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INTRODUCCION
Uno de los métodos de evaluacién final previo a la obtencién del titulo profesional en
el gradro académico de licenciado en las carreras de Contaduria Pablica y Auditoria,
Economia y Administracion de Empresas, lo constituye el Ejercicio Profesional
Supervisado —EPS-. Mismo que brinda al estudiante la oportunidad de involucrarse con la
realidad nacional, mediante el estudio del ambito economico y social de las comunidades
del 4rea rural del pais, con el fin de proporcionar posibles soluciones a los problemas

existentes.

Los objetivos de la presente investigacion es realizar una caracterizacion
socioeconémica ambiental y proyecto comunitario, para promover el desarrollo
sostenible de la poblacion mas necesitada que pemita mejorar la calidad de vida de los

habitantes y el desarrollo del municipio.

La metodologia utilizada para la realizacion del estudio se basé en trabajo de campo y
gabinete actividades que fueron programadas por la coordinacién general del Ejercicio

Profesional Supervisado.

El presente informe se desarrolla como resultado de la investigacion individual de
tema “PROYECTO COMUNITARIO SOCIAL (MEJORAMIENTO CALLE, SECTOR
CHUISUAN)”, que forma parte del tema general de nombre “CARACTERIZACION
SOCIOECONOMICA AMBIENTAL Y PROYECTOS COMUNITARIOS RURALES
SOSTENIBLES”, el estudio de campo se desarrollo en el canton Xepatuj Rabaric,
municipio de Nahuala, departamento de Solol4, en el me de octubre del afio 2017.

Para la realizacion de la investigacion se aplico el método cientifico, a través de sus
tres fases: la indagadora, que permitié preparar la informacién para el dominio de los
conocimientos relacionados con el tema de la investigacion; la demostrativa, fase en la
cual se analiz6 y compar6 los conocimientos tedricos con la realidad objetiva, mediante
el uso de las técnicas de entrevista, observacion directa, los instrumentos

correspondientes como cuestionario, guia y boleta de censo y en la fase expositiva,



N
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contenida en el presente informe individual que consiste en la presentacion de los
resultados obtenidos en todo el proceso de investigacion mediante un informe integrado

por tres capitulos.

En el capitulo I, se define brevemente el contexto territorial del municipio de Nahuala,
asi también se presentan las caracteristicas socioecondémicas y ambientales del canton
Xepatuj Rabaric, dentro de estas caracteristicas se encuentran; contexto territorial,
antecedentes histéricos, localizacion, division politico-administrativa, clima, poblacion,

remesas, del ecosistema, agua, bosque, suelos, flora y fauna, orografia y areas protegidas.

En el capitulo II, presenta el 4mbito social del centro poblado, que describe sus
organizaciones sociales, servicios basicos e infraestructura, entidades de apoyo y analisis

de riesgos.

En el capitulo III, se presenta las propuestas del proyecto comunitario rural sostenible,
Adoquinamiento de la calle principal del sector Chuisuan, del Cantén Xepatuj Rabaric,
del municipio de Nahuald, departamento de Solola, detallando los costos especificos y

costos generales que incluye el proyecto como tal.



CAPITULOI
CONTEXTO TERRITORIAL

En el capitulo uno se presenta lo relacionado al contexto territorial, en el cual se
destacan las variables historicas, culturales y ambientales del municipio de Nahuala y el
cantén Xepatuj Rabaric, del departamento de Solol4, para el anlisis e interpretacion de la

informacién que permita comprender y conocer las situaciones del centro poblado.

1.1 MUNICIPIO DE NAHUALA
A continuacion, se desarrolla la caracterizacién del Municipio, los antecedentes
histéricos, localizacién y extensién, division politica administrativa, clima, poblacién,

infraestructura, servicios basicos y remesas familiares.

1.1.1  Antecedentes historicos

El nombre Nahuala tiene su origen etimolégico de la palabra “Nawal” que significa
espiritu, y “ja” que significa agua, la traduccion completa es “Espiritu de las Aguas”.
(Secretaria de Planificacién y Programacion de la Presidencia [SEGEPLAN], 2010,

p-17).

1.1.2  Localizacion y extensién

La cabecera municipal del municipio se encuentra situada al occidente del pais a 160
kilémetros de la ciudad de Guatemala y a 35 kilometros de la cabecera departamental de
Solol4, con latitud de 14° 50’ 32” y longitud de 91° 19’ 05”, ubicado a 3,200 msnm en la
parte del altiplano y 700 msnm en Boca Costa.

Nahuald cuenta con una extension territorial de 186.22 km? equivalente al 15.96% del
territorio del departamento, para el afio en que se realizo la investigacion la cabecera
municipal de Nahual4 contaba con dos entradas por la carretera Interamericana CA-1, la
primera proviene de la ciudad de Guatemala por el kilémetro 157 a 1.2 km. de carretera
asfaltada, la segunda en el oeste, camino que dirige hacia la ciudad de Quetzaltenango, en

el km 160, El mapa uno, muestra la localizacion geografica del municipio de Nahuala.
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Mapa 1

Municipio de Nahual4, departamento de Solola
Proyecto comunitario social (mejoramiento calle, sector Chuisuan)

Localizacion geografica del municipio
Aifio 2017

Republica de Guatemala

Municipios del Departamento

de Solola

1 Solola

2 San José Chacaya

3 Santa Maria Visitacién
4 Santa Lucia Utatlan

§ Nahuala

6 Santa Catarina btahuacan

7 Santa Clara La Laguna

8 Concepcion

9 San Andrés Semetabaj
10 Panajachel
11 Santa Catarina Palopd
12 San Antonio Palopé
13 San Lucas Tolimén
14 Santa CruzlLa Laguna
15 SanPablo La Laguna
16 San Marcos La Laguna
17 SanJuanlLalLaguna
18 SanPedro La Laguna
19 Santiago Atitian

Departamento de Solola , N\
-
S

Fuente: elaboracion propia, con base en datos del Instituto Geografico Nacional-IGN- 2017.
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1.1.3  Division politica y administrativa
Consiste en determinar la categoria de los diferentes centros poblados y la forma en
que se realiza la gestién del gobierno municipal, adicional se presenta la estructura

administrativa del Municipio.

1.1.3.1 Divisioén politica

Es la forma de dividir el territorio en regiones, comunidades y sectores, para favorecer
un manejo administrativo, Segin informacién proporcionada por el Director Municipal
de Planificaciéon -DMP-, se determiné la division politica que existe para el afio 2017 en

el municipio de Nahuala, la cual es de ciento treinta centros poblados.

1.1.3.2 Division Administrativa
Es la forma como se estructura y se realiza la gestion de gobierno local, ya sea a través
de la alcaldia y alcaldias auxiliares, quienes integran el Consejo Municipal y el Consejo

Municipal de Desarrollo.

e Consejo Municipal

e Alcaldes auxiliares

¢ Consejo Municipal de Desarrollo -COMUDE-

e Consejo Comunitario de Desarrollo -COCODE-

De acuerdo con la investigaciéon de campo realizada en el afio 2017, el municipio de
Nahuala contaba en su totalidad con ciento diecinueve COCODE, esta informacion fue

proporcionada por la Direccién Municipal de Planificacion, del departamento de Solola.

En la grafica uno, se muestra el organigrama administrativo del municipio de Nahuala
para el afio 2017 en donde se detalla la estructura como Alcalde Municipal, consejo
municipal, alcaldes auxiliares, asesoria juridica, supervisor de proyectos, auditoria interna
y demas puestos de menor jerarquia, pero de vital existencia para el buen

funcionamiento.
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El organigrama que actualmente posee la Municipalidad de Nahual, es de tipo mixto
vertical con una estructura organizacional lineal, el Alcalde representa la maixima
autoridad a nivel jerdrquico, tienen la misma linea de mando el Consejo Municipal y el
alcalde auxiliar y se encargan de establecer relacién de direccion y coordinacién para

desarrollar todas las actividades con las dependencias.

1.1.4 Clima

La temperatura minima promedio anual para el municipio de Nahuald es de 5.5° y la
temperatura promedio méxima es de 27.82° grados centigrados. En cuanto a lluvia segin
registros del DMP, se tiene una precipitacion pluvial promedio anual de 682.2 milimetros
al afio, lo cual genera una humedad del 73%. Sin embargo, al consultar otra fuente
dedicada a la medicién del clima del municipio de Nahuald, como lo es la Asociacién
Vivamos Mejor se obtuvo que en el afio 2017 el mes de septiembre presentd la mayor
precipitacién (254.8 ml.), con una humedad promedio de 98%. Como es habitual en el
altiplano se dan dos estaciones, invierno y verano (Plan de desarrollo Nahuald, 2011-
2025).

1.1.5 Poblacién

En la investigacién de campo se encontraron datos de la poblacion del Municipio
por medio de la “ficha de actualizacion de censo de poblacion Modelo Incluyente en
Salud -MIS-” del Centro de Atencién Permanente — CAP- y Nahuald al afio 2017 cuenta
con una poblacién que asciende 95,737 habitantes. Y una extension territorial de
186.22Km?, la densidad poblacional es de 514 habitantes por Km® La tasa de

crecimiento poblacional para el municipio de Nahuala es de 4.08%.

1.1.6 Remesas familiares

Se consulté al respecto a las entidades bancarias del municipio de Nahuald y se obtuvo
la siguiente informacién, no oficial, que cubre los meses de enero a septiembre del afio
2017, segtin los datos proporcionados por las entidades bancarias se estima que las
remesas familiares se aproximan a $. 6,097,334,000.00. Se puntualiza el hecho de que se
tuvo un aumento considerable (Banco de Guatemala [BANGUAT], 2017).



1.2 CANTON XEPATUJ RABARIC

Se presentan los antecedentes historicos del canton Xepatuj Rabaric se menciona
aspectos relevantes como su fecha de fundacion, origen etimoldgico entre otros, ademas
la localizacion y extension, aspectos culturales y deportivos en donde se describe lo
relacionado al idioma, religion, costumbres, también division politica y administrativa,
clima, caracteristicas de la poblacién, movimiento migratorio y por ultimo, ecosistema
con sus respectivas sub variables de agua, bosque, suelos, flora y fauna, orografia y areas

protegidas.

1.2.1  Antecedentes historicos

El cant6n Xepatuj Rabaric, se constituyo en el mes de septiembre del afio 2001, su
nombre tiene origen en las voces mayas quiches, “Xe” que significa abajo o debajo, “Pa”
que significa localizado, “Tuj” que significa Temascal o bafio de vapor, siendo su
traduccion en idioma espafiol, “Abajo del Temascal”; asi también su otro nombre
“Rabaric” que significa “Callejon Recto”, es una comunidad independiente. Se divide en
Xepatuj Rabaric y Xepatuj Socosic, en donde ambos centros poblados se caracterizan

como Canton.

1.2.2  Localizacién y extension

El cantén de Xepatuj Rabaric se encuentra dentro del municipio de Nahuala, del
departamento de Solol4, a una distancia de 0.5 km. de la cabecera municipal y de la
ciudad capital de Guatemala se encuentra a 160.5 km. Se localiza entre los rangos latitud
14°52°30” y longitud 91°19°25”. Cuenta con una extension territorial de 158,341 m?
equivalente a 0.16 Km? segin datos proporcionados por la divisiéon de medio ambiente de

la municipalidad de Nahuala.

A continuacion, se presentan el siguiente mapa en donde se especifica la localizacion
geografica del canton de Xepatuj Rabaric detallando la composicién del sector chuisuc,
Palanquix y Quiacasiguan siempre en el lado norte el Caton tiene colindancia directa con
el departamento Totonicapan con el sector Quiacasiguan, no estd mas mencionar que en

ese sector esta el mayo nacimiento de agua.
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Mapa 2
Cantén Xepatuj Rabaric, municipio de Nahuala, departamento de Solola
Proyecto comunitario social (mejoramiento calle, sector Chuisuan)
Localizaciéon geografica del centro poblado
Aiio 2017

Municipio de Nahuala

Suchitepéquez

Palanquix

Referencias

A Cantén

Limite Canton

smemsmemossss Limite Municipio

Chuisuc

Fuente: elaboracién propia, con base en informacion del Instituto Geogréfico Nacional-IGN-2017



1.2.3 Division politica y administrativa
Es importante conocer la integracion territorial de un centro poblado para identificar
cada lugar que lo conforma y a la vez la organizacién administrativa que ejercen en la

comunidad.

1.2.3.1 Divisioén politica
Segin informacién proporcionada por la DMP de Nahuala, Xepatuj Rabaric se

encuentra bajo la categoria de Canton.

1.2.3.2 Division administrativa

Al recabar la informacion de la divisién administrativa del Canton se identifica que no
cuenta con alcaldia auxiliar dentro de su territorio, la maxima autoridad la ejerce el
COCODE, con una asesoria de forma directa de una persona que representa a la

comunidad como autoridad llamado Principal de la comunidad.

1.2.4 Clima

Xepatuj Rabaric posee los mismos rangos de temperatura que se registran en la
cabecera municipal dada la cercania entre ambas ubicaciones geograficas las cuales se
encuentran en la parte alta del departamento de Solold, por lo que el clima es frio
registrandose asi temperaturas anuales, en promedio que van desde los 5.5° centigrados,
siendo estas las temperaturas mds bajas hasta los 27.82° centigrados las temperaturas mas

calurosas.

1.2.5 Poblaciéon

Aguilar (2011) afirma. “Es la variable alrededor de la cual giran todas las demas
variables, por considerarse la razén de ser del diagndstico socioeconémico” (p.40). Por lo
tanto, se necesita realizar un andlisis en todas las subvariables que la conforman, para asi
caracterizar adecuadamente a la poblacién del Cantén. Para determinar la poblacién en el
cantén Xepatuj Rabaric del afio 2002, se utiliz6 la tasa de crecimiento del municipio de
Nahual4, la cual era de 4.08% por lo que se determiné que estaba conformado por ser

1,354 personas que conforman 306 hogares.



1.2.5.1 Total, ntimero de hogares y tasa de crecimiento

En el XI Censo de Poblacién y VI de Habitacion del INE del afio 2002, aparece
caserio Xepatuj Rabaric o Rabario, sin embargo, este incluye los centros poblados de
Xepatuj Rabaric y Xepatuj Socosic como uno sélo. En la investigacion de campo se

determiné que son dos centros poblados distintos.

Para determinar la poblacién en el cantén Xepatuj Rabaric del afio 2002, se utiliz6 la
tasa de crecimiento del municipio de Nahuald, siendo de 4.08% por lo que se determind
que el cantén Xepatuj Rabaric del municipio de Nahuald, departamento de Solola en el
afio 2002 estaba conformado por 725 personas comprendidas en 186 hogares y para el
afio 2017 el Cantén se encuentra integrado por 1,354 personas que conforman 306

hogares.

1.2.5.2 Por edad, pertenencia étnica y area geografica
A continuacién, se presenta la comparacién de la poblacién en general con los datos

del XI Censo de poblacién y VI de habitacién 2002 y la investigacion de campo.

e Poblacion por edad

El cantén cuenta con una poblacién relativamente joven, esta tendencia se ha dado
desde el afio 2002, aunque en ese afio la poblacién menor de 15 afios representaba el
40% de la poblacién, para el afio 2017 la poblacién menor de 15 afios ha disminuido
considerablemente pues representa el 28% del total de la poblacion, la disminucién de
los Nifios y jévenes de esta edad se debe a la migracion que se ha dado a lo largo de
estos 15 afios debido a que los jovenes prefieren emigrar especificamente a Estados
Unidos de Norte America (EEUU), esto porque los ingresos por cada actividad laboral es

mejor remunerada, la mayoria llega a realizar actividades técnicas..

Para las edades comprendidas entre los 15 a 64 afios, su incremento se produjo en
10% desde el afio 2002 al 2017, por lo tanto, la PEA es la que tiene mayor presencia
dentro del Cantén con un total de 893 personas para el afio 2017, lo que representa el

66% del total de la poblacion.
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e Poblacién por pertenencia étnica
En la investigacién de campo se determiné que el grupo étnico predominante es el

indigena, ya que la poblacién ladina tiene un leve porcentaje del total de la poblacién.

e Poblacion por area geografica
Respecto a la poblacién por drea geogréfica tanto para el afio 2002 como para el 2017

se determiné que el total de la poblacién de Xepatuj Rabaric pertenece al 4rea rural.

1.2.5.3 Poblacién Econémicamente Activa —PEA-

En el XI Censo de Poblacién y VI de Habitacién 2002, la poblacién econémicamente
activa era en su mayoria masculina con el 51%. En la investigacion de campo realizada se
determiné que el porcentaje se invirti6 al tener la poblacién femenina mayor

participacion en la PEA al afio 2017.

La PEA tiene una mayor presencia en la actividad artesanal con el 57% seguida de la
actividad servicios con el 37%, sin embargo, el porcentaje disminuyé en comparacion

con el afio 2002, por el contrario, la agricultura creci6 al 26% de ocupacion.

1.2.5.4 Densidad poblacional
Comprende el niimero de habitantes en el cantén Xepatuj Rabaric dividido por la
extension territorial en kilémetros cuadrados, el numero de habitantes por kilometro

cuadrado para el afio 2017 es de 8,463.

1.2.5.5 Vivienda

Xepatuj Rabaric al afio 2017 esta integrado por 335 viviendas, de las cuales 242 se
encuentran habitadas por 306 hogares, el resto de las viviendas se encuentran
desocupadas.

En el afio 2017 varia el tipo de tenencia, se increment6 por alquiler y familiar, esto

podria ser efecto de la migracién, ya que varias personas optan por emigrar a Estados
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Unidos en blsqueda de mejores oportunidades, lo que permite el ingreso de remesas
familiares al Canton, las cuales algunas personas las utilizan para construccion, lo que

genera un incremento en el nimero de viviendas en alquiler.

El material predominante en el afio 2017 es el block, con techo de ldmina y una
aparicion de techos de concreto, respecto al tipo de piso en las viviendas ha disminuido
en el de tierra, debido a que ahora las personas han colocado en sus viviendas de concreto

y de ceramica, esto ayuda a evitar enfermedades.

1.2.5.6 Niveles de ingreso y pobreza

La pobreza ha sido un fenémeno tanto social como econémico que ha afectado a la
sociedad guatemalteca a lo largo de la historia, mucha de la poblacién a nivel nacional
sufre de pobreza y pobreza extrema, el canton Xepatuj Rabaric no estd exento de esto,
por lo que se analizara la pobreza y pobreza extrema con los niveles de ingreso que
cuenta su poblacion, basindose también en las lineas de pobreza que maneja el INE a
través de la ENCOVI del afio 2014.

e Pobreza extrema

El nivel de pobreza es en el que se encuentran las personas que no logran cubrir el
costo del consumo minimo de alimentos, la linea de pobreza que estipula la ENCOVI
2014 es de Q. 479.17 al mes, para un ingreso anual de Q. 5,750.00 por persona al afio.
Para un hogar de cinco miembros se estima un costo mensual de Q. 2,395.83 (Instituto

Nacional de Estadistica [INE], 2011).

Con la informacién que refleja la investigacion de campo realizada en Xepatuj
Rabaric se concluye que la mayor parte de la poblacién se encuentra en el nivel de
pobreza extrema, ya que el 79% de los hogares se encuentra en esta condicion, el rango
de ingreso comtin es de Q 601.00 a Q 1,200.00 mensual por familia. Lo que se encuentra
por debajo de la linea de pobreza antes mencionada que establece ENCOVI 2014. No
estaria demds indicar que la pobreza extrema es muy notoria en la desnutricion que

presenta la poblacion.
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o Pobreza no extrema
Como lo explica el INE el nivel de pobreza no extrema es en el que se clasifican a las
personas que alcanzan a cubrir el costo del consumo minimo de alimentos, pero no el
costo minimo adicional calculado para otros bienes y servicios bésicos, para un hogar de
cinco miembros se ha establecido un costo mensual de Q. 4,257.50, por persona el
ingreso es de Q. 10,218.00 anuales y Q. 851.50 mensuales.

Con respecto al nivel de pobreza no extrema se determind que el rango que mas se
presenta est entre Q. 2,397.00 a Q. 3,000.00, que tiene inmerso el salario minimo segun
el Acuerdo Gubernativo niimero 288-2016. La pobreza no extrema en el Canton estd

compuesta por el 16% de los hogares.

e Pobreza total
En el cantén Xepatuj Rabaric la pobreza total alcanza el 95% de los hogares, segun el

estudio realizado al tener en cuenta los ingresos familiares en el afio 2017.

e No pobres
En Xepatuj Rabaric unicamente 15 de los 306 hogares de los que integran el Canton

pertenecen al nivel de los no pobres.

1.2.5.7 Desnutricion

La Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN- en el cuarto censo
nacional de talla en escolares del primer grado de educacion primaria del sector publico
de la Republica de Guatemala del afio 2015, cataloga al municipio de Nahuald con una

vulnerabilidad nutricional muy alta.

En el cantén Xepatuj Rabaric seglin la investigacion realizada no se reporta ningiin
caso de desnutricion, esto segiin el puesto de salud ubicado en el cantén Xepatuj Socosic,
asi mismo el —CAP- ubicado en la cabecera municipal en su memoria de labores
correspondiente al afio 2016 no se tiene registro alguno de casos de desnutricion leve,

moderada y grave tanto en nifios como en adultos.
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1.2.5.8 Empleo

Para la poblacién que se encuentra empleada dentro del Cantén se determiné que la
tasa de empleo es de 91%, la actividad productiva con mayor presencia es la artesanal,
por lo que se convierte en la méas importante generadora de empleo, por arriba de la

agricola, pecuaria y servicios.

e Subempleo
La investigacion de campo demuestra una tasa de subempleo en el Canton de 41% de
la poblacién empleada, las actividades que mas absorben a la poblacién en esta clase de

empleo son la artesanal y agricola.

e Desempleo
Para el desempleo se tomé en cuenta la poblacion que estd en condiciones de trabajar
(PEA) y que carece de un empleo. Respecto al desempleo en el Cantén se establecio una

tasa de 9%.

1.2.6 Migracion

Es el traslado o desplazamiento de habitantes de una region a otra o de un pais a otro,
generalmente por razones sociales, econémicas y politicas. Es un fenémeno que afecta a
Guatemala, derivado de la falta de empleo, los bajos ingresos y los altos indices de
violencia. La migracién estd conformada por inmigracion y emigracion. El canton
Xepatuj Rabaric experimenté un aumento de 23 personas por cada 1,000 habitantes como

resultado de la migracion.

1.2.6.1 Inmigracion

Se determiné que 56 personas entre ellos hombres y mujeres inmigraron al Cantén, el
cual representa el 4.14% del total de la poblacion. Los inmigrantes son originarios del
municipio de Santa Maria Ixtahuacan y de los centros poblados Patzite, Palanquix, Patxij,
Quiacasiguan, Racantacaj, Socosic, Xeaxon, Xeraxon, Xojola, esto debido a varios
factores como ejemplo el haber conseguido empleo formal e informal, que les ayuda a

sobrevivir y por esa razon desiden radicar en el Centro Poblado.
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1.2.6.2 Emigracion

Estd representada por aquella poblacion que abandona una regién o pais, en la
busqueda de mayores oportunidades de trabajo, altos ingresos y mejores servicios, en
general mejorar las condiciones econdmicas; son algunas de las causas del movimiento

migratorio.

e Emigracion temporal
Se establecié que tres personas del total de la poblacién, emigraron del Cantén por
motivos de estudio de forma temporal en un periodo determinado del afio. El Cantén no
cuenta con nivel basico, diversificado y universitario, lo cual provoca una emigracién en

busca de superacion académica.

e Emigracion permanente

Se determiné que diez personas emigraron de forma permanente a los centros
poblados de Chuipatuj, Nahuald Centro, Patzite, Chij Puerta, Quiacasiguan y a la
Cabecera de Solola. El censo reflejé que doce personas emigraron a Estados Unidos de

América que es el destino de mayor frecuencia.

1.2.7 Ecosistema

Se entiende por ecosistema al conjunto de seres vivos que interactian entre ellas en un
sistema natural llamado hébitat el cual ofrece las condiciones naturales que se necesitan
para la subsistencia y reproduccién de las especies, por otra parte existe el nicho
ecolégico que es el modo en que un organismo se vincula con los factores bioticos
(plantas, animales y microorganismos) y factores abiéticos que son aquellos componentes
que determinan el espacio fisico en el que habitan los seres vivos, (agua, temperatura, luz,

suelo, humedad, oxigeno y nutrientes).

1.2.7.1 Agua
El agua es el elemento més abundante de la superficie terrestre y representa uno de los

componentes bésicos en la aparicién y mantenimiento de las formas de vida. En Xepatuj
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Rabaric las fuentes significativas de recurso hidrico son el Rio Nahualate y nacimientos

de agua.

e Rio
El Cantén colinda al oeste con el rio B’inel ja’ Nahualate que significa “rio espiritu
del agua”, tiene una longitud de 130 km, nace en el departamento de Totonicapan y
atraviesa los departamentos de Solola, Suchitepéquez y Escuintla desembocando en el
océano pacifico, la cuenca del Nahualate tiene una superficie de 1941 km?, el agua del rio
no tiene ninglin fin de consumo para la poblacion (beber, cocinar, aseo personal, lavar

ropa o regar los cultivos).

e Nacimientos de agua
Se pudo observar que existen dos nacimientos de agua y en la entrevista realizada al

Principal, afirmo la existencia de los mismos.

1.2.7.2 Bosque
El cantén Xepatuj Rabaric, no cuenta con ningin tipo de bosque, debido a que la

mayoria de su extension territorial se utiliza para vivienda y cultivos agricolas.

1.2.7.3 Suelos
Es la parte superficial de la corteza terrestre y estd conformado por elementos
organicos e inorganicos y sus propiedades especificas ayudan al crecimiento de los

distintos cultivos que se puedan dar en el Canton.

A la orilla del rio Nahualate el tipo de tierra es diferente al del resto del cantén, en esta
area el suelo que existe es el suelo Franco-Turbosa de color negro o café muy oscuro este
al igual que el suelo Camancha es apta para la productividad agricola en virtud en virtud
de su textura suelta propiciada por la arena, fertilidad aportada por los limos (barro o
légamo), adecuada retencion de humedad favorecida por la arcilla, este equivale al 7%
del total de la extensién territorial del Cant6n, con 11,084 m? de extension. El suelo es

fértil gracias a las caracteristicas de humedad y gran cantidad de bosques alrededor.
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1.2.7.4 Floray fauna
Es el conjunto de especies vegetales y animales que habitan en una regi6n geografica,

la cual depende de los factores abidticos y bidticos.

Se pudo observar tanto en las casas como en algunos terrenos agricolas como parte de

la flora lo siguiente:

e Arboles: ciprés, pinabete, pino, pino araucaria, canac y encino, durazno, aguacate,
manzana, limén, nispero, cedro, izote, pito (flautines),

e Flores Silvestres: Flor de damasquina (flor de muerto) la mayor parte encontrada
fue dentro de los cultivos de milpa, matas de ruda y mostaza, flor amarilla y blanca
(canaguache), ortiga (urtica).

e Flores de jardin: flor de cala (cartuchos), gladiolas, margaritas, hortensias, rosas,
buganvilia, pascuas, chilco (campanilla), cola de quetzal (helecho), suculentas
(crasas), claveles (Dianthus caryophyllus).

e Especie: hierbabuena (Mentha spicata), cilantro (Coriandrum sativum), apio
(Apium graveolens), remolacha (Beta vulgaris) chile siete caldos o de caballo

(Capsicum annuum), sabila (aloe vero) maguey (agave) cebolla (Allium cepa).

En el cantén Xepatuj Rabaric adicional a las especies agropecuarias comunes como
vacas, pollos, gallinas, gallos, chompipes, cerdos y ovejas; y las especies domesticas

como: perros, gatos y loros, también habitan otras especies como:

e Mamiferos: zarigiieya (tacuazin), ardillas (Sciurus spp), conejos, ratas y ratones.
e Insectos: mariposas blancas y gusanos.

e Aves: Perico Ligero (Eira barbara) palomas, clarineros, coronados, chingolo,
colibri, gorriones.

e Reptiles: culebras, lagartijas (Abronia spp)

Los animales detallados con anterioridad son animales salvajes que viven en los

bosques del alrededor del Centro Poblado como también en el rio Nahualate.
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1.2.7.5 Orografia
Es la parte de la geografia que describe el relieve de la tierra que existe en una region

tales como montes, montafias, entre otras.

Se pudo observar que el cantén Xepatuj Rabaric se encuentra situado en las faldas del
cerro conocido por los pobladores como cerro temascal, en un terreno inclinado, su punto
mads bajo se encuentra en la parte sur, colindando con Nahuala cabecera, y su punto méas
alto en la parte norte, con Quiacasiguan, localizado a una altura de 2,900 metros sobre
nivel del mar, lo que significa que se encuentra en la zona montafiosa de la sierra

Parraxquim, en cuyas tierras fluye el rio Nahualate, atraidas por la inclinacion del terreno.

1.2.7.6 Areas protegidas

Dentro del canton Xepatuj Rabaric no existen zonas protegidas, debido a que un 91%

de suelo es utilizado para la produccion agricola. Sin embargo, es importante mencionar
que la municipalidad de Nahual4, cuenta con un departamento forestal, el cual nombra un
guardabosque por cada caserio o cantén quien presta sus servicios voluntariamente y es el

encargado de velar por la proteccion de los pocos arboles que existen en el Cant6n.

1.3 AMBITO SOCIAL DEL CANTON XEPATUJ RABARIC
En este capitulo se presentan los aspectos sociales mas importantes del canton Xepatuj
Rabaric, que incluye las organizaciones, servicios basicos e infraestructura, entidades que

apoyan al desarrollo del centro poblado, asimismo los riesgos que afectan a la poblacién.

1.3.1 Organizacion
Es la forma en que los pobladores se organizan para mejorar las condiciones de vida
de una sociedad en comin, desde las agrupaciones se busca el desarrollo por medio de

acciones lideradas y encaminadas a cubrir diferentes necesidades y metas en comun.

Se determind que en el canton Xepatuj Rabaric no existen grupos organizados para las
actividades culturales y deportivas que planifiquen actividades como canto, formacién de

musicos, baile, teatro, encuentros futbolisticos, de baloncesto, volibol, tenis.
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1.3.1.1 Sociales
Son los grupos de personas que buscan el desarrollo del centro poblado al que

pertenecen. Por medio de la planificacién y organizacion apoyan a los demés habitantes.

Por medio del estudio de investigacion realizado en el cantén Xepatuj Rabaric, se

determinaron las organizaciones sociales siguientes:

e Consejo comunitario de desarrollo -COCODE-
e Comité de seguridad.
e Junta directiva de agua.

¢ Comité de mantenimiento de agua

1.3.1.2 Ambientales

El centro poblado cuenta con un guardabosque a cargo del cuidado de las areas
forestales del Canton, su funcion principal es mantener el control de la tala de arboles y
coordinar actividades de reforestacién, es nombrado por la alcaldia municipal para un

periodo de cuatro afios.

1.3.1.3 Otras

La poblacién del cantén Xepatuj Rabaric cuenta con dos organizaciones que prestan el
apoyo de servicios econémicos y materiales en el caso de tener fallecimientos dentro de
la comunidad, tienen organizaciones que profesan la religion catoélica y evangélica,

mismas que se detallan a continuacion:

e  Grupo de vecinos para defunciones
e Directiva de mujeres

e  Organizaciones religiosas

Estas serian las tinicas otras organizaciones existentes segun la caracterizacién que se

realiz6 en Xepatuj Rabic.
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1.4 SERVICIOS BASICOS Y SU INFRAESTRUCTURA
En esta variable se analiza los indicadores de cobertura de cada uno de los servicios
basicos identificados en el cantén Xepatuj Rabaric tales como educacién, salud, agua,

drenajes, energia eléctrica, entre otros.

1.4.1 Educacion
La educacién es uno de los temas mas importantes y determinantes en el desarrollo de
la poblacién, al contribuir a mejorar la calidad de vida y crear mayores posibilidades de

obtener un empleo.

1.4.1.2 Sectores educativos
El cantén cuenta con la Escuela Oficial Rural Mixta Canton Xepatuj Rabaric la cual
fue fundada en el afio 2009, se imparte el nivel de preprimaria que incluye los grados de

parvulos y el nivel primario que incluye de primero a sexto grado.

1.4.1.3 Cantidad de alumnos
' Se establecié que durante el ciclo escolar 2017 en la escuela del Cant6én se
encuentran inscritos 33 alumnos en el nivel de preprimaria y 93 alumnos en el nivel

primario.

1.4.1.4 Cantidad de maestros por niveles

El nivel de preprimaria es impartido por una maestra con Profesorado de Ensefianza
Media, la primaria cuenta con dos maestros en escolaridad a nivel medio (Educacion
Primaria Bilingiie), uno con Profesorado de Ensefianza Media y dos con estudios de

Licenciatura en Administracién Educativa.

1.4.1.5 Cuotas y beneficios escolares
Al afio 2017 otorgan ttiles escolares al inicio del ciclo, asi mismo proporcionan
diariamente un desayuno formal y una refaccion, esto con el apoyo del Ministerio de

Educacién. Los padres de familia aportan mensualmente Q. 5.00 por alumno.



20

1.4.1.6 Alfabetismo y analfabetismo
En los datos del censo se determiné que en el Cantén existe una tasa de alfabetismo
del 76.19% y analfabetismo del 23.81%. El porcentaje de analfabetismo es mayor en el

género femenino en comparacién con el género masculino.

1.4.2 Salud

El Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social por medio del -CAP-, el puesto
de salud del canton Socosic y el Hospital Departamental de Solola, cubren el 64% de los
casos y el 36% restante es cubierto por clinicas y farmacias particulares, como también

por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. (I.G.S.S.)

1.4.2.1 Natalidad

El nimero de nacimientos para el centro poblado es de 28, de esos, 16 fueron
atendidos por el centro de atencién permanente —CAP- y 12 por comadronas, la tasa de
natalidad para el cantén Xepatuj Rabaric en el afio 2017 es de 21 nacimientos por cada

mil habitantes.

1.42.1 Tasay causa de morbilidad y mortalidad general e infantil
Se presenta el analisis de las causas y las tasas de morbilidad y mortalidad tanto

general como infantil respectivamente

e Morbilidad general
Para el afio 2017 la tasa de mortalidad general, fue de 12 personas por cada mil

habitantes y la edad promedio en las defunciones registrada fue de 60 afios.

e  Morbilidad infantil
La tasa de la morbilidad infantil fue de 69 casos por cada mil habitantes.

e Mortalidad general
Para el afio 2017 la tasa de mortalidad general, fue de 12 personas por cada mil

habitantes y la edad promedio en las defunciones registrada fue de 60 afios.
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e Mortalidad infantil
En el afio 2017 fue por asfixia durante el nacimiento y la tasa de mortalidad infantil

fue de 1 por cada mil nifios.

143 Agua
El1 91% de la poblacion tiene acceso a este servicio todos los dias las 24 horas y el 9%
restante presenta inconvenientes como: largas distancias para abastecerse, tuberias

dafiadas o que no cuentan con el mantenimiento adecuado.

1.44 Drenajes
E1 93% de las viviendas cuenta con este servicio y el resto carece del mismo. La red de

drenaje del canton Xepatuj Rabaric, esta conectada a la red de la cabecera municipal de
Nahuala.

1.45 Energia eléctrica domiciliar y alumbrado publico

La cobertura es del 98% de las viviendas y el resto no cuenta con este servicio,
actualmente existen 27 postes de alumbrado publico, al momento de la investigacion
existian 27 postes de alumbrado publico, el 90% estan ubicados en la calle principal,

mientras que en los callejones carecen de este servicio.

1.46 Letrinas y otros servicios sanitarios

Del resultado obtenido del censo realizado en octubre 2017, se determiné que el 93%
de las viviendas de Xepatuj Rabaric, utilizan excusado lavable como servicio sanitario y
el 7% utilizan fosa séptica, eso significa que solo una pequefia parte de la poblacion no

cuenta con servicio de drenaje y contamina de esa manera al medio ambiente.

1.4.7 Sistema de recoleccion y de tratamiento de desechos solidos
El sistema de recoleccion de basura del centro poblado se realiza por medio de un

camion recolector que pasa a cada quince dias y cobra de Q 1.00 a Q 3.00 por bolsa
recibida.
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1.4.8 Cementerio
Segin la division politica administrativa el centro poblado no cuenta con un
cementerio asignado, y para su servicio se tiene en uso el cementerio municipal, que

especificamente se encuentra en el limite del Cantén con la Cabecera.

1.4.9 Sistema de tratamiento de aguas servidas
El cantén de Xepatuj Rabaric no cuenta con una planta de tratamiento de aguas

servidas.

1.5 ENTIDADES DE APOYO
Son instituciones que brindan apoyo a la poblacién del Cantén en las diferentes
actividades econdmicas, sociales y culturas, cuya finalidad es impulsar el desarrollo

socioeconomico.

1.5.1 Estatales

Son las entidades que funcionan con recursos puiblicos, las cuales trabajan para servir
a los habitantes de un territorio, como: Policia Nacional Civil (PNC), Ministerio Publico
(MP), Ministerio de Educacion.

1.5.2 Privadas
Son las entidades que funcionan con recursos privados, con el objetivo de generar

ganancias para los propietarios, como: Asociacién de Desarrollo Fe y Amor.

1.5.3 Internacionales

Grupo o asociacién que se extiende mas alla de las fronteras de un Estado y que busca
el mejoramiento de la vida del ser humano y el entorno en el que viven. Al afio de la
investigacién no se encuentran en operacién instituciones internacionales dentro del
canton Xepatuj Rabaric, lastimosamente no se encontré ninguna de ellas porque son de
vital ayuda para el progreso del centro poblado porque proporciona conocimiento

general.



CAPITULO II
REQUERIMIENTOS COMUNITARIOS DE INVERSION SOCIAL

En este capitulo se describe los requerimientos que se determinaron a través de la
investigacion realizada en el canton Xepatuj Rabaric. La caracterizacién describe un
inventario de requerimientos de necesidades sociales, de proyectos programados y la
identificacion de nuevos proyectos. Es importante mencionar que durante el periodo de la

investigacion no existen proyectos ejecutados.

También se describe los requerimientos de las necesidades productivas por medio de un
inventario; se enumeran las potencialidades del centro poblado y la identificacion de un

nuevo proyecto para el desarrollo econémico.

2.1 INVENTARIO DE NECESIDADES
Las necesidades sociales son las carencias de servicios basicos que afectan a una
poblacion. La existencia de necesidades insatisfechas sirve para proponer proyectos

comunitarios sociales rurales y asi generar desarrollo en el centro poblado.

Para determinar estas necesidades se basa en las diferentes variables y subvariables

insatisfechas dentro del Cantén tales como:

e  Servicios Basicos: identificar la carencia, cobertura y calidad de los diferentes
servicios, entre ellos: energia eléctrica, abastecimiento de agua potable, alumbrado
publico, adoquinado de calles, red de alcantarillado, mejoramiento de sistema de drenaje.

e Educacion: identificar los diferentes niveles educativos, cantidad de aulas,
cantidad de maestros y alumnos, jornadas impartidas, canchas polideportivas, muro
perimetral y los servicios basicos con que cuenta la infraestructura de la escuela.

e Riesgo natural: identificar e implementar capacitaciones de que hacer en casos de
deslaves, inundaciones, sismos, incendios forestales, tormentas y sequias. Asi mismo

determinar la infraestructura adecuada para albergar a las personas afectadas. Riesgo
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antrépico: implementacién de capacitaciones para el aprovechamiento de materiales

orgénicos e inorganicos, e identificacion de basureros clandestinos.

o Salud: identificar y determinar las carencias, cobertura y calidad del servicio que

brinda el puesto salud.

2.1.1 Proyectos en ejecucion
Durante el periodo de la caracterizacion se determin6 que dentro del Cantén no se

contaba con proyectos en ejecucion.

2.1.2 Proyectos programados
Se determind con la informacién proporcionada por la municipalidad de Nahuala que

durante el afio 2017 no se tenia proyectos asignados para el Cantén.

2.1.3  Necesidades de la poblacién
Durante la investigacién de campo realizada se detectaron las necesidades dentro del
cantén Xepatuj Rabaric, por lo que se describe un inventario de proyectos para satisfacer

las demandas de la poblacion:

e Construccion de red de alcantarillado pluvial.

e Mejoramiento de sistema de drenaje sanitario.

e Mejoramiento de calle sector Chuisuan.

e  Muro perimetral en Escuela Oficial Rural Mixta.

e Implementacion del sistema de recoleccion de basura.

e Construccion de cancha polideportiva en escuela.

e Construccion de biblioteca en espacio cercano a la escuela.

e  Ampliacion de cobertura educativa a nivel basico en jornada vespertina.
e Construccién de laboratorio de computacion dentro de la escuela.

¢  Mejoramiento de alumbrado publico.

e  Muro de contencion al rededor del tanque de agua municipal.



e Mejoramiento de infraestructura del salén comunal.

e Construccion de un puesto de salud.
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e Puente vehicular que conecte al Cantén con el centro del Municipio.

e Ampliacidn del sistema de agua potable.

e Mejoramiento de calle sector Chuisuan, Xepatuj Rabaric.

Organizacion agricola, artesanal y pecuaria.

2.1.4 Priorizacion de proyectos

Se identificaron las prioridades de nuevos proyectos para el canton Xepatuj Rabaric,

destacandose los siguientes:

Tabla 1

Cantén Xepatuj Rabaric, municipio de Nahuala, departamento de Solola

Proyecto comunitario social

Chuisuan

pobladores y sus diferentes actividades
economicas.

Aiio 2017
Proyecto Justificacién No. de beneficiados
Construccion de red de La infraestructura del Cantén no cuenta con
alcantarillado pluvial, canton | una red de colectores de agua pluvial, lo cual 1,354
Xepatuj Rabaric provoca que se inunden las calles.
Mejoramiento de sistema de Denva@o a la antigiiedad y falta d‘e
. . . | mantenimiento en la red de drenajes es
drenaje sanitario, canton ) . ., ., 1,354
. . primordial la remodelacién y reconstruccién

Xepatuj Rabaric .

de los mismos.

Debido a que la calle principal es de
Mejoramiento de calle sector | terraceria, dificulta la movilizacion de los 1.354

Fuente: investigacion de campo EPS, segundo semestre 2017.

En la investigacion se determiné como prioridad tres proyectos los cuales son: La

construccion de una red de alcantarillado en la calle principal. El sistema de drenajes

debido a la antigliedad de mas de 20 afios presenta dafios. Asimismo, se establecié un

tramo que no se encuentra adoquinado de 2,352 m? equivalente a 336 metro lineales de

longitud por 7 metros lineas de ancho, esto incluye cuneta y bordillo el sector Chuisuan

del canton Xepatuj Rabaric, se conecta con el caserio Quiacasiguan.




CAPITULO 111
PROYECTO COMUNITARIO SOCIAL (MEJORAMIENTO CALLE, SECTOR
CHUISUAN)

3.1. CARACTERIZACION BASICA

Como respuesta a las necesidades sociales existentes, encontradas en Xepatuj
Rabaric durante la investigacion de campo en el afio 2017, se presenta la propuesta de
realizacion de un proyecto social que mejore la calidad de vida de la poblacion, la cual
incluye la caracterizacion basica, descripcion de perfil del proyecto y los diferentes

estudios necesarios para conocer la viabilidad y con ello llevar a cabo la obra social.

El canton Xepatuj Rabaric se encuentra ubicado al oeste del municipio de Nahuala
centro y al este del canton Quiacasiguan, posee una calle que se encuentra en el sector
Chuisuan la cual tiene una longitud de 336 metros lineales por 7 metros lineales de ancho

que equivalen a 2,352 m? sin embargo es de terraceria.

Derivado de lo anterior, la poblacion en tiempo de invierno debe transitar por el tramo
de terraceria cubierto de fango, provocado por causa de las lluvias, mientras que, en
época de verano, la tierra seca y el viento genera levantamiento de cortinas de polvo, esto
afecta las vias respiratorias de las personas y con ello se pone en riesgo la salud de los
habitantes que residen alrededor de la calle, por lo que se hace necesario proponer una

solucion ante esa situacion.

Al realizar el proyecto de mejoramiento de la calle, se podra contar con una
infraestructura vial para el beneficio de los 1,354 habitantes que al afio de la
investigacion se encuentran en el centro poblado. El mejoramiento en la salud de la
poblacién también serd evidente, asi como el flujo comercial puede aumentar, al contar
con un acceso adecuado y de facil circulacion. esto debido a que es la calle principal y
toda la poblacion sera beneficiada sin excepcion alguna porque todos hacen uso de ella y
los inmuebles obtendran plusvalia y por ende los vecinos al momento de optar por vender

se lograra cerrar negociaciones favorables para ellos mismos.

pp——



27

3.1.1 Ubicacién geografica del proyecto y vias de acceso

El Canton se encuentra a 0.5 km de distancia de la cabecera municipal y cuenta con
tres vias de acceso, las dos primeras debidamente adoquinadas provenientes de la
cabecera municipal y la tercera via de acceso es de terraceria, la cual conecta con el
canton vecino Quiacasiguan. Se contempla que el proyecto se lleve a cabo en la calle del

sector Chuisuan ubicado al noroeste del Cantén, en un tramo de 2,352 m?. (ver anexo 1)

3.1.2 Servicios basicos disponibles
Para la realizaciéon del proyecto, el Cantén cuenta con los servicios basicos

necesarios, los cuales se mencionan a continuacion:

e Energia eléctrica y alumbrado publico: servicios que son necesarios para la
ejecucion del proyecto y sera proporcionado por ENERGUATE.

e Servicio de agua: para el desenvolvimiento del proyecto es vital y se obtendra de
los tres proveedores Intervida, Municipal y de Parroquia.

e Vias de acceso: el Cantdn cuenta con 3 vias de acceso la principal es por la calle

del cementerio, y 2 mas por los cantones Xepatuj Socosic y Quiacasiguan.

3.1.3 Contactos locales

Para llevar a cabo el proyecto de mejoramiento de la calle en el sector Chuisuan, es de
vital importancia contar con el apoyo de los lideres comunitarios, por tal razén se hace
mencion de las personas que al afio de la investigacion ofrecieron su apoyo, dentro de
ellas se encuentra el sefior Alcalde Municipal, el Director Municipal de planificacion,
ademas de los representantes del Consejo Comunitario de Desarrollo, la participacion de
todos ellos permitira coordinar las actividades y trabajos necesarios para la puesta en

marcha hasta la culminacion del proyecto social.

3.1.4 Poblacion total del territorio
El canton Xepatuj Rabaric se encuentra dividido en cuatro sectores, conformados

por 306 hogares con un total de 1,354 habitantes, estos a su vez se dividen en 686
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hombres y 668 mujeres segin datos recolectados en la investigacion de campo en el afio
2017.

El 98% de las familias son de escasos recursos econdmicos, quienes se dedican a
diversas actividades productivas, destacandose la actividad artesanal como una de las
principales, con la labor que realiza la poblacion en el &mbito artesanal se logra obtener

un ingreso promedio menor al salario minimo establecido en ley.

3.1.5 Reconocimiento del problema

El paso de los vehiculos ha provocado el deterioro de la calle ubicada en el sector
Chuisuan del cant6n Xepatuj Rabaric, esto debido a que carece de una superficie a base
de adoquin necesaria para el buen transitar de las personas, aunado a esto las condiciones
del clima que erosionan el suelo, el cual provoca una reduccién en el flujo comercial del
cantén Xepatuj Rabaric, con otras comunidades vecinas que se encuentran al noroeste de
Nahuala

3.1.6 Propodsito del proyecto

Con la implementacion del proyecto, sé busca mejorar las condiciones de vida de los
habitantes del cantén Xepatuj Rabaric y cantones aledafios, ya que, al contar con calles
debidamente adoquinadas, el transitar se vuelve mas rapido y seguro. Esto representa un

cambio favorable en la infraestructura vial del centro poblado.

3.2 ESTUDIO DE PERFIL DE PROYECTO
Con base en la investigacion de campo, a continuacion, se detalla el perfil del -

proyecto adoquinamiento de la calle principal del cantén Xepatuj Rabaric.

3.2.1 Antecedentes del proyecto

La calle ubicada en el sector niimero 4 del cantén Xepatuj Rabaric no cuenta con el
debido adoquinado y segin informacién obtenida de la municipalidad de Nahuala,
durante el afio 2017 no existe antecedentes de solicitud para algiin proyecto de este tipo y

ante la afluencia de peatones y vehiculos que circulan por el lugar, ha surgido la
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necesidad de adoquinar dicha calle, esto contribuira con el desarrollo del Canton.

3.2.2 Descripcion del proyecto

El proyecto consiste en la colocacion de adoquin en la calle que inicia en el sector
Chuisuan y finaliza en el puente de concreto ubicado en el lado noroeste de Xepatuj
Rabaric, el cual da acceso al cantén vecino llamado Quiacasiguan; al realizar este
proyecto se cubrira con adoquin la totalidad de 2,352 metros cuadrados, con una longitud
de 336 metros lineales por 7 metros de ancho, un bordillo de 15 centimetros ancho por 40
centimetros de alto, una cuneta de disefio tipo tipo “L” de 10 centimetros de alto por 70
centimetros de ancho, 34 llaves de confinamiento de 10 centimetros de ancho por 20
centimetros de alto de una longitud de 7 metros con una separacion de 10 metros entre

cada una.

Posterior al estudio de perfil del proyecto se desarrollard el estudio de mercado,
estudio administrativo legal, estudio técnico, estudio financiero, estudio ambiental y por

ultimo el impacto social que tendra la ejecucion del proyecto.

3.2.3 Poblacion a beneficiar

El problema del deterioro que afecta la calle del sector Chuisuan, representa un fuerte
obstaculo para el desarrollo socioeconémico, reduce el comercio con otras comunidades
y genera una movilizacién lenta e insegura por dicha calle, ademas el incremento de

vehiculos contribuye a la problematica que presenta esa via que conduce a Nahuald.

El total de personas afectadas por las condiciones deplorables de la calle, se estiman
en 1,354 al afio de la investigacion efectuada en octubre del afio 2017; dicha cantidad
pertenece solo al cantén Xepatuj Rabaric, a estos se suman los pobladores de otros
cantones vecinos que transitan por esa calle, al momento de dirigirse a la cabecera

municipal.

3.2.4 Justificacion

Con la informacidn recabada de las necesidades de inversion social y la priorizacion
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de las mismas se eligié el proyecto comunitario social (mejoramiento calle, sector
Chuisuan), ubicada en el noroeste del canton Xepatuj Rabaric, por lo que se
implementara una superficie de adoquin que cubrird los metros que se encuentran de
terraceria. La carencia que se presenta provoca dificultades a la comunidad en la
locomocién de sus habitantes que hacen uso de esta via de acceso diariamente, por tal
razoén se considera necesario realizar el proyecto de inversién social en beneficio de la

poblacion.

Es por ello que se considera de suma importancia la implementacién del proyecto
debido a las siguientes razones: mejorar la infraestructura vial del centro poblado,
permitir un transito rapido y seguro por la calle tanto de personas como de vehiculos,
aumentar la calidad de vida de los habitantes, incrementar el flujo comercial del Canton
con pueblos circundantes, reducir el riesgo de enfermedades respiratorias en lo

pobladores causadas por particulas de polvo.

3.2.5 Objetivos

Es la finalidad por la cual se realiza el proyecto y se dividen en general y especificos.

e Objetivo general
Mejorar las condiciones de infraestructura vial del centro poblado de Xepatuj Rabaric,
con el fin de brindar un incremento en el flujo comercial de bienes y servicios. Esto
coadyuva a mejorar las condiciones de vida de los habitantes, asi como el mejoramiento

de la infraestructura del centro poblado.

e Objetivos especificos

v' Conservar y optimizar la calidad de los servicios para beneficio de la poblacion.

v" Reducir la contaminacién por polvo y con ello evitar enfermedades respiratorias.

v" Hacer transitable en toda época del aiio las vias de acceso.

v' Ampliar el desarrollo rural del centro poblado lo cual se refleje en beneficios
econdmicos para los pobladores.

v Contar con calles adecuadas dentro del area poblada.
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3.3 ESTUDIO DE MERCADO
Este permite determinar la demanda acerca del servicio que brindara el proyecto
comunitario social (mejoramiento calle, sector Chuisuan), ubicado en el noroeste de

Xepatuj Rabaric y a su vez conocer si el proyecto es viable para llevarse a cabo.

La demanda histérica refleja los servicios adquiridos en afios anteriores, mientras que
la demanda proyectada estima el incremento que se pueden dar en la prestacion de los

servicios de una obra social a un plazo de 5 afios posteriores a su culminacion.

Se tiene contemplado formular los estudios correspondientes para la aprobacion y
ejecucion del proyecto comunitario social (mejoramiento calle, sector Chuisuan), para
beneficio de la poblacién, al considerar que es una ruta que se utiliza para el traslado de
personas dentro y fuera del Canton, debido a las condiciones en mal estado de la calle se
dificulta el paso por la misma al ser de terraceria, esto afecta el transito vehicular y

peatonal.

3.3.1 Evolucién histérica de la demanda

Al tener en cuenta que la calle es de suma importancia para la movilizacién de las
personas, es preciso que esta se encuentre en Optimas condiciones, sin embargo, han
sufrido deterioro desde hace varios afios sin tener mejora alguna, los pobladores del lugar

indicaron que una de las necesidades del Canton consiste en adoquinar dicha calle.

Para determinar la demanda histérica, es necesario determinar el calculo de la tasa de
crecimiento poblacional, para tal efecto se tomara como referencia datos del XI Censo
Nacional de Poblacién y VI de Habitacién de 2002, el cual indica que la poblacién para
ese afio en Nahualad se constituia en 51,939 habitantes, esto se complementa con la
informacién obtenida de la ficha de actualizacién de censo de poblacién modelo
incluyente en salud -MIS- del Centro de Atencién Permanente —CAP- municipio de
Nahual4, la cual contabilizé6 un total de 95,737 habitantes en el afio 2017. Se tiene
entonces que: [log (95,737/51,939)]/ 15 (tiempo transcurrido entre censos), da como
resultado una tasa del 4.08%.
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3.3.2 Anilisis de la demanda futura

Al tener como base el crecimiento poblacional dentro del cantén Xepatuj Rabaric, se
puede constatar que el nimero de habitantes que harin uso de la calle seguird en
crecimiento, estos a su vez requerirdn que dicha calle se encuentre en las mejores

condiciones posibles.

La demanda futura se puede observar a través de una proyeccion de crecimiento de los
habitantes, con la tasa mencionada anteriormente del 4.08%. Para el afio 2017 se
contabilizaron un total de 1,354 personas que residen dentro del Cant6n, con estos datos
se realiza una estimacién que al afio 2022 la poblacién ascenderd a 1,653 habitantes, que
haréan uso del tramo vial, esta serd la cifra de beneficiarios si se realiza el proyecto luego

del transcurso de 5 afios.

En el cuadro siguiente, se presenta la demanda histérica y datos del total de usuarios
por sector en afios anteriores y proyectados del proyecto, asi como los beneficiarios

potenciales anuales después de realizar el proyecto social.

Cuadro 1 ‘
Cantén Xepatuj Rabaric, municipio de Nahual, departamento de Solola
Proyecto comunitario social (mejoramiento calle, sector Chuisuan)
Demanda histérica y proyectada

Periodo del 2012 al 2022
Usuarios directos, Usuarios indirectos, Demanda
Aflo habitantes sector IV habitantes sectores I, II, potencial de
(Chuisuan) 11} usuarios
2012 284 825 1109
2013 296 858 1154
2014 308 893 1201
2015 320 930 1250
2016 333 968 1301
2017 347 1007 1354
2018 361 1048 1409
2019 376 1091 1467
2020 391 1135 1526
2021 407 1182 1589
2022 424 1230 1653

Fuente: elaboracion propia, con base en datos del XI Censo Nacional de Poblacién y VI de Habitacién del
2002.y ficha de actualizacion de censo de poblacién modelo incluyente en salud -MIS- del Centro de
Atencion Permanente -CAP- municipio de Nahuala, 2017
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Se puede observar que desde el afio 2012 al 2017 ha habido un incremento de 245
usuarios que han utilizado la calle de terraceria, al considerar el crecimiento poblacional,
se determina que el proyecto tiene la capacidad de cubrir la demanda potencial
proyectada de usuarios que para el afio 2022 se estima sea de 1,653 pobladores quienes

seran los beneficiarios del mejoramiento de la calle en mencion.

3.3.3 Andlisis de la oferta histérica y futura

Son los servicios sociales que se ofrecen a la comunidad, en este caso es el uso de la
calle que se encuentra en el sector Chuisuan perteneciente al cantén Xepatuj Rabaric,
seglin datos obtenidos durante la investigacion de campo se determind que dicha calle se
encuentra en condiciones poco transitables por ser en su totalidad de tierra. Es por ello
que se describe tanto la oferta de afios anteriores como la oferta futura que se espera

brindar luego de implementado el proyecto de adoquinamiento.

o Oferta histdrica

Al afio 2017 el cantén Xepatuj Rabaric cuenta con una calle que es el acceso a las
viviendas que se ubican en el sector Chuisuan, esta posee una longitud de 2,352 m?,
ademds es una via de acceso hacia otros centros poblados. Sin embargo, al ser de
terraceria provoca que se dificulte el traslado de bienes y servicios, aunado a esto se
generan focos de contaminacion y el aumento de contraer enfermedades respiratorias por
los habitantes, debido a la inhalacién de particulas de polvo. Los usuarios afectados de
forma directa corresponden a los 347 habitantes de Chuisuan, y se afecta de forma

indirecta a 1,007 personas que viven en los tres sectores restantes del Canton.

e Oferta futura
Con base en las estimaciones de crecimiento poblacional dentro de Xepatuj Rabaric,
se puede calcular la cantidad de beneficiarios por afio al momento de realizar el proyecto
de mejoramiento a base de adoquin en la calle ubicada en el noroeste del Canton. Las
personas beneficiadas de forma directa son los habitantes del sector Chuisuan por ser
quienes viven alrededor de la calle, asi también se beneficia indirectamente a la poblacion

de los otros tres sectores que conforman al cantén Xepatuj Rabaric.
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El proyecto social posee la capacidad de cubrir la creciente demanda de usuarios, los
cuales aumentan entre 45 y 65 personas anualmente; para el afio 2017 se estim6 en 1, 354
habitantes y al finalizar el primer quinquenio se beneficia a un total de 1,653 usuarios,

seglin proyecciones de poblacion.

3.4 ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL
En este apartado se hace referencia a las bases legales que el proyecto tendra para su
buen funcionamiento, en dicho estudio se desarrolla la estructura organizacional, asi

como los aspectos legales.

3.4.1 Propuesta de organizacion

Para mantener un orden y control sobre el proyecto, se propone la creacion de una
organizacion, la cual no solo estara desde que el proyecto se presente para su
implementacién, sino que también estara aun después de que el proyecto culmine, ya que
la nueva carretera adoquinada necesitara mantenimiento, por ende, la organizacion

propuesta serd conocida como “Comité de Adoquinamiento”.

3.4.2 Estructura organizacional

La estructura organizacional proporcionara coordinacion en el correcto mantenimiento
de la obra de mejoramiento en la calle del sector Chuisuan, esta estructura garantizara las
directrices que el comité debe girar para distintas actividades como; la concientizacion
social de la comunidad, poner en marcha las actividades de limpieza, control y
mantenimiento de rutina de la obra. Estas seran algunas de las responsabilidades del

comité debidamente estructurado con los siguientes cargos:

Presidente, Vice-presidente, Secretario, Tesorero, Vocal I y Vocal II, esta estructura
posee jerarquia de coordinacién y comunicacién para tratar el tema del correcto
mantenimiento de la obra. Son 5 puestos y por ende haran que la estructura se mantenga
y perdure para futuras generaciones y asi se lograra conservar en un buen estado el
mejoramiento de calle, del Sector Chuisuan, que es el dltimo sector que conforma el

canton Xepatuj Rabirc.
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A continuacién, se presenta la grafica de la estructura organizacional que debe
conformar el comité propuesto de mejoramiento de calle, dicho comité estara conformado

por vecinos elegidos de la comunidad.

Grifica 2
Cantén Xepatuj Rabaric, municipio Nahual4, departamento de Solola
Proyecto comunitario social (mejoramiento calle, sector Chuisuan)
Propuesta estructura organizacional comité

Afio 2017
Asamblea Comunitaria
COCODE Comité de adoquinamiento
Presidente 1

Vicepresidente 1 Presidente 1

Tesorero 1 Vicepresidente 1

Secretario 1 Tesorero 1

Prosecretario 1 Secretario 1

Vocal 2 Vocal 2
Unidad de mantenimiento

Albaiiil 1

Encargado de limpieza 1

Fuente: investigacion de campo EPS, segundo semestre 2017.

La grafica anterior presenta la estructura organizacional que debe conformar el comité
en conjunto con la unidad de mantenimiento, el albaiiil realizara las tareas de reparacion
por dafios en el adoquin y el encargado de limpieza debera realizar un mantenimiento
rutinario de la calle; los integrantes del comité de adoquinamiento contaran con el apoyo
del COCODE y de la Asamblea Comunitaria antes y durante la ejecucion del proyecto,
de igual forma después de concluida la obra con el fin de mantener las vias de

locomocion en 6ptimas condiciones dentro del Canton.
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3.43 Base legal del proyecto

Dentro de los aspectos importantes a considerar para realizar los trabajos del proyecto
comunitario social (mejoramiento calle, sector Chuisuan), es necesario fundamentar el
proyecto en una base legal externa, correspondiente a las leyes del pais en materia de
inversién social y recursos humanos; por otra parte, la legislacion interna consiste en el
fundamento legal aplicable al comité propuesto.

En cuanto al marco legal externo del proyecto de adoquinamiento se detalla:

v" Constitucion Politica de la Republica de Guatemala.
Articulo 34.- Derecho de asociacion.
Articulo 44.- Derechos inherentes a la persona humana.
Articulo 119.- Obligaciones del Estado. Incisos d, 1 y n.
v Cédigo de Trabajo, decreto 1441 del Congreso de la Republica de Guatemala,
Articulo 90.
v' Cbdigo Municipal, Decreto nimero 12-2002.
Articulo 18.- Organizacion de vecinos.
Articulo 19.- Autorizacion para la organizacién de vecinos.
Articulo 175.- Asociaciones civiles y comités.
Articulo 53.- Atribuciones y obligaciones del alcalde.
Articulo 68.- Competencias propias del municipio. Incisos a y b.
Articulo 142.- Formulacién y ejecucion de planes. Incisos a'y d.
Articulo 147.- Licencias o autorizacién municipal de urbanizacion.
v Ley de Proteccién y Mejoramiento del Medio Ambiente. Decreto 68-86
Articulos 1, 8, 9, 16 inciso a.
v Ley de Desarrollo Social, Decreto 42-2001
Articulo 11.
v Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto numero 11-2002.
Articulos 13 y 29.
v Ley de Contrataciones del Estado, segiin decreto del Congreso 57-92.
v Articulo 18 al 36.
v Acuerdo Gubernativo de fecha 5 de junio de 1942, Reglamento sobre el derecho
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de via de los caminos piiblicos y su relacion con los predios que atraviesan.
El marco legal interno del comité de adoquinamiento se basa en el Cédigo Civil el
cual comprende los articulos y la normativa necesaria para constituir la creacién del

comité propuesto.

a) Cadigo Civil, Decreto nimero 106.
Articulo 15.- Personas juridicas.
Articulo 16.- Persona juridica forma una entidad civil.
Articulo 18.- Personalidad de las asociaciones civiles.
b) Acta de constitucion.
c) Escritura publica de constitucion.
d) Personalidad juridica.
e) Representacion legal.
f) Competencia técnica y legal.
g) Reglamento interno del comité.

h) Manuales administrativos.

3.5 ESTUDIO TECNICO
Este estudio tiene relacién con la operatividad y funcionamiento del proyecto, por
medio de este se verifica la posibilidad técnica de ejecutarlo y considera aspectos como lo

son disefio y planificacién, materiales, mano de obra, otros costos y plan de ejecucion.

3.5.1 Disefio y planificacién
El disefio aborda una serie de pasos en donde define el contenido del proyecto para
posteriormente establecer una planificacién adecuada. Se refiere a las fases de

construccion del proyecto.

e Localizacion
El proyecto se realizara en la calle del cantén Xepatuj Rabaric del sector Chuisuan,
municipio de Nahuala, departamento de Solol4, ubicado a 0.5 kilémetros de la cabecera

municipal. (ver anexo 1)
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3.5.2 Especificaciones técnicas
Son los documentos en los cuales se definen las normas, exigencias y procedimientos

a ser empleados y aplicados en todos los trabajos de construccién de obras.

3.5.2.1 Generales
Para la construccién de este tipo de proyectos es necesario tomar en cuenta que estos
son acuerdos que norman de forma general las relaciones entre una entidad de

construccién de caminos y los contratistas para todas sus obras;

e Dimensiones
La calle sin adoquinar tiene aproximadamente 336 metros lineales por 7 metros
lineales de ancho, es una ruta principal de acceso para 1,354 personas que habitan el
Cantén. La topografia del lugar permite un ancho de 7 metros lineales por lo que se
podria decir que tiene una dimensién de 2,352 metros cuadrados que incluye la
colocacion del adoquin, construccién de bordillo con sus respectivas cunetas disefio tipo
wp »

v Trazo y Estaqueado
El trazo consiste en la demarcacion de ejes y la nivelacion consiste en la colocacion de

las marcas para definir las cotas exactas de cortes y/o rellenos.

La Constructora realizard todos los trabajos de levantamiento topografico para
verificar previo a la construccién del proyecto los siguientes aspectos: la correcta
ubicacién de los trabajos a realizar (concordancia entre las medidas planimetrias y

altimétricas consignadas en planos y las existentes en el lugar de construccion).

Los ejes de replanteo y los referentes de nivelacion seran materializados mediante
elementos adecuados que aseguren que no se deforman, convenientemente protegidos y
sefializados en forma indeleble y permanente hasta la finalizacion de las obras. Debera
conservar todas las referencias y los puntos de control, a cada 20 metros como minimo.

Después de iniciar los trabajos de construccion, debera reponer todas las referencias o

———
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puntos de control que hayan sido destruidas o perturbadas y que sean necesarias para la
ejecucién del trabajo. Debera también informar por escrito de cualquier discrepancia
entre los aspectos mencionados en los parrafos anteriores y las condiciones en campo
para que sean resueltos por el Supervisor de la Obra. Cuando el replanteo haya sido

aceptado, se podran iniciar las operaciones de construccion.

v" Excavacién (corte de cajuela, incluye acarreo de material sobrante)

Esta parte comprende en general, toda clase de excavacion necesaria para la
construccion de la obra. Durante el progreso del trabajo puede ser necesario o
aconsejable variar las dimensiones de las excavaciones mostradas en los planos,
contenidas en las especificaciones, y cualquier variacion en las cantidades como resultado
de esos cambios, Si los materiales encontrados a las cotas especificadas no son
apropiados para el apoyo de las estructuras o tuberias, o sea necesario excavar a una

profundidad adicional, la excavacion se llevara hasta donde lo ordene el supervisor.

El perfilado del fondo y las paredes de la excavacion se hard manualmente o con uso
de maquinaria, respetando las cotas y dimensiones indicadas en los planos y detalles, o
segiin las indicaciones del estudio de suelos. Las sobre excavaciones ejecutadas sin
autorizacion, asi como las actividades necesarias para reponer las condiciones antes
existentes, seran por cuenta y riesgo del responsable de la obra, asi como los rellenos y
eventuales dafios o perjuicios que ella genere, los cuales deberan ser realizados y/o

reparados con los materiales y en la forma que ésta previamente apruebe.

v’ Subrasante y/o subrasante mejorada
La subrasante debe estar conformada de material libre de materia orgénica, que se
debe compactar para permitir las labores de construccién de la base. Debe ser lo mas
homogénea posible, por lo que, si existiera material de calidad inferior en alguna zona y
por lo tanto de baja capacidad soporte, es conveniente reemplazarlo por otro material de
la calidad requerida. Si la actividad de reemplazo es muy costosa, conviene evaluar la
estabilizacién de la capa superior de la subrasante con cemento hidraulico o cal hidratada,

a esta capa estabilizada se le conoce usualmente con el nombre de subrasante mejorada.
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A la subrasante se le debe dar el mismo perfil especificado para la superficie de los
adoquines, de manera que, al colocar la base y la cama de arena, ambas con un espesor
uniforme en toda el area del pavimento, se cumpla con las cotas de disefio especificadas,

esta debe tener un espesor minimo de 15 cm de conformacion.

v’ Base
La base debe tener una densidad uniforme en toda su extension y profundidad, y este
requisito se debe cuidar de manera especial en las zonas cercanas a las estructuras de
confinamiento, tragantes para agua pluvial, cajas de inspeccion, etc., donde el proceso de

compactacion es mas dificil de llevar a cabo. La base puede ser de:

o Material granular (grava con finos, arena o tierra)

o Material granular estabilizado con cemento

o Suelo-cemento, del espesor indicado en el disefio, podra ser suelo del lugar, u
otro que tenga que acarrearse, siempre que los andlisis de laboratorio
comprueben que son adecuados para la construccion de bases de suelo-
cemento.

o Requistos de los Materiales para base

El Contratista debe suministrar como minimo un material granular de libre drenaje,
libre de exceso de humedad, turba, terrones de arcilla, raices, césped, u otro material

deletéreo y debe cumplir con lo siguiente:

(1) Dimension maxima 50 milimetros
(2) Material que pasa el tamiz 15 % maximo de 75 pum, AASHTO T 27y T 11
(3) Limite liquido, AASHTO T 89 30 % maximo

Con un espesor minimo de 10 cm conformado con suelo de la categoria 1 (S1), CBR
> 15, de buena calidad y, aun cuando esta himedo, permite el paso de vehiculos pesados

sin deformarse.
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v Instalacion de adoquin
Es la capa superior del pavimento que soporta directamente el transito. Esta

compuesta por:

o Cama de arena de asiento
o Adoquin de concreto

o Sello de arena

o Cama de arena de asiento
La cama de arena tiene tres funciones: como filtro para el agua que logre penetrar por
las juntas, como capa de soporte para los adoquines y como amarre entre adoquines
cuando la arena penetra por las juntas. La cama de arena forma parte de la capa de
rodadura de un pavimento de adoquin. El espesor de la cama de arena debe estar entre 25
mm y 40 mm. El espesor a utilizar dependera de la calidad de la superficie compactada
de la base que se pueda obtener por parte del constructor (a mayor uniformidad, menor

espesor, y viceversa).

Cuando el transito es medio y bajo la arena puede ser natural (redondeada, de origen
aluvial) o triturada. Cuando el trénsito es intenso o si por alguna razén el adoquin se
coloca sobre una losa de concreto o base de suelo-cemento, la arena de asiento debera ser

aluvial redondeada y no angulada (no se recomienda colocar arena triturada)

o Adoquin de concreto
La capa de rodadura o capa de revestimiento estard formada, en este caso, por adoquin
de concreto o adoquin de piedra. Debera incluir su capa de asiento, relleno y sellado de

juntas, y apisonamiento.

o Sello de arena
El sello de la junta se hara con una mezcla, en seco, de arena de rio fina para relleno

con un 35%, en peso, de arcilla en polvo.
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v Construcciéon de Llave de confinamiento de concreto de 0.10 x 0.20 m, concreto
3000 psi.

La llave de confinamiento de concreto fundido en obra tendra una resistencia a la
compresiéon minima de f°c 2500 psi. Serd de 0.10 m de ancho y 0.20 m de alto y largo
segtn planos. El concreto para la fabricacion de bordillo sera de 30000 PSI. La formaleta
podra ser de madera muy bien cepillada, nivelada, para evitar la deformacién con la
vibracién del concreto. Después de usar una formaleta deberd procederse a limpiar de

todo residuo de las superficies que han de quedar en contacto con el concreto.

v Construccién de Bordillo de concreto de 0.15 x 0.35 m, concreto 3000 psi
El bordillo de concreto fundido en obra tendra una resistencia a la compresiéon minima
de f°c 4000 psi. Sera de 0.15 m. de ancho y 0.40 m. de alto y largo segin planos. El
concreto para la fabricacion de bordillo sera de 4000 PSI. La formaleta podra ser de
madera muy bien cepillada, nivelada, para evitar la deformacion con la vibracion del
concreto. Después de usar una formaleta debera procederse a limpiar de todo residuo de

las superficies que han de quedar en contacto con el concreto.

v Cuneta (concreto f’c 3000 psi)
El concreto para la fundicién de rampas debe tener una resistencia a la compresion a

los 28 dias, como minimo 210 kg/cm? (3000 psi).

Se usaran dimensiones y armaduras de acero de acuerdo con los disefios expuestos en
los planos estructurales, serin suministradas por el supervisor de acuerdo a las
especificaciones descritas en los planos. Este refuerzo debe estar libre de defectos,
dobladuras, curvas, limpio y libre de grasas y 6xidos que no puedan ser enderezadas, se
utilizaran barras redondas corrugadas con esfuerzo de grado 40, para barras iguales o
mayores a %”, los cuales se ajustaran en todo con la NSR-98. Fabricadas conforme a
normas americana ASTM A-497, ASWG y Guatemala COGUANRO NGO 36020.

Procedimiento de ejecucion: Previo al inicio de esta actividad, el Supervisor debera

verificar la adecuada localizacién de las estructuras en construccién (gjes, paramentos y
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niveles) y someter ésta a la aprobacién del Supervisor de Obra. El material de la base sera
compactado inmediatamente con el equipo adecuado y el tipo de suelo que se trate o con
el que apruebe la Supervision, hasta alcanzar una densidad seca maxima de 95% (segin
AASHTO T-180).

Se debera verificar la correcta nivelaciéon de la formaleta, antes de vaciar los
concretos, con el fin de garantizar las pendientes. Posteriormente se vaciara el concreto,
compactandolo y vibrandolo de tal manera que no presente defectos o vacios. Se alisara
con llana de madera, evitando que queden depresiones de apozamiento de agua, y

dejando los desniveles correspondientes.

La medida se debe hacer del nimero de metros cuadrados (m?), con aproximacion de
dos decimales, que hayan sido satisfactoriamente verificadas por el Supervisor de Obra

de conformidad con estas Especificaciones Técnicas.

e Recursos
Los recursos necesarios para el mejoramiento de la calle sector Chuisuan son: Trazo
y estaqueado, material selecto para la base, adoquin bordillo y cuneta son 2,352 m?

equivalente a una longitud de 336 m por 7 metros de ancho.

e Expansion y crecimiento
Las posibilidades de expansion y crecimiento fisico estan limitadas. Una de las
bondades de este sistema de construccion es la facilidad para realizar el mantenimiento,
ya que las partes dafiadas se sustituyen con piezas nuevas y la funcionalidad de la via se

mantiene

¢ Flujograma
Para el desarrollo de proyecto comunitario social (mejoramiento de la calle, sector
Chuisuan) se requiere la ejecucion de las 10 actividades detalladas en el flujograma

siguiente:
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Grafica 3

Canton Xepatuj Rabaric, municipio de Nahuala, departamento de Solola
Proyecto comunitario social (mejoramiento calle, sector Chuisuan)

Flujograma
Aiio 2017

Proceso

Descripcion

( Inicio )

!

Trazoy
estaqueado

A 4

Excavacion

Instalacion de
adoquin

A

Construccion de
llave

A 4

Construccion de
bordillo

Construccion de
cuneta

Fin

Inicio del proceso

1. Demarcacion de ejes, seguido de la nivelacion y colocacién de las
marcas para definir las cotas exactas de cortes y/o rellenos.

2. Excavacion (corte de cajuela, incluye acarreo de material
sobrante), 0.3 metros de profundidad.

3. Reacondicionamiento de sub-rasante (0,20 m), la subrasante debe
estar conformada de material libre de materia organica.

4. Conformacion de base (0,20 m), se debe compactar la sub-rasante
para permitir las labores de construccion de la base.

5. Suministro e instalacion de adoquin tipo cruz 0,10 x 0,22 x 0,24 m
para trafico pesado 210 kg/cm?2, incluye cama de arena, relleno y
sello de juntas, y compactacion.

6. Confinamiento de concreto de 0.10 x 0.20 m, concreto 3000 psi:
las llaves de confinamiento fundido en obra tendran una resistencia a
la compresion minima de ¢ 2500 psi.

7. Se formara de concreto 3000 psi: El bordillo fundido sera de 0.15
m. de ancho y 0.40 m. de alto y largo. '

8. La medida de la cuneta es de 0,15 x 0,70 m, concreto ¢ 3000 psi:
El concreto para la fundicion de rampas debe tener resistencia a la
compresi6n a los 28 dias, como minimo 210 kg/cm? (3000 psi).

Fin del proceso

Fuente: elaboracién propia, con base en datos proporcionados por Ingeniero Civil Marvin Radl Fuentes

Alvarado, colegiado 11370.
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Para la construccion del proyecto comunitario social (mejoramiento calle, sector

Chuisuan) es necesario el uso de materiales de construccion, mano de obra y otros gastos

e Materiales

En esta parte se detalla los materiales y la cantidad de los mismos necesarios para

llevar a cabo el proyecto de adoquinamiento en el Canton.

Tabla 2

Cantdn Xepatuj Rabaric, municipio de Nahuala, departamento de Solola
Proyecto comunitario social (mejoramiento calle, sector Chuisuan)

Materiales
Aiio 2017

Descripcion U:;::iﬁ:e Cantidad
1. Trazo y estaqueado
Demarcacion de ejes, seguido de la nivelacion y cotas exactas.
Paral 2" x 3" x 12' de pino ristico unidad 75
Clavo 3" calibre 9 BWG libra 37
Cal hidratada ( 20 kg/saco ) saco 60
4. Bases
Compactacién y conformacion de la base
Balasto m’ 470
S. Instalaciéon de adoquin
Suministro e instalacién de adoquin tipo cruz 0,10x0,22x0,24 m
Adoquin tipo cruz 10x22x24 cm para trafico pesado 210 kg/cm2 unidad 51,038
Arena de rio m? 132
Liston 1 1/2" x 2" x10' unidad 46
6. Construccion de llaves
Confinamiento de concreto de 0,10 x 0,20 m
Cemento UGC saco 50
Arena de rio m’ 4
Piedrin m’ 6
7. Construccion de bordillo
Bordillo fundido 0,15m. de ancho y 0,4 m de alto y largo
Cemento UGC saco 400
Arena de rio m? 30
Piedrin m? 36
Costanera de 4" x 2" x 1/16" de 20 unidad 10
Costanera de 6" x 2" x 1/16" de 20' unidad 10
8. Construccion de cuneta
Cuneta de 0,15 x 0,70 m.
Cemento UGC saco 252
Arena de rio m3 19

Continuia en pagina siguiente...
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...Viene de pagina anterior
Descripcion Unidadde | (309
medida
Piedrin m? 24
Paral 2" x 3" x 12' de pino ristico unidad 23
Clavo 3" calibre 9 libra 3

Fuente: elaboracion propia, con base en datos proporcionados por Ingeniero Civil Marvin Raiil Fuentes

Alvarado, colegiado 11370.

Los materiales necesarios para la realizacion del proyecto en los 2,352 m? de la calle

del sector Chuisuan se dividen seglin los requerimientos de cada actividad, asi también se

detalla las unidades de medida como las cantidades requeridas.

) Mano de obra

La tabla que se presenta a continuacion, describe de forma detallada del rubro de la

mano de obra necesaria para llevar a cabo la ejecucién del proyecto mejoramiento de

calle sector Chuisuan que sera remunerada a destajo.

Tabla 3

Canton Xepatuj Rabaric, municipio de Nahual4, departamento de Solol
Proyecto comunitario social (mejoramiento calle, sector Chuisuan)

Mano de obra
Afio 2017

Descripcion

Unidad de
medida

Cantidad

1. Trazo y estaqueado (albaiiil 1, ayudantes 1) <

Demarcacién de ejes, seguido de la nivelacion y cotas exactas.
Albaiiil

Ayudante

2. Excavacion (albaiiil 1, ayudante 1) -

Corte de cajuela, acarreo de materias y excavacién.
Albaiiil

Ayudante

3. Subrasante (albaiiil 1, ayudante 1)

Limpieza y reacondicionamiento de sub-rasante (0,20 m).
Limpieza y reacondicionamiento de sub-rasante (0,20 m).

4. Base (albaiiil 1, ayudante 1) y

Compactamiento y conformacion de la base
Compactamiento y conformacién de la base

5. Instalacién de adoquin (albaiiil 2, ayudante 1)
Suministro e instalacién de adoquin tipo cruz 0,10x0,22x0,24 m

2,352
2,352

2,352
2,352

2,352

470

Continda en pagina siguiente...

-
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Descripcion U:::g;i((ll:e Cantidad
Cama de arena (25 a 40 mm ) m? 33
Colocacion de adoquines m? 2,352
Relleno de junta y sellado de junta m? 2,352
Compactacion de adoquin / m? 2,352
6. Construcciéon de llave (albaiiil 2, ayudante 1)
Confinamiento de concreto de 0,10 x 0,20 m
Excavacion terreno suave m? 287
Retiro (50 metros de distancia ) m’ 287
Fundicion (concreto) ) m3 287
7. Construccion de bordillo (albaiiil 2, ayudante 1) 4
Bordillo fundido 0,15 m. De ancho y 0,4m de alto y largo
Excavacién terreno suave m’ 33
Retiro (a 50 metros de distancia) m’ 45
Formaletear m? 672
Fundicién (concreto 3000 psi) m? 45
Desencofrar y limpiar m? 672
8. Construccién de cuneta (albaiiil 2, ayudante 1) /
Cuneta de 0,15 x 0.70 m.
Excavacion terreno suave m’ 29
Retiro (a 50 metros de distancia) m’ 41
Nivelacion y compactacion m? 193
Formaletear m? 193
Fundicién y alisado (concreto 3000 psi) m? 29
Desencofrar y limpiar m? 193

Fuente: elaboracién propia, con base en datos proporcionados por Ingeniero Civil Marvin Raul Fuentes
Alvarado, colegiado 11370.

Las unidades de medida para este rubro seran el dia de trabajo como también a destajo
calculados por metros cuadrados y cubicos, el personal a requerir varia de especialistas
(albaiiil), como no especialistas (ayudante de albaiiil), el total de secciones es de ocho

distintas actividades, segmentadas de esa manera para la buena ejecucion del proyecto.

e  Otros costos

En este rubro se enlistan otros costos necesarios para llevar a cabo la implementacion
del proyecto comunitario social (mejoramiento calle, sector Chuisuan). Debido a que de
manera general se detallara la maquinaria a utilizar y otros costos como lo es el agua a
utilizarse, el combustible necesario para poner en marcha la maquinaria, el transporte del
traslado de la maquinaria y de materiales, la energia eléctrica, el costo del uso del

servicio del sanitario, sin mas preambulos se presenta la tabla siguiente:
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Tabla 4
Caserio Xepatuj Rabaric, municipio de Nahuali, departamento de Solola
Proyecto comunitario social (mejoramiento calle, sector Chuisuan)
Magquinaria y otros costos

Aiio 2017
Descripcién Unidadde | ¢ 40g
medida

Motoniveladora hora 136
Retroexcavadora CAT 416 hora 30
Camion de volteo 10 a 12 m® hora 120
Vibrocompactadora de 12 a 14 ton. hora 72
Plancha vibratoria dia 24
Concretera de 1,5 sacos dia 12
Honorarios de ingeniero mensual 2
Honorarios encargado de la obra mensual 2
Uso de bafio portatil (trabajadores, proceso de construccion.) mensual 2
Energia eléctrica mensual 2
Agua mensual 2
Combustible galén 352
Transporte de maquinaria y/o equipo global 9
Transporte de materiales global 9

Fuente: elaboracién propia, con base en datos proporcionados por Ingeniero Civil Marvin Raul Fuentes
Alvarado, colegiado 11370.

Como se observa en el cuadro anterior la maquinaria necesaria sera en este caso, el
uso de la motoniveladora y vibrocompactadora que son importantes para emparejar y
compactar el nivel del terreno para que el adoquin se asiente de la manera correcta y no
se produzcan hundimientos con el paso de los vehiculos. De igual forma otros costos
corresponden a los honorarios del ingeniero y encargado de la obra quienes seran los

responsables de dirigir y supervisar el proyecto.

3.5.2.3 Desarrollo de planos
Los planos son una guia grifica donde se muestra con precision el disefio, la
ubicacién, el ancho, la altura, el largo y la traza del proyecto a ejecutarse; a los cuales hay
que regirse para realizar la construccién. Los planos que se presentan para la ejecucion

del proyecto comunitario social (mejoramiento de calle, sector Chuisuan) son:

v" Plano de localizacion (ver anexo 1)
v Plano de ubicacion (ver anexo 2)

v" Plano disefio y planificacién (ver anexo 3)
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3.6 ESTUDIO FINANCIERO
En este se incluye la estructura y detalle de la informaci6n financiera, que permita

realizar un analisis de costos y beneficios que determinan la factibilidad del proyecto.

3.6.1 Presupuesto general

Este representa el total de la inversion para ejecutar la construccién del proyecto
comunitario social (mejoramiento calle, sector Chuisuan). También contiene el detalle de
los ingresos y egresos también se detallan los costos de los requerimientos técnicos y de
construccion que a su vez se dividen en costos de materiales, mano de obra y otros, estos
tltimos se subdividen en el costo de alquiler de maquinaria, compra de combustible,
energia eléctrica, agua no potable, el costo de transportar los materiales y toda la
maquinaria requerida para realizar la ejecucion de la obra, también se tiene contemplado
los respectivos honorarios del Ingeniero Civil, como también los honorarios del
encargado de la obra quien tendra la responsabilidad de la supervisién de la calidad de los

trabajos y del cumplimiento en cuanto al tiempo requerido.

Cuadro 2
Cantén Xepatuj Rabaric, municipio de Nahuala, departamento de Solola
Proyecto comunitario social (mejoramiento calle, sector Chuisuan)

Presupuesto general
Aiio 2017
(Cifras en quetzales)
Descripciéon Total

Ingresos 900,901.00
Aporte municipal 900,901.00
Egresos 900,901.00
Pre inversion 18,500.00
Estudio ambiental 12,000.00
Requerimientos técnicos 6,500.00
Costos de construccion 882,401.00
Materiales 375,416.00
Mano de obra 248,041.00
Otros costos 258,944.00
Saldo final 0.00

Fuente: elaboracion propia, con base en datos proporcionados por Ingeniero Civil Marvin Raul Fuentes
Alvarado, colegiado 11370.

Los datos del cuadro anterior, se determina que el proyecto comunitario social
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(mejoramiento calle, sector Chuisuan) de los 2,352 m? de la calle en el sector Chuisuan,
requerird una inversion de Q. 900,901.00 para cubrir los costos de requerimientos
técnicos, materiales, mano de obra y otros costos que incluye el arrendamiento de la

maquinaria, honorarios, compra de agua y energia eléctrica.

3.6.2 Costo de licencias y permisos municipales, gubernamentales y ambientales
El costo del estudio ambiental es de Q.12, 000.00 he incluye las licencias y permisos

municipales para la ejecucion de la obra mejoramiento calle, sector Chuisuan.

3.6.3 Costo de diseiio y planificacion
Se describe los gastos en los que se incurrira para la realizacion de los diferentes

estudios para la realizacion del proyecto.

3.6.3.1 Requerimientos técnicos
Presupuesto que se encuentra integrado por 4 rubros que son de vital importancia para
llevar la ejecucion del proyecto de adoquinamiento. A continuacion, se demuestra a

detalle cada uno de los requerimientos y sus respectivos costos de operacion.

Cuadro 3
Cantén Xepatuj Rabaric, municipio de Nahuali, Departamento de Solola
Proyecto comunitario social (mejoramiento calle, sector Chuisuan)
Costo requerimientos técnico

Aiio 2017
Unidad Costo Total
Descripcion de Cantidad unitario
medida Q Q
Memoria de célculo unidad 1 2,166.66 2,167.00
Planos unidad 1 2,166.66 2,167.00
Presupuesto unidad 1 2,166.66 2,166.00
Total requerimientos técnicos 6,500.00

Fuente: elaboraci6n propia, con base en datos proporcionados por Ingeniero Civil Marvin Rail Fuentes
Alvarado, colegiado 11370.

Los requerimientos técnicos demandan una inversion del Q. 6,500.00 del monto
global contenido en el apartado de costos y gastos, este presupuesto se encuentra
asignado para la realizacién de diversos estudios que tienen como fin definir las

especificaciones optimas indispensables para la ejecucion del proyecto.



3.6.3.2 Materiales, mano de obra y otros costos

Consiste en especificar los costos de material, mano de obra y otros costos

e Presupuesto de materiales
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Detalla todos los materiales que seran necesarios por cada fase durante la realizad de

la obra.

Cuadro 4
Cantén Xepatuj Rabaric, municipio de Nahuala, Departamento de Solola

Proyecto comunitario social (mejoramiento calle, sector Chuisuan)
Presupuesto de materiales

Afio 2017
Unidad Costo
Descripcion de materiales de Cantidad unmitario Total Q
medida Q

1. Trazo y estaqueado 4,541
Paral 2" x 3" x 12' de pino rustico unidad 75 34.50 2,588
Clavo 3" calibre 9 BWG libra 37 4.95 183
Cal hidratada ( 20 kg/saco ) saco 60 29.50 1,770
4. Base 33,986
Balasto m? 470 72.25 33,986
5. Instalacion de adoquin 264,210
Adoquin tipo cruz 10x22x24 cm para trafico unidad 51,038 495 252,638
Area de rio m’ 132 83.50 11,022
Liston 1 12" x 2" x10" unidad 46 11.95 550
6. Construccion de llaves 5,176
Cemento ugc saco 50 72.95 3,648
Arena de rio m’ 4 83.50 334
Piedrin m’ 6 199.00 1,194
7. Construccion de bordillo 41,949
Cemento UGC saco 400 7295 29,180
Arena de rio m? 30 83.50 2,505
Piedrin m? 36 199.00 7,164
Costanera de 4" x 2" x 1/16" de 20' unidad 10 145.00 1,450
Costanera de 6" x 2" x 1/16" de 20' unidad 10 165.00 1,650
8. Construccion de cuneta 25,554
Cemento UGC sacos 252 72.95 18,382
Arena de rio m? 19 83.50 1,587
Piedrin m’ 24 199.00 4,776
Paral 2" x 3" x 12' de pino ri+C34stico unidad 23 34.50 794
Clavo 3" calibre 9 libra 3 4.95 15
Total presupuesto de materiales 375,416

Fuente: elaboracion propia, con base en datos proporcionados por Ingeniero Civil Marvin Rail Fuentes

Alvarado, colegiado 11370.
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El cuadro anterior muestra la cantidad de materiales presupuestados por rubro que son
necesario para cada fase que se llevara a cabo en el proyecto esto forman el 30% del total

de costos de construccion

e Presupuesto de mano de obra
En este elemento del costo se muestran las estimaciones con respecto al esfuerzo
humano necesario para llevar a cabo la obra presupuestada, teniendo en cuenta que se

remunera a destajo.

Cuadro 5
Cantén Xepatuj Rabaric, municipio de Nahuala, Departamento de Solola
Proyecto comunitario social (mejoramiento calle, sector Chuisuan)
Presupuesto de mano de obra

Aiio 2017
Unidad Costo Total
Descripcion de Cantidad unitario Q
medida Q

1. Trazo y estaqueado (albaiiil 1, ayudantes 1)
Demarcacién de ejes, seguido de la nivelacién y cotas 5.464
exactas ?
Albaiiil m? 2,352 1.326531 3,120
Ayudante m? 2,352 0.996599 2,344
2. Excavacion (albaiiil 1, ayudante 1)
Corte de cajuela, acarreo de materias y excavacion 5,464
Albaiiil m? 2,352 1.326531 3,120
Ayudante m? 2,352 0.996599 2,344
3. Subrasante (albaiiil 1, ayudante 1)
Limpieza y reacondicionamiento de sub-rasante 20.721
(0,20 m) >
Limpieza y reacondicionamiento de sub-rasante 2
(0,20mt). m 2,352 9 20,721
4. Base (albaiiil 1, ayudante 1)
Compactamiento y conformacién de la base 8,462
Compactamiento y conformacion de la base m’ 470 18 8,462
5. Instalacién de adoquin (albaiiil 2, ayudante 1)
Suministro e instalacién de adoquin tipo cruz
0,10x0,22x0,24 m 155,483
Cama de arena (25 a 40 mm ) m’ 33 83 2,744
Colocacion de adoquines m? 2,352 51 119,152
Relleno de junta y sellado de junta m? 2,352 13 30458
Compactacion de adoquin m? 2,352 1 3,129

Contintia en pagina siguiente...
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....Viene de pagina anterior

Unidad Costo Total
Descripcion de Cantidad unitario

medida Q Q
6. Construccién de llave (albaiiil 2, ayudante 1)
Confinamiento de concreto de 0,10 x 0,20 m 3,900
Excavacién terreno suave m’ 287 1 284
Retiro (50 metros de distancia) m’ 287 1 250
Fundicién (concreto) m’ 287 12 3,366
7. Construccién de bordillo (albaiiil 2, ayudante 1)
Bordillo fundido 0,15m. de ancho y 0,4 m de alto y 31.515
largo i
Excavacion terreno suave m’ 33 57 1,876
Retiro (a 50 metros de distancia) m’ 45 42 1,872
Formaletear m’ 672 15 9,986
Fundicién (concreto 3000 psi) m? 45 299 13,453
Desencofrar y limpiar m? 672 6 4328
8. Construccion de cuneta (albaiiil 2, ayudante 1)
Cuneta de 0,15 m de alto x 0.70 m de ancho 17,032
Excavacion terreno suave m’ 29 57 1,650
Retiro (a 50 metros de distancia) m’ 41 42 1,690
Nivelacién y compactacion m? 193 7 1,320
Formaletear m? 193 12 2,395
Fundicion y alisado (concreto 3000 psi) m’ 29 321 9318
Desencofrar y limpiar m? 193 3 659
Total mano de obra 248,041

Fuente: elaboracién propia, con base en datos proporcionados por Ingeniero Civil Marvin Ratl Fuentes
Alvarado, colegiado 11370.

El cuadro refleja que la mano de obra para realizar el proyecto representa 28% del
valor total de los costos de construccién, esto debido a que es inferior a los costos de

materiales, otros costos.

La actividad mas representativa corresponde a la instalacion de adoquin porque del
total de la mona de obra representan el 63%, seguida por la construccion de bordillo con
una participacion de 13%. En cuanto a la actividad con menos representaci6n se tiene las
2 primeras de la obra trazo y estaqueado y excavaci6n cada una tiene una participacion de
2%. Es importante indicar que no se incluye bonificacion incentivo y sétimo dia porque
el pago de la mano de obra es a destajo. Ademads, por el tipo de proyecto que se realizara,

el costo del metro cuadrado y metro clibico es diferente para cada actividad.
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Cuadro 6
Cantén Xepatuj Rabaric, municipio de Nahuali, Departamento de Solola
Proyecto comunitario social (mejoramiento calle, sector Chuisuan)
Presupuesto de otros costos

Aiio 2017
Unidad Costo
Descripcion de Cantidad unitario Total Q
medida Q
Motoniveladora horas 136 300 40,800
Retroexcavadora cat 416 horas 30 300 9,000
Camion de voltero 10 a 12 m3 horas 120 421 50,520
Vibrocompactador de 12 a 14 ton. horas 72 285 20,520
Plancha vibratoria dia 24 300 7,200
Concretera de 1,5 sacos dia 12 300 3,600
Honorarios de ingeniero mensual 2 9,500 19,000
Honorarios encargado de la obra mensual 2 4,500 9,000
Uso de bafio portatil (p/albaiiiles) mensual 2 450 900
Energia eléctrica mensual 2 5,609 11,218
Agua mensual 2 1,000 2,000
Combustible galon 352 26 9,152
Transporte de maquinaria y/o equipo global 9 1,740 15,660
Transporte de materiales global 9 6,708.22 60,374
Total otros costos 258,944

Fuente: elaboracion propia, con base en datos proporcionados por Ingeniero Civil Marvin Raiil Fuentes
Alvarado, colegiado 11370.

El presupuesto de otros costos representa 29% de total de los costos de construccion,
valor inferior en relacién al presunto de materiales, debido a que estos costos no se

encuentran inmersos directamente en la colocacion del adoquinamiento.

3.6.4 Cronograma de ejecucion
Para realizar un proyecto es necesario hacer un cronograma de ejecucion, porque
constituye una guia para las actividades que deben ser desarrolladas, ademas establece el

tiempo estimado en que debe realizarse cada una.

A continuacion, se presenta el cronograma de ejecucion del proyecto en el cual se
detalla cada uno de los pasos que deberan de realizarse durante el desarrollo de cada
actividad; de igual forma indica que para llevar a cabo el proyecto el tiempo estimado es

de 4 semanas equivalentes a 2 meses continuos de trabajo:
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La colocacién de adoquines llevara 4 semanas, debido a la dificultad del proceso, que

requiere de mayor dedicacion al momento de la ejecucion del proyecto.

3.6.5 Monto global de la inversion

La adecuada administracion de los recursos y la correcta erogacion econémica en que
incurrira la participacion de la municipalidad de Nahuala, sera clave al momento que
decida ejecutar el proyecto de mejoramiento de la calle que se encuentra ubicada en el

sector Chuisuan del cantén Xepatuj Rabaric.

Se presentan a continuacion los costos y gastos en que se incurrira al implementar el

proyecto.

Cuadro 7
Cantén Xepatuj Rabaric, municipio de Nahuala, departamento Solola
Proyecto comunitario social (mejoramiento calle, sector Chuisuan)
Monto global de la inversion

Aiio 2017
(Cifras en quetzales)

Descripcion Total

Preinversion 18,500.00
Estudio ambiental 12,000.00
Requerimientos técnicos 6,500.00
Costos de construccion 882,401.00
Materiales 375,416.00
Mano de obra ~ 248,041.00
Otros costos 258,944.00
Monto global de la inversién 900,901.00

Fuente: elaboracion propia, con base en datos proporcionados por Ingeniero Civil Marvin Ratl Fuentes
Alvarado, colegiado 11370.

El proyecto se estima que tendra una inversion de Q. 900,901.00 el cual puede ser
considerado como inversién social por la municipalidad de Nahuala, el 98% lo representa
los montos globales de la inversién que encierra los materiales, mano de obra y otros

costos.

El restante 2% esta distribuido en los requerimientos técnicos, como se puede

observar corresponde a los Q.18, 500.00 por costos técnicos.
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3.6.6 Estado de costos de construccion del proyecto
Consiste en especificar el costo planificado de los materiales, mano de obra y otros
costos que seran utilizados durante cada una de las fases del proceso de construccién, a

continuacion, se detallan los mismos.

Cuadro 8
Cantén Xepatuj Rabaric, municipio de Nahuala, departamento de Solola
Proyecto mejoramiento de calle sector Chuisuan
Estado de costos de construccion del proyecto

Aiio 2017
(Cifras en quetzales)
Descripcién Total
Materiales 375,416.00
Mano de obra 248,041.00
Otros costos 258,944.00
Total costos de construccion 882,401.00

Fuente: elaboracion propia, con base en datos proporcionados por Ingeniero Civil Marvin Raul Fuentes
Alvarado, colegiado 11370.

La participacion del estado de costo de construccion esta dividida de la siguiente
manera: El 43% corresponde a la compra de materiales de construccion, el 28% se
empleara en el pago de salarios de la mano de obra contratada y el 29% restante va

dirigido a cubrir los costos de arrendamiento de maquinaria y otros costos.

3.6.7 Fuentes de financiamiento

Se refiere a los recursos monetarios que seran necesarios para llevar a cabo el
mejoramiento de la calle en el noroeste del Cantén. El aporte serd interno en un 100% el
cual serd erogado por la municipalidad de Nahuala y asciende a un total de Q.
900,901.00.

3.6.8 Unidad Ejecutora propuesta
La municipalidad de Nahuala tendra a su cargo la ejecucion del proyecto, con el apoyo
del comité propuesto de adoquinamiento, dicho comité sera constituido dentro del canton

Xepatuj Rabaric, con el fin de mejorar las calles y brindarles el respectivo



58

mantenimiento.

3.7 ESTUDIO AMBIENTAL

El estudio ambiental tiene como objetivo determinar y evaluar las implicaciones
ambientales, positivas y negativas, asi como la magnitud del impacto atribuible a la
gjecucion del proyecto, al identificar las consecuencias potenciales sobre el medio
ambiente que pueden producirse durante el desarrollo proyecto comunitario social
(mejoramiento calle, sector Chuisuan), el costo de dicho estudio posee un valor de Q.

12,000.00 dicho costo tiene incluido las licencias y permisos municipales

Los impactos ocasionados por la colocacion de adoquin en la calle ubicada en el
sector Chuisuan, son considerados de impacto leve debido a que no se afecta ecosistemas
ni se causan dafios irreversibles en el ambiente. Dentro de los impactos positivos se
destaca la reduccion de contaminantes sélidos y liquidos vertidos en la calle, asi como el

encause de las aguas pluviales que reduce significativamente la erosion del suelo.

3.7.1 Politica ambiental
Dentro del analisis legal juridico se debe mencionar las normas y reglamentos vigentes
que debe cumplir el proyecto de forma general, asi como especifica dentro del contexto

ambiental.

Los aspectos legales referentes a la ejecucion de proyectos de indole social son
definidos con el propdsito de conocer las implicaciones juridicas y normativas

ambientales, las cuales se describe de manera resumida a continuacion.

v Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, afio 1985
Articulos 2, 43,97y 119.

v Cédigo Penal de Guatemala, Decreto No. 17-73

Articulos 347 incisos “A” y “B”

Codigo de Salud

v" Ley de Proteccién y Mejoramiento del Medio Ambiente

<
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v' Decreto No. 68-86 del Congreso de la Repiiblica y sus Reformas
Articulos 1,4y 8

v Decreto No. 90-97 del Congreso de 1a Republica
Articulos 1, 68, 69,70, 72, 74, 97,103, 124, 130 y 133

<

Acuerdo Gubernativo No. 236-2006 y sus reformas
v Acuerdo Gubernativo No. 111-2005 Politica Nacional para el manejo integral de
los residuos y desechos sélidos (principios y valores de la politica).
v Acuerdo Gubernativo No. 236-2006 y sus reformas
Articulos 1, 2,5,7,10,11, 12,13, 14 y 15
v Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales y de la Disposicion de
Lodos

3.7.2 Gestion ambiental

Los impactos mas significativos se llevarin a cabo durante la implementacion del
proyecto, causados principalmente por las actividades relacionadas con transito,
excavaciones, rellenos y compactaciones, ademas de las actividades anteriores se genera
el acopio de materiales para su retiro posterior. Cabe sefialar, que el 4rea afectada por el
proyecto se localiza en una zona de viviendas existentes y como resultado se prevé que
no habré efectos bidticos contundentes, por no existir habitats y ecosistemas sensibles en

el area de impacto.

Los impactos asociados a la calidad del aire, suelo, vivienda, servicios publicos y
estética del paisaje seran adversos, no significativos, reversibles y temporales, esto
debido a las condiciones propias del proyecto, si bien al principio se realizan remocion de
tierras lo que destruye el entorno de la calle, esta se repara con la inclusion de las bases
de arena y la posterior colocacién del adoquin. Asi también se reduce la cantidad de
particulas de polvo en el aire y no se afectara con los trabajos de construccion a las casas

que se encuentran en cercanias de la calle.

3.7.3 Impacto ambiental

“Es toda alteracién significativa, positiva o negativa, de uno o mas de los
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componentes ambientales, provocados por accién del hombre o fenémenos naturales en
un 4rea de influencia” (Reglamento de Evaluacién, Control y Seguimiento Ambiental,
2016, p.3).

En lo concerniente al proyecto comunitario social (mejoramiento calle, sector
Chuisuan) ubicada en el noroeste del canton Xepatuj Rabaric, del municipio de Nahuala,
el tipo de impacto se considera dentro del rango moderado, debido a que la recuperacién
de las condiciones ambientales requiere de un corto lapso de tiempo. Los principales
efectos seran en el suelo, producto de los trabajos de nivelacion y de los desechos
resultantes, contaminacién del aire con particulas de polvo y humo emanados por la
maquinaria y vehiculos, alteracién en los niveles de ruido derivado de los trabajos de

preparacion del suelo y la colocacién del adoquin.

3.8 IMPACTO SOCIAL

El desarrollo del proyecto comunitario social (mejoramiento calle, sector Chuisuan),
contribuye a elevar la calidad de vida de los habitantes del cantén Xepatuj Rabaric al
permitir la reduccién de los tiempos de traslado, el flujo comercial se vera fortalecido,
ademads de la reduccién de costos en el mantenimiento de vehiculos, todos estos aspectos

contribuyen a la economia de los pobladores.

Por otra parte, los vecinos del lugar reducen el riesgo de contraer enfermedades
respiratorias y alergias provocadas por las particulas de polvo, de igual manera se
disminuye las afecciones cutaneas, las cuales son contraidas por el contacto con las
bacterias contenidas en el fango, asi también se evitan lesiones fisicas en el traslado por

dicha calle a causa del lodo que se origina en tiempo de invierno.

Al tener en cuenta el crecimiento poblacional luego de finalizados cinco afios de
concluida la obra los beneficiarios directos son los habitantes del sector Chuisuan y de
forma indirecta se beneficia a los pobladores de los otros tres sectores que conforman al

Canton, los cuales en total se estiman en 1,653 usuarios.

i A



61

Si bien la economia y la salud de los pobladores se veran fortalecido proyecto
comunitario social (mejoramiento calle, sector Chuisuan) con el adoquinamiento de la
calle, otro aspecto importante a mencionar radica en la mejora sustancial de la

infraestructura, especificamente en lo referente a calles y caminos pertenecientes al

Canton.
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CONCLUSIONES
Derivado del estudio realizado en el canton Xepatuj Rabaric, municipio de Nahual,
departamento de Solol4, en el mes de octubre del afio 2017. Con el tema; “PROYECTO
COMUNITARIO SOCIAL (MEJORAMIENTO CALLE, SECTOR CHUISUAN)” se

presentan las conclusiones siguientes:

1. En el XI Censo de Poblacional y VI de Habitacion del Instituto Nacional de
Estadistica -INE- del afio 2002, Xepatuj lo reportan como un solo caserio, sin
embargo, se encuentra dividido en dos cantones, Xepatuj Rabaric y Xepatuj Socosic,
la caracterizacion socioecondmica se realizé en el canton Xepatuj Rabaric, el cual
pertenece al municipio de Nahuala del departamento de Solol4, el cantén cuenta con

una extension territorial de 114 km?.

2. El proyecto de Adoquinamiento de calle principal del sector Chuisuan del Cantén
Xepatuj Rabaric, del municipio de Nahuald, departamento de Solola, es de vital
importancia por los beneficios que tendra el cantéon como tal, ya que el cantén
mejorara en su rodamiento por ende los vecinos tendran un bienestar en sus

viviendas.

3. La calle principal del canté Xepatuj Rabaric en el sector denominado Chuisuan, se
encuentra en malas condiciones, esta es de terraceria y con espacios reducidos lo que
provoca que en la temporada de lluvia eleve el riesgo de derrapes donde se afecte a
esta comunidad sino a otras comunidades que se encuentra en la parte baja del

sector.

4. En el cantén Xepatuj Rabaric se requiere de inversion en infraestructura para
mejorar las condiciones de vida y asegurar el desarrollo econémico, cultural y
educativo de los habitantes en aspectos importantes como centros educativos,

reparacion de carreteras y vias de acceso.
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RECOMENDACIONES
Conforme a las conclusiones descritas, se plantean las siguientes recomendaciones
como posible solucion a los problemas socioeconémicos identificados en la presente

investigacion:

1. Que el Instituto Nacional de Estadistica -INE-, realice nuevamente un censo de
poblacién y habitacion y que se defina correctamente los dos cantones por separado
y no como un solo caserio, asimismo que la municipalidad de Nahuald maneje datos
estadisticos, asi como histéricos de los caserios para tener un mejor control y estos
puedan servir para la toma de decisiones en el futuro para la implementacién de

proyectos.

2.  Que la municipalidad de Nahuala trabaje en conjunto con el COCODE vy juntos
puedan llevar a cabo proyectos de desarrollo para la comunidad, como lo es el
proyecto de Adoquinamiento de la calle principal del Sector Chuisuan del cantén

Xepatuj Rabaric, Municipalidad de Nahuald, Departamento de Solola.

3. Que los habitantes del cantén a través de los lideres del Consejo Comunitario de
Desarrollo (COCODE), gestionen ante la municipalidad, proyectos que les permitan
disponer de servicios de infraestructura adecuada para atender las necesidades de la

poblacion y mejorar su nivel de vida.

4.  Que la municipalidad de Nahuald cuantifique las obras que requieren inversion y
defina politicas de funcionamiento para que se pueda programar en el presupuesto
anual de ingresos y egresos un incremento para inversién, de tal manera que
contribuya a mejorar las condiciones economicas para impulsar el crecimiento y

desarrollo socioecondémico del cant6 Xepatuj Rabaric del sector Chuisuan.
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Anexo 1
Cantén Xepatuj Rabaric, municipio de Nahual4, departamento de Solola
Proyecto comunitario social (mejoramiento calle, sector Chuisuan)
Localizacion
Aiio 2017

Sector Chuisuan <

Referencia
Vias de Acceso

: Escuela
d Iglesia
‘ Salén Comunal

memmens |_imite Canton

HE No Pavimentado

% Chuisuc
Calles area Urbana

Fuente: elaboracién propia, con base en informacién del Instituto Geogréfico Nacional-IGN- 2017
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Anexo 2
Canton Xepatuj Rabaric, municipio de Nahuala, departamento de Solola
Proyecto comunitario social (mejoramiento calle, sector Chuisuan)
Plano de ubicacién
Aiio 2017

7\

Longitud calle: 336 metros lineales

Ancho aproximado: 7 metros

Area: 2,352 metros cuadrados

Lat 14°50'56" N Long 91°19'13"W

Fuente: elaboracién propia con base a datos técnicos proporcionados por Ingeniero Civil Marvin Ratl
Fuentes Alvarado, colegiado 11370.



Anexo 3

Cant6n Xepatuj Rabaric, municipio
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Fuente: elaboracién propia con base a datos técnicos proporcionados por Ingeniero Civil Marvin Raiil

Fuentes Alvarado, colegiado 11370.





