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INTRODUCCIÓN 

El siguiente informe está elaborado y conformado por cuatro capítulos que son: 

Diagnóstico Institucional, Perfil del Proyecto, Ejecución del Proyecto y 

evaluación del Proyecto. 

 

CAPITULO I Elaboración del diagnóstico institucional de la Municipalidad del 

municipio del Puerto de Iztapa, esta institución aporto bastante información la 

cual sirvió de elemento esencial para identificar uno de los graves problemas 

que tiene el municipio, tomando en cuenta todo el municipio, la municipalidad  

que  es una institución autónoma y de servicio a la comunidad, que el municipio 

es grande y tiene una gran variedad de graves problemas internos y externos, 

en este se investigaron y detectaron problemas más urgentes los cuales se 

debían de resolver en el mismo estudio se pudo concluir que urge realizar un 

módulo de las costumbres y tradiciones del municipio. 

 

CAPITULO II En este capítulo se elaboró el perfil del proyecto, en el cual se 

elaboraron y se demuestra varias fases que en el se formulan como los 

siguientes, los objetivos, la justificación, descripción, trazo de metas, 

cronogramas, presupuesto y beneficiarios directos e indirectos, donde se 

especifica y se describe cada fase. 

 

CAPITULO III En esta etapa de la ejecución se formalizó y se detalló las 

actividades que  en el perfil se indica, teniendo como base el cronograma de 

actividades para llevar a cabo su ejecución. 

 

CAPITULO IV En esta última etapa del proyecto se evalúan los objetivos 

trazados, las metas, la eficacia y en que aspecto existen problemas y 

deficiencias del trabajo realizado. Al final del módulo se encuentran 

conclusiones, recomendaciones y bibliografía. 

 

 

 

                                                              i 
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CAPÍTULO I 
 

DIAGNÓSTICO 
 

1.1 Datos generales de la institución 
 
     1.1.1. Nombre de la institución 
               Municipalidad del municipio Puerto de lztapa, departamento de  

               Escuintla. 

 

     1.1.2. Tipo de institución 
               Autónoma 
 

     1.1.3 Ubicación geográfica 
              4 Avenida y 1 Calle, Esquina zona 1 Edificio Municipal, Puerto de 

Iztapa,  Escuintla. 

 

     1.1.4. Visión 

               “Prestar servicios de calidad para fomentar el desarrollo socio-cultural 

y   económico de la población”. 1 

 

     1.1.5 Misión 
  “Mejorar la calidad de servicios que presta la municipalidad, para   

   cubrir las  necesidades de los vecinos, mediante lo cual se  

   conseguirá un mejor   desarrollo  a nivel socio-cultural y  

   económico”.2 

      
 
_______________________________________________________________________________________________ 

1.  Municipalidad Puerto de Iztapa, Plan Operativo Anual 2008. 

2. Idem. 
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  1.1.6. Objetivos 
            1.1.6.1. General 
                      * Fomentar y desarrollar un ambiente de igualdad, solidaridad y   

                         unión entre    los  pobladores, para consolidar la fraternidad y el 

                         sentido de colaboración para  lograr todos un futuro mejor que 

                         permita una estabilidad económica   que beneficie a la  

                         población.      

 

            1.1.6.2 Específicos 
                         • Formar comités pro-mejoramiento en las distintas zonas,  

                           barrios y colonias del municipio de lztapa, Escuintla. 

                         . Coordinar actividades socio-culturales para el sano 

                           esparcimiento de los vecinos. 

 

                        • Verificar el cumplimiento de las leyes municipales, para  

                          consolidar el desarrollo y progreso de la población, mediante el  

                          pago de los arbitrios municipales, con lo cual se podrán realizar  

                          obras en beneficio de la población. 

1.1.7. Metas 
       * Cubrir los servicios municipales con eficiencia. 

       * Fomentar la participación de los vecinos.*3 

1.1.8. Política institucional 
      * Cubrir los servicios municipales satisfactoriamente, para que propios y 

        extraños, aprecien la belleza del municipio. 

      * Atender con prontitud las actividades administrativas que se   realizan en 

       la municipalidad, para un mejor servicio a la población. 

 *Preservar y promover el derecho de los vecinos a su identidad cultural, de   

       acuerdo a sus valores, idiomas, tradiciones y costumbres. 

       * Mantener el orden jerárquico dentro de la municipalidad.*4 

_______________________________________________________________ 
3. Plan Operativo Anual 
4. Idem 
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1.1.9. Estructura organizacional 
 

 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Fuente: Oficina Municipal de Planificación (O.M.P) 
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Corporación Municipal del municipio Puerto de lztapa, departamento de 
Escuintla.*5 

 
 
Oficinas y servicios de la municipalidad 
• Alcaldía 

• Secretaría municipal 

• Tesorería 

• Oficina municipal de planificación 

• Receptoría municipal 

• Registro civil 

• Iusi 

• Oficina del medio ambiente 

• Personal operativo 

• Policía municipal 

  

__________________________________________________________ 
5. Plan Operativo Anual 2008 
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1.1.10. Recursos 
 
     1.1.10.1 Humanos 
                 • Personal administrativo 

                 • Personal operativo 

                 • Policía municipal 

                 • Usurario 

     1.1.10.2 Físicos 
              Edificio Municipal, departamentos y equipamiento 
 
     1.1.10.3 Financieros 
 

*  Capacidad presupuestaria de la municipalidad del  municipio 

                    del Puerto  de lztapa, departamento de Escuintla. 

 

                 *  Presupuesto anual que el Gobierno Central asigna a la  

    municipalidad, 

            *  Rubros que cubre el presupuesto anual: 
 

                 *   Salarios 52% 
 

                 *   Materiales y suministros 38% 
 
*   Mantenimiento 10% * 6 

 
1.2. Técnica utilizada para el diagnóstico  

El diagnóstico institucional se obtuvo con base en la guía de sectores en la 

cual se utilizó las técnicas de observación y entrevista así también la 

aplicación de una lista de cotejo. 

1.3. Lista y análisis de problemas 
• Falta de documento de las costumbres y tradiciones del  municipio 

Puerto de lztapa, Escuintla 

• Falta de módulo de la desintegración familiar 

• Falta de módulo de costumbres y tradiciones 

• Falta de salubridad 

• Falta de educación sobre la seguridad vial 

 
_______________________________________________________________ 
6. Ley Orgánica del presupuesto Municipal 2008 
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PROBLEMA FACTORES QUE 
ORIGINAN EL 
PROBLEMA 

SOLUCIÓN 

   
Inexistencia de 
documentos  elaborados 
sobre las costumbres y 
tradiciones del puerto de 
Iztapa 

Falta de interés por la 
comunidad estudiantil, 
centros educativos 
población en general en 
conocer datos históricos 
del municipio 
 

Elaboración del modulo 
de las costumbres y 
tradiciones del puerto de 
Iztapa Escuintla 
 

   
Desintegración familiar, 
causa de emigración y 
abandono de La familia 

Falta de empleo, por lo 
que se emigra a otros 
lugares 

Creación de nuevas 
fuentes de empleo 
 

Desconocimiento sobre 
las costumbres 
tradiciones del municipio 
Puerto de Iztapa, 
Escuintla 

Falta de interés por 
conocer las costumbres 
tradiciones, No hay 
divulgación de dichos 
datos 
 

Elaboración de folleto 
sobre las costumbres y 
tradiciones del municipio 
del Puerto de lztapa, 
Escuintla 
 

Basura en las orillas de 
la playa 

Falta de información 
sobre la contaminación 
ambiental 
 

Colocar recipientes en 
las orillas de la playa, 
para depositar la basura 
 

Accidentes de tránsito Falta de señalización de 
las vías automovilísticas 
Peatonales 

Señalizar las vías y 
ordenar el tráfico 
vehicular y peatonal 
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1.4. Análisis de factibilidad y viabilidad 
 
        Elaboración del módulo de las costumbres y tradiciones del puerto de 
        Iztapa,  Escuintla 
 
No. INDICADORES OPCIONES 
 Financieros SI NO 
1 Se cuenta con suficiente recursos? 

 
X  

2 Se cuenta con fondos extras para imprevistos? 
 

X  

 Administrativo 
 

  

3 Se obtiene la autorización legal? 
 

X  

4 Se tiene representación legal? 
 

X  

5 Existen leyes que amparan la ejecución del 
proyecto? 
 

X  

6 Se tiene las instalaciones adecuadas para el 
proyecto? 
 

X  

7 Se tiene bien definido la cobertura del proyecto? 
 

X  

8 Se tiene los insumos necesarios para el proyecto?
 

X  

9 Se tiene la tecnología apropiada para el proyecto?
 

X  

 Mercadeo 
 

  

10 Satisface las necesidades de la población? 
 

X  

11 El proyecto es accesible a la población en general 
 

X  

 Política 
 

  

12 La institución se hará responsable del proyecto? 
 

X  

13 Es de vital importancia para la institución? 
 

X  

14 Responde a las expectativas culturales del 
municipio? 
 

X  
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1.5   El problema seleccionado 
 
      Inexistencia de documentos elaborados sobre las costumbres y tradiciones 

      del Puerto de Iztapa. 

 
1.6  Solución del problema 
 
    Elaboración del módulo de las costumbres y tradiciones del municipio del 

    puerto de Iztapa, departamento de Escuintla. 
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El proyecto impulsa la equidad de género?
 

X  
 

 Social 
 

  

16 El proyecto genera conflicto entre los grupos sociales?
 

 X 

17 El proyecto beneficia a la mayoría de la población?
 

X  

 TOTAL POR OPCION       16 1 
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CAPÍTULO II 
2.   PERFIL DEL PROYECTO 

 

2.1. Aspectos generales 
       2.1.1. Nombre del proyecto 
                 Elaboración del Módulo de las Costumbres Y Tradiciones del   

                 municipio del  Puerto de Iztapa, Departamento de Escuintla 

 

       2.1.2. Problema 
               Inexistencia de documentos  elaborados sobres las costumbres y  

               tradiciones del puerto de Iztapa 

 

    2.1.3. Localización 
                 Edificio municipal del Puerto de lztapa, Escuintla. 

 

       2.1.4. Unidad Ejecutora  
                Facultad de Humanidades 
 

   2.1.5. Tipo de Proyecto 
                De Producto Educativo. 

 

2.2. Descripción del Proyecto 
     El proyecto consiste en la Elaboración de un  módulo de las costumbres y 

     tradiciones del municipio del Puerto de Iztapa, departamento de Escuintla,  

     se llevó a cabo de la manera siguiente: se realizó una investigación a base   

     de una planificación, se entrevistó a las autoridades municipales, se hizo un   

     análisis y resumen documental para recopilar la información sobre el tema y  
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se tecleó la información, revisión de documento sobre su redacción, luego se   

procede a su impresión. Así mismo se socializó con estudiantes y docentes de  

los establecimientos educativos del municipio del Puerto de lztapa, 

departamento de Escuintla. 

 

2.3. Justificación 
Este Proyecto facilita a la población del municipio del Puerto de lztapa, 

departamento de Escuintla, a conocer datos, historia, cultura y tradiciones, por 

lo que es necesario redactar un documento; que contenga dicha información, 

reproduciendo y distribuyendo a las diferentes instituciones y establecimientos 

oficiales y privados del municipio de lztapa, departamento de Escuintla. 

 
2.4. Objetivos del Proyecto 
 
       2.4.1. General 
                  Contribuir con la educación de la población del municipio del puerto   

                   de lztapa, departamento de Escuintla con elaboración del módulo  

                   de las costumbres y tradiciones  

 

      2.4.2. Específicos 

•     Elaborar un documento de informe sobre las costumbres y tradiciones 

    del municipio del puerto de Iztapa, departamento de Escuintla 

•     Socializar el documento 

•     Gestionar ante las autoridades municipales financiamiento para   

    Elaborar la Monografía del Puerto de lztapa, Escuintla. 

•     Investigar sobre los datos históricos del municipio Puerto de lztapa,  

    Escuintla. 

•     Entrevistar a la comunidad educativa sobre el conocimiento de los   

    datos históricos del municipio Puerto de lztapa, Escuintla 
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2.5. Metas 

  .   Elaborar la monografía del municipio Puerto de lztapa, Escuintla. 

  .   Impresión de 60 ejemplares del módulo de las costumbres y tradiciones del  

       puerto de Iztapa 

 

2.6. Beneficiarios 
 
      2.6.1. Directos 

• Municipalidad del municipio Puerto de lztapa, Escuintla. 

• Estudiantes del municipio Puerto de lztapa, Escuintla. 

 

      2.6.2. Indirectos 

• Población en general 
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2.7. Fuentes de financiamiento y presupuesto autogestión institucional 
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2.8. Cronograma de actividades de ejecución del proyecto 
 

 
 
 
 
 

ACTIVIDADES Abril Mayo Junio Julio 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS

1 
 
 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Esquematización del tema 

 

                

2 Selección del tema 

 

                

3 Realización de investigación 

 

                

4 Análisis documental 

 

                

5 Recopilación de datos 

 

                

6 Redacción y revisión del folleto 

 

                

7 Socialización de documentos 

 

                

8 Corrección e impresión del 

documento 

                

9 Distribución del documento a los 

establecimientos e instituciones 

del municipio del Puerto de 

Iztapa 

                

10 Evaluación del proyecto 

 

                

11 Presentación de documentos a  

estudiantes 
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  2.9  Recursos 
 
       2.9.1. Humanos 
              • Personal administrativo 

              • Personal operativo 

              • Personal de servicios usuarios 

 

       2.9.2. Materiales 
             • Hojas de papel bond 

             • Tinta para impresora 

             • Lápiz, lapiceros y cuaderno de apuntes 

             • Fólderes, marcadores 

 
      2.9.3. Físicos 
               Edificio municipal, municipalidad del Puerto de lztapa, Escuintla 

 

      2.9.4. Financiamiento  
               Institucional 
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CAPÍTULO III 
 

  PROCESO DE EJECUCION DEL PROYECTO 
 

3.1. Actividades y resultados 
 
       3.1.1. Esquematización del tema 
                Esta actividad se llevó a cabo el día  1 de abril   en donde se 

                esquematizó el tema para tener una buena elaboración del   

                documento informativo. La información se obtuvo por medio de un  

                documento proporcionado por la Oficina de Planificación Municipal  

                Puerto de lztapa, Escuintla. 

 

3.1.2. Selección del tema 
          Del 7  al 11 de abril se eligió el tema de monografía, el cual sirvió  

          de guía y de esta manera se logró la información. 

 

3.1.3. Realización de investigación 
          Este trabajo se efectuó del 12 al 15 de mayo. Se logró la  

          información   sobre datos históricos del municipio del Puerto de   

          lztapa. 

 
3.1.4. Análisis documental 
           Este trabajo se hizo del 16  al 29 de mayo, se analizó el documento  

           y se tuvo como resultado rectificar y enmendar errores que  

           surgieron en el desarrollo del mismo. 

 

3.1.5. Recopilación de datos 
          Este trabajo se hizo del 1 al 5 de junio, se recopiló los datos, 

          mediante entrevistas con algunas personas e investigación en  

          documentos históricos. 
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         3.1.6. Redacción y revisión del folleto 
                  Esta actividad se realizó del 6 al 20 de junio obteniéndose como  

                  resultado una mejor redacción en el trabajo. 

 

3.1.7. Socialización del documento 
                  Este documento se socializó el 25 de junio 2008, se obtuvieron   

                  recomendaciones importantes por los participantes en la  

                  socialización. 

 

3.1.8. Corrección e impresión del documento 
                  Se corrigió e imprimió el documento para su presentación, del 1 al  

                  3 de  julio. 

 

3.1.9. Distribución de documento 
                  Se distribuyó entre los alumnos de los diferentes centros   

                  educativos del municipio del Puerto de lztapa, el 5 de julio 

 

3.1.10. Evaluación del proyecto 
Se realizó la evaluación del proyecto, mediante la aceptación de los 

vecinos del municipio del Puerto de lztapa, Escuintla, el 7 de  julio. 

 

3.1.11. Presentación del documento 
                    Se presentó el documento el 8 de julio 

 

3.1.12. Productos y logros 
                     Elaboración del módulo de las costumbres y tradiciones  del  

                     Municipio del Puerto de lztapa, departamento de Escuintla. 
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  i 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

El crecimiento demográfico y turístico de la población, han demostrado la 

importancia de elaborar un documento donde se registren aspectos históricos, 

relevantes e importantes para conocer el pasado, para conservar el presente y 

mejorar el futuro. 

 

El módulo de las costumbres y tradiciones del municipio del Puerto de Iztapa, 

tiene como objetivo principal la conservación de aquellas costumbres propias 

del municipio, a través del conocimiento de las tradiciones que representan 

parte del patrimonio cultural del municipio. 

 

El módulo de las costumbres y tradiciones del municipio del Puerto de lztapa, 

departamento de Escuintla, constituye un legado que permitirá a propios y 

extraños conocer de la belleza y relevancia de ese municipio del sur de nuestra 

Guatemala. 
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ii                          

    

                                                                                         
 

 
OBJETIVOS 
 
 
 

General: 
 
• Dar a conocer la historia,  costumbres y tradiciones del municipio del Puerto     

  de lztapa, Escuintla. 

 

Específicos: 
• Informar sobre datos históricos y aspectos relevantes. 

• Identificar las costumbres y tradiciones. 

• Definir la identidad de los habitantes. 

• Distinguir la importancia del municipio. 
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IZTAPA 

IXTAPALAN 
I Antecedentes 

 

Fue suprimido por Acuerdo Gubernativo del 5 de noviembre de 1,921 y lo 

anexó a San José. Se restableció por Acuerdo el 8 de diciembre de 1,925. 

 
Categoría de la cabecera municipal: Pueblo o Puerto. 
 

Extensión territorial del Municipio: 328 kilómetros cuadrados. 

Límites: Al Norte con Guanagazapa, al Este con Taxisco; al Sur con el Océano 

Pacifico; al Oeste con San José y Managua. 

Clima: Cálido y húmedo. 

Altitud: 2 metros sobre el nivel del mar. 

Distancia: de la ciudad capital 122 kilómetros. 

Distancia: de la Cabecera Departamental 64 kilómetros. 

División Político-Administrativa: 1 Pueblo, 3 Barrios, 6 Aldeas, 12 Caseríos, y 1 

Parcelamiento.*1 

 

II Datos históricos 
En este puerto don Pedro de Alvarado construyó la armada para emprender la 

jornada de la especiería, conduciendo sus pertrechos, bastimento y armas 

desde Guatemala. Este lugar lo seleccionó Luís Moscoso (caserío Puerto 

Viejo), porque aquí se encontró suficiente madera, brea y otros materiales para 

las embarcaciones que se construían.*2 

 

 

___________________________________________________________ 
1. Documento proporcionado por la O. M. P. de la municipalidad del Puerto de Iztapa 

2. Juárros, Historia de Guatemala, tomo II página 73 
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III Etimología 
 

EL ORIGEN DE IZTAPA 
El origen de Iztapa se pierde entre las brumas de lo desconocido y nada 

sabemos de su historia precolombina. Deriva su nombre de los vocablos ITZAL 

PAN, “Lugar de Sal”, aunque algunos lo traducen como “Abundancia de 

Pescado” y lo pronuncian “IXTALAPAN”; nombre que más tarde se simplifico 

en “IXTAPAN”; el cual aún emplean algunas veces los viejos habitantes del 

lugar. Existió hace pocos años un equipo de fútbol que llevaba ese nombre. 

 

Ambas interpretaciones encajan perfectamente, pues el lugar esta ubicado a 

orillas del mar y abundan la sal y el pescado. 

No es un hecho curioso que en el Istmo de Tehuantepec  exista un lugar 

llamado “Ixtapan de la Sal”; habitado originalmente por indios Zapotecas, y esto 

da pábulo a la etimología del nombre, siendo que los pipiles, pobladores de 

Ixtapan, fueron obligados a emigrar de México, hacia el Sur, por otras tribus 

más poderosas que los desalojaron de sus tierras. 

 

En 1527  lztapa era ya conocido por los españoles, pues en esa fecha Don 

Pedro de Alvarado construyó allí tres naves para su expedición al Perú, atraído 

por las fabulosas riquezas de los Incas. En su viaje llevó algunos indígenas que 

jamás volvieron, pues fueron vendidos a Pizarro junto con las naves. 

 

En 1534 Alvarado construyó otra flota, de tres naves esta vez, convirtiendo a 

lztapa en el primer astillero naval de Centro América. Partió hacia el Norte en 

esta oportunidad, en tierras mexicanas puso fin a la aventura que emprendiera 

hacia Nueva España. *3. 

 

 

______________________________________________________________ 
3. Juárros. Historia de Guatemala tomo II página  74 
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Ya en esa época se reconocían las magnificas ventajas que lztapa ofrecía  

como Puerto, y en la página 76 del tomo Segundo de la Historia de Guatemala, 

por Juárros, leemos que el Comendador escribía a los reyes españoles: “Esta 

barra es muy apreciable por las condiciones que ofrece para el comercio, pues 

por ella se puede traficar por el Mar del Sur. Lo primero por su cercanía a esta 

ciudad (Guatemala), y que a poca diligencia se puede llevar las mercancías y 

bastimentos en carros”. Luego alaba la facilidad para entrar y salir por la barra 

al mar, por no tener bajos ni arrecifes. 

En el Cabildo celebrado el 1 de enero de 1539, el Regidor Don Antonio de 

Salazar manda arreglar el camino hacia lztapa, para el libre tránsito de carros 

que conducían mercaderías; asegurando que lztapa es fácilmente defendido 

contra incursiones filibusteros. 

 

Existe en la actualidad, en jurisdicción de la Aldea “Puerto Viejo”, una laguna 

de unos dos kilómetros de longitud llamada “Pedro de Alvarado” (a la cual 

llaman “Majagual”, los nativos), en donde el conquistador estableció su astillero 

y almacén de mercaderías. Esa laguna, a escaso un kilómetro de la barra, es 

utilizada como fondeadero y lugar de atraque de los barcos con .1 primer 

puerto todo el territorio conquistado por los españoles en el área 

centroamericana. 

 

En 1590, contando con la real aprobación, se iniciaron trabajos formales 

para habilitar el Puerto de lztapa y se autorizó la comercialización con el lejano 

Oriente, bajo la supervisión de don Pedro de Mellen de Rueda, Presidente de la 

Real Audiencia (Carta al Rey de España, por el Cabildo del 28 de febrero de 

1590).*4 

 

 

 

 

 
4. Juárros. Historia  de Guatemala  tomo II Página 76 
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Poco se sabe de los sucesos del lugar durante un lapso de dos siglos. No es 

sino hasta el 26 de enero de 1832, siendo ya independiente Guatemala, que el 

gobierno ordena la construcción de almacenes para las mercaderías y 

habitaciones para empleados y tropas; así como la construcción de un camino 

entre lztapa y Obero, autorizando los fondos requeridos . 

 

Por Decreto del 3 de febrero de 1832 se ordena construir un presidio en lztapa, 

para los reos de delitos graves (Pág. 37, Catálogo de Leyes, Marure) y el 25 de 

febrero de 1834; “También (para) los condenados a trabajos forzados”. Esto 

hace suponer que, aunque se carece de datos concretos, lztapa siguió 

funcionando durante un periodo de mas de 200 años.*5 

 

El 15 de marzo de 1833 la Asamblea facultó al Gobierno la inversión de seis mil 

pesos (moneda nacional) para el establecimiento de la población de lztapa. Y, 

por Decreto del 30 de abril e 1834, la misma asamblea dispone que se conceda 

media caballería de terreno a los que se avecinen en el lugar y seis caballerías 

a los que se comprometan a mantener servicio de carreteras entre lztapa y 

Escuintla. Autoriza, además, a llevar cien colones para poblar el puerto . 

Con fecha 5 de diciembre de 1845, el gobierno ordena que el Administrador de 

Rentas de Escuintla supervise el “Puerto de lztapa o Ixtapan” y que, 

acompañado de un visa, se construya en el lugar cada vez que llegue un 

buque. 

 

Por Decreto del 19 de septiembre de 1850, se dispone que un Capitán de 

Puerto ejerza las funciones de su cargo y las de Contador, y se erogan los 

fondos para la realización del proyecto *6. 

 

 
5. catálogo de leyes de Alejandro Marure página 37 

6. catálogo de leyes de Alejandro Marure página 787 
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Ya con fecha 18 de febrero de 1824 se había rehabilitado como Puerto, con el 

nombre de “Puerto Independencia”, y todas estas disposiciones tendían a 

hacer realidad el funcionamiento del puerto. Hasta que, por Decreto del 12 de 

marzo de 1852, el puerto fue trasladado a el paraje denominado “El Zapote”, 

hoy San José; pues los dueños de los convoyes de carretas se quejaban de lo 

pantanoso del terreno, lo cual dificultaba el libre tránsito.*7 

 

IV Costumbres y tradiciones 
 

Se celebra la fiesta titular en honor a San Rafael, del 20 al 26 de octubre, 

siendo el 24 el día principal. Se realizan diversas actividades culturales, 

sociales y religiosas. Sus habitantes se dedican a la pesca artesanal, siendo su 

platillo tradicional; los mariscos. 

 

 

El día 24 de octubre los pescadores adornan sus lanchas y hacen un recorrido 

por el mar cargando en una de las lanchas a San Rafael con el fin de que su 

trabajo tenga bendición y protección 

 

Para las festividades navideñas se acostumbra   el día 24 de diciembre hacer 

tamales y ponche para degustarlo a la media noche  con toda la familia, 

también en muchas familias hacen el pavo relleno y se reúnen  para 

Saborearlo a la media noche.* 8 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 
7. Recopilación de Leyes, Pineda Mont, Tomo I Página 789. 

8. Entrevista  a personas de la comunidad 
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                 Patrono  del municipio y Comidas Típicas  
 

 
    la mayoría se dedican a este trabajo 
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V. Extensión Territorial 
 

Tiene un Islote: Garón, una Punta: Pénjamo, dos montañas el Shuco y 

Garelia. Lo riegan y desembocan en el mar los ríos Maria Linda, Michatoya, El 

Molino y el Naranjo; tiene cuatro zanjones: El Chile y otros; dos lagunetas: El 

Guiscoyol y Majagual y dos canales El Magarín y el de Chiquimulilla.*9 

 

 

 

 

 

 

Puerto de Iztapa 

 

 
 

 

 

 

 

__________________________________________________ 
9. documento Proporcionado por la Oficina Municipal de Planificación 
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VI Extensión Poblacional 
Número de familias: 2,857 

Total habitantes: 12,340 

Masculino: 6,184 

Femenino: 6,156 

Adultos: edad de 25 años a más: 4,700 

Jóvenes: edad de 19 años a 24: 2,674 

Niños: edad de 0 años al 4: 4,966 

Empadronados: 6,467 *10 

 

VII Lengua o idioma predominante 
Sus habitantes hablan el idioma castellano. 

 

 

            Parque Central Puerto de Iztapa 

 
 

_______________________________________________________________ 
10. Loc. Cit. 
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VIII Culturas actuales Sitios Turísticos 
El balneario del Puerto de Iztapa fue anteriormente muy visitado por turistas 

nacionales y extranjeros, pero actualmente sus playas están en total 

destrucción debido al fuerte oleaje que la ha afectado. Aldea el Conacaste 

ofrece a sus visitantes un pequeño parque ecológico, además del recorrido en 

el Canal de Chiquimulilla con una vista impresionante con la exuberante 

vegetación de mangle y aves. *11 

 
PLAYA PUERTO DE IZTAPA, ESCUINTLA 
 

 

 
 ______________________________________________________________ 
11. Trifoliar Turístico Municipal 
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IX Principales Actividades Económicas 
Iztapa cultiva caña de azúcar, maíz y frutas. La ganadería tiene gran 

importancia. Las salinas y las camaroneras son de gran importancia como 

también los productos del mar. 

 

Actividades Económicas del Municipio del Puerto de Iztapa 
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X  Servicios Públicos 
 

Iglesia Parroquial, agua potable, energía eléctrica, escuelas, correos y 

telégrafos, teléfono, mercado, instituto básico y diversificado, pensiones 

hoteles, restaurantes, servicio de taxis y lanchas para recorridos en el canal de 

Chiquimulilla, Puesto de Salud y un centro de Internet. 
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ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
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ANTECEDENTES HISTORICOS 
ALDEA BUENA VISTA 

                                   PUERTO DE IZTAPA, ESCUINTLA 
Aldea Buena Vista, se encuentra ubicada en el área rural del Puerto de lztapa, 

a tres kilómetros de distancia a partir del Palacio Municipal del Puerto de 

lztapa, su principal vía de comunicación la constituye la carretera asfaltada que 

comunica de la cabecera municipal con el Puerto Quetzal, la historia de la 

Aldea Buena Vista se remonta a la época del gobierno del general Jorge Ubico, 

fue fundada en el año 1934 aproximadamente. Cuando un grupo de nueve 

familias llegan a vivir a ese sector de lztapa, procedentes del barrio San 

Sebastián Chiquimulilla Santa Rosa, esas tierras eran propiedad del estado por 

lo que dan inicio a las gestiones a donde corresponde para obtener la 

legalización de las mismas, en el año 1944 les es otorgada una carta de 

amparo a las nueve familias, la cantidad de tierra otorgada fueron diez cuerdas 

a cada familia, en el año 1946 el entonces Alcalde Municipal don Marcos 

Orantes extiende documentos municipales a los jefes de familia, el Vice-alcalde 

era don Humberto Aguilar Berrios, toda esta información se obtuvo por medio 

de una entrevista llevada a cabo con el señor Daniel Fajardo Cermeño 

conocido con el sobre nombre de (coche en dulce) quien hasta noviembre del 

año 2007 era el único sobreviviente, nació el 14 de enero del año 1914 en 

Chiquimulilla Santa Rosa, habiendo ya fallecido los otros ocho fundadores 

originales de la Aldea en cuestión, algunos nombres son: Isidro Montepeque, 

Camilo Morales, Timoteo Paz e Isabel.*9 

 

 

 

 

 

 
9.  Entrevista al señor Daniel Fajardo Cermeño 
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CAPITULO IV 
 

 PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

¿Qué es evaluación? 
Considerando que la evaluación es un proceso continúo de análisis crítico que 

retroalimenta la toma de decisiones entre las distintas fases y orienta 

fundamentalmente a realizar una comparación entre los logros alcanzados en 

la ejecución del proyecto, sus metas y objetivos preestablecidos, haciendo 

énfasis en las modificaciones y necesidades provocadas por su contexto 

inmediato es por eso que se evalúa el proyecto de la siguiente manera: 

 
4.1 Evaluación de diagnóstico 
La evaluación en ésta fase se realizó por medio de la técnica de observación 

directa, entrevistas y lista de cotejo agregándole aspectos filosóficos, políticos y 

legales, propuestos por el Licenciado Ezequiel Arias Rodríguez, lo que permitió 

evidenciar el alcance de los objetivos iniciales de la etapa, tales como tiempo 

establecido, obtención de la información más completa sobre la institución y 

determinar la problemática con sus causas y efectos más sobresalientes. 

 
4.2 Evaluación del perfil 
La evaluación de ésta fase se efectuó con el Señor Alcalde y Concejo 

Municipal del municipio Puerto de lztapa, Escuintla, por medio de la técnica de 

observación directa, de opiniones de la población iztapeña y obtener ideas para 

enriquecer cualitativa y cuantitativamente el proyecto en todas las etapas a 

desarrollar. 
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4.3 Evaluación de la ejecución 
En ésta fase del proyecto se enfatizó el análisis y el control de las etapas y 

actividades que se sugirieron en el plan trazado, en su inicio, en el proceso y el 

final del mismo, decidiendo la propuesta siguiente: 

• Control periódico del cronograma de actividades. 

• Reuniones con el Señor Alcalde y Concejo Municipal. 

• Realización de la técnica de observación directa. 

• Pedir opiniones a personalidades importantes de la población. 

 

4.4 Evaluación final 
Esta evaluación se efectuó con el Señor Alcalde, Concejo Municipal, Docentes 

y personalidades importantes del municipio Puerto de lztapa, Escuintla, por 

medio de una lista de cotejo y reunión de estudiantes del nivel medio, para dar 

a conocer los esfuerzos invertidos, para que presenciaran lo realizado, la 

efectividad, la eficacia y el proceso mismo que han llevado a alcanzar el 

cumplimiento de todo lo planificado. 
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CONCLUSIONES 
 

 

1. • La elaboración del módulo de las costumbres y tradiciones  del 

municipio del Puerto lztapa, departamento de Escuintla, tiene como 

finalidad dar a conocer a la población iztapeña y personas visitantes, los 

datos más importantes de este municipio. 

 

2. • Las instituciones públicas y privadas que existen en el municipio del 

Puerto de lztapa departamento de Escuintla, deben trabajar en conjunto 

actividades que proporcionen a la población en general además de un 

sano esparcimiento, el conocer datos, historias y leyendas de su 

municipio. 

 

3. • El  módulo de las costumbres y tradiciones del municipio Puerto de 

lztapa, departamento de Escuintla, permitirá a los estudiantes de ésta 

población, conocer antecedentes históricos y relevantes del lugar, y los 

impulsará a buscar alternativas para mejorar o hacer prevalecer las 

bellezas del municipio. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

 

1. • Que la Corporación Municipal del municipio Puerto de Iztapa, 

departamento de Escuintla, de a conocer por todos los medios a su 

alcance el módulo de las costumbres y tradiciones  de este municipio 

para que toda la población aprenda a vivir en armonía, que luchen por 

lograr su desarrollo, pues solo conociendo el pasado se puede mejorar 

el futuro. 

 

2. • Que las diferentes instituciones del municipio Puerto de lztapa, 

departamento de Escuintla, a través del módulo de costumbres y 

tradiciones de este municipio se atrevan a hacer historia realizando 

actividades, programas o campañas en pro de una mejor ciudad. 

 

3. • Que todos los docentes de los diferentes centros educativos del 

municipio Puerto de lztapa, departamento de Escuintla, incluyan en sus 

clases la enseñanza del módulo de costumbres y tradiciones de éste 

municipio para ir haciendo conciencia en la juventud de los valores 

cívicos que todos le debemos a la tierra que nos vio nacer. 
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 

EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO –EPS 

ASESOR: Lic. Ezequiel Arias Rodríguez 

 

PLAN DE LA ETAPA DE  DIAGNÓSTICO 
 

a. Datos de Identificación 
• Nombre de la Institución: Municipalidad del Municipio Iztapa 

  del Departamento de Escuintla. 

• Ubicación: La Municipalidad se encuentra ubicada en la 4ª avenida y 1ª 

  calle,  esquina zona 1, Puerto de Iztapa , Escuintla . 

• Ejecutor del Diagnóstico: Epesista Glenda Floridalma Mendoza Arévalo. 

• Fecha o tiempo del trabajo: 4 semanas. 

 

b. Objetivo General 
Identificar los problemas que aquejan a la Municipalidad del Puerto de Iztapa, 

mediante la utilización de las técnicas de diagnóstico más usuales. 

 
c. Objetivos Específicos 
•   Describir las oportunidades que se le presentan a la municipalidad, 

    para alcanzar un mejor desarrollo administrativo. 

•   Averiguar las fortalezas disponibles a lo interno de la institución, para 

    mejorar el servicio que presta a la población. 

•  Clasificar las debilidades que afectan el normal desenvolvimiento de 

    las tareas que la municipalidad está llamada a realizar 
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d. Actividades a realizar 
• Planificación del proyecto. 

• Presentación ante las autoridades municipales. 

• Elaboración de instrumentos de investigación. 

• Aplicación de los instrumentos a todas las personas involucradas. 

• Análisis de la información obtenida. 

• Elaboración del diagnóstico. 

• Presentación del diagnóstico para revisión. 

 
e. Cronograma 
 
ACTIVIDADES 
 
Mes  abril  2008 
    
01.  Planificación del proyecto  del 1 al 4  de abril 

02.  Presentación ante las autoridades   municipales. del 7 al 9 

03.  Elaboración de instrumentos de  investigación.del 10 al 11 

04.  Aplicación de instrumentos de investigació  del  12 al 15 

05.  Análisis de la información obtenida. del 16 al 18  

06.  Elaboración del Diagnóstico   del 21 al 25 

07.  Presentación del diagnóstico para revisión del 28 al 30  

 
 
f. Recursos 
 
• Humanos 
Comunidad en general. 

Autoridades. 
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. Materiales 
Equipo de Computación. 

Hojas de papel bond. 

Fotocopias. 

Cámara fotográfica. 

 

• Financieros 
Dinero gestionado por  epesista para cubrir los gastos de la investigación. 

 
 
g. Evaluación 
 
El instrumento que se aplicará para la evaluación será una escala de valores, 
tomando como referencia los objetivos ya planificados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F.___________________________       F. ___________________________ 
   Glenda Floridalma Mendoza Arévalo      Lic. Ezequiel  Arias  Rodríguez 
                       Epesista                                               Asesor 
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 

EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO –EPS 

ASESOR: Lic. Ezequiel Arias Rodríguez 

 

PLAN DE LA ETAPA DEL PERFIL 
 

a. Datos de Identificación 
• Nombre de la Institución: Municipalidad del Puerto de Iztapa 

  del Departamento de Escuintla. 

• Ubicación: La Municipalidad se encuentra ubicada en la 4ª avenida y 1ª 

  calle,  esquina zona 1, Puerto de Iztapa , Escuintla . 

• Ejecutor del  Perfil:  Epesista Glenda Floridalma Mendoza Arévalo. 

• Fecha o tiempo del trabajo: 4 semanas. 

 

b. Objetivo General 
    Elaborar el perfil del proyecto del módulo Costumbres y Tradiciones del    

    municipio del Puerto de Iztapa del departamento de Escuintla 

 
c. Objetivos Específicos 
•    Determinar con claridad la necesidad detectada en la etapa del diagnóstico  

.   Identificar los recursos disponibles para la realización del proyecto. 

     

d. Actividades a realizar 
•    Elaboración del perfil del proyecto 

•   Presentación ante las autoridades municipales. 

.   Reuniones con autoridades de la Facultad de Humanidades 

•  .Gestiones a diversas instancias para  sufragar gastos del proyecto 

•   Elaboración del  presupuesto 

•  Presentación del perfil para revisión. 
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e. Recursos 
 
• Humanos 
 Epesista 

Autoridades municipales. 

Asesor 

• Materiales 
Equipo de Computación. 

Hojas de papel bond. 

Fotocopias. 

Cuaderno de apuntes 

CD 

• Financieros 
  Dinero gestionado por epesista para cubrir los gastos del proyecto 

f. Evaluación 
 
La evaluación estará presente durante todo el proceso del perfil del proyecto, 
tomando como referencia los objetivos ya planificados. 
 
 
 
 
 
 
 
F.___________________________       F. ___________________________ 
   Glenda Floridalma Mendoza Arévalo      Lic. Ezequiel  Arias  Rodríguez 
                       Epesista                                               Asesor 
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 

EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO –EPS 

ASESOR :Lic. Ezequiel Arias Rodríguez 

 

 

PLAN DE LA ETAPA DE  EJECUCION  
 
 

a. Datos de Identificación 
• Nombre de la Institución: Municipalidad del puerto de  Iztapa 

  del Departamento de Escuintla. 

• Ubicación: La Municipalidad se encuentra ubicada en la 4ª avenida y 1ª 

  calle,  esquina zona 1, Puerto de Iztapa , Escuintla . 

• Ejecutor de  la ejecución:   Epesista Glenda Floridalma Mendoza Arévalo. 

• Fecha o tiempo del trabajo: 4 semanas. 

 

b. Objetivo General 
    Ejecutar en forma ordenada y detallada las actividades plasmadas en el  

    perfil del proyecto. 

 
c. Objetivos Específicos 
•    Realizar las actividades del perfil del proyecto  

.   Identificar los recursos humanos y materiales para ejecutar las actividades. 

     

d. Actividades a realizar 
•   Reuniones con  autoridades educativas 

•   Reuniones con  autoridades  municipales. 
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.   Reuniones con autoridades de la Facultad de Humanidades 

•  .Visita a instituciones del municipio del puerto de Iztapa 

•    Elaboración del diagnóstico 

•    Elaboración del Perfil 

.    Visita a la municipalidad 

.    Elaboración de la ejecución del proyecto 

.    proceso de la evaluación del proyecto 

 

e. Recursos 
• Humanos 
 Epesista 

Autoridades municipales. 

Asesor 

Directores de las instituciones educativas 

• Materiales 
Equipo de Computación. 

Hojas de papel bond. 

Fotocopias. 

Cuaderno de apuntes 

CD 

• Financieros 
  Dinero gestionado por epesista para cubrir los gastos del proyecto 

 

. Evaluación 
 
La  evaluación estará presente durante todo el proceso de la ejecución del 
proyecto, utilizando diversos instrumentos. 
 
 
 
 
 
F.___________________________       F. ___________________________ 
   Glenda Floridalma Mendoza Arévalo      Lic. Ezequiel  Arias  Rodríguez 
                       Epesista                                               Asesor 
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 

EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO –EPS 

ASESOR :Lic. Ezequiel Arias Rodríguez 

 

 

PLAN DE LA ETAPA DE  EVALUACION DEL PROYECTO 
 

a. Datos de Identificación 
• Nombre de la Institución: Municipalidad del Puerto de Iztapa 

  del Departamento de Escuintla. 

• Ubicación: La Municipalidad se encuentra ubicada en la 4ª avenida y 1ª 

  calle,  esquina zona 1, Puerto de Iztapa , Escuintla . 

• Ejecutor de la evaluación:  Epesista Glenda Floridalma Mendoza Arévalo. 

• Fecha o tiempo del trabajo:  4 semanas. 

 

b. Objetivo General: 
     Verificar  el cumplimiento de las actividades planificadas y  de los   

     objetivos y metas propuestas para la realización del proyecto 

 

c. Objetivos Específicos 
     Elaborar los instrumentos de evaluación . 

     Comprobar el cumplimiento de las actividades de cada una de las etapas. 

 
 
d. Actividades a realizar 
•    Identificación de los aspectos a evaluar 

•    Selección de indicadores 

.     observaciones y entrevistas 

.     Toma de decisiones 
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e. Recursos 
 
• Humanos 
 Epesista 

Autoridades municipales. 

Asesor 

Beneficiarios 

 

• Materiales 
Equipo de Computación. 

Hojas de papel bond. 

Fotocopias. 

Cuaderno de apuntes 

CD 

• Financieros 
  Dinero gestionado por epesista para cubrir los gastos del proyecto 

 
f. Evaluación 
La evaluación de la etapa se realizará a través de una entrevista a todos los 
involucrados  en el proyecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F.___________________________       F. ___________________________ 
   Glenda Floridalma Mendoza Arévalo      Lic. Ezequiel  Arias  Rodríguez 
                       Epesista                                               Asesor 
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PROCESO DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

                                          Evaluación Diagnóstica  
              
                                                          SI    NO 
 
¿La selección del tema fue con metodología participativa? 

 

¿Con la recopilación de datos, se pudo detectar el problema? 

 

¿La técnica utilizada para detectar el problema fue la adecuada?  

 

¿Se utilizó más de una técnica en el diagnostico?  

 

¿Se encontró un problema en la investigación diagnóstica?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
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Evaluación del Perfil 
 
 

 
 
                   
                                                                                                              SI    NO 
 
¿Se cumplió con lo planificado para el proyecto?  

 

¿Se logró cumplir con las metas propuestas? 

 

¿Fueron alcanzados los objetivos establecidos? 

 

¿El presupuesto del proyecto fue suficiente? 

 

¿El tiempo programado para la elaboración del perfil del proyecto 

fue suficiente? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
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Evaluación de Ejecución 

 

                                                                                                              SI    NO 
 

¿Se cumplió con todas las actividades planificadas? 

 

¿Las actividades realizadas fueron controladas por el epesista? 

 

¿Se cumplió con el tiempo establecido en el cronograma? 

 

¿El proyecto fue elaborado con el material conveniente? 

 

¿Fue suficiente el presupuesto contemplado en el perfil del 

módulo elaborado?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
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Evaluación Final 

 SI      NO 
 
 
 
¿Se cuenta con registros escritos de cada etapa del proyecto?                                                      
 

 

¿Se ayudó a la población beneficiada con el proyecto? 

 

¿Resolvió el proyecto la problemática detectada? 

 

¿Influyó el proyecto en la comunidad beneficiada? 

 

¿Fue satisfactorio el proyecto para la población en general? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
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ANEXOS 
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Croquis del municipio del Puerto de Iztapa, Escuintla 
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