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GLOSARIO 

  

ANSI/TIA/EIA-568-A Norma para cableados en cuarto de telecomunicaciones. 

 

ANSI/TIA/EIA-569 Norma que indica los elementos para espacios y recorridos de 

telecomunicaciones en construcciones. 

 

Backbone (Columna vertebral). Nivel más alto en una red de transmisión de 

datos. 

 

Centro de 

Telecomunicaciones 

Es un espacio centralizado de uso específico para equipo de 

telecomunicaciones. 

 

EDT Estructura de División del Trabajo. 

 

EIA/TIA 570 Norma para cableado de uso residencial y de pequeños negocios. 

 

EIA/TIA 607 Norma para sistemas de tierras físicas. 

 

GVG Gestión del valor ganado. 

 

IEEE Std 1490-

2003 

Fundamentos de la gestión de proyectos 

 

 

PMBOK Es una colección de procesos y áreas de conocimiento 

generalmente aceptadas como las mejores prácticas dentro de la 

gestión de proyectos. 

 

PMI Project Management Institute, Instituto de Gerentes de Proyectos. 

  

SIGP sistema de información de gestión del proyecto. 
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HIPÓTESIS 

 

 La guía PMBOK de gestión del proyectos propuesto por el PMI (Instituto de 

Gestión de Proyectos) optimiza las actividades de mejora en la administración de un 

centro de telecomunicaciones.  

 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Optimizar un centro de telecomunicaciones utilizando la guía  PMBOK de gestión 

de proyectos del PMI (Instituto de Gestión de Proyectos). 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Determinar normas de diseño de un centro de telecomunicaciones. 

 

2. Realizar una técnica FODA de la organización. 

  

3. Definir políticas de calidad en la optimización de un centro de 

telecomunicaciones. 

 

4. Determinar la acción de la tercerización (outsourcig) y la responsabilidad 

compartida (cosourcing) en las actividades de la organización. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Un estudio reciente reveló el porcentaje de los proyectos que fallan, el 87% 

superan exageradamente el presupuesto inicial, el 45% no cumplen las expectativas y un 

90% se entregan con retraso. El incumplimiento de los indicadores básicos del éxito de un 

proyecto es preocupante. La razón de éstas fallas se encuentran en la mala 

administración de los proyectos, que no ha mejorado desde hace mucho tiempo y la 

gestión de proyectos todavía es muy empírica. Las principales causas de una mala 

administración, ejecución y éxito de un proyecto pueden agruparse en: planificación 

deficiente, pérdida de soporte corporativo, gestión del proyecto deficiente y pérdida de 

confianza del cliente ó usuario final. 

 

 Las organizaciones llevan a cabo un trabajo, dicho trabajo generalmente implica 

operaciones continuas y proyectos. Las operaciones y los proyectos difieren 

principalmente en que las operaciones son continuas y repetitivas, mientras que los 

proyectos son temporales y únicos; un proyecto puede de esta manera ser definido por 

sus características distintivas: un proyecto es un esfuerzo asumido temporalmente para 

crear un producto o servicio único. Lo anterior significa que cada proyecto tiene un 

principio y fin definidos, y que el producto o servicio es diferente de una manera 

distinguible de otros. 

 

  El PMBOK es una recopilación del conocimiento dentro de la profesión de la 

gestión de proyectos, es el estudio de prácticas  tradicionales y avanzadas probadas. 

Esta guía tiene el propósito de describir e identificar prácticas aplicables para el éxito de 

un proyecto. 

 

  La finalidad de éste trabajo es utilizar la guía del PMI para la gestión del 

proyecto “Optimización de un centro de telecomunicaciones”, aplicando todos los 

procesos y áreas de conocimiento indicados en la guía del PMBOK, esta guía es un 

estándar en la gestión de proyectos desarrollado por el Project Management Institute 
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(PMI) el cual provee  fundamentos de gestión a un amplio rango de proyectos, la guía 

reconoce 5 grupos de procesos básicos: 

Procesos de inicio, autorización del proyecto. 

Procesos de planeación, definición y clarificación de objetivos, selección la mejor de las 

alternativas de acción para lograr los objetivos que el proyecto se propone alcanzar. 

Procesos de ejecución, coordinación de personas y otros recursos para llevar a cabo lo 

planeado. 

Procesos de control, aseguran que los objetivos del proyecto se cumplan, por medio del 

monitoreo y medición del progreso de manera regular, para identificar variaciones a lo 

planeado y se tomen acciones correctivas cuando sea necesario. 

Procesos de cierre, aceptación formal del proyecto o fase y su conducción al término 

ordenadamente. Supervisión y Control. 

 

 Sin embargo, lo representan nueve áreas de conocimiento, y que son propiamente 

las que contienen las técnicas para poder realizar los proyectos. Las nueve áreas de 

conocimiento son: 

Gestión de la integración, describe los procesos requeridos para asegurar que se 

coordinen adecuadamente los distintos elementos del proyecto. 

Gestión del Alcance. Objetivos del proyecto, entregables principales, incluye todo el 

trabajo requerido a fin de completar el proyecto exitosamente. 

Gestión del tiempo. Asegurar el termino a tiempo del proyecto, definición de Actividades. 

Identificar las actividades específicas que deben realizarse para producir los diferentes 

entregables del proyecto, secuencia de Actividades. Identificar las dependencias entre las 

actividades. 

Gestión de Costos. Realizar un estimado de los costos de los recursos requeridos para 

efectuar cada actividad del proyecto, asegurar la ejecución total de proyecto dentro del 

presupuesto aprobado. 

Gestión de la Calidad. Identificar los estándares de calidad aplicables al proyecto y 

determinar como satisfacerlos, planificación de la calidad, aseguramiento de la calidad y 

control de calidad. 
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Gestión de recursos humanos. Estimar tipo y cantidad de recursos requeridos por 

actividad, recursos requeridos y restricciones en tiempo, para programar el proyecto, uso 

más eficiente y eficaz de las personas involucradas en el proyecto. 

Gestión de las Comunicaciones. Identificar los requerimientos de comunicación y las 

interrelaciones requeridas de informes y reportes, generación, recopilación, diseminación, 

almacenamiento y disposición final de la información del proyecto. 

Gestión de Riesgos. Enfoque, identificación, análisis cualitativo, cuantitativo y plan de 

respuesta a los riesgos, monitoreo y control del proyecto. 

Gestión de Abastecimiento, procesos requeridos para adquirir bienes y servicios desde 

fuera de la organización, planificación de las adquisiciones, requerimiento, selección de la 

fuente, administración del contrato y término del contrato.  

 

 El proyecto “Optimización de un centro de telecomunicaciones” tiene como objetivo 

optimizar los espacios físicos y lógicos de un centro de telecomunicaciones, esta 

optimización es integral, se deben de considerar todos los aspectos técnicos de los 

materiales, accesorios y equipos que se instalan dentro del centro, se debe optimizar 

costos y tiempo. El objetivo final de la optimización de un centro es la confiabilidad, un 

centro de telecomunicaciones debe ser seguro, ordenado, si dentro de él se genera una 

falla ésta sea fácil de identificar, fácil de resolver, fácil movilizarse dentro de él, 

asegurando que los equipos allí instalados cuenten con los requerimientos solicitados por 

el fabricante: temperatura, energía redundante, ventilación, iluminación, etc. 
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CAPITULO 1 

1.1 Normas de diseño de un centro de telecomunicaciones.  

 

1.1.1 Centro de Telecomunicaciones. 

 El centro de equipos es un espacio centralizado de uso específico para equipo de 

telecomunicaciones tal como central telefónica, equipo de cómputo y/o conmutador de 

video. Varias o todas las funciones de un cuarto de telecomunicaciones pueden ser 

proporcionadas por un cuarto de equipo. Los cuartos de equipo se consideran distintos de 

los centros de telecomunicaciones por la naturaleza, costo, tamaño y/o complejidad del 

equipo que contienen. Los cuartos de equipo incluyen espacio de trabajo para personal 

de telecomunicaciones. Todo edificio debe contener un cuarto de telecomunicaciones o 

un cuarto de equipo. Los requerimientos del cuarto de equipo se especifican en los 

estándares ANSI/TIA/EIA-568-A y ANSI/TIA/EIA-569. 

 

1.1.2  Cuarto de Equipo. 

 El cuarto de entrada de servicios consiste en la entrada de los servicios de 

telecomunicaciones al edificio, incluyendo el punto de entrada a través de la pared y 

continuando hasta el cuarto o espacio de entrada. El cuarto de entrada puede incorporar 

el "backbone" que conecta a otros edificios en situaciones de campus. Los requerimientos 

de los cuartos de entrada se especifican en los estándares ANSI/TIA/EIA-568-A y 

ANSI/TIA/EIA-569. 

 Las consideraciones para el centro de comunicaciones serán las mismas que para 

el cuarto de equipos, en cuanto a los espacios, servicios, instalaciones, medidas, etc., y 

habrá que tomar en cuenta los accesos a las rutas de las ducterías (cuando estas ya 

existen). Adicional a esto se deberá considerar el montaje de los equipos de terminación 

del cableado (paneles de parcheo), el equipo activo y las terminaciones de algunos otros 

servicios como telefonía y video. Es de hacer notar que el centro de telecomunicaciones 

deberá ser de uso exclusivo para estos equipos, por lo que otros controles como centros 

de carga, encendido de aire acondicionado e incluso que el área sea usada como oficina 

o área de trabajo, estas aplicaciones deberán ser relocalizados o en caso de no ser viable 

esta solución, buscar un área mejor para el cuarto de telecomunicaciones. 
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 El punto más importante será la longitud máxima que cubre el cableado horizontal, 

ya que éste inicia en el centro de telecomunicaciones y deberá ser ubicado 

estratégicamente para cubrir la mayor área posible. Una buena recomendación es 

seleccionar varios lugares como posibles ubicaciones, para que cuando se tenga que 

hacer la decisión se pueda colocar en el mejor lugar y para el caso de que sean 

necesarios dos o más centros de telecomunicaciones poder seleccionarlos de las áreas 

previstas. 

 

 1.1.1. Los requerimientos de un centro de telecomunicaciones se   

  especifican en los estándares y ANSI/TIA/EIA-569. 

 Esta norma indica los siguientes elementos para espacios y recorridos de 

telecomunicaciones en construcciones: 

 Recorridos Horizontales. 

 Recorrido para backbones 

 Armarios de Telecomunicaciones. 

 Sala de Equipos. 

 Estación de Trabajo. 

 Sala de Entrada de Servicios. 

 

  1.1.1.1 Recorridos Horizontales. 

  Implican en infraestructuras para instalación de cable de telecomunicaciones 

proveniente del armario de las mismas y destinado a una toma/conector de 

telecomunicaciones. Los recorridos horizontales pueden ser de dos tipos: canaleta debajo 

del piso, piso de acceso, conducto eléctrico, bandejas y tuberías de cableado, cielo raso y 

perímetro, consisten en los recorridos internos (dentro de un edificio) y entre edificios 

(externos), dan los medios para la colocación de cables backbone. 
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  1.1.1.2 Recorridos para backbone. 

 Están compuestos de recorridos de cables subterráneos, enterrados, aéreos o en 

túneles, las directrices y los procedimientos de proyecto se especifican directamente para 

estos tipos de recorridos. 

 

  1.1.1.3 Armario de Telecomunicaciones. 

 Están compuestos de conducto eléctrico, manga de conexión, aberturas y 

bandejas, dedicado exclusivamente a la infraestructura de las telecomunicaciones, 

equipos e instalaciones extraños a las telecomunicaciones no se deben instalar en estos 

armarios, ni pasar a través o entrar en los mismos, mínimo de un armario por piso, se 

deben conseguir armarios adicionales para cada área por encima de 1.000 m2. 

 

  1.1.1.4 Sala de Equipos. 

  Espacio destinado para equipos de telecomunicaciones. Acomoda solamente 

equipos directamente relacionados con el sistema de telecomunicaciones y los sistemas 

de apoyo ambiental correspondientes. Se debe conseguir una entrada de servicios 

alternativa cuando haya requisitos especiales de seguridad, de continuidad de servicio o 

otro cualquiera. 

 

  1.1.1.5 Estación de Trabajo. 

 Espacio interno de un edificio donde un ocupante actúa entre sí con dispositivos de 

telecomunicaciones. 

 

  1.1.1.6 Sala de Entrada de Servicios. 

 Localización del punto de conexión entre el cable horizontal y los dispositivos de 

conexión del cable en el área de trabajo. Se refiere a la caja (alojamiento)  en general, al 

contrario de las tomas incluyendo los conectores de telecomunicaciones individuales.  Es 

necesario una toma por estación de trabajo como mínimo (dos por área de trabajo).  Por 

lo menos se debe instalar una toma de energía cerca de cada toma de 

telecomunicaciones. 
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 1.1.2 Normas de cableados estructurado EIA/TIA/568-A.  

 Estándar ANSI/TIA/EIA-568-A de Alambrado de Telecomunicaciones para Edificios 

Comerciales. El propósito de esta norma es permitir la planeación e instalación de 

cableado de edificios con muy poco conocimiento de los productos de 

telecomunicaciones que serán instalados con posterioridad. ANSI/EIA/TIA emiten una 

serie de normas que complementan la 568-A, que es la norma general de cableado: 

  

 Estándar ANSI/TIA/EIA-569-A de Rutas y Espacios de Telecomunicaciones para 

Edificios Comerciales. Define la infraestructura del cableado de telecomunicaciones, a 

través de tubería, registros, pozos, trincheras, canal, entre otros, para su buen 

funcionamiento y desarrollo del futuro. 

 

 EIA/TIA 570, establece el cableado de uso residencial y de pequeños negocios. 

  

 Estándar ANSI/TIA/EIA-606 de Administración para la Infraestructura de 

Telecomunicaciones de Edificios Comerciales. 

 

 EIA/TIA 607, define al sistema de tierra física y el de alimentación bajo las cuales 

se deberán de operar y proteger los elementos del sistema estructurado. 

 

 Las normas EIA/TIA fueron creadas como norma de industria en un país, pero se 

ha empleado como norma internacional por ser de las primeras en crearse. ISO/IEC 

11801, es otra norma internacional. Las normas ofrecen muchas recomendaciones y 

evitan problemas en la instalación del mismo, pero básicamente protegen la inversión del 

cliente. 

  1.1.2.1 Elementos principales de un cableado estructurado.  

 El Cableado estructurado, es un sistema de cableado capaz de integrar tanto a los 

servicios de voz, datos y vídeo, como los sistemas de control y automatización de un 

edificio bajo una plataforma estandarizada y abierta. El cableado estructurado tiende a 

estandarizar los sistemas de transmisión de información al integrar diferentes medios 
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para soportar toda clase de tráfico, controlar los procesos y sistemas de administración de 

un edificio. 

 

 El propósito del cableado del backbone es proporcionar interconexiones entre 

cuartos de entrada de servicios de edificio, cuartos de equipo y centros de 

telecomunicaciones, incluye la conexión vertical entre pisos en edificios de varios pisos, 

incluye medios de transmisión (cable), puntos principales e intermedios de conexión 

cruzada y terminaciones mecánicas. 

 

 El sistema de puesta a tierra y puenteado establecido en el estándar ANSI/TIA/EIA-

607 es un componente importante de cualquier sistema de cableado estructurado 

moderno. 

 

 1.1.3 Análisis y diseño de un centro de telecomunicaciones.  

 Es el área utilizada para el uso exclusivo de equipo asociado con el sistema de 

cableado de los sistemas de comunicación. El espacio del cuarto no debe ser compartido 

con instalaciones eléctricas que no sean de telecomunicaciones. Debe ser  capaz de 

albergar tanto equipo como terminaciones de cable y cableado de interconexión asociado, 

se debe de tomar en cuenta todas las consideraciones para la construcción de un centro 

de telecomunicaciones como tamaño de puerta, separación entre equipos, capacidad de 

cables de energía, separación entre escalerillas, etc. A continuación se mencionan las 

principales. 

 

  1.1.3.1 Energía (AC, DC). 

 Los cables de energía deben ingresar a través de una acometida separada de las 

acometidas de fibra y cobre. La acometida debe realizarse de acuerdo a las 

especificaciones solicitadas por la Empresa Eléctrica. Se deben colocar escalerillas ó 

tuberías en donde sea necesario para proteger los cables. 
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  1.1.3.2 Aire Acondicionado.  

 El aire acondicionado debe estar de acuerdo a la capacidad física del nodo y a la 

cantidad de equipos instalados en el mismo, el tipo de aire acondicionado debe ser Split. 

 

  1.1.3.3 Escalerillas.  

 Dentro del centro de telecomunicaciones se deben instalar por lo menos 3 

sistemas de escalerillas cada una a diferente altura para no interferirse entre ellas, la 

distribución de cada sistema se debe hacer de la siguiente forma: 

 Escalerilla para energía. 

 Escalerilla para cables de fibra óptica. 

 Escalerilla para cables coaxiales y RJ45. 

       

  1.1.3.4 Identificación de equipos y accesorios.  

El sistema de etiquetas debe identificar claramente todos los componentes del nodo: 

racks, cables, paneles etc. Debe designar el origen y destino de los cables con una 

identificación única para cada uno de ellos.Los equipos y accesorios deben etiquetarse 

para identificar su ubicación dentro del centro de telecomunicaciones. 

   

 1.2 Conceptos de telecomunicaciones.  

  1.2.1 Tecnología Ip.  

La tecnología IP permite a las empresas mejorar la gestión de  contactos con los clientes, 

incrementar la productividad, disminuir el coste operativo y reducir los gastos de telefonía 

entre delegaciones, ya que no suponen un importe adicional al de las comunicaciones de 

datos. Además, es posible ampliar de forma sencilla el número de conversaciones 

simultáneas entre sedes, configurar el plan de numeración en función de las necesidades 

de cada organización y administrar de forma centralizada todo el parque telefónico 

conectado a la red de telefonía IP. 

 

 Para poder acceder a la telefonía IP, las empresas necesitan llevar a cabo una 

mínima inversión: una red de datos (por ejemplo una ADSL) con un gateway de voz, una 

colección de teléfonos IP (o equivalente software), un call manager y algún que otro 
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elemento de electrónica de red. Accesoriamente, este entramado puede integrarse 

totalmente con otros módulos suplementarios, como por ejemplo el sistema de 

mensajería unificada. 

 

  1.2.2 Tecnología ATM. 

 Asynchronous Transfer Mode, (Modo de transferencia asíncrono) estándar para las 

comunicaciones a gran velocidad, asociado a la comunicación a través de la RDSI o 

ISDN de banda ancha. Está diseñado para soportar varios tipos de tráfico en el mismo 

medio de transmisión, incluyendo vídeo, audio, gráficos, imágenes y texto. Se espera que 

en los primeros años del próximo siglo la mayoría de las comunicaciones generadas 

serán transmitidas utilizando la tecnología ATM. Esta surge para permitir el despliegue de 

una única infraestructura física flexible que permita la integración de los servicios actuales 

de voz, datos y videoconferencia. Proporciona una red única y optimizada debido a la 

compartición de recursos, permitiendo de forma sencilla la introducción de nuevas 

aplicaciones de vídeo digital y CATV. ATM es ampliamente aceptado como la base 

tecnológica para la próxima generación de las comunicaciones a nivel global. Proporciona 

el marco adecuado para el desarrollo de los requisitos en tiempo real de las aplicaciones 

multimedia, a la vez que proporciona compatibilidad con las necesidades actuales de 

aumentar el ancho de banda disponible. 
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CAPITULO 2 

 2.1 Temas de maestría aplicados al proyecto de optimización.   

  2.1.1 Metodología de la investigación.  

 Investigación Acción: Del autor Kurt Lewis y fue utilizado por primera vez en 1944. 

Describía una forma de investigación que podía ligar el enfoque experimental de la 

ciencia social con programas de acción social que respondiera a los problemas sociales 

principales de entonces. Mediante la investigación-acción, Lewis argumentaba que se 

podía lograr en forma simultáneas avances teóricos y cambios sociales. 

 

 El concepto tradicional de investigación-acción proviene del modelo Lewis sobre 

las tres etapas del cambio social: descongelación, movimiento, recongelación. En ellas el 

proceso consiste en: 

 Insatisfacción con el actual estado de cosas.  

 Identificación de un área problemática;  

 Identificación de un problema específico a ser resuelto mediante la acción;  

 Formulación de varias hipótesis;  

 Selección de una hipótesis;  

 Ejecución de la acción para comprobar la hipótesis  

 Evaluación de los efectos de la acción  

 Generalizaciones.  

 

 Las fases del método son flexibles ya que permiten abordar los hechos sociales 

como dinámicos y cambiantes, por lo tanto están sujetos a los cambios que el mismo 

proceso genere. 

 

 La definición de las etapas de la investigación con un enfoque de proceso, 

interrelacionado con el contexto y con una meta para satisfacer necesidades y 

expectativas de un cliente real o potencial de acuerdo al estudio del mercado, permite 

trazar objetivos bien definidos y valorar sus posibilidades de realización. Si no se concibe 

de esta forma, la actuación será incoherente y errática, no existirá en cada momento un 
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punto claro de referencia y cada investigador tendrá su visión particular de lo que 

considera que hay que hacer para cumplir la meta planteada. 

 

  2.1.2 Foda de la organización.  

  El FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar 

elementos internos o externos de programas y proyectos, se representa a través de una 

matriz de doble entrada, llamada matriz FODA, en la que el nivel horizontal se analizan 

los factores positivos y los negativos. 

 

 En la lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto controlables del 

programa o proyecto y los factores externos, considerados no controlables. 

 Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al 

programa o proyecto de otros de igual clase. 

 Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan 

en el entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas. 

 Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y desarrollando 

una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

 Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que 

pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario 

diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla. 

En síntesis: 

 Las fortalezas deben utilizarse. 

 Las oportunidades deben aprovecharse. 

 Las debilidades deben eliminarse y 

 Las amenazas deben sortearse. 

      

  2.1.3 Estudio técnico del proyecto.  

 Consiste en diseñar la función óptima del proyecto, el que mejor utilice los recursos 

disponibles para obtener el producto deseado. Para realizar el estudio se necesita la 

información que proviene de: 

 Estudio de mercado. 
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 Alternativas de localización. 

 Estudio de las tecnologías disponibles. 

 Posibilidades financieras. 

 Estudio de impacto ambiental. 

 Determinación del tamaño óptimo. 

 Localización óptima del proyecto. 

 Análisis administrativo. 

 Ingeniería básica. 

      

  2.1.4 Subcontratación (Outsourcing). 

 Las organizaciones  de hoy en día se enfrentan a una gran cantidad de cambios y 

tendencias sin precedentes. Estos cambios incluyen la necesidad de ser globales, la 

necesidad de crecer sin usar más capital, la necesidad de responder a las amenazas y 

oportunidades de la economía, el envejecimiento de la fuerza laboral, la reducción de 

costos y batallar por el pensar del consumidor. 

 

 Parte de estas tendencias actuales es el Outsourcing que es cuando una 

organización transfiere la propiedad de un proceso de negocio a un suplidor. Se basa en 

el desprendimiento de alguna actividad, que no forme parte de las habilidades principales 

de una organización, a un tercero especializado. Por habilidades principales o centrales 

se entiende todas aquellas actividades que forman el negocio central de la empresa y en 

las que se tienen ventajas competitivas con respecto a la competencia. 

 

  2.1.5 Compartiendo responsabilidad (Co-sourcing). 

 El modelo de “co-sourcing” se refiere a una alianza entre la función de 

compensación de una compañía y un proveedor de servicios externos que está diseñado 

para crear una función de compensación más robusta y eficiente. Las compañías que 

forman alianzas de “co-sourcing” se apoyan en la pericia y recursos de su socio consultor 

para completar, complementar o sustituir al personal interno, poniendo en práctica estos 

recursos adicionales en los casos en los que es necesario a través del calendario anual 

del ciclo de trabajo de compensación y para cumplir los objetivos que sean necesarios, 
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que van desde la tecnología y ejecución de operaciones hasta el análisis y diseño del 

plan estratégico. Esta puede resultar ser una forma muy rentable para las compañías de 

potenciar diferentes conjuntos de habilidades dentro de su función de compensación, de 

acceder a la tecnología más puntera y de gestionar mejor el flujo de trabajo a lo largo de 

un año sin necesitar reclutar más personal. 

        

  2.1.6 Planificación estratégica. 

 Durante la Planificación Estratégica (cuarto paradigma) se comienza a realizar 

análisis del entorno y a concentrar el interés en áreas determinadas de la organización.  

 

 La Planificación Estratégica es un proceso centralizado y a partir de ella se inicia 

un proceso de Planificación Funcional que toma como lineamientos las estrategias 

establecidas a través de los planes corporativos, a fin de desarrollar estrategias 

particulares para cada una de las áreas funcionales del negocio. El enfoque de 

Planificación Estratégica es básicamente el que han venido manejando las grandes 

corporaciones durante los últimos 20 ó 25 años y ha dado buenos resultados dentro de la 

situación mundial existente. Pero los tiempos cambian y cambian las necesidades, por 

eso era necesario entrar en un nuevo paradigma: La Gestión Estratégica.  

 

 El problema que plantea la planificación estratégica, es que hace suponer a los 

Gerentes de las empresas, que la planificación es un problema de los planificadores 

ubicados en los Centros de Poder y no una responsabilidad gerencial. Al final, se termina 

estableciendo bellísimos planes que nadie cumple, y que solo sirven para adornar las 

bibliotecas de los ejecutivos de las organizaciones. 

       

  2.1.7 Negociación.  

Ideas básicas en la negociación:   

 El negociar no debe ser nunca mi objetivo. 

 No hay que estrechar la negociación a un solo tema. 

 Hay que tratar de conocer la agenda oculta de la contra-parte. 

 A más gente en una negociación, más tiempo para alcanzar resultados. 
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 Diferentes personas quieren diferentes cosas. 

 El precio no siempre es el punto clave que resuelve la negociación. 

Tres etapas de la negociación 

    1) Planificación. 

            2) Información. 

    3) Preparación. 

Pasos en la negociación: 

 Negociar: Es algo que  todos deben  hacer y  con éxito   por  el beneficio de 

nuestra vida. 

 Para Negociar: 2  personas se reúnen  para negociar un cambio. 

 El cambio es preocupante, pero una vez ocurrido es algo ¡excitante! 

 Debe de tenerse siempre claro “qué es lo que quiero”. 

 Sentarse siempre en la silla de la otra persona. 

 Cooperación y no confrontación. 

 Identificar las cuestiones. 

 Elegir el ambiente apropiado. 

 Establecer la estrategia 

 Dirigirse a las necesidades del otro. 

 Ser paciente y persistente. 

 Conseguir un acuerdo en el que “todos ganen”. 

      

  2.1.8 Mejora continua de los procesos.  

 La mejora continua es una herramienta de incremento de la productividad que 

favorece un crecimiento estable y consistente en todos los segmentos de un proceso. 

Mejora continua asegura la estabilización del proceso y la posibilidad de mejora. Cuando 

hay crecimiento y desarrollo en una organización o comunidad, es necesaria la 

identificación de todos los procesos y el análisis mensurable de cada paso llevado a cabo. 

Algunas de las herramientas utilizadas incluyen las acciones correctivas, preventivas y el 

análisis de la satisfacción en los miembros o clientes. Se trata de la forma más efectiva de 

mejora de la calidad y la eficiencia en las organizaciones. 
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 En el caso de empresas, los sistemas de gestión de calidad, normas ISO, se 

utilizan para conseguir el objetivo de la calidad. La mejora continua puede llevarse a cabo 

como resultado de un escalamiento en los servicios o como una actividad proactiva por 

parte de alguien que lleva a cabo un proceso. 

 

 Es muy recomendable que la mejora continua sea vista como una actividad 

sostenible en el tiempo y regular y no como un arreglo rápido frente a un problema 

puntual. 

 

  2.1.9 Reuniones efectivas.    

 Si bien pueden ser muchas las razones para llevar a cabo reuniones, las razones 

para no realizarlas pueden ser aun mayores. La decisión de llevar adelante una reunión 

debe fundarse en el principio básico de que el resultado que se espera obtener de ella 

debe ser mayor que la sumatoria de los resultados que lograrían individualmente sus 

eventuales participantes.  

 

 La duración de una reunión es una variable que debe tener en cuenta la persona o 

personas que la preparan o coordinan.  

 

 La "intervención" o "interacción" es "un intercambio entre miembros de un grupo o 

entre un miembro y el grupo entero". Podemos señalar que, a mayor participación, mayor 

número de interacciones y mayor tiempo y duración de la reunión.  

 Los requisitos para que una reunión sea eficaz son los siguientes: 

 a) Ser necesaria su convocatoria y celebración. 

 b) Estar preparada, tanto por la persona que va a dirigir la reunión como       

     por los participantes.  

 c) Terminar en un Plan de Actuación, que posibilite la puesta en práctica,                 

     de los acuerdos y el seguimiento de las decisiones tomadas. 

 d) Si se quiere que una reunión, y las posteriores, sean eficaces es necesario  

     que se ejecuten las decisiones tomadas y los acuerdos consensuados. Si no 

     se hace así, las reuniones posteriores serán puramente formalistas.  
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 Una clasificación de las reuniones podría ser:  

   Por su objetivo o finalidad  

  A) Informativas. 

  B) Consultivo-deliberativas.      

  C) Formativas. 

    D) Decisorias.  

 Por el número de miembros participantes: 

  a) Reuniones de grupo pequeño (de 3 a 7 miembros)  

  b) Reuniones de grupo mediano (8 a 20 miembros)   

  c) Gran grupo (20 a 40 miembros)  

  d) Asamblea (más de 40 participantes)  

 

  2.1.10 Políticas de calidad. 

 La Política de Calidad de una empresa es un documento auditable ya sea por 

los auditores internos de la empresa o por externos en busca de una certificación, 

inclusive por el cliente, por este motivo este documento debe ser entendido no 

aprendido a todos los niveles , desde el personal operario / operador hasta los altos 

mandos (directores, gerentes , etc.) 

 

 Una Política de Calidad se ejemplifica como una "carta de presentación de la 

empresa" donde exponen los puntos que requieren dar a conocer de la empresa. 

¿a qué me dedico?,  

¿qué quiero lograr?,  

¿bajo qué método trabajo?,  

¿Cómo lo quiero lograr?  

 Estas 4 preguntas son la estructura que debe de llevar la carta de presentación 

ante el cliente, el cual al leer estos 4 puntos va a tener una idea muy clara de la empresa 

a la que está a punto de comprar productos o servicios.  
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  2.1.11 Círculos de calidad. 

 Se trata de una práctica o técnica utilizada en la gestión de organizaciones en la 

que un grupo voluntario de trabajadores, se reúne para buscar soluciones a problemas 

detectados en sus respectivas áreas de desempeño laboral, o para mejorar algún aspecto 

que caracteriza su puesto de trabajo. 

 

 Las conclusiones y resultados de estos grupos, son elevadas a las personas con 

responsabilidad y capacidad de decisión sobre su implantación, quienes las analizan y 

estudian, decidiendo su aprobación y dotándolas de recursos para llevarlas a cabo.  

 

 Estos equipos de trabajo, originariamente llamados “Círculos de Control de 

Calidad” fueron introducidos en los años sesenta por Kaoru Ishikawa, quien fue uno de 

los primeros en utilizarlos, y desde entonces, han representado un elemento fundamental 

de participación de los trabajadores en las empresas que han implantado sistemas de 

mejora continua. 

 

  2.1.12 Comités de calidad. 

 Un comité de la calidad o “equipo para mejoramiento de la calidad” u otras 

designaciones similares consiste en un grupo de personas conformado por un miembro 

de cada departamento de la organización. Se debe nombrar a una persona que pueda 

preparar al departamento   para la acción, preferentemente la cabeza del departamento. 

El propósito de este grupo es llevar a cabo reuniones de trabajo con el objeto de 

desarrollar y mantener un sistema de gestión de la calidad eficaz y eficiente, que permita 

lograr beneficios para todas partes interesadas.  

 

 Entre otras acciones, este grupo de trabajo debería considerar:  

Establecer y controlar una visión, políticas y objetivos de la calidad coherentes con el 

propósito de la organización. Establecer las mediciones de la calidad en todas las áreas 

de la compañía. Estas mediciones se utilizarán para determinar dónde se requiere una 

acción correctiva y medir el progreso de ahí en adelante. Las mediciones deben 

establecerse no únicamente para el producto, sino también para las operaciones en las 
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áreas de servicio y  de  oficinas, así  corno  para los  proveedores. Desarrollar proyectos 

de mejora en la búsqueda de nuevos métodos, soluciones y producto que aumenten la 

satisfacción del cliente.  

 

 Fomentar el conocimiento de la calidad. Esto no es un programa de motivación, 

más bien es un esfuerzo de comunicación para familiarizar a los empleados con los 

efectos que conlleva una calidad baja sobre los clientes, los costos, la competencia y sus 

trabajos. Éste es el paso más importante de todos, ya que prepara a los empleados para 

acciones correctivas posteriores y pasos para eliminar la causa de los mismos. Todos los 

empleados, gente de oficina, de fábrica y de servicio, deberán involucrarse, así como los 

vendedores.  

 

 Tomar acciones correctivas. Así como se discuten los problemas de la calidad, las 

acciones correctivas serán sugeridas por los trabajadores y supervisores. Si se necesita 

la aprobación de la alta gerencia, los problemas deben ser transferidos, de otra forma, 

deben resolverse en el nivel más bajo posible,  Identificar los procesos de 

realización del producto o servicio que aportan valor a la organización.  

      

  2.1.13 Cadena de valor.  

 La cadena de valor empresarial, o cadena de valor, es un modelo teórico que 

permite describir el desarrollo de las actividades de una organización empresarial 

generando valor al cliente final descrito y popularizado por Michael E. Porter. 

 

 Se denomina cadena de valor, pues considera a las principales actividades de una 

empresa como los eslabones de una cadena de actividades (las cuales forman un 

proceso básicamente compuesto por el diseño, producción, promoción, venta y 

distribución del producto), las cuales van añadiendo valor al producto a medida que éste 

pasa por cada una de éstas. 

 

 El objetivo de la herramienta de la cadena de valor es procurar generar el mayor 

valor posible en cada una de las actividades desagregadas, y al mismo tiempo procurar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_E._Porter
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minimizar los costos en cada una de éstas; buscando, de ese modo, obtener el mayor 

margen de utilidad posible. 

       

  2.1.14 El control de las organizaciones.  

 El propósito del control en las organizaciones implica lograr que las personas 

hagan lo que la Alta Gerencia quiere que hagan, un control efectivo debe incluir: dirección 

y restricciones. Idealmente las acciones de control deben concordar con las metas 

organizacionales. Para nuestros propósitos el control organizacional se interesa en el 

mantenimiento de patrones en las corrientes de actividad resultado de una estrategia o 

meta futura preconcebida o puede sufrir a causa de tensiones dinámicas 

organizacionales. 

 

 Se señalan siete categorías de control, hipótesis subyacente es que estas siete 

categorías representan las principales posibilidades para el control del manejo del 

esfuerzo humano en un contexto organizacional. El criterio par la selección es 

manejabilidad, cada categoría representa un tipo diferente de oportunidad de diseñar o 

intervenir en procesos organizacionales para afectar comportamiento y/o resultados, los 

individuos a menudo experimenta presiones crecientes o conflictivas a medida que el 

control actúa de manera unísona o con propósitos cruzados. 

 Vigilancia directa y Control Físico. 

 Retroalimentación programada. 

 Retroalimentación Sinóptica o revisión holística. 

 Alimentación hacia delante. 

 Control de Insumos. 

 Control Social. 

 Control Cultural. 

     

  2.1.15 Anticipación del futuro. 

 El método de escenarios es una técnica que tiene por objeto definir un estado 

futuro de un sistema conocido actualmente (por lo menos parcialmente) e indicar los 

distintos procesos que permiten pasar del estado presente a la imagen futura. 
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 Los escenarios son en definitiva un instrumento de simulación que permite mejorar 

nuestra comprensión de las consecuencias a largo plazo, de las tendencias de políticas 

existentes o potenciales, y sus interacciones. 

 

 El futuro lo clasificamos en tres escenarios posibles, el escenario más probable y 

dos escenarios alternativos. 

 

 Un escenario es hipotético (describe algún futuro posible), es selectivo (representa 

algunos aspectos de la realidad), es limitado (contiene una número determinado de 

variables) y está conectado (interconexión entre situaciones). Los escenarios también 

pueden valorarse en términos de probabilidad. 

 

 Si bien no hay un modelo único de elaboración de escenarios, se puede aceptar 

como válido el proceso siguiente. En el método de escenarios se distinguen dos fases 

principales: 

 1)       La construcción de la base. 

 2)       La elaboración de escenarios propiamente dicha. 
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CAPITULO 3 

3.1 Qué es el PMBOK 

 3.1.1 Conceptos del PMBOK.   

 El PMBOK es una colección de procesos y áreas de conocimiento generalmente 

aceptadas como las mejores prácticas dentro de la gestión de proyectos. El PMBOK es 

un estándar reconocido internacionalmente (IEEE Std 1490-2003) que provee los 

fundamentos de la gestión de proyectos que son aplicables a un amplio rango de 

proyectos, incluyendo construcción, software, ingeniería, etc.  

 

 El PMBOK es una recopilación del conocimiento dentro de la profesión de la 

gestión de proyectos, es el estudio de prácticas  tradicionales y avanzadas probadas. 

Esta guía tiene el propósito de describir e identificar prácticas aplicables para el éxito de 

un proyecto. 

 

 Esta guía es un estándar en la gestión de proyectos desarrollado por el Project 

Management Institute (PMI) el cual provee  fundamentos de gestión a un amplio rango de 

proyectos, lo representan nueve áreas de conocimiento, y que son propiamente las que 

contienen las técnicas para poder realizar los proyectos. Las nueve áreas de 

conocimiento son : 

 Gestión de la Integración.  

 Gestión del Alcance. 

 Gestión del Tiempo. 

 Gestión de la Calidad. 

 Gestión de Costos. 

 Gestión del Riesgo. 

 Gestión de Recursos Humanos.  

 Gestión de la Comunicación. 

 Gestión de las Compras y Adquisiciones. 
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 3.1.2 Gestión de la Integración  

 Incluyen todos los  procesos  requeridos  para asegurar que  se  coordinen 

adecuadamente los distintos elementos del proyecto. 

 

La Gráfica 1, constituye una descripción general de los siguientes procesos principales: 

  
Gráfica 1. Descripción de la Integración del proyecto. 

 

 Estos  procesos interactúan  unos  con otros y también con los procesos de las 

demás áreas de conocimiento.  Cada proceso puede implicar el esfuerzo de uno o más 

individuos o grupos de individuos, según sean las necesidades del proyecto. Cada 

proceso ocurre, generalmente, al menos una vez en cada fase del proyecto. 
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3.1.2.1 Desarrollo del Plan del Proyecto. 

 Utiliza los resultados de otros procesos de planificación,  incluida la planificación 

estratégica, con objeto de crear documento consistente y coherente que  se pueda 

utilizar para guiar tanto la ejecución del proyecto como el control del mismo.  

 En las versiones posteriores del plan incluirán recursos específicos y fechas 

explícitas. El alcance del trabajo del proyecto es un proceso iterativo que es 

generalmente realizado por el equipo del  proyecto para capturar y, luego, descomponer 

todo el trabajo del proyecto. Todo el  trabajo definido debe planificarse, estimarse, 

programarse y autorizarse con el uso de planes de control de gestión integrados y 

detallados. 

 

El plan del proyecto se utiliza para: 

 Guiar la ejecución del proyecto. 

 Documentar los supuestos de planificación del proyecto. 

 Documentar las decisiones de planificación del proyecto respecto de las 

alternativas elegidas. 

 Facilitar la comunicación entre los clientes / accionistas. 

 Definir las revisiones claves de la gestión en cuanto a contenido, extensión y 

sincronismo. 

 Proveer  una  línea  base  para  la  medición  del  avance  y  el  control  del 

proyecto. 

  

   3.1.2.1.1 Entradas: 

 Todas las salidas o resultados de los  procesos  de  planificación  de  las  demás  

áreas  de  conocimiento  constituyen  entradas para el desarrollo del plan del 

proyecto. 

 La información histórica disponible debe  haber   sido  revisada  durante  los  

demás  procesos  de planificación del proyecto.  Esta información también debe 

estar disponible durante el desarrollo del plan de proyecto. 
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 Se deben considerar las políticas  organizacionales que incluyen: La gestión de la 

calidad, la administración del personal y controles financieros. 

 Una limitación es una restricción aplicable  que afectará el rendimiento  /   

desempeño  del  proyecto. 

 Los  supuestos  son  factores  que,  para  propósitos de planificación, se 

consideran verdaderos, reales o ciertos. Los  supuestos afectan todos los 

aspectos de planificación del proyecto y, son parte de la elaboración   progresiva  

del  proyecto. 

 

   3.1.2.1.2 Herramientas y Técnicas. 

 Una  metodología  de planificación es un enfoque estructurado que se utiliza para 

guiar al equipo del proyecto durante el desarrollo del plan del proyecto, pueden ser 

simples o complejas. 

 Cada accionista tiene habilidades y  conocimiento que pueden ser útiles en el 

desarrollo del plan del proyecto. El equipo de gestión del proyecto debe crear un 

ambiente en el que los accionistas/clientes puedan hacer adecuadamente sus 

aportes. 

 Un SIGP (sistema de información de gestión del proyecto) lo componen las 

herramientas y técnicas utilizadas para recopilar, integrar y diseminar los 

resultados de los procesos de gestión del proyecto. 

 Gestión del valor ganado (GVG).  Es una técnica empleada para integrar el 

alcance, el programa y los recursos del proyecto y para medir y reportar el 

rendimiento del proyecto desde la iniciación al cierre. 

 

   3.1.2.1.3 Resultados. 

 El plan del proyecto es un documento formal aprobado que se utiliza  para 

gestionar la ejecución del proyecto. El programa del proyecto lista las fechas 

planificadas para ejecutar las actividades y cumplir los hitos identificados en el 

plan del proyecto. El plan y programa del proyecto deben distribuirse  según se 

defina en el plan de gestión  de  las  comunicaciones. El plan del proyecto es una 
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recopilación de documentos de qué es lo que se espera deba cambiar  con  el  

tiempo  a  medida  que  haya  disponible  más  información acerca del proyecto. 

 Existen muchas formas de organizar y de presentar el plan del proyecto, pero  

comúnmente  éste  incluye  todo  lo  que  se  describe  a  continuación (estos  

ítemes  se  analizan  más  elaboradamente  en  otro  punto  de  este documento): 

- Gráfico del proyecto 

- Una descripción del enfoque o estrategia de gestión del proyecto (un resumen 

de los planes individuales de gestión a partir de las demás áreas de 

 conocimiento) 

- Declaración del alcance, que incluye los objetivos del proyecto y 

lasprestaciones del mismo. 

- La EDT al nivel con que se ejercerá control, como un documento del alcance 

de  la pauta. 

- Las estimaciones de costos, las fechas de  inicio y término programadas 

(programa), y las asignaciones de responsabilidad para cada una  de las 

prestaciones dentro de la EDT al nivel con que se ejercerá control. 

- Las pautas de medición del rendimiento / desempeño del alcance técnico, 

programa y costo,  es decir, la línea base del programa (el programa del 

proyecto) el la línea base del costo (el presupuesto del proyecto por fases y 

tiempo). 

- Los principales hitos y fechas establecidas para cada uno de estos.  

- El personal clave o requerido y su costo y/o esfuerzo esperado. 

- El plan de gestión del riesgo, que incluya: los principales riesgos 

(incluidas las restricciones y los supuestos, y  las  respuestas  y contingencias 

planificadas (según corresponda) para cada uno. 

- Planes de gestión subsidiarios, a saber: 

 Plan de gestión del alcance. 

 Plan de gestión del programa. 

 Plan de gestión de costos. 

 Plan de gestión de calidad. 

 Plan de gestión de personal. 
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 Plan de gestión de comunicaciones. 

 Plan de respuesta al riesgo. 

 Plan de gestión del abastecimiento. 

 El detalle de respaldo para el plan del proyecto incluye: 

- Resultados de otros procesos de planificación que no están incluidos dentro del 

plan del proyecto. 

- Información o documentación  adicional generada  durante el desarrollo  del  plan  

del  proyecto  (por  ejemplo,  las  restricciones  y supuestos  que no se 

conocían previamente). 

- Documentación sobre normas relevantes. 

- Especificaciones de  la  planificación  anterior  del  desarrollo  del proyecto. 

 

  3.1.2.2 Ejecución del Plan del Proyecto. 

 La ejecución del plan del proyecto es el principal proceso para llevar a cabo el 

plan del proyecto. La vasta mayoría del presupuesto del proyecto se gastará en la 

realización de este proceso.  En este proceso, el gerente del proyecto y el equipo de 

gestión del proyecto deberán coordinar y dirigir las distintas interfaces técnicas y 

organizacionales que existan en el proyecto. 

 

   3.1.2.2.1 Entradas. 

 Plan de gestión del alcance, plan de gestión del  riesgo, plan de gestión de 

abastecimiento, plan de gestión de configuración, etc. y las  bases de medición 

de rendimiento / desempeño constituyen las entradas claves para la ejecución del 

plan del proyecto. 

 El detalle de respaldo para el plan del proyecto incluye: 

- Resultados de otros procesos de planificación que no están incluidos dentro del 

plan del proyecto. 

- Información o documentación  adicional generada  durante el desarrollo del  plan  

del  proyecto  (por  ejemplo,  las  restricciones  y supuestos  que no se 

conocían previamente). 

- Documentación sobre normas relevantes. 
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- Especificaciones de  la  planificación  anterior  del  desarrollo  del proyecto. 

 Políticas organizacionales formales e informales que afecten la ejecución del plan 

del proyecto. 

 La acción preventiva es todo aquello que reduzca la probabilidad  de 

consecuencias potenciales de eventos de riesgo para el proyecto. 

 La acción correctiva es todo aquello que se realiza para hacer  que el 

rendimiento del proyecto esperado a futuro, concuerde con el plan del proyecto. 

 

  3.1.2.2.2 Herramientas y técnicas. 

 Las habilidades generales de gestión como son  liderazgo, comunicación y 

negociación, son esenciales para la ejecución eficaz y efectiva del plan del 

proyecto. 

 El equipo del proyecto debe tener acceso a un conjunto adecuado de 

habilidades y conocimiento del producto del proyecto. 

 Sistema de autorización del trabajo:  es un procedimiento formal para sancionar 

el trabajo del proyecto, de modo tal de asegurar que el trabajo se realice en el 

momento preciso y en la secuencia debida. 

 Las  reuniones  de  revisión  de estados son reuniones programadas regularmente 

que se llevan a cabo para  intercambiar información acerca del proyecto. 

 Un SIGP (sistema de información de gestión del proyecto) lo componen las 

herramientas y técnicas utilizadas para recopilar, integrar y diseminar los 

resultados de los procesos de gestión del proyecto. 

 Cualquiera y todas las organizaciones involucradas  en  el  proyecto  pueden  

tener  procedimientos  formales  e informales que sean útiles durante la ejecución 

del proyecto. 
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   3.1.2.2.3 Resultados. 

 Los resultados del trabajo son las consecuencias de las actividades realizadas 

para llevar a cabo el proyecto.  La información sobre los resultados  del trabajo, 

que prestaciones se han terminado y cuáles no, hasta qué grado se están 

cumpliendo las normas de calidad, en qué costos se ha incurrido o cometido, etc. 

 Las solicitudes de cambio (por ejemplo, para expandir   o   contraer  el  alcance  

del  proyecto,  para  modificar  el  costo [presupuestos] o estimaciones de 

programa [fechas, etc.] se identifican, con frecuencia, mientras se lleva a cabo el 

trabajo del proyecto. 

 
3.1.2.3 Control Integrado de Cambios. 

 Tiene que ver con a)influir en los factores que crean  cambios,  de  modo  tal  

de  asegurar  que  los  cambios  estén  sujetos  a acuerdos,  b)  determinar  que  se  

haya  realizado  un  cambio  y,  c)  gestionar  o manejar los cambios reales cuándo y 

como  estos ocurran. 

   

   3.1.3.3.1 Entradas. 

 Plan del proyecto. 

 Los reportes de rendimiento /desempeño proporcionan  información respecto  del 

rendimiento del proyecto. Estos informes pueden además alertar al equipo del 

proyecto sobre temas que podrían causar problemas a futuro. 

 Las solicitudes de cambio se pueden presentar de diversas formas – orales o 

escritas, directas o indirectas. 

 

   3.1.3.3.2 Herramientas y Técnicas. 

 Un sistema de control de cambios es una compilación de procedimientos 

documentados formales que definen de qué manera será monitoreado y evaluado 

el rendimiento / desempeño del proyecto. 

 La gestión de configuración es cualquier procedimiento documentado que se 

utilice para aplicar direccionamiento y vigilancia técnica y administrativa. 
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 Las técnicas de medición del rendimiento / desempeño ayudan a evaluar si los 

desvíos del plan requieren o no una acción correctiva. 

 Planificación adicional, los proyectos rara vez se desarrollan exactamente a como 

se establece en el plan. Los  cambios potenciales pueden   hacer  necesario  

estimaciones  de  costos  nuevas  o  revisadas, u otros ajustes al plan del 

proyecto. 

 Sistema de información de gestión del proyecto (SIGP). 

 

   3.1.3.3.3 Resultados. 

 Las actualizaciones del plan del proyecto son cualquier  modificación a los 

contenidos del plan del proyecto o  al  detalle  de  respaldo,  se  deberá  notificar  

a  los accionistas correspondientes. 

 Acción correctiva. 

 Lecciones aprendidas, deberán ser documentadas de modo tal que pasen a ser 

parte de la base de datos histórica del proyecto. 

 

 3.1.3 Gestión del Alcance del Proyecto. 

 La gestión del alcance del proyecto incluye los procesos requeridos para asegurar 

que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, de manera tal de completar 

exitosamente el proyecto. 

 La Gráfica 2 presenta una descripción de los principales  procesos de gestión del 

alcance del proyecto: 

 Iniciación: autorizar el proyecto o fase. 

 Planificación del Alcance: desarrollar una declaración escrita del alcance como 

base para futuras decisiones del proyecto. 

 Definición del Alcance: subdividir  las  principales  prestaciones  del proyecto en 

componentes más pequeños y manejables. 

 Verificación del Alcance: formalizar  la  aceptación  del  alcance  del proyecto. 

 Control de Cambio del Alcance: controlar los cambios en el alcance del 

proyecto. 
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  Gráfica 2. Gestión del Alcance del Proyecto. 

 

El término alcance puede referirse a: 

Alcance del producto:  las características y funciones que caracterizan a un producto o 

servicio. 
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Alcance del proyecto: el trabajo que se debe ejecutar para proveer un producto con las 

características y funciones especificadas. 

 
  3.1.3.1 Iniciación. 

 La iniciación es el proceso de autorizar formalmente un nuevo proyecto o la de 

permitir que un  proyecto ya existente continúe en su fase siguiente.  Los proyectos se 

autorizan, comúnmente, como resultado de una o más de lo siguiente: 

 Una demanda del mercado. 

 Una necesidad del negocio. 

 Un desarrollo tecnológico. 

 Un requerimiento legal. 

 Una necesidad social. 

 

3.1.3.1.1 Entradas. 

 La descripción del producto documenta las características del producto o servicio 

cuya creación asume el proyecto.  La descripción   del  producto  tendrá,  

generalmente  menos  detalles  en  sus primeras fases y más  detalle en las 

fases posteriores, a medida que se vayan elaborando progresivamente las 

características del producto. 

 Todos  los  proyectos  deben  respaldar  las  metas estratégicas  de  la  

organización  ejecutante, el  plan  estratégico  de  la organización ejecutante debe 

considerarse como un factor en las decisiones de selección del proyecto. 

 Los  criterios  de  selección  del proyecto se definen comúnmente en términos de 

los méritos del producto del proyecto. 

 La información histórica tanto de los resultados de las decisiones  de selección 

previas del proyecto como del rendimiento /desempeño anterior del proyecto. 

 

   3.1.3.1.2 Herramientas y Técnicas. 

 Los métodos de selección de proyectos implican medir el valor o el atractivo que 

éste tiene para el dueño del proyecto.  incluyen considerar el criterio  de  y  una  

forma de calcular el valor en condiciones de incertidumbre. 
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 Juicio experto con el fin de evaluar   las   entradas.  Dicha  experticia  puede  ser 

proporcionada por cualquier grupo o  individuo con conocimiento 

especializado. 

 

   3.1.3.1.3 Resultados 

 Declaración del alcance: es un  permiso  legal  del  proyecto,  es  un documento 

que autoriza formalmente un proyecto. Este otorga al gerente del proyecto la 

autoridad para aplicar los recursos a las actividades del proyecto. 

 El gerente de proyecto debe ser identificado y designado tan anticipadamente 

como sea posible en el proyecto. 

 Las restricciones son factores que limitarán las opciones del  equipo   de  gestión  

del  proyecto respecto  del  alcance,   

 Los supuestos son factores que para propósitos de planificación se consideran 

verdaderos, reales o ciertos, que afectan la planificación del proyecto. 

 

  3.1.3.2 Planificación del Alcance. 

 La planificación del alcance es el proceso de elaborar y documentar 

progresivamente el trabajo del proyecto (alcance del proyecto) que da lugar al 

producto del proyecto.  La planificación del alcance del proyecto comienza con la 

descripción del producto, el permiso legal del proyecto y la definición inicial de las 

restricciones y supuestos. 

 
 
   3.1.3.2.1 Entradas. 

 Permiso legal del proyecto. 

 Gerente del proyecto. 

 Restricciones. 

 Supuestos. 
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   3.1.3.2.2 Herramientas y Técnicas. 

 El análisis del producto implica desarrollar una mejor  comprensión del producto 

del  proyecto. Este  Incluye  técnicas  tales como   ingeniería, de sistemas de  

análisis desglosado del producto, ingeniería del valor, análisis del valor, análisis de 

funciones y despliegue de funciones de calidad. 

 El análisis costo / beneficio implica estimar los costos  tangibles  e  intangibles 

(gastos) y los  beneficios (retornos) de las distintas alternativas de proyectos y 

productos 

 Identificación  de  alternativas. Técnica empleada para generar diferentes 

metodologías para desarrollar el proyecto.  

 Juicio Experto. 

 

   3.1.3.2.3 Resultados. 

 La declaración del alcance establece una base documentada   para  tomar  las  

futuras  decisiones  del  proyecto  y  para confirmar o desarrollar una  

comprensión común del alcance del proyecto entre los accionistas. Puede llegar a 

ser necesaria una revisión. Debe incluir. 

 Justificación del proyecto. 

 El producto del proyecto. 

 Prestaciones del proyecto. 

 Objetivos del proyecto. 

 El detalle de respaldo debe  incluir  siempre  la   documentación  de  todas  las  

restricciones  y supuestos que se hayan identificado. 

 Plan de gestión del alcance.  Este documento describe de qué forma se 

gestionará el  alcance del proyecto y cómo se integrarán los cambios de alcance 

en el proyecto. 

   
  3.1.3.3 Definición del Alcance.  

 La definición del alcance implica la subdivisión de las principales prestaciones del 

proyecto (según lo identificado en la declaración del alcance) en  componentes más 

pequeños y más manejables, con el objeto de: 
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- Mejorar la precisión en las estimaciones de costo, duración y recursos.  

- Definir una base para la medición y control del rendimiento / desempeño. 

- Facilitar las claras asignaciones de responsabilidades. 

 Una mala  o  inadecuada definición del  alcance,  hace  puede  esperar que los 

costos  finales  del  proyecto  sean  mayores. 

 
   3.1.3.3.1 Entradas. 

 Declaración del Alcance. 

 Restricciones. 

 Supuestos. 

 Otros resultados de la planificación. verificar el  posible impacto en la definición del 

alcance del proyecto. 

 Información histórica. 

 

   3.1.3.3.2 Herramientas y Técnicas. 

 EDT (estructura de división del trabajo) son estándares o semi-estandares que se 

pueden utilizar como plantillas. 

 La  descomposición  implica  subdividir  las  principales prestaciones  o sub-

prestaciones  del proyecto en componentes más pequeños y más  manejables. 

 

   3.1.3.3.3 Resultados. 

 Una EDT es una agrupación orientada a la prestación de los componentes del 

proyecto, todo trabajo que no esté contemplado en la EDT está fuera del alcance 

del proyecto. 

 Actualizaciones de la declaración del  alcance. Se debe notificar a los 

accionistas que corresponda, según sea necesario. 

 

  3.1.3.4 Verificación del Alcance. 

La verificación del alcance es el proceso de obtención de la aceptación formal del 

alcance del  proyecto por parte de los accionistas. el proceso de verificación del 

alcance debe establecer  y  documentar el nivel y porcentaje de cumplimiento. 
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   3.1.3.4.1 Entradas 

 Los resultados del trabajo,  son una consecuencia de la ejecución del plan del 

proyecto. 

 Los documentos producidos para describir los productos del proyecto deben estar 

disponibles para su revisión. 

 EDT 

 Declaración del Alcance. 

 Plan del Proyecto. 

 

   3.1.3.4.2 Herramientas y Técnicas. 

 La inspección incluye aquellas actividades como la medición, evaluación y prueba, 

que se llevan a cabo con el objeto de determinar si los resultados conforman o no  

los requerimientos. 

 

   3.1.3.4.3 Resultados. 

 Aceptación formal.  Se debe preparar y distribuir  la documentación  de  que  el  

cliente  ha  aceptado  el producto  de  la  fase  del  proyecto. Dicha aceptación 

debe ser  condicional, especialmente al final de una fase. 

 
  3.1.3.5 Control de Cambio. 

El control de cambio del alcance tiene que ver con (a) influenciar los factores que crean  

cambios  de  alcance,  de  tal  manera  de  asegurar  que  se  acuerden  los cambios;  

(b) determinar que se ha producido el cambio del alcance, y (c) manejar los cambios 

reales cuando y si estos ocurren. El  control de cambio del alcance debe  estar  

completa  y  cabalmente  integrado  con  los  demás   procesos  de control (control de 

programa, control de costos, control de calidad y otros). 
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   3.1.3.5.1 Entradas. 

 EDT. 

 Los  informes  de  rendimiento  pueden, alertar al equipo del proyecto sobre 

temas que pudieran causar problemas en el futuro. 

 Las solicitudes de cambio se pueden presentar de varias  maneras: escrita,  

directa  o  indirecta. 

 Plan de Gestión del Alcance. 

 

   3.1.3.5.2 Herramientas y Técnicas. 

 Un  control  de  cambio del alcance define los  procedimientos por medio de los 

cuales se puede modificar el alcance del proyecto. 

 La medición del rendimiento / desempeño, ayudan a evaluar la magnitud de 

cualquier  variación que si ocurra. 

 Planificación adicional. Los potenciales cambios de alcance pueden requerir 

modificaciones en las EDT’s. 

 

   3.1.3.5.3 Resultados. 

 Un cambio de alcance es cualquier modificación con el alcance acordado del 

proyecto, como lo define la EDT aprobado. 

 La acción correctiva es todo aquello que se realiza para  alinear  el rendimiento 

de proyecto esperado a futuro con el plan del proyecto. 

 Lecciones aprendidas. Todo se debe documentar para que pase a la base de 

información histórica del proyecto. 

 Base ajustada. Dependiendo de la naturaleza del cambio, se debe revisar y 

reeditar el  documento y  formar   la  nueva  base  de  referencia  para  futuros 

cambios. 

 

 3.1.4 Gestión del Tiempo del Proyecto. 

 La gestión del tiempo del proyecto incluye los procesos requeridos para asegurar 

que el proyecto  se complete a  tiempo o  puntualmente.  La Gráfica 3 presenta una  
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descripción general de los principales procesos involucrados en el desarrollo del 

programa o calendario del proyecto, que se indican a continuación: 

 

- Definición de las Actividades, identificar las actividades específicas que se  

deben   desarrollar  a  fin  de  producir  las  distintas  prestaciones  del proyecto. 

- Secuencia de las Actividades, identificar y documentar interactivamente las 

relaciones de dependencia. 

- Estimación de la Duración de las Actividades, estimar el número de periodos 

de trabajo que serán necesarios para completar las actividades individuales. 

- Desarrollo  del  Programa, analizar  las  secuencias  de  actividades, duraciones 

y requerimientos de recursos a fin de crear el programa del proyecto. 

- Control del Programa, controlar los cambios al programa del proyecto. 
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   Gráfica 3. Gestión del Tiempo del Proyecto. 
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  3.1.4.1 Definición de las Actividades. 

 La definición de las actividades implica la identificación y documentación de las 

actividades  específicas que se deberán ejecutan con el objeto de producir las 

prestaciones  y  subprestaciones  identificadas  en  la  Estructura  de  División  del 

Trabajo (EDT).   

 

   3.1.4.1.1 Entradas. 

 EDT. Constituye la principal entrada para la definición de las actividades. 

 Declaración  del  alcance. Durante  la  definición  de  las  actividades,  se deben 

considerar explícitamente la justificación del proyecto y los objetivos del mismo 

contenidos en la declaración del alcance.  

 En la definición de las actividades del proyecto, se debe considerar la información 

histórica. 

 Las restricciones son aquellos factores que limitarán las opciones  del  equipo de 

gestión del proyecto. 

 Supuestos. 

 Juicio Experto. 

 

   3.1.4.1.2 Herramientas y Técnicas. 

 Dentro del contexto del proceso de Definición de las Actividades,  la 

descomposición implica subdividir los paquetes de trabajo del proyecto en  

componentes más pequeños y más manejables, a fin de permitir un mejor 

control de  gestión. 

 Las plantillas, son una lista o una parte de la lista de actividades de otro proyecto. 

 

   3.1.4.1.3 Resultados. 

 La  lista  de  actividades  debe  incluir  todas  las actividades que se llevarán a 

cabo en el proyecto. la lista de  actividades  debe  incluir  descripciones  de  cada  

actividad,  a  fin  de asegurarse de que los miembros del equipo del proyecto 

entienda cómo se va a realizar el trabajo. 
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 El detalle de respaldo para la lista de actividades debe documentarse y 

organizarse según sea necesario para facilitar su uso por parte de los demás 

procesos de gestión del proyecto. 

 Actualizaciones de la EDT. 

 

  3.1.4.2 Secuencia de las Actividades. 

La secuencia de las actividades implica identificar y documentar las relaciones 

lógicas interactividades.  Las actividades se deben secuenciar de manera exacta, a fin 

de respaldar el  posterior desarrollo de un programa realista y alcanzable. 

  

   3.1.4.2.1 Entradas. 

 Listado de Actividades. 

 La descripción del producto. Con frecuencia, la secuencia de las actividades se 

ve afectada  por  las características del producto. 

 Las relaciones de dependencia obligada son aquellas que son inherentes a la 

naturaleza del trabajo que se está  realizando. Se trata de limitaciones físicas. 

 Las relaciones de dependencia discreta  son  aquellas  que  son  definidas  por  

el  equipo  de  gestión  del proyecto. 

 Las  relaciones  de  dependencia externa son aquellas que implican una relación 

entre las actividades del proyecto y las actividades que no guardan relación 

alguna con el proyecto. 

 Hitos. eventos más importantes que sean parte de la  secuencia   de  actividades. 

 

   3.1.4.2.2 Herramientas y Técnicas. 

 Método de diagramación de precedencias (MDP).  Este es un método de 

construcción  de  un  diagrama  de  red  de  proyecto  que  utiliza  cuadros o 

rectángulos  (nodos)  para  representar  las  actividades  y  las  conecta  con 

flechas  que  muestran  las  relaciones   de   dependencia. 

 Método de diagramación con flechas (MDF). Este método de construcción  de  

un  diagrama  de  red  de  proyecto  utiliza  flechas  para representar las 
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actividades y las conecta en los nodos para demostrar sus relaciones de 

dependencia. 

 Métodos de diagramación condicional. permiten desarrollar actividades no- 

secuenciales, actividades que se deben repetir más de una vez. 

 Plantillas de red. Son  especialmente útiles cuando un proyecto incluye varias 

características idénticas o casi idénticas. 

 

   3.1.4.2.3 Resultados. 

 Los diagramas de red del proyecto son  despliegues   esquemáticos  de  las  

actividades  del  proyecto  y  las relaciones  lógicas  (de  dependencia)  entre ellas. 

 Actualizaciones de la lista de actividades. En el proceso  de  definición  de  

actividades  puede  generar actualizaciones  a  la  EDT. 

 

  3.1.4.3 Estimación de la Duración de las Actividades. 

Es  el  proceso  de  tomar información  sobre el alcance del proyecto y de los 

recursos y, luego, desarrollar las  duraciones  para  ingresarlas  en  los  programas.  

   

   3.1.4.3.1 Entradas. 

 Lista de actividades. 

 Restricciones. 

 Supuestos. 

 Requerimientos de recursos. La  duración  de  la  mayoría  de  las actividades se 

verá significativamente influenciada por los recursos que se les asignen. 

 Capacidades  de  los  recursos.  La  duración  de  la  mayoría  de  las 

actividades se ve rá significativamente influenciada por las capacidades de los 

recursos humanos y materiales que se les asignen. 

 Información histórica. 

 Riesgos identificados. los riesgos (ya sean amenazas u oportunidades)  pueden 

tener una influencia significativa en la duración del proyecto. 

 

   3.1.4.3.2 Herramientas y Técnicas. 
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 Juicio experto. 

 Estimación análoga. Significa utilizar la  duración real de una actividad  previa  

similar   como   base  para  estimar  la  duración  de  una actividad futura. 

 Duraciones cuantitativamente basadas.  Para estimar las duraciones de las  

actividades. 

 Tiempo de reserva. Optar  por incorporar una fracción de tiempo adicional. 

 

   3.1.4.3.3 Resultados. 

 Las  estimaciones  de duración  de  las  actividades  son  evaluaciones  

cuantitativas  del  número probable  de  periodos  de  trabajo  que  se  requerirán  

para  completar  una actividad. 

 Bases  de  las  estimaciones. Se deben  documentar  los  supuestos realizados en 

el desarrollo de las estimaciones. 

 Actualizaciones de la lista de actividades. 

 

  3.1.4.4 Desarrollo del Programa. 

 Significa determinar las fechas de inicio y término de las actividades  del  

proyecto. 

  

   3.1.4.4.1 Entradas. 

 Diagramas de red del proyecto. 

 Estimación de duración de actividades. 

 Requerimientos de recursos. 

 Descripción del pool de recursos. Requiere el conocimiento de cuáles serán los 

recursos disponibles en qué momentos y en que patrones. 

 Los calendarios del proyecto y de los recursos identifican los periodos en  que se  

autorizará el trabajo.  

 Restricciones de tiempo en actividades 

 Supuestos. 

 Adelantos y atrasos. 
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 Plan de gestión del riesgo. Describe como se estructurará y ejecutará la 

planificación de respuesta. 

 Los atributos de las actividades. quién realizará el trabajo, el área geográfica o 

lugar (dónde se va a ejecutar el trabajo) y el tipo de actividad. 

 

   3.1.4.4.2 Herramientas y Técnicas. 

 El análisis matemático implica calcular las fechas de inicio y término adelantadas 

y atrasadas teóricas para todas las actividades del proyecto. 

 La compresión de la duración es un caso específico de  análisis matemático que 

busca los medios para acortar el programa del proyecto sin cambiar el alcance 

del mismo. 

 La  simulación implica calcular múltiples  duraciones  del proyecto con diferentes 

conjuntos de supuestos de actividades. 

 La heurística,  asignar  los  recursos  escasos primero a aquellas actividades de 

trayectorias críticas. 

 El software de gestión de proyectos es ampliamente utilizado para facilitar el 

desarrollo del programa. 

 Estructura de codificación, permite codificar y clasificar los atributos de las 

actividades. 

 

   3.1.4.4.3 Resultados. 

 Programa del proyecto. El programa del proyecto incluye, al menos, las fechas de 

inicio planificada y de término esperada.  

 El detalle de respaldo para el programa del proyecto incluye al menos aquella 

documentación de todos los supuestos y restricciones que se hayan identificado. 

 Un plan de gestión de programa define cómo se  gestionarán los cambios al 

programa. 

 Las actualizaciones  de  nivelaciones  de  recursos  pueden  tener  un  efecto 

significativo  en  las  estimaciones  preliminares  de  los  requerimientos  de 

recursos. 
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  3.1.4.5 Control del Programa. 

 El control del programa tiene que ver con (a) influir en los factores que crean 

cambios  en  el  programa, (b) determinar que se haya modificado el programa y, (c) 

gestionar los cambios  reales  cuando  y  a  medida  que  estos  se  produzcan. 

   

   3.1.4.5.1 Entradas. 

 Programa del proyecto. 

 Informes de rendimiento/desempeño del programa. 

 Solicitudes de cambio: ampliaciones o aceleraciones. 

 Plan de gestión del Programa. 

 

   3.1.4.5.2 Herramientas y Técnicas. 

 Un sistema de control de cambios de programa define los procedimientos por 

medio de los cuales se puede  modificar  o  cambiar  el  programa  del  proyecto. 

 Medición del rendimiento/desempeño. Ayudan a evaluar la  magnitud de cualquier 

variación que llegue a ocurrir. 

 Planificación adicional. Los cambios potenciales pueden requerir  de estimaciones 

nuevas o revisadas  de duración de las actividades. 

 Software de gestión del proyecto. Es una  herramienta de mucha utilidad para el 

control del proyecto. 

 Análisis de la varianza. Es un elemento clave para el control del tiempo. 

 

   3.1.4.5.3 Resultados. 

 Una  actualización  del  programa  es cualquier modificación de la información del 

programa que se utiliza para gestionar  el   proyecto. 

 La acción  correctiva en el área de gestión de tiempo implica, a menudo, emitir:  

acciones especiales que se llevan a cabo con el objeto de asegurar  el  término  

de  una  actividad  a  tiempo  o  con  el  menor  atraso posible. 

 Lecciones aprendidas. Se deben documentar las causas de las variaciones. 

 

  3.1.5 Gestión del Costo del Proyecto. 
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 La gestión del costo del proyecto incluye los procesos requeridos para asegurar 

que el proyecto  se complete dentro del presupuesto aprobado. 

 

 

 

  Gráfica 4. Gestión del Costo del Proyecto. 
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  La Gráfica 4 presenta una descripción general de los principales procesos que 

se indican a continuación: 

- Planificación  de  los  Recursos: determinar  qué  recursos  (personas, equipos,  

materiales) y en qué cantidades de cada uno se deben utilizar para desarrollar 

las actividades del proyecto. 

- Estimación de los Costos: desarrollar una aproximación (estimación) de los 

costos de los recursos necesarios para completar las actividades del proyecto. 

- Presupuestación de los Costos: asignar la estimación de costo global a las 

actividades individuales de trabajo. 

- Control del Costo:  controlar los cambios al presupuesto del proyecto. 

 

  3.1.5.1 Planificación de los Recursos. 

 La planificación de los recursos implica determinar qué recursos físicos (personas, 

equipos, materiales) y en  qué cantidades de cada cual se deben utilizar y cuándo serían 

necesarios para  llevar a cabo las actividades del proyecto. 

  

   3.1.5.1.1 Entradas. 

 Estructura de División de Trabajo EDT. 

 Información histórica. 

 Declaración del alcance. 

 Descripción del pool de recursos. El  conocimiento  de  qué  recursos (personas, 

equipos, materiales) se encuentran potencialmente disponibles constituye una 

necesidad para la planificación de los recursos. 

 Políticas organizacionales. 

 Estimación de la duración de las actividades. 

 

   3.1.5.1.2 Herramientas y Técnicas. 

 Juicio experto. 

 Identificación de alternativas. 

 Software de identificación del proyecto. ayudar  a  organizar  los  pools  de  

recursos. 
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   3.1.5.1.3 Resultados. 

 Requerimientos de recursos. Es una descripción de qué tipos de recursos se 

necesitan y en qué cantidades  de  cada elemento al nivel más bajo de la EDT 

 

  3.1.5.2 Estimación de los Costos. 

La estimación de los costos implica desarrollar una aproximación (estimación) de los 

costos de los recursos necesarios para completar las actividades del proyecto. Incluye 

identificar y considerar las diversas alternativas de costos.   

  

   3.1.5.2.1 Entradas. 

 Estructura de división de trabajo EDT. organizar las estimaciones de costo y 

asegurar de que todo el trabajo identificado haya sido estimado. 

 Requerimiento de recursos. 

 Tarifas de los recursos. El  individuo o grupo que prepare las estimaciones de 

costos debe conocer los precios unitarios de los productos. 

 Estimaciones  de  duración  de  las  actividades. afectarán las estimaciones  

de  costos  de  cualquier  proyecto  en  donde el presupuesto incluya una 

consideración  para el costo de financiamiento. 

 Publicación de las estimaciones.  Información comercialmente disponible sobre las 

estimaciones de costos. 

 Información histórica. sobre el costo de las distintas categorías de recursos. 

 Un libro de cuentas describe la  estructura  de códigos  utilizada  por la 

organización ejecutante para reportar la información financiera. 

 Riesgos. cuando produce las estimaciones de costos, (ya  sea  las  amenazas  u  

oportunidades)  pueden  tener  un impacto significativo en el costo. 

 

   3.1.5.2.2 Herramientas y Técnicas. 

 Estimación análoga. Significa utilizar  el costo real de un proyecto similar anterior, 

como base para la estimación del costo del proyecto actual. 
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 El modelamiento paramétrico implica utilizar características  del  proyecto  

(parámetros)  en  un  modelo matemático  de forma tal  de  predecir los costos del 

proyecto. 

 Estimación de Abajo-hacia-Arriba.  Esta técnica implica estimar el costo de  las  

actividades  individuales, luego  sumar  para obtener el total del proyecto. 

 Herramientas  computarizadas como las planillas de software de gestión de 

proyectos,  las herramientas estadísticas y de  simulación,  son ampliamente  

utilizadas  para  facilitar la estimación de los costos.   

 Otros métodos de estimación de costos. 

 

   3.1.5.2.3 Resultados. 

 Las estimaciones de costos son evaluaciones cuantitativas de  los  costos  

probables  de  los  recursos  requeridos  para completar  las  actividades  del  

proyecto. 

 El detalle de respaldo para las estimaciones de costos debe incluir: descripción 

del alcance, documentación de la estimación de los costos. 

 El plan de gestión del costo describe cómo se manejarán las  varianzas de 

costos. 

 

  3.1.5.3 Presupuestación de los Costos. 

 Presupuestar los costos implica designar las estimaciones de costo globales a las 

actividades  individuales o paquetes de trabajo, de forma tal de establecer una base de 

costos para medir el rendimiento / desempeño del proyecto.   

  

   3.1.5.3.1 Entradas. 

 Estimaciones de costos. 

 Estructura de división del trabajo EDT. 

 Programa de proyecto. incluye las fechas de inicio planificadas y de término 

esperadas para los componentes del proyecto a los que se les debe asignar 

costos. 
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 Plan de gestión del riesgo incluye la contingencia del costo, que se puede 

determinar sobre la base de la precisión esperada de la estimación. 

 

   3.1.5.3.2 Herramientas y Técnicas. 

 Herramientas y técnicas para la presupuestación de los costos. Para desarrollar 

las estimaciones  del  proyecto, se utilizan para desarrollar presupuestos para las 

actividades o paquetes de trabajo también. 

 

   3.1.5.3.3 Resultados. 

 La base de costo es un presupuesto de fase tiempo que se  utilizará  para  medir  

y  monitorear el  rendimiento  de  los  costos  en el proyecto. 

 

  3.1.5.4 Control de los Costos. 

 El control  de los costos tiene que ver con (a) influir en los factores que originan 

cambios a la base de costos, a fin de asegurarse de que los “cambios” hayan sido 

acordados, (b) determinar que se haya cambiando la base de costos; y (c) manejar los  

actuales  cambios  cuando y a medida  que ocurran. 

  

   3.1.5.4.1 Entradas. 

 Base de costos. 

 Los informes de rendimiento dan  información  acerca  del  alcance  del  proyecto  

y el rendimiento de los costos. 

 Solicitudes de cambio. 

 Plan de gestión de costo. 

 

   3.1.5.4.2 Herramientas y Técnicas. 

 Un sistema de control de cambios de costos define los procedimientos por medio 

de los cuales se puede cambiar la base de costos. 

 Las técnicas de medición del rendimiento / desempeño, ayudan a evaluar la 

magnitud de cualquier  variación que llegase a ocurrir. 
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 Gestión del valor ganado  (GVG). deben  medir  continuamente  el  rendimiento  

del proyecto. 

 Planificación Adicional. 

 Herramientas computarizadas. 

 

   3.1.5.4.3 Resultados. 

 Las  estimaciones  revisadas  de costos   son  modificaciones  a  la  información  

utilizada  para  manejar  el proyecto. 

 Las actualizaciones  presupuestadas  son  los  cambios  a  una  base  de  costos 

aprobada. 

 La acción correctiva es todo aquello que se realiza para alinear el rendimiento a 

futuro esperado del proyecto con el plan del proyecto. 

 Una  Estimación  al  Término  (EAT)  es  una predicción de los costos totales del 

proyecto más probables, sobre la base del  rendimiento  del  proyecto  y  la  

cuantificación de los riesgos. 

 Cierre del proyecto. Se deben desarrollar procesos y procedimientos para el 

cierre o cancelación de los proyectos. 

 Lecciones aprendidas. Las causas de las variaciones, el razonamiento de  la 

acción correctiva elegida y, otros tipos de lecciones aprendidas a partir del 

control de los costos, deben documentarse. 

 

 3.1.6 Gestión de Calidad del Proyecto. 

La gestión de calidad del proyecto incluye los procesos requeridos para asegurar que 

el proyecto satisfaga todas las necesidades para las cuales se lleva a cabo. Esto 

incluye “todas las actividades de la función global de gestión que determinan la política 

de calidad, los objetivos y las responsabilidades, e implementarlas por medios tales 

como la planificación de la calidad, el aseguramiento de la calidad, el control de calidad 

y el mejoramiento de la calidad, dentro del sistema de calidad” La Gráfica 5 presenta 

una descripción general de los principales procesos de la gestión de calidad del 

proyecto: 
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- Planificación de la Calidad: identificar cuáles son las normas de calidad 

relevantes para el proyecto y determinar la forma cómo satisfacerlas. 

- Aseguramiento de la Calidad: evaluar el rendimiento / desempeño global del 

proyecto en forma regular a fin de tener la confianza de que el proyecto satisfará 

las normas de calidad relevantes. 

- Control de Calidad: monitorear resultados específicos del proyecto con el objeto 

de determinar si estos cumplen con las normas de calidad relevantes e  identificar

 las  formas  para  eliminar  las  causas  de  rendimiento  / desempeño 

insatisfactorio. 

 

 

  Gráfica 5. Gestión de la calidad del Proyecto. 

 

  3.1.6.1 Planificación de la Calidad. 

 Planificar  la  calidad  significa  identificar  cuáles  son  las  normas  de  calidad 

relevantes para el proyecto, y determinar cómo satisfacerlas.   
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   3.1.6.1.1 Entradas. 

 Políticas de calidad. el equipo de gestión del proyecto necesitará desarrollar una 

política de calidad para el proyecto. 

 La  declaración  del  alcance  es una entrada clave para la planificación de la 

calidad, ya que documenta las principales prestaciones del proyecto. 

 La descripción del producto contendrá, a menudo, detalles  de  temas  técnicos  y  

otras  inquietudes  que  pueden  afectar  la planificación de la calidad. 

 Normas  y  regulaciones.  El equipo de gestión del proyecto  debe considerar 

cualquier aplicación de normas o regulaciones específicas de áreas que puedan 

afectar al proyecto. 

 Otros resultados de procesos.  Además de la declaración del alcance y de  la  

descripción  del  producto,  los  procesos  de  las  demás  áreas  de conocimiento   

pueden  producir  resultados  que  deben  ser  considerados como parte de la  

planificación  de la calidad. 

 

   3.1.6.1.2 Herramientas y Técnicas. 

 Análisis costo/beneficio. El  principal beneficio que se obtiene al cumplir con los 

requerimientos de calidad es una menor reelaboración, lo que significa una mayor  

productividad. 

 Benchmarking implica comparar las prácticas reales o planificadas del proyecto 

con aquellas de otros proyectos, a fin de generar ideas para mejorar o para 

establecer una norma. 

 Un  diagrama  de  flujo  es  cualquier  diagrama  que muestre  de  qué  manera se  

relacionan los distintos elementos de un sistema. 

 El  diseño de experimentos  es  un  método estadístico  que  ayuda  a  identificar  

cuáles  son  los  factores  que  podrían influenciar   variables  específicas. 

 El costo de la calidad se refiere al costo total de todos los  esfuerzos por lograr 

la calidad del producto/servicio. Son tres los tipos de costos en los que se incurre: 

costos de prevención, costos de evaluación y costos por falla. 
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   3.1.6.1.3 Resultados. 

 El plan de gestión de calidad debe describir la forma cómo el equipo de gestión 

del proyecto implementará su política de calidad. 

 Una  definición  operacional  describe,  en términos bien específicos, lo qué algo 

es y cómo es medido ello por medio del proceso de control de calidad. 

 Una lista de verificación o “checklist” es una  herramienta estructurada, por lo 

general específica al ítem, utilizada para verificar que se  hayan realizado un 

conjunto de etapas requeridas. 

 Entradas para otros procesos. El proceso de planificación de la calidad puede 

identificar una necesidad de mayor actividad en otra área. 

 

  3.1.6.2 Aseguramiento de Calidad. 

 Aseguramiento de la calidad son todas las actividades planificadas y sistemáticas 

que se implementan dentro del sistema de calidad con el objeto de dar confianza de 

que el proyecto satisfará las normas de calidad relevantes. 

  

   3.1.6.2.1 Entradas. 

 Plan de gestión de calidad. 

 Las mediciones de control de calidad son los registros de pruebas y mediciones 

de control de calidad en un formato que permita su comparación y análisis. 

 Definiciones operacionales. 

 

   3.1.6.2.2 Herramientas y Técnicas. 

 Herramientas y técnicas de planificación de la calidad.  Para el aseguramiento de la 

calidad. 

 Una  auditoría  a  la  calidad  es  una  revisión estructurada de las demás 

actividades de gestión de la calidad.  El objetivo de una  auditoría a la calidad es 

el de identificar las lecciones aprendidas que pueden mejorar el rendimiento del 

proyecto. 
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   3.1.6.2.3 Resultados. 

 El mejoramiento de la calidad incluye tomar acciones para aumentar la eficacia y 

eficiencia del proyecto para proporcionar  beneficios agregados a los accionistas 

del proyecto. 

 

  3.1.6.3 Control de Calidad. 

 El control de calidad implica monitorear los resultados específicos del proyecto de 

forma tal de determinar si estos  cumplen con las normas de calidad aplicables, e 

identificar las  formas que permitan eliminar las causas de resultados insatisfactorios. 

Este proceso se debe llevar a cabo durante todo el proyecto 

 

   3.1.6.3.1 Entradas. 

 Resultados  del  trabajo. Se debe contar con la información respecto de los 

resultados  planificados  o esperados  (del plan del proyecto) y con información 

respecto de los resultados reales. 

 Plan de gestión de calidad. 

 Definiciones operacionales. 

 Lista de verificación. 

 

   3.1.6.3.2 Herramientas y Técnicas. 

 La  inspección  incluye  aquellas  actividades  tales  como medición,   revisión  y  

prueba que se llevan a  cabo  con  el  objeto  de determinar si los  resultados  

cumplen o no con  los  requerimientos. 

 Los gráficos de control son un despliegue gráfico de los resultados, a la fecha, de 

un proceso.  Estos se utilizan para determinar si el proceso  está “bajo control”. 

 Un diagrama Pareto es un histograma, ordenado por frecuencia  de  ocurrencia,  

que  muestra  cómo  muchos  resultados  fueron generados por tipo o categoría 

de causa identificada. 

 El  muestreo  estadístico  implica  seleccionar  una parte de una población de 

i nterés con fines de inspección. 
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 Los diagramas de flujo se utilizan en el control de calidad para ayudar a analizar 

de qué manera ocurren los problemas. 

 Los análisis de tendencias implican la utilización de técnicas matemáticas para 

predecir las consecuencias futuras, sobre la base de los resultados históricos 

 

   3.1.6.3.3 Resultados. 

 Mejoramiento de la calidad. 

 Decisiones de aceptación. 

 La repetición del trabajo es la acción que se adopta  para  que  un  ítem 

defectuoso  o inconforme, cumpla con los requerimientos o especificaciones. 

 Los  ajustes  de  proceso  implican  la  aplicación inmediata  de una acción 

correctiva o preventiva, como resultado de las mediciones de control de calidad. 

 

 3.1.7 Gestión de Recursos Humanos del Proyecto. 

La Gestión de Recursos Humanos del proyecto incluye los procesos requeridos para  

lograr  la   utilización  más  efectiva  de  las  personas  involucradas  con  el proyecto. La 

Gráfica 6, presenta una descripción general de los principales procesos 

de la gestión de recursos humanos del proyecto: 

 

- Planificación Organizacional: identificar, documentar y designar los roles, 

responsabilidades y relaciones de mando del proyecto. 

- Adquisición  de  Personal: obtenerlos  recursos  humanos  que  son necesarios 

designar y trabajar en el proyecto. 

- Desarrollo  del  Equipo: desarrollar  las  competencias  individuales  y 

- grupales para mejorar el desempeño / rendimiento del proyecto. 
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  Gráfica 6. Gestión de Recursos Humanos del Proyecto. 

 

  3.1.7.1 Planificación Organizacional. 

 La planificación organizacional implica identificar, documentar y designar los roles, 

responsabilidad  y relaciones de mando del proyecto. 

 

   3.1.7.1.1 Entradas. 

 Interfaces del proyecto.  Las  interfaces  del  proyecto  son  clasificadas, 

generalmente, en una de tres categorías:interfaces organizacionales, interfaces 

técnicas, interfaces interpersonales. 

 Los requerimientos de personal  son los que definen qué tipos de competencias 

son las que se requieren. 

 restricciones  son  aquellos  factores  que  limitan  las opciones  del  equipo  del  

proyecto. 
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   3.1.7.1.2 Herramientas y Técnicas. 

 Plantillas. Aunque cada proyecto es único, la mayoría de los proyectos tendrán 

similitudes con otro proyecto, hasta cierto punto. 

 Prácticas  de  recursos  humanos.  Muchas  organizaciones  tienen  una variedad 

de políticas, pautas y procedimientos que pueden ayudar al equipo de  gestión  del  

proyecto  con  los  distintos  aspectos  de  la  planificación organizacional. 

 Teoría organizacional. Existe una abundante literatura que describe la forma 

cómo  pueden y deben estructurarse las organizaciones. 

 Análisis  de  accionistas.  Se  deberá  analizar  la  identificación  de  los  

accionistas y las necesidades de los distintos accionistas, de forma tal de 

asegurar que se cumplan sus necesidades. 

 

   3.1.7.1.3 Resultados. 

 Los roles (quién hace qué) y  las   responsabilidades  (quién  decide  qué)  del  

proyecto  deben  ser asignadas  a  los   accionistas  adecuados  del  proyecto.

  

 El plan de gestión del personal describe cómo y cuándo se incorporarán y 

retirarán los recursos humanos del equipo del proyecto. 

 El  organigrama  es  cualquier  despliegue  gráfico  de  las relaciones  de  mando  

del  proyecto. 

 El  detalle  de  respaldo  para  la  planificación organizacional varía según el 

área de aplicación y el tamaño del proyecto puede incluir la siguiente información: 

Impacto organizacional, descripciones de cargos, necesidades de capacitación. 

 

  3.1.7.2 Adquisición de personal. 

 La adquisición de personal implica obtener los recursos humanos (individuos o 

grupos) asignados a y trabajar en el proyecto. 
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    3.1.7.2.1 Entradas. 

 Plan de gestión de personal. 

 Descripción del pool del personal, cuando el equipo de gestión del proyecto tiene 

la capacidad de influir en o de dirigir las asignaciones de personal. 

 Practicas de contratación, políticas,  pautas  o procedimientos que normen las 

asignaciones de personal. 

 

   3.1.7.2.2 Herramientas y Técnicas. 

 Negociaciones. En la gran mayoría de los proyectos, las asignaciones de personal 

deben negociarse. 

 En  algunos  casos,  es  posible  preasignar  personal  al proyecto. 

 La gestión de abastecimiento del proyecto puede utilizarse para obtener que los 

servicios de individuos o grupos de individuos específicos ejecuten las actividades 

del proyecto.   

 

   3.1.7.2.3 Resultados. 

 El proyecto está dotado cuando se han asignado  confiablemente las personas 

adecuadas para trabajar en él. 

 El directorio del equipo del proyecto lista todos los  miembros del equipo del 

proyecto y otros accionistas. 

 

  3.1.7.3 Desarrollo del Equipo. 

 El desarrollo del equipo implica tanto mejorar la capacidad de los accionistas para 

contribuir como individuos, como así también mejorar o ampliar la capacidad del equipo 

para funcionar como tal.   El desarrollo individual (gerencial y técnico) es la base 

necesaria para desarrollar el equipo. 

  

   3.1.7.3.1 Entradas. 

 Personal del proyecto. Las asignaciones de personal definen implícitamente las 

competencias de individuos y equipos disponibles. 

 Plan del proyecto. 
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 Plan de gestión de personal. Informes de desempeño. dan una referencia al equipo 

del proyecto respecto del desempeño con respecto al plan del proyecto. 

 Retroalimentación  externa.  El  equipo  del  proyecto  debe  medirse 

periódicamente con respecto a las expectativas de aquellos que están fuera del 

proyecto. 

 

   3.1.7.3.2 Herramientas y Técnicas. 

 Las actividades de formación de equipos incluyen la gestión y las acciones 

individuales realizadas específica y principalmente con  el  propósito de mejorar 

el desempeño del equipo. 

 Las  habilidades  para  la  gestión general son de particular importancia para el 

desarrollo del equipo. 

 Los  sistemas  de compensación  y  reconocimiento  son  acciones  de  gestión  

formales  que promueven o refuerzan la conducta deseada. 

 Colocación implica colocar todos, o casi todos, los  miembros más activos del 

equipo del proyecto en la misma designación física, con el objeto de mejorar su  

capacidad para desempeñarse como equipo. 

 La capacitación incluye todas las actividades diseñadas para  mejorar las 

competencias del equipo del proyecto. 

 

   3.1.7.3.3 Resultados. 

 Los  mejoramientos  en  materia  de desempeño del equipo pueden provenir de 

varias fuentes y pueden afectar muchas áreas específicas de desempeño del 

equipo. 

 El personal del proyecto debe por lo general proveer las pautas o entradas para 

las evaluaciones de cualquier  miembro del personal del proyecto. 
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 3.1.8 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. 

 La Gestión  de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos requeridos 

para  asegurar la generación,  recopilación,  diseminación,  almacenamiento  y, 

finalmente,  la  disposición  puntual  y  adecuada,  de  la  información  del  proyecto. 

 

  GRÁFICA 7. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. 
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 La Gráfica 30 presenta una descripción general de los siguientes procesos 

principales: 

- Planificación de las Comunicaciones: determinar las necesidades de 

información  y  de  comunicación  de  los  accionistas: quién necesita qué 

información, cuándo la necesitarán y cómo se les hará llegar. 

- Distribución de la Información: hacer que la información necesaria esté 

disponible para los accionistas del proyecto en forma oportuna. 

- Reporte  de  Desempeño /Rendimiento: recopilar  y  diseminar la información  

de  desempeño/rendimiento. Esto incluye  los  informes  de estado, mediciones de 

avance y predicciones. 

- Cierre Administrativo: generación, recopilación y diseminación  de información 

para formalizar el término de una fase o proyecto. 

 

  3.1.8.1 Planificación de las Telecomunicaciones. 

La planificación de las comunicaciones implica  determinar las necesidades de 

información y de comunicación de los accionistas: quién necesita qué información, 

cuándo la necesitarán,  cómo se les entregará, y por quién. 

  

   3.1.8.1.1 Entradas. 

 Los requerimientos de comunicaciones son la suma de los requerimientos de 

información de los accionistas del  proyecto.  Los requerimientos se definen, 

combinando el tipoy formato de la  información requerida con un análisis del valor 

de esa información. 

 Las tecnologías o métodos empleados para transferir información desde y 

hacia los accionistas del proyecto pueden variar. 

 Las restricciones son factores que limitarán las opciones del equipo  de gestión 

del proyecto. 

 Supuestos. 
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   3.1.8.1.2 Herramientas y Técnicas. 

 Análisis de accionistas. Este análisis debe considerar los métodos y tecnologías 

adecuadas al proyecto que permitan proveer la información requerida. 

 

   3.1.8.1.3 Resultados. 

 Plan  de  gestión  de  las  comunicaciones.  Un plan de gestión de las 

comunicaciones es un documento que entrega: estructura de recopilación, estructura 

de distribución detallada, una descripción de la información. 

 

  3.1.8.2 Distribución de la Información. 

 La distribución de la información implica lograr que la información requerida esté 

disponible para  los accionistas del proyecto en forma oportuna. 

 

   3.1.8.2.1 Entradas. 

 Resultados del trabajo. 

 Plan de gestión de las comunicaciones. 

 Plan del proyecto. 

 

   3.1.8.2.2. Herramientas y Técnicas. 

 Las  habilidades  de  comunicación  se utilizan para intercambiar información.  El 

emisor es el responsable de que la información sea clara, inambigüa y completa, 

de modo tal que el receptor pueda  recibirla correctamente. 

 Sistemas  de  recuperación de  información.  La información puede  ser 

compartida por los miembros del equipo y por los accionistas a través de una  

variedad  de  métodos manuales o electrónicos.  

 La información del proyecto se  puede  distribuir,  utilizando  una  variedad  de  

métodos  incluidas  las reuniones  de  proyecto. 
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   3.1.8.2.3. Resultados. 

 La información del proyecto se  puede  distribuir,  utilizando  una  variedad  de  

métodos  incluidas  las reuniones  de  proyecto. 

 Informes formales del proyecto sobre estado o avance del proyecto y/o asuntos 

del mismo. 

 Presentaciones del  proyecto. El equipo  del proyecto  suministra información de  

manera  formal,  o  informal,  a  cualquiera  o  a  todos  los accionistas del 

proyecto. 

 

  3.1.8.3 Reporte de Desempeño/ Rendimiento. 

 El reporte de rendimiento / desempeño implica la recopilación y diseminación de la 

información  de  rendimiento  /  desempeño  para  proveer  a  los  accionistas  con 

información  acerca  de  cómo  se  están  utilizando  los  recursos  para  lograr  los 

objetivos del proyecto. El  informe  o  reporte  de  rendimiento  /  desempeño  debe  

proveer  generalmente información  acerca  del  alcance,  programa,  costo  y  calidad. 

  

   3.1.8.3.1 Entradas. 

 Plan del proyecto. Contiene las distintas bases o pautas que se utilizarán para 

evaluar el  desempeño/ rendimiento del proyecto. 

 Los resultados del trabajo: qué prestaciones han sido total o  parcialmente 

terminadas, qué costos (y/o recursos) se han realizado o comprometido, etc. 

 Los registros del proyecto. A menudo existen otros documentos del proyecto que 

contienen información relacionada con el contexto del proyecto, , y que, por tanto,  

debe  ser  considerada  al   momento  de  evaluar  el  desempeño  / rendimiento 

del proyecto. 

 

   3.1.8.3.2 Herramientas y Técnicas. 

 Las revisiones de rendimiento / desempeño son reuniones que se llevan a cabo 

con el objeto de evaluar el estado y/o el avance del proyecto. 
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 El análisis de la varianza implica comparar los resultados reales del proyecto con 

los resultados planificados o esperados. Las varianzas de costo y programa son 

las más frecuentemente analizadas. 

 El análisis de tendencias implica examinar los resultados  del proyecto con el 

pasar del tiempo. 

 El análisis del valor ganado en sus distintas formas  es  el  método  más  

comúnmente  utilizado  para  la  medición  del rendimiento / desempeño. 

 Herramientas y técnicas de distribución de la información. 

 

   3.1.8.3.3 Resultados. 

 Informes  de  rendimiento/ desempeño.  Estos  informes  organizan  y resumen la 

información recopilada y presenta los resultados de cualquier tipo de análisis.   

 El análisis  del  rendimiento  del  proyecto  suele generar   una  solicitud  de  

cambio en algún aspecto de éste. 

 

  3.1.8.4 Cierre Administrativo. 

 El proyecto o fase, luego de ya sea lograr sus objetivos o de terminarse por otras 

razones,  requiere de su cierre o término. El cierre administrativo consiste en 

documentar los resultados del proyecto para formalizar la aceptación del producto del 

proyecto por parte del auspiciador, o cliente. 

  

   3.1.8.4.1 Entradas. 

 Documentación de medición del rendimiento / desempeño.  Debe estar disponible 

para su revisión durante  el cierre administrativo toda la documentación  

producida  para  registrar y analizar el rendimiento del proyecto. 

 Documentación del producto. Debe  estar  disponible  para  su  revisión durante 

el cierre administrativo los documentos producidos para describir el producto  del  

proyecto. 

 Otros registros del proyecto. 
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   3.1.8.4.2 Herramientas y Técnicas. 

 Herramientas y técnicas para el reporte de rendimiento/desempeño. 

 Informes del proyecto. 

 Presentaciones del proyecto. 

 

   3.1.8.4.3 Resultados. 

 Archivos  del  proyecto. Se  debe  preparar  un  conjunto  completo  de registros  

indexados  del  proyecto  para  fines  de  archivo  de  las  partes respectivas. 

 Cierre del proyecto. La confirmación de que el proyecto ha cumplido todos  los  

requerimientos  de  los  usuarios  del  producto  del  proyecto  (el usuario  ha  

aceptado  formalmente  los  resultados  y  las  prestaciones  del proyecto  y  los  

requerimientos  de  la  organización  que  los  provee). 

 Lecciones aprendidas. 

 

  3.1.9 Gestión de Riesgos del Proyecto. 

 La Gestión de Riesgos del Proyecto  es  un proceso sistemático que consiste en 

identificar, analizar y responder al riesgo del proyecto. Esto incluye maximizar la 

probabilidad y las consecuencias de eventos positivos y, minimizar la probabilidad y  

consecuencias  de eventos adversos para con los objetivos del proyecto. La Gráfica 8 

presenta  una  descripción  general  de  los  siguientes  procesos principales: 

- Planificación de la Gestión de Riesgos: decidir  cómo  abordar  y planificar las 

actividades de gestión de riesgos de un proyecto. 

- Identificación del riesgo: determinar  qué  riesgos  podrían  afectar  al proyecto y 

documentar sus características. 

- Análisis Cualitativo del Riesgo: realizar un análisis cualitativo de los riesgos y 

las condiciones para priorizar sus efectos en los objetivos del proyecto. 

- Análisis Cuantitativo del  Riesgos: medir la probabilidad  y las consecuencias de 

los riesgos y predecir sus implicaciones para con los objetivos del proyecto. 

- Planificación de la Respuesta a los Riesgos. Desarrollar los procedimientos  y  

técnicas  para  mejorar  las  oportunidades  y  reducir  las amenazas a los objetivos 

del proyecto. 
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- Monitoreo y Control de los Riesgos:  monitorear los riesgos residuales, 

identificar los nuevos riesgos, ejecutar los planes de reducción del riesgo, y 

evaluar su eficacia a través del ciclo de vida del proyecto. 
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   Gráfica 8. Gestión de Riesgos del Proyecto. 
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  3.1.9.1 Planificación de la Gestión del Riesgo. 

 La planificación de la gestión de riesgos es el proceso de decidir cómo abordar y 

planificar las  actividades de gestión del riesgo de un proyecto. 

  

   3.1.9.1.1 Entradas. 

 Permiso legal del proyecto. 

 Políticas de gestión de riesgos en la organización. Algunas organizaciones  pueden  

tener  enfoques  predefinidos  para  el  análisis  y respuesta  el  riesgo  que  

tienen  que  ser  acordes  para  un  proyecto  en particular. 

 La planificación se verá afectada por los roles, responsabilidades y niveles de 

autoridad predefinidos para el proceso de toma de decisiones. 

 Plantilla para el plan de gestión del riesgo de la organización. Algunas 

organizaciones tienen plantillas desarrolladas para que  sean  utilizadas  por  el  

equipo  del  proyecto. 

 Estructura de división del trabajo EDT. 

 

   3.1.9.1.2 Herramientas y Técnicas. 

 Los equipos del proyecto realizan reuniones de  planificación  con  el  propósito  

de desarrollar el plan de gestión de riesgos. 

 

   3.1.9.1.3 Resultados. 

 El plan de gestión de riesgos describe la forma   como  se  estructurará  y  

ejecutará  la  identificación,  los  análisis cualitativo y  cuantitativo, la planificación 

de la respuesta, el monitoreo y el control de los riesgos  durante el ciclo de vida 

del proyecto 

 

  3.1.9.1.2 Identificación de los Riesgos. 

 La identificación de los riesgos implica determinar cuáles son los riesgos que 

podrían afectar el proyecto y documentar sus características. 
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   3.1.9.2.1 Entradas. 

 Plan de gestión de riesgos. 

 Resultados de la planificación del proyecto.  La identificación  de  los riesgos 

requiere de la comprensión de la misión, alcance y objetivos del proyecto  para  

el  dueño,  el  auspiciador  o  los  accionistas. 

 Categoría de riesgos. Los riesgos que pueden afectar al proyecto para peor o 

mejor pueden identificarse y organizarse en categorías de riesgos. 

 Información histórica de proyectos anteriores. 

 

   3.1.9.2.2 Herramientas y Técnicas. 

 Revisiones de documentación.  Por lo general, los equipos de proyectos realizan 

a  modo  de  etapa inicial una revisión d e  l a  estructura de los planes y 

supuestos  del  proyecto. 

 Técnicas  de  recopilación  de  información.  Entre las técnicas de recopilación 

de información utilizadas en la identificación de riesgos, se  pueden  incluir 

brainstorming; delphi; entrevistas y análisis de fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas (FDOA). 

 Se pueden desarrollar listas para la identificación de los riesgos, basándose en 

la información histórica y en el conocimiento que se ha acumulado de proyectos 

previos similares o de otras fuentes de información. 

 El análisis de los supuestos  es una técnica que explora la validez de las 

hipótesis, escenarios o supuestos. 

 Técnicas de diagramación de causa y efecto, flujo de sistemas de procesos, 

diagramas de influencias.  

 

   3.1.9.2.3 Resultados. 

 Un riesgo es un evento o condición incierta que, de llegar a ocurrir, tiene un 

efecto negativo o positivo en un objetivo del proyecto. 

 Los gatilladores, o síntomas del riesgo o signos de advertencia, son indicaciones 

que han producido un riesgo  o  bien  de  que  está   a   punto  de  ocurrir. 
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 Entradas a otros procesos. La  identificación  de  los  riesgos  puede identificar 

una necesidad de mayor acción en otra área. 

 

  3.1.8.3 Análisis cualitativo del Riesgo. 

 El análisis cualitativo del riesgo es el proceso por el cual se evalúa el impacto y la 

probabilidad de  los riesgos identificados. Este proceso prioriza  los riesgos de 

acuerdo a su efecto potencial   en los objetivos del proyecto. 

  

   3.1.9.3.1 Entradas. 

 Plan de gestión de riesgos. 

 Riesgos  identificados. Se evalúan los riesgos descubiertos durante el 

proceso   de  identificación  de  riesgos  en  conjunto  con  sus  impactos 

potenciales para con el proyecto. 

 Avance del proyecto.  La incertidumbre de un riesgo suele depender del avance 

del  proyecto a través de su ciclo de vida. 

 Los proyectos de un tipo común o recurrente tienden a tener una probabilidad 

mejor entendida de la ocurrencia de los eventos de riesgos  y  sus  

consecuencias. 

 La precisión de la información describe el grado hasta donde se conoce y  se  

entiende el riesgo. 

 Escalas de probabilidad e impacto, para evaluar las dimensiones claves de los 

riesgos. 

 Supuestos. 

 

   3.1.9.3.2 Herramientas y Técnicas. 

 Probabilidad e impacto del riesgo. describir la probabilidad de las consecuencias 

de  los riesgos en términos cualitativos. 

 Se puede construir una  matriz que asigne una ponderación a los riesgos (muy 

baja, baja, moderada, alta y muy alta) a los riesgos o condiciones, sobre la base 

de combinar las escalas de probabilidad e impacto. 
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 Los supuestos probados deben  ser  evaluados  con  respecto  a  dos  criterios: la  

estabilidad  del supuesto y las consecuencias para con el proyecto en caso que el 

supuesto sea falso. 

 La  clasificación  de  la  precisión  de  la información es una técnica que permite 

evaluar el grado hasta donde es útil para la gestión la información acerca de los 

riesgos. 

 

   3.1.9.3.3 Resultados. 

 Clasificación global del riesgo para el proyecto. Para tomar una decisión costo 

beneficio acerca del proyecto o para respaldar  una recomendación para la 

iniciación, continuación o cancelación del proyecto. 

 Se  pueden  priorizar  los  riesgos  y condiciones  por medio de una serie de 

criterios. Estos incluyen clasificación  (alto, moderado  y  bajo)  o nivel de  la 

EDT. 

 Los  riesgos clasificados  como  altos  o  moderados  serían los primeros 

candidatos a mayores análisis, incluido el análisis cuantitativo de los riesgos y los 

para la acción de gestión del riesgo. 

 Tendencias de los resultados del análisis cualitativo de los riesgos. 

 

  3.1.9.4 Análisis Cuantitativo de los Riesgos. 

 El  proceso  del  análisis  cuantitativo  de  los  riesgos  está  orientado a analizar 

numéricamente la probabilidad de cada uno de los riesgos y sus consecuencias para  

con  los  objetivos  del  proyecto,  como  así  también  el  grado  de  riesgo  al proyecto 

global. 

  

   3.1.9.4.1 Entradas. 

 Plan de gestión de riesgos. 

 Riesgos identificados. 

 Lista de riesgos para análisis y gestión adicionales. 

 Información histórica de proyectos terminados. 

 Juicio experto. En ingeniería y estadística. 
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 Otros resultados de planificación.   

 

   3.1.9.4.2 Herramientas y Técnicas. 

 Las  técnicas  de  entrevistas  se  utilizan  para  cuantificar  la probabilidad   y  las  

consecuencias  de  los  riesgos  en  los  objetivos  del proyecto. 

 El análisis de sensibilidad ayuda a determinar cuáles  riesgos  tienen  el  mayor  

impacto  potencial  en  el  proyecto. 

 El  árbol  de  decisión  es  un diagrama  que  describe  una  determinada  decisión 

y las  implicancias  de elegir una  u otra  de  las  alternativas  disponibles. 

 La simulación de un proyecto utiliza un modelo que traduce las   incertidumbres  

especificadas  a un  nivel  de  detalle  en  su  impacto potencial en los  objetivos 

que se expresan a nivel del proyecto total. 

 

   3.1.9.4.3 Resultados. 

 El listado  de  riesgos incluye a aquellos que representan la mayor amenaza o 

que implican la mayor oportunidad para el proyecto, junto con una medida de su 

impacto. 

 Análisis probabilístico del proyecto.  Las predicciones de los resultados del  

programa  y  de  los  costos  potenciales  del  proyecto,  que  listan  las posibles 

fechas de término o la duración del proyecto y los costos con sus respectivos 

niveles de confianza. 

 Probabilidad de lograrlos objetivos de costo y tiempo.  Con el uso del riesgo 

cuantitativo, es posible calcular la probabilidad de lograr los objetivos del proyecto   

de conformidad con el actual plan. 

 Tendencias de los resultados del análisis cuantitativo de los riesgos. 

 

  3.1.9.5 Planificación de la Respuesta Frente al Riesgo. 

 La planificación de la respuesta al riesgo es el proceso por el cual se desarrollan 

las opciones y se determinan  las  acciones para mejorar  las  oportunidades  y reducir las 

amenazas a los objetivos del proyecto. 
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   3.1.9.5.1 Entradas. 

 Plan de gestión de riesgos. 

 Listado de riesgos priorizados. 

 Clasificación de los riesgos del proyecto. 

 Listado priorizado   de riesgos cuantificados. 

 Análisis probabilístico del proyecto. 

 Probabilidad de lograr los objetivos de costo y tiempo. 

 Listado de respuestas potenciales. 

 Umbrales de riesgo. El nivel de riesgo  que  es aceptable para la organización 

influirá en la planificación de la respuesta al riesgo. 

  Dueños de riesgo. Una lista de accionistas de proyectos capaces de actuar como 

dueños de respuestas de riesgos.  

 Causas comunes de riesgos. Puede revelar oportunidades para mitigar dos o más  

riesgos del proyecto con una respuesta genérica. 

 Tendencias en los resultados de los análisis cualitativo y cuantitativo. 

 

   3.1.9.5.2 Herramientas y Técnicas. 

 La prevención de riesgos está cambiando el plan del proyecto para eliminar el 

riesgo o la condición o para proteger de su impacto a los objetivos del proyecto. 

 La transferencia de los riesgos busca trasladar la consecuencia de un riesgo a una 

tercera parte, en conjunto con la propiedad o responsabilidad de la respuesta. 

 La mitigación busca reducir la probabilidad y/o las consecuencias de un evento de 

riesgo adverso hasta un umbral aceptable. 

  Aceptación.  Esta técnica indica que el equipo del proyecto ha decidido no 

modificar  el  plan  del proyecto  para  manejar  un  riesgo,  o  bien  que  es 

incapaz de identificar cualquier otra estrategia de respuesta adecuada.  

 

 

   3.1.9.5.3 Resultados. 

 Plan de respuesta al riesgo. Incluye: riesgos identificados, propietarios de los riesgos, 

resultados de los análisis, acciones, presupuestos y planes de contingencia. 
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 Los riesgos residuales son aquellos que permanecen aun después de haberse 

adoptado las  respuestas de prevención, transferencia o mitigación. 

 Riesgos secundarios. Son aquellos riesgos que surgen como resultado directo de  

la implementación de una respuesta al riesgo. 

 Acuerdos  contractuales.  Se pueden  efectuar  acuerdos  o  convenios 

contractuales de forma tal de especificar la responsabilidad de cada una de las 

partes por riesgos específicos. 

 Cantidades de reserva por contingencia necesarias. para reducir el riesgo de 

excederse en los objetivos del proyecto a un nivel aceptable para la organización. 

 Entradas para otros procesos. La mayoría de las respuestas frente a riesgos   

implican  en  gasto  adicional  de  tiempo,  costo  o  recursos  y, demandan  

cambios  al  plan  del  proyecto. 

 Entradas para un plan de proyecto revisado. de  forma  tal de asegurar que se 

implementen y monitoreen las acciones convenidas como parte del proyecto en 

ejecución. 

 

  3.1.9.6 Monitoreo y Control de los Riesgos. 

  El monitoreo y control de los riesgos es el proceso de mantener un registro de los 

riesgos  identificados, monitorear los riesgos residuales e identificar los nuevos 

riesgos, asegurando la ejecución de los planes de riesgo y, evaluando su eficacia en la 

reducción del riesgo. 

   3.1.9.6.1 Entradas. 

 Plan de gestión del riesgo. 

 Plan de respuesta al riesgo. 

 Comunicación del proyecto. Proveen información acerca del rendimiento/ 

desempeño del proyecto y de los riesgos del mismo. 

 Identificación y análisis adicionales de los riesgos. A medida que se mide e informa 

de, el rendimiento/desempeño de un proyecto, pueden aparecer riesgos  

potenciales  que  no  hayan aparecido anteriormente 

 Los cambios de alcance suelen requerir de nuevos análisis de  riesgos y de 

nuevos planes de respuesta. 
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   3.1.9.6.2 Herramientas y Técnicas. 

 Los auditores de riesgos revisan  y documentar la efectividad de la respuesta al 

riesgo en prevención, transferencia o mitigación de la ocurrencia del riesgo, como 

así también  la efectividad del dueño o responsable del riesgo.  

 Se deben programar regularmente revisiones de los riesgos del proyecto. El 

riesgo del proyecto debe ser  un tema de la agenda de todas las reuniones del 

equipo del proyecto. 

 El valor ganado se utiliza para monitorear el rendimiento / desempeño global del 

proyecto. 

 La medición del rendimiento técnico compara  los  logros  técnicos  durante  la  

ejecución  del  proyecto  con  el programa de logros técnicos del plan del 

proyecto. 

 Planificación adicional de la respuesta al riesgo. Realizar una planificación adicional 

de respuesta a fin de controlar el riesgo. 

 

   3.1.9.6.3 Resultados. 

 Los  workarounds  son  respuestas no planificadas ante   riesgos  emergentes  

que  no fueron  identificados  ni  aceptados previamente. Los workaround deben 

ser correctamente documentados e incorporados en el plan de proyecto. 

 Acción correctiva. 

 Solicitud de cambio de proyecto. Requerimiento de cambiar el plan de proyecto 

para responder a los riesgos. 

 Actualizaciones al plan de respuesta al riesgo. Los riesgos pueden o no ocurrir.  

Los riesgos que no lo hacen, deben ser documentados y evaluados. 

 Base de datos de los riesgos. Un  depositario  que  cuenta  con  una recopilación, 

mantención y análisis de los datos recogidos y utilizados en los procesos de 

gestión de riesgos. 

 Actualizaciones de las listas de identificación de riesgos. Los listados actualizados 

a  base de experiencia ayudarán en la gestión de riesgos de futuros proyectos. 
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 3.1.10 Gestión de Abastecimiento del Proyecto. 

 La Gestión de Abastecimiento del Proyecto incluye los procesos requeridos para 

adquirir bienes y servicios, con el objeto de lograr el alcance del proyecto, desde el 

exterior de la organización que lo está llevando a cabo.  La Gráfica 9 muestra una  

descripción  de los siguientes procesos principales: 

- Planificación del Abastecimiento: determinación de qué se debe adquirir y 

cuándo. 

- Planificación del Requerimiento: documentación de los requerimientos de 

productos e identificación de las fuentes potenciales. 

- Requisición: obtención de cotizaciones, licitaciones, ofertas o propuestas, según 

sea el caso. 

- Selección de la Fuente: elección de entre los potenciales vendedores. 

- Administración del Contrato: gestión de la relación con el vendedor. 

- Cierre de Contrato:  terminación y cancelación del contrato, que incluye la 

resolución de cualquier ítem abierto. 
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   Gráfica 9. Gestión de Abastecimiento del Proyecto. 
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  3.1.10.1 Planificación del Abastecimiento. 

 La planificación del abastecimiento es el proceso de identificar qué necesidades 

del proyecto  pueden satisfacerse mejor mediante la adquisición de productos o 

servicios  fuera  de  la  organización  del  proyecto,   

  

   3.1.10.1.1 Entradas. 

 Declaración del alcance. Describe los actuales límites del proyecto. Proporciona  

información importante acerca de las necesidades y estrategias del proyecto que 

deben ser consideradas durante la planificación del abastecimiento. 

 La  descripción  del  producto  del  proyecto proporciona información importante 

acerca de  cualquier   tema  o  inquietud  de  índole  técnica  que  sería  necesario 

considerar durante la  planificación del abastecimiento. 

 Recursos de abastecimiento. Si la organización ejecutante no tuene un grupo de  

contratación formal, entonces el equipo de proyecto tendrá que suministrar  

tanto los recursos como la experticia para apoyar las actividades de 

abastecimiento del proyecto. 

 Condiciones de mercado.  El proceso de planificación del abastecimiento debe 

considerar qué productos y servicios están disponibles en el mercado. 

 Otros resultados de la planificación. Entre  las  demás  consecuencias  de  la 

planificación que a menudo se deben  considerar, se incluyen las estimaciones 

de costo y programa preliminares, los planes de gestión de calidad,  las  

proyecciones  de  flujo  de  caja,  la  estructura  de  división  del trabajo, los riesgos 

identificados y la dotación planificada. 

 Las  restricciones  son  aquellos  factores  que  limitan  las opciones  del  

comprador. 

 Los supuestos son aquellos factores que, para propósitos de planificación, serán 

considerados como verdaderos, reales y ciertos. 
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   3.1.10.1.2 Herramientas y Técnicas. 

 Análisis fabricar o comprar. se puede  utilizar  para  determinar  si  la  organización  

ejecutante  puede  o  no producir un producto en  particular, de forma costo-

efectiva. 

 Juicio experto. 

  Diferentes tipos de contratos son más o menos adecuados para diferentes tipos 

de adquisiciones.  

 

   3.1.10.1.3 Resultados. 

 El plan de gestión del abastecimiento debe describir la forma cómo se gestionarán 

el resto de los procesos  de  abastecimiento  (desde  la  planificación  de  la  

requisición al cierre o término de contrato). 

 La declaración del trabajo (SOW) describe el ítem del abastecimiento con 

suficiente nivel de detalle como para permitir a los potenciales vendedores a 

determinar si son o no capaces de proveer el ítem. 

 

  3.1.10.2 Planificación del Requerimiento. 

 La  planificación  del  requerimiento  implica  la  preparación  de  los  documentos 

necesarios para respaldar la requisición. 

  

   3.1.10.2.1 Entradas. 

 Plan de gestión de abastecimiento. 

 Declaraciones del trabajo. 

 Otros resultados de la planificación. 

 

   3.1.10.2.2 Herramientas y Técnicas. 

 Los  formularios estándares pueden incluir contratos y descripciones  de  ítemes  

de  abastecimiento  estándares,  o versiones  estandarizadas,  de  todo  o  de  

partes de los documentos de licitación. 

 Juicio experto. 
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   3.1.10.2.3 Resultados. 

 Los  documentos de requisición se utilizan con el objeto de obtener las propuestas 

de parte de los vendedores potenciales. 

 Los criterios de evaluación se utilizan para ponderar o  clasificar  las  propuestas. 

 Declaración de las actualizaciones del trabajo. 

  

  3.1.10.3 Requisición. 

 La Requisición implica la obtención de respuestas (ofertas y propuestas) de parte 

de vendedores potenciales sobre cómo se pueden satisfacer las necesidades del 

proyecto.   

    

   3.1.10.3.1 Entradas. 

 Documentos de adquisición. 

 Listado de vendedores calificados. 

 

   3.1.10.3.2 Herramientas y Técnicas. 

 Las  conferencias  con  los  oferentes. Son reuniones que se tienen con los  

potenciales  vendedores  antes  de  la  preparación  de  una  propuesta. 

 Publicidad. A  menudo,  es  posible  expandir  los  listados  existentes  de 

potenciales vendedores, colocando avisos en publicaciones de circulación 

general. 

 

   3.1.10.3.3 Resultados. 

 Las  propuestas son documentos preparados por el vendedores, que describen la 

capacidad y la disponibilidad (voluntad) del vendedor para proveer el producto 

solicitado. 

 

  3.1.10.4 Selección de la Fuente. 

 La selección de la fuente implica la recepción de las ofertas o propuestas y la 

aplicación  de  los  criterios  de  evaluación  con  el  objeto  de  seleccionar  a  un 

proveedor. 
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   3.1.10.4.1 Entradas. 

 Propuestas. 

 Los  criterios  de  evaluación  pueden  incluir muestras  de  los  

productos/servicios  previamente  producidos  por  los proveedores,  con  el  

propósito  de  establecer  una  forma  de  evaluar  sus capacidades  y la calidad de 

los productos. 

 Las  organizaciones comprometidas  con  el abastecimiento de proyectos 

comúnmente cuentan con políticas formales que afectan la evaluación de las 

propuestas. 

 

   3.1.10.4.2 Herramientas y Técnicas. 

 La  negociación  del  contrato  conlleva  la aclaración y el acuerdo mutuo sobre la 

estructura y los requerimientos del contrato antes de la firma de éste. 

 Un sistema de ponderación es un método para cuantificar la información 

cualitativa de forma tal de minimizar el efecto del prejuicio personal  en  la  

selección  de  la  fuente. 

 Un  sistema de selección  implica los requerimientos mínimos de rendimiento 

(desempeño) para uno o más de los criterios de evaluación. 

 Estimaciones  independientes. estimaciones independientes  como  una  

verificación  de  la  preciación  propuesta.  

 

 

   3.1.10.4.3 Resultados. 

 Un contrato es un acuerdo de mutuo compromiso que obliga al vendedor a  

proveer el producto especificado y que obliga al comprador a pagar por éste.   

 

  3.1.10.5 Administración del Contrato. 

 La administración del contrato  es  el  proceso de asegurar que el rendimiento/ 

desempeño del proveedor cumpla los requerimientos contractuales. 
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   3.1.10.5.1 Entradas. 

 Contrato. 

 Los resultados del trabajo del vendedor: qué prestaciones  se  han  terminado  y  

cuáles  no,  hasta  que  grado  se  están cumpliendo   las   normas  de  calidad,  

qué  costos  se  han  incurrido  o comprometido, etc. 

 Las solicitudes de cambio  pueden  incluir modificaciones a los términos del 

contrato o a la descripción del producto o servicio que se va a proveer. 

 El vendedor debe presentar facturas de tiempo en tiempo para solicitar el pago por 

el trabajo realizado. 

 

   3.1.10.5.2 Herramientas y Técnicas. 

 Un sistema de control de cambio de contrato  define el proceso mediante el cual 

es posible modificar el  contrato. 

 El  reporte  o informe de rendimiento/desempeño   provee   a   la   administración  

la  información respecto  de  cuán  eficaz  y  efectivamente  está  el  vendedor  

logrando  los objetivos contractuales. 

 Los pagos al vendedor son,  generalmente, manejados por el sistema de cuentas 

por pagar de la organización ejecutante. 

 

   3.1.10.5.3 Resultados. 

 Los términos y condiciones contractuales requieren, frecuentemente,  la  

documentación  escrita de ciertos  aspectos  de  las comunicaciones del comprador/ 

vendedor, como son los comunicados o advertencias de rendimiento/desempeño 

insatisfactorio y los cambios de contrato o aclaraciones.  

Los  cambios  de contrato (aprobados  y  desaprobados)  son retroalimentados por medio 

de los respectivos procesos de planificación y abastecimiento del proyecto 

Solicitudes de pago.  
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  3.1.10.6 Término de Contrato. 

 Los términos y condiciones contractuales pueden prescribir los procedimientos 

específicos para el cierre del contrato.  La terminación anticipada de un contrato es un 

caso especial de término de contrato. 

   3.1.10.6.1 Entradas. 

 La documentación del contrato incluye, aunque  sin limitarse a, el contrato en sí 

junto con todos los programas de respaldo,  los  cambios   de  contrato  

solicitados  y  aprobados,  cualquier documentación  técnica  desarrollada   por   el  

vendedor,  los  informes  de rendimiento / desempeño del vendedor, los 

documentos financieros tales como facturas y registros de pagos y, los resultados 

de cualquier inspección que diga relación con el contrato. 

 

   3.1.10.6.2 Herramientas y Técnicas. 

 Auditoria de abastecimiento. El objetivo de la auditoría es el de identificar los 

éxitos y fracasos que se pueden transferir a otros ítemes del abastecimiento  en  

este  proyecto o a otros proyectos dentro de la organización ejecutante. 

 

   3.1.10.6.3 Resultados. 

 Archivo del contrato. Se debe preparar un conjunto completo de registros 

indexados a  fin  de que sea adjunto a los registros finales  del  proyecto. 

 Aceptación formal y cierre. La persona u organización responsable de la 

administración  del  contrato  debe  entregar  al  vendedor  una  notificación formal 

escrita de que se ha terminado el contrato.  Los requerimientos de aceptación y 

cierre formales son comúnmente definidos en el contrato. 
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CAPITULO 4 

Aplicación de la guía de PMI al proyecto de optimización de un centro de 

telecomunicaciones. 

4.1 Introducción. 

 No  todos los procesos serán necesarios en todos los proyectos, y no todas las 

interacciones serán aplicables a todos los proyectos. En la siguiente gráfica refleja el 

mapeo de los treinta y nueve procesos de gestión de proyectos para los cinco grupos 

de procesos de gestión de proyectos, iniciación, planificación, ejecución, control y cierre, 

y las nueve áreas de conocimiento de la gestión de proyectos.  

Este diagrama no tiene como objeto ser exclusivo, sino más bien indicar dónde encajan 

generalmente los procesos de gestión de proyectos, tanto en los grupos de procesos 

de gestión  de proyectos como en las áreas de conocimiento de la gestión de proyectos. 

 

 La finalidad de éste trabajo es utilizar la guía PMBOK del PMI para la gestión del 

proyecto “Optimización de un centro de telecomunicaciones”, aplicando los procesos y 

áreas de conocimiento indicados en la guía del PMBOK. 
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  Gráfica 10. Mapeo de los Procesos de Gestión de Proyectos.  
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4.2 Gestión de la Integración.        

 4.2.1 Desarrollo del Plan del Proyecto de Optimización. 

Para el desarrollo del plan del proyecto contempla las siguientes actividades: 

 Análisis de estado de los centros de telecomunicaciones FODA 

 Evaluación de mejorar y optimizar los centros de telecomunicaciones 

 Reuniones de acciones a realizar 

 Definición de equipos y materiales a utilizar. 

 Cotización de materiales 

 Reuniones con proveedores 

 Realización de lista de precios por trabajo 

 Evaluación de cotizaciones 

 Selección de contratistas que realizarán los trabajos. 

 Creación de manual técnico de instalaciones 

 Creación de normas de instalación de equipos 

 Creación de documentos de mejora de centros de telecomunicaciones 

 Creación de comités de calidad 

 Creación de equipos de trabajo, Energía, Transmisión, Configuración 

 Crear formato de estudio de sitio 

 Entregar formato a contratistas 

 Revisión de formatos 

 Análisis de la información recibida del estudio de sitio 

 Cronograma de actividades para optimización 

 Fases de la optimización del centro de telecomunicaciones 

 Documentos de cambios a realizar 

 Evaluación de cambios realizados 

 Creación de formatos de supervisión y aceptación. 

 Supervisión y entrega de centro optimizado. 
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 4.2.2 Ejecución del Plan del Proyecto. 

 El control de la ejecución del proyecto se realizará de la siguiente forma: 

 Supervisión directa de los trabajos realizados. 

 Informes de avance de cada actividad. 

 Reporte de trabajos realizados. 

 Supervisión periódica por medio del encargado del proyecto. 

 Medición de avances por medio de MS Project como se muestra a continuación: 

 

   

 Gráfica 11. Project de optimización de un centro de      

    telecomunicaciones. 

 

 4.2.3 Control Global de Cambios. 

 El control global se realizará en el Documento de Project mostrando avances y 

retrasos en las actividades, redistribuyendo tiempos y recursos. 
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4.3 Gestión del Alcance. 

 4.3.1 Iniciación. 

 El proyecto “Optimización de un centro de telecomunicaciones” tiene como objetivo 

optimizar los espacios físicos y lógicos de un centro de telecomunicaciones, esta 

optimización es integral, se deben de considerar todos los aspectos técnicos de los 

materiales, accesorios y equipos que se instalan dentro del centro, se debe optimizar 

costos y tiempo. El objetivo final de la optimización de un centro es la confiabilidad, un 

centro de telecomunicaciones debe ser seguro, ordenado, si dentro de él se genera una 

falla ésta sea fácil de identificar, fácil de resolver, fácil movilizarse dentro de él, 

asegurando que los equipos allí instalados cuenten con los requerimientos solicitados por 

el fabricante: temperatura, energía redundante, ventilación, iluminación, etc. 

 

 El proyecto de Optimización de un centro de telecomunicaciones es aprobada para 

su ejecución en el primer semestre del año 2010, según presupuesto asignado y 

aprobado por Junta Directiva en la segunda reunión de Enero del 2010  y contará con la 

participación de los departamentos de: 

– Instalaciones. 

– Mantenimiento. 

– Ingeniería. 

– Control de Calidad. 

 

 4.3.2 Planificación del Alcance. 

 El Gerente del Proyecto (Project Manager) será el Gerente Técnico que será el 

responsable de velar para que se cumplan con todos los requisitos que el proyecto 

establece como: recursos económicos, materiales y humanos. 

 

 Los departamentos interesados (Stackeholders) son finanzas, contabilidad, 

Compras, Atención al Cliente y clientes externos que serán afectados por los trabajos de 

optimización. 

Se asignará para la optimización el siguiente personal: 

– Un ingeniero Encargado del grupo de trabajo que consta dé: 
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– Dos Ingenieros de cambios de configuración lógica 

– un Ingeniero supervisor de Campo. 

– Tres técnicos de campo. 

 

 El ingeniero encargado será el responsable de los trabajos realizados o por realizar 

ante el Gerente del proyecto. 

Los ingenieros de cambios y el ingeniero de campo serán los responsables de realizar la 

documentación necesaria de los cambios en la optimización de los nodos. 

Los técnicos de campo serán los que ejecuten los trabajos programados según la 

documentación generada programada. 

 

 4.3.3 Definición del Alcance. 

 El objetivo de éste proyecto es Optimizar un centro de telecomunicaciones para 

reducir tiempos de instalación, reducir costos de operación, reducir tiempo de respuesta 

de falla asociada a la mala distribución de equipos y cables dentro del centro, entregando 

en general confiabilidad de la red de telecomunicaciones. 

 

  De estos problemas encontrados en los centros de  telecomunicaciones surge la 

necesidad de generar un diseño en el que se involucre todos los factores que afectan a 

un centro de telecomunicaciones y asi plantear un modelo en el que se optimicen los 

recursos y espacio y que sirva para ordenar todos los centros  que tiene la organización 

en su red de telecomunicaciones. 

 

 Aquí se describe cada una de las actividades que se indicaron en el desarrollo del 

plan proyecto con una explicación detallada de cada una. Ejemplo: 

 

 Análisis de estado de los centros de telecomunicaciones FODA:  

FORTALEZAS: 

• La red centroamericana más grande de fibra óptica 

• Espacios disponibles para optimizar los centros de telecomunicaciones. 

• Técnicos con la capacidad de aprender y mejorar su trabajo. 
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• Recursos materiales y económicos para mejorar los centros. 

• Cuartos con los recursos indispensables para su mejora. 

OPORTUNIDADES: 

• Normalizar las instalaciones en un centro de telecomunicaciones. 

•  Introducir más servicios en espacios optimizados. 

• Optimizar cada uno de los centros de telecomunicaciones. 

• Mejorar la distribución de los equipos en los centros de telecomunicaciones. 

• Agregar valor a servicios complementarios. 

DEBILIDADES: 

• Cables mal instalados. 

•  Crecimiento desordenado de la red de fibra óptica. 

• Mala organización en la distribución de los equipos. 

• Falta de estándares y normas en la instalación de equipos. 

• Falta de personal técnico. 

•  Los presupuestos trimestrales de compra se atrasan. 

AMENAZAS: 

• Competencia actual. 

• Competencia futura. 

• Mala dirección y administración de la empresa. 

• Pérdida de credibilidad por fallas de equipos. 

• Costos de mantenimiento de la red.  

• Fallas producidas por malas prácticas de instalación. 

 

 4.3.4 Verificación del Alcance. 

 El trabajo es aceptado por la Junta Directiva y los miembros del equipo del 

proyecto aceptan la responsabilidad de cumplir con los lineamientos y requisitos 

estipulados para cumplir con tiempos y presupuestos establecidos. 
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 4.3.5 Control de cambios en el Alcance. 

Las actividades o recursos que pueden afectar el alcance son: 

Falta de personal involucrado en la optimización. 

Falta de recursos económicos para seguir con el proyecto. 

Falta de materiales para la optimización. 

Atraso en la entrega de materiales comprados. 

Atraso en el desarrollo de los trabajos de optimización. 

Equipos defectuosos o que no cumplen con las necesidades del proyecto. 

Cambios en las prioridades de desarrollo del proyecto. 

 

4.4 Gestión del Tiempo. 

- Definición de las Actividades, identificar las actividades específicas que se  

deben   desarrollar  a  fin  de  producir  las  distintas  prestaciones  del proyecto. 

- Secuencia de las Actividades, identificar y documentar interactivamente las 

relaciones de dependencia. 

- Estimación de la Duración de las Actividades, estimar el número de periodos 

de trabajo que serán necesarios para completar las actividades individuales. 

- Desarrollo  del  Programa, analizar  las  secuencias  de  actividades, duraciones 

y requerimientos de recursos a fin de crear el programa del proyecto. 

- Control del Programa, controlar los cambios al programa del proyecto. 

 

Todas las actividades de la Gestión del Tiempo se llevarán a por medio del MS Project, 

en el programa se detallan las actividades, secuencia, personal involucrado, duración y el 

desarrollo de cada actividad, por medio del programa se llevará un control de la ejecución 

de cada actividad y por medio de ella también se supervisará el avance del proyecto 

indicando el porcentaje de avance de cada una. 
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  A continuación se muestra una parte del Gantt realizado en Project de una fase de 

las actividades en la optimización de un centro de telecomunicaciones. 

  

    Gráfica 12. Project de optimización. 
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 En el Gantt presentado en la grafica anterior se muestran todas las actividades que 

se desarrollarán en el proyecto de optimización de telecomunicaciones, los puntos que se 

tratan en este Gantt son: 

- Tiempo total de duración de ejecución del proyecto. 

- Secuencia de actividades que se realizarán. 

- Duración en tiempo de cada actividad. 

- Fecha de inicio y finalización de cada actividad. 

- Actividades predecesoras y sucesoras. 

- Y el desarrollo del proyecto en el tiempo calendario. 

 

4.5 Gestión de Costos. 

 4.5.1 Planificación de Recursos. 

Los recursos humanos que se utilizarán en el proyecto son: 

 1 ingeniero a cargo del proyecto. 

 2 Ingenieros de configuración de equipos. 

 1 Ingeniero de campo. 

 3 Técnicos de campo. 

 1 Contratista encargada de los cables de fibra óptica. 

 1 Contratista encargado de realizar inventario de equipos y cableados 

 2 Proveedores que venderan e instalarán equipos nuevos. 

La estimación de los materiales y costos se verán en el siguiente inciso. 

 

 4.5.2 Estimación de Costos. 

 En la siguiente grafica se muestra una parte de una hoja de Excel en donde se 

encuentra el listado de materiales que se deben de utilizar, costos de instalación y el 

resumen del total del presupuesto que se utilizará en el proyecto de optimización: 
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   Gráfica 13. Estimación de Costos. 

 

 4.5.3 Presupuesto de Costos. 

 En el siguiente cuadro se muestra el resumen del presupuesto a utilizar para el 

proyecto de optimización de un centro de telecomunicaciones. 

     

   Gráfica 14. Presupuesto de Costos. 

 

 4.5.4 Control de costos. 

 Los cambios en los costos se definirán por medio de un análisis de los factores que 

intervengan en el desarrollo del proyecto, los motivos por los cuales se solicite un cambio 

en el presupuesto deberán ser sustentados por medio de documentos que reflejen la 

causa raíz del cambio.  

 

4.6 Gestión de la Calidad. 

 4.6.1 Planificación de la Calidad. 

 La calidad de la optimización de un centro de telecomunicaciones se generará en 

base a los siguientes estandares: 

- Estandares ANSI/TIA/EIA-568-A. 

- Estandares ANSI/TIA/EIA-569. 

- Estandares ANSI/TIA/EIA-606. 

- Estandares EIA/TIA 607. 
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- Norma generada por la empresa para un centro de telecomunicaciones. 

 

 4.6.2 Garantía y Control de Calidad. 

 La calidad del proyecto se evaluará de las siguientes formas: 

- Creación de comités de calidad para la supervisión de los trabajos. 

- Creación círculos de calidad que aporten experiencia en el mejor desarrollo del 

proyecto. 

- Reuniones efectivas con los Gerentes de cada departamento involucrado en el 

proyecto. 

- Creación de Documentos de evaluación de los trabajos realizados en la 

optimización de un centro de telecomunicaciones. 

- Supervisión directa de los trabajos que se realizan en el desarrollo del proyecto. 

- Reuniones de evaluación del grupo de trabajo. 

 

4.7 Gestión de Recursos Humanos. 

 4.7.1 Planificación organizacional. 

El organigrama del personal involucrado en el proyecto se plantea de la siguiente forma: 
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  GRAFICA 15. Planificación Organizacional. 

 

Como ejemplo se dá una descripción de puesto: 

Gerente Técnico: Será el portavoz del grupo de proyecto a la Junta directiva, será el 

encargado de transmitirles la información del proceso y avance del proyecto, será el 

facilitador entre Junta directiva y el grupo del proyecto, agilizará los procesos para que 

todo tenga una fluidez constante y evitar cuellos de botella entre un proceso y otro, 

apoyará la solución de problemas y conflictos de cualquier índole relacionado con el 

proyecto. 

 

 4.7.2 Incorporación de personal. 

 El personal será integrado por miembros del área de Operaciones Técnicas de la 

empresa, se contará con el personal de mayor experiencia y con disponibilidad de horario 
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para realizar los trabajos en horarios y días no hábiles, con capacidad de romper barreras 

de formas de trabajo y espíritu de servicio. 

 

 4.7.3 Desarrollo del equipo. 

 Aquí se describe el perfil de cada uno de los miembros del grupo de trabajo del 

proyecto, ejemplo: 

 Ingeniero de Proyecto: Líder, con capacidad de dirigir proyectos, enfocado a 

cumplir con los objetivos  planteados, con experiencia académica, capacidad de 

análisis, síntesis y solución de los problemas que puedan surgir en el proyecto, con 

buenas relaciones interpersonales. 

 

4.8 Gestión de la Comunicación. 

 4.8.1 Planificación de la comunicación. 

Los reportes a entregar son: 

Reporte semanal (contenido): 

 Lista de interesados en el reporte. 

 Situación general del proyecto. 

 Avance en la Línea de Tiempo. 

 

   Gráfica 16. Línea de Tiempo. 
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 Hechos importantes del proyecto (Hitos) 

 

  Gráfica 17. Hechos Importantes. 

 Progreso y resultados alcanzados en la semana. 

 Actividades planificadas. 

 Cuestiones y riesgos. 

 Puntos varios. 

 

 4.8.2 Distribución de la Información. 

 La información del proyecto se tendrá disponible de las siguientes formas: 

 Se creará un archivo en el servidor en donde se colocará toda la información 

recabada del proyecto: planos, inventarios, documentos de cambios, reportes, 

protocolos, etc. 

 Se enviarán por correo electrónico los reportes semanales a cada uno de los 

interesados para que estén informados del avance del proyecto. 

 Se realizarán reuniones presenciales, de conferencia y remotas para que todos los 

interesados estén informados. 

 

 4.8.3 Reporte de Rendimiento. 

 Se puede tomar el reporte semanal para este punto. 

 

 4.8.4 Cierre Administrativo. 

 El cierre de proyecto se formalizará a través de la entrega de la documentación 

completa de los procesos y procedimientos involucrados al dueño del proyecto. 

 Inventario final. 
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 Diseño de planos finales. 

 Documentación de fases completas. 

 Protocolos de aceptación aprobados. 

  

4.9 Gestión de Riesgos. 

 4.9.1 Identificación de Riesgos. 

 Falta de información al inicio del proyecto. 

 Presupuesto no aprobado en su totalidad. 

 Falta de personal para la ejecución del proyecto. 

 Indefinición en los roles y responsabilidades de cada miembro del proyecto. 

 Compras retrasadas. 

 Clientes externos que no acepten programación. 

 Contratistas que no cumplan con responsabilidad. 

 Incumplimiento de proveedores en la entrega de equipos. 

 Y otros. 

 

 4.9.2 Cuantificación de Riesgos. 

 Falta de información al inicio del proyecto: éste riesgo puede afectar al proyecto de 

la siguiente forma: 

- Atraso en la siguientes actividades del proyecto. 

- Menor tiempo en el análisis de la información. 

- Menor tiempo en el desarrollo de la programación de las fases. 

- Incrementar el costo de recurso humano para la ejecución de las 

fases. 

- Mala coordinación del personal que ejecuta la recopilación de la 

información. 

 Y otros. 

 

 4.9.3 Desarrollo y Monitoreo de Medidas. 

 Para contrarestar cada uno de los riesgos posibles se presentan las siguientes 

soluciones, ejemplo: 
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 Falta de información al inicio del proyecto. 

- Reuniones previas para planificar actividades. 

- Realizar formatos y ser aceptados. 

- Reuniones de seguimiento de actividades. 

- Reportes de avance. 

 Y otros. 

 

4.10 Gestión de Compras. 

 4.10.1 Planificación de Compras. 

Se clasificarán las compras en Locales y extranjeras. 

 Las compras locales se realizarán en un período máximo de 15 días. 

 Las compras de importación se deberán hacer de acuerdo al tiempo de entrega del 

proveedor y que no afecten en el desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 4.10.2 Planificación de solicitudes. 

Se entregará al departamento de compras un listado general de materiales y equipos 

necesarios para la ejecución del proyecto. 

   

  Gráfica 18. Listado de Materiales. 

 

Para cada compra de materiales y equipos se entregará un ficha técnica en donde se 

incluyan las especificaciones requeridas para comprar el producto, ejemplo: 



 

102 
 

 Fibra fenólica, material dieléctrico (resistencia de paso de corrientes eléctricas) de 

1/16 de pulgada de espesor y un área de 12X24 pulgadas, color rojo oxido, se 

utiliza para aislar el rack en su base. 

 

 4.10.2 Solicitudes. 

Las solicitudes se realizarán por medio del Ingeniero del proyecto hacia el departamento 

de compras locales e internacionales. 

El gerente del proyecto será un enlace entre el departamento de compras y el grupo de 

proyecto. 

 

 4.10.3 Selección de proveedores. 

 El departamento de compras realizará como mínimo 3 cotizaciones de proveedores 

diferentes en base a las especificaciones que le fueron enviadas. 

 

 

 

 

 4.10.4 Administración de contratos. 

 El departamento de compras realizará las negociaciones con el proveedor que se 

haya seleccionado para que mantenga precios, cantidades, calidad y disponibilidad de los 

productos ofertados. 

 

 4.10.5 Cierre de contratos. 

El cierre de contratos se puede dar por 2 razones: 

 Incumplimiento: por no cumplir con los acuerdos establecidos en el contrato. 

 Entrega total de materiales, equipos o servicios, para esto se realizará la 

supervisión y evaluación de los productos o servicios entregados y se dará como 

finalizado por medio del dictamen técnico de aceptación. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La hipótesis se aceptó, con la guía PMBOK se optimizó la ejecución de las 

actividades y recursos  (tiempos programados, recursos humanos y materiales) 

que se definieron en el plan del proyecto de optimización de un centro de 

telecomunicaciones, La ejecución del proyecto fue eficiente y exitosa,  

 

2. En los centros de telecomunicaciones sin optimización se tiene un compromiso del 

96% de servicio, con los trabajos realizados se espera que el compromiso de 

servicio a nuestros clientes se mantenga en un 99.99% de eficiencia, aumentando 

la confiabilidad de la red,  reduciendo las fallas por desorden, malos trabajos 

técnicos, reduciendo también los tiempos solución de fallas. 

 

3. En el proyecto de optimización de un centro de telecomunicaciones, los conceptos 

del PMBOK fueron de vital importancia para la ejecución exitosa del mismo, al 

generar un plan detallado desde el inicio del proyecto, analizando su ciclo de vida 

con cada uno de los procesos en la gestión de proyectos y las nueve áreas de 

conocimiento enmarcados por el PMBOK. 

 

4. Se generó una norma de centro de telecomunicaciones de acuerdo a las 

necesidades de la organización, esta norma recopiló parte de cada una de las 

normas internacionales EIA y ANSI. 

 

5. Realizando la técnica FODA a la organización se obtiene una visualización general 

de sus fortalezas y oportunidades en el presente y futuro, y las debilidades y 

amenazas que pueden afectar su desarrollo. 

 

6. Los comités de calidad, círculos de calidad y reuniones efectivas se utilizaron para 

la supervisión y  ejecución del proyecto, a través  de ellos se generaron 

documentos de control, normas y protocolos de aceptación. 

 



 

104 
 

7. La tercerización (outsourcing) y la responsabilidad compartida (cosourcing) son un 

apoyo en actividades en la que el personal de la organización ya no puede 

realizarlas por distintas razones. 

 

8. Las herramientas y buenas prácticas ofrecidas por el PMI (Instituto de Gestión de 

Proyectos) mediante el PMBOK constituyen una aportación de valor para la gestión 

de proyectos. es posible extraer ideas y técnicas que contribuyan al éxito en la 

gestión de proyectos y personas. 

  

9. Cada administrador debe tomar lo que le sea útil del PMBOK, en espera que la 

experiencia del Administrador le ayude a discernir cuáles prácticas deberá aplicar y 

cómo adaptarlas en su proyecto específico. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. No hay que quedarse aplicando los estandares como si fueran reglamentos. Los 

estandares son referencias que desde que son publicados, el encargado de 

proyectos debe enriquecer con nuevo conocimiento. 

 

2. Al utilizar los conceptos y las buenas prácticas que recomienda el PMBOK o 

cualquier otra guía en la administración de proyectos, eleva a un 85% la ejecución 

exitosa del los proyectos. 

 

3. El encargado de proyecto debe generar documentos propios de cada proyecto 

como: manuales, protocolos, contratos y otros, aunque existan proyectos similares 

los documentos son propios de cada uno. 

 

4. Al realizar la técnica FODA en la planificación del proyecto, tanto interna como 

externa de la organización,  ayuda a encontrar fortalezas y oportunidades de 

desarrollo o mejora del proyecto a realizar, ó debilidades y amenazas que se 

deben tomar en cuenta para no afectar el proyecto. 

 

5. El encargado de proyectos debe crear círculos y comités de calidad para 

supervisar y generar documentos de control del proyecto, no solo en la ejecución, 

estos debe continuar en el mantenimiento del mismo. 

 

6. No hay similitud entre tercerización (outsourcing) y responsabilidad compartida 

(cosourcing) en la tercerización se asignan actividades de poco valor que pueden 

ser ejecutadas y supervisadas por el mismo contratista, en la responsabilidad 

compartida (cosourcing) las tareas a realizar si deben ser supervisadas y en parte 

realizadas por un empleado de la organización. El encargado de proyectos debe 

decidir qué actividades deben ser realizadas en outsourcing ó cosourcing 
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7. Los profesionales en la gestión de proyectos y las organizaciones deben efectuar  

la exploración, difusión e implementación de nuevos métodos de gerencia de 

proyectos. 

 

8. Lo más importante es que el encargado de proyectos aplique una metodología 

para la gestión de proyectos, el PMBOK es una guía importante que facilita y 

ayuda a realizar proyectos de una manera eficiente y eficaz en donde se recogen 

todas las experiencias del Instituto de Gestión de Proyectos,  
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