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GLOSARIO 

 

 

 

Administración Es el proceso de organizar, planear, dirigir y 

controlar actividades y recursos con el fin de 

lograr un objetivo común. 

 

Administración de 

proyectos 

Es la aplicación del enfoque de sistemas para la 

administración de actividades tecnológicas o de 

proyectos, cuyos objetivos se establecen 

explícitamente en términos de tiempo, costo y 

especificaciones de realización. 

 

Análisis Es la fase donde se realiza un estudio del 

sistema y la recopilación de información del 

proceso, documentándose lo que se ha 

estudiado y estableciendo lo que se realizará. 

 

Análisis FODA Metodología de estudio de la situación de una 

organización o un proyecto, analizando sus 

características internas, debilidades y fortalezas, 

y su situación externa, amenazas y 

oportunidades, en una matriz cuadrada. 

 

Asignación de      

recursos 

Distribución de los diferentes recursos 

disponibles entre las diferentes actividades del 

proyecto.   La asignación de recursos tiene como 

finalidad conseguir el uso más eficiente posible 
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de los recursos existentes. 

 

Calendario de 

actividades 

Distribución de las acciones del proyecto en 

periodos de tiempo concretos, representado en 

forma gráfica con las unidades de tiempo y las 

acciones a realizar. 

 

Capacitación Acción de calificar al personal en nuevas 

disciplinas o profundizar en conocimientos que 

puedan ser útiles para su área de trabajo. 

 

Cartografía Es el arte, ciencia y técnica de elaborar mapas y 

el estudio de estos como documentos científicos 

y obras de arte. 

 

Catastro Registro, censo descriptivo o inspección publica 

de la propiedad que define o restablece límites 

de parcelas tanto de propiedades públicas o 

privadas, generalmente trasladándose el 

resultado sobre un mapa que muestra los limites 

definitivos, propietarios y tasación de la tierra. 

 

Competitividad Aptitud de un individuo para desempeñar una 

misma función productiva en diferentes 

contextos, y con base en los requerimientos de 

calidad esperados por el área de producción. 

 

Control de  

presupuesto 

Mecanismo que sirve para conocer el ritmo de 

gasto de los diferentes renglones 
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presupuestarios en un momento determinado de 

los gastos reales, frente al presupuesto previsto 

del proyecto. 

 

Contingencia Provisión realizada en la planificación para 

mitigar los riesgos del proyecto. 

 

Equipo de proyecto Grupo de personas que, con grados de 

dedicación determinados, participan en la 

elaboración de los proyectos. 

 

Entregable Cualquier resultado o elemento medible, 

verificable y tangible que debe ser producido o 

realizado para completar el proyecto o parte del 

mismo. 

 

Fotogrametría Ciencia que se encarga de extraer información 

métrica precisa a partir de la aplicación de 

técnicas geométricas sobre fotografías aéreas. 

 

Geomática Conjunto de técnicas informáticas encargadas 

del tratamiento y análisis de información, 

geográficamente referenciada. 

 

Geodesia Ciencia que estudia la forma y dimensiones del 

planeta tierra desde la perspectiva geométrica y 

matemática. 

 

Geografía Ciencia que trata la descripción de la tierra y los 
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fenómenos que en ella acontecen. 

 

Indicadores Datos operativos extraídos a partir de los 

objetivos y resultados que pretenden cuantificar y 

mostrar el impacto que el proyecto tendrá o está 

teniendo en sus diferentes aspectos. 

 

Informe de  

seguimiento 

Informes periódicos que se realizan para mostrar 

la evolución e incidencias del proyecto, para 

poder reaccionar a tiempo. 

 

Innovación Proceso de introducción de nuevas formas de 

trabajo a la solución de problemas, ya sea 

mediante nuevas tecnologías, productos, 

servicios o procesos, o mediante el intercambio 

de experiencias procedentes de otras 

instituciones. 

 

Muestreo Estudio de un número parcial de datos de un 

colectivo para deducir las características de la 

totalidad. 

 

Organigrama Representación gráfica de la estructura de una 

organización, sobre las relaciones jerárquicas y 

competencias de vigor en la organización. 

 

Seguimiento Proceso de comparación del rendimiento real 

con el planificado, analizando las variaciones, 

evaluando las alternativas y tomando las 
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acciones correctivas apropiadas. 

 

SIG Sistema de Información Geográfica; conjunto de 

tecnología, datos y personal especializado, 

encargado de la captura, almacenamiento y 

análisis de información espacialmente 

referenciada. 

 

Simbología Conjunto de gráficos que se utilizan para 

representar en un mapa los objetos que no 

tienen representación a escala. 

 

Viabilidad Probabilidad que tiene un proyecto de aportar un 

nivel aceptable de beneficios a sus destinatarios. 
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RESUMEN 

 

 

 

El presente estudio da a conocer la situación actual del Instituto 

Geográfico Nacional “Ing. Alfredo Obiols Gómez”, a través de la observación de 

los procesos, metodología de gestión de recursos y su administración, con el fin 

de proponer solución a la problemática encontrada en la ejecución de sus 

procesos y actividades, que debería ser de una manera sistemática, es decir, 

siguiendo estándares que conlleven al logro de sus objetivos. 

 

Durante la fase de servicio profesional se realizó el análisis situacional de 

la institución y se verificó que dispone del Plan Operativo Anual (POA), Plan 

Anual de Compras (PAC) y del presupuesto asignado para su funcionamiento; 

sin embargo, se identificó la falta de estrategias que permitan mejorar la calidad 

y el servicio que brinda la institución.  Además, no se evalúa con periodicidad al 

personal con base en su desempeño o cumplimientos de metas estratégicas; 

por tanto, existe ausencia de políticas y normas de servicio. 

 

Se analizaron variables tales como: propósito, para recabar información 

del conocimiento que se debe tener en la direccionalidad y metas de la 

Institución, importancia de la capacitación del personal y su desempeño de las 

tareas asignadas; la variable estructura, relaciones y liderazgo, sirvió para 

captar las actitudes, percepciones y opiniones de los trabajadores de la 

institución y la variable calidad, que tuvo como objetivo medir el conocimiento 

de la cultura de calidad y su mejoramiento. 

 

Este trabajo describe de manera resumida la creación de la Unidad de 

Ingeniería, Desarrollo y Calidad para la gestión de proyectos y el cumplimiento 
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de metas de los diferentes proyectos, con la utilización adecuada de los 

recursos disponibles y la calidad deseada de los productos y/o servicios, para 

luego presentar razones que justifiquen su incorporación dentro de la estructura 

de la institución. 

 

Como en la institución no existen programas o metodología uniforme, ni 

métricas en proyectos, capacitación y mantenimiento de equipo e 

infraestructura, que permita medir su desempeño y su gestión, la Unidad de 

Ingeniería, Desarrollo y Calidad surge como una manera de establecer una 

unidad organizacional responsable de los procesos de gestión de proyectos, 

apoyando a las diferentes jefaturas, brindando el respaldo necesario para 

administrar sus proyectos dentro del plazo, costo y calidad requeridos, por 

medio de una metodología estándar, procesos planificados y métricas de 

desempeño. Además de ser el enlace entre las jefaturas y la alta gerencia, 

permitiendo la mejora continua de la disciplina de proyectos en la institución. 

 

En la fase de investigación se ha considerado realizar el planteamiento 

del plan de ahorro de energía, para que la institución tome a consideración el 

factor del consumo en su sistema de proceso productivo. 

 

Además, en la fase de docencia se tiene por objetivo presentar un plan 

de capacitación para las jefaturas técnica y administrativa de la institución, que 

de forma integral propicien la adquisición de conocimientos y el desarrollo de 

habilidades y destrezas del personal, para el desempeño eficiente en la gestión 

de proyectos y de cada una de sus actividades. 
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OBJETIVOS 

 

 

 

General 

 

Promover la gestión de proyectos en el Instituto Geográfico Nacional, 

mediante la creación de la Unidad de Ingeniería, Desarrollo y Calidad dirigida a 

contribuir a la mejora continua en búsqueda de la excelencia e innovación. 

 

Específicos 

 

1. Describir la metodología de gestión de proyectos utilizada por las 

jefaturas técnica y administrativa de la institución. 

 

2. Estructurar procedimientos de mejora en la gestión de proyectos para el 

aprovechamiento de los recursos disponibles. 

 

3. Relacionar la metodología de planificar, hacer, verificar y actuar en la 

gestión de recursos necesarios para el desarrollo de los proyectos. 

 

4. Identificar las condiciones de uso y mantenimiento del sistema de 

Iluminación, en las divisiones técnicas de la institución. 

 

5. Estimar el costo de la Iluminación con el plan de ahorro energético. 

 

6. Distinguir las áreas de formación en las que los colaboradores necesitan 

capacitación. 
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7. Diseñar un programa de mejoramiento en las capacidades técnicas, con 

base en los factores identificados, para el personal de la institución. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

A través de los tiempos la productividad, la eficiencia y la calidad han 

tomado un lugar central en la preocupación de administradores de la 

organización.  Unido a esto, se ha tomado conciencia de la necesidad de lograr 

organizaciones que ofrezcan mayores posibilidades de desarrollo en sus 

colaboradores.  La organización debe crear interés en su conformación y 

permitir niveles de productividad y calidad en un clima más humano, además de 

tomar conciencia de la necesidad de efectuar diagnósticos acertados acerca del 

estado de sus sistemas organizacionales. 

 

El diagnóstico plantea el problema del quehacer de una organización, 

llevando así a algunas consideraciones necesarias para establecer los 

cimientos sobre las que se apoyan las posibilidades de realizar afirmaciones 

acerca del buen o mal funcionamiento de la organización y, eventualmente 

expresar las recomendaciones para su implementación para visualizar su 

cambio. 

 

Una organización con interés de gestionar mejora en todo su sistema 

productivo se somete a un estudio, en el cual se desea buscar una forma de 

superación de dificultades y de generar un nuevo clima laboral, aumentar la 

motivación de sus colaboradores y en definitiva la productividad. 

 

El Instituto Geográfico Nacional “Ing. Alfredo Obiols Gómez” (IGN), 

creado el 8 de diciembre de 1964, es una institución que tiene la 

responsabilidad de: diseñar, planificar, coordinar y realizar los proyectos de 

mapeo, con el objeto de proveer información geográfica y cartográfica confiable 
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hacia la investigación, planificación, monitoreo, para el desarrollo del país a 

nivel público y privado.    Debido a la transición que la institución rectora de la 

cartografía y geografía ha sufrido, se han debilitado sus operaciones y 

paralelamente se ve afectado el clima organizacional y la productividad. 

 

Se realizan varios proyectos durante el año, que van desde altamente 

complejos hasta pequeños o de poca complejidad. En la actualidad estos 

proyectos son gestionados dispersamente dentro de la institución, 

administrados por cada uno de los jefes de las divisiones técnica y 

administrativa.  Sin embargo, estas personas tienen otros roles y funciones de 

naturaleza operativa, y conllevan a que la administración no sea la más 

eficiente, además de descuidar el adecuado uso de las metodologías existentes 

y de las mejores prácticas en proyectos. 

 

La gran necesidad de diagnosticar, evaluar, analizar y, eventualmente 

dar inicio a un proceso de gestión de proyectos en la institución, se debe a la 

falta de una unidad gestora de proyectos, propuesta que se hace en la crear la 

Unidad de Ingeniería, Desarrollo y Calidad; tal ausencia repercute en sus 

actividades organizacionales, tales como su estructura, finanzas, clima laboral, 

capacitación en sus colaboradores, y calidad de sus productos y servicios. 

 

La necesidad de mejorar en la administración de proyectos dentro de la 

institución es latente, así como el promover el uso de las prácticas 

estandarizadas para dicha gestión; sin embargo, en su estructura 

organizacional no existe una unidad que brinde el apoyo requerido para una 

adecuada y profesional gestión de los diferentes proyectos.  Por lo que se hace 

evidente la necesidad de una unidad capaz de brindar este apoyo y soporte, 

que contribuya en los diferentes aspectos tales como: uso estandarizado de 

metodologías, herramientas y procesos de mejora continua, capacitaciones y 
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todos aquellos elementos ineludibles para una gerencia exitosa en la gestión de 

proyectos. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO 

NACIONAL “ING. ALFREDO OBIOLS GÓMEZ” (IGN) 

 

 

 

1.1. Reseña histórica 

 

El hecho de analizar el uso del suelo y de todos los fenómenos que le 

afectan interactuando en él, da como resultado el nacimiento de la geografía.  

Esta ciencia lleva a considerar tres puntos fundamentales a discutir: la topología 

de los hechos y objetos localizados de un territorio, la interpretación de las 

relaciones entre los componentes que lo constituyen y la temporalidad de las 

dinámicas que intervienen en el espacio representado. Para plasmar estos 

elementos surge el mapa, que es una imagen razonada que se transforma en 

un interlocutor entre el receptor de la información y la realidad. Es además un 

instrumento espacial de análisis y de auténtica base para la investigación e 

impulso del desarrollo de un territorio. 

 

Puede decirse que la elaboración e información de un mapa topográfico 

determina profundamente el rumbo de una sociedad, puesto que es un medio 

de comunicación que da a conocer una estrategia; de esta cuenta, a nivel 

gobierno nace la necesidad de una institución que se encargue de estas 

actividades. 

 

 Es por esta razón que, en 1964, el Gobierno de la República determinó 

que el carácter técnico y científico de la oficina de catastro, necesitaba adecuar 

su organización y nombre a la naturaleza de dichas labores; fue así como se 

emitió el Acuerdo de fecha 8 de diciembre de dicho año, a través del cual creó 

el Instituto Geográfico Nacional de Guatemala “Ing. Alfredo Obiols Gómez”. 
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A partir de esa fecha, esta institución se desarrolla dentro de un marco 

legal con su reglamento de organización administrativa contenido en Acuerdo 

Gubernativo número 114-99, y dentro de sus atribuciones destaca ser el ente 

rector de la información geográfica y cartográfica  nacional,  encargado de la 

red geodésica nacional, de la generación, publicación y distribución de la  

Información cartográfica oficial del país, dar apoyo al catastro nacional, 

encargado de normalizar los nombres geográficos de la República y conformar, 

coordinar y administrar el Sistema Nacional de Información Geográfica (SNIG).  

 

 Actualmente, se tienen en proceso diferentes proyectos de geodesia, 

cartografía, fotogrametría, geografía y límites municipales; también se cuenta 

con la participación del IGN, que preside la Comisión de Ciencias de la Tierra el 

Océano y el Espacio-COCITOE- del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología        

(CONCYT).  

 

1.2. Visión 

 

Ser un ente público científico de reconocimiento internacional, rector y 

facilitador de la geomática nacional de alta tecnología, proveedor de servicios y 

productos precisos y oportunos1. 

 

1.3. Misión 

 

Somos el ente científico rector y facilitador de productos y servicios que, 

por medio de la formulación de políticas, la aplicación de alta tecnología y el 

liderazgo sectorial, garantiza la información geográfica básica nacional oficial 

que inciden en el desarrollo del país2. 

                                             
1 Instituto Geográfico Nacional. Misión, Visión y Valores. www.ign.gob.gt. 

2 Instituto Geográfico Nacional. Misión, Visión y valores.www.ign.gob.gt. 
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1.4. Valores 

 

Honorabilidad, dignidad, honradez, ecuanimidad, solidaridad y 

patriotismo.3 

 

1.5. Organigrama institucional 

 

El tipo de estructura organizacional es la funcional, en la cual se indica el 

nombre de cada área o división como su principal función vital que debe 

desempeñar en la institución. 

 

La estructura organizacional está constituida por cinco divisiones 

técnicas: Geodesia, Fotogrametría, Catastro, Cartografía e Información 

Geográfica, con el apoyo de la división de Informática. Además de las áreas 

administrativas: Recursos Humanos, Financiero, Bienes-Servicios y Mercadeo y 

Ventas. 

 

De acuerdo con la jerarquía y su ramificación de arriba hacia abajo 

representada en su organigrama, se puede decir que se trata de un 

organigrama vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             
3
 Ibid. 
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Figura 1.      Organigrama del Instituto Geográfico Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, empleando SmartArt de Microsoft Word. 

 

1.6. Funciones 

 

Las competencias del IGN están dadas por el Acuerdo Gubernativo 

No.114-99 del 24 de febrero de 1999, en sus artículos 3 y 4, y por lo establecido 

en el Código Municipal, en sus artículos 22 al 30.   

 

El artículo 3 del Acuerdo Gubernativo señala que: el Instituto Geográfico 

Nacional tiene como objetivo proveer información geográfica y cartográfica 

confiable para la investigación, planificación, monitoreo, para el desarrollo del 

país a nivel público y privado.   

Decreto Gubernativo 114-99

Ing. Alfredo Obiols Gómez

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Dirección General

Área de Recursos 
Humanos

Sub Dirección 
General

Área Financiera

Asesoría Jurídica
Secretaría

General

Área de Mercadeo 
y Ventas

Área de Bienes y 
Servicios

División de 
Geodesia

División 
Fotogrametría

División de 
Cartografía

División de 
Información 
Geografica

División de Apoyo 
al Catastro

División de 
Informatica
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De acuerdo con el artículo 4, el Instituto Geográfico Nacional, tiene las 

siguientes atribuciones: 

  

 Conformar y administrar el sistema Nacional de Información Geográfica. 

 Establecer, densificar y distribuir la información cartográfica oficial del 

país. 

 Apoyar el catastro nacional. 

 Promover, coordinar y apoyar la investigación científica, que se realice 

en Guatemala, relacionada con la actividad propia del IGN. 

 Propiciar la celebración de convenios de cooperación mutua con 

instituciones públicas y/o privadas nacionales y/o internacionales, 

tendientes a incrementar el estudio de la geografía, la geodesia, la 

cartografía en Guatemala. 

 Emitir opinión técnica respecto de temas relacionados con actividades 

propias del IGN, así como de los expedientes que sobre delimitaciones 

interdepartamentales e intermunicipales le sean sometidos a su 

conocimiento.  

 

La generación de información geoespacial en formato digital del país ha 

sido en las últimas décadas el medio por el cual se han realizado innumerables 

temáticas en diferentes ámbitos, siendo la escala de información más utilizada, 

por su detalle: la uno a cincuenta mil (1:50 000).  Información digital generada 

en el año 2006 con el proyecto de la toma de fotografía aérea de los                                               

108 000 kilómetros cuadrados, aproximadamente, que cubren el territorio de la 

República de Guatemala, lo que ha facilitado el manejo de esta información y 

además ha permitido estudios como: los recursos naturales, el incremento en el 

desarrollo de la red vial e infraestructura, la demografía con el crecimiento de 

las áreas pobladas, entre otros.  
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Con herramientas como la cartografía digital, los sistemas de información 

geográfica, el uso de imágenes de satélite, imágenes de radar y la elaboración 

de bases de datos digitales, el proceso de obtención de mapas ha 

evolucionado, dando mejores resultados y facilitando su funcionalidad e 

interpretación. 

   

1.7. Generalidades de las divisiones técnicas del IGN 

 

La información geoespacial recopilada en una base de datos o sistema 

de información geográfica son herramientas versátiles, utilizadas en 

investigaciones científicas, gestión de recursos, evaluaciones ambientales, 

planificación urbana y rural, marketing o logística, antecedente histórico, por 

nombrar algunos ámbitos de aplicación.  En el desarrollo de la producción 

geocartográfica se apoya en las divisiones técnicas, como se indica a 

continuación: geodesia, fotogrametría, estudios geográficos, apoyo al catastro, 

cartografía e informática. 

 

1.7.1. División de geodesia 

 

La geodesia es una ciencia que sirve de apoyo a la ubicación de puntos 

en el terreno para los efectos de posicionamiento geográfico y establece el 

vínculo real de ubicación entre el mapa y la superficie terrestre. La geodesia 

toma en consideración la curvatura terrestre, mientras que en la práctica 

topográfica tradicional esto no es un requisito. Sin embargo, el nivel de los 

conocimientos en topografía debe ser relativamente avanzado y extenderse por 

lo menos al campo de la geodesia elemental. Esta división tiene las siguientes 

atribuciones: 
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 Establecer el control geodésico horizontal y vertical, básico y 

suplementario, y efectuar el mantenimiento de los mismos para proyectos 

de interés nacional y/o internacional. 

 Establecer el control geodésico necesario para proyectos de interés. 

 Realizar los cómputos. 

 

1.7.2. División de fotogrametría 

 

La fotogrametría es fundamental para transformar fotografías aéreas en 

mapas de línea y es la base de la producción cartográfica. Además de los 

conocimientos requeridos, se necesitan ciertas habilidades para el desempeño 

de las actividades laborales, tales como buena visión estereoscópica y 

sensibilidad manual para el manejo de la tecnología o aparatos 

electromecánicos de gran precisión. 

  

La fotogrametría tiene que ver con la fotointerpretación, siendo una 

técnica fundamentalmente orientada a la producción de mapas temáticos 

relacionados con ciencias de la tierra, y como su nombre lo indica, tiene que ver 

con la interpretación de la información contenida en las fotografías aéreas a 

través de un conjunto de técnicas de análisis y síntesis, que ahora también se 

están aplicando a otras imágenes de percepción remota. Entre sus atribuciones 

pueden citarse las siguientes: 

 

 Diseñar, planificar, coordinar y realizar proyectos de mapeo 

fotogramétrico. 

 

 Realizar planes de vuelo, así como efectuar la toma, evaluación y 

clasificación aérea vertical para los diferentes proyectos. 
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 Planificar la ubicación y distribución del control terrestre necesario para la 

aerotriangulación fotogramétrica. 

 

 Ejecutar los procedimientos específicos para aerotriangulación, 

restitución, compilación, dibujo y control de calidad de los productos 

fotogramétricos. 

 

1.7.3. División de estudios geográficos 

 

La referencia es a la geografía física y analítica, no a la geografía 

descriptiva, a la que normalmente se está acostumbrado. Dentro de la 

cartografía es muy conveniente el conocimiento de las relaciones geográficas 

fundamentales relativas a los aspectos físicos, ambientales y de interacción 

entre los mismos, que permitan representaciones cartográficas adecuadas. En 

los tiempos modernos se hace mucho énfasis en la necesidad de conocimientos 

relacionados con geografía cuantitativa, análisis geográfico y sistemas de 

información geográfica. Sus atribuciones son las siguientes: 

 

 Crear la base de datos magnéticos en la cual se pueda correlacionar la 

información geográfica. 

 Estudiar la distribución espacial y la evolución a través del tiempo de la 

cobertura y uso de la tierra. 

 Recopilar y generar información básica para establecer la capacidad y el 

uso de la tierra. 

 Relacionar las características geográficas del país con las actividades 

humanas en el territorio nacional. 

 Preparar fuentes básicas de consulta, para el aprendizaje y la enseñanza 

de la geografía de Guatemala. 
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 Registrar la toponimia de la República de Guatemala y proponer las 

normas de esta materia aplicables a las categorías de los asentamientos 

humanos. 

 Asesorar, evaluar, certificar y dictaminar productos geográficos, 

atribución que comparte con la División de Cartografía, la cual registra. 

 Programar, ejecutar, evaluar proyectos geográficos y los recursos para 

los mismos. 

 

1.7.4. División de apoyo al catastro 

 

Comprende un conjunto de operaciones encaminadas a determinar 

exactamente la posición de los inmuebles de una forma invariable y con su 

descripción topográfica, por lo que es preciso su delimitación.  Una vez 

finalizadas las tareas catastrales de campo es necesario conservarlas y 

revisarlas, para hacer constar las alteraciones que ocurran en la propiedad, 

desmembraciones, transmisiones de dominio, entre otras.  El catastro consta de 

mapas que suministran información gráfica sobre los linderos, ubicaciones y 

registros catastrales que contienen las descripciones sinópticas de los predios o 

parcelas que los forman. Entre sus atribuciones pueden citarse: 

 

 Establecer la división político-administrativa del país. 

 Emitir dictámenes en procesos de elevación de categoría a municipios, 

conflictos de límites y anexiones de territorio. 

 Brindar apoyo al proceso catastral y al tema agrario. 

 

1.7.5. División de cartografía 

 

Cartografía es el arte, ciencia y técnica de hacer mapas y el estudio de 

estos como documentos científicos y obras de arte. Es la disciplina que trata 
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sobre la concepción, producción, difusión y estudio de los mapas. Esta es la 

etapa en que se planea el mapa y en la que tienen que tomarse decisiones 

serias en cuanto a los objetivos y propósitos del mismo, de modo que puedan 

ser razonablemente satisfechos. En esta etapa se tiene que definir:  

 

 La naturaleza, nivel y volumen de la información  

 Cómo se va a mostrar la información  

 La escala de publicación  

 La forma de presentación y área de cubrimiento 

 El sistema de coordenadas por emplear  

 La simbología y tipografía que se utilizarán  

 Los colores por emplear 

 En qué proyección estará el mapa o mapas  

 Normas y especificaciones 

 Requisitos previstos de actualización  

 Sistema de producción  

 Posibilidades de utilización  

 Modificaciones que se puedan hacer sobre la marcha  

 Costos y presupuestos  

 Aspectos administrativos varios  

 

Este diseño debe ser hecho con el mayor cuidado; del mismo deben 

estar a cargo cartógrafos experimentados, ya que, una vez tomadas las 

decisiones, dada la magnitud de la labor, resulta muy difícil y costoso hacer 

cambios. Una de las cosas que se piden de los productos cartográficos es la 

uniformidad general; los cambios en el diseño deberán hacerse solo cuando 

una adecuada retroalimentación que tenga en cuenta las necesidades de los 

usuarios lo justifique. Por otra parte, hoy en día, mucho del trabajo de edición se 
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hace con sistemas automatizados apoyados en lo que se denominan sistemas 

CAC o de cartografía asistida por computadora. Son sus atribuciones: 

 Procesar, actualizar, normar, revisar, certificar y dictaminar sobre la 

información cartográfica en la cual se represente al territorio nacional en 

forma general o parcial, de índole topográfica o temática. 

 Efectuar la compilación de la cartografía nacional. 

 Revisar y clasificar las normas cartográficas. 

 Llevar el libro de registro cartográfico de autorizaciones otorgadas por la 

institución. 

 

1.7.6. División de informática 

 

Son sus atribuciones: 

 

 Administrar la base de datos digital del Instituto Geográfico Nacional. 

 Planificar, determinar necesidades y ejecutar los programas en el área 

de informática. 

 Diseñar sistemas y base de datos geográficos. 

 Participar activamente en la elaboración de controles informáticos para 

asegurar una comunicación jerarquizada y eficiente. 

 Diseñar redes locales y externas del intercambio de datos.  

 

Las atribuciones técnicas que aquí constan son tomadas del documento 

publicado por el Instituto Geográfico Nacional que le dio origen como tal. Así 

pues, el cumplimiento de estas atribuciones permite a los usuarios obtener 

productos y servicios cartográficos; información que puede apoyar en crear 

consultas interactivas, integrar, analizar y representar de forma eficiente 
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cualquier temática geográfica asociada a un territorio en estudio, conectando 

los mapas con bases de datos.   

 

 El uso de esta información generada por el IGN permite al cliente o 

usuario la visualización de los datos obtenidos en un mapa, siendo el fin de 

reflejar y relacionar fenómenos geográficos de cualquier índole, desde mapas 

topográficos hasta la identificación de una parcela o un punto geodésico de 

interés.  

 

La información que brinda la institución permite un análisis exhaustivo del 

territorio en los ámbitos más diversos, y que en la actualidad se han convertido 

en herramientas versátiles, con un amplio campo de aplicación en cualquier 

actividad que conlleve un componente espacial. 

 

La mejor forma de entender la potencialidad de esta información es a 

través de ejemplos; conociendo lo que se puede desarrollar, un empresario 

estará dispuesto a valorar las posibilidades de uso y aplicación para su negocio, 

tomando en cuenta la debida adaptación o personalización, adecuándolas a 

una actividad específica y ofreciendo apoyo inestimable a tareas como: 

 

 Decidir la ubicación ideal de un negocio 

 Diseñar campañas de marketing (ubicación de potenciales clientes) 

 Localizar los recursos y personas en tiempo real (plan de ruta) 

 

Son varias las ventajas y posibilidades que ofrecen estos productos y 

servicios en relación con el análisis de hechos y oportunidades, obteniendo un 

gran apoyo en la toma de decisiones estratégicas de diversa índole. 
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Figura 2.       Instituto Geográfico Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Geográfico Nacional. 
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2. FASE DE SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL. 

PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA UNIDAD DE INGENIERÍA, 

DESARROLLO Y CALIDAD EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO 

NACIONAL “ING. ALFREDO OBIOLS GÓMEZ” (IGN) 

 

 

 

2.1. Diagnóstico de la situación actual de la institución 

 

El diagnóstico plantea el problema del conocimiento del quehacer de la 

institución, llevando así a algunas consideraciones necesarias para establecer 

los cimientos sobre las que se apoyan las posibilidades de realizar afirmaciones 

acerca del buen o mal funcionamiento de la misma y, eventualmente, expresar 

las recomendaciones para su implementación, y así visualizar su cambio. 

 

Esta institución requiere conocer cómo está su funcionamiento interno, 

cuáles son las aspiraciones y problemas que enfrentan los colaboradores, y a la 

vez encontrar una forma de superar las dificultades en la que esta se encuentre; 

pero, al desconocer las causas que provocan los malestares es necesario 

realizar un diagnóstico organizacional. Esto con el fin de aportar la información 

básica con el mayor grado de confiabilidad que las técnicas y procesos, 

combinados  con la más avanzada tecnología lo permitan, de tal forma, que 

esté disponible en variedad de formatos y temáticas. 

 

2.1.1. Situación organizacional 

 

El Instituto Geográfico Nacional, Ing. Alfredo Obiols Gómez IGN, 

reconocido como el rector de la información cartográfica y geográfica que se 

produce en Guatemala, y dando cumplimiento con las normativas técnicas y 



16 
 
 

estatutos establecidos por el Instituto Panamericano Geografía e Historia-IPGH, 

está involucrado en proyectos y actividades del ámbito de la gestión territorial 

para el desarrollo del país; en relación con la cartografía, introduce y maneja los 

nuevos sistemas y aplicaciones sobre su calidad, sin olvidar los métodos 

básicos. 

 

La gran necesidad de diagnosticar, evaluar, analizar y, eventualmente 

dar inicio a un proceso de gestión en la mejora de la organización, se debe a la 

transición ministerial que ha sufrido la institución: inicia como Departamento de 

Mapas y Cartografía en 1932, en el Ministerio de Relaciones Exteriores; nace 

como IGN en 1964 en el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y 

Vivienda; en 1982 se traslada al Ministerio de la Defensa Nacional como IGM; 

en 1998 pasa al Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas como IGN, y 

desde el 2006 pertenece al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación); 

todos estos procesos han significado cambios relevantes en la actividad 

organizacional, tales como su estructura, finanzas, clima laboral, motivación en 

sus colaboradores, y la productividad y calidad de sus productos y servicios. 

  

 Es por ello que se contempla la realización del diagnóstico como parte 

del proceso en donde surgirán aquellos síntomas que la institución tenga y de 

proponer soluciones a los problemas detectados.   Este diagnóstico, además de 

describir, debe servir como un instrumento para generar cambios en la 

institución. 

 

2.1.2. Situación técnica e infraestructura 

 

El mapa es el medio por excelencia para transmitir información 

geográfica cartográfica de modo visual en formato impreso o digital, siendo el 

técnico la persona capaz de crear representaciones óptimas durante el trabajo 
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de compilación a través de software especializado conformado por un sistema 

de información geográfica (SIG), que implica ser capaz de entender cómo crear 

un mapa y saber escoger o tener la herramienta para la toma de decisión en el 

tipo de temática y especificación técnica más adecuada en función de la 

información que se va a mostrar.   

 

Debido a la naturaleza de la institución y de lo descrito anteriormente, se 

hace necesario profundizar en la importancia del planteamiento de mejora en el 

proceso de generación de información geoespacial, creando cultura de calidad 

y productividad en todo el personal involucrado en la producción, y así colocar a 

la institución en una situación de competitividad y resaltar la imagen de rectoría 

de la información cartográfica.   

 

Este tipo de estudio se centra en la mejora propuesta para una mejor 

organización; esto permitirá resolver diferentes problemas que aquejan a la 

institución, aprovechándose de todas aquellas oportunidades que permitan 

obtener mayores beneficios. 

 

Dentro de la estructura orgánica del IGN se encuentran cinco divisiones 

técnicas, que tienen la responsabilidad de: diseñar, planificar, coordinar y 

realizar los proyectos de mapeo, con el objeto de proveer información 

geográfica y cartográfica confiable para la investigación, planificación, 

monitoreo, para el desarrollo del país a nivel público y privado. 

  

 Desde sus inicios como IGN, la institución desarrolla cada una de sus 

actividades en el edificio que hasta el día de hoy ocupa. Sin embargo, cabe 

mencionar que dicho edificio ubicado en la Avenida Las Américas, 5-76 de la 

zona 13 de la ciudad capital, no fue construido para tales fines ya que, según la 

historia, se trata de una expropiación realizada. 
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2.1.3.  Sistema de gestión de proyectos 

 

A través de los tiempos la productividad, eficiencia y calidad han tomado 

un lugar central en la preocupación de administradores de la institución.  Sin 

embargo, la institución debe crear interés y permitir niveles de productividad y 

calidad en un clima más humano, además de tomar conciencia de la necesidad 

de efectuar diagnósticos acertados acerca del estado de sus sistemas 

organizacionales.  El Instituto Geográfico Nacional “Ing. Alfredo Obiols Gómez” 

es una institución técnica y científica encargada de generar, proveer y 

garantizar información geoespacial confiable para la investigación, planificación 

y monitoreo, para el desarrollo del país a nivel público y privado.  

 

Realizado el análisis situacional se determinó que la institución IGN 

dispone del plan operativo anual (POA), plan anual de compras (PAC) y del 

presupuesto asignado para su funcionamiento; sin embargo, se identificó la falta 

de estrategias que permite mejorar la calidad y servicio que brinda la institución, 

ausencia de una unidad de planificación que tenga dentro de sus atribuciones la 

planificación, organización y control de los diferentes proyectos; el proponer 

nuevos productos y de mejoras a través de controles de calidad y de la buena 

aplicación de los conceptos y técnicas cartográficas.   

 

Cabe agregar que no se evalúa con periodicidad al personal con base en 

su desempeño o cumplimiento de metas estratégicas; por tanto, prevalece la 

ausencia de políticas y normas de servicio. Es por esto que se plantea la 

propuesta de la creación de una oficina de ingeniería, desarrollo y calidad que 

haga cumplir con las diferentes normativas y establecer programas de 

mejoramiento en el desarrollo de las diferentes actividades para la generación 

de los productos y servicios. 
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Metodología de investigación: el reto metodológico fue la elaboración de 

un instrumento para la recopilación de información; es decir, este fue el 

documento que captó de forma organizada las diferentes preguntas de sus 

variables implicadas. 

 

Tabla I.       Variables implicadas en el cuestionario 

 

Diagnóstico institucional 

Variables Descripción 

Propósito Recabar la información sobre el conocimiento que debe tener 
el empleado referente a la direccionalidad, metas e importancia 
de la capacitación. 
 

Estructura Forma en que la organización divide el trabajo en las diversas 
áreas y divisiones, tomando en cuenta los procedimientos y 
comportamiento humano. 
 

Relaciones Indicar el papel relevante de la comunicación entre las 
distintitas divisiones técnicas y áreas administrativas. 
 

Liderazgo La apertura institucional en dar espacio a aquella persona que 
tiene actitud positiva motivante y persuasión de grupos 
humanos, a los que inspira a alcanzar las metas del proyecto o 
institucional. 
 

Calidad Conocimiento de los procesos o medios que ayudan a que los 
trabajadores desempeñen sus diferentes actividades, 
alcanzando los objetivos propuestos. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

La confidencialidad de los resultados, análisis e interpretación de la 

información procesada de la población de trabajadores del IGN, se limitó a 

mencionar el área de trabajo, cargo, y tiempo de trabajar en la institución, no así 

el nombre de los trabadores.  
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Muestra poblacional: el tamaño de la muestra fue un aspecto importante 

para determinar el grado de credibilidad deseado en los resultados. El estudio 

se realizó específicamente con el personal técnico de la institución; conscientes 

de que cada división tiene un promedio de 10 colaboradores, se decidió 

previamente hacer la consulta y avalar el cuestionario por cada una de las 

jefaturas técnicas, involucrando a todo el personal; por tanto, 47 personas 

participaron como muestra de la población.  

 

Tabla II.      Cuestionario de diagnóstico institucional 

 

CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 
 

El objetivo del presente cuestionario es la realización de investigación de 
EPS (Ejercicio Profesional Supervisado), cuya finalidad es obtener el 
diagnóstico organizacional del Instituto Geográfico Nacional-IGN-.  La 
información aquí escrita se manejará de forma confidencial. 

 
División/Área: ________________________ Cargo: ____________________ 
Años de laborar en la institución: ___________ Fecha: _________________ 
 
Marque con una X la respuesta que considere correcta de acuerdo con la 
pregunta. 
Significado de las respuestas: 1. Nada   2. Poco   3. Regular   4. Bastante 

 

PROPÓSITO 

No. Pregunta 1 2 3 4 

1 ¿Conoce la misión de la institución?     

2 ¿Sabe cuál es la visión de la institución?     

3 ¿Conoce la ley o reglamento del IGN?     

4 ¿Se debe actualizar la información de los 
productos que la institución ofrece a sus clientes? 

    

5 ¿Usted recomendaría que en la institución se 
adopte un programa riguroso de entrenamiento del 
personal, en nuevas capacidades técnicas, 
métodos, diseño de productos, maquinaria y 
equipo de vanguardia? 
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Continuación de la tabla II. 

 

ESTRUCTURA 

No. Pregunta 1 2 3 4 

1 ¿Sus actividades laborales permiten que 
desarrolle al máximo todas sus habilidades? 

    

2 ¿Le interesa que la institución realice rotación 
de puestos para aprender más, y eliminar el 
trabajo monótono? 

    

3 ¿Son buenas las condiciones físicas de trabajo 
como iluminación, ventilación, circulación, 
contaminación? 

    

4 ¿Existe el área o departamento de control de 
calidad en la institución?  

    

5 ¿Se tienen programas de capacitación en la 
institución, para mejorar su trabajo? 

    

 

RELACIONES 

No. Pregunta 1 2 3 4 

1 ¿Usted ha sido parte, voluntariamente, de un 
grupo de trabajo para resolver problemas o 
conflictos laborales? 

    

2 ¿Los recursos limitados de la división se 
comparten fácilmente con otras divisiones? 

    

3 ¿El ambiente laboral en el trabajo es 
satisfactorio? 

    

4 ¿Existe en la institución existe un sistema de 
sugerencias, como forma de participación de los 
trabajadores? 

    

5 ¿Toda información generada se traslada al 
departamento de mercadeo y ventas, para su 
comercialización? 

    

 

LIDERAZGO 

No. Pregunta 1 2 3 4 

1 ¿Aporta usted nuevos conocimientos para 
mejorar el trabajo? 
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Continuación de la tabla II. 

 

2 ¿Cree usted, que el éxito y mantenimiento de 
un programa de calidad requiere interés de 
los directivos, y de todos los trabajadores? 

    

3 ¿En la institución cada división se 
interrelaciona en los procesos iniciales, 
intermedios o finales durante los proyectos? 

    

4 ¿Considera que se le debe dar mayor 
publicidad a la institución rectora de la 
geografía y cartografía de Guatemala? 

    

5 ¿Se siente considerado como conocedor del 
trabajo que realiza y poderlo transmitir a sus 
compañeros de trabajo? 

    

 

CALIDAD 

No. Pregunta 1 2 3 4 

1 En sus actividades laborales ¿se supervisa y 
controla el avance y calidad de los proyectos, 
de manera periódica? 

    

2 ¿Tiene conocimiento claro de los 
procedimientos e instrucciones de sus 
actividades laborales y del formato final de 
entrega? 

    

3 ¿La capacitación técnica es necesaria para 
que usted desarrolle bien sus actividades 
laborales? 

    

4 ¿Dispone usted de los instrumentos y 
materiales necesarios para ejecutar sus 
actividades laborales? 

    

5 La institución mediante un test de habilidad, 
de personalidad, entrevistas, entre otros, 
¿descubre al candidato que considera que va 
a desempeñar mejor el puesto de trabajo? 

    

6 ¿Tiene claro el procedimiento para dar 
respaldo documental o electrónico de la 
información o producto terminado? 

    

7 ¿Existe en la institución un plan de mercadeo 
para la innovación y mejora de los productos 
y/o servicios que la institución ofrece? 
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Continuación de la tabla II. 

 

8 ¿Documenta las acciones correctivas cuando 
se detectan problemas en el proceso de sus 
actividades? 

    

9 ¿Documenta usted las tareas que forman un 
proyecto, para realizar el informe final?  

    

10 ¿Finalizado un proyecto y realizado el respaldo 
electrónico, cuanto tiempo este sigue ocupando 
espacio en su computador? 

    

 

Tiempo: 0-15 días____ 15-30 días_____ 1-6 meses____ 1-más años_____ 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Las preguntas realizadas por cada una de las variables tenían cuatro 

respuestas, de las cuales solamente una se tenía que elegir.  La instrucción del 

cuestionario es que se debía marcar con una   X   la respuesta que se 

consideraba correcta de acuerdo con la pregunta.  A continuación, se presentan 

los resultados del cuestionario con las preguntas representativas para la toma 

de decisión de la propuesta.     
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94% 

2% 
4% 

PROPÓSITO: PREGUNTA 4 

BASTANTE POCO REGULAR

6% 

68% 

15% 
11% 

ESTRUCTURA: PREGUNTA 
4 

BASTANTE NADA

POCO REGULAR

Figura 3.       Resultados de las preguntas representativas para la 

toma de decisión de la propuesta 

 

Pregunta 4. ¿Se debe actualizar la información de los productos que la 
institución ofrece a sus clientes? 

 

OPCIÓN No. de 
técnicos 

% 

Bastante 44 94 

Poco 1 2 

Regular 2 4 

Total general 47 100 

 
 
La información cartográfica debe ser actualizada periódicamente, no más 
de 5 años de antigüedad; por lo que se refleja que el 98 % tiene 
conocimiento de lo que estipula la especificación técnica acerca de la 
actualización. 
 

Pregunta 4. ¿Existe el área o 
departamento de control de calidad en 
la institución?  
 

OPCIÓN No. de 
técnicos 

% 

Bastante 3 6 

Nada 32 68 

Poco 7 15 

Regular 5 11 

Total general 47 100 

 
 
El 83 % de los técnicos expresó que no existe un departamento que sus 
actividades estén relacionadas con el control de calidad. Sin embargo, 
dieron a conocer que los controles de calidad son realizados por cada una 
de las divisiones técnicas internamente, no así, por un departamento 
especializado en la calidad.  
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96% 

4% 

PROPÓSITO: PREGUNTA 5 

BASTANTE REGULAR

74% 

19% 
6% 

ESTRUCTURA: PREGUNTA 5 

NADA POCO REGULAR

Continuación de la figura 3. 

 

Pregunta 5. ¿Usted recomendaría 
que en la institución se adopte un  
programa riguroso de entrenamiento 
del personal, en nuevas capacidades 
técnicas, métodos, diseño de 
productos, maquinaria y equipo de 
vanguardia? 
 

OPCIÓN No. de 
técnicos 

% 

Bastante 45 96 

Regular 2 4 

Total general 47 100 

 
De acuerdo con la pregunta realizada, el 96 % de los técnicos ha 
expresado que es necesario que exista un programa completo de 
capacitación y transferencia de tecnología en la institución, por lo cual se 
da a conocer de la suma importancia que tiene la adopción de un 
programa eficiente en tema de innovación técnica y tecnológica. 
 

Pregunta 5.  ¿Se tienen programas de capacitación en la institución, para 
mejorar su trabajo? 
 

OPCIÓN No. de 
técnicos 

% 

Nada 45 74 

Poco 0 19 

Regular 2 6 

Total general 47 100 

 
 
No se tienen en la institución programas de capacitación cuya finalidad 
sea proporcionar conocimientos y técnicas para mejorar la productividad, 
según lo refleja lo expresado por los técnicos en el cuestionario, 
representando un 93 % de la población en estudio. 
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23% 

30% 15% 

32% 

RELACIONES: PREGUNTA 1 

BASTANTE NADA POCO REGULAR

17% 

23% 
36% 

23% 

RELACIONES: 
PREGUNTA 2 

BASTANTE NADA

POCO REGULAR

Continuación de la figura 3. 

 

Pregunta 1. ¿Usted ha sido parte, voluntariamente, de un grupo de trabajo, 
para resolver problemas o conflictos laborales? 
 

OPCIÓN No. de 
técnicos 

% 

Bastante 11 23 

Nada 14 30 

Poco 7 15 

Regular 15 32 

Total general 47 100 

 
Para resolver conflictos laborales es de 
suma importancia la incursión de los 
mismos interesados en los grupos para resolver los problemas que se 
puedan encontrar en el desarrollo de sus actividades.  En la gráfica se 
refleja que el 30 % no ha participado en nada de este tipo de grupos, el 15 
% señala que en pocos casos; sin embargo, el 32 % ha tenido una 
participación regular y el 23 % sí ha tenido bastante participación en este 
tipo de grupos.  Eso quiere decir que existe un 45 % de los técnicos que 
deben ser incluidos, ya que también podrían tener opciones de solución a 
los diferentes problemas laborales. 
 

Pregunta 2.  ¿Los recursos limitados de la 
división se comparten fácilmente con otras 
divisiones? 

OPCIÓN No. de 
técnicos 

% 

Bastante 8 17 

Nada 11 23 

Poco 17 36 

Regular 11 23 

Total general 47 100 

 
 
Estos porcentajes indican que los recursos limitados de cada división, 
nada o poco se comparten; realmente solo el 17 % señala que sí se 
comparten. Un 23 % opina que es regular.  
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4% 

70% 

15% 

11% 

RELACIONES: PREGUNTA 4 

BASTANTE NADA POCO REGULAR

53% 

9% 

38% 

LIDERAZGO:PREGUNTA 5 

BASTANTE POCO REGULAR

Continuación de la figura 3. 

 

Pregunta 4.  ¿Existe en la institución un sistema de sugerencias, como 
forma de participación de los 
trabajadores? 
 

OPCIÓN No. de 
técnicos 

% 

Bastante 2 4 

Nada 33 70 

Poco 7 15 

Regular 5 11 

Total general 47 100 

 
 
 
El sistema de sugerencias  permite que el factor humano exprese 
inconformidades,  soluciones, o ideas, que pueden ser de importancia.  
Prestar atención a las sugerencias puede evitar muchos problemas; sin 
embargo, el 85 % refleja que en la institución no existe o no se les presta 
atención a las sugerencias. 
 

 
Pregunta 5. ¿Se siente considerado como conocedor del trabajo que 
realiza y poderlos transmitir a sus compañeros de trabajo? 
 

OPCIÓN No. de 
técnicos 

% 

Nada 25 53 

Poco 4 9 

Regular 18 38 

Total general 47 100 

 
El 53 % considera que es bastante el conocimiento que posee de las 
actividades que tiene que realizar en sus asignaciones y el 38 % opina que 
el conocimiento que tiene es regular; ambos están en la disposición de 
transmitir los conocimientos que poseen, mientras el 9 % tiene poco 
conocimiento de las actividades que se van a realizar. 
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34% 

2% 
23% 

40% 

CALIDAD: PREGUNTA 1 

BASTANTE NADA

POCO REGULAR

51% 

17% 

32% 

CALIDAD: PREGUNTA 2 

BASTANTE POCO REGULAR

Continuación de la figura 3. 

 

Pregunta 1. ¿En sus actividades laborales se supervisa y controla el 
avance y calidad de los proyectos, de manera periódica? 
 

OPCIÓN No. de 
técnicos 

% 

Bastante 16 34 

Nada 1 2 

Poco 11 23 

Regular 19 40 

Total general 47 100 

 
 
Los controles de calidad en los diferentes 
proyectos tienen como finalidad obtener 
productos terminados sin defectos. El 34 % dice que se le supervisa 
periódicamente sus actividades el 40 % dice que no es tan periódico el 
control, el 23 % dice que es poco el control que hacen y el 2 % dice que 
nada le es supervisado.  
 

 
Pregunta 2. ¿Tiene conocimiento claro de los procedimientos e 
instrucciones de sus actividades laborales y del formato final de entrega? 
 

OPCIÓN No. de 
técnicos 

% 

Bastante 24 51 

Poco 8 17 

Regular 15 32 

Total general 47 100 

 
 
 
De las actividades que debe realizar cada uno de los técnicos, el 53 % 
dice tener bastante conocimiento claro de los procedimientos e 
instrucciones a lo cual se le suma el 32 % que dice tener un regular 
conocimiento, mientras que el 17 % dice tener poco conocimiento de los 
procedimientos e instrucciones de sus actividades laborales y del formato 
final de entrega. 
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87% 

4% 9% 

CALIDAD: PREGUNTA 3 

BASTANTE POCO REGULAR

6% 

55% 

38% 

CALIDAD: PREGUNTA 4 

NADA POCO REGULAR

Continuación de la figura 3. 

 

Pregunta 3. ¿La capacitación técnica es necesaria para que usted 
desarrolle bien sus actividades laborales? 
 

OPCIÓN No. de 
técnicos 

% 

Bastante 41 87 

Poco 2 4 

Regular 4 9 

Total general 47 100 

 
 
 
La capacitación técnica   que se le debe brindar a todo el personal para 
que desarrolle bien sus actividades es importante y esto se ve reflejado en 
el interés que tienen los técnicos al señalar que sí es necesaria la 
capacitación, ya que el 87 % del personal lo avala. 
 

 
Pregunta 4. ¿Dispone usted de los instrumentos y materiales necesarios 
para ejecutar sus actividades laborales? 
 

OPCIÓN No. de 
técnicos 

% 

Nada 3 6 

Poco 26 55 

Regular 18 38 

Total general 47 100 

 
 
 
Para desarrollar las actividades asignadas es necesaria la capacitación, 
así como de la disponibilidad de los recursos o materiales para la 
ejecución de los proyectos. El 55 % opina tener poca disponibilidad de los 
instrumentos y materiales; se le suma el 6 % que señala no tener nada 
para poder desarrollar sus actividades; mientras que el 38 % tiene una 
regular disponibilidad de los instrumentos y materiales de trabajo. 
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9% 

57% 

19% 

15% 

CALIDAD: PREGUNTA 5 

BASTANTE NADA POCO REGULAR

45% 

4% 

28% 

23% 

CALIDAD: PREGUNTA 6 

BASTANTE NADA POCO REGULAR

Continuación de la figura 3. 

 

Pregunta 5. ¿La institución mediante un test de habilidad, de personalidad, 
entrevistas, entre otros, descubre al candidato que considera que va a 
desempeñar mejor el puesto de trabajo? 
 

OPCIÓN No. de 
técnicos 

% 

Bastante 4 9 

Nada 27 57 

Poco 9 19 

Regular 7 15 

Total general 47 100 

 
 
 
El 57 % opina que la institución no realiza test de habilidades para sus 
aspirantes, y el 19 % señala que lo pocas veces lo hace, el 15 % dice que 
regularmente lo realiza mientras que el 9% dice que en bastantes 
oportunidades estos exámenes son realizados. Por tanto, un alto 
porcentaje opina que no se realizan pruebas para la selección de un 
puesto. 
 

 
Pregunta 6. ¿Tiene claro el procedimiento para dar respaldo documental o 
electrónico de la información o producto terminado? 
 

OPCIÓN No. de 
técnicos 

% 

Bastante 21 45 

Nada 2 4 

Poco 13 28 

Regular 11 23 

Total general 47 100 

 
 
El procedimiento para tener respaldo electrónico en cuanto a los proyectos 
generados es de vital importancia; el mayor porcentaje de los 
entrevistados opina que conoce bastante este procedimiento; un bajo 
porcentaje, correspondiente al 32 % señala tener poco o nada claro el 
procedimiento para dar respaldo de la información generada. 
 



31 
 
 

9% 

47% 
30% 

15% 

CALIDAD: PREGUNTA 7 

BASTANTE NADA POCO REGULAR

9% 
17% 

40% 

34% 

CALIDAD: PREGUNTA 8 

BASTANTE NADA POCO REGULAR

Continuación de la figura 3. 

 

Pregunta 7. ¿Existe en la institución un plan de mercadeo para la 
innovación y mejora de los productos y/o servicios que la institución 
ofrece? 
 

OPCIÓN No. de 
técnicos 

% 

Bastante 4 9 

Nada 22 47 

Poco 14 30 

Regular 7 15 

Total general 47 100 

 
 
 
El plan de mercadeo da a conocer lo generado por las divisiones para su 
comercialización la innovación y mejora de los productos y/o servicios que 
se ofrecen; sin embargo, el 47 % opina que en el departamento de 
mercadeo y ventas no existe tal plan, el 30 % señala que es poco lo 
planificado, el 15 % dice que regularmente se planifica; solo un bajo 
porcentaje, correspondiente a 9, opina que sí existe planificación.  
 

 
Pregunta 8. ¿Se documentan las acciones correctivas, cuando se 
detectan problemas en el proceso de sus actividades? 
                                                           

OPCIÓN No. de 
técnicos 

% 

Bastante 4 9 

Nada 8 17 

Poco 19 40 

Regular 16 34 

Total general 47 100 

 
 
La documentación de todas aquellas acciones correctivas serviría de 
apoyo en próximos eventos de la misma naturaleza, para evitar pérdida de 
tiempo y materiales.  Pero el 17 % señala que nada se documenta; el 40 
% opina que es poco lo que se documenta; el 34 % señala que 
regularmente se documenta; solo un 9 % opina que sí se documenta. Por 
tanto, sí es urgente documentar las acciones correctivas. 
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Continuación de la figura 3. 

 

Pregunta 9. ¿Documenta usted las tareas que forman un proyecto, para 
realizar el informe final? 
 

OPCIÓN No. de 
técnicos 

% 

Bastante 32 68 

Poco 5 11 

Regular 10 21 

Total general 47 100 

 
 
Al término de cada uno de los 
proyectos estos deberán documentarse para la entrega del informe final; 
dicho procedimiento lo realiza el 68 % en bastantes oportunidades; un 21 
% lo hace regularmente; solo un 11 % lo hace pocas veces. Por tanto, se 
concluye que sí habitualmente se utiliza la documentación seleccionada 
para el informe final. 

Pregunta 10. Finalizado un proyecto y realizado el respaldo electrónico, 
¿cuánto tiempo este sigue ocupando espacio en su computador? 
                                                           

OPCIÓN No. de 
técnicos 

% 

De 0 a 15 días 6 13 

De 15 a 30 días 2 4 

De 1 a 6 meses 4 9 

De 7 a 12 meses 2 4 

De 1 a más años 33 70 

Total general 47 100 
Se sabe que un computador tiene cierta 
capacidad de almacenaje y que cuando esta 
llega a su límite las operaciones se vuelven 
más lentas, por lo cual se debe trasladar la información a un servidor u otra 
opción externa de almacenaje para liberar dicho espacio; esto lo conoce 
únicamente el 17 % del personal técnico, ya que en menos de 30 días pueden 
liberar este espacio, mientras el 83 liberan el espacio de su computador después 
de una año como mínimo, después de haber entregado el informe de algún 
proyecto; se sienten seguros con tener ese respaldo en relación con  el informe 
respectivo final. 

 

Fuente: elaboración propia, empleando Excel. 
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2.1.4. Cuestionario gestión de proyectos 

 

En la institución está representada la unidad social, a través de la cual 

expresa su realidad política, cultural, económica, donde conviven diversos 

criterios que deben estructurarse en entendimiento, para garantizarse un 

equilibrio dinámico y la participación del elemento más importante de toda 

organización: el recurso humano; el cual se interrelaciona de manera particular 

al realizar las actividades y funciones que le son asignadas.  

    

En la institución siempre ha existido la necesidad del capital humano, 

colaboradores productivos que ayuden a alcanzar sus objetivos con eficiencia y 

eficacia.  

 

Lo principal es que por medio del capital humano se alcancen las metas 

creadas, comunicarlas y operar bajo sistema de motivación, de cultura de 

calidad, y al mismo tiempo con un personal altamente productivo. Aquí es 

donde radica la importancia de la relación entre el comportamiento 

organizacional de una organización y la productividad de sus trabajadores.  

 

Es por ello que a través de este cuestionario se recogerán las 

aportaciones de todas y cada una de las jefaturas y subjefaturas de la 

institución sobre sus experiencias, expectativas, y conocimientos en la gestión 

de proyectos. 
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Tabla III.        Formato cuestionario gestión de proyectos 

 

El objetivo del presente cuestionario es recolectar información respecto de la 

metodología de gestión de proyectos del Instituto Geográfico Nacional IGN, 

como parte del proyecto de investigación de EPS (Ejercicio Profesional 

Supervisado).  

Nombre: ______________________________ Cargo: ________________ 

Tiempo de laborar en el cargo: ___________. 

Indicaciones: conteste con objetividad a cada una de las interrogantes; subraye 

según su criterio.    

 
1. Indique la cantidad de proyectos en los que estuvo involucrado durante el 

año 2016: POA: ________________ Otros del 2017: __________. 

2. ¿Cuántos de los proyectos propuestos en el año 2016 (POA), en su área o 

división pudieron realizarse? _______________. 

3. Indique cuáles fueron los principales obstáculos para que los proyectos 

integrados en el POA no se llevaran a cabo; si hubiera proyectos no 

realizados 2016b, o los que ha afrontado en el transcurso del 2017b   

(seleccione año ²): 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 
4. Los proyectos de la institución en que ha estado involucrado, ¿se realizan 

con una metodología de gestión de calidad? 

a) Siempre 

b) En ocasiones 

c) Nunca 
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Continuación de la tabla III. 

 

5. ¿Cuáles son los parámetros de mejoramiento de la calidad en los diferentes 

proyectos en que ha estado involucrado? 

a) Política de calidad 

b) Objetivos propuestos de calidad para el proyecto  

c) Descripción de requerimientos de calidad 

 

6. ¿Cuáles son los medios utilizados para la gestión de calidad en los proyectos 

de la institución? 

a) Se asigna el responsable de calidad 

b) Herramientas de control de la calidad 

c) Indicadores y medición de la calidad 

d) Check list de control 

e) Otros:______________________________________________ 

 
7. Con base en su experiencia, ¿qué requerimientos recomendaría para las 

políticas de gestión de calidad? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________________________________ 

8. ¿Qué requerimientos deben cumplirse para tener proyectos exitosos? 

a) Cumplimiento del tiempo asignado al proyecto 

b) Cumplimiento de lo presupuestado para el proyecto 

c) Otros:____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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Continuación de la tabla III. 

 

9. Para realizar el plan operativo anual (POA) de su área o división, ¿existe 

una metodología estandarizada para la gestión de proyectos?  

a) Sí (descríbalo brevemente)_________________________________ 

_________________________________________________________

____________________________________________ 

b) No (¿Por qué?)___________________________________________ 

_________________________________________________________

_____________________________________________ 

10. En los diferentes proyectos ¿se cuenta con metodologías para clasificarlos, 

según el impacto y su probabilidad, antes de integrarlos al POA? 

a) Siempre 

b) En ocasiones 

c) Nunca 

 

11. ¿Existe una persona que tenga el rol de dar seguimiento a cada uno de los 

proyectos en sus diferentes fases y/o procesos? 

a) Siempre 

b) En ocasiones 

c) Nunca 

 

12. Durante el desarrollo de cada uno de los proyectos, para facilitar el 

cumplimiento de objetivos, ¿qué tipo de auditorías internas se realiza? 

a) Financiera, ¿quién la realiza?________________________________ 

b) Calidad, ¿quién la realiza?__________________________________ 

c) Control de avance, ¿quién la realiza?_________________________ 

d) Otros:_________________________________________________ 
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Continuación de la tabla III. 

 

13. Con la finalidad de realizar la memoria anual de actividades, usted 

¿documenta formalmente las actividades de las diferentes fases del 

proyecto? 

a) Siempre 

b) En ocasiones 

c) Nunca 

Si su respuesta es a) o b); es inmediata la disponibilidad de esta 

documentación; mencione el nombre de cada uno de los proyectos (2016): 

 

 
14. En la institución se hace necesaria una unidad cuya función principal sea 

la de gestión de proyectos, gestión financiera, gestión de calidad e 

innovación: 

a) Sí, (¿Por qué?)___________________________________________ 

b) No, (¿Por 

qué?)___________________________________________ 

 
15. En el proceso de planificación ¿se realiza análisis periódicamente de la 

institución en cuanto a capacidades, recursos, servicios, políticas, 

necesidades de formación, entre otras? 

a) Siempre 

b) En ocasiones 

c) Nunca 

16. En cada una de las áreas o divisiones están documentados formalmente 

los planes estratégicos, planes de marketing, plan de presupuesto, de 

ventas, y de capacitación: 

a) Sí, (¿Por qué?)__________________________________________ 

b) No, (¿Por qué?)_________________________________________ 
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Continuación de la tabla III. 

 

 
17. Se elaboran por escrito para dar a conocer los planes de acción que 

despliegan las estrategias y objetivos tanto de la institución como de cada 

uno de los proyectos, con la participación activa del personal implicado en el 

desarrollo de los mismos: 

a) Siempre 

b) En ocasiones 

c) Nunca 

18. ¿Existe una descripción y documentación del perfil de puestos de trabajo 

de la institución, con una especificación clara de los requisitos de formación y 

experiencia para cada uno de los puestos? 

a) Siempre 

b) En ocasiones 

c) Nunca 

19. ¿Recurre a las especificaciones de puestos de trabajo por parte de la 

jefatura de recursos humanos y de su área o división para el proceso de 

selección de personal? 

a. Siempre 

b. En ocasiones 

c. Nunca 

20. ¿Existe innovación o desarrollo de nuevos productos y servicios que 

respondan en gran medida a las necesidades y expectativas en los clientes? 

a) Siempre 

b) En ocasiones 

c)   Nunca 

 

Fuente: elaboración propia. 
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2.1.5. Resultados del cuestionario gestión de proyectos 

 

El objetivo de este cuestionario es reportar el conocimiento de la 

metodología que se realiza para la gestión de proyectos en el IGN.  Además, 

permite realizar la autoevaluación de una forma sencilla, práctica y de 

información significativa que permite realizar el análisis respectivo e identificar 

áreas de mejora para el futuro. 

 

Figura 4.        Resultados del cuestionario gestión de proyectos 

 

Pregunta 1. ¿Indique la cantidad de proyectos en los que estuvo involucrado 
durante el año 2016?: POA: ________________ Otros del 
2017:__________. 
Pregunta 2. ¿Cuántos de los proyectos propuestos en el año 2016 (POA), en 
su área o división se realizaron con feliz término?:_______________. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los proyectos planificados y conciliados en el POA 2016 fueron 32, se 
agregaron 40 proyectos no planificados que surgieron durante la 
administración de enero a septiembre de 2017, para un total de 72; de este 
total el 41 % se realizó con éxito; con el 59 % restante no se logró su 
cumplimiento. 
 
 
 
 
 

Proyectos Cantidad % 

Propuestos POA 32 44,4 

Otros propuestos 40 55,6 

Total propuestos 72 100 

Realizados con 
feliz término 

30 41,6 % 
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Continuación de la figura 4. 

 

Pregunta 3. Indique ¿cuáles fueron los principales obstáculos para que los 
proyectos integrados en el POA, no se llevaran a cabo? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
El gran obstáculo para gestionar 
proyectos es el bajo presupuesto 
institucional, seguido del tipo de contrato 
que tienen los técnicos; lo que se relaciona directamente con los viáticos 
necesarios para desarrollar las actividades para cada uno de los proyectos. 
 

Obstáculos % 

Presupuesto 60 

Contratos 25 

Viáticos 10 

Vehículos 5 

Pregunta 4.   En los proyectos de la institución que ha estado involucrado 
¿se realizan con una metodología de gestión de calidad? 
 

Alternativa % 

Siempre 5

8,33 

En ocasiones 3

3,33 

Nunca 8

,33 

 
De la información obtenida se deduce 
que no se tiene una metodología 
estandarizada para la gestión de calidad de los proyectos, ya que cada 
responsable o jefe de proyecto establece sus propios controles de calidad. 
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Continuación de la figura 4. 

 

Pregunta 5. ¿Cuáles son los parámetros de mejoramiento de la calidad en 
los diferentes proyectos que 
han estado involucrado? 
 

Alternativa % 

Política de calidad 1

6,67 

Objetivos 
propuestos de 
calidad para el 
proyecto 

5

0,00 

Descripción de 
requerimientos 

1

6,67 

No emitió opinión 1

6,67 

Política de calidad 
Objetivos de calidad propuestos:  
Descripción de requerimientos  
No emitió opinión 
El 50 % dice que los parámetros para el mejoramiento de la calidad son los objetivos 
propuestos del proyecto, mientras que la otra mitad se divide en tres partes iguales, 
lo que indica que no se ha establecido los parámetros para mejorar la calidad de los 
proyectos.  
Pregunta 6. ¿Cuáles son los medios 
utilizados para la gestión de calidad en 
los proyectos de la institución?  

Se asigna el 
responsable de calidad 

6 41,67 

Herramientas de 
control de calidad 

2 8,33 

Indicadores y medición 
de calidad 

4 17,66 

Check list de control 2 33,33 

Otros 33 8,33 

Total general 47 100 

 Para la gestión de calidad los medios a 
utilizar en los proyectos son: el 41,67 % 
asigna un responsable de calidad, el                
33,33 % utiliza lista de chequeos de control, el 
8,33 % utiliza herramientas de control, el 8,33 
% utiliza los indicadores y medición de calidad y el otro 8,33 % utiliza otros medios. 
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Continuación de la figura 4. 

 

Pregunta 8. ¿Cuáles deberían ser los requerimientos que deben cumplirse 
para tener proyectos exitosos? 
 

Alternativa % 

Cumplimiento del tiempo 
asignado 

8,33 

Cumplimiento del presupuesto 
para el proyecto 

66,67 

Otros 25 

 
 
El 66,67 % dice que para tener un proyecto exitoso 
debe cumplirse con el presupuesto asignado, mientras 
que el 25 % dice que debería ser otros tipos de 
requerimiento y el 8,33 % el cumplimiento en el tiempo 
asignado al proyecto debe ser uno de los requerimientos. 

 
 
 

Pregunta 9. ¿Para realizar el plan operativo anual (POA) de su área o 
división, existe una metodología estandarizada para la gestión de proyectos? 
 

Alternativa % 

SÍ 4

1,67 

NO 5

8,33 

 
La existencia de una metodología 
estandarizada es reflejada en este cuadro 
que señala que el 41,67 % opina que sí 
existe, mientras el 58,33 % dice lo 
contrario. 
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Continuación de la figura 4. 

 

Pregunta 10. ¿En los diferentes 
proyectos se tienen metodologías 
para clasificarlos según el impacto 
y su probabilidad, antes de 
integrarlos al POA? 
 

 
 
Los proyectos propuestos, en el 58,33 % se 
realizan estudios de impacto y probabilidad 

para su integración al POA, mientras el 25 % en ocasiones realiza este tipo 
de análisis y el 16,67 % nunca implementa este tipo de metodología. 
 

Alternativa % 

Siempre 5

8,33 

En ocasiones 2

5 

Nunca 1

6,67 

Pregunta 11. ¿Existe una persona que tenga el rol de dar seguimiento a cada 
uno de los proyectos en sus diferentes fases y/o procesos?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

En los diferentes proyectos, un 41,67 % dice que siempre existe una persona 
que cumpla con el rol de seguimiento, mientras que el 58,33 % argumenta 
que en ocasiones existe esta actividad. 
 

Alternativa % 

Siempre 4

1,67 

En ocasiones 5

8,33 

Nunca 0 
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Continuación de la figura 4. 

 

Pregunta 12. ¿Durante el desarrollo de cada uno de los proyectos para 
facilitar el cumplimiento de objetivos, que tipo de auditorías internas se 
realiza? 
 
 

Alternativa % 

Financiera 25 

Calidad 33,33 

Control de 
avance 

25 

Otros 16,67 

 
 

 
 
 
Para el cumplimiento de objetivos existen auditorías de las cuales se dice 
que 33,33 % son auditorías de calidad; el 25 % son tanto financieras como 
de control de avance y el 16,67 % señala que se realiza otro tipo de auditoría 
interna. 
 

Pregunta 13. Con la finalidad de realizar la memoria anual de actividades, 
¿usted documenta formalmente las actividades de las diferentes fases del 
proyecto? 
 
 

 

 
 

En el 66,67 % de los diferentes proyectos se realiza la documentación 
necesaria de las diferentes fases para realizar la memoria anual de 
actividades, mientras que el 33,33 % realiza la documentación en ocasiones. 
 

Alternativa % 

Siempre 66,67 

En ocasiones 33,33 

Nunca 0 

 

 



45 
 
 

0,00%

50,00%

100,00%

91,67% 

8,33% 

PREGUNTA No. 14 

R/ SI R/ NO

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

25,00% 

41,67% 

33,33% 

PREGUNTA No. 15 

SIEMPRE EN OCASIONES NUNCA

Continuación de la figura 4. 

 

Pregunta 14. En la institución ¿se hace necesaria una unidad cuya función 
principal sea la de gestión de proyectos, gestión financiera, gestión de 
calidad e innovación?: 

Alternativa % 

SÍ 91,67 

NO 8,33 

 
El 91,67 % opinó que es necesaria 
una unidad que apoye en las 
diferentes gestiones de los 
proyectos, mientras que el 8,33 
señala que no hace falta esa unidad 
para que realice las actividades de 
gestión en los proyectos. 
 

Pregunta 15. En el proceso de planificación, ¿se realiza análisis 
periódicamente de la institución en cuanto a capacidades, recursos, 
servicios, políticas, necesidades de formación? 
 

Alternativa % 

Siempre 25 

En ocasiones 41,

67 

Nunca 33,

33 

 
 

 
En afán de obtener el diagnóstico institucional es necesario realizar el 
análisis periódico en cuanto a recursos, capacidades, políticas, entre otros; 
sin embargo, el 41,67 % opina que esta actividad se realiza en ocasiones, el    
33,33 % responde que nunca se realiza este análisis y el 25 % dice que 
siempre se realiza esta actividad, periódicamente. 
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Continuación de la figura 4. 

 

Pregunta 16. En cada una de las áreas o divisiones ¿están documentados 
formalmente los planes estratégicos, planes de marketing, plan de 
presupuesto, plan de ventas o de capacitación? 
 

Alternativa % 

SÍ 83,33 

NO 16,67 

 
 

 
Un alto porcentaje (83,33) sí tiene 
documentada la información 
respecto de la planificación; el resto 
señala que no existe documentación 
al respecto. 
 
 
 

Pregunta 17. ¿Se elaboran por escrito para dar a conocer los planes de 
acción que despliegan las estrategias y objetivos, tanto de la institución como 
de cada uno de los proyectos, con la participación activa del personal 
implicado en el desarrollo de los mismos?: 

 
Alternativa % 

Siempre 25 

En ocasiones 25 

Nunca 50 

 
 
 

EL 50 % opina que nunca se elaboran por escrito para dar a conocer los 
diferentes planes y objetivos instituciones y de cada proyecto; mientras que 
el otro 50 %, en proporción de igualdad, señala que en ocasiones o que 
siempre se elaboran documentos de los diferentes planes de acción. 
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Continuación de la figura 4. 

 

Pregunta 18. ¿Existe una descripción y documentación del perfil de puestos 
de trabajo de la institución, con una especificación clara de los requisitos de 
formación y experiencia para cada uno de los puestos? 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

El 50 % dice que en ocasiones se tiene una descripción del perfil de puestos 
de trabajo, el 41,67 % dice siempre tener documentación necesaria para 
perfil de puestos; mientras que el 8,33 % señala nunca tener una descripción 
del puesto de trabajo dentro de la institución. Por tanto, un alto porcentaje sí 
tiene información respecto del perfil de puestos. 

Alternativa % 

Siempre 4

1,67 

En ocasiones 5

0 

Nunca 8,

33 

Pregunta 19. ¿Se recurre a las especificaciones de puestos de trabajo por 
parte de la jefatura de recursos humanos y de su área o división para el 
proceso de selección de personal? 
 

Alternativa % 

Siempre 5

8,33 

En ocasiones 3

3,33 

Nunca 8

,33 

Para la selección de personal el 58,33 % opina que siempre se recurre a las 
especificaciones de puestos de trabajo para el proceso de selección, mientras que el 
33,33 % señala que en ocasiones se realiza esta actividad; luego, el 8,33 dice que 
nunca se recurre a las especificaciones de puestos de trabajo. Por tanto, puede 
asegurarse que sí se recurre en la mayoría de casos a la consulta de 
especificaciones de puestos. 
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PREGUNTA  No. 20 

SIEMPRE EN OCASIONES NUNCA

Continuación de la figura 4. 

 

Pregunta 20. ¿Existe innovación o desarrollo de nuevos productos y servicios 
que respondan en gran medida a las necesidades y expectativas en los 
clientes? 
 

 
Alternativa % 

Siempre  25 

En ocasiones 33,

33 

Nunca 41,

67 

 
 
 
En relación con el proceso de innovación o desarrollo de nuevos productos, 
el 41,67 % dice que nunca se realiza tal proceso, al igual que el 33,33 % dice 
que, en ocasiones, y el 25 % argumenta que siempre se tiene respuesta en 
gran medida a las necesidades y expectativas de los clientes. Por tanto, 
puede asegurarse que no se da el proceso de innovación o desarrollo a 
cabalidad. 
 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla IV.       Elementos hallados mediante la observación y resultados de 

los cuestionarios 

 

Hechos Esclarecimientos 

Deficiente dirección 
estratégica 

No se realiza un análisis de la información y 
no se toman decisiones basadas en 
indicadores. 

El personal no conoce a 
pleno sobre la misión, visión, 
reglamento y objetivos 
institucionales. 

Escasa comunicación en los distintos niveles 
de la institución. 

Carencia en la gestión de 
proyectos. 

Cada área y divisiones técnicas trabajan 
aisladas, provocando demoras y actividades 
repetitivas en los procesos. 

Estructura organizacional 
demasiado jerárquica y 
burocrática. 

Los trámites que se realizan en las 
diferentes áreas y divisiones se retrasan por 
la burocracia existente. 

Inadecuado uso de recursos Las actividades repetitivas o no realizadas 
provocan el desperdicio de recursos 
económicos y humanos. 

Desconocimiento de la 
secuencia de las actividades 
y de sus mejoras. 

Se desconoce el valor que agregan las 
diferentes actividades como la medición de 
tiempos, costos, calidad y la interacción de 
la información generada en las otras áreas y 
divisiones.  

El personal se limita a 
ejecutar las actividades 
asignadas. 

La deficiente cultura de trabajo hace que 
únicamente se realicen las actividades 
plasmadas en las funciones de cada puesto. 

Se desconoce el estado de 
avance de los distintos 
proyectos. 

Difusión y análisis de información deficiente, 
tanto para el cliente interno como externo. 

Cuestionamiento por clientes 
externos acerca de la calidad 
de los productos. 

Falta de planes estratégicos que fortalezcan 
a controlar la calidad en cuanto a la 
precisión y exactitud de los productos. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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2.1.6.  Análisis FODA y PESTEL institucional                                                             

 

 El FODA es una herramienta esencial de análisis que provee de los 

insumos necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando la 

información necesaria para la implantación de acciones y medidas correctivas y 

la generación de nuevos o mejores proyectos de mejora.  

 

En el proceso de análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, se consideran los factores económicos, políticos, sociales y 

culturales que representan las influencias del ámbito externo al Instituto 

Geográfico Nacional, que inciden sobre su quehacer interno, ya que 

potencialmente pueden favorecer o poner en riesgo el cumplimiento de la 

misión institucional.  La previsión de esas oportunidades y amenazas posibilita 

la construcción de escenarios anticipados que permitan reorientar el rumbo del 

Instituto. 

 

Tabla V.        Análisis FODA 

 

FOTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Reconocida imagen 
institucional. 

 Experiencia y capacidades 
técnicas.  

 Cobertura geográfica y 
cartográfica.  

 Disponibilidad de equipos  

 Personal técnico 
especializado. 

 Apoyo de la cooperación 
técnica. 

 Capacidad para generar 
recursos propios. 

 Interés y apoyo en la creación de la 
Unidad de Ingeniería, Calidad y 
Desarrollo. 

 Mercado nacional creciente  

 Nueva ley concerniente al 
ordenamiento territorial. 

 Nuevas tecnologías.  

 Alianzas estratégicas.  

 Definición de los límites municipales.  
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Continuación de la tabla V. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Deficiente gestión de 
proyectos.  

 Pasividad ante el encargo 
normativo. 

 Insuficiente infraestructura 
tecnológica. 

 Falta de continuidad en la 
formación del personal 
técnico. 

 Falta de personal 
capacitado en el área 
administrativa. 

 Información geoespacial 
desactualizada. 

 

 Incremento de competidores.  

 Crecimiento del mercado informal.  

 Cambios adversos en las políticas 
ministeriales y de Estado. 

 Limitado apoyo financiero.  

 Escaso conocimiento de la población.  

 Desastres y catástrofes naturales. 

 Incremento en la urbanización 
desordenada. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Entre algunas características de este tipo de análisis se encuentran las 

siguientes: 

               

 Facilitan el análisis del quehacer institucional que por atribución debe 

cumplir el Instituto Geográfico Nacional en apego a su naturaleza jurídica 

y a los compromisos establecidos en los sistemas de información 

geográfica. 

 Permiten la realización de un diagnóstico para la construcción de 

estrategias que reorienten el rumbo institucional, al identificar la posición 

actual y la capacidad de respuesta de la institución. 

 Facilitan la identificación de la congruencia entre la asignación del gasto 

público y su quehacer institucional. 
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De esta forma, el proceso de planeación estratégica se considera 

funcional cuando las debilidades se ven disminuidas, las fortalezas son 

incrementadas, el impacto de las amenazas es considerado y atendido 

puntualmente, y el aprovechamiento de las oportunidades es capitalizado en el 

alcance de los objetivos, misión y visión del instituto. Este análisis permite 

delinear el alcance del instituto y soportar bajo un marco jurídico el accionar de 

los programas internos, así como evaluar la conveniencia de que sea 

modificado de acuerdo con las nuevas necesidades sociales, económicas, 

políticas y culturales que demanda el país, que cada día se encuentra más 

inmerso en los procesos de globalización y sustentabilidad. 

 

2.1.7. Análisis medio ambiente interno 

 

La institución tiene una combinación interna de recursos, particular y 

única, ya que este análisis debe ser cubierto con los recursos de la institución. 

Todo depende de su administración y organización, sus finanzas, operaciones y 

recurso humano. La combinación de estos factores establece los límites de la 

capacidad de la organización para poder alcanzar sus objetivos y metas 

planteadas. 

 

 Fortalezas: aquellos factores internos positivos de la institución de 

carácter interno, que de manera directa contribuyen al logro de los 

objetivos planteados en la institución. 

 

 Debilidades: factores internos desfavorables o negativos que inhiben el 

logro de los objetivos planteados de la institución, derivándose en malos 

productos o servicios. 
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Tabla VI.        Fortalezas y debilidades en el IGN 

 

FORTALEZAS  

 Reconocida imagen institucional en la generación y rectoría de 
información geográfica y cartográfica del país. 

 Experiencia y capacidades técnicas fundamentales en la generación de 
información geoespacial. 

 Cobertura geográfica y cartográfica a nivel nacional. 

 Disponibilidad de equipos especializados propios para la generación de 
información. 

 Personal técnico especializado (experiencia laboral de 15 años), en 
materia geográfica y cartográfica. 

 Apoyo de la cooperación técnica con alianzas y convenios estratégicos 
nacionales e internacionales. 

 Capacidad para generar recursos propios. 

 

DEBILIDADES 

 Deficiente gestión y seguimiento en los distintos proyectos.  

 Pasividad ante el encargo normativo, minando la visión institucional. 

 Insuficiente infraestructura tecnológica para la producción. 

 Falta de continuidad en la formación del personal técnico. 

 Falta de personal capacitado en el área administrativa. 

 Información geoespacial desactualizada. 

 Creciente costo de insumos para la generación de información 
geoespacial. 

 Insuficiente posicionamiento de la institución en el sector público y 
privado. 

 Limitado marco legal. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

2.1.8. Análisis medio ambiente externo 

 

En el análisis del ambiente externo de la institución existen varios 

factores que afectan las operaciones de la misma, los cuales tienen impactos 

en los factores económicos, sociales, políticos, tecnológicos. Además, un 

mismo factor puede influir de manera positiva en una organización mientras en 
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otra impacta negativamente, todo dependiendo de la misión y de los objetivos 

de la organización. Frente a los factores externos, la institución tiene poca 

posibilidad de influir; teniendo que encontrar la forma de vivir con ellos. 

 

 Oportunidad: se refiere a todas aquellas variables en las cuales no se 

tiene un control directo, sin embargo, tienen un impacto favorable en sus 

operaciones. 

 Amenaza: variables externas a la institución que pueden afectar 

desfavorablemente en las actividades, indicando que se deben tomar 

previsiones necesarias para minimizar el riesgo. 

 

Tabla VII.        Oportunidades y amenazas en el IGN 

 

OPORTUNIDADES 

 Interés y apoyo por parte del gobierno central y ministerial para la 

creación de la Unidad de Ingeniería, Calidad y Desarrollo. 

 

 Mercado nacional creciente y apertura económica. 
 

 Nueva ley concerniente al ordenamiento territorial. 
 

 Nuevas tecnologías para la elaboración y distribución de información. 
 

 Alianzas estratégicas para el manejo de la infraestructura de datos 

espaciales. 

 Interés y voluntad política para definir los límites municipales y 

departamentales del territorio nacional. 
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Continuación de la tabla VII. 
 
 

AMENAZAS 

 Incremento de competidores foráneos, tanto de organismos privados 
especializados como del servicio público. 

 Crecimiento del mercado informal relacionado en la generación y ventas 
de productos cartográficos. 

 Cambios adversos en las políticas ministeriales y de Estado. 

 Limitado apoyo financiero dificultando la actualización de equipos 
tecnológicos. 

 Escaso conocimiento de la población del uso y aplicación de la 
información cartográfica. 

 Desastres y catástrofes naturales de las características geográficas del 
país, debido al cambio climático. 

 Incremento en la urbanización desordenada creando problemas 
vinculados al ordenamiento territorial. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

2.1.9. Estrategias relacionales FODA 

 

La matriz FODA indica cuatro áreas estratégicas, alternativas 

conceptualmente distintas. Este enfoque trata sobre las interacciones de los 

cuatro conjuntos de variables que se presentan de la siguiente forma: 

 

 Estrategias “FO”, fortalezas vs oportunidades; se utilizan para maximizar 

tanto las fortalezas como las oportunidades: la institución debe usar este 

tipo de estrategia, porque permitirá en lo posible llegar a la situación 

donde se pueden trabajar a partir de las fortalezas para aprovechar las 

oportunidades. 

 

 Estrategias “FA”, fortalezas vs amenazas; se busca el minimizar las 

amenazas y maximizar las fortalezas: no significa necesariamente que la 
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institución tenga que dedicarse a buscar amenazas en el medio ambiente 

externo para enfrentarlas. 

 

 Estrategias “DO”, debilidades vs oportunidades; relación para minimizar 

las debilidades y maximizar las oportunidades: también se tiene la opción 

de no hacer absolutamente nada y dejar pasar la oportunidad y que la 

aproveche la competencia, pero esto, lógicamente no se puede permitir. 

 

 Estrategia “DA”, debilidades vs amenazas, analizadas para minimizar las 

debilidades y las amenazas: cualquiera que sea la estrategia 

seleccionada, esta posición siempre se debe tratar de evitar. 

 

 La matriz de estrategias FODA, se elabora en función del análisis de las 

distintas estrategias de los factores tanto internos como externos de la 

organización para interrelacionarlas, las cuales permitan el logro de los 

objetivos, que deben estar en plena coherencia con la misión y visión 

organizacional, representado en el esquema siguiente: 

 

Tabla VIII.        Estrategias relacionales FODA 

 

 

Estrategias “FO”, para maximizar tanto las fortalezas como las oportunidades: 

 
FO_1: Fortalecer la gestión de los diferentes proyectos por medio de la 
creación de la unidad gestora de proyectos que permita aumentar las 
capacidades, productividad y calidad en los productos y servicios generados.  
FO_2: Fortalecer la imagen rectora institucional, participando o creando 
ferias, foros, talleres, congresos relacionados al tema de la geografía y 
cartografía.  
FO_3: Aumentar el portafolio de productos, la cobertura geográfica y ampliar 
su red de distribución.  
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Continuación de la tabla VIII. 

 

FO_4: Implementar nuevas tecnologías, auditorías operacionales, de 
cumplimiento, financieras, de los sistemas de información, tanto preventiva 
como de seguimiento en cada uno de los proyectos.  
  
FO_5: Aprovechar el mercado nacional creciente, así como los recursos 
disponibles (económicos, tecnológicos, humanos, estándares y normativas), 
desarrollando planes mercadeo, de capacitación, adiestramiento y de gestión 
de proyectos. 
 
FO_6: Fomentar alianzas estratégicas para la investigación para generar 
información geográfica y cartográfica de temas que incidan en el desarrollo del 
país. 

Estrategias “FA”, para minimizar las amenazas y maximizar las fortalezas 

 
FA_1: Mejora continua de gestión de proyectos, aprovechando la experiencia y 
capacidad técnica, estableciendo prioridades en los proyectos y planificarlos de 
acuerdo con el impacto e incidencia en el desarrollo del país.  
 
FA_2: Establecer plan de seguimiento en la generación de productos 
cartográficos, para que cumplan con las necesidades de urbanización y 
cobertura cartográfica.  
 
FA_3: Implementar plan de difusión de la naturaleza institucional 
transmitiéndolo a los usuarios y autoridades ministeriales, para fortalecer el 
apoyo a la entidad rectora de la geografía y cartografía.  
 
FA_4: Integrar a nivel gerencial la participación institucional y ministerial, para el 
logro de soluciones a los problemas de la institución: clima laboral, liderazgo, 
presupuesto, capacitación, calidad, cambios políticos, entre otros. 
 
FA-5: Promover la capacitación del capital humano paralelamente a la nueva 
tecnología para la eficiencia y eficacia del proceso cartográfico. 
 

Estrategias “DO” para minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades 

DO_1: Desarrollar proyectos en las diversas temáticas cartográficas 
reflejándose tanto en costo, tiempo y en la mejora continua de la calidad de los 
productos y servicios. 
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Continuación de la tabla VIII. 

 

DO_2: Gestionar el fortalecimiento tecnológico para el mejor cumplimiento de 
las actividades de la naturaleza rectora de la cartografía y geografía, tanto a 
corto, mediano y largo plazo. 
 
DO_3: Promover alianzas estratégicas, medios y mecanismos de difusión de 
los productos y servicios geoespaciales generados. 
 
DO_4: Estimular convenios y acuerdos de apoyo estratégico con otras 
instituciones para fortalecer los conocimientos, tecnología y proyectos de 
investigación para la generación de información geoespacial. 
 
DO-5: Gestionar aumento del presupuesto institucional para dar cumplimiento 
a la actualización de información básica cartográfica, así como para normar, 
revisar, certificar y dictaminar oficialmente la cartografía nacional para que 
otras instituciones no dupliquen información y esfuerzo. 
  

Estrategia “DA”, para minimizar las debilidades y las amenazas 

DA_1: Gestionar apoyo al Despacho Ministerial MAGA, para la creación de la 
unidad gestora de proyectos, innovación tecnológica y para fortalecer las 
capacidades técnicas en la institución. 
 
DA_2: Implementar el plan de reclutamiento, inducción, capacitación y 
adiestramiento del recurso humano en la institución. 
 
DA_3: Fortalecer la formación de capacitadores con el personal técnico 
calificado, como un proyecto que sustente lo técnico y científico de la 
institución, desarrollando cursos de capacitación interna y de aquellas 
instituciones públicas o privadas que lo soliciten. 
 
DA_4: Gestionar apoyo político-económico, para hacer frente a las 
necesidades de información geoespacial para el desarrollo del país. 
 
DA-5: Implementar plan mercadológico para potenciar las habilidades de 
mercadeo, red de distribución, portafolio y de la imagen institucional. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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2.1.10. Análisis con la matriz PESTEL 

 

El análisis PESTEL utiliza seis perspectivas que dan una estructura 

lógica que permite entender, presentar, discutir y tomar decisiones. Este 

análisis se convierte en una medida más científica si se le asigna una 

valoración a cada ítem o proceso, con el objetivo de decidir cuál de las 

oportunidades de mercado tiene mayor potencial o más obstáculos. PESTEL se 

articula por las iniciales de factores: políticos, económicos, sociales, 

tecnológicos, ecológicos y sociales. 

 

La planificación estratégica no es una ciencia precisa y ninguna 

herramienta es obligatoria. Es asunto de escogencia metodológica decidir cuál 

ayuda mejor a identificar y explicar los asuntos relevantes para el diagnóstico 

organizacional.   

 

Esta herramienta se vuelve más útil y relevante, a medida que en la 

organización o la propuesta se tornan más complejos, pero aún para una 

empresa pequeña o local, el PESTEL puede generar diferentes factores 

importantes, que de otra manera se habrían pasado por alto. 
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Intensidad Impacto Amanaza Oportunidad

1 1 5 5 X

2 2 4 X

3 3 4 X

4 3 5 X

5 2 4 X

6 1 5 X

2 1 4 5 X 0

2 1 5 X

3 2 4 X

4 3 5 X

5 4 5 X

3 1 2 5 X 0

2 1 5 X

3 2 5 X

4 5 5 X 0

5 2 5 X

6 3 5 X

7 1 4 X 0

4 1 2 5 X 0

2 2 4 0 X

3 3 4 0 X

4 3 4 0 X

5 2 5 X

5 1 1 5 X

2 2 5 X

3 2 4 X

4 2 4 0 X

5 3 5 X

6 2 5 0 X

Variables

Corrupción

Marco

LEGAL

Entorno

Políticas de administración

Evaluación Valoración cualitativa

Injerencia política

Portafolio limitado

Cooperación internacional

Restricciones legales

Legislación económica y 

decompetencia

Legislación laboral

Leyes de protección 

medioambiental
Regulaciones generación de 

cartografía

Apoyo político

SOCIAL Valores y actitudes

Infraestructuras para el 

desarrollo

Dirección estratégica

Innovación y desarrollo TIC

Entorno
Gestión y desarrollo 

proyectos

TECNOLÓGICO Mercadotecnia

Cumplimiento de objetivos

Seguridad ocupacional

Producción, distribución y 

almacenaiento de datos

Ing. Alfredo Obiols Gómez

INSITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Entorno Cultura social-laboral

Previsiones de crecimiento

Disponibilidad del talento 

humano (desempleo)

Equipo e Insumos

Productividad (Plan de 

Capacitación)

Carrera laboral (Promoción)

Estabilidad social-laboral

Entorno
Políticas económicas y de 

desarrollo

POLITICO Convenios y acuerdos

ECONÓMICO

Análisis del Entorno PESTEL

Tabla IX.     Análisis del entorno PESTEL 

 

 

Fuente: elaboración propia, empleando Excel. 



61 
 
 

 Intensidad: aquí se evalúan de 1 a 5 cada una de las variables. Elegir de 

la lista de menor a mayor (1 mínimo 5 máximo), por ejemplo: estabilidad 

política: 1 = muy poca; 5 = muy elevada. 

 

 Impacto: poner aquí la puntuación que define una amenaza clara para la 

empresa o proyecto. Elegir de la lista dos opciones (1 y 5); el resto de las 

puntuaciones son intermedias. 

  

2.2. Propuesta de creación de la Unidad de Ingeniería, Desarrollo y 

Calidad 

 

Esta propuesta nace como respuesta a las necesidades encontradas por 

medio de los cuestionarios y apoyado en las estrategias relacionales del FODA, 

como un aprovechamiento integral de los recursos disponibles por medio de la 

gestión de proyectos. 

 

Para la organización, el propósito de esta oficina es establecer una 

directriz apoyada por la alta dirección para disminuir las falencias que se han 

tenido con los diferentes proyectos debido a la falta de normalización de las 

prácticas en los mismos; falencias que han llevado a la omisión involuntaria de 

controles, resultando en perjuicio de la organización debido a la reducción de la 

presencia de productos y servicios para la satisfacción del cliente. 

 

2.2.1. Definición 

 

Fundamentalmente la Unidad de Ingeniería, Calidad y Desarrollo es una 

unidad institucional que da direccionalidad de acuerdo con la naturaleza de la 

institución, creando valor a través de sustentar la coordinación en cuanto a 

tiempo, costos, alcance, visibilidad, transparencia, control, desempeño y calidad 
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de los diferentes programas y proyectos, siendo el nodo principal y auxiliar en 

las decisiones tomadas por la dirección general. El nombre de la oficina 

conlleva a dar el razonamiento del porqué de su nombre: 

 

 Ingeniería: se ocupa de la mejora, implantación y evaluación de sistemas 

integrados de los recursos disponibles de la institución; humano, dinero, 

conocimientos, información, material y equipos, manuales y procesos.  

Constituida sobre los principios y métodos del análisis y síntesis para 

especificar, predecir y evaluar los resultados obtenidos de los recursos. 

 

 Desarrollo: se trata de innovar o crear nuevos productos que cumplan 

con las expectativas del cliente, entrando en juego la experiencia y 

conocimientos especializados.  Monitorizando la respuesta del cliente, 

identificando lo que funciona y lo que no, explicando el porqué, 

proporcionando así una ventaja competitiva. 

 

 Calidad: se refiere al conjunto de condiciones que permitan asegurar la 

mejora continua de los procedimientos, procesos, actividades y manejo 

de recursos disponibles en la generación de información geoespacial, 

con la finalidad de controlar, prevenir y eliminar cualquier tipo de 

deficiencia en la producción de los bienes y servicios, para que el 

proyecto logre cumplir con las necesidades por las cuales fue 

emprendido. 
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2.2.2. Misión 

 

Con la finalidad de dar a conocer la razón de ser de la Unidad de 

Ingeniería, Desarrollo y Calidad se reunió la opinión de actores relevantes: 

jefaturas y personal técnico de alta experiencia, construyéndose la misión con 

base en las preguntas siguientes: 

 

Tabla X.       Preguntas para estructurar la misión 

  

NO. PREGUNTA (Misión) RESPUESTA 

1 ¿Quiénes somos? Unidad institucional de apoyo y directriz en 
la gestión de proyectos. 

2 ¿Qué se busca? Dar el mejor servicio integral en la 
administración, control y ejecución de los 
diferentes proyectos. 
 

3 ¿Por qué lo 
hacemos? 

Para aprovechar los recursos disponibles y 
generar servicios y productos de alta 
calidad. 

4 ¿Para quién lo 
hacemos? 

Para todo aquel usuario de información 
geoespacial y ser una herramienta de toma 
de decisiones en los diferentes proyectos 
para el desarrollo de lugar, poblado, 
municipio, departamento y país. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Entonces, la misión se enfoca en ser la unidad que provee apoyo y 

directriz a las distintas jefaturas técnicas y administrativas, homogeneizando el 

proceso de gestión de proyectos, asegurándose que estos sean ejecutados y 

alineados con los objetivos de la institución, integrando las distintas áreas de 
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conocimientos geográficos y cartográficos, comprometidos en la mejora 

continua, de manera que los recursos sean optimizados. 

 

2.2.3. Visión  

 

El rumbo al cual pretende dirigirse esta unidad gestora de proyectos se 

da a conocer mediante la visión; en cuya concepción también se integró la 

opinión de los actores de la misión.  Dándose a responder preguntas como las 

siguientes: 

Tabla XI.       Preguntas para estructurar la visión 

 

No. Preguntas 

(Visión) 

Respuesta 

1 ¿Qué imagen se 
desea? 

Ser el motor y la guía dentro de la institución, 
brindando un servicio integral en la gestión de 
proyectos. 
 

2 ¿Qué serán sus 
integrantes en el 
futuro? 

La unidad gestora de la innovación, soporte y 
directriz en la gestión de los diferentes 
proyectos. 

3 ¿Qué actividades 
desarrollarán? 

Brindar herramientas que agreguen valor en la 
generación de información geoespacial, de 
manera eficiente a través de personal 
capacitado. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

La visión que se propone consiste en: ser la unidad dentro de la 

institución rectora de la geografía y cartografía del país  que brinde un servicio 

integral en la gestión de proyectos, apoyo en la detección de necesidades para 

el desarrollo y soporte de los mismos, control de calidad e innovación 

constante, brindando herramientas que agreguen valor en la generación de 

información geoespacial a las diferentes jefaturas, desarrollando las actividades 
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laborales en forma eficiente y de alta calidad a través de un personal capacitado 

y motivado, buscando la excelencia institucional. 

 

2.2.4. Objetivos estratégicos 

 

Estos estarán alineados con los objetivos institucionales, 

fortaleciendo cada una de las actividades técnicas y administrativas: 

 

 Determinar los objetivos de la institución a través de la gestión 

estandarizada de los proyectos, brindando propósitos claros y 

específicos de cada condición. 

 

 Controlar y optimizar los recursos asignados a cada proyecto en tiempo, 

alcance, costos y calidad, documentándose en distintas fases para el 

aprendizaje de su gestión. 

 

 Desarrollar e implementar procedimientos, plantillas e indicadores de 

calidad y desempeño, apoyando a crear programas de capacitación y 

formación continua a todo el personal involucrado en la generación de 

información geoespacial de la institución. 

 

 Incrementar la productividad mediante la educación, innovación y mejora 

continua de los procesos cartográficos. 

 

2.2.5. Beneficios 

 

Para el logro de estos y otros beneficios es necesario un alto nivel de 

compromiso de la dirección y subdirección general de la institución y de todas 
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las jefaturas, para el logro de las metas en cada una de las actividades 

rutinarias: 

 

 Mejoras en la calidad de los productos o servicios. 

 Optimización de recursos, como el tiempo y costo asignados al proyecto. 

 Estandarización de procedimientos, metodologías, herramientas y 

plantillas para la gestión de proyectos. 

 Alineación de los proyectos a las estrategias y objetivos institucionales. 

 Controles en las diferentes fases de los proyectos. 

 Priorización de los diferentes proyectos y programas. 

 Mejora en la comunicación institucional en cuanto a la documentación y 

procesos de los proyectos. 

 Eficiente uso del capital humano en la generación de información 

geoespacial. 

 Información confiable para la toma de decisiones en la administración de 

la institución. 

 Apoyo en la creación de políticas de reclutamiento, educación, 

capacitación y adiestramiento del personal. 

 Implementación de herramientas para la innovación de productos y 

servicios. 

 

2.2.6. Estructura organizacional 

 

Atendiendo a las disposiciones normativas, la estructura organizacional 

es funcional. El cambio que se pretende en la estructura organizacional actual 

sugiere ampliar el horizonte de acción en cuanto al control, seguimiento, 

ejecución, soporte y excelencia en la gestión de los proyectos, erradicando los 

problemas que conlleva el no tener una unidad de gestión de proyectos. 
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Figura 5.        Estructura propuesta de la unidad dentro del organigrama de 

la institución 

  

Fuente: archivos del Instituto Geográfico Nacional. 

 

2.2.7. Organigrama 

 

La unidad gestora de proyectos es un órgano que depende 

jerárquicamente de la subdirección general del IGN, de manera técnica, 

funcional y normativa.   Su ámbito de acción responde a lo establecido en el 

organigrama general, actuando sobre las diferentes áreas y divisiones de la 

institución. Esta unidad es responsable de brindar apoyo, directriz, seguimiento 

y control en la gestión de proyectos, así como generar herramientas para el 

desarrollo e innovación de procesos, productos y servicios, en concordancia 
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con las normativas técnicas y lineamientos emitidos por la dirección y 

subdirección general de la institución.  

 

La base legal que lo regula es el Reglamento de Organización 

Administrativa del Instituto Geográfico Nacional, mediante el Acuerdo 

Gubernativo 114-99; que en su Capítulo II, Organización, Articulo 5. 

Organización en su inciso número 20, se refiere a: “Las Unidades Técnicas y/o 

Administrativas que fuere necesario crear en el futuro”. 

 

Figura 6.        Unidad Técnica y Administrativa 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, empleando formas de Microsoft Word. 

 

2.3. Funciones principales de la Unidad de Ingeniería, Desarrollo y 

Calidad 

 

Con la inserción de la unidad en el organigrama administrativo, se 

pretende abarcar todos los procesos que incluyen la administración 

institucional, soporte y ejecución de proyectos; no obstante, debe efectuarse 

una revisión en el transcurso del tiempo para evaluar si realmente se están 

abarcando todos los procesos. 
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Tabla XII.       Funciones principales de la unidad 

 

Instituto Geográfico Nacional 
“Ing. Alfredo Obiols Gómez” 
Unidad de Ingeniería, Desarrollo y Calidad 

Funciones principales  

 Brindar asistencia técnica-administrativa y prestacional a la gestión de 
proyectos en las diferentes Áreas y divisiones que conforman la 
institución. 
  

 Lograr gestionar e implementar la mejora continua en los diferentes 
procesos de la generación de información geoespacial. 

  

 Promover prácticas eficientes en la evaluación, desarrollo y control en 
cada uno de los proyectos institucionales.  

 

 Coordinar la participación efectiva de los actores de cada uno de los 
proyectos, para aumentar el desempeño y calidad de los servicios y 
productos.  

 

 Regular, gestionar y controlar el cumplimiento de lo especificado en 
cada proyecto, en los aspectos de suministros, tiempo, costo y calidad. 

 

 Identificar y proponer a la Dirección o Subdirección General, políticas, 
objetivos, metas y estrategias del corto, mediano y largo plazo, en 
materia de proyectos de impacto para el desarrollo del país. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Además de lo descrito en la tabla anterior, esta nueva unidad de gestión 

de proyectos tendrá las funciones siguientes: 

 Dirección y gestión de proyectos 

 Dirección e implementación de metodológica 

 Actividades de investigación para el desarrollo 

 Consolidación de documentación 
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Las funciones y características de todas las direcciones se describen en 

las tablas siguientes: 

 

Tabla XIII.      Dirección y gestión de proyectos 

 

Instituto Geográfico Nacional 
“Ing. Alfredo Obiols Gómez” 
Unidad de Ingeniería, Desarrollo y Calidad 

Dirección y gestión de proyectos 
Son responsabilidades primarias de la Unidad de Ingeniería, Desarrollo y 
Calidad: 

 

 Ser la entidad que traduzca los lineamientos estratégicos de la institución 
concretándolos en un plan de acción permitiendo el logro de metas y objetivos. 

 Asesorar al Director General, subdirector, Jefes de Áreas y a sus respectivos 
Jefes de Divisiones en materia de planificación, presupuesto, control interno y 
evaluación estratégica. 

 Coordinar y brindar soporte en la formulación de los planes estratégicos de la 
institución y de los planes operativos de sus diferentes divisiones y áreas 
organizativas. 

 Supervisar el cumplimiento en tiempo y forma de las actividades de seguimiento 
operativo de los diferentes proyectos y de los programas presupuestarios de 
todas las divisiones y áreas de la institución, así como el logro de los resultados 
esperados. 

 Coordinar los procesos de evaluación de resultados y de efectividad de proyectos 
y programas, así como los de evaluación institucional. 

 Monitoreo del cumplimiento de especificaciones, estándares, procedimientos y 
plantillas de control de proyectos, a través de las auditorias. 

 Desarrollar una base de datos con información en relación a los diferentes 
proyectos para que pueda ser utilizada cuando se requiera por los diferentes 
jefes de proyectos y por la alta gerencia institucional. 

 Revisar los riesgos que podría enfrentar los diferentes proyectos de las aristas 
del proyecto en sí, para la institución, económico político y social. 

 Actuar como la unidad integral encargándose de toma de decisiones claves en el 
desarrollo e innovación de procesos, formación de personal, software, mercadeo 
y venta de productos y en prestación de servicios. 

 Coordinar y apoyar al área de Recursos Humanos en la planeación de los 
diferentes programas de capacitación de personal. 
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Continuación de la tabla XIII. 

 

 Velar por la aplicación de políticas para un sistema de reclutamiento y 
selección, e inducción del recurso humano, alineados al perfil definido por 
cada puesto de trabajo. 

 Actuar como la unidad integral encargándose de toma de decisiones claves en 
el desarrollo e innovación de procesos, formación de personal, software, 
mercadeo y venta de productos y en prestación de servicios 

 Coordinar y apoyar al área de Recursos Humanos en la planeación de los 
diferentes programas de capacitación de personal. 

 Velar por la aplicación de políticas para un sistema de reclutamiento y 
selección e inducción del recurso humano, alineados al perfil definido por cada 
puesto de trabajo. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla XIV.        Dirección e implementación metodológica 

 

Instituto Geográfico Nacional 
“Ing. Alfredo Obiols Gómez” 
Unidad de Ingeniería, Desarrollo y Calidad 

Dirección e implementación metodológica 

 Estandarización de especificaciones técnicas, procedimientos, metodologías, 
herramientas y plantillas para la generación de información geoespacial y 
actividades administrativas. 
 

 Determinar y desarrollar una metodología de mejores prácticas y estándares 
para la gestión de proyectos. 

 

 Gestar y aplicar métodos, procesos y medidas de evaluación de desempeño y 
calidad, tanto al capital humano como a cada uno de los procesos, productos y 
servicios generados. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XV.        Consolidación de documentación 

 

Instituto Geográfico Nacional 
“Ing. Alfredo Obiols Gómez” 
Unidad de Ingeniería, Desarrollo y Calidad 

Consolidación de documentación 

 Ser vigilante de la memoria técnica de los proyectos y actividades de 
la institución para su consolidación y que pueden ser utilizados como 
modelos. 
 

 Documentar y gestionar el conocimiento de los diferentes procesos y 
auditorias de los proyectos para que los modelos y estimaciones 
puedan ser utilizados por todos los gestores de proyectos. 

 
 Asegurarse que la documentación de las especificaciones técnicas, 

metodologías y procesos estén a la vista para ser utilizados cuando se 
requieran. 
 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

2.4. Funciones, responsabilidades y habilidades del personal de la 

unidad 

 

La selección del personal de unidad de ingeniería, desarrollo y calidad, 

que pueda desempeñar sus funciones y responsabilidades apropiadas radica 

en que las personas tengan las habilidades y aptitudes para los cargos que se 

proponen. Esta Unidad contara con una Jefatura, un analista de planificación, 

un analista de costos, un analista de desarrollo y un analista de calidad. 
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Tabla XVI.       Jefatura Unidad de Ingeniería, Desarrollo y Calidad 

       

Instituto Geográfico Nacional 
“Ing. Alfredo Obiols Gómez” 
Unidad de Ingeniería, Desarrollo y Calidad 

Jefatura de la Unidad 

Naturaleza del puesto: trabajo profesional que consiste Diseñar, dirigir y 
controlar el proceso de planificación institucional, coordinar la evolución de los 
proyectos, así como el control de gestión de las diferentes áreas.  Tiene 
responsabilidad directa ante el Director y Subdirector del IGN, siendo el 
encargado de representar en forma oficial a la Unidad de Ingeniería, 
Desarrollo y Calidad. 

 
Requisitos para el desempeño del puesto: 
 
-Educación:  universitaria 
 
-Grado o año aprobado: cierre de pénsum o título a nivel de Licenciatura 
-Carrera: Ing. Civil, Ing. Industrial, Carreras de la rama de Ingeniería con 
conocimientos en cartografía. 
 
-Especialidad: experiencia en el ámbito de Cartografía Manejo de Personal, 
Elaboración preparación y ejecución de proyectos, Sistema de Información 
Geográficos y tareas relacionadas al puesto. 
 

Funciones 

 Diseñar lineamientos de gestión de planificación estratégica operativa 
en el corto, mediano y largo plazo y de cambio institucional. 

 Liderar el proceso de formulación de las definiciones estratégicas de la 
institución, coordinado con las diferentes áreas y divisiones técnicas. 

 Estandarizar y documentar los procesos de la institución, diseñando 
instrumentos tales como mapa de procesos, flujos de actividades y 
criterios de entrega, entre otros. 

 Desarrollar e implementar metodologías de priorización de proyectos. 

 Revisar, diseñar e implementar metodología estandarizada para los 
proyectos institucionales. 

 Coordinar y supervisar la gestión institucional y el proceso 
administrativo, financiero y operativo, con el fin de proporcionar. 
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Continuación de la tabla XVI. 

 

Responsabilidades 

 Mantener y fortalecer un sistema de información para la gestión que 
permita medir y monitorear el cumplimiento de los objetivos 
propuestos por cada proyecto. 

 Dirigir la elaboración, ejecución y seguimiento de estudios, planes y 
programas, atendiendo los requerimientos y demanda de la alta 
dirección y de las distintas áreas de la institución. 

 Determinar estrategias y procedimientos que permitan el logro de 
metas y objetivos institucionales. 

 Realizar informes consolidados relativos a la formulación, seguimiento 
y control del avance o cumplimiento de los proyectos institucionales, 
ante la alta dirección. 

 Dirigir la elaboración de informes y requerimientos de los diferentes 
proyectos realizados en la institución y de apoyo a otras instituciones. 

 Realizar reuniones periódicas y brindar asesorías de la gestión de 
proyectos de las diferentes áreas de la institución. 
 

Habilidades 

 Liderazgo. 

 Conocimiento en gestión de proyectos. 

 Compromiso organizacional. 

 Proactivo y habilidades directivas. 

 Integridad, iniciativa, dinamismo y creatividad. 

 Identificar con pensamiento crítico y lógico, las fortalezas y debilidades 
de proposiciones y sugerir mejoras de ellas, en los diferentes 
proyectos y diagnóstico institucional. 

 Negociación y manejo de conflictos, para el logro de acuerdos de 
beneficio para las partes involucradas. 

 Trabajo en equipo, para el logro de objetivos de forma coordinada. 

 Actitud de orientación a resultados de manera eficiente y eficaz. 

 Alto compromiso en su accionar para minimizar impactos negativos y 
potenciar los positivos en los diferentes proyectos y políticas 
institucionales. 

 Conocimiento pleno de los diferentes procesos cartográficos. 

 Manejo de equipo ofimático. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XVII.      Analista de planificación 

 

Instituto Geográfico Nacional 

“Ing. Alfredo Obiols Gómez” 

Unidad de Ingeniería, Desarrollo y Calidad 

Analista de planificación 

Naturaleza del puesto: apoyar en la coordinación, planificación, 
monitoreo y/o desarrollo de las actividades de las diferentes áreas de la 
institución, procurando la eficiencia y calidad de procesos. 

 

 

Requisitos para el desempeño del puesto: 
 
-Educación: Universitaria. 
 
-Grado o año aprobado: pénsum cerrado. 
 
-Carrera: Ing. Civil, Ing. Industrial, carreras de la rama de ingeniería con 
conocimientos en cartografía y planificación de proyectos. 
 
-Especialidad: Preparación y evaluación de proyectos, sistema de 
información geográficos y tareas relacionadas al puesto. 
 

Funciones 

 Participar en la elaboración del Plan Operativo y estratégico de la 
institución. 

 Apoyar en la elaboración de los diferentes planes a corto, mediano y 
largo plazo, de las propuestas de las diferentes divisiones y áreas que 
conforman la institución. 

 Apoyar técnicamente en la gestión estratégica de los diferentes 
proyectos. 

 Emitir reportes, diagnósticos situacionales y temporales mediante el 
análisis interno de los diferentes proyectos, al jefe inmediato. 

 Analizar los proyectos en sus diferentes fases y realizar el informe y 
sugerencias al jefe de la Unidad. 

 Interpretar solicitudes de información y cooperación institucional. 
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Continuación de la tabla XVII. 

 

Responsabilidades 

 Revisar la consolidación de los informes de los diferentes planes y 
proyectos. 

 Investigación, propuestas e implementación de mejora para optimizar 
los recursos de la institución. 

 Analizar y realizar propuestas de cambio importante en la 
metodología de administración de proyectos institucional. 

Habilidades 

 Compromiso organizacional. 

 Proactivo y habilidades de planificación. 

 Integridad, iniciativa, dinamismo y creatividad. 

 Integridad, iniciativa, dinamismo y creatividad. 

 Conocimiento de gestión financiera y software de apoyo. 

 Técnicas de planificación y gestión de proyectos. 

 Orientación a resultados frente a las estrategias y políticas fijadas por 
la institución. 

 Responsabilidad social y ambiental aplicada en cada uno de los 
proyectos. 

 Aprendizaje activo y pensamiento crítico. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla XVIII.        Analista de costos 

                          

Instituto Geográfico Nacional 
“Ing. Alfredo Obiols Gómez” 
Unidad de Ingeniería, Desarrollo y Calidad 

Analista de costos 

Naturaleza del puesto: apoyo en la coordinación, gestión, monitoreo y 
ejecución del presupuesto establecido en los diferentes proyectos. 
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Continuación de la tabla XVII. 

 

Carrera: Ing. Civil, Ing. Industrial, Auditoría, carreras de la rama de ingeniería 
con conocimientos en cartografía y Preparación de costos. 
Especialidad: preparación y evaluación de costos, sistema de información 
geográficos y tareas relacionadas al puesto. 

Funciones 

 Participar en la elaboración del presupuesto anual, con el fin de facilitar 
información oportuna y acertada sobre el estado temporal del 
presupuesto. 

 Proponer adiciones, traslados y derogaciones al presupuesto. 

 Apoyar en la planificación de presupuesto en los diferentes proyectos 
institucionales. 

 Apoyar en la gestión del presupuesto institucional, proporcionando la 
información necesaria para el control y seguimiento de los resultados 
de gestión de acuerdo con los compromisos y metas establecidos. 

Responsabilidades 

 Establecer los criterios de distribución, tanto de los recursos como de 
las actividades. 

 Mantener actualizado el informe de costos de acuerdo a los avances 
obtenidos (real) y reportados (propuesto). 

 Diseñar plantillas necesarias para la recolección de la información 
presupuestaria. 

 Elaborar procedimientos para la formulación y ejecución del 
presupuesto. 

 Analizar y resolver problemas de los proyectos de índole 
presupuestario. 

 Realizar auditorías financieras de los diferentes proyectos 
institucionales. 

Habilidades 

 Compromiso organizacional. 

 Proactivo y habilidades financieras. 

 Principios y prácticas de administración presupuestaria. 

 Manejo de equipo ofimático. 

 Desarrollo de equipos de trabajo. 

 Actitud para laborar en base a objetivos y con orientación a resultados. 

 Integridad, iniciativa, dinamismo y creatividad. 

 Conocimiento de software de apoyo de control y planificación de costos. 

 Manejo de equipo ofimático. 

 

Fuente: elaboración propia.  
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Tabla XIX.        Analista de desarrollo 

 

Instituto Geográfico Nacional 
“Ing. Alfredo Obiols Gómez” 
Unidad de Ingeniería, Desarrollo y Calidad 

Analista de desarrollo 

 
Naturaleza del puesto: lograr un adecuado y oportuno asesoramiento en lo 
referente a la gestión de innovación y avance tecnológico, en nuevos 
productos y su respectiva evaluación de estudio de pre-inversión, 
capacitación y promover el producto o servicio que se desarrolla. 
 

Requisitos para el desempeño del puesto: 
-Educación: universitaria. 
 
-Grado o año aprobado: pénsum cerrado. 
 
-Carrera: Ing. Civil, Ing. Industrial, carreras de la rama de ingeniería con 
conocimientos en cartografía, Conocimiento en procesos de calidad y 
conocimiento asociado a la innovación, desarrollo de negocios. 
 
-Especialidad: conocimientos desarrollo de negocios e innovación, sistema 
de información geográfica y tareas relacionadas al puesto. 
 

Funciones 

 

 Diseño, implementación y control de procesos institucionales. 
 

 Establecer programas de reclutamiento, inducción, capacitación y 
adiestramiento conjuntamente con el Área de Recursos Humanos para 
potenciar el aprendizaje y la formación del capital humano que 
conforma la institución, persiguiendo la creatividad y generación de 
ideas, proporcionado el entrenamiento y soporte técnico necesario 
favoreciendo la productividad y el ambiente laboral. 

 

 Conjuntamente con el Área de Mercadeo y Ventas, analizar de forma 
exhaustiva el mercado consumidor y de necesidades insatisfechas o 
latentes y proyectos de apoyo coyuntural. 
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Continuación de la tabla XIX. 

 

Responsabilidades 

 Diseñar prototipos de cambios o de nuevos productos que resuelvan 
problemas de los clientes o crean expectativas más satisfactorias. 

 Trabajar en estrecha colaboración con las distintas áreas de la 
institución, para dar a conocer el proceso de desarrollo del producto con 
el fin de incrementar la eficacia. 

 Coordinar con la Dirección, Sub-Dirección y las diferentes jefaturas las 
visitas de clientes estratégicos y visitas guiadas para dar a conocer el 
proceso cartográfico. 

 Solicitar en coordinación con el Área de Recursos Humanos, los 
diferentes programas de formación y desarrollo de competencias del 
personal de la institución. 

 Establecer los sistemas de evaluación de desempeño laboral de la 
institución, definiendo las variables y factores críticos con las diferentes 
jefaturas. 

Habilidades 

 Integridad, iniciativa, dinamismo, proactivo y creatividad. 

 Conocimiento de los procesos geográfico cartográfico. 

 Gestión de recursos humanos. 

 Capacidad para desarrollar estudios y nuevos proyectos en el servicio 
de la geomática. 

 Claridad en la comunicación verbal y escrita. 

 Manejo d equipo ofimático. 

 Liderazgo y capacidad de trabajo en equipo. 

 Conocimientos de procesos de calidad, seguridad y protección 
ambiental. 

 Habilidad de negociación para la gestión administrativa. 

 Planificación y seguimiento de nuevas estrategias de desarrollo integral 
institucional. 

 Software estadístico y de planificación. 

 Manejo de equipo ofimático. 

 Motivación y capacidad de transmitir la motivación. 

 Negociación y manejo de conflictos, para el logro de acuerdos de 
beneficio para las partes involucradas. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XX.        Analista de calidad 

 

Instituto Geográfico Nacional 
“Ing. Alfredo Obiols Gómez” 
Unidad de Ingeniería, Desarrollo y Calidad 

Analista de calidad 

Naturaleza del puesto:  planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos, 
procedimientos y actividades relacionadas con la gestión de calidad, con el 
fin de garantizar el cumplimiento de los estándares y normas establecidas en 
la institución, así como, favorecer la mejora continua. 
 

Requisitos para el desempeño del puesto: 
 
-Educación: universitaria 
 
-Grado o año aprobado: pénsum cerrado 
 
-Carrera: Ing. Civil, Ing. Industrial, carreras de la rama de ingeniería con 
conocimientos en cartografía. 
 
-Especialidad: conocimientos en procesos de control de calidad, sistema de 
información geográfica y tareas relacionadas al puesto. 
 

Funciones 

 Programar, dirigir, monitorear, supervisar y evaluar procesos de 
mejoramiento de calidad de los productos y servicios que provee la 
institución. 

 Asesorar y orientar sobre métodos, normas y otros dispositivos propios 
del sistema de calidad. 

 Promover estudios de investigación de calidad en las diferentes áreas 
con el fin de una futura certificación. 

 Establecer relaciones con los clientes y proveedores para asegurarse la 
ejecución de acciones correctivas y el cumplimiento de las 
especificaciones emitidas. 

 Dar acompañamiento al personal responsable de costos, desarrollo y 
planificación de proyectos y en la documentación requerida para la 
gestión de proyectos. 

 Aplicar metodologías e instrumentos de control de calidad en los 
distintos procesos institucionales. 

 



81 
 
 

Continuación de la tabla XX. 

 

Responsabilidades 

 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones en cuanto a las metodologías, 
estándares y especificaciones técnicas para el cumplimiento de los 
objetivos de calidad. 

 Desarrollar técnicas y herramientas que propicien el incremento de 
calidad en los productos y servicios que genera la institución. 

 Realizar auditorías de calidad con sus respectivos registros del estatus 
de calidad de las materias primas, productos en fase de producción y 
productos terminados y su respectiva documentación. 

 Verificar la aplicación e implementación de políticas, metodologías y 
procedimientos en las distintas áreas de la institución en lo referente a 
control de calidad. 

 Estandarizar las plantillas de control de calidad, de documentación y 
resguardo de la información generada. 

 Elaborar auditorias de calidad ante, durante y post proyectos. 

 Dar seguimiento a las acciones correctivas, preventivas u oportunidades 
de mejora documentadas en cada fase o proceso del proyecto. 
 

Habilidades 

 Proactivo, integro, iniciativa, dinamismo y creatividad. 

 Conocimiento en auditorias y de mejora continua. 

 Conocimiento del proceso cartográfico en la generación de información 
y prestación de servicios. Pensamiento analítico y orientado al logro de 
objetivos. 

 Trabajo en equipo, preocupación por el orden y la calidad. 

 Investigador y con orientación al servicio al cliente. 

 Conocimiento de la tecnología y software de plataforma para la 
generación de información geoespacial. 

 Negociación y manejo de conflictos, para el logro de acuerdos de 
beneficio para las partes involucradas. 

 Conocimientos de sistemas de calidad. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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2.5. Aspectos técnicos 

 

Los aspectos técnicos se refieren a todo aquello relacionado con la 

prestación de servicios en la gestión de proyectos, requerido por los integrantes 

de la nueva unidad; determinando los elementos necesarios para que dichos 

servicios funcionen con el fin de ejecutar sus actividades propias para alcanzar 

sus objetivos. 

 

2.5.1. Ubicación 

 

La ubicación se determina de acuerdo con el servicio que va a ofrecer 

esta unidad, así como a las gestiones necesarias para que se desarrollen con 

éxito cada uno de los proyectos.   El tamaño de la oficina depende de la 

cantidad de personas que utilizarán el recinto y la ubicación es primordial, ya 

que estará limitada por todas las áreas administrativas y divisiones técnicas que 

interrelacionan información para el desarrollo de la administración de proyectos. 

 

 Selección de la localización: a través de análisis cuantitativos y 

cualitativos, y comparándose entre sí las diferentes alternativas 

encontradas, el objetivo no busca una localización óptima sino la más 

aceptable. En última instancia el factor subjetivo podría ser la 

disponibilidad única del recinto, lo cual determinará la localización 

definitiva.  El método utilizado para la ubicación del recinto donde 

funcionará la unidad fue los factores ponderados, asignando valores 

cuantitativos a los factores relacionados con cada alternativa de decisión: 

 

o Alternativa A: compartir espacio en la bodega de equipo e 

instrumentos de topografía de la División de Geodesia, ambiente 
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contiguo a la oficina de caja, área disponible de 33 mts² 

aproximadamente, en el primer nivel del IGN. 

 

o Alternativa B: utilizar el recinto que se encuentra al servicio de 

Mercadeo y Ventas, el cual es utilizado como bodega de 

documentos y mapas, área disponible aproximadamente 45 mts² 

en el segundo nivel del IGN. 

 

o Alternativa C: compartir espacio con la División de Geografía, área 

disponible aproximadamente de 30 mts²   ubicada en el tercer 

nivel del edificio del IGN. 

 

Tabla XXI.        Factores ponderados para seleccionar la ubicación de la 

unidad 

 

 

Factores 

Peso relativo 

(%) para las 

alternativas 

Alternativas 

A B C 

Proximidad a los 
clientes internos 

35 8 9 6 

Tamaño del 
recinto 

30 6 9 8 

Iluminación y 
ventilación 

20 7 7 6 

Internet y telefonía 15 7 6 7 

Puntuación total 100 7,05 8,15 6,75 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Aplicando Pi = Ʃ Peso %_j * Alternativa_i, se define cuál de ellas es la 

más aceptable. 

 

En la tabla anterior se ha valorado cada factor en función del peso 

relativo de cada una; luego se multiplica el valor asignado a cada alternativa por 

el dato asignado.  De la sumatoria de las puntuaciones se obtiene la valoración 

de las alternativas consideradas, siendo la máxima puntuación la alternativa 

más deseable, en este caso la alternativa “B”. La cuantificación de los datos 

presentados se ha asignado de tal manera que las puntuaciones más altas 

significan que se le debe dar mayor importancia. Como parte de la propuesta, 

se recomienda que la Unidad de Ingeniería, Desarrollo y Calidad a crearse deba 

ubicarse en el según nivel del edificio, alternativa B, ya que el recinto llena los 

requisitos para una oficina estratégica de proyectos. 

 

Se pretende que la Unidad de Ingeniería, Desarrollo y Calidad sea de 

guía y asesoramiento en la gestión de proyectos de la institución, siendo el 

nodo principal entre la Dirección General y las diferentes jefaturas que generan 

proyectos, para que tengan la debida capacidad de ejercer controles y métricas 

en la gerencia de los proyectos. 

   

2.5.2. Distribución de mobiliario 

 

El mobiliario de la oficina se colocará de manera agrupada, marcando 

distintas zonas en el espacio de trabajo, pero respetando las zonas de paso y 

entradas.   Los escritorios y sillas separarán las zonas de manera sutil y sin que 

supongan barreras físicas en función de las necesidades. Una oficina ordenada 

ayuda a ser más productivos, por ello es importante seleccionar el espacio de 

almacenaje o archivos que se necesita para guardar todos los materiales y 

documentos.  
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Existirá un área común de reuniones de trabajo o descanso, favoreciendo 

el intercambio de ideas y conocimiento, lo cual es interesante a la hora de 

emprender un proyecto de cualquier índole. Las características del sistema 

silla/mesa debe permitir al usuario adoptar una postura correcta y, al mismo 

tiempo permitir los cambios de postura, por ejemplo; el deseo de inclinar el 

respaldo de la silla para poder relajar la espalda y además que el mobiliario 

proporcione el espacio necesario para realizar los movimientos que demanden 

las tareas. 

 

Tabla XXII.        Mobiliario que requiere la unidad 

 

Cantidad Descripción 

5 Escritorios de melanina y metal de color negro abierto en L 
con gavetas sencillas, porta teclado y ducto de cables.  
Estructura metálica. 
 

5 Sillas secretariales ergonómicas, con brazos y respaldo 
gradual, asiento en tela negro y respaldo en color negro con 
rodos para piso duro. 

5 Archivadores de metal color negro. (Tipo robot). 

2 Sillas para visitas en la oficina de la jefatura, silla operativa 
con brazos y respaldo fijo color negro. 

1 Amueblado para reuniones, una mesa ovalada tipo ejecutiva 
y 6 sillas sin brazos y respaldo fijo de color negro. 

1 Mesa operativa para trabajos de oficina (escáner, impresora, 
entre otros). 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 7.        Unidad de Ingeniería, Desarrollo y Calidad (segundo nivel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD. 

 

2.5.3. Equipo ofimático 

 

En el entorno ofimático no son necesarios grandes equipos; para las 

funciones de esta unidad es suficiente que se disponga de computadoras de 

buena capacidad de respuesta, almacenaje y operatividad, que estén 

conectados entre sí al internet e intranet institucional. Las especificaciones del 

software serán proporcionadas por los propios analistas, con el fin de 

personalizar cada uno de los computadores. 

 

 Para el funcionamiento de la Unidad de Ingeniería, Desarrollo y Calidad, 

son necesarias todas las herramientas especializadas para el control y 

evaluación de los proyectos y equipo de oficina, como los que se describen en 

la tabla siguiente. 
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Tabla XXIII.        Equipo ofimático que requiere la unidad 

 

Cantidad Descripción 

5 Computadoras con equipamiento de hardware y 
software para idear, crear, resguardar, coleccionar, 
almacenar, manipular y transmitir información 
necesaria en la unidad. 
 

1 Escáner formato doble oficio, para obtener 
información de respaldo en formato digital. 
  

1 Fotocopiadora para cumplir con gestión de 
información impresa. 
 

1 Línea telefónica para comunicación inter divisiones y 
áreas de la institución. 
 

1 Impresora para la presentación de información 
impresa.  
 

5 Puntos de conexión a internet. 
 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

2.5.4. Insumos y suministros 

 

En este punto se agrupan las necesidades de toda clase de insumos y 

suministros requeridos para la prestación de los servicios y el desempeño de 

las actividades administrativas de la unidad, entre ellos: papelería, fólderes, 

lapiceros, engrapadora, discos compactos, tablas Shannon, útiles de escritorio 

como perforadoras, portaminas, cesto de basura, dispensador de agua, entre 

otros.  Además, cada analista solicitará, específicamente, todo aquel material, 

accesorio y suministro para el buen desempeño de sus actividades. 
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Tabla XXIV.         Descripción del suministro para la unidad 

 

Descripción de suministro Unidad de medida Cantidad 

Papel bond tamaño carta Resmas 20 

Folders tamaño carta Cajas 2 

Lapiceros color negro Cajas 5 

Discos compactos Torres 2 

Portaminas 0,5 Cajas 3 

Minas para portaminas 0,5 b Blíster 12 

Tablas Shannon Unidad 5 

Engrapadoras de escritorio        
ef-40 

Unidad 5 

Perforador de doble agujero Unidad 5 

Dispensador de tape de luxe 
oficina 

Unidad 2 

Borrador con funda retráctil Blíster 5 

Tijeras Unidad 5 

Mousepad ergonómico gel color 
negro 

Unidad 5 

Pizarra de fórmica blanco 1,2 x 
0,8 mts. 

Unidad 1 

Marcador para pizarra punta 
redonda 

Blíster 3 

Resaltadores plus amarillo Blíster 5 

Archivador LEITZ carta Unidad 15 

         

Fuente: elaboración propia. 
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2.6. Estandarización de proyectos 

 

Cada proyecto debe evaluarse en términos de mayor porcentaje de 

beneficiarios, de tal forma que se asegure que resolverá la necesidad 

identificada de forma eficiente, segura y rentable. Por lo cual cada proyecto es 

diferente puesto que posee sus propias características; lo que brinda 

consistencia son los métodos, políticas y procesos que se utilizarán al momento 

de su ejecución.    Las razones fundamentales para la estandarización son: el 

ahorro de tiempo de trabajo y el de recursos económicos. 

 

La estandarización o normalización es un proceso equilibrado de 

patrones para unificarlos de acuerdo con las características del producto o 

servicio, con el fin de establecer normas de asimilación a un modelo a seguir 

para la generación de la información cartográfica.  Esto quiere decir que las 

especificaciones técnicas, normativas claras y precisas de los procesos de 

trabajo, no suponen burocratizar, sino prever problemas y soluciones ante un 

reto concreto en la administración de proyectos. La estandarización de 

proyectos será como una guía de navegación, pautas sencillas y claras que 

permitirán ahorrar tiempo y costo al momento de su gestión, permitiendo tener 

líneas claras de acción válidas, convirtiéndose en la herramienta de trabajo 

imprescindible para la dirección de los diferentes proyectos. 

 

2.7. Gerencia de proyectos 

 

Sabiendo que un proyecto es la búsqueda de una solución a una 

necesidad detectada tendiente a resolver, entre ellas, una necesidad humana, 

la gerencia de proyectos lleva a la aplicación de conocimientos, habilidades, 

técnicas y herramientas para satisfacerla, aplicando los recursos pertinentes.  
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En gerencia de proyectos se tomará en cuenta la triple restricción: 

alcance, tiempo y costo del proyecto; por ello se realiza la planificación, en la 

cual se determina lo que se quiere lograr, qué y cómo se realizará, los recursos 

requeridos y monitoreo del proyecto; se comparan los avances reales y los 

esperados, se hace un análisis de impacto y ajuste a los cambios, 

considerándose un proyecto exitoso si es alcanzado el objetivo dentro de la 

triple restricción, haciendo uso eficientemente de los recursos.   

  

2.7.1. Ciclo de mejoramiento continuo de Deming: planificar, 

hacer, verificar y actuar (PHVA) 

 

Instrumento conocido como ciclo de mejoramiento continuo de Deming; 

su implementación permite que las organizaciones logren resultados integrales 

en la mejora de la competitividad de los productos y servicios, reduciendo los 

costos y precios, optimizando la productividad y aumentando la rentabilidad.  

 

Figura 8.       Diagrama Ciclo de Deming 

 

 

 

Fuente: Ingeniería de calidad. Ciclo de Deming.://www.ingenieriadecalidad.com/2020/02/ciclo-

de-deming.html. Consultado en mayo del 2020. 
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 Planear: consiste en la definición de lineamientos generales a seguir en 

el desarrollo del sistema de gestión, reflejado en un plan de acción 

(procedimientos, recursos, sistema de control), realizando pasos tales 

como: identificar la oportunidad de mejora, documentación de procesos 

presente y futuro, y definir los límites de mejora. 

 

 Hacer: reflejar todas las acciones identificadas y definidas en la 

planeación, siendo la implementación del sistema de gestión, se realiza 

un prototipo de los cambios propuestos. 

 

 Verificar: es la comparación de los resultados planificados versus los 

logrados realmente (medición, seguimiento, control, auditorias, 

autoevaluación). Es de importancia observar lo aprendido acerca de la 

mejora del proceso, mediante los índices de productividad. 

 

 Actuar: se debe decidir si mantienen los procedimientos actuales, para 

que los resultados puedan ser mantenidos, operativizando la nueva 

mezcla de recursos. Actuar en la aplicación de acciones correctivas, o 

repetir el ciclo de mejora (acciones, industrializar, mejora continua). 

 

Por ello se hace indispensable la aplicación de una metodología que 

sirva de soporte en la gestión de proyectos, siendo fundamental debido a que 

normalmente la ejecución de los proyectos implica el manejo de variada 

información y es necesario e importante que esté en todo momento actualizada 

y de acceso inmediato a las personas de acuerdo con las necesidades, roles de 

los involucrados y del usuario en general. 
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2.8. Planificación: inicio y definición del proyecto 

 

Un proyecto es una tarea de innovación que tiene un objetivo definido, 

efectuándose en cierto periodo de tiempo y con presupuesto establecido, 

solucionando de esta manera una necesidad especifica. 

 

  Tabla XXV.       Elementos que debe incluir una planificación de proyectos         

 

No. Descripción Componente 
 

1 ¿Por qué se lleva a cabo el proyecto? Objetivo general 

2 ¿Qué se desea lograr con el 
proyecto? 

Objetivo específico 

3 ¿Cómo se alcanzarán los objetivos? Actividades – resultados 

4 ¿Qué factores externos son 
importantes para el éxito del 
proyecto? 

Hipótesis 

5 ¿Cómo se miden los logros del 
proyecto? 

Indicadores verificables 

6 ¿Dónde se encuentran los datos que 
miden los logros del proyecto? 

Fuentes de verificación 

7 ¿Cuándo se hará el proyecto? Calendario de actividades 

8 ¿Cuánto costará el proyecto? Presupuesto 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El objetivo fundamental es de establecer y concretar el ámbito, 

presupuesto, recursos, calendario, entre otros, hasta el punto de que permita al 

encargado del proyecto gestionar eficazmente y articular cada una de las 

actividades que conducirán al éxito del mismo.  Esta fase contempla: 

 

 Gestión del equipo de proyecto 

 Elaboración del plan de proyecto 

 Disposición y preparación de recursos 
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 Elaboración del documento de control 

 Aceptación del plan de proyecto 

 

2.8.1.  Gestión del equipo de proyecto 

 

La efectiva gestión del capital humano dentro de la institución es crucial 

para el logro de metas y el éxito del propio proyecto, por lo que se recomienda 

prestar la debida atención a esta tarea para asegurar que el mismo cubra todas 

las necesidades del mismo. 

 

Este conjunto de actividades conlleva a la configuración de la estructura 

de organización, el diseño del mismo y de la red de comunicación del equipo de 

trabajo del proyecto. Toda vez establecida la estructura del proyecto, se podrá 

seleccionar e involucrar al personal necesario para cubrir las necesidades 

detectadas. 

 

  Tabla XXVI.        Proceso de gestión de equipo del proyecto 

       

No. Proceso Descripción 

1 Desarrollar el Plan de 
Recursos Humanos 

Identificar y documentar los roles en el proyecto, las 
responsabilidades y las relaciones de informe. 

2 Adquirir el equipo del 
proyecto 

Obtener los recursos humanos necesarios para 
concluir el proyecto. 

3 Desarrollar el equipo 
del proyecto 

Mejorar las competencias y la interacción de los 
miembros del equipo para lograr un mejor 
rendimiento. 

4 Dirigir el equipo del 
proyecto 

Hacer un seguimiento de los miembros del equipo, 
proporcionar retroalimentación, resolver polémicas 
y coordinar cambios, a fin de tener mejorar de 
desempeño. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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2.8.2. Elaboración del plan del proyecto 

 

El detalle de los planes del proyecto describirá las actividades que se 

desarrollarán durante el transcurso del mismo, incluyendo además cómo debe 

llevarse a cabo; entre ellos el calendario, recursos necesarios, objetivos de 

calidad, plan de riesgos, responsabilidades y red de comunicación.  Siendo de 

suma importancia el asegurar que cada uno de los componentes del plan de 

proyecto estén alineados en cuanto a la estrategia institucional y con la 

aprobación debida. 

 

Tabla XXVII.       Proceso de elaboración del plan 

 

No. Proceso Descripción 

1 Definir con detalle los 
recursos necesarios. 

Describir específicamente el recurso 
humano, materiales y equipo para 
desarrollar el proyecto. 

2 Definir con detalle el 
alcance del proyecto. 

Describir cuáles son los productos a obtener 
y sus características. 

3 Detalle del presupuesto Expresar en valores y términos financieros 
qué debe cumplirse en un término de tiempo 
y el responsable de ejecución. 

4 Cronograma Realizar la transcripción a tiempos y 
acciones de las actividades involucradas en 
el proyecto. 

5 Conclusiones Describir en qué contribuirá, los puntos que 
hay que cubrir y considerar del proyecto. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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2.9. Disposición y preparación de recursos 

 

El enfoque principal de esta actividad es acoplar y formar a los miembros 

del equipo de proyecto, así como la asignación de los recursos físicos 

necesarios, con el fin de disponer de forma eficaz lo que se necesita. Esta 

actividad se subdivide en dos más: 

 

 La primera se centra en la elaboración de un documento que se deberá 

distribuir a los miembros del equipo para orientarlos, así como la creación 

de lineamientos o políticas, así como los procedimientos y metodologías 

a utilizar.  

 

 La segunda, asegurará que los materiales sean distribuidos a los 

miembros del equipo de proyecto para que se preparen y tengan 

conocimiento de las actividades a desarrollar. 

 

Tabla XXVIII.       Proceso de disposición y preparación de recursos 

 

No. Proceso Descripción 

1 Elaboración del 
documento de 
orientación 

Describir en forma general las funciones y 
responsabilidades de los involucrados, así como la 
línea de comunicación dentro y fuera del proyecto. 
 

2 Preparación de 
recursos y su 
distribución. 

Dar a conocer la metodología utilizada, 
involucrando a todos y a cada uno de los miembros 
del equipo. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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2.10. Establecimiento del documento de control 

 

En esta actividad se trata de crear y establecer un documento de marco 

de referencia común que deberá ser utilizado en cada proyecto.  En este marco 

de control se debe tener en cuenta cada una de las fases del proyecto.    La 

documentación incluirá: procesos, documentos a entregar durante cada fase y 

la información que deberá ser recolectada, archivada y conservada.  Los 

beneficios que se obtienen de esta documentación son la correcta definición de 

los procedimientos, metodología, control de mejora de calidad y red de 

comunicación. 

 

Tabla XXIX.        Proceso del documento de control 

 

No. Proceso Descripción 

1 Creación del documento para 
el debido control de proyecto. 

Dar a conocer la fase del 
proyecto y la fecha en la cual se 
realizará el debido control; se 
elaborará un check list para la 
correcta verificación. 
 

2 Actualizar documentación de 
control en el archivo de 
proyecto. 

Mantener actualizada la 
información de las distintas 
actividades de control 
realizadas, para la comparación 
y avances del proyecto en sus 
distintas fases. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

2.11. Aceptación del plan de proyecto 

 

La aprobación del plan de proyecto por parte de la Jefatura de la Unidad 

de Ingeniería, Desarrollo y Calidad, será el resultado final de la etapa de inicio y 
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planificación.  Durante este proceso de aceptación   pueden surgir 

modificaciones a realizar en algún tema o componente del proyecto.   Toda vez 

realizadas serán confirmadas y reflejadas en el plan de proyecto, llevándose a 

cabo de nuevo el proceso de aceptación del plan. 

 

Tabla XXX.       Proceso de aceptación del plan de proyecto 

 

No. Proceso Descripción 

1 Gestión de 
aceptación del plan 
de proyecto. 

Realizar hoja de check list de 
cumplimiento de los puntos i) al iv), 
para su verificación y análisis por parte 
del analista de planificación de la 
Unidad de Ingeniería, Desarrollo y 
Calidad. 
 

2 Modificaciones y 
reflejarlas en el plan. 

Realizar cambios o modificaciones si 
las hubiera, planteadas por el analista 
de la unidad. 

 

Fuente: elaboración propia. 

        

2.11.1. Hacer: procedimientos 

 

Da inicio esta fase con la reunión con todos los involucrados y 

responsables del proyecto, en la cual se dan a conocer las actividades 

asignadas y definidas en la planificación.   

 

Conforman esta fase las actividades correspondientes a la ejecución del 

plan y el seguimiento de cada una de las etapas del proyecto, de acuerdo con el 

cronograma planificado.  Estas actividades están supeditadas al plan. 
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2.11.2.  Ejecución del plan  

 

Se basa en dos actividades primordiales, la primera el lanzamiento del 

proyecto que da inicio con la reunión del personal responsable del proyecto y la 

segunda, la asignación de las actividades a los miembros del equipo, lo que 

incluye responsables en la comunicación, presupuesto, calidad, requerimientos 

y riesgos. El fin es realizar el trabajo necesario para el desarrollo de los 

documentos requeridos al final de cada fase del proyecto.  En cualquier caso, 

las tareas claves a realizar son al menos las siguientes: 

 

 Establecer entorno de desarrollo y trabajo: dar a conocer la forma en que 

el proyecto será almacenado; quiere decir el formato de presentación de 

acuerdo con las especificaciones técnicas. 

 

 Asignar tareas a los miembros del equipo: asignar tareas según los roles, 

responsabilidades y ocupación. 

 

 Ejecutar tareas definidas: realizar las tareas siguiendo el cronograma y 

los planes definidos. 

 

 Cierre de actividades o entregables: habitualmente etas tareas están 

relacionadas con la generación de informes de estado del proyecto, 

aseguramiento de la línea base, revisiones de calidad de los entregables 

y reuniones sostenidas para el testeo de las actividades. 
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Tabla XXXI.        Ejecución del plan 

 

Actividades Objetivos 

Lanzamiento del proyecto (reunión 
con todos los involucrados del 
proyecto e informar funciones y 
responsabilidades). 
 
 
Actualización de actividades en el 
documento de chequeo en las 
auditorias. 

-Dirigir de forma correcta a los 
involucrados en el equipo de 
proyecto. 
-Mantener enfocado al equipo 
durante la ejecución del proyecto. 
 
-Asegurarse de que cada miembro 
del equipo conozca la metodología y 
procesos establecidos para el 
cumplimiento de las metas y 
objetivos. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

2.12. Seguimiento del proyecto 

 

Se dirige el funcionamiento del proyecto en relación con las metas y 

objetivos planificados, tomándose en cuenta el tiempo, calidad y recursos. En 

esta actividad es donde deberán identificarse los problemas potenciales o 

actuales mediante los avances y comportamiento del proyecto en relación con 

los lineamientos establecidos en el plan de proyecto. La jefatura del proyecto es 

quien se encarga de dar a conocer su estado; el mismo es verificado por el 

analista responsable de la Unidad de Ingeniería, Desarrollo y Calidad. 

 

El seguimiento del progreso del proyecto se realiza respecto del plan 

elaborado, comparando los datos reales con las estimaciones; las principales 

variables a evaluar son: 

 

 Tareas reales versus estimadas 

 Recursos reales versus estimados 
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 Costos reales versus estimados 

 Duración real versus estimada. 

 Riesgos actuales versus riesgos identificados previamente. 

 Cumplimiento de actividades versus calendario de actividades 

planificadas. 

 

Los resultados del seguimiento del proyecto deben ser plasmados en un 

informe que será revisado, al menos, por el jefe del proyecto, quien 

probablemente tendrá que generar el informe consolidado para la Unidad de 

Ingeniería, Desarrollo y Calidad, y para los niveles superiores. 

 

Tabla XXXII.       Seguimiento del proyecto 

 

Actividades Objetivos 

Evaluación del avance y estado del 
proyecto. 
 
 
Aceptación de la documentación de 
la fase respectiva del proyecto. 
 
 
Dar a conocer mediante un 
documento de reporte el estado del 
proyecto. 

Obtener datos cualitativos necesarios 
para establecer si el proyecto se está 
llevando a cabo de acuerdo al plan. 
  
Dar seguimiento a las diferentes 
fases y actividades según el tiempo, 
calidad y cualquier otro problema 
presentado. 
 
Asegurarse de la formal aceptación 
de los resultados de cada fase, una 
vez completados. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

2.12.1. Verificación: control 

 

Lo que se pretende en esta actividad es controlar el desarrollo del 

proyecto respecto del tiempo y procedimientos de control de calidad en cada 
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una de las actividades o fases del proyecto.  En este momento se analiza la 

situación del proyecto y si existieran inconformidades en el producto, se 

realizarán las modificaciones oportunas y se les comunicará a los responsables 

e implicados. 

 

2.12.2.  Auditorías del proyecto 

 

Comprende verificación y análisis de las actividades o fases del proyecto 

en lo que corresponde a recursos utilizados, metodología, especificaciones y 

calidad del producto.  Si existieran inconformidades se presentarán las acciones 

correctivas, cuya información se debe describir en cada uno de los puntos 

donde se produzcan estas variaciones, tomando en cuenta el impacto, personal 

responsable, costo y tiempo.  

 

El método o técnica utilizada en la fase de verificación y documentación 

de cualquier variación debe estar incluido en el documento control. 

 

El fin de las auditorías es verificar y medir la salud del proyecto; estas se 

realizarán de forma regular; el encargado designado por el jefe de proyecto 

recolectará esta información, al igual que el analista de calidad de la Unidad de 

Ingeniería, Desarrollo y Calidad, en su respectiva auditoría.  

 

Se emitirá el reporte respectivo de calidad a la Unidad, para ser revisado 

y verificado mediante el análisis que se incorpora por el analista en las 

auditorías obtenidas de acuerdo con el plan. 
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Tabla XXXIII.       Auditorías del proyecto 

 

Actividades Objetivos 

Determinar la existencia de 
variaciones y necesidades de 
cambio. 
 
Investigación, análisis para las 
propuestas de solución. 
 
Medición de la calidad y del 
rendimiento. 
 
Informes de calidad y rendimiento. 

Gestionar la calidad del proyecto y 
el análisis de los cambios a través 
de un proceso disciplinado de 
control de variaciones. 
 
Facilitar de forma regular la 
información obtenida en las 
auditorias. 
  
Disponer de información cualitativa, 
cuantitativa y de su análisis 
necesario. 

Tipos de auditorías a utilizar 

La Unidad de Ingeniería, Desarrollo y Calidad está facultada para efectuar 
auditorías e investigaciones internas para cada uno de los proyectos. El tipo 
de auditoría dependerá de la información que se pretende obtener. 
 

No. Auditoría Descripción 

1 Cumplimiento Se realiza con el fin de proporcionar una 
evaluación independiente sobre el desempeño de 
un proyecto, para determinar si está cumpliendo 
con las especificaciones técnicas y reglamentos 
aplicables. 

2 Financiera Tiene el propósito de emitir información sobre la 
razonabilidad y asignación de presupuesto, 
versus el resultado de las operaciones en la 
situación financiera o el flujo de efectivo en cada 
una de las actividades planificadas. 

3 Operacional Este tipo de auditoría se efectúa para determinar 
el grado de efectividad y eficiencia de las 
actividades auditadas, para formular 
recomendaciones, con el fin de mejorar dichas 
actividades. 
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Continuación de la tabla XXXIII. 

 

4 Calidad Se realiza con el propósito de evaluar los 
estándares de calidad, desempeño e indicadores 
de beneficio del proyecto, en cada una de sus 
fases.   Con la información obtenida se emitirá 
informe, y se especificará si existen o no cambios 
en las actividades para alcanzar la calidad 
requerida. 

5 Integral Está orientada al análisis del proyecto, para 
evaluar el logro de metas y objetivos en función del 
grado de eficiencia con que son alcanzados; mide 
además los beneficios económicos y sociales en 
relación con el costo monetario de los recursos 
humanos y de los materiales utilizados en 
comparación con lo planificado, formulando 
recomendaciones, si hubiese, para mejorar la 
responsabilidad administrativa de gestión de 
proyectos y financiera. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

2.12.3. Actualización del plan 

 

Las actividades justificadas son de suma importancia para realizar 

modificaciones al proyecto. Lo que lleva a realizar la actualización del plan y 

elaborar nuevas versiones de tareas o actividades de trabajo. 

 

Desde luego que las modificaciones en la actualización del plan incluyen 

la revisión, con base en las variaciones o cambios aprobados por la Unidad de 

Ingeniería, Desarrollo y Calidad.  Además, también entra en acción la red de 

comunicación efectiva del equipo de trabajo, respecto de los cambios a realizar 

en el proyecto, presupuesto especificaciones de calidad, riesgos, tiempo y 

requerimientos necesarios para tal efecto. 
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Tabla XXXÍV.       Actualización del plan 

 

Actividades Objetivos 
 

Actualización del plan de proyecto 
basándose en la aprobación. 
 
Disposición de documentación para 
las nuevas versiones de trabajo. 
 
Comunicación efectiva a los 
miembros del equipo de trabajo. 
 
Asignación de responsabilidades y 
nuevos trabajos basados en los 
cambios autorizados. 

Actualización de las actividades del 
plan de proyecto para aportar una 
renovada dirección a todos los 
miembros del equipo de trabajo. 
 
 
Asegurar que cada miembro del 
esquipo tenga el debido conocimiento 
de los procedimientos, 
especificaciones y calidad en las 
modificaciones o cambios. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

2.13. Aceptación del proyecto 

 

La debida revisión y aceptación de todos los entregables finales de cada 

fase de proyecto, se realiza mediante la firma por parte de los responsables, lo 

que implica que la documentación o entregables cubren o exceden las metas, 

objetivos o expectativas planteadas y definidas con anterioridad.  

 

Esta documentación asegura que los recursos fueron eficientemente 

utilizados y que se puede proceder a la fase de cierre de proyecto. 
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Tabla XXXV.       Aceptación del proyecto 

 

Actividades Objetivos 

Documentación y finalización de 
entregables. 
 
Reporte de recursos utilizados y 
transición de los no utilizados. 
 
Finalización de las fases de 
ejecución, verificación y control. 

Aceptación de los entregables con 
las firmas respectivas de los 
responsables. 
 
Asegurarse que la documentación 
este completa para culminar las fases 
de ejecución, verificación y control. 
 
Asegurar y completar la transmisión 
de los recursos y entregables. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

2.13.1. Actuar: estandarización 

 

Fundamentalmente el fin es formalizar la entrega y aceptación final del 

proyecto, en el cual debe asegurarse una correcta transmisión de 

conocimientos a todos los usuarios del nuevo producto. Durante esta fase se 

recopila toda la documentación final del proyecto, realizando el análisis final y 

retroalimentando con las experiencias por parte de los miembros del equipo de 

trabajo. 

    

La estandarización del desarrollo en la gestión de los proyectos tiene 

como fin lograr un comportamiento estable, generando productos y servicios 

con calidad homogénea y bajos costos de producción.  

 

 

 

 



106 
 
 

Tabla XXXVI.       Acciones básicas para la estandarización 

 

   

Fuente: elaboración propia. 

 

La retroalimentación o feedback se recoge a través de la autoevaluación 

de la práctica y se completa a través de una encuesta que incluirá preguntas 

relacionadas con la conformidad de procesos internos, tanto de procedimientos 

como de calidad.  Esta encuesta la estará realizando el jefe o responsable del 

proyecto.  

No. Acción Descripción 

1 Lineamientos 
estratégicos 

En esta acción se toman en cuenta las directrices 
que los involucrados en el proyecto deben aplicar al 
realizar las actividades para el logro de objetivos; el 
responsable del proyecto es el encargado de dar a 
conocer estos lineamientos. 

2 Diagramas e 
imágenes 

Dar a conocer por parte del encargado del proyecto 
el diagrama de proceso y planificación de 
actividades, con el fin de comprender los tiempos 
que serán utilizados. 

3 Registros Se recolectarán todos los registros o datos en cada 
una de las fases del proyecto, con el fin de tener 
respaldo para emitir informe al cabo de cada etapa y 
el informe final de proyecto; así se obtendrá 
información para retroalimentación de otros 
proyectos. 

4 Herramientas y 
especificaciones 

Se darán a conocer por parte del encargado del 
proyecto, las herramientas y especificaciones 
técnicas para realizar las actividades necesarias 
dentro del estándar de calidad.   Además, deberán 
estar acompañados por una breve explicación para 
comprender los elementos principales del proyecto: 
especificaciones técnicas, materiales y equipo, 
conocimiento y habilidad del recurso humano. 
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La retroalimentación de satisfacción por el usuario también se pondrá en 

marcha desde el momento que se dé a conocer el nuevo producto; se podrá 

utilizar la encuesta, así como la entrevista personal.  Teniendo los resultados de 

la encuesta o entrevista, se realizarán reuniones con los miembros del equipo 

para la discusión de los resultados e identificación de áreas de mejoras y de 

oportunidades. 

 

Tabla XXXVII.       Evaluación del proyecto 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

2.13.2. Cierre, análisis y transferencia del conocimiento 

 

Esta actividad implica la celebración de una reunión de cierre con el 

equipo de trabajo involucrado en el proyecto y el análisis del cumplimiento de 

las expectativas o metas establecidas.   Además, se elabora un análisis final del 

proyecto. Se realizarán comentarios, recomendaciones y conclusiones de las 

acciones, imprevistos, metodologías, entre otros, realizadas durante el 

proyecto. 

 

Actividades Objetivos 

Realizar el análisis y revisión final 
completa de los entregables. 
 
Obtener el grado de satisfacción y 
conformidad del producto por medio 
de la encuesta o entrevista. 
 
Involucrar directamente al área de 
mercadeo y ventas en la obtención 
del feedback del usuario. 

Obtener la retroalimentación de los 
involucrados directos en el proyecto 
acerca de los procesos, riesgos y 
calidad. 
 
Obtener el feedback del usuario en 
relación con el grado de satisfacción 
del producto o servicios. 
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Tabla XXXVIII.       Proceso de cierre del proyecto 

 

No. Proceso Descripción 

1 Verificar 
entregables 

Realizar la verificación en los entregables definidos en 
cada una de las etapas del proyecto, y el informe final. 

2 Reunión de cierre Convocar a todos los involucrados y Dirección General 
para la reunión de cierre del proyecto.  Dar a conocer el 
cumplimiento de objetivos, así como de los beneficios y 
el éxito del proyecto. 

3 Transferencia de 
conocimientos. 

Analizar los resultados y desviaciones del proyecto 
para aprender todo lo posible en la retroalimentación.  
Compartir experiencias y conocimientos obtenidos en el 
desarrollo del proyecto. 

4 Culminación de las 
tareas de cierre. 

Comentarios, recomendaciones y conclusiones finales 
de las actividades del proyecto. 

5 Documento final Elaboración del documento final y las tareas 
administrativas del proyecto. 

6 Backup proyecto Realizar backup del proyecto asegurándose de eliminar 
información superflua y que se tenga la versión final del 
mismo juntamente con los entregables. 

7 Entrega de 
proyecto a 
Mercadeo y Ventas 

Actualizar la base de datos en Mercadeo y Ventas para 
la disposición del nuevo proyecto generado. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

2.13.3. Matriz de riesgos 

 

Una matriz de riesgo constituye una herramienta de control y gestión, 

normalmente utilizada para identificar las actividades más importantes de la 

institución, el tipo y el nivel de riesgos inherentes a sus actividades.  

 

La matriz debe ser una herramienta flexible que documente los procesos 

y evalúe de manera integral el riesgo, para hacer comparaciones objetivas entre 

proyectos, áreas, productos, procesos o actividades.  
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El contexto estratégico es la base para la identificación de los riesgos 

internos y del entorno, buscando obtener resultados a través de las acciones 

siguientes:  

 

 Identificar los factores externos (amenazas), estos pueden ocasionar la 

presencia de riesgos, se logran identificar con el análisis de la 

información de la economía, medio ambiente, políticos sociales, 

tecnológicos y legales. 

 

 Identificar los factores internos (debilidades), ya que son los que 

ocasionan la presencia de riesgos teniendo en cuenta los factores de 

infraestructura, personal, ambiente y tecnología. La identificación tanto 

de las amenazas como debilidades se realizaron anteriormente en las 

matrices FODA y PESTEL. 

  

El riesgo es la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un 

impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso, expresándose en 

términos de probabilidad e impacto y de sus consecuencias. El rasgo 

fundamental del riesgo es la incertidumbre, la cual es afectada por distintos 

factores, siendo el tiempo uno de los más importantes. 
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Tabla XXXIX.       Matriz de análisis de riesgo 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

2.13.4. Matriz de probabilidad e impacto 

 

La matriz de probabilidad e impacto es utilizada para determinar qué 

combinación de probabilidad e impacto resulta en una calificación de riesgo 

grave, elevado, medio, moderado, bajo o mínimo.     
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JERARQUIZACIÓN DEL IMPACTO DEL RIESGO  

  SEVERIDAD DEL DAÑO  

  

 

I II III IV  

  
MENOR MODERADO CRÍTICA FATAL 

 

  E 
FRECUENTE Medio Elevado Grave Grave 

 

  D 
RECURRENTE Bajo Medio Elevado Grave 

 

  C 
OCASIONAL Mínimo Bajo Medio Elevado 

 

  B 
AISLADA Mínimo Mínimo Bajo Medio 

 

  
A REMOTA Mínimo Mínimo Mínimo Bajo 
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Para este tipo de riesgos se hace necesario proponer acciones cuyo 

costo debe hacer parte del presupuesto del proyecto, tomando en cuenta que 

aun implementadas las acciones se tendrán riesgos residuales, cuyo costo 

también debe ser parte del presupuesto como una reserva de contingencia. 

 

 La zona de riesgo mínimo pueda que no requiera de acciones 

proactivas, pero al menos deben ser incluidas en una lista de amenazas; la 

acción a tomar es asignar un responsable para el seguimiento, ya que en caso 

de presentarse alguno de estos riesgos se tratará con el apartado de 

imprevistos. La selección de la opción más apropiada, evaluada sobre la base 

de la reducción del riesgo, involucrará balancear el costo de implementar cada 

opción versus los beneficios derivados de la misma. Los riesgos pueden 

categorizarse de acuerdo con su origen; el área afectada u otra categoría útil 

ayudarán a determinar las áreas más expuestas a los efectos de la 

incertidumbre.  

   

Tabla XL.       Ocurrencia de incidentes 

 

 

 

Clasificación Puntaje

E: FRECUENTE 6

D: RECURRENTE 4

D: OCASIONAL 3

B: AISLADA 2

A: REMOTA 1

El incidente se ha presentado  tres veces en la 

institución, en el período de un año.

El incidente se ha presentado dos veces en la 

institución, en el período de un año.

El incidente se ha presentado una vez o nunca en la 

institución, en el período de un año.

PROBABILIDAD DE QUE OCURRAN LOS INCIDENTES

Probabilidad  de ocurrencia

El incidente se ha presentado más de 12 veces en 

la institución, en el período de un año.

El incidente se ha presentado de 4 a 11 veces en la 

institución, en el período de un año.
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Continuación de la tabla XL.  

       

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

2.13.5. Categoría de riesgo 

 

Todos los proyectos sin excepción alguna tienen implícito algún tipo de 

riesgo y es por ello que una eficiente administración del mismo permitirá 

minimizarlos dentro de los límites prácticos y económicos tolerables.   

 

Existen hechos que suelen ocurrir a lo largo del ciclo de vida de un 

proyecto, que pueden afectar profundamente sus resultados, como los cambios 

en el marco externo de referencia institucional; siendo lo político, económico, 

social, tecnológico ecológico y legal; o los cambios en el marco de referencia 

interno, como los procesos de generación de información geográfica 

cartográfica, el capital humano y el manejo de los programas o software de 

plataforma operacional; de estos últimos, de los cuales se tiene injerencia 

directa. 

 

 

Clasificación Puntaje

IV: FATAL 35

III: CRÏTICO 20

II: MODERADO 15

I: MENOR 10

IMPACTO o SEVERIDAD DE LOS INCIDENTES

Impacto o Severidad 

El incidente provoca daños que ponen en 

peligro la sobrevivencia de la institución

El incidente provoca daños mayores que 

perjudican la rentabilidad y crecimiento de 

la institución

El incidente provoca daños moderados a 

la operación de la institución

El incidente no ocasiona daños severos a 

la operación de la institución
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Tabla XLI.      Categorías de riesgo 

 

Categoría Descripción 

Procesos Cambios en los procesos. 

Estimaciones del tiempo y costo. 

Incumplimiento de metas. 

Recurso humano Recursos necesarios no disponibles. 

Desconocimiento de procesos y/o técnicas y manejo 
de programas o software. 

Tecnología Inconformidades o defectos, incompatibilidad o 
incapacidad. 
 

Financiero y 
ambiental 

Efectos ambientales y de inversión del proyecto. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla XLII.      Criterios valores y probabilidad 

 

 

 

         Severidad

   Probabilidad

I                       

MENOR (10)

II              

MODERADO (15)

III             

CRÍTICO (20)

IV                    

FATAL (35)

E: FRECUENTE (6) Medio Elevado Grave Grave

D: RECURRENTE (4) Bajo Medio Elevado Grave

C: OCASIONAL (3) Mínimo Bajo Medio Elevado

B: AISLADA (2) Mínimo Mínimo Bajo Medio

A: REMOTA (1) Mínimo Mínimo Mínimo Bajo

Evaluación o jerarquización de los riesgos
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Continuación de la tabla XLII. 

 

 

Descripción del color en el análisis de riesgo 

  Grave Riesgo extremo, requiere acción inmediata. 

  Elevado Riesgo alto, necesita acción de alta gerencia. 

  Medio 
Riesgo moderado, debe ser gestionado por las 

jefaturas de áreas. 

  Bajo 
Riesgo bajo, accionar mediante procedimientos 

de rutina. 

  Mínimo Riesgo mínimo, asumir el riesgo. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 La cuantificación de los criterios presentados en las tablas anteriores, se 

han realizado asignando valores en los que las puntuaciones más altas 

significan que son de mayor importancia. 

 

  La matriz de priorización de riesgos se analiza a través de dos 

dimensiones: probabilidad e impacto. 

 

o Probabilidad: es la estimación sobre la certeza de que el riesgo 

se produzca. 

o Impacto: de producirse el riesgo, se estima que puede afectar en 

términos de tiempo, alcance, costo y calidad del proyecto.  
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2.13.6. Métrica de indicadores 

 

Se hace mención que como antecedente, el crear indicadores está 

basado en que en la actualidad no se cuenta con esta información que permita 

tener el control; por lo cual se proponen indicadores de control que abarquen en 

lo posible todos los ámbitos de gestión de proyectos. 

 

Tabla XLIII.       Indicadores financieros 

 

Indicador Expresión Descripción 

Eficiencia en 
costos 

Indicador = costo real/costo del 
proyecto 
Indicador ≤ 1 

Control de que los costos 
incurridos en el proyecto 
se enmarquen dentro del 
presupuesto aprobado. 

Indicador = # de proyectos 
finalizados / tiempo(años) 

Se tendrá una base 
comparativa con otros 
periodos o años 
anteriores. 

Indicador = # de proyectos/ recursos 
empleados en su administración 

Mide la eficiencia en el 
uso de recursos 
monetarios y se tendrá la 
comparación con situación 
anterior. 

 

Financiero Indicador = Ingresos generados por 
la implementación de los proyectos / 
costos totales de los proyectos 

Se mide la rentabilidad de 
la inversión o el impacto 
social, aceptación del 
producto y/o servicio por el 
cliente externo. 

Variación de 
costo 

Indicador VC = CPTR -  CRTR Costo presupuestado del 
proyecto CPP: es el dato 
total de lo presupuesto, 
para la realización del 
proyecto. 
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Continuación de la tabla XLIII. 

 

  Costo estimado del 
proyecto CEP: se refiere a 
la mejor estimación del 
costo final del proyecto. 

Variación del 
programa 

Indicador VP= CPTR - CPTP 

Índice de 
rendimiento de 
costos 

Indicador IRC= CPTR / CRTR 

Índice del 
rendimiento del 
programa 
 

Indicador   IRP= CPTR / CPTP 

Variación de la 
ejecución 
 

Indicador   VE= CPP - CEP 

Costo presupuestado del trabajo programado CPTP: es el presupuesto asignado 
para una actividad del cronograma, es un indicador monetario. 

Costo presupuestado del trabajo realizado CPTR: es el valor presupuestado del 
trabajo efectivamente realizado, siendo el indicador monetario. 

Costo real del trabajo realizado CRTR: es el valor realmente gastado para completar 
el trabajo efectivamente realizado en la actividad programada. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XLIV.        Indicadores de procesos internos 

 

Indicador Expresión Descripción 

Gestión de 
proyectos 
institucionales 

Indicador= (# de Proyectos 
exitosos + # de proyectos 
modificados – # de 
proyectos no 
presupuestados) / # total de 
proyectos. 

Se tiene la información de 
la gestión del portafolio de 
proyectos de la institución. 

Expectativas Indicador = # de auditorías 
realizadas /# de proyectos 
finalizados. 

Se consideran todos 
aquellos proyectos 
relevantes en términos de 
inversión. 

Eficiencia del 
proceso 

Indicador = # de proyectos 
terminados a tiempo 
(cronograma) /# total de 
proyectos. 

Se busca medir la 
eficiencia del proceso de 
proyecto de acuerdo con lo 
programado. 

Innovación Indicador = # de ideas 
innovadoras implementadas 
/# total, de ideas 
procesadas. 

Captar todas las ideas 
para realizar innovaciones 
en los procesos o nuevos 
productos, las cuales 
serán depositadas en una 
base de datos. 

Satisfacción Indicador = resultados de 
encuestas realizadas. 

Aplicar encuestas de 
satisfacción, tanto internas 
como externas. 

Plazos Indicador = # de días reales 
ocupados en el proyecto /# 
de días estimados de 
duración del proyecto. 

Se realiza el análisis del 
cumplimiento del plazo 
comprometido en los 
proyectos. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 



118 
 
 

2.13.7. Plantillas de documentación 

 

La función de la plantilla es facilitar la generación de los documentos 

relacionados con la gestión de proyectos, en las que se definirá la aplicación e 

información relevante para cada etapa o fase del proyecto.  Estas plantillas son 

esquemas como punto de partida, que representan a grandes rasgos los 

lineamientos básicos en la gestión y el alcance de las funciones, facilitando la 

carga de experiencia laboral de la recolección de datos en las prioridades de un 

periodo de tiempo conveniente para la administración del proyecto.  

 

2.13.8. Plan general del proyecto 

 

Esta plantilla representa un conjunto de acciones estimadas para lograr 

un objetivo determinada en una serie ordenada de operaciones. Esta 

información incluirá el panorama y el resultado esperado del proyecto, estando 

todo bien coordinado para que el trabajo que se ejecute siga la dirección 

necesaria, aprovechando y optimizando los recursos. 

 

Tabla XLV.       Breve descripción del proyecto 

 

 

 
 

     
  

        Nombre del proyecto:   

Líder ejecutor:   

Preparado por:   
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Continuación de la tabla XLV. 

 

Periodo de tiempo: Del:                                       Al: 

Breve descripción del proyecto (producto y/o servicio) 

  

Lineamientos del proyecto 

Objetivos estratégicos Propósito del proyecto 

(A qué objetivo estratégico institucional se 

alinea el proyecto) 

(Beneficios que obtendrá la 

institución cuando el 

proyecto sea entregado) 

Objetivos del proyecto 

(Describirlos en términos de alcance, tiempo, costo y calidad) 

  

Factores críticos de éxito del proyecto 

(Incluir todos aquellos componentes que deben cumplirse para considerar el 

proyecto exitoso) 

  

Requerimientos para el cumplimiento del proyecto 

(Principales condiciones de material y equipo, suministros y capacidades del 

recurso humano) 

  

Fases y entregables del proyecto 

Fases del proyecto Principales entregables 

(Secuencia lógica de actividades que 

usualmente culminan en la elaboración de un 

entregable.  Cada fase tendrá un entregable.) 

(Es el resultado de una 

fase; un documento único y 

verificable) 

 

 



120 
 
 

Continuación de la tabla XLV.        

    

Interesados o beneficiarios 

(Persona o grupo de personas, organización cuyos intereses pueden ser 

afectados positivamente por la ejecución del proyecto) 

  

Eventos principales del proyecto 

(Eventos significativos en pro del proyecto) 

  

Riesgos del proyecto 

(Condiciones inciertas que, si ocurriesen, tienen un efecto positivo o negativo 

sobre los objetivos planteados) 

  

Presupuesto del proyecto 

(Estimación del costo para el proyecto con desglose de trabajo. Cronograma) 

  

Firmas de involucrados del proyecto 

f) Líder o responsable del proyecto                 f) Coordinador del proyecto 

 

     

Fuente: elaboración propia. 

 

2.13.9. Documentación y requisitos 

 

Dar a conocer la documentación y requisitos del proyecto, consiste 

informar respecto de las necesidades, deseos, fin, características, responsables 

y expectativas cuantificadas del proyecto propuesto. 
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Tabla XLVI.       Control del proyecto 

 

 

  

      

      Nombre del proyecto:                                                  Fecha: 

Responsable o líder del proyecto: 

Documentación y requisitos Sí No Comentarios 

Descripción        

Justificación        

Objetivos        

Alcance        

Estimación del presupuesto       

Plazo definido        

Interesados o beneficiarios definidos       

Riesgos        

Descripción de entregables       

Organigrama y responsabilidades       

Cronograma de actividades       

Plan de comunicación y reuniones       

Definición de requerimientos       

Comentarios: 

  
f) Responsable del proyecto 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

  

Instituto Geográfico Nacional                                                                        

"Ing. Alfredo Obiols Gómez"                                                                    



122 
 
 

2.13.10. Constitución del proyecto 

 

El documento de constitución del proyecto es el que formalmente 

autoriza su inicio, convirtiéndose en un documento legal interno que identifica al 

administrador del proyecto y su personal, el cual debe ser formalmente 

publicado por la dirección general. 

 

Tabla XLVII.       Constitución del proyecto 

 

 
 

 
 

     

      Proyecto: 

Unidad ejecutora: 

Título del proyecto y descripción: 

(En qué consiste el proyecto) 

  

Administrador del proyecto y nivel de autoridad: 

(Responsable asignado del proyecto y el staff necesario, dar a conocer el 

presupuesto) 

  

Objetivos del proyecto: 

Dar a conocer los criterios numéricos que tienen relación con las 

restricciones de alcance, tiempo, costo y calidad, utilizados para medir el 

éxito del proyecto 

  

Causa del proyecto 
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Continuación de la tabla XLVII.  

       

(El proyecto, ¿por qué se realizará?) 

  

Reseña de entregables del proyecto 

Dar a conocer cuáles serán los entregables específicos de cada fase o 

etapa que darán como resultado final del proyecto 

  

Elaborado por: 

Nombre: 
f) 

Fecha: 

  

Revisado por: 

Nombre: 
f) 

Fecha: 

  

Firmas de aprobación: 

(Nivel directivo y ejecutivo) 

 

 Fuente: elaboración propia. 

 

2.13.11. Distribución de la comunicación 

 

La distribución de la comunicación en el proyecto es necesaria para 

asegurarse que se dará a conocer la información al personal correcto en el 

tiempo indicado, permitiendo un flujo de comunicación claro y eficaz entre las 

partes involucradas. 
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Tabla XLVIII.       Distribución de la comunicación 

 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

Institución: 

Proyecto: 

Administrador del proyecto: 

Responsable de la distribución de la comunicación: 

          REQUERIMIENTOS DE COMUNICACIÓN DEL 

PROYECTO 

Descripción 

 

Objetivo 

 

Contenido 

 

Formato 

 

Plazo de 

seguimiento 

Recibido 

por: 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Comentarios: 

  

 

Fuente: elaboración propia. 
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2.13.12. Cierre del proyecto 

 

Para obtener el cierre formal del proyecto se debe dar por entendido que 

se ha realizado el control y revisión del entregable, el cual ha cumplido con los 

criterios de aceptación establecidos en la documentación. 

 

Además, el administrador o encargado del proyecto deberá continuar con 

el cierre formal del mismo incluyendo documentación que contenga la 

información de evaluación postproyecto o fase, lecciones aprendidas y el 

archivo general. 

 

Tabla XLIX.       Cierre del proyecto 

 

 

  

      Información del proyecto 

Institución: 

Área o división: 

Proyecto: 

  

Responsable de cierre del proyecto: 

  

Razón de cierre: 

Por medio de la presente, se da cierre formal al proyecto, por las razones 

siguientes  (marcar con una X la razón): 

Entrega de todos los productos de conformidad con los 

requerimientos establecidos. 
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Continuación de la tabla XLIX.  

 

Entrega parcial de productos y cancelación de otros, de conformidad 

con los requerimientos solicitados. 
  

Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto.   

Falta de presupuesto.   

Requerimientos no conformes de acuerdo a lo solicitado.   

Otro:   

  

Aceptación de los productos o entregables 

Por medio de la presente se establece cuáles entregables de proyecto 

han sido aceptados: 

Entregable 
Aceptación (sí o 

no) 
Observaciones 

      

      

      

      

      

      

      

Firmas de aceptación y cierre del proyecto 

(Nivel directivo y ejecutivo) 

  

 

Fuente: elaboración propia. 
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2.13.13. Procedimientos de soporte 

 

La documentación de soporte será utilizada para completar el trabajo 

definido en el plan de gestión de proyectos, ejecutando normativas y 

procedimientos de los recursos humanos, tecnológicos y económicos, con el fin 

de cumplir con los requerimientos del proyecto. 

 

2.13.14.   Planificación 

 

La planificación de proyectos conlleva la programación y estimación del 

orden de prioridades de las actividades necesarias para alcanzar los objetivos 

determinados en un proyecto, es decir se planifica técnicamente lo que va a 

suceder en el transcurso del tiempo. 

 

Tabla L.       Planificación del proyecto 

 

 
 

 

 

 

   

   Procedimiento de planificación del proyecto 

Actividad Contenido Responsable 

Documento 

inicio del 

proyecto 

Redacción de la propuesta 

Administrador del 

proyecto  

Planificación y cronograma del proyecto 

Estimación del costo 

Control de calidad en las fases del proyecto 

Selección del recurso humano 

Informes o entregables 
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Continuación de la tabla L.  

 

Documento de 

definición del 

proyecto 

Plan de proyecto 

Administrador del 

proyecto  

Control de calidad 

Funciones y responsabilidades del 

personal 

Mantenimiento o servicios de apoyo 

Estructura de la 

gestión de 

proyecto 

Introducción 

Administrador del 

proyecto  

Organización del plan 

Análisis de riesgos 

Requerimientos 

Cronograma (actividades, tiempos 

estimados, recursos, tareas, personal) 

Mecanismos de control  

Descripción de entregables 

Entrega de 

documentación 

para la gestión 

de proyectos 

Plan general del proyecto (documento 

de inicio, definición y estructura).                                                               

Documentación de apoyo para la 

gestión del proyecto 

Jefatura Unidad de 

Ingeniería, Desarrollo 

y Calidad.                               

(recibe y revisa) 

Notificación de 

elegibilidad y 

viabilidad 

Se somete a evaluación: Institucional, 

técnico, económico y ambiental.                 

Se extiende carta de cumplimiento de 

requisitos previstos.                                                                                            

De no cumplirse con los requisitos se 

devuelve el documento para sus 

correcciones o el planteamiento de un 

nuevo proyecto. 

Jefatura unidad de 

ingeniería, desarrollo 

y calidad                                            

(realiza  evaluación) 

Acta de 

constitución 
Documento previsto (plantilla) 

Administrador del 

proyecto  
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Continuación de la tabla L.  

 

Ejecución del 

proyecto 

El proyecto se ejecutará con base 

en el cronograma general del 

proyecto.                                                

Los entregables se obtendrán de 

acuerdo con lo estipulado en el 

plan general 

Administrador del 

proyecto  

Auditorías de 

control 

Se utilizarán plantillas generadas 

para el control o controles internos 

que disponga el administrador del 

proyecto, con aval de la jefatura de 

la Unidad de Ingeniería, Desarrollo 

y Calidad. 

Jefatura unidad de 

ingeniería, desarrollo y 

calidad (realiza la 

auditoría) 

Solicitud de cierre 

del proyecto 
Solicita cierre (plantilla generada) 

Administrador del 

proyecto (elabora) 

Cierre del proyecto 

Documento de solicitud de cierre 

(plantilla generada) 

Administrador del 

proyecto (solicita) 

jefatura Unidad de 

ingeniería, Desarrollo 

y Calidad (realiza la 

revisión general del 

proyecto) 

Documento de cierre (plantilla 

generada) 

Jefatura Unidad de 

Ingeniería  

Desarrollo y Calidad 

(extiende documento 

de cierre del proyecto) 

 

Fuente: elaboración propia. 
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2.13.15. Seguimiento y control del proyecto 

 

Esta herramienta se utiliza para el seguimiento y control de proyectos; es 

básica para realizar una buena dirección y gestión en las actividades a realizar. 

El propósito es proporcionar un entendimiento del progreso del proyecto de 

forma que se puedan tomar las acciones correctivas apropiadas cuando la 

ejecución del proyecto se desvíe de lo planificado. 

 

Tabla LI.      Seguimiento y control del proyecto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nombre del proyecto: 

Administrador del proyecto: 

Elaboró: Fecha: 

Actividad Descripción Responsable 

Establecimiento de 

estándares y criterios 

Documento que representa el 

desempeño deseado y los 

criterios de lineamientos que 

orientan la toma de decisiones. 

Jefatura Unidad 

de Ingeniería, 

Desarrollo y 

Calidad. 

Observación de 

desempeño 

Busca obtener información 

precisa de lo que se controla, 

con base en  los lineamientos y 

criterios de control 

establecidos. 

Jefatura Unidad 

de Ingeniería, 

Desarrollo y 

Calidad. 
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Continuación de la tabla LI.  

 

Medición de desempeño 

Selección de estrategia o 

técnica para la medición de 

interés para el proyecto, se 

realiza simultáneamente a la 

observación. 

Jefatura Unidad de 

Ingeniería, 

Desarrollo y 

Calidad. 

Acción correctiva 

Al existir alguna 

inconformidad, desvío o 

contingencia, debe darse la 

corrección a indicar cuándo, 

cuánto, cómo y dónde se 

realizará. 

Jefatura Unidad de 

Ingeniería, 

Desarrollo y 

Calidad. 

Informe de control 

Permite ver de manera 

general el estado del 

proyecto. Este informe se 

archiva en la carpeta del 

proyecto y se le entrega 

copia al administrador o 

ejecutor del mismo. 

Jefatura Unidad de 

Ingeniería, 

Desarrollo y 

Calidad. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

2.13.16. Mejora de la calidad 

 

El proceso de mejora de la calidad es necesario para aumentar la calidad 

y reducir los costos de fabricación del producto o generación de servicios, 

asegurando que todas las actividades necesarias sean efectivas y eficientes 

con respecto al propósito del objetivo del proyecto. 
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Tabla LII.       Metodología a implementar 

 

 

 
 

  

   Nombre del 

proyecto: 

  Administrador del proyecto: 

Elaboró: 

Actividad Fecha: 

Documento informativo 

de metodología 
Descripción Responsable 

Plan de mejora 

Descripción de la 

metodología a 

implementar 

Jefatura Unidad de 

Ingeniería, Desarrollo y 

Calidad. 

Auditoria de calidad 

Planificación de 

reuniones con los 

involucrados, con el fin 

de dar a conocer y 

realizar las mejoras. 

Jefatura Unidad de 

Ingeniería, Desarrollo y 

Calidad. 

Documento informativo 

de metodología 

Documentos para 

obtener evidencias que 

permitan determinar el 

cumplimiento de los 

criterios definidos en el 

proyecto. 

Jefatura Unidad de 

Ingeniería, Desarrollo y 

Calidad. 
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Continuación de la tabla LII.  

 

Acción correctiva 

Descripción de las 

acciones para eliminar las 

causas de la no 

conformidad deseable. 

Jefatura Unidad de 

Ingeniería, Desarrollo y 

Calidad. 

Informe 

Documento que da a 

conocer la efectividad de 

verificación de los 

compromisos pendientes o 

plantea nuevos 

compromisos. 

Jefatura Unidad de 

Ingeniería, Desarrollo y 

Calidad. 

Documento que se archiva 

en la carpeta del proyecto y 

se envía copia al 

administrador o ejecutor del 

proyecto para su debida 

atención. 

Administrador del 

proyecto. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

2.13.17. Recurso humano 

 

La materialización de un proyecto se realiza gracias a un grupo de 

personas que efectúan una serie de actividades y funciones, con sus 

responsabilidades definidas, con el fin de cumplir el objetivo propuesto del 

proyecto. 
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Tabla LIII.      Plan de gestión de capital humano 

 

 

 
 

  

   Nombre del proyecto: 

Administrador del proyecto: 

Elaboró: Fecha: 

Actividad Contenido Responsable 

Planificación 
Describir el plan de gestión de 

capital humano. 

Administrador del proyecto, quien 

elabora y solicita.  Jefatura de la 

Unidad de Ingeniería, Desarrollo y 

Calidad, quien acompaña y evalúa 

información. 

Requisitos 

capital 

humano 

Establecer los requerimientos 

de conocimiento técnico y 

aptitudes del personal necesario 

para vincularlo al proyecto.  

Establecer el procedimiento 

para la selección y convocatoria 

del personal.   

Administrador del proyecto, quien 

elabora y solicita.  Jefatura de la 

Unidad de Ingeniería, Desarrollo y 

Calidad, quien acompaña y evalúa 

información. 

Convocatoria 
Dar a conocer el proyecto a los 

involucrados. 

Administrador del proyecto 

elabora y solicita.  Jefatura de la 

Unidad de Ingeniería, Desarrollo y 

Calidad, acompaña y evalúa la 

información. 

Vinculación 

Realizar los trámites necesarios 

para la vinculación del personal 

al proyecto. 

Administrador del proyecto 

elabora.   
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Continuación de la tabla LIII.  

 

Administración 

del capital 

humano 

Aspectos para el bienestar 

del capital humano 

involucrado. 

Administrador del proyecto 

elabora.   

Evaluación de 

desempeño 

Verificación del cumplimiento 

de las actividades asignadas 

y evaluación del desempeño 

laboral. 

Administrador del proyecto 

elabora.   

Lecciones 

aprendidas 

Describir las lecciones 

aprendidas, conclusiones y 

recomendaciones.   

Administrador del proyecto 

elabora.   

Informe 

Dar a conocer los objetivos 

alcanzados del proyecto en la 

reunión de involucrados y 

autoridades generales. 

Administrador del proyecto 

elabora y solicita.  Jefatura de 

la Unidad de Ingeniería, 

Desarrollo y Calidad, 

acompaña y evalúa 

información. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

2.13.18. Riesgos 

 

Es indiscutible que toda actividad institucional implica riesgos, los cuales 

se producen por el hecho de que la organización lleva a cabo sus actividades 

en un ambiente de incertidumbre, en ausencia de seguridad sobre lo que 

sucederá en el futuro.  Es de gran beneficio utilizar esta herramienta para la 

identificación de peligros, valorar riesgos y determinar los controles necesarios 

para el buen desempeño de las actividades del proyecto. 
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La gestión eficaz de los riesgos para responder a los resultados y 

objetivos estratégicos trazados por la institución es uno de los mayores retos de 

todo administrador. En alineación con la planificación estratégica institucional, 

se coordinarán actividades en la administración de riesgos, que permitan tomar 

decisiones encaminadas a prevenir su materialización o disminuir su 

probabilidad de ocurrencia, se realizará a través del análisis del riesgo y de la 

matriz de riesgos. 

 

Tabla LIV.      Análisis de riesgo 

 

 
 

 

 
 

  

 ANÁLISIS DEL RIESGO 

Proceso Descripción Responsable 

Riesgos de 

capital humano 

Este riesgo es causado por la 

falta de personal cualificado y 

profesionales capacitados 

para ejercer sus funciones: 

a) No intencionales: resultado 

obtenido por la negligencia 

o de omisión, o por los 

recursos necesarios no 

disponibles. 

b) De calificación: sucede 

cuando el personal no 

ejerce sus funciones 

correctamente por falta de 

capacidad o habilidad. 

Administrador del proyecto 

elabora y acciona.                       

Jefatura de la Unidad de 

Ingeniería, Desarrollo y 

Calidad, acompaña y evalúa la 

información. 
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Continuación de la tabla LIV. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Riesgos de 
capital humano 

c) Fraude: cuando 

existe conducta 

negativa y se ve 

reflejado en el 

incumplimiento 

intencional de las 

especificaciones y 

normas laborales. 

d) Biomecánicos: 

postura, 

movimientos 

repetitivos, esfuerzo. 

 

 

Riesgos de 

procesos 

Se reflejan como resultado 

de la deficiencia de los 

procesos internos, cambios 

en los procesos, débil 

estimaciones de tiempo y 

costo, incumplimiento de 

metas, controles ineficaces. 

 

Control de 

riesgos 

Se definen las acciones que 

conllevan a controlar los 

riesgos, teniendo en cuenta 

la eliminación, sustitución, 

control ingenieril, 

advertencias o controles 

administrativos y equipo de 

protección.  
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Continuación de la tabla LIV. 

 

Informe 

Generar informe de los 

datos obtenidos de los 

riesgos, acciones 

implementadas o cualquier 

otra obligación aplicable con 

la gestión y valoración del 

riesgo.  

Utilizar las matrices FODA y 

PESTEL, para la evaluación 

y control de los riesgos. 

Administrador del proyecto elabora 

y socializa.  Jefatura de la Unidad 

de Ingeniería, Desarrollo y 

Calidad, acompaña. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla LV.      Formato check list de identificación de riesgos 

 

 

  

        

 

     Identificación de riesgos 

Proyecto: 

Administrador del proyecto: 

Área o división responsable: 

Elaboró: Fecha: 

Cualificación del riesgo 

Riesgos en relación 

con la institución 

Representa 

riesgo 

Probabilidad de 

ocurrencia 
Impacto si ocurre 

s n na mp p pm bp mbp ma a m b mb 

              

  

Instituto Geográfico Nacional                                                                        

"Ing. Alfredo Obiols Gómez"                                                                    
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Continuación de la tabla LV. 

  

La dirección general 

está comprometida 

con el proyecto 

                          

El proyecto tiene 

claros los beneficios 

para la institución 

 

                          

El proyecto está 

alineado con la 

estrategia institucional 

 

                          

Está claramente 

definida la estrategia a 

desarrollar 

 

                          

Las demás áreas o 

divisiones apoyan en 

el momento oportuno 

 

                          

Otras áreas o 

divisiones tienen 

necesidad del 

producto del proyecto 

 

                          

Otras áreas o 

divisiones tienen 

tareas asignadas 

dentro del proyecto 
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Continuación de la tabla LV. 

  

Riesgos en relación 

con las 

organizaciones 

participantes en el 

proyecto 

Representa 

riesgo 

Probabilidad de 

ocurrencia 
Impacto si ocurre 

s N na mp p pm bp mbp ma a m b mb 

Entre las 

organizaciones 

participantes se posee 

experiencias de trabajo 

 

                          

El proyecto está 

alineado a la 

naturaleza de la 

institución y a la 

estrategia del proyecto 

 

                          

Está claramente 

definida la estrategia a 

desarrollar 

 

                          

El compromiso de la 

alta gerencia de las 

organizaciones está 

por escrito y firmado 

por ambas partes 

 

                          

Se tiene certeza que el 

compromiso político de 

los involucrados 

perdurará durante toda 

la ejecución del 

proyecto. 
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Continuación de la tabla LV. 

 

El proyecto es 

trascendente 
                          

Se comprende y 

comparte el uso de 

metodología y 

especificaciones 

técnicas planteadas 

para el proyecto 

                          

Las organizaciones 

poseen capacidades 

técnicas, tiempo y 

recursos necesarios 

para enfrentar el 

proyecto 

                          

Riesgos en relación 

con factores 

tecnológicos 

Representa 

riesgo 

Probabilidad de 

ocurrencia 
Impacto si ocurre 

s n na mp p pm bp mbp ma a m b mb 

Se tienen claras las 

especificaciones 

tecnológicas a utilizar 

en el proyecto 

                          

Si personal técnico de 

la institución posee 

experiencia en este 

tipo de proyectos 

                          

Se posee experiencia 

en el uso y aplicación 

de la tecnología 

utilizada para el 

proyecto 
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Continuación de la tabla LV. 

  

Se tienen claras las 

restricciones del 

proyecto con los 

sistemas a utilizar 

    

 

                    

Estas restricciones 

pueden afectar el 

desarrollo del proyecto 

    

 

                    

Riesgos en relación 

con materiales y 

suministros 

Representa 

riesgo 

Probabilidad de 

ocurrencia 
Impacto si ocurre 

s n 
n

a 

m

p 
p 

p

m 

b

p 

m

bp 

m

a 
a m b 

m

b 

Se tienen claros los 

requerimientos para la 

adquisición de toda 

clase de insumos y 

suministros para el 

buen desempeño de 

las actividades del 

proyecto 

                          

Se posee experiencia 

con los proveedores 

candidatos para 

acceso a los 

requerimientos de 

materiales y 

suministros 

                          

El proveedor tiene 

claros los 

requerimientos y 

especificaciones de lo 

solicitado 
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Continuación de la tabla LV.  

 

Se tiene la asignación 

presupuestaria 

necesaria para cumplir 

con la adquisición de 

lo requerido 

                          

El proveedor tiene y 

extiende por escrito 

las garantías y 

servicios del material y 

equipo solicitado 

                          

Se tiene identificado el 

cronograma para la 

recepción de 

materiales y equipo 

necesario para 

enfrentar el proyecto 

                          

Otros:                           

Riesgos en relación 

con gestión del 

proyecto 

Representa 

riesgo 

Probabilidad de 

ocurrencia 
Impacto si ocurre 

s n 
n

a 

m

p 
p 

p

m 

b

p 

m

bp 

m

a 
a m b 

m

b 

Están bien definidos 

los objetivos del 

proyecto 

                          

Todas las etapas del 

proyecto están claras 

y definidas 
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Continuación de la tabla LV.  

 

Las actividades y 

responsabilidades 

están claramente 

comunicadas a los 

involucrados en el 

proyecto 

                          

El personal designado 

para formar parte del 

proyecto tiene las 

competencias 

adecuadas para las 

actividades a 

desempeñar 

                          

Este proyecto 

depende de otros 

proyectos en la 

organización  

                          

El cronograma y 

recursos son 

razonables y 

compatibles con las 

necesidades del 

proyecto 

                          

El presupuesto tiene el 

cubrimiento total del 

proyecto 

                          

Se tiene definido el 

entregable de cada 

fase y el final del 

proyecto 
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Continuación de la tabla LV. 

  

Se incluyeron 

imprevistos en el 

presupuesto del 

proyecto 

                          

Otros:                           

Identificadores:  

s: sí                                                                p: probable      

n: no                                                               mp: muy probable      

na: no aplica                                                  pm: probabilidad media       

mbp: muy baja probabilidad                          bp: baja probabilidad      

ma: muy alto                                                   m: medio        

b: bajo                                                             a: alto        

mb: muy bajo 

Revisado por: 
Fecha: 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

2.13.19. Flujogramas 

 

Son muestras visuales o gráficas de una secuencia de pasos o de 

acciones que componen un proceso determinado o parte de este, incluso en 

forma cronológica, haciendo más fácil el análisis del proceso.   

 

En este estudio el flujograma es utilizado para dar a comprender un 

proceso o identificar las oportunidades de mejorar la situación actual en la 

institución, en lo que se refiere a la gestión de proyectos.  
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En el diseño de los nuevos procesos, aparecerán incorporadas aquellas 

mejoras para ser difundidas de forma clara y concreta, facilitando la 

comunicación entre las personas que intervendrán en los procesos. A 

continuación, se incluyen los flujogramas correspondientes a cada proceso de 

mejora. 

 

Figura 9.      Flujograma de gestión de proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, empleando Microsoft Visio. 

Inicio

Propuesta del proyecto

Identificación de 

componentes: análisis 

situacional institucional, 

antecedentes,  justificación 

y alcance

Descripción de objetivos, 

metas, entregables, etc.

Elaboración del plan de 

proyecto

   NO

viabilidad del 

proyecto

Revisión y 

análisis de 

documentación

SI Documento de constitución 

del proyecto

Seguimiento y 

control de las 

fases del 

proyecto 

(auditorias 

durante el 

proyecto)

Ejecutar fases del proyecto

Revisar 

producto del 

proyecto y 

entregables

Generar informe 

(entregable) de la fase del 

proyecto.

Convocatoria 

de reunión 

involucrados 

del proyecto

Documento de 

cierre del 

proyecto

Fin

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL                                                                                                                             

"Ing. Alfredo Obiols Gómez"                                                                                                                           

FLUJOGRAMA GESTIÓN DE PROYECTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ADMINISTRADOR DEL PROYECTO

JEFATURA UNIDAD 

DE INGENIERÍA, 

DESARROLLO Y 

CALIDAD

ANALISTAS DE LA 

UNIDAD DE 

INGENIERÍA, 

DESARROLLO Y 

CALIDAD
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Figura 10.       Flujograma de gestión de riesgos 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, empleando Microsoft Visio. 

 

Identificar los 

riesgos

analizar los riesgos

Evaluar los riesgos

Formular acciones 

de mitigación

Veririficar acciones 

de mitigación

Es coherente                                                     

la información

         NO

Solicitar ajustes en la 

formulación y/o acciones
Realizar informes

    SI

Realizar ajustes 

solicitados

Consolidar 

información de 

ajustes

Revisar y monitorear 

los riesgos

Tomo acción                              

el riesgo

       SI            NO

Coordinar acciones de 

mejora para la gestión del 

riesgo

Mitigar el riesgo

Evaluar la gestión del 

riesgo

Actualizar la 

documentación y 

realizar informe

Análisis de información y 

entrega de informe final a 

Dirección General 

Fin

AUDITOR ASIGNADO

JEFATURA UNIDAD DE 

INGENIERÍA, DESARROLLO Y 

CALIDAD

ADMINISTRADOR DEL 

PROYECTO

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL                                                                                                                             

"Ing. Alfredo Obiols Gómez"                                                                                                                                      

FLUJOGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS

Inicio
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Figura 11.       Flujograma de gestión de calidad 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, empleando Microsoft Visio. 

 

Inicio

Plan de mejora de la 

calidad

Analisis de los 

procesos e 

indicadores de 

calidad

Realizar plan con 

parametros y 

cronograma de la 

gestión de calidad

Controles internos de 

calidad

Verificación y control 

durante la ejecución 

de las operaciones

Registro de controles 

de procesos

Realizar mejoras del 

desemspeño del 

proceso de calidad

solicitar mejoras del 

desempeño del 

proceso de calidad

Cotejo de registros y 

análisis de los 

indicadores de 

eficacia y de las no 

conformidades, 

realizar informe de 

hallazgos

NO Existen 

conformidades

          SI

Realizar informe final 

de la fase de gestión 

de calidad

Aprobar el informe y 

el proceso

Fin del control de la 

fase de calidad

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL                                                                                    

"Ing. Alfredo Obiols Gómez"                                                                                                                    

FLUJOGRAMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

 UNIDAD DE 

INGENIERÍA, 

DESARROLLO Y CALIDAD

ANALISTA DE CALIDAD ÁREA O DIVISIÓN
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Figura 12.      Flujograma de seguimiento y control 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, empleando Microsoft Visio. 

 

Inicio

Establecer estandares y 

criterios de control para el 

proyecto

Asignar analista

Realizar informe y plan 

de seguimiento y control 

de la fase a observar

Observaciones de 

desesmpeño o ejecución 

del las actividades en el 

proyecto

Elaboración de informe de 

acuerdo a los estandares y 

criterios establecidos

Recolección de datos

convocatoria de reunión 

de seguimiento

Informe de seguimiento 

y codntrol del proyecto

Reunión de seguimiento

 

Revisión y validación de 

información

Archivo, Documentación 

final

Fin del plan de 

seguimiento y control                           SI

Última fase del                 

proyecto NO

JEFATURA UNIDAD DE 

INGENIERÍA, DESARROLLO Y 

CALIDAD

ADMINISTRADOR DEL 

PROYECTO
ANALISTA  ASIGNADO

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL                                                                                                                                   

"Ing. Alfredo Obiols Gómez"                                                                                                                                   

FLUJOGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
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Figura 13.      Flujograma de gestión de auditorías 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, empleando Microsoft Visio. 

 

JEFATURA UNIDAD DE 

INGENIERÍA, 

DESARROLLO Y 

CALIDAD

ADMINISTRADOR DEL 

PROYECTO
AUDITOR ASIGNADO

Inicio

Elaborar plan de 

auditoria

Designar auditor

Enviar plan de 

auditoria

Revisar plan de 

auditoria

Desarrollar auditoria

Realizar informe

Revisar y aprobar 

informe preliminar

Enviar informe 

preliminar de 

auditoria

Realizar comentarios y 

observacisones
SI

NO

Remitir informe 

definitivo

Realizar informe 

definitivo, tomando 

en cuenta 

comentarios y 

observaciones

Establecer plan de 

mejora

Implementar plan de 

mejora

Realizar seguimiento

Documentar y realizar 

informe de 

seguimiento

Análisis y entrega de 

informe a Dirección 

General

Fin de Auditoria

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL                                                                                                                                    

"Ing. Alfredo Obiols Gómez"                                                                                           

FLUJOGRAMA DE GESTIÓN DE AUDITORIAS
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Figura 14.      Flujograma de desarrollo e innovación 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, empleando Microsoft Visio. 

Inicio

Recepción de ideas 

y sugerencias

Observaciones de fases 

de proyectos

Información de 

esspecificaciones 

técnicas y procesos

         NO

Selección de ideas 

factibles

Diseño del producto

Aprobación del 

diseño

SI

Identificar proceso 

productivo/servicio

Seleccionar proceso 

productivo/servicio y 

criterios de desarrollo

Aprovación de 

proceso

Elaborar prototipó

Presentar prototipó y 

realizar pruebas 

piloto

Comvocatoria 

reunión de 

innovación

            SI
Implementación

Fin

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL                                                                                                                

"Ing. Alfredo Obiols Gómez"                                                                                                      

FLUJOGRAMA DESARROLLO E INNOVACIÓN

Aceptación de la 

innovación

 UNIDAD DE INGENIERÍA, 

DESARROLLO Y CALIDAD
ANALISTA DE DESARROLLO ÁREA O DIVISIÓN

Elaboración del acta de 

aprobación
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2.14. Evaluación de la propuesta 

 

El resultado final de este estudio y de la propuesta realizada se ha 

alcanzado, pues las herramientas han sido creadas y validadas, las cuales, 

funcional y operativamente deben ser ajustadas para lograr plenamente los 

resultados esperados.  

 

Esta propuesta tiene por finalidad apoyar en el plan operativo 

institucional, fortaleciendo la cultura de planeación de proyectos, cultura de 

calidad, la capacidad y talento humano.   Se tendrá una metodología y 

estándares a seguir en el momento de la gestión de proyectos, así como 

metodología para proponer nuevos productos que permitan ampliar el portafolio 

de la institución, con productos que satisfagan las necesidades del usuario y en 

beneficio del país. 

 

Esta experiencia, con todos sus aciertos y desaciertos, además de 

proporcionar un modelo validado, ha desarrollado un marco de oportunidad de 

referencia en la gestión de proyectos, siendo la institución el mayor beneficiario, 

pues se le ha insertado una mejor imagen de reconocimiento social. 

 

El 91,67 % del personal opina que sí es necesaria una unidad que apoye 

en las diferentes gestiones de los proyectos, mientras que el 8,33 % señala que 

no hace falta esa unidad.  Este porcentaje de aceptación hace ver la necesidad 

de la creación de la propuesta, por lo cual su evaluación tiene este reflejo en el 

mismo porcentaje. 
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2.14.1. Costos de la propuesta 

 

Se estimaron los siguientes recursos en los que debe incurrirse para 

crear la Unidad de Ingeniería, Desarrollo y Calidad para la gestión de proyectos.  

Esta corresponde a una primera estimación, la cual deberá revisarse de 

acuerdo con los valores vigentes en la fecha real de implementación y de la 

calificación de proveedores para obtener la mejor calidad en lo requerido. 

 

Tabla LVI.       Costos de la propuesta 

 

Descripción Costo mes Cantidad 
meses 

Total proyecto 
año 

Costos variables de 
operación recurso humano 
(5 personas) 

Q 51 000,00 12 Q 612 000,00 

Costos variables de 
materiales e insumos 

Q 5 000,00 12 Q 60 000,00 

Total, costos variables 
año 

Q 56 000,00 12 Q 672 000,00 

Costos fijos de operación 
computadoras (5 
personas) 

Q 75 000,00 1 Q 75 000,00 

Costos fijos de mobiliario Q 50 000,00 1 Q 50 000,00 

Imprevistos Q   3 000,00 1 Q 3 000,00 

Costos fijo equipo 
ofimático 

Q 20 000,00 1 Q 20 000,00 

Total costos fijos el primer 
año como única compra. 

Q148 000,00 1 Q 148 000,00 

  Costo total                                     Q 820 000,00 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El costo total de recursos necesarios para la creación de la Unidad de 

Ingeniería, Desarrollo y Calidad puede variar significativamente al hacer uso de 

recursos ya existentes dentro de la institución tales como: mobiliario, 
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computadoras y seleccionar al capital humano adecuado para conformar la 

unidad. 
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3. FASE DE INVESTIGACIÓN. PROPUESTA DE PLAN PARA 

LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 

 

 

 

3.1. Diagnóstico de consumo energético del Instituto Geográfico 

Nacional 

 

Para enfrentar un plan de ahorro energético en las oficinas técnicas de la 

institución se debe partir del conocimiento previo de la situación de consumo 

energético, tanto a nivel de luminarias y equipamiento como de la disposición 

de los trabajadores para desarrollar las diferentes medidas del ámbito 

energético.  

 

Se realizó una primera vista a las instalaciones para la identificación de 

áreas principales, recabando información sobre los equipos consumidores de 

energía, capacidad instalada y horas de operación, protocolos de actuación en 

periodos de descanso, información histórica del consumo de energía; además: 

 

 Se indagó sobre la existencia de algún tipo de estrategia de consumo 

energético en la institución.   

 Se verificó qué tipo de iluminación se emplea en las diferentes oficinas 

técnicas. 

 Fue necesario realizar revisiones periódicas del mantenimiento de 

luminarias y de los equipos. 

 Se verificó si existe conciencia del personal respecto del buen uso de la 

energía eléctrica, y se entrevistó a los responsables de operación y 

mantenimiento: conocimiento del proceso e identificación equipos de 

mayor consumo energético. 
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La base para el análisis, tabulación y elaboración de gráficos, fueron los 

datos e información, tanto de facturación de energía eléctrica de la institución, 

correspondientes a los primeros ocho meses del año, como de las entrevistas 

realizadas. Este estudio permitirá identificar si se está dando un uso eficaz a la 

energía y establecer las medidas correctoras oportunas como sustitución de 

luminarias. 

 

3.1.1. Diagrama de causa-efecto (Ishikawa) 

 

Este tipo de diagrama es utilizado para recoger de manera gráfica todas 

aquellas posibles causas del problema, identificando aspectos necesarios para 

determinar un efecto. 

 

La elaboración del diagrama Ishikawa fue la herramienta que permitió 

identificar las causas principales del consumo de energía eléctrica.    El objetivo 

de esta es detectar los puntos críticos en cuanto a consumos, malas prácticas, 

entre otros, y poder establecer un plan de acción en cuanto a los períodos y 

puntos de toma de datos, medidas in situ y entrevistas con el personal.  Se 

detectaron las siguientes causas del problema: 

 

 No existe conciencia sobre el uso debido de la energía eléctrica, lo que 

provoca un alto consumo. Esto debido a lámparas encendidas, 

innecesariamente, antes de la apertura y después del cierre de la 

institución, así como en periodos de descanso. 

 

 Se desconoce la variabilidad de las características de los materiales 

utilizados en las luminarias instaladas. Esto repercute en pérdidas 

eléctricas por la generación de calor del balastro y de la luminaria, el cual 

se transfiere en forma de calor de ambiente. 
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 No existen acciones alternas bien definidas para el logro de las 

actividades que impliquen ahorro energético. 

  

 Se desconoce el funcionamiento y calidad de luminosidad en las 

luminarias instaladas. El factor de depreciación luminosa es alto en los 

tubos fluorescentes. 

 

Figura 15.       Diagrama Ishikawa 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, empleando formas de Microsoft Word. 
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Análisis situacional SI NO DESCRIPCION

Existe plan de mantenimiento del 

sistema de alumbrado, en el area de 

trabajo.

X

En oportunidades que se requiere de un diagnostico de la red electrica, se han 

acercado personeros del MAGA central para evaluar.  Sin embargo en ningun 

lado se pudo localizar algun informe del trabajo realizado.

Existe aprovechamiento de la luz 

natural
X

El personal de Bienes y Servicios periodicamente realizan la limpieza de los 

vitrales en cada una de las divisiones tecnicas.

Existen ambientes vacíos y sin 

trabajo.
X Son aquellos espacios que son utilizados para las reuniones de trabajo.

Se puede identificar fácilmente los 

interruptores que controlan la 

iluminación.

X

Existe compaña de concientización 

sobre el ahorro de energía apagando 

las luces.

X

Se ha diagnosticado el estado de las 

luminarias y difusores de luz.
X

Existen luminarias ineficientes. X

Existen ambientes de uso poco 

frecuente: baños, bodegas, etc.
X En su mayoria son bodegas y baños.

Lamparas instaladas (cantidad) X Se presenta en el inventario.

Equipo de computo X
El trabajo tecnico se realiza utilizando un computador con sus respectivos 

software.

Monitores X Existen estaciones de trabajo que utilizan doble monitor.

Bombillos (cantidad) X Se presenta en el inventario.

Impresoras X

Fotocopiadoras X

ventiladores X
Estos sonutil izados unicamente en los ambientes cerrados, siendo aparatos con 

base de pie.

Equipo de audio ambiente X

Difusores X

Tomacorrientes X

UPS X Estos en mas del 50% son util izadas como regletas no como protección.

Ambientes X En cada una de las divisiones estan formadas por al menos cuatro ambientes.

Aire condicionado X Existen en funcionamiento 4  de los localizados.

Luces en los pasillos de servicio 

directo a area en estudio.
X

otro equipo X Escaner fotogrametrico, Ploters, oasis, horno microondas, triturador de papel.

Comentarios:

y de los procedimientos periodicos de limpieza y existencia o no de un plan de mantenimiento de luminarias, entre otros.

CUADRO RESUMEN DEL ESTUDIO REALIZADO

DIVISIONES TECNICAS DEL IGN

DIAGNOSTICO CONSUMO ENERGETICO DE LA INSTITUCION -IGN-

El estudio se realizo unicamente en las seis divisiones tecnicas

teniendo el primer contaco con las jefaturas para indicarles el motivo de la observacion de las areas de trabajo

Tabla LVII.       Cuadro resumen del estudio realizado 

 

 

Fuente: elaboración propia, empleando Excel. 
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Cómo minimizar la causa primordial:  de las causas anteriormente 

indicadas se adopta como una de las medidas y como propuesta principal el 

cambio de luminarias; en este caso de luminarias tipo fluorescente a tipo led; 

además de otras medidas para el cumplimiento del plan propuesto. 

 

Una de las áreas de oportunidad más importante para realizar el ahorro 

energético es la iluminación.  En la institución el tipo de iluminación eléctrica de 

mayor uso corresponde a bombillos incandescentes y tubos fluorescentes; con 

base en la experiencia internacional se dice que el 53 % del consumo 

energético es en iluminación, por lo cual se puede reducir el consumo necesario 

para proveer iluminación mediante el uso de lámparas más eficientes.  

 

Debido a que el consumo energético está relacionado con la jornada y 

horas de encendido de las lámparas, puede lograrse ahorros adicionales con el 

mejor aprovechamiento de la luz natural y elementos de control que permitan 

apagar las luces cuando los usuarios estén fuera de lugares destinados al uso 

de bodegas, baños o pasillos. 

   

El método de alumbrado utilizado indica cómo se reparte la luz en las 

zonas iluminadas, en las diferentes oficinas técnicas de la institución; el método 

utilizado es alumbrado general; este proporciona una iluminación uniforme 

sobre toda el área; es un método extendido que se usa habitualmente en 

oficinas, centros de enseñanza, fabricas, comercios.   Este tipo de iluminación 

se consigue distribuyendo las luminarias de forma regular por todo el techo de 

la oficina.  

 

 De esta disposición de las luminarias, la iluminación tiene un sistema de 

luz directa, la cual se produce cuando el flujo de las lámparas va dirigido hacia 

el suelo; siendo este el sistema más económico de iluminación y el que ofrece 
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mayor rendimiento luminoso; sin embargo, lo que provoca una desvalorización 

progresiva sobre las luminarias, es el paso del tiempo.  Las causas de este 

problema se manifiestan de dos maneras: 

 

 El ensuciamiento de lámparas y luminarias, debido a las superficies 

donde se va depositando el polvo. 

 La depreciación del flujo y vida útil de las luminarias. 

 

En el primer caso la solución será una limpieza periódica de lámparas y 

luminarias instaladas en las diferentes oficinas de la institución, mientras que la 

solución para el segundo caso es establecer un programa de sustitución de 

luminarias o de un plan de cambio de lámparas para cumplir con el ahorro 

energético. Siendo este caso el factor principal, pues permitirá incidir en la 

reducción del consumo de energía, utilizándola de forma más eficiente, 

invirtiendo en luminarias energéticamente eficientes (tipo led) y en medidas de 

ahorro energético, así como adoptando una cultura más sostenible respecto del 

uso de la energía. 

 

En teoría, el servicio necesario para iluminación de las divisiones 

técnicas es 16 925 kW, en un total de 70 lámparas de 2X40 Watts más 

balastros, que durante el día tienen un promedio de 9 horas de funcionamiento; 

además del consumo de las bombillas instaladas en los baños y en cada una de 

las bodegas que se encuentran en las divisiones técnicas. 

 

3.2. Plan de ahorro de energía eléctrica 

 

El objetivo perseguido es la disminución del consumo energético, al 

menor costo y mejorando la calidad de vida en cada uno de los trabajadores de 

la institución, mediante un cambio de luminarias principalmente en las 
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divisiones técnicas, y de actividades que modifiquen el comportamiento del 

personal; las cuales pueden resultar de interés en las buenas prácticas para el 

ahorro de la energía en la institución. 

 

El alcance del presente programa es proponer las diferentes alternativas 

de solución, para reducir el consumo de energía eléctrica en el área técnica del 

IGN, teniendo en cuenta las medidas para la disminución del consumo y 

aprovechamiento de fuentes lumínicas y de corrientes de aire naturales.   

 

Tabla LVIII.         Programa de gestión energética 

 

Pasos Programa de gestión energética descripción 
de la actividad y tareas 

 

Responsabl
e 

1 Designar el equipo de gestión. Conseguir el 
apoyo de la dirección general y la implicación de 
todo el personal de la institución. 
 Responsabilidad durante el proceso. 
 Difundir la información. 
 Organizar actividades y poner en 

funcionamiento herramientas útiles. 
 Celebrar reuniones internas periódicamente 

para mejorar y controlar el plan. 
 

Jefatura de 
Bienes y 
Servicios. 

2 Realización de auditoría energética interna, 
periódicamente 
 

 Recopilar datos confiables sobre el consumo. 

 Información confiable sobre las fuentes de 
consumo de energía. 

 Realizar, inspección energética 
principalmente la detección de ineficiencias.  
 

Jefatura de 
Bienes y 
Servicios. 

3 Fijar metas y objetivos, para el buen 
cumplimiento del consumo y ahorro energético 

 Realistas y alcanzables. 

 Establecer un año como punto de referencia, 
con fines de comparación. 

Jefatura de 
Bienes y 
Servicios. 
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 Continuación de la tabla LVIII. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

De acuerdo con el diagnóstico, el consumo de energía se ha ido 

incrementando unido a la producción de bienes y servicios.  La causa principal 

del alto consumo de energía ha estado estrechamente relacionado con el tipo 

de materiales y luminarias instaladas. Con base en el conocimiento que se tiene 

de que la energía eléctrica es factor importante en todos y cada uno de los 

procesos técnicos y administrativos para la generación de información 

geoespacial, cuya utilización debería realizarse con alta eficiencia, bajo impacto 

ambiental y al menor costo posible, se propone el plan de ahorro de energía 

eléctrica.  

   

Para el logro del plan se hizo necesario designar el equipo de gestión, y 

para ello se realizó el acercamiento con el responsable directo del plan, 

4 Implementación de la propuesta: es conveniente 
la coordinación y seguimiento del ahorro en el 
consumo de energía de la institución 

 Elaborar una lista de medidas técnicas, 
educativas. 

 Estimar los recursos necesarios para 
implementación y mejoramiento del ahorro 
energético, incluyendo el cronograma de 
actividades. 

 Fijar indicadores. 

Jefatura de 
Bienes y 
Servicios. 

5 Análisis de los datos y del plan de acción, para 
su mejora continua 

 Análisis y comunicación de resultados. 

 Adoptar mejoras en el plan de acción. 

 Fomentar la participación del personal en las 
mejoras del plan de acción. 

Jefatura de 
Bienes y 
Servicios. 
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realizándose la auditoria energética, en cuanto al inventario de luminarias y 

distribución en las áreas técnicas, principalmente, dentro de la institución.  

Del plan de ahorro energético se han cubierto hasta ahora los primeros 

tres pasos. 

 

3.2.1.  Propuesta de medidas para el ahorro energético  

 

La iluminación supone uno de los principales puntos de consumo 

energético de un edificio de oficinas, por lo que cualquier acción dirigida a 

reducir este consumo tendrá una repercusión positiva tanto económica como 

del ambiente laboral. Entre los factores importantes de análisis en el consumo 

de energía de los sistemas de iluminación están los siguientes: 

 

 Tipo y eficiencia energética de los componentes instalados (bombillos, 

luminarias y equipos auxiliares). 

 Uso de las instalaciones (plan de regulación de iluminación y 

aprovechamiento de la luz natural). 

 Mantenimiento (plan de mantenimiento de luminarias y de ventanería). 

 

La disminución en la demanda de energía eléctrica, permite pensar en la 

forma más económica posible de enfrentarla, siendo el principal objetivo reducir 

el costo de aprovisionamiento de energía, minimizar el impacto en los 

ambientes de trabajo y el incremento en la seguridad energética, sin depreciar 

la calidad de los bienes y servicios generados.  Para ello se estiman 

importantes los diferentes ámbitos de intervención: 

 

 Siendo la iluminación el principal factor del centro de consumo de energía, 

se considera importante el inventario de luminarias por cada una de las 
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áreas de las divisiones técnicas, ya que cada recinto puede tener la 

necesidad lumínica diferente.   

 Es importante y necesario conocer los comportamientos y hábitos de 

consumo de energía del personal de la institución.   

 Se debe involucrar a toda la institución en el desarrollo del plan de ahorro 

energético. 

 

De esta manera se podrá tener una visión más amplia del uso que hace 

el personal de las instalaciones eléctricas de la oficina, e identificar aquellos 

comportamientos que posean mayor impacto sobre el gasto energético y 

económico. La actividad principal que realiza el personal técnico en la 

institución es la generación de información geoespacial en diferentes temáticas, 

auxiliándose de un computador, y de acuerdo con esta actividad la iluminación 

necesaria es de 300 lúmenes por metro cuadrado, (300 lum/m2). 

 

Tabla LIX.       Descripción de luminarias que se recomiendan 

 

Fuente: elaboración propia, con datos obtenidos del catálogo Led light-tec 2017_celasa. 

Tipo Accesorio Descripción 

LED Tubo Led 48” dl 18w claro 
de aluminio light-tec. 

Utilizadas en cada una de las 
divisiones técnicas, para la 
iluminación eficiente de los 
puestos de trabajo.  

LED Bombilla led classic 10w dl 
lux lite. 

Estas bombillas serán utilizadas 
en los distintos servicios 
sanitarios y bodegas existentes 
de las divisiones técnicas.  

 Socket con sensor de 
movimiento de 360 grados. 

Utilizados como complemento 
del control de iluminación en los 
diferentes servicios sanitarios y 
bodegas de las divisiones 
técnicas. 
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Tabla LX.        Análisis comparativo del tubo fluorescente tradicional 

instalado, versus tubo led claro de aluminio  

 

Características Tubo fluorescente 40 W Tubo Led 18 W 
 

Voltaje 120 – 240 V 85 – 265 V 

Consumo energía 45 Watts 18 Watts 

Eficiencia 65,0   lm/w 110  lm/w 

Lúmenes 1 520 – 2 500 lm 1 800 – 1 980 lm 

Vida útil 10 000 horas 50 000 horas 

Balastro y cebador Indispensable 2 x 40 W No necesario 

Ahorro energético 0 % Hasta un 78 % 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 16.       Consumo energético del IGN, Guatemala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, empleando Excel. 

 

En la institución se tiene un consumo promedio de 7 440 kW/mes, con 

una facturación promedio mensual de Q 9 960,00. 
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3.2.2. Cumplimiento del plan de ahorro energético 

 

La cantidad de la luz natural que entra en el interior de un ambiente 

depende de varios factores entre ellos: la posición y el tamaño de las ventanas, 

la transparencia de los cristales, de la ventanería, el color de las paredes, color 

del piso, el color del mobiliario y la presencia de obstáculos. 

 

Siempre que sea posible se deben utilizar todos aquellos ambientes que 

tengan la oportunidad de aprovecharse al máximo la iluminación natural; de 

esta manera, además del ahorro de energía se consigue un ambiente más 

agradable y mejorará la sensación de bienestar de los ocupantes del recinto. 

 

 En cuanto a la estimación del costo y mantenimiento, puede no llevar 

ningún costo asociado, aunque requiere de la participación directa de todo el 

personal afectado por la medida. 

 

3.2.3. Limpieza de luminarias y ventanería 

  

El polvo que se acumula en bombillas, luminarias reduce el rendimiento 

de los sistemas de iluminación y en las ventanerías, el impacto es negativo en 

cuanto a la iluminación; también en relación con la imagen del recinto. Se 

recomienda realizar el mantenimiento periódico y programado de las luminarias 

y ventanería, limpiando las fuentes de luz y lámparas, además de reemplazar 

poco a poco los tubos o bombillos ineficientes necesarios. 

 

Los responsables directos de revisar el costo y mantenimiento son los del 

área de bienes y servicios.  Además, el encargado del plan debe dar el 

respectivo seguimiento y cada jefatura de área o división deberá de brindar el 

informe respectivo a quien corresponda, para el cumplimiento de la medida. 
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3.2.4. Análisis de equipos electrónicos utilizados  

 

Hoy en día en toda la institución existe un gran número de ordenadores y 

de otro tipo de equipo ofimáticos: impresoras, escáner, plotter, fotocopiadoras, 

entre otros.   Al considerar los consumos unitarios de cada uno de estos 

equipos suelen ser relativamente bajos; sin embargo, en conjunto y dado el 

número de horas que están en funcionamiento, suponen una parte importante 

de la factura eléctrica de la institución. 

 

El consumo de energía de los componentes ofimáticos que intervienen 

en la producción y del resto de equipos eléctricos que operan en cada una de 

las oficinas de la institución puede reducirse sustancialmente a través de las 

siguientes medidas: 

 

 Compra de equipos eficientes con sistemas de ahorro de energía: se 

recomienda considerar el consumo energético en el momento de la 

compra de equipos, seleccionando aquellos con etiquetado energético de 

clase A, Energy Star, que cumplen los requisitos de eficiencia energética 

después de considerado su tiempo de vida. 

 

 Uso de regletas múltiples con interruptor o UPS: finalizada la jornada 

laboral muchos equipos (ordenadores, monitores, cargadores, 

impresoras, entre otros), siguen consumiendo energía, aunque estén 

apagados del todo, por el simple hecho de permanecer conectados a la 

red, e incluso en posición stand-by. Para evitar estos consumos 

denominados fantasmas, se recomienda conectar todos los equipos de 

una zona de trabajo en una base de tomacorrientes múltiple o regleta 

con interruptor, de manera que se puedan apagar todos a la vez, 

pulsando el interruptor de la regleta. 
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 Configurar el modo de ahorro de energía de los equipos: es importante 

que los operadores de equipos y todos los empleados adquieran una 

serie de acciones para optimizar el consumo de energía. Entre ellas se 

recomienda: 

 

o Al realizar paradas cortas de unos 10 minutos, apagar la pantalla 

del monitor, ya que es el dispositivo del ordenador que más 

energía consume. 

o Ajustar el brillo de la pantalla a un nivel medio, siendo una acción 

positiva en el consumo de energía como para la vista del 

operador. 

o Elegir imágenes con colores oscuros para el fondo de pantalla de 

escritorio. 

o Seleccionar salvapantallas de color negro que es el que menos 

consume energía frente a cualquier salvapantallas animado. 

o Todos los empleados deberán asegurarse que los equipos 

permanezcan correctamente apagados al finalizar la jornada 

laboral. 

 

 Estimación del costo y mantenimiento: nulo El responsable de informar 

es el encargado del plan de ahorro energético; además el administrador 

del sistema informático de la institución tendrá a su cargo la 

configuración de los ordenadores y resto de equipos ofimáticos con unas 

funciones predeterminadas por defecto, sin disminuir la eficiencia 

operativa de los mismos. 
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3.2.5. Seguimiento y comunicación de resultados  

 

 Seguimiento del plan: para evaluar el porcentaje de cumplimiento de los 

objetivos y detectar las posibles desviaciones, se debe realizar un 

seguimiento periódico de las actividades y medidas propuestas. El 

responsable de este seguimiento es el encargado del plan de ahorro, 

quien tendrá bajo su responsabilidad el control periódico de los 

consumos energéticos de la institución (por ejemplo, cada bimestre, debe 

coincidir con las fechas de facturación por parte de la empresa que 

distribuye la energía eléctrica).   También es el del control visual y 

documentado de las actividades de limpieza y mantenimiento de los 

sistemas de iluminación y cristales de las ventanas de cada oficina de la 

institución, además de, dar seguimiento a las medidas adicionales del 

plan.  

 

 Es conveniente que el responsable del plan de ahorro energético analice 

tanto los factores de éxito como los inconvenientes ocurridos, y seguir 

fomentando la continuidad de las medidas emprendidas, motivando al 

personal de la institución para alcanzar las metas propuestas. 

 

 Comunicación de resultados: la comunicación de los resultados del plan 

de ahorro energético a la dirección general, jefatura de bienes y servicios 

y al personal de la institución, es fundamental para mantener elevada la 

motivación interna y demostrar que el esfuerzo realizado tiene resultados 

positivos para todos. La comunicación externa también es de suma 

importancia, ya que siendo la institución rectora de la geografía, puede 

animar a otras instituciones a poner en marcha iniciativas similares para 

el uso de los recursos asignados en el rubro energético y para la lucha 
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contra el cambio climático. Para la comunicación de los resultados 

pueden utilizarse las herramientas siguientes: 

o Boletines impresos o digitales. Periódicamente realizar informes 

disponibles en la intranet o distribuirlos a través del correo 

electrónico institucional. 

o Celebración de reuniones periódicas de seguimiento, para 

presentar los avances conseguidos y concientizar cada vez sobre 

el uso del recurso energético. 

o Utilizar la página web institucional para dar a conocer la iniciativa y 

sus avances. 

o Participación en foros y actos sobre ahorro de energía y cambio 

climático, temática de importancia en este siglo, utilizado además      

como plataforma de difusión de la cartografía en Guatemala. 

o Uso de otras herramientas de comunicación que la dirección 

general considere oportuna. 

 

Formato para el control de personal en la realización de sus actividades 

de mantenimiento: como apoyo a la jefatura de bienes y servicios se proponen 

formatos para realizar control de mantenimiento, los cuales serán utilizados 

para que a cada persona se le asigne un espacio de trabajo; el control se podrá 

llevar a cabo por un periodo de tiempo corto, día o semana.   

 

El apoyo a este control lo estará brindando cada jefatura, con el fin de 

dar una calificación a la persona asignada cuando realice las diferentes 

actividades de mantenimiento requeridas. 
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Tabla LXI.        Formato modelo para plan de ahorro energético 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, empleando Excel. 
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Formato general de inspección: este formato será utilizado únicamente 

por la jefatura de bienes y servicios, quien es responsable de la inspección 

describiendo los diferentes recursos utilizados para llevar a cabo esta actividad. 

Con la finalidad de obtener un diagnóstico de la institución, se han considerado 

diferentes aspectos, los cuales han sido divididos en relación con los diferentes 

indicadores: condiciones de seguridad que representarán el 10 %; manejo de 

residuos el 30 %; utilización de recursos el 30 %; orden y aseo el 20 % y el 

estado de las instalaciones, 10 %.  

 

Tabla LXII.        Formato general de inspección 

 

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 

ÁREA DE BIENES & SERVICIOS 

PLAN DE MANTENIMIENTO 

Fecha y hora inicio:                          Área o división 

inspeccionada: Fecha y hora finalización:                           

 

Responsable de la Inspección: _____________________________ 

Descripción de recursos humanos: Descripción de recursos materiales 
 

Indicador Aspecto considerado Cumple 
No 

cumple 
No aplica 

Condiciones 
de seguridad 

 
(10 %) 

Funcionamiento de las luminarias    

Cables eléctricos canalizados    

Mesa de trabajo sin vidrio    

Las sillas son adecuadas    

Sistema de ventilación se encuentra 
en buen estado 

   

Ventanas y vidrios en buen estado    

Los pasillos de circulación están 
señalizados 

   

Paredes en buen estado     

Los peldaños de las escaleras 
(cuentan con pasamanos, 
antideslizantes y están en buen 
estado) 
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Continuación de la tabla LXII. 

 

 Los techos están en buen 
estado 
Las áreas de almacenamiento 
se encuentran señalizadas 
Señalización de información y 
de prevención en cuanto al área 
y las vías de evacuación 
Extintores o equipos contra 
incendios con su respectiva 
señalización 
Hay ruido 
Espacios adecuados en el lugar 
de trabajo 
Los tomacorrientes están 
protegidos y con identificación 
de voltajes 
Ha recibido inducción para la 
utilización del equipo de 
cómputo para reducir el 
consumo de energía 
Elementos regados o tirados 
(desorden) 
Elementos y materiales en 
general almacenados o 
archivados se tiene identificados 
Los lugares de aseo personal, 
almacenamiento están 
claramente identificados (baños, 
bodegas, entre otros). 
Se ha realizado mantenimiento 
preventivo a las herramientas y 
equipo de trabajo 

 

   

Manejo de 
residuos 
 
(30 %) 

Los recipientes existentes son 
suficientes 
Los recipientes se encuentran 
pintados con el color 
correspondiente. 
Los recipientes están 
identificados y debidamente 
señalizados. 
El personal hace selección y 
separación adecuada de los 
residuos 
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Continuación de la tabla LXII. 

 

 
Se cumple con la frecuencia para 
llevar los recipientes al centro de 
acopio asignado 

   

Utilización 
de recursos 
 
(30 %) 

Se reportan los daños de los equipos    

Se reportan las fugas de agua    

Se reportan los daños de los servicios 
sanitarios oportunamente 

   

Se dejan los equipos encendidos 
innecesariamente 

   

Se deja el aire acondicionado 
encendido innecesariamente 

   

Se dejan luces encendidas 
innecesariamente 

   

Se reciclan los materiales y se les da 
buen uso  

   

 
 
 
 
 
Orden y 
aseo 
 
(20 %) 
 
 

Orden de mesas, sillas, escritorios    

Baños de damas y caballeros se 
encuentran en buen estado 

   

Vías de circulación o evacuación sin 
obstáculos 

   

Hay elementos que no pertenecen al 
área 

   

Los pisos se encuentran limpios    

La ubicación de implementos de aseo 
es la adecuada 

   

Los desechos están identificados y 
localizados 

   

Los objetos personales están ubicados 
en casilleros 

   

Las ventanas se encuentran limpias    

Las paredes se encuentran limpias    

La señalización existente está en buen 
estado y limpia 

   

Los servicios sanitarios están dotados 
de papeleras. 

   

Los servicios sanitarios están dotados 
de papel higiénico y dispensadores de 
papel. 
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Continuación de la tabla LXII. 

 

 La información que contienen los 
avisos y carteleras, es legible y 
actualizada. 
Los empleados tienen buena 
presentación personal 

   

Estado de 
las 
instalaciones 
 
(10 %) 

Las paredes se encuentran en buen 
estado 

   

Pisos se encuentran en buen estado    

Ventanas y vidrios en buen estado    

Techos en buen estado    

Lámparas en buen estado    

Baños damas y caballeros están en 
buen estado 

   

Lavaplatos y lavamanos están en buen 
estado 

   

Las puertas están en buen estado    

Fumigación    

 

Fuente: elaboración propia. 

 

3.3. Evaluación de la propuesta 

 

Se tienen 140 tubos de 40 Watts y 70 balastros de 2x40 watts cada uno, 

que trabajan aproximadamente 9 horas diarias. 

 

Tabla LXIII.       Consumo y costos de energía 

 

Descripción Datos 

El total de kW/día: 
 

16 925 kW * 9 hrs/día= 152 325 kW/día 

Multiplicados por 23 días 
para obtener el valor 
mensual: 

152 325 kW/día * 23 días/mes= 3 504 kW/mes 

 



176 
 
 

Continuación de la tabla LXIII. 

 

El cargo de energía sin 
IVA es de Q. 0,707589 por 
kW/mes. 
 

3 504 KW/mes X   Q0, 707589 KW/mes= Q 2 479,40 

Se tiene el dato que el 
consumo actual promedio 
es 7440 kW/mes. 

7 440 kW/mes X Q 0,707589 = Q 5 264,5 mes 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 Realizando comparación entre los datos obtenidos: el gasto que se tiene 

únicamente en las luminarias de las diferentes divisiones, esto representa el       

45 % del gasto total. Se pretende utilizar únicamente 140 luminarias de 18 

Watts y 10 bombillos de 10 Watts cada uno (se eliminan los balastros). 

 

Tabla LXIV.         Identificación de datos de consumo 

 

Descripción Datos 

140 * 18 Watts + 10 * 10 Watts 2 620 Watts/h 

2 620 Watts/h x 9 hrs/día 23 590 kw/día 

23 590 kW/día x 23 días/mes 542 340 kW/mes 

542 340 kW/mes x q 0,707589 Q 383,75 mes 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla LXV.         Resumen de datos comparativos 

 

Aspecto Iluminación 
actual 

Iluminación 
propuesta 

Ahorro 

Consumo Kw/mes 7 440 KW 542,4 KW 6 897,6 KW 

Costo energía sin IVA 0,707589 0,707589 0,707589 

Costo total Q5 264,5 mes Q 383,75 mes Q 2 086,25 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

3.4. Propuesta de medidas para el ahorro de energía eléctrica en el 

IGN 

 

 Propuesta: optimización del sistema de iluminación, en cada una de las 

oficinas técnicas de divisiones técnicas de la institución. 

 

 Acción a desarrollar: uso de luminarias más eficientes y optimización del 

control automático de luminarias. Las medidas de reducción propuestas 

deberán adaptarse a los objetivos del plan y estar dirigidas de 

preferencia a los puntos principales de consumo detectados tras el 

análisis del inventario. El aspecto importante que incide directamente 

sobre el consumo en iluminación es el tipo de lámpara utilizada. 

Actualmente existen proveedores que distribuyen distintos tipos de 

lámparas de bajo consumo con elevados índices de eficiencia luminosa, 

permitiendo cubrir las necesidades de iluminación adecuada a la zona de 

trabajo. 
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3.4.1. Descripción de las luminarias propuestas 

 

Para recurrir a la iluminación artificial se deben utilizar sistemas de 

iluminación más eficientes disponibles, en función de las necesidades de 

iluminación de cada actividad de trabajo. Se propone tubo led claro de aluminio 

48” dl 18 W,  LIGTH TEC. 

 

Características de tubos fluorescentes en las luminarias instaladas con 

tubos led: 

 

 Reemplazo: la característica del tubo Led de reemplazo es que encaja en 

las bases standar existentes, siendo similar a un tubo fluorescente de        

40 W; pero el propuesto consume solo 18 W de electricidad; esto 

significa que de entrada tiene un ahorro más 50 % solo en su consumo.  

  

 Uso y tiempo de vida: sumándose a este ahorro se tiene que el tubo led 

tiene 50 000 horas de uso, lo que representa a 10 años de ser utilizados, 

un promedio de 12 horas diarias. 

 

 Instalación: para su instalación del tubo Led, únicamente se debe 

considerar la base existente y se le retira el balastro de la misma, 

dejando la conexión existente directa a la fase y neutro de la instalación, 

representando un porcentaje de ahorro adicional. 

 

 Temperatura: el tubo Led emite luz fría, ya que por su consumo no 

genera una alta radiación térmica. 

 

 Estimación del costo y mantenimiento: se trata de un costo medio, 

dependiendo del número de lámparas, tubos y bombillos que se decida 
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sustituir y del tipo de lámparas a elegir para la compra; tomando en 

cuenta el ahorro energético conseguido y la mayor vida útil de las 

lámparas. El departamento de Compras y el Área de Bienes y Servicios 

serán los encargados de llevar a cabo la adquisición de acuerdo con las 

mejores especificaciones de las luminarias. 

 

3.5. Costo de la propuesta 

 

Propuesta: cuadro de costos de reemplazo Led en las divisiones técnicas 

de la institución. 

 

Tabla LXVI.        Costos de las lámparas tipo led y accesorios 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Descripción de la propuesta de adquisición de detectores de presencia: 

 

 Conectan o desconectan automáticamente la iluminación en función de la 

presencia o no de personas. El potencial de ahorro se considera 

dependiendo de las características particulares de la instalación y del tipo 

de dispositivo.  Se propone el uso de bombillos de tipo led. 

 

Tipo Descripción Cantidad Costo 
unitario 

Costo total 

Led Tubo Led 48” dl 18 w 
claro de aluminio 
light-tec 

140 Q 63,25 Q 8 855,00 

Cinta Rollos de cinta de 
aislar 

2 Q 20,00 Q 40,00 

 Total   Q 8 895,00 
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 Se utilizarán detectores de movimiento de 360 grados, en las zonas 

donde el paso de personas no es continuo, como en bodegas, baños o 

pasillos. 

 

 Estimación del costo y mantenimiento de los detectores de presencia:   

bajo, dependiendo del número de detectores de presencia y de las zonas 

a instalar.   El departamento de Compras, en coordinación con el Área de 

Bienes y Servicios, serán los encargados de llevar a cabo la adquisición. 

 

Tabla LXVII.        Costos de bombillas tipo led y accesorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 Considerando los gastos totales de la propuesta Q 15 010,00 y el ahorro 

en cuanto al gasto en consumo de energía eléctrica de Q 2 086,25, se 

puede saber aproximadamente el tiempo necesario para recuperar el 

gasto del ofrecimiento.  

 

Tipo Descripción Cantidad Costo 

unitario 

Costo total 

LED Bombilla led classic 

10 W dl lux lite 

10 Q 13,75 Q 137,50 

 Socket con sensor de 

movimiento de 360 

grados 

10 Q 91,75 Q 917,50 

 Rollos de cinta de 

aislar 

3 Q 20,00 Q 60,00 

 TOTAL   Q 1 115,00 
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 Comparando los gastos de la tabla resumen de datos comparativos, se 

tiene una diferencia aproximadamente a favor de Q 2 086,25 por mes, y 

los datos de costos totales: 

 

 

Tabla LXVIII.        Resumen de datos comparativos 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Considerando los resultados anteriores se puede inferir que la inversión 

encaminada a una iluminación adecuada minimiza daños al ambiente y causa 

produce un ahorro de consumo eléctrico. La inversión puede ser recuperada en 

8 meses, aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecto Iluminación 
actual 

Iluminación 
propuesta 

Ahorro 

Consumo kW/mes 7 440 kW 542,4 kW 6 897,6 kW 

Costo energía sin 
IVA 

0,707589 0,707589 0,707589 

Costo total Q5 264,5 mes Q 383,75 mes Q 2 086,25 
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4. FASE DE DOCENCIA.   PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

 

 

4.1. Diagnóstico de capacitación en el área técnica del IGN 

 

El fin principal de la capacitación se puede decir: es mejorar las 

competencias técnicas, las competencias sociales y actitud positiva de los 

trabajadores, con el fin de reducir el camino entre su desempeño efectivo y el 

desempeño deseado; estos fueron algunos aspectos a tomar en consideración 

al momento de realizar el diagnóstico; en este estudio en particular obtener 

información directa con los involucrados en cada proyecto para captar datos o 

conocimientos de la cultura de calidad y conocimiento existente del proceso de 

administración de proyectos. 

 

Los obstáculos como el presupuesto, la constante rotación de personal, 

la incertidumbre de los cambios asociados a los contratos laborales y también 

de los altos directivos, se ha visto que las oportunidades y acciones de 

capacitación se privilegian si es que existieran, poniéndose en riesgo la 

competitividad del recurso humano. La administración debe tener claro que 

debe crearle valor al personal a través de administrarlos por sus valores, 

proporcionarles condiciones higiénicas y seguras, capacitándolos y 

desarrollándolos de tal manera que crezcan conjuntamente con la institución y 

puedan realizarse a través de las actividades laborales que desarrollan. 

 

La inversión en el capital humano por medio del plan de capacitación, 

debe buscar un crecimiento personal y de igual manera un aprendizaje en 

materia de la geomática, que permita a cada uno de los trabajadores ampliar 

sus conocimientos y habilidades para que sean vistos no solamente como 
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trabajadores que cumplen con diferentes objetivos dentro de su área de trabajo, 

a ser activos intelectuales en los cuales descanse la naturaleza de la institución 

de ser de carácter técnico y científico, además de ser una institución para 

producir bienes y servicios destinados a satisfacer necesidades de la sociedad. 

 

Se hizo el diagnóstico a través de un cuestionario, el cual es un 

instrumento de recolección de datos de fuente primaria con alcance cuantitativo 

y cualitativo en cuanto a la entrevista.  

 

Con el fin de captar la información necesaria se formuló una se serie de 

preguntas que permiten medir una o más variables; entre ellas la variable 

“Propósito”, sirvió para recabar información sobre el conocimiento que debe 

tener el trabajador de la direccionalidad y metas de la institución, además de la 

importancia que se le debe dar a la temática de la capacitación del personal 

para el excelente desempeño de las tareas asignadas; la variable “estructura, 

relaciones y liderazgo” fueron para captar en las actitudes, percepciones y 

opiniones de los trabajadores de la institución y la variable “calidad”, que tuvo 

como objetivo medir el conocimiento de la cultura de calidad y su mejoramiento.   

 

Además, se utiliza la entrevista como técnica para obtener datos a través 

de un dialogo con las diferentes jefaturas de las divisiones técnicas y 

entrevistas grupales con el personal técnico de la institución.  

 

La capacitación permite transmitir no sólo conocimientos específicos, 

sino crear la inquietud en cada persona, respecto a que siempre existe una 

manera de hacer las cosas, o sea, promover al cambio en la actitud mental, 

que, a veces se esquematiza por el tiempo y la rutina, resiste toda posibilidad 

de innovación en la actividad diaria. 
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La información fue recolectada en cada una de las divisiones técnicas de 

la institución, como población objetivo de estudio, aplicando la herramienta de 

encuesta y entrevista, siendo necesario establecer relaciones que permitieran 

una comunicación de doble vía con los trabajadores de la institución.  A 

continuación, se presentan los datos del cuestionario, así como el análisis de 

cada una de las preguntas de interés. 

 

Figura 17.        Análisis de las preguntas sobre capacitación  

 

Variable propósito: 
 
Pregunta No. 5 ¿Usted recomendaría que en la institución se adopte un 
programa riguroso de entrenamiento del personal, en nuevas capacidades 
técnicas, métodos, diseño de productos, maquinaria y equipo de 
vanguardia? 
 
 

Opción No. de 
técnicos 

% 

Bastante 45 96 

Regular 2 4 

Total 
general 

47 100 

 
 
 
 
 
De acuerdo con la pregunta realizada el 96 % de los técnicos ha 
expresado que es necesario que en la institución exista un programa 
completo de capacitación y transferencia de tecnología. 

 

 

 

 

 

 



186 
 
 

Continuación de la figura 17. 

 

Variable estructura 
Pregunta 1. ¿Sus actividades laborales permiten que desarrolle al máximo 
todas sus habilidades? 
 

Opción No. de 
técnicos 

% 

Bastante 6 96 

Nada 2 4 

Poco 10 21 

Regular 29 4 

Total general 47 100 

 
 
El 62 % ha expresado que las actividades laborales le llevan a un regular 
desarrollo de las habilidades que tienen los técnicos.  Mientras que el 13 % 
dice que sus habilidades sí son desarrolladas en sus actividades laborales.  
Este porcentaje del 62 %  indica que se tiene un potencial humano lleno 
de habilidades que no se ha desarrollado. 
 

 

Pregunta 5. ¿Se tienen programas de capacitación en la institución para 
mejorar su trabajo? 

 
 

Opción No. de 
técnicos 

% 

Nada 35 74 

Poco 9 19 

Regular 3 6 

Total general 47 100 

 
 
 
Los programas de capacitación cuya finalidad es proporcionar 
conocimientos y técnicas para mejorar la productividad no se tienen en la 
institución, según lo refleja lo expresado por los técnicos en el 
cuestionario, representando un 93 % de la población en estudio. 
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Continuación de la figura 17. 

 

Variable relaciones 
Pregunta 1.   ¿Usted ha sido parte voluntariamente de un grupo de trabajo, 
para resolver problemas o conflictos laborales? 
 
 

Opción No. de 
técnicos 

% 

Bastante 11 23 

Nada 14 30 

Poco 7 15 

Regular 15 32 

Total general 47 100 

 
 
Para resolver conflictos laborales es de suma importancia la incursión de 
los mismos interesados, formando grupos de trabajo para llegar a resolver 
problemas en el desarrollo de sus actividades.  En la gráfica se refleja que 
el 30 % no ha participado en nada de este tipo de grupo y el 15 % dice 
que, en pocos casos; Eso quiere decir que un 45 % de los técnicos deben 
ser incluidos en estos grupos de trabajo, ya que podrían tener opciones de 
solución a los diferentes problemas laborales. 
 

Pregunta 3.  ¿El ambiente laboral en el trabajo es satisfactorio? 
 

Opción No. de 
técnicos 

% 

Bastante 10 21 

Nada 7 15 

Poco 8 17 

Regular 22 47 

Total general 47 100 

 
 

El 47 % de los técnicos dicen que el ambiente laboral dentro de sus 
divisiones es regular, el 21 % señala que es bastante satisfactorio 
mientras que el 31 % no está satisfecho con el ambiente laboral. 
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Continuación de la figura 17. 

 

Pregunta 4.   ¿En la institución existe un sistema de sugerencias, como 
forma de participación de los 
trabajadores? 
 

Opción No. de 
técnicos 

% 

Bastante 2 4 

Nada 33 70 

Poco 7 15 

Regular 5 11 

Total general 47 100 

 
 
El sistema de sugerencias permite que el factor humano exprese 
soluciones, inconformidades o ideas, que pueden ser de importancia.  El 
prestar atención a las sugerencias puede evitar muchos problemas, sin 
embargo, el 85 % refleja que en la institución no existe o no se les presta 
atención a las sugerencias. 

 

Variable liderazgo 
Pregunta 1.  ¿Aporta usted nuevos conocimientos para mejorar el trabajo? 
 
 

Opción No. de 
técnicos 

% 

Bastante 16 34 

Nada 2 4 

Poco 5 11 

Regular 24 51 

Total general 47 100 

 
 

El 51 % de los técnicos dice aportar regularmente nuevos conocimientos 
para mejorar sus actividades laborales y el 34 % realiza aportaciones en 
bastantes oportunidades.  Mientras el 15 % no aporta conocimientos. 
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Continuación de la figura 17. 

 

Pregunta 5. ¿Se considera conocedor del trabajo que realiza para poderlo 
transmitir a sus compañeros de trabajo? 
 
 

Opción No. de 
técnicos 

% 

Bastante 25 53 

Poco 4 9 

Regular 18 38 

Total general 47 100 

 
 

El 53 % considera que es bastante el conocimiento que posee de las 
actividades que tiene que realizar en sus asignaciones y el 38 %, que el 
conocimiento que tiene es regular; ambos están en la disposición de 
transmitir los conocimientos que poseen, mientras el 9 % tiene poco 
conocimiento de las actividades que va a realizar. 

 

Variable calidad 
 

Pregunta 2. ¿Tiene conocimiento claro 
de los procedimientos e instrucciones de 
sus actividades laborales y del formato 
final de entrega? 
 

Opción No. de 
técnicos 

% 

Bastante 24 51 

Poco 8 17 

Regular 15 33 

Total general 47 100 

 
De las actividades que debe realizar cada uno de los técnicos, el 53 % 
dice tener bastante conocimiento claro de los procedimientos e 
instrucciones, a lo cual se le suma el 32 % que dice tener un regular 
conocimiento, mientras que el 17 % dice tener poco conocimiento de los 
procedimientos e instrucciones de sus actividades laborales y del formato 
final de entrega. 
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Continuación de la figura 17. 

 

Pregunta 3. ¿La capacitación técnica es necesaria para que usted 
desarrolle bien sus actividades laborales? 
 

Opción No. de 
técnicos 

% 

Bastante 41 87 

Poco 2 4 

Regular 4 9 

Total general 47 100 

 
La capacitación técnica   que se le debe brindar a todo el personal para que 
desarrolle bien sus actividades es importante y esto se ve reflejado en el 
interés que se tiene de los técnicos al decir que sí es necesaria la 
capacitación, el 87 % del personal lo avala. 

 

Pregunta 4. ¿Dispone usted de los instrumentos y materiales necesarios 
para ejecutar sus actividades laborales? 
 
 

Opción No. de 
técnicos 

% 

Nada 3 6 

Poco 26 55 

Regular 18 39 

Total general 47 100 

 
 
 

Para desarrollar las actividades asignadas es necesaria la capacitación, así 
como de la disponibilidad de los recursos o materiales para la ejecución de 
los proyectos. En cuanto a esta pregunta el 55 % dice tener poca 
disponibilidad de los instrumentos y materiales, sumándose a este 
porcentaje el 6 % que dice no tener nada para desarrollar sus actividades, 
mientras que el 38 % tiene una regular disponibilidad de los instrumentos y 
materiales de trabajo. Por tanto, un alto porcentaje no dispone del equipo 
necesario. 
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Continuación de la figura 17. 

 

Pregunta 5. ¿La institución mediante un test de habilidad, de personalidad, 
entrevistas, entre otros, descubre al candidato que considera que va a 
desempeñar mejor el puesto de trabajo? 
 
 

Opción No. de 
técnicos 

% 

Bastante 4 9 

Nada 27 57 

Poco 9 19 

Regular 7 15 

Total general 47 100 

 
  

El 57 % dice que la institución no realiza test de habilidades para sus 
aspirantes, y el 19 % dice que pocas veces lo hace, el 15 % dice que 
regularmente lo realiza mientras que el 9 % dice que en bastantes 
oportunidades estos exámenes son realizados. 

 

 

Fuente: elaboración propia, empleando Excel. 

 

El óptimo funcionamiento de las actividades y procedimientos en la 

institución, desde el punto de vista organizacional, depende en gran manera 

de la capacitación y preparación integral que la institución brinde al personal, 

según el cargo que estos deleguen a fin de apropiarse de sus actividades de 

manera eficaz y eficiente para obtener los resultados esperados. 

   

A pesar de los inconvenientes que se presentaron al momento de llevar 

a cabo la presente investigación, se logró recabar la mayor cantidad de 

información para nutrir el presente estudio y obtener resultados esperados, los 

cuales indican la actual realidad en que se encuentra el Instituto Geográfico 

Nacional.    
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4.2. Análisis de resultados del cuestionario y las entrevistas 

 

Una vez aplicados los instrumentos de recolección de la información se 

da a conocer la percepción del personal que labora en las diferentes divisiones 

técnicas y en sus respectivos puestos de trabajos: 

 

 No existe plan de capacitación de personal técnico y administrativo. 

 

 No existe pleno conocimiento de procedimientos técnicos y 

administrativos para desarrollar las diferentes actividades asignadas. 

 

 No han sido elaborados planes tales como: reclutamiento, inducción, 

capacitación y promoción de personal técnico y administrativo. 

 

De acuerdo con este análisis se permite dar a conocer la suma 

importancia que tiene la capacitación, que en gran manera es responsabilidad 

del departamento de recursos humanos y de los requerimientos que cada 

jefatura dé a conocer, respecto de la necesidad de un programa o plan de 

capacitación; sin embargo, la función de capacitar puede ser ejecutada por 

cualquiera, incluso con cursos fuera de la institución si fuera conveniente.    

 

La capacitación del personal técnico y administrativo para mejorar el 

desempeño de todas las áreas, será el resultado de decisiones estratégicas 

de quien está a cargo de las jefaturas y del área de recursos humanos. Lo que 

se deduce es que día con día, la función del administrador de recursos 

humanos deberá ser desarrollar el potencial máximo del capital humano, en un 

marco de cultura laboral de respeto, de formación y crecimiento mutuos.  
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Dentro de los procesos claves que deben desarrollarse en la 

administración de personal en la institución, se tiene que actualmente no se 

dispone de: 

 

 Manual de descripción y especificación de cargos en lo técnico y 

administrativo. 

 Programa de reclutamiento y selección de personal, para potencializar las 

cualidades y aptitudes del personal para verse reflejado en la producción. 

 Programa de inducción, ya que hay un alto desconocimiento de la 

naturaleza institucional. 

 Programa de capacitación, siendo una institución técnica y científica, esta 

formación es de primordial estrategia. 

 Programa de adiestramiento, el avance tecnológico conlleva el 

conocimiento de su manejo, sin embargo, es vital el conocimiento 

cartográfico. 

 Evaluación de desempeño del recurso humano, lo que permitirá apreciar 

el conocimiento y actitud de cada persona, con el fin ser promocionado. 

 

4.3. Objetivos perseguidos con la capacitación 

 

Los objetivos perseguidos con la capacitación son tangibles, o sea que 

pueden ser medidos y valorizados con razonable exactitud y facilidad; teniendo 

que ver con la economía en el uso de recursos tales como el personal, 

materiales, equipos, instalaciones y servicios.  Se puede decir que para la 

institución algunos de los beneficios de la capacitación del personal serán: 

 

 Menor tiempo de adaptación a nuevas actividades de trabajo. 

 Menor rotación de personal. 

 Reducción de tiempo de trabajo requerido para la realización de tareas. 
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 Aprovechamiento de la vida útil de los bienes de producción. 

 Aumento de capacidades y habilidades del personal. 

 Aprovechamiento de la creatividad del personal. 

 Aumento de la satisfacción y motivación del personal. 

 Mayor impacto de la imagen institucional. 

 Protección del medio ambiente en la reducción de consumo de energía 

eléctrica. 

 

La visión institucional debe ser utilizada como fundamento en la 

elaboración de políticas para el desarrollo de sus recursos humanos, importante 

es no dejar al lado lo que tiene que ver con la capacitación, como la innovación, 

cambios tecnológicos y la productividad.  La eficacia de cada una de las 

acciones en el tema de la capacitación del personal depende en gran medida, 

de la calidad de políticas de recursos humanos que tenga la institución.   La 

falta de una política clara en esta línea institucional puede conducir a decisiones 

erráticas, produciendo como efecto el desperdicio de recursos, principalmente 

del capital humano, y una vez más, minando el ánimo, la actitud y atentando 

contra la naturaleza de la institución.   

 

La capacitación realizada fue dirigida específicamente a las divisiones 

técnicas de la institución. Se involucraron en ella las jefaturas técnicas, 

principalmente, y el personal técnico de cada una de las divisiones de la 

institución.  El tema a tratar fue: Propuesta de creación de la Unidad de 

Ingeniería, desarrollo y Calidad, para la gestión de proyectos de la información 

geoespacial generada por el Instituto Geográfico Nacional IGN. 

 

Uno de los beneficios de capacitar al personal involucrado en la 

propuesta de creación de la unidad de ingeniería, desarrollo y calidad fue 

identificar y evaluar los diferentes efectos, en términos de eficiencia productiva y 
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clima organizacional, ya que se tomaron en consideración situaciones reales 

para realizar o no la capacitación del personal.  Sin embargo, el dar a conocer 

la propuesta de creación de la Unidad de Ingeniería, Desarrollo y Calidad, 

surgieron varias interrogativas por parte de los involucrados, tal es el caso de 

las diferentes jefaturas de las divisiones técnicas.  Esto debido a que son ellos 

quienes estarán vinculados directamente en la gestión de proyectos, para el 

aprovechamiento de los recursos de la institución.      

 

Los beneficios esperados de la capacitación se pueden visualizar en el 

aumento de la productividad que incide en la mejora del clima organizacional de 

la institución. Los efectos de la NO capacitación implican costos que se pueden 

manifestar en pérdidas efectivas de tiempo, dinero, recursos y costos de 

oportunidad. Entonces, vale la pena tomar en cuenta lo siguiente: 

  

 ¿Por qué un plan de capacitación? El plan de capacitación debe estar 

enmarcado en las políticas de desarrollo deseado en el capital humano, 

siendo la función principal asegurar la ejecución coordinada en la 

propuesta creación de la Unidad de Ingeniería, Desarrollo y Calidad en la 

institución. 

 

 Objetivo: el objetivo de la capacitación es dar a conocer y ofrecer una 

serie de acciones directas y adaptadas a las capacidades y necesidades, 

para obtener la formación y cualificación en cuanto a la gestión de 

proyectos que brindará la creación de Unidad de Ingeniería, Desarrollo y 

Calidad. 

 

 Alcance: el proceso de capacitación contribuirá al logro de cumplimientos 

de objetivos en los diferentes proyectos institucionales, así como 
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estimular el desarrollo y desempeño laboral, optimizando el recurso 

humano, logístico, material y financiero existente. 

  Metodología propuesta para llevar a cabo la capacitación: la utilización 

efectiva del capital humano en el momento actual y en el futuro dentro de 

la institución, depende de la concientización, interés y correcta aplicación 

de las fases que conlleva la capacitación, las cuales son: 

 

o Fase I: detección de necesidad de capacitación: en ese sentido el 

objetivo radica en realizar la capacitación a nivel técnico, como 

una alternativa de crecimiento en cuanto a los conocimientos 

generales, reforzando los conocimientos propios del campo de 

acción, en cuanto a la gestión de proyectos institucionales. Los 

métodos para detectar necesidades de capacitación son los 

siguientes: 

 

 Evaluación de competencias: consiste en analizar las 

necesidades de capacitación del capital humano de manera 

directa, comparando las competencias reales con las 

esperadas. 

 Evaluación del desempeño: verificar que el trabajador tenga 

los conocimientos, habilidades y la actitud necesaria para 

realizar sus actividades. 

 Análisis de problemas: identificar necesidades de 

capacitación, centrados en las consecuencias de la falta de 

capacitación a nivel institucional. 

 La planificación debe visualizarse y entenderse como el 

proceso que se inicia con el análisis de capacitación 

involucrando a todos los niveles jerárquicos de la 
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institución.  En dicho proceso se tiene que definir los pasos 

siguientes: 

 

 Quiénes serán capacitados 

 Temática de la capacitación 

 Cómo se les va a capacitar 

 Dónde se realizará la capacitación 

 Quién proveerá los servicios de la capacitación 

 El costo de la capacitación 

 Quién evaluará el proceso de capacitación 

 

o Fase II: identificar recursos para la capacitación: consiste en 

identificar y asegurar la disponibilidad de los recursos materiales y 

tecnológicos necesarios para el desarrollo de la actividad, las 

unidades de medidas de costos más importantes son: 

 

 Organización y gestión de recursos utilizados para el apoyo 

a la ejecución de la actividad de capacitación, tales como: 

publicidad, diagnóstico, logística, imprevistos y excedentes, 

entre otros. 

 Recurso humano: participantes y tiempo del instructor, El 

costo de este recurso depende de la duración del curso. 

 Recurso de instrucción: se refiere a toda clase de 

elementos auxiliares que utiliza el instructor como medio de 

apoyo para impartir la enseñanza y presentar la información 

al grupo de capacitación, documento de apoyo, textos, 

pizarrón, computadora, cañonera, lapiceros, entre otros. 
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 Recurso material didáctico: material impreso o digital con 

información de estudio o de consulta para los participantes: 

resúmenes, manuales o guías, entre otros. 

 Recurso de aprendizaje: abarca los elementos durables 

específicos con fines de la capacitación, laboratorio, 

software computacional, entre otros. 

 Infraestructura: Instalaciones donde se realiza el proceso de 

capacitación: salón, aula, escritorios, sillas, entre otros. 

 Costos contingentes: costos eventuales asociados a la 

actividad, transporte, alimentación y hospedaje. 

 Materiales y servicios fungibles tales como: lapiceros, 

marcadores de pizarra, papelería, combustible, energía, 

entre otros. 

 

o Fase III: diseño del plan general de capacitación: la planeación 

comprende componentes educativos, administrativos, 

económicos, técnicos y de colaboración de las áreas que estarán 

involucradas en la capacitación; es importante que la dirección 

general intervenga. La planificación general de la capacitación en 

la institución implica: 

 

 Seleccionar las acciones de capacitación más apropiadas, 

lo cual significa especificar para cada una de estas 

acciones los objetivos y contenidos de la capacitación. 

 Elección de la modalidad de capacitación: interna o externa. 

 Elección de la metodología de enseñanza aprendizaje: 

curso, seminario, taller, capacitación a distancia, 

cronograma y costo. 
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 Conocer las diferentes ofertas de capacitación externa, así 

como la factibilidad de organizar acciones de capacitación 

interna. 

 Compromiso del capacitado ante la institución de un lapso 

requerido de tiempo para trasladar los conocimientos 

obtenidos a las demás personas de su área o división 

inmersas en la temática a tratar. 

o Fase IV: ejecución del plan o programa de capacitación: 

prácticamente se refiere al proceso de capacitación tal como ha 

sido planeada, lo cual implica realizar una serie de actividades que 

representan un buen porcentaje de las tareas del responsable del 

administrador de la capacitación en la institución. Esta fase 

corresponde a la implementación efectiva de las actividades 

planificadas, y se subdividen en tres etapas: 

 

 Confirmación grupo objetivo: se trata de realizar todas 

aquellas acciones de convocatoria, reclutamiento, selección 

e integración de los destinatarios de la actividad, de 

acuerdo con lo planificado. Para ello se permite identificar 

sus competencias, roles, expectativas, actitudes, 

disposiciones, entre otros. 

 Desarrollo de la actividad: es el procesamiento de todos los 

recursos asignados: humanos, materiales, financieros y 

tecnológicos. 

 Estudio de datos: se procederá durante el transcurso de 

esta acción, al estudio de aquellos datos que constituirán la 

base o el insumo necesario para la fase de evaluación, 

siguiendo el plan trazado. 
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o Fase V: evaluación, control y seguimiento de la capacitación: en el 

diseño del programa de capacitación debe quedar establecida la 

forma de cómo se deberá verificar que los objetivos se cumplan tal 

como fueron planeados; esto quiere decir, se debe diseñar la 

forma en que se vayan a evaluar, tanto el proceso, como los 

resultados obtenidos de la capacitación.      

 

Plan de capacitación realizada en la fase de docencia: 

 

 Objetivo: dar a conocer la propuesta de creación de la Unidad de 

Ingeniería, Desarrollo y Calidad, para la gestión de proyectos de la 

información geoespacial generada por el Instituto Geográfico Nacional. 

 Conducente: dirigida al personal involucrado en la Propuesta de 

Creación de la Unidad de Ingeniería, Desarrollo y Calidad, para la 

dirección de proyectos. 

 Lugar: salón de sesiones Claudio Urrutia. 

 Fecha/hora: noviembre de. 2017, de 09:00-11:00 horas. 

 

Tabla LXIX.        Metodología para llevar a cabo la capacitación 

 

FASE DESCRIPCIÓN 

I.  
Detección  
de 
necesidades 
de 
capacitación 

Se identificó la necesidad de dar a conocer la direccionalidad y 
funcionamiento de la Creación de la Unidad de Ingeniería 
Desarrollo y Calidad, así como los beneficios de la propuesta. 
 
La propuesta nace de la investigación realizada a través del 
cuestionario Gestión de proyectos, específicamente de la 
pregunta No.14, que se refiere a la necesidad de una unidad, 
cuya función sea la de gestionar proyectos entre otras.  
Tomando en cuenta el alto porcentaje de aceptación de la 
necesidad que fue de 91,67 %, se realiza la exposición del 
funcionamiento y requerimientos de la Unidad. 
La capacitación fue dirigida principalmente a las Jefaturas y al 
personal técnico de la institución.  
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Continuación de la tabla LXIX. 

 

II. Identifica
ción de 
los 
recursos 
para la 
capacita
ción 

LA  DISPONIBILIDAD DE SALÓN, MATERIAL Y EQUIPO 
NECESARIO PARA LA EL DESARROLLO DE LA 
CAPACITACIÓN FUE OTORGADA POR LA MISMA 
INSTITUCIÓN, ASÍ COMO EL TIEMPO NECESARIO DE 
LOS PARTICIPANTES.  ESTA TAREA TAMBIÉN FUE 
ACOMPAÑADA POR LA JEFATURA DE RECURSOS 
HUMANOS, JEFATURAS TÉCNICAS Y LA JEFATURA 
DE BIENES Y SERVICIOS PARA TENER A TIEMPO LO 
SOLICITADO. 
 

III. Diseño 
del plan 
de 
capacita
ción 

EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LA CAPACITACIÓN FUE 
DE DAR A CONOCER LA PROPUESTA DE LA 
CREACIÓN DE LA UNIDAD DE INGENIERÍA, 
DESARROLLO Y CALIDAD EN LA INSTITUCIÓN.  
LUGAR A REALIZAR DICHA ACTIVIDAD: SALÓN 
CLAUDIO URRUTIA, EN EL HORARIO DE LAS 09:00-
11:00 HRS. CON APROXIMADAMENTE            25 
PARTICIPANTES, PRINCIPALMENTE LAS DISTINTAS 
JEFATURAS DE LA INSTITUCIÓN. 
  

IV. Ejecució
n del 
plan o 
program
a de 
capacita
ción 

 Se realizó la convocatoria y selección de los participantes 
de a   acuerdo con el rol y competencias que desempeñan 
en la institución, con el fin de involucrar a todos aquellos   
que puedan adores de decisiones, planificadores y 
ejecutores de proyectos. 
 
Se procedió a realizar la actividad con base en lo 
programado y diseñado, tomando en cuenta el 
cumplimiento de lo requerido para la misma. 
 

V. Evaluaci
ón, 
control y 
seguimie
nto de la 
capacita
ción 

Con el fin de verificar el cumplimiento del objetivo 
propuesto para esta actividad, en la parte final se permitió 
realizar comentarios a los asistentes para así verificar y 
evaluar la información recibida y poder mejorar y corregir a 
la vez eventuales errores, en el mensaje emitido. 
 
Teniendo en su mayoría de los aportes, el interés y 
satisfacción de lo propuesta que es la creación de la Unidad 
de Ingeniería, Desarrollo y Calidad.  

 

Fuente: elaboración propia. 
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4.4. Costos de la propuesta 

 

En la tabla siguiente se describen los costos que implicará la ejecución del 

proyecto. 
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Tabla LXX.       Cronograma de las actividades de capacitación 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, empleando Excel. 

09:00-09:10 09:10-09:20 09:20-09:30 9:30-10:45 10:45-11:00 11:00 DESCRIPCIÓN COSTO

Infraestrucura Q300.00

Instrucción Q500.00

Materiales Q55.00

Contingentes Q70.00

Alimentos Q300.00

Total Modulo Q1,225.00

Organización Q0.00

Sub-total Q1,225.00

Gasto 1 Q0.00

Gasto 2 Q0.00

Gasto 3 Q0.00

TOTAL GASTOS Q1,225.00

Otros gastos

F:_______________________________________________

OBSERVACIONES: El total de gastos representa; impresión de documentos, lapiceros, vasos, servilletas y alimentos.

PREGUNTAS

CIERRE EVENTO

REFRIGERIO

Conformación

Responsabilidades

Ubicación

Estandarización

Gestiones

Creación de la Unidad

OBJETIVO:   Dar a conocer y ofrecer una serie de acciones directas y adaptadas a las capacidades y necesidades, para obtener la formación y 

cualificación en cuanto a la gestión de proyectos.

NOMBRE DEL INSTRUCTOR(A);     Otto Fuentes

LUGAR:       Salón de seciones Claudio Urrutia, IGN.

HORARIO:     09:00   a   11:00   Hrs.                                                          FECHA:        Noviembre   2017             

COSTOS CAPACITACIÓNFECHA  

TEMA: 

DIA  1ACTIVIDAD

UBICACIÓN

REGISTRO DE 

PARTICIPANTES

INAUGURACIÓN

INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL

Ing. Alfredo Obiols Gómez

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN:   Propuesta de creación de la Unidad de Ingenier+ia, Desarrollo y Calidad
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4.5. Resultados de la capacitación 

 

Uno de los resultados de mayor importancia fue el desarrollo de un 

ejercicio participativo de la realidad institucional en cuanto a la gestión de 

proyectos, esto permitió la identificación de problemas comunes fortaleciendo 

de esta manera vínculos entre los participantes, consintiendo incidir en la 

creación de la Unidad gestora de proyectos y en la propuesta del plan de 

gestión de recurso humano institucional. Por lo anterior es de gran estima la 

capacitación, debido a que favorecerá y priorizará la atención de necesidades 

institucionales y de país. 

 

En las tablas siguientes se incluyen formulares de apoyo al programa 

propuesto. 
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Tabla LXXI.       Necesidades de capacitación 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, empleando Excel. 

 

División:_____________________________________________ Fecha:__________________________

No. Código Calificación

1. ____ ____

2. ____ ____

3. ____ ____

4. ____ ____

5. ____ ____

6. ____ ____

7. ____ ____

8. ____ ____

9. ____ ____

10. ____ ____

11. ____ ____

12. ____ ____

Impacto esperado de la capacitación: 

Tiempo_____________ Materiales__________ Equipos____________Producción__________

Costo_______________ Otros_______________________________________________________

(Detalles en ánexos)

Productividad Responsabilidad Compromiso Motivación Disciplina Conocimiento Orden

Antes ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

Después ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

Nombre del Empleado:___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

COMPETENCIAS COMPROMETIDAS (Especificar, codificar y calificar las competencias que requiere 

mejorar).

__________________________________________________________________________________________

Códigos:  B= Conocimientos Básicos;   T=Conocimientos   Técnicos;                                                              

H= Habilidades;   A= Actitudes.
Calificación:   Calificar de 1 a 5, en orden creciente, la prioridad con relación                                             

al desempeño deseable.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N

Mejoras esperadas en el clima organizacional:  Calificar en porcentaje (0-100%) cada variable.

INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL

"Ing. Alfredo Obiols Gómez"
PLAN DE CAPACITACION DEL CAPITAL HUMANO

NECESIDADES DE CAPACITACIÓN

Descripción

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Describir y explicar las causas en forma resumida:_________________________________________________

FIRMA Y SELLO 

IM
P

A
C

T
O

M
E

JO
R

A
S

Observaciones:________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
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Tabla LXXII.       Formato de cronograma y costo de actividades 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, empleando Excel. 

 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V DESCRIPCIÓN COSTO

Inauguración Infraestructura Q

MÓDULO I Instrucción Q

Contenido 1.1 Materiales Q

Contenido 1.2 Contingentes Q

Contenido 1.3 Otros Q

Evaluación 

Módulo I Total Módulo I Q

MÓDULO II Instrucción Q

Contenido 2.1 Materiales Q

Contenido 2.2 Contingentes Q

Contenido 2.3 Otros Q

Evaluación 

Módulo II Total Módulo II Q

MÓDULO III Instrucción Q

Contenido 3.1 Materiales Q

Contenido 3.2 Contingentes Q

Contenido 3.3 Otros Q

Evaluación 

Módulo III Total Módulo III Q

Resultados Organización Q

Retroalimentación Coffe Break Q

Informe final otros Q

Clausura Sub-Total Q

Otros Gastos

Gasto 1

Gasto 2

Gasto 3

TOTAL GASTOS Q
f)_________________________________

OBSERVACIONES:

CRONOGRAMA Y COSTOS DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Ingeníero Alfredo Obiols Gómez

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

SEM 5 SEM 6

MES 2
COSTO CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación:

Instructor:

Lugar:

Horario:                                                                    Fecha:

SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4

MES 1

ACTIVIDAD
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CONCLUSIONES 

 

 

 

1. Para realizar una gestión de proyectos de manera exitosa se debe tomar 

en cuenta la planificación, el propósito del proyecto, expectativas claras y 

realistas, roles y responsabilidades claramente definidos, fases bien 

delimitadas y la metodología concreta a utilizarse en toda la institución. 

Esta propuesta nace como respuesta a la pregunta: ¿se hace necesaria 

una unidad cuya función sea la de gestionar proyectos?; teniéndose 

como respuesta de en un 91,67 % del personal que dice ser necesaria la 

creación de esta unidad. 

 

2. En la institución se identificó que no se utiliza una metodología 

particularmente predominante entre las distintas jefaturas para la gestión 

de proyectos, aunque la mayoría tiende únicamente a la planificación, lo 

cual significa que limita los criterios de éxitos del proyecto como el costo, 

tiempo y calidad.   Esta falencia ha llevado a la omisión involuntaria de 

controles, gestiones y de buenas prácticas, resultando en perjuicio de la 

institución debido a la reducción de la presencia de productos y servicios 

para la satisfacción del cliente.  

 

3. La complacencia del cliente se fundamenta en su discernimiento 

respecto de la calidad y está afectada por las acciones que realiza la 

institución.  Como acción primera para la mejora en la gestión de 

recursos, se propuso el esquema de toma de decisiones que inciden en 

la productividad. Este es el resultado esperado de la aplicación de 

conocimientos, habilidades, técnicas y las herramientas a las diferentes 

actividades, razón por la cual se dejan plasmados procesos, criterios, 
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métricas, indicadores, plantillas de documentación, procedimientos y 

flujogramas, como marco de oportunidad de referencia en la gestión de 

proyectos. 

 

4. La administración moderna implica crear una cultura de calidad exitosa 

en la institución, por lo cual la cultura tradicional debe ser transformada 

para la implantación de conceptos de mejora continua, en este caso 

aplicando PHVA. Al adquirir conocimientos con nuevas metodologías se 

incrementará la probabilidad de éxito en la gestión de proyectos, ya que 

de antemano se sabe lo que se desea lograr y de qué forma se obtendrá, 

de modo que los recursos disponibles serán optimizados. 

 

5. La información es uno de los recursos importantes que se tienen en todo 

proceso, en este caso el inventario y verificación del estado del sistema 

de iluminación es motivo suficiente para reconocer la importancia del 

mantenimiento y asignación de presupuesto, tanto para la protección de 

la iluminación como de la información digital. Se observó la falta de un 

programa de mantenimiento para tener acciones preventivas en ambos 

servicios. 

 

6. La optimización del sistema de iluminación en cada una de las divisiones 

técnicas de la institución se logrará mediante el reemplazo de los tubos 

fluorescente instalados por tubos Led claros y por detectores de 

movimiento en las zonas donde el paso de personas no es continuo.  

Tomando en consideración la situación actual versus la propuesta, se 

tendrá un beneficio de Q 2 086,25 cada mes; por lo tanto, la inversión se 

verá recuperada en 5 meses, aproximadamente. 
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7. Las declaraciones obtenidas en las preguntas planteadas afirman que  

para llevar a cabo los distintos proyectos, debe brindarse capacitación al 

personal técnico en la disciplina de la Geomática y en este caso 

particular, de interés en la gestión de proyectos, para todos aquellos 

tomadores de decisiones, porque si no se les da las herramientas para 

que trabajen eficientemente, es muy probable que los objetivos 

planteados no se cumplan. 

 

8. Se dio a conocer a las jefaturas técnicas y administrativas las principales 

funciones de la Unidad de Ingeniería, Desarrollo y Calidad, 

principalmente la asistencia técnica administrativa y prestacional a la 

gestión de proyectos. La capacitación en la gestión de proyectos 

favorecerá la mejora continua, porque propicia de forma integral la 

adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades y destrezas del 

personal.   
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

1. Realizar ajustes necesarios para la implementación de la presente 

propuesta de creación de la Unidad de Ingeniería, Desarrollo y Calidad, 

formando la cultura organizacional en cuanto a la gestión de proyectos.  

El trabajo es arduo pero positivo y de gran ventaja para el desarrollo del 

país, para ello deberán de involucrarse principalmente todas y cada una 

de las jefaturas, para realizar el cambio. 

 

2. Unificar criterios para la gestión de los proyectos y de su mejora 

continua, ya que durante el levantamiento de información se obtuvieron 

varios criterios, esto debido a la falta de información en mucho de los 

casos. Es de suma importancia estimular la participación de todos los 

colaboradores de la institución, principalmente a los involucrados 

directamente en los diferentes proyectos, tanto en su gestión como en la 

ejecución, para que los esfuerzos realizados contribuyan a la imagen 

institucional y en beneficio de la sociedad. 

 

3. Una vez implementada la unidad de gestión de proyectos se debe 

trabajar como una base de datos centralizada de lecciones aprendidas 

para luego ser transmitidas, compartiendo las ideas y experiencias, para 

proporcionar asesoría a los colaboradores gestores de proyectos y 

direccionar las tareas que conllevan la gestión a un proceso de mejora 

continua. Además, se debe analizar la posibilidad de automatizar los 

formularios, procedimientos y reportes propuestos, para que sean de 

suma utilidad para el cálculo de tiempo, costo y calidad, para la 

retroalimentación de lo propuesto y ejecutado. 
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4.  Programar los cambios en el sistema de iluminación, ya que se tendrá 

varias ventajas, entre ellas: bajo consumo de energía eléctrica y costos 

de producción, lo cual repercutirá en la calidad de vida del personal y 

valor agregado para la institución.  

 

5. Capacitar a los integrantes de la Unidad de Ingeniería, Desarrollo y 

Calidad, así como a los gestores de proyectos, respecto del uso de las 

herramientas tecnológicas, para realizar con éxito las distintas 

actividades, fortaleciendo esta acción con las evaluaciones de 

desempeño, para alcanzar los objetivos y la mejora continua de los 

procesos cartográficos. 

 

6. Siendo el Instituto Geográfico Nacional “Ing. Alfredo Obiols Gómez” 

(IGN), rector de la geografía y cartografía, institución técnica y científica 

encargada de generar, proveer y garantizar información geoespacial 

confiable para la investigación, planificación y monitoreo, para el 

desarrollo de nuestro país a nivel público y privado, se hace necesario 

establecer una directriz en la gestión de proyectos, la cual debe ser 

apoyada desde el seno de la institución, para potencializar  las fortalezas 

y oportunidades. 
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APÉNDICES 

 

 

 

Apéndice 1.       Modelo formato plan de gestión de mantenimiento 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, empleando Excel. 
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Apéndice 2.       Modelo formato plan de adiestramiento de personal 

 

INTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.  

MODELO DE PLAN DE ADIESTRAMIENTO PERSONAL 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, empleando Excel. 

 

 

 

ETAPA OBJETIVOS ACTIVIDAD INICIA TERMINA RESPONSABLE

1. Recibimiento de 

los recién 

ingresados a la 

institución por 

Jefatura de RRHH.

2. 

Preparación 

general

3. 

Preparación 

especifica

1. 

Presentacion 

y orientación 

inicial. 

(Inducción)

1.Familiarizar 

al recien 

ingresado en 

la institución.

INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL

"Ing. Alfredo Obiols Gómez"

MODELO DEL PLAN DE ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL

TEMA:____________________________ LUGAR:____________________________

HORARIO:_________________________ DÍAS:______________________________
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Apéndice 3.        Diapositivas utilizadas en la capacitación 
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Continuación del apéndice 3. 
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Continuación del apéndice 3. 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, empleando Power 

Point. 
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Apéndice 4.       Datos tabulados del cuestionario de diagnóstico 

 

 

Fuente: elaboración propia, empleando Excel. 
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Apéndice 5.       Datos tabulados del cuestionario 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, empleando Excel. 
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Apéndice 6.       Datos gestión de proyectos 

 

 

Fuente: elaboración propia, empleando Excel. 
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Apéndice 6.       Análisis de riesgos 
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(P
)

Im
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cto

(S
)
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alu
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ión

 de
l R
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go

Je
ra

rq
uia

 de
l R

ies
go

Existe 

Evaluación de 

Riesgo

Acción para el 

Riesgo

4 20 80 Elevado En proceso
Acción de alta 

Gerencia

6 35 210 Grave No Acción inmediata

3 15 45 Bajo En proceso

Accionar mediante 

procedimiento 

rutinario

4 20 80 Elevado No
Acción de alta 

Gerencia

4 15 60 Medio No Gestiona Jefaturas

3 10 30 Mínimo Terminado Asumir el Riesgo

6 15 90 Elevado En proceso
Acción de alta 

Gerencia

2 20 40 Bajo No

Accionar mediante 

procedimiento 

rutinario

4 35 140 Grave No Acción inmediata

PESTEL

 Gestionar apoyo al Despacho Ministerial 

MAGA, para la creación de la unidad 

gestora de proyectos, innovación 

tecnológica y para fortalecer las 

capacidades técnicas en la institución.

 Fortalecer la formación de capacitadores con 

el personal técnico calificado, como un 

proyecto que sustente lo técnico y científico de 

la institución, desarrollando cursos de 

capacitación interna y de aquellas instituciones 

públicas o privadas que lo soliciten.

 Estimular convenios y acuerdos de apoyo 

estratégico con otras instituciones para 

fortalecer los conocimientos, tecnología y 

proyectos de investigación para la generación 

de información geoespacial.

 Gestionar aumento del presupuesto 

institucional para dar cumplimiento a la 

actualización de información básica 

cartográfica, así como para normar, revisar, 

certificar y dictaminar oficialmente la cartografía 

nacional para que otras instituciones no 

desarrollen ilegalmente o se dupliquen esfuerzos 

y costos en la generación de la información.

 Desarrollar proyectos en las diversas 

temáticas cartográficas y al cumplimiento 

de actualización de la información, 

reflejándose tanto en costo, tiempo y en la 

mejora continua de la calidad de los 

productos y servicios que ofrece la 

institución, en coordinación de la unidad 

gestora de proyectos.

 Implementar plan de difusión de la naturaleza 

institucional para transmitirlo a las autoridades 

ministeriales, para fortalecer el apoyo a la 

entidad rectora de la geografía y cartografía del 

país. 

 Gestionar apoyo político-económico, para 

hacer frente a las necesidades de información 

geoespacial para el desarrollo del país.

 Implementar plan mercadológico para 

potenciar las habilidades de mercadeo, red de 

distribución, portafolio y de la imagen 

institucional.

EVALUACIÓN DE RIESGOS  IGN
PLAN DE ACCIÓN

Nuevas medidas de control

 Integrar a nivel gerencial la participación 

institucional y ministerial, para el logro de 

soluciones a los problemas de la institución: 

clima laboral, liderazgo, presupuesto, 

capacitación, calidad, cambios políticos, etc.
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Continuación de apéndice 6. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, empleando Excel.  

Político
Políticas económicas y 

de desarrollo
Administrativo Dirección política

Ineficiente dirección administrativa y 

politica interna

Éxito o fracaso de la 

planificación

Tecnológico
Innovación y 

desarrollo TIC
Administrativo

Deficiencias 

tecnológicas.

Colapso de la infraestructura 

tecnológica.

Fallas en el los 

procedimientos

Tecnológico
Capacitación y 

formación personal
Capital Humano

Desconocimiento o 

conocimiento 

inadecuado.

Plan de capacitación ineficiente. Desempeño laboral.

Económico
Infraestructuras para el 

desarrollo

Sistema de 

Información 

Geográfico

Estrategias Reestructuración desfavorable
Planificación de la 

Inversión Directa

Político
Políticas económicas y 

de desarrollo

Sistema de 

Información 

Geográfico

Dirección política

Asignación directa del Director General 

debido al desarrollo político y calidad 

de la burocracia

Injerencia negativa o 

positiva de la política

Ecológico
Infraestructuras para el 

desarrollo
Campo Estrato social Eventos catástrofes naturales

Frecuencias de los 

eventos

Legal

Seguridad jurídica 

inversiones y 

sociedades

Portafolio
Poder de los 

proveedores

Deficiencia en la aplicación objetiva de 

las normas y leyes.

Cantidad de 

empresas que 

realizan trabajos de 

cartografía.

Social Estilo de vida y hábitos Marketing
Imagen 

Organizacional
Cambio en el ciclo vital del individuo Vulnerabilidad social

Tecnológico
Promoción desarrollo 

tecnológico
Administrativo Operativo

Ineficiencia en el aprovechamiento de 

recursos disponibles.

Nuevas y mejoras 

formas de gestionar 

proyectos para 

satisfacer 

necesidades

INCIDENTE POTENCIAL
MEDIDA DE 

CONTROL

FU
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ANEXOS 

 

 

 

Anexo 1.      Consumo energético institucional 

 

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 

Consumo energético en kW/hora de enero a agosto de 2017 

MES Lectura 
anterior 

Lectura 
actual 

Consumo 
kW/h 

Facturación 
en quetzales 

Enero 18 000 23 200 5 200 7 806.12 

Febrero 23 200 29 440 6 240 8 742.14 

Marzo 29 440 37 520 8 080 10 595.90 

Abril 37 520 45 360 7 840 10 408.44 

Mayo 45 360 53 200 7 840 10 331.46 

Junio 53 200 61 360 8 160 10 750.66 

Julio 61 360 69 120 7 760 10 169.62 

Agosto 69 120 77 520 8 400 10 867.00 

 
 

Fuente: archivos Instituto Geográfico Nacional. 
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Anexo 2.        Consumo energético de enero a agosto de 2017 

 

 

 

Fuente: archivos Instituto Geográfico Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


