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INTRODUCCIÓN 

     La Universidad de San Carlos de Guatemala, con el objeto de cumplir y contribuir con 

sugerencias que tiendan a resolver problemáticas sociales y económicas que afrontan las 

comunidades rurales del país, instituyó a  través el programa del  Ejercicio Profesional 

Supervisado –EPS– de la Facultad de Ciencias Económicas, una forma de evaluación 

final para obtener el título universitario en el grado académico de Licenciado en 

Administración de Empresas, en el cual se apliquen los conocimientos adquiridos y 

facilite el desarrollo económico-social a través del tema denominado 

“CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA AMBIENTAL Y PROYECTOS 

COMUNITARIOS RURALES SOSTENIBLES”, estudio efectuado en las aldeas Chipatá 

y Chiquex y caseríos Salamit y Chuachún del municipio de Santa Apolonia del 

departamento de Chimaltenango en el mes de octubre de 2016 y derivado de ello el 

subtema titulado: “Comercialización (crianza y engorde de ganado bovino) y Proyecto: 

Construcción de drenajes en aldea Chipatá”, en la cual se caracteriza la actividad 

productiva y el proyecto social propuesto para la comunidad. 

 

     El informe se compone de cuatro capítulos; capítulo uno, características generales del 

municipio (contexto territorial),  capítulo dos, ámbito social de los centros poblados, 

capítulo tres; producción pecuaria, con énfasis en el proceso de comercialización de 

ganado bovino y por último pero no menos importante, el capítulo cuatro, el cual detalla 

todos los estudios necesarios para el desarrollo del proyecto social propuesto, es decir, los 

diferentes estudios que se requieren para la ejecución, como lo son; el estudio de 

mercado, administrativo legal, técnico, financiero, impacto ambiental y social.  

 

     Así mismo, se incluyen las conclusiones elaboradas con base en el análisis de la 

información recabada en el trabajo de campo y de las problemáticas encontradas con las 

respectivas recomendaciones para fortalecer la actividad comercial en los centros 

poblados, se adjunta la bibliografía consultada y utilizada como soporte durante el 

proceso de investigación y por último, en la parte de anexos, se incluye el Manual de 

Normas y Procedimientos para el proyecto social y la campaña de publicidad social, 

ambas como forma de propuesta para que pueda ser de utilidad. 



1 

 

 

CAPÍTULO I 

CONTEXTO TERRITORIAL  

     A continuación, se desarrollará la caracterización socioeconómica del municipio de 

Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango. 

 

1.1 DEL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA 

     En el presente apartado se detalla la caracterización de localización y extensión del 

municipio de Santa Apolonia y las aldeas de Chipatá y Chiquex y los caseríos Salamit y 

Chuachún. 

 

1.1.1 Localización y extensión 

     El municipio de Santa Apolonia se encuentra ubicado en el noroeste del departamento 

de Chimaltenango en la región V o región central y es uno de los dieciséis municipios 

que integran el departamento. Colinda al norte con los municipios de Tecpán Guatemala; 

al sur con Patzicía; al oeste con Patzún y al este con Zaragoza y San Juan Comalapa. Se 

encuentra a una distancia de 92 kilómetros de la ciudad de Guatemala y a 36 kilómetros 

de la cabecera departamental con todas las vías asfaltadas. Se tiene acceso a la cabecera 

municipal a través de la carretera Interamericana CA-1 hasta el kilómetro 92, donde se 

encuentra la ruta que conduce a Santa Apolonia y que posteriormente arriba a San José 

Poaquil. 

 

     El municipio de Santa Apolonia se encuentra ubicado a un kilómetro y medio de la 

carretera Interamericana CA-1 a una latitud de 14°47´24” y una longitud de 90°58´25”, a 

una altura de 2,310 metros sobre el nivel del mar; asimismo, cuenta con caminos y 

veredas que unen a sus poblados y con municipios vecinos. La extensión territorial es de 

96 kilómetros cuadrados. La ruta que conecta hacia el municipio de Santa Apolonia es la 

ruta RD CHM-3. (Plan de Desarrollo Municipal de Santa Apolonia, SEGEPLAN, 2002). 

 

      A continuación, se presenta el mapa que muestra la localización del municipio: 
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Mapa 1 

Municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango 

Localización geográfica 

Año: 2016 

 
Fuente: elaboración propia, con base en datos proporcionados por el Instituto Geográfico Nacional –IGN-, 

2016. 
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1.1.2 División política y administrativa 

     A continuación se detallará como está conformada la estructura del municipio así 

como la división administrativa del gobierno Municipal. 

 

1.1.2.1 División política 

     Esta ha presentado cambios a través del tiempo, el más significativo para el año 2016 

es que se logró determinar que en Santa Apolonia se elevó un caserío a aldea, un sector a 

caserío y se crearon cinco sectores dentro del casco urbano, tal como se muestra en el 

cuadro siguiente. 

 

Cuadro 1 

Municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango 

División Política 

Años: 2002 y 2016 

 

Categoría  

                              Cantidad 

Año 2002 Año 2016 

Pueblo   1   1 

Aldea   12 13 

Caserío 14 23 

Paraje   1 0 

Sectores - 5 

Total 28 38 
Fuente: elaboración propia, con base en datos del XI Censo de Población y VI de Habitación 2002 del 

Instituto Nacional de Estadística -INE- 2002 e investigación de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016. 

 

     De acuerdo a los registros de la Municipalidad se determinó, que la estructura de la 

división política ha cambiado en los últimos catorce años. Debido al incremento 

poblacional y la extensión de tierra para la conformación de aldeas y caseríos; es así 

como existe una variación en la distribución de la división política. Actualmente el 

Municipio no cuenta con cantones ni parajes, pero si se determinó la creación de cinco 

sectores.  

 

1.1.2.2 División administrativa 

     El gobierno y administración del municipio, en el cumplimiento con lo que establece 

el Código Municipal Decreto 12-2002, artículo No. 9, describe que, el Concejo Municipal 

está integrado por el alcalde, dos síndicos y cuatro concejales, quienes ejercen el 

gobierno local y la autonomía del municipio.  
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     Al momento de la investigación se logró comprobar que existen las unidades 

administrativas siguientes: Unidad de Gestión Ambiental Municipal UGAM, Dirección 

de Servicios Públicos Municipales, Secretaría Municipal, Policía Municipal de Tránsito, 

Dirección Municipal de Planificación –DMP–, Unidad de Auditoría Interna Municipal    

–UDAI–, Dirección Administración Financiera Municipal –DAFIM–, Oficina Municipal 

de la Mujer, Unidad de Acceso de la Información Pública, Unidad de Relaciones Públicas 

y Coordinación. 

 

1.2 ALDEAS CHIPATÁ Y CHIQUEX Y CASERÍOS SALAMIT Y CHUACHÚN 

     En el presente apartado se da a conocer la caracterización realizada en los centros 

poblados en lo que respecta a las siguientes variables: antecedentes históricos, 

localización y extensión, división política y administrativa. 

 

1.2.1 Antecedentes históricos 

     A continuación, una breve descripción de los antecedentes históricos de los cuatro 

centros poblados objetos de estudio: 

 Aldea Chipatá 

     El nombre de Chipatá en kaqchiquel significa “Chi” cuache y “Patá” árbol de encino 

grande y frondoso, por lo cual el significado completo es árboles grandes entrelazados, 

árbol que predomina en la región. La aldea se fundó aproximadamente en el año 1876  en 

la que residían seis familias. Su principal actividad económica ha sido la agricultura, sin 

embargo la ocupación artesanal ha tenido un gran auge en la producción de comales de 

barro, tinajas, ollas y torteras, entre otros.  

 

 Aldea Chiquex 

     El nombre de Chiquex en kaqchiquel significa “hacer sencillo el dinero”, según 

historia narrada, años atrás no se contaba con una institución encargada de hacer sencillo, 

únicamente existía un terrateniente en lo alto de la montaña que apoyaba a la comunidad 

con esta actividad. La aldea fue fundada aproximadamente en el año 1906, en su inicio 

solo existían cinco familias, su principal actividad económica ha sido la agricultura, como 
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también las artesanías con la elaboración de prendas artesanales como güipiles, fajas, 

delantales, entre otras.  

 

 Caserío Salamit 

     El nombre Salamit proviene del vocablo Salam que significa “planicie”, derivado a 

que la población consideró que era un lugar plano y adaptó la palabra “mit”. El caserío 

fue fundado aproximadamente en el año 1970. En su inicio se conformó con tres familias, 

el caserío perteneció a la aldea Patza pero desde hace dos años fue nombrado un caserío 

independiente debido a que la comunidad ya no quería formar parte de Patzaj, 

gestionaron una escuela propia e ingresaron agua entubada.  

 

 Caserío Chuachún 

     El nombre de Chuachún en kaqchiquel significa: “Chú” enfrente y “Chún” Cal. Este 

nombre surgió debido a las características aún existentes, ya que cuentan con un cerro 

donde los habitantes extraen cal para su uso. Fue fundado aproximadamente en el año 

1977 e inició con 9 familias entre ellas la familia Tepaz. Anteriormente pertenecía a la 

aldea Chiquex, sin embargo, aproximadamente hace veinte años se independizó debido a 

desacuerdos con las políticas del COCODE, gestionaron una escuela propia, agua 

entubada y energía eléctrica.  

 

1.2.2 Localización y extensión 

     Con base en el Diccionario Geográfico de Guatemala del IGN y entrevistas se 

determinaron las localizaciones y extensiones siguientes: 

 

 Aldea Chipatá  

     Se localiza a 135 kilómetros de la capital y a 43 de la cabecera departamental y al 

noreste del municipio de Santa Apolonia, a 7 kilómetros de la carretera interamericana 

CA-1 Occidente y a 100 kilómetros de la ciudad capital, ubicándose geográficamente en 

las siguientes coordenadas: latitud de 14°79'00'', longitud -90°56'12'' y a 2,100 metros 

sobre el nivel del mar.  
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     La aldea limita al norte con el municipio de San José Poaquil, al este con la aldea 

Chiquex, al sur con la aldea Patzaj, al oeste con el caserío Salamit, al noroeste con aldea 

Xeabaj y al sureste con caserío Ojer Coc. 

 

     Tiene una extensión territorial de 3.5 km2 de los cuales; 20% corresponde a bosques, 

60% a áreas de cultivo y 20% para viviendas. Está conformada por cuatro sectores y 187 

viviendas. 

 

 Aldea Chiquex 

     La aldea se encuentra ubicada a 133 kilómetros de la ciudad capital, 41 de la cabecera 

departamental y a 5 kilómetros de la cabecera municipal, carretera interamericana CA-1 

Occidente, cuenta con las siguientes coordenadas geográficas: latitud de 14°48'10'', 

longitud 90°56'25'' y a 2,320 metros a nivel del mar. 

  

     Limita al norte con la aldea Chipatá, al este con Chiraxaj, al sur con Xeraxaj, Pachaj y 

aldea Choantonio, al oeste con los caseríos La Vega y Chuachún. 

 

     Tiene una extensión de 2.5 km2 de los cuales 15% corresponde a bosques,  65% a 

áreas de cultivo y 20% para viviendas (aproximadamente). La aldea está conformada por 

cinco sectores y un total de 125 viviendas. 

 

 Caserío Salamit 

     Se localiza a 134.5 kilómetros de la capital, 42.5 de la cabecera departamental y al 

noreste de municipio de Santa Apolonia con una distancia de 6.5 kilómetros y a 99.5 

kilómetros de la ciudad capital. Se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas 

geográficas: latitud de 14°49'07'', longitud -90°56'31'' y a 2,100 metros a nivel del mar.  

 

     Limita al norte con la aldea Patzaj, al este con caserío Ojer Coc, al sur y oeste con 

aldea Chipatá. Cuenta con una extensión de 1 km2 del cual; 25% corresponde a bosques, 

50% corresponde a cultivos y 25% para viviendas. La aldea está conformada por dos 

sectores y 55 viviendas. 
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 Caserío Chuachún 

     Se localiza 132.5 kilómetros de la ciudad capital, 40.5 de la cabecera departamental y 

a 4.5 de la cabecera municipal al noreste. Está ubicado en las siguientes coordenadas 

geográficas: latitud de 14°48'20'', longitud -90°57'20'' y a 2,220 metros a nivel del mar.  

 

     Limita al norte con la aldea Patzaj, al este con la aldea Xesajcap I, al sur con el caserío 

La Vega y al oeste con el caserío Ojer Coc. Cuenta con una extensión de 1 km2 donde; 

35% corresponde a bosques,  40% corresponde a áreas de cultivo y 25% para viviendas.  

La aldea está conformada por dos sectores y 48 viviendas.    

 

     El mapa de localización geográfica de las aldeas Chipatá y Chiquex y los caseríos 

Salamit y Chuachún se presenta a continuación:  
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Mapa 2 

Aldeas Chipatá y Chiquex y caseríos Salamit y Chuachún 

Municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango 

Localización geográfica 

Año: 2016 

 

Fuente: elaboración propia, con base en datos proporcionados por el Instituto Geográfico Nacional –IGN-, 

2016. 
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 Vías de acceso 

     La principal vía de acceso asfaltada para dirigirse a cada centro poblado inicia en la 

cabecera municipal, sin embargo se encuentra deteriorada por la falta de mantenimiento.  

     En la aldea Chipatá los caminos son de terracería para poder ingresar hasta las 

viviendas que se encuentran en los sectores uno y dos.  

    La entrada hacia aldea Chiquex se encuentra a la altura del caserío La Vega, está 

asfaltada y hay un puente que atraviesa el río Tucul Xayá. Dentro de la aldea las vías de 

acceso son de terracería; durante la investigación se observó la ejecución de un proyecto 

de 500 metros de adoquinamiento en la carretera principal. Chiquex cuenta con veredas y 

caminos de terracería que sirven de ingreso a los caseríos de Mulumic Xot, Pacotoj y 

Pacul. 

     Salamit cuenta con dos accesos, la primera es por la carretera que conduce a San José 

Poaquil y la otra por una vereda de la aldea Chipatá.  La carretera del caserío es 

totalmente de terracería encontrándose en buen estado al momento de la investigación, 

sin embargo, los caminos y veredas dentro de la comunidad se encuentran deterioradas. 

     La entrada al caserío Chuachún es a través del caserío La Vega, la cual se encuentra 

adoquinada hasta llegar al puente que divide a las comunidades, a partir de allí todo el 

camino que conduce al centro poblado es de terracería encontrándose en mal estado. 

 

     En la siguiente tabla se presenta la distancia y el tipo de acceso de los cuatro centros 

poblados a la cabecera municipal. 

 Tabla 1 

Aldeas Chipatá y Chiquex y caseríos Salamit y Chuachún 

Municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango 

Distancia y tipos de acceso según centros poblados 

Año: 2016 

No. Centros poblados 

Distancia de 

Tipo de acceso la Cabecera 

Municipal (km) 

1 Cabecera Municipal 0.0  Asfalto, pavimento y adoquín 

2 Aldea Chipatá 7.0  Asfalto 

3 Aldea Chiquex 5.0  Asfalto  

4 Caserío Salamit 6.5  Asfalto y terracería 

5 Caserío Chuachún 4.5  Asfalto y terracería 
Fuente: investigación de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016. 



10 

 

 

     La distancia de los centros poblados hacia el municipio de Santa Apolonia es 

relativamente corta y es menor a los siete kilómetros. La carretera principal y vías de 

acceso se caracterizan por ser estrechas y estar en condiciones inadecuadas, lo cual 

dificulta el tránsito para los pobladores y comerciantes.  

  

     En la siguiente tabla se presentan la descripción de la cantidad de puentes de los 

cuatro centros poblados. 

 

Tabla 2 

Aldeas Chipatá y Chiquex y caseríos Salamit y Chuachún 

Municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango 

Puentes por cantidad y descripción 

  Año: 2016  

Centros 

poblados 
Cantidad Descripción 

Chipatá  

3 

El primer puente se une a la carretera de Santa Apolonia hacia 

el sector 4, el segundo es peatonal que se adhiere a una calle de 

terracería, se encuentra en el sector 2, el tercero se ubica en el 

sector 3 en la calle que comunica con la aldea Xeabaj, se 

observó en condiciones aceptables y un puente que al realizar la 

investigación estaba en construcción en el sector 2. 

Chiquex 
2 

El primer puente se encuentra en el ingreso a la aldea el cual 

comunica con el caserío La Vega, se encuentra en óptimas 

condiciones, el segundo está en el sector 1 e intercepta el 

camino de terracería para ingresar al camino asfaltado. 

Chuachún 1 
Está ubicado en el límite con el caserío La Vega y este 

intercepta las dos calles de terracería la cual se encuentra en 

buen estado. 

Salamit 1 Ubicado en el límite con la aldea Chipatá y se encuentra dentro 

de una vereda y en inadecuadas condiciones. 
Fuente: investigación de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016. 

     Se observó al momento de la investigación que los puentes se encontraban en 

condiciones adecuadas para la población y el transporte en general, sin embargo, en la 

aldea Chipatá, estaba en construcción un puente que unirá al sector 1 uno con el sector 2. 

 

1.2.3 División política y administrativa 

    En este apartado se da a conocer la manera en que cada centro poblado se encuentra 

actualmente catalogado y administrado según información obtenida en la municipalidad 
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de Santa Apolonia, Consejos Comunitarios de Desarrollo COCODE, Alcaldes Auxiliares 

y población en general.  

 

1.2.3.1 División política 

     A continuación, se presenta la división política de los centros poblados, sujetos a 

investigación: 

Tabla 3 

Municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango 

División política de centros poblados 

Años: 2002 y 2016 

No. Centros Poblados Censo 2002 Investigación 2016 

1 Santa Apolonia Pueblo Pueblo 

2 Chiquex Aldea Aldea 

3 Chipatá Aldea Aldea 

4 Chuachún Caserío Caserío 

5 Salamit Caserío Caserío 

Fuente: elaboración propia con base en datos del XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación, año 

2002, del Instituto Nacional de Estadística -INE-, e investigación de campo Grupo EPS, segundo semestre 

2016. 

 

     En relación al centro poblado Chipatá, se encuentra actualmente establecido en la 

municipalidad de Santa Apolonia como aldea; tiene una división interna en sectores del 

uno al cuatro, esto para tener una distribución equitativa de las necesidades de la 

población. Se investigó también que no posee caseríos, cantones, parajes u otros. 

 

     Con respecto a la aldea Chiquex, existen cuatro sectores; uno, dos, Pacotoj, Mulumic 

Xot y el caserío Pacul, sin embargo, durante el censo, se determinó que los pobladores no 

tienen conocimiento del sector y caserío al cual pertenecen. 

 

     El caserío Salamit, según investigación realizada se encuentra conformado por dos 

sectores; 1 y 2.   

 

     El centro poblado Chuachún, según información del–COCODE- y de la población, se 

encuentra establecido como caserío independiente, al momento de realizar la 

investigación se determinó que se encuentra dividido en dos sectores; 1 y 2. 
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1.2.3.2 División administrativa 

     Con relación a la división administrativa de la aldea Chipatá, el ente encargado de 

administrar los recursos, comunicar y facilitar los servicios o necesidades de la población 

hacia los entes municipales, es el Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE; mismo 

que se encuentra integrado por Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y cuatro 

vocales, adicionalmente cuentan con cuatro alcaldes auxiliares, distribuidos internamente 

uno para cada sector para poder llevar un equitativo manejo y control de las necesidades 

de la población, asignados por la municipalidad debido al tamaño del centro poblado. 

 

     En la aldea Chiquex, el ente encargado de velar por la población es el Consejo 

Comunitario de Desarrollo COCODE, asimismo, se cuenta con el apoyo de tres alcaldes 

Auxiliares. 

 

     En el caserío Salamit se logró identificar que se tiene el apoyo de dos alcaldes 

auxiliares, los cuales están a cargo de cada uno de los sectores existentes y el Consejo 

Comunitario de Desarrollo COCODE.  

 

     Con relación al caserío Chuachún, luego de realizar entrevistas en la municipalidad y 

pobladores se logró establecer que se cuenta con el apoyo de un Alcalde Auxiliar por 

sector y del Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE. 

 

1.2.4 Clima 

     Según datos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e 

Hidrografía -INSIVUMEH- (2016), el clima de Santa Apolonia no es similar en los 

diferentes lugares del municipio, esto debido a las características topográficas del 

territorio y por ende la diversidad de cambios de altura con respecto al nivel del mar. En 

la región noroeste del Municipio se presenta un clima cálido moderado, en la región 

noreste y sur el clima es templado, mientras que en la región central el clima es frío. El 

clima es favorable para el cultivo de hortalizas y productos agrícolas tradicionales. La 

temperatura máxima absoluta anual presenta un promedio de 26.1°C con una oscilación 

entre los 26°C y 24°C en el año; la mínima absoluta promedio es de 6.3°C. La 
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temperatura promedio anual es de 16.6°C. En los meses de diciembre a febrero se 

experimenta descenso en la temperatura ambiente, con un promedio mínimo de 4.82°C. 

     El promedio de lluvia anual es de 962 mm., la lluvia anualmente tiene un promedio de 

116 días. El invierno inicia normalmente los últimos días de abril y finaliza a principios 

de noviembre, la época seca es del mes de noviembre hasta abril. Las características de 

precipitación anual son de 2,065 a 3,900 mm. La bio-temperatura abarca de 12.5°C a 

18.6°C y los días claros del año son el 40%, lo que significa que la región es muy fría, 

bastante lluviosa entre los meses de mayo a septiembre y se evapora únicamente 35% de 

la cantidad de lluvia que cae, por lo cual se mantiene una humedad del 93%. 

     El recorrido del viento es de 26.292 kilómetros en 24 horas, al norte la velocidad es de 

dos kilómetros por hora y al este de siete. (Instituto Nacional de Sismología, 

Vulcanología, Meteorología e Hidrografía -INSIVUMEH- 2016). 

 

1.2.5 Población 

     De acuerdo al XI Censo Nacional de Población y VI de habitación del año 2002, el 

municipio de Santa Apolonia está conformado por 11,859 habitantes de los cuales los 

centros poblados de aldeas Chipatá y Chiquex y caseríos Salamit y Chuachún tienen el 

11%  del total de la población del departamento.  

 

     La edad de la población que predomina en los cuatro centros poblados se encuentra en 

los rangos de edad de 15 a 64 años, es decir, la población joven que se encuentra en edad 

de trabajar, por lo que es capaz de aportar a la economía y desarrollo de la comunidad. 

 

     Con base en la investigación realizada, se estableció que 99% de la población total de 

la aldea Chipatá es indígena; para la aldea Chiquex y los caseríos de Salamit y Chuachún 

son 100% indígenas. En cuanto a la localización geográfica, se estudió únicamente el 

área rural correspondiente de cada centro poblado, lo cual se detalla con el cuadro a 

continuación de la población por sexo, área, etnia y edad.  
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1.2.5.1 Población económicamente activa 

     Según la organización internacional de trabajo OIT, son todas aquellas personas que 

están en edad de trabajar, a partir de 14 hasta los 64 años, como también personas que 

trabajan o que están en busca de trabajo, sin considerar a las amas de casa, estudiantes y 

jubilados. 

Cuadro 3 

Aldeas Chiquex y Chipatá y caseríos Salamit y Chuachún 

Municipalidad de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango 

-PEA- por sexo 

Año: 2016 

Centros poblados 
Censo 2002 Censo 2016 

Habitantes % Habitantes % 

Aldea Chipatá 

    Masculino 227  80 208 65 

Femenino   55  20 113 35 

Total 282 100 321          100 

Aldea Chiquex 

    Masculino 68  87 193   94 

Femenino 10  13   13    6 

Total 78 100 206 100 

Caserío Salamit 

    Masculino 32 97 85   93 

Femenino   1    3   6     7 

Total 33 100 91 100 

Caserío Chuachún 

    Masculino 38   90 101   91 

Femenino   4   10   10    9 

Total 42 100 111 100 

Fuente: elaboración propia, con base en datos del XI Censo de Población y VI de Habitación e 

investigación de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016. 

 

     Al estudiar la población económicamente activa de los centros poblados durante el 

año 2016 se determinó que los hombres representan 86% de participación sobre la –PEA- 

y las mujeres solo 14% por lo cual se constató que la población femenina no se ha 

incorporado en actividades económicas en el transcurso de los últimos catorce años, 

debido a factores que influyen en el atraso laboral de las mujeres, principalmente la 

desigualdad de género; sin embargo se integran a las actividades artesanales y pecuarias 

en donde destaca la participación femenina. 
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 Participación de la PEA por actividad productiva 

    Con base en la investigación realizada, se determinó la participación de la población 

económicamente activa en las actividades productivas y se identificó que son las mujeres 

las que no solo se dedican al hogar, sino también a la realización de actividades 

pecuarias, como es la alimentación, crianza y engorde de animales, por lo cual se detalla 

la participación de la -PEA- por sexo, en cada uno de los centros poblados. 

Cuadro 4 

Aldeas Chipatá y Chiquex y caseríos Salamit y Chuachún 

Municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango 

PEA por actividad productiva 

Año: 2016 

Censo 2016 
Aldea 

Chipatá 

Aldea 

Chiquex 

Caserío 

Chuachún 

Caserío 

Salamit 

Participación 

PEA 

Actividad 

Económica 
Habs. % Habs. % Habs. % Habs. % Habs. % 

Agrícola 125 39    99  48   45   41 52  57 321   44 

Pecuario  64 20    46  22   16   14   9  10 135   19 

Artesanal  45 14    21  11   28   25 18  20 112   16 

Agroindustria    2   1     0    0    0    0   0    0   2    0 

Industria    3   1     0    0   0    0   0    0   3    0 

Servicio   69 21   36   17  19    17 10   11 134  18 

Comercio   13   4     4    2    3    3   2    2   22    3 

Total 321 100 206 100 111 100 91 100  729 100 
Fuente: investigación de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016. 

     Los datos obtenidos detallan, que la actividad sobresaliente en los centros poblados es 

la agrícola y representa 44% de las principales actividades económicas de las 

comunidades, también se constata que los hombres se dedican al cultivo de la tierra y las 

mujeres al hogar, por lo que éstas aprovechan el tiempo libre en la elaboración de 

artesanías y actividades pecuarias, como la alimentación, crianza y engorde de animales. 

La participación de la actividad agrícola se debe a que las personas poseen tierras o bien 

las arrendan con el fin de producir para la venta o autoconsumo.  

 

1.2.6  Migración 

     Movimiento de personas a través de una división política para establecer una nueva 

residencia permanente, puede ser migración internacional o interna (Índice de Desarrollo 

Humano, 2010). 
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Cuadro 5 

Aldeas Chipatá y Chiquex y caseríos Salamit y Chuachún 

Emigración e Inmigración 

Año: 2016 

Centro 

Poblado 

Inmigración 

Cuidad 

Capital 

Cabecera 

Departamental 

Otro 

Departamento 

Otras 

Aldeas 
Total % 

Chipatá 2 13 1 15 31 38 

Chiquex 0 9 0 15 24 29 

Salamit 0 7 0 3 10 12 

Chuachún 1 11 0 5 17 21 

Total 3 40 1 38 82 100 

Centro 

Poblado 

Emigración 

Censo 2016 Emigración 

Categoría Hogares % Interna % Externa % 

Chipatá Aldea 159 43 7 33 0 0 

Chiquex Aldea 112 30 7 33 0 0 

Salamit Caserío 53 14 2 10 0 0 

Chuachún Caserío 47 13 5 24 2 100 

Total   371 100 21 100 2 1 

Fuente: investigación de campo, Grupo EPS segundo semestre año 2016. 

 

     Respecto a inmigración, 38% de las personas que ingresaron a la aldea Chipatá 

provienen de otros lugares, con diferentes finalidades. La aldea Chiquex reportó que 

ingresó a su área geográfica 29% de la población total. Para Salamit y Chuachún 

ingresaron a su territorio 12 y el 21% respectivamente, cabe mencionar que la 

inmigración se ha dado en mayor parte, por la fuente de empleo que existe en diversos 

sectores de las aldeas y por otras causas.  

 

          Respecto a emigración, para el año 2016, se determinó que 33% de las personas de 

las aldeas Chipatá y Chiquex han salido de su área geográfica, dirigiéndose hacia la 

cabecera departamental o bien a otros centros poblados, esto debido a búsqueda de 

oportunidades de empleo para subsistir. Mientras que para los caseríos Salamit y 

Chuachún, existe menor cantidad de personas que salen de su área geográfica, 10 y 24 % 

respectivamente. También se estableció que únicamente dos personas emigraron lugares 

fuera del país. 
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1.2.7 Ecosistema 

     Los ecosistemas son aquellos seres bióticos y abióticos que se encuentran 

comprendido en la naturaleza y el cual determinan el hábitat de cada ser viviente en la 

misma, también se hace referencia de aquellos bienes naturales que pueden ser objeto de 

manejo, explotación y aprovechamiento por parte del ser humano, razón por la cual se da 

una utilidad ampliamente importante, por ejemplo, el uso de ríos, bosques, suelo, agua 

entre otras. 

 

1.2.7.1 Agua 

     Los cuatro centros poblados objeto de estudio, son atravesados por diversos ríos entre 

los que se encuentra, el río Tucul Xayá, su recorrido es desde la aldea Choantonio, que 

atraviesan las aldeas Chipatá, La Vega y Ojer Coc, otro río conocido con el nombre Paley 

que significa nacimiento entre chichicaste que atraviesa la aldea Chiquex; y el río 

Chuacite, que significa árbol grande, mismo que atraviesa el caserío Salamit; todos son 

de caudal permanente y con profundidad inferior a un metro, los cuales desembocan en el 

río Motagua, cabe mencionar que los ríos son contaminados mientras atraviesan las 

distintas comunidades, debido a que se arrojan cantidades de basura y varios drenajes 

improvisados de las viviendas que desembocan en el cauce del río. Los ríos no tienen 

potencial pesquero, son innavegables y tampoco se pueden utilizar para generar energía 

eléctrica por su escasa afluencia, sin embargo, son utilizados en algunos casos para 

sistemas de riego. También se puede mencionar que se encuentra el rió Xecubal que 

atraviesa a los cuatro centros poblados y como también  pequeños nacimientos de agua 

sin nombre, sin embargo, en el caserío Chuachún se cuenta con uno llamado Saquiyá, el 

cual significa “agua cristalina” y desemboca en el río Tucul Xayá; estos nacimientos de 

agua existentes en las comunidades y son una vital fuente de abastecimientos, captados 

en tanques para el respectivo tratamiento y distribución.  

 

1.2.7.2 Bosque 

     De acuerdo a la entrevista realizada al personal de la Unidad de Gestión Ambiental de 

la municipalidad de Santa Apolonia y guía de observación se determinó que los centros 

poblados se caracterizan por estar rodeados de zonas boscosas, en las cuales se 
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encuentran las siguientes especies forestales: pino o Pinus Cocarpa, que llega a medir de 

20 a 35 metros de altura, ciprés o Cupressus de 20 a 30, encino o Quercus, de 15 a 20; 

eucalipto o Eucaliptus 15 a 20, Ilamo de 15 a 25 y por último, laurel o Laurus Nobilis, 

que mide de 8 a 12 metros. El uso actual y potencial que se le da a estas especies 

forestales es para la producción de leña, equivalente a mil quinientas cincuenta cargas (40 

leños por carga), madera y carbón.   

 

1.2.7.3 Suelos 

     Los suelos están en pendientes ligeramente escarpadas (25%-50%) y moderadamente 

escarpadas (50%-75%) correspondientes al paisaje de montañas volcano-erosional, 

relieve filas y vigas. La unidad cartográfica está representada por un suelo modal sobre 

arcillosa, isotérmica (PM 040406), 70% de estos son profundos, de drenaje moderado a 

bien drenados, texturas moderadamente finas y fertilidad natural alta, presentan erosión, 

son productivos, se aprecia bosques mixtos y cultivos temporales como maíz y frijol.  

 

1.1.1.1    Flora y fauna 

     Estos recursos naturales tienen la función de mantener el equilibrio de la naturaleza, 

mientras que otros suelen ser utilizados como alimento y se detallan a continuación 

 

     Flora 

     Se observó que existen bosques de ciprés y pino, además de otras especies como 

eucalipto, encino, patán, ílamos, flores cultivadas para comercio (gladiola), silvestres 

como pascuas, buganvilias, cartuchos blancos de río, flor de muerto, chatía, y rosales, las 

cuales dan un colorido singular. 

 

 Fauna 

     Existen especies agropecuarias comunes (vacunos, aves de corral, porcinos, mular, 

caballar, entre otros) y también la fauna característica del centro poblado, diversidad de 

mamíferos y silvestres como: comadreja, ardillas, conejos, ratones, murciélagos, venados, 

armadillos, coyotes, sharas, gavilanes, serpientes, tacuacines, palomas y gatos de monte, 

asimismo, arácnidos, búhos e insectos. 
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1.2.7.5 Orografía 

    El relieve del suelo de los centros poblados objeto de estudio, está formado por 

diferentes montañas y hondonas, entre las que se pueden mencionar: la montaña Molomic 

Xot, que significa “pedazos de comal” y se encuentra ubicada en la aldea Chiquex, y la 

montaña Saquiyá, que significa “agua limpia”  debido a que existe un nacimiento de agua 

el cual abastece a las comunidades de Chuachún y Chiquex.  

 

1.2.7.6 Áreas protegidas 

      Según el Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, no existen áreas 

protegidas en los cuatro centros poblados, sin embargo, las autoridades y población de las 

comunidades de Chipatá y Chiquex (Pacul), cuidan y conservan un bosque que se 

caracteriza por la variedad de flora y fauna, un clima nublado y húmedo sobre todo en las 

áreas montañosas y las cuales propician nacimientos de agua y paso de ríos como el Cujil 

y el Motagua. Cabe mencionar que no existe a la fecha una reglamentación que proteja 

y/o promueva el cuidado de estas áreas en el municipio. 

 

     Respecto a minas o canteras, en los centros poblados no se observó ninguna mina o 

cantera en funcionamiento, sin embargo, en el caserío Chuachún se localiza una montaña 

con piedra caliza la cual, a la fecha no ha sido explotada.  
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CAPÍTULO II 

ÁMBITO SOCIAL DE ALDEAS CHIPATÁ Y CHIQUEX Y CASERÍOS 

SALAMIT Y CHUACHÚN 

     En este capítulo se abordará la importancia de los siguientes temas, organización, 

servicios básicos e infraestructura, entidades de apoyo y análisis de riesgo social. 

 

2.1  ORGANIZACIONES 

     Esta variable se refiere a las relaciones por medio de las cuales los pobladores, con la 

dirección de las respectivas autoridades, persiguen metas para el bien común, como 

mejorar la calidad de vida y la situación económica. 

 

2.1.1  Sociales 

     La organización principal de los centros poblados está conformada por el Consejo 

Comunitario de Desarrollo (COCODE) y alcaldes auxiliares, quienes tienen la 

responsabilidad de promover la participación de los habitantes, identificar y cubrir las 

necesidades de la comunidad, además de ser enlace ante la municipalidad para gestionar 

proyectos de desarrollo social. 

 

     Entre otras de las organizaciones sociales existentes para el desarrollo social de las 

comunidades se menciona también, consejos de padres de familia y comités de agua. 

 

2.1.2  Ambientales 

     En la actualidad la población no cuentan con organizaciones que velen por el medio 

ambiente, sin embargo, se creo internamente un comité denominado “El Astillero”, 

integrado por nueve miembros de tres comunidades; Chipatá, Xeabaj y Chuacacay,  

quienes son electos cada dos años y cuyo objetivo es proteger el bosque de pino y ciprés 

con una extensión de cinco manzanas, también para establecer reglas y evitar la 

propagación de basura en las calles y deforestación de bosques comunales, los cuales son 

de gran importancia para todos, ya que se caracterizan por abundancia de barro, el cual es 

utilizado para la elaboración de ollas, jarras, tinajas y comales destinados a la venta en 

estas regiones. 
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2.1.3  Culturales  

     Los encargados de llevar a cabo las actividades culturales como el baile del torito, de 

la conquista, fiesta patronal, entre otras, son los comités de padres de familia, directores 

de escuelas y COCODE, también se cuenta con apoyo de iglesias evangélicas para 

realizar actividades especiales en las comunidades.  

 

2.1.4  Deportivas 

     Las aldeas Chipatá y Chiquex cuentan con comités deportivos, creados con la 

finalidad de promover la práctica del futbol.  El comité está integrado por nueve 

personas, jóvenes en su mayoría, quienes organizan actividades durante el año, no 

obstante, en los caseríos Salamit y Chuachún no se ha implementado este tipo de 

organizaciones. 

 

2.1.5  Otras 

     En los centros poblados se encontraron las de aspecto religioso, pues cercano al 100% 

de la población es evangélica, los cuales están organizados para diversas actividades de la 

iglesia para cultos, actos, bautizos, entre otras. 

 

2.2  SERVICIOS BÁSICOS Y SU INFRAESTRUCTURA 

     Los servicios básicos como agua entubada, energía eléctrica, salud, educación, 

drenajes, letrinas, servicios de extracción de basura, así como los sistemas de tratamiento 

de desechos sólidos, son indispensables para toda sociedad y para la sobrevivencia 

humana, éstos son proporcionados por el estado, la municipalidad y entidades privadas.  

 

2.2.1  Educación 

     El avance de la educación en los habitantes de los centros poblados determina el 

crecimiento social y económico, además de proveer conocimientos, enriquece la cultura, 

el espíritu y los valores.  

     En los centros poblados investigados, se determinó que se da importancia a la 

educación, ya que existe un centro educativo en cada uno, donde se imparte los niveles de 

preprimaria y primaria. 
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     A continuación se enlistan las instituciones educativas investigadas y observadas y 

luego se presentan los cuadros que se utilizaran para el análisis del nivel educativo: 

 

 Escuela Oficial Rural Mixta “Las Mejoranas”, aldea Chipatá 

 Escuela Oficial Rural Mixta, aldea Chiquex 

 Escuela Oficial Rural Mixta, caserío Salamit 

 Escuela Oficial Rural Mixta, caserío Chuachún 

 

2.2.1.1 Cobertura del servicio educativo 

    Por medio de entrevistas y el censo realizado, se detalla a continuación el nivel de 

cobertura para pre primaria y primaria de los centros poblados. 

Cuadro 6 

Aldeas Chipatá y Chiquex y caseríos Salamit y Chuachún 

 Municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango 

Cobertura del servicio de educación 

Año: 2016 

Niveles educativos 

Nivel Alumnos en edad Alumnos inscritos Cobertura 

Aldea Chipatá 

   Preprimaria 53 20                          0.38  

Primaria 133 131                          0.98  

Básico 65 26                          0.40  

Diversificado 65 19                          0.29  

Aldea Chiquex 

   Preprimaria 34 13                          0.38  

Primaria 94 94                          1.00  

Básico 53 13                          0.25  

Diversificado 48 11                          0.23  

Caserío Salamit 

   Preprimaria 8 16 2.00 

Primaria 40 39 0.98 

Básico 23 9                          0.39  

Diversificado 22 3                          0.14  

Caserío Chuachún 

   Preprimaria 9 16 1.77 

Primaria 35 31 0.88 

Básico 21 7                          0.33  

Diversificado 29 10                          0.34  

Total 732 458   

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016. 
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 Tasa bruta de cobertura  

     De acuerdo a las entrevistas realizadas a los directores de las escuelas de las aldeas y 

caseríos estudiados, se determinó que el nivel preprimaria de los caseríos Salamit y 

Chuachún la tasa bruta supera 100%, ello indica que los niños ya no cuentan con la edad 

para estudiar dicho nivel (4-6 años), las causas prioritarias se deben: los padres no poseen 

los recursos económicos para enviar a los niños a la escuela, falta de atención hacia los 

niños y escaza importancia a la educación. No obstante, la educación primaria se 

encuentra por debajo de 100% con respecto a la tasa bruta de educación primaria, por esa 

razón indica, que los niños se encuentran en la edad correspondiente para cursar el grado 

de primaria. 

 Tasa neta de cobertura  

     La cobertura de educación a nivel primaria para las aldeas Chipatá y Chiquex y 

caserío Salamit no se encuentra al 100%, señala que los niños del rango de edad de siete a 

doce años cursan el nivel primario, cuenta con la cobertura necesaria para seguir con los 

estudios respectivos, sin embargo, al terminar este nivel, los niños ya  no tienen la 

oportunidad de continuar los siguientes niveles por la situación económica o simplemente 

por motivo de que los jóvenes no tienen el deseo de estudiar, lo cual atrasa el avance 

educativo. 

 

2.2.1.2 Analfabetismo 

     De acuerdo a la investigación realizada, se estableció que; dentro de los problemas 

económicos y sociales más notables en el área rural es el analfabetismo, tiene un efecto 

negativo sobre la población indígena, principalmente en las mujeres, que la 

municipalidad de Santa Apolonia cuenta con el apoyo del Comité Nacional de 

Alfabetización (CONALFA), que busca brindar apoyo a personas analfabetas en el 

municipio, que la aldea Chipatá cuenta con un centro de alfabetización donde asiste parte 

de la población de aldea Chiquex y caseríos Salamit y Chuachún, quien se encarga de 

impartir la fase inicial, enseñanza de lectura y escritura en jornadas de 10 horas a la 

semana, lo que hace un total de 40 horas de alfabetización al mes.  
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Cuadro 7 

Aldeas Chipatá y Chiquex y caseríos Salamit y Chuachún  

Municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango 

Analfabetismo 

Año: 2016 

 Descripción Chipatá % Chiquex % Salamit % Chuachún % 

         Hombres  22 26 23 32 11 33 12 34 

Mujeres 63 74 48 68 22 67 23 66 

         Total 85 100 71 100 33 100 35 100 
Fuente: investigación de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016 

 

     Uno de los factores principales que incide en el analfabetismo es la pobreza, ya que 

afecta el desarrollo económico y social de las comunidades. Se estableció que el índice de 

analfabetismo para las mujeres es 15% en comparación con los hombres, debido también 

de una cultura adecuada que permita la equidad de género en cuanto a oportunidades y de 

los 1,821 habitantes en conjunto, el total de analfabetas entre las edades de 15 años a 65, 

representan el 11.85%.       

 

2.2.2  Salud 

     El puesto de salud de la aldea Chipatá presta el servicio a los centros poblados de Ojer 

Coc, La Vega, Salamit, Xeabaj, entre otros. Su horario de atención es de ocho horas a 

dieciséis horas con treinta minutos de lunes a viernes para atender las diversas 

enfermedades que presenta la población (monitoreo de crecimiento de los niños de 0 a 7 

años, control prenatal, planificación familiar, consultas básicas, entre otras).  

 

     El puesto de salud posee una infraestructura adecuada; equipamiento básico como: 

estetoscopio, termómetro, esfigmomanómetro, medidor de peso, oftalmoscopio, 

otoscopio, vendas, camilla, glucómetro y botiquín de primeros auxilios, sin embargo, no 

cuenta con personal médico para brindar servicio especializado, únicamente con una 

auxiliar de enfermería permanente. Así mismo, se requiere de equipo como; 

nebulizadores e insumos para la atención médica integral. Adicionalmente por medio de 

entrevistas con el personal del centro de salud, notificaron que, por falta de apoyo del 
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Ministerio de Salud, se le dió de baja a la dotación de vitaminas y flúor a los niños que 

asistían al centro educativo de la aldea Chipatá. 

     Respecto a la aldea Chiquex y los caseríos Salamit y Chuachún tienen a su disposición 

centros de convergencia que miden aproximadamente dos metros cuadrados, no disponen 

de personal médico e insumos necesarios para brindar atención adecuada, asimismo son 

atendidos por una auxiliar de enfermería. De acuerdo con las entrevistas realizadas a los 

pobladores, la enfermera visita los centros de convergencia como mínimo una vez al mes 

para atender especialmente a las mujeres embarazadas para el control prenatal, 

vacunación de niños, vitaminas, entre otras.  

 

     El puesto de salud de la aldea Chipatá y los centros de convergencia de los caseríos 

Salamit y Chuachún y aldea Chiquex, para los casos de emergencia no cuentan con una 

ambulancia que esté a disposición de los pobladores, mientras que en el centro de salud 

de la cabecera municipal si tiene a su disposición dos ambulancias, sin embargo, son 

utilizadas únicamente para el traslado de los enfermos del centro de salud de Santa 

Apolonia a Tecpán Guatemala o a Chimaltenango, por lo que los habitantes de las aldeas 

y caseríos que tengan casos de emergencia, deben buscar el medio de transporte para que 

los trasladen al centro de salud donde puedan ser atendidos y es importante mencionar 

que los habitantes no asisten a los centros de salud y prefieren consumir remedios 

naturales. 

 

2.2.2.1  Estadística de enfermedades comunes para el año 2016 

    De acuerdo con las estadísticas brindadas por el puesto de salud, las enfermedades 

registradas que se dieron con más frecuencia y por las que acudieron para el año 2016 

fueron: rinofaringitis aguda (resfriado común) con 41%, amigdalitis estreptocócica con 

14% y retardo del desarrollo debido a desnutrición con 13%.  

 

2.2.2.2 Tasas en relación a la salud 

     De acuerdo con la investigación realizada, a continuación, se presentan las tasas de 

morbilidad y natalidad de las aldeas de Chipatá y Chiquex y caseríos Salamit y 

Chuachún.  



27 

 

 

 Tasa de mortalidad 

    Con base en la investigación de campo que se realizó, se muestra a continuación la tasa 

de mortalidad de los centros poblados.   

Cuadro 8 

Aldeas Chipatá y Chiquex y caseríos Salamit y Chuachún 

 Municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango 

Mortalidad 

Año: 2016 

Descripción Aldea Chipatá Aldea Chiquex Caserío Salamit 
Caserío 

Chuachún 

Hombres 2.00 2.00 1.00 0.00 

Mujeres 0.00 0.00 0.00 1.00 

Tasa de mortalidad 2.51 3.55 3.78 4.25 

Fuente: elaboración propia, con base en información proporcionada por el puesto de salud del municipio de 

Santa Apolonia. 

 

     Para el año 2016, se registraron seis muertes por causas naturales. Por la organización 

que tienen los pobladores para velar por la seguridad que se maneja en los centros 

poblados, no se registró ninguna muerte por causa de violencia o accidentes. Por el estilo 

de vida de los habitantes de los centros poblados, la tasa de mortalidad no supera el 5%. 

 

  Tasa de natalidad 

    Con base en la investigación realizada, a continuación, se presenta el cuadro de tasa de 

natalidad para los centros poblados. 

 

Cuadro 9 

Aldeas Chipatá y Chiquex y caseríos Salamit y Chuachún  

Municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango 

Natalidad  

Año: 2016 

Nacimientos 
Aldea  

Chipatá 

Aldea 

Chiquex 

Caserío 

Salamit 

Caserío 

Chuachún 

Niños 17 5 0.00 4 

Niñas 12 9 4.00 3 

Total 29 14 4.00 7 

Tasa de natalidad 36 24 15 29 
Fuente: elaboración propia, con base en información proporcionada por el puesto de salud de la aldea 

Chipatá 
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     El crecimiento de las familias es un factor que genera pobreza, por falta de recursos 

económicos para el sostenimiento familiar y fuentes de empleo. De acuerdo con el censo 

realizado el número de hijos por familia es de cuatro a seis, debido al desconocimiento 

sobre la planificación familiar. 

 

2.2.3  Agua  

   Con base en los datos obtenidos por medio del censo realizado, así como entrevistas a 

los miembros del COCODE y comités de agua entubada, se determinó que en los centros 

poblados actualmente se cuenta con acceso al agua entubada y que existe el recurso 

necesario, sin embargo en algunos centros poblados no se logra cubrir la demanda de 

cada hogar. Las características y cobertura por cada aldea y caserío se describen a 

continuación:  

 

 Aldea Chipatá 

     La aldea cuenta con tres pozos de captación, uno de ellos compartido con la aldea 

Chiquex. El funcionamiento de las cajas de captación se abastece de dos nacimientos de 

agua ubicados en la aldea Ojer Coc, para luego ser distribuidos con apoyo de una bomba.  

Las cajas cuentan con un sistema de tratamiento automático donde es clorada y mide la 

contaminación del agua, esto con la finalidad de que sea apta para el consumo. El 

servicio es ilimitado.    

 

      De la población de aldea Chipatá aproximadamente 97% cuenta con agua entubada, 

mientras que 3% restante obtiene el recurso por medio de pozos de agua o camión.  

Actualmente está en proceso la construcción de un cuarto pozo de agua para abastecer al 

sector cuatro. 

 

 Aldea Chiquex 

     La aldea posee dos pozos, uno que es compartido con las aldeas Chipatá y Choantonio 

y caserío Chiraxaj y otro que es exclusivo para la comunidad. Estos pozos son 

abastecidos por un nacimiento de agua que radica en la comunidad, los cuales distribuyen 

agua a los tanques, que son los encargados de la distribución del recurso. 
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     Actualmente, los dos pozos de captación funcionan por medio de bombas que 

distribuyen el recurso para toda la comunidad, los pobladores del lugar reciben el servicio 

de agua cada 2 días durante 3 horas.  Adicional, la comunidad cuenta con servicio de un 

tanque elevado, el cual distribuye agua con mayor frecuencia a las viviendas que se 

encuentran conectadas, el costo  por el servicio es de Q20.00 mensuales. Del total de la 

población, 87% cuenta con el servicio de agua entubada, mientras que el restante 13% lo 

obtiene mediante pozo de agua. 

 

 Caserío Salamit 

     El caserío no cuenta con pozo de perforación, sin embargo, posee un tanque de 

captación que está conectado a un nacimiento de agua que se encuentra en la parte alta de 

una de las montañas que lo rodean. El proceso de llenado se lleva aproximadamente tres 

días, con el apoyo de una bomba, en el tanque elevado se abre una llave que distribuye 

por gravedad a las casas conectadas por tiempo de una hora y respecto al costo, no existe 

ninguno para la población. El 82% de la población cuenta con el servicio de agua 

entubada, mientras que el resto obtiene este recurso por medio de pozos de agua. 

  

 Caserío Chuachún 

     El 89% aproximadamente de la población cuenta con el servicio de agua entubada, por 

el contrario, el 11% restante lo obtiene mediante pozo de agua. En lo que respecta al 

costo del servicio, éste asciende a Q20.00 mensuales, ingreso que es utilizado por el 

comité de agua para sufragar gastos de gasolina que requiere el motor de la bomba.  

 

2.2.4 Drenajes  

    Con base en la investigación realizada se determinó que la implementación del sistema 

de drenaje es una de las necesidades que existe en los cuatro centros poblados según 

información. El 6% del total de viviendas cuenta con instalación de tuberías pero debido 

a la falta de drenajes, los deshechos desembocan directamente en los ríos lo cual 

perjudica el medio ambiente y esto repercute en la salud de la población al exponerse a 

enfermedades. 
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2.2.5  Energía eléctrica domiciliar y alumbrado público 

     De acuerdo con el censo realizado en los cuatro centros poblados, a continuación se 

presenta la información obtenida en relación a la cobertura de energía eléctrica en los 

centros poblados. 

 

2.2.5.1 Alumbrado público 

     Los centros poblados no cuentan con la cobertura suficiente en cuanto a alumbrado 

público se refiere, debido a la extensión territorial se hace difícil iluminar las vías de 

accesos, veredas y caminos.  

 

     Respecto al material predominante en los postes de luz estos son de madera, que con 

el transcurrir del tiempo y el cambio climático se deteriora con facilidad y que a futuro se 

deberá de invertir en el mantenimiento o remplazo por un material adecuado como 

concreto.  

 

2.2.5.2 Energía eléctrica domiciliar 

     Con base en el censo realizado, se determinó que existen viviendas que no cuentan 

con el servicio energía eléctrica, esto se debe a la falta de recursos económicos de 

algunos hogares que se ven en la necesidad de utilizar candelas para iluminar sus 

hogares. 

 

     Es importante indicar que la infraestructura del servicio de energía eléctrica no es  

adecuada, debido a que los postes que sostienen los cables de transmisión de energía 

eléctrica son de madera, se deterioran por el uso y por los cambios climáticos. 

 

     El nivel de cobertura de energía eléctrica en promedio por centro poblado es de 85% 

sobre el total de viviendas, que en promedio ascienden a 112 y el servicio es brindado por 

la empresa Distribuidora de Electricidad de Occidente, Sociedad Anónima (DEOCSA). 

El costo por kilobyte para los hogares es de Q1.70 con IVA incluido y el costo para el 

alumbrado público por kilobyte es de Q0.07 sin IVA incluido. 
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2.2.6  Letrinas y otros servicios sanitarios 

    Según la información obtenida por medio del censo, se determinó que todos los 

hogares de los centros poblados, cuentan con el servicio de letrina. Por la falta de un 

sistema de drenaje no obtiene un servicio de saneamiento de las aguas servidas lo que 

provoca contaminación de los ríos.  

 

     Por el nivel de pobreza que prevalece en los centros poblados censados, existen 

hogares que deben compartir el servicio sanitario, debido a que no pueden implementar 

uno por cada hogar.  

 

    Es importante indicar que los servicios sanitarios deben ser apropiados e higiénicos 

para evitar la contaminación del medio ambiente y preservar la salud de la población. En 

algunos hogares, se encontraban cerca de los criaderos de animales, por lo que no estaban 

en condiciones óptimas para un ambiente apropiado e higiénico.  

 

2.2.7  Sistema de recolección y de tratamiento de desechos sólidos 

    Los centros poblados no cuentan con un sistema de recolección de basura, por lo que la 

población opta por separar los desechos orgánicos para utilizarlo como abono en sus 

cultivos, los desechos no orgánicos los arrojan a los ríos aledaños y el resto de basura la 

queman, además no poseen planta de tratamiento para desechos sólidos y aguas servidas, 

lo que provoca contaminación y efectos negativos en la salud y medio ambiente. 

 

2.2.8  Cementerios 

    Únicamente las aldeas Chipatá y Chiquex cuentan con cementerios públicos en buenas 

condiciones. El cementerio de la aldea Chipatá se encuentra ubicado a trescientos metros 

de la carretera que conduce al municipio de San José Poaquil, tiene una extensión 

aproximada de tres cuerdas, según investigación realizada no se tiene fecha exacta de su 

fundación; sin embargo, se considera que tendría aproximadamente ciento veinticinco 

años de existencia según entrevistas realizadas con ancianos del lugar. 

  

     El cementerio de la aldea Chiquex se encuentra ubicado a cien metros de la carretera 

principal, presta servicios a los caseríos Salamit, Chuachún y La Vega, tiene una 
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extensión aproximada de cuatro cuerdas, según indican los pobladores el cementerio 

tendría aproximadamente cien años de existencia. 

 

     En ambos cementerios no se cobra ninguna cuota por el servicio y cada familia cuenta 

con un espacio físico para construir sus nichos. Las familias que por escasos recursos no 

construyen, sepultan a sus seres queridos a tres metros de profundidad. Es importante 

indicar que los cementerios no cuentan con administración que se encargue del 

mantenimiento del lugar, por lo que cada familia es responsable del mantenimiento y 

limpieza.  

 

     Los alcaldes auxiliares de cada comunidad son responsables de dar aviso a la 

Municipalidad de Santa Apolonia de las defunciones. 

 

2.2.9    Sistema de tratamiento de aguas servidas 

     Los centros poblados no cuentan con una planta de tratamiento de aguas servidas por 

lo que los desechos provenientes de las tuberías de algunas viviendas, desembocan 

directamente en los ríos, lo cual provoca un alto grado de contaminación al medio 

ambiente. 

 

2.3  ENTIDADES DE APOYO  

     Se consideran instituciones gubernamentales, no gubernamentales, organismos 

internacionales e incluso algunas entidades privadas que dan apoyo para el desarrollo 

social y económico a la población. 

 

     Para los centros poblados las entidades de apoyo social, estatales, privadas (con apoyo 

de Asociaciones, Instituciones y Entidades de Desarrollo –ASINDES-) e internacionales 

son las siguientes: 

 

2.3.1  Estatales 

     Son las instituciones brindadas a nivel nacional para el bienestar común de la 

población, puede ser en sector salud, seguridad, educación u otros y que a continuación 

se detalla: 
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Tabla 4 

Aldeas Chipatá y Chiquex y caseríos Salamit y Chuachún 

Municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango 

Entidades de apoyo, ámbito social (estatales, privadas e internacionales) 

Año: 2016 

Sector 
Nombre de 

institución 
Funciones Cobertura 

Estatal Ministerio de 

agricultura, 

ganadería y 

alimentación           

-MAGA-. 

Fomentar el desarrollo rural integral a través de 

la transformación y modernización del sector 

agropecuario, forestal e hidrobiológico, el 

desarrollo de capacidades productivas, 

organizativas y comerciales para lograr la 

seguridad y soberanía alimentaria y 

competitividad con normas y regulaciones 

claras para el manejo de productos en el 

mercado nacional e internacional, se garantiza 

la sostenibilidad de los recursos naturales. 

 

Los cuatro 

centros 

poblados. 

Comité nacional 

de 

alfabetización                    

-CONALFA-. 

Promover los medios adecuados para que la 

población joven y adulta de 15 años y más que 

no saben leer y escribir tengan acceso a la 

cultura escrita. 

 

Los cuatro 

centros 

poblados 

 Ministerio de 

Educación 

Incrementar las capacidades y desempeño de 

calidad del talento humano, asimismo en la 

pertinencia cultural y lingüística. 

Los cuatro 

centro 

poblados 

 Ministerio de 

Salud Pública y 

Asistencia 

Social 

Garantizar la protección y el mejoramiento del 

estado de salud de la población, mediante el 

ejercicio efectivo de la rectoría y el liderazgo 

institucional. 

 

Internacio-

nal 

Asociación 

bienestar, 

progreso y 

desarrollo            

-BPD- 

Crear alianzas con comunidades indígenas en 

las regiones empobrecidas de Guatemala 

trasladar habilidades y conocimientos que crean 

la oportunidad de mejorar la salud y el bienestar 

de las familias en áreas rurales. 

 

Los cuatro 

centros 

poblados 

Municipal Oficina 

municipal de la 

mujer                  

-OMM- 

Promover la participación de las mujeres y la 

inclusión con perspectiva de género en los 

planes, programas y proyectos municipales, 

mediante la sensibilización y socialización para 

impulsar el cambio de actitudes personales y 

sociales, principalmente en el ámbito 

comunitario y municipal, a través de la 

coordinación interinstitucional para lograr el 

desarrollo integral. 

 

Los cuatro 

centros 

poblados. 

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016. 
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     En los centros poblados existen cuatro entidades estales; dos gubernamentales, una no 

gubernamental y una municipal, las cuales coadyuvan en el sector agropecuario y 

educativo. El objetivo de éstas es promover el desarrollo social, económico y mejorar la 

calidad de vida de los habitantes. Cabe mencionar que únicamente cuentan con el apoyo 

de un centro de salud a nivel municipal y ONG Bienestar, Progreso y Desarrollo –BPD- 

las cuales proporcionan servicios de salud, educación, seguridad, alimentación, entre 

otras. 

 

     Respecto a la entidad municipal, su finalidad es promover programas y capacitar a las 

mujeres artesanas para generación de ingresos y fuentes de empleo.  Es importante 

mencionar, que las instituciones gubernamentales como los ministerios de salud, 

educación entre otros, prestan el servicio directamente en Santa Apolonia. 

 

2.4      ANÁLISIS DE RIESGOS  

     “Es el resultado de relacionar la amenaza y la vulnerabilidad de los expuestos, con el 

fin de determinar los posibles efectos y consecuencias sociales, económicas y 

ambientales asociadas a uno o varios fenómenos peligrosos” (Lavell, 2008,p.17). 

 

     Los riesgos constituyen una probabilidad de que ocurra un fenómeno peligroso y de 

que exista una población vulnerable debido a la infraestructura de las viviendas que son 

de materiales de adobe y lámina, construcción de viviendas a orillas de ríos y laderas y 

siembra de cultivos en laderas pronunciadas, de acuerdo a que dichos factores 

inevitablemente, se encuentran asociados a las pérdidas de vidas humanas, económicas y 

materiales, depende de la intensidad que genere el fenómeno amenazante y la 

vulnerabilidad de los elementos expuestos ante un evento natural.  

 

     Por su área geográfica, clima templado frio y los cambios económicos y sociales, las 

aldeas y caseríos objeto de estudio están expuestos a diferentes fenómenos naturales, 

socionaturales y antrópicos que tienen consecuencias desastrosas. Además, el nivel 

socioeconómico y educativo de la población, incide en que exista un alto índice de riesgo 

donde la población se encuentra vulnerable. 
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     Debido a esta situación la importancia del análisis de riesgos, radica en identificar 

todo aquello que afecte la seguridad física, social y económica de la comunidad que 

coadyuve a minimizar los daños que puedan ocasionarse. La disminución de los riesgos 

debe ser un trabajo en conjunto de la municipalidad y la población con la finalidad de 

identificar las áreas de mayor riesgo. 

 

 Riesgos naturales 

     Es un proceso o fenómeno natural que puede provocar una serie de daños y problemas 

de carácter económico, ocasionados por un fenómeno natural de gran magnitud. 

 

     Según investigación de campo se determinó que entre las amenazas naturales que han 

afectado a las comunidades  de Chipatá, Chiquex, Salamit y Chuachún son: Geológicos 

(sismos de alta o baja magnitud y terremotos). Meteorológica (Inundaciones, bajas 

temperaturas, lluvias intensas y sequías). Hídricos (Desbordamientos por crecidas de 

ríos). 

 

     Se determinó que una de las causas de riesgo a desastre en los centros poblados, es la 

topografía inclinada de los terrenos que representa peligro para los pobladores de las 

comunidades debido a que en época de invierno por las fuertes lluvias ocurran 

deslizamientos y derrumbes que afecten a las viviendas e interrumpan las vías de acceso 

dejándolas intransitables. 

 

     El fenómeno de las bajas temperaturas afecta la salud de la población de las aldeas y 

los caseríos durante los meses de octubre a febrero, así mismo causa daño en los cultivos 

derivado de las heladas.     

 

 Riegos socio naturales 

     Son los derivados de las actividades humanas sobre la naturaleza, en ocasiones por 

desconocimiento, los cuales causan el incremento de riesgo en las aldeas y caseríos.      

      

     Dentro de la observación y entrevistas se logró identificar que los riesgos socio-

naturales a los que se encuentra expuesta la población son: tala inmoderada de árboles 
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para el consumo energético como uso doméstico como es el caso de la leña y la 

ampliación de la frontera agrícola para la siembra de cultivos, en el caserío Chuachún, 

por las lluvias intensas y tala inmoderada de árboles a  causado grietas o hundimientos, lo 

cual puede provocar que gran parte de esta población pueda quedar soterrada esto se debe 

a que los recursos forestales se encuentren degradados. 

 

 Riesgos Antrópicos 

     “Son aquellos que han sido provocados por la intervención directa de la mano del 

hombre y que están relacionados con la negligencia humana y que afectan directamente a 

la población” (Lavell, 2008, p.17). 

     Según investigación de campo se pudo determinar que 100% de la población quema la 

basura lo que incide en la contaminación del medio ambiente, el manejo inadecuado de la 

basura se debe a la falta de un sistema de recolección de basura. 

 

     Los principales contaminantes de los ríos en los centros poblados son el vertido de 

aguas servidas, desechos sólidos y desperdicio químico utilizado por la actividad agrícola 

todo esto ocasionado por la falta de drenajes, por lo que las aguas servidas desembocan 

directamente al río.  

 

2.4.1  Matriz del análisis del riesgo 

     De acuerdo a las entrevistas y la observación se logró determinar los diversos riesgos, 

amenazas y vulnerabilidades de las aldeas Chipatá y Chiquex, y caseríos Salamit y 

Chuachún, los cuales están expuestos a sufrir pérdidas humanas y materiales derivados de 

la debilidad económica y social. 
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Tabla 5 

Aldeas Chipatá y Chiquex y caseríos Salamit y Chuachún 

Municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango 

Matriz de Identificación de Riesgos 

Año: 2016 

Riesgos (posibilidad) 
Amenazas naturales 

(potencialidades) 
Vulnerabilidad (sensibilidad) 

Derrumbes y 

Deslizamientos 

Lluvias intensas y 

prolongadas 

Pérdida de vidas humanas, materiales, 

agrícolas y obstrucción de caminos en 

Chipatá, Chiquex, Salamit y Chuachún. 

Desbordamientos e 

inundaciones 

Lluvias intensas y 

prolongadas 

La población de Chipatá, Chiquex, y 

Chuachún que vive a la orilla del río, en 

laderas pronunciadas.  

Bajas temperaturas o 

heladas 
Empuje de aire frio 

Enfermedades respiratorias y pérdidas en 

la producción agrícola por temperatura 

que oscilan entre los 9ºc a 12ºc en 

Chipatá, Chiquex, Salamit y Chuachún, 

Fuertes vientos 
Incremento brusco en la 

velocidad del viento 

Peligro o daños a las viviendas y cultivos 

por los fuertes vientos de 28 kilómetros 

por hora en Chipatá, Chiquex, Salamit y 

Chuachún. 

Grietas o hundimientos Suelos inestables 

Población de Chuachún que se encuentra 

ubicada en las faldas del cerro pueden 

quedar soterrada y provocar pérdidas 

humanas y materiales. 

Tala de árboles  Deforestación de árboles  

Afecta económicamente y socialmente a 

la población de Chipatá, Chiquex, 

Salamit y Chuachún. 

  Socio naturales   

Deterioro y erosión del 

suelo 

Manejo inadecuado en el 

uso del suelo y rotación de 

cultivos 

Afecta económicamente a la población 

de Chipatá, Chiquex, Salamit y 

Chuachún. 

Contaminación de ríos 

Generada por tirar basura 

en los ríos, y botes de 

fungicidas. 

Problemas de Salud, brote de epidemia 

de zancudos (dengue, zika, 

chikungunya), en Chipatá, Chiquex, 

Salamit y Chuachún. 

Continúa en la página siguiente… 
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…Viene de la página siguiente 

  Antrópicos   

Contaminación del 

agua 

Inadecuado manejo de los 

desechos sólidos y aguas 

servidas 

Contaminación de los mantos acuíferos 

de la población de Chipatá, Chiquex, 

Salamit y Chuachún. 

Contaminación 

ambiental 

Quema de basura y manejo 

inadecuado de los 

plaguicidas 

Pérdida de vidas humanas, 

enfermedades respiratorias y 

dermatológicas, en la población de 

Chipatá, Chiquex, Salamit y Chuachún. 

Cambio climático 

Sobre explotación de los 

recursos naturales e 

incremento en la emisión de 

gases de efecto invernadero 

Cambios bruscos de temperatura, que 

van desde los 9oc a 23oc, que afectan a 

la población de Chipatá, Chiquex, 

Salamit y Chuachún. 

Pérdida de bosques 
Tala inmoderada por fuente 

energética 

Enfermedades respiratorias, derrumbes 

y deslizamientos. 

Accidentes de tránsito 
Factores humanos y 

materiales 

Lesiones graves y pérdida de la vida, 

por falta de señalización en la aldea 

Chipatá. 

Conflictos de límites 

territoriales 

Reacciones violentas de los 

pobladores del caserío La 

Vega por la vía de acceso. 

Golpes y lesiones entre los habitantes 

de la población de Chuachún. 

 Linchamientos Delincuencia 
La población de Chipatá, Chiquex y los 

caseríos Salamit y Chuachún. 

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016. 

 

     Los tres tipos de riesgo indicados que son causados por las lluvias intensas o 

prolongadas que provocan derrumbes, deslizamientos o inundaciones consecuencia de la 

deforestación de árboles o la tala inmoderada, afecta la integridad física y material de los 

habitantes, y el manejo inadecuado de la basura y de los agroquímicos, afecta el ambiente 

y los ríos, lo que en conjunto influyen directa o indirectamente en el cambio climático. 

 

2.4.1.1  Construcción social del riesgo 

     “La vulnerabilidad y las amenazas, los factores de riesgo, se manifiestan en 

condiciones concretas de existencia humana o físicas. Son palpables y analizables 

factibles de medir. Se expresan en condiciones de vida inseguras para la población” 

 

     Según investigación se pudo determinar que debido al nivel de pobreza por  falta de 

empleo o ingresos insuficientes, analfabetismo y bajo nivel de educación y formas de 

producción con escasa tecnología, dichos elementos son causantes de las vulnerabilidades 

físicas que se presentan en las aldeas Chipatá y Chiquex y caseríos  Salamit y Chuachún 
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estás condiciones socioeconómicas coadyuvan a que los habitantes realicen 

construcciones de casas con materiales inadecuados como (adobe y teja),  construyan 

casas a orillas de los ríos, laderas, lugares no aptos para habitar, zonas físicamente 

inestables de ocurrencia normal de deslizamientos, crecidas y fenómenos naturales de 

gran impacto.  

 

     El desconocimiento de la población acerca del medio ambiente, la carencia de una 

sociedad organizada y solidaria y la ausencia de instituciones u organizaciones 

contribuyen a la explotación de los recursos naturales como la pérdida de bosques por la 

tala inmoderada de árboles, el manejo inadecuado del suelo, contaminación de ríos y 

agua originan riesgos de origen natural como respuesta de la naturaleza a la agresión a la 

que sido expuesta.  

 

2.4.2 Matriz de medidas de prevención y mitigación 

     Para prevenir los riesgos de origen natural, socio natural y antrópicos que afectan a los 

centros poblados, es necesario implementar planes y estrategias que reduzcan y mitiguen 

las amenazas y vulnerabilidades encontradas, para lo cual es necesario contar con el 

apoyo y la participación de las autoridades municipales y la comunidad para que trabajen 

en conjunto puedan reducir los riesgos. 

 

Tabla 6 

Aldeas Chipatá y Chiquex y caseríos Salamit y Chuachún 

Municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango 

Matriz de prevención y mitigación 

Año: 2016 

Riesgos (posibilidad) 
Medidas de 

prevención 

Medidas de 

mitigación 
Localización 

Derrumbes y 

deslizamientos 

Evitar la construcción 

de viviendas en 

laderas y orillas de 

ríos.                                   

Crear brigadas de 

apoyo al momento de 

un desastre. 

Elaborar planes de 

contingencia que 

establezcan rutas de 

evacuación y albergues.                    

Realizar simulacros con los 

habitantes para la pronta 

evacuación. 

Chipatá                 

Chiquex                

Salamit                  

Chuachún 
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Desbordamientos e 

inundaciones 

Elaborar mapas donde 

se ubiquen las zonas de 

mayor amenaza.                    

Que la municipalidad 

en conjunto con la 

población, elaboren un 

plan para la reducción 

de desastres.  

Evacuar a la población que 

se encuentra a orillas del 

río.     Capacitar a la 

comunidad para que tengan 

conocimiento de que hacer 

en el momento de un 

desbordamiento o 

inundación. 

Chipatá                 

Chiquex                

Salamit                  

Chuachún 

Bajas temperaturas o 

heladas 

Sistemas de alertas 

tempranas (altas, 

medio  y bajo).                       

Investigar sobre 

técnicas para poder 

cultivar en esas 

condiciones climáticas. 

Informar sobre albergues 

temporales (salón comunal 

o escuelas).                         

Capacitar a los agricultores 

para que puedan elaborar 

invernaderos para proteger 

los cultivos. 

Chipatá                 

Chiquex                

Salamit                  

Chuachún 

Fuertes vientos 

Desarrollar planes de 

monitoreo de alerta 

temprana y operativo 

de emergencia.              

Alejarse de postes y 

cables eléctricos. 

Reforzar las estructuras de 

las viviendas y asegurar 

todo objeto que pueda 

causar daños. 

Chipatá                 

Chiquex                

Salamit                  

Chuachún 

Grietas o hundimientos 

Elaborar  una 

propuesta de 

zonificación territorial, 

así como el nivel de 

degradación ambiental.                     

Informar  a la 

población de los 

riesgos que corren al 

construir en laderas.  

Reforestación de las áreas 

que han sido deforestadas.      

Establecer planes de 

contingencia en los cuales 

se establezcan rutas de 

evacuación. 

Chipatá                 

Chiquex                

Salamit                  

Chuachún 

Tala de árboles  

Controlar la tala de 

árboles mediante áreas 

protegidas por el 

INAB.                          

Concientizar a la 

población sobre la tala 

inmoderada 

Crear programas de 

reforestación en las áreas 

afectadas.                      

Capacitar e informar a la 

comunidad sobre 

programas de estufas 

ahorradoras de leña. 

Chipatá                 

Chiquex                

Salamit                  

Chuachún 

Deterioro y erosión del 

suelo 

Capacitar para el 

manejo adecuado de 

los suelos y 

plaguicidas y rotación 

de cultivos. 

Capacitar a los agricultores 

sobre el uso del abono 

orgánico.                         

Evitar el exceso de 

fumigaciones. 

Chipatá                 

Chiquex                

Salamit                  

Chuachún 

Contaminación de ríos y  

agua 

Crear sistemas de 

drenajes en los centros 

poblados.        

Utilización de plantas 

que ayudan a purificar 

los ríos  (totota o 

papiros). 

Capacitar a la población 

sobre la elaboración de 

fosas sépticas para enterar 

la basura. 

Chipatá                 

Chiquex                

Salamit                  

Chuachún 
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Contaminación ambiental 

Capacitar sobre el 

reciclaje de los 

desechos de basura.          

Colocar   botes de 

basura. 

Implementación de un 

sistema de recolección 

de basura 

Educar sobre el tema de 

contaminación ambiental.   

Capacitar sobre el manejo 

adecuado de la basura y los 

plaguicidas y funguicidas. 

Chipatá                 

Chiquex                

Salamit                  

Chuachún 

Cambio climático 

Informar y capacitar a 

las escuelas, centro de 

salud y otras entidades 

de cómo evitar la 

contaminación 

ambiental. 

Implementar un sistema de 

educación en cuanto al 

tratamiento de desechos 

sólidos se ha incentivado a 

la población para que 

participe la comunidad. 

Chipatá                 

Chiquex                

Salamit                  

Chuachún 

Accidentes de tránsito 

Prohibir la colocación 

de leña sobre las 

aceras, para que sea 

una vía exclusiva del 

peatón. 

Colocar señales de tránsito 

en la carretera que 

identifique la ruta.   

Mantenimiento de la 

carretera. 

Chipatá                 

Chiquex                

Salamit                  

Chuachún 

Conflictos de límites 

territoriales 

Delimitar el área 

territorial de los 

caseríos de Chuachún 

y la Vega. 

Informar a los habitantes 

de los caseríos de 

Chuachún y la Vega sobre 

la ley de caminos o acceso 

de paso. 

              

Chuachún 

Linchamientos 

Crear un sistema 

eficaz para poder 

alertar a las 

autoridades para pedir 

auxilio. 

Realizar campañas de 

valores y principios con el 

fin de motivar  a los niños 

y jóvenes a no caer en la 

delincuencia. 

Chipatá                 

Chiquex                

Salamit                  

Chuachún 

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016. 

      

     Se identificó la falta de medidas necesarias para prevenir y mitigar los riegos por parte 

de las entidades encargadas de implementar programas ambientales, planes de 

contingencia, simulacros y capacitación a la población, lo cual ocasiona que los 

pobladores este vulnerables ante cualquier eventualidad natural, se corre el riesgo hasta 

de perder la vida, por no tener el conocimiento de cómo actuar, de que hacer y de no 

contar con las infraestructuras adecuadas. 
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CAPÍTULO III 

CARACTERIZACIÓN DE LA CRIANZA Y ENGORGE DE GANADO BOVINO 

     En este apartado se presenta la producción pecuaria y su actividad de mayor 

relevancia, el ganado bovino  de las aldeas Chipatá y Chiquex y caseríos Salamit y 

Chuachún, del municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango, por estrato 

y producto según censo, niveles tecnológicos, costos de producción, estados de 

resultados, rentabilidad, financiamiento, comercialización y organización. 

 

     ”El ganado bovino son mamíferos rumiantes, animales de gran talla y muy 

aprovechados por el hombre para su sustento y beneficio económico, una de las grandes 

actividades en que son utilizados es la Ganadería”.  

 

3.1      FACTORES DE LA PRODUCCIÓN 

     Con base en la investigación de campo realizada, mediante guías de observación y 

entrevistas, se caracterizan a continuación los diferentes componentes de la variable; 

recursos naturales, concentración de la tierra, trabajo, capital y organización empresarial, 

cada una en función de producción de bienes y servicios del centro poblado. 

 

3.1.1      Recursos naturales  

     “Como recursos naturales se debe comprender a todos aquellos bienes que ofrece la 

naturaleza, los cuales pueden ser objeto de manejo, explotación y aprovechamiento por 

parte del ser humano, razón por la cual se convierten en bienes económicos.” (Aguilar, 

2011, pag.39)   

 

3.1.1.1 Agua 

     Este recurso natural es vital para los centros poblados, primordialmente para el área 

agrícola con los sistemas de riego, actividad que caracteriza y predomina entre las cinco 

actividades productivas encontradas, adicionalmente es utilizado como bebida para los 

animales silvestres y pecuarios. Cabe mencionar también que este recurso compone los 

ríos y nacimientos y permite así también la vida y subsistencia de los seres humanos.  
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3.1.1.2 Bosque 

     La forma en que este recurso natural es aprovechado por los pobladores, es para la 

obtención de leña y consumo diario para cocción de alimentos, al no contar con los 

recursos económicos suficientes recurren a la tala de árboles, así mismo, es utilizado por 

familias para vender y adquirir ingresos para el hogar. El 1.5% de familias de la aldea 

Chipatá obtienen ingresos económicos por la venta de leña. El precio de venta de leña es 

Q80.00 por carga y Q175.00 por tarea. 

     Es importante hacer mención también que entre las actividades productivas del centro 

poblado de la aldea Chipatá específicamente, se encuentra la alfarería, la cual es fuente de 

ingresos económicos para las mujeres que con apoyo de familiares se dedican a la 

producción de ollas, incensarios, comales, jarras, entre otros y del cual el principal 

insumo para la producción es el barro, el cual obtienen del bosque “El Astillero”, el cual 

se ubica entre las aldeas Chipatá y Chiquex. 

 

3.1.1.3 Suelo 

     Es el principal recurso que brinda la naturaleza, tiene un papel importante en el 

desarrollo de las comunidades objeto de este estudio, debido a que se aprovecha para 

cultivo de distintos productos agrícolas, entre los cuales se encuentra el maíz (en su 

variedad de colores) y el cual es el producto principal en esta zona geográfica, sin 

embargo, la vocación de estos suelos es agroforestal, apta para cultivos permanentes de 

clima semifrío húmedo, así como para plantaciones forestales (MAGA, 2010). 

 

     Este tipo de suelo requiere de utilización de técnicas de preservación y aplicación de 

abonos al momento de realizar cualquier tipo de cultivo, esto con el fin de obtener mejor 

producción. 

 

3.1.1.4 Flora y fauna 

     En la aldea Chipatá se utiliza la flora como parte de la actividad agrícola, en este caso 

particular la producción de Gladiola, flor que es conocida con el nombre científico de 

Gladiolus e Ixieae con una clasificación superior, en fechas especiales como; el día de la 

madre, día de los difuntos, entre otros. 
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     Las otras especies utilizadas en los cuatro centros poblados son silvestres, frutales, 

ornamentales y para sazonar alimentos, además las plantaciones de matas de maicena que 

se encuentran en las orillas de los caminos y veredas. 

 

3.1.2 Trabajo  

     Se determinó que, en los centros poblados, las principales actividades productivas son 

la agrícola, pecuaria y artesanal, donde la característica predominante es que los hombres 

desarrollan la actividad agrícola, las mujeres los trabajos artesanales y pecuarios y no 

cuentan con mano de obra calificada. 

 

     Según la investigación de campo, se determinó que las aldeas Chipatá, Chiquex y los 

caseríos Salamit y Chuachún tienen una participación en mano de obra de 709 personas 

conformadas por  321 en la actividad agrícola que representa un 46%, 135 en la actividad 

pecuaria  con el 19%, 112 personas en la actividad artesanal que significan el  16%, 114 

en la actividad de servicios que es el 16%  y 22  en el sector comercio donde figura el 

3%, se cuenta con la participación de 2 personas en la agroindustria y 10 en la industria 

textil, los cuales no son representativos. 

 

3.1.3  Capital 

    Comprende las instalaciones, tecnología y medios de trabajo que apoyan el desarrollo 

productivo y económico de las aldeas y caseríos, además permite señalar las necesidades 

de inversión social y productiva existentes.  

 

3.1.3.1 Unidades de riego 

     Un sistema de riego es un mecanismo que el agricultor utiliza para esparcir agua en 

los campos de cultivo de una manera uniforme. Existen  diferentes  sistemas  de  riego 

determinados para atender diversos tipos de plantaciones, básicamente se cuenta con el 

natural, por aspersión o por goteo. Históricamente los sistemas de riego han contribuido 

al desarrollo agrícola. 
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     De acuerdo a las guías de observación y censo realizado en los centros poblados, se 

determinó que utilizan la lluvia principalmente 75%, el cual no es un sistema de riego 

sino un recurso natural que aprovechan para los cultivos y del cual se hacen dependientes 

por no contar con recursos económicos o apoyo técnico para implementar alguno y a la 

vez por no generarles costo.  Los sistemas de riego que se utilizan son: por aspersión, 

goteo, canalización y gravedad, que en conjunto, representan 25%.  

 

3.1.3.2 Silos 

     Es una estructura diseñada para almacenar granos y otros materiales a granel; son 

parte integrante del ciclo de acopio de la agricultura (MAGA, 2010). 

 

     Se identificó que los pobladores de las aldeas Chipatá y Chiquex y los caseríos 

Salamit y Chuachún no utilizan silos para el resguardo de la producción de granos 

básicos, para ello utilizan espacios determinados en las viviendas. Los productos son 

empacados en arpías y costales depende del tipo de cosecha. 

 

3.1.3.3 Centros de acopio 

     Es reunir la producción de distintas unidades productivas al hacer lotes homogéneos 

para facilitar el transporte y otras funciones de la comercialización (Mendoza, 1991, p). 

 

     Durante la investigación de campo se observó que, los centros de acopio para las 

actividades agrícolas, pecuarias y artesanales que se utilizan están: los centros 

secundarios que se aplican  en zonas de menor producción, donde no justifican la venta 

diaria sino en días tradicionales de mercado, que en los centros poblados caracterizados 

son los días jueves y domingo, consta de instalaciones sencillas y a veces provisionales, 

además cuentan con centros de acopios terciarios, utilizados únicamente para las 

actividades agrícolas y pecuarias, este centro de acopio no se considera como puesto fijo 

sino como rutas de acopio en camiones que operan en forma programada por las áreas de 

producción. 
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3.1.3.4. Mercados 

     Sitio público destinado de forma permanente o en días señalados para vender, comprar 

o permutar mercancías.  

 

     De acuerdo a las guías de observación, se comprobó que en los centros poblados que 

forman parte del estudio, no existe mercado local para distribuir los productos, por la 

ubicación geográfica de los mismos. La producción de los pobladores es homogénea, la 

comercialización tiene mayor impacto económico en los mercados que se encuentran en 

los municipios de Santa Apolonia, San José Poaquil, Tecpán Guatemala y Chimaltenango 

derivado de la afluencia de vendedores y compradores. 

 

3.1.3.5 Vías de acceso 

     “Es el medio o camino adecuado a través del cual se puede acceder a un lugar o una 

instancia”.  

 

     Se determinó que los centros poblados cuentan con vías de acceso de terracería, 

adoquín y asfalto, las cuales se encuentran en condiciones regulares y son transitables.    

La principal vía de acceso inicia en el municipio de Santa Apolonia, conecta con la aldea 

Chiquex, caseríos de Chuachún, Salamit y finalmente con la aldea Chipatá. 

 

3.1.3.6  Puentes 

     Es una estructura destinada a salvar obstáculos naturales, como ríos, valles, lagos o 

brazos de mar; y obstáculos artificiales, como vías férreas o carreteras.  

 

     Según observación realizada en los centros poblados, se determinó que cuentan con 

puentes para la movilidad de las personas y vehículos que transportan productos o 

mercaderías. El número de puentes por aldea y caserío es el siguiente: Chipatá 6, Chiquex 

2, Salamit 2 y Chuachún 2. Los puentes inciden en la economía de las aldeas y caseríos, 

porque comunican con los mercados de los municipios de San José Poaquil, Santa 

Apolonia, Tecpán Guatemala y Chimaltenango. 
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3.1.3.7 Energía eléctrica comercial e industrial 

     Es una fuente de energía renovable que se obtiene mediante el movimiento de cargas 

eléctricas que se produce en el interior de materiales conductores.  

 

     Derivado del censo realizado y la guía de observación aplicada en los centros 

poblados, se determinó que cuentan con energía eléctrica en las viviendas en un 91%, lo 

cual contribuye al desarrollo de aldeas y caseríos. 

 

3.1.3.8 Telecomunicaciones 

     Son una infraestructura básica, con la capacidad de poder comunicar cualquier orden y 

política de forma casi instantánea. Constituye hoy en día un factor social y económico de 

gran relevancia.  

 

     Se determinó que las aldeas y caseríos no cuentan con servicio de transmisión de radio 

local. Reciben señal de televisión de canales nacionales como también servicio de cable 

del operador Claro, cuentan con servicio de telefonía móvil de las tres compañías  y 

transmisión de radio que operan a nivel nacional. 

 

3.1.3.9 Transporte 

     Con base en las guías de observación aplicadas, se analizó que en los centros poblados 

el servicio de transporte es importante para la economía de los pobladores, especialmente 

para el comercio. La mayoría de personas utilizan el transporte púbico para movilizarse a 

la ciudad capital y al casco urbano, así también a los mercados donde distribuyen sus 

productos. 

 

     En el servicio de transporte de la aldea Chipatá y caserío Salamit se mencionan: 

Transportes Cutuc, sale de aldea Chipatá todos los días a las 5 horas hacia la capital y 

regresa a las 16 horas y los días viernes en el caserío Salamit sale un camión para los 

comerciantes a las 4 horas hacia la capital. Dentro del servicio de apoyo, se cuenta con 

los que salen de San José Poaquil, transportes San José, Rabinal, Tecún, Moxin y 
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transportes López, Aracely, Clarita y Karina que salen de otras aldeas con destino a 

Chimaltenango y la capital. 

 

3.2      CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

     En el trabajo de investigación realizado se pudo establecer que en las aldeas Chipatá y 

Chiquex y caseríos Salamit y Chuachún, las unidades económicas dedicadas a la 

producción de ganado bovino se rigen por el sistema de organización lineal, ya que se 

determinó que es el padre de familia que ejerce la máxima autoridad en las actividades 

pecuarias.  

 

     Se observó que el tipo de organización es familiar ya que las familias de los centros 

poblados son las que se dedican a esta actividad, en la que prevalece el comercio informal 

de los productos. 

 

     Para poder establecer el tamaño de empresa se identificó que la mano de obra utilizada 

es familiar, según censo se obtuvo 94% de mano de obra familiar, para los cuatro centros 

poblados, al tomar como referencia lo anterior las empresas o unidades económicas se 

catalogan dentro del rubro de empresas familiares, ya que la familia es el motor del 

negocio en la producción, no son utilizadas fuentes de financiamiento, lo que limita el 

desarrollo y crecimiento empresarial. 

 

     Vale la pena hacer mención que en los cuatro centros poblados no existe una empresa 

u organización como tal que se dedique a la crianza, engorde o comercialización de este 

tipo de productos, también se determinó que no existen cooperativas en las aldeas y 

caseríos que apoyen dicha actividad. 

 

3.2.1      Características tecnológicas 

     Durante la investigación de campo se estableció que, en los cuatro centros poblados, 

para el estrato microfinca se aplican las siguientes características tecnológicas en relación 

a los aspectos de actividad, raza, tipo de alimentación, asistencia técnica, asistencia 

financiera y mano de obra.  
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Tabla 7 

Aldeas Chipatá y Chiquex y caseríos Salamit y Chuachún 

Municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango 

Producción pecuaria 

Características tecnológicas     

Año: 2016 

Estrato Producto Características 

Microfinca 

Ganado 

bovino, 

ovino y 

caprino 

Raza cruzada y criolla,  alimentación natural, pasto, sobrantes de 

milpa y zacate, no utiliza asistencia técnica, no tiene acceso a 

crédito, mano de obra familiar 

Ganado 

ovino 

Raza cruzada y criolla,  alimentación natural, pasto, sobrantes de 

milpa y zacate, no utiliza asistencia técnica, no tiene acceso a 

crédito, mano de obra familiar 

Aviar 
Raza criolla,  alimentación maíz, no utiliza asistencia técnica, no 

tiene acceso a crédito, mano de obra familiar 

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016. 

 

     Dentro de la información recopilada sobre estos aspectos, sobresale que los diferentes 

procesos productivos de engorde de marranos y gallinas no cuentan con espacios o áreas 

especiales para los animales, los mantienen en el patio de las viviendas, en apartados 

construidos con madera, lámina, plástico, malla y otro tipo de materiales o simplemente 

se encuentran en los alrededores.  

     Los propietarios de ganado porcino, específicamente de marranos, los atan en árboles 

alrededor de áreas de cultivos para que se alimenten, igualmente sucede con el ganado 

bovino, con la diferencia que ubicar a los animales en dichas áreas para que se alimenten 

tiene un costo, el cual varía según la decisión del propietario del lugar. Los tres procesos 

productivos presentan similares características tecnológicas. 

     El agua utilizada en las actividades productivas no se incluye en los insumos porque 

no representa costo, ya que la población recibe el servicio de agua entubada por una cuota 

anual de Q 16.00. 
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3.2.2  Volumen y valor de la producción  

     En las aldeas Chipatá y Chiquex y caseríos Salamit y Chuachún, del municipio de 

Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango, según la investigación de campo 

realizada, se identificó que para las actividades pecuarias únicamente existe el estrato de 

microfincas. A continuación, se presenta el cuadro de volumen y valor de la producción 

pecuaria durante el año 2016 de los cuatro centros poblados. 

Cuadro 10 

Aldeas Chipatá y Chiquex y caseríos Salamit y Chuachún 

Municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango 

Crianza y engorde de ganado bovino 

Volumen y valor de la producción 

Año: 2016 

Estrato producto 
Unidades 

económicas 
% 

Unidad 

de 

medida 

Volumen 

total 
% 

Valor de la 
producción 

Q 
% 

Generación 

de empleo 
% 

Microfincas                   

Ganado mayor                 

Totales 22 100   33 100 170,000 100 502 100 

Ganado bovino  
 
  

 
    

 
    

Vacas 13 59 Cabeza 21 64 126,000 74 297 59 

Terneras 4 18 Cabeza 5 15 15,000 9 91 18 

Toros 4 18 Cabeza 5 15 25,000 15 91 18 

Terneros 1 5 Cabeza 2 6 4,000 2 23 5 
Fuente: investigación de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016. 

 

     Como se observa, la producción del ganado bovino es la que tiene mayor participación 

económica, representa 34% del volumen y valor total de la producción y se encuentra 

ubicada en el 4% del total de unidades económicas existentes en los cuatro centros 

poblados, a diferencia del ganado porcino, específicamente los marranos, que representan 

23%, y el aviar que representa 14%, ambos ubicados en 21% y 32% del total de las 

unidades económicas.  El resto de productos son ubicados 43% de microfincas, conforma 

29% del total de la producción.   

 

3.2.3      Resultados financieros 

     Es el estado financiero donde se realiza la conciliación entre los ingresos y los costos 

directos de producción, que da como resultado final los beneficios o las pérdidas que el 

productor obtiene al invertir en la actividad pecuaria, correspondiente al año 2016. 
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     A continuación, se presenta el estado de resultados de la producción pecuaria. 

 

Cuadro 11 

Aldeas Chipatá y Chiquex y caseríos Salamit y Chuachún 

Municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango 

Estado de resultados 

De la crianza y engorde de ganado bovino 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 

(Cifras en quetzales) 

Estrato/producto Microfincas 

  Censo 

Ganado bovino 

 Ventas                 170,000  

(-) Costo directo de ventas                 151,471  

Utilidad neta                   18,529  

Ganancia neta                   18,529  
Fuente: investigación de campo Grupo EPS, segundo semestre de 2016. 

 

     Como puede observarse, los productores de los cuatro centros poblados, obtienen 

ganancias como resultado de las actividades de producción realizadas durante el periodo 

2016.   

 

 Rentabilidad 

     La rentabilidad que se observa después de invertir un capital en las actividades 

productivas, en este caso, en la crianza y engorde de ganado bovino son los siguientes: 

 

     Los resultados de la crianza y engorde de ganado bovino indican que por cada quetzal 

de venta se obtienen Q0.11  de ganancia neta. Además, por invertir un quetzal en costos 

de la crianza y engorde de ganado bovino se obtiene una ganancia de Q0.12. 

 

 Financiamiento 

     De acuerdo a la caracterización realizada, en las actividades productivas de crianza y 

engorde de ganado bovino y según la información obtenida, las personas realizan dicha 

actividad únicamente con fondos propios, sin fuente de financiamiento externa, la cual 

asciende a Q126,561.00 en insumos.  
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3.2.4  Comercialización 

     Por medio de la comercialización se caracterizan las actividades de manipulación y 

transferencia de los productos, al mismo tiempo se coordina la producción, distribución y 

consumo, para este caso en particular se detallará el proceso, análisis estructural, canales 

y márgenes de comercialización del producto pecuario destacado en los cuatro centros 

poblados, el ganado bovino. 

 

3.2.4.1  Proceso de comercialización 

     Las tres etapas que abarca el proceso de comercialización son: concentración, que se 

refiere a hacer lotes homogéneos de la producción para su facilidad en traslado, 

equilibrio, entre la demanda y la oferta y por último, la dispersión, la cual establece el 

destino de la producción, que inicia desde los productores hasta llegar al consumidor 

final.  

 

 Concentración 

     En el único estrato encontrado en los cuatro centros poblados, microfinca, se utiliza 

como centro de concentración, establos improvisados o informales y se podría indicar el 

tipo de acopio es terciario, ya que el 95% del ganado es comprado por el acopiador 

camionero directamente en las microfincas, el cual se mantiene a espera del intermediario 

para realizar el trato (de acuerdo al precio entre productor y comprador), el 5% es 

negociado con algún conocido en la aldea o aledaño.  

 

 Equilibrio 

     El proceso informal se realiza durante todo el año sin existir un período específico de 

venta, aunque cabe mencionar que existe carencia de planes y presupuesto para la  

producción e información de los precios del mercado, los productores normalmente 

venden sin importar el precio o la tendencia, en la mayoría de casos se ven en la 

necesidad de vender el ganado por la situación económica de la familia y cubrir así gastos 

de enfermedad, alimentación, educación, entre otras, lo cual vuelve la actividad pecuaria 

en un fenómeno muy característico e impide el desarrollo económico, muchas veces no se 

invierte en adquirir otro lote de terneros, contradictoriamente sí se continúa el ciclo del 
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engorde con los terneros que les quedan, ya que en su mayoría venden el ganado hasta 

terminar la vida útil. 

 

 Dispersión 

     El intermediario es quien llega a comprar el ganado en pie a los centros de producción 

(microfincas) y los traslada al lugar del destace para distribuir la carne a diferentes 

comercios como carnicerías o restaurantes ubicados en San José Poaquil, Santa Apolonia, 

Zaragoza, Comalapa y Tecpán Guatemala y el minorista es quien satisface la demanda 

local de carne a los consumidores finales.  

 

3.2.4.2 Análisis estructural de comercialización 

     Estudia el comportamiento de los participantes en el proceso de comercialización; 

características de transferencias y de intercambio, acciones de los compradores y 

vendedores y se analiza la conducta, estructura y eficiencia de mercado. 

 

 Conducta de mercado 

     El precio es determinado y fijado normalmente por el intermediario y de acuerdo al 

mercado o regateo, no se cuenta con políticas de ventas, además de ello las características 

físicas del ganado, la programación y volúmenes de producción por productor no son 

significativos, son de forma empírica y no existe mejoramiento en el proceso productivo. 

El total de la producción de los centros poblados es de 33 unidades anuales y se identifica 

como oligopolio porque hay pocos oferentes del producto. Adicionalmente se observó en 

el estrato que los productores no están organizados bajo ningún conglomerado y al no 

haber una asociación que vele por los intereses de los oferentes, son vulnerables a que 

otros puedan entrar al mercado con precios más bajos y desplazarlos del mercado local. 

 Estructura del mercado 

     Se constató que las microfincas y productores están dispersos dentro de los centros 

poblados y ubicados sobre la orilla de la carretera principal, venden el producto en pie a 

los acopiadores camioneros, quienes recogen el producto directamente y se encargan de 

destazar y distribuir la carne por libra a los minoristas. Para el acopiador camionero 

significa gasto en transporte y desgaste físico, ya que el ganado se traslada en camión y le 
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significa tiempo esta actividad. No hay diferenciación en el producto ya que en todas las 

microfincas se engorda ganado de raza criolla (Holstein), por lo que se considera un 

producto homogéneo y destinado a demandantes fijos y como se menciono 

anteriormente, no hay disposiciones legales para que nuevos intermediarios 

(compradores) participen en la comercialización, pero se debe considerar que la cultura 

de los pobladores es muy delicada al no permitir la libre locomoción de personas extrañas 

o ajenas a la comunidad. 

 Eficiencia de mercado 

     Los productores de las microfincas no obtienen ganancia sobre la inversión realizada, 

el acopiador aprovecha esta circunstancia para quedarse con el mayor beneficio 

económico, el consumidor final obtiene un producto caro y de calidad relativamente 

aceptada, puesto que la característica tecnológica en la producción es tradicional. Por lo 

anterior se afirma que no hay eficiencia en el mercado, el productor tiene una 

participación del 50%.  

3.2.4.3 Canales de comercialización 

     Se verificó el canal de comercialización para desplazar y comercializar los productos, 

dentro de los cuales intervienen diversos participantes y se presenta a de manera grafica a 

continuación: 

Gráfica 1 

Aldeas Chipatá y Chiquex y caseríos Salamit y Chuachún 

Municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango 

Canales de comercialización de crianza y engorde de ganado bovino  

Año: 2016 
 

 
Microfinca 

   

 

 

Productor 
 

  

   
95% 

 

5% 
 

Acopiador camionero    

 

 

   

 

 

Minorista    

 
| 

   

 

 

Consumidor final    

     
Fuente: investigación de campo, Grupo EPS. Segundo semestre 2016. 



55 

 

 

     El 95% de la producción de ganado bovino, es adquirida por los intermediarios o 

acopiador camionero, quien  hace ruta dos o tres veces por semana, se encarga de 

destazar y hacerlo llegar transformado como carne al minorista (carnicerías o 

restaurantes), quienes tienen sus locales o puntos de venta al menudeo en los mercados 

que se encuentran en pueblos aledaños como San José Poaquil, Tecpan Guatemala y 

Zaragoza, siempre dentro del territorio del departamento de Chimaltenango.  Para los 

fines de este estudio los clientes de las carnicerías o restaurantes se consideran 

consumidores finales. El porcentaje restante es negociado rara vez en oportunidades con 

vecinos de la misma comunidad.  

     Cabe mencionar que del ganado bovino, el dueño lo vende normalmente al haber 

aprovechado la vida útil para derivados y crías.  Se puede afirmar con base en lo anterior 

que los canales de comercialización en las microfincas son es deficiente y esto se debe a 

la escaza escolaridad de los productores, pues desconocen el movimiento de los 

productos en el mercado. 

 

 Márgenes de comercialización      

     Se identifican como la diferencia en los precios de cada ente que participa en el canal 

de comercialización y el cual se detalla a continuación 

 

Cuadro 12 

Aldeas Chipatá y Chiquex y caseríos Salamit y Chuachún 

Municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango  

Márgenes de comercialización de ganado bovino 

Año: 2016 

(Cifra en quetzales) 

Institución 

Precio de 

venta en 

Q 

Margen 

bruto 

Costos de 

mercado 

Margen 

neto 

Rentabilidad 

sobre 

 inversión % 

% de 

participación 

Microfinca 

Ganado Bovino        

Productor 6,000         50 

Acopiador camionero 9,000 3,000 500 2,500 42 25 

Transporte 
 

  100       

Rastro 
 

  300       

Minorista 12,000 3,000 100 1,900 21 25 

Alquiler 
 

  100       

Totales 
 

6,000       100 
Fuente: Investigación de campo, Grupo EPS. Segundo semestre 2016. 
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     Como se observa, la participación del precio entre el productor, acopiador camionero y 

minorista no es equilibrada, la participación mayor la radica en el productor. Respecto al 

porcentaje de rendimiento, este representa la cantidad a ganar por parte del intermediario 

sobre lo que invierte en el campo de ganado bovino representa una ganancia alta para el 

acopiador camionero, quien compra vacas con un peso alrededor de las 1,000 libras para 

destazarlas y comercializarlas en restaurantes o carnicerías, los minoristas son quienes 

colocan el producto libreado en tiempo y lugar para ser adquirido por el consumidor 

final.   

 

3.2.5      Organización 

     “Implica una estructura formalizada intencional de roles o posiciones” (Koontz, 2008, 

p. 204). De acuerdo a las entrevistas realizadas con los productores de ganado bovino se 

estableció que tienen definidas las actividades que cada persona que interviene en el 

proceso productivo realiza. 

 

     En el trabajo de investigación realizado se estableció que en las aldeas Chipatá y 

Chiquex y caseríos Salamit y Chuachún las unidades económicas dedicadas a la 

producción pecuaria se rigen por el sistema de organización lineal y que es el padre de 

familia quien ejerce la máxima autoridad en las actividades pecuarias.  

     Se observó que el tipo de organización es familiar, debido a que las familias son las 

que se dedican a esta actividad, en la que prevalece el comercio informal de los 

productos. 

     Para establecer el tamaño de empresa, se identificó que la mano de obra utilizada es 

familiar en 94% de la actividad pecuaria, al tomar como referencia lo anterior las 

unidades económicas se catalogan dentro del rubro de empresas familiares y no recurren 

a fuentes de financiamiento, lo que limita el desarrollo y crecimiento empresarial. 

     Es importante mencionar que no existe una empresa u organización que se dedique a 

la crianza, engorde o comercialización de este tipo de productos, también se determinó 

que carecen de cooperativas que apoyen dicha actividad. 
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 Estructura organizacional 

     Se estableció mediante censo realizado que 86% de los hogares que se dedican a la 

actividad pecuaria, únicamente interviene una persona en el proceso productivo, que se 

dedica a realizar todas las actividades que conlleva el proceso de engorde de animales, la 

mano de obra utilizada es familiar, se determinó que 6% contrata personal para realizar el 

trabajo que corresponde al ganado bovino.  

     El estrato de finca observado para la producción pecuaria es microfinca, debido a que 

es una persona la que se dedica a la actividad productiva y que es realizada normalmente 

por la mujer, esto de acuerdo a la cultura que prevalece en la región; además realizan las 

actividades domésticas acompañado del cuidado del ganado bovino, ganado porcino y 

gallinas, la tecnología utilizada es rudimentaria y herramientas de labranza para el 

desarrollo de las actividades, por lo anterior se establece que la estructura organizacional 

identificada es la siguiente: 

 

Gráfica 2 

Aldeas Chipatá y Chiquex y caseríos Salamit y Chuachún 

Municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango 

Producción pecuaria 

Estructura organizacional 

Microfincas 

Año: 2016 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: investigación de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016. 

 

     La forma en que está compuesta la estructura organizacional de las unidades 

productivas objeto de estudio se caracterizan por la intervención del propietario, 

responsable de la toma de decisiones de compra y venta de animales, administración del 

negocio y manejo de los recursos financieros. La mano de obra familiar es la responsable 

Propietario 

Mano de obra familiar 
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de velar por la alimentación, cuidado y crianza del ganado bovino, porcino y aviar, entre 

los cuidados se menciona el control de estos, limpieza de corrales, potreros y establos. 

 

     El padre de familia o propietario, es quien toma las decisiones con lo que respecta a la 

comercialización del ganado, realizar supervisiones diarias para evaluar el estado de 

salud de estos, es quien asigna las responsabilidades a los hijos y esposa para el engorde, 

crianza y cuidado del ganado. 

 

     La mano de obra familiar es la responsable de la alimentación, aseo de potreros y 

velar por la recolección y almacenamiento del zacate  y pastar al ganado  y no se aplica la  

departamentalización. 

 

3.2.6      Generación de empleo 

     A continuación, se detallan dentro del todas las actividades productivas de los centros 

poblados y durante el período de investigación, la actividad pecuaria y su participación en 

cuanto a la generación de empleo, vital para el desarrollo de las comunidades.  

 

Cuadro 13 

Aldeas Chipatá y Chiquex y caseríos Salamit y Chuachún  

Municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango  

Resumen de actividad productiva     

Año: 2016 

Actividad productiva 
Valor de la 

producción Q. 

Generación de empleo 

Jornales % Personas % 

Actividad agrícola 4,356,823 24,957 

 

69 321 54 

Actividad pecuaria 498,755 

 

2,292 

 

8 135 

 

23 

Actividad artesanal  1,010,536 8,202 

 

16 112 

 

19 

Actividad industrial 126,882 

 

1,819 

 

2 15 

 

2 

Actividad agroindustrial 312,000 3,432 5 11 2 

Total 6,304,996 40,702 100 594 100 
Fuente: investigación de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016. 
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     Se logró determinar que la actividad pecuaria no es la más representativa en 

comparación al resto de actividades productivas, sin embargo, genera 8% de empleo,  

equivalente a 135 personas y un total de 2,292 jornales, según datos obtenidos en el censo 

realizado en el período del 01 al 31 de octubre de 2016. Cabe mencionar que en su 

mayoría, son las mujeres y madres de familia quienes brindan la fuerza de trabajo a dicha 

actividad, quienes contribuyen y aportan al desarrollo del hogar y de la comunidad en los 

cuatro centros poblados. 

 

3.2.7  Resumen de la problemática encontrada  

     Según la investigación de campo, se encontraron los problemas a continuación. 

 

     Los micro fincas productoras de engorde de ganado bovino carecen de formalidad, no 

están constituidas para las operaciones que realizan, no cuentan con manuales 

administrativos, los conocimientos y experiencia son de forma empírica, lo cual merma la 

eficiencia en el desarrollo de la actividad, no están asociados en gremios como comités o 

cooperativas, no tienen acceso a crédito, lo cual limita la posibilidad de diversificación y 

crecimiento ni tienen acceso a asistencia técnica para superar el nivel tecnológico 

tradicional.      

     La ineficiencia que se presenta en la comercialización, donde el productor estima 

empíricamente la ganancia al momento de la vender, pero al momento de hacer los 

cálculos se estableció que no genera ninguna rentabilidad, además coloca productos en el 

mercado caro y de baja calidad a través del intermediario que es el mas beneficiado en el 

proceso, en cuanto a la fijación de precio es básicamente por inspección sin considerar el 

peso. La dispersión de los productores constituye otro factor que afecta la 

comercialización en cuanto al costo del traslado y en cuanto a las vías de acceso, las 

cuales se encuentran en condiciones mínimamente aceptables ya que se restringe a los 

acopiadores camioneros durante la época de lluvia, sin tomar en cuenta que la topografía, 

clima y suelos inadecuados limitan lugares, el terreno irregular genera estrés en el ganado 

y pastos con pocos nutrientes disminuyen la calidad de la producción. 
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3.2.8  Propuestas de solución 

     Para promover el desarrollo de la crianza y engorde de ganado bovino, es necesario 

constituirse bajo un comité o cooperativa para organizarse formalmente, concretar la 

producción, incrementar la eficiencia en la actividad e implementar manuales de 

inducción y capacitación para estandarizar los procesos. Lograr la institución marcará el 

inicio de organizaciones productivas en la comunidad y permitirá dar el primer paso para 

la visión empresarial con fines de lucro y producción destinados para la comercialización, 

también se fomentará la remuneración de la mano de obra de las prestaciones que la ley 

establece y contribuir a la generación de empleo. Concentrar la producción bajo la 

organización propuesta brindará capacidad de negociar los precios al momento de la 

venta y establecer costos reales para buscar una tasa de ganancia uniforme y de 

conveniencia para todos los productores. 

 

     También se considera necesario buscar credibilidad y respaldo ante entidades 

crediticias, asimismo, buscar asistencia técnica para superar el nivel tecnológico de 

producción actual, recurrir a insumos agropecuarios para manejar la calidad del ganado y 

acelerar el engorde, trabajar otras razas como el Cebú, para poner a disposición al 

consumidor un producto competitivo en calidad y bajo precio y gestionar ante la 

municipalidad el mejoramiento de servicios básicos  y reducir el estrés en el ganado. 
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CAPÍTULO IV 

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES, ALDEA CHIPATÁ 

4.1  PERFIL DEL PROYECTO 

   A continuación se detalla las características básicas del proyecto propuesto, el cual 

consiste básicamente en la introducción de ochocientos setenta y cinco metros de 

drenajes sobre la carretera principal de la aldea Chipatá, para el cual se detallará el 

estudio de mercado, administrativo, técnico, financiero y de impacto ambiental 

desarrollado. 

 

4.1.1  Descripción 

   A continuación se detalla las características básicas del proyecto propuesto, el cual 

consiste básicamente en la introducción de ochocientos setenta y cinco metros de 

drenajes sobre la carretera principal de la aldea Chipatá, para el cual se detallará el 

estudio de mercado, administrativo, técnico, financiero y de impacto ambiental 

desarrollado. 

 

4.1.2  Ubicación 

     El proyecto se realizará y ubicará sobre la calle principal de la aldea Chipatá, 

municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango, que se encuentra 

aproximadamente a 7 kilómetros del municipio. 

 

     Entre sus vías de acceso se puede mencionar al norte el municipio de San José 

Poaquil, al sur la aldea Patzaj, al oeste la aldea Chiquex y al este el caserío Salamit. 

 

      Es importante mencionar que esta carretera conduce hacia San José Poaquil y es una 

de las dos vías de acceso hacia este municipio por lo que para la ejecución del proyecto 

se tiene que interrumpir temporalmente esta vía de acceso.  

 

4.1.3  Antecedentes 

     Durante los últimos cinco años los pobladores de la aldea Chipatá, han manifestado la 

necesidad de la construcción de un sistema de drenaje a la municipalidad, requerimiento 
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con base en la necesidad de mejorar la calidad de vida para todos y de considerar el grado 

de contaminación actual del medio ambiente.  

 

4.1.4 Contactos y gestores 

     Son  las personas, autoridades y organizaciones importantes para el desarrollo de la 

comunidad, las cuales se detallan a continuación:  

 

Tabla 8 

Municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango 

Proyecto comunitario social (construcción de drenaje aldea Chipatá, Santa Apolonia) 

Contactos Locales 

Año 2016 

Nombre Puesto Entidad representada 

Francisco Tepaz Alcalde Municipal Municipalidad de Santa Apolonia 

Pedro Chuy 
Director Municipal 

de Planificación 
DMP, municipalidad de Santa Apolonia 

Francisco López Presidente COCODE aldea Chipatá 

Ronald Miranda Vice-presidente COCODE aldea Chipatá 

Demetrio Chonay Alcalde Auxiliar Aldea Chipatá 

Carlos López Presidente Consejo de padres de familia 

Ángel Girón Caseros Exalcalde  Municipalidad de Santa Apolonia 

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016. 

 

4.1.5  Planteamiento del problema 

     La falta de drenajes detectada, repercute negativamente en la salud de la población, ya 

que se exponen a contraer enfermedades como zika, chinkugunya, dengue, diarrea, entre 

otros, enfermedades que con el tiempo inmediato o a futuro requieren de atención en los 

puestos de salud y que son causa latente de un incremento en la tasa de mortalidad 

infantil principalmente y que provoca deterioro del medio ambiente, ya que las letrinas 

que existen en casi el cien por ciento de las viviendas generan prolongación de moscas y 

zancudos.  
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4.1.6 Justificación 

     Con la ejecución del proyecto de “Construcción de drenaje”, se podrá dar cobertura 

del servicio a 204 familias, las cuales conforman el 100% de la población de la aldea 

Chipatá y futuras viviendas que se construyan durante el período de vida útil del mismo, 

se permitirá mejorar la calidad de vida de los beneficiados y evitará el uso de letrinas con 

fosas sépticas que dañan el ecosistema que reside en las cercanías del río y que 

constituyen focos de contaminación, de igual manera, se reducirán enfermedades 

gastrointestinales ante la proliferación de moscas y zancudos transmisores y contarán así 

con un servicio básico más. 

 

4.1.7 Objetivos 

     A continuación se detallan los objetivos de la implementación del proyecto. 

 Contribuir al desarrollo sostenible y mejoramiento en la calidad de vida de los 

habitantes a largo plazo. 

 Garantizar la salud de los pobladores y facilitar las actividades personales. 

 Evitar el deterioro del medio ambiente y ecosistema. 

 Cubrir a todos los hogares con el servicio. 

 Mejorar las condiciones de saneamiento ambiental. 

 

4.2  ESTUDIO DE MERCADO  

     El estudio de mercado determina la viabilidad de un proyecto social, es por ello que se 

analizará la demanda, la oferta y el servicio de la propuesta denominada “construcción de 

drenajes”, y se determinará así mismo, el impacto social y ambiental en la comunidad. 

Cabe mencionar que con la implementación del proyecto se desea generar un efecto 

positivo, producir bienestar a los beneficiarios y darle la importancia debida, ya que de 

éste resultado depende el desarrollo de los demás estudios. 

 

4.2.1  Evolución histórica de la demanda 

           A continuación se detalla en el siguiente cuadro  la evolución histórica de la 

demanda del servicio de drenajes para la población de la aldea Chipatá. 
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Cuadro 14 

Municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango 

Proyecto comunitario social (construcción de drenaje aldea Chipatá, Santa Apolonia) 

Evolución histórica de la demanda 

Año: 2016 

Año 
Demanda potencial 

(Población total) 

Demanda                                                     

cubierta 

Demanda insatisfecha  

(Población total) 

2012           691               0               691 

2013           716               0               716 

2014           742               0               742 

2015           769               0               769 

2016           797               0               797 

Fuente: elaboración propia con base en datos de proyección de la población INE 2002 y datos obtenidos en 

censo comunitario, octubre 2016. 

 

     La demanda potencial e insatisfecha es igual, esto debido a que no existe demanda 

cubierta, es decir, no se ha ejecutado en la aldea ningún proyecto de sistemas de drenajes 

que satisfaga la necesidad y al implementar el proyecto se cubriría al 100% de las 

familias, las cuales ascienden actualmente a 204 y hace cinco años eran 

aproximadamente 175, ésta variación se deriva del incremento poblacional, el cual ha 

evolucionado anualmente en un 3.5%. 

4.2.2   Demanda futura 

     A continuación se analizará la demanda futura para el proyecto, el cual va acorde a la 

tasa de crecimiento de la población, que de acuerdo al INE para el municipio de Santa 

Apolonia es del 3.5%. 

 

Cuadro 15 

Municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango 

Proyecto comunitario social (construcción de drenaje aldea Chipatá, Santa Apolonia) 

Análisis de la demanda proyectada 

Año: 2016 

Año 
Demanda histórica 

(Población total)  
Año 

Demanda proyectada 

(Población total) 

2012    0 2017  825 

2013    0 2018 854 

2014    0 2019 884 

2015    0 2020 915 

2016    797 2021 947 
Fuente: elaboración propia con base en datos de proyección de la población INE 2002 y datos obtenidos en 

censo comunitario, octubre 2016. 
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     Como puede observarse, la demanda futura va acorde al incremento poblacional, con 

lo cual se puede interpretar claramente que conforme va en aumento la población son más 

personas las que requerirán del servicio y por ende aumenta la necesidad del proyecto 

para la población. 

 

4.2.3 Oferta histórica y futura  

     En el presente proyecto social, la medición de la oferta tiene una distinta connotación, 

ya que, el sector social está conformado por el servicio e infraestructura, la cual a la fecha 

es inexistente, ahora bien, respecto al equipamiento, recurso humano y financiero y la 

capacidad física son temas que se evaluarán en los siguientes estudios. 

 

     Al considerar la oferta como tal, esta no aplica, debido a que en la historia de la aldea 

no ha existido un proveedor u oferta en general del servicio para la población y se 

pretende que el futuro, en el corto o mediano plazo se les pueda ofrecer el servicio a cada 

hogar, específicamente al 97% de los hogares que cuentan con agua entubada. 

 

4.3  ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL 

     En el presente estudio se detallarán los puntos más importantes del aspecto 

administrativo y legal, vitales que deben comprender todo proyecto social, ya que 

servirán de guía y respaldo. 

 

4.3.1  Propuesta de organización 

     Se propone para el presente proyecto una organización que se encargue de velar por la 

ejecución del proyecto y su sostenibilidad, en este caso en particular, un “Comité de 

drenaje de la aldea Chipatá”.   

 

     Al considerar que la aldea Chipatá ya cuenta con un comité de agua, deportes y de 

padres de familia, las cuales a la fecha han funcionado íntegramente y velado por las 

responsabilidades y actividades delegadas, se puede esperar una buena y nueva labor de 

un comité más para beneficio de la comunidad.  
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     A continuación se presenta la misión, visión y valores propuestos para el “Comité de 

drenajes de la aldea Chipatá”. 

 

 Misión 

     “Somos un comité comprometido con el bienestar de la población chipatense y 

encargado de gestionar y velar por la construcción, el eficiente funcionamiento y 

cobertura del servicio de drenajes en la aldea”.  

 

 Visión 

     “Ser el comité que vele por la cobertura total del servicio de drenajes para beneficio de 

los vecinos de la aldea Chipatá del municipio de Santa Apolonia, departamento de 

Chimaltenango”. 

 

 Valores 

     Entre los valores fundamentales que deberá tener y representar cada comité se pueden 

mencionar los siguientes: 

 Responsabilidad social 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso 

 

4.3.2 Estructura organizacional 

     Para el Comité de drenajes de la aldea Chipatá la estructura organizacional estará 

integrada por: Asamblea general (población de la aldea), Junta directiva (Presidente, 

Vicepresidente, Tesorero y tres vocales) y área de mantenimiento (dos personas).  

 

     A continuación se presenta el organigrama funcional y nominal que aplica para la 

estructura propuesta. 
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Gráfica 3 

Aldea Chipatá, municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango 

Proyecto comunitario social (construcción de drenaje aldea Chipatá, Santa Apolonia) 

Propuesta de organigrama funcional 

Comité de drenaje 

Año: 2016 

 

Asamblea General

COCODE Comité de Vecinos

 

 

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016. 

 

     La estructura organizacional propuesta para el comité de drenaje de la aldea Chipatá, 

se recomienda de forma lineal, ya que permitirá adecuadas líneas de comunicación y 

mando por su jerarquización para que las necesidades de la población sean transmitidas y 

resueltas por la junta directiva y que ésta como órgano rector, coordine y dirija el 

desempeño del área de mantenimiento y cumpla con el logro de objetivos establecidos 

para brindar sostenibilidad al proyecto.  

 

     Con respecto a la asamblea general, se hace la aclaración que ésta representa a todos 

los habitantes de la aldea, por lo tanto es un órgano de supervisión conformada por un 

representante de cada familia del centro poblado. 

 

     Es el COCODE quien se hará cargo en primera instancia de convocar a la población 

para elegir a la  Junta Directiva del proyecto. 
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Gráfica 4 

Municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango 

Proyecto comunitario social (construcción de drenaje aldea Chipatá, Santa Apolonia) 

Propuesta de organigrama nominal 

Comité de drenaje 

Año: 2016 

 

 

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016 

     La estructura organizacional propuesta para el comité de drenajes de la aldea Chipatá, 

se recomienda de esta forma, ya que permitirá que las necesidades de la población sean 

transmitidas y resueltas por la Junta Directiva y que ésta como órgano rector, coordine y 

dirija el desempeño del área de mantenimiento y cumpla con el logro de objetivos 

establecidos.  
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 Funciones 

     En la tabla que se presenta a continuación se especifican las funciones que tendrá cada 

uno de los miembros del comité. 

 

Tabla 9 

Municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango 

Proyecto comunitario social (construcción de drenaje aldea Chipatá, Santa Apolonia) 

Descripcion de funciones de puestos 

Comité de drenaje 

Año: 2016 

Puesto  Funciones 

Asamblea  

General 

 Elegir por votación a los miembros de la junta directiva, cada dos años. 

 Evaluar los resultados alcanzados con respecto al funcionamiento del 

proyecto. 

 Presentar el inventario de necesidades a junta directiva. 

 

Junta directiva 

 Coordinar las actividades propuestas por la asamblea. 

 Elaborar presupuesto anual. 

 Informar a la población sobre las actividades del comité. 

 Coordinar las reuniones para tratar temas relacionados con la funcionalidad 

del proyecto. 

 Organizar las ampliaciones de cobertura del servicio. 

 Realizar las cotizaciones de materiales requeridos. 

 Coordinar la ampliación de cobertura del servicio, específicamente la mano 

de obra diaria solicitada a la población. 

 

Mantenimiento 

 Realizar requerimientos de materiales. 

 Ejecutar el mantenimiento de las cajas de recolección (tragantes) 

 Dar mantenimiento preventivo al sistema de drenajes. 

 

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016. 

 

     Las funciones asignadas a cada uno de los puestos que conforman el comité 

propuesto, será fundamental para el eficiente desempeño de las actividades, desarrollo del 

trabajo; guiará la sostenibilidad del proyecto y apoyará a la población. 

 

4.3.3 Base legal para el proyecto 

     Dentro de los aspectos importantes a considerar para implementar el proyecto de 

drenajes en la carretera principal de la aldea Chipatá, se aplicará la base legal vigente que 

el Estado de Guatemala ha creado para la regulación y control de proyectos de obra gris. 
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 Constitución Política de la República de Guatemala 

 Articulo 34.- Derecho de asociación. 

 Articulo 44.- Derechos inherentes a la persona humana. 

 Artículo 119.- Obligaciones del Estado. Incisos d, l y n. 

 Decreto número 12-2002, Código municipal. 

 Artículo 23.- Requisitos y condiciones para elevar de categoría una aldea o 

caserío. Inciso d. 

 Artículo 68.- Competencias propias del municipio. Incisos a y b. 

 Artículo 142.- Formulación y ejecución de planes. Incisos a y d. 

 Artículo 147.- Licencias o autorización municipal de urbanización. 

 

4.4  ESTUDIO TÉCNICO 

     Conforma todos los aspectos relacionados al funcionamiento y operatividad del 

proyecto Construcción de drenajes en la calle principal de aldea Chipatá, municipio de 

Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango. También verifica la posibilidad de 

ejecución, determina el tamaño, localización, materiales, equipos a utilizar, organización 

e instalaciones necesarias. 

 

4.4.1  Diseño y planificación 

     El presente documento incluye los aspectos técnicos necesarios para la construcción 

del sistema de drenajes. 

 

 Localización y tamaño 

     La ejecución y puesta en marcha del proyecto se realizará en la calle principal de la 

aldea Chipatá, del municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango, que se 

encuentra a siete kilómetros de municipalidad. 

 

     A continuación, se presenta la localización para la construcción de drenajes: 
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Mapa 3 

Aldea Chipatá, municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango 

Proyecto comunitario social (construcción de drenaje aldea Chipatá, Santa Apolonia) 

Localización 

Año: 2016 

 

______________________________________________________________________________________ 

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016. 
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     Debido a que el presente trabajo corresponde únicamente a un perfil de proyecto, las 

medidas pueden variar por lo que el plano de anterior, solo puede ser utilizado como 

referencia. Para la ejecución del proyecto se deberá contratar  personal profesional que 

disponga con el equipo adecuado para tomar las medidas exactas con el fin de que al 

momento la ejecución de la construcción de la planta de tratamiento de agua, se cuente 

con los recursos efectivamente necesarios. 

     En cuanto a la ubicación del sistema de drenaje la mejor opción es seguir la ruta 

principal de la aldea para ubicar el colector central, al cual se conectarán los ramales 

secundarios que permitirán que las viviendas desfoguen sus aguas servidas. 

 Dimensiones 

     En relación al tamaño, actualmente la comunidad alberga aproximadamente un millar 

de personas, en el mediano plazo (15 a 20 años) puede haber un incremento del 50% de la 

población. Este aumento poblacional no representará problema, pues el sistema de 

drenaje tiene capacidad de soportar un caudal mayor a la demanda proyectada. El ramal 

principal que se proyecta tendrá una diámetro de 30 pulgadas y los ramales de 24.  

 Producción 

     Una de las características de los sistemas de drenajes centralizados consiste en la 

conexión de las descargas de aguas servidas a un colector central, el cuál desfoga las 

evacuaciones hacia un canal, generalmente riachuelos, ríos o lagos. La principal tarea en 

la elaboración de estos sistemas es la excavación de las zanjas en las que se colocarán las 

tuberías que interconectadas conducen las descargas hacia el punto de desfogue. 

     En el caso de la aldea Chipatá,  será necesario realizar una serie de ramales que 

permitan que las viviendas se interconecten para evacuar los desechos de las deposiciones 

en un colector central. Estos ramales se realizarán en las veredas que conectan las 

viviendas y el colector central en la calle principal que atraviesa la aldea para desfogar en 

el rio Xecubal. En este desfogue se realizará una planta de tratamiento. 

     La conexión de cada vivienda individual al sistema debe de realizarse por cada 

propietario. 

 Flujograma del proceso de construcción 

     En el siguiente flujograma se describen las diferentes fases necesarias para la 

ejecución del proyecto de drenajes en la carretera principal de aldea Chipatá. 
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Gráfica 5 

Aldea Chipatá, municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango 

Proyecto comunitario social (construcción de drenaje aldea Chipatá, Santa Apolonia) 

Flujograma 

Año: 2016 

Proceso  Descripción 
 

Inicio de construcción de drenajes 

 

1. Levantamiento topográfico: el principal objetivo de un 

levantamiento topográfico es determinar la posición relativa entre 

varios puntos sobre un plano horizontal, es decir define las 

inclinaciones del terreno. Esto se lleva a cabo mediante la 

nivelación directa. Luego de realizarse este trabajo, es posible 

trazar planos y mapas a partir de los resultados obtenidos para 

consiguir un levantamiento topográfico. Tiempo de proceso 10 

días. 
 

2. Excavación de zanja para drenaje: es el movimiento de 

tierras que se efectúa a través de medios mecánicos o manuales 

para la posterior colocación de tubería. Tiempo de proceso 22 

días. 

 

3. Colocación e instalación de tubería: consiste en colocar los 

tubos necesarios y realizar las conexiones. Tiempo de proceso 55 

días. 
 

4. Colocación de pozos de visita y candelas: es el proceso de 

instalación y encajamiento de los pozos de visita o recolección y 

las candelas de los distintos ramales del sistema de drenajes. 

Tiempo de proceso 5 días. 
 

5. Sellado de zanjas: es el último paso del proceso que consiste 

en rellenar el zanjeado y sellar. Tiempo de proceso 5 días. 

  

Finaliza la construcción 

Fuente: elaboración propia, con base en estudio técnico realizado por el Arquitecto Favio Hernández Soto, 

Consultor en Urbanismo y Ambiente. 

 

     Como puede observarse, dentro de las cinco diferentes etapas, más del 50% del tiempo 

será invertido en la etapa tres sobre la colocación e instalación de la tubería, la cual 

demanda más esfuerzo y cuidado dentro de todo el proyecto.  

 

 Cronograma 

     En esta parte se explican las fases de ejecución del proyecto y la duración de las 

mismas. 

Inicio

1

2

3

4

5

Fin

4 

1 

2 

3 

5 
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Gráfica 6 

Aldea Chipatá, municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango 

Proyecto comunitario social (construcción de drenaje aldea Chipatá, Santa Apolonia) 

Cronograma de actividades 

Año: 2016 

Fases de ejecución 

Tiempo de ejecución 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Levantamiento topográfico                                 

Excavación de zanja para drenaje                                 

Colocación de tubería                           

 

    

Colocación de pozos de visita y de 

candelas                                 

Sellado de zanjas                                 

Fuente: elaboración propia, con base en estudio técnico realizado por el Arquitecto Favio Hernández Soto, 

Consultor en Urbanismo y Ambiente. 

 

     Se describen los días que serán necesarios para la realización del proyecto, se observa 

que, del tiempo estimado, 57% se utilizará para la colocación de la tubería y 43% del 

tiempo para las otras fases. 

 
  

    A continuación, se presentan los planos que serán la guía fundamental para la 

visualización gráfica, medidas y procedimientos que deben tomarse  en cuenta para la 

construcción de cada etapa del proyecto. Sin embargo, pueden existir variaciones por 

tratarse de un anteproyecto, que en el momento de su ejecución pueden cambiar 

diferentes aspectos a tomar en cuenta, como cambios en infraestructura, precios, 

normativas legales y financieras.  

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

Imagen 1 

Aldea Chipatá, municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango 

Proyecto comunitario social (construcción de drenaje aldea Chipatá, Santa Apolonia) 

Plano distribución de drenaje 

Año: 2016 

 
Fuente: elaborado por el Arquitecto Favio Hernández Soto, colegiado No. 1137, Consultor en urbanismo y 

ambiente 
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Imagen 2 

Aldea Chipatá, municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango 

Proyecto comunitario social (construcción de drenaje aldea Chipatá, Santa Apolonia) 

Recorrido de ramal principal y secundario 

Año: 2016 

 
Fuente: elaboración propia, con base en estudio técnico realizado por el Arquitecto Favio Hernández Soto, 

colegiado No. 1137, Consultor en Urbanismo y Ambiente y planos diseñados por Walter Álvarez.   
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Imagen 3 

Aldea Chipatá, municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango 

Proyecto comunitario social (construcción de drenaje aldea Chipatá, Santa Apolonia) 

Pozo de visita y brocal con tapadera 

Año: 2016 

Fue

nte: elaboración propia, con base en estudio técnico realizado por el Arquitecto Favio Hernández Soto, 

colegiado No. 1137, Consultor en Urbanismo y Ambiente y planos diseñados por Walter Álvarez. 
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Imagen 4 

Aldea Chipatá, municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango 

Proyecto comunitario social (construcción de drenaje aldea Chipatá, Santa 

Apolonia)  

Conexión residencial a ramal principal 

Año: 2016 

 
Fuente: elaboración propia, con base en estudio técnico realizado por el Arquitecto Favio Hernández Soto, 

colegiado No. 1137, Consultor en Urbanismo y Ambiente y planos diseñados por Walter Álvarez. 

. 
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4.4.2. Materiales, mano de obra y otros costos 

     La construcción de drenajes se realizará con tubería de cemento, cajas para pozo de 

visita, candelas de visita y mano de obra necesaria en cada etapa a continuación:. 

     Colector central con la longitud de 575 metros lineales que incluye: levantamiento 

topográfico, excavación de zanjas, tubería de cemento de 30 pulgadas de diámetro, 8 

cajas para pozos de visita y sellado de zanjas. El costo por metro lineal del colector 

central es de Q 620.51. En total se estima para este renglón Q 356,795.00.     

     Ramales de conexión con longitud de 300 metros lineales que incluye: levantamiento 

topográfico, excavación de zanjas, tubería de cemento de 24 pulgadas de diámetro, 6 

candelas de visita y sellado de zanjas. El costo por metro lineal de los ramales es de  Q 

461.27. En total se estima para este renglón Q 138,382.00. En total para la realización del 

sistema de drenajes se necesitará Q 495,177.00. 

     A continuación se detallan los materiales, mano de obra y otros costos que se 

utilizarán para la ejecución del proyecto de construcción de drenajes de 875 metros. 

 Materiales 

     En este apartado se describen los materiales a utilizar para la ejecución del proyecto. 

Tabla 10 

Aldea Chipatá, municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango 

Proyecto comunitario social (construcción de drenaje aldea Chipatá, Santa Apolonia) 

Materiales 

Año: 2016 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo unitario 

Q 

Tubos de 1metro x 30" unidad 575 450 

Tubos de 24" conectores  unidad 16 420 

Tubos de 1metro x 24" unidad 300 280 

Cajas para pozos de visita unidad 8 400 

Brocales de concreto con tapadera unidad 8 400 

Ladrillos tayuyos  unidad 3,500 1.5 

Cemento quintal 21 72 

Arena de rio metro 6.5 106 

Candelas de inicio de ramales  unidad 6 710 

Piedrín metro 2 220 

Fuente: elaboración propia, con base en estudio técnico realizado por el Arquitecto Favio Hernández Soto, 

Consultor en Urbanismo y Ambiente. 

      



80 

 

 

     El cuadro anterior detalla los materiales necesarios para la ejecución del proyecto de 

drenajes de la calle principal de la aldea Chipatá.                                                   

 

4.4.3 Mano de obra  

     Según el estudio técnico, la mano de obra necesaria para el proyecto será: 

. 

Tabla 11 

Municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango 

Proyecto comunitario social (construcción de drenaje aldea Chipatá, Santa Apolonia) 

Mano de obra 

Año: 2016 

Descripción Cantidad Sueldo diario Q. 

Topógrafo 1 200 

Ayudante  1 100 

Operador retroexcavadora 1 300 

Ayudante 1 100 

Albañiles  4 125 

Ayudantes 2 90 

Fuente: elaboración propia, con base en estudio técnico realizado por el Arquitecto Favio Hernández Soto, 

Consultor en Urbanismo y Ambiente. 

 

     El equipo de trabajo que participará en la ejecución del proyecto de drenajes estará 

conformado por diez personas, de los cuales los albañiles y ayudantes serán los 

encargados de la colocación manual de la tubería y materiales, tienen 60% de 

participación con respecto a la mano de obra.   

 

4.4.4 Otros costos y gastos  

     A continuación, se presenta el detalle de otros costos a considerar para la realización 

del proyecto. 
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Tabla 12 

Aldea Chipatá, municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango 

Proyecto comunitario social (construcción de drenaje aldea Chipatá, Santa Apolonia) 

Otros costos 

Año: 2016 

Descripción 
Unidad  

de medida 
Cantidad 

Arrendamiento de equipo topográfico  días 10 

Arrendamiento de retroexcavadora  días 22 

Arrendamiento de baños portátiles  meses 3 

Fletes días 5 
Fuente: elaboración propia, con base en estudio técnico realizado por el Arquitecto Favio Hernández Soto, 

Consultor en Urbanismo y Ambiente. 

 

     Para la ejecución del proyecto de drenajes, será necesario arrendar maquinaria 

especial, que permitirá la reducción de tiempo para el trabajo de zanjeado y reducción en 

costos por mano de obra. 

4.4.5 Plan de ejecución 

     La tubería con la que se diseñó el sistema de drenajes tiene la capacidad de conducir el 

caudal producido por la comunidad en los próximos 15 a 20 años y se estima un aumento 

del 50% de la población. La ejecución del proyecto de drenajes en la calle principal de la 

aldea Chipatá, incluye las siguientes etapas: 

Gráfica 7 

Aldea Chipatá, municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango 

Proyecto comunitario social (construcción de drenaje aldea Chipatá, Santa Apolonia) 

Plan de ejecución 

Año: 2016 

Proyecto: construcción de drenajes, aldea Chipatá, S.A. Fecha:  enero, 2017 

Área: 875 mts. Centro poblado: aldea Chipatá 

Objetivo del plan: evacuación de aguas servidas de las viviendas por medio de drenajes hacia la 

planta de tratamiento. 

No. Actividad Responsable 
Calendarización 

Inicio Final 

 1 Levantamiento topográfico Topógrafo Semana 1 Semana 2 

 2 Excavación de zanja para drenaje 
Operario de 

retroexcavadora 
Semana 3 Semana 6 

 3 Colocación de tubería Albañiles Semana 7 Semana 15 

 4 
Colocación de pozos de visita  

y de candelas 

Albañiles 
Semana 15 Semana 16 

 5 Sellado de zanjas Albañiles Semana 16 Semana 16 

Fuente: elaboración propia, con base en estudio técnico realizado por el Arquitecto Favio Hernández Soto, 

Colegiado No. 1137, Consultor en Urbanismo y Ambiente. 
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     El proyecto de construcción de drenajes en la calle principal de la aldea Chipatá, se 

conformará de cinco etapas a desarrollar durante 16 semanas. 

 

4.5  ESTUDIO FINANCIERO 

     Consiste en la estructuración y resumen de la información financiera que deriva de las 

operaciones del proyecto construcción de drenajes en la calle principal de la aldea 

Chipatá y que permitirá realizar diversos análisis con el objetivo de determinar la 

factibilidad del mismo. 

 

4.5.1  Costos y gastos 

     En esta parte se estiman los costos y gastos  necesarios para la puesta en marcha del 

proyecto. 

 

 Presupuesto general 

     Son las estimaciones financieras de la unidad ejecutora de la obra que en este caso 

corresponden a la municipalidad de Santa Apolonia. 

 

Cuadro 16 

Aldea Chipatá, municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango 

Proyecto comunitario social (construcción de drenaje aldea Chipatá, Santa Apolonia) 

Presupuesto general 

Año: 2016 

Descripción Total Q 

Ingresos 594,212 

Aporte municipal 516,334 

Aporte de la población 77,878 

Egresos 594,212 

Pre-inversión 99,035 

Estudio ambiental 24,759 

Requerimientos técnicos 74,276 

Costos de construcción 495,177 

Materiales 368,021 

Mano de obra 69,746 

Otros costos 57,410 

Saldo final 0 
Fuente: investigación de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016. 
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    El valor del proyecto asciende a Q 594,212.00, el cual será cancelado por la 

municipalidad de Santa Apolonia y la población de la aldea Chipatá. El 83% estará 

destinado para soportar los costos de construcción y 17% para gastos de preinversión. 

 

 Presupuesto de costos ambientales 

     Como bien se indicó anteriormente, para la realización del proyecto, también se hace 

necesario el estudio del impacto ambiental, que tendrá un gasto de Q 24, 759.00 y 

representa 5% del total del proyecto. Los resultados de la realización del estudio 

ambiental permitirán identificar y predecir los efectos sobre el medio ambiente que 

provocará el proyecto, de manera que se pueda evitar, reducir, corregir, compensar y 

controlar los impactos adversos. 

     Los costos ambientales representan el 5% del total del proyecto como resultado de la 

realización de un estudio ambiental que asciende a Q24,759.00, que permitirá identificar 

y predecir los efectos sobre el medio ambiente que ejercerá el proyecto, de manera que se 

pueda evitar, reducir, corregir, compensar y controlar los impactos adversos. 

 

4.5.2  Costos de diseño y planificación  

     A continuación se presenta el detalle de los costos de diseño y planificación. 

 Presupuesto de requerimientos técnicos 

     Se hace necesario para el presente proyecto, requerimientos técnicos, los cuales 

permitirán una mejor ejecución y los cuales se estiman a continuación: 

Cuadro 17 

Aldea Chipatá, municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango 

Proyecto comunitario social (construcción de drenaje aldea Chipatá, Santa Apolonia) 

Presupuesto requerimientos técnicos 

Año 2016 

Descripción 
Unidad  

de medida 
Cantidad 

Costo  

unitario Q 
Total Q 

Estudio técnico de planificación Unidad 1 19,807 19,807 

Especificaciones técnicas Unidad 1 14,855 14,855 

Memoria de cálculo Unidad 1 19,807 19,807 

Planos Unidad 1 14,855 14,855 

Presupuesto Unidad 1 4,952 4,952 

Total       74,276 

Fuente: Investigación de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016. 
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     Los requerimientos técnicos ascienden a Q 74, 276.00 y serán orientados para analizar 

el territorio donde se llevará a cabo el proyecto, para definir especificaciones óptimas y la 

viabilidad. 

 

4.5.3 Costos de construcción 

     A continuación se presenta el detalle de los costos para la construcción del proyecto  

drenajes. 

 

   Presupuesto de materiales 

     A continuación se enlistan los materiales para cada fase del proyecto a realizar: 

 

Cuadro 18 

Aldea Chipatá, municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango 

Proyecto comunitario social (construcción de drenaje aldea Chipatá, Santa Apolonia) 

Presupuesto de materiales 

Año: 2016 

Descripción 
Unidad  

de medida 
Cantidad 

Costo  

unitario Q 
Total Q 

Drenaje principal  
  

  276,036 

Tubos de 1metro x 30" unidad 575 450 258,750 

Tubos de 24" conectores  unidad 16 420 6,720 

Cajas para pozos de visita unidad 8 400 3,200 

Brocales de concreto con tapadera unidad 8 400 3,200 

Ladrillos tayuyos  unidad 2,300 1.5 3,450 

Cemento quintal 7 72 504 

Arena de rio metro 2 106 212 

Drenaje de ramales  
  

  90,507 

Tubos de 1metro x 24" unidad 300 280 84,000 

Ladrillos tayuyos  unidad 1,200 1.5 1,800 

Candelas de inicio de ramales  unidad 6 710 4,260 

Cemento quintal 4 72 288 

Arena de rio metro 1.5 106 159 

Sellado de zanjas 
  

  1,478 

Cemento quintal 10 72 720 

Arena de rio metro 3 106 318 

Piedrín metro 2 220 440 

Costo total de materiales       368,021 

Fuente: Investigación de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016. 
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     Los materiales presupuestados tienen un costo total de Q 368,021.00, que corresponde 

74% del costo de construcción.  Esto es generado por la compra de materiales para la 

colocación de tuberías, lo que representa 97% del total de materiales. 

 

   Presupuesto de mano de obra 

     A continuación se presenta el cuadro con el detalle del presupuesto de mano de obra. 

 

Cuadro 19 

Aldea Chipatá, municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango 

Proyecto comunitario social (construcción de drenaje aldea Chipatá, Santa Apolonia) 

Presupuesto de mano de obra 

Año 2016 

Descripción 
Unidad  

de medida 
Cantidad 

Costo  

unitario Q 
Total Q 

Levantamiento topográfico 
  

  3,000 

Operador  diario 10 200 2,000 

Ayudante  diario 10 100 1,000 

Excavación de zanja para drenaje  
   

8,800 

Operador  diario 22 300 6,600 

Ayudantes diario 22 100 2,200 

Colocación de tubería 
   

37,400 

Albañiles  diario 220 125 27,500 

Ayudantes diario 110 90 9,900 

Colocación de pozos de visita y candelas  
   

3,400 

Albañiles  diario 20 125 2,500 

Ayudantes  diario 10 90 900 

Sellado de zanjas  
   

3,400 

Albañiles  diario 20 125 2,500 

Ayudantes  diario 10 90 900 

Bonificación 
 

454 8.33 3,782 

Séptimo día        (59,808/6) 
  

  9,964 

Costo total mano de obra       69,746 

Fuente: Investigación de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016. 

 

     La etapa en la cual se invierte 54% del total de presupuesto de mano de obra lo 

constituye la colocación de tubería en el drenaje central y los ramales, derivado de que se 

requiere de nueve semanas de instalación, la población está en capacidad de realizar el 

trabajo correspondiente a albañiles y ayudantes. 



86 

 

 

   Presupuesto de otros costos 

     A continuación se presenta el cuadro con el detalle del presupuesto de otros costos. 

 

Cuadro 20 

Aldea Chipatá, municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango 

Proyecto comunitario social (construcción de drenaje aldea Chipatá, Santa Apolonia) 

Presupuesto de otros costos 

Año 2016 

Descripción 
Unidad de  

medida 
Cantidad 

Costo  

unitario Q 
Total Q 

Cuotas patronales  12.67%   65,964 0.1267 8,358 

Prestaciones laborales 30.55%   65,964 0.3055 20,152 

Arrendamiento de equipo topográfico  Días 10 100 1,000 

Arrendamiento de retroexcavadora  Días 22 1,100 24,200 

Arrendamiento de baños portátiles  Meses 3 400 1,200 

Fletes Días 5 500 2,500 

Total       57,410 

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016. 

 

     Del total del presupuesto de otros costos, 44% corresponden al rubro de arrendamiento 

de equipo y maquinaria para reducir tiempo y costos del proyecto.  Además, se incluyen 

las cuotas patronales y prestaciones laborales de empleados, que representan 50% y el 4% 

corresponde a fletes para el acarreo de los distintos materiales. 

 

 Estado de costo de construcción del perfil del proyecto 

     A continuación se detallarán los costos de construcción del proyecto. 

 

   Monto global de la inversión  

     A continuación se presenta el cuadro en el que se detalla el monto global de la 

inversión para el proyecto drenajes. 
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Cuadro 21 

Aldea Chipatá, municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango 

Proyecto comunitario social (construcción de drenaje aldea Chipatá, Santa Apolonia) 

Monto global de la inversión 

Año: 2016 

Descripción 
 

Parcial Q Total Q 

Preinversión     99,035 

Estudio impacto ambiental   24,759   

Requerimientos técnicos   74,276   

Costos de construcción     495,177 

Materiales   368,021   

Mano de obra   69,746   

Otros costos   57,410   

Monto global      594,212 

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016. 

 

     Del total de la inversión se utilizará; 83% para costos de construcción del proyecto y 

17% para gastos de preinversión, correspondientes a costos ambientales y requerimientos 

técnicos. 

 

4.6  FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

     Se refiere a los recursos monetarios que serán necesarios para llevar a cabo el 

proyecto que estará integrado por el aporte municipal y el aporte de mano de obra de la 

población. 

 

4.6.1  Unidad ejecutora 

     Se propone que la unidad ejecutora sea la municipalidad de Santa Apolonia, 

departamento de Chimaltenango, por tratarse de proyecto municipal. 
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Cuadro 22 

Aldea Chipatá, municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango 

Proyecto comunitario social (construcción de drenaje aldea Chipatá, Santa Apolonia) 

Financiamiento de la inversión 

Año: 2016 

Descripción                 Total  Q 

Fuentes internas 594,212 

Municipalidad de Santa Apolonia 516,334 

Aporte de la población 77,878 

Total de la inversión 594,212 
Fuente: investigación de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016. 

     El financiamiento del proyecto será 87% por la municipalidad de Santa Apolonia y 

13% que representa el aporte que la población hará para la ejecución del proyecto, que 

está compuesto por la mano de obra que corresponde a la colocación de tubería, 

colocación de pozos de visita, candelas y sellado de zanjas, el trabajo será realizado por 

albañiles y ayudantes de la población de la aldea Chipatá. 

 

4.7   ESTUDIO AMBIENTAL  

     Es un conjunto de estudios ambientales, técnico-científicos, sistemáticos, 

interrelacionados entre sí, cuyo objetivo es la identificación, predicción y evaluación de 

los efectos positivos o negativos que puede producir una o un conjunto de acciones de 

origen antrópico sobre el medio ambiente físico, biológico o humano.  

 

     Por medio del estudio ambiental, se determinarán los efectos positivos y negativos, 

que pueda producir la implementación de drenajes en la calle principal de la aldea 

Chipatá. Se tomarán en cuenta las leyes y políticas ambientales actuales. 

 

4.7.1      Política ambiental   

     La política ambiental es el conjunto de los esfuerzos políticos para conservar las bases 

naturales de la vida humana y conseguir un desarrollo sustentable.  

 

     El estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a 

propiciar el desarrollo económico y tecnológico que prevenga la contaminación del 

medio ambiente y mantenga el equilibrio ecológico; así como declara de interés nacional 



89 

 

 

la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural de la nación. 

(Constitución política de la República de Guatemala, acuerdo gubernativo No. 111-2005, 

4 de abril de 2005). 

 

     La política ambiental incluye dos grandes áreas: el patrimonio natural y la calidad 

ambiental, estas dos áreas de política están relacionadas con siete ejes de política y con 

tres ámbitos temáticos: institucional, económico productivo y social. 

 

     La política ambiental debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 Mencionar los impactos ambientales que produce el proyecto 

 Estar a la disposición de todas las partes interesadas, en un formato de fácil 

comprensión para todos los participantes del proyecto 

 Comprometer a toda la empresa a una mejora continua, así como a la publicación de 

sus objetivos medioambientales 

 Indicar de qué manera deben alcanzarse los objetivos 

 

 Legislación ambiental 

     La Legislación Ambiental es un conjunto de normas jurídicas que regulan el 

comportamiento humano que pueda incidir en los procesos de interacción que tienen 

lugar entre los sistemas de los organismos vivos y sus sistemas de ambiente. En relación 

al enfoque del Ambiente, existen acuerdos de cooperación ambiental que fortalecen la 

capacidad para formular, llevar a la práctica y hacer cumplir las leyes ambientales, que 

promueven los incentivos para estimular la protección del ambiente. 

 

     En Guatemala, el Ordenamiento Jurídico Ambiental, está constituido por todas las 

normas relativas a la conservación, protección y restauración del Ambiente, entre las 

cuales se encuentran: las Normas Constitucionales, las Normas Legales Ordinarias 

Internas y Normas de Carácter Internacional (convenios, tratados y acuerdos 

internacionales), las Normas Reglamentarias y las Normas Técnicas Ambientales. 
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     La Constitución Política de la República de Guatemala,  establece preceptos 

fundamentales en materia de Protección y Conservación del Ambiente y de los Recursos 

Naturales, como medio para garantizar el desarrollo sostenible de la Nación. 

 

     Guatemala ha aceptado la Declaratoria de la Conferencia sobre Ambiente y Desarrollo 

de las Naciones Unidas (UNCED-92) y de la Agenda 21, además de su participación en 

algunos convenios internacionales para la conservación y preservación del Ambiente. 

Con el fin de la protección del ambiente y mejoramiento de la calidad de vida y la 

preservación de los recursos naturales. 

 

     El reconocimiento del impacto de las actividades humanas en las interrelaciones de 

todos los componentes del ambiente natural, debido al crecimiento poblacional, la 

expansión industrial, la deforestación, la pérdida de la biodiversidad y los nuevos 

adelantos tecnológicos y se reconoce, además, la importancia de restaurar y mantener la 

calidad del ambiente, el bienestar de los seres humanos que asegure, además, un 

desarrollo sostenible del país, debe mantenerse como política continua del Estado, con el 

propósito de prevenir la contaminación del ambiente, alentar y promover el bienestar 

general para crear y mantener las condiciones bajo las cuales el hombre y la naturaleza 

puedan coexistir en armonía productiva, asimismo, satisfacer las necesidades sociales y 

económicas como cualesquiera otras que puedan surgir con las presentes y futuras 

generaciones de guatemaltecos. 

 

     El Decreto 68-86 del Congreso de la República, Ley de Protección y Mejoramiento 

del Medioambiente, constituye un instrumento valioso en dicho ámbito, el proceso de 

modernización del Estado, requiere entre otros elementos, la actualización del sistema de 

gestión ambiental basada en políticas, normas jurídicas y organización administrativa, 

armónicas y coherentes, para alcanzar el objetivo fundamental de garantizar a los 

habitantes, las condiciones que propicien su bienestar. 

 

     La función básica de la legislación ambiental, consiste en contribuir al establecimiento 

de un modelo de gestión, que permita la ordenación racional del ambiente, y propicie un 
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desarrollo sostenible. Más específicamente, la legislación ambiental debe cumplir con las 

tareas de definir la política nacional del ambiente y establecer los mecanismos jurídicos 

para su aplicación, entre ellos, un sistema apropiado para la administración del ambiente.  

 

4.7.2      Gestión ambiental 

     “Se puede definir gestión ambiental como la administración y manejo de todas las 

actividades humanas que influyen sobre el medio ambiente mediante el conjunto de 

pautas, técnicas y mecanismos que aseguren la puesta en práctica de la política ambiental 

racional y sostenida, en términos simples es el conjunto de actividades humanas que tiene 

por objeto el ordenamiento racional de medio ambiente”. (Recuperado de la página 

www.grn.cl/gestion-ambiental.html). 

 

4.7.3      Impacto ambiental 

     El impacto ambiental, en forma general, está asociado a los cambios o efectos de los 

componentes biológicos, físicos, químicos y socioeconómico-culturales del medio 

ambiente natural. Por ello, la evaluación del mismo es importante  para el desarrollo del 

proyecto. 

 

 Evaluación del impacto ambiental 

     El estudio para la evaluación del impacto ambiental  de este tipo de proyectos incluye 

varios aspectos entre estos el principal seria los efectos que el proyecto tendrá en el agua. 

Para mitigar los efectos principalmente en el punto de desfogue es necesario construir 

una planta de tratamiento al final del sistema, además realizar inicialmente una 

evaluación del impacto ambiental por un consultor acreditado en el Ministerio de 

Ambiente y Recursos Naturales (MARN), para este proyecto el costo del estudio puede 

ser de Q.25, 000.00. 

 

     A continuación se detallarán brevemente algunos de los aspectos mencionados: 

 

 Ubicación y descripción general del proyecto 

A continuación información primordial del proyecto.  
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 Nombre del proyecto 

     Construcción de drenajes ochocientos setenta y cinco metros de la calle principal de la 

aldea Chipatá, municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango. 

 

 Descripción general del proyecto 

     El proyecto consiste en la construcción del drenaje pluvial, se utiliza tubería de 

concreto de 12 pulgadas a 40 pulgadas de diámetro, con una longitud de 875 mts. Con 

ello se beneficiará a un total de 797 habitantes de la población actual y 947 de la 

población futura. 

 

 Vida útil del proyecto 

     La tubería de concreto tiene una vida útil extensa, sin embargo, el proyecto será 

diseñado para un período de veintidós años, se considera dos años de gestión y 

construcción de la obra como máximo. 

 

 Área y situación legal del proyecto 

     El proyecto estará situado en 85 metros de la carretera principal de Chipatá, cuyo 

propietario del terreno es la municipalidad. El colector está localizado en calles que son 

propias de la urbanización. 

 

 Superficie estimada del proyecto 

     La longitud del colector principal es de 875  metros. 

 

 Uso del proyecto 

     Las aguas servidas serán conducidas hacia la planta de tratamiento. 

 

 Colindancias del predio y actividades que desarrollan en el mismo 

     La calle principal de la aldea es utilizada para el tránsito de vehículos y peatones. 

 

 

 



93 

 

 

 Trabajos necesarios para la preparación del terreno 

     Será necesario efectuar trabajos de trazo y estaqueo, así como la excavación y 

nivelación del suelo donde se realizará el sistema de drenaje. 

 

    Descripción del proceso 

     A continuación, se describen los recursos naturales y sustancias materiales que se 

utilizarán en el proceso. 

 Recursos naturales en las diferentes etapas 

     El recurso será el suelo proveniente de las excavaciones que se realicen en las calles. 

 Materiales 

     Para la ejecución del proyecto se utilizará agua, cemento, arena, piedrín, hierro y 

block en las fases de construcción. 

 

 Control ambiental 

     Los residuos y contaminantes que serán generados serán únicamente residuos de suelo 

provenientes de la excavación, por lo cual no se generarán contaminantes. 

 

 Emisiones a la atmósfera 

     Polvo proveniente de la excavación en el suelo y del cemento que se usará en el 

proyecto. 

 

 Descarga de aguas pluviales 

     Con el funcionamiento del sistema de drenaje pluvial se generará un caudal de 

aproximadamente 800 litros por segundo en época de lluvia. 

 

 Desechos sólidos 

     Material sobrante de la excavación del suelo para el proyecto del zanjeo para la 

implementación del drenaje pluvial. Dicho material será removido del lugar. 
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 Ruidos 

     En el proceso de construcción se generará ruidos provenientes de las máquinas 

excavadoras y de la manipulación de herramienta.  

     Ya finalizada la construcción se generará ruido en el área de desfogue del agua 

pluvial, el cual no afectará a los vecinos debido a su localización. 

 

 Contaminación visual 

     En el proceso de construcción habrá contaminación visual provocada por la 

maquinaria, el personal de trabajo y el material que se emplea para la elaboración del 

proyecto. 

 Impacto significativo 

     Se alterará la superficie del suelo derivado del trabajo de zanjeo y de instalación del 

colector central y ramales. 

 Impacto acumulativo 

     Se tendrá que considerar la construcción de nuevas viviendas en el futuro y el 

mantenimiento que el sistema de drenajes requiere. 

 Impacto ambiental que genera durante la ejecución 

     Durante la ejecución del proyecto, el impacto que se generará será alto ya que el área 

donde se llevará a cabo las excavaciones es la calle principal de comunicación que existe 

entre Santa Apolonia y San José Poaquil por lo cual incrementará el tránsito vehicular y 

la comunicación entre ambas cabeceras municipales se verá obstruida, la calle principal 

no cuenta con árboles derivado que es a la orilla de la carretera, por lo que la tala no será 

necesaria.  Además, las familias aledañas se verán afectados por los trabajos realizados. 

 

 Impactos positivos 

 El drenaje desembocará a la planta de tratamiento de agua.  

 Disminuirá la proliferación de moscas y zancudos causantes de enfermedades. 

 Se eliminarán los malos olores que se perciben a los alrededores de las viviendas. 

 Se reducirán las pozas de agua y charcos que afectan las viviendas. 
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 Medidas de mitigación 

     Se tomarán en cuenta junto con las técnicas adecuadas y de menor costo, de acuerdo 

con la naturaleza del medio. Estas medidas se implementarán durante la ejecución, 

proporcionándoles a los encargados ejecutar el proyecto especificaciones ambientales, 

normas de seguridad y medidas de conservación del medio ambiente. 

 

4.8        IMPACTO SOCIAL 

   El impacto social que se tendrá al ejecutar el presente proyecto será positivo para el 

100% de la aldea Chipatá por las razones que se presentan a continuación: 

 Se evitará la contaminación del medio ambiente. 

 Se reducirá el deterioro de los ecosistemas aledaños. 

 Se reducirán enfermedades transmitidas por zancudos y moscas. 

 Las nuevas generaciones contarán con un servicio básico y mejor calidad de vida. 

 

4.9    SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

     Como bien se hizo mención anteriormente, la sostenibilidad del proyecto se llevara a 

cabo por medio de la propuesta de organización y los contactos y gestores indicados, 

quienes estarán a cargo de velar por el desarrollo total del mismo. 
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CONCLUSIONES 

     Con base en los resultados obtenidos de la investigación y trabajo de campo realizado, 

se presentan las siguientes conclusiones: 

1. En cuanto a servicios básicos, las cuatro comunidades no cuentan con sistema de 

drenajes y no se ha dado importancia por ser un área rural, sin embargo, es un 

vital servicio para el bienestar y desarrollo, esto provoca que las personas estén 

expuestos a enfermedades y condiciones de vida inadecuadas, principalmente los 

niños y personas de la tercera edad por la vulnerabilidad. 

 

2. El nivel de pobreza en los centros poblados tiene consecuencias en varias 

dimensiones, la más inmediata es el perjuicio que ocasiona en la educación, salud 

y cultura, como también para futuras conductas delictivas. 

 

3. Respecto a la actividad de crianza y engorde de ganado bovino, se determinó que 

el mismo es de escaso desarrollo. Alrededor del 100% de los productores,  no 

cuentan un proceso de comercialización eficiente, están limitados a que los 

acopiadores camioneros se presenten a comprar el producto y exista otra forma 

más para vender, mejorar y expandir la comercialización en esta actividad.  

 

4. El proceso de compra-venta en la actividad de crianza y engorde de ganado 

bovino es fijado entre el productor y acopiador de forma empírica, lo que 

perjudica principalmente al productor por no obtener un margen de ganancia 

deseado. 

 

5. Existe actualmente oportunidad para crear y poner en marcha proyectos que 

mejoren la calidad de productos pecuarios en los centros poblados, especialmente 

ganado bovino. 

 

6. Los ríos presentan contaminación por desechos sólidos y por aguas negras, por 

consiguiente no es apto para el consumo humano ni para el riego. Causa de ellos 

algunos vecinos han optado por perforar pozos. 
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RECOMENDACIONES 

     De acuerdo a las conclusiones se presentan las siguientes recomendaciones.  

1. Que los pobladores gestionen ante las autoridades municipales la designación de 

un monto específico dentro del presupuesto para la implementación de sistemas 

de drenajes para evitar así enfermedades en niños y personas de la tercera edad y 

mejorar la calidad de vida. 

 

2. Que los habitantes exijan ante las autoridades locales y municipales el uso 

adecuado del gasto social bajo prioridades claras, asimismo, formen cooperativas 

productoras para las áreas; pecuario, agrícola y en artesanal. Esto como 

mecanismo para la creación y generación de empleo y riqueza para minimizar el 

alto índice de pobreza. 

 

3.  Que los productores de ganado bovino gestionen ante el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación, asesoría técnica y financiera para mejorar 

la actividad y el proceso de comercialización de forma planificada y estructurada.  

 

4. Que los productores de ganado bovino implementen técnicas modernas de 

producción y comercialización que optimice la actividad productiva. 

 

5. Que la Municipalidad promueva la inversión en nuevos proyectos entre la 

población, especialmente en el área productiva y que las cuatro comunidades en 

estudio puedan formar una alianza para fijar e igual precios acordes para el 

bienestar económico de todos y exista así una sana competencia. 

 

6. Que la municipalidad solicite a las autoridades del Ministerio de Ambiente y 

Recursos Naturales y Ministerio de Educación, la implementación de programas 

educativos y campañas de concientización para la protección del medio ambiente, 

con la finalidad de crear una cultura de respeto hacia los recursos naturales. A la 

vez que consideren el proyecto propuesto para erradicar o corregir dicha 

deficiencia analizado para la comunidad de Aldea Chipatá en el capítulo anterior. 
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INTRODUCCIÓN 

     El presente Manual de Normas y Procedimientos pretende dar a conocer el orden de 

las actividades y secuencias lógicas establecidas en el comité de drenajes, que 

contribuyan a la eficiencia en las funciones, responsabilidades y las relaciones del trabajo 

que debe llevar a cabo cada empleado, poder evaluar el cumplimiento de las mismas en el 

proceso de mantenimiento y funcionamiento del proyecto social ”Construcción de 

drenajes en la aldea Chipatá, municipio de Santa Apolonia, Departamento de 

Chimaltenango” y que por tal razón servirá de guía para la ejecución del servicio.  

 

     Al considerar que el Comité es el encargado de brindar las herramientas adecuadas 

para la ejecución del trabajo, se plasma en este manual las normas y procedimientos, 

como también así los flujogramas o diagramas de proceso por medio de la simbología 

ANSI, para que el empleado tenga una orientación de cómo llevar a cabo cada una de sus 

atribuciones. 

 

     Dichos manuales deben estar en constante actualización derivado que los 

procedimientos pueden cambiar dependiendo del tipo de planta instalada. 

 

     El documento contiene: campo de aplicación, objetivo general del manual, normas 

generales, simbología, descripción de los procedimientos, objetivos y normas específicas 

del procedimiento, descripción del procedimiento (pasos) y flujograma. 

 



1. CAMPO DE APLICACIÓN 

     El presente manual será aplicado al comité de drenajes, por lo que deberá ser 

observado, aplicado, respetado por cada miembro que lo conforma. 

 

2. OBJETIVO GENERAL DEL MANUAL 

     Conocer las funciones, responsabilidades y las relaciones del trabajo que debe llevar a 

cabo cada miembro y para el mantenimiento y funcionamiento adecuado del proyecto 

“Construcción de drenajes en la Aldea Chipatá, Municipio de Santa Apolonia, 

Departamento de Chimaltenango” 

 

3. NORMAS GENERALES DEL MANUAL 

 Es responsabilidad del presidente del comité dar a conocer el presente manual. 

 

 Cada empleado, es responsable de conocer y ejecutar sus atribuciones con base a los 

procedimientos establecidos. 

 

 Siempre que la estructura organizativa del comité sea modificada deberá revisarse y 

adecuarse al presente manual. 

 

 El presidente del comité deberá responsabilizarse por impulsar las revisiones y 

modificaciones del manual, de manera que aseguren la oportuna actualización. 

 

 Los procedimientos que no se encuentren descritos en el presente manual, deberán 

elaborarse de acuerdo con las necesidades del mantenimiento adecuado del proyecto 

de drenajes y con visto bueno del presidente. 
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4.  SIMBOLOGÍA 

     El flujograma es una herramienta que explica gráficamente los pasos a seguir y la 

secuencia de actividades a realizar, ya que estas permitirán concluir cada uno de los 

procesos establecidos. 

 

     Para el presente documento se utilizó la técnica ANSI, elaborada por el American 

National Standard Institute, la cual “Es la simbología para representar flujos de 

información del procesamiento electrónico de datos del cual se han adoptado algunos 

símbolos para diagramas de flujo de administración. Dicha técnica de diagramación 

ofrece ventajas de: uso, destino, aplicación, comprensión, interpretación, interacción, 

simbología y diagramación”.(8:1)  

 

     A continuación se presenta la simbología ANSI para elaborar diagramas como se 

muestran en el cuadro 1. 
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Cuadro 1

 

Fuente: https://www.scribd.com/doc/102367756/Simbologia-ANSI-para-Diagramas-de-Flujo 

https://www.scribd.com/doc/102367756/Simbologia-ANSI-para-Diagramas-de-Flujo


4 

 

  

5.  DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 

     El presente manual comprende los siguientes procedimientos del mantenimiento y 

funcionamiento adecuado del proyecto “Construcción de drenajes en aldea Chipatá, 

Municipio de Santa Apolonia, Departamento de Chimaltenango”: 

 

 

 

 

Empresa:  

Comité de drenajes 
Procedimiento:  1 

Fecha:  

Noviembre 2018 

Titulo:  

Mantenimiento de drenajes 

No. de Pasos:     11             
Hoja:  1/3 

No. de Forma:  1                    

 

DEFINICIÓN: 

 

Realizar un mantenimiento periódico para el buen funcionamiento y durabilidad del sistema 

de drenajes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Conocer  los  pasos  a  seguir  para  el  mantenimiento  de  los drenajes.  

 

NORMAS ESPECÍFICAS: 

 

 Se realiza limpieza básica mensualmente y de forma completa o profunda con un 

equipo de trabajadores cada seis meses. 

 Se chequea a diario el funcionamiento de los drenajes. 

 Se evalúa bimensualmente con los beneficarios el servicio en reuniones con la 

comunidad por escrito. 

 Se toman medidas correctivas al día siguiente hábil máximo de reportada y 

comprobada una incidencia en la irregularidad del funcionamiento. 
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Empresa:  

Comité de drenajes 
Procedimiento:  1 

Fecha:  

Noviembre 2018 

Titulo:  

Mantenimiento de drenajes 

No. de Pasos:    11              
Hoja:  2/3 

No. de Forma:   1                 

PUESTO PASO No. ACTIVIDAD 

Presidente de comité de 

drenajes 

01 
Realiza supervisión en los sistemas de 

drenajes. 

02 
Da indicaciones a operador de drenajes sobre 

mantenimiento necesario. 

Encargados de 

mantenimiento 

03 Recibe instrucción. 

04 Realiza limpieza a los ramales secundarios. 

05 Realiza limpieza al ramal principal. 

06 
Ordena y realiza limpieza general en los 

alrededores de los drenajes 

07 Realiza  limpieza  interna  de las tuberías. 

08 
Completa  información  para  que quede  

registro  de  lo  elaborado en el libro de actas. 

 09 
Informa a presidente de comité de drenajes 

que el mantenimiento fue realizado. 

Jefe de mantenimiento 10 Recibe información. 

 11 
Supervisa que mantenimiento haya sido 

realizado correctamente. 
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Empresa:  

Comité de drenajes 
Flujograma del 

Procedimiento: 1 
Fecha:  

Noviembre 2018 

Titulo:  

Mantenimiento del sistema de 

drenaje 

  No. de Pasos:    11                    

Hoja:  3/3 
  No. de Forma:  1                    

Inicia: Presidente de sistema de drenaje Termina: Operadores del sistema de drenaje 

Puestos de trabajo que intervienen en el proceso 

Presidente de sistema de drenaje Encargados de mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Realiza supervisión en 

drenajes 

Da indicaciones a 

operador de drenaje 

Recibe instrucción  

Realiza limpieza a 

ramales secundarios 

Realiza limpieza a 

ramal principal 

Ordena y realiza 

limpieza general 

Completa información 

para que quede 

registro 

Realiza limpieza 

interna de tuberías 

Informa a supervisor 

sobre el 

mantenimiento 

Fin 

Supervisa 

mantenimiento 

Recibe información 
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Empresa:  

Comité de drenajes 
Procedimiento: 2 

Fecha:  

Noviembre 2018 

Titulo:  

Excavación de zanja para drenaje 

No. de Pasos:    7              

Hoja:  1/3 
No. de Forma:  1                    

 

DEFINICIÓN: 

 

Consiste en el movimiento de tierras que se efectúa a través de medios mecánicos o 

manuales para la posterior colocación de tubería, lo cual tiene un tiempo aproximado de 22 

días.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Realizar las excavaciones necesarias y adecuadas para la posterior y correcta colocación de 

tuberías.  

 

NORMAS ESPECÍFICAS: 

 

Evaluar calidad de perforaciones conforme a las medidas y profundidades establecidas 

Validar el estado del tiempo para realizar la limpieza. 
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Empresa:  

Comité de sistema de drenajes 

Procedimiento: 2 
Fecha:  

Noviembre 2018 

Titulo:  

Excavación de zanjas 

 

No. de Pasos:     7                   

Hoja:  2/3 
No. de Forma:   1                 

PUESTO PASO No. ACTIVIDAD 

Encargados de 

mantenimiento 

01 

Realizar el requerimiento de herramientas 

para equiparse para el inicio oportuno de la 

excavación. 

02 Excavar zanjas solicitadas. 

03 
Verificar con respecto al estándar que el 

zanjeado sea adecuado. 

04 
Retirar de forma manual la tierra o 

escombros excavados 

05 
Con  pala depositar los escombros generados 

en transporte para retiro 

06 
Como la unidad de transporte retirar 

escombros generados 

07 

Resguardar los instrumentos, herramientas o 

equipos utilizadas como palas  y  otros  

elementos. 
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Empresa:  

Comité de drenajes 
Flujograma del 

Procedimiento: 2 
Fecha:  

Noviembre 2018 

Titulo:  

Excavación de zanjas  

  No. de Pasos:    7                    
Hoja:  3/3 

  No. de Forma:  1                    

Inicia: Operadores de drenaje Termina: Operadores de drenaje 

Puestos de trabajo que intervienen en el proceso 

Encargados de mantenimiento 

 

 

Inicio 

Equiparse con 

herramientas 

Excavar zanjas 

Verificar 

zanjeado 

Resguardar equipo 

Retirar tierra 

excavada  

Transportar 

escombros 

Depositar 

escombros 

Fin 
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Empresa:  

Comité de drenajes 
Procedimiento:  3 

Fecha:  

Noviembre 2018 

Titulo:  

Instalación de tubos en 

conducciones convencionales 

No. de Pasos:   3               

Hoja:  1/3 
No. de Forma:  1                    

 

DEFINICIÓN: 

 

Consiste en colocar los tubos necesarios y realizar las conexiones en un tiempo aproximado 

de 55 días.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Instalar en las zanjas excavadas correctamente la tubería necesaria para el montaje de 

drenajes. 

  

NORMAS ESPECÍFICAS: 

 

El personal deberá ser consciente a los riesgos que se expone al momento de instalar los 

tubos, a la vez ser personas capacitadas para dicha función. 
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Empresa:  

Comité de drenajes 
Procedimiento:  3 

Fecha:  

Noviembre 2018 

Titulo:  

Instalación de tubos en conducciones 

convencionales 

No. de Pasos:     3             
Hoja:  2/3 

No. de Forma:   1                 

PUESTO PASO No. ACTIVIDAD 

Encargados de 

mantenimiento 

01 Instalar los tubos del emisor  

02 Instalar los tubos de los colectores y atarjeas 

03 Instalar tuberías de alcantarillado. 
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Empresa:  

Comité de drenajes 
Flujograma del 

Procedimiento: 3 
Fecha:  

Noviembre 2018 

Titulo:  

 

  No. de Pasos:    3                    
Hoja:  3/3 

  No. de Forma:  1                    

Inicia: Encargados de mantenimiento Termina: Encargados de mantenimiento 

Puestos de trabajo que intervienen en el proceso 

Encargados de mantenimiento 

 

 

 

Fin 

Inicio 

Instalación de 

tubos del emisor 

Instalación de 

tubos colectores y 

atarjeas 

Instalación 

tuberias de 

alcantarillador 



13 

 

  

6.  GLOSARIO  

 

Ramal: parte que arranca de la línea principal de un camino, una cordillera, un río, etc. 

 

Atarjeas: Caja de ladrillo con que se revisten las cañerías para protegerlas. Conducto que 

lleva las aguas al sumidero. 

 

Colectores: Conducto principal que recibe los ramales subterráneos en conducciones de 

agua o desagüe. 

 

Drenaje: cloacas o red de saneamiento, en ingeniería y urbanismo, es el sistema de 

tuberías, sumideros o trampas, con sus conexiones, que permite el desalojo de líquidos, 

generalmente pluviales, de una población 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
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INTRODUCCIÓN 

     “Una campaña publicitaria es un conjunto de mensajes publicitarios expresados en las 

formas adecuadas con una unidad de objetos que se desarrollan dentro de un tiempo 

prefijado“. (Fisher, 2004, p.359). Por lo anteriormente expuesto, se contempla y sugiere 

para el proyecto comunitario social denominado Construcción de drenajes en aldea 

Chipatá, una campaña de publicidad social, la cual alcance al cien por ciento de los 

habitantes, con el objetivo de dar a conocer lo que será el proyecto y sus beneficios para 

la comunidad. 

 

     La Universidad de San Carlos de Guatemala, con la Facultas de Ciencias Económicas 

y específicamente la Escuela de Administración de Empresas (área de mercadotecnia) 

permite que se lleve a cabo el siguiente estudio,  que facilitará la implementación de un 

proyecto comunitario con aras de contribuir a las necesidades de la población 

determinada.  

 

     A continuación se desarrollarán las propuestas de los objetivos, estrategia, publicidad 

informativa, diseño de mensaje publicitario, slogan de publicidad, propuesta base, 

elaboración del mensaje, el diseño y arte, coordinación, puesta en marcha y control de 

campaña, las cuales serán de utilidad para su desarrollo. 
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CAMPAÑA DE PUBLICIDAD SOCIAL 

Proyecto construcción de drenajes en aldea Chipatá 

     A continuación se presenta una propuesta de campaña de publicidad social para el 

proyecto de construcción de drenajes, la cual representa una intervención que pretende 

crear un beneficio para la población. 

 

 Objetivo de publicidad 

     Informar al público meta específico, en este caso a la población de Chipatá, la 

necesidad que existe en el centro poblado de la implementación y mantenimiento óptimo 

de un sistema de drenajes óptimo para el bienestar de todos y desarrollo de la comunidad. 

 

 Estrategia publicitaria 

     Se propone crear alianza para beneficio de la campaña publicitaria con la ferretería 

CONSTRURED ubicada en el centro de Santa Apolonia, esto para apoyo con la 

impresión de volantes informativos sobre el proyecto de la construcción de drenajes en 

aldea Chipatá, asimismo, con los acopiadores rurales que hacen ruta en el centro poblado 

dos veces por semana por medio de sus altoparlantes, quienes podrían fungir como 

voceros comunitarios y con el COCODE para realizar la labor de relaciones públicas, al 

ser quienes informen en sus discurso en eventos especiales la noticia con la población,  la 

función, importancia y valorización del proyecto y aprovechar así la entrega efectiva de 

dichos volantes, esto hará que los pobladores propaguen la información sobre el proyecto 

al resto de personas y se pueda crear un marketing directo y de boca a oído. 

 

 Publicidad informativa 

     Como estrategia de publicidad se recomienda implementar la publicidad informativa, 

puesto que este tipo de publicidad da a conocer nuevos servicios y recomienda así el buen 

uso para beneficio de la población, mantenimiento y mejoras al ambiente en el que se 

vive. 

 Diseño de mensaje publicitario 

     Se propone un mensaje racional, que va de la mano con la concientización y es el 

siguiente 
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     “Usted necesita contribuir con el medio ambiente y su salud. Por eso, el 

mantenimiento del sistema de drenajes, un proyecto para mejorar la calidad de vida y que 

permitirá combatir contra la contaminación“ 

 

 Slogan de publicidad 

     Como slogan de publicidad se propone “Porque hoy es más que una realidad, es una 

necesidad“ 

 

 Propuesta base 

     Como propuesta de beneficios del servicio sobre la que girará la campaña se 

encuentran los siguientes: 

 

 Mejoramiento en la calidad de vida 

 Reducción de enfermedades  

 Reducción de contaminación y mejora en el medio ambiente 

 

 Elaboración del mensaje 

     El mensaje a transmitir a los pobladores será de carácter informativo como bien se 

hizo mención anteriormente, donde se dará a conocer que la población será la más 

beneficiada con la ejecución del proyecto, resaltando la propuesta base para dejar en claro 

los beneficios del servicio, las razones que lo justifican y la importancia sobre el 

mantenimiento y cuido de todos. 

 

 Diseño y arte de la campaña publicitaria 

     A continuación se detalla el diseño y arte propuesto con el slogan a trasmitir para los 

volantes (medio seleccionado) que se hará llegar a cada hogar o jefe de familia en los 

cuatro sectores que componen aldea Chipatá 
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Gráfica 1 

Aldea Chipatá, municipio Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango 

Diseño de publicidad 

Proyecto de construcción de drenajes 

Año 2017 

 

                Fuente: investigación de campo, Grupo EPS, segundo semestre 2016.  

 

 Presupuesto publicitario 

     Como bien se hizo mención con anterioridad, se propone buscar  apoyo financiero 

para la campaña de publicidad social con la ferretería, acopiadores rurales y COCODE, 

de modo de involucrarlos con los gastos y que según el método costeable, se detalla a 

continuación 
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Cuadro 1 

Aldea Chipatá, municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango 

Proyecto construcción de drenajes 

Campaña publicitaria 

Presupuesto publicitario 

Año 2017 

(Cifras en quetzales) 

Descripción Cantidad U|M Monto 

Volantes 200 unidades 220 

Diseño de volante publicitario 1 unidad 150 

Relaciones publicas 1 unidad 330 

Unidad móvil 4 horas 300 

Total     1000 
Fuente: investigación de campo, Grupo EPS, segundo semestre 2016.  
 

     Como se puede observar, la estimación de costo para llevar a cabo la campaña 

publicitaria social ascendería a un monto aproximado de Q1,000.00, por lo cual si se 

implementan relaciones efectivas se lograría el financiamiento oportuno. 

 

 Coordinación de la campaña 

     Debe existir un seguimiento puntual de los tiempos y trabajos para evitar sorpresas 

desagradables en cuanto a plazos estipulados para la realización y aparición, como 

también así un responsable de la ejecución de campaña, por lo cual se propone como 

encargado de la misma al presidente del COCODE de aldea Chipatá. 

 

 Puesta en marcha 

     Una vez que se dio a conocer la campaña del proyecto se debe esperar un tiempo 

prudente para la aceptación y apoyo a la misma por parte de la población, y estar alertas o 

detectar si por alguna razón se percibe una inadecuada comprensión al mensaje. 

 

 Sistema de control 

     Por lo general el resultado de una campaña de publicidad  se mide por la cifra de 

ventas, pero para este caso puntual como campaña de publicidad social, se sabrá que se 

cumplió con el objetivo al percibir la aceptación del proyecto por parte de toda la 

población. 
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