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INTRODUCCIÓN 

     La Universidad de San Carlos de Guatemala, en la facultad de Ciencias Económicas, 

tiene establecido el programa de  Ejercicio Profesional Supervisado EPS como opción 

para el estudiante y método de evaluación para culminar su carrera profesional, por 

medio de dicho programa se pone al estudiante con la realidad nacional de la población, 

al momento de realizar la investigación económica y social en el que le permiten conocer 

los problemas que afectan en las áreas rurales.  

 

     El presente informe desarrolla el tema denominado “CONSTRUCCIÓN DE CENTRO 

DE CONVERGENCIA SECTOR LÓPEZ CASERÍO CHIMIXAYÁ que constituye parte 

del Informe General “CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA AMBIENTAL Y 

PROYECTOS COMUNITARIOS RURALES SOSTENIBLES” como resultado de la 

investigación de campo realizada durante el mes de octubre del año 2,016 en la Aldea 

Saquitacaj, municipio de San José Poaquil, departamento de Chimaltenango. 

 

     El objetivo general es identificar las necesidades humanitarias que tienen en el caserío 

con relación a los factores de salud  y proporcionar de beneficios  a la comunidad con una 

infraestructura apta para  recibir los servicios públicos de salud, que puedan contribuir al 

desarrollo y mejorar la calidad de vida de los pobladores. 

 

     Existen cuatro prioridades en las cuales actualmente se está enfocado el Estado y que 

son propuestas primordiales para cubrir algunas necesidades dentro del país siendo las 

siguientes: agua, educación, salud y saneamiento. 

 

     En este trabajo de investigación se utilizó el método científico en sus tres fases: 

indagadora, demostrativa y expositiva. Así mismo se utilizaron técnicas de observación, 

estudio documental, entrevista y cuestionarios a líderes comunitarios y censo a toda la 

población en la Aldea y Caseríos. El análisis de la información recopilada será de utilidad 

para diseñar proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de la población sujeto 

de estudio. 

ii 



 

     El presente informe  consta de tres capítulos los cuales contienen lo siguiente: 

Capítulo I: describe las generalidades del municipio, antecedentes históricos, localización 

y extensión, división política y administrativa, clima, población, además de las 

generalidades de la  aldea objeto de estudio. 

 

Capítulo II: describe un inventario de necesidades sociales de la población de la aldea, los 

proyectos ejecutados y por ejecutar por parte del gobierno, así como la propuesta de 

proyectos del grupo de estudiantes responsables del informe actual. 

 

Capítulo III: descripción del proyecto seleccionado para beneficiar a la población de la 

aldea, detallando costos, bases legales, beneficios y  un estudio técnico del mismo. 

 

     Seguidamente del contenido del informe, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones derivadas de la investigación realizada, así como la bibliografía que se 

utilizó para consultar los temas investigados y anexos. 

 

     Y por último se hace el reconocimiento a la participación de los líderes comunitarios, 

autoridades municipales y población en general quienes brindaron la información que fue 

de suma importancia para la elaboración del presente informe. 
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CAPÍTULO I 

CONTEXTO TERRITORIAL 

     En el presente capítulo se describen las características más relevantes del municipio de 

San José Poaquil y de la aldea Saquitacaj, caseríos Xequechelaj, Chimixayá y 

Pachuitiatzan. 

 

1.1 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ POAQUIL 

     Se hace referencia a las características que identifican al Municipio, así como, sus 

antecedentes históricos, localización y extensión; división política y administrativa; 

clima, población y remesas familiares. 

 

1.1.1 Antecedentes históricos 

     De acuerdo al documentos denominado “Datos demográficos del municipio de San 

José Poaquil, Chimaltenango, Guatemala, C. A. 2016”, proporcionado por la Oficina 

Gestión de Desarrollo Social Cultural –GDSC–, de la Municipalidad: EI municipio de 

San José Poaquil fue creado por medio del Acuerdo Gubernativo de fecha primero de 

noviembre de 1891. Antes de su independencia era una aldea de San Juan Comalapa que 

anteriormente se llamaba Hacienda de San Juan. La cabecera se fundó en la planicie de 

pa’Chab’aq (tierra húmeda o entre ciénaga) por ser un punto económico estratégico de la 

época, lugar de crianza de ganado y producción agrícola con área de suelo húmedo y 

fértil. 

 

     Ante el descontento de los habitantes por la soberanía municipal de San Juan 

Comalapa que no les permitía satisfacer sus necesidades materiales, espirituales, 

alimenticias y de comunicación; y por la falta de una plaza pública para los días de 

mercado, éstos se vieron impulsados a establecer un punto de encuentro económico y de 

comercialización de productos alimenticios en las planicies de la aldea Ojer Caibal, que 

significa “antiguo mercado”. 

 

     Por el afán del General Justo Rufino Barrios en derrocar al gobierno conservador de 

Vicente Cerna, los habitantes aprovecharon la oportunidad para prepararle un almuerzo 
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realizado a las orillas del río Teculxeyá donde le presentaron el problema que 

atravesaban. El General les prometió la independencia de la Cabecera Municipal con la 

condición de asesinar al líder conservador de San Juan Comalapa, el alcalde municipal 

José María Otzoy. Logrado el acuerdo, le fue proporcionado al General monedas de plata 

y oro en agradecimiento por el apoyo brindado. 

 

     Los principales líderes del movimiento de independencia fueron: Ernesto Córdova, 

Pedro Saravia, Francisco Callejas, Plácido Simón, Sebastián Chacach y Sebastián Quill; 

entre ellos fue electo el primer alcalde municipal de San José Poaquil, Plácido Simón. En 

su gobierno se crearon las primeras obras municipales que fueron: la edificación de la 

iglesia católica, la apertura de las primeras calles de la cabecera y plaza municipal.  

 

     La palabra Poaquil (pwäq ki’y) está escrita en idioma maya Kaqchikel que significa 

“mucho dinero”, que debido a la influencia religiosa de la época el municipio, quedó bajo 

la advocación de San José, de donde proviene el nombre del municipio de San José 

Poaquil. 

 

1.1.2 Localización y extensión 

     San José Poaquil es uno de los 16 municipios que integran el departamento de 

Chimaltenango, se ubica en el occidente de la República de Guatemala a una distancia de 

104 kilómetros de la Ciudad Capital y a 47 kilómetros de la Cabecera Departamental a la 

altura del kilómetro 89 sobre la carretera interamericana CA-1. 

 

     El acceso puede realizarse por las siguientes vías: al suroeste a tres kilómetros de la 

cabecera de Santa Apolonia, al oeste a dos kilómetros de Santa Apolonia, al suroeste por 

la carretera Interamericana CA-1 y al oeste a menos de un kilómetro de Tecpán 

Guatemala. De la CA-1 para la cabecera de Chimaltenango hay aproximadamente 18 

kilómetros sur al este de la cabecera de Patzicía y 15 kilómetros si se ingresa por el este-

noreste. 
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     La extensión territorial de San José Poaquil es de 100 kilómetros cuadrados, que 

representa el 5.05% de la totalidad del Departamento. Políticamente se ubica al norte del 

departamento de Chimaltenango, comprendido dentro de la región central del país.                               

El Municipio limita al norte con el municipio de Joyabaj, departamento de Quiché; al este 

con el municipio de San Martin Jilotepeque, al sur con el municipio de San Juan 

Comalapa, y al oeste con los municipios de Tecpán Guatemala y Santa Apolonia, todos 

del departamento de Chimaltenango. 

 

1.1.3 División política y administrativa 

     Esta variable representa la situación de los distintos centros poblados que conforman 

el Municipio, además de la forma en que están constituidas las autoridades y funcionarios 

que administran el gobierno municipal. 

 

1.1.3.1 División política 

     El departamento de Chimaltenango está por 16 municipios dentro de los cuales se 

encuentra San José Poaquil. La división política se encuentra integrado en el año 2002, 

estaba conformada por la Cabecera Municipal, 1 pueblo, 26 caseríos, 5 aldeas y 

población dispersa. (Ver anexo 1) 

 

1.1.3.2 División administrativa 

     La división administrativa es la forma como se realiza la gestión local y categoría del 

gobierno municipal para lograr una adecuada administración de los recursos financieros, 

con el objeto de mejorar la prestación de los servicios públicos y el uso adecuado de los 

mismos. 

 

     En el Municipio la división administrativa está conformada por: 

 

 Concejo Municipal    

     Es la máxima autoridad del Municipio. Es el órgano superior de carácter colegiado, 

con deliberación y decisión de los asuntos municipales. Está integrado por los Concejales 
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y Síndicos,  elegidos en forma popular y directa. Es un órgano deliberante que antes de 

tomar una decisión la discuten ampliamente. 

 

 Alcalde Municipal 

     Es quien representa al municipio y personero legal del mismo, jefe del órgano 

ejecutivo del gobierno municipal; miembro del Consejo Departamental de Desarrollo        

-CODEDE-y Presidente del Consejo Municipal de Desarrollo -COMUDE-. Tiene a su 

cargo la dirección ejecutiva de la corporación municipal, ejerce la autoridad máxima, 

toma decisiones y vela por la administración según atributos de ley. 

 

 Alcaldías auxiliares 

     Son entidades representativas de las comunidades, en especial para la toma de 

decisiones y de enlace directo con la Municipalidad. Actualmente existen 31 alcaldes 

auxiliares en todos los centros poblados y la gestión de proyectos se realiza a través de 

los Consejos Comunitarios de Desarrollo –COCODE- de cada comunidad.  

 

 Consejo Municipal de Desarrollo –COMUDE- 

     Pertenece al Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo de Guatemala, es de 

creación constitucional. Esta entidad reúne a varios representantes de los distintos 

sectores de la población, entre los que se encuentran Juzgados de Paz, Policía Nacional 

Civil, Centro de Salud, por mencionar algunos, en donde se representa la participación de 

la población en general, es decir, tanto social como económicamente. Dentro de sus 

funciones está: garantizar que las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo 

del Municipio sean formulados con base en las necesidades, problemas y soluciones 

priorizadas por los Consejos. 

 

     De acuerdo al artículo 11 del Decreto Número 11-2002, los Consejos Municipales de 

Desarrollo se integran así: 

 

a) Alcalde Municipal, quien coordina. 

b) Síndicos y concejales que determine la corporación municipal. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Nacional_de_Consejos_de_Desarrollo_(Guatemala)
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c) Los representantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo designados por los 

coordinadores del mismo Consejo. 

d) Los representantes de las entidades públicas con presencia en la localidad.  

e) Los representantes de entidades civiles locales que sean convocados.     

 

 Consejo Comunitario de Desarrollo -COCODE- 

     Regido por la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto Número 11-

2002, de creación constitucional que reúne a varios representantes de los distintos 

sectores de la población. Su función es facilitar el apoyo a la organización y participación 

efectiva de la comunidad en la priorización de necesidades, identificación de problemas y 

soluciones para el desarrollo integral de la comunidad. Así mismo, desarrollar programas, 

proyectos y políticas para beneficio de la población y dar seguimiento a través de la 

ejecución.  Actualmente están representados uno por cada Aldea y Caserío, en este 

municipio hay 34 COCODE. 

 

 Mancomunidad -MANKAQCHIKEL- 

     Se creó por medio de Acta Número 10-2009 firmada en la municipalidad de Patzún, 

integrada por los Municipios de: Acatenango, Patzún, Patzicía, Técpan Guatemala, Santa 

Apolonia, San José Poaquil, Santa Cruz Balanya, Zaragoza, San Juan Comalapa y San 

Martin Jilotepeque. Su función principal es promover el desarrollo social, económico, 

cultural y ambiental así como gestionar la asistencia técnica y financiera para los 

Municipios que la integran. 

 

1.1.4 Clima 

     Predomina generalmente un clima templado, en los meses de noviembre, diciembre y 

enero, es frío y se registran bajas temperaturas entre 18 y 22°C con precipitación de 1348 

mm al año, llueve 194 días en épocas de invierno, en las aldeas de Chiraxaj y Pacul que 

pertenecen a la parte sur y en la parte alta como en Sarajmac; al norte en La Garrucha, 

Patoquer  y Hacienda María la temperatura alcanza una mínima de 12.58°C, predominan 

temperaturas más cálidas que van de 17 a 23°C; en la Cabecera Municipal y Aldeas 

cercanas se tiene una media de 15 a 22°C, el nivel de sequía se registra de media a baja. 
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     Se marcan dos estaciones al año: invierno y verano con precipitación media de 1,348 

mm al año en época de lluvia de  mayo a octubre. El nivel de sequía que puede registrarse 

en el Municipio es de media baja a baja. El viento muestra dirección de norte a sur con 

una velocidad promedio de 13.8 km/h, con una humedad relativa del 77% y una 

evaporación de 99 mm. 

 

1.1.5 Población 

     Es el conjunto de recursos más importante de toda comunidad por el papel que 

desempeña en el proceso productivo sea como productor o consumidor de bienes y 

servicios. La población está compuesta por la totalidad de habitantes del Municipio. 

 

     La importancia de este elemento radica que en función de la población giran 

elementos como población por centro poblado, número de hogares, sexo, área geográfica, 

grupo étnico, edad, población económicamente activa, densidad poblacional, migración, 

pobreza, y empleo.  

 

     La población en mayor porcentaje es representada por la niñez y juventud de 0-19 

años, de ambos sexos. Lo cual es un indicativo que demanda ampliación y de 

concentración de servicios de salud, educación, vivienda, saneamiento, entre otros. 

 

1.1.5.1 Población total y número de hogares 

     Al analizar los datos del X Censo Nacional de Población y VI de Habitación del año 

2002 estableció que la población es de 19,982 habitantes 3,610 hogares. Según 

proyección del para el año 2016 la población llegaría a 25,885 y hogares 4,678 hogares. 

 

1.1.5.2 Población por género, área geográfica, grupo étnico y edad 

     Para efecto de analizar estos indicadores se utiliza el cuadro siguiente, con 

información de población por género, área geográfica, grupo étnico y edad del censo de 

población y habitación del año 2002, así como, las proyecciones para el año 2016 del 

Instituto Nacional de Estadística -INE-. 
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 Género  

     En el municipio de San José Poaquil, refleja un aumento de 5,904 habitantes para el 

año 2016 respecto al último censo realizado en el año 2002, donde la población femenina 

representa el 52.20% con 13,504 habitantes. 

 

 Área geográfica 

     De acuerdo a proyecciones del Instituto Nacional de Estadística -INE- 2016, la 

población rural del Municipio representa el 71.50%, por ser el área donde se concentra la 

mayoría de la población, con el mayor movimiento comercial y económico. Es 

importante observar que en comparación al año 2002 la población presentó baja 

concentración en ambas áreas. 

 

 Grupo étnico  

    Con base a la proyección -INE- para el año 2016, el 93.73% de la población pertenece 

al grupo étnico indígena, por reproducirse a un ritmo mayor que la población no indígena 

(ladinos), donde predomina el kaqchikel como primer idioma y segundo el castellano.  

 

 Edad 

     Para el año 2016, la población aumentó en 5,904 habitantes en comparación al censo 

2002, esto representa un aumento del 23%. El mayor porcentaje lo representa la 

población en edades de 20 a 59 años con una representación del 40.29%. 

      

     La población en edad de trabajar se concentra en las edades de 15 a 59 años, que 

representa el 51.35% de la población total. Esta fuerza laboral se considera de gran 

ventaja para el Municipio por su participación en el área agrícola como máximo 

generador en la economía.  

 

     El adulto mayor en edad de 65 años en adelante, representa el 3.85% de la población 

total, que se dedica principalmente a actividades agrícolas, pecuarias y de artesanía, 

derivado que ya no forma parte de la población económicamente activa por factores 

como edad y fuerza de trabajo.     
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1.1.5.3 Densidad poblacional 

     Es la relación que existe entre la extensión territorial del Municipio y la cantidad de 

personas en un período determinado. 

 

     La densidad poblacional para el municipio de San José  Poaquil al año 2016, refleja un 

aumento de 59 habitantes por km² en una extensión territorial de 100 km², causado por el 

crecimiento de la población a lo largo de los catorce años. 

 

1.1.5.4 Población económicamente activa –PEA- 

     Se considera a la población que representa la fuerza laboral del Municipio con 

capacidad para desempeñar actividades productivas con el fin de obtener ingresos. Se 

excluye a los pensionados y jubilados, amas de casa, estudiantes y menores de edad. La  

población económicamente activa total es de 53.09%.      

 

     Del total de la PEA para el año 2016, el 68.50% lo conforma el género masculino y 

31.50% el género femenino. Esta diferencia radica en que la mujer la mayoría del tiempo 

se dedica a actividades del hogar y cuidado de los niños, y eventualmente como apoyo al 

esposo en trabajos agrícolas, pecuarios y artesanales.  

 

1.1.5.5 Pobreza 

     Es un indicador de desarrollo humano, que refleja las limitaciones de satisfacer las 

necesidades básicas a consecuencia de desempleo y salarios insuficientes que no 

permiten mejorar las condiciones de vida de los habitantes, con el fin de promover un 

desarrollo económico.   Se observa que la pobreza en el Municipio al año 2016 asciende a 

77.60%, representada por 19% de pobreza extrema y 58.60% de pobreza no extrema.  

 

1.1.5.6 Pobreza extrema 

     Se considera que una persona está en pobreza extrema cuando sus ingresos al año por 

alimento no superan los Q 4,427.00 por persona. En pobreza no extrema, cuando sus 

ingresos no superan los Q 10,218.00 por persona pero estos cubren el costo de consumo 

mínimo de alimentos al año; según datos de ENCOVI 2014. De acuerdo información 
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obtenida del Plan de Desarrollo Municipal de San José Poaquil la pobreza extrema se 

ubica en 19%. 

 

1.1.5.7 Desnutrición 

     Es el resultado de no obtener los nutrientes suficientes que le permitan al ser humano 

un adecuado crecimiento y desarrollo físico. Según la UNICEF, la desnutrición es la 

principal causa de muerte de lactantes y de niños pequeños en países subdesarrollados, 

cuatro de cada diez niños y niñas menores de cinco años presenta desnutrición crónica. 

 

     En el año 2015 el porcentaje de desnutrición en el Municipio representa el 47.60%, 

según información del Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (SIINSAN). 

 

1.1.5.8 Empleo 

     Se entiende como la ocupación u oficio que desempeña una persona en una 

organización y lo acredita como empleado. Según Encuesta Nacional de Empleos e 

Ingresos -ENEI- 2016, la tasa global de participación de la Población Económicamente 

Activa -PEA- es de 61.5%, por cada 10 personas 6 están en edad de trabajar o realizaron 

alguna actividad económica. Derivado de las proyecciones -INE- 2016, la población 

económicamente activa del municipio de San José Poaquil, presenta una tasa de empleo 

por género masculino de 68.50% y femenino de 31.50%. Las principales actividades 

económicas que realiza la población se orientan a la agricultura, artesanía, comercio y 

servicios. 

 

1.1.5.9 Sub empleo 

     Ocurre cuando una persona capacitada no labora por tiempo completo, el trabajo es 

temporal y a menor escala, generalmente su ingreso es bajo. La tasa de sub empleo en el 

Municipio es de 91.42% según datos de la municipalidad de San José Poaquil.  
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1.1.5.10 Desempleo 

     De acuerdo al estudio realizado del total de la población, 3.58% está desempleado, 

depende totalmente de los ingresos familiares. En el Municipio se desarrolla como 

principal actividad económica la agricultura y se carece de empresas generadoras de 

empleo en el área de industria, agroindustria y turismo, entre otros. 

 

1.1.5.11. Migración  

     Se le denomina al movimiento de población que consiste en dejar el lugar de 

residencia para establecerse en otro país o región, generalmente por causas económicas o 

sociales. 

 

 Inmigración 

     Es el ingreso de personas que provienen de diferentes lugares ajenos al lugar para 

vivir en él. De acuerdo a la investigación realizada no se presentan datos en el Municipio.  

 

 Emigración 

     Es el desplazamiento de personas para establecerse fuera del Municipio por causas 

económicas o sociales con el fin de mejorar sus condiciones de vida.  

 

     En la proyección para el año 2016, el 8.95% lo representan las familias que se 

trasladan a la Ciudad Capital, el 4.80% a otro Municipio y 5.24% al extranjero. El 

17.47% en busca de fuentes de trabajo para el sustento del hogar y  1.31% por motivos de 

estudio. 

1.1.6 Remesas familiares 

     Son transferencias de recursos económicos  que realizan las personas que residen en el 

exterior principalmente en Estados Unidos y Canadá, a familiares en el Municipio.  

 

     El porcentaje de personas que mensualmente se benefician del ingreso de las remesas 

familiares asciende a 45%, dato obtenido durante la investigación de campo realizada.   
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1.1 ALDEA SAQUITACAJ, CASERÍOS CHIMIXAYÁ, XEQUECHELAJ Y 

PACHUITIATZAN 

 

     Saquitacaj es una aldea que se caracteriza por su notable producción agrícola, pecuaria 

y artesanal, es una de las comunidades con mayor extensión territorial, se encuentra 

aproximadamente a tres kilómetros de distancia del municipio de San José Poaquil. 

 

     Actualmente está conformada por los caseríos Chimixayá, Xequechelaj y 

Pachuitiatzan, estos son independientes a la Aldea y están organizados por sus propias 

autoridades, COCODE y Alcaldes auxiliares. 

 

1.2.1 Antecedentes históricos 

     La aldea Saquitacaj pertenece a San José Poaquil, fundada en 1920, deriva su nombre 

de “SaqilTaq’aj” que en kaqchikel significa lugar plano, claro y despejado. Este nombre 

era utilizado por los pobladores para denominar el lugar donde actualmente se encuentra 

asentada la comunidad, anteriormente era parte de San Juan Comalapa, pero con el 

transcurso del tiempo decidieron independizarse por ser los pobladores de Saquitacaj 

quienes proveían la mayor producción para abastecer al pueblo. (San José Poaquil 

Blogspot, antecedentes históricos, s.p.) 

 

     El caserío Chimixayá, fue creado en el año 1974, su nombre deriva de los vocablos en 

kaqchikel “Timi´x” que significa pequeño y “Ya´” que significa agua o río. Éste Caserío, 

antiguamente pertenecía a la aldea Saquitacaj, pero por razones de educación y seguridad 

de los infantes, quienes caminaban varios kilómetros para asistir a la escuela de 

Saquitacaj, los padres de familia fueron impulsados a luchar por la separación y creación 

de ésta nueva comunidad.  

 

     A finales del año 1973 surgen los fundadores de Chimixayá: Pablo López, Sotero 

Sanic y José López, quienes se reunieron para proponer la separación del Caserío y 

eligieron a Félix Cutzal como el primer Alcalde auxiliar. 
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     El caserío Xequechelaj, fue fundado en el año de 1977, su nombre deriva del idioma 

kaqchikel “Chuxe’ k’echelaj” que significa “debajo de los cerros montañosos”. Éste 

Caserío es independiente y cuenta con sus propias autoridades. Se carece de la resolución 

que ampara el mismo. Según indicaron las autoridades municipales, se desconoce el 

destino de la documentación de administraciones pasadas. 

 

     El caserío Pachuitiatzan, según el testimonio de los pobladores, fue creado a finales de 

los años 90, era un potrero y hábitat de venados denominado “Panatzan”. 

Etimológicamente su nombre está compuesto de tres palabras en idioma kaqchikel 

“Pachui” “Ti” y “Atz’an o Atzan” que significa “encima de la lomita de sal”. Dentro de 

sus principales características se encuentran: el escaso número de habitantes, la lejanía y 

difícil acceso. 

 

     Se tiene conocimiento que el señor Emeterío Quill Sajbochol, fue el primer Alcalde 

auxiliar y uno de los pioneros de su fundación. Antes de ser convertido en Caserío, todas 

las reuniones comunales se realizaban el día domingo en la escuela de Chimixayá. 

 

1.2.2 Localización y extensión 

     La aldea Saquitacaj, es una de las 33 comunidades del área rural del municipio de San 

José Poaquil, departamento de Chimaltenango. Limita al norte con caserío Chuacruz de la 

aldea Palamá, al este con aldea Paneyá del municipio de San Martin Jilotepeque, al sur  

con  la cabecera municipal de San José Poaquil, al oeste con los caseríos Sarajmac y 

Xequechelaj.  

 

     Se encuentra a una distancia de tres kilómetros de la cabecera de San José Poaquil, 50 

kilómetros del departamento de Chimaltenango y 104 kilómetros de la Ciudad Capital. 

La vía de acceso es por el kilómetro 103 de la carretera interamericana CA-1. Se ubica a 

2,086 metros sobre el nivel del mar, tomado como base en el sector 1 Chixocop  con 

latitud superior de 14° 50´ 24¨ y longitud de 90° 55´47¨; latitud central de 14° 49´ 59¨ y 

longitud de 90° 54´ 40¨; latitud inferior de 14° 50´ 56¨ y longitud de 90° 55´01¨. 
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     El caserío Xequechelaj se encuentra ubicado en la parte noroccidente de la cabecera 

municipal de San José Poaquil a cuatro kilómetros de la misma, a 46 kilómetros de la 

cabecera departamental y a 101 kilómetros de la Ciudad Capital. Limita al norte con el 

caserío Chuacruz y aldea Palamá, al este con la aldea Saquitacaj; al sur con el caserío 

Sarajmac y al oeste con la aldea Chuacacay de Santa Apolonia. La vía de acceso es por la 

carretera principal interamericana CA-1, a 2.5 kilómetros de la aldea Saquitacaj.   

 

     Se encuentra a 2,075 metros sobre el nivel del mar, con latitud superior de 14° 49´ 55¨ 

y longitud de 90° 55´33¨; latitud central de 14° 49´ 52¨ y longitud de 90° 55´12¨; latitud 

inferior de 14° 49´ 55¨ y longitud 90° 55´86¨. 

 

     El caserío Chimixayá se encuentra ubicado a una distancia de un kilómetro de la aldea 

Saquitacaj, cuatro kilómetros de la Cabecera Municipal y a 108 kilómetros de la Ciudad 

Capital. Limita al sur con la aldea Saquitacaj, al este con el caserío Panimasiguan, aldea 

Ojercaibal y Nueva Esperanza; al oeste con el caserío Chuacruz y al norte con 

Paxcabalché. La vía de acceso es por área sur de la carretera principal que conduce a la 

aldea Saquitacaj, al norte por los Caserío Panimasiguan, Hacienda Maria y Ojer Caibal.  

 

     Se encuentra a 2,061 metros sobre el nivel del mar, con latitud superior de 14° 50´ 56¨ 

y longitud de 90° 55´01¨, latitud central de 14° 50´ 56¨ y longitud de 90° 54´ 47¨, latitud 

inferíor de 14° 50´ 46¨ y longitud de 90° 54´ 43¨. 

 

     El caserío Pachuitiazan  se encuentra ubicado a seis kilómetros de la aldea Saquitacaj 

y a nueve kilómetros de la Cabecera Municipal. Limita al norte con el caserío 

Panimasiguan, al este con San Martín Jilotepeque, al sur con aldea Saquitacaj y al oriente 

con el caserío Chimixayá. La vía de acceso es por la carretera interamericana CA-1 a seis 

kilómetros. Se ubica a 2,071 metros sobre el nivel del mar, el cual se realizó en el centro 

del Caserío con latitud superior de 14° 50´ 31¨ y longitud de 90° 54´39¨; latitud central de 

14° 50´ 31 y longitud 90° 53´47¨; latitud inferior de 14° 50´ 24¨ y longitud de 90° 53’55¨. 
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1.2.3 Aspectos culturales y deportivos 

     Dentro de la Aldea y Caseríos predomina la lengua materna kaqchiquel como idioma 

principal y el castellano como idioma secundario. Los habitantes profesan la religión 

católica de la siguiente manera: 56.82% para Saquitacaj, 57.18%  Xequechelaj, 56.63%  

Chimixayá y 56.34%  Pachuitiatzan.  

 

     La religión evangélica en Saquitacaj representa el 43.18%, Xequechelaj 42.82%,  

Chimixayá 43.37% y finalmente en Pachuitiatzan 43.66%, de acuerdo a información 

obtenida durante el trabajo de campo realizado. 

 

     La mayoría de los habitantes de la Aldea y Caseríos cuentan con temazcal, por ser una 

costumbre que se ha trasmitido de generación en generación. 

 

     En cuanto al deporte, el único centro poblado que no tiene una cancha deportiva es 

Pachuitiatzan debido a que el número de habitantes es reducido. 

 

1.2.4. División política y administrativa 

     Permite determinar los cambios que pueden suceder, tanto en su división política 

como administrativa. 

 

1.2.4.1. División política 

     Se refiere a la estructura que conforman los lugares objeto de estudio. La división 

política, los sectores que conforman cada centro poblado y la subdivisión de los mismos. 

 

     El total de centros poblados ha sido el mismo  para los años 2002 y 2016. La aldea 

Saquitacaj se divide en dos sectores y el caserío Chimixayá en cuatro de acuerdo a 

información proporcionada por las Alcaldías auxiliares de cada centro poblado.  

 

     Para el año 2016 en comparación al 2002,  no hubo cambio dentro de la conformación 

y división de sectores. 
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1.2.4.2. División administrativa 

     Es la forma como está organizado el poder local de los centros poblados, para lograr 

una mejor administración de los recursos financieros con el objeto de mejorar la 

prestación de servicios públicos y el uso adecuado de los mismos. 

 

 Alcaldías auxiliares 

     Son cuatro las Alcaldías auxiliares encargadas de gestionar, planear o trasladar a la 

Municipalidad los proyectos en beneficio del centro poblado asignado. 

 

     La Alcaldía auxiliar de la aldea Saquitacaj está integrada por el Alcalde auxiliar y 

doce Ministriles quienes fungen como autoridad en ausencia del Alcalde auxiliar, que a 

su vez apoyan en dar aviso a la comunidad en caso de emergencias 

. 

     La Alcaldía auxiliar del caserío Chimixayá, Xechequechelaj y Pachuitiatzan  está 

integrada por el Alcalde auxiliar y tres Ministriles. 

 

 Consejo Comunitario de Desarrollo -  COCODE 

     Su función es promover, facilitar y apoyar la organización y participación efectiva de 

la comunidad en la priorización de necesidades, problemas y soluciones para su 

desarrollo integral.  

  

     El Consejo Comunitario de Desarrollo de la aldea Saquitacaj, caseríos Chimixayá, 

Xequechelaj y Pachuitiatzan está integrado por el Presidente quien es la máxima  

autoridad, Vicepresidente quien funge como autoridad en ausencia del Presidente, 

Secretario, Tesorero y Vocales.  

 

1.2.5. Clima 

     El clima es templado aldea Saquitacaj y Caseríos debido a que se encuentra a 2,061 Y 

2,086 metros sobre el nivel del mar, con cambio ligeramente frío en los meses de 

noviembre, diciembre, enero y febrero, con temperatura de 15º a 22º C. En el mes de 

marzo y abril se marca la época calurosa con temperatura de 18º a 24º C.  
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     En la época de invierno se presenta una precipitación media de 1,348 milímetros y 

llueve aproximadamente durante 194 días al año. El viento va de norte a sur con una 

velocidad de 13.5 kilómetros por hora, con una humedad relativa del 77% y evaporación 

de 99 milímetros, las cuales se marcan en el mes de mayo y concluye en el mes de 

octubre. 

 

     El clima es apropiado para la agricultura; entre los meses de noviembre y abril, 

regularmente ocurren lluvias que se consideran normales, esta época es muy importante 

porque en ella se manifiestan cambios bruscos en el uso de la tierra.  

 

1.2.6. Población 

     Está compuesta por habitantes que integran la Aldea y Caseríos. Esta variable 

contribuye a identificar las características de la población, tasa de crecimiento, número de 

hogares, género; área geográfica, grupo étnico, edad y religión; densidad de población, 

vivienda, población económicamente activa -PEA-, empleo y subempleo; ingresos, 

pobreza y desnutrición.  

 

1.2.6.1. Población total, número de hogares 

 

     El término Población, hace referencia a la cantidad total de habitantes que residen en 

un área o espacio geográfico.  En la investigación realizada se estableció que hubo un 

aumento de 205 habitantes (7.47%), en los últimos catorce años. En el siguiente cuadro 

se presenta el número de habitantes y hogares que existían en el año 2002 comparados al 

año 2016: 

Cuadro 1 

Aldea Saquitacaj, Caseríos Xequechelaj, Chimixayá, Pachuitiatzan 

 Municipio de San José Poaquil, Departamento de Chimaltenango 

Población Total, Número de Hogares 

Años: 2002 y 2016 
Centro                   Censo 2002                    Censo 2016 

Poblado Habitantes     % Hogares     % Habitantes     % Hogares     % 

Saquitacaj 1,775 69.88 314 69.42 1,918 69.87 394 68.88 

Xequechelaj 317 12.48 46 10.51 341 12.42 73 12.76 

Chimixayá 396 15.59 74 18.57 415 15.12 95 16.61 

Pachuitiatzan 52 2.05 8 1.5 71 2.59 10 1.75 

Total 2,540 100.00 442 100.00 2,745 100.00 572 100.00 

Fuente: elaboración propia, con base en datos del XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación 2002 

del Instituto Nacional de Estadística –INE- e investigación de campo EPS, segundo semestre 2016.  
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     Al analizar los datos se observa que la población en la aldea Saquitacaj incrementó 

143 habitantes respecto al año 2002, seguido el caserío Xequechelaj, luego Chimixayá y   

Pachuitiatzan con menor número de habitantes. En el censo 2002 existían 442 hogares y  

para el año 2016 se identificaron 572, por lo que se observó un crecimiento de 130 

hogares. 

 

 Tasa de crecimiento 

     Es el aumento o disminución de una población en determinado período de tiempo. En 

la investigación realizada se puede observar que del censo 2002 y 2016 difieren 205 

habitantes, la tasa de crecimiento se centra en 1.08%. 

 

1.2.6.2. Población por género, edad, grupo étnico 

     Al analizar los datos del XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación del año 

2002 que realizó el Instituto Nacional de Estadística -INE- y el censo realizado en 2016, 

se determinó que el género de la población de la aldea Saquitacaj y Caseríos sigue la 

tendencia de predominio de las mujeres sobre los hombres.  

 

     En relación a la edad se establece que el estrato de 15 a 64 años para el 2002 es de 

mayor porcentaje comparado con el año 2016, se observó la misma tendencia en  63.35% 

para la aldea Saquitacaj, 60.12% Xequechelaj, 72.53% Chimixayá, y 56.34% 

Pachuitiatzan. 

 

     La distribución del grupo étnico de la Aldea y Caseríos, en la mayoría de los 

habitantes predomina su origen Kaqchikel en el año 2002 y para el año 2016 sigue la 

misma tendencia en 99.27%. 

 

1.2.6.3 Población económicamente activa -PEA- 

     Está conformada por personas de 15 años o más, que realizan algún tipo de actividad 

económica o que estaban disponibles para trabajar y hacer gestiones para encontrar 

trabajo. DHAC (Observatorio del Derecho Humano a la Alimentación en Centro 

América) 
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     La PEA total en el año 2002 corresponde a 43.94% para la aldea Saquitacaj, 42.27% 

caserío Xequechelaj, 34.60%  Chimixayá y 23.08%  Pachuitiatzan. En el año 2016 en la 

aldea Saquitacaj la PEA asciende a 67.15%, Xequechelaj 66.57%, Chimixayá 76.39% y  

Pachuitiatzan 57.75%. 

 

     La distribución de la PEA según su género y área geográfica predomina con mayor 

porcentaje el género femenino, debido a que las mujeres se dedican a las actividades 

pecuarias, artesanales, además apoyan a sus maridos en las actividades agrícolas en 

tiempo libre, sin desatender  sus actividades hogareñas. 

 

     Las actividades agrícola y pecuaria son las que ocupan la mayor parte de la PEA, 

seguido de la artesanal, comercio y servicio.  

 

1.2.6.4 Densidad poblacional 

     Indica la cantidad de personas que habitan por kilometro cuadrado en un área 

específica del centro poblado; es un indicador social que muestra la variación interanual 

del crecimiento o decrecimiento poblacional en un territorio específico, comprende la 

totalidad tanto urbana como rural. 

 

     De acuerdo a datos del censo 2002 y 2016, en la Aldea y Caseríos hubo un aumento 

de 205 habitantes, se concentra la mayor cantidad de habitantes es en la Aldea Saquitacaj 

con 222 habitantes por km2, le sigue Xequechelaj 106 habitantes por km2, Chimixayá con 

9 habitantes por km2 y por ultimo Pachuitiatzan 26 habitantes por km2.  

  

1.2.6.5 Vivienda 

     Esta edificación ofrece refugio a los seres humanos y les protege de las condiciones 

climáticas adversas, además de proporcionarles privacidad y espacio para guardar sus 

pertenencias y desarrollar sus actividades cotidianas. (www. definicion.de/vivienda/.com, 

definición de vivienda, s.p) 

 

http://www.planeacionestrategicadbd.bl/?=1.com
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     Describe la forma de propiedad de la vivienda que poseen los habitantes de la Aldea y 

Caseríos donde predomina la vivienda propia en 94.23% de tipo formal, lo que beneficia 

a la población en estabilidad habitacional. El 79.51% de las casas son construidas con 

paredes de block, el techo utilizado es lámina en 92.41% y el material utilizado para piso 

en 62.80% de cemento. 

 

1.2.6.6 Niveles de ingresos y pobreza 

     Está asociado con la calidad de vida de los individuos. Es un indicador que determina 

si una persona posee económicamente lo necesario para vivir o lo tiene con escasez. 

 

     De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida -ENCOVI- 2014, 

se considera a una persona en pobreza extrema cuando no cubre el costo mínimo de 

alimentos, con ingresos de Q 5,750.00 al año. En consecuencia, los hogares conformados 

por cinco miembros, cuyos ingresos mensuales se encuentran entre Q 1.00 a Q 2,396.00. 

 

     Aquellos cuyo ingreso por persona al año oscila entre Q 10,218.00 se identifican en 

pobreza no extrema, así mismo los hogares de cinco miembros, con ingresos entre          

Q 2,397.00 y Q 4,258.00. 

 

     Los datos proporcionados por los habitantes de la Aldea y Caseríos  indican que existe 

pobreza extrema que va desde 84.77% para Saquitacaj, 80.82% Xequechelaj, 87.37% 

Chimixayá y 100% Pachuitiatzan, situación que se presenta debido a que la mayoría de 

habitantes  produce y cosecha solo para autoconsumo, el ingreso que perciben es mínimo 

y no existen otras fuentes que generen empleo y desarrollo para la comunidad. 

 

1.2.6.7. Desnutrición 

     El Puesto de Salud ubicado en la aldea Saquitacaj proporciona los siguientes datos: 

para la Aldea tiene identificado cinco casos de niños con desnutrición moderada y el 

caserío Chimixayá tres casos. En el centro de Convergencia de Xequechelaj indicaron 

que en el 2016 llevan contabilizados 14 casos, estos con desnutrición crónica lo que 

significa retardo en el crecimiento. 
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     Para mitigar este problema en los centros poblados se realizan visitas por desnutrición 

crónica, vacunación, suplementación y desparasitación a niños menores de cinco años, 

jornadas de desparasitación en las escuelas, así como la distribución del programa “Mi 

Comidita”, que consiste en brindar alimentos como suplemento a niños de seis meses a 

dos años de edad. 

 

1.2.6.8 Empleo, subempleo, desempleo 

     Al hacer un análisis de los datos obtenidos en el censo realizado en la aldea Saquitacaj 

y Caseríos, se determinó que empleo fijo existe para el 4.27%, prestan sus servicios a los 

comercios en la Aldea y la Cabecera Municipal, debido a que no tienen tierra en 

propiedad, para poder producir lo que obliga a emplearse para obtener un ingreso y así 

contribuir al sostenimiento de la familia.  

 

     De los 572 hogares encuestados en la Aldea y Caseríos, se comprobó que el 21.65% 

cuenta con un subempleo, producto de que los integrantes de la familia se dedican a 

trabajos de agricultura, crianza de animales y actividades artesanales donde utilizan solo 

unas horas para poder realizar las labores, parte de la producción la utilizan para el 

autoconsumo y otra parte la destinan para la venta. 

 

     De acuerdo con el estudio realizado, la población desempleada es de 74.08%, depende 

directamente de su familia. Esta situación se origina por no existir en la Aldea y Caseríos, 

empresas generadoras de empleo como: industrias, agroindustrias y turismo. 

 

1.2.7 Migración 

     La migración en la aldea Saquitacaj y Caseríos se da hacia la cabecera departamental 

y al exterior, debido a que en lugar de origen no pueden, adquirir los ingresos necesarios 

para el sustento del hogar, hay trabajo por temporadas, por lo que se ven obligados a 

buscar ingresos en otros lugares. Cuando una persona inmigra a la Aldea o Caseríos, de la 

ciudad capital, del municipio o municipios aledaños, es para quedarse a vivir en el lugar, 

porque inmigran cuando se casan o se unen para formar una nueva familia.  
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     A continuación, se presenta el cuadro de inmigración y emigración de la Aldea y 

Caseríos: 

Cuadro 2 

Aldea Saquitacaj, Caseríos Xequechelaj, Chimixayá, Pachuitiatzan  

Municipio de San José Poaquil, Departamento de Chimaltenango 

Migración 

Año: 2016 
Centros poblados 

  Lugar de emigración Saquitacaj % Xequechelaj % Chimixayá % Total % 

Ciudad capital 10 20.41 4 17.39 6 22.22 20 20.20 

Cabecera departamental 26 53.06 6 26.09 8 29.63 40 40.41 

Otro departamento 4 8.16 10 43.48 7 25.93 21 21.21 

Exterior  9 18.37 3 13.04 6 22.22 18 18.18 

  Total 49 100.00 23 100.00 27 100.00      99 100.00 

Lugar de inmigración 

       Ciudad capital 5 55.56 2 22.22 3 37.50 10 38.46 

Cabecera departamental 3 33.33 3 33.33 3 37.50 9 34.62 

Otro departamento 1 11.11 4 44.45 2 25.00 7 26.92 

Total 9 100.00 9 100.00 8 100.00 26 100.00 

Fuente: investigación de campo EPS, segundo semestre 2016.  

 

     Del total de hogares encuestados en Aldea y Caseríos la mayor cantidad de personas 

emigrantes lo hacen hacia la cabecera departamental en un 40.41%, el 21.21% emigra 

hacia otros departamentos, el 20.20%  hacia la ciudad capital y el 18.18% viajan al 

exterior del país. 

 

     En el caserío Pachuitiatzan en el censo 2016 no existen inmigrantes, ni emigrantes. El 

total de inmigrantes son de la ciudad de Guatemala con 38.46%, de la Cabecera 

Departamental el 34.62% y de otro departamento el 26.92%. Las razones por las que la 

población emigra hacia otros lugares se deben al recurso económico, pues en la Aldea y 

Caseríos no existen suficientes fuentes de trabajo. 

 

1.2.8 Ecosistema 

     Está formado por una diversidad de organismos vivos y elementos no vivos del 

ambiente y la relación vital que se establece entre ellos. Pueden ser de tipo terrestre 

(bosques, selvas, sabanas, desiertos) y/o acuáticos (comprende desde los charcos hasta los 

océanos mares, lagos, lagunas, manglares y arrecifes). La mayoría de los ecosistemas son 

acuáticos, donde las tres cuartas partes están cubiertas de agua. Los terrestres son los más 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
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conocidos, debido a que no requiere un equipo especial para su observación. En la aldea 

y sus caseríos existen cuatro tipos de ecosistema, entre los cuales se menciona la flora y 

fauna, bosques, suelos y agua.  

  

1.2.8.1 Agua 

     La importancia del agua como fuente de vida se debe a las funciones que realiza al 

contribuir al organismo a mantenerse vivo, así mismo permite manejar la energía para 

sintetizar y degradar compuestos, por lo que el agua juega un papel determinante en la 

población. En la aldea Saquitacaj solamente existe un río, llamado Teculcheyá, ubicado 

como frontera entre la aldea Saquitacaj y el municipio de San José Poaquil, el mismo 

nace en el municipio San Juan Comalapa. 

 

     Existen nacimientos que se encuentran en las colindancias de la aldea Saquitacaj con 

los siguientes centros poblados: municipios de San Juan Comalapa, Santa Apolonia y 

caseríos Nueva Esperanza, Chimixayá y Xequechelaj, existe otro nacimiento que se ubica 

entre el límite de los caseríos Chimixayá y Nueva Esperanza, estos hacen un total de seis 

nacimientos. 

 

     El grado de contaminación existente en el río es alto, debido a los desechos que 

vierten personas que viven en sus alrededores, su caudal es medio en verano y alto en 

inverno, los nacimientos poseen el mismo problema, por lo que se hace necesario llevar a 

cabo proyectos ambientales que contribuyan al buen manejo de los desechos sólidos, para 

fomentar una cultura de higiene y la instalación de drenajes. 

 

     Actualmente el agua del río Teculcheyá y de los nacimientos es utilizada para el riego 

de los cultivos como parte del proceso de producción.      

 

1.2.8.2 Bosques 

     Se le denomina a la extensión de terreno poblado de árboles, arbustos y matorrales que 

conforme han transcurrido los años, se ha degradado por la intervención de los 

pobladores de la Aldea y los Caseríos, quienes practican una tala inmoderada. 
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 Cobertura de bosques 

    Se estableció que existe una masa boscosa de 141 manzanas. La zona de recarga sin 

cobertura con 10  y de carga con 13. 

 

 Tipos de bosques 

     De la totalidad de bosques en la Aldea y Caseríos, existen dos tipos de bosques, los 

cuales son coníferas y el mixto. En la investigación de campo se estableció que no están 

protegidos con programas de incentivos forestales del Instituto Nacional de bosques- 

INAB.   

 

o Coníferas   

     Son conocidos como bosques de pinos, son frondosos del altiplano y altas  montañas, 

en los cuales se localizan varias especies de pinos. También se les denomina bosques 

fríos, se adaptan fácilmente a las condiciones climáticas muy diversas. La extensión del 

mismo es de 12.96 km2. 

 

o Mixtos  

     Como su nombre lo indica es una mezcla de dos tipos de árboles, los coníferos o pinos 

y los bosques de hojas anchas. Es decir, los bosques mixtos son aquellos que tiene una 

composición mixta entre árboles como el roble o el encino con las distintas clases de 

pinos. El cual tiene una extensión de 2.48 km2. 

 

 Masa boscosa 

     Está conformada por 28 manzanas bosques plantares y 113 manzanas de bosques 

naturales, según investigación de campo efectuada. Sin embargo en el V Censo Nacional 

Agropecuario del Instituto Nacional de Estadística –INE- 2003, en el año 2003 existía 

325 manzanas de bosques plantares y 487 manzanas de bosques naturales. 

 

     La cobertura de bosques en la aldea Saquitcaj y Caseríos es cada vez menor debido al 

uso inconsciente e inmoderado del mismo. Aunque se observa que los bosques naturales 

son mayores las extensiones plantadas, si existe un notorio deterioro en la masa boscosa. 
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     La masa boscosa ha disminuido en la Aldea y Caseríos, esto se debe al crecimiento de 

la población que necesita más espacio para construir viviendas y por la expansión de la 

frontera agrícola.      

 

1.2.8.3 Suelos 

     El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre, que habitan múltiples organismos 

y desarrolla la vegetación. Es una estructura importante para la vida, sirve de soporte a 

las plantas y  proporciona los elementos nutritivos necesarios para su crecimiento. 

 

 Tipo de suelos 

     Los suelos de la Aldea y Caseríos se caracterizan por ser profundos, desarrollados 

sobre ceniza volcánica. Se clasifican como taxonómicos que pertenecen a las series 

Poaquil, Quiché y Cauqué. 

 

o Poaquil 

     Comprende un área de 9 km2, que representa el 56% del territorio de la Aldea y 

Caseríos. Son  profundos, bien drenados, desarrollados sobre roca caliza en un clima 

húmedo-seco, ocupan relieves de ondulados a inclinados, son de una textura pesada en 

todos su capas, debido que han sido influenciados por ceniza volcánica especialmente en 

las capas superiores.  

 

o Quiché  

     Tiene una extensión de 1.25 km2 constituye el 8% del área del centro poblado. Se han 

formado sobre ceniza volcánica firmemente cementada, son profundos, drenados con 

clima húmedo-seco, relativamente templado, con relieves de suavemente ondulados a 

inclinados, comprenden altitudes entre 1,200 a 2,100 metros sobre el nivel del mar. 

 

o Cauqué 

     Abarca un área 5.75 km2que significa el 36% del territorio de la Aldea y Caseríos. Se 

han desarrollado en un clima húmedo-seco, sobre ceniza volcánica pomácea firme y seca, 
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son profundos, bien drenados, tienen relieves de ondulados a inclinados, con altitudes de 

1,500 metros sobre el nivel del mar. 

 

 Uso del suelo 

     La mayor parte del suelo se utiliza para fines agrícolas a través de la explotación de 

cultivos permanentes, así mismo, para mantenimiento y pasto del ganado. Además para 

uso forestal, de carreteras, edificaciones y recreativo. 

 

 Clases agrológicas 

     Cada tipo de suelo de acuerdo a sus características físicas, químicas, mineralógicas y 

de relieve, presentan ciertas limitaciones de manejo, las cuales deben ser atendidas por 

medio de un plan de uso, para conservar su capacidad productiva. La extensión del área 

de esta clase agrológica es de 2.88 km2. Según la clasificación de la capacidad de uso de 

la tierra del Instituto Nacional de Bosques –INAB, en la Aldea y Caseríos, se tienen las 

clases agrológicas siguientes: 

 

     Clase agrológica IV: suelos con limitantes muy fuertes que restringen la selección de 

plantas, requieren prácticas de manejo de suelos muy cuidadosas. Áreas con limitaciones 

de pendiente, aptas para el establecimiento de sistemas de cultivos permanentes asociados 

con árboles. 

 

     Clase agrológica V: suelos que presentan poco o ningún riesgo de erosión, pero tienen 

otras limitaciones que hacen impráctico modificarlas y limitan su uso a pastos o bosques. 

 

     Clase agrológica VI: suelos con fuertes limitaciones que los hacen inadecuados para la 

siembra o cultivos agrícolas permanentes, su capacidad es para cultivo agrícola no arable, 

es decir pecuario y pecuario-forestal.  

 

     Clase agrológica VII: son suelos con pendientes mayores del 25% y restricciones muy 

fuertes por rocosidad, baja fertilidad, suelos muy superficiales, erosión severa y 

limitantes químicas, son fuertemente ácidos. Son áreas de protección que deben 

permanecer cubiertas por vegetación densa de bosque, son aptos para mantener 

coberturas arbóreas permanentes. 
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1.2.8.4 Flora y fauna 

     La presencia de árboles contribuye en la concentración de oxígeno como elemento 

primordial para el desarrollo de todo ser vivo, de igual manera la existencia de animales 

que contribuyen al seguimiento de la cadena alimenticia y es de vital importancia para la 

conservación de la vida humana.  

 

 Flora 

     El término flora, hace referencia al conjunto de bosques, flores y plantas que 

pertenecen  a una región determinada. Los bosques de la aldea Saquitacaj y los caseríos 

Xequechelaj, Chimixayá, y Pachuitiatzan, han disminuido debido a su tala inmoderada, 

esto en virtud que los habitantes de ésta área rural, dependen del uso de la leña como 

principal recurso para la cocción de sus alimentos.  

 

     Las especies más representativas ubicadas en la mayoría de los hogares de la aldea y 

caseríos, son: Flor de muerto, Flor de noche, Orquídeas, Buganvilias, Rosas y Clavel 

 

 Fauna 

     Se le denomina fauna al conjunto de animales propios que caracterizan a los centros 

poblados objeto de estudio. En su mayoría ha desaparecido como consecuencia del 

deterioro de su hábitat natural y la extensión de la frontera agrícola.  

 

     Las especias más representativas ubicadas en la mayoría de hogares de la aldea y 

caseríos, son: Ardilla, Conejo, Armadillo, Colibrí, Paloma, Zanate, Zopilote negro, 

Golondrina Común, Gavilán Común, Rana Común y Masacuata.   

 

     La deforestación provoca que los animales pierdan su hábitat natural, sin embargo 

persisten  éstas  especies  en  los  centros  poblados, según lo indicado por las autoridades 

Municipales en las entrevistas realizadas. 
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1.2.8.5 Orografía 

     Describe el relieve e indica si existen montañas y llanuras que caracterizan a la Aldea 

y Caseríos. 

 

 Montañas 

     En la Aldea sólo existen dos montañas, cuyo nombre no fue determinado, que se 

ubican una al lado norte que limita entre el departamento de El Quiché y el municipio de 

San José Poaquil, a una distancia aproximada de 12 a 15 kilómetros y la otra ubicada en 

el sur que limita con el municipio de San Juan Comalapa, a una distancia aproximada de 

tres kilómetros de San José Poaquil. 

 

 Llanuras 

     Existe únicamente una llanura que colinda con el municipio de San Martín 

Jilotepeque, Chimaltenango y el departamento de El Quiché del lado nororiente, a una 

distancia de 14 kilómetros desde San José Poaquil. 

 

1.3. ÁMBITO SOCIAL DE LA ALDEA SAQUITACAJ, CASERÍOS 

XEQUECHELAJ, CHIMIXAYÁ Y PACHUITIATZAN 

     Se desarrollan los temas de organizaciones, así como la caracterización de los 

diferentes servicios básicos y su infraestructura. Además, se hace mención sobre el tema 

de entidades de apoyo y el riesgo que puede afectar la seguridad física y social de la 

población. 

 

1.3.1 Organización 

     Son grupos de personas que se integran con el fin de mejorar las condiciones de 

bienestar para su comunidad, su misión es elevar el desarrollo comunitario, y puede 

visualizarse desde el aspecto socioeconómico, religioso y hasta la forma de cómo se 

encuentran organizados. 

 

1.3.1.1.  Sociales 

     Son agrupaciones que están establecidas por sus propias normas, relaciones, procesos, 

e instrumentos materiales que forman parte de los intereses de una sociedad y se puede 

mencionar los siguientes: 



28 
 

 

107 

 Consejos Comunitarios de Desarrollo -COCODE- 

     La Carta Magna reconoce a estas organizaciones en el artículo 253. Autonomía 

Municipal, que son autónomas en su organización de tal manera nacen para atender 

necesidades de la población, a partir de la creación del Decreto Número 11-2002 “Ley de 

Consejos de Desarrollo Urbano y Rural” del Congreso de la República de Guatemala, que 

en su artículo 13 le da vida jurídica a los Consejos Comunitarios de Desarrollo y están 

formados por distintas comunidades del Municipio para la toma de decisiones y ejecución 

de proyectos para la población. Actualmente se encuentran representados uno por cada 

centro poblado. 

 

     Los COCODE y Alcaldías auxiliares son la máxima autoridad de las comunidades y 

tienen comunicación directa con el Alcalde y Corporación Municipal, para la 

planificación   de proyectos   y aspectos jurídicos.   El cargo de ministril tiene como   fin 

mantener informada a la comunidad, así como velar por el orden. 

 

 Comité de vigilancia  

     Durante el trabajo de investigación de campo se determinó que existe un comité de 

vigilancia que se encarga de brindar seguridad a partir de las 21 horas con el fin de 

mantener la tranquilidad en la población y los niveles de violencia lo más bajo posible.  

 

 Comité de agua 

     Su propósito es apoyar a la población que necesita de dicho recurso, cabe mencionar 

que el agua no es potable. El comité vela por el mantenimiento de la red de distribución, 

racionalizarla y así mantener los hogares abastecidos. Proviene de nacimientos de varias 

montañas y en verano tiende a bajar su caudal por lo que genera escasez en la población.  

 

 Comité de padres de familia  

     Velan por el óptimo funcionamiento y mantenimiento de los centros educativos. Su 

principal objetivo es que los centros educativos cuenten con los recursos necesarios para 

la educación de los alumnos. El comité de la Aldea ha logrado el mejoramiento del 

Instituto Básico por Cooperativa y proyectos de remodelación de las escuelas. Existe 
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comité en la aldea Saquitacaj y el caserío Chimixayá. Los integrantes del comité son 

electos por dos años y su trabajo es ad honorem. 

 

1.3.1.2. Culturales 

     La comunidad solo cuenta con organizaciones de iglesias católicas y evangélicas 

quienes son los que velan por la espiritualidad de los habitantes, los líderes comunitarios 

son los que tienen a su cargo la divulgación de los aspectos culturales, se destaca como el 

más importante las fiestas patrias. 

 

1.3.1.3 Deportivas 

     La comunidad no tiene organizaciones deportivas, las escuelas primarias y el Instituto 

Básico por Cooperativa se encargan de incentivar a la niñez y juventud a través de los 

programas deportivos, en las canchas que se encuentran dentro de las escuelas (tres en 

Saquitacaj, una en Xequechelaj, una en Chimixayá y una en Pachuitiatzan), además de las 

canchas municipales que se encuentran en aldea Saquitacaj y caserío Chimixayá y no 

cuentan con infraestructura adecuada. 

 

1.4. SERVICIOS BÁSICOS Y SU INFRAESTRUCTURA 

     Los servicios básicos con los que cuentan los habitantes son de suma importancia, 

debido a que es un indicador del nivel de vida que goza la población de la Aldea y 

Caseríos.  Dentro de los servicios se encuentra: 

 

1.4.1. Educación 

     Es el proceso que busca desarrollar conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

adquiridos con la convivencia en la sociedad a la que pertenecen. Permite el desarrollo 

económico, social, cultural y emocional entre otros  

 

1.4.1.1. Infraestructura de los edificios 

     En la Aldea y Caseríos el nivel educativo con mayor presencia es el primario. Existen 

cuatro escuelas oficiales donde se imparte la educación preprimaria y primaria, en la 
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aldea Saquitacaj se imparte la jornada matutina y vespertina, para nivel básico un 

establecimiento por cooperativa. 

 

 Escuela Oficial Rural Mixta JM Saquitacaj y Escuela Oficial Rural Mixta JV 

Saquitacaj  

 

     La institución para impartir los cursos posee doce salones, cancha deportiva, salón de 

usos múltiples, dirección (cada jornada cuenta con una), salón de maestros y un 

laboratorio de computación, cuyo equipo no tiene las condiciones adecuadas. La 

institución fue creada en el año 1955, tiene los servicios de agua y luz, así mismo, el 

mobiliario y equipo se encuentra en condiciones regulares. 

 

     Estas dos instituciones tienen en común el uso de las instalaciones, la jornada matutina 

por contar con la población estudiantil más alta utiliza las doce aulas, mientras que la 

jornada vespertina por tener menor población estudiantil solamente utiliza cuatro. La 

escuela cuenta con servicio de energía eléctrica, agua entubada y letrinas. 

 

     Ambas jornadas reciben los beneficios de refacción escolar, textos para los alumnos y 

para los maestros con valija didáctica que proporciona el Ministerio de Educación. Las 

vías de acceso a la escuela son de terracería, el ingreso puede ser a pie, en tuc tuc, o 

transporte extraurbano. 

 

 Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe anexo a EORM 

     Este centro educativo se encuentra dentro de las instalaciones de la Escuela Oficial 

Rural Mixta JM Saquitacaj. Fue fundado en el año 1955, las aulas para impartir las clases 

son tres. Recibe los beneficios de refacción escolar, textos para los alumnos y para los 

maestros valija didáctica que proporciona el Ministerio de Educación.  

 

     Las vías de acceso a la escuela son de terracería, el ingreso puede ser a pie, en tuc tuc 

o transporte extraurbano. Los servicios que posee son de energía eléctrica, agua entubada 

y letrinas. 
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 Centro de Educación Integral PAIN 

     Se encuentra dentro de las instalaciones de la Escuela Oficial Rural Mixta JM 

Saquitacaj, su organización es independiente y tiene sus propias autoridades. La 

institución tiene tres salones, una cocina, dirección y un pequeño patio. Inicia sus 

actividades en el año 1985 en las casas de los pobladores y en 1998 se oficializó como 

centro educativo público. 

 

     La institución recibe los beneficios de refacción escolar, textos para los alumnos y 

para los maestros valija didáctica que proporciona el Ministerio de Educación. Las vías 

de acceso al centro educativo son de terracería, el ingreso puede ser a pie, en tuc tuc o 

transporte extraurbano. Los servicios que posee son de energía eléctrica, agua entubada y 

letrinas. 

 

 Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Xequechelaj 

     Fue fundada en el año 1978. Cuenta con los servicios de agua y luz, así mismo, el 

mobiliario y equipo se encuentra en condiciones regulares. Para impartir los cursos tiene 

cinco salones, cancha deportiva y dirección, los cuales se encuentran en condiciones 

adecuadas. También cuenta con laboratorio de computación, sin embargo el equipo no 

satisface la demanda de los estudiantes, la cocina se encuentra deteriorada por falta de 

mantenimiento.  

 

     La escuela no recibe los beneficios que proporciona el Ministerio de Educación por 

falta de Consejo Educativo. Las vías de acceso a la escuela son de terracería, el ingreso 

puede ser a pie, en tuc tuc o transporte extraurbano. 

 

 Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Chimixayá 

     Inicia en el año 1974, cuenta con los servicios de agua y luz, así como mobiliario y 

equipo adecuado para impartir los cursos, además cancha deportiva, dirección y cocina. 

Los beneficios para los estudiantes es la gratuidad en el pago de inscripciones y 

mensualidades, textos y refacción. Las vías de acceso a la escuela son de terracería, el 
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ingreso puede ser a pie, en tuc tuc o transporte extraurbano. Los servicios que posee son 

de energía eléctrica, agua entubada y letrinas. 

 

 Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Pachuitiatzan 

     Inicia como escuela de autogestión en el año 2000 bajo la dirección del Programa 

Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo -PRONADE- y para el año 2004 

cambia a Escuela Oficial. Cuenta con los servicios de agua y luz, así mismo, el mobiliario 

y equipo se encuentra en condiciones regulares. Para impartir los cursos tiene dos 

salones, cancha deportiva y dirección, los cuales se encuentran en las condiciones 

adecuadas.  

 

     No recibe los beneficios que proporciona el Ministerio de Educación por falta de 

Consejo Educativo. Las vías de acceso a la Escuela son de terracería, el ingreso puede ser 

a pie o en tuc tuc. Los servicios que posee son de energía eléctrica, agua entubada y 

letrinas. 

 

 Instituto por Cooperativa Saquitacaj –Poaquil 

    Inicia en el año 1996 como institución privada en año 2006 cambia su organización a 

cooperativa. Tienen los servicios de agua y luz, que son cancelados con las 

mensualidades de los alumnos, el mobiliario y equipo con que cuenta la institución es 

adecuada. El instituto no recibe beneficios del Ministerio de Educación por ser 

cooperativa. La cuota de inscripción es de Q 60.00 y pagan mensualmente Q 40.00. Para 

la clase de tecnologías de la comunicación y la información las imparten en el laboratorio 

de computación con que cuenta la institución. Las vías de acceso al instituto son de 

terracería, el ingreso puede ser a pie, en tuc tuc o transporte extraurbano. Los servicios 

que posee el instituto son de energía eléctrica, agua entubada y letrinas. 

 

1.4.1.2. Número de alumnos inscritos y cantidad de maestros 

     Personas que brindan enseñanza de ciencias, artes u oficio, los cuales tienen un título 

para hacerlo. Es el encargado inmediato de impartir los conocimientos, valores y buenas 

prácticas a la población estudiantil. 
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     El mayor porcentaje de alumnos inscritos es de 60.49% a nivel primario de la aldea 

Saquitacaj por ser el centro poblado con mayor cantidad de habitantes. En su mayoría los 

maestros del sector público se encuentran contratados bajo el reglón 011 "personal 

permanente", del Ministerio de Educación. (Ver anexo 2) 

 

     En la Escuela Oficial Rural Mixta de Pachuitiatzan, los servicios de uno de los 

maestro son cancelados por la Municipalidad de Poaquil, así como en la Escuela Oficial 

Rural Mixta JV Saquitacaj cuentan con el apoyo de dos maestros auxiliares. 

 

1.4.1.3. Alfabetismo y analfabetismo 

     Según el censo realizado el alfabetismo aumentó en la aldea Saquitacaj 1.17%, para 

Xequechelaj 1.10%, Chimixayá 1.15% y Pachuitiatzan 1.16% en relación al año 2002. En 

el año 2016, el menor porcentaje de personas analfabetas se encuentra en el caserío 

Pachuitiatzan con 17.07% por ser el centro poblado con menor número de habitantes. 

 

1.4.1.4. Tasas de deserción, promoción y repitencia 

     La deserción escolar en los distintos centros educativos tiene su origen en la falta de 

motivación del estudiante, así como la carencia de recursos económicos en el núcleo 

familiar. 

 

     En el nivel pre primaria no se tiene repitencia por ser la franja mediante la cual se 

desarrollan los conocimientos que serán utilizados en el siguiente nivel. Se puede notar 

un alto porcentaje de repitencia en el nivel primario en la aldea Saquitacaj con un 

promedio de 28 alumnos.  El caserío con el menor nivel es Pachuitiatzan con una alumna 

repitente, dicha estudiante el año anterior no asistió a la escuela. 

 

1.4.2. Salud 

    “Es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 

de enfermedades, también es la capacidad que tiene un organismo de desarrollar 

correctamente todas sus funciones”. (Conceptos y Definiciones 2017, s.p.) 

  



34 
 

 

107 

1.4.2.1. Infraestructura y equipamiento 

     El puesto de salud ubicado en la aldea Saquitacaj y el centro de convergencia en el 

caserío Xequechelaj son los responsables de brindar el servicio de atención médica a sus 

habitantes.  

 

     Es importante mencionar que los pobladores de los caseríos Chimixayá y 

Pachuitiatzan acuden al Centro de Salud de Saquitacaj por carecer asistencia médica. 

 

● Puesto de salud 

     Fundado en la aldea Saquitacaj en el año 1990. La institución tiene recepción, sala de 

espera, una habitación para atender a los pacientes, oficina para la directora del puesto de 

salud, dos sanitarios y un patio. Cuenta con servicios de energía eléctrica, agua entubada 

y teléfono. Las vías de acceso al puesto de salud son de terracería, el ingreso puede ser a 

pie o en tuc tuc. El mobiliario y equipo se encuentra en condiciones regulares. 

 

     Atiende de lunes a viernes de 8:00 AM a 4:00 PM de forma gratuita, además brindan 

medicamentos genéricos para atender las enfermedades básicas de los pacientes, los 

cuales son proporcionados en cantidades mínimas por el Centro de Salud de la Cabecera 

Municipal de San José Poaquil. 

 

     El puesto de salud presta servicios a personas con enfermedades comunes tales como: 

infecciones respiratorias agudas, rinofaringitis, gastritis, enfermedades de la piel, 

infecciones intestinales, amebiasis, anemia entre otras. Adicional la Aldea cuenta con 

otros servicios de salud entre los cuales se encuentran: vacunación para niños, niñas y 

mujeres, control de peso y talla, control para niños con desnutrición, control prenatal y 

puerperio, atención neonatal, planificación familiar, examen de papanicolau, 

capacitaciones educativas a mujeres embarazadas y comadronas así como atención de 

emergencias. 

 



35 
 

 

107 

     En Saquitacaj el puesto de salud atiende a la población de la Aldea y caseríos de 

Chimixayá y Pachuitiatzan, sin embargo carecen de equipo adecuado y suficiente 

medicamento para cubrir las necesidades de dicha población. 

 

● Centro de convergencia 

     El centro de convergencia del caserío Xequechelaj consta de una habitación donde se 

atiende a los pacientes. El mobiliario y equipo no es el adecuado. Tiene servicio de 

energía eléctrica, las vías de acceso al centro son de terracería, el ingreso puede ser a pie, 

en tuc tuc y vehículo particular. 

 

     En el caserío Xequechelaj, el servicio de salud es prestado por un centro de 

convergencia en el cual se atiende a partir del 19 de cada mes hasta el último día del 

mismo, en un horario de 8:00 AM a 4:30 PM. Dicha situación se da, derivado que la 

persona encargada está delegada para atender cuatro comunidades del municipio de San 

José Poaquil.   

 

     Entre los servicios que presta se hace mención de: consulta general, control prenatal, 

planificación familiar, examen de Papanicolaou, suplementación, vacunas a mujeres en 

edad fértil de 10 a 49 años; visitas a domicilio de mujeres embarazadas y puerperio, 

visitas por desnutrición crónica, vacunación, suplementación y desparasitación a niños 

menores de cinco años.  

 

     Adicional brindan atención de emergencias, jornadas de desparasitación en las 

escuelas, así como la distribución del programa “Mi Comidita”, el cual consiste en 

brindar alimentos como suplemento a niños de seis meses a dos años de edad. También se 

realizan charlas informativas para la comunidad tales como: prevención de enfermedades 

de transmisión sexual, además de realizar jornadas de vacunación canina. 

 

     Este centro de convergencia no cuenta con los medicamentos necesarios para atender 

de forma apropiada a los pobladores.    
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1.4.2.2. Cobertura de salud y recurso humano 

     De acuerdo con el censo realizado en el trabajo de campo, se estableció que la mayor 

cobertura de servicios prestados a los adultos en el puesto de salud de la Aldea Saquitacaj 

es por resfriado común y en los niños es por infecciones respiratorias. 

 

     El centro de convergencia de Xequechelaj tiene una cobertura de 195.01% de 

servicios para los habitantes del centro poblado, que por lo general se atienden más de 

dos veces a los adultos por infecciones respiratorias y refriado común a los niños. 

 

     El puesto de salud está conformado por el siguiente personal: 

● Enfermera profesional - encargada del puesto de salud, la cual es delegada por el 

Ministerio de Salud y Asistencia Social. 

● Enfermera auxiliar - delegada por la Municipalidad de San José Poaquil. 

● Digitador móvil - delegado por el Ministerio de Salud y Asistencia Social.  

● Educadora - delegada por el Ministerio de Salud y Asistencia Social. 

     El centro de convergencia está conformado por el siguiente personal: 

● Enfermera profesional - encargada del centro de convergencia, delegada por el 

Ministerio de Salud y Asistencia Social. 

● Facilitadora comunitaria - delegada por el Ministerio de Salud y Asistencia Social. 

● Educadora - delegada por el Ministerio de Salud y Asistencia Social.  

 

     Por la alta  precariedad  de medicamentos,  las personas optan por acudir a clínicas 

particulares, al centro de salud de San José Poaquil y en algunos casos al hospital 

regional de Chimaltenango.      

 

1.4.2.3. Tasas y causas de morbilidad y mortalidad general e infantil 

     Se refiere a la cantidad de personas afectadas por enfermedades comunes y a la 

cantidad de muertes que suceden en determinado período en los diferentes centros 

poblados. 

 

     En la aldea Saquitacaj se observa que el 37.27% de la población padece de resfriado 

común, el 12.82% padece de amigdalitis y el 11.97% de infecciones respiratorias, las 
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cuales son causadas por el clima y polvo provocado por las calles que son de terracería, 

mientras que el 10.94% sufre de infecciones intestinales, situación que se da por falta de 

higiene en las casas, así como la carencia de agua en la comunidad, el 10.09% padece de 

infecciones urinarias por no beber suficiente agua pura y falta de higiene. 

 

     En Xequechelaj las enfermedades que en su mayoría afectan a la población son: 

infecciones respiratorias y resfriado común con un 39.01% y 29.79% respectivamente, 

causadas por el clima y el polvo. 

 

     Las causas de morbilidad infantil durante el año 2016 para Saquitacaj es del 50.57% 

de infecciones respiratorias causadas por el clima y polvo, el 9.77% sufre de infecciones 

intestinales provocadas por la falta de higiene y el 13.22% tiene retardo en el crecimiento 

debido a la mala alimentación y falta de vitaminas. 

 

     En Xequechelaj las enfermedades que en su mayoría afectan a los niños son resfriado 

común con un 29.72% debido al clima frío del lugar, 16.22% sufre retardo en el 

crecimiento debido a la mala alimentación y falta de vitaminas, mientras que el 13.51% 

sufre de infecciones respiratorias debido al clima y al polvo del lugar. 

 

     También se indica las causas comunes de mortalidad general entre las que sobresale la 

neumonía y cirrosis hepática con el 25% en la aldea de Saquitacaj. En el caserío 

Xequechelaj no se registran muertes para el año 2016. 

 

     Algunas de las causas comunes de mortalidad infantil son diarrea y mortinato con un 

50% cada uno para la aldea Saquitacaj, en el caserío Xequechelaj las principales causas 

de mortalidad infantil son mortinato con un 40%. 

 

     En el Centro de Salud ubicado en la aldea Saquitacaj la cobertura de morbilidad 

general es de 279 y la morbilidad infantil de 573 habitantes por cada mil. Para el Centro 

de Convergencia de Xequechelaj, la cobertura de morbilidad general es de 482 y la 

cobertura de morbilidad infantil de 771 habitantes por cada mil.  
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     La tasa de mortalidad general en la aldea Saquitacaj es de 4 y la tasa de mortalidad 

infantil es de 42 por cada mil habitantes. En el caserío Xequechelaj asciende a 556 por 

cada mil infantes.  

 

1.4.2.4. Natalidad 

     Expresa el porcentaje de nacimientos entre un número determinado de habitantes en 

un tiempo establecido.  

 

     Según datos del puesto de salud y centro de convergencia de los centros poblados, la 

natalidad al año 2016 se encontraba de la siguiente manera: para la aldea Saquitacaj y 

caseríos Chimixayá y Pachuitiatzan el número de nacimientos es de 48, lo cual representa 

una tasa de 20 por cada mil habitantes y para el caserío Xequechelaj, 9 nacimientos que 

representan 27 por cada mil habitantes. 

 

     Cabe mencionar que para la natalidad de la aldea Saquitacaj y caseríos Chimixayá y 

Pachuitiatzan, no se pudo determinar específicamente que porcentaje corresponde a cada 

centro poblado, debido a que en el Puesto de Salud de Saquitacaj no llevan un control por 

Aldea y Caseríos.  

 

     Actualmente en la aldea Saquitacaj se tiene disponible el servicio de siete comadronas 

certificadas únicamente para la atención de partos, las cuales deben informar 

inmediatamente del nacimiento de cada niño al puesto de salud.  

 

     En el caserío Xequechelaj no se cuenta con comadronas por lo que las mujeres 

embarazadas solicitan el servicio de las que atienden en la aldea de Saquitacaj. 

 

     En el caserío Chimixayá para la asistencia de partos, se cuenta únicamente con una 

comadrona certificada para toda la comunidad. 

 

     El caserío de Pachuitiatzan por ser una pequeña comunidad carece de comadronas, por 

lo que las personas acuden a las que se encuentran en los centros poblados aledaños o al 

puesto de salud que se encuentra ubicado en la aldea Saquitacaj. 
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1.4.3. Agua 

     En la aldea Saquitacaj cuentan con servicio de agua desde hace 45 años, Xequechelaj 

35, Chimixayá 18 y Pachuitiatzan desde el año 2000, actualmente el agua se encuentra 

entubada sin embargo no es potable. Los habitantes de las diferentes comunidades que se 

benefician del servicio de agua no tienen una cuota mensual para recibirlo.  

 

    La forma de sostenimiento y financiamiento para el mantenimiento de los pozos, son 

aportes que la misma población realiza por causa de una eventualidad o cuando es 

necesario realizar mantenimiento a la red de distribución. 

 

     En los meses de marzo y abril hay escasez debido a la época de verano, además la 

altura en la que se encuentra la Aldea y Caseríos no favorece la distribución del agua. 

 

     De igual manera, la red de distribución de este proyecto se aprovecha para suministrar 

a los caseríos Pachuitiatzan y Chimixayá. 

 

     Al efectuar el análisis del censo realizado en el año 2002 y 2016, se observa que la 

cobertura del servicio del agua para la población ha aumentado, en la aldea Saquitacaj el 

9.64% de hogares carecen de cobertura, el 8.22% en Xequechelaj, mientras que 

Chimixayá y Pachuitiatzan cuentan con una cobertura del 100%, sin embargo el agua no 

es potable, todo el suministro es a través de agua entubada y es distribuida sin ningún tipo 

de tratamiento de purificación. 

 

     Actualmente existen proyectos ejecutados de nacimientos de agua para las 

comunidades y entre los cuales se puede mencionar:  

 

     Unepar: es el primer proyecto de distribución de agua que adquirió la Aldea, tiene 

aproximadamente 45 años de existencia. El líquido que se distribuye a los habitantes 

proviene de terrenos montañosos del municipio de Santa Apolonia. 

 

     Xepac: debido al incremento en el consumo de agua, fue necesario ampliar la 

distribución, gestión que se realizó hace 25 años aproximadamente, es por ello que nació 
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este segundo proyecto, que en la actualidad es administrado por el COCODE. Este 

líquido proviene de zonas montañosas del municipio de Santa Apolonia. 

 

     De igual manera, la red de distribución de este proyecto se aprovecha para suministrar 

a los caseríos Pachuitiatzan y Chimixayá. 

 

     Chiraxaj: este proyecto surgió hace 15 años aproximadamente y contribuye al 

suministro de agua para la aldea Saquitacaj. Proviene de zonas montañosas del municipio 

de Santa Apolonia. 

 

     Similox y Buc: son proyectos que distribuyen el vital líquido en el caserío 

Xequechelaj, actualmente son administrados por el COCODE. 

 

     A la fecha existen dos nacimientos que carecen de nombre y se encuentran situados en 

sector Chicun, así como un nacimiento en sector Chiovalle, ambos pertenecientes a la 

aldea Saquitacaj, donde los mismos no han sido explotados. 

 

 Forma de abastecimiento y frecuencia 

     El agua es introducida al casco urbano a través de tubería por gravedad, la que 

proviene de nacimientos distribuidos de la forma siguiente: uno en Xequechelaj, dos en 

Chimixayá, y cuatro en Saquitacaj.  

 

     La frecuencia de distribución es diferente para los centros poblados, en la Aldea es 

distribuida cada dos días, Xequechelaj es por dos horas cada dos días y Chimixayá todos 

los días de igual forma para Pachuititzan.  

 

     En el caso de Saquitacaj los nacimientos de agua se encuentran distribuidos en el 

siguiente orden: sector uno Chiovalle y Chixocop, sector dos Chichovix y sector tres 

Chicun. 
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1.4.4. Drenajes 

     En el censo 2002 la cobertura en drenajes para la aldea Saquitacaj era de 1% y según 

censo realizado en el año 2016 no se observaron drenajes los cuales se deterioraron 

debido a la falta de mantenimiento, información obtenida en la investigación de campo.  

 

1.4.5. Energía eléctrica domiciliar y alumbrado público 

     Por ser la energía eléctrica un servicio básico y necesario, los habitantes se han visto 

obligados a contratar desde el año de 1998, el servicio de alumbrado domiciliar de la 

empresa Distribuidora del Occidente, S.A. -DEOCSA-, quienes también brindan a los 

pobladores alumbrado público. El precio por kilovatio es de Q 1.97 con IVA incluido, sin 

embargo, al no sobrepasar los 100 kilovatios, la población goza de una tarifa social que 

asciende a Q 0.92. 

 

     En ocasiones los apagones constantes han dañado las lámparas de alumbrado público, 

esto perjudica a los pobladores, quienes tienen que esperar a que la Municipalidad 

adquiera los repuestos para el cambio respectivo, que en ocasiones suele demorar por 

falta de recursos económicos. 

 

     De acuerdo al censo de 2002 la cobertura del servicio de energía eléctrica en la aldea 

Saquitacaj era de 92.36% del total de hogares y para el censo realizado en el año 2016 

este servicio incrementó a  97.21%. 

 

     La cobertura de alumbrado público llega a los hogares a través de  postes y lámparas, 

sin embargo, con el fin de mejorar la seguridad de los habitantes se considera necesario la 

implementación de lámparas que puedan iluminar los sectores que carecen de dicho 

servicio y beneficiar a los pobladores. El centro poblado que tiene más hogares sin el 

servicio es el Caserío de Pachuitiatzan. 

 

1.4.6.  Letrinas y otros servicios sanitarios 

     Por falta de un sistema de drenajes, para la descarga de aguas servidas, en los hogares 

solamente se utiliza letrinas que cuentan con fosa séptica y pozos ciegos, esto para evitar 

infección y contaminación.  
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     De acuerdo a información obtenida a través del censo realizado en el segundo 

semestre del año 2016, de 572 hogares el 89% cuenta con letrinas o pozos ciegos y 11% 

con inodoro conectado a fosa séptica.  

  

     Por lo cual se puede concluir que debido a la falta  de una red de drenajes, aún no se 

utilizan inodoros lavables en dichos hogares, lo que provoca mayor contaminación por 

los desechos que son arrojados directamente al suelo o fuentes de agua. 

 

1.4.7. Sistema de recolección y de tratamientos de desechos sólidos 

     La información obtenida en el censo realizado estableció que no se cuenta con servicio 

de recolección de basura por parte de la Municipalidad o de una entidad privada, esto 

genera que los pobladores opten por tirarla en zonas poco habitadas, a orillas de 

barrancos y río Teculcheyá, lo que provoca el surgimiento de basureros clandestinos o 

eliminarla a través de la quema, ambos casos generan daños al medio ambiente. 

 

     Los desechos de la actividad agrícola son utilizados como abono orgánico para la 

próxima siembra, lo cual no genera ningún daño al ecosistema. Sin embargo, los 

empaques de fertilizantes al no ser desechados de forma apropiada pueden provocar 

daños irreversibles a las personas y al medio ambiente. 

 

1.4.8. Cementerios 

     La Aldea cuenta con cementerio propio que tiene extensión de una manzana, el cual es 

utilizado por la población de los caseríos Xequechelaj, Chimixayá, Pachuitiatzan y 

comunidades aledañas de Chuacruz, Palamá y Paxcabalche, por carecer de un lugar para 

sepultar a sus seres queridos. 

 

     Dicho cementerio tiene ocupado actualmente 99% de su capacidad, por esta situación 

las autoridades hacen gestiones para adquirir un terreno vecino que cuenta con la 

extensión de 34 m2, con lo cual se ampliará el espacio del mismo. 
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1.4.9 Sistema de tratamiento de aguas servidas 

     Las comunidades no cuentan con drenajes y las aguas servidas son canalizadas por 

medio de tubos plásticos o cunetas elaboradas por los habitantes, que desembocan en el 

río, lo que provoca contaminación e incrementa la propagación de enfermedades. 

 

1.5. ENTIDADES DE APOYO 

     Son instituciones que ofrecen servicios a las diferentes comunidades, con el fin de 

ayudar a la población y satisfacer sus necesidades sociales y productivas, estas pueden ser 

públicas o privadas. Actualmente en la aldea Saquitacaj y caseríos Xequechelaj, 

Chimixayá y Pachuitiatzan, no existen entidades de apoyo. 

 

1.5.1. Estatales 

     Instituciones del estado que brindan apoyo directamente a los agricultores, en temas 

de capacitación, asesoría, insumos entre otros. Podemos mencionar las siguientes: 

 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala -MAGA- 

 Municipalidad de San José Poaquil 

 

1.5.2. Privadas 

     Son organizaciones con capital y organización de índole privada, las cuales brindan 

soporte y apoyo a los productores y agricultores de la Aldea Saquitacaj, en el tema de 

cultivos.  Podemos mencionar las siguientes: 

 Cooperativa Guadalupe R.L. 

 Cooperativa INTERCOP, R.L 

 FUNDEA 

 Banco de Desarrollo Rural -BANRURAL- 

 Asociación Flor del Campo 

 Moscamed 

 Planesa 
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1.5.3. Internacionales 

     Son instituciones que brindan ayuda proveniente de países extranjeros, a través de 

donaciones, capacitaciones y algunas veces asistencia técnica. Podemos mencionar las 

siguientes: 

 Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola –FIDA- 

 Fundación Hanns Noiman 

 United States Agency for International Development -USAID- 
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CAPÍTULO II 

REQUERIMIENTOS COMUNITARIOS DE INVERSIÓN SOCIAL Y 

PRODUCTIVA 

 

     En el presente capítulo se describen los requerimientos comunitarios de inversión 

social y productiva para la aldea Saquitacaj, caseríos Xequechelaj, Chimixayá y 

Pachuitiatzan que conforman el Municipio. 

 

2.1. INVENTARIO DE NECESIDADES SOCIALES Y PRODUCTIVAS 

     Es a través del inventario de necesidades sociales y productivas que se detectan las 

carencias que sobresalen en un sector, que traen como consecuencia un cúmulo de 

problemas que obstaculizan que la población pueda gozar de una mejor calidad de vida, 

bienestar social y crecimiento económico. 

 

     Con base al censo realizado por estudiantes del Ejercicio Profesional Supervisado -

EPS 2-2016- a través de la técnica del censo, en la siguiente tabla se establecieron las 

necesidades de inversión social y productiva en la Aldea y Caseríos: 

 
 

Tabla 1 

Aldea Saquitacaj, Caseríos Xequechelaj, Chimixayá, Pachuitiatzan 

Municipio de San José Poaquil, Departamento de Chimaltenango 

Inventario de Necesidades Sociales y Productivas 

Año: 2016 

Aldea Saquitacaj 

Necesidades sociales Necesidades productivas 

Creación de un basurero comunal. 

 

Capacitación en la implementación de 

sistemas de riego para productos agrícolas. 

Construcción de biblioteca en el Instituto de 

Educación Mixto de Educación Básica Mixto 

de Educación por Cooperativa. 

Contratación de asistencia técnica de un perito 

agrónomo. 

 

Ampliación de la Escuela Oficial Rural Mixta. 

 

Construcción de Centro Educativo para 

cobertura educativa a nivel básico. 

Adquisición de silos para almacenamiento de 

maíz. 

 

Introducción de agua potable. 

 

Creación de organización de tejidos típicos 

 

Continúa en la página siguiente 
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Aldea Saquitacaj 

 Necesidades sociales Necesidades productivas 

Programas de desayunos escolares nutritivas a 

nivel primario. 

Creación de organización de productores de 

mora. 

Ampliación de cobertura de servicio de agua. Centros de acopio. 

Ampliación de cobertura de energía eléctrica. Creación de comité de ganaderos. 

Cobertura de alumbrado público. 

Construcción de lavaderos públicos 

Construcción de un mercado para la compra y 

venta de productos. 

 

Construcción de un centro de acopio para 

concentrar la producción agrícola de maíz y 

café. 

 

Construcción de rastro para desarrollar la 

actividad de destace de ganado. 

Reposición del puente Teculcheyá. 

Construcción de un salón comunal. 

Construcción de un polideportivo. 

Introducción de sistemas de drenajes. 

Construcción de un parque infantil. 

Reforestación en tierras comunales. 

 

Caserío Xequechelaj 

Necesidades sociales Necesidades productivas 

Colocación de un muro perimetral dentro de la 

Escuela Oficial Rural Mixta. Capacitación en la implementación de 

sistemas de riego para productos agrícolas. 

 

Utilización de silos para almacenamiento de 

maíz. 

Creación de organización de tejidos típicos 

Creación de organización de productores de 

mora 

Centros de acopio 

 

Construcción de un parque infantil. 

Introducción de sistema de drenajes. 

Programas de desayunos escolares nutritivos a 

nivel primario. 

Ampliación de cobertura de servicio de agua. 

Ampliación de cobertura de energía eléctrica. 

Introducción de sistemas de drenajes. 

Introducción de agua potable. 

 

Caserío Chimixayá 

Necesidades sociales Necesidades productivas 

Construcción de un centro de convergencia en 

el Sector López. 

Contratación de asistencia técnica de un perito 

agrónomo para la producción de tomate y 

mora. Construcción de un cementerio. 

Mejoramiento de la calle principal. Capacitación en la implementación de 

sistemas de riego para productos agrícolas 

tomate, mora, maíz y café.  
Introducción de sistema de drenajes. 

Reforestación en tierras comunales. 

Programas de desayunos escolares nutritivos a 

nivel primario 

Utilización de silos para almacenamiento de 

maíz. 

Creación de organización de Tejidos Típicos 

Creación de organización de productores de 

mora 

Centros de acopio. 

Introducción de agua potable. 

Ampliación de cobertura de energía eléctrica. 

Introducción de sistema de drenaje. 

Continúa en la página siguiente 
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Caserío Pachuitiatzan 

Necesidades sociales Necesidades productivas 

Adoquinamiento de la calle principal. Capacitación en la implementación de 

sistemas de riego para productos agrícolas. 

Centros de acopio 

Utilización de silos para almacenamiento de 

maíz. 

Introducción de sistema de drenajes. 

Programa de desayunos escolares nutritivos a 

nivel primario 

Reforestación en tierras comunales. 

 

Introducción de agua potable 

Ampliación de cobertura de energía eléctrica 

Cobertura de alumbrado público 

Introducción de sistemas de drenajes 

Creación de basurero comunal 

 

Fuente: investigación de campo EPS, segundo semestre 2016  

 

     El inventario muestra las necesidades sociales y productivas en la Aldea y Caseríos, 

donde es una constante la carencia de agua potable y por consiguiente la introducción de 

drenajes y la planta de tratamiento, de igual manera la construcción de obra gris para 

mejorar la calidad de vida de los habitantes y la asistencia técnica en las actividades 

productivas. 

 

2.1.1. Proyectos en ejecución 

     Son todos aquellos proyectos previamente programados y autorizados que permiten 

contar con el financiamiento de la obra para su realización.  

     A continuación se listan los proyectos en ejecución en la Aldea y Caseríos: 

 

Tabla 2 

Aldea Saquitacaj, Caseríos Xequechelaj, Chimixayá, Pachuitiatzan 

Municipio de San José Poaquil, Departamento de Chimaltenango 

Proyectos en ejecución 

Año: 2016 

Centro 

poblado 
Nombre del proyecto 

Fuente de 

financiamiento 

Número de 

personas a 

beneficiar 

Institución 

que ejecuta 

Aldea 

Saquitacaj 

Mejoramiento de calle aldea 

Saquitacaj, San José Poaquil. 

Aporte de IVA 

PAZ y 

CODEDE 

48 

Municipalidad 

San José 

Poaquil 

Caserío 

Xequechelaj 

Mejoramiento de calle caserío 

Xequechelaj, San José Poaquil. 

Aporte de IVA 

PAZ y 

CODEDE 

495 

Municipalidad 

San José 

Poaquil 

Continúa en la página siguiente 
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Centro 

poblado 
Nombre del proyecto 

Fuente de 

financiamiento 

Número de 

personas a 

beneficiar 

Institución 

que ejecuta 

Aldea 

Saquitacaj 

Ampliación Instituto Básico Mixto 

por Cooperativa aldea Saquitacaj, 

San José Poaquil. 

Aporte de IVA 

PAZ y 

CODEDE 

3,000 

Municipalidad 

San José 

Poaquil 

Aldea 

Saquitacaj 

Mejoramiento carretera 

(continuación de pavimento), 

aldea Saquitacaj hacia Chimixayá, 

San José Poaquil. 

Aporte de IVA 

PAZ y 

CODEDE 

2,400 

Municipalidad 

San José 

Poaquil 

Fuente: elaboración propia, con base en datos de la Municipalidad de San José Poaquil. SEGEPLAN, 

Sistema Nacional de Información Pública #SNIP 151001, 151520, 151522,183971 
 

 

     Los proyectos que se encuentran en ejecución en el 2016, buscan el progreso de la 

Aldea y Caseríos, con el mejoramiento de las vías de acceso y por medio de la educación 

con la ampliación de un centro de estudios. Es importante indicar que los proyectos 

cuando son ejecutados, son para satisfacer las necesidades de la población. 

 

2.1.2. Proyectos programados 

     Son los proyectos que surgen como consecuencia de dar solución a la problemática 

existente, es un plan detallado que busca resolver  una necesidad colectiva orientada a la 

población. Estos buscan su autorización para obtener el financiamiento que permita su 

ejecución.  
 
 

     A continuación se listan los proyectos programados para el año 2017: 

 

 

Tabla 3 

Aldea Saquitacaj, Caseríos Xequechelaj, Chimixayá, Pachuitiatzan 

Municipio de San José Poaquil, Departamento de Chimaltenango 

Proyectos programados 

Año: 2017 

Centro 

poblado 
Nombre del proyecto 

Fuente de 

financiamiento 

Número de 

personas a 

beneficiar 

Institución que 

ejecuta 

Aldea 

Saquitacaj 

Mejoramiento calle Sector 

Chiquill, aldea Saquitacaj, 

San José Poaquil 

Aporte de IVA 

PAZ y CODEDE 
72 

Municipalidad 

San José 

Poaquil 

Caserío 

Chimixayá 

Mejoramiento Escuela 

Primaria Caserío Chimixayá, 

San José Poaquil 

Aporte de IVA 

PAZ y CODEDE 
120 

Municipalidad 

San José 

Poaquil 
Fuente: elaboración propia, con base en datos de la Municipalidad de San José Poaquil. SEGEPLAN, Sistema 

Nacional de Información Pública #SNIP 170170, 170198,  
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     Los proyectos programados para el año 2017, se originan de las necesidades latentes 

en la Aldea y Caseríos, que tienen el propósito de solucionarlas, estos proyectos son 

gestionados por los Consejos de Desarrollo, quienes detectan y priorizan dichas 

necesidades. Por el hecho que son proyectos que están a nivel de planificación preparados 

para llevarse a cabo los mismos no tienen ningún grado de avance físico y tampoco 

financiero. 

 

2.1.3. Nuevos proyectos 

     Son todos aquellos que aún no se están ejecutando, sin embargo se tienen ya 

planificados para llevarse a cabo, a través del desarrollo de estos se pretende mejorar las 

condiciones y calidad de vida de los habitantes de la Aldea y caseríos. 

(www.conceptodedefinicion.com, s.p) 

 

     A continuación se describen los nuevos proyectos identificados durante el trabajo de 

campo realizado en la Aldea y Caseríos, con el propósito de ser considerados para su 

ejecución:  

 

Tabla 4 

Aldea Saquitacaj, Caseríos Xequechelaj, Chimixayá, Pachuitiatzan 

Municipio de San José Poaquil, Departamento de Chimaltenango 

Nuevos Proyectos 

Año: 2016 

Centro poblado Nombre del proyecto 

Número de 

personas a 

beneficiar 

Institución que ejecuta 

Aldea Saquitacaj 

Reposición del puente 

Teculcheyá. 

 

2,745 
Municipalidad de San 

José Poaquil 

Aldea Saquitacaj 

Construcción de Biblioteca en el 

Instituto de Educación Mixto de 

Educación Básica por 

Cooperativa. 

610 
Municipalidad de San 

José Poaquil 

Aldea Saquitacaj Creación de basurero comunal. 2,745 
Municipalidad de San 

José Poaquil 

Continúa en la página siguiente   
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Centro poblado Nombre del proyecto 

Número de 

personas a 

beneficiar 

Institución que ejecuta 

Aldea Saquitacaj 

Implementación de un centro de 

cómputo en el Instituto Mixto de 

Educación Básica por 

Cooperativa. 

 

107 
Municipalidad de San 

José Poaquil 

Aldea Saquitacaj 

Sistema de captación, 

tratamiento y distribución de 

agua potable. 

 

1,918 
Municipalidad de San 

José Poaquil 

Aldea Saquitacaj 
Construcción de un centro de 

acopio para producción agrícola. 
768 

Municipalidad de San 

José Poaquil 

Aldea Saquitacaj 
Introducción de sistema de 

drenajes. 
1,918 

Municipalidad de San 

José Poaquil 

Aldea Saquitacaj Creación de parque infantil. 758 
Municipalidad de San 

José Poaquil 

Aldea Saquitacaj 
Construcción de un mercado 

cantonal. 
1,918 

Municipalidad de San 

José Poaquil 

Aldea Saquitacaj 
Reforestación en tierras 

comunales. 
1,918 

Municipalidad de San 

José Poaquil 

Aldea Saquitacaj 
Ampliación de Escuela Oficial 

Rural Mixta. 
366 

Municipalidad de San 

José Poaquil 

Aldea Saquitacaj 
Construcción de lavaderos 

públicos. 
1,918 

Municipalidad de San 

José Poaquil 

Aldea Saquitacaj Construcción de salón comunal. 1,918 
Municipalidad de San 

José Poaquil 

Aldea Saquitacaj Creación de polideportivo 1,918 
Municipalidad de San 

José Poaquil 

Caserío 

Chimixayá 

Construcción de centro de 

convergencia en el sector López 
486 

Municipalidad de San 

José Poaquil 

Caserío 

Chimixayá 

Mejoramiento de la calle 

principal. 
486 

Municipalidad de San 

José Poaquil 

Caserío 

Chimixayá 
Construcción de  cementerio.  486 

Municipalidad de San 

José Poaquil 

Continúa en la página siguiente 
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Centro poblado Nombre del proyecto 

Número de 

personas a 

beneficiar 

Institución que ejecuta 

Caserío 

Xequechelaj 
Construcción de parque infantil.  341 

Municipalidad de San 

José Poaquil 

Caserío 

Xequechelaj 

Reforestación en tierras 

comunales. 
341 

Municipalidad de San 

José Poaquil 

Caserío 

Xequechelaj 

Muro perimetral en Escuela 

Oficial Rural Mixta. 
93 

Municipalidad de San 

José Poaquil 

Caserío 

Pachuitiatzan 
Adoquinamiento de carretera.  71 

Municipalidad de San 

José Poaquil 

Fuente: investigación de campo EPS, segundo semestre 2016. 

 

     A través del trabajo de campo realizado, se detectaron necesidades en la Aldea y 

Caseríos, donde destacaron la salud, educación, vías de acceso, servicios básicos, 

infraestructura, conservación del medio ambiente y recreación. Con estos nuevos 

proyectos se pretende subsanar las carencias y para que contribuyan al desarrollo de los 

centros poblados.  

 

     Según encuestas y entrevistas realizadas a los miembros de la comuna municipal y a 

los habitantes de los centros poblados se determinó el grado de importancia de estos 

proyectos de la siguiente forma: 

 

     En primer lugar, representa 40% la “Reposición y Ampliación del Puente Teculcheyá” 

por ser la principal vía de acceso que comunica a la población de la Aldea y Caseríos con 

su Cabecera Municipal. 

 

     En segundo lugar con 35% se encuentra la “Construcción de Centro de Convergencia 

en el Sector López Caserío Chimixayá“, en apoyo a la atención de salud de los habitantes 

de este centro poblado y los vecinos del caserío Pachuitiatzan que actualmente son 

atendidos en el puesto de salud de la aldea Saquitacaj. 
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     Finalmente, la “Construcción de  Biblioteca en el Instituto de Educación Mixto de 

Educación  Básica por Cooperativa aldea Saquitacaj” representa 25%, en virtud que no 

existe un centro de consulta bibliográfica que ayude a los estudiantes a promover la 

lectura y elevar su nivel académico. 

 

     La fuente de financiamiento provendrá del aporte IVA PAZ de acuerdo con la tarifa 

estipulada por la Ley del IVA Actualizada Decreto Número 27-92 Artículo 10 con el 

apoyo del CODEDE, cuya función será la de gestionar, promover y estimar los montos 

mínimos y máximos para el desarrollo de obras públicas, así mismo de facilitar la 

organización y participación efectiva de la población en sus necesidades, problemas y 

soluciones. 

 

     Estos proyectos de inversión no presentan grado de avance físico ni financiero por ser 

propuestas de nuevos proyectos a realizarse en la Aldea y Caseríos, para ser presentados 

ante las autoridades Municipales y buscar así su aprobación que se verán reflejados en el 

Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP-. 

 

2.1.4. Priorización de proyectos 

     Los proyectos son priorizados conforme a su nivel de urgencia e importancia,  buscan 

resolver necesidades sociales de todos los pobladores, brindándoles soluciones y mejoras 

que ayuden a un crecimiento considerable en calidad y que sea una opción viable para 

suplir las carencias latentes que existen.   

 

     A continuación se presentan los  tres proyectos que se desean impulsar y desarrollar:  

 

Tabla 5 

Aldea Saquitacaj, Caserío Chimixayá 

Municipio de San José Poaquil, Departamento de Chimaltenango 

Priorización de Proyectos 

Año: 2016 

Nombre del proyecto 

Número de 

personas a 

beneficiar 

Institución que 

ejecuta 

Reposición del puente Teculcheyá, aldea Saquitacaj.  2,745 
Municipalidad de San 

José Poaquil 

Continúa en la página siguiente 
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Viene de la página anterior 
  

Nombre del proyecto 

Número de 

personas a 

beneficiar 

Institución que 

ejecuta 

Construcción de Centro de Convergencia, en el 

caserío Chimixayá, San José Poaquil 
486 

Municipalidad de San 

José Poaquil 

Construcción de Biblioteca en el Instituto de 

Educación Mixto de Educación Básica por 

Cooperativa. 

610 
Municipalidad de San 

José Poaquil 

Fuente: investigación de campo EPS, segundo semestre 2016. 

 

     En la tabla anterior, se listan los proyectos en su orden de importancia, que requieren 

ser atendidos con carácter urgente en la Aldea y el caserío Chimixayá que lograrán 

beneficiar a la población en lo relacionado a vías de acceso, educación y salud.  

 

     Con el proyecto de “Reposición del Puente Teculcheyá” se dará solución a la 

problemática que presenta esta vía de acceso en su infraestructura y diseño. Con el 

proyecto de “Construcción de Centro de Convergencia en el Sector López caserío 

Chimixayá”, los habitantes de este centro poblado y los vecinos del caserío Pachuitiatzan, 

tendrán disponibilidad inmediata del servicio de salud, sin necesidad de trasladarse al 

puesto de salud en Saquitacaj o al centro de convergencia en Xequechelaj. Finalmente, 

con el proyecto de “Construcción de Biblioteca en el Instituto de Educación Mixto de 

Educación  por Cooperativa”, se contribuirá a fomentar la búsqueda de conocimiento a 

los estudiantes y el desarrollo a la comunidad.  
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CAPÍTULO III 

PROYECTO: COMUNITARIO SOCIAL (CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE 

CONVERGENCIA SECTOR LÓPEZ CASERÍO CHIMIXAYÁ) 

 

     El proyecto comunitario social tiene como fin proveer el acceso a los servicios de 

salud de nivel primario en los centros poblados de Chimixayá y Pachuitiatzan que 

carecen del mismo. Este proyecto presenta los estudios a nivel de perfil para poder 

demostrar la factibilidad en aspectos técnicos, económicos, administrativos, financieros y 

ambientales. (Muz Anibal, Proyectos comunitarios sociales rurales, p. 33). 

 

3.1 CARACTERIZACIÓN BÁSICA 

     Un centro de convergencia es el conjunto de acciones y procesos que se 

interrelacionan entre sí para extender la cobertura de los servicios básicos de salud en el 

nivel primario. Se basa en la prestación de servicios de salud definidos, simplificados y 

permanentes prestados por el personal voluntario dentro de la comunidad. (Corrales, 

Mauricio Centro de salud y asistencia social, p. 16) 

 

      Permite simplificar el trabajo por parte del gobierno y organismos no 

gubernamentales que prestan servicios de salud, mediante metodologías simplificadas y 

de bajo costo. Su propósito principal es promover el acercamiento de los servicios de 

salud a pobladores en comunidades dispersas y aisladas. 

 

     Los servicios que brinda son de atención mínima de salud el cual está bajo la 

responsabilidad de la misma población y puede alcanzar una cobertura de hasta dos mil 

habitantes. Cuentan con recurso humano de la misma comunidad capacitado en salud a 

nivel primario como comadronas y promotores de salud. 

 

3.1.1. Ubicación geográfica del proyecto y vías de acceso 

     El centro de convergencia se ubicará en un terreno rústico localizado en el Sector 

López del caserío Chimixayá, aldea Saquitacaj, municipio de San José Poaquil, 

departamento de Chimaltenango; con un área de tres mil ochocientos treinta y cuatro 

punto sesenta y siete metros cuadrados (3,834.67) m2. 
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     Las vías de acceso son caminos de terracería ubicados a 2.5 kilómetros de la aldea 

Saquitacaj y a un kilómetro del caserío Paxcabalché. 

 

3.1.2. Servicios básicos disponibles 

     Consta de todas las obras de infraestructura que se necesitaran para la realización del 

proyecto, el cual se hará en el caserío Chimixayá, entre los cuales podemos mencionar los 

siguientes: 

 

 Agua  

     En el caserío Chimixayá no se cuenta con agua entubada, por tal razón se realizara la 

compra de 135 toneles de agua para utilizarse en la construcción del centro de 

convergencia. El costo de adquisición será de Q 5.00 

   

 Energía eléctrica 

     Si se cuenta con este servicio el cual goza la población, este servicio es prestado por la 

distribuidora de energía eléctrica Energuate, el costo por adquisición será de Q 100.00 

por cada mes de servicio, que en total será de cuatro meses. 

 

 Vías de acceso 

     Calle principal del caserío Chimixayá, que conecta con las calles que a traviesa la 

aldea Saquitacaj. 

 

 Transporte público 

     Transporte extraurbano de la aldea  y los “Tuc tuc” son los medios que estarán 

disponibles para que obreros puedan trasladarse durante la realización de la obra. 

 

3.1.3. Contactos locales 

     Las personas que proporcionaran información y apoyo a la gestión del proyecto son: el 

Alcalde auxiliar y Presidente de COCODE. También contarán con el apoyo prudencial 

del Director de la Escuela Oficial de Chimixayá, quienes en determinado momento 

podrán tener participación en las gestiones que se realicen para la autorización del 

proyecto.  
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3.1.4. Población total del territorio 

     Una población se define como un grupo de organismos de la misma especie que viven 

en un lugar y tiempo determinados y que interaccionan tanto genética como 

ecológicamente. 

      

     Con la ejecución de este proyecto, se beneficiará a 415 habitantes del caserío 

Chimixayá y 71 habitantes en el caserío Pachuitiatzan. 

 

3.1.5. Reconocimiento del problema 

     En el trabajo de campo realizado se determinó que una de las principales necesidades 

que poseen los pobladores del caserío Chimixayá es la falta de servicios de salud, ya que 

los pobladores acuden al Puesto de Salud de Saquitacaj o al Centro de Salud más cercano 

cuando se presenta una emergencia y deben recorrer largas distancias hasta llegar a la 

Aldea o la Cabecera Municipal. 

 

     Se observó que en la comunidad no cuentan con asistencia médica y primeros 

auxilios; no existen programas de salud para la población, como controles en mujeres 

embarazadas, control de talla y peso en niños menores de ocho años y jornadas de 

vacunación para prevenir enfermedades.   

 

     La ausencia de dichos programas en el Caserío ha generado la falta de educación en 

los habitantes en tema de salud y saneamiento, falta de planificación familiar o 

embarazos sin control, promoción de ambientes saludables y manejo de desechos. 

 

3.1.6. Propósito del proyecto 

     Indica la finalidad de desarrollar el proyecto dentro del Caserío, así como la intención 

con la que se realiza la obra y finalidad que se persigue. Para lograrlo se requiere de 

mano de obra, materiales, mobiliario y equipo para su ejecución. 

 

     El proyecto que se propone tiene como propósito principal la construcción de un 

centro de convergencia en el caserío Chimixayá para brindar servicios de salud de nivel 

primario a todos sus habitantes del caserío Chimixayá y Pachuitiatzan. La obra está 
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diseñada con una dimensión de 8.65 metros de longitud, 7.90 metros de ancho y 2.75 

metros de altura. Contará con el equipamiento necesario para atender las necesidades de 

salud en la población. 

 

3. 2 ESTUDIO DE PERFIL DE PROYECTO 

     El presente estudio da a conocer las características generales para el desarrollo del 

proyecto, en el cual se detalla los antecedentes y la justificación del proyecto, los 

objetivos que se pretenden alcanzar, así como la determinación de la demanda 

insatisfecha y las especificaciones del proyecto.  

 

3.2.1. Antecedentes del proyecto 

     El Puesto de Salud fue fundado hace 26 años y se encuentra ubicado en la aldea 

Saquitacaj; su fin primordial es brindar servicios primarios de salud, pero debido al 

incremento en la población se ha originado deficiencias en el servicio a los habitantes, 

quienes se ven en la necesidad de esperar días para ser atendidos, o trasladarse al Centro 

de Salud más cercano, que está ubicado en la Cabecera Municipal. 

 

     El caserío Chimixayá que es la segunda comunidad con mayor número de habitantes y 

hogares no cuenta con infraestructura para brindar los servicios de salud que demanda la 

población, en consecuencia, se realizan jornadas preventivas de vacunación y controles a 

mujeres embarazadas en la escuela de la comunidad.  

 

   En las jornadas también acuden pobladores de Pachuitiatzan, quienes no tienen accesos 

a servicios de salud y que al igual que Chimixayá, en casos de emergencia, las personas 

deben recorrer grandes distancias hasta la aldea Saquitacaj para acudir al Puesto de Salud 

quienes están afectos a la disponibilidad de medicamentos. 

 

3.2.2. Descripción del proyecto 

     El proyecto consiste en la construcción del centro de convergencia en un área de 

70.84m2, que es propiedad del caserío Chimixayá el cual será donado para la ejecución 

del proyecto. Con esta construcción se dará asistencia a hombres, mujeres y niños de los 

caseríos Chimixayá y Pachuitiatzan. 
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     En cuanto a las especificaciones estructurales, el cimiento será de tipo corrido normal 

y las paredes de block de pómez, y un acabado exterior de repello y cernido. En su 

interior, tendrán block sisado, columnas y soleras talladas, piso cerámico, cubierta de 

lámina, el refuerzo en cimentación, columnas, soleras y vigas, será el adecuado para este 

tipo de edificación. 

 

3.2.3. Población a beneficiar 

     La población que se beneficiará con este proyecto serán 486 habitantes conformados 

por los caseríos de Chimixayá y Pachuitiatzan.  

 

3.2.4. Justificación 

     El caserío Chimixayá no cuenta con un espacio que ofrezca servicio de salud para que 

la comunidad tenga acceso a la atención médica necesaria. Con la implementación del 

proyecto se pretende la prestación de servicios de salud a nivel primario para hombres, 

mujeres y niños del caserío Chimixayá y Pachuitiatzan. 

 

     Al surgir una emergencia o necesidad de atención médica, los pobladores acuden al 

Puesto de Salud en Saquitacaj, donde la afluencia personas ocasiona que el Puesto de 

Salud sobrepase su capacidad de atención a los habitantes, dejándoles sin acceso a 

medicamentos o chequeos médicos.  

 

     La construcción del centro de convergencia se considera viable y de primera 

necesidad, busca contribuir al desarrollo de la población a través de: capacitación con 

temas de salud, planificación familiar, cuidado de la higiene, atención médica y salud 

preventiva. 

 

3.2.5. Objetivos 

     Los objetivos son los resultados deseados que se esperan alcanzar con la ejecución de  

las actividades que integran un proyecto, empresa o entidad. A continuación, se 

determinaron los siguientes objetivos que se pretenden alcanzar para beneficio de la 

población. 



59 

 

158 

   General 

     Ofrecer a la comunidad un centro de convergencia que brinde servicios de salud 

primarios, para contribuir al desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los 

pobladores de Chimixayá y Pachuitiatzan.  

 

 Específicos 

o Realizar la planificación de la construcción del centro de convergencia con base en los 

criterios establecidos, con estudios previos que apoyarán a determinar la factibilidad y 

beneficios que se obtendrán del proyecto.  

o Brindar cobertura a todas las necesidades insatisfechas en materia de salud, control de 

embarazos y prevención de enfermedades. 

o Adquirir mobiliario y equipo que permita la funcionalidad y el mejoramiento de la 

atención a los pobladores. 

o Diseñar un espacio físico que permita mantener en resguardo los medicamentos con 

que se mantendrá abastecido el centro de convergencia.  

o Proveer información para cuantificar el monto total de inversión y los costos 

necesarios que se requieren para la ejecución del proyecto. 

 

3.3. ESTUDIO DE MERCADO 

     Este estudio abarca la investigación de algunas variables sociales y económicas que 

condicionan el proyecto. Se analiza la oferta y la demanda, así como los precios y los 

canales de distribución. En el caserío Chimixayá se realiza el estudio de mercado con fin 

de conocer las necesidades que se tienen los pobladores respecto a los servicio básicos, 

en el cual se hace necesario, considerar las variables de la oferta y demanda para poder 

dar a conocer la propuesta del centro de convergencia (Martínez, María Luisa, Guía para 

la presentación de proyectos, p. 70) 

 

3.3.1. Evolución histórica de la demanda 

     El análisis del comportamiento histórico se hace con el propósito de recopilar 

información que pueda servir como base para hacer proyecciones. El estudio y análisis de 

la evolución histórica exige que se cuente con información confiable, ya que de esto 

depende el éxito del estudio de mercado.  
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     En este apartado se toma como referencia la población total del caserío Chimixayá y 

Pachuitiatzan que a continuación se presenta en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro 3 

Aldea Saquitacaj, Municipio de San José Poaquil 

Evolución histórica de la demanda 

Año: 2016 

Centro Poblado 2012 2013 2014 2015 Censo 2016  

Chimixayá 412 414 415 416 415 

Pachuitiatzan 68 69 71 73 71 

Total 480 483 486 489 486 
Fuente: investigación de campo, con base en datos del X Censo Nacional de Población y V de Habitación 

1,994, XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación 2,002 Instituto Nacional de Estadística INE. 

Habitantes, tasa anual de crecimiento poblacional y formula para proyección poblacional. Pn= (1+t) ˆn  
 

    En el caserío Chimixayá no existe un lugar a donde asistan las personas cuando 

necesitan asistencia médica que satisfagan los servicios básicos de salud, por lo que hace 

necesaria la propuesta de construcción de centro de convergencia, para la viabilidad de 

este proyecto se consideraron datos históricos de los Caseríos que serán beneficiados.  

 

3.3.2. Análisis de la demanda futura 

     El análisis de la demanda presenta la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

requiere para buscar la satisfacción de una necesidad específica.  La demanda futura para 

la propuesta de construcción del centro de convergencia en el caserío de Chimixayá, se 

determinó con base en datos proyectados para el año 2021, donde se espera se beneficie 

el total de los habitantes de Chimixayá y Pachuitiatzan. (Baca Gabriel, Evaluación de 

proyectos, p. 45) 
 

     A continuación, se presenta el cuadro de demanda futura para el proyecto:  

 

Cuadro 4 

Aldea Saquitacaj, Municipio de San José Poaquil  

Análisis de la demanda futura 

Años: 2016, 2017, 2018,2019 y 2020 

Centro Poblado 2017 2018 2019 2020 2021 

Chimixayá 419 421 423 424 425 

Pachuitiatzan 76 78 80 82 83 

Total 495 499 503 506 508 

Fuente: elaboración propia, investigación de campo EPS, segundo semestre 2016 y proyecciones del 

Instituto Nacional de Estadística –INE-.  
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     El cuadro anterior muestra datos proyectados de los años 2017 al 2021 de la población 

que será beneficiada con el proyecto. Se estima que, para los siguientes cinco años, con la 

capacidad instalada, sea de utilidad para el total de la población en los caseríos 

Chimixayá y Pachuitiatzan, que brindará los servicios básicos de salud. 

 

3.3.3. Análisis de la oferta histórica y futura 

     Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un número de oferentes está dispuesto a 

poner a disposición del mercado a un precio determinado. Tiene como fin el análisis de la 

cantidad y condición en que un bien o servicios se puedan ofrecer en el mercado. 

 

     Para poder obtener la oferta histórica y futura del centro de convergencia, fue 

necesario analizar los aspectos como: en dónde se puede realizar el proyecto; a cuantas 

personas puede beneficiar, quiénes serán los favorecidos, por lo cual, al realizar el estudio 

en los caseríos Chimixayá y Pachuitiatzan se determinó la necesidad que tienen los 

pobladores de un servicio de salud que sea más cercano, donde puedan ser atendidos.  

 

     La siguiente tabla muestra la oferta histórica y futura para los caseríos Chimixayá y 

Pachuitiatzan: 

 

Tabla 6 

Aldea Saquitacaj, Municipio de San José Poaquil 

Proyecto: Construcción de Centro de Convergencia, Sector López, Caserío 

Chimixayá 

Análisis de la Oferta Histórica y Futura 

Año: 2016 

Datos Situación Actual Propuesta 

Área Puesto de Salud aldea, Saquitacaj 
Centro de Convergencia, 

caserío Chimixayá 

Distancia 2.5 km caserío Chimixayá área local 

Distancia 7 km caserío Pachuitiatzan 6 km 

Población atendida  2,745 486 

Centros poblados  

Aldea Saquitacaj, y caseríos 

Xequechelaj, Chimixayá y 

Pachuitiatzan  

caserío Chimixayá y 

Pachuitiatzan 

Tipo de servicio Servicios básicos de salud Servicios básicos de salud 

Fuente: investigación de campo EPS, segundo semestre 2016. 
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     Dentro de la oferta histórica de los caseríos que serán beneficiados, se determinó que 

los pobladores de las comunidades de Chimixayá y Pachuitiatzan deben cubrir sus 

necesidades de atención médica, asisten al Puesto de Salud más cercano ubicado en 

Saquitacaj, deben recorrer una distancia de 2.5 kilómetros aproximado los de caserío 

Chimixayá, en tanto que los pobladores de Pachuitiatzan siete kilómetros hasta la Aldea, 

pero debido al crecimiento de la demanda poblacional respecto a los servicios del puesto 

de salud, le es más difícil atender todas las necesidades de los centros poblados. 

 

     Por lo tanto, como oferta futura para los dos caseríos, se contempla la construcción de 

un centro de convergencia en el área local de Chimixayá, que beneficiará directamente a 

la población de ambos caseríos y contribuirá no solo con la prestación de servicio básico 

de salud, sino que también tendrán el beneficio de tener más cerca la atención médica. 

 

3.3.4 Análisis del servicio 

   Con el análisis del servicio se da a conocer el servicio principal a bridar en la 

comunidad de Chimixayá, también analiza el servicio sustituto y complementario que se 

brindara con la construcción del centro de convergencia en el Caserío  

 

 Definición del servicio 

     Construcción de centro de convergencia en el caserío Chimixayá que brinda servicios 

de asistencia médica, jornadas de vacunación, controles en mujeres embarazadas, control 

en la talla y peso en niños menores de ocho años en las comunidades de Chimixayá y 

Pachuitiatzan. 

 

 Servicio principal 

   El servicio complementario que brindará el centro de convergencia, del caserío 

Chimixayá es que podrán acudir las personas del caserío Paxcabalché que podrán recibir 

también servicios que brinde. 

 

 Servicio sustituto 

    En el caserío Chimixayá el servicio existente más cercano es el Puesto de Salud 

ubicado en la aldea Saquitacaj que atiende a las comunidades de la Aldea y Caseríos  
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 Servicio complementario 

     El servicio complementario que brindará el centro de convergencia, del caserío 

Chimixayá es que podrán acudir las personas del caserío Pachuitiatzan a recibir  los 

servicios que este proyecto ofrecerá. 

 

 Campaña publicitaria y de concientización 

     Para dar a conocer los servicios básicos de salud que ofrecerá el centro de 

convergencia se realizará una campaña publicitaria y una de concientización que permite 

dar a conocer la importancia que tiene la construcción del centro de convergencia en el 

caserío Chimixayá   

 

3.4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL 

     Este estudio se refiere al establecimiento  de  una estructura administrativa,  de diseño, 

funciones y aspectos legales que sirvan de base para la ejecución del proyecto 

construcción de centro de convergencia en la aldea Chimixayá. “Es también conocido 

como estudio de Administración o gestión, ya que en él se establece el ordenamiento de 

puestos y la administración que regirá.” (Casia, Mónica, Guía para la preparación y 

evaluación de proyectos, con un enfoque administrativo, p.119). 

 

    El estudio administrativo del proyecto comprende el análisis del marco jurídico en el 

que va a operar, previo a la definición del tipo de organización que va a velar por la 

priorización de proyectos en la comunidad y la determinación de su estructura 

organizacional más adecuada. 

 

3.4.1. Propuesta de organización 

     Es importante presentar una propuesta organizacional que identifique las necesidades 

de llevar a cabo el proyecto y permita velar por su porque de ejecute en beneficio de la 

comunidad de Chimixayá y Pachuitiatzan.  

 

     Por tal razón se propone la creación de un Comité integrado por miembros de la 

misma población, para ser el ente observador durante la realización de la construcción del 

centro de convergencia y estar en disponibilidad de brindar apoyo al COCODE en las 



64 

 

158 

diferentes etapas con el fin de que se lleve a cabo el proyecto social y a la vez sirva de 

apoyo en el desarrollo de propuestas de sostenibilidad del mismo. 

 

 Objetivos 

     “Finalidad hacia el cual deben dirigirse los recursos y esfuerzos para dar 

cumplimiento al propósito del proyecto.” (www.planeacionestrategicadbd.bl?=1.com, 

planeación estratégica, s.p). 

 

o Objetivo general 

     Establecer  ante la Municipalidad de San José Poaquil la priorización del proyecto 

construcción de centro de convergencia con el fin de promover el acercamiento de los 

servicios de salud a las comunidades aisladas de Chimixayá y Pachuitiatzan. 

 

o Objetivos específicos 

­ Presentar informes ante las autoridades municipales y otras organizaciones no 

gubernamentales para que se pueda llevar a cabo la construcción del centro de 

convergencia. 

­ Informar a la población en actividades sociales, sobre los avances y mejoras que se 

obtengan de las priorizaciones de proyectos que se realicen ante la Municipalidad y 

otras entidades. 

­ Promover la participación de la comunidad en la planificación y organización de 

actividades encaminadas al sostenimiento del proyecto. 

­ Brindar apoyo en la realización de capacitaciones técnicas para comadronas y 

facilitadores comunitarios, así como charlas educativas a la población. 

­ Incentivar a las comunidades la implementación de educación en salud y saneamiento 

básico adquiridos en capacitaciones y charlas por parte de facilitadores comunitarios.  

 

 Tipo de organización 

     Será un comité social integrado por miembros de los centros poblados, que tendrá 

como finalidad comunicar a toda la población el estado y los avances que se obtengan 

http://www.planeacionestrategicadbd.bl/?=1.com
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durante la priorización del proyecto; así como la divulgación de actividades para 

sostenibilidad del mismo. 

 

3.4.2. Estructura organizacional 

     Se define el sistema de comunicación y autoridad del Comité propuesto bajo una 

organización funcional que estará conformado por el Presidente y demás miembros del 

comité: secretario, tesorero y vocal. 

 

     La complejidad en dicha estructura serán procedimientos que requerirán de una ardua 

coordinación por parte del Presidente del Comité. La formalización de las actividades que 

se llevarán a cabo será procedimientos que necesitarán de una planificación previa en 

base a políticas y reglas que rijan el comportamiento de los demás miembros. 

 

     La toma de decisiones será de forma participativa entre sus miembros, pero se 

centralizará en el Presidente del Comité, mismo que deberá seleccionar entre las distintas 

alternativas, las acciones apropiadas a ejecutarse y las delegará entre sus subordinados. 

 

 Diseño organizacional 

     El diseño organizacional es el proceso de elegir una estructura de tareas, 

responsabilidades y relaciones de autoridad dentro de las organizaciones. Se pueden 

representar las conexiones entre varias divisiones o departamentos de una organización e 

un organigrama.  “Un organigrama es una representación de la estructura interna de una 

organización, donde se indica la forma en que se interrelacionan diversas tareas o 

funciones”.  (www.eoi.es, organigrama, s.p.). 

 

     Con la finalidad de que el Comité pueda realizar la solicitud de priorización del 

proyecto de construcción de centro de convergencia y alcance sus objetivos a un mediano 

plazo.  

 

     A continuación se propone el siguiente organigrama: 
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Gráfica 1 

Aldea Saquitacaj, Municipio de San José Poaquil 

Proyecto: Construcción de Centro de Convergencia, Sector López, Caserío 

Chimixayá 

Estructura Organizacional 
Año: 2016 

 
Fuente: investigación de campo EPS, segundo semestre 2016. 

 

     La propuesta de organización del Comité que deberá ser conformado por miembros de 

la misma población, velará porque se lleve a cabo la construcción del centro de 

convergencia y dé prioridad a la implementación de demás propuestas para la población. 

 

 Sistema organizacional 

     El sistema de organización que predominará será Lineal o Militar al concentrarse la 

autoridad en el Presidente quien deberá tomar las decisiones, delegar funciones y asumir 

las responsabilidades de las mismas. 

No. Título del puesto
No. de 

plazas
No. Título del puesto

No. de 

plazas

1 Presidente 1 1 Presidente 1

2 Vicepresidente 1 2 Secretario 1

3 Tesorero 1 3 Tesorero 1

4 Secretario 1 4 Vocal 1

5 Vocal 3

No. Título del puesto
No. de 

plazas

1 Encargado 1

No. Título del puesto
No. de 

plazas
No. Título del puesto

No. de 

plazas

1 Educador 1 1 Asistente 1

Educación Limpieza y mantenimiento

COCODE

Asamblea general

Título del puesto

Población

Comité Construcción Centro de 

Convergencia

Departamento de sostenibilidad
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3.4.3. Base legal del proyecto 

   Para la realización del presente proyecto se toma como base las siguientes normas, 

existentes en Guatemala: 

 

     El funcionamiento y la organización del proyecto Centro de Convergencia, estará 

regido por normas de carácter interno y externo, además de cumplir con la legislación 

guatemalteca y detallar los lineamientos que deban cumplirse en el proyecto. 

 

 Normas internas 

     Describen todos los funcionamientos, reglamentos y normas internas, a las cuales los 

miembros del comité deberán apegarse; estas se detallan a continuación: 

 

o Acta de constitución, donde se indique quienes conforman el comité. 

o Listado de nombres de cada uno de los colaboradores. 

o Presentar libro de actas para su autorizo en la despedida. 

o Los miembros del comité deben saber leer y escribir. 

o El comité deberá regirse a través de los manuales que se establezcan en el proyecto. 

 

 Normas externas 

     Conjunto de normas jurídicas que prevalecen en la legislación del país, las cuales 

regulan el funcionamiento del comité comunitario. De acuerdo con el tipo de 

organización se citan algunas leyes relacionadas al proyecto. 

 

o Constitución Política de la República de Guatemala, Asamblea Nacional 

Constituyente, 1985 artículos 5, 26, 34, 39, 101, 102, 103, 106, 118, 126, 128, 3, 

Decreto Número 106. 

 

o Enrique Peralta Azurdia, Jefe del Gobierno de la República de Guatemala, Decreto-

Ley Número 106, Código Civil, artículos 15, 16, 18 y 24. 
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o Congreso de la República de Guatemala, Decreto Número 1441, Código de Trabajo, 

artículos 57, 60. 

 

o Congreso d la República de Guatemala, Decreto Número 6-91, Código Tributario y 

sus Reformas, artículos 15 y 18. 

 

o Congreso de la República de Guatemala, Decreto Número 12-2012, Código 

Municipal artículos 17, 18, 19, 53, 175. 

 

o Congreso de la República de Guatemala, Decreto Número 11-2002, Ley de los 

Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. 

 

o Congreso de la República de Guatemala, Decreto Número 42-2,001, Ley de 

Desarrollo Social y Población, artículo 5. 

 

o Congreso de la República de Guatemala, Decreto Número 68-86, Ley de Protección y 

Mejoramiento del Medio Ambiente, artículos 6, 8, 10,15. 

 

o Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Acuerdo Gubernativo Número       

236-2006 Reglamento de descaras y reúso de aguas residuales y de la disposición de 

lodos. 

 

o Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Acuerdo Ministerial Número 105-2008 

Manual general del reglamento de las descargas y reúso de aguas residuales y de la 

disposición de lodos. 

 

o Universidad de San Carlos de Guatemala, Política Ambiental. 

 

3.5. ESTUDIO TÈCNICO 

     Son todos aquellos que se tomaran en cuenta para poder llevar a cabo la producción 

del bien o servicio; este estudio también es conocido como operativo o estudio de 

ingeniería. 
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     Se diseña y planifica las actividades a desarrollar para la construcción del centro de 

convergencia, así como la identificación de los equipos, maquinaria, capital de trabajo y 

mano de obra necesarios para la ejecución el proyecto. Permite obtener la base para 

realizar el cálculo financiero y de evaluación económica del proyecto social a través de la 

presentación de planos que forman parte de su diseño y determinar la cantidad de 

materiales y mano de obra necesaria. 

 

3.5.1. Diseño y planificación 

     La fase de diseño de un proyecto o planificación se puede extender a lo largo del 

desarrollo del proyecto. Esto quiere decir, que usando métodos de trabajo ágiles en los 

que se planifica a medida que vamos conociendo más datos de nuestro proyecto, 

podemos re-calcular de nuevo la mejor ruta de trabajo. (www.sinnaps.com, gestión de 

proyectos, s.p) 

 

   El diseño del proyecto está basado en medidas y aspectos que deben aplicarse para la 

construcción del centro de convergencia; se determina y analiza el terreno, el tamaño 

óptimo, la localización, las instalaciones y la organización requerida para su 

funcionamiento. 

 

     La construcción será financiada y ejecutada por parte de la Municipalidad en un 

terreno que será donado por parte de la población del caserío Chimixayá, que cuenta con 

las medidas necesarias para llevar a cabo la obra. 

 

     El diseño del centro de convergencia, está basado en medidas y aspectos estándares 

que se deben de utilizar para la construcción de un centro de salud.  

 

     A continuación se presenta el diseño el cual se realizará para la construcción: 

 

 

 

http://www.sinnaps.com/
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Gráfica 2 

Aldea Saquitacaj, Municipio de San José Poaquil 

Proyecto: Construcción de Centro de Convergencia, Sector López, Caserío 

Chimixayá 

Vista aérea 

Año: 2016  

 

Fuente: elaborado  por Constructora Moran, octubre 2016. 
 

     La construcción se llevará a cabo en el Sector López del caserío Chimixayá; las 

dimensiones del terreno son 3,834.67 m2; con un área de construcción de 70.84 m2,  y 

contará con las siguientes dimensiones: ancho 7.90 metros, 8.65 metros de longitud y 

2.75 metros de alto. 
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Gráfica 3 

Aldea Saquitacaj, Municipio de San José Poaquil 

Proyecto: Construcción de Centro de Convergencia, Sector López, Caserío 

Chimixayá 

Vista frontal 

Año: 2016  

 

Fuente: elaborado por Constructora Moran, octubre 2016. 

 

     Como se observa en el plano, el centro de convergencia llevará un área de 

medicamentos, clínica médica en donde se atenderá a los pacientes, área de espera y 

secretaría que en este caso será para tomar nota de los pacientes. En el segundo plano 

muestra que dicho centro contará con ventanas para que exista iluminación adentro y una 

puerta central, la cual será el único acceso. 

 

 Flujograma del proceso de reconstrucción y ampliación 

     Es un diagrama que describe un proceso, sistema o algoritmo informático. Se usan 

ampliamente en numerosos campos para documentar, estudiar, planificar, mejorar y 

comunicar procesos que suelen ser complejos en diagramas claros y fáciles de 

comprender. En el siguiente apartado se presenta el flujograma el cual contiene los 

procedimientos que se llevaran a cabo para la construcción del centro de convergencia:  
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Gráfica 4 

Aldea Saquitacaj, Municipio de San José Poaquil 

Proyecto: Construcción de Centro de Convergencia, Sector López, Caserío 

Chimixayá 

Flujograma del Proceso de Construcción  

Año: 2016 

Proceso No. Descripción 

 

 

 

 Inicio del proceso 

 1. Consiste en una construcción provisional generalmente 

de madera y láminas para almacenar adecuadamente los 

materiales de construcción que, por sus características, 

no puedan permanecer a la intemperie. 

 2. Se deberá limpiar o remover del área de construcción la 

capa vegetal, basura y cualquier obstáculo que pueda 

interferir o dificultar la construcción de las 

edificaciones. 

 3. Se realizará el trazo de ejes y colocación de las marcas 

para realizar la nivelación del terreno en el cual se 

indicarán los cortes y/o rellenos que se deban realizar, 

incluye todos los trabajos, materiales, y elementos 

necesarios para la demarcación. 

 4. Se incluye nivelación para hacer plataforma, pasando 

niveles con manguera emparejando terreno, haciendo 

excavaciones hasta dejarlo parejo. 

 5. Conste en el levantado de dos hiladas de block o más; 

para el adecuado pegado de los blocks deberá utilizarse 

sabieta de cemento y arena. 

 6. Este trabajo incluye todos los materiales e insumos 

necesarios para realizar la solera hidrófuga o de 

humedad, que es de concreto reforzado f´c= 210 kg/cm2;  

tallada con una medida de 0.20 x 0.15, armada con 4 

hierros de 3/8” y estribos de ¼” a cada 0.20 mts. 

 7. La solera será de concreto reforzado armado con hierros 

y estribos. La fundición deberá quedar anclada a las 

columnas. 

Continúa en la página siguiente 

Construcción de bodega 

Inicio 

Limpieza, chapeo y 

destronque 

Trazo y estaqueado 

Cimiento corrido I 

Levantado de muro  

block sobre cimiento. 

 

Solera humedad 

 

Solera intermedia 

A 
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Viene de la página anterior 

   

 8. Dara rigidez a los elementos que conformar la estructura 

tales como columnas, muros y sillares y dinteles. Los 

materiales deberán ser de buena calidad llenando los 

estándar se seguridad. 

 9. Las columnas serán de concreto reforzado con armado 

de hierros y estribos Se deberá evitar el uso de traslapes 

de varillas de acero, y, en caso de darse, los traslapes se 

dejarán a diferente altura para evitar posibles puntos 

débiles en columnas. 

 10. Consiste en el levantado de mampostería de block de 

concreto, que serán de dimensiones y colores uniformes, 

textura fina y aristas rectas. 

 11. Se incluirán tanto la lámina como la estructura de 

soporte. La estructura soporte para la cubierta será de 

costanera de metal, la unión entre costaneras será con 

soldadura de cordón ó por medio de un empalme de 

platina 

 12 Se instalaran los drenajes que retiraran las aguas 

servidas (negras, grises y jabonosas) y las conducirán a 

una fosa séptica.  

 13 Se colocaran drenajes  que retiraran las aguas que 

provendrán de la lluvia sin contaminación hacia la parte 

exterior. 

 14 Se instalarán las bombas hidráulicas que van a 

suministrar el agua potable a través de las tuberías. 

 15 Se procederá a realizar toda la instalación eléctrica desde 

la red de distribución de la empresa que suministra hacia 

el medidor de la energía del Centro de Convergencia. 

 16. Se realizará toda la instalación y cableado para proveer 

de energía eléctrica, incluyendo el equipo necesario para 

su funcionamiento y las conexiones con todos los 

aparatos eléctricos. Este procedimiento lo realizará un 

electricista independiente. 

Continúa en la página siguiente 

Columna tipo 1 

Levantado de muro 

block 

Techo de estructura 

metálica 

Drenajes sanitarios de 

aguas negras 

Drenajes sanitarios de 

aguas pluviales 

Instalación hidráulica 

Instalación de 

acometida 

Solera corona 

Instalaciones eléctricas 

A 

B 
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Viene de la página anterior 

   

 17. Se instalará el sanitario al sistema de aguas servidas e 

instalación hidráulica. 

 

 

 18. Se instalará el lavamanos al sistema de aguas servidas e 

instalación hidráulica. 

 

 19. Consistirá en una plancha de concreto adherida a la base 

para posterior colocación del piso. 

 

 

 20. Se procederá a colocar el piso cerámico sobre la base de 

concreto. 

 

 21. Se aplicara repello en paredes para protegerlas de las 

inclemencias del tiempo y se tenga una mejor 

durabilidad. 

 22. Se realizará cernido sobre el repello de base para 

proporcionar un acabado final distinto. 

 23 Se procederá a aplicar pintura látex en el interior y 

exterior de la construcción, para proteger las paredes, al 

formar una capa plástica con resistencia a cambios 

climáticos. 

 24 Se pondrá azulejos una vez finalizado el cernido, para 

dar un aire de nuevo y limpieza. 

 25 Se instalarán puertas en la entrada principal con sus 

herrajes, cerraduras, pasadores, tanto internas como 

externas y elementos necesarios para su adecuado 

funcionamiento. 

 

26 Se colocarán puertas de fibra de alta densidad, para 

garantizar resistencia y tiempo de vida útil. Las mismas 

podrán ser pintadas del color que se estime necesario. 

 

Continúa en la página siguiente 

Suministro e 

instalación de inodoro 

Suministro instalación 

de lavamanos 

Base de concreto para 

piso 

Colocación de piso 

cerámico 

Repello 

Cernido 

Pintura látex para 

interior y exterior 

Colocación de azulejo 

Instalación de puerta 

principal 

Instalación de puertas 

HDF 

B 

C 
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Viene de la página anterior 

   

  27 Se procederá a colocar marcos y ventanas para proveer 

ventilación e iluminación. 

   

 28 Se instala un biodigestor para la descomposición de 

materia orgánica para su fácil extracción. 

 

 

 29 Se dejará un pozo de filtración, que consistirá en una 

cámara cubierta de paredes porosas que permitirá que el 

agua se filtre lentamente en el terreno.  

 30. Se proveerá de todo el mobiliario y equipamiento para el 

trabajo, velando por que se cuente con lo necesario para 

su funcionamiento. 

 31. Una vez finalizada la obra se hará la manta con la 

rotulación del nombre del proyecto para darlo a conocer 

a la población. 

 

 

 

 

 Fin de proceso 

Fuente: investigación de campo EPS, segundo semestre 2016. 

 

     El flujograma representa una guía durante el proceso de construcción del centro de 

convergencia, ya que incorpora de forma gráfica y ordenada los procedimientos a seguir 

y una descripción de lo qué consistirá cada actividad. 

 

3.5.2. Especificaciones técnicas 

     Es un documento que contiene los precios a destajo pagados en la ciudad de 

Guatemala y los salarios promedio por categoría ocupacional.  

 

     A continuación, se presenta el detalle en cantidades de los materiales que se utilizarán 

en el proyecto: 

Fin 

Instalación de ventanas 

Suministro instalación 

de biodigestor 

Pozo de absorción 

Rótulo de proyecto 

Requerimiento de 

Equipamiento 

C 
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Tabla 7 

Aldea Saquitacaj, Municipio de San José Poaquil 

Proyecto: Construcción de Centro de Convergencia, Sector López, Caserío 

Chimixayá 

Materiales, Mano de Obra y Otros Costos 

Año: 2016 

Descripción Unidad de medida Cantidad 

Materiales     

Trazo y estaqueado    
  

Pino tratado (regla 2"x1"x10') unidad 3.00 

Clavo para madera de 3" libra 5.00 

Cal hidratada Horcalsa 20 kgs. bolsa 6.00 

Cimiento corrido 1     
  

Cemento 4,000 Ugc Psi saco 41.00 

Arena de río rústica metros3 3.00 

Piedrin 3/4" a 1/4" Agregua metros3 5.00 

Acero G 40 No. 3 de 20' legítimo varilla 29.00 

Acero G 40 No. 2 de 20' legítimo varilla 47.00 

Alambre de amarre calibre 26 libra 19.00 

Pino rústico (tabla 12"X10') unidad 0.25 

Pino tratado (regla 2"X1"X10') unidad 0.25 

Clavo para madera de 3" libra 2.00 

Clavo para madera de 4"  libra 2.00 

Levantado de muro block sobre cimentado  

Block  tipo "A" (14x19x39 cms. 25 kg/cm2) unidad 444.00 

Cemento 4,000 Ugc Psi saco 5.00 

Arena de río rústica metros3 0.52 

Solera humedad     
  

Cemento 4,000 Ugc Psi saco 15.37 

Arena de río rústica metros3 0.94 

Piedrin 3/4" a 1/4" Agregua metros3 1.54 

Acero G 40 No. 3 de 20' legítimo varilla 38.00 

Acero G 40 No. 2 de 20' legítimo varilla 38.00 

Alambre de amarre calibre 26 libra 18.71 

Pino rústico (tabla 12"x10') unidad 11.50 

Pino rústico (paral 3"x3"x10') unidad 5.75 

Clavo para madera de 3" libra 4.31 

Clavo para madera de 4"  libra 4.31 

Solera intermedia    
  

Cemento 4,000 Ugc Psi saco 14.98 

Arena de río rústica metros3 0.92 

Piedrin 3/4" a 1/4" Agregua metros3 1.50 

Acero G 40 No. 3 de 20'  legítimo varilla 37.00 

Acero G 40 No. 2 de 20'  legítimo varilla 37.00 

Alambre de amarre calibre 26 libra 18.24 

Pino rústico (tabla 12"x10') unidad 11.21 

Pino rústico (paral 3"x3"x10') unidad 5.61 

Clavo para madera de 3" libra 4.20 

Continúa en la página siguiente 
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Viene de la página anterior 
  

Descripción Unidad de medida Cantidad 

Clavo para madera de 4"  libra 4.20 

Solera corona     
  

Cemento 4,000 Ugc Psi saco 14.98 

Arena de río rústica metros3 0.92 

Piedrin 3/4" a 1/4" Agregua metros3 1.50 

Acero G 40 No. 3 de 20' legítimo varilla 37.00 

Acero G 40 No. 2 de 20' legítimo varilla 37.00 

Alambre de amarre calibre 26 libra 18.24 

Pino rústico (tabla 12"x10') unidad 11.21 

Pino rústico (paral 3"x3"x10') unidad 5.61 

Clavo para madera de 3" libra 4.20 

Clavo para madera de 4"  libra 4.20 

Columna tipo 1     
  

Cemento 4,000 Ugc Psi saco 24.22 

Arena de río rústica metros3 1.48 

Piedrin 3/4" a 1/4" Agregua metros3 2.42 

Acero G 40 No. 2 de 20' legítimo varilla 90.75 

Acero G 40 No. 3 de 20' legítimo varilla 79.29 

Alambre de amarre calibre 26 libra 42.51 

Pino rústico (tabla 12"x10') unidad 24.17 

Pino rústico (paral 3"x3"x10') unidad 12.08 

Clavo para madera de 3" libra 9.06 

Clavo para madera de 4"  libra 9.06 

Levantado de muro block     
  

Block  tipo "A"(14x19x39 cms. 25 kg/cm2) unidad 1,982.00 

Cemento 4,000 Ugc Psi saco 21.00 

Arena de río rústica metros3 2.31 

Techo de estructura metálica    
  

Costanera (2"x 4"x 1/16"x 20') unidad 24.00 

Lámina aluzinc calibre 26 de 14 pies unidad 18.00 

Pintura anticorrosiva  galón 5.00 

Thinner galón 5.00 

Drenaje sanitarios de aguas negras 
  

Codo a 90º vertical a 3" unidad 3.00 

Yee a 45º horizontal a 4" unidad 3.00 

Reductores de 3" a 2" unidad 1.00 

Codo a 90º vertical a 2" unidad 2.00 

Tubería Pvc  3" 160 Psi metro 12.00 

Pegamento Pvc galón 0.25 

Drenaje sanitarios de aguas pluviales 
  

Tubería Pvc 3" 160 Psi metro 18.00 

Codo a 90º 3" unidad 4.00 

Codo a 45º 3" unidad 4.00 

Caja receptora Tc 12" unidad 1.00 

Pegamento Pvc galón 0.25 

Continúa en la página siguiente 
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Viene de la página anterior 
  

Descripción Unidad de medida Cantidad 

Instalación hidráulica    
  

Tubería de agua potable metro 27.00 

Tee horizontal 3/4" unidad 17.00 

Válvula de cheque unidad 1.00 

Válvula de control     unidad 1.00 

Contador de agua unidad 1.00 

Válvula de control municipal unidad 1.00 

Pegamento Pvc galón 1.00 

Instalación de acometida 
  

Tablero  unidad 1.00 

Calavera de acometida + tubo 1/4"  unidad 1.00 

Alambre Awg No. 8 Thhn metro 50.00 

Varilla de cobre + mordaza unidad 1.00 

Instalaciones eléctricas    
  

Interruptor simple unidad 2.00 

Ducto eléctrico 3/4" unidad 42.00 

Cable No. 12 metro 126.00 

Cajas octagonales unidad 6.00 

Cajas rectangulares unidad 12.00 

Cinta de aislar rollo 5.00 

Plafoneras unidad 6.00 

Bombillas unidad 6.00 

Instalación de elemento unidad 6.00 

Tomacorrientes unidad 8.00 

Suministro e instalación de inodoro 
  

Inodoro unidad 1.00 

Tubo Pvc 1/2" 315 Psi metros2 1.25 

Adaptador macho Pvc 1/2" unidad 1.00 

Contra llaves de 1/2" unidad 1.00 

Tubo abasto 15", Pvc unidad 1.00 

Chapetas unidad 2.00 

Teflón unidad 3.00 

Pegamento Pvc  unidad 0.25 

Suministro e instalación de lavamanos 
  

Lavamanos Saturno unidad 1.00 

Tubo Pvc 1/2" 315 Psi metros2 0.60 

Adaptador macho Pvc 1/2" unidad 1.00 

Contra llaves de 1/2" unidad 1.00 

Tubo abasto 15", Pvc unidad 1.00 

Chapetas unidad 2.00 

Cargadores unidad 1.00 

Teflón unidad 3.00 

Pegamento Pvc  unidad 0.12 

Base de concreto para piso    
  

Cemento 4,000 Ugc Psi saco 14.88 

Arena de río rústica metros3 1.49 

Continúa en la página siguiente  
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Viene de la página anterior 
  

Descripción Unidad de medida Cantidad 

Piedrin 3/4" a 1/4" Agregua metros3 2.48 

Cal hidratada Horcalsa 20 kgs. bolsa 14.88 

Colocación de piso cerámico 
  

Piso cerámico  metros2 70.84 

Pegamix bolsa 23.61 

Rosetas 2 mm bolsa 3.00 

Boquillex. unidad 4.72 

Repello 
  

Crestuco repello saco 34.68 

Cernido   
  

Crestuco cernido saco 27.75 

Pintura látex para interior y exterior    
  

Pintura látex galón 23.12 

Bandeja para pintura unidad 6.00 

Repuesto de rodillo. unidad 6.00 

Brocha de 4" unidad 8.00 

Masking tapa de 1" unidad 5.00 

Colocación de azulejo 
  

Azulejo  metros2 7.56 

Pegamix bolsa 3.78 

Porcelana bolsa 6.00 

Rosetas 2 mm bolsa 3.00 

Instalación de  puerta principal 
  

Puerta principal de metal unidad 1.00 

Instalación de puertas HDF 
  

Puerta de tableros de HDF unidad 3.00 

Instalación de ventanas 
  

Ventanas alum.mil finish + V. claro 5mm metros2 8.15 

Suministro e instalación de biodigestor 
  

Biodigestor unidad 1.00 

Pozo de absorción 
  

Tubería para pozo unidad 15.00 

Rótulo de proyecto 
  

Costanera (2"x 4"x 1/16"x 20') unidad 0.25 

Tee (3/4"x 1/16"x 20') unidad 0.50 

Tubo 3/8" chapa 20 unidad 1.00 

Lámina lisa negra (4'x 8'x 3/64")   unidad 1.00 

Tornillo de 3" unidad 15.00 

Electrodo 3/32" puerto café libra 10.00 

Disco para cortar metal de 4 1/2" unidad 0.20 

Disco para pulir metal de 4 1/2" unidad 0.20 

Pintura anticorrosiva prima galón 0.50 

Thinner galón 0.50 

Rótulo vinilico adherible de 1.22 x 2.44 mts unidad 1.00 

Complementos 
  

Inodoro completo unidad 1 

Continúa en la página siguiente 
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Viene de la página anterior 
  

Descripción Unidad de medida Cantidad 

Lavamanos completo unidad 1 

Mano de obra 
  

Albañiles día 2 

Ayudantes día 3 

Gastos de organización 
  

Estudio técnico unidad 1 

Planos unidad 2 

Estudio de impacto ambiental unidad 1 

Otros costos 
  

Supervisor de obra día 1 

Electricista honorarios 1 

Agua toneles 13 

Energía eléctrica mes 4 

Requerimiento de funcionamiento 
  

Sillas de metal unidad 100 

Escritorio ejecutivo unidad 1 

Computadora de escritorio unidad 1 

Impresora unidad 1 

Silla ejecutiva de rodos unidad 1 

Archivo de metal de cuatro gavetas unidad 2 

Camilla unidad 2 

Pesa unidad 2 

Botiquín de primeros auxilios unidad 1 

Fuente: investigación de campo EPS, segundo semestre 2016.4 

 

     La tabla muestra la unidad y cantidad de materiales a utilizar, la mano de obra, gastos 

de organización y equipamiento necesario para el centro de convergencia, que servirá 

como base para llevar a cabo el proyecto y definir sus costos. 

 

3.5.2.1. Generales 

     El proyecto dentro de sus indicaciones técnicas de construcción generales, se puede 

mencionar los siguientes aspectos: 

 

 Terreno: las condiciones naturales que reúne el terreno y sus alrededores (aspectos 

como amenazas, riesgo y vulnerabilidad), y considerar reducir el impacto negativo que 

pudiera generar la construcción. 
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 Trabajos preliminares: limpieza total del terreno, deberá extraerse todo el material 

dañino que sea de la construcción, se tomaran las medidas de precaución para evitar el 

peligro de daño a los trabajadores y la construcción misma. 

 

 Nivelación del terreno: los trabajos de nivelación deberán responder al diseño 

planteado, evitando rellenos innecesarios y zonas de erosión.   

 

3.5.2.2. Específicas 

     El proyecto dentro de sus indicaciones técnicas de construcción específicas, se puede 

mencionar los siguientes aspectos: 

 

 Disponibilidad de los servicios públicos: para la construcción de este proyecto, los 

pobladores hicieron la donación del terreno, razón por la cual se debe de tener en cuenta 

la cercanía de los servicios públicos.  

 

 Accesibilidad: este proyecto se colocará en una zona accesible para los pobladores, el 

cual tiene dos accesos, hay transporte que los traslada al lugar y no genera ningún punto 

de conflicto.  

 

 Instalaciones de sanitarios especiales: en este poblado que no se cuenta con sistema 

general de drenaje sanitario, se previó la construcción de fosa séptica, siendo necesario 

tomar en cuenta consideraciones sobre la localización, diseño y construcción.  La 

localización de la fosa séptica será definida mediante la accesibilidad al mantenimiento 

que pueda realizarse. 

 

3.5.3. Desarrollo de plano 

     Como se pudo observar anteriormente, la elaboración de los planos es un aspecto 

importante, debido a que es necesario preparar y planear todos los aspectos que puedan 

afectar directa o indirectamente al proyecto. 
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3.6. ESTUDIO FINANCIERO 

     Es el proceso por medio del cual se establece la inversión inicial de un proyecto, se 

identifican las fuentes de financiamiento, se elaboran los presupuestos de los rubros y 

cuentas que permiten la elaboración del estado financiero, que será de utilidad para 

determinar el costo en que incurrirá y fondos que se necesitan. Se detallan los rubros de 

costos y gastos que se utilizarán para la construcción del centro de convergencia. 

 

 

3.6.1. Presupuesto general 

     Es un indicador que detalla el costo total del proyecto, así como los ingresos 

proyectados. A continuación, se detallan los costos y gastos en que se incurrirá la 

construcción del centro de convergencia: 

 

Cuadro 5 

Aldea Saquitacaj, Municipio de San José Poaquil 

Proyecto: Construcción de Centro de Convergencia, Sector López, Caserío 

Chimixayá 

Presupuesto General 

Año: 2016 

Descripción Total Q. 

Ingresos                              411,400.40  

Aporte municipal                                411,400.40  

Egresos                              411,400.40  

Preinversión                                64,800.00  

Estudio ambiental                                    8,200.00  

Requerimientos técnicos                                  56,600.00  

Inversión fija                                40,000.00  

Terreno                                  40,000.00  

Costos de construcción                              306,600.40  

Materiales                                  97,293.18  

Mano de obra                                105,532.81  

Otros costos                                103,774.40  

Saldo final                                                0.00 

Fuente: investigación de campo EPS, segundo semestre 2016. 

 
 

      En el cuadro anterior se detallan los ingresos y la integración de los costos y gastos en 

los que se incurrirá para llevar a cabo el proyecto, la cual está compuesta por la inversión 

fija y costos de construcción lo que porcentualmente representa 15%, 10% y 75% 
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respectivamente, con base a estos datos se puede observar que los costos de construcción 

son los que se elevan de forma considerable. 

 

3.6.2. Costos de licencias y permisos municipales, gubernamentales y ambientales 

     El propósito del estudio ambiental  es identificar y evaluar el impacto  ambiental que 

tendrá el Caserío al momento de realizar el proyecto. Se pretende proporcionar un 

servicio más eficiente a la población. 

 

     En el siguiente cuadro se detallan los costos ambientales en que se incidirán para el 

proyecto: 

 

Cuadro 6 

Aldea Saquitacaj, Municipio de San José Poaquil 

Proyecto: Construcción de Centro de Convergencia, Sector López, Caserío 

Chimixayá 

Costos de licencias y permisos municipales, gubernamentales y ambientales 

Año: 2016 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 

unitario Q. 
Total Q. 

Estudio ambiental unidad   1 8,200.00 8,200.00 

Total costos ambientales       8,200.00 

Fuente: investigación de campo EPS, segundo semestre 2016. 

 

     Es necesario conocer que el área geográfica no se encuentra en riesgos y así evitar una 

catástrofe en el futuro, este estudio  dará mayor confiabilidad a la Municipalidad en la 

asignación de recursos y la prevención de daños al medio ambiente. 

 

3.6.3. Costo de diseño y planificación 

     Son los costos en los que se incurrirá para definir el diseño del proyecto y así mismo 

los estudios que se necesitan en la construcción del centro de convergencia. 

 

     A continuación se detallan los costos de diseño y planificación los cuales se empleará 

para el proyecto: 
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Cuadro 7 

Aldea Saquitacaj, Municipio de San José Poaquil 

Proyecto: Construcción de Centro de Convergencia, Sector López, Caserío 

Chimixayá 

Costos de diseño y planificación 

Año: 2016 

Descripción Parcial Q. Total Q. 

Planificación 
 

       27,900.00  

Visita técnica            5,200.00  

 Levantamiento topográfico          12,500.00  

 

   Estudio de suelos          10,200.00  

 Diseño 

 

       28,700.00  

Memoria de cálculo estructural          16,000.00  
 Especificaciones técnicas            3,500.00  

 Manual de mantenimiento            1,500.00  

 Juego de planos            4,500.00  

 Presupuesto y cronograma            3,200.00  

 Total costos de diseño y planificación          56,600.00  

Fuente: investigación de campo EPS, segundo semestre 2016.     

      

     Tomando como base cada uno de los montos se determino de manera porcentual  lo 

siguiente: estudio ambiental representa 13%, Planificación  43% y el más alto es el del 

Diseño con 44%. El rubro de costo de diseño y planificación representa el 18%. 
 

3.6.3.1 Requerimientos técnicos  

     Dentro de los requerimientos técnicos, se incluyen los estudios obligatorios para la 

ejecución y elaboración del proyecto, parte de ello es la planificación técnica y planos 

entre otros. Los costos de requerimientos técnicos, están integrados en los costos de 

diseño y planificación y representan 15% del monto de la construcción. 

3.6.3.2. Materiales, mano de obra y otros costos 

     Es el detalle que revela la información cuantitativa de los gastos que se tendrán en el 

proyecto, relacionados con el costo de construcción que es relevante e importante, debido 

que sin dicha información no se puede determinar si se realizará el mismo. 
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     A continuación se enlistan los precios de los materiales que se utilizaran: 

 

Cuadro 8 

Aldea Saquitacaj, Municipio de San José Poaquil 

Proyecto: Construcción de Centro de Convergencia, Sector López, Caserío 

Chimixayá  

Presupuesto de Materiales 

Año 2016 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

 Costo 

unitario Q.  
 Total Q.  

MATERIALES         

Trazo y estaqueado    

   

        750.00  

Pino tratado (regla 2"x1"x10') unidad 3.00          155.00           465.00  

Clavo para madera de 3" libra 5.00              9.00             45.00  

Cal hidratada Horcalsa 20 kgs. bolsa 6.00            40.00           240.00  

Cimiento corrido 1     
 

  

     6,027.50  

Cemento 4,000 Ugc Psi saco 41.00            80.00         3,280.00  

Arena de río rústica metros3 3.00          110.00           330.00  

Piedrin 3/4" a 1/4" Agregua metros3 5.00          220.00         1,100.00  

Acero G 40 No. 3 de 20' legítimo varilla 29.00            23.00           667.00  

Acero G 40 No. 2 de 20' legítimo varilla 47.00              8.00           376.00  

Alambre de amarre calibre 26 libra 19.00              5.00             95.00  

Pino rústico (tabla 12"X10') unidad 0.25          395.00             98.75  

Pino tratado (regla 2"X1"X10') unidad 0.25          155.00             38.75  

Clavo para madera de 3" libra 2.00              9.00             18.00  

Clavo para madera de 4"  libra 2.00            12.00             24.00  

Levantado de muro block sobre cimentado  

  

     2,233.20  

Block  tipo "A" (14x19x39 cms. 25 kg/cm2) unidad 444.00              4.00         1,776.00  

Cemento 4,000 Ugc Psi saco 5.00            80.00           400.00  

Arena de río rústica metros3 
0.52          110.00             57.20  

Solera humedad     
 

  
     3,672.11  

Cemento 4,000 Ugc Psi saco 15.37            80.00         1,229.60  

Arena de río rústica metros3 0.94          110.00           103.40  

Piedrin 3/4" a 1/4" Agregua metros3 1.54          220.00           338.80  

Acero G 40 No. 3 de 20' legítimo varilla 38.00            23.00           874.00  

Acero G 40 No. 2 de 20' legítimo varilla 
38.00              8.00           304.00  

Alambre de amarre calibre 26 libra 18.71              5.00             93.55  

Pino rústico (tabla 12"x10') unidad 11.50            45.00           517.50  

Continúa en la página siguiente 
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Viene de la página anterior 

    
Descripción 

Unidad 

de medida 
Cantidad 

Costo 

Unitario Q. 
Total Q. 

Pino rústico (paral 3"x3"x10') unidad 5.75            21.00           120.75  

Clavo para madera de 3" libra 4.31              9.00             38.79  

Clavo para madera de 4"  libra 4.31            12.00             51.72  

Solera intermedia    
 

  
     3,578.26  

Cemento 4,000 Ugc Psi saco 14.98            80.00         1,198.40  

Arena de río rústica metros3 0.92          110.00           101.20  

Piedrin 3/4" a 1/4" Agregua metros3 1.50          220.00           330.00  

Acero G 40 No. 3 de 20'  legítimo varilla 37.00            23.00           851.00  

Acero G 40 No. 2 de 20'  legítimo varilla 37.00              8.00           296.00  

Alambre de amarre calibre 26 libra 18.24              5.00             91.20  

Pino rústico (tabla 12"x10') unidad 11.21            45.00           504.45  

Pino rústico (paral 3"x3"x10') unidad 5.61            21.00           117.81  

Clavo para madera de 3" libra 4.20              9.00             37.80  

Clavo para madera de 4"  libra 4.20            12.00             50.40  

Solera corona     
 

  
     3,578.26  

Cemento 4,000 Ugc Psi saco 14.98            80.00         1,198.40  

Arena de río rústica metros3 0.92          110.00           101.20  

Piedrin 3/4" a 1/4" Agregua metros3 1.50          220.00           330.00  

Acero G 40 No. 3 de 20' legítimo varilla 37.00            23.00           851.00  

Acero G 40 No. 2 de 20' legítimo varilla 37.00              8.00           296.00  

Alambre de amarre calibre 26 libra 18.24              5.00             91.20  

Pino rústico (tabla 12"x10') unidad 11.21            45.00           504.45  

Pino rústico (paral 3"x3"x10') unidad 5.61            21.00           117.81  

Clavo para madera de 3" libra 4.20              9.00             37.80  

Clavo para madera de 4"  libra 4.20            12.00             50.40  

Columna tipo 1     
 

  
     6,926.61  

Cemento 4,000 Ugc Psi saco 24.22            80.00         1,937.60  

Arena de río rústica metros3 1.48          110.00           162.80  

Piedrin 3/4" a 1/4" Agregua metros3 2.42          220.00           532.40  

Acero G 40 No. 2 de 20' legítimo varilla 90.75              8.00           726.00  

Acero G 40 No. 3 de 20' legítimo varilla 79.29            23.00         1,823.67  

Alambre de amarre calibre 26 libra 42.51              5.00           212.55  

Pino rústico (tabla 12"x10') unidad 24.17            45.00         1,087.65  

Pino rústico (paral 3"x3"x10') unidad 12.08            21.00           253.68  

Clavo para madera de 3" libra 9.06              9.00             81.54  

Clavo para madera de 4"  libra 9.06            12.00           108.72  

Levantado de muro block     
 

  
     9,862.10  

Block  tipo "A"(14x19x39 cms. 25 kg/cm2) unidad 1,982.00              4.00         7,928.00  

Cemento 4,000 Ugc Psi saco 21.00            80.00         1,680.00  

Arena de río rústica metros3 2.31          110.00           254.10  

Techo de estructura metálica    
 

  
     8,510.00  

Costanera (2"x 4"x 1/16"x 20') unidad 24.00          115.00         2,760.00  

Lámina aluzinc calibre 26 de 14 pies unidad 18.00          250.00         4,500.00  

Continúa en la página siguiente 
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Viene de la página anterior 

    
Descripción 

Unidad 

de medida 
Cantidad 

Costo 

Unitario Q. 
Total Q. 

Pintura anticorrosiva  galón 5.00          180.00           900.00  

Thinner galón 5.00            70.00           350.00  

Drenaje sanitarios de aguas negras 
 

  
     1,496.75  

Codo a 90º vertical a 3" unidad 3.00            55.40           166.20  

Yee a 45º horizontal a 4" unidad 3.00            80.40           241.20  

Reductores de 3" a 2" unidad 1.00            23.30             23.30  

Codo a 90º vertical a 2" unidad 2.00            12.60             25.20  

Tubería Pvc  3" 160 Psi metro 12.00            76.13           913.60  

Pegamento Pvc galón 0.25          509.00           127.25  

Drenaje sanitarios de aguas pluviales 
 

  
     1,054.85  

Tubería Pvc 3" 160 Psi metro 18.00            25.33           456.00  

Codo a 90º 3" unidad 4.00            30.10           120.40  

Codo a 45º 3" unidad 4.00            25.30           101.20  

Caja receptora Tc 12" unidad 1.00          250.00           250.00  

Pegamento Pvc galón 0.25          509.00           127.25  

Instalación hidráulica    
 

  
     1,646.69  

Tubería de agua potable metro 27.00              8.67           234.09  

Tee horizontal 3/4" unidad 17.00              3.80             64.60  

Válvula de cheque unidad 1.00            74.00             74.00  

Válvula de control     unidad 1.00            80.00             80.00  

Contador de agua unidad 1.00          600.00           600.00  

Válvula de control municipal unidad 1.00            85.00             85.00  

Pegamento Pvc galón 1.00          509.00           509.00  

Instalación de acometida 
 

  
     2,710.00  

Tablero  unidad 1.00        1,500.00         1,500.00  

Calavera de acometida + tubo 1/4"  unidad 1.00          550.00           550.00  

Alambre Awg No. 8 Thhn metro 50.00            12.00           600.00  

Varilla de cobre + mordaza unidad 1.00            60.00             60.00  

Instalaciones eléctricas    
 

  
     2,274.00  

Interruptor simple unidad 2.00            35.00             70.00  

Ducto eléctrico 3/4" unidad 42.00              5.00           210.00  

Cable No. 12 metro 126.00              3.00           378.00  

Cajas octagonales unidad 6.00              4.50             27.00  

Cajas rectangulares unidad 12.00              4.50             54.00  

Cinta de aislar rollo 5.00            42.00           210.00  

Plafoneras unidad 6.00            12.00             72.00  

Bombillas unidad 6.00              2.50             15.00  

Instalación de elemento unidad 6.00          146.33           878.00  

Tomacorrientes unidad 8.00            45.00           360.00  

Continúa en la página siguiente 
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Viene de la página anterior 

    
Descripción 

Unidad 

de medida 
Cantidad 

Costo 

Unitario Q. 
Total Q. 

Suministro e instalación de inodoro 
 

  
        568.54  

Inodoro unidad 1.00          350.00           350.00  

Tubo Pvc 1/2" 315 Psi metros2 1.25            19.94             24.93  

Adaptador macho Pvc 1/2" unidad 1.00              1.46               1.46  

Contra llaves de 1/2" unidad 1.00            38.33             38.33  

Tubo abasto 15", Pvc unidad 1.00              9.63               9.63  

Chapetas unidad 2.00              5.48             10.95  

Teflón unidad 3.00              2.00               6.00  

Pegamento Pvc  unidad 0.25          509.00           127.25  

Suministro e instalación de lavamanos 
 

  
        894.88  

Lavamanos Saturno unidad 1.00          750.00           750.00  

Tubo Pvc 1/2" 315 Psi metros2 0.60            19.94             11.96  

Adaptador macho Pvc 1/2" unidad 1.00              1.46               1.46  

Contra llaves de 1/2" unidad 1.00            38.33             38.33  

Tubo abasto 15", Pvc unidad 1.00              9.63               9.63  

Chapetas unidad 2.00              5.48             10.95  

Cargadores unidad 1.00              5.48               5.48  

Teflón unidad 3.00              2.00               6.00  

Pegamento Pvc  unidad 0.12          509.00             61.08  

Base de concreto para piso    
 

  
     2,495.10  

Cemento 4,000 Ugc Psi saco 14.88            80.00         1,190.40  

Arena de río rústica metros3 1.49          110.00           163.90  

Piedrin 3/4" a 1/4" Agregua metros3 2.48          220.00           545.60  

Cal hidratada Horcalsa 20 kgs. bolsa 14.88            40.00           595.20  

Colocación de piso cerámico 
 

  
     6,491.25  

Piso cerámico  metros2 70.84            80.00         5,667.20  

Pegamix bolsa 23.61            25.00           590.25  

Rosetas 2 mm bolsa 3.00            15.00             45.00  

Boquillex. unidad 4.72            40.00           188.80  

Repello 
 

  
     1,560.60  

Crestuco repello saco 34.68            45.00         1,560.60  

Cernido   
 

  
     2,081.25  

Crestuco cernido saco 27.75            75.00         2,081.25  

Pintura látex para interior y exterior    
 

  
     4,995.00  

Pintura látex galón 23.12          200.00         4,624.00  

Bandeja para pintura unidad 6.00            15.00             90.00  

Repuesto de rodillo. unidad 6.00            10.00             60.00  

Brocha de 4" unidad 8.00            12.00             96.00  

Continúa en la página siguiente 
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Viene de la página anterior 

    
Descripción 

Unidad 

de medida 
Cantidad 

Costo 

Unitario Q. 
Total Q. 

Masking tapa de 1" unidad 5.00            25.00           125.00  

Colocación de azulejo 
 

  
        698.70  

Azulejo  metros2 7.56            70.00           529.20  

Pegamix bolsa 3.78            25.00             94.50  

Porcelana bolsa 6.00              5.00             30.00  

Rosetas 2 mm bolsa 3.00            15.00             45.00  

Instalación de  puerta principal 
 

  
     2,500.00  

Puerta principal de metal unidad 1.00        2,500.00         2,500.00  

Instalación de puertas HDF 
 

  
     4,500.00  

Puerta de tableros de HDF unidad 3.00        1,500.00         4,500.00  

Instalación de ventanas 
 

  
     5,705.00  

Ventanas alum.mil finish + V. claro 5mm metros2 8.15          700.00         5,705.00  

Suministro e instalación de biodigestor 
 

  
     3,800.00  

Biodigestor unidad 1.00        3,800.00         3,800.00  

Pozo de absorción 
 

  
     5,175.00  

Tubería para pozo unidad 15.00          345.00         5,175.00  

Rótulo de proyecto 
 

  
     1,507.54  

Costanera (2"x 4"x 1/16"x 20') unidad 0.25          180.00             45.00  

Tee (3/4"x 1/16"x 20') unidad 0.50            65.00             32.50  

Tubo 3/8" chapa 20 unidad 1.00            92.50             92.50  

Lámina lisa negra (4'x 8'x 3/64")   unidad 1.00          311.62           311.62  

Tornillo de 3" unidad 15.00              0.17               2.55  

Electrodo 3/32" puerto café libra 10.00            11.20           112.00  

Disco para cortar metal de 4 1/2" unidad 0.20            11.49               2.30  

Disco para pulir metal de 4 1/2" unidad 0.20            20.36               4.07  

Pintura anticorrosiva prima galón 0.50          175.00             87.50  

Thinner galón 0.50            35.00             17.50  

Rótulo vinilico adherible de 1.22 x 2.44 mts unidad 1.00          800.00           800.00  

Total Materiales          97,293.18  
Fuente: investigación de campo EPS, segundo semestre 2016. 

 

     El detalle de los materiales nos muestra la cantidad y el precio por cada uno de los 

accesorios que se utilizarán, así podrá evitar gastos excesivos, obtener buen presupuesto y 

la compra correcta de los materiales.    

 

     A continuación se presenta el detalle de la mano de obra que se utilizará: 
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Cuadro 9 

Aldea Saquitacaj, Municipio de San José Poaquil  

Proyecto: Construcción de Centro de Convergencia, Sector López, Caserío 

Chimixayá 

Presupuesto de Mano de Obra 

Año: 2016 

Descripción 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 

personas 

Sub 

total 

día 

Cantidad 

Total 

Costo 

unitario 

Q. 

Total Q. 

Construcción de bodega 

  

      2,040.00  

Albañiles día 2 6 12 80.00            960.00  

Ayudantes día 3 6 18 60.00          1,080.00  

Limpieza, chapeo y destronque 

  

      2,040.00  

Albañiles día 2 6 12 80.00            960.00  

Ayudantes día 3 6 18 60.00          1,080.00  

Trazo y estaqueado    

     
      2,040.00  

Albañiles día 2 6 12         80.00            960.00  

Ayudantes día 3 6 18          60.00          1,080.00  

Cimiento corrido 1     

     
        3,120.00  

Albañiles día 2 6 12          80.00            960.00  

Ayudantes día 3 12 36         60.00          2,160.00  

Levantado de muro block  

sobre cimentado 

  
      3,120.00  

Albañiles día 2 6 12         80.00            960.00  

Ayudantes día 3 12 36          60.00          2,160.00  

Solera humedad     

     
      3,360.00  

Albañiles día 2 6 12        100.00          1,200.00  

Ayudantes día 3 12 36          60.00          2,160.00  

Solera intermedia    

     
      3,360.00  

Albañiles día 2 6 12        100.00          1,200.00  

Ayudantes día 3 12 36          60.00          2,160.00  

Solera corona 

     
      3,120.00  

Albañiles día 2 6 12          80.00            960.00  

Ayudantes día 3 12 36          60.00          2,160.00  

Columna tipo 1     

     
      3,360.00  

Albañiles día 2 6 12        100.00          1,200.00  

Ayudantes día 3 12 36          60.00          2,160.00  

Levantado muro block 

     
      4,080.00  

Albañiles día 2 12 24          80.00          1,920.00  

Ayudantes día 3 12 36          60.00          2,160.00  

Techo estructura metálica    

     
      3,000.00  

Albañiles día 2 12 24          80.00          1,920.00  

Continúa en la página siguiente 
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Viene de la página anterior 

Descripción 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 

personas 

Sub 

total 

día 

Cantidad 

total 

Costo 

Unitario 

Q. 

Total Q. 

Ayudantes día 3 6 18          60.00          1,080.00  

Drenaje sanitarios de aguas  

Negras 

  
      3,120.00  

Albañiles día 2 6 12          80.00            960.00  

Ayudantes día 3 12 36          60.00          2,160.00  

Drenajes sanitarios de aguas  

Pluviales 

  
      2,400.00  

Albañiles día 2 6 12          80.00            960.00  

Ayudantes día 3 8 24          60.00          1,440.00  

Instalación hidráulica    

     
      3,120.00  

Albañiles día 2 6 12          80.00            960.00  

Ayudantes día 3 12 36          60.00          2,160.00  

Instalación de acometida 

     
      3,000.00  

Albañiles día 2 12 24          80.00          1,920.00  

Ayudantes día 3 6 18          60.00          1,080.00  

Suministro e instalación de  

Inodoro 

  
      3,120.00  

Albañiles día 2 6 12          80.00            960.00  

Ayudantes día 3 12 36          60.00          2,160.00  

Suministro e instalación de  

Lavamanos 

  
      3,120.00  

Albañiles día 2 6 12          80.00            960.00  

Ayudantes día 3 12 36          60.00          2,160.00  

Base de concreto para piso 

  
      3,120.00  

Albañiles día 2 6 12          80.00            960.00  

Ayudantes día 3 12 36          60.00          2,160.00  

Colocación piso cerámico 

     
      3,120.00  

Albañiles día 2 6 12          80.00            960.00  

Ayudantes día 3 12 36          60.00          2,160.00  

Repello 

     
      3,120.00  

Albañiles día 2 6 12          80.00            960.00  

Ayudantes día 3 12 36          60.00          2,160.00  

Cernido 

     
      3,120.00  

Albañiles día 2 6 12          80.00            960.00  

Ayudantes día 3 12 36          60.00          2,160.00  

Pintura látex para interior y  

Exterior 

  
      3,120.00  

Albañiles día 2 6 12          80.00            960.00  

Ayudantes día 3 12 36          60.00          2,160.00  

Colocación de azulejo 

     
      1,020.00  

Albañiles día 2 3 6          80.00            480.00  

Continúa en la página siguiente 
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Viene de la página anterior 

      

Descripción 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 

personas 

Sub 

total 

día 

Cantidad 

total 

Costo 

Unitario 

Q. 

Total Q. 

Ayudantes día 3 3 9          60.00            540.00  

Instalación de  puerta  

Principal 
   

      1,020.00  

Albañiles día 2 3 6          80.00            480.00  

Ayudantes día 3 3 9          60.00            540.00  

Instalación de puertas HDF 

     
      1,020.00  

Albañiles día 2 3 6          80.00            480.00  

Ayudantes día 3 3 9          60.00            540.00  

Instalación de ventanas 

     
      4,080.00  

Albañiles día 2 12 24          80.00          1,920.00  

Ayudantes día 3 12 36          60.00          2,160.00  

Suministro e instalación de  

Biodigestor 

  
      4,080.00  

Albañiles día 2 12 24          80.00          1,920.00  

Ayudantes día 3 12 36          60.00          2,160.00  

Pozo de absorción 

     
      4,080.00  

Albañiles día 2 12 24          80.00          1,920.00  

Ayudantes día 3 12 36          60.00          2,160.00  

Rótulo de proyecto 

     
      1,700.00  

Albañiles día 2 5 10          80.00            800.00  

Ayudantes día 3 5 15          60.00            900.00  

Bonificación incentivo 

   

1,240            8.33      10,329.20  

Séptimo día (Q.72,501.65/6)               12,083.61  

Costo total mano de obra             105,532.81  

Fuente: investigación de campo EPS, segundo semestre 2016. 

 

     Es importante hacer el presupuesto de la mano de obra y conocer la inversión total de 

este proyecto. Para culminar la construcción se estima un tiempo de cuatro meses, para lo 

que se necesitarán dos albañiles y tres ayudantes.  Se solicitará el apoyo de un supervisor 

de obra para que los trabajos, se cumplan con el tiempo establecido. Adicional es 

importante indicar que se necesitará del apoyo de un electricista  independiente. 

 

     En el siguiente cuadro, se detallan otros costos que no están contemplados en el rubro 

de materiales y mano de obra: 
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Cuadro 10 

Aldea Saquitacaj, Municipio de San José Poaquil  

Proyecto: Construcción de Centro de Convergencia, Sector López, Caserío 

Chimixayá  

Presupuesto de Otros Costos 

Año 2016 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 

unitario Q. 
Total Q. 

Sueldo encargado de obra mensual 4 4,000.00 16,000.00 

Honorarios servicio instalación eléctrica global 1 4,500.00 4,500.00 

Bonificación incentivo mensual 4 250 1,000.00 

Cuota patronal 12.67% 
 

111,203.61 0.1267 14,089.50 

Prestaciones laborales 30.55% 
 

111,203.61 0.3055 33,972.70 

Alquiler de lámina (bodega) mensual 4 35.00 140.00 

Alquiler de compactadora semanal 1 700.00 700.00 

Alquiler de madera (bodega) mensual 4 100.00 400.00 

Energía eléctrica mensual 4 100.00 400.00 

Agua toneles 135 5.00 675.00 

Baño portátil (p/albañiles, proceso de 

construcción) mensual 4 300.00 1,200.00 

Equipamiento 

    Silla de metal unidad 100 103.20 10,320.00 

Escritorio ejecutivo unidad 1      699.00          699.00  

Computadora de escritorio unidad 1   3,624.00       3,624.00  

Impresora unidad 1   2,800.00       2,800.00  

Silla ejecutiva de rodos unidad 1      295.20          295.20  

Archivo de metal de cuatro gavetas unidad 2   1,599.00       3,198.00  

Camilla unidad 2   2,328.00       4,656.00  

Pesa unidad 2   2,500.00       5,000.00  

Botiquín de primeros auxilios unidad 1      405.00          405.00  

Total otros costos       103,774.40 

Fuente: investigación de campo EPS, segundo semestre 2016. 

 

     Es importante indicar que se necesitará del apoyo de un Electricista para vea todo el 

tema eléctrico necesario. Debido a que dentro del caserío hay escasez de agua se 

compraran toneles con agua, para poder sufragar lo que se requiera dentro de la 

construcción. 

 

3.6.4. Cronograma de ejecución 

      Es un conjunto de acciones estimadas para alcanzar un objetivo determinado; 

funciona también como una herramienta de comunicación con el resto de involucrados en 

el proyecto, además de servir para organizar y planificar los elementos de un proyecto, 
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sirve para transmitir la información a los demás. (www.sinnaps.com, plan de ejecución 

s.p). 

 

     A continuación, se detalla el plan que se ejecutará para la construcción del centro de 

convergencia, el cual está diseñado para que su terminación y puesta en marcha sea en 

cuatro meses: 

 

Tabla 8 

Aldea Saquitacaj, Municipio de San José Poaquil  

Proyecto: Construcción de Centro de Convergencia, Sector López, Caserío 

Chimixayá  

Cronograma de Ejecución 

Año: 2016 

Fases de ejecución 

Tiempo de ejecución 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Construcción de bodega                                 

Limpieza, chapeo y destronque                                 

Trazo y estaqueado                                   

Cimiento corrido                                 

Levantado de muro block sobre 

cimentado                                 

Solera humedad                                 

Solera intermedia                                 

Solera corona                                 

Columna tipo 1                                 

Levantado muro block                                     

Techo estructura metálica                                 

Drenaje sanitarios de aguas negras                                 

Drenajes sanitarios de aguas 

pluviales                                 

Instalación hidráulica                                 

Instalación de acometida                                 

Instalación eléctrica                                 

Suministro e instalación de inodoro                                 

Suministro e instalación de 

lavamanos                                 

Base de concreto para piso                                 

Colocación piso cerámico                                 

Repello                                 

Cernido                                 

Continúa en la siguiente página 

        

http://www.sinnaps.com/
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Viene de la página anterior 

                

Fases de ejecución 

Tiempo de ejecución 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Pintura látex para interior y exterior                                 

Colocación de azulejo                                 

Instalación de puerta principal                                 

Instalación de puerta HDF                                 

Instalación de ventanas                                 

Suministro en instalación de 

biodigestor                                 

Pozo de absorción                                 

Equipamiento                                 

Rótulo de proyecto                                 

Fuente: investigación de campo EPS, segundo semestre 2016. 

     

    Para la construcción del centro de convergencia se llevará 16 semanas las cuales serán 

de manera interrumpida para su conclusión y realización de manera eficaz. 

 

3.6.5. Monto global de la inversión  

     Se refiere al monto de la investigación global que se requiere en la construcción del 

perfil del proyecto y se presenta a continuación: 
 

Cuadro 11 

Aldea Saquitacaj, Municipio de San José Poaquil 

Proyecto: Construcción de Centro de Convergencia, Sector López, Caserío 

Chimixayá  

Monto global de la inversión 

Año 2016 

Descripción Parcial Total 

Preinversión 

 
                64,800.00  

Estudio ambiental               8,200.00  

 Costos de diseño y planificación             56,600.00  

 Inversión fija 

 
                40,000.00  

Terreno             40,000.00  

 Costos de construcción 

 
              306,600.40  

Materiales             97,293.18  

 Mano de obra             105,532.81  

 Otros costos             103,774.40  

 Monto global de la inversión                 411,400.40  

Fuente: investigación de campo EPS, segundo semestre 2016. 
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     Con base al cuadro anterior se determina cual es el rubro más significativo en donde 

se tendrá que invertir para la construcción del centro de convergencia.  

 

3.6.6. Estado de costo de construcción de proyecto 

     Son todos los gastos que se efectúan en un tiempo determinado que a su vez son 

elementos importantes para la ejecución del proyecto del centro de convergencia.  

 

     El estado de costo de construcción del proyecto nos muestra de forma resumida lo 

siguiente: 

 

Cuadro 12 

Aldea Saquitacaj, Municipio de San José Poaquil 

Proyecto: Construcción de Centro de Convergencia, Sector López, Caserío 

Chimixayá  

Estado de Costo de Construcción de Proyecto 

Año: 2016 

Descripción 
  

Total 
  

Materiales 

 

            97,293.18  

Mano de obra 

 

          105,532.81  

Otros costos 

 

          103,774.40  

Total costo de construcción           306,600.40  

 

     Cada uno de los rubros que intervienen en el estado de costo de construcción del 

proyecto, mediante cálculo y tomando como base cada uno de los montos se estableció de 

forma porcentual qué indicadores son los más altos, los materiales representa el 32%, la 

los otros costos el 34%  y la mano de obra el 34%, todos estos hacen el 100% de la 

proyección de la ejecución. Como se puede observar la mayor inversión se hará en los 

materiales. 

 

3.6.7. Fuentes de financiamiento 

     Identificación del origen de los recursos con que se cubre las asignaciones 

presupuestarias, para la realización del proyecto. 
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     En el cuadro siguiente se detalla la fuente de financiamiento que proporcionará los 

fondos para el proyecto: 

Cuadro 13 

Aldea Saquitacaj, Municipio de San José Poaquil 

Proyecto: Construcción de Centro de Convergencia, Sector López, Caserío 

Chimixayá  

Fuentes de financiamiento 

Año: 2016 

Descripción Total  Q. 

Fuentes internas             411,400.40  

Municipalidad del municipio de San José Poaquil                411400.40  

Total financiamiento de la inversión             411,400.40  

Fuente: investigación de campo EPS, segundo semestre 2016. 

 

     Identificación del origen de los recursos con que se cubre las asignaciones 

presupuestarias, para la realización del proyecto.  

 

     La municipalidad de San José Poaquil será quien gestione los fondos para la ejecución 

del proyecto a realizarse en el caserío Chimixayá. La población del Caserío brindará la 

mano de obra para la construcción del centro de convergencia. 

 

3.6.8. Unidad ejecutora 

     La Municipalidad de San José Poaquil, municipio de Chimaltenango, departamento de 

Guatemala. 

 

3.7. ESTUDIO AMBIENTAL 

     “Es el documento técnico que debe presentar el promotor del proyecto, en el que se 

identifican, valoran y previenen los efectos previsibles que la realización del proyecto 

produciría sobres lo distintos aspectos ambientales”. (García Francisco Antonio, 

Evaluación del impacto ambiental de proyecto y actividades agroforestales, p.67). 

 

     En este apartado se realiza un análisis que evalúa el impacto ambiental que pueda 

generar la construcción del centro de convergencia en el caserío Chimixayá; así como la 

conservación del medio ambiente y el uso racional que se tenga de los recursos naturales 
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renovables. También se consideran  los efectos negativos y positivos que podrían 

originarse de la creación del proyecto sobre las personas y la comunidad. 

 

3.7.1. Política ambiental 

     “La política ambiental es el motor para la implantación y la mejora del sistema de 

gestión ambiental de tal forma que puede mantener y mejorar potencialmente su 

comportamiento ambiental” (Veritas, Bureau, Manual para la formación del medio 

ambiente, p. 34). 

 

     A continuación, se detalla la base legal de las leyes vigentes sobre el medio ambiente: 

 

 Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 97 

 Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 118,  

 Constitución Política de la República de Guatemala. 119. Inciso a, b c y d. 

 Ley de Protección y Mejoramiento del Medio ambiente. Decreto Número 68-86 del 

Congreso de la República. 

 Ley del Organismo Ejecutivo. Decreto Número 114-97. Articulo 3. 

 Ley de Fomento de la Educación Ambiental. Decreto Número 74-96. 

 Reformas a la ley del Organismo Ejecutivo. Decreto Número  90-2000, Articulo 29.  

 Código de Salud. Decreto Número  90-97. Articulo 68. 

 Código de Salud. Decreto Número  90-97. Articulo 74. 

 Código Municipal. Decreto  Número 12-2002. Articulo 67  

 Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental. Acuerdo Gubernativo 

No. 23-2003.  

 Acuerdo de Paz. Numeral 40 literal I. 

 

3.7.2. Gestión ambiental 

     “Las actividades políticas dirigidas a manejar de manera integral el medio ambiente de 

un territorio dado y así contribuir con el desarrollo sostenible del mismo”. 

(www.definicionabc.com, medio ambiente, s.p.) En el caserío Chimixayá  la gestión 

ambiental implicará estrategias que organizan  diversas actividades destinadas a 

http://www.definicionabc.com/
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conseguir una mejor calidad de vida y asimismo fomentar todas aquellas necesarias para 

prevenir y minimizar los típicos casos que conducen a la contaminación del medio 

ambiente. 

 

     Se deberá presentar el estudio de evaluación de impacto ambiental según la categoría 

establecida para este tipo de proyecto, según términos de referencia del Ministerio de 

Ambiente y Recursos Naturales –MARN- de la república de Guatemala, listado emitido 

en el Decreto ministerial 60-2015 donde se clasifican los proyectos u obras a realizar.  

 

     El objetivo principal del estudio, es evaluar los posibles impactos ambientales que 

pudieran suceder de la construcción, operación, y mantenimiento del proyecto así como 

proponer medidas de mitigación según la valoración de los impactos. Se debe considerar 

un plan de monitoreo para llevar un control y seguimiento de aquellas medidas 

ambientales a implementar durante la vida útil del proyecto. 

 

3.7.3. Impacto ambiental 

     Se refiere a la consecuencia que produce la actividad humana sobre el medio ambiente 

en sus distintos aspectos. (MARN, 2018). 

 

 Residuos hospitalarios: los residuos que se originen por las actividades del centro 

de convergencia, tendrán que ser reciclados por residuos orgánicos y no orgánicos los 

cuales tendrán que ser depositados en bolsas de color negro. Los residuos infecciosos 

como jeringas, esparadrapos, termómetros, entre otros, deben ser recolectadas por medio 

de  bolsas de polietileno con la simbología de bioseguridad.  

 

 El seguimiento y vigilancia ambiental tiene como propósito fundamental el 

establecimiento de un programa de monitoreo y control, de manera que pueda 

establecerse de forma continua, desde el momento de su inicio; el cumplimiento de los 

preceptos legales relacionados con la actividad sustantiva del proyecto y además la 

aplicación de las medidas preventivas y correctivas, identificadas en el presente estudio. 
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 Ruido: la utilización de equipo y maquinaria manual (cortadoras, lijadoras, 

barrenos, etc.) produce ruido, lo cual genera incomodidad a los trabajadores de la obra y  

personas que habitan en los alrededores. Las actividades en las que se utilice maquinaria 

debe realizarse dentro de un espacio cerrado, para que las paredes al constituirse en 

barreras, mitiguen y absorban parte del ruido producido; en este caso los trabajadores de 

la obra deberán utilizar accesorios de protección.  Las actividades que impliquen el uso 

de maquinaria y equipo deberán realizarse entre 8:00 y 16:00 horas.  

 

     El control lo deberá realizar algún técnico de la supervisión aprobada por el Ministerio 

de Ambiente y Recursos Naturales, conjuntamente con el encargado de medio ambiente 

de la Municipalidad. 

 

 Agua superficial: se refiere al escurrimiento que puedan tener las mezclas de 

concreto o líquidos que se utilicen en la actividad de cimentación, muros y columnas, así 

como las actividades de reparación de banquetas, elaboración de soportes de tubería, 

construcción y fabricación de cajas de registro u otras obras necesarias; las cuales 

requieren de adición de algún líquido. 

 

 Desechos sólidos de la obra: este tipo de desechos causan impacto visual 

negativo, además de desviar las corrientes de agua pluvial, cuando se depositan en la vía 

pública. Por otro lado pueden impedir o limitar las posibilidades de circulación peatonal y 

vehicular. Se debe verificar que los contenedores se llenen al nivel recomendado y no se 

derramen en el piso; las bolsas correspondientes no deberán estar rotas y deben ser del 

tamaño adecuado al contenedor.  

 

     El control debe realizarse a diario y verificar que solamente se deposite material 

residual de la obra debidamente clasificado (madera, metal, etc.) y no basura de origen 

doméstico, la cual debe tener otro tratamiento. El control de los desechos debe realizarlo 

el supervisor de obra y deberá disponerse finalmente en los sitios autorizados para tal 

efecto por la Municipalidad. 
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 Desechos líquidos: se refiere a solventes, combustible y pinturas que se utilizan en 

la obra, los cuales no deberán botarse en el suelo ni en ninguna parte de la carretera; las 

botellas o recipientes deberán estar debidamente identificados. Al derramarse en el suelo 

este tipo de desechos provocan contaminación del mismo y, en el caso de infiltrarse 

pueden contaminar los mantos freáticos.  

 

     El supervisor de obra deberá trasladar estos desechos a la bodega, para ser degradados, 

tratados o establecer el procedimiento para la disposición final. Los recipientes no deben 

lavarse en la obra. El control y supervisión es responsabilidad del supervisor de obra, 

quien deberá realizarla todos los días. 

 

 Desechos de origen humano: para la satisfacción de las necesidades fisiológicas 

de los trabajadores de la obra deberá utilizarse un sistema de disposición de excretas que 

asegure la no contaminación de ningún sector del área. La mejor opción es la utilización 

de sanitarios portátiles (arrendados), los cuales al llegar a su capacidad de uso deberán 

vaciarse, lavarse y desinfectarse en los lugares autorizados. Son ampliamente conocidos 

los impactos negativos que producen en el ambiente los desechos de origen humano. 

 

3.8. IMPACTO SOCIAL 

     Se refiere al proceso de identificación y gestión de temas sociales de proyectos que 

implican un mejoramiento importante en la sociedad, con el fin del involucramiento de 

las comunidades. La construcción del centro de convergencia será un proyecto que 

beneficiará a los pobladores de los caseríos de Chimixayá y Pachuitiatzan,  

 

     No alterará el ritmo de vida de los habitantes, ni afectará el desarrollo normal de sus 

actividades, al contrario, mejorará la atención a las personas mediante un conjunto de 

servicios básicos de salud que incluyen atención a la mujer y al niño, emergencias y 

morbilidad general de atención, así como capacitaciones del cuidado del medio ambiente, 

educación para promover ambientes saludables como la regulación del agua y la basura.  

 

     El proyecto no solo influirá en salud, sino que también en la educación, esto le da una 

mayor relevancia a su funcionamiento, debido a que son aspectos que demanda la 

población, según los resultados del trabajo de campo.  
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CONCLUSIÓN 

     De la investigación realizada acerca del Proyecto comunitario social construcción de 

centro de convergencia Sector López caserío Chimixayá, durante el segundo semestre del 

año 2016, se plantean las conclusiones siguientes:      

 

 

1.     En la Aldea y Caseríos existe un déficit de cobertura de 45.41% en el nivel básico 

derivado que se tiene un instituto por cooperativa, el cual no es suficiente para cubrir la 

demanda de los estudiantes, siendo una de las causas, la falta de un centro educativo 

oficial público. Además el índice de alfabetismo aumentó en 1.17% para Saquitacaj, 

1.10% Xequechelaj, 1.15% Chimixayá y 1.16% Pachuitiatzan. El mayor porcentaje de 

alumnos inscritos es 60.49% a nivel primario con una tasa de repitencia del 8% en la 

Aldea 

 

2.    De los servicios básicos con los que cuenta la Aldea y los Caseríos, se determinó que 

el agua, no es potable, debido a que no recibe tratamiento de purificación alguno, se tiene 

cobertura de dicho servicio en la Aldea del 90% y en los caseríos  Xequechelaj un 92%, 

Chimixayá del 100% y Pachuitiatzan en un 100%, con relación al servicio de energía 

eléctrica domiciliar la cobertura en la Aldea es del 97% y en los caseríos de Xequechelaj 

del 92%, Chimixayá de un 85% y Pachuitiatzan del 62%, con respecto al servicio de 

letrinas se posee cobertura del 89% en la Aldea y Caseríos, así también un cementerio 

que está al servicio de la Aldea y Caseríos.  

 

3.   Es necesaria la descentralización de los servicios de salud para darles una mejor 

atención a los pobladores, realizando programas que satisfagan sus necesidades, porque 

el servicio de salud es deficiente, debido a que solamente existe un centro de salud en la 

Aldea y un centro de convergencia en el caserío Xequechelaj, las cuales no son 

suficientes, ya que no logran satisfacer la demanda de la población, por lo que se 

considera indispensable la construcción de un centro de convergencia.  
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RECOMENDACIÓN 

     Con base a las conclusiones planteadas  anteriormente, se proponen las siguientes 

recomendaciones: 

 

1.       Que las autoridades Municipales, Consejos Comunitarios de Desarrollo y Juntas 

de Padres de Familia realicen las gestiones necesarias ante el Ministerio de 

Educación,  para la construcción de un instituto oficial público donde se impartan los 

niveles de educación básica y diversificado, para alcanzar un porcentaje considerable  

de cobertura de los jóvenes en edad escolar del nivel básico, es por ello la importancia 

de la construcción del mismo, asimismo las juntas de padres de familia deben 

informar a la población en los centros poblados objeto de estudio, sobre la 

trascendencia que tiene la formación académica en los niños y jóvenes, para el 

desarrollo económico de la comunidad. 

 

2.      Que los COCODE, presenten ante el concejo municipal de San José Poaquil las 

propuestas de potabilización del agua y la ampliación de dicho servicio, además que 

se incremente la cobertura del servicio de energía eléctrica, así mismo implementar 

sistemas de drenajes. Con dichas propuestas se cubrirán las carencias existentes y con 

ello acceder al desarrollo social de la Aldea y Caseríos.  

 

3.      Solicitar a la municipalidad de San José Poaquil la ejecución del proyecto 

“Construcción de un centro de convergencia en el Sector López caserío Chimixayá”  

para ser más eficiente el servicio de salud por medio de programas y de esa  manera 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo de la comunidad.  
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Cabecera Municipal

Aldea

Caserío

                 -------------- Limites

Referencia

Anexo 1 

Aldea Saquitacaj, Caseríos Xequechelaj, Chimixayá, Pachuitiatzan 

Municipio de San José Poaquil, Departamento de Chimaltenango 

Año: 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, con base en datos del Plan de Desarrollo de la municipalidad de San José 

Poaquil, Departamento de Chimaltenango. 
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Anexo 2 

Aldea Saquitacaj, Caseríos Xequechelaj, Chimixayá, Pachuitiatzan 

Municipio de San José Poaquil, Departamento de Chimaltenango 

Número de Alumnos Inscritos y Cantidad de Maestros 

Año: 2016 

NÚMERO DE ALUMNOS INSCRÍTOS 

Niveles 
Sector 

Oficial              % Cooperativa             %        Total              % 

Saquitacaj 
      

Preprimaria 134 26.64 0 0 134 21.97 

Primaria 369 73.36 0 0 369 60.49 

Básico  0 0 107 100 107 17.54 

Total  503 100.00 107 100 610 100.00 

Xequechelaj 
      

Preprimaria 19 20.43 0 0 19 20.43 

Primaria 74 79.57 0 0 74 79.57 

Total  93 100.00 0 0 93 100.00 

Chimixayá 
      

Preprimaria 9 12 0 0 9 12 

Primaria 66 88 0 0 66 88 

Total  75 100 0 0 75 100 

Pachuitiatzan 
      

Primaria 18 100 0 0 18 100 

Total  18 100 0 0 18 100 

CANTIDAD DE MAESTROS 

Niveles 
Sector 

     Oficial              % Cooperativa             %        Total              % 

Saquitacaj 
      

Preprimaria 10 37.04 0 0 10 27.03 

Primaria 17 62.96 0 0 17 45.94 

Básico  0 0 10 100 10 27.03 

Total  27 100.00 10 100 37 100.00 

Xequechelaj 
      

Preprimaria 1 25 0 0 1 25 

Primaria 3 75 0 0 3 75 

Total  4 100 0 0 4 100 

Chimixayá 
      

Preprimaria 1 20 0 0 1 20 

Primaria 4 80 0 0 4 80 

Total  5 100 0 0 5 100 

Pachuitiatzan 
      

Primaria 2 100 0 0 2 100 

Total  2 100 0 0 2 100 

Fuente: elaboración propia, con base en datos del Sistema de Registros Educativos, 2016.  
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