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INTRODUCCION

El presente informe se desarroll6 en el Ejercicio Profesional Supervisado -E.P.S.-, como
uno de los métodos de evaluacion final que brinda la Facultad de Ciencias Econdmicas de
la Universidad de San Carlos de Guatemala, previo a conferir el grado académico de
Licenciado en las carreras de Contaduria Ptiblica y Auditoria, Administracion de Empresas
y Economia; con el propdsito de que los estudiantes se identifiquen con la realidad
econdmica y social de la poblacion rural y proponer soluciones que permitan obtener una
mejora en la calidad de vida por medio de la investigacion de campo en la aldea Las Lomas,

municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango.

El informe individual describe el tema especifico “COMERCIALIZACION
(PRODUCCION DE MA{Z) Y PROYECTO: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE
RECOLECCION, CLASIFICACION Y LOGISTICA DE TRASLADO DE DESECHOS
SOLIDOS”, derivado del tema general de la investigaciéon, denominado
“CARACTERIZACION SOCIOECONOMICA AMBIENTAL Y PROYECTOS
COMUNITARIOS RURALES SOSTENIBLES”, efectuado en el segundo semestre del
afio 2016.

El objetivo de la investigacion es comprender la realidad socioeconomica ambiental en
que vive la poblacion de la aldea, conocer las necesidades, interrelacionarse con los
habitantes para crear una conciencia al estudiante de los problemas que afectan el pais y

presentar propuestas de solucién.

Para la realizacion de la investigacion se aplicé el método cientifico, a través de sus tres
fases. La indagatoria, que permite preparar la informacién para el dominio de los
conocimientos y del contexto de las ciencias econdmicas. La demostrativa, llevada a cabo
en el trabajo de campo, en el que se logro analizar y comparar los conocimientos tedricos
y aplicarlos en la realidad objetiva, mediante el uso de las técnicas de entrevista, encuesta,
observacion directa y el uso de los instrumentos correspondientes, cuestionario, guia y

boleta de censo, utilizados en la investigacion efectuada del 1 al 31 de octubre del afio




il

2016, la fase expositiva, contenida en el presente informe consiste en la presentacion de

los resultados obtenidos en todo el proceso de investigacion.

El contenido del informe realizado consta de cuatro capitulos, estructurados de la

siguiente forma:

En el capitulo I, se dan a conocer aspectos del municipio de Zaragoza como lo son la
localizacion, extension, division politica y administrativa; asi como las caracteristicas
sociecondmicas y ambientales de la aldea Las Lomas, a través de la descripcién de cada
una de las variables del contexto territorial, antecedentes histéricos, localizacion, division
politico y administrativa, clima, poblacion, ecosistema, agua, bosques, suelos, la flora, la

fauna, orografia y areas protegidas.

En el capitulo II, presenta el ambito social del centro poblado, que describe sus
organizaciones sociales, ambientales, culturales y deportivas, servicios basicos y su
infraestructura con los que cuentan; asi como las entidades de apoyo que tienen presencia

y las que brinda apoyo en la aldea y el analisis de riesgos.

En el capitulo III, se realiza una caracterizacion de la produccién agricola, iniciando
con los factores de produccién que posee la aldea para las actividades productivas. Asi
mismo se realiza una descripcion del producto de mayor representacion en la aldea como
lo es el cultivo de maiz, se muestra el nivel y caracteristicas tecnolégicas, el volumen y
valor de la produccidn, los resultados financieros, la comercializacién, la organizacién
empresarial y la generacién de empleo relacionadas con el producto y el resumen de la

problematica encontrada y propuesta de solucion.

En el capitulo IV, se presentan la propuesta del proyecto: “Construccién de sistema de
recoleccion, clasificacion y logistica de traslado de desechos sélidos”, donde se describe el
perfil del proyecto y los diferentes estudios para la implementacién como lo son el Estudio
de Mercado, Administrativo-Legal, Técnico, Financiero, Ambiental, el impacto social que

tendra al momento de su puesta en marcha; asi como se detalla la sostenibilidad del mismo.
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Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones de la investigacion, asi
como la bibliografia que sirvié de apoyo para desarrollar dicho estudio y como apoyo al
area administrativa se elaboré el Manual de Normas y Procedimientos y una Campafia

Publicitaria ambos relacionados con el proyecto comunitario rural sostenible.




CAPITULO I
CONTEXTO TERRITORIAL
En el presente capitulo se analiza el contexto territorial tanto del municipio de Zaragoza

como de la aldea Las Lomas.

1.1  DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA
Este apartado contiene aspectos importantes del municipio de Zaragoza, los cuales son:

la localizacion, extension, division politica y administrativa que posee.

1.1.1 Localizacion y extension

El municipio de Zaragoza se encuentra situado en el centro del departamento de
Chimaltenango (regién V Central), y se ubica a 13 kilémetros de la cabecera departamental
y a 64 de la ciudad capital, posee una extension territorial de 52 kilometros cuadrados; a
una altura de 1,849.44 metros sobre el nivel del mar, a latitud norte de 14° 39°00” y una

longitud oeste de 90°53°26”.

El municipio de Zaragoza estd ubicado a medio kilémetro de la carretera Interamericana
CA-1 Occidente, por la carretera RD CHM-2, colinda al norte con San Juan Comalapa y
San Martin Jilotepeque; al este con Chimaltenango; al sur con San Andrés Itzapa y al oeste

con Santa Cruz Balanya y Patzicia, todos estos municipios de Chimaltenango.
(SEGEPLAN, 2010)

En el siguiente mapa se presenta la Repuiblica de Guatemala con la localizacién

geografica del departamento de Chimaltenango y del municipio de Zaragoza.




Mapa 1
Municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Localizacién geogrifica
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En el mapa anterior se observa la localizacion geografica de los 16 municipios que
conforman el departamento y sus colindancias: al norte con El Quiché, al este con

Guatemala y Sacatepéquez, al sur con Escuintla y Suchitepéquez y al oeste con Solola.

1.1.2  Divisién politica y administrativa
Se refiere a la estructura de los centros poblados asi como la administracién que ejerce

el gobierno.

1.1.2.1 Division politica
Para el afio 2002 en el XI Censo de Poblacion y VI de Habitacion se reportaron 20
centros poblados; y para el 2016 segin investigacion de campo existen 30 centros

poblados, mismos que se detallan a continuacion:

Cuadro 1
Municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Numero de centros poblados por categoria

Aiios: 2002 y 2016

Categoria Censo 2002 Investigacion 2016
Municipio 1 1
Aldea 5 13
Canton 1 -
Caserio 11 4
Comunidad 1 2
Colonia 1 7
Finca - 3
Total 20 30

Fuente: elaboracién propia con base en datos del X Censo de Poblacién y V de habitacion 1994, XI Censo
de Poblacion y VI de Habitacién 2002 del Instituto nacional de Estadistica e investigacién de campo Grupo
EPS, segundo semestre 2016.

En la tabla anterior se puede observar que del afio 2002 al 2016, el niimero de centros
poblados ha incrementado de forma considerable, lo anterior se debe al aumento de la
poblacidn a través de los afios, evidencia de ello es que la mayoria de los caserios del 2002
al 2016 se catalogan como aldeas. La categorizacion del afio 2016 se formalizé segiin Acta

Ordinaria Nimero 28-2017 de la municipalidad de Zaragoza.



En la tabla siguiente se describe el resumen por nombre y categoria de los centros
poblados al afio 2016 y los cambios que han dado a partir del XI Censo de Poblacién y VI
de Habitacion 2002.

Tabla 1
Municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango

Descripcion de centros poblados por categoria
Aifios: 2002 y 2016

No. Nombre Censo 2002 Investigacion 2016
1 Zaragoza Municipio Municipio
2 El Pilar - Colonia
3 La Cascada - Colonia
4 Lo de Pérez - Colonia
5 Villas de Zaragoza - Colonia
6 Las Ilusiones - Colonia
7 Agua Dulce Caserio Aldea
8 29 de Diciembre Comunidad Comunidad
9 Los Llamos - Colonia

10 Las Lomas Aldea Aldea
11 Los Chilares Caserio. Caserio
12 La Ciénaga - Caserio
13 Los Gabrieles - Caserio
14 Los Calvos - Caserio
15 Puerta Abajo Aldea Aldea
16 El Llano ' Caserio Aldea
17 Nueva Esperanza - Colonia
18 Piero Morari - Comunidad
19 Mancherén - Aldea
20 Mancherén Grande Aldea .
21 Mancherén Chiquito Aldea -
22 El Cuntic Caserio Aldea
23 El Cuntic sector 11 - Aldea
24 Joya Grande Caserio Aldea
25 Rincén Chiquito Caserio Aldea
26 Rincon Grande Caserio Aldea
27 Los Potrerillos Caserio Aldea
28 Tululché Caserio Aldea
29 Las Colmenas Aldea Aldea
30 El Tesoro - Finca

Continua en la pagina siguiente



Viene de la pagina anterior

31 El Esfuerzo - Finca
32 El Escondite - Finca
33 La Virgen del Pilar Colonia -
34 Yerbabuena Caserio -
35 Laguna Seca Caserio -
36 Las Tunas Cantén -

Fuente: elaboracion propia con base en datos del X Censo de Poblacién y V de habitacion 1994, XI Censo
de Poblacion y VI de Habitacién 2002 del Instituto nacional de Estadistica —INE-, e investigacién de campo
Grupo EPS, segundo semestre 2016.

De acuerdo a la tabla anterior se observa la dindmica del cambio de los centros poblados
de Zaragoza a la fecha de la investigacion, qué centros cambiaron de categoria y cuales

surgieron.

En la actualidad, las aldeas Mancherén Grande y Mancherén Chiquito cambiaron su
nombre debido a la emigracion de familias, por lo que pas6 a denominarse como aldea

Mancherén.

Ademas, estan los centros poblados como El Pilar, Las Ilusiones y Lo de Pérez que son
colonias del Municipio, pero forman parte del area urbana debido a que se encuentran
dentro de la cabecera municipal, la colonia Nueva Esperanza, es un centro poblado del
Municipio pero que pertenece a la aldea El Cuntic. La comunidad 29 de Diciembre aparece
en el censo del 2002 como centro poblado del Municipio debido a que se constituyé con

repatriados y ex guerrilleros de la nacion, actualmente forma parte de la aldea Agua Dulce.

Asimismo, se identificé la comunidad Piero Morari que en afios anteriores no era
catalogada como un centro poblado, hoy en dia estd conformada por 15 familias; se
encuentra ubicada en medio de la aldea El Llano y la colonia Nueva Esperanza, segin su
extension territorial forma parte de la aldea El Llano. Yerbabuena pertenece segin
colindancias al municipio de San Andrés Itzapa. El caserio Laguna Seca paso a formar

parte de la aldea Rincon Chiquito y Los Chilares a la aldea Las Lomas.

En el siguiente mapa se observa la ubicacion de cada centro poblado de Zaragoza:




Mapa 2
Municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
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Aio 2016
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En el mapa anterior se puede observar la localizacion geografica de cada uno de los

centros poblados, asi como las vias de acceso existentes.

1.1.2.2 Division administrativa

En cuanto a la division administrativa, la Constitucion Politica de la Republica de
Guatemala en el articulo 254, asi como el Cddigo Municipal decreto 12-2002 en el articulo
33, establece que, corresponde con exclusividad al Concejo Municipal, el ejercicio del
gobierno del municipio. Esta integrado por el alcalde, sindicos y concejales, electos
directamente por sufragio universal y en secreto para un periodo de cuatro afios, pudiendo

ser reelectos.

La municipalidad de Zaragoza esta constituida por el Concejo Municipal integrado por:
el alcalde municipal, sindico I y II, concejal I, II, III y IV, concejal suplente, sindico

suplente, secretario y tesorero.

En ella también se encuentra: la Direccion municipal de planificacién -DMP-, Direccién
administrativa financiera -DAFIN-, Secretaria Municipal, Unidad de Relaciones Publicas,
Oficina del Empleo, Unidad de gestion ambiental, Oficina de Servicios Publicos, Oficina
de proteccidn a la nifiez y la adolescencia, Oficina municipal de la mujer, Unidad de
informacién Publica e informatica, Policia Municipal, Oficina de Masculinidad y Asesoria

Legal.

Cada aldea tiene un alcalde auxiliar quien representa a la comunidad, aldea o caserio
ante la municipalidad, estos son nombrados por el alcalde por medio de las opiniones de

las comunidades.

El Consejo Municipal de Desarrollo -COMUDE- en Zaragoza lo integran: el Concejo
Municipal, cada uno de los Consejos Comunitarios de Desarrollo -COCODE-, un
representante de la Policia Nacional Civil -PNC-, el sacerdote de la Iglesia Catdlica, cuatro

pastores evangélicos, la directora del centro de salud y el supervisor de educacion.



En la gréfica siguiente se observa el nivel jerarquico de la municipalidad de Zaragoza.

Grifica 1
Municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Organigrama general de la Municipalidad

Aiio 2016
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Fuente: elaboracion propia con base en informacion de la Municipalidad de Zaragoza, Chimaltenango.

Como se observa en la gréfica anterior, la estructura organizacional de la municipalidad,

es lineal staff, derivado que la autoridad y responsabilidad se transmiten en una sola linea

de mando, conformado por un concejo municipal, alcaldia municipal y sus unidades.




1.2 DE LA ALDEA LAS LOMAS

En este apartado comprende una descripcion de la aldea Las Lomas, que contiene sus
antecedentes historicos, localizacion, extension, la divisidon politica y administrativa, el
clima, la poblacién, migracion, ecosistema, agua, bosques, suelos, flora, fauna, orografia

y areas protegidas.

1.2.1 Antecedentes histéricos

De acuerdo a la investigacion de campo, el centro poblado comenzé a ser habitado
conjuntamente con el municipio de Zaragoza, no existia una distincién entre aldea y
municipio, en esa época toda el 4rea era conocida como Zaragoza. Fue en el periodo del
presidente Justo Rufino Barrios, en el afio de 1,884 donde se fue delimitando cada
municipio, asi mas adelante, quedé establecido el municipio de Zaragoza y posteriormente
la aldea Las Lomas, no existe registro de la fecha exacta que fue constituida. Las familias
Ruano, Figueroa, Gabriel, Marroquin, Montufar y Morales fueron las primeras en poblar

el lugar que mas tarde se conoceria como aldea Las Lomas.

1.2.2  Localizacion y extension

Las Lomas esta ubicada a 14.10 kilémetros de la cabecera municipal de Zaragoza,
ubicada en el lado norte del Municipio, a 66.2 kilometros de la ciudad capital. Se localiza
en una latitud norte de norte 14°41°52” y longitud oeste 90°51°21”, a una altura de 2,059

metros sobre el nivel del mar. Cuenta con un area geografica aproximada de 9.6 km?.

Las Lomas colinda al norte con las aldeas Las Colmenas y Mancherén del municipio de
Zaragoza, al este con Chimaltenango, al oeste con el municipio de San Juan Comalapa y
al sur con el rio Pixcaya y la aldea Rincon Grande de Zaragoza. Su principal acceso es por
la carretera interamericana CA-1, a la altura del kilometro 58, se cruza al norte y luego se

recorren 8 kilometros hasta el centro de la aldea, que es el canton Las Ciénagas.

La carretera presenta areas asfaltadas, adoquinadas y terraceria en buen estado durante
todo el afio. También es posible llegar a Las Lomas a través del municipio de San Juan

Comalapa, por medio de la carretera RD CHM-2.
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A continuacién se muestra el mapa del municipio de Zaragoza, con la localizacion

geografica de la aldea Las Lomas, sus colindancias y los cantones que la conforman.

Mapa 3
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango

Localizacion geogrifica “Las Lomas”
Ano 2016
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Fuente: elaboracion propia con informacién de la Secretaria de Planificacion y Programacién de la
Presidencia ~-SEGEPLAN- e investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016.

En el mapa anterior se puede apreciar los limites territoriales de Las Lomas, asi como

la ubicacion geografica de cada uno de sus cantones.
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1.2.3 Division politica y administrativa

La estructura de la aldea y su administracion se describe a continuacion.

1.2.3.1 Division politica
Actualmente son cuatro los cantones en los que esta dividida la aldea, los cuales son:
“Las Ciénagas”, “Los Chilares”, “Los Gabrieles” y “Los Arana”, la ubicacion de cada uno

se aprecia en el mapa cuatro, en la siguiente pagina.

1.2.3.2 Divisién administrativa
En cuanto a la division administrativa, la aldea Las Lomas es representada ante la
municipalidad por cuatro alcaldes auxiliares, uno por cada cantéon. Existe un Consejo

Comunitario de Desarrollo el cual vela activamente por el bienestar de la poblacion.

Es importante mencionar que en la aldea también figura una autoridad llamada Regidor
que es una persona que goza de autoridad total para castigar cualquier tipo de hecho que
atente con la integridad fisica o emocional de cualquier vecino. La autoridad la dan los
pobladores por votacion, en sefial se le entrega una vara de madera la cual significa que

posee la potestad total.

A continuacién se presenta como esta dividida la aldea por los cantones que la

conforman:
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Mapa 4
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Centros poblados
Aiio 2016
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Fuente: elaboracién propia con informacion de la Secretaria de Planificacion y Programaciéon de la
Presidencia -SEGEPLAN- e investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016.

Se logra observar en el mapa anterior que el cantén las Ciénagas es el que conecta a Las
Lomas con la aldea Las Colmenas y Mancherén, y el canton Los Chilares es el que conecta

con el municipio de Chimaltenango.
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1.2.4 Clima

La aldea esta ubicada a una altura que varia entre 1,624 a 2,050 metros sobre el nivel
del mar. Al igual que Zaragoza, Las Lomas cuenta con un clima de tipo templado humedo.
La temperatura media anual se encuentra a 15.4 °C. La precipitacion es de 1,371 mm al
afio. El mes mas seco es enero. El periodo de lluvia ocurre entre mayo a octubre mientras

que el periodo seco se da entre noviembre a abril, La humedad promedio oscila entre 82%

y 84%.

El mes mas caluroso del afio con un promedio de 17.1°C es mayo, el mas frio es enero
con 13.4 °C. Segtn el Instituto de Sismologia Vulcanologia, Meteorologia e Hidrologia —
INSIVUMEH-, el promedio de la velocidad del viento es de 13.5 km/h entre enero y junio,
y de 25 km/h entre julio y diciembre, con direccion de norte a sur, mientras que el promedio

de exposicion solar es de 6.6 horas diarias.

1.2.5 Poblacion
La poblacion se integra por todas las personas que habitan en el area territorial de la

aldea.

1.2.5.1 Poblacion total
Para el afio 2002 la poblacidn total era de 1,486 persona, para 2016 el total de personas

en Las Lomas es de 1,446, se encuentran ubicadas de la siguiente manera: Las Ciénagas

569, Los Chilares 671, Los Gabrieles 120 y Los Aranas 86.

En el cuadro siguiente se puede apreciar el total de la poblaciéon por edad, por canton,

asi como la poblacion masculina (M) y poblacion femenina (F).



Distribucién de la poblacion por edad, canton y sexo

Cuadro 2
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango

14

Aiio 2016
Las Los Los Los Total
Ciénagas  Chilares Gabrieles Arana
Edad Total
F M F M F M F M  Femenino Masculino
0 5 6 5 4 1 1 2 0 13 11 24
1 7 8 12 8 0 2 1 1 20 19 39
2 9 5 7 19 2 2 1 0 19 26 45
3 6 7 14 12 3 2 1 1 24 22 46
4 5 8 12 9 0 1 1 3 18 21 39
5 11 1 7 11 1 2 2 3 21 17 38
6 8 5 8 11 2 2 0 0 18 18 36
7 4 2 4 4 1 1 0 3 9 10 19
8 5 4 12 4 3 1 2 1 22 10 32
9 8 5 6 3 2 2 2 1 18 11 29
10 4 3 3 6 1 0 0 1 8 10 18
11 6 6 6 4 0 5 3 1 15 16 31
12 10 9 15 10 3 2 3 1 31 22 53
13 7 4 16 10 4 0 0 2 27 16 43
14 7 3 3 2 1 2 0 1 11 8 19
15 6 10 14 9 2 1 2 1 24 21 45
16 7 5 6 7 2 3 1 0 16 15 31
17 1 4 11 8 4 3 0 1 16 16 32
18 11 4 18 8 1 2 1 1 31 15 46
19 7 10 12 5 2 0 1 1 22 16 38
20 9 10 9 11 1 0 3 0 22 21 43
21 12 2 14 4 0 1 0 1 26 8 34
22 12 3 8 7 0 3 0 1 20 14 34
23 9 5 2 5 0 1 2 0 13 11 24
24 9 7 6 5 1 1 1 2 17 15 32
25 5 3 3 4 0 0 1 0 9 7 16
26 3 5 9 9 2 0 0 0 14 14 28
27 3 3 6 1 0 2 2 0 11 6 17
28 3 1 6 11 2 0 1 0 12 12 24
29 8 6 3 3 1 0 0 0 12 9 21
30 4 3 8 2 2 2 1 1 15 8 23
31 3 2 4 2 2 0 0 1 9 5 14
32 4 4 0 3 0 2 0 1 4 10 14

Continua en la pagina siguiente.
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Viene de la pagina anterior.

76 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
78 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2
79 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2
80 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 3
81 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
83 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2
85 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2
86 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
89 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
92 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
96 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
98 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Totales 316 253 365 306 61 59 46 40 788 658 1,446

Fuente: investigaciéon de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016.

El cuadro anterior muestra el resultado del censo realizado, la divisién del total de la

poblacioén, el sexo, edad y el lugar de residencia.

e Tasa de Crecimiento
La tasa de crecimiento en el periodo 2002-2016 es de -2.77%. Significa que en 14 afios
la poblacién disminuyo. Este tipo de tasas son muy raras, pero para el caso de Las Lomas

se da por la emigracion a varios lugares, derivado de varias situaciones.

e Numero de Hogares
Las Lomas para el 2002 tenia un total de 259 hogares y en el 2016 posee un total de 344
divididos de la siguiente manera: 141 en Las Ciénagas, 163 en Chilares, 23 en Gabrieles y

17 en Los Aranas. En 14 afios los hogares crecieron en un 1.76% en promedio anual.

e Poblacién por sexo

A continuacion se detalla el comportamiento de la poblacion por sexo en cada cantdn:




17

Cuadro 3
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango

Poblacién por sexo
Aiio 2016

Canton / Las Los Los

o,
Descripcion  Ciénagas  Chilares  Gabrieles Los Arana Total %o

Por Sexo 2002 2016 2002 2016 2002 2016 2002 2016 2002 2016 2002 2016

Hombres 278 253 336 306 65 59 44 40 723 658 49% 46%
Mujeres 306 316 353 365 59 61 45 46 763 788 51% 54%
Totales 584 569 690 671 124 120 88 86 1,486 1,446 100% 100%

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016.

En la aldea para el afio 2016, el 46% de la poblacién son hombres y el 54% son mujeres;

la raz6n por sexo es de 82.57, lo que significa que hay 82 hombres por cada 100 mujeres

Poblacién por area geografica
En Las Lomas no existe un casco urbano, por lo tanto el 100% de la poblacién vive en

area rural.

e Poblacién por grupo étnico
Los grupos étnicos encontrados por cantén se describen a continuacién:

Cuadro 4
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Poblacion por area geografica
Afio 2016
Cantén / Las Los Los
Descripcion  Ciénagas  Chilares  Gabrieles

lé’t%c%:_ung 2002 2016 2002 2016 2002 2016 2002 2016 2002 2016 2002 2016

Los Arana Total %

Ladino 139 421 211 638 13 38 20 60 382 1,157 26% 80%
Indigena 574 146 106 27 322 82 102 26 1104 281 74% 19%
Extranjero 0 2 0 6 0 0 0 0 0 8 0% 1%
Totales 713 569 317 671 335 120 122 86 1,486 1,446 100% 100%

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016.

El grupo que predomina es la poblacion es ladina con un 80%, el 19% son
Kackchiqueles y el 1% son extranjeros. En los cantones Las Ciénagas, Los Chilares y Los
Aranas predomina poblacion ladina, por el contrario, en el canton Los Gabrieles, hay més

personas indigenas.
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e Poblacion por edad
A continuacion se presenta la poblacion por edad:

Cuadro 5
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Poblacion por edad
Aiio 2016
Cantén / Las Los Los
Descripcion  Ciénagas  Chilares  Gabrieles
Por edad 2002 2016 2002 2016 2002 2016 2002 2016 2002 2016 2002 2016

Los Arana Total %

0aé6 12491 18 139 29 21 22 16 363 267 24% 18%
Tal4 139 87 173 108 45 28 34 21 391 244 26% 17%
15a64 279 367 305 401 51 67 36 47 670 882 45% 61%
65 y mas 28 24 27 23 5 4 2 2 62 53 4% 4%
Totales 570 569 694 671 129 120 93 86 1,486 1,446 100% 100%

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016.

La concentracion de la poblacion en la aldea se encuentra entre las edades de 15 a 64
afios, el cual representa el 61% del total, en la siguiente grafica se observa el

comportamiento de la poblacion por rangos de edad.

A continuacion se presenta la piramide poblacional de la aldea Las Lomas:

Grifica 2
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Piramide poblacional

Aiio 2016
HE 80+
= Mujeres = Hombres 70 - 74
l 60 - 64
50 - 54
e 40 - 44
| ] 30-34
e ——— B 20-24
e 10 - 14
I e 0-4
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016.
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La piramide poblacional refleja, que la mayor parte de los habitantes se encuentran en
los grupos de edades entre los 0 a 14 afios y en el rango de 15 a 24 afios, esto significa que
la poblacion de Las Lomas es de crecimiento moderado. Como dato adicional, en 2016, la
razoén de dependencia por edad es 64. Esto significa que hay 64 personas en edades de

dependencia por cada 100 personas en edad de trabajo.

1.2.5.2 Poblacion econdmicamente activa -PEA-
El cuadro siguiente muestra la poblacion econémicamente activa por género:

Cuadro 6
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Poblacion econémicamente activa por género

Aiios: 2002 y 2016
Descripcion / Afio 2002 % 2016 Y%
Por género
Hombres 438 82 417 45
Mujeres 99 18 518 55
Total 537 100 935 100

Fuente: elaboracion propia, con base en datos del XI censo de Poblacion y VI de Habitacion 2002 del Instituto
Nacional de Estadistica -INE- y con informacién de investigacion de campo, Grupo EPS, segundo semestre
2016.

El PEA en la aldea se encuentra en el género masculino con un 82% en 2002 y un 45 %

para el 2016. La participacion de la mujer se ha incrementado en un 37% en 14 afios.

La poblacion econdmicamente activa por area tanto en 2002 como en 2016 es el 100%

en el area rural.

Las actividades productivas que mas se marcan en la aldea son: la agricola, pecuaria,
artesanal, comercio, servicios y actividades diversas. En el siguiente cuadro se puede

apreciar mejor el comportamiento de la PEA por actividad econémica.
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Cuadro 7
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango

Poblacion econémicamente activa por actividad
Aiios: 2002 y 2016

Descripcion / Aiio 2002 2016
No. % No. %
Actividad econémica
Agricola y pecuaria 457 85.3 773 878
Industria manufacturera textil y alimenticia 19 3.5 25 2.8
Electricidad, gas y agua 2 0.4 0 0
Construccién 16 3 6 0.7
Comercio 28 52 21 24
Transporte 6 1.1 1 0.1
Financieras 1 0.2 0 0
Ensefianza 2 0.4 0 0
Servicios comunales, sociales y personales 1 0.2 48 5.5
Otras 4 0.7 6 0.7
Total 536 100 880 100

Fuente: elaboracion propia, con base en datos del XI censo de Poblacién y VI de Habitacion 2002 del Instituto
Nacional de Estadistica -INE- y con informacion de investigacion de campo, Grupo EPS, segundo semestre
2016.

De acuerdo al cuadro anterior los resultados del censo del afio 2002 la poblacion de Las
Lomas reflejo en la actividad agricola y pecuaria su mayor porcentaje, derivado que el 85%
de la poblacion producen maiz, frijol, algunas hortalizas y también crian y engordan ganado
bovino porcino y aviar. En 2016 la participacion refleja un porcentaje de esta actividad de
un 87%. El segundo lugar es para la actividad artesanal la cual incluye tejidos y otras
actividades como panaderia carpinteria entre otras, la participacion para el 2002 fue del

19% y en 2016 de un 5.1%.

1.2.5.3 Densidad poblacional
La densidad poblacional es de 151 habitantes por kilometro cuadrado en la aldea, lo que
hace que este sea normalmente poblado debido a que se encuentra por debajo de la densidad

municipal que es 543 y de la departamental que es 355.
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1.2.5.4 Ingresos
El nivel de los ingresos permite determinar, cudntos hogares son extremadamente
pobres, pobres y no pobres. A continuacion se detalla dicho comportamiento:

Cuadro 8
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Niveles de ingreso de la poblacion

Ao 2016
Niveles de ingreso Hogares Y%
De Q.1.00 2 Q. 610.00 104 30
De Q.611.00 a Q.1,220.00 101 29
De Q.1,221.00 a Q 1,830.00 46 13
De Q.1,831.00 a Q 2,396.00 24 7
De Q.2,397.00 a Q.3,050.00 30 9
De Q.3,051.00 a Q.3,660.00 23 7
De Q.3,661.00 a Q4,258.00 10 3
De Q.4,259.00 en adelante 6 2
Totales 344 100

Fuente: investigacién de campo, Grupo EPS, segundo semestre 2016.

Lo anterior muestra que el 95% de la poblacion no alcanza a cubrir el costo de la CBA,
y tan solo el 5% posee los ingresos para cubrirla. Segiin el INE en su publicacion “Indice
de Precios al Consumidor - IPC - y Costo de la Canasta Basica Alimentaria y Vital”, a
octubre de 2016, el costo de la Canasta Bésica Alimentaria -CBA-, fue de Q.3,905.64.

1.2.5.5 Vivienda

A continuacion se describe el comportamiento del tipo de vivienda en la aldea.

Cuadro 9
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Tipo de local
Aiios: 2002 y 2016
Tipo de Local 2002 2016
Viviendas % Viviendas %

Casa Formal 327 99.10% 448 98.68%
Apartamento 0 0.00% 2 0.44%
Rancho 1 0.30% 2 0.44%
Improvisada 1 0.30% 2 0.44%
Otro Tipo 1 0.30% 0 0.00%
Total 330 100% 454 100%

Fuente: elaboracion propia, con base en datos del XI censo de Poblacion y VI de Habitacion 2002 del Instituto
Nacional de Estadistica -INE- y con informacién de investigacion de campo, Grupo EPS, segundo semestre
2016.
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De acuerdo al cuadro anterior, el tipo de local del afio 2002 al 2016, no ha tenido una
variacion considerable, ya que el 99% de las construcciones son de tipo formal y el 1%

restante son apartamentos, tipo rancho o improvisada.

Los diferentes materiales con que se encuentran construidas identifican las

caracteristicas de las viviendas, se describen en el siguiente cuadro.

Cuadro 10
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Condiciones de las viviendas

Aiio 2016
Material de las paredes
Material  Adobe Block Ladrillo Madera Lamina Total
Viviendas 82 345 1 11 15 454
% 18.10%  76.00% 0.20% 2.40% 3.30% 100%
Material del techo
Material Teja Lamina  Concreto Palma Otro material Total
Viviendas 9 392 49 0 4 454
% 2.00% 86.30% 10.80% 0.00% 0.90% 100%
Material del piso
Material Tierra Cemento Granito  Ceramico Madera Total
Viviendas 107 182 54 110 1 454
% 23.60% 40.10% 11.90% 24.20% 0.20% 100%

Condicién de tenencia

Prestada Prestada

Tenencia  Propia Alquilada o . Otros Total
por familiar por amigos

Viviendas 354 11 38 3 48 454

% 78% 2% 8% 1% 11% 100%

Fuente: investigacion de campo, Grupo EPS, segundo semestre 2016.

Se observa en el cuadro anterior que el material con la que estan construidas las paredes,
el que predomina es el block con un 76% de las viviendas, para el techo es la ldmina con

un 86.3% y el piso es el cemento con un 40.1%.

De la condicién de la tenencia de las viviendas en Las Lomas el 78% son propias, un
2% son alquiladas y un 9% son prestadas por familiares o amigos; el 11% son todas
aquellas viviendas que, al momento del censo, se encontraban en condicién de abandono o

vacias temporalmente.
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1.2.5.6 Pobreza

La pobreza en Guatemala es medida por la capacidad de poder adquirir la Canasta
Basica Alimentaria -CBA-, esta se conoce como el conjunto de alimentos, expresados en
cantidades suficientes para satisfacer las necesidades de calorias de un hogar promedio, la
cual tiene un costo para 2016 de Q. 3,905.64 y la Canasta Bésica Vital -CBV-, esta incluye,
ademds del minimo alimentario, los servicios basicos, tales como agua, luz, vestuario,

salud, transporte, recreacién educacidn, etcétera, esta tiene un costo para 2016 de

Q. 7,127.09.

Se consideran en extrema pobreza a los hogares que no pueden comprar la CBA, se
consideran en pobreza a los que si pueden adquirir la CBA mas no la CBV, y se consideran

no pobres a los hogares que pueden comprar la CBV.

Segun investigacion de campo en Las Lomas estan en extrema pobreza al 95% de los

hogares, un 3% en pobreza y tan solo el 2% son no pobres.

e Desnutricidén

El puesto de salud de la aldea Las Lomas en 2016 reporto 5 casos de desnutricion, de
los cuales todos fueron atendidos y tratados, El total de casos es bajo por dos razones, la
primera es porque el centro de salud no cuenta con la capacidad de atencién y la segunda,

porque el resto de la poblacion prefiere buscar atencion en el hospital de Chimaltenango..

1.2.5.7 Empleo

En la aldea la generacion de empleo es escasa dado a que, las autoridades del municipio
de Zaragoza no se preocupan por crear las condiciones, para atraer inversion en los
diferentes centros poblados del Municipio. Del total de la PEA, el 94.1% est4 empleada.
Del total de empleados un 98% lo hace en el sector informal y el 2% pertenece a una micro

empresa.
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e Subempleo
De la poblacién empleada de Las Lomas, el 49.5% lo conserva de forma permanente y
el 50.5% lo realiza en condicion de subempleo, debido a que laboran menos de 6 horas

diarias.

e Desempleo
El total de las personas en condiciones de trabajar es de 1,179; de éstas el 94.10%
laboran, mientras el 5.90% no, considerandose entonces en desempleo por estar en la

situacion de estar en condiciones de trabajar, pero no poseen uno o lo han perdido.

1.2.6 Migracion
La migracién mide tanto a las personas que llegan a radicarse a la aldea, como a las

personas que decidieron salir de ella.

1.2.6.1 Inmigracion

Del total de la poblacién de la aldea 1,383 personas son originarias del municipio y 63
no originarias. De las no originarias, 5 son de otro pais, principalmente de Estados Unidos
de América, 39 del municipio de Chimaltenango, 12 de otro departamento y 7 de diversos

lugares de Guatemala.

De las 63 personas no originarias, 1 indico que esta temporalmente en la aldea y 62 se
mudaron permanentemente. En cuanto a los motivos de inmigracion de las 63 personas,
51 indicaron que fue por vivienda, 6 por trabajo y 6 por motivos diversos. En 2016, la tasa

de inmigracion en Las Lomas es de 44 por cada 1000 habitantes.

1.2.6.2 Emigracion

Segun el censo en 2016, las personas las que se encuentran fuera de la aldea son 55, de
los cuales 3 se encuentran en la ciudad capital, 7 en el municipio de Zaragoza, 12 en el
departamento Chimaltenango, 5 en el occidente de Guatemala y 28 en Estados Unidos de

América.
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De las 55 personas que emigraron, 19 se fueron de manera temporal y 36
permanentemente, los motivos segin ellos son: 4 por estudio, 48 por trabajo y 3 por
motivos diversos. La emigracién da como resultado la desintegracion familiar, ya que en
ocasiones los padres de familia ya no regresan con los suyos. La tasa de emigracion en Las

Lomas para 2016 es de 38 por cada 1,000 habitantes.

En otro orden de ideas, se indica que en 2016, Las Lomas experiment6 un aumento neto

de 6 personas por cada 1000 habitantes como resultado de la migracion.

1.2.6 Ecosistema
El ecosistema esta integrado por elementos como son los recursos hidricos, los bosques,
la composicién de los suelos y sus diferentes usos, también por la flora, fauna y por la

orografia.

1.2.7.1 Agua
Las Lomas es una de las aldeas de Zaragoza que posee riqueza de recurso hidrico. Tiene
la quebrada de los Pelados y Shocal, el rio de los Chilares y uno de los mas importantes el

Rio Pixcaya; en el siguiente mapa se observan donde se encuentran ubicados.
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Mapa 5
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Rios y quebradas
Aiio 2016
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Fuente: elaboracién propia con informacion proporcionada por la Direccién Municipal de Planificacion de
Zaragoza, Chimaltenango, e investigacién de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016.

De acuerdo al mapa anterior a continuacion se describe los recursos hidricos indicados:
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e Quebrada de Los Pelados:

Recorre toda la parte de barrancos de oeste a este de Las Lomas. Al sur de la aldea
Mancherén Chiquito de Zaragoza, desagua en el rio Coloy4. Posee una longitud de
aproximadamente tres kilometros, la pureza de sus aguas permite el consumo por parte de

la poblacion.

e Quebrada Sochal:

Es un conjunto de riachuelos que carecen de profundidad que nacen en el caserio
Chirijuyt, y desemboca en el rio Pixcaya, su recorrido es de sur a oeste y tiene una longitud
de cinco kilometros. Por su grado de pureza ha sido apto para el consumo humano. Segun
investigacion de campo se pudo constatar que, en los ultimos afios, el exceso de jabon

derivado del lavado de ropa, ha empezado a contaminarlos.

e Nacimiento los Chilares:
Nace en el cantén Los Chilares perteneciente a la aldea Las Lomas, recorre de oeste a
este, con una longitud de cuatro kilémetros. Es una fuente de agua para este territorio,

derivado del grado de pureza que presenta.

e Rio Pixcaya:

Proviene del municipio de Santa Cruz Balanya, alcanza una longitud de 50 kilémetros,
en todo su recorrido y seis kilometros en el territorio de la aldea. Actualmente presenta
contaminacion en algunos tramos de los que recorre derivado del inadecuado manejo de
los desechos sélidos. Cabe mencionar que sirve de limite territorial entre la aldea Las

Lomas y la aldea Rincon Grande.

El rio Pixcaya por el grado de contaminacién que sufre, no es utilizado por la aldea para
el consumo, ni para riego debido a que la mayoria de agricultores utilizan la lluvia. La
importancia de este rio radica en el uso que hace la ciudad de Guatemala para abastecerse
de agua potable, ésta es captada por el sistema Xay4 Pixcaya que se encuentra al inicio de

la aldea Las Lomas y luego es transportada a través de un acueducto hacia el municipio de
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Mixco, departamento de Guatemala, para ser tratada en la Planta Lo de Coy y luego ser

consumida por las familias de la Ciudad Capital.

1.2.7.2 Bosque
La aldea posee riqueza forestal, la cual provee un ambiente puro a la poblacion. Existen
diversas especies de arboles, entre las cuales se pueden mencionar: el pino, ciprés, roble,

encino y guiti.

Cabe mencionar que la aldea participa activamente en la reforestacién, porque por un
arbol que se corta se plantan diez. Se poseen tres fincas productoras de 4rboles para madera
las cuales son: la finca “Méndez”, “El Tesoro” y “Jordan” entre las tres tienen
aproximadamente 150 manzanas de bosque mixto (pino, roble y encino). Como dato
adicional segtn la investigacion de campo realizada, cada mes se consumen 1,718 cargas
de lefia en la aldea, la cual la compran de personas que explotan sus terrenos con bosque

mixto y estas poseen permiso para la tala.

La aldea posee una cobertura de diferentes tipos de bosques, las cuales lo conforman el

latifoliado, conifero y mixto.

El bosque latifoliado se compone de arboles de copa ramificada bien definida, el tronco
varia en dimensiones y formas, su madera o lefia forma diferentes tipos de células. Son
llamados también bosques tropicales humedos o selvas. Las Lomas es cubierta en un 6%

en promedio por este tipo de bosque.

El bosque de coniferas se compone por arboles de tronco recto, conico hasta un apice,
y revestido por sus ramas, su madera es homogénea y constituida por células que se agrupan
en bandas concéntricas claras, lefio de primavera y oscuras o lefio de verano. En promedio

un 9% del territorio es cubierto por este tipo de bosque.

El bosque mixto estd conformado por especies coniferas y latifoliadas en la misma

extension de terreno, el cual representa el 85% del territorio de la aldea.
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El siguiente mapa muestra cuél es la cobertura de los diferentes tipos de bosques:

Mapa 6
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango

Bosques y cultivos
Aiio 2016
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Aldea Mancherén

Bosque Latifoliado
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o o -

-~ -7 Bosque Mixto

Fuente: elaboracion propia con informacion proporcionada por la Direccién Municipal de Planificacién de
Zaragoza, Chimaltenango, e investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016.

El mapa anterior muestra que el 4rea que mds cobertura posee en Las Lomas, es el

bosque mixto, seguido por el latifoliado y conifero que poseen un area muy parecida.
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1.2.7.3 Suelos
La vocacion del suelo en Las Lomas es forestal, sin embargo, gran parte del territorio
de la aldea es utilizado para la agricultura, a continuacion se describen su textura, la clase

agrologica y la serie del suelo.

e Textura del suelo

Es la proporcion en la que se encuentran distribuidas variadas particulas elementales
que pueden conformar un sustrato. El suelo de Las Lomas es de textura arcillosa, debido a
que predomina la arcilla, el limo y cuenta con poca arena.
e Clases agrologicas

Grupo II A: Corresponde a suelos profundos desarrollados sobre ceniza volcénica de
color claro. Se caracterizan por ser de textura de franco a franco limosa, topografia plana,
bien drenados con buena retencion de agua, poseen mediana fertilidad y buena capacidad

productiva. El 35% del suelo de Las Lomas pertenece a este grupo.

Grupo II B: Corresponde suelos poco profundos, erosionados y desarrollados sobre
ceniza volcanica de color claro, con poca fertilidad y baja capacidad productiva. El 60%

del suelo de la Aldea pertenece a este grupo.

Grupo IV: Clases miscelaneas de terreno. Incluye terrenos severamente erosionados
cortados por zanjas y existen campos pequefios apropiados para pastos. Son tierras
cultivables con severas limitaciones permanentes, con relieve ondulado o inclinado, aptas
para pastos y cultivos perennes, requieren practicas intensivas de manejo y tienen una

productividad de mediana a baja. El 5% del suelo de Las Lomas pertenece a este grupo.

En el mapa siguiente se observan las clases agrologicas y las series de suelo de la aldea:
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Mapa 7
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Clases agrologicas
Aio 2016
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Fuente: elaboracién propia con informacién proporcionada por la Direccién Municipal de Planificacién de
Zaragoza, Chimaltenango, e investigacién de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016.
Se aprecia en el mapa anterior que la clase agrologica II B es la que mas cobertura posee

aproximadamente un 60%, la clase II A es la que le sigue en cobertura aproximadamente

con un 35% y tan solo un 5% es de la clase IV.
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e Usos del suelo
El uso del suelo de Las Lomas se caracteriza por cultivos anuales y cultivos mixtos que

se ilustran en el siguiente mapa:

Mapa 8
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Uso de la tierra
Aiio 2016
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Cultivos Anuales
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Fuente: elaboracion propia con informacion proporcionada por la Direccién Municipal de Planificacion de
Zaragoza, Chimaltenango, e investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016.

Se observa de manera clara en el mapa anterior que un 48% es de cultivo mixto y el otro

52% son de cultivos anuales dentro de la aldea.
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1.2.7.4 Flora y fauna

La flora es la diversidad de plantas que existen en un territorio, para el caso de Las
Lomas se pueden mencionar arboles madereros como: pino, ciprés, roble, encino y guiti;
asi también diversidad de otras clases como: jilote, patan, hilamo, pito y frutales como:
jocote, aguacate, limon, anona, manzana, perote, pera, naranja, lima, durazno y nispero;
ademas de contar con arbustos y flores como: musché de color gris, el tasiscéd amarillo,

toallita blanca y eucalipto.

La fauna es la diversidad animal que posee un territorio, en la aldea habitan animales
de pelo como: coyotes, venados, gatos de monte, mapaches, pizotes, ardillas, zorros,
conejos, armadillos y tacuazines; aves como: la torcaza, palomas, espumuy, tortolitas,
sharas, tzintzantes caquero, tzintzante mexicano, chorchas, pajaros carpinteros y
coronados; también diversos clases de serpientes como: boa comun (mazacuata), barba
amarilla, cantil cole giiero, cantil boca de sapo, chichicua, zumbadora, chicoteadora verde

y sabanera.

1.2.7.5 Orografia

El terreno de Las Lomas es montafioso y los suelos son en su mayoria inclinados y
ondulados. La aldea est4 instalada sobre elevaciones de terreno de poca altura llamadas
lomas, desde el inicio de la aldea en el cantén Los Chilares hasta Los Gabrieles el terreno
es inclinado, después en el canton Las Ciénagas se goza de una planicie, para luego

continuar el terreno montafioso de camino a San Juan Comalapa.

1.2.7.6 Areas protegidas

Segtin informacién del Consejo Nacional de Areas Protegidas -CONAP- de las 328
areas protegidas registradas a nivel nacional, ninguna pertenece a la aldea Las Lomas. Es
necesario que se evalue la posibilidad de iniciar con un proceso de proteccion al ambiente

tanto a la flora como a la fauna del lugar.



CAPITULO II
AMBITO SOCIAL DE LA ALDEA LAS LOMAS
En este capitulo se realiza la descripcion en relacion a las organizaciones sociales que
prestan ayuda a la aldea, los servicios basicos existentes, las entidades de apoyo estatales
y no gubernamentales que tienen presencia, ademas de los riesgos sociales a los que se

enfrentan dentro del centro poblado.

2.1 ORGANIZACIONES
Las organizaciones son instituciones creadas por personas individuales o juridicas que
comparten intereses y valores, ademas contribuyen al desarrollo integral de las diferentes

comunidades.

2.1.1  Sociales
Son organizaciones que participan en el proceso de desarrollo de la aldea, tienen una
importancia significativa, porque de ellas depende la capacidad de colaborar con la

poblacion, dentro de estas se mencionan las siguientes:

2.1.1.1  Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE)

Organizaci6n social que se encuentra ubicada en aldea Las Lomas, constituida en el mes
de marzo del 2002. La cantidad de integrantes que lo conforman son siete, que desempefian
los cargos de presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y tres vocales. Sus fuentes de
financiamiento las obtienen del total de pobladores y de la Municipalidad de Zaragoza, con
el objeto de brindar apoyo a la comunidad, ademas de contribuir al desarrollo integral de

sus habitantes. Posee las caracteristicas siguientes:

* Promover, facilitar y apoyar la organizacion y participacion efectiva de la comunidad y
sus organizaciones, en la priorizacion de necesidades, problemas y sus soluciones, para
el desarrollo integral.

¢ Organizar, promover y convocar asambleas semestrales y reuniones extraordinarias con

la comunidad.
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e Solicitar al Consejo Municipal de Desarrollo -COMUDE- la gestion de recursos, con
base en la priorizacién comunitaria de las necesidades, problemas y soluciones.

e Velar por el buen uso de los recursos técnicos, financieros y de otra indole, que obtengan
por cuenta propia o que le asigne la Corporacién Municipal de Zaragoza.

* Coordinar los campeonatos de futbol en las tres fechas importantes para la aldea, el 15
de septiembre, en la época navidefia y en las actividades patronales del 8 de diciembre,

fecha en que conmemoran a la Virgen de Concepcién.

2.1.1.2 Comité apoyo de padres de familia de la Telesecundaria Las Lomas
La fecha de su constitucion fue a principio del mes de enero de 1999. La cantidad de
integrantes que lo conforman son siete padres de familia, que desempefian durante un afio

los cargos de presidente del comité, vicepresidente, tesorero, secretario y tres vocales.

Sus funciones principales son organizar y promover asambleas trimestrales o bien
cuando se presente la necesidad de realizarlas y ser el enlace entre el COCODE vy el
Instituto de Telesecundaria. Son los encargados de coordinar todas las actividades

escolares y administrar el apoyo brindado por las autoridades municipales.

La forma de financiamiento es a través de recursos econémicos propios; la limitacién
que presentan es la nula toma de decisiones en la priorizacién de proyectos comunitarios
en la gestién del COCODE. No posee sede legal ya que este comité no esté inscrito como

tal, es solo una organizacién de padres de familia, preocupados por la gestién educativa.

2.1.2 Ambientales
Las organizaciones ambientales protegen y conservan los recursos naturales, estas

carecen de representacion dentro de la aldea.

2.1.3  Culturales
Estas organizaciones son las encargadas de conservar las tradiciones de la poblacién y
los patrimonios culturales, en la aldea no hay ninguna que se encargue del desarrollo de

estas actividades.
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2.1.4 Deportivas

La organizacién encargada de coordinar todas las actividades deportivas es el

-COCODE-, no existe ninguna otra asociacién que cumpla con esta tarea.

2.2 SERVICIOS BASICOS Y SU INFRAESTRUCTURA
Posterior a lo realizado en el censo poblacional y la investigacion documental
correspondiente, a continuacion se realiza la descripcion de los servicios basicos existentes,

que satisfacen las necesidades de los habitantes de la aldea.

2.2.1 Educacion

En la aldea existen dos centros educativos, la Escuela Oficial Rural Mixta -EORM-
aldea Las Lomas de educacion preprimaria y primaria y el Instituto Nacional de Educacién
Bésica de Telesecundaria -INEBT-, a continuacion se realiza una breve descripcion de cada

uno de ellos.

2.2.1.1 Antecedentes e infraestructura

¢ La EORM fue fundada aproximadamente en el afio de 1950, inicio actividades en
instalaciones de adobe hasta el afio de 1988, fecha en que fueron construidas ocho aulas de
block, ldmina y piso de cemento, dos aulas para preprimaria, seis para primaria. También

se construyd una oficina para la direccion, servicio sanitario y un pequefio escenario.

En la actualidad la escuela cuenta con instalaciones en buenas condiciones, en el afio
2016 se implementaron proyectos de mejoramiento, de los cuales se pueden mencionar la
construccion de dos aulas y remozamiento de cocina, financiado por el Consejo
Departamental de Desarrollo Chimaltenango, en el mismo perfodo fue pintada con insumos
donados por una fundacién que pertenece a una empresa de telefonia. El tltimo proyecto
ejecutado fue el de adoquinamiento en el interior de la escuela, propuesto por la

Gobernacion Departamental de Chimaltenango.
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La via de acceso es por carretera adoquinada, cuenta con servicio de alumbrado publico,
energia eléctrica y cercado de block en buenas condiciones. El servicio de agua es

abastecida en dias alternos, misma que es almacenada en una pila.

* Elinstituto de Telesecundaria inici6 actividades en el afio de 1999, se ubicéd por cinco
afios en la EORM, en 2004 fueron construidas sus propias instalaciones en el cantén las

Ciénagas lugar donde actualmente se encuentra.

El edificio es formal con paredes de block, techo de ldmina y piso de cemento, el mismo
se divide en tres aulas, un ambiente que funciona como laboratorio de computacion, bodega

y biblioteca. Adicional cuenta con una cocina construida con paredes y techo de lamina.

El ingreso es por via de terraceria, cuenta con amplio terreno sin cercado, un foco de
alumbrado publico, las ventanas del edificio y el servicio de energia eléctrica se encuentran
en mal estado. El agua es abastecida cada dos dias, el cual es almacenada en una pila y un

deposito.

La modalidad de educacion de los INEBT es a distancia apoyados por un maestro en
cada grado, libros, guias de aprendizaje, discos laser, television y proyectores. En la
investigacion se determin6 que la situacion actual del instituto de Las Lomas es precaria,
debido a que carece de lo necesario para impartir clases, se encontré que de los tres
proyectores que estan a su servicio dos se encuentran en mal estado y el equipo de sonido
no funciona; de seis computadoras unicamente funcionan dos las cuales carecen de
mantenimiento, cuentan con dos de tres maestros necesarios para los tres grados, por tal
razén la directora estd a cargo del tercer grado restandole atencién a sus actividades

administrativas diarias.

2.2.1.2 Inscripcion inicial
El cuadro siguiente detalla el niimero de alumnos inscritos por niveles educativos y

género en el afio 2016.
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Cuadro 11
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Alumnos inscritos por niveles y género

Aiio 2016
Niveles MNO' De alumnos F Total %
Preprimaria 16 15 31 9
Primaria 125 121 246 73
Basicos 33 27 60 18
Total 174 163 337 100

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016.

De acuerdo al cuadro anterior el total de los alumnos inscritos en ambos centros
educativos en el afio 2016 son de 337, dato en el cual se determina que del total el 9% estan

inscritos en preprimaria, el 73 % en primaria y el 18 % en el nivel basico.

El porcentaje de estudiantes en el nivel de basicos es menor a primaria debido a que los
nifios abandonan los estudios luego de cursar el sexto grado por diferentes razones. A la
vez que para los padres no es indispensable que los nifios cursen la preprimaria, misma

razon por el cual se observa el pequefio porcentaje inscritos en dicho nivel.

2.2.1.3 Cantidad de maestros
En el cuadro siguiente se observa la cantidad de maestros que imparten catedra a los

alumnos de los diferentes establecimientos educativos en la aldea.

Cuadro 12
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Maestros por nivel

Aiio 2016
Niveles No. De alumnos Maestros %
Preprimaria 31 2 15
Primaria 246 8 62
Basicos 60 3 23
Total 337 13 100

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016.
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En el nivel de preprimaria y primaria segiin manifesto el director de la escuela los
maestros son suficientes para atender a los nifios, tal como se observa en el cuadro anterior.
Por el contrario, el INEBT deberia contar con un maestro guia por grado, sin embargo, uno
de ellos tiene la funcién de director por lo posee duplicidad de funciones, debido al déficit

presupuestario que posee el centro educativo.

2.2.1.4 Alfabetismo y analfabetismo
El alfabetismo y analfabetismo por género que existe en la aldea se detalla a
continuacion.

Cuadro 13
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Alfabetismo y analfabetismo

Afio 2016
Sexo l;zbl::ic:;: Poblaciéon Poblacién Tasa de Tasa de Totales
X s q . Alfabeta Analfabeta Alfabetizacién Analfabetismo
afios y mas
Hombres 418 384 34 92% 8% 100%
Mujeres 517 447 70 86% 14% 100%
Totales 935 831 104

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016.

De acuerdo al cuadro anterior, se determiné que en la aldea Las Lomas existe una tasa
de alfabetismo en hombres del 92% y analfabetismo del 8% y en mujeres del 86% y 14 %

respectivamente.

Los resultados del censo correspondiente al afio 2002 indican que existian 888 personas
alfabetas y 266 analfabetas; datos comparados con los actuales demuestran la disminucién

del analfabetismo.

Respecto a la tasa de cobertura educativa, segun los datos obtenidos en la investigacion
la cobertura bruta de educacién en el nivel primario sobrepasa el 100%, dato que indica
una mayor cantidad de nifios inscritos en comparacién con la cantidad encontrada en edad

escolar en Las Lomas. Lo anterior es debido a que, de aldeas cercanas asisten nifios al
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establecimiento educativo primario, otra de las razones es porque hay alumnos inscritos

que sobrepasan la edad escolar primaria, quienes est4n entre los 13 y 16 afios.

El mayor déficit educativo de la poblacion total se encuentra en el nivel basico, con la
cobertura bruta de 56% y un 41% de cobertura neta, el cual indica el porcentaje de
adolescentes en edad escolar de la aldea inscritos en este nivel, mismo dato que establece

que el restante porcentaje sigue en otro nivel o deserto.

Preprimaria en comparacion con educacién media tiene una cobertura bruta aceptable
del 86% y una neta del 75%, debido a que los nifios son inscritos directamente al nivel
primario, que representa la mayor participacién con una tasa bruta del 135% que indica
presencia de nifios de poblados cercanos y de edades que no corresponden a este nivel y la
cobertura neta del 97%, datos que responden a los resultados de investigacion, el cual
establece que el mayor porcentaje de la poblacién cursa o cursé Unicamente el nivel

primario.

2.2.1.5 Desercién

La situacion econdmica de las familias de la aldea es la razén principal por el cual los
nifios y jévenes no estudian o bien se ausentan de los establecimientos educativos; lo
anterior se debe a que no cuentan con suficientes recursos econdémicos para cubrir los
gastos que son necesarios para estudiar. A su vez, es debido a que a partir de los 12 afios
ellos ya forman parte del trabajo familiar. Sin embargo, en el afio 2016 cada nivel educativo

tuvo un leve porcentaje de ausencias, mismo que se detalla a continuacion.

Cuadro 14
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Tasa de desercién

Aiio 2016
Nivel InSCl:ll?CIOH Inscripcion final All.lmnos Desercion
Inicial retirados
Preprimaria 31 31 0 0
Primaria 246 244 2 1
Bésicos 60 59 1 2
Total 337 334 3 3

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016.
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Segiin los datos obtenidos en la investigacién, se determiné que en el afio 2016 el nivel
de preprimaria se mantuvo el niimero de nifios hasta el final del ciclo escolar, contrario a

primaria que de cada 100 nifios uno deserté y en basicos report6 dos deserciones por cada
100.

2.2.1.6 Repitencia
En los establecimientos educativos de la aldea, se establecio que al afio 2016 no se
report6 ninglin caso de repitencia en los tres niveles de educacién derivado que el total de

nifios obtuvieron resultados satisfactorios al final del ciclo escolar.

2.2.2. Salud

El servicio es prestado en el Puesto de Salud Las Lomas ubicado en cantén Las
Ciénagas, que pertenece al distrito de salud de Zaragoza, misma que es controlada por el
Area de Salud de Chimaltenango. Segun informacién del Ministerio de Salud Publica y
Asistencia Social, el establecimiento esta catalogado entre los de Tipo B; no obstante, las
caracteristicas de los beneficios y abastecimiento de recursos lo colocan atn en los de tipo
A. Lo antes mencionado es debido a que inicamente cuenta con el enfermero auxiliar, que
brinda el servicio de lunes a viernes en horario de 8:00 am a 4:30 pm y el abastecimiento
de medicamentos es en promedio cada dos meses distribuido por el distrito al cual

pertenece.

Con relacion a la infraestructura, el edificio es formal con techo de concreto, piso de
cemento y vias de acceso de terraceria en malas condiciones. Cuenta con una sala de espera,
servicio sanitario, clinica, bodega, recepcidn y suficiente servicio de agua abastecida por

una bomba ubicada en el mismo terreno.

En referencia al mobiliario cuenta con sillas en sala de espera y un escritorio pequefio.
El equipo médico con el que dispone es de dos camillas, dos estetoscopios, balanza,

lampara, jeringas y guantes.
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De acuerdo con los datos de la investigacion se determiné que el afio 2016 la cobertura
del servicio ha sido del 35 %, debido a que la poblacién prefiere los servicios de médicos
particulares fuera de la aldea a causa de la falta de medicamentos, personal, equipo médico
¢ insumos, mismos que no permiten brindar la atencién adecuada. Por tanto, Ginicamente
es posible atender casos de enfermedades comunes, los cuales son tratados con
medicamentos y vacunas. En el caso de presentarse una emergencia, los pacientes son
transferidos al hospital general del municipio en una ambulancia que pertenece a dicha

entidad.

A continuacion, se presenta el detalle de las diferentes enfermedades que han afectado

a la nifiez y adultos de aldea Las Lomas en el afio 2016.

Cuadro 15
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Casos de morbilidad infantil

Aio 2016

ipo d No. De casos
en:;arl')me:ad M F Total Tasa
Alergia 4 4 8 3
Amigdalitis 16 20 36 14
Dermatitis 4 0 4 2
Diarreas 8 28 36 14
Impétigo 8 0 8 3
Otitis Media 4 0 4 2
Parasitismo 28 24 52 19
Resfriados 60 52 112 43
Total 132 128 260 100

Fuente: elaboracién propia con base en datos mensuales consolidado segun enfermedad del puesto de salud
de Aldea Las Lomas.

Segun los resultados del cuadro anterior, las enfermedades que comunmente sufren los
nifios son el refriado con un 43 % de los casos, parasitismo con 19 %, diarrea y amigdalitis
cada uno con el 14 %; asi mismo, fue posible determinar las enfermedades que afectan a

los habitantes en edad adulta, detallados a continuacion.
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Cuadro 16
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Casos de morbilidad general

Aio 2016
Tipo de .

enferl')medad M o De easos F Total Tasa
Alergia 0 8 8 3
Amigdalitis 8 32 40 16
Dermatitis 4 0 4 2
Diarreas 0 4 4 2
Impétigo 4 4 8 3
ITO 4 12 16 7
Neuralgia 3 27 30 12
Otitis Media 0 4 4 2
Parasitismo 0 12 12 4
Resfriados 56 64 120 49
Total 79 167 246 100

Fuente: elaboracién propia con base en datos mensuales consolidado segiin enfermedad del puesto de salud
de aldea Las Lomas.

De acuerdo al cuadro anterior los resfriados con un 49 % representan la principal
enfermedad que afecta a los habitantes en la aldea, seguidamente la amigdalitis con 16 %
neuralgia e ITO con el 12 % y el 7 % de los casos respectivamente. Segun manifesto el
enfermero del puesto de salud las causas principales de la aparicion de dichas enfermedades

son virus o bacterias, con 35 personas atendidas al mes por las razones antes mencionadas.

Con los resultados de la investigacion se establece la morbilidad general e infantil, datos

que se describen en el siguiente cuadro.

Cuadro 17
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Morbilidad, mortalidad y natalidad

Aio 2016
Causas No. de casos Tasa/1,000 habs.
Morbilidad General 506 3499
Morbilidad infantil 260 579.2
Mortalidad general 12 10.4
Mortalidad infantil 3 6.7
Natalidad 24 16.6

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016.
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Con los resultados del cuadro anterior fue posible determinar que en aldea Las Lomas
por cada 1,000 habitantes se enferman 349, fallecen 10 y nacen 16; por cada 1,000 nifios

existen 579 casos de enfermedad comun y ocurrieron 6 fallecimientos.

Los casos de fallecimiento en adultos han ocurrido por vejez y enfermedades
respiratorias, en nifios por causas de nacimiento prematuro con una estimacion de dos casos

por cada 1,000 nifios.

2.2.3. Agua

El proyecto de agua inici6 en el afio de 1980, hasta la fecha no posee ningun tipo de
tratamiento de purificacion, debido a que carece de la infraestructura necesaria para el
proceso, es proporcionada a cada vivienda por un valor mensual de Q 25.00. Se realiza
mediante la captacion de agua de un nacimiento propiedad de la aldea en el canton las
Ciénagas, es almacenada en dos tanques ubicados en el mismo lugar, los cuales a través de
un sistema de energia eléctrica distribuyen a tres tanques situados en los lugares mas altos
de los cantones, dos en canton las Ciénegas y uno en cantén los Gabrieles mismos que se

encargan por método de gravedad de la distribucién final a la poblacion.

A continuacién, se presenta detalladamente el porcentaje de hogares que cubre en la

actualidad el servicio de agua entubada.

Cuadro 18
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Cobertura de agua
Aiio: 2002-2016

Hogares Censo 2002 % Censo 2016 %
Con servicio 135 52 203 59
Sin servicio 124 48 141 41
Total 259 100 344 100

Fuente: elaboracion propia con base en datos del XI Censo de Poblacion y VI de habitacion 2002 del Instituto
Nacional de Estadistica -INE- e investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016.

De acuerdo al cuadro anterior que muestran los datos del afio 2002 y 2016, se determind
que existe un leve incremento en la cobertura del servicio de agua en los hogares de la

aldea. La razon principal que manifesto la poblacion por la cual no cuentan atn con el
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servicio es la falta de dinero, puesto que la adquisicién del mismo segin el -COCODE-
por costos de infraestructura oscila entre Q 1,500.00 a Q 3,500.00, dicha variacion depende

de la ubicacion de la vivienda.

Del 59 % de los hogares que posee agua entubada el 58 % califica que el servicio es
bueno, el 37 % opina que es regular y el 5 % malo, debido a que es abastecido
aproximadamente dos horas por la mafiana un dia en cantén Las Ciénegas y Arana; al
siguiente en Los Gabrieles y Chilares, es decir en dias alternos. Lo distribuido segtn la

poblacion no es suficiente para cubrir las necesidades diarias.

Las diferentes formas en las cuales la poblacion se abastece del servicio de agua se

presentan a continuacion.

Cuadro 19
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango

Fuente de agua
Aiio: 2002-2016

Fuente Censo 2002 Y% Censo 2016 Y%
Agua entubada 135 52 203 59
Pozo 103 40 116 34
Nacimiento 19 7 19 5
Otros 2 1 6 2
Total 259 100 344 100

Fuente: elaboracion propia con base en datos del XI Censo de Poblacion y VI de habitacién 2002 del Instituto
Nacional de Estadistica -INE- e investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016.

De acuerdo al cuadro anterior, los datos del censo 2002 y del censo 2016 se observa un
incremento en los datos de los hogares con agua entubada, por lo cual se concluy6 que los
mismos afectan la disminucion de hogares que en afios anteriores recolectaban el servicio
en pozos construidos en su vivienda, los cuales ahora tienden a ser fuente secundaria. Al
mismo tiempo, se presenta un leve incremento en la clasificacion “otros”, puesto que
dichos hogares indicaron que se abastecen mediante la solicitud del servicio a su vecino o

bien recolectado del rio que pertenece a la aldea.
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2.2.4. Drenajes

Con relacion al sistema de drenajes, se determind que el 100% de las viviendas no
cuenta con este servicio, derivado de esto las aguas residuales salen de las viviendas a las
carreteras sin ningun método de concentracién el cual incide en la contaminacion del
ambiente. De acuerdo a la informacion proporcionada por autoridades y poblacidn, el costo
de implementacion de un proyecto de esta naturaleza seria elevado a causa de la ubicacion
geografica en la que se encuentra la aldea, razon principal de la inexistencia de este

servicio.

2.2.5 Energia eléctrica domiciliar y alumbrado publico

Segun el ultimo censo realizado por el Instituto Nacional de Estadistica (INE 2,002),
indica que el 91% de hogares contaban con el servicio eléctrico. Para el 2,016 la cobertura
del sistema de energia eléctrica indica que el 96% de los hogares de la aldea cuenta con
dicho servicio, observandose un aumento del 5% con relacién a los datos del censo del
2,002, sin embargo persisten familias en un 4% que carecen del mismo por su estado de
extrema pobreza; respecto del alumbrado publico el centro cuenta con un total de 77 postes
con el mismo numero de lamparas, en condiciones dptimas, sin embargo no son suficientes
para dar cobertura a la poblacion, para lo cual deben comprar focos y colocarlos en la parte
de afuera de sus viviendas.

Este servicio es proporcionado por la empresa Distribuidora de Electricidad de
Occidente S.A. -DEOCSA- con una tarifa (Q/kwh) social SS DC BTS = 1.729963+ 12%
IVA = 1.937559, cuya electrificacion se establecié en el Cantoén Los Chilares, Zaragoza,

que dio inicio el 1 de mayo de 1,995 y finaliz6 el 30 de agosto del mismo afio.

2.2.6 Letrinas y otros servicios sanitarios

El censo realizado por Instituto Nacional de Estadistica 2002, en comparacién con el
censo del afio 2016, refleja un crecimiento del 46% en la poblacion, de hogares con
inodoro lavable, se observa una disminucién de letrinas y la desaparicion de inodoros

compartidos y de hogares sin servicio.
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Los dos tipos de servicios sanitarios existentes, estdn conectados a fosa séptica en
general de forma rectangular proyectada y disefiada para que las aguas negras se mantengan
a una velocidad muy baja, por un tiempo determinado, que oscila entre 12 y 72 horas,
durante el cual se efectia un proceso anaerdbico de eliminacion de solidos sedimentales,

lo que contribuye a no contaminar los rios.

Los problemas por falta de alcantarillado sanitario en la aldea son diversos y
particulares, debido a las costumbres que poseen, entre los mas comunes estan: la
contaminacién de fuentes de riego, erosion y contaminacion de los suelos, malos olores en
las calles y proliferacion de insectos portadores de virus. Lo cual representa un foco de

enfermedades gastrointestinales, sin existir alguna institucion que apoye este servicio.

2.2.7 Sistema de recoleccion y de tratamiento de desechos solidos

En el centro poblado no existe un servicio que recolecte los desechos sélidos que
provienen de las viviendas, los cuales son eliminados de la siguiente manera: 73%
mediante la incineracion de dichos desechos; 11% depositandolos en cualquier lugar sin
ningtin tratamiento o manejo lo que provoca contaminacion ambiental; 5% enterrados; 9%
para que sirvan de abono organico a las tierras productivas; y 2% vota la basura en un

basurero clandestino.

En la aldea no se han implementado practicas adecuadas para el tratamiento de desechos
s6lidos generados en las viviendas, que procuren obtener beneficios sanitarios, reduciendo
o eliminando efectos nocivos al hombre o al medio ambiente, la incineracion de estos se
realiza sin que haya una seleccion previa de los residuos, para evitar que se quemen

materiales toxicos contaminantes del ambiente, tampoco existe un sistema de reciclaje.

2.2.8 Cementerio
Se encuentra ubicado en el canton los Chilares, su extension territorial es de 0.32
manzanas, de las cuales 0.16 se obtuvo por medio de una compra y la otra parte fue donada

por un residente de la aldea. No cuenta con un sistema definido de calles, no existe una
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distribucion adecuada; tampoco certificacion de lotes, no posee muro perimetral y carece

de abastecimiento de agua.

La administracién esta a cargo del Consejo Comunitario de Desarrollo y el terreno es
propiedad de la aldea, por esa razén no tiene costo alguno. Los nichos miden un metro de
ancho y dos metros de largo, el mantenimiento lo realizan los pobladores una vez al afio.
La capacidad ocupacional del area del cementerio ha llegado a su limite, por tal razon se
tiene en programacion la compra de 0.32 manzanas para la ampliacién de este servicio, sin

embargo, no existe un proyecto completo para ejecutar y solucionar dicho problema.

229 Sistema de tratamiento de aguas servidas
La aldea no cuenta con un lugar para el tratamiento de aguas servidas y no se tiene una

propuesta de proyecto programada.

2.3 ENTIDADES DE APOYO
Son instituciones que brindan apoyo a las actividades econdémicas, sociales y culturales,

que contribuyen al desarrollo socioeconémico de la poblacion.

De acuerdo a lo observado en el censo, existe un Puesto de Salud, el cual brinda atencion
médica en consulta externa a la poblacion, la que el 35% de la misma hace uso del servicio,
en comparacion del 65% que no utiliza este servicio, que prefiere viajar desde el centro

poblado hacia el hospital de Chimaltenango.

El sector salud no alcanza satisfacer la demanda del centro poblado por considerables
condiciones, entre las cuales se pueden mencionar: falta de medicamento y equipo médico
Lo anterior se manifiesta por no contar con un mayor presupuesto, que permita dotar con

todos los recursos adecuados a los diferentes centros de atencion.

La autoridad que resguarda el orden y la seguridad de los pobladores es la Policia
Nacional Civil, que activa rondas durante el dia por medio de una radio patrulla, que viaja

desde el municipio de Zaragoza.
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El Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién -MAGA- presta asesoria
técnica en la aldea, en periodos determinados, con el objetivo de mejorar las condiciones
alimenticias, la sanidad agropecuaria y el desarrollo productivo, en virtud que la mayoria

de pobladores se dedican a la agricultura.

Con el apoyo del Ministerio de Educacion -MINEDUC- existen dos centros educativos
publicos; la Escuela Oficial Rural Mixta -EORM- Las Lomas, que imparte educacién
preprimaria y primaria, también se encuentra el Instituto Nacional de Educacion Basica de
Telesecundaria -INEBT- que ofrece clases de los tres grados correspondientes al nivel

medio.

2.4 ANALISIS DE RIESGOS

El riesgo esta condicionado y conformado por dos factores, que son: la amenaza y la
vulnerabilidad. La amenaza se define como el factor externo de riesgo con probabilidad
de ocurrencia, ya sea de origen natural o por accién del ser humano, estas amenazas se
caracterizan por su frecuencia y magnitud y dependen en gran medida de la geografia del

territorio.

La vulnerabilidad es el conjunto de caracteristicas que determinan la capacidad de
anticipar, enfrentar, resistir y reponerse del impacto de un desastre. La ocurrencia de algtin
fenémeno o desastre en un territorio determinado afectara de manera diferenciada a los

habitantes en funcidn del nivel de vulnerabilidad.

El analisis de riesgo en el ambito social de la aldea Las Lomas, se realiza de acuerdo a

la clasificacion segtn su causa: natural, socio natural y antrépico.

Los riesgos naturales tienen su origen en el cambio constante de la tierra, estos
fenémenos ocurren por la actividad de la naturaleza. La construccién de un nimero
significante de viviendas en la aldea, son de materiales poco resistentes, como adobe y
ldmina, los cuales son altamente vulnerables a desastres como huracanes y tormentas, con

ello se compromete en gran medida la estructura de las mismas.
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Los riesgos de tipo socionaturales son los que se manifiestan a través de sucesos
naturales, pero en su ocurrencia e intensidad intervienen las acciones del hombre. La
poblacién indicé que han ocurrido derrumbes y deslaves, pero en terrenos que no son
actualmente habitados por lo que no han ocurrido perdidas de viviendas y humanas. Otra
de las 4reas potenciales a ser afectadas por un desastre son las carreteras, debido a que por
la topografia del centro poblado estas se ven ubicadas en zonas montafiosas propensas a un
derrumbe o deslaves e interrumpir las vias de acceso y quedar incomunicada con los
centros poblados vecinos. Se constatd que este hecho ya ha ocurrido en afios pasados y la

aldea ha quedado aislada por varios dias.

Los riesgos antrdpicos son provocados por actividades humanas sobre la naturaleza y
la poblacion misma. De los riesgos de tipo antropico se determind que existe el uso
excesivo de lefia debido al limitado acceso a recursos financieros, los pobladores se ven
forzados a la compra o recoleccion de lefia, el cual resulta mas econémico que el uso de
gas propano como sustituto. Por ello en la aldea existe una zona especifica para la actividad
de reforestacion, sin embargo, existen partes de terreno en donde la tala afecta y ocasionan

derrumbes y las sequias que afectan cada afio al centro poblado.

También existe contaminacion de los recursos hidricos de la aldea ya que no posee un
sistema de drenajes y extraccion de desechos solidos, por lo tanto, los pobladores desechan
estos en zonas cercanas a los recursos sin tomar en cuenta la importancia del abastecimiento

de agua limpia para la poblacion.

La delincuencia es otro riesgo de tipo antrépico que se presenta; se determind que
existen invasiones a propiedad privada, por inmuebles deshabitados o abandonados. Esto
es visto por los vandalos como una oportunidad para saquearlos. Asi mismo un 9% de los

pobladores indicaron que han sido victimas de asaltos dentro de la comunidad.

2.4.1 Matriz de analisis de riesgo
A continuacion, se presentan los riesgos naturales, socionaturales y antropicos que se

identificaron en la aldea Las Lomas.
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Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Matriz de analisis de Riesgos

Aiio 2016
Tipo de Riesgo Riesgo Amenaza Vulnerabilidad
Derrumbes Grandes porciones de | Vias de acceso, estructura
tierra con alta pendiente | de las viviendas y otros
de inclinacién. bienes materiales.
Natural Sismos Fuertes movimientos de | Estructura de las viviendas
la tierra. y vias de acceso.

Tormentas Intensidad, trayectoria. Estructura y ubicacion de
viviendas.

Plagas Agentes de plagas. Pobladores y produccion
agropecuaria.

Deslaves Lluvias  intensas y | Caminos y viviendas en

Socionaturales grandes porciones de | laderas.
tierra inestable.

Sequia Variabilidad del clima, | Abastecimiento irregular

ausencia de lluvia. de agua y dependencia de
lluvias.

Delincuencia Inseguridad ciudadana. | Poblacién con  dificil
acceso a recursos, bienes
materiales de la poblacion,
integridad  fisica  de
pobladores.

Pérdida de | Aumento de tala y | Cobertura boscosa de la

bosques deforestacion. aldea y disminucion de
caudales de agua.

Antropicos Contaminacion | Exceso de generacion de | Falta de manejo adecuado
por  desechos | desechos sélidos. de desechos.

solidos.

Contaminacion | Falta de disposicion | Abastecimiento de agua y

de nacimientos | adecuada de basura y | salud de la poblacion.

de agua. aguas servidas.

Contaminacion | Exceso en generacion de | Abastecimiento de agua y

de rios. contaminantes salud de los pobladores.

ambientales.

Incendios y | Tala excesiva, quemas | Flora, fauna y alteracion

pérdida de | agricolas. de ecosistemas.

bosque.

Invasiones a Vandalismo y Propiedad privada y

propiedad delincuencia. seguridad de pobladores.

privada.

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016.

La tabla anterior muestra los diferentes tipos de riesgos, con sus respectivas

amenazas y vulnerabilidades, los cuales impactan de manera directa a los pobladores de la
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aldea. Entre los riesgos que predominan son los deslaves y derrumbes debido a que la aldea
posee terrenos con alto grado de inclinacion y la constante tala de los bosques por el uso

de la madera como combustible.

2.4.2  Construccioén social del riesgo

La construccion social del riesgo es todo proceso a través del cual la sociedad contribuye
a la creacion de entornos de riesgo, es decir, las deficiencias en la preparacion para la
prevencion de riesgos convierten estos eventos en amenazas, las cuales exponen a la
poblacién y aumentan su vulnerabilidad. Los factores de marginacion, exclusion y pobreza
son el resultado de la construccion historico social del riesgo. La vulnerabilidad se explica
desde causas de caracter histdrico, social, politico y econémico, la desigualdad al acceso
de los recursos naturales y materiales, necesidades basicas insatisfechas, inseguridad

alimentaria, desempleo o malas condiciones laborales.

El poco y dificil acceso a los recursos de las familias en la aldea las coloca en un estado
de vulnerabilidad permanente frente a los riesgos y amenazas anteriormente mencionados.
La misma construccion social del riesgo empuja a los pobladores a la instalacion en
terrenos poco seguros y demasiado inclinados con tierra poco estable propensa a un

derrumbe o deslave en época de invierno, o ante la accién de un sismo y terremotos.

2.4.3  Matriz de medidas de prevencion y mitigacion

La Constitucion Politica de la Reptiblica de Guatemala expresa en el capitulo primero,
articulo niimero uno: “Proteccion a la persona: El Estado de Guatemala se organiza para
proteger a la persona y a la familia” y en el nimero dos “es deber del Estado garantizarle
a los habitantes de la Republica la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el
desarrollo integral de la persona”. (Reformada por Acuerdo legislativo No. 18-93 del 17
de noviembre de 1993). De acuerdo a esto, la ley establece que es necesario instaurar un
conjunto de medidas, con el fin de impedir o evitar que eventos naturales o provocados por
la accion humana causen emergencias o desastres.

Otro aspecto muy importante en el tema de riesgos es la mitigacion, la cual se define

como la accion orientada a reducir el impacto de un evento que genere dafios en la
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poblacion y tenga impacto en la economia. A continuacidn, se presentan las medidas de

prevencion y mitigacion de riesgos:

Tabla 3

Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Matriz de medidas de prevencion y mitigacion

Aio 2016

Tipo de riesgo

Riesgo descripcion

Medidas preventivas

Medidas de mitigacion

Reforestacion y muros

Fortalecer con

rios

importancia de los

recursos hidricos

Derrumbes iy estructuras los terrenos y
de contencion. .
caminos propensos.
. Construccion de Reubicacion de vivienda
Riesgo natural . . o
Sismos albergue y capacitacion | con alta vulnerabilidad
de prevencion
Construccion de Reubicacién de vivienda
Tormentas albergue y capacitacion | con alta vulnerabilidad
de prevencion
Vacunacion, control y Atencion médica y
Plagas ., .
proteccion de suelos. controles sanitarios.
. . .y . Reubicar viviendas y
Riesgos socio Instalacion de sistema ..
Deslaves . mantenimiento de
naturales de drenajes .
caminos.
. Controlar la tala de .
- Sequias Mejorar el uso de agua.
arboles ,
Establecer medidas de . .
. . . Mejoramiento
Delincuencia seguridad en . .
. socioecondmico.
propiedades
Sancionar la tala de
(o1 Establecer controles | .
Pérdida de bosques arboles y cuidado de
sobre la tala de arboles
fuentes de agua.
Contaminacion  por | Control de la Recoleccion y
desechos solidos produccion de basura extraccion de basura
. Concientizar a la .
Riesgos L ., Sancionar la
o Contaminacion  de | poblacion de la R
antropicos contaminacion de

recursos hidricos

Incendios y pérdida
de bosque

Concientizar en el uso
moderado del recurso
forestal y evitar las
quemas agricolas.

Proteccion de flora,
fauna y ecosistemas.

Invasiones a
propiedad privada

Resguardar y establecer
medidas de seguridad.

Denunciar a las
autoridades casos de
vandalismo.

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016.

En la tabla anterior se puede observar las diferentes medidas de prevencion ante los

diferentes tipos de riesgo que existen en la aldea, estas son necesarias para minimizar los



54

efectos de las amenazas que hacen vulnerable a la poblacion. De los riesgos que requieren
mayor atencién son los derrumbes y deslaves esto a causa de la topografia del lugar y la

tala de arboles, que son utilizados como generacién de combustible.



CAPITULO II
CARACTERIZACION DE PRODUCCION AGRICOLA
El capitulo describe los diferentes factores del proceso de produccion agricola, los
cuales lo constituyen los recursos naturales, el trabajo, el capital y la organizacion
empresarial; asi también se describe la produccion de maiz el cual figura como uno de los
cultivos principales que se realizan dentro de la aldea Las Lomas y uno de las principales
fuentes de alimento bésico para algunos hogares, se detalla informacion de superficie,
volumen y valor, el nivel tecnoldgico, los resultados financieros, comercializacion y
organizacion empresarial de dicho producto; asi también la problematica encontrada dentro

de la produccion y una propuesta de solucion.

3.1 FACTORES DE LA PRODUCCION
Son aquellos recursos utilizados en los procesos de produccién para satisfacer las
necesidades humanas. Por lo general las categorias en las que se agrupan los factores son:
recursos naturales, trabajo, capital y organizacién empresarial; utilizados en funcién a la
elaboracion de bienes materiales y servicios, cada uno de estos tiene una compensacion o

un retorno de acuerdo a los beneficios o ganancias que le afiaden a los productos.

A continuacion, se describe la forma en que se encuentran conformados los factores de

la produccion segun la investigacion de campo para la actividad agricola:

Tabla 4
Aldeas Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Factores de la produccion

Aiio 2016
Actividad Recurso Mano de Organizacion
Productiva Natural Tierra Obra Capital Empresarial
Poseen tierra propia para Propio No cuentan con ninguna
Agricola  sus cultivos y otra Familiar Famfliar organizacion, tampoco
pequeila parte arrendada. con asistencia técnica.

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016

En la tabla anterior se observa la actividad agricola de la aldea, la utilizacién de mano

de obra, el tipo de capital utilizado y su forma de organizacion.
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3.1.1 Recursos naturales
Son los bienes proporcionados por la naturaleza que el ser humano puede incorporar a
las actividades econdmicas y productivas mediante su cultivo, extracciéon o

explotacion.

Estos bienes proporcionan la subsistencia a la poblacion por lo que su utilizacién
debe ser moderada para su conservacion, entre los recursos naturales se pueden
mencionar: el suelo, agua, bosque, flora y fauna, estos componentes del medio ambiente

son utilizados por el ser humano para la satisfaccion de sus necesidades.

e El suelo

Los suelos son utilizados dentro de la aldea para la agricultura, por lo general para la

produccion de cultivos para la venta y el autoconsumo.

e Agua
El riego es la conduccion del agua al terreno con la finalidad de abastecer la humedad
necesaria a los cultivos, al que mas recurren los productores es la lluvia, como fuente

natural, aunque su utilizacién se hace cada vez mas dificil por problemas de sequia.

e Bosque

Lapresencia de las zonas boscosas en el area ha proveido una gran riqueza en materia de
flora, oxigeno, proteccion de la humedad en temporadas de escasez de 1luvia; proteccion
de nacimientos de agua cristalina, existe una gran parte de deforestaciéon en los mismos
debido que la mayoria utiliza lefia para cocinar sus alimentos, asimismo vuelven a sembrar

arboles en los lugares que fueron cortados.

e Floray fauna

En la aldea habitan algunas especies de animales y vegetaciones que enriquecen atin
mas la belleza de los recursos naturales, sin embargo, la deforestaciéon y quemas de
bosques han traido consigo la degradacion de especies nativas, las mas comunes de las

areas boscosas de la aldea son: culebra cantil y zumbadora, armadillo, tacuazin, pajaros
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carpinteros, coyotes, venados, ardillas, mapaches, conejos, armadillos; en la actualidad,
los riesgos de extincion se incrementan por la practica de la caceria, que impide la

reproduccion de las mismas.

En la aldea existe territorio que conserva areas de flora, los bosques tienen un niimero
reducido de especies arbdreas, en donde predominan el Pino, Ciprés, Roble, Palo de Pito,
Palo de Jiote, Encino y Jocotales. De estas especies solo del pino, roble y encino se produce

madera para la venta.

e Estructura agraria
La conforma el uso actual y potencial de los suelos, la tenencia y la concentracion de la

tierra dentro de la aldea Las Lomas.

e Uso actual y potencial de los suelos

El uso de la tierra se refiere a las formas que se emplean para cultivar y mantener la
tierra. Actualmente en la aldea el suelo es utilizado para la siembra de granos bésicos y
algunos otros tipos de cultivos de importancia nacional de productos tradicionales y. no

tradicionales. El cuadro siguiente muestra el uso que se le da a la tierra en la aldea.

Cuadro 20
Aldeas Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Uso actual y potencial de los suelos

Aio 2016
Uso del suelo Manzanas Censo 2016 %
Cultivos Temporales 191.44 84.13
Cultivos Permanentes 6.04 2.65
Bosques 30.08 13.22
Totales 227.56 100.00

Fuente: investigacién de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016

Como se observa en el cuadro anterior la mayor extension de tierra es ocupada por
cultivos agricolas anuales con un 84.13% y los bosques que poseen un uso de 13.22%, el

resto lo constituyen los cultivos permanentes con un 2.65%.
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e Tenencia de la tierra

Segun el autor Dr. George W. Hill en su obra “Accién Comunal Y El Desarrollo
Econ6mico”, la tenencia de la tierra es la concordancia que existe entre el productor y la
tierra que trabaja, no implica necesariamente propiedad; se utiliza para expresar las
relaciones legales y tradicionales entre personas, grupos que regulan los derechos al uso de

la misma.

El modo como se presenta la tenencia de la tierra dentro de la aldea con base a los datos

de la investigacion de campo se presenta a continuacion:

Cuadro 21
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Fincas y extensiones territoriales-tenencia de la tierra

Aiio 2016
Forma de Tenencia Finca % Manzanas %
Propia 363 89.19 186.36 81.90
Arrendada 43 10.56 40.72 17.89
Colonato 0 - 0 -
Otras Formas 1 0.25 0.48 0.21
Totales 407 100.00 . 227.56 100.00

Fuente: investigacién de campo Grupo EPS, segundo semestre 2,016

La tabla anterior muestra que el régimen principal de tenencia de la tierra es propia con
un 89.19% y una proporcién del 10.56% se otorga en arrendamiento, determinando asi

que la mayoria de productores son duefios de las tierras que cultivan.

¢ Concentracion de la tierra

Es la relacion entre la extension de las propiedades y €l nimero de propietarios dentro
de la aldea, para el an4lisis es necesario conocer la clasificacion del tamafio de las unidades
productivas, donde se tom¢ la clasificacién propuesta por el Instituto Universitario
Centroamericano de Investigaciones Sociales y Econémicas, de donde se origin6 la
agrupacion de unidades agropecuarias en cinco tamafios basicos, conforme al niimero de

familias o grupo de fincas puede sostener, como se enumera a continuacion:
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Tabla 5
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Tamafio de las unidades productivas

Aiio 2016
Estrato Tipo de unidad productiva Extension
I Microfincas Menos de 1 de manzana
I SubFamiliares De 1 manzana a menos de 10
11 Familiares De 10 manzanas a menos de 64
v Multifamiliares De 1 caballeria a menos de 20
\% Multifamiliar Grande De 20 caballeria en adelante

Fuente: elaboraci6n propia, con base en datos del instituto nacional de estadistica -INE-IV, Censo Nacional
agropecuario 2003, investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016.

Derivado de la clasificacion anterior y conforme a la investigacién de campo se

presenta la forma de concentracion de la tierra por tamafio de finca en el siguiente cuadro.

Cuadro 22
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Concentracion de la tierra por tamaiio de finca

Afio 2016
No. De Superficie en
Estratos Fincas % Manzanas %
Microfinca 341 83.78 137 60.09
Subfamiliares 64 15.72 61 26.75
Familiares 2 0.50 30 13.16
Multifamiliares 0 - 0 -
Total 407 100.00 228 100.00

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2,016

Como se observa en el cuadro anterior se reportaron 341 microfincas, 64 subfamiliares
y 2 familiares, no se reportaron fincas multifamiliares. No se tiene un punto de referencia
para determinar cudl ha sido el comportamiento del nivel de la concentracion de la tierra,
pero si se puede concluir que la tierra en la aldea no se ha distribuido entre la poblacién, lo

que da por resultado el latifundio y minifundio como unidad productiva.

3.1.2 Trabajo
Los hombres y mujeres en las actividades productivas, trabajan de lunes a viernes en un
horario diurno con cultivos temporales y una pequefia parte de cultivos permanentes, para

el proceso de su produccion, la mano de obra calificada y no calificada es familiar. De
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acuerdo con la informacién obtenida con la investigacion de campo realizada en el sector
agricola los trabajadores reciben un salario por dia de Q. 50.00 que corresponde a un jornal

cuando necesitan de alguna persona.

La generacion de empleo de un 100% de personas que se dedican a diferentes

actividades productivas, su mayoria trabaja en los cultivos agricolas, con un 46%.

3.1.3 Capital
Comprende el conjunto de recursos y medios fundamentales que permiten el desarrollo

de las actividades econémicas y productivas que posee la aldea.

e Vias de acceso

La comunicacion vial se realiza por medio de caminos de terraceria, areas adoquinadas
y por veredas, donde existen caminos estrechos que se han formado por el paso de personas
y animales, en su mayoria en condiciones deterioradas esto por factores internos y externos.

A continuacion, se detalla graficamente la situacion actual de las vias de acceso.
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Mapa 9

Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango

Vias de acceso
Aifio 2016
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Fuente: elaboracién propia con base en informacion proporcionada por la direccién Municipal de
Planificacion de Zaragoza, Chimaltenango, e investigacién de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016.
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De acuerdo al mapa anterior se ilustra que la principal via de acceso se encuentra sobre
el kilometro 58, se verifico que el estado de la carretera esta en 6ptimas condiciones, el
cual permite accesibilidad de todo tipo de transporte, que contribuye con el desarrollo de

las actividades econdmicas.

e Silos

Son utilizados para proteger los productos agricolas, en la aldea el sistema de
almacenamiento y resguardo es deficiente y rudimentario, segin la investigacion, los
productores habilitan sus viviendas como almacenes y en la mayoria del caso utilizan

costales para empacar el producto.

3.1.4 Organizacién empresarial

No se cuenta con organizaciones de acuerdo a la actividad productiva, que operen en el
centro poblado como cooperativas, comités o asociaciones; el inico apoyo que poseen son
las personas que integran el -COCODE-; quienes velan por el bienestar comin de la

poblacién y de los productores, coordina el apoyo brindado por el gobierno central.
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3.2 CARACTERIZACION DE LA PRODUCCION DE MAiZ

En la aldea realizan diferentes actividades economicas, dentro las principales se
encuentran la actividad agricola, que constituye una de las fuentes principales de ingresos
para las familias, uno de los cultivos de mayor produccidn es el maiz que es considerada
una planta con una amplia utilizacién en los hogares e ingrediente principal en diferentes
productos de la dieta alimenticia y de subsistencia del ser humano, en la aldea son
doscientos diez y siete unidades productivas que lo cultivan, los cuales la utilizan para la
venta y consumo propio, obteniendo una cosecha al afio derivado de la clase de tierra que
posee el centro poblado, el clima y el tipo de riego natural que utilizan que es en época de
lluvia, por lo que a continuacidn se describen cada una de las caracteristicas que posee la

produccion de maiz para obtener una mejor perspectiva de la importancia de dicho cultivo.

3.2.1 Nivel tecnoldgico
Se refiere a las técnicas aplicadas a la tierra, cultivos, asesorias y financiamiento con el
que se pueda obtener. De acuerdo a la investigacion realizada se observa en el siguiente

cuadro la tecnologia que poseen los productores de maiz.

Tabla 6
Aldeas Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Produccién de maiz
Nivel tecnolégico
Aio 2016
Estrato Producto Nivel Tecnologia Aplicada

No usan métodos de preservacion
Microfinca y , . de suelos, utilizan fertilizacion minima.
o1 Maiz Tradicional 1 . .
Subfamiliar Carecen de asistencia técnica, la mano
de obra es familiar, el riego es natural.

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2,016

Con base en los datos anteriores se logra determinar el grado tecnologico que utilizan
en el cultivo del maiz, tanto en las microfincas y subfamiliares es el uso del nivel
Tecnologico I Tradicional, que conlleva a no utilizar métodos para preservacion de
suelos, fertilizantes en minima proporcion, carecen de asistencia técnica, la mano de obra

es familiar y el riego se realiza de forma natural con la lluvia de invierno.
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3.2.2 Superficie, volumen y valor de la produccién
La produccién agricola de la aldea esta representada por el maiz que concentra la
mayor parte de la tierra cultivada. A continuacion se detalla la superficie, volumen y valor

de la produccion de maiz por estrato:

Cuadro 23
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Produccion agricola
Superficie, volumen y valor de la produccion de maiz

Afio 2016
Estrato Unidades Superficie Unidad Precio
Producto  Productivas en de Volumen Unitario Q Valor Q.
0 Manzanas Medida :

Microfincas
Maiz 187 86.20 Quintal 3,550 150 532,500
Sub Familiares
Maiz 30 41.76 Quintal 1,906 150 285,900
Totales 217 127.96 5,456 818,400

Fuente: investigacién de campo Grupo EPS, segundo semestre 2,016

En el estrato de microfincas utiliza una extensién de terreno cultivado de 86.20
manzanas que equivalen a un 86%, con un volumen de produccion de 3,550 quintales de
maiz, con un valor que asciende a la cantidad de Q. 532,500.00. Y en el estrato
subfamiliar utiliza una extensiéon de 30 manzanas que equivalen a un 14%, con un
volumen de produccién de 1,906 quintales de maiz, con un valor que asciende a la

cantidad de Q. 285,900.00, el precio promedio por quintal es de Q. 150.00.

3.2.3 Resultados financieros
Se refiere a una serie de procedimientos que se utilizan para determinar situaciones
financieras y las diferentes actividades para la produccion a través de los elementos que

los conforman.

3.2.3.1 Costo directo de produccion
La contabilidad de costos consiste en una serie de procedimientos que se utilizan para

determinar el costo de un producto y de las distintas actividades para su produccion a
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través de los insumos, mano de obra y gastos indirectos variables.
Con la informacién de los productores que se dedican al cultivo, se estructuré el estado

de costo directo de produccion de maiz, como se detalla a continuacion:

Cuadro 24
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Estado de costo directo de produccién de maiz

Por tamaiio de finca
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2016

Microfinca Subfamiliar
Descripcion Censo Q. Censo Q.
Produccién maiz
Insumos 316,341 146,857
Mano de obra 0 0
Costos Indirectos Variables 10,650 5,718
Costo Directo de Produccion 326,991 152,575
produccién en quintales 3,550 1,906
Costo unitario por quintal 92.11 80.05

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2,016

El costo directo de produccién de un quintal de maiz, con un nivel tecnolégico
tradicional asciende a Q.92.11 para las microfincas y Q80.05 en las subfamiliares, debido
a que el agricultor no considera la totalidad de los costos reales, tales como mano de obra
y costos indirectos variables, no manejan la bonificacién incentivo decreto 37-2001 del
Congreso de la Republica de Guatemala, tampoco contempla el séptimo dia, las

prestaciones laborales 30.55%, cuotas patronales 11.67% del IGSS.

3.2.3.2 Estado de resultados
Se refiere a la descripcion de las pérdidas o ganancias que obtienen los productores
durante un afio, muestra los ingresos y gastos. Por lo anterior se le considera un estado

dinamico y que debe ser presentado en forma oportuna para la toma de decisiones.

A continuacion, se presenta el estado de resultados que detalla las ventas y el costo de
produccién en la Microfinca con un volumen de 3,550 quintales de maiz y en la
Subfamiliar con 1,906, el precio de maiz a Q. 150.00, con un nivel Tecnologico 1

Tradicional, seglin investigacion de campo.
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Cuadro 25
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Estado de resultados produccién de maiz

Por tamaiio de finca
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2016

Descripcién Microfinca Subfamiliar
Censo Q. Censo Q.
Produccion maiz
Ventas 532,500 285,900
(-) Costo Directo de produccion 326,991 152,614
(-) Gastos Variables de Produccién 14,800 7,950
Ganancia marginal 190,709 125,336
(-) Costos y Gastos fijos 20,570 3,300
Ganancia antes del L.S.R. 170,139 122,036
Ganancia Neta 170,139 122,036
Rentabilidad
Ganancia neta/ ventas netas 0.32 0.43
Ganancia neta/ costos + gastos 0.47 0.74

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016

La produccién en el estrato de microfinca genera al productor una ganancia de Q.
170,139.00 en el maiz, y en el caso de las subfamiliares se obtiene una ganancia de Q.

122,036.00, esto debido a que no realizan el pago del Impuesto sobre la renta.

3.2.3.3 Rentabilidad
Es la capacidad que tienen las unidades productivas para generar beneficios, los cuales

se expresan en términos porcentuales.

e Rendimiento neto sobreventas

Indica la relacion que se obtiene por cada quetzal en ventas después de restar los costos
y gastos, en el nivel Tecnolégico I microfinca el productor percibe Q. 0.32 en el maiz de
ganancia por cada quetzal, y en la subfamiliar percibe Q. 0.43, segun datos obtenidos en

la investigacion de campo.
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e Rendimiento neto sobre los costos
Resulta de la division de la utilidad neta entre los costos y gastos de produccion, en el
nivel tecnolégico I microfinca, el productor obtiene Q. 0.47 de maiz por cada quetzal que

invierte en los costos, y en la subfamiliar Q. 0.74, segtn datos obtenidos del censo 2016.

La rentabilidad del productor segun la investigacién de campo es mayor, al no
considerar los costos de mano de obra, pago de bonificacién incentivo, séptimo dia,
prestaciones laborales, cuotas patronales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

-IGSS- y pago del Impuesto sobre la renta —ISR-.

3.2.3.4 Financiamiento
Son las alternativas que el productor utiliza con la finalidad de obtener el capital
necesario para cubrir costos de produccién. Los productores a nivel microfincas y

subfamiliares, no cumplen los requisitos necesarios para adquirir un crédito externo.

e Fuentes internas

Estén conformadas por ahorro de cosechas anteriores y mano de obra familiar.

e Fuentes externas
Se encuentra limitada a consecuencia de las garantias exigidas por las entidades

financieras, por susceptibilidad de perder su patrimonio.

3.2.4 Comercializacion

Es una serie de actividades que se realizan para la manipulacién y transferencia de la
produccion de maiz por parte de los productores al consumidor final. En consecuencia, es
necesario describir el proceso, anlisis y operaciones de comercializacion que se realizan

en las microfincas y subfamiliares de la aldea para conocer de qué forma se desarrollan.
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3.2.4.1 Proceso de comercializacion
Determina los procesos adecuados para la transferencia de productos, conlleva una serie

de actividades que debe efectuar el productor para realizar la venta del producto.

¢ Concentracion

Los productores de maiz realizan la reunion de la produccion dentro de las unidades
productivas para luego trasladarlas a los hogares por medio de bestias de carga o vehiculos
para posteriormente realizar el proceso del desgrane y formar lotes homogéneos en
costales, con un peso uniforme de un quintal por cada uno para facilitar el traslado y la
forma de venta esto sucede para las microfincas asi como las fincas subfamiliares. No

existe concentracion por parte de los productores.

e Equilibrio

La mayoria de los productores venden el maiz al momento de la cosecha, no existe un
equilibrio entre la oferta y demanda en virtud que se venden inmediatamente derivado a
las necesidades que pueden surgirle a los productores, no almacenan para vender cuando
hay mejor precio, solamente lo hacen con una cantidad considerable para el consumo

propio.

e Dispersion
La produccion de maiz se destina para la venta, el 68% se traslada hacia los mayoristas
en el mercado de Chimaltenango en los dias de mercado y 32% restante se vende desde las

unidades productivas en forma directa al consumidor final dentro de la aldea.

3.2.4.2 Analisis de comercializacion
Describe los sujetos que participan dentro del andlisis institucional, funcional y

estructural en el desarrollo de la comercializacion de los productos de la aldea.

e Analisis Institucional

Este analisis surge de las relaciones econdémico-sociales y describe los participantes que

intervienen en el proceso de comercializacion y permite conocer el movimiento que se
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tiene en el mercado, por lo anterior se hace una descripcion de los que tienen participacion

dentro de la aldea.

> Productor

Es el primer participante en el proceso de comercializacion, realiza los cultivos de maiz,
vende el producto en estado natural sin haber sufrido ningun tipo de proceso en el mercado

regional.

» Mayorista

Agente de mercado que adquiere los productos directamente de los productores de la
aldea dentro del mercado regional, manejando sus existencias para mantenerse abastecido

todo el tiempo.

> Minorista

Es el intermediario que adquiere los productos directamente de los mayoristas para

fraccionarlo o dividirlo y suministrarlo al consumidor final.

» Consumidor Final

Es toda persona que adquiere el maiz en los diferentes puntos de ventas dentro de la
region, la aldea y en otros departamentos para el consumo diario de los miembros de las

familias en su dieta alimenticia.

e Analisis Funcional

Constituye un proceso que comprende movimientos que tengan secuencia logica y
coordinada para la transferencia ordenada del producto, se clasifican en: funciones fisicas

y de intercambio.

» Funciones fisicas

Dentro de la aldea no existe un centro de acopio para la reunién de la produccién de

maiz que facilite su transporte, por lo que los productores de la aldea comercializan
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directamente con los mayoristas en los centros secundarios, se observo que la mayoria de
los productores almacenan el maiz dentro de silos de metal pero lo realizan para poseer
existencia para su consumo, el empaque que utilizan para su venta son costales de
polipropileno. Para el transporte del maiz a los centros de consumo utilizan los
denominados fletes que son vehiculos tipo pick-ups arrendados para dicha funcién y el

precio varia segun el nimero de quintales que transportan o por un precio fijo.

> Funciones de intercambio

El método de compra y venta que se efectia entre los productores y los mayoristas se
realiza por medio de inspeccion en su mayoria mostrando la totalidad del producto y la
evaluacion de la calidad del mismo, también existen productores que lo realizan por medio
de muestra de la mercancia que representa la calidad del producto y el sistema de
determinacién de los precios es similar a los de la competencia, sin embargo en ocasiones

utilizan el regateo para el intercambio de la mercancia.

> Funciones auxiliares

Para contribuir a la ejecucion de las funciones fisicas y de intercambio los productores
utilizan algunas funciones auxiliares para la determinacion de precios como la informacion
en el mercado regional o a personas que han realizado transacciones en el mismo. También
se determind basado en la informacion recopilada que el financiamiento que utilizan
proviene de fuentes internas como las ganancias de los productos vendidos para la
reinversion. El productor también acepta riesgos principalmente de tipo fisico para el
producto como las plagas al maiz de un insecto denominado la gallina ciega, también existe
riesgos financieros como bajas en los precios de los productos por una oferta alta que

afecta en forma considerable la economia de los productores.

e Analisis estructural
Describe el papel que juegan los participantes en el proceso, de acuerdo a la conducta

estructura y eficiencia de mercado.
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» Conducta de mercado

Dentro de la aldea la mayoria de los productores después de obtener las cosechas de
maiz, realizan las ventas de acuerdo a lo que tienen destinado para ello; la fijacién de los
precios lo realizan conforme a lo que se maneja en el mercado igual a la competencia y en
varios casos los mayoristas utilizan el sistema de regateo para obtener beneficios por lo

que los productores obtienen menos beneficios.

Se observd que aun realizando una venta de volumen alto no infiere en los precios y
planifican la produccion de acuerdo a la época de lluvia con métodos basados en los
conocimientos que han heredado por generaciones, por lo que no existe perfeccionamiento
en la produccién y el mercado de oferentes no tiene ninguna restriccién es libre y en

consecuencia también afectan a los productores.

» Estructura de mercado

La concentracion de los productores y los compradores se realiza los dias tradicionales
de mercado en el centro de Chimaltenango, donde se realizan las transacciones, la
produccion de maiz es homogénea por lo que influye en el precio, la demanda de este

producto es constante, derivado que existe un mercado libre para nuevos productores.

» Eficiencia de mercado

El desempefio en el mercado para el productor es bajo derivado a la obtencion de escasos
beneficios al momento de la venta de los productos, adicionalmente a esto el bajo
rendimiento en el mercado se debe a falta de métodos y técnicas de mejoramiento del

producto.
3.2.4.3 Operaciones de comercializacion

Son los diferentes pasos que se realizan para el proceso de comercializacion e inician
con la descripcion de los canales de comercializacion, se cuantifican con los margenes de
comercializacion y concluye con los factores de diferenciacién comparada con otros

productos.
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e Canales de comercializacion

Las etapas por las cuales pasa la produccion de maiz desde la aldea para llegar al
consumidor final inician con el productor que vende a los mayoristas que a la vez realiza
su venta a los minoristas que posteriormente realizan la distribucién al consumidor final,

de lo anterior se ejemplifica por medio de la grafica siguiente:

Grifica 3
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Produccion de maiz

Canales de comercializacion para microfincas y subfamiliares
Ao 2016

Productor

68%

A

Mayorista

32 %

\ 4

Minorista
v

Consumidor final

Fuente: investigacién de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016.

La produccién de maiz destinado para la venta es de 3,818 quintales que equivalen al
100% de lo destinado para la comercializacion. Lo que es distribuido en un 68% para el
mayorista que continua por los diferentes canales, el restante 32% el productor lo venden

directamente dentro de la aldea al consumidor final.

e Margenes de comercializacion

Es la diferencia que existe entre el precio que paga el consumidor final por un producto
y el precio recibido por el productor, a continuacién se muestran los mérgenes de
comercializacion para el maiz, segun los resultados obtenidos en la caracterizacion

realizada y que determinan la participacion del productor en el precio, asi como también el
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mejor rendimiento que obtienen los diferentes participantes en la comercializacién en cada

uno de los productos, como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro 26
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Produccion de maiz
Margenes de comercializacion para microfincas y subfamiliares

Aiio 2016
o0,
S, Precio de Gastos de % sobre . /0 .
Institucion MB C e L, . .. participacion
venta Comerecializacion inversion

en el mercado
Productor 150.00 88
Mayorista 160.00 10.00 3.50 6.50 4 6
Arbitrio Munic. 1.50
Carga y descarga 2.00
Minorista 170.00 10.00 4.55 5.45 3 6
Arbitrio Munic. 1.50
Carga y descarga 3.00
Bolsa plastica 0.05
Consumidor final
Totales 20.00 8.05 11.95 100

Fuente: investigacién de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016.

En el cuadro de margenes de comercializacién anterior para la produccion de maiz, se
determiné seglin las operaciones realizadas, que la mayor participacion en el mercédo la
tiene el productor con un 88% por cada quintal que vende el mayorista. En el caso del
rendimiento el minorista posee el mas alto con un 4% que representa un margen neto de

comercializacion de 6.50 que representa la ganancia por quintal vendido.

3.2.5 Organizacion empresarial

Con base en la investigacion de campo y las entrevistas realizadas se establece que la
organizacion que predomina en la produccion agricola especificamente en el maiz en la
aldea es de tipo familiar, en las microfincas ya que participan todos los miembros de la

familia en el proceso productivo.

El sistema de organizacion se clasifica como lineal, debido a que es el jefe de hogar
quien dirige, representa y ejecuta las labores de siembra y cosecha con la ayuda de la esposa

y los hijos como colaboradores.
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La estructura organizacional es simple y de baja complejidad, porque se define de
acuerdo al sistema de comunicacion de manera informal y la autoridad es descendente por
que la ejerce el jefe de hogar, trabajan con el nivel tecnoldgico tradicional, no poseen

asistencia técnica y financiera, el tipo de riego es natural, y emplean agroquimicos.

La finca subfamiliar se caracteriza por emplear mano de obra asalariada en pequefias
cantidades, ademas de la familiar, principalmente en la época de preparacién de la tierra y

cosecha, la estructura organizacional se mantiene igual a la microfinca.

e Organigrama
En la siguiente grafica se observa la estructura en la organizacién de la actividad

agricola de maiz en las diferentes fincas.

Grifica 4
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Produccion de maiz
Estructura organizacional segin tamafio de finca

Aino 2016
Microfinca Subfamiliar
Productor Productor
Familia
Familia Jornalero

Fuente: investigacion de campo, Grupo EPS, segundo semestre 2016.

La estructura que se observa en la grafica anterior refleja la forma en que los agricultores
de microfincas y fincas subfamiliares, del cultivo de maiz en su proceso productivo. Se
observa que el nivel de jerarquia es simple, y la departamentalizacion es inexistente ademas

la especializacion en el trabajo no se presenta.
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3.2.6 Generacion de empleo

Por las caracteristicas que presenta este estrato de finca tanto la microfinca como la
subfamiliar, la mano de obra es familiar no remunerada, trabaja el propietario la esposa e
hijos, ademas incluye a otros miembros dentro del mismo nicleo, en pocas ocasiones
contrata personal asalariado a razén de Q. 50.00 la jornada, la cantidad de empleos que

generan es de 405 para ambos estratos.

3.2.7 Resumen de la problematica encontrada y propuesta de solucién

De acuerdo a la investigacion de campo se determiné que los productores de maiz no
poseen una coordinacién conjunta para la comercializacion, técnicas de preservacion y
financiamiento para aprovechar al méximo los recursos por falta de una organizacién
productiva; también carecen de ventajas como el acceso a créditos de instituciones
bancarias, capacitaciones técnicas, para mejorar la produccion e incrementar los beneficios
econdmicos, asi mismo no contemplan la utilizacién de métodos modernos de preservacion
de los suelos y la fertilizacién es minima, por lo que el rendimiento en la produccién es

baja.

La propuesta de solucién es proponer una organizacién agricola que coordine las
actividades de comercializacion, busque capacitaciones técnicas y facilidades de créditos
para el financiamiento de fertilizantes, asi también coordine el transporte para proporcionar
mayores beneficios y disminuir costos al momento del traslado de la produccién destinada

para la venta y mejorar la rentabilidad de los productores.



CAPITULO IV
PROYECTO: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RECOLECCION,
CLASIFICACION Y LOGISTICA DE TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS

Derivado de los requerimientos de inversion social dentro de la aldea se priorizaron
proyectos comunitarios sociales rurales, que tienen como finalidad primordial mejorar las
condiciones de vida de las personas y contribuir al cumplimiento de los objetivos del
Desarrollo Sostenible; por lo que se realiza una descripcion del perfil de uno de los
proyectos que consiste en la construccion de sistema de recoleccion, clasificacion y
logistica de traslado de desechos sdlidos, en términos generales conforme al estudio de
mercado que analiza la oferta y la demanda; en el transcurrir del tiempo, el estudio
administrativo legal que propone una organizacién encargada de administrarlo y las leyes
correspondientes; asi también el estudio técnico que contiene los requerimientos de
inversion, asi mismo el estudio financiero que comprende los costos en los que se incurrird
para el desarrollo e implementacion; ademas de las fuentes de financiamiento, impacto

ambiental y social al momento de la puesta en marcha; asi como su sostenibilidad.

4.1 PERFIL DEL PROYECTO
A continuacion, se presenta el proyecto comunitario rural sostenible que forma parte

integral en la mejora de la calidad de vida para la poblacion y el medio ambiente.

4.1.1 Caracterizacion basica

El proyecto se estructura con tres procesos basicos siendo la recoleccion, clasificacion
y logistica de traslado de desechos sélidos. Contard con un camion recolector de desechos
que tendra tres rutas establecidas en los cantones Las Ciénagas, Los Chilares y Los
Gabrieles, con dichos trayectos se busca atender la demanda social en la poblacion

objetivo.

Asi también con una bodega, donde los trabajadores podran clasificar los desechos en
organicos e inorganicos, donde se podran separar los productos plésticos, aluminio, papel,
cobre y cualquier otro material que pueda ser vendido a las empresas recicladoras que

existen dentro de la cabecera departamental de Chimaltenango.
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La logistica de traslado consiste en transportar los desechos orgéanicos e inorganicos al
basurero municipal, ubicado en el Km.59 ruta interamericana; residuos que son imposibles

de transformar o reutilizar, para que de esta manera sean depositados en lugares adecuados.

4.1.1.1 Ubicacién geografica del proyecto y vias de acceso

Al determinar que la contaminacion se origina por los cantones que poseen mayor
porcentaje de habitantes, es necesario ubicar la propiedad para la bodega de clasificacion
de los desechos, en las cercanias del kilometro 58 carretera CA-1 Interamericana, ubicado
al norte de la ciudad de Guatemala y al occidente de la cabecera municipal de

Chimaltenango, asi poder realizar el proceso adecuado y disminuir la contaminacién.

4.1.1.2 Servicios basicos disponibles
Para la puesta en marcha de un proyecto es necesario poseer algunos servicios basicos,
por lo que a continuacién se describen los encontrados en la aldea, que ayudaréan a la

implementacion del proyecto.

e Energia eléctrica domiciliar: este servicio se presta a usuarios de la aldea a través de
la Distribuidora de Energia de Occidente (DEOCSA), el 96% de la poblacion utiliza
el servicio.

*  Alumbrado publico: la aldea cuenta con 76 postes de alumbrado piblico distribuido
en lugares estratégicos, existen sectores que se encuentran aun sin dicho servicio, la
cobertura alcanza el lugar de la implementacion del proyecto.

e Agua entubada: el abastecimiento de agua para la poblacién de la aldea tiene una
cobertura del 62%, se distribuye por medio de captacion de nacimientos, la cuota por
cada vivienda es de Q25.00.

e Vias de acceso: para el ingreso a la aldea existen dos vias de acceso en el kilémetro 58
carreteras CA-1 Interamericana asfaltada y carretera de terraceria RDCHMO2 de San

Juan Comalapa.
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4.1.1.3 Contactos locales
Para realizar el perfil del proyecto, se hizo necesario el contacto con el Consejo
Comunitario de Desarrollo -COCODE-, que es el ente coordinador de participacion a nivel

comunal en la aldea.

4.1.1.4 Poblacion total del territorio
Segun censo realizado por los estudiantes del Ejercicio Profesional Supervisado -EPS-
en el afio 2016, la aldea cuenta con 344 hogares, 1,446 habitantes, con un promedio de

cuatro personas por vivienda.

4.1.1.5 Reconocimiento del problema

El centro poblado carece del servicio de recoleccion de desechos sélidos, lo que provoca
contaminacion en el medio ambiente, ademas de enfermedades y proliferacion de insectos
dafiinos para la salud del ser humano, como las moscas. La poblacion utiliza técnicas de

eliminacién que deterioran el ecosistema y la calidad del aire.

En el transcurrir histérico de la aldea no se han desarrollado proyectos locales o
municipales para atender la recoleccion de los residuos generados por los hogares,
problema que persiste a través de los afios, presenta incrementos, al no poseer ninglin

servicio de eliminacioén adecuado, la contaminacion y el deterioro ambiental se extendera.

4.1.1.6 Proposito del proyecto

Contribuir de manera directa al mejoramiento de las condiciones del medio ambiente
de la aldea y la calidad de vida de los habitantes, que se ve afectado por la generacion de
desechos sélidos y su inadecuada eliminacion, al implementar un sistema de recoleccidn,

clasificacion y logistica de transporte de los desechos.

4.1.2 Estudio de perfil del proyecto
A continuacion, se realiza la descripcion a nivel perfil del proyecto, se establecen sus
antecedentes, el planteamiento del problema, asi también se presenta la justificacion y los

objetivos que busca alcanzar con su implementacion.
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4.1.2.1 Descripcion del proyecto

Construccion de sistema de recoleccion, clasificacion y logistica de transporte de
desechos solidos en la aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, como un proyecto social
para la poblacion que permita controlar los desechos s6lidos que generan los hogares, asi
como el manejo y disposicion apropiado de los residuos; y orientar a la poblacion sobre los

beneficios de un ambiente limpio y libre de contaminacion.

El proceso de recoleccion esta orientado a la prestacion de un servicio por medio de un
camion recolector que retire los desechos solidos de cada hogar con personal capacitado y
lo lleve hacia el basurero municipal o en su defecto a la bodega de reciclaje y cubrir asi la
eliminacién de la materia orgénica e inorganica, clasificarlos en los que deban ser vendidos
a plantas recicladoras, ademas mejorar la calidad de vida de la poblacion, derivado que la
aldea posee riquezas naturales que con el paso del tiempo y por la forma en que la poblacién

elimina sus desechos y la conservacioén de la misma esta en peligro.

4.1.2.2 Antecedentes del proyecto

Derivado de la contaminacion predominante en todas las zonas, tanto urbanas como
rurales, con la interaccion del hombre con la naturaleza y los procesos desmedidos de
explotacion de los recursos naturales; es necesario tomar las medidas necesarias para
controlar dicha interaccion y realizar acciones para disminuir el deterioro del medio
ambiente, con actividades y proyectos que logren dicho objetivo, por lo que uno de los
factores de contaminacién dentro de todas las poblaciones son los desechos solidos
generados por cada persona; derivado que no poseen una forma adecuada de eliminar sus
residuos, realizan practicas inadecuadas en el centro poblado, que provocan la degradacién
de los ecosistemas y la proliferacion de enfermedades que con el tiempo se incrementaran
hasta no tener un control sobre las mismas, por lo que es necesario implementar medidas

que disminuyan dicho foco.
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4.1.2.3 Planteamiento del problema

La forma en que los habitantes eliminan los desechos solidos, generados en los hogares,
es de manera inadecuada derivado que la acumulan en cantidades considerables para luego
utilizar técnicas de eliminacion que contribuyen a la contaminacion del aire y del medio
ambiente del lugar, a través de los afios no ha existido ningun servicio que realice la
recoleccion de la basura generada, la poblacion ha ido en aumento para el afio 2016 es de
1,446 personas, lo que marca la pauta para observar que en un lapso de tiempo la
generacion de los desechos sera mayor, segiin el compendio ambiental del INE 2013, por
persona se genera en promedio de 0.4 kilogramos de basura diario, por lo que la necesidad
de un proyecto que ayude a mitigar la contaminacién por medio de la recoleccién de los
desechos es de suma importancia para controlar la degradacion de la riqueza natural que

posee el lugar y mejorar la calidad de vida de los pobladores.

4.1.2.4 Justificacién
Se ha observado un incremento en la poblacion de la aldea y no poseen un servicio de
extraccion de desechos sélidos, propio o municipal, tampoco existe un programa de

induccién que involucre al sector educativo y laboral para cuidar el ambiente.

La mayoria de habitantes los incineran en los hogares, los que no pueden ser destruidos
de esta manera son enterrados y otra parte de la poblacion, expresa que los deposita a la
entrada de la aldea en las cercanias del kilémetro 59, en donde se encuentra un terreno
baldio que se ha tomado como basurero clandestino, que con el pasar del tiempo esto genera

contaminacién en los alrededores y una imagen deteriorada del lugar.

La implementacién de un servicio de recoleccion, clasificacion y logistica de traslado
de desechos solidos plantea la posibilidad de solucionar la problemética de la
contaminacién existente, por la generacion de desechos, que satisfaga las necesidades del
manejo, clasificacion y traslado apropiado, asi como de orientar a la poblacién sobre los

beneficios de un ambiente limpio.
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4.1.2.5 Objetivos

Con este proyecto se pretende alcanzar los siguientes objetivos:

General

Mitigar el impacto ambiental ocasionado por la generacion y la forma de eliminacion
de residuos en los hogares a través de la implementacion de un sistema de recoleccion,

clasificacion y logistica de traslado de desechos solidos.

Especificos

— Establecer el area y las condiciones idoneas para implementar el sistema de
recoleccion, clasificacion y logistica de traslado de los desechos solidos, que permitan
la conservacion del medio ambiente.

— Promover educacion ambiental con una adecuada eliminacién de los desechos en

lugares apropiados a través de una campaifia de concientizacion y acciones especificas.

4.2 ESTUDIO DE MERCADO
La finalidad es establecer la viabilidad de realizar un proyecto a través de un analisis de

la oferta, demanda y de esta manera tomar la decision de llevarlo a cabo.

También es necesario identificar que para realizar un proyecto social los aspectos a
establecer en el sector social y estén directamente relacionados con el mejoramiento de las
condiciones de vida de la poblacion; conservar el medio ambiente, disminuir la
contaminacion y el porcentaje de enfermedades es el principal objetivo, con ello lograr que

la aldea obtenga el mayor beneficio.

e Caracteristicas del servicio a implementar dentro de la aldea:

La recoleccion de los desechos se realizara con la ayuda de un camién que recorrera las
calles de la aldea pasando de casa en casa y recolectar los desechos, con personal
capacitado para realizar esta labor. Este servicio se implementara en los tres principales

cantones de la aldea, donde se cuenta con mejores condiciones de infraestructura vial.
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Al momento de la recoleccion los empleados encargados de esta actividad realizan una
previa clasificacion de los desechos y esto ayudara a ser mas eficiente en la clasificacion

de la bodega de descargo, tal como se explica en el programa de recoleccion de desechos.

Servicio: recoleccion, clasificacion y logistica de traslado de desechos solidos que
proporcionan beneficios a la aldea y contribuir a la proteccidn, conservacion del medio

ambiente y a la salud de la poblacion de un foco de enfermedades.

Definicién del servicio a brindar: un servicio de recoleccion, clasificacion y logistica de
traslado de desechos sélidos tiene como fin eliminar los contaminantes fisicos, quimicos y
biolégicos que generan los pobladores de la aldea, por medio de la extraccion realizada en
cada una de las viviendas por personal contratado, para posteriormente clasificarla segin
su consistencia y trasladar los residuos restantes al basurero correspondiente dentro del

departamento de Chimaltenango.

Servicio principal: recoleccion de desechos solidos a cada una de las viviendas dentro

de la aldea.

Servicio sustituto o similar: no existe en la aldea ninguna empresa para la recoleccion
de los desechos solidos, solo dentro del municipio de Zaragoza, pero no tiene una cobertura

amplia que abarque los diferentes sectores incluyendo Las Lomas.

Servicio complementario: clasificacion de los desechos sélidos para material reciclable.

4.2.1 Evolucion histdrica de la demanda

Derivado que el servicio de recoleccion de los desechos sdlidos no ha existido dentro
de la aldea; los pobladores utilizan otros métodos para la eliminacién de la basura que
generan, el 75% lo realiza por medio de la incineracion, 11% la tira en cualquier lugar, el
nueve por ciento utilizan los desechos orgéanicos como abonos y un cinco la entierran
dentro de los terrenos que poseen; practicas que se han utilizado por generaciones, y esto

siempre ha creado contaminacion al medio ambiente a través de materiales toxicos, asi
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como un foco de enfermedades que afectan a la poblacién misma; el crecimiento a través
de los afios de los habitantes aumenta la generacion de los desechos y un deterioro de

mayores consecuencias para los ecosistemas de Las Lomas.

El requerimiento en demanda que se busca con el proyecto es para tres cantones de la
aldea, siendo estos Las Ciénagas, Los Chilares y Los Gabrieles, para un total de 1,360
habitantes; de los 1,446 que existen dentro del centro poblado, obtener asi un 94% de
poblacién delimitada al momento de la implementacion, el porcentaje obedece a las vias
de acceso, el ingreso del camion recolector y el personal a los cantones; también es
necesario determinar la generacion de desechos de una persona, que en promedio en forma
diaria es de 0.4 kilogramos que al afio origina un total de 146 Kg. por cada una, y lograr
cubrir anualmente 198,560 kilogramos (198 toneladas), de desechos producidos que deben

eliminarse.

A continuacion, se presenta la evolucion de la demanda histérica y proyectada con base
al crecimiento de la poblacion.

Cuadro 27 ,
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Proyecto construccion de sistema de recoleccion, clasificacion y logistica de traslado
de desechos soélidos
Evolucién de la demanda histérica y proyectada y generacion de desechos por
persona
Periodo 2012-2020

Generacion de

Generacion de

~ Poblacion Poblacion desechos por .
Aiio .. desechos solidos
referente delimitada 94% persona
- (toneladas)
Kg/aiio
2012 1,126 1,058 146 155
2013 1,278 1,201 146 175
2014 1,332 1,252 146 183
2015 1,388 1,305 146 191
2016 1,446 1,360 146 198
2017 1,511 1,420 146 207
2018 1,579 1,484 146 217
2019 1,650 1,551 146 226
2020 1,724 1,621 146 237

Fuente: elaboracion propia con base en factor intercensal y datos del XI Censo de Poblacion y VI de
habitacién 2002 del Instituto Nacional de Estadisticas —INE. Compendio Ambiental INE 2,013 e
investigacion de campo, Grupo EPS, segundo semestre 2016.
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Al observar la evolucion de la demanda histérica y proyectada existe un crecimiento
que provoca la generacion de los desechos en los hogares y por consiguiente el aumento
de la contaminacion de la aldea en los afios anteriores a la investigacién. Por lo que es
necesario realizar el andlisis de la demanda futura para determinar la necesidad de

implementar el servicio de recoleccion de desechos.

4.2.2 Anélisis de la demanda futura

En la aldea el crecimiento poblacional para cada afio ha incrementado, a medida que la
tendencia contintie el aumento de desechos solidos también incrementara segtin el cuadro
anterior, al determinar el requerimiento es necesario también establecer la poblacién que

se beneficiara con dicho servicio. A continuacion, se describe la demanda social existente:

Demanda Social

* Poblacion referente: la poblacion de la aldea Las Lomas de acuerdo a la investigacién
de campo para el afio 2016 es de 1,446 habitantes.

¢ Poblacion afectada: la poblacion que se ve afectada por no contar con un servicio de
recoleccion de desechos sélidos dentro de la aldea es del 100%.

¢ Poblacion objetivo: el sistema de recoleccion beneficiara directamente en la aldea a tres
cantones derivado de las vias de acceso, por lo que la poblacién favorecida es de 1,360,

lo cual equivale un 94% de los habitantes de la aldea.

Al observar la proyeccion de la demanda para los préximos cinco afios con un
crecimiento anual del 0.045%, se programa atender un total de 1,621 habitantes para el afio
2020; con una generacion de desechos por el total de la demanda cubierta es de 237
toneladas anuales, al final del periodo de cinco afios, cabe destacar que el servicio es

exclusivo para desechos de origen domiciliar.

4.2.3 Analisis de la oferta histérica y futura
De acuerdo a la caracterizacion realizada se identificé que dentro de la aldea no ha

existido ningun tipo de servicios de extraccion de desechos sélidos por lo que a
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continuacion se determina la oferta histérica y proyectada, que podra implementarse en un

periodo posterior.

e  Oferta histdrica

Dentro de la aldea no existe ningun tipo de servicio de recoleccion de desechos sélidos
a lo largo de los afios previos a la investigacion de campo, en el municipio de Zaragoza si
existen empresas privadas que se dedican a dicho servicio pero no han tenido la cobertura

necesaria para cubrir Las Lomas y en su defecto otros centros poblados.

Con el proyecto se pretende realizar una cobertura del 85% en la poblacién objetivo,
derivado que el cantén que no se beneficia es por no contar con vias de acceso para el
ingreso del cami6n recolector y las viviendas se encuentran a una distancia considerable lo
cual dificultard el ingreso del personal recolector y el traslado de los desechos por el peso

de los mismos y el recorrido inclinado donde se encuentran los hogares.

Asi también es necesario indicar que existen viviendas de los cantones beneficiados que
se encuentran a distancias extensas por lo que causara limitacién de tiempo en el recorrido
del camio6n, gastos extraordinarios en el combustible y personal, la cobertura estimada es

del 85%, derivado que no alcanzara dichos hogares de la poblacién objetivo.

A continuacion, se presenta la evolucién de la oferta histérica y proyectada en
crecimiento de la poblacion y la generacion de desechos sélidos, determinando la cobertura

con que contard el proyecto y el déficit no cubierto.
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Cuadro 28
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Proyecto construcciéon de sistema de recoleccién, clasificacion y logistica de traslado
de desechos sélidos

Proyeccion de la oferta futura y generacion de desechos por persona
Periodo 2012-2020

Afio Demanda Potencial en Cobertura del proyecto  Déficit no cubierto

toneladas 85 % en toneladas
2012 155 132 23
2013 175 149 26
2014 183 155 28
2015 191 162 29
2016 198 168 30
2017 207 176 31
2018 217 185 32
2019 226 192 34
2020 237 201 36

Fuente: elaboracion propia con base en factor intercensal y datos del XI Censo de Poblacién y VI de
habitacion 2002 del Instituto Nacional de Estadisticas ~INE. Compendio Ambiental INE 2,013 e
investigacion de campo, Grupo EPS, segundo semestre 2016.

Al observar la evolucion de la oferta histérica y proyectada existe un crecimiento en la
generacion de los desechos en los hogares y por consiguiente el aumento de la
contaminacion de la aldea. Por lo que es necesario realizar el anlisis de la oferta futura

para determinar la necesidad de implementar el servicio de recoleccion de desechos.

e  Oferta futura
El proyecto pretende proporcionar una cobertura amplia que se mantenga estable para
el afio 2,020, pero el déficit continuard en aumento, en un promedio de 2 toneladas anuales,

las cuales seguiran provocando contaminacion en el medio ambiente.

El proyecto de construccién de sistema de recoleccion y logistica de traslado de
desechos solidos pretende cubrir en un 85% la demanda social de la aldea Las Lomas y
lograr evitar que se continte incrementando la contaminacién y el deterioro de los
ecosistemas, y evitar enfermedades a la poblacion; con la implementacién de este, podra
generar fuentes de empleo para los habitantes y se logre ayudar a las aldeas aledafias en un

tiempo prudente de acuerdo a la capacidad del mismo.
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e  Precio social

- Elservicio de recoleccion de desechos es exclusivamente de origen domiciliar y tendra
un precio social de Q10.00 para las viviendas, el pago de manera directa con cuota fija
que se cancele cada mes y para los comercios que operan dentro de la aldea, obtendran
un incremento derivado que la generacion de residuos es mayor, esto servird para los
diferentes gastos como el mantenimiento preventivo y correctivo del camién recolector,

combustibles, lubricantes, accesorios y materiales para la recoleccion.

4.3 ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL

El papel que juega la organizacion es sumamente importante dentro de toda institucion,
a través de ella se logra la adecuada planificacion y ejecucion de las actividades necesarias
para el alcance de los objetivos propuestos, ademas define las relaciones que se dan entre

las distintas unidades administrativas.

4.3.1 Propuesta de organizacion

Con el fin de lograr el 6ptimo funcionamiento de la recoleccion, clasificacion y
tratamiento de desechos sdlidos que generan los hogares de la aldea Las Lomas, se propone
la creacién de un comité acorde a las caracteristicas técnicas, sociales y culturales de la

poblacion.

e Planeacion estratégica
Es el proceso organizacional de desarrollar y analizar las acciones principales a las que

se dedicard el comité y las metas que pretende alcanzar.

e Misién
“Somos un comité encargado de la gestion de recoleccion, clasificacion y logistica de
traslado de desechos sélidos generado por los habitantes en la aldea Las Lomas, municipio

de Zaragoza, lo hacemos con los procesos adecuados y mejor disefiados”.
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e Vision
“Ser el comité que mejor gestione la recoleccion, clasificacion y logistica de traslado de
desechos solidos generados en la Aldea Las Lomas, que promueva una vida de reciclaje y

que contribuya con su trabajo al desarrollo de los habitantes para el afio 2022”.

e  Objetivos
Para continuar con el proyecto se definen los objetivos que persigue la creacién de este

comité, los cuales se detallan a continuacion.

e  General
Establecer una organizacion que sea eficiente y se encuentre al servicio de cada
habitante de la aldea, que pueda brindar el soporte necesario para planificar y programar
las actividades durante todo el desarrollo del Proyecto de recoleccion, clasificacion y

logistica de traslado de desechos sélidos.

e Especificos

- Organizar los esfuerzos de cada individuo para obtener los mejores resultados sociales,
que lograran elevar el nivel en la calidad de vida de los habitantes en la aldea.

- Gestionar el desarrollo de cada actividad, administrativa y operacional al considerar
las necesidades del proyecto y los recursos disponibles.

- Lograr crear en los habitantes de la aldea la costumbre de clasificar y reciclar su basura.

4.3.2 Estructura organizacional
Es el marco formal que define el sistema de comunicacién y autoridad en el que
funcionard el comité, contara con la participacion de los diferentes érganos y unidades

administrativas, asamblea general y Junta Directiva.

e Complejidad
La division del trabajo en el comité es media, ya que al ser un servicio nuevo en la aldea,

deben de distribuirse las actividades en varias personas para lograr los objetivos.
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¢ Formalizacion

Como parte de la propuesta del proyecto se desarrollardn manuales de normas y
procedimientos, manual de organizacion, descriptores de puestos para que la

administraciéon del Comité sea formal.

e Centralizacion
La toma de decisiones fluird hacia los niveles jerarquicos mas altos. Los encargados de

la planificacion y de elaboracién de objetivos organizacionales seré la asamblea general y

junta directiva.

e Organigrama
A continuacién se describe el organigrama de la organizacién propuesta para la

sostenibilidad del proyecto.

Grifica 5
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Proyecto construccion de sistema de recoleccion, clasificacién y logistica de traslado
de desechos sélidos
Organigrama nominal
Comité del proyecto

Afio 2016
ASAMBLEA GENERAL
Jefes de hogar I 344
COCODE ' -~ CoMITE ]
Presidente 1 Presidente 1
VVicepresidente 1' : Vicepresidente 1
;Fesox*é;O . 71 Tesorero 7 1
Secret%tl&%) l” Sef&&ﬂrio - 17”
Qf’ocal 3 7 Vocal 1
UNIDAD DE
FUNCIONAMIENTO
Y SOSTENIBILIDAD
Administrador 1
VE’ucraIVgado dé i‘ecoleccién 1
Exlcérgado de planta recicladora 1
Recolector 2

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016
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En la grafica anterior se observa el tipo de estructura organizacional del comité, basada
en sus puestos, las mas importantes son las desarrolladas en la unidad de funcionamiento

y sostenibilidad de la recoleccion, clasificacion y logistica de traslado de desechos s6lidos.

4.3.3 Base legal del proyecto
Para la constitucién del Comité se deben de cumplir varios requisitos que permitan el
buen funcionamiento del proyecto. A continuacion, se detallan las normas internas y

externas que regiran las actividades de la organizacién:

e Internas
Se elaboran por medio de estudios y reglamentos que contienen reglas de conducta, para
todos los que forman parte del Comité, y deben ser aprobadas en Asamblea General. Para

el caso especifico se regira por la siguiente legislacion interna:

- Acta de constitucién que identifica su legalizacion
- Reglamento interno de trabajo

- Manuales de organizacion y de normas y procedimientos

e Externas
Aseguran el desarrollo ordenado y arménico del Comité y se apoyara en las siguientes

leyes que se encuentran vigentes en Guatemala:

En agosto de 2004, el Acuerdo Gubernativo 234-2004 crea la Comisién Nacional para
el Manejo de Desechos Sélidos (CONADES), como la comision encargada de coordinar y
ejecutar las acciones técnicas y legales adecuadas en el manejo de desechos solidos en el
pais. Es por lo tanto, el drgano consultor y asesor en la formulacién y direccion de las

politicas nacionales de los desechos sélidos.

Uno de los grandes avances en lo que respecta al tema de los desechos solidos es la
aprobacion, en abril del 2005, de la Politica Nacional para el Manejo Integral de los

Residuos y Desechos Sélidos, a través del Acuerdo Gubernativo 111-2005. Dicha politica,
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concebida con una vision de 10 afios, establece una serie de acciones y programas que
buscan alcanzar el eficiente manejo de los desechos sdlidos en el pais, y busca tener un
impacto positivo en los ambitos politico-institucional, social, econdmico, ambiental y

salud.

Algunas leyes nacionales que deben ser consultadas para el buen funcionamiento del

proyecto se mencionan las siguientes:

- Congreso de la Republica de Guatemala. Constitucion Politica de la Republica de
Guatemala.

- Congreso de La Republica de Guatemala. Decreto Numero 68-86. Ley de Proteccion
y Mejoramiento del Medio Ambiente.

- Decreto Numero 12-2002 Cédigo Municipal.

- Congreso de La Republica de Guatemala. Decreto Ntmero 90-2000 Reformas a la ley
del organismo Ejecutivo.

- Congreso de La Republica de Guatemala. Acuerdo Gubernativo 186-2001 Reglamento
organico interno del Ministerio de Ambiente

- Congreso de La Republica de Guatemala. Decreto Numero 90-97 Cédigo de Salud

4.4 ESTUDIO TECNICO

Permite analizar y proponer una forma optima de realizar el proyecto, que buscan
alcanzar un impacto sobre la calidad de vida de la poblacion, identifica los equipos
técnicos, materiales e instalaciones necesarias para desarrollarlo y al mismo tiempo verifica
la factibilidad de éste. Describe el disefio y planificacion, los recursos a utilizar y el plan

de ejecucion para realizarlo.

4.4.1 Disefio
Es necesario determinar los elementos técnicos que conforman el proyecto de acuerdo

a los objetivos establecidos, por lo que a continuacion se describen cada uno de ellos:
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e Proyecto:

Recoleccidn, clasificacion y logistica de transporte de desechos solidos.
e  Objetivo:

Reducir el impacto ambiental ocasionado por la generacién y la forma de eliminacién
de residuos en los hogares a través de la implementacién de un sistema de recoleccién,

clasificacion y logistica de traslado de desechos sélidos.

e Beneficiarios:
Se tendra un alcance de 1,360 habitantes de la aldea Las Lomas, distribuidos entre los

cantones Las Ciénagas, Los Chilares y Los Gabrieles.

e Dimensiones:

Al efectuar célculos para el disefio de la capacidad en la recoleccién clasificacion y
traslado de desechos sélidos, se determiné que se utilizara un camién con capacidad de 2.5
toneladas, estableciéndose un viaje por jornada, tres jornadas por semana. Teniendo una
cobertura del 85% de la demanda potencial que va desde las 168 a 201 toneladas anuales

proyectadas.

Como parte del proyecto se contara con una bodega que medira 20 metros de ancho por
30 metros de largo, un muro perimetral de 4 metros de altura, portén corredizo y malla
protectora alrededor de las instalaciones, estacionamiento para vehiculo, plataforma de
descarga y 3 cubiculos de clasificacién con medidas de 5x5 metros, donde se depositara
temporalmente los desechos y se realizara la clasificacién seglin su consistencia, luego lo
no clasificados seran trasladados al basurero municipal de Chimaltenango, ademads

constara con una oficina administrativa y sanitarios para uso del personal.

A continuacion, se ilustra el plano de la bodega de clasificacién de los desechos

reciclables:
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Figura 1
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Proyecto construccién de sistema de recoleccién, clasificacion y logistica de traslado
de desechos sélidos
Plano bodega de clasificacion
Afio 2016
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Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016.

Como se observa en la figura anterior, se ilustra la bodega de clasificacion que incluye
el 4rea de descarga de residuos inorganicos, los contenedores, las oficinas administrativas
y el parqueo del camidn recolector, donde se almacenard el material reciclable para una

segunda clasificacion y posterior venta.
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Localizacion:

Se debe tener en cuenta dos aspectos importantes:
— Macrolocalizacion: el proyecto estara ubicado en el municipio de Zaragoza en el
departamento de Chimaltenango, en la Republica de Guatemala, cuenta con una
extension territorial de 52 kilémetros cuadrados, ingreso por el kilémetro 65 de la ruta

Interamericana.

— Microlocalizacion: la determinacion del punto preciso donde se localizaré el proyecto
es en la aldea Las Lomas, en el municipio de Zaragoza, cuenta con una extension
territorial de nueve puntos seis kilometros cuadrados, se encuentra ubicada a ocho

kilémetros de la cabecera municipal.

Encargados del proyecto:
El proyecto sera gestionado por la organizacion propuesta en el estudio administrativo

legal, que consta de un Comité de recoleccion.

4.4.2 Planificacién

Es necesario determinar las actividades y tiempos estimados que conforman el proyecto
de acuerdo a los objetivos establecidos, por lo que a continuacién se detalla cada uno de

ellos:

e Tiempo estimado de implementacion:
A continuacion, se describen las actividades a ejecutar y la estimacién del tiempo

requerido para la construccion e implementacion del proyecto.
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Cuadro 29
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Proyecto construccion de sistema de recoleccion, clasificacién y logistica de traslado
de desechos solidos
Estimaciones de implementacion

Aiio 2016
No. de Actividades Descripcion etapas Tiempo en meses
Presentacion- del proyecto social a la
1 municipalidad de Zaragoza. 1

Evaluaciéon del lugar para Ila
construccion de bodega de
clasificacion, mano de obra, materiales
2 y equipos a adquirir. 2
Construcciéon  de  bodega  de
clasificacion y  adquisiciéon  de
materiales, equipos de contratacion de
3 mano de obra. 3
Pruebas piloto de recorridos para la
recoleccion y traslado de desechos

4 solidos. 1
Capacitacion al  personal  sobre
5 clasificacion de desechos sélidos. 1

Pruebas de funcionamiento de bodegas
y  estacionamiento de  camidn

6 recolector. 1
Implementacion y puesta en marcha del
proyecto. 1
8 Control, evaluacién funcionamiento. 1
Total en meses 11

Fuente: investigacién de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016.

El cuadro antes descrito indica las etapas previstas y la cantidad de actividades
especificas con el tiempo aproximado de realizacion del proyecto, que dependera de las
instituciones, personal profesional y técnico que participaran para llevar a cabo cada una

de ellas.

e Técnica para la construccion de la bodega

Construccion de bodega y almacenamiento que se realizarda con materiales,
herramientas y equipos, también incluyen estructuras prefabricadas como puertas,
ventanas, balcones, laminas y costaneras, ademds se contard con mano de obra

especializada, maestro de obras, albatiiles, ayudantes y electricistas.
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4.4.3 Materiales, mano de obra y otros costos

Para la implementacion del proyecto es necesario determinar un estimado de materiales,
recursos humanos y otros gastos para la construccion y funcionamiento del sistema de
recolecciodn, clasificacion y logistica de traslado de desechos s6lidos. A continuacién, se

detalla los recursos que se utilizard en distintas tablas segtin su clasificacion.

Cuadro 30
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Proyecto construccion de sistema de recoleccion, clasificacion y logistica de traslado
de desechos sélidos
Materiales, mano de obra y otros gastos

Aiio 2016

Descripcion Unidad de Medida Cantidad
Excavacion Estructural
Cal Bolsas 2.00
Madera Estacas Pie tablar 100.00
Trazo y estaqueado m? 600.00
Hilo de pescar Ml 1,000.00
Zapatas I mx 1 m
Hierro @ 1/2" Varilla 45.00
Alambre Libra 26.00
Cemento Saco 47.50
Arena m? 3.50
Piedrin m? 4.00
Columnas Tipo A 0.30 m x 0.30 m
Hierro @ 3/8" Varilla 127.00
Hierro @ 1/2" Varilla 760.00
Alambre Libra 475.00
Cemento Saco 86.00
Arena m? 6.00
Piedrin m? 7.00
Madera Pie tablar 1.25
Clavo Libra 69.00
Columnas Tipo B 0.15 m x 0.20 m
Hierro @ 1/4" Varilla 129.50
Hierro @ 3/8" Varilla 176.00
Alambre Libra 73.00
Cemento Saco 58.00

Continda en la pagina siguiente
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Descripcion Unidad de Medida Cantidad
Arena m? 4.40
Piedrin m? 4.90
Madera Pie tablar 1.27
Cimiento Corrido Tipo 1 0.20 m x 0.60 m
Hierro @ 3/8" Varilla 177.00
Hierro @ 1/2" Varilla 84.00
Alambre Libra 103.00
Cemento Saco 190.00
Arena m? 14.25
Piedrin m?3 16.15
Cimiento Corrido Tipo 2 0.20 m x 0.40 m
Hierro @ 3/8" Varilla 85.50
Alambre Libra 27.00
Cemento Saco 57.00
Arena m? 4.30
Piedrin m? 4.80
Soleras 0.15 m x 0.20 m
Hierro @ 1/4" Varilla 519.50
Hierro @ 3/8" Varilla 547.00
Alambre Libra 239.00
Cemento Saco 234.00
Arena m? 17.50
Piedrin m? 19.90
Madera Pie tablar 5.11
Clavo Libra 282.00
Levantado de Block de 35 kg
Block de 35 KG Unidad 6,361.00
Cemento Saco 82.00
Arena m? 7.50
Base de concreto
Cemento Saco 300.00
Arena m? 22.50
Piedrin m?3 25.50
Cubierta Metalica
Lamina 12" Unidad 50.00
Lamina 14" Unidad 50.00
Costanera de 8X2 Unidad 19.00
Costanera de 6X2 Unidad 66.00
Angular de 4" Unidad 2.00
Tornillo P.B. 2 ¥ Unidad 900.00

Continua en la pagina siguiente
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Descripcion Unidad de Medida Cantidad
Electrodo P. café Libra 88.00
Platinas 012"X12"X1/4" Unidad 12.00
Barra Roscada @ 1" Pie 72.00
Tuerca @ 1" Unidad 72.00
Tomacorrientes
Caja rectangular Unidad 10.00
Conector @ 3/4" Unidad 20.00
Dado tomacorriente Unidad 20.00
Placa magic 2M Unidad 10.00
Tubo gris @ 3/4" Unidad 13.00
Vueltas @ 3/4" Unidad 16.00
Uniones @ 3/4" Unidad 12.00
Cable calibre 12 ml 120.00
Cinta de aislar Unidad 1.00
Tornillo busca rosca Unidad 20.00
Iluminacion
Caja octogonal Unidad 18.00
Caja rectangular Unidad 5.00
Conector @ 3/4" Unidad 36.00
Dado tomacorriente Unidad 9.00
Placa magic 1M Unidad 2.00
Placa magic 2M Unidad 2.00
Placa magic 3M Unidad 1.00
Tubo gris @ 3/4" Unidad 30.00
Vueltas @ 3/4" Unidad 8.00
Uniones @ 3/4" Unidad 29.00
Cable calibre 12 ml 366.00
Cinta de aislar Unidad 3.00
Tornillo busca rosca Unidad 36.00
Circuito cerrado de agua potable
Llave para ducha Unidad 2.00
Llave contrapared Unidad 4.00
Tubo @ 3/4" Unidad 5.00
T O 3/4" Unidad 6.00
Codo a 90° @ 3/4" Unidad 3.00
Tubo @ 1/2" Unidad 3.00
Pegamento Gal. 0.50
Niple HG @ 1/2"X 3" Unidad 12.00
Codoa90°@ 172" Unidad 6.00
Tapén PVC O 1/2" Unidad 3.00

Continua en la pagina siguiente
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Descripcion Unidad de Medida Cantidad
Instalaciones sanitarias
Teflon @ 3/4" Unidad 3.00
Reposaderas Unidad 2.00
Pegamento Gal. 0.50
Tubo © 4" Unidad 2.00
TO4" Unidad 1.00
Codo a90° @ 4" Unidad 1.00
Tubo @ 2" Unidad 3.00
YO@12" Unidad 2.00
Codoa90°@ 172" Unidad 7.00
TO 12" Unidad 1.00
Caja prefabricada Unidad 1.00
Fosa séptica
Block de 35 kg. Unidad 132
Cemento Saco 7.00
Arena m? 1.00
Piedrin m?3 1.00
Electromalla Unidad 1.00
Fosa séptica Unidad 1.00
Pozo de absorcion
Block de 35 kg. Unidad 277
Cemento Saco 24.00
Arena m? 2.70
Piedrin m? 4.00
Electromalla Unidad 4.00
Tapadera cifa Unidad 1.00
Madera Pie tablar 80.00
Ventaneria
Ventaneria instalada m? 26.90
Puertas
Puerta principal Unidad 1.00
Portdn 4 hojas lateral Unidad 2.00
Puerta oficina Unidad 1.00
Puerta sanitarios Unidad 4.00

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016.
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Al observar los recursos necesarios para implementar el proyecto, se identifican cada
uno de ellos, los cuales posibilitan que se lleve a cabo, se enlistaron cada uno de los
materiales que deberan ser utilizados; asi como las personas que participaran en la

elaboracion del proyecto.

4.4.4 Plan de ejecucion

Para la implementacion del sistema de recoleccion, clasificacion y logistica de traslado
de desechos solidos es necesario indicar las actividades que deben desarrollar para cumplir
los objetivos propuestos, se presenta una guia que brinda una estructura que permite llevar

a cabo el proyecto en la aldea.

Se describen dos planes de ejecucion, en la primera grafica se determinan los tiempos
de construccion de la bodega de reciclaje donde se realizara la clasificacion de los mismos
y los tiempos en semanas; asi mismo se describe en la segunda grafica con los tiempos de

capacitacion al personal y operaciones del proyecto para mayor descripcion.

A continuacion, se muestran las dos graficas mencionadas:
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Grifica 6
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Proyecto construccién de sistema de recoleccion, clasificacion y logistica de traslado
de desechos solidos
Plan de ejecucion
Construccién bodega de clasificacion

‘ Aiio 2016
Actividades del
proyecto Descripcion 1/2(3/4/5/6/7 |8 |9 (10 |11]|12
Pre-construccion | Limpieza del terreno

Aplanado y nivelacion del |
terreno -
Trazos de la construccion

L

Identificacion del proyecto
Construcciéon Excavacién para cimientos
Recepcién y proteccion de
material

Construccion de los
cimientos

Muro de cimentacién -
Levantado muro perimetral .
Obras de fosa séptica ;
Construccion de areas de
estacionamiento, descarga,
clasificacion, administracion
y sanitarios.

Instalacion de vigas,
laminas, portén, puertas y
ventanas.

Instalacion ~ de  sistema
eléctrico y contenedores.
Adquisiciéon  del camidn
Adquisiciones de | recolector de 2.5 toneladas,
equipo material y equipo para
recoleccion.

Fuente: investigacién de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016.

¢ Resumen de las actividades del plan de ejecucion

— Pre-construccion: actividades que consisten en la preparaciéon del terreno donde se
ejecutara el proyecto, basandose en los planos constructivos, se desmonta, elimina toda
clase de vegetacion, desechos y aplanamiento del lugar; asi como los trazos de la
ubicacion de cada una de las partes en que se compone la bodega de clasificacién de los

desechos.
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Construccion: actividades que consisten en la realizacion de la bodega con las diferentes
partes que la componen, iniciando con la excavacion de los cimientos, el acopio de los
materiales que se utilizardn; cimientos, muro perimetral, instalaciones de la bodega de
clasificacion, instalacién de las estructuras prefabricadas como portones, vigas, laminas,
ventanas, puertas, elaboracion de la fosa séptica; asi como el servicio sanitario, cabe
mencionar que en esta fase se instalan los contenedores donde se depositaran los

desechos reciclables de consistencia plastica, metal y papel.

Adquisiciones de equipo: actividades para la compra de las herramientas, materiales y
equipo de transporte para la recoleccion de los desechos como lo es el camién recolector
de 2.5 toneladas, recipientes, bolsas de polipropileno, palas, guantes, equipamiento

necesario para el personal.

Grifica 7
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Proyecto construccién de sistema de recoleccion, clasificacién y logistica de traslado
de desechos solidos
Plan de ejecucion
Capacitacion y operaciéon

Aiio 2016
Actividades del
proyecto Descripcion 1 12|3/4/5/6|7|8|9[10|11 |12 |13 |14

Capacitacion de

Capacitacién | induccion v
clasificacion de | -
reciclaje. = .
Pruebas de
funcionamiento bodega .
y recorridos.
Implementacion y

Operacion puesta en marcha de
proyecto.
Control,  evaluacién -
funcionamiento :
proyecto. .

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016.
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- Capacitacion y operacion: estas actividades se realizan debido a la necesidad de impartir
capacitaciones previstas para induccion del personal, asi también para la puesta en marcha
del proyecto de recoleccion, clasificacion y logistica de transporte de desechos sélidos con
pruebas durante 30 dias para determinar si existen defectos y corregirlos, los tiempos de
operacion, las modificaciones oportunas determinadas en las pruebas e inicio de

funcionamiento con sus respectivos controles y evaluacion periddica.

e Programa de la recoleccion de los desechos.
La recoleccion de residuos es en términos generales, el transportar los residuos solidos
desde su almacenamiento en la fuente generadora hasta el vehiculo recolector y luego

trasladarlos hasta el sitio de disposicion final o a la estacion de transferencia.

El método de recoleccion de acuerdo al vehiculo recolector que se utilizara en la
prestacion del servicio es de manera manual derivado que normalmente se efectiian con
equipos no convencionales son mas usuales en zonas de dificil acceso, asi como en

localidades eminentemente rurales como lo es la aldea.

Segun la demanda del servicio y el grado de tecnificacion de los equipos, mismo que se
encuentran relacionado de manera directa con el nivel de asistencia y de forma inversa con
la colaboracion del usuario, el método de recoleccion que se aplicara es llamado “Método

Acera”, del que se hace una breve descripcion:

El personal operario de la recoleccion toma los recipientes con desechos que sobre la
acera han sido colocados por los usuarios del servicio, para después trasladarse hacia el
camion recolector, con el fin de vaciar el contenido dentro de la seccién de carga de dicho
vehiculo; regresandolos posteriormente al sitio de la acera de donde los tomaron. Para que
se cumpla debidamente lo antes descrito se requiere, ademas de amplio civismo por parte
de los usuarios del sistema, que el vehiculo recolector transite a bajas velocidades en la

calle.
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El vehiculo de recoleccion a emplear es de 2.5 toneladas, provisto de compactadoras
para abatir los costos de recoleccion, la carroceria de volteo, utilizada constantemente por
localidades rurales, debido a su versatilidad y menor costo con mecanismos de descarga,
utilizados para alimentar su capacidad volumétrica y aprovechar la gran capacidad de

soporte de carga del chasis.

Las ventajas principales de utilizar este tipo de vehiculos son: bajo costo comparado
con un camidén mas tecnificado, motor diésel con un alto rendimiento, potencia y facilidad
de mantenimiento, que la descarga por volteo es mucho mas rapida que cuando se tienen

cajas fijas.

Frecuencia de recoleccion: la prestacion del servicio es una de las etapas que presenta
mayores oportunidades para la minimizacion de costos. Uno de los factores que mas
influye sobre el sistema, es la frecuencia de recoleccion, la cual debera prever que el
volumen acumulado de basura no sea excesivo y que el tiempo transcurrido desde la
generacion de basura hasta la recoleccion para su disposicion final no exceda el ciclo de

reproduccion de plagas.

La recoleccion se realizard tres veces por semana, el camion establece un horario de
servicio, con esta alternativa se logra que se carguen cada vez mads rapido y realizar un
recorrido cada vez mayor; por lo cual las ventajas se hacen mayores, conforme se aumenta
la frecuencia. Se establecerd una ruta que atravesara los tres cantones, que al principio
contaran con este servicio recorriendo un promedio de 16 kilémetros aproximadamente

cada dia derivado que se trasladara los desechos inorgénicos al basurero municipal.

e Flujograma

Representa una muestra visual de procesos para realizar el Proyecto de recoleccion,
clasificacion y logistica de traslados de desechos sélidos, que a continuacién se describe,
para comprender de mejor manera parte del proyecto, en cuanto a la construccion de la

bodega de reciclaje.
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Grifica 8
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Proyecto construccién de sistema de recoleccion, clasificacion y logistica de traslado
de desechos solidos
Flujograma
Aifio 2016

Inicio

-

Excavacion estructural

P

Cimentacion y columnas

p

Armado de losa

-

Instalacion eléctrica

-

Circuito cerrado de agua potable

P

Instalaciones sanitarias

-

Otras instalaciones

P

Fin

Fuente: investigacién de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016.
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La grafica anterior consiste en representar el flujo de informacién de las operaciones que
componen el proceso, para establecer la secuencia de ejecucion de la bodega parte del

proyecto en cuestion.

4.5 ESTUDIO FINANCIERO

En el presente estudio se analizard la inversion que se requiere y el
financiamiento necesario, se realiza con la informacién contable formulado por los estudios
anteriormente desarrollados. Los cuadros financieros, muestran de manera clara la cantidad

monetaria que se necesitara para efectuarlo.

4.5.1 Integracion de costos y gastos

Son todas aquellas salidas de dinero relacionadas con la ejecucion del proyecto. La
integracion del total de los costos y los ingresos estimados, que combinados con una serie
de supuestos permitird establecer los indicadores financieros que dardn la informacion
suficiente para guiar la toma de decisiones. En el cuadro siguiente, se presenta el

presupuesto general en que se incurre describiendo los ingresos y egresos al momento de

la implementacion.

Cuadro 31
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Proyecto construccion de sistema de recoleccion, clasificacién y logistica de traslado
de desechos sélidos
Presupuesto general

Aiio 2016
Descripcion Total Q.
Ingresos 923,471
Fuentes Internas 923,471
Aporte municipal 923,471
Fuentes Externas 0
Egresos 923,471
Pre inversion 37,500
Estudio ambiental 20,000
Requerimientos Técnicos 17,500
Inversion fija 206,300
Terreno 50,000
Vehiculo 156,300

Continua en la pagina siguiente
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Viene de la pagina anterior

Descripcion Total Q.
Costos de construccion 679,671
Materiales 376,756
Mano de obra 147,340
Otros costos 155,575
Total 0.00

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016.

En el cuadro anterior se presenta el presupuesto general, el cual asciende a un monto de
Q923,471, que describe los ingresos y egresos, aporte de fuentes internas con el 100%.
Para la implementacién del proyecto se debe adquirir el terreno ubicado en el kilémetro
65 de la ruta Interamericana, asimismo un vehiculo para la recoleccién, clasificacion y
logistica de traslado de desechos sélidos, ambos son parte de la inversién fija que asciende

al monto de Q206,300.00.

4.5.2 Costos de disefio y planificacion
Son los elementos que se tomaron en cuenta para disefiar el proyecto: costos ambientales,
requerimientos técnicos, materiales, mano de obra, y otros costos, para cuantificar los

costos técnicos que implica el proyecto.

Se incurre al estudio ambiental, debido a que puede existir una calidad ambiental
deficiente. Estos costos estan asociados con la creacidn, la deteccion y la prevencion de la
degradacion ambiental. Para realizar el proyecto es necesario un estudio de categoria C1
"Actividades de Bajo Impacto Ambiental", considerando una estimacién de Q20,000.00,

que influyen en la factibilidad del proyecto.

El proposito de este estudio es asegurar que el proyecto cumpla con las expectativas
de la poblacion a beneficiar, y cuantificar las actividades que demandan mayor tiempo y

recursos.

En los siguientes cuadros se presenta el presupuesto de los requerimientos técnicos,

materiales, mano de obra, y otros costos del proyecto.




Cuadro 32
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Proyecto construccién de sistema de recoleccién, clasificacion y logistica de traslado

de desechos solidos

Presupuesto de Requerimientos Técnicos

108

Aiio 2016
Unidad de Costo Total
Descripcion Medida Cantidad Ungarlo Q.
Estudio técnico de planificacién Unidad 1 4,000 4,000
Especificaciones técnicas Unidad 1 3,500 3,500
Memoria de calculo Unidad 1 4,000 4,000
Planos Unidad 1 4,500 4,500
Presupuesto Unidad 1 1,500 1,500
Total requerimientos técnicos 17,500

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016.

El cuadro anterior indica la integracion de los requerimientos técnicos que llevaran a

cabo en el proyecto.

e Presupuesto de materiales

Son los costos de materiales contenidos en la construccién, incluidos en los materiales,

mano de obra y otros costos.

Cuadro 33
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Proyecto construccién de sistema de recoleccién, clasificacion y logistica de traslado

de desechos solidos

Presupuesto de materiales

Aiio 2016
. Costo
Descripcion Umda.d de Cantidad Unitario  Total Q. Reftfren-

Medida 0 cia
EXCAVACION ESTRUCTURAL 3,015 A
Cal Bolsas 2 45.00 90 Al
Madera Estacas Pie tablar 100 5.75 575 A2
Trazo y estaqueado m? 600 3.50 2,100 A3
Hilo de pescar ml 1,000 0.25 250 A4
CIMENTACION Y COLUMNAS 250,033 B
Zapatas I mx 1 m 6,628 BA
Hierro @ 172" Varilla 45 33.00 1,485 BAI1
Alambre Libra 26 7.50 195 BA2

Continta en la pagina siguiente.
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. Costo
Descripcion U;,[lda.d de Cantidad Unita- Total Q. Refcfren-
edida . cia
rio Q.

Cemento Saco 47.50 76.00 3,610 BA3
Arena de rio m? 3.50 125.00 438 BA4
Piedrin m? 4 225.00 900 BA5
Columnas Tipo A 0.30 m x 0.30 m 48,113 BB

Hierro @ 3/8" Varilla 127 23.00 2,921 BBI1
Hierro @ 1/2" Varilla 760 33.00 25,080 BB2
Alambre Libra 475 7.50 3,563 BB3
Cemento Saco 86 76.00 6,536 BB4
Arena m? 6 125.00 750 BBS5
Piedrin m? 7 225.00 1,575 BB6
Madera Pie tablar 1.247 5.75 7,170 BB7
Clavo Libra 69 7.50 518 BBS
Columnas Tipo B 0.15 m x 0.20 m 19,143 BC

Hierro @ 1/4" Varilla 129.50 9.00 1,166 BCl1
Hierro @ 3/8" Varilla 176 23.00 4,048 BC2
Alambre Libra 73 7.50 548 BC3
Cemento Saco 58 76.00 4,408 BC4
Arena m? 4.40 125.00 550 BC5
Piedrin m? 4.90 225.00 1,103 BC6
Madera Pie tablar 1.273 5.75 7,320 BC7
Cimiento Corrido Tipo 1 0.20 m x 0.60 m 27,471 BD
Hierro @ 3/8" Varilla 177 23.00 4,071 BDI
Hierro @ 1/2" Varilla 84 33.00 2,772 BD2
Alambre Libra 103 7.50 773 BD3
Cemento Saco 190 76.00 14,440 BD4
Arena m3 14.25 125.00 1,781 BD5
Piedrin m3 16.15 225.00 3,634 BD6
Cimiento Corrido Tipo 2 0.20 m x 0.40 m 8,120 BE

Hierro @ 3/8" Varilla 85.50 23.00 1,967 BE1
Alambre Libra 27 7.50 203 BE2
Cemento Saco 57 76.00 4,332 BE3
Arena m? 4.30 125.00 538 BE4
Piedrin m? 4.80 225.00 1,080 BE5
Soleras 0.15 m x 0.20 m 75,003 BF

Hierro @ 1/4" Varilla 519.5 9.00 4,676 BF1
Hierro @ 3/8" Varilla 547 23.00 12,581 BF2
Alambre Libra 239 7.50 1,793 BF3
Cemento Saco 234 76.00 17,784 BF4
Arena m? 17.50 125.00 2,188 BF5
Piedrin m? 19.90 225.00 4,478 BF6

Continua en la pagina siguiente
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Unidad Costo Referen-
Descripcion de Cantidad Unita- Total Q. cia
Medida rio Q.

Madera Pie tablar 5.111 5.75 29,388 BF7
Clavo Libra 282 7.50 2,115 BF8
Levantado de Block de 35 kg 34,204 BG
Block de 35 kg Unidad 6361 4.25 27,034 BG1
Cemento Saco 82 76.00 6,232 BG2
Arena m? 7.50 125.00 938 BG3
Base de concreto 31,351 BH
Cemento Saco 300 76.00 22,800 BH1
Arena m? 22.50 125.00 2,813 BH2
Piedrin m3 25.50 225.00 5,738 BH3
ARMADO DE METAL 49,818 C
Lamina 12" Unidad 50 250.00 12,500 C1
Lamina 14" Unidad 50 300.00 15,000 C2
Costanera de 8X2 Unidad 19 225.00 4,275 C3
Costanera de 6X2 Unidad 66 175.00 11,550 C4
Angular de 4" Unidad 2 344.00 638 C5
Tornillo P.B. 2 1/2 Unidad 900 1.25 1,125 Cé6
Electrodo P. café Libra 88 15.00 1,320 C7
Platinas 012"X12"X1/4" Unidad 12 100.00 1,200 C8
Barra Roscada @ 1" Pie 72 25.00 1,800 C9
Tuerca @ 1" Unidad 72 5.00 360 C10
INSTALACION ELECTRICA 3,069 D
Tomacorrientes 1,172 DA
Caja rectangular Unidad 10 5.00 50 DAl
Conector @ 3/4" Unidad 20 2.50 50 DA2
Dado tomacorriente Unidad 20 20.00 400 DA3
Placa magic 2M Unidad 10 15.00 150 DA4
Tubo gris @ 3/4" Unidad 13 6.00 78 DAS
Vueltas @ 3/4" Unidad 16 2.00 32 DA6
Uniones @ 3/4" Unidad 12 1.00 12 DA7
Cable calibre 12 Ml 120 3.00 360 DAS
Cinta de aislar Unidad 1 35.00 35 DA9
Tornillo busca rosca Unidad 20 0.25 5 DA10
Iluminacion 1,897 DB
Caja octogonal Unidad 18 5.00 90 DBI1
Caja rectangular Unidad 5 5.00 25 DB2
Conector @ 3/4" Unidad 36 2.50 90 DB3
Dado tomacorriente Unidad 9 20.00 180 DB4
Placa magic 1M Unidad 2 15.00 30 DBS5
Placa magic 2M Unidad 2 15.00 30 DB6

Continda en la pagina siguiente
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Descripcion U;{[ida.(l de Cantidad I(J::l)isttao- Total Q. Refe.ren-
edida . cia
rio Q.
Placa magic 3M Unidad 1 15.00 15 DB7
Tubo gris @ 3/4" Unidad 30 6.00 180 DBS8
Vueltas @ 3/4" Unidad 8 2.00 16 DB9
Uniones @ 3/4" Unidad 29 1.00 29 DB10
Cable calibre 12 ml 366 3.00 1,098 DB11
Cinta de aislar Unidad 3 35.00 105 DB12
Tornillo busca rosca Unidad 36 0.25 9 DB13
CIRCUITO CERRADO DE AGUA POTABLE 1,481 E
Llave para ducha Unidad 2 175.00 350 El
Llave contrapared Unidad 4 125.00 500 E2
Tubo @ 3/4" Unidad 5 22.50 113 E3
T@3/4" Unidad 6 8.00 48 E4
Codo a 90° @ 3/4" Unidad 3 6.00 18 ES
Tubo @ 172" Unidad 3 18.00 54 E6
Pegamento Gal. 0.5 350.00 175 E7
Niple HG @ 1/2"X 3" Unidad 12 12.00 144 ES8
Codo a90°@ 172" Unidad 6 10.00 60 E9
Tapén PVC @ 1/2" Unidad 3 4.00 12 E10
Teflon @ 3/4" Unidad 3 2.50 7 Ell
INSTALACIONES SANITARIAS 11,442 F
Red sanitaria interna 1,600 FA
Reposaderas Unidad 2 35.00 70 FA1l
Pegamento Gal. 0.5 350.00 175 FA2
Tubo @ 4" Unidad 2 225.00 450 FA3
Ta4" Unidad 1 45.00 45 FA4
Codo a90° @ 4" Unidad 1 38.00 38 FA5
Tubo @ 2" Unidad 3 72.00 216 FA6
YOD1/2" Unidad 2 12.00 24 FA7
Codoa90°@ 172" Unidad 7 10.00 70 FAS8
To 12" Unidad 1 12.00 12 FA9
Caja prefabricada Unidad 1 500.00 500 FA10
Fosa séptica 3,993 FB
Block de 35 Kg m? 132 4.25 561 FB1
Cemento Saco 7 76.00 532 FB2
Arena m?3 1 125.00 125 FB3
Piedrin m? 1 225.00 225 FB4
Electromalla Unidad 1 250.00 250 FBS5

Continua en la pagina siguiente
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Descripcion Unid.ad de Cantidad S:)l?:;- Total Q. R.eferen-
Medida . cia
rio Q

Fosa séptica Unidad 1 2,300.00 2,300 FB6
Pozo de absorcion 5,849 FC
Block de 35 kg. Unidad 277 4.25 1,177 FC1
Cemento Saco 24 76.00 1,824 FC2
Arena m? 2.70 125.00 338 FC3
Piedrin m? 4 225.00 900 FC4
Electromalla Unidad 4 250.00 1,000 FC5
Tapadera cifa Unidad 1 148.00 148 FCé6
Madera Pie tablar 80 5.75 460 FC7
INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS 57,900 G
Ventaneria 26,900 GA
Ventaneria instalada m? 26.90 1,000.00 26,900 GAl
Puertas 31,000 GB
Puerta principal Unidad 1 4,000.00 4,000 GBI
Porton 4 hojas lateral Unidad 2 8,000.00 16,000 GB2
Puerta oficina Unidad 1 3,000.00 3,000 GB3
Puerta sanitarios Unidad 4 2,000.00 8,000 GB4
Total costo de materiales . 376,756 ’

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016.

El cuadro anterior describe el presupuesto de materiales a utilizar, en el desarrollo de

las etapas que se consideran en el cronograma de ejecucion, el costo representa el 42% de

la inversion que requiere el proyecto.

e Presupuesto de mano de obra

Representa el esfuerzo humano necesario para realizar la manufactura del proyecto, en

funcion de las personas, asi como de sueldos, salarios y retribuciones.
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Cuadro 34
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Proyecto construccion de sistema de recoleccion, clasificacién y logistica de traslado
de desechos sélidos
Presupuesto de mano de obra

Aiio 2016
Descripcién Unida.d de Canti- .CosFo Total Ref.erenc

Medida dad  Unitario Q. Q. ia
EXCAVACION ESTRUCTURAL 770 A
Ayudante Diario 11 70 770 AS
CIMENTACION Y COLUMNAS 76,300 B
Zapatas 1 mx 1 m 2,700 BA
Albaiiil Diario 16 125 2,000 BA6
Ayudante Diario 10 70 700  BA7
Columnas Tipo A 0.30 m x 0.30 m 10,700 BB
Albaiiile Diario 52 125 6,500 BB9
Ayudante Diario 60 70 4,200 BBI10
Columnas Tipo B 0.30 m x 0.30 m 10,700 BC
Albaiiil Diario 52 125 6,500 BC8
Ayudante Diario 60 70 4,200 BC9
Cimiento Corrido Tipo 1 0.20 m x 0.60 m 6,750 BD
Albaiiil Diario 40 125 5,000 BD7
Ayudante Diario 25 70 1,750 BDS8
Cimiento Corrido Tipo 2 0.20 m x 0.60 m 2,825 BE
Albaiiil Diario 17 125 2,125 BE6
Ayudante Diario 10 70 700  BE7
Soleras 0.15m x 0.20 m 16,575 BF
Albaiiil Diario 85 125 10,625 BF9
Ayudante Diario 85 70 5,950 BF10
Levantado de Block de 35 kg 14,350 BG
Albaiiil Diario 70 125 8,750 BG4
Ayudante Diario 80 70 5,600 BG5S
Base de Concreto 11,700 BH
Albaiiil Diario 60 125 7,500 BH4
Ayudante Diario 60 70 4200 BHS5
ARMADO DE METAL 16,850 C
Herrero Diario 75 150 11,250 Cl11
Ayudante Diario 80 70 5,600 CI2
INSTALACION ELECTRICA 7,700 D
Tomacorrientes 2,750 DA
Albaiiil Diario 10 125 1,250 DAI1l
Electricista Diario 10 150 1,500 DAI12
Iluminacion 4,950 DB

Continta en la pagina siguiente
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Descripcién Unida.d de Canti- U(ri?tsat:')io Total Reffarenc
Medida dad 0. Q. ia

Albaiiil Diario 18 125 2,250 DB14
Electricista Diario 18 150 2,700 DBI15
CIRCUITO CERRADO DE AGUA POTABLE 3,750 E
Albaiiil Diario 10 125 1,250 E12
Fontanero Diario 20 125 2,500 E13
INSTALACIONES SANITARIAS 9,600 F
Red sanitaria interna 3,750 FA
Albaiiil Diario 10 125 1,250 FAll
Fontanero Diario 20 125 2,500 FA12
Fosa séptica 2,925 FB
Albaiiil Diario 15 125 1,875 FB7
Ayudante Diario 15 70 1,050 FB8
Pozo de Absorcion 2,925 FC
Albaiiil Diario 15 125 1,875 FC8
Ayudante Diario 15 70 1,050  FC9
INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS 1750 G
Ventaneria 700 GA
Ayudante Diario 10 70 700 GA2
Puertas 1,050 GB
Ayudantes Diario 15 70 1,050 GBS
BQNIFICACION INCENTIVO 1,149 8.33 9,571
SEPTIMO DIA
(Q.126,291.00/6) 21,049
Total costo mano de obra 147,340

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016.

El cuadro anterior, consiste en conocer el costo de mano de obra en funcion a los dias

que dura el proyecto, este representa el 16% del costo total.

4.5.3 Costos de construccidon

Para llevar a cabo el proyecto es necesario conocer el costo, cuantificar el salario de la

persona encargada, honorarios diversos no contemplados en la mano de obra.

El presupuesto de otros costos constituye los fondos autorizados para ejecutar el

proyecto, deben ser revisados y ajustados en el transcurso del mismo.
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Cuadro 35
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Proyecto construccion de sistema de recoleccién, clasificacion y logistica de traslado
de desechos sélidos
Presupuesto de otros costos

Aio 2016
. Costo

Descripcion Ull\l,[lggi(:l:e Cantidad Uniéario Total Q.
Sueldo supervisor de obra Mensual 3 6,000 18,000
Sueldo maestro de obra Mensual 3 5,000 15,000
Sueldo guardian Mensual 3 3,000 9,000
Bonificacion incentivo Mensual 3 750 2,250
Cuota patronal 12.67% 179,769  0.1267 22,777
Prestaciones laborales 30.55% 179,769 0.3055 54,919
Honorarios servicio instalacion eléctrica Global 1 3,000 3,000
Flete traslado de materiales Unidad 3 2,008 6,024
Alquiler de retroexcavadora Unidad 1 8,000 8,000
Alquiler de vibrador de concreto Unidad 2 1,190 2,380
Alquiler de concretera Unidad 2 4,650 9,300
Alquiler de generadora soldadora Unidad 1 3,200 3,200
Energia eléctrica Mensual 3 100 300
Agua Mensual 3 75 225
Bafio portatil (p/albaiiiles, proceso de const.) Mensual 3 400 1,200
Total otros costos 155,575

Fuente: investigacién de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016.

El cuadro anterior indica la cantidad total de otros costos, y representa el 14% de la

inversion global del proyecto.

e Cronograma de actividades
Para la implementacion del proyecto es necesario indicar las actividades para la

construccion de la bodega de reciclaje, parte indispensable del mismo.
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Grafica 9
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Proyecto construccion de sistema de recoleccion, clasificacion y logistica de traslado
de desechos sélidos
Cronograma de actividades
Aiio 2016

Tiempo de ejecucion
Fases de ejecucion Mes 1 Mes 2 Mes 3

1| 2] 34/ 5/6] 7 89 10| 11| 12

Excavacion estructural

Cimentacion y columnas

Armado de metal

Instalacion eléctrica
Circuito cerrado de Agua Potable
Instalaciones sanitarias

Instalacion de ventanas y puertas _

Fuente: investigacién de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016.

En la grafica anterior se presenta el cronograma de ejecucion, en el que se detallan las
fases de la construccion de la bodega de reciclaje. En el que se considera tres meses para

la realizacién y culminacion de la parte fundamental de la infraestructura del proyecto.

e Monto global de la inversion

Se refiere al monto estimado de la inversion asignada a la realizacion del proyecto.

Cuadro 36 '

Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Proyecto construccion de sistema de recoleccién, clasificacion y logistica de traslado
de desechos sélidos
Monto global de la inversion

Aiio 2016

Descripcion Parcial Q. Total Q.
Preinversion 37,500
Estudio ambiental 20,000
Requerimientos técnicos 17,500
Inversion fija 206,300
Terreno 50,000
Vehiculo 156,300
Costos de construccion 679,671

Continda en la pagina siguiente
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Viene de la pagina anterior

Descripcion Parcial Q. Total Q.
Materiales 376,756
Mano de obra 147,340
Otros costos 155,575
Monto global de la inversion 923,471

Fuente: elaboracién propia con base en datos obtenidos del cuadro Presupuesto General.

Para financiar el proyecto, el cuadro anterior muestra en forma resumida el valor global
de la inversion, en el que costos de construccion representa el 72% del total de los egresos

del presupuesto general.

4.5.4 Estado del costo de construccion del perfil del proyecto

En el perfil del proyecto se hard la descripcion simplificada de los costos necesarios

para la construccion.

Cuadro 37
Aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Proyecto construccién de sistema de recoleccion, clasificacion y logistica de traslado
de desechos sélidos
Estado de costo de construccion

Aiio 2016
., Total
Descripcion Q
Materiales 376,756
Mano de obra 147,340
Otros costos 155,575
Monto global de la inversion 679,671

Fuente: elaboracion propia con base en datos obtenidos del cuadro Presupuesto General.

El estado de costo de construccion representa el mayor porcentaje de la inversion segiin
se describe en el cuadro anterior, derivado que en los materiales se concentra un 42%, en

mano de obra un 16% y otros costos un 14%, dando un total del 72%.

4.5.5 Fuentes de financiamiento

La importancia en la elaboracion de proyectos, es conocer de donde proceden las fuentes

de financiamiento. El 100% de la inversion serd de la municipalidad de Zaragoza,
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departamento de Chimaltenango, que contribuira con un monto de novecientos veintitrés

mil cuatrocientos setenta y un quetzales con cero centavos (Q923,471.00).

4.6 ESTUDIO AMBIENTAL

Cualquier actividad humana provoca directa o indirectamente impactos en el ambiente.
Algunos pueden representar riesgos para la salud publica y el ambiente, por lo que se hace
necesario realizar previamente a la implementacién de un proyecto una evaluacién de
impacto ambiental. Su importancia radica en que es un instrumento de planificacion,

gestion y control del proceso.

4.6.1 Politica ambiental
El proyecto seguird con gran atencion los mandatos de las leyes que protegen y

conservan el medio ambiente, las que se numeran a continuacion:

¢ Constitucion Politica de la Repiblica de Guatemala:
v’ Articulo 97: sefiala que el Estado, las municipalidades y los habitantes estdn obligados
a propiciar el desarrollo social, econémico y tecnolégico que prevengan la

contaminacion del ambiente y mantenga el equilibrio ecoldgico.

v’ Articulo 95 y 96: declara que la salud es un bien publico y todas las personas e
instituciones estén obligadas a velar por su conservacion y restablecimiento, por ello el
Estado debe controlar la calidad de productos alimenticios, farmacéuticos, quimicos y

los que puedan afectar la salud y bienestar de los habitantes.

e Ley de Proteccion y Mejoramiento del Medio Ambiente:

v" El Decreto Numero 68-86 regula la proteccién y mejoramiento del medio ambiente, asi
como el mantenimiento del equilibrio ecoldgico para mejorar la calidad de vida de los
habitantes. Los objetivos de esta ley pretenden la proteccion, conservacion y
mejoramiento de los bienes naturales del pais, la prevencién, regulacion y control de las
causas que originan el deterioro, contaminacién y mal uso de los sistemas ecoldgicos y

la restauracion del medio ambiente.
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v’ Articulo 13 del Decreto Numero 68-86: el medio ambiente comprende los sistemas
atmosféricos (aire), hidrico (agua), litico (rocas y minerales), edafico (suelos), bidtico

(animales y plantas), elementos audiovisuales y bienes naturales y culturales.

4.6.2 Gestion ambiental

Pretende el cuidado del medio ambiente, al hacer uso adecuado de los recursos
naturales, sin realizar actividades que afecten o alteren el equilibrio en el medio ambiente

y con ello ocasionar efectos como desastres naturales.

El proyecto de recoleccion, clasificacion y logistica de traslado de desechos s6lidos
persigue contribuir con la mitigacién de la contaminacion de la aldea y al ser implementado
logrard concientizar a los pobladores para que no eliminen los desechos de forma

inadecuada.

4.6.3 Impacto ambiental

Durante la implementacién del proyecto de recoleccion, clasificacion y logistica de
traslado de desechos sélidos, se puede generar una serie de impactos ambientales en el |
area en donde funcionard la bodega de clasificacion, este impacto puede presentarse en
malos olores en los alrededores de la bodega, proliferacion de plagas dafiinas para el ser
humano y se dejara de aprovechar esta 4rea para la produccién de granos basicos, por lo

que es necesario determinar un 4rea aislada y apta para la bodega.

4.7 IMPACTO SOCIAL

Con la puesta en marcha del proyecto de recoleccion, clasificacion y logistica de
traslado de desechos sélidos, la calidad de vida de 1,360 habitantes de la aldea Las Lomas,
sera beneficiada, ademas se contribuira a la generacion 9 fuentes de empleos directos, los
cuales participaran directamente en la gestion administrativa del comité y en el desarrollo
del proyecto. Esto indica que se contribuird al desarrollo econémico de la poblacion,

produciendo un aumento en el ingreso del grupo familiar de los nuevos empleados.
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4.8 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
Para que los objetivos e impactos positivos del proyecto permanezcan de forma
duradera es necesario describir la manera de la sostenibilidad del mismo que es

determinada por tres ingresos fundamentales que se describen a continuacion:

- Ingresos propios por el servicio de recoleccion de los desechos: el pago por vivienda
brindado de manera directa con una cuota fija que se cancele de forma mensual y para
los comercios que operan dentro de la aldea obtener un incremento derivado que la
generacion de residuos es mayor, esto servira para los diferentes gastos como el
mantenimiento preventivo y correctivo del camion recolector, combustibles, lubricantes,

accesorios y materiales para la recoleccion.

- Subsidio municipal: ingresos provenientes de la municipalidad de forma mensual, esto
servira para el pago de los sueldos de los empleados y servicios bésicos de la bodega de

reciclaje.

- Ingresos propios por material reciclable: ingresos por la venta en la recicladoras de forma

bimensual y servira para los diferentes gastos varios no contemplados.
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CONCLUSIONES
Con base en los resultados obtenidos en el informe individual de Comercializacion
Produccion de Maiz y Proyecto: Construccion de Sistema de Recoleccion, Clasificacion y
Logistica de Traslado de Desechos Solidos de la aldea Las Lomas, municipio de Zaragoza,

departamento de Chimaltenango. Se presentan a continuacién las conclusiones:

1. Los recursos naturales de la aldea Las Lomas, han presentado un deterioro muy
notable, consecuencia de la contaminacion que se presenta dentro del centro poblado; por
las malas practicas de los habitantes en cuanto a la forma de eliminacién de los desechos y
la tala inmoderada derivado del consumo de lefia y el avance de la frontera agricola, donde

los mas afectados son el recurso hidrico y forestal.

2. La aldea Las Lomas posee una vocacion de los suelos forestal, pero se observé un
deterioro masivo por el uso inadecuado de los mismos, derivado de la ampliacion de la
actividad agricola por parte de los habitantes, lo cual provoca la disminucién de un

ambiente puro a la poblacion y el habitat para la flora y fauna del lugar.

3. La cobertura educativa en la aldea Las Lomas, en el nivel basico muestra deficiencia,
de acuerdo a los indicadores sefialan un 18% de cobertura, esta situacién es causada por
falta de recursos economicos de la poblacion y por ende los jovenes en edad escolar se
incorporan a la fuerza laboral para contribuir a los ingresos del hogar, principalmente en

actividades agricolas.

4. El puesto de salud carece de equipo médico adecuado, suministro de medicinas
apropiado, insumos y personal médico suficiente y capacitado, para atender la demanda
que exigen los habitantes de la aldea con quebrantos de salud, por lo que dificulta brindar

el servicio eficiente y conforme a las necesidades de la poblacion.
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5. Los productores de maiz de la aldea Las Lomas obtienen un bajo rendimiento en sus
cosechas, debido a que el nivel tecnoldgico que manejan no les permite utilizar métodos
de preservacion de suelos, no cuentan con asistencia técnica que les permita optimizar el
uso de la tierra; para poder asi calcular el costo real de sus actividades, lo cual les impide

conocer su rentabilidad y manejar mejor sus procesos de comercializacion.

6. La comercializacion los productores de maiz la realizan de forma individual, la aldea
no cuenta con una organizacién agricola que apoye a dichos productores, para que
obtengan ventajas como el acceso a créditos, capacitaciones técnicas, para mejorar la

produccion e incrementar los beneficios econémicos.

7. De acuerdo a las necesidades sociales de la poblaciéon de la aldea Las Lomas, se
determin¢ a través de los estudios de mercado, técnico, administrativo legal, financiero y
ambiental, la factibilidad de un proyecto social de un Sistema de Recoleccion,
Clasificacién y Logistica de Traslado de Desechos Sélidos; al tener como principal
objetivo la preservacion del medio ambiente de la aldea, realizar una adecuada eliminacion
de los desechos que la poblacion genera de forma diaria, beneficiar el ecosistema de la

aldea y generar fuentes de empleo.

8. El proyecto de Sistema de Recoleccion, Clasificacion y Logistica de Traslado de
Desechos Solidos, pretende realizar una cobertura del 85% de la poblacion, que de acuerdo
a la proyeccién en la demanda futura los desechos solidos para el afio 2,020 seran de 237
toneladas anuales, las cuales es necesario eliminar de una forma adecuada, de lo contrario
la contaminacion se incrementara al grado de no obtener control sobre ella y ocasionara

mayor deterioro al ecosistema y en la salud de los habitantes de la aldea.
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RECOMENDACIONES
A continuacidn, se presentan las respectivas recomendaciones a las conclusiones

planteadas anteriormente:

1. Que el Consejo Comunitario de Desarrollo -COCODE- conjuntamente con la
Municipalidad de Zaragoza y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-,
establezcan proyectos y medidas de concientizacion de forma periddica a la poblacién para
que se usen adecuadamente los recursos existentes y asi contribuir a la conservacion de los

recursos naturales.

2. Que el Consejo Comunitario de Desarrollo -COCODE- fomente la aplicacién de los
programas de reforestacion que actualmente se tienen en la aldea, con la asesoria de la
Direccion de Desarrollo Forestal a través del Departamento de Fortalecimiento Forestal y

Comunal del Instituto Nacional de Bosques —-INAB-.

3. Que las autoridades de la aldea y el comité de padres de familias soliciten al Ministerio
de Educaciéon -MINEDUC-, impulsar las acciones necesarias a efecto de ampliar la
cobertura educativa en el nivel basico, mejorando las instalaciones del instituto; asi como
el mobiliario y equipo, proporcionar utiles escolares e implementar un plan de becas, para

que se obtenga una mejor inclusion de los jovenes en dicho nivel educativo.

4. Que la Direccién Municipal de Planificacién de la municipalidad de Zaragoza, realice
las solicitudes correspondientes al Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, para
que suministre el equipamiento médico necesario, medicinas, insumos y personal
capacitédo con la finalidad de realizar un servicio eficientemente de acuerdo a los

problemas de salud que demande la poblacion de Las Lomas.

5. Que los productores de maiz y las autoridades de la aldea soliciten ante el Ministerio
de Agricultura Ganaderia y Alimentacion -MAGA-, asesoria técnica y financiera, para

optimizar el rendimiento por 4rea cultivada, para mejorar sus beneficios.
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6. Que los productores de maiz conjuntamente con las autoridades de la aldea, realicen
la formacién de una organizacion agricola que desarrolle investigaciones sobre posibles

mercados y precios de venta, con la finalidad de mejorar la comercializacion.

7. Que el Consejo Comunitario de Desarrollo -COCODE- y la Municipalidad de
Zaragoza a través de la Direccion Municipal de Planificacion, prioricen la implementacion
del proyecto construccién de sistema de recoleccion, clasificacion y logistica de traslado
de desechos solidos que esta en el presente informe, el cual involucrara a los diferentes

sectores del centro poblado.

8. Que la poblacion en general de la aldea Las Lomas conjuntamente con el Consejo
Comunitario de Desarrollo -COCODE-, soliciten a la Municipalidad de Zaragoza, el
estudio respectivo para implementar el proyecto de recoleccion, clasificacion y logistica
de traslado de desechos solidos, para contrarrestar las formas inadecuadas de eliminacién

de desechos y se logre la conservacion del medio ambiente y la salud de la poblacién.
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ANEXOS



Anexo 1
Aldea las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Produccion agricola
Hoja técnica del costo directo de produccién, de un quintal de maiz
Microfinca, Nivel Tecnolégico I
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2016

Costo

. Unidad de Cantidad o . Costo censo

Descripcion . . Unitario
medida necesaria Q. Q.

Insumos 89.11
Semillas Libras 1.7378 1.50 2.61
Fertilizantes
Triple 20 Qq 0.2537 180.00 45.67
Urea Qq 0.2552 160.00 40.83
Mano de obra 0.00
Costos Indirectos Variables 3.00
Costales (Unid. 3549.74 x 3.00 c/u) Unidad 1 3.00 3.00
Total Costo directo de produccion 92.10

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2,016

Anexo 2
Aldea las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Produccion agricola -
Hoja Técnica del costo directo de produccion, de un quintal de maiz
Subfamiliar, Nivel tecnologico I
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2016

Descripcion Unida.d de Cantida.d ugi::ltlzo Seolfstg
medida necesaria
Q. Q.

Insumos 77.05
Semillas Libras 1.5027 1.50 2.25
Fertilizantes

Triple 20 Qq 0.2194 180.00 39.49
Urea Qq 0.2552 160.00 35.31
Mano de obra 0.00
Costos Indirectos Variables 3.00
Costales (Unid. 1906 x Q. 3.00 c/u) Unidad 1 3.00 3.00
Total Costo directo de produccion 80.05

ente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2,016



Anexo 3
Aldea las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Produccion agricola
Gastos variables de produccién de maiz
Microfinca, nivel tecnologico I
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2016

Descripcién Unidad de Cantidad Costo Costo censo
P medida necesaria unitario Q. Q.

Flete viaje 296 50.00 14,800.00

Total 14,800.00

Fuente: investigacién de campo Grupo EPS, segundo semestre 2,016

Anexo 4
Aldea las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Produccién agricola
Gastos variables de producciéon de maiz
Subfamiliar, nivel tecnologico I
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2016

Descripcion Unida.d de Cantida.d .Cos.t 0 Costo censo Q.
medida necesaria unitario Q.

Flete viaje 159 50.00 7,950.00

Total 7,950.00

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2,016

Anexo 5
Aldea las Lomas, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango
Producciéon Agricola
Costos y gastos fijos de maiz
Subfamiliar, nivel tecnolégico I
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2016

Descripcién Unida'd de Cantida_d .Cos.to Costo censo
medida necesaria unitario Q. Q.

Azaddén unidad 30 110.00 3,300.00

Total 3,300.00

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2,016




ANEXO 6
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
"CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RECOLECCION, CLASIFICACION Y
LOGISTICA DE TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS"
ALDEA LAS LOMAS, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE
CHIMALTENANGO



Introducciéon

El presente manual de normas y procedimientos es un instrumento administrativo en la
mejora del desempefio en las funciones del proyecto: construccion de sistema de
recoleccion, clasificacion y logistica de traslado de desechos solidos, asi llevar a cabo las
actividades de una manera correcta, este documento es una guia que presenta las secuencias
mediante lineamientos ilustrados y descritos para las actividades propias del proyecto, en
forma légica y ordenada desde el paso inicial hasta la finalizacion del mismo, empleando
los recursos disponibles.

El manual incluye los objetivos, los campos de aplicacion; asi como las secuencias de
las actividades a realizar en cada uno de los procedimientos y sus respectivos diagramas

de flujos, con la finalidad de simplificar las funciones para una adecuada administracion.




Objetivos
e Proporcionar al comité, un instrumento administrativo que sirva de apoyo a la ejecucién

en las actividades con la finalidad de orientar de una manera organizada y eficiente.

e Describir de una forma clara y especifica los procedimientos para la simplificacion de

las actividades.

e Proveer al personal de una guia técnica que los oriente en la forma de ejecucion y
realizacién de sus funciones propias del puesto de trabajo y en las que colaboren de

manera indirecta.

e Facilitar la coordinacién y supervision de los procedimientos, evitando duplicidad de

funciones y mayor efectividad en las técnicas.

Campo de aplicacion

El manual de normas y procedimientos sera aplicable al personal administrativo y
operativo del comité “Limpieza Las Lomas” de dicha aldea, en el municipio de Zaragoza,
departamento de Chimaltenango, este documento estd sujeto a modificaciones que

consideren necesarias las cuales deben de ser aprobadas por la organizacion.



Simbologia utilizada

A continuaciéon se presenta un flujograma de recorrido de cada procedimiento,

utilizandose para el efecto la simbologia convencional de diagramacion.

SIMBOLO INDICACION DESCRIPCION
Representa el inicio o fin de un
@ INICIO / FIN procedimiento.
Representa la realizacion de wuna
OPERACION aCtIVldE.ld. u operacion relativas a un
procedimiento.
INSPECCION, Re;.)r.e,senta' la r.ejahzamon de. gnz
VERIFICACION O Zlev1ts1ori1 0 inspecciéon de una activida
REVISION entro de un proceso.
: Representa un enlace de una parte del
CONECTOR FUERA |diagrama de flujo con otra parte donde
DE PAGINA continta el procedimiento.
Representa el traslado de documentos o
TRANSFERENCIA actwldades. de una co'ml.swn a otra
donde continta el procedimiento.
Indica la toma de una decisién dentro
DECISION de un procedimiento.
Representa la utilizacion de formas,
L/ DOCUMENTO folletos, libros y hojas
Representa los archivos definitivos de
\/ ARCHIVO FINAL  |Papeleria.
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Manual de normas y procedimientos para el Comité del proyecto, municipio de
Zaragoza, departamento de Chimaltenango.

"Construccion de sistema de recoleccién, clasificacion y logistica de traslado de
desechos sélidos'

Nombre del procedimiento: recoleccion de

desechos Elaborado por: Wagner Norberto
Del Aguila Corrales

Procedimiento: No. 1 Fecha: Afio 2018

No. de pasos: 10 Hoja: 1/3

Inicia: Encargado de recoleccion Finaliza: Administrador

Definicion:

Es necesario para asegurar que la recoleccién de desechos cumpla con los requisitos
minimos de seguridad para lograr ofrecer un servicio que llene las expectativas de los

habitantes.

Objetivos especificos:
- Realizar una recoleccion segura y confiable.
- Aplicar técnicas y métodos adecuados en el proceso de recoleccion.

- Ofrecer un servicio de alta calidad.

- Mejorar las condiciones de desarrollo de la poblacion.

Normas especificas:
- El control de los insumos y suministros lo realizara el encargado de la recoleccion,

tomando en cuenta los protocolos de seguridad establecidos.
- El total del material reciclable debe de ser depositado en el almacenamiento temporal.

- La seleccion del material reciclable se realizara de acuerdo a la clasificacidn establecida.




Manual de normas y procedimientos para el Comité del proyecto, municipio de
Zaragoza, departamento de Chimaltenango.

""Construccion de sistema de recoleccion, clasificacion y logistica de traslado de

desechos solidos"

Nombre del procedimiento: recoleccion
de desechos Elaborado por: Wagner Norberto
Del Aguila Corrales

Procedimiento: No. 1 Fecha: Afio 2018

No. de pasos: 10 Hoja: 2/3

Responsable No. Actividad

Encargado de recolecciéon 01 Inspecciona el estado del camidn recolector, para
inicio de la ruta establecida.

02 Verifica que el personal lleve los insumos
indispensables para la recoleccidn.

03 Conduce el camion con el personal a los diferentes
cantones segun la programacion semanal.

Recolectores 04 Recolecta los desechos solidos por vivienda.

05 Realiza la separacion de los materiales reciclables
durante la recoleccion.

06 Deposita los desechos en el camién recolector y
coloca los desechos reciclables en recipientes
separados.

Encargado de recoleccion 07 Conduce el camioén al basurero municipal para el
depdsito de los desechos y posterior hacia la
bodega de reciclaje.

Recolectores 08 Vaciado de los desechos reciclables
depositandolos dentro del almacenamiento
transitorio segun la clasificacion del material.

Administrador 09 Verifica la cantidad de material que se ingreso a la
bodega

10 Realiza el informe respectivo sobre los materiales.
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departamento de Chimaltenango.

""Construccion de sistema de recoleccion, clasificacion y logistica de traslado de desechos
sélidos"'

Nombre del procedimiento: recoleccion de desechos | Elaborado por: ~ Wagner Norberto
Del Aguila Corrales

Procedimiento: No. 1 Fecha: Afio 2018
No. De pasos: 10 Hoja: 3/3
Encargado de recoleccion Recolectores Administrador
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Manual de normas y procedimientos para el Comité del proyecto, municipio de
Zaragoza, departamento de Chimaltenango.

"Construccion de sistema de recoleccion, clasificacion y logistica de traslado de
desechos sélidos"

Nombre del procedimiento: Elaborado por: Wagner Norberto
Clasificacion de desechos reciclables.
Del Aguila Corrales

Procedimiento: No. 2 Fecha: Afio 2018

No. de pasos: 8 Hoja: 1/3

Inicia: Encargado de recoleccion Finaliza: Administrador

Definicion:
Este procedimiento define la manera de realizar la clasificacion de los desechos que son

reciclables y obtener un ingreso para la sostenibilidad del proyecto.

Objetivos especificos:
- Control de los desechos reciclables conforme a la clasificacion existente.

- Obtencidn de ingresos para la sostenibilidad del proyecto.

- Conocer el manejo directo de los desechos reciclables.

Normas especificas:

- Utilizar los equipos e insumos necesarios minimos para el proceso de clasificacién.

- Cumplir con las normas de seguridad industrial aplicables.

- Mantener el area de clasificacion libre de residuos.

- Proporcionar un botiquin de primeros auxilios en condiciones éptimas.




Manual de normas y procedimientos para el Comité del proyecto, municipio de
Zaragoza, departamento de Chimaltenango.

""Construcciéon de sistema de recoleccion, clasificacion y logistica de traslado de
desechos so6lidos'

Nombre del procedimiento: Elaborado por:  Wagner Norberto
Clasificacion de desechos reciclables. Del Aguila Corrales
Procedimiento: No.2 Fecha: Afio 2018

No. de pasos: 8 Hoja: 2/3

Responsable No. Actividad

Encargado de recoleccion 01 Ingresar el camidn recolector en el 4rea de

descarga de la bodega de reciclaje.

Recolectores 02 Vaciar los diferentes recipientes con los
desechos reciclables.

03 Depositar los desechos reciclables en cada
contenedor segun la clasificacion determinada.

04 Separar desechos no reciclables que fueron
trasladados a la bodega.

05 Realizar la limpieza respectiva del é4rea de
clasificacion.
Administrador 06 Inspeccionar el area de clasificacion.
07 Determinar la cantidad de desechos reciclables

para la venta posterior, segiin peso y volumen.

08 Realiza el informe respectivo.
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departamento de Chimaltenango.

"Construccion de sistema de recoleccion, clasificacién y logistica de traslado de desechos

ey
Nombre del procedimiento: clasificacion de desz(c)llll:so - Elaborado por:  Wagner Norberto
reciclables. Del Aguila Corrales
Procedimiento: No. 2 Fecha: Afio 2018
No. De pasos: 8 Hoja: 3/3
Encargado de recoleccion Recolectores Administrador
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Manual de normas y procedimientos para el Comité del proyecto, municipio de
Zaragoza, departamento de Chimaltenango.

"Construccion de sistema de recoleccion, clasificacion y logistica de traslado de
desechos sélidos"

Nombre del procedimiento: Traslado de

desechos Elaborado por: Wagner Norberto
Del Aguila Corrales

Procedimiento: No. 3 Fecha: Afo 2018

No. de pasos: 10 Hoja: 1/3

Inicia: Administrador Finaliza: Administrador

Definicion:

Procedimiento mediante el cual se realiza la venta y traslado de desechos reciclables e

inorganicos.

Objetivos especificos:

- Realizar la venta del material reciclable para la obtencién de ingresos propios.

- Traslado del 100% de los desechos reciclables a plantas recicladoras.

- Realizar un control del volumen de ventas, para cuantificar los ingresos y determinar la

rentabilidad.

Normas especificas:

- Obtener contactos con personas relacionadas con el mercado para poseer informacion
de los precios.

- Establecer la manera del pago en el momento de realizar la venta con las plantas
recicladoras

- Las ventas al contado a las recicladoras se realizara con los precios més favorables que

beneficien al servicio.




Manual de normas y procedimientos para el Comité del proyecto, municipio de
Zaragoza, departamento de Chimaltenango.

"Construccion de sistema de recoleccion, clasificacion y logistica de traslado de
desechos sélidos'

Nombre del procedimiento: Traslado de

desechos Elaborado por: Wagner Norberto
Del Aguila Corrales

Procedimiento: No. 3 Fecha: Afio 2018

No. De pasos: 10 Hoja: 2/3

Responsable No. Actividad

Administrador 01 |Realiza contacto con las plantas recicladoras en

el mercado regional.

02 | pacta la venta con la planta recicladora.

Encargado de recoleccion 03 |Traslada los desechos reciclables hacia la
planta.
04 |Realiza la venta correspondiente segun lo

pactado.

Encargado planta recicladora 05 |Revisa el lote de desechos de acuerdo a lo
pactado con el administrador.

06 |Realiza el pago por el lote correspondiente.

Encargado de recoleccion 07 |Recibe el monto total del pago por la venta del
lote.

08 |Recibe el comprobante correspondiente.
09 | Traslada el comprobante al administrador.

Administrador 10 |Recibe el comprobante y realiza el informe
correspondiente.
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departamento de Chimaltenango.

"Construccion de sistema de recoleccion, clasificacion y logistica de traslado de desechos

solidos"

Nombre del procedimiento: traslado de desechos

Procedimiento: No. 3

No. De pasos: 10

Fecha:

Hoja: 3/3

Elaborado por: ~ Wagner Norberto

Del Aguila Corrales

Afio 2018

Administrador Encargado de recoleccion Encargado planta recicladora
(Cmicio ) A u
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ANEXO 7
PLAN DE CAMPANA PUBLICITARIA
“CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RECOLECCION, CLASIFICACION Y
LOGISTICA DE TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS”
ALDEA LAS LOMAS, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE
CHIMALTENANGO



Introducciéon

La presente campafia publicitaria es un conjunto de ideas que orienta la forma de
implementar estrategias para dar a conocer el proyecto: construccién de sistema de
recoleccidn, clasificacion y logistica de traslado, asi llevar a cabo las actividades de una
manera correcta, este documento es una guia que presenta las diversas maneras de informar
sobre el proyecto, describiendo de forma ordenada los medios y los recursos a utilizar.

El plan incluye los objetivos, el campo de aplicacion; asi como la descripcién de las
actividades a realizar con cada uno de los medios y sus respectivos instrumentos

publicitarios, con la finalidad de simplificar la forma de dar a conocer el proyecto.



Objetivos
e Proporcionar al comité de un conjunto de ideas que sirva de apoyo a la ejecucion en las

actividades del proyecto.

e Describir de una forma clara y ordenada las estrategias publicitarias para dar a conocer

el proyecto.

e Proveer al comité una guia técnica que oriente en la forma de ejecucion y realizacion de

un plan de publicidad.

e Facilitar la coordinacion de un plan de campafia publicitaria proveyendo de las técnicas

adecuadas segun el contexto de la aldea.

Campo de aplicacion

El plan de campaiia publicitaria sera aplicable al personal administrativo del comité
“Limpieza Las Lomas” de dicha, en el municipio de Zaragoza, departamento de
Chimaltenango, este documento esta sujeto a modificaciones que consideren necesarias las

cuales deben de ser aprobadas por la organizacion.



Plan de campaiia publicitaria

1. Definicion del proyecto

Proyecto: construccion de sistema de recoleccion, clasificacion y logistica de traslado
de desechos solidos tiene como fin eliminar los contaminantes fisicos, quimicos y
biolégicos que generan los pobladores de la aldea, por medio de la extraccion realizada en
cada una de las viviendas por personal contratado, para posteriormente clasificarla segun
su consistencia para la venta en plantas recicladoras y trasladar los residuos restantes al

basurero correspondiente dentro del departamento de Chimaltenango.

2. Definicién del grupo objetivo

A continuacion, se describe el grupo a quien va dirigida la campafia publicitaria.

2.1 Definicion geografica

Implementacion del proyecto en la aldea Las Lomas, ubicada en el kilometro 66,
municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango. Especificamente en los cantones
Las Ciénagas, Los Chilares y Los Gabrieles, buscando atender la demanda social en la

poblacion objetivo.

2.2 Definicion demografica
El grupo objetivo esta compuesto por personas tradicionales habitantes de la aldea que
generan desechos solidos y por costumbre los eliminan incinerandolos, enterrandolos o

depositandoles en lugares inadecuados.

2.3 Definicion psicografica

El grupo objetivo estd compuesto por personas que generan desechos sélidos de forma
diaria y los eliminan de diferentes maneras como la incineracion, la tiran en cualquier lugar,
utilizan los desechos organicos como abonos y también la entierran dentro de los terrenos
que poseen; las practicas que utilizan para la eliminacion de los desechos ha sido utilizada
por generaciones y esto siempre ha generado contaminaciéon al medio ambiente a través de
materiales toxicos para el aire, asi como un foco de enfermedades que afectan a la

poblaciéon misma.



2.4 Habitos de medios

El grupo objetivo transita a diario por las calles de la aldea luego de trabajar en el campo,
también recurren a reuniones al momento de ser convocados por el COCODE y por el
crecimiento de la tecnologia los habitantes poseen redes sociales por medio de la telefonia

moévil.

2.5 Habitos de uso

El grupo objetivo no tiene la practica de eliminar los desechos de forma adecuada.

3. Estrategia publicitaria
Las acciones que se utilizaran para fomentar la campafia publicitaria se describen a

continuacion:

3.1 Objetivo de mercadeo
Reconocimiento del proyecto “Construccion de sistema de recoleccion, clasificacion y

logistica de traslado de desechos s6lidos”, en un 100% de la poblacion objetivo.

3.2 Objetivo publicitario
Posicionamiento y reconocimiento del proyecto, asi como en los beneficios que se

obtendran con la implementacion del mismo.

3.3 Ciclo de vida

El proyecto esta en su etapa de idea.

3.4 Técnica publicitaria

Se utilizara imagenes para reconocimiento del proyecto, comunicando el mejor
beneficio a obtener: CUIDEMOS NUESTRA ALDEA! al grupo objetivo, y una mejor
perspectiva de lo que logrard con el proyecto: “UNA MANERA MAS FACIL DE
ELIMINAR LA BASURA CON RESPONSABILIDAD, BUSCANDO UN MEDIO
AMBIENTE LIBRE DE CONTAMINACION*.



3.5 Técnica de medios
Para comunicar el proyecto, se utilizara publicidad en exteriores, marketing interactivo

y relaciones publicas.

3.6 Concepto publicitario

Dar a conocer los beneficios que se obtienen al implementar el proyecto, el servicio que
se prestara y la necesidad de conservar el medio ambiente libre de contaminacion, se
utilizard mantas vinilicas, anuncios en redes sociales (FACEBOOK), también se realizaran

reuniones para informar sobre todo lo referente al proyecto.

3.7 Niveles de aprobacion

A continuacion, se hace una presentacion de las piezas creativas:

Disefio de manta vinilica

“PROYECTO: CONSTRUCCION DE SISTEMA
RECOLECCION, CLASIFICACION Y LOGISTICA DE

'RASLADO DE DESECHOS SOLIDOS”.
ALDEA “LAS LOMAS”
UNA MANERA MAS FACIL DE ELIMINAR LA BASURA CON

RESPONSABILIDAD, BUSCANDO UN MEDIO AMBIENTE LIBRE DE
CONTAMINACION.

ko




Disefio de anuncio en redes sociales

BUSCANDO UN MED

(NE LIBRE DE
CONTAMINACION.
@

A
-COCODE- \'% [ )
MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA B

LR LIRS
e

4 Plan de medios
A continuacion, se define las plataformas donde se promocionara la campafia

publicitaria.

4.1 Objetivo de medios:
Alcanzar un 100% de la poblacion en los primeros 2 meses y un reconocimiento total

de proyecto en los siguientes 3 meses.

4.2 Alcance:
Alcanzar un 100% del grupo objetivo, teniendo un promedio de 1 a 20 impactos diarios

durante los primeros 2 meses.

4.3 Razonamiento de medios:
Es necesario conocer el criterio para utilizar los medios de publicidad en la campafia

publicitaria del proyecto, a continuaciéon se determinan.



4.3.1 Publicidad en exteriores:

Este medio tiene la ventaja de accesibilidad para medios locales, y se pueden seleccionar

zonas geograficas fundamentales para la colocacion de las mantas.

> Vehiculo de medios: mantas

4.3.2 Duracion de la campaiia:

La campafia en exteriores utilizando el vehiculo mantas, durara 2 meses.

4.3.3 Presupuesto y calendarizacion de las mantas:

Se realizara un circuito de anuncios en mantas durante los primeros 2 meses, cada

anuncio contara con las dimensiones 2.00 x 2.30 mts.

La adquisicion de cada manta tiene un valor de Q. 100.00, el circuito que se cubrird es

en las vias principales de los diferentes cantones que se beneficiara con el proyecto.

Costo de mantas publicitarias

Dimension de Material Tipo Mes Cantidad Costo por Total
anuncio Unidad
2.00 x 2.30 Vinil Manta 2 7 Q 100.00 Q 700.00
Nota: El costo del circuito incluye produccion de imagen.
Ubicacion
Medio de publicidad exterior
Localizacion Ubicacion

Cantén Las Ciénagas

Iglesia Catolica

Cantén Las Ciénagas

Entrada principal al canton por San Juan Comalapa

Cantén Las Ciénagas

Centro del canton, camino de adoquin

Cantén Los Chilares

Entrada principal al canton

Cantén Los Chilares

Centro del cantén, camino de adoquin

Cantén Los Gabrieles

Entrada principal al cantén

Cantén Los Gabrieles

Centro del cantén




5. Marketing Interactivo
Para la interaccién con el grupo objetivo es necesario utilizar las comunicaciones
electronicas mas efectivas en la actualidad, por lo que se determiné utilizar las redes

sociales.

5.1 Objetivo marketing Interactivo

Lograr un reconocimiento del proyecto en un 40% del proyecto en 2 meses.

5.2 Tacticas del marketing interactivo

Se utilizara la pagina de Facebook de la aldea para la publicidad a través de anuncio.

> Redes Sociales: (FACEBOOK)
Se publicara la imagen del proyecto con la informacion del mismo donde se responderan

todas las consultas del caso

> Presupuesto y calendarizacién

Total de inversion marketing interactivo

Tipo publicidad Tipo Cantidad | Dias por aiio Total
Imagen informativa Red social 1 60 Q200.00
Facebook

6 Relaciones publicas
A continuacion, se describe la forma en que se informara con la poblacién de manera

directa.

6.1 Objetivo relaciones publicas

Lograr un reconocimiento del proyecto en un 100% de la poblacién objetivo.



6.2 Tacticas de relaciones publicas

Se realizaran reuniones por parte del -COCODE- y personal de la Municipalidad de

Zaragoza con la poblacion de los diferentes cantones a beneficiarse con el proyecto.

> Reuniones de informacion

Se tendran diferentes reuniones con los lideres comunitarios, asi también con los

alcaldes auxiliares y la poblacion en general de los cantones Las Ciénagas, Los Chilares y

Los Gabrieles para hacer del conocimiento e informar sobre el proyecto: “Construccion de

sistema de recoleccion, clasificacién y logistica de traslado de desechos so6lidos”, los

beneficios, las ventajas de implementacion, la conservacion del medio ambiente y la

diminucion de enfermedades.

7 Inversion total de la campaiia publicitaria

Estrategias y Tacticas Totales Q.
Publicidad en exteriores 700.00
Marketing Interactivo 200.00
Relaciones publicas 600.00

Total

1,500.00
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