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INTRODUCCION

El presente informe es el resultado de la investigacién realizada por la estudiante de la
Facultad de Ciencias Econémicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través
del Ejercicio Profesional Supervisado -EPS- segundo semestre 2017, como método de
evaluacion final previo a conferirsele en el grado académico de Licenciada en la carrera

de Contaduria Publica y Auditoria.

La presente investigacion corresponde al tema individual: “CONSTRUCCION
DRENAJE, CASERIO CHUIPOJ”, que forma parte del tema general: Caracterizacion
Socioeconémica, Ambiental y Proyectos Comunitarios Rurales Sostenibles; la cual se
llevd a cabo en el mes de octubre del afio 2017, en el caserio Chuipoj, municipio de Santa

Maria Visitacion, departamento de Solola.

El objetivo general que se intenta alcanzar es: proponer el proyecto “Construccion
drenaje, caserio Chuipoj” esto con el fin de mejorar el medio ambiente de la comunidad,
abastecer de agua apta para el consumo humano para evitar posibles enfermedades,
mejorar las condiciones de la salud de la poblacién y mejorar el nivel de vida los

habitantes de este caserio.

Los objetivos especificos son caracterizar las peculiaridades del Municipio, en el
4mbito social, econdmico y ambiental; asi como, identificar los factores de produccién y
las actividades productivas, también determinar las necesidades sociales, y evaluar
proyectos en ejecucion, programados y nuevos, proponer proyectos comunitarios rurales

sostenibles. Lo anterior en beneficio del municipio de Santa Maria Visitacion.

Para el desarrollo de la investigacion se utilizé el método cientifico en sus tres fases:
indagatoria que se realiz con la visita preliminar al centro poblado y el trabajo de campo
durante el mes de octubre de 2017, se recurrié a la técnica de entrevista, cuestionario,
censo comunitario y observacién para el analisis e interpretacion de los datos.

Demostrativa crea la conexion racional entre los resultados obtenidos y la comprobacion

S
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* mismos. Por ultimo fase expositiva en donde se afinan y ordenan los resultados obtenidos

para comunicar €l conocimiento que se ha adquirido en el presente informe.

El contenido del informe se desarrolla en tres capitulos que se describen a

continuacion:

Capitulo I, caracteriza el contexto territorial del municipio y del centro poblado objeto
de estudio, por medio de las siguientes variables: Antecedentes histéricos, localizacion y
extension, divisién politica y administrativa, clima, poblacién. El émbito social de la
Cabecera Municipal Santa Maria Visitacion y caserios: El Porvenir, Chuipoj, Montecristo

y paraje Palax; asimismo los servicios basicos y su infraestructura y entidades de apoyo.

Capitulo II, describe los requerimientos comunitarios de inversion social, se detalla el
inventario de las necesidades y el analisis de las variables de los proyectos en ejecucion,

proyectos programados, necesidades de la poblacion y priorizacién de proyectos.

Capitulo III, integra el proyecto social sugerido para el desarrollo de la comunidad,
denominado construccion drenaje, caserio Chuipoj, para su andlisis emboza las variables
siguientes: Caracterizacion basica, estudio de perfil de proyecto, estudio de mercado,
estudio administrativo legal, estudio técnico, estudio financiero, estudio athbiental e

impacto social.

Por ultimo se presentan las conclusiones, recomendaciones, bibliografia y anexos que

complementan la informacién adquirida.
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CAPITULO1
CONTEXTO TERRITORIAL

En el presente capitulo se describe las caracteristicas del municipio de Santa Maria
Visitacion del departamento de Solol4, en donde se analizan las principales variables con

la finalidad de conocer la coyuntura de los aspectos sociales.

1.1  MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION
Para realizar la caracterizaciéon del Municipio se hace referencia a los aspectos
generales, entre ellos: antecedentes historicos, localizacién y extensién, division politica

y administrativa, clima, poblacion y remesas familiares que lo caracterizan.

1.1.1 Antecedentes histéricos

Desde 1623 este pueblo se llama Santa Maria Visitacion. Anteriormente, se le conocia
con el nombre de Santa Maria de Jesus o La Visitacion de Nuestra Sefiora. El nombre de
este Municipio hace alusién a uno de los misterios de la fe cristiana. En el periodo
prehispanico, antes de 1524 Santa Maria Visitacion fue fundada por personas
provenientes de Santiago Atitlan, quienes habian estado bajo el dominio de la corte

Tz utujil establecida en Tz iquinaja, hoy Santiago Atitlan.

1.1.2 Localizacién y extension

El municipio de Santa Maria Visitacion se encuentra a 163.2 kilometros al occidente de
la ciudad de Guatemala y a 28.2 kilometros al occidente de la cabecera departamental de
Solola. La via de acceso al Municipio desde la Ciudad Capital es a través de la carretera
CA-1 hacia el occidente del pais hasta el kilometro 149.5, luego a la izquierda por la
carretera RD4 hasta el kiléometro 162.5, donde se encuentra la entrada a la Cabecera

Municipal.

El municipio de Santa Maria Visitacién posee una extension territorial de 22.5
kilémetros cuadrados, sus coordenadas son: latitud 14°43'00" y longitud 91°18'55"

respecto al meridiano de Greenwich. Su altitud es de 2,065 metros sobre el nivel del mar.



Mapa 1

Municipio de Santa Maria Visitacion, departamento de Solola
Localizacion geografica

Aiio: 2017
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Fuente: elaboracién propia, con base a croquis proporcionado por la Municipalidad de Santa Maria
Visitacion, departamento de Solola e investigacion de campo EPS., segundo semestre 2017.



La localizacién geografica del municipio de Santa Maria Visitacién se muestra en el
mapa anterior. Primero estd el mapa de la Reputblica de Guatemala que incluye la
divisién politica del pais, seguido se extrac el departamento de Solold
con su respectiva division, en este punto se sefiala la ubicacion del municipio de Santa

Maria Visitacién, como se observa el mismo se ubica en el lado oeste del departamento.

1.1.3 Division politica y administrativa
La division politica hace referencia del pueblo, caserios y paraje en que esta dividido
el Municipio y la divisiéon administrativa muestra la forma de gobierno y como las

autoridades municipales administran y atienden las necesidades de la poblacién.
¢ Division politica

Con base a la informacién obtenida en la Municipalidad se establecié que el municipio
esta integrado por cinco centros poblados: segiin la clasificacién del Instituto Nacional de

Estadistica (INE) estos son: un pueblo, tres caserios y un paraje.

En la siguiente tabla se compara con base al censo 2002 y la investigacion de campo

realizada sobre la categoria de los centros poblados del Municipio.

Tabla 1
Municipio de Santa Maria Visitacién, departamento de Solola
Division politica

Aiios: 2002 y 2017

Categoria Distancia de

No. Centros poblados Censo Censo Cabecera Municipal

2002 2017 en kilometros

1 Santa Maria Visitacion Pueblo Pueblo 28.2%
2 Montecristo Caserio Caserio 1.5
3 El Porvenir Caserio Caserio 0.8
4 Chuipoj Caserio Caserio 4.0
5 Palax Paraje 2.0

(*) Distancia de la cabecera departamental

Fuente: elaboracién propia, con base en datos del XI Censo Nacional de Poblacién y VI de Habitacién de

2002 del Instituto Nacional De Estadistica -INE- e investigacién de campo EPS, segundo semestre 2017.
En la tabla anterior se puede observar la divisién politica y distancia que hay entre

cada centro poblado y la Cabecera Municipal. A continuacion, el mapa de la division

politica del Municipio.



Mapa 2
Municipio de Santa Maria Visitacion, departamento de Solola
Division politica
Aino: 2017
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Fuente: elaboracion propia, con base a croquis proporcionado por la Municipalidad de Santa Maria
Visitacion, departamento de Solola e investigacion de campo EPS, segundo semestre 2017.
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e Divisién administrativa
La divisiéon administrativa es la forma en la cual se organizan las autoridades y
segun el articulo 224 de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala indica
“solo el Congreso Nacional de la Republica de Guatemala, podrd modificar la division
administrativa del pais, establece un régimen de regiones, departamentos y municipios o

cualquier otro sistema, sin menoscabo de la autonomia municipal”.

o Concejo Municipal
Segun el articulo 9 del Codigo Municipal, es el responsable de ejercer la autonomia
del Municipio. La estructura del Concejo Municipal de Santa Maria Visitacién es la

siguiente:

o Alcalde: es la persona que legalmente representa a la Municipalidad, preside el
Concejo Municipal, 6rgano que hace cumplir las ordenanzas, acuerdos y demas
disposiciones. Es elegido de forma democrética cada cuatro afios en las elecciones

generales convocadas por el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala.

o Concejales: Son los encargados de integrar y presidir comisiones que sean designados
por el Concejo Municipal, tiene la facultad de suplir en su orden al Alcalde. Sus
categorias son: Concejal I, Concejal II, Concejal III, Concejal IV, Concejal suplente I y

Concejal suplente II.

o Sindicos: sus funciones son la fiscalizacion de la gestion municipal. Sus categorias

son: Sindico I, Sindico II y Sindico suplente

o Alcaldias auxiliares

Dentro del Municipio, solo el caserio Montecristo cuenta con una alcaldia Auxiliar.

o Alcalde auxiliar: La funcién del alcalde auxiliar es velar por la paz y tranquilidad de
los habitantes de este centro poblado. Sus categorias son: Alcalde auxiliar [ y Alcalde

Auxiliar II.
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¢ COMUDE
En el articulo 11 del Decreto Numero 11-2002, Ley de los Consejos de Desarrollo
Urbano y Rural de Guatemala, establece la Integracion de los Consejos Municipales de

Desarrollo. Los Consejos Municipales de Desarrollo se integran asi:

a) El alcalde municipal, quien lo coordina.

b) Los sindicos y concejales que determine la corporacién municipal.

¢) Los representantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, hasta un numero de
veinte (20), designados por los coordinadores de los Consejos Comunitarios de
Desarrollo.

d) Los representantes de las entidades piblicas con presencia en la localidad; y,

e) Los representantes de entidades civiles locales que sean convocados.

El Consejo Municipal de Desarrollo -COMUDE- esta integrado por el Concejo
Municipal, el presidente de cada Consejo de Desarrollo Comunitario
COCODE- como representante de la poblacion, un representante de las dependencias
gubernamentales entre ellas el supervisor de educacion, el médico del Centro de Atencién
Permanente -CAP-, representante del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y
Alimentacion -MAGA-, representante del Consejo Nacional de Areas Protegidas
-CONAP-, un delegado de la Policia Nacional Civil -PNC-, representante del Registro
Nacional de las Personas -RENAP-, entre otras entidades gubernamentales y

organizaciones sociales y de apoyo que se encuentra en el Municipio

e COCODE

En el Municipio objeto de estudio existen cinco Consejos Comunitarios de Desarrollo
-COCODE-, uno por cada centro poblado; cada consejo estd integrado por un presidente,
un vicepresidente, un secretario, un tesorero y tres vocales. Ellos se encargan de velar por
el desarrollo de proyectos comunitarios que coadyuven al desarrollo del bienestar de los
habitantes. Se pudo apreciar que para las autoridades locales de cada centro poblado es
muy importante la organizacion y participan activamente en las decisiones importantes

que se toman en el Municipio.



Grifica 1
Municipalidad de Santa Maria Visitacion, departamento de Solola
Organigrama institucional

Aiio: 2017
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Fuente: Municipalidad de Santa Maria Visitacién, departamento de Solol4 e investigacion de campo EPS,
segundo semestre 2017.
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El organigrama de la institucion municipal describe las areas que lo conforman,
Concejo Municipal, COMUDE, COCODE, auditor interno, asesor juridico, alcaldes
auxiliares, alcalde municipal, direccion de administracion financiera municipal, secretaria
municipal, direccién municipal de planificacion, direccion general de la mujer, unidad de
gestion ambiental, unidad de servicios publicos, unidad de cultura y deporte, unidad de la
nifiez, juventud y adulto mayor, unidad de informacién publica, programa de apoyo

educativo.

Muestra una jerarquia militar donde las decisiones se toman en el Concejo Municipal
y luego estas se socializan con el -COMUDE- y -COCODE-, con ¢l objetivo de recibir
asesoria de estas unidades y luego es el alcalde municipal el encargado de gestionarlas, a

través de las distintas unidades administrativas para el beneficio de la poblacion.

1.1.4 Clima
En Santa Maria Visitacion prevalecen dos tipos de clima; el himedo semicalido y
himedo templado. La humedad efectiva estd en forma de condensaciones de niebla,

comunes durante todo el afio.

La temperatura méxima promedio anual es de 19.9°C. La precipitacion pluvial anual
varia entre 1,000 y 2,000 milimetros; sin embargo, el promedio anual es de 1,525.8
milimetros distribuidos en la estacion lluviosa que abarca el periodo comprendido entre

los meses de mayo y octubre.

1.1.5 Poblacién
Se entiende por poblacién “al conjunto total de elementos objeto de estudio, puede
estar representada por individuos, objetos o cosas; sujetos a ser observados y medidos

segun las caracteristicas a estudiar a través del censo”. (Rodas, 2001).

Es de vital importancia el conocimiento de la poblacién porque permite a las
autoridades planificar o crear politicas que vayan de acuerdo con las necesidades

presentes o futuras de la poblacion. Esta variable sera abordada a continuacion a través



de diferentes subvariables que permita comprender como se integra la poblacion de este

Municipio y sus caracteristicas.

e Poblacién econdmicamente activa (PEA)

Est4 formado por la poblacién que se encuentra en un rango de edad entre 15 y 64
afios y tienen capacidad para realizar actividades productivas. A continuacién, en el
siguiente cuadro se presenta la composicion de la -PEA- del municipio de Santa Maria
Visitacién. Se muestra la poblacién econdmicamente activa y la poblacién por sexo del

municipio de Santa Maria Visitacion, durante el 2017, con base al censo realizado.

Cuadro 1
Municipio de Santa Maria Visitacion, departamento de Solola
Poblacion econémicamente activa -PEA—
Por sexo y actividad productiva

Aiio: 2017

Descripcion Poblacion
Poblacién por sexo

Mujer 348
Hombre 479
Total . 827
Poblacién por actividad productiva

Agricola 287
Pecuario 16
Artesanal 53
Servicio 378
Comercio 93
Total 827

Fuente: investigaciéon de campo EPS, segundo semestre 2017.

La poblacién econdémicamente activa esta integrada por 58% de poblacion
masculina y 42% representa a la poblacién femenina, como se observa la participacion de
la mujer es menor esto se debe a aspectos culturales enraizados en los habitantes de este
Municipio. Con respecto a la -PEA~— por actividad productiva, los servicios ocupan 46%
y la actividad agricola 35%, este cambio surge debido a que las nuevas generaciones han
dejado de ver la agricultura como fuente de empleo y han optado por buscar fuentes de

empleo en departamentos vecinos o la Ciudad Capital.
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¢ Densidad poblacional
El Municipio cuenta con una densidad de 94 habitantes por kilometro cuadrado, de los
cuales su origen es indigena y a su vez esta conformado por tres grupos, mayas, Tz utujil,

Kiché y Kakchiquel prevaleciendo el grupo étnico de los Tz utujiles.

e Migracién

Es el movimiento de poblacién que consiste en dejar el lugar de residencia para
establecerse en otro pais o region, generalmente por causas econdémicas o sociales. Esto
genera trastornos en la sociedad e incrementa los indices de violencia, desempleo y

pobreza en las 4reas urbanas.

¢ Inmigracion
La inmigracién representa 3.6% del total de la poblacion, de ellos 6.6% proviene de la
Ciudad Capital, 14.5% de la cabecera departamental, de otro municipio 38.1%, y de otros

departamentos 40.8%. La tasa de inmigracion es 35 personas por cada mil habitantes.

e Emigracion

Con relacién a la emigracion, 198 personas que representan 22.3%, han salido hacia la
Ciudad Capital, a la cabecera departamental emigraron 13%, a otro municipio 18.2%,
hacia otro departamento 40.6% y al exterior 5.9%, en busqueda de un mejor nivel de

vida. La tasa de emigracion es de 416 personas por cada mil habitantes.

e Pobreza

Con base a la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida -ENCOVI- del 2014 se fijan
las definiciones y parametros para el calculo de las lineas de la pobreza. Se define que los
hogares viven en pobreza extrema cuando sus ingresos no alcanzan a cubrir el costo de la
Canasta Bésica Alimentaria -CBA- y en pobreza no extrema cuando el ingreso familiar
cubre el costo de la Canasta Basica Alimentaria, pero no el costo de la Canasta Basica
Vital -CBV- cuando los ingresos del hogar cubren el costo de la Canasta Basica Vital se

considera que las familias viven en condiciones de no pobreza.
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1.1.6 Remesas familiares

Son cantidades de dinero enviadas por personas que residen en el extranjero,
transferidas a diferentes personas del Municipio. La tnica institucién bancaria dentro del
Municipio es el Banco de Desarrollo Rural -BANRURAL-, cuenta con el servicio de
transferencias provenientes del exterior las cuales tuvieron un aumento equivalente a 5%
en comparacién al 2016. E1 60% de las remesas son provenientes de los Estados Unidos y

40% restante de otros paises.

Otra entidad que ofrece el servicio de remesas familiares en el Municipio es -
MICOOPE- esta atiende unicamente depositos, retiros y remesas familiares; con un
estimado de 20 clientes que reciben remesas, de los cuales se maneja un promedio de

Q.400,000.00 provenientes de Estados Unidos.

12 CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA
VISITACION (CASERiOS: EL PORVENIR, CHUIPOJ, MONTECRISTO
Y PARAJE PALAX)

Se describen los antecedentes historicos, su localizacién y extensidn, aspectos
culturales y deportivos, su divisién politica y administrativa, clima, poblacién, migracion,

y ecosistema de los centros poblados de Santa Maria Visitacién.

1.2.1 Antecedentes histéricos
A continuacion, se abordan los antecedentes historicos de cada uno de los centros
poblados, se inicia con la Cabecera Municipal, posteriormente los caserios Montecristo,

El Porvenir, Chuipoj y por tltimo el paraje Palax.

e Cabecera Municipal de Santa Maria Visitacion

El centro poblado tuvo diferentes nombres: antes de la llegada de los espafioles Tz ul’
Juyu, en 1585 Estancia de Santa Maria de Jests, de 1600 a 1623 Nuestra Sefiora de la
Visitacién, de 1624 a 1650 La Visitacion de La Laguna y desde 2003 Santa Maria

Visitacion. (Dionisio Pérez, 2007).
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e Caserio Montecristo

Durante el periodo 1910 a 1915 inicia a poblarse la comunidad del caserio
Montecristo, tiempo atrds era conocido como Tzamsajk, que significa “cerca del
maguey”, nombre que fue dado por la abundancia de dicha planta en todo el caserio; en la

parte baja del rio Yatza, era conocido como Tzam Atzam.

e Caserio el Porvenir

Lugar conocido como PaQ’echeb’ (donde el palo de escobillo), nombre que utilizan
algunas personas en la actualidad para referirse al caserio en idioma Tz utujil. El terreno
esta ubicado en la parte sur oeste de la Cabecera Municipal, la comunidad fundada el 1°
de agosto de 1960. (Municipalidad de Santa Marfa Visitaciéon, Plan Comunitario de
Desarrollo 2010-2018 p. 2) dicha propiedad pertenecia al sefior Bernardino Chavajay

Yon, vecino de la Cabecera Municipal.

e Caserio Chuipoj

Dentro de la sierra Parraxquim, se encuentra ubicado el caserio Chuipoj que empez6 a
poblarse aproximadamente a mediados del siglo XVIII. Anteriormente, era una gran
extension de vegetacion. Segun el plan comunitario de desarrollo indica que “Los
primeros habitantes se llamaban: José Maria Chavez, Marfa Xitamul, Carlos Zavala y
Juan Lépez quienes provenian del municipio de Santa Lucia Utatlan. Se asentaron en este
lugar donde adquirieron sus tierras para poder cultivarlas.” (Municipalidad de Santa

Maria Visitacion, Plan Comunitario de Desarrollo 2010-2018 pag. 2).

La comunidad le dio el nombre de caserio Chuipoj debido a que habia una especie de
arbol conocido como POJ, similar a una Ceiba. Desde su formacién, el caserio Chuipoj
pertenece al municipio de Santa Maria Visitacién y se ubica al Este de la Cabecera

Municipal aproximadamente a 4 kilometros.

o Paraje Palax
Palax, comunidad que tuvo su origen en la década de los aflos setentas, donde vecinos

de la aldea Xajaxac, Solol4, poblaron la parte sur oeste de la cabecera municipal de Santa
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Maria Visitacién. Se da el nombre a la comunidad de Palax, debido al apellido de los
primeros habitantes, quienes procedian del lugar denominado Xajaxac, Solold; estas

personas pertenecen a la etnia Kakchikel y dominan el mismo idioma.

1.2.2 Localizacién y extension

A continuacion, la variable a desarrollar presenta la distancia de cada centro poblado,
con respecto a la Cabecera Municipal, para mostrar la localizacién de cada comunidad en

el territorio del Municipio se hace referencia al mapa uno de este capitulo.

e Cabecera Municipal

La cabecera municipal de Santa Marfa Visitacion se localiza en la zona norte del
territorio municipal entre las faldas de la sierra Paraxquim, se encuentra a 163 kilémetros
al occidente de la ciudad de Guatemala y a 37 kilometros al Occidente de la cabecera
departamental de Solola. Colinda al Norte con Santa Lucia Utatlén, al Sur con el caserio
Montecristo y el Porvenir, al Este con Santa Clara la Laguna, al Oeste con el caserio

Chuipoj.

e Caserio Montecristo

El caserio Montecristo se encuentra en al Sur del municipio de Santa Maria Visitacién
a una distancia de 1 kilémetro de la Cabecera Municipal, a 28 kilometros de la Cabecera
Departamental y a 161 kilémetros de la Ciudad Capital. Situada a 1,980 metros sobre el
nivel del mar en las coordenadas latitud norte 14° 42° 10”y longitud oeste 91° 19* 00”.

e (Caserio El Porvenir

La comunidad de caserio El Porvenir, se localiza en la zona occidental de la Cabecera
Municipal a una distancia de 0.5 kilometros dista de la Cabecera Departamental a 27.5
Km. y a 159.5 Km. de la Ciudad Capital. La via de acceso principal es una carretera
adoquinada que la comunica con la Cabecera Municipal ademas existe una vereda donde
se transita unicamente a pie, lo cual dificulta el acceso con vehiculos, este caserio se

encuentra relativamente a una distancia corta del pueblo.
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e Caserio Chuipoj

El Caserio Chuipoj se encuentra en el 4rea Oeste, del Municipio, a una distancia de 4
kilémetros de la Cabecera Municipal, dista a 31 kilometros de la cabecera departamental
de Solol4 y a 166 kiloémetros de la Ciudad Capital. La via de acceso es una carretera de
terraceria. El caserio tiene una extension territorial de 2 kilémetros cuadrados. Situada a

una altura promedio de 2,565 metros sobre el nivel del mar.

e Paraje Palax

El paraje Palax pertenece a la Cabecera Municipal de Santa Maria Visitacién, se
encuentra en el 4rea sur del municipio, a una distancia de 0.5 kilémetros de la cabecera
municipal se localiza a una altura promedio de 1,890 metros sobre el nivel del mar en las

coordenadas latitudinales: 14°42°4°" latitudes norte y longitudinales: 91°19°04°” oeste.

1.2.3 Divisi6n politica y administrativa
“Es una variable muy importante, porque permite analizar no solo los cambios que
pueda haber en el drea, en la division politica, sino también en su funcién

administrativa”. (Aguilar Catalan, 2013):

e Divisién politica

El orden territorial de los centros poblados del municipio de Santa Maria Visitacion se
presenta de la siguiente manera: la cabecera del Municipio estd dividida bor cuatro
sectores, €l caserio Montecristo lo conforma tres sectores, caserio Chuipoj dividido por
dos sectores, caserio El Porvenir y paraje Palax por ser un territorio pequefio no presenta

divisién alguna.
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Mapa 3
Municipio de Santa Maria Visitacion, departamento de Solola
Divisién politica
Aiio: 2017

San Pablo la
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Calle Principal
Areéa Protegida

Fuente: elaboraciéon propia, con base a croquis proporcionado por la Municipalidad de Santa Maria
Visitacion, departamento de Solola e investigacion de campo EPS, segundo semestre 2017.
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¢ Divisién administrativa
La administracion del municipio de Santa Maria Visitaciéon se concentra en la
Municipalidad, en el caso de la cabecera municipal, de los caserios y del paraje Palax, se

divide de formas distintas seguin las necesidades de cada uno de los centros poblados.

¢ Consejo Municipal
De acuerdo con las leyes de Guatemala el Concejo Municipal de este Municipio esta
integrado por ¢l alcalde municipal, cuatro concejales, dos concejales suplentes, dos

sindicos y un sindico suplente.

e Alcalde Municipal

Alcalde: es la persona que legalmente representa a la Municipalidad, preside el
Concejo Municipal, érgano que hace cumplir las ordenanzas, acuerdos y demas
disposiciones. Es elegido de forma democratica cada cuatro afios en las elecciones

generales convocadas por el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala.

o Consejo Municipal de Desarrollo -COMUDE-

Facilita el apoyo en la gestién, monitoreo y evaluacién de proyectos. Estd integrado
por el Alcalde Municipal y su Concejo, la Direcciéon Municipal de la Mujer, La Unidad
de Gestion Ambiental, La Unidad de Cultura y Deporte, la Unidad de la Nifiez, Juventud
y Adulto Mayor. También participa el COCODE de cada uno de los centros poblados
representado por el presidente y vicepresidente. Asi también las entidades de apoyo que
existen en el Municipio como la Policia Nacional Civil, el doctor del Centro de Salud, el
representante del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién -MAGA-,entre

otros.

e Consejos Comunitarios de Desarrollo -COCODE-

En la cabecera municipal, est4 integrado por el presidente, vicepresidente, secretario,
tesorero y vocal I, de la misma manera se divide administrativamente el caserio
Montecristo. El caserio El Porvenir y el caserio Chuipoj estan administrados por el

Consejo Comunitario de Desarrollo -COCODE- de cada Caserio y este a su vez integrado
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por el presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, vocal I y vocal II, a su vez el paraje
Palax est4 administrado de la misma manera que el caserio El porvenir y Chuipoj, con la

excepcion que cuenta con un solo vocal.

1.24 Clima

En la cabecera del municipio de Santa Maria Visitacién se establecen dos tipos de
climas, himedo templado y humedo semicalido con invierno humedo. Siendo el mes de
abril el més caluroso por ser temporada de verano. El mes de junio y septiembre
presentan los valores mas altos de lluvia. Disminuye notablemente durante los meses de

julio-agosto con 182.2 milimetros, ciclo conocido como la “Canicula de Santiago”.

El caserio Palax esta relativamente cerca de la Cabecera Municipal por lo cual su
clima se marca en dos estaciones invierno y verano en los meses de marzo a noviembre el

clima es templado y cambia a frio en diciembre a febrero.

El caserio El Porvenir es una zona alta de recargo hidrico en el que la velocidad del

viento en este centro poblado varia de los 2 hasta los 8 km/h en direccién norte y noreste.

El caserio Chuipoj presenta en los meses de marzo a noviembre un clima templado y

de diciembre a febrero es frio.

1.2.5 Poblacién

La poblacién del municipio de Santa Maria Visitacion es la unidad de analisis, con
base al Censo realizado en octubre del afio 2017 se compara con el XI Censo Nacional de
poblacion y VI de habitacion 2002.

En el cuadro siguiente se detalla la poblacion total y nimero de hogares por centro
poblado, comparado con los datos obtenidos del XI censo de poblacién y VI de
Habitacion realizado por el Instituto Nacional de Estadistica en el 2002; los datos
obtenidos en el censo realizado en la investigacion de campo del 2017 por el grupo de

practicantes.
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Cuadro 2
Municipio Santa Maria Visitacion, departamento de Solola
Poblacion y hogares

Aiios: 2002 y 2017
Censo 2002 Censo 2017
Centro poblado Poblacion ,, Nimerode ,, Poblacion , Numerode
total ° _hogares ° total ° _hogares
Cabecera Municipal 1,365 71 252 73 1,389 65 310 68
Montecristo 404 21 63 18 396 19 77 17
El Porvenir 82 4 16 5 192 9 41 9
Chuipoj 68 4 14 4 116 5 22 5
Palax - - - - 33 2 6 1
Total 1,919 100 345 100 2,126 100 456 100

Fuente: elaboracién propia, con base en datos del XI Censo Nacional de Poblacién y VI de Habitacion
2002 del Instituto Nacional de Estadistica-INE- e investigacion de campo EPS, segundo semestre 2017.

La tasa de crecimiento de la poblacion es de 0.05% anual para la Cabecera Municipal,
como se puede observar el crecimiento no ha sido significativo en los ultimos afios, una
de las causas que se identifico es el alto grado de migracién que ocurre principalmente en
la poblacion joven. Otro aspecto identificado es la cantidad de viviendas desocupadas que

existen en 20% del total de domicilios censados.

El caserio Montecristo es el segundo que cuenta con mayor poblacién de todos los
centros poblados de este Municipio, cuando se compara con el censo del 2002; el nimero
de habitantes disminuy6 esto se debe a que varias familias fueron trasladadas hacia otro
lugar, porque donde estaban ubicadas sus viviendas fue declarado como zona de alto

riesgo por las autoridades. Por su parte la poblacion del caserio.

El Porvenir es la que mas ha crecido de los cinco centros poblados que integran el
municipio de Santa Maria Visitacion. Este crecimiento se debe principalmente por su
cercania con la cabecera municipal y la construccion del principal acceso, asi como la
disponibilidad de los servicios basicos principales como son la electricidad y servicio de

drenaje.

Con respecto al caserio Chuipoj la tasa de crecimiento de la poblacién es de 1.55 y el
paraje Palax en el censo del afio 2002 no existia como centro poblado y es el que menos

poblacidn tiene.
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e Poblacién por sexo, grupo étnico y edad econdémica

Para analizar la composicién de estas subvariables por cada centro poblado se hace
necesario hacerlo en dos cuadros. Con el cuadro se muestra la composicién de la
poblacién por sexo, grupo étnico y poblacion por edad econdmica de la cabecera

municipal del municipio de Santa Maria Visitacion y el paraje Palax.

Cuadro 3
Cabecera Municipal y paraje Palax
Municipio de Santa Maria Visitacién, departamento de Solold
Poblacién por sexo, grupo étnico y edad econémica

Afios: 2002 y 2017
Cabecera Municipal Paraje Palax

Descripcion Censo Censo Censo Censo o

i 2002 7 017 2 2002 * 2017 %
Poblacién por sexo
Mujeres 675 49 726 52 - - 19 58
Hombres 690 51 663 48 - - 14 42
Total 1,365 100 1,389 100 - - 33 100
Poblacion por grupo étnico
No Maya 30 2 40 3 - - - -
Maya 1,335 98 - - - - - -
Maya Kiché - - 334 24 - - 13 39
Maya Tz’ utujil - - 991 71 - - 8 24
Otras etnias mayas - - 24 2 - - 12 37
Total 1,365 100 1,389 100 - - 33 100
Poblacién por edad econémica
DeOaé 161 12 134 10 - - - -
De7a 14 365 27 191 14 - - 4 12
De 15a 64 770 56 952 68 - - 28 85
De 65 y més 69 5 112 8 - - 1 3
Total 1,365 100 1,389 100 - - 33 100

Fuente: elaboracion propia, con base en datos del XI Censo Nacional de Poblacién y VI de Habitacion
2002 del Instituto Nacional de Estadistica -INE- e investigacién de campo EPS, segundo semestre 2017.

Por su parte la poblacion por edad segun el censo 2017 se divide en 24% menor a
quince afios, 69% comprende de 15 a 64 afios y 8% corresponde a pobladores con una
edad mayor a 64 afios, comparado con el censo 2002 la composiciéon ha cambiado el
numero de habitantes menor a 15 afios puesto que se redujo, aumento los grupos entre 15
y 64 afios. Por su parte en el paraje Palax las mujeres representan 58% del total de los
habitantes, el 100% de los pobladores se identifican como pertenecientes al pueblo maya

y de ellos predomina la etnia kiché con 39% seguido por la etnia Tz utujil con 25% y el
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restante 36% corresponde a otras etnias mayas. A continuacién, se presenta la

informacion de la poblacién que corresponde a los demés Caserios.

Poblacion por sexo, grupo étnico y edad econémica

Cuadro 4
Caserios Montecristo, El Porvenir y Chuipoj
Municipio de Santa Maria Visitacion, departamento de Solola

Aiios: 2002 y 2017
Caserio Montecristo  Caserio El Porvenir Caserio Chuipoj
Censo Censo Censo Censo Censo Censo
Descripcion 2002 2017 2002 2017 2002 2017

Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % Pob. %

Poblacién por sexo

Mujeres 217 54 199 50 42 51 93 48 27 40 52 45
Hombres 187 46 197 50 40 49 99 52 41 60 64 55
Total 404 100 396 100 82 100 192 100 68 100 116 100
Poblacién por grupo étnico

No Maya - - 2 1 1 1 - - 3 4 - -
Maya 404 100 - - 81 99 - - 65 96 - -
Maya Kiché - - 318 80 - - 48 25 - - 90 78
Maya Tzutujil - - 66 17 - - 143 74 - - 26 22
Otras etnias ) ) 10 5 ) ) 1 1 ) ) ) )
mayas

Total 404 100 396 100 82 100 192 100 68 100 116 100
Poblacién por edad econdémica

De0Oaé 65 16 43 11 11 13 27 14 13 19 15 13
De7al4 150 37 85 21 32 39 36 19 23 34 28 24
De 15a 64 182 45 256 65 37 45 125 65 29 43 70 60
De 65 y mas 7 2 12 3 2 3 4 2 3 4 3 3
Total 404 100 396 100 82 100 192 100 68 100 116 100

Fuente: elaboracién propia, con base en datos del XI Censo Nacional de Poblacién y VI de Habitacién
2002 del Instituto Nacional de Estadistica -INE- e investigacién de campo EPS, segundo semestre 2017.

La poblacion del caserio Montecristo se identifica como perteneciente al pueblo maya

99% del total de sus habitantes, comparado con el censo que se registrd en el 2002; no

existe variacion significativa en la composicion étnica de este centro poblado, en el 2017

la etnia Kiché predomina en 80%, seguido por la etnia Tz’utujil con 17%. La

composicion por edad muestra una disminucion en el rango de 0 a 6 afios y 0 a 14, 65%

de los habitantes del caserio Montecristo estin en edad para trabajar por lo que la

bonanza demografica debe ser aprovechada para generar empleos. Asi como también las

autoridades municipales planificar cuando este grupo de pobladores lleguen a la edad que
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no estén en capacidad de trabajar y se vuelvan dependientes. En el caserio El Porvenir
del total de la poblacion 100% se identifica perteneciente al pueblo maya, de ellos
predomina la etnia Tz’utujil con 74% seguido por la etnia kiché con 25%. La
composiciéon por edad muestra una disminucién en el rango de 0 a 6 afios y 0 a 14,
actualmente el Caserio dispone de 65% de sus habitantes en edad de trabajar. Para el
caserio Chuipoj la poblacion se identifica como perteneciente al pueblo maya 100% de
ellos, predomina la etnia kiché con 78% seguido por la etnia Tz’utujil en menor
proporcidn con 22%. La composicion por edad muestra una dismipucién en el rango de 0
a 6 afios y 0 a 14, actualmente el Caserio dispone del 60% de sus habitantes en edad de

trabajar.

e Poblacién Econdmicamente Activa (PEA)

Esta formado por la poblacién que se encuentra en un rango de edad entre 15 y 64
afios y tienen capacidad para realizar actividades productivas. En el siguiente cuadro se
presenta la composicion de la -PEA- de la Cabecera Municipal y paraje Palax, del

municipio de Santa Maria Visitacion.

Cuadro 5
Cabecera Municipal y paraje Palax
Municipio de Santa Maria Visitacién, departamento de Solola
Poblacién econémicamente activa —-PEA-
Por sexo y actividad productiva

Aiios: 2002 y 2017
Cabecera Municipal Paraje Palax
Censo Censo Censo Censo

Descripcion 2002 % 2017 % 2002 % 2017 %
Poblacién por sexo '

Mujer 122 26 236 43 - - 12 55
Hombre 342 74 307 57 - - 10 45
Total 464 100 543 100 - - 22 100
Actividad Productiva

Agricola 246 53 117 22 - - 18 82
Pecuario 60 13 3 - - - - -
Artesanal 42 9 37 7 - - - -
Servicio 93 20 316 58 - - 4 18
Comercio 23 5 70 13 - - - -
Total 464 100 543 100 - - 22 100

Fuente: elaboracién propia, con base en datos del XI Censo Nacional de poblacién y habitacién del
Instituto Nacional de Estadistica -INE-, 2002 e investigacién de campo EPS, segundo semestre 2017.
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La poblacién econémicamente activa representa 57% del total de la poblacién en edad
de trabajar -PET- y 39% del total de los habitantes de la Cabecera Municipal, con
respecto a la PEA por actividad productiva, los servicios ocupan 58% y la actividad
agricola 22%. Este cambio se debe, porque las nuevas generaciones han dejado de ver la
agricultura con fuente de empleo y han optado por buscar fuentes de trabajos en
departamentos vecinos o la ciudad capital abandonando sus terrenos y la practica
agricola. En el paraje Palax la poblacién economicamente activa representa 79% del total
de los habitantes en edad de trabajar PET y 67% del total de los pobladores del centro
poblado en mencién, con respecto a la PEA. De ellos 82% se ocupa en actividades

agricolas y 18% en actividades de servicio.

¢ Niveles de ingreso

La variable ingresos analiza la disponibilidad de recursos de las familias para cubrir
sus necesidades de alimentacion, vestido, salud, educacion, vivienda y recreacion, el
ingreso condiciona la calidad de vida de los habitantes, al disponer de los recursos
necesarios para mejorar el bienestar en la familia y por ende propicia las condiciones de
desarrollo tanto individual como social. En el siguiente cuadro se presenta los resultados
obtenidos del censo.

Cuadro 6
Cabecera Municipal, caserios Montecristo, El Porvenir, Chuipoj y paraje Palax
Municipio de Santa Maria Visitacion, departamento de Solola

Niveles de ingreso por hogar
Aiio: 2017

Montecristo  El Porvenir Chuipoj Palax

Santa Maria
Niveles de ingreso __ Visitacion
Hogares % Hogares % Hogares % Hogares % Hogares %
De la 600 39 13 14 18 12 29 7 32 3 50

De 601a1,200 51 16 30 39 8 20 5 23 1 17
De 1,201 a 1,800 35 11 15 19 6 15 5 23 1 17
De 1,801 a2,396 35 11 5 6 4 10 2 9 - -
De 2,397 a 3,000 41 13 6 8 1 2 1 5 1 16
De 3,001 a 3,600 23 7 3 5 2 5 - - - -
De 3,601 a 4,257 18 6 1 1 1 2 - - - -
De 4,258 a 4,860 8 3 - - - - - - - -
De 4,861 a 5,460 9 4 2 3 2 5 2 8 - -
De 5,461 a més 51 16 1 1 5 12 - - - -
Total 310 100 77 100 41 100 22 100 6 100

Fuente: investigacién de campo EPS, segundo semestre 2017.
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El ingreso para las familias de la Cabecera Municipal se encuentra segmentado, 65%
de los hogares disponen menos de un salario minimo para cubrir sus necesidades esto se
debe a la falta de oportunidad de empleo que existe en el Municipio. El nivel de ingreso
para las familias del caserio Montecristo es bajo, ya que 91% de ellos viven con menos
de un salario minimo durante un mes, esta situacion se asocia principalmente porque las
familias se dedican a la actividad agricola donde la remuneracién por un jornal de trabajo
oscila entre los Q.50.00 y no hay trabajo permanente. Por su parte en el caserio El
Porvenir 76% de las familias viven con menos de un salario minimo durante un mes,
donde las condiciones de ingreso son similares al centro poblado descrito en el parrafo
anterior. En el caserio Chuipoj 91% de las familias viven con menos de un salario
minimo durante un mes, es el segundo centro poblado que mayor porcentaje de sus
hogares presentan esta condicion, por otra parte. El paraje Palax segun los datos
recolectados 100% de los hogares viven con menos de un salario minimo al mes esta
condicién se debe a la falta de empleos fijos y porque los pobladores de este lugar se

dedican basicamente a la agricultura.

e Pobreza
Con base a la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida -ENCOVI- 2014 se fijan las
definiciones para el célculo de las lineas de la pobreza. En el siguiente cuadro se muestra

las diferentes condiciones con que viven los hogares, del municipio.

Cuadro 7
Cabecera Municipal, caserios Montecristo, El Porvenir, Chuipoj y paraje Palax
Municipio de Santa Maria Visitacion, departamento de Solola
Pobreza extrema y no extrema

Aiio: 2017

Montecristo  El Porvenir Chuipoj Palax

Santa Maria

Lineas de pobreza Visitacion
Hogares % Hogares % Hogares % Hogares % Hogares %

Pobreza 242 78 74 96 34 83 20 91 6 100
Pobreza extrema 160 52 64 83 30 73 19 86 5 83
Pobreza no extrema 82 26 10 13 4 10 1 5 1 17
No pobreza 68 22 3 4 7 17 2 9 0 0
Total 310 100 77 100 41 100 22 100 6 100

Fuente: investigacién de campo EPS, segundo semestre 2017.
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1.2.6 Migracién
A continuacidn, se presenta el andlisis de inmigracion y emigracion por cada centro

poblado del municipio de Santa Maria Visitacion.

e Inmigracion
Son las personas que han llegado por diversas razones al municipio. A continuacion,
se presenta cuadro donde se detalla.

Cuadro 8
Cabecera Municipal, caserios Montecristo, El Porvenir, Chuipoj y paraje Palax
Municipio de Santa Maria Visitacion, departamento de Solola
Inmigracién por centro poblado

Aiio: 2017
Inmigracion S:,l;;?t;\;[i%l:a Chuipoj Por]::flenir Montecristo  Palax Total
Permanente 41 0 9 14 0 64
No Permanente 12 0 0 0 0 12
Total 53 0 9 14 0 76

Fuente: investigacién de campo Grupo EPS, segundo semestre 2017.

¢ Emigracion ‘

Es uno de los principales problemas que actualmente enfrenta el Municipio, este
fendomeno ha atraido desarrollo principalmente en la construccion de magnificas
viviendas, pero en muchos de los casos estan vacias porque las personas estan en otros

lugares trabajando.

1.2.7 Ecosistemas

El Municipio se caracteriza por tener un ecosistema variado que se destaca por sus
rios, bosques, flora y fauna. A continuacion, para analizar y conocer las caracteristicas de
estos elementos tan importantes se hard a través del variable ecosistema, con sus

respectivas subvariables siendo estas, agua, bosques, suelos, flora y fauna.

1.2.7.1 Agua
El recurso hidrico del Municipio estd formado por cuatro rios, siendo uno de los

principales el Yatza. Nace en las faldas del cerro T°zamtem en el municipio de Santa
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Catarina Ixtahuacan, al norte del Municipio y lo recorre hasta su extremo sur, bordea los

centros poblados de:

La Cabecera Municipal y los caserios de El Porvenir, Montecristo y el paraje Palax
por el lado occidente. En el caserio Chuipoj por el lado oriente, para luego continuar su

recorrido por el territorio del municipio de San Juan la Laguna.

Es un rio caudaloso que se encuentra contaminado principalmente porque en su cauce
los vecinos llegan a dejar su basura, también en éste desemboca parte del sistema de
drenaje de la cabecera, que no recibe un tratamiento adecuado y de otros municipios

aledafios a Santa Maria Visitacion.

El segundo rio es el Xe Chim, el que proviene del municipio de Santa Clara la
Laguna, atraviesa la parte este del Municipio, pasa por la cabecera municipal, continia en

el caserio Montecristo, esto antes de unirse con el rio Yatza rumbo al océano pacifico,

Xe-Chim es un rio caudaloso y también se encuentra contaminado, debido a que aqui
desemboca el sistema de drenajes del municipio de Santa Clara la Laguna y de la
Cabecera Municipal de Santa Maria Visitacién. Cabe mencionar que este rio es el que

presenta un mayor grado de contaminacion.

El tercer rio es el Xiprian, que proviene del municipio de Santa Clara La Laguna, pasa
por la cabecera municipal, atraviesa el caserio El Porvenir, recorre parte del caserio

Chuipoj y desemboca en el rio Yatza.

El ultimo rio es el Tz ulu, proviene del municipio de Santa Clara la Laguna, continiia
al norte del caserio Chuipoj y desemboca en el rio Yatz4. Estos tltimos dos son los que

tienen menor cause.
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Mapa 4
Municipio de Santa Maria Visitacion, departamento de Solola
Rios
Aiio: 2017

San Pablo la
Laguna

Santa Catarina

Ixtahuacin Rio Xechim

Santa Clara .

la Laguna
Rio Yatzd
Cerro Xiquichoy
San Juan
la Laguna
REFERENCIA
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Fuente: elaboracion propia, con base a informaciéon del MAGA (Ministerio de Agricultura, Ganaderia y
Alimentacion.GT) 2000. Mapas tematicos digitales de la Reptiblica de Guatemala, Escala 1: 250,000. Color
.1CD.
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La Cabecera Municipal y los caserios de Montecristo y el Porvenir poseen sistema de
drenajes, mismo que es descargado a dos rios principalmente el Xechim y Xiprian, Yatza,
sin que exista un tratamiento previo que permita reducir la contaminacién, también el
primer rio es utilizado por el municipio de Santa Clara la Laguna lo que incrementa la
contaminacién. Este rio genera olores fétidos que es percibido en las viviendas que se

encuentra cerca de la rivera.

1.2.7.2 Bosque

El bosque natural del territorio municipal tiene una extension de 4.8 kildmetros
cuadrados conformado por una zona boscosa, esto equivale al 21% del total del territorio
municipal. Esta region esta divida en tres areas principales, siendo estos: el Xiquinch
Ch’oy, T’zamten y el Patim, gran parte de la regién es beneficiada con el oxigeno que
este genera, y forman parte del Corredor Bioldgico Centroamericano. Pertenece a las

tierras altas de la cadena volcéanica, con montaiias y colinas.

¢ Tipos de bosque
En el Municipio se determind que existe el tipo de bosque mixto, segin el estudio de
suelos volumen I del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, este bosque

esta ubicado en la zona de vida denominada Bosque himedo Montano Bajo Subtropical.

Debido a la temperatura, precipitacion pluvial y caracteristicas de los suelos el
municipio de Santa Maria Visitacion cuenta con areas dedicadas a la produccion forestal,
consistentes en bosques naturales mixtos, mismos que también sirven de habitat para la
fauna. Las principales especies que se pueden observar son el aliso (Alnus Jorullensis
HBK), pino de ocote (Pinus Montezumae), encino (Quercus Brachystachs Benth) y ciprés
(Cupresus Lusitanica M), los coniferos son utilizados principalmente para lefia de
consumo doméstico mientras que los latifoliados se usan en la construcciéon. Cabe
mencionar que se dispone de aproximadamente 20 hectireas de tierras municipales
alrededor de la Cabecera Municipal, que protege para garantizar el equilibrio natural de la
zona. A continuacién, se presenta el mapa donde se muestra el tipo de bosque que existe

en el municipio de Santa Maria Visitacion.
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Mapa 5
Municipio de Santa Maria Visitacién, departamento de Solola

Tipo de bosque

Afio: 2017
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Tipos de Bosque

Categoria

Bosgue Latifolkido

Bosgue Mixio

4
Boaque Condfere

Fuente: elaboracion propia, con base a informacién del MAGA (Ministerio de Agricultura, Ganaderfa y

alimentacién) GT.2000 Mapas teméticos digitales de la Republica de Guatemala, Escala 1:250,000. 1 CD.
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El cerro Xiquichoy cuenta con 70% de area boscosa, 20% se distribuye en el caserio
Chuipoj, el resto se concentra en El Porvenir y el paraje Palax, los centro poblados de

Montecristo y Cabecera Municipal no cuentan con ningun tipo de bosque.

1.2.7.3 Suelos

El suelo es la capa mas superficial y laborable de la tierra, por su composicion sirve de
base y sustento a los vegetales y animales que viven. (Charles Simmons, Clasificacion de
reconocimiento de los suelos de la Republica de Guatemala, Editorial de Educacién, José

Pineda Ibarra p. 252 y 678).

e Tipos de suelo
El territorio de Santa Maria Visitacién cuenta con diferentes tipos de suelos; dentro de

estos se mencionan: serie camancha y serie chipo

Serie camancha, hace referencia a los suelos con complejos de adsorcion entre fluidos
organicos y minerales; es también conocido como tipo de suelo andisol, fase quebrada
erosionada: tiene pendientes inclinadas que exceden 25% y se caracterizan por estar
desarrollados sobre un material madre, constituidos por ceniza volcanica de color claro,
presentan un relieve ondulado a fuerte ondulado, con un drenaje interno bueno. Esta
localizado en la totalidad del territorio de la Cabecera Municipal, caserio Montecristo, El
porvenir, y paraje Palax, y ocupa el 90% del caserio Chuipoj, un aproximado de 21.5

kilometros cuadrados que representa el 95.5% del Municipio posee este suelo.

Serie chipd, son suelos minerales de baja evolucién, pero con horizontes
diferenciados; este es conocido como tipo de suelo inceptisol: los suelos son poco
profundos, en exceso drenado, ubicado sobre roca granitica descompuesta, o ceniza
volcénica cementada. Ocupan taludes inclinados en el declive pacifico superior y se
encuentran en un clima calido y himedo. Esta localizado en un 10% del territorio que
ocupa el caserio Chuipoj, un kilémetro cuadrado que representa el 4.5% del Municipio
posee esta serie de suelo. A continuacion, se presenta el mapa donde se muestra la serie

de suelos que existe en el municipio de Santa Maria Visitacion.
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Mapa 6
Municipio de Santa Maria Visitacion, departamento de Solola
Serie de suelos
Aiio: 2017
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Fuente: elaboracion propia, con base a informacién del MAGA (Ministerio de Agricultura, Ganaderia y
Alimentacion.GT) 2000. Mapas tematicos digitales de la Republica de Guatemala, Escala 1:250,000. Color
.1 CD.
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En el mapa anterior se muestra la distribucién de los suelos del municipio de Santa
Maria Visitacion. Primero estd el limite del centro poblado, seguido el suelo tipo
Camancha erosionada y que representa el 95.5% del suelo, luego el suelo tipo chipd que

representa un 4.5% del suelo; en conjunto estos porcentajes equivalen a 22.5 kilémetros.

1.2.7.4 Floray fauna

Representan los recursos naturales del municipio de Santa Maria Visitacion.

e Flora
El Municipio dispone de aéreas dedicadas a la produccién forestal, consistentes en
bosques naturales mixtos, las principales especies que se pueden observar el aliso, pino

de ocote, ciprés y encino, los coniferos son utilizados para lefia de consumo doméstico.

Entre las plantas comunes que poseen estan: las rosas, pascuas, flor de izote, el
chichicaste, izote, sauco, pajon, mora silvestre, verbena y orquideas silvestres, la mayoria
tiene uso medicinal, algunas otras como lo son el izote y las orquideas son vendidas para

ornamento.

e Fauna

La cubierta forestal es habitad de algunas especies, sin embargo, se han extinguido por
los incendios forestales durante los meses cercanos a la siembra, por las rozas, pero
sobreviven algunas como las masacuata, el coralillo, cantil, ardilla, conejo, taltuza,
comadreja, gato de monte, tepezcuintes, mapaches, coyotes, zorrillos, armadillo ,
tacuazines, pizotes, venado cola blanca, micoleén y puma. Entre las aves el gavilan,
quetzalillo, btho, colibries, lechuzas, gavilancillos, zopilotes, sanates, tortolitas, palomas,

tucanes color verde, canarios, gorrioncillo y aves mas pequefias.

1.2.7.5 Orografia
En el municipio de Santa Maria Visitacién, hay un conjunto de montafias y cerros,
ricos en flora y fauna, la montafia con el punto mas alto es El Poj, situado a 2,360 metros

de altura, y siendo el mas bajo el que se ubica a 1,600 metros sobre el nivel del mar.
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1.2.7.6 Areas protegidas

La cabecera municipal de Santa Maria Visitacion forma parte dentro de la Reserva de
Usos Multiples -RUMPLE-, debido a que de los 19 municipio del departamento de
Solol4, 18 de ellos han sido declarados como area protegida de la cuenca del lago de
Atitlan, de tal manera que cualquier explotacién que sufrieran los recursos naturales,
previamente deberian de contar con la autorizacion del Consejo Nacional de Areas
Protegidas -CONAP-, misma que se cuenta con una oficina en la cabecera municipal, la
cabecera municipal es una sub zona altamente poblada y reserva de usos multiples de la

cuenca del lago de Atitlan.

1.3 AMBITO SOCIAL DE LOS CENTROS POBLADOS DE SANTA MARIiA
VISITACION (CASERiOS: EL PORVENIR, CHUIPOJ, MONTECRISTO
Y PARAJE PALAX)

A continuacidn se expondran los aspectos sociales mas importantes de cada uno de los
centros poblados, dentro de los cuales se encuentran: organizacionales, servicios basicos

e infraestructura, entidades de apoyo.

1.3.1 ORGANIZACION

Las organizaciones es un grupo de personas que se integran con el fin de ayudar y

mejorar a una comunidad.

1.3.1.1 Sociales

La funcion principal de las organizaciones sociales es contribuir al bienestar del
Municipio, partiendo de intereses comunes para la ejecucion de proyectos que promuevan
el desarrollo de la educacién, salud y cobertura de las necesidades demandadas por la

poblacion.

e Consejo Comunitario de Desarrollo -COCODE-
Segun el Decreto Numero 11-2002 del Congreso de la Republica, Ley de los Consejos
de Desarrollo Urbano y Rural, su objetivo primordial es el de organizar y coordinar la

administracién publica a través de la formulacion de politicas de desarrollo, planes y
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programas presupuestarios. En el Municipio, la participacion ciudadana es a través del
Consejo Municipal de Desarrollo -COMUDE- ubicado en la Municipalidad. Los
Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural -COCODE- tiene como objetivo
promover y llevar a cabo politicas participativas, se retinen para identificar y priorizar los

proyectos, planes y programas que benefician a la comunidad.

e Organizaciones de Padres de Familia -OPF-
Estéan integradas por padres de familia, el director de la escuela y un representante de
maestros. Las funciones principales de la junta son: la promocién de la autogestion

educativa y la descentralizacion de los recursos econémicos.

e Asociacion Proyecto Santa Maria

Se encuentra afiliada con la fundacién Christian Children's Fund Inc. -CCFA- la cual
proporciona ayuda a familias de escasos recursos, beneficia a los pobladores de todo el
Municipio, a través de la prestacion de servicios de: saneamiento ambiental, salud

preventiva de nifios y jovenes.

e Comité de Apoyo Mutuo para la Mujer Visiteca

Fue creado en el 2002 por la necesidad de varias familias del Municipio que no poseen
una vivienda adecuada. La junta directiva del comité, a través del fondo guatemalteco
para la vivienda, provee de subsidios financieros a las familias de escasos recursos o que

por desastres naturales han perdido su vivienda.

e Organizacion de Mujeres Estrella T"zutujil

Conformado en el 2010 por mujeres que hablan el idioma T’zutujil, por integrantes de
los caserios Montecristo, Chuipoj, El Porvenir, paraje Palax y Cabecera Municipal,
centro poblado donde se ubica la organizacion. Esta brinda capacitaciones sobre los
derechos de la mujer, violencia intrafamiliar, asi como programas de alfabetismo. Sus

recursos econoémicos provienen del Estado.
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e Christian Children's Fund. Inc. -CCFA-

Beneficia a nifios de familias de escasos recursos de la Cabecera Municipal, los
casefios Montecristo, El Porvenir, Chuipoj y paraje Palax, a través de programas de
apadrinamiento de nifios para brindarles salud, costumbres, valores, educacién y la

concientizacion de la poblacion para el cuidado del medio ambiente.

1.3.1.2 Ambientales
Son las organizaciones encargadas de proteger los recursos naturales y evitar el
deterioro del medio ambiente en el Municipio, el mismo es ocasionado por las

actividades que realiza el hombre o el inadecuado manejo de desechos sélidos y liquidos.

e Comité Protierras Comunales Visitecas

Fue creado el cinco de julio del 2005, estd ubicado en la Cabecera Municipal y es
financiado por el Fondo de Tierras del Estado; la funcién de este es mantener el
resguardo de las 4reas protegidas, como la montafia de Xiquincho’oy, Pach’ali’,

Tza’nteem, Chuipoj, Patum y el Rio Yatza en el Municipio.

1.3.1.3 Culturales

Tienen como funcién principal fomentar la cultura a la poblacién del municipio de
Santa Maria Visitacion, y a sus generaciones futuras; su objeto es intensificar lé presencia
de la poblacién en las actividades productivas, sin perder el modelo cultural existente, el
financiamiento de las organizaciones proviene de la Municipalidad y se encuentran

ubicadas en la Cabecera Municipal.

e Participacidn y organizacion de las mujeres

La participacion de las mujeres es importante dentro de la comunidad, como prueba de
ello existe su presencia dentro del Concejo Municipal y el Organo de Coordinacion
-COCODE-.También se cuenta con su colaboracién en varias asociaciones como
K’amool B’eey (2005) y la Comision de la Mujer teniendo como objetivo, hacer
conciencia a las mujeres del centro poblado sobre la importancia y necesidad de su

participacion para el logro del desarrollo de las comunidades.
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e Lagun Artean
La institucién inicia como un proceso de organizacién para fomentar la participacion

de los jovenes de distintas edades que conforman grupos de teatro y musicales.

e Comision de la mujer, juventud y nifiez:

Su objetivo primordial es de concientizar a las mujeres, jévenes y nifios sobre la
importancia y necesidad de su participacion, fomentando los valores y principios en las
personas para el desarrollo de las comunidades. La ubicacioén actual de la comision se
encuentra en el casco urbano del municipio que es el lugar con mayor transito de

personas, en la Cabecera Municipal.

1.3.1.4 Deportivas
Son entidades que fomentan la participacion del deporte con objetivo principal
involucrar a toda la poblacién, estas entidades desarrollan tres elementos basicos:

actividad fisica, competencia y reglas.

e Organizacion deportiva municipal
Esta unidad empez6 a funcionar desde el 2015 para fomentar el deporte a nivel
regional, cuentan con una escuela de futbol, que enseifia a nifios en una jornada diaria por

las tardes, con el objetivo de prepararlos en las distintas categorias.

e Visi deportes
Organizacion independiente no cuenta con sede de reunion su objetivo es la ensefianza
de badminton a nifios y adolescentes con la vision de poder competir a nivel regional y

nacional, su practica la realizan en el gimnasio municipal.

1.4 SERVICIOS BASICOS Y SU INFRAESTRUCTURA

Segun la informacion obtenida en el censo poblacional y la investigacion documental
correspondiente, se realiza la descripcion de los servicios basicos existentes, que
satisfacen las necesidades de los habitantes en el casco urbano y sus respectivos centros

poblados:
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1.4.1 Educacién
En el municipio de Santa Maria Visitacion existen establecimientos educativos que
cubren los niveles de educacidon preprimaria, primaria y nivel medio (Ciclo bésico y

diversificado) tanto en el sector publico como privado.

e Infraestructura fisica

Existen trece centros educativos, nueve en la Cabecera Municipal, dos en el caserio
Montecristo y dos en el caserio Chuipoj. El municipio cuenta con los siguientes centros
educativos:

Cuadro 9
Cabecera Municipal, caserios Montecristo y Chuipoj,
Municipio de Santa Maria Visitaciéon, departamento de Solola
Cantidad de establecimientos educativos por nivel

Aiios: 2016 y 2017
Niveles Cabecera Municipal Caserio Montecristo Caserio Chuipoj

2016 2017 2016 2017 2016 2017
Piblicos
Preprimaria 3 3 1 1 1 1
Primario 1 1 1 1 1 1
Basico 1 1 - - - -
Diversificado 1 1 - - - -
Privados
Basico 1 1 - - - -
Diversificado 2 2 - - - -
Total 9 9 2 2 2 2

Fuente: investigacién de campo EPS, segundo semestre 2017.

La poblacion estudiantil del caserio El Porvenir y paraje Palax acude a los
establecimientos educativos ubicados en la Cabecera Municipal, lo que no genera
inconveniente en la poblacion, derivado a la cercania y a los pocos estudiantes de ambos
centros poblados. Todas las escuelas cuentan con vias de acceso adoquinado, servicio de
alumbrado publico, energia eléctrica, cercados de block en buenas condiciones. El agua

es abastecida todos los dias y cuentan con depésito para almacenarlo.

e Alumnos y maestros por nivel educativo
En el siguiente cuadro se observa la cantidad de maestros que atienden a los alumnos

de los diferentes establecimientos educativos en el municipio.

T —
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Cuadro 10
Cabecera Municipal, caserios Montecristo y Chuipoj
Municipio de Santa Maria Visitacién, departamento de Solol4
Inscripcion de alumnos, maestros por nivel educativo

Afios: 2016 y 2017
Alumnos inscritos
Niveles Inscripcion inicial 2016 Total Inscripcidn inicial 2017  Total
Urbana Rural Urbana Rural
Preprimaria 80 52 132 73 37 110
Primario 210 72 282 218 41 259
Basico 135 - 135 132 - 132
Diversificado 172 - 172 160 - 160
Total 597 124 721 583 78 661
Cantidad de maestros
Cabecera Municipal MCaserl? Caserio Chuipoj
. ontecristo

Niveles 2016 2017 2016 y 2017 2016 y 2017

Cantidad % Cantidad % Cantidad %  Cantidad %
Preprimaria 4 9 3 7 2 25 1 25
Primario 13 27 13 31 6 75 3 75
Basico 13 28 13 31 - S - -
Diversificado 17 36 13 31 - - - -
Total 47 100 42 100 8 100 4 100

Fuente: investigacién de campo EPS, segundo semestre 2017.

En el nivel de preprimaria y primaria segin comentarios de los directores y
subdirectores de las escuelas los maestros no son suficientes para impartir el pensum que
exige el ministerio de educacién, tal como se observa en el cuadro anterior. En el nivel
bésico y diversificado, la baja de alumnos inscritos en el 2017 dio lugar en reformular los

horarios de clases.

Es preocupante para la poblacién el cambio de la carrera de Magisterio a Bachillerato,
teniendo como efecto que los estudiantes emigren a otro centro poblado para satisfacer

sus necesidades educativas.

En el 4rea urbana existe mayor cobertura educativa en comparacién al area rural, se
puede observar que el mayor numero de centros educativos se encuentra en el area urbana
del Municipio, la mayoria de estudiantes vienen de areas circunvecinas, con el fin de

concluir los estudios en los diferentes niveles educativos.
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La principal causa de desercién de los estudiantes es la capacidad econdmica de las

familias, siendo este el factor de abandono de sus estudios. A continuacién, se presenta la

tasa de desercion. En el siguiente cuadro se presenta la informacion:

Cuadro 11
Cabecera Municipal, caserios Montecristo y Chuipoj

Municipio de Santa Maria Visitacién, departamento de Solola

Tasa de desercion, promocién y repitencia escolar

Aiios: 2016 y 2017

Niveles Inscrites Promovidos % Desercion %  Repitencia %
Aiio 2016

Preprimaria 164 164 100 - - - -
Primaria 255 251 98 - - 4 2
Basico 142 108 76 - - 34 24
Diversificado 183 169 92 10 6 4 2
Total 744 692 93 10 1 42 6
Aiio 2017

Preprimaria 110 110 100 - - - -
Primaria 259 255 98 4 2 - -
Basico 132 124 94 8 6 - -
Diversificado 160 158 99 - - 2 1
Total 661 647 98 12 2 2 -

Fuente: investigacién de campo EPS, segundo semestre 2017.

Segtin los datos obtenidos en la investigacion, se determiné que, la mayoria de

estudiantes son promovidos derivado de su alto rendimiento. Del total de alumnos

inscritos en 2017, el nivel primario y diversificado registraron doce estudiantes que no

culminaron el ciclo escolar.

Con la finalidad de evitar el aumento de la cifra, cada centro educativo da seguimiento

a los alumnos ausentes a través de visitas a los hogares realizadas por el maestro

encargado. Se considera que la causa principal de la desercion de estudiantes en el

Municipio es la migracién a centros educativos de municipios aledafios. La repitencia

escolar Unicamente se da en el centro educativo La Salle debido a que los

establecimientos publicos no admiten alumnos repitentes.
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e Alfabetismo

El municipio de Santa Maria Visitacion actualmente se encuentra en un pardmetro del
93% de alfabetismo y 7% de analfabetismo, siendo catalogado por el Ministerio de
Educacién con 0% en analfabetismo. El total de 1,324 habitantes de la poblacién oscilan
entre las edades de quince afios en adelante y 1,228 se encuentran por debajo, los cuales
representan la poblacion alfabeta y la analfabeta por 96 habitantes, en la investigacion de
campo se logré confirmar que la poblacién analfabeta estd en los promedios de edad de

58 afios en adelante, entre hombres y mujeres.

1.4.2 Salud

El municipio de Santa Maria Visitacién, cuenta con un Centro de Atencion
Permanente -CAP-, que es el encargado de velar por la salud de los pobladores y tiene
como objetivo la atencion y dotacion de medicina a la poblacién de los cinco centros

poblados.

o Infraestructura, recurso humano, mobiliario y equipo

El -CAP- pertenece a la Cabecera Municipal, ubicado en la entrada al Municipio,
cuenta con instalaciones formales con techo de concreto y piso ceramico, cuenta con sus
servicios basicos entre ellos agua entubada, energia eléctrica servicio de letrinas,

encontrandose en buenas condiciones.

Las vias de acceso son adoquinadas, cuenta con clinica de atencion, signos vitales, dos
salas de espera, farmacia, area de emergencias, el mobiliario estd en buenas condiciones,

carecen de equipo médico para el desempefio de sus funciones.

e Personal asignado

El Centro de Atencién Permanente -CAP- cuenta con el siguiente personal: un médico
coordinador, cinco enfermeras profesionales, siete enfermeras auxiliares, tres pilotos, tres
conserjes, una secretaria, un asistente de archivo, un bodeguero, cuentan con horarios
rotativos, dada la actividad que realizan dentro de la comunidad que es de veinticuatro

horas.
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Tabla 2

Municipio de Santa Maria Visitacion, departamento de Solola
Recurso humano, mobiliario y equipo

Afio: 2017

Descripcion

Cantidad

Recurso humano

Medico titular

Auxiliar de enfermeria
Secretaria

Asistente de archivo
Bodeguero

Enfermero profesional turnista
Enfermero auxiliar turnista
Piloto

Conserje

Técnico en salud
Auxiliares de enfermeria comunitario
Mobiliario y equipo
Esfigmomanoémetro Digital
Dopler

Sabanas

Termo para vacunas
Escritorio

Sillas giratorias

Bancas de madera
Glucémetro

Nebulizador

Vitrina

Jeringas

Computadora

Impresora

Archivo

Stan

Libro de conocimiento
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Fuente: investigacién de campo EPS, segundo semestre 2017.

La falta de equipo médico en el Centro de Atencién Permanente -CAP- afecta a la

poblacién en especial a los nifios menores de un afio derivado de las enfermedades

respiratorias que afectan a la poblacion. El no contar con equipo de computo impide

manejar archivos actualizados de los expedientes de pacientes, asi como los historiales

médicos y las enfermedades mas frecuentes.
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e Cobertura de Salud

La limitante dentro del municipio de Santa Marfa Visitacion es la falta de centros de
atenci6n a la poblacion, actualmente solo cuentan con un Centro de Atencidn Permanente
-CAP- el cual se encuentra ubicado en la Cabecera Municipal y cuenta con un médico de
cabecera, dicho centro se encarga de atender a la poblacién de todos los centros poblados
con que cuenta el Municipio. La poblacién se ve afectada por la falta de medicamentos en
el centro de atencion, a raiz del problema la poblacion tiene la necesidad de abastecerse

de medicamentos en otros municipios.

o Tasas y causas de morbilidad general e infantil
Dentro del Municipio existen distintas enfermedades que afectan a los pobladores, con
base a la investigacién de campo realizada en el 2017 se estableci6 cudles son las

enfermedades mas comunes que afectan a la poblacién del Municipio.

Cuadro 12
Municipio de Santa Maria Visitacion, departamento de Solola
Morbilidad en poblacién general e infantil seglin principales causas

Aifio: 2017
. General Infantil

Tipo de enfermedad No. de casos % No. de casos %
Amebiasis aguda 310 14 - -
Alergia no especificada - - 20 4
Amebiasis no especializada - - 33 6
Conjuntivitis no especificada - - 18 3
Fiebre no especificada - - 6 2
Amigdalitis aguda 281 12 90 16
Bronquitis Aguda 76 3 - -
Calambre y espasmos 112 5 - -
Cefalia 107 5 - -
Diarrea y gastroenteritis 103 5 50 9
Faringoamigdalitis 495 22 104 19
Gastritis no especializada 252 11 30 5
Infeccion intestinal 108 5 26 5
Rinofaringitis 405 18 171 31
Total 2,249 100 548 100

Fuente: elaboracién propia, con base en datos mensuales consolidado segin enfermedad del Centro de Atencion
Permanente -CAP-.

Segiin informacién contenida en el cuadro anterior, la enfermedad mas comin que afecta a la
poblacién en general es faringoamigdalitis y la enfermedad de menor porcentaje es bronquitis

aguda, informacion obtenida en el censo realizado en octubre 2017.

A
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En el municipio de Santa Maria Visitacion, se observa lo siguiente:

Tasa de morbilidad general=2,249* 1,000 = 1,058
2,126

Tasa de morbilidad infantil= 548 * 1,000 =258
2,126
Considerando una tasa de morbilidad general de 1,058 habitantes que han padecido de
diferentes tipos de enfermedad y de cada 1,000 habitantes, 258 nifios son afectados por

alguna enfermedad en el Municipio.

e Mortalidad general e infantil
Es el numero de defunciones en una poblaciéon y periodo determinados. A

continuacion, se presenta el nimero total de muertes en el Municipio.

Cuadro 13
Municipio de Santa Maria Visitacion, departamento de Solola
Mortalidad general e infantil

Aiio: 2017

Causas No. Muertes
Causas mortalidad general

Paro cardiaco no especificado 4
Intoxicacion alcohdlica 2
Senilidad 1
Leucemia no especificada 1
Ulcera péptica 1
Total de casos ‘ 9
Habitantes 2,126
Tasa de mortalidad general 0.42%
Causas mortalidad infantil

Total de casos 0
Habitantes infantes 563
Tasa de mortalidad infantil 0%

Fuente: investigacion de campo EPS, segundo semestre 2017.

Asi mismo, se determind que en el municipio de Santa Maria Visitacion por cada
1,000 habitantes fallece uno por causas naturales y por cada 1,000 nifios no se registra

morbilidad infantil segin datos obtenidos en octubre del afio 2017.
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e Servicios Basicos

Son los elementos que contribuyen a mejorar el nivel de vida de la comunidad y a su
desarrollo. En el municipio de Santa Maria Visitacién cuenta con todos los servicios
basicos sanitarios con instalacién de drenaje, energia eléctrica, agua potable y el

alumbrado eléctrico de las calles del centro poblado.

143 Agua
Se cuenta con un tanque que reune el agua de estos cuatro nacimientos el cual esta
localizado en el sector norte de la Cabecera Municipal. Para la limpieza de este tanque

se tiene asignado personal de la municipalidad la cual es efectuada cada 3 meses.

Uno de los problemas existentes, es que el servicio de agua no es continuo debido a
que los nacimientos no producen suficiente liquido vital durante el dia, los horarios en
que este servicio esta disponible todos los dias son de las 5:00 a 10:00 a.m. y de 3:00 a
7:00 p.m. El agua que abastece a las viviendas localizadas en el caserio Montecristo
proviene de un nacimiento localizado en cercanias del rio Xe Chim el cual quiere decir
en castellano bajo el morral, y del caserio El Porvenir provienen del cerro Tz’am tem y

el cerro Pachali localizados dentro del Municipio.

El caserio Chuipoj no tenia un nacimiento de agua especifico, segun la informacién
obtenida, a principios del afio 2017 la municipalidad comenzé con trabajos de
implementacion de un sistema de abastecimiento de agua entubada para dicho caserio, €l
cual en el mes de octubre esta por inaugurarse. El paraje Palax se abastece de agua por
los nacimientos pertenecientes al casco urbano. El caserio Montecristo no tiene un
horario especifico con respecto al servicio de agua en las viviendas, en el caserio el
Porvenir el servicio esta dividido en dos sectores, el primer sector recibe el servicio un
dia y el sector dos el dia siguiente. Para poder tener acceso a este servicio los vecinos
pagan una cuota anual de Q.30.00, en la Tesoreria de la Municipalidad, tomando en
consideracion que el drea urbana del Municipio estd compuesta unicamente por la
Cabecera municipal y el éarea rural por tres caserios y un paraje, se presenta la

informacion de la cobertura del servicio:
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Cuadro 14
Cabecera Municipal, caserios Montecristo, El Porvenir, Chuipoj y paraje Palax
Municipio de Santa Maria Visitacion, departamento de Solola
Distribuciéon de hogares con servicio de agua entubada

Aiios: 2002 y 2017
Area urbana Area rural
Cobertura Cabecera ° Caserio Caserio  Caserio Paraje %
Municipal ®  Montecristo El Porvenir Chuipoj Palax

Censo 2002

Con servicio 252 98 59 15 9 - 89
Sin servicio 5 2 4 1 5 - 11
Total 257 100 63 16 14 - 100
Censo 2017

Con servicio 285 76 66 38 14 4 69
Sin servicio 89 24 33 8 9 4 31
Total 374 100 99 46 23 8 100

Fuente: elaboracién propia, con base a datos del XI Censo Nacional de Poblacién y VI de habitacion 2002
del Instituto Nacional de Estadistica -INE- e investigacion de campo EPS, segundo semestre 2017.

Para determinar la tasa de cobertura de agua entubada en el casco urbano se tomé
como base el total de hogares con servicio de agua, dividido el total de hogares
multiplicando el resultado por el cien. Con base a lo anterior se determiné que en la
cabecera municipal de Santa Maria Visitacion segin Censo 2002, el servicio de agua
entubada tenia cobertura del 98% y para el afio 2017 representa el 76%, lo que refleja un

decremento del 22 %.

1.4.4 Drenajes
La red de drenajes del casco urbano desemboca en el rio Xe Chim que proviene de
Santa Clara La Laguna y posee otra desembocadura en el 4rea del Triunfo mejor

conocida como El Estadio.

El caserio Montecristo cuenta con tres plantas que se encargan del tratamiento de las
aguas servidas, al igual que el caserio el Porvenir y paraje Palax cada uno cuenta con su
propia planta, al momento de la investigacion el caserio Chuipoj no cuenta con servicio
de drenajes. La cuota que los habitantes pagan por el mantenimiento de la red de drenajes
es de seis quetzales anuales. A continuacion, se presenta la informacion de la cobertura

del servicio:



e

45

Cuadro 15
Cabecera Municipal, caserios Montecristo, El Porvenir, Chuipoj y paraje Palax
Municipio de Santa Maria Visitacion, departamento de Solola
Distribucién de hogares por servicio de drenaje

Aiios: 2002 y 2017
Area urbana Area rural
Cobertura Cabecera Caserio Caserio Caserio Paraje o
Municipal ®  Montecristo El Porvenir Chuipoj Palax

Censo 2002

Con servicio 236 92 7 - 1 - 9
Sin servicio 21 8 56 16 13 - 91
Total 257 100 63 16 14 - 100
Censo 2017 ,

Con servicio 274 73 45 11 3 4 36
Sin servicio 100 27 54 34 20 4 64
Total 374 100 99 45 23 8 100

Fuente: elaboracién propia, con base a datos del XI Censo Nacional de Poblacién y VI de habitacién 2002
del Instituto Nacional de Estadistica -INE- e investigacion de campo EPS, segundo semestre 2017.

El 4rea urbana para el 2002 contaba con una cobertura del 92% y para el 2017 un
73%, presentando un 19% de disminucién en el servicio derivado del crecimiento
poblacional sin los recursos econdmicos para adquirir el servicio. En el rea rural para el
2002 el comportamiento en la prestacion del servicio presentaba un 9% comparado con el

periodo del 2017 el cual presenta un 36% de cobertura.

1.4.5 Energia eléctrica domiciliar y alumbrado publico

La mayor parte de la poblacion del municipio de Santa Maria Visitacion se ve
beneficiada con el servicio de energia eléctrica, inicamente en el casco urbano de la
Cabecera Municipal, existen 88 hogares que no cuentan con este servicio publico y en el
area rural 42 residencias, debido a su condicién de pobreza no pueden optar al pago del

servicio.

1.4.6 Letrinas y otros servicios sanitarios

De acuerdo con el trabajo de campo realizado, se establecié que la cobertura de
servicios sanitarios, segun censo 2017 tanto en la Cabecera Municipal como en el area
rural la mayoria de hogares posee este servicio. A continuacién, se presenta la

distribucién de hogares:
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Cuadro 16
Cabecera Municipal, caserios Montecristo, El Porvenir, Chuipoj y paraje Palax
Municipio de Santa Maria Visitacién, departamento de Solola
Distribucién de hogares por servicio sanitario

Afios: 2002 y 2017
Area urbana y rural

Cobertura Cabecera  Caserio Caserio  Caserio Paraje Total %

Municipal Montecristo El Porvenir Chuipoj Palax General °
Censo 2002
Con servicio 255 62 15 13 - 345 99
Sin servicio 2 1 1 1 - 5 1
Total 257 63 16 14 0 350 100
Censo 2017
Con servicio 301 41 75 21 6 444 81
Inodoro conectado a 274 18 33 9 3 337 61
red de drenaje
Inodoro conectado a 17 9 16 5 1 48 9
fosa séptica
Letrina o pozo ciego 9 14 26 7 2 58 11
Excusado lavable 1 0 0 0 - 1 0
Sin servicio 74 5 24 2 1 106 19
Total 375 46 99 23 7 550 100

Fuente: elaboraci6n propia, con base a datos del XI Censo Nacional de Poblacién y VI de habitacion 2002
del Instituto Nacional de Estadistica -INE- e investigacion de campo EPS, segundo semestre 2017.

Segtin censo 2017, se establecié que 81% de los hogares del Municipio poseen el
servicio sanitario, que al compararlo con el censo del 2002 que representa 99% se
muestra una baja de 19% en el servicio. Al efectuar el andlisis, se observd que la
cobertura del servicio sanitario del drea rural del Municipio es 81%, que al compararlo

con el censo del 2002 se puede observar un decremento de 18%.

1.4.7 Sistema de recoleccion y tratamiento de desechos sélidos
En la actualidad el Municipio cuenta con cinco basureros clandestinos los cuales

afecta la salud de los pobladores, las autoridades estan trabajando en cerrar los mismos.

1.4.8 Cementerios
Esta ubicado en la Cabecera del Municipio, en el sector denominado cementerio,
ubicado en el lado sur de la Cabecera Municipal y esta al servicio de todos los centros

poblados, no cuenta con alumbrado piblico en su interior, la administracion esté a cargo
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de la Municipalidad, y aun no se ha nombrado un encargado que coordine su
mantenimiento. La municipalidad se vio en la necesidad que adquirir un terreno a un

costado para su ampliacion, con una extensién de 35 metros de largo por 23 de ancho.

1.4.9 Sistema de tratamiento de aguas servidas

El Municipio cuenta con seis plantas de tratamiento de aguas residuales, dos de ellas
estdn ubicadas en la Cabecera Municipal, sin embargo, no se encuentran en
funcionamiento debido a la falta de financiamiento, el caserio El Porvenir cuenta con una
y en el caserio Montecristo hay tres, las cuales actualmente estdn en funcionamiento. El
unico caserio que no cuenta con planta de tratamiento de aguas servidas es Chuipoj. El
proyecto de habilitacion de las plantas de tratamiento estaba para culminarse en el 2016 y
se dejo por falta de recursos financieros, la actual administracion retomo el proyecto, sin
embargo, se determind que se dejaron temas pendientes que no se habian contemplado,
como el techado, circulacién de las plantas y la culminacion de la tuberia que conecta con
el rio Xe Chim que es donde desembocan las aguas servidas de la Cabecera Municipal, se

tiene contemplado finalizar el proyecto en 2018.

1.5 ENTIDADES DE APOYO
La funcién principal de estas instituciones es brindar soporte técnico o financiero
segun se requiera, de forma directa e indirecta a la poblacidn, estas pueden ser del Estado,

no gubernamentales (sin fines de lucro), municipales, privadas e internacionales.

1.5.1 Estatales

Son las instituciones del Estado cuyo objetivo es velar por el desarrollo del pais,
proporciona herramientas para fomentar la salud, educacién, seguridad e integridad de la
poblacién, entre otros, a continuacién, se detallan las instituciones estatales ubicadas en

el municipio de Santa Maria Visitacion.
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Tabla 3
Municipio de Santa Maria Visitacién, departamento de Solola
Matriz de entidades estatales
Aiio: 2017

Nombre de la entidad

Funciones

Centro de atencion permanente -CAP-

Sub-estacion 72-4-5 de la Policia Nacional Civil
-PNC-

Registro Nacional de las Personas -RENAP-

Ministerio de Educacion

Consejo Nacional de Areas Protegidas
-CONAP-

Programa MOSCAMED Guatemala

Ministerio de Agricultura, Ganaderia
y Alimentacion -MAGA-

Ministerio de ambiente y recursos naturales
-MARN-

Secretaria de Seguridad Alimentaria y
Nutricional -SESAN-

Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-

Atiende  partos, emergencias médicas,
consultas médicas y medicinas.

Cuya funcién es proteger y garantizar el
ejercicio de los derechos y las libertades de las
personas, prevenir, investigar y combatir el
delito, mantener el orden publico.

Mantener el registro unico de identificacion de
las personas, datos de identificacion desde su
nacimiento hasta la muerte, asi como la
emision del DPI.

Formar ciudadanos con caracter, capaces de
aprender por si mismos, orgullosos de ser
guatemaltecos, empefiados en conseguir su
desarrollo integral, con principios, valores y
convicciones que fundamentan su conducta.

Asegurar la conservacion y el uso sostenible
de la diversidad biolégica y las areas
protegidas de Guatemala, asi como los bienes
y servicios naturales que estas proveen a las
presentes y futuras generaciones.

En Guatemala el Programa MOSCAMED es
la institucion oficial encargada de la supresion
y erradicacién de la mosca del Mediterraneo
de su territorio.

Promover el desarrollo sustentable y
sostenible del sector, para que los productores
agropecuarios, forestales e hidrobioldgicos,
obtengan un desarrollo rural integral.

Cuidado de recursos naturales y medio
ambiente.

Organo de coordinacién del Sistema Nacional
de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Promueve y articula politicas y acciones para
el desarrollo social sostenible de la poblacion
excluida de oportunidades basicas.

Fuente: investigacion de campo EPS, segundo semestre 2017.

P
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En la tabla anterior se observa que la poblacién del Municipio cuenta con asistencia

estatal suficiente para distintas necesidades.

1.5.2 Privadas
La organizacién privada que apoya al Municipio, es el Banco de Desarrollo Rural, a
través de una agencia bancaria, esta institucion esta orientada al desarrollo rural e integral

del pais.

El apoyo que brinda a la comunidad es por medio de créditos, dirigidos
preferentemente al agricultor, comerciante, artesano y al empresario propietario del

micro, pequefia y mediana empresa.

Entre los servicios que presta se encuentra la apertura de cuentas monetarias, de

ahorro y pago de servicios de energia eléctrica.

1.5.3 Internacionales
Son organizaciones internacionales cuyo fin es el apoyo a la comunidad del pais en

donde se encuentren, a través de programas con fines comunes.

Entre las principales organizaciones internacionales se encontraron las siguientes:

Tabla 4
Municipio de Santa Maria Visitacién, departamento de Solola
Matriz de entidades internacionales
Aiio: 2017
Nombre de la entidad Funciones
Good Neighbors impulsa y fomenta el desarrollo sostenible en las
distintas comunidades urbanas y rurales del pais afectadas por la
pobreza, proveyendo ayuda a las personas sin importar raza,

Good neighbors . NS , .
& nacionalidad, religion o ideologia, trabajando con un enfoque para
el desarrollo integral de la nifiez.
Se enfocan en apadrinar a nifios del Municipio, actualmente unas
Unbound

100 familias son beneficiadas.

Continta en pagina siguiente...
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Nombre de la entidad

Funciones

Programa de Atencion
Movilizacion e Incidencia

por la Nifiez y Adolescencia

-PAMI-

AMI San Lucas

Nuevo Amanecer

PAMI es una organizacion no gubernamental -ONG- guatemalteca,
sin fines religiosos ni partidistas. Fue fundada en 1989 con el
propésito de fortalecer la capacidad técnica y administrativo-
financiera de las ONG’s y otros grupos organizados en las 4reas de
salud integral, materno-infantil y desarrollo comunitario.

Los programas principales en que trabajan son en la salud de la
comunidad, en el manejo del riesgo y cambio climatico.

Esta organizaciéon se fundé en el afio de 2003 y tiene el fin de
ayudar a los campesinos indigenas en la fertilizacién de sus cultivos
de maiz, frijol, papa, arveja china, brécoli, fresa, aguacate hass,
ejote francés y demas verduras, y su posible exportacion directa.
Puesto que las empresas intermediarias exportadoras explotan al
campesino indigena en bajo costos de compra de los mismos.
Crianza de animales domésticos, proporcionar materiales de tejidos
de vestimenta, y todo lo que constituye el desarrollo y bienestar del
campesino indigena.

Fuente: investigacion de campo EPS, segundo semestre 2017.

Se puede constatar que en el municipio de Santa Maria Visitacion existen distintas

entidades internacionales que brindan apoyo a los pobladores del Municipio en distintas

4reas, como capacitacion técnica, desarrollo personal y desarrollo comunitario en el que

se incluye la capacitacion para fomentar la productividad mediante las actividades

agricolas.
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CAPITULO 11
REQUERIMIENTOS COMUNITARIOS DE INVERSION SOCIAL

Como parte de la investigacion de los practicantes del Ejercicio Profesional
Supervisado -EPS- se presentan las necesidades sociales y productivas del municipio de
Santa Maria Visitacién con la finalidad de describir las carencias de la poblacién que

deben ser resueltas para tener mejor calidad de vida.

2.1 INVENTARIO DE NECESIDADES

Se consideraron las necesidades actuales del Municipio y las que han sido
identificadas por las autoridades para su accion inmediata o futura, asi como la forma en
que se operan y se da prioridad a cada una, se presentan a continuacion los proyectos
elaborados para cubrir los servicios basicos de los que carecen algunas comunidades y se

detallan las mas importantes.

Tabla §
Municipio de Santa Maria Visitacion, departamento de Solola
Inventario de necesidades sociales por centro poblado
Aiio: 2017

Necesidades Sociales

Cabecera Municipal

e Remodelacion o creacion del parque recreativo; con lo cual se busca mejorar el
entretenimiento sano en la Cabecera Municipal.

e Salén de usos multiples y eventos sociales; con este saloén las familias podran realizar
sus eventos, y se contara con una infraestructura adecuada.

e Creacion de un area de cocina para las estudiantes del INEB; se incrementaran las
habilidades en el 4rea de culinaria para estos estudiantes.

¢ Nomenclatura de casas; con el objeto de mejorar la forma de ubicarlas.

e Proveer de insumos al CAP; debido a que esta institucion carece en ciertas etapas de
insumos e instrumentos médicos, es de suma importancia satisfacer esta necesidad, se
corre el riesgo que la salud de la poblacion se puede ver afectada.

e Construccién de infraestructura de mercado; actualmente el comercio se lleva a cabo en
las calles del municipio, al satisfacer esta necesidad se busca incrementar el comercio.

Continda en pagina siguiente...
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Necesidades Sociales

Cabecera Municipal
e Construccion estufas mejoradas.

e Ampliacién del CAP; se contard con una mejor infraestructura para cubrir las
necesidades de salud.

e Planta de tratamiento (agua entubada /residuales); mejorar las condiciones de vida de la
poblacién y al mismo tiempo se protegerd el medio ambiente y se evitard la
contaminacion de los suelos.

Chuipoj
e Construccién de un puesto de salud; con esta medida se cubrirdan de una forma mas
rapida los casos de enfermedad comun.

¢ Construccion drenaje; caserio Chuipoj.

¢ Mejoramiento camino, caserio Chuipoj.

El Porvenir
e Alumbrado piblico en algunas éreas; incremento de la cobertura del servicio.

Montecristo
e Alumbrado publico en algunas éreas; incremento de la cobertura del servicio.

Palax
e Alumbrado piblico en algunas éreas; incremento de la cobertura del servicio.

Fuente: investigacion de campo EPS, segundo semestre 2017.

Las necesidades descritas fueron en su momento presentadas ante el Comité
Municipal de Santa Maria Visitacién en su reunién mensual, en la misma se encontraban
presentes representantes de la cada una de las organizaciones gubernamentales y no

gubernamentales que representan al Municipio.

2.1.1 Proyectos en ejecucion

De acuerdo con la informacion obtenida a través de Comité Municipal de Desarrollo
-COMUDE- de Santa Maria Visitacion y la Secretaria General de Planificacion se

detallan los proyectos sociales en ejecucion a continuacién:
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Tabla 6

Municipio de Santa Maria Visitacién, departamento de Solola
Proyectos sociales en ejecucion

Aiio: 2017

Proyecto social

|

Descripcion

Cabecera Municipal

Construccidn centro de atencion
permanente (CAP).

Monto: Q. 523,311, Avance Fisico: 48%, Avance
Financiero: 20%, Numero de Beneficiados: 2,126, Fuente
de Recursos: Municipalidad, comunidad y consejo de
desarrollo, Organizacion que gestiona: Consejo de
desarrollo.

Mejoramiento sistema de agua
potable por bombeo.

Monto: Q. 2,587,807, Avance Fisico: 45%, Avance
Financiero: 20%, Namero de Beneficiados: 1,389, Fuente
de Recursos: Municipalidad, comunidad y consejo de
desarrollo, Organizacion que gestiona: Consejo de
desarrollo.

Mejoramiento escuela primaria
jornadas matutina y vespertina,
Cabecera  Municipal, Santa
Maria Visitacion, Solola.

Monto: Q. 50,000, Avance Fisico: 95%, Avance Financiero:
95%, Numero de Beneficiados: 181, Fuente de Recursos:
Municipalidad, Organizacion que gestiona: Gobierno local.

Mejoramiento de la calle
principal hacia z’ankajk’ix,
Cabecera  Municipal, Santa
Maria Visitacién, Solola. Y
banqueta peatonal.

Monto: Q. 179,650, Avance Fisico: 25%, Avance
Financiero: 20%, Numero de Beneficiados: 1389, Fuente de
Recursos: Municipalidad, Organizacién que gestiona:
Gobierno local.

Construccion centro de
capacitacion (casa del maestro)
Cabecera  Municipal, Santa
Maria Visitacion, Solola.

Monto: Q. 2,252,150, Avance Fisico: 10%, Avance
Financiero: 0%, Numero de Beneficiados: 55, Fuente de
Recursos: Municipalidad, Organizacion que gestiona:
Gobierno local.

Rehabilitacion y remozamiento
de la planta de tratamiento de
agua residual, sector sur,
Cabecera  Municipal, Santa
Maria Visitacién, Solola.

Monto: Q. 150,000, Avance Fisico: 10%, Avance
Financiero: 0%, Nimero de Beneficiados: 1389, Fuente de
Recursos: Municipalidad, Organizacién que gestiona:
Gobierno local.

Rehabilitacion y remozamiento
de la planta de tratamiento de
agua residual, sector norte,
Cabecera  Municipal, Santa
Maria Visitacion, Solola.

Monto: Q. 150,000, Avance Fisico: 10%, Avance
Financiero: 0%, Numero de Beneficiados: 1389, Fuente de
Recursos: Municipalidad, comunidad y consejo de
desarrollo, Organizacién que gestiona: Gobierno local.

Conservacién del medio
ambiente y de los recursos
naturales, Santa Maria
Visitacién, Solola.

Monto: Q. 528,940, Avance Fisico: 10%, Avance
Financiero: 0%, Numero de Beneficiados: 2126, Fuente de
Recursos: Municipalidad, Organizacion que gestiona:
Gobierno local.

Dotacién del servicio de
alumbrado municipal, Santa
Maria Visitacion, Solola.

Monto: Q. 105,000, Avance Fisico: 10%, Avance
Financiero: 0%, Numero de Beneficiados: 2126, Fuente de
Recursos: Municipalidad, Organizacién que gestiona:
Gobierno local.

Contintia en pagina siguiente...
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Proyecto social | Descripcion
Cabecera municipal

Monto: Q. 477,050, Avance Fisico: 10%, Avance
Financiero: 0%, Namero de Beneficiados: 1547, Fuente de
Recursos: Fondos municipales, Organizacion que gestiona:
Gobierno local.

Monto: Q. 80,000, Avance Fisico: 10%, Avance Financiero:
0%, Namero de Beneficiados: 2126, Fuente de Recursos:
Fondos municipales, Organizacién que gestiona: Gobierno
local.

Fortalecimiento de la oficina de
la mujer, nifiez, juventud y
adulto mayor.

Saneamiento a través del
mantenimiento de agua potable,
Santa Maria Visitacion, Solola.

Chuipoj

Monto: Q. 1,209,955, Avance Fisico: 80%, Avance
Financiero: 60%, Numero de Beneficiados: 116, Fuente de
Recursos: Municipalidad, Organizacién que gestiona:
Gobierno local.

Ampliacién sistema de agua
potable caserio Chuipoj, Santa
Maria Visitacion, Solola.

Montecristo

Monto: Q. 1,342,253, Avance Fisico: 10%, Avance
Ampliacién sistema de agua | Financiero: 0%, Numero de Beneficiados: 396, Fuente de
potable caserio Montecristo, | Recursos: Municipalidad, comunidad y consejo de
Santa Maria Visitacion, Solold. | desarrollo, Organizacién que gestiona: Consejo de
desarrollo.

El Porvenir

Monto: Q. 1,350,554, Avance Fisico: 10%, Avance
Financiero: 0%, Numero de Beneficiados: 192, Fuente de
Recursos: Municipalidad, comunidad y consejo de
desarrollo, Organizacion que gestiona: Gobierno local.
Fuente: investigacion de campo EPS, segundo semestre 2017.

Ampliacién sistema de agua
potable caserio el porvenir,
Santa Maria Visitacion, Solola.

La informacién obtenida a través de las dos fuentes mencionadas indica que el
mejoramiento de agua potable y la construccion del centro de capacitacion del maestro
son los proyectos con mayor asignacion de recursos, se puede notar que entre las
prioridades de las autoridades del Municipio se encuentran servicios bésicos y su

infraestructura, especificamente educacion y drenaje.

La ejecucion de todos los proyectos descritos anteriormente se llevara a cabo por la
Municipalidad de Santa Maria Visitacion; existen proyectos que tienen la disponibilidad
presupuestaria, sin embargo, se encuentran en la fase de publicacion en el portal de
Guatecompras, por lo que muestra un avance financiero y entre los proyectos con mayor
avance fisico y financiero se encuentran: Ampliacién del sistema de agua potable en el
caserio Chuipoj y mejoramiento de la escuela primaria, jornadas matutina y vespertina de

la Cabecera Municipal.
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2.1.2 Proyectos programados

Segtin entrevista con los representantes de cada Consejo Comunitario de Desarrollo -
COCODE-, representante del Centro de Atencion Permanente -CAP-, representante de la
Policia Nacional Civil -PNC-, Alcalde Municipal y Organizaciones no gubernamentales -

ONG-; se presenta el inventario de proyectos programados a ejecutar en el 2017:

e Construccion sistema de aguas pluviales, sector cementerio, Cabecera Municipal,
Santa Maria Visitacidn, Solola.

e Mejoramiento edificio municipal (remodelacion despacho y construccion de oficinas
administrativas) Cabecera Municipal, Santa Maria Visitacion, Sololéa.

e Mejoramiento de la Escuela Oficial Urbana Mixta jornada matutina (techado y
servicios sanitarios) sector sur, Cabecera Municipal, Santa Maria Visitacion, Solola.

e Mejoramiento infraestructura tratamiento de desechos sélidos (adoquinamiento de
calle de ingreso del centro de acopio y relleno sanitario) Cabecera Municipal, Santa

Maria Visitacion, Solola.

Existen proyectos programados para ejecutar en 2017 que se encuentran en la
categoria de compra directa, segun el Plan Operativo Anual (POA) de la municipalidad

de Santa Maria Visitacion, los cuales se listan a continuacion:

e Mejoramiento calle sector I ubicada en el caserio Montecristo, Santa Maria Visitacion,
Solola.

e Mantenimiento de gramilla sintética de instalaciones deportivas y recreativas (estadio
municipal) Cabecera Municipal Santa Maria Visitacion, Solola.

e Construccion de un sistema biodigestor domiciliar, caserio El Porvenir, Santa Maria
Visitacién, Solola.

e Construccion de una linea de conduccién final de aguas residuales tratadas, proyecto
programado desde hace varios afios, que ayudan a mejorar la salud de la poblacion del
caserio el Porvenir, Santa Maria Visitacién, Solola.

e Compra e instalacion de camaras de video vigilancia, Cabecera Municipal, Santa

Maria Visitacién, Solola.
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2.1.3 Necesidades de la poblacion
Las necesidades sociales se determinaron de acuerdo con la informacion
proporcionada por los habitantes del municipio de Santa Maria Visitacion, estas

necesidades estan detalladas en la tabla 6.

2.1.4  Priorizacién de proyectos
Con base en el inventario de necesidades sociales del municipio de Santa Maria
Visitacién, se toman como prioridad tres proyectos que deben ser ejecutados para

beneficio de la poblacion, los cuales son los descritos en la siguiente tabla:

Tabla 7
Municipio de Santa Maria Visitacién, departamento de Solola
Priorizacién de proyectos sociales
Aiio: 2017

Proyecto Centro Poblado Criterio de seleccion

El caserio Chuipoj por sus caracteristicas
geograficas, es utilizado para actividades

Carretera que dirige de agropecuarias y vivienda de algunas

Mejoramiento - . | familias que tienen dificultad, para
. . Cabecera Municipal hacia ..
camino, caserio , . . trasladarse a la Cabecera Municipal u
Chuipoj caserio ~Chuipoj,  Santa otros centros poblados del municipio, al

xptte ig , u
po) Maria Visitacion, Solola L. P .p i
contar Unicamente con un camino de
terraceria que no ha recibido el
mantenimiento adecuado.
Es necesario mejorar la calidad de vida
.y , . . . .| de los habitantes del Caserio y una de las
Construccion Caserio Chuipoj, municipio . . L
. , e e ey formas es cubrir sus necesidades basicas,
drenaje, caserio de Santa Maria Visitacion, . . . .
el \ con la instalacién de drenajes se evita la
Chuipoj Solola

contaminacion y posibles enfermedades
provocadas por la misma.

Segun el censo realizado por estudiantes
de EPS el 90% de la poblacion del
Municipio utiliza lefia para cocinar, con
la finalidad de no cambiar sus
costumbres y al mismo tiempo velar por
el cuidado del medio ambiente, con este
proyecto se evitard la tala de arboles
desmedida y para las personas que
comprar la lefia, el gasto disminuira.

Construccion estufas | Municipio de Santa Maria
mejoradas Visitacion, Solola

Fuente: investigacion de campo EPS, segundo semestre 2017.
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La determinacién de los proyectos anteriores fue realizada a través de varios
instrumentos de investigacién tales como la observacion, el censo realizado en todo el

Municipio, entrevistas a diferentes representantes de los Caserios, entre otras.
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CAPITULO III
PROYECTO COMUNITARIO SOCIAL
CONSTRUCCION DRENAJE, CASERIO CHUIPOJ
En el presente capitulo trata del tema de la construccién drenaje, caserio Chuipoj del
municipio de Santa Maria Visitacion, departamento de Solold; que tiene como objetivo

principal beneficiar a la poblacién de dicho Caserio.

3.1 CARACTERIZACION BASICA

Se observé durante el trabajo de campo en el municipio de Santa Marfa Visitacion,
que en el caserio Chuipoj existe la necesidad de la construccién de un sistema de drenaje,
con el objetivo de evitar la contaminacién y posibles enfermedades provocadas por la

misma en el caserio.

3.1.1 Ubicacién geografica del proyecto y vias de acceso

El caserio esta ubicado en el area oeste, del Municipio una distancia de 4 kilometros
de la cabecera municipal, dista a 31 kilémetros de la cabecera departamental de Sololéd y
a 166 kilémetros de la ciudad capital, tiene una extension territorial de dos kildmetros
cuadrados. Situada a una altura promedio de 2,565 metros sobre el nivel del mar en las
coordenadas latitud Norte 14° 43’ 22” y longitud Oeste 91°17 06” que colindan con los

Municipios de Santa Clara la Laguna.

La via de acceso es una carretera de terraceria que esta afectada por fuertes pendientes
ascendentes y descendentes, al inicio de la carretera se encuentra un establo de madera
que indica una estacién de trasborde para los pickup de doble traccién que brindan
servicio de transporte al publico en general, dicha carretera tiene un suelo arenoso y a las

orillas un area boscosa, barrancos entre otros.

3.1.2  Servicios basicos disponibles
Los habitantes del caserio Chuipoj, actualmente cuentan con los siguientes servicios

basicos:
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e Educacion

El caserio Chuipoj cuenta con una escuela de preprimaria y primaria tiene el nombre
de Escuela Oficial Rural Mixta, en la actualidad la escuela cuenta con instalaciones en
buenas condiciones puesto que se han implementado proyectos de mejoramiento de
infraestructura, cuenta con tres salones para impartir clases, area de sanitarios y un area

asignado para juegos.

o Energia eléctrica en algunas partes del caserio

La municipalidad como parte del apoyo que brinda a la poblacion de escasos recursos
y con previa autorizacion del alcalde, gestiona contadores de energia para abastecer del
servicio a las personas necesitadas, actualmente las 23 familias del caserio cuentan con

este servicio.

e Agua entubada
Las viviendas se abastecen de agua entubada proveniente de cuatro nacimientos que
suministran a la red de distribucidn, se cuenta con un tanque que retne el agua de estos

cuatro nacimientos el cual est4 localizado en el sector norte de la Cabecera Municipal.

La limpieza del tanque de agua se realiza con una frecuencia de tres meses, esta tarea

es asignada al personal de la municipalidad.

El caserio Chuipoj no tiene nacimiento de agua especifico, la municipalidad comenzé
con trabajos de implementacién de un sistema de abastecimiento de agua entubada para

dicho centro poblado.

¢ Cierto nimero de familias tienen fosas sépticas o letrinas.

De acuerdo con el trabajo de campo realizado, se establecié que la cobertura de
servicios sanitarios, segin censo 2017 en el caserio, 22 familias cuentan con el servicio
apoyados por la municipalidad de la cabecera y una familia carece de este servicio por los

escasos recursos econdOmicos de la familia.

——
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3.1.3  Contactos locales

La méxima autoridad a nivel del centro poblado son los integrantes del Concejo
Comunitario de Desarrollo y alcaldes auxiliares. El presidente es quien tiene relacion
directa con el alcalde municipal, para tratar asuntos de proyectos de desarrollo y

cuestiones juridicas.

3.14 Poblacion total del centro poblado

El total de la poblacién en el caserio Chuipoj es de 116 habitantes, dividido en: 64
hombres y 52 mujeres, la poblacion es del grupo étnico Maya Kiche en un 78% y el resto
pertenece al grupo Maya Tzutujil. Predomina el rango de edad, de 15 a 64 afios con un

total de 70 habitantes.

3.1.5 Reconocimiento del problema

Segun la informacién obtenida del censo realizado por los estudiantes del Ejercicio
Profesional Supervisado -EPS- y del inventario de necesidades detectadas, se pudo
determinar la necesidad de la construccidon drenaje, caserio Chuipoj, con el objetivo de
evitar la contaminacién del medio ambiente y crear las condiciones de salud minimas

necesarias que ayuden a mantener y mejorar las condiciones de vida de la poblacion.

3.1.6  Proposito del proyecto

La elaboracién del proyecto de construccién de drenaje en caserio Chuipoj, municipio
de Santa Maria Visitacién, departamento de Solola, tiene como propésito principal
mejorar €l medio ambiente de la comunidad, evitar posibles enfermedades y mejorar las

condiciones de salud de la poblacion.

3.2 ESTUDIO DE PERFIL DE PROYECTO

En una descripcién ejecutiva del proyecto, se definird el propdsito de este y se
proveera los elementos necesarios para la toma de decisiones. Asi mismo este estudio
ayuda a asegurar que los miembros de la comunidad en cuestién comprendan las posibles

implicaciones de su propuesta en términos generales.
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3.2.1 Antecedentes del proyecto

En las visitas de campo efectuadas al caserio de Chuipoj, se realizé una guia de
observacién, un censo y una entrevista con el lider comunitario, esto para determinar las
necesidades mas urgentes y poder plantear posibles propuestas a las autoridades

correspondientes.

Entre las principales necesidades basicas insatisfechas detectadas se pueden
mencionar: Construccién drenaje caserio Chuipoj, debido a la inexistencia del servicio

basico para la poblacion del caserio.

3.2.2 Descripcién del proyecto

El proyecto consiste en dotar de un sistema adecuado de drenajes que permitan la
disposicién de las aguas residuales proveniente de los servicios sanitarios, con el objetivo
de mejorar el medio ambiente de la comunidad y las condiciones de salud de la poblacién

del caserio Chuipoj.

3.2.3 Poblacion a beneficiar
El caserio Chuipoj cuenta con veintitrés familias con una media de cinco personas por
vivienda. Lo que genera aproximadamente 116 personas habitando el Caserio que se

convertirian en beneficiarios directos de la construccién drenaje.

3.2.4 Justificacién

Con el presente proyecto se pretende crear conciencia sobre la necesidad de
emprender acciones de mejora para la comunidad, crear bases técnicas para que se tomen
las decisiones necesarias y mejorar las condiciones de vida de la poblacién del caserio

Chuipoj.

En este sentido, segun el andlisis de los estudiantes epesistas asignados en el
municipio de Santa Maria Visitacion del departamento de Solol4, se detectd la necesidad
en el caserio Chuipoj de construir un sistema de drenaje para los habitantes del referido

Caserio.
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Con el fin de fomentar la investigacién cientifica, ademéas de permitir a los
estudiantes, conocer los problemas de las comunidades a los que son asignados y

contribuir en la bisqueda de la solucién de éstos.

3.2.5 Objetivos
A continuacién, se presentan los objetivos que se pretenden alcanzar con el proyecto

para cubrir las necesidades basicas en el tema de infraestructura de la poblacién.

¢ General
Promover la mejora en las condiciones ambientales y de salud en la poblacion del
caserio Chuipoj del municipio de Santa Maria Visitacion, por medio de la construccion

drenaje.

e Especificos
Para promover la implementacion del proyecto es necesario detallar los siguientes

objetivos especificos:

o Realizar los estudios para la implementacion del proyecto.

o Confirmar la viabilidad y factibilidad de realizar el proyecto.
o Definir los recursos necesarios para la ejecucion del proyecto.
o Cubrir las necesidades basicas del caserio Chuipoj.

o Determinar si el proyecto contribuird a mejorar la calidad de vida del caserio Chuipoj.

3.3 ESTUDIO DE MERCADO
Este estudio es determinante en un proyecto social, debido a que a través de este se
puede considerar o desechar un proyecto antes que tenga un avance significativo, asi

mismo, contiene informacidn que servira para estudios posteriores.

El enfoque que tendré este estudio de mercado serd a nivel social, especificamente en
las necesidades de la poblacion, se abordara la oferta y la demanda y la cantidad de

personas beneficiadas.



e }

63

3.3.1 Evolucion histérica de la demanda

La poblacién como un indicador demografico cambiante, en el contexto de la
investigacién del proyecto social se puede dividir en la poblacion de referencia, serd la
poblacién total del lugar en donde se da el fenomeno, la poblacion afectada, es aquella
que sufre el problema o tiene potencial a sufrirlo y por ultimo esté la poblacién objetivo,
que es la que sufre el fendmeno con mayor impacto y que serd beneficiada en el Caserio

Chuipoj.

3.3.2  Analisis de la demanda futura

La demanda futura proyectada se refiere a la cantidad de personas que se beneficiaran
con la construccién de un drenaje comprendido del periodo 2012 al 2021; este tipo de
demanda es importante realizarlo para calcular el crecimiento de la poblacion beneficiada
con el proyecto, ademas de establecer las necesidades que se puedan presentar con
relacion a la instalacion del sistema. La proyeccion de la demanda futura no contempla
en este caso porcentaje de delimitacion, esto se debe a que todos los hogares del caserio

se beneficiaran con el proyecto.

Tabla 8
Caserio Chuipoj, municipio de Santa Maria Visitacién, departamento de Solola
Evolucion de la demanda histérica y futura
Proyecto: Construccion drenaje
Periodo: 2012-2021

Aiio Hogares existentes
2012 20
2013 21
2014 21
2015 22
2016 22
2017 23
2018 23
2019 23
2020 24
2021 24

Fuente: investigacion de campo EPS, segundo semestre 2017.

El cuadro anterior contiene el requerimiento del servicio histdrico planteado, segun el

numero de hogares del caserio Chuipoj del municipio de Santa Maria Visitacion,
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departamento de Solol4; el cual no estd limitado debido a que ningun hogar cuenta con

una construccion de drenaje.

3.3.3  Analisis de la oferta histérica y futura

Actualmente el tratamiento de aguas servidas es Unicamente a través de lletrinas,
pozos ciegos y las aguas residuales son dirigidos hacia el rio mas cercano, por lo que no
se tiene una oferta histérica para ser considerada y la oferta futura lograra satisfacer la

necesidad de la construccion drenaje en este caserio.

3.3.4  Andlisis del servicio

Se pretende proveer la instalacién necesaria para la construccién de drenaje en cada
una de las viviendas en el caserio Chuipoj del municipio de Santa Maria Visitacion, se
considera que el déficit de este servicio es del 100%, ninguna vivienda cuenta con este
servicio. El uso del servicio es cero puesto que no hay ningun oferente de servicio de
drenaje sanitario en el caserio Chuipoj, esto demuestra que el proyecto es factible de

realizarse.

¢ Definicion del servicio
El agua entubada es uno de los principales servicios bésicos del Municipio, que ayuda
a mantener estable la salud de la poblacién y con ello tener un estilo de vida adecuado

para las familias, es de vital importancia para los pobladores del caserio.

¢ Servicio principal

Los habitantes del centro poblado indican que el servicio de agua es deficiente a raiz
de la administracién y mantenimiento que se le realiza a la fuente que distribuye el
servicio, la cuota que se paga por el servicio de agua entubada es de Q36.00 anuales que

son utilizados para el mantenimiento de las tuberias.

¢ Servicio sustituto
Existen familias que no cuentan con los ingresos de efectivo necesarios para invertir

en la cobertura del servicio de agua entubada y prefieren traer el agua de rios aledafios al
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caserio que en segundo plano reabastecer al centro poblado, cuando el servicio deja de
llegar a las vividas, los habitantes se dirigen directamente a los nacimientos para

recolectar el agua y llevarlo a sus viviendas.

e Campafia publicitaria y de concientizacion
Para dar a conocer la importancia del proyecto se lanzara una campafia publicitaria de
concientizacion para la poblacién, se facilitara informacion de los beneficios que brindara

lineamientos y estrategias a utilizar en el proyecto.

34 ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL

Este estudio tiene como proposito servir de guia para la ejecucién de los aspectos
administrativos y legales de una organizacién para la construccién drenaje, caserio
Chuipoj, municipio de Santa Maria Visitacion, departamento de Solold; mismo que
muestra elementos de planeacion estratégica, estructura organizacional, aspectos legales,
fiscales, laborales y ecoldgicos, que contribuira al desarrollo de las familias habitantes del

centro poblado.

e Objetivos
La realizacién del estudio administrativo legal se fundamenta en los siguientes

objetivos:

¢ General
Orientar la ejecucion de un procedimiento administrativo y el cumplimiento de
requerimientos que establecen las leyes, normas y codigos guatemaltecos para servir de

guia en las disposiciones que se tomaran en los altos mandos.

o Especificos
Para la implementacién de los aspectos administrativos y legales se requiere cumplir

con los siguientes objetivos especificos:

o Definir la estructura organizacional del proyecto.

S —
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« Considerar factores externos que pueden afectar el proyecto.
«  Aplicacién adecuada de las leyes para la constitucion de una organizacion.
 Estructuracion apropiada de una organizacion.

+ Estimacién de recursos necesarios para la creacion de la organizacion.

3.4.1 Propuesta de organizacién

Se considera como el modelo ideal que se adapta a las necesidades y caracteristicas
que se requiere para la constitucion y desarrollo de la organizacion que se propone, toma
como antecedentes lo planteado en el estudio de mercado; asimismo, se sustenta en la
aplicacién de las fases del proceso administrativo. Se determiné que el tipo de
organizacién idénea para realizar el proyecto “Construccion drenaje, caserio Chuipoj” es
un comité de vecinos temporal, tomando en cuenta que el proyecto se realizara en un

periodo corto estimado de tiempo.

¢ Filosofia empresarial
Se presenta los siguientes elementos que conforman la razén de ser de la organizacion,
que se propone para este proyecto, a través de ellas se cuestiona quienes somos, cual es el

sentido de, las metas a alcanzar para llegar a ser una organizacion exitosa:

e Mision
Somos una organizacién social comprometida en ayudar y mejorar la calidad de vida

de la poblacion del Municipio por medio de la construccién de un drenaje.

e Vision
Ser una organizacién que sirva de ejemplo para otras comunidades que busquen el

desarrollo de la region por medio de proyectos que involucren a la poblacién.

e Valores

Los valores cimentados se indican a continuacion:
» Responsabilidad
» Honestidad
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Colaboracion

Respeto

[ ]

Honradez

Objetivos
Se determina a través de los objetivos el fin general y especifico que se desea lograr

mediante el desarrollo y ejecucion del proyecto.

e General
Establecer una organizacién que facilite la ejecucién del proyecto por medio de la
asignacion de tareas organizadas y control del cumplimiento de estas para concluir con

éxito el trabajo.

o Especificos
Para establecer la organizacién en el proyecto es necesario alcanzar los siguientes
objetivos especificos:
+ Contribuir con la salud de las familias del caserio Chuipoj.
+ Favorecer a la reduccion de la contaminacion ambiental.
+ Promover la participacion de la comunidad.

+ Velar por el correcto manejo de los fondos asignados.

3.4.2 Estructura organizacional

El comité propuesto para el desarrollo del proyecto sera el que facilite la aplicacion de
normas y procedimientos dentro de la organizaci6n y rija la conducta de comportamiento
de los empleados. Asi mismo tendra a su cargo el mantenimiento del proyecto a largo

plazo.

o Tipo de organizacién
El tipo de organizacion es formal sin fines de lucro, tiene como uno de los principales
objetivos brindar las bases como los pilares que ayuden al proyecto a ejecutarse y asi

generar los beneficios para la poblacién del municipio.
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o Disefio organizacional

La aplicacién del disefio organizacional ayudara al comité a coordinar de una mejor
manera cada una de las actividades, por departamento y especializacion; a través de
colaboradores responsables y facilitara la toma de decisiones, para cumplir con los

objetivos planteados.

Grafica 2
Municipio de Santa Maria Visitacion, departamento de Solola
Estructura organizacional nominal
Proyecto: Construccion drenaje, caserio Chuipoj

Aiio: 2017
Comunidad No.
Representantes de familias 22
Consejo Comunitario de Desarrollo
COCODE
No. Titulo del cargo No. de
plazas
1 Presidente : 1 Comité de Vecinos
2 | Vicepresidente 1 No. Titulo del cargo No. de
3 | Tesorero 1 plazas
4 | Secretaria 1 1 |Presidente 1
5 Vocal I 1 2 | Tesorero 1
6 Vocal II 1 3 |Vocal 2

Unidad de sostenibilidad y funciones

No. Titulo del cargo No. de
plazas

Auxiliar de mantenimiento 1

2 | Plomero titular 1

Fuente: investigacion de campo EPS, segundo semestre 2017.

El presente comité conformado para proyectos sociales debe ser una estructura
nominal. Tiene como objetivo reunirse para considerar, decidir o ejecutar en forma
coordinada las actividades a ejecutar para llevar a cabo el proyecto y dar seguimiento a

cada fase que se ejecutara del proyecto para beneficio de la poblacion del caserio
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Chuipoj. Ayuda a limitar la autoridad para transmitir informacion correcta por medio del
presidente, o en su ausencia el vicepresidente, hacia los integrantes que lo conforman
como la secretaria(o), tesorero(a) y vocales, tomando en cuenta a las demas personas que

puedan estar involucrados indirectamente.

o Sistema de organizacion
El sistema adecuado para el comité es de tipo lineal, por ser una organizacion pequefia
permite la comprensién de cada funcién asignada para canalizar la autoridad y

responsabilidad por una sola linea.

o Funciones basicas de la organizacion
Para describir las funciones necesarias que una organizacién tiene que considerar
dentro de sus aspectos en el comité, es necesario tener claro el minimo de funciones para

la organizacion lineal:

o Presidente
Es el ente de mayor rango dentro de la organizacidn, persona encargada de dirigir y
gestionar la implementacién de la sostenibilidad y funcionamiento del drenaje. Entre sus
funciones principales estan las siguientes:
« Tiene la autoridad de convocar reuniones.
» Asignar fechas en cronogramas de actividades.
« Moderar el desarrollo de los debates y dimitir con su voto de calidad los empates.
« Representante nimero uno ante el COCODE y COMUDE, para solicitar los factores

econdmicos necesarios.

o Tesorero

Es el encargado de administrar los aportes de la comunidad y otras contribuciones
recibidas, que son destinadas exclusivamente al proyecto. Tiene como funcién principal:
+ Manejar una caja chica para solventar viaticos.
« Solicitar comprobantes de compra, en caso que aplique.

« Elaborar reportes de reintegro de caja chica.
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o Vocal
Es el ayudante del presidente, apoyo, sustitucién y demds, siempre y cuando el
vicepresidente no esté, encargado de las funciones basicas:
« Brindar apoyo en cuanto al registro de mantenimiento.
« Participar en todos los eventos y convocatorias del comite.
« Proporcionar ideas para la toma de decisiones.

« Verificar que las capacitaciones se realicen.

o Auxiliar de mantenimiento
Trabajo que consiste en realizar las actividades de limpieza de reas y mantenimiento
preventivo y correctivo que se realizan al proyecto.
+ Reparar y mantener en buenas condiciones el equipo con que labora en el proyecto
« Apoyar en tareas de inspeccion periodicas en las instalaciones, equipo, transportes y
mobiliario.
« Realizar inventario de insumos mensuales.

+ Realizar otras actividades encomendadas.

o Plomero titular

Es la persona que realiza en las instalaciones el mantenimiento o supervisién de agua
no potable y potable, recogida de aguas pluviales y aguas residuales entre sus
atribuciones estan:
e Limpiar tuberias,
+ Inspeccion de tuberias con cAmaras y saneamientos.
 Instalacion de accesorios.

+ Reportar al comité inventario de necesidades.

3.4.3 Base legal del proyecto

La organizacién de la construccién drenaje, caserio Chuipoj estard regulada por
normas externas e internas, las cuales brindaran al comité la base legal necesaria para
realizar sus operaciones de conformidad con las leyes actuales del pais para la aprobacion

y ejecucion y buen manejo del proyecto, a continuacion, se presentan las normas:
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e Normativa interna

Sera necesario llevar a cabo un Acta de Constitucion la cual debera contener; el
nombre, sede y duracion del comité, establecer sus fines, objetivos y &mbito de accion, la
identificacion fehaciente de las personas que la integran y designacion de quienes
ejerceran la representacion legal. Un reglamento del comité que regule el mantenimiento
del drenaje del Caserio, asi como los derechos y obligaciones de los usuarios, las
sanciones que se aplicaran en caso se cometa alguna falta o acciéon que va en contra de
dicho reglamento, también debe citarse acé la programacion de reuniones mensuales para
el mejoramiento continuo del servicio. Creacién de un Manual de Organizacion, que
detallara las tareas y funciones que cada integrante del comité deberd desempefiar en su

cargo.

A continuacion, se presentan las disposiciones internas que serdn de base al Comité
para llevar a cabo sus funciones:
o Las normas contenidas en el acta de constitucion, los estatutos y politicas.
o Los miembros del comité deben saber leer y escribir.

o Libro de actas.

o

Normas y manuales de procedimientos.

Normativa externa

Esta normativa hace referencia al marco fiscal, marco institucional y marco ambiental,
es toda la base legal que servira para fundamentar el proyecto mediante leyes y normas

que regulen la aplicacion de este.

o Marco fiscal

Considerando la naturaleza no lucrativa del Comité. El cual unicamente laborard en
beneficio de la comunidad durante el desarrollo del proyecto, la ley establece que estan
exentos de los pagos de IVA e ISR:
» Ley del Impuesto al Valor Agregado Decreto No. 27-92: Articulo 7
* Ley de Actualizacion Tributaria, Decreto No. 10-2012: Articulo 8. Capitulo unico

Exenciones generales
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o Marco institucional

En este apartado se contemplan los articulos que respaldan la constitucion del comite,
asi como los requisitos minimos que se deben cumplir para su correcta inscripcion, se
considera todo lo relacionado al aspecto técnico del proyecto, como la construccion

drenaje.

e Constitucion Politica de la Republica de Guatemala

e Articulo 34. Derecho de asociacién: se reconoce el derecho de libre asociacion,
reformada por Acuerdo Legislativo No. 18-93 (1993)

« Articulo 101. Derecho al trabajo: acuerdo Legislativo No. 18-93 (1993)

+ Cébdigo Municipal, Decreto No. 12-2002

* Articulo 18. Organizacién de vecinos

 Articulo 19. Autorizacion para la organizacion de vecinos

e Cddigo Civil, Decreto-Ley No. 106 (1973)

 Articulo 15. (De las personas juridicas) Inciso 3

+ Articulo 438. Parrafo IX (Registro de personas juridicas): en el libro especial de
Registro de Personas Juridicas se hara la inscripcion de las comprendidas en los
incisos 3°y 4° y parrafo final del articulo 15

+ Articulo 440. Las asociaciones que menciona el inciso 3 del citado Articulo 15,
presentaran para su inscripcion, copia simple certificada de sus estatutos o reglamento
y el acuerdo de su aprobacién y del reconocimiento de su personalidad juridica

documentos que quedaran en poder del Registro.

o Marco ambiental

Considerando la naturaleza del proyecto, es necesario realizar un estudio de impacto
ambiental, para tener como antecedente legal y de esta manera respaldar que no existe la
probabilidad de riesgo y vulnerabilidad alguna que cause dafios en el medio ambiente al
desarrollar el proyecto. Se cita la Ley de Proteccién y Mejoramiento al Medio Ambiente
en el nimero Articulo 8. Reformado por el Articulo 1 del Decreto Nimero 1-93 del

Congreso de la Republica de Guatemala.
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o Marco legal

Es indispensable conocer las leyes que rigen previo a la ejecucion de proyecto,
derivado de la naturaleza. Por lo tanto, se debera tomar en cuenta la Ley General de
Contrataciones del Estado, Ntimero 57-92 del Congreso de la Repiiblica de Guatemala en

su Titulo I.

3.5  ESTUDIO TECNICO
Comprende todo aquello que tiene relacion con el funcionamiento y operatividad del
proyecto en el que se verifica la posibilidad técnica de la construccion drenaje, caserio

Chuipoj, del municipio de Santa Maria Visitacion.

Asi mismo se determina el tamafio, localizacién, los equipos necesarios para el

funcionamiento.

3.5.1 Disefio y planificacion
En el disefio y planificacién se presentan varios procedimientos a considerar para el
desarrollo de la construccion drenaje, en conjunto con la planta de tratamiento de aguas

servidas; a continuacién se mencionan los siguientes:

¢ Disefio

La eliminacién de las aguas residuales de los diversos puntos en que se origina
constituye el primer paso de la gestion efectiva del saneamiento de la poblacién. En este
caso seran beneficiados con la construccion drenaje, caserio Chuipoj; la cual contard con

las siguientes caracteristicas:

* Drenaje

Para la construccion drenaje se utilizara una red de tuberias, la cual sera conectada por
candelas y pozos de visita, esto debido a la ubicacion. Se inicia con el zanjeo de la tierra,
se toma en cuenta la proyeccion de zanjas para la colocacion de tuberias, candelas y los

pozos de visita.

U
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 Planta tratamiento aguas servidas

Una planta de tratamiento se construye junto con el drenaje, en este sistema de la
planta de tratamiento se pueden identificar; procesos fundamentales para el buen
funcionamiento de la planta, como lo es la planta general, tanque inmoff, filtro

percolador, planta sedimentadora, planta patio secado de lodos y el tanque de contacto.

+ Planta general y tanque inmoff

La planta general es donde cae el drenaje de las aguas servidas, el tanque inmoff es un
percolador en el que se queda la mayor cantidad de suciedad. Estas actividades dan inicio
con la nivelacion del terreno y los trazos preliminares, seguido el zanjeo y colocacion de
las zapatas (parrilla de hierro), se realiza la cimentacion y colocacion del muro de
cimentacion, solera de humedad, columnas, pared de block, solera intermedia, solera

corona, instalacion de hidraulico y la torta de concreto.

« Filtro percolador y planta sedimentadora

El filtro percolador se retiene el residuo fino, la planta sedimentadora es donde baja el
sedimento mas suave. Actividades que dan inicio con la nivelacion del terreno y los
trazos preliminares, luego el zanjeo y colocacion de las zapatas (parrilla de hierro), se
realiza la cimentacion y se coloca el muro de cimentacion, solera de humedad, columnas,
pared de block, solera intermedia, solera corona, instalacion de hidraulico y torta de

concreto para estabilizar el filtro.

+ Planta patio secado de lodos y tanque de contacto
En la planta patio secado de lodos es donde se queda el lodo de aguas negras, y por

ultimo el tanque de contacto es por donde sale el agua lo menos sucia posible.

Estas actividades dan inicio con la nivelacién del terreno y trazos preliminares,
continua el zanjeo y colocacién de las zapatas (parrilla de hierro), se realiza la
cimentacién y se coloca el muro de cimentacion, solera de humedad, columnas, pared de

block, solera intermedia, solera corona, instalacion de hidraulico y torta de concreto.
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¢ Planificacién

Se debe planificar aspectos como, el nombre del proyecto, el objetivo principal,
beneficiarios, localizacién, tiempo estimado y dimensiones. Ademads, se muestra el
cronograma de actividades, se detalle los requerimientos de funcionamiento para el

desarrollo del proyecto.

e Objetivos del proyecto
Promover la mejora en las condiciones ambientales y la salud en la poblacion del
caserio Chuipoj del municipio de Santa Maria Visitacién, por medio de la construccion

drenaje.

¢ Beneficiarios

Seran las veintitrés familias del caserio Chuipoj, tendran este beneficio de contar con
un drenaje, en conjunto con la planta de tratamiento de aguas servidas.
e Localizacién

El lugar establecido para la ejecucion del proyecto se ubica en el caserio Chuipoj, en
una extension de cuatro mil metros aproximadamente. El centro poblado cuenta con las
condiciones adecuadas para la construccién del drenaje.
e Tiempo estimado

Se estima un afio para que finalice en su totalidad el proyecto.
e Dimensiones

La longitud total del proyecto serd de cuatro kildmetros, medidas que conforman el

camino.

3.5.2 Especificaciones técnicas

Son los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto, dentro de sus categorias
estan los materiales precisos a utilizar, mano de obra y otros costos necesarios, asi como
la unidad de medida y la cantidad requerida; estas se dividen en especificaciones
generales, especificas y especiales. A continuacion se muestra la tabla de las

especificaciones técnicas.
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Aiio: 2017
Unidad de

Descripcion medida Cantidad
Materiales
Drenaje
Zanjeo + colocacion de tuberia
Tuberia de @ 10" Unidad 668.0
Pegamento de pasta Unidad 10.0
Candelas
Cemento UGC 4060 psi Saco 68.0
Arena de rio m?3 4.0
Piedrin 1/2" m?3 3.0
Tubo de @ 4" Unidad 15.0
Pegamento de pasta Unidad 5.0
Pozos de visita
Cemento UGC 4060 psi Saco 100.0
Arena de rio m3 8.0
Piedrin de 2" m3 6.0
Ladrillo tayuyo Unidad 8,000
Tapadera de concreto Unidad 20.0
Planta de tratamiento de aguas servidas
Planta general
Zanjeo + zapatas (parrilla de hierro)
Cemento UGC 4060 psi Saco 9.0
Arena de rio m3 0.7
Piedrin de 1/2" m3 0.6
Hierro de 3/8" Quintal 0.2
Hierro de 1/4" Quintal 0.1
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 0.7
Cimentacion
Cemento UGC 4060 psi Saco 12.0
Arena de rio m?3 1.1
Piedrin de 1/2" m3 1.0
Hierro de 3/8" Quintal 0.6
Hierro de 1/4" Quintal 0.2
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 3.5
Muro de cimentacién
Cemento UGC 4060 psi Saco 4.0
Arena de rio m?3 0.7
Block de 14*19*39 cms. Unidad 42.0
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Unidad de
Descripcion medida Cantidad
Solera de humedad
Cemento UGC 4060 psi Saco 12.0
Arena de rio m? 1.1
Piedrin de 1/2" m?3 0.8
Hierro de 3/8" Quintal 0.4
Hierro de 1/4" Quintal 0.3
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 2.8
Columnas
Cemento UGC 4060 psi Saco 12.0
Arena de rio m? 1.1
Piedrin de 1/2" m? 0.7
Hierro de 1/2" Quintal 1.3
Hierro de 1/4" Quintal 04
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 7.0
Pared de block
Block de 14*19*39 cms. Unidad 420.0
cemento UGC 4060 psi Saco 5.6
Arena de rio m? 0.8
Solera intermedia
Cemento UGC 4060 psi Saco 10.0
Arena de rio m? 0.8
Piedrin de 1/2" m3 0.6
Hierro de 3/8" Quintal 0.3
Hierro de 1/4" Quintal 0.1
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 2.2
Solera corona
Cemento UGC 4060 psi Saco 12.0
Arena de rio m? 1.1
Piedrin de 1/2" m? 0.8
Hierro de 3/8" Quintal 0.4
Hierro de 1/4" Quintal 0.3
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 2.8
Instalacion de hidraulico
Tubo de @ 4" Unidad 6.0
Tubo de @ 6" Unidad 0.5
Tubo de @ 8" Unidad 0.5
Tes de 6" Unidad 1.0
Reducidor de 6" A 4" Unidad 1.0
Codo de 90° de 4" Unidad 2.0
Pegamento de pasta Unidad 1.0
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Unidad de
Descripcion medida Cantidad
Torta de concreto
Cemento UGC 4060 psi Saco 25.0
Arena de rio m3 2.8
Piedrin de 1/2" m3 2.4
Tanque inmoff
Zanjeo + zapatas (parrilla de hierro)
Cemento UGC 4060 psi Saco 13.0
Arena de rio m?3 1.2
Piedrin de 1/2" m?3 1.0
Hierro de 3/8" Quintal 0.4
Hierro de 1/4" Quintal 0.2
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 1.2
Cimentacion
Cemento UGC 4060 psi Saco 16.0
Arena de rio m3 1.9
Piedrin de 1/2" m?3 1.7
Hierro de 3/8" Quintal 1.0
Hierro de 1/4" Quintal 0.4
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 6.0
Muro de cimentacion
Cemento UGC 4060 psi Saco 12.0
Arena de rio m3 1.2
Block de 14*19*39 cms. Unidad 72.0
Solera de humedad
Cemento UGC 4060 psi Saco 15.0
Arena de rio m?3 1.9
Piedrin de 1/2" m3 1.4
Hierro de 3/8" Quintal 0.7
Hierro de 1/4" Quintal 0.5
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 4.8
Columnas
Cemento UGC 4060 psi Saco 21.6
Arena de rio m3 1.6
Piedrin de 172" m3 1.1
Hierro de 1/2" Quintal 2.2
Hierro de 1/4" Quintal 0.7
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 12.0
Pared de block
Block de 14*19*39 cms. Unidad 720.0
Cemento UGC 4060 psi Saco 9.6
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Unidad de
Descripcion medida Cantidad
Arena de rio m3 1.4
Solera intermedia
Cemento UGC 4060 psi Saco 11.0
Arena de rio m?3 1.4
Piedrin de 1/2" m3 1.0
Hierro de 3/8" Quintal 0.5
Hierro de 1/4" Quintal 0.2
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 3.8
Solera corona
Cemento UGC 4060 psi Saco 16.0
Arena de rio m?3 1.9
Piedrin de 1/2" m?3 1.4
Hierro de 3/8" Quintal 0.7
Hierro de 1/4" Quintal 0.5
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 4.8
Instalacion de hidraulico
Tubo de @ 4" Unidad 10.0
Tubo de @ 6" Unidad 1.0
Tubo de @ 8" Unidad 1.0
Tes de 6" Unidad 1.0
Reducidor de 6" A 4" Unidad 2.0
Codo de 90° de 4" Unidad 3.0
Pegamento de pasta Unidad 2.0
Torta de concreto
Cemento UGC 4060 psi Saco 36.0
Arena de rio m?3 4.8
Piedrin de 1/2" m3 4.1
Filtro percolador
Zanjeo + zapatas (parrilla de hierro)
Cemento UGC 4060 psi Saco 5.0
Arena de rio m3 0.5
Piedrin de 1/2" m?3 0.4
Hierro de 3/8" Quintal 0.1
Hierro de 1/4" Quintal 0.1
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 0.5
Cimentacion
Cemento UGC 4060 psi Saco 6.0
Arena de rio m3 0.7
Piedrin de 1/2" m3 0.6
Hierro de 3/8" Quintal 0.4
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Unidad de
Descripcion medida Cantidad
Hierro de 1/4" Quintal 0.1
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 2.3
Muro de cimentacion
Cemento UGC 4060 psi Saco 5.0
Arena de rio m?3 0.5
Block de 14*19*39 cms. Unidad 27.0
Solera de humedad
Cemento UGC 4060 psi Saco 8.0
Arena de rio m?3 0.7
Piedrin de 1/2" m3 0.5
Hierro de 3/8" Quintal 0.3
Hierro de 1/4" Quintal 0.2
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 1.8
Columnas
Cemento UGC 4060 psi Saco 13.0
Arena de rio m?3 1.4
Piedrin de 1/2" m?3 1.2
Hierro de 1/2" Quintal 0.8
Hierro de 1/4" Quintal 0.3
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 4.5
Pared de block
Block de 14*19*39 cms. Unidad 270.0
Cemento UGC 4060 psi Saco 3.6
Arena de rio m?3 0.5
Solera intermedia
Cemento UGC 4060 psi Saco 5.0
Arena de rio m?3 0.5
Piedrin de 1/2" m?3 0.4
Hierro de 3/8" Quintal 0.2
Hierro de 1/4" Quintal 0.1
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 1.4
Solera corona
Cemento UGC 4060 psi Saco 8.0
Arena de rio m3 0.7
Piedrin de 1/2" m3 0.5
Hierro de 3/8" Quintal 0.3
Hierro de 1/4" Quintal 0.2
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 1.8
Instalacion de hidraulico
Tubo de @ 4" Unidad 4.0
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Unidad de
Descripcion medida Cantidad
Tubo de @ 6" Unidad 0.5
Tubo de @ 8" Unidad 0.5
Tes de 6" Unidad 0.5
Reducidor de 6" A 4" Unidad 1.0
Codo de 90° de 4" Unidad 1.0
Pegamento de pasta Unidad 1.0
Torta de concreto
Cemento UGC 4060 psi Saco 15.0
Arena de rio m3 1.8
Piedrin de 1/2" m?3 1.5
Planta sedimentadora
Zanjeo + zapatas (parrilla de hierro)
Cemento UGC 4060 psi Saco 11.0
Arena de rio m3 0.9
Piedrin de 1/2" m?3 0.7
Hierro de 3/8" Quintal 0.3
Hierro de 1/4" Quintal 0.2
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 0.9
Cimentacion
Cemento UGC 4060 psi Saco 15.0
Arena de rio m?3 1.4
Piedrin de 1/2" m3 1.2
Hierro de 3/8" Quintal 0.7
Hierro de 1/4" Quintal 0.3
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 4.3
Muro de cimentacion
Cemento UGC 4060 psi Saco 4.3
Arena de rio m3 0.9
Block de 14*19*39 cms. Unidad 51.0
Solera de humedad
Cemento UGC 4060 psi Saco 15.0
Arena de rio m?3 1.4
Piedrin de 1/2" m?3 1.0
Hierro de 3/8" Quintal 0.5
Hierro de 1/4" Quintal 0.3
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 3.4
Columnas
Cemento UGC 4060 psi Saco 24.0
Arena de rio m?3 2.6
Piedrin de 1/2" m3 2.2
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Unidad de
Descripcion medida Cantidad
Hierro de 1/2" Quintal 1.5
Hierro de 1/4" Quintal 0.5
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 8.5
Pared de block
Block de 14*19*39 cms. Unidad 510.0
cemento UGC 4060 psi Saco 6.8
Arena de rio m?3 1.0
Solera intermedia
Cemento UGC 4060 psi Saco 9.0
Arena de rio m3 1.0
Piedrin de 1/2" m3 0.7
Hierro de 3/8" Quintal 03
Hierro de 1/4" Quintal 0.2
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 2.7
Solera corona
Cemento UGC 4060 psi Saco 13.0
Arena de rio m3 1.4
Piedrin de 1/2" m?3 1.0
Hierro de 3/8" Quintal 0.5
Hierro de 1/4" Quintal 0.3
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 34
Instalacion de hidraulico
Tubo de @ 4" Unidad 6.0
Tubo de @ 6" Unidad 0.5
Tubo de @ 8" Unidad 0.5
Tes de 6" Unidad 1.0
Reducidor de 6" A 4" Unidad 1.0
Codo de 90°de 4" Unidad 2.0
Pegamento de pasta Unidad 1.0
Torta de concreto
Cemento UGC 4060 psi Saco 25.5
Arena de rio m?3 34
Piedrin de 1/2" m? 2.9
Planta patio secado de lodos
Zanjeo + zapatas (parrilla de hierro)
Cemento UGC 4060 psi Saco 15.0
Arena de rio m?3 1.7
Piedrin de 1/2" m? 1.4
Hierro de 3/8" Quintal 0.5
Hierro de 1/4" Quintal 03
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 1.7
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Unidad de
Descripcion medida Cantidad
Cimentacion
Cemento UGC 4060 psi Saco 24.0
Arena de rio m?3 2.7
Piedrin de 1/2" m?3 2.4
Hierro de 3/8" Quintal 1.4
Hierro de 1/4" Quintal 0.5
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 8.5
Muro de cimentacion
Cemento UGC 4060 psi Saco 16.0
Arena de rio m?3 1.7
Block de 14*19*39 cms. Unidad 102.0
Solera de humedad
Cemento UGC 4060 psi Saco 22.0
Arena de rio m3 2.7
Piedrin de 1/2" m?3 2.0
Hierro de 3/8" Quintal 1.0
Hierro de 1/4" Quintal 0.7
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 6.8
Columnas
Cemento UGC 4060 psi Saco 32.0
Arena de rio m?3 5.1
Piedrin de 1/2" m3 4.4
Hierro de 1/2" Quintal 3.1
Hierro de 1/4" Quintal 1.0
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 17.0
Pared de block
Block de 14*19*39 cms. Unidad 1020.0
Cemento UGC 4060 psi Saco 14.0
Arena de rio m?3 2.0
Solera intermedia
Cemento UGC 4060 psi Saco 16.0
Arena de rio m3 2.0
Piedrin de 1/2" m3 1.4
Hierro de 3/8" Quintal 0.7
Hierro de 1/4" Quintal 0.3
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 54
Solera corona
Cemento UGC 4060 psi Saco 22.0
Arena de rio m?3 2.7
Piedrin de 1/2" m?3 2.0
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Unidad de
Descripcion medida Cantidad
Hierro de 3/8" Quintal 1.0
Hierro de 1/4" Quintal 0.7
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 6.8
Instalacion de hidraulico
Tubo de @ 4" Unidad 14.0
Tubo de @ 6" Unidad 1.0
Tubo de @ 8" Unidad 1.0
Tes de 6" Unidad 1.0
Reducidor de 6" A 4" Unidad 2.0
Codo de 90° de 4" Unidad 4.0
Pegamento de pasta Unidad 2.0
Torta de concreto
Cemento UGC 4060 psi Saco 51.0
Arena de rio m3 6.8
Piedrin de 1/2" m3 5.8
Tanque de contacto
Zanjeo + zapatas (parrilla de hierro)
Cemento UGC 4060 psi Saco 7.0
Arena de rio m? 1.0
Piedrin de 1/2" m? 1.0
Hierro de 3/8" Quintal 0.5
Hierro de 1/4" Quintal 0.3
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 1.0
Cimentacion
Cemento UGC 4060 psi Saco 2.0
Arena de rio m?3 0.2
Piedrin de 1/2" m3 0.2
Hierro de 3/8" Quintal 0.1
Hierro de 1/4" Quintal 0.5
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 0.8
Muro de cimentacién
Cemento UGC 4060 psi Saco 8.0
Arena de rio m?3 1.0
Block de 14*19*39 cms. Unidad 51.0
Solera de humedad
Cemento UGC 4060 psi Saco 11.0
Arena de rio m3 1.5
Piedrin de 1/2" m3 1.0
Hierro de 3/8" Quintal 1.0
Hierro de 1/4" Quintal 0.7
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Unidad de
Descripcion medida Cantidad
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 6.8
Columnas
Cemento UGC 4060 psi Saco 4.0
Arena de rio m?3 0.5
Piedrin de 1/2" m?3 0.4
Hierro de 1/2" Quintal 0.3
Hierro de 1/4" Quintal 0.1
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 1.5
Pared de block
Block de 14*19*39 cms. Unidad 90.0
Cemento UGC 4060 psi Saco 1.2
Arena de rio m3 0.2
Solera intermedia
Cemento UGC 4060 psi Saco 8.0
Arena de rio m3 1.0
Piedrin de 1/2" m?3 1.0
Hierro de 3/8" Quintal 0.5
Hierro de 1/4" Quintal 0.5
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 2.5
Solera corona
Cemento UGC 4060 psi Saco 1.0
Arena de rio m3 0.2
Piedrin de 1/2" m3 0.2
Hierro de 3/8" Quintal 0.1
Hierro de 1/4" Quintal 0.1
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 0.6
Instalacion de hidraulico
Tubo de @ 4" Unidad 4.0
Tubo de @ 6" Unidad 2.0
Tubo de @ 8" Unidad 3.0
Tes de 6" Unidad 2.0
Reducidor de 6" A 4" Unidad 5.0
Codo de 90° de 4" Unidad 10.0
Pegamento de pasta Unidad 5.0
Torta de concreto
Cemento UGC 4060 psi Saco 4.5
Arena de rio m3 0.6
Piedrin de 1/2" m3 0.5
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Unidad de
Descripcion medida Cantidad
Mano de obra
Drenaje
Zanjeo + colocacion de tuberia
Zanjeo 0 excavacion m3 3,000.0
Colocacion de tubos + pegamento Unidad 668.0
Candelas
Zanjeo + colocacion de candela Unidad 30.0
Zanjeo + colocacion de tuberia m lineal 46.4
Pozos de visita
Fundicién de base Unidad 20.0
Colocacidn de ladrillo + cernido Pozo 20.0
Colocacion de la tapadera Unidad 20.0
Planta de tratamiento de aguas servidas
Planta general
Nivelacion + trazos preliminares
Trazado de la planta de tratamiento Unidad 1.0
Zanjeo + zapatas
Trazo de zanjeo m lineal 30.8
Armado del hierro y colocacion m lineal 1.7
Fundicién m lineal 1.7
Cimentacion
Armado del hierro y colocacion m lineal 30.8
Fundicién m lineal 30.8
Muro de cimentacion
Colocacion de block Unidad 42.0
Solera de humedad
Encofrado m lineal 30.8
Armado del hierro y colocacion m lineal 30.8
Fundicién m lineal 30.8
Columnas
Encofrado m lineal 27.3
Armado del hierro y colocacion m lineal 273
Fundicién m lineal 27.3
Pared de block
Colocacidn de block + cernido Unidad 420.0
Solera intermedia
Encofrado m lineal 213
Armado del hierro y colocacion m lineal 213
Fundicion m lineal 21.3
Solera corona
Encofrado m lineal 30.8
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Unidad de
Descripcion medida Cantidad
Armado del hierro y colocacion m lineal 30.8
Fundicién m lineal 30.8
Instalacion de hidraulico
Colocacion de la tuberia Unidad 1.0
Colocacién codos + reducidores Unidad 1.0
Torta de concreto
Fundicién + alisado m? 42.0
Tanque inmoff
Nivelacion + trazos preliminares
Trazado de la planta de tratamiento Unidad 1.0
Zanjeo + zapatas
Trazo de zanjeo m lineal 52.8
Armado del hierro y colocacion m lineal 2.9
Fundicién m lineal 29
Cimentacion
Armado del hierro y colocacion m lineal 52.8
Fundicion m lineal 52.8
Muro de cimentacion
Colocacion de block Unidad 72.0
Solera de humedad
Encofrado m lineal 52.8
Armado del hierro y colocacién m lineal 52.8
Fundicién m lineal 52.8
Columnas
Encofrado m lineal 46.8
Armado del hierro y colocacién m lineal 46.8
Fundicion m lineal 46.8
Pared de block
Colocacién de block + cernido Unidad 720.0
Solera intermedia
Encofrado m lineal 36.5
Armado del hierro y colocacion m lineal 36.5
Fundicién m lineal 36.5
Solera corona
Encofrado m lineal 52.8
Armado del hierro y colocacién m lineal 52.8
Fundicion m lineal 52.8
Instalacion de hidraulico
Colocacion de la tuberia Unidad 0.2
Colocacidn codos + reducidores Unidad 0.2
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Descripcion

Unidad de
medida Cantidad

Torta de concreto

Fundicion + alisado

Filtro percolador

Nivelacién + trazos preliminares
Trazado de la planta de tratamiento

Zanjeo + zapatas

Trazo de zanjeo

Armado del hierro y colocacién
Fundicién

Cimentaci6n

Armado del hierro y colocacion
Fundicion

Muro de cimentacién
Colocacion de block

Solera de humedad

Encofrado

Armado del hierro y colocacion
Fundicién

Columnas

Encofrado

Armado del hierro y colocacion
Fundicién

Pared de block

Colocacidn de block + cernido
Solera intermedia

Encofrado

Armado del hierro y colocacién
Fundicién

Solera corona

Encofrado

Armado del hierro y colocacién
Fundicion

Instalacion de hidraulico
Colocacion de la tuberia
Colocacién codos + reducidores
Torta de concreto

Fundicion + alisado

Planta sedimentadora
Nivelacion + trazos preliminares
Trazado de la planta de tratamiento

m? 72.0
Unidad 1.0
m lineal 19.8
m lineal 1.1
m lineal 1.1
m lineal 19.8
m lineal 19.8
Unidad 27.0
m lineal 19.8
m lineal 19.8
m lineal 19.8
m lineal 17.6
m lineal 17.6
m lineal 17.6
Unidad 270.0
m lineal 13.7
m lineal 13.7
m lineal 13.7
m lineal 19.8
m lineal 19.8
m lineal 19.8
Unidad 1.0
Unidad 1.0
m? 27.0
Unidad 1.0
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Descripcion

Unidad de
medida Cantidad

Zanjeo + zapatas

Trazo de zanjeo

Armado del hierro y colocacién
Fundicién

Cimentacion

Armado del hierro y colocacion
Fundicién

Muro de cimentacion
Colocacidn de block

Solera de humedad

Encofrado

Armado del hierro y colocacion
Fundicién

Columnas

Encofrado

Armado del hierro y colocacion
Fundicién

Pared de block

Colocacién de block + cernido
Solera intermedia

Encofrado

Armado del hierro y colocacién
Fundicién

Solera corona

Encofrado

Armado del hierro y colocacion
Fundicién

Instalacion de hidraulico
Colocacion de la tuberia
Colocacion codos + reducidores
Torta de concreto

Fundicién + alisado

Planta patio secado de lodos
Nivelacion + trazos preliminares
Trazado de la planta de tratamiento

Zanjeo + zapatas
Trazo de zanjeo
Armado del hierro y colocacion

Fundicion

m lineal 37.4
m lineal 2.0
m lineal 2.0
m lineal 374
m lineal 37.4
Unidad 51.0
m lineal - 374
m lineal 37.4
m lineal 37.4
m lineal 33.2
m lineal 33.2
m lineal 33.2
Unidad 510.0
m lineal 25.8
m lineal 25.8
m lineal 25.8
m lineal 37.4
m lineal 37.4
m lineal 37.4
Unidad 1.0
Unidad 1.0
m? 51.0
Unidad 1.0
m lineal 74.8
m lineal 4.1
m lineal 4.1
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Descripcion

Unidad de
medida Cantidad

Cimentacion

Armado del hierro y colocacion
Fundicion

Muro de cimentacion
Colocacién de block

Solera de humedad

Encofrado

Armado del hierro y colocacion
Fundicion

Columnas

Encofrado

Armado del hierro y colocacion
Fundicion

Pared de block

Colocacion de block + cernido
Solera intermedia

Encofrado

Armado del hierro y colocacion
Fundicién

Solera corona

Encofrado

Armado del hierro y colocacion
Fundicién

Instalacion de hidraulico
Colocacion de la tuberia
Colocacién codos + reducidores
Torta de concreto

Fundicién + alisado

Tanque de contacto

Nivelacion + trazos preliminares
Trazado de la planta de tratamiento

Zanjeo + zapatas

Trazo de zanjeo

Armado del hierro y colocacion
Fundicién

Cimentacion

Armado del hierro y colocacion
Fundicion

Muro de cimentacion
Colocacion de block

m lineal 74.8
m lineal 74.8
Unidad 102.0
m lineal 74.8
m lineal 74.8
m lineal 74.8
m lineal 66.3
m lineal 66.3
m lineal 66.3
Unidad 1,020.0
m lineal 51.7
m lineal 51.7
m lineal 51.7
m lineal 74.8
m lineal 74.8
m lineal 74.8
Unidad 1.0
Unidad 1.0
m? 102.0
Unidad 1.0
m lineal 6.6
m lineal . 0.4
m lineal 0.4
m lineal 6.6
m lineal 6.6
Unidad 51.0

Continua en pagina siguiente...
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Unidad de
Descripcion medida Cantidad
Solera de humedad
Encofrado m lineal 6.6
Armado del hierro y colocacion m lineal 6.6
Fundicién m lineal 6.6
Columnas
Encofrado m lineal 5.9
Armado del hierro y colocacion m lineal 5.9
Fundicién m lineal 5.9
Pared de block
Colocacién de block + cernido Unidad 90.0
Solera intermedia
Encofrado m lineal 6.0
Armado del hierro y colocacion m lineal 6.0
Fundicion m lineal 6.0
Solera corona
Encofrado m lineal 6.6
Armado del hierro y colocacion m lineal 6.6
Fundicién m lineal 6.6
Instalacion de hidraulico
Colocacién de la tuberia Unidad 1.0
Colocacidn codos + reducidores Unidad 1.0
Torta de concreto
Fundicién + alisado m? 9.0
Otros costos
Sueldo encargado de obra Mensual 12
Honorarios Ingeniero Mensual 12
Drenaje
Madera rustica Docena 2.0
Clavos de 2" Libra 15.0
Hilo de Nylon nimero 7 (12 metros) Cono 10.0
Cal horcalsa Bolsa 30.0
Planta de tratamiento de aguas servidas
Planta general
Madera rustica Docena 0.5
clavos de 2" Libra 2.1
Hilo de Nylon nimero 7 (12 metros) Cono 1.4
Cal horcalsa Bolsa 3.5
Tanque inmoff
Madera ristica Docena 1.0
clavos de 2" Libra 3.6

Continua en pagina siguiente...
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Unidad de
Descripcion medida Cantidad
Hilo de Nylon nimero 7 (12 metros) Cono 24
Cal horcalsa Bolsa 6.0
Filtro percolador
Madera rustica Docena 0.5
clavos de 2" Libra 1.4
Hilo de Nylon namero 7 (12 metros) Cono 0.9
Cal horcalsa Bolsa 2.3
Planta sedimentadora
Madera ristica Docena 0.5
clavos de 2" Libra 2.6
Hilo de Nylon niimero 7 (12 metros) Cono 1.7
Cal horcalsa Bolsa 4.3
Planta patio secado de lodos
Madera rustica Docena 1.0
clavos de 2" Libra 5.1
Hilo de Nylon nimero 7 (12 metros) Cono 3.4
Cal horcalsa Bolsa 8.5
Tanque de contacto
Madera rustica Docena 0.5
clavos de 2" Libra 2.6
Hilo de Nylon niimero 7 (12 metros) Cono 1.7
Cal horcalsa Bolsa 4.3
Alquiler de maquinaria
Concretera Mensual
Vibrador Mensual 5
Compactador bailarina Mensual 1.5
Retroexcavadora HM. 55
Gasolina super Galon 275
Alquiler de formaleta de bases Dias 50
Alquiler de andamio galvanizado Dias 75
Bafio portatil (para albaiiiles, proc. Constru.) Mensual 12
Pre inversion
Estudio impacto ambiental Unidad 1
Estudio topografico Unidad 1
Estudio técnico y planificacion Unidad 1
Planos Unidad 8

Fuente: investigacion de campo EPS, segundo semestre 2017.
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Con base al detalle mostrado anteriormente que incluye entre otros aspectos, el estudio
de impacto ambiental, topogréfico, planificacion y planos; también es importante resaltar
que se contard con un ingeniero y un encargado de obra, personas claves para hacer buen

uso de los recursos.

¢ Requerimientos de funcionamiento
Consiste en las herramientas necesarias para dar mantenimiento al sistema de drenaje,
esto con el fin de mantenerlo en buenas condiciones para los habitantes del caserio

Chuipoj. A continuacion se muestra el detalle:

Tabla 101
Municipio de Santa Maria Visitacion, departamento de Solola
Proyecto: Construccién drenaje, caserio Chuipoj
Requerimientos de funcionamiento

Aiio: 2017
Descripcion H:;:ldizg de Cantidad
Materiales
Palas Unidad 3
Guantes de hule Unidad 10
Bolsas para la basura Unidad 100
Toallas para la limpieza Unidad 10
Juego de llaves Unidad
Cloro Galén
Desinfectante Unidad
Mano de obra
Auxiliar de mantenimiento Unidad 1
Plomero Titular Unidad 1

Fuente: investigacion de campo EPS, segundo semestre 2017.

Segiin tabla anterior, se contratard dos personas para el mantenimiento, no se efectud

costeo de la mano de obra por no participar directamente en el proyecto.

3.5.2.1 Generales
Comprende la descripcién del proyecto. Para un mejor conocimiento se presenta en

dos secciones como lo es el sistema de drenaje y la planta de tratamiento.
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 Sistema de drenaje

Por norma, se supone que el drenaje funciona como un caudal abierto, es decir que no
funciona a presién, el tirante maximo de flujo que transporta lo da la relacién de la
profundidad o altura de flujo, con el didmetro interior de la tuberia. El didmetro maximo
de la tuberia esta regido por la capacidad necesaria del conducto y por las condiciones

topograficas del tramo, en que se pretenda instalar la tuberia.

¢ Planta de tratamiento

En el complejo sistema de una planta de tratamiento se pueden identificar los procesos
fundamentales para el buen funcionamiento de la planta, los cuales consisten en la
separacion de solidos sedimentables presentes en las aguas residuales y su estabilizacion,
la remocién de particulas flotantes, la retenciéon de particulas de gran tamafio. La
importancia del tratamiento de las aguas servidas radica en que debe evitarse, en lo

posible, la contaminacion de rios, lagos y mares.

En la planta de tratamiento la nivelacion del terreno y los trazos preliminares deberd
tener un ancho adecuado, para que al estar instalando la tuberia esta deje el espacio
necesario para poder maniobrar y quede instalada adecuadamente. En caso de zanjo, el
encargado de la obra deberd proteger la zanja a efecto de evitar derrumbes y/o dafios

materiales y humanos.

Cada etapa en el tratamiento de las aguas servidas tiene una funcién especifica que
contribuye al mejoramiento de la calidad del efluente respecto a su condicién inicial al
ingresar al ciclo de la planta, que va desde el proceso mas sencillo hasta el mas
complicado. Esto exige que el proceso de una planta se separe en etapas, existiendo
siempre una conexion entre cada una de ellas. Partiendo de la planta general donde cae el
drenaje de las aguas servidas conteniendo s6lidos inorgénicos como arenas, cenizas entre

otros.

Luego pasa por tanque inmoff que ofrece ventaja para el tratamiento de las aguas

servidas domésticas, ya que integran la sedimentacion del agua y la digestiéon de los



gy’

95

lodos, el mismo puede producir olores desagradables. Continuando con el filtro
percolador donde el mecanismo principal de remocién de la materia organica de este
sistema no es la filtracion, sino la absorcion y asimilacién biolégica que se crea en el
medio de soporte; una vez que el filtro se encuentra operando, la superficie en el medio
comienza a cubrirse con una sustancia viscosa y gelatinosa conteniendo bacterias y otro

tipo de microorganismos.

Posterior la planta sedimentadora, donde estas unidades tienen como funcion, la
reduccién de los soélidos suspendidos, grasas y aceites de las aguas servidas, las
eficiencias esperadas son del 55% de los sélidos y se obtienen concentraciones de grasas

y aceites menores a los 30 miligramos por litro (mg/1).

Seguido la planta patio secado de lodos en donde las aguas servidas crudas, después
de una sedimentacién, se mezclan con los lodos en circulacion y se introducen al tanque,
en donde permanecen por espacio de 3 a 6 horas; a la mezcla de las aguas servidas y
lodos en circulacién, dentro del tanque se le conoce como licor mezclado; las eficiencias
que se obtiene en remocién de materia orgénica son superiores al 90% que incluye la

digestion o estabilizacion de lodos.

Para finalizar llega al tanque de contacto, area donde se realiza el proceso de
desinfeccion del agua mediante el uso del cloro como agente quimico desinfectante, antes
de descargar el agua a los cuerpos receptores. Ultima etapa del tratamiento de aguas
servidas cuyo objetivo principal es eliminar los organismos patégenos presentes en el
agua, que puede contaminar el manto hidrico, causar enfermedades y poner en peligro la

salud humana.

3.5.2.2 Especificas
Se relaciona a la descripcion de los materiales y otros que se necesitaran para la puesta
en marcha del proyecto, los cuales deben estar conectados con los requerimientos

presupuestados para evitar asi interpretaciones equivocadas.
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e Drenaje

Para la construccién del ramal, se hard la excavacién segin la longitud disefiada,
colocando en la base una capa de material selecto de espesor 10 cms. Y sobre ella colocar
directamente la tuberia PVC de didmetro de 10”. Se deberan respetar las pendientes y

cotas especificadas.

+ Candelas domiciliares

El drenaje domiciliar consiste en la conexion de las viviendas actuales haciendo la
base de la conexién con tubo de 10” de cemento (candela) y la conexién de la vivienda a
la base asi como de la base a la linea de conduccién con tuberia de PVC didmetro 4”
presion 80 PSI. La conexion ser pegada entre el tubo de cemento y el tubo de PVC 4”7,

con pegamento de pasta mds rabieta de pegado.

 Pozos de visita
Se requiere de 20 pozos de visita, de acuerdo a que por cada kilometro cuadrado se
hard 5 pozos. Los pozos de visita serdn construidos con ladrillos tayuyo. El fondo del

pozo llevara un alisado el cual dara pendiente dirigida hacia la salida del pozo mismo.

La base del pozo de visita serd de concreto reforzado de 10 cms de espesor. La

tapadera del pozo serd de concreto reforzado de 10 cms de espesor.

e Planta general, tanque inmoff, filtro percolador, planta sedimentadora, planta patio
secado de lodos, tanque de contacto
En estas distintas construcciones se tienen estos desgloses que a continuacion se
describen. Si en los distintos desgloses aparece como variable se tiene que ver las

cantidades en metros cuadrado, metros lineales o unidades en los renglones de materiales.

» Zanjeo + zapatas
Asegurar la verticalidad de la excavacion cortando con barreta y respaldandose con
plomada. Cuando se presenten terrenos sueltos, entibar para evitar el derrumbamiento de

las paredes de la excavacién. El piso de la excavacién debe quedar totalmente horizontal,
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a nivel y compactado manualmente. De ser necesario y segun el supervisor, se mejorara
el terreno con material granular (selecto) compactado y apisonado, para obtener mayor

resistencia, para evitar el contacto directo y controlar la humedad.

La zapata serd de concreto reforzado de resistencia 210 kg/cm? con refuerzo

estructural de hierros didmetro 1/4” colocados en ambos sentidos.

« Cimentacion, muro de cimentacion y solera de humedad
El cimiento corrido sera construido con concreto reforzado de dimensiones 0.30*0.20
mts. EL refuerzo del cimiento serd 3 hierros didmetro 3/8” con eslabones didmetro "4

colocados a cada 0.20 mts en todo lo largo del cimiento.

Se har el levantado de pared de mamposteria de block pémez de dimensiones 0.14 x
0.19 x 0.39 con resistencia 25 kg/cm? en tres hiladas. Se tendra una solera de humedad
de concreto reforzado de dimensiones 0.14 x 0.20 mts la cual tendra un refuerzo de 4

hierros diametro 3/8” con estribos diametro 1/4” colocados a cada 0.20 mts.

* Columnas
Sera de concreto reforzado y tendra un refuerzo estructural de hierros didametro con
estribos diametro. Colocados los primeros 10 a cada 0.10 mts. y resto a cada 0.20 metros

simétrico.

 Paredes de block

Ser4 de mamposteria reforzada de block de 0.14 x 0.19 x 0.39 de resistencia de 35 kg/
cm?. Todas las paredes, irdn recubiertos de una capa de repello de sabieta en una
proporcién de 1:2 (cemento + arena de rio), este repello se realizara en la parte interna y

externa de cada uno de las construcciones, se debe de dejar el acabado homogéneo.

* Solera intermedia
Sera de concreto reforzado y tendra un refuerzo estructural de hierros didmetro 3/8”

con estribos didmetro 1/4” colocados a cada 0.20 mts. Ver detalles en los planos.
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¢ Solera corona
Se tendra una solera Corona de concreto reforzado de dimensiones 0.14 x 0.20 mts la
cual tendra un refuerzo de 4 hierros didmetro 3/8” con estribos didmetro 1/4” colocados a

cada 0.20 mts.

« Instalacion de hidraulico

Consiste en la instalacién de todo tipo de tuberia de PVC que se utilizaran para unir
todos los componentes del proyecto. Durante la instalacién y al final de cada jornada los
extremos de las conducciones instaladas se cerraran con una tapa que imposibilite la
entrada de agua o cuerpos extrafios en la tuberia hasta la reanudacion de los trabajos, la
tapa debe contener los accesorios adecuados para ser retirada. No se admitird la

instalacién de ningun tubo o accesorio que presente grietas y/o dobleces.

» Torta de concreto

Este renglon consiste en la fundicion de un piso de concreto de 0.10 de grosor de
concreto reforzado f'c= 210 kg/cm? reforzada con 1 parrillas de hierro de 3/8” a cada
0.15 de separacion en ambos sentidos, todo el hierro a utilizar es de grado 40. Llevar un

alisado.

e Otras especificaciones

+ f’c 210kg/ cm? (resistencia concreto)

« fy 2810kg/ cm? (grado 40, resistencia hierro)

+ Block 35 kg/ cm? (Resistencia block)

« Recubrimiento minimo columnas 2.5 cms, Recubrimiento minimo de vigas 2.5 cms

+ Recubrimiento minimo zapatas 7.5 cms, Recubrimiento minimo de cimientos 7.5
cms

o Recubrimiento minimo losa 2.5 cms.

3.5.2.3 Especiales

Debido a las cualidades del proyecto no amerita especificaciones especiales.
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3.5.3 Desarrollo de Planos
Los planos son la representacion grafica del proyecto en los cuales se afiade elementos
que permiten su visualizacion para una mejor comprension de lo que se pretende realizar

en el mismo.

El proyecto se presenta a través de seis planos:

e Plano pozo de visita. Ver anexo 1

e Plano seccion B-B pozo de visita. Ver anexo 2

e Plano posicién del tubo con respecto a la candela. Ver anexo 3
e Plano planta de tratamiento de aguas servidas. Ver anexo 4

¢ Plano planta sedimentadora. Ver anexo 5

e Plano planta patio secado de lodos. Ver anexo 6

3.6 ESTUDIO FINANCIERO

Este estudio comprende los recursos econémicos necesarios para cada una de las
etapas del desarrollo y ejecucion del proyecto contemplado en el municipio de Santa
Maria Visitacién, caserio Chuipoj. Las cifras reflejadas en el estudio financiero, son el

resultado de los estudios de mercado, organizacional y técnico.

3.6.1 Presupuesto general
Est4 compuesto por los costos y gastos en que se incurren al ejecutar el proyecto de
construccion del sistema de drenaje, junto con la planta de tratamiento de aguas servidas;

los cuales se detallan a continuacion:
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Cuadro 17
Municipio de Santa Maria Visitacion, departamento de Solola
Proyecto: Construccién drenaje, caserio Chuipoj
Presupuesto general

Aiio: 2017

Descripcion Total Q.
Ingresos 1,187,178
Fuentes internas 1,187,178
Aporte de la municipalidad de Santa Maria

Visitacion 1,187,178
Egresos 1,187,178
Inversion fija 40,000
Terreno 40,000
Pre inversion 56,500
Estudio ambiental 12,500
Requerimientos técnicos 44,000
Costos de construccion 1,090,678
Materiales 529,388
Mano de obra ’ 272,044
Otros costos 289,246
Total 0

Fuente: investigaciéon de campo EPS, segundo semestre 2017.

Para la ejecucion del proyecto en el cuadro anterior se estima el costo total del mismo,
el cual se propone sea financiado 100% por la Municipalidad de Santa Maria Visitacion.
El mayor porcentaje 92% de los egresos se encuentra en el rubro de los costos de
construccion, en especifico en los materiales que son los de mayor costo en una obra. El
terreno se ubica en la parte mas alta del caserio Chuipoj, el tamafio del mismo consta de

una cuerda y serd donado por la Municipalidad de Santa Maria Visitacion.

3.6.2 Costos de licencias y permisos municipales, gubernamentales y ambientales

En la municipalidad de Santa Maria Visitacion, departamento de Solola; el tramite o

gestion de licencias de construccion no tiene costo, solo dan el permiso de forma verbal.

El Consejo Comunitario de Desarrollo -COCODE- del caserio Chuipoj ya
organizado, se dirige al Despacho Municipal a dar aviso de alguna construccién que se

quiera realizar, para el presente caso la construccion corresponde al proyecto comunitario
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social “Construccion drenaje, caserio Chuipoj”; no se llena ningin formulario. Ademas
no se hace ninguna notificaciéon por escrito, sold el aviso municipal, durante la
construccidn los sindicos hacen una visita para supervisar la construccién y darse cuenta
sino afectan las banquetas; aunque estas construcciones sean adentro de las viviendas, el
procedimiento es el mismo. A continuacién se presenta el cuadro de los costos

ambientales en los que se incurriran.

Cuadro 18
Municipio de Santa Maria Visitacion, departamento de Solola
Proyecto: Construccion drenaje, caserio Chuipoj
Presupuesto de costos ambientales

Aifo: 2017
.., Unidad de . Costo
Descripcion medida Cantidad unitario Q. " Total Q.
Estudio impacto ambiental Unidad 1 7,000 7,000
Licencia del Ministerio de Ambiente Unidad 1 5,500 5,500
Total 12,500

Fuente: investigacion de campo EPS, segundo semestre 2017.

En la construcciéon drenaje, se hara el estudio impacto ambiental y se tramitara la
licencia ante el Ministerio de Ambiente; lo cual servira para verificar cualquier alteracion
de las condiciones ambientales o poder crear un nuevo conjunto de condiciones
ambientales, adverso o benéfico, que se puede provocar por los humanos o alguna fuerza

natural. El costo del estudio y la licencia representa el 1% del costo total del proyecto.

3.6.3 Costos de disefio y planificacion
Corresponden a los estudios necesarios antes de iniciar un proyecto, asi mismo, las
especificaciones técnicas y planos necesarios para llevarlo a cabo el proyecto de

construccion drenaje, caserio Chuipoj.

3.6.3.1 Requerimientos técnicos

Corresponden a los costos de profesionales, los cuales consisten en el estudio
topografico, estudio de planificacion realizado por el ingeniero y los planos que serviran
para la ejecucion del proyecto, a continuacion se presentan los costos por la adquisicion

de los servicios.
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Cuadro 19
Municipio de Santa Maria Visitacién, departamento de Solola
Proyecto: Construccién drenaje, caserio Chuipoj
Presupuesto de requerimientos técnicos

Aiio: 2017
Descripcién Unidad de gy ¢igag Costo Total Q.
medida unitario Q.
Estudio topografico Unidad 1 15,000 15,000
Estudio técnico y planificacion Unidad 1 21,000 21,000
Planos Unidad 8 1,000 8,000
Total 44,000

Fuente: investigacién de campo EPS, segundo semestre 2017.

~ Para cumplir con el objetivo, de comprobar que el proyecto cumple con las
necesidades de los habitantes del Caserio; se efectuaran los requerimientos técnicos, para
asegurar el mismo. El costo de mayor representacion es el estudio técnico y planificacion

con 48% del total del rubro, sin embargo, todos estan relacionados.

3.6.3.2 Materiales, mano de obra y otros costos
Son recursos necesarios que intervienen en toda actividad de trabajo; los cuales son
requeridos para la construccién drenaje, junto con la planta de tratamiento de aguas

servidas.

e Materiales
Comprenden los costos de los materiales a utilizar en el proyecto, de los cuales se

presenta el detalle:

Cuadro 20
Municipio de Santa Maria Visitacién, departamento de Solola
Proyecto: Construccion drenaje, caserio Chuipoj
Presupuesto de materiales

Aiio: 2017
Costo
Descripcion Unidad de Cantidad unitario Total
medida Q. Q.
Drenaje 402,937
Zanjeo + colocacién de tuberia 368,000
Tuberia de @ 10" Unidad 668.0 550.00 367,400
Pegamento de pasta Unidad 10.0 60.00 600

Continua en pagina siguiente...
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Costo

Descripcion Unidad de Cantidad unitario Tot(gl

medida Q. )
Candelas 8,767
Cemento UGC 4060 psi Saco 68.0 79.00 5,372
Arena de rio m?3 4.0 215.00 860
Piedrin 1/2" m?3 3.0 325.00 975
Tubo de @ 4" Unidad 15.0 84.00 1,260
Pegamento de pasta Unidad 5.0 60.00 300
Pozos de visita 26,170
Cemento UGC 4060 psi Saco 100.0 79.00 7,900
Arena de rio m3 8.0 215.00 1,720
Piedrin de 2" m3 6.0 325.00 1,950
Ladrillo tallullo Unidad 8,000 1.20 9,600
Tapadera de concreto Unidad 20.0 250.00 5,000
Planta tratamiento de aguas servidas 126451
Planta general 16,852
Zanjeo + zapatas (parrilla de hierro) 1,133
Cemento UGC 4060 psi Saco 9.0 79.00 711
Arena de rio m3 0.7 215.00 151
Piedrin de 1/2" m?3 0.6 325.00 195
Hierro de 3/8" Quintal 0.2 237.00 47
Hierro de 1/4" Quintal 0.1 240.00 24
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 0.7 6.50 5
Cimentacion 1,723
Cemento UGC 4060 psi Saco 12.0 79.00 948
Arena de rio m?3 1.1 215.00 237
Piedrin de 1/2" m?3 1.0 325.00 325
Hierro de 3/8" Quintal 0.6 237.00 142
Hierro de 1/4" Quintal 0.2 240.00 48
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 3.5 6.50 23
Muro de cimentacion 635
Cemento UGC 4060 psi Saco 4.0 79.00 316
Arena de rio m?3 0.7 215.00 151
Block de 14*19*39 cms. Unidad 42.0 4.00 168
Solera de humedad 1,630
Cemento UGC 4060 psi Saco 12.0 79.00 948
Arena de rio m3 1.1 215.00 237
Piedrin de 1/2" m?3 0.8 325.00 260
Hierro de 3/8" Quintal 0.4 237.00 95
Hierro de 1/4" Quintal 0.3 240.00 72
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 2.8 6.50 18
Columnas 1,855
Cemento UGC 4060 psi Saco 12.0 79.00 948

Contintia en pagina siguiente...
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Costo Total

Descripcion Unidad de Cantidad unitario 0
medida Q. )

Arena de rio m?3 1.1 215.00 237
Piedrin de 1/2" m?3 0.7 325.00 228
Hierro de 1/2" Quintal 1.3 231.00 300
Hierro de 1/4" Quintal 0.4 240.00 96
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 7.0 6.50 46
Pared de block 2,714
Block de 14*19*39 cms. Unidad 420.0 5.00 2,100
cemento UGC 4060 psi Saco 5.6 79.00 442
Arena de rio m?3 0.8 215.00 172
Solera intermedia 1,266
Cemento UGC 4060 psi Saco 10.0 79.00 790
Arena de rio m?3 0.8 215.00 172
Piedrin de 1/2" m?3 0.6 325.00 195
Hierro de 3/8" Quintal 0.3 237.00 71
Hierro de 1/4" Quintal 0.1 240.00 24
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 2.2 6.50 14
Solera corona 1,630
Cemento UGC 4060 psi Saco 12.0 79.00 948
Arena de rio m?3 1.1 215.00 237
Piedrin de 1/2" m? 0.8 325.00 260
Hierro de 3/8" Quintal 0.4 237.00 95
Hierro de 1/4" Quintal 0.3 240.00 72
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 2.8 6.50 18
Instalacion de hidraulico 909
Tubo de @ 4" Unidad 6.0 84.00 504
Tubo de @ 6" Unidad 0.5 160.00 80
Tubo de @ 8" Unidad 0.5 310.00 155
Tes de 6" Unidad 1.0 40.00 40
Reducidor de 6" A 4" Unidad 1.0 20.00 20
Codo de 90° de 4" Unidad 2.0 25.00 50
Pegamento de pasta Unidad 1.0 60.00 60
Torta de concreto 3,357
Cemento UGC 4060 psi Saco 25.0 79.00 1,975
Arena de rio m? 2.8 215.00 602
Piedrin de 1/2" m?3 24 325.00 780
Tanque inmoff 26,966
Zanjeo + zapatas (parrilla de hierro) 1,761
Cemento UGC 4060 psi Saco 13.0 79.00 1,027
Arena de rio m?3 1.2 215.00 258
Piedrin de 1/2" m?3 1.0 325.00 325
Hierro de 3/8" Quintal 0.4 237.00 95
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Hierro de 1/4" Quintal 0.2 240.00 48
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 1.2 6.50 8
Cimentacion 2,598
Cemento UGC 4060 psi Saco 16.0 79.00 1,264
Arena de rio m?3 1.9 215.00 409
Piedrin de 1/2" m?3 1.7 325.00 553
Hierro de 3/8" Quintal 1.0 237.00 237
Hierro de 1/4" Quintal 0.4 240.00 96
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 6.0 6.50 39
Muro de cimentacion 1,494
Cemento UGC 4060 psi Saco 12.0 79.00 948
Arena de rio m?3 1.2 215.00 258
Block de 14*¥19*39 cms. Unidad 72.0 4.00 288
Solera de humedad 2,366
Cemento UGC 4060 psi Saco 15.0 79.00 1,185
Arena de rio m?3 1.9 215.00 409
Piedrin de 1/2" m?3 1.4 325.00 455
Hierro de 3/8" Quintal 0.7 237.00 166
Hierro de 1/4" Quintal 0.5 240.00 120
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 4.8 6.50 31
Columnas 3,162
Cemento UGC 4060 psi Saco 21.6 79.00 1,706
Arena de rio m3 1.6 215.00 344
Piedrin de 1/2" m?3 1.1 325.00 358
Hierro de 1/2" Quintal 2.2 231.00 508
Hierro de 1/4" Quintal 0.7 240.00 168
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 12.0 6.50 78
Pared de block 4,659
Block de 14*19*39 cms. Unidad 720.0 5.00 3,600
Cemento UGC 4060 psi Saco 9.6 79.00 758
Arena de rio m3 14 215.00 301
Solera intermedia 1,687
Cemento UGC 4060 psi Saco 11.0 79.00 869
Arena de rio m3 14 215.00 301
Piedrin de 1/2" m?3 1.0 325.00 325
Hierro de 3/8" Quintal 0.5 237.00 119
Hierro de 1/4" Quintal 0.2 240.00 48
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 3.8 6.50 25
Solera corona 2,445
Cemento UGC 4060 psi Saco 16.0 79.00 1,264
Arena de rio m?3 1.9 215.00 409
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Piedrin de 1/2" m3 1.4 325.00 455
Hierro de 3/8" Quintal 0.7 237.00 166
Hierro de 1/4" Quintal 0.5 240.00 120
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 4.8 6.50 31
Instalacion de hidraulico 1,585
Tubo de @ 4" Unidad 10.0 84.00 840
Tubo de @ 6" Unidad 1.0 160.00 160
Tubo de @ 8" Unidad 1.0 310.00 310
Tes de 6" Unidad 1.0 40.00 40
Reducidor de 6" A 4" Unidad 2.0 20.00 40
Codo de 90° de 4" Unidad 3.0 25.00 75
Pegamento de pasta Unidad 2.0 60.00 120
Torta de concreto 5,209
Cemento UGC 4060 psi Saco 36.0 79.00 2,844
Arena de rio m3 4.8 215.00 1,032
Piedrin de 1/2" m?3 4.1 325.00 1,333
Filtro percolador 11,618
Zanjeo + zapatas (parrilla de hierro) 684
Cemento UGC 4060 psi Saco 5.0 79.00 395
Arena de rio m3 0.5 215.00 108
Piedrin de 1/2" m?3 0.4 325.00 130
Hierro de 3/8" Quintal 0.1 237.00 24
Hierro de 1/4" Quintal 0.1 240.00 24
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 0.5 6.50 3
Cimentacion 954
Cemento UGC 4060 psi Saco 6.0 79.00 474
Arena de rio m?3 0.7 215.00 151
Piedrin de 1/2" m?3 0.6 325.00 195
Hierro de 3/8" Quintal 0.4 237.00 95
Hierro de 1/4" Quintal 0.1 240.00 24
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 2.3 6.50 15
Muro de cimentacion 611
Cemento UGC 4060 psi Saco 5.0 79.00 395
Arena de rio m?3 0.5 215.00 108
Block de 14*19*39 cms. Unidad 27.0 4.00 108
Solera de humedad 1,077
Cemento UGC 4060 psi Saco 8.0 79.00 632
Arena de rio m?3 0.7 215.00 151
Piedrin de 1/2" m?3 0.5 325.00 163
Hierro de 3/8" Quintal 0.3 237.00 71
Hierro de 1/4" Quintal 0.2 240.00 48
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Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 1.8 6.50 12
Columnas 2,004
Cemento UGC 4060 psi Saco 13.0 79.00 1,027
Arena de rio m?3 1.4 215.00 301
Piedrin de 1/2" m?3 1.2 325.00 390
Hierro de 1/2" Quintal 0.8 231.00 185
Hierro de 1/4" Quintal 0.3 240.00 72
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 4.5 6.50 29
Pared de block 1,742
Block de 14*¥19*39 cms. Unidad 270.0 5.00 1,350
Cemento UGC 4060 psi Saco 3.6 79.00 284
Arena de rio m?3 0.5 215.00 108
Solera intermedia 713
Cemento UGC 4060 psi Saco 5.0 79.00 395
Arena de rio m?3 0.5 215.00 108
Piedrin de 1/2" m?3 0.4 325.00 130
Hierro de 3/8" Quintal 0.2 237.00 47
Hierro de 1/4" Quintal 0.1 240.00 24
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 1.4 6.50 9
Solera corona 1,077
Cemento UGC 4060 psi Saco 8.0 79.00 632
Arena de rio m?3 0.7 215.00 151
Piedrin de 1/2" m3 0.5 325.00 163
Hierro de 3/8" Quintal 0.3 237.00 71
Hierro de 1/4" Quintal 0.2 240.00 48
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 1.8 6.50 12
Instalacion de hidraulico 696
Tubo de @ 4" Unidad 4.0 84.00 336
Tubo de @ 6" Unidad 0.5 160.00 80
Tubo de @ 8" Unidad 0.5 310.00 155
Tes de 6" Unidad 0.5 40.00 20
Reducidor de 6" A 4" Unidad 1.0 20.00 20
Codo de 90° de 4" Unidad 1.0 25.00 25
Pegamento de pasta Unidad 1.0 60.00 60
Torta de concreto 2,060
Cemento UGC 4060 psi Saco 15.0 79.00 1,185
Arena de rio m3 1.8 215.00 387
Piedrin de 1/2" m?3 1.5 325.00 488
Planta sedimentadora 21,068
Zanjeo + zapatas (parrilla de hierro) 1,416
Cemento UGC 4060 psi Saco 11.0 79.00 869
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Arena de rio m?3 0.9 215.00 194
Piedrin de 1/2" m3 0.7 325.00 228
Hierro de 3/8" Quintal 0.3 237.00 71
Hierro de 1/4" Quintal 0.2 240.00 48
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 0.9 6.50 6
Cimentacion 2,142
Cemento UGC 4060 psi Saco 15.0 79.00 1,185
Arena de rio m?3 14 215.00 301
Piedrin de 1/2" m3 1.2 325.00 390
Hierro de 3/8" Quintal 0.7 237.00 166
Hierro de 1/4" Quintal 0.3 240.00 72
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 4.3 6.50 28
Muro de cimentacion 738
Cemento UGC 4060 psi Saco 4.3 79.00 340
Arena de rio m3 0.9 215.00 194
Block de 14*19*39 cms. Unidad 51.0 4.00 204
Solera de humedad 2,024
Cemento UGC 4060 psi Saco 15.0 79.00 1,185
Arena de rio m?3 14 215.00 301
Piedrin de 1/2" m3 1.0 325.00 325
Hierro de 3/8" Quintal 0.5 237.00 119
Hierro de 1/4" Quintal 0.3 240.00 72
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 3.4 6.50 22
Columnas 3,692
Cemento UGC 4060 psi Saco 24.0 79.00 1,896
Arena de rio m?3 2.6 215.00 559
Piedrin de 1/2" m?3 2.2 325.00 715
Hierro de 1/2" Quintal 1.5 231.00 347
Hierro de 1/4" Quintal 0.5 240.00 120
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 8.5 6.50 55
Pared de block 3,302
Block de 14*19*39 cms. Unidad 510.0 5.00 2,550
cemento UGC 4060 psi Saco 6.8 79.00 537
Arena de rio m?3 1.0 215.00 215
Solera intermedia 1,291
Cemento UGC 4060 psi Saco 9.0 79.00 711
Arena de rio m?3 1.0 215.00 215
Piedrin de 1/2" m?3 0.7 325.00 228
Hierro de 3/8" Quintal 0.3 237.00 71
Hierro de 1/4" Quintal 0.2 240.00 48
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 2.7 6.50 18
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Solera corona 1,866
Cemento UGC 4060 psi Saco 13.0 79.00 1,027
Arena de rio m3 1.4 215.00 301
Piedrin de 1/2" m3 1.0 325.00 325
Hierro de 3/8" Quintal 0.5 237.00 119
Hierro de 1/4" Quintal 0.3 240.00 72
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 34 6.50 22
Instalacion de hidraulico 909
Tubo de @ 4" Unidad 6.0 84.00 504
Tubo de O 6" Unidad 0.5 160.00 80
Tubo de @ 8" Unidad 0.5 310.00 155
Tes de 6" Unidad 1.0 40.00 40
Reducidor de 6" A 4" Unidad 1.0 20.00 20
Codo de 90° de 4" Unidad 2.0 25.00 50
Pegamento de pasta Unidad 1.0 60.00 60
Torta de concreto 3,689
Cemento UGC 4060 psi Saco 25.5 79.00 2,015
Arena de rio m?3 34 215.00 731
Piedrin de 1/2" m?3 2.9 325.00 943
Planta patio secado de lodos 39,348
Zanjeo + zapatas (parrilla de hierro) 2,208
Cemento UGC 4060 psi Saco 15.0 79.00 1,185
Arena de rio m?3 1.7 215.00 366
Piedrin de 1/2" m?3 1.4 325.00 455
Hierro de 3/8" Quintal 0.5 237.00 119
Hierro de 1/4" Quintal 0.3 240.00 72
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 1.7 6.50 11
Cimentacion 3,764
Cemento UGC 4060 psi Saco 24.0 79.00 1,896
Arena de rio m3 2.7 215.00 581
Piedrin de 1/2" m?3 24 325.00 780
Hierro de 3/8" Quintal 1.4 237.00 332
Hierro de 1/4" Quintal 0.5 240.00 120
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 8.5 6.50 55
Muro de cimentacion 2,038
Cemento UGC 4060 psi Saco 16.0 79.00 1,264
Arena de rio m3 1.7 215.00 366
Block de 14*19*39 cms. Unidad 102.0 4.00 408
Solera de humedad 3,418
Cemento UGC 4060 psi Saco 22.0 79.00 1,738
Arena de rio m3 2.7 215.00 581
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Piedrin de 1/2" m3 2.0 325.00 650
Hierro de 3/8" Quintal 1.0 237.00 237
Hierro de 1/4" Quintal 0.7 240.00 168
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 6.8 6.50 44
Columnas 6,122
Cemento UGC 4060 psi Saco 32.0 79.00 2,528
Arena de rio m3 5.1 215.00 1,097
Piedrin de 1/2" m3 4.4 325.00 1,430
Hierro de 1/2" Quintal 3.1 231.00 716
Hierro de 1/4" Quintal 1.0 240.00 240
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 17.0 6.50 111
Pared de block 6,636
Block de 14*19*39 cms. Unidad 1,020.0 5.00 5,100
Cemento UGC 4060 psi Saco 14.0 79.00 1,106
Arena de rio m3 2.0 215.00 430
Solera intermedia 2,422
Cemento UGC 4060 psi Saco 16.0 79.00 1,264
Arena de rio m?3 2.0 215.00 430
Piedrin de 1/2" m3 1.4 325.00 455
Hierro de 3/8" Quintal 0.7 237.00 166
Hierro de 1/4" Quintal 0.3 240.00 72
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 5.4 6.50 35
Solera corona 3,418
Cemento UGC 4060 psi Saco 22.0 79.00 1,738
Arena de rio m?3 2.7 215.00 581
Piedrin de 1/2" m?3 2.0 325.00 650
Hierro de 3/8" Quintal 1.0 237.00 237
Hierro de 1/4" Quintal 0.7 240.00 168
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 6.8 6.50 44
Instalacion de hidraulico 1,946
Tubo de @ 4" Unidad 14.0 84.00 1,176
Tubo de @ 6" Unidad 1.0 160.00 160
Tubo de @ 8" Unidad 1.0 310.00 310
Tes de 6" Unidad 1.0 40.00 40
Reducidor de 6" A 4" Unidad 2.0 20.00 40
Codo de 90° de 4" Unidad 4.0 25.00 100
Pegamento de pasta Unidad 2.0 60.00 120
Torta de concreto 7,376
Cemento UGC 4060 psi Saco 51.0 79.00 4,029
Arena de rio m3 6.8 215.00 1,462
Piedrin de 1/2" m3 5.8 325.00 1,885
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Tanque de contacto 10,598
Zanjeo + zapatas (parrilla de hierro) 1,291
Cemento UGC 4060 psi Saco 7.0 79.00 553
Arena de rio m? 1.0 215.00 215
Piedrin de 1/2" m?3 1.0 325.00 325
Hierro de 3/8" Quintal 0.5 237.00 119
Hierro de 1/4" Quintal 0.3 240.00 72
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 1.0 6.50 7
Cimentacion 415
Cemento UGC 4060 psi Saco 2.0 79.00 158
Arena de rio m?3 0.2 215.00 43
Piedrin de 1/2" m3 0.2 325.00 65
Hierro de 3/8" Quintal 0.1 237.00 24
Hierro de 1/4" Quintal 0.5 240.00 120
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 0.8 6.50 5
Muro de cimentacion 1051
Cemento UGC 4060 psi Saco 8.0 79.00 632
Arena de rio m3 1.0 215.00 215
Block de 14*¥19*39 cms. Unidad 51.0 4.00 204
Solera de humedad 1,966
Cemento UGC 4060 psi Saco 11.0 79.00 869
Arena de rio m3 1.5 215.00 323
Piedrin de 1/2" m3 1.0 325.00 325
Hierro de 3/8" Quintal 1.0 237.00 237
Hierro de 1/4" Quintal 0.7 240.00 168
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 6.8 6.50 44
Columnas 657
Cemento UGC 4060 psi Saco 4.0 79.00 316
Arena de rio m3 0.5 215.00 108
Piedrin de 1/2" m?3 04 325.00 130
Hierro de 1/2" Quintal 0.3 231.00 69
Hierro de 1/4" Quintal 0.1 240.00 24
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 1.5 6.50 10
Pared de block 588
Block de 14*19*39 cms. Unidad 90.0 5.00 450
Cemento UGC 4060 psi saco 1.2 79.00 95
Arena de rio m?3 0.2 215.00 43
Solera intermedia 1,427
Cemento UGC 4060 psi Saco 8.0 79.00 632
Arena de rio m?3 1.0 215.00 215
Piedrin de 1/2" m3 1.0 325.00 325
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Hierro de 3/8" Quintal 0.5 237.00 119
Hierro de 1/4" Quintal 0.5 240.00 120
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 2.5 6.50 16
Solera corona 239
Cemento UGC 4060 psi Saco 1.0 79.00 79
Arena de rio m3 0.2 215.00 43
Piedrin de 1/2" m3 0.2 325.00 65
Hierro de 3/8" Quintal 0.1 237.00 24
Hierro de 1/4" Quintal 0.1 240.00 24
Alambre de amarre liso calibre 16 Libra 0.6 6.50 4
Instalacion de hidraulico 2,316
Tubo de @ 4" Unidad 4.0 84.00 336
Tubo de @ 6" Unidad 2.0 160.00 320
Tubo de @ 8" Unidad 3.0 310.00 930
Tes de 6" Unidad 2.0 40.00 80
Reducidor de 6" A 4" Unidad 5.0 20.00 100
Codo de 90° de 4" Unidad 10.0 25.00 250
Pegamento de pasta Unidad 5.0 60.00 300
Torta de concreto 648
Cemento UGC 4060 psi Saco 4.5 79.00 356
Arena de rio m3 0.6 215.00 129
Piedrin de 1/2" m?3 0.5 325.00 163
Costo total 529,388

Fuente: investigacion de campo EPS, segundo semestre 2017.

En el cronograma de ejecucion incluye once pasos, sin embargo, los trabajos de nivelacion y
trabajos preliminares no se incluyen en este presupuesto, porque no requieren de materiales, por

lo tanto, inicamente se detallan las diez actividades restantes.

e Mano de Obra
La mano de obra calificada necesaria para realizar la construccién drenaje, caserio
Chuipoj, sera por contrato. El presupuesto correspondiente para la ejecucion del proyecto

se presenta en el siguiente cuadro.



Cuadro 21
Municipio de Santa Maria Visitacién, departamento de Solola

Proyecto: Construccion drenaje, caserio Chuipoj

Presupuesto mano de obra

113

Aiio: 2017
. Costo
Descripcion Unld.ad de Cantidad  Unitario  Total Q.
medida Q.
Drenaje 205,836
Zanjeo + colocacion de tuberia 190,080
Zanjeo o excavacion m3 3,000.0 50.00 150,000
Colocacién de tubos + pegamento Unidad 668.0 60.00 40,080
Candelas 2,756
Zanjeo + colocacion de candela Unidad 30.0 30.00 900
Zanjeo + colocacién de tuberia m lineal 46.4 40.00 1,856
Pozos de visita 13,000
Fundicién de base Unidad 20.0 200.00 4,000
Colocacion de ladrillo + cernido Pozo 20.0 400.00 8,000
Colocacioén de la tapadera Unidad 20.0 50.00 1,000
Planta de tratamiento de aguas servidas 66,208
Planta general 9,176
Nivelacion + trazos preliminares 59
Trazado de la planta de tratamiento Unidad 1.0 59.00 59
Zanjeo + zapatas 1,318
Trazo de zanjeo m lineal 30.8 40.00 1,232
Armado del hierro y colocacién m lineal 1.7 25.00 43
Fundicion m lineal 1.7 25.00 43
Cimentacion 770
Armado del hierro y colocacion m lineal 30.8 10.00 308
Fundicion m lineal 30.8 15.00 462
Muro de cimentacion 126
Colocacién de block Unidad 42.0 3.00 126
Solera de humedad 955
Encofrado m lineal 30.8 4.00 123
Armado del hierro y colocacion m lineal 30.8 12.00 370
Fundicion m lineal 30.8 15.00 462
Columnas 874
Encofrado m lineal 27.3 7.00 191
Armado del hierro y colocacién m lineal 273 10.00 273
Fundicién m lineal 273 15.00 410
Pared de block 1,680
Colocacién de block + cernido Unidad 420.0 4.00 1,680
Solera intermedia 661
Encofrado m lineal 213 4.00 85
Armado del hierro y colocacion m lineal 21.3 12.00 256
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medida Q. Q.
Fundicion m lineal 21.3 15.00 320
Solera corona 955
Encofrado m lineal 30.8 4.00 123
Armado del hierro y colocacion m lineal 30.8 12.00 370
Fundicién m lineal 30.8 15.00 462
Instalacion de hidraulico 518
Colocacién de la tuberia Unidad 1.0 420.00 420
Colocacion codos + reducidores Unidad 1.0 98.00 98
Torta de concreto 1,260
Fundicion + alisado m? 42.0 30.00 1,260
Tanque inmoff 15,578
Nivelacion + trazos preliminares 101
Trazado de la planta de tratamiento Unidad 1.0 101.00 101
Zanjeo + zapatas 2,257
Trazo de zanjeo m lineal 52.8 40.00 2,112
Armado del hierro y colocacién m lineal 29 25.00 73
Fundicién m lineal 29 25.00 73
Cimentacion 1,320
Armado del hierro y colocacion m lineal 52.8 10.00 528
Fundicion m lineal 52.8 15.00 792
Muro de cimentacion 216
Colocacion de block Unidad 72.0 3.00 216
Solera de humedad 1,637
Encofrado m lineal 52.8 4.00 211
Armado del hierro y colocacién m lineal 52.8 12.00 634
Fundicién m lineal 52.8 15.00 792
Columnas 1,498
Encofrado m lineal 46.8 7.00 328
Armado del hierro y colocacién m lineal 46.8 10.00 468
Fundicién m lineal 46.8 15.00 702
Pared de block 2,880
Colocacion de block + cernido Unidad 720.0 4.00 2,880
Solera intermedia 1,132
Encofrado m lineal 36.5 4.00 146
Armado del hierro y colocacion m lineal 36.5 12.00 438
Fundicion m lineal 36.5 15.00 548
Solera corona 1,637
Encofrado m lineal 52.8 4.00 211
Armado del hierro y colocacién m lineal 52.8 12.00 634
Fundicién m lineal 52.8 15.00 792
Instalacion de hidraulico 740
Colocacion de la tuberia Unidad 0.2  3,000.00 600
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Colocacion codos + reducidores Unidad 0.2 700.00 140
Torta de concreto 2,160
Fundicion + alisado m? 72.0 30.00 2,160
Filtro percolador 5,900
Nivelacion + trazos preliminares 38
Trazado de la planta de tratamiento Unidad 1.0 38.00 38
Zanjeo + zapatas 847
Trazo de zanjeo m lineal 19.8 40.00 792
Armado del hierro y colocacién m lineal 1.1 25.00 28
Fundicion m lineal 1.1 25.00 28
Cimentacion 495
Armado del hierro y colocacion m lineal 19.8 10.00 198
Fundicion m lineal 19.8 15.00 297
Muro de cimentacion 81
Colocacion de block Unidad 27.0 3.00 81
Solera de humedad 614
Encofrado m lineal 19.8 4.00 79
Armado del hierro y colocacion m lineal 19.8 12.00 238
Fundicion m lineal 19.8 15.00 297
Columnas 563
Encofrado m lineal 17.6 7.00 123
Armado del hierro y colocacion m lineal 17.6 10.00 176
Fundicién m lineal 17.6 15.00 264
Pared de block 1,080
Colocacién de block + cernido Unidad 270.0 4.00 1,080
Solera intermedia 425
Encofrado m lineal 13.7 4.00 55
Armado del hierro y colocacion m lineal 13.7 12.00 164
Fundicion m lineal 13.7 15.00 206
Solera corona 614
Encofrado m lineal 19.8 4.00 79
Armado del hierro y colocacion m lineal 19.8 12.00 238
Fundicién m lineal 19.8 15.00 297
Instalacion de hidraulico 333
Colocacion de la tuberia Unidad 1.0 270.00 270
Colocacién codos + reducidores Unidad 1.0 63.00 63
Torta de concreto 810
Fundicidn + alisado m? 27.0 30.00 810
Planta sedimentadora 11,137
Nivelacién + trazos preliminares 72
Trazado de la planta de tratamiento Unidad 1.0 72.00 72

Continuia en pagina siguiente...
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. Costo

Descripcion Umd.ad de Cantidad  Unitario Total

medida Q. Q.
Zanjeo + zapatas 1,596
Trazo de zanjeo m lineal 374 40.00 1,496
Armado del hierro y colocacion m lineal 2.0 25.00 50
Fundicion m lineal 2.0 25.00 50
Cimentacion 935
Armado del hierro y colocacion m lineal 374 10.00 374
Fundicién m lineal 37.4 15.00 561
Muro de cimentacion 153
Colocacion de block Unidad 51.0 3.00 153
Solera de humedad 1,160
Encofrado m lineal 374 4.00 150
Armado del hierro y colocacién m lineal 37.4 12.00 449
Fundicién m lineal 374 15.00 561
Columnas 1,062
Encofrado m lineal 332 7.00 232
Armado del hierro y colocacion m lineal 33.2 10.00 332
Fundicién m lineal 33.2 15.00 498
Pared de block 2,040
Colocacidn de block + cernido Unidad 510.0 4.00 2,040
Solera intermedia 800
Encofrado m lineal 25.8 4.00 103
Armado del hierro y colocacion m lineal 25.8 12.00 310
Fundicién m lineal 25.8 15.00 387
Solera corona 1,160
Encofrado m lineal 374 4.00 150
Armado del hierro y colocacién m lineal 37.4 12.00 449
Fundicién m lineal 374 15.00 561
Instalacion de hidraulico 529
Colocacion de la tuberia Unidad 1.0 510.00 510
Colocacién codos + reducidores Unidad 1.0 119.00 119
Torta de concreto 1,530
Fundicién + alisado m? 51.0 30.00 1,530
Planta patio secado de lodos 22,278
Nivelacion + trazos preliminares 143
Trazado de la planta de tratamiento Unidad 1.0 143.00 143
Zanjeo + zapatas 3,198
Trazo de zanjeo m lineal 74.8 40.00 2,992
Armado del hierro y colocacion m lineal 4.1 25.00 103
Fundicién m lineal 4.1 25.00 103
Cimentacion 1,870
Armado del hierro y colocacion m lineal 74.8 10.00 748
Fundicion m lineal 74.8 15.00 1,122

Continta en pagina siguiente...
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. Costo

Descripcién Unidadde (. idad  Unitario  1°%

medida 0. Q.
Muro de cimentacion 306
Colocacién de block Unidad 102.0 3.00 306
Solera de humedad 2,319
Encofrado m lineal 74.8 4.00 299
Armado del hierro y colocacién m lineal 74.8 12.00 898
Fundicién m lineal 74.8 15.00 1,122
Columnas 2,122
Encofrado m lineal 66.3 7.00 464
Armado del hierro y colocacion m lineal 66.3 10.00 663
Fundicion m lineal 66.3 15.00 995
Pared de block 4,080
Colocacidn de block + cernido Unidad 1,020.0 4.00 4,080
Solera intermedia 1,603
Encofrado m lineal 51.7 4.00 207
Armado del hierro y colocacion m lineal 51.7 12.00 620
Fundicion m lineal 51.7 15.00 776
Solera corona 2,319
Encofrado m lineal 74.8 4.00 299
Armado del hierro y colocacion m, lineal 74.8 12.00 898
Fundicién m lineal 74.8 15.00 1,122
Instalacion de hidraulico 1,258
Colocacion de la tuberia Unidad 1.0 1,020.00 1,020
Colocacidn codos + reducidores Unidad 1.0 238.00 238
Torta de concreto 3,060
Fundicién + alisado m? 102.0 30.00 3,060
Tanque de contacto 2,139
Nivelacion + trazos preliminares 13
Trazado de la planta de tratamiento Unidad 1.0 13.00 13
Zanjeo + zapatas 284
Trazo de zanjeo m lineal 6.6 40.00 264
Armado del hierro y colocacién m lineal 0.4 25.00 10
Fundicion m lineal 0.4 25.00 10
Cimentacion 165
Armado del hierro y colocacion m lineal 6.6 10.00 66
Fundicién m lineal 6.6 15.00 99
Muro de cimentacion 153
Colocacion de block Unidad 51.0 3.00 153
Solera de humedad 204
Encofrado m lineal 6.6 4.00 26
Armado del hierro y colocacién m lineal 6.6 12.00 79
Fundicién m lineal 6.6 15.00 99

Continta en pagina siguiente...
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. Costo

Descripcion Umd.ad de Cantidad  Unitario Total

medida 0. Q.
Columnas 189
Encofrado m lineal 5.9 7.00 41
Armado del hierro y colocacion m lineal 5.9 10.00 59
Fundicién m lineal 5.9 15.00 89
Pared de block 360
Colocacidn de block + cernido Unidad 90.0 4.00 360
Solera intermedia 186
Encofrado m lineal 6.0 4.00 24
Armado del hierro y colocacion m lineal 6.0 12.00 72
Fundicion m lineal 6.0 15.00 90
Solera corona 204
Encofrado m lineal 6.6 4.00 26
Armado del hierro y colocacién m lineal 6.6 12.00 79
Fundicion m lineal 6.6 15.00 99
Instalacion de hidraulico 111
Colocacion de la tuberia Unidad 1.0 90.00 90
Colocacion codos + reducidores Unidad 1.0 21.00 21
Torta de concreto 270
Fundicion + alisado m? 9.0 30.00 270
Costo total 272,044

Fuente: investigacion de campo EPS, segundo semestre 2017.

En el cuadro se observa que en la actividad del drenaje, el zanjeo y la colocacion de

tuberia es el rubro mas representativo con el 70% del total, porque es la actividad que

requiere de mds tiempo en meses de acuerdo al plan de ejecucion.

e Otros costos

Para ejecutar el proyecto, son necesarios gastos que por su naturaleza no se incluye

en los materiales y la mano de obra; los mismos se presentan a continuacion:
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Cuadro 22

Municipio de Santa Maria Visitacién, departamento de Solola
Proyecto: Construccién drenaje, caserio Chuipoj

Presupuesto de otros costos

119

Aiio: 2017
Costo Total

Descripcion Unidad de Cantidad unitario 0

medida Q. )
Sueldo encargado de obra Mensual 12 3,500.00 42,000
Bonificacion incentivo Mensual 12 250.00 3,000
Cuota patronal 42,000.00 0.1267 5,321
Prestaciones laborales 42,000.00 0.3055 12,831
Honorarios Ingeniero Mensual 12 8,200.00 98,400
Drenaje
Madera ristica Docena 2.0 380.00 760
Clavos de 2" Libra 15.0 7.00 105
Hilo de Nylon niimero 7 (12 metros) Cono 10.0 25.00 250
Cal horcalsa Bolsa 30.0 35.00 1,050
Planta de tratamiento de aguas servidas
Planta general
Madera ristica Docena 0.5 380.00 190
clavos de 2" Libra 2.1 7.00 15
Hilo de Nylon niimero 7 (12 metros) Cono 1.4 25.00 35
Cal horcalsa Bolsa 3.5 35.00 123
Tanque inmoff
Madera rastica Docena 1.0 380.00 380
clavos de 2" Libra 3.6 7.00 25
Hilo de Nylon nimero 7 (12 metros) Cono 24 25.00 60
Cal horcalsa Bolsa 6.0 35.00 210
Filtro percolador
Madera ristica Docena 0.5 380.00 190
clavos de 2" Libra 1.4 7.00 10
Hilo de Nylon nimero 7 (12 metros) Cono 0.9 25.00 23
Cal horcalsa Bolsa 2.3 35.00 81
Planta sedimentadora
Madera rustica Docena 0.5 380.00 190
clavos de 2" Libra 2.6 7.00 18
Hilo de Nylon nimero 7 (12 metros) Cono 1.7 25.00 43
Cal horcalsa Bolsa 43 35.00 151
Planta patio secado de lodos
Madera ristica Docena 1.0 380.00 380
clavos de 2" Libra 5.1 7.00 36
Hilo de Nylon niimero 7 (12 metros) Cono 34 25.00 85
Cal horcalsa Bolsa 8.5 35.00 298

Continta en pagina siguiente...
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Costo Total

Descripcion Unidad de Cantidad unitario 0.

medida Q.
Tanque de contacto
Madera rustica Docena 0.5 380.00 190
clavos de 2" Libra 2.6 7.00 18
Hilo de Nylon numero 7 (12 metros) Cono 1.7 25.00 43
Cal horcalsa Bolsa 43 35.00 151
Alquiler de maquinaria
Concretera Mensual 8 3,000.00 24,000
Vibrador Mensual 5 2,400.00 12,000
Compactador bailarina Mensual 1.5 3,000.00 4,500
Retroexcavadora H.M. 55 285.00 15,675
Gasolina stper Galon 275 24.00 6,600
Alquiler de formaleta de bases Dias 50 950.00 47,500
Alquiler de andamio galvanizado Dias 75 135.00 10,125
Baiio portatil (para albaiiiles, proc. Constru.) Mensual 12 182.00 2,184
Total 289,246

Fuente: investigacion de campo EPS, segundo semestre 2017.

Entre otros costos sera necesario un encargado de obra el cual tendrd a su cargo la
construccion del proyecto, un ingeniero quien tendra la responsabilidad de la direccion

del proyecto.

Ademas se observa en el cuadro que el rubro mds representativo a excepcion del
sueldo del encargado de obra, honorarios del ingeniero y las prestaciones laborales es el

alquiler de la maquinaria con el 22% del total.

Con respecto a la madera utilizada es mejor comprarla porque no toda es del mismo
tamafio y se necesita cortar conforme sea la necesidad, si se alquila la madera y hay que

cortarla se tiene que pagar como nueva aunque sea ya de muchos usos.

Por lo contrario con la maquinaria que se utilizard es conveniente alquilarla por mes,
con excepcion de la retroexcavadora que es mejor por horas. Como medida de seguridad
se sugiere a la administracion del proyecto resguardar los materiales y la maquinaria en

las instalaciones de la alcaldia auxiliar del Caserio, con el objetivo de reducir costos en
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alquiler de bodega, razon por lo cual no hay necesidad de alquilar bodega; la
municipalidad proporcionara los medios para la adquisicion del agua que se utilizara para

la construccion del proyecto.

3.6.4 Cronograma de ejecucion

Para este proyecto se ha realizado un cronograma de ejecucion; el cual podria verse
afectado por distintos factores, como la programacion de proyectos municipales;
disponibilidad de fondos; voluntad politica; iniciativa de la comunidad, entre otros. Las
diversas actividades deberan realizarse y el tiempo de ejecucion se detallan a

continuacion:

Grafica 3
Municipio de Santa Maria Visitacién, departamento de Sololi
Proyecto: Construccion drenaje, caserio Chuipoj
Cronograma de actividades

Aiio: 2017
. Pasos Tiempo de ejecucion (en meses)
Actividad
1{2|3|4|5]|]6]|7|8|9]|10|11|12
DRENAJE
1.1 Zanjeo + colocacién de

| Drenai tuberia

-Drenae 117 Candelas

1.3 Pozos de visita

2.1 Nivelacién + trabajos
preliminares

2.2 Zanjeo + zapatas

2.3 Cimentacion

9. Planta de 2.4 Muro de cimentacion

Tratamiento |2.5 Solera de humedad
de Aguas 2.6

Servidas
Planta general 2.7 Pal'ed de blOCk

Columnas

2.8 Solera intermedia

2.9 Solera corona

2.10 Instalacion de hidraulico
2.11 Torta de concreto

3. Tanque 3.1 Nivelacion + trazos

Inmoff preliminares

Continda en pagina siguiente...
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Actividad Pasos

Tiempo de ejecucién (en meses)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.2 Zanjeo + zapatas

3.3 Cimentacion

3.4 Muro de cimentacién

3.5 Solera de humedad

3.6 Columnas

3.T
Inmﬁg‘l ue 3.7 Pared de block

3.8 Solera intermedia

3.9 Solera corona

3.10 Instalacion de
hidraulico

3.11 Torta de concreto

4.1 Nivelacion + trazos
preliminares

4.2 Zanjeo + zapatas

4.3 Cimentacion

4.4 Muro de cimentacion

4. Filtro 4.5 Solera de humedad

percolador 4.6 Columnas

4.7 Pared de block

4.8 Solera intermedia

4.9 Solera corona

4.10 Instalacién de hidraulico

4.11 Torta de concreto

5.1 Nivelacioén + trazos
preliminares

5.2 Zanjeo + zapatas

5.3 Cimentacién

5.4 Muro de cimentacion

5. Planta 5.5 Solera de humedad

sedimentadora | 5.6 Columnas

5.7 Pared de block

5.8 Solera intermedia

5.9 Solera corona

5.10 Instalacion de
hidraulico

5.11 Torta de concreto

Continua en pagina siguiente...
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Actividad

Pasos

Tiempo de ejecucion (en meses)

2

3

4

5

6

71819

10

11

12

6.1 Nivelacion + trazos
preliminares

6.2 Zanjeo + zapatas

6.3 Cimentacion

6.4 Muro de cimentacion

6. Planta patio | 6 5 Solera de humedad

secado de
lodos

6.6 Columnas

6.7 Pared de block

6.8 Solera intermedia

6.9 Solera corona

6.10 Instalacion de hidraulico

6.11 Torta de concreto

7.1 Nivelacion + trazos
preliminares

7.2 Zanjeo + zapatas

7.3 Cimentacion

7.4 Muro de cimentacion

7. Tanque de

7.5 Solera de humedad

contacto 7.6 Columnas

7.7 Pared de block

7.8 Solera intermedia

7.9 Solera corona

7.10 Instalacion de hidraulico

7.11 Torta de concreto

Fuente: investigacion de campo EPS, segundo semestre 2017.

La grafica muestra los pasos a seguir en cada etapa de ejecucion del proyecto

detallado por meses, da inicio con algunos trabajos previos a la puesta en marcha.

El proyecto construccion drenaje en conjunto con la planta de tratamiento estd

contemplado para realizarse en doce meses. El Consejo Comunitario de Desarrollo sera

el encargado de dar seguimiento a la construccion y velara por que se cumplan con las

fechas establecidas para cada etapa del proyecto, asi mismo verificard que los recursos

sean aprovechados al méaximo y la calidad de la construccién sea la adecuada.
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3.6.5 Monto global de la inversion
Comprende el total de egresos que requiere el proyecto para poder llevarlo a cabo, es

decir, la inversién total que debe hacerse en la construccion drenaje en el caserio

Chuipoj; se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadro 23
Municipio de Santa Maria Visitacién, departamento de Solola
Proyecto: Construccién drenaje, caserio Chuipoj
Monto global de la inversion

Aiio: 2017
Descripcién Parcial Q. Total Q.
Inversion fija 40,000
Terrenos 40,000
Pre inversion 56,500
Estudio ambiental 12,500
Requerimientos técnicos 44,000
Costos de construccion 1,090,678
Materiales 529,388
Mano de obra 272,044
Otros costos 289,246
Total 1,187,178

Fuente: investigacion de campo EPS, segundo semestre 2017.

Para esta obra se puede observar en el cuadro anterior que el costo mas oneroso ser4 el
costo de construccion que representa el 92% del total del proyecto, el cual en valores
absolutos asciende a un millén noventa mil seiscientos setenta y ocho quetzales. Esto se
debe a que los costos de construccion son la mayor inversiéon que debe hacerse porque

involucra los materiales y el esfuerzo fisico que queda inmerso en la obra.

3.6.6 Estado de costo de construccion del proyecto
Es el total de materiales, mano de obra y otros costos requeridos para la ejecucion del

proyecto. A continuacion se presenta el total de los costos mencionados:
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Cuadro 24
Municipio de Santa Maria Visitacién, departamento de Solola
Proyecto: Construccion drenaje, caserio Chuipoj
Estado de costo de construccion del proyecto

Aiio: 2017
Descripcion Total Q.
Materiales 529,388
Mano de Obra 272,044
Otros Costos 289,246
Total 1,090,678

Fuente: investigacién de campo EPS, segundo semestre 2017.

El cuadro muestra los costos totales de cada rubro que lo integra; el costo de
materiales es el de mayor representatividad con 49% del total de costos de construccion,
seguido por otros costos que representa un 26%, y por ultimo se muestra la mano de obra

con un 25%; ascendiendo el costo de la construccién a una totalidad Q. 1,090,678.

3.6.7 Fuentes de financiamiento

El proyecto social es creado para dar un servicio, no para lucrar con la comunidad; las
fuentes de financiamiento pueden ser internas o externas, para esta obra los recursos
financieros seran de fuentes internas. A continuacion se presenta el cuadro de la fuente y

el monto a financiar.

Cuadro 25
Municipio de Santa Maria Visitacion, departamento de Solold
Proyecto: Construccion drenaje, caserio Chuipoj
Fuentes de financiamiento

Aiio: 2017
Descripcion Total Q.
Fuentes internas 1,187,178
Municipalidad de Santa Maria Visitacion, departamento de Solola 1,187,178
Total 1,187,178

Fuente: investigacion de campo EPS, segundo semestre 2017.

Para el desarrollo del proyecto de la construccion drenaje, caserio Chuipoj, la fuente de
financiamiento sera aportada en un 100% por la municipalidad de Santa Maria Visitacion
y se cataloga como fuente interna debido a que no existe un aporte por parte de la

poblacién u otra entidad.
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3.6.8 Unidad ejecutora propuesta
El proyecto estara a cargo de la Municipalidad y del Consejo Comunitario de
Desarrollo -COCODE- que est4 conformado por residentes del caserio Chuipoj quienes

velaran por la ejecucioén del mismo.

3.7 ESTUDIO AMBIENTAL

El estudio ambiental es una actividad sistematica que nos ayudard a identificar,
predecir y evaluar la puesta en marcha de un proyecto, verificando los efectos positivos o
negativos sociales y otros tipos de efectos relevantes propuestos y acciones fisicas que se
realizan antes que las decisiones fundamentales se hayan tomado, y que se cumplan los

compromisos asumidos.

Seguidamente se presenta la politica ambiental, gestion e impacto ambiental para el
proyecto comunitario social denominado Construccién drenaje, caserio Chuipoj,

municipio de Santa Maria Visitacion, departamento de Solola.

3.7.1 Politica ambiental
La Constitucion Politica de la Reptiblica de Guatemala, estipula en el Titulo II de los
Derechos Humanos, Capitulo II de los Derechos Sociales en la Seccién Séptima relativa a

la Salud, Seguridad y Asistencia Social el tema Ambiental de la siguiente forma:

Articulo 97: El Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional
estdn obligados a propiciar el desarrollo social, econémico y tecnolégico que prevenga la
contaminacién del ambiente y mantenga el equilibrio ecolégico. (Constitucion Politica de

la Republica de Guatemala).

De igual manera para poder llevar a cabo el proyecto debe hacerse referencia a lo
estipulado en el Codigo de Salud decreto 90-97, el cual regula la salud y el ambiente en
los temas de calidad ambiental, agua potable para consumo humano, entre otros. Ley de
Protecciéon y Mejoramiento del Ambiente decreto 68-86, establece los requerimientos

necesarios para llevar a cabo un proyecto.
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Articulo 8: para todo proyecto, obra, industria o cualquier actividad que por sus
caracteristicas puedan producir deterioro a los recursos naturales renovables o no
renovables, al ambiente o introducir modificaciones nocivas o notorias al paisaje a los
recursos naturales del patrimonio natural, serd necesario previamente a su desarrollo un

estudio de evaluacion de impacto ambiental.

Dentro de las principales instituciones guatemaltecas del sector publico que velan por
el cuidado del medio ambiente podemos mencionar las siguientes:
o Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
o Consejo Nacional de Areas Protegidas.
o Instituto Nacional de Bosques.

o Centro de Estudios Conservacionistas.

3.7.2 Gestién ambiental

Es un proceso que est4 orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de
caracter ambiental, con el proposito de lograr un desarrollo sostenible, entendiéndose este
como aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades,

garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio.

Para determinar la proteccién del medio ambiente en el desarrollo del proyecto, se
pretende llevar a cabo un plan para el manejo adecuado de los recursos naturales. En
dicho documento deben conformarse planes especificos de salud, seguridad,
contingencias, forestal, manejo de fauna, aguas superficiales, desechos sélidos y liquidos,

materiales, monitoreo ambiental y auditorias.

Es necesario una gestion ambiental segin la Direccion de Gestion Ambiental y
Recursos Naturales es una licencia que se tramita para poder realizar el proyecto segun el
Decreto No. 68-86, Ley de Proteccion y Mejoramiento del Medio Ambiente, Acuerdo
Gubernativo No. 137-2016, Reglamento de Evaluacién, Control y Seguimiento
Ambiental la licencia es solicitada por la municipalidad del lugar donde se realizara el

proyecto.
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3.7.3 Impacto ambiental
Es el conjunto de estudios y sistemas técnicos que permiten estimar los efectos que la

ejecucion de un determinado proyecto, obra o actividad causa al medio ambiente.

En el desarrollo de la Construccién drenaje, caserio Chuipoj, municipio de Santa

Maria Visitacién, departamento de Solola son los siguientes:

e Impacto a corto plazo
Se puede observar que habra impacto a corto plazo debido a que se efectuara corte de

arboles, cultivos de maiz y frijol y area de hierbas silvestres.

e Impacto positivo

Un sistema adecuado para el manejo de desechos solidos y liquidos se evitara
contaminacion del medio ambiente, con malos olores, proliferacion de enfermedades, y
se mejorard el manejo de las aguas de los rios, que van a desembocar en el lago de

Atitlan.

3.8 IMPACTO SOCIAL

El impacto social tiene como componente las politicas y principios que tengan como
resultado el beneficio de la poblacién en general. En el caso del proyecto comunitario
social denominado construccién drenaje, caserio Chuipoj, municipio de Santa Maria
Visitacion, departamento de Solol4, el impacto a la comunidad ubicada en el 4rea rural se
considera de ocurrencia altamente probable, ya que con su ejecucién se pretende el

objetivo de mejorar el nivel de vida y salud de la poblacién.

Dentro de las aportaciones que traeré la ejecucion del mismo a la comunidad destacan:

¢ Disminucién de riesgos de salud, al contraer enfermedades por aguas negras.
e Reduccioén de contaminacién ambiental, debido al manejo adecuado de los desechos.

e Descenso de la contaminacién de suelo que en varias ocasiones es ocupado para el

cultivo de alimentos.
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Es importante mencionar que también existen desventajas por la ejecucion del

proyecto, dentro de estas se pueden mencionar:

e FErosion del suelo por excavaciones para la introduccion de la tuberia.
e Necesidad de mayor extensién de tierra para construir la planta de tratamiento de
aguas residuales.

e Deforestacion del area en donde se ubicara la planta de tratamiento.
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CONCLUSIONES

Con base a la investigacion realizada sobre el tema individual denominado: Proyecto
Comunitario Social (Construccién drenaje, caserio Chuipoj), que se llevé a cabo en el
Municipio de Santa Maria Visitacién, departamento de Sololé, durante el mes de octubre

del afio 2017, se presentan las siguientes conclusiones:

1. Se determiné que en el municipio de Santa Maria Visitacion existe una division
administrativa eficiente, esto permite a las autoridades municipales estar en contacto
con la poblacién y se ve reflejado en la organizacién de cada centro poblado, que
cuenta con su respectivo COCODE. A nivel municipal estd el COMUDE, mismo que

esta integrado por los diferentes comités, entidades de apoyo y organizaciones.

2. Lapoblacién econémicamente activa esta integrada por 58% de poblacién masculina
y 42% representa a la poblacion femenina, como se observa la participacién de la
mujer es menor, esto se debe aspectos culturales enraizados en los habitantes de este

Municipio y a la falta de oportunidades laborales para la mujer.

3. Segtn los datos obtenidos en el censo comunitario 2017 se determin6é que el
municipio de Santa Maria Visitacion tiene un indicador de pobreza total de 82%, y la
pobreza extrema 62%. Por centro poblado la pobreza extrema en la cabecera
municipal es de 52%, caserio Chuipoj 86%, El Porvenir 73%, Montecristo 83% y el
Paraje Palax 83%.

4. Los habitantes que han emigrado del Municipio hacia otras localidades se

identificaron que 9% de las personas han salido hacia la Ciudad Capital, a la
cabecera departamental emigraron 5%, a otro municipio 8%, hacia otro
departamento 17% y al exterior 3%, esta emigracion se origina por la falta de fuentes

de empleos.
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5. Se determind que el recurso hidrico del municipio de Santa Maria Visitacion

principalmente el rio Xechim presenta un alto grado de contaminacion; provocado

porque en él se vierten los sistemas de drenaje sin tener un tratamiento previo.

Se establecié que en Santa Maria Visitacion existen varias organizaciones y entidades
de apoyo, tanto estatales, privadas e internacionales, que ayudan en distintos
segmentos; salud, educacién, vivienda, ambiente, cultura y deporte, teniendo la
colaboracion de los pobladores para desarrollar e implementar proyectos que

benefician a la comunidad.

El proyecto en ejecucion que la municipalidad de Santa Maria Visitacion realiza en el
caserio Chuipoj es de importancia para la poblacién; sin embargo el bajo presupuesto
para la ejecucién de proyectos en general detiene las propuestas de mejbrar los
centros poblados, en 4reas de mayor necesidad incluidos el tratamiento de aguas

servidas, entre otros.

En el caserio Chuipoj se determiné la inexistencia del servicio de drenaje, lo cual es
fundamental para el buen manejo de las aguas servidas y asi evitar la contaminacién
del medio ambiente, por lo cual, la poblacion padece constantemente de
enfermedades gastrointestinales debido a la propagacion de moscas, criadero de

larvas y plagas que esto genera.

Por las caracteristicas de las aguas residuales, es indispensable que la planta de

tratamiento de aguas servidas contenga un pre-tratamiento.



.

132

RECOMENDACIONES

A continuacién, se presenta con base a la investigacion realizada en el municipio de
Santa Maria Visitacién las recomendaciones a considerar por las autoridades

correspondientes.

1. Que las autoridades municipales, poblacién y organizaciones, contintien con la
actitud de servicio y comunicacién para que el trabajo siga desarrollandose en

bienestar para los habitantes del Municipio.

2. Que la Direccién General de la Mujer de la municipalidad de Santa Maria Visitacion
en conjunto con las organizaciones sociales en pro del desarrollo de las mujeres;
elabore ¢ impulsen politicas de inclusién que permita el desarrollo integral de la

mujer.

3. Que el Consejo Comunitario de Desarrollo -COCODE- y las organizaciones sociales
y privadas de la localidad elaboren un plan de desarrollo econémico de proyectos de
inversion productivos y politicas de atraccion de inversion privada, que constituyan
fuentes generadoras de empleo, con la finalidad de promover el desarrollo integral de

la poblacion.

4. Que el Concejo Municipal realice un plan de retencién del talento humano a traves
de estrategias que permita la generacion de fuentes de empleo para que la poblacion

no emigre y de esta manera reducir la desintegracion familiar.

5. Que la unidad de Gestién Ambiental de la Municipalidad de Santa Maria Visitacion
promueva acciones para la construccion de plantas de tratamiento para el sistema de
drenajes e inicie acercamientos con las autoridades del municipio de Santa Clara;
para que en conjunto se trabaje en la preservacion y descontaminacién del rio

Xechim.
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Que las organizaciones estatales como la Sub-estacion de la Policia Nacional Civil,
el Registro Nacional de las Personas, Ministerio de Educacion, Consejo Nacional de
Areas Protegidas, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, entre otros; asi
como la organizacion privada el Banco de Desarrollo Rural y las organizaciones
internacionales como Good neighbors, Unbound AMI San Lucas y Nuevo
Amanecer; fortalezcan los proyectos de salud, educacion, vivienda, ambiente, cultura

y deporte, a fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio.

Que el Concejo Municipal de Santa Marfa Visitacién debido a la limitacién del
recurso econdmico, optimice los recursos disponibles para enfocar sus esfuerzos en
la ejecucién de proyectos que cubran las necesidades bésicas de los habitantes de su

territorio a corto plazo.

Que el Concejo Municipal facilite la ejecucién del proyecto denominado
construccién drenaje del caserio Chuipoj y asi aprovechar el estudio de perfil

realizado en este trabajo, para mejorar la calidad y nivel de vida de los habitantes.

Que el Concejo Municipal de Santa Maria Visitacién y el Consejo Comunitario de
Desarrollo del caserio Chuipoj; mantengan un estricto control de todos los procesos
de la planta de tratamiento, iniciando en su construccién y llegando hasta su

operacion diaria.
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Anexo 1
Municipio de Santa Maria Visitacion, departamento de Solola
Construccion drenaje, caserio Chuipoj
Plano pozo de visita
Aiio: 2017
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Fuente: elaboracion propia, con base en datos del Ingeniero Ludin J. Godinez, 2017.
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Anexo 2
Municipio de Santa Maria Visitacion, departamento de Solola
Construccion drenaje, caserio Chuipoj
Plano seccion B-B pozo de visita
Aiio: 2017
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Fuente: elaboracion propia, con base en datos del Ingeniero Ludin J. Godinez, 2017.



Anexo 3
Municipio de Santa Maria Visitacion, departamento de Solol
Construccion drenaje, caserio Chuipoj
Plano posiciéon del tubo con respecto a la candela
Aiio: 2017
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Fuente: elaboracién propia, con base en datos del Ingeniero Ludin J. Godinez, 2017.



Anexo 4
Municipio de Santa Maria Visitacion, departamento de Solola
Construccion drenaje, caserio Chuipoj
Plano planta de tratamiento de aguas servidas
Ano: 2017
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Fuente: elaboracion propia, con base en datos del Ingeniero Ludin J. Godinez, 2017.




Anexo 5
Municipio de Santa Maria Visitacion, departamento de Solola
Construcciéon drenaje, caserio Chuipoj
Plano de la planta sedimentadora
Aiio: 2017
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Fuente: elaboracion propia, con base en datos del Ingeniero Ludin J. Godinez, 2017.



Anexo 6
Municipio de Santa Maria Visitacion, departamento de Solola
Construccion drenaje, caserio Chuipoj
Planta patio secado de lodos

Afio: 2017
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Fuente: elaboracion propia, con base en datos del Ingeniero Ludin J. Godinez, 2017.
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