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QUINTO: ASUNTOS ESTUDIANTILES
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5.1.4 Informes Individuales de EPS
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Ejercicio Profesional Supervisado, quien solicita se considere la aprobacién de dichos informes y la
" impresion correspondiente.

Junta Directiva acuerda: 1°. Aprobar los informes individuales de Ejercicio Profesional Supervisado y su
impresién. 2°. Autorizar la graduacion de los siguientes estudiantes:

ADMINISTRACION DE EMPRESAS
201111229 - Velasquez. Loépez Karla Melissa. “COMERCIALIZACION (PRODUCCION DE MAiZ) Y

PROYECTO: CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO  PLUVIAL, CANTON  XEPATUJ
RABARIC, MUNICIPIO DE NAHUALA, DEPARTAMENTO DE SOLOLA.

3°. Manifestar a los estudiantes que se les fija un plazo no mayor de seis meses para su graduacion.

Atentamente,




A Dios:

A mis abuelos:

A mis padres:

A mi hermano:

A mis compafieros
de EPS:

A mi asesor:

ACTO QUE DEDICO
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Por su amistad, experiencias compartidas, esfuerzo y dedicacion
a nuestro informe.

Melvin lllescas Leonardo, por dedicacion a la docencia, apoyo
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Cada persona que ha sido parte importante de este proceso, que
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Muchisimas gracias por haber contribuido al logro del objetivo
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iMuchas gracias!
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INTRODUCCION

El Ejercicio Profesional Supervisado —EPS- de la Facultad de Ciencias Economicas de
la Universidad de San Carlos de Guatemala, es establecido como método de evaluacion
final y requisito para optar por el titulo profesional de Administrador de Empresas en el
grado académico de licenciado, se basa en un trabajo de campo con el propdsito de que el
estudiante establezca las caracteristicas socioeconomicas e identifique las actividades
productivas existentes en el centro poblado designado, para luego plasmar en un

documento donde se plantean los planes de solucion a los problemas identificados.

El presente informe contempla los resultados de la investigacion de campo realizada en
el cantén Xepatuj Rabaric, municipio de Nahuala, departamento de Solold, el cual se
denomina “Caracterizacién socioeconémica ambiental y proyectos comunitarios rurales
sostenibles”, del que se deriva el tema de éste documento: “Comercializacion (produccion
de maiz) y Proyecto Construccion red de alcantarillado pluvial”, con el fin de aportar
informacion para la toma de decisiones en busca del beneficio del centro poblado y el

w

desarrollo de sus habitantes.

El objetivo general en la investigacién fue realizar una caracterizacion de la
comercializacién agricola de maiz y realizar una propuesta de construccion red de
alcantarillado pluvial en la calle principal del cantén Xepatuj Rabaric, como parte de la
metodologia utilizada para el desarrollo de la investigacion se realiz6 por medio de etapas,
cada una contempla una serie de actividades planificadas dirigidas a las 4reas teéricas y

practicas, descritas a continuacion:

Etapa I con seminarios, general y especifico, se prepar¢ a las y los estudiantes con
formacion tedrica y de investigacion, para afianzar sus conocimientos en la tematica a
investigar y se les impartieron conferencias sobre temas especificos de acuerdo a cada

profesion (administrativa, financiero contables, econémicos y sociales).

Etapa II con actividades de trabajo de campo, para recopilar datos e informacion del




canton durante los meses de septiembre y octubre de 2017, mediante la aplicacion de

técnicas de investigacion documental y de campo.

Etapa III que comprende el trabajo de gabinete, en el cual se organizd y analiz6 la
informacion obtenida de la investigacion de campo y documental para la elaboracion del

presente informe.

Se utilizé el método cientifico, en sus tres fases: indagadora, demostrativa y expositiva,
se aplicaron técnicas de investigacion bibliograficas, observacion, entrevistas y censo para
obtener y clasificar informacion. Para el estudio se realizé un censo poblacional el cual
contribuyé a la obtencidn de la informacion necesaria para realzar este trabajo. EI presente

informe esta compuesto por cuatro capitulos que se describen a continuacién:

Capitulo I, contiene el estudio del contexto territorial del Municipio y el del Canton,
incluye antecedentes historicos, localizacion y extension, division politica y administrativa,
clima, poblacion, migracion y ecosistema.

Capitulo II, conforma el ambito social del centro poblado, estructurado de la forma
siguiente: organizaciones, servicios basicos y su infraestructura, entidades de apoyo,

andlisis de riesgos, analisis de vulnerabilidades sociales.

Capitulo III, caracteriza la produccion de maiz en el Cantdn, haciendo énfasis y
profundizando mayormente en el tema de comercializacion de dicho producto, ademas de
esto incluye: niveles tecnologicos, caracteristicas tecnoldgicas, superficie, valor y volumen
de la produccidn, resultados financieros, organizacion, generacion de empleo y un resumen

de la problematica encontrada y la propuesta de solucion.

Capitulo I'V, contiene la propuesta del proyecto de construccion de red de alcantarillado
pluvial, cantén Xepatuj Rabaric; la cual contempla: perfil del proyecto, estudio de mercado,
estudio administrativo legal, estudio técnico, estudio financiero, fuentes de financiamiento,

estudio ambiental, impacto social y detalla la sostenibilidad del proyecto.
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Del resultado de cada uno de los capitulos descritos anteriormente que conforman el
presente informe, se exponen las conclusiones y recomendaciones, asi como la bibliografia

consultada y los anexos correspondientes.

En los anexos se adjunta un manual de normas y procedimientos, asi como una campaiia
publicitaria para la propuesta del proyecto de construccion red de alcantarillado pluvial en
el canton Xepatuj Rabaric, con la finalidad de suministrar de herramientas administrativas
que contribuyan a la toma de decisiones para llevar a cabo el proyecto presentado como

propuesta en este informe.




CAPITULO I
CONTEXTO TERRITORIAL

El presente capitulo describe las generalidades del municipio Nahuala y del cantén
Xepatuj Rabaric en lo que respecta a los antecedentes historicos, localizacion geografica,
extension territorial, division politica y administrativa, distintivos culturales y deportivos,

clima, poblacion, migracion y ecosistema.

1.1  DEL MUNICIPIO DE NAHUALA

El nombre Nahuala tiene su origen etimoldgico de las palabras y significados “Nawal”
espiritu y “ja” agua, la traduccion completa es “Espiritu de las Aguas”. A continuacion se
desarrollan las caracteristicas particulares del Municipio, siendo las variables mas
relevantes la localizacidn, extension territorial y la division politica administrativa que

permiten dar a conocer los aspectos importantes de la localidad.

1.1.1 Localizacién y extension

La cabecera muniéipal se encuentra situada al occidente del pais a 160 km de la ciudad
de Guatemala y a 35 km de la cabecera departamental de Solol4, con latitud de 14° 50’ 32”
y longitud de 91° 19’ 05”, ubicado a 3,200 msnm en la parte del altiplano y 700 msnm en

Boca Costa.

Nahuala cuenta con una extension territorial de 186.22 km? equivalente al 15.96% del
territorio del departamento, sus colindancias son: al norte con la cabecera municipal de
Totonicapan; al oeste con el municipio de Cantel, Zunil (Quetzaltenango) y Zunilito
(Suchitepéquez), al este con el municipio de San José Chacaya, Santa Lucia Utatlan, Santa
Catarina Ixtahuacan y la cabecera municipal de Solola; al sur con Samayac y San Francisco

Zapotitlan municipios de Suchitepéquez. El codigo de Solola es 07 y de Nahuala 05.

Para el afio en que se realiz6 la investigacion, la cabecera municipal de Nahuala contaba
con dos accesos por la carretera Interamericana CA-1, la primera proveniente de la ciudad
de Guatemala por el kildmetro 157 a 1.2 km de carretera asfaltada, la segunda en el oeste,

camino que dirige hacia la ciudad de Quetzaltenango, en el km 160, ambas carreteras en




buen estado. A continuacién se presenta el mapa de la localizacion geografica del
municipio de Nahuala.

Mapa 1
Municipio de Nahual4, departamento de Solola
Localizacién geografica del municipio
Aiio 2017

Repiiblica de Guatemala

S

Municipios del Departamento
de:Solola
1 Solola
2 San José Chacaya
3 Santa Maria Visitacion
4 Santa Lucia Utatlan
5 Nahualéd
6 Santa Catarina Itahuacan
7 Santa Clara La Laguna
8 Concepcion
9 SanAndrés Semetabaj
10 Panajachel
11 Santa Catarina Palop6
12 San Antonio Palopd
13 San Lucas Toliman
14 Santa CruzLa Laguna
15 8an Pablo La Laguna
16 San Marcos La Laguna
17 SanJuanlal.aguna
18 SanPedro La Laguna
19 Santiago Atitlan
20 Lago de Atitlan

Suchitepéquez

Fuente: elaboracion propia, con base en datos del Instituto Geografico Nacional-IGN- 2017.
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1.1.2 Division politica y administrativa
Se refiere a la categoria de los diferentes centros poblados y la forma en que se realiza
la gestion del gobierno municipal, adicional se presenta la estructura administrativa del

Municipio.

1.1.2.1 Division politica

Es la forma de dividir el territorio en regiones, comunidades y sectores, para favorecer
un manejo administrativo. Segun informacién proporcionada por el Director Municipal de
Planificacion -DMP-, existen ciento treinta centros poblados al afio 2017. El municipio de

Nahualé esta dividido por tierra fria y Boca Costa.

1.1.2.2 Division administrativa

Es la forma como se estructura y se realiza la gestion de gobierno local, en el
cumplimiento con lo que establece el Codigo Municipal Decreto 12-2002, articulo No. 9,
a través de la alcandia y alcandias auxiliares quienes integran el Concejo Municipal y el

Consejo Municipal de Desarrollo.

e  Concejo Municipal

Es el encargado de emitir dictamen en cualquier asunto que el Alcalde o el mismo
consejo soliciten, fiscaliza la accién administrativa y exige el cumplimiento de los acuerdos
y resoluciones, estd integrado por el Alcalde, dos sindicos y siete concejales, electos
directamente por sufragio universal y secreto para un periodo de cuatro afios, lo que permite

ser reelecto.

Segun el decreto 11-2002 del Congreso de la Republica, no existen suplentes para este

tipo de representantes.

e  Alcaldias auxiliares
Son reconocidos como representantes de las comunidades, en especial para la toma de
decisiones y como vinculo de relacion con el gobierno municipal y los vecinos, buscan dar

espacio a los ciudadanos para colaborar con la identificacion de las necesidades locales y




cumplir con sus funciones de elaborar, gestionar, supervisar con el apoyo y la coordinacion
del concejo municipal, programas y proyectos que contribuyan al desarrollo integral de la
comunidad. En el municipio de Nahuald no existen alcaldias auxiliares dado que las

gestiones se realizan por medio del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE).

e  Consejo Municipal de Desarrollo -COMUDE-

Segin el articulo 11 de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural est4
integrado por el alcalde Municipal, sindicos, concejales determinados por la corporacién
municipal, representantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE) y
representantes de las entidades publicas con presencia en la localidad y representantes de
entidades civiles locales que sean convocados, quienes estin encargados de promover,
facilitar y apoyar el funcionamiento de los Consejos Comunitarios de Desarrollo del
municipio, promover la descentralizacion de la administracion publica como la

coordinacion interinstitucional en el municipio de Nahuala.

e Consejo Comunitario de Desarrollo -COCODE-

Estd integrado por varias personas de un centro poblado, los cuales son los
intermediarios ante las autoridades del lugar, estas personas son las encargadas de la
solicitud y ejecucion de proyectos comunitarios para beneficios de la misma, ante el
Consejo Municipal de Desarrollo, el cual asigna los recursos y la realizacion de los

proyectos.

De acuerdo con la investigacion de campo realizada en el afio 2017, el municipio de
Nahuala cuenta en su totalidad con ciento diecinueve COCODE, esta informacion fue

proporcionada por la Direccion Municipal de Planificacion, del departamento de Solol4.

En la grafica 1, se muestra el organigrama administrativo del municipio de Nahuala,
departamento de Sololé para el afio 2017. El organigrama que posee vigente al afio 2017 la
Municipalidad de Nahuald es de tipo mixto vertical con una estructura organizacional
lineal, el Alcalde representa la maxima autoridad a nivel jerarquico, tienen la misma linea

~de mando el Concejo Municipal y el alcalde auxiliar y se encargan de establecer relacion
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de direccion y coordinacion para desarrollar todas las actividades con las dependencias.

1.2 CANTON XEPATUJ RABARIC

Se presentan los antecedentes historicos del Canton, la localizacion y extension,
aspectos culturales, deportivos, lo relacionado al idioma, religién, costumbres, también
division politica y administrativa, clima, caracteristicas de la poblacion y por ultimo,

ecosistema con sus respectivas sub variables.

1.2.1 Antecedentes histoéricos

El canton Xepatuj Rabaric, se constituy6 en el mes de septiembre del afio 2001, su
nombre tiene origen en las voces mayas quiches, “Xe” que significa abajo o debajo, “Pa”
que significa localizado, “Tuj” que significa Temascal o bafio de vapor, siendo su
traduccion en idioma espafiol, “Abajo del Temascal”; asi también su otro nombre

“Rabaric” que significa “Callejon Recto”, es una comunidad independiente.

Los primeros habitantes de Xepatuj Rabaric fueron pastores de ovejas de las
comunidades Patzité y Palanquix. En un inicio era considerado Xepatuj como una aldea,
sin embargo por intereses y conveniencias de los lideres comunitarios del lugar se vio la

necesidad de dividirse en caserio Palanquix y caserio Xepatuj.

Se divide finalmente en Xepatuj Rabaric y Xepatuj Socosic, en donde ambos centros
poblados se caracterizan como cantdn, actualmente alin existen unidades productivas que
dependen de la produccion de la lana, pero en menor escala, siendo la elaboracidn de trajes

tipicos la actividad productiva principal

1.2.2  Localizacién y extension

El cantén de Xepatuj Rabaric se encuentra dentro del municipio de Nahuald, del
departamento de Solola, a una distancia de 0.5 km de la cabecera municipal y de la ciudad
capital de Guatemala se encuentra a 160.5 km, limita al norte con el caserio Quiacasiguan,
al sur con el caserio Chuisuc y la cabecera municipal de Nahuala, al oeste colinda con el

rio Nahualate y canton Palanquix y al este con el canton Xepatuj Socosic del municipio de
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Nahuala, se localiza entre los rangos latitud 14°52°30” y longitud 91°19°25”.

La extension territorial es de 158,341 m? equivalente a 0.16 km? conforme datos
proporcionados por la Division de Medio Ambiente de la Municipalidad de Nahuala. El
ingreso al canton Xepatuj Rabaric es por la carretera interamericana en el km 158 que dirige
a Nahuala Centro, por carretera asfaltada de doble via sobre el que transitan vehiculos de

alto, mediano y bajo tonelaje, la cual es transitable durante todas las épocas del afio.

Al recorrer tres kilometros de carretera asfaltada se desvia a la izquierda en donde
conecta con carretera adoquinada del canton Xepatuj Rabaric. Al norte por carretera de
terraceria, cuenta con ingreso en el caserio Quiacasiguan que conecta con el departamento
de Totonicapan. También se puede acceder por el caserio Xepatuj Socosic, conectados por
un puente de concreto de aproximadamente 4 metros de largo, conforme a los datos

proporcionados por el INE, el codigo de identificacion del centro poblado es el 07-05-044.

En los mapas dos y tres, especifican la localizacion geografica de Xepatuj Rabaric, asi

como también de sus respectivas vias de acceso.

1.2.3 Divisién politica y administrativa

La Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, reconoce y establece el nivel de
Gobierno Municipal, asi como los Consejos de Desarrollo Comunitario (COCODE) con
autoridades electas directa y popularmente, lo que implica el régimen de administracion y

funcionamiento del territorio como tal.

1.2.3.1 Division politica
Se refiere a la estructura del centro poblado, la categoria a la que pertenece y micro
region que representa. Segun informacion proporcionada por la DMP de Nahuald, Xepatuj

Rabaric se encuentra bajo la categoria de Canton.

Anteriormente Xepatuj Rabaric se encontraba en la categoria de Caserio, derivado a
conflictos internos entre lideres se dividié en Xepatuj Rabaric y Xepatuj Socosic y deja de

ser caserio al no cumplir con los requisitos consultados en el Codigo Municipal, en el




capitulo IL, articulo 23 textualmente indica: “CASERIO: centro poblado que tenga o cuente
con: a) una poblacion entre 2,000 a 4,999 habitantes. b) Un indice de alfabetismo del 10%
de su poblacion. ¢) Construcciones o edificaciones formadas calles o no calles. €)
Abastecimiento domiciliar de agua potable distribuida por cafieria y tanque publico. f)

Servicio de alumbrado publico, en por lo menos 25% de su territorio”.

En el siguiente cuadro, se presenta el detalle de viviendas distribuidas por sector, del

centro poblado al afio de la investigacion.

Cuadro 1
Canton Xepatuj Rabaric, municipio de Nahuala departamento de Solola
Viviendas por sectores

Afio 2017
Total
Sector Viviendas Viviendas Viviendas en Viviendas por

habitadas deshabitadas construccion sector
Chuisuan 62 18 11 91
Pasajcobin 72 7 10 89
Centro 52 16 1 69
Chirij Kalwar 56 22 8 86
Total 242 63 30 335

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2017.

Xepatuj Rabaric esta integrado por cuatro sectores identificados por los lideres
comunitarios, dentro del territorio de norte a sur con los nombres de: Chuisuan que en el
idioma K’iche significa a orillas del barranco, Pasajcobin que significa arena blanca, sector

Centro y el sector Chirij Kalwar que significa atras del cementerio.

Chisuan y Pasajcobin son los sectores mas lejanos a la cabecera del Municipio con el
mayor nimero de viviendas, en el sector Centro y Chirij Kalwar es donde se observa la
concentracion de los comercios y/o servicios tales como: tiendas, ventas de lefa,

peluqueria, heladeria, sastreria y un predio de buses extraurbanos.

A continuacion se presentan la localizacion geografica de Xepatuj Rabaric para una

mejor visualizacion de los limites de cada uno de los cuatro sectores dentro del Canton.




Mapa 2
Canton Xepatuj Rabaric, municipio de Nahuald, departamento de Solola
Localizacion geografica del centro poblado
Ao 2017

Cantén Xepatuj Rabaric

Palanquix

| Totonicapan

Chuisuc

Referencias

@ Pueblo
* Aldea

' Caserio
A Cantoén

o Carretera Asfaltada

Carretera No Asfaltada

——————Rodera

s Limite Municipio

Fuente: elaboracion propia, con base en informacion del Instituto Geografico Nacional-TGN-2017.
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Luego de mostrar las colindancias de los sectores que conforman Xepatuj Rabaric, se

presentan en el mapa siguiente sus respectivas vias de acceso.

Mapa 3
Cantén Xepatuj Rabaric, municipio de Nahual4, departamento de Solola
Vias de acceso
Afo 2017

Referencia
Vias de Acceso

B Centro Poblado
I | Escuela

d& Iglesia

‘ Salén Comunal

w | fmite Cantén

M No Pavimentado

Calles area Urbana

Chuisuc

Fuente: elaboracion propia, con base a informacién del Instituto Geografico Nacional -IGN- 2017.
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1.2.3.2 Divisién administrativa

Se refiere a la forma como se realiza la gestion de gobierno local. Al recabar la
informacidn de la divisién administrativa del canton se identifica que la maxima autoridad
la ejerce el COCODE, con una asesoria de forma directa de una persona que representa a
la comunidad como autoridad llamado “Principal del Cantéon” de quien se describe mas

adelante, para conocer las funciones que desempeiia a favor de la poblacion.

e Consejo Comunitario de Desarrollo -COCODE-

En el Cant6n se reconoce al COCODE como la maxima autoridad, los cuales fueron
electos para un periodo de dos afios a través de una asamblea general de vecinos en el mes
de febrero del afio 2017. Se encuentra legalmente reconocido por la municipalidad de
Nahualé segun datos que se tuvieron a la vista en la credencial del presidente del COCODE
en donde indica el nimero de acta de legalizacion. Se presenta en grafica siguiente, la

estructura organica que conforma el COCODE al afio de la investigacion.

Grifica 2
Cantén Xepatuj Rabaric, municipio de Nahual4d, departamento de Solol4
Estructura orgianica -COCODE-
Afio 2017

Presidente

I
Vice-presidente

Secretario

Pro secretario

Tesorero

Vocal 1 Vocal 11

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2017.

El organigrama es lineal y representado por cargos que ocupa cada miembro, con una
dimension vertical por sus ramificaciones que van del cargo superior y que se desagregan

a los niveles jerarquicos inferiores, con un tramo de control estrecho.
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Este Consejo Comunitario de Desarrollo se encuentra conformado, segun el articulo 13
de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, por la asamblea comunitaria y el
6rgano de coordinacion. La poblacion reconoce a los lideres comunitarios y respetan la
autoridad que le fue delegada a cada miembro electo, en cuanto a responsabilidad
administrativa, ha tenido un avance significativo en materia de participacion e inclusion de
la poblacion, a excepcion de la mujer que no se le ha permitido participar en la toma de

decisiones.

e  Principal del canton

El Principal del canton es el nombre que recibe una persona de edad avanzada que
representa al canton ante la municipalidad para defender los intereses de la poblacion, el
nombre significa el “papa del cantén”, esta persona es electa por la comunidad cumpliendo
con los requisitos de haber ocupado un cargo publico dentro de la municipalidad, edad
mayor de 50 anos, debe conocer todo el terreno geografico del cantén y tener el

conocimiento de las necesidades de 1la comunidad.

Al cumplir con los requisitos y ser electo este ocupara el cargo de manera permanente,
no sera relevado del cargo hasta morir o bien si el renunciara al mismo por voluntad propia
considerando que el cargo es ocupado de manera voluntaria y ad honorem. Dentro de las

principales atribuciones a ejecutar al ocupar el cargo se encuentran:

e Dar consejos a los pobladores cuando lo considere necesario.

e Organizar a la poblacidn para realizar actividades recreativas y de mejoramiento
comunitario.

e Orientar a los integrantes del COCODE en la toma de decisiones que contribuyan
al desarrollo y bienestar de los habitantes del Cantdn.

e Ser un mediador para la resolucion de conflictos internos que se presenten.

El principal de Xepatuj Rabaric ha ocupado el cargo por mas de 18 afios, tiempo en el
cual ha trabajado en conjunto con los lideres del COCODE en busca de mejorar las

condiciones de vida de la poblacion.
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1.24 Clima

Xepatuj Rabaric posee los mismos rangos de temperatura que se registran en la cabecera
municipal dada la cercania entre ambas ubicaciones geograficas las cuales se encuentran
en la parte alta del departamento de Solold, por lo que el clima es frio y se registran
temperaturas anuales en promedio desde los 5.5° centigrados, hasta los 27.82° centigrados

las temperaturas mas calurosas.

Se observa de igual forma los fendmenos de la salida del aire, durante el verano, la caida
del aire durante el invierno, en el mes de diciembre el denominado por los pobladores como
el remolino de viento, que abarca todo el municipio de Nahuald. (“Diagnostico del
Municipio de Nahuald Solola” 2001. Monografia proporcionada por la Municipalidad de
Nahuald).

La precipitacion pluvial que se registra en promedio al afio es de 682.2 mm, lo
equivalente a litros de agua por metro cuadrado, por tal razoén el ambiente posee una

humedad promedio de 72% en época de lluvia.

1.2.5 Poblacion

“Es la variable alrededor de la cual giran todas las demas variables, por considerarse la
razdn de ser del diagnéstico socioeconomico” (Aguilar, 2011, pag. 40). Fue necesario
realizar un analisis en las sub variables para caracterizar adecuadamente a la poblacion del
centro poblado, y considerarlas en las decisiones que se puedan tomar en cuanto a politica,

economia, salud, educacion, vivienda y conservacion del medio ambiente, entre otras.

En el XI Censo de Poblacion y VI de Habitacion del INE del afio 2002, aparece caserio
Xepatuj Rabaric o Rabario, sin embargo en la investigacion de campo realizada en el afio

2017 se determina que se dividio en los cantones Xepatuj Socosic y Xepatuj Rabaric.

1.2.5.1 Poblacion total
Para conocer la poblacion en el canton Xepatuj Rabaric del afio 2002, se utilizo la tasa

de crecimiento del municipio de Nahuala la cual era de 4.08%, por lo que se determiné que
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estaba conformado por 725 personas comprendidas en 186 hogares y para el afio 2017 el

Canton se encuentra integrado por 1,354 personas que conforman 306 hogares.

A continuaciéon se presenta la poblacion total y hogares para el sector Chuisuan,

Pasajcobin, sector Centro y para el sector Chrij Kalwar del canton.

‘Cuadro 2
Cantén Xepatuj Rabaric, municipio de Nahuald, departamento de Solola
Poblacion por sector

Aiio 2017
Sector Nombre Hogares Habitantes %
1 Chuisuan 89 347 26
2 Pasajcobin 73 403 30
3 Centro 73 291 21
4 Chirij Kalwar 71 313 23
Total 306 1,354 100

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2017.

Los sectores de Chuisuan y Pasajcobin son los mas poblados por poseer mayor extension
territorial, aunque cabe mencionar que ambos sectores son los mas lejanos a la cabecera

municipal.

1.2.5.2 Por sexo, edad, pertenencia étnica y area geografica
En este apartado se analiza como estd conformada la poblacion del centro poblado

Xepatuj Rabaric referente al sexo, edad, pertenencia étnica y area geografica.

En el afio 2002 la poblacion en el canton Xepatuj Rabaric se encontraba equilibrada
entre poblacion masculina y femenina. Para el afio 2017 la tendencia cambid, la poblacion

masculina era mayor a la femenina.

En el cuadro siguiente se presenta la comparacion de la poblacion en general con los
datos del XI Censo Nacional de Poblacion y VI de Habitacion del Instituto Nacional de
Estadistica -INE- 2002 y la investigacion de campo. El Canton cuenta con una poblacion
relativamente joven, esta tendencia se ha dado desde el ano 2002, en ese afio los habitantes

menores de 15 afios representaban el 40% del total de las personas locales.
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Las edades comprendidas entre 15 a 64 aflos, presenta un incremento del 10% desde el
afio 2002 al 2017, la PEA es la que tiene mayor presencia dentro del Cantdn con un total

de 893 personas para el afio 2017, lo que representa el 66% del total de la poblacion.

1.2.5.3 Poblacion Economicamente Activa —PEA-

En el XI Censo de Poblacion y VI de Habitacién 2002, 1a poblacién econdémicamente
activa era en su mayoria masculina con el 51%. En la investigacion de campo realizada se
determiné que el porcentaje se invirtio al tener la poblacién femenina mayor participacion

en la PEA al afio 2017.

1.2.5.4 Densidad poblacional

Comprende el nimero de habitantes en el cantéon Xepatuj Rabaric dividido por la
extension territorial en kilometros cuadrados, en el afio 2002 el niimero era de 4,229 y para
el afio 2017 de 8,463. En la tabla siguiente, se detalla de forma general la densidad
poblacional por kilémetro cuadrado para los afios 2002 y 2017.

Tabla 1
Cantoén Xepatuj Rabaric, municipio de Nahual4, departamento de Solola
Densidad poblacional

Aifios 2002 y 2017

Descripcion Censo 2002 Censo 2017
Cantén Xepatuj Rabaric
Poblacion 725 1,354
Extension territorial km? 0.16 0.16
Densidad poblacional 4,533 8,463
Municipio de Nahuala
Poblacion 51,939 95,737
Extension territorial km? 186 186
Densidad poblacional 279 514
Departamento de Solola
Poblacion 307,661 519,662
Extension territorial km? 1,061 1,061
Densidad poblacional 290 490
Republica de Guatemala
Poblacion 11,237,196 16,924,190
Extension territorial km? 108,889 108,889
Densidad poblacional 103 155

Fuente: elaboracion propia, con base en datos del X1 Censo Nacional de Poblacion y VI de Habitacion del
Instituto Nacional de Estadistica -INE- 2002 y ficha de actualizacion de censo de poblacion Modelo
Incluyente en Salud -MIS- del Centro de Atencion Permanente -CAP- municipio de Nahualg, 2017
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El Cantén posee una densidad poblacional elevada con 8,463 habitantes por km?, en
comparacion con el municipio de Nahuald que tiene 514, el departamento de Solola con
490 y la Repuiblica de Guatemala con 155 habitantes por km?. Esto es debido a que la

extension territorial del Cantén es de Ginicamente 0.16 km?.

1.2.5.5 Niveles de Ingreso y pobreza

La pobreza ha sido un fenémeno tanto social como econdémico que ha afectado a la
sociedad guatemalteca a lo largo de la historia; se analiza la pobreza y pobreza extrema
con los niveles de ingreso que cuenta la poblacion del Cantdn, basandose en las lineas de

pobreza que maneja el INE a través de la ENCOVI del afio 2014.

El siguiente cuadro muestra los diferentes rangos de ingresos y la cantidad de hogares

que se posicionan en cada uno de ellos.

Cuadro 4
Cantén Xepatuj Rabaric, municipio de Nahuala, departamento de Solol4
Niveles de ingresos y pobreza

Aiio 2017

Rango de ingresos en quetzales Hogares %
Pobreza extrema
De 1- 600 49 16
De 601-1,200 80 26
De 1,201 - 1,800 67 22
De 1,801 — 2,396 46 15
Total 242 79
Pobreza no extrema
De 2,397 - 3,000 : 34 11
De 3,001 — 3,600 12
De 3,601 — 4,257 3 1
Total 49 16
No pobres
De 4,258 — 4,860 3 1
De 4,861 — 5,460 0 0
De 5,461 y mas 12 4
Total 15 5
Total general 306 100

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2017.

Segin los datos determinados en la investigacion de campo realizada en el 2017,

muestran que menos de 50 hogares se encuentran en pobreza no extrema y unicamente 15
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se encuentran entre los no pobres, de lo cual se deduce que mas de la mitad de los hogares

Se encuentran en pObI‘CZ& extrema.

e Pobreza extrema

El nivel de pobreza es en el que se encuentran las personas que no logran cubrir el costo
del consumo minimo de alimentos, la linea de pobreza que estipula la ENCOVI 2014 es de
Q. 479.17 al mes, para un ingreso anual de Q. 5,750.00 por persona al afio. Para un hogar
de cinco miembros se estima un costo mensual de Q. 2,395.83 (Instituto Nacional de

Estadistica [INE], 2011).

Con la informacion que refleja la investigacion de campo realizada en Xepatuj Rabaric
se concluye que la mayor parte de la poblacion se encuentra en el nivel de pobreza extrema,
ya que el 79% de los hogares se encuentra en esta condicion, el rango de ingreso comun es
de Q 601.00 a Q 1,200.00 mensual por familia. Lo que se encuentra por debajo de la linea
de pobreza antes mencionada que establece ENCOVI 2014,

e Pobreza no extrema

Como lo explica el INE el nivel de pobreza no extrema es en el que se clasifican a las
personas que alcanzan a cubrir el costo del consumo minimo de alimentos pero no el costo
minimo adicional calculado para otros bienes y servicios basicos. Con respecto al nivel de
pobreza no extrema se determiné que el rango que mas se presenta esta entre Q 2,397.00 a
Q 3,000.00, que tiene inmerso el salario minimo segin el Acuerdo Gubernativo niimero

288-2016. La pobreza no extrema en el Canton estd compuesta por el 16% de los hogares.

1.2.5.6 Desnutricion

La Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional ~SESAN- en el Cuarto Censo
Nacional de talla en escolares del primer grado de educacion primaria del sector publico
de la Republica de Guatemala del afio 2015, cataloga al municipio de Nahuald con una
vulnerabilidad nutricional muy alta, en el cantén Xepatuj Rabaric como resultado de la
investigacion realizada no se reporta ningun caso de desnutricion, esto segln el puesto de

salud ubicado en el canton Xepatuj Socosic, asi mismo el CAP ubicado en la cabecera
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municipal en su memoria de labores correspondiente al afio 2016 no tiene registro alguno

de casos de desnutricion leve, moderada 6 grave tanto en nifios como en adultos.

1.2.5.7 Empleo

Para la poblacion que se encuentra empleada dentro del Canton se determin6 que la tasa
de empleo es de 91%, la actividad productiva con mayor presencia es la artesanal, por lo
que se convierte en la mas importante generadora de empleo, por arriba de la agricola,

pecuaria y servicios.

e Subempleo
La investigacion de campo demuestra una tasa de subempleo en el Canton de 41% de
la poblacién empleada, las actividades que mas absorben a la poblacion en esta clase de

empleo son la artesanal y agricola.

e Desempleo
Para el desempleo se tomé en cuenta la poblacion que esta en condiciones de trabajar
(PEA) y que carece de un empleo, respecto al desempleo en el Cantoén se estableci6 una

tasa de nueve por ciento.

1.2.6 Migracién

Es el traslado o desplazamiento de habitantes de una region a otra o de un pais a otro,
generalmente por factores econdmicos, laborales, socioldgicos o politicos. El canton
Xepatuj Rabaric experimentd un aumento de 23 personas por cada 1,000 habitantes como
resultado de la migracion. La migracion estd conformada por inmigracion y emigracion;
ésta Gltima representada por aquellos emigrantes que han dejado su pais en la busqueda de

oportunidades de trabajo, altos ingresos y mejorar su condicion econdmica.

Respecto a la inmigracion se determind que 56 personas entre ellos hombres y mujeres
inmigraron al Cantdn, el cual representa el 4.14% del total de la poblacion. Los inmigrantes
son originarios del municipio de Santa Maria Ixtahuacan y de los centros poblados Patzite,

Palanquix, Patxij, Quiacasiguan, Racantacaj, Socosic, Xeaxon y Xojola.
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Se determind que tres personas del total de la poblacidon, emigraron por motivos de
estudio de forma temporal y que diez personas emigraron de forma permanente a los
centros poblados de Chuipatuj, Nahuala Centro, Patzite, Chij Puerta, Quiacasiguan y a la
cabecera de Solola. El censo reflejé que doce personas emigraron a Estados Unidos de
América que es el destino de mayor frecuencia. El siguiente cuadro representa las causas

del movimiento migratorio del Cantdn hacia otros lugares.

Cuadro 5
Cantdén Xepatuj Rabaric, municipio de Nahuald, departamento de Solol4
Motivo de emigracion

Aiio 2017

Motivo de emigracion No. de habitantes %
Oportunidad de mejores ingresos 13 55.56
Mayores oportunidades de trabajo 7 2593
Otros
Estudio 2 7.41
Matrimonio 2 7.41
Sacerdote 1 3.70
Total 25 100.00

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2017.

-

En el cuadro anterior se puede observar las causas de emigracion, segin datos del censo,
25 personas (hombres y mujeres) emigraron hacia otro municipio, representa el 1.85% del

total de la poblacion.

1.2.7 Ecosistema

Se entiende como el conjunto de seres vivos que interactilan en un sistema natural
llamado habitat, el cual ofrece las condiciones naturales que se necesitan para la
subsistencia y reproduccion de las especies, el nicho ecoldgico es el modo en que un
organismo se vincula con los factores bidticos (plantas, animales y microorganismos) y
factores abioticos que son aquellos componentes que determinan el espacio fisico en el que

habitan los seres vivos, (agua, temperatura, luz, suelo, humedad, oxigeno y nutrientes).

1.2.7.1 Agua
El agua es el elemento mas abundante de la superficie terrestre en Xepatuj Rabaric, las

fuentes significativas de recurso hidrico son el Rio Nahualate y nacimientos de agua.
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e Rio Nahualate

El Cantén colinda al oeste con el rio B’inel ja’ Nahualate que significa “rio espiritu del
agua”, tiene una longitud de 130 km, nace en el departamento de Totonicapan y atraviesa
los departamentos de Solol4, Suchitepéquez y Escuintla desembocando en el océano

pacifico, la cuenca del Nahualate tiene una superficie de 1,941 km?.

e Nacimientos de agua

Se pudo observar que existen dos nacimientos de agua y en la entrevista realizada al
Principal, afirmo la existencia de los mismos. El nacimiento ubicado en el sector de
Chuisuén es temporal debido a que solo durante el invierno posee agua y cuenta con una
excavacion lineal implementada por los pobladores para encausar el agua que brota a la

orilla el rio y pueda ser utilizada por algunos pobladores que llevan a sus vacas a pastar.

En el sector Pasajcobin existe un nacimiento que en el pasado era utilizado por la
comunidad para abastecerse de agua para el consumo, higiene y oficios domésticos, con el
tiempo el terreno donde estd ubicado el nacimiento pasé a ser propiedad de otra persona,

quien mando a desviar el agua, para abastecer al canton de Racantacaj.

1.2.7.2 Bosque

El cantén Xepatuj Rabaric, no cuenta con ningun tipo de bosque, debido a que la
mayoria de su extension territorial se utiliza para vivienda y cultivos agricolas. A traves
del censo se obtuvo que a pesar de que no existen bosques, el 86% de los hogares consumen
lefia como fuente de combustible, para cocinar y bafiarse en el temascal (bafio de vapor),
usando 2 tareas al mes, la cual obtienen a través de camiones repartidores provenientes de
la costa y el departamento vecino de Totonicapan a un costo de Q 225.00, teniendo

aproximadamente 50 lefios de diferente grosor cada una.

1.2.7.3 Suelos
El municipio de Nahuala forma parte de la cuenca del lago de Atitlan por lo tanto el
suelo del Cantdn es de orden andisoles, entre sus caracteristicas son: de origen volcanico,

los suelos son livianos, faciles de trabajar, buen drenaje y buena retencion de humedad,
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tiene alta capacidad de incorporar materia organica, y son altamente susceptibles a la
erosion, los suelos son texturas intermedias y finas; los horizontes superficiales se

compactan facilmente.

De acuerdo con la clasificacion de suelos de Simmons et al, (1959), este tipo de suelo
se identifica en la serie de suelos como Camancha abarca una exfensién territorial de
147,257 m?, que equivale al 93% del total de la extension territorial del Canton. Al
entrevistar al guardabosque indico que el tipo de suelo que existe en el Canton es mixto y
que el uso que se le da a la tierra es inicamente agricola, el cual se confirmé con el censo
realizado debido a que se determiné que la poblacién utiliza la tierra para la siembra (maiz,
frijol, durazno, manzana) misma que no requiere la utilizacion de gran cantidad de insumos

por la fertilidad que posee el tipo de suelo.

El Franco-Turbosa al igual que el suelo camancha este es apto para la produccion
agricola por el bajo contenido de mineral y el exceso de materia organica, eleva
productibilidad agricola, en virtud de su textura suelta propiciada por la arena, fertilidad
aportada por los limos (barro o 1égamo), adecuada retencion de humedad favorecida por la
arcilla, este equivale al 7% del total de la extension territorial del Cantén, con 11,084 m?

de extension.

1.2.7.4 Flora y fauna
Se pudo observar tanto en las casas como en algunos terrenos agricolas del centro

poblado como parte de la flora lo siguiente:

e Arboles: ciprés, pinabete, pino, pino araucaria, canac y encino, durazno, aguacate,
manzana, limdn, nispero, cedro, izote, pito (flautines).

e  Flores silvestres: flor de damasquina (flor de muerto) la mayor parte encontrada fue
dentro de los cultivos de milpa, matas de ruda y mostaza, flor amarilla y blanca
(canaguache), ortiga (urtica).

e Flores de jardin: flor de cala (cartuchos), gladiolas, margaritas, hortensias, rosas,

buganvilia, pascuas, chilco (campanilla), cola de quetzal (helecho), suculentas
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(crasas), claveles (dianthus caryophyllus).
e  Especie: hierbabuena (mentha spicata), cilantro (coriandrum sativum), apio (apium
graveolens), remolacha (beta vulgaris) chile siete caldos o de caballo (capsicum

annuum), sabila (aloe vera) maguey (agave) cebolla (allium cepa).

En el canton Xepatuj Rabaric adicional a las especies agropecuarias comunes entre los
cuales se mencionan; vacas, pollos, gallinas, gallos, chompipes, cerdos y ovejas; y las

especies domésticas: perros, gatos y loros, también habitan otras especies como:

e  Mamiferos: zarigiieyas (tacuazin), ardillas (sciurus spp), conejos, ratas y ratones.

e Insectos: mariposas blancas y gusanos.

e Aves: perico ligero (eira barbara) palomas, clarineros, coronados, chingolo, colibri,
gorriones.

e Reptiles: culebras, lagartijas (abronia spp).

1.2.7.5 Orografia

Xepatuj Rabaric se encuentra situado en las faldas del cerro conocido por los pobladores
como cerro Temascal, en un terreno inclinado, su punto mas bajo se encuentra en la parte
sur, colindando con Nahuald cabecera, y su punto mas alto en la parte norte, con
Quiacasiguan, localizado a una altura de 2,900 metros sobre nivel del mar, lo que significa
que se encuentra en la zona montafiosa de la sierra Parraxquim, en cuyas tierras fluye el rio

Nahualate, atraidas por la inclinacion del terreno.

1.2.7.6 Areas protegidas

Dentro del canton Xepatuj Rabaric no existen zonas protegidas, debido a que un 91%
de suelo es utilizado para la produccion agricola. Sin embargo, es importante mencionar
que la municipalidad de Nahuala cuenta con un departamento forestal que nombra un
guardabosque por cada caserio o canton y presta sus servicios voluntariamente, siendo el
encargado de velar por la proteccion de los arboles que existen dentro del Canton. Para que
no haya tala inmoderada de los mismos se debe contar con el permiso de la Municipalidad,

y cumplir con la politica de que por cada arbol que corten tienen que sembrar diez mas.




) CAPI'TULQ 1
AMBITO SOCIAL DEL CANTON XEPATUJ RABARIC

En este capitulo se presenta la caracterizacion del ambito social del cantén Xepatuj
Rabaric, municipio de Nahual4, departamento de Solola, asi como servicios basicos y su
infraestructura, entre las que se encuentran educacion, salud, alumbrado publico; ademas

las entidades de apoyo para el centro poblado y el analisis de riesgos sociales.

2.1  ORGANIZACIONES

Es la forma en que los pobladores se organizan para mejorar las condiciones de vida de
una sociedad en comun, desde las agrupaciones se busca el desarrollo por medio de
acciones lideradas y encaminadas a cubrir diferentes necesidades y metas en comim. Se
determind que en el canton Xepatuj Rabaric no existen grupos organizados para las

actividades culturales y deportivas.

2.1.1 Sociales

Son los grupos de personas que buscan el desarrollo del centro poblado al que
pertenecen a través de la planificacion y orgailizaci()n apoyan a los demas habitantes. Por
medio del estudio de investigacion realizado en el canton Xepatuj Rabaric, se determinaron

las organizaciones sociales siguientes:

e Consejo Comunitario de Desarrollo -COCODE-

Organizacion de personas encargadas de coordinar proyectos que beneficien a los
habitantes del centro poblado. Su funcion principal es realizar la gestion necesaria en la
Municipalidad para que sean atendidas las necesidades sociales, asi como posibles

actividades que aporten al desarrollo y participacion efectiva de la poblacion.

De acuerdo a la investigacion realizada en el canton Xepatuj Rabaric, se determiné que
existe un COCODE que fue reorganizado el 15 de febrero del ailo 2017 y esta integrado
por: Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario, Pro-secretario, Vocal I y Vocal IL
Entre las principales dificultades se encuentra el depender de recursos financieros externos,

por lo que la posibilidad de generar desarrollo en el centro poblado disminuye
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considerablemente. Actualmente no cuentan con cargos suplentes.

o Comité de seguridad

Dentro del Cantdn existe un comité de vigilancia que vela por la seguridad de los
habitantes, este comité es nombrado para un periodo de un afio y estd integrado por seis
personas: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro-secretario, Vocal I y Vocal II quienes
realizan patrullajes una vez por semana. Este grupo organizado mantiene comunicaciéon
con los comités de vigilancia de los cantones vecinos lo que les permite tener mejor control

de la seguridad.

e Junta Directiva de Agua

Agrupacion que tiene como fin principal la administracion y recaudacion de los fondos,
asi como, las autorizaciones de nuevas solicitudes de la instalacion del servicio del agua,
integrados por siete personas con los cargos de: Presidente, Vicepresidente, Secretarios,
Pro-secretario, Tesorero, Vocal 'y Vocal II. Tiene un periodo de mandato de cuatro afios
y son electos en la asamblea realizada por todos los beneficiarios de este servicio.

e Comité de Mantenimiento de Agua

Organizacion que esta conformada por siete personas con los siguientes cargos:
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro-secretario, Tesorero, Vocal Iy Vocal II. Su
funcion principal es el mantenimiento de la tuberia que traslada el agua a las casas de los
beneficiarios y la limpieza de los tanques de agua. Al ano de investigacion se identificaron
dos comités: Comité de Mantenimiento Intervida y Comité de Mantenimiento Parroquia,
la forma de elegir a los integrantes es por medio del listado de los beneficiarios que cuenta

con el servicio de los distintos proyectos de agua, el cambio del comité es cada dos afios.

2.1.2 Ambientales

En el Cantdn existe un guardabosque a cargo del cuidado de las areas forestales, su
funcion principal es mantener el control de la tala de arboles y coordinar actividades de
reforestacion, es nombrado por la alcaldia municipal para un periodo de cuatro anos. En

caso de que una persona desee talar arboles debe presentar la solicitud al guardabosque
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quien procede a evaluarla y en caso de su aprobacion extiende una carta de autorizacion,
que el interesado debera presentar a la municipalidad de Nahuald. La persona a quien se le
apruebe la solicitud esta en la obligacion de sembrar los arboles de acuerdo a la politica

establecida.

2.1.3 Otras

La poblacién del canton Xepatuj Rabaric cuenta con dos organizaciones cuyo objetivo
es el apoyo de recursos econémicos y servicios materiales en el caso de que ocurra un
fallecimiento dentro la comunidad; también poseen organizaciones religiosas que se

detallan a continuacion.

e Grupo de vecinos para defunciones

Conformado por dos personas quienes son elegidas por el principal del centro poblado
y son los encargados de notificar a la poblacion sobre los fallecimientos en su localidad, y
retnen la cantidad de diez quetzales que aporta cada pareja de manera voluntaria, para ser
entregado como apoyo a la familia afectada, adicional donan una vara de lefia. Este grupo
esta registrado y avalado por laiMunicipalidad. Cada afio realizan cambio del grupo

directivo.

e Directiva de Mujeres

Integrado por cuatro personas con los siguientes cargos: Presidenta, Vicepresidenta,
Secretaria y Vocal, su funcién es apoyar a cocinar y proporcionar los utensilios necesarios
de cocina para los velorios dentro del Canton. Este grupo inicio6 en el afio 2017 y se proyecta

un cambio de Directiva anualmente.

e Organizaciones religiosas

Dentro de este tipo de organizacion se encuentra la comunidad de San Agustin que
profesan la religion catdlica, tienen reuniones los dias lunes, jueves, viernes y los dias
domingos realizan celebracion de la palabra en casas particulares. En la capilla del Canton
se oficia misa una vez al mes por parte del Parroco de Nahuala, quien también realiza visita

a los enfermos y ancianos en el mismo periodo. Tienen como patrén a San Agustin y se
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realiza celebracion de aniversario ¢l 28 de agosto. Adicional se encuentran tres

comunidades evangélicas las cuales son: Arca de No¢, Principe de Paz y Casa de Jehova.

2.2  SERVICIOS BASICOS Y SU INFRAESTRUCTURA
En esta variable se analiza los indicadores de cobertura de cada uno de los servicios
basicos identificados en el cantdn Xepatuj Rabaric tales como educacion, salud, agua,

drenajes, energia eléctrica, entre otros.

2.2.1 Educacion
La educacién es uno de los temas mas importantes y determinantes en el desarrollo de
la poblacion, para desarrollar sus capacidades, mejorar la calidad de vida y crear mayores

posibilidades de obtener un empleo digno.

2.2.1.1 Niveles educativos y cobertura

La Escuela Oficial Rural Mixta Canton Xepatuj Rabaric, fue fundada en el afio 2009 y
desde su fundacion imparte los niveles de preprimaria y primaria; hasta el afio 2010 acepto6
nifios con una edad minima de seis afios y a partir del afio 2011 se habilité el grado de

parvulos para los nifios de 3 a 5 arios.

En el afio 2010 los alumnos inscritos ascendian a 138, para el afio 2017 la cantidad
disminuy6 a 126 estudiantes; lo que demuestra un descenso del 8.70%, también se puede
observar los niveles educativos con los que cuenta el canton Xepatuj Rabaric, los cuales
carecen totalmente de nivel basico, tal como se exhibe en el cuadro 6, donde se aprecia la

cobertura educativa.

En el afio 2017 la poblacion a nivel primario era de 140 nifios representd una cobertura
de 66%, a pesar de ello la cobertura se vio disminuida un 29% en comparacion con el afio
2010 debido a que el resto de la poblacion estudiantil se encuentra en otros centros

educativos de los cantones cercanos o en la cabecera municipal de Nahuala.

La poblacion en edad escolar del canton Xepatuj Rabaric para el nivel de preprimaria
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es de 112 nifios, por la edad son pocos los padres que deciden inscribir a los nifios a este

nivel, la cobertura es de un 29.46%.

El cantén Xepatuj Rabaric carece totalmente de nivel basico las comparaciones

mencionadas se aprecian por nivel educativo en el cuadro que se muestra a continuacion.

Cuadro 6
Cantén Xepatuj Rabaric, municipio de Nahual4, departamento de Solola
Cobertura educativa

Aiios 2010 y 2017
. Alumnos en  Alumnos % Sin %

Nivel edad escolar  inscritos % cobertura cobertura Total
Aiio 2010
Preprimaria 94 25 27 73 100
Primaria 119 113 95 5 100
Total 213 138
Aiio 2017
Preprimaria 112 33 29 71 100
Primaria 140 93 66 34 100
Total 252 126
Cantidad de alumnos y maestros por nivel educativo

) 2010 2017
Grados escolares Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
alumnos maestros alumnos maestros
Preprimaria 25 1 33 1
Primero primaria 43 2 31 2
Segundo primaria 18 1 20 1
Tercero/cuarto 22/12 1 16/9 1
Quinto/sexto 16/2 1 9/8 1
Total 138 6 126 6
Repitencia, desercion, promovidos y no promovidos
Concepto Preprimaria Primaria Total

Aiio 2010
Repitentes 0 0 0
Deserciones 0 0 0
Promovidos 25 104 129
No promovidos 0 9 9
Inscritos 25 113 138
Afio 2017
Repitentes 0 14 14
Deserciones 0 0 0
Promovidos 33 79 112
No promovidos 0 0 0
Inscritos 33 93 126

Fuente: investigacidn de campo Grupo EPS, segundo semestre 2017.
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2.2.1.2 Sectores educativos
El canton cuenta con la Escuela Oficial Rural Mixta Canton Xepatuj Rabaric ubicada
en el sector centro, fundada en el afio 2009, se imparte el nivel de preprimaria que incluye

los grados de pre primaria y el nivel primario de primero a sexto grado.

2.2.1.3 Cantidad de alumnos

En el afio 2010 no tuvo desercion, sin embargo; existio un porcentaje de repitencia
7.96%. En el afio 2017 no existe desercion en los niveles de preprimaria y primaria, el
porcentaje de repitencia es del 15%, debido a que los alumnos incumplen con las tareas
asignadas y no se preparan para los examenes, lo que ocasiona que no aprueben el ciclo

escolar, como se mostro en el cuadro 6.

Se establecié que durante el ciclo escolar 2017 en la escuela del Canton se encuentran
inscritos 33 alumnos en el nivel de preprimaria y 93 alumnos en el nivel primario, en

comparacion al afio 2010 la cantidad de alumnos disminuyo.

2.2.1.4 Cantidad de maestros por niveles

Fl nivel de preprimaria es impartido por una maestra con Profesorado de Ensefianza
Media, la primaria posee dos maestros en escolaridad a nivel medio (Educacion Primaria
Bilingiie), uno con Profesorado de Ensefianza Media y dos con estudios de Licenciatura en
Administracion Educativa, como se detallo en el cuadro 6. La cobertura de maestros no es
suficiente en la escuela debido a que existen tres docentes que imparten clases a mas de un

grado (multigrados) por lo que la atencion que brindan a los alumnos no es la adecuada.

2.2.1.5 Cuotas y beneficios escolares

En el afio 2010 la escuela solamente proporcionaba refaccion a los nifios, para lo cual
contaban con un fondo rotativo. Al afio 2017 otorgan Ttiles escolares al inicio del ciclo, asi
mismo proporcionan diariamente un desayuno formal y una refaccion, esto con el apoyo
del Ministerio de Educacion. Se determin6 que los padres de familia aportan mensualmente
cinco quetzales (Q5.00) por alumno, los cuales son destinados para el pago de la

preparacion de los alimentos y el mantenimiento de las instalaciones.
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2.2.1.6 Infraestructura escolar

La escuela se encuentra en el sector Centro del Canton, el acceso es por callejones
estrechos adoquinados y de tierra. Cuenta con dos estructuras: una construccion de un nivel
y otra de dos niveles, de paredes de block, piso de granito, techo de loza, ventanales para

la iluminacion, ventilacion y puertas de metal, con un total de nueve aulas (tres por cada

nivel).

Los servicios bésicos (agua, luz, drenajes y excusados lavables), el mobiliario y la
infraestructura se encuentra en buenas condiciones, sin embargo, posee un espacio de
recreacion para los nifios que carece de las condiciones adecuadas, por ser de tierra en

época de lluvia provoca charcos y en verano el polvo aumenta.

2.2.1.7 Alfabetismo y analfabetismo

Se entiende por alfabeta toda persona que sabe leer y escribir aunque no haya asistido a
un centro educativo y analfabeta es aquella persona que no puede leer ni escribir. En el
siguiente cuadro se detalla por género el porcentaje de cada uno dentro del centro poblado.

~

Cuadro 7
Canton Xepatuj Rabaric, municipio de Nahuala, departamento de Solola
Alfabetismo y analfabetismo

Anio 2017
Sexo Poblacion de  Poblacién % de Poblacién % de
15 afios y mas  alfabeta alfabetismo analfabeta analfabetismo
Hombres 446 367 53.34 79 36.74
Mujeres 457 321 46.66 136 63.26
Totales 903 688 100.00 215 100.00

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2017.

Segun los datos del censo se determind que en el Cantdn existe una tasa de alfabetismo
del 76.19% y analfabetismo del 23.81%. El porcentaje de analfabetismo es mayor en el

género femenino en comparacién con el género masculino.

2.2.2 Salud

Este servicio es proporcionado por el Centro de Atencion Permanente “CAP” de la
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cabecera municipal de Nahuald, quien posee una clasificacién de categoria “B”, las clinicas

particulares del municipio y el Hospital Departamental de Solola.

Algunos pobladores del lugar optan por ir a clinicas privadas en el departamento de
Quetzaltenango. El cuadro siguiente muestra la cobertura que han tenido los distintos

centros de salud utilizados por la poblacion del Canton.

Cuadro 8
Canton Xepatuj Rabaric, municipio de Nahuald, departamento de Solola
Cobertura de salud

Aiios 2010 y 2017
Casos % Casos %
Descripcion atendidos 201 atendidos ) 0(1’

2010 2017
Centro de atencion permanente de Nahuala 100 44 127 42
Centro salud canton vecino Xepatuj Socosic 35 15 45 15
Hospital departamental de Solola 13 6 20 7
Clinicas particulares en Nahuald 50 22 66 22
1GSS departamental de Solold 0 0 1 0
Farmacias particulares 31 13 38 13
Otros 0 0 4 1
Total 229 100 301 100

Fuente: elaboracion propia con base en la memoria de labores 2010 y 2017 del Centro de Atencion
Permanente -CAP- e investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2017.

La atencion en el servicio de salud a nivel general con el apoyo de otras instituciones
para el afio 2017 tuvo un aumento de 72 casos atendidos que equivale al 32% de casos
comparado con el afio 2010, el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social por medio
del Centro de Atencion Permanente (CAP), el puesto de salud del canton Socosic y el
Hospital Departamental de Solola, cubren el 64% de los casos y el 36% restante es cubierto
por clinicas y farmacias particulares, como también por el Instituto Guatemalteco de

Seguridad Social (IGSS).

e Personal responsable del servicio de salud

El (CAP) conjuntamente con el puesto de salud del canton Xepatuj Socosic, disponen
de 61 personas al servicio del centro poblado si llegasen a requerir atencién medica. A
continuacion se detalla el nimero de personas que realizan labor de atencién con la

respectiva descripcion de su oficio desempefiado en las dos unidades estatales.
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Cuadro 9
Canton Xepatuj Rabaric, municipio de Nahualai, departamento Solola
Personal responsable del servicio de salud

Ao 2010 y 2017
Descripcion Cantidad 2010  Tasa 2010 Caz“(;:‘;“d Tasa 2017
Doctores 3 2 6 4
Enfermeras profesionales | 1 2 1
Enfermeras auxiliares 15 11 31 24
Inspectores de saneamiento 2 1 2 1
Técnico de laboratorio 1 1 1 1
Técnicos en salud rural 2 1 2 1
Trabajador social 1 1 1 1
Personal de intendencia 2 1 5 4
Oficinista 1 1 1 1
Educadoras en salud 4 3 8 6
Pilotos de ambulancia 2 1 2 1

Total 34 24 61 45
Fuente: elaboracion propia con base en la memoria de labores 2010 y 2017 del Centro de Atencion
Permanente -CAP- e investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2017.

Las dos unidades de salud, tanto del (CAP) como el puesto de salud de Xepatuj Socosic,

han tenido un aumento de personal de 27 elementos comparado con el afio 2010.

-

2.2.2.1 Natalidad

Dentro de los factores que inciden en el crecimiento de la tasa de natalidad en el centro
poblado estan las creencias y aspectos culturales de los pobladores, también los servicios
que ha proporcionado el CAP para tener un crecimiento de natalidad razonable. Se presenta

a continuacion los datos de natalidad del Cantén.

Cuadro 10
Cant6n Xepatuj Rabaric, municipio de Nahual4, departamento de Solola
Natalidad del centro poblado

Ano 2010y 2017
Género Nacimientos 2010 Tasa 2010 Nacimientos 2017 Tasa 2017
Femenino 13 10 16 12
Masculino 9 7 12 9
Totales 22 17 28 21

Fuente: elaboracion propia con base en la memoria de labores 2010 y 2017 del Centro de Atencién
Permanente -CAP- e investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2017.

Para el aflo 2017 el nimero de nacimientos en el centro poblado es de 28, de los cuales
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17 fueron atendidos por el CAP y 11 por comadronas. La comparacion de la tasa de
natalidad de los afios 2010 y 2017 indica que se tuvo un aumento de 4 nacimientos por

cada mil habitantes.

2.2.2.2 Morbilidad
Cantidad de personas del centro poblado que padecen de alguna enfermedad en

particular. Se presenta el nimero de casos por enfermedad en el siguiente cuadro.

Cuadro 11
Canton Xepatuj Rabaric, municipio de Nahual4, departamento de Solol4
Casos de morbilidad

Aiio 2010y 2017

Descripcién Niuimero de casos Tasa Numero de casos Tasa

2010 2010 2017 2017
Respiratorias 102 75 167 123
Virales 35 26 58 43
Gastroimtestinales 31 23 51 38
Musculares 9 7 15 10
Diabetes 2 1 3 2
Hipertension 1 1 1 1
Osteoporosis 1 1 1 1
Dermatologicas 1 1 1 1
Presion alta 2 1 3 2
Reumatismo 1 1 1 1

Total 185 137 301 222
Fuente: elaboraciéon propia con base en la memoria de labores 2010 y 2017 del Centro de Atencidn
Permanente -CAP- e investigacién de campo Grupo EPS, segundo semestre 2017.

Las enfermedades mas comunes que padecen los habitantes del Cantdén son diez,
sobresaliendo entre ellos el resfriado comun, amigdalitis y gastrointestinales, el aumento
de la tasa de morbilidad del afio 2010 en comparacion con el afio 2017 son de 85 casos por

cada mil habitantes.

2.2.2.3 Mortalidad
Es el indicador que marca las defunciones de las personas del centro poblado,

clasificandolas en infantil y general, se presenta el cuadro 12 detalle de la mortalidad.

e Mortalidad general

El principal motivo de muertes en el Cantén es por causa de neumonias y
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bronconeumonias pues representa 50% del total de causas. Para el afio 2017 la tasa de
mortalidad general, fue de 12 personas por cada mil habitantes y la edad promedio en las

defunciones registrada fue de 60 afios.

¢ Mortalidad infantil
La tinica causa de mortalidad infantil que se suscité en Xepatuj Rabaric en el afio 2017
fue por asfixia durante el nacimiento y la tasa de mortalidad infantil fue de uno por cada

mil nifios.

Cuadro 12
Canton Xepatuj Rabaric, municipio de Nahuald, departamento de Solola
Casos de mortalidad

Aifio 2010 y 2017
Descripcion Defunciones 2010  Tasa 2010 Defunciones 2017 Tasa 2017
Mortalidad General 12 9 16 12
Masculino 7 5 9 7
Femenino 5 4 7 5
Mortalidad Infantil 0 0 1 1
Masculino 0 0 1 1
Femenino 0 0 0 0
Total 12 9 17 13

Fuente: elaboracion propia con base en la memoria de labores 2010 y 2017 del Centro de Atencion
Permanente -CAP- e investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2017.

La tasa de mortalidad general asciende a 16 personas y la infantil a una por cada mil
habitantes para el afio 2017 y comparado con el afio 2010 se tiene un aumento de 5

defunciones.

e Servicios basicos

Contar con la disponibilidad de estos es indispensable para garantizar la calidad de vida
de los habitantes, deben incrementar su nivel de cobertura de acuerdo al crecimiento de la
poblacion para satisfacer las necesidades; como prioridad toda comunidad debe de contar

principalmente de agua potable, sistemas de drenajes y energia eléctrica.

A continuacién se presenta un cuadro comparativo que permite visualizar la cobertura

de los servicios antes mencionados entre el afio 2002 y el 2017.
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Cuadro 13
Canton Xepatuj Rabaric, municipio de Nahual4, departamento de Solola
Cobertura de servicio de agua, drenajes y energia eléctrica

Ainos 2002 y 2017
Descripcién Censo 2002 Censo 2017

Viviendas % Viviendas %
Servicio de agua 220 100 239 99
Tuberia de red 220 100 218 90
Chorro comunal - - 19 8
No cuenta con el servicio - - 2 1
Servicios de drenaje 220 100 242 100
Si cuentan con servicio 77 35 225 93
No cuentan con servicio 143 65 17 7
Energia eléctrica 220 100 306 100
Con servicio 183 83 299 98
Sin servicio 37 17 7 2

Fuente: elaboracion propia, con base al XI Censo Nacional de Poblaciéon y VI de Habitacién del Instituto
Nacional de Estadistica -INE- 2002 e investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2017.

Los datos presentados en el cuadro anterior se analizan en el desarrollo de las variables

siguientes.

223 Agua

A través del censo realizado se determiné que la forma de abastecimiento de agua de las
viviendas en el canton Xepatuj Rabaric, el 91% es por medio de tuberia de red y se tiene
acceso a este servicio todos los dias, las 24 horas, el 8% de la poblacion utiliza chorro
comunal y unicamente el 1% no cuenta con el servicio por largas distancias y tuberias

dafiadas que no cuentan con el mantenimiento adecuado.

El servicio de agua que presta la Municipalidad proviene del Manantial Xol” Manzan,
mismo que se encuentra cercano al centro poblado, segin lo que indic6 el presidente del
comité de agua del Canton, inicamente realizan la extraccion de esa fuente, pero no cloran
ni dan tratamiento, por lo que no se considera agua potable, incluso en algunas viviendas
han optado por utilizar filtros para su purificacion y que sea adecuada para el consumo
humano, tiene un costo anual de Q. 60.00 por vivienda, dado que su mantenimiento era
muy irregular segln los habitantes del lugar, para resolver éste problema se cred el
Proyecto Parroquia con un costo anual del servicio de Q. 30.00 administrado por la iglesia

de la cabecera Municipal. Posteriormente se crea el Proyecto Intervida, con un costo anual
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del servicio de Q. 30.00, coordinado por una Organizacion No Gubernamental que posee
el mismo nombre. Por lo tanto existen hogares que cuentan con mas de un servicio de agua

potable.

2.2.4 Drenajes

La red de drenajes del centro poblado tiene 22 afios de estar en funcionamiento, por lo
tanto, las tuberias se encuentran dafiadas a causa de temblores y por el aumento de
residencias conectadas en los ultimos afios, al afio 2017 este servicio es utilizado en 225
viviendas del Cantén. Los resultados del trabajo de campo realizado en 2017 muestran que

el 93% de las viviendas cuentan con este servicio y el resto carece del mismo.

La red de drenaje del canton Xepatuj Rabaric esta conectada a la red de la cabecera
municipal de Nahual4 misma que no cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales,
como se evidencia en el cuadro 13, se determiné que el Canton ha tenido un 58% de
aumento en la cobertura del servicio de drenajes del afio 2002 al 2017, esto genera
beneficios para la poblacion debido a que las aguas servidas son expulsadas de las

viviendas por medio de las tuberias lo que disminuye la contaminacion del Canton.

2.2.5 Energia eléctrica domiciliar y alumbrado publico

En el estudio de campo se establecio que el canton Xepatuj Rabaric cuenta con servicio
de energia eléctrica y alumbrado pablico, la cobertura es del 98% de las viviendas y el resto
no cuenta con este servicio, al momento de la investigacion existian 27 postes de alumbrado
publico, el 90% estan ubicados en la calle principal, mientras que en los callejones carecen

de este servicio.

Conforme a la informacién descrita en el cuadro 13, donde se compara el censo
realizado por el INE en el afio 2002 y el censo elaborado en el trabajo de campo durante
octubre de 2017, se establecio que hay un aumento de 116 viviendas que cuentan con este
servicio y 7 viviendas no cuentan con energia eléctrica por lo que utilizan candelas de cera

para la iluminacion de las mismas.
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El servicio eléctrico es proporcionado por Distribuidora de Electricidad de Occidente,
S.A. -DEOCSA- desde el afio 1999, que pertenece a ENERGUATE, esta empresa

proporciona 120 voltios que cubren el 95% de hogares y un 5% con 240 voltios.

2.2.6 Letrinas y otros servicios sanitarios

En las viviendas del canton Xepatuj Rabaric, el servicio sanitario €s indispensable para
mantener un ambiente sano y sin riesgo de enfermedades. La cobertura bruta oscila en 335
viviendas, de las cuales 242 estin ocupadas y 93 desocupadas en las que no se logré obtener
informacién del tipo de servicios sanitarios y la cobertura neta describe como se visualiza
porcentualmente, a la vez se hace la comparacion con los resultados obtenidos con el censo

del afio 2002.

Del resultado obtenido del censo realizado en octubre 2017, se determiné que el 93%
de las viviendas de Xepatuj Rabaric, utilizan excusado lavable como servicio sanitario y el
7% utilizan fosa séptica, eso significa que solo una pequefia parte de la poblacion no cuenta

con servicio de drenaje y contamina de esa manera al medio ambiente.

Segiin el censo del afio 2002, se tienen datos historicos que existian 220 viviendas, de
las cuales 2 contaban con sanitario, 56 con fosa séptica, 56 con pozo ciego y 106 con
inodoro conectado a una red de drenaje. Con la investigacion realizada en octubre 2017 se
determiné que 17 viviendas utilizan pozo ciego debido a que no estan conectados a una red
de servicio de drenaje, lo que significa que la ampliacion de la cobertura de drenaje se ha

extendido a la mayoria de viviendas.

2.2.7 Sistema de recoleccién y de tratamiento de desechos solidos

Fl 31.92% de los habitantes utilizan el sistema de recoleccion de basura del centro
poblado, por medio de un camidn recolector que pasa cada quince dias, con un costo de Q.
1.00 a Q. 3.00 por bolsa recibida, la basura recolectada la traslada a un basurero municipal
ubicado en el caserio Balamabaj, mientras que un 14.71% de los vecinos llevan a cabo la
seleccion de la basura para reutilizarla como abono y el 41.65% de la poblacion utilizan 1a

clasificacion para la posterior incineracion si se trata de desechos inorganicos, por tltimo
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solo el 11.72% restante tira la basura en lugares no autorizados o simplemente se deshace

de ella enterrandola.

2.2.8 Cementerio

De acuerdo a la division politica administrativa del Cant6n no se cuenta con cementerio
asignado, hacen uso del cementerio del municipio de Nahuala, que especificamente se
encuentra en el limite del centro poblado con la cabecera Municipal, se confirmé con las
autoridades municipales que el uso tiene un costo de Q. 150.00 y en cuanto al tiempo de

permanencia de los restos en el cementerio aun no esta definido.

2.2.9 Sistema de tratamiento de aguas servidas

El cant6n de Xepatuj Rabaric no cuenta con una planta de tratamiento de aguas servidas,
lo que es factor determinante en la salud de la poblacion, puesto que estas aguas son
vertidas en el rio Nahualate, que a su vez desemboca en el océano Pacifico en Tiquisate

Escuintla, informacion proporcionada por la Divisién Municipal del medio ambiente.

2.3 ENTIDADES DE APOYO

Son instituciones que brindan apoyo a la poblaciéon del Cantén en las diferentes
actividades economicas, sociales y culturas, cuya finalidad es impulsar el desarrollo
socioecondmico. A continuacién se describen las entidades de apoyo que existen al afio
2017 en el canton Xepeatuj Rabaric, se determiné que las entidades estatales son las que

mayor presencia tienen en el centro poblado.

2.3.1 Estatales
Son las entidades que funcionan con recursos publicos, las cuales trabajan para servir a

los habitantes de un territorio, en este caso a los habitantes del Cantén.

2.3.1.1 Policia Nacional Civil
La Policia realiza patrullaje una vez por semana, debido a que en el Cantén tiene un
comité de Vigilancia, existe una estacion policial en el centro de Nahual4, en el que hay

unicamente una radio patrulla y siete agentes que dan servicio a todo el Municipio.
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2.3.1.2 Ministerio Publico

Es la entidad encargada de velar por el estricto cumplimiento de las leyes del pais, el
cual perseguira la realizacion de la justicia, atiende a los pobladores del Cantén en casos
de violencia contra los derechos de la mujer y nifiez los dias miércoles de cada semana en

las oficinas municipales de Nahuala.

2.3.1.3 Ministerio de educacion
Los maestros de la Escuela Oficial Rural Mixta del Cantén reciben capacitaciones cada
4 meses por parte de la Direccion Departamental de Educacion de Solola, entidad que le

corresponde formular y administrar la politica educativa, velar por la calidad y cobertura.

2.3.1.4 Defensoria de la Mujer Indigena — DMI-

Las mujeres del Canton acuden a las oficinas de la Defensoria, en caso de necesitar
asesoria en procesos de pension alimenticia y divorcio. Es la entidad encargada de defender
y promover el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres indigenas, con el objetivo de

contribuir a la erradicacion de todas las formas de violencia y discriminacion.

2.3.1.5 Secretaria de las Obras Sociales de la E‘sposa del Presidente - SOSEP-
Se imparte el programa Creciendo Seguro, conformado por un grupo de mujeres que
reciben capacitaciones de cocina, reposteria y manualidades, con el objetivo de generar

ingresos, también se les imparte una educacion alimentaria y nutricional.

2.3.2 Privadas
Son las entidades que funcionan con recursos privados, con el objetivo de generar

ganancias para los propietarios.

2.3.2.1 Asociacion de Desarrollo Fe y Amor
Los pobladores del Canton se han visto beneficiados con la clinica de medicina general
y odontoldgica que tiene la Asociacion en el municipio de Nahuala, mejorar la calidad de

vida, promover la educacion y salud de las familias son los propositos de la entidad.
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2.3.3 Internacionales
Grupo o asociacion que se extiende mas alla de las fronteras de un Estado y que busca
el mejoramiento de la vida del ser humano y el entorno en el que viven. Al afio de la

investigacion no existen instituciones internacionales operando en el canton.

2.4  ANALISIS DE RIESGOS

Identifica la contingencia o posibilidad de que ocurra o suceda un dafio y examinar la
magnitud de posibles efectos negativos sociales, ambientales y econémicos en un lugar
especifico durante un tiempo determinado. Para conocer el grado de riesgo es necesario
realizar un analisis de amenazas y la evaluacion de las condiciones existentes y determinar

el peligro para proponer medidas de contingencia dentro del cantén Xepatuj Rabaric.

2.4.1 Naturales
La ocurrencia de un riesgo natural es inevitable por el hombre. Son fenomenos
inevitables que suceden en un determinado momento, en donde el centro poblado no esta

preparado para mitigarlo (Lavell, et al., 2003).

2.4.2 Socio naturales
Este tipo de riesgo al contrario de los naturales, el hombre y sus acciones si tienen
participacion. Estos se dan a través de fendmenos de la naturaleza, pero con la colaboracion

de personas que de algin modo interfieren con el medio ambiente (Lavell, et al., 2003).

2.4.3 Antropicos

El impacto que el ser humano puede causar en el medio ambiente al pasar del tiempo,
por no tomar medidas ecoldgicas provoca efectos negativos. Esta es exclusivamente por
medio de la accion humana sobre la naturaleza o poblacion, que situa en peligro la calidad

de vida de la sociedad (Lavell, et al., 2003).

244 Ambientales
Situacion en la que se encuentran los ecosistemas, uso y explotacion de elementos

geoldgicos, hidrometeoroldgicos, suelos (erosion, manejo y conservacion), bosques (tala y
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deforestacion), aspectos de topografia, practica agropecuarias (asesoria, agroquimicos) y

agroindustria (Lavell, et al.,

2003).

2.4.5 Matriz de analisis de riesgos

Ayuda a identificar de manera objetiva cuales son los riesgos, amenazas y

vulnerabilidades mas relevantes del Canton que pueden causar algin dafio o pérdida.

Tabla 2

Cant6n Xepatuj Rabaric, municipio de Nahuala, departamento de Solola
Matriz de analisis de riesgo (Ambito social)

Vientos fuertes

Ao 2017

Descripcion | Factor de Amenaza | Factor de Vulnerabilidad
Riesgos Naturales
Sismos -Dafios en viviendas por sismos |-Viviendas construidas de
Terremotos o terremotos. adobe
Derrumbes -Bajas temperaturas provocah
Inundaciones enfermedades respiratorias. -Poblacion en especial nifios y
Tormentas ancianos.

-Desborde de rio por fuertes
Iluvias provoca dafos.

-Viviendas a la orilla del rio
Nahualate.

Riesgos socionaturales

Contaminacioén ambiental
Plagas y enfermedades
Construcciéon  en
inestables

zonas

-Contaminacion en rio
Nahualate por inexistencia de
basurero y  servicio de
recoleccion irregular.
-Enfermedades respiratorias
provocadas por uso inadecuado
de quema de lena.
-Construccion  inestable  de
viviendas en zonas de riesgo y
por materiales inadecuados.

-Basurero clandestino que se
encuentra en la cerca del rio
Nahualate.

-Utilizaciébn de lefia en las
viviendas del centro poblado.

-Viviendas dafiadas por sismos.

Riesgos antrépicos

Contaminacion por desechos
solidos y aguas servidas.
Accidentes de transito
Degradacion ambiental
Migracién

Rozas y quema agricola
Desintegracion familiar
Inseguridad ciudadana

-Epidemia de moscas provoca
enfermedades estomacales.

-Colapso de drenaje.
-Falta de sefializacion en calle
principal.

-Enfermedades respiratorias, por
quema de basura.

-Carencia de oportunidades en
empleo.

-Delincuencia.

-Acumulacion de basura por
servicio irregular.

-Drenaje antiguo en el canton.
Calle principal sin sefializacion
caminos en mal estado y calles
estrechas.

-Demanda de lefia para cocinar.
Bajos ingresos en la poblacion.
Falta de presencia y elementos
de 1a PNC en el cantdn.

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2017.
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De acuerdo a la matriz anterior, los riesgos que destacan y afectan a los pobladores son
antropicos, la poblacion en general se encuentra vulnerable tanto en lo natural y socio
natural. Los malos habitos para el manejo de desechos, la falta de concientizacién de la
construccion de viviendas en lugares que representan peligro, el uso de lefia en los hogares

provoca contaminacion del aire y enfermedades respiratorias.

2.4.6 Matriz de medidas de prevencion y mitigacion
La prevencion es un conjunto de medidas y acciones dispuestas con anticipacidn para
evitar la ocurrencia de un impacto desfavorable o reducir sus consecuencias sobre la

poblacioén, bienes, servicios y el medio ambiente, para lo cual es necesario contar con el

p—e

gt

apoyo de las autoridades municipales, mismas que se detallan en la tabla siguiente.

Tabla 3

Canton Xepatuj Rabaric, municipio Nahual4a, departamento de Solola
Matriz de medidas de prevencion y mitigacién, Ambito social

Afio 2017

Descripcién |

Medidas de Prevencion

| Medidas de mitigacién

Riesgos naturales

Vientos fuertes

Elaborar plan de evacuacién 'y
habilitar alberges.

Informar a la poblacién vulnerable
las medidas necesarias para evitar

y monitorear a los habitantes que
viven cerca del rio, zonas de
derrumbe deslaves para
evacuarlos o trasladarlos a los
alberges que estén disponibles.

Impulsar a la poblacion a una cultura
de respeto al medio ambiente.
Ordenamiento territorial.

Mejorar las estructuras de las

?smos ﬁl}lfmdamon. b - q viviendas  fragiles,  utilizando
erremotos ormar sobre el tipo de|  .ocec adecuado para la
Derrumbes vestimenta apropiado para para -,

. . construccion.
Inundaciones prevenir enfermedades.
Tormentas Ordenamiento territorial, prevenir

Riesgos socionaturales

Contaminacién
ambiental y de la
calidad del suelo.
Plagas y enfermedades
Construccion en zonas

Crear planta de tratamiento y tener
control para que no la utilicen
como basurero clandestino.

Erradicar la invasion de basura en

barrancos y laderas.

Servicio de recoleccion de basura
dos veces por semana.

Mejorar las estructuras de las

inestables las calles viviendas  fragiles, utilizando
Obstruccion de | Ordenamiento territorial, evitar | Materiales — adecuado  para  la
desagiies y drenajes. | construcciones en orilla de | construccion.

Continla en pagina siguiente...
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...Viene de pagina anterior

Descripcion l Medidas de Prevencién l Medidas de mitigacién

Riesgos antropicos

Poca presencia de la policia en el
canton debido a que cubren todo el | Apoyo al comité de seguridad, con
municipio de Nahuala, falta de|programas contra la delincuencia.
personal. Crear proyecto de nuevos drenajes.
Dar capacitacion a los habitantes Colocar ~ sefializacion en  calle
para tomar medidas necesarias principal del cantén.

Contaminacién  por
desechos soélidos 'y
aguas servidas
Accidentes de transito
Degradacion

ambiental para evitar enfermedades. Contar con otra opcion para cocinar,
Desintegracion Colocar sefializacién de transito | Por ejemplo estufas ahorrativas de
familiar en la calle principal del canton. lefia, estufas con cilindro de gas.

Inseguridad ciudadana | Crear proyecto de mejoramiento
de sistema de drenaje en calle

principal.

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2017.

2.4.7 Historial de desastres
Esta matriz detalla la serie de sucesos, incidentes, desastres naturales que de alguna

forma han afectado al centro poblado, produce un impacto a nivel econdmico y social.

Tabla 4
Cantén Xepatuj Rabaric, municipio de Nahuala, departamento de Solola
Matriz de historial de desastres Ambito social

Aiio 2017
Aio Desastres Daiios de impacto
1976 | Terremoto Destruccion de viviendas, derrumbes y muertes.
1990 | Secuestros Incidentes de asesinatos y secuestros de personas.
1998 | Huracan Mitch Impacto a menor escala en las viviendas.
2005 | Tormenta tropical Stan | Destruccion de viviendas.
2017 | Conflicto politico Conflicto intermunicipal por limites territoriales deja en saldo
un muerto y dos heridos.

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2017.

El terremoto de 1976 caus6 22,957 muertos y 76,925 heridos, 254,751 casas destruidas
(1,066,063 personas quedaron sin hogar). Los riesgos histéricos mds sobresalientes y que
aun afectan a los pobladores estan asociados con el conflicto intermunicipal por limites
territoriales entre Nahuald y Santa Catarina Ixtahuacan. En la entrevista realizada al lider
comunitario como parte de la investigacion, indicé que el ultimo conflicto se registra el 13
de julio 2017, enfrentamiento armado por una disputa de tierra y se corrobor6 la

informacion por medio de una pagina de internet de prensa libre consultado el 18 de octubre

de 2017.
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, CAPITULO III )
CARACTERIZACION DE LA PRODUCCION AGRICOLA

En el presente capitulo se describen los factores de produccion que contribuyen a la
creacion de un producto o servicio, engloba las actividades productivas, comercio y
servicio, las entidades de apoyo y muestra el analisis del riesgo del ambito productivo del

cantén Xepatuj Rabaric, municipio de Nahuala, departamento de Solola.

Los habitantes del cantén Xepatuj Rabaric poseen una limitada capacidad adquisitiva
para incursionar dentro del mercado con productos agropecuarios o forestales y propiciar
el desarrollo del centro poblado, sin embargo son los textiles la principal fuente de ingresos
a los hogares. En el caso de la actividad industrial, no se realiza como tal, debido a que
todas las actividades productivas se realizan de forma tradicional, tanto agricultura,
pecuaria y artesanal. La poblacion no ha sido beneficiada con alguna entidad internacional

y respecto al ambito turistico, no se logré identificar afluencia.

31 FACTORES DE LA PRODUCCION
Comprenden los recursos que contribuyen a la creacién de un producto y necesarios
para las distintas actividades productivas (agricolas, pecuarias y artesanales) en el centro

poblado.

3.1.1 Recursos naturales o tierra

En el Canton existe un aprovechamiento considerable del recurso para el cultivo por la
poca extension de tierra que poseen los pobladores, se encuentran especies de flora como
pinos, ciprés y pinabetes en jardines, flores silvestres como: cartuchos, gladiolas; respecto
a la fauna se encuentran variedad de especies agropecuarias comunes y domésticas, como:

zarigiieyas, ardillas, conejos, ratas, insectos y aves.

3.1.1.1 Tenencia de la tierra
Son derechos que tiene el productor de la tierra que trabaja. El uso de la tierra en el
Cantén es para viviendas, talleres y los suelos con vocacion agricola permiten el cultivo de

maiz, frijol, durazno, entre otros a menor escala de produccion; talleres artesanales y
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algunos espacios son utilizados para actividad pecuaria.

Las formas de tenencia identificadas son: propia, la que el productor trabaja y es duefio
de la misma; arrendada se da en el momento en que el productor realiza pagos para hacer

uso para cultivos.

Segin la informaci6n obtenida como resultado del censo comunitario que se realizd en

el mes de octubre 2017, se detallan los siguientes datos.

Cuadro 14
Cant6n Xepatuj Rabaric, municipio de Nahuala, departamento de Solola
Tenencia y uso de la tierra

Aiio 2017

Descripcién Finca % Manzanas %
Propia 174 97.20 22.00 97.29
Arrendada 3 1.68 0.37 1.62
Terceros 1 0.56 0.03 0.14
Otros 1 0.56 0.22 0.95
Total 179 100.00 22.62 100.00

Uso del suelo Manzanas %
Cultivo temporal 21.13 93.42
Cultivo semi permanente 0.82 3.65
Cultivo permanente 0.50 2.19
Bosque 0.17 0.74
Total 22.62 100.00

"/ﬂ‘“\y "

Fuente: investigacién de campo Grupo EPS, segundo semestre 2017.

En el cuadro anterior se determind que en el canton Xepatuj Rabaric, la tenencia de la
tierra, la mayor parte son para viviendas propias y en menor cantidad de tenencia de la
tierra es arrendada, cabe mencionar que ninguna propiedad sobrepasa la extension de una
manzana, eso significa que la tierra que poseen los productores para realizar sus actividades

productivas son microfincas.

Asi mismo, se puede apreciar los cultivos temporales como: maiz, giiisquil y frijol, las
cuales son caracteristicas del canton objeto de estudio y representan la mayor parte de la
zona cultivada expresadas en manzanas. Los cultivos permanentes representan la menor

extension cultivada y la restante corresponde a una pequefia drea boscosa, que estd
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localizado al norte de la poblacion, en las riveras del rio Nahualate.

3.1.1.2 Concentracioén de la tierra
La relacion entre las dos variables pertenecientes a la concentracion de la tierra del
centro poblado es la cantidad de extension de tierra que ocupan los habitantes y unidades

productivas y la segunda es el mimero de propietarios de la tierra.

En los resultados obtenidos en la investigacion, existe poca concentracion de la tierra ya
que la mayoria de los productores poseen microfincas (179 microfincas), que no logran
sobrepasar la manzana de extension territorial, dentro del estrato de los 0.16 km? que

corresponden al espacio territorial de Nahuala.

e Coeficiente de Gini
Esta herramienta se utilizo para medir la desigualdad o concentracion de la distribucion
de la tierra entre los propietarios del canton de Xepatuj Rabaric, en la que se concluy6 que

la concentracion de tierra en el centro poblado es muy baja.

El coeficiente de Gini toma los valores entre cero y uno, mientras mas cercano esta a
uno, el grado de concentracion del recurso es mayor, es decir que existe mayor desigualdad.
Por el lado contrario mientras mas cercano a cero se encuentre el coeficiente de Gini habra

baja concentracion de la tierra.

Para el Canton se tiene un coeficiente de Gini igual a cero, es decir, existe baja
concentracion de tierra, el cual dio como resultado cero ya que la mayoria de los hogares
poseian una pequefia porcion de tierra (inferior a una manzana), aunado a que el Canton es

relativamente pequefio en extension territorial (0.16 km?).

e Curva de Lorenz
Sirve para plasmar graficamente la distribucion y concentracion de la tierra, medidos
en porcentajes acumulados de las unidades de la produccion agricola, relacionada con la

extension de manzanas que ocupa en funcion de la suma de propietarios del canton Xepatuj
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Rabaric. Debido a que el coeficiente de Gini es equivalente a cero la curva de Lorenz
coincide con la linea de equidistribucién que es igual a 45°. Por lo que no se graficara y

unicamente se analizara.

El coeficiente de Gini refleja que el canton Xepatuj Rabaric posee una concentracion
de tierra muy baja. Esto es a consecuencia que ¢l 100% de las unidades economicas en

extension de tierra no excede a la manzana, por lo tanto, todas son catalogadas como

microfincas.

3.1.2 Trabajo
El trabajo dentro de los factores de la produccion representa la capacidad fisica y mental
del ser humano para producir bienes y servicios, en un periodo determinado. La mano de

obra disponible dentro del canton Xepatuj Rabaric se conforma de la forma siguiente.

Cuadro 15
Cantén Xepatuj Rabaric, municipio de Nahuald, departamento de Solola
Actividad productiva
Afio 2017 .

Sexo  Agricola % Pecuario % Artesanal % Comercio % Servicios %
Hombres 249 95 37 40 89 54 18 48 26 80
Mujeres 13 5 54 60 76 46 20 52 7 20
Total 262 100 91 100 165 100 38 100 33 100

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2017.

En el cuadro anterior, se refleja la cantidad de empleos generados dentro del Canton,
que asciende a un total de 589, distribuidos de la siguiente forma: actividad agricola 44%,

pecuario 15%, artesanal 28%, comercios 7% y servicios 6%.

Se puede observar que la mayoria de empleos son ocupados por el género masculino que
representan el 71% equivalente a 419 hombres y el 29% restante con un total de 170

mujeres dentro de las actividades productivas comercio y servicio.

3.1.2.1 Disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada
Se comprobé que la mano de obra calificada es inexistente y €l conocimiento es

empirico, ya que no reciben ningun tipo de capacitacion, ni cuentan con manual de buenas
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practicas para las actividades productivas que realizan.

3.1.2.2 Remuneracion por trabajo

La mano de obra de la actividad pecuaria es familiar, todos los miembros del hogar
colaboran en el cuidado del ganado; para la actividad agricola la mano de obra, en su
mayoria es familiar, en algunos casos cuando es necesario contratan jornaleros, a los cuales
le pagan Q. 50.00 por jornal; en la actividad artesanal la mayor parte de la mano de obra,
es familiar y en una minoria el pago es a destajo por las unidades o yardas que producen,
como lo son: tela tipica Q. 6.00 por yarda, tela de corte Q. 3.50, giiipil entre Q. 200.00 a
Q. 300.00 la unidad y el bordado de giiipil Q. 50.00 por unidad; en carpinteria el pago es
por dia por un valor de Q. 50.00.

3.1.3 Capital

“Capital lo constituye los bienes duraderos que produce una sociedad para producir
otros bienes tales como: maquinas, carreteras, computadoras, fabricas edificios” (Apuntes
para el Curso de Recursos Econdmicos de Centroamérica, 2009, p.9).
3.1.3.1 Infraestructura productiva

Para el cantén Xepatuj Rabaric se analizan elementos de la infraestructura productiva
disponible, para determinar el nivel de éstas al afio 2017, pues inciden directamente en el

desarrollo socioeconémico de la poblacion.

e Energia eléctrica
La energia domiciliar, del Canton es de 120 y 240 voltios para uso industrial, el cual es

utilizado por las carpinterias, es distribuida por la compafiia ENERGUATE.

e Vias de acceso

El ingreso al cantén Xepatuj Rabaric, es por la carretera interamericana en el km 158
que dirige al centro de Nahuald, de doble via y asfaltada, al recorrer 3 km se desvia a la
izquierda en donde conecta con la carretera adoquinada del Canton. Al norte se encuentra

camino de terraceria desde el caserio Quiacasiguan.
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También se puede ingresar por el cantén Xepatuj Socosic por un puente de concreto de
aproximadamente 4 metros de largo. El centro poblado conecta directamente con la

cabecera municipal de Nahuala.

e Mercados
En el centro poblado carecen de un mercado local en donde los habitantes puedan
comercializar sus diferentes productos, por lo cual se ven en la necesidad de trasladarse al

mercado de la cabecera municipal de Nahuala, Solola.

e Centros de acopio
Los agricultores del centro poblado no cuentan con centros de acopio, los productos son
llevados a los que se ubican en el municipio de Nahuala durante los dias de mercado, que

comunmente son los dias jueves y domingos.

e Telecomunicaciones

El Cantdn no cuenta con red de telefonia domiciliar, e] servicio de cable es brindado
por una empresa de la cabecera municipal, asi también del servicio de internet, pero en una
minoria. La emisora de radio se encuentra en la cabecera municipal y existe una emisora
online que es de denominacién evangélica. El servicio de telefonia celular es suministrado

por las compaiiias de Claro, Movistar y Tigo.

e Puentes

El Cantén posee 3 puentes, uno peatonal que los comunica con la cabecera municipal
de Nahual4 y el canton Xepatuj Socosic el cual se encuentra en malas condiciones ya que
esta construido de madera y una parte del camino aun es de tierra, el segundo es de concreto
que los conecta también con Xepatuj Socosic y la cabecera municipal, mide
aproximadamente 4 m de largo y pueden transitar vehiculos de mediano y bajo tonelaje;
por ultimo por el sector Chuisuan se encuentra un puente de concreto de aproximadamente

2.5 m que conecta con el caserio Quiacasiguan.
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3.1.4 Organizacion empresarial

De acuerdo a la informacion recabada durante la investigacion, el Canton no cuenta con
organizaciones empresariales dentro de su territorio. Las tres actividades productivas
principales son agricolas y pecuarias que son dirigidas por el jefe de familia con el apoyo
del resto de miembros del nucleo familiar y artesanales que son dirigidas por las mujeres
quienes aportan a través de esta actividad a los ingresos del hogar, estas actividades se
realizan de manera familiar sin afiliacion a alguna asociacion, cooperativa o empresas del

sector privado con un fin productivo.

32 CARACTERIZACION DE LA PRODUCCION DE MAIZ

Para el estudio de la actividad en mencién dentro del canton Xepatuj Rabaric, se realiza
el analisis de los niveles tecnoldgicos y estratos en que se lleva a cabo el proceso
productivo, la superficie, volumen y valor de la produccion obtenida, asi como los costos,
la rentabilidad y el proceso de comercializacién que conlleva el desarrollo de dicha

actividad.

3.2.1 Niveles tecnologicos
Miden o comprueban el grado de conocimiento que poseen los agricultores del centro
poblado con respecto a técnicas aplicables en el desarrollo de la actividad agricola, aunque

carecen de asistencia técnica y asistencia financiera.

Los pobladores del cantén Xepatuj Rabaric realizan la agricultura a nivel tradicional
(nivel I) con la ayuda de los miembros de su familia, hacen uso de herramientas sencillas,
utilizan fertilizantes y agroquimicos sin contar con métodos para la preservacion de suelos.
Para la siembra de maiz es utilizada la semilla criolla lo que hace que la calidad sea
distintiva con relacion al que se cultiva en otros sectores del municipio de Nahuala como

Boca Costa.

Sin embargo no poseen facilidades para acceso a créditos o financiamiento por ser
destinada en su mayoria al autoconsumo. Usan la precipitacién pluvial como riego para sus

cultivos por las condiciones climaticas del centro poblado.
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La escasa tecnificacion en el proceso agricola dentro del Cantdn utilizada por los
agricultores y la falta de técnicas de conservacion de suelos conlleva a un bajo nivel de
productividad, esto repercute en los ingresos econdmicos a los hogares y limita la

capacidad de adquisicion de bienes y servicios.

3.2.2 Superficie, volumen y valor de la produccion
La superficie se refiere al tamafio de tierra cultivada dentro del Canton, el volumen se
relaciona con la produccion obtenida durante un afio el cual se obtuvo segun censo

realizado y el valor es el precio con el que se comercializan los bienes en el mercado.

Con base en los resultados obtenidos del censo y entrevistas efectuadas, en la
investigacién de campo se determind que el maiz participa con el 64% del valor de la
produccién total del estrato, el frijol con el 23% y el durazno con 13%, la mayoria de las

familias se dedican a la siembra de maiz, conjuntamente con el frijol en menor cantidad.

En el cantéon Xepatuj Rabaric al afio 2017 se identificaron 133 unidades econdmicas
productoras de maiz que presentan una extensién en manzanas utilizadas para cosechar de
16.51, 1o que en su totalidad permite la produccion de 689 quintales equivalente a un precio

unitario de Q. 150.00 y un total de Q103,350.00.

En estas microfincas utilizan el nivel tecnologico I tradicional, se caracterizan porque
utilizan semillas criollas de cosechas anteriores, la mano de obra que emplean es del niicleo
familiar, el aprovechamiento de la época de lluvia para la produccion, usan fertilizante y

herbicida sin asesoria técnica y carecen de asistencia financiera.

3.2.3 Estado de costo directo de produccion

En el sistema de costeo directo se consideran los insumos, la mano de obra y costos
indirectos variables, los cuales son necesarios para llevar a cabo el proceso productivo, se
registran en el estado de resultados. El cuadro siguiente presenta la determinacion del costo

directo de produccion y el costo unitario para el Maiz en el Canton.
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Cuadro 16
Cantén Xepatuj Rabaric, municipio de Nahuali, departamento de Solola
Produccion agricola
Costo directo de produccion, por tamaio de finca y producto
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Cifras expresadas en quetzales)

Producto Microfincas
Censo
Maiz
Insumos 43,642.00
Mano de obra -
Costo indirectos variables 2,498.00
Costo directo de produccién 46,140.00
Produccion quintal de maiz 689.00
Costo unitario por quintal 66.97

Fuente: investigacién de campo Grupo EPS, segundo semestre 2017.

En el costo directo de produccion del estrato microfinca de la produccion de maiz se
reflejan inicamente insumos y costos indirectos variables, la mano de obra es familiar por
lo tanto, no genera costo alguno. Segin el trabajo de campo se establecié que el agricultor

no lleva ningin registro contables, lo que afecta directamente en la utilidad real.

3.2.4 Resultados financieros
Son todos aquellos informes utilizados por las instituciones para dar a conocer la

situacién econdmica y financiera en un periodo determinado.

e Estado de resultados
Es un reporte financiero que muestra de manera detallada los ingresos obtenidos y los
gastos en que incurre la produccidn del cultivo de maiz en un periodo anual y como

consecuencia, el beneficio o pérdida generada en la cosecha.

Los productores no toman en consideracion aspectos legales como las prestaciones
laborales y el Impuesto sobre la Renta. De incluir estos gastos, la ganancia de los productos

se reduciria considerablemente.

El cuadro siguiente muestra el estado de resultados de la produccién de maiz,

correspondiente al estrato microfinca del ano 2017.
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Cuadro 17
Cantén Xepatuj Rabaric, municipio de Nahuala, departamento de Solola
Produccion agricola
Estado de resultados de la produccion, por tamafio de microfinca y producto
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Cifras expresadas en quetzales)

Producto Microfinca
Censo

Maiz

Ventas 103,350.00
(-) Costo directo de produccion 46,140.00
Ganancia marginal 57,210.00
Ganancia neta 57,210.00
Rentabilidad

Ganancia neta / ventas netas 0.55
Ganancia neta / costos + gastos 1.24

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2017.

Segiin los resultados del cuadro anterior, ¢l Maiz genera una utilidad del 66% por el
volumen de produccion, esto se debe a que los pobladores utilizan principalmente mano de

obra familiar, la cual no recibe remuneracion.

3.2.4.1 Rentabilidad ;
Es la capacidad que tiene el productor de obtener ganancias sobre una inversion de
capital en la produccién de maiz dentro del centro poblado, la cual se encuentra reflejada

en el cuadro de estado de resultados; las ganancias se clasifican sobre ventas y sobre costos.

¢ Ganancia neta sobre ventas
Es el rendimiento obtenido por cada quetzal de venta efectuado. Se determin6 que en la

venta de maiz por cada Q. 1.00 se obtienen Q. 0.55 de ganancia.

e Ganancia neta sobre costos y gastos
Expresa la ganancia que se obtiene por cada quetzal invertido en los costos y gastos. En
la produccién de maiz por cada Q. 1.00 invertido en los costos y gastos de produccion se

obtiene Q. 1.24 de rentabilidad.
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3.2.42 Financiamiento

Los recursos que utilizan en el canton Xepatuj Rabaric, para la produccion agricola,
proviene de fuentes internas, en las que se pueden mencionar: mano de obra familiar,
ahorro familiar y semillas de cosechas anteriores. Dicha informacion fue recopilada en el

censo realizado en el centro poblado durante el periodo de estudio.

3.2.5 Comercializacion
Abbott (1958) afirma. “es una combinacion de actividades en virtud de la cual los
alimentos de origen agricola y las materias primas se preparan para el consumo y llegan al

consumidor final en forma conveniente en el momento y el lugar oportunos” (p. 278).

La comercializacion se trata de hacer llegar un producto al consumidor final, asi también
es un mecanismo que coordina la produccion, distribucién y el consumo. Para subsistir, los
pobladores dentro del cantén Xepatuj Rabaric comercializan algunos productos que se

cosechan en cantidades pequefias dentro de sus extensiones de tierra.

Las pequefias extensiones de tierra que poseen los habitantes del centro poblado limitan
grandemente la produccion agricola para algunos pobladores y no les es suficiente lo
recolectado del cultivo, viéndose obligados a comprar lo necesario para subsistir en lo que

se aproxima la cosecha del afo siguiente.

En la mayoria de casos el maiz es utilizado principalmente para cubrir el autoconsumo,
siendo el 74% y una minima cantidad para la venta que representa el 26% respecto al
volumen de la produccién que es trasladado a depositos en el mercado de la cabecera
municipal de Nahual4 y vendido a través de intermediarios o directamente al consumidor

final los dias de plaza jueves y domingos.

Sin embargo, las pequeifias extensiones de tierra del centro poblado limitan grandemente
la produccion agricola para algunos pobladores y no es suficiente lo recolectado del cultivo,
viéndose obligados a comprar lo necesario para subsistir en lo que se aproxima la cosecha

del afo siguiente.
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3.2.5.1 Proceso de comercializacion

Harrison et al (1976) afirma. “Es un mecanismo primario para coordinar las actividades
de produccién, distribucién y consumo. (p. 71). El proceso de compra y venta de maiz se
coordina través de la concentracion, el equilibrio y la dispersion que implica llevar el
producto al consumidor final para determinar la factibilidad del proceso, ya sea a traves de

un intermediario o directamente en el Canton.

Un proceso de comercializacion no puede ser establecido, debido a que no existe una
produccion significativa que sea destinada a la compra venta, es almacenado regularmente
en silos y en costales entre un dia y hasta ocho meses. Para algunas familias 1o que cosechan
es consumido en su totalidad antes de que llegue la proxima produccién y es donde se da

la compra venta a otros productores dentro del cantén o en el mercado los dias de plaza.

¢ Concentracion

En el canton Xepatuj Rabaric las mazorcas son recolectadas a nivel de microfincas y es
llevado en su totalidad a las viviendas de cada agricultor propietario de la extension de
tierra cosechada para " almacenamiento. Cada vivienda es el sitio destinado para

desgranarlas y formar lotes uniformes en lo que respecta al peso y calidad.

e Equilibrio

Se trata de la adaptacion de la oferta y la demanda sobre la base del tiempo, calidad y
cantidad. Se puede definir en el andlisis econémico, como una constelacion de variables
interrelacionadas seleccionadas, ajustadas las unas a las otras en tal forma que en el modelo
que integran, no existe ninguna tendencia inherente al cambio. Tanto el modelo como sus
equilibrios son construcciones mentales basadas en la abstraccién y en la imaginacion.

(Remeauf, 1966, p.982)

Los pobladores del Cantén mantienen los precios en el mercado de Nahuald centro por
la calidad del maiz que cosechan en comparacion al que producen en Boca costa; la
cantidad representa el 55.94% segin el volumen de produccion que se obtiene por la

extension territorial limitada. Sin embargo, la produccion esta destinada como prioridad al
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autoconsumo lo que significa que la demanda se incrementa antes de que se dé la proxima

cosecha.

e Preparacion para el consumo

El maiz es almacenado en silos para resguardarlo y consumirlo en el transcurso del afio
y al momento de destinarse a la venta es colocado en costales para el traslado hacia los
centros de acopio en la cabecera municipal o para la venta directa al consumidor final los

dias jueves y domingo.

e Dispersion

La dispersion del maiz se realiza por medio de los acopiadores del mercado en la
cabecera municipal, quienes se encargan de distribuir por quintales o al por menor por libra
al consumidor final los dias de plaza. Del total de la cosecha es vendido un 26% al
minorista, la cosecha también es vendida directamente por los agricultores al consumidor
final en el mercado de la cabecera municipal, el otro 74% es destinado al autoconsumo de
los hogares que representan las unidades productivas.
3.2.5.2 Analisis de la comercializacion

Presenta los aspectos institucionales, estructurales y funcionales que participan en el
proceso de colocar €l producto maiz en un sitio y momento adecuado para cubrir una

necesidad y lograr la satisfaccion del cliente de forma directa o a través de un intermediario.

e Analisis institucional
En éste se detallan los entes participantes en el proceso de comercializacion del maiz

dentro del centro poblado, se detallan a continuacion:

v Productor

En el Canton los pobladores son considerados como campesinos ya que utilizan las
pequefias extensiones de tierra con las que cuentan para la siembra y cultivo del maiz, cabe
mencionar que una parte de hogares no disponen de tierras para siembra; destinan

principalmente lo que cosechan para cubrir el autoconsumo y en caso de tener excedentes
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lo comercializan con la finalidad de obtener otros productos de la canasta basica.

v" Minorista
Es el comerciante que sirve de enlace entre el productor y el consumidor final, es quien
vende la produccién del maiz de los cantones y aldeas aledafias incluyendo del Canton

Xepatuj Rabaric directamente al consumidor final.

v Consumidor final
Es quien adquiere el maiz directamente del productor o en un punto de venta del

intermediario para consumo de los miembros de su hogar.

e Analisis estructural

Comprende la estructura, conducta y la eficiencia del mercado.

v Estructura de mercado
Los pobladores del Canton trasladan el excedente de su cosecha a los centros de acopio

en el mercado de Nahual4 en donde es vendido por libras o quintales al consumidor final.

v" Conducta de mercado
En el canton Xepatuj Rabaric los agricultores luego de cosechar el maiz destinan la
mayoria para el autoconsumo y al momento de que la parte restante de la cosecha se vende

es cuando realizan la negociacion.

El precio del maiz se fija con base a la cantidad que el productor destina a la venta, el
mercado es de competencia perfecta ya que los productores carecen de poder para
manipular el precio, la interaccién de la oferta y demanda determina el mismo, al existir
gran cantidad de compradores y productores, no se da algin tipo de promocion de ventas.
Existe demanda del producto por la calidad del mismo, en relacion al maiz que es

cosechado en la parte de Boca Costa de Nahuala.

La venta se realiza al contado y representa una ventaja para el productor porque puede
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disponer de fondos para financiar su proxima cosecha.

v' Eficiencia de mercado

Se toma en cuenta que el agricultor obtiene poca utilidad al vender maiz, lo que le obliga
a vender parte de lo que es destinado a su autoconsumo con el fin de obtener otros
productos para satisfacer sus necesidades; esto implica que el productor siga con la

aplicacion de los métodos rudimentarios al cultivar.

e Analisis funcional
Dentro de este analisis se caracterizan los procesos que implican los movimientos con
secuencia ldgica y coordinada para la trasferencia ordenado de los productos.
v Funciones fisicas
A continuacién se describen las funciones que se relacionan con la transferencia del

maiz para hacerla llegar al consumidor final.

» Acopio

Los pobladores del Canton reunen la cosecha en quintales dentro de sus viviendas,
existen dos acopiadores cercanos al canton Xepatuj Rabaric, estan ubicados en el mercado
de la municipalidad de Nahual4, quienes compran directamente a los campesinos del
Canton y a los agricultores de Boca Costa; clasifican el maiz en lotes homogéneos por

calidad y tamafio grande, mediano y pequefio.

El acopiador coloca el precio de venta en relacion al precio de compra y a la época por
oferta y demanda del maiz, posterior a la compra este distribuye a minoristas y al

consumidor final por libra, arroba y en pocos casos por quintal.

» Almacenamiento
Debido a que el maiz recolectado en cada cosecha debe de ser administrado
correctamente para que pueda cubrir el consumo durante el transcurso del afio hasta la
préxima cosecha, el maiz es almacenado de forma estacional en silos y costales dentro de

las viviendas para conservarlo en Optimas condiciones.
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> Empaque
Los agricultores utilizan costales que facilitan la manipulacion del producto, a la vez
que la capacidad de estos es un quintal, la cual es la medida requerida en el centro de
acopio, esta forma de empacar ofrece seguridad y facilita el traslado del maiz. Los

minoristas utilizan una bolsa plastica para la venta al consumidor final.

» Embalaje
El maiz producido en el centro poblado es transportado en costales hacia los centros de
acopio ubicados en el mercado de la cabecera municipal. Las personas que compran el
maiz en los centros de acopio o con el productor utilizan canastas de mercado para llevar

a sus hogares.

» Transporte
Son utilizados vehiculos tipo pick up para trasladar el maiz cuando es una cantidad de
mas de tres quintales, en algunos casos los pobladores cargan en la espalda el maiz o en
mototaxi por lo cercano de sus viviendas, la cantidad de maiz que disponen y los costos

ciue implica pagar transporte.

v Funciones de intercambio
Caracterizacion de los métodos de compra-venta y determinacion de precios de maiz

que es producido en el canton Xepatuj Rabaric.

» Meétodo de compra venta
Se realiza mediante la inspeccion dado que hasta que el producto se encuentre en el
centro de acopio de la cabecera municipal de Nahuald, el acopiador da el visto bueno para
su compra luego de percatarse que si cumpla con los estandares de calidad, tamafio del

grano y sin humedad.

» Determinacion de precios
El precio se establece por medio del regateo, sin embargo luego de la negociacion es

determinado por el acopiador quien toma en cuenta la calidad del maiz para adquirirlo,
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aunque el que se cosecha en el cantén es caracterizado por ser el mejor en cuanto a tamafio

y no representa inconveniente para quienes cosechan.

v' Funciones auxiliares
Dentro de estas se caracteriza la informacion de precios y mercado, el financiamiento y
la aceptacidn de riesgos. Se encarga de una adecuada ejecucion de las funciones fisicas y

de intercambio del maiz cosechado en el canton Xepatuj Rabaric.

» Informacion de precios y mercado
Los pobladores de Xepatuj Rabaric estan al tanto de los precios manejados en el
mercado nacional a través del -COCODE- y la municipalidad de Nahuald quienes tienen
comunicacién con entidades como el Ministerio de agricultura y ganaderia y el Ministerio
de Economia, para informarse de las condiciones del mercado e imponer el precio

conveniente.

» Financiamiento
La compra-venta de maiz representa para pocas personas una fuente de ingreso dado
que lo destinan al autoconsumo, en el estudio de campo realizado en el afio 2017 se
determiné que para el proceso de comercializacién los agricultores utilizan fuentes internas
especificamente las ganancias de la cosecha anterior y de otras actividades productivas

como la artesanal.

> Aceptacion de riesgo
Se consideran como riesgos principales las plagas, incendios y robos, los cuales pueden
ser minimizados con un manejo adecuado respecto al almacenamiento y transporte del
maiz hacia los centros de acopio ubicados en la cabecera municipal de Nahuala. Dentro de
los riesgos financieros se encuentra el precio y baja en la cosecha por lluvias los cuales

afectan directamente al agricultor.

v' Transformacion

Los pobladores del cantén Xepatuj Rabaric consumen y transforman el maiz para la
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preparacion principalmente de tortillas para el autoconsumo tinicamente, también realizan

tamales dulces y salados, chuchitos, entre otros.

v' Clasificacion
La clasificacion se realiza por medio de lotes homogéneos en relacion a los tamafios del

grano de maiz grande, pequeiio y por calidad.

v Normalizacion
Los pobladores del centro poblado que venden el maiz a los acopiadores lo colocan en
costales con el peso equivalente a un quintal, los acopiadores a su vez lo venden por libra

al consumidor final en bolsas de pléstico.

v Grado de concentracion de los vendedores
Dentro del centro poblado un bajo niimero de personas venden el excedente de su
produccion al consumidor final, el resto prefiere trasladar parte de su cosecha de maiz a los
acopiadores que se encuentran en el mercado de la municipalidad de Nahuala, debido a que
tienen oportunidad de venderlo por quintal y pueden adquirir de una forma inmediata otros

productos para cubrir sus necesidades en los dias de mercado.

v Grado de concentracién de los compradores
Los compradores de maiz son todos aquellos pobladores de Xepatuj Rabaric que no
disponen de terreno para siembra o no cuentan con la suficiente cantidad para subsistir y

satisfacer el autoconsumo durante el afio o hasta la proxima cosecha.

v Grado de diferenciacion de los productos
Es clasificad por tamafio homogéneo, lo que diferencia el maiz del Cantén es la calidad
respecto al maiz producido en la parte baja de los centros poblados del municipio de

Nahuala, esto influye en el precio que los acopiadores le pagan al productor.

v" Facilidad de entrar al mercado para nuevos vendedores

Para los productores que deseen vender al consumidor final deben apegarse a la
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normativa y a los precios establecidos en el mercado, cuentan con cierto grado de dificultad
por la calidad del producto y la demanda considerando que producen para autoconsumo y
los acopiadores ya tienen pactos de compra realizados con los productores y estos

dificilmente compran a un nuevo productor.

v Meétodos empleados para la fijacion de precios
El método utilizado para la fijacion de precios de la produccion de maiz es por medio
de regateo luego de la inspeccion del producto, pero es el mayorista quien impone el precio

de compra, sin dar mayor libertad al productor de colocar su propio precio.

v" Volimenes de produccién
En el canton Xepatuj Rabaric existen 133 hogares que cosechan maiz de los cuales
producen un aproximado de 689 quintales en conjunto por cosecha, produccioén que se

realiza de forma planificada para su posterior consumo y comercializacion.

v’ Planificacion de los productos y su perfeccionamiento
Los pobladores del Canton utilizan los desperdicios organicos para la fertilizacion, se
encargan de mantener libre de monte el area en donde se encuentra la siembra para que

esto garantice una cosecha de calidad y las mazorcas en su mayoria sean grandes.

v" Politicas de promocidn de ventas
No existe un tipo de promocién de ventas dado que el productor vende su producto a un

solo acopiador o al consumidor final.

v' Meétodos utilizados para adaptarse a politicas de ventas
Influye desde la calidad de la semilla a utilizar dado que depende el tamafio de la

mazorca principalmente, siendo factores determinantes al momento de la comercializacion.

v’ Técnicas de presion para dificultar la entrada de nuevos oferentes al mercado
No existe ninguna dificultad para la entrada de nuevos oferentes al mercado, debido a

que el productor vende a los acopiadores de la cabecera municipal o al consumidor final.
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v' Eficiencia de mercado
Considera los resultados al esfuerzo involucrado y estd ligado al desempeiio del
mercado. Los pobladores de Xepatuj Rabaric no manejan la eficiencia de mercado ya que
el consumidor final acude al productor y adquiere el producto al mismo precio que esta en

el mercado.

v Relacion producto insumo
La calidad de la produccion del maiz cosechado en el centro poblado se relaciona con
el tipo de semilla utilizado y el hecho de que no utilizan fertilizantes artificiales, hacen uso

de la gallinaza para la proliferacion los micro-organismos y podan la milpa.

3.2.5.3 Operaciones de comercializacion

Se conforma por una serie de pasos que da inicio con los canales de comercializacion
del maiz producido en el cantén Xepatuj Rabaric, en los méargenes de comercializacion se
cuantifican las ganancias y se comparan respecto a otros productos a través de los factores

de diferenciacion.

e (Canales de comercializacion
Describe las etapas que se dan en la transferencia entre el productor de maiz y el

consumidor final en el centro poblado.

El total de la produccién de maiz de las distintas unidades productivas del canton
Xepatuj Rabaric reunido en el centro de acopio ubicado en la cabecera municipal es
diferenciado por la calidad del maiz, lo que facilita la venta del producto a los acopiadores
respecto al maiz de boca costa que también es llevado por los campesinos de dicho lugar

para su venta al consumidor final por libra o en algunos casos por quintal.

La gréafica siguiente muestra el canal de distribucion utilizado dentro del canton Xepatuj

Rabaric para la comercializacién de maiz.
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Grifica 3

Cantén Xepatuj Rabaric, municipio de Nahuala, departamento de Solola

Produccion agricola
Canal de comercializacion
Afio 2017

25%

Microfinca Maiz

— Productor

75%

Minorista

L Consumidor final

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2017.

e Mairgenes de comercializacion

Describe la diferencia que existe entre el precio que paga el consumidor final por el

maiz y el precio recibido por el productor, se divide en margen bruto de mercadeo, ¢l cual

es la relacion al precio de venta final y el margen neto de mercadeo el cual es el porcentaje

sobre el precio final que percibe la intermediacién como beneficio neto al deducir los

costos, es decir el margen de ganancia en los involucrados en el proceso de compra-venta.

Cuadro 18

Cantén Xepatuj Rabaric, municipio de Nahual4, departamento de Solola

Produccién agricola
Margenes de comercializacion

Ailo 2017
Rendimiento
(1)
Participacion Precio Margen Costos de  Margen soﬁre %
bruto mercado neto (MNC) . </ Participacion
inversion

Maiz (Quintal)

Productor 150.00 94
Minorista 160.00  10.00 0.25 9.75 7 6
Embalaje 0.25

Total 10.00 0.25 9.75 100

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2017.
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El cuadro anterior muestra que para el maiz producido en el cantén Xepatuj Rabaric,

por cada quetzal el productor obtiene Q. 0.94 y el minorista Q. 0.06.

e Utilidad del lugar
La distribucién al consumidor final se da por venta en libra o quintal en las viviendas de
los pobladores que cuentan con excedente de maiz o los acopiadores en Nahualé centro,
cumpliendo de esta manera la utilidad de lugar, dado que el maiz se encuentra accesible a

los compradores.

e Utilidad de forma

Los pobladores de Xepatuj Rabaric no realizan ningin proceso de transformacion del
maiz destinado a la comercializacion por lo cual este factor de diferenciacion no es
aplicado.

e Utilidad de tiempo

El maiz lo almacenan en silos o costales pero no es sometido a ningin proceso de

conservacion por lo cual no aplica este factor de diferenciacion.

3.2.6 Organizacion agricola

La organizacion agricola existente en el canton Xepatuj Rabaric corresponde al rubro
de microfinca debido a que los terrenos utilizados para el cultivo son inferiores a una
manzana de extension, las cuales son de cardcter informal y con poca generacion de
empleo. Se detalla el tipo de organizacion, estructura organizacional, sistema

organizacional y disefio organizacional existente en la actividad agricola.

3.2.6.1 Tipo de organizacion
La definicién del tipo de organizacién se determina a través de los elementos de:
volumen de la produccion, nivel tecnologico, mano de obra y capital de trabajo que utilizan

los pobladores para el cultivo de maiz dentro del centro poblado.

Por medio de la investigacién de campo realizada en el Canton, se identifica el maiz

como cultivo principal para el cual se analiza la organizacién empresarial. Se determina
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que la mayoria del cultivo y los procesos son desempefiados por el propietario de manera
tradicional en las diversas microfincas de cultivo, las actividades que se realizan han sido
instruidas de generacién en generacion, sin recibir asistencia técnica que les facilite un

mejor uso del suelo a través de la preparacion de las tierras.

La organizacion de la produccion de maiz en el Canton Xepatuj Rabaric estan disefiadas
para abastecer el autoconsumo de la poblacion, por lo cual la distribucion de funciones y
tareas estan disefiadas para llevarse a cabo por la propia familia liderados por el jefe de
hogar. La manera tradicional del realizar el cultivo no ha permitido el ampliar la

organizacion y por ende tampoco la comercializacion de estos productos.

3.2.6.2 Estructura organizacional
Dentro de las actividades de produccion agricola se determind que las organizaciones
son integradas de manera sencilla sin mayor divisién y dispersion del trabajo, a

continuacion se presenta la grafica del nivel jerarquico que existe en las microfincas.

Grifica 4
Cantén Xepatuj Rabaric, municipio de Nahual4, departamento de Solola
Estructura Organizacional Microfincas

Produccion de Maiz
A0 2017

Productor
Jefe de hogar

Jornalero
Mano de obra

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2017.

En el nivel jerarquico, se encuentra como principal productor al jefe de hogar quien
realiza en su mayoria las actividades del cultivo de la localidad, en los casos que se requiere

mano de obra adicional se recibe el apoyo de la familia quienes contribuyen al cultivo.

De esta manera se analiza que la comunicacion y autoridad se da de forma vertical y
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que la poca division de funciones contribuye a ser una estructura de bajo nivel de
complejidad por ende a simplificar los procesos y obtener los resultados deseados que es

el cultivo para el autoconsumo.

e Microfincas
El tamafio de las organizaciones agricolas es menor a una manzana de extension y se
emplea menos de diez personas en las actividades para el cultivo de maiz y frijol, esto

derivado a que la mayoria de produccion esta siendo utilizada para el autoconsumo.

3.2.6.3 Sistema organizacional

Derivado de la poca division de trabajo y del tamaifio del cultivo de maiz y frijol la
autoridad se concentra en una sola persona siendo este en propietario y jefe de hogar quien
toma las decisiones y responsabilidades del mando, y realizando unicamente algunas

actividades con el apoyo del resto de la familia.

3.2.6.4 Disefio organizacional agricola
En el disefio organizacional se determina que no existe separacion de tareas debido a
que estas son en su mayoria realizadas por el jefe de hogar y unicamente le apoyan los

familiares, por lo que tampoco existe departamentalizacion en las organizaciones.

3.2.7 Generacion de empleos

La actividad agricola es fuente de ingresos para el canton Xepatuj Rabaric y representa
el 2.12% de las actividades productivas, lo que permite generar 85 empleos al afio. La
agricultura es desarrollada Unicamente en el estrato de microfincas debido a que la
poblaciéon posee pequefias extensiones de tierra para el desarrollo de la misma, sin
embargo; cuenta con 182 unidades econdmicas y una extension de tierra de 26.32

manzanas.

El maiz representa el 74% de la actividad agricola, es el producto més importante para
el cantén y tiene una produccion anual de 689 quintales, ha permitido que genere setenta y

seis empleos al afio.
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3.2.8 Resumen de la problematica encontrada y propuesta de solucion

El limitante principal para los pobladores del canton Xepatuj Rabaric es que no poseen
la extension territorial suficiente para que cada hogar cuente con la cantidad de maiz y
subsistir durante el afio hasta la proxima cosecha y por ende la comercializacion del
producto es baja y no representa una opcion de ingreso para algunos hogares del centro

poblado.

Considerando que la calidad de maiz que se produce en las tierras del Canton es alta se
propone evaluar los productos que pueden ser cultivados y brinden una mayor rentabilidad

y un margen de ganancia conveniente.




,CAPI'TULO 1AY
PROYECTO: CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

Durante el proceso de trabajo de campo del estudio profesional supervisado —EPS-, se
establecié como una de las necesidades en el centro poblado mas evidentes la construccion
de una red de alcantarillado de agua pluvial en la calle principal del Cantén, debido a que
en la actualidad la poblacion es expuesta a que la calle se encuentre inundada durante época
de lluvia y dificultad con el paso peatonal, por lo que se desarrolla como propuesta de
proyecto social. En los siguientes apartados se describira lo concerniente a la

implementacion de la red de alcantarillado pluvial.

4.1 PERFIL DEL PROYECTO

El presente proyecto busca mejorar las condiciones de la infraestructura basica a traves
de trabajos de obra civil en la via publica y trabajar en la urbanizacion del lugar, asi mismo
busca contribuir a la dignificacién de los vecinos, el mejoramiento de la higiene fisica el
bienestar individual y comunitario tomando en cuenta que el proyecto propuesto cumple
uno de los ejes de SEGEPLAN vy considera los objetivos del milenio como: salud y

bienestar primordialmente, accion por el clima, agua limpia y saneamiento, entre otras.

4.1.1 Descripcion del proyecto

La red de alcantarillado pluvial sera construida en la calle principal del canton Xepatu
Rabaric del municipio de Nahual4, departamento de Solola, la cual tiene 686 m de largo
por 5.81 m promedio de ancho con una topografia irregular y elevacion sobre el nivel del

mar de 2,500 m en el punto mas bajo y 2,580 m en el mas alto aproximadamente.

El 4rea en la cual sera desarrollado el proyecto, es en la calle principal del Canton, la
cual es la via de acceso que conecta a la cabecera municipal y otros cantones aledafios.
Para la ejecucion del proyecto se deberdn construir tragantes tipo R, asi como colectores,
rejillas y pozos de visita; para los cuales seran utilizados materiales como tuberia PVC
perfilada 60> de didmetro adecuada a la precipitacion pluvial, hierro, cemento, selecto,
agua, ladrillo tayuyo de 0.05 x 0.11 x 0.23 m y alambre de amarre, de acuerdo a la

informacion técnica proporcionada por el ingeniero civil Marvin Raul Fuentes Alvarado,
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colegiado 11370.

4.1.2 Ubicacion

La red de alcantarillado pluvial serd construida en la calle principal del sector Chirij
Kalwar a Pasaj Cobin y sera paralela a la tuberia de drenaje sanitario, en funciones
topograficas servira principalmente para que pueda descargar directamente en los
receptores de agua. Para el funcionamiento es necesario la construccion de tragantes que
estaran cercanos a los callejones en los que se forman caudales, las rejillas se colocaran en
medio de la calle principal para que recolecten el agua y asi conducirlas a los tragantes.

Los colectores conduciran el agua pluvial a través de tubos PVC a los pozos de visita.

4.1.2.1 Vias de acceso

El ingreso al Canton Xepatuj Rabaric es por la carretera interamericana en el km 158
que dirige a Nahuala centro por carretera asfaltada de doble via, sobre el cual transitan
vehiculos de alto, mediano y bajo tonelaje, y esta es transitable durante todas las épocas

del ano.

La carretera del Cantén es adoquinada, también se puede acceder por el canton
colindante Xepatuj Socosic y que estin conectados por un puente de concreto de

aproximadamente 4 mts, de largo.

4.1.3 Antecedentes

Referente a las aguas pluviales, el canton Xepatuj Rabaric carece de un sistema de
recoleccion de éstas, asi como alcantarillados; lo que provoca que en tiempos de lluvia se
dé el incremento de corrientes que afectan a la poblacién. Durante el invierno se pueden
observar los distintos lugares en los que se forman caudales que impiden el paso peatonal,
los cuales desembocan en la calle principal del centro poblado, asi también la acumulacion
de basura en la calle principal que impide el paso de la corriente hacia el riachuelo ubicado
entre Xepatuj Rabaric y el canton vecino Xepatuj Sococic en el cual desemboca el agua

pluvial por la carencia de un adecuado sistema de alcantarillado.




71

4.1.4 Contactos y gestores

Se requiere contar con el apoyo de los lideres comunitarios para llevar a cabo la
gjecucion del proyecto, siendo el Presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo
(COCODE) el medio principal de participacion para el desarrollo. Asi como el Principal
del centro poblado a quien consultan de forma directa los integrantes del -COCODE- al
momento de la toma de decisiones en beneficio de la comunidad. Por otra parte también es
posible buscar el apoyo de la municipalidad de Nahual4 a través de la Direccién Municipal
de Planificacion —-DMP- encargada de coordinar y consolidar los diagnoésticos, planes,

programas y proyectos de desarrollo de acuerdo con el Articulo 95 del Codigo Municipal.

4.1.5 Planteamiento del problema

La infraestructura de la calle principal del centro poblado carece de una red de
alcantarillado, la cual es necesaria principalmente en época de invierno para conducir las
‘aguas pluviales al drenaje principal de Nahuala. La falta de un sistema de alcantarillado
provoca inundaciones en la calle principal y callejones; las vias de acceso se vuelven
inadecuadas dado que perjudica la salud de los pobladores, dificulta que puedan transitar
por las calles e incluso repercute en la comercializacion de los productos del Canton en

épocas de invierno.

4.1.6 Justificacion

Se propone el proyecto de construccion red de alcantarillado pluvial en el canton
Xepatuj Rabaric, como resultado de los requerimientos sociales detectados durante la
investigacion de campo debido a que las condiciones topograficas del lugar hacen que la
evacuacion de las aguas pluviales dirija su caudal sobre la calle principal y provoca el

deterioro de ésta, problemas de salud y libre transito peatonal.

Al afio 2017 las aguas pluviales recorren la calle y buscan su desembocadura en un
riachuelo que divide a Xepatuj Rabaric y Xepatuj Socosic. Por lo que con este proyecto se
busca dar mejores formas de servicio en los sistemas de recoleccion, transporte y
disposicion del agua pluvial, al determinar los caudales maximos que provocan las lluvias

y que el sistema de alcantarillado debe desalojar del area.
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La construccion del sistema de la red de alcantarillado pluvial es un proyecto social el
cual se disefia al considerar como base la infraestructura de la calle existente y se
complementa con obras las cuales dan respuesta a las necesidades de saneamiento de la

poblacion.

4.1.7 Objetivos
Se plantean a continuacion el objetivo general y los objetivos especificos que se buscan
cumplir con la implementacién del proyecto para evacuar las aguas pluviales dentro del

centro poblado.

e Objetivo general

Aportar al desarrollo de la comunidad con la planificacién y diseio del proyecto de
servicios de saneamiento y minimizar los impactos por la carencia de infraestructura de
alcantarillado, mediante el entubado de aguas pluviales en la calle principal del centro

poblado y contribuir a la limpieza, accesibilidad y urbanizacion del lugar.

e Objetivos especificos

v Disedar el sistema de alcantarillado pluvial que posea todas las caracteristicas
necesarias para un adecuado funcionamiento.

v Mejorar la infraestructura para un adecuado acceso a la calle principal del centro
poblado.

v' EBvitar pozas o charcos formados en épocas de lluvia que impiden la libre
movilizacion de los habitantes.

v Evacuar con eficiencia las aguas pluviales que bajan de los callejones a la calle
principal, para evitar inundaciones entre viviendas.

v" Reducir los riesgos sanitarios en la comunidad, que eviten enfermedades.

v Contribuir a la gestion ambiental, para minimizar los impactos de contaminacion.

4.2 ESTUDIO DE MERCADO
“Consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar de manera sistematica los datos

relevantes para la situacion de mercado especifica que afronta una organizacion” (Kotler,




73

2004, p.98). En este apartado se presenta el estudio que justifica la construccién de la red
de alcantarillado pluvial, en la calle principal del cantén de Xepatuj Rabaric, el objetivo de
este es obtener datos relevantes acerca del centro poblado, oferta, demanda y beneficiarios

del proyecto en mencion.

4.2.1 Evolucion histdrica de la demanda

En la visita de campo realizada en el Canton, se determind que la poblacion total de este,
puede ser beneficiada por medio de la construccion de la red de alcantarillado pluvial, se
considera como demanda: la cantidad de agua que se origina de la lluvia y se traslada por
los callejones y que por las condiciones de la superficie permiten desembocar el agua sobre
la calle principal.

Tabla 5
Canton Xepatuj Rabaric, municipio de Nahuald, departamento de Solola
Proyecto: Construccion red de alcantarillado pluvial
Analisis de la demanda histérica y futura

Aiio 2017

Afio Milimetros de agua pluvial

2013 610
2014 631
2015 © 590
2016 672
2017 984
2018 934
2019 1,013
2020 1,092
2021 1,171
2022 1,250

Fuente: elaboracion propia, con base en informacion histérica y datos obtenidos en
www.asociacidnvivamosmejor.com, y proyecciones segun método de minimos cuadrados Yc=a+bx; donde
a=697, b=79 y X=3 (afio 2018).

Con base a los datos proporcionados por la Asociacion Vivamos Mejor, quienes tienen

como funcidn principal medir las condiciones climaticas del departamento de Solola.

Se determina la cantidad de milimetros de agua pluvial de los afios 2013 a 2017, la
sumatoria de estas cantidades se divide entre cinco afios, lo que da como resultado el factor
“a”, luego la multiplicacién de cada dato anual con el factor dependiente y la suma de estos
se divide dentro la sumatoria de las dependientes lo que nos da como resultado el factor

“b”, factores que permiten la proyeccion de la demanda futura de los afios 2018 al 2022.
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De acuerdo a la proyeccion se puede visualizar el incremento de la cantidad de agua
que se prevé pueda desplazarse por la calle principal del Cantén y se pretende por medio
del proyecto de alcantarillado encausar para un traslado conveniente hasta su desviacion a

los drenajes para que impacte de manera directa en las condiciones de vida de la poblacién.

4.2.2 Oferta historica y futura

Al afio de la investigacion se determind que el Cantén no cuenta con la infraestructura
que permita un trasporte correcto de las aguas pluviales desde su lugar origen, por lo que
la construccion de la red de alcantarillado pluvial en la calle principal del Cantén servira
para desalojar el agua de la calle, asi mismo, podré ser utilizado también por la unién de

las aguas que traen los distintos callejones del centro poblado.

4.2.3 Analisis del servicio
En este apartado se detallan aspectos relevantes en cuanto al proyecto de construccion
de la red de alcantarillado pluvial, por medio de la definicién del servicio principal,

servicios sustitutos y la campafia de concientizacion.

e Definicién del servicio principal

Se realizara la construccion de la red de alcantarillado pluvial en la calle principal del
canton Xepatuj Rabaric, con infraestructura que permita el traslado correcto y la
integracion de las corrientes de aguas y los distintos callejones, que por su grado de

inclinacion buscan desembocar sobre la calle principal.

e Servicios sustitutos

Se refiere a los servicios que pueden utilizarse en lugar del servicio principal, entre los
cuales se pueden mencionar.

v Bordes longitudinales

v Desvios temporales

e Campana de concientizacion

Se debera involucrar y dar a conocer a los pobladores del Canton, los beneficios que se
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busca alcanzar con la implementacion del proyecto, para lo cual se realizaran las siguientes
estrategias: Anuncios en la radio de Nahuald, mensajes informativos en los centros de
reunidn, charlas sobre las campafias en la escuela a los padres de familia y nilos, la

colocacion de afiches en moto taxis, centros educativos y religiosos.

4.3  ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL

Es necesario que sea definida la forma apropiada para establecer una estructura
organizacional que se adapte a los requerimientos del proyecto, por lo que se establecera
el tipo de organizacion, estructura, sistema y diseflo organizacional. Asi también es
elemental conocer las necesidades financieras y las restricciones legales que pueden
presentarse en el transcurso del desarrollo al momento de que sea implementado por lo que
adicional se considera el marco legal aplicable. Se detallan a continuacién algunos

lineamientos para llevar a cabo el proyecto propuesto.

En lo que respecta al presente proyecto de “Construccion red de alcantarillado pluvial,
cantén Xepatuj Rabaric” se detallan a continuacion algunos lineamientos para llevar a cabo

el proyecto propuesto y garantizar que sea factible.

4.3.1 Propuesta de organizacion

El ente encargado de la implementacion y ejecucion del proyecto de la red de
alcantarillado es el DMP en representacion de la Municipalidad, apoyado por el COCODE
de Xepatuj Rabaric. Es necesario que los vecinos del centro poblado sean participes,
guiados y organizados por el COCODE, quien debe velar por la coordinacion de la
construccion del proyecto, de acuerdo al articulo 14, Ley de los Consejos de Desarrollo

Urbano y Rural. Decreto No. 11-2002.

A continuacion el detalle de las funciones respectivas de gestion del proyecto:

v' Gestion de la construccion de la red de alcantarillado pluvial: en especifico abarca
las siguientes funciones que debera realizar el -COCODE-.

v" Gestionar ante la municipalidad de Nahuald el proyecto, especificamente a la

Direccion Municipal de Planificacion —-DMP-.
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v" Gestionar ante el Instituto de Fomento Municipal -INFOM- recursos financieros,
materiales o asesoramiento y asistencia técnica para la construccion, que la obra
sea vinculada a la inversion publica.

v" Gestionar el estudio de impacto ambiental, con la institucién elegida, de acuerdo a
instrucciones de la unidad ejecutora (municipalidad de Nahuala) y de 1la Unidad de
Gestion Ambiental -UGAM-,

e Gestion de sostenibilidad
En lo que se refiere a la sostenibilidad del proyecto de red de alcantarillado, se propone
las siguientes funciones al -COCODE-.

v" Gestionar ante municipalidad de Nahual4 el equipamiento y maquinaria respectiva
para la construccion de la red de alcantarillado.

v' Gestionar ante la municipalidad de Nahuala, la asignacion del personal
especializado para la supervision mensual del funcionamiento del alcantarillado.

v" Gestionar ante entidades de apoyo ya sean estatales, privadas o internacionales;
donaciones varias para la construccion del proyecto.

v" Gestionar ante los pobladores, recursos financieros f)ara modificaciones menores.

v' Servir de enlace en la coordinacién y comunicacién con otras organizaciones
locales, para facilitar los procesos de gestion, monitoreo, supervision y asistencia

técnica para la red de alcantarillado.

Segun se pudo observar, los pobladores se apoyan y auxilian en el -COCODE- para el
funcionamiento de diversos servicios basicos, por lo cual serd de vital importancia la

organizacion propuesta y sus funciones.

4.3.2 Estructura organizacional

Para la propuesta de construccion de la red de alcantarillado, con el fin de que existan
relaciones interpersonales que contribuyan a la realizacion del proyecto, se propone que el
comité encargado de la construccion del proyecto trabaje bajo una organizacioén Lineal-
Funcional, concentrando la responsabilidad en una sola persona por cada funcién a

realizarse.
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Se propone la constitucidn de un comité que debe asumir la responsabilidad del

mantenimiento de las rejillas y la limpieza de los tragantes a instalarse dentro del centro

poblado, este debe de ser conformado por vecinos que tengan interés en el desarrollo de la

comunidad y se encuentren en busca de la adecuada utilizacion de los recursos asignados.

La comunidad sera quien elija a los representantes a ocupar dichos cargos quienes

deberan realizar las siguientes actividades:

v' Gestionar ante la municipalidad de Nahuald, la asignacién del personal

especializado para la supervision mensual del funcionamiento del alcantarillado.

v Gestionar ante los pobladores, recursos financieros para modificaciones menores.

v Servir de enlace en la coordinacién y comunicacién con otras organizaciones

locales, para facilitar los procesos de gestion, supervision y asistencia técnica.

En la grafica siguiente se muestra el organigrama del comité propuesto a

implementarse dentro del Canton para el desarrollo del proyecto.

Grafica 5

Cantén Xepatuj Rabaric, municipio de Nahuala, departamento de Solola
Proyecto: Construccion red de alcantarillado pluvial
Estructura organizacional de comité

Ao 2017
Asamblea comunitaria
COCODE Comité alcantarillado pluvial
Presidente 1 Presidente 1
Vicepresidente 1 Vicepresidente 1
Secretario 2 Secretario 1
Tesorero 1 Tesorero 1
Vocal 2 Vocal 1

Unidad de sostenimiento
Fontanero 1
Ingeniero Civil 1

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2017.
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En el organigrama anterior se observa al inicio la Asamblea General y COCODE,
organizaciones que ya existen y que fueron identificadas en este informe, las cuales son
externas al Comité de alcantarillado pero que tienen como principal objetivo velar por el

bienestar social-economico de la poblacion del Canton.

La persona responsable de velar por la administracion de los fondos asignados al
proyecto serd el Tesorero, las tareas administrativas estdn a cargo de la Secretaria, los
Vocales tienen la funcién propia de colaborar con el resto de los miembros del comité en
tareas que sean delegadas o comisiones especificas de trabajo asignadas. Al estar concluido
el proyecto, seré necesario el mantenimiento periddico del sistema de alcantarillado pluvial
para eliminar la basura acumulada en las tuberias y tragantes, podré ser realizado por un
fontanero o una persona delegada por la municipalidad de Nahualad con el expertiz

necesario.

Grifica 6
Canton Xepatuj Rabaric, municipio de Nahuala, departamento de Solola
Proyecto: Construccion red de alcantarillado pluvial
Estructura organizacional nominal de comité

Ao 2017
Presidencia
No. Cargos Requeridos
1 Presidente 1
Vicepresidencia
No. Cargos Requeridos
1 | Vicepresidente 1
Tesoreria Secretaria Vocalia
No.| Cargos | Requeridos | |No. Cargos Requeridos No. | Cargos | Requeridos
1 | Tesorero 1 1 Secretaria 1 1 | Vocal 1

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2017.

La estructura organizacional planteada es nominal, identifica las distintas areas y la

cantidad de personas requeridas para el desarrollo y 6ptimo funcionamiento del proyecto,
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el presidente tendrd a cargo la supervisién del proyecto de la red de alcantarillado y
comunicara a la poblacion sobre los avances de las actividades con la asesoria de un
Ingeniero civil, quién unicamente dirigird el proyecto en aspectos técnicos durante la

construccion.

4.3.3 Base legal para el proyecto
Son normas, leyes y reglamentos aplicables al proyecto, que debe cumplir un comite,

con el fin de actuar dentro del marco juridico legal.

e Externas

Para la ejecucion del proyecto debe considerarse la Ley de Contrataciones del Estado
segtin decreto del Congreso 57-92, previo a ello debe existir la solicitud de la comunidad
a través del COCODE quien justifica la necesidad existente para la construccion de la red
de alcantarillado. Sera requerido el dictamen técnico del estudio de factibilidad y la
resolucién del estudio de impacto ambiental (favorable), extendido por el Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales -MARN-. La solicitud final se hace al Consejo Municipal
de Desarrollo —COMUDE-, quien aprueba\el proyecto propuesto.

La construccion de la red de alcantarillado pluvial a implementarse en el Cantén, debe
regirse por el conjunto de normas juridicas que conforman el marco legal. Los lineamientos

que deben cumplirse para la ejecucion del proyecto son:

v Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, Articulos 2, 3, 28, 34,44, 102,
119, 133, 134, 226, 227,228 y 257.-

v Cédigo Municipal, Decreto No. 12-2002 del Congreso de la Republica. Articulo
No. 68 incisos ay b.

v' Cbdigo Municipal, Decreto 12-2002, Articulo 142.

v Cédigo Municipal, Capitulo V, Oficinas técnicas Municipales. Articulo 95.

v Cédigo Municipal, Decreto numero 12-2002, Articulo 147.- Licencia o
autorizacion municipal de urbanizacion.

v Cédigo de Salud, Decreto 90-97 del Congreso de la Republica de Guatemala,
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Articulo 1.

v' Cébdigo de Trabajo, decreto 1441 del Congreso de la Republica de Guatemala,
Articulo 90.

v' Ley de Proteccion y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto No. 68-86,
Articulo 8.

v" Acuerdo Gubernativo No. 236-2006. Reglamentos de las descargas y reuso de
aguas residuales y de la disposicion de lodos. Capitulo X, Articulo 55. Prohibicion
de disposicion de aguas residuales.

v Direccion General de Caminos.

Las actividades relativas a la ejecucion de las obras, deberan cumplir con lo especificado
en el listado anterior; se podra sugerir alguna modificacion a las mismas de acuerdo a
criterios de economia y funcionalidad del sistema constructivo, al ser de observancia
obligatoria para mejorar las especificaciones requeridas, las modificaciones propuestas
deben estar respaldadas por un profesional en la materia y se debe contar con la aprobacion
por escrito del supervisor de la obra. En caso de existir alguna duda o discrepancia sobre
aplicacion de las normas de las instituciones mencionadas, la interpretacion final de las

mismas sera, la que dé el supervisor a cargo de la obra.

e Internas
Para una buena administracion de los recursos que forman parte del comité, es necesario
crear normas internas donde se detallen las obligaciones basicas a cumplir por la sociedad
para el desarrollo armonico de las actividades cotidianas en beneficio social basandose en
el Articulo 15, numeral 3 del Codigo Civil:
v" Eleccién de la Junta Directiva.
v" Manuales de organizacion, normas y procedimientos.
v Politicas que regiran el funcionamiento del Comité.

v" Reglamento interno de trabajo.

44  ESTUDIO TECNICO

Previo a la construccion de lared de alcantarillado el estudio técnico se ocupa de evaluar
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la viabilidad material para la implementacion del mencionado proyecto; se conté con el
asesoramiento de un profesional en Ingenieria Civil, quién realiza tanto el disefio como la

planificacién del proyecto.

4.4.1 Diseiio y planificacion
Consisten las generalidades del disefio a seguir para el desarrollo del proyecto del
alcantarillado pluvial en el cantén Xepatuj Rabaric con la informacién técnica brindada por

el ingeniero civil y presenta la planificacion de las actividades a considerarse.

e Disefio de alcantarillado pluvial

Consiste en establecer de manera teorica la guia a seguir para llevar a cabo el proyecto,
para la cual se debe tener a consideracion como referencia el tamafio de la calle principal,
la parte adoquinada y el tamafio del area a beneficiar, en este caso la extension del centro
poblado, la cantidad de caudales y la ubicacion. Se debera verificar previo a la construccion

del proyecto los siguientes aspectos:

v/ Ubicacion de los trabajos a realizar (concordancia entre las medidas planimétricas
y altimétricas consignadas en planos y las existentes en el lugar de construccion).

v/ Los factores que interfieran con la ubicacion, construccion y funcionamiento del
proyecto. (drenajes, conduccion de agua potable y cableado telefonico).

v Se deberd informar por escrito de cualquier discrepancia entre los aspectos
mencionados en los incisos anteriores y las condiciones en campo para que sean

resueltos por el supervisor de obra.

e Planificacion del proyecto

Contempla los renglones o fases y el tiempo necesario para concluir la implementacion
del proyecto, se toma el método que mejor se adapta, el crecimiento de la poblacion y los
caudales de agua que se forman en la calle principal para determinar el disefio y la

ubicacion de las rejillas en direccion perpendicular a la escorrentia.

Se requiere iniciar con un servicio topografico -planimetria y altimetria (incluye
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cuadrilla de topografia, calculista y dibujante) que permitira plasmar en un plano la realidad
vista en el 4ambito rural del centro poblado y describir los elementos como las viviendas,
calles y muros, puede ser realizado por un profesional con el equipo y tecnologia necesaria,

dicho servicio debera ser solicitado ante el DMP de Nahuala.

Las estacas y mojones deben tener una longitud tal que provean un empotramiento
solido en el terreno y con un area superficial, suficiente para colocar marcas legibles
necesarias. Al obtener la descripcion exacta y minuciosa del lugar deberd continuarse con
el suministro de personal necesario para efectuar levantamiento de adoquin e inicio del

proyecto.

Las aguas pluviales seran recolectadas por tragantes tipo R, los cuales tendrdn forma de
caja construida de concreto armado, que se realizara con el fin de captar el agua pluvial
que corre por las 4reas de circulacion exteriores y conducirlas al alcantarillado general, sus
dimensiones seran de 1.30 x 1.90 x 2.00 m construida de concreto armado, reforzado en
ambos sentidos pared, piso y tapadera se fundira en una tapadera de 0.80 didmetro con el

fin de poderse desmontar para su revision periodica.

Incluye también cinco escalones de hierro liso No. 6 empotrados a los muros y seran
construidas rejillas con perfiles metélicos. Al considerar el didmetro de la tuberia para los
colectores debe contemplarse la precipitacion pluvial y la poblacion del centro poblado al
afo de la investigacion, asi como la proyeccion a 20 aflos, se aclara que la medida de la

tuberia puede tener variacion.

La profundidad recomendada es de 1.5 m y el ancho a considerarse es de 0.50 cm.
Posteriormente la construccién de pozos de visita que son formados por ladrillos, el
proyecto concluira con la conexion a la tuberia de Nahuald y colocacion de adoquin. Se
estima un tiempo de ejecucion de 4 meses realizado por 23 albafiiles y 7 ayudantes para;

los trabajos no requieren mano de obra calificada.

Se detalla en la grafica que se presenta a continuacion cada fase que se llevara a cabo
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en la construccidn de la red de alcantarillado pluvial, en la calle principal del Canton.

Grafica 7
Cant6n Xepatuj, municipio de Nahual4, departamento de Solola
Proyecto: Construccion red de alcantarillado pluvial
Flujograma de proceso de construccion
Aiio 2017

C Inicio >
Inicio del proceso

y

1. Se realiza la demolicidn y el retiro del adoquin existente, el cual
se trasladara a un terreno autorizado que debe estar por lo menos a
una distancia mayor de 50 metros.

Trabajos

2. Se construirdn 10 tragantes tipo R. Luego de la excavacion del
Construccion de terreno blando, se realiza la nivelacion y tallado para la armadura
y colocado de hierro No. 3, 4, 5 y 6. Posteriormente se realiza el

tragantes )
bombeo y colocacion del concreto premezclado.
. 3. Luego de excavar el terreno se procedera a instalar tuberia PVC
Construccion de perfilada de 60" con un total de largo 686 m. Adicional con perfiles
colectores metalicos se construiran rejillas con un total de 20 m, lo cual se
inicia luego del trazo y colocacién de niveles. Instalacion del
nuevo adoquin
4. Se construiran 4 pozos de visita, con medidas de 1.25 m de
Construccion de didmetro. Se utilizara ladrillo tayuyo de 0.05 x 0.011 x 0.23m,

cemento, cal hidratada 25 kg y arena de rio. Incluye el transporte,
elaboracion y colocacién de los materiales y las operaciones
necesarias para el correcto montaje de los pozos de visita

pozos de visita

Conexion a la _ _ )
tuberia principal 5. Se realiza la excavacion de terreno, y colocacion de tuberia para

de Nahuala la conexi6n con la tuberia principal de Nahuala.

( Fin ) Fin del proceso

Fuente: elaboracion propia, con base en datos técnicos proporcionados por Ingeniero Civil Marvin Raul
Fuentes Alvarado, colegiado 11370.
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El proyecto inicia con la fase de trabajos preliminares la cual incluye el levantamiento
de adoquin existente, se considera para su buen funcionamiento la profundidad de las
alcantarillas sera de 1.5 m y las rejillas deben cumplir con las siguientes medidas: tamafio
de 1.5 x 0.80 m, instaladas debajo de cada cruce de calle o callején, a una distancia no

mayor a 100 m.

Para finalizar se hara la conexion del sistema de alcantarillado pluvial a la tuberia principal

de la cabecera municipal de Nahuala.

e Requisitos de construccién

Para iniciar la construccion es necesario el replanteo de la linea central para la cual se
colocaran las referencias de los puntos de control horizontal y vertical, establecidos en los
planos consistentes en monumentos de concreto y correspondera hacer el replanteo en

detalle a cada 20 metros.

Se debe efectuar adicional la nivelacién del drea de construccion, asi como la
localizaciéon general, alineamiento y niveles de acuerdo con los planos que sean
proporcionados por la Municipalidad, con la responsabilidad total por las dimensiones y

elevaciones fijadas para el desarrollo de la obra.

Los trabajos de levantamiento topografico para la construccién podran ser revisados
para verificar su exactitud y se podran rechazar partes inaceptables del trabajo. Se podra

verificar las cotas iniciales respecto al banco de nivelacion dado por el Supervisor.

e Localizacion
Es la ubicacion geografica en donde se desarrollara el proyecto, el proyecto de la

construccion red de alcantarillado pluvial sera dentro del canton Xepatuj Rabaric.

Se presentan a continuaciéon una serie de planos en donde puede apreciarse la

localizacion de las instalaciones, ubicacion del proyecto y detalles pluviales.




85

Figura 1
Cantén Xepatuj Rabaric, municipio de Nahual4, departamento de Solola
Proyecto: Construccion red de alcantarillado pluvial
Plano de localizacion de las instalaciones pluviales
Aiio 2017

Longuitud = 686 ml
Ancho de calle=7m
Area 4,802.00 m2

Inigio : Lat 14°50'57,00" N Long 91°1914.07" W
Lat 14°50'56" N Long 81°1913" W Final : Lat14°50'38.01" N Long 91°1915.60" W

PLANO DE UBICACION INSTALACIONES PLUVIALES Y SANITARIAS

CANTON XEPATUJ RABARIC, MUNICIPIO DE NAHUALA, DEPARTAMENTO DE SOLOLA

Fuente: elaborado por ingeniero independiente Marvin Raul Fuentes, 2017,
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Figura 2 |
Cantén Xepatuj Rabaric, municipio de Nahuald, departamento de Solola
Proyecto: Construccion red de alcantarillado pluvial
Plano de ubicacion
Aiio 2017

Longuitud = 686 ml
Ancho de calle=7m
Area 4,802.00 m2

Inicio © Lat14°50'67.00" N' 'Long 91°19"14.07" W

Lat 1495086 N Long 91919'13" W Final: Lat14°50'38,01" N Long 91°19'15.50" W

Fuente: Elaborado por Ingeniero independiente Marvin Raul Fuentes Alvarado, 2017.
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4.4.2 Materiales, mano de obra y otros costos

Se presentan a continuacion los materiales, la mano de obra y otros costos necesarios

para la ejecucion del proyecto de la implementacion de la red de alcantarillado en la calle

88

principal del cantén Xepatuj Rabaric, municipio de Nahuala, departamento de Solola.

e Materiales

Los materiales necesarios para la construccion del proyecto de acuerdo a informacion

proporcionada por el Ingeniero Civil consultado son:

Tabla 6

Canton Xepatuj Rabaric, municipio de Nahuala, departamento de Solola
Proyecto: Construccion red de alcantarillado pluvial
Materiales de construccion

Aiio 2017
Descripcién Unidadde | ¢, Ggaq
medida
1. Tragantes
Construccién de tragante tipo R
Hierro 1/2" Grado 40 pared vertical y horizontal Varilla 224.00
Hierro 1/2" Grado 40 pisox ey Varilla 104.00
Hierro 5/8" Grado 40 losa x Varilla 40.00
Hierro 1/2" Grado 40 losa 'y Varilla 54.00
Hierro 3/4" Grado 40 refuerzo secundario Varilla 16.00
Hierro 3/8" Grado 40 tapadera Varilla 16.00
Alambre de amarre, calibre 16 BWG Libra 136.00
Concreto premezclado 3000 psi m? 56.00
Tacos Umidad 348.00
Tablade 1" x 12" x 10 Unidad 30.00
Paral de 3" x 3" x 10' Unidad 36.00
Clavo 3" Libra 16.00
Clavo 4" Libra 16.00
Separol solvente 15 Kg Cubeta 3.26
Hierro 1 1/2" Grado 40 barra soporte Varilla 8.00
Tuerca rosca fina Grado 2 @ 1/2" Unidad 50.00
Espaciador 1 1/4x @ 1/2" Unidad 50.00
Perfil MC 8x8.5 Unidad 4.00
Platina de lamina negra 3 x 3 x 3/8" Unidad 48.00
2. Colectores
Tuberia PVC perfilada ©60" Hpromedio=3.64 m
Tubo PVC Rib Loc 1500 mm 60" 6T unidad 112.00
Pegamento PVC Rib Loc blanco Galon 64.00
Cemento 4000 psi UGC 42.5 Kg Saco 408.00
Selecto m?3 1,516.00

Contintia en pagina siguiente. ..
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Descripcion U;‘;g;i(:l:e Cantidad
Agua Galon 46,000.00
Construccion de rejillas
Perfiles metalicos para rejillas kg 600.00
Electrodos libra 200.00
Cemento 4000 psi UGC 42.5 Kg saco 600.00
Selecto m? 200.00
Agua galon 10,000.00
Instalacion de adoquin
Adoquin tipo cruz 10x22x24 cm , 210 kg/cm2 unidad 27,440.00
3. Pozos de visita
Pozos de visita interno 1.25 m
Ladrillo tayuyo de 0.05x0.11x0.23 m unidad 10,462.00
Cemento 4000 psi UGC 42.5 Kg saco 115.24
Cal hidratada 25 Kg bolsa 16.60
Arena de rio m? 9.82
Piedrin 3/4" 0 1/2" m? 5.34
Arena amarilla ristica m’? 1.00
Madera para formaleta (incluye madera para andamio) pie-tabla 24.62
Clavo libra 2.58
Hierro 1/2" Grado 40 brocal varilla 12.60
Hierro 1/4" Grado 40 estribo brocal varilla 38.64
Hierro 1/2" Grado 40 tapadera varilla 14.54
Hierro 3/4" Grado 40 peldafios varilla 12.46
Alambre de amarre libra 27.54
4. Conexion a tuberia principal de Nahuala
Conexion a tuberia principal de Nahuala
Cemento 4000 psi UGC 42.5 Kg saco 150.00
Arena de rio m? 30.00
Piedrin 3/4" o 1/2" m? 50.00
Hierro 1/2" Grado 40 principal circunferencial varilla 200.00
Hierro 1/2" Grado 40 refuerzo longitudinal circular varilla 200.00
Alambre de amarre, calibre 16 BWG libra 300.00
Tacos unidad 100.00
Madera para formaleta pie-tabla 600.00
Clavo libra 20.00
Separol solvente 15 Kg cubeta 2.00

Fuente: elaboracion propia, con base en datos proporcionados por Ingeniero Civil Marvin Ratil Fuentes

Alvarado, colegiado 11370.

En la tabla anterior se detallan los materiales con las caracteristicas necesarias para los

trabajos preliminares, construccion de tragantes, rejillas, colectores y pozos de visita

adecuados para la construccién de una red de alcantarillado pluvial en el centro poblado,

dichos datos se presentan en la unidad de medida respectiva y cantidades estimadas para

cumplir con las especificaciones del proyecto.
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e  Mano de obra
La propuesta del proyecto contempla la mano de obra requerida por cada actividad que
debe realizarse durante la ejecucion de este, en la tabla 34 se detallan los costos en los que

sera necesario incurrir para el desarrollo del sistema de alcantarillado pluvial.

Tabla 7
Canton Xepatuj Rabaric, municipio de Nahual4, departamento de Solola
Proyecto: Construccion red de alcantarillado pluvial
Mano de obra

Aio 2017
Descripcion Umda'd de Cantidad
medida
1. Trabajos preliminares
Demolicion y retiro de adoquin existente (albaiiiles 5,
ayudantes 2)
Demolicion y retiro de adoquin m? 1,372.00
Retiro demolicion de adoquin a 50 metros de distancia m’ 137.20
2. Construcciéon de tragantes
Tragante tipo R (albaiiiles 4, ayudante 1)
Excavacion terreno blando m’ 80.00
Nivelacién y tallado m? 194.00
Armadura y colocado hierro No. 4 m 1,344.00
Armadura y colocado hierro No. 4 m 628.00
Armadura y colocado hierro No. 5 m 242.00
Armadura y colocado hierro No. 4 m 322.00
Armadura y colocado hierro No. 6 m 88.00
Armadura y colocado hierro No. 3 m 94.00
Bombeo y colocacion del concreto premezclado m? 108.00
Hierro (cortar, posicionar y ajustar) kg 366.00
Perfiles (cortar, posicionar y ajustar) kg 312.00
Platinas (cortar, posicionar y ajustar) kg 22.00
Retiro (a 20 metros de distancia) m 108.00
Ayudante de retroexcavadora 92 hp 1.0 m* m? 80.06
Formaleta (preparar, armar, desarmar y limpiar) unidad 18.00
3. Construccion de colectores
Tuberia PVC perfilada 360" Hpromedio= 3.64 m
(albaiiiles 5, ayudantes 2)
Trazo de niveles m 686.00
Colocacidn de niveles m 686.00
Conformar fondo de zanja m? 1,615.98
Ayudante de retroexcavadora m’ 4353.51
Instalacion tuberia + emplantillado m 172.00
Colocacion del material de relleno en capas m? 686.00
Compactacién con plato vibratorio m’ 4,340.00
Retiro (a 50 metros de distancia) m? 4,340.00

Continla en pagina siguiente. ..




...Viene de pagina anterior

91

Descripcion Unidad de m. Cantidad
Construccion de rejillas (albaiiiles 3, ayudante 1)
Trazo de niveles m 100.00
Colocacién de niveles m 100.00
Excavacion terreno blando m? 4,353.41
Conformar fondo de zanja m? 2,800.00
Ayudante de retroexcavadora 92 hp 1.0 m3 m? 4,368.62
Instalacion de rejillas unidad 20.00
Colocacion del material de relleno en capas m? 200.00
Compactacion con plato vibratorio m? 200.00
Retiro (a 50 metros de distancia) m? 200.00
Instalacién de adoquin (albaiiles 3, ayudante 1) .
Instalacion de adoquin unidad 27,440.00
4. Construccion de pozos de visita
Pozos de visita interno 1.25 m (albaiiiles 4, ayudante 1)
Excavacion m? 65.22
Nivelacion y tallado m? 133.80
Levantado de ladrillo tayuyo, punta, ristico m? 68.14
Hacer mortero m? 4.88
Repello en pared m? 68.00
Hacer andamios, mover y desarmar m? 23.32
Armadura y colocado hierro No. 4 m 75.62
Armadura y colocado hierro No. 2 m 231.80
Armadura y colocado hierro No. 4 m 87.20
Corte e instalacion de escalones de hierro unidad 128.00
Produccion + acarreo (brocal y base) m? 5.80
Colocacion y vaciado (brocal y base) m’ 5.80
Formaletear brocal m 15.08
Compactacioén con pisén a mano m? 12.70
Colocacion del material de relleno en capas m? 12.70
Ayudante de retroexcavadora m? 65.23
Retiro y acarreo material desperdicio m 70.92
5. Conexion a la tuberia principal de Nahuala
Conexién a tuberia principal de Nahuala (albahiles 3,
ayudante 1)
Excavacion Terreno Semi-duro P=mas de 2.0 A=ma4s de 1.4 m? 50.00
Nivelacion y tallado m? 50.00
Armadura y colocado hierro No. 4 m 100.00
Armadura y colocado hierro No. 4 m 100.00
Produccion + acarreo m? 50.00
Colocacion y vaciado m? 50.00
Vibrado m? 50.00
Retiro (a 50 metros de distancia) m? 50.00
Formaleta (preparar, armar, desarmar y limpiar) m 50.00

Fuentc: claboracion propia, con base cn datos proporcionados por Ingenicro Civil Marvin Raul Fuentes

Alvarado, colegiado 11370.

Para la ejecucion de este proyecto es necesario la utilizacion de mano de obra calificada
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y no calificada. El cuadro anterior detalla a destajo la mano de obra y especifica cantidades

en su unidad de medida para uso del contratista en la construccion.

e Maquinaria y otros costos

La construccion de la red de alcantarillado pluvial requiere de maquinaria para corte,
retiro, levantamiento y demolicion de material existente. El resto de costos son aquellos
que no forman parte directa de la construccion, pero que deben incurrirse, entre estos se
mencionan el alquiler de maquinaria, transporte de materiales, sueldo del encargado y las
prestaciones de ley. En la tabla siguiente se enlistan los costos pertenecientes al presente

rubro, informacién técnica proporcionada por Ingeniero Civil.

Tabla 8
Canton Xepatuj Rabaric, municipio de Nahual4, departamento de Solola
Proyecto: Construccion red de alcantarillado pluvial
Maquinaria y otros costos

Aiio 2017
Descripcion U:::g;i?i:e Cantidad
Servicio de topografia global 1.00
Combustible diésel galon 758.00
Cami6n de volteo viaje 313.10
Retroexcavadora 92 hp 1.0 m? hora 662.36
Transporte de material para tragantes global 1.00
Plato vibratorio (sapito) dia 110.00
Transporte de maquinaria y/o equipo global 4.00
Transporte de material para colectores global 2.00
Transporte de material para pozos global 2.00
Transporte de material para conexion planta de tratamiento global 2.00
Transporte de material de replanteo topografico global 1.00
Concretera 1.5 sacos dia 25.00
Vibrador de concreto dia 25.00
Energia eléctrica mensual 4.00
Honorario de ingeniero mensual 4.00
Sueldo de encargado de obra mensual 4.00
Bonificacion incentivo mensual 4.00
Cuota patronal (encargado de obra) % 12.67
Prestaciones laborales (encargado de obra) % 30.55

Fuente: elaboracién propia, con base en datos proporcionados por Ingeniero Civil Marvin Raul Fuentes

Alvarado, colegiado 11370.

Adicional a los materiales y maquinaria enlistados en la tabla anterior. Se detalla el

servicio de topografia y los honorarios del ingeniero, sueldo del encargado de la obra y sus
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prestaciones laborales. Es necesario presupuestar el combustible diésel, debido que en la

cotizacion de alquiler de maquinaria indica que no incluye dicho gasto.

4.4.3 Plan de ejecucion

Se muestra en el cronograma de ejecucion las actividades necesarias para la realizacion
de proyecto, se representan los tiempos por semanas para cada fase de la construccion de
la red de alcantarillado pluvial, se debe empezar con los trabajos preliminares, luego la
construccion de los tragantes tipo R, construccion de colectores que incluyen la instalacion
de la tuberia, seguido la construccién de rejillas y la instalacion del adoquin que concluird
hasta la etapa final; construccion de pozos de visita y la conexion a la tuberia principal de

la cabecera municipal de Nahuala.

4.4.4 Requerimientos de funcionamiento
En este apartado se muestran los materiales y recursos humanos necesarios para la
correcta funcionalidad y mantenimiento del sistema de alcantarillado pluvial que se

construira en el canton Xepatuj Rabaric.

Tabla 9
Cantén Xepatuj Rabaric, municipio de Nahuala, departamento de Solola
Proyecto: Construccion red de alcantarillado pluvial
Requerimientos de funcionamiento

Aino 2017
Descripcion Cantidad | Costo en Q

Recurso humano

Integrantes pertenecientes al comité 5 -

Fontanero 1 99.16

Integrantes de COCODE 7 -
2,992.37

Recursos fisicos

Podadora 1 1,050.00

Machete 1 38.00

Carreta de mano 1 495.00

Pala 1 100.00
5,283.00

Recurso financiero Total 8,275.37

Fuente: elaboracion propia, con base en datos proporcionados por Ingeniero Civil Marvin Raiil Fuentes
Alvarado, colegiado 11370.
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Como se puede observar, la implementacion de la red de alcantarillado es

aproximadamente de 16 semanas.

En la tabla 9 se puede observar que a diferencia de la estructura propuesta del
organigrama del comité, para el funcionamiento no seran necesarios los servicios del
Ingeniero Civil dado que el mantenimiento que requiere el sistema de alcantarillado pluvial

puede ser realizado por un fontanero o persona con el expertiz necesario.

El comité de vecinos debe contemplar programas de mantenimiento preventivo y
correctivo para que de esta forma pueda disminuirse el deterioro de la red de alcantarillado
con el pasar de los afios; se recomienda que la limpieza de las tuberias y tragantes sea
realizado mensualmente para que sea retirada la basura que se logre acumular y algiin otro
elemento que pueda afectar la corriente de aguas pluviales; esto con el propdsito de lograr
que el sistema funcione de manera 6ptima y contribuir con la infraestructura del centro

poblado.

45 ESTUDIO FINANCIERO
El estudio financiero tiene por objeto determinar el monto de los recursos econdmicos

necesarios para la ejecucion del proyecto.

Los costos a determinar corresponden a los materiales de construccion, mano de obra
calificada y no calificada y otros costos. Los gastos estan integrados por diferentes estudios
y requerimientos técnicos obligatorios para la construccion de la red de alcantarillado de

agua pluvial.

4.5.1 Presupuesto general
Para la implementacion de la red de colectores de agua pluvial y fuentes de

financiamiento se desglosan en el cuadro siguiente los recursos internos y externos.

Los gastos estan integrados por el estudio ambiental y los requerimientos técnicos, para

la ejecucion del proyecto.
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Cuadro 19
Cantén Xepatuj Rabaric, municipio de Nahual4, departamento de Solola
Proyecto: Construccién red de alcantarillado pluvial
Presupuesto general

Aino 2017
(Cifras en quetzales)
Descripcion Total
Ingresos 4,069,704.61
Fuentes internas 4,069,704.61
Aporte municipal 4,069,704.61
Egresos 4,069,704.61
Pre inversion 78,500.00
Estudio ambiental 18,000.00
Requerimientos técnicos 60,500.00
Costos de construccién 3,991,204.61
Materiales 2,225,720.76
Mano de obra 880,365.74
Otros costos 885,118.11
Saldo final 0.00

Fuente: elaboracién propia, con base en datos proporcionados por Ingeniero Civil Marvin Rail Fuentes
Alvarado, colegiado 11370.

Se determina que el 100% de los recursos internos para la ejecucion del proyecto
corresponden al aporte de la Municipalidad. Los egresos estan conformados por los gastos de
estudio ambiental y requerimientos técnicos que son el 2% del presupuesto general y el 98%

corresponde a los costos de construccion.

452 Costos de disefio y planificacion

Se integra por las erogaciones monetarias del estudio y especificaciones técnicas, las
memorias de célculos, planos y presupuesto, la planificacion del estudio técnico ayuda a
determinar la manera optima, eficiente y eficaz de utilizar los recursos economicos, asi

como también materiales, tecnoldgicos y humanos, dentro del presupuesto representa el

30%.

Las especificaciones técnicas son las dimensiones optimas o recomendables para el
proyecto, este rubro es el 41% dentro del presupuesto y es el de mayor valor significativo;
estos valores representan el presupuesto de requerimientos técnicos detallados en el cuadro

que se muestra a continuacion.
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Cuadro 20
Cantén Xepatuj Rabaric, municipio de Nahual4, departamento de Solola
Proyecto: Construccion red de alcantarillado pluvial
Presupuesto de requerimientos técnicos

Aiio 2017
s er Unidad de . Costo
Descripcion Medida Cantidad Unitario Q Total Q
Estudio técnico de planificacion Unidad 1 18,000.00 18,000.00
Especificaciones técnicas Unidad 1 25,000.00 25,000.00
Memoria de calculos Unidad 1 10,000.00 10,000.00
Planos Unidad 18 250.00 4,500.00
Presupuesto Unidad 1 3,000.00 3,000.00
Total de requerimientos técnicos 60,500.00

Fuente: elaboracion propia, con base en datos proporcionados por Ingeniero Civil Marvin Rail Fuentes
Alvarado, colegiado 11370.

El presupuesto proporciona informacion sobre la prevision de gastos para el proyecto,
las memorias de calculo representan el 17% que corresponden a las operaciones y ejercicios

necesarios para determinar los costos y gastos.

4.5.3 Costo de construccion
En el cuadro a continuacidn se presentan los costos de construccion condensados para

la comprension de las implicaciones en términos de inversion.

Cuadro 21
Cant6n Xepatuj Rabaric, municipio de Nahuald, departamento de Solola
Proyecto: Construccion red de alcantarillado pluvial
Estado de costo de construccion

Aiio 2017
(Cifras en quetzales)
Descripcion Total
Materiales 2,225,720.76
Mano de obra 880,365.74
Otros costos 885,118.11
Total costo de construcciéon 3,991,204.61

Fuente: elaboracion propia, con base en datos proporcionados por Ingeniero Civil Marvin Raul Fuentes
Alvarado, colegiado 11370.

El costo de los materiales de construccion para el proyecto es el valor mas
significativo y representa el 56% del estado financiero. Los costos indirectos estan
integrados por: servicio de topografia, honorarios del ingeniero, alquiler de maquinaria y

energia eléctrica.
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4.5.4 Estado del costo de produccion del perfil del proyecto
Para la implementacion de la red de colectores de agua pluvial y las fuentes de

financiamiento se desglosan los recursos internos y externos siguientes:

Cuadro 22
Canton Xepatuj Rabaric, municipio de Nahuala, departamento de Solola
Proyecto: Construccion red de alcantarillado pluvial
Estado del costo del perfil del proyecto

Ao 2017
(Cifras en quetzales)
Descripcion Total
Pre inversion 78,500.00
‘ Estudio ambiental 18,000.00
\; Requerimientos técnicos 60,500.00
/ Costos de construccion 3,991,204.61
Materiales 2,225,720.76
Mano de obra 880,365.74
Otros costos 885,118.11
Saldo final 4,069,704.61

Fuente: elaboracion propia, con base en datos proporcionados por Ingeniero Civil Marvin Raul Fuentes
Alvarado, colegiado 11370.

En el cuadro anterior se detalla los gastos de pre inversion, que son las evaluaciones y.
estudios previos a la ejecucidon del proyecto y estos representan el 2%. El costo de
construccion estd conformado por tres elementos que conducen a determinar el costo total
de la obra y representan el 98% del presupuesto. El estudio ambiental es de gran utilidad

para determinar los impactos o modificaciones que pueda sufrir el Canton.

4.6 FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Los fondos para la ejecucion del proyecto, provendra de recursos internos y sera la
municipalidad de Nahuala la encargada de la ejecucion optima, eficiente y eficaz de los

fondos, para la implementacion de la red de alcantarillado pluvial.

-4.6.1 Unidad ejecutora

La entidad encargada de ejecutar el proyecto de la construccion de la red de
alcantarillado pluvial en la calle principal, es la municipalidad de Nahuala. La cual vela
por las necesidades sociales mas importantes y las carencias de servicios basicos que

padecen los habitantes del centro poblado.
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4.7 ESTUDIO AMBIENTAL

En este apartado se describen las variables politicas, gestion e impacto ambiental que
deben ser consideradas para la construccion de la red de alcantarillado pluvial, determinar
los efectos positivos y negativos que pueden llegar a presentarse en el ambiente que afecten
a la poblacion del Cantdn, como punto de referencia para el conocimiento de las
generalidades del estudio ambiental, sin embargo, la ejecucion de este se debe implementar

por medio de un profesional en la rama. El costo del estudio asciende en un valor promedio

de Q. 18,000.00.

4.7.1 Politica ambiental
Los aspectos legales que contempla el estudio ambiental hacen referencia a las
implicaciones juridicas, normativas y reglamentos que debe cumplir el proyecto en forma
general y especifica. A continuacion se enlista la legislacion nacional vigente.
v Constitucién Politica de la Republica de Guatemala, afio 1985 articulos 2, 43, 97.
7 Cddigo Penal de Guatemala. Decreto No. 17-73, articulo 347.
v Cébdigo de Salud. Decreto 90-97 del Congreso de la Republica, articulos 1, €8, 69,
70, 72, 74,97, 103, 124, 130, 133.
v Ley de Proteccion y Mejoramiento del Medio Ambiente. Decreto No. 68-86 del
Congreso de la Republica y sus reformas, articulos 1, 4, 8.
v Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales de la Disposicion de
Lodos. Acuerdo Gubernativo No. 236-2006 y sus reformas, articulos 1,5,7,10, 11,
12, 13, 14, 15.
v' Politica Nacional para el manejo de los residuos y desechos solidos. Acuerdo

Gubernativo 111-2005.

4.7.2 Gestion ambiental

Se trata del uso adecuado de los recursos y proteccion del medio ambiente. Se busca
evitar toda accion del proyecto que afecte o degrade a mediano o largo plazo en el
desarrollo de actividades de excavacion, rellenos y compactaciones, elaboracion y

colocacion de concreto para la construccion de la red de alcantarillado pluvial, adicional a
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las actividades mencionadas también se genera el acopio de materiales, almacenaje de
tuberias y otros materiales que deben ser suministrados adecuadamente. La ubicacién de
la construccion prevé que no habra efectos bidticos contundentes ya que no existe habitat

y ecosistemas sensibles dentro del 4rea del proyecto.

4.7.3 TImpacto ambiental

Es la transformacion, modificacién o alteracion de los componentes del medio ambiente
como resultado de la ejecucion de un proyecto y sus diversas etapas, las cuales pueden
alterar los factores bidticos que se refieren a la flora y la fauna, abidticos como el suelo,
agua, aire, entre otros., y factores humanos de tipo social, economico, y cultural. Por otro
lado, los impactos ambientales pueden ser de tipo benéficos o adversos, significativos 0 no
significativos, mitigables o no mitigables, reversibles o irreversibles y se pueden presentar

en el corto, mediano y largo plazo.

Para ayudar a determinar el alcance de los impactos potenciales, se debe incluir su
dimensién especial y su periodo de recurrencia se utiliza los métodos de identificacion de
las interacciones entre las actividades del proyecto y los elementos del medio ainbiente que

podrian ser afectados por estas actividades; se utilizan los siguientes pasos:

v Analisis de las caracteristicas del proyecto a través de visita técnica, para verificar
los componentes del medio ambiente.

v Revision de las caracteristicas fisicas, biologicas y socioeconomicas del 4rea de
influencia.

v Investigacion ambiental documental, a nivel de campo y revision de la operacion
del proyecto.

v Analisis de informacion, revision bibliogréafica del area.

v' Descripcion y tipificacion de las actividades que potencialmente pueden generar el
mayor impacto relativo ambiental y naturaleza del mismo.

v' Identificaciéon de los potenciales impactos ambientales que genera la actividad
productiva, con respecto a su entorno ambiental.

v' Importancia relativa de los impactos que generara la actividad productiva y

operativa, con respecto a su entorno ambiental.
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v" Elaboracion de la matriz de identificacion de impactos potenciales.

4.8 IMPACTO SOCIAL

Por la naturaleza del proyecto los criterios que se realizan para su evaluacioén son de
caracter social. Considera los beneficios que perciban los 1,354 habitantes del Canton
como producto de la mejora de sus condiciones de vida, entre estos se puede mencionar el

ahorro en gastos médicos y medicinas como resultado de la disminucion de enfermedades.

El proyecto pretende mejorar las condiciones de vida de los pobladores al contribuir a
tener calles y callejones limpios de las aguas pluviales que les permita tener un acceso

normal a sus domicilios y desempefiar trabajos que requieran transitar por estas calles.

Ayudara a mejorar de manera indirecta un libre acceso por la calle principal del Canton
aun cuando sean épocas de lluvia y movilizarse a diferentes destinos o lugares aledafios.
Sin correr riesgos o peligros al tener calle libre de inundaciones. Sera importante el control
rutinario de las condiciones de rejillas de la red de alcantarillado, se prevé que estas

retengan basura o desechos que puedan afectar la salud y bienestar de la “poblaci(')n. ’

4.9 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
En la actualidad no es posible que se dé un desarrollo sin el cuidado y conservacion
ambiental necesaria, pues los impactos ambientales salen a flote en el corto o largo plazo

en costos econdmicos que perjudican el bienestar de las actuales y futuras generaciones.

Para el presente proyecto los pobladores del cantén Xepatuj Rabaric deben velar que la
red de alcantarillado a implementarse no perjudique el medio ambiente, pues es un
receptor de residuos y debe de evitarse que sea saturado de basura para que este no sufra
inconvenientes con taparse y crear inundaciones en la calle principal del centro poblado.
El comité a cargo del proyecto de red de alcantarillado debe desarrollar un plan de jornadas
de limpieza semanalmente con el fin de minimizar los impactos ambientales negativos que

puedan darse.




CONCLUSIONES
Como resultado de la investigacion de campo realizada en Septiembre del afio 2017 en
el canton Xepatuj Rabaric, municipio de Nahuala, departamento de Solola, se presentan las

conclusiones siguientes:

1. El canton Xepatuj Rabaric cuenta con una extension territorial de 114 km?, posee
su propio Consejo Comunitario de Desarrollo -COCODE-, el cual se encuentra
avalado por la municipalidad de Nahuald. Xepatuj Rabaric cuenta con los servicios
bésicos minimos, dentro de los cuales se menciona agua, energia eléctrica y centro
educativo; carecen de un centro de convergencia y asisten al ubicado en la cabecera

municipal.

2. La organizacion de la actividad agricola es familiar, la mano de obra no es
remunerada de forma monetaria, el trabajo se lleva a cabo a beneficio de la familia

en general, para obtener a cambio la remuneracion en especie.

3. La agricultura es la segunda actividad econémica del cantén Xepatuj Rabaric, la
caracteristica tecnoldgica que predomina es el estrato de microfincas, siendo el
cultivo de mayor produccion el maiz, seguido por el frijol, por lo que los pequenos
productores carecen de insumos mejorados, mano de obra asalariada, falta de
capacitaciones técnicas y asesoria financiera, esto conlleva a que esta actividad no

se desarrolle al maximo y sea dirigida al autoconsumo.

4. El financiamiento para cualquier actividad constituye el principal obstaculo para el
desarrollo de pequefio y mediano productor, quienes no poseen los requisitos y
garantias que requieren las entidades financieras, por la limitada extension de tierra

que posee la poblacion es limitante el desarrollo de dicha actividad.

5. Los pobladores deben de trasladarse a la cabecera municipal para comercializar sus

productos tanto agricolas como artesanales.
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6. Derivado a que la red de alcantarillado se realizara en la calle principal del canton
se prevee que no habré efectos bidticos contundentes ya que no existen habitats y

ecosistemas sensibles dentro del area del proyecto.
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RECOMENDACIONES

Se presentan a continuacion las recomendaciones con la finalidad de aportar posibles
soluciones a los problemas socioecondmicos identificados, con base al estudio de campo
realizado en el cantén Xepatuj Rabaric, municipio de Nahuald, departamento de Solola, en

el segundo semestre del afio 2017:

1. Que la poblacién solicite a la Municipalidad por medio de la Direccion Municipal
de planificacién el mejoramiento de los servicios basicos de la aldea con el fin de

mejorar la calidad de los pobladores.

2. Que los pequefios agricultores del canton Xepatuj Rabaric, conformen un grupo y
soliciten capacitacion técnica y asesoria financiera a través de sus Gobiernos locales
a las entidades gubernamentales con el fin de mejorar las caracteristicas
tecnologicas a nivel de microfincas con la finalidad de establecer nuevos procesos
productivos para un mejor aprovechamiento de la tierra como fuente principal para

la agricultura.

3. Que la municipalidad de Nahuala trabaje en conjunto con el COCODE vy juntos
puedan llevar a cabo proyectos de desarrollo para la comunidad, que se tome en

cuenta las necesidades mas sentidas de la poblacion.

4. Que los productores y miembros del COCODE se organicen y pidan asesoria legal
al Ministerio de Agricultura, Ganaderia y alimentacion de la Republica de
Guatemala (MAGA) para que fortalezca y apoye a la creacion de cooperativa
agricola, debidamente constituida y asi perfeccionar la comercializacion del maiz

y del resto de productos agricolas para optar por planes de financiamiento.

5. Los productores y artesanos soliciten a las autoridades municipales para promover
un centro de acopio en el cual puedan comercializar y dar a conocer sus productos,

de esta forma contribuir al desarrollo econdmico del centro poblado.
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6. Los miembros del comité propuesto deberd velar por el cumplimiento del
mantenimiento de la tuberia de red de alcantarillado pluvial para evitar deterioro y

contaminacion en el ambiente.
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ANEXO 1
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
CANTON XEPATUJ RABARIC, MUNICIPIO DE NAHUALA,
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
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Introduccion

El presente manual es una herramienta basica de normas y procedimientos, para un buen
desempefio de las actividades a realizarse en la construccién de la red de alcantarillado
pluvial en la calle principal del canton Xepatuj Rabaric, municipio de Nahuala,
departamento de Solola, para llevar a cabo las tareas diarias cotidianas que ahi se
desarrollan, éste documento puede ser utilizado como guia que describe las secuencias que
son necesarias en cada procedimiento desde el paso inicial hasta su finalizacion, en forma
logica, sistematica y técnica para aprovechar los recursos disponibles, evitar pérdidas de

tiempo y eliminar la duplicidad de funciones.

Objetivos

- Proporcionar una herramienta administrativa util y de apoyo para la ejecucion de las
actividades, con el fin de lograr la eficiencia en cada una de las tareas para la construccion
red de alcantarillado pluvial.

- Reducir la duplicidad de funciones, pérdida de tiempo y mal aprovechamiento de los
materiales contemplados.

- Describir de forma clara los procedimientos para simplificar las actividades.

Campo de aplicacion

Este manual fue creado para que sea utilizado como guia y util para consultas durante
la ejecucion del proyecto comunitario social de la construccion red de alcantarillado pluvial
y puesto en practica por el comité encargado de la ejecucion del proyecto y los

involucrados.

Normas de aplicacion general

El presente documento estd sujeto a cambios, revisiones y correcciones que se
consideren necesarios, los cuales deben ser aprobados por la Asamblea Comunitaria. Asi
también establece reglas claras para el cumplimiento de los pasos establecidos en los

procedimientos para lograr la maxima eficiencia de las actividades.

Las medidas de seguridad estan enfocadas a prevenir el riesgo que corre el trabajador




y que éste conozca las acciones que debe de cumplir para proteger su integridad fisica, asi
como su salud, para lo cual se hace necesario que cuente conel equipo y las herramientas

apropiadas para la realizacion de las tareas asignadas.

Los contratistas de construccion de alcantarillados deben de asegurarse de que no
existan condiciones peligrosas propensas a causar incidentes que den como resultado
lesiones a los trabajadores y buscar que dentro del proyecto exista un ambiente laboral
seguro. En el lugar de trabajo se debe contar con una adecuada sefalizacion y los

supervisores o encargados del proyecto deben de aplicar una serie de medidas de seguridad.

El comité encargado de la construccion del proyecto debera de asegurarse de que existan
caminos de acceso a la obra y espacios peatonales para la poblacion del Cantén, colocar
letreros y sefiales para la prevencion de accidentes, limpieza del area de trabajo y que el
contratista tome en consideracion que debe usarse equipo de proteccion individual
recomendable para el obrero, como casco de seguridad, chalecos reflectivos, botas, guantes
y mascarilla.

El Contratista del proyecto de alcantarillado pluvial debe verificar que el equipo a
utilizarse en el estudio topografico se encuentre en dptimas condiciones y sean un trabajo
calificado, de igual forma con la herramienta a utilizarse en los trabajos preliminares para

evitar que haya pérdidas y dafio del adoquin que sera removido.




Simbologia utilizada

A continuacion se presenta la simbologia utilizada para ejemplificar un flujograma de

procedimiento, utilizandose para el efecto la simbologia convencional de diagramacion.

,
D
.

Inicio y fin: indica el inicio y fin de un procedimiento.

Operacion: ocurre cuando hay accion, se invierte esfuerzo fisico y mental,

representa los pasos mas importantes de un procedimiento.

Inspeccion: una inspeccion ocurre cuando, se examina y comprueba algo del
trabajo ejecutado; antes de autorizar la consecucién de otro paso de un

procedimiento.

Traslado: se utiliza cuando, en el flujo del proceso o sistema traslada tanto

un documento como el paso de una actividad de un puesto a otro.
Continta en otra pagina: Sirve para indicar la continuacion de la grafica en
otra pagina.

Documento: Muestra la utilizacion de documentos, libros, folletos,

formularios impresos, etc., dentro de un procedimiento.

Decision: Indica que a la derecha se coloca la accion positiva y hacia la

izquierda la negativa.

Demora: Es el tiempo que se necesita antes de iniciar otra operacion.

Archivo definido: Sirve para sefialar el archivo definitivo de un documento,

es decir que su tramite ha concluido.

Fuente: elaboracién propia con base en datos de Alvarez Torres Martin G. (2002). Manual para elaborar
politicas y procedimientos. 9* reimpresion. Editorial Panorama. México, D.F.



MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

PROYECTO COMUNITARIO SOCIAL: CONSTRUCCION RED DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL, CANTON XEPATUJ RABARIC.

PROCEDIMIENTO 1
Ela-tl)orado por: No. de Fecha: |Canton  Xepatuyj Rabaric,
Karla (0%, | Hoja:1/3 | Octbre |municipio  de  Nahuald,
Velasquez pasos : 2019 departamento de Solola
Procedimiento: Compra de materiales
Inicia: Solicitud Termina: Recibir facturas

I. Descripcion:
El encargado de proyecto debera detallar los materiales a utilizarse y programar las

compras de los mismos para iniciar con la construccion de la red de alcantarillado pluvial

en el tiempo que se requieran luego de haber finalizado los trabajos preliminares.

I1. Objetivo
- Asegurar que los materiales se encuentren disponibles para iniciar el proyecto y que la

falta de ello no cause demoras y retrasos a los trabajadores.
- Verificar la existencia de los materiales.

- Tener el control de las requisiciones de compra de materiales

III. Normas
- Llevar el control monetario de la compra de materiales.

- Pagar la compra de materiales al contado
- Evitar demoras en la requisicion de compra

- Verificar la recepcion de materiales




MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

PROYECTO COMUNITARIO SOCIAL: CONSTRUCCION RED DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL, CANTON XEPATUJ RABARIC.

PROCEDIMIENTO 1

Elaborado por: No.De | Hoja: _
Karla Velasquez pasos: 10 | 2/3 Fecha: Octubre 2019
Procedimiento descriptivo: Compra de materiales
Inicia: Encargado de compra Finaliza: Coordinacion de tareas
Responsable Paso No. Actividad
Maestro de Obra 1 Sollcltuq de matepql € 1nsumos necesarios
para realizar su actividad
5 Verificar la existencia de los materiales
solicitados al proveedor.
3 Elaborar la requisicion de compra.
4 Trasladar requisicion de compra.
Supervisor de Obra 5 Autoriza requisicion de compra.
6 Envia requisicion al proveedor
Proveedor 7 Recibe la requisicién por parte del encargado
de la compra.
8 Entrega de materiales solicitados al encargado.
Supervisor de obra 9 Pago de la compra de los materiales.
10 Recibe facturas por la compra realizada de
materiales para su control y archivo.




MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

PROYECTO COMUNITARIO SOCIAL: CONSTRUCCION RED DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL, CANTON XEPATUJ RABARIC.

PROCEDIMIENTO 1
Eatforado por: No. de Fecha: |Canton Xepatuj Rabaric,
aria - 10 Hoja : 3/3 Octubre | municipio de Nahual4,
Velasquez pasos - 2019 departamento de Solola

Flujograma de procedimiento: Compra de materiales

Maestro de Obra Supervisor de Obra Proveedor




MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

PROYECTO COMUNITARIO SOCIAL: CONSTRUCCION RED DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL, CANTON XEPATUJ RABARIC.

PROCEDIMIENTO 2
. . Cantéon Xepatuj Rabaric,
Elal])or{:;d;) por: 1:110.5]'); H?}; " | Fecha: Octubre 2019 | municipio de Nahuala,
arla Velasquez pasos: departamento de Solola
Procedimiento descriptivo: Mantenimiento de tuberia y alcantarillado pluvial
Inicia: Comité de vecinos Finaliza: Personal de mantenimiento
Responsable Paso No. Actividad
N Solicitud a la cabecera municipal de Nahuala la
- . . limpieza cada dos meses de la red de
Comité de vecinos 1
alcantarillado pluvial y mantenimiento de
tuberia.
Gestionar que sea asignado personal para
2 supervisar el estado de las tuberias y un camion
para trasladar desechos so6lidos.
3 Extraccién de basura.
( 4 Extraccion de lodo y desechos solidos.
> Mantenimiento de tuberia.
Personal de
mantenimiento
6 Limpieza de tragantes y alcantarillas.
7
Toma de fotografias.
8 .
Realizar reporte.
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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

PROYECTO COMUNITARIO SOCIAL
CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

PROCEDIMIENTO 2
Blaborado por: No.De |, .| Fecha: dca‘goixz’aéul R:t'ba"‘c’t m;“““‘"‘)
Karla Veldsquez pasos: 8 i Octubre 2019 Sel 12 uala, departamento ¢e
. olo

Flujograma de procedimiento: Mantenimiento de alcantarillado

Comité de vecinos

Pobladores del centro poblado

INICIO

FIN




MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

PROYECTO COMUNITARIO SOCIAL: CONSTRUCCION RED DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL, CANTON XEPATUJ RABARIC.

PROCEDIMIENTO 3

Canton Xepatuj Rabaric,
Fecha: Octubre 2019 | municipio de Nahuala,
departamento de Solola

Elaborado por:| No.De | Hoja:
Karla Velasquez pasos: 8 | 1/2

Procedimiento descriptivo: Trabajos preliminares del proyecto social

Inicia: Contratista Finaliza: Contratista

Responsable Paso No. Actividad

Solicitar a la municipalidad un estudio
topografico en la calle principal del centro
1 poblado

Contratista

Contactar al profesional con el equipo y
2 tecnologia necesaria; topografo.

Identificar el area en donde sera trabajado el

3
proyecto.
Utilizar los instrumentos de topografia
adecuados
4
Personal contratado
Colocar estacas y monjones de longitud
5 correcta
Levantamiento de adoquin
6
7 Inspeccionar trabajos realizados

Contratista

8 Toma de fotografias




MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
PROYECTO COMUNITARIO SOCIAL
CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

PROCEDIMIENTO 3
. 3 4 XE H 3 - e o ox
el ] e e v
Karla Velisquez pasos. 8 9 Octubre 2019 Sdgg uald, departamento

Flujograma de procedimiento: Trabajos preliminares

o,

Contratista Personal confratado




ANEXO 2
CAMPANA PUBLICITARIA
PROYECTO: CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL, CANTON XEPATUJ RABARIC, MUNICIPIO DE NAHUALA,
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
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Brief creativo

El presente documento tiene como objetivo ser una guia practica para llevar a cabo una
campana publicitaria del proyecto social en el centro poblado; contiene informacion de
como dar a conocer y presentarlo ante la poblacion, el proceso del mismo y los beneficios
que representa. Cabe mencionar que pueden existir variaciones respecto al afio de la

gjecucion y la situacion en que se vaya a poner en practica con los costos aca presentados.

Se identifican las necesidades de los pobladores del canton Xepatuj Rabaric que
originan la propuesta para la implementacion del proyecto y los objetivos que se pretenden
alcanzar al finalizar el mismo, focaliza las acciones y la cobertura de poblacién que serd

beneficiada.

Descripcion

En el cantén Xepatuj Rabaric actualmente las aguas pluviales recorren la calle y buscan
su desembocadura en un riachuelo formado en medio de las calles principales de los
cantones Xepatuj Rabaric y Xepatuj Socosic. Por lo que con este proyecto se busca la
implementacién de un sistema optimo de recoleccion, transporte y disposicion de las aguas
residuales pluviales, evitar que se formen caudales por las lluvias y contrarrestar con

eficiencia el problema identificado al afio de la investigacion.

La ampliacion del sistema de alcantarillado es un proyecto de infraestructura, se
complementa con obras las cuales dan respuesta a las necesidades de saneamiento de la
poblacion; razon por la cual en este informe se propone la implementacion de dicho

servicio para el centro poblado.

e Problemas/oportunidades
En el canton Xepatuj Rabaric se requiere una red de alcantarillado pluvial. Los
pobladores con viviendas sobre la calle principal estdin siendo afectados por la

contaminacion que provoca la carencia de un sistema de alcantarillas.

Los pobladores del centro poblado no cuentan con la solidez econdémica necesaria para




financiar un proyecto de esta magnitud, desconocen c6mo promover para que sea realizada

la construccidn de la red de alcantarillado.

¢ Grupo objetivo
El total de habitantes del canton Xepatuj Rabaric y los pobladores que transiten por la

calle principal del centro poblado.

e Tamaro del mercado
Para el 2017 el nimero total de beneficiados con la implementacion del proyecto seria

1,354 habitantes, segun censo realizado en el mes de octubre de 2017.

e Condicionamiento de medios y presupuesto
De acuerdo a la naturaleza de la campaiia, el medio propuesto es la radio y medios

exteriores como mantas publicitarias.

e Definicion del proyecto
El sistema de alcantarillado sirve para desalojar el agua de lluvia, evitar inundaciones
de viviendas y de las calles; se encarga de conducir las aguas pluviales a un drenaje o

sistema de aguas servidas.

¢ Definicion del grupo objetivo
Segln los requerimientos del proyecto se puede definir el grupo objetivo de la siguiente

forma:

> Geogrifica

Canton Xepatuj Rabaric, municipio de Nahuala, departamento de Solola.

> Demografica
Los 1,354 habitantes del centro poblado y los pobladores de cantones cercanos.
Se tiene por objeto que la campaiia impacte a la poblacion total del Canton y a la

poblacion de los cantones aledafios, para que se obtenga un incremento en el nivel




de inclinacion de interesados.

¢ Estrategia Publicitaria

La estrategia publicitaria tiene como objetivo disefiar una campafia que permita lograr
una respuesta concreta y favorable en el publico objetivo. Para conseguirlo se necesita
analizar el entorno de los beneficiados potenciales para asi informar del proyecto y los
beneficios que ofrece. Una vez se tenga claro el mensaje a comunicar, €s necesario
encontrar la forma de comunicarlo y los medios que se utilizaran para llegar hasta el

“target” razon por la cual se elaboran los siguientes objetivos:

e Objetivo de mercadeo
Fortalecer la imagen que posee el ente ejecutor del proyecto en los pobladores del

cantén Xepatuj Rabaric, municipio de Nahuald, departamento de Solola.

e Objetivo publicitarios
Impactar al mayor nimero de pobladores del centro poblado de manera efectiva

comunicando los beneficios de la implementacion del proyecto propuesto.

¢ Ciclo de vida del proyecto
El proyecto se encuentra inicamente como una propuesta de solucién a los problemas

que causa la carencia de un sistema de tratamiento adecuado.

o Estrategia

Dentro de la estrategia creativa se desarrollaran las pautas informativas para encaminar
la campaiia publicitaria de la mejor forma. Lo principal dentro de la estrategia publicitaria
es enfocarse en publicidad exterior y por medio de radio, dado a que la mayoria de

pobladores del canton utilizan este medio.

La publicidad que se utilizara dentro de estas plataformas luego de ser sujeta a revision,
se considera serd impactante, notoria, facil de memorizar, persuasiva, original y que

transmita la informacion del proyecto y los beneficios que esta otorgara. La estrategia




creativa consta de dos puntos, la estrategia de contenido y la estrategia de codificacion.

¢ [Estrategia de contenido

En primer lugar, se basara en el eje de comunicacion, que tiene como finalidad informar
a los pobladores de los beneficios que otorgara la implementacion del proyecto, para ello
se debe intensificar las motivaciones o argumentos de atencién del grupo objetivo, y

reducir el efecto producido por los ruidos en la comunicacion.

o Estrategia de codificacion

Una vez identificado el mensaje a transmitir, es necesario transformarlo a través de
codigos publicitarios, convirtiendo la idea creativa en un conjunto de mensajes visuales
que deben comunicar de forma rapida, eficaz y sintética el contenido de la comunicacion,

para que sea de facil comprension y logre su objetivo.

e Técnica Publicitaria
Se utilizara la técnica de personalizacion del mensaje en la que se utiliza el recurso de
la informacién exclusiva y dirigida a un solo individuo, ya que al momento de realizar las

pautas se utilizaran frases atractivas para la poblacion.

Adicionalmente se utilizara la técnica publicitaria de juego de palabras ya que su utilizacion
es habitual porque contiene asociaciones deseadas generalmente en el eslogan referente a
las mejoras a implementarse en el centro poblado. La técnica a utilizar busca que resulte

de interés el proyecto para los pobladores. El slogan del proyecto sera “Trabajando juntos

por un hogar seguro y limpio”

e Técnica de medios
La herramienta principal que se utilizara es el medio radial, por el alcance que tendra

en la poblacion y el nivel de confiabilidad que representa.

e Concepto publicitario

El proyecto se dara a conocer a través de frecuencia departamental, informando acerca




()

de los beneficios que este traera a la poblacion.

¢ Niveles de aprobacion
Debera crearse un spot de radio que informe de forma concreta y resumida de que se
trata el proyecto y de los beneficios que trae consigo la implementacion del mismo. El spot

de radio debera ser creado en lengua quiché.

PLAN DE MEDIOS
Para alcanzar lo planteado con anterioridad es necesario definir como, cuando y en

donde se ejecutara lo propuesto razén por la cual se propone lo siguiente:

e Objetivos de medio
Alcanzar el 100% de la poblacion en los tres meses posteriores a la aprobacion del

proyecto.

e Alcancey frecuencia
Alcanzar el 100% del mercado meta, con una frecuencia promedio de 3 impactos al dia

por persona el tiempo que dure la campaia publicitaria.

e Razonamiento de medios
A continuacion se dard una breve descripcion del por qué se propone cada uno de los

medios seleccionados dentro de esta campana, asi como los vehiculos que se utilizaran.

e Radio
Es un medio que posee gran efectividad para comunicar los beneficios de la marca en
forma masiva.

Vehiculo de medios: Radio Nawal Estéreo 93.1 FM

e Duracion de la campaiia

La campafia durara 3 meses, iniciando luego de aprobado el proyecto.




e Presupuesto
A continuacioén se representa la cotizacion especifica para la creacion de las piezas

creativas, correspondiente al medio a utilizarse.

Cotizacion publicitaria

Medio: Radio

Cliente: Comité de vecinos / Canton Xepatuj Rabaric

Servicio: Difusion del proyecto de construccion de la red de alcantarillado pluvial.
Campaiia: informativa

Diseiio: El spot sera creado por el personal creativo de la radio.

DESCRIPCION MONTO _
Grabacion del Spot de Radio Q 350.00
Pauta Radial Q 2,700.00
Total Q 3,050.00

Evaluacion y control de los resultados
El seguimiento de la campafia se realizara cada quince dias, por el encargado del

proyecto para conocer los avances y el impacto.

Asimismo al finalizar la campafia se llevara a cabo una investigacion, iniciando con la
fase exploratoria, contando para ello con la organizacion de focus group dentro del comité

a cargo, que servird como una medicion preliminar de los alcances de la publicidad.






