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INTRODUCCION

La Universidad de San Carlos de Guatemala en su vision de proyeccion social a través del
Ejercicio Profesional Supervisado -E.P.S- de la Facultad de Ciencias Econémicas, busca
la integracion del estudiantes con la sociedad guatemalteca, a través de la conformacion de
grupos de practicantes, de la carrera de Economia, Contaduria Publica y Auditoria y
Administracion de Empresas, con el objetivo de que aplicando conocimientos tedrico-
metodoldgicos, conozcan y analicen la realidad socioecondémica del pais, al entrar en
contacto con las personas por medio del trabajo de campo, a fin de proponer soluciones

practicas a la problematica, existente en las comunidades rurales principalmente.

El presente informe individual denominado: “Organizacion empresarial (produccion de
maiz) y proyecto comunitario social mejoramiento de la calle en la aldea El Sitio” es
realizado en las aldeas la Nueva Providencia, la Ceibilla y el Sitio, del municipio de
Oratorio, departamento de Santa Rosa, Guatemala en donde se desarroll6 el tema general:
“Caracterizacion socioeconémica ambiental y proyectos comunitarios rurales sostenibles”,
en el cual se evaliian las condiciones socioeconémicas y ambientales de las comunidades
en estudio. El ojetivo del informe individual es de analizar y caracterizar la organizacion
empresarial con la que cuentan los productores de maiz de las aldeas objeto de estudio,
conocer las deficiencias que poseen y de esta manera poder proponerles una solucién; de
la misma forma desarrollar el perfil del proyecto comunitario para que este sea de beneficio

a la poblacion de la aldea El Sitio.

Para realizar la investigacion se utiliz6 el método cientifico con sus distintas fases:
indagadora, a través de la técnica de observacion, encuesta y entrevista; en la fase
demostrativa se analizan los conocimientos adquiridos y se utiliza en la realidad objetiva;
en la expositiva se encuentra el informe final que apoyara en la explicacién y comprension
del tema como propuesta de solucion. Se aplican los procesos como el analisis, sintesis,
inductivo y deductivo para captar toda la informacién de manera particular y general.
También se aplicaron las técnicas e instrumentos de investigacion, documentales y de

campo.




Basado en la informacién obtenida durante la investigacion, se realiza el presente informe

individual que consta de cuatro capitulos detallados a continuacion:

Capitulo I. Contexto territorial, se describe el ambito territorial del municipio de Oratorio,
y las aldeas La Nueva Providencia, La Ceibilla y El Sitio, del departamento de Santa Rosa,
se puntualizan antecedentes historicos, localizacion y extension, division politica y
administrativa, el clima de la region, la poblacion y las generalidades con que cuenta cada

centro poblado objeto de estudio.

Capitulo TI. Ambito social del centro poblado, en esta seccién se define el 4mbito social
de las aldeas La Nueva Providencia, La Ceibilla y El Sitio; en lo que se refiere a los tipos
de organizacion, servicios basicos y su infraestructura, entidades de apoyo y analisis de

riesgos.

Capitulo III. Caracterizacion de la produccion agricola de maiz, se analizan los factores de
la produccioén, es decir los recursos naturales, los cuales comprenden el trabajo, la forma
de remuneracion, la mano de obra calificada o no calificada, el capital y sobre todo la
organizacion empresarial que poseen los productores de maiz de las aldeas La Nueva

Providencia, La Ceibilla y El Sitio.

Capitulo IV. Proyecto Mejoramiento de calle en la aldea El Sitio, en este se crea el perfil
del proyecto compuesto por distintos estudios que son: de mercado, administrativo legal,
técnico, financiero, fuentes de financiamiento, ambiental, e impacto social, todo esto con

el objetivo de que sea un proyecto viable y de ayuda a la poblaci6n objeto de estudio.

Por ultimo, se presentan las conclusiones y recomendaciones que se derivan de la
investigacion, la bibliografia consultada y lo anexos que contienen el manual de
organizacion del comité propuesto en el proyecto comunitario social y la camparfia de

concientizacion del mismo.
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CAPITULO 1
CONTEXTO TERRITORIAL

Territorio, del latin territorfum, es una porcion de la superficie terrestre que pertenece a un
pais, una provincia, una region, entre otros. (Recuperado el 7 de diciembre de 2017 de:
https://definicion.de/territorio/). Se describe el ambito territorial del municipio de
Oratorio, y las aldeas La Nueva Providencia, La Ceibilla y El Sitio, del departamento de
Santa Rosa, se caracterizan las generalidades con que cuenta cada centro poblado objeto

de estudio.

1.1 MUNICIPIO DE ORATORIO

Division territorial administrativa en que se organiza el estado, se detallan aspectos
generales del municipio de Oratorio, entre ellos su localizacién, extensién, asi como su

division politica y administrativa.

1.1.1  Localizacién y extension

El municipio de Oratorio cuenta con una extension territoriél aproximada de 311
kilometros, se encuentra a 15 kilometros de la cabecera departamental y a 78 kilémetros
de la Ciudad de Guatemala sobre la Ruta CA-8 con direccion a El Salvador; se encuentra
situado en la parte este del departamento de Santa Rosa en la Region IV o Regién Sur-
Oriente. Limita al norte con el municipio de Cuilapa, cabecera del departamento de Santa
Rosa y el municipio de San José Acatempa del departamento de Jutiapa. Al sur con los
municipios de San Juan Tecuaco y Chiquimulilla del departamento de Santa Rosa y el
municipio de Pasaco del departamento de Jutiapa. Al este con los municipios Jalpatagua
y Moyuta del departamento de Jutiapa y al Oeste con Santa Maria Ixhuatdn y Cuilapa,
Santa Rosa. Con base en la informacion del banco de marca del Instituto Geografico
Nacional -IGN-, la localizacién se encuentra en el parque central frente a la municipalidad
954.79 metros sobre el nivel del mar y se localiza con las coordenadas siguientes: latitud

14°15” 40” y en la longitud 90° 10’ 427,




Mapa 1
Localizacion geografica
Municipio de Oratorio, departamento de Santa Rosa
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Aiio 2017
Mepa do e et o apadel deparamants
Santa Rosa
. 1. Santa Rosa de Lima 9. Taxisco
Belice 2. Nueva Santa Rosa 10. Guazacapin
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Mixico 4. Casillas’ 12. San Juan Tecuaco
5. Cuilapa 13. Santa Marfa
6. Santa Cruz Naranjo Ixhuatin
7.Barberena 14. Oratorio
-8. Pueblo Nuevo Vifias

Chiguimulilla

Océano Paciﬁc )

Pasaco

Fuente: investigacion de campo, Grupo EPS, primer semestre 2017
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El mapa de la localizacion geografica del departamento de Santa Rosa detalla los limites
territoriales y colindancias con los paises, departamentos y centros poblados del municipio

de Oratorio.

1.1.2 Division politica y administrativa

Estas divisiones son las formas adoptadas para administrar la autoridad, la organizacion de
los centros poblados segin su jurisdiccion territorial y como se encuentra dividido
politicamente el municipio en la actualidad con respecto a la anterior division politica, asi

mismo cOmo se compone y se realiza la gestion del gobierno local. (Aguilar, 2015, p.50).

1.1.2.1 Division politica
Resume la informacién por categorias del municipio de Oratorio, departamento de Santa

Rosa en el afio 2017.

Cuadro 1
Municipio de Oratorio, departamento de Santa Rosa
Resumen de centros poblados segiin categoria

Aiio 2017
Categoria Niimero
Pueblo 1
Aldeas 22
Caserios 58
Finca 66
Paraje 2
Total 149

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, primer semestre 2017.

Al afio 2017 se conforma de 149 centros poblados entre pueblos, aldeas, caserios, fincas y
parajes. Derivado del ordenamiento territorial realizado por la Municipalidad de Oratorio,

con el acta 39-20009.

1.1.2.2 Division administrativa
Detalla las instituciones y entidades politicas designadas para la administracién y

organizacion territorial. En el municipio de Oratorio se encuentra de la siguiente manera:
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o El Concejo Municipal,
Esta integrado por funcionarios electos, es el organo superior de deliberacion y de decision

de los asuntos municipales y tiene su sede en la circunscripcion de la cabecera municipal.

e Estructura organizacional municipal
Conforme informacién proporcionada por personeros de la municipalidad el nivel
jerarquico mas alto lo tiene el Concejo municipal, quien tiene a su cargo la alcaldia

municipal y estos son fiscalizados por el departamento de auditoria interna.

La Municipalidad se integra por: Concejo Municipal, Servicios Pablicos, Mantenimiento,
Divisién Administrativa, Financiera Municipal, Unidad de Gestion Ambiental y Oficina
Forestal, Tecnologia y Sistemas, Cultura, Coordinacién de la Organizacion Comunitaria,

Deporte, Juzgado Municipal y Asesoria Juridica y Direccion Municipal de Planificacion.

e Consejo Municipal de Desarrollo -COMUDE-

Es un espacio de participacion, en donde autoridades municipales y dirigentes de la
comunidad dialogan y buscan soluciones a los problemas locales. Los acuerdos que
realizan tienen caracter de propuestas o recomendaciones que ayuden al bienestar de la

poblacion.

o Consejos Comunitario de Desarrollo -COCODE-
Conforme a la ley del Sistema del Consejo de Desarrollo Urbano y Social, el COCODE se
encuentra formado por: presidente, vicepresidente, tesorero, secretario, Vocal I, Vocal Il y

Vocal III.

1.2 ALDEAS LA NUEVA PROVIDENCIA, LA CEIBILLA Y EL SITIO

De acuerdo con la Gerencia Regional de Planificacion, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial de la Region, se define el Centro Poblado como “todo lugar del territorio
nacional rural o urbano, identificado mediante un nombre y habitado con animo de
permanencia. Sus habitantes se encuentran vinculados por intereses comunes de caracter

econdmico, social, cultural e historico”. (Diccionario Municipal de Guatemala, 2013.
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p.110). Se describe el ambito territorial de las aldeas La Nueva Providencia, La Ceibilla

y El Sitio del municipio de Oratorio.

1.2.1 Antecedentes historicos
Comprende a todo hecho histdrico acaecido en el centro poblado, fecha de fundacion, los
cambios que han ido surgiendo con el tiempo contribuyendo con el desarrollo de las Aldeas

en beneficio de los habitantes.

1.2.1.1 Antecedentes historicos aldea La Nueva Providencia

La aldea La Nueva Providencia, fue fundada en el afio 1965 por la familia Ciceres Andino.
En afios anteriores categorizado como caserio, era conocido como “Don Melchor” por la
existencia de la Finca del mismo nombre; sin embargo, los habitantes y personas de lugares
aledafios no han perdido la costumbre de designar al centro poblado con el nombre de la
denominada finca. Segun el plan de ordenamiento territorial de la municipalidad de
Oratorio, por medio del punto cuarto del acta 39-2009, se conforma y categoriza como
aldea La Nueva Providencia, con fines de servicio a la poblacion para acoplarla al

urbanismo y desarrollo urbano y rural.

1.2.1.2 Antecedentes histdricos aldea La Ceibilla

La aldea La Ceibilla fundada en el afio 1965 (como caserio) por la familia C4ceres con el
paso de los afios la poblacion fue creciendo y segun el plan de ordenamiento territorial fue
categorizada como Aldea La Ceibilla en el mismo punto de acta mencionado
anteriormente. Su nombre se deriva de una especie de arbol delgado con gran cantidad de
espinas llamado “Ceibillo”, el cual es similar a una Ceiba, este nombre fue adjudicado por
sus pobladores desde su fundacion. A sus inicios la infraestructura de las viviendas de las

aldeas era de adobe debido a que las familias eran de escasos recursos.

1.2.1.3 Antecedentes historicos aldea El Sitio
El nombre de la aldea El Sitio, constituida en 1965 como caserio, se origina de los
hermanos Faustino Medrano y Julio Barrera proveniente del caserio Hacienda Vieja,

quienes habian adquirido un terreno en dicha localidad; y con el transcurso del tiempo les




dieron el nombre a dichos terrenos como “El Sitio”, nombre que predomina hasta la fecha.
También fue categorizado como aldea El Sitio en el punto de acta en las que fueron

categorizadas la aldea La Nueva Providencia y la aldea La Ceibilla.

1.2.2 Localizacion y extension

La Real Academia Espafiola (2017) define lo siguiente: La palabra localizacion alude a
ubicacion espacial (del latin “locus” que indica lugar), término usado en especial en
Geografia para identificar donde estan situados ciudades, paises, puertos, accidentes
geogréficos, entre otros. A continuacidn, se describe la ubicacion geografica y extension

territorial de los centros poblados La Nueva Providencia, La Ceibilla y El Sitio

1.2.2.1 Localizacion y extension aldea La Nueva Providencia

La aldea La Nueva Providencia, se sitia en la parte sur del municipio de Oratorio, limita
al norte con la aldea La Ceibilla; al sur con la aldea Ceiba Gacha del municipio de Oratorio;
al oeste con la aldea Pineda del municipio de Santa Maria Ixhuatan del departamento de
Santa Rosa y al este con la aldea Bethania del municipio de Moyuta, departamento de
Jutiapa. Cuenta con una extension territorial de 83.98 kilometros cuadrados. Se ubica a
35.5 kilémetros de la cabecera municipal, a 51.5 kilémetros de la cabecera departamental

y a 113.5 kilometros de la ciudad capital de Guatemala.

1.2.2.2 Localizacion y extension Aldea La Ceibilla

La aldea La Ceibilla, colinda al norte con la aldea el Sitio, al sur con la aldea La Nueva
Providencia, al oeste con la aldea La Canoa del municipio de Oratorio, al este con la aldea
El Aceituno del municipio de Jalpatagua del departamento de Jutiapa; su extension
territorial de 49 kilometros cuadrados y se encuentra a 30.5 kilometros de la cabecera
municipal, a 46.5 kilometros de la cabecera departamental y a 108.5 kilémetros de la ciudad

capital.

1.2.2.3 Localizacion y extension Aldea El Sitio
La aldea el Sitio, colinda al norte con la aldea El Soyate, al sur con la aldea La Ceibilla, al

oeste con la aldea El Amatillo y al este El Jicaro del municipio de Yupiltepeque del




departamento de Jutiapa. Su extension territorial es de 35 kilometros cuadrados se
encuentra a 24.1 kilémetros de la cabecera municipal, a 40.1 kilometros de la cabecera

departamental y a 102.1 kilémetros de la ciudad capital de Guatemala.

1.2.3 Divisioén politica y administrativa
Es la estructura territorial en que se divide cada centro poblado como lo son las aldeas,

caserios y fincas, asi como la gestion y administraciéon que gobierna de cada comunidad.

1.2.3.1 Divisién politica
Para el cumplimiento de los objetivos de la comunidad y administraciéon de la misma, las

aldeas se dividen en unidades territoriales menores como caserios, fincas y haciendas.

Cada centro poblado esta dividido por la aldea y los caserios que lo conforman, la aldea La
Nueva Providencia cuenta con cuatro caserios y tres fincas en su jurisdiccion. La aldea La |
Ceibilla cuenta con dos caserios y una finca en tanto que la aldea El Sitio cuenta con seis
caserios y una finca en su jurisdiccion. Las categorias de finca, caserios y aldea son en base

a la cantidad de personas que habitan cada lugar.

1.2.3.2. Divisioén administrativa

Los tres centros poblados objeto de estudio, se rigen administrativamente por el consejo
comunitario de desarrollo que tiene como objetivo promover y llevar planes y programas
que beneficien a las comunidades este consejo estd conformado por siete personas
presidente, vicepresidente, Tesorero, secretario, Vocal I, Vocal I y Vocal III. Y son
elegidos por sufragio popular cada dos afios por los habitantes del centro poblado y pueden

ser reelegidos si asi lo quiere la comunidad.

1.2.4 Clima

En las comunidades en estudio las estaciones secas y lluviosas se marcan, la estacion de
verano misma que los habitantes denominan seca da inicio en la segunda quincena de
octubre y termina a mediados de mayo del siguiente afio y la estacion de invierno o lluviosa,

se inicia en la tercera semana de mayo y finaliza en octubre de cada afio. Segin
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investigacion, los habitantes indicaron que el afio 2015 la época seca se prolongo hasta el
afio 2016. La precipitacion pluvial anual fue de 700 milimetros, con una velocidad de
viento aproximadamente de 21 kildmetros durante los meses de diciembre a junio y del
mes de junio a enero 20 kilometros. A continuacion, se presentan los rangos de

temperatura, humedad y precipitacion pluvial de los centros poblados objeto de estudio,

Tabla 1
Aldeas La Nueva Providencia, La Ceibilla y El Sitio
Municipio de Oratorio, departamento de Santa Rosa
Comportamiento del Clima por aldeas, segiin concepto

Aiio 2017
Concepto Umda.d de La l.VuevaE La Ceibilla El Sitio
medida Providencia
Temperatura Grados 23y32 25y32 28y 32
Humedad % 75 69 65
Precipitacion Milimetros 600 500 238

Fuente: elaboracion propia, con base en datos del Instituto Nacional de Sismologia, Vulcanologia,
Meteorologia e Hidrologia de Guatemala -INSIVUMEH-2017.

Los rangos de temperatura marcan una maxima de 32 y minima de 28 en la aldea El Sitio,
durante todo el afio presenta de manera regular temperaturas altas de escasa oscilacion
térmica; en la aldea La Nueva Providencia estuvo en 75% de humedad en el ambiente y la

precipitacion de la aldea La Nueva providencia fue de 600 milimetros.

1.2.5 Poblacion

El estudio de esta variable influye en la cobertura y utilizacion de servicios basicos y es
muy importante debido al crecimiento demografico de los centros poblados, conforme lo
define el Diccionario de la Real Academia Espafiola, es el conjunto de personas que habitan

un determinado lugar. (Recuperado el 3 de julio de 2018 de: http://www.rea.es/rea.html.).

1.2.5.1 Poblacién total

La poblacion total de las aldeas, segun el XI Censo Nacional de Poblacion y VI de
Habitacion 2002, establecio la existencia de 2,084 habitantes; segiin el censo comunitario
realizado en junio 2017 asciende a 2,321 habitantes, integrado por 1,178 habitantes de la

aldea La Nueva Providencia, 641 habitantes de la aldea La Ceibilla y 502 habitantes de la
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aldea El Sitio; con un total de 654 viviendas de las cuales 565 se encuentran habitadas y
89 desocupadas por motivos como: falta de servicios basicos, emigracion hacia la capital

y hacia otros departamentos.

La Nueva Providencia supera en una cantidad considerable en habitantes y hogares a las
otras dos aldeas objeto de estudio. Los hogares que conforman los centros poblados son
565 de los cuales la mayor cantidad pertenece a la aldea La Nueva Providencia y la menor

a la aldea El Sitio.

A continuacién, se presenta la poblacion economicamente activa por aldeas, segin

concepto.
Cuadro 1
Aldeas La Nueva Providencia, La Ceibilla y El Sitio
Municipio de Oratorio, departamento de Santa Rosa
Poblacién econémicamente activa por Aldeas, segiin concepto
Aiio 2017
Aldea La Nueva Aldea Aldea
Concepto Providencia La Ceibilla El Sitio
Habitantes % Habitantes % Habitantes %

PEA érea geografica
Urbana 0 0 0 0 0 0
Rural 372 100 180 100 164 100
Total 372 100 180 100 164 100
PEA por actividad
Agricola 277 74 143 79 133 81
Pecuaria 5 1 2 1 2
Artesanal 6 2 1 1 1 1
Agroindustrial 0 0 0 0 0
Servicio 62 17 29 16 18 11
Comercio 22 6 5 3 10 6
Total 372 100 180 100 164 100

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, primer semestre 2017.

La concentracion de habitantes de los centros poblados demuestra que la mayor
participacion en las actividades econdmicas es ejercida por los hombres, quienes se
encargan de sostener el hogar y exponen la poca participacion de la mujer que es delegada

a los trabajos domésticos. Con base al censo comunitario 2017, la poblacion
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economicamente activa asciende a 716 habitantes en edades de los 15 a 64 afios, en donde

la actividad principal es la agricola correspondiente al cien por ciento del 4rea rural.

La actividad mds representativa en cuanto a actividades productivas es la agricola con 78%;
en segundo lugar, los servicios que representa 15%, comercio el 5%, artesanal 1%, y
pecuaria 1%. Los porcentajes con base en el Censo Comunitario 2017, muestra una moda
en la actividad agricola de 74% en la aldea La Nueva Providencia, 79% La Ceibilla y 81%

en la aldea El Sitio.

1.2.5.2 Pobreza

Es la deficiencia en la satisfaccion de necesidades de subsistencia. La pobreza se da como
resultado de los patrones de desigualdad, la falta de una vivienda digna y el acceso limitado
a otros servicios basicos como Ia educacion o la salud donde también se encuentra la
discriminacion y la exclusion social, que incluye la ausencia de la participacion de los

pobres en la adopcién de decisiones, especialmente de aquellas que les afectan. (Alvarez,
2009, pag. 271).

e Pobreza extrema

Es la falta de los recursos necesarios para sufragar las necesidades basicas de alimentacion,
cuando el hogar no puede adquirir la canasta basica alimentaria con los ingresos familiares.
Son las familias que se encuentran viviendo en casos muy criticos y no tienen acceso a la
dieta minima alimenticia, este segmento de pobreza representa 94% del total de hogares

encuestados en las tres aldeas objeto de estudio.

e Pobreza no extrema
Es cuando logran cubrir el costo minimo de alimentos, pero no el costo minimo para otros
bienes y servicios basicos, asi como, las necesidades minimas de tipo social. Este indicador

de pobreza representa 5% del total de hogares encuestados en las tres aldeas.

A continuacion, se detalla el nivel de pobreza encontrado en las aldeas objeto de estudio.
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Cuadro 2
Aldeas La Nueva Providencia, La Ceibilla y EI Sitio
Municipio de Oratorio, departamento de Santa Rosa
Pobreza por centros poblados segun concepto

Aiio 2017

Aldea La Nueva Aldea Aldea
Concepto Providencia La Ceibilla El Sitio

Hogares % Hogares Y% Hogares %
Pobreza total 284 50 148 50 124 50
Pobreza extrema 270 47 139 47 120 48
Pobreza no extrema 14 2 9 2 4 1
No pobreza 6 1 2 1 1 1
Total 574 100 298 100 249 100

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS primer semestre 2017.

En las Aldeas objeto de estudio, 50% de la poblacion se encuentra en pobreza total seguido
de pobreza extrema, con ingresos que no superan los Q.2,396.00 al mes, los hogares
perciben ingresos mensuales por debajo del salario minimo debido a que se dedican a la
agricultura, la mayor parte de su cosecha es para autoconsumo y en menor cantidad para la
venta, por lo que dificulta su condicion de vida. Los hogares que se encuentran en la
categoria de no pobreza no superan el 2%, estos se dedican a comercio y servicio por eso

logran obtener mayores ingresos los cuales les permiten tener una mejor calidad de vida.

1.2.5.3 Empleo

En los centros poblados se determiné que 30.72% de la poblacion trabaja, de ese porcentaje
77.56% se dedican a la agricultura y unicamente son empleados en las temporadas de
produccién. 22.44% cuenta con trabajo permanente en el drea de comercio y servicios. La
participacion de la mujer es minima debido a que del total de la poblacion econdmicamente

activa de las tres aldeas inicamente 60 mujeres trabajan.

e Subempleo

Son los que laboran y perciben menos del salario minimo debido a que su jornada de trabajo
es menor y que pueden realizar un trabajo adicional. En las aldeas en estos ascienden a
77.56%, debido a que se dedican a la actividad agricola y no emplean el total de su

capacidad por ser empleado por horas y dias.
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e Desempleo

De acuerdo con el censo comunitario, la tasa de desempleo asciende a 44.12% de la
poblacion, las causas del desempleo consisten en varios factores: la inexistencia de fuentes
productivas, el grado de analfabetismo y la falta de capacitacion técnica, imposibilita el
desempefio a otras actividades, asi como la poca inversion de parte de iniciativas privadas

y del sector publico.

1.2.6 Migracion

En las comunidades en estudio, el total de habitantes que han migrado, asciende a 403
personas, que representa aproximadamente 17% de la poblacion total. Una de las
principales razones por las que los habitantes deciden migrar es para poder mejorar su

calidad de vida y brindar ayuda econdémica a sus familias.

1.2.6.1 Inmigracion
De los 2,321 que representa el total de habitantes de los centros poblados, 87% son
originarios de las aldeas y 8% de la poblacion proviene de otras cabeceras departamentales

especialmente de Jutiapa y la diferencia corresponde a otras aldeas cercanas.

1.2.6.2 Emigracion

En el afio 2017, se estima que menos del 1% de la poblacion de las Aldeas emigraron de
forma temporal a otros departamentos cercanos y 4% de la misma emigraron de forma
permanente a la Ciudad Capital como a departamentos cercanos o a otros paises como

Estados Unidos para buscar una superacion tanto econémica como personal.

1.2.7 Ecosistema
Es una comunidad de organismos (vegetacion, fauna, hombre, comunidad bidtica), que

interactian mutuamente dentro de cierta extension de territorio, posee sus propias

caracteristicas y un clima especifico. El ecosistema de los tres centros poblados comprende

los conceptos de agua, bosque, suelo, flora y fauna, orografia y areas protegidas.
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1.2.7.1 Aguas

Las aldeas cuentan con rios y nacimientos de agua; en el area geografica de los centros
poblados se identifican cuatro rios los cuales son: El rio Carague, rio Manuel, rio Margarita
y rio Agua Tibia; Debido a la sequia que afecta el lugar el recurso hidrico tiende a ser
escaso por el aumento de su demanda y en los Gltimos tres afios los pobladores han
observado una disminucion del caudal. Dentro de los centros poblados es utilizado de
distintas formas, entre ellas se encuentra el riego para cultivos, para lo cual varios son
desviados hacia fincas con el objetivo de regar la cosecha. Otro de sus usos es para
abastecer a la poblacién quienes lo emplean para los quehaceres domésticos e incluso para

Su consumeo.

La calidad del recurso hidrico se ve afectada debido a la contaminacion de basura, desechos

y descargas de aguas servidas que desembocan sobre los rios.

1.2.7.2 Bosque

Es una extension de terreno ‘que se caracteriza por estar ampliamente cubierta por arboles,
proporciona al hombre beneficios que pueden ser directos e indirectos; en las aldeas cumple
con los beneficios directos como la extraccién de lefia que se utiliza para cocinar los
alimentos en los hogares; los beneficios indirectos son su aporte de oxigeno, es el habitat
de multitud de seres vivos, regula el agua, conserva el suelo e influyen en la regulacién del

clima y atmosfera.

En Guatemala, los bosques predominantes, segiin el Inventario nacional forestal de
Guatemala (2001-2003), son los bosques de latifoliadas, de coniferas y mixtos. Los
primeros constan de arboles o arbustos frondosos con hojas laminares (anchas) y planas,
los segundos consideran los pinos y otras especies de su género y los terceros son una

mezcla de ambos.

A causa de las cercanias de los rios Agua Tibia, Margarita y Manuel se determin6 que

existen diferentes tipos de bosque de latifoliadas, en las aldeas La Nueva Providencia, La
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Ceibilla y El Sitio. Este tipo de bosques se caracterizan por poseer arboles de hojas

laminadas o de limbo ancho.

La vegetacion de los bosques se encuentra dispersa por la ubicacion de viviendas y
terrenos para el cultivo, también, se ven afectados por la tala de arboles para la lefia que
se utiliza por los habitantes de las tres aldeas para preparar los alimentos y la quema por
la practica de la roza como método para limpiar los suelos y preparacion para la siembra,
este tipo de practicas afectan la conservacion de los mismos debido a que no se encuentran

reguladas.

1.2.7.3 Suelos

Las caracteristicas topograficas del area, el clima y el tiempo son los factores principales
que determinan los tipos de suelo como el arcilloso, humifero y rocoso o pedregoso que
existen en las tres aldeas donde predomina el suelo humifero siendo este el mas utilizado

para la produccioén agricola.

Las caracteristicas topograficas del area, el clima, el tiempo y la actividad humana son los
factores principales que determinan los tipos de suelo como el arcilloso, humifero y rocoso
o pedregoso que existen en las tres aldeas, el suelo rocoso conocido también como
pedregoso se localiza al norte de la aldea La Ceibilla, se observa la formacion de gran
cantidad de piedras de diferentes formas y tamafios que hace la tierra improductiva y con
pocas propiedades de absorcion de agua. El suelo arcilloso se encuentra en el caserio San
Diego de la aldea La Nueva Providencia, aldea La Ceibilla y caserio Rio Manuel de la

aldea El Sitio.

Segun el Perfil Ambiental de Guatemala 2006, la capacidad de uso de la tierra esta
condicionada por caracteristicas intrinsecas del suelo, asociadas a factores como el clima,
material de origen, relieve, posicion y edad de los materiales. Se identifican las aptitudes

de uso mediante ocho clases. En las tres aldeas se observaron las siguientes clases:




15

e Il comprende la capacidad de uso de las tierras orientadas a los cultivos agricolas “sin
limitaciones” y “con limitaciones”.

e VII cuentan con la capacidad para cultivos no agricolas, principalmente para la
produccidn y proteccion de bosques, y

e VIII con capacidad de tierras de proteccion, se recomienda su uso a las actividades de

conservacion y/o proteccion de habitats naturales.

1.2.7.4 Flora y fauna
Comprende las especies vegetales y conjunto de animales silvestres como mamiferos,
reptiles, aves que residen en la region geografica de las aldeas como se detalla a

continuacion:

Tabla 2
Aldeas La Nueva Providencia, La Ceibilla y El Sitio
Municipio de Oratorio, departamento de Santa Rosa
Flora y fauna
Aiio 2017
Tipo Descripcion

Palo blanco (cybistaxdonell-smithii), caoba del sur (swieteniahumilis), conacaste
(enterolobiumcyclorarpum), castafio (sterculiaapetala), Ceiba (ceiba pentandra),
matilisguate (tabebuia rosea), upayotihuilote (cordiadentata), palo jiote
(burseragraveolens), cactus (cactus spp), morro o jicaro (crescentiacujete), ceibillo
(cetba aesculifolia), mango (mangifera indica), jocote (spondias purpurea), nance
(byrsonimacrassifolia), limén (citrus), naranja (citrus sinensis), jocote marafién
(anacardiumoccidentale), entre otros.

Flora

Fauna La iguana verde (iguana delicatissima), los garrobos (ctenosaurasimilis), armadillos
(dasypodidae), tacuazines (didelphismarsupialis), ardillas (sciurusvulgaris), conejos
(oryctolaguscuniculus), mapaches (procyonlotor), coyotes (canislatrans), osos
hormigueros (myrmecophagatridactyla), tigrillos (leopardustigrinus), venados
(cervuselaphus), serpientes (serpentes), alacranes (scorpione), colibri canela
(amazilia rutila), cuclillo terrestre (morococcyxerythropy), perico de frente naranja
(eupsittulacanicularis), gorrion comin o pardo (passerdomesticus), tilapias
(oreochromisniloticus), ~mojarras  pintas  (eucinostomuslefroyi),  guapote
(parachromismanaguensis), mojarras  chepa  (diplodusvulgaris),  guabina
(hopliasmalabaricus), cangrejos de rios (procambarusclarkii), camarones (caridea),
y nutrias (lutrinae) entre otros.

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, primer semestre 2017.
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En las aldeas La Nueva Providencia, El Sitio caserios El Salto, Tigiiilote y Talpetate se

observé gran variedad de fauna silvestre.

1.2.7.5 Orografia

La orografia que se caracteriza por la elevacion del relieve con mayor elevacion y
pendientes, dentro de las aldeas en estudio son las montafias denominadas: Centinela, Las
Ilusiones y San Diego que se localizan en la aldea La Nueva Providencia; la primera
ubicada al norte del centro poblado, lugar donde inicia la distribucion de agua entubada a
la comunidad; las siguientes se encuentran situadas en los caserios que tienen los mismos

nombres.

1.2.7.6 Areas protegidas

Las areas protegidas son sectores especiales que se establecen con el objetivo de cuidar su
biodiversidad y sus condiciones naturales. Estas areas son sometidas a un régimen legal
particular para asegurar su adecuada conservacion y asi intentar minimizar el impacto de

la accion humana sobre el ambiente.

En la aldea La Nueva Providencia, en la finca San Diego una terrateniente tiene protegida
en el Instituto Nacional de Bosques —-INAB- tres caballerias de bosque, lo que hace un total
de 192 manzanas, dicha extension se encuentra ubicada en una montafia de su propiedad.
En estas areas los arboles que se pueden localizar son; conacaste, cedro, palo blanco y
matilisguate. La forma en la que se maneja la proteccion es con letreros, cerco y
guardabosques y no se permite podar siquiera los arboles ni cazar ningun animal silvestre

que en esta area exista.
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CAPITULO 11
AMBITO SOCIAL DE LAS ALDEAS LA NUEVA PROVIDENCIA, LA
CEIBILLA Y L SITIO

Segun Ramon Archanco (2014), “se define el ambito social como el espacio comprendido
dentro de ciertos limites reales o imaginarios que conectan a las personas y sus valores con

su entorno fisico, logrando promover el desarrollo personal y colectivo.” (p.16).

En este capitulo, se caracterizan los tipos de organizaciones con enfoque social que apoyan
el desarrollo sostenible comunitario, los servicios basicos e infraestructura que poseen los
habitantes de los centros poblados, las entidades que les brindan apoyo y los riesgos

sociales a los que estan propensos en las comunidades.

2.1 ORGANIZACIONES
Las organizaciones estan constituidas por un grupo de individuos que unen su actuar para
alcanzar determinados propdsitos, éstos recursos para alcanzar los objetivos a través de una

planificacion y un control eficiente.

2.1.1 Sociales
Se describen las organizaciones con enfoque social que buscan el desarrollo integral y

sostenible de las Aldeas en estudio.

2.1.1.1 Consejo Comunitario de Desarrollo -COCODE-

Las tres aldeas en estudio cuentan con una organizacion social de este tipo; se encuentra
integrada por seis personas indistintamente si son hombres o mujeres bajo los cargos de:
presidente, vicepresidente, tesorero, secretaria y dos vocales, los cuales son encargados de
organizar la participacion efectiva de la comunidad mediante la priorizacion de

necesidades, problemas y soluciones que beneficien el desarrollo de las comunidades.

Son elegidos por medio de voto popular entre los habitantes de la aldea cada cuatro afos y

pueden ser reelectos las veces que los interesados lo deseen. Uno de los problemas que les
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afecta es que no cuentan con apoyo por parte de la municipalidad para que estos puedan
velar por satisfacer las necesidades de la comunidad. Se pudo observar que no existen
limitantes para que las mujeres y los jovenes formen parte de los COCODE, en la
actualidad dentro de la directiva de estos un porcentaje significativo lo ocupan las mujeres,
lo cual garantiza la representacion femenina dentro de estas organizaciones sociales. Por
otra parte, ningin miembro devenga un salario o remuneracion por su labor, lo que les
imposibilita en ocasiones asistir a reuniones a la Municipalidad por falta de recurso
econdmico para el transporte. La organizacion no cuenta con apoyo institucional nacional

ni extranjero que sustente su labor en la comunidad.

2.1.1.2 Comité de agua

Cada aldea cuenta con un comité conformado por seis personas que desempefian los cargos
de presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocales; estos se encargan de velar por
el abastecimiento de agua entubada en cada centro poblado, solucionar problemas de
mantenimiento y escases de ésta; cobro, pago del servicio y requerir mejoras al sistema de

entubado.

En cuanto al apoyo institucional, durante la administracion anterior, estos comités recibian
un aporte por parte de la Municipalidad que los apoyaba con el financiamiento del material
para trabajar en las redes de distribucion de servicios de agua, sin embargo, este aporte ya
no fue otorgado en el presente periodo por falta de asignacidon presupuestaria para el
mismo, actualmente obtienen su financiamiento de los pobladores de los lugares objeto de

estudio.

2.1.1.3 Junta directiva del Instituto Basico por Cooperativa La Providencia

Se encarga de administrar todo lo relacionado con el Instituto Basico por Cooperativa La
Providencia, esta conformada por padres de familia, claustro de maestros y directora, su
objetivo es velar por los intereses de los jovenes que cursan el ciclo basico; la fuente de
financiamiento son los padres de familia a través de actividades (ventas y bazares) para

obtener fondos, la Municipalidad de Oratorio y el Ministerio de Educacion.
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La junta directiva tiene catorce afios de estar constituida y esta integrada por siete personas
que ocupan los cargos de presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y tres vocales,
quienes cada semana se retnen en la vivienda del secretario para discutir asuntos de su

interés.

2.1.2 Ambientales

En los tres centros poblados se carece de organizaciones ambientales. Sin embargo, en el
caserio Las Lomitas de la aldea La Ceibilla, se maneja el programa de incentivos PINPEP
aplicado por el Instituto Nacional de Bosques -INAB-, el cual tiene cinco manzanas de
bosque bajo su proteccion mediante el “Contrato de compromiso de cumplimiento para
manejo de bosques naturales de proteccion en el programa de Incentivos Forestales para
poseedores de pequeiias extensiones de tierra de vocacion forestal o agroforestal -PINPEP-
”, emitido el 19 de junio del 2013 con resolucién numero 42606-026-2.5.1-2013, por un
periodo de seis anos con un desembolso anual de Q.24,354.00. En esta area se pueden
localizar arboles de: conacaste, matilisguate, caoba, plumajillo, quebracho, aceituno,

madrial y laurel.

2.1.3 Culturales

La familia se encarga de conservar los valores humanos, las costumbres y tradiciones
dentro del hogar de cada habitante, en los centros educativos se preparan para incrementar
el conocimiento y el enriquecimiento social e individual de cada miembro de la poblacion.
En lo referente a lo religioso, la iglesia evangélica y catolica. La Municipalidad de Oratorio
a través del departamento de cultura, se encarga de velar por fomentar los valores civicos

y patrios en los tres centros poblados.

2.1.4 Deportivas
En el afio de 1967 fue creada la directiva para eventos deportivos en las escuelas de las
aldeas en estudio con el objeto de brindar a los nifios una alternativa que los mantenga

alejados de los vicios y de la delincuencia.
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Esta conformado por dos maestros de cada escuela y se cambian cada afio al inicio del ciclo
escolar. Entre sus limitantes se encuentra la falta de patrocinio para adquirir equipo e
implementos deportivos, actualmente se financia por fondos aportados por los padres de
familia quienes contribuyen para que los nifios puedan trasladarse a los polideportivos

donde se realizan los campeonatos escolares.

2.2 SERVICIOS BASICOS Y SU INFRAESTRUCTURA

El agua potable, energia eléctrica, salud, educacion, drenajes, letrinas, servicios de
recoleccion de basura, los sistemas de tratamiento de aguas servidas, los cementerios, asi
como las letrinas son servicios e infraestructura indispensables para toda la sociedad y para
la sobrevivencia humana, estos deben ser proporcionados por la municipalidad de Oratorio
para las aldeas analizadas en el presente informe, a continuacién, se presentan las

caracteristicas de los mismos.

2.2.1 Educacion
El organo estatal rector del sistema educativo es el Ministerio de Educacion, los centros
poblados objeto de estudio cuentan con establecimientos de educacion publicos y por

cooperativa que se describen a continuacion.

2.2.1.1 Niveles educativos
Permiten establecer parametros del desarrollo economico y social de los centros poblados.
La educacion es base fundamental del desarrollo de la poblacion, implica la superacion del

individuo y de los allegados a éste.

El sistema de educacion escolar en las aldeas objeto de estudio se conforma por los
siguientes niveles educativos: primer nivel conformado por los nifios y nifias que cursa el
ciclo escolar preprimaria (Parvulos 1, 2 y 3); el segundo nivel educativo conformado por
los nifios y nifias que cursa el nivel primario (Primero a sexto primaria) y el tercer nivel

conformado por jovenes que cursan el nivel de educacion basica (Primero a tercero basico).
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2.2.1.2. Cobertura por nivel educativo

Se conforma por la poblacion inscrita en el ciclo escolar al mes de junio 2017 y que tienen

edad para asistir a los centros educativos.

Cuadro 3

Aldea La Nueva Providencia, La Ceibilla y El Sitio
Municipio de Oratorio, departamento de Santa Rosa
Cobertura educativa por aldeas, segiin niveles educativos

Afio 2017
Aldea La Aldea Aldea
. Nueva Providencia La Ceibilla El Sitio
Nivel 7 > 7
educativo Poblacion Alumnos Poblacion Alumno Poblacion Alum
en edad . % en edad . S % en edad °, .nos %
inscritos inscritos inscritos
escolar escolar escolar
Preprimaria 86 57 66 54 35 65 37 26 70
Primaria 244 220 90 142 140 99 115 82 71
Nivel
medio 158 146 92 - - - - - -
Total 488 423 87 196 175 89 152 108 71

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, primer semestre 2017.

En el nivel primario es donde existe mayor cobertura para la poblacion escolar. El nivel
preprimario y nivel medio tiene un déficit de cobertura, reflejado en las aldeas La Ceibilla

y El Sitio, debido a la falta de establecimientos de educacion basica.

2.2.1.3 Alfabetismo y analfabetismo

Segln la cultura en los centros poblados es la mujer quien debe de llevar el rol de ama de
casa; es por esta razon que son los hombres quienes en su mayoria saben leer y escribir.
Asi mismo la baja capacidad econdmica de las familias de las aldeas es la razon principal
por el cual los nifos, nifias y jovenes no acudan a la escuela y causa que en ocasiones se

ausenten de los establecimientos educativos.

En el afio 2017, la poblacion mayor de 15 afios en los tres centros poblados se conforma
de 1,440 habitantes, de los cuales 75% son alfabetos, mientras que 25% son analfabetos.
La tasa de analfabetismo en la aldea La Nueva Providencia fue de 18%, en La Ceibilla 28%

y El Sitio 39%.
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2.2.2 Salud

Los servicios de salud son uno de los sectores fundamentales de la sociedad y economia.
Las enfermedades que comunmente afectan a la poblacion son las de caracter respiratorio,
gastrointestinal y musculares. Los centros de convergencia son abastecidos cada dos o tres
meses; sin embargo, no se logra cubrir con la demanda de la poblacion debido a la falta de

medicamentos para suministrar a los pacientes.

2.2.2.1. Servicios de salud

La cobertura de servicios que brindan el centro de convergencia son: primeros auxilios,
emergencias menores, control prenatal y postnatal, programas de vacunacion y nutricion
infantil, planificacién familiar. En caso de que los pacientes presenten un estado de salud
grave, son trasladados al hospital de la cabecera municipal de Cuilapa y en otras ocasiones
al Centro de Salud de Moyuta. El horario de atencién para los tres centros es de lunes a

viernes de 8:00 am a 4:30 pm.

Se describe la infraestructura y los servicios basicos por centro de convergencia en las

aldeas objeto de caracterizacion.

e Centro de convergencia aldea La Nueva Providencia

Ubicado a 45 metros de la Escuela Oficial Rural Mixta Profesora Reyna Alcira Roca De
Martinez, sobre la calle principal de la Aldea. Construido con block, techo de ldamina con
cielo falso, el cual se encuentra quebrado y deteriorado por la humedad a causa de las
lluvias y falta de mantenimiento, el piso es de granito.

Existe un pasillo que sirve como area de recepcion que mide 2 x 5.50 metros; cuenta con
una sala de espera para los pacientes de 4 x 3 metros, y seis ambientes principales, el primer
ambiente de 4 x 4.75 metros es utilizado para atender a los pacientes, el segundo ambiente
es utilizado para resguardar los medicamentos y mide 4 x 4.5 metros, el tercer ambiente es
utilizado como 4rea de vacunacion y mide 11 x 4 metros, el cuarto ambiente es utilizado
para toma de peso y talla, mide 3 x 5 metros y el quinto ambiente es utilizado como bodega
para resguardo de mobiliario y equipo en mal estado y mide 4.25 x 3 metros y el ultimo

ambiente es utilizado como servicio sanitario midiendo 2 x 3 metros.
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Los servicios basicos a los que tiene acceso se describen a continuacion: servicio sanitario,
agua entubada; teniendo limitantes al no contar con servicio de energia eléctrica; y la forma

de eliminacion de los desechos solidos se realiza quemandolos.

e Centro de convergencia aldea La Ceibilla

Se localiza sobre la carretera principal, a la par de la Iglesia Catdlica de la Aldea. El
material predominante de paredes es block, el techo es de lamina y piso de cemento. Tiene
una sala de espera y recepcion de 10 x 4 metros, cuatro ambientes principales de 4 x 5
metros cada uno, el primero es utilizado para atender a los pacientes, el segundo como
bodega de medicamentos, el tercero como sala de vacunacion y el cuarto es utilizado como
farmacia. Se identificaron los siguientes servicios basicos: agua entubada, energia eléctrica
y servicio sanitario y tratamiento que se da para eliminacioén de desechos so6lidos es por la

costumbre de quemarlos.

¢ Centro de convergencia aldea El Sitio

La estructura del inmueble se conforma por paredes de block, techo de lamina y piso de
cemento. Se compone de los siguientes ambientes, que se describen a continuacion: una
sala de espera de 2.30 x 4 metros, un pasillo de 3.25 x 5.65 metros, dos clinicas de 3.73 x
4 metros cada una, el primero que utilizan para atender a los pacientes y el segundo para
impartir charlas de orientacién en salud y planificaciéon familiar, ademas del servicio
sanitario que mide 1.30 x 2.30 metros.

Los servicios basicos a los que tiene acceso: energia eléctrica, agua (la cual es irregular
durante época de verano, el agua es suministrada cada dos meses mediante el sistema de
agua entubada), el servicio sanitario se halla en mal estado, el deposito de agua e inodoro
se encuentran quebrados y el tratamiento que se le da a los desechos solidos es

quemandolos.

2.2.2.2 Desnutricion infantil
La desnutricion infantil en las aldeas La Nueva Providencia, La Ceibilla y El Sitio es

ocasionada por la deficiente ingesta de alimentos (en calidad y cantidad), que no satisfacen

las necesidades basicas nutricionales. En los Centros de Convergencia se realiza
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periddicamente diagnosticos nutricionales para detectar riesgos de desnutricion infantil, a

quienes se les programa un plan de recuperacion.

La clasificacion de Waterlow sobre la desnutricion se base en los indices antropométricos
utilizados de peso entre el peso que le corresponde para la edad del nifio que se interpreta
en grados: 0 es mayor de 90% el estado es normal, I de 80 a 90% leve, II de 70 a 80%
moderada y III menor de 70% es severo. (Hernandez M. y Sastre, A., 1999, p.629).

El grado de desnutricion en los nifios de las aldeas La Nueva Providencia y La Ceibilla
representan un nivel moderado de desnutricion, es decir, que los nifios pesan menos de lo
que les corresponde con relacion al peso ideal para su edad. En la aldea El Sitio se muestra
un estado de desnutricion severo debido a que los infantes tienen un peso muy por debajo
del estandar de referencia como consecuencia del escaso recurso econémico por los padres
de familia y no les permite tener acceso a una alimentacion adecuada con los nutrientes

minimos para el desarrollo y crecimiento en los nifios menores.

2.2.3 Agua

El agua entubada a la cual tienen acceso los pobladores de las aldeas en estudio carece de
un sistema de purificacion, lo que representa una contaminacion perjudicial para la salud.
El agua es un servicio basico que impulsa la subsistencia en las aldeas, sin importar las
condiciones en que ésta es abastecida para cubrir las necesidades basicas de cada habitante,
el recurso liquido se obtiene en su mayoria de nacimientos y quebradas de agua que se

encuentran ubicados en la localidad mediante el sistema de agua entubada.

2.2.3.1. Aldea La Nueva Providencia

El servicio de agua entubada proviene de dos nacimientos situados en la Finca Centinela,
propiedad de la municipalidad de Oratorio, proporciona el servicio por un costo de
Q.1,100.00 por la adquisicion e instalacion del servicio de agua pagada a la municipalidad
y una cuota mensual de Q.5.00 pagaderos al Comité de Agua, quien se encarga del

mantenimiento de la tuberia y gastos de materiales necesarios para la regulacion.
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2.2.3.2. Aldea La Ceibilla

El servicio de agua entubada proviene de un nacimiento ubicado en una finca en el caserio
Las Lomitas, perteneciente a la aldea La Ceibilla. El servicio no tiene un costo de
adquisicidn, pero si tiene una cuota anual de Q.60.00 pagadera al Comité de agua para la
regulacion de esta. El Caserio Las Lomitas es el mas afectado debido a que unicamente
tiene acceso mediante la paja de agua con que cuenta la Escuela Oficial Rural Mixta del
lugar y inicamente en la época de invierno se abastece de una quebrada ubicada en la finca

de exportacion de flores.

2.2.3.3. Aldea El Sitio

El servicio de agua entubada que abastece a la Aldea proviene de la Finca San Victor, es
escasa y se suministra con irregularidad y con poca presion; la falta de este recurso provoca
altos indices de morbilidad y mortalidad, especialmente en los nifios y nifias del lugar. Este
servicio tiene una cuota anual de Q.60.00 que se paga al Comité de agua para la regulacion
de esta. A continuacion, se describe la cobertura que tiene el servicio de agua potable en
las Aldeas objeto de caracterizacion, dando a conocer cuantos de los hogares cuentan con

dicho servicio y cuantos no tienen el acceso al liquido vital:

Cuadro 4
Aldeas La Nueva Providencia, La Ceibilla y El Sitio
Municipio de Oratorio, departamento de Santa Rosa
Cobertura de agua entubada por aldeas, segiin descripcion

Ao 2017
Aldea La Nueva Aldea Aldea
Descripcién Providencia La Ceibilla El Sitio
Hogares % Hogares % Hogares %
Con servicio 271 93 118 79 92 74
Sin servicio 19 7 32 21 33 26
Totales 290 100 150 100 125 100

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, primer semestre 2017.

85.13% del total delos hogares posee cobertura de agua entubada, La Nueva Providencia

es la aldea con mayor numero de hogares con servicio.
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2.2.4 Drenajes

En los centros poblados en estudio el 100% de las viviendas no cuentan con este servicio,
el tipo de desagiie que utilizan es el pozo ciego y/o camara séptica, otras viviendas expulsan
el agua hacia la calle, rio u otra fuente de agua natural. Segun los presidentes del
COCODE, indican que han hecho la solicitud a la Municipalidad de Oratorio; solo en la
aldea La Nueva Providencia se encuentra programado para el afio 2018, sin embargo, la

propuesta alin se encuentra para aprobacion.

2.2.5. Energia eléctrica domiciliar y alumbrado publico
Esta variable refleja el nivel de cobertura que tienen las familias de los centros poblados

objeto de investigacion.

2.2.5.1 Energia eléctrica domiciliar

Segln el censo comunitario el 66% de la poblacion total de las aldeas tienen energia
eléctrica domiciliar. El costo por kilovatio asciende a Q. 1.64, el mismo tiende a presentar
una variacion en cada vivienda. El método utilizado para el cobro de servicio de energia
eléctrica domiciliar es por consumo, el cual consiste en sumar el total de kilovatios gastados

durante el periodo y multiplicarlo por el costo kilovatio

Se establece de acuerdo con la informacion recopilada que la cobertura en el servicio de

energia eléctrica en los centros poblados es la siguiente:

Cuadro 5
Aldeas La Nueva Providencia, La Ceibilla y El Sitio
Municipio de Oratorio, departamento de Santa Rosa
Cobertura de energia eléctrica por aldeas, segin concepto

Aiio 2017
aLa
Concepto All\?ueeva Ald.e 2 Ald'e a Totales
. . La Ceibilla El Sitio
Providencia
Hogares con cobertura 215 93 64 372
Hogares sin cobertura 75 57 61 193
Total de hogares 290 150 125 565

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, primer semestre 2017
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De los 565 hogares censados en los tres centros poblados 66% posee cobertura de energia
eléctrica, La aldea Nueva Providencia es la que cuenta con mayor cobertura y la aldea El

Sitio es la mas afectada por la carencia del servicio.

2.2.5.2. Alumbrado publico
El servicio de electrificacion que brinda iluminacion a las areas comunes de las aldeas La

Nueva Providencia, La Ceibilla y El Sitio se caracteriza de la siguiente manera.

e Cobertura

La aldea La Nueva Providencia tiene una cobertura mayor con respecto a los caserios y
fincas de su jurisdiccion, mientras que la aldea La Ceibilla tiene fincas que no poseen
alumbrado publico por estar muy lejanos de las comunidades con mas viviendas. La aldea
El Sitio cuenta con el servicio de energia eléctrica a excepcion, del caserio Talpetate que

no cuenta con alumbrado publico.

e Condiciones fisicas del alumbrado publico

De los 197 postes que se encuentran en los tres centros poblados, 121 tienen lamparas y 76
no cuentan con energia eléctrica para iluminar las calles de las aldeas, caserios y fincas.
Los 121 postes con lamparas que brindan el servicio de alumbrado publico, solo 101 se
encuentran en condiciones ptimas y 20 se encuentran en mal estado. De acuerdo con los
porcentajes de cobertura de alumbrado publico por centro poblado la aldea La Nueva
Providencia se encuentra cubierta 85%. El costo por el servicio de alumbrado publico es
cargado mensualmente en el recibo de energia eléctrica de cada hogar, el cual asciende a
Q.47.00 para la aldea Nueva Providencia, a Q.47.61 para las aldeas La Ceibilla y El Sitio,

es decir, es la tasa municipal sin IVA descrita en el recibo mensual.

2.2.6 Letrinas y otros servicios sanitarios
Los servicios sanitarios son indispensables en los hogares para mantener un ambiente
agradable, sano y sin riesgo de contaminacion. En las aldeas objeto de estudio, predomina

el servicio de bafio lavable con 60%, servicio de letrina 23%, y viviendas sin servicio 17%,
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la falta de saneamiento incrementa el riesgo de enfermedades, debido a la contaminacion

que provoca en el ambiente.

2.2.7 Sistema de recoleccion y de tratamiento de desechos sélidos
Los pobladores de las aldeas La Nueva Providencia, La Ceibilla y El Sitio no tienen un
sistema de recoleccién de residuos establecido por la falta de un terreno municipal

autorizado para realizar dicha actividad.

Los pobladores de las aldeas practican cuatro formas para deshacerse de los desechos
s6lidos generados por el consumo de alimentos, productos de limpieza y otros, 25% la
deposita en terrenos baldios; 1% desecha los residuos en los rios; 73% quema los residuos
y 1% utiliza otros métodos, estas practicas crean focos de proliferacion de plagas como

zancudos, ratas, moscas, asi como enfermedades que afectan la salud de los pobladores.

2.2.8 Cementerios

Existe un cementerio ubicado en la aldea La Nueva Providencia, con una extension
territorial de una manzana, es de uso publico y no tiene ningln costo para los habitantes.
Este no cuenta con abastecimiento de agua, certificacion de lotes, areas verdes, calles,
estacionamientos, muro perimetral, sistema de drenaje de agua de lluvia o fosa séptica; en
lo referente a la administracion carece de control, por consiguiente, no tiene reglamento
para normar los servicios que se prestan. Cuenta con una via de acceso de terraceria que
se encuentra en malas condiciones ocasionando dificultad al ingresar y en época de lluvia
es intransitable. Es para uso de los habitantes de la aldea la Nueva Providencia, y aldea La
Ceibilla, los habitantes de la aldea El Sitio deben optar por utilizar el camposanto mas
cercano a dicha aldea, el cual se encuentra ubicado en la Aldea el Soyate y cubre de tal

forma la carencia de este servicio.

2.2.9 Sistema de tratamiento de aguas servidas
Segun observacion y entrevistas realizadas dentro de las aldeas La Nueva Providencia, La
Ceibilla y El Sitio, se establece que carecen de un sistema de tratamiento de aguas servidas

y no cuentan con una propuesta de proyecto a futuro en los centros poblados.
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2.3 ENTIDADES DE APOYO
Son instituciones creadas para prestar apoyo a la poblacion, pueden ser entidades estatales

o gubernamentales, privadas o no gubernamentales e internacionales.

2.3.1. Estatales

Entidades gubernamentales donde el Estado tiene participacion superior, encargadas de
guiar el funcionamiento de una comunidad dentro de un determinado territorio, dentro de
estas se encuentra Comité Nacional de Alfabetizacion -CONALFA- Ministerio de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, Subestacion de la Policia Nacional Civil, Juzgado
de Paz, Sede de Supervision Educativa del Ministerio de Educacion, Consejo Nacional de

areas Protegidas, Registro Nacional de las Personas y Bomberos Voluntarios.

2.3.2. Municipales

Estan a cargo de la Municipalidad de Oratorio, brindan apoyo a las comunidades, como
Oficina Municipal de la Mujer, Comité Técnico de Educacion, Comité Técnico de Salud y
Desarrollo Social, Unidad de Gestion Ambiental y Oficina Forestal y la Direccion

Municipal de Planificacion.

2.4 ANALISIS DE RIESGOS

El objetivo es identificar todo lo que afecte la vulnerabilidad fisica y social de un area
determinada y examinar la magnitud de posibles efectos negativos, resultado de las
amenazas existentes en los centros poblados. En las aldeas el grado de vulnerabilidad es
alto, debido a la falta de divulgacion y socializacion del plan municipal de mitigacion de

riesgos por parte de la municipalidad y las entidades involucradas.

2.4.1 Matriz de analisis de riesgos
Permite identificar amenazas que han provocado desastres y que estén constituyendo un

riesgo o lo puedan llegar a ser en el futuro.

A continuacién, se describen los riesgos que se encuentran en las aldeas La Nueva

Providencia, La Ceibilla y El Sitio del municipio de Oratorio.
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Aldea La Nueva Providencia, La Ceibilla y El Sitio
Municipio de Oratorio, Departamento de Santa Rosa
Matriz de identificacion de riesgos

Aiio 2017

Riesgo

I Descripcion de la causa

Descripcion del efecto

Naturales

Deterioro de las viviendas
y pérdidas economicas.

Las intensas lluvias  se
desarrollan durante varios dias,
torrentes que se conocen como
corrientes de agua violenta y
repentina.

Desborde de rios, inundaciones
en las calles principales de las
aldeas.

Daiios en los techos de las
viviendas.

Los vientos fuertes
acompafiados por lluvias.

Desgaste en la infraestructura de
las viviendas.

Destruccion por sismos y
terremotos.

Comprende los movimientos de
la corteza terrestre.

Pérdida de viviendas, econémicas
y humanas.

Socio naturales

Pérdida o dafio de 1la
infraestructura en las
viviendas.

Construccion de viviendas en
laderas y en lugares de riesgo por
falta de capacidad econdmica.

Pérdida de viviendas, recursos
econdmicos y vidas humanas.

Deforestacion

Es ocasionada por la tala
inmoderada de arboles para el
uso de lefia.

Pérdida de areas de bosques y
sequias.

Destruccion en caminos
por deslizamientos

Acumulacion de fango en
carreteras.

Vias de acceso inhabilitadas y
deterioro de carreteras.

Antrépicos

Basureros
clandestinos

Acumulacion de basura en
lugares inadecuados por los
habitantes.

Contaminacion del aire por falta
de tratamiento de los desechos.

Contaminacion del agua

Cualquier cambio quimico,
fisico o biologico en la calidad
del agua que tiene efecto daiiino
en cualquier ser vivo que la
consuma.

Enfermedades por ingerir agua
contaminada.

Falta de servicios basicos

No disponen de recurso
financieros necesarios y
desconocen las causas.

Carecen de presupuesto
financiero en los centros poblados

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, primer semestre 2017.

Entre los riesgos que afectan a los pobladores destacan el deterioro y dafio de

infraestructura de las viviendas, vias de acceso, la deforestacion y contaminacion del

recurso hidrico lo que afecta la calidad de vida de la comunidad.
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2.4.2. Matriz de medidas preventivas y correctivas

Son las medidas, acciones y decisiones.destinadas o enfocadas, para reducir el impacto de

los riesgos a desastres en los centros poblados del municipio de Oratorio, para minimizar

de forma significativa la duracion de la emergencia al contribuir en las operaciones o etapas

de reconstruccion, rehabilitacion, socorro y rescate de los habitantes afectados.

Tabla 4

Aldeas La Nueva Providencia, La Ceibilla y El Sitio
Municipio de Oratorio, Departamento de Santa Rosa
Matriz de medidas preventivas y correctivas

desbordes de rios.

Afio 2017
Riesgos Medidas preventivas Medidas correctivas

Deslaves . Sistemas de alerta temprana | Capacitacion de los pobladores para
por parte de las autoridades | detectar  posibles  deformaciones y
municipales. agrietamiento de la tierra, inclinacion de
arboles y desviacion de caminos para

reportarlas a las autoridades locales.
Desbordamientos | Crear un  plan  de | Apoyo en infraestructura por parte de la
de rios contingencia para | municipalidad como construccion de

puentes, ejecutar campaiias de reforestacion
en las riberas de rios, laderas de quebradas
y nacimientos de agua.

Vientos fuertes

Dar mantenimiento a las
estructuras de las viviendas.

Los habitantes deben recibir asesoria
profesional para la construccion de las
viviendas con los materiales adecuados.

como combustible para
cocinar.

Degradacion Reducir la contaminacién y | Campaiias de divulgacion y sensibilizacion

ambiental la sobreexplotacion de los | sobre buenas practicas que incentiven la
recursos naturales. preservacion del medio ambiente.

Deforestacion Disminuir el uso de lefia | Promover programas educativos sobre el

medio ambiente, como cuidarlo y renovarlo.
Impulsar la reforestacion.

Erosion de suelo,
sequias

Reforestar los terrenos para
reducir el desgaste del
suelo.

Campanias de divulgacion y concientizacién
sobre buenas practicas de preservacion del
suelo.

Viviendas cerca de
barrancos

Concientizar a la poblacion
sobre la existencia de
lugares de riesgo a través de
charlas.

Es necesario contar con la aplicacion de los
planes de emergencia y contingencia para
tomar las medidas adecuadas y eficientes.

Derrumbes y
deslizamientos

Impedir que los pobladores
talen arboles en zonas
inclinadas.

Plantar vegetacion, abrir zanjas que
permitan liberar estancamiento de agua para
su fluidez.

Continua en la pagina siguiente...
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Riesgos Medidas preventivas Medidas correctivas

Plagas, Eliminar los lugares que | Concientizar a los pobladores el uso

enfermedades actuen como focos para su | adecuado de los desechos solidos mediante
desarrollo. programas de higiene.

Basureros Promover campafias de | Implementacion de una planta de reciclaje

clandestinos concientizacién para el | de desechos sélidos y relleno sanitario
tratamiento de desechos. mediante el apoyo municipal.

Incendios Evitar la quema de basura | Eliminar los desechos de manera adecuada

forestales en terrenos baldios y no | y utilizar otros mecanismos para depurar los

practicar la roza.

terrenos de maleza.

Contaminacion del
agua

No tirar residuos en
cualquier cuerpo de agua o
cerca del lugar, ni derramar
sustancias toxicas como
pesticidas o combustibles.

Concientizar a los pobladores con
capacitacion de desechos toxicos como:
plasticos, metales pesados, desechos de
madera, lubricantes, aceites, combustibles,
entre otros.

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, primer semestre 2017.

Existen varias medidas de prevencion y correccion para reducir los riesgos, debe de existir

un programa que ayude disminuir el impacto de cada uno, en los cuales las vulnerabilidades

limitan la capacitad de respuesta, con el apoyo de la municipalidad y las diferentes

instituciones que conforman la organizacion social de los centros poblados; se deben

determinar las actividades que contrarresten los factores que hacen sensible a los

pobladores.
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CAPITULO III
CARACTERIZACION DE LA PRODUCCION AGRICOLA

Se caracteriza la produccion de maiz debido a ser la actividad agricola de mayor incidencia
dentro de las aldeas. En este capitulo, se analizan los factores de la produccion, es decir
los recursos naturales, el trabajo, la forma de remuneracion, la mano de obra calificada o
no calificada, el capital que permite la adquisicion de maquinaria, herramientas y equipo
adecuado para realizar las actividades productivas; asimismo la capacidad empresarial que
se tiene para dicha actividad mediante una organizaciéon que puede ser un comité o

asociacion que permitan coadyuvar al desarrollo econémico de lugar.

3.1 FACTORES DE LA PRODUCCION
Son los recursos necesarios para realizar una actividad productiva, los factores que se

consideran a continuacion son de vital importancia para la produccion de maiz.

3.1.1 Recursos naturales

Segin Martinez, A. y Schliipman, K. (1991). “Los recursos naturales son imprescindibles
para los habitantes de los centros poblados porque contribuyen a su bienestar y desarrollo
de una manera directa como en la obtencion de materias primas, minerales y alimentos, o
indirectamente en servicios y comercios”. (p. 42). La tierra es el principal factor de la

actividad agricola para la siembra de los cultivos.

3.1.1.1 Uso, tenencia y concentracion de la tierra
Prevalece sobre la agricultura y la produccion de alimentos que se ven amenazadas por la

tenencia actual a la concentracion de la tierra.

e Tenencia de la tierra

La tenencia de la tierra es una parte importante de las estructuras sociales, politicas y
econdémicas. Es de cardcter multidimensional, hace entrar en juego aspectos sociales,
técnicos, econdmicos, institucionales, juridicos y politicos que muchas veces son pasados

por alto pero que deben tenerse en cuenta.  (Recuperado el 30 septiembre 2018
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http://www.fao.org/docep/005/y4307s/y4307s05.htm). Se detallan las diferentes formas

de tenencia de la tierra que se dan en las aldeas objeto de estudio.

Cuadro 6
Aldeas La Nueva Providencia, La Ceibilla y El Sitio
Municipio de Oratorio, departamento de Santa Rosa
Régimen y tenencia de la tierra por aldeas, segun forma

Aiio 2017
Forma de tenencia Fincas Extensién
Unidades % Manzanas %
Aldea La Nueva Providencia
Propia 14 10 56 33
Arrendada 122 88 109 65
Otros 2 2 3 2
Total 138 100 168 100
Aldea La Ceibilla
Propia 33 14 94 32
Arrendada 203 85 197 67
Otros 3 1 3 1
Total 239 100 294 100
Aldea El Sitio
Propia 34 11 128 34
Arrendada 267 87 245 65
Otros 6 2 4 1
Total 307 100 377 100

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, primer semestre 2017.

Entre las formas de tenencia de tierra se encuentran: la propia con 33%, la arrendada con
66%, de ésta realizan un pago anual que oscila entre los Q.600.00 y Q900.00 por manzana,
la aparceria en la cual pagan con una parte de la produccion, generalmente de cinco
quintales por manzana y otras como el préstamo de tierras o pagan con servicios como de

cuidado y mantenimiento de las viviendas.

e Concentracion de la tierra

Relacion que existe entre la cantidad de extension de la tierra y el nimero de propietarios
de los terrenos. Existen dos fendmenos relacionados con la concentracion de la tierra: la
primera es la posesion de grandes extensiones de tierra en un pequeiio niimero de personas,
y el segundo es la pequena extension de tierra distribuida en la mayoria de los habitantes
de un lugar, que se conocen como latifundio y minifundio respectivamente, ambos se

presentan en los centros poblados.
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e Uso de la tierra

Forma parte de la estructura agraria, la cual es un conjunto de relaciones cuya base es la
propiedad sobre la tierra y sobre los medios de produccion. Los hogares de las aldeas
dependen en gran medida de los productos del bosque y de la produccion agricola; en
general el espacio territorial de las aldeas mencionadas esta siendo utilizado para los

siguientes tipos de usos mayores de la tierra:

Cuadro 7
Aldeas La Nueva Providencia, La Ceibilla y El Sitio
Municipio de Oratorio, departamento de Santa Rosa
Suelo por superficie, segiin usos

Aiio 2017
Superficie
Usos Manzanas %
Cultivos temporales 825 66
Cultivos permanentes 74 6
Pasto 243 19
Bosque 110 9
Total 1,252 100

Fuente: investigacién de campo Grupo EPS, primer semestre 2017.

El maiz se encuentra dentro de los cultivos temporales, es caracteristico en las aldeas objeto
de estudio y representan la mitad de uso del suelo de la extension territorial, son los
productos que se cultivan para consumir durante el afio y otra parte que venden para poder

sufragar otras necesidades.

66% de extension de suelo esta destinado para las actividades agricolas; debe tomarse en
cuenta que el mantenimiento que le dan a la tierra no es el correcto para conservar los
nutrientes y minerales que éste necesita para ser fértil y brindar mayor provecho en las

actividades productivas.

3.1.1.2 Agua

En los centros poblados objeto de estudio, se obtiene el agua de nacimientos, manantiales
y rios cercanos, este recurso desempefia un papel importante en la agricultura porque es
escaso, la poblacion depende de la lluvia para el desarrollo de sus cultivos; segin el censo

comunitario realizado, se determind que de los agricultores solo 1% utiliza el método de
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riego por goteo y 99% por la falta de recursos economicos esperan la €poca de lluvia, lo
que representa riesgo para la cosecha, por lo que minimiza el desarrollo econémico de la

poblacion.

3.1.2 Trabajo

La principal actividad productiva que se realiza en las Aldeas en estudio es la agricola,
convirtiéndose de esta manera en la mayor fuente de empleo, en muchas ocasiones se
emplea mano de obra familiar, infantil e incluso de sexo femenino para poder minimizar

los costos de produccion.

La mayoria de la participacion laboral es practicada por el hombre, con un promedio de
92% respecto al 8% de la mujer, siendo la aldea La Nueva Providencia la que genera mas
participacion laboral en hombres y la aldéa con mayor participacion laboral en mujeres es
El Sitio, a pesar de ser la aldea con menor poblacion general de las tres aldeas en estudio.
La actividad que émplea mayor mano de obra no calificada es la actividad agricola con un

promedio de 78% de habitantes que se dedican a dicha actividad.

3.1.3 Capital
Determina los niveles de desarrollo econdmico en que se encuentra la poblacion. Los
centros poblados en estudio cuentan con capital escaso que sirva para explotar la actividad

productiva agricola.

3.1.3.1. Vias de acceso

Las vias de acceso de las aldeas se encuentran en mal estado por falta de mantenimiento,
unicamente seis kilometros se encuentran pavimentados, el resto es de terraceria y en €poca
de lluvia el transitar se complica por los charcos y el lodo que se genera, esto dificulta el
ingreso y el transporte lo que afecta el proceso productivo de las distintas actividades

econdmicas.
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3.1.3.2. Centros de acopio

De acuerdo con el estudio efectuado en los centros poblados, se establecié que no cuentan
con ningun centro de acopio, los productores no se encuentran organizados en ningun tipo
de grupo o asociacion de productores y ejecutan individualmente las funciones productivas

y comerciales segun sus necesidades.

3.1.3.3. Sistemas de riego

El utilizar un sistema de riego para los cultivos brinda una buena cosecha en el proceso
productivo; por la escasez de recursos que predomina en las aldeas, 99% de la poblacion
que se dedica a la agricultura, no cuenta con un sistema de riego y dependen Unicamente
de la lluvia, el cambio climatico ha ocasionado poca precipitacion pluvial afectando la
siembra. Unicamente 1%, cuentan con un sistema de riego por goteo ubicado en el caserio

Las Lomitas de la aldea La Ceibilla, de esta forma aseguran el cuidado de sus cultivos.

3.1.3.4. Telecomunicaciones

Las empresas que brindan este servicio son Tigo y Claro. El poco acceso que tienen los
pobladores repercute en el crecimiento econdmico de las aldeas analizadas, esto debido a
que el uso de los teléfonos es inicamente para comunicacion entre familiares o amigos, no

cuentan con acceso a internet.

3.1.3.5. Mercados

No cuenta con instalaciones de mercados, inicamente ventas informales que satisfacen las
necesidades de consumo diario de la poblacion. En la aldea La Nueva Providencia, la
mayor parte de la poblacién acude al municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa a
comprar sus articulos basicos, ademas existen tiendas dentro de las aldeas que cuentan con

articulos de consumo masivo para abastecer a la poblacion.

3.1.4. Organizacidon empresarial
Las aldeas objeto de estudio carecen de organizaciones empresariales por medio de las
cuales puedan planificar, organizar y sistematizar las actividades concernientes a las

actividades agricolas que se desarrollan dentro de las mismas.
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3.2 CARACTERIZACION DE LA PRODUCCION DE MAI{Z

Es necesario caracterizar la actividad agricola de produccion de maiz para conocer todos
los aspectos que la conforman como el nivel tecnologico, la superficie, volumen y valor de
la produccion, los estados financieros, la comercializacion, la organizacion y la generacion
de empleo, esto con el fin de generar una propuesta que permita mejorar dicha actividad y

de esta forma hacerla mas rentable para la poblacion de las aldeas.

3.2.1 Nivel tecnoldgico

Es el nivel utilizado en la agricultura, corresponde al grado de conocimientos, técnicas y
herramientas que se aplican en la misma, se toman en cuenta los factores de suelos,
semillas, agroquimicos, sistemas de riego, mano de obra, asistencia técnica y asistencia

financiera, entre otros.

Dentro de las aldeas La Nueva Providencia, La Ceibilla y El Sitio en cuanto a la produccion
de maiz el nivel tecnolégico utilizado es el tradicional (nivel I), lo que repercute en la

economia de las familias.

La mano de obra es familiar, en algunos casos es asalariada, la técnica de conservacion de
suelos es la quema de roza para limpiar el terreno, no cuenta con un sistema de riego debido
a que utilizan la lluvia de invierno, utilizacién de abonos quimicos, utilizan semilla criolla,

carecen de asistencia técnica y financiera.

3.2.2 Superficie, volumen y valor de la produccioén

A continuacion, se detalla el volumen y valor de la produccion agricola, de acuerdo a la
superficie, volumen, tamafio y valor de la produccion de los centros poblados. De acuerdo
con su uso y capacidad de produccion, Asi también se cuantifica el estrato por producto,
unidades econdmicas, porcentajes de uso, extension de tierra, unidades de medida,

volumen de la produccion y precio.
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Cuadro 8
Aldeas La Nueva Providencia, La Ceibilla y El Sitio,
Municipio de Oratorio, departamento Santa Rosa
Produccién agricola
Superficie, Volumen y valor de la produccion de maiz

Aifio 2017
. . Rendimiento
Estrato Unidades Extensién  Unidad  Volumen de quintales . Valor de la
R en de de Precio .
Producto econémicas . o por produccion
manzanas medida produccién
manzana

Microfincas

44 21.25  Quintal 347.00 16.34 100 34,719.00
Subfamiliar

357 484.45  Quintal 19,969.00 41.22 100 1,996,930.00
Totales 401 505.70 20,316.00 57.56 2,031,649.00

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, primer semestre 2017.

Durante el primer semestre del afio 2017, la cosecha del maiz tuvo un volumen de
produccion de 20,316.49 quintales en los estratos de microfinca y subfamiliar; segin los

datos obtenidos del censo, con relacion al valor de la produccion este es de Q.2, 031,649.00.

3.2.3 Resultados financieros
Se detallan los estados financieros correspondientes a la produccion de maiz, el costo
directo de produccion y el estado de resultados donde se muestra la situacion de esta

actividad para los productores.

3.2.3.1 Costo directo de produccion

Refleja los gastos necesarios para realizar la produccion por medio de los tres elementos
que integran el costo de las unidades agricolas (materia prima, mano de obra, y costos
indirectos); el costo de produccion del cultivo de maiz se caracteriza por dos factores
determinantes. Por un lado, los agricultores no cuentan con apoyo técnico que permitan
que los mismos aseguren la calidad de sus productos y que fortalezca su participacion en
el mercado nacional y local; por otra parte, no se cuenta con apoyo financiero que permita
que el proceso productivo se lleve a cabo de forma eficaz y eficiente para garantizar la

adquisicion de insumos, mano de obra y otros gastos indirectos.
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Cuadro 9
Aldeas La Nueva Providencia, La Ceibilla y El Sitio
Municipio de Oratorio, departamento de Santa Rosa
Produccion agricola de maiz
Costo directo de producciéon

Aiio 2017
Microfincas Sub familiares
Producto
Censo Censo
Maiz
Insumos 11,250.00 647,395.00
Mano de obra 583.00 -
Costos indirectos variables 2,429.00 139,783.00
Costo directo de produccion 14,262.00 787,178.00
Produccion en quintales 347.00 19,969.00
Costo directo de produccion de un
quintal 41.00 39.00

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, primer semestre 2017.

Para la produccion de maiz el costo de producir en las microfincas es mayor; esto se debe
a los escasos recursos con los que cuentan los productores, no cuentan con apoyo técnico
y financiero; la mano de obra es contratada durante los procesos productivos de limpieza,
cosecha y desgrane, ya que la mano de obra familiar no es suficiente en estas etapas del

proceso, situacién que genera un impacto en el costo.

3.2.3.2 Estado de resultados
El estado de resultados detalla el resumen economico de las operaciones efectuadas durante
un periodo de tiempo determinado, la finalidad de este estado financiero es la presentacion

en forma numérica de los ingresos y gastos.

A continuacion, se muestra el estado de resultados de la produccion de maiz por tamafio

de finca en las comunidades en estudios.
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Cuadro 10
Aldeas La Nueva Providencia, La Ceibilla y El Sitio,
Municipio de Oratorio, departamento Santa Rosa
Produccién agricola de maiz
Estado de resultados de la produccién, por tamaiio de finca
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2017

Microfincas Sub familiares

Producto
Censo Censo

Ventas 34,700.00 1,996,900.00
(-) Costo directo de produccion 14,262.00 787,178.00
Ganancia marginal 20,438.00 1,209,722.00
(-) Costo y gastos fijos 12,750.00 290,670.00
Ganancia / pérdida 7,688.00 919,052.00
Rentabilidad
Ganancia neta/ventas netas 0.22 0.46
Ganancia neta/ costos +
gastos 0.28 0.85

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, primer semestre 2017.

La rentabilidad de los productores de maiz de las aldeas objeto de estudio, se ve
determinado por el nivel tecnologico, financiamiento, fuerza de trabajo y la tenencia de la

tierra.

La relacion de la ganancia bruta en la actividad agricola en la produccion de maiz refleja
que por cada quetzal obtenido en ventas en los estratos de microfinca y subfamiliar se

invierten Q.0.22 y Q0.46 respectivamente.

En relacion con la rentabilidad en funcion de los costos mas gastos se determin6 que por

cada quetzal obtenido se invierten Q.0.28 y Q0.85 relacionado a cada estrato.

3.2.3.3. Financiamiento

En las comunidades en estudio, la mayor parte de la poblacién no tiene acceso a
financiamientos externos; las pocas personas que acceden a uno lo invierten en la compra
de insumos para la siembra. A continuacion, se detallan las fuentes de financiamiento

utilizadas en la actividad agricola de las aldeas.
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Cuadro 11
Aldeas La Nueva Providencia, La Ceibilla y El Sitio
Municipio de Oratorio, departamento de Santa Rosa
Produccion Agricola
Fuentes de financiamiento de la produccion agricola

Aiio 2017
Estrato/producto -Fuentes Fuentes "l‘ota}l del
internas externas financiamiento
Microfinca
Maiz
Insumos 9,562.00 1,688.00 11,250.00
Mano de obra 583.00 - 583.00
Costos indirectos variables 2,429.00 - 2,429.00
Costos y gastos fijos 12,750.00 - 12,750.00
Subfamiliares
Maiz
Insumos 550,286.00 97,109.00 647,395.00
Mano de obra - - -
Costos indirectos variables 139,783.00 - 139,783.00
Costos y gastos fijos 290,670.00 - 290,670.00
Total 1,006,063.00 98,797.00 1,104,860.00

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, primer semestre 2017.

En las formas de financiamiento en que los agricultores se agencian de fondos para sus
cultivos, tnicamente 10% de insumos es provenientes de fuentes externas. En lo que
respecta a la contratacion de mano de obra, costos indirectos variables y gastos fijos estos

son de fuentes internas.

3.2.4 Comercializacion

Se desarrolla la comercializacion, cuyas etapas son: proceso, analisis y operaciones; con el
fin de conocer la transferencia de la produccion agricola de maiz, por parte de los
productores hacia el consumidor final, en las Aldeas La Nueva Providencia, La Ceibilla y

el Sitio.

e Proceso de comercializacion
Se conforma con las etapas de concentracion, equilibrio y dispersion; que se describen en

los siguientes parrafos:
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e Concentracion

Los productores de las aldeas recolectan y preparan las mazorcas para trasladarlas de las
unidades de producci6n hacia sus hogares, que son los sitios destinados para concentrar el
producto y donde luego de desgranarlas se almacena para negociarlos con el mayorista que
reside en la aldea. Los productores se ven afectados por no contar con instalaciones

adecuadas para concentrar su producto.

e Equilibrio

La mayor parte de los productores comercializa la cosecha desde su hogar, existe punto de
equilibrio puesto que los agricultores venden su produccién al mayorista de la aldea, por
lo que existe oferta y demanda del producto en las temporadas de cosecha, cuando no existe
cosecha debido a que es un cultivo que se da una vez al afio no existe punto de equilibrio

ya que no se cubre la demanda del producto.

e Dispersion _ ‘

La cosecha es vendida en el area rural en una sola transaccion, el mayorista llega al
productor el cual le vende su cosecha, para posteriormente este lo distribuya generalmente
fuera del municipio y del departamento, donde se coloca a disposicion del consumidor

final.

e Andlisis de comercializacion
Stanton, W., Etzel, M. y Walker, B. (1969). “Andlisis de actividades empresariales
encaminado a planificar, fijar precios, promover y distribuir productos y servicios que

satisfacen necesidades de los consumidores actuales o potenciales”. (p. 20)

o Analisis institucional
Son las instituciones que participan en la comercializacion asi también las que surgen de
las relaciones econémicas y sociales de los participantes. A continuacion, se detalla los

participantes en esta estructura:
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- Productor
Es el encargado de cultivar y en algunas ocasiones de vender la cosecha a los mayoristas
en estado natural, debido a que no sufre ningiin cambio en el proceso de trasformacion para

su posterior comercializacion.

- Mayorista
Se denomina mayorista al intermediario entre productores y empresas minoristas, cuya

actividad econdémica se basa en la compra y venta de productos al por mayor.

- Detallista
Intermediario en el proceso de distribucién de productos o servicios destinados al

consumidor. Se dedica a la venta al por menor y media entre el mayorista y el destinatario

final.

- Consumidor final
Es el ultimo enlace de la comercializacion, que adquiere el producto en los distintos
puntos de venta, generalmente son hogares o personas que de alguna manera consumen o

producen pero que carecen de existencias.

o Andlisis funcional

Se integra de las siguientes funciones: fisicas, de intercambio y auxiliares.

¢ Funciones fisicas
Se relacionan con la transferencia y modificaciones fisicas, para el traslado de los
productos de la zona de produccion a los centros de consumo. Entre estas funciones se

pueden incluir las siguientes:

— Acopio
De acuerdo al estudio efectuado en las aldeas objeto de estudio, se establecié que los
productores no se encuentran organizados y ejecutan individualmente las funciones

productivas y comerciales, no cuentan con ningtn centro de acopio.
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— Almacenamiento

En el presente estudio, se observo que cada productor almacena el producto en su vivienda;
en silos de metal, en estructuras denominadas trojas € incluso en sus dormitorios; hasta que
el mayorista llega y realiza la compra, el productor no cuenta con ningun control que
permita manejar las existencias para ofertarlo, razén por la cual se considera una limitante

para la comercializacion.

— Embalaje

Los productores de las aldeas en analisis, utilizan sacos de nylon, los cuales facilitan la
manipulacién del producto, a la vez que su capacidad es para un quintal, medida requerida
por el acopiador, quien se encarga de verificar el peso de cada saco. Esta forma de embalar
ofrece rapidez, cierta seguridad y economia, puesto que el costo por saco es de Q.3.00

segln informacion obtenida en el censo.

— Transporte
La cosecha es trasladada al hogar del productor, mediante pick-up principalmente y en la

mayoria de casos son arrendados los cuales cobran alrededor de Q5.00 a Q7.00 por quintal.

e Funciones de intercambio
Se refieren a la transferencia de derechos de propiedad de la produccion, entre ellas se

pueden mencionar la compraventa y la determinacion de precios.

— Compraventa

El mayorista utiliza el método de inspeccion, tiene a la vista los sacos con los granos del
producto, los pesa y se percata de que cumpla con los estandares de calidad sin humedad,
limpieza y tamafio del grano, que tiene el mercado en el cual realizara con posterioridad la

venta; €l pago es al contado.

— Determinacion de precios
El precio que el productor propone, es el que se cotiza en el mercado de Moyuta, no

obstante, es el mayorista quien luego de negociar con el productor, determina un valor,
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sobre el cual el productor debera tomar la decision de vender y ceder su produccion. Por la
forma de establecer el precio, se puede agregar que se practica el sistema de regateo, que

en este caso origina precios inestables, inferiores a los esperados por el productor.

e Funciones auxiliares
Estas funciones tienen como propdsito hacer adecuada la ejecucion de las funciones fisicas
y de intercambio, entre ellas se pueden analizar la informacién de precios y mercado, el

financiamiento y la aceptacion de riesgos.

— Informacién de precios y de mercado

Por factores, tales como la escasa cobertura del servicio de transporte y la falta de medios
de comunicacion visuales, los productores determinan los precios de referencia a los del
mercado de Moyuta, de forma directa, o bien a las personas de su comunidad que hayan

visitado al mismo.

— Financiamiento

Se determin6 que para el proceso de comercializacion los agricultores utilizan s6lo fuentes
internas, dentro de las cuales se pueden mencionar las ganancias de la venta de la cosecha
anterior y ahorro familiar esto porque las fuentes financieras externas ofrecen préstamos,
pero con tasas de interés muy elevadas que los agricultores prefieren no optar por esa

opcion.

— Aceptacion de riesgo

El productor asume riesgos de tipo fisico, principalmente los que podrian causar dafios al
producto, como plagas, robos y otros. Estos se pueden minimizar con un manejo adecuado
en las funciones de acopio, almacenamiento, embalaje y transporte. También existen
riesgos financieros, los cuales tienen que ver con el precio inestable del producto, para el

caso especifico del productor.
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o Andlisis estructural
El analisis estructural es una herramienta de estructuracion con la cual se determina la
relacion existente de los participantes en el sistema de mercadeo, se analiza a consumidores

e intermediarios. Se conforma de las siguientes etapas:

o Estructura de mercado

Se encuentra compuesta por el productor, mayorista, detallista y consumidor final con
respecto a la produccion, los intermediarios también adquieren el maiz de productores en
otros municipios del departamento, esa operacién da como resultado que la misma se
vuelva heterogénea, porque cada cosecha que la integra tiene particularidades,

especialmente por la calidad del suelo, que varia inclusive de una comunidad a otra.

o Conducta de mercado

Desde el punto de vista de venta, en las Aldeas La Nueva Providencia, La Ceibilla y el
Sitio, la mayoria de los productores luego de cosechar el maiz, venden una parte de la
produccion destinada para este fin en una sola transaccion; esto incide en el precio fijado
al momento de hacer negociaciones con el mayorista. Los precios en el area rural tienden
a ser inestables y no generan ingresos adicionales para el productor, al considerar que
existen muchos oferentes y pocos demandantes, se define que el tipo de mercado es un

oligopolio de demanda.

o Eficiencia de mercado

El productor obtiene menor utilidad, a comparacion del mayorista, esta situacién provoca
que el productor siga con la aplicacion de métodos rudimentarios al cultivar por percibir
un mejor ingreso por concepto de venta del producto y que esto se refleje en la calidad del
mismo. El mercado es eficiente al comercializar la produccion, puesto que es demandado

de forma constante por los consumidores.

e Operaciones de comercializacién

Estas operaciones son: canales, margenes y factores de diferenciacion.
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o Canales de comercializacion

El productor vende su produccién al mayorista de la aldea, quien tiene la funcién de
concentrar la produccion dispersa y venderla al detallista, para su posterior distribucion a
los consumidores finales. A continuacion, se muestran los canales de comercializacion del

maiz.

Figura 1
Aldeas La Nueva Providencia, La Ceibilla y El Sitio
Municipio de Oratorio, departamento de Santa Rosa
Canales de comercializacién del maiz
Aiio 2017

Productor

' l 100%

Mayorista

v

Detallista

A 4

Consumidor final

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, primer semestre 2017.

El canal de comercializacion encontrado es de beneficio para el productor porque le facilita
vender el total de su produccién, sin incurrir en gastos adicionales; también ofrece ventajas
al mayorista porque le permite manejar la variable precio, le da la oportunidad de manipular
la oferta del producto y buscar mejores ingresos. El mayorista realiza transacciones con

detallistas, quienes a su vez le venden al consumidor final.
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o Margenes de comercializaciéon
Es la diferencia que existe entre el precio que paga el consumidor por un producto y el
precio recibido por el productor, se expresan en porcentajes de ganancia que obtienen cada

uno de los agentes que participan en el proceso de comercializacion.

A continuacion, se presentan los margenes de comercializacion para la produccion de maiz.

Cuadro 12
Aldeas La Nueva Providencia, La Ceibilla y El Sitio
Municipio de Oratorio, departamento de Santa Rosa
Margenes de comercializacién produccién de maiz

Aiio 2017
Maiz

Preciode MBC Costode MNC % %

Instituciones “Venta Q. Mercadeo Q. Rendimiento Participacion
Q. Q.

Productor 100.00 - 80
Mayorista 110.00  10.00 4.00 6.00 6 8
Transporte 3.50
Carga y descarga 0.50
Detallista 125.00  15.00 4.75 10.25 9.32 12
Transporte 3.50
Carga y descarga 0.25
Otros 1.00
Consumidor final
Totales 25.00 8.75 16.25 100

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, primer semestre 2017.

Los margenes del proceso de comercializacion de maiz indican que la mayor participacion
en el mercado la tiene el productor representada por 80% por cada quintal que vende al
mayorista. Con respecto al rendimiento el detallista alcanza el mas alto, 9.32% representa
un margen neto de comercializacion (MNC) de Q.10.25 traducido en ganancia por cada

quintal vendido.

3.2.5 Organizacién
La organizacion en términos administrativos se refiere al proceso por medio del cual se
define quienes toman las decisiones, quienes realizan el trabajo y quienes reportan a

quienes lo que ayuda a aprovechar los recursos de manera eficiente, eliminan la duplicidad
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de tareas y ahorran costos innecesarios en la realizacion de actividades, encamina a todos

los participantes a alcanzar de una mejor manera las metas establecidas.

En las aldeas La Nueva Providencia, La Ceibilla y El Sitio se establece que no existe una
organizacién empresarial formal con respecto a la actividad agricola produccion de maiz
dentro de los estratos de microfincas, y subfamiliares. Dentro de la caracterizacion que se
realiza de la organizacién empresarial agricola en la produccién de maiz se estudia; el tipo
de organizacién que se define por el volumen de produccion, el nivel tecnoldgico, mano
de obra, capital de trabajo y tipologia. También la estructura organizacional la cual detalla

la complejidad, formalizacion y centralizacion de la organizacion.

El sistema organizacional indica cémo se lleva a cabo el mando de la actividad. El disefio
organizacional determina como se realiza la division de trabajo, si se departamentalizan las
funciones y éreas de la produccién. La jerarquia en la que se definen los niveles de
operacion de los trabajadores y por ultimo quién es el que lleva la coordinacién de las

actividades de la organizacion.

3.2.5.1 Tipo de organizacion empresarial

Consta de cuatro elementos por medio de los cuales se puede clasificar la organizacion.

e Volumen de produccion
En el caso de las micro fincas se encuentran con un volumen de produccion de 347.00

quintales y las fincas sub-familiares con 19,969.00 quintales.

e Nivel tecnologico
En ambos estratos poseen un nivel tecnologico tradicional debido a que no cuentan con

asistencia técnica ni financiera y no utilizan métodos para la preservacion de suelos.

e Mano de obra
Esta es familiar solo en el estrato de fincas sub-familiares es asalariada en algunos casos y

cuando lo ameritan.
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e Tipologia
En ambos estratos es informal a causa de que no se encuentran debidamente establecidas

ante los registros correspondientes.

3.2.5.2 Estructura organizacional
Esta define el tipo de comunicacion y autoridad en la organizacion, estd compuesta por tres

elementos:

e Complejidad
Existe poca o casi nula divisién de trabajo debido a que la mayoria de las actividades son

realizadas por los productores.

e Formalizacion
Se carece de manuales, de normas, reglas y procedimientos que permitan dirigir el

comportamiento de los miembros de la organizacion.

e Centralizacion
La toma de decisiones se centra en el jefe de familia y/o productor debido a que la mayor

parte de actividades las realiza por si mismo; no delega funciones.

3.2.5.3 Sistema organizacional

Los productores de maiz de las aldeas La Nueva Providencia, La Ceibilla y El Sitio cuentan
con un sistema de organizacion de tipo lineal, la autoridad se centra en una sola persona,
en este caso el productor o jefe de familia es quien toma todas las responsabilidades de

mando.

3.2.5.4 Disefio organizacional
Consta de cuatro elementos, los cuales deben de tomarse en cuenta para el disefio del

organigrama de la organizacion.
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e Division de trabajo
Esta es temporal, debido a que las actividades son asignadas dependiendo las etapas del

proceso de produccion.

e Departamentalizacion
A causa de que la organizacion en la produccion de maiz es en su mayoria familiar o sub

familiar, estas por su tamafio no presentan departamentalizacion.

e Jerarquizacion
La division que existe es de forma empirica, inicamente se divide en productor y familiar

o asalariado.

e Coordinacién

Esta recae sobre el jefe de familia y/o productor, debido a que es el quien realiza la
administracion. A continuacion, se detalla el tipo de estructura organizacional que se
determiné que poseen los productores de maiz de las aldeas La Nueva Providencia, La

Ceibilla y EI Sitio.

Figura 2
Aldeas La Nueva Providencia, La Ceibilla y El Sitio
Municipio de Oratorio, departamento de Santa Rosa
Estructura organizacional — produccién agricola de maiz
Aiio: 2017

Productor

Mano de obra familiar no
calificada y/o remunerada

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, primer semestre 2017.
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En los dos estratos de produccién se mantiene la misma estructura organizacional de tipo
lineal, la unica diferencia es que en algunos casos la mano de obra es familiar sin recibir
algln tipo de remuneracién y en otras es por medio de la contrataciéon de jornaleros los

cuales ya reciben un salario.

3.2.6 Generacion de empleo
La mayor generacion de empleo en cada una de las aldeas recae en la agricultura, en cuanto

a la produccion de maiz los datos obtenidos son los siguientes:

Cuadro 13
Aldeas La Nueva Providencia, La Ceibilla y El Sitio,
Municipio de Oratorio, departamento de Santa Rosa
Producciéon de maiz
Generaciéon de empleo por jornal

Aiio 2017
Estrato producto Generac.l 6n de empleo %
jornal
Microfincas 347.19 1.71
Subfamiliar 19,969.30 98.29
Total 20,316.51 100.00

Fuente: investigaciéon de campo, Grupo EPS, primer semestre 2017.

La produccién de maiz en las aldeas La Nueva Providencia, La Ceibilla y El Sitio genera
al afio 20,316.51 quintales de maiz, lo que representa un total de 331.52 jornales por quintal

producido siendo la mayor actividad generadora de empleo de las comunidades.

3.2.7 Resumen de la problematica encontrada y propuesta de solucion

El problema que se encuentra dentro de las aldeas La Nueva Providencia, La Ceibillay El
Sitio es que los productores de maiz no se encuentran organizados, cada unidad productiva
funciona de manera individual, cuentan con una organizacion empresarial simple, todo lo
realizan de manera tradicional y empirica lo que provoca que no tengan una planificacion
y control adecuado que les permita generar una producci6n eficiente y rentable al momento

de obtener ganancias para poder mejorar la calidad de vida.
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Se propone que los productores de maiz se organicen entre ellos y que por medio del
COCODE de cada aldea soliciten a la Municipalidad de Oratorio asesoria en materia de
administracién para que en las unidades productivas los propietarios puedan implementar
herramientas necesarias que les ayuden con la planificacion, organizacion y control entre
otras de las actividades que conlleva el proceso productivo, que puedan crear grupos de
trabajo con actividades programadas, implementar nuevas practicas que les permitan
mejorar y tecnificar dicho proceso, asi como llevar control de insumos y demas para hacer
eficiente y rentable la actividad de produccion; de la misma manera solicitar apoyo para
invertir en sistemas de riego e insumos que minimicen el impacto de la sequia; y esto con

la finalidad de mejorar el proceso productivo y hacer mas eficiente la cosecha.




CAPITULO IV
PROYECTO COMUNITARIO SOCIAL RURAL
MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL, ALDEA EL SITIO, MUNICIPIO
DE ORATORIO, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, GUATEMALA

El proyecto nace de la necesidad de una via de acceso que permita el transito vehicular y
peatonal de la poblacion y contribuir al desarrollo econémico y social de la poblacion,

incentivando la comercializacion de los productos agricolas y ganaderos.

4.1 PERFIL DE PROYECTO

El estudio de proyecto nace con la idea de mejorar la calle principal de la aldea, la cual
actualmente es de terraceria, con el objetivo de que la poblacion transite de manera mas
fluida por un camino asfaltado; entre los pasos a seguir para el mismo se encuentran: la
identificacion, formulacion y preparacion del proyecto que permitan identificar el objetivo;

que es mejorar la calidad de vida de la poblacion.

4.1.1 Descripcion

El proyecto consiste en mejorar la calle principal de la aldea EI Sitio, ubicada en el
municipio de Oratorio, departamento de Santa Rosa, el tramo se realizard con asfalto de
acuerdo con la topografia del terreno y trafico. El camino tiene un ancho promedio de
7.70m. y su relieve es de ondulado a montafioso con pendientes promedios positivas 5.5%
y negativas 5.2%; el drenaje del camino es por escorrentia superficial, no posee estructuras
de drenaje de tipo especifico, derivado de esto se toma en cuenta la construccion de

banquetas a futuro.

4.1.2 Ubicacion geografica

El proyecto se realizara en la aldea el Sitio ubicada a 24.1 kildmetros de la cabecera
municipal de Oratorio el cual iniciara en el kildémetro 137 desde la finalizacion de la
construccion del puente sobre el rio Manuel y terminard al final de la aldea a 40.1
kildmetros de la cabecera departamental de Santa Rosa y a 102.1 kildémetros de la ciudad

capital de Guatemala, a continuacion, se detalla en el mapa la ubicacion del mismo.
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Mapa 2
Aldea El Sitio, municipio de Oratorio
Departamento de Santa Rosa
Proyecto: mejoramiento de calle principal, aldea El Sitio
Mapa de ubicacion del proyecto
Aiio 2017

56

S 'x;u Co
MAPA DE UBICACION o ‘_&
"PROYECTO: MEJORAMIENTO 7, a-
CALLE, ALDEA SITIO" b

:.. inca &

i ,& ELE'.?ITD

1 [ ‘ i " ll '
- :

L% . ) H " i.

-
o

\ |

. '.kg C;sfgm \

Fuente elaboracién propia, con base en datos proporcionados por la Direccién Municipal de Plamﬁcamén
de la Municipalidad de Oratorio afio 2017.
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La localizacion del proyecto tendra una distancia de un kildmetro el cual inicia desde el rio

Manuel hasta el final de la aldea en mencion.

4.1.3 Antecedentes

Al afio 2017, la calle principal de la aldea El Sitio es de terraceria, en comparacion con las
aldeas vecinas La Nueva Providencia y La Ceibilla, que cuentan con calles asfaltadas, la
diferencia entre estos proyectos ya ejecutados se encuentra en la distancia de cobertura,
debido a que la de la calle principal de la aldea El Sitio es mayor. Sobre esta se ubican la
escuela, el centro de convergencia, varias tiendas de conveniencia y dos iglesias,
diariamente es transitada por la poblacion. En época de invierno se complica la locomocion
porque se genera gran cantidad de lodo y baches lo que dificulta el paso tanto vehicular
como peatonal. No existen registros o propuestas de algin tipo de proyecto que busque

solucionar esta deficiencia.

4.1.4 Contactos locales y gestores
Los contactos que participaran en la supervision del proyecto son los presidentes de
COCODE, Director de Planificacion e Infraestructura de la municipalidad y los

supervisores de la empresa a cargo de éste.

4.1.5 Planteamiento del problema

La aldea no cuenta con una infraestructura vial adecuada que facilite su acceso y reduce el
desarrollo econdmico y social de la comunidad. En época de invierno se corre el riesgo de
la formacion de charcos que provocan contaminacién para la poblacién, minimiza la
comercializacion de las actividades productivas debido al costo que implica entrar y salir
con mercaderia y el transitar en el camino es imposible, situacién que expone la integridad

fisica y material, tanto de la poblacién como de sus visitantes.

4.1.6 Justificacion

Al afio 2017 el estado de la calle repercute en la locomocion de la poblacion, genera una
baja comercializacion de los productos, resultado de las actividades productivas; situacion
que se agrava en época de invierno donde aumenta el riesgo de que algin percance ocurra

y el paso se vuelve inaccesible. Se hace necesario el mejoramiento de calle principal en la
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aldea para que el transito vehicular y peatonal sea adecuado para la poblacién que
diariamente recorre dicha via para dirigirse a sus labores, lugar de estudio, centro de
convergencia, tiendas de conveniencia o comercio en general y brindar de esta forma una
mejora en la calidad de vida de la poblacién. Este proyecto no puede realizarse sin antes
implementar el proyecto de alcantarillado, que segun indicaciones de la Municipalidad de

Oratorio se encuentra en aprobacion.

4.1.7 Objetivos
El proyecto pretende establecer objetivos reales, alcanzables, razonables en beneficio a los

habitantes de la aldea El Sitio.

e Objetivo general
Reparar la infraestructura de la calle en la aldea El Sitio de manera que contribuya a mejorar
las condiciones de vida de los residentes, el acceso a los servicios de la comunidad, medios

de transportes y optimizar la calidad del medio ambiente de la zona.

e Objetivos especificos

—  Eliminar los problemas de accesibilidad, asi como disminuir los riesgos en época de
lluvia.

— Incrementar el desarrollo integral de la comunidad mediante las actividades
productivas.

—  Crear una superficie 6ptima para el transito tanto vehicular como peatonal sobre la calle

principal.

42 ESTUDIO DE MERCADO

Se analizan y estudian los factores_ que intervienen para la implementacion del proyecto, se
establecen la cantidad de beneficiarios que se veran favorecidos y la viabilidad de
ejecucion. Indicara si las caracteristicas y especificaciones son las idoneas para satisfacer

las necesidades de los pobladores de La aldea El Sitio.
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4.2.1 Analisis de la demanda

Los datos proyectados sobre los beneficios que generara el mejoramiento de la calle en la
aldea El Sitio, se encuentran basados en el crecimiento poblacional que se espera a cinco
afios. Con base en el censo comunitario realizado en junio 2017, en el centro poblado se

totalizaron 502 habitantes quienes serian los beneficiados a través del proyecto.

El volumen de trafico diario de transporte liviano sobre la calle principal de la aldea el Sitio

es de 54 vehiculos, el mediano es de 20 y el pesado es de 6, el cual puede incrementarse a
futuro.

A continuaci6n, se presentan los datos historicos y proyectados de la demanda, basado en

el crecimiento poblacional.

Tabla 5
Aldea El Sitio
Municipio de Oratorio, Departamento de Santa Rosa
Demanda histérica

Aiios 2013-2017

Afio Poblacién Tasa de crecimiento 1.8% Demanda

: anual 2002 histérica
2013 460 1.8 8
2014 468 1.8 8
2015 476 18 8
2016 485 1.8 9
2017 494 1.8 9

Fuente: elaboracion propia, con base en datos del Plan de Desarrollo Oratorio, Santa Rosa de la Secretaria
de Planificacién y Programacion de la Presidencia -SEGEPLAN- afios 2011 - 2025.

El calculo de la demanda historica a cinco afios se formuld con base al factor de crecimiento
poblacional el 1.8% anual, segin el Plan de Desarrollo Oratorio, Santa Rosa de la
Secretaria de Planificaciéon y Programacién de la Presidencia, obtenido de la direccién de

planificacién territorial, representa un aumento de 42 habitantes en total.

La siguiente tabla detalla la proyeccion potencial para el periodo 2018-2022:
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Tabla 6

Aldea El Sitio
Municipio de Oratorio, Departamento de Santa Rosa
Demanda potencial proyectada

Aiios 2018-2022

Aiio Poblacion estimada para Tasa de crecimiento 1.8% Demanda

aldea El Sitio anual 2002 Potencial
2018 511 1.8 9
2019 520 1.8 9
2020 529 1.8 9
2021 539 1.8 10
2022 549 1.8 10

Fuente: elaboracion propia, con base en datos del Plan de Desarrollo Oratorio, Santa Rosa de la Secretaria
de Planificacién y Programacion de la Presidencia -SEGEPLAN- afios 2011 - 2025.

El tipo de demanda que existe en la aldea es de tipo latente porque existe un mercado
potencial pero el producto y para este caso el proyecto ain no existe. Con esto se pueden
establecer estimaciones de la demanda a medio y largo plazo para realizar previsiones y
planes estratégicos para estimar el tiempo de vida o bien ampliaciones del mismo, en

consideracion al aumento de la demanda.

4.2.2 Analisis de la oferta

Como oferta histérica se detalla la manera en la que se encuentra las calles de la aldea El
Sitio, las cuales no otorgan las condiciones minimas para mejorar la calidad de vida de la
poblacién; son de terraceria y no cuentan con mantenimiento alguno que evite el deterioro
de las misma en épocas de invierno, esto complica el transito de la comunidad
principalmente en la calle principal donde se encuentra la mayor parte de servicios de

educacion, salud y religion que atiende a toda la aldea.

4.2.2.1. Oferta futura

En caso de no llevar a cabo el proyecto, la condicién de la calle principal de la aldea El
Sitio empeoraria con el pasar del tiempo, complicaria ain mas el acceso a los servicios
basicos de la poblacion y el transitar tanto peatonal como vehicular, debido al deterioro de

la misma.
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43 ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL

El estudio administrativo del proyecto social mejoramiento calle principal en la aldea El
Sitio, proporciona las herramientas que serviran de guia para las personas involucradas en
¢l mismo. Este estudio muestra los elementos administrativos tales como la planeacion
estratégica que define el rumbo y las acciones a realizar para alcanzar los objetivos del
proyecto. Finalmente se muestra el aspecto legal, fiscal y laboral que debe tomar en cuenta

toda organizacion para iniciar sus operaciones.

4.3.1 Propuesta de organizacion

La organizacion que se propone es un Comité constituido por un grupo de vecinos que
busquen a través de reuniones periodicas, desarrollar temas de interés, informacion
actualizada y discusion de temas relevantes de los habitantes del centro poblado. Se
establece la formacion de un comité de mejoramiento de la calle principal de la aldea El
Sitio, especificamente para encargarse de velar, verificar y constatar todo lo concerniente

desde el inicio de proyecto y su mantenimiento.

4.3.2 Estructura organizacional

Es el sistema que define la comunicacion, niveles de jerarquia y autoridad en una
organizacion con el propdsito de ordenar las actividades y funciones que tengan asignadas.
El comité que tendra a su cargo el proyecto social mejoramiento calle principal en la aldea

El Sitio se detalla la siguiente estructura.

e Complejidad

Existira division del trabajo y niveles jerarquicos dentro del comité, las cuales quedaran de
la siguiente manera: La asamblea de vecinos como autoridad superior precedida por los
integrantes de la junta directiva que son el presidente y vicepresidente tendran como
subordinados a el secretario, tesorero y vocal quienes apoyaran en todas las actividades
organizadas por la asamblea de vecinos y un departamento de sostenibilidad conformado

por el encargado de mantenimiento.
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e Formalizacién

Se propone que el comité implemente un manual administrativo que sirva de guia para que
los integrantes estén enterados de sus funciones y obligaciones; asi como un reglamento de
derechos de los usuarios y las sanciones que se aplicaran en caso se cometa alguna falta o
accion que va en contra del mismo, también debe citarse la programacion de reuniones
mensuales para el mantenimiento de esta. A continuacién, se detallan los organigramas

propuestos para el comité.

Figura 3
Aldea El Sitio, municipio de Oratorio
Departamento de Santa Rosa
Proyecto: mejoramiento de calle principal, aldea El Sitio

Organigrama nominal del comité

Ao 2017
Asamblea
Vecinos
COCODE Comité de mejoramiento y mantenimiento
Cargo No. Cargo No.
Presidente 1 Presidente 1
Vicepresidente 1 Vicepresidente 1
Tesorero 1 Tesorero 1
Secretario 1 Secretario 1
Vocal 3 Vocal 1

Departamento de sostenibilidad

Cargo

No.

Encargado de
mantenimiento

1

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, primer semestre 2017.

El organigrama nominal describe la cantidad de personas que integran cada una de las

unidades que intervendran en el proyecto.
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Figura 4
Aldea El Sitio, municipio de Oratorio
Departamento de Santa Rosa
Proyecto: mejoramiento de calle principal, aldea El Sitio
Organigrama funcional del comité
Aiio 2017

Asamblea de vecinos

i

Comité de mejoramiento y

COCODE ,
mantenimiento

- Departamento de
sostenibilidad

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, primer semestre 2017.

En la estructura organizacional se representa la jerarquia del comité, los niveles de
comunicacion y los limites de autoridad de quienes se encargaran de velar por la ejecucion

y seguimiento del proyecto.
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e Planeacion estratégica

La planeacion estratégica identifica y define el curso a seguir en la organizacion, por lo
que la correcta administracién y mantenimiento del proyecto de mejoramiento dependera
de una adecuada planeacién para implementar y evaluar decisiones interfuncionales que
ayuden al comité a alcanzar sus objetivos, entre los elementos que la conforman se

encuentran la mision, vision, objetivos generales y especificos, valores entre otros.

— Mision

“Somos un comité comprometido a atender las necesidades de requerimientos para la
mejora y mantenimiento de la infraestructura de la calle principal de la Aldea El Sitio,
manteniéndola en 6ptimas condiciones de operacion, transitabilidad, seguridad y confort,
que permita a los pobladores de la comunidad y centros poblados aledafios contar con dicha

infraestructura vial durante el tiempo de vida util de mismo.”

— Vision

“Ser el comité encargado de planificar, organizar y desarrollar actividades que aseguren el
mejoramiento y mantenimiento de la calle principal de la Aldea El Sitio. Asi mismo,
constituirse como referente de ayuda inmediata en la solucion de problemas o
inconvenientes que surjan, mejorando la calidad de vida de los habitantes de la

comunidad.”

— Objetivo general
Conservar la carretera y toda su infraestructura en Optimas condiciones de operacion,

transitabilidad, seguridad y confort, asi como evitar el deterioro prematuro de la misma.

— Objetivos especificos

o Dar marcha a actividades que brinden la correcta informacion y concientizacion a la
poblacién de la aldea El Sitio y centros poblados aledafios, sobre el correcto uso,
cuidado y mantenimiento del proyecto a manera de prolongar el tiempo de vida para

beneficiar a los pobladores.
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o Tramitar los recursos financieros para promover los estudios correspondientes de
manera semestral, de forma que se pueda dar el mantenimiento preventivo al tramo vial
para agilizar el transporte de productos agricolas, traslado de enfermos, estudiantes y

vecinos de la comunidad.

o Gestionar y supervisar, apegados a las bases del proyecto, la planeacion, direccion,

ejecucion, permisos, estudios y evaluacion de las condiciones y mantenimiento de este.

— Valores

Son las cualidades o virtudes que deberan de poseer los miembros del comité y que les

=

' } permitirén orientar sus actividades en beneficio de la poblacién.

e Excelencia
e Profesionalismo
e Solidaridad

¢ Transparencia

e Respeto
o Honradez
e Lealtad

e Responsabilidad

o Disposicion al Cambio

4.3.3 Base legal del proyecto

Se realiza para identificar los derechos y las obligaciones bajo los cuales se regira el comité
de mejoramiento de calle principal de la Aldea El Sitio. Parte del ordenamiento juridico
guatefnalteco, en el cual intervienen las leyes y reglamentos de observancia, para la

realizacion de este proyecto se pueden citar las siguientes:
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e Normativa interna
Se establecen para conocer y definir las disposiciones y clausulas contenidas en las normas

y procedimientos que rigen a la organizacion comunitaria, las normativas que se aplican

son las siguientes:
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44 ESTUDIO TECNICO

El estudio técnico comprende todo lo relacionado al funcionamiento y operatividad del
proyecto, asi como los requerimientos necesarios para elaborarlo. Este consiste en disefiar
las funciones 6ptimas para que los recursos disponibles sean utilizados de forma eficiente

durante la ejecucion.

Al detallar el proceso se puede determinar la cantidad necesaria de maquinaria, equipo de
produccién y mano de obra calificada, ademas de crear un plan de ejecucion que permita
mejorar el camino para lograr satisfacer la demanda estimada en la planeacién. Con lo
anterior determinado, de puede realizar una estructura de costos de los activos

mencionados.

4.4.1 Diseflo y planificacion

Se detallan los aspectos generales que describen el proyecto, dimensiones y encargados del
mismo.

e Proyecto: mejoramiento calle, aldea El Sitio del municipio de Oratorio, departamento

de Santa Rosa.

e Dimensiones: el tramo a mejorar tendra una dimension de un kilémetro de largo, dos

carriles de tres metros y medio de ancho cada uno y 0.50m. de grosor.
e Encargados del proyecto: a nivel general sera la Municipalidad de Oratorio y a nivel
especifico, el ingeniero supervisor. Se realizaran supervisiones planificadas durante el

proceso y avance del proyecto.

A continuacién, se muestra el disefio del mejoramiento de la calle y sus especificaciones.
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Figura 5
Aldea El Sitio, municipio de Oratorio,
Departamento de Santa Rosa
Proyecto: mejoramiento de calle, aldea Kl Sitio

Diseiio del proyecto

~
Aiio 2017
700
AR (115 015 VAR
Banqueta Carril Carril Banqueta
Vehicular Vehicular

ANCHO DE BANQUETA Y LIMITE DE PREDIO ANCHO DE BANQUETA Y LIMITE DE PREDIO

INDICADO EN CADA CADENAMIENTO DE LA INDICADO EN CADA CADENAMIENTO DE LA

TABLA ANEXADA DE ALINEAMIENTO TABLA ANEXADA DE ALINEAMIENTO
DE CALLES. DE CALLES,

LIMITE DE PREDIO
T ALINEAMIENTO

ALINEAMIENTO

= LIMITE DE PREDIO

|
|

LIMITE DE PREDIO

T
AL]NBM&ENTO
LIMITE DE PREDIO

|
|

H PLANTA

Fuente: elaboracion propia, con base en datos proporcionados por el Ingeniero Civil Ludin Jeremias Godinez,
colegiado No. 14,92

Como se observa en el disefio se detallan los carriles vehiculares a realizarse y se contempla

el espacio de la banqueta para proyecto futuro.
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e Ingenieria del proyecto: comprende las etapas de ejecucion del proyecto
Son el disefio, formulacién de la estructura y establecimiento de parametros de disefio y
costos, como se detallan a continuacion, los puntos clave en las etapas de determinacion,

formulacién y establecimiento del proyecto.

Figura 6
Aldea El Sitio, municipio de Oratorio,
Departamento de Santa Rosa
Proyecto: mejoramiento de calle principal, aldea El Sitio
Etapas de la ejecucién del proyecto
Aiio 2017

Etapal Etapa I1 Etapa III

Establecimiento de

Determinacion de
elementos de disefio

Formulacion de la
estructura

parametro de disefio y
costos

Establecimiento de
propiedades iniciales

e Estudio de transito.

e Propiedades
geomecanicas del
suelo.

e Propiedades y disefio
de subrasante.

e Propiedades de base y
subbase

e Propiedades de mezcla
asfaltica

Establecimiento de
propiedades iniciales

e Calculo y estimacion de
espesores de
pavimento.

Establecimiento de
propiedades iniciales

e Propuesta de
parametros y metas.

Fuente: elaboracion propia, con base en datos de “aspectos técnicos”, proporcionado por ¢l Ingeniero Civil
Ludin Jeremias Godinez, colegiado No. 14,92

Se desglosan las tres etapas que conforman la realizacién del proyecto, asi como las
distintas actividades a realizarse en las mismas, el tiempo estipulado para cada una de éstas

se detalla en la grafica 2 del plan de ejecucion.
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e Datos de la via
Segtin las caracteristicas existentes, se requiere mejorar las condiciones de operacion de la
calle mediante la pavimentacion de ésta, de acuerdo con la topografia, a continuacion, se

presentan las especificaciones geométricas necesarias para este proyecto

— Velocidad de disefio: 40 km/h

— Tipo de terreno: montafioso

— Tipo de via: carretera terciaria

— Numero de carriles: 2

— Ancho de carriles: 3.50.m

— Ancho de bermas: 0.50.m

— Ancho a futuro de banquetas: 1.05.m
— Ancho bordillos de division: 0.15.m

4.4.2 Materiales, mano de obra, otros costos y estudios de pre-inversion

Los elementos primordiales para la ejecucion del proyecto, se encuentran los materiales o
los componentes a utilizar que integran el asfaltado como la base granular, la subbase
granular y el pavimento flexible que es la mezcla asféltica en caliente. La mano de obra
calificada y no calificada para la realizacion de la obra y cualquier otro costo en los que

pueda incurrir como maquinaria, equipo o herramienta.

e Materiales
Para mejorar la calle de terraceria de la aldea El Sitio, se necesitarén los siguientes
materiales: subbase granular, base granular y mezcla asféltica en caliente, la cual incluye

imprimacion y equipo de colocacion.

e Mano de obra

El corte estructural sirve para leer las especificaciones y medidas de los elementos
necesarios para la realizacion del proyecto; el reacondicionamiento de subrasante la cual
consiste en preparar una capa del terreno natural que soportara el pavimento, para luego

homogenizarla, mezclarla y compactarla; por ultimo, el asfalto. Una de las ventajas mas
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importantes del asfaltado es que genera comodidad, seguridad y son atractivas porque su

superficie es pareja y limpia.

e Otros costos

Mantener en operacion el equipo, la maquinaria y el acarreo de materiales al botadero es
indispensable para la ejecucion de este tipo de proyectos, la maniobra que se realizara para
depositar los materiales producidos por la excavacion, asi como el uso de suministros,

viaticos, honorarios y equipo de trabajo necesario se clasifican como otros costos.

e Estudios de pre-inversion
Dentro de los requerimientos técnicos necesario y previos se encuentran los estudios de
suelo que son los que permiten conocer las caracteristicas geoldgicas y fisicas del suelo;

estudio de pavimento, de hidrologia, asi como sus propiedades mecénicas y el ambiental.

Tabla 7
Aldea El Sitio, municipio de Oratorio
Departamento de Santa Rosa
Proyecto: mejoramiento de calle principal, aldea El Sitio
Requerimientos de materiales, mano de obra, otros costos y estudios de pre-

inversion
Aiio 2017
Descripcién Unidad de Cantidad
medida
Materiales
Conformacion de subbase 0.30 cm
Subbase granular m3 2,430.00
Conformacion de base 0.15 cm -
Base granular m3 1,215.00

Pavimento flexible (asfalto) de e=0.05m.
Mezcla asfaltica en caliente, incluye
imprimacion, ligante, equipo de colocacion m3 321.00

Mano de obra
Corte estructural

Ayudante para maquinaria en corte estructural hrs 33.33
Contintia en la pagina siguiente...
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Descripcién U[‘::(‘i‘i‘;:" Cantidad
Horas extras de ayudantes hrs 12.00
Ayudante para maquinaria en corte estructural hrs 33.33
Horas extras de ayudantes hrs 12.00
Reacondicionamiento de subrasante

Ayudantes de maquinaria para reacondicionamiento de

subrasante hrs 312.00
Horas extras de ayudantes hrs 39.00
Conformacion de subbase 0.30 cm

Ayudantes para maquinaria para conformacion de

subbase hrs 468.00
Horas extras de ayudantes hrs 59.00
Conformacion de base 0.15 cm

Ayudantes para maquinaria para conformacion de base hrs 234.00
Horas extras de ayudantes hrs 29.00
Pavimento flexible (asfalto) de e=0.05m.

Calificada m3 321.00
Colocacion m2 300.00
Preparacion

No calificada

Fundicion m3 321.00
Corte de pavimento m2 300.00
Otros costos

Corte estructural

Prestaciones 70% s/m.o. mes 1.00000000
Herramienta 2% s/(m.o. y prestaciones) mes 1.00000000
Reacondicionamiento de subrasante

Prestaciones 70% s/m.o. mes 1.00000000
Herramienta 2% s/(m.o. y prestaciones) mes 1.00000000
Conformacion de subbase 0.30 cm

Prestaciones 70% s/m.o. mes 1.00000000
Herramienta 2% s/(m.o. y prestaciones) mes 1.00000000
Conformacion de base 0.15 cm

Prestaciones 70% s/m.o. mes 1.00000000
Herramienta 2% s/(m.o. y prestaciones) mes 1.00000000
Pavimento flexible (asfalto) de e=0.05m.

Prestaciones 70% s/m.o. mes 1.00000000
Herramienta 2% s/(m.o. y prestaciones) mes 1.00000000

Profesionales

Continfia en la pagina siguiente...
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Descripeion U:::g:i?l:e Cantidad
Ingeniero civil a cargo de la ejecucion de la obra mes 1.00000000
Asesor externo de suelo y pavimento global 0.12500000
Consultor ambiental global 0.12500000
Jefe de frenes mes 0.14285714
Jefe de control de calidad mes 0.14285714
Jefe de planificacion mes 0.14285714
Jefe de administracion mes 0.14285714
Jefe de pavimentacion mes 0.14285714
Jefe de obra civil mes 0.14285714
Jefe de maquinaria mes 0.14285714
Profesionales técnicos

Encargados de planta mes 0.83333333
Encargado administrativo mes 0.83333333
Encargado de maquinaria mes 0.83333333
Encargado de planta de asfaltado mes 0.83333333
Encargado de obra civil mes 0.83333333
Laboratorista de suelo, concreto y asfaltado mes 0.83333333
Personal administrativo y técnico de apoyo

Auxiliares de planta para maquinaria mes 1.00000000
Horas extras hrs 20.0000000
Maestros de obra mes 2.00000000
Horas extras hrs 40.0000000
Bodeguero, planillero mes 1.00000000
Ayudantes de bodega mes 1.00000000
Horas extras hrs 10.0000000
Albaiiiles ambulantes mes 2.00000000
Ayudantes mes 4.00000000
Prestaciones % 0.51000000
Equipos de trabajo

Dibujantes y calculistas mes 0.10000000
Cuadrilla de topografia mes 1.00000000
Ensayos de laboratorio mes 1.00000000
Laboratorista de suelo (campo) mes 1.00000000
Suministros

Combustible vehiculos mes 1.00000000
Papeleria y suministros de oficina mes 1.00000000
Comunicacion unidad 2.00000000

Continua en la pagina siguiente. ..
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Descripcién U:l‘ggi‘:l:e Cantidad
Guardianes mes 1.00000000
Viaticos y alquileres

Viaticos profesionales mes 2.00000000
Viaticos técnicos mes 5.00000000
Vidaticos técnicos de apoyo mes 3.00000000
Hospedajes profesionales mes 1.00000000
Hospedaje personal mes 1.00000000
Pago de servicio de hospedaje mes 1.00000000
Magquinaria y equipo

Excavadora 320 CI excavacion fina hrs 33.3300000
Motoniveladora hrs 260.000000
Vidrocompactador 8 tons hrs 78.0000000
Retroexcabadora hrs 195.000000
Camién cisterna de 2000 gls (incluye diesel) dia 32.5000000
Combustible

Excavadora 320 CI excavacion fina galones 183.320000
Motoniveladora ' galones 1,170.00000
Vidrocompactador 8 tons galones 156.000000
Retroexcabadora galones 487.500000
Camion cisterna de 2000 gls (incluye diesel) galones 390.000000
Acarreo

Acarreo de material a botadero m3 4,050.00
Botadero

Mantenimiento de botadero m3 4,050.00
Estudios de pre-inversion

Suelos

Levantamiento topografico unidad 1.00
Estudio de suelos unidad 1.00
Disefio de la estructura de subrasante, base y subbase unidad 1.00
Estudio pavimento

Disefio de carpeta de rodadura unidad 1.00
Estudio de hidrologia e hidraulica

Evaluacion de la hidrologia e hidraulica del sitio del 1.00
proyecto unidad

Estudios ambientales

Estudio de impacto ambiental unidad 1.00

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, primer semestre 2017.
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Se detallan los materiales, mano de obra calificada y no calificada; otros costos que se
necesitan para llevar a cabo el proyecto, en el cual se indica la unidad de medida y la

cantidad necesaria.

4.4.3 Plan de ejecucion

El presente plan de ejecucion identifica las etapas para organizar de una mejor manera la
distribucion del trabajo a desarrollar; se tiene planificado tres meses para la realizacion de
estudios de pre-inversion, cuatro meses para el proceso administrativo del ente ejecutor y
un mes para la ejecucion fisica del proyecto que inicia en las siguientes fases: cortes
estructurales, reacondicionamiento de subrasante, conformacion de subbase, conformacién
de base, pavimento y del tramo, esto para ejecutar de una forma ordenada, sin que una
actividad interrumpa en la realizacion de otra y que pueda cumplir con los objetivos

planeados en el desarrollo y tiempo establecido para cada una de las fases.

Grifica 1
Aldea El Sitio, municipio de Oratorio
Departamento de Santa Rosa
Proyecto: mejoramiento de calle principal, aldea El Sitio
Plan de ejecucion

Mes 1
- o [o2] -
No. Descripcién 8 g s g
= s = =
£ g g g
D " "] [-*]
77} @ [25) )
1 Ejecucion del proyecto
1.1 Cortes Estructural
1.2 Reacondicionamiento de la subrasante

1.3 Conformacion de subbase 0.30cm

1.4 Conformacion de base 0.15¢cm
1.5 Pavimento flexible (asfalto) de e=0.05m

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, primer semestre 2017

Para el cumplimiento de las seis fases en la ejecucion del proyecto el tiempo para el

desarrollo es de un mes. No se considerd en el plan de ejecucion los estudios de pre-




7,

j—4

76

inversién (como lo son los estudios de suelos, pavimentos, hidrologia e hidraulica y estudio
de impacto ambiental los cuales toma un tiempo de tres meses) y el proceso administrativo
del ente ejecutor (el cual toma un tiempo de cuatro meses); porque son estudios previos a

la ejecucion del proyecto, pero necesario desarrollarlos antes de ejecutar el proyecto.

e Requerimientos para el funcionamiento y mantenimiento del proyecto

Una vez concluida la etapa de ejecucion del proyecto sera necesario para el funcionamiento
y mantenimiento de la calle realizar actividades como limpieza, eliminar la maleza que se
forme en las orillas de esta, para ello se debe de contar con equipo de seguridad que evite
cualquier accidente. Estos requerimientos seran cubiertos en su momento por el comité€ de

mantenimiento.

Tabla 8

Aldea El Sitio, municipio de Oratorio
Departamento de Santa Rosa
Proyecto: mejoramiento de calle principal, aldea El Sitio
Requerimientos para el funcionamiento y mantenimiento del proyecto
Aiio 2017
Requerimientos Salario Cantidad
Fisicos
Extintor de incendios
Conos de seguridad
Chalecos reflectores
Carretilla de mano
Machetes
Escobas
Palas
Pares de guantes de seguridad
Pares de botas de hule
Bote de basura
Humanos
Encargado de Mantenimiento Q.2,893.21
Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, primer semestre 2017.

(NS, I, S VS I, N, B RV, T S

[u—y

Los requerimientos detallados se utilizaran para el correcto funcionamiento y

mantenimiento de la calle en la aldea el Sitio.
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4.5 ESTUDIO FINANCIERO

El objetivo del estudio financiero es analizar la viabilidad financiera del proyecto, los
materiales y equipo a utilizar en la ejecucion, asi como la elaboracion de cuadros analiticos
que sirven para la evaluacién del proyecto, asi como determinar el monto total de los
recursos econdmicos necesarios para llevar a cabo la ejecucion del proyecto. En el estudio

financiero debe considerarse todos aquellos elementos que se tienda a suministrar.

El calculo de los valores monetarios y las cantidades requeridas, se establecio con relacién

a la informacion brindada por el ingeniero.

4.5.1 Presupuesto general
Es el monto total de los recursos econdmicos necesarios en el proceso del proyecto, en este
se presentan los distintos tipos de gastos y los ingresos o fondos disponibles que cuenta

para la ejecucion de la obra.

Cuadro 14
Aldea El Sitio, municipio de Oratorio
Departamento de Santa Rosa
Proyecto: mejoramiento de calle principal, aldea El Sitio

Presupuesto general

Aifio 2017
Descripcion Total
Ingresos 1,673,301.80
Aporte municipal ' 1,673,301.80
Egresos 1,673,301.80
Pre-inversion 105,000.00
Suelos 60,000.00
Estudio pavimento 15,000.00
Estudio de hidrologia e hidraulica 15,000.00
Estudios ambientales 15,000.00
Costos de construccion 1,568,301.80
Materiales 929,090.25
Mano de obra 71,923.47
Otros costos 567,288.08
Saldo final 0

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, primer semestre 2017.
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La integracion de costos y gastos para el asfaltado de la calle principal de un kilémetro en
la aldea El Sitio, asciende a Q 1,673,301.80 los cuales estan conformados por la mano de
obra, la conformacion de la subbase, conformacion de la base y otros costos en los que
incurra; los requerimientos técnicos como estudios de suelo, de vialidad, pavimento,
hidrologia e hidraulica y estudios ambientales.

4.5.2 Costos de disefio y planificacion

El éxito del proyecto esta relacionado con su correcto disefio y su efectiva planificacion
para desarrollarlo. Los costos de planificacion sirven como instrumento de control a la

direccion del comité encargado de la ejecucion del proyecto.

4.5.3 Costos de construccion

Los elementos son los materiales de consumo que se utilizan directamente en el asfaltado,
la mano de obra y cualquier otro como alquiler de maquinaria, equipo y herramientas. El
total del costo de construccion asciende a Q.1,568,301.80 en el que cubre los de corte
estructural, reacondicionamiento de subrasante, conformacion de subbase 0.30cms,
conformacion de base 0.15cms, pavimento flexible (asfalto), tanto en materiales como

mano de obra calificada y no calificada.

4.6 FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Se refiere al origen de los recursos (o ingresos) necesarios para desarrollar el proyecto.
Unificado el monto total de los recursos monetarios necesarios para la puesta en marcha,
se procede a establecer las fuentes de financiamiento internas o externas. La obtencion de
las fuentes econémicas necesarias para la planificacion y ejecucion del proyecto:
mejoramiento de calle, el cien por ciento sera proveniente de fuentes internas de la
Municipalidad de Oratorio por ser el ente encargado de brindar infraestructura bésica para

la poblacion.

4.6.1 Unidad ejecutora
Es importante destacar la entidad que cubrira el total de los costos y la entidad que vele por
el cuidado y mantenimiento del proyecto. Las personas implicadas como unidad ejecutora

son el gobierno municipal representado por el alcalde de la Municipalidad de Oratorio del
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departamento de Santa Rosa y la unidad encargado del cuidado y mantenimiento es el

Comité de mejoramiento.

47 ESTUDIO AMBIENTAL
El objetivo es la identificacion y evaluacion de los efectos negativos y positivos que
producen las acciones de origen humano sobre el medio ambiente, eventualmente

producidos por la ejecuciéon de un proyecto

El proyecto esta catalogado como tipo B2 segun el listado taxativo de proyectos, obras,
industrias o actividades del Acuerdo Ministerial 199-2016. Segin el reglamento de
Evaluacion, Control y Seguimiento Ambiental del Acuerdo Gubernativo 137-2016, es
necesario realizar una evaluacién ambiental inicial (EAI) se utiliza para determinar los
impactos ambientales de un proyecto, obra, industria o actividad. Ademas, por sus
caracteristicas permite al proponente solicitar términos de referencia especificos para el
desarrollo del proyecto, obra, industria o actividad nueva. (Recuperado el cinco de mayo

de 2018 http://www.marn.gob.gt/paginas/Evaluacin_Ambiental Inicial)

4.7.1 Politica Ambiental

Se considera al conjunto de esfuerzos politicos para conservar las bases de la naturaleza de

la vida humana y conseguir el desarrollo sustentable. El proyecto social mejoramiento de

calle en la aldea El Sitio debe desarrollarse conforme a lo que se regula en las leyes.

e Ley de Proteccién y Mejoramiento del Medio Ambiente. Decreto Numero 68-86,
Articulos 1, 8 (Reformado por el Decreto del Congreso Numero 1-93).

e Constitucion Politica de la Republica de Guatemala Articulo 97.

e Listado Taxativo De Proyectos, Obras, Industrias o Actividades, Acuerdo Ministerial
Nuamero 199-2016, Articulos 1,2,y 3.

e Reglamento de Evaluacion, Control y Seguimiento Ambiental, Acuerdo Gubernativo
Numero 137-2016.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) es la entidad del sector publico

especializada en materia ambiental y de bienes y servicios naturales del Sector Publico.
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4.7.2 Gestion Ambiental

Conjunto de procesos, operaciones técnicas y actividades gerenciales, que tienen como
objetivo asegurar el desempefio ambiental en el proceso de evaluacion, control,
seguimiento y vigilancia ambiental como parte de las fases de panificacion, ejecucion y
vida util de los proyectos, obras industrias o actividades que operen dentro de las normas
legales, técnicas y ambientales requeridas por ley. (Recuperado el cinco de mayo de 2018,

http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/ sistemas/sistemas.htm).

Para la implementacién del proyecto mejoramiento de la calle principal de la aldea El Sitio,
sera necesario establecer estrategias mediante las cuales se organizara cada actividad que
se realice con el fin de lograr un aprovechamiento 6ptimo de los recursos y de esta forma
ayude a mitigar cualquier problema ambiental que el mismo pueda derivar. Como parte de
las diferentes fases del proyecto, se debe velar por el cumplimiento de los aspectos
ambientales que se rigen en la normativa vigente, en este sentido se hace la descripcion de
los elementos a dar cumplimiento. Este proyecto es de clase 4210 inciso 597

“Remodelacion y reparacién de carreteras”, categoria B2 de moderado a bajo impacto

- ambiental potencial.

Los pasos por seguir para iniciar con los trimites correspondientes son:

e Contratacion de un Consultor Ambiental registrado en el MARN.

e Todos los Documentos Legales de la Empresa y/o representante legal.

e Original del informe técnico segin la Guia de Términos de Referencia proporcionados
por el MARN.

e Constancia de publicacién en un Diario de mayor circulacién (no Diario de

Centroamérica) en el tamafio de 2 x 4 pulgadas.

"Si en la regién se utilizan Idiomas Mayas, la publicacion también debe ser en dicho(s)
idioma(s); segun articulo 33 del reglamento 23-2003 (La informacion multilingiie
puede ser obtenida en el INE).
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4.7.3 Impacto Ambiental
Cualquier alteracion significativa, positiva o negativa, de uno o mas de los componentes
ambientales, provocados por accion del hombre o fenomenos naturales en un area de

influencia definida.

e Emisiones al aire

Las emisiones al aire que se generaran en la ejecucion del proyecto exclusivamente durante
la construccion de la via, sera polvo generado por el movimiento de tierras y el clima, para
lo cual, los trabajadores utilizaran mascarillas evitando dafios a ellos, pues dicho trabajo
ser4 realizado al aire libre en un 4rea de terraceria. Este serd el tinico impacto al aire que
se dar4, es decir, solo cuando se realicen estos trabajos, luego, no existiran impactos hacia
el aire. Por otro lado, podria haber el riesgo que se produzca CO2 derivado de la

combustion de los motores de la maquinaria y el transporte.

e Restauracion del medio natural

Los efectos negativos del proyecto se circunscriben como perdida de la capa vegetal, a un
impacto compatible con el paisaje y sobre la fauna y la vegetacion. Estos efectos se
subsanaran adecuadamente con las medidas paralelas a la ejecucion de las obras. Por el
contrario, los efectos sociologicos positivos son claramente destacables, al mejorar la

infraestructura rural de la zona.

e Disposicion de desechos so6lidos en las etapas

— Fase de construccion: la generacion de residuos sélidos ordinarios generados por los
trabajadores el encargado de la obra realizard su disposicion tres veces por semana en
el vertedero municipal del municipio. Los de tipo ordinario se estima una produccion
de 10 Kg diarios la disposicién de estos sera en bolsas pldsticas de basura. Ademas, en
esta fase se tiene contemplado la generacion de ripio procedente de excavacion, relleno,
compactaciéon y nivelacién que serd trasladado a una planta de reciclaje con la

capacidad adecuada para su respectiva disposicion final.
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Fase de operacion: En lo que respecta a la generacion de residuos sélidos se hace
mencion que se generaran de tipo ordinario y se clasificarén, in situ y se dispondran en

el tren de aseo municipal.

Fase de abandono: Previo a realizar cualquier trabajo se presentard la propuesta
aprobada ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales para su aprobacion, de

ser necesario se presentara el Instrumento Ambiental requerido por dicha institucion.

Descripcion de los desechos liquidos generados en las fases
Fase de construccion: se contempla la contratacion de una empresa autorizada para la
colocacion de servicios sanitarios portatiles, la cual se encargard de dar el

mantenimiento dos veces por semana, su recoleccion, transporte y manejo adecuado.

Fase de operacion: en esta fase no se generaran residuos liquidos del tipo residual o del

tipo especial.

Fase de abandono: en el supuesto que la construccion se abandonara, antes de iniciar
cualquier accion debera contarse con la aprobacion de la autoridad correspondiente
para considerar su desmantelacion y regeneracion del area de acuerdo con el nuevo uso

aprobado.

4.8 IMPACTO SOCIAL

Es todo aquello que afecta o involucra a las personas directa o indirectamente, de forma

negativa o positiva; el impacto social es algo que se experimenta o se siente afectando a

las personas. Por tanto, la ejecucion del proyecto involucra directamente a los habitantes

de la aldea El Sitio, en forma negativa y positiva.

4.8.1 Impacto social en forma positiva

Contribuira al mejoramiento de la infraestructura de la calle principal de la aldea.
Mejorara la movilizacion de transporte de mercaderias y la comercializacion de las
actividades productivas de la aldea.

Promoveri el desarrollo econdmico, social y cultural de la aldea y de sus habitantes.
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e Contaran con una via de acceso segura y comoda.

e Facilitara el transitar vehicular y peatonal de manera adecuada
e Optimizara la calidad de vida de los pobladores.

e Facil acceso a las aldeas aledaiias.

e Con la mejora del camino beneficiara directamente a 502 personas.

4.8.2 Impacto social en forma negativa

En fase de construccion:

e Mal olor por servicios sanitarios portatiles

e Desorden visual temporal.

e Ruido de maquinaria en la ejecucion del proyecto.
e Molestias propias de la construccion.

En fase de ejecucion:

e Alteraciones sobre la movilidad.

e Transito vehicular.

4.9 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

En cuanto a sostenibilidad econémica del proyecto es necesario que el Comité de
mejoramiento de la calle gestione ante la Municipalidad de Oratorio, para que se asigne
dentro del presupuesto la cantidad necesaria para el mantenimiento y conservacion de este.
Hay que tomar en cuenta que, debido a la calidad del material, se espera que la
conservacion del proyecto sea mejor y que la periodicidad entre cada mantenimiento no

sea a corto tiempo.
Se deben de asegurar de que los encargados de su mantenimiento dispongan de:

e La capacidad técnica y de gestion necesaria para mantener las actividades o bienes
generados por el proyecto.

e Los recursos econdmicos suficientes para financiar los costos corrientes (salarios de
personal, gastos de reparaciones) que generara dicho mantenimiento a medio y largo

plazo, aspecto frecuentemente olvidado.
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Asegurar la sostenibilidad de las actividades y beneficios del proyecto mas alla del ciclo
de vida de éste requiere incrementar las capacidades del grupo seleccionado y de los
responsables del mantenimiento. Igualmente, hay que asegurarse de que para éstos los

beneficios compensaran los costos de mantenimiento de las actividades e infraestructura.
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CONCLUSIONES

Al efectuar la investigacion, en las aldeas La Nueva Providencia, La Ceibilla y El Sitio, del
municipio de Oratorio, departamento de Santa Rosa, se determinan las siguientes

conclusiones:

1. En el afio 2017, la poblacién econdmicamente activa en las tres aldeas, asciende a 716
habitantes, valor que representa 31% del total de la poblacion. La actividad agricola
absorbe 78% de la PEA y es la principal actividad productiva que genera fuente de
trabajo, aunque es importante resaltar que la mano de obra es remunerada por debajo
del salario minimo y la produccién, fundamentalmente, es destinada para el

autoconsumo.

2. La desnutricion infantil que se observo en los centros poblados muestra que los nifios
de la aldea la Nueva Providencia y de la Ceibilla se encuentran en un nivel moderado
de desnutricién, mientras que los de la aldea El Sitio se encuentran en un nivel severo
debido a que su peso se encuentra por debajo del estandar y quienes requieren de un
tratamiento para su recuperacion nutricional. La falta de capacidad economica de las
familias es una de las principales causas, en virtud de que no les permite cubrir las

necesidades basicas para una dieta adecuada.

3. Las tres aldeas cuentan con los siguientes servicios basicos: educacion, salud, energia
eléctrica, agua entubada y alumbrado publico. Referente a la educacion, unicamente
la aldea La Nueva Providencia tiene acceso a ciclo basico del nivel medio, los centros
poblados restantes solo disponen de educacién a nivel preprimario y primario. En las
tres comunidades existe un centro de convergencia y servicios basicos de salud. El
servicio de energia eléctrica tiene 66% cobertura en las viviendas, el agua entubada es
escasa y sin tratamiento de purificacion, y el alumbrado publico brinda iluminacion a

51% de los lugares publicos de la region.

4. En la actividad agricola, en la produccion de maiz, carecen de organizacion

empresarial, cada unidad productiva funciona de manera individual, todas las
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actividades las realizan de manera tradicional y empirica lo que provoca que no cuenten
con una planificacién y control que les permita generar una produccion de manera
eficiente, cuentan con un nivel tecnolégico tradicional debido a que no tienen acceso a
asistencia financiera, la mano de obra es familiar y solo en algunos casos es asalariada.
No cuentan con una estructura organizacional definida, la toma de decisiones se
centraliza en el jefe de familia o productor quien realiza la mayor parte de las

actividades.

La Aldea el Sitio no cuenta con una infraestructura vial adecuada que facilite su acceso
y contribuya al desarrollo econdmico, social e integral de la poblacion, las vias son de
terraceria y todas se encuentran en mal estado; esto provoca que en €poca de invierno
el transitar se complique, por la formacion de charcos y de lodo existe el riesgo de
contaminacion hacia la poblacion que diariamente transita por las calles para dirigirse
a sus labores, lugar de estudio, actividades religiosas, centro de convergencia, tiendas

de conveniencia o comercio en general.
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RECOMENDACIONES

Con base a la investigacion de campo realizada sobre “Caracterizacion socioeconomica,
ambiental y proyectos comunitarios rurales sostenibles”, en las aldeas La Nueva
Providencia, La Ceibilla y El Sitio del municipio de Oratorio, departamento de Santa Rosa,

se deriva una serie de observaciones generales, se hacen las siguientes recomendaciones:

1. Que los presidentes del COCODE gestionen ante el Comité Técnico de Educacion la
implementacion de capacitaciones y talleres para desarrollar las habilidades de los
pobladores de las tres aldeas, con el proposito de ensefiar técnicas que propicien una
actividad agricola rentable para la poblacion. Es esencial el apoyo econémico para

contribuir a la economia de los pobladores y al desarrollo de las comunidades.

2. Que los enfermeros encargados de cada centro de convergencia de las aldeas en estudio
soliciten a la Direccion Area de Salud de Santa Rosa programas de nutricién para los
nifios a temprana edad y suministro de vitaminas necesarias para un sano crecimiento
e implementar charlas informativés dirigidas a padres de familia y personal encargado
de la cocina en las escuelas sobre la preparacion de alimentos nutritivos en una dieta
diaria con el propésito de reducir la desnutricion existente en las tres aldeas y contribuir

al desarrollo saludable de la poblacién infantil.

3. Que los presidentes del COCODE gestionen ante la Direccién Municipal de
Planificacion los recursos financieros que se requieren para implementar los proyectos
de desarrollo social en las tres aldeas objeto de estudio con la finalidad de brindar a los
habitantes los servicios basicos e infraestructura para un desarrollo integral de las
comunidades con el propodsito de garantizér el desarrollo integral de los centros

poblados y sus habitantes.

4. Que los productores de maiz se organicen por medio de una cooperativa que les permita
obtener beneficios legales y econémicos. Debido a que al estar organizados pueden
tener acceso a financiamientos y a asesorias tanto técnicas como administrativas por

medio de las cuales puedan optar a mejorar las condiciones de la produccion de maiz,
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de esta manera hacer de todos los procesos mas eficientes y con oportunidad a generar

una mayor utilidad.

Que el presidente del COCODE de la aldea El Sitio gestione ante la Municipalidad de
Oratorio la implementacion del proyecto Mejoramiento calle principal con el objetivo
de que se mejore el transitar vehicular y peatonal en la comunidad, y que de esta manera
sea mas facil la comercializacion de los productos provenientes de las actividades

productivas para generar un desarrollo econémico, social e integral en la poblacion.
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Anexo 1
Aldea El Sitio, municipio de Oratorio, departamento de Santa Rosa
Proyecto: mejoramiento calle principal, aldea El Sitio
Carta de certificacion del proyecto
Ao 2017

LU0 J. GoomE

Guatermnala, 30 de abrii 2018

A QUIEN INTERESE:

Yo, Ludin Jeremias Godinez Fuentes, Ingeniero Civil, Colegiado Namero 14 921;
doy fe que el disefic del proyecto MEJIORAMIENTO DE UN KILOMETRO DE LA
m P‘Riﬁt;i?&i. E%i LA &kﬁkﬁﬁ ﬁ& m DEL MUNICIPIO DE mmm:}

mmmzm mm por éﬁm sks&
persona. Al mmma &ae}mmfﬁ @mymn se mmeﬁda maaiﬁw km precios
de materiales y mano de obra.

Es importante hacer saber que el levanta pografi
datos pafaeiMMﬁWmmwmm mmd@&’mm
asumieron descripcidn geotéenica vial. Bl trabajo presenta una apmmmén
general del proyecto, el resultado ﬁmi de«t dimm mm :
ia informacion P‘?&ﬁ[ﬁimt‘ proporcionads

Atentamente,
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Anexo 2

Aldea El Sitio, municipio de Oratorio

Departamento de Santa Rosa

Proyecto: mejoramiento de calle principal, aldea El Sitio

Costos de construccion

93

Aiio 2017
. Costo
Deseripcion Umda‘d: de Cantidad  unitario Tetal Q.
medida Q.
MATERIALES 929,090.25
Conformacion de subbase 0.30 cm
Subbase granular m3 2,430.00 80.00  194,400.00
Conformacion de base 0.15 cm
Base granular m3 1,215.00 100.00  121,500.00
Pavimento flexible (asfalto) de e=0.05m.
Mezela asfaltica en caliente; incluye
imprimacion, ligante, equipo de
colocacion m3 321.00 1,910.25 613,190.25
MANO DE OBRA 71,923.47
Corte estructural 1,325.91
Ayudante para maquinaria en corte
estructural hrs 33.330 11.48 382.63
Horas extras de ayudantes hrs 12.00 17.22 206.64
Ayudante para maquinaria en corte :
estructural hrs 33.33 14.35 478.29
Horas extras de ayudantes hrs 12.00 21.53 258.36
Reacondicionamiento de subrasante 4,253.34
Ayudantes de maquinaria para
reacondicionamiento de subrasante hrs 312.00 11.48 3,581.76
Horas extras de ayudantes hrs 39.00 17.22 671.58
Conformaciéon de subbase 0.30 cm 6,388.62
Ayudantes para maquinaria para
conformacion de subbase hrs 468.00 11.48 5,372.64
Horas extras de ayudantes hrs 59.00 17.22 1,015.98
Conformacion de base 0.15 cm 3,185.70
Ayudantes para maquinaria para
conformacion de base hrs 234.00 11.48 2,686.32
Horas extras de ayudantes hrs 29.00 17.22 499.38
Pavimento flexible (asfalto) de
e=0.05m. 56,769.90
Calificada m3 321.00 121.42 38,975.82
Colocacion m2 300.00 12.00 3,600.00
Preparacion

Continua en la pagina siguiente. ..
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Unidad de Costo
Descripcion medida Cantidad  unitario Total Q.
Q
No calificada
Fundicién m3 321.00 40.48 12,994.08
Corte de pavimento m2 300.00 4.00 1,200.00
OTROS COSTOS 567,288.08
Corte estructural 973.22
Prestaciones 70% s/m.o. mes 1.00000000 928.14 928.14
Herramienta 2% s/(m.o. y prestaciones) mes 1.00000000 45.08 45.08
Reacondicionamiento de subrasante 3,121.95
Prestaciones 70% s/m.o. mes 1.00000000 2,977.34 2,977.34
Herramienta 2% s/(m.o. y prestaciones) mes 1.00000000 144.61 144.61
Conformacion de subbase 0.30 cm 4,689.24
Prestaciones 70% s/m.o. mes 1.00000000 4,472.03 4,472.03
Herramienta 2% s/(m.o. y prestaciones) mes 1.00000000 217.21 217.21
Conformacion de base 0.15 cm 2,338.30
Prestaciones 70% s/m.o. mes 1.00000000 2,229.99 2,229.99
Herramienta 2% s/(m.o. y prestaciones) mes 1.00000000 108.31 108.31
Pavimento flexible (asfalto) de 41,669.11
€¢=0.05m.
Prestaciones 70% s/m.o. Mes 1.00000000 39,738.93 39,738.93
Herramienta 2% s/(m.o. y prestaciones) Mes 1.00000000  1,930.18 1,930.18
. Profesionales 53,000.00
Ingeniero civil a cargo de la ejecucion
de 1a obra Mes 1.00000000 15,000.00 15,000.00
Asesor externo de suelo y pavimento global 0.12500000 100,000.8 12.,500.00
Consultor ambiental gobal  0.12500000 %299 12.500.00
Jefe de frenes mes 0.14285714 13,000.00 1,857.14
Jefe de control de calidad mes 0.14285714 13,000.00 1,857.14
Jefe de planificacion mes 0.14285714 13,000.00 1,857.14
Jefe de administracion mes 0.14285714 13,000.00 1,857.14
Jefe de pavimentacion mes 0.14285714 13,000.00 1,857.14
Jefe de obra civil mes 0.14285714 13,000.00 1,857.14
Jefe de maquinaria mes 0.14285714 13,000.00 1,857.14
Profesionales técnicos | 45,000.00
Encargados de planta mes 0.83333333  9,000.00 7,500.00
Encargado administrativo mes 0.83333333  9,000.00 7,500.00
Encargado de maquinaria mes 0.83333333  9,000.00 7,500.00
Encargado de planta de asfaltado mes 0.83333333  9,000.00 7,500.00

Continfa en la pagina siguiente...
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Unidad de Costo
Descripcion medida Cantidad  wunitario Total Q.
Q

Encargado de obra civil mes 0.83333333  9,000.00 7,500.00
Laboratorista de suelo, concreto y mes 0.83333333  9,000.00 7.500.00
asfaltado

Personal administrativo y técnico de

apoyo 68,123.83
Auxiliares de planta para maquinaria mes 1.00000000  3,000.00 3,000.00
Horas extras hrs 20.0000000 18.75 375.00
Maestros de obra mes 2.00000000 7,142.86 14,285.72
Horas extras hrs 40.0000000 44.64 1,785.60
Bodeguero.planillero mes 1.00000000  3,000.00 3,000.00
Ayudantes de bodega mes 1.00000000  2,700.00 2,700.00
Horas extras hrs 10.0000000 16.88 168.80
Albaiiiles ambulantes mes 2.00000000  4,500.00 9,000.00
Ayudantes mes 4.00000000  2,700.00 10,800.00
Prestaciones % 0.51000000 45,115.12 23,008.71
Equipos de trabajo . 24,183.04
Dibujantes y calculistas mes 0.10000000  4,687.50 468.75
Cuadrilla de topografia mes 1.00000000 13,750.00 13,750.00
Ensayos de laboratorio mes 1.00000000 4,464.29 4,464.29
Laboratorista de suelo (campo) mes 1.00000000 5,500.00 5,500.00
Suministros 5,660.71
Combustible vehiculos mes 1.00000000 2,000.00 2,000.00
Papeleria y suministros de oficina mes 1.00000000 267.86 267.86
Comunicacion unidad 2.00000000 357.14 714.28
Guardianes mes 1.00000000 2,678.57 2,678.57
Viaticos y alquileres 21,767.84
Viaticos profesionales mes 2.00000000 2,357.14 4,714.28
Viaticos técnicos mes 5.00000000 1,178.57 5,892.85
Viaticos técnicos de apoyo mes 3.00000000 1,178.57 3,535.71
Hospedaje profesionales mes 1.00000000  2,357.14 2,357.14
Hospedaje personal mes 1.00000000  1,339.29 1,339.29
Pago de servicio de hospedaje mes 1.00000000  3,928.57 3,928.57
Magquinaria y equipo 174,203.66
Excavadora 320 CI excavacion fina hrs 33.3300000 267.86 8,927.77
Motoniveladora hrs 260.000000 312.59 81,273.40
Vidrocompactador 8 tons hrs 78.0000000 290.18 22,634.04
Retroexcabadora hrs 195.000000 191.96 37,432.20

Continta en la pagina siguiente ...
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Unidad de Costo
Descripcion medida Cantidad  unitario Total Q.
Q
Camion cisterna de 2000 gls (incluye
diesel) dia 32.5000000  736.50  23,936.25
Combustible 53,273.82
Excavadora 320 CI excavacion fina galones 183.320000 22.32 4,091.70
Motoniveladora galones 1,170.00000 22.32 26,114.40
Vidrocompactador 8 tons galones 156.000000 22.32 3,481.92
Retroexcabadora galones 487.500000 2232 10,881.00
Camién cisterna de 2000 gls (incluye
diesel) galones  390.000000 22.32 8,704.80
Acarreo 60,251.85
Acarreo de material a botadero m3 4,050.00000 14.88 60,251.85
Botadero 9,031.50
Mantenimiento de botadero m3 4,050.00000 2.23 9,031.50
Total 1,568,301.80

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, primer semestre 2017.
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Anexo 3
Aldea El Sitio, municipio de Oratorio
Departamento de Santa Rosa
Proyecto: mejoramiento de calle principal, aldea El Sitio
Requerimientos técnicos pre-inversion
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Aiio 2017
No. Descripcion U::g:i((il:e Cantidad Costo umtar(x; Total Q.
Estudios de pre-inversién
1  Suelos 60,000.00
Levantamiento topografico unidad 1 10,000.00 10,000.00
Estudio de suelos unidad 1 25,000.00 25,000.00
Disefio de la estructura de
subrasante, base y subbase unidad 1 25,000.00 25,000.00
2  Estudio pavimento 15,000.00
Disefio de carpeta de rodadura unidad 1 15,000.00 15,000.00
3 Estudio de hidrologia e
hidraulica 15,000.00
Evaluacion de la hidrologia e
hidraulica del sitio del
proyecto unidad 1 15,000.00 15,000.00
4  Estudios ambientales 15,000.00
Estudio de impacto ambiental unidad 1 15,000.00 15,000.00
‘Total requerimientos técnicos 105,000.00

Fuente: investigacién de campo Grupo EPS, primer semestre 2017.




VY

A /
s

98

Anexo 4
Aldea El Sitio, municipio de Oratorio
Departamento de Santa Rosa
Proyecto: mejoramiento de calle principal, aldea El Sitio
Formulario de integracion de costos y precios unitarios

Fi larie de imtegrecion de precios unitories

Equipo
[Eub-2cial Equips 08,9397 77
Mano de obra
Ayudantes para magquirosrio 1.00 3333 horas Q1148 @shora QIE2.43!
hara sxtra 1.00 - 1200 kroras Q1722 Q208.44
Chaque 100 33.23 horas Q1425 @ /hora Q4T5 29
hora extra 1.00 1200 horas Q2153 Q258.38)
[Suintoral Persanal ) B ) - @1,325.92
Prastodonms FRE] @928.14/
gybhld TAono de obra QZJS-‘.OBI
Herromiento % G508
Moteriales
[Eub-totol materiales G0.00)
Olros
A de el o b 135 500 405000 m3 Q1488 3,/ m3 @60,251.85
Combustibles No. Moquinas
Excavadora $20 I Excavacior fing 550 1.00 18332 gad @22.32 @ /gnl G4, 09170
Botaders
| Mantanimianto de botodero £ 05000 m3 QIIE @/m3 @f,051.50

ot onos Q7337505
Total directo  3,08K0D m3 BEL00.55)

Tatal coste directo
Precio unilario




99

|

Descripcitn Rendimiento Contidad Costa Unitario {Sin tva) Monto
A IMareriol pora base gromiar 13500 121508 0m3 | a 100.00 @ /ma @ 121,50000
|_Subotal & Q_ 121,500.00 |
Wcm de Obra
Descripdion Rendimisnto Contidod Costo Unitario {5in tva) Sube tolal
— No Colificoda —
N\ 8 [Avvdantes para maguinaria 200 oyudowes | 23400  ws  |@ 148 Qhors | @ 268032
Horo extra 3.00 __@ryudontes 29.00 hrs Q 1722 Qifhorg Q 499.38
Sub-total Personal @3,18570
Prestaciones Farecld 4222999
| Sutdotal B_ Q 5,415.69 |
Metromienta #  {a  10s31]
) Maguinerio y Equips
Descripeién Rendimisnto Contidod Costo Unitarko (Sin iva) 1 Subsiolal
Mctoniveladora 6000 hores | @ 3125% Q 1875540
€ Ivibrocompactador 8 tons 18,00 horas 1@ 290,18 Q522324
{Retrosxcoendora . 3 45.00 horas & 191.96 & 843820
Camion cisterna de 2000 gls (induye Diesel) 7.50 Dia @ 736.50 G 552275
. \} | _Subeotal € Q3814039 |
( . Descripcin Contidad Costo Unilasio (Sin lva) Sub- tolul
Motaniveladora 27000 golones | @ 2232 G 602640
Vibrotompoctador 8 fops 3600 golones @ 2232 @ 803.52
Omes |Retroexcovadora 1250 gatones @ 2232 @ 2,511.00
Bomba Comion cisterny 2000 golonas 2000 galones & 2232 73 2,008.80
- |Sutotal otros a 1134972
f [k i odiar
UM Tt Ry (NI

iadé No.14 9

Total direste 900,00

Tolal costo dirsclo
Pracio unilorio

m3
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Descripeibn Rendimients Canfidad Costo Unitario (Sin bva) Mono
para sbbose o ase 2400w |a @00 am @ 19440000
I‘ s«mm' ”A 3 ) Q 194.400.60'
. Mang de Ohrs
Descripcién Rendimiento Cantidad Costo Unitario (Sin iva) Sub~ fotal
| Ayudantes para moguinoria 300 oyudontes 26800  hs @ 1148 Qfhora | @ 537264
Hara extra 300 oyudantes s900  hs 1@ 1722 Gfers [ @ 101598
| Sub-totat Persanial | 26,388.62
Frestaciones 78%@ @4 472.0F
| subsoiei B “a 10,860.65 |
Herramienta o 2172
Magquineria v Equipe
Descripdion Rendimiento ___Canlidad Costo Unitaria (Sin Iva} Sub~ lofal
otaniveladora ) i 120000 0 hores | @ 21259 Q 3751080
Vibrocompocrador 8 fons 3600  horos Q@ 9018 @ 1044048
1R ovadora ... Fo00 haras e . T Q@ o4
Camion cistema de 2000 gis (incluye Diesel) _ . ¥sgoo Do 1@ LFissa Q@ TLO47.50
| Sub-toiul € a_ 76z
ipcidn Canfidod Costo Unitorio (Sin v} Sub- fotol
Combustible , e I B 4
\Motoniveladora 54000 goloes | G 2232 e
Vibrocompactader 8 tons . 72.00 golones | Q@ 2232 12
Refroexcavadores . 22500 golenes 1 Q 2232 Q.
Bomba Comion cisterna 2000 galones 18000 golnes | @ 2232 19
|5ub-total alos Q 2269944 |
Total direco  7,800.00 m3 Q304,458.48
Total costo direcio
Pﬂdounimior
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{ Sub-tolal A o - 1
Mano de Obra
Desaipcién Rendimient Confidnd Costa Unitario (Sin fva) Sub- totol
Mo Colificoda .

Ayudontes paro maquinari B (300 oydomes | 31200 s |G 1148 Ghon |G 358175
Hora extra 3600 ayudentes 32.00 s Q 722 Ghara |G 671.58
Sub-total Personal Q425334
Prestacianes 70% 02#??3-4
§ Sub-tolol B G 7730568 |

Hemamienia X G 144.61

Maquinaria y Equip
Motonivelodora 80.00 [— -} 31259 Q2500730
Vibrocompaciader 8 fons 2400 horas Q 29018 Q 656432
Retroexcavadora R 6000 horas Q 191.96 G 1151760
Camion cisterna de 2000 gls {incluye Diesel} 10080, T 736.50 Q 736500
| Sub-otai € o 5085432}
D n Canfidad Costo Unitario {Sin hea) Sub- totol

) _goiones | @ 232 te  sgsa0

galones | @ 2232 e 1A71.36

‘galones Q 2 334800

- - golones Q Q 267840

{Sub-total ofros Q  15132.96 |

Total directo  1,200.00 m3 733623

Total coste diredo

Precio unitario
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s S
Paviments flaxible [Astaifo) de e=D0S m.
a0 . .
3000 m3
= e e e
Materiales
D Rendimiento Contidod Costo Yoitario {Sin iva} Maondo
tezcio osfoliico en coliente, inoluye o ‘ . . -
A ién, figants, squipe de eotosacién ey 32100 w3 LPIS3s & SIRT025
| sub-iotat A Q 613.190.25 |
Mano de Obro
Descripoién Rendimiento Caonfigod Costo Unitario [5in Iva) Sub- tolol
Calificada S — S
Colocacién o0 ™3 1214z @  3sFrsal
Preparacién i 30000  m2 1200 @ 3.600.00
o [Nocomoada : B - e
Fundicion B oo ma Aves 18 1288408
Corte de pavimenta 300.00 mZ 4.00 & 1.200.00 |
Sub-totnl Parsonal QEE.TEF FO
Prastaoiones 70% 23%.738.93
| sub-tolol 8 [} 96.508.83 |
Henomienta =
L
| sub-totai C ) -}
Descripcién Caontidad Costo Unitario {3in iva) Sub- total
= fible ) )
Obros
|sub-total otros Q -}
——— -
olegiadd No.14 9. Totel costo directo

Precio vnitorio

Q2,572.10]
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REMABILITACION CARRETERA TRAMO: CAMING PRINCIPAL DE LA ALDEA EL 5ITIO, MUNICIPIO DE ORATORIO, DEPARTAMENTO DE SANTA
ROSA, GUATEMALA

INTEGRACION DE COSTOS
< PARA LA PREINVERSION DEL PROYECTO -

Lm‘ . pescweaidn ] uioaD j TOTAL
|1 ESTUDIOS DE PREINVERSION Q 105,000.00 |
11 SUELOS 1a 50,000.00
LEVANTAMIENTO TORGRARCO Unidad 100 1000000 @ 1080000
ESTUDKOE. OF SURLOS Uriidad 100 2500000 @ 2500000
DISENG DELA ESTRUCTUSA DE SUBRASANTE Y SUBBASE ¥ 3ASE Unidad 180 2500000 @ 2500000
12 P la 15,000.00 |
DHEENC 6 L CARPETA D€ ROGADURA Uridad 100 1500000 @ 1500000 4
s OLOGAE DR la 15,000 wi
EVNUATION DE L MERCLOGIA § HORAILCA D8, ST D8 Uridad 100 1500000 @ 1550000
14 ESTUDIOS AMBIENT ALES Q 15,000.00
ESTUDND DE SRRTTO AMBIENTAL Unidod 106 TEO0000 @ 1500000
|
[ 2 ucenciAs vy oTROS Mo oplica Q -]
NO APLICA

DEEIDG A QUE EL PROYECTO SERA DESARROLLADO POR ENTIDADES ESTATALES, CON FONDDS PUBLICOS, SE LE EXONERA DEL PAGO DE
LICENGIAS DE CONSTRUCGION O SIMILARES, ESTE PROCESO DE EXONERACION DEBE SER APROBADG POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO.
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REHABILITACION CARRETERA TRAMO: CAMING PRINCIPAL DE LA ALDEA EL SITIO, MUNICIPIO DE ORATORIQ, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, GUATEMALA

INTEGRACION DE COSTOS INDIRECTOS TRMPO
- PARA LA EJECCUON DEL PROYECTO - i 1.00 MESES
l"’l  Advied ,_[\-anim‘ lhl c«w[ m ﬂﬁmfﬂi b i =
1 GASTOS CONTROLABLES FOR MES
e 217.735.42
11 PROFESIONALES
e e a0 G, A RGO DE LA Mes 1.00 100 Q 1500000 G 15,000.00
m&mﬁfﬁmymn Global 025 . @ 10000000 Q@ 2500000
INGENIEROS. JEFE D€ FRENTES, CONTRCL DE CAUDAD,
PLANIFICACION, ADMBISTRATIVO, DAVIMENTACION, CBRA CI¥IL Mes 1.00 1.00 Q 1300000 G 13,00000
¥ PUENTES, MAGUINARIA, :
1.2 PROFESIONALES TECNICOS
ENCARGADOS: TECNICOS DE PLANTA, ADMMISTRATIVOS DE
MAGUINARIA {1, PLANTAS OE ASPALTO (1), OBRA CIVIL {2), Mes 5600 100 Q 900000 @ 45,000.00
LABORATOBO DE SUELDS, CONCRETO Y ASFALTINY}
L |
L3 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECHICO DE APOYO
AUXIUIARES DE PLANTAS: DF MAGUINARIA Mes 100 100 Q 300000 @ 300000
HORAS EXTRAS 20 2000 1875 @ 7500
MAESTROS DE OBRA Mes 200 100 Q 71428 Q 1428572
HORAS EXTRAS i 4000 4464 G 178560
BODEGUERC-PLAMILLERD Mes 100 100 Q@ 300000 Q 3,000,600
HORAS BORAS g - 1875 @ -
AIDANTES DEBODEGA e 100 100 Q 270000 @ 270000
HORAS EXTRAS 10 1000 1688 @ 16880
AUBANILES AMBULANTES Mes 00 100 Q 450000 Q 9,000.00
AUDANTES Mes 400 1.00 Q 270000 Q 10,800.00
PRESTACIONES % 51% 4511512 2300871
14 EQUIPOS DE TRABALD
DIBUIANTES y CALCULSTA Mes 1.00 0.10 Q 458750 Q 46875
CUADRILLA DE TOPOGRASA Mas 100 100 Q 1375000 @ 1375000
ENSAYOS DE LABCRATORI Mes 100 Q 446429 Q 446429
LABORATORISTAS SUBLOS [CAMPC) Mes 100 1.00 Q 550000 Q 550000
SUMINISTROS
COMBUSTIBLE VEHICULOS Global 100 100 G 200000 @ 200000
PAPELERA Y SUM. CFICIMA U 100 100 Q2678 Q 24786
COMINICAZION ] 200 1.00 Q WM Q 71428
GUARDIANES Mes 1.00 100 @ 267857 Q 267857
1.5 VIATICOS Y ALQURERES
VIATICOS PROFESIONALES Mes 200 10 Q 23714 @ 471428
VIATICOS TRCNCOS Mes 500 100 Q 117857 Q@ 5892485
ViATICOS TECCOS DE ARDYO Mes 300 1.00 Q 17857 @ 353871
HOSPEDAJE PROFESICNALES Mes 1.00 1.00 Q 235734 Q 235714
HCSPEDAJE PERSOMAL Hhas 1.00 1.00 Q 13398 @ 1,339.29
PAGO OF SERVICIDS DE HOSPEDALE Mes 1.00 1.00 Q 1985 Q 39857
TOTAL COSTO INDIRECTO C

11773943 |
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INTRODUCCION

El presente manual de organizacion corresponde al Comité de mejoramiento de la calle
principal de la aldea El Sitio, municipio de Oratorio, departamento de Santa Rosa y es una
herramienta administrativa que permite establecer la identificacion, descripcion, asi como
las especificaciones de los puestos que forman parte de la estructura organizacional

propuesta dentro del presente proyecto.

Este documento contiene los objetivos que se pretenden alcanzar con la aplicacion del
mismo, los antecedentes, asi como también se presenta el esquema de la estructura
organizacional y funcional por medio de un organigrama y por tltimo la descripcion de

puestos que conforma en comité.

Todo esto con la finalidad de definir los niveles jerarquicos, grados de autoridad,
responsabilidad, funciones bésicas y especificas de cada puesto, de modo que se pueda

evitar la pérdida de tiempo, recursos y esfuerzo que ocasiona una deficiente organizacion.




1. MARCO JURIDICO
Se establece para conocer y definir las disposiciones y clausulas contenidas en las normas
y procedimientos que rigen a la organizacién comunitaria, las normativas que se aplican

son las siguientes:

El reglamento interno del comité

La legislacion que avala el acta de constitucién como comité

Los manuales de normas y procedimientos del comité

El manual de organizacion del comité

El reglamento de usuario y mantenimiento del proyecto.

2. OBJETIVOS
Como objetivos del manual de organizacion del Comité de Mejoramiento de calle en la

aldea el Sitio se encuentran los siguientes:

2.1 GENERAL
Brindar una herramienta funcional, que sirva de apoyo a la administracion del comité y que
de esta manera puedan llevar un control eficaz de las tareas asignadas a cada unidad de

trabajo, delimitando la responsabilidad y autoridad en cada uno de ellos.

2.2 ESPECIFICOS

- Documentar la estructura, organizacion y funciones de las unidades que conforman el
comité.

- Establecer canales de comunicacion dentro de los distintos niveles jerarquicos.

- Definir las obligaciones y responsabilidades que conforma la estructura organizacional

del comité.

3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La estructura organizacional del comité es simple, cuenta con cuatro niveles jerarquicos en
donde la toma de decisiones se centraliza en la Asamblea de vecinos. A continuacién, se

muestra de forma grafica:




Figura 1
Aldea El Sitio, municipio de Oratorio
Departamento de Santa Rosa
Proyecto: mejoramiento calle principal, aldea El Sitio

Organigrama nominal del comité

Aiio 2017
Asamblea
Vecinos
COCODE Comité de mejoramiento y mantenimiento
__Cargo | No. __Cargo |  No.
C ‘ Presidente 1  Presidente 1
o Vicepresidente 1 Vicepresidente 1
Tesorero 1 Tesorero 1
Secretario 1 Secretario 1
Vocal 3 Vocal 1

Departamento de sostenibilidad

Cargo No.
Encargado de 1
mantenimiento

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, primer semestre 2017.

El organigrama nominal describe la cantidad de personas que integran cada una de las

unidades que intervendran en el proyecto.




Figura 2
Aldea El Sitio, municipio de Oratorio
Departamento de Santa Rosa
Proyecto: mejoramiento calle principal, aldea El Sitio
Organigrama funcional del comité
Aiio 2017

Asamblea de vecinos

COCODE ‘Comité de mejoramiento y

mantenimiento

1
3
|
5
i
:

‘Departamento de
sostenibilidad

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, primer semestre 2017.

En la estructura organizacional se representa la jerarquia del comité, los niveles de
comunicacion y los limites de autoridad de quienes se encargaran de velar por la ejecucion

y seguimiento del proyecto.
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4. DESCRIPCION DE CARGOS

Se describe cada uno de los cargos que conforman la estructura organizacional del comité.

“COMITE DE MEJORAMIENTO DE LA CALLE, ALDEA EL SITIO,
MUNICIPIO DE ORATORIO, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA”

IDENTIFICACION DEL CARGO
e Codigo

a. Titulo del cargo:

b. Ubicacién del cargo

c. Inmediato superior

d. Subalternos

II. RELACION DE AUTORIDAD

a. Naturaleza
b. Atribuciones

c. Relaciones de trabajo

d. Autoridad

e. Responsabilidad

IIL. ESPECIFICACION
a. Salario:

b. Educacion:

c. Experiencia: ,
d. Habilidades y destrezas:

e. Otros requisitos:

DESCRIPCION DEL CARGO

001

Presidente

Comité de mejoramiento y mantenimiento
COCODE

.....

Cargo de caracter directivo

Coordinar las  actividades para el
funcionamiento administrativo y operacional del
comité, presidir las reuniones de la junta
directiva, realizar programas y planes de accion,
esto antes, durante y para mantenimiento al
finalizar el proyecto.

Con el personal la Municipalidad de Oratorio,
encargados del proyecto y con los miembros del
COCODE y asamblea, vecinos, entidades que
otorgan el financiamiento y con la comunidad.
Ante el vicepresidente, secretario, tesorero,
vocal y encargado de mantenimiento.

Todos los documentos legales del comité

Cargo ad honorem

Media

No necesaria

Capacidad de liderazgo, buena comunicacion,
responsable y proactivo

Ser reconocido por la comunidad, buenos
valores, ser miembro del comité.

Elaborado: Revisado y autorizado:
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“COMITE DE MEJORAMIENTO DE LA CALLE, ALDEA EL SITIO,
MUNICIPIO DE ORATORIO, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA”

IDENTIFICACION DEL CARGO

e Codigo

a. Titulo del cargo:

b. Ubicacion del cargo
c. Inmediato superior
d. Subalternos

II. RELACION DE AUTORIDAD

a. Naturaleza

b. Atribuciones

c. Relaciones de trabajo

d. Autoridad

¢. Responsabilidad

IIL. ESPECIFICACION
a. Salario:
b. Educacion:

c. Experiencia:

d. Habilidades y destrezas:

e. Otros requisitos:

DESCRIPCION DEL CARGO

002

Vicepresidente

Comité de mejoramiento y mantenimiento
Presidente

Secretario, Tesorero, Vocal

Cargo de caracter directivo

Asistir al presidente en la coordinacion de las
actividades para el funcionamiento
administrativo y operacional del comité,
asesorar a los demés miembros del comité para
la toma de decisiones, Supervisar actividades a
realizar antes, durante y al finalizar el proyecto.
Con el personal la Municipalidad de Oratorio,
encargados del proyecto, con los miembros del
COCODE, asamblea y con la comunidad:

Ante el secretario, tesorero, vocal y encargado
de mantenimiento

Sobre documentos legales y administrativos del
comité

Cargo ad honorem

Media

No necesaria

Capacidad de liderazgo, buena comunicacion,
responsable y proactivo

Ser reconocido por la comunidad, buenos
valores y ser miembro del comité.

Elaborado:

Revisado y autorizado:
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“COMITE DE MEJORAMIENTO DE LA CALLE, ALDEA EL SITIO,
MUNICIPIO DE ORATORIO, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA”

(‘“’x
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IDENTIFICACION DEL CARGO

e Codigo

a. Titulo del cargo:

b. Ubicacion del cargo
c. Inmediato superior
d. Subalternos

II. RELACION DE AUTORIDAD

a. Naturaleza
b. Atribuciones

c. Relaciones de trabajo

d. Autoridad
e. Responsabilidad

I1L. ESPECIFICACION
a. Salario:

b. Educacion:

c. Experiencia:

d. Habilidades y destrezas:

e. Otros requisitos:

DESCRIPCION DEL CARGO

003
Secretario
Comité de mejoramiento y mantenimiento

Vicepresidente
N/A

Cargo de caracter administrativo

Asistir a los miembros de junta directiva en la
elaboracion de documentos legales 'y
administrativos, llevar y conservar los libros de
actas, elaborar actas cuando lo amerite, llevar la
agenda del comité, hacer la convocatoria a
reuniones y demas actividades

Con los miembros de la junta directiva y la
comunidad.

N/A

Sobre los libros de actas y agenda del comité

Cargo ad honorem
Media
No necesaria

Buenas relaciones humanas, buena
comunicacion, capacidad de redaccion y
analisis de documentos, responsable y proactivo

Ser reconocido por la comunidad, buenos
valores y ser miembro del comité

Elaborado:

Revisado y autorizado:




o,

kY
o’

“COMITE DE MEJORAMIENTO DE LA CALLE, ALDEA EL SITIO,
MUNICIPIO DE ORATORIO, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA”

IDENTIFICACION DEL CARGO

e Codigo

a. Titulo del cargo:

b. Ubicacion del cargo
¢. Inmediato superior
d. Subalternos

II. RELACION DE AUTORIDAD

a. Naturaleza
b. Atribuciones

c. Relaciones de trabajo

d. Autoridad
e. Responsabilidad

III. ESPECIFICACION
a. Salario:
b. Educacion:

c. Experiencia:

d. Habilidades y destrezas:

e. Otros requisitos:

DESCRIPCION DEL CARGO

004

Tesorero

Comité de mejoramiento y mantenimiento
Vicepresidente

N/A

Cargo de caracter administrativo

Fiscalizar los recursos financieros asignados al
mantenimiento del proyecto.

Con los encargados de la parte financiera del
proyecto de la Municipalidad de Oratorio, los
miembros del comité y la comunidad.

N/A

Sobre libros contables que utilice al momento de
fiscalizar los recursos financieros del proyecto.

Cargo ad honorem

Media

No necesaria

Buenas relaciones humanas, buena
comunicacion, capacidad numérica y de
andlisis, responsable y proactivo

Ser reconocido por la comunidad, buenos
valores y ser miembro del comité.

Elaborado:

Revisado y autorizado:




“COMITE DE MEJORAMIENTO DE LA CALLE, ALDEA EL SITIO,
MUNICIPIO DE ORATORIO, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA”

DESCRIPCION DEL CARGO
IDENTIFICACION DEL CARGO
e Codigo 005
a. Titulo del cargo: Vocal
b. Ubicacion del cargo Comité de mejoramiento y mantenimiento
c. Inmediato superior Vicepresidente
d. Subalternos N/A

II. RELACION DE AUTORIDAD

a. Naturaleza Cargo de caracter administrativo

b. Atribuciones Sustituir a cualquier miembro de la Junta
Directiva en actividades administrativas del
comité, apoyar en la organizacion y agenda de
reuniones del comité, cumplir con las consignas
que la Junta Directiva le asigne.

c. Relaciones de trabajo Con los miembros del comité y COCODE

d. Autoridad N/A

e. Responsabilidad

I11. ESPECIFICACION
a. Salario:

b. Educacion:

c. Experiencia:

d. Habilidades y destrezas:

e. Otros requisitos:

N/A

Cargo ad honorem

Media

No necesaria

Buenas relaciones humanas, buena
comunicacion, responsable y proactivo
Ser reconocido por la comunidad, buenos
valores y ser miembro del comité.

Elaborado:

Revisado y autorizado:
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«COMITE DE MEJORAMIENTO DE LA CALLE, ALDEA EL SITIO,
MUNICIPIO DE ORATORIO, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA”

IDENTIFICACION DEL PUESTO

e Codigo

a. Titulo del cargo:

b. Ubicacion del cargo
c. Inmediato superior
d. Subalternos

I1. RELACION DE AUTORIDAD

a. Naturaleza
b. Atribuciones

c. Relaciones de trabajo

d. Autoridad
e. Responsabilidad

II1. ESPECIFICACION
a. Salario:

b. Educacion:

c. Experiencia:

d. Habilidades y destrezas:

e. Otros requisitos:

DESCRIPCION DEL PUESTO

006
Encargado de mantenimiento
Departamento de Sostenibilidad

Comité de mejoramiento y mantenimiento
N/A

Cargo de caracter operativo

Planificar y realizar el mantenimiento de la calle
principal, realizar rondas de limpieza y asegurar
que se realice el mantenimiento de la misma.

Con los miembros del comité

N/A
Articulos para limpieza y mantenimiento de la
calle.

Q.2,893.21

Media

No necesaria

Buenas relaciones humanas, buena
comunicacion, responsable y proactivo
Ser reconocido por la comunidad, buenos
valores y ser miembro del comité.

Elaborado:

Revisado y autorizado:
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CAMPANA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLE
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INTRODUCCION

La presente campaiia se realiza con el propdsito de crear conciencia a los habitantes de la
aldea El Sitio del municipio de Oratorio, departamento de Santa Rosa, con respecto al

proyecto de mejoramiento de la calle principal.
Este documento contiene la justificacion, que expresa la importancia de contar con una
infraestructura vial adecuada, los objetivos que se pretenden alcanzar con la aplicacion de

este y las actividades a realizar dentro de dicha campaiia.

Esto con la finalidad de que todos los habitantes de la aldea contribuyan a mantener limpia

'y en Gptimas condiciones el estado de la carretera, brindando el apoyo necesario al comité

cuando este lo requiera.




1. JUSTIFICACION

Se hace necesario crear conciencia en los habitantes de la aldea El Sitio para que puedan
aprovechar, limpiar y cuidar de una forma idonea la infraestructura vial que brindaria el
proyecto de mejoramiento de la calle del centro poblado y que de esta manera se puedan
fortalecer las actividades comerciales, contribuir al desarrollo econémico y social de la
comunidad y mejorar el nivel de vida de los habitantes de la aldea, dando una mejora social

y economica.

2. OBJETIVOS

Los objetivos de la campafia de concientizacion son los siguientes:

2.1 GENERAL
Crear conciencia a los pobladores de la aldea El Sitio del municipio de Oratorio,
departamento de Santa Rosa sobre la importancia y beneficios de tener una infraestructura

vial adecuada en la calle principal del centro poblado.

2.2 ESPECIFICOS

e Crear actividades que fomenten la conciencia social dentro de la poblacion acerca de la
seguridad vial.

e Promover la participacién comunitaria en actividades organizadas por el comité de
mejoramiento de la calle en la aldea.

e Mantener limpio y en dptimas condiciones el proyecto de mejoramiento de la calle para

beneficio de la comunidad.

3. ACTIVIDADES A REALIZAR
Se describen las distintas actividades que componen la campafia de concientizacion
Limpieza y mantenimiento de la calle, sobre la implementacion del proyecto mejoramiento

de la calle en la aldea el Sitio.
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3.1 PLATICAS INFORMATIVAS EN LA ESCUELA DE LA ALDEA
Se recomienda realizar una platica antes de inaugurar el proyecto, para informar a la

poblacion acerca de la educacion vial y la limpieza de la calle.

Temas para tratar:

Responsabilidad vial.

Respetar las sefiales.

Manejar con cuidado.

Respetar a los peatones.

No ensuciar las calles.

Organizar grupos para realizar rondas de limpieza cada dos meses.

Avisar al comité de mantenimiento si ven alguna anomalia.

AN NI N N N N SR

Asistir a las convocatorias realizadas por el comité.

3.2 ENTREGA DE BIFOLIARES INFORMATIVOS

Se propone la creacion de bifoliares que contengan informacion sobre la ejecucion del
proyecto. Incluir temas acerca de educacion vial y limpieza de la calle, asi como de crear
iniciativa en la poblacion al momento de que vean que algin tramo de la carretera necesita

mantenimiento o alguna reparacion para que este sea informado a los miembros del comité.

A continuacion, se presenta el bifoliar propuesto.
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Figura §
Aldea El Sitio, municipio de Oratorio,
Departamento de Santa Rosa
Campaiia de Concientizacion
Proyecto: mejoramiento de calle principal, aldea El Sitio
Bifoliar (Interior)
Aiio 2017

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, primer semestre 2017.

Los bifoliares fueron disefiados para imprimirlos en hojas media carta, se utilizaron disefios

que llamen la atencion de los ciudadanos e informacién importante para crear conciencia

sobre educacion vial y que participen en mantener y limpiar la calle.
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3.3 COLOCACION DE AFICHES INFORMATIVOS

Utilizar los principales comercios y servicios para colocar afiches que contengan la misma
informacion de los bifoliares, esto con el objetivo de que toda la poblacion del centro
poblado tenga acceso a la informacién para crear conciencia sobre los beneficios que

genera el proyecto de mejoramiento de la calle en la aldea
A continuacion, se muestra el afiche propuesto:

Figura 6
Aldea El Sitio, municipio de Oratorio,
Departamento de Santa Rosa
Campaiia de Concientizacién
Proyecto: mejoramiento de calle principal, aldea El Sitio
Afiche
Aiio 2017

CAMPANA DE | cuemos
LIMPIEZAY | i NUESTRA CALLE
MANTENIMIENTO |

?

Notiremos hasura
odesechosenla
carretera

iManejemos con
cuidade!

avisemos al comité
sivemos fue algin
trame necesita

iMantenimiento!

EL BENEFICIO ES
PARA NUESTRA
COMUNIDAD

Apoyemos cuando el
comité lo requiera

10S VECINOS DE
LA ALDEA EL SITIO
TELO RGRADECEN

Fuente: investigacién de campo Grupo EPS, primer semestre 2017.




3.4 CAMPANA DE LIMPIEZA DE LA CALLE

Organizar por grupos a los habitantes de la aldea para realizar campafias de limpieza de la

calle principal bimestralmente.

4. PRESUPUESTO
Se detallan los costos de la impresion de los bifoliares y de los afiches que seran repartidos
dentro de la comunidad.

Cuadro 1
Aldea El Sitio, municipio de Oratorio,
Departamento de Santa Rosa

. Campaiia de Concientizacién
U Proyecto: mejoramiento de calle principal, aldea El Sitio
Aiio 2017
Descripcion Cantidad Costo Unitario Total
Bifoliares media carta 300 3.00 900.00
Afiches 100 6.50 650.00
Total 1,252 1,550.00

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, primer semestre 2017.

Se propone la impresion de 300 bifoliares y de 100 afiches con un costo total de Q.1,550.00.

—
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