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INTRODUCCIÓN 

La Universidad de San Carlos de Guatemala, como centro de educación superior en 

el país, a través de la Facultad de Ciencias Económicas, tiene establecido como uno de los 

métodos de evaluación final previa a optar a la licenciatura en Administración de empresas 

y de conformidad a los lineamientos establecidos por el programa de Ejercicio Profesional 

Supervisado –EPS-, se desarrolla el presente informe con el tema “comercialización 

(crianza y engorde de ganado bovino), y proyecto: construcción del sistema de drenaje en 

la calle principal en aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa 

Rosa. 

Esto con el objetivo de establecer una interacción entre la universidad y la sociedad 

guatemalteca, especialmente la más necesitada, con el propósito de impulsar el desarrollo 

económico y social del país. Así mismo establecer los factores que inciden en la 

comercialización de las unidades productoras de ganado bovino. 

Para la realización de la investigación de campo es necesario utilizar instrumentos 

para recabar información. Para ello fue necesario realizar una visita preliminar del veinte 

al veinticinco de mayo, que consistió en un reconocimiento general de la Aldea, posterior 

a eso se realiza la segunda visita del uno al treinta de junio del año 2017, para realizar un 

trabajo de investigación exhaustivo, para alcanzar los objetivos de la investigación se 

realizó un censo comunitario, que permite recabar información demográfica, 

infraestructura, actividades productivas y el análisis de variables socio económico de la 

Aldea objeto de investigación. 

La información se obtuvo por medio de instrumentos como: boleta censal, guías de 

entrevista y guías de observación, para recopilar información sobre las principales 

características de cada variable, por lo tanto, se hizo uso de la técnica de la entrevista y la 

observación que permitió obtener información de primera mano. 

El desarrollo de esta investigación, es de vital importancia reconocer la relevancia 

que tiene la universidad, para afrontar temas de carácter social, a través  del Ejercicio 

Profesional Supervisado –EPS- donde se reconoce las falencias económico sociales de la 

población de aldea San Luis, por ello este informe tiene como fin primordial, sentar 
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precedentes sobre temas de carácter económico, social, cultural y productivo, que son los 

pilares fundamentales para el desarrollo de la población en general. 

Así mismo es importante mencionar el agradecimiento a miembros del COCODE, 

comité de aguas, autoridades municipales y población en general que amablemente 

proporcionaron información valiosa para la realización y objetividad de este informe. El 

cual consta de cuatro capítulos, los que se describen a continuación. 

El capítulo I, Describe las características socioeconómicas del municipio; el contexto 

territorial, localización y extensión, división política y administrativa, y del centro poblado 

se estudian las variables relacionadas a; antecedentes históricos, localización y extensión, 

división política y administrativa, clima, población, migración y ecosistema.  

El capítulo II, Se analiza el ámbito social del centro poblado; se describe las 

organizaciones: sociales, ambientales, culturales y deportivas, los servicios básicos y su 

infraestructura que comprenden las subvariables, educación, salud, agua, drenajes, energía 

eléctrica, letrinas, tratamiento de desechos sólidos, cementerios y sistema de tratamiento 

de aguas servidas; las entidades de apoyo estatales privadas e internacionales, así como 

análisis de riesgos.  

El capítulo III, Describe la producción pecuaria que se realiza en el centro poblado, 

se analiza utilizando los factores de la producción; recursos naturales, trabajo, capital y 

organización empresarial. Se determina la actividad pecuaria con base a características 

tecnológicas; volumen y valor de la producción, resultados financieros que son la base para 

determinar la comercialización de ganado bovino, su organización, generación de empleo, 

así como un resumen de la problemática encontrada y propuesta de solución. 
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El capítulo IV, presenta el proyecto comunitario social rural, denominado 

construcción del sistema de drenaje y planta de tratamiento en la calle principal, establece 

el perfil del proyecto, estudio de mercado, estudio administrativo legal, estudio técnico, 

estudio financiero, fuentes de financiamiento, estudio ambiental, y el impacto social. 

Como parte final del presente informe se enlistan las conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía, manual de normas de procedimientos, campaña promocional.  

 



CAPÍTULO I 

CONTEXTO TERRITORIAL 

El contexto territorial comprende todos los elementos que conforman el Municipio 

de San Juan Tecuaco, los cuales se mencionan a continuación: integración social, 

económica, ambiental y división político institucional, los cuales son de carácter 

importante para el desarrollo sostenible del municipio y sus Aldeas. 

1.1 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO 

A continuación, se detallan los elementos encontrados al realizar la caracterización 

sobre el territorio del municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa, se 

incluyen los siguientes aspectos: Antecedentes históricos, localización y extensión, 

división política y administrativa, clima, población y remesas familiares.  

1.1.1 Localización y extensión 

Geográficamente San Juan Tecuaco se encuentra ubicado en la parte sur-este del 

departamento de Santa  Rosa, se localiza en la latitud 14º05’03” y en la longitud 90º15’ 

58”, a una altura de 475 metros sobre el nivel del mar según el Instituto Geográfico 

Nacional (IGN), Limita al norte con los municipios de Oratorio y Santa María Ixhuatán 

(Santa Rosa); al sur con los municipios de Chiquimulilla (Santa Rosa) y Pasaco (Jutiapa); 

al este con el municipio de Moyuta (Jutiapa); y al oeste con el municipio de Chiquimulilla 

(Santa Rosa) cuenta con una extensión territorial de 80 km², se ubica a una distancia de 

135 kilómetros de la Ciudad Capital de Guatemala y a 61 kilómetros de la cabecera 

departamental, Cuilapa, Santa Rosa. 

La vía de acceso principal a la cabecera municipal es por medio de la carretera CA-

09, las indicaciones de esta ruta son: pasar por Chiquimulilla a diez kilómetros se gira a la 

izquierda sobre la ruta SRO-20, se recorren 10 kilómetros, se pasa por aldea Nancinta hasta 

llegar al parque, con un total de 142 kilómetros. La segunda vía de acceso es por carretera 

al El Salvador CA-01-OR, se gira a la derecha en el kilómetro 60.7 continua por ruta RN-

16 se pasa por Chiquimulilla y se cruza en el a la izquierda en el km 106, para tomar la 

carretera internacional pacifico CA-02-OR, se recorren 10 kilómetros se pasa por aldea 

Nancinta hasta llegar al parque, con un total de 126 kilómetros. 
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A continuación, se presenta el Mapa, el cual presenta la localización geográfica de la 

Aldea, en el mismo se detalla la Republica, departamento y municipio. 

Mapa 1 

Municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa 

Localización Geográfica 

Año: 2017  

 

Fuente: elaborado por estudiante de EPS de la Facultad de Arquitectura Víctor Manuel Enríquez Castellanos, 

con base a información proporcionada por el Instituto Geográfico Nacional -IGN-. 
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1.1.2 División política y administrativa 

Esta sección muestra la forma en que están distribuidos los centros poblados del 

municipio; así como el cambio que han sufrido a través del tiempo, asimismo se identifica 

la forma de organización de sus entidades públicas y quienes conforman cada una de ellas 

para presentar el servicio a los habitantes. 

1.1.2.1 División política 

“Se refiere a la estructura a cómo se encuentra el municipio, en el momento que se 

realiza la investigación. y la reestructuración en el ordenamiento territorial que han sufrido 

con el paso del tiempo las aldeas, caseríos, fincas, colonias y parajes. 

A continuación, se presenta el cuadro de división política donde se visualiza los 

cambios de categoría del año 2002 al año de la investigación. 

Cuadro 1 

Municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa 

División política 

Año: 2002-2017 
Categoría    Año 2002   Investigación EPS-2017 

Pueblo      1      1 

Aldea    6    7 

Caserío   11  15 

Finca    1    - 

Colonia   1    - 

Paraje     1     - 

Población dispersa   1    - 

Total                 23   23 
Fuente: elaboración propia con base en datos del XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación, año 

2002, del Instituto Nacional de Estadística -INE-, e investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 

2017. 

De acuerdo a la investigación realizada se totalizan 23 centros poblados y de 

localidades del municipio, dentro de sus diferentes categorías. El crecimiento poblacional 

ha permitido que las fincas, colonias y parajes eleven su categoría a caseríos, pasando de 

11 a 15 los caseríos para el año 2017. 

Derivado de esto para una mejor comprensión de la investigación realizada a 

continuación se muestra la tabla comparativa de centros poblados entre el censo 

poblacional del año 2002 y la información obtenida en la investigación realizada en el año 
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2017; para determinar los cambios que han surgido de acuerdo a su división política. 

Tabla 1 

Municipio de San Juan Tecuaco, departamento Santa Rosa  

División política de centros poblados 

Año: 2002-2017 

Se expone que algunos centros poblados han elevado su categoría, Estos cambios son 

circunscritos por el Consejo Municipal. Los centros poblados suscritos con el símbolo (*), 

presentan cambio de categoría, con dos símbolos (**) los caseríos que se unificaron formar 

un nuevo caserío, con tres símbolos (***) nuevos caseríos.  

Por lo tanto, las autoridades municipales han decido incorporar al presupuesto de la 

dirección municipal y de proyectos, para atender las demandas y generar desarrollo para 

sus habitantes. Información concedida por (Dirección Municipal de Planificación, 

entrevista personal, 05 de junio de 2017).   

No.  Centros Poblados   Censo 2002   Investigación EPS 2017 

1 San Juan Tecuaco    Pueblo    Pueblo  

2 El Tanque    Aldea    Aldea  

3 Ijorga   Aldea    Aldea  

4 Joya Grande    Aldea    Aldea  

5 San José La Cumbre   Aldea    Aldea  

6 San Luis    Aldea    Aldea  

7 Santa Clara    Aldea    Aldea  

8 Concepción Miramar*    Caserío   Aldea  

9 La Concepción   Caserío   Caserío 

10 El Coyolito   Caserío   Caserío 

11 San Antonio Itagual   Caserío   Caserío  

12 La Basa    Caserío   Caserío 

13 Cabrera    Caserío   Caserío 

14 Cebadilla    Caserío   Caserío 

15 La Guardianía**   Caserío   Caserío 

16 Santa Lucía    Caserío   Caserío 

17 Margaritas    Caserío   Caserío 

18 Corral Falso**   Caserío   Caserío 

19 Vista al Mar*   Finca    Caserío 

20 La Loma*    Paraje    Caserío  

21 El Pacifico*   Finca    Caserío 

22 La Liberación*   Colonia    Caserío 

23 Rincón Gigante***   Colonia   Caserío 

24 San Miguel***    Colonia   Caserío 

25 Linda Vista***   Colonia   Caserío 
Fuente: elaboración propia con base en datos del XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación, 

año 2002, del Instituto Nacional de Estadística -INE-, investigación de campo Grupo EPS, primer 

semestre 2017. 
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1.1.2.2 División Administrativa 

La Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 254 establece 

el gobierno municipal, e indica que será ejercido por un Concejo Municipal integrado por 

el Alcalde, dos síndicos y cuatro concejales, electos directamente por sufragio universal y 

en secreto para un periodo de cuatro años, y pueden reelegirse, según lo establece el Código 

Municipal Decreto 12-2002 del Congreso de la República. 

Por lo anterior, se hace mención de como la corporación municipal es electa por los 

habitantes de los diferentes centros poblados, esta determina a el líder o lideresa de cada 

centro poblado, quien es el portavoz al momento de realizar alguna solicitud a la 

corporación municipal.  

La autoridad municipal de San Juan Tecuaco está constituida por el concejo 

municipal integrado de la siguiente forma: Alcalde municipal, Concejal I, Concejal II, 

Concejal III, Concejal IV, Síndico I y Síndico II, y suplentes. Quienes gestionan, 

supervisan y apoyan al Alcalde Municipal en el desarrollo del Municipio. Asimismo, están 

organizados por Comisiones; el COMUDE, es el que organiza reuniones con todos los 

COCODES e instituciones gubernamentales y no gubernamentales, entre ellas, la Iglesia 

Católica, Alcaldía Xinca, Medio Ambiente, CONALFA, Centro de Salud, Iglesia 

Evangélica, Policía Nacional Civil, Ministerio de Agricultura y Ganadería y alimentación, 

entre otros.  

La administración actual en general en conjunto con el Concejo Municipal, 

COMUDE y COCODES, quienes velan por las organizaciones comunales. Cuenta con una 

oficina para la auditoría interna la cual supervisa, los registros contables, financieros y 

obras físicas de la administración. 

Los departamentos dedicados a la atención a los vecinos son los siguientes: 

Secretaría, la cual se encarga de todo el recurso humano necesario, así mismo los oficiales 

I y II, son los encargados del servicio al cliente en la oficina municipal, también un orden 

y control de toda la papelería necesaria para la administración de la comuna. 
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La oficina Municipal de Planificación, elabora estudios, técnicos y ambientales y 

geográficos, para la ejecución de proyectos; La Tesorería Municipal, tiene el control 

contable, financiero interno y externo; la receptoría es la encargada de recibir el dinero 

producto de impuestos municipales; La Policía Municipal, vela por el ordenamiento 

vehicular y cobro de parqueos y por último la oficina Municipal de la Mujer, gestiona 

proyectos sociales dirigidos a las mujeres del municipio.  

1.2 DE LA ALDEA SAN LUIS 

En el presente apartado se desarrolla la caracterización realizada en la aldea San Luis; 

respecto a las variables de antecedentes históricos, localización y extensión, aspectos 

culturales y deportivos, así como también el idioma predominante, religión, costumbres y 

tradiciones, división política y administrativa, clima, población, migración, ecosistemas, 

agua, bosque, suelos, flora y fauna, orografía; así como áreas protegidas del centro poblado. 

1.2.1 Antecedentes históricos 

Antes de 1917 la aldea San Luis, era conocida con el nombre de “El Tablón” 

actualmente lleva el nombre de San Luis, en honor al patrono San Luis de Gonzaga, su 

fiesta patronal es el día 21 de junio y su feria titular se celebra del 17 al 20 de diciembre.  

Los primeros pobladores de la comunidad fueron, Cano José María, Cano Aniceto, 

Felipe Marcelina, Ramírez Coronada y Cano Guadalupe, quienes llegaron en busca de 

riqueza por los suelos fértiles para la productividad agrícola y ganadera. Se resalta algunos 

personajes importantes en el desarrollo de la Aldea. 

Lucas Aceituno Víctor, personalidad que se ganó a toda la comunidad gracias a su 

esfuerzo y colaboración con la Iglesia Católica; Aceituno Cano Arnaldo, Vásquez Alex, 

por su conducta e ímpetu en el tema de Educación para la Aldea; Hernández Cano Oliverio, 

por destacar y motivar el deporte en la Aldea y Cano Ramírez Pablo, personalidad que con 

su esfuerzo se ha ganado a la Comunidad y se ha caracterizado por formar parte del Comité 

Organizador de la Feria Titular de la Aldea.  

en el año 1947 se funda la primera escuela, así como la fundación del comité 

campesino agrario en el año 1951, el cual según investigación de campo no se encuentra 
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activo.  En 1980 se realiza la construcción del campo de Fútbol, para 1984 se introduce la 

energía eléctrica, y en 1999 se construye el puesto de salud. 

En 1959 se logra la introducción del agua potable. Para el año 1937, se fundan dos 

grupos de marimba, siendo la Palma de oro de la familia Felipe y Princesita de la familia 

García, información concedida por Hernández Cano, Sulman Janet. (2017). Aldea San Luis 

(Informe de Práctica 5to. Magisterio en Educación Primaria). Instituto Diversificado por 

Cooperativa de Enseñanza Media, San Juan Tecuaco, Santa Rosa. 

1.2.2 Localización y extensión 

La aldea San Luis se encuentra ubicada en la parte sur de la cabecera municipal sobre 

el Cerro Blanco, la Aldea se encuentra a una distancia de 8 kilómetros de la cabecera 

municipal y a 138 kilómetros de la ciudad capital, limita al norte con caserío San Antonio 

Itagual, al sur con caserío Margaritas, al este con aldea Santa Clara, y al oeste con caserío 

Cebadilla, su extensión territorial es de 2 km2 está conformada por 289 viviendas, según 

censo realizado en el año 2017, asimismo la aldea San Luis se encuentra aproximadamente 

a una altura de 800 metros sobre el nivel del mar, a una latitud de 14º 3’26”N y longitud 

de 90º 16’7”O. 

En investigación de campo están incluidas siete viviendas ubicadas a 1.5 km de 

distancia del centro territorial de la Aldea, estas viviendas son incluidas, a petición del 

presidente del COCODE y autorizado por el Alcalde Municipal, quien indica que se hacen 

las gestiones necesarias para que sean oficialmente parte de la Aldea. 

Para llegar a la Aldea se deben cruzar dos puentes los cuales se describen a 

continuación; el primer puente es llamado  Las Flores, debido a que pasa encima del río 

Las Flores, el cual está construido de concreto  y se ubica al de lado izquierdo al salir de la 

aldea Santa Clara, a 50 metros, dicho cruce se dirige para la carretera CA2 y a la derecha 

para la Cabecera Municipal, el segundo puente es de pequeña extensión y su estructura es 

de concreto, pasa sobre el río Margaritas y es el último puente antes de ingresar a la Aldea. 

A continuación, se presenta el mapa que ilustra la localización geográfica del 

departamento de Santa Rosa, municipio de San Juan Tecuaco y aldea San Luis. 
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Mapa 2 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa 

Localización Geográfica 

Año: 2017 

 

Fuente: elaborado por estudiante de EPS de la Facultad de Arquitectura Víctor Manuel Enríquez Castellanos, 

con base a información proporcionada por el Instituto Geográfico Nacional -IGN-. 
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1.2.3 División política y administrativa 

En esta sección se da a conocer la forma en que la Aldea se encuentra actualmente, 

en lo que respecta a la división política y administrativa, según información obtenida en la 

municipalidad de San Juan Tecuaco, Consejo Comunitario de Desarrollo -COCODE- y 

población en general, se logró establecer lo que se describe a continuación: 

1.2.3.1 División política  

La división política corresponde a la categoría de Aldea, debido a que cuenta con 

1,420 habitantes, en el que se incluyen 7 viviendas que se encuentran fuera del perímetro, 

sin embargo, debido a las gestiones en la presente investigación y con datos obtenidos por 

autoridades municipales de San Juan Tecuaco se toman como parte de la aldea San Luis, 

debido a que son incluidas en actividades pertinentes al centro poblado, y se ha 

recomendado iniciar trámites para hacerlo oficial.  

1.2.3.2 División administrativa 

La División administrativa de la aldea San Luis está conformada por el Consejo 

Comunitario de Desarrollo (COCODE) y el Comité de Agua. 

El Consejo Comunitario de Desarrollo, es el encargado de velar por el bienestar de 

la Aldea, así como solicitar proyectos de desarrollo para el centro poblado, realizar 

reuniones periódicamente con la comunidad para tratar asuntos pendientes o nuevas 

solicitudes, informar a los vecinos sobre temas importantes que se han comentado con 

autoridades municipales; El Comité de Agua  es el encargado de velar por la distribución 

de agua entubada a la aldea San Luis y cobro de la cuota anual, la cual sirve para el 

mantenimiento de tuberías. 

El Consejo Comunitario de Desarrollo –COCODE- de la aldea San Luis, está 

estructurado de la siguiente manera: Presidente, Vice-presidente, Secretario, Tesorero, 

Vocal I, Vocal II y Vocal III, su gestión dura dos años al término de este periodo se llevara 

la elección del nuevo consejo Comunitario de desarrollo. Este es el ente encargado de velar 

por las necesidades de la población y trasladarlas a la comuna de San Juan Tecuaco 

igualmente participar en reuniones del Consejo Municipal de Desarrollo –COMUDE-, que 
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son convocadas conforme lo establece la ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, y 

se realizan en el salón Polideportivo Municipal de San Juan Tecuaco, en el que se exponen 

actividades y asuntos de importancia para el municipio según planificación municipal. la 

Secretaría de la municipalidad es la responsable de convocar al Presidente del COCODE, 

para que participe en las reuniones. 

El comité de agua de aldea San Luis, está constituido de la siguiente manera: 

Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal I y Vocal II, dicho Comité es el que está a cargo de 

realizar las gestiones necesarias para restablecer el servicio de manera adecuada, su función 

y estructura está constituida de manera independiente a la del COCODE. 

1.2.4 Clima 

Es característico que en la aldea únicamente existan dos estaciones, verano de 

noviembre a abril e invierno de mayo a octubre, las sequías son parte del clima del lugar. 

La aldea San Luis tiene un clima cálido en la que presenta elevadas temperaturas sin 

grandes variaciones estacionales que van desde los 25º a 35º grados, con una precipitación 

promedio anual de 1,500 milímetros durante el invierno. 

Durante el invierno los agricultores aprovechan para sembrar ya que no se cuenta con 

un sistema de riego adicional al natural, la época de verano se presenta mayor riesgo de 

sequía, lo que provoca una alta vulnerabilidad para los cultivos.  

La humedad promedio es de 95% y el viento en condiciones normales recorre a una 

velocidad de 2.5 km por hora. 

1.2.5 Población 

La población es la variable más importante del sistema económico y de la 

investigación de campo realizada. Se debe tener en cuenta los siguientes indicadores para 

el correcto análisis de esta variable: población total, número de hogares, tasa de 

crecimiento, sexo, edad, etnia, área geográfica, población económicamente activa, entre 

otros. 
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1.2.5.1 Población total, número de hogares y tasa de crecimiento 

Se analiza a través de los datos descritos para la Aldea, respecto a la población total, 

número de hogares y tasa de crecimiento, para el Censo año 2002, con el Censo realizado 

en el presente año.  

Tabla 2 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa  

Población total, número de hogares y tasa de crecimiento  

Año: 2002-2017 
Descripción Censo 2002 Censo 2017 

Población total 1,078                         1,420 

Número de hogares    195                            289 

Tasa de crecimiento   0.32                           1.84 
Fuente: elaboración propia, con base en datos del XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación, año 

2002, del Instituto Nacional de Estadística -INE- e investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 

2017. 

El comportamiento de los datos de la población total para los Censos año 2002 y 

2017, están en un intervalo cronológico de quince años de diferencia de un año a otro, en 

el que el total de población para el Censo 2002 es de 1,078 habitantes, con un aumento de 

342 personas en quince años, lo que hacen el total de 1,420 habitantes.  

Para el Censo 2017, se muestra un total de 304 viviendas, 289 habitadas y 15 casas 

deshabitadas, debido a que los propietarios han construido y emigrado de la Aldea. Cabe 

mencionar que el promedio de personas por hogar es de 5.47 a nivel país. 

Para el período 2002-2017, la tasa de crecimiento es de 1.84 por ciento anual, dado 

que el crecimiento es menor, contribuye a que la densidad de la población por Km² aumente 

de manera desmedida debido a tener una extensión territorial pequeña. 

1.2.5.2 Población por sexo, edad, pertenencia étnica y área geográfica 

La estructura de población rural en esta investigación respecto a la distribución de 

edad y sexo, condiciona a la población, respecto a las necesidades de inversión en 

educación y pensiones, la disponibilidad en mano de obra, las actividades económicas y la 

natalidad. 

El dato total de la población y sus indicadores son importantes para el centro poblado. 

Este se utiliza para determinar la toma de decisiones, así como para fomentar el desarrollo 
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local a través de sus potencialidades y atender las necesidades con mayor certeza, para que 

todos los habitantes sean incluidos en dichas decisiones.  

Por lo tanto, la población de la aldea San Luis, según sus indicadores en el censo 

practicado para el primer semestre del presente año 2017 y resultados se presenta a 

continuación: 

Cuadro 2 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa 

Población por sexo, edad, pertenencia étnica y área geográfica  

Año: 2002-2017 

Descripción 
Censo 

2002 
%  Censo 2017  % 

Población por sexo     

Masculino    560   52    754   53 

Femenino    518   48    666   47 

Total 1,078 100 1,420 100 

Población por edad     
0-14   524  49   512    36 

15-64   504  47   839    59 

65-más     50    5     69     5 

Total  1,078 100      1,420 100 

Población por área geográfica     
Urbana         -     -       -     - 

Rural  1,078 100 1,420 100 

Total 1,078 100 1,420 100 

Población étnica     
Indígena        6     1        9      1 

Ladina  1,072   99 1,411    99 

Total 1,078 100 1,420  100 

Fuente: elaboración propia con base en datos del XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación, año 

2002, del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 

2017. 

El dato total de población para aldea san luis es de 1,420 personas entre hombres 

mujeres y niños, con un incremento de 342 personas respecto al Censo 2002. 

• Por sexo y edad 

El detalle total de la población por sexo y edad, para la aldea San Luis, municipio de 

San Juan Tecuaco, el cual comprende la estructura de la edad y sexo de las personas. Siendo 

754 hombres y 666 mujeres, ver detalle en anexo 3. 

Según Censo comunitario 2017 realizado en la aldea San Luis, se determinó que la 
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población masculina supera en un 6% a la población femenina, dicha cifra mantiene una 

balanza de igualdad de sexo en la población, en anexo de esta investigación se presenta la 

distribución por edad y sexo. Para comprender como se compone la estructura por edad y 

sexo en aldea San Luis, se gráfica la pirámide poblacional a continuación:  

Gráfica 1 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa  

Pirámide poblacional 

Año: 2017 

  

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 2017. 

Con los datos en edades agrupadas, siendo las barras horizontales que hacen 

referencia a la edad y sexo, en el que se demuestra que el conjunto en mayor proporción se 

ubica en las edades de 15 a 19 años, esto indica que el crecimiento poblacional es lento 

debido a que contiene una proporción más pequeña de la población en las edades menores. 

Para este estudio y su geografía se distinguen la distribución por años individuales de edad, 

identificando el sexo de las personas. 

Siendo la edad y el sexo las características básicas de una población, por medio de 

estas se analiza que existe un ligero dominio en hombres, las mujeres constituyen la 

mayoría sustancial en la edad adulta, sin embargo, nótese que el proceso de agotamiento 

se refleja a partir de los 45 años de edad, cabe resaltar que en la mayoría de lugares las 

mujeres viven más tiempo que los hombres, sin embargo, debido al subdesarrollo que tiene 
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el centro poblado, existen más niños que niñas, pero esta diferencia tiende a equilibrarse 

en las edades adultas por distintos factores, como el tema de mortalidad, migración entre 

otros. Se considera que es una Aldea joven porque predominan los hombres y mujeres entre 

15 y 19 años. 

• Pertenencia étnica y área geográfica 

En la aldea predomina las personas ladinas con un 99% de la población total, y un 

1% perteneciente a la población indígena según los datos del Censo. 

1.2.5.3 Población económicamente activa por sexo y actividad productiva 

A continuación, se presenta el cuadro de la pea-población económicamente activa, 

considerando a todas las personas en un intervalo de edad de 15 a 64 años de edad. 

Cuadro 3 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento Santa Rosa  

Población Económicamente Activa por sexo y actividad productiva 

Año: 2002-2017 

Descripción 
Censo 

2002 
% 

Censo  

2017 
% 

Sexo    
 

Masculino 262  51 434 52 

Femenino 242  48 405 48 

Total 504 100 839 100 

Actividad Productiva   
 

 

Agrícola 141 28 448 53 

Pecuario 176 35 189 23 

Artesanal    25   5   24    3 

Industria      5   1     -   - 

Comercio 136  27 154 18 

Servicios   20   4   24   3 

Total 504 100 839 100 

Fuente: elaboración propia con base en datos del XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación, año 

2002, del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 

2017. 

El estudio determina que para el Censo año 2002, la aldea contaba con 504 personas 

en edad productiva, y para el año investigado cuenta con 839 personas que conforman el 

total de la población de la -PEA-, considerándose ambos sexos con rango de edad de 15-

64 años, se muestra que 52% del sexo masculino se encuentra en actividades y con un 48% 

la participación de la mujer. 
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Se identifica que la actividad en la que está enfocada la mayor parte de la PEA dentro 

de la Aldea es la actividad pecuaria, debido a que se dedican a cuidar a las aves y al ganado 

menor, por esta razón un 23% de la población se dedica a esta actividad seguido de un 28% 

que se dedica a la actividad agrícola. 

• Densidad poblacional 

Es una medida de distribución de población realizada a la comunidad a través del 

trabajo de campo, en el que se indica la cantidad en relación a la medida territorial de la 

Aldea, a continuación, se presenta la siguiente tabla. 

Tabla 3 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa  

Densidad poblacional 

Año: 2002-2017 

Descripción  
  

Censo 

2002 
  

Censo 

2017 

Municipio de San Juan Tecuaco     
Población    7,895   11,443 

Extensión Territorial       80         80 

Densidad de habitantes/km2       99        143 

Aldea San Luis      
Población    1,078      1,420 

Extensión Territorial          2            2 

Densidad de habitantes/km2      539         710 

Fuente: elaboración propia, con base en datos del XI Censo Nacional de Población y VI de 

Habitación, año 2002, del Instituto Nacional de Estadística -INE-, e investigación de campo Grupo 

EPS, primer semestre 2017. 

El municipio de San Juan Tecuaco cuenta con una extensión territorial de 80 km², 

para el Censo 2002 habitaban 99 personas por km² y según datos obtenidos en censo se 

establece una densidad poblacional de 143 habitantes por km². 

La aldea San Luis, cuenta con una extensión territorial de 2 km², para el Censo 2002 

habitaban 539 personas por km² y según Censo 2017 se incrementan 171 habitantes, para 

un total de 710 habitantes por km², se analiza que se tiene una extensión territorial pequeña. 

La aldea San Luis es una de las cinco microrregiones estratégicas del municipio de 

San Juan Tecuaco, por contar con mayor población por km², esto determina que existe una 

concentración poblacional, una de la razones del crecimiento es que han emigrado 

habitantes de otros Caseríos a la Aldea, esto por ofrecer salud y educación, dos servicios 
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vitales para el crecimiento y desarrollo del ser humano, esta situación genera una 

disminución en la disponibilidad de tierras cultivables en el centro poblado.   

1.2.5.4 Ingresos y pobreza 

El ingreso es el conjunto de ganancias que obtiene una persona por ejercer su fuerza 

de trabajo; y pobreza es la situación o forma de vida que surge de la imposibilidad a tener 

acceso a los recursos básicos para satisfacer sus necesidades.  

El nivel de los ingresos determina cuántas personas se encuentran en pobreza y 

pobreza extrema. Para el efecto el comportamiento de los ingresos se detalla en el cuadro 

siguiente: 

Cuadro 4 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa 

Niveles de ingreso de hogares y niveles de pobreza 

Año: 2017 

                 Ingresos Q. Rangos  Hogares  % 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

% 

De 1  a            600* 133  46 133 46 

De 601 a          1200* 63  22 196 68 

De 1,201 a           1800* 31  11 227 79 

De 1,801 a          2,396* 24   8 251 87 

De 2,397 a           3000* 22   8 273 94 

De 3,001 a           3600* 1          - 274 95 

De 3,601 a  4,257** 9   3 283 98 

De 4,258 a          4860* 3   1 286 99 

De 4,861 a         5460* 2   1 288 100 

De 5,461 y          + 1          - 289 100 

Total                          289   100 289 100 

*Ingresos menores a 2,396 se considera pobreza extrema. 

**Ingresos menores a 4,257 se considera pobreza no extrema. 

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 2017. 

En la aldea San Luis, el ingreso para la mayoría de hogares es inferior a Q.601.00, 

este es un ingreso el cual no alcanza para cubrir el costo de consumo mínimo de alimentos 

para un hogar de 5 personas promedio, entre los gastos más recurrentes se destacan, los 

siguientes: gastos por enfermedades, salud preventiva, educación media, educación 

superior y recreación.  Indispensables para la vida y el desarrollo del ser humano. 
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• Pobreza extrema 

Es el nivel de pobreza en que se encuentran las personas que no alcanzan a cubrir el 

costo de consumo mínimo de alimentos y que no supera el ingreso de Q.2,395.83 al mes 

para una familia de 5 miembros. La aldea San Luis cuenta con un total 289 hogares de los 

cuales 251 hogares corresponden a un 87% de pobreza extrema, no tienen las posibilidades 

para cubrir las necesidades de cada miembro de la familia, el consumo mínimo de 

alimentos diario que corresponde en costo  es de Q.16.00, este indicador es preocupante 

debido a las condiciones que vive la mayoría de hogares del centro poblado, en las que no 

se abarca en atender las necesidades básicas, entre ellas salud, educación y recreación de 

las personas. 

• Pobreza no extrema 

Es el nivel en que se clasifican a las personas que alcanzan a cubrir el costo del 

consumo mínimo de alimentos, pero no el costo mínimo adicional calculado para otros 

bienes y servicios básicos que para una familia de cinco miembros se calcula en Q4,257.50 

mensual.  

Conocida como pobreza moderada para la aldea San Luis y según rango de ingresos 

32 hogares equivalente a 11% de pobreza no extrema, viven en una situación que cubren 

el costo de alimentación sin embargo no se cubren los estándares mínimos de vida, como 

tenencia de la tierra, inaccesibilidad para la educación media y superior, acceso al agua 

potable, la asistencia sanitaria, entre otros.  

• Pobreza total 

Para un territorio rural y para el año de investigación la unidad de análisis es la suma 

de la pobreza extrema más la pobreza no extrema en el que se incluyen todos los hogares 

cuyos ingresos mensuales no superan el valor de Q4,257.00. 

Según información obtenida en el Censo 2017 y por el total de datos de variables 

anteriormente mencionadas, se establece que existe un 98% de pobreza total en los hogares 

de la aldea San Luis. Asimismo, el 2% de hogares se sitúa en nivel de no pobreza, es decir 

que la mayoría de la población de la Aldea es pobre. Este indicador hace que exista una 
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mayor atención de autoridades Municipales para gestionar planes y programas económicos, 

sociales y ambientales, para reducir esta problemática emergente.  

1.2.5.5 Vivienda 

Con la información obtenida sobre las viviendas censadas de los 289 hogares, se 

establece la situación actual de tenencia, uso y tipo de construcción para las viviendas de 

la aldea San Luis. 

Una caracterización importante para esta variable es el jefe de hogar indica que la 

vivienda es producto de una herencia que se busca mantener la tradición al en heredar a sus 

hijos. 

Sin embargo, por el porcentaje de pobreza extrema que es alto, la vivienda para el 

centro poblado no reúne los requerimientos mínimos en la construcción. 

En el siguiente cuadro se describe la tenencia, tipos de materiales, tipos de vivienda 

y tipos de construcción, en que es importante su análisis debido a ser un factor importante 

para establecer el grado de desarrollo de una población.  

Cuadro 5 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa  

Características de la Vivienda, Tenencia, Tipo y Materiales de Construcción 

Año: 2002-2017 

Descripción  Censo 2002 % Censo 2017 % 

Tenencia     

En propiedad  181 83 270 89 

En alquiler  
 

4 2 8 3 

Cedido (prestado) 10 5 11 3 

Otra  10 5 - - 

Desocupada  14 5 15 5 

Total    219 100 304 100 

Tipo de Vivienda 
    

Casa formal  216 99 238 78 

Rancho  
 

2 1 15 5 

Casa improvisada  1 - 1 - 

Continúa en página siguiente… 
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...Viene de página anterior       

Descripción  Censo 2002 % Censo 2017 % 

Covacha   - - 35 12 

Deshabitada  - - 15 5 

Otro   - - - - 

Total    219 100 304 100 

Tipo de Construcción     

Techo       

Concreto   1 1 6 2 

Descripción  Censo 2002 % Censo 2017 % 

Lámina metálica  213 97 291 96 

Asbesto Cemento  1 1 - - 

Teja  1 - 6 2 

Palmar o similar  2 1 - - 

Otro similar   1 - 1 - 

Total    219 100 304 100 

Paredes       

Ladrillo   3 1 - - 

Block   73 33 224 74 

Adobe   54 25 57 19 

Madera   8 4 5 1 

Lámina metálica  1 1 3 1 

Bajareque   79 36 15 5 

Lepa, palo o caña 1 - - - 

Total    219 100 304 100 

Piso       

Cerámico  5 2 24 8 

Torta de Cemento  60 27 127 42 

Tierra   129 59 150 49 

Otros   25 12 3 1 

Total    219 100 304 100 

Fuente: elaboración propia, con base en datos del XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación, año 

2002, del Instituto Nacional de Estadística -INE-, e investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 

2017. 

El 89% de las viviendas son propias, de estas el 78% son casas formales es de suma 

importancia notar que el 12% de viviendas es tipo covachas que no reúnen las condiciones 

mínimas para el refugio de los habitantes. El 74% de las viviendas están construidas con 

block cabe resaltar que aún existe un 19% de viviendas construidas con material de adobe. 
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El 96% de las viviendas tienen techo de lámina metálica, sin embargo, el 49% de las 

mismas tienen piso de tierra y el 42% con base de cemento. 

Como parte de la investigación de campo se observó que las casas no se les da el 

mantenimiento adecuado lo que provoca que estas se deterioren, dicha situación se debe a 

las limitaciones económicas que viven la mayoría de familias.  

1.2.5.6 Empleo 

En la aldea San Luis el 70% del total de la población trabaja, ya sea en el sector 

formal como en el sector informal, la agricultura o las actividades propias de la Aldea. 

• Subempleo 

En la aldea San Luis, el 20 por ciento trabaja en condición de subempleo debido a 

que no emplea el total de su capacidad productiva debido a que es contratado de manera 

parcial. 

• Desempleo 

En la aldea San Luis, de la PEA el 10% no labora, considerándose entonces en 

desempleo por estar en las condiciones de trabajar, pero no poseen un empleo o lo han 

perdido. 

1.2.6 Migración 

La migración es el movimiento geográfico de personas a través de una frontera 

específica con fines de establecer una residencia temporal o permanente. 

Para el año 2017, según censo realizado en la Aldea, del total de la población el 4% 

son migrantes, esto con el fin de buscar una mejor oportunidad de empleo, estudios y 

calidad de vida. La tasa neta de migración para la Aldea es de 9 por cada 1,000 habitantes. 

Del total de la población de la Aldea, 1,346 son nacidas en la misma y 74 son nacidas en 

otras aldeas y caseríos aledaños. 

1.2.6.1 Inmigración 

En la aldea la inmigración asciende a 74 personas que inmigran por cuestiones de 
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trabajo estudios u otros, Asimismo del total de inmigrantes, 23 residen de manera temporal 

y 51 residen de manera permanente, personas entre ellas un caso de una niña nacida en 

Estados Unidos. La tasa de inmigración es de 52 por cada 1,000 habitantes. 

1.2.6.2 Emigración 

La tasa de emigración para la Aldea es de 35 por cada 1,000 habitantes, cifra que ha 

aumentado debido a que los jóvenes al llegar a una edad promedio de 15 años buscan 

oportunidades de trabajo o estudio, lo que los hace dejar su lugar de origen.   

Según investigación de campo 50 personas se encuentran afuera de la Aldea, 33 de 

forma temporal y 17 de manera permanente. 

1.2.7 Ecosistema 

Es un sistema natural que está formado por un conjunto de organismos vivos y los 

elementos no vivos del ambiente y el medio físico donde se relacionan. Así bien, son los 

recursos que se producen de forma natural, para ser explotados, aprovechado y 

transformado por el ser humano, para producir bienes y servicios. Se caracterizan los 

recursos naturales existentes de la aldea. Asimismo, se utilizan estrategias de restauración 

de ecosistemas forestales degradados, en el que se utiliza el asocio de cultivos, sembrando 

árboles de cedro y matilisguate proporcionados por la municipalidad. 

1.2.7.1 Agua 

La aldea San Luis no posee ríos que atraviesen su extensión territorial, sin embargo, 

poseen ríos subterráneos que van hacia cuencas, por su ubicación no pueden ser 

aprovechados. Hacia el norte de la Aldea, fuera de su límite territorial, se encuentra el rio 

Las Flores y por el lado sur el rio Margaritas, son utilizados para abastecerse de agua para 

lo cual deben recorrer varios kilómetros para lograr su objetivo.  

Ambos ríos, Flores y Margaritas en la actualidad están contaminados por aguas 

residuales que desembocan en los mismos, lo que es perjudicial para la salud de todas las 

personas y que por necesidad consumen el líquido vital. 

La municipalidad de San Juan Tecuaco, adquirió tres nacimientos de agua a nombre 
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de aldea San Luis, que benefician a la misma, estos se encuentran ubicados fuera del límite 

territorial y que colindan con aldea Ixhuatán, San Antonio Cabrera y Jutal Cabrera. Sin 

embargo, el proyecto de tanque de abastecimiento de agua entubada está listo, más bien no 

ha sido habilitado por falta de tuberías para trasladar el líquido vital, se espera que el 

proyecto esté concluido en su totalidad al finalizar el año 2017. 

1.2.7.2 Bosque 

El significado técnico de la variable bosque es el siguiente: son arboles vírgenes y de 

altura gigantesca y que forman un hábitat para varias especies. (Ing. Indira García, Técnica 

del MAGA, entrevista personal, 27 de junio de 2017). 

Según el mapa de intensidad de uso de la tierra en el municipio, el 84% de la 

superficie cultivada está siendo utilizado para cultivos anuales o temporales, el 4% para 

cultivo permanente, el 8% para pastos y el 1% por bosques. La mayor proporción de suelos 

de todo el municipio están siendo sobre utilizados. 

Por la ubicación geográfica de la Aldea esta no cuenta con un bosque, sin embargo, 

se encuentra cercano el Bosque Gigante, ubicado entre los Amates y La Basa, con una 

extensión aproximada de dos caballerías. Los bosques en su mayoría germinan de forma 

natural, debido a esto es posible la sobrevivencia y reproducción del bosque. 

El bosque es llamado selva subtropical húmeda la cual caracteriza a la geografía de 

la aldea, ya que está ubicada en la boca costa del pacífico guatemalteco, está constituido 

por vegetación arbórea, que en su mayoría es transformado para desarrollar actividades 

agrícolas y de ganadería de forma intensa, debido a su suelo.  

Se encuntra algunas especies de árboles como: cybistaxdonnell-smithii (palo blanco), 

swieteniahumilis (caoba del sur), terminalia oblonga (volador), sickingias-alvadorensis 

(puntero), enterolobiumcyclocarpum (conacaste), sterculiaapetala (castaño). 

1.2.7.3 Suelo 

Se define como un cuerpo natural; y un medio natural para el crecimiento de las 

plantas, cultivos y pastoreo. El suelo es un componente esencial de los ecosistemas. 
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• Tipos de suelo 

La aldea San Luis tiene dos tipos de suelos, franco arcilloso y franco arenoso, 

catalogado de clase tres según escala agrológica. Se denomina suelo franco a las partes 

superficiales del terreno cuya composición cuantitativa está en proporciones óptimas o muy 

próximas a ellas. El suelo es de elevada productividad agrícola, por su su textura 

relativamente suelta propiciada por la arena y una adecuada retención de humedad. 

El suelo de la aldea es seco debido a las condiciones climáticas del medio ambiente, 

el suelo es bastante fértil, los cultivos principales de la comunidad son Maíz, frijol, ajonjolí 

y maicillo. Debido a que no existe un mapa suelos, a continuación, se describe los tipos de 

suelo existentes en la Aldea. información fue concedida por (Ing. Indira García, Técnica 

del MAGA, entrevista personal, 27 de junio de 2017). 

• Series de suelo 

✓ Cuilapa (Código Cu) 

Su relieve es escarpado, drenaje interno bueno, su color es café muy oscuro y con 

textura y consistencia franca friable; su espesor es de 25 a 35 cm. Su clasificación 

taxonómica es Ustepts-Ustands-Ustalfs. 

✓ Taxisco (Código Tx) 

Tipo pedregoso, el relieve es inclinado, el drenaje interno es bueno, su color café 

rojizo oscuro, textura y consistencia franco arcillosa friable y su espesor es de 20 a 30 

centímetros. Se clasifica taxonómicamente como Ustults-Ustalfs (Simmons, 1959). 

✓ Moyuta (Código My) 

Tipo seco, con profundidad variable y de relieve ondulado, en superficies inclinadas 

y ubicadas en áreas de fuerte pendiente, drenaje moderado, color café oscuro, textura 

arcillosa. Se clasifica como Ustepts-Orthents-Ustands. (Simmons, 1959). 

A continuación, se presenta el mapa que describe los tipos de suelo existentes en 

aldea San Luis. 
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Mapa 3 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa 

Serie de suelos 

Año: 2017 

 
 

Fuente: elaborado por estudiante de Eps de la Facultad de Arquitectura Víctor Manuel Enríquez Castellanos, 

con base a información proporcionada en investigación de campo, Grupo EPS, primer semestre 2017. 
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La forma que se utiliza la tierra, en la aldea San Luis, es dedicada al cultivo de 

productos no permanentes aprovechándose en su totalidad todo el suelo fértil de la 

comunidad. 

• Clases agrológicas  

La clasificación de los suelos consiste en el ordenamiento práctico e interpretativo, 

utilizando la información obtenida en la investigación de campo realizada en el centro 

poblado. Se clasifica, según la Normas y Principios del Servicio de Conservación de Suelos 

en los Estados Unidos de América, adecuado a los patrones edáficos, climáticos y topo 

fisiográficos existentes para el área, y con base al mapa de intensidad del uso de la tierra 

del MAGA, se describen las clases agrologicas para el área. 

➢ Clase III 

Suelos que ocupan áreas de topografía plana a ligeramente ondulada, situadas en 

áreas montañosas. Los suelos de esta clase se hallan sujetos a importantes limitaciones, por 

lo tanto, las prácticas de manejo y conservación son más intensas y difíciles de aplicar y 

mantener. Incluye, suelos moderadamente profundos, de drenaje bueno a imperfecto, con 

subsuelo de textura arenosa, franco arcilloso y arcilloso, de reacción muy fuertemente ácida 

a neutra y de fertilidad natural baja a media. 

➢ Clase VI 

Suelos aptos para cultivos permanentes, pastos y aprovechamiento forestal, con 

problemas de pendientes complejas y pronunciadas y de poca profundidad. La capacidad 

productiva de esta clase de tierras puede ser mantenida y mejorada mediante la fijación de 

cultivos exclusivamente de carácter permanente (mango, nance, marañón, maracuyá, 

cítricos, ciruelo y otros frutales nativos), y la aplicación de prácticas de conservación con 

base a cultivos de cobertura, plantaciones en curvas a nivel, y quizás también con terrazas 

del tipo escalonado. Las áreas que puedan dedicarse a la explotación ganadera requerirán 

prácticas consistentes en el control del número de animales por hectárea evitando el sobre 

pastoreo. 
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➢ Clase VIII 

Suelos no aptos para fines agropecuarios ni explotación forestal, se caracterizan por 

ser esqueléticos, pedregosos de rocas desnudas, poco profundos y en pendientes extremas, 

sufre de erosión severa y drenajes destructivos.  

Esta clase de suelos no ofrecen ningún valor para propósitos agropecuarios ni 

silvícolas, y más bien sirven para otros fines, como explotación de canteras y minería. En 

el siguiente mapa se puede observar la ubicación de cada una de las clases agrológicas con 

las que cuenta la Aldea. 

Se puede observar que los tipos de suelo en la comunidad en general es tierra fértil, 

lo cual es de gran ayuda para los agricultores.  

 

1.2.7.4 Flora y fauna 

La flora de la aldea, se caracteriza por tener árboles gigantes, como ceibas, choibas 

y cagüis que llegan a medir más de sesenta metros de altura, por otro lado, se menciona 

arboles maderos de menor tamaño como: cedro, palo blanco, hormigo, pito, conacaste, 

volador, cortes negro, árboles frutales como: mango, jocote, naranja, mandarina, limón, 

mamon, papaya, lima, caspirol, toronja, granadia, paterna, marañón, almendra. Sobre los 

árboles, crecen orquídeas, bromelias y bejucos. 

La Fauna se describe como el conjunto de animales de especies de un lugar 

determinado. Existen especies agropecuarias entre las que se pueden mencionar bobino, 

caballar o equino, aves de corral, porcinos, cunino, entre otras especies como: 

Controladores de plagas, animales polinizadores, insectos y vectores. Entre los que se 

mencionan: Aves: mariquitas (tortolitas), golondrinas, pericas, zanates, palomas de castilla, 

chiquirines, canarios, loros, pericas, pájaro carpintero, colibrí, búho, urracas, zopilote y 

aves mieleras, culebras cascabel, armadillo, gato montés, iguana, ardilla, cuzos, tacuacín, 

murciélagos, serpientes: masacuata, zumbadora, cascabel, bejuquillas, lombrices, coral 

tornasol y cola de hueso, reptiles: lagartijas, cotetes, cherchudos, iguana, garrobos. Entre 

otros: variedad de mariposas, escarabajos, hormigas. 
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1.2.7.5 Orografía 

El municipio tiene una topografía ondulada y cuenta con algunas montañas 

importantes como: Astillero municipal y el bosque municipal. Cerros: Coyejix, Chino, La 

Basa y Teculuz. 

En este apartado, se describe que la superficie de la tierra de la aldea San Luis, es en 

laderas y con vertientes, las partes planas son muy escasas, la aldea está situada sobre el 

cerro blanco, a 28 kilómetros del volcán Tecuamburro, y a 25 kilómetros del volcán Cruz 

Quemada. 

1.2.7.6 Áreas protegidas 

Según el Fondo Nacional de Desarrollo (FONADES) no existe áreas protegidas 

declaradas en el municipio, sin embargo, la municipalidad paga a dos personas que fungen 

como guardianes de la reforestación que se hizo en el astillero municipal por parte de los 

ex patrulleros, se observó que el periodo 1991-2001 hubo una pérdida de la masa forestal 

de 16 hectáreas, el problema mayor fue en Ijorga y San Luis, debido a la expansión de la 

frontera agrícola y los constantes incendios forestales. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

AMBITO SOCIAL DE LA ALDEA SAN LUIS 

Luego de realizar el censo poblacional y la investigación documental en la aldea San 

Luis, Municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa, se realiza la 

descripción de las organizaciones sociales que presentan ayuda a la aldea, los servicios 

básicos existentes, las entidades de apoyo estatales y privadas que tienen presencia en la 

aldea, además de los riesgos sociales a los que se enfrentan las personas del centro poblado. 

2.1 ORGANIZACIONES 

Son estructuras instituciones creadas por personas individuales o jurídicas que 

comparten intereses y valores, además contribuyen al desarrollo integral de la comunidad. 

2.1.1 Sociales 

Es un grupo de personas que interactúan entre si, en virtud que mantienen 

determinadas relaciones sociales con el fin de obtener ciertos beneficios para la Aldea, 

pueden tomar varias formas dependiendo del contexto social, dentro de estas 

organizaciones se mencionan: 

2.1.1.1 Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) 

Organización social que se encuentra ubicada en la aldea San Luis, que se dedica a 

brindar apoyo a la comunidad, sus funciones son las siguientes: 

• Promover la participación efectiva de la aldea en la identificación y solución de sus 

problemas. 

• Dar seguimiento a la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos de 

desarrollo de la aldea. 

• Coordinar las actividades que promuevan o realicen los grupos de comunidad para 

evitar la duplicidad de esfuerzos.  

• Promover, facilitar y apoyar la organización y participación efectiva de la 

comunidad y sus organizaciones, en la priorización de necesidades, problemas y sus 
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soluciones, para el desarrollo integral de la comunidad.  

• Solicitar al Consejo Municipal de Desarrollo la gestión de recursos, con base en la 

priorización comunitaria de las necesidades, problemas y soluciones. 

El COCODE se constituyó en el mes de febrero del año 2016, actualmente cuenta 

con dos integrantes, quienes desempeñan los cargos de presidente y vocal II.  

2.1.1.2 Comité de Agua de la Aldea 

Su función principal es la distribución y el cobro de agua entubada, este comité está 

a cargo de la recolección de la cuota de doce quetzales anuales, con lo cual mantienen la 

tubería y los manantiales que se encuentran en Caserío Cabrera, del Municipio de San Juan 

Tecuaco, Departamento de Santa Rosa. 

El comité está conformado por una junta directiva, la cual está compuesta por: 

Presidente del comité, Vicepresidente, Tesorero y Vocal I. 

2.1.2 Ambientales 

Son entidades dedicadas a proteger y conservar los recursos ambientales, este tipo de 

organizaciones no existen en la aldea San Luis, sin embargo, para el municipio existe una 

organización llamada Coordinadora Diocesana del Medio Ambiente -CODIDEMA-, 

quienes defienden la naturaleza, que fue creada al ver la problemática y vulnerabilidad del 

lugar para la explotación de la minería. 

2.1.3 Culturales 

En el aspecto cultural de la Aldea, existe un comité organizador de la feria (comité 

pro-feria) que realiza actividades culturales para promover las costumbres y tradiciones de 

la Aldea. Además, existen actividades dirigidas por las autoridades educativas en 

colaboración con los padres de familia y COCODE, las cuales se realizan principalmente 

para fomentar el patriotismo en la población en general, especialmente en los niños de la 

Aldea. 
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2.1.4 Deportivas 

Hay una persona encargada de las actividades deportivas nombrada para el periodo 

2016-2020, trabajador de la municipalidad de San Juan Tecuaco para la Comisión de 

Cultura y Deporte quien se encarga de coordinar las actividades deportivas a nivel 

municipio, estas actividades se realizan en el Estadio y Polideportivo, estos lugares se 

encuentran en óptimas condiciones gracias a la Municipalidad de San Juan Tecuaco; para 

disposición de los habitantes del municipio. 

2.1.5 Otras 

Actualmente en la Aldea no hay otro tipo de organizaciones, nacionales e 

internacionales que colaboren al mejoramiento económico social de la comunidad, sin 

embargo, se hace necesario que este tipo de organizaciones apoyen al desarrollo social. 

2.2 SERVICIOS BÁSICOS Y SU INFRAESTRUCTURA 

La infraestructura y servicios básicos son necesarias para el desarrollo de una 

comunidad. Brindando más oportunidades para quienes habitan en ella, siendo estos, las 

carreteras, puentes, centros de salud, escuelas, canchas deportivas entre otros.  

En el Censo comunitario realizado en la aldea San Luis, se obtuvieron los siguientes 

indicadores de cobertura, tendencia como la carencia o mantenimiento de los servicios 

básicos. A continuación, se hace mención de los datos obtenidos con la caracterización. 

2.2.1 Educación 

En la aldea San Luis existen cuatro centros educativos, la Escuela Oficial de Párvulos 

aldea San Luis, anexa a la escuela primaria con código número 0607-0170-42, la Escuela 

Oficial Rural Mixta aldea San Luis con código número 0607-0170-43, el Instituto Mixto 

por Cooperativa aldea San Luis y el Instituto de Diversificado por Cooperativa de 

Enseñanza aldea San Luis. 

2.2.1.1 Antecedentes históricos y su infraestructura 

La Escuela Oficial de Párvulos aldea San Luis fue fundada en 1947, inicialmente se 

encontraba construida de adobe, actualmente cuenta con dos aulas que no han sido 
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reconstruidas el resto fue remodelado con paredes de block y techo de lámina, dicha escuela 

tiene todo su ventanal sin vidrios y es necesario la colocación de vidrios en las ventanas 

para proteger a los alumnos y la estructura de la escuela. 

 La Escuela Oficial Rural Mixta aldea San Luis, fue construida en el año 2008 y 

comenzó sus funciones en el año 2009, en el gobierno del presidente Álvaro Colom por 

medio del Consejo de Desarrollo Rural se hizo la compra del terreno y la construcción, la 

cual tuvo un costo de Q.960,000.00, la escuela actualmente se encuentra en buenas 

condiciones y cuenta con dos secciones por grado y se imparten los grados de primero a 

sexto, tiene el mobiliario suficiente y adecuado para satisfacer la demanda educativa, una 

de sus limitantes es el camino de ingreso, ya que es de tierra, en la temporada de invierno 

las aulas y áreas recreativas se llenan de lodo. 

El Instituto Mixto por Cooperativa Aldea San Luis fue fundado en el año 2004 con 

la colaboración de pastor Francisco Arturo Combar que vio la necesidad de educación que 

tenía la Aldea en el nivel de básicos, Actualmente ha excedido su capacidad de alumnos 

por lo que hace uso de las aulas de la escuela de párvulos, el instituto por Cooperativa 

funciona en jornada vespertina, cuenta con ocho docentes que imparten los cursos 

necesarios para cubrir la educación básica. 

El instituto de diversificado por cooperativa de enseñanza aldea San Luis fue fundado 

en el año 2012, debido a la necesidad de la comunidad ya que para obtener educación a 

nivel diversificado la única opción era viajar a Chiquimulilla, en este se imparte la carrera 

de Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación, la jornada de estudio 

es vespertina y no cuenta con instalaciones propias ya que utiliza dos secciones de la 

escuela anexa de párvulos, ellos no cuentan con el mobiliario adecuado y la escuela 

primaria es la que les presta los escritorios que necesitan, de igual forma que el instituto 

básico, sus funciones son por cooperativa esto significa que reciben un aporte del 

ministerio de educación, un aporte municipal y por último cada estudiante cancela una 

cuota mensual de cuarenta quetzales (Q.40.00). 

El Ministerio de Educación considera en su Plan Estratégico de Educación 2016-

2020, que con el esfuerzo y cada uno de los sectores, padres de familia, personas e 

instituciones, se logre avanzar hacia una educación incluyente, cultural y lingüísticamente 
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pertinente, atendiendo las necesidades de la población, especialmente aquellas con mayor 

vulnerabilidad social y económica. 

2.2.1.2 Tasa de Cobertura 

Integrada por la población en edad de acudir a las instituciones educativas y que se 

encuentran inscritos en el ciclo escolar, siendo un porcentaje del mismo.  

En el siguiente cuadro se puede observar la cobertura educativa que presenta la aldea 

San Luis. 

Cuadro 6 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa  

Tasa de cobertura  

Año: 2017 

Nivel  

Población 

en edad 

escolar 

Alumnos 

inscritos 

Cobertura 

bruta % 

Déficit 

(superávit) 

% 

2016     

Pre-primaria  132   74   57  43 

Primaria  240 276 115 -15 

Básicos  128 198 155 -55 

Diversificado    93   61   66  34 

Total  593 609 393   7 

Nivel  

Población 

en edad 

escolar 

Alumnos 

inscritos 

Cobertura 

bruta % 

Déficit 

(superávit) 

% 

2017     

Pre-primaria  139   74   53    47 

Primaria  226 242 107    -7 

Básicos  119 193 162  -62 

Diversificado  108   72   67   33 

Total  592 581 389   11 

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 2017. 

La educación Pre Primaria y Diversificado presentan un déficit en cobertura del 47% 

y 33% respectivamente, esto se debe a que los niños de nivel primaria y Pre-Primaria son 

vulnerables a problemas de salud, o por falta de apoyo por parte sus padres, Para el sector 

Diversificado el mayor problema es el financiamiento de la educación. 

Para la aldea San Luis es de un logro cubrir sin déficit el Sector Primario y Básico, 
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esto se debe a que los Caseríos Margaritas, Itagual, Cebadilla, envían a sus niños a las 

escuelas e institutos ubicados dentro de la Aldea razón por la cual en horarios de salida se 

observa gran cantidad de niños, niñas y adolescentes en las calles los cuales se dirigen a 

los centros de estudio para recibir sus clases. 

2.2.1.3 Sectores educativos y cantidad de alumnos 

Uno de los objetivos del ministerio de educación es brindar educación a toda la 

población sin distinción alguna de género, raza, religión, y posición económica, lo que hace 

posible mejorar el nivel educativo de todas las personas.  

A continuación, se muestra el cuadro que indica la cantidad de alumnos inscritos en 

cada sector educativo y la cantidad de maestros asignados para cada uno. 

Cuadro 7 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa  

Número de alumnos inscritos, cantidad de maestros 

Año: 2017 

Número de alumnos inscritos 

Niveles 
Sector 

Oficial % Coop. % 

Preprimaria                      74 23     -   - 

Primaria                    242 77     -   - 

Básicos    -   - 193 73 

Diversificado    -   -   72 27 

Total                    316  100 265   100 

Cantidad de maestros 

Niveles 
Sector 

Oficial % Coop. % 

Preprimaria   4 24    -    0 

Primaria 13 76    -    0 

Básicos   -   -  11  69 

Diversificado   -   -   5  31 

Total                       17  100 16    100 

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 2017. 

En la Aldea hay 17 maestros con nombramiento para el sector oficial que cubren a 

los 316 alumnos inscritos para el ciclo escolar 2017 en nivel pre primario y primario; y 16 

maestros Por contrato para el sector cooperativa que cubren a 265 estudiantes, totalizando 

un toral de 581 alumnos inscritos. 



    34 

 

  

Asimismo, se destaca la participación de la mujer en la educación diversificado, ya 

que en este sector las mujeres superan la participación de los hombres, y en la educación 

primaria y básicos se encuentran inscritos más hombres que mujeres. 

Este fenómeno obedece a que los jóvenes terminan la educación básica y 

posteriormente optan por algún trabajo en el sector agrícola, o también la emigración en 

búsqueda de mejorar la economía familiar. 

2.2.1.4 Tasa de deserción y repitencia 

La deserción escolar implica el abandono de forma definitiva el nivel escolar que 

cursa como el centro educativo en el que el estudiante se encuentra inscrito por razones 

que exponen los padres de familia o encargado del alumno; y repitencia se refiere a los 

alumnos que por alguna razón se encuentran inscritos en el mismo grado que el año 

anterior. 

A continuación, se presenta la información recopilada de la Aldea en relación a la 

tasa de deserción y repitencia por niveles educativos. 

Cuadro 8 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa 

Tasa de deserción y repitencia por niveles educativos 

Año: 2017 

Nivel 

educativo 

Total de 

alumnos 

inscritos 

% 
Repitencia 

cantidad 
% 

  

% Deserción 

cantidad 

Preprimaria    74 13 - - - - 

Primaria   242 42 4 2 4 2 

Básicos   193 33 2 1 2 1 

Diversificado     72 12 2 1 2 1 

Total  581       100 8 4 8 4 

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 2017. 

La tasa de deserción y repitencia es 4%, es decir aproximadamente cuatro de cada 

100 estudiantes dejan el centro educativo, esto se debe a diferentes causas que según lo 

indicado por los directores de los centros educativos son: limitación económica de los 

padres de familia, trabajo para contribuir con ingresos al hogar. 
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2.2.2 Salud 

El estado guatemalteco tiene el presupuesto en salud más bajo de Latinoamérica, y 

se encuentra entre los más bajos del mundo, por esta razón, gran parte del gasto para la 

salud sale del bolsillo del jefe de hogar. 

2.2.2.1 Infraestructura de salud, recurso humano y equipamiento 

La aldea San Luis dispone de un Puesto de Salud el cual presta el servicio en un 

horario de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, este fue construido en el año 2,002, en un 

terreno donado en el año 2,000 por el señor Miguel Cano, es atendido actualmente por un 

Paramédico nivel I y un auxiliar de enfermería, al momento de la investigación se encontró 

un puesto de salud sumamente precario en medicamento y equipamiento, por lo que fue 

objeto para la realización de la extensión universitaria en la cual se hace entrega de un 

equipamiento básico siendo este: 1 Kit de Esfigmomanómetro aneroide portátil y 

estetoscopio doble; así mismo el puesto de salud cuenta con una pesa, un medidor de 

estatura, refrigeradora para vacunas, camillas, jeringas, frascos, algodones, hisopos, entre 

otros. 

A continuación, se presentan las enfermedades más comunes que se atienden en el 

puesto de salud y afectan específicamente a la población de la aldea San Luis: 

Cuadro 9 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa 

Casos de enfermedades 

Año: 2017 

Tipos de enfermedad  
No. De Casos Atendidos 

Puesto de Salud, 2017 
% 

No. De casos      

Censo 2017 
% 

Respiratorias                  414 53 238 54 

Gastrointestinales                   164 21   94 21 

Virales                  183 24 105 24 

De la piel   9   1     5   1 

Musculares   2  0.5     1  - 

Otros (anemia, resto de causas)   2  0.5     1  - 

Total                   774  100          444              100 

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 2017. 
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La investigación de campo revela que la enfermedad más común en el centro poblado 

sujeto a investigación son las enfermedades respiratorias, las cuales son causadas en gran 

medida por la cantidad de polvo que hay en las calles y viviendas de la comunidad. Las 

enfermedades gastrointestinales virales ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente; 

las enfermedades virales se deben a los periodos largos de sequias, seguidos por periodo 

de lluvia, en este lapso la población es afectada por cambio climático, a continuación, se 

hace mención a algunas enfermedades de tipo viral, amigdalitis aguda, alergia, resfriado 

común, broncoespasmos, tos, bronquitis, dolores musculares, entre otras causas. 

Las enfermedades gastrointestinales que afectan a la población son: amebiasis, 

diarreas e infecciones de tipo intestinal, las cuales son causadas por la poca higiene que 

hay en la región derivado de la falta de agua potable.  

 Asimismo, se realiza el comparativo entre los casos atendidos por el puesto de salud, 

y los casos reportados en el censo comunitario, este fenómeno de atención de casos por el 

centro de salud obedece a que este último, atiende también a aldeas vecinas lo que provoca 

escases de medicamentos. 

2.2.2.2 Tasa de Morbilidad, mortalidad y natalidad 

El término de morbilidad se refiere a los males, enfermedades, lesiones y 

discapacidades que se dan dentro de una población; El concepto de mortalidad se refiere a 

lo que ha de morir o está sujeto a la muerte, todo lo contrario, a la vida; Natalidad, se utiliza 

para hacer referencia a la cifra proporcional de los nacimientos que tienen lugar en una 

población y un período de tiempo determinado.  

Por su parte la morbilidad, mortalidad y natalidad en la Aldea se presenta a 

continuación con datos proporcionados por el puesto de salud. 
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Cuadro 10 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa 

Morbilidad, mortalidad y natalidad 

Año: 2017 
Causas No. de casos Tasa por Millar  

Morbilidad General 774 545 

Morbilidad infantil   67 120 

Total 841 665 

Mortalidad general    4    3 

Mortalidad infantil    -    - 

Total    4    3 

Natalidad                   26  18 
Fuente: investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 2017. 

Los datos del cuadro anterior indican que en el primer semestre del año 2,017 hubo 

841 casos atendidos por diferentes enfermedades, la morbilidad general siendo la de mayor 

atención que la morbilidad infantil, en el que se atienden diferentes enfermedades siendo 

las siguientes amigdalitis aguda, infección intestinal, infección urinaria, afectando 

principalmente a personas adultas. En el caso de la morbilidad infantil, las enfermedades 

más comunes son: Amigdalitis aguda, infección intestinal, resfriado común, bronquitis, 

siendo la niñez la más vulnerable. 

La mortalidad en general es baja, únicamente se registran cuatro casos, causados por 

enfermedades respiratorias, desnutrición, e insuficiencia cardiaca, se hace mención que no 

hay ningún caso registrado de mortalidad infantil. 

Los nacimientos vivos reportados ascienden a 26 casos, lo que refleja una tasa de 18 

nacimientos por cada mil habitantes. 

2.2.3 Agua 

Actualmente el agua en la Aldea, es la mayor necesidad debido a que la mayor parte 

de la población no cuenta con este servicio, la Aldea posee dos nacimientos ubicados en el 

caserío Cabrera del municipio de San Juan Tecuaco, pero el caudal ya no es suficiente para 

cubrir las necesidades de la Aldea. 

La municipalidad de San Juan Tecuaco, tiene programado un proyecto que consiste 

en conectar el agua de un nacimiento que se compró recientemente y está ubicado en el 

municipio de Santa María Ixhuatán a ocho kilómetros de la Aldea, este proyecto consta de 
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tubería y un tanque receptor ubicado en la parte más alta de la aldea San Luis. 

A continuación, los principales datos relacionados con la tasa de cobertura según el 

servicio de agua por medio del censo efectuado: 

Cuadro 11 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa 

Tasa de cobertura de Agua  

Año: 2002-2017 
Tasa de cobertura de agua 

Descripción  Censo 2002 % Censo 2017 % 

Con servicio  193   99 - - 

Sin servicio     -    - 289 100 

Otro tipo     2    1                  -  - 

Total  195 100 289               100 

Formas de obtener el agua  

Descripción  Censo 2002 % Censo 2017                % 

Chorro Domiciliar 193  99 - - 

Acarreo     -    - 287 99 

Pozo    2    1     2   1 

Total            195 100 289              100 

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 2017. 

El cuadro anterior refleja que a pesar de que la aldea posee infraestructura en un 42%, 

pero no poseen servicio, por esta razón se ven obligados a buscarlo por medio de acarreo 

desde los ríos Las Flores y Margarita que equivale a un 99%, existen dos hogares que 

cuentan con pozo propio, estos representan el 1%; en época de invierno los pobladores 

optan por recolectar agua llovediza para cubrir el déficit del vital líquido. 

2.2.4 Drenajes 

Según pobladores de la Aldea, comentan que se construyeron, hace unos 15 años 

atrás, pero por la falta de mantenimiento o el uso inadecuado provocó el colapso del mismo, 

razón por la que ahora no funciona dicho sistema de drenajes. 

Por lo que se determina que de las viviendas no cuentan con este servicio, derivado 

de esto, las aguas residuales salen de las viviendas a las carreteras o desembocan en los 

ríos sin ningún tipo de tratamiento de aguas servidas situación que provoca la 

contaminación del ambiente.   
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De acuerdo a información proporcionada por autoridades, el costo de 

implementación de un proyecto de esta naturaleza es elevado razón por la cual aún no existe 

este servicio en la Aldea. 

2.2.5 Energía eléctrica domiciliar y alumbrado público 

En la aldea San Luis el servicio de energía eléctrica lo cubre Energuate, por medio 

de DEORSA (Distribuidora de Oriente, S.A.), se representa la cantidad de hogares con 

servicio en el siguiente cuadro: 

Cuadro 12 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa 

Tasa de Cobertura servicio de energía eléctrica 

Año: 2002-2017 

Descripción  Censo 2002 % Censo 2017 % 

Con servicio 169  87 246 85 

Sin servicio   26  13   39 13 

Panel solar     -   -    4   1 

Total 195           100 289           100 

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 2017. 

El cuadro anterior muestra que el 85% de los hogares cuentan con el servicio de 

energía eléctrica para el año de la investigación, 7 hogares no cuentan con infraestructura 

para poder adquirir el servicio, y 6 hogares no cuentan con los recursos económicos para 

contratar el mismo. 

El alumbrado público para la Aldea se cubre casi a su totalidad con un total de 66 

postes de energía eléctrica, 35 de los mismos cuentan con lampara, de los cuales 2 se 

encuentran en mal estado, la municipalidad de San Juan Tecuaco es la encargada de darle 

mantenimiento al alumbrado público de la comunidad. 

2.2.6 Letrinas y otros servicios sanitarios 

Por la falta de agua en la Aldea gran parte de los hogares utilizan letrinas, a 

continuación se detalla la situación actual en que se encuentra el servicio en la comunidad. 
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Cuadro 13 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa 

Tasa de Cobertura de servicio sanitario  

Año: 2002 y 2017 
Concepto Censo 2002 % Censo 2017 % 

Inodoro conectado a drenaje   -  -    -   - 

Inodoro conectado a fosa séptica   2  1   27   9 

Excusado lavable   8  4   59 20 

Letrinas 98 50 160 55 

A flor de tierra 87 45   43 16 

Total           195  100 289  100 

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 2017. 

Se expone la forma en que los hogares hacen uso del servicio sanitario, se observa 

que el 16% de la población hace sus necesidades fisiológicas a flor de tierra, esta forma de 

manejar los desechos provoca en gran medida riesgos de enfermedades y contaminación 

para la población. Debido a la escasez de recursos económicos y escasez de agua, las 

personas no cuentan con una instalación física adecuada para el manejo de estos desechos. 

2.2.7 Sistema de recolección y de tratamiento de desechos sólidos 

Actualmente uno de los mayores contaminantes para la aldea San Luis son los 

desechos sólidos, ya que no se cuenta con un sistema de recolección y limpieza de los 

mismos, por lo que se tiende a realizar tres actividades: quemarla, técnica que utilizan la 

mayoría de hogares, en segunda instancia la entierran y por último algunas familias la dejan 

al aire libre, se describen a continuación la forma en que es eliminada la basura. 

Cuadro 14 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa 

Hogares por forma de eliminación de la basura 

Año: 2002 y 2017 
Hogares Censo 2002 % Censo 2017 % 

Queman 171 88 239 83 

Aire libre   18   9 31 11 

Entierran       6   3 19  6 

Total     195    100 289   100 

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 2017. 

Como se muestra en el cuadro no hay un manejo adecuado de desechos dentro de la 

Aldea, hay 239 hogares que queman la basura lo cual es perjudicial para el medio ambiente, 

31 hogares tienen la costumbre de dejarla al aire libre. Y apenas 19 hogares optan por 

enterrarla, estos últimos están conscientes que no es una buena opción enterrarla, pero 
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indican que es la menos dañina para el ambiente ya que al paso del tiempo esta se destruirá. 

2.2.8 Cementerios 

La comunidad cuenta con un cementerio el cual se encuentra ubicado a un costado 

en la calle que conecta con el Caserío Margarita. La forma de uso de este cementerio es 

gratuita y el COCODE es el encargado de dar mantenimiento. Cada vez que se requiera, se 

están realizando las gestiones necesarias para ampliarlo ya que muy pronto alcanzara su 

máxima capacidad y no habrá lugar para nuevos entierros.  

2.2.9 Sistema de tratamiento de aguas servidas 

En la Aldea se encuentran tres plantas de tratamiento de aguas servidas, las cuales se 

encuentran inhabilitadas, debido a que no hay un sistema de drenajes para su utilización. 

2.3 ENTIDADES DE APOYO 

Es un conjunto de organizaciones que trabajan en alguna forma a beneficio de la 

comunidad, pudiendo ser esta de origen estatal, privada o internacional. 

2.3.1 Estatales 

     Una entidad estatal es aquella que se encuentra bajo el control del estado, en el 

caso de aldea San Luis, la entidad de apoyo más cercana es la Municipalidad de San Juan 

Tecuaco, asimismo el Ministerio de Salud con el Puesto de Salud, el Ministerio de 

Educación, la Policía Nacional Civil que realiza rondas de rutina aunque no existe sede de 

la misma en la Aldea; el Ministerio de Agricultura y Ganadería y alimentación que brinda 

la asesoría técnica a los inscritos en programas para el cultivo, en general brindan apoyo al 

centro poblado. 

2.3.2 Privadas 

En la aldea San Luis no hay ninguna organización o sede directamente, pero en el 

municipio de San Juan Tecuaco hay algunas organizaciones que en forma mínima brindan 

apoyo a la Aldea. Se puede hacer mención de FUNDAZUCAR: organización que realiza 

capacitaciones a mujeres sobre temas de equidad de género entre otros. 
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2.3.3 Internacionales 

Son organizaciones dedicadas a brindar ayuda a las comunidades, en la Aldea no se 

encontró organización alguna de origen internacional. 

2.4 ANÁLISIS DE RIESGOS 

El riesgo, es la contingencia o probabilidad significativa de ocurrencia de un 

accidente o desastre, que puede involucrar pérdida de vidas, personas heridas, propiedad 

dañada y actividad económica detenida, está compuesto por factores externos (amenazas) 

que representan las posibilidades de ocurrencia de un fenómeno destructor y factores 

internos (vulnerabilidades), que constituye el grado de exposición de las personas y bienes, 

a ese fenómeno. 

Las condiciones climáticas del centro poblado, la ubicación geográfica, la 

infraestructura de las viviendas y la falta de señalización de áreas públicas, son factores 

que exponen a la Aldea a diferentes fenómenos naturales, socio naturales y antrópicos, lo 

que provoca que la población se encuentre bajo un alto índice de riesgo. 

2.4.1 Matriz de análisis de riesgo 

Con base a los resultados de la investigación científica, utilizando como instrumento 

las guías de observación y entrevista, a continuación, se presenta la matriz de análisis de 

riesgo, utilizando los factores de identificación de los riesgos, amenazas y vulnerabilidades 

a los que se encuentra expuesta la Aldea.  

Tabla No. 4 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa 

Matriz de identificación de riesgos 

Año: 2017 

Riesgo Amenaza Vulnerabilidad 

Natural 

Sismos  Fallas tectónicas, debido a la dinámica 

propia de la tierra, que está en 

permanente transformación. 

Estructuras de viviendas, escuelas, 

instituto, puesto de salud, iglesia, 

entre otros.  

Afectación al agua entubada de la 

Aldea. 

  Continúa en la página siguiente… 
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…Viene de la página anterior 

Riesgo Amenaza Vulnerabilidad 

Natural 

Tormentas  Mayor cantidad de lluvia y de vientos 

fuertes. 

Daños en infraestructuras en 

viviendas y enfermedades 

respiratorias. 

Sequías Ausencia de lluvia e incremento en la 

emisión de gases de efecto 

invernadero.  

Cambios bruscos de temperatura y 

reducción en los caudales de agua.  

Seguridad alimentaria 

(desnutrición). 

plagas Transmisión de enfermedades y 

perdida de cultivos. 

posibles daños y disminución en 

cantidad y calidad de cultivos. 

Socio-natural 

talas moderadas Uso inapropiado del recurso, que 

provoca mayor temperatura en el 

ambiente. 

daños al ecosistema. 

incendios  Quema accidental de bosques y 

cultivos. 

 Agricultores. 

Derrumbe (o 

deslizamientos) 

Colapsos de rocas y tierra desde la 

parte superior de las superficies a otro 

bajo condiciones climáticas o erosión. 

Bloqueo de infraestructura vial 

(puentes). 

Viviendas que están aledañas en 

laderas y quebradas. 

Afectación al tendido eléctrico.  

Afectación en tuberías de agua. 

Antrópico 

Minería  Intereses en compra de tierras para la 

explotación de recursos naturales. 

Degradación de suelos.   

Contaminación de suelos. 

Deforestación. 

Deforestación disminución de espacio territorial 

boscoso  

Pérdida de bosques. 

Quema de basura  Inadecuado manejo de desechos 

sólidos. 

Contaminación al medio 

ambiente. 

Enfermedades respiratorias. 

  Continúa en la página siguiente… 
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…Viene de la página anterior 

Riesgo Amenaza Vulnerabilidad 

Antrópico 

Basureros 

clandestinos 

Contaminación al ambiente. Contaminación de ríos y calles. 

Acumulación de aguas negras.  

Contaminación de suelos.  

Contaminación de 

nacimientos de 

aguas. 

Inadecuado manejo de desechos 

sólidos y de aguas servidas.  

Contaminación del tanque de 

captación y distribución de agua 

como salud de la población de la 

Aldea. 

Uso de quema de 

leña 

Tala excesiva. Recurso bosque y alteración al 

ecosistema. 

Contaminación 

auditiva 

Alteración de estados ánimo (en horas 

de descanso) y conflictos entre los 

habitantes 

Vecinos cercanos al 

establecimiento.  

Conflictos políticos Por límites territoriales para el acceso 

al agua entre aldea Cebadilla y aldea 

San Luis. 

Conflictos ente los habitantes de la 

aldea Cebadilla y aldea San Luis. 

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 2017.  

La tabla anterior refleja los riesgos a los que la Aldea se encuentra expuesta, los 

cuales son derivados de la naturaleza, en otras ocasiones, son consecuencias de las 

alteraciones que esta sufre por actividades de los seres humanos.  

2.4.2 Matriz de medidas de prevención y mitigación 

Se desarrolla la matriz de prevención y mitigación del riesgo con el objetivo de 

ejecutar medidas de intervención dirigidas a reducir o disminuir el riesgo al cual se 

encuentra expuesta la Aldea, creando acciones anticipadas para impedir que al momento 

de presentarse un fenómeno peligroso este afecte de manera muy fuerte o se pueda 

disminuir el efecto sobre la población. 
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Tabla 5 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa 

Matriz de medidas de prevención y mitigación 

Año: 2017 

Riesgo  Medidas de prevención Medidas de mitigación 

Natural 

Sismos  Capacitar en tema de evacuación.  Reubicación de hogares con alta 

vulnerabilidad por ejemplo viviendas 

en peñascos o laderas.  

Conformar y capacitar una brigada 

de voluntarios de la Aldea. 

Adecuada construcción de viviendas, 

según normas de CONRED.  

Construir un albergue en la Aldea.    

Realizar simulacros con la 

comunidad. 
  

Tormentas  Capacitar en tema de evacuación.  Construcción de un albergue en la 

Aldea. 

Sequía  

Informar y capacitar al sector 

educativo, puesto de salud y 

población de cómo evitar la 

contaminación ambiental. 

Implementar un programa de 

seguridad alimentaria como de la un 

sistema educación en cuanto al 

cambio climático. 

Socio-natural 

Plagas  Realizar Jornadas de vacunación. Acudir al puesto de salud.  

Derrumbe o 

(deslizamientos) 

Informar y señalizar los terrenos no 

aptos para viviendas y reforestar. 

Fortalecer con construcciones de 

muros de contención para evitar el 

riesgo. 

Antrópico 

Minería  

Informar a la población a través de 

marchas y campañas ambientales 

con apoyo de las diferentes 

organizaciones. 

Realizando concientización del daño 

al recurso natural.  

Deforestación  

Establecer controles de la tala de 

árboles mediante áreas protegidas 

por el INAB. 

Fomentar programas de 

reforestación en las áreas afectadas.  

Concientizar a la población de la 

tala de árboles y sus efectos.  

Basureros 

Clandestinos 

Concientizar a la población del 

adecuado manejo y desecho de 

residuos. 

Fomentar un programa municipal de 

correcta recolección y extracción de 

basura. 

Colocar botes de basura en vía 

pública. 

  Continúa en la página siguiente… 
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…Viene de la página anterior 

Contaminación de 

nacimientos de 

aguas 

Concientizar a la población de la 

importancia del recurso hídrico para 

la Aldea. 

Crear sistemas de drenajes en la 

Aldea. 

Tratamiento de aguas residuales. 

Sancionar la contaminación de 

recursos hídricos. 

Antrópico   

Uso de quema de 

leña 

Concientizar a la población en el 

uso moderado del recurso forestal.  

Implementar programas 

obligatorios de reforestación. 

Capacitar en el uso y buen manejo 

de estufas de gas eléctricas o gas 

propano. 

Fomentar programa de entrega de 

estufas ahorradoras de leña.  

Contaminación 

auditiva 

Concientizar a la población del 

adecuado uso y moderado de 

aparatos electrónicos. 

Realizando avisos del uso adecuado 

y moderado para evitar sanciones. 

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 2017.  

En la tabla anterior se observa las propuestas para lograr la prevención y mitigación 

de los riesgos a los cuales se encuentra expuesto el centro poblado en estudio, los cuales 

sugieren impartir capacitaciones que creen cultura y educación ambiental en las personas, 

así como campañas de concientización que promuevan el uso adecuado de los recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO III 

CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA 

En el presente capítulo se enmarca la actividad pecuaria actividad económica que se 

realiza dentro de la aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa 

Rosa, en función de la producción pecuaria en el centro poblado esta actividad genera 

desarrollo para la comunidad, tomando como base que el 90% de los hogares se dedican 

en alguna medida a esta actividad, se realiza el estudio aprovechando la información que 

se tiene en relación a la forma en que se comercializa y los recursos económicos utilizados 

para su realización, así mismo como se realiza la comercialización de la actividad. 

3.1 FACTORES DE LA PRODUCCIÓN 

En este apartado, se describen los diferentes elementos que conforman los factores 

de la producción dentro de los cuales se hace mención del capital, incluyendo este los 

elementos que participan directamente en la producción, comprende las herramientas 

necesarias para la fabricación de los productos; el trabajo, elemento que representa la 

actividad humana que interviene en el proceso productivo y el espacio en donde se 

desarrolla dicho proceso, el cual es proporcionado por la naturaleza misma a través de la 

tierra, así como también la tenencia, concentración y uso de la misma en el centro poblado. 

La tecnología y capacidad organizacional de la empresa también son consideradas 

factores importantes de la producción, pues aportan un significativo progreso en los modos 

de producción. 

A continuación, se describe la forma en que esos elementos forman parte de la Aldea; 

según recopilación de datos obtenidos, mediante guías de entrevista, observación, y censo 

poblacional realizadas en la investigación de campo. 

3.1.1 Recursos naturales 

Contribuyen en la sociedad humana, brindando bienestar y desarrollo de manera 

directa pues son proveedores de materias primas y servicios, estos se clasifican en 

renovables; los cuales se regeneran mediante procesos naturales de manera que pueden 

seguir existiendo siempre que su uso sea razonable. Y los no renovables los cuales una vez 
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consumidos no pueden ser regenerados de forma natural. Entre los cuales se mencionan los 

siguientes: suelos, bosques, flora y fauna y agua. 

3.1.1.1 Estructura agraria  

Es la estructura social, una expresión de las relaciones existentes entre los hombres 

que componen una sociedad. También son relaciones que se establecen en el proceso de 

producción de bienes primarios más específicamente agropecuarios y que se materializan 

en el proceso de trabajo, en el cual intervienen los hombres con su energía y aptitud para 

desarrollar dicha actividad, fuera de trabajo y los medios de comunicación. (Mónica 

Arroyo).  

3.1.1.2 Tenencia de la tierra 

Es una relación jurídica o consuetudinaria entre personas, en cuantos a individuos o 

grupos. Normas inventadas por la sociedad para regular el comportamiento. Es la manera 

que pueden asignarse dentro de la sociedad los derechos de la propiedad de la tierra. 

Los resultados de la investigación se presentan a continuación: 

Cuadro 15 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa 

Régimen y tenencia de la tierra 

Año: 2017 

Forma de tenencia  Numero de finca Finca % Superficie en manzanas % 

Propia  270  76  212  75 

Arrendada  73  21  60  22 

A modo propietario  10  3  9    3 

Usufructo  1   -  1    - 

Tierra comunal  -    -   -    - 

Totales  354 100   282   100 

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 2017. 

Según investigación demuestra que la mayoría de pobladores han tenido la capacidad 

económica de invertir en vivienda propia, de utilizar, transferir y disponer de los diferentes 

estratos dentro de los límites y con el acatamiento de las obligaciones establecidas por las 

leyes sin ningún tipo de conflictos de colindancias e invasiones, además se observó que 

existen propiedades en calidad de arrendamiento que son utilizadas para vivienda, siembra 
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y actividades pecuarias, hay viviendas que están cedidas a modo de propietario, por las 

cueles no se realiza pago alguno y únicamente  por el cuidado de las mismas. 

3.1.1.3 Uso de la tierra 

Se refiere a las formas que se emplean para cultivar y mantener la tierra. La cobertura 

vegetal y la diversificación de producción agrícola que son aptos para cultivarse. En la 

Aldea la tierra es utilizada para la siembra de granos básicos y otros tipos de cultivo de 

productos tradicionales y no tradicionales. El uso actual de tierra esta sintetizada en el 

siguiente: 

Cuadro 16 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa 

Uso actual y potencial de la tierra 

Año: 2017 
Uso del suelo  Número de finca Superficie en manzanas 

Cultivos temporales 166  153.75 

Cultivos permanentes   91     0.06 

Pastos     2                           20.00 

Bosques     -           - 

Otros     -           - 

Totales  259   173.81 
Fuente: investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 2017. 

Se observa que las superficies del suelo de la aldea San Luis, predomina para la 

actividad agrícola con cultivos temporales (maíz, frijol, ajonjolí, arroz) seguido de los 

permanentes árboles frutales (mango) ambos conformados por 257 fincas y dos que son 

utilizadas para pastos que hacen un total de 259 fincas. 

3.1.1.4 Concentración de la tierra 

Es la actividad de enlistar la cantidad de tierra que posee cada persona en orden de 

menor a mayor extensión de las propiedades y el número de propiedades que posean.  El 

resultado es la determinación de la concentración de tierra. E identificar si esta está en 

muchas o en pocas manos. Hace mención que son pequeñas extensiones distribuidas en la 

mayoría de los habitantes que conocemos como Latifundio y Minifundio. 
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El tamaño de las unidades productivas agrícolas, pecuarias, artesanales y la base de 

la concentración de la tierra de la aldea San Luis se presentan a continuación en la siguiente 

tabla. 

Tabla 6 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa 

Tamaño de las unidades productivas 

Año: 2017 

Estrato  Tipo de unidad productiva Extensión 

I Microfincas Menos de 1 manzana 

II Subfamiliares De 1 manzana a menos de 10 

III Familiares     De 10 manzanas a menos de 64 

IV Multifamiliares  De 1 caballería a menos de 20 

V Multifamiliar grande De 20 caballerías en adelante 

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 2017. 

Se muestran las diferentes extensiones de tierra y a qué tipo de unidad productiva 

pertenecen. Según investigación de campo la mayoría de los agricultores poseen micro 

fincas y sub familiares. 

3.1.1.5 Coeficiente de Gini 

Es una medida de la desigualdad, que se utiliza para medir la desigualdad en los 

ingresos, dentro de la aldea y así expresar como se puede utilizarse para medir de cualquier 

forma de distribución. 

Sum   Xi (Y i+1) – Sum Yi (X i+1) 

CG = --------------------------------------------------- 

100 

En donde las variables representan:  

Xi= al número de fincas en porcentaje acumulado y  

Yi= a la superficie de fincas en porcentaje acumulado  

Al sustituir representa los siguientes valores: 

15, 842.59 – 12,480.58 

CG = --------------------------------------------------- = 0.34 

100 
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Se determina que el coeficiente de Gini es la forma simple de régimen de tenencia 

de la tierra del censo del año 2017, el nivel de concentración es igual a 0.34. La riqueza 

está concentrada en ciertos estratos delimitados económicos debidos a las necesidades que 

presenta la población de carácter limitado agregado a la pobreza. Con ingresos de la 

mayoría inferior a 1,000.00 quetzales mensuales, por consiguiente, se muestra el siguiente 

cuadro. 

Cuadro 17 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa 

Tenencia de la tierra 

 Año: 2017 

Fincas Superficie Mz. 
Acumulación 

porcentual 
Producto 

Tamaño Cantidad % Cantidad % 
Finca 

XI 

Superficie 

YI 
XI(Y(i+1)) YI(X(i+1)) 

Micro fincas 234 66 99.26 35 66.10 35.11 0.00 0.00 

Sub familiares 116 33 155.49 55 98.87 90.10 5,955.58 3,470.85 

Familiares 4 1 28.00 10 100.00 100.00 9,887.01 9,009.73 

Totales     354 100      282.75 100         15,842.59 12,480.58 

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 2017. 

Se La variación de 0 a 0.34 significa que el recurso tierra es equitativamente 

distribuido entre los habitantes, por ser estratos pequeños, se concentra principalmente en 

micro fincas (menos de una manzana) y fincas Sub familiares (de una a menos de 10 

manzanas). 

3.1.1.6 Curva de Lorenz 

Representa gráficamente la desigualdad de la riqueza y variación de la concentración 

de la tierra, a través de los porcentajes acumulados de números de fincas y superficie 

correspondiente 

Debido a que la curva de Lorenz se encuentra cercana a la línea de equidistribución, 

se interpreta que la concentración de las tierras en la Aldea, es baja, es decir que está 

distribuida en pocas personas o familias). 

3.1.2 Trabajo 

El trabajo es la actividad humana realizada de acuerdo con una finalidad consciente, 

es una acción del hombre sobre la materia, para darle una forma útil para satisfacer 
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necesidades; también se denomina a todo esfuerzo físico y mental de las personas, así 

mismo es el conjunto de facultades corporales y mentales (energías) existentes en el ser 

humano, puesta en ejercicio para producir un bien o un servicio de cualquier género. 

La remuneración del factor del trabajo es el salario ya sea a destajo, por tiempo 

nominal o real entre otros. En la aldea San Luis, los habitantes trabajan en las actividades 

productivas, según la -PEA- del centro poblado, se conforma en agrícola; 448 agricultores, 

pecuario; 189 ganaderos, 24 artesanos, servicio; 154 personas y comercio 24 habitantes.  

3.1.3 Capital 

Es el conjunto de instrumentos o riquezas tangibles que coadyuvan a la tarea del 

hombre en la transformación de los recursos naturales. De igual manera son medios físicos 

que facilitan la obtención de nuevos bienes, edificios, maquinaria, herramientas, 

mobiliario, vehículos y demás infraestructura de la población, creados a partir de los 

recursos naturales, por lo tanto, constituyen bienes “duraderos”, elaborados con el 

propósito de servir de medio para producir.  

En la actividad que se desarrollan dentro de la aldea, los productores utilizan capital 

propio para el desarrollo de sus actividades, esto se debe a la poca confianza que se tiene a 

las instituciones financieras. 

3.1.3.1 Mercados  

Mercado es el ámbito social que propicia las condiciones de intercambio, es decir la 

institución u organización social a través del cual los oferentes y demandantes de un 

determinado bien o servicio entran en una estrecha relación comercial a fin de realizar 

abundantes transacciones. 

Se determinó según investigación de campo realizada que la Aldea carece de un lugar 

específico y formal para el intercambio de bienes y servicios. Se observó que productores 

optan por tener pequeños negocios de granos básicos, verduras, frutas y otras diversidades 

de consuno importante para la población y se establece que no hay días específicos para la 

venta. 
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3.1.3.2 Vías de acceso 

La aldea San Luis se ubica a 138 kilómetros de la ciudad de Guatemala así mismo se 

encuentra a 48 kilómetros de la cabecera departamental, igualmente se encuentra a 8 

kilómetros de la cabecera municipal. La carretera cuenta con tramos de asfalto, pavimento 

y terracería.  

3.1.3.3 Puentes 

A continuación, se describen los puentes que se encuentran en el trayecto del cruce 

de aldea Santa Clara, los cuales sirven para poder ingresar a la Aldea. El primer puente 

llamado Las Flores, debido a que pasa el río Las Flores, el cual está construido de concreto 

se ubica al cruzar a la izquierda de la aldea Santa Clara, y se ubica a unos 50 metros, dicho 

cruce se dirige para la carretera CA-2 y a la derecha para la Cabecera Municipal, el segundo 

puente es de pequeña extensión y su estructura es a base de concreto, pasa sobre el río 

Margaritas y es el que conecta a las Aldea. 

3.1.4 Organización empresarial 

Se define como organizar un negocio con todo lo necesario para su funcionamiento 

como materia prima, herramientas, capital y personas (según Henri Fayol, citado por Hall 

1981 p.19). 

Según investigación de campo, se determina que la organización empresarial en la 

Aldea, se realiza de manera informal, las actividades productivas agrícolas, pecuarias y 

artesanales realizan sus operaciones de forma verbal y empírica, los canales de 

comercialización de venta son: productores, mayoristas,  minoristas y consumidor final, 

cabe mencionar que en la mayoría de los casos el canal va dirigido directamente al 

consumidor final, en pocas ocasiones existe participación de un minorista y escasamente 

participan mayoristas. 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA CRIANZA Y ENGORDE DE GANADO 

BOVINO 

En este apartado se realiza la caracterización de la actividad pecuaria, de aldea San 

Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa, en sus diferentes 
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producciones: crianza y engorde de ganado bovino, porcino y aviar, que son las que 

predomina en la actividad pecuaria en general de la Aldea. 

En cuanto al ganado equino o caballar la población utiliza como medio de transporte, 

para trasladar leña, acarreo de cosecha, pasto para alimentar al ganado bovino, entre otros. 

Según los resultados del censo, no se encontraron unidades suficientes de ganado caprino 

y ganado cunino, por lo que no se describe su estructura productiva. 

En el ganado bovino como actividad más significativa, se encuentra las distintas 

razas brahman con cebú que tiene su origen del ganado cebú, se caracteriza por una joroba, 

los colores más comunes son blancos y grises, posee una capacidad notable de adaptación 

y supervivencia al tipo de suelos de la Aldea, además se encuentra las razas de cimbra con 

brahman y angus con brahman. 

Para clasificar la actividad pecuaria el Instituto Técnico de Capacitación 

(INTECAP), indica que; “En la actividad pecuaria se encuentran concentradas las empresas 

dedicadas a la producción de ganado mayor y menor (bovino, caprino, porcino, ovino), las 

empresas dedicadas a la producción avícola y dedicada a la pesca o producción de especies 

como (peces para consumo y camarón)” INTECAP pág. 24. Sin embargo, en el centro 

poblado objeto de investigación la producción es a menor escala. 

La actividad pecuaria es desempeñada con mano de obra familiar no remunerada, 

según la información obtenida en la investigación de campo, ejecutada en la mayoría de 

hogares por la madre e hijos, son a menor escala y no representa mayor tiempo para ejecutar 

cada una de las actividades de mantenimiento de los animales.  

Por esta razón la actividad pecuaria contribuye de forma mínima en la generación de 

empleo en la comunidad de San Luis. Es importante indicar que la crianza y engorde de 

ganado bovino es el único generador de empleo, en el estrato de fincas familiares se realiza 

el pago de mano de obra por las diferentes funciones que realiza el vaquero. 

Los datos obtenidos en la investigación practicada en aldea San Luis, mediante los 

instrumentos de investigación elaborados para obtener información confiable y fidedigna 

indican, que en las actividades del sector pecuario están en función a características 

tecnológicas que presenta cada actividad específica.  
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3.2.1 Características tecnológicas 

Para describir las diferentes características tecnológicas que clasifican la actividad 

pecuaria, se debe considerar el ganado menor y ganado mayor según su naturaleza, estos 

factores indican el grado de avance con que se cuenta para el desarrollo productivo de las 

mismas. Se considera el conocimiento y el desarrollo de técnicas para mejorar la crianza y 

producción de los distintos tipos de ganado.  

A continuación, se presenta la tabla características tecnológicas, la cual indica sobre 

el tipo de alimentación, asistencia técnica y financiera, así como la mano de obra utilizada 

en cada uno de los estratos donde se desarrolla la actividad pecuaria. 

Tabla 7 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa 

Producción pecuaria 

Características tecnológicas 

Año: 2017 
Estratos Razas Alimentación            Asistencia Mano de Otros 

      Técnica         Financiera Obra   

Micro Criolla y 

cruzada 

Pasto natural, 

extensivo 

No se utiliza No tienen 

acceso 

Familiar Utiliza ríos 

y 

nacimientos 

de agua 
fincas 

Sub-

familiares 

Cruzada  Pastos 

cultivados, 

pastoreo 

rotativo 

Entidades 

del estado, 

(MAGA) 

Acceso 

mínimo 

Contratada 

en menor 

escala 

Cuenta con 

bebederos 

Familiares Pura o 

mejorada 

Melaza, pastos 

cultivados, 

pastoreo 

rotativo 

Del estado, 

veterinarios, 

proveedores 

entre otros. 

Tienen 

acceso al 

crédito 

Contratada Cuenta con 

bebederos, 

equipo de 

riego para 

pastos 

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 2017. 

Las características tecnológicas están asociadas al tipo de fincas en que se desarrolla 

la actividad. La alimentación para el ganado bovino es a base de pasto por medio del 

pastoreo extensivo, en pocos casos se complementa con pasto como la bombaza, brisanta 

y toledo, además a ello; se aplica vacunas y vitaminas. En esta actividad los propietarios 

son los encargados del cuido y mantenimiento del ganado, lo que significa un ahorro en 

costos de mano de obra. 
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3.2.2 Volumen y valor de la producción 

A continuación, se presenta el cuadro de volumen y valor de la producción anual de 

la actividad pecuaria en aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de 

Santa Rosa. 

En el siguiente cuadro se incluye la producción de: ganado bovino, vacas terneras, 

toros y novillos que se encontraron en la Aldea. 

Cuadro 18 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa 

Volumen y valor de la producción pecuaria 

Año: 2017 

Estrato/ 

productos 

Unidades 

Productivas 

Unidad de 

medida 

Volumen de 

producción 

Precio de 

venta Q. 

Valor de la 

producción 

Q. 

Microfincas           

Totales 6   32   119,900 

Ganado bovino 6 
 

32 
 

119,900 

Vacas 2 Cabeza 21 4,300.00 90,300 

Terneras 2 Cabeza 9 2,400.00 21,600 

Toros 1 Cabeza 1 5,000.00 5,000 

Novillos 1 Cabeza 1 3,000.00 3,000 

Subfamiliar       
 

  

Totales 7   45   188,400 

Ganado bovino 7 
 

45 
 

188,400 

Vacas 5 Cabeza 42 4,300.00 180,600 

Terneros 1 Cabeza 2 2,400.00 4,800 

Novillos 1 Cabeza 1 3,000.00 3,000 

Familiar 
     

Totales 3   29   110,200 

Ganado bovino 3 
 

29 
 

110,200 

Vacas 1 Cabeza 20 4,300.00 86,000 

Terneras 1 Cabeza 8 2,400.00 19,200 

Toros 1 Cabeza 1 5,000.00 5,000 

Totales 16   106   418,500 

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 2017. 

El volumen de producción de ganado encontrado en aldea San Luis bajo el estrato de 

microfincas está conformado por: 32 cabezas de ganado bovino. Para las fincas 
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subfamiliares se determinó 45 cabezas de ganado bovino. Para el caso de las fincas 

familiares se determinaron 29 cabezas de ganado bovino. 

Según la investigación realizada los productores indican que el sub producto del 

ganado bovino (leche), es mínimo debido a que la raza de ganado no es apta para producir 

grandes cantidades, la producción por animal es de 5 litros diarios como máximo, según 

datos obtenidos la producción de este sub producto es para alimentación de sus crías y el 

consumo familiar. 

3.2.3 Resultados financieros 

Esta actividad se desarrolla en 6 unidades productivas, tipo microfincas, la 

producción asciende a Q 119,900. En el estrato de finca sub-familiar se desarrolla en 7 

unidades productivas, la producción asciende a Q. 188,400, es aquí, donde se concentra la 

mayor actividad del ganado bovino de la Aldea. Bajo el estrato de fincas familiares se 

contabilizó 3 unidades productivas, con una producción que asciende a Q. 110,200, en cada 

uno de estos estratos están conformados por: vacas, toros, novillos (as), teneros (as). 

Según investigación realizada la comercialización del ganado bovino es en menor 

escala, debido a que los que os productores venden únicamente por necesidad económica. 

3.2.3.1 Venta de ganado bovino 

En el siguiente cuadro se refleja las ventas determinadas según investigación de 

campo, en los tres estratos que se maneja en el lugar. Como se ha mencionado en puntos 

anteriores, la crianza y engorde de ganado bovino, no genera mayor movimiento en ventas, 

debido a que las ventas se realizan por necesidades económicas específicas de los 

productores: compra de insumos, alguna enfermedad de la familia y algún evento social.  
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Cuadro 19 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa 

Producción pecuaria crianza y engorde de ganado bovino 

Venta de ganado por estrato 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 

(Cifras en quetzales) 

Estratos Cantidad Ganado Precio venta   Total venta 

Microfincas       

  1 Vaca            4,300   4,300 

Sub familiares      

  1 Vaca            4,300   4,300 

  1 Novillo            3,000   3,000 

Familiares       

  4 Vacas            4,300   17,200 

Totales   7       28,800 

Fuente de investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 2017. 

En la actividad de crianza de ganado bovino el objetivo principal no es específico 

para comercializar, la producción es escasa debido a circunstancias como: la ubicación 

geográfica del terreno, falta de infraestructura y alimentación directo del pastoreo, hace 

que el crecimiento sea lento y por tanto sin un mercado específico que abastecer de 

productos obtenidos del ganado bovino. 

3.2.3.2 Estado de resultados 

Representa los resultados de la actividad pecuaria en un período determinado, para 

el presente estudio comprende del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, con este estado 

financiero se observan las utilidades o perdidas obtenidas en el transcurso del ciclo que se 

analiza. 

En el cuadro siguiente se muestra los resultados obtenidos en la Aldea, donde se 

observa que el ganado bovino, presenta movimiento en los estratos de fincas sub familiares 

y familiares. La crianza de porcinos y aves de corral, se presenta en el estrato de 

microfincas. A continuación detalle del estado de resultado del período. 
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Cuadro 20 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa 

Producción pecuaria 

Estado de Resultados 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 

(Cifras en quetzales) 
 

Estrato/producto Microfincas Sub familiar Familiar 

Ganado bovino       

Ventas 4,300 7,300 17,200 

(-) costo directo de mantenimiento 3,023 5,456 14,087 

Contribución a la ganancia 1,277 1,844 3,113 

(-) Gatos variables de venta                   -                     -                -    

Ganancia marginal 1,277 1,844 3,113 

(-) Costos y gastos fijos                   -                     -                -    

Ganancia antes de ISR 1,277 1,844 3,113 

(-) ISR 25% 319 461 778 

Ganancia neta               958           1,383    2,335 

Rentabilidad       

Ganancia neta/ventas netas              0.22            0.19      0.14 

Ganancia neta /costos +gastos               0.32            0.25      0.17 

 Fuente de investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 2017. 

En la actividad pecuaria existen diversos márgenes de ganancia, en la producción de 

ganado bovino, la ganancia es baja, debido a la premura con que el productor necesita 

vender. En la producción porcina y aviar el margen es rentable. Pese a ello la actividad 

pecuaria genera márgenes de ganancia aceptables. 

3.2.3.3 Rentabilidad 

Mide el rendimiento obtenido, por cada quetzal de venta efectuada, según resultados 

observados de la actividad pecuaria en aldea San Luis, indican que la producción de ganado 

bovino se obtiene un margen de ganancia neta del 30% en el estrato microfinca, 25% en 

estrato sub familiar y 18% en el estrato familiar.  

El margen de ganancia obtenida en el estrato de microfinca es de Q.0.42 por cada 

quetzal invertido; en el estrato finca subfamiliar se obtiene Q.0.34 por cada quetzal que se 

invierte y, por último en la finca familiar una ganancia del Q.0.22 centavos por cada uno 

invertido. 



    60 

 

  

3.2.3.4 Financiamiento 

En la investigación realizada se determinó que no existe financiamiento de fuentes 

externas, debido a que los habitantes de la Aldea, consideran una amenaza el utilizar el 

sistema financiero, la garantía que las instituciones financieras solicitan es el inventario de 

animales en ganado bovino y porcino, otorgando como máximo 80% del total de ganado 

que se posee, motivo por el cual no hacen uso del sistema bancario.  

A continuación, se presenta el cuadro de fuentes de financiamiento que detalla la 

forma utilizada por los productores. 

Cuadro 21 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa 

Producción pecuaria 

Fuentes de financiamiento por tamaño de finca y producto 

Año: 2017 

(Cifras en quetzales) 

Estrato/producto Interno Externo Total 

Microfincas    

Crianza  y engorde de ganado bovino insumos 27,219 - 27,219 

Sub familiar    

Crianza  y engorde de ganado bovino insumos 42,229 - 42,229 

Familiar    

Crianza  y engorde de ganado bovino insumos 34,172 - 37,060 

Mano de obra 14,402 - 14,402 

Total                                           118,022          -       118,022 

Fuente: Investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 2017. 

Como se refleja en el cuadro anterior en los tres estratos es financiado con recursos 

propios, dichos recursos son utilizados para compra de insumos y mano de obra. En los 

estratos de microfincas y fincas sub familiares la mano de obra es familiar no remunerada, 

en el estrato familiar se paga mano de obra el cual es financiado con recursos del 

propietario, esta actividad es producida en menor escala, por las diversas limitantes que 

impide producir con mayor eficiencia. 

3.2.4 Comercialización de ganado bovino 

Comercialización son todas las actividades realizadas al momento de transferir 

productos, desde el productor al consumidor final, así mismo abarca el mecanismo que 
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coordina la producción distribución y el consumo de los productos pecuarios en el centro 

poblado, comprende el proceso de comercialización, análisis de comercialización y 

operaciones de comercialización.  

3.2.5.1 Proceso de comercialización 

El proceso de comercialización comprende tres aspectos fundamentales que son la 

concentración, equilibrio y dispersión, las cuales se detallan a continuación una a una, 

indicadas en la siguiente tabla. 

Tabla 8 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa 

Actividad pecuaria 

Proceso de comercialización de ganado bovino 

Año: 2017 

Producto   

Etapas Microfincas, sub familiar y familiar 

Concentración 

Con base a información obtenida por parte de los productores esta etapa se 

desarrolla de la manera siguiente: no existe una concentración a gran escala 

debido a que los propietarios poseen pocas unidades para la venta. Así mismo 

el mayorista es quien se acerca a las unidades productoras a solicitar el 

producto.  

Equilibrio  

El equilibrio es una variable que no se desarrolla en esta actividad debido a que 

los productores tienen únicamente comunicación con el mayorista, el productor 

decide el momento de la venta, muchas veces son obligados a vender el 

producto, por lo tanto, si se da el equilibrio. 

Dispersión 

Esta etapa se realiza de la misma manera tanto para micro fincas. Sub familiares 

y familiares; la cual consiste en la crianza y engorde de ganado bovino (vacas, 

terneras, novillos). El minorista llega a las unidades productoras, lo evalúa y 

posteriormente realiza una oferta dependiendo del estado físico del animal y 

finalmente cierra la transacción. 

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 2017. 

El proceso de comercialización para los productos pecuarios, establece la forma en 

que se realiza la compra y venta de ganado bovino. Es decir, vacas, toros, terneras, novillos; 

la comercialización se realiza de manera informal y sin un proceso establecido. 
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3.2.5.2 Análisis institucional de comercialización 

Este análisis consiste en estudiar a los sujetos que intervienen en el proceso de 

comercialización, los cuales se detallan a continuación: 

• Productor 

Es el principal participante en el proceso de comercialización, que se dedica de 

manera formal o informal a la crianza y engorde de ganado bovino, los cuales se encuentran 

en todo el territorio perteneciente a aldea San Luis, estos se dedican principalmente a la 

crianza y engorde de vacas, novillos, terneras, marranos, gallinas y huevos. 

• Mayorista 

Es aquel participante en el canal de comercialización que compra el producto 

directamente al productor y lo vende al minorista. En la comercialización pecuaria este no 

existe debido a la poca cantidad de producto que se comercializa. 

• Minorista 

Es aquel participante en el canal de comercialización que compra el producto al 

mayorista y /o productor y lo vende al consumidor final, en la aldea solamente participan 

como intermediarios agentes minoristas en la venta de ganado bovino porcino y aviar. 

• Consumidor final 

Es el último participante en el canal de comercialización, es aquella persona que 

compra el producto para autoconsumo, el cual adquiere por parte del minorista, o 

directamente al productor. 

3.2.5.3 Análisis funcional de comercialización 

Este análisis se refiere al análisis físico del proceso de comercialización y la manera 

que actúan los participantes que influyen en la generación de costos y son determinadas 

por el adecuado aprovechamiento de la demanda. 
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• Acopio 

Consiste en reunir el producto en bodegas, patios granjas, establos a manera de 

realizar de manera más fácil su comercialización, esto sirve para que un camionero 

acopiador recoja el producto en un solo lugar para ahorrar tiempo y recursos, esta situación 

que no se da en la comercialización pecuaria de la Aldea, debido a que este realiza la 

compra únicamente en la unidad productora. 

• Transformación 

Es un proceso en el cual los productos cambian su forma física para agregar valor a 

los productos que se comercializan, sin embargo, en la actividad pecuaria no sufren ningún 

tipo de transformación debido a que el ganado se vende en pie, y son los demás 

involucrados en el canal de comercialización quienes se encargan de transformar el 

producto.  

• Transporte 

Es la actividad de llevar el producto de un lugar a otro, desde la unidad productora 

hasta el lugar donde el comprador desea el producto. En el caso de la comercialización en 

la actividad pecuaria, el productor no ofrece transportar el producto razón por la cual el 

comprador costea el valor por concepto de transporte. 

• Almacenamiento 

Es la función de guardar el producto en un lugar seguro y conservarlo de forma 

adecuada durante algún tiempo esperando ser comercializado, esto ayuda a que este se 

encuentre en condiciones óptimas, en este caso de ganado mayor se resguardan en corrales 

y establos y en el caso de ganado menor únicamente en patios.  

• Compra-venta 

Es la actividad en la cual se elabora un contrato escrito o verbal en el que se establece 

que producto se dará a cambio de determinada cantidad de dinero. Antes de realizar la 

compra del producto este es inspeccionado de forma visual a manera que se pueda 

establecer un precio acorde al peso, tamaño, edad del producto que se esté comercializando. 
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• Determinación de precios 

El precio es un factor importante en todo tipo de comercialización, que influye en la 

cantidad de producto a comercializar, y la cantidad de dinero a recibir además establece la 

cantidad de ganancia que quedara en manos del productor. en la aldea es muy común que 

el comprador establezca el precio a su conveniencia. 

• Financiamiento 

Los productores optan por no solicitar un crédito debido al compromiso que este 

conlleva, la desconfianza hacia las entidades bancarias, y asociaciones crediticias que 

constantemente intentan otorgar créditos a los productores. 

3.2.5.4 Análisis estructural de comercialización 

Este análisis se determina la forma como se comportan las personas involucradas en 

el proceso de comercialización, las acciones de estos en la actividad de intercambio. El 

análisis estructural utiliza de base la conducta, estructura y eficiencia de mercado. 

• Conducta de mercado 

Se refiere al comportamiento económico de la producción, en cuestión de 

establecimiento de precios, determinados directamente por la relación entre compradores 

y vendedores, oferta y demanda. 

En aldea San Luis no hay un establecimiento de precios fijos por el productor, el 

comprador ya sea mayorista o minorista es quien tiene el control en relación al precio, las 

promociones, descuentos y/o incentivos no existen en este tipo de mercado sin importar el 

volumen de producto que intervenga en la transacción. 

• Estructura de mercado 

Es la relación que existe entre el productor y los compradores, el producto es 

comercializado a los mayoristas, quienes realizan ofertas por el ganado que tengan 

disponible los productores. En la comercialización el productor no establece el precio de 

venta debido a que el mayorista impone precios en el mercado. 
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Productor

Minorista

Consumidor 
final

100%

Productor

Consumidor 
final

100%

• Eficiencia de mercado 

No hay una eficiencia de mercado ya que en los productores obtienen ganancias muy 

bajas por su producto en relación a la cantidad de trabajo utilizada para la producción 

pecuaria, el comprador manipula el mercado, por ser el único comprador en la región de 

productos pecuarios, en este caso el ganado bovino. 

3.2.5.5 Canales de comercialización 

Comprende las etapas por las cuales deben pasar los bienes en el proceso de 

trasferencia entre el productor y el consumidor final.  en los estratos microfincas, 

subfamiliares y familiares.  

Es necesario identificar los participantes en el canal de comercialización de los 

diferentes productos pecuarios, razón por la cual se presenta la siguiente gráfica. 

Gráfica 2 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa 

Canales de comercialización de vacas y novillos 

Micro fincas, sub-familiar y familiar 

Año: 2017 

Ganado bovino: vacas, novillos y terneras 

  

 

 

 

 

 

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 2017. 

La grafica anterior muestra los canales de comercialización que utilizan los 

productores del sector pecuario en aldea San Luis, en la actividad de ganado bovino se 

establece que los productores venden a un intermediario minorista, este a su vez destaza el 

ganado y lo hace llegar al consumidor final. 
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Cabe resaltar que la venta de ganado bovino se realiza únicamente cuando existe una 

necesidad económica que tenga que cubrir el productor, en el caso del toro las ventas 

realizadas son del productor al consumidor final. 

3.2.5.6 Márgenes de comercialización 

Son las cantidades monetarias que quedan como ganancia en el proceso de 

comercialización de un producto que va desde el productor al consumidor final. A 

continuación, se detallan los márgenes de ganancia que quedan a lo largo de este proceso.  

Cuadro 22 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa 

Actividad pecuaria microfincas, sub familiar y familiar 

Márgenes de comercialización ganado bovino (vacas) 

Año: 2017 

(Cifra en quetzales) 
Participante en el 

canal de 

comercialización 

Precio 

de 

venta 

Margen 

bruto 

Gastos de 

comercialización 

Margen 

neto 

Rentabilidad 

sobre 

inversión % 

% de 

participación 

Productor 4,300              61 

Minorista 7,000 2,700     200  2,500      58        39 

Transporte        200     
Consumidor final 

        

Total 
 

2,700   200   2,500        100 

 Fuente: investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 2017. 

Con base a los resultados de los márgenes para la comercialización de vacas, se tiene 

que el productor participa en el proceso de comercialización en un 61% y el minorista 39%, 

el minorista obtiene 58% de rentabilidad sobre inversión.  

De la misma manera se realiza la comercialización de novillos, en este proceso de 

venta se obtienen utilidades las cuales se detallan a continuación. 
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Cuadro 23 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa 

Actividad pecuaria microfincas, sub familiar y familiar 

Márgenes de comercialización ganado bovino (novillos) 

Año: 2017 

(Cifra en quetzales) 
Participante en  el 

canal de 

comercialización 

Precio 

de 

venta 

Margen 

bruto 

Gastos de 

comercialización 

Margen 

neto 

Rentabilidad 

sobre 

inversión % 

% de 

participación 

Productor 3,000 
      

75 

Minorista 4,000   1,000 
 

200 800      27 25 

Transporte 
   

200 
   

Consumidor final 
        

Total  1,000   200   800           100 

 Fuente: investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 2017. 

En los resultados de los márgenes para la comercialización de novillos, se tiene que 

el productor participa en el proceso de comercialización en un 75%, y el minorista 25%, el 

minorista obtiene una rentabilidad de 27% sobre inversión, Organización 

Determina las características propias de la organización pecuaria. Según observación 

se dice que el tipo de organización es informal por la forma de distribución empírica en la 

realización de sus actividades, asignar roles, elegir responsables. 

3.2.6.1 Estructura organizacional 

Se establece por medio de censo que el 72% de los hogares se dedican a la actividad 

pecuaria específicamente en crianza y engorde de animales. La mano de obra utilizada es 

familiar con el 98% en la actividad de ganado bovino, porcino y aviar. Por lo que se 

presenta la gráfica siguiente. 
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Gráfica 3 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa 

Estructura organizacional microfinca subfamiliar y familiar 

Ganado bovino 

Año: 2017 

  Microfinca y subfamiliar   Familiar 

              
   

                         

Propietario      Propietario     

                        

 
                    

                 
      

                     

   
                      

Mano de obra familiar    Hijos       Vaqueros 

                             

                                  

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 2017. 

Según investigación de campo se determina que en la estructura organizacional es 

lineal para los tres estratos económicos tanto para para el ganado bovino, aviar y porcino. 

En el estrato de micro fincas y sub familiares las actividades son coordinadas por el 

propietario (padre) quien define que decisiones son tomadas y es el que da órdenes directas 

a los miembros de la familia. Solamente en el ganado aviar y porcino hay una mayor 

participación de la madre de familia en el cuidado y mantenimiento de los animales. 

Para fincas familiares encontramos únicamente el ganado bovino por ser la actividad 

pecuaria que requiere de grandes extensiones de tierra para su cuidado y alimentación, 

además se observa en la gráfica, que se toma en cuenta vaqueros que en algunas ocasiones 

el propietario paga temporalmente por necesidad. 

3.2.6.2 Sistema organizacional 

En la actividad pecuaria el sistema es lineal o militar es aquel en el que el padre o 

madre tiene toda la autoridad, toma toda la responsabilidad y el mando, en ocasiones 

delegan autoridad y responsabilidad a algún miembro de la familia es decir a sus hijos.  

3.2.6.3 Diseño organizacional 
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Es el proceso de distribuir y elegir una estructura de tareas, actividades, 

responsabilidades y relaciones de autoridad dentro de las organizaciones. En la actividad 

pecuaria que se produce en aldea San Luis, carece de una estructura adecuada, debido a 

que en cada estrato económico, hace falta  relaciones de autoridad necesarias para delegar 

funciones. 

3.2.6.4 División de trabajo 

En el estudio realizado en aldea San Luis, se procedió a evaluar la división de trabajo, 

utilizado para desarrollar las diferentes actividades pecuarias. Según lo observado en cada 

actividad participa el jefe de hogar, la esposa e hijos, esto hace que las diferentes funciones 

las puede realizar cada uno de los integrantes de la familia sin delegar responsabilidades a 

terceros.  

3.2.6.5 Jerarquización y coordinación 

Se establece que es una actividad familiar por lo tanto carece de orden y rango de las 

tareas que desempeñan, se asignan trabajos entre ellos, cabe mencionar de cuidado, 

limpieza, control, compra de insumos, alimento al ganado, pastoreo entre otros. Comentan 

los propietarios pecuarios de la Aldea que, en algunas veces por tiempo, o desempeñan 

actividades agrícolas pagan por cierto tiempo o en días a vaqueros para el cuidado del 

ganado bovino sucede principalmente en las que poseen fincas familiares. Y para el ganado 

porcino y aviar es delegada a la madre de familia y a sus hijos. 

3.2.5 Generación de empleo 

Es la creación a la acción y efecto de generar nuevas cosas, elementos u objetos o 

instaurarlas y diseñarlas, para esto y entre muchas otras cosas empleamos esta concepción 

de generación de empleo. A continuación, se presenta el cuadro de la población 

económicamente activa. 
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Cuadro 24 

Aldea San Luis, municipio San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa 

Población económicamente activa por área productiva 

Año: 2002 - 2017 

Descripción/Año 2002 % 2017 % 

Agrícola  141 28 235 28 

Pecuario  176 35 294 35 

Artesanal  25 5 42 5 

Agroindustrial  5 1 8 1 

Servicios  136 27 227 27 

Comercios  20 4 34 4 

Total  504 100 839          100 
Fuente: elaboración propia, con base en datos del XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación, 

año 2002, del Instituto Nacional de Estadística -INE- . 

La aldea San Luis es una fuente de producción de empleo estable que genera 

desarrollo para la comunidad durante todo el año. Especialmente en el sector pecuario, 

específicamente en la actividad de crianza y engorde de ganado bovino. 

3.2.6 Resumen de la problemática encontrada y propuesta de solución 

Con relación a las actividades de comercialización y organización en la crianza y 

engorde de ganado bovino se puede identificar los siguientes problemas. 

3.2.7.1 Problemática encontrada y propuesta de solución. 

Las unidades productoras de ganado no utilizan técnicas y métodos adecuados para 

la comercialización y organización. Utilizan métodos empíricos que no contribuyen a 

obtener el máximo rendimiento en la actividad pecuaria. Por lo que a continuación se 

presenta la tabla comparativa que explica la problemática y propuesta de solución. 
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Tabla 9 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa 

Actividad pecuaria 

Problemática encontrada y propuesta de solución 

Año: 2017 
Problemática encontrada Propuesta de solución 

Las unidades productoras de 

ganado no utilizan técnicas y 

métodos adecuados para la 

comercialización y 

organización. Utilizan 

métodos y técnicas empíricas 

que no contribuyen a obtener 

el máximo rendimiento en la 

actividad pecuaria. 

Se sugiere que el personal que labora en las unidades productoras 

de ganado bovino, reciba capacitación en las siguientes áreas; 

estrategias de venta, oferta, demanda, etc., de esa manera competir 

de manera eficiente en el mercado. 

Como parte del proceso de comercialización se sugiere llevar un 

control de inventario de las cabezas de ganado, haciendo énfasis 

en compras, ventas, muertes, nacimientos; así como el control de 

precios en cada transacción.  

No se cuenta con los 

recursos necesarios para 

ofrecer el producto en el 

momento óptimo. Lo que 

ocasiona que exista una 

libre negociación del 

precio del producto. 

Planificar las ventas de ganado con el fin de no realizar la 

venta en un momento de crisis económica ya que esto 

ocasiona que el comprador establezca el precio de venta. 

Trabajar en la obtención de créditos que permitan aumentar 

la producción pecuaria. 

Crear una asociación de productores pecuarios en la Aldea, 

con el fin de que se tenga un respaldo organizacional, para 

poder recibir apoyo por parte de la comuna. 

No existe una organización 

formalmente estructurada, 

debido a que la producción 

de ganado es 

complementaria a la 

actividad agrícola, a la cual 

se le da mayor importancia.  

Establecer una forma de organización que permita dedicar el 

tiempo necesario a la actividad pecuaria. 

La mano de obra es familiar, 

por lo que no existe un 

desarrollo en esta actividad. 

Capacitar a los miembros de las unidades productivas a manera 

que se puedan organizar formalmente y exista jerarquía y 

delegación de funciones para no dejar la producción pecuaria de 

manera empírica. 

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 2017. 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO IV 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y PLANTA DE 

TRATAMIENTO EN LA CALLE PRINCIPAL 

Durante el proceso de investigación de campo del estudio profesional supervisado –

EPS-, se estableció que una de las necesidades en la Aldea es la implementación de un 

sistema de drenajes y planta tratamiento de aguas residuales, debido a que en la actualidad 

no cuenta con el servicio, por lo que se procede a desarrollarlo como propuesta de proyecto. 

4.1 PERFIL DE PROYECTO 

Describe la forma de realización y desarrollo del proyecto, cabe mencionar 

descripción, antecedentes, planteamiento, justificación, definición y propósitos; aspectos 

que son detallados a continuación. 

4.1.1 Descripción 

El proyecto consiste en la construcción del sistema de drenaje y planta de tratamiento 

de aguas residuales en la calle principal de la aldea San Luis, municipio de San Juan 

Tecuaco, departamento de Santa Rosa. El sistema de drenaje abarcará una longitud de 

1,543 metros lineales de tubería a lo largo de la carretera de la Aldea, se estima la 

construcción de 16 pozos de visita, el proyecto se realizará a través de fases que iniciará 

tomando como punto de partida la calle principal. 

Para llevar a cabo este proyecto se cuenta con el apoyo de la municipalidad de san 

juan Tecuaco y el -CODEDE-, instituciones que brindaran el aporte económico, se espera 

iniciar la construcción del proyecto en el año 2020, con el propósito beneficiar a los 

residentes de las 71 viviendas ubicadas sobre la calle principal. 

Existen doscientos ochenta y nueve hogares y quince hogares deshabitados la cual se 

tomará como referencia en el estudio del proyecto 71 hogares la cual se considera que se 

realizará por medio de fases que iniciará en la calle principal. 

Se realizará a través de un estudio de mercado que determinará la oferta y la 

demanda. Un estudio técnico donde se determina la localización, tamaño óptimo, los 

equipos y las instalaciones requeridas para realizar, el estudio administrativo legal que 
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describe los aspectos jurídicos y formales de la organización y el análisis del estudio 

financiero que representa el presupuesto de inversión, las fuentes financiamiento y la 

viabilidad. 

4.1.2 Ubicación 

La aldea San Luis está ubicada en el municipio de San Juan Tecuaco, departamento 

de Santa Rosa, que se encuentra aproximadamente a 8 kilómetros de la cabecera municipal 

y a 138 de la ciudad capital. Limita al norte con caserío San Antonio Itagual, al sur con 

caserío Margaritas, al este con aldea Santa clara, al oeste con caserío Cebadilla su extensión 

territorial es de 2 km2se encuentra aproximadamente a una altura de 800 metros sobre el 

nivel del mar, a una latitud de 14º 3’26”N y longitud de 90º 16’7”O.  

El proyecto de sistema de drenajes se realizará y se ubicará sobre la calle principal 

que inicia donde está la vía de acceso por Santa Clara a la Aldea San Luis hasta el puesto 

de Salud donde limita con Caserío Margaritas. 

4.1.3 Antecedentes 

La iniciativa del sistema de drenaje fue en el gobierno de Álvaro Colon para la aldea 

San Luis gestionado por el Consejo de Desarrollo comunitario (COMUDE). para 

beneficencia de los pobladores. Se da a través del dirigente síndico Pedro Morales la cual 

no se realizó. 

Las plantas de tratamiento fueron construidas por albañiles de la misma Aldea 

realizando construcciones de bases en forma empírica y sin implementación de máquinas 

para los desechos sólidos y fluviales y se observó que fueron abandonados y sin 

mantenimiento lo que causa acumulación y proliferación de plagas, mosquitos, moscas, 

zancudos y enfermedades entre ellos padecimientos gastrointestinales entre otros. 

4.1.4 Contactos y gestores 

Son las organizaciones que se consideran importantes para el desarrollo, apoyo y 

sostenibilidad para el estudio del proyecto e implementación del sistema de drenajes y 

planta de tratamiento en la calle principal, en la aldea San Luis se cuenta con 

organizaciones como el -COCODE-, comité de agua y alcalde municipal.  
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4.1.5 Planteamiento del problema 

La falta de sistema de drenaje y planta de tratamiento se ha convertido en la causa 

principal de contaminación de ríos y deterioro del medio ambiente, a nivel nacional, ha 

provocado pobreza y problemas de salud. La aldea San Luis no ha sido la excepción, el 

centro poblado tiene drenaje en sus viviendas; sin embargo, los desechos desembocan en 

las calles y fosas sépticas situación que se agrava año con año. 

 Con base a investigación realizada se determinó que hay terrenos en situación de 

humedad debido al estancamiento de aguas residuales, lo que provoca proliferación de 

mosquitos, bacterias, zancudos y contaminación ambiental. A continuación, la gráfica del 

árbol de problemas: 

Gráfica 4 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa  

  Proyecto: Construcción del sistema de drenaje y planta de tratamiento de aguas 

residuales en la calle principal 

Árbol de problemas 

Año: 2017 

 

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 2017. 

La gráfica presenta la problemática existente en aldea San Luis, debido a la falta de 

sistema de drenaje y planta de tratamiento de aguas residuales y se mencionan las causas y 

efectos que producen al no tener un lugar adecuado para tratar las aguas residuales. 

Falta de sistema de drenajes y planta de tratamiento de aguas residuales

Escases de 

servicio de 

agua.

Contaminación 

ambiental.

Perdida de la 

biodiversidad y 

ecosistema.

Deterioro de la  

infraestructura de 

la calles, debido a 

las correntadas de 

aguas negras.

La topografía del 

lugar es 

compleja.

Desinterés de la 

población  para 

promover la 

construcción de 

sistema de 

drenajes.

Efectos

Causas

En época de lluvia 

las calles se 

vuelven 

intransitables.

Aumento de 

enfermedades 

gastrointestinales.

Desconocimiento 

del  manejo de las 

aguas residuales.

Bajo 

presupuesto para 

priorización de 

proyectos 

sociales.

Problema
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4.1.6 Justificación 

Mejorar las vías de diseño, recepción, canalización y evacuación de las aguas 

residuales, ya que los hogares acumulan en sus propios terrenos o ellos mismo instalan 

tuberías para que los residuos salgan hacía, riachuelos y nacederos. 

Debido a que las plantas son inapropiadas, también es necesario realizar la 

implementación de una planta de tratamiento que sustituya las que se observaron en la 

investigación. Para ello se propone realizar la subcontratación de la empresa especializada 

y certificada con norma ISO, denominada Ecodena Guatemala (especialistas en proyectos 

de plantas de tratamiento de sistema convencional) 

Por tal razón es necesario el desarrollo del proyecto para cubrir la mayor 

concentración de viviendas que se ubican en la calle principal y poder cubrir la demanda y 

necesidades de los habitantes y de esa manera contribuir en reducir el impacto ambiental y 

desarrollo de la población. 

4.1.7 Objetivos 

Todo tiene un propósito para realizar un proyecto es por eso se requiere de establecer 

objetivos para alcanzar el desarrollo del mismo. 

4.1.7.1 Objetivo general 

Implementar el sistema de drenajes y planta de tratamiento de agua en la calle 

principal de la aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa 

Rosa. 

4.1.7.2 Objetivos específicos 

• Desarrollar el diagnóstico del sistema de drenaje y planta de tratamiento.  

• Determinar el tamaño, localización y equipo óptimo de realización del estudio del 

proyecto. 

• Establecer los aspectos legales para la implementación y habilitación de drenajes y 

planta de tratamiento. 

• Fijar el monto de la inversión, fuentes de financiamiento y viabilidad del proyecto. 

• Determinar el impacto ambiental al implementar el proyecto. 
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4.2 ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado para un proyecto social busca evaluar la existencia de un 

número suficiente de beneficiarios, que determine una demanda que justifique la inversión 

y ejecución del proyecto social. 

4.2.1 Evolución de la demanda 

Se presenta en forma detalla el número de hogares que demandan el servicio de 

drenaje y planta de tratamiento en los años 2012-2016 en la aldea San Luis, tomando de 

base datos históricos del Instituto Nacional de Estadística -INE- y el crecimiento 

poblacional 0.0032%.  A continuación, se detalla. 

Tabla 10 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa 

Proyecto: Construcción del sistema de drenaje y planta de tratamiento de aguas 

residuales en la calle principal 

Evolución histórica de la demanda 

Año: 2017 

Año    Hogares 

2012 299 

2013 300 

2014 301 

2015 302 

2016 303 

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 2017. 

Según datos históricos en los años 2012-2016, cada año hubo un incremento de un 

hogar anual del servicio de drenaje y en el mismo caso necesitaban planta de tratamiento 

para descargar las aguas residuales a un lugar adecuado. 

4.2.2 Demanda futura 

Se presenta en forma detalla el número de hogares que demandan el servicio de 

drenaje y planta de tratamiento en los años 2017-2021 en la aldea San Luis, tomando de 

base datos del Censo año 2017 y el crecimiento poblacional 0.0184%.  
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Tabla 11 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa 

Proyecto: Construcción del sistema de drenaje y planta de tratamiento de aguas 

residuales en la calle principal 

Análisis de la demanda futura 

Año: 2017 

.                               Año                                 Hogares 

2017 304 

2018 310 

2019 316 

2020 322 

2021 328 

2022 334 

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 2017. 

Según datos proyectados para los años 2017-2021 se registra un incremento anual de 

cinco hogares que demandan el servicio de drenaje y planta de tratamiento; para descargar 

las aguas residuales, Sin embargo, el proyecto también tomará en cuenta los hogares 

deshabitados, por ser posibles demandantes. 

4.2.3 Oferta 

En la Aldea desde inicio, los hogares no han tenido servicio para drenar las aguas 

residuales y fluviales hasta hoy en día y además se observó que desemboca en el camino o 

en su propia casa.  

Es una necesidad eminente la instalación y contribuir en el desarrollo de la población 

tanto económico como estabilidad de la propia aldea San Luis y de esa manera permitir 

que se involucren representantes en la ejecución y sostenibilidad del proyecto cabe 

mencionar el alcalde, el síndico y comité de agua así como los propios habitantes del lugar.  

4.3 ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL 

El proyecto de drenajes presenta su estudio administrativo legal que sirve de base y 

guía para establecer normas jurídicas de funcionamiento, restricciones legales que 

comprenden la localización, tributación, publicidad y uso del proyecto. Así como su 

impacto social, laboral, fiscal y ecológico. Este estudio es necesario en el proyecto para 

establecer lineamientos concretos de funcionamiento. 
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4.3.1 Propuesta de organización 

Para la implementación del proyecto de drenajes, se tiene contemplado la creación 

de un comité que será la organización que se encargue de velar en todas las etapas del 

proyecto, desde su ejecución hasta la finalización, y después de ello velar por su buen 

funcionamiento en beneficio de toda la comunidad, la organización propuesta se 

conformara por seis integrantes y se denominará, “comité de drenajes”,  se propone que las 

personas que lo integren sean las mismas personas que actualmente tienen a su cargo el 

comité de agua, o bien personas que se interesen por el bienestar de la comunidad 

• Misión. 

“Velar por una ejecución transparente del proyecto, para beneficio de los pobladores 

de aldea San Luis, teniendo compromiso con los vecinos. Durante el periodo de vigencia.” 

• Visión  

“Ser un comité de drenajes comprometido con la población, siendo este el encargado 

de proponer nuevas fases de proyectos de drenajes, para cubrir toda la Aldea con el servicio 

de drenajes.” 

• Valores 

Los valores que deben prevalecer en la organización son: honestidad, 

responsabilidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia. Fundamentales para lograr los 

objetivos de la organización. 

• Objetivos 

✓ Brindar a la comunidad información clara y precisa de los avances del proyecto 

✓ Capacitar a los beneficiarios del proyecto en la forma adecuada del uso del    servicio. 

✓ Supervisar periódicamente el estado de los niveles de agua en la planta de tratamiento. 

4.3.2 Estructura organizacional 

A continuación, se establece la estructura organizacional propuesta para el presente 

proyecto, el cual será conformado por un presidente, un tesorero, un secretario, los cuales 

serán los encargados de cumplir con la misión, visión, valores y objetivos del comité. 
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El comité será conformado por la asamblea general, junta directiva, un presidente, 

un tesorero, un secretario, los cuales serán los encargados de cumplir con la misión, visión, 

valores y objetivos del comité. A continuación, el organigrama del comité de drenajes. 

Gráfica 5 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento Santa Rosa 

Proyecto: Implementación del sistema de drenajes y planta de tratamiento 

De aguas residuales en la calle principal 

Estructura organizacional del comité 

Año: 2017                                                                                            

                      

  

            

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 2017. 

La estructura organizacional del comité de drenaje y planta de tratamiento de la aldea 

San Luis, estará integrada por su máximo representante, la asamblea general precedida por 

la junta directiva y seis personas electas presidente, vicepresidente, tesorero, secretario, 

vocal primero y vocal segundo, se aprecia los niveles jerárquicos que la conforman. Cada 

uno de los puestos propuestos son de importancia, debido a la toma de decisión durante el 

desarrollo del proyecto de las cuales deberán ser transmitidas y tomadas en asamblea 

general, convocada por la junta directiva, para lograr los objetivos propuestos. 
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• Funciones del comité  

✓ Asamblea general: Es la máxima autoridad del comité, realiza reuniones con el 

presidente para verificar los avances del proyecto, ente regidor del comité encargado 

de tomar las decisiones para ejecución de proyectos en beneficio de la comunidad. 

✓ Junta directiva: Está conformada por el presidente, vicepresidente y tesorero, y son los 

responsables de proponer soluciones y alternativas a los problemas que se presenten 

durante la ejecución del proyecto y exponerlos en asamblea general. 

✓ Presidente: Es el responsable de velar por los beneficios del centro poblado, para el 

crecimiento económico y social a través de la priorización de proyectos, debe elaborar 

estrategias y planes para su cumplimiento. 

✓ Vicepresidente: Es el encargado de planificar, organizar, dirigir, integrar y controlar 

los planes de trabajo del Comité, así como la elaboración de presupuestos para la 

implementación de los proyectos sociales y presentarlos ante la Asamblea General.  

✓ Secretario: Encargado de tomar notas en reuniones, archiva documentos, redacta los 

boletines informativos y cartas, atiende llamadas y resuelve dudas a los vecinos. 

✓ Tesorero: Su función principal es el resguardo de dinero, proveniente de las cuotas 

recibidas en concepto de agua potable que pagan los vecinos, además de llevar un 

registro contable detallado y actualizado de todas las transacciones que se realicen, así 

mismo formula y presenta estados financieros sobre los saldos de dinero disponible.  

✓ Vocal I: Apoyo directo del presidente en aspectos administrativos, coordina las 

reuniones entre vecinos y el comité, apoyo al tesorero en temas contables, así como 

apoyar al secretario en temas de archivo.  

✓ Vocal II: Su función es el apoyo a las distintas áreas del comité cuando así sea 

requerido, brindara apoyo directo al Tesorero.  

4.3.3 Base legal para el proyecto 

• Normativa interna 

Son aquellas leyes que rigen el funcionamiento del proyecto antes durante y después 

de su creación. Estas rigen la forma de trabajo interna, entre las cuales se hace mención a 

las leyes internas del proyecto. 
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✓ Acta de constitución del comité. 

✓ Libro de actas 

✓ Reglamento interno  

✓ Manuales y normas de procedimientos  

✓ Manual de organización 

• Normativa externa 

Son leyes que existen en el país, bajo las cuales se desarrollan todas las actividades 

de las personas, para el presente proyecto se enlista las leyes que fundamentan de manera 

legal la puesta en marcha del proyecto de drenajes, las cuales se mencionan a continuación. 

Constitución política de la república de Guatemala en los artículos siguientes 

✓ Artículo 34.- Derecho de asociación. 

✓ Artículo 44.- Derechos inherentes a la persona humana. 

✓ Artículo 97. Medio ambiente y equilibrio ecológico 

✓ Artículo 119.- Obligaciones del Estado. Incisos d, l y n. 

Decreto número 12-2002, Código Municipal. En los artículos siguientes 

✓ Artículo 18. Organización de vecinos. 

✓ Artículo 19. Autorización para la organización de vecinos. 

✓ Artículo 142.- Formulación y ejecución de planes. Incisos a y d. 

✓ Artículo 147.- Licencias o autorización municipal de urbanización. 

✓ Artículo 175. Asociaciones civiles y comités. 

Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente decreto 68-86. 

✓ Articulo 8.- realización de estudio de impacto ambiental. 

4.4 ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico del proyecto nos indica cual es la forma óptima para el uso de los 

recursos existentes a manera de obtener los mejores resultados posibles. 
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4.4.1 Diseño y planificación 

El diseño del proyecto es el proceso de elaboración de la propuesta de trabajo de 

acuerdo a pautas y procedimientos sistemáticos, es necesario hacer mención de los 

objetivos y beneficiarios. 

La planificación de un proyecto consiste en realizar el proceso para cuantificar el 

tiempo y recursos que un proyecto costará. Así como las dimensiones, La finalidad del 

proyecto es crear un plan que se pueda usar durante la ejecución del mismo. 

• Proyecto 

Implementación del sistema de drenajes y planta de tratamiento de aguas residuales 

en la calle principal en aldea San Luis. 

• Objetivo 

Implementación del sistema de drenajes y planta de tratamiento de aguas residuales 

en la calle principal en aldea San Luis. 

• Beneficiarios 

Los vecinos que viven sobre la carretera principal, en este caso son 71 viviendas las 

que tendrán un beneficio inmediato, alcanzando el proyecto a más de 300 personas que 

actualmente viven en la calle principal. 

• Dimensiones 

El proyecto contempla la implementación de drenajes con una longitud de 1460 

metros lineales de tubería a lo largo de la carretera principal, así mismo la planta de 

tratamiento que se utilizara cuenta con las siguientes dimensiones. 4.5 metros de ancho x 

12 metros de largo y una altura de 2 metros. 

• Localización 

Es el lugar donde se implementará el proyecto, ubicándolo en la mejor área 

geográfica que favorezca las condiciones para su desarrollo, esta localización se divide en 

Macro localización y micro localización. Las cuales se detallan a continuación. 
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✓ Macro localización 

El proyecto será ubicado en el área sur del país de Guatemala. En el departamento de 

santa rosa. 

✓ Micro localización 

El proyecto se realizará sobre la calle principal de la aldea San Luis, municipio de 

San Juan Tecuaco, Departamento de Santa Rosa. 

• Encargados del proyecto 

El proyecto está a cargo de la municipalidad de San Juan Tecuaco quienes asignaran 

en concepto de mano de obra a personas calificadas tanto física como mental, para la 

ejecución del mismo, quienes participaran en todas las etapas de la obra. 

• Recursos 

Todo proyecto de carácter social o productivo necesita recursos materiales, humanos 

y de organización para ser ejecutado, a continuación, se enlistan los recursos materiales, 

humanos y de organización necesarios para su ejecución. 

4.4.2 Materiales 

Son todos aquellos recursos físicos que se emplearán directamente en la ejecución 

del proyecto en sus diferentes fases, cabe resaltar que estos materiales quedan inmersos 

directamente en el desarrollo del mismo, para lo cual se detallan todos los materiales. 

En este requerimiento se desglosa los diferentes materiales útiles y necesarios para 

la elaboración del proyecto propuesto a la población de aldea San Luis, con el fin de 

apreciar de una mejor manera la cantidad de materiales que se utilizarán para el desarrollo 

del proyecto en cada una de sus fases, se incluye un costo unitario a la fecha de la 

investigación para cada material. 

4.4.3 Mano de obra 

El recurso humano es todo esfuerzo físico y mental que se aplica durante la ejecución 

de un proyecto, para efectos de esta propuesta, el requerimiento que se presenta está en 
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función a la cantidad de trabajo que se debe invertir en la elaboración del proyecto, la 

medición de este requerimiento se basa en conocimientos específicos de arquitectura que 

se consideran necesarios para la ejecución del proyecto. Cada una de las fases del proyecto 

propuesto, está planteado en función al uso de mano de obra que se requiere en cada una 

de ellas, este proceso se considera elaborarlo en un alto porcentaje de forma manual, ya 

que se utilizara una retroexcavadora únicamente para el zanjeo de la red principal. 

4.4.4 Otros costos y gastos 

En el transcurso de la ejecución del proyecto se generan costos adicionales que son 

necesarios detallarlos ya que estos no se incluyen directamente en obra a realizar, y se hace 

obligatorio hacer mención de ellos, por lo cual se realiza un cuadro detallando todos y cada 

uno de los costos adicionales que genera el proyecto. 

4.4.5 Plan de ejecución 

La necesidad de un proyecto de drenajes y planta de tratamiento, es de suma 

importancia para la comunidad, a continuación se aprecia el plan de ejecución propuesto 

para la realización de dicha actividad. La ejecución del proyecto consta de varias etapas 

necesarias para alcanzar el objetivo de culminar el proyecto, se tiene planificado terminar 

el proyecto en un lapso de 6 meses calendario a partir del inicio de actividades. 

El plan de ejecución hace mención de las diferentes fases, es necesario cumplir con 

los plazos programados, para evitar mayores gastos en maquinaria y mano de obra. 

4.4.5.1 Cronograma de ejecución del proyecto 

El cronograma de ejecución es una herramienta que debe utilizar toda organización. 

Interviene directamente en la realización de las distintas fases o etapas que se seguirán para 

culminar el proyecto en mención. Esta herramienta debe ser manejada independientemente 

del tamaño que este sea, y así poder programar un tiempo estipulado.  

Puede cambiar según la capacidad del personal involucrado. Una de las ventajas que 

ofrece el uso de un cronograma, es que ayuda a determinar de mejor manera la asignación 

de los recursos. Como consecuencia de que el proyecto planteado desarrollar en la Aldea, 

se subdivide en dos fases, es importante indicar que se presentará un cronograma de manera 
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independiente, debido a que en cada una de las fases del proyecto son actividades distintas, 

el sistema de drenaje y el de la planta de tratamiento de aguas residuales.  

Esto con el objetivo de evitar tiempos ociosos en cada una de las fases de ejecución, 

en la gráfica se muestra el orden de ejecución del proyecto, el cual está previsto ser 

realizado en el transcurso de seis meses. A partir de iniciar los trabajos correspondientes, 

en algunos casos se pretende trabajar de forma paralela las distintas fases del proyecto. A 

continuación, se presenta el cronograma de actividades en la ejecución del proyecto.  

Gráfica 6 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa 

Proyecto: Construcción del sistema de drenaje y planta de  

tratamiento de aguas residuales en calle principal 

Cronograma de actividades sistema de drenaje 

Año: 2017 
Implementación del sistema de drenaje 

Fases de ejecución 

Tiempo de ejecución 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Preliminares                                                 

Limpieza de área de trabajo                                                 

Trazo de ejes y ancho de 

excavación                                                 

Replanteo y nivelación de 

terreno                                                 

Conexión domiciliar                                                 

Drenajes                                                 

Hidráulica                                                 

Pluvial                                                 

Pozos de visita                                                 

Drenajes                                                 

Pluvial                                                 

Red principal                                                 

Drenajes                                                 

Hidráulica                                                 

Pluvial                                                 

Tragantes                                                 

Pluvial                                                 

Limpieza final                                                  
Fuente: investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 2017. 

De acuerdo al cronograma de actividades para la construcción de drenaje, lo 

constituye el desarrollo de actividades como: la limpieza del terreno, trazo de ejes, 
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replanteo y nivelación del terreno, así como realizar todas las conexiones domiciliares, 

pozos de visita y tragantes a lo largo de la red principal. 

En la siguiente grafica se muestra el cronograma de actividades necesario para la 

construcción de la planta de tratamiento. 

Gráfica 7 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa 

Proyecto: Construcción del sistema de drenaje y planta de  

tratamiento de aguas residuales en calle principal 

Cronograma de actividades planta de tratamiento  

Año: 2017 

Fases de ejecución 

Tiempo de ejecución 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Preliminares                                                 

Limpieza de área de trabajo                                                 

Trazo de ejes y anchos de la excavación                                                 

Replanteo y nivelación de terreno                                                 

Relleno de montículo de tierra de 

protección                                                 

Plancha de base de concreto                                                 

Excavación manual                                                  

Armado de formaleta                                                 

Armado y fundido de concreto                                                 

Desencofrado de formaleta a 3 días                                                 

Gradas de concreto reforzado                                                 

Excavación manual de 3.33x0.40x0.89                                                 

Armado de formaleta                                                 

Armado y fundición de concreto                                                 

Desencofrado de formaleta a 14 días                                                 

Paredes de concreto reforzado de 

planta                                                 

Armado de formaleta                                                  

Armado y fundición de concreto                                                 

Vibrado de concreto                                                  

Desencofrado de formaleta a 28 días                                                 

Tubería principal de acero de Ø 24"                                                 

Medición y trazo de línea de recorrido de 

tubería                                                 

Instalación de tubería y accesorios                                                 

Tubería principal de acero de Ø20"                                                 

Medición y trazo de línea de recorrido de 

tubería                                                 

Instalación de tubería y accesorios                                                 

Otros trabajos                                                 

Instalación de filtro de laminilla de pc de 

1x1                                                 

Instalación de canal de acero inoxidable                                                 

Instalación de rejillas de acero inoxidable                                                 

Continua en la página siguiente… 
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…Viene de página anterior 

Colocación de arena de filtro Ø 0,45-

0,95mm                                                 

Colocación de lámina de acero pulido 2B                                                 

Instalación de pasamanos y accesorios                                                 

Escaleras de mantenimiento de acero                                                 

Instalación base de escalera                                                 

Instalación de pasamanos y accesorios                                                 

Limpieza final                                                 

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 2017. 

De acuerdo al cronograma de actividades para la elaboración de la planta de 

tratamiento de aguas residuales, lo constituye el desarrollo de actividades como: la limpieza 

del terreno, plancha de base de concreto, paredes de concreto reforzado con planta, 

escaleras de mantenimiento de acero, instalación de tuberías, entre otros trabajos. 

4.5 ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero es parte fundamental para la evaluación de un proyecto, ya sea 

productivo o social, con el objetivo de analizar y controlar el monto de los recursos 

económicos necesarios, para implementar el proyecto de: implementación del sistema de 

drenajes en la calle principal de aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, 

departamento de Santa Rosa.  

     El estudio financiero permite analizar los siguientes puntos: 

• Presupuesto general 

• Costos de licencias y permisos municipales, gubernamentales y ambientales 

• Costos de diseño y planificación 

• Cronograma de ejecución 

• Monto global de la inversión 

• Estado de costo de construcción del proyecto 

• Fuentes de financiamiento 

• Unidad ejecutora propuesta 

Para el buen funcionamiento de la obra propuesta se incluye la sostenibilidad que 

deberá ser costeada mensualmente, para considerarlo dentro del presupuesto municipal.  
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4.5.1 Costos y gastos 

Este indica la integración de los diferentes costos y gastos que se deben tomar en 

consideración para la ejecución del proyecto; de implementación del sistema de drenajes y 

planta de tratamiento sobre la calle principal, de aldea San Luis.  

• Presupuesto general 

En el cuadro siguiente se detalla la cantidad de recursos económicos necesarios que 

se estima para ejecutar el proyecto: implementación del sistema de drenajes en la calle 

principal de aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa. 

A continuación, se presenta el cuadro donde se indica los recursos financieros necesarios 

para ejecutar el proyecto: 

Cuadro 25 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa 

Proyecto: Implementación de sistema de drenaje y planta de tratamiento 

 de aguas residuales en calle principal 

Presupuesto general 

Año: 2017 

Descripción Total Q. 

Ingresos 1,944,611 

Consejo Departamental de Desarrollo -CODEDE- 1,361,226 

Aporte municipal, municipalidad San Juan Tecuaco 544,491 

Mano de obra de la población beneficiada 38,894 

Egresos 1,944,611 

Pre inversión 71,000 

Estudio ambiental 30,000 

Requerimientos técnicos 41,000 

Inversión fija 20,000 

Terreno 20,000 

Costos de construcción 1,853,611 

Materiales 974,552 

Mano de obra 341,377 

Otros costos 537,682 

Saldo final                - 

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 2017. 

Para sufragar los costos y gastos de este proyecto los fondos serán proporcionados 

de la siguiente manera; el -CODEDE- con un 70%, la Municipalidad contribuirá con un 

28%, y el 2% restante será aporte en mano de obra por los pobladores.  

Se estima que la población que participara con mano de obra estimando 7 jornales 
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con un costo de Q.75.00 cada uno. Será necesaria la participación de por lo menos un 

miembro de familia por cada hogar situado sobre la calle principal. 

Según investigación de campo la municipalidad por medio de la unidad de 

planificación municipal, indica que se recibe apoyo por parte del Consejo Departamental 

de Desarrollo en el tema de financiamiento. Se hace referencia a los lineamientos 

necesarios para gestionar la adquisición de los fondos que se requieren para elaborar el 

proyecto.  

4.5.2 Costos de diseño y planificación 

     El diseño de un proyecto es el proceso de elaboración de la propuesta de trabajo, 

de acuerdo a pautas y procedimientos sistemáticos, para ello se debe identificar a los 

actores claves que permitan alcanzar los objetivos deseados en el desarrollo de las diversas 

actividades que requiere la elaboración del proyecto. Para que éste proyecto pueda ser 

ejecutado conforme a lineamientos técnicos y específicos, es necesario realizar una serie 

de pasos y requerimientos, que se adecuen al medio ambiente, ubicación geográfica del 

terreno, ejecución y sostenibilidad a lo largo de la vida útil del proyecto. 

• Costos ambientales 

Son todas aquellas erogaciones necesarias para cumplir con los requerimientos de la 

legislación guatemalteca en materia de medio ambiente, al momento de realizar un 

proyecto de cualquier índole. Este estudio es realizado analizando la topografía de la calle 

principal de la Aldea, los recursos naturales que se observan alrededor del proyecto y 

evaluar las condiciones actuales y el impacto que se espera obtener.  

En el siguiente cuadro se presenta el costo del trabajo realizado por un experto, que 

garantice la viabilidad en la implementación del sistema de drenajes en la calle principal 

de aldea San Luis.  
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Cuadro 26 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa 

Proyecto: Implementación de sistema de drenajes en calle principal 

Presupuesto de costos ambientales 

Año: 2017 

Descripción Unidad de 

medida 

Cantidad Costo 

unitario Q. 

Total Q. 

Sistema de drenajes Unidad   1 15,000 15,000 

Panta de tratamiento Unidad 1 15,000 15,000 

Total, Costos ambientales   30,000 

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 2017. 

Según el estudio ambiental realizado por un experto, este se realiza por un monto de 

quince mil quetzales exactos, se elaboran dos estudios de impacto ambiental, los cuales 

indican que el impacto no es significativo al ejecutar dicho proyecto. Lo que se vería 

afectado es únicamente la tubería del agua, y una pequeña porción de vegetación que está 

a la orilla de la calle principal, que es poco significativa. 

• Requerimientos técnicos 

Es un requerimiento para cumplir y satisfacer el adecuado desempeño al realizar un 

proyecto y optimizar el trabajo en la Construcción del sistema de drenaje y planta de 

tratamiento en la calle principal de aldea San Luis municipio de San Juna Tecuaco, los 

cuales se detallan a continuación: 

Cuadro 27 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa 

Proyecto: Implementación de sistema de drenajes y planta de tratamiento 

En la calle principal 

Presupuesto de requerimientos técnicos 

Año: 2017 

Descripción Unidad de 

medida 

Cantidad Costo 

unitario Q. 

Total Q. 

Estudio técnico de planificación (topografía) Unidad   2 8,000 16,000 

Especificaciones técnicas Unidad   2 3,500 7,000 

Memoria de cálculo Unidad   2 4,000 8,000 

Planos para sistema de drenaje Unidad   2 5,000 10,000 

Total requerimientos técnicos    41,000 

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 2017. 

Se detalla el costo de los requerimientos técnicos para la ejecución del proyecto. 
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4.5.3 Costos de construcción 

El cálculo de este es esencial en cualquier tipo de proyecto. Estos costos están 

conformados por; compra de materiales, la mano de obra necesaria que se debe contratar 

para ejecución del mismo, y otros costos y gastos indirectos necesarios, para el buen 

funcionamiento en el desarrollo del mismo. Para una mejor percepción en esta sección se 

detalla el cuadro siguiente con el detalle de los materiales que se debe utilizar. 

• Presupuesto de materiales 

En este cuadro se presentan todos aquellos materiales que se utilizarán según los 

requerimientos técnicos necesarios para la construcción del proyecto en aldea San Luis, 

para ellos se detalla en el siguiente cuadro de la forma siguiente: 

Cuadro 28 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa 

Proyecto: Construcción del sistema de drenaje y planta de  

tratamiento de aguas residuales en calle principal 

Presupuesto de materiales 

Año: 2017 

No. Descripción 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 

Costo 

unitario 

Q. 

Total Q. 

Materiales para sistema de drenajes 

1 Conexiones domiciliares    93,731 

 Drenajes    59,682 

 Tubo de cemento de Ø 6" de 1m de largo Unidad 426 16 6,816 

 Candela domiciliar tubo de Ø 12" de 1m de largo  Unidad 71 120 8,520 

 Tubo pvc de Ø 4" de 6m de largo Unidad 71 223.6 15,876 

 Codos 90° pvc de Ø 4" Unidad 142 36.9 5,240 

 Silleta tee pvc de Ø 6" X 4 " + empaque Unidad 71 231 16,401 

 Pegamento tangit para pvc Galones 1 470 470 

 Cemento portland  Sacos 22 80 1,760 

 Arena m² 2 110 220 

 Agua Litro 374 0.01 4 

 Madera de 6'x12"x1" P-T 10 186 1,860 

 Hierro No 3 o 3/8" grado 40  Quintal 3.692 220 812 

 Alambre Libra 3.429 219.75 754 

 Clavos Libra 5 189.76 949 

Continua en página siguiente… 
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No. Descripción 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 

Costo 

unitario 

Q. 

Total Q. 

 Hidráulica  5.429 219.75 12,439 

 Tee de Ø 2" Unidad 5 189.76 949 

 Reducidor de pvc de Ø 2" a 3/4" Unidad 5.429 219.75 1,193 

 Tee de Ø 3/4" Unidad 3.571 219.75 785 

 Pegamento tangit para pvc Galones 3.25 189.76 617 

 Tapón  de Ø 3/4" Unidad 2.75 189.76 522 

 Tubería de pvc de Ø 3/4" de 6m de largo Unidad 44.125 189.76 8,373 

 Pluvial    21,611 

 Tubo de cemento Ø 12" de 1 largo Unidad 142 70 9,940 

 Tubo de pvc Ø 4" para conexión domiciliar. Metro 142 23.8 3,380 

 Codos 90° de pvc  Unidad 71 43 3,053 

 Pegamento tangit para pvc Galones 1 470 470 

 Cemento portland  Sacos 22 80 1,760 

 Arena m³ 1 110 110 

 Piedrín m³ 1 175 175 

 Agua Litro 543 0.01 5 

 Madera de 6'x12"x1" P-T 10 186 1,860 

 Hierro No 3 o 3/8" grado 40 Quintal 3.692 220 812 

 Alambre Libra 8 4.5 36 

 Clavos Libra 3 3.25 10 

2 Pozos de visita    95,663 

 Pozo de drenajes 16   47,587 

 Ladrillo tayuyo 0.23m x 0.11m x 0.065m Millar 9 2500 22,500 

 Cemento portland  Sacos 161 80 12,880 

 Arena de rio  m³ 10 110 1,100 

 Piedrín m³ 5 175 875 

 Agua Litro 3600 0.01 36 

 Hierro No 4 o 1/2" grado 40 Quintal 5.714 220 1,257 

 Hierro No 3 o 3/8" grado 40 Quintal 5.846 220 1,286 

 Alambre de amarre Libra 38 4.5 171 

 Clavos Libra 13 3.25 42 

 Madera de 6'x12"x1" P-T 40 186 7,440 

 Pozo de agua pluvial 16   48,076 

 Ladrillo tayuyo 0.23m x 0.11m x 0.065m Millares 9 2500 22,500 

 Cemento portland  Sacos 161 80 12,880 

Continua en página siguiente… 

 



93 

 

 

…Viene de página anterior 

No. Descripción 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 

Costo 

unitario 

Q. 

Total Q. 

 Arena de rio  m³ 10 110 1,100 

 Piedrín m³ 5 175 875 

 Agua Litro 3600 0.01 36 

 Hierro No 4 o 1/2" grado 40 Quintal 5.714 190 1,086 

 Hierro No 3 o 3/8" grado 40 Quintal 8.846 220 1,946 

 Alambre de amarre Libra 38 4.5 171 

 Clavos Libra 13 3.25 42 

 Madera de 6'x12"x1" P-T 40 186 7,440 

3 Red principal    417,791 

 Drenajes    154,525 

 Tubo de concreto de Ø 12" de 1m de largo Unidad 772 70 54,040 

 Tubo de concreto de Ø 16" de 1m de largo Unidad 386 87 33,582 

 Tubo de concreto de Ø 24" de 1m de largo Unidad 386 130 50,180 

 Arena de rio  m³ 15 110 1,650 

 Cemento portland  Saco 188 80 15,040 

 Agua Litro 3308 0.01 33 

 Hidráulica    86,095 

 Tubo pvc de Ø 2" de 6m de largo Unidad 290 189.8 55,042 

 Válvulas de paso de Ø 2"  Unidad 71 425 30,175 

 Tapones pvc de Ø 2"  Unidad 71 5.75 408 

 Pegamento tangit para pvc Galón 1 470 470 

 Pluvial    177,171 

 Tubo de concreto de Ø 16" de 1m de largo Unidad 1543 87 134,241 

 Tubo de concreto de Ø 24" de 1m de largo Unidad 142 130 18,460 

 Arena de rio m³ 22 110 2,420 

 Cemento portland  Saco 275 80 22,000 

 Agua Litro 5000 0.01 50 

4 Tragantes  14  29,476 

 Pluvial    29,476 

 Ladrillo tayuyo 0.23m x 0.11m x 0.065m Millar 4 2500 10,000 

 Cemento portland  Saco 107 80 8,560 

 Arena de rio m³ 7 110 770 

 Piedrín m³ 3 175 525 

 Agua Litro 2342 0.01 23 

 Hierro No 3 o 3/8" grado 40 Quintal 3.846 220 846 

 
Hierro No 4 o 1/2" grado 40 Quintal 3.714 190 706 

Continúa en página siguiente… 
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No. Descripción 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 

Costo 

unitario 

Q. 

Total Q. 

 Alambre de amarre Libra 24 4.5 108 

 Clavos Libra 13 3.25 42 

 Madera de 6'x12"x1" P-T 20 186 3,720 

 Tubo de  concreto de  Ø16" de 1m de largo Unidad 48 87 4,176 

Materiales para planta de tratamiento de aguas residuales 

1 Planchas de base de concreto    
 

 Plancha 1 y 2 de concreto de 33.60 m3    57,744 

 Cemento portland 4000 psi Saco 424 80 33,920 

 Arena m³ 18 110 1,980 

 Piedrín o grava m³ 20 175 3,500 

 Agua Litro 10800 0.01 108 

 Electromalla galvanizada Pliegos 71 230 16,330 

 Alambre de amarre Libra 50 4.5 225 

 Clavos Libra 2 3.25 7 

 Formaleta de madera de 6'x12"x1" P-T 9 186 1,674 

2 Gradas de concreto reforzado    4,517 

 Cemento portland 4000 psi Saco 30 80 2,400 

 Arena m³ 2 110 220 

 Piedrín o grava m³ 2 175 350 

 Agua Litro 759 0.01 8 

 Hierro No 4 o 1/2" grado 40 Quintal 3.143 190 597 

 Alambre de amarre Libra 2 4.5 9 

 Formaleta de madera de 6'x12"x1" P-T 5 186 930 

 Clavos Libra 1 3.25 3 

3 Paredes de concreto reforzado de planta   112,399 

 Cemento portland 4000 psi Saco 870 80 69,600 

 Arena m³ 37 110 4,070 

 Piedrín o grava m³ 38 175 6,650 

 Agua Litro 22000 0.01 220 

 Hierro No 4 o 1/2" grado 40 Quintal 50.429 190 9,582 

 Alambre de amarre Libra 177 4.5 797 

 Formaleta de madera de 6'x12"x1" P-T 102 186 18,972 

 Clavos Libra 64 3.25 208 

 Puntales de apoyo de 3m de largo Unidad 115 20 2,300 

4 Tubería principal de acero de Ø  24    51,467 

 
Tubo de acero de Ø 24" de 6m de largo Metro 23 569.03 13,088 

Continúa en página siguiente… 
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No. Descripción 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 

Costo 

unitario 

Q. 

Total Q. 

 Codo de acero 90° de Ø 24"  Unidad 6 2413.65 14,482 

 Tee de acero de Ø 24" Unidad 3 2413.65 7,241 

 Reducidor de acero de 24" a 20" Unidad 3 2162.1 6,486 

 Llave de paso de acero de 24" Unidad 3 3390 10,170 

5 Tubería principal de acero de Ø20"    63,710 

 Tubo de acero de Ø 24" de 6m de largo Metro 42 394.62 16,574 

 Codo de acero 90° de Ø 24"  Unidad 12 2144.9 25,739 

 Tee de acero de Ø 24" Unidad 1 1622 1,622 

 Llave de paso de acero de 24" Unidad 7 2825 19,775 

6 Otros materiales    42,609 

 Filtro de laminilla de 1mx1m de pvc a 60° Pieza 200 38.62 7,724 

 Canal de acero inoxidable de 8"x12"x 2.44m Unidad 9 350 3,150 

 Rejilla de acero inoxidable para filtro m² 2 1130 2,260 

 Arena de filtrado Ø 0,45- 0,95 mm m³ 9 110 990 

 Tierra para relleno de plataformas  m³ 1747 1 1,747 

 Lamina de acero inoxidable pulido m² 14 1550 21,700 

 Tubería pasamanos de acero Ø 50mm Metro 61 66 4,026 

 Base de sujetador de tubo pasamanos Unidad 21 47 987 

 Tornillo industrial de Ø2" para base de sujetador Unidad 63 0.4 25 

7 Escaleras de mantenimiento 16   5,444 

 Lamina de acero inoxidable pulido m² 2 1550 3,100 

 Tubo rectangular para viga de 25x50cm Metro 3 295 885 

 Tubería pasamanos de acero Ø 50mm Metro 13 66 858 

 Base de sujetador de tubo pasamanos Unidad 8 47 376 

 Tornillo industrial de Ø2" para base de sujetador Unidad 24 0.4 10 

 
Electrodo 3/32 plg para soldadura Libra 13 16.5 215 

  Costo total de materiales       974,552 

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 2017. 

Para desarrollar el presente proyecto en aldea San Luis, es necesario realizar una 

inversión por un monto de (novecientos setenta y cuatro mil quinientos cincuenta y dos 

quetzales exactos), de los cuales el 64% se utilizará en la fase de drenaje y el 36% restante 

corresponde a la planta de tratamiento. Recursos que son necesarios utilizar en las distintas 

fases de dicho proyecto. Según el estudio de un experto los materiales serán utilizados en 

fase de drenajes, trabajos hidráulicos y pluviales; en las fases de conexiones domiciliares, 

pozos de visita, red principal con sus respectivos tragantes y planta de tratamiento. 
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En la opinión del profesional a cargo del estudio de la implementación del proyecto, 

indica que para el uso de la madera es más factible comprarla, debido a las medidas y se 

utilizaría por un período largo y la vida útil es de 3 a cinco usos en promedio, eso hace que 

al concluir el proyecto no se encuentre en buenas condiciones. Al concluir la obra, esta 

madera puede ser donada a la población para darle un uso apropiado. 

• Presupuesto de mano de obra 

Este se conforma por el monto estimado de recurso humano que se utilizará en la 

ejecución del proyecto, el presupuesto está constituido para cubrir la cantidad de mil 

quinientos cuarenta y tres metros lineales de la calle principal de la Aldea. Además de la 

construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, a la cual llegaran todos los 

desechos de la comunidad para ser tratados de forma que afecte lo menos posible al medio 

ambiente. Cabe mencionar que para su ejecución está basado incluir viviendas ubicadas en 

la vía principal de la misma. 

Se espera beneficiar a un máximo de quinientos hogares, agregado a ello que se 

genere empleo a un notable número de habitantes de la comunidad, para coadyuvar la 

vulnerable situación económica baja la cual viven la mayor cantidad de habitantes. 

 A continuación, el detalle del requerimiento de mano de obra a utilizar según el 

profesional, contratado para realizar la evaluación de materiales y mano de obra: 

Cuadro 29 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa 

Proyecto: Construcción del sistema de drenaje y planta de  

tratamiento de aguas residuales en calle principal 

Presupuesto de mano de obra 

Año: 2017 

No. Descripción 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 

Costo 

unitario 

Q. Total Q. 

 Preliminares    10,631 

 Limpieza de área de trabajo Metro 1,543 1.30 2,006 

 Trazo de ejes y anchos de la excavación Metro 1,543 2.59 3,996 

 Replanteo y nivelación de terreno m² 9,258 0.50 4,629 

1 1 Conexiones domiciliares    27,904 

 Drenajes     10,757 

Continúa en página siguiente… 
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No. Descripción 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 

Costo 

unitario 

Q. Total Q. 

 Excavación manual 426x1x1 m³ 426 6.00 2,556 

 Instalación de tubería de Ø 12" + accesorios Unidad 71 20.00 1,420 

 Conexión de tubería de Ø 4" de 6m de largo Unidad 71 14.00 994 

 Relleno manual 426x0.5x1 m³ 213 5.50 1,172 

 Brocal + tapadera Unidad 71 65.00 4,615 

 Hidráulica  
  

5,148 

 Excavación manual 426x1x1 m³ 426 6.00 2,556 

 Instalación de tubería de Ø 3/4" + accesorios Unidad 71 20.00 1,420 

 Relleno manual 426x0.5x1 m³ 213 5.50 1,172 

 Pluvial  
  

11,999 

 Excavación manual 426x1x1 m³ 426 6.00 2,556 

 Instalación de tubería de Ø 12" + accesorios Metro 142 20.00 2,840 

 Conexión de tubería de Ø 4" pvc  Metro 142 14.00 1,988 

 Brocal + tapadera de 1m x 1m Unidad 71 65.00 4,615 

2 Pozos de visita 16   
11,574 

 Drenajes  
  

5,787 

 Excavación  manual de 16 pozos de 4.50m3 m³ 72 16.00 1,152 

 Levantado de muro pozo de visita 14.65m2 m² 235 15.00 3,525 

 Armado y fundido de pozos de visita 14.65m2 m³ 2 35.00 70 

 Brocal + tapadera de 1m x 1m Unidad 16 65.00 1,040 

 Pluvial 16   
5,787 

 Excavación  manual de 16 pozos de 4.50m3 m³ 72 16.00 1,152 

 Levantado de muro pozo de visita 14.65m2 m² 235 15.00 3,525 
 Armado y fundido de columnas de 0.132m3 m³ 2 35.00 70 
 Brocal + tapadera de 1m x 1m Unidad 16 65.00 1,040 

3 Red principal  
  

194,390 

 Drenajes  
  

29,668 

 Relleno manual de zanja 1543x1x1 m³ 1,543 2.50 3,858 

 Instalación de tubo de concreto de Ø 12" de 1m Unidad 772 15.00 11,580 

 Instalación de tubo de concreto de Ø 16" de 1m Unidad 386 12.50 4,825 

 Instalación de tubo de concreto de Ø 24" de 1m  Unidad 386 22.50 8,685 

 Instalación de tubo a pozo de visita Ø 24"de 1m Unidad 32 22.50 720 

 Hidráulica  
  

3,069 

Continúa en página siguiente… 
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No. Descripción 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 

Costo 

unitario 

Q. Total Q. 

 Excavación  manual 71x6x1 m³ 426 6.00 2,556 

 Instalación de tubería pvc de 6 m de largo Unidad 71 3.00 213 

 Instalación de válvulas de paso 1 por tramo gal. Unidad 4 75.00 300 

 Pluvial  
  

161,653 

 Excavación manual de zanja de 1543x1x1.1 m³ 1,697 75.00 127,275 

 Relleno de zanja  1157x0.5x1 m³ 772 15.00 11,580 

 Instalación de tubo de concreto de Ø 16" de 1m Unidad 1,543 12.50 19,288 

 Instalación de tubo de concreto de Ø 24" de 1m  Unidad 142 22.50 3,195 

 Instalación de tubo a pozo de visita Ø 24"de 1m Metro 14 22.50 315 

4 Tragantes 14   
13,017 

 Pluvial  
  

13,017 

 Excavación manual de zanja de 1543x1x1.1 m³ 1,697 6.00 10,182 

 Levantado de muro pozo de visita 14.65m2 Unidad 14 100.00 1,400 

 Armado y fundido de columnas de 0.132m3 m³ 2 35.00 70 

 Brocal + tapadera de 1m x 1m Unidad 14 65.00 910 

 Instalación de tubo a pozo de visita Ø 24"de 1m Unidad 14 32.50 455 

5 Limpieza final General 1 5000.00 5,000 

Mano de obra planta de tratamiento de aguas residuales 

 
Preliminares   

 11,935 

 Limpieza de área de trabajo m² 125 0.75 94 

 Trazo de ejes y anchos de la excavación Metro 250 2.59 648 

 Replanteo y nivelación de terreno m² 125 0.50 63 

 Excavación y Nivelación de terreno m³ 451 15.00 6,765 

 Relleno de montículo de tierra de protección m³ 1,746 2.50 4,365 

1 Planchas base de concreto 
    

 Plancha 1 y 2 de concreto de 33.60 m3   
 

2,174 

 Excavación manual  m³ 34 6.00 204 

 Armado de formaleta m² 30 5.00 150 

 Instalación de electromalla calibre BWG 10.5 m² 82 10.00 820 

 Mezcla y colocación de concreto m³ 34 25.00 850 

 Desencofrado de formaleta a 3 días m² 30 5.00 150 

2 Gradas de concreto reforzado  
  

1,512 

 Excavación manual de 3.33x0.40x0.89 m³ 2 6.00 12 

 Armado de formaleta m² 17 5.00 85 

 Armado de estructura de acero No 4  Metro 128 10.00 1,280 

 Mezcla y vertido de concreto m³ 2 25.00 50 

Continúa en página siguiente… 
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No. Descripción 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 

Costo 

unitario 

Q. Total Q. 
 Desencofrado de formaleta a 14 días m² 17 5.00 85 

3 Paredes de concreto reforzado de planta    
34,810 

 Armado de estructura de acero No 4  Metro 1,143 20.00 22,860 

 Armado de formaleta  m² 425 10.00 4,250 

 Colocación de puntales de refuerzo de 3m Unidad 115 6.00 690 

 Mezcla y vertido de concreto m³ 69 25.00 1,725 

 Vibrado de concreto  m³ 69 15.00 1,035 

 Desencofrado de formaleta a 28 días m³ 425 10.00 4,250 

4 Tubería principal de acero de Ø 24"  
  

1,775 

 Medición y trazo de línea de recorrido de tubería Metro 23 20.00 460 

 Instalación de tubería Metro 23 35.00 805 

 Instalación de válvulas de paso Unidad 3 50.00 150 

 Instalación de accesorios de la tubería Unidad 12 30.00 360 

5 Tubería principal de acero de Ø20"  
  

2,530 

 Medición y trazo de línea de recorrido de tubería Metro 42 15.00 630 

 Instalación de tubería Metro 42 30.00 1,260 

 Instalación de válvulas de paso Unidad 7 45.00 315 

 Instalación de accesorios de la tubería Unidad 13 25.00 325 

6 Otros Trabajos  
   16,900 

 Instalación de filtro de laminilla de pvc de 1x1 Unidad 200 45.00 9,000 

 Instalación de canal de acero inoxidable Metro 20 10.00 200 

 Instalación de rejillas de acero inoxidable Unidad 9 15.00 135 

 Colocación de arena de filtro Ø 0,45-0,95mm m³ 9 25.00 225 

 Colocación de lámina de acero pulido 2B m² 14 65.00 910 

 Instalación de pasamanos y accesorios Metro 61 70.00 4,270 

 Soldadura de tubería de acero de 0.15m Metro 24 90.00 2,160 

7 Escaleras de mantenimiento de acero  
  

2,225 

 Instalación base sujetadora a piso Unidad 8 75.00 600 

 Instalación de pasamanos y accesorios Metro 13 70.00 910 

 Instalación de viga de acero de base Metro 3 15.00 45 

 Colocación de lámina de acero pulido 2B Metro 2 65.00 130 

 Soldadura de tubería de acero de 0.15m Metro 6 90.00 540 

8 Limpieza final Global 1 5,000 

 Costo total de mano de obra     341,377 

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 2017. 
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En función al estudio realizado por la persona experta que elaboró el requerimiento 

de mano de obra para la obtención del proyecto, se manifiesta que el 74% se invierte en la 

sub fase de red principal, esto debido a que se requiere de mayor cantidad de trabajadores, 

el segundo renglón significativo, es el de conexiones domiciliares con 11%, por lo que es 

de vital importancia establecer medidas de control para la ejecución del proyecto.  

La mano de obra utilizada en la construcción de la planta de tratamiento de aguas 

residuales, refleja que el 44% se ocupa en la sub fase de gradas de concreto reforzado, y 

un 21% para la sub fase de otros trabajos.  

Con esta inversión se pretende beneficiar 71 hogares ubicados a la orilla de la calle 

principal de aldea San Luis. 

• Otros costos 

En la ejecución del proyecto, adicional a los costos indicados anteriormente, surge la 

necesidad de presupuestar fondos para costear otros costos, que influyen directa o 

indirectamente en el desarrollo de la obra. Para incluir estos costos es importante considerar 

cada detalle que se debe utilizar en toda la actividad. En el cuadro siguiente, se detallan los 

costos que no se encuentran contemplados en otro apartado del presupuesto. 

Cuadro 30 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa 

Proyecto: Implementación de sistema de drenajes y planta de 

Tratamiento de aguas residuales en calle principal 

Presupuesto otros costos 

Año: 2017 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 

unitario Q. 
Total Q. 

Sueldo encargado de obra Mensual 12 5,000 60,000 

Bonificación incentivo Mensual 12 250 3,000 

Cuota patronal 12.67%  60,000 0.1267 7,602 

Prestaciones laborales 30.55%  60,000 0.3055 18,330 

Excavación con retroexcavadora 1543x2x1 m³ 3,086 125.0000 385,750 

Alquiler de compactadora Día 66 200 13,200 

Alquiler de madera (formaleta, tarima y bodega) Mensual 12 1,200 14,400 

Alquiler de lámina (bodega) Mensual 12 100 1,200 

Energía eléctrica Mensual 12 100 1,200 

Agua Mensual 12 100 1,200 

Baño portátil (p/albañiles, proceso de construcción) Mensual 12 400 4,800 

Costos varios  Global 1 27,000 27,000 

Total otros costos       537,682 

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 2017. 
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Según el detalle presentado, estos costos son de operación, en este se contempla el 

pago de sueldos prestaciones, entre otros, de personal administrativo y operativo. El monto 

para este proyecto es de (quinientos treinta y siete mil seiscientos ochenta y dos exactos). 

Cabe indicar que el rubro de otros costos, está conformado por 72%, por alquiler de 

la maquinaria a utilizar, el 11% por pago de sueldos, y el 21% restante se distribuye en los 

otros gastos e imprevistos que puedan surgir, detallados en el cuadro arriba indicado, con 

esto se pretende cubrir cada uno de los recursos a utilizar al momento de ejecutar el 

proyecto. En virtud a cambios constantes en precios, y con el fin de evitar contingencias al 

momento de ejecutar el proyecto, se está previniendo un renglón de costos varios, por 

diversas circunstancias y algún inconveniente que pueda surgir en el transcurso del mismo, 

este rubro representa el 5% del monto global de otros costos. 

En el renglón de alquiler de madera, es únicamente para el uso de la construcción de 

la planta de tratamiento de aguas residuales, debido a que en el proyecto de sistema de 

drenajes es viable realizar la compra de este material. 

4.5.3.1 Estado del costo de construcción del proyecto 

En este cuadro se presenta una síntesis de los tres elementos que participan de manera 

directa en el proceso de ejecución del proyecto, como lo es el costo total de materiales, 

mano de obra y otros costos. El costo total de dicho proyecto asciende a un monto de (un 

millón ochocientos cincuenta y tres mil seiscientos once quetzales exactos), considerando 

el monto global del proyecto en relación con la necesidad e importancia de este proyecto 

en la comunidad es de vital importancia proceder con la ejecución del mismo. 

El perfil de este proyecto es principalmente social por el beneficio que podría obtener 

un gran porcentaje de la población de aldea San Luis, que mitigaría el tema de 

contaminación y ayuda económica, a continuación, el detalle: 
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Cuadro 31 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa 

Proyecto: Construcción del sistema de drenaje y planta de  

tratamiento de aguas residuales en calle principal 

Estado del costo de construcción 

Año: 2017 
Descripción   Total Q. 

Materiales   974,552 

Mano de obra   341,377 

Otros costos   537,682 

Total costo de construcción        1,853,611 

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 2017. 

Para la ejecución del proyecto en la Aldea, se determinó que el costo más 

significativo es la adquisición de materiales con un 53% del total del costo del proyecto, la 

mano de obra representa un 18%, en tanto otros costos y gastos representan un 29% del 

monto total. 

4.6 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Dada las circunstancias de la situación económica en que vive la población de aldea 

San Luis, se evaluaron distintos medios para determinar el origen de los recursos con que 

se puedan financiar las asignaciones presupuestarias. En otro tipo de proyectos se financia 

de instituciones bancarias, personas individuales o jurídicas, esto cuando se habla de 

proyectos productivos, sin embargo, para el presente proyecto es de carácter social, está a 

cargo de la municipalidad de San Juan Tecuaco del departamento de Santa Rosa, y de 

ayuda internacional, que debe gestionar alcalde en turno Licenciado William Godoy, en 

conjunto con el COCODE de la Aldea. 

• Fuentes de origen interno 

Estos recursos, están compuestos básicamente por una serie de ingresos que devenga 

la municipalidad como: recursos propios, recursos obtenidos del 10% constitucional que 

brinda el Gobierno central a cada municipalidad, lo cual depende del presupuesto central 

del país, aportes comunitarios, (contribución de comunidades beneficiarias para la 

ejecución de proyectos en dinero, o mano de obra no calificada que debe ser cuantificado 

con precios de mercado). Se pretende que los 71 hogares beneficiados colaboren con tres 

jornales por cada uno. 
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Otros recursos son originados por ONG´S locales, fundaciones, asociaciones y 

donaciones del sector privado sin reembolso. En estas últimas son utilizadas para financiar 

parte de los proyectos como pueden ser los gastos de pre inversión, ejecución u operación.  

Para la asignación y control de la inversión pública, se manifiestan carencias de 

control en la evaluación y ejecución de los proyectos de carácter social, esto ha provocado 

que las inversiones no generen un impacto positivo en el desarrollo del país, ya que existen 

muchas comunidades donde persisten las deficiencias, y en otras que se ha agravado. Por 

tal motivo todo proyecto de carácter social debe cumplir con lineamientos requeridos por 

las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP- con el fin de brindar una 

mejor administración y gestión eficiente en la asignación de recursos para proyectos 

debidamente formulados y evaluados, todo ello en función a los programas de gobierno en 

materia social.  

Según el -SNIP-, indica que los proyectos se deben organizar en función a criterios 

técnicos, que permita dar prioridad a las comunidades que presentan mayor índice de 

pobreza. Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, presenta un alto índice de 

pobreza, y el proyecto que se propone redundaría en saneamiento de la población de la 

calle principal, donde es evidencia la propagación de enfermedades constantes ocasionadas 

por las plantas de aguas negras colapsadas. 

De conformidad con la ley, corresponde a la Secretaria General de Planificación y 

Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, la priorización, gestión, negociación, 

administración y contratación de la cooperación financiera no reembolsable. Los montos 

obtenidos bajo este rubro, deberán incorporarse al presupuesto general del Estado y su 

ejecución se sujetará a las leyes y procedimientos nacionales. 

• Fuentes de origen externo 

Se gestionan ante entidades dedicadas a financiar proyectos sociales, estos que se 

clasifican a su vez en reembolsables, o préstamos, y los no reembolsables conocidos 

también por donaciones, provenientes de organismos internacionales y gobiernos amigos, 

esto significa recargos extras, como intereses sobre préstamos, gastos administrativos, 

entre otros, al momento de gestionar la adquisición de fondos. 
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✓ Aspectos considerados para la propuesta del proyecto 

Conforme lo indica el artículo seis literal a), de Ley de los Consejos de Desarrollo 

Urbano y Rural -CONADUR-, que consiste en la formulación de políticas de desarrollo 

urbano y rural, en dictamen emitido como rector de políticas para la implementación de 

proyectos en determinada región, estipula que se puede trabajar únicamente con cuatro ejes 

como lo son: saneamiento, salud, educación y agua.  

Este proyecto, se está priorizando por parte de -CODEDE- para ejecutar este tipo de 

proyectos por lo que dicta el “Reglamento de las descargas y reúso de aguas residuales, y 

de la disposición de lodos” que tiene por objeto primordial velar por el mantenimiento 

ecológico y la calidad del medio ambiente para mejorar la calidad de vida de la población.  

5.2.7.1 Posibles fuentes de financiamiento y gestión de proyectos 

Para tener una mejor visualización de las distintas formas de financiamiento, se 

presenta una breve descripción de algunas formas de obtener financiamiento para elaborar 

proyectos de carácter social, los Consejos que participan se indica a continuación. 

Tabla 12 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa 

Proyecto: Construcción del sistema de drenaje y planta de  

tratamiento de aguas residuales en calle principal 

Posibles fuentes de financiamiento y gestión de proyectos 

Año: 2017 
No. Organización Descripción 

1 Consejo Nacional de 

Desarrollo Urbano -

CONADUR- 

Es el ente máximo que se encarga de aportar políticas pertinentes 

para optimizar las medidas necesarias para el desarrollo de 

proyectos de inversión social. El -COCODE- traslada las 

necesidades básicas de la comunidad al órgano municipal -

COMUDE-, para que éste efectúe la solicitud ante -CONADUR- y 

así hacer llegar los fondos a la municipalidad. 

2 Municipalidad de San 

Juan Tecuaco 

La municipalidad puede financiar un proyecto, siempre y cuando 

posea capacidad o flujo de efectivo que no comprometa el 

presupuesto del año fiscal siguiente.  

3 Organismos 

Internacionales: 

Programa de Naciones 

Unidas para el 

Desarrollo, -PNUD-, 

Agencia Sueca de 

Desarrollo 

Internacional -ASDI-  

Respecto a Cooperación internacional no reembolsable las 

funciones de la SEGEPLAN, se fundamenta en el artículo 14, 

inciso g, de la Ley del Organismo Ejecutivo, la Ley Orgánica del 

Presupuesto y su Reglamento, Decreto No. 101-97, artículo 53 de 

la LOP, que requiere mantener actualizada la información en el 

Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP- entre otros. 

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 2017. 
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El fin de la gráfica es ilustrar de como los consejos de desarrollo mantienen vínculos, 

para ejecutar proyectos de carácter social, donde el -CONADUR- es el encargado de emitir 

políticas y prestar observancia en la ejecución de proyectos, y a su vez, es el encargado de 

gestionar los fondos ante el Ministerio de Finanzas Publicas,  por su parte -CODEDE- es 

el consejo intermediario entre CONADUR y la municipalidad, para trasladar fondos, 

debido a que los consejos no están facultados para manjar fondos públicos.  

En el siguiente cuadro se presenta los montos que se pueden gestionar el 

financiamiento respectivo para costear el proyecto propuesto, para ello se consideran como 

agentes de financiamiento, el Consejo Departamental de Desarrollo como una fuente 

externa, la municipalidad de San Juan Tecuaco, y un aporte mínimo de la comunidad 

beneficiada como parte de fuentes internas.  

Cuadro 32 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa 

Proyecto: Construcción del sistema de drenaje y planta de  

tratamiento de aguas residuales en calle principal 

Financiamiento de la inversión 

Año: 2017 

Descripción 
Fuentes 

internas 

Fuentes 

externas 
Total Q. 

Municipalidad del municipio de San Juan Tecuaco 544,491                  -    544,491 

Mano de obra de la población beneficiada 38,892                  -    38,894 

Consejo de Desarrollo Departamental -CODEDE- - 1,361,226 1,361,226 

Total financiamiento de la inversión     583,383    1,361,226   1,944,611 

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 2017.  

Según la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo No. 229, 

indica que el 10% de los ingresos ordinarios son asignados a cada gobierno municipal; de 

los cuales debe ser destinado a la inversión de las diferentes aldeas de cada municipio 90%, 

debe ser destinada a la inversión social y un 10% al mantenimiento de la institución 

municipal,  para financiar el proyecto, es de forma tripartita, debido a que el financiamiento 

está a cargo de  -CODEDE- con 70%,  la municipalidad con un 28% y por último la 

comunidad su aporte representa el 2%, a través de mano de obra no calificada. 
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• Procedimiento a seguir para solicitar financiamiento de proyectos  

Existe una serie de procesos y lineamientos que se deben cumplir previo a la 

autorización de proyectos de carácter social en la Aldea, estos permiten obtener una serie 

de pasos con el fin de alcanzar la aprobación del proyecto, entre estos se indican:  

✓ El presidente del -COCODE- solicita por escrito al Alcalde Municipal la necesidad de 

ejecutar el proyecto. 

✓ El Alcalde Municipal envía la solicitud del proyecto al Director de Planificación, para 

realizar el estudio del proyecto: topografía, juego de planos, presupuesto, entre otros, 

para cuando sea terminado se entrega al director ejecutor. 

✓ El director ejecutor gestiona ante el alcalde o Consejo Municipal la aprobación del 

proyecto en función del costo del mismo. 

✓ El Alcalde Municipal o Consejo Municipal estudian el proyecto para su aprobación o 

rechazo, si lo aprueban, lo devuelven al director ejecutor para que gestione aspectos 

que debe cumplir para darle trámite, y ser aprobado. 

✓ El director ejecutor solicita al director financiero adjuntando copia del expediente del 

proyecto autorizado para la creación de partidas presupuestarias. 

✓ El director financiero traslada el expediente a la sección de presupuestos. 

✓ La sección de presupuesto verifica el balance presupuestario de las partidas 

propuestas. 

✓ El director financiero traslada la información a la Comisión de Finanzas Municipal 

para su análisis. 

✓ La Comisión de Finanzas Municipal, aprueba o rechaza el proyecto, si aprueba la 

transferencia emite el dictamen favorable. 

✓ El secretario municipal incluye en la agenda la propuesta de transferencia para 

conocimiento del Consejo en pleno. 

El Consejo en pleno ratifica la aprobación o rechazo de la propuesta de transferencia para 

el nuevo proyecto. 

4.6.1 Unidad ejecutora 

Como unidad encargada de ejecutar el proyecto de implementación del sistema de 

drenajes y habilitación de planta de tratamiento de aguas residuales en calle principal es la 

municipalidad del municipio de San Juan Tecuaco departamento de Santa Rosa. 

Para lo cual deberá proporcionar lo establecido en el presupuesto general del 

proyecto en la adquisición de materiales, pago de mano de obra, y otros costos indirectos 

para su ejecución. Es necesario resaltar que es importante cumplir con todos los 
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requerimientos técnicos y ambientales que exigen las leyes del país y con ello este proyecto 

sea una realidad en la Aldea. 

4.7 ESTUDIO AMBIENTAL 

“Es un conjunto de estudios ambientales, técnico-científicos, sistemáticos, 

interrelacionados entre sí, cuyo objetivo es la identificación, predicción y evaluación de los 

efectos positivos o negativos que puede producir una o un conjunto de acciones de origen 

antrópico sobre el medio ambiente físico, biológico o humano”. 

El proyecto social que se propone consiste en desarrollar un sistema de drenajes, para 

beneficio de la aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco departamento de Santa 

Rosa, por consiguiente, se debe realizar un estudio ambiental, el impacto ambiental que 

podría generar en el lugar, las políticas ambientales que se implementaría y la gestión que 

se debe considerar para determinar el impacto ambiental que generaría la ejecución dicho 

proyecto.  

Para evaluar y determinar que el proyecto es viable y libre de contaminación al medio 

ambiente, se mencionan aspectos fundamentales para ejecutar el proyecto. 

• Contaminación 

En la implementación de un proyecto de sistema de drenajes es importante considerar 

el deterioro, alteración y desequilibrio que pueda afectar de forma negativa el entorno 

natural de la aldea San Luis, actualmente cuenta con 2 plantas que por un inadecuado 

estudio técnico y falta de mantenimiento se encuentran colapsadas, generando 

contaminación a los alrededores del centro poblado, por tal motivo es de vital importancia 

corregir dicha situación para evitar que los malos olores y proliferación de virus o bacterias 

afecten a sus pobladores.  

• Desechos 

Con el fin de mantener un sistema de saneamiento del medio ambiente del centro 

poblado es conveniente concientizar a la población, la importancia de dar un trato adecuado 

de los desechos líquidos y sólidos, según se observó han alcanzado críticos niveles de 

deterioro que incide directamente en la calidad de vida de los habitantes, dicha situación 
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se refleja en el incremento desmedido de sancudos y mosquitos, que ha elevado los niveles 

de enfermedades en la población. 

La disposición inadecuada de los desechos sólidos está generando una serie de 

aspectos negativos para aldea San Luis, en dicho lugar, no se cuenta con una cultura de 

clasificar los desechos, lo que provoca el colapso del sistema de drenajes. 

 

• Por qué hacer un estudio ambiental del proyecto 

En la implementación de cualquier tipo de proyecto es indispensable realizar un 

estudio de impacto ambiental (EIA), con el objetivo de determinar si generan efectos o 

características, que se indica a continuación: 

✓ Riesgo para la salud de los habitantes de aldea San Luis,  

✓ Efectos adversos que pueda afectar los recursos tales como el suelo, aire y agua del 

centro poblado. 

✓ Reubicación de la planta de tratamiento que permita mejorar el ambiente natural de 

aldea San Luis. 

 

✓ Análisis de la ubicación de la planta del sistema de drenaje, velando que no afecte el 

entorno de la población.  

✓ Forma de tratamiento de los residuos en la planta de tratamiento. 

• Componente del estudio ambiental de los proyectos. 

Todo proyecto está bajo lineamientos de estudios ambientales, por lo tanto; en aldea 

San Luis el proyecto de sistema de drenajes, se debe considerar una declaración del 

proyecto a desarrollar bajo una línea base que se describe a continuación: 

✓ Descripción pormenorizada de todos aquellos efectos, circunstancias o características 

relevantes debidamente reguladas por el ministerio del medio ambiente, con el fin de 

asegurar el bienestar de la población de aldea San Luis. 

✓ Una predicción del impacto ambiental del proyecto incluyendo sus posibles riesgos. 

✓ Medidas que se implementaría para mitigar los riesgos o efectos adversos que se 
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puedan generar en la implementación del proyecto en el centro poblado. 

✓   Crear un plan de seguimiento que cumpla con los requerimientos del medio ambiente. 

4.7.1 Política ambiental 

“Son el conjunto de objetivos, principios, criterios, y orientaciones generales para la 

protección del medio ambiente de una sociedad particular. Esas políticas se ponen en 

marcha mediante una amplia variedad de instrumentos y planes”. (Rodríguez, M; 2002). 

Para alcanzar los objetivos en la implementación del sistema de drenajes en aldea 

San Luis debido a la carencia observada en el sistema de drenajes y consciente de la 

necesidad de la población de la Aldea, se pretende establecer directrices que permita 

alcanzar el uso racional y eficiente que proporciona el sistema de drenajes para la 

comunidad. Para asegurar una política ambiental los representantes o jefes de aldea San 

Luis deben cumplir con requisitos que permita alcanzar los siguientes objetivos. 

Reestructurar el sistema de drenajes acorde a las necesidades de la población de aldea 

San Luis, para lo cual se tomó en consideración una longitud de 1400 metros por 5 metros 

de ancho abarcando los diversos puntos de la aldea, para alcanzar una notable mejoría en 

el sistema de drenajes. 

Controlar todas las actividades operativas identificando los aspectos e impactos 

ambientales que se presentan, con el fin de implementar los planes correctivos y defectivos 

y de mejora para contribuir a disminuir las consecuencias negativas que pueda generar el 

proyecto en el centro poblado. 

Desarrollar un programa integral del manejo de desechos (líquidos y sólidos) que se 

generen a diario en aldea San Luis para evitar contaminación ambiental. 

• Normativa a que se debe apegar los proyectos en cumplimiento de la política 

ambiental. 

En todos los ámbitos de la vida productiva y social se rige por normas, leyes y 

reglamentos que indican las medidas necesarias y pertinentes que se debe cumplir para 

alcanzar estabilidad entre lo reglamentario y lo práctico. Las que se mencionan: 

✓ La Constitución Política de la República de Guatemala (artículos 60, 61 y 64). 
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✓ Ley de protección y Mejoramiento del Medio ambiente (Decreto No. 68-86). 

✓ Ley de Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental. 

✓ Acuerdo Gubernativo No. 23-2003, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

(2003). 

4.7.2 Gestión ambiental 

“Es el conjunto de tareas actividades y estrategias encaminadas a proteger y 

conservar el medio ambiente y administrar los recursos naturales de una manera racional y 

sostenible”. 

Para que la gestión ambiental sea efectiva es indispensable que se involucre entidades 

de gobierno conjuntamente con la población para que el sistema de drenaje se rija y opere 

bajo la normativa vigente, y que debe ser aplicado en el centro poblado. 

Con el objetivo planteado que el proyecto de sistema de drenajes en aldea San Luis, 

sean en beneficio de sus pobladores, sin dañar el medio ambiente es necesario considerar 

los siguientes aspectos: 

• Plantear programas de educación ambiental en los cuales se vea inmersos la 

población en general, niños, jóvenes y adultos, principalmente a los líderes comunitarios, 

con el fin de conservar el medio ambiente de la Aldea, este programa podría estar enfocado 

en la siembra de árboles, reciclar, reutilizar entre otros, con el fin de contaminar en menor 

proporción y con ello mejorar las condiciones de vida del centro poblado. 

 

• Programas de seguridad ambiental, con ello se pretende que los pobladores puedan 

tomar hábitos que ayuden al medio ambiente como lo son: Reforestación en zonas de la 

Aldea que este propensa a deslaves, no botar basura en la calle, que contribuya a evitar 

contaminación a gran escala.  

4.7.3 Impacto ambiental 

“El impacto ambiental es el efecto causado por una actividad humana sobre el medio 

ambiente”. 

Para el estudio del proyecto de sistema de drenajes se debe hacer una investigación 
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del suelo, para determinar la energía empleada para accionar la maquinaria necesaria en el 

desarrollo del proyecto, ya que puede afectar la flora, fauna el suelo y los flujos de agua y 

subterráneos que puedan existir en la Aldea. 

En la ejecución del proyecto es donde se debe centrar la mayor atención para velar 

que todo el proceso de elaboración del sistema de drenajes no contamine el medio 

ambiente, ya que podría deteriorar el paisaje, los suelos agua, entre otros, por no existir un 

orden apropiado en el desarrollo del mismo puede verse afectado por la maquinaria pesada 

y dispersión de materiales.  

Para evitar un impacto ambiental negativo durante y después del proyecto es 

conveniente hacer uso de lo que se indica en la gestión del proyecto, apegadas a la política 

ambiental y su legislación que la rige. 

• Tipos de estudio de impacto ambiental,  (EIA) 

Según el EIA, indica los siguientes: 

✓ Estudio de impacto ambiental preliminar 

“Los estudios de impacto ambiental son desarrollados con información bibliográfica 

disponible que reemplaza al EIA en aquellos casos en que las actividades no involucran un 

uso intensivo ni extensivo del terreno, tales como la aerofotografía, Aero magnetometría, 

geología de superficie, o se trate de actividades de reconocido poco impacto a desarrollarse 

en ecosistemas no frágiles”. 

• Estudio de impacto ambiental parcial 

Es el análisis que se debe realizar si los impactos que pueda generar el proyecto de 

sistema de drenaje afectarían parcialmente el medio ambiente del centro poblado. 

• Estudio de línea de base o diagnostico socio-ambiental 

Consiste en un diagnostico que evalúe la situación y determine las condiciones 

ambientales del área que cubrirá el sistema de drenaje, esto debe realizarse antes de la 

ejecución del proyecto, el estudio incluye aspectos bióticos, abióticos, y socio-culturales 

de aldea San Luis. 
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✓ Estudio de impacto ambiental estratégico 

Este estudio comprende el análisis que se debe realizar para obtener condiciones 

adelantadas para incorporadas en la evaluación del signo, (si es positivo mejora el medio 

ambiente, si es negativo degradaría la zona).  Este estudio mide la intensidad, (si la 

destrucción del medio ambiente es baja, media, alta o total. Ente los impactos ambientales 

es conveniente tomar en cuenta otros aspectos tales como: extensión, el momento, 

persistencia, recuperación y periodicidad, todo ello para identificar si el sistema de drenajes 

cumple con todas las condiciones óptimas en el desarrollo del mismo. 

• Identificación de aspectos ambientales y evaluación de impactos ambientales 

Según investigación efectuada en aldea San Luis, se identificó la necesidad de 

desarrollar el proyecto de sistema de drenajes, por tanto; en la comunidad debe identificar 

los procesos productivos y procesos en general que identifique la relación con el medio 

ambiente. Para ello es necesario se implemente las siguientes etapas: 

✓ Etapa 1: Selección del proyecto de sistema de drenajes para aldea San Luis, 

✓ Etapa 2 Identificación de aspectos ambientales: Según las características de los 

servicios básicos de la población el proyecto mejoraría la calidad de vida de los usuarios 

de la Aldea. 

✓ Etapa 3 Identificación de impactos ambientales: Con la implementación de este 

proyecto el impacto que ocasionaría a la población del centro poblado radica en disminuir 

notablemente los índices de contaminación, disminución de la propagación de plagas y 

mejor nivel de salud para la comunidad. 

• Impacto positivo 

Si se realiza conforme a lineamientos y en cumplimiento de políticas y 

procedimientos el proyecto del sistema de drenaje beneficiaría a la población de la aldea 

San Luis evitando malos olores en el ambiente, así también se estaría erradicando el uso 

de pozo ciegos que en varios casos son inapropiados, evitar que otra parte de la población 

no realice sus necesidades bajo el fenómeno a flor de tierra, eso evitaría agrandar la 

contaminación del lugar. 
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• Impacto negativo 

Al no cumplir con un proceso apropiado en la ejecución de la obra, buenas prácticas 

de mantenimiento y la implementación de medidas preventivas se podría redundar en un 

escenario de contaminación potencial para la población, fomentando la propagación de 

enfermedades respiratorias, plagas, entre otras.   

4.8 IMPACTO SOCIAL 

Se debe considerar que para que un proyecto o actividad genere un impacto social 

debe incluir obligatoriamente a toda la sociedad en general donde se circunscribirá dicho 

proyecto beneficiando a niños jóvenes y adultos. En función a ello, en el desarrollo del 

proyecto de sistema de drenaje en aldea San Luis estaría proporcionando en primera 

instancia una fuente de ingresos temporal, sin embargo; el impacto significativo se vería 

reflejado en el beneficio que los habitantes de la comunidad puedan obtener, a través del 

uso del proyecto del sistema de drenajes, toda vez contribuya a cambios positivos y 

sostenibles para toda la población de la Aldea.  

4.9 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

El proyecto propuesto es de carácter social porque beneficia a la población de aldea 

San Luis; no es necesaria una supervisión diaria del mismo motivo por el cual se considera 

autosostenible debido a que la municipalidad cuenta con los recursos necesarios para darle 

mantenimiento. 

• Económica 

El objetivo principal del proyecto es que este obtenga los recursos económicos 

suficientes para su funcionamiento, recursos que se obtienen con el pago del IUSI que 

realizan los pobladores al gobierno municipal.  

•  Social 

El apoyo de la sociedad civil es de suma importancia para el éxito del proyecto, se 

deberá hacer uso adecuado de las instalaciones del proyecto para que sea duradero, un 

objetivo es hacer conciencia en la población para que no desechen basura en los tragantes, 
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igualmente no deberán hacerlo en las candelas principales que se encuentran sobre la calle 

principal. 

•  Ambientales 

La implementación de la planta de tratamiento es un alivio para el ecosistema, debido 

a que esta, dará tratamiento a los desechos que lleguen a ella, permitiendo reutilizar el agua 

y de esa manera ayudar disminuir la contaminación ambiental. 

•  Institucionales  

El gobierno municipal deberá poner énfasis en el desarrollo del proyecto para que 

este sea viable se necesita contar con el apoyo de la municipalidad, a efecto de que se creen 

las normas necesarias para su correcta utilización.  
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CONCLUSIONES 

Derivado de la investigación realizada en la Aldea San Luis, Municipio de San Juan 

Tecuaco, Departamento de Santa Rosa, en el mes de junio de año 2017, se procede a 

realizar las siguientes conclusiones en pro del mejoramiento y desarrollo socioeconómico 

de la Aldea. 

1. Los cambios en la división política y administrativa del municipio no se encuentran 

legalmente actualizados, situación que se hace mención en la investigación, la cual 

es información necesaria para la planificación de proyectos en la comunidad. 

 

2. El puesto de salud existente en la aldea es de beneficio para sus habitantes, sin 

embargo, este tiene deficiencias en el suministro de medicamentos, lo cual pone en 

riesgo la vida de sus habitantes, especialmente mujeres embarazadas y niños.  

 

3. La comunidad es una de las más pobres del país, el desarrollo actual de la comunidad 

es escaso. En este sentido se proporcionan datos importantes que ayudaran a las 

autoridades a identificar la situación actual en relación a pobreza.  

 

4. El centro poblado cuenta con los siguientes servicios básicos; educación, salud, 

energía eléctrica y agua entubada, sin embargo, este último, ha sido irregular en los 

últimos años, actualmente se cuenta con un comité de agua el cual se encarga de 

realizar las gestiones necesarias para que se restablezca el servicio después de 20 

años.  

 

5. En la Aldea no existen entidades de apoyo productivas que ayuden al desarrollo 

integral económico y social de las familias dedicadas a la actividad pecuaria, por lo 

cual carecen de conocimientos y asistencia técnica para realizar actividades 

productivas que les ayude a mejorar sus procesos en la producción. 
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6. Los canales de comercialización de la actividad pecuaria, son inadecuados para el 

productor debido a que el mayorista controla todas las variables en la compra y venta 

de ganado bovino. 

 

7. Por el alto costo que conlleva implementar un proyecto de drenajes, el centro poblado 

carece de este servicio, por lo que los desechos son expulsados a ríos y calles del 

centro poblado, esto provoca la contaminación del medio ambiente y problemas de 

salud.  
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RECOMENDACIONES 

Derivado de la investigación realizada en la aldea San Luis, municipio de San Juan 

Tecuaco, departamento de Santa Rosa; y al conocer la situación actual en la que viven los 

habitantes de la comunidad donde se llevó a cabo la investigación, se analizan las 

conclusiones obtenidas y con base a estas se realizan las recomendaciones siguientes. 

1. Que la municipalidad de San Juan Tecuaco Solicite apoyo jurídico en relación al 

ordenamiento territorial para tener la certeza legal de las colindancias del centro 

poblado, sujeto de investigación. Y así implementar programas de desarrollo en toda 

la comunidad. 

 

2. Que la municipalidad de San Juan Tecuaco solicite el apoyo necesario al ministerio 

de salud pública y asistencia social, para mantener un inventario adecuado de 

medicamentos que permita satisfacer las necesidades de los pobladores.  

 

3. Que la municipalidad de San Juan Tecuaco Cree programas sociales que involucren 

al sector privado y público que permita la inversión y desarrollo de la comunidad. 

Para que de esta manera disminuya los índices de pobreza y pobreza extrema. 

  

4. Que la municipalidad de San Juan Tecuaco y comité de agua, realicen los estudios 

necesarios, con la ayuda de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos 

para hacer llegar el agua a los pobladores que no tienen acceso a este servicio. 

 

5. Que los productores soliciten al, ministerio de agricultura Ganadería y Alimentación 

MAGA, apoyo a los productores pecuarios por medio de capacitaciones y asistencia 

técnica, para maximizar y diversificar la producción pecuaria que permita la 

adquisición de nuevos conocimientos y a la vez sea parte del desarrollo económico y 

social de la aldea San Luis. 
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6. Que la municipalidad de San Juan Tecuaco brinde asistencia técnica a los productores 

pecuarios, en materia de comercialización, para que estos puedan obtener mejores 

beneficios al momento de vender sus productos. 

 

7. Que la municipalidad de San Juan Tecuaco gestione el apoyo necesario para 

implementar el proyecto de drenajes y planta de tratamiento en la aldea. Para reducir 

los índices de contaminación ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

1. Aguilar Catalán, (2015). “Método para la investigación del Diagnóstico 

Socioeconómico (Pautas para el desarrollo de las regiones, en países que han sido mal 

administrados)”. Cuarta edición Guatemala. 125 pp. 

2. Comité Nacional de Alfabetización. Guatemala, (02 de agosto de 2017). Recuperado 

de http://www.conalfa.edu.gt 

3. Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL-. Guatemala, (24 de 

agosto de 2018). Recuperado de 

https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/instituciones/consejos-departamentales-

de-desarrollo-urbano-codede-de-guatemala. 

4. Concejo Municipal de Desarrollo del Municipio de San Juan Tecuaco, Santa Rosa y 

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (2010). Dirección de 

Planificación Territorial. Plan de Desarrollo San Juan Tecuaco, Santa Rosa Guatemala. 

5. Constitución de la República de Guatemala. Guatemala, (5 de mayo de 2017). 

Recuperado de https: //www.congreso.gob.gt.   

6. Equipo de Asesoría, Guatemala, (2008). “Rol del Gobierno Municipal en el Desarrollo 

Económico Local”. 11 pp. 

7. Instituto Nacional de Estadística de Guatemala (INE), "Lugares Poblados, XI Censo 

Nacional De Población Y VI De Habitación 2002". Aldea San Luis, municipio de San 

Juan Tecuaco, departamento Santa Rosa.  

8. Instituto Nacional de Estadística de Guatemala (INE), (2012). “Caracterización 

Departamental, Santa Rosa”. Guatemala. 

9. Instituto Nacional de Estadística de Guatemala (INE), (2013). “Mapas de Pobreza 

Rural en Guatemala 2011”. Resumen Ejecutivo. 

10. Instituto Nacional de Estadística de Guatemala (INE), (2016). República de Guatemala: 

“Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2006, 2011 y 2014”. Principales 

Resultados. Guatemala.   

http://www.conalfa.edu.gt/
http://www.congreso.gob.gt/


120 

 

 

11. Instituto Geográfico Nacional. Guatemala, (5 de mayo de 2017). Recuperado de https: 

// www.ign.gob.gt. 

12. Ley General de Cooperativas Decreto Número 82-78, Congreso de la República de 

Guatemala. 

13. Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-. Guatemala, CD. (5 de mayo 

de 2017). Recuperado de https: //www.marn.gob.gt 

14. Ministerio de Educación -MINEDUC-, (2016-2020). “Plan Estratégico de 

Educación”. Guatemala. 

15. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Guatemala, CD. (5 de mayo de 2017). Recuperado 

de https: // www.un.org 

16. Piloña Ortiz Gabriel Alfredo, (2009). “Apuntes de microeconomía I, análisis 

económico”. Guatemala. 21 – 22 pp. 

17. Piloña Ortiz Gabriel Alfredo, (2017). “Guía Práctica sobre Métodos y Técnicas 

Investigación de Campo”, Guatemala, Centro América, 10ma. Edición. 295 pp. 

18. Robbins, Stephen P. & Judge Timothy A, (2013). “Comportamiento organizacional”, 

décimo quinta edición. Pearson México. 473 pp.  

19. Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, (2002). 

“Mapas de Pobreza en Guatemala y Desigualdad a nivel Municipal para Guatemala”. 

Guatemala. 

20. Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, Sistema 

Nacional de Inversión Pública. Guatemala, (24 de agosto de 2018). Recuperado de 

http://snip.segeplan.gob.gt/sinip/html/portal/temp/mrc_sistema.html 

21. Simmons, Charles S. (1959). clasificación de reconocimiento de los suelos de la 

republica de Guatemala. Guatemala: Instituto Agropecuario Nacional, 1959. 

22. Universidad de San Carlos de Guatemala -USAC-. Material de apoyo, apuntes y 

presentaciones. Seminario Específico EPS1- 2017. Facultad de Ciencias Económicas, 

Guatemala. 

http://www.ign.gob.gt/
http://www.marn.gob.gt/
http://www.un.org/
http://snip.segeplan.gob.gt/sinip/html/portal/temp/mrc_sistema.html


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 



  

 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

No.  Descripción 
  

1 Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa, 

manual de normas y procedimientos para el comité de drenaje y planta de 

tratamiento en la calle principal, Año: 2017. 

2 Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa, 

campaña promocional para el proyecto: construcción del sistema de drenaje y planta 

de tratamiento en la calle principal, Año: 2017. 

3 Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa, 

distribución por edad y sexo, Año: 2017. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 1  

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

PARA EL COMITÉ DE DRENAJE Y PLANTA DE 

TRATAMIENTO EN LA CALLE PRINCIPAL
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INTRODUCCIÓN 

El presente manual de normas y procedimientos es un instrumento de suma 

importancia, a través de este se presentan las atribuciones asignadas a las unidades 

administrativas que conforman la estructura organizacional del proyecto de drenajes para 

la aldea San Luis. 

El presente manual debe ser autorizado y puesto en vigencia y de esa manera sirva 

de herramienta a todos los involucrados en el desarrollo del proyecto. El uso de este manual 

beneficiara a crear la delegación de funciones y la división del trabajo para que este sea 

más eficiente. 

La estructura del presente manual incluye su Campo de aplicación, Objetivos, y 

normas generales del manual, así como la simbología utilizada para desarrollar los 

manuales de normas y procedimientos. 
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Campo de aplicación 

El presente instrumento de normas y procedimientos será aplicado para las personas 

encargadas de la ejecución y mantenimiento del proyecto de drenajes en la aldea San Luis, 

municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa. 

Objetivos generales del manual 

La elaboración del presente manual se realiza con la finalidad de cumplir con los 

siguientes objetivos. 

• Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades de la forma más 

eficiente para optimizar los resultados. 

• Evitar la duplicidad de funciones entre los diferentes puestos de trabajo. 

• Proporcionar herramientas que permitan una mejor comunicación, coordinación y           

planificación entre los involucrados. 

• El presente manual debe ser revisado y actualizado según sea necesario para que no 

pierda importancia en el transcurrir del tiempo. 

Normas generales del manual 

Las personas que conforman el comité se comprometen a la lectura y aplicación del 

presente manual. 

A las personas involucradas en los procedimientos descritos en este manual se les 

exigirá puntualidad, disciplina y formalidad en las actividades que se les asigne. 

Todos los miembros del comité serán responsables del correcto funcionamiento del 

proyecto. 

Todas las solicitudes por parte de los vecinos deberán ser atendidas a la mayor 

brevedad posible. 

En caso de surgir nuevos procedimientos deberán ser agregados al manual para que sean 

correctamente aplicados. 
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Simbología 

El instituto nacional estadounidense más conocido como ANSI (por sus siglas en 

ingles: American National Standards Institute), es una organización sin fines de lucro que 

supervisa el desarrollo de estándares para productos, servicios, procesos y sistemas. 

Flujograma es el esquema, dibujo o diseño de figuras geométricas que representan los 

pasos o actividades que se realizan en un procedimiento, con una secuencia lógica del 

proceso del procedimiento. 

Por lo que es importante hacer uso de dicha simbología para la mejor comprensión 

de los flujogramas de los procesos descritos en este manual. 

A continuación, se presenta la simbología que se utilizara para realizar los flujogramas. 

SIMBOLO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 Inicio o fin Señala donde inicia o termina un procedimiento. 

 
operación 

Representa la ejecución de una o más tareas de un 

procedimiento 

 
Decisión 

Indica las opciones que se puedan seguir en caso 

de que sea necesario tomar caminos alternativos 

 
Conector dentro 

de pagina 

Mediante el símbolo se pueden unir, dentro de la 

misma hoja, dos o más tareas separadas 

físicamente en el diagrama de flujo, utilizando 

para su conexión el número arábigo; indicando la 

tarea con la que se debe continuar. 

 

Conector fuera 

de página 

Mediante el símbolo se pueden unir, cuando las 

tareas quedan separadas en diferentes páginas; 

dentro del símbolo se utilizará un número arábigo 

que indicará la tarea a la cual continua el diagrama. 

 
Documento 

Representa un documento, formato o cualquier 

escrito que se recibe, elabora o envía. 

 
Archivo final 

Representa un archivo común y corriente 

terminado. 

Continua en la página siguiente… 
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Viene de la página anterior… 

 
Archivo 

temporal 

Significa el depósito temporal de documentos en 

archivos. 

 Archivo de 

documentos 

Significa el depósito definitivo de documentos en 

archivos. 

 Inspección, 

revisión y 

verificación 

Revisar documentos, analizar informes, revisar 

correspondencia, etc. 

 
Transferencia 

Se presenta cuando cualquier documento u objeto 

es cambiado de un lugar a otro. 

 
Multidocumento 

Indica varios documentos, formatos o cualquier 

escrito que se recibe, elabora o envía. 

 

Descripción de los procedimientos 

Es una serie de pasos dedicada a facilitar la elaboración de una actividad y de esa 

manera optimizar tiempos y recursos. Así como inducir a los involucrados a realizar las 

tareas con un procedimiento establecido. 

Es la descripción escrita en forma ordenada de los pasos a seguir para realizar los 

procesos, los cuales se describen a continuación. 
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Lugar:     Procedimiento:     Fecha:     

Aldea San Luis del 

municipio de San Juan 

Tecuaco 

   1  Enero de 2019   

              

Titulo:    No. De pasos:     Hoja:     

Compra de materiales para 

la construcción de drenajes y 

planta de tratamiento. 

   12    1 de 9   

              

        Elaboró:     

  Comité de drenajes José David Palencia 

               

Inicia: Secretario Finaliza: Tesorero 

                    

            

            

DEFINICIÓN:          

            

Este procedimiento se realiza con la finalidad de realizar compras de materiales de manera 

eficiente. 

            

            

            

            

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:        

            

Reducir costos.          

Generar libre competencia entre los proveedores.      

Contribuir a la transparencia en el gasto.       

Comprar productos de mejor calidad al menor costo.      

            

            

            

NORMAS ESPECÍFICAS:        

            

Realizar el trabajo con total honestidad.       

No recibir comisión de proveedores        

Seleccionar al proveedor con la mejor oferta       

            

            

                    

 

 



5 

 

 

Lugar:     Procedimiento:     Fecha:     

Aldea San Luis del 

municipio de San Juan 

Tecuaco 

   1  Enero de 2019   

              

Titulo:    No. De pasos:     Hoja:     

Compra de materiales para 

la construcción de drenajes 

y planta de tratamiento. 

   12    2 de 9   

              

        Elaboró:     

  Comité de drenajes José David Palencia 

               

Inicia: Secretario Finaliza: Tesorero 

PUESTO PASO No. ACTIVIDAD 

secretario 1   Recibe las solicitudes de materiales. 

     
      

  2 
 

Solicita cotización a proveedores. 

         
      

  3  Recibe y analiza las propuestas recibidas. 

         
      

  4 
 

Envía las propuestas al tesorero  

Tesorero 5 
 

Elige la cotización ganadora. 

    5.1 
 

La cotización ganadora continua el proceso. 

         
      

  5.2 
 

El resto de cotizaciones son devueltas al 

secretario. 

         
      

  6 
 

El tesorero firma de autorizado la cotización 

con mejores beneficios. 

    7  Devuelve los documentos al secretario. 

         
      

secretario 8 
 

Solicita al proveedor los productos 

seleccionados. 

     
      

  9  Recibe y revisa los productos solicitados. 

  10 
 

Solicita el pago al tesorero. 

Tesorero 11 
 

paga al proveedor. 

  12 
  

Se archiva los documentos involucrados, y 

finaliza el proceso. 
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Lugar: Procedimiento: Fecha:

1 Enero de 2019

Titulo: No. De pasos: Hoja:

12 3 de 9

Elaboró:

Comité de drenajes José David Palencia

Secretario Tesorero

No Si

Inicia: Secretario Finaliza: Tesorero

Tesorero

Compra de materiales

para la construcción de

drenajes y planta de

tratamiento.

Aldea San Luis del

municipio de San Juan

Tecuaco

Inicio

1

2

3

6
4

5

A

5.15.2

Fin

7

B

A

B

11

12

C

10

C

Fin

8

9
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Lugar:     Procedimiento:     Fecha:     

Aldea San Luis del 

municipio de San Juan 

Tecuaco 

   2  Enero de 2019   

              

titulo:    No. De pasos:     Hoja:     

        9    4 de 9   

Inspección periódica del 

funcionamiento del 

proyecto. 

              

        Elaboró:     

  Comité de drenajes José David Palencia 

               

Inicia: Secretario Finaliza: Secretario 

                    

            

            

            

DEFINICIÓN:          

            

Este procedimiento se realiza con la finalidad de darle mantenimiento periódico al proyecto de 

drenajes. 

            

            

            

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:        

            

Evitar el colapso del sistema.        

Limpiar los colectores principales.        

Revisar daños en infraestructura.        

            

            

            

            

NORMAS ESPECÍFICAS:        

            

Planificar salida con el comité.        

Anotar todos los hallazgos encontrados en el sistema de drenaje.    

El comité deberá Proponer soluciones a problemas encontrados.    
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Lugar:     Procedimiento:     Fecha:     

Aldea San Luis del 

municipio de San Juan 

Tecuaco 

   2  Enero de 2019   

              

titulo:    No. De pasos:     Hoja:     

        9    5 de 9   

Inspección periódica del 

funcionamiento del 

proyecto. 

              

        Elaboró:     

  Comité de drenajes José David Palencia 

               

Inicia: Secretario Finaliza: Secretario 

PUESTO PASO No. ACTIVIDAD 

Secretario 1 

 

Realiza carta para solicitar la autorización para 

inspección. 

  2 
 

Envía la carta al presidente. 

Presidente 3 

 

Firma la carta autorizando la inspección, o 

denegándola 

         
      

    3.1  Autoriza la inspección 

         
      

    3.2  Deniega la inspección. 

     
      

  4 
 

Envía la carta al secretario 

     
      

Secretario 5 
 

Anuncia al comité y a los vecinos la fecha de 

inspección. 

     
      

vocales 6 

 

Recorren la calle principal de la aldea e indican 

a los vecinos que muestren cualquier anomalía 

en el servicio. 

     
      

    7 

 

entregan la información obtenida para realizar 

informe. 

         
      

Secretario 8 
 

Realiza informe sobre las anomalías 

encontradas. 

     
      

  9 
  

Los resultados se hacen público y finaliza el 

proceso. 
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Lugar: Procedimiento: Fecha:

2 Enero de 2019

titulo: No. De pasos: Hoja:

9 6 de 9

Elaboró:

Comité de drenajes José David Palencia

Secretario Presidente Vocales

No Si

Inicia: Secretario Finaliza: Secretario

Inspección periódica del 

funcionamiento del 

proyecto.

Aldea San Luis del

municipio de San Juan

Tecuaco

Inicio

1

9

2

A

3.13.2

Fin 4

C

A

B

6

8

B

D

7

Fin

3

5

C

D
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Lugar:     Procedimiento:     Fecha:     

Aldea San Luis del 

municipio de San Juan 

Tecuaco 

   3  Enero de 2019   

              

titulo:    No. De pasos:     Hoja:     

        8    7 de 9   

Cobro por mantenimiento 

del proyecto. 

              

        Elaboró:     

       Comité de drenajes José David Palencia 

               

Inicia: Tesorero Finaliza: Secretario 

                    

            

            

            

DEFINICIÓN:          

            

Este procedimiento se realiza con la finalidad de realizar el cobro anual     

de mantenimiento.         

            

            

            

            

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:        

            

Llevar control de los ingresos procedentes del proyecto.     

Entregar comprobantes a los vecinos al momento de realizar la contribución.    

Hacer público el estado de cuenta del proyecto.      

            

            

            

            

NORMAS ESPECÍFICAS:        

            

Llenar un Boucher al momento de recibir ingresos económicos.    

Firmar y sellar el Boucher para darle validez.      

Hacer entrega de las copias correspondientes.      

Informar a la población de los resultados.       
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Lugar:     Procedimiento:     Fecha:     

Aldea San Luis del 

municipio de San Juan 

Tecuaco 

   3  Enero de 2019   

              

titulo:    No. De pasos:     Hoja:     

        8    8 de 9   

Cobro por mantenimiento 

del proyecto. 

              

        Elaboró:     

       Comité de drenajes José David Palencia 

               

Inicia: Tesorero Finaliza: Secretario 

PUESTO PASO No. ACTIVIDAD 

Tesorero 1 

 

Llenar las copias del recibo de cobro. 

     
      

  2 
 

Sella y firma las copias del recibo para  darle 

validez. 

     
      

  3 
 

Hacer entrega de copia al vecino. 

         
      

  4 
 

Archivar una copia del recibo. 

     
      

    5 
 

Envía copia al secretario. 

         
      

Secretario 6 

 

Cuadra los recibos y estados de cuenta. 

     
      

  7 
 

Hace pública la información. 

           

  8 
 

Envía la información a la municipalidad y 

finaliza el proceso. 
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Lugar: Procedimiento: Fecha:

3 Enero de 2019

titulo: No. De pasos: Hoja:

8 9 de 9

Elaboró:

Comité de drenajes José David Palencia

Aldea San Luis del

municipio de San Juan

Tecuaco 

Inicia: Tesorero Finaliza: Secretario

Cobro por mantenimiento 

del proyecto.

Tesorero Secretario

Inicio A

2

1

4

A

3

6

7

8

Fin



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

CAMPAÑA PROMOCIONAL PARA EL 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

DRENAJE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA 

CALLE PRINCIPAL  

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

La campaña promocional de un servicio es una herramienta para dar a conocer la 

apertura del mismo y que este sea utilizado por todas las personas para el cual fue 

elaborado. 

La campaña establece el inicio de la ejecución del proyecto de drenajes y planta de 

tratamiento en aldea san Luis. De ser posible se implementa una estrategia publicitaria que 

ayude a difundir el objetivo de la campaña promocional, el cual consiste en que las personas 

sepan de que se trata exactamente el proyecto que se desea implementar. el objetivo es 

informar sobre los proyectos previos a ejecutar en la Aldea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Descripción del proyecto 

• Consiste en la implementación del del sistema de drenajes a lo largo de la calle 

principal de aldea san Luis, la cual culmina en la parte baja de la aldea donde se construirá 

una planta de tratamiento la cual servirá para darle un manejo adecuado a las aguas 

residuales, con el objetivo de no crear un impacto negativo en el medio ambiente. 

Definición del grupo objetivo 

En este apartado se detalla para quienes está dirigido el servicio, en las áreas 

geográfica, demográfica y psicográfica. 

Grupo objetivo: los habitantes de la aldea san Luis, y aldeas circunvecinas de cebadilla y 

margaritas. 

Objetivo general de la campaña 

• Informar sobre la construcción del sistema de drenajes y planta de tratamiento. 

 

Mensaje  

• Informar a la población sobre el proyecto próximo a ejecutar para beneficio de toda 

la comunidad, el cual consiste en la construcción del sistema de drenajes sobre la 

calle principal y planta de tratamiento. El cual tendrá una duración en la 

construcción de seis meses calendario, con un costo que asciende a Q. 1,944,611. 

Será costeado por la municipalidad de San Juan Tecuaco, y el consejo de desarrollo 

departamental. 

Objetivos específicos  

• Comunicar los beneficios obtenidos con la implementación del proyecto. 

• Involucrar a los pobladores en la ejecución del proyecto. 

Técnicas publicitarias 

• Se informará sobre el proyecto por medio de la radio comunitaria de la localidad, 

esto con el apoyo de la municipalidad de San Juan Tecuaco con pautas sociales. 

• Publicidad de boca en boca. 



 

 

• Además, se utilizará un altoparlante transportado en un pickup antes de la 

inauguración para informar a toda la comunidad, esta actividad la realizará el líder 

del -COCODE- sin ningún costo. 

Duración de la campaña 

• La campaña se llevará a cabo durante un mes previo a la inauguración del proyecto. 

Presupuesto 

• Los mensajes de radio serán pautados como servicio social. 

• El vehículo donde se llevará al altoparlante será proporcionado por el -COCODE- 

sin ningún costo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

DISTRIBUCION POR SEXO Y EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3 

Aldea San Luis, municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa 

Distribución por edad y sexo 

Año: 2017 

Edades Sexo Total  Edades Sexo Total 

 Femenino Masculino    Femenino Masculino  

1 18 23 41  Vienen… 581 650 1231 

2 13 19 32  48 2 3 5 

3 16 17 33  49 2 4 6 

4 27 16 43  50 3 4 7 

5 17 16 33  51 6 2 8 

6 11 19 30  52 6 5 11 

7 11 15 26  53 4 4 8 

8 18 18 36  54 3 4 7 

9 24 15 39  55 5 5 10 

10 13 26 39  56 2 4 6 

11 15 27 42  57 3 2 5 

12 16 28 44  58 6 3 9 

13 17 23 40  59 3 2 5 

14 17 17 34  60 3 5 8 

15 17 28 45  61 2 1 3 

16 24 25 49  62 2 6 8 

17 21 38 59  63 6 3 9 

18 20 14 34  64 2 3 5 

19 14 23 37  65 4 7 11 

20 11 19 30  66 0 2 2 

21 9 11 20  67 3 7 10 

22 15 13 28  68 2 1 3 

23 11 8 19  69 0 1 1 

24 11 9 20  70 2 3 5 

25 12 13 25  71 0 0 0 

26 7 4 11  72 3 3 6 

27 9 8 17  73 1 1 2 

28 10 7 17  74 0 3 3 

29 11 5 16  75 1 2 3 

30 14 12 26  76 1 3 4 

31 1 1   2  77 0 2 2 

32 12 13 25  78 3 2 5 

33 8 9 17  79 0 0 0 

34 6 10 16  80 2 2 4 

35 13 10 23  81 1 0 1 

36 5 4  9  82 0 0 0 

37 11 10 21  83 0 0 0 

38 6 9 15  84 0 1 1 

39 6 8 14  85 2 0 2 

40        11        15 26  86 0 1 1 

Continúa en página siguiente… 



 

 

…Viene de página anterior 

 Sexo   Sexo   

Edades Femenino Masculino Total  Edades Femenino Masculino Total 

41 6 2 8  87 0 0 0 

42 12 9 21  88 0 0 0 

43 3 6 9  89 0 1 1 

44 7 4 11  90 0 0 0 

45 12 12 24  91 0 1 1 

46 6 8 14  92 0 1 1 

47 7 4 11  93+ 0 0 0 

Total general 581 650 1231   666 754 1420 

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 2017. 

 

 

 

 

 




