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INTRODUCCION

El Ejercicio Profesional Supervisado -EPS- de la Facultad de Ciencias Econémicas de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, es un programa utilizado como método de
evaluacion previo a optar al titulo de licenciado, con la finalidad de practicar los
conocimientos adquiridos durante la formacién profesional y contribuir a brindar soluciones

a la problematica nacional de Guatemala.

El tema del presente informe individual se denomina: “PROYECTO COMUNITARIO
SOCIAL (CONSTRUCCION DRENAIJE)”, su contenido se deriva de la investigacién
general: “CARACTERIZACION SOCIOECONOMICA AMBIENTAL Y PROYECTOS
COMUNITARIOS RURALES SOSTENIBLES”, la cual se llevé a cabo en el mes de octubre

del afio 2019, en aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa.

En la investigacion se utilizd el método cientifico; las técnicas utilizadas fueron la

observacioén, censo y entrevista.

La fase demostrativa analiza la informacion adquirida durante el trabajo de campo
aplicado a la realidad objetiva y finalmente en la fase expositiva se muestra el informe

integrado por tres capitulos estructurados de la siguiente manera:

El capitulo I, describe las generalidades del municipio de Agua Blanca y aldea Obrajuelo,
los antecedentes historicos, localizacion y extension, division politica y administrativa, clima,
poblacion y remesas familiares, de igual manera las generalidades de aldea Obrajuelo,
integradas por los antecedentes historicos, localizacion y extension, aspectos culturales y

deportivos, division politica y administrativa, clima, poblacién, migracion, y ecosistema.

El capitulo II, describe los requerimientos comunitarios de inversion social, en el que se
detallan las necesidades sociales que existen en aldea Obrajuelo, asi como los dos proyectos

prioritarios para el bienestar de los habitantes.



I

En el capitulo III, se presenta el Proyecto Comunitario Social “CONSTRUCCION
DRENAJE” sus caracteristicas y los siguientes estudios: perfil del proyecto, mercado,

administrativo legal, técnico, financiero, ambiental y el impacto social.

Al final del informe segun andlisis del contenido se presentan las conclusiones y

recomendaciones, asi como las referencias bibliogréaficas y bibliografia.



CAPITULO1I
CONTEXTO TERRITORIAL

En el presente capitulo se encuentran las caracteristicas socioecondmicas del

municipio Agua Blanca y aldea Obrajuelo.

1.1 MUNICIPIO DE AGUA BLANCA
En la caracterizacion del Municipio se describen cudles fueron los antecedentes

historicos, localizacion, division politica y administrativa, clima, y poblacion.

1.1.1  Antecedentes historicos

El municipio fue fundado en el afio 1810, su nombre se origina por sus manantiales de
agua blanquecina y especialmente por el Viejo Ojo de existente en el pueblo. Se
consolidé6 como municipio el 27 de agosto de 1836 y pertenecié al circuito de Mita,
departamento de Chiquimula; por Acuerdo del 9 de noviembre de 1853, pasé a la
jurisdiccion del departamento de Jalapa, con fecha 24 de noviembre de 1873 segiin
Decreto Gubernativo niimero 1,070; luego, por solicitud de los habitantes, pertenecié al
departamento de Jutiapa, segiin Acuerdo del 3 de febrero de 1874. Fue suprimido como
municipio pbr el Acuerdo del 4 de diciembre de 1883, pero se rehabilitd como tal el 30 de

enero de 1886. (Secretaria de Planificacion y Programacion de la Presidencia, 2011)

1.1.1.1 Cultura e identidad

En el municipio no hay idioma indigena, todos los habitantes hablan el espafiol.

1.1.2  Localizacion y extension

Colinda al norte con los municipios de Ipala y Concepcién Las Minas del
departamento de Chiquimula; al sur con la Republica de El Salvador; al oeste con
Asunciéon Mita y Santa Catarina Mita departamento de Jutiapa y San Manuel Chaparrén
del departamento de Jalapa, al este con Concepcién Las Minas del departamento de
Chiquimula y la Republica de El Salvador. En el mapa uno se ubica el municipio de

Agua Blanca.



Mapa 1
Municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Localizacién geografica
Afio 2019
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Fuente: elaboracion propia, con base en informacion proporcionada por la municipalidad de Agua Blanca,
segundo semestre 2019.



Segun el Instituto Geografico Nacional -IGN-, la extensidn territorial es de 340
kilémetros cuadrados, el cual se encuentra ubicado a 162 kilometros de la capital de

Guatemala y a 42 kilémetros de la Cabecera Departamental de Jutiapa.

1.1.3  Division politica y administrativa
La division politica nos indica la divisiéon del Municipio en pueblo, aldea, caserios y

fincas, y la administrativa muestra la forma de gobierno y las funciones que a realizar.

1.1.3.1 Division politica

En el censo del afio 2002 segtin el INE, existian 68 centros poblados, en el censo 2018
con 73 y al realizar la investigacion de campo en el mes de octubre del afio 2019, se
registraron 72 centros poblados. A continuacion se dan a conocer los datos de los censos

de los afios 2002 y 2018, y la investigacion 2019 de los centros poblados por categoria.

Cuadro 1
Municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Centros poblados por categoria

Aiios 2002, 2018 y 2019
Categoria Censo 2002 Censo 2018 Investigacién 2019
Pueblo 1 1 1
Aldea 14 13 23
Caserio 52 58 48
Finca 1 1 0
Total 68 73 72

Fuente: elaboracion propia, con base en datos del XI Censo Nacional de Poblacién y VI de Habitacién, afio
2002, XII Censo Nacional de Poblacién y VII de Habitacidn, afio 2018 del Instituto Nacional de Estadistica
-INE- ¢ investigacion de campo EPS, segundo semestre 2019.

Actualmente el Municipio no cuenta con ninguna finca, con la investigacion realizada

en el 2019 comparado con el censo 2018, 10 caserios se elevaron a la categoria de aldea.

1.1.3.2 Divisidn administrativa

Con la investigacion realizada en el afio 2019, se describe la divisién administrativa
para el Municipio de la siguiente forma: Concejo Municipal, Concejo Municipal de
Desarrollo -COMUDE-, Consejo Comunitario de Desarrollo -COCODE-, a continuacion

se muestra la Estructura organizacional de la municipalidad de Agua Blanca:
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Segun la grafica uno, se determind que las autoridades maximas que administran son
el Concejo municipal y el Alcalde Municipal, los cuales tienen bajo su cargo al Secretario
Municipal, Juzgado de Asuntos Municipales, Direccion Municipal de Planificacion,
Oficina de Informacién Publica, Coordinacion de COCODES, Direcciéon Administrativa
Financiera Municipal, Direccién Municipal de la Mujer, Servicios Publicos Municipales,

Oficina de Recursos Humanos.

1.1.4 Clima

El clima del municipio es templado, lo cual implica que la mayoria de tiempo se puede
percibir un clima de temperatura media (15-24°C), a excepcién de los meses de
noviembre, diciembre y enero época que baja la temperatura. La temperatura es de 30°
centigrados (promedio anual) y el porcentaje de humedad es de 40%. (Plan de Desarrollo

de Agua Blanca, Jutiapa, 2020-2025)

La temporada de lluvia dura de siete a nueve meses, del 10 de abril al siete de

diciembre, con un intervalo moévil de 31 dias de lluvia de por lo menos 13 milimetros.

1.1.5 Poblacién

Se entiende por poblacion “al conjunto total de elementos objeto de estudio, puede
estar representada por individuos, objetos o cosas; sujetos a ser observados y medidos
segun las caracteristicas a estudiar a través del censo”. (Rodas, 2001, p.14). A
continuacion, se detalla el total de habitantes y namero de hogares con los que cuenta al

afio 2019 el Municipio en comparacion a los datos del censo 2018 y el 2002.

Cuadro 2
Municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Poblacién total por centro poblado

Afios 2002, 2018 y 2019
No. Centro poblado Censo 2002 Censo 2018 Proyeccién 2019
Poblacion Hogares  Poblacion Hogares  Poblacién  Hogares
1 Agua Blanca 2,683 537 3,707 741 3,938 788
Total 2,683 537 3,707 741 3,938 788

Fuente: elaboracion propia, con base en datos del XI Censo Nacional de Poblacién y VI de Habitacién, afio
2002, XII Censo Nacional de Poblacién y VII de Habitacion, afio 2018 y proyecciones por Municipio
2008-2020 del Instituto Nacional de Estadistica -INE-.



El Municipio presentd una crecimiento de 1,256 del 2002 al 2019 de poblacién. El

numero de hogares en el Centro Poblado aumentaron 252 del afio 2002 al 2019.

1.1.5.1 Poblacidn por sexo, area geografica, grupo étnico, edad
Para el analisis la poblacion se clasifica por sexo, area geografica, grupo étnico y edad.

Para el anélisis de estos indicadores, se presenta el siguiente cuadro:

Cuadro 3
Municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Poblacion por sexo, area geogrifica, grupo étnico y edad

Aiios 2002, 2018 y 2019
o s Censo 2002 Censo 2018 Proyeccion 2019
Descripcién
Poblacion % Poblacion % Poblacién %
Sexo
Hombres 6,892 48 7,810 48 - 7,281 48
Mujeres 7,411 52 8,543 52 7,887 52
Total 14,303 100 16,353 100 15,168 100
Area geogrifica
Urbana : 2,683 19 3,897 24 3,640 24
Rural 11,620 81 12,456 76 11,528 76
Total 14,303 100 16,353 100 15,168 100
Etnia '
Indigena 40 0 661 4 607 4
No indigena 14,263 100 15,692 96 14,561 96
Total 14,303 100 16,353 100 15,168 100
Edad
De0aé 1,640 11 1,340 8 1,213 8
De7al4 3,978 28 3,050 19 2,882 19
Del5a64 7,712 54 10,232 63 9,556 63
De 65 a mas 973 7 1,731 10 1,517 10
Total 14,303 100 16,353 100 15,168 100

Fuente: elaboracion propia, con base en datos del XI Censo Nacional de Poblacién y VI de Habitacion, afio
2002, XII Censo Nacional de Poblacion y VII de Habitacién, afio 2018 y proyecciones por Municipio
2008-2020 del Instituto Nacional de Estadistica -INE-,

e Por sexo

Es la poblacion conformada por hombres de sexo, los hombres representan 48% y

52% las mujeres en el afio 2019.



e Area geografica
El Municipio estd constituido principalmente por areas rurales, para el 2019 el 4rea

urbana representa el 76% de la poblacidn y el area urbana el 24%.

e Grupo étnico
El mayor porcentaje de pobladores no son indigenas, en el censo realizado en el afio

2018 representa el 4% de la poblacidn total.

e Edad
En la investigacion realizada en el afio 2019 se establecié que la poblacion es joven
porque €l 63% se encuentra en el rango de 15 a 64 afios y el 19% pertenece al rango de

siete a 14 afios representando a 12,438 habitantes.

1.1.5.2 Densidad poblacional
La densidad nos indica la cantidad de personas que habitan por kilémetro cuadrado en
una region o pais. A continuacién, se detalla la densidad poblacional segin censo 2002,

2018 y proyeccion 2019:

Cuadro 4
Municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Densidad poblacional

Aiios 2002, 2018 y 2019
Descripcion Censo 2002 Censo 2018 Proyeccién 2019
Republica de Guatemala
Poblacion 11,237,196 14,901,286 17,679,735
Extension territorial 108,889 108,889 108,889
Densidad habitantes/ Km? 103 137 162
Departamento de Jutiapa
Poblacion 389,085 488,395 514,212
Extension territorial 3,216 3,216 3,216
Densidad habitantes/ Km? 121 152 160
Municipio de Agua Blanca
Poblacion 14,303 16,353 15,168
Extension territorial 340 340 340
Densidad habitantes/ Km? 42 48 45

Fuente: elaboracion propia, con base en datos del XI Censo Nacional de Poblacién y VI de Habitacion, afio
2002, XII Censo Nacional de Poblacion y VII de Habitacion, afio 2018 y proyecciones por Municipio
2008-2020 del Instituto Nacional de Estadistica -INE-.



En el Municipio la densidad poblacional seglin censo 2018 era de 48 y para el para el

afio 2019 es de 45 personas el cual bajo tres habitantes por kilémetro cuadrado.

1.1.5.3 Migracion
Es el cambio de residencia que realiza la poblacion para ubicarse en otra region o pais,

para mejorar situaciones econdmicas o sociales.

e Inmigracién: la proyeccion por municipio 2008-2020, del Instituto Nacional de
Estadistica -INE-, se estima que la inmigracion permanente para el afio 2019 es de
1,735 personas que representa 99 personas mas respecto del 2002; y la inmigracién

temporal es del 3%.

¢ Emigracion: se determiné que las personas que emigran al interior de pais representan
el 4%, mientras que el 45% viajan al exterior del pais, lo que indica que el flujo

migratorio es de 9,567 personas.

1.1.5.4 Pobreza _
Se presentan los niveles con informacién de la Encuesta Nacional de Condiciones de
Vida -ENCOVI- y el mapa de pobreza rural 2006, 2011, 2014, para referencia de la

incidencia de la misma en el pais, departamento de Jutiapa, y del municipio de Agua

Blanca.
Cuadro 5
Municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Niveles de pobreza municipal, departamental y reptblica
Afios 2002, 2006, 2011 y 2014
Descripcién Pobreza extrema Pobreza no extrema  Pobreza total
% % %

Municipal
SEGEPLAN 2002 18.20 65.10 83.30
Mapa de pobreza rural 2011 10.00 41.00 51.00
Departamental
ENCOVI 2006 11.10 36.20 47.30
ENCOVI 2011 13.00 38.50 51.50
ENCOVI 2014 24.20 38.50 62.70

Continta en la pagina siguiente...
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Pobreza extrema Pobreza no extrema Pobreza total

Descripcion % % %
Repiblica

ENCOVI 2006 15.20 35.80 51.00
ENCOVI 2011 13.30 40.40 53.70
ENCOVI 2014 23.40 35.90 59.30

Fuente: elaboracion propia, con base en datos del Mapa de Pobreza Rural en Guatemala 2011, Plan de
Desarrollo Agua Blanca, Jutiapa 2011, Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2006, 2011 y 2014
~-ENCOVI- del Instituto Nacional de Estadistica -INE-.

Los niveles departamentales y reptiblica se han mantenido en crecimiento desde el afio
2006 al 2014, sin embargo, a nivel municipal la pobreza extrema tuvo una disminucién

de 45% y la pobreza no extrema disminuy6 un 37%.

1.1.5.5 Desnutricion
De acuerdo a los datos obtenidos en el Centro de Salud de Agua Blanca, se determind
que durante el ultimo afio se han tres casos de desnutricion moderada y un caso de

desnutricion severa en todo el Municipio.

1.1.5.6 Empleo y desempleo

Segun datos del instituto nacional de estadistica la tasa de desempleo en el municipio
de Agua Blanca segiin el censo 2002 es del 54% de los pobladores trabajaban en
empresas de servicios, entidades municipales y estatales, contratados para prestar

servicios.

e Subempleo: Segun el instituto nacional de estadistica la tasa de subempleo en el

Municipio para el afio 2002 es de 10% incluyendo a hombres y mujeres.

1.1.6  Remesas familiares

Son recursos econdémicos con los que cuentan los habitantes del municipio, los
ingresos econdmicos por remesas al municipio provienen de otros departamentos del pais
al igual que de otros paises. Se estim6 que el monto que ingres6 al municipio de Agua
Blanca durante el 2019 por remesas familiares es de Q.8,835,680.00, enviadas por 6,860

personas que viven en el extranjero.
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1.2 ALDEA OBRAJUELO

Se caracteriza la Aldea escriben aspectos generales de aldea Obrajuelo del municipio
de Agua Blanca, departamento de Jutiapa, entre lo que se incluyen los antecedentes
historicos, localizacién y extension, aspectos culturales y deportivos, division politica y

administrativa, clima, poblacidn, migracion y ecosistema.

1.2.1  Antecedentes histdricos

El nombre proviene de “Obraje”, porque en el afio 1910 que fue fundada como Aldea,
se hicieron muchas obras, entre ellas tres pilas en tres nacimientos de agua las cuales
estan fabricadas de “calicanto” (mezcla de cal, leche y piedra). Su categoria es de aldea y
es una comunidad independiente dado que no depende de ningun otro centro poblado.
Segun la leyenda, en la pared de una de sus pilas alrededor de la laguna que lleva su
nombre hay un letrero que reza: “Junio de 1,910, por lo que es una aldea relativamente
nueva. Las primeras familias que la habitaron fueron tres, siendo estas los Guerra, los
Chinchilla y los Sagastume. Se cuenta que, al inicio de la fundacion de esta Aldea, se
encontraban dos familias enemigas: “Los Guerra y los Chinchilla”; para hacer sus labores
agricolas, lo realizaban en grupos, por temor de ser atacados unos a otros dada la
rivalidad que se presentaba entre las familias. Para iniciar su trabajo, subian a un hombre
al arbol mas alto para dividir a todos los rumbos o puntos estratégicos, asi al localizar al
enemigo, disparaban al aire en sefial de alerta. Todos entonces se preparaban para esperar
a sus rivales y se armaba la pelea. Se fueron exterminando unos a otros hasta que se
establecieron las famosas “juntas de trabajo” y es en esa forma como llegaron a vivir en
paz en la actualidad. La gente del lugar recuerda con simpatia, la gesta revolucionaria de
los obrajuelenses que alentados contentos por la caida ubiquista, se organizaron en
batalloén; con palos, machetes y rifles, se dirigieron al pueblo para acabar con los tiranos
que, amparados en su autoridad, les habian hecho sufrir por mucho tiempo hasta que los

hicieron huir. (Monografia de Agua Blanca, 2003).

1.2.2  Localizacién y extensi()n‘
Aldea Obrajuelo forma parte del municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa,

ubicada a siete kilometros de la misma. A continuaci6n se presenta la ubicacion:
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Mapa 2
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Localizacion geografica
Afio 2019
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Fuente: elaboracién propia, con base en datos proporcionada por la municipalidad de Agua Blanca,
segundo semestre 2019
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La Aldea posee dos vias de acceso principales, la primera es desde la Cabecera
Municipal, estando en el parque central se llega a la esquina del Banrural y se cruza a
mano derecha y sigue la calle sin tomar algin cruce y a 7 kilémetros se encuentra aldea

Obrajuelo.

La segunda es desde la aldea El Carrizo, desde la entrada a esta se recorren 4
kilémetros y se cruza a mano derecha, se sigue el camino a 3 kildmetros y se encuentra

aldea Obrajuelo.

La extensién territorial de la aldea es de 10.31 kilémetros cuadrados; tiene latitud
norte 14°45.12”, longitud oeste 89°64.46”, altitud sobre el nivel del mar 800 a 1500
metros. Colinda al norte con la cabecera municipal, aldea Tempisque y Panalvia; al sur
con la aldea Papalhuapa y Tobon; al oeste con la aldea Quequesque y La Tuna; y al este

con la aldea El Carrizo, todas pertenecientes al municipio de Agua Blanca.

1.2.3  Division politica y administrativa
El desarrollo de la variable presenta la conformacién actual de aldea Obrajuelo,

ademas de la forma en que estin actualmente las autoridades locales.

1.2.3.1 Divisiodn politica
Se refiere a como se encuentra divido el territorio de Obrajuelo, acorde a la
investigacion realizada se determiné que no tiene divisién politica, debido a que la Aldea

no cuenta con caserios, cantones y sectores dentro del territorio.

1.2.3.2 Division administrativa
La autoridad méaxima de aldea Obrajuelo es el Consejo Comunitario de Desarrollo
-COCODE- conformado como comit¢ y que funciona como representante de la

comunidad.

A continuacion la grafica dos nos muestra como estd integrado el Consejo

Comunitario de Desarrollo:
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Grifica 2
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Organigrama del Consejo Comunitario de Desarrollo
Aiio 2019

Presidente
|

Vice-presidente

Tesorero

Secretario

Vocal I Vocal II Vocal I

Fuente: investigacion de campo EPS, segundo semestre 2019.

El COCODE es quien apoya a los pobladores, segin la investigacion realizada ellos

son los encargados de velar por el bienestar de la aldea.

1.24 Clima

Durante la investigacion de campo se determiné que se marcan las estaciones de
verano e invierno, se monitored la temperatura en aldea Obrajuelo determinado que el
clima es célido, durante el dia oscila entre los 24° y 30°, durante la noche la temperatura

desciende a un rango de 17° y 19°, se marca una temperatura promedio anual de 24°.

La época de lluvia se registra entre los meses de mayo a octubre, en los meses de
mayo a julio las lluvias son escasas con una precipitacion de 4 mm al dia, en los meses de
septiembre a octubre las lluvias son copiosas registrando una precipitaciéon de 9mm al

dia, se registra una precipitacion total de 1,100 mm al afio.

El régimen de humedad registrada en los meses de enero a abril es del uno al 15 por
ciento, de los meses de mayo a octubre la humedad oscila entre el 19 a 70 por ciento,
finalmente en los meses de noviembre y diciembre el nivel de humedad desciende a un

rango de 15 al 18 por ciento.
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1.2.5 Poblacion
La poblacion se refiere a un conjunto de individuos que viven en un lugar determinado
y estan comprendidos por hombres, mujeres y nifios de distintas edades, pertenencia

etnica y drea geografica. A continuacion el cuadro nos muestra los datos de poblaciéon:

Cuadro 6
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Poblacion total y nimero de hogares

Afios 2002, 2018 y 2019
Censo Poblacion Hogares
INE 2002 756 188
INE 2018 743 228
Investigacion 2019 724 245

Fuente: elaboracion propia, con base en datos del XI Censo Nacional de Poblacién y VI de Habitacion, afio
2002, XII Censo Nacional de Poblacién y VII de Habitacion, afio 2018 del Instituto Nacional de Estadistica
-INE- e investigacion de campo EPS, segundo semestre 2019.

En el afio 2019, aldea Obrajuelo cuenta con 724 habitantes y de acuerdo con los
censos 2018 y 2002 realizados por el INE ha disminuido la poblacién y los hogares han
aumentado. La tasa de crecimiento indica el ritmo al que crece o disminuye la poblacién
en un periodo determinado y en aldea Obrajuelo se determiné una disminucién de 0.25%.

La poblacion del censo 2019 con réspecto al 2002, decreci6 en un porcentaje de 4.23%.

1.2.5.1 Poblacién por sexo, grupo étnico y edad
Se identificaron los cambios de la concentracién de personas de la Aldea desde el
censo 2002 a la investigacion de campo realizada en el afio 2019.

Cuadro 7
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Poblacion por sexo, grupo étnico y edad

Aiios 2002, 2018 y 2019

Descripcién Censo 2002 Censo 2018 Investigacion 2019

Poblacién % Poblacion % Poblacién %
Sexo
Hombres 372 49 363 49 359 50
Mujeres 384 51 380 51 365 50
Total 756 100 743 100 724 100
Grupo étnico
Indigena 2 0 5 1 1 0
No indigena 754 100 738 99 723 100
Total 756 100 743 100 724 100

Contintia en la pagina siguiente. ..
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Censo 2002 -Censo 2018 Investigacién 2019

Descripcién

Poblacién % Poblacién % Poblacién %
Edad
De0a6 83 11 75 10 61 8
De7al4 139 18 66 9 88 12
De 15 a 64 443 59 474 64 463 64
De 65 a més 91 12 128 17 112 16
Total 756 100 743 100 724 100

Fuente: elaboracion propia, con base en datos del XI Censo Nacional de Poblacién y VI de Habitacion, afio
2002, XII Censo Nacional de Poblacion y VII de Habitacion, afio 2018 del Instituto Nacional de Estadistica
-INE- e investigacion de campo EPS, segundo semestre 2019.

e Por sexo
La poblacién masculina y femenina no varié en los censos 2002 y 2018, para la
investigacion del afio 2019 el porcentaje se igualé con un 50% cada uno, los hombres

presentaron una disminucion de 3.49% respecto al 2002 y las mujeres una disminucién de
un 4.94%.

e  Grupo étnico
En la investigacion realizada en el afio 2019 solo una persona indicé ser indigena del

total de la poblacion de 1a Aldea.

e Edad
La aldea Obrajuelo la mayor parte de las personas se encuentra en las edades de 15 a

64 afios con un 64% del total la poblacidn, un 16% es adulto mayor y el resto de la

poblacion se encuentra en las edades de cero a 14 afios.

1.2.5.2 Poblacién econdmicamente activa -PEA-
Es la suma de personas que trabajan o que estdn en busca de trabajo, la cual se

encuentra conformada por personas de ambos sexos en edades comprendidas entre 15 a

64 afios.

A continuacion se detalla la poblacién econémicamente activa de la Aldea en los

censos 2002, 2018 y la investigacion de campo 2019.
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Cuadro 8
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Poblacién econémicamente activa por sexo

Aiios 2002, 2018 y 2019
N Censo 2002 Censo 2018 Investigacién 2019
Descripciéon
Poblacién %  Poblacién %  Poblacién %
Hombres 205 95 184 77 211 80
Mujeres 11 5 54 23 54 20
Total 216 100 238 100 265 100

Fuente: elaboracion propia, con base en datos del XI Censo Nacional de Poblacion y VI de Habitacién, afio
2002, XII Censo Nacional de Poblacién y VII de Habitacion, afio 2018 del Instituto Nacional de Estadistica
-INE- e investigacion de campo EPS, segundo semestre 2019.

La poblacién econdémicamente activa estd integrada por 211 hombres lo cual
representa el 80% y 54 mujeres, esto porque la agricultura es la actividad principal en que

se trabaja en la Aldea.

El siguiente cuadro muestra la representacion de la PEA por cada actividad productiva

identificada en la Aldea.

Cuadro 9
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Poblacion econémicamente activa por actividad econémica

Aiios 2002, 2018 y 2019

Descripcién Censo 2002 Censo 2018 Investigacion 2019

Poblacion % Poblacién % Poblacion %
Agricola 200 93 113 47 129 49
Pecuaria 0 0 8 3 9 3
Artesanal 0 0 2 1 4 2
Comercio 6 3 21 9 31 12
Servicios 5 2 65 27 70 26
Otro 4 2 26 11 13 5
No especificada 1 0 3 1 9 3
Total 216 100 238 100 265 100

Fuente: elaboracion propia, con base en datos del XI Censo Nacional de Poblacion y VI de Habitacion, afio
2002, XII Censo Nacional de Poblacion y VII de Habitacion, afio 2018 del Instituto Nacional de Estadistica
-INE- ¢ investigacion de campo EPS, segundo semestre 2019.

La actividad agricola es la actividad principal en que trabaja la mayor parte de la
poblacion cultivando maiz y frijol con un 49%, le siguen los servicios con un 26% ya
que se encuentran ubicadas en aldea Obrajuelo varias tiendas de productos de consumo

diario.
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1.2.5.3 Densidad poblacional
Es la cantidad de personas distribuidas a través del territorio de una unidad funcional o
superficie en que habitan. Indica el grado de concentracién de individuos en un limite

territorial por kilémetro cuadrado.

En el cuadro siete se describen, la poblacion total, superficie en kilébmetros cuadrados

y la densidad poblacional de aldea Obrajuelo:

Cuadro 10
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Densidad poblacional

Aifios 2002, 2018 y 2019
Descripcion Censo 2002 Censo 2018 Investigacion 2019
Poblacidn total 756.00 743.00 724.00
Superficie en Km? 10.31 10.31 10.31
Densidad poblacional 73.00 72.00 70.00

Fuente: elaboracion propia, con base en datos del XI Censo Nacional de Poblacién y VI de Habitacion, afio
2002, XII Censo Nacional de Poblacién y VII de Habitacidn, afio 2018 del Instituto Nacional de Estadistica
-INE- e investigacion de campo EPS, segundo semestre 2019.

El grado de concentracion en aldea Obrajuelo para el afio 2019 es de 70 personas por

kilometro cuadrado, la densidad poblacional ha disminuido en 4.11% respecto el afio

2002 que presentaba 73 personas por kildmetro cuadrado.

1.2.5.4 Vivienda

Se realiz6 el anélisis de las viviendas que se encuentran en la Aldea, se ha partido de
los siguientes factores: tenencia el cual fue analizado desde el punto de vista del régimen
de la propiedad, y la construccién, el cual es en funcién a la estructura y el tipo de

materiales para la construccion de las mismas.

Cuadro 11
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Analisis de la vivienda

Afios 2002, 2018 y 2019
Descripcién Censo 2002 %  Censo 2018 % Investigacion 2019 %
Tenencia
Propia 179 95 194 85 204 87

Contintia en la pagina siguiente. ..
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Descripcion Censo 2002 %  Censo2018 % Investigacion 2019 %
Alquilada 1 1 14 6 19 8
Prestada 8 4 20 9 12 5
Total 188 100 228 100 235 100
Tipo de vivienda
Casa formal 188 100 223 98 221 %4
Casa informal - - 5 2 14 6
Total 188 100 228 100 235 100
Material de paredes
Adobe 133 71 32 14 61 26
Block 49 26 189 83 172 73
Ladrillo 4 2 3 1 2 1
Concreto 2 1 2 1 - -
Otro - - 2 1 - -
Total 188 100 228 100 235 100
Material de pisos
Tierra 15 8 2 1 2 1
Cemento 60 32 48 21 71 30
Granito 68 36 37 16 35 15
Ceramica 4 2 73 32 125 53
Otro 41 22 68 30 2 1
Total 188 100 228 100 235 100
Material de techo
Teja 92 49 18 8 23 10
Lamina 94 50 194 85 193 82
Concreto 2 1 14 6 19 8
Otro - - 2 1 - -
Total 188 100 228 100 235 100

Fuente: elaboracion propia, con base en datos del XI Censo Nacional de Poblacién y VI de Habitacion, afio
2002, XII Censo Nacional de Poblacion y VII de Habitacion, afio 2018 del Instituto Nacional de Estadistica
-INE- ¢ investigacion de campo EPS, segundo semestre 2019.

Se determiné que el 87% de viviendas son propias, el 8% pertenece a viviendas en

alquiler, y el 5% son prestadas. Se establece también que el indice de viviendas que no

son propias es del 13%.

Entre la infraestructura se encontr6 que algunas viviendas representan un riesgo para

sus habitantes en cuanto a salud e integridad fisica, pues el 6% de las viviendas habitadas

son casas informales, de las cuales un 26% estan construidas con paredes de adobe, un

1% pisos de tierra y un 82% con techos de l4mina.
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1.2.5.5 Niveles de ingreso
Segun el estudio realizado, las actividades econémicas que se realizan en la Aldea son
la agricola, pecuaria, artesanal, servicios y comercio. A continuacién se muestran los

diferentes niveles de ingresos y pobreza.

Cuadro 12
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Niveles de ingresos mensuales por hogar

Afio 2019
Niveles de ingresos Q. Hogares % Nivel de pobreza Hogares %
1 a 600 20 8
601 a 1,200 34 14
i:‘;‘gi : ;:ggg :; g Pobreza extrema 168 68
2,397 a 3,000 21 8
3,001 a 3,545 14 6
3,546 a 4,257 12 5
4,258 a 5,460 12 5 Pobreza no extrema 38 16
5461 a 8,185 14 6
8,186 en adelante 39 16 No pobres 39 16
Total 245 100 245 100

Fuente: investigacion de campo EPS, segundo semestre 2019.

En aldea Obrajuelo, el ingreso promedio por familia se encuentra en el rango de
Q.1,201.00 a Q.1,800.00, por debajo del salario minimo lo que ocasiona que la mayor
parte de la poblacion se encuentra en pobreza extrema y el resto se encuentra en pobreza

no extrema y no pobres con un 16% cada uno.

1.2.5.6 Pobreza

La pobreza es una situacion de falta de recursos para satisfacer las necesidades fisicas
y psiquicas basicas humanas, tales como la alimentacién, vivienda, educacion o asistencia
sanitaria y se divide en extrema y no extrema. Para su anilisis, se hard uso de las lineas
de pobreza preestablecidas por el Instituto Nacional de Estadistica -INE- a través de la
Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, -ENCOVI 2014-.

¢ Pobreza extrema: es el nivel de pobreza en el cual se encuentran a las personas que no

cubren el costo de la canasta basica alimentaria. En consecuencia, los hogares cuyos
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ingresos mensuales oscilan entre Q.1.00 a Q.3,545.00 son considerados
extremadamente pobres. Para el caso de la Aldea, la pobreza extrema representa el

68% de los hogares de la comunidad (168 hogares).

¢ Pobreza no extrema: es el nivel de pobreza en el cual se clasifican a las personas que
cubren el costo de la canasta basica alimentaria, pero no el costo de la canasta
ampliada. En tal virtud, los hogares cuyos ingresos mensuales oscilan entre
Q.3,546.00 a Q.8,185.00 son equivalentes al 16%, representado 38 hogares de la
Aldea. |

o Pobreza total: es la suma de la pobreza extrema mads la pobreza no extrema de un
territorio rural. Aqui se incluyen todos los hogares cuyos ingresos mensuales no
superan el valor de Q.8,185.00, esto representa al 84% de los hogares de la Aldea
(206 hogares).

e No pobres: se catalogan asi a las personas que tienen ingresos de Q.8,186.00. en
adelante. Para el caso de la Aldea, los no pobres representan el 16% de los hogares de

la Aldea, es decir 39 hogares.

1.2.5.7 Desnutricion
Segun informacién proporcionada por el Puesto de Salud de Obrajuelo y el Centro de

Salud de Agua Blanca, la Aldea no tiene registro de desnutricion desde hace dos afios.

1.2.5.8 Empleo
Segin la investigacién realizada se determind que las personas se emplean

principalmente en las actividades agricolas con un 49%, servicios 26% y en comercio
12%.

1.2.5.9 Tasa de empleo
De acuerdo a la informacién obtenida en el censo, se determiné que la tasa de empleo

es del 57% con 265 personas que son el 64% de la poblacién econémicamente activa.



21

1.2.5.10 Tasa de subempleo
Se determindé que la tasa de subempleo de la Aldea es del 48% y se dedican

mayoritariamente a la actividad agricola.

1.2.5.11 Tasa de desempleo
Se analiza como la proporcion de la fuerza de trabajo que se encuentra sin ocupacion
laboral y se constatd que la Aldea cuenta con 43% de desempleo de acuerdo a la

poblacion econdmicamente activa.

1.2.6  Migracion
Constituye la accion realizada por el ser humano para desplazarse de una zona

geografica hacia otra por diversos.

En la Aldea hay mas emigrantes que inmigrantes y la tasa neta de migracion es de 37

personas por cada 1,000 habitantes.

1.2.6.1 Emigracion

De acuerdo a la investigacion realizada, se obtuvieron los siguientes datos que indican
el destino de los pobladores es que el 75% emigra a otros paises, siendo los principales
destinos Estados Unidos y Canadd donde se concentra la busqueda de oportunidades
econdmicas con las expectativas de mejorar sus condiciones de vida, el 16% emigra a la
Ciudad Capital y el 9% se traslada Cabecera Departamental. La tasa de emigracion es de

187 emigrantes por cada 1,000 habitantes.

1.2.6.2 Inmigraciéon
Es la entrada a un pais o regién de personas que proceden de otro lugar por motivo de

empleo, comercializacion, educacion y nuevas familias.

Se determind una poblacién total de 724 habitantes, de los cuales el 89% es originario
de la Aldea, el 6% proviene de otros departamentos, 5% son de otros municipios del pais.

La tasa de inmigracion es de 82 inmigrantes por cada mil habitantes.
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1.2.7  Ecosistema
La variable ecosistema estd formada por la diversidad de organismos vivos y los
elementos no vivos que existen y se relacionan entre si formando el medio ambiente

natural de un lugar especifico.

1.2.7.1 Agua

El recurso hidrico de la Aldea estd conformado por la Laguna Obrajuelo, cuatro
nacimientos de agua llamados Limon, el Chagiiiton, el Charatela y el Capirucho; y fuente
subterranea de agua, la cual recubre el 71 % de la superficie de la corteza terrestre, pero
solo ¢l 0.04 % se reparte en orden decreciente entre lagos, humedad del suelo, atmosfera,

embalses, rios y seres vivos.

1.2.7.2 Bosque

El bosque estd concentrado en tres cerros, El aguacate, Brujo y La laguna, de los
cuales el total es de 25 manzanas. El bosque es mixto en su mayoria los arboles son de
hojas latifoliadas, acirculares, pastos y arbustos los cuales son el conacaste (Enterolobium
cyclocarpum), eucalipto (Eucalyptus), encino (Quercus), pino (Pinus) y palo blanco
(Picconia excelsa). El bosque ocupa el 18% del total de la extension de la Aldea y el 80%
de las 4reas boscosas se encuentran en areas privadas. La extension del bosque
identificado en aldea Obrajuelo es pequefia y ha disminuido en el transcurso de los afios

debido a la tala de arboles.

1.2.7.3 Suelos
El suelo es de origen volcanico con rocas sedimentarias la mayor parte del suelo se

encuentra en pendientes, terrenos semiplanos y planos.

Se considera que aproximadamente el 80% del total del suelo de la Aldea es apto para
el cultivo de productos agricolas de los cuales los principales son maiz, frijol y maicillo el
20% es de vocacion forestal y de pastizales. Los tipos de suelo observados en la Aldea
son mongoy, mita y suelo de los valles y en la clasificacion agrolégica del suelo se

encuentran dos clases, la clase IV y VII.



23

1.2.7.4 Floray fauna
En la Aldea se encuentra diversidad de flora y fauna las cuales se mencionan a

continuacion;

e Flora: algunas especies encontradas en la investigacion son, arboles frutales: el coco,
anona, papaya, jocote corona, tamarindo, achiote, izote, nuez; legumbres: frijol,
mania. Arboles: conacaste, eucalipto, encino, pino, ceiba, palo blanco ciprés; y de Las
plantas ornamentales comunes son: copa de oro, cactus, sabila, maguey, rosa, clavel,

lirio, chata.

e Fauna: las diferentes especies que predominan en la Aldea son las cotuzas, ardillas,
mapaches, tacuazines, zorros, zorrillo, tepezcuintles, zanate, palomas de castilla,
gorriones, gavilan, zopilote, coyote, serpiente de cascabel, serpiente zumbadora,
serpiente coral, lagartijas, tortugas, conejo, perros, gatos, comadreja, escorpion, arafia

viuda negra, insectos voladores y garza.

1.2.7.5 Orografia
En la Aldea se ubican tres cerros de los cuales punto mas alto es el cerro Brujo situado
a una altura de 1,179 metros de altura al nivel del mar, seguidamente de los cerros, La

Laguna, cerro el Aguacate y cerro Aparejo.

Los terrenos son en su mayoria inclinados los cuales son utilizados para vivienda y

cultivos.

1.2.7.6 Areas protegidas
En aldea Obrajuelo no se encuentran areas protegidas, solo tienen proceso para que la

laguna de Obrajuelo sea area protegida.

1.3 AMBITO SOCIAL ALDEA OBRAJUELO
En este punto encontrard informacion de organizaciones sociales, entidades de apoyo,

que pueden colaborar con el desarrollo social de la Aldea.
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1.3.1 Organizaciones

Una organizacion se conforma por un grupo de personas dedicadas a una actividad
con ¢l proposito de mejorar las condiciones de vida y resolver problemas, tal es el caso de
las organizaciones que se mencionan a continuacién y colaboran con las necesidades de

los pobladores de la Aldea.

1.3.1.1 Sociales

Una organizacion social tiene como principal fin el mejorar las condiciones de
bienestar para la poblacion; dentro de aldea Obrajuelo se cuenta con las siguientes
organizaciones sociales: Consejo Comunitario de Desarrollo -COCODE- y Comité de

Agua.

1.3.1.2 Culturales
Las organizaciones culturales se encargan principalmente de realizar actividades que

mantengan la cultura de los pobladores.

El tnico evento que se lleva a cabo anualmente desde hace tres afios consecutivos es la
celebracion del dia del nifio por medio de una feria a la cual asiste la mayoria de los
habitantes de aldea Obrajuelo, misma que es organizada por la municipalidad de Agua

Blanca y se realiza el primer domingo y lunes del mes de octubre.

1.3.1.3 Deportivas

La Aldea cuenta con una persona encargada de fomentar el deporte entre los miembros
de la comunidad por medio de campeonatos de futbol dentro del centro poblado, el cual
se realiza de octubre a diciembre de cada aflo; con la participacion de equipos de otras

aldeas y cabecera municipal.

1.4 SERVICIOS BASICOS Y SU INFRAESTRUCTURA
Se mostrara lo investigado con cuadros o tablas correspondientes y el anélisis de
resultados en el afio 2019 y se comparara con el censo 2002, sobre los servicios basicos y

su infraestructura.
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1.4.1 Educacién

En la Aldea se encuentra la Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Obrajuelo fue fundada
en el afio de 1970 y brinda el servicio de educacion pre-primaria y primaria y el Instituto
Nacional de Educacion Bésica -INEB- fue fundado el 02 de febrero de 2009.

1.4.1.1 Cobertura estudiantil
Es la proporcion de alumnos inscritos en un nivel educativo con respecto a la
poblacion total. A continuacién el nivel de cobertura educativa para preprimaria, primaria

y basicos.

Cuadro 13
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Tasa bruta y neta de cobertura educativa
Aiio 2019

Alumnos

Poblacién en Alumnos Tasa bruta de Tasa neta de

Nivel edad escolar inscritos inscritos .e n- cobertura % cobertura %
edad oficial

Preprimario 27 27 27 100 100

Primario 57 56 55 98 96

Basico 54 53 50 98 93

Total 138 136 132

Fuente: investigacion de campo EPS, segundo semestre 2019.

Se determiné que la tasa bruta de cobertura en los tres niveles es superior al 98% y la
tasa neta de cobertura para los tres niveles supera el 93%, lo cual nos indica que la

mayoria de nifios tienen acceso a la escuela.

1.4.1.2 Tasa de desercion educativa, promocion y repitencia

La tasa de desercion representa a los estudiantes que no continfian con sus estudios, la
tasa de repitencia es la cantidad de alumnos que repiten el mismo nivel escolar y la tasa
de promocion es la cantidad de estudiantes promovidos con relacién a la cantidad del
alumnado inscrito durante el afio 2019. La desercidn escolar prevalece en las escuelas
rurales, dado que los nifios se ven obligados a abandonar los estudios por falta de
recursos econémicos, por lo que deben contribuir con el sustento familiar y dedicarse al

trabajo a pesar de su temprana edad.
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Las tasas por nivel educativo se presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro 14
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Tasas de desercion, repitencia y promocién

Aifio 2019

Desercién Repitencia Promocion
Nivel Alumnos inscritos

M Total % H M Total % H M Total %
Preprimario 27 0 O 00 0 O 0 0 12 15 27 100
Primario 56 3 0 35 20 2 4 27 26 53 95
Basico 53 3 0 36 0 O 0 0 28 25 53 100
Total 136 6 0 611 2 0 2 1 67 66 133 98

Fuente: investigacion de campo EPS, segundo semestre 2019.

Se determiné que es baja porque al concluir el ciclo escolar 2019 en el nivel primario

dos nifios repiten grado y tres no fueron promovidos de un total de 56 alumnos inscritos.

1.42 Salud

El Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social es el ente encargado del servicio
médico en la Aldea por medio del Puesto de Salud de Obrajuelo a través de esta entidad
se da cobertura en un 53%, lo cual se confirmé a través del censo realizado a la

poblacion.

El puesto de salud no cuenta con personal médico para brindar servicio especializado,
unicamente cuenta con un paramédico y un auxiliar de enfermeria para la atencion de las
personas que los visitan. Atiende diversas enfermedades que se presentan en las
comunidades y presta atencién en: consulta general, vacunacidon, suplementacion,
desparasitacion, peso y talla, inyecciones, curaciones, extraccion de ufias, toma de
muestras para dengue, papanicolaou, control prenatal, control de puerperio, gota gruesa,

planificacién familiar, pruebas de muestra de tuberculosis y emergencias y més.

1.4.2.1 Morbilidad
Es la relacion entre el nimero de defunciones ocurridas en un intervalo de tiempo,

generalmente un afio, las principales causas de mortalidad general son los accidentes
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automovilisticos y los derrames, siendo los hombres los principales afectados; la tasa de
mortalidad general es de 10 muertes por cada mil habitantes. En relacién a la mortalidad

infantil, en el periodo de investigacion no se registré ningin caso.

1.4.2.2 Morbilidad general e infantil

Es el nimero proporcional sobre el nimero de personas que se enferman en una
poblacién en un tiempo y enfermedad determinada. De acuerdo con las estadisticas
brindadas por el puesto de salud las enfermedades registradas que se presentaron en la

poblacion con mayor frecuencia, se detallan en el cuadro de la pagina siguiente.

Cuadro 15
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Morbilidad general e infantil por causa

Aiio 2019
Nimero de casos generales Numero de casos infantiles

Enfermedades

Masculine Femenino Total % Masculino Femenino Total %
Gripe 132 114 246 46 17 3 20 66
Diarrea 49 43 92 17 3 1 4 13
Tos bronquitis 24 27 51 10 1 1 2 7
Diabetes 16 28 44 8 - - - -
Amigdalitis 13 19 32 6 1 1 2 7
Hipertension 17 19 36 7 - - - -
Infeccion intestinal 8 6 14 3 2 - 2 7
Neumonia 5 9 14 3 - - - -
Total 264 265 529 100 24 6 30 100

Fuente: investigacion de campo EPS, segundo semestre 2019.

Segin analisis se determiné que las principales enfermedades que mas han afectado a
la poblacion son las respiratorias seguido de las gastrointestinales. Por lo que se
consider6 que la tasa de morbilidad general es de 769 casos por cada mil habitantes.
Mientras que la tasa de morbilidad infantil es de 833 casos por cada mil habitantes que

sufren alguna enfermedad anteriormente descrita.

143 Agua
Se analizo la forma de abastecimiento, frecuencia, calidad del agua, costo mensual del

servicio y las principales dificultades para recibir la misma. El Comité de Agua
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conformado por vecinos del centro de la comunidad es la encargada de proporcionar el

vital liquido.

1.4.3.1 Cobertura del servicio

La cobertura del servicio de agua se da por medio de un tanque, con capacidad para
brindar 10 galones por segundo, conectado al pozo ubicado dentro de aldea Obrajuelo el
cual tiene una profundidad de 250 metros y abastece a la poblacién en un 77% segin
investigacion 2019. Se abastece a las aldeas cercanas que son el Carrizo, Papalhuapa y

Estacion Papalhuapa.

1.4.3.2 Forma de abastecimiento de agua

La satisfaccion del servicio de agua se realiza por medio de multiples maneras, entre
ellas se mencionan el abastecimiento de agua entubada, chorro publico, pozo, nacimiento
de agua, rio o camién. A continuacién se presenta el cuadro con las fuentes de

abastecimiento de agua de la Aldea.

Cuadro 16
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Fuentes de abastecimiento de agua

Afos 2002, 2018 y 2019
Censo 2002 Censo 2018 Investigacion 2019

Descripcion

No. Viviendas %  No. Viviendas %  No. Viviendas %
Agua entubada 186 99 227 100 232 99
Chorro publico 0 0 0 0 2 1
Otro tipo 2 1 1 0 1 0
Total 188 100 228 100 235 100

Fuente: elaboracién propia, con base en datos del XI Censo Nacional de Poblacién y VI de Habitacion, afio
2002, XII Censo Nacional de Poblacion y VII de Habitacion, afio 2018 del Instituto Nacional de Estadistica
-INE- ¢ investigacion de campo EPS, segundo semestre 2019.

Los resultados previos demuestran que en el afio 2002 comparado con el afio actual, el
99% de la poblacion se abastece de agua entubada, mientras que el 1% hace uso de algin
chorro publico o pozo para satisfaccion de la necesidad; lo cual puede llegar a
considerarse de riesgo para el 1iltimo grupo de pobladores porque el agua que utilizan
puede no estar en condiciones Optimas de sanidad y se pueden contraer alguna

enfermedad.
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1.4.3.3 Frecuencia de abastecimiento de agua
La frecuencia en la Aldea es diaria durante las 24 horas del dia ya que su distribucién
es propia por medio de una bomba eléctrica que es conectada a un y un tanque de

compensacion que funciona sin energia eléctrica.

1.4.3.4 Calidad del agua
El agua que se distribuye a los hogares de la Aldea es potable, esto se debe a que el

Comité se ha hecho responsable de proporcionar calidad del vital liquido.

1.4.3.5 Costo mensual del servicio
El costo del servicio depende del consumo que cada vivienda realice, el costo por
metro cubico de agua potable es de Q.3.50; adicional a esto se agrega al recibo de la

vivienda un cobro fijo de Q.15.00 por gastos varios del servicio.

1.4.3.6 Principales dificultades
Cuando no hay servicio de energia eléctrica la planta deja de funcionar, el tanque de
compensacion puede distribuir agua durante seis horas sin electricidad, si después de este

tiempo no posee energia se puede llegar a suspender el servicio a los habitantes.

1.44 Drenajes

Segin la investigacion realizada en el afio 2019 se verificd que en aldea Obrajuelo
determiné que dentro de la Aldea no existen drenajes en las viviendas derivado de ello
tampoco se cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales para los servicios

sanitarios.

En la mayoria de casas los pobladores construyeron fosas sépticas y en otras optan

por desviar las tuberias de aguas servidas hacia la calle en el exterior de la residencia.

La implementacion de drenaje y de una planta de tratamiento para aguas residuales y
servidas dentro de la Aldea es una necesidad urgente para la comunidad pues la ausencia

de esto puede causar quebrantos de salud, asimismo contaminacién ambiental.
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1.4.5 Energia eléctrica domiciliar y alumbrado puiblico

La aldea Obrajuelo cuenta con el servicio de energia eléctrica, en la actualidad la
empresa ENERGUATE es la encargada de prestar el servicio a diario a las viviendas,
durante las 24 horas del dia, la tarifa por kilovatio es de Q.1.94 con IVA incluido por uso

del contador.

1.4.5.1 Cobertura del servicio de energia eléctrica
La cobertura del servicio 244 hogares cuentan con energia eléctrica y iinicamente una

vivienda no goza del y satisface la necesidad por medio de velas .

1.4.5.2 Alumbrado publico
No tiene habilitado el servicio pese a que existe instalacion de 120 postes sin

lamparas.

1.4.6 Letrinas y otros servicios sanitarios
Se investig6 en el afio 2019 sobre la cobertura y el tipo de servicio sanitario que se

utiliza en las viviendas de la Aldea.

1.4.6.1 Cobertura de servicio sanitario

El servicio sanitario es de suma importancia para todas las personas, la comunidad de
aldea Obrajuelo no es la excepcidn pues ademds de satisfacer una necesidad, contribuye
con la higiene y salud de las personas. Para su anélisis, se presenta el cuadro siguiente de
la cobertura de servicio sanitario.

Cuadro 17
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Cobertura de servicio sanitario

Aiios 2002, 2018 y 2019
Descripcion Censo 2002 Censo 2018 Investigacion 2019
No. Viviendas %  No. Viviendas %  No. Viviendas %
Con servicio 166 71 220 69 233 77
Sin servicio 68 29 100 31 71 23
Total 234 100 320 100 304 100

Fuente: elaboracion propia, con base en datos del XI Censo Nacional de Poblacién y VI de Habitacidn, afio
2002, XII Censo Nacional de Poblacién y VII de Habitacion, afio 2018 del Instituto Nacional de Estadistica
-INE- ¢ investigacion de campo EPS, segundo semestre 2019,
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Se verifica que en el transcurso de los afios de acuerdo a los porcentajes, las viviendas
con servicio sanitario han aumentado ya que en la actualidad el 77% de residencias lo
poseen, solo dos de las viviendas habitadas no cuentan con el servicio y proceden a

satisfacer las necesidades fisioldgicas en el exterior de la vivienda.

1.4.6.2 Tipo de servicio sanitario

Para el analisis de esta variable, la mayor limitante es la falta de drenaje por lo cual los
habitantes solo utilizan dos tipos de servicio sanitario. En el cuadro siguiente se muestran
los resultados del tipo de servicios sanitarios que se utilizan en los hogares de aldea

Obrajuelo.

Cuadro 18
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Servicio de letrina y otros servicios sanitarios

Aiios 2002, 2018 y 2019
Censo 2002 Censo 2018 Investigacion 2019
Descripcién
No. Viviendas % No. Viviendas % No. Viviendas %
Inodoro con fosa séptica 101 61 202 92 208 89
Letrina o pozo ciego 65 39 18 8 25 11
Total 166 100 220 100 233 100

Fuente: elaboracion propia, con base en datos del XI Censo Nacional de Poblacién y VI de Habitacion, afio
2002, XTI Censo Nacional de Poblacion y VII de Habitacion, afio 2018 del Instituto Nacional de Estadistica
-INE- e investigacion de campo EPS, segundo semestre 2019,

En la actualidad se ha aumentado la implementacion del servicio sanitario en las
viviendas ya que el 89% utiliza inodoro con fosa séptica y el 11% de hogares tienen

conectado su servicio sanitario lavable a una letrina o pozo ciego.

1.4.7 Sistema de recoleccion y tratamiento de desechos sélidos
La municipalidad de Agua Blanca les brinda el servicio de extraccién de basura
gratuito a la Aldea y cada viernes el camion recolector realiza su recorrido por las calles;

el cual luego, dirige sus desechos al vertedero municipal.

A continuacién se presenta el cuadro que indica las formas en que los pobladores

eliminan la basura de los hogares.
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Cuadro 19
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Forma de eliminar la basura

Aiios 2002, 2018 y 2019
o Censo 2002 Censo 2018 Investigacién 2019

Descripcion

No. Viviendas % No. Viviendas % No. Viviendas %
Camioén recolector 1 0 169 74 205 87
La queman 144 77 50 22 25 11
La entierran 23 12 1 0 2 1
Basurero clandestino 20 11 8 4 4 1
Total 188 100 228 100 236 100

Fuente: elaboracion propia, con base en datos del XI Censo Nacional de Poblacion y VI de Habitacidn, afio
2002, XII Censo Nacional de Poblacion y VII de Habitacion, afio 2018 del Instituto Nacional de Estadistica
-INE- e investigacion de campo EPS, segundo semestre 2019.

Del total de hogares en la aldea 205 utilizan el servicio que brinda la municipalidad lo
cual es un 87% del total de viviendas, 25 la queman, 2 la entierran y 4 cuentan con

basurero clandestino.

1.4.8 Cementerios

La Aldea cuenta con un cementerio municipal, el cual se ubica a 500 metros a las
afueras de la Aldea, en faldas del Cerro Brujo, y cuenta con una extension de terreno de
1.50 de manzana. Algunos pobladores utilizan sus terrenos como cementerio clandestino

para tener cerca a sus difuntos.

1.4.9 Sistema de tratamiento de aguas servidas

La aldea Obrajuelo no cuenta con una planta de tratamiento de aguas servidas.

1.5 ENTIDADES DE APOYO

Son instituciones que brindan apoyo a la poblacion con la finalidad de impulsar el

desarrollo socioecondmico.

1.5.1 - Estatales

Son entidades que forman parte del Estado y encargadas de guiar el funcionamiento de
una comunidad, proveer servicio y atencién a la poblacion en general. Entre las que

apoyan a la Aldea estan:
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e Ministerio de Agn’cultufa, Ganaderia y Alimentacion -MAGA-

e Comité Nacional de Alfabetizacion -CONALFA-

e Ministerio de Educacion -MINEDUC-

e Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social -MSPAS-

e Subestacion de Policia Nacional Civil

¢ Registro Nacional de las Personas -RENAP-

¢ Coordinadora Municipal para la Reduccién de Desastres -COMRED-
¢ Oficina municipal de la mujer -OMM-

¢ Bomberos Municipales

Las oficinas de las entidades mencionadas se encuentran distribuidas en el

departamento de Jutiapa, ninguna se ubica en aldea Obrajuelo.

1.5.2 Privadas

Son instituciones o asociaciones permanentes e independientes, que tienen como
propdsito gestionar proyectos en beneficio de las comunidades a través de programas y
proyectos que fomenten el crecimiento y desarrollo social, cultural y econémico de la

poblacion. La tnica institucion que se encuentra en la Aldea es el Banco de Desarrollo
Rural, S.A.

1.5.3 Internacionales

Seglin investigacion que se realizé en aldea Obrajuelo se logré verificar que no se

cuenta con ninguna institucién internacional que brinde algin tipo de apoyo.



CAPITULO 11
REQUERIMIENTOS COMUNITARIOS
DE INVERSION SOCIAL

El presente capitulo se describe las necesidades sociales encontradas en aldea
Obrajuelo, integrada por proyectos que actualmente se encuentran en ejecucion,
proyectos programados, requerimientos de necesidades sociales y las prioridades de

nuevos proyectos.

2.1 INVENTARIO DE NECESIDADES

Para que los habitantes de Aldea Obrajuclo posean una mejor forma de vida se
presenta una serie de necesidades sociales las cuales requiere ser atendidas en el menor
tiempo posible, a continuacion se muestran los apartados que contribuyen a la

determinacion de necesidades sociales en la Aldea.

2.1.1 Proyectos en ejecucion

Seglin investigacion realizada se observé que el inico proyecto en ejecucion es el de
la escuela, segiin informacioén proporcionada por Direccion Municipal de Planificacion
(DMP). A través de la investigacion se determiné como “Mejoramiento Escuela Primaria
aldea Obrajuelo, Agua Blanca, Jutiapa”, el cual presenta un grado de avance de un 90%
con la implementacién de un muro perimetral a toda la escuela y un graderio al patio

trasero del establecimiento.

El monto total del proyecto asciende a Q.452,000.00, el cual fue financiado de la
siguiente manera: aporte del Consejo Departamental de Desarrollo Q.450,000.00, aporte
municipal Q.1,000.00 y aporte de la comunidad Q.1,000.00. La unidad ejecutora es la
municipalidad de Agua Blanca, Jutiapa, con el desarrollo de dicho proyecto se estd

beneficiando a 927 habitantes de la Aldea y de sectores aledafios.

2.1.2  Proyectos programados
Actualmente la municipalidad no tiene proyecto programado para su ejecucién en

aldea Obrajuelo.
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2.1.3  Necesidades de la poblacién

Son las necesidades encontradas en la Aldea que se considera deben ser solventadas

para el bienestar de los pobladores, se establecen con el objetivo de inversién en

proyectos con beneficio social. A continuaciéon se presenta el inventario de los

requerimientos encontrados en la investigacion realizada en la Aldea.

Tabla 1

Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Inventario de necesidades sociales

Aiio 2019

No.

Necesidad

Deseripcién

Construccion drenaje

Consiste en la implementacién de drenaje dentro de la
aldea Obrajuelo, incluyendo una planta de tratamiento de
aguas residuales y servidas, esta contribuird con el
desarrollo en infraestructura y minimizar la contaminacion
en la comunidad.

Ampliacion de la escuela

Consiste en la construccion de tres aulas adicionales dentro
de la Escuela Oficial Rural Mixta Obrajuelo, que
contribuird a erradicar la aglomeracion de alumnos y
mejorar la calidad educativa en el establecimiento.

Gestion de alumbrado

publico

Se refiere a la reinstalacion de alumbrado publico en las
calles de la comunidad, realizando la gestion municipal
para que no tenga una tarifa elevada para que toda la
comunidad goce de su beneficio.

Cambio de techado del
Instituto Nacional de
Educacion Basica -INEB-

Es necesario el cambié total de todo el techado del
establecimiento, este estd muy deteriorado y genera polvo
que contamina el ambiente y afecta la salud de los
estudiantes y docentes,

Cloracién del agua entubada
del pozo.

Consiste en realizar un procedimiento de cloracion para el
agua del pozo que distribuye el vital liquido a la
comunidad, asimismo llevar el control de su aplicacion
para mantenerlo potable.

Cobertura de nivel medio en
centros educativos.

Se refiere a la ampliacion de oportunidades educativas a
nivel medio para que los habitantes tengan dentro de la
Aldea opciones de preparacion educativa y no tengan la
necesidad de viajar a otras comunidades o simplemente
abandonar los estudios.

Construcciéon de un saldén
para usos multiples.

Implementacioén de un salén dentro de la Aldea para uso de
la comunidad, donde puedan realizar cualquier tipo de

evento mediante la gestion y autorizacion de los dirigentes
del COCODE.

Continuta en la pagina siguiente...
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No. Necesidad Descripcion
. i j infantil
Construccién de un parque Imp_lementam.on .d.e un parque con juegos infantiles y
8 recreativo comunal equipo de ejercicios para adultos que se encuentre en
' disposicion para todos los habitantes de la Aldea.
Implementacion de una sub | Gestionar su implementacion dentro de la Aldea para que
9 |estacién de Policia Nacional | esta brinde sus servicios con prontitud a la comunidad y
Civil. sectores cercanos.
.y Gestionar su implementacién dentro de la Aldea para que
Implementacion de una sub . . . .
10 -, esta brinde sus servicios con prontitud a la comunidad y
estacion de bomberos
sectores cercanos.
Con ayuda de la municipalidad, el COCODE debera
Implementacion de | implementar campafias que promuevan el cuidado del
1 campafias de concientizacién | medio ambiente mediante procedimientos correctos para
sobre el cuidado del medio | desechos y uso de agua, con el fin de informar a toda la
ambiente. comunidad, a la vez, se genere conciencia y se contribuya
con dicho cuidado comunal.

Fuente: investigacioén de campo EPS, segundo semestre 2019.

Se propusieron 11 necesidades sociales enlistadas conforme a su grado de

importancia, la niimero uno es la construccién drenaje, ya que esto est4 contaminando la

Aldea y afectando la salud de los habitantes.

2.1.4 Priorizacion de proyectos

Cada proyecto es de importancia porque la carencia de estos esta ocasionando

problemas al desarrollo de la comunidad; con base en la investigacion realizada se

establece la seleccion de proyectos sociales que requieren soluciones inmediatas. En la

tabla tres se describen los proyectos sociales prioritarios en orden de importancia.

Tabla 2

Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca departamento de Jutiapa
Priorizacién de proyectos sociales

Ario 2019

No.

Necesidad

Descripcion

Construccion drenaje.

Consiste en la construcciéon de sistema de drenaje de aldea
Obrajuelo, incluye una planta de tratamiento de aguas
residuales y servidas, esta contribuird con el desarrollo en
infraestructura y minimizar la contaminacion en la comunidad.

Continta en la pagina siguiente. ..
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... Viene de la pagina anterior

No. Necesidad Descripcion

Consiste en la construccion de tres aulas adicionales en Escuela
Oficial Rural Mixta Aldea Obrajuelo, que se contribuird a
erradicar la aglomeraciéon y mejorar la calidad educativa del
establecimiento.

Fuente: investigacion de campo EPS, segundo semestre 2019.

2 | Ampliacion escuela.

En la tabla anterior detallan las dos necesidades que presentan prioridad en aldea
Obrajuelo a causa de distintos factores socioecondmicos, las cuales se establecen como

requerimientos de inversion social de suma importancia en la comunidad.



CAPITULO III
PROYECTOS COMUNITARIOS SOCIALES

Con la investigacion realizada se observaron problemas en la aldea Obrajuelo debido a

esto se proponen proyectos para mejorar la vida de los pobladores.

3.1 CONSTRUCCION DRENAJE

Se determiné la ubicacion geogréafica y vias del acceso del lugar donde se pretende
realizar el proyecto, los servicios basicos disponibles en la Aldea, los contactos locales
que pueden contribuir con su ejecucion, la poblacion total que se beneficiard con la
propuesta, el reconocimiento del problema por el cual este surgid y el propésito principal

del mismo.

3.1.1  Ubicacioén geografica del proyecto y vias de acceso

La ubicacion del proyecto serd en aldea Obrajuelo, en la parte baja de la misma en el
km 167.5; la Aldea colinda al norte con la cabecera municipal, aldeas Tempisque y
Panalvia; al sur con las aldeas Papalhuapa y Tobon; al oeste con las aldeas Quequesque yb
La Tuna y al este con la aldea El Carrizo, todas del municipio de Agua Blanca. El
proyecto construccion drenaje cuenta con cuatro vias de acceso, la primera es por la
carretera principal que esta asfaltada y viene del centro del municipio de Agua Blanca. La
segunda surge de la carretera principal que lleva a la aldea Carrizo y es de terraceria, el
tercer acceso desde la aldea Papalhuapa que es carretera pavimentada y la cuarta, por la

carretera principal que dirige a la aldea Tobén que es asfaltada.

3.1.2  Servicios basicos disponibles
Se hace mencién de los siguientes servicios basicos que seran de complemento para la

ejecucion del proyecto, los cuales son agua, energia eléctrica y sistema de recoleccién de

desechos solidos.

3.1.2.1 Agua

En aldea Obrajuelo se determiné que el 99% de la poblacién cuenta con servicio de
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agua entubada por medio de la bomba de agua eléctrica ubicada en el lugar y es

proporcionada gracias a la gestion del Comité de Agua.

3.1.2.2 Energia eléctrica
En aldea Obrajuelo el 99% de la poblacién goza del servicio de energia eléctrica
proporcionado por ENERGUATE.

3.1.2.3 Sistema de recoleccion de desechos solidos
La totalidad de la comunidad cuenta con la disponibilidad del servicio de recoleccion
de basura que es proporcionado por la Municipalidad, sin embargo, por decisién propia,

no todos hacen uso del mismo.

3.1.2.4 Drenajes
Se determin6 que en el centro poblado no existe servicio dé drenajes para aguas
servidas, a causa de ello resalta la necesidad de implementar el proyecto de drenajes;

actualmente el servicio se satisface de salidas de aguas a las calles de Aldea.

3.1.3  Contactos locales
Para desarrollar el proyecto adecuadamente se cuenta con el apoyo de los integrantes
del COCODE, asimismo, del Comité de Agua del centro poblado, quienes cuentan con el

conocimiento y contactos adecuados para el desarrollo del proyecto.

3.1.4  Poblacion total de aldea Obrajuelo
La aldea Obrajuelo cuenta con 724 habitantes, de los cuales se estimé que el 100% de
la poblacion sera beneficiada directamente con la ejecucion del proyecto Construccién

drenaje.

3.1.5 Reconocimiento del problema
Durante el trabajo de campo se observd que la poblacion se ve afectada diariamente
por calles con lodo, malos olores, proliferacion de zancudos causadas por posas de agua

acumulada y aguas servidas que salen de manera directa a las calles, sin tener un lugar al
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cual ser dirigidas para su tratamiento.

3.1.6  Propdsito del proyecto

Con la construccion de drenajes en la Aldea se pretende mejorar la calidad de vida de
los pobladores y las condiciones de las calles en un camino en buen estado, sin molestia
alguna y evitar malos olores en el ambiente, por otro lado, contribuir con la disminucién

de contaminacién ambiental y evitar dafios a la salud de la comunidad.

3.2 ESTUDIO DE PERFIL DE PROYECTO
En este punto veremos las caracteristicas generales del proyecto como: la descripcién
del proyecto, antecedentes, planteamiento del problema, justificacion y los objetivos que

se pretenden alcanzar con la construccion de drenaje en la Aldea.

3.2.1 Antecedentes del proyecto
Se determiné que las viviendas cuentan con fosa séptica, letrina o pozo ciego, y que
las aguas servidas son arrojadas hacia las calles o a los terrenos alrededor de las mismas

debido a que no existe sistema de drenaje en la Aldea.

3.22  Descripcion del proyecto

El proyecto a proponer en la Aldea es la construccion de drenaje que beneficiard a
toda la poblacién de Obrajuelo y asi mismo una planta de tratamiento de aguas residuales
que se encargara de darle la transformacién a las aguas servidas provenientes del uso
diario de las mismas, que luego desembocan en la quebrada de agua ubicada a la par de

dicho terreno.

Para el desarrollo efectivo del proyecto se realizara por fases, la primera fase incluye
la planta de tratamiento de aguas residuales que estd capacitada para cubrir las
necesidades de toda la poblacion actual de la Aldea, derivado de lo anterior el costo se

eleva en un 33.32% del monto total.

La Municipalidad serd la encargada de dar seguimiento para que se puedan realizar las
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fases siguientes para en un futuro todas la viviendas posean drenaje.

En la primera fase del proyecto se construirdn pozos de visita, hechos de tubos de
concreto reforzados con su tapadera y escalones de metal que permitan el mantenimiento

necesario; en el fondo, concreto armado reforzado con acero para soportar los tubos.

Para la desinfeccion del agua, se trabaja la planta de tratamiento de aguas residuales
también construida de concreto reforzado con sistema aerdbico o anaerdbico, el cual
funcionara por medio de un proceso de desinfeccidn bacteriana o bien, activacion de
bacterias, las cuales cumplen con la funcién biolégica de descomposicién de materiales
solidos, cuando las bacterias entren en el proceso, desintegran materia gris contaminante,
evitando que estas lleguen a la cuenca. Por ultimo desembocara el agua en la cuenca que

se ubicara a un costado de la planta de tratamiento.

3.23  Poblacién a beneficiar
El proyecto beneficiara a toda la poblacion de la Aldea, ademas contribuird con la
generacion de empleo en la comunidad ya que serd necesaria la contratacién de mano de

obra local.

3.2.4 Justificacion
Los pobladores de la Aldea se ven afectados por la proliferacion de zancudos, charcos,
lodos, provocados por la contaminacién ambiental y aguas residuales provenientes de los

hogares que es dirigida de manera directa hacia las calles.

Es importante realizar la implementacion del proyecto “Construccién drenaje” debido
a que mejoraran las condiciones de vida de los habitantes, desarrollo social de la Aldea, y

cuidado del medio ambiente.

3.2.5 Objetivos
El planteamiento del problema encontrado en la comunidad se divide en objetivo

principal y una serie de objetivos especificos.
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3.2.5.1 General

Construir drenaje y planta de tratamiento de aguas residuales para que todas las aguas
residuales de las viviendas lleguen a ella, sean procesadas y tratadas para luego ser
desembocadas en la quebrada que se encuentra en la Aldea, de esta manera evitar brotes
de enfermedades, de la misma forma se contribuird a no contaminar el aire, agua y suelo

de la comunidad.

3.2.5.2 Especificos
Del objetivo principal se derivan los siguientes fines que se pretenden alcanzar para el

desarrollo del proyecto lo cuales son:

e Disefiar la propuesta de organizacion que serd de beneficio para la ejecuciéon del
proyecto.

e Planificar adecuadamente el estudio técnico para la ejecucion de las actividades a
realizarse.

e Calcular los costos que conlleva la realizacién del proyecto.

e Analizar el impacto que la obra tendra en el ambiente.

33 ESTUDIO DE MERCADO
Se busca evaluar el numero suficiente de beneficiarios que en determinadas
condiciones presentan la demanda que justificard la inversion y ejecucién del proyecto

social en la comunidad.

3.3.1  Evolucidn histérica de la demanda
Aldea Obrajuelo no posee de estas instalaciones, por tal razon, la demanda histérica es
representada por el crecimiento de la poblacién en los dltimos cinco afios de la

comunidad.

A continuacion se presenta la demanda historica y proyectada del servicio de drenaje
de los afios 2015 al 2024.



43

Tabla 3
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Proyecto: Construccion drenaje
Demanda histérica y proyectada del servicio de drenaje

Afios 2015 al 2024
Aiio Viviendas
2015 254
2016 270
2017 286
2018 320
2019 304
2020 334
2021 351
2022 367
2023 383
2024 399

Fuente: elaboracion propia, con base en datos del XI Censo Nacional de Poblacion y VI de Habitacion, afio
2002, XII Censo Nacional de Poblacion y VII de Vivienda, afio 2018 del Instituto Nacional de Estadistica
-INE-, por método regresion linea simple (y=ax+b) donde a=16.143x + 221.43 ¢ investigacién de campo
EPS, segundo semestre 2019.

En la tabla se observa que existe un incremento anual de viviendas el cual es del 4%
se confirmd que es por el 75% de emigracion que existe en la Aldea. El crecimiento
poblacional de los ultimos cinco afios ha sido nulo en la comunidad, como se observa en
el cuadro anterior la tasa de crecimiento es de -0.25 y se determina que la cantidad de
poblacion ha descendido a causa de migracion por falta de oportunidades laborales en su
mayoria de casos, sin embargo la necesidad de servicio incrementa debido al alto riesgo
de contaminacion que esto genera y el dafio que puede causar en los recursos naturales

que pueden beneficiar a generaciones futuras.

3.3.2  Analisis de la demanda futura

Predice la cantidad de consumidores que estaran dispuestos a adquirir el servicio. La
poblaciéon no ha tenido un crecimiento en los ultimos cinco afios, sin embargo, es
necesario ampliar los servicios de infraestructura, tales como son drenaje y la plata de
tratamiento de aguas servidas; con la ejecucion de este proyecto se beneficiara el total de

la poblacion.

El crecimiento poblacional se proyecta decreciente para los afios 2020 al 2024, la

demanda del servicio de drenaje continfia siendo de mas de 700 habitantes.
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3.3.3  Anidlisis de la oferta histdrica y futura
Es necesario determinar la trascendencia del proyecto, por ello es importante conocer
s1 ya ha existido el servicio y establecer el beneficio a largo plazo para los habitantes de

la aldea.

3.3.3.1 Oferta histoérica
Segun investigacion, se determind que la oferta histérica del servicio en la Aldea hasta

el afio 2019 es igual a cero, debido a que la comunidad nunca ha contado con drenaje.

3.3.3.2 Oferta futura
Iniciar el proyecto conlleva el desarrollo en la infraestructura de la comunidad, de esta
forma, se podra gestionar la ampliacién del mismo, asi también, incrementars la oferta

futura del servicio disminuyendo la demanda insatisfecha.

3.3.4  Andlisis del servicio
En la actualidad no existe drenaje, las viviendas cuentan en su mayoria con inodoros

lavables conectados a una fosa séptica, y las aguas servidas son dirigidas a las calles.

34 ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL
El fin principal del presente estudio se basa en la organizacién del proyecto y el

fundamento legal que ejecutara correctamente el mismo.

3.4.1  Propuesta de organizacion
Se propone la integracion de un Comité de vecinos organizados para la construccién
del drenaje, los cuales velarin por la correcta ejecucion del proyecto y atenderén a las

inquietudes presentadas por los vecinos.

3.42  Estructura organizacional
El Comité de vecinos organizados para la construccién del drenaje presentard la
siguiente estructura, en la cual no existe amplia divisién de tareas. Se pretende que el

comité sea una organizacién formal, la cual contenga los procedimientos, reglas y
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politicas a seguir; la toma de decisiones que guian y contribuyen con el desarrollo
efectivo del proyecto vendrd directamente del presidente del comité propuesto. El
Consejo Comunitario de Desarrollo -COCODE-, como parte integrante de la estructura,
asume la responsabilidad de presentar el proyecto a la comunidad, contribuir para la
correcta toma de decisiones, comunicar la informacién a la municipalidad de Agua
Blanca y Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Rural -COMUDE-, asimismo velar
por el seguimiento y apbyar en la efectiva ejecucion del proyecto. Por ultimo, el comité
de aldea Obrajuelo en el afio 2019, se integra de la siguiente manera:

Grifica 3
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Proyecto: Construccion drenaje
Estructura organizacional

Aiio 2019
Asamblea de vecinos
No. | Descripcion | Ntimero
1 Representante del 4
hogar
Total 7
|
COCODE Comité de vecinos
No. Descripcion Nimero No. Descripcién Nimero
1 Presidente 1 1 Presidente 1
2 Vicepresidente 1 2 Vicepresidente 1
3 Tesorero 1 3 Tesorero 1
4 Secretario 1 4 Secretario 1
5 Vocales 2 5 Vocales 3
Total 6 Total 7
Funcionamiento
No. Descripcion Niimero
Especialista en mantenimiento
1 |de plantas de tratamiento de 1
aguas residuales
Total 1

Fuente: investigacion de campo EPS, segundo semestre 2019,

No se recibira remuneracién alguna por representacion, dentro del comité, la unidad
de funcionamiento se integrard por un especialista encargado de velar por el buen
funcionamiento y mantenimiento del proyecto mismo que serd brindado y remunerado

por la municipalidad de Agua Blanca.
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3.43  Base legal del proyecto

En la creacion del Comité de vecinos organizados para la construccion del drenaje se
toma en cuenta como parte legal del proyecto los articulos con base a las siguientes leyes:
Decreto numero 14-2002, Ley general de descentralizacion de la Republica de
Guatemala; Decreto 12-2002, Cédigo Municipal del Congreso de La Republica de
Guatemala y Decreto No. 68-86, Ley de Proteccién y Mejoramiento del Medio Ambiente

de la Republica de Guatemala.

3.5 ESTUDIO TECNICO
Este estudio planteara el equipo, herramientas, maquinarias, materiales, ubicacion,
costos de operacion, mano de obra, viabilidad y factibilidad, méas convenientes para la

construccion inicial del drenaje y planta de tratamiento de aguas residuales de la Aldea.

3.5.1 Disefio y planificacion
El disefio nos permite ver el boceto del proyecto en la calle ubicada en la Aldea, en

este punto se describen los procesos, tiempos y responsables.

3.5.1.1 Disefio

El disefio del proyecto contara con la construccion del drenaje y planta de tratamiento
de aguas residuales. A continuacion se describen los aspectos técnicos necesarios para la
construccion del proyecto.

Cuadro 20
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Proyecto: Construccion drenaje
Aspectos técnicos para la construccion drenaje

Aiio 2019
Cantidad Descripcion Unidad de medida Total
1 Construccion drenaje Metros cuadrados 574
1 Planta de tratamiento de aguas residuales Metros cuadrados 80
7 Candelas domiciliares Metros cuadrados 7
Area total disponible para el proyecto en m* 661

Fuente: investigacion de campo EPS, segundo semestre 2019.

Son necesarios los estudios antes de iniciar el proyecto de construccién drenaje para

cubrir las necesidades de la Aldea.
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3.5.1.2 Planificaciéon
La planificacion se realizara conforme a los procesos estipulados para la construccion

del drenaje y planta de tratamiento de aguas residuales.

3.5.2  Flujograma del proceso
Para llevar a cabo la construccion del drenaje y planta de tratamiento de aguas
residuales se realiza una serie de procedimientos para obtener el resultado deseado. A

continuacion se presentan los flujogramas de los procesos antes mencionados.

Grifica 4
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Proyecto: Construccién drenaje
Flujograma proceso construccion drenaje

Aiio 2019
Paso Descripcion Flujograma
Inicio del proceso. Inicio
1 Trazo y estaqueado: se procede

a realizar el trazo de area para
zanjeo e instalacion del drenaje.

2 Excavaciones: se realiza la
excavacion de tierra para drenaje.

3 Preparacién de colocado de
tuberia: se prepara el area para la
instalacion de tuberia.

4 Colocado de drenaje: se procede
a su instalacion.

5 Colocado de candelas: se
elaboran y colocan las candelas
de cada vivienda.

6 Colocado de pozos de visita: se
procede a su colocacidn.

7 Relleno de tuberia: se procede a
rellenar las zanjas del drenaje.

PR OME

Fin del proceso Fin

Fuente: investigacion de campo EPS, segundo semestre 2019.
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En el flujograma se describen todas las actividades de la construccion del drenaje el

cual llevara un tiempo estimado de cuatro meses y medio.

A continuacion se presenta el flujograma de procesos correspondiente a la

construccion de planta de tratamiento de aguas residuales.

Grifica 5
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Proyecto: Construccion drenaje
Flujograma proceso construccion planta de tratamiento de aguas residuales
Afio 2019
Paso Descripcion Flujograma

Inicio del proceso Inicio

1 Trazo y estaqueado: se procede a realizar
el trazo de &rea para la construccién de
planta de tratamiento.

2 Armado: se realiza la construcciéon de
planta de tratamiento.

3 Impermeabilizacion: se aplica la
impermeabilizacion en  planta  de
tratamiento.

4 Desinfeccion bacteriana: se aplica el
proceso de desinfeccién bacteriana en
planta de tratamiento.

5 Acabado y limpieza: se procede a realizar
los detalles de acabado y limpieza en la
construccion.

6 Entrega del proyecto: se realiza la entrega
del proyecto a autoridades de la Aldea.

(SRR

Fin del proceso Fin

Fuente: investigacion de campo EPS, segundo semestre 2019,

En la planta de tratamiento de aguas residuales estara ubicada en la parte baja de la aldea,

a la par de la una quebrada donde desembocara el agua.
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3.5.3 Requerimientos técnicos
Son los primeros estudios necesarios los cuales seran realizados por expertos para que
el proyecto se lleve a cabo con los métodos correspondientes, estos son: estudio

topogréfico, estudio técnico y los planos.

3.5.3.1 Especificaciones técnicas
Son todos los requerimientos técnicos, estudios, materiales, mano de obra y otros

costos necesarios para la realizacion del proyecto.

Tabla 4
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Proyecto: Construccion drenaje
Especificaciones técnicas

Aiio 2019
Deseripcion Unidad de medida Cantidad
Costos fijos
Terreno . Unidad 1
Costos ambientales v
Estudio de impacto ambiental Unidad 1
Licencia del Ministerio de Ambiente Unidad 1
Requerimientos técnicos '
Estudio topografico Unidad . 1
Estudio técnico Unidad 1
Planos Unidad 1
Estudio de cantidad de habitantes por vivienda Unidad 1
Planificacién completa con juego de planos, cuantificaciéon Unidad 1
y presupuesto, estudio de suelo y estudio hidrosanitario
Estudio de aguas servidas Unidad 1
Planificacion de planta de tratamiento Unidad 1
Drenaje
Materiales
Trabajos preliminares
Trazo y estaqueado
Cal Saco (20 kg) 2
Estacas Unidad 100
Preparacién de colocado de tuberia :
Selecto M3 10
Colocado de drenaje
Tubo PVC corrugado de 6" de diametro Unidad 15
Tubo PVC corrugado de 8" de diametro Unidad 30

Continfia en la pagina siguiente...
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Descripcion

Unidad de medida Cantidad

Tubo PVC de 4" de diametro

Colocado de candelas

Tubo de concreto de 12" de didmetro
Colocado de pozos de visita

Tubo de concreto de 42" de didmetro
Tapadera metalica de 60 cm de diametro con marco
Cemento

Arena

Piedrin

Hierro corrugado no. 4

Relleno de tuberia

Selecto

Mano de obra

Trabajos preliminares

Trazo y estaqueado
Levantamiento topografico
Excavaciones de drenaje
Excavaciones

Preparacién de colocado de tuberia
Compactacion de selecto manual
Colocado de drenaje

Colocacién y armado de tuberia 6”
Colocacién y armado de tuberia 8”
Colocado de candelas

Colocacion de candela domiciliar
Colocado de pozos de visita

Colocado de brocal con tapadera, bajada de tubos y pastilla de

pozos de visita

Relleno de tuberia
Compactacion de selecto manual
Otros costos

Honorarios de eléctricista
Honorarios de herrero
Honorarios de ingeniero civil
Honorarios de arquitecto
Servicio de energia eléctrica
Pipas de agua

Alquiler de bafios portatiles
Renta vibro compactadora manual
Renta retro excavadora

Renta de camion de volteo

Unidad 15
Unidad 15
Unidad 16
Unidad 4
Quintal 20
M3 2
M3 2
Quintal 4
M3 90
Unidad 4
M3 80
M3 10
M (metro lineal) 90
M (metro lineal) 180
Unidad 16
Unidades 4
M2 281
Mes 5
Mes 5
Mes 5
Mes 5
Mes 5
Unidad 5
Unidad 2
Mes 4
Horas maquina 80
Carga 40

Continta en la pagina siguiente...
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Descripcién Unidad de medida Cantidad
Herramientas de construccion

Palas Unidad 5
Piochas Unidad 5
Carretas Unidad 5
Machetes Unidad 5
Martillos Unidad 5
Alicates Unidad 5
Planta de tratamiento de aguas residuales

Materiales

Trazo y estaqueado

Cal Saco (20 kg) 2
Estacas Unidad 23
Armado

Hierro No. 3 Quintal 14
Hierro No. 4 Quintal 25
Alambre Quintal 3
Block de 19.19.39 de 133kg Unidad 4,000
Concreto de 4,000 psi M3 24
Cemento Quintal 100
Arena M3 18
Piedrin M3 6
Tablas Unidad 24
Parales Unidad 36
Cal Saco (20 kg) _ 45
Clavos Quintal 2
Impermeabilizacién

Impermeabilizante Cubeta 15
Proceso de desinfeccion bacteriana

Proceso de desinfeccion bacteriana Unidad 1
Mano de obra

Trazo y estaqueado

Levantamiento topografico M2 80
Armado

Levantado de paredes de block incluye repello M2 324
Armado y fundido de Losas M2 160
Impermeabilizacién

Impermeabilizacion Sikatop 144 M2 324
Acabado y limpieza

Acabado, limpieza y entrega de proyecto Dia 2
Otros costos

Honorarios de ingeniero civil Mes 5
Renta retro excavadora Horas maquina 40
Renta de Camién de volteo Carga 10
Renta vibro compactadora manual Mes 2
Alquiler de baiios portatiles Unidad 2
Pipas de agua Unidad 4

Continta en la pagina siguiente...
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Descripcion

Unidad de medida Cantidad

Herramientas de construccion

Palas

Piochas
Carretas
Machetes
Martillos

Alicates

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

Unidad

wh L it v

Fuente: investigacion de campo EPS, segundo semestre 2019

En la tabla anterior se observa todo lo que necesitara y

construccion del drenaje y planta de tratamiento de aguas residuales.

354

Cronograma de ejecucion

se costeara para la

Se deben establecer las actividades junto a los tiempos de los distintos procesos que

requiere el proyecto, mismos que se indican en semanas que se presenta a continuacion.

Tabla 5

Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Proyecto: Construccion drenaje

Ao 2019

Cronograma de ejecucion drenaje y planta de tratamiento de aguas residuales

No.

Descripcion

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Semana

Semana

Semana

Semana

Semana

112134

516|7|8

10

11

12

13

14|15

16

17 | 18

Drenaje

Trazo y estaqueado

Excavaciones

Preparacion de colocado
de tuberia

Colocado de drenaje

Colocado de candelas

Colocado de pozos de
visita

N Y s W N

Relleno de tuberia

Planta de tratamiento
de aguas residuales

Trazo y estaqueado

Armado

Impermeabilizacion

Desinfeccion bacteriana

(O N NN VSR RS

Acabado y limpieza

6

Entrega del proyecto

Fuente: investigacion de campo EPS, segundo semestre 2019.
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El tiempo estimado para la construccién de drenaje y planta de tratamiento de aguas
residuales es de cuatro meses con dos semanas en los cuales se trabajard de lunes a

viernes supervisado por un ingeniero para que los procesos se realicen segun lo

establecido.

3.5.5 Desarrollo de planos
En el plano se muestra la ubicacién, y disefio del inicio de la construccion de drenaje

con la planta de tratamiento de aguas residuales de aldea Obrajuelo.

3.5.5.1 Localizacién
Seglin el analisis, se localizar al sur-oeste. Es alli donde finaliza la Aldea y también
es la parte mas baja de la pendiente en la que se encuentra ubicado el centro poblado, lo

que se establece como el lugar favorable debido a la caida del agua.

El proyecto drenajes se propone inicialmente como la instalacion en la Gltima calle
perteneciente a la comunidad, debido a que es el area mds cercana a la ubicacion de la
planta de tratamiento de aguas residuales, posteriormente evaluar el desarrollo del mismo

para las demaés calles y cobertura de viviendas.

La planta de tratamiento de aguas residuales se localizara en un terreno de 420 metros
cuadrados ubicado a 160 metros después de la ultima vivienda perteneciente a la Aldea,

con el fin de no afectar a la comunidad con el funcionamiento de la planta.

En la imagen uno se presenta la propuesta del plano de drenaje y planta de tratamiento
de aguas residuales, incluyendo las candelas domiciliares segiin la ubicacion de las

viviendas y tuberia necesaria.

3.5.5.2 Tamaiio

El proyecto tendra una construccion de 661 metros cuadrados que incluye drenaje,
candelas domiciliares y planta de tratamiento de aguas residuales para la poblacién

perteneciente al sector.



Plano 1

Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa

Proyecto: Construccién drenaje

Diseifio drenaje y planta de tratamiento de aguas residuales

Aiio 2019

54

PLANTA DE
TRATAMEENTO

|CROQUIS DE DISERO DE DRENAJE SAMTARIO |

|ALDEA OBRAJELO, AGUA BLANCA, JUTIAPA|

F()

i,

PLANTA DE DRENAJE SANITARIO. ALDEA OBRAJUELD

Fuente: elaborado por ingeniero Civil Oscar Rodriguez, colegiado no. 12124. Afio 2019.
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Se instalaran candelas con las dimensiones de aproximadamente un metro cuadrado, la
cual serd la encargada de recolectar las aguas residuales y servidas dirigiéndolas al
drenaje colector que conecta directamente a la planta de tratamiento de aguas residuales
ubicada al final del trayecto, dicha planta tendra las dimensiones de 8 por 10 metros,
haciendo una construccién total de 80 metros cuadrados en un terreno de 420 metros

cuadrados destinado por la comunidad para este proyecto.

3.5.5.3 Materiales, mano de obra y otros costos
Los materiales, mano de obra y otros requerimientos que sern utilizados para que el

proyecto se lleve a cabo conforme lo indicado por expertos.

Los elementos mencionados se describen a continuaciéon para la construccion del

drenaje y planta de tratamiento de aguas residuales.

Cuadro 21
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Proyecto: Construccion drenaje
Presupuesto de materiales, mano de obra y otros costos

Aiio 2019
Deseripcion U:::g;i?l:e Cantidad Costo Q. Total Q.
Materl?les drenaje y plal.lta de 172,038.50
tratamiento de aguas residuales
Drenaje
Materiales 52,920.00
Trabajos preliminares
Trazo y estaqueado 425.00
Cal Saco (20 kg) 2 28.00 56.00
Estacas Unidad 100 3.69 369.00
Preparacién de colocado de tuberia ' 750.00
Selecto M3 10 75.00 750.00
Colocado de drenaje 28,875.00
Tubo PVC corrugado de 6" de diametro  Unidad 15 275.00 4,125.00
Tubo PVC corrugado de 8" de diametro  Unidad 30  800.00 24,000.00
Tubo PVC de 4" de diametro Unidad 15 50.00 750.00
Colocado de candelas 2,250.00
Tubo de concreto de 12" de diametro Unidad 15 150.00 2,250.00
Colocado de pozos de visita 16,120.00
Tubo de concreto de 42" de didmetro Unidad 16 500.00 8,000.00

Continuia en la pagina siguiente...
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Descripcién U::::(;?l:e Cantidad Costo Q. Total Q.
Tapadera metalica de 60 cm de 4

diametro con marco Unidad 1,200.00 4,800.00
Cemento Quintal 20 73.00 1,460.00
Arena M3 2 110.00 220.00
Piedrin M3 2 220.00 440.00
Hierro corrugado no. 4 Quintal 4 300.00 1,200.00
Relleno de tuberia 4,500.00
Selecto M3 90 50.00 4,500.00
Planta de tratamiento de aguas

residuales

Materiales 119,118.50
Trazo y estaqueado 140.00
Cal Saco (20 kg) 2 28.00 56.00
Estacas Unidad 23 3,65 84.00
Armado 118,378.50
Hierro No. 3 Quintal 14 450.00 6,300.00
Hierro No. 4 Quintal 25  400.00 10,000.00
Alambre Quintal 3 2,000.00 6,000.00
Block de 19.19.39 de 133kg Unidad 4,000 475 19,000.00
Concreto de 4,000 psi M3 24 275.00 6,600.00
Cemento Quintal 100 275.00 27,500.00
Arena M3 18 275.00 4,950.00
Piedrin M3 6 4.75 28.50
Tablas Unidad 24 1,250.00 30,000.00
Parales Unidad 36 72.50 2,610.00
Cal Saco (20 kg) 45 110.00 4,950.00
Clavos Quintal 2 220.00 440.00
Impermeabilizacién ' 300.00
Impermeabilizante Cubeta 15 20.00 300.00
Proceso de desinfeccion bacteriana 300.00
Proceso de desinfeccién bacteriana Unidad 1 300.00 300.00
Mano de obra drenaje y planta de

tratamiento de aguas residuales 89,619.96
Drenaje

Mano de obra 36,595.00
Trabajos preliminares

Trazo y estaqueado 2,800.00
Levantamiento topografico Unidad 4 700.00 2,800.00
Excavaciones de drenaje 3,600.00
Excavaciones M3 80 45.00 3,600.00
Preparacion de colocado de tuberia 450.00
Compactacion de selecto manual M3 10 45.00 450.00

Continta en la pagina siguiente...
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Descripcion U:::g:i?i:e Cantidad Costo Q. Total Q.
Colocado de drenaje 9,900.00
Colocacién y armado de tuberia 6” M (metro lineal) 90 30.00 2,700.00
Colocacion y armado de tuberia 8 M (metro lineal) 180 40.00 7,200.00
Colocado de candelas 3,200.00
Colocacion de candela domiciliar Unidad 16 200.00 3,200.00
Colocado de pozos de visita 4,000.00
Colocado de brocal con tapadera,

bajada de tubos y pastilla de pozos 4

de visita Unidades 1,000.00 4,000.00
Relleno de tuberia . 12,645.00
Compactacion de selecto manual M2 281 45.00 12,645.00
Planta de tratamiento de aguas

residuales

Mano de obra 53,024.96
Trazo y estaqueado 2,000.00
Levantamiento topografico M2 80 25.00 2,000.00
Armado 45,624.00
Levantado de paredes de block 324

incluye repello M2 111.19 36,024.00
Armado y fundido de Losas M2 160 60.00 9,600.00
Impermeabilizacion 5,220.64
Impermeabilizacion Sikatop 144 M2 324 15.00 4,860.00
Acabado y limpieza 180.32
Acabado, limpieza y entrega de 2

proyecto Dia 90.16 180.32
Otros costos drenaje y planta de

tratamiento de aguas residuales 176,900.00
Drenaje

Otros costos 127,150.00
Honorarios de electricista Mes 5 3,000.00 15,000.00
Honorarios de herrero Mes 5 2,000.00 10,000.00
Honorarios de ingeniero civil Mes 5 4,000.00 20,000.00
Honorarios de arquitecto Mes 5 5,000.00 25,000.00
Servicio de energia eléctrica Mes 5 200.00 1,000.00
Pipas de agua Unidad 5 400.00 2,000.00
Alquiler de baiios portatiles Unidad 2 4,000.00 8,000.00
Renta vibro compactadora manual ~ Mes 4 2,000.00 8,000.00
Renta retro excavadora Horas maquina 80  250.00 20,000.00
Renta de camion de volteo Carga 40  400.00 16,000.00
Herramientas de construccion '

Palas Unidad 5 50.00 250.00
Piochas Unidad 5 50.00 250.00
Carretas Unidad 5 250.00 1,250.00
Machetes Unidad 5 40.00 200.00
Martillos Unidad 5 25.00 125.00
Alicates Unidad 5 15.00 75.00

Continua en la pagina siguiente...
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Descripcion U::::;i(;:e Cantidad Costo Q. Total Q.
Planta de tratamiento de aguas
residuales
Otros costos 49,750.00
Honorarios de ingeniero civil Mes 5 4,000 20,000.00
Renta retro excavadora H(3ra§ 40 250 10,000.00
maquina
Renta de Camidn de volteo Carga 10 400 4,000.00
Renta vibro compactadora manual Mes 2 2,000 4,000.00
Alquiler de baiios portatiles Unidad 2 4,000 8,000.00
Pipas de agua Unidad 4 400 1,600.00
Herramientas de construccion A
Palas Unidad 5 50 250.00
Piochas Unidad 5 50 250.00
Carretas Unidad 5 250 1,250.00
Machetes Unidad 5 40 200.00
Martillos Unidad 5 25 125.00
Alicates Unidad 5 15 75.00
Total 438,558.46

Fuente: investigacion de campo EPS, segundo semestre 2019,

En el cuadro anterior se describen los materiales, mano de obra y otros costos para que
se lleve a cabo el proyecto, el costo de la construccién de drenaje son del 49.40% vy la

planta de tratamiento de aguas residuales un 50.60%.

3.6 ESTUDIO FINANCIERO
Este estudio determina los costos y gastos totales de la construccién del proyecto,

donde se incluyen todos los elementos descritos en el estudio técnico.

En este apartado se detalla la integracion de costos y gastos, costos de disefio y
planificacién, costos de construccion, estado del costo de construccién del perfil del

proyecto y las fuentes de financiamiento.

3.6.1  Costos de licencias y permisos municipales, gubernamentales y ambientales
Son los estudios obligatorios, en este tipo de proyecto es donde se considera si dicho
proceso generara mayor cantidad de beneficios o perjuicios al ambiente por los procesos

que se realizan en la construccion del proyecto.
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Cuadro 22
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Proyecto: Construccién drenaje
Presupuesto de costos ambientales

Aiio 2019
.y Unidad de . Costo
Descripcion medida Cantidad unitario Q Total Q.
Estudio de impacto ambiental Unidad 1 7,500.00 7,500.00
Licencia del Ministerio de Ambiente Unidad 1 5,000.00 5,000.00
Total 12,500.00

Fuente: investigacion de campo EPS, segundo semestre 2019,

Los estudios son de importancia ya que se evaluard qué impacto tendra en el medio
ambiente y si es viable o no para los pobladores.

3.6.2  Costos de disefio y planificacion
Se establecen los costos de las distintas gestiones y pasos que conlleva realizar el
proyecto para que este se ejecute de forma eficiente logrando el beneficio de la poblacién

en conjunto.

3.6.2.1 Presupuesto de requerimientos técnicos _

En cada uno de los requerimientos se realizan los distintos estudios previos a realizar
el proyecto, los cuales se dividen en cuatro y se pretenden llevar a cabo con un experto
con el fin de obtener mejores resultados en el proyecto, lo cuales se presentan a

continuacion.

Cuadro 23
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Proyecto: Construccién drenaje
Presupuesto de requerimientos técnicos

Aiio 2019
Descripcion U::li::i‘;:e Cantidad uni(t?;:it(? 0. Total Q.
Estudio topografico Unidad 1 12,000.00 12,000.00
Estudio técnico Unidad 1 22,000.00 22,000.00
Planos Unidad 1 800.00 800.00
Estudio de cantidad de habitantes Unidad 1 10,000.00 10,000.00

por vivienda

Continuta en la pagina siguiente...
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...Viene de la pagina anterior

Costo

Descripcion Unidad de medida  Cantidad o s Total Q.
unitario Q.

Planificacién  completa con

juego de planos, cuantificacion Unidad 1 30.000.00  30.000.00

y presupuesto, estudio de suelo AR U

y estudio hidrosanitario

Estudio de aguas servidas Unidad 1 5,000.00  5,000.00

Planificacién  de  planta  de Unidad 1 15,000.00 15,000.00

tratamiento

Total 94,800.00

Fuente: investigacion de campo EPS, segundo semestre 2019.

La construccion del drenaje y planta de tratamiento de aguas residuales se llevaran los
estudios antes mencionados en el cuadro anterior los cuales en total del costo es

Q.94,800.00 en cuanto a requerimientos técnicos.

3.6.3  Estado de costo de construccion del proyecto

Este apartado es un breve resumen de los costos principales para ejecutar el proyecto
propuesto para el desarrollo de la comunidad que en conjunto con lo previamente
presentado complementa el 4rea financiera de la planificacion establecida. De manera
organizada en cuadro siguiente se establece el estado de costo de construccién integrado
por los materiales, mano de obra y otros costos base para la edificacién de drenaje y

planta de tratamiento de aguas residuales en el 4rea objetivo a tratar en la aldea.

Cuadro 24
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Proyecto: Construcciéon drenaje
Estado de costo de construccion

Aiio 2019
Descripcién Total Q.
Drenaje 216,665.00
Materiales 52,920.00
Mano de obra 36,595.00
Otros costos 127,150.00
Planta de tratamiento de aguas residuales 221,893.46
Materiales 119,118.50
Mano de obra 53,024.96
Otros costos 49,750.00
Total 438,558.46

Fuente: investigacion de campo EPS, segundo semestre 2019.
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En el costo de construccion del drenaje y planta de tratamiento de aguas residuales
tendrdA un costo de Q.438,558.46; el 39.23% sobre el total es para materiales,

seguidamente con un 20.43% la mano de obra y 40.34% de otros costos.

3.64  Presupuesto general
Se describen los ingresos y egresos en que incurrira la elaboracion del proyecto de
construccion drenaje y planta de tratamiento de aguas residuales, estos se detallan a

continuacion.

Cuadro 25
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Proyecto: Construccién drenaje
Presupuesto general

Aiio 2019
Descripcion Total Q.
Ingresos 665,858.46
Fuentes internas 665,858.46
Aporte de la municipalidad de Agua Blanca 545,858.46
Aporte de vecinos (terreno) 120,000.00
Egresos 665,858.46
Inversion fija 341,893.46
Terreno propiedad de la comunidad 120,000.00
Costos planta de tratamiento de aguas residuales 221,893.46
Materiales 119,118.50
Mano de obra 53,024.96
Otros costos 49,750.00
Pre inversion 107,300.00
Estudio ambiental 12,500.00
Requerimientos técnicos 94,800.00
Costos de construccion 216,665.00
Materiales 52,920.00
Mano de obra 36,595.00
Otros costos 127,150.00
Saldo final 0.00

Fuente: investigacion de campo EPS, segundo semestre 2019.

E1 presupuesto total necesario para la construccion del drenaje y planta de tratamiento

de aguas residuales es de Q.665,858.46, en el cual se propone que el 81.98% del proyecto

lo aporte la municipalidad de Agua Blanca y el 18.02% los vecinos, el cual es el terreno
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‘que donard la comunidad para construir la planta de tratamiento de aguas residuales. En

los datos de requerimientos técnicos se le sumaron los costos de disefio y planificacion.

3.6.5 Monto global de la inversién

El monto global representa el costo total a invertir para la construccién drenaje, los

cuales se muestran a continuacion.

Cuadro 26

Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa

Proyecto: Construccion drenaje
Monto global de la inversion

Aiio 2019
Descripcién Parcial Total Q.
Inversion fija 341,893.46
Terreno donado por la comunidad 120,000.00
Costos planta de tratamiento de aguas residuales
Materiales 119,118.50
Mano de obra 53,024.96
Otros costos 49,750.00 ,
Pre inversion : 107,300.00
Estudio ambiental 12,500.00 :
Requerimientos técnicos 94,800.00
Costos de construccion drenaje 216,665.00
Materiales 52,920.00
Mano de obra 36,595.00
Otros costos 127,150.00
Saldo final 665,858.46

Fuente: investigacion de campo EPS, segundo semestre 2019.

El monto a invertir en la construccion del drenaje y la planta de tratamiento de aguas

residuales en aldea Obrajuelo asciende a Q.665,585.46, la inversién fija tiene un costo del

51.35%, los costos de construccion 32.54% y preinversion de 16.11%.

3.6.6 Fuentes de financiamiento

Es el aporte econémico obtenido por fuentes internas o externas que se utilizara para

la realizacion del proyecto de construccion drenaje en la Aldea. El financiamiento de un

proyecto define la manera en que se cubren los gastos de su construccion.
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Cuadro 27
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Proyecto: Construccion drenaje
Fuentes de financiamiento

, Aio 2019
Descripcién Total Q.
Fuentes internas
Municipalidad de Agua Blanca, departamento de Jutiapa 545,858.46
Aporte de vecinos 120,000.00
Total 665,858.46

Fuente: investigacion de campo EPS, segundo semestre 2019.

Los costos de la ejecucion del drenaje y planta de tratamiento de aguas residuales
propuesto se distribuye de la siguiente manera: los estudios necesarios para la desarrollar
el mismo, mano de obra, y materiales lo proveera la municipalidad de Agua Blanca, del
departamento de Jutiapa, por ser la tinica institucion en posibilidades de poner en marcha
su edificacién; la comunidad también beneficiada con el mismo, forma parte de las

fuentes de financiamiento, contribuyendo con el aporte del terreno.

3.6.7  Unidad ejecutora
Se determina como unidad ejecutora del proyecto de construccién drenaje en la

aldea Obrajuelo a la Municipalidad de Agua Blanca, departamento de Jutiapa.

3.7 ESTUDIO AMBIENTAL

Este se centra en el analisis del impacto del proyecto sobre el medio ambiente, es
decir, busca identificar, cuantificar y valorar los diversos impactos del proyecto tanto en
el corto como largo plazo sobre el entorno; y el analisis del efecto del entorno sobre el

proyecto.

3.7.1  Politica ambiental

Es la preocupacién y desarrollo de objetivos con fines para mejorar el medio
ambiente, conservar los principios naturales de la vida humana y fomentar un desarrollo
sostenible. En Guatemala existen diversas politicas aplicables al proyecto con enfoque
ambiental y para la construccion drenaje serd necesario evaluar y considerar cada una de

las politicas:
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e Constitucion Politica de la Republica de Guatemala.

e Decreto 68-86, Ley de Proteccién y Mejoramiento del Medio Ambiente de la
Reptiblica de Guatemala.

¢ Acuerdo Gubernativo No. 66-2005, Reglamento de Descargas de Aguas Residuales a
Cuerpos Receptores.

* Acuerdo Gubernativo No. 236-2006, Reglamento de las descargas y retiso de aguas
residuales y la disposicion de lodos.

* Politica Nacional para la Gestién Integral de los Residuos y Desechos Solidos,
Acuerdo Gubernativo 281-2015.

e Reglamento de Evaluacion, Control y Seguimiento Ambiental, Acuerdo Gubernativo
No.137-2016.

3.72  Gestidén ambiental

Implica una serie de programas, acciones y estrategias que organizan diversas
actividades tendientes a conseguir una mejor calidad de vida, asegurar el desempefio
ambiental en el proceso de evaluacidn, control, seguimiento y vigilancia ambiental como

parte de las fases de planificacion, ejecucion y vida util de los proyectos.

La gestion ambiental serd un compromiso que adopte la direccién del proyecto y se

desarrollara de forma conjunta con el resto de las personas involucradas en el proyecto.

3.7.3  Impacto ambiental

Es un componente fundamental del procedimiento de la evaluaciéon de impacto
ambiental. Implica la prediccion de efectos sobre el sistema ambiental, su ponderacién o
valoracién cualitativa o cuantitativa, la formulacién de acciones para minimizar los

impactos negativos y optimizar los positivos para el monitoreo y control ambiental.

De acuerdo con el listado taxativo del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales,
el proyecto de construcciéon drenaje en aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca,
departamento de Jutiapa puede clasificarse en la seccién “E” Suministro de agua,

evacuacion de aguas residuales, gestion de desechos y descontaminacion, Divisién 37,
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Grupo 370, Clase 3700, Categoria B 2 que corresponde a proyectos, obras, industrias o

actividades consideraras de moderado o bajo impacto ambiental potencial.

Los posibles impactos generados durante la etapa de construccién y operacién son los

siguientes:

* Residuos contaminantes que serdn generados provenientes de la excavacion,
construccion y escombros.

* Contaminacion visual provocada por la maquinaria, personal de trabajo y materiales.

* Contaminacion auditiva proveniente de las maquinas excavadoras y manipulacién de
herramientas.

¢ Impactos en la calidad del aire, suelo, topografia y estabilidad del terreno.

e Mantenimiento y limpieza del drenaje, evitando de tal forma obstrucciones causadas
por la acumulacion de sedimentos.

* Generacion de residuos solidos provenientes de la planta de tratamiento de aguas

residuales.

El drenaje y el tratamiento de aguas residuales, si se planifica y gestiona de forma

adecuada produce grandes beneficios, tales como:

* Disminuird la proliferacion de zancudos y moscas causantes de enfermedades.

» Se eliminaran los malos olores que se perciben en las viviendas.

¢ Prevencion frente a inundaciones

* Reduccion de la cantidad de contaminantes que llegan al medio receptor.

* Recarga de acuiferos subterraneos, restituyendo el flujo subterraneo hacia los cursos
naturales mediante infiltracién. Y al favorecer la infiltracién del agua de escorrentia,
hace que ésta pase a ser considerada como un recurso hidrico disponible para ser
reutilizado.

* Evitar el agotamiento del oxigeno que produce la contaminacién en el agua.

* Se conservan los espacios ecol6gicos y se mantiene la capacidad de reproduccion del

ecosistema.
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3.8 IMPACTO SOCIAL

El proyecto beneficiara directamente a siete viviendas con su construccién y servicio,
ademas contribuird con la generacion de empleo en la comunidad ya que sera necesaria la
contratacion de mano de obra local; el desarrollo del centro poblado serd impactado
positivamente con la buena ejecucion del proyecto debido a que este serd el comienzo de

nuevos proyectos de drenaje para toda la Aldea.

La implementacion del drenaje mejorara el nivel de vida de los habitantes con calles
menos afectadas por desfogues de agua, disminucion de proliferacion de zancudos y
contribuird con la conservacioén del medio ambiente, disminuyendo el impacto negativo

de contaminacion en el centro poblado.



CONCLUSIONES

Con base en la investigacién sobre: Proyectos comunitarios sociales (construccion

drenaje), realizada en aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de

Jutiapa, durante el mes de octubre del afio 2019, se concluye en lo siguiente:

1.

Se identificé que en la comunidad existen necesidades de cardcter social en la
cobertura de servicios basicos como: la cloracién del agua entubada, abastecimiento
de medicina y disponibilidad en atencion diaria del puesto de salud, implementacion
de drenajes, establecimiento de educacién a nivel diversificado, que no han sido

atendidas y son fundamentales para el desarrollo de la poblacion.

Se determin6 que hay dos necesidades sociales prioritarias en la aldea Obrajuelo:
Construccion drenaje y ampliacion de escuela, estas son esenciales para el desarrollo
de la comunidad y no existe propuestas de implementacién por parte de las

autoridades municipales.

Se verifico que el 89% de la comunidad tiene inodoro lavable o fosa séptica y un 11%

de viviendas con letrina o pozo ciego, ninguno con desemboque de aguas residuales.

Se observo que el 100% de viviendas en aldea Obrajuelo carece de drenajes para el

desemboque de aguas residuales.

Se concretd que el monto total de la primera fase del proyecto construccion drenaje
es de Q.665,858.46. del cual los costos de la planta de tratamiento de aguas residuales
es de un 33.32% la cual tiene la capacidad de cubrir en su totalidad las viviendas que

se encuentran en la aldea Obrajuelo en la actualidad.



RECOMENDACIONES

Derivado de las conclusiones, se presentan las siguientes recomendaciones:

1. Que las autoridades municipales en conjunto con el -COCODE-, gestionen a mediano
plazo proyectos para cobertura de servicios basicos, de inversién social, y asi mejorar

las condiciones de vida de los pobladores de la aldea Obrajuelo.

2. Que la Municipalidad evaltie y ejecute proyectos sociales para la poblacion de aldea
Obrajuelo, conforme a las necesidades sociales encontradas, y asi se contribuya al

desarrollo de la comunidad.

3. Que la Municipalidad con la comunidad realicen la construccién del drenaje y con
ello los habitantes de aldea Obrajuelo puedan instalar su servicio sanitario, para que
los desechos desemboquen en la planta de tratamiento de aguas residuales para ser

procesadas y no contaminar el ambiente.

4. Que la Municipalidad planifique con el -COCODE- la fases de construccién de
drenaje, ya que en la primera fase del proyecto tendra una construccion de 661 metros
cuadrados el cual incluye drenaje, candelas domiciliares y planta de tratamiento de
aguas residuales, misma que estd capacitada para cubrir el 100% de las viviendas que

actualmente se encuentran en aldea Obrajuelo.

5. Que las autoridades Municipales programen en su presupuesto institucional la
construccion drenaje para cubrir un 81.98% del proyecto y los vecinos de aldea

Obrajuelo, el 18.02%, para llevar a cabo el proyecto.
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