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INTRODUCCION

Guatemala es un pais hermoso y sumamente rico en varios campos, entre ellos la
agricultura, sin embargo hay problemas que afectan y obstaculizan su desarrollo, es por
ello que surge la necesidad de conocer a profundidad la situacién de la actividad
productiva en el 4rea territorial objetivo, lo cual se puede lograr con la disponibilidad de
informaciéon en los centros poblados; por medio de la realizacion del Ejercicio
Profesional Supervisado -EPS- la Universidad de San Carlos de Guatemala pretende

obtener una realidad mas objetiva sobre el pais con ayuda de los estudiantes epesistas.

Entonces surge la creacion del presente informe individual con el tema “Organizacion
empresarial (produccién de maiz) y proyecto: Construccion de drenaje” con informacion
obtenida por medio de la investigacion de campo en aldea Obrajuelo, ubicado dentro del
municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa para el afio 2019, cuya finalidad es

contribuir con la caracterizacion econdmica, social y ambiental del centro poblado.

Para la investigacion se aplico el método cientifico, integrado por la fase indagadora
de nuevos hallazgos por medio de técnicas como observacion, censo y entrevista, la fase
demostrativa que analiza la informacion recabada aplicandola a la realidad y para la fase

expositiva se presenta el informe individual integrado por cuatro capitulos.

El primer capitulo plantea informacién sobre el contexto territorial, describe la
localizacidn y extensién geografica, junto a la division politica y administrativa del
municipio de Agua Blanca. Se continia con aspectos basicos del centro poblado
Obrajuelo, como antecedentes historicos, localizacién y extension, divisién politica y
administrativa, clima, poblacién, migracién, ecosistema con sus subvariables agua,

bosque, suelos, flora y fauna, orografia y areas protegidas.

El segundo capitulo plantea el ambito social del lugar investigado, tal como

organizaciones sociales, ambientales, culturales y deportivas que fomenten el bienestar de



ii

los habitantes; seguido de la descripcion de la situacidn actual de los servicios basicos
como educacidn, salud, agua, drenaje, energia eléctrica, servicio sanitario, sistema de
recoleccion de basura, cementerios y sistema de tratamiento de aguas servidas; las
entidades de apoyo a la comunidad se dan a conocer en las subvariables de entidades
estatales, privadas e internacionales y como 1iltimo punto en este capitulo se aplica cierto

enfoque en el analisis de riesgo.

El tercer capitulo caracteriza el producto catalogado como principal en Obrajuelo, es
decir el maiz, se indica lo respectivo a sus factores de produccion: recursos naturales,
trabajo, capital y organizacién empresarial; la caracterizacién de la produccién agricola
aplicando énfasis en la variable organizacién empresarial por ser el tema principal en la

elaboracién del informe individual.

El cuarto capitulo desarrolla lo concerniente al proyecto propuesto por los estudiantes
epesistas €l cual se basa en la construccién de drenaje, que surge como resultado de la
carencia de este servicio; este se complementa con la informacion del perfil del proyecto
y los estudios necesarios para su ejecucion: estudio de mercado, administrativo legal con
mayor énfasis, técnico, financiero y ambiental; asimismo las fuentes de financiamiento

para la propuesta, con el impacto social y sostenibilidad del proyecto.

La ultima parte del documento se conforma por las conclusiones a las que se llegaron
con el desarrollo del trabajo, recomendaciones acorde a los resultados de la investigacion,

referencias y anexos.



CAPITULO I
CON TEXTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO AGUA BLANCA
Dentro del primer capitulo se realiza la caracterizacion principal del municipio de
Agua Blanca, asimismo incluye la informacion basica perteneciente al centro poblado

denominado aldea Obrajuelo.

1.1 MUNICIPIO DE AGUA BLANCA
El centro poblado objetivo se ubica dentro del municipio de Agua Blanca, por lo cual
la presente variable describe la localizacion y extensién del lugar, junto a la divisién tanto

politica como administrativa.

1.1.1  Localizacién y extensién

El municipio de Agua Blanca se encuentra localizado en la regién suroriente del
departamento de Jutiapa y tiene las siguientes coordenadas geogréficas: 14 grados 29’
48” de latitud norte y 89° 38> 56” de longitud oeste del meridiano de Greenwich. Agua

Blanca se encuentra a una altura de 897 metros cuadrados sobre el nivel del mar.

Agua Blanca colinda al norte con los municipios de Ipala y Concepcién Las Minas del
departamento de Chiquimula; al sur con la Republica de El Salvador; al oeste con
Asuncién Mita y Santa Catarina Mita departamento de Jutiapa y San Manuel Chaparrén
del departamento de Jalapa, al este con Concepcién Las Minas del departamento de

Chiquimula y la Republica de El Salvador.

Segin el Instituto Geografico Nacional -IGN-, la extension territorial del municipio es
de 340 kilémetros cuadrados, el cual se encuentra ubicado a 162 kilémetros de la capital

de Guatemala y a 42 kilémetros de la Cabecera Departamental de Jutiapa.

Las vias de acceso permiten la comunicacién con sus centros poblados y con
municipios colindantes, es por ello que a continuacién se presenta el mapa de la
localizaciéon geografica del Municipio dentro del mapa de Guatemala y sus limites

territoriales.
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Fuente: elaboracién propia, con base en informacién proporcionada por la municipalidad de Agua Blanca e
investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2019.



1.1.2 Divisién politica y administrativa
En este inciso la divisién politica muestra el total de centros poblados por categoria en
el municipio y la divisién administrativa define la manera en que se organizan las

gestiones del municipio de Agua Blanca.

“Es una variable muy importante, porque permite analizar no sélo los cambios que
pueden haber en un 4rea, en la division politica, sino también en su funcién

administrativa.” (Aguilar Catalan, 2011)

1.1.2.1 Division politica

Su representacién es acorde a la estructura de cada centro poblado por categoria y
separa cada territorio que lo integra por medio de fronteras. En el siguiente cuadro se
observa el numero de lugares habitados en el afio 2019 junto a la comparacién del censo
poblacional realizado por el INE en el 2002 y 2008 con relacién al pueblo, aldeas,

caserios y finca.

Cuadro 1 :
Municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Centros poblados por categoria '

Afio 2002, 2018 y 2019
Categoria Censo 2002 Censo 2018 Investigacion 2019
Pueblo 1 1 1
Aldea 14 13 23
Caserio 52 58 48
Finca 1 1 0
Total 68 73 72

Fuente: elaboracion propia, con base en datos del XI Censo Nacional de Poblacién y VI de Habitacion, afio
2002, XII Censo Nacional de Poblacion y VII de Habitacién, afio 2018 del Instituto Nacional de Estadistica
-INE- ¢ investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2019.

Entre la comparacién del censo 2002, 2008 y 2019 existe variacién en cada una de las
categorias presentadas, se observa el incremento de aldeas y disminucién de caserios esto

puede ser a causa de] crecimiento poblacional en el municipio.

A continuacién se enlista la division politica del municipio y los cambios que han

surgido del afio 2002 al 2019.



Tabla 1

Municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa

Division politica

Afio 2002, 2018 y 2019

No. | Centro poblado Censo 2002 Censo 2018 Investigacion 2019
1 | Agua Blanca Pueblo Pueblo Pueblo
2| Agua Caliente Finca Finca Caserio
3 | Arrayanas Caserio Caserio Caserio
4 | Cayetano Caserio Caserio Caserio
5 | Carrizal Aldea Aldea Aldea
6 | Cafias Aldea Aldea Aldea
7 | Calderas Caserio Caserio Caserio
8 | Cafias Abajo Caserio Caserio Caserio
9| Cerro Gordo Caserio Caserio Aldea
10 {La Laguna Caserio Caserio Caserio
11 | Laurelon Caserio Caserio Caserio
12 | San Miguel el Pifial Caserio Caserio -

13 | Santa Anita Caserio Caserio Caserio
14 | El Carrizo Caserio Caserio Aldea
15| El Llano Caserio Caserio Caserio
16 | Quequexque Aldea Aldea Aldea
17 | Tobén Caserio Caserio Aldea
18 | La Palma Caserio Caserio Caserio
19 | El Jobo Caserio Caserio Caserio
20 | Estacion Papalhuapa Caserio Caserio Caserio
21 | El Encuentro Caserio Caserio Caserio
22 | El Tabloncito Caserio Caserio Caserio
23 | El Morral Caserio Caserio Caserio
24 | Hacienda de Santiago Caserio Caserio Caserio
25| La Parada Caserio Caserio Caserio
26 |La Tuna Aldea Aldea Aldea
27 |La Torera Caserio Caserio Caserio
28 | Lagunilla Aldea Aldea Aldea
29 | Los Encuentros Caserio Caserio Caserio
30 | La Soledad Caserio Caserio Caserio
31 | Los Pozos Caserio Caserio Caserio
32 |Laguna Seca Caserio Caserio -

33 | Llano Santiago Caserio Caserio Aldea
34 | Llano Grande Caserio Caserio Aldea
35 | Monte Rico Aldea Aldea Aldea
36 | Majadas Caserio Caserio Aldea
37 | Obrajuelo Aldea Aldea Aldea
38| Ojo de Agua Caserio Caserio Caserio

Continta en la pagina siguiente...




... Viene de la pagina anterior

No. | Centro poblado Censo 2002 Censo 2018 Investigacién 2019
39 | Panalvia Caserio Caserio Caserio
40 | Papalhuapa Aldea - Aldea
41 | Pifiuelas Aldea Aldea Aldea
42 | Platanar Aldea Aldea Aldea
43 | Platanillo Caserio Caserio -

44 | Rincén Grande Caserio Caserio Aldea
45 | Rancho de Cuero Caserio Caserio Caserio
46 | Santa Gertrudis Aldea Aldea Aldea
47 | Santa Teresa Caserio Caserio Caserio
48 | Santa Cruz Caserio Caserio Caserio
49 | San Patricio Caserio Caserio Caserio
50 | Santa Victoria Caserio Caserio Caserio
51 | Santa Barbara Caserio Caserio Caserio
52 | Santa Barbara Caserio Caserio Caserio
53 | Tempisque Aldea Aldea Aldea
54 | Talquezal Aldea Aldea Aldea
55 | Tecusiate Caserio Caserio Aldea
56 | Tablon de Mesas Caserio Caserio Caserio
57 | Valle Arriba Caserio - -

58 | La Cima Caserio Caserio Caserio
59 | Dorador Caserio Caserio Caserio
60 | Espinalito Caserio Caserio Caserio
61 | Las Rodajas Caserio Caserio Caserio
62 | Carrizalillo Caserio Caserio Caserio
63 | Llano Hondo Caserio Caserio Caserio
64 | Chinchintor Caserio - -

65 | E1 Chile Aldea Aldea Aldea
66 | Guayabillas Caserio Caserio Aldea
67 | El Aguaje Caserio Caserio Caserio
68 | Tres Ceibas Caserio Caserio Caserio
69 | Chagiiite - Caserio Caserfo
70 | El Platillo - - Caserio
71 | Lajas - Caserio Caserio
72 | Lomitas - Caserio Caserio
73 | Las Majaditas - Caserio Caserio
74 | Pueblo Viejo - Caserio Caserio
75 | El Salitre - Caserio Caserio
76 | Llano Chinchilla - Caserio Caserio
77 | Los Tablones - Caserio Caserio

Fuente: elaboracion propia, con base en datos del XI Censo Nacional de Poblacién y VI de Habitacién, afio
2002, XII Censo Nacional de Poblacidn y VII de Habitacion, afio 2018 del Instituto Nacional de Estadistica
-INE- e investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2019.



Segiin la investigacién de campo, la municipalidad de Agua Blanca ha tenido cambios
en su divisién politica durante los Gltimos 17 afios, los cuales se muestran en el cuadro
anterior donde el censo del afio 2002 segiin el INE, indica 68 centros poblados, sin
embargo, al realizar la investigacion de campo en el mes de octubre del afio 2019, se
registraron 72 centros poblados ya que algunos de ellos han desaparecido o se han

anexado a otro lugar.

La principal causa implicada en el incremento de categorias para el municipio ha sido
el crecimiento de numero de personas que habitan en el lugar; los centros poblados

existentes al momento de la investigacion han sido 77.

1.1.2.2 Division administrativa
Segun datos obtenidos en el trabajo de campo y proporcionados por la Municipalidad,
la divisién administrativa del municipio de Agua Blanca se muestra a continuacién junto

a la estructura organizacional del mismo.

e Concejo Municipal

El articulo 9 lo define como “el érgano colegiado superior de deliberacion y decisién
de los asuntos municipales cuyos miembros son solidaria y mancomunadamente
responsables por la toma de decisiones y tiene su sede en la cabecera de la

circunscripcién municipal.” (Cédigo Municipal, 2002, p.2)

El gobierno municipal corresponde al Concejo Municipal, el cual es responsable de
gjercer la autonomia del municipio. Para el afio 2019 la Municipalidad cuenta con los
siguientes cargos: alcalde municipal, sindico primero, sindico segundo, concejal primero,
concejal segundo, concejal tercero y concejal cuarto, todos electos directa y

popularmente en el municipio, de conformidad con la ley.

El alcalde es el encargado de ejecutar y dar seguimiento a las politicas, planes,
programas y proyectos autorizados por el Concejo Municipal, quien se organiza en

comisiones las cuales se describen a continuacion.



> Alcalde municipal: educacién, educacién bilingiie intercultural y deportes, salud
y asistencia social, descentralizacién, fortalecimiento municipal y participacion
ciudadana, de los derechos humanos y de la paz.

» Sindico I salud y asistencia social, servicios, infraestructura, ordenamiento
territorial, urbanismo y vivienda, fomento econdémico, turismo, ambiente y
recursos naturales, descentralizacion, fortalecimiento municipal y participacién
ciudadana, de finanzas, de probidad.

» Sindico II: educacién, educacion bilinglie intercultural y deportes, salud y
asistencia social, servicios, infraestructura, ordenamiento territorial, urbanismo.

» Concejal I: educacion, educacion bilingiie intercultural y deportes, servicios,
infraestructura, ordenamiento territorial, urbanismo y vivienda, fomento
econdmico, turismo, ambiente y recursos naturales, descentralizacion,
fortalecimiento municipal y participacion ciudadana, de finanzas y probidad.

» Concejal II: fomento econdémico, turismo, ambiente y recursos naturales, de los
derechos humanos y de la paz.

> Concejal III: educacién, educacion bilingiie intercultural y deportes, servicios,

| infraestructura, ordenamiento territorial, | urbanismo y  vivienda,
descentralizacion, fortalecimiento municipal y participacién ciudadana, de los
derechos humanos y de la paz.

» Concejal IV: educacidon, educacion bilingiie intercultural y deportes, salud y
asistencia social, fomento econémico, turismo, ambiente y recursos naturales,

descentralizacion, fortalecimiento municipal y participacion ciudadana.

e Alcaldias auxiliares
En el municipio no existen alcaldias auxiliares, esto se debe a la diferencia de intereses
entre miembros de los Consejos Comunitarios de Desarrollo -COCODE- y alcaldes

auxiliares, por ello dentro de aldea Obrajuelo funciona el -COCODE-.

e Consejo Municipal de Desarrollo -COMUDE-
Se conform6 el 22 de mayo de 2008, seglin acta No. 62-08 del Libro de Actas varias

No. 24 que se lleva en la Secretaria Municipal. Se encarga de promover, facilitar y apoyar



el funcionamiento de los Consejos Comunitarios de Desarrollo -COCODE-, con el
proposito de facilitar la participacion de las comunidades en el desarrollo integral del
municipio por medio de la solucién de problemas de acuerdo a las necesidades de la

poblacién.

e Consejo Comunitario de Desarrollo -COCODE-

Los directivos del COCODE, son lideres y autoridades de las comunidades, que
promueven el desarrollo de los centros poblados a los que representan; son electos cada
uno o dos afios a través de un proceso de seleccién que toma en consideracién aspectos
relacionados con honorabilidad y experiencia en la elaboracién de propuestas de

desarrollo para el municipio o centros poblados.

» Estructura organizacional de la municipalidad de Agua Blanca

La capacidad de una organizacién de dividir el trabajo y asignar funciones y
responsabilidades a personas y grupos de la organizacién, asi como el proceso mediante
el cual la organizacién trata de coordinar su labor y sus grupos. (Lusthaus, Adrien,

Anderson, Carden y Montalvén, afio 2002, p. 53)

La estructura organizacional determina el orden jerarquico establecido para el
funcionamiento eficiente de las actividades, asimismo lineas de autoridad que sirven de
guia para la asignacion de tareas. El organigrama de la municipalidad de Agua Blanca
esta estructurado por cuatro niveles jerdrquicos, encabezado por el Consejo Municipal
quien toma las decisiones pertinentes ante cualquier situacién dentro del nivel estratégico

de la estructura.

El responsable de guiar la Municipalidad es el alcalde municipal, el cual tiene
contratado a un auditor interno para realizar los tramites correspondientes, estos sean por

outsourcing o por contrato.

En la grafica uno de la siguiente pagina se encuentra el organigrama correspondiente a

la municipalidad de Agua Blanca.
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El organigrama anterior se clasifica como mixto ya que sus lineamientos son
horizontales y verticales, sin embargo cada trabajador del nivel operativo conoce los
mandos superiores, esta informacion forma parte de los datos a los cuales el publico en

general puede tener acceso.

1.2 ALDEA OBRAJUELO

En este apartado se desarrolla la caracterizaciéon de la unidad investigada
especificando variables como antecedentes histéricos, localizacién y extension, division
politica y administrativa, clima, poblacién, migracién, ecosistema, agua, bosque, suelo,

flora y fauna, orografia y areas protegidas.

1.2.1 Antecedentes histdricos

El nombre proviene de “Obraje”, porque en el afio 1910 que fue fundada como aldea
Obrajuelo se hicieron muchas obras, entre ellas tres pilas en tres nacimientos de agua las
cuales estan fabricadas de “calicanto” (mezcla de cal, leche y piedra). Su categoria es de
aldea y es una comunidad independiente dado que no depende de ningln otro centro

poblado.

Segiln la leyenda, en la pared de una de sus pilas alrededor de la laguna que lleva su
nombre hay un letrero que reza: “Junio de 1,910”, por lo que es una aldea relativamente
nueva. Las primeras familias que la habitaron fueron tres, siendo estas los Guerra, los

Chinchilla y los Sagastume.

Se cuenta que, al inicio de la fundacién de esta Aldea, se encontraban dos familias
enemigas: “Los Guerra y los Chinchilla”; para hacer sus labores agricolas, lo realizaban
en grupos, por temor de ser atacados unos a otros dada la rivalidad que se presentaba

entre las familias.

Para iniciar su trabajo subfan a un hombre al arbol mas alto para dividir a los
trabajadores hacia rumbos o puntos estratégicos, asi al localizar al enemigo, disparaban al

aire en sefial de alerta.
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Todos entonces se preparaban para esperar a sus rivales y se armaba la pelea. Se
fueron exterminando unos a otros hasta que se establecieron las famosas “juntas de

trabajo” y es en esa forma como llegaron a vivir en paz en la actualidad.

La gente del lugar recuerda con simpatia, la gesta revolucionaria de los obrajuelenses
que alentados contentos por la caida ubiquista, se organizaron en batallén; con palos,
machetes y rifles, se dirigieron al pueblo para acabar con los tiranos que amparados en su
autoridad, les habian hecho sufrir por mucho tiempo hasta que los hicieron huir.

(Monografia de Agua Blanca, 2003).

1.2.2  Localizacion y extension

Aldea Obrajuelo forma parte de las 23 aldeas que se localizan dentro del municipio de
Agua Blanca, departamento de Jutiapa, ubicada a siete kilometros de la misma. La
extension territorial de la aldea es de 10.31 kilémetros cuadrados; tiene latitud norte

14°45.12”, longitud oeste 89°64.46”, altitud sobre el nivel del mar 800 a 1500 metros.

Colinda al norte con la cébecera municipal, aldea Tempisque y Panalvia; al sur con la |
aldea Papalhuapa y Tobon; al oeste con la aldea Quequesque y La Tuna; y al este con la

aldea El Carrizo, todas pertenecientes al municipio de Agua Blanca.

Existen dos vias de acceso principales, la primera es desde la Cabecera Municipal,
estando en el parque central se llega a la esquina del Banrural y se cruza a mano derecha
y sigue la calle sin tomar algin cruce y a 7 kilometros se encuentra aldea Obrajuelo. La
segunda via es desde la aldea El Carrizo, desde la entrada a esta se recorren 4 km y se
cruza a mano derecha, se sigue el camino a 3 km y se encuentra el destino a aldea

Obrajuelo.

En el mapa dos se presenta el mapa geogréafico del departamento de Jutiapa, del cual
se deriva el municipio de Agua Blanca y de este a su vez aldea Obrajuelo, la ubicacién de
la Aldea dentro del mapa permite visualizar las colindancias, extensiéon y comunidades

vecinas.
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1.2.3  Division politica y administrativa
La gestion de aldea Obrajuelo se detalla en la division administrativa del lugar y la

divisién politica encontrada al afio de la investigacion.

Mapa 2
Municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Localizacién geografica, aldea Obrajuelo
Afio 2019

Departamento de Jutiapa

Chiquimula
-

Jalapa Municipio de Agua Blanca

Chiquimula

JopeAles [d

Santa

Santa Catarina
Mita

Rosa

Municipios del departamento de
Jutiapa

Agua Blanca

Santa Catarina Mita

Asuncion Mita

El Progreso

Jutiapa

Atescatempa

Yupiltepeque

Jeréz

Zapotitlan

10 | El Adelanto

11 | Comapa .

12 | Quezada ?,93’

13 | San José Acatempa

14 | Jalpatagua

15 | Conguaco

16 | Moyuta

17 | Pasaco

Panalvia

Nog [eRRNEo Y AU, 5N JUSRY NS o

Aldea obrajuelo 7

Papalhuapa

Fuente: elaboracién propia, con base en datos proporcionados por la municipalidad de Agua Blanca,
segundo semestre 2019.
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1.2.3.1 Division politica

Se refiere a como se encuentra divido el territorio de Obrajuelo, acorde a la
investigacion realizada se determiné que no cuenta con divisién politica, dado que el
centro poblado no cuenta con caserios, cantones y sectores dentro del territorio; los
habitantes de la Aldea al buscar direcciones se orientan por los nombres de las personas

y/o sobrenombres.

1.2.3.2 Division administrativa

La autoridad méxima dentro de aldea Obrajuelo es el Consejo Comunitario de
Desarrollo -COCODE- conformado como comité y funciona como representante de la
comunidad, el COCODE se integra por el Presidente, Vicepresidente, Tesorero,
Secretario, Vocal 1 y Vocal II, los integrantes llevan una trayectoria de doce afios

consecutivos velando por el desarrollo y bienestar de la comunidad.

A continuacion se presenta el organigrama del Consejo Comunitario de Desarrollo en

aldea Obrajuelo.

Grifica 2
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Organigrama del Consejo Comunitario de Desarrollo
Aiio 2019

Presidente

I
Vice-
presidente

Tesorero

Secretario

l |

Vocal 1 Vocal 11 Vocal I

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2019.
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1.2.4  Clima

En el Centro Poblado se marca la estacion lluviosa y seca, se monitoreo la temperatura
en aldea Obrajuelo determinando que el clima es célido, durante el dia oscila entre los
24° y 30°, durante la noche la temperatura desciende a un rango de 17° y 19° y en general

se marca una temperatura promedio anual de 24°.

La época de lluvia se registra entre los meses de mayo a octubre, en los meses de
mayo a julio las lluvias son escasas con una precipitacion de 4 mm al dia, en los meses de
septiembre a octubre las lluvias son copiosas registrando una precipitacion de 9mm al

dia, se registra una precipitacion total de 1,100 mm al afio.

El punto de roci6 en la localidad tiende a cambiar lentamente por lo que las noches
regularmente son hiimedas durante todo el afio. El régimen de humedad registrada en los
meses de enero a abril es del 1 al 15%, de los meses de mayo a octubre la humedad oscila
entre el 19 a 70%, finalmente en los meses de noviembre y diciembre el nivel de

humedad desciende a un rango de 15 al 18%.

La velocidad y direccién del viento es variable segin la estacion del afio, el tiempo -
mas ventoso del afio se registra en los meses de noviembre a marzo con velocidad
promedio de 11.5 kilémetros por hora, los meses de abril a octubre registra una velocidad
promedio de 7.3 kilémetros por hora, la direccién del viento se maraca de sur a norte en
los meses de mayo a junio y de norte a sur en los meses de julio a abril, estas condiciones

influyen a que el cielo sea parcialmente nublado el 79% del tiempo.

Para los datos meteoroldgicos de la velocidad del viento y precipitacion pluvial se

toma como referencia registros del municipio en el informe meteorologico INSIVUMEH.

1.2.5 Poblacién
Pérez (2016) en su articulo se refiere a la poblacién como un ente colectivo con
continuidad en el tiempo, integrado por personas de las cuales nos interesan las

caracteristicas y comportamientos que condicionan dicha permanencia.
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En el afio 2019 aldea Obrajuelo cuenta con 724 habitantes y de acuerdo con el censo
realizado por el INE, 743 personas para el 2018, en el afio 2002 la poblacién ascendia a
756 habitantes. La tasa de crecimiento indica el ritmo al que crece o disminuye la

poblacion en un periodo determinado y en aldea Obrajuelo se determind una disminucién

de 0.25%.

La poblacion del censo 2019 con respecto al 2002, decrecié en un porcentaje de
4.23%. Se determiné un total de 245 hogares al afio 2019 distribuidos en el total de las
viviendas, en el cual el 93% estd conformado por un hogar, el 4% por dos hogares y el
3% por tres 0 mas hogares en una misma vivienda; 228 hogares en el afio 2018 y 188
para el 2002.

1.2.5.1 Poblacién por sexo, grupo étnico y edad
La clasificacién permite identificar la concentracién de personas y conocer los
cambios generados a través del tiempo, asi como comparar la situacién entre un afio y

otro dentro del centro poblado.

e Porsexo
De acuerdo al censo realizado, la poblacién masculina ha presentado una disminucién
de 3.49%, que corresponde a 13 personas y en el caso de la poblacién femenina tuvo una

disminucion de 19 personas que representa un 4.94% respecto al 2002.

e Grupo étnico
Aldea Obrajuelo ha demostrado un bajo porcentaje respecto a la poblacién indigena
desde el 2002 al 2019; en el primer afio existian dos personas y de acuerdo al censo

realizado una persona del total de la poblacién es indigena.

e Edad
Esta compuesta por una poblacién en transicién, debido a que el 64% de la poblacién
estd en el rango de 15 a 64 afios, el 20% entre 0 a 14 afios y la poblacién del adulto mayor

representa el 16%.
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1.2.5.2 Poblacioén econémicamente activa -PEA-

Es la suma de personas que trabajan o que est4n en busca de trabajo, esta conformado
por personas de ambos sexos en edades comprendidas entre 15 a 64 afios, sin considerar a
las amas de casa, estudiantes, discapacitados y jubilados. La PEA estd integrada por
hombres en su mayoria, esto dado que la agricultura es la principal actividad en la cual se

emplean las personas que trabajan en la aldea Obrajuelo.

El 5% de la poblacién econémicamente activa esta representada por las mujeres para
el afio 2002 y 20% al 2019, por lo que se determina que el género femenino se ha
incorporado mds en las actividades econémicas a pesar que la mayoria se dedica a las
actividades domésticas; en cuanto al género masculino, este ha disminuido del 95% al
80% de la poblaci6n en el 2019, dado que estos han buscado fuentes de empleo en otro

pais o departamento.

La actividad agricola es la predominante en la Aldea con un 49% de la poblacién de
Obrajuelo, pues a través de esta se obtienen ingresos para el sostenimiento de las
familias. Asimismo dentro de las actividades se destacan los servicios con 26% y
comercio con 12%; dentro del centro poblado hay tiendas que estdn ubicadas en los
domicilios y comercializan productos de consumo diario. La actividad pecuaria no se ha
desarrollado como la agricultura por lo cual €l 3% posee ganado bovino; se encuentra la

actividad artesanal a menor escala en un 2% y 8% en otras actividades no especificadas.

1.2.5.3 Densidad poblacional

San Isidro (2017) en su articulo se refiere a la cantidad de personas distribuidas a
través del territorio de una unidad funcional o superficie en que habitan. Indica el grado
de concentracion de individuos en un limite territorial por kilémetro cuadrado. El grado
de concentracién en aldea Obrajuelo para el afio 2019 es de 70 personas por kilémetro
cuadrado, la densidad poblacional ha disminuido en 4.11% respecto el afio 2002 que
presentaba 73 personas por kilémetro cuadrado. En caso de aumentar la poblacién, esto
impactarfa en la carencia de los servicios bésicos, calidad de vida de las personas,

tenencia de la tierra y reduccion de espacios destinados para cultivos.
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e Vivienda

El acceso a la vivienda es un pilar para el desarrollo integral de la poblacién, se realizé
el andlisis y se ha partido de los siguientes factores: tenencia y construccién. El primero
fue analizado desde el punto de vista del régimen de la propiedad, mientras que el
segundo fue analizado en funcién a la estructura y el tipo de materiales para la

construccion de las mismas.

Se determiné que el 87% de las viviendas son propias derivado de herencias o compra
de tierras donde estdn construidas, el 8% son alquiladas y el 5% son prestadas. En la
Aldea se identificaron 304 viviendas, de las cuales 50 est4n desocupadas dado que sus
propietarios residen actualmente en el extranjero, 14 en construccién y 5 estin

abandonadas.

Entre la infraestructura se encontré que algunas viviendas representan un riesgo para
sus habitantes en cuanto a salud e integridad fisica, pues el 6% de las viviendas habitadas
son casas informales, de las cuales 26% estin construidas con paredes de adobe, 1%

posee pisos de tierra y 82% techos de ldmina.

e Niveles de ingreso
Segln el estudio realizado, las actividades que se realizan en aldea Obrajuelo son la
agricola, pecuaria, servicios y comercio; sin embargo, no generan ingresos suficientes

para optar a un nivel de vida aceptable.

En aldea Obrajuelo el ingreso promedio por familia se encuentra en el rango de
Q.1,201.00 a Q.1,800.00, por debajo del salario minimo lo que ocasiona un déficit de

ingresos familiares.

e Pobreza
La pobreza se asocia con una seria de situaciones como falta de recursos para

satisfacer las necesidades fisicas y psiquicas basicas humanas, como la alimentacién,
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vivienda, educacion o asistencia sanitaria y se divide en extrema y no extrema. (Olavarria

Gambi, afio 2005, p.23)

Para su analisis, se hard uso de las lineas de pobreza preestablecidas por el Instituto
Nacional de Estadistica -INE— a través de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida,
-ENCOVI 2014-.

» Pobreza extrema
Es el nivel de pobreza en el cual se encuentran a las personas que no cubren el costo
de la canasta bésica alimentaria. En consecuencia, los hogares cuyos ingresos mensuales
oscilan entre Q.1.00 a Q.3,545.00 son considerados extremadamente pobres. Para el caso
de aldea Obrajuelo, la pobreza extrema ésta representa por el 68% de los hogares de la

comunidad es decir 168 hogares.

» Pobreza no extrema

Es el nivel de pobreza en el cual se clasifican a las personas qué cubren el costo de la
canasta bésica alimentaria, pero no el costo de la canasta ampliada. En tal virtud, los
hogares cuyos ingresos mensuales oscilan entre Q.3,546.00 a Q.8,185.00 son

equivalentes al 16%, representado 38 hogares de la Aldea.

> Pobreza total

Se le considera pobreza total a la suma de la pobreza extrema mas la pobreza no
extrema de un territorio rural. Aqui se incluyen todos los hogares cuyos ingresos
mensuales no superan el valor de Q.8,185.00, esto representa al 84% de los hogares de la
Aldea, o bien 206 hogares.

» No pobres
Se catalogan asi a las personas que tienen ingresos de Q.8,186.00 en adelante. Para el
caso del centro poblado, los no pobres representan el 16% de los hogares de la Aldea, o

bien 39 hogares.
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e Desnutricién

Acevedo (2006) menciona en su articulo que la desnutricion es el resultado del
consumo insuficiente de alimentos y de la aparicion repetida de enfermedades
infecciosas. La desnutricién puede ser crénica, aguda y moderada, dependiendo del peso
y edad. Ocurre frecuentemente entre individuos de bajo recursos y principalmente en
nifios de paises subdesarrollados. Segiin informacion proporcionada por el Puesto de
Salud de Obrajuelo y el Centro de Salud de Agua Blanca, la Aldea no tiene ningin

registro de desnutricion desde hace dos afios (comunicacion personal, octubre, 2019).

e Empleo

Gil (2020) en su articulo denomina empleo a la generacién de valor a partir de la
actividad producida por una persona. Es decir el empleado contribuye con su trabajo y
conocimientos en favor del empleador, a cambio de una compensacién econdémica
conocida como salario. Segiin la investigacion realizada se determiné que las personas se
emplean principalmente en las actividades agricolas con un 49%, servicios 26% y

comercio 12%.

e Tasa de empleo

Mide el cociente entre el nimero de personas ocupadas comprendidas en el rango de
edad desde 15 hasta 64 afios y la poblacion total que comprende el mismo rango de edad.
De acuerdo a la informacién obtenida en el censo, se determiné que la tasa de empleo es

del 57% de personas que poseen un empleo formal o permanente.

e Tasa de subempleo

Es el porcentaje de los trabajadores que deben trabajar menos horas, realizar empleos
con un nivel de calificacién inferior al que tienen que ocuparse en unidades econémicas
menos productivas para evitar quedar desempleados, reduciendo de esta manera sus
ingresos por debajo del nivel que serian capaces de alcanzar en condiciones normales
(Spencer, 1993, p. 139). Se determiné que la tasa de subempleo de la Aldea es del 48% y

se dedican mayoritariamente a la actividad agricola.
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e Tasa de desempleo
Se analiza como la proporcién de la fuerza de trabajo que se encuentra sin ocupacién
laboral. Se constaté que aldea Obrajuelo cuenta con 43% de desempleo, de acuerdo a la

poblacién econémicamente activa.

1.2.6  Migracion

Constituye la accion realizada por el ser humano para desplazarse de una zona
geografica hacia otra por diversos motivos, de estos los mas comunes son: econémicos,
sociales y politicos, lo que conlleva una serie de consecuencias que a su vez repercuten
en el aspecto econdémico, social y politico. En Obrajuelo hay méis emigrantes que
inmigrantes y la tasa neta de migracion es de 37 personas por cada 1000 habitantes. A

continuacion se analizara la emigracion e inmigracién de la Aldea.

1.2.6.1 Emigracién

Se define como la salida de personas de su lugar de origen o nacimiento hacia otras
regiones de manera temporal o permanente y considera los elementos de busqueda de
oportunidades de empleo, mejoras econdmicas, aspectos politicos u otros de cualquier

indole que ameriten la salida a otro lugar.

Segun Sebastidn (2011) la falta de oportunidades, la violencia, el escaso acceso a
servicios, a una educacion de calidad y la reunificacién familiar afecta la vida de nifias,
nifios y adolescentes de Guatemala, Honduras, El Salvador y México. Esto los obliga a

tomar la dificil decisién de dejar sus paises de origen en busca de un futuro mejor.

De acuerdo a la investigacién realizada en el afio 2019 en aldea Obrajuelo se
obtuvieron los siguientes datos que indican el destino de los pobladores: el 75% emigra a
otros paises, siendo los principales destinos Estados Unidos y Canad4, donde se
concentra la busqueda de oportunidades econémicas con las expectativas de mejorar sus
condiciones de vida; el 16% emigra a la Ciudad Capital y el 9% se traslada a Cabecera
Departamental. La tasa de emigracién actual es de 187 emigrantes por cada mil

habitantes y el flujo migratorio es de 30% de la poblacién de la Aldea.
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1.2.6.2 Inmigracion
Quiroa (2010) se refiere en su articulo como un movimiento de poblacién, que se
produce cuando un grupo de personas llega a otro pais para establecerse en él por motivo

de empleo, comercializacién, educacion y nuevas familias.

Se determin6 una poblacién total de 724 habitantes, de los cuales el 89% es originario
de aldea Obrajuelo, el 6% proviene de otros departamentos y 5% son de otros municipios
del pais. Las personas que deciden residir temporal o permanentemente en aldea
Obrajuelo lo hacen con la finalidad de formar una familia y en menor grado por trabajo y

estudio; por lo cual Ia tasa de inmigracién es de 113 inmigrantes por cada mil habitantes.

1.2.7  Ecosistema

La variable ecosistema estd formada por la diversidad de organismos vivos y los
elementos no vivos que existen y se relacionan entre si, formando el medio ambiente
natural de un lugar especifico. Por medio de la investigacién de campo se determiné los

factores de la variable ecosistema en aldea Obrajuelo.

1.2.7.1 Agua

La Aldea estd conformada por tres recursos de agua: la laguna, cuatro nacimientos y
fuentes subterraneas de agua. La Laguna de Obrajuelo se formé de la siguiente manera:
- los domos volcanicos Ixtepeque, Pino Redondo, Chagiiitillo, Obrajuelo y el cono San
Gaspar, son contemporaneos y surgieron a lo largo de una falla comtin de rumbo NNE-
SSW. Los tres primeros son de composicidn similar o sea lava de obsidiana riolitica,

mientras que el Gltimo es de naturaleza basaltica.

No existe documento plasmado que tenga informacién de los datos histéricos y
actuales de los nacimientos de agua, sin embargo estos proporcionaban de agua a toda la
comunidad y a las circunvecinas, hacfan uso de agua de esa fuente para distintas
actividades del hogar como productivas; por tltimo, la fuente de agua subterranea es
quien abastece a la comunidad con el vital liquido, por medio de un pozo mecénico llega

el agua entubada a los hogares y actualmente se encuentran abandonados. El mapa 3 en la
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pagina siguiente muestra La Laguna Obrajuelo dentro del centro poblado, junto los cuatro

nacimientos de agua.

Mapa 3
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Agua
Aifio 2019

pi*

Aldea obrajuelo

Referencia Tipe Exiensiin
" N Lagma 194 km
Quequesque : ?“m 0.05 km
"’ e agua

Fuente: investigacién de campo Grupo EPS, segundo semestre 2019.
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1.2.7.2 Bosque

El bosque estd concentrado en tres cerros, El Aguacate, Brujo y La Laguna, de los
cuales el total es de 25 manzanas. El bosque es mixto, en su mayoria los arboles son de
hojas latifoliadas, acirculares, pastos y arbustos los cuales son el conacaste (Enterolobium
cyclocarpum), eucalipto (Eucalyptus), encino (Quercus),a pino (Pinus) y palo blanco
(Picconia excelsa). El bosque ocupa el 18% del total de la extension de la Aldea y el 80%

de las &reas boscosas se encuentran en areas privadas.

Del total de viviendas censadas al afio de la investigacion el 59% coﬁsume lefia para
cocinar, de las cuales el 51% tala en terrenos pertenecientes a la aldea Obrajuelo y el 49%
la compra. Segin datos obtenidos, el total de compra de lefia en el centro poblado por
mes es de 158 cargas, de las cuales cada carga posee 50 lefios, misma que la compran a

un precio de Q.50.00.

1.2.7.3 Suelos

El suelo es de origen volcénico con rocas sedimentarias la mayor parte del suelo se
encuentra en pendientes, terrenos semiplanos y planos. “Se considera que
aproximadamente el 80% del total del suelo de la Aldea es apto para el cultivo de
productos agricolas, de los cuales los principales son maiz, frijol y maicillo; el 20% es de
vocacion forestal y de pastizales. Los tipos de suelo observados en la Aldea son los

siguientes:

® Mongoy, son suelos aptos para pastoreo debido a que son muy inclinados, este suelo

es el que predomina en la aldea Obrajuelo.

e Mita, son aptos para pastos y cultivos, sin embargo, hay limitaciones fuertes por
causa del agua de lluvia.

* Suelo de los valles, parte del 4rea es casi plana y conveniente para la agricultura, en
algunas zonas estos suelos constituyen la tUnica parte arable de la region por lo que

amerita realizar estudios de mayor detalle.

En la clasificacion agroldgica del suelo se encuentran dos clases:



24

¢ Clase IV: pertenecen los suelos de relieve plano a moderadamente ondulado, con
pendientes inferiores al 12% en mas del 80% de la superficie. En general,
corresponden a las terrazas altas y medias de la red actual o de paleocauces.
Eventualmente pueden estar sujetos a inundaciones ocasionales y de corta duracién.
Son suelos de fertilidad media a alta, de textura variable, desde arenosa hasta
arcillosa, son de moderadamente profundos a profundos. En estos suelos se puede

realizar la mayoria de los cultivos adaptados a la zona.

¢ Clase VII: corresponden a esta clase los suelos agrupados en las unidades de alta
montafia con modelado glaciar, paramos altos y declives de la cordillera externa. Los
suelos que caracterizan esta zona se consideran de origen volcanico con alta retencién
de agua, pendientes superiores al 40% en menos del 60% de la superficie,
afloramientos rocosos y pedregosidad, de textura generalmente limosa, alofafiicos,
acidos con aluminio toxico alto, generalmente de fertilidad natural media a baja. Los
suelos de esta clase no permiten sino un uso restringido y con una productividad

considerada baja.

1.2.7.4 Floray fauna
En aldea Obrajuelo hay diversidad de flora y fauna, los cuales se explican a

continuacion:

e Flora

Se encuentran los siguientes arboles: conacaste (Enterolobium cyclocarpum),
eucalipto (Eucalyptus), encino (Quercus), pino (Pinus), ceiba (Ceiba pentandra), palo
blanco (Calycophyllum multiflorum) cipres (Cupressus); y de éarboles frutales el coco
(Cocos nucifera), anona (Annona squamosa), papaya (Carica papaya), jocote corona
(Spondias purpurea), granada (Punica granatum), banano (Musa paradisiaca) , limén
(Citrus x limén), chicozapote (Manilkara) zapota), naranja (Manilkara zapota), noni
(Morinda citrifolia), mango (Mangifera indica), nance (Byrsonima crassifolia), guayaba

(Psidium guajava), paterna (Inga edulis), aguacate (Persea americana), tamarindo
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(Tamarindus indica), achiote (Bixa orellana), izote (Yucca), nuez (Juglans regia);

legumbres: frijol (Phaseolus vulgaris) y mania (Arachis hypogaea).

e Fauna

Las diferentes especies que predominan en la Aldea son las cotuzas (Dasyprocta
punctata), ardillas (Sciurus), mapaches (Procyon), tacuazines (Didelphis marsupialis),
zorros (Vulpes vulpes), zorrillo (Mephitidae), tepezcuintles (Cuniculus paca, zanate
(Quiscalus), palomas de castilla (Columba livia), gorriones (Passer domesticus), gavilan
(Accipiter nisus), zopilote (Coragyps atratus), coyote (Canis latrans), serpiente de
cascabel (Crotalus), serpiente zumbadora (drymarchon melanus), serpiente coral
(Micrurus), lagartijas (Psammodromus hispanicus), tortugas (Testudines), sanguijuelas
(Hirudinea), lombrices de tierra (Lumbricidae), sapos (Bufénidos), ranas (Anura), filin,
tilapia (Oreochromis niloticus), pez tigre (Hydrocynus vittatus), conejo (Oryctolagus
cuniculus), venado (Odocoileus virginianus), perros (Canis lupus familiaris), gatos (Felis
catus), comadreja (Mustela nivalis), escorpion (Scorpiones), arafia viuda negra

(Latrodectus mactans), insectos voladores, iguana y garza (Ardeidae).

1.2.7.5 Orografia

En la Aldea se ubican tres cerros de los cuales el punto més alto es el cerro Brujo
situado a una altura de 1,179 metros de altura al nivel del mar, prosigue cerro el Aguacate
y cerro Aparejo, los terrenos son en su mayoria inclinados los cuales son utilizados para

vivienda y cultivos.

1.2.7.6 Areas protegidas
En aldea Obrajuelo no se encuentran areas protegidas, se tiene en proceso el

determinar la laguna de Obrajuelo como area protegida.



CAPITULO II
AMBITO SOCIAL DE LA ALDEA OBRAJUELO
Para la realizacién de este capitulo se tomd en cuenta informacioén recabada sobre el
ambito social de aldea Obrajuelo donde se detallan las organizaciones encontradas en el
lugar, los servicios basicos junto a su infraestructura, entidades que actualmente son

apoyo y el andlisis de riesgo presentado.

2.1 ORGANIZACIONES
Se divide en organizaciones que contribuyen con el desarrollo social, ambiental,
cultural y deportivo, con el fin de mejorar las condiciones de vida y brindar aportes

positivos a la problematica que se pueda presentar.

2.1.1  Sociales
Una organizacién social tiene como principal fin el mejorar las condiciones de
bienestar para la poblacion; dentro de aldea Obrajuelo se cuenta con las siguientes

organizaciones sociales.

2.1.1.1 Consejo Comunitario de Desarrollo -COCODE-

Para representar a los vecinos de la comunidad se cuenta con el Consejo Comunitario
de Desarrollo -COCODE-; su objetivo principal es facilitar la administraciéon y promover
el desarrollo de la comunidad; este se integra por seis personas, entre ellas: presidente,
vicepresidente, tesorero, secretario, vocal I y vocal II, los cuales llevan una trayectoria de

doce afios consecutivos comenzando en el afio 2006.

No cuentan con un tiempo estimado para realizar las asambleas, pero se encuentran en
cualquier momento a disposicion de los pobladores y en constante bisqueda de
necesidades en la comunidad, las cuales se atienden de manera inmediata por medio de
una junta entre integrantes, de no ser asi solventan la situacién por via telefonica; no
cuentan con un fondo monetario por parte de la Municipalidad aunque si son apoyados
por la misma, tampoco son remunerados y su eleccién es avalada por la Municipalidad

cada dos afios.



27

2.1.1.2 Comité de agua

Su finalidad es buscar la distribucién de agua para toda la comunidad bajo las mejores
condiciones econdmicas. Su fuente de financiamiento es directamente de los habitantes y
se integra por el presidente, vicepresidente, secretario y tesorero, inicid su organizacion

en el afio 1997.

2.1.2  Ambientales
Al afio de la investigacion, en el centro poblado no existen organizaciones que se
dediquen al cuidado del medio ambiente pero se considera oportuno emplear alguna para

contribuir con el desarrollo sostenible.

2.1.3 Culturales

El fin primordial de este tipo de organizacion es fomentar la convivencia y cultura
entre los habitantes; acorde a entrevistas realizadas al COCODE se determind que no
existe ninguna organizacion cultural dentro de la Aldea; el inico evento que se lleva a
cabo anualmente desde hace tres afios consecutivos es la celebracién del dia del nifio por
medio de una feria con juegos mecanicos gratuitos para los infantes de la Aldea y areas
circunvecinas, organizada por la municipalidad de Agua Blanca y se realiza el primer

domingo y lunes del mes de octubre.

2.1.4 Deportivas

En esta categoria un integrante de aldea Obrajuelo es la encargada de fomentar el
deporte y participacién del mismo entre los miembros de la comunidad, por medio de
campeonatos de futbol dentro del centro poblado, los cuales se realizan de octubre a
diciembre de cada afio con la participacion de equipos que provienen de otras aldeas,

asimismo cabecera municipal.

2.2 SERVICIOS BASICOS Y SU INFRAESTRUCTURA
Los servicios bésicos forman parte de las necesidades que una poblacién requiere para
su desarrollo, por ello en esta variable se describe informacion relacionada con el servicio

de educacion, salud, agua, drenaje, energia eléctrica y alumbrado publico, servicios
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sanitarios, sistema de recoleccion de basura, cementerios y sistema de tratamiento de

aguas servidas.

2.2.1 Educacion

Es la accion o conjunto de acciones destinadas a desarrollar sus capacidades
intelectuales en una o varias 4reas del conocimiento. (Bermudez, 2010, p.3) La Escuela
Oficial Rural Mixta Aldea Obrajuelo fue fundada en el afio de 1970 y brinda el servicio
de educacién preprimaria y primaria durante la jornada matutina. El Instituto Nacional de
Educacién Basica —-INEB- fue fundado el 02 de febrero de 2009 y brinda el servicio de

educacion bésica durante la jornada matutina.

e (Cobertura estudiantil

Es la proporcién de alumnos inscritos en un nivel educativo con respecto a la
poblacién total, la educacion es fundamental en el desarrollo integral de los habitantes en
las comunidades. De acuerdo a las entrevistas realizadas a los directores de los centros
educativos, se determin6 que la tasa bruta de cobertura en los tres niveles es superior al

98% y la tasa neta de cobertura para los tres niveles supera el 93%.

e Tasa de desercion educativa

Son todos los estudiantes que por diferentes razones desertan de los establecimientos
educativos. Se determind que la desercion escolar prevalece en las escuelas rurales, ya
que los nifios se ven obligados a abandonar los estudios por falta de recursos econémicos,
por lo que deben contribuir con el sustento familiar y dedicarse al trabajo a temprana
edad; en el afio 2019 no existe desercién por parte del nivel preprimario, en nivel
primario el porcentaje es de 5% y basico 6% en su totalidad por parte del género

masculino.

e Tasa de repitencia y promocién
La tasa de repitencia es la cantidad de los estudiantes que repiten el mismo nivel
escolar y la tasa de promocion es la cantidad de estudiantes promovidos con relacién a la

cantidad estudiantes inscritos durante el afio 2019.
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En el nivel preprimario y basico, se determina un resultado positivo, dado que ningiin
estudiante repite grado y todos fueron promovidos; la tasa de repitencia en la Aldea es
baja, en el nivel primario 4% repite grado y el 95% fue promovido de un total de 56

alumnos inscritos.

e Personal docente
Se define como una persona cuya actividad profesional implica la transmisién de
conocimientos, actitudes y habilidades que se imparten a los alumnos matriculados en un

programa educativo. (Moreno, Valencia, 2009, p29.)

En el nivel preprimario y primario existe una cobertura de 14 alumnos por docente y
en el nivel basico es de 11 alumnos por docente. La Escuela Oficial Rural Mixta Aldea
Obrajuelo cuenta con tres maestros con licenciatura y tres con nivel diversificado,

incluyendo al maestro de educacion fisica y la directora.

Todos reciben capacitaciones tres veces al afio para brindar una mejor educacién a los
estudiantes. El Instituto Nacional de Educacién Basica -INEB- cuenta con dos maestros
con licenciatura, dos profesores de ensefianza media y un maestro de educacién primaria

urbana.

e Beneficios escolares

Los beneficios escolares y programas de apoyo que son otorgados a los centros
educativos publicos de aldea Obrajuelo por medio de los recursos financieros del
Ministerio de Educacién son: programa de alimentacién escolar, gratuidad de la

educacion y valija didactica para los docentes.

> Programa de alimentacion escolar
Este programa consiste en una asignacién econdmica para uso exclusivo de compra de
alimentos diarios de valor nutritivo para los nifios y nifias del centro educativo publico,
durante 180 dias efectivos de clase. El Ministerio de Educacién asigna Q.2.08 por alumno

inscrito.
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» Valija didactica

Consiste en la asignacion econdmica anual por maestro o maestra de los centros
educativos publicos del pais; segun El impulso (2013) se refiere valija didactica como un
instrumento de formacién dirigido a los docentes, a objeto de brindar herramientas que
permitan incorporar la ensefianza de valores ciudadanos, en los contenidos programaticos
que se dictan en los diversos niveles educativos. Durante el ciclo escolar 2019, el
Ministerio de Educacidn asigna un valor de Q.220.00 a cada docente del establecimiento

educativo.

» Gratuidad de la educacién
Consiste en una asignacioén econdémica anual para los establecimientos que impartan el
nivel medio, equivalente a Q.100.00 por alumno inscrito, para cubrir el pago de servicios
basicos de establecimientos educativos oficiales (agua, energia eléctrica, telefonia e
internet), suministros de oficina y didacticos, mantenimiento y remozamientos menores,

asf como otros gastos de operacion.

e Infraestructura educativa

Una adecuada infraestructura es indispensable para que los estudiantes reciban sus
clases en un ambiente iddneo; la Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Obrajuelo estd
ubicada en la calle principal, la via de acceso es de terraceria, la infraestructura se
encuentra en condiciones aceptables, cuenta con una pared perimetral, cuatro salones
compartidos, una cancha deportiva y una cocina. El mobiliario se encuentra en
condiciones aceptables; los servicios basicos con los que cuenta son: agua, energia
eléctrica y servicios sanitarios; carece de un sistema de drenaje, vias de evacuacion y

laboratorio de computacion.

El Instituto Nacional de Educacién Basica -INEB- esta ubicado sobre la carretera
principal, la via de acceso es de terraceria, la infraestructura en general se encuentra en
condiciones aceptables pero se debe cambiar el techo de las instalaciones, tiene una
cancha deportiva y area verde en buen estado, cuenta con los servicios basicos y un

laboratorio de computacion.
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¢ Analfabetismo

El Instituto Nacional de Estadistica clasifica asi a las personas de siete afios y mas
edad que no poseen las habilidades de lectura y escritura. Uno de los factores principales
que incide en el analfabetismo es la pobreza, ya que afecta el desarrollo econémico y
social de las comunidades. El indice de analfabetismo del 2002 respecto al 2019
disminuy6 en un 60%, esto se debe al aumento de la cobertura educativa dentro de aldea

Obrajuelo y el interés de los padres por una mejor educacion para sus hijos.

2.2.2 Salud

El Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social es el ente encargado del servicio
médico en la Aldea por medio del Puesto de Salud de Obrajuelo que fue fundado en
1994; a través de esta entidad se da cobertura en un 53%, lo cual se confirmé a través del

censo realizado a la poblacion.

El puesto de salud no cuenta con personal médico para brindar servicio especializado,
unicamente cuenta con un paramédico y un auxiliar de enfermeria para la atencién de las
personas que los visitan. Atiende diversas enfermedades que se presentan en las
comunidades y presta atencion en: consulta general, vacunacidn, suplementacion,
desparasitacion, peso y talla, inyecciones, curaciones, extraccién de ufias, toma de
muestras para dengue, papanicolaou, control prenatal, control de puerperio, gota gruesa,

planificacién familiar, pruebas de muestra de tuberculosis y emergencias, entre otros.

2.2.2.1 Infraestructura en el area de salud

El puesto de salud est4 ubicado en la calle principal y la via de acceso es de terraceria,
posee equipamiento bésico como: camillas, cunas, pesas de adulto y bebé, otorrino,
doppler, equipo para tomar la presién y botiquin de primeros auxilios. Cuentan con todos
los servicios bésicos, la condicion de la infraestructura es aceptable pero requieren de
mantenimiento a las instalaciones por fallas eléctricas, dafios en puertas, ventanas, dos
lavamanos y un sanitario que no funciona. Su principal dificultad es la carencia de
medicamentos, los cuales los obtienen a través del Centro de Salud del municipio de

Agua Blanca.
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2.2.2.2 Morbilidad general e infantil

Es el niimero proporcional sobre el nimero de personas que se enferman en una
poblacion en un tiempo y enfermedad determinada. Segin la investigacion de campo se
determin6 que las principales enfermedades que mas han afectado a la poblacién son las
respiratorias, seguido de las gastrointestinales. Por lo que se considerd que la tasa de
morbilidad general es de 769 casos por cada mil habitantes de cinco afios en adelante,
mientras que la tasa de morbilidad infantil es de 833 casos por cada mil habitantes que

sufren alguna enfermedad anteriormente descrita.

2.2.2.3 Mortalidad

Las principales causas de mortalidad general son los accidentes automovilisticos y los
derrames cerebrales, siendo los hombres los principales afectados; la tasa de mortalidad
general es de 10 muertes por cada mil habitantes. En relacién a la mortalidad infantil,

para el afio 2019 no se registr6 ningn caso.

223 Agua ,

Siendo uno de los servicios bésicos de relevancia en el hogar, en esta subvariable se
analizaréan los resultados acorde a lo investigado, asi como entrevistas a los miembros del
COCODE y Comité de agua. Se incluye a la cobertura del servicio, forma de
abastecimiento, frecuencia, calidad del agua, costo mensual del servicio y las principales

dificultades para recibir la misma.

2.2.3.1 Cobertura del servicio

La cobertura del servicio de agua se da por medio de un tanque, con capacidad para
brindar diez galones por segundo, conectado al pozo ubicado dentro de aldea Obrajuelo el
cual tiene una profundidad de 250 metros y abastece a la poblacién asimismo a las aldeas

cercanas el Carrizo, Papalhuapa y Estacion Papalhuapa.

En el afio 2002 el 80% de los hogares contaban con el servicio de agua y para el afio
2019 se determiné que el 77% de las casas son beneficiadas actualmente con la cobertura

del servicio, sin embargo un 23% de ellos no cuenta con el servicio momentaneamente
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por falta de instalacién pero si es utilizada como vivienda por lo que satisface sus

necesidades abasteciéndose de agua en otra casa familiar cercana.

2.2.3.2 Forma de abastecimiento de agua
La satisfaccion del servicio de agua se realiza por medio de multiples maneras, entre
ellas se menciona el abastecimiento de agua entubada, chorro publico, pozo, nacimiento

de agua, rio o camidn distribuidor de agua.

Para el afio 2002 comparado con el afio actual, el 99% de la poblacion se abastece de
agua entubada, mientras que el 1% hace uso de algin chorro pablico o pozo para
satisfaccion de la necesidad; lo cual puede llegar a considerarse de riesgo para el ultimo
grupo de pobladores, porque el agua que utilizan puede no estar en condiciones dptimas

de sanidad y pueden contraer alguna enfermedad.

2.2.3.3 Frecuencia de abastecimiento de agua

La frecuencia con la cual la comunidad dispone del servicio de agua para las viviendas
es diaria y durante las 24 horas del dia, dado que aldea Obrajuelo cuenta con su propia
distribucién por medio de un bomba eléctrica, conectada a un pozo con capacidad para
abastecer todas las viviendas; ademds cuenta con un tanque de compensacion capaz de
brindar servicio a las mismas por un lapso aproximado de seis horas, en caso la bomba

principal dejase de funcionar.

2.2.3.4 Calidad del agua
El agua que se distribuye a los hogares de la Aldea es potable, esto se debe a que el
Comité se ha hecho responsable de proporcionar calidad al mismo, tomando en

consideracién el papel importante que ocupa en la salud de los pobladores.

2.2.3.5 Costo mensual del servicio
El costo del servicio depende del consumo que cada vivienda realice, el costo por

metro cubico de agua potable es de Q.3.50; adicional a esto se agrega al recibo de la
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vivienda un cobro fijo de Q.15.00 por gastos varios del servicio, el cual los pobladores

pagan mensualmente al tesorero asignado por el Comité de agua.

2.2.3.6 Principales dificultades

Los habitantes gozan del servicio durante las 24 horas del dia, sin embargo una de las
dificultades del servicio radica en la bomba de agua de la Aldea, ya que ésta funciona por
medio de energia eléctrica, lo cual significa que a falta de energia, el funcionamiento de
la bomba se suspende y a pesar de contar con un tanque de compensacioén con capacidad
de distribuir agua durante un tiempo aproximado de seis horas sin electricidad, puede

llegar a suspender el servicio a los habitantes.

2.2.4 Drenaje

Se determiné que dentro de aldea Obrajuelo no se cuenta con la construccion de una
red de drenaje que provea de este servicio a las viviendas, por lo tanto, tampoco se cuenta
con un sistema de tratamiento de aguas residuales para los servicios sanitarios, que en la
mayoria se encuentran conectados a fosas sépticas instaladas dentro de los terrenos y
mientras que otras comunidades optan por desviar las tuberias de aguas servidas hacia la
calle en el exterior de la residencia. La implementacion de un sistema de drenaje y de una
planta de tratamiento para aguas residuales y servidas dentro de la Aldea es una
necesidad urgente para la comunidad, pues la ausencia de esto puede causar quebrantos

de salud, asimismo contaminacién ambiental.

2.2.5 Energia eléctrica domiciliar y alumbrado publico

La cobertura del servicio de energia eléctrica para el afio 2002 se mantiene igual en
comparacion con el afio 2019, donde el servicio abarca a la mayoria de las viviendas con
un 77% y un 23% de las viviendas no gozan de energia eléctrica por razones ajenas al

costo o falta de instalaciones.

2.2.5.1 Alumbrado publico
En cuanto a alumbrado publico, la Aldea no tiene habilitado el servicio pero si cuenta

con la instalacién de 120 postes sin lamparas que se colocaron en el afio 2012, no
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obstante, estos dejaron de funcionar el mismo afio por peticiéon de los pobladores, pues
implicaba un alto costo de energia eléctrica, con una tarifa mensual de Q.85.00 por

vivienda para dicho servicio.

Al momento de la investigacion el costo de alumbrado publico es de Q.25.00 por cada
hogar, pero no se ha tomado la importancia necesaria para gestionar nuevamente su

instalacidn y funcionamiento.

2.2.6 Letrinas y otros servicios sanitarios
El servicio sanitario es de suma importancia en toda vivienda, para la aldea Obrajuelo
no es la excepcion pues ademas de satisfacer una necesidad, contribuye con la higiene y

salud de las personas.

Para el afio 2002 se encontraba un porcentaje significativo del 29% de los hogares sin
servicio para acudir a un sanitario, al afio 2019 el 77% de viviendas cuentan con este
servicio sanitario en su domicilio, concluyendo que la Aldea ha mejorado en cobertura
del mismo, pues el 23% de hogares no cuentan con el servicio y proceden a satisfacer las
necesidades fisiologicas en el exterior de la vivienda sobre la tierra, esto porque no se

considera una prioridad a incluir en los gastos del hogar.

Para el analisis de esta variable, la mayoria de hogares de la aldea cuentan con inodoro
lavable y otros utilizan letrina, la limitante es la falta de una red de drenaje por lo cual los
habitantes solo utilizan estos dos tipos de servicio sanitario. Cada hogar de la Aldea
cuenta con propia fosa séptica ubicada en las orillas de sus terrenos para evitar la
contaminacién y lo mismo sucede con los que utilizan pozo ciego, pero en menor

cantidad.

Existe avance en la implementacion del servicio sanitario que utilizan los hogares hoy
en dia comparado con el censo 2002. Al momento de la investigacion 89% de hogares
tienen conectado su servicio a inodoro con fosa séptica, el resto de la poblacidn continia

utilizando letrina o pozo ciego para satisfacer sus necesidades fisioldgicas.
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2.2.77 Sistema de recoleccion y de tratamiento de desechos solidos
La Aldea cuenta con servicio de extraccién de basura que es proporcionado de forma
gratuita por la Municipalidad; cada viernes el camidn recolector realiza su recorrido por

las calles y dirige sus desechos al vertedero municipal.

Segun resultados en la investigacion, del afio 2002 al 2019 existe diferencia de datos
porque en el censo 2002 la poblacién no hacia uso del servicio proporcionado por la
Municipalidad y optaban en su mayoria por la quema de basura, lo cual repercute en la
contaminacién del medio ambiente, al igual que las opciones de entierro de basura o

creacion de basureros clandestinos.

En el afio 2019 un 87% de hogares en la Aldea hace uso del camién municipal
recolector de basura, lo cual es positivo para la comunidad; no obstante, otro minimo
. porcentaje de casas desechan en basureros clandestinos, queman los residuos, lo
organico es utilizado como abono para cultivo o bien, falta de interés en hacer uso del
camion municipal ya que este se brinda de manera gratuita y su recorrido es inicamente
por medio de las vias principales del centro poblado, por lo tanto deben de encaminar sus

residuos hacia puntos especificos donde transita dicho vehiculo.

2.2.8 Cementerios

La Aldea cuenta con un cementerio municipal, el cual se ubica a 500 metros
aproximadamente en las afueras del centro poblado, en las faldas del Cerro Brujo y
cuenta con una extensién de terreno de 1.50 de manzana, se encuentra en malas
condiciones, no hay personal encargado del lugar, por lo que cada familia es responsable

del mantenimiento y limpieza de los nichos ocupados por sus difuntos.

El terreno que este ocupa es montafioso y de dificil acceso de terraceria. La
adquisicion de cada espacio dentro del cementerio es gratuita para las personas de la
comunidad; la administracién del lugar la realiza el Consejo Comunitario de Desarrollo
-COCODE-, pues las tierras que estos ocupan fueron donadas por un vecino que forma

parte de la Aldea.
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Es importante indicar que hay hogares que cuentan con espacio dentro de sus terrenos

que utilizan como cementerio clandestino para tener cerca a sus difuntos.

229  Sistema de tratamiento de aguas servidas

La aldea Obrajuelo no cuenta con una planta de tratamiento de aguas servidas, dado
que no cuentan con el servicio de drenaje, por lo que los desechos provenientes de las
tuberias de viviendas son conducidas al exterior de los hogares o fosas sépticas, lo que

provoca contaminacion al medio ambiente.

2.3 ENTIDADES DE APOYO
Son instituciones estatales, privadas e internacionales que brindan apoyo a la
poblacion con la finalidad de impulsar el desarrollo socioecondmico; a continuacién se

describen las diversas entidades de apoyo que existen en la Aldea.

2.3.1 Estatales

Son entidades que forman parte del Estado y encargadas de guiar el funcionamiento de
una comunidad, proveer servicio y atencién a la poblaciéon en general. Entré las
organizaciones estatales se hace mencién del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y
Alimentacién -MAGA-, Comité Nacional de Alfabetizacién -CONALFA-, Ministerio de
Educacién -MINEDUC-, Ministerio de Salud Pablica y Asistencia Social -MSPAS-,
Subestacion de Policia Nacional Civil, Registro Nacional de las Personas -RENAP-,
Coordinadora Municipal para la Reduccién de Desastres -COMRED-, Oficinal Municipal
de la Mujer -OMM-, Direccion Municipal de Planificacion -DMP- y Bomberos

Municipales.

2.3.2 Privadas

Son instituciones o asociaciones permanentes e independientes, que tienen como
propésito gestionar proyectos en beneficio de las comunidades a través de programas y
proyectos que fomenten el crecimiento y desarrollo social, cultural y econémico de la
poblacién. En lo que respecta al ambito social no existen, segln la investigaciéon de

campo y entrevistas con algunos miembros del COCODE vy lideres.
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2.3.3  Internacionales
En la investigacion que se realiz6 en aldea Obrajuelo se logrd verificar que no se
encuentra con ninguna institucién internacional que brinde algin tipo de apoyo para

mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

24  ANALISIS DE RIESGOS
Se da a conocer por medio de matrices, los riesgos, amenazas y factores que son

vulnerables en el centro poblado.

2.4.1  Matriz de andlisis de riesgos

El anélisis de riesgo implica el conocimiento preciso de los factores fundamentales: en
primer lugar, lo que se conoce como las amenazas o factor externo de riesgo y en
segundo lugar la vulnerabilidad o factor interno de riesgo. Con el fin de determinar los
posibles efectos y consecuencias sociales, econémicas y ambientales asociadas a uno o
varios fendmenos de aldea Obrajuelo, se muestra la matriz de andlisis de riesgo a

continuacion.

Tabla 2
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Matriz de analisis de riesgos

Aiio 2019
Descripcién del riesgo I Factor de amenaza | Factor de vulnerabilidad
Riesgo natural

Lluvias torrenciales | Estructura de las viviendas y otros
Derrumbes. ; .

prolongadas. bienes materiales.
Dafios por sismos Fallas geolodgicas Construccién  defectuosa de  las

P ) geologicas. viviendas.

Intensidad de lluvias, trayectoria

) Infraestructura de viviendas.
del aire.

Pérdidas por tormentas.

Sequias. Cambio climatico. Produccion agricola y pecuaria.

Riesgo socionatural
Proliferacién de zancudos por| Habitantes y animales de I
acumulacion de agua. comunidad.
Lluvias intensas y grandes
porciones de tierra inestable.

Enfermedades por plagas.

Deslizamiento y deslaves. Caminos y viviendas en laderas.

Bosques, produccidon agricola y
pecuaria.
Continda en la pagina siguiente...

Incendios forestales. Quema de desecho agricola.




39

... Viene de la pagina anterior

Riesgo antrdpico

Descripcion del riesgo | Factor de amenaza Factor de vulnerabilidad
Conflicto entre s . ., .

Intereses politicos y sociales. Organizacidn social.
pobladores.

Imprudencia de los conductores| Habitantes y personas que circulan|
y peatones al conducirse enlas |por las vias que carecen de
orillas de la carretera y falta del sefializacibn  vial y  bueng|
mantenimiento vial. infraestructura.

Ecosistema de la  Aldea,

como bosque, agua, flora y

: fauna.

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2019.

Accidentes viales.

Aumento De tala y

Pérdida de bosques. deforestacion.

Los riesgos que se presentan en aldea Obrajuelo descritos en la tabla anterior, no se
encuentran contemplados por las autoridades debido a que carecen de planes de
mitigacion y prevencion de desastres; lo cual no es positivo para el centro poblado dado
que no se encuentran preparados para accionar frente a alglin escenario que afecte la vida

" de los habitantes.

242  Matriz de medidas de prévencién y mitigacion

Se establecieron las acciones necesarias para contrarrestar las acciones que en cierto
tiempo pueden causar dafios a la poblacién de Obrajuelo, los cuales requieren la adecuada
atencion para aplicarlas y contribuir con el bienestar de la comunidad. En cada uno de los
riesgos encontrados se toman las medidas de prevencién y mitigacién expuestas en el

cuadro siguiente.

Tabla 3
Aldea el Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Matriz de medidas de prevencién y mitigacién.

Aiio 2019
Descripcion del riesgo | Medidas de prevencién | Medidas de mitigacion
Riesgo natural
Pérdidas fisicas. Concientizar sobre como accionar | Capacitar a agricultores sobre
' frente a desastres naturales. medidas del cuidado del suelo y
procesos de siembra.

Sequias. Recomendar a los agricultores no | Concientizar a los agricultores
siembre en los primeros seis meses | sobre la lluvia escasa en los
del afio. primeros meses (mayo a julio)

para no perder la cosecha.

Continta en la pagina siguiente...
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Descripcion del riesgo {

Medidas de prevencion

|

Medidas de mitigacién

Riesgo socionatural

Enfermedades virales.

Informar y capacitar a las personas
para evitar la proliferacion de
zancudos.

Concientizar a las personas para
evitar los focos de proliferacion
de zancudos.

Deslizamientos y | No construir casas a las orillas de | Encauzar y limpiar las quebradas
deslaves. barrancos y laderas. que conducen las aguas fluviales.
Incendios forestales. Evitar la quema de los restos de las | Utilizar los restos agricolas para
siembras. alimentar el ganado.
Riesgo antroépico
Conflicto entre | Separar la politica de los servicios | Concientizar a las personas que
pobladores. que se prestan a la comunidad. participan en politica, sobre la

importancia del desarroilo de la
comunidad.

Dafios en el sistema
ambiental.

Prohibir los productos quimicos
que dafian la tierra.

Flaborar un programa de
capacitaciéon sobre el uso de
abonos naturales para el proceso
de los cultivos y cosechas.

Accidentes viales.

Concientizar a las personas sobre
el peligro que provoca no tomar las
medidas de precaucién en los
diferentes puntos estratégicos.

Sefializar vias de acceso,
reparacion de la carretera en
lugares donde existen
demasiados agujeros en el
asfalto.

Pérdida de bosques.

Reducir el uso de lefia para cocinar
creando estufas ecoldgicas en la
Aldea y capacitar sobre la
prevencién de incendios forestales.

Proteger los bosques, reducir los
incendios forestales para
aumentar la cobertura boscosa y
proteger los nacimientos que son
necesarios para la Aldea.

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2019.

En la tabla anterior se muestran los diferentes tipos de riesgo que prevalecen en

Obrajuelo, todas importantes para el desarrollo sostenible del lugar, las cuales conllevan

una serie de medidas que indican como se pueden prevenir y qué acciones se deben

emplear para mitigar.



CAPITULO III
CARACTERIZACION DE LA PRODUCCION DE MAiZ
Se establecié el maiz como cultivo principal en aldea Obrajuelo del municipio de
Agua Blanca, por lo cual en el presente capitulo se definen los factores de produccién

para ejecutar la actividad y la caracterizacion correspondiente a la actividad agricola.

3.1 FACTORES DE LA PRODUCCION
“Son unas mercancias que se caracterizan por formar parte de la mayoria de los
procesos productivos.” (Diaz, 1999, p. 48) En este apartado se muestran los factores:

tierra, trabajo y capital, que en conjunto contribuyen con la produccién de maiz.

3.1.1  Recursos naturales o tierra

La tierra es el factor que se utiliza en el centro poblado como medio de produccién
para la actividad agricola, al mismo tiempo genera trabajo familiar y asalariado. En el
inciso se muestran todos los recursos que provienen de la naturaleza del lugar, entre los

que se puede mencionar: agua, bosques, suelo, flora, fauna y estructura agraria.

3.1.1.1 Agua

En aldea Obrajuelo no se cuenta con un sistema de riego para la producciéon de maiz,
se esperan las lluvias de invierno para que la siembra pueda abastecerse de agua, sin
embargo estas han sido escasas durante los tiltimos afios, razén por la cual se han perdido

cosechas.

La comunidad cuenta con recursos hidrograficos tales como nacimientos de agua, que
son utilizados como recursos alternos cuando el pozo mecéanico presenta falla; existe un
pozo mecanico que provee de agua potable a los hogares de la Aldea, administrado por el
comit¢ de Agua, quien se encarga de la distribucion del agua entubada y de las

reparaciones necesarias en la red de tuberia.

3.1.1.2 Bosque

Se considera escasa el area de bosque en el centro poblado, dado que las personas
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utilizan el recurso disponible para obtener lefia y asi cocinar los alimentos, para el afio de
la investigacion se encontr6 que un reducido nimero de hogares hacen uso del gas
propano y la preferencia sigue siendo el uso de lefia por la cultura de los habitantes y

comodidad econdmica; son explotados por los carpinteros para la produccién de muebles.

3.1.1.3 Suelo

El suelo de aldea Obrajuelo es de tipo franco arcilloso y éste es ideal para la
produccién de todo tipo de plantas, principalmente las cultivables y silvestres que
generan ingresos econdmicos y sirve de alimento a la poblaciéon y a la fauna. Los
productores no tienen los debidos cuidados del suelo ya que acostumbran a quemar los

residuos de la cosecha y esto puede provocar la erosion del suelo.

3.1.1.4 Flora y fauna
La aldea cuenta con diversidad de flora y fauna, aprovechadas para generar ingresos

econdmicos en la actividad agricola y pecuaria.

o Flora

Se refiere a plantas dadas en la Aldea mencionando entre ellas las reproducidas en
arboles como el limén, coco, tamarindo, mango, banano, papaya, jocote, licha, granadilla,
aguacate, anona, guayaba, maracuya y nance; y al ras de la tierra como la sabila, tomate,

loroco, meldn, flor de izote y cilantro.

e Fauna
Se refiere a especies de animales encontradas como vacas, toros, cerdos, caballos,

gallinas y gallos, los cuales son comercializados en las aldeas aledafias y en el Municipio.

3.1.1.5 Estructura agraria

Se enfoca en la distribucién del espacio rural con referencia a la produccién agricola
y se representa por medio de incisos y cuadros que detallan la forma de tenencia de la
tierra, uso de la tierra y la manera en que éstas se concentran. Es la relacion entre la

propiedad sobre la tierra y los medios de produccion.
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e Tenencia de la tierra
Se detalla en el siguiente cuadro las clasificaciones para la forma de tenencia de la

tierra y la superficie representada en manzanas y porcentajes.

Cuadro 2
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Forma de tenencia de la tierra

Aiio 2019
Forma de tenencia Superficie en manzanas %
Propia 113.15 72
Arrendada 44.00 28
Comunal 0.00 0
Municipal 0.00 0
Otros 0.00 0
Total 157.15 100

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2019.

Para el afio de la investigacion, del total de tierras para producir el 72 % se cataloga
como propia y el 28 % arrendada, por lo cual se determina que la forma de tenencia
predominante en los suelos de Obrajuelo es la propia; esto se ha generado por herencias y
compra de manzanas de terreno, lo cual es satisfactorio para la poblacién del centro
poblado pues significa fuente de ingresos para los habitantes. Las personas consideradas
sin capacidad econdémica para la compra de tierras las poseen afrendadas para cultivar;

por ultimo, se determind que no existe tierra municipal y comunal.

e Uso de la tierra
El siguiente cuadro contiene el uso y aprovechamiento que se da a los suelos del lugar

para los diferentes cultivos, bosques y pastos.

Cuadro 3
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Uso de la tierra

Aiio 2019
Uso de la tierra  Unidades econémicas % Superficie en manzanas %
Cultivo 102 87.93 120.16 57.11
Pasto 7 6.03 45.25 21.51
Bosque 7 6.04 45.00 21.38
Total 116 - 100.00 210.41 100.00

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2019.
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Acorde a los datos presentados en el trabajo de campo se concluye que el uso de la
tierra en el centro poblado es principalmente para la agricultura, lo cual es positivo ya que
representa fuente de empleo o ingresos para la comunidad; entre el uso que se le da a las

tierras también se encuentra el alimento para ganado y area de bosque.

¢ Concentracion de la tierra

Se toma en consideraciéon el tamafio de la tierra y se determina por la relacion
existente entre el nimero de propietarios y la superficie de terreno que posee en su
conjunto, de acuerdo a su categoria. Segin clasificacion utilizada por el -INE-, la tierra se

divide en estratos como se detalla a continuacion.

Tabla 4
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Tamafio de las unidades productivas

Aifio 2019
Estrato Clasificacion de finca Extension
I Microfincas Menos de 1 manzana
I Subfamiliares De 1 manzana a < de 10
1 Familiar De 10 manzanas a < de 64
v Multifamiliar ' De 1 caballeria a < de 20
\% Multifamiliar grande De 20 caballerias en adelante

Fuente: elaboracion propia, con base en datos del IV Censo Nacional Agropecuario del afio 2003 del
Instituto Nacional de Estadistica -INE-.

El cuadro anterior muestra la clasificacion que permite realizar el analisis de la
concentracion de la tierra en aldea Obrajuelo. A continuacioén se muestra la distribucién

de la concentracion de la tierra como resultado de la investigacion de campo.

Cuadro 4
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Concentracion de la tierra

Aiio 2019
Tamaiio Finca Fincas Superficie en manzanas
Cantidad % Extension %
Microfincas 122 59 10 6
Subfamiliares 84 41 ‘ 158 94
Total 206 100 168 100

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2019,
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El mayor porcentaje de concentracién de la tierra se encuentra en la clasificacién de
microfincas con un 59% del total, esto es porque la reparticion de tierras se da
normalmente entre diversos miembros del nucleo familiar, seguido de las fincas

subfamiliares con un 41%.

3.1.2  Trabajo

“Es ¢l tiempo que se dedica a realizar cualquier actividad remunerada.” (Diaz, 1999,
p. 48) La mano de obra que se utiliza en los procesos de produccién agricola es familiar y
asalariada, por tal razén se muestra el cuadro siguiente relacionado con los incisos que

complementa la variable trabajo.

Cuadro 5
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Disponibilidad de mano de obra

Aiio 2019
— B Género
Actividad Remuneraciéon Q. Masculino Femenino
Agricola 80.00 125 4
Pecuario 80.00 9 0
Artesanal 80.00 3 1
Total 240.00 137 5

Fuente: investigacién de campo Grupo EPS, segundo semestre 2019.

Para la aldea Obrajuelo 1a mayoria de la Poblaciéon Econdmicamente Activa -PEA- se
ubica en la actividad agricola género masculino con 125 del total, cantidad significativa
para indicar que la fuente de ingresos obtenida en los hogares del centro poblado
proviene en primer lugar de la produccion de cultivos; cabe indicar que las personas que
se dedican a la agricultura se encuentran en un rango de edad de 20 a 65 afios;
consiguiente el sector pecuario con nueve personas y por Ultimo el sector artesanal con
tres personas de la poblacion trabajadora género masculino; en minoria el género

femenino realiza alguna de las actividades mencionadas para sustento econémico.

3.1.2.1 Disponibilidad de mano de obra
Acorde a entrevistas realizadas, se determiné que en la actividad agricola la mano de

obra es no calificada, dado que los conocimientos que se obtuvieron para realizar los
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procesos de produccidn provienen de generacidon a generacion de forma empirica; cabe
indicar que los productores no estan certificados ni poseen titulo académico que los avale

como tal.

3.1.2.2 Remuneracién por trabajo
La mayoria de la Poblacién Econdémicamente Activa se ubica en el sector agricola
tanto hombres como mujeres, con una remuneracion de Q.80.00 por jornal y consta en

realizar las labores asignadas por el productor en horario de cinco a ocho horas en el dia.

3.1.3  Capital

“El capital de una economia son las maquinas, las herramientas, los utensilios y en
general, cualesquiera mercancias ya producidas, que se utilizan en los procesos
productivos.” (Diaz, 1999, p. 49) Se integra por la infraestructura que actualmente se
encuentra disponible en aldea Obrajuelo y es necesaria para efectuar las actividades
productivas, como la energia industrial, vias de acceso, centros de acopio y

telecomunicaciones.

3.1.3.1 Energia industriai

En la Aldea no se cuenta con energia industrial porque no existen fabricas o industria
alguna pero si poseen energia eléctrica usada tanto para domicilios y comercios, es
suministrada por ENERGUATE por medio de la Distribuidora de Electricidad de Oriente
S.A. (DEORSA).

3.1.3.2 Vias de acceso

Se refiere a los diferentes accesos que tiene el centro poblado, el principal proviene
del municipio de Agua Blanca, la cual es la via que atraviesa un costado de la Aldea pero
sin ingresar al centro de la misma y termina en la entrada de la aldea el Tob6n. Para
ingresar al centro de Obrajuelo, esta la entrada que se encuentra a cuatro kilémetros del
municipio, éste es el primer acceso para entrar al centro de la Aldea; el segundo es
procedente de la aldea Papalhuapa; el tercero es la via proveniente de la aldea Tobén, que

dirige hacia el centro de Obrajuelo, encontrandose los antes mencionados en éptimas
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condiciones y con caminos asfaltados; el Gltimo proviene del Carrizo, el cual es de

terraceria y se considera en mal estado.

3.1.3.3 Centros de acopio
Cumplen la funcién de reunir la producciéon de pequefios productores para competir en
cantidad y calidad en mercados de los grandes centros urbanos; en la Aldea no se cuenta

con centros de acopio que contribuyan con la comercializacion de los productos.

3.1.3.4 Telecomunicaciones
Son tres las compaififas telefonicas que prestan el servicio a la poblacién, no cuentan
con linea fija de casa y existen teléfonos piblicos en la Aldea, sin embargo no estan en

buenas condiciones al momento de la investigacion.

3.1.4  Organizacion empresarial

Luego de la investigacion y entrevistas aplicadas en el centro poblado se determin6
que el maiz es el principal cultivo producido en el lugar, cuyo trabajo involucra la mano
de obra familiar y asalariada, las unidades productivas no cuentan con una organizacion
formal para desarrollar los procesos; sin embargo, es importante mencionar que este tipo

de comités o cooperativas juegan un papel importante en el desarrollo de las mismas.

3.2 CARACTERIZACION PRODUCCION DE MAIZ

Los suelos del centro poblado son aptos para la produccion de diversos productos; se
describe el principal cultivo de la aldea Obrajuelo para el afio de la investigacion, este es
el maiz, con las caracteristicas pertenecientes al nivel tecnoldgico utilizado, superficie,
volumen y valor de la produccidn, resultados financieros, comercializacidn, organizacion,
generacion de empleo en el lugar y el respectivo resumen de la problemética encontrada

junto a la solucién adecuada.

3.2.1 Nivel tecnolégico
Se definen los conocimientos, habilidades, destrezas y medios necesarios para la

produccién en los diferentes estratos de los agricultores. Para clasificarlos se consideran
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los siguientes elementos: suelos para la siembra, agroquimicos utilizados, sistema de
riego para la siembra, asistencia técnica para llevar a cabo los procesos, asistencia
financiera para solventar gastos, semillas implementadas y mano de obra necesaria para

la siembra y cosecha.

Los niveles tecnolégicos varian segiin la produccion del cultivo en los tipos de finca,
para la microfinca su nivel es I Tradicional porque no se utilizan métodos de preservacion
de suelos, se aplican pocas cantidades de agroquimicos, su sistema de riego es por lluvia,
no implementan asistencia técnica, el tipo de semilla es criolla y la mano de obra es

familiar.

En las fincas subfamiliares su tecnologia clasifica en el nivel II Baja tecnologia, ya
que utilizan técnicas de preservacion de suelos, agroquimicos, aplican el riego por lluvia,
no poseen asistencia técnica pero aplican la semilla mejorada y contratan mano de obra

asalariada. -

3.2.2  Superficie, volumen y valor de la produccién de maiz

La extension de terreno se divide en dos estratos que se utilizan en la produccién, quev
es la microfinca y la finca subfamiliar. Se detalla el volumen segin el tamafio de finca ya
mencionado, unidades econdmicas y el valor de la produccién que obtienen los

agricultores.

Cuadro 6
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Produccion agricola
Superficie, volumen y valor de produccién de maiz

Aiio 2019

Estrato Unidades Extensién  Unidad Volumen de Pl:eCi? Valor de

L. en de .. unitario produccién
producto econdmicas manzanas medida produccién Q Q
Microfincas
Maiz 15 5.70  Quintal 131 100 13,100.00
Subfamiliares
Maiz 41 67.21  Quintal 1,493 100 149,300.00
Totales 56 72.91 1,624 162,400.00

Fuente: investigacién de campo Grupo EPS, segundo semestre 2019.
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El cuadro anterior representa la totalidad de tierra dedicada al cultivo de maiz, el cual
ubica la mayor extension de suelo en las fincas subfamiliares con mas del 50% de
representacion en el sector agricola, en donde también se concentra la mayor cantidad de
maiz producido y por ende més valor monetario de produccion, por lo que se determina

que las fincas subfamiliares son las que predominan en la Aldea.

3.2.3 Resultados financieros
Para la realizacion de este inciso se consideran los costos que conllevan la produccion

de maiz en cada tipo de finca encontrada.

Cuadro 7
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Produccion agricola
Estado de costo directo de producciéon de maiz
Por tamafio de finca y producto
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2019
(Cifras en quetzales)

Elementos del costo Microfinca Subfamiliares
Maiz

Insumos : 5,808.54 86,220.75
Mano de obra 0.00 27,471.20
Costos indirectos variables 2,351.45 26,799.35
Costo directo de produccién 8,159.99 140,491.30
Produccién total 131.00 1,493.00
Costo unitario por quintal 62.29 94.10

Fuente: investigacién de campo Grupo EPS, segundo semestre 2019.

Acorde a resultados del cuadro anterior se observa que el costo del quintal de maiz es
mads bajo en finca subfamiliar con Q.94.10 en comparacién con la microfinca cuyo costo
es de Q.62.29, esto se da porque la finca subfamiliar a pesar de contar con mano de obra
asalariada, adquiere insumos por cantidades mayores a mejores precios que ayudan con la

efectividad de los procesos productivos.

3.2.3.1 Rentabilidad
Segiin Companys y Corominas (1998): Lo que interesa fundamentalmente es la
rentabilidad. El proyecto es rentable si el valor de los rendimientos que proporciona es

superior al de los recursos que utiliza (p.36).
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Se presenta el estado financiero que muestra detalladamente los ingresos, los gastos y
el beneficio o pérdida que ha generado una empresa durante un periodo de tiempo

determinado.

Cuadro 8

Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, Departamento de Jutiapa

Produccion agricola

Estado de resultados

Por tamaiio de finca y estrato
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
_ (Cifras en quetzales)
Producto Microfincas Subfamiliares

Maiz

Ventas 13,100.00 149,300.00
(-) Costo directo de produccion 8,159.99 140,491.30
Ganancia marginal 4,940.01 8,808.70
(-) Costos y gastos fijos

Arrendamiento del terreno 400.00 2,600.00
Ganancia neta 4,540.01 6,208.70
Rentabilidad

Ganancia neta/ ventas 0.35 0.04
Ganancia neta/costos 0.56 0.04

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2019.

Con los datos previamente presentados se concluye que las ventas tanto en
microfincas como fincas subfamiliares sobrepasan los costos que son empleados para la
produccién del cultivo, por lo tanto significa ganancia para los productores sin importar
la cantidad que cada uno trabaje, lo cual es positivo para la aldea Obrajuelo dado que el
trabajo que la poblacién de la comunidad realiza genera ingresos para los hogares

dedicados a la agricultura.

Seglin la investigacion de campo se determind que la rentabilidad en ventas de la
produccién de maiz en microfincas tiene un rendimiento de Q.0.35 sobre sus ventas, es
decir que obtienen Q.0.35 de ganancia neta por cada quetzal de venta y con relacion a la
rentabilidad de costos y gastos se expresa que por cada quetzal invertido en costos y
gastos obtienen una ganancia de Q.0.56. La rentabilidad de produccién en 67 manzanas
de maiz para fincas subfamiliares generan una ganancia de Q.0.04 centavos de ganancia

por cada quetzal de ventas, y en relacién a los costos y gastos se expresa que por cada
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quetza] invertido para la produccién se obtiene una ganancia de Q.0.04 centavos para la

actividad productiva.

3.2.3.2 Financiamiento
Son los recursos econdmicos necesarios que se poseen para realizar una actividad o
proyecto. Las fuentes de financiamiento son internas por medio de recursos propios y

externos a través de créditos obtenidos.

e Fuentes internas
Para llevar a cabo los cultivos de maiz los productores de aldea Obrajuelo utilizan
financiamiento propio. Se utiliza el 100% de los ingresos que genera la actividad, aportes

de ahorros, hacen uso de semillas de cosechas anteriores y mano de obra familiar.

e Fuentes externas

Los habitantes del centro poblado no requieren de préstamos, indicaron evitar deudas
y el pagar intereses de los mismos. Se detalla en el siguiente cuadro la fuente de
financiamiento de la actividad agricola, el cual se integra por los detalles del

financiamiento sobre insumos, mano de obra, costos indirectos variables, costos y gastos

fijos.
Cuadro 9
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Produccién agricola
Financiamiento por tamaiio de finca y producto
Aiio 2019
(Cifras en quetzales)
Estrato / producto Fuentes internas Fuentes externas Total
Microfincas
Maiz 8,559.99 0.00 8,559.99
Insumos 5,808.54 0.00 5,808.54
Mano de obra 0.00 0.00 0.00
Costos indirectos variables 2,351.45 0.00 2,351.45
Costos y gastos fijos 400.00 0.00 400.00
Subfamiliar 0.00 0.00
Maiz 143,091.30 0.00 143,091.30
Insumos 86,220.75 0.00 86,220.75

Continda en la pagina siguiente...
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... Viene de la pagina anterior

Estrato / producto Fuentes internas Fuentes externas Total
Microfincas

Mano de obra 27,471.20 0.00 27,471.20
Costos indirectos variables 26,799.35 0.00 26,799.35
Costos y gastos fijos 2,600.00 0.00 2,600.00
Total 151,651.29 151,651.29

Fuente: investigacién de campo Grupo EPS, segundo semestre 2019,

La produccion de maijz en los estratos microfincas y fincas subfamiliares es financiada

por recursos internos, cubre los requerimientos de insumos necesarios, la mano de obra es

familiar, se contrata poca mano de obra asalariada, los costos indirectos variables son

minimos y por tal razén los productores no hacen uso de financiamiento externo.

3.2.4 Comercializacién

El cultivo predominante en aldea Obrajuelo es el maiz porque posee mayor volumen

de produccién, este actualmente se cosecha una vez al afio y se comercializa

principalmente dentro del municipio para consumo personal.

o Proceso de comercializacion

La manera de comercializar el producto en las etapas correspondientes a continuacion.

Tabla 5

Aldea Obrajuelo, municipio Agua Blanca, departamento de Jutiapa

Comercializacion de la produccién agricola
Afio 2019

Etapa

Maiz

Concentracién

La cosecha se reune en el terreno de cultivo, se almacena en sacos para su
traslado a la vivienda de los propietarios, pues no se cuenta con un centro de
acopio para los agricultores de la comunidad.

Equilibrio

No existe equilibrio en este producto, se puede cosechar una vez al afio y la
demanda es mensual, por lo que es necesario comercializar a precios bajos. Una
pequefia parte de agricultores tiene la capacidad de almacenar su produccion y
esperar que la oferta disminuya para aumentar el monto de la venta.

Dispersion

La produccién destinada para la venta es puesta a disposicioén del consumidor
final que se encuentra dentro de la comunidad; otra parte es adquirida por
agroservicios de la cabecera municipal, quienes se encargan de comercializar el
producto a los consumidores finales de otras aldeas y municipios de la regién,
la dispersién del maiz se da a nivel local, regional y departamental.

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2019.
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El producto maiz es destinado para autoconsumo en los hogares de Obrajuelo y
comercializado por aproximadamente 102 unidades econdmicas, las cuales se esfuerzan
constantemente para desarrollar una buena cosecha del producto, de tal manera que se
puedan percibir mejores oportunidades al momento de comercializar, asimismo generar

ingresos econdmicos para el hogar.

e Andlisis estructural

Expresa el proceso de interrelacion entre los consumidores y los clientes finales segin
sea el canal de comercializacion en el que participan. En el proceso de comercializacién
de la comunidad participa el productor, intermediarios y consumidor final, donde se

analiza la estructura, conducta y eficiencia de mercado.

Tabla 6
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
- Produccion agricola

Analisis estructural de comercializaciéon
Afio 2019

Maiz
Microfinca/subfamilar

El precio de estos productos lo establece el productor de acuerdo al
precio del mercado y de la competencia. En los meses de noviembre y
diciembre es temporada de cosecha, donde el precio es bajo. Para
algunos productores es conveniente conservar las cosechas seis meses
para luego comercializarlas, ya que a mediados de afio no hay
produccidn, por tal razén la oferta es baja y el precio incrementa. En
cuanto al comportamiento del mercado se estima oligopolio al
observarse pocos vendedores.

Concepto

Conducta de mercado

Estructura de mercado | La estructura de mercado para microfincas y fincas subfamiliares se
encuentra conformada por la participacion de productores, mayorista,
minoristas y consumidores finales.

Eficiencia de mercado | No existe eficiencia para los dos productos, la oferta no satisface la
demanda por la irregularidad de produccion provocada por la falta de
lluvia.

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2019.

Segin la investigacion de campo en Obrajuelo se establecié que la produccién de maiz
esta destinada en un 55% para el consumo propio y el resto para comercializaciéon. En
este proceso se establecen los precios por medio de andlisis de la oferta, demanda y el

mercado.
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e Canales de comercializacion

Son las etapas por las cuales debe pasar el producto en el proceso de trasferencia entre
el productor y el consumidor final. Para la comercializacion agricola de los productos
maiz y frijol se hace uso canales donde intervienen el productor, mayorista, minorista y el

consumidor final, esto se presenta en la microfinca y finca subfamiliar.

En la grafica 3 se presentan los canales en forma gréafica detectados en la investigacion

de campo del centro poblado.

- Grafica 3
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Canales de comerecializacion, produccion de maiz

Aiio 2019
Microfinca Subfamiliar
Productor ] Productor
] 30% 80%
70% l 20%
Mayorista ' Mayorista
Minorista Minorista
Consumidor final | | Consumidor final

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2019.

La produccion de la microfinca es destinada en un 70% al consumidor final local, un
20% a mayoristas y 10% a minoristas que distribuyen sus productos a la cabecera

municipal, luego ellos distribuyen a consumidores finales.

En el caso de la finca subfamiliar la produccién es destinada en un 70% a mayoristas
que distribuyen sus productos en la cabecera municipal y a otros departamentos, el 10% a

minoristas y el 20% restante se distribuye a consumidores finales dentro de la Aldea.
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e Mirgenes de comercializacion

Establecen el rendimiento y participacion en la comercializacion, representa la
diferencia entre el precio que paga el consumidor y el precio que recibe el productor. A
continuacion se presenta los margenes de comercializacion para la producciéon de maiz
dentro de aldea Obrajuelo, por medio de un cuadro que muestra el rendimiento de
participacion en el mercado y rendimiento sobre inversién con relacion a los precios de

venta y gastos.

Cuadro 10
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Margenes de comercializacién, produccion de maiz

Afio 2019
Precio % Sobre
coes de Margen Gastosde Margen Rendimiento Participacion en
Institucion
venta bruto Q. mercadeo neto Q. %, sobre proceso de
Q. inversiéon comercializacion
Maiz
Productor 100 72
Mayorista 120 20 5 15 15 14
Transporte -
Minorista 140 20 20 17 14
Consumidor
final ‘
Total 100

Fuente: investigacién de campo Grupo EPS, segundo semestre 2019.

La participacion en el proceso de comercializacion del productor es 72%, el mayorista
14% y minorista 14%; el margen neto genera mas rentabilidad para los minoristas que
los mayoristas, porque ellos pueden vender cantidades menores que el quintal al
consumidor final, por tal razén pueden dar un precio mas elevado. Solo se presentan
gastos de transporte para los mayoristas ya que ellos tienen que llegar a las viviendas de
los productores para recoger sus productos, los consumidores finales locales acuden

directamente con el productor para realizar el intercambio.

3.2.5 Organizacién empresarial
En la aldea Obrajuelo no se cuenta con una organizacién empresarial definida, tanto

para microfincas como fincas subfamiliares. Segin investigaciéon de campo los
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productores no tienen negocios formalmente registrados, no cuentan con documentos que
avalen los procesos y actividades que se vayan a realizar, la planificacion que llevan a
cabo para el proceso de produccién es en su mayoria anual y de manera empirica. Una
empresa correctamente definida contribuye de forma positiva no solo con la rentabilidad

de la empresa, sino con la facil administracioén de la misma y el logro de objetivos.

3.2.5.1 Tipo de organizacién

La mano de obra involucrada en el trabajo de campo de las microfincas es familiar no
asalariada y en las fincas subfamiliares se agregan los jornaleros mediante su contratacién
por dia con un pago de Q.80.00 sin contrato formal y sin prestaciones laborales; la mano
de obra no es calificada, su nivel de educacién es a nivel primario en su mayoria derivado
que el oficio se aprende de forma empirica y no se aplica capacitacién alguna porqué no
se considera importante; la persona encargada de la toma de decisiones es el productor
quien se encarga de asignar, ejecutar tareas y supervisar la produccidn, utiliza el medio de
comunicacion verbal con los jornaleros y no se regula por algin reglamento de conducta
o politicas internas, sin embargo si el jornalero no se presenta a trabajar por un dia, se

considera un despido.

Como se ha mencionado previamente en las microfincas el proceso productivo lo
realiza el propietario y el nicleo familiar, el nivel tecnoldgico aplicado es el tradicional
nivel I dado que no existe el uso de métodos de preservacion de suelos, tampoco cuentan
con asistencia técnica ya que aplican el aprendizaje que los agricultores poseen y no
tienen acceso a créditos para desarrollar las tareas productivas. En las fincas
subfamiliares el nivel tecnolégico es II o baja tecnologia por aplicar herramientas de
trabajo mejoradas y al igual que las microfincas entran en la categoria de organizacién

informal.

Las unidades productivas no llegan a los diez trabajadores, asimismo cada una de ellas
ejecutan las actividades productivas sin un propdsito comun consciente, aunque sus
resultados llegan a favorecer a los propietarios; por otro lado, se determiné que los

productores no cuentan con apoyo alguno de instituciones externas.



3.2.5.2 Estructura organizacional

La estructura en una organizaciéon describe el marco de la misma y posee sus

elementos como lo son la complejidad, formalizacién y centralizacion, los cuales se

describen a continuacion.

o Complejidad: no existe complejidad alguna en las unidades productivas, las tareas se

reparten entre el productor y ayudante segin vayan surgiendo en el dia como

resultado de la produccion.

e Formalizacion: en cuanto a procedimientos y reglas para la realizacion de trabajo en
la formalizacidn, no existe tanto en microfincas como fincas subfamiliares; la forma

de realizar las actividades es de manera empirica.

o Centralizacién: para las microfincas y fincas subfamiliares la toma de decisiones se

centra en el productor, quien normalmente es el jefe de familia del hogar.

En las unidades econdmicas agricolas no existe alguna estructura organizacional, sin
embargo, se propone la estructura organizacional representada por el productor, mano de

obra familiar no asalariada que integra en su mayoria esposa e hijos y jornalero.

Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Produccion agricola
Estructura organizacional para microfincas y fincas subfamiliares

Griafica 4

Aiio 2019

Productor

Mano de obra familiar no asalariada

Jornalero

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2019.
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Acorde a la estructura anterior, la division del trabajo se da solamente entre el
propietario quien se encuentra en el nivel estratégico de la estructura organizacional y la
mano de obra familiar o jornaleros contratados quienes se ubican en el nivel operativo,
por lo cual no existe amplitud en cuanto a niveles jerrquicos y la responsabilidad total

recae sobre el propietario.

3.2.6 Generacién de empleo

Segun censo realizado, la mayor fuente de empleo para la comunidad de Obrajuelo se
deriva de la actividad agricola con una representacion del 54% sobre todas las
actividades, un total del 128 empleos distribuidos en 30 para microfincas y 98 para fincas

subfamiliares.

La contratacion de los jornales se da de manera verbal y no se realizan convocatorias
formales al momento de contratar personal, pero se toman en consideracién las
recomendaciones de personas que trabajan en el gremio. Los agricultores y su nucleo
familiar forman parte de la mano de obra principal para el proceso productivo de maiz y

los diversos cultivos en la Aldea, los cuales no devengan un salario.

3.2.7 Problemética encontrada

En el centro poblado Obrajuelo la organizacién dentro del proceso de produccion no
€s un tema importante, ya que las organizaciones son informales y no cuentan con una
estructura definida; la actividad productiva se realiza de manera empirica y no existen
procesos que contribuyan con el desarrollo de cultivos, ya que las herramientas utilizadas
suelen ser tradicionales; no existe sistema de riego alguno para las siembras y esto

provoca pérdida de cosechas.

Por otro lado se determin6 que no existe cooperativa alguna que colabore con el logro
de objetivos y satisfaccion de las necesidades presentadas para el trabajo efectivo de los
agricultores de la comunidad, tampoco se cuenta con centros de acopio que proporcionen
facilidad de reunir y comercializar los productos realizados por la mano de obra

trabajadora de Obrajuelo.
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3.2.7.1 Propuesta de solucién

De acuerdo con la informacién expuesta sobre la problematica encontrada para las
actividades agricolas de Obrajuelo y el andlisis correspondiente, se constaté que las
tierras de la comunidad son aptas para la produccién de diversos cultivos los cuales
pueden ser capaces de proporcionar a los productores mejores beneficios, es por ello que
mediante la coordinacién entre miembros del COCODE se propone la creacién de una
asociacion de productores en la comunidad con su respectiva mision, visién, objetivos y
valores, que encaminen los fines propuestos de los agricultores hacia su cumplimiento

por medio de actividades con el gremio.

Se pretende que por medio de la asociacién los productores obtengan apoyo por parte
de la municipalidad de Agua Blanca para recibir capacitaciones y técnicas que mejoren

los procesos de produccion.

Asimismo se desarrolle una propuesta para la problematica del sistema de riego
considerado de vital importancia para la siembra y faciliten el proceso de
comercializacién por medio de la creacién de centros de acopio que retuna a los
agricultores en aldea Obrajuelo, obteniendo mas producto de mejor calidad para
comercializar a mejores precios en el mercado, dada la alta demanda que actualmente

presenta.



CAPITULO IV
PROYECTO: CONSTRUCCION DE DRENAJE
Con base a los problemas encontrados dentro de la poblacion de Obrajuelo, se
propone le proyecto construccién de drenaje con el fin de mejorar las condiciones de vida
de los pobladores; se presenta la caracterizaciéon bésica del proyecto junto a sus

respectivos estudios.

4.1 CONSTRUCCION DE DRENAJE

En este apartado se presenta la caracterizacion basica del proyecto propuesto el cual se
integra por descripcion, ubicacion, antecedentes, contactos, planteamiento del problema,
juétiﬁcacién del mismo y objetivos que se pretenden lograr con el desarrollo del

proyecto.

4.1.1  Descripcion

Consiste en llevar a cabo la construccion de drenaje que beneficiara a las viviendas de
aldea Obrajuelo, este es un proyecto integral por lo cual es de forma obligatoria la
edificacion de una planta de tratamiento de aguas residuales y servidas, la cual se encargara ,
de la transformacioén de las aguas servidas provenientes del uso diario de las viviendas,
que luego desembocan en la quebrada de agua ubicada a la par del terreno de la planta de

tratamiento.

Para el desarrollo efectivo del drenaje se recomienda la construccién de pozos de
visita, realizados con tubos de concreto reforzados con su respectiva tapadera y escalones
de metal que permitirdn el mantenimiento necesario, en el fondo concreto reforzado con
acero para soportar los tubos. Para la desinfeccion del agua, se trabajard una planta de
tratamiento construida de concreto reforzado con sistema aerébico o anaerdbico, el cual
funcionard por medio de un proceso de desinfeccidn bacteriana o bien, activacién de las
mismas, las cuales cumplen con la descomposicion bioldgica de materiales sélidos
contaminantes, después de este paso el agua desembocara en la cuenca que se encuentra a
un costado de la planta de tratamiento; para el proyecto se desarrollan los estudios

complementarios al mismo: de mercado, legal, técnico, financiero y ambiental.
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4.1.2 Ubicacién

La ubicacion del proyecto sera en aldea Obrajuelo, exactamente en la parte baja de la
misma en el km 167.5; la Aldea colinda al norte con la cabecera municipal, aldeas
Tempisque y Panalvia; al sur con las aldeas Papalhuapa y Tobén; al oeste con las aldeas
Quequesque y La Tuna y al este con aldea El Carrizo, todas pertenecientes al municipio

de Agua Blanca.

Este cuenta con cuatro vias de acceso, la primera es por la carretera principal que est4
asfaltada y viene del centro del municipio de Agua Blanca; la segunda surge de la
carretera principal de terraceria que lleva a aldea Carrizo, el tercer acceso por medio de
carretera pavimentada viene desde aldea Papalhuapa y el ultimo, por la carretera asfaltada

principal que dirige a aldea Tobdn.

4.1.2.1 Macrolocalizacién
El proyecto se realizard en el departamento de Jutiapa, municipio de Agua Blanca,

ubicado en el suroriente del pais.

4.1.2.2 Microlocalizacion
Se propone que el proyecto construccion de drenajes junto con la planta de tratamiento
de aguas residuales se realice especificamente en aldea Obrajuelo; en el kilémetro 167.5

de la carretera que conduce hacia aldea El Carrizo.

4.1.3  Antecedentes
Como resultado de la observacién realizada en el afio 2019 se determind que las
viviendas cuentan con fosa séptica, letrina 0 pozo ciego, asimismo desfogan las aguas

servidas hacia las calles o terrenos alrededor de las mismas por ausencia de drenajes.

4.1.4  Contactos y gestores
Para desarrollar el proyecto adecuadamente se cuenta con el apoyo de los integrantes
del COCODE, asimismo del comité de Agua del centro poblado, quienes cuentan con el

conocimiento y contactos adecuados para el desarrollo del proyecto.
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4.1.5 Planteamiento del problema

En la actualidad aldea Obrajuelo cuenta con calles cementadas y en su mayoria de
terraceria, no existen drenajes que contribuyan con el desarrollo de la comunidad, mejore
la vida de los pobladores y aporte al cuidado del medio ambiente durante el afio 2019. Se

muestra a continuacion el arbol de problema con sus causas y efectos.

Grifica §
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Proyecto: Construccion de drenaje

Arbol de problema
Aiio 2019

Minimiza la || Evita la || Contribuye con el || Disminucién

contaminacion destrucciéon de || desarrollo social de

del medio infraestructura de la comunidad. quebrantos

Efecto | ambiente. vial. de salud en

habitantes de
la Aldea.

Problema Ly Construccion de drenaje

Las aguas || Las aguas || Las viviendas || Se forman pozas
Causa , estancadas residuales aﬁn_ utilizan de _ agua

crean malos || desfogan en || letrinas y no || proliferando
olores y lodo || las  calles || existe un | | bacterias y
afectando  al || deteriorando || proceso de | | zancudos.
ecosistema. y creando || recoleccion y

lodo en || tratamiento de

exceso. aguas residuales.

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2019.

La grafica anterior es un arbol de problemas que resalta las causas que provocan el
problema principal, luego de ello se reflejan los efectos positivos que contraen la solucién

de la carencia de drenajes y planta de tratamiento.
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4.1.6  Justificacion

Aldea Obrajuelo no cuenta con drenaje, en las calles de la Comunidad existen salidas
de aguas residuales que provienen de las viviendas, estas afectan el paso a los pobladores
por charcos y lodo que causa la acumulacion de agua, asimismo se perciben malos olores
en algunas de las calles y esta contribuye a la proliferacién de zancudos en aldea
Obrajuelo; la propuesta del proyecto “Construcciéon de drenaje” se justifica por las
siguientes razones.
e Aportard desarrollo social a aldea Obrajuelo.
e Contribuiré con el bienestar de los habitantes.
e Aportard al cuidado del medio ambiente.

e Colaboraré con el cuidado de carreteras o paso peatonal.

4.1.7  Objetivos
Los fines que contribuyen con el planteamiento del problema encontrado en la

comunidad se dividen en objetivo principal y una serie de objetivos especificos.

4.1.7.1 Objetivo general
Construir un drenaje en aldea Obrajuelo que contribuird con el desarrollo de la
-Comunidad, mejorard la calidad de vida y convivencia de los pobladores, lograra

satisfacer una necesidad existente e incrementara el cuidado del medio ambiente.

4.1.7.2 Objetivos especificos
Del objetivo principal se derivan los siguientes fines que se pretenden alcanzar para el

desarrollo del proyecto.

e Determinar la demanda y oferta del proyecto por medio del estudio de mercado.

» Disefiar la propuesta de organizaciéon que serd de beneficio para la ejecucién del
proyecto.

* Planificar adecuadamente el estudio técnico que se necesita para la ejecucién de la
actividad.

e Calcular los costos que conlleva la realizacién del proyecto.

e Analizar el impacto que la obra tendra en el ambiente.
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4.2 ESTUDIO DE MERCADO

Para la factibilidad del proyecto se toma en consideracion una serie de factores, entre
ellos los beneficiados con el cumplimiento de la propuesta, la cual se determina por
medio del andlisis de la evolucién histérica de la demanda, demanda futura, oferta

histérica y oferta futura.

4.2.1  Evolucién histérica de la demanda

Se determina por la necesidad que tiene la poblaciéon de hacer uso del servicio de
drenaje que conduzcan las aguas servidas de las viviendas hacia una planta de
tratamiento. La Aldea carece de drenaje, por tal razén la demanda histérica es
representada a continuacidn por el crecimiento de viviendas de los wltimos cinco afios en

la comunidad.

Tabla 7
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Proyecto: Construccion de drenaje
Demanda histdrica y proyectada del servicio de drenaje

Aiio 2015 al 2024
Aiio Viviendas
2015 254
2016 270
2017 ‘ 286
2018 320
2019 304
2020 334
2021 351
2022 367
2023 383
2024 399

Fuente: elaboracidn propia, con base en datos del XI Censo Nacional de Poblacién y VI de Habitacion, afio
2002, XII Censo Nacional de Poblacion y VII de Vivienda, afio 2018 del Instituto Nacional de Estadistica
-INE- e investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2019.

Los datos de la tabla muestran incremento de 4% de viviendas anualmente mediante
los datos recopilados en la investigacion de campo y documental del Centro Poblado, se

determiné que la razén del incremento es que el 75% de emigracion de la Comunidad
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surge por la necesidad de trabajo, de esta manera construyen sus viviendas en aldea

Obrajuelo durante su trabajo en el exterior y permanecen sin habitarse hasta su regreso.

El crecimiento poblacional de los tiltimos afios ha sido nulo en la Comunidad y se
determind que la cantidad de poblacién ha descendido a causa de migracién por falta de
oportunidades laborales en su mayoria de casos; sin embargo, la necesidad de servicio

incrementa debido al alto riesgo de contaminaci6n y el incremento de viviendas.

4.2.2  Demanda futura

Predice la cantidad de consumidores que estaran dispuestos a adquirir el servicio. El
crecimiento poblacional se determiné decreciente en los ultimos afios y segin se muestra
en el cuadro 9, se determindé que la tasa de crecimiento de la poblacién tuvo una
disminucién de 0.25%, sin embargo, es necesario ampliar los servicios de infraestructura,
tales como drenajes y planta de tratamiento de aguas servidas por el aumento de
viviendas y la demanda constante de mas de 700 habitantes en la Aldea; con la ejecucién
de este proyecto se beneficiard de forma directa al total de las viviendas proyectadas que
se muestran en la tabla 26 y se beneficiara al total de los habitantes de la Aldea mediante

la segunda fase para la ampliacién y mantenimiento del drenaje.

423  Oferta

La oferta del servicio forma parte de las razones principales de la eleccién del
proyecto como propuesta para la comunidad, se analiza la situacién actual. Segin la
investigacion se determiné que la comunidad nunca ha contado con un sistema de
drenaje, por lo que se establece que la oferta histérica del servicio en la Aldea hasta el

afio 2019 es igual a cero.

Los beneficiarios directos en la implementacion del proyecto son el total de habitantes
de la Aldea, esto representa una oferta futura del 100% de la comunidad, que son 724
habitantes mas aquellas personas que transitan por la misma con la necesidad de hacer

uso de la infraestructura vial por razones comerciales o trasporte personal. Iniciar el
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proyecto conlleva el desarrollo en la infraestructura de la comunidad, de esta forma, se

podré gestionar la ampliacion del mismo, asi también disminuir la demanda insatisfecha.

4.3 ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL

El presente estudio se enfoca de manera directa en la organizacion del proyecto, bases
legales y normativas a las cuales estd sujeto, para este apartado se propone la
organizacion idonea para la el drenaje y estructura de los miembros que formaran parte

del mismo.

4.3.1 Propuesta de organizacion

Para brindar el respectivo seguimiento y mantenimiento al proyecto, se propone la
integracion de un Comité de vecinos organizados para la construccién de drenaje, los
cuales velaran por la correcta ejecucién del proyecto y atenderan a las inquietudes

presentadas por los vecinos.

4.3.1.1 Justificacion de la organizacién

El comité se realiza con la finalidad de gestionar el proyecto de manera eficiente y
viable, el cual se integrard por un grupo de personas encargadas de cumplir con las tareas
correspondientes para alcanzar el fin propuesto. El comité serd responsable de la
planeacién, organizacién, comunicacién de tareas y acciones complementarias para el

proyecto por medio de la unificacion de conocimientos y criterios.

e Misién

“Somos un grupo de vecinos organizados y comprometidos con el correcto y eficiente
cumplimiento del proyecto Construccion de drenaje en aldea Obrajuelo, enfocados en el
cumplimiento de nuestra vision y seguimiento a procesos para la realizacién del proyecto,

involucrando a la poblacién y autoridades para el desarrollo del centro poblado”.

e Visién
“Contribuir con el desarrollo y bienestar de la comunidad de Obrajuelo por medio de

la realizaci6n efectiva y mantenimiento del proyecto Construccién de drenaje, logrando a
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corto plazo la reduccién de contaminacién ambiental y factores que afecten la salud y

bienestar de los pobladores™.

e Valores y principios
Integridad, transparencia, responsabilidad, honestidad, colaboracion, respeto, equidad

y solidaridad.

e Tipo y denominacién
Se considera una estructura simple, sin fines de lucro, integrada por una junta directiva
electa por medio de una asamblea de vecinos y denominada como “Comité de vecinos

organizados para la construccion de drenaje” en aldea Obrajuelo.

4.3.2  Estructura organizacional

El Comité de vecinos organizados para implementacién del proyecto Construccion de
drenaje presentard la estructura que se muestra en la siguiente grafica, en la cual no existe
amplia division de tareas. Se pretende que el comité sea una organizacion formal, la cual
contenga los procedimientos, reglas y politicas a seguir; la toma de decisiones que guian
y contribuyen con el desarrollo efectivo del proyecto vendra directamente del presidente

del comité propuesto.

La estructura propuesta se integra también por la asamblea de vecinos, compuesta por
siete personas, donde cada una de ellas debe ser un representante de cada hogar que sera
beneficiado directamente con el proyecto, con el fin de representar las inquietudes de los
pobladores, apoyar al comité para llevar a cabo sus funciones, notificar a los vecinos
sobre informacién concerniente al proyecto y planear los respectivos cuidados para el

buen funcionamiento y mantenimiento del mismo.

4.3.2.1 Sistema organizacional
La estructura de la organizacién propuesta para e] Comité de vecinos organizados para
la construccion de drenaje en aldea Obrajuelo se centraliza en la toma de decisiones y

para su comprension se muestran los organigramas siguientes.
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, Grifica 6
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Proyecto: Construccion de drenaje

Organigrama funcional para comité de vecinos
Aiio 2019

Asamblea de vecinos

COCODE A Comité de vecinos

Departamento de funcionamiento de
planta

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2019.

Segiin la estructura anterior el comité de vecinos para emplear sus funciones se
encuentra regido por la asamblea de vecinos, quienes estin en representacion de los
pobladores y en constante comunicaciéon con el COCODE, la asamblea de vecinos es
representada por un integrante de cada hogar que serd beneficiado directamente con el
proyecto, con el fin de représentar las inquietudes de los pobladores, apoyar al comité
para llevar a cabo sus funciones, notificar a los vecinos sobre informacién concerniente al
proyecto, asimismo planear e implementar los respectivos cuidados para el buen
funcionamiento del mismo; por otro lado el trabajo del departamento de funcionamiento
de planta se basa por los requerimientos del comité en cuanto al trabajo relacionado con

la planta de tratamiento.

El Consejo Comunitario de Desarrollo -COCODE-, como parte integrante de la
estructura, asume la responsabilidad de presentar el proyecto a la comunidad, contribuir
para la correcta toma de decisiones, comunicar la informacién a la municipalidad de
Agua Blanca y Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Rural -COMUDE-. La toma
de decisiones que gufan y contribuyen con el desarrollo efectivo del proyecto vendra

directamente del presidente del comité propuesto.

En la siguiente grifica se muestra la estructura nominal propuesta para el proyecto

construccién de drenaje.
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Grafica 7
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Proyecto: Construccion de drenaje
Organigrama nominal para comité de vecinos

Aiio 2019
Asamblea de vecinos
No. Descripcion Nimero
1 | Representante del hogar 7
Totall 7
COCODE Comité de vecinos
No. Descripcion Nimero No. Descripcion Nimero
1 Presidente 1 1 Presidente 1
2 Vicepresidente 1 2 Vicepresidente 1
3 Tesorero 1 3 Tesorero 1
4 Secretario 1 4 Secretario 1
5 Vocales 2 5 Vocales 3
Total 6 Total 7
Funcionamiento
No. Descripcién Nuimero
Especialista en mantenimiento
1 |de plantas de tratamiento de 1
aguas residuales
Total 1

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2019.

El comité se encargara de la correcta realizacion del proyecto, dar seguimiento a las
obras y realizar informes sobre avances; no se recibirdA remuneracién alguna por
representacion dentro del mismo y se integra por un presidente, vicepresidente, tesorero,
secretario y tres vocales; la unidad de funcionamiento se integra por un especialista
encargado de velar por el buen funcionamiento del drenaje, no obstante, el cuidado y
mantenimiento efectivo de la planta de tratamiento cabe indicar que se necesita del apoyo

de la Municipalidad para la contratacion del ultimo.

4.3.2.2 Funciones basicas dentro de la estructura organizacional
Se dan a conocer las funciones basicas de cada integrante que conforma la

organizacion propuesta.
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e Asamblea de vecinos
Comprometidos con el desarrollo de la comunidad, se encargan de representar a los

pobladores de Obrajuelo y escoger de manera responsable a los integrantes del comité.

o COCODE

La funcién primordial del mismo es promover actividades, proyectos o politicas que
sean de beneficio para el centro poblado, asimismo velar por la aprobacion del proyecto
ante la Municipalidad para posteriormente llevar a cabo la construcciéon de drenaje y

planta de tratamiento de aguas residuales.

e Comité

Encargado de realizar los tramites correspondientes para la ejecucion del proyecto,
asimismo de la planificacion, organizacion y control de las actividades correspondientes a
la propuesta, y dar el seguimiento adecuado para el funcionamiento del drenaje; el comité

se integra de los siguientes miembros:

> Presidente

Con voto de calidad es el representante legal del Comité de vecinos organizados para
la Construccion de drenaje, organiza el plan de trabajo, planifica, coordina, asigna las
tareas a cada miembro que lo integra y elabora reportes mensuales sobre la situacion del

proyecto a la asamblea de vecinos.

» Vicepresidente
En coordinacion con el presidente se encarga de organizar los planes de trabajo para
miembros del comité, sustituye al presidente cuando este se ausente y tiene conocimiento

del desarrollo de las tareas.

» Tesorero
Es el responsable del manejo de los fondos pertenecientes al comité, elaborar reportes
mensuales sobre ingresos y egresos, presentarlos a asamblea de vecinos cuando se

requiera y velar por la transparencia del uso los fondos.
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» Secretario
Elabora y gestiona tramites de caracter administrativo, elabora, tramita, archiva y

resguarda la papeleria relacionada con el proyecto y emitidos por el comité.

> Vocales Iyl
En caso de ausencia sustituye a cualquier miembro del Comité de vecinos organizados
para la Construccién de drenaje y realizan funciones que son encomendadas por el

comité.

¢ Unidad de funcionamiento de planta

Se encarga principalmente del monitoreo y evaluaciéon durante la realizaciéon del
proyecto, no obstante, al finalizar el mismo se encargara del mantenimiento necesario
para el buen funcionamiento del drenaje y la planta de tratamiento, asimismo

reparaciones que la integren.

4.3.3  Base legal para el proyecto: Construccion de drenaje
El comité debe de regirse por las normas para su efectivo funcionamiento, estas se

presentan a continuacion.

e Normas internas
Deberé de crearse y aprobarse por la asamblea general, entre ellas las siguientes se
mencionan las siguientes.
» Acta de constitucién
> Reglamento administrativo interno

» Manual administrativo de organizacion

e Normas externas

El marco juridico legal para el desarrollo de sus tareas debe de basarse en las
siguientes leyes.
o Constitucién Politica de 1a Republica de Guatemala. Articulo 34.

e (Cdbdigo Civil, decreto ley 106. Articulo 16.
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e (Cdbdigo municipal decreto 12-2002. Articulo 17, articulo 18, articulo 19 y articulo
175.

44  ESTUDIO TECNICO
Este estudio planteard el equipo, herramientas, maquinarias, materiales, ubicacion,
costos de operacion, mano de obra, viabilidad y factibilidad, mas convenientes para la

construccién inicial de drenajes y planta de tratamiento de la Aldea.

4.4.1 Disefio y planificacion
El disefio nos permite ver el boceto del drenaje y la planta de tratamiento, en la

planificacion se describen los procesos, tiempos y responsables de su ejecucion.

¢ Localizacion
Segtn el analisis, se localizara al sur-oeste. Es alli donde finaliza la aldea y también es
la parte més baja de la pendiente en la que se encuentra ubicado el centro poblado, lo que

se establece como el lugar favorable debido a la caida del agua.

El proyecto Construccién de drenaje se propone inicialmente como la instalacién en la
ultima calle perteneciente a la comunidad, dado que es el 4rea mds cercana a la ubicacién
de la planta de tratamiento de aguas residuales disefiada para toda la comunidad,
posteriormente evaluar el desarrollo del mismo para las demds calles y cobertura de

viviendas.

La planta de tratamiento se localizara en un terreno de 420 metros cuadrados ubicado
a 160 metros después de la dltima vivienda perteneciente a la Aldea, con el fin de no
afectar a la comunidad con el funcionamiento de la planta, ya que esta se encargara de

recibir las aguas residuales de cada casa para su posterior tratamiento.

e Tamafio
El proyecto tendrd una construcciéon de 661 metros cuadrados, los cuales serdn

destinados como recolector de aguas residuales y servidas de siete viviendas
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pertenecientes al sector de su implementacion. Cada vivienda beneficiada tendrd la
construcciéon de una candela con las dimensiones de aproximadamente un metro
cuadrado, la cual es la encargada de recolectar las aguas residuales y servidas
dirigiéndolas al drenaje colector que conecta directamente a la planta de tratamiento

ubicada al final del trayecto.

La planta previamente indicada tendrd las dimensiones de ocho por 10 metros,
haciendo una construccion total de 80 metros cuadrados en un terreno de 420 metros

cuadrados destinado por la comunidad para este proyecto.

e Disefio .

A continuacion se describen los aspectos técnicos necesarios para la construccion del
proyecto, cabe indicar que dichos aspectos no incluyen materiales o mano de obra
aplicada directamente pero son de importante utilidad para llevar a cabo una construccién

adecuada.

Cuadro 11
~ Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento deJ utlapa
Proyecto: Construccion de drenaje
Resumen de drea de construccion

Aiio 2019
Cantidad Descripcion Unidad de medida Total
1 Construccion de drenaje Metros cuadrados 574
1 Planta de tratamiento de aguas residuales Metros cuadrados 80
7 Candelas domiciliares Metros cuadrados 7
Area total disponible para el proyecto en m> 661

Fuente: investigacién de campo Grupo EPS, segundo semestre 2019.

En el cuadro anterior se describe la cantidad de construcciéon por cada aspecto
relacionado al proyecto tomando en cuenta el drenaje, las candelas de cada vivienda con
sus respectivas tuberias para desemboque en el colector de aguas residuales y pluviales, y

la planta de tratamiento de las mismas.

A continuacion se presenta la propuesta del plano para la Construccién de drenaje y

planta de tratamiento de aguas residuales.
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Plano 1
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Proyecto: Construccion de drenaje

Disefio de drenaje y planta de tratamiento de aguas residuales
Aijio 2019

Fuente: Ing. Oscar Rodriguez, colegiado no. 12124. Afio 2020.

Se presenta la propuesta del plano de la Construccién de drenaje y planta de

tratamiento de aguas residuales, incluyendo las candelas domiciliares y tuberia necesaria.

442  Materiales
Los materiales que seran utilizados para que el proyecto se lleve a cabo conforme

lo indicado por expertos se presenta a continuacion.
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Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Proyecto: Construccion de drenaje
Materiales para construccion de drenaje y planta de tratamiento de aguas

residuales

Aiio 2019
Descripcion Unidad de medida Cantidad
Drenaje
Materiales
Trazo y estaqueado
Cal Saco (20 kg) 2
Estacas Unidad 100
Preparacion de colocado de tuberia
Selecto Metros ciibicos 10
Colocado de drenaje
Tubo PVC corrugado de 6" de didmetro Unidad 15
Tubo PVC corrugado de 8" de didmetro Unidad 30
Tubo PVC de 4" de diametro Unidad 15
Colocado de candelas
Tubo de concreto de 12" de diametro Unidad 15
Colocado de pozos de visita
Tubo de concreto de 42" de didmetro Unidad 16
Tapadera metélica de 60 cm de didmetro con marco Unidad 4
Cemento Quintal 20
Arena Metros ciibicos 2
Piedrin Metros cubicos 2
Hierro corrugado no. 4 Quintal 4
Relleno de tuberia
Selecto Metros ciubicos 90
Planta de tratamiento de aguas residuales
Materiales
Trazo y estaqueado
Cal Saco (20 kg) 2
Estacas Unidad 23
Armado
Hierro No. 3 Quintal 14
Hierro No. 4 Quintal 25
Alambre Quintal 3
Block de 19.19.39 de 133kg Unidad 4,000
Concreto de 4,000 psi Metros cubicos 24
Cemento Quintal 100
Arena Metros cubicos 18
Piedrin Metros cubicos 6
Tablas Unidad 24
Parales Unidad 36

Continda en la pagina siguiente...
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Descripcién Unidad de medida Cantidad
Planta de tratamiento de aguas residuales

Cal Saco (20 kg) 45
Clavos Quintal 2
Impermeabilizacién

Impermeabilizante Cubeta 15
Proceso de desinfeccion bacteriana

Proceso de desinfeccion bacteriana Unidad 1

Fuente: investigacién de campo Grupo EPS, segundo semestre 2019,

En el cuadro anterior se presenté la totalidad de cada uno de los materiales que son

base para desarrollar el proyecto junto a la unidad de medida de ellos y la cantidad

necesaria para su construccion.

4.4.3 Mano de obra

La mano de obra es indispensable para desarrollar el proyecto, es por ello que se

detalla la mano de obra a necesitar.

Tabla 9

Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de J utihpa-
Proyecto: Construccion de drenaje
Mano de obra para construccion de drenaje y planta de tratamiento de aguas

residuales
Ario 2019

Descripcién

Unidad de medida

Cantidad

Drenaje

Mano de obra

Trabajos preliminares

Trazo y estaqueado
Levantamiento topografico
Excavaciones de drenaje
Excavaciones

Preparacion de colocado de tuberia
Compactacion de selecto manual
Colocado de drenaje

Colocacién y armado de tuberia 6”
Colocacién y armado de tuberia 8”
Colocado de candelas
Colocacién de candela domiciliar

Unidad

Metros cubicos

Metros cubicos

Metros lineales
Metros lineales

Unidad

80

10

90
180

16

Contintia en la pagina siguiente...
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Destripcion

Unidad de medida

Cantidad

Drenaje
Colocado de pozos de visita

Colocado de brocal con tapadera, bajada de tubos y
pastilla de pozos de visita

Relleno de tuberia

Compactacion de selecto manual

Planta de tratamiento de aguas residuales
Mano de obra

Trazo y estaqueado

Levantamiento topografico

Armado

Levantado de paredes de block incluye repello
Armado y fundido de losas
Impermeabilizaciéon

Impermeabilizacion Sikatop 144

Acabado y limpieza

Acabado, limpieza y entrega de proyecto

Unidades

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados
Metros cuadrados

Metros cuadrados

Dia

281

80

324
160

324

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2019.

La mano de obra en el cuadro anterior se describe acorde a la unidad de medida en que

se solicitara el trabajo.

4.4.4  Otros costos y gastos

En este inciso del estudio técnico se muestran los costos que son complementarios

para el desarrollo del proyecto, a su vez se les puede nombrar como costos adicionales

que poseen igual relevancia que los anteriores.

Tabla 10

Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Proyecto: Construccién de drenaje
Otros costos para construccién de drenaje y planta de tratamiento de aguas

residuales
Aifio 2019
Descripcion Unidad de medida Cantidad
Drenaje
Otros costos
Honorarios de electricista Mes 5

Continta en la pagina siguiente. ..
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Descripcion Unidad de medida Cantidad
Drenaje

Honorarios de herrero Mes 5
Honorarios de Ingeniero Civil Mes 7
Honorarios de Arquitecto Mes 7
Servicio de energia eléctrica Mes 5
Pipas de agua Unidad 5
Alquiler de bafios portatiles Unidad 2
Renta vibro compactadora manual Mes 4
Renta retro excavadora Horas méquina 80
Renta de camion de volteo Carga 40
Herramientas de construccién

Palas Unidad 5
Piochas Unidad 5
Carretas Unidad 5
Machetes Unidad 5
Martillos Unidad 5
Alicates Unidad 5
Planta de tratamiento de aguas residuales

Otros costos

Renta retro excavadora Horas méquina 40
Renta de camion de volteo Carga ' 10
Renta vibro compactadora manual Mes 2
Alquiler de bafios portéatiles Unidad 2
Pipas de agua Unidad 4
Herramientas de construccion

Palas Unidad 5
Piochas Unidad 5
Carretas Unidad 5
Machetes Unidad 5
Martillos Unidad 5
Alicates Unidad 5

Fuente: investigacién de campo Grupo EPS, segundo semestre 2019.

En el cuadro anterior la unidad de medida de los gastos y costos complementarios

junto a lo requerido para su gestion.

4.45  Plan de ejecucion

Para el proyecto propuesto se debe establecer las descripciones de las actividades

junto a los tiempos de los distintos procesos que requiere la construccion del drenaje y
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planta de tratamiento, mismos que se indican en el cronograma de actividades

desarrollado.

El tiempo estimado para llevar a cabo el proyecto completo es de dieciocho semanas,
es decir, cuatro meses y medio en las cuales se trabajara de lunes a viernes supervisado
por un ingeniero y un arquitecto para que los procesos se realicen segun lo establecido. El

cuadro correspondiente al cronograma de ejecucion se presenta a continuacion.

Grifica 8
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Proyecto: Construccion de drenaje
Cronograma de actividades para construccion de drenaje y planta de tratamiento
de aguas residuales

Aiio 2019
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
No. Descripcién Semana | Semana Semana Semana Semana
1(2(3(4|5|6(7(8(9|10|11|12|13|14|15|16|17 | 18
Drenaje
1 | Trazo y estaqueado
2 | Excavaciones
3 Preparacién de colocado de
tuberia
4 | Colocado de drenaje
5 [Colocado de candelas
6 | Colocado de pozos de visita
7 |Relleno de tuberia
Planta de tratamiento
1 | Trazo y estaqueado
2 | Armado
3 {Impermeabilizacion
4 | Desinfeccion bacteriana
5 | Acabado y limpieza
6 | Entrega del proyecto

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2019.

El tiempo establecido para el proyecto Construccién de drenaje con sus procesos es de
17 semanas con siete actividades requeridas para su edificacion y el tiempo asignado a la
planta de tratamiento para aguas residuales es 18 semanas con seis actividades para su

elaboracion.




80

. Flujograma
Para la elaboracién del proyecto existen pasos o secuencias que deben de seguirse
como guia del mismo, por ello se muestra a continuacion los respectivos flujogramas de

procesos.

Grafica 9
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Proyecto: Construccion de drenaje
Flujograma de proceso para construccion de drenaje

Aiio 2019
Paso Descripcion Flujograma
Inicio del proceso. Inicio
1 Trazo y estaqueado: se procede

a realizar el trazo de 4rea para
zanjeo e instalacion del drenaje.

2 Excavaciones: se realiza Ila
excavacion de tierra para drenaje.

3 Preparacién de colocado de
tuberia: se prepara el area para la
instalacion de tuberia.

4 Colocado de drenaje: se procede
a su instalacion.

5 Colocado de candelas: se
elaboran y colocan las candelas
de cada vivienda.

6 Colocado de pozos de visita: se
procede a su colocacion.

7 Relleno de tuberia: se procede a
rellenar las zanjas del drenaje.

(DR E

Fin del proceso Fin

Fuente: investigacién de campo Grupo EPS, segundo semestre 2019.

En la grafica anterior se muestran el flujograma de procesos para la construccién de

drenaje, los cuales se caracterizan principalmente por estar integrados con actividades
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independientes; consta de siete pasos secuenciales ilustrados como actividades con su
respectivo inicio y fin. A continuaciéon se presenta el flujograma de procesos

correspondiente a la construccidn de planta de tratamiento de aguas residuales.

Grafica 10
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Proyecto: Construccion de drenaje
Flujograma de procesos para construccion de planta de tratamiento de aguas
residuales
Aiio 2019

Paso Descripcion Flujograma

Inicio del proceso I

nicio
Trazo y estaqueado: se procede a realizar
el trazo de area para la construcciéon de
planta de tratamiento.

2 Armado: se realiza la construccion de
planta de tratamiento.

3 Impermeabilizaciéon: se aplica la
impermeabilizaciéon en  planta de
tratamiento.

4 Desinfeccion bacteriana: se aplica el
proceso de desinfeccion bacteriana en
planta de tratamiento.

5 Acabado y limpieza: se procede a realizar
los detalles de acabado y limpieza en la
construccidn.

oroolororo

6 Entrega del proyecto: se realiza la entrega
del proyecto a autoridades de la Aldea.

. Fin
Fin del proceso

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2019.

En la grafica anterior el flujograma de procesos describe cada uno de los pasos aseguir
desde el inicio hasta el fin de la ejecucién para la construccion de la planta de tratamiento

de aguas servidas y residuales, el cual consta de seis pasos secuenciales.
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4.5 ESTUDIO FINANCIERO

Determina los costos y gastos totales de la construccion del proyecto, ademads incluyen
todos los elementos descritos en el estudio técnico; en este apartado se detalla la
integracion de costos y gastos, costos de disefio y planificacién, costos de construccion,

estado del costo de construccién del perfil del proyecto y las fuentes de financiamiento.

4.5.1 Costos y gastos
Se describen los ingresos y egresos en que incurrird la elaboracion del proyecto

Construccion de drenaje y planta de tratamiento, estos se detallan a continuacion.

Cuadro 12
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Proyecto: Construccion de drenaje
Presupuesto general

Aiio 2019
Descripcion Total Q.
Ingresos 665,858.46
Fuentes internas 665,858.46
Aporte de la municipalidad de Agua Blanca _ 545,858.46
Aporte de vecinos (terreno) : : 120,000.00
Egresos ' 665,858.46
Inversion fija ‘ 341,893.46
Terreno propiedad de la comunidad 120,000.00
Costos planta de tratamiento de aguas residuales 221,893.46
Materiales 119,118.50
Mano de obra 53,024.96
Otros costos 49,750.00
Pre inversion 107,300.00
Estudio ambiental 12,500.00
Requerimientos técnicos 94,800.00
Costos de construccion de drenaje 216,665.00
Materiales 52,920.00
Mano de obra 36,595.00
Otros costos 127,150.00
Saldo final 0.00

Fuente: investigacién de campo Grupo EPS, segundo semestre 2019.

Para el proyecto se propone un financiamiento por parte de la municipalidad de
Agua Blanca y el aporte del terreno el cual lo aportaran los vecinos beneficiados, ambos
considerados como ingresos dentro del presupuesto general, los egresos para el proyecto

se encuentran integrados por los costos de inversion fija que incluye los costos planta de
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tratamiento de aguas residuales con un 51%, costos de pre inversidn 16% y costos de

construccién de drenaje 33%.

4.5.2  Costos de disefio y planificacion

Se establecen los costos de las distintas gestiones y pasos que conlleva realizar el
proyecto para que este se ejecute de forma eficiente logrando el beneficio de la poblacion
en conjunto. En cada uno de los requerimientos se realizan los distintos estudios previos a
realizar el proyecto, los cuales se dividen en cuatro y se pretenden llevar a cabo con un
experto con el fin de obtener mejores resultados en el proyecto, lo cuales se presentan a

continuacion.

Cuadro 13
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Proyecto: Construccion de drenaje
Costo de disefio y planificacion

Aiio 2019

Unidad Costo

Descripcion de Cantidad oo . Total Q.
. unitario Q. .

medida - 4
Estudio topografico Unidad 1 12,000.00 12,000.00
Estudio técnico Unidad 1 22,000.00 22,000.00
Planos Unidad 1 800.00 800.00
Estudio de cantidad de habitantes por Unidad 1 10,000.00 10,000.00
vivienda
Planificacion completa con juego de Unidad 1 30,000.00 30,000.00

planos, cuantificacion y presupuesto,
estudio de suelo y estudio hidrosanitario

Estudio de aguas servidas Unidad 1 5,000.00 5,000.00
Planificacion de planta de tratamiento Unidad 1 15,000.00 15,000.00
Total 94,800.00

Fuente: investigacién de campo Grupo EPS, segundo semestre 2019.

La construccién de drenaje consta de un total de Q.94,800.00 en cuanto a costo de
disefio y planificacion del proyecto, los cuales se integran por estudios o trabajos que
deben de ser desarrollados profesionalmente para garantizar la viabilidad del sistema de
drenaje en Obrajuelo, como el estudio topografico, técnico, planos y planificaciones,
cuyo desembolso es necesario para un eficiente trabajo considerando que estos costos

también son base para la duracion del mismo.
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En la actualidad la construccién de un proyecto debe de efectuarse con el propésito de
contribuir con el desarrollo econémico y social de un area, en este caso el objetivo es el
centro poblado Obrajuelo, sin embargo se deben de tomar en cuenta requisitos que
también contribuyan con el desarrollo sostenible del lugar, esto determina el bienestar y
cuidado de los recursos para las generaciones futuras. Por lo cual en el proyecto se

incluyen los costos siguientes.

Cuadro 14
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Proyecto: Construcciéon de drenaje
Costo de licencia y permiso ambiental

Aiio 2019
.o Unidad de . Costo Total
Descripcion medida Cantidad unitario Q Q.
Estudio de impacto ambiental Unidad 1 7,500.00 7,500.00
Licencia —del  Ministerio  de .4, 4 1 5000.00 5,000.00
Ambiente
Total costos ambientales 12,500

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2019.

En el cuadro anterior se determinan los costos pertenecientes a la licencia y permiso
ambiental para ejecutar un proyecto que en cierto grado pueda provocar deterioro en los

recursos naturales o medio ambiente.

4.5.3  Costo de construccion

Se describen todos los materiales, mano de obra y otros costos que se necesitan para la
Construccion de drenaje, de la misma manera se especifica lo anterior para la creacién de
la planta de tratamiento de aguas residuales que aunque se trabaja de manera separada
con los drenajes funcionara en conjunto con la red ya planificada para contribuir con el

bienestar de la comunidad y del medio ambiente.

4.5.3.1 Materiales
Los materiales como se ha indicado previamente son necesarios para la ejecucion de la
construccion que se desea implementar. Se presenta a continuacion el costo de materiales

para la construccion del drenaje.
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Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Proyecto: Construccion de drenaje
Costo de materiales para construccion de drenaje y planta de tratamiento de aguas

residuales

Aio 2019
Descripcién U:::g:i(:l:e Cantidad Costo Q. Total Q.
Drenaje
Materiales de construccion 52,920.00
Trabajos preliminares
Trazo y estaqueado 425.00
Cal Saco (20 kg) 2 28.00 56.00
Estacas Unidad 100 3.69 369.00
Preparacion de colocado de tuberia 750.00
Selecto Metro cubico 10 75.00 750.00
Colocado de drenaje 28,875.00
Tubo PVC corrugado de 6" de didmetro Unidad 15 275.00  4,125.00
Tubo PVC corrugado de 8" de diametro Unidad 30 800.00 24,000.00
Tubo PVC de 4" de didmetro Unidad 15 50.00 750.00
Colocado de candelas 2,250.00
Tubo de concreto de 12" de diametro Unidad 15 150.00  2,250.00
Colocado de pozos de visita 16,120.00
Tubo de concreto de 42" de didmetro Unidad 16 500.00  8,000.00
;l“jge;:ligiometahca de 60 cm de diametro Unidad 4 120000  4,800.00
Cemento Quintal 20 73.00  1,460.00
Arena Metro cabico 2 110.00 220.00
Piedrin Metro cibico 2 220.00 440.00
Hierro corrugado no. 4 Quintal 4 300.00  1,200.00
Relleno de tuberia 4,500.00
Selecto Metro cibico 90 50.00  4,500.00
Planta de tratamiento de aguas residuales
Materiales 119,118.50
Trazo y estaqueado 140.00
Cal Saco (20 kg) 2 28.00 56.00
Estacas Unidad 23 3.65 84.00
Armado 118,378.50
Hierro No. 3 Quintal 14 450.00  6,300.00
Hierro No. 4 Quintal 25 400.00 10,000.00
Alambre Quintal 3 2,000.00 6,000.00
Block de 19.19.39 de 133kg Unidad 4,000 4.75 19,000.00
Concreto de 4,000 psi Metro cubico 24 275.00  6,600.00
Cemento Quintal 100 275.00 27,500.00

Contintia en la pagina siguiente...
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Descripcién U:::g;;:l;ie Cantidad Costo Q. Total Q.
Planta de tratamiento de aguas residuales

Arena Metro ctibico 18 275.00  4,950.00
Piedrin Metro cubico 6 475 28.50
Tablas Unidad 24  1,250.00 30,000.00
Parales Unidad 36 72.50  2,610.00
Cal Saco (20 kg) 45 110.00  4,950.00
Clavos Quintal 2 220.00 440.00
Impermeabilizacién 300.00
Impermeabilizante 300.00
Proceso de desinfeccion bacteriana 300.00
Proceso de desinfeccion bacteriana Unidad 1 300.00 300.00
Total 172,038.50

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2019.

La totalidad de materiales para la construccién del proyecto es de Q.172,038.50, el

costo anterior incluye lo requerido para drenaje y planta de tratamiento. Se describe el

tipo de material a necesitar para su elaboracion, especificando la unidad de medida, la

cantidad a necesitar para construir el drenaje, junto al costo unitario y costo global de

cada uno de los materiales descritos.

4.5.3.2 Mano de obra

La mano de obra sin duda es indispensable para la obra a llevar a cabo por lo cual se

muestran sus costos correspondientes.

Cuadro 16

Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Proyecto: Construccion de drenaje
Costo mano de obra para construccion de drenaje y planta de tratamiento de aguas

residuales

Aiio 2019
Descripcion U:::g;i((ll:e Cantidad Costo Q. Total Q.
Drenaje
Mano de obra 36,595.00
Trabajos preliminares
Trazo y estaqueado 2,800.00
Levantamiento topografico Unidad 4 700.00  2,800.00

Contintia en la pagina siguiente...
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... Viene de la pagina anterior

Descripcion U:::;l;li(:l;ie Cantidad Costo Q. Total Q.
Drenaje

Excavaciones de drenaje 3,600.00
Excavaciones Metro cubico 80 45.00 3,600.00
Preparacién de colocado de tuberia 450.00
Compactacion de selecto manual Metro cibico 10 45.00 450.00
Colocado de drenaje 9,900.00
Colocacién y armado de tuberia 6” Metro lineal 90 30.00  2,700.00
Colocacién y armado de tuberia 8” Metro lineal 180 40.00  7,200.00
Colocado de candelas 3,200.00
Colocacion de candela domiciliar Unidad 16 200.00  3,200.00
Colocado de pozos de visita 4,000.00
Colocado de brocal con tapadera, Unidades

bajada de tubos y pastilla de pozos de 4 1,000.00 4,000.00
visita

Relleno de tuberia 12,645.00
Compactacion de selecto manual Metro cuadrado 281 45.00 12,645.00
Pla-nta de tratamiento de aguas 53,024.96
residuales

Trazo y estaqueado 2,000.00
Levantamiento topografico Metro cuadrado 80 25.00  2,000.00
Armado 45,624.00
iée;veaﬁlgado de paredes de block incluye Metro cuadrado 324 11119 36,024.00
Armado y fundido de Losas Metro cuadrado 160 60.00 9,600.00
Impermeabilizacion 5,220.64
Impermeabilizacion Sikatop 144 Metro cuadrado 324 15.00  4,860.00
Acabado y limpieza 180.32
Acabado, limpieza y entrega de Dia 5 90.16 180.32
proyecto

Total 89,619.96

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2019.

El total de los costos pertenecientes a la mano de obra necesaria para la Construccion
de drenaje es de Q.89,619.00, proporcionado acorde a la unidad de medida en que esta
serd pagada, de los cuales Q.36,595.00 son mano de obra para la construccién de drenaje y

Q.53,024.96 de la planta de tratamiento.

4.5.3.3 Otros costos y gastos
Los requerimientos o bien otros costos que complementan el proyecto mostrados en el

cuadro siguiente.
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Cuadro 17
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Proyecto: Construccion de drenaje
Otros costos y gastos para construccién de drenaje y planta de tratamiento de aguas

residuales
Aiio 2019

Descripcion Unidad de medida Cantidad  Costo Q. Total Q.
Drenaje

Otros costos 127,150.00
Honorarios de electricista Mes 5 3,000.0000 15,000.00
Honorarios de herrero Mes 5 2,000.0000 10,000.00
Honorarios de ingeniero civil Mes 5 4,000.00 20,000.00
Honorarios de arquitecto Mes 5 5,000.00 25,000.00
Servicio de energia eléctrica Mes 5 200.00 1,000.00
Pipas de agua Unidad 5 400.00 2,000.00
Alquiler de bafios portéatiles Unidad 2 4,000.00 8,000.00
Renta vibro compactadora manual Mes 4 2,000.0000 8,000.00
Renta retro excavadora Horas méaquina 80 250.00 20,000.00
Renta de camion de volteo Carga 40 400.00 16,000.00
Herramientas de construccion 2,150.00
Palas Unidad 5 50.00 250.00
Piochas Unidad 5 50.00 250.00
Carretas Unidad 5 250.00 1,250.00
Machetes Unidad 5 40.00 200.00
Martillos Unidad 5 25.00 125.00
Alicates Unidad 5 15.00 75.00
Planta de tratamiento de aguas residuales

Otros costos 49,750.00
Honorarios de ingeniero civil Mes 5 4,000.00 20,000.00
Renta retro excavadora Horas méquina 40 250.00 10,000.00
Renta de Camidn de volteo Carga 10 400.00 4,000.00
Renta vibro compactadora manual Mes 2 2,000.00 4,000.00
Alquiler de bafios portétiles Unidad 2 4,000.00 8,000.00
Pipas de agua Unidad 4 400.00 1,600.00
Herramientas de construccion 2,150.00
Palas Unidad 5 50.00 250.00
Piochas Unidad 5 50.00 250.00
Carretas Unidad 5 250.00 1,250.00
Machetes Unidad 5 40.00 200.00
Martillos Unidad 5 25.00 125.00
Alicates Unidad 5 15.00 75.00
Total 176,900.00

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2019.
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El costo de gastos adicionales para el proyecto asciende a Q.176,900.00, dividido en
Q.127,150.00 para la construccion de drenaje y Q.49,750.00 para la planta de tratamiento
de aguas residuales lo cual no se considera negativo para el proyecto porque

complementa lo necesario para la gestion del proyecto.

4.5.3.4 Estado de costo de construccion
Este apartado es un breve resumen de los costos principales para ejecutar el proyecto
propuesto para el desarrollo de la comunidad que en conjunto con lo previamente

presentado complementa el area financiera de la planificacion establecida.

De manera organizada en un cuadro se establece el estado de costo de construccion
integrado por los materiales, mano de obra y otros costos base para la edificacion del

proyecto.

Cuadro 18
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Proyecto: Construccion de drenaje ‘
Estado de costo de construccion

Afio 2019
Descripcion Total Q.
Drenaje 216,665.00
Materiales 52,920.00
Mano de obra 36,595.00
Otros costos 127,150.00
l1"elzslilzit::a(li:stratamiento de aguas 221,893.46
Materiales 119,118.50
Mano de obra 53,024.96
Otros costos 49,750.00
Total 438,558.46

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2019.

En el costo de construccion el 49% del total es del rubro de materiales, mano de obra
y otros costos para la elaboracién de drenaje y el 51% se integra de los mismos para la

construccién de planta de tratamiento de aguas residuales, ascendiendo a un total de

Q.438,558.56.
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4.6 FUENTES DE FINANCIAMIENTO
El financiamiento en un proyecto consiste en las fuentes monetarias que se van a
utilizar para financiar un proyecto. (Casia, p. 59) Es el aporte econdémico obtenido por

fuentes internas o externas para la realizaciéon del proyecto Construcciéon de drenaje; a

continuacion fuentes de financiamiento externas.

Aldea Obrajuelo,

Tabla 11
municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Proyecto: Construccion drenaje

Fuentes de financiamiento externas
Aifio 2019

Organizacion

Objetivo

Programa de la Naciones
Unidas para el Desarrollo
-PNUD-

Es un socio para el desarrollo que asesora en temas econdémicos, de
transformacién  social, sostenibilidad medioambiental y
gobernabilidad democratica, y que contribuye al desarrollo y
ejecucion de planes y capacidades para responder a esa realidad.

Sociedad Alemana de
Cooperaciéon Internacional
-GIZ-

Agencia alemana especializada en la cooperacién técnica para el
desarrollo sostenible en todo el mundo, apoya estos esfuerzos con
sus actividades en tres 4dreas tematicas prioritarias acordadas por
los Gobiernos de Guatemala y Alemania: gobernanza democratica
con igualdad de derechos, educacién, medio ambiente y adaptacion
al cambio climatico.

Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo
Internacional

La estrategia de trabajo se alinea con los tres pilares de la
Estrategia de Estados Unidos en Centroamérica: Prosperidad,
Gobernanza y Seguridad. Su prioridad se basa en conectar a los

Desarrollo Urbano y Rural
-CONADUR-

-USAID- pueblos indigenas, mujeres y jovenes con oportunidades que les
permitan alcanzar una vida préspera, segura y digna en sus hogares
en Guatemala.

Consejo  Nacional  de|Pertenece al "Sistema Nacional de Consejos del Desarrollo”. Es el

medio principal de participacién de la poblaciéon maya, garifuna,
xinka y mestiza en la gestion publica y en el proceso de
planificacién democratica del desarrollo, es el ente coordinador a
nivel nacional encargado de formular politicas de desarrollo urbano
y rural, y de ordenamiento territorial.

Fuente: elaboracion propia con base en datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -
PNUD-, Sociedad Alemana de Cooperacion Internacional -GIZ-, Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrolio Internacional -USAID-, Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural -CONADUR- e
investigacién de campo Grupo EPS, segundo semestre 2019.

Las organizaciones antes mencionadas forman parte de las fuentes de financiamiento
externas que pueden ser capaces de favorecer a ciertas comunidades con la realizacion de
proyectos; sin embargo, luego de analizar las fuentes externas para el desarrollo del

proyecto se considera mas favorable el financiamiento de fuentes internas.
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En el siguiente cuadro se muestra la manera en que se aplica la fuente de

financiamiento interna.

Cuadro 19
Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Proyecto: Construccion de drenaje
Fuentes de financiamiento

Aiio 2019
Deseripcion Total Q.
Fuentes internas
Municipalidad de Agua Blanca, departamento de Jutiapa 545,858.46
Aporte de vecinos 120,000.00
Total 665,858.46

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2019,

El financiamiento de un proyecto define la manera en que se cubren los gastos de su
construccién; los costos de la ejecucién de drenajes y planta de tratamiento propuesto se
distribuye de la siguiente manera: los estudios necesarios para la desarrollar e] mismo,
mano de obra y materiales lo proveerd la municipalidad de Agua Blanca, del
- departamento de Jutiapa, por ser la tnica institucion en posibilidades de poner en marcha
su edificacién; la comunidad beneficiada con el mismo también forma parte de las
fuentes de financiamiento contribuyendo con la donacion del terreno donde se construird

la planta de tratamiento de aguas residuales

4.6.1  Unidad ejecutora
Se determina como unidad ejecutora del proyecto Construccidn de drenaje en la aldea
Obrajuelo a la municipalidad de Agua Blanca, departamento de Jutiapa, el cual incluye la

realizacion de la planta de tratamiento.

4.7 ESTUDIO AMBIENTAL

Es el estudio técnico que permite identificar y predecir los efectos sobre el ambiente
que ejercera una actividad, obra o proyecto determinado, cuantificindolo y ponderandolo,
para conducir a un dictamen que apruebe o rechace el proyecto, obra o actividad; asi

como las recomendaciones para que se enmienden las fallas en que hubiese ocurrido.

(Casia, p. 45)
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47.1  Politica ambiental

Es la preocupacién y desarrollo de objetivos con fines para mejorar el medio
ambiente, conservar los principios naturales de la vida humana y fomentar un desarrollo
sostenible. En Guatemala existen diversas politicas aplicables al proyecto con enfoque
ambiental y para la construccion de drenajes serd necesario evaluar y considerar cada una

de las politicas:

e Constitucién Politica de la Republica de Guatemala

e Decreto 68-86, Ley de Proteccién y Mejoramiento del Medio Ambiente de la
Republica de Guatemala.

¢ Acuerdo Gubernativo No. 66-2005, Reglamento de Descargas de Aguas Residuales a
Cuerpos Receptores.

e Acuerdo Gubernativo No. 236-2006, Reglamento de las descargas y retso de aguas
residuales y la disposicion de lodos.

e Politica Nacional para la Gestion Integral de los Residuos y Desechos Sélidos,
Acuerdo Gubernativo 281-2015.

. Reglamento de Evaluacidn, Control y Seguimiento Ambiental, Acuerdo Gubernativo.

No.137-2016.

4,72  Gestién ambiental

Implica una serie de programas, acciones y estrategias que organizan diversas
actividades tendientes a conseguir una mejor calidad de vida para la comunidad de
Obrajuelo, asegurar €l desempefio ambiental en el proceso de evaluacién, control,
seguimiento y vigilancia ambiental como parte de las fases de planificacion, ejecucion y
vida 1til de los proyectos. La gestién ambiental serd un compromiso que adopte la
direccién del proyecto y se desarrollard de forma conjunta con el resto de las personas

involucradas en el proyecto.

4.7.3 Impacto ambiental
Es un componente fundamental del procedimiento de la evaluacién de impacto

ambiental. Implica la prediccion de efectos sobre el sistema ambiental, su ponderacion o
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valoracién cualitativa o cuantitativa, la formulacién de acciones para minimizar los

impactos negativos y optimizar los positivos para el monitoreo y control ambiental.

De acuerdo con el listado taxativo del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales,
el proyecto de construccion de drenajes en aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca,
departamento de Jutiapa puede clasificarse en la seccion “E” suministro de agua,
evacuacion de aguas residuales, gestion de desechos y descontaminacién, division 37,
grupo 370, clase 3700, categoria B2 que corresponde a proyectos, obras, industrias o
actividades consideraras de moderado o bajo impacto ambiental potencial. Los posibles
impactos generados durante la etapa de construccién y operacioén del proyecto de drenajes

son los siguientes:

e Residuos contaminantes que serdn generados provenientes de la excavacion,

construccidn y escombros.
e Contaminacion visual provocada por la maquinaria, personal de trabajo y materiales.

» Contaminacién auditiva proveniente de las méaquinas excavadoras y manipulacion de
herramientas. A

e Impactos en la calidad del aire, suelo, topografia y estabilidad del terreno.

e Mantenimiento y limpieza de los drenajes, evitando de tal forma obstrucciones
causadas por la acumulacion de sedimentos.

e  Generacion de residuos so6lidos provenientes de la planta de tratamiento.

El sistema de drenajes y el tratamiento de aguas residuales, si se planifica y gestiona

de forma adecuada produce grandes beneficios, tales como:

e Disminuira la proliferacion de zancudos y moscas causantes de enfermedades.
e Se eliminaran los malos olores que se perciben en las viviendas.
e Prevencién frente a inundaciones

e Reduccién de la cantidad de contaminantes que llegan al medio receptor.
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e Recarga de acuiferos subterraneos, restituyendo el flujo subterraneo hacia los cursos
naturales mediante infiltracién. Y al favorecer la infiltracion del agua de escorrentia,
hace que ésta pase a ser considerada como un recurso hidrico disponible para ser
reutilizado.

e Evitar el agotamiento del oxigeno que produce la contaminacién en el agua.

e Se conservan los espacios ecoldgicos y se mantiene la capacidad de reproduccion del

ecosistema.

4.8 IMPACTO SOCIAL

El proyecto beneficiard directamente a toda la poblacion con su construccion y
servicio, ademds contribuird con la generacion de empleo en la comunidad ya que sera
necesaria la contratacién de mano de obra local; el desarrollo del centro poblado serd
impactado positivamente con la buena ejecucion del proyecto debido a que este sera el
comienzo de nuevos proyectos de drenaje para aldea Obrajuelo. La implementacién del
drenaje y planta de tratamiento mejorara el nivel de vida de los habitantes con calles
menos afectadas por desfogues de agua, disminucién de proliferaciéon de zancudos y
contribuird con la conservacién del medio ambiente, disminuyendo el impacto negativo

de contaminacion en el centro poblado.

4.9 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Para lograr la sostenibilidad del proyecto se debe de involucrar a las instituciones
publicas, la comunidad y familias para que las mismas asuman la responsabilidad en la
conservaciéon y mantenimiento de lo realizado; con la sostenibilidad se pretende mantener
o incrementar los beneficios percibidos luego de la terminacién de la construccién de

drenaje.

Para lograr lo anterior se debe asegurar que los encargados del proyecto, en este caso
la Municipalidad disponga de capacidad técnica para mantener actividades o bienes

generados en el proyecto y recursos suficientes para los costos que lo integran.
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CONCLUSIONES
Luego de realizada la investigacion de trabajo de. campo. en aldea Obrajuelo,
municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa para el afio 2019 se concluye lo

siguiente.

1. En la actividad agricola de Obrajuelo no se cuenta con organizaciones inscritas
formalmente, asimismo no se encuentran definidas para tener un control adecuado de
la produccion, ventas generadas, administracion y alcance de objetivos; sin embargo
se determind la existencia de microfincas y fincas subfamiliares productoras de maiz

con base a la extension de tierras.

2. La mano de obra utilizada en las unidades productivas se integra por el productor,
mano de obra familiar y jornaleros, los ultimos devengan un salario de Q80.00 por
jornada de cinco a ocho horas, cuya mano de obra no es calificada dado que las tareas

se han aprendido de manera empirica.

3. El nivel tecnolégico utilizado para la produccién de maiz es tradicional ya que no se
utilizan métodos de preservacion de suelos, no reciben asistencia técnica y no

cuentan con un sistema de riego, por lo tanto dependen de la temporada de lluvia.

4. Las unidades productivas de Obrajuelo no poseen una estructura que guie a los
propietarios y trabajadores para la asignacién de tareas, seguimiento de reglas o
procedimientos al momento de trabajar y establecimiento de niveles jerarquicos que

indiquen donde recae la toma de decisiones.

5. El centro poblado Obrajuelo no posee un documento formal que informe y guie a las
personas sobre aspectos principales para su mejor conocimiento, €l cual incluya
antecedentes histéricos de la poblacion, localizacidén, division politica y

administrativa, migracién y ecosistema.
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6. Para el afio de la investigacion se determind que existen organizaciones sociales
dentro de la Aldea que ayudan a conocer y atender las necesidades de los pobladores,
sin embargo no se cuenta con organizaciones que velen por fomentar el cuidado del
ambiente o aspectos culturales, y se cuenta con una persona indicada para motivar a

los habitantes a participar en eventos deportivos.

7. En cuanto a servicios basicos la aldea cuenta con centros educativos para atender la
educacion, centro de salud para cuidado y atencién de las personas, agua entubada
para abastecer la necesidad, energia eléctrica para consumo propio, servicio sanitario
por medio de inodoro lavable en su mayoria, camion para recolectar la basura una vez
a la semana y cementerio a disposicion de la comunidad, pero no existe alumbrado
publico, sistema de drenaje y tratamiento de aguas servidas que contribuya con el

bienestar y desarrollo del centro poblado.

8. El cultivo principal en aldea Obrajuelo es el maiz; con base a la cantidad de unidades
productivas que se dedican al desarrollo del mismo, valor y volumen de unidades
cultivadas para su posterior cosecha y colaboracién con la generacién de empleb, lo
impulsa a ser el producto representativo ante los otros cultivos que se desarrollan en
el lugar como resultado de la dedicacion y calidad aplicada a su proceso por parte de

los productores.

9. La aldea no cuenta con un sistema de drenaje que colabore con el cuidado de la salud
de los pobladores y el medio ambiente, actualmente es un problema para los
habitantes dado que la ausencia de este repercute en factores negativos como

proliferacion de zancudos, lodo en carreteras y malos olores.
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RECOMENDACIONES
Con base en las conclusiones planteadas se recomienda a las autoridades

pertenecientes las siguientes acciones a seguir.

1. Que se establezca por medio de la gestién con la Municipalidad un plan para registrar
las unidades productivas formalmente, de manera que se logre la oportunidad de
obtener un mejor control de ganancias y costos por medio de control bancario; asi
también establecer la planeacion estratégica de la organizacién con el establecimiento

de vision, misidn, objetivos y valores.

2. Que se realicen planes de capacitacion para las personas dedicadas a la agricultura en
Obrajuelo con el apoyo del Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacién para
que estas tengan la oportunidad de formar parte de la mano de obra calificada,
asimismo obtener conocimientos sobre técnicas que puedan aplicar y favorecer la

siembra y cosecha de maiz.

3. Que se encuentren mejoras en los procesos de produccion con el apoyo del -MAGA-
con técnicas para la preservacion de suelos, uso de agroquimicos, emplear un sistema
de riego que evite la sequia en tierras de cultivo para maiz y asistencia técnica para
alcanzar el nivel tecnoldgico de baja tecnologia, que a su vez permita aumentar la
calidad del producto, incrementar la produccidon y evitar pérdidas de cosechas, puede

ser realizada ante el -MAGA-.

4. Que se aplique en las unidades productivas por medio del apoyo del COCODE, la
estructura organizacional propuesta en el informe junto a los elementos de
complejidad, formalizacidn y centralizacion, con el fin de definir la manera en que se
distribuyen las tareas, procedimientos a seguir con facilidad de comprensién y la

forma en que se llevara a cabo la toma de decisiones en la organizacion.
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Que se utilicen los aportes obtenidos por la investigaciéon de campo del presente
documento para obtener mejor conocimiento del area, de esa manera mejorar la
cultura de los pobladores actuales y generaciones futuras; el ente encargado de

obtener cuya informacion con acceso al pblico en general sera el COCODE.

Que el COCODE se encargue de realizar el comité dedicado a velar y dar a conocer la
importancia de cuidar el medio ambiente, y fomentar actividades culturales por medio
de asambleas con las personas que habitan en el centro poblado, asimismo

incrementar el apoyo en el area deportiva por medio de la ampliacion del comité.

Que se gestione ante la municipalidad de Obrajuelo con el apoyo del COCODE, el
plan que logre establecer el servicio de alumbrado publico nuevamente en las calles

de Obrajyelo para comodidad y seguridad de la poblacién.

Que se formen por medio de gestiones ante el COMUDE, cooperativas o asociaciones
encargadas de impulsar la produccidon y comercializacién de maiz por medio de

planes de acci6én con los productores de las microfincas y fincas subfamiliares.

Que la municipalidad de Agua Blanca considere la ejecucion del proyecto
construccién de drenaje para satisfacer una necesidad que actualmente no existe y es
importante para el desarrollo del centro poblado, asimismo tomar en cuenta los
documentos propuestos: manual de organizacion y campaiia publicitaria para gozar de

los beneficios del proyecto a largo plazo.
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ANEXO 1

MANUAL DE ORGANIZACION
“COMITE DE VECINOS ORGANIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE
DRENAJE” o
PROYECTO: CONSTRUCCION DE DRENAJE



MANUAL DE ORGANIZACION
“COMITE DE VECINOS ORGANIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE
DRENAJE”
PROYECTO: CONSTRUCCION DE DRENAJE
ALDEA OBRAJUELO, MUNICIPIO DE AGUA BLANCA
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INTRODUCCION

El manual de organizacién dentro de cualquier institucion juega un papel importante
dado que se encarga principalmente de mostrar una visién conjunto de un ente, se le
puede considerar un instructivo de ayuda para ejecutar planes o funciones, por ello se
realizo el siguiente manual para el Comité de vecinos organizados para la Construccion

de drenaje en aldea Obrajuelo.

Dentro del documento se describen los antecedentes del comité o bien la existencia
previa de alguno, el marco juridico que sustenta el origen del propuesto por medio de un
conjunto de normas internas y externas, se plantea el objetivo general de la creacion del
manual “Brindar una adecuada orientacion sobre las atribuciones de cada integrante del

comité para obtener mayor productividad y beneficios”, junto a los objetivos especificos.

Como parte del manual de organizacién se presenta el organigrama tanto funcional
como nominal que integra los puestos requeridos y su jerarquizacion; la descripcion de
cada uno de los puestos que integran el comité de-vecinos, siendo estos presidente,
vicepresidente, tesorero, secretaria, vocal I, vocal II y vocal III; en el cual los integrantes
podran guiarse para desarrollar sus funciones o tareas, por ultimo el glosario que

contribuye con la comprension del lector al leer el documento.



“COMITE DE VECINOS ORGANIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE
DRENAJE”
A continuacion se presentan los apartados que integran el manual de organizacién

para la entidad propuesta para el proyecto construccion de drenaje en aldea Obrajuelo.

1. ANTECEDENTES DEL COMITE

Para el afio de la investigacién no se cuenta con un comité encargado de velar por la
gestion y eficiencia de la ejecucién de proyectos que se presenten o propongan, y
contribuyan con el bienestar y desarrollo de la comunidad de aldea Obrajuelo, municipio

de Agua Blanca.

2. MARCO JURIDICO
La creacién de dicha estructura cuenta con el marco juridico para el funcionamiento

adecuado y se divide en normas de caracter interno y externo.

2.1 NORMAS INTERNAS ‘
Se desarrollaron por medio de reglas de conducta y de observancia general para los
miembros que forman parte del comité para su posterior aprobacion por parte de la

Asamblea General.

e Reglamento interno del Comité de vecinos organizados para la Construccion de
drenaje.
e Acta de constitucion.

e Manual administrativo de organizacion.

2.2 NORMAS EXTERNAS
Se integra por el marco juridico que se rige por parte del Estado de Guatemala,

derechos y obligaciones para el comité.

o Constitucién Politica de la Republica de Guatemala, articulo 34 Derechos de

Asociacién.



e Decreto Gubernativo 58-88 que norma la forma de recaudacién y manejo de fondos
del comité.

e Decreto Gubernativo 697-93, en donde sé norma las condiciones de la constitucion
del comité.

e Decreto Gubernativo 2082, articulo 3°, establece que unicamente la Gobernacion
Departamental tiene la facultad para autorizar sus actividades.

e Cébdigo Civil, decreto ley 106. Articulo 16.

e (Cobdigo municipal decreto 12-2002. Articulo 17, articulo 18, articulo 19 y articulo

3. OBJETIVOS DEL MANUAL

El desarrollo del manual de organizacion tiene los siguientes fines.

3.1 OBJETIVO GENERAL

El principal fin de la creacién del manual de organizacién se menciona a continuacion.

e Brindar una adecuada orientacién sobre las atribuciones de cada integrante del comité

para obtener mayor productividad y beneficios.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Derivado del principal fin se muestran los objetivos especificos.

e Reglamentar la organizacion y funciones que incidan en una gestién agil y eficiente,
para liderar en mejores condiciones el proceso de trabajo.
e Propiciar el aprovechamiento de los recursos disponibles.

e Promover el cumplimiento y cuidado del proyecto.

4. ORGANIGRAMA PROPUESTO
El comité de vecinos organizados para la construccion de drenaje muestra la siguiente

estructura funcional y nominal propuesta.



Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Proyecto: Construccion de drenaje
Organigrama funcional para comité de vecinos

Afio 2019

Asamblea de vecinos

COCODE

Comité de vecinos

Departamento de funcionamiento de
planta

Fuente: investigacién de campo Grupo EPS, segundo semestre 2019.

Seglin la estructura anterior el comité de vecinos para emplear sus funciones se

encuentra regido por la asamblea de vecinos, quienes representacion de los pobladores y

en constante comunicacion con el COCODE; por otro lado el trabajo del departamento de

funcionamiento de planta se basa por los requerimientos del comité. Asimismo se

presenta el organigrama nominal.

Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Proyecto: Construccion de drenaje
Organigrama nominal proyecto social construccion de drenaje

Aiio 2019
Asamblea de vecinos
No. Descripcion Nimero
1 | Representante del hogar 7
Total 7
COCODE Comité de vecinos
No. Descripcién Niimero No. Descripcion Nuamero
1 Presidente 1 1 Presidente 1
2 Vicepresidente 1 2 Vicepresidente 1
3 Tesorero 1 3 Tesorero 1
4 Secretario 1 4 Secretario 1
5 Vocales 2 5 Vocales 3
Total 6 Total 7

Contimia en la pagina siguiente...



... Viene de la pagina anterior

Funcionamiento

No.

Descripcion

Nuamero

Especialista en mantenimiento
de plantas de tratamiento de
aguas residuales

Total

Fuente: investigacion de campo Grupo EPS, segundo semestre 2019.

El comité se encargara de la correcta realizacién del proyecto, dar seguimiento a las
obras y realizar informes sobre avances; no se recibird remuneracion alguna por
representacion dentro del mismo y se integra por un presidente, vicepresidente, tesorero,
secretario y tres vocales; la unidad de funcionamiento se integra por un especialista en
mantenimiento de plantas residuales, encargado de velar por el buen funcionamiento del

sistema de drenajes, no obstante, el cuidado y mantenimiento efectivo de la planta de

tratamiento, brindado y remunerado por la municipalidad de Agua Blanca.

S. DESCRIPTORES DE PUESTOS

Como orientacién para el desarrollo de funciones del comité se presentan los

descriptores de puestos de los integrantes al comité.




Comité de vecinos Vigencia: un afio Elaborado por:
organizados parala |gecha: mayo 2021 Priscila Rodriguez
construccion de Vo. Bo. No. Hoja:
drenaje -
Puesto:

Presidente 01/02

1. IDENTIFICACION DEL CARGO

Cddigo:
Titulo del cargo:

Ubicacién
administrativa:

Inmediato
superior:

Subalternos:

CMO001

Presidente

comité de vecinos organizados para la construccion de drenaje

no aplica

vicepresidente, secretaria, tesorero y vocal

II. DESCRIPCION DEL CARGO

Naturaleza:

Atribuciones:

Relaciones de
trabajo:

Autoridad:

Responsabilidad:

caracter administrativo.

e Organizar plan de trabajo.

e Representacion legal del comité.

e Coordinar tareas.
o Asignar actividades.
e Elaborar reportes mensuales.

mantener relacion adecuada con miembros del comité y poblacién de

Obrajuelo.

toma de decisiones para ejecuciones de proyectos.

manejo de papeleria confidencial, eqﬁipo de computo y mobiliario de

oficina.

III. ESPECIFICACIONES DEL CARGO

Educacion:

como minimo leer y escribir.




Comité de vecinos Vigencia: un afio Elaborado por:
organizados parala | pocha: mayo 2021 Priscila Rodriguez
construccion de Vo. Bo. No. Hoja:
drenaje
Puesto:
Presidente 02/02
Habilidades y
destrezas: buenas relaciones interpersonales, habilidad para manejar situaciones.
Experiencia: participacion en organizaciones sociales

Otros requisitos: 3] menos un afio de residir en aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca.




Comité de vecinos Vigencia: un afio Elaborado por:
organizados parala |pocha: mayo 2021 Priscila Rodriguez
construcciéon de Vo. Bo. No. Hoja:
drenaje
Puesto:

Vicepresidente 01/02

L. IDENTIFICACION DEL CARGO

Cédigo:
Titulo del cargo:

Ubicacion
administrativa:

Inmediato
superior:

Subalternos:

CMO002

Vicepresidente

comité de vecinos organizados para la construccién drenaje

Presidente

secretaria, tesorero y vocal

I1. DESCRIPCION DEL CARGO

Naturaleza:

Atribuciones:

Relaciones de
trabajo:

Autoridad:

Responsabilidad:

caracter administrativo.

» Representacion legal del comité.
e Planificacion de planes de trabajo.

e Proporciona apoyo a presidente.
e Presentacion de informes.
e Propuesta de reuniones.

mantener relacion adecuada con miembros del comité y poblacion de

Obrajuelo.

delegacion de tareas a miembros.

manejo de papeleria confidencial, equipo de computo y mobiliario de

oficina.

II1. ESPECIFICACIONES DEL CARGO

Educacion:

como minimo leer y escribir.




Comité de vecinos Vigencia: un afio Elaborado por:
organizados parala |gecha: mayo 2021 Priscila Rodriguez
construccion de Vo. Bo. No. Hoja:

drenaje

Puesto:

Vicepresidente 02/02
Habilidades y buenas relaciones interpersonales, habilidad para manejar situaciones y
destrezas: analizar resultados.

Experiencia: participacion en organizaciones sociales

Otros requisitos: 3] menos un afio de residir en aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca.




Comité de vecinos Vigencia: un afio | Elaborado por:
organizados parala | gecha: mayo 2021 Priscila Rodriguez
construccion de Vo. Bo. No. Hoja:
drenaje
Puesto:

Secretaria 01/02

I. IDENTIFICACION DEL PUESTO

Cédigo:
Titulo del puesto:

Ubicacion
administrativa:

Inmediato
superior:

Subalternos:

CMO003

Secretaria

comité de vecinos organizados para la construccion de drenaje

Presidente

No aplica

I1. DESCRIPCION DEL PUESTO

Naturaleza:

Atribuciones:

Relaciones de
trabajo:

Autoridad:

Responsabilidad:

caracter administrativo.

e Levantar las actas corresponde a cada sesion.

e Recibir la correspondencia interna y externa.

e Registrar la correspondencia interna y externa.

e Hacer toda clase de notificaciones y convocatoria.

e Manejar archivos de expedientes.

mantener relacion adecuada con miembros del comité y poblacion de

Obrajuelo.

dirigir informes generales a todos los miembros del comité.

manejo de papeleria confidencial, equipo de coémputo y mobiliario de

oficina.

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

Educacion:

como minimo leer y escribir.
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Comité de vecinos Vigencia: un afio Elaborado por:
organizados parala | pecpa: mayo 2021 Priscila Rodriguez
construccion de Vo. Bo. No. Hoja:
drenaje
Puesto:
Secretaria 02/02
Habilidades y
destrezas: buenas relaciones interpersonales, habilidad para manejar situaciones .
Experiencia: participacion en organizaciones sociales

Otros requisitos: 4] menos un afio de residir en aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca.
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Comité de vecinos Vigencia: un afio Elaborado por:
organizados parala | pocha: mayo 2021 Priscila Rodriguez
construccion de Vo. Bo. No. Hoja:
drenaje
Puesto:

' Tesorero 01/02

L. IDENTIFICACION DEL CARGO

Cédigo:
Titulo del cargo:

Ubicacion
administrativa:

Inmediato
superior:

Subalternos:

CM004

Tesorero

comité de vecinos organizados para la construccion de drenaje

Presidente

no aplica

II. DESCRIPCION DEL CARGO

Naturaleza:

Atribuciones:

Relaciones de
trabajo:

Autoridad:

Responsabilidad:

caracter administrativo.

e Llevar al dia los libros contables del Comité.
¢ Elaborar y mantener actualizado un inventario de los bienes

del Comité.

e Presentar los informes financieros necesarios a la Asamblea

General.

mantener relacién adecuada con miembros del comité y poblacion de

Obrajuelo.

delegacion de tareas a miembros.

manejo de papeleria confidencial, equipo de computo y mobiliario de

oficina.

I1I. ESPECIFICACIONES DEL CARGO

Educacién:

como minimo leer y escribir.
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Comité de vecinos

Vigencia: un afio Elaborado por:
organizados parala |p.... mayo 2021 Priscila Rodriguez
construccion de Vo. Bo. No. Hoja:
drenaje
Puesto:

Tesorero 02/02
Habilidades y buenas relaciones interpersonales, habilidad para manejar situaciones y
destrezas: analizar resultados.

Experiencia: participacion en organizaciones sociales

Otros requisitos: 3] menos un afio de residir en aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca.
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Comité de vecinos Vigencia: un afio Elaborado por:
organizados parala | pecpa: mayo 2021 Priscila Rodriguez
construccion de Vo. Bo. No. Hoja:
drenaje
Puesto:

Vocal I 01/02

L. IDENTIFICACION DEL CARGO

Codigo:
Titulo del cargo:

Ubicacion
administrativa:

Inmediato
superior:

Subalternos:

CMO005

Vocal 1

comité de vecinos organizados para la construccién de drenaje

Presidente

no aplica

I1. DESCRIPCION DEL CARGO

Naturaleza:

Atribuciones:

Relaciones de
trabajo:

Autoridad:

Responsabilidad:

caracter administrativo.

e Realizar actividades encomendadas.
e Apoyar segin lo solicitado.
e Participacion en reuniones de trabajo.

e Representar a miembros del comité en
caso de ausencia.

mantener relacion adecuada con miembros del comité y poblacion de
Obrajuelo.

toma de decisiones para ejecuciones de proyectos cuando actie en
representacion.

manejo de papeleria confidencial, equipo de cémputo y mobiliario de
oficina.

1. ESPECIFICACIONES DEL CARGO

Educacién:

como minimo leer y escribir.
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Comité de vecinos Vigencia: un afio Elaborado por:
organizados parala |gecpg: mayo 2021 Priscila Rodriguez
construccion de Vo. Bo. No. Hoja:
drenaje
Puesto:
Vocal I 02/02
Habilidades y
destrezas: buenas relaciones interpersonales, habilidad para manejar situaciones.
Experiencia: participacidn en organizaciones sociales

Otros requisitos: 4] menos un afio de residir en aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca.
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Comité de vecinos Vigencia: un afio Elaborado por:
organizados parala |gecha: mayo 2021 Priscila Rodriguez
construccion de Vo. Bo. No. Hoja:
drenaje
Puesto:

Vocal 11 01/02

L. IDENTIFICACION DEL CARGO

Cédigo:
Titulo del cargo:

Ubicacion
administrativa:

Inmediato
superior:

Subalternos:

CMO005

vocal II

comité de vecinos organizados para la construccién de drenaje

Presidente

no aplica

II. DESCRIPCION DEL CARGO

Naturaleza:

Atribuciones:

Relaciones de
trabajo:

Autoridad:

Responsabilidad:

caracter administrativo.

o Realizar actividades encomendadas.

e Apoyar segin lo solicitado.

e Participacion en reuniones de trabajo.
e Representar a miembros del comité en

caso de ausencia.

mantener relacién adecuada con miembros del comité y poblacion de

Obrajuelo.

toma de decisiones para ejecuciones de proyectos cuando actile en

representacion.

manejo de papeleria confidencial, equipo de cémputo y mobiliario de

oficina.

III. ESPECIFICACIONES DEL CARGO

Educacion:

como minimo leer y escribir.
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Comité de vecinos Vigencia: un afio Elaborado por:
organizados parala |gecha: mayo 2021 Priscila Rodriguez
construccion de Vo. Bo. No. Hoja:
drenaje
Puesto:
Vocal I 02/02
Habilidades y
destrezas: buenas relaciones interpersonales, habilidad para manejar situaciones.
Experiencia: participacién en organizaciones sociales

Otros requisitos:

al menos un afio de residir en aldea Obrajuelo, municipio de Agua
Blanca.
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INTRODUCCION

El desarrollo de la comunidad es tan importante como el desarrollo de los habitantes
de una comunidad, para ello es necesario el enriquecer la mente de conocimientos,
mantener y practicar los valores inculcados en casa para posteriormente ensefiarlos a

generaciones futuras.

La presente campafia de concientizacién pretende que los habitantes de aldea
Obrajuelo conozcan la importancia del proyecto social desde sus raices, dejando de lado
unicamente lo fisico del proyecto y conocer a profundidad las posibles ventajas o aportes

positivos que la construccién de drenaje pueda brindar.

El documento se desarrolla por medio de los objetivos de realizar la campatfia en el
centro poblado siendo el objetivo general “Concientizar a la poblacién de aldea Obrajuelo
sobre la importancia de la conservacidn del proyecto para el desarrollo de la comunidad

actual y generaciones futuras.” y los objetivos especificos.

Se contintia con el andlisis situacional en el ambito geografico y demografico,
eleccién de los medios y el mensaje que se pretende transmitir; en esta campafia de
divulgacién el mensaje se da conocer por medio de afiches; se muestra el disefio de la
campafia junto a su costo y por ultimo la evaluacion de la campafia mediante un modelo

de entrevista.



CAMPANA DE CONCIENTIZACION
PROYECTO: CONSTRUCCION DE DRENAJE
En el presente documento se definen los incisos correspondientes para implementar la

campafia del proyecto construccién de drenaje.

1. OBJETIVOS
Entre los fines que se desean alcanzar por medio de la campafia de concientizacion se

muestran los siguientes.

1.1 OBJETIVO GENERAL
Por medio de la campafia se pretende lo siguiente.

* Concientizar a la poblacién de aldea Obrajuelo sobre la importancia de la
conservacion del proyecto para el desarrollo de la comunidad actual y generaciones

futuras.

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

‘Los fines especificos para la campafia se redactan a continuacioén. -

* Incentivar a la comunidad a ser participes en actividades que se organizan por parte
de autoridades para el mantenimiento y cuidado del proyecto.

* Comunicar a los pobladores del centro poblado la finalidad del proyecto presentado.

2. ANALISIS SITUACIONAL
Se considera necesario realizar el analisis de la situacion en el 4mbito tanto geografico

como demografico del proyecto por medio de las caracteristicas pertenecientes.

2.1 GEOGRAFICOS
El proyecto es de beneficio para toda la comunidad actual y generaciones futuras de

aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa.



2.2 DEMOGRAFICOS

Los factores demograficos de interés para la campafia a presentar son los siguientes:

e Edad: pobladores de 7 a 65 afios.
e Género: masculino y femenino.
e Ocupacion: indiferente.

e Grupo étnico: indiferente.

3. ELECCION DE LOS MEDIOS
Los medios utilizados para dar a conocer el mensaje principal de la campafia ser4n el
uso de la red social de Facebook de la comunidad de Obrajuelo y afiches ubicados en las

diferentes entradas y salidas de la aldea.

4. ESTABLECIMIENTO DEL MENSAJE

El mensaje establecido para comunicar la campafia de concientizacién del proyecto es
“IYo también! Me uno al desarrollo de mi Obrajuelo”, el cual pretende despertar la
curiosidad de los habitantes del lugar para informarse y el deseo de aportar algo positivo

para la comunidad.

5. COSTO DE CAMPANA

El costo de la campaiia se distribuye de la siguiente manera.

Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Proyecto: Construccion de drenaje
Costo campaiia de concientizaciéon
Afio 2019

Descripcion Cantidad Precio unitario Costo total

Afiche Imt x Imt 4 Q85.00 Q.340.00

Fuente: elaboracién propia, segundo semestre 2019.

Los célculos aplicados para el costo de la campafia de concientizacién se integran por

cuatro afiches impresos a color con tamafio de metro de alto y metro de ancho, a un costo



de Q.85.00 para ubicar en las entradas y salidas al centro poblado, representando un costo

total de Q

340.00.
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Con la imagen anterior se transmite el mensaje a los vecinos de aldea Obrajuelo para
formar parte del proyecto social construccion de drenaje que beneficia a la poblacién por
medio de la satisfaccion de un servicio no existente en la comunidad y a su vez

contribuye al desarrollo del centro poblado.

7. EVALUACION DE CAMPANA
El éxito de la campafia de concientizacién se medird por medio de una breve

entrevista a la poblacién de la aldea que pretende conocer el impacto del mensaje.

7.1 MODELO DE ENTREVISTA
El modelo de entrevista que se aplicara a las personas de aldea Obrajuelo es el

siguiente.

Aldea Obrajuelo, municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa
Proyecto: Construccion de drenaje
Entrevista campaiia de concientizacion
Afio 2019

Edad:

Género de entrevistado: o F o M

Objetivo: determinar el impacto de la campafia de concientizacion.
Instrucciones generales: seleccionar la respuesta brindada por el entrevistado.

1. ;Ha observado algun afiche sobre el proyecto de drenaje?
o Sf o NO

2. Ha logrado obtener mas informacion sobre el proyecto?

o Si o NO

3. (Considera importante la implementacion de drenaje?
o SI o NO

4. ;Considera haber dado un aporte positivo a la comunidad por medio de apoyo de cualquier
tipo al proyecto?
o Si o NO

Fuente: elaboracion propia, segundo semestre 2019.





