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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 
 

 
 El contenido del presente documento es el resultado final del Ejercicio 
Profesional Supervisado (EPS), correspondiente a la carrera de Licenciatura en 
Pedagogía y Administración Educativa  de la Facultad de Humanidades, de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. Realizado en la Municipalidad de 
Sanarate, departamento de El Progreso, desarrollándose cuatro etapas 
fundamentales las cuales son: Diagnóstico Institucional, perfil del proyecto, 
Proceso de ejecución del proyecto,  y el Proceso de Evaluación, obteniendo   la 
reforestación para el cuidado, mejoramiento y conservación del medio ambiente 
en aldea Buena Vista,  Sanarate, El Progreso. 
 
El capítulo I.  Enfoca al diagnóstico Institucional, el cual fue realizado en la 
Municipalidad de Sanarate, Departamento de El Progreso, donde define  el 
funcionamiento administrativo  de la institución y la estructura organizacional. 
 
El capítulo II. Perfil de Proyecto, iniciando del planteamiento del problema 
seleccionado, descripción, justificación, objetivos, fuentes de financiamiento y 
cronograma de actividades que permiten  determinar el tiempo en que se 
ejecutarán cada actividad programada contando con los recursos disponibles. 
 
El capítulo III.  Proceso de ejecución del proyecto. Consiste en el logro de las 
actividades  realizadas en función a los objetivos planteados, los productos y 
logros obtenidos.          
  
El capítulo IV.  Proceso de Evaluación.  Se determinan los resultados obtenidos de 
las etapas anteriores, las cuales permitieron ver los alcances y  logros del 
proyecto. 
 
En cuanto a la  elaboración del informe  se siguió con los lineamientos de la guía 
de EPS, sugerida por la Universidad de San Carlos. 
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CAPITULO I 
DIAGNÓSTICO 

 
1.1. Datos  generales de la institución Patrocinante 

1.1.1 Nombre de la institución 

Municipalidad de Sanarate 
 

1.1.2 Tipo de institución 

 
La Municipalidad de Sanarate, departamento de El Progreso, está 

conformada por el cuerpo colegiado de los honorables miembros de 

la corporación Municipal, integrada por el Alcalde, Síndicos y 

Concejales electos popularmente. 

 

Esta institución  coordina acciones de educación, salubridad, 

comunicación, seguridad, ornato, así como  de servicios entre otras. 

 

Según Decreto No. 1,965 emitido por la Asamblea Legislativa de la 

República de  Guatemala, el 3 de abril de 1,934, se realizó la 

constitución la Municipalidad de Sanarate, departamento de El 

Progreso. 

 
 

1.1.3  Ubicación Geográfica 
 

Avenida Ismael Arriaza, 1ª.  calle zona 1frente al parque Lázaro 
Chacón, Sanarate El Progreso. 

 

. 
1.1.4 Visión 

 “Impulsar  el desarrollo integral del Municipio”(2:10) 
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1.1.5 Misión 

          “Velar por su integridad territorial, el fortalecimiento del su patrimonio 

           económico y preservación de su patrimonio natural y cultural.” (2:10) 

 

 

1.1.6 Políticas 

“Trabajar  al servicio de la población dando prioridad de las 

necesidades básicas especialmente  en el sector salud,  educación, 

comunicación, con proyectos que solucionen  la problemática en el 

área rural y urbana; para ello utiliza adecuadamente los recursos que 

obtienen del Gobierno central y de organizaciones  no 

gubernamentales.”(2:13) 

 

1.1.7    Objetivos: 

“Promover sistemáticamente la  participación efectiva, voluntaria y 

organizada de sus habitantes en la resolución  de los problemas 

locales.”(2:13) 

 

1.1.8  Metas: 

“Prestar los servicios esenciales que satisfagan las necesidades de 

la población”(2:13) 
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1.1.9  Recursos (humanos, materiales, financieros) 

          1.1.10 Recursos 

 1.1.10.1 Humanos 

 Alcalde municipal 

 Secretaria municipal 

 Secretaria alcaldía 

 Auditor interno 

 Tesorera municipal 

 Oficial I, II, III, IV de tesorería 

 Receptora general 

 Supervisor de agua potable 

 Asistente supervisor 

 Supervisor línea de conducción agua potable 

 Conserjes I y II 

 Cortadores de grama en el estadio   

 Encargado de regar la grama en el estadio municipal 

 Custodio del cementerio 

 Bombero 

 Guardan del edificio  

 Pilotos para manejar vehículos pesados y livianos 

 Maestros de obras promotora administrativa 

 Lector contadores  

 Fontanero 

 Guardianes de 3 tanques de distribución de agua potable 

 Policías municipales       

 Guardianes del salón municipal 

 Conserjes con servicio en el edificio del salón municipal 

 Operador planta de tratamiento de agua potable 
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1.1.10. Materiales  
  El edificio de la Municipalidad de Sanarate se encuentra en regular estado, 

las paredes están sucias y  necesitan pintura, se pudo observar que la instalación 

de las  oficinas poseen un espacio reducido y además  son pocas para albergar a 

la cantidad de empleados  y  atender al público.  

         Ambientes   

Los ambientes del  edificio de la Municipalidad  de Sanarate  están 

designados  

de la siguiente forma:  

Planta baja  

Dos oficinas  

Sala de espera              

Una bodega 

Un salón de sesiones 

Dos sanitarios 

                 

 

 

 

Planta alta 

Despacho del Alcalde 

Tres oficina 

 

Dos sanitarios 
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1.1.10.3 FINANCIERO  
      Ejercicio Fiscal 2013.  

Ingresos actividades centrales 

Q. 5,845,630.00 

 

Servicios Administrativos y Financieros 

Q. 3,826,725.00 

 

Mejoramiento de condiciones de salud y ambiente  

Q. 6,113,795.00 

 

Otros servicios 

Q. 3,776,795 

 

Reparación y mantenimiento de drenajes 

Q. 675,000.00 

 

Áreas de Recreo y Reforestación Municipal 

Q. 3,948,275.00 

 

Reparación y Mantenimiento de Edificios Municipales 

Q. 700,000.00 

 

Red Vial 

Q. 3,359,005.00 

 

Gestión Educativa 

Q. 600,000.00 
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Energía Eléctrica 

Q. 600.000.00 

 

Partidas no asignables 

Q. 3,000,000.00 

 

TOTAL DEL PRESUPUESTO 

Q. 23,466,705 

Fuentes de Funcionamiento 
Funcionamiento  
Q. 10,609,425.00 
Inversión 
Q.  10,857,280.00 
TOTAL DEL PRESUPUESTO 
                           Q. 23,466,705.00 

  
1.2.     Técnicas e Instrumentos  utilizados para obtener el diagnóstico: 
      Observación 

       Se realizó por medio de una visita a la institución 

patrocinadora,  la  cual nos aportó valiosa información para fines de 

estudio, siendo esta externa e interna. 

      Entrevista 
     A la institución involucrada, que nos permitió  obtener datos 

requeridos  para realizar el diagnóstico. 

1.3         Lista de carencias 
 

1. Hay necesidad de áreas verdes en el área urbana 

2. Práctica Inadecuada de Cultivos 

3.  No existe planeación y ejecución en proyectos de salubridad  y 

ambiental  

4.  No existe tren de aseo 

5.  Hace falta administración apropiada en los recursos económicos  

6.  Ausencia de equipo tecnológico para satisfacer las necesidades  

    administrativas. 
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De la lista anterior los numerales.  Numeral 1 al 4 se refiere problema 
ambiental, del numeral 05 al 06 se refiere a la Administración. 

 
 
   
 
 
 1.4 Cuadro de Análisis de Problemas 

 
Problemas Factores de los producen Soluciones 

Ambiental 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administración deficiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Hay necesidad de áreas  

verdes en ´área rural. 

 
 
 
 
 

2. Proliferación de basura en 
basureros clandestinos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Práctica inadecuada de 
cultivos  
 
4. Inconsciencia  de las 
personas en conservar el 
medio ambiente. 

 
5. Poco interés en la 
utilización de prácticas 
adecuadas para cultivos 
 

6. No existe planeación y 

ejecución en proyectos 

de salubridad  y 

ambiental. 

7. Falta de utilización de 

técnicas adecuadas para 

reciclaje. 

8. Poca importancia para el 

   1.Plantar árboles en      
áreas de mayor 
contaminación 
 
2. Crear un programa 
que involucre a la 
comunidad con 
respecto al cuidado y 
mejoramiento del 
medio ambiente. 
 
1. Realizar proyectos 

ambientalistas para 
conservar y 
mejorar el medio 
ambiente. 

 
2. Elaborar 

instructivos sobre 
técnicas 
adecuadas para 
reciclaje. 
 
 

3. Emprender 
microempresas 
sobre el reciclaje. 

 
2. Crear técnicas 
adecuadas para el 
aprovechamiento del 
suelo. 
 
1. Promover 

capacitaciones 
acerca de ejes 
administrativos y 
manejo de recursos 
económicos 
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Pobreza en soporte 
tecnológico 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

mejoramiento, 
sostenimiento y 
aprovechamiento de los 
recursos naturales  
 

9. Desinterés de la población 
para evitar la 
contaminación 

 
10. No hay una 

administración 

apropiada en los 

recursos económicos. 

 
11. Necesidad de personal 

con experiencia  
administrativa y 
visionaria 

 
 
 
 
 

12. No cuenta con equipo 

tecnológico para 

satisfacer las 

necesidades 

administrativas 

 
 
 

13. Falta de interés por 
parte de la Municipalidad 
para el mantenimiento y 
obtención de equipo 
tecnológico. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Crear un manual 
de funciones 
financieros de 
acuerdo a la 
necesidad 
administrativas 

 
 
1. Crear programas 

de soporte 
tecnológico. 

 
 
 
 

 
 

 
2. Crear instructivos 

de mantenimiento, 
uso y obtención de 
equipo tecnológico. 

 
 

De acuerdo con la institución patrocinante y la patrocinada se seleccionó 

que           el problema más urgente o priorizado es la necesidad  de áreas 

verdes  en área rural. 

 
La priorización de problemas 

           Hay necesidad de áreas verdes en el área rural. 
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Nombre del problema 
Necesidad de  áreas verdes por la contaminación ambiental en el municipio de 
Sanarate. 

 
Solución propuesta 
Plantar árboles en áreas  contaminadas del municipio de Sanarate, 
departamento de El Progreso.  

 
 

 
 

1.5 Datos de la Institución Patrocinada 
 

a. Datos generales de la institución Patrocinada 

 
1.5.1 Nombre de la institución o comunidad 

Aldea Plan de Buena Vista, Sanarate, El Progreso. 

 

1.5.2 Tipo de institución 

La comunidad patrocinada está organizada por un comité     pro-

mejoramiento, que tienen el cargo de presidente, vicepresidente, 

secretario, tesorero, Vocal I I, Vocal II y Vocal III, en coordinación con 

la Municipalidad de Sanarate. 

 
1.5.3 Ubicación geográfica 

Aldea Buena Vista,  Sanarate, El Progreso. 

   

1.5.4Visión 

Trabajar por el bienestar de la comunidad en forma integral. 

 

1.5.5 Misión 

Lograr  la participación activa de la comunidad, con el apoyo de la 

           Municipalidad para el beneficio colectivo. 

 

1.5.6 Política 
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Trabajar al servicio de la comunidad para la satisfacción de las 

necesidades básicas. 

 

1.5.7 Objetivos 

.Actuar en democracia, cumpliendo siempre con las obligaciones en 

beneficio común. 

 

1.5.8 Metas 

Velar por el bienestar de la comunidad. 

 
 
         1.5.9 Estructura organizacional 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.10 Recursos (humanos, materiales, financieros) 

Humanos 

 Presidente 

 Vicepresidente 

 Secretario 

 Tesorero 

 Vocal I 

 Vocal II 

 Vocal III 

 Vecinos del lugar 

      Presidente 

Vicepresident

ee 

    Secretario 

     Vocal I 

     Tesorero 

     Vocal III        Vocal II 
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Materiales 

 Herramientas de trabajo 

 Pilones de árboles 

 Fertilizantes 

 Manguera 

 Paja de agua 

 Toneles 

 Metro 

 Pintura 

 Cal 

 Madera 

 Bolsas de plástico 

 Espacio 

 Terreno que mide 80 metros de largo por 50 metros de ancho 
 

Financieros. 
Proveniente de la Municipalidad Q. 47,000.00 
Aporte de Vecinos             Q.  1,000.00 
Total               Q.48, 000.00 
 
 

 
          1.6  Técnicas e instrumentos  utilizados para obtener el diagnóstico: 
      Observación 

Se realizó por medio de una visita a la comunidad patrocinada 

la cual nos aportó valiosa información para fines de estudio, siendo 

esta externa e interna.  

       
 
Entrevista 

 Se realizó una entrevista a la comunidad seleccionada, el cual nos 

permitió  obtener datos precisos  para realizar el diagnóstico. 

 

1.3 Lista de carencias 

1. Hay necesidad de áreas verdes en el área rural 

2. Práctica Inadecuada de Cultivos 

3. Falta de utilización de materiales usados 



 

20 

 

 
1.8 Cuadro de Análisis de Problemas 

 
Problemas Factores que lo originan Soluciones 

No existen proyectos 
de reforestación que 
involucren a la 
comunidad 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

1. Hay necesidad de áreas 

verdes en el área 

contaminada. 

 
2. Proliferación de desechos 

por  basureros 
clandestinos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. Práctica Inadecuada de 

Cultivos 

 
 

1. Falta de consciencia  de 
las personas en conservar 
el medio ambiente. 

 
 
 

 
2. No hay interés en la 
utilización de prácticas 
adecuadas para cultivos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Reforestar en terreno 
de aldea Plan de Buena 
Vista para el cuidado y 
mejoramiento de el 
medio ambiente 
 
2. Crear un programa 

que involucre a la 
comunidad con 
respecto al cuidado 
y mejoramiento del 
medio ambiente. 

 
 
1. Realizar proyectos 

ambientalistas para 
conservar y mejorar 
el medio ambiente. 

 
2.Crear técnicas 
adecuadas para el 
aprovechamiento del 
suelo 

 
 

1. Crear campañas 

sobre el 

aprovechamiento 

ambiental.  

2.  Organizar 

capacitaciones 

ambientalistas con 

vecinos. 

 
 
4.  Elaborar instructivos 

sobre técnicas 
adecuadas para 
reciclaje. 

 
 

 
5. Emprender 

microempresas 
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1. Falta de importancia para 

el mejoramiento, 
sostenimiento y 
aprovechamiento de los 
recursos naturales  

 
 

 
 

sobre el reciclaje 
 

 
.Opciones de solución del problema priorizado 
 De acuerdo con la institución  patrocinada se seleccionó  que el problema 
más urgente es la contaminación ambiental en la aldea Plan de Buena Vista, 
Sanarate.  Por lo que en común acuerdo con la institución patrocinante y 
patrocinada se  determinó reforestar el lugar mencionado utilizando  4,000 árboles 
de diferentes especies de acuerdo al clima de la región. 
 

 
De acuerdo con la institución patrocínate y la patrocinada se selecciono que el 
problema más urgente o priorizado es la necesidad de áreas verdes en el casco 
urbano.  
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1.9 Análisis de viabilidad y Factibilidad  

 

Luego de realizado el diagnóstico y después de aplicar la técnica de lluvia 
de ideas y entrevista se determino que el problema priorizado y 
seleccionado es Regenerar las áreas en el Municipio de Sanarate, tomando 
en cuenta que hay varios focos de contaminación siendo uno de ellos en la 
Aldea de Plan de Buena Vista siendo la entidad coordinadora para la 
ejecución del proyecto de EPS , aceptándose la realización del proyecto 
para mejorar el medio ambiente y así resolver el problema existente.   
 

1.10 La priorización de problemas  
Hay necesidad de áreas verdes en el casco urbano 

 
Nombre del problema: 
Necesidades de áreas verdes por la contaminación ambiental en el 
municipio de Sanarate, aldea Plan de Buena Vista. 
 
1.11 Solución de propuestas:  
Plantar árboles en áreas contaminadas de la Aldea Plan de Buena Vista  
municipio de Sanarate, departamento de El Progreso 
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CAPITULO II 
PERFIL DEL PROYECTO 

2.1  Aspectos Generales 

 

2.1.1 Nombre del Proyecto 

Guía: Estrategia que permite el cuidado y preservación de los recursos 

naturales, dirigido al cocode; Buena Vista Sanarate El Progreso. 

2.1.2 Problema 

Insalubridad. 
 

2.1.3 Localización 

Aldea Buena Vista, Municipio de Sanarate, Departamento de El 
Progreso. 
 

       2.1.4   Unidad Ejecutora 
         Facultad de Humanidades, de la Universidad de San Carlos  de    

        Guatemala , extensión Sanarate y Municipalidad de Sanarate,  El  
         Progreso. 

 
      2.1.5    Tipo de Proyecto 
                  Producto 
       
      2.2       Descripción del Proyecto 

  

A través del proyecto de elaboración cinchos con material de reciclaje 

se pretende desarrollar habilidad en los habitantes  

Fue factible obtener la participación activa de las personas debido a la 

falta de ingresos económicos para la supervivencia (vivir) . 

Con la finalidad de fomentar  el reciclaje  en la utilización de los 

recursos disponibles. 

La comunidad beneficiada es un área donde hay personas que la 

mayoría no cuenta con un empleo y al mismo tiempo satisfacer las 

necesidades  básicas en el hogar 
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  2.3        Justificación 
         

                   Este proyecto fomentó la utilización de materiales de reciclaje que se 

                   pueden   utilizar  dando beneficio a las personas convirtiéndose en una  

                   fuente de ingreso  y también para uso personal. 

     
           2.4  Objetivos del Proyecto 
 
 2.4.1 Objetivos generales 
     
                 Contribuir a la obtención de recursos económicos reutilizando los  
                  materiales.  
         Promover y desarrollar conciencia ecológica para vivir en forma  
                  saludable y  preservar los recursos naturales. 
                             
 2.4.2. Objetivos Específicos 
  Involucrar a la población para utilizar materiales  de reciclaje. 
  Socialización en el uso de recursos disponibles para reciclaje. 
 
 2.5 Metas 
  Elaborar 30 cinchos   elaboradas a chapitas de gaseosas con   

                      miembros de la comunidad en un tiempo aproximado de  un mes.    

                     Realizando la actividad con dos horas diarias. 

                     Distribuir material con información sobre el beneficio de materiales de  

                     reciclaje.  En  una semana a la comunidad beneficiada 

 2.6      Beneficiarios (directos e indirectos) 
            Directos: Plan de  Aldea Buena Vista y comunidades  
  vecinas, estudiantes. 
  Indirectos:  Comunidad en general. 
 

2.7 Fuentes de Financiamiento y Presupuesto 

Presupuesto para la elaboración del micro proyecto 

Clasificación Descripción Costo Unitario Costo Total 

500 Chapitas de latas 
de bebidas de 
gaseosas 

-- -- 

10 Rollos de lana Q.  5.00 Q.    50.00 

  TOTAL Q.    50.00 
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                      Presupuesto para la ejecución del macro proyecto 
 
Clasificación  Descripción  Costo unitario  Costo total 

        4 Rótulos de metal Q100.00 Q 400.00 

         4 Espray  Q  50.00 Q 200.00 

14  Machetes  Q   40.00 Q 560.00 

       1 libra     Clavos acerados  Q   10.00          Q  10.00 

         1 Pala Q    70.00  Q   70.00 

         1 Carreta de mano Q  150.00 Q 150.00 

         2 Pliegos de cartón Q      5.00 Q   10.00 

          1 Royo de alambre Q    20.00 Q   20.00 

         200 Botes de plástico  Q      1.00 Q  200.00 

       5  Cubetas de plástico Q       25.00 Q   125.00 

       1 Martillo  Q        15.00  Q     15.00 

       4 Mangueras 75 pies Q         25.00 Q    100.00 

        4 Toneles Q      100.00 Q   400.00 

        4 Cadenas de metal Q         15.00 Q     60.00 

       1 Lima  Q      6.00 Q     6.00 

       4 Mangueras  Q   25.00 Q 100.00 

      300 mts. Pita  Q   10.00 Q   20.00 

       10 Limpias Q    75.00 Q  750.00 

        1 Asistencia técnica  Q    100.00 Q  100.00 

        1 Vehículo  Q    500.00 Q   500.00 

        2  Metros  Q  150.00 Q 300.00 

      1000 Estacas  Q     5.00 Q 5,000.00 

        10 Rastrillos  Q    20.00 Q 200.00 

      200   Hojas bond Q     8.00             Q   16.00  

       25 Fotocopias  Q     25.00         Q     6.25         

        2 Cd  Q    20.00 Q    40.00 

       2 Folders  Q      1.50   Q      3.00 

      200 Impresiones  Q     1.00              Q  200.00 

Total   Q 1,527.00 Q 9, 261.25 
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2.8 Cronograma de Actividades de ejecución del Macroproyecto 

 Actividad   Responsable  

Febrero 

2013  

Marzo 

2013  

Abril 

2013  

Mayo 

 2013 Junio 2013 

Julio 

2013  

     1  2  3 4  1  2  3 4   1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  5  1  2  3  4 

Organizar 

directiva y 

comisiones de 

trabajo  Epesista                                                   

 Coordinar  con 

instituciones   Epesista                                                   

 Presentar 

solicitud para el 

EPS  Epesista                                           
 

      

 Autorización por 

la municipalidad 

para realizar el 

proyecto                                                      
 Reunión con 

COCODE  Epesista         
 

                                        
 Toma de fotografías  

de la institución   Epesista                                                   
 Elaboración de 

entrevista   Epesista                                                   
 Elaboración de plan 

de diagnóstico 

institucional   Epesista                                                   

 Coordinar transporte   Epesistas                                                    

 Sembrar pilones   Epesistas                                                    
 Monitoreo de área 

reforestada  Epesistas                                                   

 Reunión con 

Ingeniero Agrónomo 

 Epesistas, 

institución y 

comunidad                                                   
 Elaborar proyecto 

con asesora y 

Epesista  Epesistas                                                    

 Evaluación del 

proyecto  

 Epesistas, 

institución y 

comunidad                                                   

 Presentar informe  

Final 

 Epesistas y 

autoridades de la 

universidad                                                   

 Entregar informe   Epesistas y USAC                                                   
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                    2.9 Actividades de ejecución del proyecto 

 Actividad  
 

Febrero 

2013  

Marzo 

2013 

Abril 

2013  

Mayo 

 2013 

Junio 

2013  

Julio 

2013  

     1  2  3 4  1  2  3 4   1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  5  1  2  3  4 

Limpias  
 

                                                  

 Colocación de estacas con  sus 

respectivas medidas   
 

                                                  

 Recoger los arboles y toma de 

fotografías  
 

                                          
 

      

 Regar los arboles sin plantar 
 

                                                  

 Reunión con institución 

Patrocinadora y EPESISTA  
 

        
 

                                        

 Elaboración de ahoyado y Toma 

de fotografías   
 

                                                  

 Siembra de arboles  
 

                                                  

 Regar de arboles    
 

                                                  

Resiembra  
                           Segunda reunión con asesora  

 
 

                                                  

 Entrega del proyecto 

 
 

                                                  

 Constancia de finalización del 

aporte pedagógico 
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2.10 Cronograma de actividades de ejecución del 
microproyecto 
 

ACTIVIDAD Responsable Agosto 2013 

Septiembre 

2013 

Octubre 

2013 

 

   1  2  3  4  1  2  3  4  1 

 

2  3  4 

Reunión con miembros de la 

comunidad Epesista                         
Coordinar con persona 

capacitada sobre el uso de 

material de reciclaje  

             Elección de directiva de 

trabajo con miembros de la 

comunidad 

             Coordinar sobre que 

materiales a utilizar  

               Recolección de chapitas de 

latas de bebidas de gaseosas Epesista                         

 Coordinar compra de 

material  para la elaboración  

de cinchos  

 

                        

Prepràctica para la 

elaboración de cinchos 

 

                        
Elaboración del 

microproyecto y presentación 

 

                        

Elaboración de trifoliar sobre 

la importancia del reciclaje. 

 

          

 

  

 

        

Presentación   del producto 

obtenido 

             
 Reproducción de trifoliares 

sobre el reciclaje 

 

            

  

          

Distribución de trifoliares 
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2.9. Recursos (humanos, materiales , físicos y financiero) 

Recursos humanos 
Epesista 
Comunidad 
Técnico asesor 
Asesor 

 
2.9.1 Recursos materiales 

Chapitas de latas de bebidas de gaseosas 

Hilo  

Computadora 

Impresora 

USB 

Cámara fotográfica 
Calendario 
Calculadora 

 
2.9.2 Físicos 
Salón comunal 

 

2.10 Financieros 

Aporte de la institución patrocinante la cantidad de seiscientos veinte 
quetzales  
Q. 620.00 
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CAPÍTULO III 
PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

           
          3.1 Actividades y resultados 
          3.1.1. Reunir  con miembros de la comunidad  en la primera semana de  
           Agosto de 2013. 

Con el objetivo de realizar una sesión de trabajo para uso y cuidado del 
medio ambiente. 

 Como resultado se obtuvo participación activa de los miembros de la  
           Comunidad  
 

3.1.2.  Gestión sobre persona capacitada sobre el uso del reciclaje en 
la primera  semana de agosto de 2,013. 

Como resultado se obtuvo aceptación de la comunidad en la participación             
del Uso y cuidado del medio ambiente 

 
3.1.3.  Elección de directiva con miembros de la comunidad   en la 
segunda semana de agosto de 2013. 
Como resultado se obtuvo  la organización de directiva. 

 
3.1.4. Coordinación con Directiva sobre el material a utilizar en la 

tercera semana de agosto de 2,013. 

Como resultado se obtuvo elección de manualidad para beneficio de la 

comunidad (cinchos) 

3.1.5.  Recolección de chapitas de bebidas de gaseosas. En la tercer 

semana de agosto de 2,013. 

Como resultado se obtuvo la recolección de diez libras de chapitas. 

3.1.6.  Compra de material para la elaboración de cinchos  en la cuarta 

semana de agosto de 2,013. 

Se obtuvo el material necesario para el proyecto. 

3.1.7.  Prepráctica en la elaboración de cinchos, en la tercer semana 

de agosto de 2,013. 

Se obtuvo como resultado habilidad y destreza en el tejido. 
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3.1.8   Elaboración  y presentación de cinchos con material de 

reciclaje en la segunda  y tercer semana de septiembre de 2,013. 

Se obtuvo como resultado obtención del producto y presentación del 

mismo. 

3.1.9.  Elaboración de trifoliar  sobre como cuidar y mejorar el medio 

ambiente en la segunda y tercer semana de septiembre de 2,013. 

Se obtuvo como resultado información sobre y el cuidado y mejoramiento 

del medio ambiente por medio del reciclaje. 

3.1.10.  Presentación de trifoliar en la primera y tercer semana de 

octubre de 2,013. 

Se obtuvo como resultado la presentación del trifoliar a los miembros de la 

comunidad.   

3.1.11  Distribución de trifoliar  en la tercer y cuarta semana de 

octubre de 2,013. 

Se obtuvo como resultado la distribución del trifoliar. 

 
3.2 Productos y Logros 
      Productos 
      Se elaboró 30 cinchos con material de reciclaje 
        
       Logros 
       Involucrar a comunidad y despertar en ellos (as)  interés en mejorar  y cuidar 
el medio             ambiente a través del reciclaje. 
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GUÍA: ESTRATEGIA QUE PERMITE EL 

CUIDADO Y PRESERVACIÓN DE LOS 

RECURSOS NATURALES, DIRIGIDO AL 

COCODE; BUENA VISTA SANARATE EL 

PROGRESO. 
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Introducción 
 

El presente documento es una recopilación de lineamientos  

orientados  al cuidado,   del medio ambiente, la conservación y protección  

de plantas y bosques, siendo estos un recurso natural  y de suma 

importancia en el ser humano  y las  diferentes especies de animales. 

 

En la actualidad nuestro país no cuenta con suficientes programas 

enfocados cuidado y conservación del medio ambiente, así como la 

protección de recursos naturales.  

 

Por lo que se da a conocer  una guía práctica sobre el uso del 

reciclaje  y actividades para fácil uso, considerado de mucha utilidad para 

los vecinos de la comunidad, ya que además de ser una herramienta  

básica  para fomentar el aprecio, cuidado  y respeto  por los recursos   de 

nuestro departamento.   Y debería ser   preocupación de todos los 

ciudadanos, porque no se le ha dado importancia al medio ambiente.  

 

Estimado lector espero que este recurso educativo  reúna todas las 

expectativas propuestas,  creando el aprecio por la naturaleza, cuidado y  

conservación del medio ambiente. 
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COMPETENCIAS 

 

 Promover  y desarrollar  en los vecinos de la comunidad 

patrocinada conciencia ecológica  para preservar los recursos 

naturales  y vivir saludable. 

 

 Ayudar  a la formación integral de  los vecinos de  la 

comunidad con respeto a  la valoración  de los recursos 

forestales como parte de en contexto natural. 
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GUÍA: ESTRATEGIA QUE PERMITE EL CUIDADO Y PRESERVACIÓN 

DE LOS RECURSOS NATURALES, DIRIGIDO AL COCODE; BUENA 

VISTA SANARATE EL PROGRESO. 

 

 

Importancia del reciclaje 
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Reciclaje 

. 

El reciclaje es un proceso fisicoquímico, mecánico o trabajo que consiste en 
someter a una materia o un producto ya utilizado (basura), a un ciclo de 
tratamiento total o parcial para obtener una materia prima o un nuevo producto. 
También se podría definir como la obtención de materias primas a partir de 
desechos, introduciéndolos de nuevo en el ciclo de vida y se produce ante la 
perspectiva del agotamiento de recursos naturales, macro económico y para 
eliminar de forma eficaz los desechos de los humanos que no necesitamos 

Reciclaje de papel 

El reciclaje de papel es el proceso de recuperación de papel ya utilizado para 
transformarlo en nuevos productos de papel. Existen tres categorías de papel que 
pueden utilizarse como materia prima para papel reciclado: molido, desechos de 
pre-consumo y desecho de post-consumo.1 El papel molido son recortes y trozos 
provenientes de la manufactura del papel, y se reciclan internamente en una 
fábrica de papel. Los desechos pre-consumo son materiales que ya han pasado 
por la fábrica de papel, y que han sido rechazados antes de estar preparados para 
el consumo. Los desechos post-consumo son materiales de papel ya utilizados 
que el consumidor rechaza, tales como viejas revistas o periódicos, material de 
oficina, guías telefónicas, etc. El papel que se considera adecuado para el 
reciclaje es denominado "desecho de  
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Las botellas de plástico se fabrican con, entre otros materiales, petróleo y una 
gran cantidad de agua (paradójicamente, más de la que luego contendrá), se usan 
y, si no se tiran al correspondiente contenedor, perduran en el medio ambiente 
durante siglos. Pero, ¿qué ocurre cuando se arrojan al contenedor 
correspondiente y llegan a la planta de reciclaje? ¿Cuál es el método para reciclar 
una botella de plástico? 

Cientos de miles de botellas de plástico llegan a la planta de reciclaje. Se prensan 
para que ocupen menos espacio y se forman grandes bloques rectangulares, 
como si fuesen grandes bloques de ladrillos, para que se puedan manejar de 
forma más cómoda. A partir de ahí, comienza el verdadero proceso de reciclaje, 
de transformación de una enorme cantidad de botellas de plásticos en otros 
objetos, ya sean otras botellas, otros envases, etcétera. 
 

En primer lugar, las botellas de lavan. En este proceso son necesarias grandes 
cantidades de agua y detergente, que en algunas plantas de reciclaje se pueden 
reutilizar constantemente para gastar menos. Después, se eliminan las etiquetas 
que están pegadas a las botellas, uno de los materiales más contaminantes.  

Las botellas, una vez están limpias y sin etiquetas, se secan y se clasifican. Las 
botellas PET van por un lado, las de PVC por otra, las de PE, las de ABS y otros 
tipos de plástico por otro. Además, en algunas plantas, un sistema de 
reconocimiento óptico las separa por colores.  

Una vez separadas las botellas por tipo, y pasando antes por una línea de 
limpieza en la que operarios hacen el último descarte de las botellas que no 
pueden reciclarse por alguna razón, se trituran, quedando el plástico reducido a 
una pequeños trozos que se asemejan a diminutos cristales rotos o a una especie 
de copos de plástico. En esta parte del proceso, se genera un líquido que hay que 
separar. Los pequeños trozos de plástico tienen que ser lavados y secados una 
vez más. 

Con el material sacado de este proceso básico ya se puede vender a otras 
empresas o usarlo dentro de la propia planta de reciclaje para elaborar nuevas  
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botellas de plástico. 

 

Cómo reciclar las anillas de aluminio de las latas de bebidas 

 
Contrario a la creencia popular, las anillas de las latas de bebidas no son más 
especiales que el resto de la lata de aluminio. Existen muchas leyendas urbanas 
que cuentan que las anillas de latas coleccionadas están siendo canjeadas por 
tratamientos de diálisis para pacientes renales, pero tales programas no existen. 
Esto no significa que las anillas de las latas no tengan valor. Según Aloca, el 
aluminio reciclado de latas y anillas es idéntico al aluminio puro. El aluminio puede 
ser reciclado continuamente, y, según la Agencia de protección ambiental, 
reciclarlo ahorra el 92 por ciento de la energía utilizada para crear una nueva lata 
a partir de material puro.  
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 Cómo cortar formas con latas de refresco de aluminio 

Necesitarás 

 Anillas de aluminio de latas de bebida 
 Caja para coleccionar, bolso o recipiente 

  

Lista completa 

Instrucciones 

1. 1 

Comienza a coleccionar. Dile a tus amigos y familiares que guarden sus 
anillas de latas. 

2. 2 

Identifica los centros de reciclaje que existen en tu zona. La mayoría de 
los programas de reciclaje desde la acera aceptan aluminio (tanto de latas 
como de anillas), así como también lo hacen los sitios municipales de 
recepción de reciclaje. Si quieres ganar algo de dinero, revisa los centros 
de reciclaje independientes y las compañías de salvamento para comparar 
las tasas. Cualquier lugar que recicle latas de aluminio puede reciclar 
anillas de latas. 

3. 3 

Si prefieres coleccionar las anillas de las latas para caridad, realiza 
llamados en tu zona para encontrar agencias que recolecten anillas de 
latas para reciclarlas con fines de caridad. Algunas organizaciones de 
caridad pueden aceptar anillas de latas para su propia donación, sobre 
todo la Ronald McDonald House Charities, mientras que otras 
organizaciones de caridad prefieren que las recicles y que luego les dones 
el dinero. Aunque el valor de las anillas de aluminio no es diferente al resto 
de la lata, las organizaciones de caridad prefieren recolectar y almacenar 
las anillas porque ocupan menos espacio y no contienen residuos de 
bebida. 
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Consejos y advertencias 

 No olvides reciclar el resto de la lata. El aluminio de la lata es tan valioso como el 
de la anilla. 

 ¿Valen algo las chapitas de las latas metálicas? 

 Cómo conseguir que te paguen por reciclar latas de aluminio 

 Cómo reciclar latas de bebidas 

 Cómo vender latas vacías de refresco para hacer un dinero extra 

 Cómo encontrar dónde reciclar mi latas de soda a cambio de 
efectivo 

 ¿De qué están hechas las anillas de latas de Coca Cola? 
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Plan de Capacitación 

Parte Informativa 

Institución patrocinante: Municipalidad de Sanarate, El Progreso 

Institución beneficiada  

Plan de  Buena Vista 

Temática a capacitar 

El reciclaje. 

Dirección 

Aldea Buena Vista, Sanarate, El Progreso 

Fecha 

15/08/2013 

Duración 

Dos horas 

Lugar donde se capacitará 

Instalaciones de la Escuela Oficial Urbana Mixta No. 02 de Sanarate, El 

Progreso 

Hora 

08:30 a 10:30 

Responsable 

Ingeniero Agrónomo Eder  Waldemar  Ramos. 
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Justificación 

Teniendo conocimiento del mal uso de los recursos naturales se hace 

necesario   fomentar el valor de los mismos.  Con el presente plan a 

ejecutar se crea sensibilización a los vecinos  de Aldea Buena Vista, de 

Sanarate, El Progreso.  Acerca de cómo utilizar materiales para reciclar. 

           Objetivo general: 

Educar a los vecinos de la comunidad beneficiada para el buen uso y 

conducción  sobre el reciclaje. 

Aplicar instructivo sobre el reciclaje. 

 

Objetivos 

Específicos 

Contenidos Recurso Evaluación 

Aprender la 

importancia del 

reciclaje 

Identificar los 

beneficios de la 

utilización del 

reciclaje 

Plasmar en la 

comunidad 

beneficiada  

sobre la 

En qué consiste 

el uso  

inadecuado de 

los desechos. 

Clasificación de 

los desechos 

 

Factores que 

intervienen en el 

reciclaje 

Procedimiento a 

HUMANOS 

Epesista 

Ingeniero 

Agrónomo 

Vecinos de la 

comunidad 

MATERIALES 

Computadora 

Cañonera 

Papel manila 

Marcadores 

Clasificación de 

los desechos 

orgánicos e 

inorgánicos. 

 

 

 

Responsabilidad 

de cuidado, buen 

uso de materiales 

para reciclaje. 
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importancia del 

uso, cuidado y 

preservación del 

medio ambiente. 

Hacer 

conciencia 

sobre colocar la 

basura en su 

lugar. 

Mostrar  la 

importancia 

sobre el 

beneficio del 

reciclaje 

utilizar   

Deposite la 

basura en su 

lugar 

 

 

 

 

 

 

Papel bond 

Lapiceros 

Toneles 

Rótulos 

Pintura 

 

 

 

 

Desarrollo del Contenido de la Capacitación:  El reciclaje 
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Recomendaciones 

 

 Utilizar la guía como un instrumento de apoyo para la reutilización de 

los desechos sólidos, para reducir la contaminación de su 

comunidad. 

 

 Que los miembros del COCODE fomenten en los vecinos de su 

comunidad el buen hábito sobre la separación de la basura, para el 

aprovechamiento de los desechos sólidos en la elaboración de 

manualidades. 
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CAPÍTULO IV 
PROCESO DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 

a. Evaluación del diagnóstico 

La evaluación del diagnóstico se efectuó por medio del proceso de 

observación en  el lugar donde se encuentra ubicado en aldea Plan de Buena 

Vista, Sanarate, El Progreso. 

Constatando las necesidades  y verificando  cual es la más primordial, para 

esto se realizó una lista de cotejo. 

Así como la entrevista que permitió recabar información, guía de análisis 

contextual y otros, que permitieron recabar información necesaria para poder 

realizar el diagnóstico. 

 

b. Evaluación del perfil 

La evaluación  del perfil se realizó por medio de un análisis de costos, 

obtención de recursos humanos, financieros y materiales, cotizaciones 

presentadas por empresas  consultadas.  Considerando factibilidad de los 

insumos, tomando en cuenta los recursos disponibles que permitieron el logro 

de los objetivos planteados y metas propuestas alcanzándose a total 

satisfacción, gracias a la colaboración de la Municipalidad de Sanarate, El 

Progreso, INAB, Cementos Progreso. 

 

c. Evaluación de la ejecución 

Para la evaluación de la ejecución del proyecto se realizaron  actividades 

programadas,   en el área de ejecución del proyecto.  Verificando si se 

cumplieron  al cien por ciento.  Cumpliendo  con los resultados determinados, 

siendo estos  la reforestación de 4,000 árboles de Aripin y Madre Cacao. La 
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Municipalidad, Epesista, vecinos de la comunidad los responsables en darle el 

cuidado y sostenimiento necesario. 

 
 

d. Evaluación Final 

Después de realizar las diferentes etapas  y luego evaluarlas  en cuanto a 

logros, se hizo una evaluación final con diferentes indicadores, poniendo de 

manifiesto el Ejercicio Profesional Supervisado, con enfoque pedagógico, 

logrando resultados satisfactorios para la Aldea Buena Vista, Sanarate, El 

Progreso.    
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CONCLUCIONES 

 

 La guía: estrategia que permite el cuidado y preservación de los 

recursos naturales, dirigido al cocode; Buenavista Sanarate el Progreso, 

fue creada para contribuir al fortalecimiento ambiental del municipio de 

Sanarate departamento de El Progreso. 

 

 

 

 Se concientizo a la población de la aldea Buena Vista Sanarate El 

Progrso, por medio de talleres de capacitación sobre la guía: estrategia 

que permite el cuidado y preservación de los recursos naturales, para 

resguardar áreas verdes en el municipio de Sanarate 

 

 

 

 Se fomento en los pobladores de la aldea Buena Vista el cuidado y la 

conservación de los recursos naturales poniendo en práctica las 

técnicas de reciclaje, para su reutilización 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 
 
 

 Que se practiquen las actividades que garanticen la seguridad, protección y 
conservación del medio ambiente para las presentes y futuras 
generaciones. 

 
 
 
 
 

 Se recomienda la municipalidad de Sanarate darle mantenimiento y 
prioridad a proyectos ambientales, para preservar áreas verdes en el 
municipio. 

 
 
 
 
 

 Se recomienda a la comunidad de la aldea Buena Vista darle el uso 
respectivo a la Guía: estrategia que permite el cuidado y conservación de 
los recursos naturales. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
 
 
 
 
 
 

 Internet, WWW.SANARATE.COM 1,2,3,4,5  
 
 
 

 Manual de funciones de la municipalidad de Sanarate Página 1 
 
 
 
 

 Paiz, Damasio, Informe EPS, 2001 
 
 
 
 
 

 Propedéutica para el Ejercicio Profesional Supervisado 
7,9,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,41,42,52,54,57 
 
 
 

http://www.sanarate.com/


 

52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

53 

 
 
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA  
FACULTAD DE HUMANIDADES  
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA  

 

 

PLAN DE DE DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL 

IDENTIFICACIÓN  
 
Institución: Municipalidad de Sanarate, el Progreso 
Epesista: Juan Gabriel Girón Rodas 
Título: diagnostico institucional 
Periodo de ejecución: 1/4/2013 al 3/5/2013 
 
 
 
Objetivo general  
 
Conocer las necesidades de la municipalidad de Sanarate el Progreso, realizando 
un diagnostico que permita detectar los problemas y necesidades para buscar 
alternativas de solución a los problemas detectados. 
 
Objetivos específicos 
 
Recopilas información escrita oral y observada de la Municipalidad de Sanarate 
Analizar la información obtenida para conocer la situación real de la institución  
Identificar problemas ambientales que surjan de la investigación. 
Proponer soluciones que mejoren la situación real de los problemas ambientales. 
 
 
Actividades  
 

 Visita la institución  
 Observación interna y externa. 
 Diseñar instrumentos.  
 Aplicación de instrumentos. 
 Análisis e interpretación de la información. 
 Investigación bibliográfica y documental. 
 Aplicación de la guía de sectores. 
 Redacción del informe de diagnostico. 
 Identificación, priorización y definición del problema. 
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 Entrega de informe.  
 Revisión de informe.  

 
 
 
RECURSOS HUMANOS 
 

 Acalde Municipal 
 Secretaria municipal 
 Secretaria alcaldía 
 Asesor 

 

MATERIALES 

 Computadora portátil 

 Internet 

 Hojas bond carta 

 Lapiceros  

 Memorias USB 

 Impresora 

 Instrumentos para recopilación de información. 

 

 

FINANCIEROS 

 

 Q. 225.00 para gastos varios.  
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

FACULTAD  DE HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 

INSTRUMENTO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

LISTA  DE COTEJO DE LA EVALUACION DEL DIAGNÓSTICO 

 

No. Indicadores SI  NO 

1 El informe del diagnóstico fue  elaborado de acuerdo a los 

lineamientos y directrices de EPS  de la Facultad de 

Humanidades. 

 

x 

 

2 El diagnóstico permitió identificar un problema y priorizarlo 

además de propones  una solución 

 

x 

 

3 La técnicas utilizadas en la elaboración del diagnóstico 

fueron   ajustadas y productivas 

 

x 

 

4 Se contó  con suficiente información por parte del personal 

de la institución 

 

x 

 

5 Autoridades, vecinos, aportaron información  que se le 

solicitó 

x  

6 La obtención  bibliográfica  permitió la recopilación y 

sistematización de datos del municipio y comunidad 

educativa beneficiada. 

 

 

x 

 

7 Se finalizó el trabajo del diagnóstico en el tiempo 

estipulado. 

x  
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8 Los  datos recopilados fueron suficientes para redactar el 

diagnóstico. 

 

x 

 

9 Se evaluó  cada una de las actividades programas dentro 

de la planificación  para elaborar su diagnóstico. 

 

x 

 

10 Se alcanzaron  los objetivos  y metas propuestas para la 

realización del diagnóstico. 

 

x 

 

11 Hubo buena planificación para la realización del 

diagnóstico. 

x  

12 La información obtenida para la realización del diagnóstico  

permitió dar respuestas a las necesidades del proyecto. 

X 

 

 

13 Se priorizaron los problemas  planteados de acuerdo a la 

factibilidad  y viabilidad. 

x 

 

 

 

Interpretación: 

 Los datos obtenidos en la lista  de cotejo reflejan los resultados 

deseados, comprobando que el diagnóstico fue útil  para la priorización de 

los problemas.  Para luego perfilar de acuerdo a la necesidad fundamental. 
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

FACULTAD  DE HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 

INSTRUMENTO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

LISTA  DE COTEJO DE LA EVALUACIÓN DEL PERFIL 

 

No. Indicadores SI  NO 

1 El plan se realizó en base a los recursos disponibles 

planteados por la institución. 

x  

2 Los objetivos  y las metas del perfil del proyecto se ajustan 

a las necesidades  de la institución. 

x  

3 El tiempo programado para la elaboración del perfil del 

proyecto fue suficiente. 

x 

 

 

4 La elaboración del perfil del proyecto se basó en el formato 

de EPS  estableció  por la Facultad de Humanidades. 

 

x 

 

5 Los objetivos del proyecto dan respuesta al problema que 

sé priorizó. 

 

x 

 

6 El perfil del proyecto fue elaborado de acuerdo al tiempo 

programado en el cronograma. 

 

x 

 

7 El perfil  del proyecto que se elaboró  fue revisado  y 

probado 

x  

8 El proyecto tiene posibilidad de ser ejecutado con éxito. x  

9 El proyecto planificado   representa una solicitud al x  
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problema priorizado. 

10 Se determinó la cantidad  y calidad de recursos humanos, 

materiales  y financieros necesarios. 

x  

 

Interpretación: 

 Los recursos que aparecen en la lista de cotejo, es una muestra 

positiva de la ejecución de etapa del perfil del  proyecto, donde se pudo 

establecer la viabilidad y factibilidad de lo planificado. 
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

FACULTAD  DE HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 

INSTRUMENTO DEL PROCESO DE EVALUACION 

LISTA  DE COTEJO DE LA EVALUACION DEL EJECUCIÓN 

No. Indicadores SI  NO 

1 Se contó con los recursos económicos presupuestados 

para la elaboración del proyecto de reforestación de 

acuerdo al perfil. 

 

x 

 

2 Fue viable  encontrar el apoyo financiero de parte de la 

institución, para la reforestación. 

x  

3 Las gestiones que se efectuaron ante la institución fueron 

las aceptadas. 

x  

4 Se contó con la asesoría técnica de reforestación. x  

5 Se alcanzaron los objetivos trazadas en el perfil para la 

reforestación. 

x  

6 El cronograma establecido se cumplió según la 

programación de la etapa de ejecución. 

x  

7 Se tiene registro por escrito del desarrollo de ésta etapa. x  

8 Se tiene autorización legal para la realización del proyecto x  

9 Existen leyes que amparan el proyecto. x  

10 Se tienen las instalaciones adecuadas para la realización 

del proyecto. 

x  

11 Se tiene bien claras las metas. x  

 

 



 

60 

Interpretación: 

 La guía fue elaborada con las indicaciones requeridas, se contó con 

el apoyo de la institución patrocinante, de las autoridades educativas y 

alumnos para la realizar dicho proyecto, los vecinos capacitados mostraron 

interés, en el conocimiento  del mismo  y su posterior  aplicación, ya que 

reúne las expectativas  referentes  al tema ambiental. 
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

FACULTAD  DE HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 

INSTRUMENTO DEL PROCESO DE EVALUACION 

 

LISTA  DE COTEJO DE LA EVALUACION DEL FINAL 

No. Indicadores SI  NO 

1 El perfil del proyecto respondió al problema detectado x  

2 Se tiene suficientes datos  que para la elaboración del 

informe final del Ejercicio Profesional Supervisado. 

x  

3 Se elaboró  el perfil de acuerdo con las necesidades 

detectadas por el diagnóstico 

x  

4 Se aplicaron las diferentes  formas de evaluación en las 

diferentes etapas del proyecto 

x  

5 El tiempo programado para las fases del proyecto fue el 
suficiente. 

x  

6 El proyecto cumplió con los objetivos  y metas propuestas x  

7 El producto final cumplió con las expectativas de la 

institución patrocinante 

x  

8 Se cumplió con el tiempo programado para realizar las 

actividades  de cada una delas etapas 

 

X 

 

9 La institución patrocinadora aportó los recursos necesarios x  

10 Fueron desarrollados las acciones coordinadas para 

lograrlos 

x  
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Interpretación: 

 Cada uno de los pasos de las diferentes etapas fueron desarrollados 

satisfactoriamente, además hubo secuencia de una fase  con otra.  Se 

evaluaron sistemáticamente para el éxito de las mismas, logrando el 

producto esperado. 
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 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
FACULTAD  DE HUMANIDADES 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
ENTREVISTA A COMUNIDAD PLAN DE BUENA VISTA, SANARATE 

ENTREVISTA A COMUNIDAD 
 Instrucciones: Marque con una X  la opción que usted considere correcta. 

1. ¿Cree usted que el calentamiento global afecta nuestra atmósfera? 

SI _____    NO __________ 
 

2.  ¿Tiene conocimiento acerca del calentamiento global?  

SI _____    NO __________ 
 

3.  ¿El ser humano a contribuido al deterioro del medio ambiente? 

SI _____    NO __________ 
 

4.  ¿Conoce usted acerca de la reforestación? 

 
SI _____    NO __________ 

5.  ¿A participado en proyectos ambientalistas? 

SI _____    NO __________ 
 

6. ¿Si en el futuro se realiza un proyecto forestal usted estaría en 
condiciones de colaborar? 

 
SI _____    NO __________ 
 

7. ¿Estaría dispuesto a colaborar  con el buen uso  y cuidado de los 
recursos naturales de su comunidad?  

SI _____    NO __________ 
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INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARE RECABAR INFORMACION 

GUIA DE ANALISIS CONTEXTUAL E INSTITUCIONAL 

OBSERVACION  

ENTREVISTA 

 

I SECTOR COMUNIDAD 

AREA GEOGRAFICA 

1.  Localización se encuentra  localizado en el departamento de El 

Progreso  

Municipio de Sanarate 

1.1    Localización  

“Sanarate es una ciudad ubicada al oeste del departamento de El Progreso, 

a 22 Km. Aproximadamente, de la cabecera departamental y a 52 Km. de la 

ciudad capital, sobre la carretera al Atlántico. El municipio de Sanarate limita al 

norte con el municipio de Morazán, El Progreso y Salamá,  al este con los 

municipios de Guastatoya y Sansare ,  El Progreso, al sur con el departamento 

de Jalapa, y al oeste con el municipio de San Antonio La Paz, El Progreso, 

San José del Golfo y Chuarrancho, departamento de Guatemala. Se ubica en 

la zona central del país a 14, 47’ y 12” de latitud, y a 90, 12’ y 02” de longitud” 

 

1.2  Tamaño 

 Sanarate tiene una extensión territorial de 273 kilómetros cuadrados que 

representa el 14.20% de la superficie total del departamento, con una 

población estimada en el  año 2001 de 30,000 habitantes, esta población se 

distribuye aproximadamente  en 80% en el área rural y el 20% en el área 

urbana de la cabecera municipal. 
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1.3  Clima, Suelo 

Su clima es cálido, en la mayoría del tiempo; en la época de invierno se 

torna templado.  Los promedios de temperatura varían en las diferentes 

épocas del año, dándose desde las mínimas de 19º C. y máximas de 29º C, 

especialmente en los meses de marzo y abril. El suelo es bastante homogéneo 

en cuanto a textura y profundidad, encontrándose normalmente suelos pocos 

profundos y de textura mediana en relación a las proporciones de arena, limo y 

arcilla, pudiéndose clasificar el suelo de Sanarate como “seco sub-tropical” que 

genera una zona de bosque seco sub-tropical. 

 

 

 

1.4 Recursos naturales Los recursos naturales en el municipio de 

Sanarate se pueden clasificar de la siguiente forma: 

a) Vegetales, árboles leñosos como Yagé, Brasil, Madre Cacao, Flor 

Amarillo, Limoncillo, Guayacán, Nim, Encino y Paraíso, que son los más 

utilizados por los pobladores para consumo de leña y construcción de galeras 

(casas campestres), posteado de cercos y talanqueras en potreros. 

b) Pastos: Los pastos naturales predominantes  son el Jaragua, Jamaica e 

ilusión y otras especies cultivadas por agricultores y ganaderos de la región.  

 

c) Minerales: Este aspecto es muy importante en el municipio, pues posee 

diferentes tipos de minerales naturales como yeso, grafito, caliza,  esquisto y 

diversidad de arenas, utilizadas en la industria. 

 

2. HISTÓRICA  

2.1 Primeros pobladores 

En relación con los primeros pobladores y el nombre de Sanarate, los datos 

son diversos y muchos de ellos provienen de tradiciones orales lo que dificulta 

realmente definir con exactitud amabas cuestiones, en cuanto al origen del 
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nombre existe la creencia que se debe al antiguo patrón del pueblo: “San 

Honorato”, también se dice que se debe a la degeneración lingüística que del 

nombre y su pronunciación hacían las personas provenientes de Chiquimula y 

otros lugares, que visitaban a Sanarate por motivos comerciales. No obstante 

su etimología viene del radical “Zanatl” o “Tzanatl”, voces mexicanas que 

significan “Sanate”. 

para la agricultura, lo que significó un verdadero atractivo para que vinieran 

muchos pobladores de lugares circunvecinos a sumarse a los ya existentes. 

De alguna manera se ha mantenido la creencia de que los primeros 

pobladores fueron las familias Morales, Rivas, Dardón, Herrera, Cruz y 

Sánchez.  

        

2.2 Sucesos históricos importantes  

En documentos que datan de 1,768 se menciona al lugar como “Valle 

de Sanarate”, perteneciente a la parroquia de San Agustín de la Real 

Corona, donde se habla el idioma mexicano. En la ley cuarta promulgada el 

11 de octubre de 1,825 indica que Sanarate, pertenecía al círculo de 

Acasaguastlán. El decreto 107 del 24 de noviembre de 1,873 que estableció 

el departamento de Jalapa, mencionaba a Sanarate como perteneciente a 

dicho departamento. El Acuerdo Gubernativo del 27 de abril de 1,874 pasa 

a Sanarate a la jurisdicción del departamento de Guatemala. El decreto 683 

del 13 de abril de 1908 autoriza la creación del departamento de El 

Progreso, y Sanarate pasa a formar parte del departamento. El decreto 756 

del 9 de junio de 1,920 suprimía el departamento de El Progreso y 

Sanarate, nuevamente formaba parte del departamento de Guatemala. Por 

Decreto Legislativo No. 1,965 de fecha 3 de abril de 1934 vuelve a 

establecerse el departamento de El Progreso, disposición que fue 

sancionada por el poder ejecutivo el día siguiente 4 de abril de 1934. pasó 

Sanarate a ser definitivamente parte del departamento de El Progreso hasta 

la presente fecha. Históricamente fue reconocido como municipio el 27 de 

agosto de 1836 durante el gobierno del Doctor Mariano Gálvez. 
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            El punto histórico que por su importancia fue de impacto nacional y merece  

             destacarse es que en Sanarate, se originó el primer movimiento precursor 

de  

   la gesta revolucionaria de 1871 , el principal protagonista fue el Mariscal Serapio 

Cruz, quien partió de su finca “Los Llanos” (hoy aldea Los Llanos) al frente de un 

grupo de hombres, entre ellos el Coronel Manuel Cardona, el Mayor Mariano 

Sánchez, el Sargento Primero Rutilio Cardona, Pedro Orellana, Pablo Dardón y 

Felipe Cruz, hermano del Mariscal, quienes integran un comando de 

aproximadamente 300 efectivos y marcharon hacia la capital de la república.  

 

Desafortunadamente no se cuenta en Sanarate con más información de la 

destacada actuación del Mariscal Cruz. 

                                                                   
2.3 Personalidades presentes y pasadas   

       Durante el devenir de Sanarate, las diferentes áreas de la sociedad han 

generado diferentes personajes, de los destacados presentes se pueden 

mencionar entre otros a: Doctor Estuardo René Yaquián Alvarado, diputado 

al Congreso de la República; Licenciado Anselmo Estrada Arévalo, 

Catedrático Universitario, homenajeado con La Orden Francisco Marroquín; 

Licenciado Oscar Rivas García, destacado en aspectos políticos en 

diferentes épocas; Benjamín Moscoso, sacerdote, que dejó su ministerio y 

es catedrático universitario); Dr. Federico Estévez, pionero en la 

construcción del estadio de Sanarate; Profesora Alicia Gudiel de Molina; 

Manuel Rivas Vargas; Ramón Molina; Humberto Arriaza Perotti; Profesor 

Pedro Tulio Morales Salazar, destacado maestro; Hermanas Gloria y Alba 

Barrios Archila, abnegadas maestras destacadas en el mundo de las letras; 

Profesor Carlos Alberto Valladares Rivas, ex Alcalde Municipal y pionero de 

la educación en el municipio; hay muchos más que escapan a nuestra 

memoria. 

De los personajes antiguos, los principales cabe mencionar a los 

líderes revolucionarios de 1871, Mariscal Serapio Cruz (conocido como 
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“Tata Lapo”), Coronel Manuel Cardona, Mayor Mariano Sánchez, Sargento 

primero Rutilio Orellana, Pedro Orellana, Pedro Dardón, Felipe Cruz, se 

puede mencionar también a quienes fueron propiciando el desarrollo tales 

como: Arzobispo Dr. Pedro Cortéz y Larraz que realizó el primer censo de 

población, Antonio Yon, quien trajo el primer radio, instaló una bocina fuera 

de su casa para que los vecinos escucharan los acontecimientos de la 

segundas guerra mundial, nueve años antes de que se trajera la luz pública 

instaló la primera planta eléctrica privada, don Pedro Izzepi que en 1939 

trajo a Sanarate el primer vehículo, don Carlos Ramazzini que fue el primer 

transportista, don Tomás Montufar Bersian que trajo en 1935 la primera 

lámpara a gas, Doña Dolores Estrada quien prestó su casa en 1916 para 

que funcionara la primera escuela primaria y don Ernesto Chavarría 

Rivadeneyra que fue su primer maestro.  

 

2.4 Lugares de orgullo local  

No son muchos los lugares, pero son dignos de mención: El Puente 

de la Barranquilla, que data del año 1913, es una obra colonial sobre el río 

Plátanos, y une Sanarate con San José del Golfo; está el balneario natural 

de agua caliente, con aguas termales, visitado por propios y extraños 

durante todo el año, también se puede mencionar la poza natural del 

Cóbano en el río Plátanos. 

                      
3. POLÍTICA  

3.1 Gobierno local 

Se ejerce el control del municipio por medio de una legislación local, 

por la relación de las autoridades locales con la población, la relación de las 

autoridades locales y las organizaciones tanto gubernamentales como no 

gubernamentales; sustancialmente el código municipal es fundamental en la 

administración; las normas y reglamentos municipales, los espacios se dan 

a través de comités de mejoramiento comunal, en ocasiones cuando se 

realiza un proyecto, pero no se mantiene la estructura organizativa durante 
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todo el tiempo. Generalmente las decisiones las toman las autoridades de 

acuerdo a las necesidades.  

 

3.2 Organización administrativa 

El municipio de Sanarate esta dividido  25 en aldeas, 43 caseríos y 7 

fincas. 

 

3.3 Instituciones civiles a políticas 

Se encuentras varias que prestan servicios a las personas que la 

necesiten: Boy Scout, Alcohólicos Anónimos, Casa de Billy y Bob y 

REMAR. 

 

 

4. SOCIAL       

4.1 Ocupación de los habitantes 

          Antiguamente la agricultura fue la principal fuente de riqueza, con la 

producción del maíz, frijol, tomate, chile pimiento, achiote, frutas cítricas, 

jocote, marañón, pepino y cebolla. 

En una gran mayoría, la población se dedica a la agricultura de 

subsistencia, especialmente en el área rural, la población urbana divide sus 

ocupaciones en actividades de comercio, pequeñas empresas familiares 

que producen quesadillas en cantidad comercial, y procesamiento de 

semilla de marañón, otros venden su fuerza de trabajo a las empresas del 

municipio. 

 

4.2 Producción y distribución 

En el renglón agrícola, se produce para el consumo local granos 

básicos y algunas frutas y legumbres, en algunos casos para el mercado de 

la capital productos como: Loroco, tomate, chile pimiento, pepino y cebolla. 

La distribución local se realiza en el mercado municipal y en algunos 

puestos callejeros, la distribución hacia la capital por medio de camiones y 
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pick-ups que trasladan los productos a los centros de mayoreo o mercados 

cantonales de la capital. 

 

 

 

4.3 Agencias educacionales 

 Hoy en día el servicio educativo en el municipio permite la entrega 

educativa formal por medio de: 

a)19 centros de educación pre-primaria 

b) 83 centros de educación primaria 

c) 12 centros de Educación Media Básica y/o Diversificada 

d) 8 centros del programa Telesecundaria 

Para la educación superior existe una sección departamental de la 

USAC para la formación de Profesores de Enseñanza Media, y Licenciatura 

en Pedagogía, funcionando con Plan Sabatino y desarrollando sus 

actividades en escuelas primarias del área urbana del municipio. Así 

mismo, Universidad Galileo, que dispone las carreras a Nivel de 

Licenciatura de Gerencia, Administración y otras. 

 

4.4 Agencias sociales de salud y otras 

 Posee algunos servicios de salud, pública y privada, un centro de 

maternidad estatal y una clínica médica de la iglesia católica. Los centros 

médicos  privados prestan toda clase de atención (existen tres). 

El aspecto higiénico se puede considerar desde tres puntos de vista; 

personal, la contaminación por drenajes a flor de tierra y recolección de 

basura. 

La higiene personal tiene grandes problemas, pues a pesar los adelantos 

científicos, en   las áreas rurales apartadas brotan plagas de parásitos como 

pulgas, piojos y otros, esto definitivamente afecta la salud en general, a 

pesar que hoy en día se realizan campañas de salubridad y se ha logrado 

minimizar los efectos dañinos. 
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En el área urbana, el mayor problema se encuentra en la inadecuada 

recolección y tratamiento de  la basura,  la contaminación por falta de 

drenajes se agudiza en las áreas  marginales del casco urbano. 

 

 

 

            4.5 Vivienda 

Aunque en Sanarate, la mayoría de habitantes cuenta con casa 

propia, se percibe cierto déficit habitacional, y no se cuenta con programas 

definidos para la construcción de viviendas por ningún tipo de institución 

(gubernamental o no gubernamental). El tipo de vivienda en el área rural 

mantiene sus características, grandes casas de una habitación, cocina, 

corredor, troja o casucha para guardar granos y ásperos de labranza, en 

algunas aldeas hay construcciones formales (de dos niveles). En el área 

urbana la mayoría de viviendas son de tipo corriente, pocas de dos niveles 

y generalmente de block y lámina de zinc. 

 

4.6 Recreación 

 En este aspecto se cuenta con diferentes ambientes recreativos, 

pues en el municipio existen centros creados específicamente para la 

distracción y prácticas deportivas, se aprovechan los recursos naturales, 

como balnearios naturales,  piscinas,  el estadio municipal, las canchas 

para fútbol, papi fútbol, voleibol y básquetbol, también se cuenta con el 

servicio de televisión por cable. 

Durante las fiestas patronales o titulares, la diversión consiste en 

visitar el campo de la feria y asistir a los bailes, los aniversarios de algunos 

centros educativos que preparan veladas culturales, eventos de belleza y 

bailes, algunos campeonatos deportivos entre los equipos locales también 

son actividades recreativas. 
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4.7 Transporte 

Antiguamente el transporte era escaso, para comunicarse con la 

cabecera municipal el medio común era caminar a pie o a caballo, hoy en 

día son muy pocos los lugares que utilizan este medio, pues existen 

camionetas que realizan el transporte en horarios especiales, además hay 

vehículos particulares (pick-ups) que prestan el servicio de traslado de 

personas y productos, todos los caminos inter aldeas son de terracería. 

Para comunicarse con la ciudad existen varias empresas de 

autobuses extraurbanos, que tienen línea directa y se utiliza también el 

transporte que se dirige al atlántico. Además se cuenta con transporte 

urbano suficiente. 

 

 

4.8 Comunicaciones 

En este rubro se cuenta con teléfonos domiciliarios de Telgua en la 

cabecera municipal, teléfonos comunitarios de Telgua en algunas aldeas, 

teléfonos del sistema Ladatel, teléfonos celulares de las empresas PCS, 

Tigo, Telefónica  

Existen también el servicio de correo nacional e internacional, a 

través de varias empresas privadas, entre ellas El Correo, King exprés , 

western unión y otras.  

 

4.9 Grupos religiosos 

 Son variados, especialmente en el área urbana, donde se 

encuentran Católicos, Carismáticos, Mormones y Evangélicos. 

 

4.10 Clubes o asociaciones sociales 

 Existen varias, a donde la comunidad Sanarateca  acude, según sus 

necesidades e intereses. Entre ellas tenemos: 

La Asociación de Ganaderos de Sanarate, La asociación de Ajedrez, 

de fútbol, de Tiro, la Asociación de trabajadores de “Cementos Progreso”, la 
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asociación de Comité Pro vivienda para el futuro y la Asociación Sanarateca 

del magisterio del Auxilio Póstumo. 

 

 

 

1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA  

 

          Nombre de la Institución 

Municipalidad de Sanarate, El Progreso 

Av. Ismael Arriaza, zona 1, frente al parque central. Sanarate, El 

Progreso. Teléfono: 79252106. 

Se adjunta  el croquis de Sanarate, y se ubica el edificio de la 

Municipalidad y el mapa del departamento de  El Progreso, Guastatoya. 

 

          Vías de acceso 

Por el kilómetro 53, 56 y por la carretera a Jalapa, siguiendo la calle 

principal hasta llegar frente al parque central,    que es donde se ubica la 

institución. 

 

2. LOCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

2.1 Tipo de institución 

Oficial 

2.2 Región 

Región central 

 

3. HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN  

     3.1 Origen 
La constitución de la municipalidad de Sanarate, se realizó por 

decreto número 1965, emitido por Asamblea Legislativa de la república de 

Guatemala el 03 de abril del año 1934. Misma que decreta la formación de 

el Departamento de El Progreso, por el General Jorge Ubico Castañeda. La 
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Municipalidad del municipio de Sanarate, departamento de El Progreso, es 

una corporación autónoma; según lo designa la Constitución de la 

República de 1985, en su capítulo VII. 

La municipalidad de Sanarate se rige por un Gobierno Municipal 

integrado por el Alcalde, Síndicos y Concejales, electos por elección 

popular, además del personal administrativo que labora en la institución, 

que son contratados según perfil del puesto. La municipalidad de Sanarate, 

al igual que todas las municipalidades de la República de Guatemala, se 

rige por el Código Municipal decretado por el Congreso de la República, 

reformado actualmente según Decreto Número 12-2002 , y en el cual, se 

definen sus atribuciones y responsabilidades.  
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FODA 

MUNICIPALIDAD DE SANARATE, EL PROGRESO 

FORTALEZAS Estrategias 

Organización comunitaria Participación activa con igualdad y 

equidad de género 

Adecuada administración Iniciativa en proyectos de desarrollo 

comunitario. 

Participación de instituciones públicas Colaborar con el desarrollo de 

actividades del sector público  y uso 

adecuado de los servicios que 

proporciona. 

 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS 

Mejorar el ambiente y ornato Identificar lugares aptos para promover 

acciones de reforestación 

Adquirir recursos necesarios para el 

progreso de áreas verdes  

Reforzar y unificar criterios con visión 

ambientalista 
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Pilones a plantar 

 

 

 

 

 
Pilones a plantar 

 

 

 

 

 

 



 

78 

 
 

Terreno a reforestar 

 

 

 
Limpia del terreno 
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                      Grupo de Epesistas 
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                          Grupo de Epesistas 

 

                                     

 

                              

 

 

 
 

Recolección de chapitas de latas de bebidas de gaseosas  para la elaboración de cinchos 
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                                          Sanarate, 15  de enero de 2013 

 

. 

Sr. 

Cesar Augusto Rodas Álvarez 

 Alcalde Municipal 

 Pte.  

 Respetable Señor Alcalde  

                   La presente tiene como finalidad desearle el mayor de los éxitos y al 

mismo tiempo expongo lo siguiente : 

                  Yo Juan Gabriel Girón Rodas, estudiante de la carrera de Licenciatura 

en Pedagogía y Administración Educativa, de la Facultad de Humanidades  

sección Sanarate con No. Carné 2,00716238 . 

                   Solicito su colaboración  para poder realizar Práctica de Ejercicio 

Profesional Supervisado  en la institución que usted dirige por ser parte 

fundamental en la culminación de mi carrera, previo a obtener el título de 

Licenciatura en Administración Educativa 

                    En espera de una respuesta favorable a la presente me despido de 

usted 

Atentamente, 

 

Juan Gabriel Girón Rodas 

DPI 2205743080105 
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Guastatoya, 8 Marzo  de 2013 

. 

 

Sr.  

Ing. INAB 

PTE. 

Respetable Señor: 

                    Reciba un cordial saludo a nombre de los estudiantes EPESISTAS de 

la universidad San Carlos de Guatemala extensión Sanarate, deseándole toda 

clase de  éxitos   en sus labores cotidianas.               . 

                 El motivo de la presente es para    Solicitar  su colaboración  para poder 

realizar un taller de Cuidados de cómo plantar arboles el cual  servirá para trabajar 

en un Proyecto de reforestación que forma parte de nuestra  Práctica de Ejercicio 

Profesional Supervisado  en el Municipio de Sanarte.   En espera de una 

respuesta favorable a la presente nos suscribimos  de usted . 

                                                                          Atentamente,  

 

 

EPESISTAS DE LIC. EN PEDAGOGIA  ADMINISTRACION EDUCATIVA 
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Sanarate,  31  julio de 2013 

. 

Sr.  

Cesar Augusto Rodas Álvarez  

 Alcalde Municipal    

 Pte.               

 Respetable Señor: 

                Reciba un cordial saludo a nombre de los estudiantes EPESISTAS de la 

universidad San Carlos de Guatemala extensión Sanarate, deseándole toda clase 

de  éxitos   en sus labores cotidianas.               . 

                 El motivo de la presente es para    Agradecerle su valiosa  colaboración 

por haber permitido Realizar  EPS   en el Proyecto de Reforestación que formó 

parte de nuestra  Práctica de Ejercicio Profesional Supervisado  en el Municipio de 

Sanarte, Ubicado en aldea Plan de Buena Vista . 

               Sin otro particular,  nos  es grato suscribirnos de usted 

 

                                                            Atentamente,  

 

Directiva EPS Facultad de Humanidades 
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     Sanarate 1 de Marzo de 2,013 

 

Señores  

Miembros del COCODE 

Presente 

 

Respetables Miembros del Comité 

 

 Reciban  un cordial saludo del grupo de Epesistas de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala Sección Sanarate. 

 

           El motivo de  presente es para convocarle a una reunión de suma 

importancia que se llevará a cabo el día 7 de Marzo del presente año que 

será de mucho beneficio para su comunidad en general, esperando contar 

con la presencia de cada uno de los miembros que lo conforman. 

 Sin otro particular nos suscribimos de ustedes. 

Atentamente 

Epesistas 

 

 Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa 
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     Sanarate 15 de enero de 2,013 

Prof. César Augusto Rodas Álvarez 

Alcalde Municipal 

Municipalidad de Sanarate 

Sanarate El Progreso 

Respetable Señor Alcalde 

  Reciba un cordial saludo de parte del grupo de Epesistas  de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala Sección Sanarate. 

     El motivo de la presente es para agradecerle por el apoyo brindado al 

grupo de Epesistas en la  Realización de Reforestar en el espacio de 

terreno ubicado aldea Plan de Buena Vista,  sin su apoyo no hubiese sido 

posible realizar dicho proyecto. 

  Nos despedimos de usted muy agradecidos. 

 

Atentamente 

 

Epesistas 

 Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


