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Introducción 

 

El informe final es uno de los requisitos que se realizan con el objetivo de 
completar la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa de 
la facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala se 
realizó el proyecto de Encaminamiento dentro del parque recreativo de la colonia 
“San José las Rosas” sector II zona 6 de Mixco, Guatemala el cual fue apoyado  
por el Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) y la municipalidad de Mixco 
con el objetivo de darle a los vecinos un lugar agradable de recreación . 

Este informe contiene cuatro capítulos que exponen de forma ordenada la 
ejecución  del  proyecto  para  llevar  a  cabo el  Ejercicio  Profesional Supervisado 
–EPS- el cual está dividido en cuatro fases siendo estas: 

CAPÍTULO I FASE DE DIAGNÓSTICO 
CAPÍTULO II FASE DEL PERFIL DEL PROYECTO 
CAPÍTULO III FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
CAPÍTULO IV FASE DE EVALUACIÓN 

 
En la fase diagnóstica se trabajaron los datos de la institución patrocinante 
municipalidad de Mixco y de la patrocinada Consejo Comunitario de Desarrollo de 
la colonia “San José las Rosas” sector II zona 6 de Mixco, Guatemala donde se da 
a conocer datos generales, ubicación geográfica, visión, misión, objetivos y 
estructura organizacional así mismo listar sus necesidades priorizando el  
problema para obtener una solución viable y factible. El perfil del proyecto señala 
el por qué y para que la realización del proyecto, describiendo en esta fase se 
detallan actividades del planteamiento del problema seleccionado, descripción, 
justificación, los objetivos a alcanzar y las metas trazadas, financiamiento y 
cronograma. Llegando de esta manera a la ejecución del proyecto el cual consiste 
en el encaminamiento dentro del parque recreativo de la colonia “San José las 
Rosas” sector II zona 6 de Mixco, Guatemala estableciendo las actividades 
realizadas, el producto y los logros obtenidos, en su efecto sustentable la 
elaboración de la guía en el cuidado y conservación del encaminamiento del 
parque recreativo. 

 
Por último se encuentra la evaluación la cual se llevó a cabo mediante listas de 
cotejo para comprobar si la realización de cada una de las fases del informe se 
llevó a cabo y si se cumplieron los objetivos. 
De la misma forma contiene conclusiones, recomendaciones, referencias 
bibliográficas, apéndice y anexos que ayuda a ampliar la información del proyecto 
ejecutado. 

 
 
 
 
 

i 
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CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO 

1.1 Datos generales de la institución patrocinante: 
 

1.1.1 Nombre de la institución 

Municipalidad de Mixco, Departamento de Guatemala 
 

1.1.2 Tipo de institución por lo que genera 

Autónoma y de servicio 
 

1.1.3 Ubicación geográfica 

Edificio 4a. Calle 4-98, Zona 1 Mixco, Guatemala 
 

1.1.4 Visión 

“Ser una Municipalidad que brinde servicios públicos eficientes para garantizar el 

desarrollo integral sostenible del municipio que permita una mejora de la calidad de 

vida y un bienestar integral a la población mixqueña” (2:8) 

1.1.5 Misión 

“Somos un municipio seguro, con servicios públicos de calidad, que con un desarrollo 

social, económico y ambiental sostenible, una infraestructura vial optima y un 

ordenamiento territorial brinda una mejor calidad de vida a los vecinos de la Ciudad 

de Mixco, contando para ello con un personal calificado que en base a valores y 

principios administra con transparencia los recursos y los transforma en beneficios 

para la población mixqueña” (2:8) 

1.1.6 Políticas 

“Eficiencia y calidad, para la probidad, equidad, austeridad y transparencia: En la 

administración de los recursos municipales y gestión administrativa, técnica, 

financiera y legal” (2:8) 
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1.1.7 Objetivos 

“Dotar a la municipalidad de Mixco de un documento que contiene en forma  

ordenada y sistemática los principales procedimientos de trabajo; para ser utilizado 

como una guía o referencia de consulta, por cualquiera de las partes interesadas en 

el que hacer municipal. 

Objetivo Institucional: 
 

Satisfacer las necesidades de los vecinos mixqueños para gozar de una  mejor 

calidad de vida” (2:9) 

1.1.8 Objetivos específicos 

1. “Cumplir con el mandato de leyes reglamentos y ordenanzas institucionales, que 

demandan la documentación de los principales procedimientos que conlleva la 

realización del trabajo y la prestación de los servicios municipales. 

2. Regular de manera estandarizada las normas, requisitos y procedimientos que las 

diferentes instancias deben seguir, para contribuir a la prevención de irregularidades 

o fallas, que pueden suscitarse por la falta de conocimiento o experiencia del trabajo 

municipal. 

3. Apoyar en el desarrollo de la organización y funcionamiento de la municipalidad 

de Mixco, buscando con ello, cumplir con los principios de eficacia, transparencia y 

calidad en la gestión pública. 

4. Orientar a los trabajadores y funcionarios municipales sobre sus atribuciones, 

responsabilidades y relaciones que debe desempeñar dentro de cada procedimiento. 

5. Educar a la comunidad estudiantil del municipio, sobre la importancia que tiene 

para la conservación el medio ambiente el reciclaje de los productos de desecho. 

6. Obtener fondos que puedan ser invertidos en algún programa alterno de 

conservación ambiental, como cultivo de árboles y plantas para jardinizar parques, 

monumentos, áreas verdes, etc” (2:9) 
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1.1.9 Metas 

1. “Modernizar la administración municipal, para desempeñar con equidad, 

austeridad y transparencia las funciones municipales y atender con eficiencia, 

excelente servicio y calidad humana las demandas del municipio y su población, 

contribuyendo a generar confianza y participación de sus habitantes. 

2. Invertir en la construcción, ampliación, mantenimiento y mejora de la 

infraestructura de calles, drenajes y bienes de uso común, para brindar las 

condiciones adecuadas y acordes al espacio habitacional que presenta el desarrollo 

urbanístico del municipio y las necesidades de su población. 

3. Ampliar, mantener y mejorar el servicio de agua potable del municipio, para 

contribuir a resolver la necesidad de este vital líquido que demandan nuestros 

vecinos. 

4. Contribuir en el mantenimiento, mejora y control de las vías públicas, para brindar 

las condiciones acordes al crecimiento habitacional en cuanto a ordenamiento vial, 

regulación del tránsito, alumbrado público y ornato de las calles del municipio. 

5. Apoyar en la educación, capacitación y salud de la población, para contribuir al 

desarrollo integral de la familia y por ende del municipio. 

6. Apoyar la conservación y renovación del medio ambiente, así como la ejecución 

de eventos y actividades recreativas, culturales y deportivas, que promuevan la 

participación de la población, contribuyan con su calidad de vida y ayude a preservar 

la identidad del municipio” (2:10) 

1.1.10 Estructuras organizacional (2:10) 

La estructura orgánica municipal está definida considerando la ejecución de los 

planes municipales, para el logro de metas y objetivos concretos. La estructura 

orgánica municipal cuenta con todos los órganos y dependencias que legalmente son 

de tipo obligatorio, sin embargo es importante destacar que algunas son de reciente 

creación o ha sido necesario su crecimiento y expansión, para atender la alta 

demanda de servicios municipales para hacer efectiva la visión de desconcentración 

y la política de mejorar la eficiencia y el servicio municipal. Indica relación, 

disposición, estratificación, jerarquía, división del trabajo, especialización y la forma 

como se ordenan entre sí las partes de un todo. La estructura de una organización 

municipal, es el conjunto de unidades administrativas que conforman la 

municipalidad. 
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Concejales y Síndicos Municipales 
 

• Alcalde Municipal • Jefe de OMP 
 

• Jefe de Auditoria • Gerente de Modernización 
 

• Secretario Municipal • Jefe de Compras 
 

• Director de Relaciones Públicas 
 

• Director de Comunidades en Desarrollo 
 

• Directora SOSEA 
 

• Coordinadora General Educación Ambiental 
 

• Director de Cultura 
 

• Coordinador de Deportes 
 

• Coordinador de Asuntos Religiosos 
 

• Gerente AFIM & Tesorera 
 

• Director de Servicios Públicos 
 

• Director de Áreas Públicas 
 

• Director de Catastro 
 

• Director de Construcción Privada 
 

• Gerente Área Técnica 
 

• Director de Ingeniería 
 

• Director de Planificación y Diseño 
 

• Director de Diseño Arquitectónico y Urbanismo 
 

• Director de Aguas & Drenajes 
 

• Gerente de EMIXTRA 
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Es importante destacar que dentro de la organización del concejo municipal de Mixco 

se integran las diferentes comisiones que están reguladas en el Código 18 Municipal 

en el art. 36, para el estudio y dictamen de los asuntos que conocerá durante todo el 

año, teniendo carácter obligatorio las siguientes: 

a. Educación, cultura y deportes 
 

b. Salud y asistencia social 
 

c. Servicios, infraestructura, ordenamiento territorial, urbanismo y vivienda 
 

d. Fomento económico, turismo, ambiente y recursos naturales 
 

e. Descentralización, fortalecimiento municipal y participación ciudadana 
 

f. De finanzas 
 

g. De probidad 
 

h. De los derechos humanos y de la paz 
 

i. De la familia, la mujer y la niñez 
 

Además de las establecidas por la ley, la presente Corporación Municipal consideró 

necesario crear las siguientes comisiones: 

j. De transportes 
 

k. De aguas 
 

El organigrama siguiente, muestra la estructura orgánica funcional de la 

municipalidad de Mixco, conformada por los órganos de administración superior y las 

diferentes dependencias municipales de dirección administrativa, legal, financiera, 

técnica y de servicios, así como los departamentos que las integran. 
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Fuente: Municipalidad de Mixco 
Febrero de 2016 
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1.1.11 Recursos (2:12) 

Humanos 
 

La municipalidad del municipio de Mixco, departamento de Guatemala; cuenta con el 

siguiente recurso humano, integrado por concejales, síndicos y alcalde municipal. La 

función del concejo municipal está regulada en el Artículo 9 del Código Municipal. Es 

el órgano colegiado superior de deliberación y decisión en asuntos municipales. El 

concejo municipal de Mixco está integrado por las diferentes comisiones que están 

reguladas en el Código Municipal en el Artículo 36. Organización de comisiones: El 

concejo municipal organizará las comisiones que considere necesarias para el 

estudio y dictamen de los asuntos que conocerá durante todo el año, teniendo 

carácter obligatorio las siguientes comisiones: 

1. Educación, cultura y deportes. 
2. Salud y asistencia social. 
3. Servicios, infraestructura, ordenamiento territorial, urbanismo y vivienda. 
4. Fomento económico, turismo, ambiente y recursos naturales. 
5. Descentralización, fortalecimiento municipal y participación ciudadana. 
6. De finanzas. 
7. De probidad. 
8. De los Derechos Humanos y de la paz. 
9. De la familia, la mujer y la niñez. Además de las establecidas por la ley, la 
Corporación Municipal acordó crear las siguientes comisiones: 
10. De transportes y 
11. De aguas. 
División administrativa del municipio territorialmente el municipio está dividido en 

once zonas, conformadas por colonias, aldeas, cantones y la cabecera municipal. Sin 

embargo, algunas aldeas son convertidas en colonias, otras son litificaciones nuevas 

y de reciente población, de carácter residencial. Entre las aldeas están: 
 

1. El Campanero 2. San José La Comunidad 
3. Lo de Coy 4. Lo de Bran 
5. Lo de Fuentes 6. El Naranjito 
7. Sacoj 8. Buena Vista 
9. El Aguacate 10. El Manzanillo 

 
 

Entre las colonias residenciales se pueden mencionar: 
 

1. San Jose Las Rosas 2. El Milagro 
3. Monte Real 4. Primero de Julio 
5. Monte Verde 6. San Francisco 
7. El Castaño 8. El Caminero 
9. Pablo VI 10. Carolingia 
11. Belencito 12. Las Brisas 
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13. Molino de Las Flores 14. La Brigada 
15. Ciudad San Cristóbal 16. Belén 
17. Lomas de Portugal 18. Monserrat 1 
19. Monserrat 2 20. Bosques de San Nicolás 
21. Las Minervas 22. El Tesoro 
23. El Tesoro Banvi 24. Ciudad Satélite 
25. Santa Marta  

 
 

De las colonias se excluye La Florida, por haber pasado a formar parte de la Ciudad 

de Guatemala en 1958. Es importante destacar, que en los últimos años ha cobrado 

importancia el fortalecimiento a la gestión municipal, dado a que el gobierno central 

ha delegado a los gobiernos locales la atención de la demanda de los principales 

servicios y necesidades de su población. 

Alcaldía municipal este órgano municipal está a cargo del alcalde municipal, quien 

representa a la municipalidad y al municipio; es el personero legal de la misma y es  

el jefe del órgano ejecutivo del gobierno municipal. Y en el Código Municipal, en su 

Artículo 8, del municipio lo integran el siguiente recurso humano: 

a) La población: Está constituida por todos los habitantes de su circunscripción 

territorial. 

b) El territorio o distrito territorial: es la circunscripción territorial en la que ejerce 

autoridad un Concejo Municipal. La circunscripción territorial es continua y por ello se 

integra con las distintas formas de ordenamiento territorial que acuerde el concejo 

municipal. La cabecera del distrito es el centro poblado donde tiene su sede la 

municipalidad. 

c) La autoridad: Ejercida en representación de los habitantes tanto por el concejo 

municipal como por las autoridades tradicionales propias de las comunidades de su 

circunscripción. 

d) La comunidad organizada: Los vecinos podrán organizarse en asociaciones 

comunitarias, incluyendo las formas propias y tradicionales surgidas en el seno de  

las diferentes comunidades, en la forma que las leyes de la materia establecen. 

e) La capacidad económica: Los ingresos de la municipalidad serán previstos y los 

egresos fijados en el presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente. 

f) El ordenamiento jurídico municipal y el derecho consuetudinario del lugar: El 

municipio, como institución autónoma de derecho público, tiene personalidad jurídica 

y capacidad para adquirir derechos. 
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Materiales (2:15) 

La institución cuenta con un edificio propio. En 1971 se derribaron las galeras y el 

arco que ocupaba la municipalidad de Mixco de aquel entonces, iniciándose la 

construcción de los dos primeros niveles del edificio municipal en la administración  

de Julio Ambrosio; concluyéndose cuatro días antes de entregar el cargo a Enrique 

Ramírez en 1974, quién durante su administración construyó el primer edificio anexo 

actual, finalizándolo en julio de 1978. El tercer nivel del edificio central, se construyó 

en la administración de Berta Argelia Herrera de Ruano. 

Actualmente cuenta con 13 oficinas que se describen a continuación, regularmente 

equipadas, para atender al público que visita ésta municipalidad, además cuenta con 

una agencia de Banrural, dentro de sus instalaciones 

• Boleto de Ornato 2016 
• Boleto de Ornato para Empresas 
• COCODES 
• Consulta electrónica del IUSI 
• EMIXTRA 
• Empresas telefónicas 
• Establecimientos comerciales 
• Exoneración 
• Instalaciones de drenajes 
• Servicios de Agua potable 
• Servicios de bienes inmuebles 
• Servicios de construcción privada 
• Solvencias municipales 

Financieros (2:17) 

Todas las municipalidades de Guatemala, incluyendo a la municipalidad de Mixco, 

perciben ingresos por los siguientes rubros: Aportes constitucionales y por ingresos 

propios, este último como resultado del cobro de impuestos, tasas y arbitrios 

municipales de la jurisdicción de cada municipio. En el caso particular de Mixco,  

entre éstos se pueden mencionar: 

• Impuesto Único Sobre Inmuebles -IUSI-, 
• Licencias de construcción, 
• Servicios de agua municipal, 
• Boleto de ornato y 
• Derecho de circulación de EMIXTRA. 

 
Entre los gastos fijos que esta entidad mantiene se pueden mencionar: gastos de 

salarios, proyectos, jubilaciones, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, 

préstamos, funcionamiento y de educación. 
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1.2 Técnicas utilizados para efectuar el diagnóstico 

Para la realizar el diagnóstico de la municipalidad de Mixco utilizamos diversas 
herramientas y técnicas que permitieron recaudar información directa e indirecta, 
tales como: análisis de información, observación (véase apéndice 7), Foda (véase 
apéndice 9). 

 
Como primer paso solicitamos una cita previa con el alcalde de Mixco en la cual se 

nos informó la fecha y hora siendo el 15 de abril a las 11 horas. 

En dicha reunión nos presentamos como epesistas de la carrera de Licenciatura en 
Pedagogía y Administración Educativa de la facultad de Humanidades de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala con el objeto de participar en la solución de 
problemas ambientales a nivel nacional así mismo presentarle una propuesta de 
proyecto siendo un “Estudio y protección de suelos, reforestación, jardinización, 
cuidado y conservación de árboles, plantas ornamentales, reciclaje, plan de 
prevención de desastres, encaminamiento, áreas verdes, renovación y señalización 
dentro del parque recreativo de la colonia “San José las Rosas” sector II zona 6 de 
Mixco, Guatemala” 

 
Luego de haber presentado nuestro proyecto expusimos los siguientes puntos: 

 
a) El proyecto se realizara en el parque recreativo que pertenece a la colonia 

“San José las Rosas” sector II zona 6 de Mixco, departamento Guatemala el 
cual a su vez está ubicado al municipio de Mixco por lo que solicitamos su 
autorización para su realización. 

b) Por escasez financiera y con todo el deseo de trabajar solicitamos a la 
municipalidad colaboración en forma económica, material, humana. 

c) Agradeciendo su valiosa colaboración y aportes y así culminar nuestra reunión 
en forma positiva dejamos la palabra al señor alcalde, y para finalizar la 
reunión escuchamos la aceptación de nuestra propuesta con complacencia y 
agrado. 

 
Para la realizar del diagnóstico del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) 

utilizamos diversas herramientas y técnicas que permitió recaudar información  

directa e indirecta, tales como: entrevistas (véase apéndice 11,12), Foda (véase 

apéndice 10), observación (véase apéndice 8), encuestas (véase apéndice 13), 

análisis de información. 

Como primer paso nos reunimos con el Consejo Comunitario de Desarrollo en el 

parque recreativo “San José las Rosas” sector II zona 6 de Mixco, Guatemala donde 

les planteamos a los administradores, sobre la reunión realizada con el señor alcalde 

de Mixco el cual atentamente quien nos brindó su apoyo nos envió con ustedes para 

revisar el proyecto el cual consiste en: “Estudio y protección de suelos, reforestación, 

jardinización, cuidado y conservación de árboles, plantas ornamentales, reciclaje, 

plan  de  prevención  de  desastres,  encaminamiento,  áreas  verdes,  renovación   y 
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señalización dentro del parque recreativo de la colonia “San José las Rosas” sector II 

zona 6 de Mixco, Guatemala”. 

Seguidamente observamos directamente el área a trabajar, en la visita se logró 

detectar la problemática que se suscita debido a la falta de jardinización, 

reforestación, la incomodidad por falta de lugares de descanso y se pudo establecer 

que el lugar es apto para hacer deportes con el inconveniente de que no tienen un 

encaminamiento adecuado para conducirse. También, hay un centro educativo,  

frente a parque y los alumnos realizar sus actividades de educación física en dichas 

áreas, por lo que se evidencia una situación no apta para este alumnado. 

Revelando así la observación que es necesario la implementación de este proyecto 

para el bienestar de la comunidad y crear así ambiente agradable. Se procedió a 

tomar fotos para tener constancia de lo que se observó durante la visita, así mismo 

se dialogó con los miembros de Consejo Comunitario de Desarrollo sobre la 

importancia y el cuidado del ambiente del parque recreativo quedando establecido el 

inicio de nuestro trabajo de EPS en el parque recreativo que será para el beneficio de 

la comunidad mixqueña. 

1.3 Lista de carencias de la municipalidad de Mixco 
 

1- No cuenta con los recursos económicos para el ornato, mantenimiento y 
limpieza de las áreas que conforman el municipio de Mixco 

2- Ausencia de organización administrativa en las diferentes oficinas que 
conforman la administración de la municipalidad de Mixco 

3- Falta de directrices necesarias a la Dirección de Recursos Humanos a 
efecto que cada puesto tenga definidas y claras sus atribuciones 

4- Falta de interés en la finalización de proyectos municipales 

5- Poca recaudación y deficiente administración de los recursos municipales 

6- Deficiencia en el mantenimiento de las áreas verdes del municipio de 
Mixco 

7- Falta de transporte público y mantenimiento a las unidades de transporte 
existentes 
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8- Insuficientes pozos de agua y deficiente mantenimiento de los existentes 

9- Insuficientes policías municipales y conformación de pandillas juveniles 
 

 

1.4 Cuadro de análisis de problema 

PROBLEMAS 
FACTORES QUE LOS 

PRODUCEN 
SOLUCIONES 

 
1-Ineficiencia en recaudación y 
administración de los recursos 
municipales 

No cuenta con los 
recursos económicos 
para el ornato, 
mantenimiento y limpieza 
de las áreas que 
conforman el municipio 
de Mixco 

1- Optimizar la captación 
de los recursos de la 
municipalidad 
2- Crear un presupuesto 
específico para cada área 

 
 
2-Descuido en parques de 
áreas verde y áreas recreativas 

Ausencia de 
organización 
administrativa en las 
diferentes oficinas que 
conforman la 
administración de la 
municipalidad de Mixco 

1- Realizar un plan de 
reforestación 
2- Plan de ornato 
3- Plan de concientización 

 

3-Desactualización de manuales 
de funciones y procedimientos 

Falta de directrices 
necesarias a la Dirección 
de Recursos Humanos a 
efecto que cada puesto 
tenga definidas y claras 
sus atribuciones 

1- Realizar un plan de 
trabajo para cada unidad 
2-Capacitar cada unidad 
3-Actualizar manuales 

 

4- Incumplimiento en la 
finalización de proyectos 
municipales 

 
 
Falta de interés en la 
finalización de proyectos 
municipales 

1- Realizar un 
presupuesto viable 
2- Llevar un control del 
presupuesto 
3- Hacer un cronograma 
de actividades 

 

5-Administración deficiente 

Poca recaudación y 
deficiente administración 
de los recursos 
municipales 

1- Presupuestar 
equitativamente los 
proyectos 
2- Analisis de proyectos 
existentes 
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6-Deforestación y 
descuidos de los parques 

Deficiencia en el 
mantenimiento de las 
áreas verdes del 
municipio de Mixco 

1- Reforestar los parques y 
jardinizar 
2- Incentivar al cuidado de 
áreas verdes y las áreas 
recreativas del municipio 
de Mixco 

 
7-Carencia y deficiencia 
de transporte 

Falta de transporte público 
y mantenimiento a las 
unidades existentes 

1- Asignar seguridad en el 
transporte 
2- Gestiones para nuevas 
unidades de transporte 

 

8-Desabastecimiento de 
agua 

Insuficientes pozos de 
agua y deficiente 
mantenimiento de los 
existentes 

1-Construir nuevos pozos 
2-Asignar presupuesto 
para el mantenimiento de 
los existentes 

 
9-Conformación pandillas 
juveniles y falta de policías 
municipales 

Insuficientes policías 
municipales y 
conformación de pandillas 
juveniles 

1- Mejorar el control de la 
policía municipal 
2- Crear programas de 
rehabilitación para los 
jóvenes 

 
 

NOTA. Por convenio de la municipalidad de Mixco, Guatemala se pactó con el 
Comité Comunitario de Desarrollo (COCODE) de la colonia “San José las 
Rosas” sector II zona 6 de Mixco, por el cual se realizó la ejecución del  
proyecto en el parque recreativo de la colonia “San José las Rosas”. 
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1.5 Datos de la comunidad beneficiada 
 

1.5.1 Nombre de la institución/comunidad 

Consejo Comunitario de Desarrollo sector II “San José las Rosas” 

1.5.2 Tipo de institución por lo que genera o su naturaleza 

Semi-autónoma 

1.5.3 Ubicación geográfica 

11av 11-46 sector II “San José las Rosas” zona 6 de Mixco, Guatemala 
 

1.5.4 Visión 

“Este Consejo Comunitario de Desarrollo busca alcanzar el bien común de todos los 

vecinos de la colonia “San José la Rosas”, comprometiéndose a prestar y administrar 

los bienes y servicios públicos de la colonia sin fines lucrativos” (1:5) 

1.5.5 Misión 

“Comprometidos alcanzar recursos para poder atender los servicios de la colonia en 

su ornato así como velar y respetar su fortalecimiento económico, se enfoca a 

promover toda clase de actividades económicas sociales, culturales y ambientales” 

(1:5) 

1.5.6 Políticas 

“Trabajar en bien de la colonia” (1:5) 
 

1.5.7 Objetivos 
 

1.5.8 Objetivo general 

“Ejecutar proyectos para el desarrollo de la colonia y así mejorar nivel de vida, a cada 

uno de los vecinos de nuestra colonia fortalecer la infraestructura de los diferentes 

ámbitos locales brindándoles seguridad, obras sociales, medio ambiente, deportes, 

salud, educación” (1:5) 

1.5.9 Objetivos Específicos 

Resguardar a los vecinos por medio de la seguridad 
 

Procurar por el mantenimiento dentro del parque “San José las Rosas” (1:5) 
 

1.5.10 Metas 

Obtener la seguridad de los vecinos por medio de la seguridad privada 

Resguardar el área recreativa del parque de la colonia “San José las Rosas” (1:5) 
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1.5.11 Estructura organizacional (1:10) 
 
 

 

 
 

Presidente 
 

Carlos Alfredo 

Sandoval Pinto 

Vicepresidente 
 

Josue Porres 

Tesorero Secretario 

Raul Juan Pablo 

Palacios Gonzalez 

William Mendoza 

Rivas 

Vocal  I 

Sixto Hernandez 

Vocal II 

Augusto Martinez 

Vocal II 

Rene Carrera 

Fuente: Comité  Comunitario de Desarrollo 
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1.5.12 Recursos (1:12) 

Humanos 
1 Secretaria 
1 Recepcionista 
14 Policías 
Personal de Mantenimiento 

 
Materiales 
1 computadora 
3 escritorios 
8 cámaras de seguridad en tres garitas de movimiento 
1 monitor 
2 archivos 

 
Financiero 
Municipalidad de Mixco 
Cuotas de vecinos 

 

1.6 Listas de carencias 
 
 

1- Inexistencia de paso peatonal en el área recreativa 

2- Escasez de recursos económicos 

3- Poca existencia de árboles, bancas y jardinización en el área recreativa y 
lugares de descanso en el parque de la colonia “San José las Rosas” sector 
II 

4- Apatía de los vecinos de la comunidad en la cooperación para mantener un 
ambiente agradable 

5- Escases de agua potable en el área 

6- Falta de depósitos de basura en el parque recreativo “San José las Rosas” 
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1.7 Cuadro de análisis y priorización de problemas 

(Con base a las carencias detectadas en la institución) 

Problemas Factores que lo 
producen 

Soluciones 

 
 
 

 
1-Desubicación de la 
entrada y salida del 
parque 

 
 
 

 
Inexistencia de paso 
peatonal en el área 
recreativa 

1- Guía Cuidado y 
conservación del 
encaminamiento de 
adoquín apropiado para el 
área recreativa 
2- Solictar a la 
municipalidad de Mixco la 
construcción del 
encaminamiento con 
cemento 
3- Diseñar 
encaminamiento por el  
COCODE con asfalto 

 
2-Insuficiencia financiera 

 

Escasez de recursos 
económicos 

1. Reglamentar cuota a 
los vecinos 
2. Solicitar ayuda a la 
municipalidad de Mixco 

 
3-Deforestación e 
incomodidad para los 
vecinos 

Poca existencia de 
árboles y bancas en el 
área recreativa y lugares 
de descanso en el parque 
de la colonia “San José 
las Rosas” sector II 

1. Reforestar, 
jardinización 
2. Colocar bancas en el 
parque 

 
4-Desconocimiento de la 
sostenibilidad ambiental 

Apatía de los vecinos de 
la comunidad en la 
cooperación para 
mantener un ambiente 
agradable 

1. Capacitar a los vecinos 
de la importancia del 
medio ambiente 
2. Involucrar a los vecinos 
en el ornato de la colonia 

5-Desabastecimiento de 
agua 

Escases de agua potable 
en el área 

1. Construir pozos 
2. Dar mantenimiento a 
los pozos existentes 

6-Ausencia de ornato 
dentro del área recreativa 
del parque 

Falta de depósitos de 
basura en el parque 
recreativo “San José las 
Rosas” 

1. Construir depósitos de 
basura 
2. Señalizar los depósitos 
de basura 
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PRIORIZACIÓN 
DE PROBLEMAS 

Desubicación 
de la entrada 
y salida del 
parque 

 

Insuficiencia 
financiera 

Deforestación e 
incomodidad 
para los vecinos 

Desconocimiento 
de la 
sostenibilidad 
ambiental 

 

Desabastecimiento 
de agua 

Ausencia de 
ornato dentro del 
área recreativa 
del parque 

Desubicación de la 
entrada y salida 
del parque 

 Desubicación 
de la entrada 
y salida del 
parque 

Deforestación e 
incomodidad para 
los vecinos 

Desubicación de 
la entrada y salida 
del parque 

 

Desabastecimiento 
de agua 

Desubicación de la 
entrada y salida 
del parque 

 

Insuficiencia 
financiera 

Desubicación 
de la entrada 
y salida del 
parque 

 
Deforestación e 
incomodidad para 
los vecinos 

Desconocimiento 
de la 
sostenibilidad 
ambiental 

 

Insuficiencia 
financiera 

Ausencia de 
ornato dentro del 
área recreativa del 
parque 

Deforestación e 
incomodidad para 
los vecinos 

Desubicación 
de la entrada 
y salida del 
parque 

 

Insuficiencia 
financiera 

 Desconocimiento 
de la 
sostenibilidad 
ambiental 

 

Desabastecimiento 
de agua 

Ausencia de 
ornato dentro del 
área recreativa del 
parque 

Desconocimiento 
de la 
sostenibilidad 
ambiental 

Desubicación 
de la entrada 
y salida del 
parque 

 

Insuficiencia 
financiera 

Deforestación e 
incomodidad para 
los vecinos 

  

Desabastecimiento 
de agua 

Ausencia de 
ornato dentro del 
área recreativa del 
parque 

 

Desabastecimiento 
de agua 

Desubicación 
de la entrada 
y salida del 
parque 

 

Insuficiencia 
financiera 

 

Desabastecimiento 
de agua 

Desconocimiento 
de la 
sostenibilidad 
ambiental 

  

Desabastecimiento 
de agua 

Ausencia de 
ornato dentro del 
área recreativa del 
parque 

Desubicación 
de la entrada 
y salida del 
parque 

Ausencia de 
ornato dentro 
del área 
recreativa del 
parque 

 

Deforestación e 
incomodidad para 
los vecinos 

Desconocimiento 
de la 
sostenibilidad 
ambiental 

 
Desabastecimiento 
de agua 
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Al hacer la lectura del llenado de las casillas de la matriz se observó lo siguiente: 
Tabla de frecuencia 

 
 

 
Problemas Frecuencia 

Desubicación de la entrada y salida del parque 8 

Insuficiencia financiera 4 

Deforestación e incomodidad para los vecinos 4 

Desconocimiento de la sostenibilidad ambiental 4 

Desabastecimiento de agua 6 

Ausencia de ornato dentro del área recreativa del 
parque 

4 

 
 

Priorizado 
 

Problemas Factores que lo 
producen 

Solución 

 
 
 

 
Desubicación de la 
entrada y salida del 
parque 

 
 
 

 
Inexistencia de paso 
peatonal en el área 
recreativa 

1- Guía Cuidado y 
conservación del 
encaminamiento de 
adoquín apropiado para 
el área recreativa 
2- Solictar a la 
municipalidad de Mixco 
la construcción del 
encaminamiento con 
cemento 
3- Diseñar 
encaminamiento por el 
COCODE con asfalto  

 

 

1.8 Análisis viabilidad y factibilidad (3:32) 

1- Guía Cuidado y conservación del encaminamiento de adoquín apropiado para el 
área recreativa 

 
2- Solictar a la municipalidad de Mixco la construcción del encaminamiento 
con cemento 

 
3- Diseñar encaminamiento por el COCODE con asfalto 
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No INDICADORES Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Si No Si No Si No 
 Financiero 

1 ¿Hay posibilidad para 
ejecución del proyecto? 

X 
 

X 
 

X 
 

2 ¿Se cuenta con los recursos 
necesarios para desarrollar 
las actividades que se 
pretenden? 

 
X 

   
X 

  
X 

3 ¿Se tienen los recursos del 
financiamiento externo? 

X 
  

X 
 

X 

4 ¿Se cuenta con fondos 
necesarios para 
imprevistos? 

 

X 

   

X 

  

X 

5 ¿El proyecto se ejecutará 
con fondos de los 
Epesistas? 

  

X 

  

X 

  

X 

 Administrativo Legal       

6 ¿Se ha ejecutado los 
trámites para la autorización 
legal para realizar el 
proyecto? 

 
X 

   
X 

  
X 

7 ¿Se establecen los 
lineamientos requeridos para 
realizar el proyecto? 

 

X 

   

X 

  

X 

 Técnico       

8 ¿Se adapta el espacio para 
realizar el proyecto? 

X 
 

X 
 

X 
 

9 ¿Está establecida la 
definición de la cobertura del 
proyecto? 

 

X 

   

X 

  

X 

10 ¿Se cuentan los insumos 
necesarios para el proyecto? 

X 
  

X 
 

X 

11 ¿Se establece el tiempo 
disponible para la ejecución 
del proyecto? 

 

X 

   

X 

  

X 

12 ¿Se han determinado 
claramente las metas? 

X 
  

X 
 

X 

 Político       

13 ¿El proyecto tiene 
importancia para los 
vecinos? 

 
X 

  
X 

  
X 
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14 ¿Los vecinos serán 
responsables del 
proyecto? 

 

X 

   

X 

  

X 

 Cultural       

15 ¿El proyecto responde a 
las expectativas 
culturales de la colonia? 

 

X 

  

X 

   

X 

 Social       

16 ¿El proyecto garantiza a 
las necesidades de la 
colonia? 

 

X 

   

X 

  

X 

17 ¿El proyecto responde a 
las necesidades de la 
colonia? 

 

X 

  

X 

  

X 

 

18 ¿El proyecto se adecua 
a los vecinos de la 
colonia? 

 

X 

  

X 

  

X 

 

19 ¿Considera contar con 
el aporte necesario de 
la colonia? 

 

X 

   

X 

  

X 

20 ¿Están dispuestos los 
vecinos de la colonia 
para recibir el proyecto? 

 

X 

   

X 

  

X 

 Físico Natural       

21 ¿El proyecto favorece la 
conservación del 
ambiente? 

 

X 

  

X 

  

X 

 

22 ¿El clima permite el 
desarrollo del proyecto? 

X 
  

X 
 

X 

23 ¿El área de terreno es 
apropiada para la 
ejecución del proyecto? 

 

X 

  

X 

  

X 

 

24 ¿El proyecto genera 
problemas ambientales? 

 
X 

 
X 

 
X 

 Total 22 2 8 16 7 17 
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1.9 Problema seleccionado 

 
 
 
 
 

 

1.10 Solución propuesta como viable y factible 

 
 

Desubicación de la entrada y salida del parque 

 
 

Guía Cuidado y conservación del encaminamiento de adoquín apropiado para el área 
recreativa 
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CAPÍTULO II 

PERFIL DEL PROYECTO 

2.1 Aspectos generales 
 

2.1.1 Nombre del proyecto 

Guía Cuidado y conservación del encaminamiento dentro del parque recreativo de la 
colonia “San José las Rosas” sector II zona 6 de Mixco, Guatemala 

2.1.2 Problema 

Desubicación de la entrada y salida del parque recreativo “San José las Rosas” 

Sector II Zona 6 de Mixco, Guatemala 

2.1.3 Localización del proyecto 

12 y 13 calle  ”A” de la colonia “San José las Rosas” sector II zona 6 de Mixco, 
Guatemala 

 

2.1.4 Unidad ejecutora 

Facultad de Humanidades, Universidad de San Carlos de Guatemala, vecinos de la 
colonia “San José las Rosas”, COCODE de dicha colonia y la municipalidad de 
Mixco, Guatemala 

2.1.5 Tipo de proyecto 

De servicio comunitario-ambiental 

2.2 Descripción del proyecto 

El proyecto consiste en la construcción de un encaminamiento de 1 metro ancho x 
150 metros lineales dentro del parque recreativo “San José las Rosas” sector II Zona 
6 de Mixco, Guatemala. En cuanto a la guía pedagógica del cuidado y conservación 
del encaminamiento del parque recreativo está estructurado de la siguiente manera  
la información de primera mano sobre qué es y quienes lo pueden utilizar el 
encaminamiento, preparación y proceso, conservación y mantenimiento. Por esa 
razón se colocara adoquín y tubos de concreto reusados. Así para que los vecinos y 
miembros del COCODE a mantener la limpieza en el encaminamiento y que los 
vecinos o visitantes puedan entrar y salir del parque en una forma correcta y 
ordenada. 

2.3 Justificación 

El tema de la educación ambiental tiene deficiencias en el sentido de no enfocarla 

con toda la seriedad que requiere y los riesgos que conllevan la falta de árboles para 

sostenimiento de los mantos acuíferos y el aire puro si no se toman medidas  

urgentes para evitar más daño al ambiente en la tala desproporcionada, de los 

bosques o de las áreas verdes que posee en algunas comunidades es muy raro 

verlas   en   la   actualidad,   dentro   de   estas   áreas   verdes   debe   de   existir un 
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encaminamiento para poder pasear y hacer ejercicio, con solo hecho de contemplar 

la belleza de la naturaleza que en pocas zonas de Guatemala no se puede tener. 

El estudio de suelos que se hizo en el parque dio el resultado que la tierra es rica en 
minerales se debe cuidar, si se utiliza cemento dañaría las plantas ornamentales y 
los árboles del parque recreativo por el ácido del cemento, es por indicación del 
ingeniero que el material a utilizar para la construcción son adoquines y tubos de 
concreto reusados así promueve a la conservación del entorno, crear una conciencia 
ambiental a toda la colonia y colonias aledañas. 

2.4 Objetivos del proyecto 
 

2.4.1 General 

Contribuir con el mejoramiento de las instalaciones del parque recreativo y 
conservación del entorno. 

2.4.2 Específicos 

2.4.2.1 Construir un encaminamiento dentro del parque recreativo de la colonia “San 
José las Rosas” sector II zona 6 Mixco, Guatemala. 

 
2.4.2.2 Socializar la guía Cuidado y conservación del encaminamiento dentro del 
parque recreativo de la colonia “San José las Rosas” sector II zona 6 Mixco, 
Guatemala al COCODE. 

 
2.4.2.3 Ubicar tubos de cemento reusados en el contorno del encaminamiento 
dentro del parque recreativo de la colonia “San José las Rosas” sector II zona 6 
Mixco, Guatemala. 

2.5 Metas 

2.5.1 Un encaminamiento de 1 metro ancho x 150 metros lineales para uso de las 
personas que visiten del parque recreativo de la colonia “San José las Rosas” sector 
II zona 6 Mixco, Guatemala. 

 
2.5.3 10 copias de la guía del encaminamiento realizado en el parque recreativo de la 
colonia “San José las Rosas” sector II zona 6 Mixco, Guatemala. 

 
2.5.2 100 tubos de cemento reusados colocados en el contorno del encaminamiento 
del parque recreativo de la colonia “San José las Rosas” sector II zona 6 Mixco, 
Guatemala. 

2.6 Beneficiarios 

Directos 

Vecinos de la colonia 
Indirectos 
Habitantes de las colonias aledañas 

2.7 Fuentes de financiamiento 

Banco de los trabajadores de Guatemala 
J & Cohen 
ProQuality 
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Municipalidad de Mixco 
Fundación Carlos F. Novella Cementos Progreso 
EMPAGUA 

2.8 Cronograma de actividades de ejecución del proyecto (3:34) 

 
 

No 

 
 

Actividades 

2016  

Responsa 
ble 

Semanas Semanas Semanas Semanas 

Abril Mayo Junio Julio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

 
1 

Reunión con el 

alcalde de la 

municipalidad 

para la información 

del proyecto 

                epesista 

 
 

 
2 

Presentación del 

proyecto al 

Consejo 

Comunitario de 

Desarrollo 

(COCODE) de la 

colonia 

                epesista 

 
3 

Gestión, 

autorización de 

financiamiento 

                epesista 

 
4 

Limpieza del 

parque 

                epesista, 
Rolando 
Santos 

 

5 
Medición del 
terreno 

                epesista y 
Ing. Eber 
Samayoa 

 
6 

Nivelación y 
preparación del 
terreno 

                epesista, 
albañiles, 
Ing. Jhon 

 
7 

Colocación de 
tubos de cemento 
y adoquín en el 
encaminamiento 

                epesista, 
albañiles, 
Ing. Eber 
Samayoa 

8 
Instalación de 
mantas vinílicas 

                epesista 

 

9 
Búsqueda de 
bibliografías y e- 
grafías 

                 

epesista 
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10 

Realización de la 
investigación 
sobre el tema 
seleccionado 

                 
epesista 

 

 

11 

Clasificar la 
información 
obtenida para la 
elaboración de la 
guía 

                 

 

epesista 

 

 

 

 

12 

Redacción de la 
Guía Cuidado y 
conservación del 
encaminamiento 
dentro del parque 
recreativo “San 
Jose las Rosas” 
sector II zona 6 de 
Mixco, Guatemala 

                 

 

 

 

epesista 

 

 

 
13 

Impresión de la 
guía Cuidado y 
conservación del 
encaminamiento 
dentro del parque 
recreativo “San 
Jose las Rosas” 
sector II zona 6 de 

                 

 

 
epesista 

Mixco, Guatemala 

 

 

 

 
14 

Reproducción de 
10 ejemplares de 
la guía Cuidado y 
conservación del 
encaminamiento 
dentro del parque 
recreativo “San 
Jose las Rosas” 
sector II zona 6 de 
Mixco, Guatemala 

                 

 

 

 
epesista 

 

15 
Entrega de guía al 
asesor para 
revisión 

                 

 

 
16 

Elaboración del 
plan de 
mantenimiento y 
sostenibilidad por 
el estudiante 
epesista y 

                 

 
epesista 
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 presidente de la 
institución 
patrocinada 

                 

 

 

 

17 

Entrega de 
proyecto al 
COCODE de 
colonia “San José 
las Rosas” sector 
II zona 6 de Mixco, 
Guatemala 

                 

 

 

epesista 

 

 

 

 

 

 

 
18 

Inauguración del 

proyecto contando 

con la presencia 

del alcalde 

municipal, decano 

de la Facultad de 

Humanidades, 

Bantrab, 

Proqualyt, 

COCODE, 

estudiantes, 

vecinos de la 

colonia y epesista 

                 

 

 

 

 

 

 
epesistas 

 

2.9 Recursos 

Humanos 

Epesista 
Padres de familia 
Vecinos 

 
Material 
Piocha 
Coba 
Machete 
Cemento 
Pala 
Madera 
Arena de 
rio Selecto 
Carreta  
 

    Físicos 
    El parque recreativo de la colonia “San José las Rosas” sector II zona 6 Mixco,  
    Guatemala 
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Financieros 

Fuentes de financiamiento  

-Gestión del estudiante del Ejercicio Profesional Supervisado 15% 
-Municipalidad de Mixco, Guatemala 25% 
-Aporte de empresas privadas   60%  

 100% 
 
 

 

Presupuesto 
Recursos materiales 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO 
UNITARIO 

TOTAL 

500 Hojas de papel bond. de 80 gramos. Q. 0.052 Q. 26.00 

2 Cartucho color negro Q. 150.00 Q. 300.00 

2 Cartucho de colores Q. 200.00 Q. 400.00 

1 Placa conmemorativa (aporte) Q. 45.00 Q. 45.00 

3900 Adoquines Q. 5.00 Q.19,500.00 

100 Tubos de cemento Q. 1.00 Q. 100.00 

10 Mantas vinílicas Q. 20.00 Q.     200.00 

1 Estudio de suelos Q. 1,000.00 Q. 1,000.00 

Total Q.21,571.00 
 
 

Recursos humanos 
 

Personal de apoyo Escala salarial Período de 
contratación 

Total 

Un Ingeniero Civil Q.500.00 4 horas Q.2,000.00 

Un encargado de limpieza Q. 20.00 4 horas Q. 80.00 

Cuatro albañiles Q. 20.00 48 horas Q. 960.00 

Total Q.3,040.00 

Monto del proyecto (a+b) = Q. 24,471.00 
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CAPÍTULO III 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
Guía Cuidado y conservación del encaminamiento dentro del parque 

recreativo de la colonia “San José las Rosas” sector II zona 6 de Mixco, 

Guatemala 

3.1 Actividades y resultados 

Actividades Resultados 

 

3.1.1 Previa cita con el señor alcalde con el 
propósito de presentarle la propuesta del 
realizar el Ejercicio Profesional Supervisado 

Asistencia del alcalde y miembros 
del consejo municipal a quienes se 
les dio a conocer el proyecto y sus 
beneficios, en donde autorizo y 
ofreció apoyo incondicional para la 
ejecución del proyecto 

3.1.2 Reunión con el Consejo Comunitario de 
Desarrollo (COCODE), previamente fue 
presentado en reunión con el epesista. Se 
dieron a conocer las diferentes actividades 
recursos fechas para el desarrollo del mismo 

 

Los representantes del COCODE 
aprobaron la propuesta y mismo 
ofrecieron su apoyo incondicional en 
la ejecución del proyecto 

3.1.3 Gestión, autorización de financiamiento Casas comerciales colaboración al 
100% 

3.1.4 Limpieza del parque 
Se logró limpiar el parque con la 
colaboración de personal de 
limpieza y epesista 

 

3.1.5 Medición del terreno 
Se realizó la medición del terreno 
con ayuda del Ingeniero Civil y 
epesista 

 

3.1.6 Nivelación y preparación del terreno 
Se llevó a cabo la nivelación y 
preparación del terreno con los 
albañiles e Ingeniero Civil 

3.1.7 Colocación de tubos de cemento y 
adoquín en el encaminamiento 

Se realizó fundición y colocación de 
tubos de cemento con la ayuda de 
albañiles e Ingeniero Civil 

3.1.8 Instalación de mantas vinílicas Se instalan 10 mantas 

 

3.1.9 Búsqueda de bibliografías y e-grafías 
Se consultaron libros para la 
recopilación de información 
bibliográfica 

3.1.10 Realización de la investigación sobre el 
tema seleccionado 

Se realizó la investigación en las 
páginas de internet 
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3.1.11 Clasificar la información obtenida para 
la elaboración de la guía 

Se clasificó y ordenó la información 
obtenida en unidades 

3.1.12 Redacción de la guía Cuidado y 
conservación del encaminamiento dentro del 
parque recreativo “San José las Rosas” sector 
II zona 6 de Mixco, Guatemala 

 
Se tituló y redactó la guía 

3.1.13 Impresión de la guía Cuidado y 
conservación del encaminamiento dentro del 
parque recreativo “San José las Rosas” sector 
II zona 6 de Mixco, Guatemala 

Se imprimió la guía para llevar a 
cabo la socialización 

3.1.14 Reproducción de 10 ejemplares de la 
guía Cuidado y conservación del 
encaminamiento dentro del parque recreativo 
“San José las Rosas” sector II zona 6 de 
Mixco, Guatemala 

 
Se reprodujeron 10 ejemplares de la 
guía para la entrega a la COCODE 

3.1.15 Entrega de guía al asesor Revisión de la guía por el asesor 

3.1.16 Elaboración del plan de mantenimiento 
y sostenibilidad por el estudiante epesista y 
presidente de la institución patrocinada 

Se realizó el plan de sostenibilidad 
con la colaboración del presidente 
de la Institución 

3.1.17 Entrega del proyecto al COCODE Se entrega el encaminamiento 
finalizado 

3.1.18 Inauguración del proyecto contando 
con la presencia de Alcalde Municipal, decano 
de la Facultad de Humanidades, COCODE, 
estudiantes, personas de la Colonia y 
epesista 

Se llevó a cabo la inauguración del 
proyecto contando con la 
participación de autoridades 
educativas, municipales y 
comunales 
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3.2 Productos y logros 
 
 
 
 
 

 
 
 

Guía: guía Cuidado y conservación del 
encaminamiento dentro del parque 
recreativo “San José las Rosas” sector II 
zona 6 de Mixco, Guatemala 

 
 

Concientizar a los vecinos del cuidado 
del parque 

 
OCODE 

 
Se construye el encaminamiento de 

150 metros lineales con 3900 adoquines 
para que lo disfruten los visitantes 

 
Se colocan 100 tubos de concreto 

reusados en el contorno del 
encaminamiento 

 

 

de información 
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Mixco, Guatemala 
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Introducción 

 

La presente guía en el cuidado y conservación del encaminamiento del parque 

recreativo “San José las Rosas” sector II zona 6 de Mixco, Guatemala, fue realizada 

con el propósito de dar a conocer como se realizó el encaminamiento con adoquín y 

colocación de tubos de concreto reusados y el uso, mantenimiento y conservación de 

dicho encaminamiento para beneficio de los vecinos de la colonia “San José las 

Rosas” sector II zona 6 de Mixco, Guatemala. 

En cuanto se ha diseñado con los elementos necesarios que se requieren para 

satisfacer los requisitos que se solicitan en su planificación para así emplearlo de 

manera idónea en los receptores a quienes es dirigido, ejecutando cada paso como 

corresponde y capacitar de esta manera al COCODE del sector II de la colonia “San 

José las Rosas” zona 6 de Mixco, Guatemala. 

A través de esta guía se pretende contribuir en el proceso de conservación del 
ambiente natural, proporcionándoles conceptos, fundamentos y estrategias que 
promuevan la preservación del mismo. 
Han sido muchos los días de arduo estudio, compilado y análisis para presentar la 
información de esta guía de manera que pueda comprenderse con facilidad y que lo 
escrito pueda llevarse a la práctica. 

 
Desde la perspectiva de cómo debe ser su accionar el COCODE al mantenimiento y 

conservación del encaminamiento del parque recreativo de la colonia “San José las 

Rosas” sector II zona 6 de Mixco, Guatemala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

i 
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Presentación 
 

De hecho presento esta guía que es resultado del ejercicio profesional supervisado 

(EPS) por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de 

Humanidades, Departamento de Pedagogía, que lleva por nombre guía del cuidado y 

conservación del encaminamiento del parque recreativo “San José las Rosas” sector 

II zona 6 de Mixco, Guatemala. 

El propósito primordial es concientizar, llevar a la reflexión y cultivar en los vecinos  
de la colonia “San José las Rosas” sector II zona 6 de Mixco, Guatemala, así también 
en los integrantes del COCODE, el interés por conocer y comprender la importancia 
del uso del encaminamiento, así como sus beneficios directos e indirectos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ii 
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1- ¿Qué es una guía? 

La guía es material dirigido a aquellos agentes 
(profesores, técnicos pedagógicos y formadores) 
que se ocupan en la formación de la persona, ha 
sido desarrollada con la intención de ofrecer por 
una parte los fundamentos teóricos y 
orientaciones prácticas para planificar, desarrollar. 
Esta guía, en consecuencia persigue clarificar 
teóricamente   los   elementos   y    características 
dirigidos a las personas, así como orientar y seguir lineamientos para el desarrollo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- ¿Cómo se utiliza la guía? 

Los vecinos y el COCODE de la colonia “San José las 
Rosas” sector II zona 6 de Mixco, Guatemala encontraran 
en esta guía, elementos necesarios que les orienten en el 
desarrollo de su planificación, conservación y 
mantenimiento del encaminamiento del parque recreativo 
de la colonia, independientemente de la modalidad y 
creatividad que utilice para organizar su trabajo, ya que en 
ella se pretende clarificar teóricamente los elementos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.dreamstime.com/r 

oyalty-free-stock-photography- 

boy-girl-reading-book-cartoon- 

vector-illustration- 

image36327847 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

http://www.en-vivo.co/blog/como-puedo- 

mejorar-mi-forma-de-hacer-preguntas 

http://www.dreamstime.com/r
http://www.en-vivo.co/blog/como-puedo-
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3- Conceptos 

3.1- ¿Para qué sirve un encaminamiento? 

Para que las personas (vecinos) lo utilicen para transitar en dicho encaminamiento y 

llegar a su lugar de destino y así evitar la destrucción parcial o total de los árboles, 

flores y disfrutar de la bella vista que presenta el visitar un parque, respirar el aire 

puro que solo los arboles puede transmitir a todo ser vivo. 

 
 

3.2- ¿Quiénes pueden utilizar el encaminamiento del parque recreativo “San 

José las Rosas” sector II zona 6 de Mixco, Guatemala? 

Todas aquellas personas que visiten el parque recreativo “San Jose las Rosas” 

sector II zona 6 de Mixco, Guatemala que pueden ser las siguientes: 

 

 

 
 
 

 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vecino realizando ciclismo 
en el encaminamiento. 

Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familia visitando el parque. 
Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vecinos realizando ejercicio en el parque. 
Elaboración propia 
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4- Preparación y proceso del encaminamiento de “San José las 

Rosas” sector II zona 6 de Mixco, Guatemala. 

4.1 Preparación herramienta y material necesario 

“Es recomendable que el trazado se haga por lo menos entre tres personas, debido a 

que para una sola resulte demasiado difícil y no queda exacto. Es necesario para 

llevar a cabo este trabajo lo siguiente: cinta métrica o metro común, carretes de hilo 

de varios metros de largo, estacas de madera, clavos de dos pulgadas, martillo o 

maceta para clavar las estacas, carreta, piocha, pala, cal para marcar en el terreno y 

nivel de manguera para fijar la altura a la que deberá ir el piso interior de la 

construcción sobre el terreno”. (1:1) 

 
 

4.2 Procedimiento de trabajo para el tendido de hilos 

“Para hacer el trazado de la obra se toma como referencia alguna de los muros de 
las construcciones vecinas en casos de que las haya. Si no hay construcciones junto, 
es necesario delimitar de forma precisa el terreno y tomar como referencia para el 
trabajo una de las líneas de colindancia, clavando dos estacas en sus extremos y 
tendiendo un hilo entre ellas, que no debe moverse en tanto se hace el trazado.    
Una vez hecho esto, tómese como base esta colindancia, marcando sobre ellas los 
puntos  en  los  que  se  van  a  encontrar  los  muros  perpendiculares  a  esta.  
Sobre cada una de estas líneas deben tenderse nuevos hilos sostenidos por 
estacas”. (1:1) 

4.3 Trazado del ancho de la excavación 

“Una vez que se han tendido los hilos de los ejes, procédase a marcar el ancho de la 

zanja que se va a excavar para la cimentación esta 

zanja tendrá 10cm de más a cada lado con respecto 

al ancho de la base de la cimentación. Lo anterior se 

hace midiendo la mitad del ancho total del cimiento a 

cada lado del hilo y tendiendo hilos paralelos al 

mismo indicando al ancho total de la zanja por 

excavar. Cuando se trata de cimientos  colindantes 

con otros terrenos o construcciones, la zanja se 

marcara de un solo lado del hilo. Posteriormente 

márquense estas líneas con cal. Al quitar los hilos, 

evítese mover las estacas”. (1:1) 

 
 
 
 
 
 

 
3 
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4.4 Nivelación 

 
“Desde el trazado de la obra es conveniente tener 

en cuenta a que altura va a quedar el piso interior 

de la construcción con relación al nivel del  

terreno. Por ello, es necesario fijar desde el 

principio     de     la     obra     este     nivel.   

Desde esta marca se pasaran todos los niveles a 

la nueva construcción mediante un nivelador”. 

(1:1) 

 
 
 

5- Conservación y mantenimiento de un encaminamiento 

El mantenimiento de un encaminamiento consiste en prever y solucionar los 

problemas que se presentan a causa de su uso, y así brindar al usuario el nivel de 

servicio para el que el encaminamiento fue diseñado. La vida de un camino está en 

función de una adecuada respuesta al mantenimiento para prolongar su vida útil. 

5.1 Proceso de mantenimiento 

“El mantenimiento es el proceso que tiende a mantener en condiciones de 

transitabilidad el camino de acceso, conforme pasa el tiempo y el camino se ha 

deteriorado por cuestiones de erosión eólica, hídrica, aparecimiento de baches, 

perdida de material constituyente y cualquier otro aspecto que reduzca la 

transitabilidad de la vía. El objetivo es conservar el camino de acceso en las 

condiciones originales, mantener el bombeo adecuado y evitar la formación de 

baches y rodadas”. (2:29). 

5.2 Tipos de mantenimiento 

a) Rutinario o preventivo 

“El mantenimiento normal preventivo, es aquel que se realiza por medio de la 

mano de obra local de preferencia por propios beneficiados por la 

rehabilitación y mejoramiento del camino de acceso. Se realiza  

periódicamente y permite mantener la utilidad del camino a lo largo de su vida 

de diseño. Su ejecucion es de un minimo de dos veces cada año, consiste en 

actividades de limpieza, corte de ramas, chapeo de monte, bacheo menor y 

remocion de pequeños derrumbes. Participacion exclusiva de mano de obra 

calificada realizada por la comunidad”. (2:30) 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Albañiles realizando la nivelación. 
Elaboración propia 
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b) Periodico o correctivo 

“Son obras destinadas a impedir el deterioro de las capas inferiores del 

pavimento y se realiza en funcion del daño observado en el camino. 

Cuando se hace mantenimiento periodico no se hace rutinario. 

Es realizado una vez al año y comprende la reposicion de capa de balastro 

hasta un 25% del total del proyecto, conformacion del proyecto. Esta actividad 

se realiza durante dos años continuos y el tercer año se debe realizar una 

rehabilitacion”. (2:30) 

 

 
c) Reconstrucciones aisladas 

“Consiste en las actividades tendientes a la conservacion del camino a traves 

de la reposicion de pequeñas porciones de material para sustitucion. Dentro  

de estas actividades se pueden considerar las siguientes actividades: 

Reparación de zonas inestables (extracción de pequeños baches) 

Conformación” (2:30) 

 
d) Mantenimiento mayor 

“El mantenimiento mayor, consiste en el proceso de volver al camino a su 

estado original de construcción. Es un proceso más extenso en cuanto a 

alcances e inversión económica”. (2:30) 

 
e) Extraordinario o rehabilitación 

“Consiste en la reconformación de la capa de balasto del camino de acceso, 

conformación del bombeo necesario para la evacuación transversal y 

longitudinal del tramo, humedecimiento y compactación de la capa para 

eliminar escollos de la superficie de rodadura. Bajo cierto punto de vista, este 

componente se pude considerar de bajo costo. Para este tipo de trabajo, se 

deberá de constar con maquinaria especial para este tipo de tarea, sin 

embargo bajo ciertas consideraciones es factible considerar el uso intensivo  

de mano de obra para la reconformación y especial cuidado en las tareas de 

compactación. 

Se realiza cuando el estado del camino muestra un deterioro que excede lo 

programado, de acuerdo a su vida de diseño, comprende la reposición total de 

la capa, construcción. Esta actividad se realiza cada tres años y cuando se 

hace la rehabilitación no se da mantenimiento correctivo”. (2:30) 
 
 
 
 
 
 

5 
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f) Reconstrucción 

“Es la acción de reacondicionar un camino 

para el paso peatonal. Es el componente 

más elevado desde el punto de vista 

económico, debido a que requiere el 

acarreo de material para su tendido, 

conformación, humedecimiento y 

compactación. Este tipo de trabajo es el 

que se ejecuta primordialmente a través 

de maquinaria especializada en este tipo 

de trabajo”. (2:34) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

http://www.jornada.unam.mx/2009/10/12 

/estados/035n1est 

http://www.jornada.unam.mx/2009/10/12
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Cada una de las fases del proyecto se aplicó las técnicas apropiadas para obtener la 
mejor información de lo realizado. 

4.1 Evaluación del diagnostico 

Fue evaluada por el estudiante epesista a través del instrumento hoja de evaluación  

o lista de cotejo (véase apéndice 1). 

La evaluación del diagnóstico o ex ante permitió conocer la situación inicial del 
proyecto y sirvió para extraer y presentar resultados de los estudios de viabilidad y 
factibilidad en los aspectos como: las condiciones materiales, capacidades 
organizacionales, las actitudes y potencialidades de los participantes para lo cual se 
utilizó la entrevista estructurada, encuesta. 
Para hacer énfasis en el logro de los objetivos mencionados en el plan, se realizaron 

las actividades en el tiempo previsto planteado en el cronograma, se realizó un 

proceso de investigación para conocer la situación externa del parque recreativo del 

municipio de Mixco, Guatemala. 

Se detectaron y enumeraron los problemas, las necesidades, se priorizo el problema 

y el planteamiento de solución de la misma. 

4.2 Evaluación del perfil 

Esta etapa fue evaluada por el estudiante epesista a través del instrumento hoja de 

evaluación o lista de cotejo (véase apéndice 2) para verificar el logro de los objetivos, 

actividades, metas, recursos que asegure el éxito del proyecto. Se obtuvo el nombre 

del proyecto Construcción del encaminamiento dentro del parque recreativo de la 

colonia “San José las Rosas” sector II zona 6 de Mixco, Guatemala. 

La evaluación demostró que el proyecto se perfila con eficiencia y eficacia, tomando 

en cuenta los siguientes aspectos, las metas, los beneficiarios del proyecto los 

recursos humanos, materiales y financieros, de los cuales se obtuvieron el 100% de 

los resultados. 

4.3 Evaluación de la ejecución 

Esta etapa fue evaluada por el estudiante epesista a través del instrumento hoja de 

evaluación o lista de cotejo (véase apéndice 3) para verificar el desarrollo ordenado y 

cronológico de las actividades previstas en el diseño del proyecto denominado y 

objetivos propuestos en la fase de ejecución. 

En la evaluación de esta etapa se verificó el cumplimiento de las diferentes 

actividades establecidas en el cronograma de actividades, teniendo como evidencia 
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las fotografías proceso ex ante, durante, expost que existió viabilidad y factibilidad en 
su ejecución. Se logró el 100% de la apreciación de resultados. 
Con una lista de cotejo, la validación de la guía permitió verificar que sus contenidos 
y actividades son adecuadas para el nivel académico de las personas a quienes van 
dirigidas. 

 
 

4.4 Evaluación final 

Esta etapa fue evaluada por el estudiante epesista a través del instrumento hoja de 
evaluación o lista de cotejo (véase apéndice 4), se realizó con el objetivo principal si 
el proyecto ha generado el beneficio esperado y al finalizar el mismo, para 
determinarlo se elaboró una entrevista estructurada dirigida personas de la 
comunidad e integrantes del Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE, para 
verificar si lo realizado corresponde a lo ejecutado. 
Aplicada la lista de cotejo se pudo determinar que el alcance de los objetivos y de las 
actividades propuestas fue satisfactorio. Se contó con la colaboración de las 
autoridades de la institución durante el desarrollo de todas las fases del proyecto, 
especialmente de Bantrab, de la municipalidad de Mixco, Proqualyt y con apoyo del 
Ingeniero Civil Eber Samayoa. 
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Conclusiones 
 

1. Se construyó un encaminamiento con adoquín y tubos de concreto reusados 
que contribuye al mejoramiento del parque y que sea aprovechado de forma 
correcta por los vecinos y visitantes para las diferentes actividades deportivas. 

 
 

2. Se socializó la guía en el cuidado y conservación del encaminamiento del 
parque recreativo “San José las Rosas” sector II zona 6 de Mixco, Guatemala, 
contribuye de manera significativa a labor de haber hecho accesible a los 
vecinos y al COCODE de la colonia. 

 
 

3. Se ubicaron 100 tubos de concretos reusados en el contorno del 
encaminamiento para que sea de soporte al adoquín y así mismo de realce el 
encaminamiento y establezcan parámetros de entrada y salida. 
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Recomendaciones 
 

1. Se exhorta a los representantes del COCODE de la colonia “San José las 
Rosas” sector II, hacer conciencia en los vecinos de la colonia de los cambios 
efectuados en el parque por el estudiante epesista de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, facultad de Humanidades, con el fin de ayudar en los 
cuidados del parque recreativo. 

 

2. Se recomienda a las autoridades de la municipalidad de Mixco proveer a dos 

personas para efectuar los trabajos de conserjería en el parque, para efectuar 

la limpieza y se les diera un buen mantenimiento al encaminamiento siendo el 

COCODE de la colonia “San José las Rosas” sector II en el cargado de dirigir 

a dichas personas. 

 
3. Es importante hacer conciencia en los vecinos de la colonia y el COCODE de 

“San José las Rosas” sector II, compartir entre ellos la información de la guía 
entregada por el estudiante epesista de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, facultad de Humanidades, con el fin de cuidar y conservar el 
encaminamiento del parque recreativo. 



47 
 

 
 
 

Referencias 

Bibliográficas 

1- Comité Comunitario de Desarrollo (COCODE) “San José las Rosas” sector II zona 
6 de Mixco, Guatemala, Documento impreso, año 2009. 

 
2- Municipalidad de Mixco, Departamento O & M, Capítulo I y II, Documento impreso, 

Enero 2010. 
 
 
3- Universidad San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades. Propedéutica 

para el Ejercicio Profesional Supervisado –EPS-. 2011. Editorial Superación. 



48 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Apéndices 



49 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO –EPS 

 
 

Evaluación de la fase de diagnóstico. 

LISTA DE COTEJO 
 

INDICACIONES: A continuación se presentan aspectos que permiten evaluar la fase 

del diagnóstico realizado en el parque recreativo de la colonia “San José las Rosas” 

sector II zona 6 de Mixco, Guatemala. Responder con un Sí o un No, según se 

evidencie. 

 

No. Criterios Si No 

1 ¿Se planifico el diagnostico? X 
 

2 ¿La institución colaboró con la información requerida? X 
 

3 ¿La búsqueda de información fue accesible? X 
 

 

4 
¿Se utilizaron adecuadamente las técnicas para recopilar 

información? 

 

X 
 

5 ¿Se realizó un estudio de carencias en la institución? X 
 

6 ¿Se priorizo el problema con facilidad? X 
 

7 ¿Las propuestas de solución fueron aceptables? X 
 

8 ¿La solución propuesta fue viable? X 
 

9 ¿La propuesta fue factible? X 
 

 

10 
¿Se llevó a completo toda la información requerida para el 

diagnóstico? 

 

X 
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO –EPS 

 
 

Evaluación del perfil del proyecto. 

LISTA DE COTEJO 

INDICACIONES: A continuación se presentan aspectos que permiten evaluar la fase 

del perfil realizado en el parque recreativo de la colonia “San José las Rosas” sector  

II zona 6 de Mixco, Guatemala. Responder con un Sí o un No, según se evidencie. 

No. Criterios Si No 

1 ¿Se describe el proyecto a ejecutar? X 
 

 

2 
¿Están relacionados los objetivos con las metas del 

proyecto? 

 

X 
 

3 ¿Las metas son cuantificables? X 
 

 

4 
¿Aparece el cronograma de las actividades y tiempo para la 

ejecución del proyecto? 

 

X 
 

5 ¿Se justifica el proyecto a realizar? X 
 

6 ¿Se establece el presupuesto para el proyecto? X 
 

7 ¿Se realizó presupuesto para elaborar el proyecto? X 
 

8 ¿Se establecen los recursos necesarios? X 
 

 

9 
¿Todos los elementos del perfil guardan relación y 

congruencia con el objetivo general? 

 

X 
 

 
Prevalece en un 100% el criterio "Si" en los indicadores 

  

planteados. 
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO –EPS 

 
 

Evaluación de la fase de ejecución. 

LISTA DE COTEJO 

INDICACIONES: A continuación se presentan aspectos que permiten evaluar la fase 

de ejecución realizada en el parque recreativo de la colonia “San José las Rosas” 

sector II zona 6 de Mixco, Guatemala. Responder con un Sí o un No, según se 

evidencie. 

No. Criterios Si No 

1 ¿La ejecución del proyecto fue aceptable? X 
 

 

2 
¿Hubo colaboración del COCODE y vecinos para la 

ejecución? 

 

X 
 

 

3 
¿Se contó con el material preciso para elaborar el 

proyecto? 

 

X 
 

 

4 
¿Se realizaron las actividades programadas en la 

ejecución? 

 

X 
 

 

5 
¿El tiempo para la ejecución del proyecto fue el 

planificado? 

 

X 
 

6 ¿Se llevaron a cabo las metas de la ejecución? X 
 

 

7 
¿Las actividades programadas en la ejecución fueron 

necesarias? 

 

X 
 

8 ¿Hubo producto en la ejecución del proyecto? X 
 

9 ¿El producto del proyecto tuvo aceptación en el COCODE? X 
 

 

10 
¿La ejecución del proyecto tuvo relación con las 

necesidades de la comunidad? 

 

X 
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO –EPS 

Evaluación de la fase de evaluación. 

LISTA DE COTEJO 

INDICACIONES: A continuación se presentan aspectos que permiten evaluar la fase 

de evaluación realizada en el parque recreativo de la colonia “San José las Rosas” 

sector II zona 6 de Mixco, Guatemala. Responder con un Sí o un No, según se 

evidencie. 

No. Criterios Si No 

1 ¿Se cumplieron los objetivos del proyecto finalizado? X 
 

 

2 
¿Se utilizaron herramientas para la evaluación de las 

actividades? 

 

X 
 

 

3 
¿Se logró realizar correctamente el proyecto dentro del 

parque recreativo? 

 

X 
 

 

4 
¿Se hizo presente el encargado de planificación para ver la 

culminación del área? 

 

X 
 

5 ¿Se logró el encaminamiento? X 
 

 

6 
¿Se cumplió con las metas propuestas al entregar el 

proyecto? 

 

X 
 

 

7 
¿Quedaron satisfechas las personas de la comunidad al 

finalizar el proyecto? 

 

X 
 

 

8 
¿Se compartió con la comunidad al momento de la entrega 

del proyecto en el parque recreativo? 

 

X 
 

 

9 
¿Se hizo oficialmente la entrega a las autoridades del 

municipio de Mixco el proyecto? 

 

X 
 

 

10 
¿Estuvieron presentes los de la comunidad al momento de 

hacer oficial la entrega? 

 

X 
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Plan de diagnóstico de la municipalidad de Mixco 

a. Datos de identificación 
Institución: municipalidad de Mixco, Guatemala 
Ubicación: Edificio 4a. Calle 4-98, Zona 1 Mixco, Guatemala 
Ejecutor del diagnóstico: Sergio Amilcar Morales Esquivel 
Carné: 201219326 
Tiempo de trabajo: Del 27 de abril al 13 de mayo de 2016 
Horario: De 08:00 a 16:00 

 
b. Objetivo general 
Identificar la situación actual de la municipalidad de Mixco, Guatemala en relación a 
problemas ambientales, para aportar estrategias de solución al problema 

 
c. Objetivos específicos 
1. Recopilar información general acerca del municipio y de la municipalidad de Mixco, 
mediante la aplicación de instrumentos especialmente diseñados 
2. Identificar las diferentes entidades del sector civil, gubernamental y no 
gubernamental, así como los consejos comunitarios de desarrollo que participan en  
la dinámica del municipio 
3. Identificar programas y proyectos de desarrollo ambiental que se ejecutan en la 
jurisdicción municipal objeto de estudio 
4. Describir la estructura interna de la municipalidad para tener una visión global de  
la forma como se administran los recursos humanos que están al servicio del pueblo 

 

d. Actividades a realizar 

 
de observación 

ección, análisis y tabulación de información 

 
a viernes 

 

nálisis FODA 

del informe final del diagnóstico 
 

e. Cronograma del Diagnóstico 

FECHAS Mayo 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 

1. Coordinación de acciones con la municipalidad     

2. Planificación de visitas de observación y sus 
respectivas rutas 

    

3. Recolección , análisis y tabulación de información     

4. Preparación de guía de observación     

5. Elaboración de análisis FODA     

6. Presentación de informe final de Diagnóstico     



54 
 

 

f. Recursos a utilizar 
Humanos: 
Integrantes del concejo municipal de Mixco 
Secretario municipal 
Tesorero municipal 
Alcalde 
Estudiantes del Programa de Ejercicio Profesional Supervisado -EPS- 
Representantes de diferentes instituciones locales 

 
Materiales: 
Guía de observación 
Papel bond tamaño carta 
Lapiceros 
USB 

 
Mobiliario y Equipo: 
Computadora 
Máquina de escribir 
Escritorio 

 
Institucionales: 
Municipalidad de Mixco, Guatemala 
COCODE “San José las Rosas” Sector II zona 6 de Mixco, Guatemala 

 
g. Evaluación 
La evaluación se realizará durante el transcurso de la elaboración del diagnóstico, 
para conocer el avance y verificar si se están cumpliendo los objetivos propuestos. 
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Plan de diagnóstico del COCODE 

 
Institución patrocinada: Consejo Comunitario de Desarrollo sector II “San José las 
Rosas” zona 6 de Mixco, Guatemala 

 
JUSTIFICACIÓN: 
Para llevar a cabo los objetivos propuestos se utilizaran las técnicas adecuadas para 
el estudio de problemas y carencias que afectan el ambiente natural e integral de la 
comunidad priorizando los mismos, para obtener y dar una solución que beneficie el 
ambiente y desarrollo de la misma. 

 
OBJETIVOS: 

 Identificar la institución en la que se desea realizar el proyecto 
 Estudiar la institución 
 Aplicar técnicas o métodos para su investigación 
 Cooperar con la institución 
 Coadyuvar al desarrollo de un ambiente adecuado dentro y fuera de la 

institución 
 Ejecutar el proyecto para solucionar el problema 

 
ACTIVIDADES: 

 Autorización a la institución 
 Recopilar datos para realizar diagnóstico 
 Elaborar diagnóstico 
 Listar problemas de la institución 
 Analizar los problemas 
 Priorizar problemas 
 Realizar estudio de viabilidad y factibilidad 

 
RECURSOS 
Humano 
Cocode 
Vecinos 

 
Materiales 
Guía de observación 
Encuesta 
Entrevistas 
Papel 
Marcadores 
Computadora 
Lapiceros 
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO –EPS 

Lista de cotejo para la técnica de observación de la municipalidad de Mixco 

INSTITUCIÓN: Municipalidad de Mixco, Guatemala 

 
No. 

 
Criterios de evaluación 

 
Sí 

 
No 

 
1 

 
¿Promueve programas de Educación Ambiental? 

  

 
2 

¿Coordina conjuntamente con autoridades educativas 
programas de Educación Ambiental? 

  

 
3 

¿Cuenta con presupuesto para programas de Educación 
Ambiental? 

  

 
4 

 
¿Existe promotor Ambiental al servicio de la comunidad? 

  

 
5 

 
¿Cuenta con recursos tecnológicos? 

  

 
6 

¿Desarrolla campañas de sensibilización el Ministerio de 
Ambiente en este municipio? 

  

 
7 

 
¿Existe comité de mejoramiento ambiental? 
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EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO –EPS 

Lista de cotejo para la técnica de observación del COCODE 

 
INSTITUCIÓN: COCODE de la colonia “San José las Rosas” sector II zona 6 de 
Mixco, Guatemala 

 

 
No. 

 
Criterios de evaluación 

 
Sí 

 
No 

 
1 

¿Cómo es la comunicación entre la COCODE y los 
vecinos de la colonia “San José las Rosas” sector  
II zona 6 de Mixco, Guatemala? 

  

 
2 

¿En qué estado se encuentran las instalaciones 
del parque recreativo de la colonia “San José las 
Rosas” sector II zona 6 de Mixco, Guatemala? 

  

 
3 

¿En qué estado se encuentra el área recreativa? 
  

 
4 

¿Existe suficientes botes de basura dentro del 
parque recreativo de la colonia “San José las 
Rosas” sector II zona 6 de Mixco, Guatemala? 

  

 
5 

¿Cómo es la comunicación con las autoridades 
departamentales? 

  

 
 

6 

¿Son suficientes los recursos financieros para 
cubrir las necesidades del parque recreativo de la 
colonia “San José las Rosas” sector II zona 6 de 
Mixco, Guatemala? 
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FODA municipalidad de Mixco 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
   Existe una Oficina Municipal 

que se encarga de plantear 
necesidades y consolidar los 
planes de trabajo a nivel de 
dependencias y  necesidades 
de los vecinos. 

 

   Existe liderazgo y disposición 
por parte del Alcalde y el 
Concejo Municipal para 
implementar mejoras, planes y 
proyectos de beneficio a la 
población y a la administración 
municipal. 

 
   Existe alta identificación y 

lealtad entre el personal y el 
Alcalde 

 
   Avance tecnológico, como 

factor para ser más 
competitivos, generar nuevas 
oportunidades. 

 

   Comentarios y sugerencias de 
vecinos y clientes en general 
que visitan la Municipalidad. 

 
   El aumento de la demanda de 

servicios. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

   Existe rotación de personal 

 
   La carencia de recursos 

financieros, no permite el 
crecimiento y desarrollo 
planeado, porque se convierte 
en el principal obstáculo para 
realizar trabajos, proyectos y 
programas que ayuden a 
equilibrar la capacidad 
municipal con la notable 
demanda de población. 

 

   Alto costo financiero, aumento 
de fallas y errores, 
desmotivación en el personal, 
deterioro en el clima 
organizacional y mala imagen 
institucional. 

 
   La crisis económica mundial, 

repercute en la economía de 
los vecinos del municipio,  que 
a su vez trasciende en el pago 
de tasas, impuestos y arbitrios 
municipales. 

 
   Renuencia o poca aceptación 

del vecino a participar 
organizadamente  en  la 
solución de los problemas  de 
su lugar. 

 

   El nivel de insatisfacción del 
vecino puede generar grandes 
consecuencias. 
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ANALISIS: 
 

Para la elaboración del análisis FODA institucional se realizó un estudio en la 
municipalidad de Mixco, inicialmente se consideraron los reglamentos y 
normativas existentes, internos y externos, para determinar las problemáticas que 
aquejan a la institución. Otro de los criterios fue tomar en cuenta la misión y visión 
municipal junto con los objetivos propuestos evaluando los logros y resultados en 
materia de planificación y ejecución de los planes y programas municipales, 
tomando en cuenta la eficacia en la prestación de los servicios, las mejoras en 
recaudación de impuestos, tasas o arbitrios, así como la eficiencia del personal 
que labora en la municipalidad. 

 
 

La municipalidad desarrolla planes y proyectos que plantean la mejora de las 

diferentes colonias que tienen a su cargo, pero debido a la falta recursos 

materiales y financieros se impide la mejora de los mismos, a su vez la 

desmotivación del personal y la poca aceptación de los vecinos de participar 

organizadamente ha detenido el crecimiento y el desarrollo de lo planeado. 
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FODA Consejo Comunitario de Desarrollo 

 

FORTALEZA OPORTUNIDADES 

   Cuenta con un equipo de trabajo 
adecuado. 

   Aceptables relaciones humanas 
entre los vecinos. 

   Profesionales en el área 
administrativa. 

   La oficina cuenta con equipo de 
cómputo. Reuniones de consejo 
a cada ocho días. 

   Cuenta con el apoyo de 
instituciones gubernamentales y 
no gubernamentales. 

   Cuenta con el apoyo del 50% de 
la colonia. 

   Cuenta con el apoyo de 
instituciones ONG. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Deficiente organización 
administrativa. 

    Impuntualidad en el salario de 
los empleados. 

   Ausencia del control y 
evaluación del personal 

   Carencia de un sistema de 
control de asistencia a las 
labores. 

Atrasos en la entrega de los 
aportes económicos 

   Poca cultura tributaria por parte 
de los vecinos. 

   Cambios en el consejo 
comunitario. 

   Deficiencia en el servicio de 
agua potable en la población. 
Poca educación ambiental. 

Deforestación de las áreas 
verdes. 
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Universidad de San Carlos de Guatemala 
Facultad de Humanidades 
Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa 
Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) 

 
 

Tema: “Estudio y protección de suelos, reforestación, jardinización, cuidado y 

conservación de árboles, plantas ornamentales, reciclaje, plan de prevención de 

desastres, encaminamiento, áreas verdes, renovación y señalización dentro del 

parque recreativo de la colonia “San José las Rosas” sector II zona 6 de Mixco, 

Guatemala” 

Entrevista dirigida al Sr. presidente del COCODE 

1. ¿Cuántos años lleva trabajando para la COCODE? 

 
2. ¿Qué significa las siglas COCODE? 

 
3. ¿Cuánto tiempo hace que le han dado mantenimiento al parque recreativo 

“San José las Rosas” Sector II zona 6 de Mixco? 

 
4. ¿Tiene conocimiento de las dimensiones del parque recreativo “San José 

las Rosas” Sector II zona 6 de Mixco? 

 
5. ¿Se ha efectuado alguna vez un estudio de suelos dentro del parque 

recreativo “San José las Rosas” Sector II zona 6 de Mixco? 

 
6. ¿Con que frecuencia se ha reforestado el parque recreativo “San José las 

Rosas” Sector II zona 6 de Mixco? 

 
7. ¿Cuál cree usted que es la función del parque recreativo para los vecinos 

“San José las Rosas” Sector II zona 6 de Mixco? 

 
8. ¿Qué porcentaje de personas visitan el parque recreativo “San José las 

Rosas” Sector II zona 6 de Mixco? 

 
9. ¿Cree usted que el parque recreativo “San José las Rosas” Sector II zona 6 

de Mixco ayuda al ambiente sostenible de la colonia? 

 
10. ¿En que colaboran los vecinos para el mantenimiento del parque recreativo 

“San José las Rosas” Sector II zona 6 de Mixco? 
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Universidad de San Carlos de Guatemala 
Facultad de Humanidades 
Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa 
Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) 

 
 

Tema: “Estudio y protección de suelos, reforestación, jardinización, cuidado y 

conservación de árboles, plantas ornamentales, reciclaje, plan de prevención de 

desastres, encaminamiento, áreas verdes, renovación y señalización dentro del 

parque recreativo de la colonia “San José las Rosas” sector II zona 6 de Mixco, 

Guatemala” 

Entrevista a una vecina 

1. ¿Asiste con regularidad al parque recreativo “San José las Rosas” Sector II 

zona 6 de Mixco de la colonia? 

 
2. ¿Qué beneficios cree que proporciona tener un parque dentro de la 

colonia? 

 
3. ¿Cuál es su aporte en la reforestación de dicho parque recreativo de la 

colonia “San José las Rosas” Sector II zona 6 de Mixco? 

 
4. ¿Contribuye en la limpieza del parque recreativo “San José las Rosas” 

Sector II zona 6 de Mixco? 

 
5. ¿Cree que es necesario que el parque recreativo de la colonia sea 

reforestado? 

 
6. ¿Le guastaría ver un cambio en el parque recreativo “San José las Rosas” 

Sector II zona 6 de Mixco? 

 
7. ¿Participaría en una charla informativa para la preservación y conservación 

del parque recreativo de la colonia? 

 
8. ¿Colaboraría con el ornato y embellecimiento de dicho parque recreativo de 

la colonia? 

 
9. ¿Le parece la idea de la implementación de un jardín dentro del parque 

recreativo de la colonia? 
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NO 

 

Universidad de San Carlos de Guatemala 
Facultad de Humanidades 
Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa 
Ejercicio profesional supervisado (EPS) 

 
Tema: “Estudio y protección de suelos, reforestación, jardinización, cuidado y 

conservación de árboles, plantas ornamentales, reciclaje, plan de prevención de 

desastres, encaminamiento, áreas verdes, renovación y señalización dentro del 

parque recreativo de la colonia “San José las Rosas” sector II zona 6 de Mixco, 

Guatemala” 

 
 

Encuesta 

Instrucciones: Marque con una x la respuesta, según la pregunta dada 

 
1. ¿La reforestación es una ayuda para el parque recreativo de la colonia “San 

José las Rosas” sector II? 

 

2. ¿El parque recreativo necesita alguna mejora en todas sus áreas? 
 

 

3. ¿Ha recibido capacitación para colocar la basura en su lugar dentro del 

parque recreativo de la colonia “San José las Rosas” sector II? 
 

 

4. ¿Asiste con regularidad al parque recreativo de “San José las Rosas” sector 

II? 

 
5. ¿Realiza algún tipo de ejercicio dentro del parque recreativo de “San José 

las Rosas” sector II? 

 

SI 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 
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6.5% 

1. ¿La 

reforestación es 
2. ¿El parque una ayuda para el 

parque  
recreativo 

recreativo de la 
necesita alguna 

colonia “San José 
mejora en todas 

las Rosas” sector  
sus áreas?

 

5% 

3. ¿Ha recibido 

capacitación para  
5. ¿Realiza algún colocar la basura 4. ¿Asiste con 

en su lugar  regularidad al 
tipo de ejercicio 

dentro del   parque  
dentro del 

parque recreativo de  
parque

 
recreativo de la “San José las 

recreativo de 

colonia “San José    Rosas” sector II? 
“San José las

 
Rosas” sector II? 

Si 

No 26 0 380 181 126 

 
 
 
 
 

 

Resultado de la encuesta a los vecinos de la colonia “San José las Rosas” sector 

II zona 6 de Mixco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 II?  las Rosas” sector  

  II? 

     
  

374 400 20 219 274 
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
FACULTAD DE HUMANIDADES 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

 
 

Plan de sostenibilidad 

Identificación 
Guía Cuidado y conservación del encaminamiento dirigido a vecinos de la colonia 
“San José las Rosas” sector II zona 6 de Mixco, Guatemala 

 
Nombre del Proyecto 
Encaminamiento dentro del parque recreativo de la colonia “San José las Rosas” 

sector II zona 6 de Mixco, Guatemala 

Justificación 
El propósito del presente plan es que el proyecto de guía en el cuidado y 
conservación del encaminamiento aprovechando de esa manera, la información 
proporcionada en dicha guía. Siendo participes de ello a los vecinos. 

 
Descripción 
El presente plan tiene por objetivos garantizar la sostenibilidad del proyecto 
pretendiendo mejorar las condiciones ambientales a través de la población, 
proporcionando guía  sobre los cuidados y conservación del encaminamiento. 

 
 

Actividades, Recursos y Responsables 
 

No. ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLES 

 

1 
Coordinación con el presidente del 
COCODE 

Humanos 
- Epesista 
- Presidente 

Presidente del 
COCODE 

 
 
 
 

2 

 
 
 

Creación de temática educativa 
sobre la conservación y 
mantenimiento del encaminamiento 

Humanos 
- Presidente, 
- Epesista, 
- Vecinos 
Materiales 
- Libros, 
- Computadora, 
- Materiales de 
oficina, etc. 

 
 

 
Epesista 
Presidente 

3 Evaluación periódica del proyecto 
Humanos 
- Presidente 

Presidente del 
COCODE 
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4 

 

 
Usar adecuadamente los guía para 
evitar su deterioro 

Humanos 
- Cualquier 
persona 
relacionada con su 
uso. 
Materiales 
- Guía 

 

 
Presidente del 
COCODE, vecinos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sergio Amilcar Morales Esquivel Edwing Roberto García García 
Epesista  Asesor 
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Glosario 
 

Palabras Definición 

Baches 
Hoyo o desigualdad en el pavimento de calles, 
carreteras o caminos. 

Camino 
Dirección que ha de seguirse para llegar a algún 
lugar. 

Chapeo Agricultura limpiar la tierra de malezas. 

Conformación 
Dirección que ha de seguirse para llegar a algún 
lugar. 

Costo Cantidad que se da o se paga por algo. 

Diseño 
Concepción original de un objeto u obra destinados 
a la producción en serie. 

Ejecución Llevar a la práctica, realizar. 

Erosión 
Desgaste o destrucción producidos en la superficie 
de un cuerpo por la fricción 

Longitudinal 
Hecho o colocado en el sentido o dirección de la 
longitud. 

 

Mantenimiento 
Conjunto de operaciones y cuidados necesarios 
para que instalaciones, edificios, industrias, etc., 
puedan seguir funcionando adecuadamente. 

Proceso 
Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno 
natural o de una operación artificial. 

Reconstrucción Acción y efecto de reconstruir. 

Rehabilitación 
Habilitar de nuevo o restituir a alguien o algo a su 
antiguo estado. 

Rodadas 
Señal que deja impresa la rueda de un vehículo en 
el suelo por donde pasa. 

Transversal 
Que atañe a distintos ámbitos o disciplinas en lugar 
de a un problema concreto. Estudio transversal. 
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
FACULTAD DE HUMANIDADES 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 
EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO 

 

 

No. 

 

Actividad 

 

Responsable 

2016 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

semanas semanas semanas semanas semanas semanas semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
1 

Diagnóstico 
Institucional 

 
Epesista 

                            

 
2 

Perfil del 
Proyecto 

 
Epesista 

                            

 
3 

Ejecución 
del 
Proyecto 

 
Epesista 

                            

 
4 

Entrega de 
Proyecto 

Epesista y 
Asesor 

                            

 
5 

Evaluación 
del 
proyecto 

Asesor de 
EPS 
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ANEXOS 
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FOTOGRAFÍAS DEL EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO 
Reunión con el presidente del COCODE 

 

 
 
 

Reunión con Lic. Neto Bran alcalde de Mixco 
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Situación del parque recreativo de “San José las Rosas” sector II zona 6 de Mixco, 
Guatemala 
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Inicio y limpieza del parque 
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Visita de Representantes de Jardines y Parques de la Municipalidad de 
Guatemala 

 
 
 

Niños visitando el parque 
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Visita a Empagua para recoleccion de árboles 
 

 
 

Recolección de tierra para el estudio de suelos 
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Vecino realizando ciclismo en el encaminamiento antes de la fundición 
 

Reunión con Decano M.A. Walter Mazariegos y Licda. Dafne Rodríguez 
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Fotos del encaminamiento antes de la nivelación y preparación. 
Elaboración propia 
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Fotos de medición del terreno 
Elaboración propia 
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Fotos del encaminamiento en la nivelación y preparación. 
Elaboración propia 
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Fotos del encaminamiento en la nivelación, preparación y colocación de tubos de 
cemento. 
Elaboración propia 
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Fotos de la recepción del adoquín y ayuda de los vecinos. 
Elaboración propia 
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Fotos del encaminamiento con adoquín. 
Elaboración propia 
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Inauguración del proyecto 28 julio de 2016 
 

 
 

Revelando la placa conmemorativa por M.A. Walter Mazariegos, 

Representante de Bantrab Jhonny Gallo 

Palabras y siembra de la ceiba por M.A. Walter Mazariegos 
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Banda escolar del colegio La Niñez 

Vecinos y representantes de las diferentes instituciones en la inauguración 


