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RESUMEN 

La investigación se enfocó en el sector de proyectos de instalaciones eléctricas 

para edificios en el Municipio de Guatemala, el cual debe cumplir con un mínimo 

de facturación para participar en las cotizaciones de los proyectos, la cantidad 

requerida es de cinco millones de dólares al año, debido a las fianzas o seguros 

de caución que se solicita para garantizar la ejecución del proyecto. 

En el sector de proyectos de instalaciones eléctricas para edificios, la rentabilidad 

ha sido abordada desde diferentes puntos de vista, sin embargo, no se ha 

estudiado el impacto que tiene una falta de seguimiento en el cumplimiento del 

presupuesto y no realización de los estados de resultados por proyectos. 

La rentabilidad obtenida al finalizar los proyectos de instalaciones eléctricas en el 

Municipio de Guatemala es menor a la rentabilidad del presupuesto al no 

contemplar todos los costos del proyecto que si se pueden plantear en un estado 

de resultados como costos administrativos y costos de financiamiento si es 

requerido y se estima una rentabilidad mayor. Es importante realizar un análisis de 

la rentabilidad y determinar estrategias que ayuden a obtener una rentabilidad con 

variaciones mínimas entre el presupuesto y la ejecución. 

La presente investigación se realizó con base a la utilización del método científico 

en sus tres fases, en la fase indagatoria se recopiló información primaria y 

secundaria, teórica y financiera. En la fase demostrativa se calculó, se analizó y se 

evaluó cada una de las variables de la hipótesis con la información recopilada y se 

comprobó la hipótesis planteada. En la fase expositiva se presentaron los 

resultados de la investigación. El enfoque de la investigación es mixto, el alcance 

es descriptivo y explicativo; y el diseño es no experimental.  
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Los resultados más importantes y principales conclusiones de la investigación 

realizada se resumen a continuación, la rentabilidad de los proyectos en 

instalaciones eléctricas es menor a la esperada por no contemplar todos los 

costos del proyecto desde la elaboración del presupuesto, falta de un control y de 

la utilización de herramientas como el flujo de efectivo para realizar escenarios y  

anticiparse al requerimiento de recursos, identificando el tiempo oportuno para 

negociar con proveedores, clientes e incluso buscar fuentes de financiamiento.  
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INTRODUCCIÓN 

El objeto de estudio de esta investigación es el sector de proyectos de 

instalaciones eléctricas para edificios en el Municipio de Guatemala, el sector ha 

tenido crecimiento en los últimos años debido a la demanda en compra de 

inmuebles verticales según el aumento de licencias emitidas por la Municipalidad 

de Guatemala. 

En el sector, es necesario analizar la rentabilidad obtenida al finalizar los 

proyectos de instalaciones eléctricas en el Municipio de Guatemala y definir si es 

menor a la rentabilidad del presupuesto. 

El objetivo general de la investigación es definir la rentabilidad en proyectos de 

instalaciones eléctricas para edificios en el municipio de Guatemala. Los objetivos 

específicos son revisar financieramente los proyectos de instalaciones eléctricas 

con el presupuesto y la ejecución del mismo, a través de los análisis horizontal y 

vertical para determinar la variación entre ambos; Formular los estados de 

resultados de proyección y ejecución basados en el presupuesto y costos 

asociados a los proyectos de instalaciones eléctricas para el análisis de la 

rentabilidad; Proyectar el flujo de efectivo de los proyectos de instalaciones 

eléctricas basado en los análisis realizados de estados de resultados para el 

desarrollo de estrategias que permitan disminuir la diferencia entre la rentabilidad 

proyectada y la final. 

La hipótesis de la investigación, el análisis de la rentabilidad de los proyectos de 

instalaciones eléctricas para edificios en el Municipio de Guatemala permite 

determinar la eficiencia de la ejecución presupuestaria, realizando proyecciones 

de los estados de resultados y flujo de fondos como herramientas de seguimiento 

periódico logrando que la rentabilidad sea igual o mayor a la proyectada. 
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La presente tesis consta de los siguientes capítulos: El capítulo uno, 

Antecedentes, contiene el marco referencial teórico y empírico de la investigación; 

el capítulo dos, Marco Teórico, es la exposición y análisis las teorías y enfoques 

teóricos y conceptuales utilizados para fundamentar la investigación; el capítulo 

tres, Metodología, contiene la explicación en detalle del proceso realizado para 

resolver el problema de investigación; el capítulo cuatro, Evaluación de resultado, 

contiene los cálculos necesarios para demostrar la hipótesis.  

En la investigación realizada se comprobó la hipótesis que en los proyectos de 

instalaciones eléctricas en el Municipio de Guatemala realizando un estado de 

resultados por proyecto se puede determinar una rentabilidad más certera y con 

menor variación que el método utilizado basándose en los costos de venta.  

Se recomienda a las empresas del sector pueden utilizar las herramientas para 

analizar y controlar el presupuesto que ayuden a la planificación y control de los 

proyectos eléctricos para edificios en el Municipio de Guatemala para obtener la 

rentabilidad proyectada, emitiendo estados de resultados para cada proyecto, 

realizando flujos de efectivo y monitoreando las variaciones del presupuesto a 

través de un análisis horizontal del presupuesto o estado de resultados. Para 

obtener la rentabilidad proyectada al finalizar el proyecto. 
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1. ANTECEDENTES 

 

Los antecedentes están enfocados al análisis de rentabilidad en proyectos de 

instalaciones eléctricas para edificios en el Municipio de Guatemala que servirán 

como guía principal para determinar el orden lógico de lo ocurrido en el desarrollo 

teórico y en la práctica social, hasta llegar al momento espacial y temporal del 

tema desarrollado. 

 

1.1. Antecedentes del sector eléctrico para edificios 

En la construcción de un edificio, la instalación eléctrica representa una necesidad 

que permite la utilización de cualquier sistema como iluminación, elevadores, aire 

acondicionado, electrodomésticos o bombas. El aumento progresivo del consumo 

eléctrico obliga a establecer exigencias y especificaciones cada vez más 

rigurosas, que garanticen la seguridad de las personas, el buen funcionamiento de 

la instalación, fiabilidad y calidad de los suministros eléctricos para satisfacer las 

expectativas del cliente al adquirir su bien inmueble. Es importante el impacto que 

generan los proyectos de construcción vertical con el medio ambiente en el 

transcurso del tiempo, existen más exigencias que lo utilizado sea amigable y 

tiene relevancia la economía de los usuarios a lo largo de la vida útil de las 

instalaciones en mantenimiento y consumo.  

 

En la ciudad de Guatemala el crecimiento de las construcciones verticales ha 

incrementado considerablemente debido a la necesidad de la población para vivir 

en áreas cercanas a los trabajos o centros de estudio, migración en búsqueda de 

zonas más céntricas por tráfico, déficit de viviendas y urbanización. 
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Según la publicación de la Revista de Construcción (2019) Guatemala es uno de 

los países que cuentan con el mayor tiempo de procesar las solicitudes de 

construcción que tarda alrededor de 230 días para la autorización de construcción 

debido a la gran cantidad de requisitos que debe de cumplir; en promedio se debe 

acudir a 5 entidades municipales, 2 entidades gubernamentales y a la 

Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) para 

completar el proceso. Según el Doing Business (2018) del Banco Mundial (BM), 

Guatemala se ubica en el puesto 116 de 190 países analizados para el proceso de 

solicitud de construcción por el trámite ineficiente que posee previo a la 

implementación de la ventanilla única. A raíz de esta necesidad se implementó la 

ventanilla única en la Municipalidad de Guatemala para administrar de manera 

efectiva los procesos y documentación necesaria para autorizarlos. 

 

Las entidades encargadas de otorgar permisos, licencias y/o autorizaciones para 

construir un bien inmueble son: 

 

a) Instituto Nacional de Bosques – INAB 

b) Instituto de Antropología e Historia - IDAEH 

c) Consejo Nacional de Áreas Protegidas – CONAP 

d) Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres – CONRED 

e) Dirección General de Aeronáutica Civil – DGAC 

f) Registro General de la Propiedad – RGP 

g) Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social – MSPS 

h) Ministerio de Cultura y Deportes – MCD 

i) Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales – MARN 

j) Ministerio de Energía y Minas – MEM 

k) Dirección de Control Territorial de la Municipalidad de Guatemala 
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La implementación de la ventanilla única de construcción de la municipalidad de 

Guatemala, tiene como objetivo la agilización de trámites del proceso de 

autorización de proyectos, emisión de licencias, reducción de demoras, mejora el 

intercambio de información entre dependencias y aumento de digitalización de 

procesos de aprobación para generar confiabilidad, competitividad e incentivar el 

crecimiento de la participación de proyectos de construcción vertical. Un punto a 

favor de realizar los trámites a través de la ventanilla única es la de tener bajos 

costos al realizar los trámites correspondientes a licencias y permisos. La ciudad 

de Guatemala tiene a su favor el Plan de Ordenamiento Territorial de la 

Municipalidad de Guatemala que incluye la digitalización de los mapas de 

zonificación que facilita el acceso a la información en línea y agiliza el proceso 

general de autorización de construcción de forma digital. 

 

Según Estrada (2019) en el año 2017, la Ventanilla Única de la Municipalidad de 

Guatemala autorizó 40 licencias de construcción para edificaciones que se 

concentran por exclusividad en la zona 15, y el resto se distribuye en las zonas 

siete, diez, once, trece, catorce, dieciséis y dieciocho. En 2018 se aprobaron 65 

licencias de construcciones se concentran en áreas exclusivas como la zona diez, 

trece, catorce y quince; siguiendo el mismo comportamiento de crecimiento las 

zonas dos, seis, siete, once, doce y dieciocho de la ciudad de Guatemala.  

 

La tendencia de crecimiento de la construcción vertical se incrementó en el año 

2019, según Bolaños (2019) se autorizaron 87 licencias de construcción para 

venta. Las zonas dos, cinco, once, trece, catorce, entre otras son las que mayor 

impacto en crecimiento de construcciones presentan, las principales 

características que influyen son la ubicación, varios puntos de accesos/salidas, 

cercanía a trabajos, seguridad y el caso de la zona uno que únicamente presenta 

proyectos de remodelaciones. 
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Figura No. 1.  

Licencias de construcción de edificios autorizadas por la Municipalidad de 

Guatemala del 2017 al 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Municipalidad de Guatemala 

 

La construcción vertical demanda instalaciones eléctricas para su óptimo 

funcionamiento y generan subcontratación de este tipo de servicio, generando 

proyectos de energización de los edificios.  

 

1.2. Antecedentes de rentabilidad en proyectos 

 

En Guatemala se mide el rendimiento de los proyectos a través de la rentabilidad 

o utilidad la cual dependerá de la utilización de los recursos y el desempeño de los 

involucrados para definir el éxito o fracaso del mismo. 

 

Los proyectos de instalaciones eléctricas en edificios dependen de un proyecto 

principal que es la construcción de los edificios, pero las rentabilidades de cada 

uno son independientes. 
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Chain (2011) indica: 

Los criterios, técnicas y metodología para formular, preparar y evaluar proyectos 

de creación de nuevas empresas se formalizaron por primera vez en 1958 en el 

libro Manual de proyectos de desarrollo económico. Si bien en este medio siglo se 

han producido enormes cambios en la forma de estudiar los proyectos de 

inversión, el procedimiento general sigue centrándose en la recopilación, creación 

y sistematización de información que permita identificar ideas de negocio y medir 

cuantitativamente los costos y beneficios de un eventual emprendimiento 

comercial. (p.17) 

 

Los proyectos están ligados a un comprador y un vendedor, comúnmente se 

analizan desde el comprador o inversionista, quien invierte en un proyecto 

principal y el costo total del mismo será la inversión inicial. La ejecución de los 

proyectos requiere contrataciones de servicios básicos, especializados o técnicos 

para obtener el resultado final, estas contrataciones se convierten en proyectos 

para los sectores que ofrecen los servicios complementarios. 

 

La rentabilidad de los proyectos para el sector de servicio complementarios se 

evaluará en menor tiempo que el proyecto principal y el retorno de la inversión es 

a corto plazo, al concluir los proyectos se dejará de percibir ingresos a diferencia 

del proyecto principal que genera ingresos después de concluido el proyecto y se 

estiman rentabilidades a corto, mediano y largo plazo. 
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2. MARCO TEÓRICO 

Enfatiza en las teorías financieras que permiten realizar un análisis de la situación 

de los proyectos a partir de la aplicación de diferentes enfoques técnicos y teóricos 

para determinar el futuro de este, de esta manera se puede llevar a cabo el 

análisis de rentabilidad en proyectos de instalaciones eléctricas para edificios en el 

municipio de Guatemala. 

2.1 Rentabilidad 

La rentabilidad es un indicador que determina porcentualmente el beneficio que 

una empresa o persona individual obtuvo o espera tener en determinado periodo 

de tiempo, la rentabilidad proyectada en comparación a la obtenida al finalizar de 

ejecutar las actividades debe ser mayor para que la inversión entregue resultados 

positivos de lo contrario se obtuvo un rendimiento por debajo de lo esperado, 

teniendo menos ganancia o pérdidas. Es el beneficio que las empresas pueden 

obtener por cada unidad monetaria invertida en un proyecto. 

 

Zamora (2008) indica: 

La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la inversión necesaria 

para lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la gerencia de una empresa, 

demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas realizadas y utilización de 

inversiones, su categoría y regularidad es la tendencia de las utilidades. Estas 

utilidades a su vez son la conclusión de una administración competente, una 

planeación integral de costos y gastos y en general de la observancia de cualquier 

medida tendiente a la obtención de utilidades. La rentabilidad también es 

entendida como una noción que se aplica a toda acción económica en la que se 

movilizan los medios, materiales, humanos y financieros con el fin de obtener los 

resultados esperados. (pp. 57-58). 
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Una característica importante a considerar de la rentabilidad según la 

Superintendencia de Bancos de Guatemala es el comportamiento dinámico que 

tiene la rentabilidad, el análisis no puede realizarse de forma estática, debe buscar 

escenarios alternativos relacionando el pasado, la evolución de lo estudiado y sus 

tendencias para proyectar de mejor manera los resultados que se esperan. Se 

resumen el análisis como una evaluación dinámica que permite tener un 

panorama más claro mediante la formulación de previsiones. 

 

2.1.1 Rentabilidad en proyectos 

Sánchez (2002) indica que la rentabilidad es aplicada a toda acción económica en 

la que se movilizan recursos, materiales, humanos y financieros para obtener un 

resultado, determinado en un periodo de tiempo las medidas de utilidades y poder 

visualizar la eficiencia de las acciones realizadas. 

2.1.2 Cálculo de rentabilidad 

Sallenave (1994) indica que la rentabilidad está dada por la relación de las ventas 

entre la utilidad neta obteniendo un porcentaje. 

 

 

 

Sánchez (2002), expone la rentabilidad como: 

El beneficio obtenido por cada unidad monetaria vendida, es decir, la rentabilidad 

de las ventas. Los componentes del margen pueden ser analizados atendiendo 

bien a una clasificación económica o bien a una clasificación funcional. En el 

primer caso se puede conocer la participación en las ventas de conceptos como 

los consumos de explotación, los gastos de personal o las amortizaciones y 

provisiones, mientras en el segundo se puede conocer la importancia de las 
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distintas funciones de coste, tales como el coste de las ventas, de administración, 

entre otros. (p.8) 

 

2.2 Presupuestos 

Los presupuestos son un instrumento para proyectar en unidades monetarias lo 

necesario para ejecutar una actividad o proyecto de una empresa. Los 

presupuestos en los proyectos son herramientas que ayudan a determinar el costo 

del proyecto y partiendo de ello poder definir el porcentaje de rentabilidad apegado 

a lo requerido por los inversionistas, pero también son útiles en el proceso de 

evaluación en la ejecución del proyecto para verificar que cada rubro se mantenga 

dentro de lo establecido en un margen de error y si esto no se cumple, poder 

tomar decisiones oportunas que ayuden a mantener el porcentaje de rentabilidad y 

este no sea menor de lo esperado. 

Según Muñiz (2009) El presupuesto: 

Es una herramienta de planificación que, de una forma determinada, integra y 

coordina las actividades, departamentos y responsables de una organización, y 

que expresa en términos monetarios los ingresos, gastos y recursos que generan 

en un periodo determinado para cumplir los objetivos. (p.41). 

Los presupuestos en los proyectos estimarán los recursos necesarios para 

llevarse a cabo una actividad, con el objetivo de pronosticar los costos y poder 

reducir el riesgo teniendo un panorama general de la situación monetaria, 

asignando costos y responsables a cada actividad, permite llevar control y 

verificación de los gastos acordes al presupuesto, posteriormente se analizan las 

desviaciones del presupuesto versus la ejecución. Es importante llevar un control 

para no desviarse de los límites monetarios de la empresa. 
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Es importante que los presupuestos estén apegados a la realidad evaluando la 

situación actual del caso al que está aplicado el proyecto, de no estarlo se puede 

pronosticar una rentabilidad que no sea posible de alcanzar. La persona 

responsable de la elaboración del presupuesto debe tener el conocimiento de las 

cantidades necesarias que se utilizarán en el proyecto para no estimar una 

cantidad menor a la utilizada en la realidad. 

La rentabilidad del proyecto presentará déficit presupuestario cuando se requiera 

una cantidad mayor a la presupuestada. Es necesario estimar un porcentaje 

adicional a los presupuestos a lo requerido como respaldo por algún inconveniente 

que pueda generar en la ejecución del proyecto considerando que existan factores 

externos que puedan afectar durante o después de realizarse el proyecto, los 

precios de los insumos deben verificarse con datos históricos si tienen cambios 

representativos para realizar un pronóstico adecuado al definir el presupuesto. 

2.2.1 Clasificación de los presupuestos 

Los presupuestos se clasifican según la aplicación que requieran dentro de una 

organización, son utilizados en ventas, producción, flujo de caja o proyectos. 

El presupuesto de venta contiene las proyecciones para cada organización, 

analizando previamente las ventas del sector y determinar la participación en el 

sector. Burbano (2011), comenta que los presupuestos de venta: 

 

Tendrá validez si y sólo si las tendencias históricas muestran un crecimiento 

constante manifiesto en el mejoramiento gradual de la participación en el mercado. 

Si esta circunstancia no se da, sería equivocado utilizar como presupuesto los 

resultados obtenidos durante el último período de operaciones empresariales y 

ajustarlo según los índices de precios establecidos para medir la inflación. (p.118) 
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El propósito del presupuesto de producción según Burbano (2011) es: “Establecer 

los nexos entre los objetivos mercantiles y las diversas decisiones atinentes al 

campo fabril: programación de la producción, administración de inventarios, 

planeación del abastecimiento, control de la calidad, desarrollo industrial de 

productos y gestión del mantenimiento.” (p. 128) 

 

El presupuesto de producción estará ligado al presupuesto de ventas para 

determinar la cantidad de unidades a producir y definir el número de personas 

óptimas para realizar la producción, materia prima disponible en este proceso se 

debe verificar costos y los proveedores para alcanzar a cubrir la producción en 

cantidad y en el tiempo oportuno.  

 

Presupuesto de efectivo o flujo de caja representa la entrada y salida de unidades 

monetarias, visualizar cuando se tiene excedente o faltante del mismo y 

determinar estrategias con opciones de financiamiento interno o externo cuando 

se tenga necesidad temporal de liquidez. 

 

El presupuesto de efectivo según Burbano (2011) además de representar el 

soporte para desarrollar la política de liquidez, satisface objetivos específicos 

como establecer las disponibilidades monetarias al finalizar cada uno de los sub-

períodos considerados en la planeación, identificar excedentes susceptibles de 

invertir en la empresa o fuera de ella y prever situaciones de iliquidez temporales 

que deben subsanarse con la consecución de recursos diferentes de los 

proporcionados por las operaciones planificadas. El presupuesto de efectivo 

obtiene información de lo asignado previamente en las ventas y producción, en 

este se contempla los créditos con entidades financieras o proveedores de materia 

prima o servicios para cumplir con el fin de cada organización. Se incluyen los 

créditos que las empresas contemplan dar a sus clientes, se estipulan los días que 

tienen los clientes para realizar sus pagos. 
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En el presupuesto del flujo de efectivo se desarrollará visualmente las entradas y 

salidas de cada proyecto para definir si cada uno se desarrolló estratégicamente o 

es posible realizar mejoras en los proyectos siguientes. Se determinará ineficiente 

el flujo de efectivo cuando las empresas tengan que recurrir a créditos no 

contemplados para realizar compras y cumplir con las fechas establecidas en cada 

proyecto.  

2.2.2 Control presupuestario 

El control presupuestario es monitorear el cumplimiento de los recursos 

asignados, anticipando las desviaciones en su ejecución de forma periódica.  

Burbano (2011) indica que: 

El control presupuestario es la manera de mantener el plan de operaciones dentro 

de los límites preestablecidos. Mediante este, se comparan los resultados reales 

frente a los presupuestos, se determinan las variaciones y se suministran a la 

administración elementos de juicio para la aplicación de acciones correctivas.  

(p.16). 

Los controles en el presupuesto son indispensables para verificar si se está 

ejecutando de manera adecuada, que esté acorde a la cantidad de recursos en el 

plazo establecido, deben llevarse en tiempo oportunos, pueden ser diarios, 

semanales o quincenales, que no tengan un tiempo extendido donde se pueda 

perder el control y no se pueda evidenciar las variaciones. Si las variaciones son 

positivas o negativas es importante llevar un registro para notificar a las personas 

que realizan los presupuestos y que sirva como soporte para el desarrollo más 

acertados a la realidad minimizando realizar ajustes alterando lo inicialmente 

establecido. 
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2.2.3 Análisis vertical del presupuesto  

El análisis vertical en el presupuesto nos indica la participación que tiene cada 

actividad del proyecto basándose en cada parte de éste y cómo lo conforman en 

total. 

 

Navarro (2016), indica que el análisis vertical: 

Es un análisis estático porque estudia la situación financiera en un momento 

determinado, sin tener en cuenta los cambios ocurridos a través del tiempo como 

adquisición de maquinaria o préstamos, etc. El método consiste en tomar un solo 

estado financiero y relacionar cada una de sus cuentas con un total determinado 

dentro el mismo estado, aunque también pueden relacionarse cada una de sus 

subcuentas, si se toma como análisis el balance general, dentro del activo se 

puede relacionar cada uno de los rubros individuales y calcular a qué porcentaje 

corresponden sobre su total, como podría ser  obtener el porcentaje de las 

cuentas por cobrar sobre el total del activo corriente o sobre el total de los activos. 

(Párr.2-3). 

 

El análisis vertical en los proyectos indica el peso de cada actividad en el 

presupuesto y determina cuales son las que tendrán más inversión, en donde se 

concentra la mayor parte de dinero y se determinará para el presupuesto 

proyectado y ejecutado para determinar si las actividades proyectadas con mayor 

inversión fueron en las que más se invirtió, si en algunos rubros se obtuvo ahorro 

o en otras actividades se invirtió más de lo previsto. 

 

La fórmula para determinar el porcentaje de participación de las cuentas para el 

análisis vertical (Baena, 2014, p.99). 
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Valor Parcial: cuenta a determinar el porcentaje de participación. 

Valor de Referencia o base: Suma todas las cuentas verticalmente. 

2.2.4 Análisis horizontal del presupuesto  

El análisis horizontal en el presupuesto es una herramienta para determinar las 

variaciones del presupuesto versus lo ejecutado de cada proyecto. 

 

Según Navarro (2016) el método horizontal: 

Es un análisis dinámico que se ocupa de los cambios o movimientos de cada 

cuenta entre un periodo y otro del Balance general y el Estado de Resultados. 

Este método relaciona los cambios financieros que sufrió el negocio de un periodo 

a otro, los cuales pueden estar representados en aumentos o disminuciones, 

mostrando además dichas variaciones o cambios en cifras, porcentajes o razones, 

permitiendo obtener un mejor panorama de los cambios presentados en la 

empresa para su estudio, interpretación y toma de decisiones. (párr.1). 

 

El método de análisis horizontal ayuda a determinar los cambios ocurridos en el 

balance general o estados financieros de diferentes periodos de tiempo 

permitiendo interpretar las resultantes para comprender el comportamiento que 

tienen las cuentas parciales o totales determinando si existen aumentos o 

disminuciones que indica que tan acertados son los presupuestos. De acuerdo a 

los aumentos resultantes analizar que pasó en la situación y tomarlo como 

referencia para futuros presupuestos y que los mismos errores no incidan en otros 

proyectos, si esto llega a ocurrir se debe tomar con precaución porque son errores 

ya detectados que deben repetirse.  

 

 

 

 

https://www.abcfinanzas.com/administracion-financiera/balance-general
https://www.abcfinanzas.com/administracion-financiera/estado-de-resultados
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La fórmula para determinar el análisis horizontal (Baena, 2014, p.124). 

 

 

 

 

 

La fórmula absoluta da la cantidad después de la diferencia entre los periodos y 

para la fórmula relativa después de la diferencia se divide dentro del periodo 

anterior. 

 

2.3 Flujo de efectivo o caja de un proyecto 

El flujo de efectivo en los proyectos determinar los ingresos y egresos de cada uno 

y visualizar la capacidad de recursos necesarios para la ejecución y evitar 

retrasos. 

Meza (2013) indica que el flujo de caja: 

Es la sistematización de la información sobre la inversión inicial, inversiones 

durante la etapa de operación, los ingresos y egresos operacionales y de 

producción. En efecto, el flujo de caja del proyecto no es otra cosa que el registro 

de los desembolsos en efectivo que se presentan antes de la puesta en marcha, y 

de los ingresos y egresos durante su operación. Para la construcción del flujo de 

caja se tienen en cuenta los ingresos y egresos reales de efectivo y no los 

contables, por lo que el procedimiento se asimila más a la contabilidad de caja que 

a la contabilidad de causación. (p.258). 



15 

 
El flujo de caja se utiliza para visualizar los ingresos y egresos de efectivo para 

establecer el tiempo en que las empresas necesitan los recursos para así evitar 

atrasos. Es posible simular escenarios con diferentes fechas para pactar los 

abonos por parte de los clientes y determinar si las empresas cuentan con los 

recursos faltantes para la ejecución del proyecto o determinar alternativas con 

proveedores o fuentes de financiamiento para cubrir los egresos.  

Burbano (2011) Indica: Aunque el presupuesto de efectivo finalmente exterioriza 

información sobre saldos, recaudos y desembolsos monetarios, su elaboración se 

debe contemplar con prácticas administrativas orientadas a mejorar los flujos de 

caja. Estas prácticas, fundamentadas en acelerar las cobranzas, administrar los 

pagos y procederá la inmediata de los excedentes de liquidez. (p.245). 
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3. METODOLOGÍA 

Este capítulo describe lo que se hizo para resolver el problema de la investigación, 

respondiendo las interrogantes de cómo y qué se aplicó en el análisis de 

rentabilidad en el proyecto de instalaciones eléctricas para edificios en el Municipio 

de Guatemala englobando: objetivos, hipótesis y especificación de las variables, 

sujeto, universo y muestra, instrumentos de medición aplicados y resumen del 

procedimiento usado en el desarrollo de la investigación.  

 

3.1 Especificación de la definición del problema 

La rentabilidad obtenida al finalizar los proyectos de instalaciones eléctricas es 

menor a la rentabilidad del presupuesto, al no considerar todos los costos 

involucrados que se pueden plantear en un estado de resultados como costos 

administrativos y costos de financiamiento si es requerido, se estima una 

rentabilidad mayor. Es importante realizar un análisis de la rentabilidad y 

determinar estrategias que ayuden a obtener una rentabilidad igual a la 

proyectada o con una variación mínima entre el presupuesto y la ejecución. 

El problema de investigación plantea la siguiente pregunta: ¿Cuál es el resultado 

del análisis de rentabilidad en proyectos de instalaciones eléctricas para edificios 

en el municipio de Guatemala? 

3.2 Delimitación del problema 

Unidad de análisis: proyectos de instalaciones eléctricas para edificios 

Período histórico: años 2017,2018 y 2019  

Ámbito geográfico: Municipio de Guatemala 
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3.3 Objetivos 

En la presente investigación sobre el análisis de rentabilidad en proyectos de 

instalaciones eléctricas para edificios en el Municipio de Guatemala se planteó 

objetivos generales y específicos. 

3.3.1 Objetivo General 

Definir la rentabilidad en proyectos de instalaciones eléctricas para edificios en el 

municipio de Guatemala. 

3.3.2 Objetivos Específicos 

• Revisar financieramente los proyectos de instalaciones eléctricas con el 

presupuesto y la ejecución del mismo, a través de los análisis horizontal y 

vertical para determinar la variación entre ambos. 

• Formular los estados de resultados de ejecución basados en el presupuesto 

y costos asociados a los proyectos de instalaciones eléctricas para el 

análisis de la rentabilidad. 

• Proyectar el flujo de efectivo de los proyectos de instalaciones eléctricas 

basado en los análisis realizados de estados de resultados para el 

desarrollo de estrategias que permitan disminuir la diferencia entre la 

rentabilidad proyectada y la final. 

3.4 Hipótesis 

La revisión de los proyectos de instalaciones eléctricas permite determinar la 

eficiencia de la ejecución presupuestaria, realizando proyecciones de los estados 

de resultados y flujo de fondos como herramientas de seguimiento periódico 

logrando que la rentabilidad sea igual o mayor a la proyectada. 
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3.4.1 Especificación de variables 

Se detalla la variable independiente de la investigación, esta será utilizada a través 

de la teoría propuesta y las variables dependientes. Sufren los efectos financieros 

derivados de la manipulación de la variable independiente, deben ser 

cuantificables, para que la hipótesis pueda comprobarse.  

 

Variable dependiente: Rentabilidad de los proyectos de instalaciones eléctricos. 

 

Variables independientes:  

 

• La eficiencia de la ejecución presupuestaria 

• Proyección de los estados de resultados y flujo de fondos 

• Herramientas de seguimiento periódico. 

 

3.5 Método Científico 

La presente investigación relacionada con el análisis de rentabilidad en proyectos 

de instalaciones eléctricas para edificios en el Municipio de Guatemala, se 

fundamentó en la utilización del método científico a través del desarrollo de las 

fases. 

En la fase indagatoria se recopiló información primaria y secundaria, teórica y 

financiera de empresas que realizan instalaciones eléctricas para edificios en el 

Municipio de Guatemala. 

En la fase demostrativa se calculó, se analizó y se evaluó cada una de las 

variables de la hipótesis con la información recopilada y se comprobó la hipótesis 

planteada. 
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Por último, en la fase expositiva se presentaron los resultados de la investigación 

sobre la rentabilidad en empresas que realizan instalaciones eléctricas para 

edificios.   

El enfoque de la investigación es cuantitativo al recopilar y analizar datos 

utilizados, el alcance es descriptivo y explicativo, se describe aspectos importantes 

y explicación de la relación de las variables; y el diseño es experimental al 

modificar variables y analizar el comportamiento.  

 

3.6   Universo y muestra 

En el municipio de Guatemala se autorizaron en promedio 64 construcciones de 

edificios de los años 2017, 2018 y 2019 según reportes de la Municipalidad de 

Guatemala. Se determinó la muestra utilizando el tipo de muestreo no 

probabilístico con la técnica de casos tipo, en el que se analizarán tres proyectos 

los cuales se denominaron para efectos de esta presentación como proyecto 1, 

proyecto 2 y proyecto 3, representativos de la unidad de análisis de la presente 

investigación ejecutados entre 2017 y 2019. 

3.7 Técnicas de investigación aplicadas 

Las técnicas que se utilizaron para el desarrollo de la investigación se describen 

en los siguientes párrafos.  

3.7.1 Técnicas de investigación documental 

La técnica se basó en la consulta bibliográfica de diversas fuentes de información 

acerca de los temas que abarca la investigación en libros, tesis, artículos y 

páginas de internet. 
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3.7.2 Técnicas de Investigación de Campo 

Para la investigación de campo y desarrollo de la investigación se utilizaron las 

siguientes: 

• Observación: Se observó el desarrollo de actividades de operación de los 

proyectos en las empresas del sector eléctrico que se dedica a las 

instalaciones en edificios en el Municipio de Guatemala. 

• Análisis de documentos financieros: Se recolectaron y analizaron estados 

financieros de los casos representativos, se realizaron cálculos del 

presupuesto, se utilizó herramientas como análisis vertical, horizontal, flujo 

de efectivo y estado de resultados para evaluar la situación de las 

empresas que se dedican a las instalaciones eléctricas para edificios en el 

Municipio de Guatemala. 

• Entrevista: Se realizó una entrevista mixta a especialista de proyectos de 

instalaciones eléctricas para edificios en el municipio de Guatemala. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A continuación, se evidencia el presupuesto para tres proyectos de instalaciones 

eléctricas para edificios en el Municipio de Guatemala y la ejecución de los 

mismos, se realizó una comparación entre ambas fases del proyecto, análisis 

vertical y horizontal del presupuesto y del estado de resultado de cada proyecto. 

 

Los proyectos de instalaciones eléctricas contienen dos representaciones 

involucradas, el vendedor y comprador, los análisis se realizaron desde el 

escenario del vendedor. 

 

4.1 Análisis financiero de los proyectos de instalaciones eléctricas con el 

presupuesto y ejecución. 

El presupuesto del proyecto es formulado con base a historiales y precio del 

mercado de cada proyecto. 

De los proyectos que forman parte de la muestra los cuales serán mencionados 

como: 

• Proyecto 1 al desarrollado entre junio de 2017 a mayo del 2018. 

• Proyecto 2 al desarrollado entre enero a octubre de 2018.  

• Proyecto 3 al desarrollado entre septiembre de 2018 a junio de 2019.  

Se presentó el análisis vertical y horizontal de cada proyecto para determinar 

pesos porcentuales y variaciones del presupuesto versus la ejecución, las 

variaciones porcentuales positivas determinan que la cantidad ejecutada es mayor 

a la presupuestada y las variaciones negativas indican que se ejecutó menos de lo 

presupuestado.  
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El análisis vertical del presupuesto y la ejecución del mismo, se obtuvo de la 

relación entre cada ítem y el costo total del proyecto e identificar el peso 

porcentual que tiene cada uno. 

Con ambos análisis se determinaron los rubros con mayor peso del proyecto a los 

cuales una variación horizontal afectará drásticamente la rentabilidad del proyecto, 

del signo de la variación dependerá si es ahorro o pérdidas. Se tendrá que revisar 

de una forma periódica para evitar que se generen pérdidas en el proyecto. 
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Tabla No. 1 

Análisis vertical del presupuesto del proyecto 1 de instalaciones eléctricas en el Municipio de Guatemala (cifras 

expresadas en millones de quetzales y porcentajes). 

 

Descripción 
Presupuesto 

2017 
Ejecución           
2017-2018 

Análisis vertical 
presupuesto 

Generadores 304,599 306,793 1.36% 

Tableros 285,051 292,160 1.27% 

Ducto barra 394,470 395,870 1.75% 

Inyección y extracción 151,755 157,357 0.68% 

Eje Central, sótano y amenidades (entubado y enguiado) 4,362,553 4,379,598 19.41% 

Energización de Apartamentos 15,320,835 15,413,056 68.16% 

Entrepiso de metal en ductos 660,238.10 665,238 2.94% 

Instalación de generadores 302,411 303,197 1.35% 

Control básico de iluminación 239,598 249,134 1.07% 

Especiales (ductería control y CCTV) 180,964 181,166 0.81% 

Lámparas 239,025 239,810 1.06% 

Emplacado 28,500 27,988 0.13% 

Timbres 9,000 8,544 0.04% 

Total 22,479,000 22,619,911 100.00% 

 

Fuente: elaboración propia con base a investigación de campo.
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El análisis vertical proporciona el peso que tiene cada rubro en el presupuesto 

respecto al valor total, en este análisis el ítem de energización de apartamentos 

contiene 68.16% de los costos, si presentara una variación mínima positiva en el 

análisis horizontal, representaría un monto considerable que afectará la 

rentabilidad y variación negativa genera ahorro en el proyecto y se podrá 

aumentar la rentabilidad o absorber rubros con variación negativa, el segundo ítem 

con más peso es la energización del sótano, eje central que incluye entubado y en 

guiado con 19.41%. Serán los dos ítems que más afectarán o beneficien el 

proyecto. 

El análisis vertical nos indica los ítems con mayor inversión en el proyecto y 

determinar los seguimientos que se deberán llevar con cada uno, para que las 

variaciones sean mínimas y afecte lo menos posible al proyecto, sin pasar por alto 

los demás ítems que tienen un menor peso, pero sumados pueden afectar la 

rentabilidad. 

Variaciones mínimas en los ítems con mayor peso podrán cambiar la rentabilidad 

final, positiva o negativamente. 
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Tabla No. 2 

Análisis horizontal del presupuesto del proyecto 1 de instalaciones eléctricas en el Municipio de Guatemala (cifras 

expresadas en millones de quetzales y porcentajes). 

 

Descripción 
 Presupuesto 

2017  
(a) 

 Ejecución           
2017-2018 

(b) 

 Variación 
en monto 

(b-a)  

Variación 
porcentual    
(b-a/a)*100 

Generadores 304,599  306,793  2,194  0.72% 

Tableros 285,051  292,160  7,109  2.49% 

Ducto Barra 394,470  395,870  1,400  0.35% 

Inyección y extracción 151,755  157,357  5,602  3.69% 

Eje Central, sótano y amenidades (entubado y enguiado) 4,362,553  4,379,598  17,045  0.39% 

Energización de Apartamentos 15,320,835  15,413,056  92,221  0.60% 

Entrepiso de metal en ductos 660,238  665,238  5,000  0.76% 

Instalación de generadores 302,411  303,197  786  0.26% 

Control básico de iluminación 239,598  249,134  9,536  3.98% 

Especiales (ductería control y CCTV) 180,964  181,166  202  0.11% 

Lámparas 239,025  239,810  785  0.33% 

Emplacado 28,500  27,988  -512  -1.80% 

Timbres 9,000  8,544  -456  -5.07% 

Total 22,479,000  22,619,911  140,911  0.63% 

Fuente: elaboración propia con base a investigación de campo. 
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El análisis horizontal muestra la variación entre el presupuesto versus la ejecución 

del proyecto, si el porcentaje es positivo se ejecutó más de lo presupuestado y si 

es negativo se obtuvo un ahorro, en ambas variaciones se afecta o beneficia la 

rentabilidad, en el proyecto 1 se obtuvo en el análisis horizontal 0.63%, una 

variación porcentual positiva eso significa que se utilizaron más recursos de los 

presupuestados, en monto equivale a Q. Q. 140,910.78. 

Las variaciones porcentuales más altas se obtuvieron en los controles básicos de 

iluminación (3.98%), inyección y extracción (3.69%) y en tableros (2.49%), 

aportando el 16% del costo adicional del proyecto Q. 22,246.79, estos ítems no 

afectan significativamente al proyecto por tener una participación baja en el 

análisis vertical. El 65% del costo adicional se refleja en la energización de los 

apartamentos con un monto de Q. 92,220.54, con una variación horizontal de 

0.60%, es baja pero su participación en el análisis vertical es alta y cualquier 

variación en estos ítems afecta considerablemente el proyecto. Para este proyecto 

se gastó más de lo presupuestado, se obtendrá una rentabilidad menor a la 

esperada. 
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Tabla No. 3  

Análisis vertical del presupuesto del proyecto 2 de instalaciones eléctricas en el Municipio de Guatemala (cifras 

expresadas en millones de quetzales y porcentajes). 

 

Descripción 
 Presupuesto 

2018  
 Ejecución 

2018  
 Análisis vertical 

presupuesto  

Cuarto Eléctrico 642,135  678,479  5.51% 

Suministro de alimentador 1 933,788  933,469  8.02% 

Suministro de alimentador 2 434,520  434,457  3.73% 

Sótano 1 221,640  234,713  1.90% 

Canalización y soportería 280,114  281,765  2.40% 

Nivel 1 Suministro e instalación e iluminación 280,500  280,522  2.41% 

Nivel 2 Suministro e instalación e iluminación 246,916  247,110  2.12% 

Nivel 2 Suministro e instalación e iluminación 99,920  100,727  0.86% 

Nivel 4 y 5 Suministro e instalación e iluminación 98,640  98,707  0.85% 

Nivel 6 Suministro e instalación e iluminación 107,020  107,135  0.92% 

Nivel 7 Suministro e instalación e iluminación 103,340  103,968  0.89% 

Nivel 8 Suministro e instalación e iluminación 64,880  65,469  0.56% 

Nivel 9 Suministro e instalación e iluminación 108,200  108,307  0.93% 

Apto. 47MTS2 S/balcón (40) 1,771,200  1,788,727  15.21% 

Apto. 70MTS2 (66) 3,930,960  3,941,567  33.75% 

Equipos 2,051,325  2,051,509  17.61% 

Pararrayos y sistema de tierras 273,640  273,831  2.35% 

Total 11,648,738  11,730,462  100.00% 

Fuente: elaboración propia con base a investigación de campo.
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El análisis vertical del proyecto 2 permite visualizar los ítems con mayor peso en el 

proyecto y serán los rubros enfocados en el negocio del proyecto, el ítem de 

energización de los apartamentos de setenta metros cuadrados con el peso más 

alto de 33.75%, este rubro se enfoca en instalar todo lo relacionado a energía de 

cada apartamento por ejemplo los tomacorriente, líneas para calentador e 

iluminación, seguido de los equipos con 17.61% enfocado en todos los equipos 

para suministrar enérgica a cada apartamento y con 15.21% la energización de los 

apartamentos de cuarenta y siete metros cuadrados con el mismo enfoque que el 

rubro 1 pero en este tamaño la cantidad de apartamentos es menor. 

La cantidad de porcentaje de participación de cada uno al presentar pequeñas 

variaciones en el análisis horizontal se pueden obtener ahorros o pérdidas 

significativas que afecten la rentabilidad. Dependerá del signo de la variación, 

variaciones negativas, representan ahorros y positivas, serán pérdidas o 

disminución a la rentabilidad del proyecto. 

Todos los ítems deberán tener seguimiento, pero los ítems con mayor peso se 

revisarán con más detalle para evitar que las variaciones sean altas, estos ítems 

también refleja mayor inversión. 
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Tabla No. 4 

Análisis horizontal del presupuesto del Proyecto 2 de instalaciones eléctricas en el Municipio de Guatemala (cifras 

expresadas en millones de quetzales y porcentajes). 

 

Descripción 
 Presupuesto 

2018  
(a)  

 Ejecución 
2018  
(b)  

 Variación 
en monto 

(b-a)  

Variación 
porcentual             
(b-a/a)*100 

Cuarto Eléctrico 642,135  678,479  36,344  5.66% 

Suministro de alimentador 1 933,788  933,469  -319  -0.03% 

Suministro de alimentador 2 434,520  434,457  -63  -0.01% 

Sótano 1 221,640  234,713  13,073  5.90% 

Canalización y soportería 280,114  281,765  1,651  0.59% 

Nivel 1 Suministro e instalación e iluminación 280,500  280,522  22  0.01% 

Nivel 2 Suministro e instalación e iluminación 246,916  247,110  194  0.08% 

Nivel 2 Suministro e instalación e iluminación 99,920  100,727  807  0.81% 

Nivel 4 y 5 Suministro e instalación e iluminación 98,640  98,707  67  0.07% 

Nivel 6 Suministro e instalación e iluminación 107,020  107,135  115  0.11% 

Nivel 7 Suministro e instalación e iluminación 103,340  103,968  628  0.61% 

Nivel 8 Suministro e instalación e iluminación 64,880  65,469  589  0.91% 

Nivel 9 Suministro e instalación e iluminación 108,200  108,307  107  0.10% 

Apto. 47MTS2 S/balcón (40) 1,771,200  1,788,727  17,527  0.99% 

Apto. 70MTS2 (66) 3,930,960  3,941,567  10,607  0.27% 

Equipos 2,051,325  2,051,509  184  0.01% 

Pararrayos y sistema de tierras 273,640  273,831  191  0.07% 

Total 11,648,738  11,730,462  81,724  0.70% 

Fuente: elaboración propia con base a investigación de campo. 
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El análisis horizontal del presupuesto de proyecto 2 versus su ejecución es de 

0.70%, indicando una variación porcentual positiva, se ejecutaron Q. 81,723.88 

más que la cantidad presupuestada. Esta variación disminuye la rentabilidad al 

finalizar el proyecto. 

Las variaciones horizontales más altas se reflejaron en el cuarto eléctrico 5.66% 

(Q. 36,343.56) y sótano 5.90% (Q 13,073.32). Sumando ambas variaciones el 

60% del costo adicional del proyecto. Existieron cambios en dos de los ítems 

mencionados en el análisis vertical, en los apartamentos de cuarenta y siete y 

setenta metros cuadrados con 0.99% y 0.27% respectivamente. La variación de 

0.99%, representa el 21% (Q. 17,527.19) del monto de variación y 0.27% equivale 

al 13% (Q. 10,606.91) de la diferencia total. Ambos ítems tienen una variación baja 

en el análisis vertical y con una variación menor al 1% representaron un 34% de la 

variación total. Son ítems a tener con mayor seguimiento para mantener los costos 

respecto al presupuesto. 
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Tabla No. 5 

Análisis vertical del presupuesto del proyecto 3 de instalaciones eléctricas en el Municipio de Guatemala (cifras 

expresadas en millones de quetzales y porcentajes). 

 

Descripción 
 Presupuesto 

2018  
 Ejecución         
2018-2019  

 Análisis 
vertical 

presupuesto  

Sótano 1-acometidas, equipos y sistemas principales. 1,141,753  1,205,691  9.96% 

Sótano 1-cuarto eléctrico, protecciones, equipos. 275,986  295,250  2.41% 

Sótano 1-instalaciones ilum. y fuerza generales sótano 54,552  52,835  0.48% 

Sótano 1-instalaciones ducto eléctrico y ductos centrales 3,477,008  3,477,944  30.33% 

Sótano1-instalaciones especiales ducto central 208,944  216,648  1.82% 

Sótano 2-instalaciones ilum. y fuerza generales sótano 43,830  42,233  0.38% 

Sótano 3-instalaciones ilum. y fuerza generales sótano 37,356  38,472  0.33% 

Sótano 4-instalaciones ilum. y fuerza generales sótano 37,904  38,844  0.33% 

Sótano 5-equipos, alimentadores y sistema de aterramiento 77,883  84,864  0.68% 

Sótano 5-instalaciones ilum. y fuerza generales sótano 32,973  33,829  0.29% 

Nivel 1 al 10, instalaciones iluminación y fuerza generales 4,486,975  4,512,950  39.14% 

Nivel 1 al 10, instalaciones especiales 676,660  674,335  5.90% 

Azotea-equipos, sistemas y alimentadores. 912,174  903,052  7.96% 

Total 11,463,999  11,576,947  100% 

Fuente: elaboración propia con base a investigación de campo.
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En el proyecto 3 en el análisis vertical se refleja a los ítems con mayor peso del 

presupuesto, la instalación de iluminación y fuerzas generales con 39.14% que 

involucra todo para iluminar las instalaciones y requerimientos para que todo se 

encuentre electrificado la instalación del ducto eléctrico y ductos centrales con 

30.33% que abarca todo lo necesario para suministrar energía de la base hasta 

cada punto necesario y acometida, equipos y protecciones con 10% que abarca 

todo lo necesario para proteger el suministro de energía,  

Al determinar una variación horizontal positiva en estos ítems podría presentar 

altos costos adicionales al proyecto y una variación negativa un ahorro 

significativo, en ambos casos la rentabilidad sería distinta a la proyección. 

El análisis vertical es de utilidad para determinar el peso de cada rubro en el 

presupuesto y determinar los controles necesarios a implementar en cada uno, a 

partir de una determinada variación, se creará una alerta. Un ejemplo es aumentar 

los controles en los ítems mayores a 25% o 30% del total del proyecto y aumentar 

la periodicidad para revisión y detectar las variaciones en tiempos oportunos.  
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Tabla No. 6 

Análisis horizontal del presupuesto del proyecto 3 de instalaciones eléctricas en el Municipio de Guatemala (cifras 

expresadas en millones de quetzales y porcentajes). 

 

Descripción 
 Presupuesto 

2018 
(a) 

 Ejecución         
2018-2019 

(b) 

 Variación 
en monto 

(b-a)  

Variación 
porcentual 
(b-a/a)*100 

Sótano 1-acometidas, equipos y sistemas principales. 1,141,753  1,205,691  63,938  5.60% 

Sótano 1-cuarto eléctrico, protecciones, equipos. 275,986  295,250  19,264  6.98% 

Sótano 1-instalaciones ilum. y fuerza generales sótano 54,552  52,835  -1,717  -3.15% 

Sótano 1-instalaciones ducto eléctrico y ductos centrales 3,477,008  3,477,944  935  0.03% 

Sotano1-instalaciones especiales ducto central 208,944  216,648  7,705  3.69% 

Sótano 2-instalaciones ilum. y fuerza generales sótano 43,830  42,233  -1,597  -3.64% 

Sótano 3-instalaciones ilum. y fuerza generales sótano 37,356  38,472  1,115  2.99% 

Sótano 4-instalaciones ilum. y fuerza generales sótano 37,904  38,844  940  2.48% 
Sótano 5-equipos, alimentadores y sistema de 
aterramiento 77,883  84,864  6,981  8.96% 

Sótano 5-instalaciones ilum. y fuerza generales sótano 32,973  33,829  856  2.60% 
Nivel 1 al 10, instalaciones iluminación y fuerza 
generales 4,486,975  4,525,396  38,421  0.86% 

Nivel 1 al 10, instalaciones especiales 676,660  674,335  -2,325  -0.34% 

Azotea-equipos, sistemas y alimentadores. 912,174  903,052  -9,122  -1.00% 

Total 11,463,999  11,589,393  125,394  1.09% 

Fuente: elaboración propia con base a investigación de campo. 
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El análisis horizontal determinó una variación de Q. 125,393.96 entre el 

presupuesto y la ejecución, reflejando una variación porcentual positiva de 1.09% 

que afectará a la rentabilidad proyectada. 

Las mayores variaciones horizontales se obtuvieron en el cuarto eléctrico 6.98% 

(Q. 19,263.84), en acometidas y equipos 5.60% (Q. 63,938.17), representan el 

66% del costo adicional de la ejecución.  

El ítem de acometidas y equipos en el análisis vertical se mencionó que una 

variación positiva pequeña podría afectar la rentabilidad, esté ítem tuvo una 

variación horizontal de 5.60% que representa el 51% de la diferencia total entre el 

presupuesto y ejecución, el enfoque debe realizarse a los ítems con mayor peso 

en el análisis vertical que tendrán un mayor impacto en la rentabilidad del proyecto 

en este caso la rentabilidad se reducirá.  

 

4.2 Formulación de los estados de resultados de ejecución basados en el 

presupuesto y costos asociados. 

El estado de resultados para cada proyecto refleja la utilidad neta. Una 

rentabilidad después de impuestos y todos los costos asociados a cada proyecto, 

actualmente no se manejan estados de resultados para cada proyecto según 

únicamente el estado de resultados trimestral general, información recopilada a 

través de una entrevista al especialista de proyectos. Al determinar el estado de 

resultados por cada proyecto se realizaron simulaciones respecto a costos del 

proyecto o precio y determinar hasta qué costo podrá obtenerse una rentabilidad 

mínima o qué precio del proyecto deberá proponerse para obtener la rentabilidad 

requerida.  
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Se realizaron dos estados de resultados por proyecto, un estado de resultados 

para determinar la rentabilidad, asociando únicamente lo involucrado en el 

presupuesto y los impuestos, un segundo estado de resultados involucrando todos 

los costos del proyecto al terminar su ejecución y que no estuviesen 

presupuestados y determinar la rentabilidad real de cada proyecto. 

Los gastos operacionales no involucrados en el presupuesto son gastos de ventas 

que incluye, viáticos, sueldos por porcentaje de tiempo invertido del vendedor y 

supervisor del proyecto y otros gastos de ventas que representan la comisión del 

vendedor que está determinado por un porcentaje de la utilidad final del proyecto.  

Gastos administrativos que pueden incluir papelería solicitada por el cliente como, 

fianzas y contratos que respalden la garantía del proyecto.  

Gastos financieros, incluyen los intereses, si el proyecto requirió un préstamo para 

su ejecución.  

Los gastos operacionales fueron indicados por el especialista de proyectos en la 

entrevista en el anexo No. 1 
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Tabla No. 7 

Estado de resultados de 2017-2018 del proyecto 1 de instalaciones eléctricas en el 

Municipio de Guatemala (cifras expresadas en millones de quetzales y 

porcentajes). 

 

Descripción 
Presupuesto 

2017  
(a)  

 Ejecución           
2017-2018 

(b) 

 Variación 
en monto 

(b-a)  

Variación 
porcentual    
(b-a/a)*100 

     

Ingreso por venta del proyecto 28,098,750  28,098,750  0  0.00% 

(=) Total de Ingresos 28,098,750  28,098,750  0  0.00% 
     

Costos de ventas     

Compra de equipo, materiales y MO 22,479,000  22,619,911  140,911  0.63% 

Utilidad bruta en ventas 5,619,750  5,478,839  -140,911  -2.51% 
     

Gastos Operacionales     

Gastos de Ventas     

Viáticos 0  36,000  36,000   

Sueldos 0  48,000  48,000   

Otros Gastos 0  6,500  6,500   

Total, Gastos Ventas 0  90,500  90,500   

     

Gastos Administrativos     

Papelería 0  5,200  5,200   

Total, gastos administrativos 0  5,200  5,200   

     

Gastos Financieros     

Intereses 0  800,000  800,000   

     

Total, Gastos Operacionales 0  895,700  895,700   

     

Utilidad neta del ejercicio 5,619,750  4,583,139  -1,036,611  -18.45% 
     

Impuesto sobre la renta 1,404,938  1,145,785  -259,153  -18.45% 
     

Utilidad neta 4,214,813  3,437,354  -777,458  -18.45% 

Rentabilidad % 15.00% 12.23%     
 

Fuente: elaboración propia con base a investigación de campo. 
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Se realizó el estado de resultados para el proyecto 1 determinado en la columna 

dos de la tabla 7, utilizando el precio de venta de  Q. 28,098,750.27 que se ofertó 

al cliente, se obtuvo de la entrevista con el especialista de proyectos ver anexo 

No. 1, los costos del proyecto reflejados en el presupuesto de Q. 22, 479,000.22 

en la tabla 1 y el monto estimado por impuesto sobre la renta de Q. 393,382.50 

considerando el régimen del 25% sobre utilidades, reflejando una rentabilidad de 

15.00%, obteniendo una rentabilidad diferente y menor a la proyectada 

inicialmente del 20%. Se obtiene una rentabilidad menor solo involucrando los 

gastos por impuestos. Estos gastos podrán disminuir al incluir el proyecto en la 

contabilidad general de la empresa.  

Se realizó el segundo estado de resultados del proyecto 1 en la tabla 7 y columna 

3, asociando todos los costos incurridos al finalizar el proyecto, se determinaron 

rubros adicionales a los utilizados en el primer estado de resultados como gastos 

de ventas de Q. 90,500.00, gastos administrativos de Q. 5,200.00 y gasto 

financiero por interés de Q. 800,000.00. Obtenidos de la entrevista con el 

especialista de proyectos. 

Al considerar todos los costos que no se estimaron al inicio del presupuesto de 

cada proyecto se verá afectada la rentabilidad y disminuirá significativamente, es 

importante determinar y proyectar todos los posibles costos desde el inicio en el 

presupuesto y como resultados se obtendrá una rentabilidad al inicio y final con 

una variación considerable al finalizar cada proyecto. 

No considerar un costo en un proyecto representará pérdidas y estos costos 

afectarán directamente la rentabilidad. Al considerar todos los costos reflejará una 

gestión eficiente y se complementa con una ejecución eficiente, se debe ejecutar 

lo planificado de lo contrario se podrá tener planificaciones, pero ejecuciones fuera 

de los límites, los controles periódicos en los costos permiten que se cumpla con 

la rentabilidad proyectada.  
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Cuando se realizan controles se puede determinar en tiempo real si un ítem 

sobrepasó su límite, lo cual ayudará a tomar acciones inmediata y no esperar al 

finalizar el proyecto para enterarse que los costos fueron más de lo estipulado, 

tener la información en tiempo real, permite realizar validaciones con la 

planificación constantemente y saber si el proyecto  presenta variaciones positivas 

o negativas en el análisis horizontal y realizar acciones correctivas para mitigar 

una reducción en la rentabilidad al finalizar cada proyecto. 

Cada empresa deberá estimar la variación positiva o negativa de la rentabilidad 

proyectada que estarán dispuestos a tolerar para que el proyecto sea exitoso. 

Estas variaciones funcionarían como límites inferiores y superiores para cada 

proyecto y escalonar a cada ítem las variaciones.  

Con estos límites inferiores y superiores se podrá visualizar en qué tiempo el 

proyecto estuvo dentro de los límites o fuera de ellos, de manera positiva o 

negativa y poder realizar ajustes con acciones correctivas o determinar acciones 

preventivas para futuros proyectos y evitar que los mismos inconvenientes se 

presenten en los siguientes proyectos. 
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Tabla No. 8 

Estado de resultado de 2018 del proyecto 2 de instalaciones eléctricas en el 

Municipio de Guatemala (cifras expresadas en millones de quetzales y 

porcentajes). 

 

Descripción 
Presupuesto 

2018 
(a) 

Ejecución 
2018  
(b) 

Variación 
en monto 

(b-a) 

Variación 
porcentual    
(b-a/a)*100 

     

Ingreso por venta del proyecto 14,560,922 14,560,922 0 0.00% 

(=) Total de Ingresos 14,560,922 14,560,922   

     

Costos de ventas     

Compra de equipo, materiales y MO 11,648,738 11,730,462 81,724 0.70% 

Utilidad bruta en ventas 2,912,184 2,830,461 -81,724 -2.81% 
     

Gastos Operacionales     

Gastos de Ventas     

Viáticos 0 18,000 18,000  

Sueldos 0 24,000 24,000  

Otros Gastos 0 6,300 6,300  

Total, Gastos Ventas 0 48,300 48,300  

     

Gastos Administrativos     

Papelería 0 3,600   

Total, gastos administrativos 0 3,600 3,600  

     

Gastos Financieros     

Intereses 0 520,000 520,000  

     

Total, Gastos Operacionales 0 571,900 571,900  

     

Utilidad neta del ejercicio 2,912,184 2,258,561 -653,624 -22.44% 
     

Impuesto sobre la renta 728,046 564,640 -163,406 -22.44% 
     

Utilidad neta 2,184,138 1,693,920 -490,218 -22.44% 

Rentabilidad % 15.00% 11.63%     

Fuente: elaboración propia con base a investigación de campo. 
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Se realizó el estado de resultados para el proyecto 2, con precio de venta de  Q. 

14, 560,922.49 determinado de la oferta al cliente por el especialista de proyecto, 

costos del proyecto reflejados en el presupuesto de  Q. 11, 648,737.99 de la tabla 

3 y el monto estimado por impuesto sobre la renta de Q. 203,852.91 determinado 

por el 25% correspondiente al régimen sobre utilidades, reflejando una utilidad de 

15.00% diferente a la estimada en el presupuesto de 20%. 

Se realizó el segundo estado de resultados del proyecto 2, involucrando todos los 

costos adicionales utilizados en la ejecución del proyecto y los costos del primer 

estado de resultados, los costos adicionales son gastos de ventas por Q. 

48,300.00, gastos administrativos por Q. 3,600.00 y gastos financieros por 

intereses de Q. 520,000.00 obtenidos de la entrevista con el especialista de 

proyectos. 

Los costos agregados al segundo estado de resultados representan Q 571,000.00  

que no se estimaron en el presupuesto, representando el 3.19% respecto al precio  

de venta afectando la rentabilidad, antes de impuestos es de 15.51% versus un 

20% proyectado. 
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Tabla No. 9 

Estado de resultado de 2018-2019 del proyecto 3 de instalaciones eléctricas en el 

Municipio de Guatemala (cifras expresadas en millones de quetzales y 

porcentajes). 

 

Descripción 
Presupuesto 

2018 
(a) 

 Ejecución         
2018-2019 

(b)  

Variación 
en monto 

(b-a) 

Variación 
porcentual    
(b-a/a)*100 

     

Ingreso por venta del proyecto 14,329,998  14,329,998  0  0.00% 

(=) Total de Ingresos 14,329,998  14,329,998    

     

Costos de ventas     

Compra de equipo, materiales y MO 11,463,999  11,589,393  125,394  1.09% 

Utilidad bruta en ventas 2,866,000  2,740,606  -125,394  -4.38% 
     

Gastos Operacionales     

Gastos de Ventas     

Viáticos 0  18,000  18,000   

Sueldos 0  24,000  24,000   

Otros Gastos 0  4,690  4,690   

Total, Gastos Ventas 0  46,690  46,690   

     

Gastos Administrativos     

Papelería 0  3,200  3,200   

Total, gastos administrativos 0  3,200  3,200   

     

Gastos Financieros     

Intereses  520,000  520,000   

     

Total, Gastos Operacionales 0  569,890  569,890   

     

Utilidad neta del ejercicio 2,866,000  2,170,716  -695,284  -24.26% 
     

Impuesto sobre la renta 716,500  542,679  -173,821  -24.26% 
     

Utilidad neta 2,149,500  1,628,037  -521,463  -24.26% 

Rentabilidad % 15.00% 11.36%   

Fuente: elaboración propia con base a investigación de campo. 
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Se realizó el estado de resultados para el proyecto 3, con precio de venta de  Q. 

14, 329,998.33 ofertado al cliente y obtenido de la entrevista con el especialista en 

proyectos, costos del proyecto reflejados en el presupuesto de  Q. 11, 463,998.66 

y el monto estimado por impuesto sobre la renta de Q. 20,619.98 en el régimen del 

25% sobre utilidades, mostrando una utilidad de menor respecto a la estimada en 

el presupuesto de 20%. 

Se realizó el segundo estado de resultados del proyecto 3, con los costos 

utilizados en el estado de resultados del presupuesto y los costos adicionales 

utilizados en la ejecución del proyecto, los costos adicionales son gastos de 

ventas por Q. 46,690.00, gastos administrativos por Q. 3,200.00 y gastos 

financieros por intereses de Q. 480,000.00 obtenidos de la entrevista con el 

especialista de proyectos. 

Los costos agregados al segundo estado de resultados Q. 529,890.00 representan 

3.70% respecto al precio de venta que no se visualizaron al inicio de la proyección 

del presupuesto, disminuyendo la rentabilidad antes de impuestos a 15.15% 

versus un 20% proyectado, representa una caída de 24.26% de la utilidad antes 

de impuestos. 
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4.3 Análisis de rentabilidad comparativo entre presupuesto y ejecución con 

base al estado de resultados.  

Según entrevista con especialista en proyectos se determina la utilidad neta o 

rentabilidad a partir de un porcentaje en relación a los costos o presupuesto inicial 

del 20%, no se obtiene con base al estado de resultado, reflejando menos 

precisión de la obtenida al finalizar el proyecto porque no se toma en cuenta todos 

los costos asociados al proyecto. 

Tabla No. 10 

Rentabilidad de los proyectos de instalaciones eléctricas en el Municipio de 

Guatemala (cifras expresadas en porcentajes). 

 

Proyecto 
 

Rentabilidad 
Proyectada  

 Rentabilidad 
con impuestos  

 Rentabilidad 
real  

 Rentabilidad 
con impuestos-

Rentabilidad 
real  

Proyecto 1 20% 15.00% 12.23% -2.77% 

Proyecto 2 20% 15.00% 11.63% -3.37% 

Proyecto 3 20% 15.00% 11.58% -3.42% 

Fuente: elaboración propia con base a investigación de campo. 

La rentabilidad proyectada en los presupuestos es del 20%,  determinada en la 

tabla No. 10, al realizar los estados de resultados se puede determinar que es 

menor a la proyectada, el presupuesto inicial no incluyó los gastos de venta como 

viáticos o comisiones, en los gastos administrativos no se contempló una fianza o 

papelería lo cual incrementaron los gastos. 

El rubro con mayor peso de los costos adicionales no considerados en el 

presupuesto son los gastos financieros por interés, se realizan préstamos para 

cubrir los costos del proyecto hasta su finalización, por no contar con los recursos 

disponibles para la ejecución de los proyectos y recurren  a financiamiento.  
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Presentando un escenario donde se elimina el gasto financiero se determinaron 

las rentabilidades, presentadas en la tabla No. 11. 

Tabla No. 11 

Rentabilidad sin financiamiento de los proyectos de instalaciones eléctricas en el 

Municipio de Guatemala (cifras expresadas en millones de quetzales y 

porcentajes). 

 

Proyecto 
Déficit 

promedio 
real 

Déficit 
promedio 

ideal 

Diferencia en 
monto 

Variación % 

Proyecto 1 -5,948,584 -1,520,824 -4,427,760 -74% 

Proyecto 2 -2,533,491 -879,926 -1,653,565 -65% 

Proyecto 3 -2,414,300 -715,540 -1,698,759 -70% 

Fuente: elaboración propia con base a investigación de campo. 

Estimando que los proyectos no requieran financiamiento se podría obtener en el 

proyecto 1, 2.14% más de rentabilidad. En el proyecto 2, 2.68% y en el proyecto 3 

2.50%, aumentando la rentabilidad final. 

En promedio se puede obtener un aumento en promedio de 2.44% de rentabilidad 

al finalizar los proyectos, para mitigar el gasto de financiamiento se pueden 

plantear alianzas estratégicas para pactar anticipos en tiempos determinados con 

el cliente, incrementar el capital de la empresa y si no hay alternativas, buscar la 

mejor opción de financiamiento con el interés más bajo o alianzas estratégicas con 

proveedores para realizar negociaciones con más días de crédito, realizando toda 

la compra del proyecto con un proveedor y apalancarse de ese crédito sin 

intereses. 

Sin los gastos de financiamiento por interés se puede obtener una rentabilidad 

mayor a las obtenidas en cada proyecto. Las empresas podrán pactar diferentes 

abonos para cada proyecto y disminuir o eliminar la cantidad para financiamiento.  
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4.4  Proyección del flujo de efectivo de los proyectos de instalaciones 

eléctricas con base a los análisis realizados a los estados de resultados. 

La proyección del flujo de efectivo es importante para el desarrollo de estrategias 

que permitan disminuir la diferencia entre la rentabilidad proyectada y la final.  

El control de la rentabilidad se utiliza durante la ejecución del proyecto para 

visualizar porcentajes de cumplimiento y realizar acciones correctivas para evitar 

que la misma se vea afectada al finalizar el proyecto, obteniendo una rentabilidad 

menor a la proyectada. 

4.4.1 Flujo de efectivo 

El flujo de efectivo proyectado de los proyectos representará los ingresos respecto 

a los anticipos pactados por el cliente y los egresos del proyecto; compras de 

equipos, insumos, subcontrataciones, este flujo debe tener similitud con el 

cronograma entregado al cliente en la cotización. 

El flujo de efectivo proyectado, será utilizado como herramienta para controlar en 

el transcurso del proyecto la cantidad de dinero que se utilizará para determinado 

periodo y si es necesario recurrir a un préstamo, tener conocimiento del tiempo 

durante el proyecto que debe realizarse, tomando en cuenta el proceso para 

obtener el dinero y evitar atrasos en el proyecto, los retrasos pueden elevar los 

costos por cláusulas de penalización por incumplimiento, estas penalizaciones 

aumentan los costos del proyecto y reducirán la rentabilidad de los mismos.  

El flujo de efectivo genera un panorama fácil de entender y útil en la toma de 

decisiones oportuna y estar preparados para las bajas de ingresos en 

determinados periodos y poder negociar con el cliente los anticipos para no tener 

cantidades grandes en negativo o pactar fechas que ayuden a mejorar el 

desempeño con el pago a los proveedores.  
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En cada proyecto se utilizarán supuestos para determinar un ingreso ideal de cada 

proyecto respecto a los pagos o abonos que realiza el cliente hasta llegar al 100% 

del precio del proyecto. 

Supuestos para el proyecto 1: Se determinó el monto y tiempo de anticipos del 

cliente para el proyecto, los porcentajes representan la relación de pagos realizado 

por el cliente versus la totalidad del precio del proyecto. Primer pago del proyecto 

del 35%, segundo pago en el mes cuatro del 20%, tercer pago en el mes ocho del 

20% y 25% al finalizar el proyecto. 

Supuestos para el proyecto 2: Se determinó el monto y tiempo de anticipos del 

cliente para el proyecto, los porcentajes representan la relación de pagos realizado 

por el cliente versus la totalidad del precio del proyecto. Primer pago del 35%, 

segundo pago en el mes cuatro del 20%, tercer pago del 20% en el mes 8 y el 

último pago al finalizar el proyecto del 25%. 

Supuestos para el proyecto 3: Se determinó el monto y tiempo de anticipos del 

cliente para el proyecto, los porcentajes representan la relación de pagos realizado 

por el cliente versus la totalidad del precio del proyecto. Primer pago del 20%, 

segundo pago en el mes cuatro del 20%, tercer pago del 15% en el mes seis, 

cuarto pago del 20% en el mes ocho y al finalizar el proyecto el 25%. 

Los egresos de cada proyecto fueron obtenidos de la entrevista con el especialista 

de proyectos, se obtuvieron por mes de ejecución y divididos en pago a 

proveedores que incluyen la compra de equipos y materiales, mano de obra 

subcontratada es el pago a empresas que presta servicios para el proyecto, 

servicios de maquinaria son las máquinas alquiladas con la empresa para el 

funcionamiento de las instalaciones en los proyectos.  

El ingreso ideal para cada proyecto representa los abonos o anticipos realizados 

por los clientes durante la ejecución y terminación de los proyectos. 
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Tabla No. 12 

Flujo de efectivo proyectado de junio de 2017 a mayo de 2018 del proyecto 1 de instalaciones eléctricas para 

edificios el Municipio de Guatemala (cifras expresadas en quetzales). 

 

Mes-Año jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 

Ingreso 5,619,750 10,574,209 0 0 0 0 8,429,625 0 0 0 0 14,049,375 

Abonos cliente 5,619,750      8,429,625 0 0 0 0 14,049,375 

Préstamo 0 10,574,209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Proveedores 1,885,782 2,012,860 1,089,980 1,667,330 1,779,391 2,086,443 1,251,635 888,060 449,564 434,338 314,501 0 

Mano de Obra 
Subcontratada 

1,194,329 862,654 778,557 885,769 849,255 719,463 789,167 607,620 490,870 625,024 462,045 0 

Servicios de 
Maquinaria 

62,859 86,265 77,856 52,104 67,401 71,946 80,614 62,320 20,173 0 0 0 

Gasto de 
Ventas 

10,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 6,000 6,000 12,500 

Gasto de 
Administrativos 

4,500 97 150 93 110 30 37 106 78    

Intereses   72,727 72,727 72,727 72,727 72,727 72,727 72,727 72,727 72,727 72,727 72,727 

Préstamo            10,574,209 

Impuestos            1,145,785 

Egreso 3,157,470 2,955,338 2,026,270 2,685,023 2,775,885 2,957,610 2,201,180 1,637,833 1,040,412 1,138,089 855,274 11,805,221 

Ingreso 
Acumulado 

5,619,750 16,193,959 16,193,959 16,193,959 16,193,959 16,193,959 24,623,584 24,623,584 24,623,584 24,623,584 24,623,584 38,672,959 

Egreso 
Acumulado 

3,157,470 6,112,808 8,139,078 10,824,101 13,599,986 16,557,595 18,758,775 20,396,608 21,437,021 22,575,110 23,430,384 35,235,605 

Saldo Neto 2,462,280 10,081,151 8,054,881 5,369,858 2,593,974 -363,636 5,864,809 4,226,976 3,186,564 2,048,474 1,193,200 3,437,354 

Fuente: elaboración propia con base a investigación de campo.
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En la tabla No. 12 se detalla el flujo de efectivo del proyecto uno, visualizando los 

ingresos provenientes de los pagos parciales por parte del cliente, egresos, es la 

suma de proveedores, mano de obra subcontratada, servicios de maquinaria, 

gastos de ventas y administrativos. 

El proyecto uno tiene ingresos que representan los abonos parciales del cliente 

para este caso se realizó un primer pago del 20% de la totalidad del proyecto en el 

mes 1, segundo pago del 30% en el mes 7 y el 50% al finalizar el proyecto 

obtenidos de la entrevista con el especialista de proyectos. 

La forma de pactar los pagos con cliente definirá la cantidad de dinero que la 

empresa debe desembolsar para cubrir la ejecución a través de capital propio, 

préstamos o negociaciones con proveedores para tener un plazo más amplio para 

el pago de los materiales y equipos. 

Se realizó una propuesta ideal de ingresos recibidos del cliente, evitando que se 

tenga déficit en la menor cantidad de meses de duración del proyecto. Primer 

pago del proyecto del 35% al iniciar el proyecto, segundo pago en el mes cuatro 

del 20%, tercer pago en el mes ocho del 20% y 25% al finalizar el proyecto. 

La mano de obra subcontratada según especialista en entrevista, ver anexo No. 1, 

la mano de obra es un rubro complicado de negociar a plazos amplios y deben 

efectuar los pagos a finalizar el mes o porcentajes de avances e incluso por fases 

del proyecto. 
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Figura No. 2 

Comparativo de ingreso, egreso e ingreso ideal del proyecto 1 de instalaciones eléctricas para edificios el Municipio 

de Guatemala. 

 

 

Fuente: elaboración propia con base a investigación de campo 

 

Fuente: elaboración propia con base a investigación de campo



50 

 
Al visualizar la figura No. 2 se puede determinar que la empresa no tiene los 

fondos suficientes para cubrir los gastos del proyecto y recurren a solicitar un 

préstamo y poder cumplir con las fechas estipuladas, aproximadamente a partir 

del mes de julio 2017 se tiene déficit de efectivo representado en la línea color 

negro de la figura 2.  

La propuesta ideal de ingresos recibidos del cliente está representada en la figura 

No. 2 con una línea punteada, el primer pago del 35% de la totalidad del proyecto, 

segundo pago en el mes cuatro del 20%, tercer pago en el mes ocho del 20% y 

25% al finalizar el proyecto. 

Con ambos escenarios se puede visualizar que negociando otra forma de pago 

con el cliente se logra reducir el área en la figura entre ingresos y egresos que 

representa la cantidad de dinero que las empresas deben desembolsar o solicitar 

financiamiento para cubrir la ejecución de cada proyecto, si recurren al 

financiamiento será el menor posible y realizando el flujo de efectivo se podrá 

determinar de forma óptima las fechas para pactar pagos con los clientes o el 

desembolso de préstamo.  

Si se recurre a financiamiento se determinará desde el inicio la cantidad a solicitar 

y se podrá definir desde el inicio del proyecto el monto y fechas propuestas para 

no afectar la ejecución del proyecto e involucrar los costos de intereses asociados 

en el estado de resultados y la rentabilidad de cada proyecto no tendrá variaciones 

significativas, se tendrá contemplado desde el inicio todos los costos esperados. 
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Tabla No. 13 

Flujo de efectivo proyectado de enero de 2018 a octubre de 2018 del proyecto 2 de instalaciones eléctricas para 

edificios el Municipio de Guatemala (cifras expresadas en quetzales). 

 

Mes-Año ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 

Ingresos 5,096,323 4,284,055 0 0 0 0 2,912,184 0 0 6,552,415 

Abonos Cliente 5,096,323 0 0 0 0 0 2,912,184 0 0 6,552,415 

Préstamo 0 4,284,055 0 0 0 0 0 0 0 0 

Proveedores 932,764 790,535 324,125 404,998 637,237 557,895 493,472 490,516 235,710 0 

Mano de Obra Subcontratada 1,221,477 671,209 388,950 448,781 718,934 639,538 459,044 427,897 484,516 0 

Servicios de Maquinaria 66,626 29,832 27,782 21,892 49,018 54,429 57,380 41,746 16,369 0 

Gasto de Ventas 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 9,800 

Gasto de Administrativos 2,500 107 57 28 307 178 28 300 96 0 

Intereses  0 57,778 57,778 57,778 57,778 57,778 57,778 57,778 57,778 57,778 

Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,284,055 

Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 564,640 

Egreso 2,226,866 1,552,959 987,406 1,155,894 1,695,526 1,422,175 1,208,915 1,105,230 879,813 4,916,272 

Ingreso Acumulado 5,096,323 9,380,377 9,380,377 9,380,377 9,380,377 9,380,377 12,292,562 12,292,562 12,292,562 18,844,977 

Egreso Acumulado 2,226,866 3,779,826 4,767,232 5,923,126 7,618,652 9,040,827 10,249,742 11,354,972 12,234,784 17,151,057 

Saldo Neto 2,869,456 5,600,551 4,613,145 3,457,251 1,761,725 339,550 2,042,820 937,590 57,778 1,693,920 

Fuente: elaboración propia con base a investigación de campo.
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En la tabla No. 13 se detalla el flujo de efectivo del proyecto dos con el resumen 

de los ingresos de pagos parciales del cliente, los egresos son la suma de 

proveedores, mano de obra subcontratada, servicios de maquinaria, gastos de 

ventas y administrativos. 

En el proyecto dos los pagos del cliente se obtuvieron de la entrevista al 

especialista de proyectos ver anexo No.1. En el proyecto 2 se recibió el primer 

pago del 35% del total del proyecto en el mes uno, 20% en el mes siete y el último 

pago de 45%. 

Los pagos recibidos del cliente se convierten en el capital de trabajo de cada 

proyecto y es esencial la forma de pactar los pagos con cliente porque determina 

la cantidad de dinero que la empresa debe invertir para el cumplimiento del 

proyecto o recurrir a préstamos afectando la rentabilidad del proyecto. 

Se realizó una propuesta con los pagos recibidos del cliente, el primer pago del 

35%, segundo pago en el mes cuatro del 20%, tercer pago del 20% en el mes 8 y 

el último pago al finalizar el proyecto del 25%. 
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Figura No. 3 

Comparativo de ingreso, egreso e ingreso ideal del proyecto 2 de instalaciones eléctricas para edificios el Municipio 

de Guatemala. 

 

 

Fuente: elaboración propia con base a investigación de campo 

 

 

Fuente: elaboración propia con base a investigación de campo
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Se visualiza en la figura No. 3 que a inicios del mes cuatro requiere financiamiento 

interno de la empresa o una opción de financiamiento reflejado en la figura con 

una línea color negra, el área entre los ingresos y egresos representados con una 

línea color gris, reflejan la cantidad de dinero en excedente o faltante en el 

proyecto, si el área se encuentra debajo de la línea de egresos significa que 

requiere financiamiento y si el área se encuentra arriba de los egresos se tendrá 

excedente. En este proyecto se requirió financiamiento es seis meses del proyecto 

representando el 60% de la duración del mismo. 

Se realizó una propuesta en los pagos recibidos del cliente representado en la 

figura 3 con una línea punteada, el primer pago del 35%, segundo pago en el mes 

cuatro del 20%, tercer pago del 20% en el mes 8 y el último pago al finalizar el 

proyecto del 25%. 

Pactar el segundo pago en el mes cuatro y no en el mes siete otorgaría tres 

meses más sin requerir financiamiento, con la nueva propuesta disminuye el área 

entre ingresos y egresos, requiriendo menor financiamiento durante todo el 

proyecto y genera posibilidad de no requerir financiamiento para la ejecución y no 

tener gastos de intereses que disminuyen la rentabilidad del proyecto. Si los pagos 

no pueden pactarse se tendrá visualización de los meses en los que se requiere 

financiamiento para tener contemplado desde el inicio todos los costos, 

determinando la rentabilidad proyectada y después de la ejecución no tendrá 

variaciones significativas. 
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Tabla No. 14 

Flujo de efectivo proyectado de septiembre de 2018 a junio de 2019 del proyecto 3 de instalaciones eléctricas para 

edificios el Municipio de Guatemala (cifras expresadas en quetzales). 

 

Mes-Año sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 

Ingresos 5,015,499 4,269,594 0 0 0 0 2,866,000 0 0 6,448,499 

Abonos Cliente 5,015,499 0 0 0 0 0 2,866,000 0 0 6,448,499 

Préstamo 0 4,269,594 0 0 0 0 0 0 0 0 

Proveedores 471,176 674,839 361,327 394,016 629,591 617,024 844,240 538,216 252,355 0 

Mano de Obra Subcontratada 617,016 572,976 433,593 436,612 710,308 707,320 785,340 469,508 518,730 0 

Servicios de Maquinaria 33,655 25,466 30,971 21,298 48,430 60,197 98,167 45,806 17,525 0 

Gasto de Ventas 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 8,190 

Gasto de Administrativos 2,500 49 32 79 25 15 190 156 155 0 

Intereses  0 57,778 57,778 57,778 57,778 57,778 57,778 57,778 57,778 57,778 

Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,269,594 

Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 542,679 

Egreso 1,127,846 1,334,607 1,093,674 1,126,264 1,675,638 1,566,229 2,024,817 1,206,575 937,665 4,878,240 

Ingreso Acumulado 5,015,499 9,285,093 9,285,093 9,285,093 9,285,093 9,285,093 12,151,093 12,151,093 12,151,093 18,599,592 

Egreso Acumulado 1,127,846 2,462,454 3,556,128 4,682,391 6,358,029 7,924,258 9,949,075 11,155,650 12,093,315 16,971,555 

Saldo Neto 3,887,653 6,822,639 5,728,965 4,602,702 2,927,063 1,360,835 2,202,018 995,443 57,778 1,628,037 

Fuente: elaboración propia con base a investigación de campo. 
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En la tabla No. 14 se visualiza el flujo de efectivo del proyecto tres y detalle de  los 

ingresos de pagos del cliente, los egresos están conformados por la suma de 

proveedores, mano de obra subcontratada, servicios de maquinaria, gastos de 

ventas y administrativos. 

En la entrevista con el especialista de proyectos nos indicó que el proyecto tres 

obtuvo el primer pago del cliente en el mes 1 por 35% del total del proyecto, 

segundo pago del 20% en el mes siete y el último pago del 45%al finalizar el 

proyecto 

Los abonos que se obtienen del cliente se convierten en el capital de cada 

proyecto y determina la cantidad de dinero que la empresa debe invertir en el 

proyecto para su ejecución o recurrir a préstamos afectando la rentabilidad del 

proyecto. 

Se realizó una propuesta de pagos del cliente ideal, el primer pago del 20% del 

total del proyecto, segundo pago en el mes cuatro del 20%, tercer pago del 15% 

en el mes seis, cuarto pago del 20% en el mes ocho y al finalizar el proyecto el 

25%.  
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Figura No. 4 

Comparativo de ingreso, egreso e ingreso ideal del proyecto 3 de instalaciones eléctricas para edificios el Municipio 

de Guatemala. 

 

 

Fuente: elaboración propia con base a investigación de campo 

 

 

Fuente: elaboración propia con base a investigación de campo.
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En la figura No. 4 se puede visualizar que el primer pago pactado con el cliente 

puede cubrir por cuatro meses los costos y reflejando menor ingreso versus los 

egresos desde el mes cuatro hasta su finalización, el área entre los ingresos en la 

representados con una línea negra y los egresos con una línea gris, muestran la 

cantidad que el proyecto necesita a través de financiamiento interno o externo. 

Se realizó una propuesta de pagos del cliente ideal reflejado en la figura 4 con una 

línea punteada, el primer pago del 20% del total del proyecto, segundo pago en el 

mes cuatro del 20%, tercer pago del 15% en el mes seis, cuarto pago del 20% en 

el mes ocho y al finalizar el proyecto el 25%. Se visualiza que el área entre 

ingresos y egresos disminuyó, significa que el financiamiento será menor y se 

podrá obtener una rentabilidad mayor. 

Comparando el primer pago realizado del 35% versus el propuesto del 20%, 

muestra que entre más alto es el pago no significa que aporte más al proyecto 

todos los pagos se deben recibir en el momento oportuno para ejecutar el 

proyecto, de lo contrario se tendrá exceso de efectivo y esa área entre ingreso y 

egreso debe ser menor para que el proyecto tenga una productividad alta y la 

rentabilidad no disminuya. 

Visualizar desde el inicio del proyecto el flujo de efectivo dará la oportunidad de 

pactar con el cliente fechas oportunas para ambas partes y de no llegar a un 

acuerdo que favorezca a la empresa, se tendrá el conocimiento las fechas 

necesarias para financiamiento, la rentabilidad desde el inicio tendrá todos los 

costos asociados del proyecto como interese si se requiere al finalizar los 

proyectos no se tendrá variaciones altas en la rentabilidad final.  
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Se presenta en la tabla No.15 los déficit promedio de cada proyecto de la 

ejecución y propuesta con el ingreso ideal para cada uno, determinado de la 

cantidad promedio de déficit durante el proyecto que representa la necesidad de 

solicitar financiamiento interno o externo.  

Tabla No. 15 

Variación de déficit promedio de los proyectos de instalaciones eléctricas para 

edificios en el Municipio de Guatemala (cifras expresadas en millones de 

quetzales y porcentajes). 

 

Proyecto 
Déficit 

promedio Real 
Déficit 

promedio ideal 
Diferencia en 

monto 
Variación % 

Proyecto 1 -5,948,584 -1,520,824 -4,427,760 -74% 

Proyecto 2 -2,533,491 -879,926 -1,653,565 -65% 

Proyecto 3 -2,414,300 -715,540 -1,698,759 -70% 

Fuente: elaboración propia con base a investigación de campo. 

 

Se determinó el déficit promedio de todos los meses de la ejecución real y  

propuesta de ingreso ideal, para determinar la necesidad de promedio de 

financiamiento interno o externo. 

Con la propuesta de cambios de pagos anticipados por el cliente se reduce la 

necesidad de financiamient interno o externo.  

Se reduce la cantidad a financiar si es requerido y con ello disminuyen los gastos 

de intereses y aumenta la rentabilidad de los proyecto o reduciendo la cantidad de 

financiamiento otorga al sector la oportunidad de invertir esa diferencia de dinero 

en otros proyectos que generen rentabilidad. 

Se presentan los estados de resultados con el nuevo costo de interés de la 

propuesta de ingreso ideal. 
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Tabla No. 16 

Estado de resultado con reducción de gastos financieros del proyecto 1 de 

instalaciones eléctricas en el Municipio de Guatemala (cifras expresadas en 

millones de quetzales y porcentajes). 

 

Descripción 
 Ejecución 

(a)  
 Ejecución 

ideal (b)  

 Variación 
en monto 

(b-a)  

Variación 
porcentual    
(b-a/a)*100 

      

Ingreso por venta del proyecto 28,098,750  28,098,750  0  0.00% 

(=) Total de Ingresos 28,098,750  28,098,750  0  0.00% 
      

Costos de ventas     

Compra de equipo, materiales y MO 22,619,911  22,619,911  0  0.00% 

Utilidad bruta en ventas 5,478,839  5,478,839  0  0.00% 
      

Gastos operacionales     

Gastos de Ventas     

Viáticos  36,000  36,000  0  0.00% 

Sueldos 
 

48,000  48,000  0  0.00% 

Otros Gastos 6,500  6,500  0  0.00% 

Total, Gastos Ventas 90,500  90,500  0  0.00% 
      

Gastos administrativos     

Papelería 5,200  5,200  0  0.00% 

Total, gastos administrativos 5,200  5,200  0  0.00% 
      

Gastos financieros      

Intereses  800,000  204,529  -595,471  -74.43% 
      

Total, Gastos operacionales 895,700  300,229  -595,471  -66.48% 
      

Utilidad neta del ejercicio 4,583,139  5,178,610  595,471  12.99% 
      

Impuesto sobre la renta 1,145,785  1,294,653  148,868  12.99% 
      

Utilidad neta 3,437,354  3,883,958  446,603  12.99% 

Rentabilidad %   12.23% 13.82%     

Fuente: elaboración propia con base a investigación de campo. 
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Con el déficit promedio obtenido de la Tabla No. 16 se determinó la reducción en 

pago de intereses disminuyendo los gastos financieros en el estado de resultados. 

El estado de resultados del proyecto 1 presenta la rentabilidad ideal al cambiar las 

formas de ingresos del proyecto, representadas por abonos del cliente. Estos 

cambios representan menor cantidad de déficit durante el proyecto, se necesita 

menor cantidad de financiamiento para la ejecución. 

Los gastos financieros se reducen 74.43% y gastos operacionales 66.48% con 

estas reducciones la rentabilidad aumenta de 12.23% a 13.82% obteniendo un 

aumento de 1.59% neto y una variación porcentual positiva de 12.99% respecto a 

la rentabilidad real. Se generan mayores ganancias y después de la ejecución se 

obtendrá una rentabilidad mayor o igual a la esperada. 

Al distribuir mejor los ingresos con la propuesta, se obtiene mayor rentabilidad, 

planificar cada proyecto en ingresos y egresos, con seguimientos respectivos y 

evitar incrementos en costos y gastos porque son inversamente proporcionales a 

la rentabilidad, disminuyéndola al finalizar el proyecto. Si los costos y gastos se 

mantienen iguales a la planificación, la rentabilidad será igual a lo presupuestado, 

si incrementan, la rentabilidad disminuye y si disminuyen, la rentabilidad aumenta. 
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Tabla No. 17 

Estado de resultado con reducción de gastos financieros del proyecto 2 de 

instalaciones eléctricas en el Municipio de Guatemala (cifras expresadas en 

millones de quetzales y porcentajes). 

 

Descripción 
 Ejecución 

(a)  

 Ejecución 
ideal  
(b)  

 Variación 
en monto 

(b-a)  

Variación 
porcentual    
(b-a/a)*100 

     

Ingreso por venta del proyecto 14,560,922 14,560,922 0 0.00% 

(=) Total de Ingresos 14,560,922 14,560,922   

     

Costos de ventas     

Compra de equipo, materiales y MO 11,730,462 11,730,462 0 0.00% 

Utilidad bruta en ventas 2,830,461 2,830,461 0 0.00% 
     

Gastos operacionales     

Gastos de Ventas     

Viáticos 18,000 18,000 0 0.00% 

Sueldos 24,000 24,000 0 0.00% 

Otros Gastos 6,300 6,300 0 0.00% 

Total, Gastos Ventas 48,300 48,300 0 0.00% 
     

Gastos administrativos     

Papelería 3,600 3,600   

Total, gastos administrativos 3,600 3,600 0 0.00% 
     

Gastos financieros     

Intereses 520,000 180,605 -339,395 -65.27% 
     

Total, Gastos operacionales 571,900 232,505 -339,395 -59.35% 
     

Utilidad neta del ejercicio 2,258,561 2,597,955 339,395 15.03% 
     

Impuesto sobre la renta 564,640 649,489 84,849 15.03% 
     

Utilidad neta 1,693,920 1,948,467 254,546 15.03% 

Rentabilidad % 11.63% 13.38%     

Fuente: elaboración propia con base a investigación de campo. 
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Con el déficit promedio obtenido de la Tabla No. 17 se determinó la reducción en 

pago de intereses disminuyendo los gastos financieros en el estado de resultados. 

El estado de resultados del proyecto 1 presenta la rentabilidad ideal al cambiar las 

formas de ingresos del proyecto, representadas por abonos del cliente. Estos 

cambios representan menor cantidad de déficit durante el proyecto, se necesita 

menor cantidad de financiamiento interno o externo para la ejecución. 

Los gastos financieros se reducen 74.43% y gastos operacionales 66.48% con 

estas reducciones la rentabilidad aumenta de 12.23% a 13.82% obteniendo un 

aumento de 1.59% neto y una variación porcentual positiva de 12.99% respecto a 

la rentabilidad real. Se generan mayores ganancias y después de la ejecución se 

obtendrá una rentabilidad mayor o igual a la esperada. 

Al distribuir mejor los ingresos con la propuesta, se obtiene mayor rentabilidad, 

planificar cada proyecto en ingresos y egresos, con seguimientos respectivos y 

evitar incrementos en costos y gastos porque son inversamente proporcionales a 

la rentabilidad, disminuyéndola al finalizar el proyecto. Si los costos y gastos se 

mantienen iguales a la planificación, la rentabilidad será igual a lo presupuestado, 

si incrementan, la rentabilidad disminuye y si disminuyen, la rentabilidad aumenta. 
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Tabla No. 18 

Estado de resultado con reducción de gastos financieros del proyecto 3 de 

instalaciones eléctricas en el Municipio de Guatemala (cifras expresadas en 

millones de quetzales y porcentajes). 

 

Descripción 
 Ejecución 

(a)  

 Ejecución 
ideal  
(b)  

 Variación 
en monto 

(b-a)  

Variación 
porcentual    
(b-a/a)*100 

     

Ingreso por venta del proyecto 14,329,998  14,329,998  0  0.00% 

(=) Total de Ingresos 14,329,998  14,329,998    

     

Costos de ventas     

Compra de equipo, materiales y MO 11,589,393  11,589,393  0  0.00% 

Utilidad bruta en ventas 2,740,606  2,740,606  0  0.00% 
     

Gastos operacionales     

Gastos de Ventas     

Viáticos 18,000  18,000  0  0.00% 

Sueldos 24,000  24,000  0  0.00% 

Otros Gastos 4,690  4,690  0  0.00% 

Total, Gastos Ventas 46,690  46,690  0  0.00% 
     

Gastos administrativos     

Papelería 3,200  3,200  0  0.00% 

Total, gastos administrativos 3,200  3,200  0  0.00% 
     

Gastos financieros     

Intereses 520,000  154,115  -365,885  -70.36% 
     

Total, Gastos operacionales 569,890  204,005  -365,885  -64.20% 
     

Utilidad neta del ejercicio 2,170,716  2,536,600  365,885  16.86% 
     

Impuesto sobre la renta 542,679  634,150  91,471  16.86% 
     

Utilidad neta 1,628,037  1,902,450  274,413  16.86% 

Rentabilidad % 11.36% 13.28%     
 

Fuente: elaboración propia con base a investigación de campo. 
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En la tabla No. 18 se calculó el déficit promedio del proyecto real y propuesta, 

obteniendo una reducción de pago de intereses y gastos financieros en el estado 

de resultados. 

El estado de resultados del proyecto 3 se obtuvo la rentabilidad ideal al realizar 

cambios en el tiempo de la forma de ingresos del proyecto, representados por 

abonos del cliente. Estas variaciones representan menor déficit durante el 

proyecto y consecuente menor cantidad financiamiento interno o externo para la 

ejecución. 

Los gastos financieros tienen una variación porcentual negativa de 70.36% y 

gastos operacionales 64.20% con estas reducciones la rentabilidad aumenta de 

11.36% a 13.32% obteniendo un aumento de 1.91% neto y una variación 

porcentual positiva de 16.86% respecto a la rentabilidad real. La propuesta puede 

generar ganancias superiores y después de su ejecución se obtendrá una 

rentabilidad igual o mayor a la esperada. 

Planificar ingresos, egresos plasmados en un presupuesto y formas de pago de 

los clientes generando negociaciones aceptadas bilateralmente se podrá obtener 

una rentabilidad mayor o igual a la esperada en conjunto determinar los 

seguimientos a cada ítem para evitar que los egresos aumenten más de lo 

presupuestado estos son inversamente proporcionales a la rentabilidad. 
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Tabla No. 19 

Rentabilidad real versus rentabilidad con reducción de gastos financieros de los 

proyectos de instalaciones eléctricas en el Municipio de Guatemala (cifras 

expresadas en porcentajes). 

 

Proyecto 
Rentabilidad con déficit 

promedio real 
Rentabilidad con déficit 

promedio ideal 
Diferencia 

en % 

Proyecto 1 12.23% 13.82% 1.59% 

Proyecto 2 11.63% 13.38% 1.75% 

Proyecto 3 11.36% 13.28% 1.91% 

Fuente: elaboración propia con base a investigación de campo. 

Planificar los ingresos ideales aumenta la rentabilidad en promedio 1.75% con 

reducción en gastos financieros. Es importante la planificación de cada proyecto, 

utilizando el estado de resultados se podrá obtener la rentabilidad con menos 

variación entre planificación y ejecución contemplando todos los costos del 

proyecto, al conocer los déficits de cada proyecto desde el inicio permite 

determinar la inversión o el gasto financiero en intereses por préstamos bancarios 

y establecer planes de acción para reducir todo lo posible los déficits en la 

ejecución.  

Se podrán reducir la cantidad a solicitar a préstamo o financiamiento interno 

negociando con los clientes los pagos o anticipos que realiza del proyecto, es 

determinante las fechas a solicitarlos de ello depende un exceso de efectivo o 

déficit, con la planificación se deben realizar escenarios y determinar el escenario 

ideal para las partes interesadas, determinando el escenario se puede estimar la 

rentabilidad antes de ejecución y servirá para comparar durante el proyecto a 

través del análisis vertical y horizontal para visualizar si los ítems presupuestados 

se encuentran en los límites de gasto, mantener los controles y alarmas ayudará a 

obtener la rentabilidad presupuestada al finalizar el proyecto con variaciones 

mínimas.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Se comprueba la hipótesis que la revisión de la rentabilidad de los 

proyectos de instalaciones eléctricas para edificios en el Municipio de 

Guatemala permite determinar la eficiencia de la ejecución presupuestaria, 

realizando proyecciones de los estados de resultados y flujo de fondos 

como herramientas de seguimiento periódico logrando que la rentabilidad 

sea igual o mayor a la proyectada.  

2. El monitoreo de la rentabilidad de los proyectos de instalaciones eléctricas 

debe realizarse entre el presupuesto y la ejecución de los mismos a través 

del análisis vertical para determinar los ítems con mayor peso de cada 

proyecto, estos ítems al realizar un análisis horizontal y presentar 

variaciones positivas entre el presupuesto y la ejecución,  la rentabilidad del 

proyecto disminuye, si son detectadas en tiempo oportuno se podrán tomar 

decisiones adecuadas y no hasta finalizar el proyecto. 

3. La formulación del estado de resultados basado en el presupuesto de los 

proyectos y todos los costos asociados, reflejó una rentabilidad con menos 

variación a la real obtenida al finalizar los proyectos con un promedio de 

variación de 2.44% en comparación al 8% inicial. Al proyectar se obtendrá 

una variación mínima entre el presupuesto y la ejecución, aportando 

información para toma de decisiones en tiempo oportuno. 

4. El flujo de efectivo es una herramienta  que permite visualizar gráficamente 

los ingresos contra egresos y determinar los  periodos del proyecto donde 

se tienen excesos o falta de efectivo, observar el área entre ambos permite 

realizar escenarios para obtener una estrategia para excesos o faltante de 

efectivo para negociar los abonos con los clientes, pagos a proveedores o 

buscar fuentes de financiamiento  
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5. Determinar el tiempo exacto que se requieren los recursos, permite tomar 

decisiones y que los proyectos se ejecuten de forma eficaz y eficiente en lo 

acordado con el cliente para evitar penalizaciones que afecten la 

rentabilidad, con su utilización se podrá obtener en promedio 1.75% más de 

rentabilidad respecto a las ejecuciones analizadas, generando más 

ingresos para los proyectos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda al sector utilizar las herramientas para analizar, controlar y 

planificar el presupuesto y su ejecución para los proyectos para obtener la 

rentabilidad requerida, emitiendo estados de resultados para cada proyecto, 

realizando flujos de efectivo y monitoreando las variaciones del presupuesto 

a través de un análisis horizontal o estado de resultados dinámico y obtener 

una rentabilidad con variaciones mínimas al finalizar el proyecto respecto 

de la proyección. 

2. Todos los proyectos deben contemplar una planificación para llevar el 

control de los mismos, sin ella ningún proyecto podrá monitorearse, en el 

proceso deben determinarse los presupuestos, estados de resultados y 

flujos de caja, al no realizarlos incrementa el riesgo a no obtener la 

rentabilidad estimada y no se podrá tener una guía que indique si el 

proyecto está siendo eficiente o necesita acciones para mantener la 

rentabilidad y las variaciones sean mínimas. 

3. Se recomienda realizar flujos de efectivo proyectados para determinar las 

negociaciones con los clientes sobre los anticipos, enfocado en las 

necesidades de recursos de cada proyecto. Se podrán realizar las 

simulaciones necesarias para determinar las propuestas que generen una 

rentabilidad aceptada y contemplar como escenarios de negociación. 
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ANEXOS 

Anexo No. 1. Entrevista 

Proyecto 

    

    

  ENTREVISTA 
    

    

1) Cuál es el puesto que desempeña actualmente 

    

   
    

2) Realizan presupuestos para cada proyecto 

    

    

    

3) Llevan un control de gastos de los proyectos 

    

    

    

4) Realizan estados de resultado para cada proyecto 

    

    

    

5) Como determinan la rentabilidad del proyecto 

    

    

    

6) La rentabilidad proyectada es la rentabilidad real 

    

    

    

7) Cuál es el porcentaje de variación aceptado en la rentabilidad 

    

    

8) Que herramientas utilizan para analizar financieramente los proyectos 
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Anexo No. 2: Resultados entrevista 

ENTREVISTA

1) Cuál es el puesto que desempeña actualmente

2) Realizan presupuestos para cada proyecto

3) Llevan un control de gastos de los proyectos

4) Realizan estados de resultado para cada proyecto

5) Como determinan la rentabilidad del proyecto

6) La rentabilidad proyectada es la rentabilidad real

7) Cuál es el porcentaje de variación aceptado en la rentabilidad

8) Que herramientas utilizan para analizar financieramente los proyectos

En la mayoría de lo casos es menor la rentabilidad real versus a la 

proyección

No se tiene definido una variación 

A través del presupuesto

Proyectos

Jefe de proyectos

Se realiza un presupuesto basado en las cotizaciones entregadas al 

cliente final

Se documentan todos los gastos realizados en cada proyecto

No, únicamente presupuestos

Porcentaje respecto a cotización entregada a los clientes
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Anexo No. 3: Presupuesto y ejecución del proyecto 1. 

Ítem Descripción  Presupuesto    Ejecución  

1 GENERADORES  Q      304,599.00   Q      306,793.00  

1.1 

 Planta Eléctrica de 350 KW con su 

protección Motor Perkins/Cummins 

Generador Stamford/Leroy Somer, 

NO INCLUYE MONTAJE DE 

ESCAPES NI AMORTIGUADORES, 

NI ALIMENTACIÓN MECÁNICA A 

TANQUE EXTERNO DE DIÉSEL, 

Incluye puesta en Marcha  

 Q      136,155.00   Q      137,490.98  

1.2 

 Planta Eléctrica de 450 KW con su 

protección Motor Perkins/Cummins 

Generador Stamford/Leroy Somer, 

NO INCLUYE MONTAJE DE 

ESCAPES NI AMORTIGUADORES, 

NI ALIMENTACIÓN MECÁNICA A 

TANQUE EXTERNO DE DIÉSEL, 

Incluye puesta en Marcha  

 Q      168,444.00   Q      169,302.02  

2 TABLEROS  Q      285,051.00   Q      292,160.00  

2.1 Interruptor transferencia Automática 

1600A VITRZO, Controlador LOVATO  

 Q        28,541.56   Q        29,101.95  
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(Italy) 

2.2 Interruptor Swichboard 3x1600A  Q          8,702.85   Q          9,008.54  

2.3 

Tableros Múltiples de Contadores 

TMC-1, TMC-2, TMC-3, TMC-4 y 

TMC-5 

 Q        27,391.91   Q        28,952.51  

2.4 
Tableros Eléctricos de 30 

Apartamentos  
 Q        36,874.87   Q        37,862.43  

2.5 
Tableros Eléctricos de Servicios 

Generales (4) 
 Q          9,807.39   Q          9,877.19  

2.6 

Interruptor transferencia Automática 

2000A VITZRO y controlador 

LOVATO (italy) 

 Q        33,124.88   Q        33,124.88  

2.7 Interruptor Swichboard 3x2000A  Q        25,488.76   Q        26,186.90  

2.8 

Tableros Múltiples de Contadores 

TMC-1, TMC-2, TMC-3 y TMC-4 Y 

TMC-5(casas) 

 Q        23,283.25   Q        23,283.25  

2.9 
Tableros Eléctricos de 30 

Apartamentos  
 Q        25,606.60   Q        26,193.74  
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2.10 
Tableros Eléctricos de Servicios 

Generales (16) 
 Q        66,228.93   Q        68,568.61  

3 DUCTO BARRA  Q      394,470.00   Q      395,870.00  

3.1 Ducto Barra de 1600A + Estabiloy  Q      160,710.00   Q      161,540.20  

3.2 Ducto Barra de 2000A/Stabiloy  Q      233,760.00   Q      234,329.80  

4 INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN  Q      151,755.00   Q      157,357.00  

4.2 

Suministro  e  instalación  de  ducteria 

 de  lámina galvanizada  original, 

 calibre  26  en  módulos  según 

 planos y  diseños  EXT-‐22, 

 SÓTANO  1.  Ductería  remachadas 

 y selladas  en  juntas longitudinales  y 

 perimetrales  para evitar  fugas  de 

 aire. Incluye  hechura  y  fabricación 

 de ducteria,  instalación  en  obra. 

 No  incluye  anclajes  ni soporteria, 

 ni  rejillas.  Horas  hábiles  de  trabajo 

 y  el  área de  la  ciudad  de 

 Guatemala. 

 Q        41,666.84   Q        43,617.53  
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4.3 

Suministro  e  instalación  de  ducteria 

 de  lámina galvanizada  original, 

 calibre  26  en  módulos  según 

 planos y  diseños  EXT-‐24, SÓTANO 

 2.  Ductería  remachadas  y selladas 

en juntas longitudinales y perimetrales

 para evitar  fugas  de  aire.  Incluye 

 hechura  y  fabricación  de ducteria, 

 instalación  en  obra.  No  incluye 

 anclajes  ni soporteria,  ni rejillas. 

 Horas  hábiles  de  trabajo  y  el  área 

de  la  ciudad  de  Guatemala. 

 Q        41,666.84   Q        43,217.53  

4.4 

Suministro  e  instalación  de  ducteria 

 de  lámina galvanizada  original, 

 calibre  26  en  módulos  según 

 planos y  diseños  EXT-‐26, 

 SÓTANO  2.  Ductería  remachadas 

 y selladas  en  juntas  longitudinales 

 y  perimetrales  para evitar  fugas  de 

 aire. Incluye  hechura  y  fabricación 

 de ducteria,  instalación  en  obra. 

 No  incluye  anclajes  ni soporteria, 

 ni  rejillas.  Horas  hábiles  de  trabajo 

 y  el  área de  la  ciudad  de 

 Guatemala. 

 Q        41,666.84   Q        43,417.53  

4.5 Soporteria  y  anclaje  para  los 

 sótanos.  DUCTOS  PBC  PARA 

 Q        26,754.49   Q        27,104.39  
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SALIDA  NO  MAYOR  A  3M3" 

 DIÁMETRO  ACCESORIOS: 

DÁMPER  MANUAL Y REJILLAS  DE 

 18X8" 

1 
EJE CENTRAL, SÓTANOS Y 

AMENIDADES 
 Q   4,362,553.45   Q   4,379,598.01  

1.1 
Entubado y enguiado de Acometida 

Primaria de EEGSA 
 Q      163,050.00   Q      163,050.00  

1.2 Edificio AB (OESTE)  Q      978,878.28   Q      991,073.85  

1.2.1 

Acometida de Transformador Seco de 

500 KVA a Transferencia Automática 

1200A a través de Breaker, entubado 

y cableado 

 Q      242,791.57   Q      245,583.02  

1.2.2 

Acometida de Planta Eléctrica de 450 

KW a Transferencia Automática 

1600A a través de Breaker, entubado 

y cableado 

 Q      284,550.00   Q      284,802.51  

1.2.3 

Acometida de Transferencia 

Automática 1600A a CCM de Bomba 

Contra Incendio, entubado y cableado 

 Q        49,589.13   Q        50,378.63  

1.2.4 
Acometida de Transferencia 

 Q        98,528.33   Q        98,528.33  
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Automática 1600A a Ducto Barra de 

1600A, entubado y cableado 

1.2.5 

Acometidas de Ducto Barra/ Stabiloy 

1600A a Tableros Múltiples de 

Contadores TMC-1, TMC-2, TMC-3, 

TMC-4  entubado y cableado 

 Q      159,402.22   Q      160,943.47  

1.2.6 

Acometida Eléctrica a Tablero T-

BOMBAS Sótano 3, entubado y 

cableado 

 Q        44,929.53   Q        50,803.53  

1.2.7 
Acometida Eléctrica a BOMBAS 10HP 

en Sótano 3, entubado y cableado 
 Q          5,580.63   Q          5,580.63  

1.2.8 
Acometida Eléctrica a BOMBAS 20HP 

en Sótano 3, entubado y cableado 
 Q        12,302.48   Q        12,302.48  

1.2.9 
Acometida Eléctrica de TMC-5 a 

Tablero TSG-1, entubado y cableado 
 Q        17,309.33   Q        17,309.33  

1.2.1

0 

Acometida Eléctrica de Tablero TSG-

1 a Tablero TSG-1A, entubado y 

cableado 

 Q              770.29   Q              770.29  

1.2.1

1 

Acometida Eléctrica de Tablero TSG-

1 a Tablero TSG-2, entubado y 

cableado 

 Q          6,365.51   Q          6,365.51  
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1.2.1

2 

Acometida Eléctrica de Tablero TSG-

1 a Tablero TSG-3, entubado y 

cableado 

 Q        15,507.13   Q        15,507.13  

1.2.1

3 

Acometida Eléctrica de Tablero TSG-

1 a Elevador 3F, 11KW y su 

iluminación de Cabina, entubado y 

cableado, circuitos C-4, C-6, C-8 

 Q        19,908.65   Q        19,908.65  

1.2.1

4 

Cableado de Iluminación 120V de 

Cabina del Elevador desde Tablero 

TSG-1 , en tubería compartida, 

circuitos C-3, C-5, C-7 

 Q          2,037.39   Q          2,089.75  

1.2.1

5 

Acometida Eléctrica de Tablero TSG-

1 a Bombas 1F, 2.5HP, entubado y 

cableado, circuitos C-1, C-2 

 Q          5,737.68   Q          6,632.18  

1.2.1

6 

Acometida Eléctrica de Tablero TSG-

3 a Elevador 3F, 11KW y su 

iluminación de Cabina, entubado y 

cableado, circuitos C-4, C-6 

 Q        11,266.22   Q        11,266.22  

1.2.1

7 

Cableado de Iluminación 120V de 

Cabina del Elevador desde Tablero 

TSG-3 , en tubería compartida, 

circuitos C-5, C-7 

 Q          2,302.18   Q          2,302.18  
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1.3 Edificio CD  (ESTE)  Q   1,732,437.50   Q   1,734,282.19  

1.3.1 

Acometida de Transformador Seco de 

500 KVA a Transferencia Automática 

2000A a través de Breaker, entubado 

y cableado 

 Q      408,634.31   Q      409,233.24  

1.3.2 

Acometida de Planta Eléctrica de 450 

KW a Transferencia Automática 

2000A a través de Breaker, entubado 

y cableado 

 Q      453,126.61   Q      453,584.82  

1.3.3 

Acometida de Transferencia 

Automática 2000A a Tablero PP-1, 

entubado y cableado 

 Q      211,905.58   Q      211,905.58  

1.3.4 
Acometida de Tablero PP-1 a Ducto 

Barra de 2000A, entubado y cableado 
 Q        63,105.44   Q        63,105.44  

1.3.5 
Acometida de Tablero PP-1 a Tablero 

PPTSG-1, entubado y cableado 
 Q      211,036.64   Q      211,036.64  

1.3.6 

Acometidas de Ducto Barra 2000A a 

Tableros Múltiples de Contadores 

TMC-1, TMC-2, TMC-3, TMC-4, TMC-

5, entubado y cableado 

 Q      105,744.00   Q      106,003.60  
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1.3.7 
Acometida de Tablero PPTSG-1 a 

Tablero PPAS-1, entubado y cableado 
 Q      115,751.64   Q      116,021.14  

1.3.8 

Acometida de Tablero PPTSG-1 a 

CCM de Bomba Contra Incendio, 

entubado y cableado 

 Q        39,304.31   Q        39,562.76  

1.3.9 

Acometida de Tablero PPTSG-1 a 

Tablero TI-1 Sótanos, entubado y 

cableado 

 Q          4,239.73   Q          4,239.73  

1.3.1

0 

Acometida de Tablero PPTSG-1 a 

Tablero T-INY, entubado y cableado 
 Q        53,304.42   Q        53,304.42  

1.3.1

1 

Acometida de Tablero T-INY a 

Tablero TI-2 Sótanos, entubado y 

cableado 

 Q          1,589.90   Q          1,589.90  

1.3.1

2 

Acometida de Tablero PPTSG-1 a 

Tablero T-EXT, entubado y cableado 
 Q          8,662.95   Q          8,662.95  

1.3.1

3 

Acometida de Tablero TMC-4 a 

Tablero TSG-21, entubado y cableado 
 Q        19,005.78   Q        19,005.78  

1.3.1

4 

Acometida de Tablero TSG-21 a 

Tablero TSG-22, entubado y cableado 
 Q        12,292.22   Q        12,292.22  
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1.3.1

5 

Acometida Eléctrica de Tablero TSG-

21 a Elevador 3F, 11KW y su 

iluminación de Cabina, entubado y 

cableado, circuitos C-17, C-19, C-21 

 Q        16,835.40   Q        16,835.40  

1.3.1

6 

Cableado de Iluminación 120V de 

Cabina del Elevador desde Tablero 

TSG-21 , en tubería compartida, 

circuitos C-18, C-20, C-22 

 Q          1,671.58   Q          1,671.58  

1.3.1

7 

Acometida Eléctrica de Tablero TSG-

21 a Bombas 1F, 2.5HP, entubado y 

cableado, circuitos C-15, C-16 

 Q          6,227.00   Q          6,227.00  

1.4 Sótanos  Q      870,962.52   Q      871,990.22  

1.4.1 Red de Tierras, Sótano 3  Q      180,721.62   Q      180,721.62  

1.4.2 

Alimentadores a 4 Extractores y 4 

Inyectores Sótano 1, entubado y 

cableado 

 Q        22,605.44   Q        22,605.44  

1.4.3 

Alimentadores a 4 Extractores y 4 

Inyectores Sótano 2, entubado y 

cableado 

 Q        24,385.55   Q        24,385.55  

1.4.4 Alimentadores a 4 Extractores y 4 

Inyectores Sótano 3, entubado y 

 Q        27,753.18   Q        27,753.18  
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cableado 

1.4.5 Acometida de Especiales Sótano 1  Q        69,850.17   Q        70,063.86  

1.4.6 Salidas de Iluminación Sótano 1  Q      109,266.95   Q      109,956.75  

1.4.7 Salidas de Fuerza Sótano 1  Q        58,458.07   Q        58,458.07  

1.4.8 Salidas de Iluminación Sótano 2  Q        84,360.51   Q        84,360.51  

1.4.9 Salidas de Fuerza Sótano 2  Q        35,724.38   Q        35,724.38  

1.4.1

0 
Salidas de Iluminación Sótano 3  Q        78,736.48   Q        78,736.48  

1.4.1

1 
Salidas de Fuerza Sótano 3  Q        35,724.38   Q        35,724.38  

1.4.1

2 

Iluminación y Fuerza en 5 Ductos de 

Elevadores 
 Q        89,256.88   Q        89,381.09  

1.4.1

3 

Iluminación y Fuerza en 7 Ductos de 

Servicios Generales 
 Q        54,118.90   Q        54,118.90  

1.5 Área Social (Amenities)  Q      242,152.73   Q      244,129.33  

1.5.1 Nivel 1  Q      115,367.68   Q      116,339.96  
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1.5.1

.1 

Acometida de Tablero PPAS-1 a 

Tablero T-BOMBAS 2, entubado y 

cableado 

 Q          2,487.25   Q          2,487.25  

1.5.1

.2 

Acometida de Tablero PPAS-1 a 

Tablero TAS-11, entubado y cableado 
 Q        10,962.76   Q        10,962.76  

1.5.1

.3 

Acometida de Tablero PPAS-1 a 

Tablero TAS-12, entubado y cableado 
 Q        23,314.17   Q        23,573.67  

1.5.1

.4 

Acometida de Tablero PPAS-1 a 

Tablero TAS-13, entubado y cableado 
 Q        17,570.17   Q        17,570.17  

1.5.1

.5 

Acometida Eléctrica de Tablero TAS-

11 a Elevador 3F, 3.7KW y su 

iluminación de Cabina, entubado y 

cableado, circuitos C-24 

 Q          1,181.87   Q          1,181.87  

1.5.1

.6 

Cableado de Iluminación 120V de 

Cabina del Elevador desde Tablero 

TAS-11 , en tubería compartida, 

circuitos C-25 

 Q              404.87   Q              404.87  

1.5.1

.7 

Acometida Eléctrica de Tablero TAS-

13 a Elevador 3F, 3.7KW y su 

iluminación de Cabina, entubado y 

cableado, circuitos C-19 

 Q          2,095.00   Q          2,095.00  
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1.5.1

.8 

Cableado de Iluminación 120V de 

Cabina del Elevador desde Tablero 

TAS-13 , en tubería compartida, 

circuitos C-20 

 Q              800.28   Q              800.28  

1.5.1

.9 
Iluminación Área Administración  Q          8,981.41   Q          9,032.30  

1.5.1

.10 
Iluminación Área Lobby  Q          8,981.41   Q          9,032.30  

1.5.1

.11 
Iluminación Área jardín  Q          4,490.70   Q          4,796.20  

1.5.1

.12 
Iluminación Área Entrada  Q          4,490.70   Q          4,796.20  

1.5.1

.13 
Fuerza Área Administración  Q        12,315.89   Q        12,315.89  

1.5.1

.14 

Fuerza Área Social, Lobby, Jardín, 

Entrada 
 Q        12,315.89   Q        12,315.89  

1.5.1

.15 
Especiales Área Administración  Q          2,487.64   Q          2,487.64  

1.5.1 Especiales Área Social, Lobby, 
 Q          2,487.64   Q          2,487.64  
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.16 Jardín, Entrada 

1.5.2 Nivel 2  Q        29,308.37   Q        29,523.17  

1.5.2

.1 

Acometida de Tablero PPAS-1 a 

Tablero TAS-21, entubado y cableado 
 Q          6,526.12   Q          6,526.12  

1.5.2

.2 

Acometida de Tablero PPAS-1 a 

Tablero TAS-22, entubado y cableado 
 Q        20,949.25   Q        21,164.05  

1.5.2

.3 
Salidas de Iluminación  Área gym  Q              305.50   Q              305.50  

1.5.2

.4 
Salidas de Iluminación  Área Sauna  Q              305.50   Q              305.50  

1.5.2

.5 
Salidas de Fuerza Área gym  Q              305.50   Q              305.50  

1.5.2

.6 
Salidas de Fuerza Área Sauna  Q              305.50   Q              305.50  

1.5.2

.7 
Salidas de Especiales Área gym  Q              305.50   Q              305.50  

1.5.2

.8 
Salidas de Especiales Área Sauna  Q              305.50   Q              305.50  



88 

 

1.5.3 Nivel 3  Q        97,476.68   Q        98,266.20  

1.5.3

.1 

Acometida de Tablero PPAS-1 a 

Tablero TAS-31, entubado y cableado 
 Q                       -     Q                       -    

1.5.3

.2 

Acometida de Tablero PPAS-1 a 

Tablero TAS-32, entubado y cableado 
 Q                       -     Q                       -    

1.5.3

.3 

Acometida de Tablero TAS-32 a 

Tablero TAS-32A, entubado y 

cableado 

 Q                       -     Q                       -    

1.5.3

.4 

Acometida Eléctrica de Tablero TAS-

31 a Elevador 3F, 6.7KW y su 

iluminación de Cabina, entubado y 

cableado, circuitos C-14 

 Q          3,200.71   Q          3,200.71  

1.5.3

.5 

Cableado de Iluminación 120V de 

Cabina del Elevador desde Tablero 

TAS-31 , en tubería compartida, 

circuitos C-15 

 Q              452.62   Q              452.62  

1.5.3

.6 

Alimentadores de Equipos de Aire 

Acondicionado, entubado y cableado 
 Q        13,356.09   Q        13,356.09  

1.5.3

.7 

Alimentadores de Equipos de 

Extractores, entubado y cableado 
 Q          2,882.26   Q          2,882.26  
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1.5.3

.8 
Salidas de Iluminación  Área social  Q          8,981.41   Q          8,981.41  

1.5.3

.9 
Salidas de Iluminación  Área bar  Q          8,981.41   Q          8,981.41  

1.5.3

.10 
Salidas de Fuerza Área social  Q        24,631.79   Q        25,421.31  

1.5.3

.11 

Salidas de Fuerza Área bar 

(subterránea) 
 Q        10,113.95   Q        10,113.95  

1.5.3

.12 
Salidas de Especiales Área social  Q        12,438.22   Q        12,438.22  

1.5.3

.13 
Salidas de Especiales Área bar  Q        12,438.22   Q        12,438.22  

1.6 Sistema Pararrayos  Q      375,072.41   Q      375,072.41  

1.6.1 

Pararrayos tipo Pulsar 30, mástil 5m, 

cinta de cobre 30x2mm para bajadas 

a tierra, con accesorios, en Torre 

Grande ( Diez) 

 Q      190,052.26   Q      190,052.26  

1.6.2 

Pararrayos tipo Pulsar 30, mástil 5m, 

cinta de cobre 30x2mm para bajadas 

a tierra, con accesorios, en Torre 

 Q      155,790.33   Q      155,790.33  
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Pequeña ( Cañada) 

1.6.3 
Baliza Doble con fotocelda, con 

accesorios, entubado y cableado 
 Q        29,229.82   Q        29,229.82  

2 APARTAMENTOS  Q15,320,835.46   Q15,413,056.00  

2.1 ACOMETIDAS APTOS  Q      868,500.00   Q      868,500.00  

 

Acometidas Eléctricas de 

Apartamentos desde TMC-1, TMC-2, 

TMC-3, TMC-4, entubado y cableado 

 Q      295,650.00   Q      295,650.00  

 

Acometidas de Especiales en 

Apartamentos desde canaletas en 

ducto, entubado pvce 1" y enguiado 

 Q        59,550.00   Q        59,550.00  

 

Acometidas Eléctricas de 

Apartamentos desde TMC-1, TMC-2, 

TMC-3, TMC-4, TMC-5, entubado y 

cableado 

 Q      409,650.00   Q      409,650.00  

 

Acometidas de Especiales en 

Apartamentos desde canaletas en 

ducto, entubado pvce 1" y enguiado 

 Q      103,650.00   Q      103,650.00  

2.1.1 NIVEL 1  Q      459,044.48   Q      462,139.66  
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2.1.1

.1 APTO 1A 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableado con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  
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describirá en Servicios Generales) 

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.1

.4 APTO 1D 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  
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 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableado con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.1

.5 ÁREA COMÚN NIVEL 1 
 Q        15,805.86   Q        15,805.86  

 Salidas de Iluminación   Q          7,061.61   Q          7,061.61  

 Unidades de Fuerza  Q              841.32   Q              841.32  

 Salidas de Especiales  Q                       -     Q                       -    

 Salidas de Iluminación   Q          7,061.61   Q          7,061.61  
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 Unidades de Fuerza  Q              841.32   Q              841.32  

 Salidas de Especiales  Q                       -     Q                       -    

2.1.2 NIVEL 2  Q      459,044.48   Q      459,044.48  

2.1.2

.1 APTO 2A 
 Q      221,619.31   Q      221,619.31  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        69,408.90  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  
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Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableado con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.2

.4 APTO 2D 
 Q      221,619.31   Q      221,619.31  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        69,408.90  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

 Q          4,753.44   Q          4,753.44  
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Horno 

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableado con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.2

.5 ÁREA COMÚN NIVEL 2 
 Q        15,805.86   Q        15,805.86  

 Salidas de Iluminación   Q          7,061.61   Q          7,061.61  
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 Unidades de Fuerza  Q              841.32   Q              841.32  

 Salidas de Especiales  Q                       -     Q                       -    

 Salidas de Iluminación   Q          7,061.61   Q          7,061.61  

 Unidades de Fuerza  Q              841.32   Q              841.32  

 Salidas de Especiales  Q                       -     Q                       -    

2.1.3 NIVEL 3  Q      902,283.10   Q      908,473.46  

2.1.3

.1 APTO 3A 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  
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 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableado con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.3

.2 APTO 3B 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  
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Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableado con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  
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2.1.3

.3 APTO 3C 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  
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describirá en Servicios Generales) 

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.3

.4 APTO 3D 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  
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 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.3

.5 ÁREA COMÚN NIVEL 3 
 Q        15,805.86   Q        15,805.86  

 Salidas de Iluminación   Q          7,061.61   Q          7,061.61  

 Unidades de Fuerza  Q              841.32   Q              841.32  

 Salidas de Especiales  Q                       -     Q                       -    

 Salidas de Iluminación   Q          7,061.61   Q          7,061.61  
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 Unidades de Fuerza  Q              841.32   Q              841.32  

 Salidas de Especiales  Q                       -     Q                       -    

2.1.4 NIVEL 4  Q      902,283.10   Q      908,473.46  

2.1.4

.1 APTO 4A 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  
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Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.4

.2 APTO 4B 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

 Q          4,753.44   Q          4,753.44  
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Horno 

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.4

.3 APTO 4C 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  
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 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  
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Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.4

.4 APTO 4D 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 
Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  
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ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.4

.5 ÁREA COMÚN NIVEL 4 
 Q        15,805.86   Q        15,805.86  

 Salidas de Iluminación   Q          7,061.61   Q          7,061.61  

 Unidades de Fuerza  Q              841.32   Q              841.32  

 Salidas de Especiales  Q                       -     Q                       -    

 Salidas de Iluminación   Q          7,061.61   Q          7,061.61  

 Unidades de Fuerza  Q              841.32   Q              841.32  

 Salidas de Especiales  Q                       -     Q                       -    

2.1.5 NIVEL 5  Q      902,283.10   Q      908,473.46  
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2.1.5

.1 APTO 5A 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  
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describirá en Servicios Generales) 

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.5

.2 APTO 5B 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  
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 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.5

.3 APTO 5C 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  
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Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.5

.4 APTO 5D 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  
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 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  
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Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.5

.5 ÁREA COMÚN NIVEL 5 
 Q        15,805.86   Q        15,805.86  

 Salidas de Iluminación   Q          7,061.61   Q          7,061.61  

 Unidades de Fuerza  Q              841.32   Q              841.32  

 Salidas de Especiales  Q                       -     Q                       -    

 Salidas de Iluminación   Q          7,061.61   Q          7,061.61  

 Unidades de Fuerza  Q              841.32   Q              841.32  

 Salidas de Especiales  Q                       -     Q                       -    

2.1.6 NIVEL 6  Q      902,283.10   Q      908,473.46  

2.1.6

.1 APTO 6A 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  
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Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  
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2.1.6

.2 APTO 6B 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  
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describirá en Servicios Generales) 

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.6

.3 APTO 6C 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  
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 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.6

.4 APTO 6D 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  
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Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.6

.5 ÁREA COMÚN NIVEL 6 
 Q        15,805.86   Q        15,805.86  

 Salidas de Iluminación   Q          7,061.61   Q          7,061.61  
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 Unidades de Fuerza  Q              841.32   Q              841.32  

 Salidas de Especiales  Q                       -     Q                       -    

 Salidas de Iluminación   Q          7,061.61   Q          7,061.61  

 Unidades de Fuerza  Q              841.32   Q              841.32  

 Salidas de Especiales  Q                       -     Q                       -    

2.1.7 NIVEL 7  Q      902,283.10   Q      907,838.60  

2.1.7

.1 APTO 7A 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  
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 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.7

.2 APTO 7B 
 Q      221,619.31   Q      224,010.84  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  
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Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        31,535.80  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  



123 

 

2.1.7

.3 APTO 7C 
 Q      221,619.31   Q      221,688.10  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        94,518.87  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  
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describirá en Servicios Generales) 

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.7

.4 APTO 7D 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  
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 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.7

.5 ÁREA COMÚN NIVEL 7 
 Q        15,805.86   Q        15,805.86  

 Salidas de Iluminación   Q          7,061.61   Q          7,061.61  

 Unidades de Fuerza  Q              841.32   Q              841.32  

 Salidas de Especiales  Q                       -     Q                       -    

 Salidas de Iluminación   Q          7,061.61   Q          7,061.61  
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 Unidades de Fuerza  Q              841.32   Q              841.32  

 Salidas de Especiales  Q                       -     Q                       -    

2.1.8 NIVEL 8  Q      902,283.10   Q      908,473.46  

2.1.8

.1 APTO 8A 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  
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Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.8

.2 APTO 8B 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

 Q          4,753.44   Q          4,753.44  
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Horno 

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.8

.3 APTO 8C 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  
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 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  
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Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.8

.4 APTO 8D 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 
Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  
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ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.8

.5 ÁREA COMÚN NIVEL 8 
 Q        15,805.86   Q        15,805.86  

 Salidas de Iluminación   Q          7,061.61   Q          7,061.61  

 Unidades de Fuerza  Q              841.32   Q              841.32  

 Salidas de Especiales  Q                       -     Q                       -    

 Salidas de Iluminación   Q          7,061.61   Q          7,061.61  

 Unidades de Fuerza  Q              841.32   Q              841.32  

 Salidas de Especiales  Q                       -     Q                       -    

2.1.9 NIVEL 9  Q      902,283.10   Q      908,473.46  
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2.1.9

.1 APTO 9A 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  
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describirá en Servicios Generales) 

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.9

.2 APTO 9B 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  
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 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.9

.3 APTO 9C 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  
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Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.9

.4 APTO 9D 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  
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 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  
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Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.9

.5 ÁREA COMÚN NIVEL 9 
 Q        15,805.86   Q        15,805.86  

 Salidas de Iluminación   Q          7,061.61   Q          7,061.61  

 Unidades de Fuerza  Q              841.32   Q              841.32  

 Salidas de Especiales  Q                       -     Q                       -    

 Salidas de Iluminación   Q          7,061.61   Q          7,061.61  

 Unidades de Fuerza  Q              841.32   Q              841.32  

 Salidas de Especiales  Q                       -     Q                       -    

2.1.1

0 NIVEL 10 
 Q      902,283.10   Q      908,473.46  

2.1.1

0.1 APTO 10A 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  
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Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  
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2.1.1

0.2 APTO 10B 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  
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describirá en Servicios Generales) 

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.1

0.3 APTO 10C 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  
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 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.1

0.4 APTO 10D 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  
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Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.1

0.5 ÁREA COMÚN NIVEL 10 
 Q        15,805.86   Q        15,805.86  

 Salidas de Iluminación   Q          7,061.61   Q          7,061.61  
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 Unidades de Fuerza  Q              841.32   Q              841.32  

 Salidas de Especiales  Q                       -     Q                       -    

 Salidas de Iluminación   Q          7,061.61   Q          7,061.61  

 Unidades de Fuerza  Q              841.32   Q              841.32  

 Salidas de Especiales  Q                       -     Q                       -    

2.1.1

1 NIVEL 11 
 Q      902,283.10   Q      908,473.46  

2.1.1

1.1 APTO 11A 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  
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 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.1

1.2 APTO 11B 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  
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Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  
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2.1.1

1.3 APTO 11C 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  
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describirá en Servicios Generales) 

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.1

1.4 APTO 11D 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  
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 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.1

1.5 ÁREA COMÚN NIVEL 11 
 Q        15,805.86   Q        15,805.86  

 Salidas de Iluminación   Q          7,061.61   Q          7,061.61  

 Unidades de Fuerza  Q              841.32   Q              841.32  

 Salidas de Especiales  Q                       -     Q                       -    

 Salidas de Iluminación   Q          7,061.61   Q          7,061.61  
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 Unidades de Fuerza  Q              841.32   Q              841.32  

 Salidas de Especiales  Q                       -     Q                       -    

2.1.1

2 NIVEL 12 
 Q      902,283.10   Q      908,473.46  

2.1.1

2.1 APTO 12A 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  
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Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.1

2.2 APTO 12B 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

 Q          4,753.44   Q          4,753.44  
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Horno 

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.1

2.3 APTO 12C 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  
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 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  
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Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.1

2.4 APTO 12D 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 
Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  
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ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.1

2.5 ÁREA COMÚN NIVEL 12 
 Q        15,805.86   Q        15,805.86  

 Salidas de Iluminación   Q          7,061.61   Q          7,061.61  

 Unidades de Fuerza  Q              841.32   Q              841.32  

 Salidas de Especiales  Q                       -     Q                       -    

 Salidas de Iluminación   Q          7,061.61   Q          7,061.61  

 Unidades de Fuerza  Q              841.32   Q              841.32  

 Salidas de Especiales  Q                       -     Q                       -    

2.1.1
NIVEL 13  Q      902,283.10   Q      908,473.46  
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3 

2.1.1

3.1 APTO 13A 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  
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máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.1

3.2 APTO 13B 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  
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 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.1

3.3 APTO 13C 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  
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Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.1

3.4 APTO 13D 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  
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 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  
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Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.1

3.5 ÁREA COMÚN NIVEL 13 
 Q        15,805.86   Q        15,805.86  

 Salidas de Iluminación   Q          7,061.61   Q          7,061.61  

 Unidades de Fuerza  Q              841.32   Q              841.32  

 Salidas de Especiales  Q                       -     Q                       -    

 Salidas de Iluminación   Q          7,061.61   Q          7,061.61  

 Unidades de Fuerza  Q              841.32   Q              841.32  

 Salidas de Especiales  Q                       -     Q                       -    

2.1.1

4 NIVEL 14 
 Q      902,283.10   Q      908,473.46  

2.1.1

4.1 APTO 14A 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  
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Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  
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2.1.1

4.2 APTO 14B 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  
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describirá en Servicios Generales) 

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.1

4.3 APTO 14C 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  
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 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.1

4.4 APTO 14D 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  
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Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.1

4.5 ÁREA COMÚN NIVEL 14 
 Q        15,805.86   Q        15,805.86  

 Salidas de Iluminación   Q          7,061.61   Q          7,061.61  
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 Unidades de Fuerza  Q              841.32   Q              841.32  

 Salidas de Especiales  Q                       -     Q                       -    

 Salidas de Iluminación   Q          7,061.61   Q          7,061.61  

 Unidades de Fuerza  Q              841.32   Q              841.32  

 Salidas de Especiales  Q                       -     Q                       -    

2.1.1

5 NIVEL 15 
 Q      902,283.10   Q      908,473.46  

2.1.1

5.1 APTO 15A 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  
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 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.1

5.2 APTO 15B 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  
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Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  



169 

 

2.1.1

5.3 APTO 15C 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  
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describirá en Servicios Generales) 

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.1

5.4 APTO 15D 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  
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 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.1

5.5 ÁREA COMÚN NIVEL 15 
 Q        15,805.86   Q        15,805.86  

 Salidas de Iluminación   Q          7,061.61   Q          7,061.61  

 Unidades de Fuerza  Q              841.32   Q              841.32  

 Salidas de Especiales  Q                       -     Q                       -    

 Salidas de Iluminación   Q          7,061.61   Q          7,061.61  



172 

 

 Unidades de Fuerza  Q              841.32   Q              841.32  

 Salidas de Especiales  Q                       -     Q                       -    

2.1.1

6 NIVEL 16 
 Q      902,283.10   Q      908,473.46  

2.1.1

6.1 APTO 16A 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  
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Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.1

6.2 APTO 16B 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

 Q          4,753.44   Q          4,753.44  
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Horno 

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.1

6.3 APTO 16C 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  
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 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  
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Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.1

6.4 APTO 16D 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 
Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  
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ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.1

6.5 ÁREA COMÚN NIVEL 16 
 Q        15,805.86   Q        15,805.86  

 Salidas de Iluminación   Q          7,061.61   Q          7,061.61  

 Unidades de Fuerza  Q              841.32   Q              841.32  

 Salidas de Especiales  Q                       -     Q                       -    

 Salidas de Iluminación   Q          7,061.61   Q          7,061.61  

 Unidades de Fuerza  Q              841.32   Q              841.32  

 Salidas de Especiales  Q                       -     Q                       -    

2.1.1
NIVEL 17  Q      902,283.10   Q      905,378.28  
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7 

2.1.1

7.1 APTO 17A 
 Q      443,238.62   Q      443,238.62  

 Salidas de Iluminación   Q      138,817.80   Q      138,817.80  

 Unidades de Fuerza 120V  Q      191,995.34   Q      191,995.34  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          4,322.04   Q          4,322.04  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          2,059.08   Q          2,059.08  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          9,506.88   Q          9,506.88  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          8,621.64   Q          8,621.64  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          3,132.12   Q          3,132.12  

 Salidas de Especiales  Q        61,383.72   Q        61,383.72  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

 Q          5,100.00   Q          5,100.00  
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máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          3,300.00   Q          3,300.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q        15,000.00   Q        15,000.00  

2.1.1

7.3 APTO 17C 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  

 
Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  
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 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.1

7.4 APTO 17D 
 Q      221,619.31   Q      223,166.90  

 Salidas de Iluminación   Q        69,408.90   Q        70,956.49  

 Unidades de Fuerza 120V  Q        95,997.67   Q        95,997.67  

 
Unidades de Fuerza 120V -  

Refrigerador 
 Q          2,161.02   Q          2,161.02  

 Unidades de Fuerza 120V - Lavadora  Q          1,029.54   Q          1,029.54  
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Unidad de Fuerza 208V - Estufa / 

Horno 
 Q          4,753.44   Q          4,753.44  

 Unidad de Fuerza 208V - Calentador  Q          4,310.82   Q          4,310.82  

 Unidad de Fuerza 208V - Secadora   Q          1,566.06   Q          1,566.06  

 Salidas de Especiales  Q        30,691.86   Q        30,691.86  

 

Canalización eléctrica para Botonera 

de Elevador, cableada con 02 cables 

paralelos # 18. ( Se considera hasta 

ducto en mismo nivel, queda 

pendiente la subida a cuarto de 

máquinas de elevador, que se 

describirá en Servicios Generales) 

 Q          2,550.00   Q          2,550.00  

 
Canalización eléctrica para 

Intercomunicador 
 Q          1,650.00   Q          1,650.00  

 
Canalización eléctrica para aire 

acondicionado 
 Q          7,500.00   Q          7,500.00  

2.1.1

7.5 ÁREA COMÚN NIVEL 17 
 Q        15,805.86   Q        15,805.86  

 Salidas de Iluminación   Q          7,061.61   Q          7,061.61  
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 Unidades de Fuerza  Q              841.32   Q              841.32  

 Salidas de Especiales  Q                       -     Q                       -    

 Salidas de Iluminación   Q          7,061.61   Q          7,061.61  

 Unidades de Fuerza  Q              841.32   Q              841.32  

 Salidas de Especiales  Q                       -     Q                       -    

3 
ENTREPISOS DE METAL EN 

DUCTOS 
 Q      660,238.10   Q      665,238.00  

 

ESTRUCTURA 01: Ducto Eléctrico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Construcción base de angular de 1 

1/2" * 3/16" y lamina desplegada de 

3/16" de espesor, transporte, anclaje 

e instalación de la estructura. 

 Q        83,571.43   Q        84,558.57  

 

ESTRUCTURA 01: Ducto Especiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Construcción base de angular de 1 

1/2" * 3/16" y lamina desplegada de 

3/16" de espesor, transporte, anclaje 

e instalación de la estructura. 

 Q        83,571.43   Q        84,558.57  

 
ESTRUCTURA 02: Ducto Hidráulico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Construcción base de angular de 1 

1/2" * 3/16" y lamina desplegada de 

 Q        65,000.00   Q        66,717.52  
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3/16" de espesor, transporte, anclaje 

e instalación de la estructura. 

 

ESTRUCTURA 03: Ducto Hidráulico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Construcción base de angular de 1 

1/2" * 3/16" y lamina desplegada de 

3/16" de espesor, transporte, anclaje 

e instalación de la estructura. 

 Q        89,761.90   Q        90,103.40  

 

ESTRUCTURA 03: Ducto Hidráulico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Construcción base de angular de 1 

1/2" * 3/16" y lamina desplegada de 

3/16" de espesor, transporte, anclaje 

e instalación de la estructura. 

 Q        89,761.90   Q        90,103.40  

 

ESTRUCTURA 04: Ducto Hidráulico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Construcción base de angular de 1 

1/2" * 3/16" y lamina desplegada de 

3/16" de espesor, transporte, anclaje 

e instalación de la estructura. 

 Q      124,285.71   Q      124,598.26  

 

ESTRUCTURA 04: Ducto Hidráulico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Construcción base de angular de 1 

1/2" * 3/16" y lamina desplegada de 

3/16" de espesor, transporte, anclaje 

e instalación de la estructura. 

 Q      124,285.71   Q      124,598.26  

4 INSTALACIÓN DE GENERADORES  Q      302,410.71   Q      303,197.00  
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Instalación de una planta de 

emergencia 450 kW  
 Q      111,160.71   Q      111,160.71  

 
Instalación de una planta de 

emergencia 350 kW  
 Q      120,133.93   Q      120,133.93  

 Arranque y pruebas mecánicas.   Q        13,392.86   Q        14,179.15  

 Soporteria, anclaje e Insulacion.   Q        57,723.21   Q        57,723.21  

6 
CONTROL BÁSICO DE 

ILUMINACIÓN 
 Q      239,598.21   Q      249,134.00  

7 
ESPECIALES (ducteria control 

acceso y CCTV) 
 Q      180,964.29   Q      181,166.00  

8 LÁMPARAS  Q      239,025.00   Q      239,810.00  

9 EMPLACADO  Q        28,500.00   Q        27,988.00  

10 TIMBRES  Q          9,000.00   Q          8,544.00  
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Anexo No. 4: Presupuesto y ejecución del proyecto 2. 

Íte
m 

Descripción  Presupuesto   Ejecución  

 Cuarto Eléctrico  Q      642,135.00   Q      678,478.53  

1 
Suministro e instalación de 
Acometida con 2 tuberías HG de 4"  
para acometida EEGSA.  

 Q         72,733.33   Q         72,733.30  

2 
Suministro e instalación de 
Acometida con 2 tubería PVC de 4"  
para acometida Especiales.  

 Q         59,666.67   Q         63,356.41  

3 

Suministro e instalación de 
Alimentador de TRAFO EEGSA 
hacia TD-PRINCIPAL 3  350mcm 
por fase + Neutro. + Tierra, Incluye 
tubería, accesorios de instalación y 
montaje.  

 Q         70,641.67   Q         71,887.95  

4 

Suministro e instalación de 
Alimentador de TD-PRINCIPAL  a 
PCM-1 350mcm por fase + Neutro. 
+ Tierra stabiloy, Incluye tubería, 
accesorios de instalación y montaje.  

 Q         28,346.67   Q         29,825.30  

5 

Suministro e instalación de 
Alimentador de TD-PRINCIPAL  a 
PCM-2 350mcm por fase + Neutro. 
+ Tierra stabiloy, Incluye tubería, 
accesorios de instalación y montaje.  

 Q         50,586.67   Q         51,039.36  

6 

Suministro e instalación de 
Alimentador de TD-PRINCIPAL  a 
ATS  3/0 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q         37,120.00   Q         40,818.00  

7 

Caja de registro + Caja polifásica 
para medición Clase III. Incluye 
instalación de CTS proporcionadas 
por EEGSA.  

 Q         18,333.33   Q         18,702.78  

8 

Suministro e instalación de 
Alimentador de ATS  a TD-SG  3/0 
por fase + Neutro. + Tierra stabiloy, 
Incluye tubería, accesorios de 
instalación y montaje.  

 Q         37,120.00   Q         37,659.60  
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9 

Suministro e instalación de 
Alimentador de ATS  a 
GENERADOR  3/0 por fase + 
Neutro. + Tierra stabiloy, Incluye 
tubería, accesorios de instalación y 
montaje.  

 Q         37,120.00   Q         37,659.60  

10 

Suministro e instalación de 
Alimentador de TD-SG a TD-
SÓTANOS FASE 2  6 por fase + 
Neutro. + Tierra stabiloy, Incluye 
tubería, accesorios de instalación y 
montaje.  

 Q           9,666.67   Q         14,455.67  

11 

Suministro e instalación de 
Alimentador de TD-SG  a 
BREAKER EN CAJA CCM1  4 por 
fase + Neutro. + Tierra stabiloy, 
Incluye tubería, accesorios de 
instalación y montaje.  

 Q         13,666.67   Q         16,255.67  

12 

Suministro e instalación de 
Alimentador de TD-SG  a 
BREAKER EN CAJA CCM2  10 por 
fase + Neutro. + Tierra stabiloy, 
Incluye tubería, accesorios de 
instalación y montaje.  

 Q         10,066.67   Q         11,544.67  

12.1 

Suministro e instalación de 
Alimentador de TD-SG  a bombas  4 
por fase + Neutro. + Tierra stabiloy, 
Incluye tubería, accesorios de 
instalación y montaje.  

 Q         19,933.33   Q         19,933.33  

13 

Suministro e instalación de 
Alimentador de TD-SG  a TD-E1C  4 
por fase + Neutro. + Tierra stabiloy, 
Incluye tubería, accesorios de 
instalación y montaje.  

 Q         41,800.00   Q         42,058.96  

14 

Suministro e instalación de 
Alimentador de TD-SG  a TD-E1D 
1/0 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q         55,800.00   Q         56,278.98  

15 

Suministro e instalación de 
Alimentador de TD-SG  a TD-E2D  
1/0 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q         56,200.00   Q         57,187.63  
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16 

Suministro e instalación de 
Alimentador de TD-SG  a TD-SG-
F2- 1 PASILLOS 6 por fase + 
Neutro. + Tierra stabiloy, Incluye 
tubería, accesorios de instalación y 
montaje.  

 Q         11,666.67   Q         18,540.67  

17 

Suministro e instalación de 
Alimentador de TD-SG  a TD-SG-
F2- 2 PASILLOS 6 por fase + 
Neutro. + Tierra stabiloy, Incluye 
tubería, accesorios de instalación y 
montaje.  

 Q         11,666.67   Q         18,540.67  

 Suministro de alimentador 1  Q      933,788.00   Q      933,468.64  

18 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
101 C  8 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           4,032.00   Q           4,032.00  

19 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
102 C  8 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           4,032.00   Q           4,032.00  

20 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
103 C  8 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           4,032.00   Q           4,032.00  

21 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-LOBBY  
8 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           4,032.00   Q           4,032.00  

22 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
104 C  6 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           5,304.00   Q           5,247.10  

23 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
202 C  6 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           6,088.00   Q           5,956.77  
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24 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
203 C  6 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           6,088.00   Q           5,956.77  

25 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
302 C  6 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           6,872.00   Q           6,872.00  

26 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
303 C  6 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           6,872.00   Q           6,872.00  

27 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-
LOUNGE  4 por fase + Neutro. + 
Tierra stabiloy, Incluye tubería, 
accesorios de instalación y montaje.  

 Q         14,960.00   Q         14,960.00  

28 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
103 D  4 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q         13,620.00   Q         13,620.00  

29 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
104 D  4 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q         13,620.00   Q         13,620.00  

30 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
204 C  4 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           7,880.00   Q           7,880.00  

31 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
205 C  4 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           7,880.00   Q           7,880.00  

32 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
206 C  4 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 

 Q           7,880.00   Q           7,880.00  
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de instalación y montaje.  

33 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
203 D  4 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q         13,620.00   Q         13,620.00  

34 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
204 D  4 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q         13,620.00   Q         13,620.00  

35 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
304 C  4 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           7,880.00   Q           7,880.00  

36 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
305 C  4 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           7,880.00   Q           7,880.00  

37 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
303 D  4 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q         13,620.00   Q         13,620.00  

38 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-SPA  4 
por fase + Neutro. + Tierra stabiloy, 
Incluye tubería, accesorios de 
instalación y montaje.  

 Q         20,000.00   Q         20,000.00  

39 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-YOGA  
4 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q         20,000.00   Q         20,000.00  

40 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
101 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q         18,108.00   Q         18,108.00  



190 

 

41 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
102 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q         18,108.00   Q         18,108.00  

42 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
105 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q         18,108.00   Q         18,108.00  

43 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
106 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q         18,108.00   Q         18,108.00  

44 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
107 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q         18,108.00   Q         18,108.00  

45 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
108 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q         18,108.00   Q         18,108.00  

46 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
201 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q         19,480.00   Q         19,480.00  

47 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
202 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q         19,480.00   Q         19,480.00  

48 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
205 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q         19,480.00   Q         19,480.00  

49 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
206 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 

 Q         19,480.00   Q         19,480.00  
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de instalación y montaje.  

50 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
207 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q         19,480.00   Q         19,480.00  

51 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
208 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q         19,480.00   Q         19,480.00  

52 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
301 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q         20,852.00   Q         20,852.00  

53 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
302 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q         20,852.00   Q         20,852.00  

54 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
304 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q         20,852.00   Q         20,852.00  

55 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
305 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q         20,852.00   Q         20,852.00  

56 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
306 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q         20,852.00   Q         20,852.00  

57 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
307 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q         20,852.00   Q         20,852.00  
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58 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
308 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q         20,852.00   Q         20,852.00  

59 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
309 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q         20,852.00   Q         20,852.00  

60 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
310 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q         20,852.00   Q         20,852.00  

61 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
401 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q         22,224.00   Q         22,224.00  

62 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
402 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q         22,224.00   Q         22,224.00  

63 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
404 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q         22,224.00   Q         22,224.00  

64 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
405 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q         22,224.00   Q         22,224.00  

65 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
406 C  6 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q         14,188.00   Q         14,188.00  

66 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
406 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 

 Q         22,224.00   Q         22,224.00  
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de instalación y montaje.  

67 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
407 C  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q         14,188.00   Q         14,188.00  

68 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
409 C  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q         14,188.00   Q         14,188.00  

69 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
410 C  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q         14,188.00   Q         14,188.00  

70 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
411 C  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q         14,188.00   Q         14,188.00  

71 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
412 C 2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q         14,188.00   Q         14,188.00  

72 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
408 D  1/0 por fase + Neutro. + 
Tierra stabiloy, Incluye tubería, 
accesorios de instalación y montaje.  

 Q         26,428.00   Q         26,428.00  

73 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
508 D  1/0 por fase + Neutro. + 
Tierra stabiloy, Incluye tubería, 
accesorios de instalación y montaje.  

 Q         28,192.00   Q         28,192.00  

74 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
607 D  1/0 por fase + Neutro. + 
Tierra stabiloy, Incluye tubería, 
accesorios de instalación y montaje.  

 Q         29,956.00   Q         29,956.00  
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75 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC1  a TD-APTO 
608 D  1/0 por fase + Neutro. + 
Tierra stabiloy, Incluye tubería, 
accesorios de instalación y montaje.  

 Q         29,956.00   Q         29,956.00  

 Suministro de alimentador 2  Q      434,520.00   Q      434,456.78  

76 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
201 C  8 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           1,472.98   Q           1,472.98  

77 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
301 C  8 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           1,717.50   Q           1,717.50  

78 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
401 C  8 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           1,926.91   Q           1,926.91  

79 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
402 C  6 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           2,370.43   Q           2,370.43  

80 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
501 C  6 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           2,625.77   Q           2,625.77  

81 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
502 C  6 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           2,625.77   Q           2,625.77  

82 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
601 C  6 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           2,881.10   Q           2,817.88  

83 
Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
311 D  4 por fase + Neutro. + Tierra 

 Q           5,193.63   Q           5,193.63  
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stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

84 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
312 D  4 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           5,193.63   Q           5,193.63  

85 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
403 C  4 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           3,531.90   Q           3,531.90  

86 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
404 C  4 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           3,531.90   Q           3,531.90  

87 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
405 C  4 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           3,531.90   Q           3,531.90  

88 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
403 D  4 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           5,193.63   Q           5,193.63  

89 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
503C  4 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           3,815.61   Q           3,815.61  

90 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
504 C  4 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           3,815.61   Q           3,815.61  

91 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
505 C  4 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           3,815.61   Q           3,815.61  
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92 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
602 C  4 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           4,099.32   Q           4,099.32  

93 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
603 C  4 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           4,099.32   Q           4,099.32  

94 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-YOGA  
4 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           6,832.20   Q           6,832.20  

95 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-
MEDITACIÓN   4 por fase + Neutro. 
+ Tierra stabiloy, Incluye tubería, 
accesorios de instalación y montaje.  

 Q           6,380.58   Q           6,380.58  

96 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
501 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           7,228.24   Q           7,228.24  

97 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
502 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           7,228.24   Q           7,228.24  

98 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
503 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           7,228.24   Q           7,228.24  

99 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
504 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           7,228.24   Q           7,228.24  

100 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
505 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 

 Q           7,228.24   Q           7,228.24  
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de instalación y montaje.  

101 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
506 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           7,228.24   Q           7,228.24  

102 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
507 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           7,228.24   Q           7,228.24  

103 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
509 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           7,228.24   Q           7,228.24  

104 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
510 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           7,228.24   Q           7,228.24  

105 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
511 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           7,228.24   Q           7,228.24  

106 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
601 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           7,625.43   Q           7,625.43  

107 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
602 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           7,625.43   Q           7,625.43  

108 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
603 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           7,625.43   Q           7,625.43  
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109 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
604 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           7,625.43   Q           7,625.43  

110 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
605 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           7,625.43   Q           7,625.43  

111 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
606 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           7,625.43   Q           7,625.43  

112 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
609 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           7,625.43   Q           7,625.43  

113 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
610 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           7,625.43   Q           7,625.43  

114 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
611 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           7,625.43   Q           7,625.43  

115 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
701 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           8,022.62   Q           8,022.62  

116 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
702D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           8,022.62   Q           8,022.62  

117 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
703 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 

 Q           8,022.62   Q           8,022.62  
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de instalación y montaje.  

118 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
706 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           8,022.62   Q           8,022.62  

119 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
707 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           8,022.62   Q           8,022.62  

120 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
708 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           8,022.62   Q           8,022.62  

121 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
801 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           8,419.82   Q           8,419.82  

122 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
803 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           8,419.82   Q           8,419.82  

123 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
806 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           8,419.82   Q           8,419.82  

124 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
807 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           8,419.82   Q           8,419.82  

125 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
808 D  2 por fase + Neutro. + Tierra 
stabiloy, Incluye tubería, accesorios 
de instalación y montaje.  

 Q           8,419.82   Q           8,419.82  
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126 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
704 D  1/0 por fase + Neutro. + 
Tierra stabiloy, Incluye tubería, 
accesorios de instalación y montaje.  

 Q         10,714.97   Q         10,714.97  

127 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
705 D  1/0 por fase + Neutro. + 
Tierra stabiloy, Incluye tubería, 
accesorios de instalación y montaje.  

 Q         10,714.97   Q         10,714.97  

128 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
709 D  1/0 por fase + Neutro. + 
Tierra stabiloy, Incluye tubería, 
accesorios de instalación y montaje.  

 Q         10,714.97   Q         10,714.97  

129 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
804 D  1/0 por fase + Neutro. + 
Tierra stabiloy, Incluye tubería, 
accesorios de instalación y montaje.  

 Q         11,225.65   Q         11,225.65  

130 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
805 D  1/0 por fase + Neutro. + 
Tierra stabiloy, Incluye tubería, 
accesorios de instalación y montaje.  

 Q         11,225.65   Q         11,225.65  

131 

Suministro e instalación de 
Alimentador de PMC2  a TD-APTO 
809 D  1/0 por fase + Neutro. + 
Tierra stabiloy, Incluye tubería, 
accesorios de instalación y montaje.  

 Q         11,225.65   Q         11,225.65  

132 

Suministro e Instalación de Unidad 
de Iluminación 120VAC con tubería 
EMT y cableado acorde a plano, 
incluye instalación y cola TSJ para 
conexión. (28 uni. Lámpara 2x18w, 
31 uni. 1x18w, 2 Ojo de buey ) 

 Q         19,425.45   Q         19,425.45  

133 

Suministro e Instalación de Unidad 
de Fuerza 120VAC con tubería EMT 
y cableado acorde a plano, incluye 
instalación.  

 Q           8,546.04   Q           8,546.04  

134 
Instalación de Sensor de Pared Tipo 
1 

 Q           2,084.40   Q           2,084.40  

135 
Instalación de Sensor de Pared Tipo 
2 

 Q           5,211.00   Q           5,211.00  
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136 Instalación de Sensor de Cielo   Q           5,234.16   Q           5,234.16  

137 
Alimentación 120VAC para fuentes 
con tubería EMT.  

 Q           6,172.14   Q           6,172.14  

138 
Caja de Registro incluye tubería 
EMT para CCTV  y salida con 
tubería y enguiado calibre No. 16 

 Q           4,325.13   Q           4,325.13  

139 

Suministro e Instalación de Unidad 
de Iluminación 120VAC con tubería 
EMT y cableado acorde a plano, 
incluye instalación con plafonera 

 Q           4,776.75   Q           4,776.75  

140 

Suministro e Instalación de Unidad 
de Fuerza 120VAC con tubería EMT 
y cableado acorde a plano, incluye 
instalación.  

 Q           7,121.70   Q           7,121.70  

 Sótano 1  Q      221,640.00   Q      234,713.32  

141 

Suministro e Instalación de Unidad 
de Iluminación 120VAC con tubería 
EMT y cableado acorde a plano, 
incluye instalación y cola TSJ para 
conexión. (30 uni. Lámpara 2x18w, 
32 uni. 1x18w, 3 Ojo de buey ) 

 Q         71,500.00   Q         77,108.76  

142 

Suministro e Instalación de Unidad 
de Fuerza 120VAC con tubería EMT 
y cableado acorde a plano, incluye 
instalación.  

 Q         29,520.00   Q         35,506.00  

143 
Instalación de Sensor de Pared Tipo 
1 

 Q           7,200.00   Q           7,200.00  

144 
Instalación de Sensor de Pared Tipo 
2 

 Q         18,000.00   Q         18,000.00  

145 Instalación de Sensor de Cielo   Q         18,080.00   Q         18,080.00  

146 
Alimentación 120VAC para fuentes 
con tubería EMT.  

 Q         22,960.00   Q         24,438.56  

147 
Caja de Registro incluye tubería 
EMT para CCTV  y salida con 
tubería y enguiado calibre No. 16 

 Q         13,280.00   Q         13,280.00  

148 

Suministro e Instalación de Unidad 
de Iluminación 120VAC con tubería 
EMT y cableado acorde a plano, 
incluye instalación con plafonera 

 Q         16,500.00   Q         16,500.00  

149 

Suministro e Instalación de Unidad 
de Fuerza 120VAC con tubería EMT 
y cableado acorde a plano, incluye 
instalación.  

 Q         24,600.00   Q         24,600.00  

 Canalización y soporteria  Q      280,113.55   Q      281,764.96  
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150 
Suministro e instalación de Canaleta 
cerrada gris, 4x12", Incluye 
soporteria 

 Q      138,486.18   Q      140,137.59  

151 
Suministro e instalación de Canaleta 
cerrada gris, 4x18", Incluye 
soporteria 

 Q         10,286.28   Q         10,286.28  

152 
Suministro e instalación de Canaleta 
cerrada gris, 4x10", Incluye 
soporteria 

 Q         73,100.80   Q         73,100.80  

152 
Suministro e instalación de Canaleta 
cerrada gris, 4x4", Incluye soporteria 

 Q           9,583.89   Q           9,583.89  

153 
Suministro e instalación de Canaleta 
cerrada gris, 4x6", Incluye soporteria 

 Q         11,951.66   Q         11,951.66  

154 
Suministro e instalación de Canaleta 
cerrada gris, 4x10", Incluye 
soporteria 

 Q         12,900.34   Q         12,900.34  

155 
Suministro e instalación de Canaleta 
cerrada gris, 6x18", Incluye 
soporteria 

 Q           7,419.58   Q           7,419.58  

156 
Suministro e instalación de Canaleta 
cerrada gris, 6x20", Incluye 
soporteria 

 Q           7,981.64   Q           7,981.64  

157 
Suministro e instalación de Canaleta 
cerrada gris, 6x24", Incluye 
soporteria 

 Q           8,403.19   Q           8,403.19  

 Nivel 1 Suministro e instalación e 
iluminación 

 Q      280,500.00   Q      280,522.01  

158 

Suministro e Instalación de Unidad 
de Iluminación 120VAC con tubería 
PVC y cableado acorde a plano, 
incluye instalación y cola TSJ para 
conexión. (24 uni. Lámpara 2x18w, 
35 uni. 1x18w, 3 Ojo de buey ) 

 Q         55,200.00   Q         55,222.01  

159 

Suministro e Instalación de Unidad 
de Iluminación 120VAC con tubería 
PVC y cableado acorde a plano, 
incluye instalación y cola TSJ para 
conexión. (Ojo de Buey Salón) 

 Q         34,040.00   Q         34,040.00  

160 

Suministro e Instalación de Unidad 
de Fuerza 120VAC con tubería PVC 
y cableado acorde a plano, incluye 
instalación.  

 Q         17,920.00   Q         17,920.00  
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161 

Suministro e Instalación de Unidad 
de Fuerza 120VAC con tubería PVC 
y cableado acorde a plano, incluye 
instalación. (Fuerza Salón) 

 Q         45,920.00   Q         45,920.00  

162 

Caja de Registro incluye tubería 
EMT para CCTV  y salida con 
tubería y enguiado calibre No. 16 
(Salón + SG) 

 Q         26,560.00   Q         26,560.00  

163 
Instalación de Sensor de Pared Tipo 
1 

 Q         18,000.00   Q         18,000.00  

164 
Instalación de Sensor de Pared Tipo 
2 

 Q           7,200.00   Q           7,200.00  

165 Instalación de Sensor de Cielo   Q         18,080.00   Q         18,080.00  

166 
Alimentación 120VAC para fuentes 
con tubería EMT.  

 Q         19,500.00   Q         19,500.00  

167 

Suministro e Instalación de Unidad 
de Iluminación 120VAC con tubería 
PVC y cableado acorde a plano, 
incluye instalación y cola TSJ para 
conexión. (iluminación baños) 

 Q           8,280.00   Q           8,280.00  

168 

Suministro e Instalación de Unidad 
de Iluminación 120VAC con tubería 
PVC y cableado acorde a plano, 
incluye instalación y cola TSJ para 
conexión. (Tiras LED) 

 Q         27,520.00   Q         27,520.00  

169 
Suministro e instalación de tubería 
PVC para especiales Teléfono, TV, 
Enguiado con No. 16 

 Q           2,280.00   Q           2,280.00  

 Nivel 2 Suministro e instalación e 
iluminación 

 Q      246,916.00   Q      247,109.72  

170 

Suministro e Instalación de Unidad 
de Iluminación 120VAC con tubería 
PVC y cableado acorde a plano, 
incluye instalación y cola TSJ para 
conexión. (iluminación  piso) 

 Q           7,360.00   Q           7,360.00  

171 

Suministro e Instalación de Unidad 
de Iluminación 120VAC con tubería 
PVC y cableado acorde a plano, 
incluye instalación y cola TSJ para 
conexión. (Tiras LED) 

 Q         95,936.00   Q         95,936.00  

172 

Suministro e Instalación de Unidad 
de Iluminación 120VAC con tubería 
PVC y cableado acorde a plano, 
incluye instalación y cola TSJ para 

 Q         53,360.00   Q         53,553.72  
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conexión. (iluminación  Plaza) 

173 
Instalación de Sensor de Pared Tipo 
1 

 Q           5,400.00   Q           5,400.00  

174 Instalación de Sensor de Cielo   Q         20,340.00   Q         20,340.00  

175 
Alimentación 120VAC para fuentes 
con tubería EMT.  

 Q           5,200.00   Q           5,200.00  

176 

Suministro e Instalación de Unidad 
de Iluminación 120VAC con tubería 
PVC y cableado acorde a plano, 
incluye instalación y cola TSJ para 
conexión. (iluminación piso) 

 Q         15,640.00   Q         15,640.00  

177 

Suministro e Instalación de Unidad 
de Fuerza 120VAC con tubería PVC 
y cableado acorde a plano, incluye 
instalación. (Fuerza lobby, pasillo) 

 Q         43,680.00   Q         43,680.00  

 Nivel 3 Suministro e instalación e 
iluminación 

 Q         99,920.00   Q      100,727.20  

178 

Suministro e Instalación de Unidad 
de Iluminación 120VAC con tubería 
PVC y cableado acorde a plano, 
incluye instalación y cola TSJ para 
conexión. (iluminación piso) 

 Q         39,560.00   Q         40,367.20  

179 

Suministro e Instalación de Unidad 
de Iluminación 120VAC con tubería 
PVC y cableado acorde a plano, 
incluye instalación y cola TSJ para 
conexión. (Tiras LED) 

 Q         25,280.00   Q         25,280.00  

180 

Suministro e Instalación de Unidad 
de Fuerza 120VAC con tubería PVC 
y cableado acorde a plano, incluye 
instalación. (Fuerza lobby, pasillo) 

 Q         11,960.00   Q         11,960.00  

181 
Instalación de Sensor de Pared Tipo 
1 

 Q           5,400.00   Q           5,400.00  

182 Instalación de Sensor de Cielo   Q         13,560.00   Q         13,560.00  

183 
Alimentación 120VAC para fuentes 
con tubería EMT.  

 Q           4,160.00   Q           4,160.00  

 Nivel 4 y 5 Suministro e 
instalación e iluminación 

 Q         98,640.00   Q         98,706.92  
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184 

Suministro e Instalación de Unidad 
de Iluminación 120VAC con tubería 
PVC y cableado acorde a plano, 
incluye instalación y cola TSJ para 
conexión. (iluminación piso) 

 Q         39,560.00   Q         39,560.00  

185 

Suministro e Instalación de Unidad 
de Iluminación 120VAC con tubería 
PVC y cableado acorde a plano, 
incluye instalación y cola TSJ para 
conexión. (Tiras LED) 

 Q         17,280.00   Q         17,346.92  

186 

Suministro e Instalación de Unidad 
de Fuerza 120VAC con tubería PVC 
y cableado acorde a plano, incluye 
instalación. (Fuerza lobby, pasillo) 

 Q         11,960.00   Q         11,960.00  

187 
Instalación de Sensor de Pared Tipo 
1 

 Q           9,000.00   Q           9,000.00  

188 Instalación de Sensor de Cielo   Q         13,560.00   Q         13,560.00  

189 
Alimentación 120VAC para fuentes 
con tubería EMT.  

 Q           7,280.00   Q           7,280.00  

 Nivel 6 Suministro e instalación e 
iluminación 

 Q      107,020.00   Q      107,135.42  

190 

Suministro e Instalación de Unidad 
de Iluminación 120VAC con tubería 
PVC y cableado acorde a plano, 
incluye instalación y cola TSJ para 
conexión. (iluminación piso) 

 Q         34,040.00   Q         34,040.00  

191 

Suministro e Instalación de Unidad 
de Iluminación 120VAC con tubería 
PVC y cableado acorde a plano, 
incluye instalación y cola TSJ para 
conexión. (Tiras LED) 

 Q         17,920.00   Q         18,035.42  

192 

Suministro e Instalación de Unidad 
de Fuerza 120VAC con tubería PVC 
y cableado acorde a plano, incluye 
instalación. (Fuerza lobby, pasillo) 

 Q         12,880.00   Q         12,880.00  

193 
Instalación de Sensor de Pared Tipo 
1 

 Q           9,000.00   Q           9,000.00  

194 Instalación de Sensor de Cielo   Q         24,860.00   Q         24,860.00  

195 
Alimentación 120VAC para fuentes 
con tubería EMT.  

 Q           8,320.00   Q           8,320.00  

 Nivel 7 Suministro e instalación e 
iluminación 

 Q      103,340.00   Q      103,968.15  
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196 

Suministro e Instalación de Unidad 
de Iluminación 120VAC con tubería 
PVC y cableado acorde a plano, 
incluye instalación y cola TSJ para 
conexión. (iluminación piso) 

 Q         39,560.00   Q         39,560.00  

197 

Suministro e Instalación de Unidad 
de Iluminación 120VAC con tubería 
PVC y cableado acorde a plano, 
incluye instalación y cola TSJ para 
conexión. (Tiras LED) 

 Q         18,560.00   Q         19,188.15  

198 

Suministro e Instalación de Unidad 
de Fuerza 120VAC con tubería PVC 
y cableado acorde a plano, incluye 
instalación. (Fuerza lobby, pasillo) 

 Q         12,880.00   Q         12,880.00  

199 
Instalación de Sensor de Pared Tipo 
1 

 Q         16,200.00   Q         16,200.00  

200 Instalación de Sensor de Cielo   Q           6,780.00   Q           6,780.00  

201 
Alimentación 120VAC para fuentes 
con tubería EMT.  

 Q           9,360.00   Q           9,360.00  

 Nivel 8 Suministro e instalación e 
iluminación 

 Q         64,880.00   Q         65,469.01  

202 

Suministro e Instalación de Unidad 
de Iluminación 120VAC con tubería 
PVC y cableado acorde a plano, 
incluye instalación y cola TSJ para 
conexión. (iluminación piso) 

 Q         14,720.00   Q         14,720.00  

203 

Suministro e Instalación de Unidad 
de Iluminación 120VAC con tubería 
PVC y cableado acorde a plano, 
incluye instalación y cola TSJ para 
conexión. (Tiras LED) 

 Q         22,400.00   Q         22,989.01  

204 

Suministro e Instalación de Unidad 
de Fuerza 120VAC con tubería PVC 
y cableado acorde a plano, incluye 
instalación. (Fuerza lobby, pasillo) 

 Q           5,520.00   Q           5,520.00  

206 Instalación de Sensor de Cielo   Q         18,080.00   Q         18,080.00  

207 
Alimentación 120VAC para fuentes 
con tubería EMT.  

 Q           4,160.00   Q           4,160.00  

 Nivel 9 Suministro e instalación e 
iluminación 

 Q      108,200.00   Q      108,306.53  

208 

Suministro e Instalación de Unidad 
de Iluminación 120VAC con tubería 
PVC y cableado acorde a plano, 
incluye instalación y cola TSJ para 

 Q         36,766.02   Q         36,766.02  
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conexión. (iluminación piso) 

209 

Suministro e Instalación de Unidad 
de Iluminación 120VAC con tubería 
PVC y cableado acorde a plano, 
incluye instalación y cola TSJ para 
conexión. (Tiras LED) 

 Q         27,174.88   Q         27,281.41  

211 Instalación de Sensor de Cielo   Q         33,868.70   Q         33,868.70  

212 
Alimentación 120VAC para fuentes 
con tubería EMT.  

 Q         10,390.40   Q         10,390.40  

 Apto. 47MTS2 S/BALCÓN (40)  Q   1,771,200.00   Q   1,788,727.19  

213 

Suministro e Instalación de Unidad 
de Iluminación 120VAC con tubería 
PVC y cableado acorde a plano, 
incluye instalación y cola TSJ para 
conexión. (11 ojo de buey, 2 
Colgante,  1 pared) MATIX 
BLANCO 

 Q      504,000.00   Q      508,798.00  

214 

Suministro e Instalación de Unidad 
de Fuerza 120VAC con tubería PVC 
y cableado acorde a plano, incluye 
instalación.  MATIX BLANCO 

 Q      652,800.00   Q      658,067.00  

215 

Suministro e Instalación de Unidad 
de Fuerza 120VAC con tubería PVC 
y cableado acorde a plano, incluye 
instalación. MATIX BLANCO. + USB 

 Q      141,600.00   Q      149,835.00  

216 

Suministro e Instalación de Unidad 
de Fuerza 220VAC con tubería PVC 
y cableado acorde a plano, incluye 
instalación.  MATIX BLANCO 

 Q      290,400.00   Q      289,627.19  

217 

Suministro e instalación de Unidad 
de Especiales con tubería 3/4" PVC 
incluye enguiado No. 16. (Timbre, 2 
TV, 2 Teléfono, intercom) 

 Q      182,400.00   Q      182,400.00  

 Apto. 70MTS2 (66)  Q   3,930,960.00   Q   3,941,566.91  

228 

Suministro e Instalación de Unidad 
de Iluminación 120VAC con tubería 
PVC y cableado acorde a plano, 
incluye instalación y cola TSJ para 
conexión. (12 ojo de buey, 2 
Colgante,  1 pared) MATIX 
BLANCO 

 Q   1,247,400.00   Q   1,252,689.00  
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229 

Suministro e Instalación de Unidad 
de Fuerza 120VAC con tubería PVC 
y cableado acorde a plano, incluye 
instalación.  MATIX BLANCO 

 Q   1,413,720.00   Q   1,419,037.91  

230 

Suministro e Instalación de Unidad 
de Fuerza 120VAC con tubería PVC 
y cableado acorde a plano, incluye 
instalación. MATIX BLANCO. + USB 

 Q      389,400.00   Q      389,400.00  

231 

Suministro e Instalación de Unidad 
de Fuerza 220VAC con tubería PVC 
y cableado acorde a plano, incluye 
instalación.  MATIX BLANCO 

 Q      479,160.00   Q      479,160.00  

232 

Suministro e instalación de Unidad 
de Especiales con tubería 3/4" PVC 
incluye enguiado No. 16. (Timbre, 2 
TV, 2 Teléfono) 

 Q      401,280.00   Q      401,280.00  

 Equipos  Q   2,051,325.44   Q   2,051,509.37  

233 

TD- PRINCIPAL SQ-D Tablero I-
LINE Listado IP 1200A 42P, 3F - 
4H, N/S, 600VAC 14 Espacios,  
Interruptor electrónico I-Line, 1000A, 
3P, 35kA a 480/277V Ramales 
Interruptor termomagnético I-Line, 
400A, 3P, 25kA a 480/277V 
Interruptor termomagnético I-Line, 
200, 3P, 18kA a 480/277V Supresor 
de Transitorios p/ Tablero I-Line 
120/208V, 3F 4H 240KA 

 Q      192,000.00   Q      192,000.00  

234 

TD-SG PRINCIPAL SQ-D Tablero I-
LINE Listado UL, 400A 54P, 3F - 
4H, N/S, 600VAC 18 ESPACIOS, 
dimensiones 91H'' x 32W'' x 8.25D'' 
Interruptor termomagnético I-Line, 
200, 3P, 18kA a 480/277V Ramales 
Interruptor termomagnético I-Line, 
50A, 3P, 18kA a 480/277V 
Interruptor termomagnético I-Line, 
20A, 3P, 18kA a 480/277V 
Interruptor termomagnético I-Line, 
70A, 3P, 18kA a 480/277V 
Interruptor termomagnético I-Line, 
125A, 3P, 10kA a 240V Supresor de 
Transitorios 120/208V, 3F 4H 80KA 

 Q         85,126.32   Q         85,126.32  
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235 
TD-SÓTANOS FASE 2Centro de 
Carga QO, 3F, 4H, N/S, 
120/240V,42C 225A 

 Q         12,827.37   Q         13,011.30  

236 
TD-E1C, 1D, 2DCentro de Carga 
QO, 3F, 4H, N/S, 120/240V, 24C 
125A 

 Q         30,600.00   Q         30,600.00  

237 

ATS Transferencia Automática 
200Amp. ACE ELECTRIC 
controlador SMARTGEN, IP65, 
incluye ejercitamiento, control 
multivoltaje 8-24VDC 110-277VAC 

 Q         50,564.00   Q         50,564.00  

238 

GENERADOR motor CUMMINS, 
generador Stamford Abierta, con 
cargador de Baterías, silenciador 
industrial,  tanque sub-base, C96D6   
80KW. AGG hecha en UK.  

 Q      427,000.00   Q      427,000.00  

239 Brekaer con Caja de 3x50Amp.   Q           3,200.00   Q           3,200.00  

240 Brekaer con Caja de 3x20Amp.   Q           2,600.00   Q           2,600.00  

241 
TD- SG F1 -1/2Centro de Carga 
QO, 3F, 4H, N/S, 120/240V,42C 
225A 

 Q         24,749.47   Q         24,749.47  

242 

PMC -1 Panel de 59 Contadores 
120/208V barra 600 Amp, Breaker 
Principal 3x400 Amp 
3 Espacios para Contador Clase 
100 con protección 2x30 Amp 55 
Espacios para Contador Clase 100 
con protección 2x60 Amp Supresor 
de Transientes 80kA 

 Q      241,928.00   Q      241,928.00  

243 

PMC-2 Panel de 58 Contadores 
120/208V barra 600 Amp, Breaker 
Principal 3x400 Amp 
2 Espacios para Contador Clase 
100 con protección 2x30 Amp 56 
Espacios para Contador Clase 100 
con protección 2x60 Amp Supresor 
de Transientes 80kA 

 Q      241,930.28   Q      241,930.28  

244 
TD-LOBBY Centro de Carga QO, 
1F, 3H, N/S, 120/240V, 24C 125A 

 Q           4,800.00   Q           4,800.00  
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245 

TD-APTO 47M2 Centro de Carga 
QO, 1F, 3H, N/S, 120/240V, 24C 
125A      1 Interruptor 
termomagnético QO, 10kA, 
120/240V AC, 2P, 60A  /9 
Interruptor termomagnético QO, 
10kA, 120/240V AC, 1P, 20A   /2 
Interruptor termomagnético QO, 
10kA, 120/240V AC, 2P, 40A. /1 
Interruptor termomagnético QO, 
10kA, 120/240V AC, 2P, 30A 

 Q      272,000.00   Q      272,000.00  

246 

TD-APTO 70 M2 Centro de Carga 
QO, 1F, 3H, N/S, 120/240V, 24C 
125A Q. 1,037.19 Q. 1,037.19 1 
Interruptor termomagnético QO, 
10kA, 120/240V AC, 2P, 60A.  /10 
Interruptor termomagnético QO, 
10kA, 120/240V AC, 1P, 20A/   2 
Interruptor termomagnético QO, 
10kA, 120/240V AC, 2P, 40A/  1 
Interruptor termomagnético QO, 
10kA, 120/240V AC, 2P, 30A 

 Q      462,000.00   Q      462,000.00  

 Pararrayos y sistema de tierras  Q      273,640.00   Q      273,831.21  

247 

Suministro e instalación de Unidad 
de Iluminación incluye lámpara de 
navegación con tubería EMT, 
incluye detalle de cielos.  

 Q         80,000.00   Q         80,000.00  

248 

Suministro e instalación  de sistema 
de pararrayos, que incluye mástil de 
5mts, * Dispositivo protector 
INGESCO /ABB 6.3, Incluye bajante 
de pararrayos. Bajante con platina o 
thompson 28R según indicación 
UNE. Incluye ménsulas de cobre 
para soporteria.  

 Q      156,240.00   Q      156,431.21  

249 

Sistema de puesta a tierra tipo 
contra pesos para aterrizamiento de 
cableado. Con barra equipotencial y 
salida para tablero principal o tierra 
principal, incluye electrodos UL, 
tratamiento con cemento 
conductivo, soldaduras exotérmicas. 
Incluye puesta en servicio.  

 Q         37,400.00   Q         37,400.00  



211 

 
Anexo No. 5 Presupuesto y ejecución del proyecto 3. 

Ítem   Descripción  Presupuesto   Ejecución  
    Q 11,463,998.67   Q 11,589,392.62  

1 SÓTANO 01   

1.1 
ACOMETIDAS, EQUIPOS Y 
SISTEMAS PRINCIPALES. 

 Q   1,141,752.99   Q   1,205,691.16  

 1.1.1 

Acometida Principal 
Media Tensión. 
Entubado y enguiado de 
acometida EEGSA desde 
poste hasta Trafo 
500KVA. 

 Q      185,040.09   Q      194,638.09  

 1.1.2 

Acometida Principal Baja 
Tensión. Acometida 
desde Trafo 500KVA, 
hacia Interruptor 
Principal 1200Amp. 
ACB1 En Panel 
Switchboard. Entubado y 
cableado. 

 Q      124,510.17   Q      133,933.17  

 1.1.3 

Acometida Planta de 
Emergencia. Acometida 
de Planta de Emergencia 
125KVA, hacia ATS 
300Amp. A través de 
Interruptor Principal 
300Amp. CB3. Entubado 
y Cableado. 

 Q         
24,849.91  

 Q         
30,375.91  

 1.1.4 

Planta de Emergencia 
125KVA. Generador 
Eléctrico Stand-By 
capacidad de 125KVA, 
Voltaje de entrega 
120/208AC Trifásico. 

 Q      311,200.00   Q      330,182.00  

 1.1.5 

Acometidas Principales 
de Paneles Múltiples de 
Contadores. Acometida 
de Tablero Múltiple de 
Contadores (54 servicios 
monofásicos). Desde 
Interruptores Principal 
500 Amp. Y 600 Amp. 
CB4 y CB5 hacia 

 Q      224,152.82   Q      231,401.82  
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ubicación de PMC-1 y 
PMC-2. 

 1.1.6 

Panel Múltiple de 
Contadores. Suministro e 
instalación de Paneles 
PMC-1 y PMC-2. 

 Q      232,000.00   Q      241,589.00  

 1.1.7 

Transferencia 
Automática 300Amp. 
Transferencia 
Automática ATS 300 
Amperios, voltaje 
120/208VAC, para panel 
autosoportable. 

 Q         
40,000.00  

 Q         
43,571.17  

1.2 
CUARTO ELÉCTRICO, 
PROTECCIONES, EQUIPOS. 

 Q      275,986.22   Q      295,250.06  

 1.2.1 

Tablero De Distribución 
Principal. Tablero de 
distribución principal, con 
Interruptor Principal de 
1,200A, Interruptor 
Principal para Planta de 
Emergencia 300A  y 
espacio para ATS 300A 
(ítem 1.1.7). Y circuitos 
ramales. Los ramales 
son los siguientes: 

 Q      228,000.00   Q      244,283.84  

 1.2.1.1 
ACB 1 Interruptor 
Principal 1,200 Amperios 

 Q                       -     Q                       -    

 1.2.1.2 
ACB 1 Interruptor 
Principal 1,200 Amperios 

 Q                       -     Q                       -    

 1.2.1.3 
CB3 Interruptor principal 
300 Amperios, Servicios 
Generales (carga ATS) 

 Q                       -     Q                       -    

 1.2.1.4 
CB4 Interruptor principal 
500 Amperios, para 
panel de contadores. 

 Q                       -     Q                       -    

 1.2.1.5 
CB5 Interruptor principal 
600 Amperios, para 
panel de contadores. 

 Q                       -     Q                       -    
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 1.2.1.6 
CB5 Interruptor principal 
75 Amperios, Tablero 
Sótano 1 

 Q                       -     Q                       -    

 1.2.1.7 

CB6 Interruptores 
principales 75 Amperios, 
Tableros Sótano 2 y 
Sótano 3. 

 Q                       -     Q                       -    

 1.2.1.8 

CB7 Interruptor principal 
100 Amperios, Tablero 
Regulado Servicios 
Generales Especiales 

 Q                       -     Q                       -    

 1.2.1.9 

CB8 Interruptor principal 
100 Amperios, Tablero 
Servicios Generales 
Niveles 01-10. 

 Q                       -     Q                       -    

 1.2.1.10 
CB9 Interruptor principal 
100 Amperios, Tablero 
Recepción Nivel 1 

 Q                       -     Q                       -    

 1.2.1.11 

CB10 Interruptor 
principal 175 Amperios, 
Primario Trafo Seco 
75KVA  

 Q                       -     Q                       -    

 1.2.1.12 

CB14 Interruptor 
principal 50 Amperios, 
Cuarto de Máquinas Elev 
N10 

 Q                       -     Q                       -    

 1.2.1.13 

CB15 Interruptor 
principal 25 Amperios, 
Cuarto de Máquinas Elev 
S02. 

 Q                       -     Q                       -    

 1.2.1.14 

CB11 Interruptor 
principal 75 Amperios, 
Secundario Trafo Seco 
75KVA (principal ramal 
480VAC) 

 Q                       -     Q                       -    

 1.2.1.15 

CB12 Interruptor 
principal 50 Amperios, 
Sistema Contra 
Incendios (previsto) 

 Q                       -     Q                       -    

 1.2.1.16 

CB13 Interruptores 
principales 50 Amperios, 
Cuarto de Bombas S05 y 
Cuarto de Bombas N10. 

 Q                       -     Q                       -    

 1.2.1.17 CB16 Interruptor  Q                       -     Q                       -    
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principal 50 Amperios, 
Extractores. 

 1.2.2 

Transformador Seco 
75KVA. Transformador 
tipo Seco, capacidad 
75KVA Primario: 
208/120VAC, 
Secundario: 
480/277VAC.  

 Q         
47,986.22  

 Q         
50,966.22  

1.3 
INSTALACIONES ILUM Y 
FUERZA GENERALES SÓTANO 

 Q         
54,551.87  

 Q         
52,834.58  

 1.3.1 

Iluminación General 
Parqueo. Salida de 
iluminación 120VAC 
según posiciones 
indicadas, cableado y 
entubado, circuitos 1A. 

 Q         
16,907.16  

 Q         
16,381.16  

 1.3.2 

Iluminación Ducto 
Eléctrico, Cuarto 
Eléctrico y Bodegas. 
Salida de iluminación 
120VAC según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado, 
circuitos 1B. 

 Q           
4,383.34  

 Q           
3,685.34  

 1.3.3 

Iluminación Vestíbulo y 
Admón. Salida de 
iluminación 120VAC 
según posiciones 
indicadas, cableadas y 
entubadas, circuitos 1B. 

 Q           
3,757.15  

 Q           
3,499.15  

 1.3.4 

Unidades Interruptor + 
Tomacorriente 120VAC 
Sencillo, Bodegas. Salida 
para interruptor y 
tomacorriente sencillo 
120VAC 15amp. , 
circuitos 1A.  

 Q              
547.92  

 Q              
358.92  

 1.3.5 

Tomacorrientes 120VAC 
Servicios Generales, 
Ducto Eléctrico y 
Parqueos. Salida de 
fuerza 120VAC 
Polarizada, posición 

 Q           
8,019.14  

 Q           
7,972.85  
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indicada. Cableado y 
entubado, bajantes 
sobrepuestas, circuitos 
1C. 

 1.3.6 

Tomacorrientes 120VAC 
Vestíbulo y Admón. 
Salida de fuerza 120VAC 
Polarizada, posición 
indicada. Cableado y 
entubado, bajantes 
empotradas en tabla 
yeso, circuitos 1C y 1D. 

 Q         
12,830.63  

 Q         
12,830.63  

 1.3.7 

Tomacorrientes 
Regulados 120VAC 
Cámaras de Seguridad. 
Salida de fuerza 120VAC 
Polarizada, posición 
indicada. Cableado y 
entubado, bajantes 
empotradas en tabla 
yeso, circuitos 4A. 

 Q           
8,106.53  

 Q           
8,106.53  

1.4 INSTALACIONES DUCTO ELÉCTRICO Y DUCTOS CENTRALES 

 1.4.1 

Acometidas Principales 
Ducto Eléctrico. 
Acometidas para todos 
los tableros para Sótanos 
y Niveles. 

 Q                       -     Q                       -     

 1.4.1.1 

T-S1-1 Tablero Sótano 
01. Circuito alimentador 
desde Tablero de 
Distribución Principal, 
hasta T-S1-1. Entubado, 
Cableado y Tablero. 

 Q           
9,905.58  

 Q           
9,905.58  

 

 1.4.1.2 

T-S1-3 Tablero 
Extractores. Circuito 
alimentador desde 
Tablero de Distribución 
Principal, hasta T-S1-3. 
Entubado, Cableado y 
Tablero. 

 Q           
6,979.58  

 Q           
6,979.58  
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 1.4.1.3 

T-S1-2 Tablero Servicios 
Generales Nivel 01-10. 
Circuito alimentador 
desde Tablero de 
Distribución Principal, 
hasta T-S1-2. Entubado, 
Cableado y Tablero. 

 Q         
10,329.32  

 Q         
10,329.32  

 

 1.4.1.4 

T-S1-4 Tablero Regulado 
Servicios Especiales. 
Circuito alimentador 
desde Tablero de 
Distribución Principal, 
hasta T-S1-4. Entubado, 
Cableado y Tablero. 

 Q         
11,388.38  

 Q         
11,388.38  

 

 1.4.1.5 

T-S2-5 Tablero Sótano 
02 y Sótano 3. Circuito 
alimentador desde 
Tablero de Distribución 
Principal, hasta T-S2-5. 
Entubado, Cableado y 
Tablero. 

 Q           
8,566.43  

 Q           
8,566.43  

 

 1.4.1.6 

T-S2-6 Tablero Cuarto 
de Máquinas Elevadores 
Sótano 02. Circuito 
alimentador desde 
Tablero de Distribución 
Principal, hasta T-S2-6. 
Entubado, Cableado y 
Tablero. 

 Q         
16,043.95  

 Q         
16,979.27  

 

 1.4.1.7 

T-S4-7 Tablero Sótano 
04 y Sótano 05. Circuito 
alimentador desde 
Tablero de Distribución 
Principal, hasta T-S02. 
Entubado, Cableado y 
Tablero. 

 Q           
8,523.37  

 Q           
8,523.37  

 

 1.4.1.8 

T-S5-8 Tablero Cuarto 
de Bombas S05. Circuito 
alimentador desde 
Tablero de Distribución 
Principal en S01, hasta 
T-S5-8. Entubado, 
Cableado y Tablero. 

 Q         
11,527.95  

 Q         
11,527.95  
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 1.4.1.9 

T-N1-1 Tablero de 
Recepción. Circuito 
alimentador desde 
Tablero de Distribución 
Principal, hasta ubicación 
de T-N1-1. Entubado, 
Cableado y Tablero. 

 Q           
9,483.71  

 Q           
9,483.71  

 

 1.4.1.10 

T-N1-2 Tablero de 
Lavandería. Circuito 
alimentador desde 
Tablero Múltiple de 
Contadores TMC-1, 
hasta T-N1-2. Entubado, 
Cableado y Tablero. 

 Q         
12,898.22  

 Q         
12,898.22  

 

 1.4.1.11 

T-N1-3 Tablero Salón 
Usos Múltiples. Circuito 
alimentador desde 
Tablero Mult. De 
Contadores TMC-1, 
hasta T-N1-3. Entubado, 
Cableado y Tablero. 

 Q         
48,961.41  

 Q         
48,961.41  

 

 1.4.1.12 

T-N1-4 Tablero de 
Gimnasio. Circuito 
alimentador desde 
Tablero Mult. De 
Contadores TMC-1, 
hasta T-N1-4. Entubado, 
Cableado y Tablero. 

 Q         
48,961.41  

 Q         
48,961.41  

 

 1.4.1.13 

T-N1-5 Tablero Local. 
Circuito alimentador 
desde Tablero Mult. De 
Contadores TMC-1, 
hasta T-N1-5. Entubado, 
Cableado y Tablero. 

 Q         
13,486.37  

 Q         
13,486.37  

 

 1.4.1.14 

T-n2-n Tableros 
Apartamentos. Circuito 
alimentador desde 
Tablero Múltiple de 
Contadores, hacia 
posiciones en Nivel 02, 
de los tableros T-A2-1, T-
B2-2, T-C2-3, T-T2-4, T-
S2-5, T-F2-6, T-G2-7, T-
H2-8, T-Y2-9, T-W2-10 y 

 Q      338,353.79   Q      338,353.79   
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T-X2-11. Cableado, 
canaleta y entubado. 
Incluye Tablero tipo 
Centro de Carga.  

 1.4.1.15 

T-n3-n Tableros 
Apartamentos. Circuito 
alimentador desde 
Tablero Múltiple de 
Contadores, hacia 
posiciones en Nivel 03, 
de los tableros T-A3-1, T-
B3-2, T-C3-3, T-T3-4, T-
S3-5, T-F3-6, T-G3-7, T-
H3-8, T-Y3-9, T-X3-10 y 
T-W3-11. Cableado, 
canaleta y entubado. 
Incluye Tablero tipo 
Centro de Carga.  

 Q      338,353.79   Q      338,353.79   

 1.4.1.16 

T-n4-n Tableros 
Apartamentos. Circuito 
alimentador desde 
Tablero Múltiple de 
Contadores, hacia 
posiciones en Nivel 04, 
de los tableros T-A4-1, T-
B4-2, T-C4-3, T-D4-4, T-
E4-5, T-F4-6, T-G4-7, T-
H4-8, T-I4-9, T-J4-10. 
Cableado, canaleta y 
entubado. Incluye 
Tablero tipo Centro de 
Carga.  

 Q      307,594.35   Q      307,594.35   

 1.4.1.17 

T-n5-n Tableros 
Apartamentos. Circuito 
alimentador desde 
Tablero Múltiple de 
Contadores, hacia 
posiciones en Nivel 05, 
de los tableros T-A5-1, T-
B5-2, TC5-3, T-D5-4, T-

 Q      307,594.35   Q      307,594.35   



219 

 
E5-5, T-F5-6, T-G5-7, T-
H5-8, T-I5-9, T-J5-10. 
Cableado, canaleta y 
entubado. Incluye 
Tablero tipo Centro de 
Carga.  

 1.4.1.18 

T-n6-n Tableros 
Apartamentos. Circuito 
alimentador desde 
Tablero Múltiple de 
Contadores, hacia 
posiciones en Nivel 06, 
de los tableros T-A6-1, T-
B6-2, T-C6-3, T-T6-4, T-
S6-5, T-F6-6, T-G6-7, T-
H6-8, T-Y3-9, T-X3-10 y 
T-W3-11. Cableado, 
canaleta y entubado. 
Incluye Tablero tipo 
Centro de Carga.  

 Q      338,353.79   Q      338,353.79   

 1.4.1.19 

T-n7-n Tableros 
Apartamentos. Circuito 
alimentador desde 
Tablero Múltiple de 
Contadores, hacia 
posiciones en Nivel 07, 
de los tableros T-Q7-1, 
T-U7-2, T-C7-3, T-T7-4, 
T-S7-5, T-V7-6, T-P7-7, 
T-H7-8, T-Y7-9, T-X7-10, 
T-W7-11, T-R7-12. 
Cableado, canaleta y 
entubado. Incluye 
Tablero tipo Centro de 
Carga.  

 Q      369,113.22   Q      369,113.22   

 1.4.1.20 

T-n8-n Tableros 
Apartamentos. Circuito 
alimentador desde 
Tablero Múltiple de 
Contadores, hacia 
posiciones en Nivel 08, 
de los tableros T-A8-1, T-
B8-2, T-C8-3, T-D8-4, T-

 Q      276,834.92   Q      276,834.92   
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EJ8-5, T-F8-6, T-G8-7, 
T-H8-8, T-I8-9. 
Cableado, canaleta y 
entubado. Incluye 
Tablero tipo Centro de 
Carga.  

 1.4.1.21 

T-n9-n Tableros 
Apartamentos. Circuito 
alimentador desde 
Tablero Múltiple de 
Contadores, hacia 
posiciones en Nivel 09, 
de los tableros T-A9-1, T-
B9-2, T-C9-3, T-D9-4, T-
E9-5, T-F9-6, T-G9-7, T-
H9-8, T-I9-9, T-J9-10. 
Cableado, canaleta y 
entubado. Incluye 
Tablero tipo Centro de 
Carga.  

 Q      307,594.35   Q      307,594.35   

 1.4.1.22 

T-n10-n Tableros 
Apartamentos. Circuito 
alimentador desde 
Tablero Múltiple de 
Contadores, hacia 
posiciones en Nivel 10, 
de los tableros T-K10-1, 
T-C10-2, T-D10-3, T-
E10-4, T-M10-5, T-H10-
6, T-I10-7, T-J10-8. 
Cableado, canaleta y 
entubado. Incluye 
Tablero tipo Centro de 
Carga.  

 Q      246,075.48   Q      246,075.48   

 1.4.1.23 

T-N10-09 Tablero 
Maquinas Elevadores. 
Circuito alimentador 
desde Tablero de 
Distribución Principal, 
hacia posición indicada. 
Cableado y Entubado.  

 Q         
15,812.27  

 Q         
15,812.27  
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 1.4.1.24 

T-N10-10 Tablero 
Bombas 2. Circuito 
alimentador desde 
Tablero de Distribución 
Principal, hacia posición 
indicada. Cableado y 
Entubado.  

 Q           
9,760.97  

 Q           
9,760.97  

 

 1.4.2 

Instalaciones Iluminación 
y Fuerza Generales 
Ducto Eléctrico, Ductos 
Elevadores. Salidas de 
iluminación y fuerza para 
Ducto Eléctrico, 
Vestíbulos por nivel. 

 Q                       -     Q                       -     

 1.4.2.1 

Iluminación Ducto de 
Gradas N10-S05. Salida 
de iluminación 120VAC 
según posiciones 
indicadas, cableado y 
entubado, circuitos 2Y, 
T-S1-2. 

 Q           
7,506.75  

 Q           
7,506.75  

 

 1.4.2.2 

Sensor de Movimiento. 
Sensor de movimiento 
120VAC para gobernar 
lámparas de ducto de 
gradas, incluye 
instalación. 

 Q      203,700.71   Q      203,700.71   

 1.4.2.3 

Iluminación Ducto de 
Gradas 2 S01-S05. 
Salida de iluminación 
120VAC según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado, 
circuitos 2A, T-S1-2. 

 Q           
1,876.69  

 Q           
1,876.69  

 

 1.4.2.4 

Sensor de Movimiento. 
Sensor de movimiento 
120VAC para gobernar 
lámparas de ducto de 
gradas, incluye 
instalación. 

 Q         
50,925.18  

 Q         
50,925.18  

 



222 

 

 1.4.2.5 

Iluminación Ducto 
Elevador N01-S02. 
Salida de iluminación 
120VAC según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado, 
incluye plafonera, 
circuitos XX. T-S2-6.(NO 
INCLUYE LÁMPARA) 

 Q           
1,788.98  

 Q           
1,788.98  

 

 1.4.2.6 

Tomacorrientes 120VAC 
Ducto Elevador N01-S02. 
Salida de fuerza 120VAC 
Polarizada, posición 
indicada. Cableado y 
entubado, bajantes 
empotradas en tabla 
yeso, circuitos XX. T-S2-
6. 

 Q           
1,882.35  

 Q           
1,882.35  

 

 1.4.2.7 

Iluminación Ducto 
Elevador Mitsubishi N10-
S05. Salida de 
iluminación 120VAC 
según posiciones 
indicadas, cableado y 
entubado, circuitos 9A, 
9B, 9C y 9D. T-N10-
9.(NO INCLUYE 
LÁMPARA) 

 Q           
8,944.91  

 Q           
8,944.91  

 

 1.4.2.8 

Tomacorrientes 120VAC 
Ducto Elevador 
Mitsubishi N10-S05. 
Salida de fuerza 120VAC 
Polarizada, posición 
indicada. Cableado y 
entubado, circuitos 9A, 
9B, 9C y 9D. T-N10-9. 

 Q           
9,411.73  

 Q           
9,411.73  

 

 1.4.2.9 

Iluminación Áreas 
Comunes y Ducto 
Eléctrico N2-N10. Salida 
de iluminación 120VAC 
en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado en 
cada nivel. 

 Q         
41,509.68  

 Q         
41,509.68  
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 1.4.2.10 

Tomacorrientes 120VAC 
Áreas Comunes y Ducto 
Eléctrico N2-N10. Salida 
de fuerza 120VAC 
Polarizada, posición 
indicada. Cableado y 
entubado, altura 
indicada, por nivel. 

 Q         
43,512.73  

 Q         
43,512.73  

 

 1.4.2.11 

Tomacorrientes 120VAC 
Regulados Cámaras N1-
N10. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado, 
altura indicada, por nivel. 

 Q         
33,451.55  

 Q         
33,451.55  

 

1.6 
INSTALACIONES ESPECIALES 
DUCTO CENTRAL 

 Q      208,943.80   Q      216,648.50   

 1.6.1 

Acometida Principal 
Datos. Ducto Seco para 
acometida de datos, ruta 
en plano IES-XXX. 
Desde calle hacia 
Ubicación de Tableros 
Telefonía. 

 Q         
60,058.07  

 Q         
61,210.77  

 

 1.6.2 

T-S1-X y T-S1-X. Ducto 
Seco para acometida de 
Tableros previstos. 
Desde caja de registro 
en cuarto eléctrico en 
TCM-2 hasta posición 
prevista. 

 Q           
1,526.50  

 Q           
1,526.50  

 

 1.6.3 

Cámaras de Seguridad 
S01-S05. Salidas para 
cámaras de seguridad, 
entubado y enguiado, en 
Ducto Central de Datos 
hacia Admón. 

 Q         
12,703.00  

 Q         
12,703.00  

 

 1.6.4 

Acometidas Secundaria 
de Datos N1-N10. 
Canaleta central para 
datos, incluyendo niveles 
desde el 01 hasta el 10, 
por pasillos hasta Cajas 
de Registro en cada 

 Q      122,263.18   Q      126,850.18   
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Apto. 

 1.6.5 

Cámaras de Seguridad 
N1-N10. Salidas para 
cámaras de seguridad, 
entubado y enguiado 
hacia Acometida 
Secundaria. 

 Q         
12,393.05  

 Q         
14,358.05  

 

2 SÓTANO 02   Q                       -     

2.1 
INSTALACIONES ILUM Y 
FUERZA GENERALES SÓTANO 

 Q         
43,830.23  

 Q         
42,233.00  

 

 2.1.1 

Iluminación General 
Parqueo. Salida de 
iluminación 120VAC 
según posiciones 
indicadas, cableado y 
entubado, circuitos 5A. 

 Q         
16,280.97  

 Q         
15,691.47  

 

 2.1.2 

Iluminación Ducto 
Eléctrico y Bodegas. 
Salida de iluminación 
120VAC según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado, 
circuitos 5A. 

 Q           
5,009.53  

 Q           
4,311.53  

 

 2.1.3 

Iluminación Vestíbulo, 
Servicios Sanitarios. 
Salida de iluminación 
120VAC según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado, 
circuitos 5B. 

 Q           
4,383.34  

 Q           
4,073.61  

 

 2.1.4 

Unidades Interruptor + 
Tomacorriente 120VAC 
Sencillo, Bodegas. Salida 
para interruptor y 
tomacorriente sencillo 
120VAC 15amp. , 
circuitos 5A.  

 Q              
730.56  

 Q              
730.56  
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 2.1.5 

Tomacorrientes 120VAC 
Servicios Generales, 
Ducto Eléctrico y 
Parqueos. Salida de 
fuerza 120VAC 
Polarizada, posición 
indicada. Cableado y 
entubado empotrado, 
bajantes sobrepuestas, 
circuitos 5E y 5D. 

 Q           
8,019.14  

 Q           
8,019.14  

 

 2.1.6 

Tomacorrientes 120VAC 
Vestíbulo, Servicios 
Sanitarios. Salida de 
fuerza 120VAC 
Polarizada, posición 
indicada. Cableado y 
entubado empotrado, 
bajantes sobrepuestas, 
circuitos 5D. 

 Q           
8,019.14  

 Q           
8,019.14  

 

 2.1.7 

Alimentación Extractores 
S.S. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
1,387.55  

 Q           
1,387.55  

 

3 SÓTANO 03   Q                       -     

3.1 
INSTALACIONES ILUM Y 
FUERZA GENERALES SÓTANO 

 Q         
37,356.45  

 Q         
38,471.71  

 

 3.1.1 

Iluminación General 
Parqueo. Salida de 
iluminación 120VAC 
según posiciones 
indicadas, cableado y 
entubado, circuitos 5F. 

 Q         
16,280.97  

 Q         
16,637.87  

 

 3.1.2 

Iluminación Ducto 
Eléctrico y Bodegas. 
Salida de iluminación 
120VAC según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado, 
circuitos 5F y 5G. 

 Q           
5,635.72  

 Q           
5,871.72  
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 3.1.3 

Iluminación Vestíbulo. 
Salida de iluminación 
120VAC según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado, 
circuitos 5G. 

 Q           
1,878.57  

 Q           
1,926.07  

 

 3.1.4 

Unidades Interruptor + 
Tomacorriente 120VAC 
Sencillo, Bodegas. Salida 
para interruptor y 
tomacorriente sencillo 
120VAC 15amp. , 
circuitos 5F y 5G.  

 Q              
730.56  

 Q              
700.96  

 

 3.1.5 

Tomacorrientes 120VAC 
Servicios Generales, 
Ducto Eléctrico y 
Parqueos. Salida de 
fuerza 120VAC 
Polarizada, posición 
indicada. Cableado y 
entubado empotrado, 
bajantes sobrepuestas, 
circuitos 5H, 5J. 

 Q           
8,019.14  

 Q           
8,288.94  

 

 3.1.6 

Tomacorrientes 120VAC 
Vestíbulo. Salida de 
fuerza 120VAC 
Polarizada, posición 
indicada. Cableado y 
entubado empotrado, 
bajantes sobrepuestas, 
circuitos 5H. 

 Q           
4,811.49  

 Q           
5,046.15  

 

4 SÓTANO 04   Q                       -     

4.1 
INSTALACIONES ILUM Y 
FUERZA GENERALES SÓTANO 

 Q         
37,904.36  

 Q         
38,843.99  

 

 4.1.1 

Iluminación General 
Parqueo. Salida de 
iluminación 120VAC 
según posiciones 
indicadas, cableado y 
entubado, circuitos 7A. 

 Q         
16,280.97  

 Q         
16,678.97  

 

 4.1.2 

Iluminación Ducto 
Eléctrico y Bodegas. 
Salida de iluminación 
120VAC según 

 Q           
5,635.72  

 Q           
5,903.72  
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posiciones indicadas, 
cableado y entubado, 
circuitos 7A y 7B. 

 4.1.3 

Iluminación Vestíbulo. 
Salida de iluminación 
120VAC según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado, 
circuitos 7B. 

 Q           
1,878.57  

 Q           
2,132.57  

 

 4.1.4 

Unidades Interruptor + 
Tomacorriente 120VAC 
Sencillo, Bodegas. Salida 
para interruptor y 
tomacorriente sencillo 
120VAC 15amp. , 
circuitos 7A y 7B.  

 Q           
1,278.47  

 Q           
1,298.10  

 

 4.1.5 

Tomacorrientes 120VAC 
Servicios Generales, 
Ducto Eléctrico y 
Parqueos. Salida de 
fuerza 120VAC 
Polarizada, posición 
indicada. Cableado y 
entubado empotrado, 
bajantes sobrepuestas, 
circuitos 7C y 7D. 

 Q           
8,019.14  

 Q           
8,019.14  

 

 4.1.6 

Tomacorrientes 120VAC 
Vestíbulo. Salida de 
fuerza 120VAC 
Polarizada, posición 
indicada. Cableado y 
entubado empotrado, 
bajantes sobrepuestas, 
circuitos 7C. 

 Q           
4,811.49  

 Q           
4,811.49  

 

5 SÓTANO 05   Q                       -     

5.1 
EQUIPOS, ALIMENTADORES Y 
SISTEMA DE ATERRAMIENTO 

 Q         
77,882.83  

 Q         
84,864.17  

 

 5.1.1 

Ducto Seco Bomba de 
Pozo. Ducto seco desde 
Cuarto de Bombas, hasta 
ubicación Bomba de 
Pozo. 

 Q           
3,376.46  

 Q           
6,630.46  

 



228 

 

 5.1.2 

Ducto Seco Bomba de 
Pozo. Ducto seco desde 
Cisterna, hacia Cuarto de 
Bombas. 

 Q           
1,375.61  

 Q           
1,944.61  

 

 5.1.3 

Ducto Seco Cuarto de 
Bombas. Ducto seco 
desde Tablero de 
arrancadores hacia 
admón. 

 Q           
1,529.33  

 Q           
2,227.33  

 

 5.1.4 

Sistema de Aterramiento. 
Red de Tierras sótano 
05, según plano IE-XX. 
Ohmiaje bajo norma, 
pozos de tratamiento y 
cajas de registro para 
electrodos, según 
ubicaciones solicitadas. 

 Q         
71,601.43  

 Q         
74,061.77  

 

5.2 
INSTALACIONES ILUM Y 
FUERZA GENERALES SÓTANO 

 Q         
32,973.11  

 Q         
33,829.09  

 

 5.2.1 

Iluminación General 
Parqueo. Salida de 
iluminación 120VAC 
según posiciones 
indicadas, cableado y 
entubado, circuitos 7E. 

 Q         
12,523.82  

 Q         
12,523.82  

 

 5.2.2 

Iluminación Ducto 
Eléctrico y Bodegas. 
Salida de iluminación 
120VAC según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado, 
circuitos 7E y 7F. 

 Q           
5,009.53  

 Q           
5,009.53  

 

 5.2.3 

Iluminación Vestíbulo. 
Salida de iluminación 
120VAC según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado, 
circuitos 7F. 

 Q           
1,878.57  

 Q           
2,734.55  

 

 5.2.4 

Unidades Interruptor + 
Tomacorriente 120VAC 
Sencillo, Bodegas. Salida 
para interruptor y 
tomacorriente sencillo 
120VAC 15amp. , 

 Q              
730.56  

 Q              
730.56  
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circuitos 7E y 7F.  

 5.2.5 

Tomacorrientes 120VAC 
Servicios Generales, 
Ducto Eléctrico y 
Parqueos. Salida de 
fuerza 120VAC 
Polarizada, posición 
indicada. Cableado y 
entubado empotrado, 
bajantes sobrepuestas, 
circuitos 7G y 7H. 

 Q           
8,019.14  

 Q           
8,019.14  

 

 5.2.6 

Tomacorrientes 120VAC 
Vestíbulo. Salida de 
fuerza 120VAC 
Polarizada, posición 
indicada. Cableado y 
entubado empotrado, 
bajantes sobrepuestas, 
circuitos 7G. 

 Q           
4,811.49  

 Q           
4,811.49  

 

101 NIVEL 01   Q                       -     

101.2 
INSTALACIONES ILUM Y 
FUERZA GENERALES NIVEL 01 

 Q      116,592.65   Q      117,267.60   

 101.2.1 

Iluminación Recepción, 
Áreas Comunes, Ducto 
Eléctrico. Salida de 
iluminación 120VAC 
según posiciones 
indicadas, cableado y 
entubado, circuitos 1A, 
1B, 1C. 

 Q         
16,220.16  

 Q         
16,220.16  

 

 101.2.2 

Iluminación Bussines 
Center. Salida de 
iluminación 120VAC 
según posiciones 
indicadas, cableado y 
entubado sobrepuesto 
en losa, circuitos 1A. 

 Q           
4,055.04  

 Q           
4,055.04  

 

 101.2.3 

Iluminación General 
Parqueo. Salida de 
iluminación 120VAC 
según posiciones 

 Q           
3,665.56  

 Q           
3,665.56  
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indicadas, cableado y 
entubado empotrado en 
losa, circuitos 1F. 

 101.2.4 

Iluminación Área 
Jardines. Salida de 
iluminación 120VAC 
según posiciones 
indicadas, cableado y 
entubado subterráneo y 
empotrado en pared, 
circuitos 2A, hacia T-S1-
2. 

 Q         
11,297.65  

 Q         
11,972.60  

 

 101.2.5 

Iluminación Lavandería. 
Salida de iluminación 
120VAC según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa, 
circuitos 2A. 

 Q           
2,534.40  

 Q           
2,534.40  

 

 101.2.6 

Iluminación Salón de 
Usos Múltiples. Salida de 
iluminación 120VAC 
según posiciones 
indicadas, cableado y 
entubado sobrepuesto 
en losa, circuitos 3A. 

 Q           
5,575.68  

 Q           
5,575.68  

 

 101.2.7 

Iluminación Gimnasio. 
Salida de iluminación 
120VAC según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa, 
circuitos 4A. 

 Q           
2,027.52  

 Q           
2,027.52  

 

 101.2.8 

Iluminación Local. Salida 
de iluminación 120VAC 
según posiciones 
indicadas, cableado y 
entubado empotrado en 
losa, circuitos 5A, 5B, 5C 
y 5D. 

 Q         
20,275.20  

 Q         
20,275.20  
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 101.2.9 

Tomacorrientes 120VAC 
Áreas Comunes, Ducto 
Eléctrico. Salida de 
fuerza 120VAC 
Polarizada, posición 
indicada. Cableado y 
entubado. 

 Q         
19,601.84  

 Q         
19,601.84  

 

 101.2.10 

Alimentación Extractores 
S.S. Áreas Comunes. 
Salida de alimentación 
120VAC polarizada, 
posición indicada. 
Cableado, entubado 
sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
1,704.51  

 Q           
1,704.51  

 

 101.2.11 

Tomacorrientes 120VAC 
Bussines Center. Salida 
de fuerza 120VAC 
Polarizada, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
circuitos 1A. 

 Q           
8,522.54  

 Q           
8,522.54  

 

 101.2.12 

Tomacorrientes 120VAC 
Lavandería. Salida de 
fuerza 120VAC 
Polarizada, posición 
indicada. Cableado y 
entubado empotrado, 
bajantes sobrepuestas, 
circuitos 2B. 

 Q           
3,409.02  

 Q           
3,409.02  

 

 101.2.13 

Tomacorrientes 120VAC 
Salón de Usos Múltiples. 
Salida de fuerza 120VAC 
Polarizada, posición 
indicada. Cableado y 
entubado empotrado, 
bajantes empotradas en 
tabla yeso, circuitos 3B. 

 Q           
4,261.27  

 Q           
4,261.27  

 

 101.2.14 

Tomacorrientes 120VAC 
Gimnasio. Salida de 
fuerza 120VAC 
Polarizada, posición 
indicada. Cableado y 

 Q           
3,409.02  

 Q           
3,409.02  
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entubado empotrado, 
bajantes empotradas en 
tabla yeso, circuitos 4B. 

 101.2.15 

Tomacorrientes 120VAC 
Local. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
empotrado, bajantes 
empotradas en tabla 
yeso, circuitos 5E. 

 Q           
9,374.80  

 Q           
9,374.80  

 

 101.2.16 

Alimentación Extractores 
S.S. Local. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q              
658.45  

 Q              
658.45  

 

101.3 INSTALACIONES ESPECIALES 
 Q           
3,477.35  

 Q           
3,465.40  

 

 101.3.1 
Salida de Especiales N1. 
Entubado y enguiado 
desde canaleta principal. 

 Q           
3,477.35  

 Q           
3,465.40  

 

102 NIVEL 02   Q                       -     

102.1 
INSTALACIONES ILUM Y 
FUERZA APARTAMENTOS 

 Q      220,709.59   Q      222,823.75   

 102.1.1 

Iluminación Cielo Apto. 
A. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
7,109.68  

 Q           
7,109.68  

 

 102.1.2 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. A. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada. 

 Q         
12,002.99  

 Q         
13,271.99  
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 102.1.3 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. A. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
3,758.74  

 Q           
4,603.90  

 

 102.1.4 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto A. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
1,316.89  

 Q           
1,316.89  

 

 102.1.5 

Iluminación Cielo Apto. B 
Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
5,170.67  

 Q           
5,170.67  

 

 102.1.6 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. B. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada. 

 Q         
11,371.26  

 Q         
11,371.26  

 

 102.1.7 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. B. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
3,758.74  

 Q           
3,758.74  

 

 102.1.8 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto B. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
1,316.89  

 Q           
1,316.89  
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 102.1.9 

Iluminación Cielo Apto. 
C1. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
3,878.00  

 Q           
3,878.00  

 

 102.1.10 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. C1. Salida de 
fuerza 120VAC 
Polarizada, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
6,949.10  

 Q           
6,949.10  

 

 102.1.11 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. C1. Salida de 
fuerza 240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
3,758.74  

 Q           
3,758.74  

 

 102.1.12 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto C1. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
1,316.89  

 Q           
1,316.89  

 

 102.1.13 

Iluminación Cielo Apto. 
T. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
5,170.67  

 Q           
5,170.67  

 

 102.1.14 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. T. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada. 

 Q         
11,371.26  

 Q         
11,371.26  
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 102.1.15 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. T. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
3,758.74  

 Q           
3,758.74  

 

 102.1.16 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto T. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
1,316.89  

 Q           
1,316.89  

 

 102.1.17 

Iluminación Cielo Apto. 
S. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
4,524.34  

 Q           
4,524.34  

 

 102.1.18 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. S. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada.  

 Q           
9,476.05  

 Q           
9,476.05  

 

 102.1.19 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. S. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
3,758.74  

 Q           
3,758.74  

 

 102.1.20 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto S. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
1,316.89  

 Q           
1,316.89  
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 102.1.21 

Iluminación Cielo Apto. 
F. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
7,109.68  

 Q           
7,109.68  

 

 102.1.22 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. F. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada.  

 Q         
12,002.99  

 Q         
12,002.99  

 

 102.1.23 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. F. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
3,758.74  

 Q           
3,758.74  

 

 102.1.24 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto F. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
1,316.89  

 Q           
1,316.89  

 

 102.1.25 

Iluminación Cielo Apto. 
G. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
5,170.67  

 Q           
5,170.67  

 

 102.1.26 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. G. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada.  

 Q         
11,371.26  

 Q         
11,371.26  
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 102.1.27 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. G. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
3,758.74  

 Q           
3,758.74  

 

 102.1.28 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto G. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
1,316.89  

 Q           
1,316.89  

 

 102.1.29 

Iluminación Cielo Apto. 
H1. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
5,170.67  

 Q           
5,170.67  

 

 102.1.30 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. H1. Salida de 
fuerza 120VAC 
Polarizada, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada.  

 Q           
8,212.57  

 Q           
8,212.57  

 

 102.1.31 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. H1. Salida de 
fuerza 240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
3,758.74  

 Q           
3,758.74  

 

 102.1.32 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto H1. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
1,316.89  

 Q           
1,316.89  
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 102.1.33 

Iluminación Cielo Apto. 
Y. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
5,170.67  

 Q           
5,170.67  

 

 102.1.34 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. Y. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada.  

 Q         
11,371.26  

 Q         
11,371.26  

 

 102.1.35 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. Y. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
3,758.74  

 Q           
3,758.74  

 

 102.1.36 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto Y. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
1,316.89  

 Q           
1,316.89  

 

 102.1.37 

Iluminación Cielo Apto. 
X. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
4,524.34  

 Q           
4,524.34  

 

 102.1.38 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. X. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada.  

 Q           
9,476.05  

 Q           
9,476.05  
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 102.1.39 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. X. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
3,758.74  

 Q           
3,758.74  

 

 102.1.40 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto X. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
1,316.89  

 Q           
1,316.89  

 

 102.1.41 

Iluminación Cielo Apto. 
W. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
3,878.00  

 Q           
3,878.00  

 

 102.1.42 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. W. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada.  

 Q           
5,053.89  

 Q           
5,053.89  

 

 102.1.43 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. W. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
3,758.74  

 Q           
3,758.74  

 

 102.1.44 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto W. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q              
658.45  

 Q              
658.45  

 

102.2 
INSTALACIONES ESPECIALES 
APARTAMENTOS 

 Q         
33,374.88  

 Q         
33,260.23  
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 102.2.1 

Salida de Especiales 
Apto. A. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
3,926.46  

 Q           
3,926.46  

 

 102.2.2 

Salida de Especiales 
Apto. B. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
3,272.05  

 Q           
3,272.05  

 

 102.2.3 

Salida de Especiales 
Apto. C1. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
1,963.23  

 Q           
1,963.23  

 

 102.2.4 

Salida de Especiales 
Apto. T. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
3,272.05  

 Q           
3,272.05  

 

 102.2.5 

Salida de Especiales 
Apto. S. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
3,272.05  

 Q           
3,272.05  

 

 102.2.6 

Salida de Especiales 
Apto. F. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
3,926.46  

 Q           
3,926.46  

 

 102.2.7 

Salida de Especiales 
Apto. G. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
3,272.05  

 Q           
3,272.05  

 

 102.2.8 

Salida de Especiales 
Apto. H1. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
2,617.64  

 Q           
2,502.99  

 

 102.2.9 

Salida de Especiales 
Apto. Y. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
3,272.05  

 Q           
3,272.05  

 

 102.2.10 

Salida de Especiales 
Apto. X. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
2,617.64  

 Q           
2,617.64  

 

 102.2.11 

Salida de Especiales 
Apto. W. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
1,963.23  

 Q           
1,963.23  
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103 NIVEL 03  Q                       -     Q                       -     

103.1 
INSTALACIONES ILUM Y 
FUERZA APARTAMENTOS 

 Q      219,431.52   Q      221,314.00   

 103.1.1 

Iluminación Cielo Apto. 
A'. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
7,109.68  

 Q           
7,109.68  

 

 103.1.2 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. A'. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada. 

 Q         
12,002.99  

 Q         
12,916.99  

 

 103.1.3 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. A'. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
3,758.74  

 Q           
4,117.74  

 

 103.1.4 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto A'. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
1,316.89  

 Q           
1,058.89  

 

 103.1.5 

Iluminación Cielo Apto. 
B. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
5,170.67  

 Q           
5,868.67  

 

 103.1.6 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. B. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 

 Q         
11,371.26  

 Q         
11,540.74  
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indicada. 

 103.1.7 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. B. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
3,758.74  

 Q           
3,758.74  

 

 103.1.8 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto B. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
1,316.89  

 Q           
1,316.89  

 

 103.1.9 

Iluminación Cielo Apto. 
C1. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
3,878.00  

 Q           
3,878.00  

 

 103.1.10 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. C1. Salida de 
fuerza 120VAC 
Polarizada, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
6,949.10  

 Q           
6,949.10  

 

 103.1.11 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. C1. Salida de 
fuerza 240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
3,758.74  

 Q           
3,758.74  

 

 103.1.12 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto C1. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 

 Q           
1,316.89  

 Q           
1,316.89  
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indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 103.1.13 

Iluminación Cielo Apto. 
T. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
5,170.67  

 Q           
5,170.67  

 

 103.1.14 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. T. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada. 

 Q         
11,371.26  

 Q         
11,371.26  

 

 103.1.15 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. T. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
3,758.74  

 Q           
3,758.74  

 

 103.1.16 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto T. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
1,316.89  

 Q           
1,316.89  

 

 103.1.17 

Iluminación Cielo Apto. 
S'. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
4,524.34  

 Q           
4,524.34  

 

 103.1.18 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. S'. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 

 Q           
8,844.31  

 Q           
8,844.31  
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sobrepuestas, altura 
indicada.  

 103.1.19 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. S'. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
3,758.74  

 Q           
3,758.74  

 

 103.1.20 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto S'. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
1,316.89  

 Q           
1,316.89  

 

 103.1.21 

Iluminación Cielo Apto. 
F'. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
7,109.68  

 Q           
7,109.68  

 

 103.1.22 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. F'. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada.  

 Q         
12,002.99  

 Q         
12,002.99  

 

 103.1.23 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. F'. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
3,758.74  

 Q           
3,758.74  

 

 103.1.24 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto F'. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 

 Q           
1,316.89  

 Q           
1,316.89  
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indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 103.1.25 

Iluminación Cielo Apto. 
G. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
5,170.67  

 Q           
5,170.67  

 

 103.1.26 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. G. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada.  

 Q         
11,371.26  

 Q         
11,371.26  

 

 103.1.27 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. G. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
3,758.74  

 Q           
3,758.74  

 

 103.1.28 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto G. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
1,316.89  

 Q           
1,316.89  

 

 103.1.29 

Iluminación Cielo Apto. 
H2. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
4,524.34  

 Q           
4,524.34  

 

 103.1.30 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. H2. Salida de 
fuerza 120VAC 
Polarizada, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 

 Q           
8,212.57  

 Q           
8,212.57  
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bajantes sobrepuestas, 
altura indicada.  

 103.1.31 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. H2. Salida de 
fuerza 240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
3,758.74  

 Q           
3,758.74  

 

 103.1.32 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto H2. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
1,316.89  

 Q           
1,316.89  

 

 103.1.33 

Iluminación Cielo Apto. 
Y. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
5,170.67  

 Q           
5,170.67  

 

 103.1.34 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. Y. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada.  

 Q         
11,371.26  

 Q         
11,371.26  

 

 103.1.35 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. Y. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
3,758.74  

 Q           
3,758.74  

 

 103.1.36 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto Y. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 

 Q           
1,316.89  

 Q           
1,316.89  
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indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 103.1.37 

Iluminación Cielo Apto. 
X'. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
4,524.34  

 Q           
4,524.34  

 

 103.1.38 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. X'. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada.  

 Q           
9,476.05  

 Q           
9,476.05  

 

 103.1.39 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. X'. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
3,758.74  

 Q           
3,758.74  

 

 103.1.40 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto X'. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
1,316.89  

 Q           
1,316.89  

 

 103.1.41 

Iluminación Cielo Apto. 
W. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
3,878.00  

 Q           
3,878.00  

 

 103.1.42 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. W. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 

 Q           
5,053.89  

 Q           
5,053.89  
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sobrepuestas, altura 
indicada.  

 103.1.43 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. W. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
3,758.74  

 Q           
3,758.74  

 

 103.1.44 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto W. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q              
658.45  

 Q              
658.45  

 

103.2 
INSTALACIONES ESPECIALES 
APARTAMENTOS 

 Q         
33,374.88  

 Q         
33,260.23  

 

 103.2.1 

Salida de Especiales 
Apto. A'. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
3,926.46  

 Q           
3,926.46  

 

 103.2.2 

Salida de Especiales 
Apto. B. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
3,272.05  

 Q           
3,212.55  

 

 103.2.3 

Salida de Especiales 
Apto. C1. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
1,963.23  

 Q           
1,908.08  

 

 103.2.4 

Salida de Especiales 
Apto. T. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
3,272.05  

 Q           
3,272.05  

 

 103.2.5 

Salida de Especiales 
Apto. S'. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
3,272.05  

 Q           
3,272.05  

 

 103.2.6 
Salida de Especiales 
Apto. F'. Entubado y 
enguiado desde registro 

 Q           
3,926.46  

 Q           
3,926.46  
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principal.  

 103.2.7 

Salida de Especiales 
Apto. G. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
3,272.05  

 Q           
3,272.05  

 

 103.2.8 

Salida de Especiales 
Apto. H2. 
Entubadoenguiado 
desde registro principal.  

 Q           
2,617.64  

 Q           
2,617.64  

 

 103.2.9 

Salida de Especiales 
Apto. Y. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
3,272.05  

 Q           
3,272.05  

 

 103.2.10 

Salida de Especiales 
Apto. X'. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
2,617.64  

 Q           
2,617.64  

 

 103.2.11 

Salida de Especiales 
Apto. W. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
1,963.23  

 Q           
1,963.23  

 

104 NIVEL 04  Q                       -     Q                       -     

104.1 
INSTALACIONES ILUM Y 
FUERZA APARTAMENTOS 

 Q      216,938.74   Q      222,273.55   

 104.1.1 

Iluminación Cielo Apto. 
A. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
7,109.68  

 Q           
7,109.68  

 

 104.1.2 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. A. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada. 

 Q         
12,002.99  

 Q         
13,882.09  

 

 104.1.3 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. A. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 

 Q           
3,758.74  

 Q           
4,027.74  
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bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 104.1.4 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto A. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
1,316.89  

 Q           
1,316.89  

 

 104.1.5 

Iluminación Cielo Apto. B 
Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
5,170.67  

 Q           
6,744.67  

 

 104.1.6 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. B. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada. 

 Q         
11,371.26  

 Q         
11,371.26  

 

 104.1.7 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. B. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
3,758.74  

 Q           
3,758.74  

 

 104.1.8 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto B. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
1,316.89  

 Q           
1,885.89  

 

 104.1.9 

Iluminación Cielo Apto. 
C1. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 

 Q           
3,878.00  

 Q           
3,878.00  
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sobrepuesto en losa.  

 104.1.10 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. C1. Salida de 
fuerza 120VAC 
Polarizada, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
6,949.10  

 Q           
6,949.10  

 

 104.1.11 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. C1. Salida de 
fuerza 240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
3,758.74  

 Q           
3,758.74  

 

 104.1.12 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto C1. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
1,316.89  

 Q           
1,316.89  

 

 104.1.13 

Iluminación Cielo Apto. 
D. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
5,170.67  

 Q           
5,170.67  

 

 104.1.14 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. D. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada. 

 Q         
11,371.26  

 Q         
11,846.26  

 

 104.1.15 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. D. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 

 Q           
3,758.74  

 Q           
3,758.74  
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entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 104.1.16 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto D. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
1,316.89  

 Q           
1,316.89  

 

 104.1.17 

Iluminación Cielo Apto. 
E. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
7,109.68  

 Q           
7,109.68  

 

 104.1.18 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. E. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada.  

 Q         
12,002.99  

 Q         
12,002.99  

 

 104.1.19 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. E. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
3,758.74  

 Q           
3,758.74  

 

 104.1.20 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto E. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
1,316.89  

 Q           
1,316.89  

 

 104.1.21 

Iluminación Cielo Apto. 
F. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 

 Q           
7,109.68  

 Q           
7,109.68  
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sobrepuesto en losa.  

 104.1.22 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. F. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada.  

 Q         
12,002.99  

 Q         
12,002.99  

 

 104.1.23 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. F. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
3,758.74  

 Q           
3,758.74  

 

 104.1.24 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto F. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
1,316.89  

 Q           
1,316.89  

 

 104.1.25 

Iluminación Cielo Apto. 
G. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
5,170.67  

 Q           
5,170.67  

 

 104.1.26 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. G. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada.  

 Q         
11,371.26  

 Q         
11,371.26  

 

 104.1.27 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. G. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 

 Q           
3,758.74  

 Q           
3,758.74  
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entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 104.1.28 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto G. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
1,316.89  

 Q           
1,316.89  

 

 104.1.29 

Iluminación Cielo Apto. 
H2. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
4,524.34  

 Q           
4,524.34  

 

 104.1.30 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. H2. Salida de 
fuerza 120VAC 
Polarizada, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada.  

 Q           
8,212.57  

 Q           
8,212.57  

 

 104.1.31 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. H2. Salida de 
fuerza 240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
3,758.74  

 Q           
3,758.74  

 

 104.1.32 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto H2. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
1,316.89  

 Q           
1,316.89  

 

 104.1.33 

Iluminación Cielo Apto. I. 
Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 

 Q           
5,170.67  

 Q           
5,739.38  
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sobrepuesto en losa.  

 104.1.34 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. I. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada.  

 Q         
11,371.26  

 Q         
11,371.26  

 

 104.1.35 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. I. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
3,758.74  

 Q           
3,758.74  

 

 104.1.36 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto I. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
1,316.89  

 Q           
1,316.89  

 

 104.1.37 

Iluminación Cielo Apto. J. 
Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
7,109.68  

 Q           
7,109.68  

 

 104.1.38 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. J. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada.  

 Q         
12,002.99  

 Q         
12,002.99  

 

 104.1.39 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. J. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 

 Q           
3,758.74  

 Q           
3,758.74  
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entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 104.1.40 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto J. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
1,316.89  

 Q           
1,316.89  

 

104.2 
INSTALACIONES ESPECIALES 
APARTAMENTOS 

 Q         
33,374.88  

 Q         
33,145.56  

 

 104.2.1 

Salida de Especiales 
Apto. A. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
3,926.46  

 Q           
3,926.46  

 

 104.2.2 

Salida de Especiales 
Apto. B. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
3,272.05  

 Q           
3,042.73  

 

 104.2.3 

Salida de Especiales 
Apto. C1. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
1,963.23  

 Q           
1,963.23  

 

 104.2.4 

Salida de Especiales 
Apto. D. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
3,272.05  

 Q           
3,272.05  

 

 104.2.5 

Salida de Especiales 
Apto. E. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
3,926.46  

 Q           
3,926.46  

 

 104.2.6 

Salida de Especiales 
Apto. F. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
3,926.46  

 Q           
3,926.46  

 

 104.2.7 

Salida de Especiales 
Apto. G. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
3,272.05  

 Q           
3,272.05  

 

 104.2.8 
Salida de Especiales 
Apto. H2. Entubado y 
enguiado desde registro 

 Q           
2,617.64  

 Q           
2,617.64  
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principal.  

 104.2.9 

Salida de Especiales 
Apto. I. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
3,272.05  

 Q           
3,272.05  

 

 104.2.10 

Salida de Especiales 
Apto. J. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
3,926.46  

 Q           
3,926.46  

 

105 NIVEL 05   Q                       -     

105.1 
INSTALACIONES ILUM Y 
FUERZA APARTAMENTOS 

 Q      216,938.74   Q      218,454.42   

 105.1.1 

Iluminación Cielo Apto. 
A'. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
7,109.68  

 Q           
7,109.68  

 

 105.1.2 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. A'. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada. 

 Q         
12,002.99  

 Q         
11,773.67  

 

 105.1.3 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. A'. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
3,758.74  

 Q           
5,503.74  

 

 105.1.4 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto A'. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
1,316.89  

 Q           
1,316.89  
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 105.1.5 

Iluminación Cielo Apto. B 
Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
5,170.67  

 Q           
5,170.67  

 

 105.1.6 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. B. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada. 

 Q         
11,371.26  

 Q         
11,371.26  

 

 105.1.7 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. B. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
3,758.74  

 Q           
3,758.74  

 

 105.1.8 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto B. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
1,316.89  

 Q           
1,316.89  

 

 105.1.9 

Iluminación Cielo Apto. 
C2. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
4,524.34  

 Q           
4,524.34  

 

 105.1.10 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. C2. Salida de 
fuerza 120VAC 
Polarizada, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
6,949.10  

 Q           
6,949.10  
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 105.1.11 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. C2. Salida de 
fuerza 240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
3,758.74  

 Q           
3,758.74  

 

 105.1.12 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto C2. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
1,316.89  

 Q           
1,316.89  

 

 105.1.13 

Iluminación Cielo Apto. 
D. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
5,170.67  

 Q           
5,170.67  

 

 105.1.14 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. D. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada. 

 Q         
11,371.26  

 Q         
11,371.26  

 

 105.1.15 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. D. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
3,758.74  

 Q           
3,758.74  

 

 105.1.16 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto D. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
1,316.89  

 Q           
1,316.89  
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 105.1.17 

Iluminación Cielo Apto. 
E'. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
7,109.68  

 Q           
7,109.68  

 

 105.1.18 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. E'. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada.  

 Q         
12,002.99  

 Q         
12,002.99  

 

 105.1.19 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. E'. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
3,758.74  

 Q           
3,758.74  

 

 105.1.20 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto E'. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
1,316.89  

 Q           
1,316.89  

 

 105.1.21 

Iluminación Cielo Apto. 
F'. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
7,109.68  

 Q           
7,109.68  

 

 105.1.22 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. F'. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada.  

 Q         
12,002.99  

 Q         
12,002.99  
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 105.1.23 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. F'. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
3,758.74  

 Q           
3,758.74  

 

 105.1.24 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto F'. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
1,316.89  

 Q           
1,316.89  

 

 105.1.25 

Iluminación Cielo Apto. 
G. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
5,170.67  

 Q           
5,170.67  

 

 105.1.26 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. G. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada.  

 Q         
11,371.26  

 Q         
11,371.26  

 

 105.1.27 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. G. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
3,758.74  

 Q           
3,758.74  

 

 105.1.28 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto G. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
1,316.89  

 Q           
1,316.89  
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 105.1.29 

Iluminación Cielo Apto. 
H3. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
3,878.00  

 Q           
3,878.00  

 

 105.1.30 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. H3. Salida de 
fuerza 120VAC 
Polarizada, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada.  

 Q           
8,212.57  

 Q           
8,212.57  

 

 105.1.31 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. H3. Salida de 
fuerza 240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
3,758.74  

 Q           
3,758.74  

 

 105.1.32 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto H3. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
1,316.89  

 Q           
1,316.89  

 

 105.1.33 

Iluminación Cielo Apto. I. 
Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
5,170.67  

 Q           
5,170.67  

 

 105.1.34 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. I. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada.  

 Q         
11,371.26  

 Q         
11,371.26  
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 105.1.35 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. I. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
3,758.74  

 Q           
3,758.74  

 

 105.1.36 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto I. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
1,316.89  

 Q           
1,316.89  

 

 105.1.37 

Iluminación Cielo Apto. 
J'. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
7,109.68  

 Q           
7,109.68  

 

 105.1.38 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. J'. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada.  

 Q         
12,002.99  

 Q         
12,002.99  

 

 105.1.39 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. J'. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
3,758.74  

 Q           
3,758.74  

 

 105.1.40 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto J'. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
1,316.89  

 Q           
1,316.89  

 

105.2 
INSTALACIONES ESPECIALES 
APARTAMENTOS 

 Q         
33,374.89  

 Q         
33,374.89  
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 105.2.1 

Salida de Especiales 
Apto. A'. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
3,272.06  

 Q           
3,272.06  

 

 105.2.2 

Salida de Especiales 
Apto. B. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
3,272.05  

 Q           
3,272.05  

 

 105.2.3 

Salida de Especiales 
Apto. C2. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
2,617.64  

 Q           
2,617.64  

 

 105.2.4 

Salida de Especiales 
Apto. D. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
3,272.05  

 Q           
3,272.05  

 

 105.2.5 

Salida de Especiales 
Apto. E'. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
3,926.46  

 Q           
3,926.46  

 

 105.2.6 

Salida de Especiales 
Apto. F'. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
3,926.46  

 Q           
3,926.46  

 

 105.2.7 

Salida de Especiales 
Apto. G. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
3,272.05  

 Q           
3,272.05  

 

 105.2.8 

Salida de Especiales 
Apto. H3. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
2,617.64  

 Q           
2,617.64  

 

 105.2.9 

Salida de Especiales 
Apto. I. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
3,272.05  

 Q           
3,272.05  

 

 105.2.10 

Salida de Especiales 
Apto. J'. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
3,926.46  

 Q           
3,926.46  

 

106 NIVEL 06   Q                       -     

106.1 
INSTALACIONES ILUM Y 
FUERZA APARTAMENTOS 

 Q      218,773.07   Q      218,873.24   
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 106.1.1 

Iluminación Cielo Apto. 
A. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
7,109.68  

 Q           
7,109.68  

 

 106.1.2 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. A. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada. 

 Q         
12,002.99  

 Q         
12,103.16  

 

 106.1.3 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. A. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
3,758.74  

 Q           
3,758.74  

 

 106.1.4 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto A. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
1,316.89  

 Q           
1,316.89  

 

 106.1.5 

Iluminación Cielo Apto. 
B2. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
4,524.34  

 Q           
4,524.34  

 

 106.1.6 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. B2. Salida de 
fuerza 120VAC 
Polarizada, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q         
10,739.52  

 Q         
10,739.52  
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 106.1.7 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. B2. Salida de 
fuerza 240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
3,758.74  

 Q           
3,758.74  

 

 106.1.8 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto B2. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q              
658.45  

 Q              
658.45  

 

 106.1.9 

Iluminación Cielo Apto. 
C2. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
4,524.34  

 Q           
4,524.34  

 

 106.1.10 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. C2. Salida de 
fuerza 120VAC 
Polarizada, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
6,949.10  

 Q           
6,949.10  

 

 106.1.11 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. C2. Salida de 
fuerza 240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
3,758.74  

 Q           
3,758.74  

 

 106.1.12 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto C2. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
1,316.89  

 Q           
1,316.89  
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 106.1.13 

Iluminación Cielo Apto. 
T. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
5,170.67  

 Q           
5,170.67  

 

 106.1.14 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. T. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada. 

 Q         
11,371.26  

 Q         
11,371.26  

 

 106.1.15 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. T. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
3,758.74  

 Q           
3,758.74  

 

 106.1.16 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto T. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
1,316.89  

 Q           
1,316.89  

 

 106.1.17 

Iluminación Cielo Apto. 
S. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
4,524.34  

 Q           
4,524.34  

 

 106.1.18 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. S. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada.  

 Q           
9,476.05  

 Q           
9,476.05  
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 106.1.19 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. S. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
3,758.74  

 Q           
3,758.74  

 

 106.1.20 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto S. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
1,316.89  

 Q           
1,316.89  

 

 106.1.21 

Iluminación Cielo Apto. 
F. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
7,109.68  

 Q           
7,109.68  

 

 106.1.22 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. F. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada.  

 Q         
12,002.99  

 Q         
12,002.99  

 

 106.1.23 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. F. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
3,758.74  

 Q           
3,758.74  

 

 106.1.24 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto F. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
1,316.89  

 Q           
1,316.89  
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 106.1.25 

Iluminación Cielo Apto. 
G. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
5,170.67  

 Q           
5,170.67  

 

 106.1.26 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. G. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada.  

 Q         
11,371.26  

 Q         
11,371.26  

 

 106.1.27 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. G. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
3,758.74  

 Q           
3,758.74  

 

 106.1.28 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto G. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
1,316.89  

 Q           
1,316.89  

 

 106.1.29 

Iluminación Cielo Apto. 
H2. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
4,524.34  

 Q           
4,524.34  

 

 106.1.30 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. H2. Salida de 
fuerza 120VAC 
Polarizada, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada.  

 Q           
8,212.57  

 Q           
8,212.57  
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 106.1.31 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. H2. Salida de 
fuerza 240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
3,758.74  

 Q           
3,758.74  

 

 106.1.32 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto H2. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
1,316.89  

 Q           
1,316.89  

 

 106.1.33 

Iluminación Cielo Apto. 
Y. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
5,170.67  

 Q           
5,170.67  

 

 106.1.34 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. Y. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada.  

 Q         
11,371.26  

 Q         
11,371.26  

 

 106.1.35 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. Y. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
3,758.74  

 Q           
3,758.74  

 

 106.1.36 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto Y. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
1,316.89  

 Q           
1,316.89  
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 106.1.37 

Iluminación Cielo Apto. 
X. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
4,524.34  

 Q           
4,524.34  

 

 106.1.38 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. X. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada.  

 Q           
9,476.05  

 Q           
9,476.05  

 

 106.1.39 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. X. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
3,758.74  

 Q           
3,758.74  

 

 106.1.40 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto X. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
1,316.89  

 Q           
1,316.89  

 

 106.1.41 

Iluminación Cielo Apto. 
W. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q           
3,878.00  

 Q           
3,878.00  

 

 106.1.42 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. W. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada.  

 Q           
5,053.89  

 Q           
5,053.89  
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 106.1.43 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. W. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q           
3,758.74  

 Q           
3,758.74  

 

 106.1.44 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto W. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q              
658.45  

 Q              
658.45  

 

106.2 
INSTALACIONES ESPECIALES 
APARTAMENTOS 

 Q         
29,120.00  

 Q         
29,019.96  

 

 106.2.1 

Salida de Especiales 
Apto. A. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
3,360.00  

 Q           
3,334.40  

 

 106.2.2 

Salida de Especiales 
Apto. B2. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
2,800.00  

 Q           
2,784.00  

 

 106.2.3 

Salida de Especiales 
Apto. C2. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
2,240.00  

 Q           
2,240.00  

 

 106.2.4 

Salida de Especiales 
Apto. T. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
2,800.00  

 Q           
2,784.00  

 

 106.2.5 

Salida de Especiales 
Apto. S. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
2,800.00  

 Q           
2,784.00  

 

 106.2.6 

Salida de Especiales 
Apto. F. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
3,360.00  

 Q           
3,334.40  

 

 106.2.7 

Salida de Especiales 
Apto. G. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
2,800.00  

 Q           
2,800.00  
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 106.2.8 

Salida de Especiales 
Apto. H2. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
2,240.00  

 Q           
2,240.00  

 

 106.2.9 

Salida de Especiales 
Apto. Y. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
2,800.00  

 Q           
2,784.00  

 

 106.2.10 

Salida de Especiales 
Apto. X. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
2,240.00  

 Q           
2,240.00  

 

 106.2.11 

Salida de Especiales 
Apto. W. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
1,680.00  

 Q           
1,695.16  

 

107 NIVEL 07   Q                       -     

107.1 
INSTALACIONES ILUM Y 
FUERZA APARTAMENTOS 

 Q      874,887.30   Q      882,392.87   

 107.1.1 

Iluminación Cielo Apto. 
Q. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q         
10,341.35  

 Q         
10,341.35  

 

 107.1.2 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. Q. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada. 

 Q         
35,377.24  

 Q         
41,340.24  

 

 107.1.3 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. Q. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q         
15,034.96  

 Q         
16,577.53  

 

 107.1.4 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto Q. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 

 Q           
5,267.58  

 Q           
5,267.58  
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indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 107.1.5 

Iluminación Cielo Apto. U 
Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q         
20,682.69  

 Q         
20,682.69  

 

 107.1.6 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. U. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada. 

 Q         
45,485.03  

 Q         
45,485.03  

 

 107.1.7 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. U. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q         
15,034.96  

 Q         
15,034.96  

 

 107.1.8 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto U. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
5,267.58  

 Q           
5,267.58  

 

 107.1.9 

Iluminación Cielo Apto. 
C1. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q         
15,512.02  

 Q         
15,512.02  

 

 107.1.10 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. C1. Salida de 
fuerza 120VAC 
Polarizada, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 

 Q         
27,796.40  

 Q         
27,796.40  
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bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 107.1.11 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. C1. Salida de 
fuerza 240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q         
15,034.96  

 Q         
15,034.96  

 

 107.1.12 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto C1. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
5,267.58  

 Q           
5,267.58  

 

 107.1.13 

Iluminación Cielo Apto. 
T. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q         
20,682.69  

 Q         
20,682.69  

 

 107.1.14 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. T. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada. 

 Q         
45,485.03  

 Q         
45,485.03  

 

 107.1.15 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. T. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q         
15,034.96  

 Q         
15,034.96  

 

 107.1.16 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto T. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 

 Q           
5,267.58  

 Q           
5,267.58  
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indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 107.1.17 

Iluminación Cielo Apto. 
S'. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q         
18,097.36  

 Q         
18,097.36  

 

 107.1.18 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. S'. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada.  

 Q         
35,377.24  

 Q         
35,377.24  

 

 107.1.19 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. S'. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q         
15,034.96  

 Q         
15,034.96  

 

 107.1.20 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto S'. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
5,267.58  

 Q           
5,267.58  

 

 107.1.21 

Iluminación Cielo Apto. 
V. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q         
18,097.36  

 Q         
18,097.36  

 

 107.1.22 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. V. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 

 Q         
35,377.24  

 Q         
35,377.24  
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sobrepuestas, altura 
indicada.  

 107.1.23 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. V. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q         
15,034.96  

 Q         
15,034.96  

 

 107.1.24 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto V. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
5,267.58  

 Q           
5,267.58  

 

 107.1.25 

Iluminación Cielo Apto. 
P. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q         
20,682.69  

 Q         
20,682.69  

 

 107.1.26 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. P. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada.  

 Q         
45,485.03  

 Q         
45,485.03  

 

 107.1.27 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. P. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q         
15,034.96  

 Q         
15,034.96  

 

 107.1.28 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto P. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 

 Q           
5,267.58  

 Q           
5,267.58  
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indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 107.1.29 

Iluminación Cielo Apto. 
H2. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q         
18,097.36  

 Q         
18,097.36  

 

 107.1.30 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. H2. Salida de 
fuerza 120VAC 
Polarizada, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada.  

 Q         
32,850.30  

 Q         
32,850.30  

 

 107.1.31 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. H2. Salida de 
fuerza 240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q         
15,034.96  

 Q         
15,034.96  

 

 107.1.32 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto H2. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
5,267.58  

 Q           
5,267.58  

 

 107.1.33 

Iluminación Cielo Apto. 
Y. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q         
20,682.69  

 Q         
20,682.69  

 

 107.1.34 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. Y. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 

 Q         
45,485.03  

 Q         
45,485.03  
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sobrepuestas, altura 
indicada.  

 107.1.35 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. Y. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q         
15,034.96  

 Q         
15,034.96  

 

 107.1.36 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto Y. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
5,267.58  

 Q           
5,267.58  

 

 107.1.37 

Iluminación Cielo Apto. 
X'. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q         
18,097.36  

 Q         
18,097.36  

 

 107.1.38 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. X'. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada.  

 Q         
37,904.19  

 Q         
37,904.19  

 

 107.1.39 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. X'. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q         
15,034.96  

 Q         
15,034.96  

 

 107.1.40 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto X'. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 

 Q           
5,267.58  

 Q           
5,267.58  
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indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 107.1.41 

Iluminación Cielo Apto. 
W. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q         
15,512.02  

 Q         
15,512.02  

 

 107.1.42 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. W. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada.  

 Q         
20,215.57  

 Q         
20,215.57  

 

 107.1.43 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. W. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q         
15,034.96  

 Q         
15,034.96  

 

 107.1.44 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto W. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
2,633.79  

 Q           
2,633.79  

 

 107.1.45 

Iluminación Cielo Apto. 
R. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q         
15,512.02  

 Q         
15,512.02  

 

 107.1.46 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. R. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 

 Q         
17,688.62  

 Q         
17,688.62  
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sobrepuestas, altura 
indicada.  

 107.1.47 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. R. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q         
15,034.96  

 Q         
15,034.96  

 

 107.1.48 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto R. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
2,633.79  

 Q           
2,633.79  

 

107.2 
INSTALACIONES ESPECIALES 
APARTAMENTOS 

 Q      136,117.16   Q      135,649.55   

 107.2.1 

Salida de Especiales 
Apto. Q. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q         
13,088.19  

 Q         
12,989.49  

 

 107.2.2 

Salida de Especiales 
Apto. U. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q         
13,088.19  

 Q         
13,088.19  

 

 107.2.3 

Salida de Especiales 
Apto. C1. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
7,852.91  

 Q           
7,852.91  

 

 107.2.4 

Salida de Especiales 
Apto. T. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q         
13,088.19  

 Q         
12,989.49  

 

 107.2.5 

Salida de Especiales 
Apto. S'. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q         
13,088.19  

 Q         
12,989.49  

 

 107.2.6 
Salida de Especiales 
Apto. V. Entubado y 
enguiado desde registro 

 Q         
13,088.19  

 Q         
12,989.49  
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principal.  

 107.2.7 

Salida de Especiales 
Apto. P. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q         
13,088.19  

 Q         
12,989.49  

 

 107.2.8 

Salida de Especiales 
Apto. H2. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q         
10,470.55  

 Q         
10,595.14  

 

 107.2.9 

Salida de Especiales 
Apto. Y. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q         
13,088.19  

 Q         
12,989.49  

 

 107.2.10 

Salida de Especiales 
Apto. X'. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q         
10,470.55  

 Q         
10,470.55  

 

 107.2.11 

Salida de Especiales 
Apto. W. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
7,852.91  

 Q           
7,852.91  

 

 107.2.12 

Salida de Especiales 
Apto. R. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
7,852.91  

 Q           
7,852.91  

 

108 NIVEL 08    

108.1 
INSTALACIONES ILUM Y 
FUERZA APARTAMENTOS 

 Q      829,860.71   Q      833,834.91   

 108.1.1 

Iluminación Cielo Apto. 
A. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q         
28,438.70  

 Q         
30,036.70  

 

 108.1.2 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. A. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada. 

 Q         
48,011.97  

 Q         
49,978.97  
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 108.1.3 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. A. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q         
15,034.96  

 Q         
15,444.16  

 

 108.1.4 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto A. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
5,267.58  

 Q           
5,267.58  

 

 108.1.5 

Iluminación Cielo Apto. B 
Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q         
20,682.69  

 Q         
20,682.69  

 

 108.1.6 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. B. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada. 

 Q         
45,485.03  

 Q         
45,485.03  

 

 108.1.7 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. B. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q         
15,034.96  

 Q         
15,034.96  

 

 108.1.8 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto B. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
5,267.58  

 Q           
5,267.58  
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 108.1.9 

Iluminación Cielo Apto. 
C1. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q         
15,512.02  

 Q         
15,512.02  

 

 108.1.10 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. C1. Salida de 
fuerza 120VAC 
Polarizada, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q         
27,796.40  

 Q         
27,796.40  

 

 108.1.11 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. C1. Salida de 
fuerza 240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q         
15,034.96  

 Q         
15,034.96  

 

 108.1.12 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto C1. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
5,267.58  

 Q           
5,267.58  

 

 108.1.13 

Iluminación Cielo Apto. 
D. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q         
20,682.69  

 Q         
20,682.69  

 

 108.1.14 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. D. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada. 

 Q         
45,485.03  

 Q         
45,485.03  
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 108.1.15 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. D. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q         
15,034.96  

 Q         
15,034.96  

 

 108.1.16 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto D. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
5,267.58  

 Q           
5,267.58  

 

 108.1.17 

Iluminación Cielo Apto. 
E-J. Salida de 
iluminación 120VAC en 
cielo según posiciones 
indicadas, cableado y 
entubado sobrepuesto 
en losa.  

 Q         
56,877.40  

 Q         
56,877.40  

 

 108.1.18 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. E-J. Salida de 
fuerza 120VAC 
Polarizada, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada.  

 Q         
80,862.27  

 Q         
80,862.27  

 

 108.1.19 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. E-J. Salida de 
fuerza 240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q         
15,034.96  

 Q         
15,034.96  

 

 108.1.20 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto E-J. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q         
10,535.15  

 Q         
10,535.15  
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 108.1.21 

Iluminación Cielo Apto. 
F. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q         
28,438.70  

 Q         
28,438.70  

 

 108.1.22 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. F. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada.  

 Q         
48,011.97  

 Q         
48,011.97  

 

 108.1.23 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. F. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q         
15,034.96  

 Q         
15,034.96  

 

 108.1.24 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto F. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
5,267.58  

 Q           
5,267.58  

 

 108.1.25 

Iluminación Cielo Apto. 
G. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q         
20,682.69  

 Q         
20,682.69  

 

 108.1.26 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. G. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada.  

 Q         
45,485.03  

 Q         
45,485.03  
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 108.1.27 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. G. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q         
15,034.96  

 Q         
15,034.96  

 

 108.1.28 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto G. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
5,267.58  

 Q           
5,267.58  

 

 108.1.29 

Iluminación Cielo Apto. 
H4. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q         
12,926.68  

 Q         
12,926.68  

 

 108.1.30 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. H4. Salida de 
fuerza 120VAC 
Polarizada, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada.  

 Q         
30,323.35  

 Q         
30,323.35  

 

 108.1.31 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. H4. Salida de 
fuerza 240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q         
15,034.96  

 Q         
15,034.96  

 

 108.1.32 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto H4. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
5,267.58  

 Q           
5,267.58  
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 108.1.33 

Iluminación Cielo Apto. I. 
Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q         
20,682.69  

 Q         
20,682.69  

 

 108.1.34 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. I. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada.  

 Q         
45,485.03  

 Q         
45,485.03  

 

 108.1.35 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. I. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q         
15,034.96  

 Q         
15,034.96  

 

 108.1.36 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto I. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
5,267.58  

 Q           
5,267.58  

 

108.2 
INSTALACIONES ESPECIALES 
APARTAMENTOS 

 Q      125,646.61   Q      125,214.97   

 108.2.1 

Salida de Especiales 
Apto. A. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q         
15,705.83  

 Q         
15,705.83  

 

 108.2.2 

Salida de Especiales 
Apto. B. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q         
13,088.19  

 Q         
13,088.19  

 

 108.2.3 

Salida de Especiales 
Apto. C1. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
7,852.91  

 Q           
7,852.91  

 

 108.2.4 
Salida de Especiales 
Apto. D. Entubado y 

 Q         
13,088.19  

 Q         
13,088.19  
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enguiado desde registro 
principal.  

 108.2.5 

Salida de Especiales 
Apto. E-J. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q         
23,558.74  

 Q         
23,127.10  

 

 108.2.6 

Salida de Especiales 
Apto. F. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q         
15,705.83  

 Q         
15,705.83  

 

 108.2.7 

Salida de Especiales 
Apto. G. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q         
13,088.19  

 Q         
13,088.19  

 

 108.2.8 

Salida de Especiales 
Apto. H4. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q         
10,470.55  

 Q         
10,470.55  

 

 108.2.9 

Salida de Especiales 
Apto. I. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q         
13,088.19  

 Q         
13,088.19  

 

109 NIVEL 09   Q                       -     

109.1 
INSTALACIONES ILUM Y 
FUERZA APARTAMENTOS 

 Q      867,754.96   Q      876,249.41   

 109.1.1 

Iluminación Cielo Apto. 
A'. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q         
28,438.70  

 Q         
32,125.70  

 

 109.1.2 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. A'. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada. 

 Q         
48,011.97  

 Q         
49,800.97  

 

 109.1.3 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. A'. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 

 Q         
15,034.96  

 Q         
18,021.96  
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bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 109.1.4 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto A'. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
5,267.58  

 Q           
5,299.03  

 

 109.1.5 

Iluminación Cielo Apto. B 
Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q         
20,682.69  

 Q         
20,682.69  

 

 109.1.6 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. B. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada. 

 Q         
45,485.03  

 Q         
45,485.03  

 

 109.1.7 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. B. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q         
15,034.96  

 Q         
15,034.96  

 

 109.1.8 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto B. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
5,267.58  

 Q           
5,267.58  

 

 109.1.9 

Iluminación Cielo Apto. 
C1. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 

 Q         
15,512.02  

 Q         
15,512.02  
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sobrepuesto en losa.  

 109.1.10 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. C1. Salida de 
fuerza 120VAC 
Polarizada, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q         
27,796.40  

 Q         
27,796.40  

 

 109.1.11 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. C1. Salida de 
fuerza 240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q         
15,034.96  

 Q         
15,034.96  

 

 109.1.12 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto C1. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
5,267.58  

 Q           
5,267.58  

 

 109.1.13 

Iluminación Cielo Apto. 
D2. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q         
20,682.69  

 Q         
20,682.69  

 

 109.1.14 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. D2. Salida de 
fuerza 120VAC 
Polarizada, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q         
45,485.03  

 Q         
45,485.03  

 

 109.1.15 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. D2. Salida de 
fuerza 240VAC, posición 
indicada. Cableado y 

 Q         
15,034.96  

 Q         
15,034.96  
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entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 109.1.16 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto D2. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
5,267.58  

 Q           
5,267.58  

 

 109.1.17 

Iluminación Cielo Apto. 
E'. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q         
28,438.70  

 Q         
28,438.70  

 

 109.1.18 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. E'. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada.  

 Q         
48,011.97  

 Q         
48,011.97  

 

 109.1.19 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. E'. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q         
15,034.96  

 Q         
15,034.96  

 

 109.1.20 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto E'. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
5,267.58  

 Q           
5,267.58  

 

 109.1.21 

Iluminación Cielo Apto. 
F'. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 

 Q         
28,438.70  

 Q         
28,438.70  
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sobrepuesto en losa.  

 109.1.22 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. F'. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada.  

 Q         
48,011.97  

 Q         
48,011.97  

 

 109.1.23 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. F'. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q         
15,034.96  

 Q         
15,034.96  

 

 109.1.24 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto F'. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
5,267.58  

 Q           
5,267.58  

 

 109.1.25 

Iluminación Cielo Apto. 
G. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q         
20,682.69  

 Q         
20,682.69  

 

 109.1.26 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. G. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada.  

 Q         
45,485.03  

 Q         
45,485.03  

 

 109.1.27 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. G. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 

 Q         
15,034.96  

 Q         
15,034.96  
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entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 109.1.28 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto G. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
5,267.58  

 Q           
5,267.58  

 

 109.1.29 

Iluminación Cielo Apto. 
H2. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q         
18,097.36  

 Q         
18,097.36  

 

 109.1.30 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. H2. Salida de 
fuerza 120VAC 
Polarizada, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada.  

 Q         
32,850.30  

 Q         
32,850.30  

 

 109.1.31 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. H2. Salida de 
fuerza 240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q         
15,034.96  

 Q         
15,034.96  

 

 109.1.32 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto H2. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
5,267.58  

 Q           
5,267.58  

 

 109.1.33 

Iluminación Cielo Apto. I. 
Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 

 Q         
20,682.69  

 Q         
20,682.69  
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sobrepuesto en losa.  

 109.1.34 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. I. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada.  

 Q         
45,485.03  

 Q         
45,485.03  

 

 109.1.35 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. I. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q         
15,034.96  

 Q         
15,034.96  

 

 109.1.36 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto I. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
5,267.58  

 Q           
5,267.58  

 

 109.1.37 

Iluminación Cielo Apto. 
J'. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q         
28,438.70  

 Q         
28,438.70  

 

 109.1.38 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. J'. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada.  

 Q         
48,011.97  

 Q         
48,011.97  

 

 109.1.39 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. J'. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 

 Q         
15,034.96  

 Q         
15,034.96  
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entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 109.1.40 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto J'. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
5,267.58  

 Q           
5,267.58  

 

109.2 
INSTALACIONES ESPECIALES 
APARTAMENTOS 

 Q      133,499.52   Q      133,040.90   

 109.2.1 

Salida de Especiales 
Apto. A'. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q         
15,705.83  

 Q         
15,646.23  

 

 109.2.2 

Salida de Especiales 
Apto. B. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q         
13,088.19  

 Q         
12,989.45  

 

 109.2.3 

Salida de Especiales 
Apto. C1. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q           
7,852.91  

 Q           
8,027.65  

 

 109.2.4 

Salida de Especiales 
Apto. D2. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q         
13,088.19  

 Q         
12,989.45  

 

 109.2.5 

Salida de Especiales 
Apto. E'. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q         
15,705.83  

 Q         
15,646.23  

 

 109.2.6 

Salida de Especiales 
Apto. F'. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q         
15,705.83  

 Q         
15,646.23  

 

 109.2.7 

Salida de Especiales 
Apto. G. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q         
13,088.19  

 Q         
12,989.45  

 

 109.2.8 
Salida de Especiales 
Apto. H2. Entubado y 
enguiado desde registro 

 Q         
10,470.55  

 Q         
10,470.55  
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principal.  

 109.2.9 

Salida de Especiales 
Apto. I. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q         
13,088.19  

 Q         
12,989.45  

 

 109.2.10 

Salida de Especiales 
Apto. J'. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q         
15,705.83  

 Q         
15,646.23  

 

110 NIVEL 10   Q                       -     

110.1 
INSTALACIONES ILUM Y 
FUERZA APARTAMENTOS 

 Q      705,087.47   Q      711,911.94   

 110.1.1 

Iluminación Cielo Apto. 
K. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q         
31,024.04  

 Q         
31,972.51  

 

 110.1.2 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. K. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada. 

 Q         
55,592.81  

 Q         
61,468.81  

 

 110.1.3 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. K. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q         
15,034.96  

 Q         
15,034.96  

 

 110.1.4 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto K. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
7,901.36  

 Q           
7,901.36  
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 110.1.5 

Iluminación Cielo Apto. 
C1. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q         
15,512.02  

 Q         
15,512.02  

 

 110.1.6 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. C1. Salida de 
fuerza 120VAC 
Polarizada, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q         
27,796.40  

 Q         
27,796.40  

 

 110.1.7 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. C1. Salida de 
fuerza 240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q         
15,034.96  

 Q         
15,034.96  

 

 110.1.8 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto C1. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
5,267.58  

 Q           
5,267.58  

 

 110.1.9 

Iluminación Cielo Apto. 
D. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q         
20,682.69  

 Q         
20,682.69  

 

 110.1.10 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. D. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada. 

 Q         
45,485.03  

 Q         
45,485.03  
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 110.1.11 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. D. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q         
15,034.96  

 Q         
15,034.96  

 

 110.1.12 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto D. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
5,267.58  

 Q           
5,267.58  

 

 110.1.13 

Iluminación Cielo Apto. 
E. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q         
28,438.70  

 Q         
28,438.70  

 

 110.1.14 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. E. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada.  

 Q         
45,485.03  

 Q         
45,485.03  

 

 110.1.15 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. E. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q         
15,034.96  

 Q         
15,034.96  

 

 110.1.16 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto E. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
5,267.58  

 Q           
5,267.58  
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 110.1.17 

Iluminación Cielo Apto. 
M. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q         
28,438.70  

 Q         
28,438.70  

 

 110.1.18 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. M. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada.  

 Q         
48,011.97  

 Q         
48,011.97  

 

 110.1.19 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. M. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q         
15,034.96  

 Q         
15,034.96  

 

 110.1.20 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto M. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
5,267.58  

 Q           
5,267.58  

 

 110.1.21 

Iluminación Cielo Apto. 
H2. Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q         
18,097.36  

 Q         
18,097.36  

 

 110.1.22 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. H2. Salida de 
fuerza 120VAC 
Polarizada, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada.  

 Q         
32,850.30  

 Q         
32,850.30  
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 110.1.23 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. H2. Salida de 
fuerza 240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q         
15,034.96  

 Q         
15,034.96  

 

 110.1.24 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto H2. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
5,267.58  

 Q           
5,267.58  

 

 110.1.25 

Iluminación Cielo Apto. I. 
Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q         
20,682.69  

 Q         
20,682.69  

 

 110.1.26 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. I. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada.  

 Q         
45,485.03  

 Q         
45,485.03  

 

 110.1.27 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. I. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q         
15,034.96  

 Q         
15,034.96  

 

 110.1.28 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto I. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
5,267.58  

 Q           
5,267.58  
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 110.1.29 

Iluminación Cielo Apto. J. 
Salida de iluminación 
120VAC en cielo según 
posiciones indicadas, 
cableado y entubado 
sobrepuesto en losa.  

 Q         
28,438.70  

 Q         
28,438.70  

 

 110.1.30 

Tomacorrientes 120VAC 
Apto. J. Salida de fuerza 
120VAC Polarizada, 
posición indicada. 
Cableado y entubado 
sobrepuesto, bajantes 
sobrepuestas, altura 
indicada.  

 Q         
48,011.97  

 Q         
48,011.97  

 

 110.1.31 

Tomacorrientes 240VAC 
Apto. J. Salida de fuerza 
240VAC, posición 
indicada. Cableado y 
entubado sobrepuesto, 
bajantes sobrepuestas, 
altura indicada. 

 Q         
15,034.96  

 Q         
15,034.96  

 

 110.1.32 

Alimentación Extractores 
S.S. Apto J. Salida de 
alimentación 120VAC 
polarizada, posición 
indicada. Cableado, 
entubado sobrepuesto e 
interruptor. 

 Q           
5,267.58  

 Q           
5,267.58  

 

110.2 
INSTALACIONES ESPECIALES 
APARTAMENTOS 

 Q      115,299.65   Q      114,903.56   

 110.2.1 

Salida de Especiales 
Apto. K. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q         
18,447.06  

 Q         
18,447.06  

 

 110.2.2 

Salida de Especiales 
Apto. C1. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q         
10,470.55  

 Q         
10,470.55  

 

 110.2.3 

Salida de Especiales 
Apto. D. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q         
13,088.19  

 Q         
13,088.19  

 

 110.2.4 
Salida de Especiales 
Apto. E. Entubado y 

 Q         
15,705.83  

 Q         
15,705.83  
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enguiado desde registro 
principal.  

 110.2.5 

Salida de Especiales 
Apto. M. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q         
18,323.46  

 Q         
17,927.37  

 

 110.2.6 

Salida de Especiales 
Apto. H2. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q         
10,470.55  

 Q         
10,470.55  

 

 110.2.7 

Salida de Especiales 
Apto. I. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q         
13,088.19  

 Q         
13,088.19  

 

 110.2.8 

Salida de Especiales 
Apto. J. Entubado y 
enguiado desde registro 
principal.  

 Q         
15,705.83  

 Q         
15,705.83  

 

111 AZOTEA   Q                       -     

111.1 
EQUIPOS, SISTEMAS Y 
ALIMENTADORES. 

 Q      912,174.04   Q      903,051.90   

 111.1.1 

Sistema de Pararrayos. 
Instalación de sistema de 
protección contra rayos, 
radio de cobertura 
mínimo 50mts. Clase 1. 
Bajadas indicadas hacia 
sistema de tierras en 
S05. 

 Q      772,180.74   Q      763,058.60   

 111.1.2 

Balizas de Señalización. 
Instalación de 04 balizas 
de señalización, con 
fotocelda y alimentación 
eléctrica. 

 Q      139,993.30   Q      139,993.30   
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