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fabricación de un producto, es la mano de obra 

consumida en las áreas que tienen una relación 

directa con la producción o la prestación de algún 

servicio. Es la generada por los obreros o 

colaboradores y operarios de la empresa. 

 

Orden de trabajo Documento escrito que la empresa le entrega a la 

persona que corresponda y que contiene una 

descripción pormenorizada del trabajo que debe 

llevar a cabo. 

 

Productividad de MO Relación entre la cantidad de productos obtenida por 

un sistema productivo y los recursos utilizados para 

obtener dicha producción. Producto de eficiencia y 

utilización de mano de obra. 

 

Salario Suma de dinero que recibe de forma periódica un 

trabajador o colaborador de su empleador, por un 

tiempo de trabajo determinado o por la realización de 

una tarea específica. 
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SAP System, applications, products in data processing. 

 

Utilización de MO Tiempo de trabajo asignado a los trabajadores o 

colaboradores, en relación con el tiempo presencial 

en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…. 
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XIX 

RESUMEN 

 

 

 

La necesidad de realizar un diagnóstico en las labores de mantenimiento, 

se originó por el atraso recurrente todos los años del programa de 

mantenimiento que se lleva a cabo en la temporada de reparación en el Ingenio 

Concepción, ubicado en el km 56, Escuintla, Guatemala. En el cual, el 

Departamento de Mantenimiento (soldadura, mecánicos industriales y 

máquinas-herramientas) se reparten en todos los procesos productivos, para 

iniciar con el desarme de todos los equipos. 

 

Al realizar el diagnóstico del retraso se toma como referencia la tendencia 

de horas extras laboradas a lo largo de la temporada, que tiene una forma 

exponencial sesgada a la derecha, eso quiere decir que, el incumplimiento del 

programa,  en los primeros meses de la reparación, genera una acumulación de 

trabajos en el último mes y medio. 

 

Para crear un modelo autosostenible es necesario revisar el método de 

trabajo de los supervisores y los que utilizan para priorizar y asignar tiempos 

estimados y tareas a los colaboradores. Se tomará como grupo experimental el 

taller de máquinas-herramientas, y de referencia para replicar el modelo en el 

resto de las áreas; después se crearán las estrategias y los métodos de 

valoración de los incentivos. Por último, al tener creadas las políticas, se 

procederá a capacitar a supervisores y colaboradores sobre el nuevo método. 

 

Lo que se desea con la implementación del sistema de bonos-incentivos, 

es aumentar la productividad, esto conlleva una reducción de horas extras, 
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disminución del consumo eléctrico, aumento de la calidad de vida de los 

colaboradores y el cumplimiento del programa de mantenimiento establecido.  

 

Se plantea la propuesta de un plan de mantenimiento preventivo en el 

taller de máquinas-herramientas, con el fin de aumentar la disponibilidad de los 

equipos y mantener las condiciones óptimas para mantener su desempeño y 

prestar sus servicios. 
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OBJETIVOS 

 

 

 

General 

 

Diseñar un sistema de bonos-incentivos para aumentar la productividad y 

un plan de mantenimiento para el taller de máquinas-herramientas. 

 

Específicos 

 

1. Elaborar diagnóstico de la situación actual del taller, en función de la 

productividad que este genera. 

 

2. Identificar las principales causas que generan baja productividad en el 

taller. 

 

3. Diseñar un sistema de control de la productividad. 

 

4. Diseñar e implementar el sistema de bonos-incentivos. 

 

5. Analizar y evaluar los resultados de la implementación del sistemay 

proponer mejoras. 

 

6. Diseñar un plan de mantenimiento preventivo para el taller. 

 

7. Diseñar un plan de capacitación respecto al sistema de bonos-incentivos, 

dirigido a cada grupo involucrado en el desarrollo del proyecto, jefe de 

área, supervisor, encargado y colaboradores. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

En los últimos años, en la temporada de reparación del Ingenio 

Concepción S. A. se ha observado un incremento en las horas extras en los 

últimos meses (septiembre, octubre y noviembre), con una tendencia 

exponencial sesgada a la derecha, quiere decir, que hay una acumulación de 

tareas en el programa de mantenimiento al final de la temporada y además, no 

se cumple con la programación de actividades debido a la poca eficiencia en las 

labores de supervisión y el bajo rendimiento en los puestos operativos.  

 

El Departamento de Mantenimiento está integrado: por el taller de 

soldadura, mecánicos industriales y máquinas-herramientas. En los últimos 

años, el taller máquinas-herramientas ha presentado mayor improductividad   

en la realización de los trabajos asignados, por lo que se tomó como grupo 

experimental para el desarrollo de este proyecto.  

 

Debido a la situación actual del Taller Máquinas-Herramientas se realizó 

un diagnóstico, para determinar cuáles eran las principales causas de atraso en 

la realización de los trabajos, y se plantearon, a partir de esa problemática, los 

medios para aumentar la productividad a través de un sistema de bonos-

incentivos, usando como indicadores el porcentaje de utilización, eficiencia y 

productividad  de la mano de obra.  

 

Este sistema se basa en evaluar la eficiencia y productividad de cada 

uno de los colaboradores para poder determinar, con base en su salario, el 

monto del bono a percibir y de esta forma controlar la cantidad de horas extras 
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que anteriormente se les asignaba fuera de su horario laboral, todo esto para 

reducir el costo presupuestado de horas extras. 

 

Se desarrolló un plan de mantenimiento preventivo para el taller de 

máquinas-herramientas, a partir de identificar la necesidad de una planificación, 

debido a que solo se contaba con un mantenimiento correctivo y por esa razón 

la mayoría de los equipos no están en las condiciones ideales para realizar el 

trabajo asignado, de la forma más productiva posible. Esta propuesta busca 

prolongar la vida útil de las máquinas y proporcionar un mejor servicio por parte 

del taller.  

 

Además, como parte complementaria se desarrolló una propuesta de plan 

de capacitación, por medio de un diagnóstico de necesidades, identificando así 

los temas más importantes a capacitar. A partir de identificar los temas se 

elaboró un plan para cada uno de los mismos, definiendo el objetivo general y 

específicos, el programa de la capacitación que comprende el contenido del 

curso dividido en módulos teórico-prácticos, la metodología a emplear para el 

desarrollo de la misma, la programación, personal al que va dirigida, 

observaciones dirigidas al instructor y el costo total por capacitación.  
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1. GENERALIDADES DEL INGENIO CONCEPCIÓN 

 

 

 

1.1. Descripción de la empresa 

 

El Ingenio Concepción es una organización agroindustrial dedicada al 

procesamiento de caña de azúcar para la producción de azúcar y energía 

eléctrica, es una expansión del Ingenio Pantaleón.  

 

Tiene una capacidad instalada de 8 460 toneladas métricas de caña para 

producir diariamente, y el Ingenio Pantaleón 24 500 toneladas métricas; 

durante toda la temporada de zafra, juntos cosechan  4,5 millones de toneladas 

de caña en cada zafra. 

 

El tiempo de zafra en el Ingenio Concepción es aproximadamente de seis 

meses, dependiendo principalmente de las condiciones climatológicas del país 

y del aprovechamiento de la caña de azúcar, como materia prima principal. 

 

Actualmente, la organización Pantaleón es el principal productor en la 

región centroamericana y se encuentra posicionado entre los grupos 

productores más importantes de Latinoamérica. 

 

1.2. Historia 

 

El 20 de agosto de 1849, don Manuel María Herrera, adquirió la finca 

Pantaleón. Con grandes esfuerzos y una gran visión, Pantaleón se diversificó, 

transformándose de una hacienda ganadera a una finca de caña y productora 

de panela, y finalmente, convirtiéndose en un ingenio azucarero.  
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En 1973 cambia el nombre de la empresa de Herrera y Compañía 

Limitada a Pantaleón, Sociedad Anónima.  

 

El Ingenio Pantaleón alcanzó el liderazgo de la industria azucarera de 

Guatemala en 1976, convirtiéndose en el ingenio de mayor volumen de 

producción del área centroamericana. En 1984 asumió la administración y el 

control de las operaciones del Ingenio Concepción, ocupando un importante 

lugar en cuanto al volumen de producción en el país.  

 

En junio de 1998, continuando con la estrategia de crecimiento y 

diversificación geográfica, la organización adquirió el Ingenio Monte Rosa, 

localizado en la zona occidental de la República de Nicaragua. A finales del 

2000 se integran los tres ingenios y deciden participar como subsidiarias de la 

organización conocida como Pantaleón. 

 

En el 2006, continuando con sus planes de expansión, incursiona en el 

mercado brasileño, a través de la sociedad Vale do Paraná S. A., conformado 

conjuntamente con los grupos Unialco, S. A. de Brasil y Manuelita S. A. de 

Colombia. El objetivo es la producción, construcción y operación de un ingenio 

sucro-alcoholero. 

 

En agosto de 2008, Pantaleón obtiene la administración del Ingenio La 

Grecia, ubicado en Choluteca, Honduras. Esta nueva alianza contribuirá a 

afianzar el liderazgo en la industria azucarera en América Latina, cumplir con la 

visión a largo plazo de la organización y permitir combinar fortalezas y cooperar 

con el desarrollo sustentable de la industria en Honduras. 
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En los últimos 36 años, Pantaleón ha mantenido un desarrollo acelerado, 

construyendo modernas plantas y realizando inversiones productivas en el agro 

y la industria, con tecnología de punta y procesos innovadores que le han 

permitido ser reconocido como uno de los principales productores eficientes, de 

bajo costo, en el mundo. 

 

1.3. Misión 

 

“Promover el desarrollo transformando recursos responsablemente”1. 

 

1.4. Visión 

 

“En el año 2030, llegar a ser una de las 10 organizaciones más 

importantes del mundo en la industria azucarera y productos relacionados. 

 

Las iniciativas estratégicas que permitirán alcanzar nuestra visión son: 

 

 Crecimiento de la molienda 

 Desarrollo de adyacencias 

 Efectividad operacional 

 Innovación y tecnología 

 Desarrollo del capital humano 

 Responsabilidad social empresarial”2 

 

 

1.5. Valores 

                                            
1
 Ingenio Pantaleón. www.pantaleon.com. Consulta: enero de 2014. 

2
 Ibíd. 

 

 

http://www.pantaleon.com/
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 “Integridad y honestidad. 

 Mejora y cambio permanente con visión a largo plazo. 

 Respeto por las personas relacionadas y compromiso por su éxito”3. 

 

1.6. Política de calidad 

 

“Transformar los recursos naturales de forma responsable y sostenible, en 

azúcar, sus derivados y energía, que satisfacen los requerimientos de nuestros 

clientes, a través de un enfoque por procesos, servicio, mejora continua y 

eficacia, buscando la rentabilidad y excelencia de la organización”4. 

 

1.7. Estructura organizacional 

 

La estructura organizacional empleada en el ingenio responde a 

agrupamientos por procesos, en forma vertical, donde se clasifican los mandos, 

de arriba para abajo, a partir de la mayor autoridad.  

 

A continuación se presenta una descripción de las responsabilidades, 

funcionalidad y toma de decisiones de las que son responsables directamente 

en cada tipo de puesto. 

 

 

 

 

 

 

                                            
3
 Ingenio Pantaleón. www.pantaleon.com. Consulta: enero de 2014. 

4
 Ibíd  

 

http://www.pantaleon.com/
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Tabla I. Responsabilidades, funcionalidad y toma de decisiones por 

puesto 

 

PUESTO RESPONSABILIDAD FUNCIONALIDAD 
TOMA DE 

DECISIONES 

Jefe 

Planificar y organizar 
todas las tareas que 
conlleven un impacto 
sustancial en la 
producción. 

 
- Planificar la producción. 
- Liberar órdenes de pedidos 

de materiales. 
- Hacer una planificación 

estratégica. 
- Evaluar y analizar 

inversiones. 
- Analizar acciones para 

cumplir con las metas 
crucialmente importantes 
del área. 

- Desarrollar mejoras en el 
proceso que lo hagan auto 
sostenible y amigable con 
el medioambiente. 
 

 
- Mejoras o 

cambios 
necesarios para 
hacer más 
eficiente el 
proceso. 

- Seleccionar 
proveedores. 

- Hacer 
movimientos 
internos según 
la necesidad que 
se presenten. 
 

Coordinador 

Organizar y dirigir la 
planificación 
establecida tomando 
en cuenta la 
optimización de 
presupuesto.  

- Planificar los recursos 
necesarios.   

 
- Definir trabajos a 

hacer por 
subcontratación. 

- Acciones para 
controlar el 
presupuesto. 
 

Supervisor 

 
Darle seguimiento a la 
planificación realizada 
por el jefe y organizar 
los suministros 
necesarios para la 
ejecución de las tareas, 
tomando en 
consideración el menor 
costo. 
 

- Ejecutar la planificación. 
- Recibir y seleccionar las 

solicitudes de trabajo. 
- Planificar personal y 

materiales para las 
actividades. 

- Generar órdenes de 
trabajo. 

- Cotizar con proveedores. 

- Evaluar 
prioridades de 
trabajos según 
criticidad del 
repuesto. 

 

Fuente: elaboración propia.  
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1.8. Descripción del área de Mantenimiento 

 

El área de Mantenimiento es la encargada de mantener el correcto 

funcionamiento de todos los equipos, instalaciones y edificios. En esta área se 

realizan las actividades de soldadura, máquinas-herramientas, mecánicos-

industriales y mantenimiento de edificios. 

 

El área es una de las más grandes, en relación a  la cantidad de personas 

que se encuentran en los procesos productivos, de extracción y tratamiento de 

jugo, recuperación de azúcar y energía. 

 

1.8.1. Taller de soldadura 

 

Es el taller encargado de prestarle el servicio a todos los procesos 

productivos. Está conformado por un supervisor y dos encargados, cada uno de 

los colaboradores se distribuyen en grupos de tamaño equivalente respecto a la 

carga de cada proceso. 

 

1.8.2. Taller de máquinas-herramientas 

 

Es el taller encargado de prestar el servicio de mecanizado de piezas, 

para los diferentes procesos, por medio de tornos, fresas, cepillos y taladros, 

siendo estos los más importantes del taller. Está conformado por un supervisor, 

un encargado y 19 mecánicos torneros, divididos en diferentes categorías. 

Cada uno de los colaboradores está capacitado según la aptitud técnica 

profesional (ATP) proporcionada por el Instituto Técnico de Capacitación y 

Productividad (Intecap).  
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1.8.3. Taller de mecánicos-industriales 

 

Es el taller encargado de prestar el servicio de mantenimiento mecánico a 

todas las bombas hidráulicas del proceso, acoples, reductores y demás equipos 

y accesorios que permiten el adecuado funcionamiento de los equipos. Cada 

uno de los colaboradores del taller está distribuido en cada proceso productivo, 

en un puesto fijo, en la temporada de reparación y zafra. 

 

1.9. Taller de máquinas-herramientas 

 

La instalación donde está localizado el taller de máquinas-herramientas es 

de segunda categoría, debido a que está compuesto principalmente de vigas de 

metal y techo de láminas. El tipo de ventilación es natural en su totalidad. La 

iluminación durante el día es natural y en la noche es iluminación artificial 

general. El nivel de exposición de ruido en temporada de reparación no 

sobrepasa los 90 decibelios. 

 

Actualmente, en el taller se encuentran operando veintitrés máquinas y 

equipos, los que se encuentran distribuidos en todo el taller. Entre los equipos 

se encuentran tornos, cepillos, fresas, sierra eléctrica, pantógrafo, afiladora de 

cuchillas, prensa hidráulica y roscadora. 

 

1.9.1. Administración del taller 

 

La administración del taller máquinas-herramientas la lleva a cabo el jefe 

de Mantenimiento, apoyado por el supervisor que se encarga de coordinar las 

tareas diarias del taller. 
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1.9.2. Organigrama del taller de máquinas-herramientas 

 

El taller de máquinas-herramientas está integrado por una administración 

reducida y cinco categorías de mecánicos clasificados por habilidades y 

conocimientos. 

 

A continuación se muestra el organigrama del taller de máquinas-

herramientas: 

 

Figura 1. Organigrama del taller de máquinas-herramientas 

 

Jefe de 
mantenimiento

Supervisor taller 
máquinas-

herramientas 

Encargado 

Mecánico máquinas-
herramientas IV 

Mecánico máquinas-
herramientas III 

Mecánico máquinas-
herramientas II

Mecánico máquinas-
herramientas I

 

Soldador III
 

Ayudante I
 

Supervisor 
soldadura

Supervisor 
mecánicos 
industriales 

Supervisor 
mantenimiento 

edificios

 

 

Fuente: Ingenio Concepción S. A. 
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1.9.3. Estructura funcional del taller de máquinas-

herramientas 

 

El área de Mantenimiento presenta una estructura funcional que en los 

últimos años ha ido evolucionando y presenta una alineación vertical, donde se 

clasifican los mandos de arriba para abajo, a partir de la mayor autoridad. A 

continuación se describen las responsabilidades, funcionalidad y toma de 

decisiones que requiere cada puesto: 

 

Tabla II. Responsabilidades, funcionalidad y toma de decisiones por 

puesto en el taller de máquinas-herramientas 

 

PUESTO RESPONSABILIDAD FUNCIONALIDAD TOMA DE DECISIONES 

Jefe 

Planificar y organizar las 
actividades mecánicas, 
soldadura y taller de 
máquinas-herramientas 
para satisfacer la 
demanda de la operación. 

- Liberar órdenes de 
pedidos de materiales. 

- Hacer una planificación 
estratégica del 
crecimiento del taller. 

- Evaluar y analizar 
inversiones. 

- Analizar acciones para 
cumplir con las metas 
crucialmente importantes 
del área. 

 
- Seleccionar 

proveedores. 
- Hacer movimientos 

internos según la 
necesidad que se 
presente. 

- Definir trabajos a 
hacer por 
subcontratación. 

- Acciones para 
controlar 
presupuesto. 
 

Supervisor 

Darle seguimiento a la 
planificación realizada por 
el jefe y organizar los 
suministros necesarios 
para la ejecución de las 
tareas, tomando en 
consideración el menor 
costo. 

 
- Ejecutar la planificación. 
- Recibir y seleccionar las 

solicitudes de trabajo. 
- Planificar personal y 

materiales para las 
actividades. 

- Generar órdenes de 
trabajo. 

- Cotizar con proveedores. 
 

- Evaluar prioridades 
de trabajos según 
criticidad del 
repuesto. 

-  
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Continuación de la tabla II.  

 

PUESTO RESPONSABILIDAD FUNCIONALIDAD TOMA DE DECISIONES 

Encargado 

Apoyar la ejecución de 
las tareas dándole 
seguimiento al avance 
diario y a las 
necesidades diarias 
presentadas por las 
actividades 
desarrolladas. 

 
- Controlar tiempo de 

ejecución de trabajos 
para evitar. 

- Controlar que se 
respeten los tiempos de 
entrada y salida de la 
jornada laboral. 

- Llevar el registro de 
solicitudes y órdenes de 
trabajo. 
 

- Evaluar materiales 
consumibles e 
insumos necesarios 
para ejecutar los 
trabajos. 

- Cuando el supervisor 
no esté presente 
puede generar una 
orden de trabajo. 

 

Fuente: elaboración propia.  
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2. FASE DE SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL: DISEÑO DE 

UN SISTEMA DE BONOS-INCENTIVOS PARA AUMENTAR 

LA PRODUCTIVIDAD DEL TALLER DE MÁQUINAS-

HERRAMIENTAS 

 

 

 

2.1. Diagnóstico de la situación actual 

 

Es la identificación, descripción y análisis evaluativo de la situación actual 

del taller máquinas-herramientas en el proceso, en función de los resultados 

que se esperan y que fueron planteados en la misión.  

 

El diagnóstico situacional del taller se realizó con el propósito de identificar 

las oportunidades de mejoramiento y las necesidades de fortalecimiento para 

facilitar el desarrollo de la estrategia general del mismo: su organización 

funcional. 

 

 El diagnóstico situacional tiene como objetivos 

 

 Evaluar en qué medida el taller es compatible con las necesidades para 

un efectivo control de su gestión, al nivel actual y esperado, de 

operaciones, acorde con la estrategia de trabajo, teniendo en cuenta 

cualquier ampliación o mejora en estructura o equipos. 

 

 Identificar las áreas a desarrollar, las necesidades de información y 

control no plenamente satisfechas y las oportunidades de mejoras en los 

aspectos organizacionales y administrativos del taller. 
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 Formular recomendaciones que permitan introducir cambios y mejoras en 

el taller. 

 

Para realizar ese diagnóstico se utilizará el análisis Foda.  

 

2.1.1. Análisis Foda 

 

Este análisis permitió identificar y analizar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas (Foda) del taller de máquinas-herramientas, siendo el 

objetivo principal encontrar la mejor relación entre las tendencias que se 

perciben del entorno y el potencial propio del taller. 

 

Existen dos esferas o ámbitos en donde se pueden ubicar estos 

conceptos: el externo y el interno. En el externo se ubican las oportunidades y 

las amenazas, que son condiciones y condicionantes externas al taller, sobre 

las que se tiene poco control. En el interno se ubican las fortalezas y 

debilidades, en las que podemos intervenir como parte del taller. 

 

Para la elaboración del análisis Foda, se realizaron entrevistas no 

estructuradas a los supervisores, coordinadores y jefes de los procesos 

productivos y de servicios, para obtener la información necesaria para 

determinar las causas que generan la baja productividad del taller. 

 

De la información obtenida en las entrevistas y definición de las causas 

que generan baja productividad se formuló una encuesta que servirá para 

clasificar las causas más importantes del Foda. 
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A partir del listado de factores externos e internos, se generó la matriz 

Foda, que comprende la generación de estrategias para maximizar las 

fortalezas, minimizar las debilidades, maximizar las oportunidades y minimizar 

las amenazas.  

 

Figura 2. Matriz Foda 

 

                  FACTORES 
                  EXTERNOS 
 
 
 
 
 
 
FACTORES  
INTERNOS 

FORTALEZAS 

F1: Personal capacitado. 
F2: Compromiso por prestar 
buen servicio. 
F3: Sueldos competitivos. 
F4: Máquinas y equipos 
requeridos para demanda de 
repuestos en el Ingenio. 

DEBILIDADES 

D1: No se solicitan en tiempo 
materiales a bodega. 
D2: Falta de planificación de 
trabajos. 
D3: Falta de planificación de 
solicitudes de materiales 
D4: Máquinas y equipos en mal 
estado. 
D5: Deficiente control en 
ejecución de trabajos. 

OPORTUNIDADES 

O1: Crecimiento en el ingenio. 
O2: Mejoramiento en tecnología 

FO (Maxi - Maxi) 

 - Capacitar a supervisores y 
colaboradores sobre temas 
relacionados a mejorar el 
desempeño. 
 - Capacitar técnicamente a los 
supervisores y colaboradores. 
 - Planificar utilización y 
mantenimiento preventivo de 
máquinas y equipos. 

DO (Mini - Maxi) 

 - Realizar actividades para 
reforzar el compromiso y 
esfuerzo de supervisores y 
colaboradores. 
 - Mejorar la planificación de los 
recursos para optimizarlos. 
 - Planificar el mantenimiento 
de las máquinas y equipos. 

AMENAZAS 

A1: Falta de inversión en el taller de 
máquinas - herramientas. 
A2: Reprocesos en solicitudes de 
trabajo. 
A3: Retrasos en despacho de 
materiales de bodega. 
A4: Recurrentes solicitudes de 
trabajo urgentes sin planificar. 

FA (Maxi - Mini) 

 - Reforzar procedimiento de 
solicitudes de trabajo. 
 - Coordinar con bodega el 
despacho de materiales. 
 - Disponer de herramienta 
necesaria para utilizar en el 
taller. 
 -  Motivar al personal con 
reconocimientos con base en 
desempeño laboral. 

DA (Mini -Mini) 

 - Planificar trabajos solicitados 
para aumentar la productividad 
del taller. 
 - Evaluar a los mecánicos con 
base en la calidad, tiempo y 
servicio de los colaboradores. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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2.1.2. Taller de máquinas-herramientas 

 

Es un área del Departamento de Mantenimiento que tiene como objetivo 

prestar el servicio de maquinación de piezas. Los clientes del taller son los 

procesos productivos como extracción de jugo, tratamiento de jugo, 

recuperación de azúcar y generación de energía. 

 

El taller está compuesto por máquinas que permiten maquinar todo tipo de 

metales cumpliendo con las especificaciones requeridas. Para cumplir con las 

especificaciones se requieren de diferentes máquinas con diferentes 

capacidades como por ejemplo: tornos, fresas, cepillos, taladros, sierras 

eléctricas, entre otros. 

 

2.1.2.1. Recurso humano 

 

Es el capital más importante de toda empresa, por lo que se debe valorar 

y capacitar para mejorar las competencias individuales y se vean como 

resultado general del taller. 

 

El Departamento de Mantenimiento en los últimos años ha tenido que 

tecnificar a los colaboradores con el fin de que sean más competitivos. Para 

esto se contó con el apoyo del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad  

(Intecap), que brindó a los colaboradores por medio de la aprobación de cada 

una de las capacitaciones, un certificado de aptitud técnica profesional (CATP).  

 

Estas capacitaciones y el CATP tiene como fin desarrollar los 

conocimientos teóricos y prácticos que conlleven a una ejecución más eficiente 

y productiva de las labores diarias del colaborador. 
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El Ingenio Concepción es un lugar de trabajo bastante estable, por lo que 

se encuentran colaboradores con una trayectoria de desarrollo interno bastante 

amplia y experiencia de varios años.  

 

Para incidir directamente y motivar el desarrollar de los colaboradores, por 

lo tanto, mejorar la operación del ingenio, surge el proyecto de productividad 

que se enfoca en obtener buenos resultados del taller, que finalmente se verán 

reflejados en la productividad general del ingenio. 

 

El taller de máquinas herramientas está integrado por diferentes 

categorías de mecánicos torneros que tienen capacidades, habilidad y aptitudes 

según los trabajos lo requieran, a continuación se encuentra el listado de las 

categorías. 

 

El taller está compuesto por veintiún colaboradores, los cuales se 

encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

 

 Categoría V: un mecánico tornero 

 Categoría IV: tres mecánicos torneros 

 Categoría III: seis mecánicos torneros y un soldador 

 Categoría II: dos mecánicos torneros 

 Categoría I: ocho mecánicos torneros 
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2.1.2.1.1. Categorización de puestos de 

trabajo 

 

En el Ingenio Concepción se tiene una política de categorización que se 

basa en la descripción de puestos. Para estandarizar esta categorización, se 

recurrió a crear cinco categorías salariales que se aplican a todos los puestos 

en el ingenio según la descripción correspondiente. 

 

En el taller de máquinas-herramientas se aplican cinco categorías 

salariales, estas se presentan según las diferentes capacidades que se 

requieran en el taller con la finalidad de ser lo más productivos posible. 

 

A continuación se presenta una descripción breve de las características de 

cada categoría: 

 

Tabla III. Características de los colaboradores, según categorías 

salariales 

 

CATEGORÍA CARACTERÍSTICAS 

Mecánico tornero I 
(M-t I) 

 
Elabora bajo supervisión constante las piezas de 
maquinaria y equipo de todas las áreas de la fábrica que 
no requieran tolerancias y acabados especiales para 
entregarlas donde fueron solicitadas y así evitar 
desperfectos en la maquinaria o paros en el proceso. 
 
Debe saber utilizar toda la maquinaria del taller, 
interpretar planos y utilizar todos los instrumentos de 
medición del taller. 

 

 

 

 

 



17 

Continuación de la tabla III. 

 

Mecánico tornero II 
(M-t II) 

 
Elaborar de acuerdo a planos y muestras las piezas de 
maquinaria y equipo del área industrial que requieran 
tolerancias y acabados especiales para evitar 
desperfectos en la maquinaria o paros en el proceso. 
 
Debe saber utilizar toda la maquinaria del taller, 
interpretar planos  y utilizar todos los instrumentos de 
medición del taller, debe tener exactitud, precisión y 
conocimientos de mecánica. 

 

Mecánico tornero III 
(M-t III) 

 
Elaborar de acuerdo a planos y muestras las piezas de 
maquinaria y equipos del área industrial de la fábrica que 
requieran ajustes, tolerancias y acabados especiales para 
entregarlas donde fueron solicitadas y así evitar 
desperfectos o paros en el proceso. 

 
Debe saber utilizar la maquinaria del taller, interpretar 
planos y utilizar instrumentos de medición; debe tener 
exactitud y precisión; debe tener conocimientos de 
mecánica, soldadura eléctrica y corte con oxiacetiléno. 

Mecánico tornero IV 
(M-t IV) 

 
Supervisar los diversos trabajos asignados a los 
mecánicos de taller para verificar que se realicen en 
forma correcta, ordenada, en tiempo prudencial y sin 
desperdicio de materiales. 

 
El titular del puesto es responsable del cumplimiento de 
los requisitos del sistema de gestión de la calidad en los 
procesos a que pertenece y establecidos en la 
documentación correspondiente. 
 

Mecánico tornero V 
(M-t V) 

 
Gestionar y supervisar algunas actividades específicas. 
Tiene la capacidad de poder manejar un grupo y trabajar 
en un proyecto. 
 
El titular del puesto es responsable del cumplimiento de 
los requisitos del sistema de gestión de la calidad en los 
procesos a que pertenece y establecidos en la 
documentación correspondiente. 
 

 

Fuente: elaboración propia.  
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2.1.2.1.2. Sistema de pago 

 

En la actualidad el pago se lleva a cabo de la forma tradicional que 

estipula el código de trabajo: como jornada diurna, diurna especial, mixta y 

nocturna. 

 

La operación diaria de la fábrica en el periodo de zafra es de veinticuatro 

horas cada día, por lo tanto existen tres turnos que se relevan y descansa una 

vez por semana. El día de descanso lo cubren los otros turnos realizando doce 

horas.  

 

 Metodología 

 

El sistema de pago se describe en los siguientes pasos: 

 

Tabla IV. Metodología del sistema de pago 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Las boletas de pago quincenal contienen la descripción de lo devengado, 

descuentos, anticipos, préstamos o ahorros; cada colaborador está afecto a lo 

anteriormente descrito, según su situación individual. 

 

Paso RESPONSABLE ACTIVIDAD FRECUENCIA

1 Colaborador Marcar hora de entrada, almuerzo y salida Diariamente

2 Encargado taller
Registrar horas ordinarias y extraordinarias por 

colaborador.
Semanalmente

3 Planillero de contabilidad
Efectuar pago quincenal a los colaboradores con 

base en las horas reportadas por el encargado.
Quincenalmente
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2.1.2.2. Determinación de actividades que generan 

tiempos no productivos 

 

Las actividades que se definen como tiempos no productivos, son las que 

se ejecutan en el taller y, normalmente hay que hacer por motivo de 

mantenimiento preventivo, certificaciones de empresa, o simplemente son 

actividades que no generan valor a ningún producto. 

 

Para definir las actividades de los tiempos no productivos, se utilizó la 

observación como parámetro de determinación de las que generan tiempos no 

productivos y se definieron las siguientes: 

 

 Esperar turno para utilizar grúa puente: es el tiempo que tiene que 

esperar el mecánico tornero para que desocupen la grúa puente. 

 Mantenimiento del equipo: tiempo que dedica a realizarle mantenimiento 

preventivo o correctivo al equipo. 

 Falta de electricidad: tiempo que se paran todos los equipos por falta de 

electricidad. 

 Limpieza de máquina: tiempo destinado a preservar el equipo y cuenta 

como parte del mantenimiento preventivo. 

 Limpieza de taller: tiempo dedicado a preservar los edificios e 

instalaciones. 

 Momento de diálogo: tiempo dedicado semanalmente a compartir 

información y resolver inquietudes de los colaboradores sobre la gestión. 
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 Otros: son todas las actividades pequeñas no repetitivas pero consumen 

tiempo y se agruparon en una sola categoría, tales como: tiempo 

dedicado al ordenamiento de las herramientas antes y después de la 

realización de un trabajo, tiempo dedicado al ordenamiento del almacén 

de piezas de trabajos terminados y de traslados del taller a bodega de 

materia prima. 

 

Al momento de tener definidas las actividades se registraron los tiempos 

semanales que se les dedicaban a cada una de esas actividades, eso con el fin 

de administrar bien los tiempos no productivos y poder ser más productivos. 

 

En la semana del 16 al 21 de septiembre se registraron los siguientes 

tiempos. 

 

Tabla V. Tiempos no productivos según actividades 

 

Actividades Hr_No_Productivas 

Limpieza de taller 1 

Mantenimiento de 
equipo 

64,34 

Otros 27 

Falta de electricidad 14 

Momento de diálogo 29,28 

Total 135,62 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la tabla V se muestran las horas observadas que los mecánicos 

torneros dedicaban a realizar otras actividades, que en su mayoría son parte de 

sus responsabilidades, pero no agregan valor al producto, por lo tanto se 

consideran no productivas. 



21 

En la figura 3 se muestra la distribución porcentual de cada una de las 

actividades no productivas. 

 

Figura 3. Distribución porcentual de actividades no productivas 

 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

Según la gráfica anterior se identifica que: 

 

 La mayor cantidad de tiempo no productivo es el dedicado al 

mantenimiento de equipo no programado, este tipo de mantenimiento en 

su gran mayoría es correctivo.  

 La segunda categoría más importante es el tiempo del momento de 

diálogo, que es obligatorio realizarlo semanalmente, por lo que es un 

costo asumido por la empresa.  

 

Limpieza de taller 
1 % 

Mantenimiento 
equipo 
47 % 

Otros 
20 % 

Falta de 
eléctricidad 

10 % 

Momento de 
diálogo 

22 % 
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 La tercera categoría es la de otros, esta por ser una categoría que 

engloba actividades varias debe reducirse y aumentar la planificación. 

 En las actividades con menos impacto se encuentran las siguientes 

categorías: la cuarta, con la falta de electricidad, no se puede controlar 

porque está sujeta a condiciones externas; la quinta con la limpieza del 

taller que representa poco tiempo no productivo, pero hay que 

programarlo en el plan de mantenimiento preventivo, y como última 

categoría, esperar la grúa puente. Durante estas observaciones no se 

presentó tiempo no productivo por esperar. 

 

Con estos resultados se busca reducir la espontaneidad de la ejecución de 

esas actividades, y eso se logrará mejorando la planificación y programación de 

las actividades. 

 

2.1.2.3. Determinación de las principales causas 

que generan pérdida de tiempo 

 

Para determinar las causas de pérdida de tiempo, en la parte de 

diagnóstico, se llevó a cabo una encuesta a los jefes de proceso, en la que 

tenían que colocar en forma ascendente las actividades que consideraban las 

más influyentes en la baja productividad del taller, siendo el número uno la más 

importante. Las causas seleccionadas para el análisis de pérdida de tiempo son 

las siguientes: 
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Figura 4. Boleta de encuesta de clasificación de causas que inciden 

en la baja productividad 

 

Pantaleón S. A. Concepción S. A. 

ENCUESTA DE CLASIFICACIÓN DE CAUSAS QUE 
INCIDEN EN LA BAJA PRODUCTIVIDAD EN 

REPARACIÓN CSA 

Fecha:  /04/2013 Área:     Energía 
 

Puesto:     jefe 
 

         Instrucciones: clasificar las siguientes causas básicas que generan la baja productividad en las labores 
de mantenimiento según su críterio y en orden ascendente. 

         Número Descripción 
 

Sugerencia: 

  Bajo rendimiento de mano de obra 

   Deficiente planeación de actividades diarias del supervisor 

   Tiempos estimados de tarea holgados según tiempo real 

   Falta de herramientas 

   Deficiente control de tareas 

   Pérdida de tiempo 

   Salidas antes de tiempo 

   Esperando grúa 

   Sin asignación de trabajo 

   Búsqueda de materiales 

   Repuestos fuera de tiempo 

   Deficiente control de calidad (reprocesos)  

                                                 ________________________      ___________________ 
                                                                       NOMBRE                                FIRMA 
 
 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

Al momento de llevar a cabo el trabajo de campo con los jefes de los 

procesos, se determinaron las siguientes causas como las más relevantes para 

el análisis de pérdida de tiempo: 

 

 Perder tiempo 
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 Esperar grúa 

 Tiempo utilizado antes y después de la comida 

 Sin asignación de trabajo 

 Búsqueda de herramientas 

 Limpiar máquina 

 Sanitario 

 Búsqueda de materiales 

 

Al momento de ejecutar la investigación experimental se tuvo que 

segmentar las actividades en dos. En una de las partes se encuentran las 

correspondientes y que competen a la administración del taller, y la otra es para 

los colaboradores operativos del taller. 

 

Para determinar la muestra representativa del taller se desea obtener una 

de colaboradores a analizar, para hacer el análisis de las causas de pérdida de 

tiempo. 

 

La fórmula estadística a utilizar para determinar la muestra de una 

población pequeña es la siguiente: 

 

𝑛 =
𝑁

1 +
𝑒2(𝑁−1)

𝑧2(𝑝𝑞)

 

 

Donde: 

 

n = tamaño de muestra que se desea conocer 

N = tamaño de población conocida 

e = margen de error 

z = valor de z en función del nivel de confianza (95 %) 
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pq = varianza de la población 

 

El taller cuenta con una población de veinte colaboradores. El nivel de 

confianza requerido es del noventa y cinco por ciento (95 %), por lo tanto el 

valor de z es igual a uno coma noventa y seis (1,96).  

 

No se desea un error mayor al treinta por ciento (30 %), se tiene un 

margen de error del cero coma tres (0,3). La varianza no se tiene, por lo que 

normalmente en estos casos se supone la mayor varianza de la población. 

 

La muestra necesaria será: 

 

n =
20

1 +
0,32(20−1)

1,962(0,25)

= 7,19 ≅ 7 colaboradores 

 

Se necesita, por lo menos, una muestra observada de siete colaboradores 

para que sea representativa la observación. 

 

Los resultados obtenidos de la observación se muestran en la tabla V. 
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Tabla VI. Resultados de análisis de las principales causas de pérdida 

de tiempo 

 

 
Dimensionales 18-jul 23-jul 24-jul TOTAL 

  
Hora inicio h 07:30 14:30 08:50 

 

  
Hora final h 12:00 16:50 12:00 

  
Refacción h 00:15 - 00:15 

  
Tiempo 

observado 
h 04:15 02:20 02:55 09:30 

  

Muestra personas 7 7 7 7 
  

Tiempo total h - hombre 29,75 16,33 20,42 66,50 
  

Tiempo perdido h - hombre 12,2 4,63 3,62 20,45 
  

Tiempo efectivo h - hombre 17,55 11,70 16,80 46,05 
  

Utilización % 59 72 82 69 
  

     

Tiempo 
Σ 

% eq. % acu. 

Perder tiempo 4,57 2,24 1,86 8,67 42 42 

Esperando grúa 3,20 1,73 - 4,93 24 67 

Refacción/almuerzo 1,54 - 1,56 3,10 15 82 

Sin asignación de trabajo 1,50 0,45 - 1,95 10 91 

Búsqueda de herramientas 0,97 0,21 0,17 1,35 7 98 

Limpiar máquina 0,25 - - 0,25 1 99 

Sanitario 0,17 - 0,03 0,20 1 100 

Búsqueda de materiales - - - - 0 100 

TOTAL TIEMPO 
PERDIDO 

h - hombre 12,2 4,63 3,62 20,45 
  

 

Fuente: elaboración propia.  

 

La tabla VI muestra en la primera parte el detalle general de las 

observaciones realizadas, tomando como dato principal el tiempo observado. 

Con base al tiempo observado se determinó el tiempo total dado en horas 

hombre, para tomarlo como referencia para determinar el tiempo efectivo 

restándole el tiempo perdido. 
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En la segunda parte de la tabla anterior se resume el tiempo horas-

hombre observado para cada problema de pérdida de tiempo en el lapso de 

tiempo detallado en la primera parte como hora inicio y hora fin, por último se 

determina la proporción equivalente. 

 

Figura 5. Pareto de estudio de pérdida de tiempo 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la figura 5 se observa que al trabajar en las primeras cuatro causas se 

elimina el ochenta y dos por ciento (82 %) del tiempo perdido, lo que equivale a 

diecisiete horas-hombre efectivas. 
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Para reducir las causas de pérdida de tiempo se llevó a cabo un análisis 

de causa raíz por medio de un Ishikawa y la herramienta de los cinco porque, 

concluyendo con el plan de acción efectivo. 

 

A continuación se muestra el análisis de causa y efecto en el que se 

realizó una lluvia de ideas, luego se efectuó una validación y se seleccionaron 

las causas en las cuales se puede efectuar un cambio efectivo. 

 

Figura 6. Análisis de causa y efecto de pérdida de tiempo 

 

PÉRDIDA DE TIEMPO EN LAS 
ACTIVIDADES DEL TALLER

MATERIAL

MEDIO AMBIENTE

MANO DE OBRA

MEDICIÓN

MÁQUINA

MÉTODO

Indisponibilidad
 de grúa

Tiempo ocioso

Falta de herramientas

Falta de materiales

No hay claridad en
procedimientos de

trabajo

Falta de estandarización
de tareas rutinarias

Posibles Causas Efecto

Incumplimiento de horarios
(Refacción y almuerzo)

1

2

3
4

5

6

Mal estado de
maquinaria

Falta de seguimiento
actividades

7
8

Falta de indicadores
De control de actividades

 

Fuente: elaboración propia. 

 

A continuación se muestra el análisis de los cinco porques para determinar 

la causa raíz e identificar los planes de acción a generar. 

 

 

 

 

Posibles causas Efecto 
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Figura 7. Análisis de cinco porques de pérdida de tiempo 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

P
/R SÍ/ 

No

SÍ/ 

No

Si/ 

No

Si/ 

No

ANÁLISIS 5 POR QUÉS

CAUSAS POTENCIALES POR QUÉ? POR QUÉ? POR QUÉ?

si Por qué hay tiempo ocioso? si
Por qué el control de los 

trabajos no es continuo?

R
e

sp
u

e
st

a

Porque el control de los 

trabajos no es continuo

P
re

g
u

n
ta

Indisponibilidad de grua 

si
Por qué hay falta de 

disponibilidad de grúa?
si

Por qué una de las dos grúas 

está inhabilitada?
si 

Por qué el sistema de control 

está desabilitado?

R
e

sp
u

e
st

a

Porque de las dos grúas 

puente una está inhabilitada 

Porque el sistema de control 

está desabilitado

Porque no se ha hecho la 

solicitud de habilitación del 

sistema eléctrico de la grúa

P
re

g
u

n
ta

Tiempo ocioso
Porque no hay un 

seguimiento sistematizado de 

control de trabajos

P
re

g
u

n
ta

Incumplimiento de 

horarios 

(refacción y almuezo) 

si

Por qué hay incumplimiento 

de horarios (refacción y 

almuerzo)

R
e

sp
u

e
st

a

Porque no se lleva control de 

los horarios establecidos

P
re

g
u

n
ta

Falta de herramientas

si
Por qué existe falta de 

herramientas?

R
e

sp
u

e
st

a Porque no se ha determinado 

la cantidad de herramientas 

necesarias para un óptimo 

funcionamiento del taller

P
re

g
u

n
ta

Falta de materiales 

si
Por qué existe falta de 

materiales?
si

R
e

sp
u

e
st

a

Porque el supervisor del 

proceso no cuantifica 

correctamente la cantidad de 

materiales necesarios para 

las solicitudes de trabajo

Porque el supervisor del taller 

no le da seguimiento a las 

solicitudes de trabajo

Porque no existe un 

procedimiento para el 

seguimiento de las solicitudes 

de trabajo

Por qué el supervisor no 

cuantifica correctamente la 

cantidad de materiales 

necesarios para las 

solicitudes de trabajo?

si

Por qué el supervisor no le da 

seguimiento a las solicitudes 

de trabajo?

P
re

g
u

n
ta

Falta de procedimientos 

de trabajo

si
Por qué existe la falta de 

procedimientos de trabajo

R
e

sp
u

e
st

a

Porque no se han 

documentado los 

procedimientos correctos 

para gestionar una órden de 

trabajo

P
re

g
u

n
ta

Falta de seguimiento a 

OT

Por qué existe la falta de 

seguimiento a OT

R
e

sp
u

e
st

a

Porque no se ha elaborado 

una ruta de seguimiento e 

inspección a OT

P
re

g
u

n
ta

Falta de órden y limpieza 

Por qué existe órden y 

limpieza en el área de 

trabajo?

R
e

sp
u

e
st

a

Porque no se le ha dado 

seguimiento al programa de 

5´s

1

2

3

4

5

6

7

8



30 

2.1.2.4. Determinación de las principales causas de 

actividades no productivas 

 

Al momento de definir las principales causas que generan las actividades 

no productivas, se encuentra con una cantidad de factores que afectan 

diariamente la operación del taller. 

 

Para poder definir la principal causa se realizó un análisis de causa efecto 

junto al encargado, supervisor y jefe del taller para poder efectuar una lluvia de 

ideas y luego determinar en consenso la más relevante. 

 

Figura 8. Análisis causa y efecto de baja productividad 

 

FALTA DE CONTROL DE LAS
ACTIVIDADES NO PRODUCTIVAS

MATERIAL

MEDIO AMBIENTE

MANO DE OBRA

MEDICIÓN

MÁQUINA

MÉTODO

Indisponibilidad
 de grúa

Mantenimiento
de equipo

Limpieza del
taller Espera de

materiales

Ir a bodega
por materiales

Falta de identificación
de actividades no 

productivas en OT’s Falta de estandarización
de tareas rutinarias

Posibles Causas Efecto

Limpieza de
equipos

1

2

3

4

5

6

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

  

Posibles causas Efecto 
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La causa principal que afecta la productividad del taller es la falta de 

planificación de los trabajos en proceso, porque no se puede estimar un plazo 

de entrega aproximado, no se puede medir la carga de trabajo del taller, la 

disponibilidad de las máquinas, la distribución de los colaboradores y por último 

al no saber la carga de trabajo real se puede caer en el error de desviar a los 

colaboradores a otras actividades no productivas. 

 

Otro factor observado es la baja comunicación que existe entre el taller y 

los procesos productivos y de servicio, porque al no presentar las 

especificaciones correctas de los trabajos a realizar y no saber la criticidad del 

trabajo, se puede caer en reprocesos que no agregan valor al producto. 

 

A continuación, en la figura 9 se muestra el análisis de los cinco porques 

para determinar la causa raíz e identificar los planes de acción a generar. 
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Figura 9. Análisis de cinco porques de actividades no productivas 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

2.1.2.5. Procedimiento de solicitudes de trabajo 

 

Las solicitudes de trabajo son documentos donde un proceso externo hace 

un requerimiento de un trabajo al taller, por ejemplo: maquinar el eje de una 

bomba, fabricar roscas a ejes, machuelar planchas, entre otros, y es el paso 

previo a generar una orden de trabajo.  
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A continuación, en la figura 10 se muestra el procedimiento para realizar 

una solicitud de trabajo. 

 

Figura 10. Procedimiento de solicitud de trabajo 

 

               
 
               
 
 

 
Concepción  S. A.   

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUDES DE TRABAJO 
DEL TALLER MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 

Actualización 0 ### 

1. OBJETO 
 
Describir los pasos de creación de solicitudes de trabajo para el maquinado de piezas que sean necesarias para 

el mantenimiento de los equipos que lo requieran en los  procesos de producción de la fábrica. 
 

2. SIGLAS Y DEFINICIONES N/A 
 

3. ASPECTOS BREVES DE SALUD OCUPACIONAL 
 

 Peligros asociados a la tarea 
- Ergonómico 

 

 Equipo de protección personal (EPP) 
Debe usar en todo momento: 

- Casco 
- Lentes 
- Tapones auditivos 
- Calzado industrial 

 

4. CONDICIONES GENERALES N/A 
 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
5.1 Equipo y maquinas herramientas: 
El taller cuenta con los siguientes equipos para realizar trabajos de maquinado. 

a) Tornos 
b) Cepillos 
c) Taladros 
d) Fresas 
e) Sierra eléctrica 
f) Prensa hidráulica 
g) Esmeril 
h) Pulidora de mano 
i) Roscadora eléctrica 
j) Grúas puentes 

 

Elaborado por: 
EPS 

 
 

Revisado por: 
jefe Mantenimiento 

Aprobado por: 
gerente Fábrica 

 

 

 

Pantaleón

eón 
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Continuación de la figura 10. 

 

               

 
       

Concepción  S. A.   

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUDES DE TRABAJO 
DEL TALLER MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 

Actualización 0 ### 

 
5.2 Actividades: 
 
Para la creación de una solicitud de trabajo al taller de máquinas-herramientas hay que tener en cuenta los 

siguientes pasos: 
 

a) Recibir del supervisor solicitante el formato de solicitud de trabajo. 
b) Verificar que la información de la solicitud de trabajo esté completa, de no ser así se le solicita al cliente que 

la complete con medidas del dibujo, plano o una muestra del trabajo a realizar. 
c) Solicitar los materiales necesarios para poder ejecutar el trabajo. 
d) Verificar que los materiales proporcionados estén dentro de la especificación requerida. 
e) Verificar la disponibilidad de maquinaria para poder ejecutar el trabajo, sino informar al solicitante para llegar 

a un acuerdo de inicio de solicitud. 
f) Si se cumplen los incisos anteriores se procede a la creación de una orden de trabajo. 

 
5.3 Riesgos asociados a la tarea: 
 
5.3.1 Ergonómicos: 
La creación de solicitudes de trabajo por ser un trabajo administrativo hay que tener en cuenta de mantener una 

postura correcta. 
 

6. ÚLTIMOS CAMBIOS REALIZADOS N/A 
 
 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

a) Registro de solicitudes de trabajo 
b) Procedimiento de órdenes de Trabajo del taller de máquinas-herramientas 
c) Registro de órdenes de trabajo. 

 

8. ANEXOS N/A 
 

Elaborado por: 
EPS 

 
 

Revisado por: 
jefe Mantenimiento 

Aprobado por: 
gerente Fábrica 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

    Pantaleón 
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2.1.2.6. Procedimiento de órdenes de trabajo 

 

Las órdenes de trabajo se generan luego de que los procesos hayan 

requerido un trabajo por medio de una solicitud de trabajo.  

 

A continuación, en la figura 11 se muestra el procedimiento para generar 

una orden de trabajo. 
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Figura 11. Procedimiento de órdenes de trabajo 

 

 

               
 
               
 
 
 
 

Concepción  S. A.   

PROCEDIMIENTO DE óRDENES DE TRABAJO 
DEL TALLER MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 

Actualización 0 ### 

 

1. OBJETIVO 
 
Describir los pasos de creación de ordenes de trabajo para el maquinado de piezas que sean necesarias para el 

mantenimiento de los equipos que lo requieran en los procesos de producción de la fábrica. 
 

2. ALCANCE 
 
Realizar este procedimiento luego de tener definida una solicitud de trabajo proporcionada por el supervisor del 

proceso productivo. 
 

3. ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 
Supervisor del proceso productivo: proporcionar la solicitud de trabajo completada con la información 

requerida. 
Supervisor del taller de máquinas-herramientas: recibir solicitud de trabajo y crear orden de trabajo. 
Encargado del taller de máquinas-herramientas: entregar orden de trabajo al mecánico asignado y verificar 

que tenga las herramientas y materiales necesario para ejecutar la misma. 
Mecánico: Ejecutar la orden de trabajo con las especificaciones requeridas. 
  

4. SIGLAS Y DEFINICIONES N/A 
 
OT: orden de trabajo 
ST: solicitud de trabajo 
 

5. ASPECTOS BREVES DE SALUD OCUPACIONAL 
 

 Peligros asociados a la tarea 
- Ergonómico 
- Físico 
- Mecánico 

 

 Equipo de protección personal (EPP) 
Debe usar en todo momento: 

- Casco 
- Lentes 
- Tapones auditivos 
- Calzado industrial 

 

Elaborado por: 
EPS 

 

Revisado por: 
jefe Mantenimiento 

Aprobado por: 
gerente Industrial 

 

 

 

 

Pantaleón
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Continuación de la figura 11. 

 

               
 
               
 
 
 
 

Concepción  S. A.   

PROCEDIMIENTO DE ÓRDENES DE TRABAJO 
DEL TALLER MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 

Actualización 0 ### 

 

6. CONDICIONES GENERALES N/A 
 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

7.1. Equipo y máquinas-herramientas: 
El taller cuenta con los siguientes equipos para realizar trabajos de maquinado. 

k) Tornos 
l) Cepillos 
m) Taladros 
n) Fresas 
o) Sierra eléctrica 
p) Prensa hidráulica 
q) Esmeril 
r) Pulidora de mano 
s) Roscadora eléctrica 
t) Grúas puentes 

 

7.2. Actividades: 
 
Para la creación de una orden de trabajo en el taller de máquinas-herramientas hay que tener en cuenta los 

siguientes pasos: 
 

g) Recibir del supervisor solicitante el formato de ST. 
h) Al recibir la ST se procede a crear y programar mecánico, equipo y materiales a la OT. 
i) Entregar OT al mecánico. 
j) Al finalizar la OT se debe inspeccionar la pieza y si cumple con las especificaciones de la ST. 
k) Cerrar la OT. 
l) Entregar pieza terminada al supervisor solicitante. 

 

7.3. Riesgos asociados a la tarea: 
 

7.3.1. Ergonómico: 

 La creación de OT’s por ser un trabajo administrativo hay que mantener una postura correcta. 

 El mecánico debe mantener una postura correcta en su lugar de trabajo por permanecer la mayor parte del 
tiempo parado. 

 

7.3.2. Físico 

 Ruido: afección auditiva por el tiempo prolongado de exposición al ruido. 

 Temperatura: quemaduras al efectuar maquinado de piezas con altas temperaturas. 

 Visual: desprendimiento de viruta a los ojos. 
 

Elaborado por: 
EPS 

 

Revisado por: 
jefe Mantenimiento 

Aprobado por: 
gerente Industrial 

 
 

 

 

 

Pantaleón 
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Continuación de figura 11. 

 

    
            

 
               
 
 
 
C

oncepción  S. A.   

PROCEDIMIENTO DE ÓRDENES DE TRABAJO 
DEL TALLER MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 

Actualización 0 ### 

 
 

7.3.3. Mecánicos 

 Atrapamiento: por piezas móviles o mecanismos de transmisión. 

 Golpes: por manipulación de piezas o herramientas. 

 Cortaduras: por herramientas de corte. 
 

8. ÚLTIMOS CAMBIOS REALIZADOS N/A 
 
 

9. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

d) Registro de solicitudes de trabajo 
e) Procedimiento de solicitudes de trabajo del taller de máquinas-herramientas 
f) Registro de órdenes de trabajo. 

 

10. ANEXOS N/A 
 

Elaborado por: 
EPS 

 

Revisado por: 
jefe Mantenimiento 

Aprobado por: 
gerente Fábrica 

 
 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

2.1.2.7. Flujograma de generación de órdenes de 

trabajo 

 

Las órdenes de trabajo se generan por medio de los datos obtenidos de la 

solicitud de trabajo. A continuación, en la figura 12 se muestra el flujograma 

para generar una orden de trabajo:…. 

… 

  

Pantaleón 
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Figura 12. Flujograma de generación de órdenes de trabajo 

 

Diagrama de flujo de información para generación de órdenes de trabajo
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Fuente: elaboración propia. 
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2.1.2.8. Determinación de método para designación 

de tiempos 

 

En el taller de máquinas-herramientas se llevan a cabo dos tipos de 

experimentos que tienen como propósito determinar el comportamiento de los 

colaboradores, utilizando dos metodologías diferentes para asignación de 

órdenes de trabajo.  

 

A continuación se presentan las propuestas planteadas: 

 

 Objetivo 

 

Determinar el comportamiento de los operarios cuando se les proporciona 

la información de las actividades con diferentes datos. 

 

 ¿Qué se va a hacer? 

 

Seleccionar dos grupos de operarios del taller máquinas-herramientas. 

 

 Experimentos 

 

o Designación de tareas individuales a operarios sin límite de tiempo. 

o Designación de tareas individuales a operarios con límite de tiempo. 

 

 ¿Cómo se va a hacer? 

 

o Programar las tareas diarias que se tienen que cumplir para poder 

alcanzar la meta semanal programada. 

o Asignar las tareas diarias individualmente. 
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Duración: dos semanas 

 

Acciones por puesto 

 

o Supervisor: 

o Imprimir solicitudes de trabajo 

o Solicitar especificaciones a procesos-cliente 

o Solicitar materiales 

o Generar órdenes de trabajo 

o Crear programa semanal de trabajos 

o Supervisar 

 

 Encargado 

 

o Imprimir formatos semanales de actividades:  

 Con tiempos estimados 

 Sin tiempos estimados 

o Generar órdenes de trabajo de seguimiento interno. 

o Seguimiento diario. 

o Generar ruta de supervisión de dos horas. 

o Asistente de supervisión. 

o Digitalizar datos de seguimiento diario del formato de actividades al 

finalizar el día. 

o Operarios 

o Informar falta de materiales. 

o Informar finalización de tareas. 
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 Datos propuestos a tomar 

 

o Tiempo real: tiempo que le lleva al operario ejecutar la orden de 

trabajo. 

o Tiempo estimado: tiempo que el supervisor o encargado le estiman 

a la orden de trabajo parar ejecutarla. 

o Desviaciones tiempo real (T_estimado – T_real, µ, σ). 

 

La obtención de datos se realizó en un período de cuatro semanas. Se 

tomaron los datos de tres semanas, debido a que la actividad en el ingenio fue 

bastante irregular por el cambio de temporada. 

 

Durante el estudio se observó el comportamiento del grupo de 

colaboradores del taller de máquinas-herramientas, con una serie de controles y 

procedimientos para comparar el mejor rendimiento del grupo, a partir de los 

dos experimentos planteados anteriormente. 

 

El experimento en el que se proporcionaron tiempos estimados para 

realizar las actividades, se compuso de diez colaboradores. A continuación se 

presentan los datos obtenidos que suman un total de ciento seis.  

 

En la tabla VII se presentan los datos tabulados obtenidos en los dos 

experimentos. Los datos a analizar se presentan como la diferencia de tiempo 

entre el tiempo real y el tiempo estimado. 
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Tabla VII. Tabulación de datos obtenidos asignando tiempos 

estimados a las órdenes de trabajo 

 

EXPERIMENTO: con tiempos estimados 

TE TR EF DIF TE TR EF DIF TE TR EF DIF TE TR EF DIF 

36 57,5 63 % 21,5 6 11 55 % 5 5 4 125 % -1 3 2 150 % -1 

36 56,5 64 % 20,5 12 11 109 % -1 5 3,73 134 % -1,27 3 1,83 164 % -1,17 

68 56 121 % -12 12 11 109 % -1 4 3,67 109 % -0,33 3 1,83 164 % -1,17 

40 43,8 91 % 3,75 11 11 100 % 0 3 3,5 86 % 0,5 3 1,83 164 % -1,17 

36 33,8 107 % -2,25 15 10,5 143 % -4,5 4 3,33 120 % -0,67 3 1,83 164 % -1,17 

18 33 55 % 15 10 10 100 % 0 4 3,25 123 % -0,75 2,25 1,6 141 % -0,65 

27 31 87 % 4 10 10 100 % 0 3 3,25 92 % 0,25 2,25 1,58 142 % -0,67 

26 30 87 % 4 12 9,5 126 % -2,5 3 3,15 95 % 0,15 2,25 1,58 142 % -0,67 

27 29,5 92 % 2,5 10 9,25 108 % -0,75 6 3 200 % -3 2 1,5 133 % -0,5 

26 27 96 % 1 7 9 78 % 2 3,5 2,83 124 % -0,67 1,5 1,5 100 % 0 

36 27 133 % -9 11 8,5 129 % -2,5 3 2,83 106 % -0,17 2,25 1,5 150 % -0,75 

18 26 69 % 8 8 8,5 94 % 0,5 3 2,75 109 % -0,25 1,5 1,4 107 % -0,1 

27 25 108 % -2 12 8,08 149 % -3,92 3 2,67 112 % -0,33 1,5 1,4 107 % -0,1 

10 24,3 41 % 14,3 5 8 63 % 3 3 2,67 112 % -0,33 1,5 1,4 107 % -0,1 

27 22 123 % -5 10 7,9 127 % -2,1 3 2,67 112 % -0,33 3 1,25 240 % -1,75 

24 20,8 116 % -3,25 9 7,58 119 % -1,42 4 2,65 151 % -1,35 1,5 1,2 125 % -0,3 

18 20 90 % 2 5 7 71 % 2 3 2,58 116 % -0,42 1 1,17 85 % 0,17 

40 19,3 208 % -20,8 5 6,25 80 % 1,25 3 2,42 124 % -0,58 1,5 1,08 139 % -0,42 

12 16 75 % 4 10 6 167 % -4 3 2,33 129 % -0,67 1 1,08 93 % 0,08 

12 14,8 81 % 2,75 7 6 117 % -1 3 2,33 129 % -0,67 1 1 100 % 0 

6 13,2 46 % 7,17 7 5,5 127 % -1,5 3 2,33 129 % -0,67 1,5 1 150 % -0,5 

13 13 100 % 0 4 5,25 76 % 1,25 3 2,33 129 % -0,67 3 0,11  ------ -2,89 

12 12,5 96 % 0,5 10 4,75 211 % -5,25 3,5 2,25 156 % -1,25         

10 12 83 % 2 5 4,75 105 % -0,25 5 2,17 230 % -2,83         

12 12 100 % 0 3 4,5 67 % 1,5 3 2,17 138 % -0,83         

15 11,3 133 % -3,75 6 4,5 133 % -1,5 3 2 150 % -1         

13 11 118 % -2 3 4,25 71 % 1,25 2,5 2 125 % -0,5         

36 11 327 % -25 5 4,08 123 % -0,92 3 2 150 % -1         

          Eficiencia promedio 117 %  

 

Fuente: elaboración propia. 
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Los resultados obtenidos, según tabla anterior, en el experimento que se 

asignaba tiempo estimado a la tarea se interpretan de la siguiente manera, los 

números negativos son cuando el tiempo real de ejecución fue menor al tiempo 

estimado de la tarea, los números positivos son cuando el tiempo real es mayor 

al tiempo estimado por el supervisor o encargado y cuando es cero es porque el 

tiempo estimado fue igual al tiempo real de ejecución de la tarea. 

 

El experimento en el que no se proporcionaron tiempos estimados a los 

mecánicos para realizar las actividades, se compuso de diez colaboradores y a 

continuación se presentan los datos obtenidos que suman un total de cincuenta 

y nueve. 

 

Tabla VIII. Datos obtenidos del experimento sin tiempos estimados 

 

EXPERIMENTO:  sin tiempos estimados 

TE TR EF DIF TE TR EF DIF TE TR EF DIF TE TR EF DIF 

36 36 100 % 0 10 11,5 87 % 1,5 6 8 75 % 2 6 3 200 % -3 

12 33 36 % 21 11 11 100 % 0 8 7,75 103 % -0,25 2,5 2,33 107 % -0,17 

25 33 76 % 8 12 11 109 % -1 8 7,25 110 % -0,75 2 1,75 114 % -0,25 

18 30 60 % 12 12 11 109 % -1 12 7 171 % -5 2 1,75 114 % -0,25 

20 30 67 % 10 12 11 109 % -1 6 6,75 89 % 0,75 2 1,6 125 % -0,4 

25 28,5 88 % 3,5 12 11 109 % -1 5 6,25 80 % 1,25 2 1,5 133 % -0,5 

40 28,5 140 % -11,5 10 10,3 97 % 0,3 5 6 83 % 1 2 1,5 133 % -0,5 

36 27,5 131 % -8,5 6,6 10,1 65 % 3,5 5 5,75 87 % 0,75 2 1,33 150 % -0,67 

10 25,7 39 % 15,7 6,6 10,1 65 % 3,5 6 5 120 % -1 2 1,25 160 % -0,75 

40 24 167 % -16 6,6 10,1 65 % 3,5 5 4 125 % -1 1,33 1 133 % -0,33 

18 21 86 % 3 8 10 80 % 2 4 3,33 120 % -0,67 1,33 1 133 % -0,33 

24 20,5 117 % -3,5 7 9 78 % 2 4 3,25 123 % -0,75 1,33 1 133 % -0,33 

12 12,5 96 % 0,5 12 9 133 % -3 4,5 3,15 143 % -1,35 1,33 1 133 % -0,33 

12 12,3 98 % 0,25 12 9 133 % -3 3 3 100 % 0 1 0,75 133 % -0,25 

10 12 83 % 2 12 8,25 145 % -3,75 4 3 133 % -1         

          Eficiencia Promedio 109 %  

 

Fuente: elaboración propia. 
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Donde: 

 

TE: tiempo estimado 

TR: tiempo real 

EF: eficiencia 

DIF: diferencia entre tiempo estimado y tiempo real 

 

En la tabla VIII se muestran los datos del experimento sin tiempos 

estimados. La tabla se ordenó de mayor a menor en función del tiempo real de 

ejecución de la orden de trabajo. Se hizo una clasificación de trabajos que 

llevaron más de nueve horas de ejecución, considerando más de un día y los 

que llevaron menos de nueve horas, esto con el fin de comparar la eficiencia en 

los trabajos más grandes, de igual manera en los considerados trabajos rápidos 

que son menores a nueve horas. 

 

Tabla IX. Estadísticos descriptivos de los experimentos 

 

Estadísticos descriptivos Con tiempo Sin tiempo 

N Válidos 106 59 

Media -0,23 0,42 

Mediana -0,54 -0,25 

Moda -0,67 -1,00 

Desviación típica 5,39 5,28 

Varianza 29,11 27,88 

Asimetría 0,03 0,97 

Curtosis 9,96 5,82 

Rango 46,50 37,00 

Mínimo -25,00 -16,00 

Máximo 21,50 21,00 

Suma -23,91 24,92 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Para realizar el análisis comparativo de los experimentos, la eficiencia se 

calculó de la siguiente manera: 
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Eficiencia =
Tiempo estimado

Tiempo real
 

 

Tabla X. Análisis comparativo de los resultados de los experimentos 

 

 Con tiempo Sin tiempo 

Datos 106 59 

Intervalo de confianza (95 %) −1,25hr <  𝜇 < 0,80ℎ𝑟 −0,92hr <  𝜇 < 1,77ℎ𝑟 

Eficiencia promedio 117% 109 % 

Eficiencia mayores 9hr 104 % (37 datos) 94 % (29 datos) 

Eficiencia menores 9hr 127 % (69 datos) 124 % (30 datos) 

Mayores al T_estimado 28 % (30 datos) 37 % (22 datos) 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la tabla X se encuentra la eficiencia promedio, que se calcula en 

función de la eficiencia de todas las órdenes según el experimento; también se 

encuentra la eficiencia de órdenes mayores y menores a nueve horas que es el 

equivalente a un día de trabajo en el taller, y el cuadro de mayores al tiempo 

estimado es el porcentaje de órdenes en las que el tiempo real fue mayor al 

estimado. 

  

Analizando los datos de la tabla X se observa que, proporcionando los 

tiempos estimados a las tareas asignadas se obtiene mejor eficiencia y la media 

poblacional está en un intervalo de tiempo con un noventa por ciento (90 %) de 

confianza menor al tiempo estimado. 

 

A continuación se muestran las gráficas en las que se representan los 

datos obtenidos en los dos experimentos. 
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Figura 13. Histograma y curva normal de las frecuencias de los datos 

del experimento con tiempo estimado 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, con programa SPSS Statistics. 

 

En la figura 13 se observa que los datos del experimento tienen una 

tendencia negativa, quiere decir, que el tiempo real realizado llevado a cabo en 

la ejecución de las tareas tiende a ser menor que el tiempo estimado para el 

mismo. 

 

Figura 14. Histograma y curva normal de las frecuencias de los datos 

del experimento sin tiempo estimado 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, con programa SPSS Statistics. 
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En la figura 14 se observa que los datos del experimento tienen una 

tendencia negativa, pero con una media positiva, quiere decir, que el tiempo 

real llevado a cabo en la ejecución de las tareas tiende a ser mayor que el 

tiempo estimado para el mismo, en la mayoría de los casos. 

 

2.2. Diseño del sistema de bonos-incentivos para aumentar la 

productividad 

 

El sistema de bonos incentivos tiene como fin la conversión del trabajo de 

los colaboradores o las actividades diarias del taller, en un indicador de 

productividad que será remunerado proporcionalmente al superar la meta 

establecida. 

 

2.2.1. Taller de máquinas-herramientas 

 

Este taller pretende trabajar con un sistema basado en premiar la 

productividad de los colaboradores, investigar y resolver las causas que 

generan una baja en la productividad. 

 

Los bonos-incentivos tienen como fin integrarse a un proceso de mejora 

continua. La estrategia empleada para incentivar esa nueva ideología es utilizar 

como medio el bono por productividad, que será proporcional a la superación de 

la meta de productividad establecida. 

 

2.2.1.1. Recurso humano 

 

Los colaboradores conocerán de forma clara y completa la forma de pago 

de bonos-incentivos con base en su productividad por medio de la boleta de 

pago, además, en el momento de diálogo se aprovechará para dar a conocer a 
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los colaboradores y qué se espera de ellos, con el propósito de obtener mejores 

resultados, de que se involucren en las actividades a realizar y sepan del 

beneficio que les traerá, mejorar la productividad del taller. 

 

2.2.1.1.1. Procedimiento para el pago 

de bonos-incentivos 

 

El Ingenio Concepción está comprometido con crear un sistema pago de 

bonos-incentivos con el que se pretende aumentar la productividad de los 

colaboradores. 

 

Por lo anterior, el presente procedimiento tiene como objetivo ser un 

instrumento de apoyo. En este se encuentran, paso a paso, las actividades que 

tienen que hacer cada uno de los responsables del pago de los colaboradores, 

correspondiente a cada puesto en función de su productividad semanal. 
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Tabla XI. Procedimiento para el sistema de pago de bonos-incentivo 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE BONO 
INCENTIVOS POR PRODUCTIVIDAD 

Proceso: 
MANTENIMIENTO 

Taller: 
MÁQUINAS-

HERRAMIENTAS  Concepción S. A. 

 
Objetivo: aumentar la productividad de los colaboradores del taller de máquinas-
herramientas por medio de un sistema de bonos-incentivos. 
 

 
Alcance: aplica a todos los colaboradores del taller de máquinas-herramientas que 
lleven a cabo las tareas manuales y operacionales del taller. 
 

 Se excluye del sistema de bonos-incentivos por productividad al supervisor y al jefe del 
taller. 

 

Procedimiento para pago del bono-incentivo por productividad individual de los 
colaboradores del taller: 

 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 
Coordinador de 

mantenimiento 

Genera, en la base de datos, el tiempo efectivo trabajado, 

tiempo de actividades no productivas y eficiencia de los trabajos 

realizados en el taller. 

2 Planillero 

Genera informe digital de horas laboradas, ordinarias y 

extraordinarias,  por cada colaborador del taller en la semana y 

envía por correo electrónico al coordinador de mantenimiento. 

3 
Coordinador de 

mantenimiento 

Recibe el informe y genera una tabla de excel en la que calcula 

la utilización de los colaboradores. 

4 
Coordinador de 

mantenimiento 

Introduce datos de utilización y eficiencia en el formato de 

productividad, luego calcula la productividad de cada 

colaborador y calcula el promedio de eficiencia, utilización y 

productividad del taller. 

5 
Coordinador de 

mantenimiento 

En la matriz de productividad busca el monto correspondiente a 

cada puesto según la productividad obtenida en la semana. 

6 
Coordinador de 

mantenimiento 

Genera informe digital, del bono obtenido por productividad por 

colaborador y se lo envía al planillero. 

7 Planillero Agrega al detalle del recibo de pago el bono por productividad. 
 

 

Fuente: elaboración propia. 
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2.2.1.1.2. Definición de indicadores de 

medición de productividad 

 

Para conocer el estado del taller, es necesario medir el desempeño de los 

equipos y de los colaboradores, entre otras cosas. Para ello el ingenio se vale 

de indicadores, los cuales son medidos en períodos determinados de tiempo, y 

comparados con los anteriores o con la meta establecida. 

 

Los indicadores están basados en una línea base, que sirve como 

referencia al supervisor o jefe para poder determinar el estado del 

funcionamiento del taller e identificar áreas de oportunidad, eficiencias o 

desempeño del taller, es decir, los indicadores son utilizados para destacar un 

punto débil y poder analizarlos para trabajar en fortalecer esa debilidad. 

 

Dentro de los objetivos de los indicadores de desempeño está el proveer 

información importante para conocer el funcionamiento del taller de máquinas-

herramientas. 

 

Los indicadores de productividad del taller permiten evaluar el 

comportamiento operacional de las instalaciones y de los colaboradores del 

taller, de esta manera será posible implementar una planificación de actividades 

que conlleven a mejorar su productividad. 

 

Los indicadores están definidos para que estén interrelacionados, aunque 

sean independientes entre sí, de tal forma que sea más fácil detectar un 

problema y hacer los ajustes de manera rápida para disminuir el potencial de 

pérdidas de recursos físicos y humanos entre otros. 
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Al recolectar la información se debe escoger completa para que, al 

momento de calcular los indicadores, la información proporcione el estado real y 

el desempeño del taller, de tal manera que sea una fuente confiable para tomar 

decisiones con base en las deficiencias encontradas. 

 

Los indicadores para administrar y determinar la productividad del taller 

son los siguientes: 

 

 Eficiencia de mano de obra: este indicador tiene como objetivo evaluar el 

tiempo que un colaborador se lleva para ejecutar una tarea respecto al 

tiempo estimado para la misma. 

 

 
Tiempo Estimado

Tiempo real OT
 

 

 Utilización de la mano de obra: es la relación del tiempo que los 

colaboradores tuvieron trabajo asignado y se relaciona con el tiempo que 

estuvieron presencialmente en el taller. 

 
Tiempo OT′s

Tiempo Presencial en taller
 

 

 Productividad de mano de obra: es el producto de eficiencia de mano de 

obra y utilización de mano de obra.  

 

 % Eficiencia MO ∗ % Utilización MO 
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2.2.1.1.3. Diseño del modelo 

matemático para el sistema 

de pago de bonos-incentivos 

 

La creación de una propuesta para hacer más fácil el cálculo de la 

eficiencia semanal, surge de la necesidad de crear un modelo matemático para 

el cálculo de la bonificación. 

 

Para formular el modelo matemático se consideraron tres tipos de 

funciones que son: logarítmica, lineal y exponencial. La logarítmica es una 

función que, gráficamente, se vuelve estable conforme los valores de x 

incrementan. La lineal es una función que incrementa proporcionalmente a los 

valores de x. La función exponencial tiene un incremento mayor y no 

proporcional a los valores x. 

 

El modelo matemático seleccionado está basado en una función 

exponencial que tiene una tendencia incremental. El objetivo de utilizar esta 

función es de incentivar la productividad del taller, de tal manera que en la 

proporción que se aumente la productividad se obtendrá una mayor 

bonificación. 

 

La bonificación tiene como base el valor de una hora extraordinaria 

proporcional al salario diario devengado por puesto, la cual será multiplicada 

por un factor que se obtiene como resultado de la función exponencial y por el 

valor porcentual de la productividad.  

 

La función exponencial utilizada para calcular el factor de multiplicación es 

la siguiente: 
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f(x) =
ex

1,5 ∗ x
− 0,5 

 

Donde x es una variable utilizada para determinar el comportamiento de la 

función exponencial y para poder encontrar el factor de productividad que mejor 

se ajuste. 

 

El valor de la variable x tiene un diferencial incremental de 0,1, iniciando la 

secuencia con 1,0 y terminando en 3,1. Los límites se determinaron de manera 

experimental, tomando como base que el f(x) sea un factor de productividad 

aceptable. 

 

La tabla XII, que se muestra a continuación, es el resultado de la función 

exponencial que está en función de la variable x. Como resultado de la función 

se obtiene un factor que más adelante se utilizará para ponderar la 

productividad obtenida por cada colaborador. 
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Tabla XII. Modelo exponencial, factor en función de x 

 

MODELO 
EXPONENCIAL 

Factor Modelo 

1,0 1,31 

1,1 1,32 

1,2 1,34 

1,3 1,38 

1,4 1,43 

1,5 1,49 

1,6 1,56 

1,7 1,65 

1,8 1,74 

1,9 1,85 

2,0 1,96 

2,1 2,09 

2,2 2,23 

2,3 2,39 

2,4 2,56 

2,5 2,75 

2,6 2,95 

2,7 3,17 

2,8 3,42 

2,9 3,68 

3,0 3,96 

3,1 4,27 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la figura 13 se observa el comportamiento exponencial requerido del 

factor que se utilizará para el cálculo del incentivo. La tendencia de este gráfico 

indica que, entre mayor es la productividad obtenida por el colaborador, este se 

beneficiará con un mejor bono, todo esto con el fin de incentivar la mejora 

continua. 
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Figura 15. Modelo exponencial, factor en función de x 

 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

2.2.1.1.4. Matriz de cálculo de pago de 

bonos-incentivos 

 

La matriz de cálculo de bonos-incentivos está fundamentada en el 

promedio de la eficiencia y utilización del taller, de tal forma que con esos 

resultados se pueda obtener la productividad promedio del taller. 

 

Como primer paso del cálculo de bonos-incentivos se realizó una tabla 

general que muestra los montos relacionados al factor del modelo exponencial y 

al costo de hora extraordinaria devengada por cada puesto. Para poder realizar 

la tabla se efectuó la multiplicación de cada factor con el monto de la hora 
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extraordinaria, lo que da un monto que posteriormente será utilizado para 

determinar el monto del bono por productividad.  

 

Los pasos a realizar para calcular el bono de productividad para cada 

categoría salarial son los siguientes: 

 

 Convertir el factor del modelo exponencial en bonificación tomando como 

base el costo unitario de una hora extra por categoría salarial. 

 Hacer una matriz de productividad que se encuentra en la intersección de 

eficiencia y utilización del resultado semanal del taller. 

 Elaborar matrices individuales por categoría salarial que se basa en 

relacionar el monto de la bonificación y multiplicarlo linealmente con la 

productividad obtenida de la eficiencia y utilización del taller.   

 

A continuación se muestra la ecuación de cálculo del monto del bono de 

productividad. 

 

Bono productividad(en quetzales) = (factor modelo exponencial) x (Hrextra,   en quetzales) 
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Tabla XIII. Bono de productividad respecto al modelo exponencial por 

categoría salarial 

 

   
  M I M II M III M IV M V 

   

Salario  Q      87,50   Q   118,50   Q   143,50   Q   164,50   Q   192,00  

   

Hora_Ord  Q      10,94   Q      14,81   Q      17,94   Q      20,56   Q      24,00  

   

Hora_Ext  Q      16,41   Q      22,22   Q      26,91   Q      30,84   Q      36,00  

E
F

IC
IE

N
C

IA
 

85 % 

F
A

C
T

O
R

 D
E

 M
O

D
E

L
O

 E
X

P
O

N
E

N
C

IA
L

 

            1,31   Q      21,53   Q      29,16   Q      35,31   Q      40,47   Q      47,24  

86 %             1,32   Q      21,67   Q      29,34   Q      35,54   Q      40,74   Q      47,55  

87 %             1,34   Q      22,06   Q      29,87   Q      36,18   Q      41,47   Q      48,40  

88 %             1,38   Q      22,67   Q      30,70   Q      37,18   Q      42,62   Q      49,74  

89 %             1,43   Q      23,48   Q      31,80   Q      38,50   Q      44,14   Q      51,52  

90 %             1,49   Q      24,48   Q      33,15   Q      40,14   Q      46,01   Q      53,71  

91 %             1,56   Q      25,66   Q      34,74   Q      42,08   Q      48,23   Q      56,30  

92 %             1,65   Q      27,02   Q      36,59   Q      44,31   Q      50,79   Q      59,28  

93 %             1,74   Q      28,56   Q      38,67   Q      46,83   Q      53,69   Q      62,66  

94 %             1,85   Q      30,28   Q      41,01   Q      49,67   Q      56,94   Q      66,45  

95 %             1,96   Q      32,21   Q      43,62   Q      52,82   Q      60,55   Q      70,67  

96 %             2,09   Q      34,33   Q      46,49   Q      56,30   Q      64,54   Q      75,33  

97 %             2,23   Q      36,67   Q      49,66   Q      60,13   Q      68,93   Q      80,45  

98 %             2,39   Q      39,23   Q      53,13   Q      64,33   Q      73,75   Q      86,08  

99 %             2,56   Q      42,03   Q      56,92   Q      68,93   Q      79,02   Q     92,23  

100 %             2,75   Q      45,10   Q      61,07   Q      73,96   Q      84,78   Q      98,95  

101 %             2,95   Q      48,44   Q      65,60   Q      79,43   Q      91,06   Q   106,28  

102 %             3,17   Q      52,07   Q      70,52   Q      85,40   Q      97,90   Q   114,26  

103 %             3,42   Q      56,03   Q      75,89   Q      91,90   Q   105,34   Q    122,95  

104 %           3,68   Q    60,34   Q    81,72   Q     98,96   Q    113,44   Q   132,41  

105 %             3,96   Q      65,03   Q      88,06   Q   106,64   Q   122,25   Q   142,68  

106 %             4,27   Q      70,12   Q      94,96   Q   114,99   Q   131,82   Q   153,86  

  

Fuente: elaboración propia. 

 

Luego de realizar la tabla de bonos-incentivos se realizó la matriz de 

productividad que está compuesta en las filas por la eficiencia del taller, y en las 

columnas por la utilización de horas-hombre del taller. El objetivo de esta matriz 

es determinar los parámetros mínimos de utilización y eficiencia que puede 

operar el taller para cumplir con la productividad mínima requerida. 
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A continuación se presenta la ecuación utilizada para calcular el 

porcentaje de productividad en función de la utilización y eficiencia del taller: 

 

Productividad = utilización x eficiencia 

 

Para definir los parámetros mínimos de utilización y eficiencia, se 

determinó con el jefe, supervisor y encargado del taller que, con una utilización 

del setenta y cinco por ciento (75 %) se puede cumplir con la programación de 

las tareas semanales y con una eficiencia del ochenta y cinco por ciento (85 %), 

se considera que, como inicio del proyecto de productividad, es aceptable. 

 

Tabla XIV. Productividad en función de utilización y eficiencia 

 

 % 
UTILIZACIÓN 

 
75 % 76 % 77 % 78 % … 92 % 93 % … 99 % 100 % 

E
F

IC
IE

N
C

IA
 

85 % 64 % 65 % 66 % 67 % … 79 % 80 % … 85 % 85 % 

86 % 65 % 66 % 67 % 68 % … 80 % 80 % … 86 % 86 % 

87 % 66 % 67 % 67 % 68 % … 81 % 81 % … 87 % 87 % 

88 % 66 % 67 % 68 % 69 % … 81 % 82 % … 88 % 88 % 

89 % 67 % 68 % 69 % 70 % … 82 % 83 % … 89 % 89 % 

90 % 68 % 69 % 70 % 71 % … 83 % 84 % … 90 % 90 % 

91 % 69 % 70 % 71 % 71 % … 84 % 85 % … 91 % 91 % 

92 % 69 % 70 % 71 % 72 % … 85 % 86 % … 92 % 92 % 

93 % 70 % 71 % 72 % 73 % … 86 % 87 % … 93 % 93 % 

94 % 71 % 72 % 73 % 74 % … 87 % 88 % … 94 % 94 % 

95 % 72 % 73 % 74 % 75 % … 88 % 89 % … 95 % 95 % 

96 % 72 % 73 % 74 % 75 % … 89 % 90 % … 96 % 96 % 

97 % 73 % 74 % 75 % 76 % … 90 % 91 % … 97 % 97 % 

98 % 74 % 75 % 76 % 77 % … 91 % 92 % … 98 % 98 % 

99 % 75 % 76 % 77 % 78 % … 92 % 93 % … 99 % 99 % 

100 % 75 % 76 % 77 % 78 % … 92 % 93 % … 99 % 100 % 

101 % 76 % 77 % 78 % 79 % … 93 % 94 % … 100 % 101 % 

102 % 77 % 78 % 79 % 80 % … 94 % 95 % … 101 % 102 % 

103 % 78 % 79 % 80 % 81 % … 95 % 96 % … 102 % 103 % 

104 % 78 % 80 % 81 % 82 % … 96 % 97 % … 103 % 104 % 

105 % 79 % 80 % 81 % 82 % … 97 % 98 % … 104 % 105 % 

106 % 80 % 81 % 82 % 83 % … 98 % 99 % … 105 % 106 % 

 

Fuente: elaboración propia.  
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Con el tiempo ese porcentaje puede ir siendo más exigente. Como límites 

máximos se tiene una utilización del cien por ciento (100 %) y la eficiencia 

puede ser de hasta ciento seis por ciento (106 %) para controlar los resultados 

de productividad. 

 

El bono-incentivo de productividad es proporcional a la categoría salarial 

de mecánicos torneros, por lo que se realizó una tabla de bonos-incentivos 

respectiva a cada categoría. 

 

Para interpretar la siguiente tabla, se debe llevar a cabo los siguientes 

pasos: 

 

 Paso 1: determinar la eficiencia y utilización para encontrar la 

productividad del colaborador en la tabla XIV. 

 Paso 2: ir a la tabla XIII para determinar el bono asignado al colaborador, 

tomando como referencia la eficiencia y su categoría salarial. 

 Paso 3: multiplicar la productividad respectiva por el bono estimado por la 

eficiencia. 
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Tabla XV. Bono-incentivo de productividad de mecánico tornero I       

(M-t I) 

 

 Bono-incentivo (M-t I) 

 

 % 
UTILIZACIÓN 

 
75 % 76 % 77 % … 92 % 93 % … 99 % 100 % 

E
F

IC
IE

N
C

IA
 

85 % Q      15,75 Q      15,99 Q      16,24 … Q      19,44 Q      19,68 … Q      20,91 Q      20,91 

86 % Q      16,10 Q      16,34 Q      16,59 … Q      19,81 Q      19,81 … Q      21,30 Q      21,30 

87 % Q      16,64 Q      16,89 Q      16,89 … Q      20,42 Q      20,42 … Q      21,93 Q      21,93 

88 % Q      17,10 Q      17,36 Q      17,62 … Q      20,98 Q      21,24 … Q      22,80 Q      22,80 

… … … … … … … … … … 

102 % Q      45,82 Q      46,42 Q      47,01 … Q      55,94 Q      56,54 … Q      60,11 Q      60,70 

103 % Q      49,95 Q      50,59 Q      51,23 … Q      60,84 Q      61,48 … Q      65,32 Q      65,96 

104 % Q      53,79 Q      55,17 Q      55,86 … Q      66,20 Q      66,89 … Q      71,03 Q      71,72 

105 % Q      58,71 Q      59,45 Q      60,19 … Q      72,09 Q      72,83 … Q      77,29 Q      78,03 

106 % Q      64,11 Q      64,91 Q      65,71 … Q      78,53 Q      79,33 … Q      84,14 Q      84,94 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

Tabla XVI. Bono-incentivo de productividad de mecánico tornero II       

(M-t II) 

 

 Bono-incentivo  (M-t II) 

 

 % 
UTILIZACIÓN 

 
75 % 76 % 77 % … 92 % 93 % … 99 % 100 % 

E
F

IC
IE

N
C

IA
 

85 % Q      18,90 Q      19,19 Q      19,49 … Q      23,32 Q      23,62 … Q      25,10 Q      25,10 

86 % Q      19,32 Q      19,61 Q      19,91 … Q      23,77 Q      23,77 … Q      25,56 Q      25,56 

87 % Q      19,97 Q      20,27 Q      20,27 … Q      24,50 Q      24,50 … Q      26,32 Q      26,32 

88 % Q      20,52 Q      20,83 Q      21,14 … Q      25,18 Q      25,49 … Q      27,36 Q      27,36 

…  … … … … … … … … … 

102 % Q      54,99 Q      55,70 Q      56,42 … Q      67,13 Q      67,84 … Q      72,13 Q      72,84 

103 % Q      59,94 Q      60,71 Q      61,48 … Q      73,00 Q      73,77 … Q      78,38 Q      79,15 

104 % Q      64,55 Q      66,20 Q      67,03 … Q      79,44 Q      80,27 … Q      85,24 Q      86,06 

105 % Q      70,45 Q      71,34 Q      72,23 … Q      86,50 Q      87,39 … Q      92,74 Q      93,64 

106 % Q      76,93 Q      77,89 Q      78,85 … Q      94,24 Q      95,20 … Q    100,97 Q    101,93 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XVII. Bono-incentivo de productividad de mecánico tornero III      

(M-t III) 

 

 Bono-incentivo (M-t III) 

 

 % 
UTILIZACIÓN 

 
75 % 76 % 77 % … 92 % 93 % … 99 % 100 % 

E
F

IC
IE

N
C

IA
 

85 % Q    22,04 Q     22,39 Q     22,73 … Q     27,21 Q     27,56 … Q     29,28 Q     29,28 

86 % Q     22,53 Q     22,88 Q     23,23 … Q     27,73 Q     27,73 … Q     29,81 Q     29,81 

87 % Q     23,29 Q     23,65 Q    23,65 … Q     28,59 Q     28,59 … Q      30,71 Q     30,71 

88 % Q     23,94 Q     24,30 Q     24,66 … Q     29,38 Q     29,74 … Q     31,92 Q     31,92 

…  … … … … … … … … … 

102 % Q     64,15 Q     64,99 Q     65,82 … Q     78,32 Q     79,15 … Q     84,15 Q     84,98 

103 % Q     69,93 Q     70,83 Q     71,72 … Q     85,17 Q     86,07 … Q     91,45 Q     92,34 

104 % Q     75,31 Q     77,24 Q     78,20 … Q     92,68 Q     93,65 … Q     99,44 Q   100,41 

105 % Q     82,19 Q     83,23 Q     84,27 … Q   100,92 Q   101,96 … Q   108,20 Q   109,24 

106 % Q     89,75 Q     90,87 Q     91,99 … Q   109,94 Q   111,06 … Q   117,80 Q   118,92 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla XVIII. Bono-incentivo de productividad de mecánico tornero IV     

(M-t IV) 

 

 Bono-incentivo (M-t IV) 

 

 % 
UTILIZACIÓN 

 
75 % 76 % 77 % … 92 % 93 % … 99 % 100 % 

E
F

IC
IE

N
C

IA
 

85 % Q    25,19 Q     25,59 Q     25,98 … Q     31,10 Q     31,49 … Q     33,46 Q    33,46 

86 % Q    25,75 Q     26,15 Q     26,55 … Q     31,70 Q     31,70 … Q     34,07 Q    34,07 

87 % Q    26,62 Q     27,02 Q     27,02 … Q     32,67 Q     32,67 … Q     35,09 Q    35,09 

88 % Q    27,36 Q     27,77 Q     28,19 … Q     33,58 Q     33,99 … Q     36,48 Q    36,48 

… … … … … … … … … … 

102% Q    73,32 Q     74,27 Q     75,22 … Q     89,51 Q     90,46 … Q     96,17 Q    97,12 

103 % Q    79,92 Q     80,94 Q     81,97 … Q     97,34 Q     98,36 … Q   104,51 Q  105,54 

104 % Q    86,06 Q     88,27 Q     89,37 … Q   105,93 Q   107,03 … Q   113,65 Q  114,75 

105 % Q    93,93 Q     95,12 Q     96,31 … Q   115,34 Q   116,53 … Q   123,66 Q  124,85 

106 % Q  102,57 Q   103,85 Q   105,13 … Q   125,65 Q   126,93 … Q   134,62 Q  135,91 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XIX. Bono-incentivo de productividad de mecánico tornero V      

(M-t V) 

 

 Bono-incentivo (M-t V) 

 

 % 
UTILIZACIÓN 

 
75 % 76 % 77 % … 92 % 93 % … 99 % 100 % 

E
F

IC
IE

N
C

IA
 

85 % Q    28,34 Q    28,79 Q    29,23 … Q    34,99 Q    35,43 … Q     37,64 Q    37,64 

86 % Q    28,97 Q    29,42 Q    29,86 … Q    35,66 Q    35,66 … Q     38,33 Q    38,33 

87 % Q    29,95 Q    30,40 Q    30,40 … Q    36,76 Q    36,76 … Q     39,48 Q    39,48 

88 % Q    30,78 Q    31,24 Q    31,71 … Q    37,77 Q    38,24 … Q     41,04 Q    41,04 

…  … … … … … … … … … 

102 % Q    82,48 Q    83,56 Q    84,63 … Q  100,70 Q   101,77 … Q   108,19 Q  109,27 

103 % Q    89,91 Q    91,06 Q    92,22 … Q  109,51 Q   110,66 … Q   117,57 Q  118,73 

104 % Q    96,82 Q    99,31 Q  100,55 … Q  119,17 Q   120,41 … Q   127,86 Q  129,10 

105 % Q  105,68 Q  107,01 Q  108,35 … Q  129,75 Q   131,09 … Q   139,12 Q  140,45 

106 % Q  115,39 Q  116,83 Q  118,28 … Q  141,35 Q   142,80 … Q   151,45 Q  152,89 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

2.2.1.2. Plan de acción para la reducción de las 

principales causas de pérdida de tiempo 

 

El objetivo principal de las acciones es la mejora continua del taller y el 

estudio de técnicas tradicionales de operación, con el fin de hacer los cambios 

necesarios para crecer y ser más productivos internamente. Por ese motivo, el 

taller de máquinas-herramientas continuamente busca la consecución de los 

objetivos planteados.  

 

Para el diagnóstico del plan de acción en la siguiente figura se llevó a 

cabo un diagrama de Ishikawa para determinar las causas raíz que generan 

pérdida de tiempo, en la figura 7 se utilizó la herramienta de los 5 porques para 

llevar a cabo un análisis más profundo de cada causa. 
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Luego de realizar el análisis de causas de pérdida de tiempo en las 

actividades del taller, se determinaron las siguientes causas como las 

principales para desarrollar los planes de acción necesarios para fortalecer el 

sistema: 

 

 Indisponibilidad de grúa 

 Tiempo ocioso 

 Incumplimiento de horarios 

 Falta de herramientas 

 Falta de materiales 

 No existe claridad en los procedimientos de trabajo 

 Falta de seguimiento de actividades 

 Falta de estandarización de tareas rutinarias 
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Figura 16. Planes de acción para reducir las principales causas de 

pérdida de tiempo 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

OBJETIVO:

ALCANCE:

DIRIGIDO:

El siguiente plan está fundamentado en las herramientas de análisis de causa raiz y 5 por qué's.

Elaborar control de OT´s por criticidad de equipos y sistemas PEPS

Presupuestar necesidad de herramientas para aumentar la 

productividad del taller

Elaborar ruta de seguimiento e inspección a OT´s 

Encargado del taller nov-13Objetivo: Darle seguimiento a los trabajos y especialmente a los 

críticos con la filosofía PEPS.

Capacitar e implementar metodología 5´s 
Jefe de taller

Supervisor de taller
nov-13

Objetivo: Implementar la metodología 5's.

Elaborar procedimiento de solicitudes de trabajo

Supervisor del taller nov-13
Objetivo: Estándarizar las actividades a llevar a cabo para gestionar 

una solicitud de trabajo.

Elaborar procedimiento de ordenes de trabajo

Encargado del taller nov-13Objetivo: Estándarizar las actividades a llevar a cabo para gestionar 

una órden de trabajo.

Comunicar y aplicar medidas disciplinarias por incumplimiento de 

horarios establecidos para almuerzo y refacción
Supervisor del taller jul-13

Objetivo: Incrementar el tiempo efectivo de los colaboradores.

Elaborar inventario de herramientas y verificar estado actual 

Supervisor del taller

Encargado del taller
oct-13

Objetivo: Disminuir el tiempo pérdido por búsqueda de herramientas 

de uso común..

Hacer solicitud al taller eléctrico de habilitación de grúa puente del 

taller de máquinas herramientas 
Encargado del taller jul-13

Objetivo: Optimizar y agilizar los movimientos internos del taller.

Elaborar registro de seguimiento de OT´s

Supervisor del taller oct-13

Objetivo:Complementar procedimientos de Órdenes de Trabajo.

No. Descripción de la acción Responsable Fecha

Jefe, supervisor y encargado del taller de máquinas-herramientas..

A continuación se muestran las acciones a llevar a cabo para aumentar la productividad en el taller reduciendo la pérdida 

de tiempo

Causa ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo?

Pantaleón S. A. Concepción S. A.

PLAN DE ACCIÓN PARA REDUCCIÓN CAUSAS DE PÉRDIDA DE TIEMPO

Proceso: Mantenimiento Área: Taller de Máquinas-Herramientas

Determinar y ejecutar acciones que permitan reducir o mitigar las causas que generan pérdida de tiempo en el taller 

de máquinas - herramientas.

Aplica al encargado y supervisor del taller de máquinas - herramientas para gestionar y ejecutar el plan de acción de 

reducción de pérdida de tiempo en el taller.

1

2

3

4

5

6

7

8
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Para reducir las pérdidas de tiempo se plantea un plazo de cuatro 

semanas y volver a hacer la evaluación para comparar los resultados. 

 

2.2.1.3. Plan de acción para el control de las 

actividades no productivas 

 

El taller de máquinas-herramientas trabaja constantemente por mejorar su 

gestión, ser más productivo y eficiente. Para controlar las actividades no 

productivas se llevó a cabo un análisis de causa raíz por medio de un Ishikawa 

y la herramienta de los cinco porques, concluyendo con el plan de acción 

efectivo. 

 

A continuación se muestra el análisis de causa y efecto en el que se 

realizó una lluvia de ideas, luego se efectuó una validación y se seleccionaron 

las causas en las cuales se puede realizar un cambio significativo. 

 

Luego de realizar el análisis de causas de actividades no productivas en el 

taller se determinaron las siguientes causas como las principales para 

desarrollar los planes de acción necesarios para fortalecer el sistema: 

 

 Indisponibilidad de grúa 

 Mantenimiento de equipo 

 Limpieza de máquinas 

 Limpieza del taller 

 Espera de materiales 

 Falta de documentación y estandarización de tareas rutinarias 
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Figura 17. Planes de acción para reducir las principales causas de 

actividades no productivas 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

OBJETIVO:

ALCANCE:

DIRIGIDO:

El siguiente plan está fundamentado en las herramientas de análisis de causa raiz y 5 por qué's.

Objetivo: Determinar tiempo estandar de las actividades rutinarias.

Encargado del taller 01/10/2013

Realizar procedimiento de pedido de materiales a bodega, con tiempos 

estimados de pedido y entrega

Identificar tareas rutinarias para tomarlas en cuenta al momento de 

lanzar una OT

Objetivo: Mantener el abastecimiento de materiales ininterrumpido por 

falta de materiales.

Supervisor del taller

Supervisor del taller 01/10/2013

Realizar rutina y estándar de limpieza de los equipos, en base al 

manual del fabricante

01/09/2013

Realizar estándar de limpieza general del taller

Encargado del taller 01/10/2013

Realizar estandar de inspección y lubricación, en base al manual del 

fabricante

Encargado del taller 01/07/2013

Objetivo: Optimizar y agilizar los movimientos internos del taller.

Objetivo: Mantener y preservar en condiciones óptimas los edificios e 

instalaciones de la empresa.

Hacer solicitud al taller eléctrico de habilitación de grúa puente del 

taller de máquinas herramientas 

Objetivo: Adjuntar el estandar de inspección y lubricacón al plan de 

mantenimiento preventivo.

Supervisor del taller 01/10/2013

Objetivo: Hacer programa de limpieza y eliminación de fuentes de 

contaminación y suciedad.

Responsable FechaNo. Descripción de la acción

A continuación se muestran las acciones a llevar a cabo para aumentar la productividad en el taller de máquinas -

herramientas.

Causa ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo?

Jefe, supervisor y encargado del taller de máquinas-herramientas..

Pantaleón S. A. Concepción S. A.

PLAN DE ACCIÓN PARA REDUCCIÓN CAUSAS DE ACTIVIDADES NO 

PRODUCTIVAS

Proceso: Mantenimiento Área: Taller de Máquinas-Herramientas

Determinar y ejecutar acciones que permitan reducir o mitigar las actividades no productivas en el taller de máquinas - 

herramientas.

Aplica al supervisor y encargado del taller de máquinas - herramientas para gestionar y ejecutar el plan de acción de 

reducción de pérdida de tiempo en el taller.

1

2

3

4

5

6
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2.2.1.4. Sistema de órdenes de trabajo 

 

La creación de una propuesta para mejorar el método con el que se 

asigna el trabajo a los colaboradores, surge de la necesidad de volver más 

eficiente el taller y de proporcionarles a los colaboradores confianza, con el fin 

de que tengan mayor independencia en su puesto de trabajo. 

 

Para llevar el control de los trabajos se realizarán órdenes de trabajo que 

se les entregarán a los colaboradores cuando un proceso solicite un trabajo al 

taller.  

 

En la figura 18 se muestra de forma detallada y el formato de la orden de 

trabajo, en la que se especifica la información necesaria al momento de solicitar 

un trabajo.  

 

A continuación se describen los campos a llenar: 

 

 Información completada por el supervisor o encargado 

o Número de orden o correlativo, del que se lleva un archivo interno. 

o Código del equipo: es el código SAP que identifica el equipo al cual 

se le está dando mantenimiento. 

o Descripción del equipo: es el nombre del equipo en mantenimiento. 

o Actividad a realizar: es la descripción detallada del trabajo. 

o Colaborador: es el asignado de realizar el trabajo. 

o Tiempo estimado: es el programado para la realización del trabajo 

(inicio y finalización).  

o Materiales a utilizar: es la descripción detallada de los materiales 

necesarios para ejecutar la tarea. 

o Código del material: es el código SAP a utilizar. 
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o Descripción: es la descripción técnica del material a utilizar. 

o Cantidad: es la descripción de cuántos materiales se van a utilizar. 

o Unidad: es la unidad de medida del material. 

o Firma y revisión: es donde el supervisor o encargado recibe el 

trabajo inspeccionado y conforme. 

 

 Información completada por el colaborador 

 

 Observación: es un espacio en el cual se describe cualquier problema 

encontrado en la realización del trabajo. 

 

A continuación se presenta un ejemplo del formato de orden de trabajo 

implementado en el taller de soldadura:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…  
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Figura 18. Formato de orden de trabajo 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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2.2.1.4.1. Clasificación de trabajos 

 

La propuesta de crear un archivo de órdenes de trabajo es para que cada 

colaborador tenga un cajón compuesto de tres divisiones para un mejor control 

de su trabajo, con la siguiente clasificación: 

 

 Órdenes de trabajo en proceso 

 Órdenes de trabajo en espera 

 Órdenes de trabajo terminadas 

 

A continuación se describen las diferencias que existen en las órdenes de 

trabajo descritas anteriormente. 

 

Las órdenes de trabajo en proceso: son las que el colaborador no pudo 

terminar en su día de trabajo y van a continuar al día siguiente, en el turno de 

noche. 

 

Las órdenes de trabajo en espera: son los nuevos que han sido asignados 

al colaborador, pero todavía no han sido empezados. 

 

Las órdenes de trabajo terminadas: como su nombre lo indica, son las que 

se terminaron en esa jornada laboral. 

 

A continuación se presenta el modelo del archivo de órdenes de trabajo: 
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Figura 19. Archivo de órdenes de trabajo 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

2.2.1.4.2. Procedimiento de órdenes de 

trabajo 

 

La implementación de las órdenes de trabajo busca mejorar la forma que 

actualmente se utiliza para asignarles el trabajo a los colaboradores. El objetivo 

principal es hacer más eficiente y productivo el taller, obteniendo mejores 

resultados, mejor calidad en los trabajos realizados y proporcionarle a los 

colaboradores confianza en sus actividades, esto con el fin de crear autonomía 

en su puesto de trabajo y mejorar la relación patrono-colaborador. 



73 

El archivo de órdenes de trabajo está compuesto por un conjunto de 

veinticinco cajones, cada uno con tres divisiones alineadas verticalmente. Se le 

asignará a cada colaborador un cajón para llevar un mejor control.  

 

Cada sección tiene una función específica, y las órdenes de trabajo se 

colocarán en el siguiente orden, en cada una de las 3 divisiones alineadas 

verticalmente: 

 

 Primera división: órdenes de trabajo en proceso 

 Segunda división: órdenes de trabajo en espera 

 Tercera división: órdenes de trabajo terminadas 

 

Todo esto con el fin de que el colaborador y el supervisor pueda ubicar 

fácilmente el estatus del trabajo.  
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Figura 20. Procedimiento de órdenes de trabajo 

 

               
 
               
 
 

 
 

Concepción  S. A.   

PROCEDIMIENTO DE ÓRDENES DE TRABAJO 
DEL TALLER MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 

Actualización 0 ### 

 

1. OBJETIVO 
 
Describir los pasos de creación de órdenes de trabajo para el maquinado de piezas que sean necesarias para el 

mantenimiento de los equipos que lo requieran en los procesos de producción de la fábrica. 
 

2. ALCANCE 
 
Realizar este procedimiento luego de tener definida una solicitud de trabajo proporcionada por el supervisor del 

proceso productivo. 
 

3. ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 
Supervisor del proceso productivo: proporcionar la solicitud de trabajo completada con la información 

requerida. 
Supervisor del taller de máquinas-herramientas: recibir solicitud de trabajo y crear orden de trabajo. 
Encargado del taller de máquinas-herramientas: entregar orden de trabajo al mecánico asignado y verificar 

que tenga las herramientas y materiales necesario para ejecutar la misma. 
Mecánico: ejecutar la orden de trabajo con las especificaciones requeridas. 
  

4. SIGLAS Y DEFINICIONES N/A 
 
OT: orden de trabajo 
ST: solicitud de trabajo 
Supervisor solicitante: supervisor del proceso productivo 
Supervisor M-H: supervisor del taller de máquinas-herramientas. 
Encargado M-H: encargado del taller de máquinas-herramientas. 
 

5. ASPECTOS BREVES DE SALUD OCUPACIONAL 
 

 Peligros asociados a la tarea 
- Ergonómico 
- Físico 
- Mecánico 

 

 Equipo de protección personal (EPP) 
Debe usar en todo momento: 

- Casco 
- Lentes 
- Tapones auditivos 
- Calzado industrial 
-  

Elaborado por: 
EPS 

 

Revisado por: 
jefe Mantenimiento 

Aprobado por: 
gerente Fábrica 

 

 

 

Pantaleón 
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Continuación de la figura 20. 

 

               
 
               
 
 
 
 

Concepción  S. A.   

PROCEDIMIENTO DE ÓRDENES DE TRABAJO 
DEL TALLER MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 

Actualización 0 ### 

 

6. CONDICIONES GENERALES N/A 
 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

7.1. Equipo y maquinas herramientas: 
El taller cuenta con los siguientes equipos para realizar trabajos de maquinado. 

u) Tornos 
v) Cepillos 
w) Taladros 
x) Fresas 
y) Sierra eléctrica 
z) Prensa hidráulica 
aa) Esmeril 
bb) Pulidora de mano 
cc) Roscadora eléctrica 
dd) Grúas puentes 

 

7.2. Actividades: 
 
Para la creación de una orden de trabajo en el taller de máquinas-herramientas hay que tener en cuenta los 

siguientes pasos: 
 

m) Supervisor solicitante: entregar ST a encargado del taller de máquinas – herramientas. 
n) Encargado M-H: recibir ST, verificar especificaciones y asigna número de OT. 
o) Supervisor M-H: proceder a programar mecánico, equipo y materiales a la OT. 
p) Supervisor M-H: proceder a llenar registro de seguimiento de OT. 
q) Supervisor M-H: colocar OT en archivo de órdenes de trabajo en casilla de órdenes en espera. 
r) Mecánico: tomar la OT del archivo de órdenes de trabajo. 
s) Mecánico: ejecutar OT con especificaciones solicitadas. 
t) Supervisor M-H – Encargado M-H: inspeccionar pieza y verificar si cumple con las especificaciones de la ST. 
u) Encargado M-H: entregar trabajo terminado a supervisor proceso. 
v) Supervisor solicitante: verificar especificaciones y calidad de trabajo. 
w) Supervisor M-H: cerrar la OT. 
x) Supervisor M-H: completar en base de datos información de OT terminada. 
y) Supervisor M-H: evaluar eficiencia, utilización y productividad del mecánico semanalmente. 

 
 

Elaborado por: 
EPS 

 

Revisado por: 
jefe Mantenimiento 

Aprobado por: 
gerente Fábrica 

 

 

 

 

 

Pantal

eón 
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Continuación de la figura 20. 

 

               
 
               
 
 
 
 

Concepción  S. A.   

PROCEDIMIENTO DE ÓRDENES DE TRABAJO 
DEL TALLER MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 

Actualización 0 ### 

 

7.3. Riesgos asociados a la tarea: 
 

7.3.1. Ergonómico: 

 La creación de OT’s por ser un trabajo administrativo hay que mantener una postura correcta. 

 El mecánico debe mantener una postura correcta en su lugar de trabajo por permanecer la mayor parte del 
tiempo parado. 

 

7.3.2. Físico 

 Ruido: afección auditiva por el tiempo prolongado de exposición al ruido. 

 Temperatura: quemaduras al efectuar maquinado de piezas con altas temperaturas. 

 Visual: desprendimiento de viruta a los ojos. 
 

7.3.3. Mecánicos 

 Atrapamiento: por piezas móviles o mecanismos de transmisión. 

 Golpes: por manipulación de piezas o herramientas. 

 Cortaduras: por herramientas de corte. 
 

8. ÚLTIMOS CAMBIOS REALIZADOS N/A 
 
 

9. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

g) Registro de solicitudes de trabajo 
h) Procedimiento de solicitudes de trabajo del taller de máquinas-herramientas 
i) Registro de órdenes de trabajo. 

 

10. ANEXOS N/A 
 
 
 
 
 

Elaborado por: 
EPS 

 

Revisado por: 
jefe Mantenimiento 

Aprobado por: 
gerente Fábrica 

 
 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Pantaleón 
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2.2.1.4.3. Metodología para 

designación de tiempos 

 

La metodología empleada para el seguimiento de los trabajos del taller se 

fundamenta en los resultados del diagnóstico realizado, en el cual se 

comparaban los resultados de dos grupos, a los integrantes del primero se les 

asignó órdenes de trabajo con tiempo estimado, y al segundo sin tiempo 

estimado. 

 

Analizando los resultados obtenidos en la tabla IX se concluye que, 

tomando como referencia el tiempo estimando de las órdenes de trabajo, la 

media de los tiempos reales es menor asignando tiempo a las órdenes de 

trabajo que no haciéndolo, por lo que se recomienda asignar tiempos estimados 

a las órdenes de trabajo siguiendo la secuencia del flujograma para generación 

de órdenes de trabajo propuesto en la figura 21.  

 

2.2.1.4.4. Flujograma para generación 

de órdenes de trabajo 

 

A continuación se presenta el flujograma para generación de órdenes de 

trabajo, tomando como base el procedimiento de solicitudes,  órdenes de 

trabajo de tiempo y la metodología de designación de tiempos. 
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Figura 21. Flujograma para generación de órdenes de trabajo 

 

Flujograma de información para generación de órdenes de trabajo

Mecánico torneroEncargado taller Supervisor tallerSupervisor cliente

T
al

le
r 

de
 M

áq
ui

na
s 

- 
H

er
ra

m
ie

nt
as

Recibir y asignar número 

de solicitud de trabajo

Atención de solicitud 

(definir especificaciones)

Planificar y generar 

orden de trabajo

Ejecutar orden de trabajo

Al finalizar el trabajo realizar 

inspección de calidad 

Evaluar productividad 

individual

Determinar:

 Materiales 

 Equipo 

 Herramientas

%T_estimado

  T_real 

 Control de actividades 

 # OT_colaboradores

T_Estimado

T_Real

 Ordenes de Trabajo (colaboradores)

 Definir tiempo estimado

 Registrar 

actividades 

- Tiempo estimado

- Tiempo real

¿Requiere 

reproceso?

Si

No

Entregar trabajo a 

cliente

Recibir trabajo e 

inspeccionarlo

Llenar solicitud de trabajo

Fin

Inicio

 

 

Fuente: elaboración propia, con programa Microsoft Visio. 
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2.2.1.5. Base de datos del registro de órdenes de 

trabajo 

 

La creación de los formatos para darle seguimiento a los trabajos que se 

llevan a cabo en el taller y evaluar la eficiencia de esto, se crean con el fin de 

realizar un análisis estadístico descriptivo del tiempo estimado por el supervisor, 

y el tiempo real que se llevó en la ejecución del trabajo. El seguimiento de las 

tareas, también tiene como fin registrar los tiempos reales para que en un futuro 

próximo se puedan tomar como referencia para futuras estimaciones de tiempo 

a tareas similares.  

  

A continuación se presenta el procedimiento para completar la base de 

datos del taller de máquinas–herramientas. 
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Figura 22. Procedimiento para completar base de datos del taller de 

máquinas–herramientas 
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Continuación de la figura 22. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 23. Base de datos para el registro de órdenes de trabajo 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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2.2.1.5.1. Seguimiento de órdenes de 

trabajo 

 

El supervisor y encargado del taller de máquinas-herramientas tienen que 

controlar muchos factores cada día, como por ejemplo: materiales, permisos, 

solicitudes de trabajo, toma de medidas en campo, búsqueda de partes o 

piezas que se puedan reutilizar, entre otros. 

 

A continuación se muestra el formato de seguimiento de órdenes de 

trabajo, el cual sirve para darle trazabilidad a las órdenes de trabajo y registrar 

el tiempo estimado y tiempo real; que servirán para cuantificar los indicadores 

de productividad. 
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Figura 24. Seguimiento de órdenes de trabajo 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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2.2.1.5.2. Planificación de materiales 

para la ejecución de las 

órdenes de trabajo 

 

Actualmente, el Ingenio Concepción se encuentra en el proceso de 

implementación de SAP, por lo que cada orden de trabajo va relacionada al 

colaborador que la ejecuta, el tiempo real que se lleva en realizarla y los 

materiales necesarios para poder efectuar el trabajo. 

 

La información necesaria en SAP para cargar los materiales a la orden de 

trabajo es la siguiente: 

 

 Código SAP: es un número de identificación único asignado a cada 

material que lo identifica y también puede servir para visualizar 

existencias en bodega. 

 Descripción del material: sirve para verificar que las especificaciones del 

material sean las requeridas para realizar el trabajo. 

 Cantidad: son las unidades necesarias para llevar a cabo y completar el 

trabajo requerido. 

 Unidad de medida: es la dimensional con la cual se identifica la cantidad 

del material requerido. 

 

La planificación de materiales está compuesta por varios aspectos 

importantes, a continuación se definen los puntos a tomar en cuenta: 

 

 Planificar materiales es importante para reducir inventarios y hacer más 

eficiente la ejecución de tareas. 

 Con la planificación correcta se pretende reducir tiempos de tareas, 

inventarios y desperdicios de material. 
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 Se tiene como objetivo involucrar a todos los colaboradores en la 

optimización de recursos y reducción de inventarios en bodega. 

 Los materiales se planifican después de generada una orden de trabajo, 

evaluada la tarea y luego de haber verificado si se puede realizar con 

materiales en proceso, después de ese análisis se procede a hacer una 

reserva de materiales para sacar lo necesario de la bodega de 

materiales. 

 Para facilitar la planificación se creó una base de datos donde se define 

la actividad, el equipo donde se realizará, el colaborador, el tiempo 

estimado de la tarea y los materiales a utilizar para ejecutar la misma. 

 

Los elementos necesarios para planificar los materiales de una tarea son: 

 

 Identificar los materiales necesarios para ejecutar la tarea. 

 Buscar los códigos de los materiales en la base de datos de SAP. 

 Determinar la cantidad de cada material a utilizar. 
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Figura 25. Planificación de materiales 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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2.2.1.5.3. Planificación de actividades 

semanales de los 

colaboradores con base en 

las órdenes de trabajo 

 

Para controlar las actividades del taller es importante planificar las órdenes 

de trabajo, con esto se está registrando un número de orden único, mecánico, 

máquina, material y tiempo estimado de ejecución. 
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Figura 26. Flujograma para la planificación de actividades semanales 

de los colaboradores 

 

Flujograma para la planificación de actividades semanales de los colaboradores
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Fuente: elaboración propia, con programa Microsoft Visio. 
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Con la planificación correcta se pretende reducir tiempos de tareas, 

inventarios y desperdicios de material. Se tiene como objetivo involucrar a los 

empleados en la optimización de recursos y reducción de inventarios en 

bodega. 

 

Al planificar las actividades se puede dar un mejor servicio a los procesos, 

porque se puede estimar un plazo de entrega, también se puede medir la carga 

de trabajo del colaborador y de la máquina; por lo tanto se puede medir el 

tiempo efectivo de trabajo semanal y la utilización de los colaboradores y 

activos.  

 

Para facilitar la planificación se creó una base de datos donde se define la 

actividad, el equipo con que se realizará, el colaborador, el tiempo estimado de 

la tarea y los materiales a utilizar para ejecutar la misma. 

 

Para planificar en la base de datos se encuentran dos columnas donde se 

debe de colocar el tiempo diario que se le va a dedicar a cada actividad. La 

primera columna es una P que significa planificación y en ella se debe colocar 

el tiempo en horas que se estima a esa actividad, y seguido de la planificación 

se encuentra la R que se utiliza para registrar el tiempo real de la ejecución de 

la tarea.   

 

2.2.1.5.4. Registro de actividades no 

productivas 

 

Este registro permite tener un control de las actividades que se están 

realizando frecuentemente y se convierte en una fuente de información 

actualizada que pueda proporcionar la información necesaria para tomar 

decisiones de cómo se está distribuyendo el tiempo en el taller. 
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Figura 27. Registro de actividades no productivas 

 

 

 

Fuente: elaboración propia.  
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2.3. Evaluación de resultados del plan de mejoras 

 

En los resultados del plan de mejoras se tomó como parámetro de 

comparación un intervalo de treinta días para tener un tiempo de adaptación a 

los cambios y observar los cambios producidos. 

 

 Reducción de las causas de pérdida de tiempo 

 

Al evaluar los resultados de las acciones para reducir las pérdidas de 

tiempos que están clasificadas en: las que competen al sistema y las que 

corresponden a los colaboradores operativos del taller. Se obtuvieron los 

resultados que se muestran en la tabla XX: 
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Tabla XX. Resultados de la evaluación del plan de mejoras de pérdida 

de tiempo 

         

  
Dimensionales  20-ago 21-ago 22-ago TOTAL 

  Hora inicio h 08:50 08:50 13:45 

 
  Hora final h 12:00 12:00 15:00 

  Refacción h 00:15 00:15 00:00 

  Tiempo 
observado 

h 02:55 02:55 01:15 07:05 

  Muestra personas 7 7 6 7 

  Tiempo total h - hombre 20,42 20,42 6,70 47,53 

  Tiempo perdido h - hombre 1,57 4,48 0,77 6,82 

  Tiempo efectivo h - hombre 18,85 15,94 5,93 40,71 

  Utilización % 92 78 89 86 

  

      

Tiempo 

Σ 
% Eq. % Acu. 

V
A

R
IA

B
L

E
S

 

Perder tiempo 0,90 1,72 0,45 3,07 45 % 45 % 

Refacción/almuerzo 0,67 1,95 - 2,62 38 % 83 % 

Esperando grúa - 0,55 - 0,55 8 % 91 % 

Sin asignación de trabajo - 0,08 0,32 0,40 6 % 97 % 

Sanitario - 0,15 - 0,15 2 % 100 % 

Búsqueda de herramientas - 0,03 - 0,03 0 % 100 % 

Limpiar máquina - - - - 0 % 100 % 

Búsqueda de materiales - - - - 0 % 100 % 

TOTAL TIEMPO 
PERDIDO 

h - hombre 1,57 4,48 0,77 6,82 

   

Fuente: elaboración propia.  

 

En el proceso de mejora continua, luego de aplicar las acciones y obtener 

buenos resultados, se observa que la pérdida de tiempo y el utilizado antes y 

después al momento de refacción y almuerzo, es mucho mayor al propuesto por 

la ley. Si se trabaja en esas dos pérdidas considerables se podrá mejorar la 

cultura de trabajo y los tiempos perdidos se reducirán en gran medida.  

 

 Control de las actividades no productivas 
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Cabe resaltar que las actividades no productivas no necesariamente son 

negativas, sino que son las que no agregan valor a los productos del taller pero 

de una u otra forma hay que realizarlas para que funcione adecuadamente. 

 

Luego de aplicar las acciones para controlar las actividades no productivas 

se tienen los siguientes resultados para la semana catorce al veinte de octubre. 

 

Tabla XXI. Tiempos no productivos según actividades 

 

Actividades Hr_No_productivas 

Limpieza de taller 22 

Mantenimiento de 
equipo 

0 

Otros 13 

Esperando grúa 0 

Momento de diálogo 12 

Total 47 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la tabla XXI se muestran las horas observadas que los mecánicos 

torneros dedicaron a realizar otras actividades luego de ejecutar los planes de 

acción. 

 

En la figura 28 se muestra la distribución porcentual de cada una de las 

actividades no productivas. 
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Figura 28. Distribución porcentual de actividades no productivas para 

la semana del 14 al 20 de octubre 

 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

En la figura 28 se observa, según la distribución porcentual de actividades 

no productivas, que la limpieza del taller es la que representa mayor tiempo 

perdido (47 %), por lo que se debe determinar cuál es la forma más efectiva de 

realizar las tareas de limpieza para optimizar tiempos. Se logró determinar que 

el mantenimiento correctivo realizado a la grúa disminuyó el tiempo perdido de 

espera de grúa (0 %) esto debido a la efectividad del mantenimiento realizado. 

Con estos resultados se busca reducir la espontaneidad de la ejecución de esas 

actividades, y eso se logrará mejorando la planificación de las actividades. 

 

 

 

Esperando grúa 
0 % 

Limpieza de 
taller 
47 % 

Mantenimiento 
equipo 

0 % 

Otros 
28 % 

Falta de 
electricidad 

0 % 

Momento de 
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2.3.1. Indicadores de medición del sistema de pago de bonos-

incentivos 

 

Los indicadores propuestos para controlar al taller y evaluar la 

productividad del taller se presentan en la tabla XXII: 

 

Tabla XXII. Indicadores a utilizar en el taller de máquinas-herramientas 

 

Porcentaje de  Descripción Fórmula 

Utilización 
máquinas 

 
Indica el tiempo asignado a las 
máquinas respecto al tiempo 
disponible en una jornada de 
trabajo. 
 

Tiempo asignado

Tiempo disponible
 

Avance de 
actividades 

 
Porcentaje de cumplimiento de 
las tareas respecto al tiempo 
estimado por el supervisor del 
taller. 
 

Tiempo realAcumulado

Tiempo estimado
 

Eficiencia del 
taller máquinas-

herramienta 

 
Indica la eficiencia del taller 
respecto a las órdenes de 
trabajo ingresadas al proceso. 
 

# Órdenes de trabajo terminadas

# Órdenes de trabajo proceso
 

Eficiencia MO 

 
Relación del tiempo estimado 
por el supervisor respecto al 
tiempo real de ejecución de los 
trabajos por el colaborador. 
 

Tiempo estimado

Tiempo realTotal

 

Utilización MO 

 
Relación del tiempo asignado 
para ejecutar algún trabajo y el 
tiempo presencial en la jornada. 
 

Tiempo OT′s

Tiempo presencial
 

Productividad 

 
Es la multiplicación de eficiencia 
por utilización. 
 

% eficiencia MO ∗ % utilización MO 

 

Fuente: elaboración propia. 
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El bono de productividad tiene como base de cálculo la multiplicación de la 

eficiencia promedio y utilización promedio del resultado general del taller de 

máquinas-herramientas, eso quiere decir que, si el resultado general de la 

semana está entre los límites mínimos de productividad que se definieron antes, 

los colaboradores recibirán el bono proporcional al resultado del taller. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de dos semanas, la primera se 

toma como referencia antes de implementar las órdenes de trabajo, hoja de 

seguimiento de actividades y base de datos. 

 

Tabla XXIII. Análisis de productividad del taller para la semana 30 que 

comprende del 29/07/2013 al 04/08/2013 

 

Puesto 
Utilización 
porcentaje 

Eficiencia 
porcentaje 

Productividad 
porcentaje 

M-t-I 55 72 40 

M-t-III 76 64 49 

M-t-I 88 77 68 

M-t-IV 58 99 57 

M-t-IV 90 90 81 

M-t-I 73 96 70 

M-t-II 79 76 60 

M-t-I 77 75 58 

M-t-IV 52 67 35 

M-t-I 76 113 87 

M-t-III 75 62 47 

M-t-I 76 89 68 

M-t-I 68 91 62 

M-t-II 81 62 51 

M-t-III 87 60 53 

M-t-III 59 85 51 

M-t-III 78 63 49 

M-t-I 63 94 60 

M-t-III 73 73 54 

PROMEDIO 74 79 59 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Al analizar los datos se observa que el promedio aritmético de esa 

semana no obtuvo una buena utilización y eficiencia, lo que da un mal resultado 

de productividad, para tener un comparativo se muestra a continuación la 

siguiente semana donde se empiezan a obtener mejores resultados. 

 

 

Tabla XXIV. Análisis de productividad del taller para la semana 31 que 

comprende del 05/08/2013 al 11/08/2013 

 

Puesto 
Utilización 
porcentaje 

Eficiencia  
porcentaje 

Productividad 
porcentaje 

Bono – 
productividad 

M-t-I 90 72 65 Q          17,84 

M-t-III 89 64 58 Q          29,26 

M-t-I 89 77 69 Q          17,84 

M-t-IV 90 101 91 Q          33,55 

M-t-IV 79 102 82 Q          33,55 

M-t-I 73 124 91 Q          17,84 

M-t-II 86 103 89 Q          24,17 

M-t-I 99 75 75 Q          17,84 

M-t-IV 82 81 67 Q          33,55 

M-t-I 88 85 75 Q          17,84 

M-t-III 75 62 47 Q          29,26 

M-t-I 90 89 80 Q         17,84 

M-t-I 81 91 75 Q          17,84 

M-t-II 90 95 87 Q          24,17 

M-t-III 85 168 143 Q          29,26 

M-t-III 76 77 59 Q          29,26 

M-t-III 90 63 57 Q          29,26 

M-t-I 73 103 75 Q          17,84 

M-t-III 91 66 61 Q          29,26 

PROMEDIO 85 89 7 Q        467,29 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Como se puede observar, en la semana treinta y uno se obtuvieron 

mejores resultados de utilización y eficiencia del taller y, por ende, se observa 

que la productividad está entre el rango aceptable.  
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El bono obtenido por cada colaborador está en función del resultado 

general del taller, setenta y seis por ciento (76 %) de productividad, y 

proporcional a la categoría salarial que cada colaborador tenga. 

 

A continuación se muestra un cuadro resumen de las semanas de 

reparación en las que se realizó el cálculo. 

 

 

Tabla XXV. Resumen del bono de productividad por semana 

 

 
FECHA 

    

Semana Inicio Fin 
Utilización 
porcentaje 

Eficiencia 
porcentaje 

Productividad 
porcentaje 

Bono - 
productividad 

30 29-jul 04-ago 74 79 59 Q                   - 

31 05-ago 11-ago 85 89 76 Q        467,29 

32 12-ago 18-ago 93 89 81 Q        510,33 

33 19-ago 25-ago 91 87 80 Q        462,14 

34 26-ago 01-sep 87 96 82 Q        755,18 

35 02-sep 08-sep 89 91 80 Q        544,22 

36 09-sep 15-sep 85 100 86 Q      1 003,83 

37 16-sep 22-sep 84 91 76 Q        517,35 

38 23-sep 29-sep 89 98 87 Q        904,06 

39 30-sep 06-oct 85 100 85 Q      1 003,83 

40 07-oct 13-oct 89 99 87 Q        979,69 

41 14-oct 20-oct 83 99 82 Q        913,64 

 
Promedio 86 93 80 Q      8 061,58 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 29. Tendencias de eficiencia-utilización-productividad 

 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

En la figura 29 se observan tres tendencias, respecto a cada semana de la 

reparación. La tendencia de eficiencia tiene un comportamiento creciente 

conforme avanza la reparación; la de utilización tiene un comportamiento 

decreciente respecto al tiempo; y la productividad que está en función de la 

eficiencia y utilización se mantiene con un pequeño crecimiento. Al visualizar 

estas tendencias se puede relacionar que la eficiencia está inversamente 

relacionada a la utilización; cuando hay mayor utilización, la eficiencia baja. 

 

2.4. Costo de propuesta 

 

Para el análisis del costo de la propuesta se llevó a cabo un análisis 

promedio del devengado por cada categoría salarial durante las once semanas 

que se tomaron como muestra de la reparación, considerando que la carga del 

taller de máquinas-herramientas tiene la misma carga de trabajo todo el año, sin 

importar si es zafra o reparación, se toma como muestra para hacer un 

estimado anual de cincuenta y dos semanas. 
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Para implementar y reforzar el tema de productividad se propone llevar a 

cabo una capacitación al inicio de la zafra sobre productividad del taller de 

máquinas – herramientas y en la época de reparación se propone llevar a cabo 

un reforzamiento sobre productividad del taller. 

 

Tabla XXVI. Presupuesto anual para capacitación de productividad del 

taller de máquinas-herramientas 

 

Categoría 
salarial 

Semanal Anual 
Colaboradores 
por categoría 

Presupuesto 
anual 

Capacitador: 
productividad 

 Q 1 000,00 1 Q 1 000,00 

Capacitación: 
productividad 

 Q 2 400,00 20 Q 2 400,00 

Capacitador:  
refuerzo 

productividad 
 Q 1 000,00 1 Q 1 000,00 

Capacitación: 
refuerzo 

productividad 
 Q 2 400,00 20 Q 2 400,00 

  
Presupuesto anual de 

capacitación 
Q  19 050,00 

  Tipo de cambio (24/mayo/2015) $ 1 = Q 7,75 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

El costo de la propuesta para un presupuesto anual de productividad para 

el taller de máquinas-herramientas, se calculó tomando como referencia el 

promedio de los resultados obtenidos en la muestra de reparación, y el 

resultado de productividad promedio de las once semanas fue de ochenta por 

ciento (80 %).  

 

La productividad obtenida se buscó en las tablas XII, XIII, XIV, XV y XVI 

bono-incentivo de productividad, dependiendo de la categoría del mecánico 

tornero, para obtener el monto semanal y determinar un proyectado anual con 
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un factor de seguridad del diez por ciento (10 %). Se utiliza un factor de 

seguridad del 10 % considerando que los mecánicos torneros mejoren su 

productividad y puedan optar a un bono más alto. 
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3. FASE DE INVESTIGACIÓN: PLAN DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO DEL TALLER DE MÁQUINAS-

HERRAMIENTAS 

 

 

 

3.1. Diagnóstico de la situación actual 

 

Se elaboró un diagnóstico del estado y mantenimiento que actualmente se 

le da a los tornos, cepillos, fresas y taladros. Se identificó que en la mayoría de 

los casos no se realiza mantenimiento preventivo, únicamente se espera que 

los equipos fallen y en ese momento se programa el mantenimiento correctivo, 

duplicando costos de reparación y aumentando el costo de oportunidad por la 

falta de producción del equipo parado. 

 

Para llevar a cabo el diagnóstico se realizó una lista de verificación por 

tipo de máquina para determinar el estado actual de operación y conservación 

de la maquinaria, esto con el fin de evaluar la ejecución del mantenimiento. 
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Tabla XXVII. Diagnóstico de la situación actual de los tornos 

 

 
DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE TORNOS 

Concepción S. A. 

 
En el siguiente formato completar el diagnóstico llevado a cabo con un análisis 

mecánico y de inspección visual de los tornos del taller. 
 

Equipo Componente Diagnóstico 

T
O

R
N

O
 N

o
. 

1
 

M
a

rc
a

: 
“
P

E
N

C
O

Y
D

”
 

Bancada principal 
Presenta desgaste mínimo, las condiciones de trabajo son 
buenas. 

Cabezal fijo 
El husillo gira concéntricamente; los ejes, engranajes, 
sproket y sus respectivos bushing y cojinetes se 

encuentran deteriorados, con gran desgaste. 

Carro portaútil 
Presenta gran desgaste en el avance transversal, las 
guías están muy rayadas; el avance automático no 
funciona. 

Cabezal móvil 
Trabaja adecuadamente. El husillo se desliza 
correctamente y el mecanismo de sujeción funciona 
correctamente. 

Mecanismos de 
avance 

Las condiciones del movimiento transversal y longitudinal 
son correctas, por el desgaste por el uso perdieron 
precisión. 

Husillo de roscar No funciona, tornillo patrón no gira. 

Husillo de cilindrar Funciona correctamente. 

T
O

R
N

O
 N

o
. 

3
 

M
a

rc
a

: 
“
B

IN
N

S
 &

 B
E

R
R

Y
 B

R
O

S
”
 

Bancada principal 
Presenta desgaste avanzado; la exactitud y precisión es 
mala; las condiciones de trabajo son malas. 

Cabezal fijo 

El husillo gira concéntricamente; la mayoría de partes 
móviles de la parte motriz se hicieron en el taller hace 
varios años y actualmente están deterioradas, lo que 
genera ruido e impide cambiar velocidades. 

Carro portaútil 
Las condiciones de trabajo son buenas, los movimientos 
longitudinal y transversal, se llevan a cabo sin ningún 
problema. 

Cabezal móvil 
Trabaja adecuadamente. El husillo se desliza 
correctamente y el mecanismo de sujeción funciona 
correctamente. 

Mecanismos de 
avance 

Las condiciones de funcionamiento son adecuadas y 
funcionan correctamente 

Husillo de roscar 
Fuera de funcionamiento; tuerca de bronce en carro 
transversal dañada. 

Husillo de cilindrar Funciona correctamente. 
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Continuación de la tabla XXVII. 

 

 
DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE TORNOS 

Concepción S. A. 

 

T
O

R
N

O
 N

o
. 

4
 

M
a

rc
a

: 
“
G

A
M

E
T

”
 

Bancada principal 
Presenta desgaste avanzado; la exactitud y 
precisión es mala, genera 1/8” de cono en las 
piezas; las condiciones de trabajo son malas. 

Cabezal fijo 

La mayoría de partes móviles de la parte motriz 
funcionan correctamente; las palancas de cambio de 
velocidades se disparan; se presentan fugas de 
aceite en varios puntos; el estado actual es malo. 

Carro portaútil 

Las condiciones de trabajo son malas, presenta 
mucho desgaste en las guías del avance longitudinal 
y transversal; la torreta del carro superior está 
desajustada. 

Cabezal móvil 
Deteriorado. El mecanismo de sujeción no funciona 
correctamente. 

Mecanismos de avance 
En mal estado. Se encuentran desajustados por 
desgaste y son poco precisos. 

Husillo de roscar Fuera de funcionamiento. 

Husillo de cilindrar Fuera de funcionamiento. 

T
O

R
N

O
 N

o
. 

6
 

M
a

rc
a

: 
“
S

U
M

IT
 3

6
”
  

Bancada principal 
Presenta desgaste mínimo, las condiciones de 
trabajo son buenas. 

Cabezal fijo 
El husillo gira concéntricamente; caja norton en buen 
estado; las mordazas del chuck se encuentran 
deterioradas. 

Carro portaútil 
Las condiciones de uso son buenas, el avance 
transversal y longitudinal funcionan correctamente. 

Cabezal móvil 
Trabaja adecuadamente. El husillo se desliza 
correctamente y el mecanismo de sujeción funciona 
correctamente. 

Mecanismos de 
avance 

Las condiciones de funcionamiento del movimiento 
transversal y longitudinal son adecuadas. 

Husillo de roscar Fuera de funcionamiento. 

Husillo de cilindrar Fuera de funcionamiento. 
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Continuación de la tabla XXVII. 

 

 

 

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE TORNOS 

 
Concepción S. A. 

 

 

T
O

R
N

O
 N

o
. 

7
 

M
a

rc
a

: 
“
R

IV
O

L
”
 

Bancada principal 
Presenta desgaste mínimo, las condiciones de 
trabajo son buenas. 

Cabezal fijo 
El husillo gira concéntricamente; caja norton se 
encuentra en buen estado; retenedor de aceite del 
lado del chuck en mal estado y hay fuga de aceite 

Carro portaútil 
Las condiciones de uso son buenas, el avance 
transversal y longitudinal funcionan correctamente. 

Cabezal móvil 
Trabaja adecuadamente. El husillo se desliza 
correctamente y el mecanismo de sujeción funciona 
correctamente. 

Mecanismos de 
avance 

Las condiciones de funcionamiento del movimiento 
transversal y longitudinal son adecuadas. 

Husillo de roscar Funciona correctamente. 

Husillo de cilindrar Funciona correctamente. 

T
O

R
N

O
 N

o
. 

8
 

M
a

rc
a

: 
“
P

IT
T

S
B

U
R

G
H

 L
A

T
H

E
”
 

Bancada principal 
Presenta desgaste mínimo, las condiciones de 
trabajo son buenas; una cremallera del avance 
longitudinal del carro móvil fuera de lugar. 

Cabezal fijo 

El husillo gira concéntricamente; caja norton se 
encuentra en buen estado; retenedor de aceite del 
piñón que conecta con el chuck está en mal estado y 
hay fuga de aceite; cinco tornillos de las mordazas 
del chuck se encuentran barridos. 

Carro portaútil 

Las condiciones de uso son buenas, el avance 
transversal y longitudinal funcionan correctamente; 
los tornillos de sujeción de la torreta del carro 
superior presentan desgaste y se desajustan 
frecuentemente. 

Cabezal móvil 
Trabaja adecuadamente. El husillo se desliza 
correctamente y el mecanismo de sujeción funciona 
correctamente. 

Mecanismos de 
avance 

Las condiciones de funcionamiento del movimiento 
transversal y longitudinal son adecuadas. 

Husillo de roscar Funciona correctamente. 

Husillo de cilindrar Funciona correctamente. 

 
 

 

Pantaleón 
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Continuación de la tabla XXVII. 

 

 

 

       Pantaleón 
 
 

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE TORNOS 

Concepción S. A. 

 
 

T
O

R
N

O
 N

o
. 

9
 

M
a

rc
a

: 
“
O

R
N

M
A

S
K

IN
E

R
“
 Bancada principal 

Se encuentra deteriorada por desgaste de uso, la 
condición de trabajo es aceptable. 

Cabezal fijo 
El husillo gira concéntricamente; caja norton se 
encuentra en buen estado; fuga de aceite por 
retenedores del cabezal. 

Carro portaútil 
Las condiciones de uso son buenas, el avance 
transversal y longitudinal funcionan correctamente. 

Cabezal móvil 
Trabaja adecuadamente. El husillo se desliza 
correctamente y el mecanismo de sujeción funciona 
correctamente 

Mecanismos de 
avance 

Las condiciones de funcionamiento del movimiento 
transversal y longitudinal son adecuadas. 

Husillo de roscar Funciona correctamente. 

Husillo de cilindrar Funciona correctamente. 

 
 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

… 
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Tabla XXVIII. Diagnóstico de la situación actual de los cepillos 

 

 

 

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CEPILLOS        Pantaleón 
Concepción S. A. 

 
En el siguiente formato completar el diagnóstico llevado a cabo con un análisis 

mecánico y de inspección visual de los cepillos del taller. 
 

Equipo Componente Diagnóstico 

C
E

P
IL

L
O

 N
o

. 
1
 

M
a

rc
a

: 
“
D

IA
M

O
N

”
 Torpedo Se encuentra en óptimas condiciones. 

Manivela del carro 
vertical 

Las condiciones de trabajo son correctas. 

Manivela del 
movimiento 
transversal 

Las condiciones de trabajo son correctas. 

Transmisión  
(fajas y poleas) 

Se encuentran en buen estado. 

Mesa Se encuentra en perfecto estado. 
 

E
P

IL
L

O
 D

E
 C

O
D

O
 N

o
. 
2
 

M
a

rc
a

: 
“
J
O

C
H

N
IC

K
 &

 

N
O

R
M

A
N

S
”
 

Torpedo 
Se encuentra en óptimas condiciones, las guías presentan 
desajuste por desgaste. 

Manivela del carro 
vertical 

Las condiciones de trabajo son aceptables, se encuentra 
desajustada por desgaste. 

Manivela del 
movimiento 
transversal  

Se encuentra en buen estado, presenta desajuste por 
desgaste. 

Transmisión  
(fajas y poleas) 

Se encuentran en buen estado. 

Mesa 
Un poco deteriorada por desgaste en las guías de los 
tornillos de sujeción, pero las condiciones de trabajo son 
aceptables. 

Otro 
El avance automático transversal no funcionan; el 
embrague del torpedo no funciona. 

C
E

P
IL

L
O

 D
E

 M
E

S
A

 N
o

. 
3
 

M
a

rc
a

: 
“
N

E
W

 H
A

V
E

N
 M

A
N

 F
.6

’ 

C
O

”
 

Torpedo --- 

Manivela del carro 
vertical 

Las condiciones de trabajo son aceptables, se encuentra 
desajustada por desgaste. 

Manivela del 
movimiento 
transversal 

Se encuentra en buen estado, presenta desajuste por 
desgaste. 

Transmisión  
(fajas y poleas) 

Se encuentran en mal estado; los bushing de las poleas y 
engranajes se encuentran desgastados; las fajas 
sobrepasaron su vida útil. 

Mesa 

Se encuentra deteriorada y desgastada por el uso; las 
guías presentan ralladuras por la intrusión de virutas 
metálicas en su desplazamiento; el tope de retorno se 
encuentra en mal estado. 

Otro 
La pieza que propicia el avance automático terminó su 
vida útil y está a punto de fallar. 
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Continuación de la tabla XXVIII. 

 

 

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CEPILLOS           Pantaleón 

Concepción S. A. 
 

 

C
E

P
IL

L
O

 D
E

 C
O

D
O

 N
o

. 
4
 

M
a

rc
a

: 
“
O

H
IO

”
  

Torpedo 
Se encuentra en condiciones aceptables, las 
guías presentan desajuste por desgaste. 

Manivela del carro 
vertical 

Las condiciones de trabajo son aceptables, se 
encuentran desajustadas las guías por 
desgaste. 

Manivela del 
movimiento 
transversal 

Se encuentra en buen estado, presenta 
desgaste en las guías. 

Transmisión  
(fajas y poleas) 

Se encuentran en buen estado; las 
velocidades no funcionan. 

Mesa 
Deteriorada por desgaste; las guías 
parcialmente quebradas. 

Otro 

El avance automático no funciona; el 
embrague del torpedo no funciona; la bomba 
de lubricación de las guías y ejes esta 
desconectada; bushing de biela terminó su 
vida útil; fugas de aceite en la base. 

 

C
E

P
IL

L
O

 D
E

 C
O

D
O

 N
o

. 
5
 

M
a

rc
a

: 
“
C

IN
C

IN
N

A
T

I”
 

 

Torpedo Las condiciones de trabajo son aceptables. 

Manivela del carro 
vertical 

Las condiciones de trabajo son aceptables. 

Manivela del 
movimiento 
transversal 

Se encuentra en buen estado, presenta 
desajuste por desgaste en las guías. 

Transmisión  
(fajas y poleas) 

Se encuentran en buen estado. 

Mesa 
Un poco deteriorada por desgaste en las guías 
de los tornillos de sujeción, pero las 
condiciones de trabajo son aceptables. 

Otro El avance automático transversal no funciona. 
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Continuación de la tabla XXVIII. 

 

     

         Pantaleón DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CEPILLOS 

Concepción S. A. 

 

C
E

P
IL

L
O

 D
E

 C
O

D
O

 N
o

. 
6
 

M
a

rc
a

: 
“
G

O
U

L
O

 &
 E

B
E

H
A

R
D

T
”
 

Torpedo 
Se encuentra en condiciones aceptables, las 
guías presentan desajuste por desgaste. 

Manivela del carro 
vertical 

Las condiciones de trabajo son aceptables, se 
encuentra desajustada por desgaste en las 
guías. 

Manivela del 
movimiento 
transversal  

Se encuentra en buen estado. 

Transmisión  
(fajas y poleas) 

Se encuentran en buen estado. 

Mesa Las condiciones de trabajo son aceptables. 

Otro 
El avance automático transversal no funciona; el 
embrague del torpedo no funciona; tiene fuga de 
aceite en las guías del torpedo. 

 
 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 
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Tabla XXIX. Diagnóstico de la situación actual de las fresas 

 

 

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LAS 
FRESAS 

                Pantaleón                            

Concepción S. A. 

Equipo Componente Diagnóstico 

F
R

E
S

A
 N

o
. 

1
 

M
a

rc
a

: 

“
M

IL
W

A
K

E
E

”
 

Manivelas 
(transversal, 
longitudinal y 

vertical) 

Las condiciones de trabajo son las adecuadas. 

Automático No funciona. 

Husillo 
Gira en forma concéntrica y se encuentra en 
aceptables condiciones. 

Mandril Se encuentra en buenas condiciones.  

Mesa 
No presenta desgaste considerable, por lo que 
se considera que está en buenas condiciones. 

F
R

E
S

A
 N

o
. 

2
 

M
a

rc
a

: 
“
C

IN
C

IN
N

A
T

I”
 Manivelas 

(transversal, 
longitudinal y 

vertical) 

Las guías se encuentran atoradas por poca 
utilización, se considera que están en mal 
estado. 

Automático No funciona. 

Husillo 
Se encuentra en condiciones aceptables. 
 

Mandril 
Se encuentra excéntrico, por lo que se determina 
que funciona de forma inadecuada. 

Mesa 
No presenta desgaste considerable, por lo que 
se considera que está en buenas condiciones. 

Otro Posee fuga de aceite en la caja del automático. 

 

F
R

E
S

A
 N

o
. 

3
 

M
a

rc
a

: 
“
R

E
M

A
C

”
 

Manivelas 
(transversal, 
longitudinal y 

vertical) 

Las condiciones de trabajo son las adecuadas. 

Automático 
Se desconecta al momento de entrar en 
funcionamiento, se considera que está en mal 
estado. 

Husillo Se encuentra en condiciones aceptables. 

Mandril 
Se encuentra en malas condiciones debido a que 
por el deterioro se encuentra excéntrico. 

Mesa 
No presenta desgaste considerable, por lo que 
se considera que está en buenas condiciones. 

Otro 

Dos tornillos barridos y dos cojinetes de cuna del 
cabezal vertical se encuentran en mal estado; el 
embrague se encuentra deteriorado y no 
funciona correctamente. 

 

 

Fuente: elaboración propia.  
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Tabla XXX. Diagnóstico de la situación actual de los taladros 

 

 

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE TALADROS       Pantaleón 

 
Concepción S. A. 

 
En el siguiente formato completar el diagnóstico llevado a cabo con un análisis 

mecánico y de inspección visual de los taladros del taller. 
 

Equipo Componente Diagnóstico 

T
A

L
A

D
R

O
 N

o
. 

1
 

M
a

rc
a

: 
“
P

IZ
Z

O
C

H
E

R
O

”
 

Tope de 
profundidad 

Se encuentra en condiciones aceptables de trabajo. 

Husillo 
Gira concéntricamente y trabaja en condiciones 
aceptables. 

Mandril 
Gira excéntricamente y no sujeta brocas menores a 
3/16”, se considera que está en mal estado. 

Palanca de avance 
manual 

Trabaja en condiciones aceptables. 

Velocidades 

Funciona la mitad de las velocidades a 
consecuencia que la faja no tiene el tamaño 
adecuado para conectar todas las relaciones, se 
considera que no se encuentra en condiciones 
aceptables. 

Otro 
El avance automático no funciona; la prensa de 
sujeción se encuentra en mal estado. 

T
A

L
A

D
R

O
 N

o
. 

2
 

M
a

rc
a

: 
“
A

S
Q

U
IT

H
L

”
 

Avance vertical 
manual 

Se encuentra en condiciones aceptables de trabajo. 

Husillo 
Gira excéntricamente, no trabaja adecuadamente y 
está en mal estado. 

Mandril 
Gira concéntricamente, se encuentra en buen 
estado. 

Velocidades 
Funciona el 60 % de las velocidades, las 
velocidades bajas con broca grande las desconecta; 
se considera que no trabaja adecuadamente. 

Avance horizontal 
del carro 

porta-husillo 

Se encuentra deteriorado por el uso; las guías están 
desgastadas y la palanca del freno del carro no 
funciona. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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3.1.1. Diagrama causa-efecto de los problemas de 

mantenimiento 

 

La razón principal de recurrir a la planificación de un mantenimiento 

correctivo es la falla recurrente de los equipos de trabajo, lo que afecta 

directamente en el tiempo de entrega de los trabajos, provocando que 

disminuya la eficiencia del taller y afectando a los departamentos a los que se 

les presta el servicio. 

 

La falla de los equipos se le puede atribuir a las siguientes causas: 

 

 Operadores: desconocimiento de la importancia del mantenimiento de los 

equipos, además del uso inadecuado de los mismos, ya sea por la falta 

de experiencia o por la mala actitud que en algún momento puedan 

tener. 

 

 Máquinas-herramientas: antigüedad del equipo. 

 

 Administración: mala planificación y control de la programación de 

mantenimiento por parte de la jefatura del taller, que es la responsable de 

planificar y controlar actividades para mantener la eficiencia en la 

prestación del servicio. 

 

 Plan de mantenimiento: uno inadecuado se verá evidenciado al momento 

que en el equipo falle. Para lograr una alta eficiencia en la utilización de 

los equipos, es necesario realizar trabajos de preservación, dichos 

trabajos deben definirse en un plan para no recurrir a un mantenimiento 

de emergencia.   
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En la figura 30 se presenta el diagrama causa-efecto de los principales 

problemas identificados en el taller. 

 

Figura 30. Análisis causa-efecto de los principales problemas del 

taller máquinas-herramientas 

 

Poca administración 

del Mantenimiento

Materiales

Maquinaria y 

equipo

Método

Mano de obra

Medición

Economía

Baja efectividad

en supervisión

Falta de liderazgo

de supervisores

Falta de herramientas

Presupuesto limitado

Falta de repuestos

Deficiente coordinación

entre programa – supervisor

Reducción de salario entre

Zafra - Reparación

Necesidad económica

del trabajador

No está en óptimas 

condiciones

Falta de disponibilidad

Baja motivación Perdida de tiempo en:

 Hora de entrada

 Refacción

 Almuerzo

Tiempos no asignados

Falta de compromiso

Bajo control de calidad

en trabajos realizados

Demora en cambio 

de actividad

Demoras en asignación

de actividades

Falta de instrumentos

de medición

Fatiga

Página 2

Diagrama Causa – Efecto
(Poca gestión en labores de mantenimiento de equipos del taller de máquinas – herramientas en temporada de reparación del Ingenio Concepción, S. A.)

 

 

Fuente: elaboración propia.  
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Cabe resaltar que la información presentada anteriormente se obtuvo 

luego de realizar entrevistas no estructuradas al supervisor y jefe de taller. 

 

A continuación se muestra el análisis de los cinco porques para determinar 

la causa raíz. 

 

Figura 31. Análisis de cinco porques de los principales problemas del 

taller de máquinas-herramientas 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En el análisis de causa raíz que se mostró en la figura anterior, se 

determinó que la mala administración del taller se debe a que no existen 

metodologías estandarizadas de trabajo.  

 

P
/R SÍ/ No SÍ/ No Si/ No Si/ No

Por la falta de planificación de 

tareas no hay tiempos 

establecidos

no

ANÁLISIS 5 POR QUÉS

P
re

gu
nt

a

Pérdida de tiempo en 

horas de comida

si
¿Por qué hay pérdida de 

tiempo en horas de comida?
si

¿Por qué no se controla la 

entrada y salida?
si ¿Por qué no hay controles?

R
es

pu
es

ta

Porque no se controla la 

entrada y salida
Porque no hay controles

Porque no se le ha dado la 

importancia al mantenimiento 

para preservación de equipos

Porque hasta el momento ha 

sido un enfoque de producción
no

P
re

gu
nt

a

Demoras en asignación de 

taresas

si
¿Por qué hay demoras en 

asignación de tareas?
si

R
es

pu
es

ta Porque no hay una 

metodología para planificación 

de tareas

Porque no se han generado los 

controles y procedimientos 

para ejecutar las tareas

no

¿Por qué no hay una 

metodología de planificación?

P
re

gu
nt

a

Falta de instrumentos de 

medición

si
¿Por qué les hace falta los 

intrumentos de medición?
si ¿Por qué no se presupuesta?

R
es

pu
es

ta

Porque no se presupuesta
Porque no se había visto la 

necesidad
no

P
re

gu
nt

a

Falta de repuestos

CAUSAS POTENCIALES POR QUÉ? POR QUÉ? POR QUÉ?

si
¿Por qué hay falta de 

repuestos?
si ¿Por qué no hay planificación? si

¿Por qué no se le ha dado la 

importancia al mantenimiento 

de equipos?

R
es

pu
es

ta

Porque hay falta de 

planificación

Región Centro América
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3.1.2. Maquinaria y equipo 

 

En el taller de máquinas-herramientas están ubicados todos los equipos 

necesarios para maquinar y hacer repuestos de los equipos críticos y repuestos 

consumibles de los equipos que están sometidos a gran esfuerzo mecánico que 

desgasta partes del mecanismo y hay que reponerlas constantemente. 

 

Los equipos utilizados para la operación del taller de máquinas-

herramientas son los siguientes: 

 

 Siete tornos 

 Seis cepillos 

 Tres fresas 

 Dos taladros 

 Una sierra 

 Una prensa hidráulica 

 Dos esmeriles 

 

El taller, actualmente no cuenta con algún programa de mantenimiento 

preventivo, y por lo tanto pretende concientizar a los colaboradores, supervisor 

y jefe del taller de la importancia de implementarle en sus equipos para 

aumentar la eficiencia del taller. 

 

3.1.3. Mantenimiento de maquinaria y equipo 

 

En la actualidad se lleva a cabo únicamente el mantenimiento correctivo, 

por esta razón la mayoría de los equipos no están en buen estado para poder 

realizar el trabajo asignado de la forma más productiva posible. Se ha 
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determinado que existen fallas recurrentes en los equipos, por lo que se 

realizará el siguiente análisis de causa para determinar las causas potenciales. 

 

Figura 32. Análisis de causa–efecto de fallas recurrentes en equipos 

 

FALLAS RECURRENTES
EN EQUIPOS

MATERIAL

MEDIO AMBIENTE

MANO DE OBRA

MEDICIÓN

MÁQUINA

MÉTODO

Falta de manuales 
de mantenimiento

Falta de compromiso

Falta de herramienta
especial

Falta de repuestos

Falta de  estándares
de mantenimiento

Posibles Causas Efecto

Falta de iniciativaMal estado de
maquinaria

Falta de control de
Reparaciones 
(Hoja de vida)

Falta de control de
consumo de consumibles

Falta de presupuesto
para preventivo

Falta de indicadores 
de gestión

Alto índice de material
Participado en el ambiente

Falta de mantenimiento
preventivo

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los costos de mantenimiento en el taller son altos. En la actualidad no se 

lleva un control del presupuesto, por lo que todo se presenta como un costo 

oculto o no controlado. 

 

A continuación se muestra el análisis de los cinco porques para determinar 

la causa raíz de las fallas recurrentes en el taller de máquinas-herramientas. 

 

 

 

 

 

Posibles causas 

causacausas 

Efecto 
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Figura 33. Análisis de cinco porques de las fallas recurrentes en el 

taller de máquinas-herramientas 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El análisis de causa–raíz de la figura 33 determinó que, por falta de 

manuales y procedimiento no se ha ejecutado el mantenimiento preventivo en la 

operación diaria de los equipos, que en su gran mayoría son de precisión, se ha 

generado desgaste en los componentes, los cuales son parte de los 

movimientos de los equipos, por lo que han bajado su confiabilidad y 

disponibilidad, también han perdido exactitud y precisión que es algo que 

caracteriza los equipos del taller de máquinas–herramientas. 

 

3.1.4. Controles y registros del mantenimiento 

 

El mantenimiento de los equipos del taller actualmente se lleva a cabo 

agotando la vida útil de las piezas provocando así altos costos que se pueden 

clasificar en costos de reparación y falta de disponibilidad. 

P
/R SÍ/ No SÍ/ No Si/ No Si/ No

ANÁLISIS 5 POR QUÉS

Porque no se han 

documentado las actividades a 

llevar a cabo

Porque se tiene la guía del 

manual de mantenimiento
no

P
re

gu
nt

a

Falta de presupuesto para 

mantenimiento

si
¿Por qué falta presupuesto 

para mantenimiento?
si

R
es

pu
es

ta Porque no se ha tenido un 

enfoque de preservación de 

los equipos

Porque el enfoque actual es de 

fabricación
no

¿Por qué no se tiene un 

enfoque en preservación de 

equipos?

P
re

gu
nt

a

Falta de manuales de 

mantenimiento

si
¿Por qué faltan los manuales 

de mantenimiento?
si

¿Por qué no se han 

documentado las actividades a 

llevar a cabo?

R
es

pu
es

ta Porque no se han 

documentado las actividades a 

llevar a cabo en el 

mantenimiento

Porque no se tienen los 

manuales originales de cada 

equipo

no

P
re

gu
nt

a

Falta de mantenimiento 

preventivo

CAUSAS POTENCIALES POR QUÉ? POR QUÉ? POR QUÉ?

si

¿Por qué falta el 

mantenimiento preventivo de 

los equipos?

si

¿Por qué no se ha realizado un 

plan de mantenimiento 

preventivo?

si

¿Por qué no se han 

documentado las actividades a 

llevar a cabo?

R
es

pu
es

ta Porque no se ha realizado un 

plan de mantenimiento 

preventivo

Región Centro América
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Para realizar un análisis de causa de falta de repuestos consumibles a 

continuación se hará un Ishikawa para determinar en los aspectos que hay que 

enfocarse. Para realizar este análisis se llevó a cabo una lluvia de ideas y 

posteriormente su clasificación con el apoyo del supervisor y del jefe de 

mantenimiento. 

 

Figura 34. Análisis de causa–efecto de atraso en fabricación de piezas 

 

ATRASO EN FABRICACIÓN
DE PIEZAS

MATERIAL

MEDIO AMBIENTE

MANO DE OBRA

MEDICIÓN

MÁQUINA

MÉTODO

Falta de manuales 
de mantenimiento

Falta de compromiso

Falta de herramienta
especial

Falta de repuestos

Falta de  estándares
de mantenimiento

Falta de estandarización
de reparaciones

Posibles Causas Efecto

Falta de iniciativaMal estado de
maquinaria

Falta de control de
Reparaciones 
(Hoja de vida)

Falta de control de
consumo de consumibles

Falta de gestión de
inventarios

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El control del mantenimiento en el taller no se ha sistematizado y tampoco 

se lleva ningún registro que pueda servir para poder tener un histórico de fallas 

y tampoco un control de repuestos consumibles. 

 

A continuación se muestra el análisis de los cinco porques para determinar 

la causa raíz del atraso en la fabricación de piezas. 

 

 

Posibles causas Efecto 
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Figura 35. Análisis de cinco porques de las fallas recurrentes en el 

taller de máquinas-herramientas 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En el análisis de causa-raíz de la figura 35 se determinó que en los 

repuestos consumibles de los tornos y cepillos no se puede llevar un control de 

consumo y vida útil, si no se tiene un plan de mantenimiento y una planificación 

de la fabricación de piezas. 

 

3.2. Propuesta del plan de mantenimiento preventivo 

 

Se define el mantenimiento preventivo cómo: el conocimiento sistemático 

del estado de la maquinaria y equipo, para la planeación y programación de las 

actividades que eliminarán los desperfectos que provocan paros imprevistos, 

considerando que los paros necesarios para esta acción, tengan la menor 

influencia posible sobre la producción. Se sabe que al ocurrir un desperfecto, 

siempre tenemos que aplicar el mantenimiento correctivo.  

 

P
/R SÍ/ No SÍ/ No Si/ No Si/ No

ANÁLISIS 5 POR QUÉS

Porque no hay un archivo en el 

que se pueda llevar la hoja de 

vida de los equipos

Porque no se tiene un plan de 

mantenimiento
no

P
re

gu
nt

a

Falta de control de 

consumo de herramientas 

consumibles

si

¿Por qué falta control de 

consumo de herramientas 

consumibles?

si
¿Por qué no se tiene un lugar 

para almacenaje?

R
es

pu
es

ta Porque no se tiene un lugar 

especifico para almacenar las 

herramientas

Porque no se han clasificado 

los tipos de herramientas
no

P
re

gu
nt

a

Falta de control de 

reparaciónes

CAUSAS POTENCIALES POR QUÉ? POR QUÉ? POR QUÉ?

si
¿Por qué no se tiene control 

de reparaciones?
si

¿Por qué no se tiene el formato 

para llevar el seguimiento de 

mantenimientos?

si
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La propuesta del plan de mantenimiento preventivo busca prolongar la 

vida útil de las máquinas y proporcionar un mejor trabajo manteniendo las 

condiciones de trabajo como generalmente se recomienda. 

 

Asimismo se busca minimizar la probabilidad de fallas, por medio de la 

aplicación constante de un nivel determinado de mantenimiento para 

prevenirlas.  

 

Este tipo de mantenimiento comprende las actividades que se desarrollan 

para detectar y prevenir a tiempo cualquier desperfecto, antes de que falle 

algún equipo o instalación, sin interrumpir su operación. 

 

El objetivo principal del mantenimiento preventivo propuesto es lograr 

hacer al operario la persona que le de mantenimiento a su equipo de forma 

autónoma, con esto se creará mayor responsabilidad y el sentimiento de 

pertenencia: que el mismo será el responsable del correcto funcionamiento. 

 

Para la correcta aplicación y seguimiento del plan de mantenimiento es 

obligatorio para todas las estaciones de servicio elaborar el registro de 

inspección.  

 

Se pueden mencionar unas de las ventajas y beneficios que presenta la 

aplicación del mantenimiento preventivo: 

 

 Mayor grado de confiabilidad: mejores condiciones de operación y 

seguridad, pues se conoce mejor el estado físico y condición de 

funcionamiento de los elementos.  
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 Prolongación de la vida útil de la maquinaria y equipos: sometidos a 

mantenimiento preventivo, es mucho más larga que sometida al 

mantenimiento correctivo.  

 

 Reducción de existencias en el almacén: se puede reducir la inversión de 

existencia de repuestos, pues se determinan en forma precisa las 

necesidades de utilización de distintos materiales.  

 

 Disminución de tiempo muerto: debido a la programación de 

reparaciones, el tiempo que los equipos permanecen fuera de servicio es 

mucho menor que en el aplicación del mantenimiento reparativo. 

 

 Uniformidad de la carga de trabajo: en el sistema de mantenimiento 

preventivo, la carga de trabajo del personal de mantenimiento es más 

uniforme que en el sistema de mantenimiento correctivo, por lo que con 

la misma cantidad de personas se puede prestar mayor número de 

servicios.  

 

 Costos de reparación: los costos totales de reparación son menores, 

pues se evitan al máximo los costos indirectos debidos a imprevistos, 

aun cuando los requerimientos presupuestados sean mayores. 

 

El desarrollo del mantenimiento preventivo: se realiza a través de las 

siguientes actividades básicas: visitas, inspecciones, lubricación y limpieza.  

 

 Visitas: son fundamentales para el mantenimiento preventivo porque 

permiten llegar al equipo y poder corroborar su estado de operación. 
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 Inspecciones: se ejecutan luego de la visita y estas se encargan de 

verificar el estado de partes específicas o puntos críticos de operación, al 

asegurarse del estado de funcionamiento se pueden tomar acciones 

preventivas o correctivas según se requiera. 

 

 Lubricación: no es más que la aplicación periódica de aceites y grasas, 

para evitar las fallas provocadas por el desgaste prematuro de las piezas, 

debido a la fricción. 

  

Es un punto fundamental en el mantenimiento preventivo, pues con una 

adecuada lubricación, se puede obtener muy buenos beneficios, por 

ejemplo:  

 

 Prolongación de la vida útil de maquinaria y equipo  

 Reducción de costos de mantenimiento  

 Reducción de paros imprevistos  

 

 Limpieza de maquinaria: es muy importante para la aplicación del 

mantenimiento preventivo, pues permite detectar fácilmente las averías 

en el equipo y facilita así mismo el trabajo del personal de 

mantenimiento. 

 

3.2.1. Maquinaria y equipo 

 

El taller de máquinas-herramientas está compuesto por varios equipos que 

permiten elaborar todo tipo de repuestos que se requieran para reparar las 

máquinas que operan en el proceso de producción de azúcar. 
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Los equipos principales en la operación del taller son: tornos, cepillos, 

fresadoras y taladros, estos son los principales a lo que se les diseñó un plan 

de mantenimiento preventivo.  

 

A continuación se plantean puntos importantes, a tomar en consideración, 

para desarrollar el plan de mantenimiento preventivo propuesto en el inciso 

3.2.2. 

 

 Tornos: los componentes que se van a analizar son la bancada principal, 

cabezal fijo, carro superior, carro transversal, carro principal, cabezal 

móvil, mecanismos de avance, husillo de roscar, husillo de cilindrar y 

motor eléctrico; a estos se les hará limpieza, inspección y lubricación 

según aplique. 

 

 Cepillos de codo, los componentes a analizar son: el brazo de ariete, 

mesa, porta herramienta, manivelas, mecanismos de transmisión y motor 

eléctrico; a estos se les hará limpieza, inspección y lubricación según 

aplique. 

 

 Cepillo de mesa, los componentes a analizar son: el avance de la mesa, 

mesa, porta herramientas, manivelas, mecanismos de transmisión y 

motor eléctrico; a estos se les hará limpieza, inspección y lubricación 

según aplique. 

 

 Fresas, los componentes a analizar son: brazo tipo ariete, columna, usillo 

porta herramienta, mandril, mesa, manivelas y palancas, mecanismos de 

transmisión y motor eléctrico; estos se les hará limpieza, inspección y 

lubricación según aplique. 



125 

 Taladro: los componentes a analizar son el carro de taladrar, brazo tipo 

ariete, columna, usillo porta herramienta, mandril, manivelas y palancas, 

mesa, caja de transmisión y motor eléctrico; a estos se les hará limpieza, 

inspección y lubricación según aplique. 

 

3.2.1.1. Inventario de equipos 

 

El inventario de equipos sirve para identificar cada equipo con un código 

único que tiene como objetivo llevar el historial de mantenimientos y 

modificaciones realizadas a un equipo. 

 

Para entrar en detalle acerca de los equipos utilizados, se hará un 

inventario de maquinaria en general que servirá para establecer la ruta de 

mantenimiento.  

 

En el apéndice 1 se encuentran las hojas de vida o fichas técnicas de 

cada uno de los equipos de manera más detallada, con especificaciones 

técnicas y fotografías.  

 

A continuación se listan los equipos por los que está compuesto el taller 

de máquinas-herramientas:  
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Tabla XXXI. Inventario equipos taller maquinas-herramientas 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

El taller de máquinas – herramientas cuenta con un total de 18 equipos. 

 

3.2.1.2. Ubicación de equipos 

 

Está determinada por la prioridad de los trabajos a realizar en función del 

tamaño y peso de las piezas a maquinar.  

 

 

 

 

INVENTARIO DE EQUIPO 

Cantidad Descripción 
Código de 
máquina 

Marca 

TORNO 

7 

Horizontal T-1 PENCOYD 

Horizontal T-3 BINNS & BERRY BROS 

Horizontal T-4 GAMET 

Horizontal T-6 SUNMIT 36” 

Horizontal T-7 RIVOL 

Horizontal T-8 PITTSBURGH LATHE 

Horizontal T-9 ORNMASKINER 

CEPILLO 

6 

Codo C-1 DIAMON 

Codo C-2 JOCHNICK & NORMANS 

Mesa C-3 NEW HAVEN MAN F.6´ CO 

Codo C-4 JOCHNICK & NORMANS 

Codo C-5 CINCINNATI 

Codo C-6 GOULO & EBERHARDT 

TALADRO 

2 
Pedestal  B-1 PIZZOCHERO 

Radial  B-2 ASQUITHL 

FRESA 

3 

Fresa F-1 MILWAKEE 

Fresa F-2 CINCINNATI 

Fresa F-3 REMAC 
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La correcta ubicación de la maquinaria y equipos determina en alto grado 

la eficiencia de la operación en el taller de máquinas-herramientas, ya que 

afecta al tiempo y a la longitud de los desplazamientos de materiales, equipos 

de transporte y operarios. 

 

Los tornos en los que se maquinan las masas de los molinos, están 

ubicados cerca de la rampa de entrada, debido al peso (hasta de 20 toneladas) 

y tamaño de cada una, esta ubicación se definió por el riesgo potencial que 

existe al elevarlas con la grúa puente para colocarla en el torno.  

 

A continuación, en la figura 36 se presenta una vista en planta de los 

equipos del taller máquinas-herramientas. 
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Figura 36. Vista en planta del taller máquinas-herramientas 

 

 

 

Fuente: Ingenio Concepción. 
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Para esta distribución de maquinaria y equipos se tomaron en cuenta los 

siguientes factores: 

 

 Tamaño de la máquina y cantidad de equipos que comprende el taller. 

 Los espacios requeridos para almacenamiento y manejo de materiales. 

 Los espacios requeridos por razones de seguridad industrial. 

 Las previsiones del espacio requerido para ampliaciones futuras en la 

capacidad de trabajos del taller. 

 Número de operarios en cada estación de trabajo. 

 La posibilidad de incorporación de innovaciones técnicas. 

 

3.2.1.3. Formato de ficha técnica 

 

En este formato se detalla la información más importante de cada uno de 

los equipos del taller máquinas-herramientas, tales como especificaciones 

técnicas, datos del motor eléctrico y fotografías.  
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Figura 37. Formato base de información técnica de los equipos 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Estos formatos se diseñaron con el fin de tener la información detallada de 

cada equipo, para poder planificar de mejor manera el mantenimiento de cada 

equipo. 
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3.2.1.4. Prolongación de vida útil de los equipos 

 

Según el diagnóstico de estado de los componentes de las máquinas del 

taller se determinó que no llegan a cumplir el tiempo de vida útil de diseño de 

las piezas, determinado por el fabricante, por lo que se propone implementar el 

programa de mantenimiento preventivo, para cerrar la brecha actual de tiempo 

de vida útil de las piezas. 

 

La prolongación y cumplimiento de la vida útil de los equipos se logra 

implementando acciones preventivas que permitan mantener las condiciones de 

operación adecuadas con exactitud y precisión. El mantenimiento preventivo 

que se diseñó para los equipos del taller de máquinas-herramientas se 

fundamenta en tres actividades principales: limpieza, lubricación y desengrase. 

 

 Limpieza de los equipos: las partes altas o las áreas de difícil acceso 

para labores de limpieza en el equipo del taller, ocasiona que se acumule 

ceniza, polvo y bagasillo,  arrastrados por el aire, debido a que la 

mayoría de la maquinara está ubicada a la par de los molinos. 

 

Los trabajos de limpieza de los equipos del taller están relacionados con 

la demanda de uso del equipo. 

 

Una limpieza eficaz del equipo dependerá de las condiciones físicas y del 

mantenimiento correctivo y preventivo que haya recibido el equipo y la 

maquinaria. 

 

Para la programación de limpieza, generalmente se utiliza como 

herramientas una brocha y como insumos wipe y aire comprimido.  
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Figura 38. Procedimiento de limpieza 

 

 

               
 
               
 
 

 
Concepción  S. A.   

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE MÁQUINAS DEL 
TALLER DE MÁQUINAS - HERRAMIENTAS 

Actualización 0 ### 

 

1. OBJETO 
 
Describir los pasos a seguir para efectuar una limpieza eficaz en las máquinas del taller de máquinas – 

herramientas. 
 

2. SIGLAS Y DEFINICIONES N/A 
 

 Limpieza: es la acción de remover cualquier fuente de suciedad. 
. 

 

3. ASPECTOS BREVES DE SALUD OCUPACIONAL 
 
 

 Peligros asociados a la tarea 
- Ergonómico 
- Físico 
- Eléctrico 

 

 Equipo de protección personal (EPP) 
Debe usar en todo momento: 

- Casco 
- Lentes 
- Tapones auditivos 
- Calzado industrial 

 

4. CONDICIONES GENERALES 
 
Mecánico: es el responsable de efectuar la limpieza con las frecuencias establecidas en el plan de 

mantenimiento preventivo. 
Encargado M-H: es el responsable de entregar el plan de mantenimiento preventivo a cada mecánico. 
 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
5.1 Equipo y máquinas herramientas: 
El taller cuenta con los siguientes equipos para realizar trabajos de maquinado. 

a) Tornos 
b) Cepillos 
c) Taladros 
d) Fresas 

 

Elaborado por: 
EPS 

 

Revisado por: 
jefe Mantenimiento 

Aprobado por: 
gerente Industrial 

 

 

 

Pantaleón 
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Continuación de la figura 38. 

 

               
 
               
 
 

 
Concepción  S. A.   

PROCEDIMIENTO DE ÓRDENES DE TRABAJO 
DEL TALLER MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 

Actualización 0 ### 

5.2 Actividades: 
 
Para efectuar el desengrase eficazmente hay que tomar en cuenta los siguientes pasos: 
 

a) Analizar el plan de mantenimiento preventivo de la máquina 
b) Verificar las actividades de limpieza que se encuentran en el plan. 
c) Identificar los componentes a los que está asignada la limpieza. 
d) Verificar la frecuencia con la que hay que limpiar los componentes. 
e) Para limpiar es necesario utilizar wipe, aire comprimido y brocha. 
f) Reportar en la hoja de vida cualquier fuente de contaminación frecuente que pueda afectar la operación de la 

máquina. 
 
5.3 Riesgos asociados a la tarea: 
 

 Ergonómicos: La creación de solicitudes de trabajo por ser un trabajo administrativo hay que tener en cuenta 
de mantener una postura correcta. 

 Físicos: Sí no se bloquea y etiqueta la máquina se está expuesto a atrapamiento de piezas móviles. 

 Eléctrico: Sí existe algún mal contacto en el equipo se puede sufrir de electrocución. 
 

6. ÚLTIMOS CAMBIOS REALIZADOS N/A 
 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

a) Plan de mantenimiento preventivo. 
b) Hoja de vida de tornos. 
c) Hoja de vida de fresas. 
d) Hoja de vida de taladros. 
e) Hoja de vida de cepillos. 

 

8. ANEXOS N/A 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: 
EPS 

 

Revisado por: 
jefe Mantenimiento 

Aprobado por: 
gerente Industrial 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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 Lubricación: es un tema fundamental en el mantenimiento preventivo, 

debido a que permite proteger las piezas que están en contacto directo, 

al momento en que el equipo está en uso, lo que aumenta la vida útil de 

las piezas. 

 

Para mantener un equipo con la lubricación necesaria, es recomendable 

como primer paso, localizar el manual del fabricante donde especifica los 

puntos de lubricación, el tipo de lubricante y la frecuencia con la que se 

debe hacer, como información adjunta en el manual se encuentran 

procedimientos de limpieza de las boquillas de lubricación. 

 

En el caso de los equipos del taller de máquinas-herramientas, no se 

localizó ningún manual de los equipos seleccionados debido a su 

antigüedad y las administraciones anteriores, que no se preocuparon por 

mantener en buen estado los equipos del taller. 

 

Para la programación de la lubricación, generalmente se utiliza como 

herramienta una aceitera y como insumo aceite Spartan 220 y grasa. 
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Figura 39. Procedimiento de lubricación 

 

               
 
               
 
 
 

 
Concepción  S. A.   

PROCEDIMIENTO DE LUBRICACIÓN DE MÁQUINAS 
DEL TALLER DE  

MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 

Actualización 0 ### 

 

1. OBJETO 
 
Describir los pasos para realizar efectivamente la lubricación en las máquinas del taller de máquinas – 

herramientas. 
 

2. SIGLAS Y DEFINICIONES N/A 
 

 Lubricación: es la acción de emplear un lubricante en piezas mecánicas para reducir el rozamiento entre las 
mimas. 

 

3. ASPECTOS BREVES DE SALUD OCUPACIONAL 
 
Peligros asociados a la tarea 

- Ergonómico 
- Físico 
- Eléctrico 

 

 Equipo de protección personal (EPP) 
Debe usar en todo momento: 

- Casco 
- Lentes 
- Tapones auditivos 
- Calzado industrial 

 
 

4. CONDICIONES GENERALES 
 
Mecánico: es el responsable de efectuar las rutas de lubricación con las frecuencias establecidas en el plan de 

mantenimiento preventivo. 
Encargado M-H:  es el responsable de entregar el plan de mantenimiento preventivo a cada mecánico. 
 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
5.1 Equipo y maquinas herramientas: 
El taller cuenta con los siguientes equipos para realizar trabajos de maquinado. 

a) Tornos 
b) Cepillos 
c) Taladros 
d) Fresas 

-  

Elaborado por: 
EPS 

 

Revisado por: 
jefe Mantenimiento 

Aprobado por: 
gerente Fábrica 

 

 

 

 

Pantaleón 
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Continuación de la figura 39. 

 

               
 
               
 
 
 
 

Concepción  S. A.   

PROCEDIMIENTO DE LUBRICACIÓN DE MÁQUINAS 
DEL TALLER DE  

MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 

Actualización 0 ### 

 
5.2 Actividades: 
 
Para efectuar la lubricación eficazmente hay que tener en cuenta los siguientes pasos: 
 

a) Analizar el plan de mantenimiento preventivo de la máquina 
b) Verificar las actividades de lubricación que se encuentran en el plan. 
c) Identificar los puntos de lubricación de la máquina descritos en el plan. 
d) Verificar la frecuencia con la que hay que aplicar lubricación. 
e) Verificar el tipo de lubricante a utilizar. 
f) Registrar en la hoja de vida del equipo la cantidad de lubricante utilizado. 

  
 
5.3 Riesgos asociados a la tarea: 
 

 Ergonómicos: La creación de solicitudes de trabajo por ser un trabajo administrativo hay que tener en cuenta 
de mantener una postura correcta. 

 Físicos: Sí no se bloquea y etiqueta la máquina se está expuesto a atrapamiento de piezas móviles. 

 Eléctrico: Sí existe algún mal contacto en el equipo se puede sufrir de electrocución. 
 

9. ÚLTIMOS CAMBIOS REALIZADOS N/A 
 

10. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

a) Plan de mantenimiento preventivo. 
b) Hoja de vida de tornos. 
c) Hoja de vida de fresas. 
d) Hoja de vida de taladros. 
e) Hoja de vida de cepillos. 

 

11. ANEXOS N/A 
 
 

Elaborado por: 
EPS 

 

Revisado por: 
jefe Mantenimiento 

Aprobado por: 
gerente Fábrica 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 Desengrase: es parte importante para que la lubricación sea lo más 

eficiente posible y cumpla con los requerimientos establecidos. Parte del 

desengrase es quitar la grasa que se queda en las puntas, de tal forma 

que al momento de inyectar nueva grasa, no se vaya la grasa antigua 

Pantaleón 
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con partículas extrañas a los rodamientos o mecanismos internos, que 

puedan perjudicar la vida útil del mismo. 

 

Para la programación de desengrase, generalmente se utiliza como 

herramientas una piseta y como insumo querosina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 
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Figura 40. Procedimiento de desengrase 

 

               
 
               
 
 

 
Concepción  S. A.   

PROCEDIMIENTO DE DESENGRASE DE MÁQUINAS 
DEL TALLER DE MÁQUINAS - HERRAMIENTAS 

Actualización 0 ### 

1. OBJETO 
 

Describir los pasos para llevar a cabo un desengrase eficaz de las máquinas del taller de máquinas – herramientas. 
 

2. SIGLAS Y DEFINICIONES N/A 
 

 Desengrase: es la acción de remover cualquier exceso de lubricante o remover lubricante que perdió sus 
propiedades o se contaminó. 

 Piseta: herramienta utiliza para aplicar querosina.  

 Querosina: sustancia química que en la limpieza mecánica se utiliza como disolvente. 
 

3. ASPECTOS BREVES DE SALUD OCUPACIONAL 
 
 

 Peligros asociados a la tarea 
- Ergonómico 
- Físico 
- Eléctrico 

 

 Equipo de protección personal (EPP) 
Debe usar en todo momento: 

- Casco 
- Lentes 
- Tapones auditivos 
- Calzado industrial 

 
 

4. CONDICIONES GENERALES 
 
Mecánico: es el responsable de efectuar las rutas de desengrase con las frecuencias establecidas en el plan de 

mantenimiento preventivo. 
Encargado M-H: es el responsable de entregar el plan de mantenimiento preventivo a cada mecánico. 
 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
5.1 Equipo y maquinas herramientas: 
El taller cuenta con los siguientes equipos para realizar trabajos de maquinado. 

a) Tornos 
b) Cepillos 
c) Taladros 

 

Elaborado por: 
EPS 

 

Revisado por: 
jefe Mantenimiento 

Aprobado por: 
gerente Fábrica 

 

 

 

 

Pantaleón 
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Continuación de la figura 40. 

 

               
 
               
 
 
 

 
Concepción  S. A.   

PROCEDIMIENTO DE DESENGRASE DE MÁQUINAS 
DEL TALLER DE MÁQUINAS - HERRAMIENTAS 

Actualización 0 ### 

 
d) Fresas 

 
5.2 Actividades: 
 
Para efectuar el desengrase eficazmente hay que tomar en cuenta los siguientes pasos: 
 

a) Analizar el plan de mantenimiento preventivo de la máquina 
b) Verificar las actividades de desengrase que se encuentran en el plan. 
c) Identificar los componentes a los que está asignado el desengrase. 
d) Verificar la frecuencia con la que hay que desengrasar los componentes. 
e) Utilizar piseta con querosina para desengrasar. 
f) Reportar en la hoja de vida cualquier identificación de fuga de lubricante. 

 
5.3 Riesgos asociados a la tarea: 
 

 Ergonómicos: la creación de solicitudes de trabajo por ser un trabajo administrativo hay que tener en cuenta 
de mantener una postura correcta. 

 Físicos: sí no se bloquea y etiqueta la máquina se está expuesto a atrapamiento de piezas móviles. 

 Eléctrico: Sí existe algún mal contacto en el equipo se puede sufrir de electrocución. 
 

6. ÚLTIMOS CAMBIOS REALIZADOS N/A 
 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

a) Plan de mantenimiento preventivo. 
b) Hoja de vida de tornos. 
c) Hoja de vida de fresas. 
d) Hoja de vida de taladros. 
e) Hoja de vida de cepillos. 

 

8. ANEXOS N/A 
 

Elaborado por: 
EPS 

 

Revisado por: 
jefe Mantenimiento 

Aprobado por: 
gerente Fábrica 

 
 

 

Fuente: elaboración propia. 
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3.2.1.5. Recurso humano 

 

Se propone que todo el personal del taller sea capacitado y certificado en 

CAP (capacitación de aptitud profesional), con orientación a mecánico de 

máquinas-herramientas o soldador, según sea la necesidad. 

 

Se propone hacer una redistribución de las categorías del personal en el 

taller, esto con el fin de que el plan de carrera de los colaboradores sea más 

claro. También se incluyen dos ayudantes que apoyarían en realizar las 

actividades que no agreguen valor a las piezas, considerando que tengan el 

CAP para que puedan optar a una plaza de mecánico. 

 

En el taller se encuentran siete categorías, las cuales se propone una 

distribución de la siguiente tabla: 

 

Tabla XXXII. Matriz de puestos del taller 

 

Descripción del 
puesto 

Cantidad 
propuesta 

Proporción 
(porcentaje) 

Ayudante I 0                     -    
Ayudante II 2 10  

M-t  I 5 25  
M-t  II 5 25  
M-t  III 4 20  
M-t  IV 3 15  
M-t  V 1 5  

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 41. Distribución porcentual de las categorías de puestos del 

taller 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

La figura 41 es la distribución porcentual por categoría de puestos de los 

mecánicos torneros, donde se puede ubicar que la mayor cantidad de 

mecánicos son los de categoría I y III, dato que facilitará las programaciones de 

las tareas. 

 

3.2.2. Mantenimiento preventivo 

 

Es un tipo de mantenimiento que está diseñado para preservar las 

condiciones de diseño y estado original del equipo, de tal manera que los 

costos de mantenimiento preventivo sean mayores a los costos del correctivo y 

por ende el costo total de mantenimiento se mantenga en un rango aceptable. 

 

 

M - t - I 
40 % 

M - t - II 
10 % 

M - t - III 
30 % 

M - t - IV 
15 % 

M - t - V 
5 % 
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3.2.2.1. Ficha técnica de los equipos 

 

Es un documento propuesto para describir las características detalladas 

de cada máquina. Los contenidos de la ficha técnica se dividieron en cuatro 

áreas:  

 

 Especificaciones técnicas: en este punto se consolida la información de 

capacidades, velocidades, especificaciones de componentes y área 

ocupada. 

 

 Motor eléctrico: tiene las características del motor para tener la referencia 

del tipo de motor y tener repuestos en stock para reemplazar. 

 

 Fotografías de la máquina: se utilizan para relacionar las descripciones al 

equipo y no exista confusión. 

 

 Observaciones: tienen como fin crear un espacio para detallar 

modificaciones relevantes que se le vayan haciendo al equipo a lo largo 

del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 

Figura 42. Ficha técnica de torno 1 (T-1) marca: Pencoyd 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 43. Ficha técnica cepillo (C-1) marca: Damon 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 44. Ficha técnica fresa (F-1) marca: Milwakee 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 45. Ficha técnica taladro (B-1) marca: Pizzochero 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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La ficha técnica que se muestra en la figura 45 es un resumen de las 

especificaciones generales del equipo y sirve para conocer la capacidad de la 

máquina y las especificaciones de los equipos auxiliares que la conforman. 

 

3.2.2.2. Descripción del mantenimiento preventivo 

 

El propuesto para el taller de máquinas-herramientas se desglosa en ocho 

aspectos que sirven para describir lo necesario para una buena programación 

del mantenimiento preventivo, a continuación se describen los aspectos a tomar 

en cuenta: 

 

 Componentes: partes individuales que en su conjunto forman la máquina 

y, los que se encuentran en el listado, son los que necesitan ser 

preservados por medio de un mantenimiento preventivo. 

 Actividades de mantenimiento: es la descripción de las acciones a 

realizar en el componente para mantener las condiciones óptimas de 

operación. 

  Frecuencia de operación: es la periodicidad con la que se ejecutarán las 

actividades del mantenimiento. 

 Herramientas: son las necesarias para ejecutar eficientemente las 

actividades del mantenimiento. 

 Insumos: son los materiales necesarios para poder llevar a cabo las 

actividades. 

 Responsable: describe el puesto del colaborador encargado en realizar 

esas actividades. 

 Observaciones: se especifica en cuántos turnos al día se realizarán las 

actividades con la frecuencia planteada previamente. 

 Tiempo: es el tiempo estimado para realizar las actividades planteadas 

para el componente. 
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Figura 46. Hoja de vida de máquina y equipo, mantenimiento preventivo 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la figura 46 se muestran los aspectos más importantes a tomar en 

cuenta en la descripción del mantenimiento preventivo para cada componente 

de la máquina, en el cual se le relaciona a cada componente las actividades a 

realizar, con su respectiva frecuencia, herramientas, insumos, responsable, 

turno y tiempo para ejecutar la misma. 
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Figura 47. Programa de mantenimiento preventivo para cepillo (C-1) 

marca: Damon 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 48. Programa de mantenimiento preventivo para fresa (F-1) 

marca: Milwakee 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 49. Programa de mantenimiento preventivo para taladro (B-1) 

marca: Pizzochero 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 50. Programa de mantenimiento preventivo para torno (T-1) 

marca: Pencoyd 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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3.2.2.3. Programación de la ejecución del 

mantenimiento preventivo 

 

La programación de las actividades del mantenimiento preventivo está 

fundamentada en hacer más eficiente la utilización de este programa. La 

programación de las actividades detalla las fechas en las que se debe ejecutar 

el mantenimiento preventivo por día y por mes. 

 

Las actividades  son designadas a un componente de la máquina en la 

hoja de descripción del mantenimiento preventivo figura 21, están numeradas 

con un correlativo que se relaciona en la figura 51 en el campo de actividad; 

cada una tiene diferente frecuencia, la cual se utiliza para hacer la 

programación de las actividades por mes. 

 

Figura 51. Programación de la ejecución del mantenimiento 

preventivo 
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Continuación de la figura 51. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 52. Planificación de mantenimiento preventivo para cepillo (C-1) 

marca: Damon 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 53. Planificación de mantenimiento preventivo para fresa (F-1) 

marca: Milwakee 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 54. Planificación de mantenimiento preventivo para taladro(B-1) 

marca: Pizzochero 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 55. Planificación de mantenimiento preventivo para torno (T-1) 

marca: Pencoyd 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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3.2.2.4. Controles de mantenimiento preventivo 

 

Es el registro de la ejecución diaria de las actividades de lubricación, 

inspección y limpieza. Este registro está asociado directamente a la 

programación del mantenimiento y sirve como una lista de verificación donde se 

marca el cumplimiento de la realización mantenimiento programado. 

 

Figura 56. Seguimiento del cumplimiento de actividades 
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Continuación de la figura 56. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

La propuesta de seguimiento de actividades que se mostró en la figura 56 

está relacionada a la programación de actividades y su objetivo es ser una lista 

de verificación que le sirva al colaborador como registro del cumplimiento de las 

actividades programadas. El responsable de llevar al día este registro es el 

operador de la máquina.   
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Figura 57. Historial de equipo cepillo (C-1) marca: Damon 

 

 

  

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 58. Historial de equipo fresa (F-1) marca: Milwakee 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 59. Historial de equipo taladro (B-1) marca: Pizzochero 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 60. Historial de equipo torno (T-1) marca: Pencoyd 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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3.2.2.5. Historial de mantenimientos realizados 

 

Es parte elemental de la hoja de vida del equipo, en ella se detallan los 

componentes cambiados, consumo de aceite por nivelación o modificaciones 

realizadas en una fecha específica, esto se puede utilizar para verificar el 

tiempo de vida útil de componente cambiado y en determinado momento será 

posible calcular la periodicidad de compra del mismo. Las partes fundamentales 

del historial son: 

 

 Fecha: es el día/mes/año que se llevó a cabo la modificación o cambio 

de algún repuesto. 

 Descripción del mantenimiento: debe detallar de manera explícita lo que 

se le hizo a la máquina, para que en un futuro se pueda saber qué es lo 

que se le ha hecho al equipo. 

 Avería: es la descripción de la falla encontrada o la forma en que se 

presente la avería. 

 Repuesto: son las partes necesarias a cambiar para garantizar el óptimo 

funcionamiento de la máquina. 

 Responsable: es el colaborador que llevó a cabo la reparación. 

 

El historial de mantenimiento se debe llevar a cabo siempre que se realice 

un cambio de algún componente, nivelación de aceite o modificaciones 

realizadas al mismo. 

 

 

 

 

 

… 
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Figura 61. Historial de mantenimientos realizados 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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3.2.2.6. Estado de maquinaria y equipo 

 

Los equipos sufren desgaste y desajustes a lo largo del tiempo de uso, por 

lo tanto es importante registrarlas condiciones no normales de operación de los 

equipos. Esto permitirá, con el tiempo, tomar una decisión de los equipos que 

estén más deteriorados y justificar su reemplazo, haciendo un análisis de 

costo/beneficio de reparación o compra de un equipo nuevo.  

 

Cada máquina cuenta, como parte de su hoja de vida, con un cuadro de 

observaciones sobre su estado. 

 

Figura 62. Observaciones sobre el estado de la maquinaria o equipo 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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3.2.2.7. Procedimiento de cumplimiento del plan de 

mantenimiento preventivo 

 

El cumplimiento del plan del mantenimiento preventivo es fundamental 

para el éxito del mismo, a continuación se describe el procedimiento a llevar a 

cabo para su correcta ejecución. 

 

El responsable de ejecutar la evaluación del cumplimiento es el encargado 

o supervisor del taller de máquinas-herramientas, debido a que tienen el 

conocimiento del correcto funcionamiento de las máquinas. La frecuencia de 

realizar la inspección es quincenal. 

 

A continuación en la figura 63 se muestra el procedimiento para evaluar el 

cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 
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Figura 63. Procedimiento de cumplimiento del plan de mantenimiento 

preventivo 

 

             
               
 
 

Concepción  S. A.   

PROCEDIMIENTO DE 
CUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO DEL TALLER DE 
MÁQUINAS - HERRAMIENTAS 

Actualización 0 ### 

1. OBJETO 
 
Describir los pasos para evaluar el cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo de 

las máquinas del taller de máquinas – herramientas. 
 

2. SIGLAS Y DEFINICIONES N/A 
 

 Limpieza: es la eliminación de fuentes de suciedad. 

 Lubricación: es la acción de emplear un lubricante en piezas mecánicas para reducir el 
rozamiento entre las mimas. 

 
3. ASPECTOS BREVES DE SALUD OCUPACIONAL 

 

 Peligros asociados a la tarea 
- Ergonómico 
- Físico 
- Eléctrico 

 

 Equipo de protección personal (EPP) 
Debe usar en todo momento: 

- Casco 
- Lentes 
- Tapones auditivos 
- Calzado industrial 

 
 

4. CONDICIONES GENERALES N/A 
 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
5.1 Equipo y maquinas herramientas: 
El taller cuenta con los siguientes equipos para realizar trabajos de maquinado. 

a) Tornos 
b) Cepillos 
c) Taladros 
d) Fresas 

Elaborado por: 
EPS 

Revisado por: 
jefe Mantenimiento 

Aprobado por: 
gerente Fábrica 

 

 

Pantaleón 
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Continuación de la figura 63. 

 

      
               
 
 

Concepción  S. A.   

PROCEDIMIENTO DE 
CUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO DEL TALLER DE 
MÁQUINAS - HERRAMIENTAS 

Actualización 0 ### 

5.2. Actividades: 
 

Para llevar a cabo el mantenimiento preventivo de las los equipos del taller hay que tener en cuenta 
los siguientes pasos: 

 
a) Analizar el plan de mantenimiento preventivo de la máquina 
b) Verificar que mantenimiento según programa le toca a la máquina; el mantenimiento puede ser diario, 

semanal, quincenal o mensual. 
c) Efectuar mantenimiento preventivo según el plan. 
d) Realizar efectuar limpieza y lubricación de la máquina. 
e) Evaluar si alguna pieza está fuera de operación normal de la máquina. 
f) Reportar cualquier mantenimiento correctivo que necesite la máquina. 
g) Registrar el mantenimiento realizado a la máquina en hoja de vida. 

 
Para evaluar el cumplimiento del plan del mantenimiento preventivo, seguir los siguientes pasos: 

 
a) Tomar quincenalmente el registro de evaluación del mantenimiento preventivo. 
b) Seleccionar máquina a evaluar. 
c) Analizar y calificar el mantenimiento preventivo, considerando limpieza y lubricación. 
d) Reportar evaluación del mantenimiento preventivo. 
e) Analizar tendencia de cumplimiento del mantenimiento preventivo y en función de eso realizar planes de 

acción si fuese necesario. 

 
5.3 Riesgos asociados a la tarea: 

 

 Ergonómicos: La creación de solicitudes de trabajo por ser un trabajo administrativo hay que 
tener en cuenta de mantener una postura correcta. 

 Físicos: Sí no se bloquea y etiqueta la máquina se está expuesto a atrapamiento de piezas 
móviles. 

 Eléctrico: Sí existe algún mal contacto en el equipo se puede sufrir de electrocución. 
 

12. ÚLTIMOS CAMBIOS REALIZADOS N/A 
 

13. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

a) Plan de mantenimiento preventivo. 
b) Hoja de vida de tornos. 
c) Hoja de vida de fresas. 
d) Hoja de vida de taladros. 
e) Hoja de vida de cepillos. 

 

14. ANEXOS N/A 

 
Elaborado por: 

EPS 

Revisado por: 

jefe Mantenimiento 

Aprobado por: 

gerente Fábrica 
 

 

Fuente: elaboración propia. 

Pantaleón 
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3.2.2.7.1. Hoja de control del estado de 

los equipos 

 

Las máquinas deben mantener un estado de operación lo más óptimo 

posible, para ser evaluado se diseñó una hoja de control del estado de los 

equipos, que debe llenar el supervisor o encargado. La hoja de control está 

relacionada a las actividades que se deben ejecutar en el mantenimiento 

preventivo considerando evaluar el cumplimiento y ejecución quincenalmente. 

 

La hoja de control consta de dos partes: 

 

 Limpieza: es una acción muy importante que se debe llevar a cabo en los 

equipos porque permite evitar que partículas externas deterioren partes 

móviles del equipo. Además permite visualizar puntos donde hay fugas 

de lubricante, u otros daños. 

 

 Lubricación: es una de las acciones planificadas, es indispensable 

evaluarla para asegurar el nivel de alcance del programa de 

mantenimiento preventivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 
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Figura 64. Hoja de control del estado de los equipos 

 

           Fecha:     /     /    

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Máquina: 

Siendo (1)  Malo

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Total Lubricación:

Instrucciones:   a continuación se muestran los componentes que conforman un torno de los cuales 

se debe evaluar su estado actual de forma objetiva.

ESTADO ACTUAL

Sistemas de encendido

Fugas de aceite

HOJA DE CONTROL DEL ESTADO DE LOS EQUIPOS

Proceso:                           

MANTENIMIENTO

Taller:                                                            

MÁQUINAS-

TORNO       1    2    3    4     5     6     7     8      9

Conexiones eléctricas

Supervisor del Taller

Meta de predictivo:

Estado actual:

Diferencia

Base y cimentación de la máquina

OTRAS REVISIONES

95%

Bancada Principal

Cabezal fijo

Motor eléctrico

Carro superior

Carro transversal

Carro principal

Husiilo de roscar

COMPONENTE
LUBRICACIÓN

Mecanismos de avance

Cabezal móvil

Husillo de cilindrar

Total Limpieza:

(2) Regular (3) Medio (4) Bueno (5) Excelente

OBSERVACIONES
LIMPIEZA

Ingenio Concepción

Pantaleón
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La figura 64 muestra la evaluación del estado de cada componente de la 

máquina; la evaluación de limpieza y de lubricación tienen un peso ponderado 

del cincuenta por ciento (50 %) cada una. A partir del resultado obtenido en la 

evaluación, se compara con la meta del predictivo y se determina la brecha que 

existe entre el real y el esperado; al final se encuentra un listado de otras 

observaciones de las cuales, si fuera necesario, se realiza una observación del 

estado actual. 

 

3.2.2.7.2. Calificación de las 

actividades de mantenimiento 

de los componentes de cada 

máquina 

 

Toda evaluación está compuesta por una ponderación de los factores a 

evaluar. La calificación de la correcta ejecución del mantenimiento preventivo 

en los componentes de cada máquina, es el resultado de la evaluación 

realizada previamente con sus respectivos ponderados por factor a evaluar. 

 

Los parámetros a evaluar son limpieza y lubricación, cada uno tiene una 

ponderación o importancia del cincuenta por ciento (50 %), eso quiere decir, 

que son igualmente importantes. 

 

Para la calificación de los factores a evaluar, se definió un peso ponderado 

equitativo. Se le asigna a la limpieza un peso ponderado igual de importante 

que a la lubricación, como apoyo de la implementación de la metodología 5s y 

mantenimiento autónomo en el taller de máquinas-herramientas. 
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3.2.2.7.3. Registro quincenal de la 

calificación del 

mantenimiento de cada 

equipo 

 

Las calificaciones quincenales se van registrando durante el periodo de un 

año. La calificación esta categorizada de la siguiente manera: 

 

 95 % - 100 %: excelente 

 80 % - 95 %: aceptable pero necesita mejorar 

 < 80 % inaceptable con quince días para mejorar la calificación 

 

El registro de las calificaciones refleja el nivel de compromiso de los 

colaboradores encargados de la máquina y en determinado momento se puede 

proponer que esa calificación afecte en un porcentaje la evaluación de 

desempeño personal para mejorar el compromiso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 
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Figura 65. Registro quincenal de la calificación del mantenimiento de 

cada equipo 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

La figura 65 tiene como fin mostrar el resultado de la evaluación de la 

primera (Q1) y segunda (Q2) quincena realizada a cada equipo y como 

resultado general del taller, esto con el fin de obtener un proyectado del 

resultado que se necesita obtener para alcanzar la meta del predicitivo del 

noventa y cinco por ciento (95 %). 

 

Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2

1 0% 95% 95%

3 0% 95% 95%

4 0% 95% 95%

6 0% 95% 95%

7 0% 95% 95%

8 0% 95% 95%

9 0% 95% 95%

1 0% 95% 95%

2 0% 95% 95%

3 0% 95% 95%

4 0% 95% 95%

5 0% 95% 95%

6 0% 95% 95%

1 0% 95% 95%

2 0% 95% 95%

3 0% 95% 95%

1 0% 95% 95%

2 0% 95% 95%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Promedio 

Taller 

NOVIEMBRE

T

O

R

N

O

S

C

E

P

I

L

L

O

S

F

R

E

S

A

T

A

L

D

ENERO FEBRERO
MÁQUINA

… Meta 

Promedio
PROYECTADO

DICIEMBRE Promedio 

Máquina
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3.3. Inducción del personal al procedimiento de mantenimiento 

preventivo 

 

El objetivo principal de esta inducción es darle a conocer a los 

supervisores y colaboradores el procedimiento de mantenimiento preventivo, su 

aplicación en las máquinas y su gran importancia e impacto a generar en el 

taller de máquinas-herramientas. Para ampliar el tema ver capacitación de 

mantenimiento preventivo del inciso 4.2. 

 

Para cumplir con el objetivo de la inducción, se debe cumplir con los 

siguientes objetivos específicos y estar en la capacidad de aplicarlos en sus 

labores diarias. 

 

 Conocer que es mantenimiento preventivo. 

 Conocer los beneficios de su implementación. 

 Conocer la importancia y el gran impacto positivo que genera su correcta 

aplicación. 

 Hacer uso correcto de las hojas de vida de todas las máquinas y equipos. 

 Conocer el mantenimiento preventivo correcto de cada una de las 

máquinas. 

 

3.4. Costos de implementación del plan de mantenimiento preventivo 

 

Están de mantenimiento preventivo están basados en un periodo de un 

año, este monto puede parecer algo elevado para las actividades que se 

ejecutan, pero para determinar esos montos se tomaron en cuenta los 

siguientes factores: 
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 Mano de obra: el tiempo diario ejecutado por los colaboradores tomando 

como referencia el promedio del costo de la hora de trabajo. 

 Insumos: el costo del renglón unitario, aplicando el costo registrado en 

bodega de cada material. 

 

El monto puede parecer elevado, pero no se compara con los costos 

ocultos de la disponibilidad de los equipos o la baja calidad de los trabajos por 

el desgaste y desajuste de las máquinas, y tomando en cuenta que el costo de 

los repuestos de las máquinas del taller, por sus características de 

especificación y precisión, son bastante elevados. 

 

Tabla XXXIII. Costos de implementación del plan de mantenimiento 

preventivo. Presupuesto 

 

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Total 

Unidades 7 6 2 3 18 Máquinas 

Equipo Tornos Cepillos Taladros Fresas 
  Mano de obra  Q       6 300,50   Q    5 225,00   Q       6 762,50   Q    1 835,50  
  Wipe   Q       3 976,23   Q       777,57   Q       9 723,12   Q      323,37  
  Querosina  Q          253,24   Q       173,37   Q       2 279,16   Q         75,97  
  Lubricante  Q    15 184,80   Q       848,16   Q                   -     Q    2 462,40  
  Presupuesto 

Anual 
Q  180 003,40 Q  18 561,91 Q    18 764,78 Q  14 091,72 Q231 421,81 

Costo unitario 
/ Anual 

Q    25 714,77 Q    3 093,65 Q       9 382,39 Q    4 697,24 Q    42 888,05 

Costo diario 
taller 

Q          500,01 Q          51,56 Q           52,12 Q          39,14 Q         642,84 

 

Fuente: elaboración propia. 
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4. FASE DE DOCENCIA. PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

 

 

4.1. Diagnóstico de necesidades de capacitación 

 

El diagnóstico de necesidades de capacitación (DNC) es el factor que 

orienta la estructuración y desarrollo de planes y programas para el 

abastecimiento y fortalecimiento de conocimientos, habilidades o actitudes de 

los colaboradores en una organización, a fin de contribuir en el logro de los 

objetivos de esta.  

 

Figura 66.      Instrumento de evaluación 

 

  

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

                    NOMBRE DEL 
COLABORADOR    

ÁREA 
  

 
                    NIVEL 

ACADEMICO    
PUESTO 

  
 

                    NOMBRE DEL 
JEFE 

INMEDIATO   
 

ANTIGÜEDAD EN EL 
INGENIO 

  
 

                    Instrucciones: 
                 

                    1) Lea detenidamente cada una de las funciones que describen la función que usted realiza en mantenimiento y 
escriba el nivel de conocimiento (NC) que usted considera que posee sobre las mismas con base en las 
siguientes categorías:  

 

 
1- No puede ejecutar la tarea 

             

 
2- Necesita ayuda de sus compañeros y supervisión 

         

 
3- Puede realizar la tarea sin ayuda pero necesita supervisión 

       

 
4- Realiza la tarea de acuerdo a procedimientos establecidos y especificaciones técnicas 

  

 
5- Realiza la tarea requerida y puede capacitar a otros 

        

                    2) Establezca el nivel de importancia (NI), que considere usted que tiene cada tema, de acuerdo a las siguientes 
categorías: 

 

 
1- Es importante pero no tiene efectos sobre el trabajo de otros 

       

 
2- Es importante en mi área de trabajo y de otros 

         

 
3- Es importante para la organización 
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Continuación de la figura 66. 

 

Núm. Tarea Criterio de realización NI NC 

1 LUBRICACIÓN 

Requiere el conocimiento de los diferentes tipos 
de lubricantes y grases, equipos de lubricación, 
técnicas de aplicación y sus características físicas 
y mecánicas. 

  1 2 3 4 5 

2 
POLEAS Y 

CORREAS EN 
"V" 

Requiere saber cómo clasificar correas según 
forma y norma, calcular la longitud de las correas, 
conocer el proceso de montaje y aleación e 
identificar causas comunes de averías. 

  1 2 3 4 5 

3 
COJINETES Y 
CHUMACERAS 

Requiere clasificación de rodamientos, calcular 
árboles de transmisión, conocer los diferentes 
tipos de montaje y determinar las condiciones 
normales de operación. 

  1 2 3 4 5 

4 
REDUCTORES 
DE VELOCIDAD 

Requiere de conocimiento de cómo clasificar los 
reductores para una correcta aplicación y conocer 
los componentes que lo conforman. 

  1 2 3 4 5 

5 
BOMBAS 

CENTRIFUGAS 

Requiere identificar partes y características de una 
bomba centrifuga, clasificar las bombas, instalar y 
alinear una bomba, y darle mantenimiento a una 
bomba centrifuga. 

  1 2 3 4 5 

6 
MANTENIMIENT
O PREVENTIVO 

Requiere conocer que es mantenimiento 
preventivo y los beneficios de su implementación, 
también la correcta aplicación dentro de su área 
de trabajo. 

  1 2 3 4 5 

7 

RUEDAS 
DENTADAS 

PARA 
CADENAS 

Requiere el conocimiento para clasificar cadenas, 
calcular la longitud, explicar el mantenimiento y 
sistemas de lubricación y seleccionar piñones 
para cadenas. 

  1 2 3 4 5 

                    OBSERVACIONES: 

                    

                    

                    

     

FIRMA DE ENTREGADO 

       

Fuente: elaboración propia. 

 

Para determinar las necesidades de capacitación se realizó la siguiente 

matriz, en la cual se relaciona, el nivel de conocimientos con el nivel de 

importancia. La intersección de estos puntos indica el nivel de competencia del 

colaborador para determinar si es necesaria la capacitación.  
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Tabla XXXIV. Matriz de evaluación de necesidades de capacitación 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El color rojo indica que es importante la capacitación teórica y práctica, el 

color amarillo indica que es importante reforzar los conocimientos generales del 

colaborador y el color verde indica que el colaborador está capacitado sobre el 

tema evaluado. 

 

 

Es importante pero no 

tiene efectos sobre el 

trabajo de otros

Es importante en mi 

áera de trabajo y de 

otros

Es importante para la 

organización

No puede ejecutar la 

tarea

No puede ejecutar la 

tarea

No puede ejecutar la 

tarea

Es importante pero no 

tiene efectos sobre el 

trabajo de otros

Es importante en mi 

áera de trabajo y de 

otros

Es importante para la 

organización

Necesita ayuda de 

sus compañeros y 

supervisión

Necesita ayuda de 

sus compañeros y 

supervisión

Necesita ayuda de 

sus compañeros y 

supervisión

Es importante pero no 

tiene efectos sobre el 

trabajo de otros

Es importante en mi 

áera de trabajo y de 

otros

Es importante para la 

organización

Puede realizar la 

tarea sin ayuda pero 

con supervisión

Puede realizar la 

tarea sin ayuda pero 

con supervisión

Puede realizar la 

tarea sin ayuda pero 

con supervisión

Es importante pero no 

tiene efectos sobre el 

trabajo de otros

Es importante en mi 

áera de trabajo y de 

otros

Es importante para la 

organización

Realiza la tarea 

deacuerdo a 

procedimientos 

establecidos y 

especif icaciones 

técnicas

Realiza la tarea 

deacuerdo a 

procedimientos 

establecidos y 

especif icaciones 

técnicas

Realiza la tarea 

deacuerdo a 

procedimientos 

establecidos y 

especif icaciones 

técnicas

Es importante pero no 

tiene efectos sobre el 

trabajo de otros

Es importante en mi 

áera de trabajo y de 

otros

Es importante para la 

organización

Realiza la tarea 

requerida y puede 

capacitar a otros

Realiza la tarea 

requerida y puede 

capacitar a otros

Realiza la tarea 

requerida y puede 

capacitar a otros

NIVEL DE IMPORTANCIA

N
IV

E
L
 D

E
 C

O
N

O
C

IM
IE

N
T

O

1 2 3

1

2

3

4

5
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Con base en las evaluaciones realizadas se diagnosticaron los temas más 

importantes a capacitar:  

 

 Mantenimiento preventivo: se realizará completa la capacitación 

 Lubricación de maquinaria: se hará el plan propuesto 

 Cojinetes y chumaceras: se hará el plan propuesto 

 Bombas centrífugas: se hará el plan propuesto 

 

4.2. Plan de capacitación 

 

A partir de identificar los temas de capacitación, se elaboró un plan para 

cada uno de los mismos, definiendo el objetivo general y objetivos específicos, 

el programa de la capacitación que comprende el contenido del curso dividido 

en módulos teórico-prácticos, la metodología a emplear para el desarrollo de la 

misma, la programación, personal al que va dirigida, observaciones dirigidas al 

instructor y el costo total por capacitación.  

 

Además se realizó una evaluación con la finalidad de poder evaluar cada 

una de las capacitaciones. 
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Tabla XXXV. Plan de capacitación 

 

No. TEMA OBJETIVO GRUPOS TIEMPO 

1 
Lubricación de 
maquinaria 

Reforzar conocimientos básicos de 
lubricación para disminuir el desgaste 
prematuro. 

5 grupos 
3 horas por 
grupo 

2 
Cojinetes y 
chumaceras 

Reforzar conocimientos para 
desmontaje, inspección y montaje de 
cojinetes y chumaceras. 

5 grupos 
2 horas por 
grupo 

3 
Bombas 
centrífugas 

Reforzar conocimientos de instalación y 
mantenimiento de bombas centrifugas. 

5 grupos 
2 horas por 
grupo 

4 
Mantenimiento 
preventivo 

Conocer principios de mantenimiento 
preventivo y su metodología de 
implementación. 

5 grupos 
2 horas por 
grupo 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

A continuación se presentan las propuestas de capacitación.  

 

 Tema 1: lubricación de maquinaria 

 

o Objetivo general: reforzar el conocimiento básico de lubricación que 

todo colaborador mecánico-industrial y mecánico-tornero deba 

poseer para disminuir el desgaste excesivo de los componentes y 

máquinas, y aumentar su disponibilidad. 

 

o Objetivos específicos 

 Identificar los tipos de lubricantes y su forma de obtención. 

 Identificar y clasificar los aceites lubricantes y las grasas. 

 Clasificar los lubricantes sólidos y los aditivos para lubricantes. 

 Identificar y clasificar los sistemas de lubricación. 

 Describir el proceso de ejecución para demostrar la 

lubricación de maquinaria. 
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o Programa de capacitación: está integrado por todos los aspectos 

que se deben llevar a cabo en la capacitación para que de forma 

integral se cumplan los objetivos deseados. 

 

o Contenido del curso de lubricación: está enfocado en cubrir los 

conceptos básicos de lubricación, de tal manera que sea fácil 

conocer, comprender y aplicar los conceptos en las labores diarias. 

Módulo 1 (teórico). 

 Identificar los tipos de lubricantes 

 Efectos de fricción 

 Reducción de la fricción 

 Concepto de lubricación 

 Elementos que requieren lubricación 

 Factores que afectan la lubricación 

 Tipos de lubricación 

 Identificar y clasificar los aceites lubricantes y las grasas 

 Aceites lubricantes 

 Características de los lubricantes 

 Tipos de aceite 

 Grasas lubricantes 

 Características de las grasas 

 Selección de lubricantes 

Módulo 2 (teórico-práctico) 

 Identificar y clasificar los sistemas de lubricación. 

 Aplicación de los lubricantes 

 Sistemas de lubricación centralizados 

 Aplicación de las grasas 

 Accesorios típicos de presión 

 Sistema de engrase centralizado 
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 Describir el proceso de ejecución de la lubricación de 

maquinaria. 

 Operaciones y pasos 

 

o Metodología: el contenido se divide en dos módulos que se 

subdividen en dos temas, con una hora de capacitación para el 

primer módulo y dos horas de capacitación para el segundo módulo. 

El primer módulo tiene como objetivo reforzar los conceptos 

generales de lubricación por medio de una clase teórica con su 

respectiva evaluación. 

El segundo módulo se llevará a cabo de forma teórico-demostrativa, 

en la que se dará una clase teórica de conceptos y luego se 

utilizarán las herramientas y equipos que se utilizan para lubricar y 

se demostrará la forma correcta de aplicación del lubricante, al 

finalizar se realizará la evaluación. 

 

o Programación de la capacitación: la programación de los módulos 

se llevó a cabo de tal manera que cada grupo recibiera un módulo 

diariamente por dos días consecutivos. 
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Tabla XXXVI. Programación capacitación lubricación de maquinaria 

 

 
Mes 

  

 
L M X J V Asistencias % Asistencia 

GRUPO MÓDULO 1 
 

Grupo 1 28 
    

0 0 

Grupo 2 
 

28 
   

0 0 

Grupo 3 
 

28 
   

0 0 

Grupo 4 
  

28 
  

0 0 

Grupo 5 
   

27 
 

0 0 

GRUPO MÓDULO 2 
 

Grupo 1 
 

28 
   

0 0 

Grupo 2 
  

28 
  

0 0 

Grupo 3 
  

28 
  

0 0 

Grupo 4 
   

28 
 

0 0 

Grupo 5 
    

27 0 0 

Asistentes 0 0 0 0 0 
  

 

Fuente: elaboración propia.  

 

La programación anterior tiene como objetivo hacer grupos entre 

veintiocho  y veintisiete mecánicos industriales y mecánicos-

torneros con el fin de distribuir las capacitaciones y no descuidar la 

operación. 

 

o Personal a quien va dirigido: la capacitación se llevará a cabo, 

formando cinco grupos de un promedio de veintiocho colaboradores 

cada uno, cada grupo estará contenido de cinco categorías de 

mecánicos-industriales y cinco categorías de mecánicos-torneros, 

con el fin hacer un grupo con diferentes conocimientos para 

enriquecer el curso con comentarios y experiencias. 
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Tabla XXXVII. Grupos de capacitación 

 

 
GRUPOS 

 

 
Puesto 1 2 3 4 5 

 

M
e
c

á
n

ic
o

 –
 

In
d

u
s
tr

ia
l 

M-i  I 8 8 8 8 8 40 

M-i  II 6 6 6 6 5 29 

M-i  III 5 6 6 6 6 29 

M-i  IV 3 3 3 3 4 16 

M-i  V 1 1 1 1 1 5 

M
e
c
á
n

ic
o

 –
 

to
rn

e
ro

 

M-t I 2 1 2 1 2 8 

M-t  II 1 - - - 1 2 

M-t  II - 2 2 2 - 6 

M-t  IV 1 1  1 - 3 

M-t  V 1 - - - - 1 

 
28 28 28 28 27 139 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

o Instructor: se recomienda que el instructor sea alguien capaz de 

comunicarse con claridad, conocer el tema y los objetivos a 

alcanzar, y tenga la capacidad para motivar al grupo y mantener su 

interés durante la capacitación. 

Para esta capacitación se está tomando en consideración que 

alguien interno tenga los conocimientos para impartirlo. 

 

o Evaluación lubricación de maquinaria: a continuación se encuentra 

una batería de preguntas donde debe de subrayar la respuesta que 

considere correcta: 
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Figura 67. Evaluación de lubricación de maquinaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              EVALUACIÓN Nota:

Concepción  S.A.  

A continuación se encuentra una serie de preguntas donde debe de subrayar la respuesta que considere correcta:

1. La fuerza que se opone a que un cuerpo se deslice sobre otro, se denomina:

a.   Fricción.

b.   Tensión.

c.   Interferencia.

d.   Compresión.

2. La resistencia que un cuerpo opone a que otro se deslice sobre su superficie es por _______________

a.   Falta de lubricante.

b.   Peso del cuerpo.

c.   Protuberancias en la superficie.

d.   Lubricante inadecuado.

3. La fricción de rodadura es ___________ a la fricción por deslizamiento.

a.   Igual.

b.   Menor.

c.   Dos veces mayor.

d.   1,5 mayor.

4. La ventaja más importante de la lubricación es _____________

a.   Ahorrar de energía.

b.   Reducir el desgaste.

c.   Facilitar el movimiento.

d.   Reducir el ruido.

5. Según la naturaleza del lubricante, en la industria se utilizan más los de origen ___________

a.   Vegetal.

b.   Animal.

c.   Sintético.

d.   Mineral.

Lubricación de maquinaria 



189 

Continuación de la figura 67. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

              EVALUACIÓN Nota:

Concepción  S.A.  

A continuación se encuentra una serie de enunciados, coloque F (falso) o v (verdadero) según corresponda:

6.              Con el aumento de la temperatura se aumenta la viscosidad de un aceite y viceversa. (  F  )

7.              La viscosidad de un lubricante es su resistencia a fluir libremente. (  V  )

8.             
El índice de viscosidad es el valor que indica la variación de la viscosidad de un aceite frente a la 

acción de la temperatura. (  V  )

9.              Se entiende por untuosidad la adherencia del aceite a las superficies a lubricar. (  V  )

10.          
Cuando existe una carga pesada ésta tiende a unir a las dos superficies en movimiento y el lubricante 

debe ser de baja viscosidad. (  F  )

11.           Al seleccionar el lubricante deberá tenerse en cuenta la temperatura de operación. (  V  )

12.           Las grasas lubricantes son aceites vegetales espesados con jabón. (  F  )

13.           La frecuencia de lubricación es menor cuando se usa aceite que cuando se usa grasa. (  F  )

14. En la fabricación de lubricantes sólidos un elemento muy utilizado por sus propiedades es el:

a.   Calcio.

b.   Molibdeno.

c.   Azufre.

d.   Óxido de zinc.

15. El lubricante seco solamente se utiliza con resultados satisfactorios por razones de:

a.   Extremas temperaturas.

b.   Baja velocidad.

c.   Alta velocidad.

d.   Trabajo a la intemperie.

16. Las sustancias que se adicionan a los lubricantes para mejorar algunas de sus características son:

a.   Labenzonita

b.   Óxido de zinc.

c.   Lamica.

d.   Un aditivo.

17. El tipo de aditivo se selecciona teniendo en cuenta:

a.   El tipo de aceite.

b.   Motivos para su uso.

c.   Periodicidad de lubricación.

d.   Tiempo de trabajo de la máquina.

18.           La lubricación por goteo requiere considerable atención en el llenado y regulación del flujo de aceite. (  V  )

19.          

En la lubricación por anillos debe tenerse en cuenta que el diámetro del anillo es muy superior al 

diámetro del eje.
(  V  )

20.           En la lubricación por baño el cojinete está girando en contacto con el eje en un baño de aceite. (  V  )

21.           Los costos de mantenimiento del sistema de lubricación forzada son muy altos. (  F  )

22.          

El sistema de lubricación por gravedad se usa cuando se necesita suministrar poca cantidad de 

aceite.
(  F  )

23.           Una ventaja del engrasado manual es que por su forma de aplicación no se desperdicia la grasa. (  F  )

24.           Con las graseras a presión no es posible limpiar el cojinete de grasa sucia e impurezas. (  F  )

25.          

El sistema automático de engrase es generalmente empleado donde los cojinetes tienen altas 

temperaturas y presiones.
(  V  )

26.          

El sistema manual de engrase se usa cuando los cojinetes requieren más de dos lubricadas en una 

jornada de operación.
(  F  )

Lubricación de maquinaria 
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o Presupuesto de la capacitación  

 

El presupuesto está formado por los factores que representan un costo 

para la capacitación. En esta oportunidad se tomó como referencia el tiempo 

laboral que los colaboradores tomarán para participar en la capacitación, con el 

costo promedio por hora que gana cada colaborador, también se consideró que 

instructor será interno y la cantidad de horas que dedicará a capacitar. 

 

Tabla XXXVIII. Presupuesto de la capacitación 

 

PRESUPUESTO 

Mano de obra 

Colaboradores Costo prom hora 
Hr_capa- 
citación 

Costo_MO 

139 Q   15,44 3 Q  6 440,06 

Instructor Q   166,67 15 Q  2 500,00 

Insumos 

Descripción Cantidad Costo/Unitario Costo_insum 

Grasa UNIGRAF NH000 (Kg) 2 Q      93,28 Q   186,56 

Aceite SPARTAN EP - 150 (Lt) 2 Q      23,44 Q   46,88 

   
Q   233,44 

   
… 

COSTO TOTAL Q   9173,50 

Costo unitario/capacitación Q   66,00 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El  costo  unitario  de  capacitación  por  persona  para  el  ingenio  es de 

Q 66,00, lo que supone un precio. 
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 Tema 2: cojinetes y chumaceras 

 

o Objetivo general: reforzar el conocimiento sobre rodamientos y 

cojinetes de fricción, que todo colaborador mecánico-industrial debe 

poseer para poder hacer una selección, montaje, desmontaje, 

inspección y mantenimiento de los cojinetes, para poder aumentar 

su tiempo de vida. 

 

o Objetivos específicos 

 Clasificar rodamientos. 

 Conocer los diferentes sistemas de montaje. 

 Determinar características de funcionamiento normal y 

anormal de un rodamiento. 

 Clasificar cojinetes de fricción. 

 Conocer el procedimiento de montaje correcto de cojinetes de 

fricción enterizos. 

 Conocer el procedimiento de montaje de chumaceras 

partidas. 

 

o Programa de capacitación: el programa de capacitación está 

integrado por todos los aspectos que se deben llevar a cabo en la 

capacitación para que de forma integral se cumplan los objetivos 

deseados. 

 

o Contenido del curso de cojinetes y chumaceras: el contenido del 

curso está enfocado en cubrir los conceptos básicos de cojinetes y 

chumaceras, de tal manera que sea fácil conocer, comprender y 

aplicar los conceptos en las labores diarias. 
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Módulo 1 (teórico) 

 Clasificación de rodamientos 

 Rodamientos 

 Clasificación de rodamientos 

 Tipos de rodamientos 

 Aplicaciones de los diferentes tipos de rodamientos 

 Denominación de rodamientos 

 Sistemas de montaje 

 Rodamientos pequeños 

 Rodamientos con sistema hidráulico 

 Rodamientos con manguitos cónicos 

 Mantenimiento preventivo de los rodamientos 

 Escuchar ruidos anormales 

 Comprobar temperatura 

 Vigilar escapes y fugas 

 Comprobar una correcta lubricación 

Módulo 2 (teórico) 

 Clasificar cojinetes de fricción 

 Rozamiento en las máquinas 

 Clases de rozamiento 

 Cojinetes de fricción 

 Cojinetes enterizos 

 Soportes de cojinetes 

 Material para cojinetes 

 Montaje de cojinetes de fricción enterizos 

 Montaje de cojinetes de fricción en los soportes 

 Montaje de chumaceras de fricción 

 Montaje de cojinetes de fricción partidos 

 Montaje de los cojinetes partidos 
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o   y conceptualizar las generalidades de los rodamientos antifricción 

(cojinetes). 

El segundo se llevará a cabo de forma teórica y tiene como objetivo 

conceptualizar el funcionamiento de los cojinetes de fricción 

(chumaceras). 

 

o Programación de la capacitación: la programación de los módulos 

está distribuida de tal manera que cada grupo recibiera un módulo 

diariamente por dos días consecutivos. 

 

Tabla XXXIX. Programación capacitación cojinetes y chumaceras 

 

 
Mes 

  

 
L M X J V Asistencias Porcentaje asistencia 

GRUPO MÓDULO 1 
  

Grupo 1 23 
    

0 0 

Grupo 2 24 
    

0 0 

Grupo 3 24 
    

0 0 

Grupo 4 24 
    

0 0 

Grupo 5 24 
    

0 0 

GRUPO MÓDULO 2 
 

Grupo 1 
 

23 
   

0 0 

Grupo 2 
 

24 
   

0 0 

Grupo 3 
 

24 
   

0 0 

Grupo 4 
 

24 
   

0 0 

Grupo 5 
 

24 
   

0 0 

Asistentes 0 0 0 0 0 
  

Porcentaje asistentes 0 0 0 0 0 
  

 

Fuente: elaboración propia. 
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La programación anterior tiene como objetivo hacer grupos entre 

veintitrés  y veinticuatro mecánicos industriales y mecánicos-

torneros, con el fin de distribuir las capacitaciones de tal manera de 

no descuidar la operación. 

 

o Personal a quien va dirigida: la capacitación se llevará a cabo 

formando cinco grupos de un promedio de veinticuatro 

colaboradores cada uno, cada uno estará contenido de cinco 

categorías de mecánicos-industriales, con el fin hacer un grupo con 

diferentes conocimientos para enriquecer el curso con comentarios 

y experiencias. 

 

Tabla XL. Grupos de capacitación 

 

 
GRUPOS 

 

 
Puesto 

Porcentaje 
equivalente 1 2 3 4 5 

 

M
e
c
á
n

ic
o

 –
 

In
d

u
s
tr

ia
l 

M-i  I 34 %         8          8          8          8          8  40 

M-i  II 24 %         6          6          6          6          5  29 

M-i  III 24 %         5          6          6          6          6  29 

M-i  IV 13 %         3          3          3          3          4  16 

M-i  V 4 %         1          1          1          1          1  5 

 
23 24 24 24 24 119 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

o Instructor: se recomienda que el instructor sea alguien capaz de 

comunicarse con claridad, conozca el tema y los objetivos a 

alcanzar, y tenga la capacidad para motivar al grupo y mantener su 

interés durante la capacitación. 

Para esta capacitación se está tomando en consideración que 

alguien interno tenga los conocimientos para impartirlo. 
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o Evaluación cojinetes: a continuación se encuentra una batería de 

preguntas donde debe de subrayar la respuesta que considere 

correcta: 

 

Figura 68. Evaluación de cojinetes 

 

 

              EVALUACIÓN Nota:

Concepción  S.A.  

COJINETES:

A continuación se encuentra una serie de enunciados, coloque F (falso) o v (verdadero) según corresponda:

1.              Los cojinetes de rodamiento se adquieren listos para el montaje. (  V  )

2.              Un rodamiento de bolas consta de: pista, esferas, separador y anillos. (  V  )

3.              Una carga axial y una radial, combinadas producen una fuerza angular sobre el rodamiento. (  V  )

4.             

La principal aplicación de los rodamientos de rodillos es para trabajos donde la carga no sea muy 

elevada.
(  F  )

5.              Los rodamientos de rodillos cilíndricos desmontable, soportan carga axial. (  F  )

6.              Un rodamiento axial de bolas simple efecto puede soportar carga radial en un sentido. (  F  )

7.              Para la identificación de rodamientos: el primer número indica el tipo de rodamiento. (  V  )

A continuación se encuentra una serie de preguntas donde debe de subrayar la respuesta que considere correcta:

8. Es condición indispensable para el buen funcionamiento de un rodamiento que esté ajustado y fijo el _____________.

a.   Anillo exterior

b.   Separador o canastilla

c.   Anillo interior

d.   a. y c. son correctas

9. El sistema de montaje de rodamientos más seguro y rápido es____________.

a.   A golpes de martillo

b.   Con extractor

c.   Con prensa hidráulica

d.   En aceite caliente

10. Para montar un rodamiento ajustado al eje, la fuerza se aplica sobre________.

a.   Anillo exterior

b.   Anillo interior

c.   Los elementos rodantes

d.   El separador

11. La temperatura del baño de aceite para el montaje de rodamientos, debe estar entre:

a.   80 y 90 °C

b.   90 y 100 °C

c.   100 y 140 °C

d.   140 y 160 °C

12.           Los rodamientos NO es necesario inspeccionarlos regularmente durante su funcionamiento. (  F  )

13.          
Si usted escucha únicamente un suave zumbido en un soporte, es señal del mal funcionamiento del 

rodamiento.
(  F  )

14.           La sobrecarga de los rodamientos produce recalentamiento de los soportes. (  V  )

15.           El escape del lubricante se debe a empaques y sellos retenedores de aceite en mal estado. (  V  )

16.           Quitar grasa vieja y reemplazarla por nueva es buena práctica. (  V  )
17.           Cuando la temperatura de funcionamiento de una máquina es de 60 °C, el cambio del aceite es (  F  )

18.          

Si la temperatura de funcionamiento es superior a 130 °C es necesario cambiar el aceite 

mensualmente.
(  F  )

19.           Cambiar aceite semanalmente si encontramos una temperatura de funcionamiento hasta 100 °C. (  F  )

Cojinetes y chumaceras
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Continuación de la figura 68. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

o Presupuesto de la capacitación: el presupuesto está formado por los 

factores que representan un costo para la capacitación.  

 

En esta oportunidad se tomó como referencia el tiempo laboral que 

los colaboradores tomarán para participar en la capacitación, con el 

costo promedio por hora que gana cada colaborador, también se 

consideró que el instructor será interno y la cantidad de horas que 

dedicará a capacitar. 

 

 

              EVALUACIÓN Nota:

Concepción  S.A.  

CHUMACERAS:

A continuación se encuentra una serie de preguntas donde debe de subrayar la respuesta que considere correcta:

20. El movimiento de piezas en contacto genera:

a.   Una reacción tangencial

b.   Una fuerza de deslizamiento de sentido opuesto a la fuerza aplicada

c.   Un contacto que agiliza el movimiento de un cuerpo con relación al otro
d.   Una fricción que no desgasta la superficie

21. Indique cuál de los conceptos siguientes en incorrecto:

a.   Por lo general el ajuste para los bushing es de 1/1000 por pulgada de diámetro del eje

b.   La superficie que se desliza una sobre otra se llama superficie de deslizamiento

c.   El objetivo de un bushing es soportar ejes fijos

d.   Los cojinetes se construyen en forma de bushing partidos y enteros

22. Una de las características que debe poseer un material para bushing es:

a.   Alto coeficiente de rozamiento

b.   Alto régimen de transferencia térmica

c.   Resistencia a la conformabilidad

d.   b. y c. son correctas

23.           Los cojinetes tipo casquillo se montan con un ajuste deslizante. (  F  )

24.           Para facilitar el montaje, el cojinete se achaflana por un extremo a un ángulo de 15 grados (  F  )

25.           El juego entre las superficies de deslizamiento es de 10/1000 por cada pulgada del diámetro del eje. (  F  )

26.          
En el proceso de montaje de chumaceras de fricción, manteniendo los soportes bien apoyados, se 

debe girar el eje varias vueltas.
(  V  )

27.           Ejes desviados angularmente entre sí, poseen un defecto de coaxialidad. (  V  )

Cojinetes y chumaceras
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Tabla XLI. Presupuesto de la capacitación 

 

PRESUPUESTO 

Participantes 

Colaboradores Costo prom Hora Hr_Capacitación Costo_MO 

119 Q   15,43 2 Q       3 672,50 

Instructor Q   150,00 10 Q           1500,00 

    
COSTO TOTAL Q       5 172,50 

Costo unitario/capacitación Q             43,47 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El costo unitario de capacitación por persona para el ingenio es de         

Q 43,47 que está basado en el tiempo que lo colaboradores dejarán 

de producir o estarán fuera de sus puestos de trabajo. 

 

 Tema 3: bombas centrífugas 

 

o Objetivo general: reforzar el conocimiento básico de bombas 

centrífugas; sus partes, funcionamiento y mantenimiento. 

 

o Objetivos específicos 

 Identificar las partes y características de una bomba 

centrífuga 

 Clasificar las bombas centrífugas. 

 Instalar y alinear una bomba centrífuga. 

 Operar y mantener una bomba centrífuga. 

o Programa de capacitación: el programa de capacitación está 

integrado por todos los aspectos que se deben llevar a cabo en la 
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capacitación para que de forma integral se cumplan los objetivos 

específicos planteados. 

 

o Contenido del curso de bombas centrífugas: está enfocado en cubrir 

los conocimientos básicos de bombas centrífugas de tal manera que 

sea fácil conocer, comprender y aplicar los conceptos en las labores 

diarias. 

Módulo 1 (teórico) 

 Partes y características de la bomba centrífuga. 

 Bomba centrifuga 

 Principio de funcionamiento 

 Partes que la conforman y sus características. 

 Impulsor 

 Carcaza 

 Ejes 

 Anillos de desgaste 

 Estoperos, empaques, prensa estopas. 

 Sellos mecánicos 

 Clasificación de las bombas centrífugas. 

 Según tipo de material que están construidas 

 Según el tipo de succión 

 Según dirección del flujo 

Módulo 2 (teórico) 

 Instalación y alineación de las bombas centrífugas 

 Instalación 

 Alineación 

 Desalineamiento angular 

 Alineamiento vertical 

 Alineamiento horizontal 
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 Conexiones de tubería 

 Tubería de descarga 

 Tubería de succión 

 Sentido de rotación 

 Operación y mantenimiento de las bombas centrífugas 

 Procedimiento de arranque de la bomba 

 Procedimiento de parada de la bomba 

 Mantenimiento de las bombas centrífugas 

 Alineación 

 Empaquetaduras 

 Algunas causas de falla 

 

o Metodología: el contenido se divide en cuatro temas principales, los 

cuales tienen como fin cubrir cada uno de los objetivos específicos. 

El primer módulo tiene como objetivo reforzar los conceptos 

generales de las bombas centrífugas, al finalizar se realizará la 

evaluación. 

El segundo módulo se llevará a cabo de forma teórica con el 

objetivo de especificar el mantenimiento y la correcta operación de 

las bombas centrífugas, al finalizar se realizará la evaluación. 

 

o Programación de la capacitación: la programación de los módulos 

se llevó a cabo de tal manera que cada grupo recibiera uno 

diariamente por dos días consecutivos. 
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Tabla XLII. Programación capacitación bombas centrífugas 

 

 
Mes 

  

 
L M X J V Asistencias % Asistencia 

GRUPO MÓDULO 1 
  

Grupo 1 28 
    

0 0 

Grupo 2 
 

28 
   

0 0 

Grupo 3 
 

28 
   

0 0 

Grupo 4 
  

28 
  

0 0 

Grupo 5 
   

27 
 

0 0 

GRUPO MÓDULO 2 
 

Grupo 1 
 

28 
   

0 0 

Grupo 2 
  

28 
  

0 0 

Grupo 3 
  

28 
  

0 0 

Grupo 4 
   

28 
 

0 0 

Grupo 5 
    

27 0 0 

Asistentes 0 0 0 0 0 
  

% Asistentes 0 0 0 0 0 
  

 

Fuente: elaboración propia. 

 

La programación anterior tiene como objetivo hacer grupos de entre 

veintiocho  y veintisiete mecánicos industriales y mecánicos-

torneros con el fin de distribuir las capacitaciones de tal manera de 

no descuidar la operación. 

 

o Personal a quien va dirigido: la capacitación se llevará a cabo 

formando cinco grupos de un promedio de veinticuatro 

colaboradores cada uno, cada grupo estará contenido de cinco 

categorías de mecánicos-industriales, con el fin hacer un grupo con 

diferentes conocimientos para enriquecer el curso con comentarios 

y/o experiencias. 
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Tabla XLIII. Grupos de capacitación 

 

 
GRUPOS 

 

 
Puesto 1 2 3 4 5 

 

M
e
c
á
n

ic
o

 –
 

In
d

u
s
tr

ia
l 

M-i  I 8 8 8 8 8 40 

M-i  II 6 6 6 6 5 29 

M-i III 5 6 6 6 6 29 

M-i  IV 3 3 3 3 4 16 

M-i  V 1 1 1 1 1 5 

 
23 24 24 24 24 119 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

o Instructor: se recomienda que el instructor sea alguien capaz de 

comunicarse con claridad, conocer el tema y los objetivos a 

alcanzar, y tenga la capacidad para motivar al grupo y mantener su 

interés durante la capacitación. 

Para esta capacitación se está tomando en consideración que 

alguien interno llene los requisitos para impartirlo. 

 

o Evaluación de bombas centrífugas: a continuación se encuentra una 

batería de preguntas donde debe de subrayar la respuesta que 

considere correcta: 
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Figura 69. Evaluación de bombas centrífugas 

 
 

EVALUACIÓN  
Nota
: 

Concepción  
S.A.   

Bombas centrífugas 
 

A continuación se encuentra una serie de enunciados, coloque F (falso) o v (verdadero) según 
corresponda: 

1.              El rotor de una bomba está constituido por un árbol de transmisión y un impulsor. 
(

  V  ) 

2.              
El impulsor es el corazón de la bomba centrífuga, recibe el líquido y le imparte una 
velocidad.  

(
  V  ) 

3.              
Un impulsor de doble succión se utiliza para transportar medianas cantidades de 
líquidos. 

(
  F  ) 

4.              
El impulsor tipo axial es apropiado para impulsar líquidos limpios sin sólidos en 
suspensión. 

(
  F  ) 

5.              La conversión de velocidad por presión se debe a la vuelta construida en la carcasa.  

(
  V  ) 

6.              Las bombas centrífugas de varios pasos tienen la carcasa del tipo difusor. 

(
  V  ) 

7.              Las carcasas se construyen en su mayoría de hierro fundido. 

(
  V  ) 

8.              
Los anillos de desgaste tienen como objetivo principal el de facilitar el movimiento 
entre el impulsor y la carcasa. 

(
  F  ) 

9.              
Un sello mecánico asegura una lubricación óptima en la zona de sello, debido al 
goteo pequeño y uniforme que deje formar. 

(
  F  ) 

      
A continuación se encuentra una serie de preguntas donde debe de subrayar la respuesta que considere 

correcta: 

10.  Las bombas centrífugas se clasifican así:    

a.      Según el tipo de succión   

b.      Según el líquido a impulsar   

c.      Según el tiempo de operación   

d.      Según la dirección del flujo   

e.      a. y d. son correctas   

f.       b. y c. son correctas   

11. En la actualidad se encuentran bombas centrífugas construidas en:    

b.     Acero inoxidable    

c.     Bronce    

d.     Aluminio   

e.    a. y d. son correctas   

f.     b. y c. son correctas   

12. Los factores de servicio que afectan principalmente la selección del material son:    

a.     Capacidad    

b.     Abrasión de los sólidos en suspensión    

c.     Temperatura de bombeo    

d.     Altura de succión   

e.    a. y d. son correctas   

f.     b. y c. son correctas   

13. Teniendo en cuenta el sentido del flujo, las bombas centrífugas se clasifican en bombas de:    

a.     Doble succión    

b.     Succión horizontal    

c.     Succión múltiple    

d.     Succión a presión    

e.    a. y d, son correctas   

f.     b. y c. son correctas   

      

 

Pantaleón 
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Continuación de la figura 69. 

 
 

EVALUACIÓN  Nota: 

Concepción  S.A.   Bombas centrífugas 
 

14. La instalación de la bomba respecto a la fuente de suministro del líquido debe ser:    
a.    Lo más retirado posible    

b.    Lo que indique el fabricante    

c.    Lo más cerca posible    
      
15. Entre la cara superior del bloque de cimentación y la cara inferior de la base de la 
bomba se deja un espacio de:    

a.    50 mm      
b.    35 mm      
c.    30 mm      

d.    25 mm    
      
16. Des-alineamiento angular en la unidad de bombeo se refiere a que las caras del 
acoplamiento no están:    

a.    Paralelas    
b.    Con el ángulo recomendado    
c.    Verticales    
d.    Unidas      

      

17. Mirando la unidad de bombeo por la parte superior se observa que las llantas del acoplamiento no 
están a ras, esto se conoce como delineamiento: 

a.    Angular    
b.    Vertical    

c.    Horizontal    
d.    Mixto     

      
18. En la línea de descarga muy cerca de la salida de la bomba para protección de esta se instalan 
dos válvulas del tipo:  

a.    Reguladoras de presión    

b.    Compuerta y retención    

c.    Globo y compuerta    
d.    Seguridad y globo   

      

19.           
Antes de hacer funcionar la bomba hay que asegurarse que la tubería de 
succión y la carcasa estén completamente vacías. 

(  F  ) 

20.           
La unidad de bombeo puede funcionar con un des-alineamiento máximo 
de 3/1000 pulgadas.  

(  V  ) 

21.           
El eje que forma parte del rotor de la bomba no debe tener excentricidad 
mayor de 10/1000 pulgadas.  

(  F  ) 

22.           
Las uniones de los anillos que conforman la empaquetadura deben 
ubicarse a 90° si son más de 4 o más anillos. 

(  F  ) 

23.           
El goteo excesivo por el estopero puede controlarse a través de la prensa 
estopas.  

(  V  ) 

24.           
El calentamiento y otras fallas de la empaquetadura se debe a un apriete 
muy fuerte del prensa estopas.  

(  V  ) 

25.           
Cuando una bomba no da rendimiento pleno es causado por el giro en 
sentido contrario del impelente.  

(  F  ) 

26.           
Si la bomba no suministra agua, una causa puede ser que el agua está 
caliente.  

(  F  ) 

27.           
La bomba no desarrolla la presión suficiente debido a que los anillos de 
desgaste se han gastado.  

(  V  ) 

28.           
La bomba trabaja bien por un tiempo, luego pierde succión debido a que 
la altura de succión pasa de 2 m. 

(  F  ) 

 

Fuente: elaboración propia. 

Pantaleón 
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o Presupuesto de la capacitación: el presupuesto está formado por los 

factores que representan un costo para la capacitación. En esta 

oportunidad se tomó como referencia el tiempo laboral que los 

colaboradores tomarán para participar en la capacitación, con el 

costo promedio por hora que gana cada colaborador, también se 

consideró que el instructor será interno y la cantidad de horas que 

dedicará a capacitar. 

 

Tabla XLIV. Presupuesto de la capacitación 

 

PRESUPUESTO 

Participantes 

Colaboradores Costo prom hora Hr_Capacitación Costo_MO 

119 Q   15,43 2 Q       3 672,50 

Instructor Q   300,00 10 Q       3 000,00 

    
COSTO TOTAL Q       6672,50 

Costo Unitario/Capacitación Q      56,07 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

o El costo unitario de capacitación por persona para el ingenio es de 

Q 56,07 está basado en el tiempo que lo colaboradores dejarán de 

producir o estarán fuera de sus puestos de trabajo. 

 

 Tema 4: mantenimiento preventivo 

 

o Objetivo general: conocer el concepto de mantenimiento preventivo 

y su aplicación en las máquinas del taller. 

 

o Objetivos específicos 
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 Conocer que es mantenimiento preventivo y los beneficios de 

su implementación. 

 Conocer la utilización de la hoja de vida y del mantenimiento 

preventivo de las máquinas. 

 

o Programa de capacitación: el programa de capacitación está 

integrado por todos los aspectos que se deben llevar a cabo en la 

capacitación, para que de forma integral se cumplan los objetivos 

específicos planteados. 

 

o Contenido del curso de mantenimiento preventivo: el contenido del 

curso está enfocado en dar a conocer las aplicaciones y beneficios 

del mantenimiento preventivo, como también las herramientas de 

control del mantenimiento e historial de cada una de las máquinas, 

con el fin de disminuir el desgaste y aumentar la vida útil de las 

máquinas. 

Módulo 1 (teórico) 

 Mantenimiento y sus tipos 

 Industrial 

 Predictivo 

 Correctivo 

 Preventivo 

 Ventajas del mantenimiento preventivo 

Módulo 2 (teórico-práctico) 

 Hoja de vida y mantenimiento preventivo de las máquinas. 

 Ficha técnica 

 Programa de mantenimiento preventivo 

 Plan de mantenimiento preventivo 

 Historial de maquinaria 
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o Metodología: el contenido se divide en dos módulos, los cuales 

tienen como fin cubrir cada uno de los objetivos específicos. El 

primer módulo tiene como objetivo conocer que es el mantenimiento 

industrial, sus tipos y las ventajas de aplicar el mantenimiento 

preventivo. El segundo módulo se llevará a cabo tipo taller con el 

objetivo de explicar cada parte de la hoja de vida y del 

mantenimiento preventivo de las máquinas del taller. 

 

o Programa de capacitación a programación de los módulos se llevó a 

cabo de tal manera que cada grupo recibiera un módulo diariamente 

por dos días consecutivos. 

 

Tabla XLV. Programación capacitación mantenimiento preventivo 

 

 
Mes 

  

 
L M X J V Asistencias Porcentaje asistencia 

GRUPO MÓDULO 1     

Grupo 1 28         0 0 

Grupo 2   28       0 0 

Grupo 3   28       0 0 

Grupo 4   
 

28     0 0 

Grupo 5     
 

27   0 0 

GRUPO MÓDULO 2   

Grupo 1   28 
 

    0 0 

Grupo 2     28     0 0 

Grupo 3     28     0 0 

Grupo 4       28 
 

0 0 

Grupo 5         27 0 0 

Asistentes 0 0 0 0 0 
  

Porcentaje asistentes 0 0 0 0 0 
   

Fuente: elaboración propia. 
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o La programación anterior tiene como objetivo hacer grupos entre 

veintiocho  y veintisiete mecánicos industriales y mecánicos-

torneros con el fin de distribuir las capacitaciones de tal manera de 

no descuidar la operación. 

 

o Personal a quien va dirigido: la capacitación se llevará a cabo 

formando cinco grupos de un promedio de veinticuatro 

colaboradores cada uno, cada grupo estará contenido de cinco 

categorías de mecánicos-industriales, con el fin hacer un grupo con 

diferentes conocimientos para enriquecer el curso con comentarios 

y experiencias. 

 

Tabla XLVI. Grupos de capacitación 

 

  GRUPOS 
 

 
Puesto 1 2 3 4 5 

 

M
e
c
á
n

ic
o

 –
 

In
d

u
s
tr

ia
l 

M-i  1 8  8  8  8  8  40 

M-i  2 6  6  6  6  5  29 

M-i  3 5  6  6  6  6  29 

M-i  4 3  3  3  3  4  16 

M-i  5 1  1  1  1  1  5 

 
23 24 24 24 24 119 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

o Instructor: se recomienda que el instructor sea alguien capaz de 

comunicarse con claridad, conocer el tema y los objetivos a 

alcanzar, y tenga la capacidad para motivar al grupo y mantener su 

interés durante la capacitación. Para esta capacitación se está 

tomando en consideración que alguien interno tenga los 

conocimientos para impartirlo. 
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o Evaluación de mantenimiento preventivo: a continuación se 

encuentra una batería de preguntas donde debe de seleccionar la 

respuesta que considere correcta: 

 

Figura 70. Evaluación de mantenimiento preventivo 

 
 

EVALUACIÓN  Nota: 

Concepción  S. A.   MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 

Instrucciones:  coloque el número que relacione el concepto con el tipo de mantenimiento   

 

  
  

      

      

      

      

Respuesta Concepto 

2 Mantenimiento realizado cuando la avería ya se ha presentado en la máquina. 

3 
Se basa en medir ciertos parámetros de la máquina (vibración, ruido, temperatura, etc.) para 
programar el mantenimiento antes de que se produzca la falla. 

1 
Mantenimiento que consiste en programar las intervenciones con el fin de reducir la 
probabilidad de avería o pérdida de rendimiento en la máquina. 

Instrucciones:  

 A continuación se presenta un listado de actividades, las cuales tiene que 
ordenar según la secuencia del procedimiento de mantenimiento preventivo. 
Debe de colocar en orden de menor a mayor la secuencia de actividades para 
llevar a cabo el mantenimiento preventivo de las máquinas   

Ejemplo:     

 . (1) Primera actividad de mantenimiento preventivo   

 . (10) Última actividad de mantenimiento preventivo   

Número ACTIVIDAD 

3 Verificar las actividades a realizar en el día  (pág. 3) 

1 Seleccionar hoja de programación de actividades del mantenimiento preventivo (pág. 3) 

2 Buscar el mes en curso  (pág. 3) 

6 Buscar la actividad a realizar por número (pág. 2) 

8 Preparar las herramientas e insumo para realizar la actividad    (pág. 2) 

4 Leer el número de la actividad  (pág. 3) 

5 Seleccionar la hoja de descripción de mantenimiento preventivo  (pág. 2) 

10 Seleccionar la hoja de seguimiento de actividades y chequear la actividad realizada (pág. 3) 

7 Identificar el componente y turno a realizar la actividad  (pág. 2) 

9 Hacer mantenimiento (pág. 2) 

 

Fuente: elaboración propia. 

Número Tipo de mantenimiento 

1 Mantenimiento Preventivo 

2 Mantenimiento Correctivo 

3 Mantenimiento Predictivo 

 

Pantaleón 
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o Presupuesto de la capacitación: está formado por los factores que 

representan un costo para la capacitación. En esta oportunidad se 

tomó como referencia el tiempo laboral que los colaboradores 

tomarán para participar en la capacitación, con el costo promedio 

por hora que gana cada colaborador, también se tomó se consideró 

que el instructor será interno y la cantidad de horas que dedicará a 

capacitar. 

 

Tabla XLVII. Presupuesto de la capacitación 

 

PRESUPUESTO 

Participantes 

Colaboradores Costo prom hora Hr_Capacitación Costo_MO 

119 Q   15.43 2  Q       3,672,50  

Instructor Q    400.00 10  Q       4 000,00 

    COSTO TOTAL  Q       7672,50  

Costo Unitario/Capacitación Q         64,47 

 

El costo unitario de capacitación por persona para el ingenio es de Q 64,47 que 

está basado en el tiempo que lo colaboradores dejarán de producir o estarán fuera 

de sus puestos de trabajo. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

4.3. Resultados de la capacitación de mantenimiento preventivo 

 

A partir de la evaluación de la capacitación de mantenimiento preventivo 

se obtuvieron los siguientes resultados, que reflejan el conocimiento aprendido 

por parte de cada uno de los colaboradores.  
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Tabla XLVIII. Resultados de evaluación de capacitación de 

mantenimiento preventivo 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

COLABORADOR 
SERIE I 

 (%) 
SERIE II  

(%) 
TOTAL 

 (%) 

M-t-I 10 70 80 

M-t-III 30 42 72 

M-t-I 30 70 100 

M-t-IV 30 21 51 

M-t-IV 30 56 86 

M-t-I 30 0 30 

M-t-II 30 35 65 

M-t-I 30 70 100 

M-t-IV 30 49 79 

M-t-I NO ASISTIÓ  (Turno de noche) 

M-t-III NO ASISTIÓ  (Turno de noche) 

M-t-I 30 21 51 

M-t-I 30 56 86 

M-t-II 30 21 51 

M-t-III 30 21 51 

M-t-III 30 70 100 

M-t-III 30 70 100 

M-t-I 10 70 80 

M-t-III 30 56 86 

M-t-I 30 28 58 

M-t-III 30 28 58 

Promedio 28 45 73 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

A partir de estos resultados se puede concluir que la mayoría de los 

colaboradores captó el concepto y la diferencia de cada uno de los diferentes 

tipos de mantenimiento. Además se puede decir que, por medio de la 

capacitación se logró introducir a los colaboradores al uso de los documentos 
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de programación de actividades, descripción de mantenimiento preventivo y 

seguimiento de actividades. 

 

4.4. Costos de la propuesta 

 

En cada una de las propuestas de capacitación, descritas anteriormente, 

se incluyó el costo unitario de capacitación que está determinado por los 

factores que representan un costo para la empresa. 

 

Se tomó como referencia el tiempo laboral que los colaboradores tomarán 

para participar en la capacitación, como “hora de la capacitación”, con el costo 

promedio por hora que gana cada colaborador, como “costo promedio hora”, 

para poder determinar el costo de mano de obra, como “costo mano de obra” en 

función de la cantidad de colaboradores a capacitar y el costo del capacitador 

interno por hora de capacitación.  

 

Tabla XLIX. Costo total de capacitaciones propuestas 

 

Materiales Cantidad Costo unitario (Q) Costo total (Q) 

Hojas (resma) 1 60,00 60,00 

Pizarrón 1 1 200,00 1 200,00 

Marcadores de pizarrón 4 5,00 20,00 

Borrador de pizarrón 1 15,00 15,00 

Impresiones de evaluación 500 0,25 125,00 

Refacción 500 5,00 2 500,00 

Instructor lubricación 1 600 2 500,00 

Instructor cojinetes y 
chumaceras 

1 400 1 500,00 

Instructor bombas 
centrífugas 

1 400 3 000,00 

Instructor mantenimiento 
preventivo 

1 400 4 000,00 

Costo total de materiales 14920,00 

 

Fuente: elaboración propia.  
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 El programa total de las cuatro capacitaciones propuestas tiene un costo, 

para la empresa, de Q 14 920,00. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

1. El taller de máquinas-herramientas, actualmente opera con baja 

productividad, la cual se divide en dos focos causantes quienes son los 

colaboradores haciendo actividades que no generan valor a los trabajos, 

y por otro lado, se afecta a la productividad con factores del sistema, que 

en su mayoría son resultado de una falta de planificación.  

 

2. Las principales causas que generan baja productividad en el taller son, 

en primer lugar, pérdida de tiempo del colaborador debido al tiempo que 

dedica a hacer otras actividades que no agregan valor al trabajo; en 

segundo lugar, el tiempo perdido en anticiparse y retrasarse al tiempo 

establecido para refacción y almuerzo, según sea el turno; y en tercer 

lugar: pérdida de tiempo al esperar la grúa puente, debido a la baja 

disponibilidad que existe de la misma. 

 

3. Se implementó un sistema de control de órdenes de trabajo, con el cual, 

luego de hacer varias corridas se determinó estadísticamente que el 

tiempo estimado superaba al tiempo real de ejecución de la tarea, lo  

cual genera un exceso de tiempo planificado que los colaboradores lo 

pueden utilizar para ocio. 

 

4. El sistema de bonos-incentivos se diseñó con el objetivo de aumentar la 

productividad, que está conformada por la eficiencia y utilización de los 

colaboradores. El sistema de bonos-incentivos está diseñado parar 

premiar el resultado del taller como un equipo de trabajo y con base en 

eso se aplica un cálculo proporcional a su escala salarial. 
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5. Como parte de los resultados obtenidos al implementar el sistema de 

control de productividad, se determinó estadísticamente que es más 

productivo el colaborador si se le asigna tiempo estimado porque con 

base en eso él se va a comparar y tiene un número como meta que 

cumplir que de la otra forma quedaría siempre a su criterio el tiempo del 

trabajo. Luego de implementar el sistema de control por medio de 

órdenes de trabajo con tiempos estimados se logró aumentar la 

utilización del taller de un sesenta y nueve por ciento (69 %) a un 

ochenta y seis por ciento (86 %), lo cual se refleja directamente en la 

productividad.  

 

6. El plan de mantenimiento preventivo está diseñado para preservar el 

estado de la maquinaría por medio de la limpieza, inspección y 

lubricación de los componentes que conforman la maquinaria. Los 

componentes llevan asignada actividades, insumos y herramientas que 

permiten hacer una programación anual  de sus partes con una 

programación anual.  

 

7. El plan de capacitación está dirigido al personal de mantenimiento que 

contempla mecánicos industriales, torneros. Se realizaron tres 

capacitaciones: lubricación, cojinetes y chumaceras, y bombas 

centrífugas; asimismo, una cuarta capacitación de mantenimiento 

preventivo. Después de realizar la evaluación de la capacitación se 

obtuvo una ponderación promedio de setenta y tres por ciento (73 %), 

este se encuentra en un rango aceptable de comprensión y se considera 

al grupo preparado para iniciar con las labores de mantenimiento 

preventivo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

1. Al área de Recursos Humanos: crear un plan de capacitación para los 

colaboradores del taller, con el objetivo de mejorar varias áreas; entre 

ellas las habilidades o competencias del personal, la percepción de los 

colaboradores de abandono y el sentido de pertenencia a la 

organización; esto ayudará a reducir los tiempos improductivos y 

aprovechar de mejor manera las fortalezas individuales de cada uno. 

 

2. Al taller de máquinas–herramientas: mejorar la planificación de 

actividades para reducir el tiempo perdido en el área de trabajo; esto 

permitirá cuantificar mejor las horas de trabajo productivo del 

colaborador; para controlar los tiempo perdidos en el anticipo o atraso del 

tiempo de refacción o comida colocar medidas de peso que sirvan como 

refuerzo para hacer cumplir los tiempos establecidos. 

 

3. Al taller de máquinas–herramientas: es importante controlar las 

actividades de los colaboradores para tener un mejor resultado de 

productividad y evitar a toda costa, que los malos resultados de un grupo 

de colaboradores perjudique a todo el taller. 

 

4. Al Departamento de Mantenimiento: cumplir estrictamente con la 

aplicación del mantenimiento preventivo por dos razones, las condiciones 

de operación de las máquinas se van a preservar en el período de uso y 

el tiempo dedicado para esas actividades debe de estar controlado para 

evitar malas prácticas que se conviertan en improductivas. 
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5. Al Departamento de Mantenimiento: que la evaluación del mantenimiento 

preventivo debe realizarla el supervisor o encargado del taller de 

máquinas-herramientas, y revisar subjetivamente este mantenimiento, 

para analizar si las prácticas realizadas están orientadas a los objetivos 

planteados. 
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