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Resumen 

 

Resumen de las etapas desarrolladas del Ejercicio Profesional Supervisado 

 

La investigación que se presenta en este informe contiene datos e información final 

del Ejercicio Profesional Supervisado, de la carrera de Licenciatura en Administración 

de Empresas del Centro Universitario de Santa Rosa, sede Cuilapa; de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala; un informe es un instrumento que permite 

dar a conocer todo el trabajo que se realiza para un proyecto, diferentes etapas y 

fases que se desarrollan durante el proceso, también las conclusiones, 

recomendaciones, evidencias de ejecución y toda la información que respalda su 

elaboración e impacto para solucionar el problema detectado. 

 

Se desarrolló el proyecto en el Centro Universitario de Santa Rosa y se tituló: 

Remodelación de las Instalaciones de Coordinación Académica del Centro 

Universitario de Santa Rosa, sede Cuilapa. Este proyecto mejorará el servicio que 

ofrece Control Académico dentro de la oficina de Coordinación Académica, para los 

usuarios (estudiantes, catedráticos, demás personal administrativo-operativo y 

público en general),  que reciben los servicios que aquí se prestan. Se mejoró la 

instalación eléctrica en cada lugar de trabajo, se hicieron divisiones de tabla y yeso 

para la mejora en las labores,  se está dando seguridad a la información que aquí se 

guarda al construir una oficina con su respectiva puerta y se mejora la comodidad a 

los servicios con ventanas corredizas y una repisa  de madera para que los usuarios 

puedan llenar datos con facilidad. 

 

Las tres etapas que comprende el Ejercicio Profesional Supervisado son: Diagnóstico 

Institucional, Etapa de Intervención Profesional y Formulación, Ejecución y 

Evaluación del Proyecto; estas se desarrollan a través de un procedimiento y de la 

siguiente forma: 
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 Diagnóstico institucional: Es el análisis que nos ayuda a determinar la 

situación actual de la institución u organización la cual se constituye como 

unidad de práctica; se observa como un objeto de estudio para identificar lo 

que en su entorno sucede y ver la problemática que le afecta directamente a 

la institución para encontrar un problema a solucionar. Para este estudio se 

obtuvo la información por medio de datos obtenidos de los instrumentos de 

investigación aplicados como lo fueron la observación, encuestas, entrevistas 

y la matriz FODA. 

 

 Etapa de Intervención profesional: Luego de haber detectado las 

necesidades  del Centro Universitario de Santa Rosa y listar las más 

importantes, se desarrolló en esta etapa una contribución profesional (trabajo 

de campo) dedicado a los nuevos proyectos de esta casa de estudio. El 

trabajo consistió en aplicar las encuestas dirigidas a graduandos de 

diversificado en los municipios de Santa Rosa de Lima, Casillas, San Rafael 

Las Flores y también a profesionales de medicina de los municipios de 

Cuilapa, Barberena, Nueva Santa Rosa, Casillas, San Rafael Las Flores y 

Santa Rosa de Lima sobre el tema: Estudio de prefactibilidad para la creación 

de la carrera de Medicina en el Centro Universitario de Santa Rosa, sede 

Cuilapa. Luego se hizo el conteo de los datos recopilados para entregarlos a 

las autoridades de Centro Universitario de Santa Rosa y así contribuir al 

estudio de prefactibilidad y al análisis de información para el proceso del 

proyecto de la nueva carrera. 

 

 Etapa de Formulación, ejecución y evaluación del proyecto: Después de 

realizada la etapa de Diagnóstico Institucional, en la que se determinó que el 

mayor problema y de urgencia a solucionar por medio de la etapa del Ejercicio 

Profesional Supervisado en el Centro Universitario de Santa Rosa que se 

eligió como unidad de práctica, es la incorrecta distribución de oficinas en el 

espacio de Coordinación Académica, por tal motivo se decidió darle solución 
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al problema con la ejecución del proyecto denominado: Remodelación de las 

Instalaciones de Coordinación Académica del Centro Universitario de 

Santa Rosa, sede Cuilapa. Para ser posible la ejecución se comenzó con un 

plan de acción iniciando con la contratación de un profesional en Arquitectura 

para que diseñara la remodelación en el espacio de Coordinación Académica 

dejándolo plasmado en un plano arquitectónico y también hacer un cálculo de 

los materiales a utilizar para la respectiva remodelación con tabla y yeso. Se 

hicieron cotizaciones en la ciudad capital, Barberena y Cuilapa para saber en 

qué lugar es factible realizar la compra de materiales. Fue un trabajo difícil, 

pero no imposible se mantuvo la perseverancia, trabajo en equipo, 

organización y decisión para ser posible el proyecto. El presupuesto final del 

proyecto haciende a la cantidad de once mil quinientos treinta y dos quetzales 

exactos (Q11, 532.00) el cual fue gestionado en su totalidad con personas 

particulares del municipio de Cuilapa, los propietarios de la Ferretería El 

Constructor y Purificadora de Agua Rehobot ubicados en Cuilapa, con esto se 

da por concluido un proyecto moderno, enfocado en la organización de 

espacios y dar una nueva imagen al espacio de Coordinación Académica. 

 

 Elaboración de informe final: Después de trabajada las diferentes etapas y 

procesos de las que consta el Ejercicio Profesional Supervisado, se elabora el 

siguiente informe que contiene la recopilación de toda la información que se 

ha trabajado a lo largo del proceso. Este informe es entregado a las 

autoridades asignadas para revisar, evaluar y dar la orden de impresión del 

presente documento y es así como se convierte en el producto final del 

proceso de Ejercicio Profesional Supervisado y la herramienta fundamental 

para poder optar al examen de graduación de la carrera. 
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Introducción 

 

Introducción general del informe final del Ejercicio Profesional Supervisado 

 

Para dar vida y cumplimiento a solucionar una necesidad se establecieron etapas y 

fueron desarrolladas conforme a una revisión y corrección. Los parámetros 

establecidos fueron cumplidos y en el presente informe se plasma el trabajo 

realizado; así también una serie de documentos que fueron utilizados están aquí 

expuestos y respaldan la realización del trabajo de Ejercicio Profesional Supervisado. 

 

El Ejercicio Profesional Supervisado, consiste en una práctica de 640 horas en donde 

se establecen normas y procedimientos para la acreditación del título de Licenciada 

en Administración de Empresas. En esta fase el estudiante pone en práctica los 

conocimientos que ayudan a su formación profesional durante la carrera, siendo 

disciplinado y aplicado a la rigurosidad del proceso el estudiante es capaz de 

identificar problemas o debilidades en la institución que se ha designado como 

unidad de práctica, se le da solución a la problemática detectada y se contribuye al 

desarrollo sostenible de la unidad de práctica.  

 

Se ha cumplido con todos los procesos establecidos para garantizar la satisfacción a 

los beneficiados por el trabajo profesional hecho en la unidad de práctica; las 

necesidades se satisfacen en todas sus dimensiones las cuales fueron detectadas 

durante el desarrollo del Ejercicio Profesional Supervisado para optar al título de 

Licenciada en Administración de Empresas por el Centro Universitario de Santa Rosa 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala.                                                          .
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Capítulo I 

 

1.1 Introducción  

 

En el Ejercicio Profesional Supervisado, se mantendrá el principio de autonomía 

universitaria y el de libertad de cátedra, por lo que no se sujetará o ligará a 

organizaciones que disminuyan o tergiversen dichos principios, ni a organizaciones 

que contribuyan a la dependencia económica y política del país. 

 

 El proceso de Ejercicio Profesional Supervisado se realizará por medio de 

procedimientos como el Diagnóstico Institucional que tiene como objetivo adquirir 

información de la institución, la Intervención Profesional se realizará del trabajo que 

se está desarrollando en la unidad de práctica aplicando los conocimientos 

adquiridos durante la formación profesional como Administradores de Empresas para 

dar solución también a problemas detectados en la unidad de práctica; Formulación, 

Ejecución y Evaluación de un Proyecto que se ejecutará de acuerdo a los problemas 

encontrados por medio del Diagnóstico, este será el principal problema a solucionar y 

por el cual se trabajará con todos los recursos disponibles para darlo por sentado y 

luego su entrega a  las autoridades. 

 

El Plan General, es la guía para el desarrollo y ejecución del Ejercicio Profesional 

Supervisado, el cual será ejecutado en el Centro Universitario de Santa Rosa, sede 

Cuilapa, es en esta etapa del proyecto es en donde se aplicaran los conocimientos 

adquiridos durante la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas, previo 

a obtener el título que acredita como profesionales. 
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1.2 Plan general del Ejercicio Profesional Supervisado  

 

1.2.1 Datos generales  

 

1.2.1.1 Datos personales 

 Nombre:                          Byanka Cecilia García Pérez 

 Registro Académico:    201143604 

 Código único de identificación: 1656852122201 

 Carrera:                           Licenciatura en Administración de Empresas 

 Lugar de Estudio:          Centro Universitario de Santa Rosa, sede Cuilapa 

 Número de Teléfono:     56164473     

 Correo Electrónico:       cecig0423@hotmail.com  

 Dirección:                        Cuilapa, Santa Rosa. 

 

1.2.1.2 Datos de la institución 

 Nombre:                        Centro Universitario de Santa Rosa, sede Cuilapa          

 Director:                        Maestro Balter Armando Aguilar Pichillá 

 Ubicación:                    Colonia Nuestra Señora Consoladora de Carpinello 

 Municipio:                    Cuilapa 

 Departamento:             Santa Rosa 

 Tipo de institución:     Autónoma 

 Sitio Web:                    www.facebook.com/infocunsaro 

 Horario de labores: Las actividades administrativas en plan diario se 

desarrollan de lunes a viernes de 13:00 a 21:00 horas,  en plan fin  de semana 

de 7:00 a 17:00 horas. 
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1.2.2 Objetivos 

 

1.2.2.1 Objetivos generales 

 

 Determinar la situación infraestructural, administrativa, docente e investigación 

del Centro Universitario de Santa Rosa, con la finalidad de priorizar sus 

necesidades y buscar alternativas de solución. 

 

1.2.2.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar el modelo de infraestructura disponible en el  Centro Universitario de 

Santa Rosa. 

 

 Identificar las necesidades más urgentes del Centro Universitario de Santa 

Rosa. 

 

1.2.3 Descripción de la práctica 

 

El Ejercicio Profesional Supervisado  se desarrollará en las siguientes fases de 

acuerdo a la guía de trabajo y el normativo del Centro Universitario. 

 

 Etapa de diagnóstico: Esta etapa es la que nos ayuda a identificar las 

necesidades de la institución objeto de estudio mediante un Diagnóstico 

General (económico, cultural, educativo, social y político). Tomando como 

base la recolección de datos lo que permitirán realizar un análisis profundo 

de la situación real de la institución y con esto realizar un estudio de pre-

factibilidad y factibilidad para saber si es oportuno realizar el proyecto. 
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 Etapa de intervención profesional: Es la etapa que ayuda a aportar 

herramientas y actividades que nos permite mejorar temas administrativos 

que realice la institución u objeto de estudio. El ejecutor del Ejercicio 

Profesional Supervisado, involucra a todo el personal de la institución 

llevando a cabo charlas, conferencias, talleres y otras actividades de 

proyección social acorde a la naturaleza del proyecto. 

 

 Formulación, ejecución y evaluación del proyecto: Esta etapa se 

realiza a través del diagnóstico ya identificado por el epesista; priorizará la 

problemática encontrada para seleccionar la ejecución de un proyecto el 

cual será evaluado durante todas sus fases para verificar que todas las 

actividades que se están llevando a cabo cumplan con los objetivos que se 

persiguen. 

 

 Informe final: Es el instrumento o producto final donde se  documentan los 

resultados obtenidos mediante la investigación realizada en todas las fases 

del Ejercicio Profesional Supervisado. El informe final mediante 

autorización previa, será presentado  a las autoridades del Centro 

Universitario de Santa Rosa.                         .
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1.2.4 Cronograma general de actividades 

   
año 2016 

No Actividades 

Estado 

marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre 

Semana Semana Semana Semana  Semana  Semana  Semana  Semana 

3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 

Toma de 
posesión y 

elaboración del 
plan general 

P                                                                           

E                                                                            

2 
Etapa 

diagnóstica 

P                                                                           

E                                                                           

3 
Etapa 

Intervención 
Profesional 

P                                                                           

E                                                                           

4 
Etapa ejecución 

del proyecto 

P                                                                           

E                                                                           

5 
Clausura del 

proyecto 

P                                                                           

E                                                                           

6 
Entrega y 

Presentación del 
Proyecto 

P                                                                           

E                                                                           

7 
Evaluación del 

Proyecto 

P                                                                           

E                                                                           

8 
Elaboración del 
Informe Final 

P                                                                           

E                                                                           
Cuadro no. 1 

P= Planificado                  E= Ejecutado
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1.2.5 Recursos  

 

Talento humano  

 Byanka Cecilia García Pérez. 

 Asesora del Ejercicio Profesional Supervisado Licenciada Elizabeth 

Ceballos Dónis. 

 Coordinador Exámenes Generales de Graduación Maestro Balter Armando 

Aguilar Pichillá. 

 Personal Administrativo, Docente, Operativo y Estudiantes del Centro 

Universitario de Santa Rosa. 

 Ingeniero Byron José Hernández Bolaños encargado de la unidad de 

Ejercicio Profesional Supervisado.  

 

Físicos 

 Centro Universitario de Santa Rosa, sede Cuilapa; en las instalaciones de 

Coordinación Académica. 

 

Materiales 

 Hojas de papel bond  

 Tinta para impresión  

 Agenda y diario 

 Lapiceros  

 Folders  

 Ganchos  

 Libros 

 Asistencia 

 Engrapadora 

 Grapas 

 Perforador 

 Marcadores 
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Técnicos  

 Manual de Funciones de Centro Universitario de Santa Rosa 

 Organigrama de Centro Universitario de Santa Rosa 

 Guías Técnicas para Investigación 

 Informes de Ejercicio Profesional Supervisado de años anteriores: 

1. Jardinización, ornamentación y construcción de áreas de descanso en 

el Centro Universitario de Santa Rosa, sede Central,  noviembre 2015. 

2. Instalación de balcones en el área administrativa y salones de clases y 

división de pasillo del área de sanitarios del Centro Universitario de 

Santa Rosa, sede Cuilapa, septiembre 2015. 

 Bibliografías  

 Paginas virtuales sobre el tema de remodelación 

 

Tecnológicos 

 Computadora  

 Internet  

 Memoria USB 

 Impresora  

 Fotocopiadora  

 Cámara  

 Celulares  

 

Financieros  

Para el desarrollo de esta fase del Ejercicio Profesional Supervisado se estima un 

costo de Q600.00, invertidos en gastos de papelería, útiles de oficina, transporte, 

recargas para celulares. 
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1.2.6 Metodología de trabajo 

Al ejecutar el proyecto se aplicarán diferentes instrumentos, los cuales son 

necesarios para el acercamiento a la institución, por medio de las siguientes 

acciones: 

 Observación: A través de fichas de observación en el entorno institucional 

para estudiar la problemática institucional, debilidades y carencias que afronte 

la unidad de práctica y así encontrar la solución respectiva. 

 

 Entrevistas: Para recopilar información verídica y concreta aplicadas a las 

autoridades y colaboradores de la unidad de práctica. 

 

 Análisis de documentos: A través de lectura de documentos relacionados a 

la institución, para tener una guía o base de aprendizaje sobre el entorno de la 

misma. 

 

 Encuestas: Aplicadas a estudiantes y coordinadores de carreras del Centro 

Universitario de Santa Rosa, plan diario, para obtener información precisa y 

visual de la problemática que enfrenta la unidad de práctica. 

 

1.2.7 Evaluación 

 

El Ejercicio Profesional Supervisado se evaluará  tomando en cuenta los objetivos 

alcanzados y su realización en el tiempo exacto de acuerdo al cronograma, 

observando según cada actividad ejecutada y cada meta alcanzada durante todo el 

proceso del  Ejercicio Profesional Supervisado;  la ponderación es la siguiente: 

 Etapa Diagnóstica                 15 puntos 

 Etapa de Intervención profesional    20 puntos 

 Etapa de factibilidad del proyecto    50  puntos  

 Etapa de extensión y servicio     15 puntos 

TOTAL               100 puntos      
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              Byanka Cecilia García Pérez                                   

                Estudiante Licenciatura 

En Administración de Empresa 

 

 

 

 

                                                                                     Licenciada: Elizabeth Ceballos 

Dónis 

                                                                                            Asesora del Ejercicio  

                                                                                        Profesional Supervisado 

Ejercicio Profesional Supervisado 

                                                                                         

 

 

 

Ingeniero: Byron José Hernández 

Bolaños 

Encargado de la Unidad de Ejercicio 

Profesional Supervisado 

Administración de Empresas 

 

 

 

 

                                  Maestro Balter Armando Aguilar Pichillá          

                                                                               Director y Coordinador General  de 

                                                                                         Exámenes de Graduación 

                                                                         

             -CUNSARO- 
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Capítulo II 

 2.1 Plan  de diagnóstico  

 

Introducción 

 

Para priorizar y solucionar las necesidades que afronta el Centro Universitario de 

Santa Rosa, sede Cuilapa el cual se constituye en unidad de práctica para el 

Ejercicio Profesional Supervisado es necesario y preciso llevar a cabo un plan de 

acción que contribuya a determinar problemas o debilidades de la unidad de práctica 

para luego dar solución enfocando los recursos necesarios durante el proceso de 

mejora. 

 

Durante el proceso de diagnóstico se conocerán las diferentes problemáticas del 

Centro Universitario, los recursos que el grupo de epesistas tienen serán utilizados 

para solucionar uno en particular y que es de urgencia solucionar para las mejoras 

de la unidad de práctica; quedando las demás necesidades como propuestas para 

ser tomadas en cuenta y buscarles soluciones conjuntas debiendo tomar en cuenta 

que es parte del análisis de una investigación previa a la unidad de práctica. 

 

Enlistando los problemas detectados se tomará uno de prioridad el cual será 

nombrado como proyecto de ejecución y que este contribuya para aplicar los 

conocimientos adquiridos durante la formación profesional del estudiante epesista.  

 

2.1.1 Datos de la institución 

 Nombre:                     Centro Universitario de Santa Rosa, sede Cuilapa          

 Director:                     Maestro Balter Armando Aguilar Pichillá 

 Dirección:                  Colonia Nuestra Señora Consoladora de Carpinello 

 Municipio:                  Cuilapa 

 Departamento:           Santa Rosa 
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 Tipo de institución:    Autónoma 

 Sitio Web:                    www.facebook.com/infocunsaro 

 Horario de labores: Las actividades administrativas en plan diario se 

desarrollan de lunes a viernes de 13:00 a 21:00 horas, en plan fin  de semana 

de 7:00 a 17:00 horas. 

 

2.1.2  Datos de la estudiante del Ejercicio profesional supervisado 

 Nombre:                    Byanka Cecilia García Pérez  

 Registro Académico:                       201143604 

 Carrera:                     Licenciatura en Administración de Empresas 

 Código único de identificación: 1656852122201 

 Número telefónico:   56164473   

 Correo electrónico:  cecig0423@hotmail.com  

 Dirección:                   Cuilapa, Santa Rosa. 

 Actividad:                  Ejercicio Profesional Supervisado 

 Horario:                      De 16:00 a 21:00 horas de lunes a viernes,               

                                    Sábados de 7:00 a 17:00 horas. 

 Periodo de ejecución: de marzo a octubre 2016. 

 

2.1.3 Objetivos 

 

2.1.3.1 Objetivo general 

 

 Establecer y evaluar la situación actual del Centro Universitario de Santa 

Rosa, para adquirir información que permita conocer a profundidad los 

elementos que forman parte de ella; aplicando  diferentes técnicas y 

herramientas de investigación con el fin de encontrar problemas en la 

institución; posteriormente estos serán evaluados  para darles una posible 

solución.  
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2.1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Apreciar la situación actual en lo social, administrativa y de infraestructura del 

Centro Universitario de Santa Rosa. 

 

 Determinar los aspectos internos y externos del Centro Universitario de Santa 

Rosa por medio de la herramienta análisis FODA. 

 

 Enumerar y analizar los problemas detectados que afectan a la institución en 

base a la información del Diagnóstico Institucional.  

 

 Priorizar y plantear soluciones para contrarrestar los problemas detectados 

que afectan al  Centro Universitario de Santa Rosa.  

 

2.1.4 Actividades 

 

Las actividades que se tienen programadas para la realización del Diagnóstico son 

las siguientes: 

 Observación 

 Elaborar instrumentos de investigación 

 Investigación bibliográfica  

 Aplicación de instrumentos de investigación 

 Análisis e interpretación de la información 

 Identificación de necesidades o problemas 

 Priorización e identificación de alternativas de solución 

 Análisis de prefactibilidad  y factibilidad 

 Definición de la alternativa de solución más viable y factible 

 Estructuración del informe 
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2.1.4.1 Instrumentos a aplicar 

 

 En la realización del diagnóstico administrativo se utilizaran las siguientes: 

 Observación 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 Matriz FODA 

 

2.1.5 Recursos 

 

2.1.5.1 Talento humano 

 Estudiante Byanka Cecilia García Pérez  

 Personal  Administrativo y Docente del Centro Universitario de Santa Rosa 

 Asesora del Ejercicio Profesional Supervisado Licenciada Elizabeth Ceballos 

Dónis 

 Estudiantes de las diferentes carreras plan diario del Centro Universitario de 

Santa Rosa 

 Director y Coordinador General de Exámenes de Graduación Maestro Balter 

Armando Aguilar Pichillá 

 

2.1.5.2 Materiales 

 Libro de actas 

 Asistencia 

 Diario 

 Bitácora de logros 

 Hojas 

 Lapiceros 

 Lápices 

 Engrapadora 
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2.1.5.3 Tecnológicos 

 Computadora 

 Memoria USB 

 Teléfono 

 Internet   

 Impresora 

 Tinta para Impresora 

 

2.1.5.4 Técnicos 

 

El diagnóstico institucional y la identificación de los problemas se realizarán en base 

a la observación y recopilación de información para elaborar la matriz FODA,  que 

permitirá identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas existentes, 

haciendo uso de: 

 

 La observación: por medio de una guía orientada en pasos que buscan 

detectar problemas o necesidades. 

 

 Encuestas: a través de un cuestionario con preguntas estructuradas dirigidas 

a estudiantes y coordinadores de carrera del plan diario. 

 

 Entrevistas: cuestionario estructurado para extraer opiniones personales 

aplicables a personal administrativo. 

 

 Manual de Funciones de Centro Universitario de Santa Rosa 
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2.1.5.5 Financieros 

 

Para la elaboración del diagnóstico se han estimado los siguientes gastos:  

 

Material/Descripción Cantidad 
Valor 

Sub-totales 
Unitario 

Resma de papel bond 1  Q         100.00   Q         100.00  

Cartuchos de tinta 3  Q         125.00   Q         375.00  

Libro de actas 1 Q           20.00 Q           20.00 

Transporte-diarios 20  Q           25.00   Q         500.00  

Fotocopias 400  Q             0.30   Q         120.00  

Recargas Telefónicas 10  Q           25.00   Q         250.00  

Total  Q      1,365.00  

     Cuadro no. 2 

 

2.1.5.6 Físicos 

 Instalaciones del Centro Universitario de Santa Rosa, sede Cuilapa. 
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2.1.6 Cronograma de actividades 

 

 

       

     
 

año 2016 

Actividades 

Estado 

marzo abril 

Semana  Semana 

3 4 5 1 2 3 4 5 

Redacción, impresión y entrega de 
solicitud de proyecto 

P                 

E                  

Elaboración de Cronograma de 
Actividades 

P                 

E                  

Observación 
P                 

E                 

Investigación Bibliográfica 
P                 

E                 

Elaboración de Instrumentos 
P                 

E                 

Aplicación de instrumentos y 
recopilación de información 

P                 

E                 

Redacción y análisis FODA 
P                 

E                 

Identificación y análisis de problemas 
P                 

E                 

Priorización y definición del problema 
P                 

E                 

Estructuración del Informe Final 
P                 

E                 
      Cuadro no.3 

P= Planificado    E= Ejecutado 
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2.1.7 Evaluación 

 

La evaluación de la fase de  diagnóstico se realizará tomando en cuenta los 

siguientes indicadores:  

 

 Tiempo: en el que se realicen las actividades de acuerdo a lo planificado en el 

cronograma de actividades. 

 

 Los objetivos se evaluarán de acuerdo a los logros obtenidos en cada 

actividad programada a través de alcance de metas, evaluaciones y 

correcciones a lo programado. 

 

 Se hará trabajo en equipo con los compañeros epesistas para coordinar y 

reorganizar perfiles que se estén desviando del objetivo. 

 

 Calidad: se evaluará por medio de la observación los avances en la ejecución 

del proyecto y los detalles que definan la satisfacción a los beneficiados y por 

lo mismo el cumplimiento de objetivos del alumno epesista. 
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       Byanka Cecilia García Pérez                                  

        Estudiante Licenciatura 

En Administración de Empresa 

 

 

 

 

                                                                                     Licenciada: Elizabeth Ceballos 

Dónis 

                                                                                            Asesora del Ejercicio  

                                                                                        Profesional Supervisado 

Ejercicio Profesional Supervisado 

                                                                                            

 

 

 

Ingeniero: Byron José Hernández Bolaños 

   Encargado de la Unidad de Ejercicio Profesional Supervisado 

       Administración de Empresas 

 

 

 

 

                                  Maestro Balter Armando Aguilar Pichillá          

                                                                               Director y Coordinador General  de 

                                                                                        Exámenes de Graduación 

                                                                                   -CUNSARO- 
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2.2 Diagnóstico institucional 

 

Datos generales de la institución 

 

Introducción 

 

Durante el proceso de investigación por medio de los diferentes instrumentos se 

recopilara información verídica para respaldar toda la información social, cultural, 

legal y curricular de la unidad de práctica. Se hará trabajo de campo para tener 

acceso a documentos que contengan información para llevar a cabo el diagnóstico 

institucional. 

 

Para conocer a fondo toda la institución y llegar al punto central que será 

diagnosticar la situación actual de la misma es necesario tener acceso a datos tales 

como: visión, misión, objetivos, tipo de institución, ubicación geográfica, políticas, 

estructura organizacional y recursos; luego de esto por medio de las técnicas 

existentes realizar el diagnóstico enlistando las diferentes problemáticas de la unidad 

de práctica. Ver la necesidad que urge solucionar la cual será nombrada como 

proyecto de Ejercicio Profesional Supervisado a ejecutar después de realizado el 

análisis de viabilidad y factibilidad. 

 

Para llegar a la etapa de ejecución del proyecto y durante la misma se pondrán en 

práctica todos los conocimientos adquiridos durante la formación profesional como 

Administradores de Empresas. Es aquí donde el estudiante ejerce su práctica 

aplicando y haciendo uso de las herramientas que la profesión otorga para ser un 

profesional dando soluciones inmediatas y eficientes. 
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2.2.1 Nombre de la institución: Centro Universitario de Santa Rosa, Universidad 

de San Carlos de Guatemala. 

 

2.2.2 Tipo de institución: Autónoma 

 

2.2.3 Ubicación geográfica: Colonia Nuestra Señora Consoladora de Carpinello,    

Cuilapa, Santa Rosa. 

 

2.2.4 Visión: Constituirse en la unidad académica de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, rectora de la educación superior estatal en el departamento de 

Santa Rosa, que en consonancia con el avance científico-tecnológico forme 

profesionales con excelencia académica en las distintas áreas del 

conocimiento. 

  

2.2.5 Misión: El Centro Universitario de Santa Rosa de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, es la institución encargada de cumplir con 

responsabilidad y mística las funciones de docencia, investigación y extensión, 

así como formar profesionales calificados y comprometidos con la 

construcción de una sociedad  donde prevalezcan la justicia, la  equidad y el 

desarrollo de un medio ambiente sostenible. 

 

2.2.6 Objetivos  

 

2.2.6.1 Objetivos generales 

Según el Artículo 7 del Reglamento General de los Centros Regionales 

Universitarios, sus objetivos son: 

 Realizar investigación de la realidad nacional, a efecto de estudiarla crítica y 

objetivamente, derivando acciones eficientes encaminadas a contribuir con su 

transformación. 
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 Conocer la realidad nacional y las formas de transformación de las mismas 

como un proceso que lleva el universitario a una praxis racional y en beneficio 

colectivo. 

 Promover la crítica del conocimiento que se adquiere y se transmite. 

 Contribuir a la formulación de la política de formación y distribución de los 

recursos humanos que el país necesita. 

 Integrar las funciones de la Universidad, docencia investigación, servicio y 

extensión con una orientación propia y particular a las necesidades y 

características del área de influencia. 

 Realizar a través de la integración de estas funciones, programas para la 

formación de recursos humanos adecuados a las características y 

posibilidades del área de influencia. 

 Servir como medio de realimentación para la Universidad en su conjunto, a fin 

de que la totalidad de sus programas puedan ser eficazmente orientados a las 

necesidades del país. 

 Servir como centro de aprendizaje para los habitantes de los departamentos 

del área de influencia, en programas de educación continua de corta duración 

tendientes al mejor aprovechamiento de los recursos locales y al 

mejoramiento del nivel de vida de la población. 

 Servir como centro de aprendizaje para estudiantes de las distintas unidades 

académicas de la Universidad. 

 Llevar a las distintas zonas que forman el área de influencia, programas de 

duración limitada adecuados a las necesidades locales. 

 Colaborar con los programas de Ejercicio Profesional Supervisado y otros 

programas extra muros de las distintas carreras que se imparten en la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. 

 Contribuir al estudio y solución de los problemas regionales y nacionales 

mediante el examen de la problemática y de sus relaciones con la realidad 

nacional en un enfoque global, a través de la integración de las funciones 

universitarias y del trabajo en equipos interdisciplinarios. 
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 Servir como centro de servicio y extensión para las distintas regiones en 

general. 

 Producir bienes y servicios que la región o el país requieren a través de las 

actividades universitarias. 

 

2.2.6.2 Objetivos específicos 

Para  visualizar  mejor  las  actividades  del Centro Universitario de Santa Rosa se 

establecen los siguientes objetivos específicos: 

 

 Establecer la evaluación permanente, integral y sistemática de los currículos y 

la readecuación periódica, según necesidades y demandas del contexto  para  

lograr  la  acreditación  y reconocimiento  a nivel institucional. 

 Formular,  administrar  y  evaluar  proyectos orientados  a la autogestión 

turística, docencia productiva  y a la sustentabilidad  involucrando a  todos  los  

sectores  de  la  comunidad universitaria. 

 Sistematizar  los  programas  de  formación  de recurso  humano,  con  

igualdad  de oportunidades, garantizando el desempeño  y la producción 

académica del personal en servicio. 

 Promover  e  incentivar  los  programas  de ecoturismo  y  su  desarrollo  

institucional,  así como  formar  el  recurso  humano  para diseñarlos, 

gestionarlos y ejecutarlos. 

 Incrementar los recursos de apoyo educativo e infraestructura  para  

consolidar  el  desarrollo organizacional y académico. 

 Implementar estudios técnicos del contexto, en forma  continua   para  crear  y     

desarrollar programas  de  turismo  a  nivel  superior  de acuerdo a la 

demanda profesional. 

 Contribuir  a  la  formulación   de  la  política  y formación   y  distribución  de  

los  recursos humanos que el país necesita.  

 Servir  como  centro  de  aprendizaje  para  los habitantes  del  departamento  

del  área   de influencia, en programas de educación continua de  corta  
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duración,  tendientes  al  mejor aprovechamiento de los recursos locales y al 

mejoramiento del nivel  de calidad  de vida de la población. 

 Producir  bienes  y  servicios  que  el  país  o  la región requieren  a través de 

las actividades universitarias. 

 Servir como centro de   servicio y extensión para las distintas regiones en 

general. 

 

2.2.7 Políticas  

En los siguientes artículos del Reglamento General de Centros Regionales 

Universitarios, se define la política de estas Unidades Académicas: 

 Artículo 3: Los objetivos, las funciones, estructura y desarrollo de los Centros 

Regionales Universitarios deben enmarcarse dentro de la Política General de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala.  

 Artículo 4: Los Centros Regionales Universitarios responden a la necesidad de 

descentralizar la población universitaria, desconcentrar los servicios 

universitarios, descentralizar las funciones de la universidad, diversificar y 

democratizar la enseñanza superior, permitiendo un mayor acceso de la 

población a la Universidad. 

 Artículo 5: Para el cumplimiento de esta política, los Centros Regionales 

Universitarios deben servir carreras necesarias para la región y el país, las 

cuales deberán identificarse con las características que están definidas en los 

principios generales de las carreras tecnológicas de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. 

 Artículo 6: Los Centros Regionales Universitarios tienen como propósitos 

generales: 

 Hacer más accesible la Universidad a la población del área de influencia de 

los mismos. 

 Extender las actividades universitarias para coadyuvar al desarrollo 

económico-social de los habitantes del país. 



24 

 

 Disminuir la tendencia migratoria a la ciudad capital, por razones de 

estudio. 

 Formar los recursos humanos que se necesitan en el área de influencia de 

los Centros Regionales Universitarios, adecuándolos a la vocación y 

características del país. 

 Investigar las condiciones locales y regionales, así como la prestación de 

servicios y acciones de difusión cultural que las regiones requieran. 

 Fomentar la incorporación efectiva y responsable de los estudiantes y de 

los miembros de la comunidad regional, a la actividad de los propios 

Centros. 

 

Metas  

 Lograr que los estudiantes de las diferentes carreras sean profesionales de 

excelencia que les permita alcanzar su desarrollo integral y responder a las 

demandas de una sociedad cambiante y tecnológicamente avanzada. 

 Aplicar estrategias, métodos y técnicas que respondan a las necesidades 

educativas actuales. 

 Alcanzar un clima institucional en el cual el estudiantado, el personal 

administrativo y docente puedan compartir ideas e intereses mutuos, 

mejorando la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico de las áreas 

en que sirve el Centro Universitario.  

 Dar a conocer las carreras con  las que actualmente cuenta el Centro 

Universitario para aumentar la población estudiantil.  

 

Funciones de los Centros Regionales: En el Artículo 8 del Reglamento General de 

los Centros Regionales Universitarios, se describen como funciones de los Centros 

Regionales Universitarios las siguientes: 

 Análisis crítico de la realidad natural y social de la región que permita el 

conocimiento de la misma, su interpretación científica y proporcione las 

bases necesarias para crear programas de acción. 
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 La investigación en equipos multi-profesionales, con enfoques 

interdisciplinarios y haciendo participar a personas de la colectividad como 

miembros del equipo investigador. 

 El desarrollo educativo a través de la formación de recursos humanos 

calificados y el desarrollo de programas de educación de base y de 

educación permanente para la población en general. 

 La formación de los recursos humanos de nivel superior que se requieran 

en el área de influencia de los Centros. 

 El ofrecimiento a través de la docencia extramuros de servicios 

profesionales, con el objeto de que los miembros de la colectividad 

regional, reciban asesoría y colaboración en la solución de sus problemas 

concretos. 

 El inventario y aforo continúo de los recursos naturales, humanos y 

culturales de la región. 

 La participación en el desarrollo de parques nacionales o los que el mismo 

Centro considere que deben establecerse, así como promover acciones 

para proteger la fauna, la flora y los biotopos protegidos, y los centros 

arqueológicos y complejos espeleológicos de la región. 

 Estudio del impacto ecológico y económico-social de los proyectos de 

carácter regional y nacional. 

 La promoción del potencial cultural de la región. 

 La evaluación permanente del impacto de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala y de los programas de los Centros en los ambientes regionales. 

 El desarrollo de actividades culturales y sociales que permiten ampliar a los 

habitantes de la región, las perspectivas de su concepción del mundo y les 

den la oportunidad de tomar parte como sujetos críticos y participantes 

creativos, mediante programas orgánicos integrados de desarrollo y 

formación ética, estética, científica y social. 
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Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. 

 

Título I 

Generalidades 

Capítulo I 

 

Concepto 

 

Artículo 1. Los Centros Regionales Universitarios son Unidades Académicas y 

Centros de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, encargados 

de desarrollar programas de interés regional y nacional, de acuerdo a la política de 

Regionalización de la Educación Superior, aprobada por el Consejo Superior 

Universitario el veintiséis de mayo de mil novecientos setenta y cinco. 

Artículo 2. Los Centros Regionales Universitarios se ubican en distintas regiones 

ecológicas y productivas del país, así: 

2.1 Centro Regional Universitario del Norte cuya área de influencia abarca los 

departamentos de Alta y Baja Verapaz, y su sede en la ciudad de Cobán. 

2.2 Centro Regional Universitario de Oriente cuya área de influencia abarca los 

departamentos de Chiquimula, El Progreso y Zacapa, y su sede en la ciudad de 

Chiquimula. 

2.3 Centro Regional Universitario de Nor-Occidente cuya área de influencia abarca el 

departamento de Huehuetenango, y su sede en la ciudad de Huehuetenango. 

2.4 Centro Regional Universitario del Sur cuya área de influencia abarca los 

departamentos de Escuintla y Santa Rosa, y su sede en la ciudad de Escuintla. 

2.5 Centro Regional Universitario de Sur-Occidente cuya área de influencia abarca 

los departamentos de Suchitepéquez y Retalhuleu, y su sede en la ciudad de 

Mazatenango. 

2.6 Centro Regional Universitario de Sur-Oriente  cuya área de influencia abarca los 

departamentos de Jalapa y Jutiapa, y su sede en la ciudad de Jalapa. 
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2.7 Centro de Estudios del Mar y Acuacultura cuya área de influencia es de interés 

nacional, el territorio de Guatemala y sus aguas internas y marítimas, y su sede en la 

Ciudad de Guatemala y Amatitlán. 

2.8 Centro Universitario de Petén cuya área de influencia abarca el Departamento de 

Petén, y su sede en el municipio de Santa Elena. 

2.9 Centro Universitario de San Marcos cuya área de influencia abarca el 

Departamento de San Marcos, y su sede en la Ciudad de San Marcos. 

2.10 Centro Universitario de Izabal cuya área de influencia es el Departamento de 

Izabal, y sus sedes en los municipios de Morales y Puerto Barrios. 

2.11 Y los que la Universidad establezca en lo sucesivo. 

 

Capítulo II 

 

2.2.7 Política General 

Artículo 3. Los objetivos, funciones, estructura y desarrollo de los Centros 

Regionales Universitarios deben enmarcarse dentro de la política General de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Artículo 4. Los Centros Regionales Universitarios responden a la necesidad de 

desconcentrar la población universitaria, desconcentrar los servicios universitarios, 

descentralizar las funciones de la universidad, diversificar y democratizar la 

enseñanza superior, permitiendo un mayor acceso de la población a la  Universidad. 

Artículo 5. Para el cumplimiento de esta política, los Centros Regionales 

Universitarios deben servir carreras necesarias para la región y el país, las cuales 

deberán identificarse con las características que están definidas en los «Principios 

Generales de las Carreras Tecnológicas de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala». 

Artículo 6. Los Centros Regionales Universitarios tienen como propósitos generales: 

6.1 Hacer más accesible la Universidad a la población del área de influencia de los 

mismos. 
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6.2 Extender las actividades universitarias para coadyuvar al desarrollo económico-

social de los habitantes del país en general y de los departamentos comprendidos 

dentro de cada una de sus áreas de influencia. 

6.3 Disminuir la tendencia migratoria a la Ciudad Capital, por razones de estudio. 

6.4 Formar los recursos humanos que se necesitan en el área de influencia de los 

Centros Regionales Universitarios, adecuándolos a la vocación y características de la 

misma y del país. 

6.5 Investigar las condiciones locales y regionales, así como la prestación de 

servicios y acciones de difusión cultural que las regiones requieran. 

6.6 Fomentar la incorporación efectiva y responsable de los estudiantes y de los 

miembros de la comunidad regional, a la actividad de los propios Centros. 

 

Capítulo III 

Objetivos 

 

Artículo 7. Los objetivos de los Centros Regionales Universitarios son: 

7.1 Realizar investigación de la realidad nacional, a efecto de estudiarla crítica y 

objetivamente, derivar acciones eficientes encaminadas a contribuir su 

transformación. 

7.2 Conocer la realidad nacional y las formas de transformación de la misma en un 

proceso que lleva el universitario a una praxis racional y en beneficio colectivo. 

7.3 Promover la crítica del conocimiento que se adquiere y se transmite. 

7.4 Contribuir a la formulación de la política de formación y distribución de los 

recursos humanos que el país necesita. 

7.5 Integrar las funciones de la Universidad, docencia, investigación, servicio y 

extensión, con una orientación propia y particular a las necesidades y características 

del área de influencia. 

7.6 Realizar, a través de la integración de estas funciones, programas para la 

formación de recursos humanos adecuados a las características y posibilidades del 

área de influencia. 
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7.7 Servir como medio de realimentación para la Universidad en su conjunto, a fin de 

que la totalidad de sus programas puedan ser eficazmente orientados a las 

necesidades del país. 

7.8 Servir como centro de aprendizaje para los habitantes de los departamentos del 

área de influencia, en  programas de educación continua de corta duración, 

tendientes al mejor aprovechamiento de los recursos locales y al mejoramiento del 

nivel y calidad de vida de la población. 

7.9 Servir como Centro de aprendizaje para estudiantes de las distintas unidades 

académicas de la Universidad. 

7.10 Llevar a las distintas zonas que forman el área de influencia, programas de 

duración limitada adecuados a las necesidades locales. 

7.11 Colaborar con los programas de Ejercicio Profesional Supervisado y otros 

programas extramuros de las distintas carreras que se imparten en la Universidad de 

San Carlos de Guatemala. 

7.12 Contribuir al estudio y solución de los problemas regionales y nacionales 

mediante el examen de la problemática local y de sus relaciones con la realidad 

nacional, en un enfoque global, a través de la integración de las funciones 

universitarias y del trabajo en equipos interdisciplinarios. 

7.13 Servir como centros de servicio y extensión para las distintas regiones en 

general. 

7.14 Producir bienes y servicios que la región o el país requieren a través de las 

actividades universitarias. 
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Capítulo IV 

Funciones 

 

Artículo 8. Las funciones de los Centros Regionales Universitarios son: 

8.1 Análisis crítico de la realidad natural y social de la región que permita el 

conocimiento de la misma, su interpretación científica y proporcione las bases 

necesarias para crear programas de acción. 

8.2 La investigación en equipos multi-profesionales, con enfoques interdisciplinarios y 

haciendo participar a personas de la colectividad como miembros del equipo 

investigador. 

8.3 El desarrollo educativo a través de la formación de recursos humanos calificados 

y el desarrollo de programas de educación de base y de educación permanente para 

la población en general. 

8.4 La formación de los recursos humanos de nivel superior que se requieran en el 

área de influencia de los Centros. 

8.5 El ofrecimiento a través de la docencia extramuros de servicios profesionales, 

con el objeto de que los miembros de la colectividad regional, reciban asesoría y 

colaboración en la solución de sus problemas  concretos. 

8.6 El inventario y aforo continúo de los recursos naturales, humanos y culturales, de 

la región. 

8.7 La participación en el desarrollo de parques nacionales o los que el mismo 

Centro considere que deben establecerse, así como promover acciones para 

proteger la fauna, la flora y los biotopos protegidos, y los  entre arqueológicos y 

complejos espeleológicos de la región. 

8.8 Estudio del impacto ecológico y económico-social de los proyectos de carácter 

regional y nacional. 

8.9 La promoción del potencial cultural de la región. 

8.10 La evaluación permanente del impacto de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala y de los programas de los Centros en los ambientes regionales. 
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8.11 El desarrollo de actividades culturales y sociales que permiten ampliar a los 

habitantes de la región, las perspectivas de su concepción del mundo y les den la 

oportunidad de tomar parte como sujetos críticos y participantes creativos, mediante 

programas orgánicos integrados de desarrollo y formación ética, estética, científica y 

social. 

 

Título II 

Organización Administrativo-Docente 

Capítulo V 

Órganos 

 

Artículo 9. Los órganos administrativo docentes de los Centros Regionales 

Universitarios son: El Consejo  Regional, la Dirección y la Coordinación Académica. 

 

Capítulo VI 

Del Consejo Regional 

 

Artículo 10. El Consejo Regional es el órgano decisorio administrativo-docente del 

Centro y se integra por el  Director que lo preside, el Coordinador Académico, tres 

profesores titulares, electos por y entre los profesores titulares, cinco estudiantes, 

electos por y entre los estudiantes electores y un Representante de los graduados, 

electos por y entre los egresados a nivel de licenciado del Centro respectivo. 

Artículo 11. El Consejo Regional coordina a nivel local todas las actividades del 

Centro y le corresponde dictar los lineamientos, reglamentos y normas para la 

Dirección y Administración, los cuales serán aprobados por el Consejo Superior 

Universitario. 

Artículo 12. Los miembros representantes de los Profesores durarán en sus 

funciones dos años. 

Artículo 13. Los representantes de los Profesores deberán reunir la calidad 

siguiente: 
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a) Ser profesor titular con derecho a elegir y ser electo. Serán electos por 

mayoría absoluta de votos por los profesores titulares presentes en el acto 

eleccionario respectivo. 

Artículo 14. Los representantes estudiantiles durarán en sus funciones un año y 

deberán reunir las calidades  siguientes:  

a). Ser guatemalteco natural. 

b) Ser estudiante regular del Centro. 

c) Haber aprobado el primer año de estudios. 

Serán electos por mayoría absoluta de votos, por los estudiantes con derechos 

electorales, presentes en el acto eleccionario. 

Artículo 15. El Representante de los graduados durará en sus funciones dos años, 

será electo por mayoría  absoluta por y entre los egresados a nivel de licenciatura del 

centro respectivo presentes en el acto eleccionario y deberá reunir las siguientes 

calidades: 

a) Ser guatemalteco natural. 

b) Ser egresado del Centro a nivel de Licenciado. 

c) Ser colegiado activo. 

d) Estar en el goce de sus derechos. 

Artículo 16. Son funciones del Consejo Regional: 

16.1 Administrar el Centro. 

16.2 Velar por el cumplimiento de las leyes universitarias y reglamentos del Centro. 

16.3 Proponer al Consejo Superior Universitario las medidas y proyectos que tiendan 

a la superación del Centro. 

16.4 Aprobar los planes anuales de trabajo, el proyecto de presupuesto 

correspondiente, propuesto por el Director del Centro, trasladándolos al Consejo 

Superior Universitario para su aprobación final. 

16.5 Velar porque la metodología y la técnica aplicadas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y de investigación que se realicen en el Centro sean las adecuadas. 

16.6 Evaluar el impacto de las actividades del Centro en la comunidad del área de 

influencia del Centro. 
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16.7 Velar por la disponibilidad de recursos necesarios para el cumplimiento de los 

fines del Centro. 

16.8 Aprobar las medidas necesarias para el buen funcionamiento de los programas 

académicos. 

16.9 Aprobar las solicitudes relativas a incorporaciones o a equivalencias y traslados 

de estudiantes, previa opinión del Coordinador Académico. 

16.10 Conocer y resolver aquellos problemas que sean elevados por el estudiante, 

personal administrativo o de servicio y profesores cuando los mismos no hayan 

podido ser resueltos en instancias anteriores. 

16.11 Nombrar al personal docente. 

16.12 Velar por la correcta aplicación de los fondos asignados al Centro. 

16.13 Designar al Secretario del Consejo dentro de los representantes de los 

Profesores ante su seno. 

16.14 Dar cumplimiento a la convocatoria que para la elección de autoridades del 

Centro formule el Consejo Superior Universitario. 

16.15 Cumplir con las atribuciones que le confiere el Estatuto de la Carrera 

Universitaria, Parte Académica. 

16.16 Todas las que sean propias de su naturaleza. 

Artículo 17. El Consejo Regional será convocado por el Director del Centro, 

sesionará ordinariamente dos veces al mes y extraordinariamente cuando lo decida 

el Director, el propio Consejo o bien se presente solicitud, por lo menos de tres de 

sus miembros. La convocatoria deberá incluir la agenda a tratar. Para ejercer sus 

funciones es necesaria la presencia de por lo menos más de la mitad de sus 

miembros. 

Artículo 18. Los miembros del Consejo Regional que no concurran a tres sesiones 

consecutivas del mismo, para las cuales hayan sido debidamente citados, sin que 

medie justa causa debidamente comprobada para ausentarse del cargo, podrán ser 

considerados como ausentes en definitiva: en tal caso, el Consejo Regional 

informará al Consejo Superior Universitario y solicitará la convocatoria, dentro de un 

plazo máximo de quince días. 
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Artículo 19. Las resoluciones del Consejo Regional se adoptarán por mayoría 

absoluta de los presentes, las resoluciones o acuerdos definitivos son apelables ante 

el Consejo Superior Universitario, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de 

Apelaciones. 

 

Capítulo VII 

De la Dirección 

 

Artículo 20. La Dirección del Centro estará a cargo de un Director, el cual será 

electo dentro de los profesores titulares del Centro, por cinco electores profesores 

titulares e igual número de electores estudiantiles y durará en sus funciones cuatro 

años pudiendo ser reelecto únicamente para un nuevo período, si obtiene por los 

menos las dos terceras partes de los votos del cuerpo electoral respectivo. 

Artículo 21. Las atribuciones del Director son: 

21.1 Representar al Centro Regional en sus relaciones internas con la Universidad y 

presidir los actos oficiales del Centro. 

21.2 Presidir las sesiones del Consejo Regional, así como convocar a las mismas, 

por iniciativa propia o a solicitud de por lo menos tres de sus miembros. 

21.3 Ejecutar las decisiones del Consejo Regional y del Consejo Superior 

Universitario. 

21.4 Velar por el buen cumplimiento de las actividades académicas y administrativas 

del Centro e informar periódicamente al Consejo Regional de la marcha de las 

labores del Centro. 

21.5 Proponer al Consejo Regional el proyecto de presupuesto y plan de trabajo 

anual. 

21.6 Autorizar los gastos de funcionamiento del Centro que le competen. 

21.7 Conceder licencias al Personal, de conformidad con lo establecido en las 

Normas y Procedimientos para la Concesión de licencias con o sin goce de sueldos, 

ayudas becarias, pago de prestaciones especiales al Personal de la Universidad de 
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San Carlos de Guatemala. Presentar la memoria anual de labores desarrolladas por 

el Centro. 

21.9 Firmar conjuntamente con las autoridades propias de la Universidad, los 

diplomas de los egresados del Centro. 

21.10 Coordinar las actividades del personal administrativo del Centro velando por el 

cumplimiento de sus funciones. 

21.11 Ejecutar y controlar el presupuesto del Centro. 

21.12 Tramitar y resolver los asuntos de carácter administrativo y financiero del 

Centro que estén dentro de su competencia. 

21.13 Velar por el registro y presentación oportuna de la información estadística 

necesaria para el buen funcionamiento del Centro. 

21.14 Controlar la adquisición de materiales, servicios o equipos, dando 

cumplimiento a las leyes de la  materia. 

21.15 Supervisar la elaboración y ejecución de las nóminas de sueldos del personal 

docente y administrativo del Centro. 

21.16 Procurar el buen funcionamiento del archivo general del Centro y la 

conservación adecuada de todos los documentos. 

21.17 Nombrar al personal administrativo y de servicio. 

21.18 Otras relacionadas con el cargo. 

Artículo 22. Por ausencia temporal o por impedimento, el Director será sustituido por 

el Coordinador Académico. Si la ausencia es definitiva el Consejo Regional deberá 

informar al Consejo Superior Universitario para la convocatoria correspondiente. 
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Capítulo VIII 

De la Coordinación Académica 

 

Artículo 23. La Coordinación Académica estará bajo la responsabilidad de un 

Coordinador Académico, quien contará para el desempeño de sus funciones, con el 

personal de especialización, técnico, de oficina y de  servicio que el Centro demande 

de acuerdo a sus necesidades concretas, estará integrada por los Coordinadores de 

Carrera, Área y el Coordinador Académico. Todos con derecho a voz y voto. 

Artículo 24. Son atribuciones de la Coordinación Académica: 

24.1 Planificar, coordinar e impulsar las actividades de docencia, investigación, 

extensión y servicio del Centro. 

24.2 Promover el estudio para el establecimiento de nuevas carreras y determinar los 

requisitos académicos para su creación. 

24.3 Proponer conjuntamente con el Coordinador de Carrera o Área, los currículo de 

estudios e impulsar los cambios y ajustes curriculares de las distintas carreras que se 

imparten en el Centro, de acuerdo a las necesidades y posibilidades de desarrollo de 

las mismas, en la región. 

24.4 Impulsar la investigación de los problemas regionales, en función del desarrollo 

nacional. 

24.5 Dictaminar sobre solicitudes de exámenes especiales o extraordinarios que 

estén contemplados en el Reglamento de Evaluación del Rendimiento Estudiantil. 

24.6 Dictaminar sobre equivalencias de cursos, traslados de estudiantes a otras 

carreras y demás aspectos relacionados con los planes de estudio. 

24.7 Elaborar y proponer los reglamentos relativos a asuntos académicos o 

docentes. 

24.8 Promover la constante superación científica y pedagógica de los profesores. 

Artículo 25. El Coordinador Académico del Centro será designado por el Consejo 

Regional a propuesta en terna por el Director de entre los profesores titulares que 

ostenten como mínimo el puesto de profesor Titular III del Centro respectivo; 

desempeñará el cargo durante un tiempo que estará comprendido dentro del período 
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en que ejerza sus funciones el Director que lo propuso, sin perjuicio de poder ser 

propuesto nuevamente en terna por un nuevo Director, y tendrá las siguientes 

atribuciones: 

25.1 Velar por el cumplimiento del Reglamento de Evaluación del Rendimiento 

Estudiantil de los Centros Regionales Universitarios. 

25.2 Promocionar la información relacionada con la selección de profesores y 

estudiantes que deseen gozar de becas para estudios, y enviarla a donde 

corresponda. 

25.3 Velar porque la enseñanza en el Centro, se imparta con la mayor eficiencia. 

25.4 Elaborar con los Coordinadores de las distintas carreras y áreas el plan general 

de actividades docentes y someterlo a consideración del Director y del Consejo 

Regional. 

25.5 Organizar cursos, cursillos, conferencias y demás actividades tendientes a la 

superación de la docencia y la investigación. Promover reuniones de profesores para 

la programación y desarrollo de las actividades docentes.  

25.7 Impartir docencia directa, acorde con su condición de profesor titular. 

25.8 Informar al Director y al Consejo Regional de las actividades académicas y 

docentes del Centro. 

25.9 Convocar y presidir reuniones con Coordinadores de Carrera cuando lo 

considere necesario. 

25.10 Velar por el buen desarrollo de las actividades de control y registro académico 

del Centro. 

25.11 Cualquier otra que tienda a la constante superación de las labores académicas 

y docentes del Centro. 
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Capítulo IX 

De los Coordinadores de Carrera y Área 

 

Artículo 26. Todas las Carreras y las Áreas, estarán bajo la responsabilidad de un 

Coordinador. 

Artículo 27. Los puestos de Coordinador de Carrera y Área serán designados por el 

Consejo Regional a propuesta en terna por el Director de entre los profesores 

titulares que ostenten como mínimo el puesto de profesor titular III; desempeñarán el 

cargo durante un tiempo que estará comprendido dentro del período que ejerza sus 

funciones el Director que lo propuso, sin perjuicio de poder ser propuesto 

nuevamente en terna por un nuevo director. 

Artículo 28. Al Coordinador de Carrera y Área le corresponden los derechos y 

atribuciones siguientes: 

28.1 Organizar, coordinar y supervisar la docencia de la Carrera o Área de la cual es 

responsable. 

28.2 Coordinar y revisar los programas correspondientes a las carreras y proponer al 

Coordinador Académico, los cambios que estimen necesarios. 

28.3 Programar y organizar los servicios de docencia, investigación y extensión y 

servicio que le corresponda. 

28.4 Realizar las investigaciones y las actividades académicas que le sean 

solicitadas por el Consejo Regional y demás autoridades del Centro. 

28.5 Coordinar e integrar la actividad investigativa y docente con las demás carreras 

del Centro y velar por el mejoramiento de la enseñanza. 

28.6 Ejercer docencia directa, de acuerdo a su condición de profesor titular. 

28.7 Organizar periódicamente cursos, mesas redondas, seminarios y otras 

actividades académicas que tiendan a elevar el nivel científico y pedagógico del 

personal docente que corresponda a su carrera y área. 

28.8 Elaborar el plan anual de actividades de la carrera a propuestas de los 

profesores y presentarlo a la Coordinación Académica y a la Dirección del Centro 

para su conocimiento. 
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28.9 Asesorar a los docentes en la elaboración de los exámenes y aprobar su 

impresión. 

28.10 Velar por el cumplimiento en la entrega del cuadro de Registro de 

Calificaciones de zona y de las actas de exámenes en las fechas estipuladas por el 

Reglamento de Evaluación Estudiantil. 

28.11 Convocar y dirigir las sesiones de profesores de la Carrera y/o área. 

28.12 Efectuar los trámites para la adquisición de equipo y materiales necesarios 

para el desarrollo de las actividades de la Carrera y/o área. 

28.13 Supervisar el manejo y disponibilidad de los recursos de la Carrera y/o área. 

28.14 Asignar y supervisar el trabajo de campo de la Carrera y/o área de acuerdo a 

la planificación y disponibilidad del Centro. 

28.15 Opinar sobre los permisos de los docentes de su carrera y/o área. 

28.16 Dirigir y supervisar todo lo relacionado con el trabajo de Secretaría de la 

Carrera y/o área. 

28.17 Presentar a la Dirección el informe anual de actividades de la Carrera y/o área. 

 

Capítulo X 

De los Profesores 

 

Artículo 29. Lo relativo a los profesores se regula por lo dispuesto en el Estatuto de 

la Carrera Universitaria del Personal Académico. 

 

Capítulo XI 

Disposiciones Transitorias y Finales 

 

Artículo 30. Los casos aquí no previstos serán resueltos por el Consejo Superior 

Universitario. 

Artículo 31. El presente reglamento entra en vigor a partir del 1 de enero de 1994. 

Artículo 32. Queda derogado el anterior Reglamento General de los Centros 

Regionales Universitarios, así como el Reglamento de la Coordinación General de 
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Centros Regionales Universitarios, este último a partir del 1 de julio de 1994 y 

cualquier otro que se oponga a lo preceptuado en el presente Reglamento. 

Artículo 33. Los procesos eleccionarios para elegir al primer Director de cada Centro 

Regional Universitario deberán realizarse durante el mes de mayo de 1994 y tomarán 

posesión de su cargo el 1 de julio de 1994. 

Mediante Punto SEGUNDO, Inciso 2.3, del Acta No. 27- 2001, de sesión 

celebrada por el Consejo Superior Universitario, el 07 de noviembre de 2001, se 

aprobaron las modificaciones al Reglamento de Elecciones de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, y con ello la designación del Consejo Regional de los Centros, 

quien de ser denominado de esta forma, pasó a ser Consejo Directivo; asimismo, su 

forma de elección, número de sus integrantes, forma de elección del Director, 

duración en el cargo y la designación del Secretario de los Centros Regionales y 

Escuelas. 

 

Servicios  

Dentro de ellos tenemos la extensión universitaria, docencia, biblioteca e 

investigación. Esta última es la que actualmente realizan los estudiantes en el 

transcurso de la carrera, así como los seminarios. Además el Ejercicio Profesional 

Supervisado en las carreras de Administración de Empresas, Turismo y Profesorado 

de Enseñanza Media. 

También en Chiquimulilla se cuenta con  el Bufete Popular que emprendió labores 

desde principios de este año. La biblioteca actualmente cuenta con 1125 libros 

disponibles para todas las unidades académicas. 
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2.2.8 Estructura Organizacional: 

 

3  

4  

5  

6  

 

7                            

8        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

9   

10   

11   

12  

13  

14  

15  

16  

17   

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35 Referencias:  

36 ________ Línea de mando 

37  

38 -------------   Línea de asesoría 
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Unidad de

Extensión

Coordinación 

General de 

Exámenes de 

Graduación

Coordinación Unidad 

EPS Admón., 

Turismo y 

Pedagogía

Coordinación EPS 

Ciencias Jurídicas 

y Sociales

Coordinación

Tesis

Coordinación

Clínicas

Coordinación 

Bufete

Unidad de 

Voluntariado 

Coordinación Académica

 

ORGANIGRAMA ESPECÍFICO

Unidad de Extensión Universitaria del

Centro Universitario de Santa Rosa -CUNSARO-

DDO, Marzo 2017
Línea de Mando

Referencias:
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2.2.9      Talento humano 

2.2.9.1 Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala: El Consejo Superior Universitario como lo consagra la Ley 

30-1992 es el máximo órgano de dirección de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. Está compuesto por representantes de cada una de 

las 10 facultades, tanto a nivel de docentes, como profesionales y 

estudiantes. 

 

2.2.9.2 Consejo Directivo Centro Universitario de Santa Rosa  

 Presidente: Licenciado Maestro Balter Armando Aguilar Pichillá 

 Secretaria: Maestra Herminia del Pilar Sagastume  

 Representante de Decanos: Maestro Luis Antonio Suárez Roldán 

 Representante de Docentes Profesionales en Consejo Superior: 

Ingeniero Gerson Omar López Galán 

Doctor Juan Carlos Godínez Rodríguez 

 Representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario: 

Bachiller Denisse Jared Urías Godínez 

 

2.2.9.3  Personal administrativo 

 Un Director de Centro Regional 

 Una Coordinadora Académica 

 Un Tesorero I 

 Una Secretaria III 

 Una Secretaria I 

 Siete Oficinistas I  

 Seis agentes de vigilancia I, más un vacacionista. 

 Un Operador de Equipo de Reproducción I 

 Cuatro Auxiliares de Servicios I  

 Un mensajero 
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2.2.9.4 Personal operativo 

 Tres personas encargadas de limpieza  

 Dos persona encargada de mantenimiento general 

 

2.2.9.5  Personal docente 

El Centro Universitario de Santa Rosa para el cumplimiento de las labores 

académicas en el primer semestre del año 2017, laboran 165 docentes entre ellos 

cinco con plaza presupuestada. Los cuales se describen a continuación.  

 

Cuadro 1 

 

Descripción Titular Interino Total 

PEM Cuilapa   19 19 

PEM Chiquimulilla   20 20 

PEM Taxisco   20 20 

Derecho Chiquimulilla   23 23 

Derecho Cuilapa   20 20 

Turismo Cuilapa 3 6 9 

Administración de Empresas Cuilapa 2 16 18 

Administración de Empresas Chiquimulilla   13 13 

Agronomía Nueva Santa Rosa 

Derecho Nueva Santa Rosa   

20 

3 

20 

3 

Total Docentes 5 160 165 

Cuadro no.4 
Fuente: Coordinación Académica 
Lcda.: Herminia Del Pilar Sagastume 
Año: 2017 

 

 

 

 

 



45 

 

2.2.9.6  Población estudiantil  

Municipio  Carrera  Nombre Cantidad  

Cuilapa 32 00 01 Técnico en Turismo 14 

Cuilapa 32 00 03 Licenciatura en Turismo 12 

Cuilapa 32 00 05 Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales 377 

Cuilapa 32 00 12 Técnico en Administración de Empresas 117 

Cuilapa 32 00 13 Licenciatura en Administración de Empresas 31 

Nueva Sta. 
Rosa 

 
Nueva Sta. 

Rosa 
 

32 00 14 
 
 

320625 

Ingeniero Agrónomo  
 

Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales 

92 
 
 

38 

Chiquimulilla 32 05 05 Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales 329 

Chiquimulilla 32 05 06 
PEM en Pedagogía y Administración 

Educativa 
122 

Chiquimulilla 32 05 07 
Licenciatura en Pedagogía y Administración 

Educativa 
194 

Chiquimulilla 32 05 12 Técnico en Administración de Empresas 150 

Chiquimulilla 32 05 13 Licenciatura en Administración de Empresas 15 

Cuilapa 32 06 06 
PEM en Pedagogía y Administración 

Educativa 
147 

Cuilapa 32 06 07 
Licenciatura en Pedagogía y Administración 

Educativa 
86 

Taxisco 32 07 06 
PEM en Pedagogía y Administración 

Educativa 
83 

Taxisco 32 07 07 
Licenciatura en Pedagogía y Administración 

Educativa 
45 

  Total 1751 

Cuadro no. 5 
Fuente: Coordinación Académica 
Lcda.: Herminia Del Pilar Sagastume 
Año: 2017 
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Jornadas 

Las actividades administrativas en plan diario se desarrollan de 13:00 a 21:00 horas, 

en plan fin de semana de 7:00 a 17:00 horas, y el servicio de biblioteca se ofrece en 

plan diario de 13:00 a 21:00 horas. 

Las actividades docentes en plan diario se llevan a cabo de 18:00 a 21:00 horas, 

asimismo en plan fin de semana de 7:00 a 17:00 horas. 

 

2.2.10 Recursos 

Humano 

 Estudiante de la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas,  

Byanka Cecilia García Pérez. 

 Asesora del Ejercicio Profesional Supervisado Licenciada Elizabeth Ceballos 

Dónis. 

 Coordinador General de Exámenes de Graduación Maestro Balter Armando 

Aguilar Pichillá. 

 Personal  administrativo, operativo y de seguridad del Centro Universitario de 

Santa Rosa. 

Materiales 

 Libro de actas 

 Asistencia 

 Diario  

 Bitácora de logros 

 Hojas  

 Lapiceros 

Tecnológicos  

 Computadoras 

 Impresoras 

 Memoria USB 

 Teléfono 

 Internet 
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2.2.11 Físicos 

El Centro Universitario de Santa Rosa posee cuatro sedes en el departamento, estos 

están ubicados en los municipios de: Cuilapa, Nueva Santa Rosa, Chiquimulilla y 

Taxisco, cuentan con edificio propio en las primeras tres sedes citadas. El 

diagnostico se realizó en el Centro Universitario de Santa Rosa, sede Cuilapa; este 

cuenta con sus respectivos salones de clases para las carreras de Turismo, Derecho, 

Pedagogía y Administración de Empresas. Oficinas administrativas para 

Coordinación Académica, Control Académico, Biblioteca, Bodega y Tesorería. Dos 

salones que funcionan como sala de catedráticos.  

 

2.2.12 Financieros 

 

Presupuesto  

El presupuesto aprobado para el décimo año de funcionamiento (2017) del Centro 

Universitario de Santa Rosa, asciende a la cantidad de Q 8, 635,000.00  los cuales 

servirán para la ejecución de las actividades administrativas y docentes, como:  

 Contratación de personal administrativo y docente, 

 La promoción del Centro en los establecimientos educativos de nivel medio 

del departamento, 

 Renta de local para oficinas administrativas (cuando se requiere) 

 Elaboración de diseños curriculares de nuevas carreras a implementarse en el 

centro. 

 Compra de mobiliario y equipo,  

 Reparaciones necesarias de los salones y áreas que ocupará el Centro en los 

diferentes establecimientos donde se ejerce actividad académico 

administrativa. (cuando lo permite los renglones presupuestarios) 
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Resumen de Inventario de bienes muebles de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, Centro Universitario de Santa Rosa. 

 

Saldos Conciliados con el departamento de contabilidad al 31 diciembre 2015 

Rubros de 
Inventario 

Saldo hasta 
31/12/2015 

Movimiento 2016 
Saldo final al               
31-12-2016 

    Compras Traslados Donaciones Bajas   

      ( + ) ( - )       

Mobiliario y 
Equipo 

  Q  - Q  - Q - Q - Q - Q 524.881,78 

Vehículos    Q  - Q  - Q  - Q  - Q  - Q 317.420,58 

Equipo 
Educacional, 
Cultura y 
Recreativo 

  Q  - Q  - Q - Q - Q - Q 37.296,44 

Equipo de 
Seguridad 

  Q  - Q  - Q - Q - Q - Q 15.750,00 

Biblioteca   Q  - Q  - Q - Q - Q - Q152.897,73 

                

                

Totales Q 1.048.246,53 Q       - Q - Q - Q - Q - 
Q 
1.048.246,53 

 
Cuadro no.6 
Fuente: Coordinación Académica 
Licenciada Herminia Del Pilar Sagastume 
Año: 2016 
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2.2.13 Procedimientos técnicas utilizadas para efectuar diagnóstico 

 

 Planteamiento del problema: A medida que pasa el tiempo,  el Centro 

Universitario de Santa Rosa crece y con ello crecen sus necesidades, no solo 

en el ámbito educativo sino en su infraestructura, es por ello que los epesistas 

de la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas con el apoyo de 

las autoridades del mismo, se ven en la tarea de realizar un Diagnóstico 

Institucional para priorizar las necesidades más importantes y así mismo 

plantear posibles soluciones para contrarrestar las mismas; a través de  la 

ejecución de proyectos en la etapa de Ejercicio Profesional Supervisado .   El 

Diagnóstico Institucional del Centro Universitario de Santa Rosa, se  

desarrollará por los Estudiantes de la Carrera de Licenciatura en 

Administración de Empresas, que durante seiscientas cuarenta horas 

realizarán el Ejercicio Profesional Supervisado en las oficinas del mismo,  

durante los meses de marzo a octubre del año 2016. 

 

Para identificar los componentes de la matriz FODA (fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas) se utilizaron  otras técnicas e 

instrumentos  para recabar la información necesaria.  Siendo las siguientes:  

 

 Observación: Adquirimos información activa pues se visitaron los diferentes 

departamentos y se permaneció en la institución para la elaboración del 

Diagnóstico. Observando así  el trabajo que allí se realiza, todo el entorno 

interno y externo del edificio y las labores que allí se realizan para obtener un 

panorama que conlleve a diagnosticar necesidades para su posible solución. 

Fueron muy útiles las guías de observación y las anotaciones en la misma 

para recabar información. 
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 Encuestas y entrevistas: Se realizó una entrevista al Director del Centro 

Universitario de Santa Rosa, sede Cuilapa, también al personal administrativo 

de Coordinación Académica para obtener información verídica sobre 

necesidades que los rodean. Además se aplicaron encuestas a estudiantes y 

coordinadores de carrera para obtener información del mismo y validar la 

información que ellos proporcionen. Se procedió a tabular todos los resultados 

de las entrevistas, encuestas y observación para detectar las necesidades de 

la unidad de práctica. 

 

 Análisis documental: Obtenidos los documentos, como informes de 

epesistas de proyectos anteriores, informes de prácticas de estudiantes, 

enfocados en las recomendaciones y mejoras,  se realizó el análisis y se 

tomaron en cuenta los necesarios para obtener la información adecuada y así 

respaldar la información para darle solución al problema que se determinó 

ejecutar dentro de la unidad de práctica. 
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 Análisis FODA 

Fortalezas Debilidades 

Internas Internas 

Cuenta con el respaldo de más de 
trescientos años formando 

profesionales. 

Escaso presupuesto para invertir en 
infraestructura. 

Posee todos los requisitos legales para 
desarrollar su actividad. 

No hay incentivos motivacionales para los 
trabajadores. 

La institución tiene clara su estructura 
operativa y participa activamente en el 

cumplimiento de sus objetivos. 

El espacio que ocupa Coordinación 
Académica no es adecuado para los 

trámites que los estudiantes y diferentes 
usuarios requieren de la institución. 

Capacitaciones al personal. 
No cuenta con un  espacio específico 

para capacitar al Personal.  

Personal Docente que llena las 
calidades en el mundo competitivo. 

No se cuenta con uniformes y/o carné 
para distinción del trabajador 

administrativo 

Puntualidad del personal. 
No existe publicidad que dé a conocer las 

carreras existentes y las nuevas. 

Existencia de Manuales Administrativos 
Deficiencias en cuanto relaciones 

humanas en personal administrativo. 

Cuenta con catedráticos titulares y sus 
profesionales poseen un post grado 

académico.  
Mobiliario y equipo tecnológico escaso  

Cuenta con coordinadores de sección 
para los trámites administrativos. 

Área de oficinas están mal diseñadas 
debido a que anteriormente eran salones 

de clases. 

Cuenta con el apoyo de las 
municipalidades. 

Parqueos sin pavimentación y carretera 
principal en mal estado.  

Cuadro no.7 
Análisis FODA 
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Oportunidades Amenazas 

Externas Externas 

Posibilidad de expansión. Aumento de competencia. 

Crecimiento poblacional estudiantil. 

Variabilidad y diversidad de carreras 
universitarias por parte de otras 
universidades operando en el 
departamento de Santa Rosa. 

Cuenta con el apoyo de instituciones 
públicas y privadas donde los 

estudiantes universitarios realizan 
prácticas administrativas y ejecutan 

proyectos educativos. 

Que las instituciones públicas y 
privadas desistan a apoyar a los 

estudiantes universitarios. 

Amplios salones para recibir clases. 
Que la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, haga recortes de personal 
por falta de presupuesto. 

Terreno y edificio propio lo que la hace 
ser eficiente operacionalmente. 

Que la Universidad de San Carlos de 
Guatemala cierre carreras por falta de 

interés de la población hacia las 
mismas. 

Los profesionales egresados de esta 
casa de estudio han puesto en alto la 
formación académica para las futuras 
promociones y se han vuelto en mano 

de obra calificada para el desarrollo del 
país. 

Que el edificio se deteriore por falta 
de mantenimiento preventivo y nuevos 

proyectos para mejora de la 
infraestructura. 

Cuadro no. 8 

Análisis FODA 

 

Limitaciones: En cuanto a las limitaciones que tiene actualmente el Centro 

Universitario está el presupuesto asignado, debido a que desde el año 2009 ha 

sido relativamente poco el aumento que se le ha autorizado para las necesidades 

que este tiene. Asimismo, existe la limitante en su infraestructura. Es prioridad el 

mantenimiento preventivo y la ejecución de proyectos que ayuden a mantener 

intacta la infraestructura, así como nuevos proyectos para ampliar la operación de 

esta casa de estudios. Por ser la sede departamental del Centro Universitario de 
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Santa Rosa, existe la limitante en Coordinación Académica para prestar un 

servicio de calidad y eficiencia por el mal diseño de estas oficinas administrativas. 

 

2.2.14 Lista de análisis de problemas 

 
Principales problemas 

 
Causas que originan 

los problemas 

 
Alternativa posible 

para la solución  

1. El espacio que está 
siendo utilizado  por 
Coordinación 
Académica no es 
adecuado ni tiene una 
propuesta por un 
profesional de 
arquitectura para su 
funcionalidad correcta. 

En los planos 
originales del edificio, 
no se hizo el modelo 
adecuado y tampoco 
se tuvo la visión de un 
crecimiento operativo a 
corto plazo. 

Gestionar ante 
entidades públicas y 
privadas para poder 
ejecutar un proyecto 
que conlleve a mejorar 
el espacio en términos 
de seguridad, servicio y 
funcionalidad. 

2. Escases de equipo 
tecnológico. 

No hay presupuesto 
para ser asignado a 
mejoras en la 
infraestructura. 

Dar prioridad a las 
necesidades más 
urgentes. 

3. No cuenta con un 
parqueo adecuado. No 
tiene pavimento es de 
terracería, y las 
condiciones precarias. 

No se cuenta con 
presupuesto para la 
construcción de 
parqueos mucho 
menos ayuda de parte 
de la municipalidad 
para construir la 
carretera de acceso al 
centro. 

Organizar una reunión 
con las autoridades 
correspondientes para 
exponerles la necesidad 
y persuadirles para que 
lo tomen en cuenta  
como prioridad. 

4. Carretera principal de 
acceso  en mal estado. 

En invierno se lavan 
por falta de cunetas y 
las autoridades 
Municipales no dan 
importancia al 
problema.  

Gestionar ante las 
autoridades municipales 
y/o Consejo de 
desarrollo para que se 
considere el proyecto y 
erradicar la necesidad.  

5. No se cuenta con una 
cisterna para guardar 
suficiente agua. 

Falta de presupuesto 
para la construcción. 

Buscar el apoyo de 
autoridades Municipales 
y Departamentales por 
medio de la gestión. 

6. No cuenta con un salón 
adecuado para 
actividades extra 
curriculares tales como 

No se cuenta con el 
presupuesto asignado 
para la construcción de 
un salón para el efecto. 

Persuadir a los 
estudiantes para buscar 
las gestiones 
necesarias y dar a 
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graduaciones y salón de 
eventos o sala de 
reuniones. 

conocer el impacto 
positivo que esto 
generaría a la formación 
académica. 

7. Trabajo aislado 
colaboradores del 
centro 

 

Por la falta de  
comunicación entre 
empleados. 

Fomentar el trabajo en 
equipo por medio de 
capacitaciones. 

8. El servicio que presta 
Coordinación 
Académica se ve 
afectado por la falta de 
un diseño seguro y 
espacio adecuado para 
prestar los servicios con 
eficiencia. 

No hay iniciativa de 
estudiantes epesistas  
para ejecutar un 
proyecto de 
remodelación del área 
mencionada. 

Proponer un 
anteproyecto y 
presentar la iniciativa 
ante autoridades para 
ser evaluada como de 
urgencia y factible para 
el desarrollo de las 
actividades de 
Coordinación 
Académica. 

9. Falta de una área para 
hacer deportes. 

No existe renglón 
presupuestario 
destinado para 
satisfacer esta 
necesidad 

Gestionar a las 
instituciones 
correspondientes. 

10. En el espacio de 
Coordinación 
Académica existe la 
falta de un circuito 
eléctrico seguro y 
amplio. 

 
 
 
 

El diseño actual de 
este espacio era para 
salón de clases por lo 
que únicamente 
existen tres tomas de 
corrientes. 

Se habilitaran seis 
tomas de corrientes 
más a las existentes 
para no sobrecargar el 
circuito eléctrico y que 
los usuarios tengan 
opciones de ubicación 
dentro para los aparatos 
eléctricos.  

Cuadro no.9 

Análisis de problemas 
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2.2.15 Priorización de problemas 

 

Se priorizaron los problemas con base a la técnica causa-efecto. Estableciéndolos de 

la siguiente manera: 

 

1). Remodelación de la infraestructura en el espacio utilizado para coordinación 
académica 

2). Dar publicidad por todos los medios de comunicación para el departamento 
de Santa Rosa, dando a conocer las carreras actuales y nuevas para el Centro  
Universitario de Santa Rosa. 

3). Construcción de ventanales corredizos donde se prestan los servicios de 
Coordinación Académica y una repisa de madera para los usuarios. 

4). Realizar un diseño de estanterías aéreas incrustadas a la pared en oficina 
de Control Académico para mejorar el archivo y ahorro de espacio. 

5). Instalación de Aire Acondicionado en Coordinación Académica para mejorar 
el ambiente de trabajo y de comodidad a los que allí laboran. 

6). Instalación de una Planta de Generación Eléctrica para las oficinas de 
Coordinación Académica, esto contribuirá a no paralizar las labores de servicio. 

7). Mejoras y rediseños en los parqueos del Centro Universitario de Santa Rosa 
para mayor movilidad y comodidad. 
Cuadro no. 10 
Priorización de problemas 
 

2.2.16 Análisis de viabilidad y factibilidad   

 

Opción No. 1 

Remodelar el espacio físico del lugar que está siendo utilizado por  Coordinación 

Académica (rediseño de oficinas con seguridad propia, mejoras al circuito eléctrico y 

creación de divisiones para cada persona que allí labora), lo que contribuirá a que 

todos los usuarios en general (estudiantes, catedráticos, coordinadores de carreras y 

demás personal administrativo),  puedan realizar sus trámites confiados que tendrán 

la comodidad y seguridad necesaria, además contribuirá a dar un excelente servicio 

brindado por el Centro Universitario de Santa Rosa. 
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Opción No. 2  

 

Cotizar y hacer un estudio de factibilidad para la Instalación de Aire Acondicionado 

así también una Planta de Generación Eléctrica y Reacomodación del área de 

archivo, por medio de un diseño económico y de ahorro de espacio (repisas aéreas) 

que funcionen como archivo dentro de las Instalaciones de Coordinación Académica 

y así contribuir a la comodidad y desarrollo de las actividades de servicio y laborales. 

 

Opción No. 3 

 

Gestionar ante instituciones públicas, privadas, ONG´s y/o Embajadas de Países 

Extranjeros, apoyo para la construcción de un Salón para Actividades 

Extracurriculares-Graduaciones, dentro de las instalaciones del Centro Universitario 

de Santa Rosa, sede Cuilapa; porque en el área del centro si se cuenta con terreno 

suficiente para ejecutar este proyecto. 

 

Opción No. 4 

 

Solicitar a las autoridades municipales para dar a conocer por medio de un estudio la 

necesidad del proyecto de construcción carretera de acceso y mejoras al parqueo del 

Centro Universitario de Santa Rosa. 
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2.2.17 Problemas seleccionados y propuesta de solución  

 
Problema identificado 

Escala 
de valor 

El Centro Universitario tiene tinacos para almacenar agua potable pero estos no 
son suficientes para la actual demanda, es necesaria la construcción de una 
cisterna adicional con sistema de bombeo para satisfacer la demanda actual y 
futura y la captación de agua sea elevada en volumen. 

 
6 

Falta de un espacio agradable, adecuado y seguro para personal Administrativo 
de Coordinación Académica. 

10 

Carretera principal que conduce al Centro Universitario de Santa Rosa se 
encuentra en mal estado. 

7 

 
Los parqueos del Centro Universitario están en mal estado. 

8 

Dar publicidad por cualquier medio acerca de la nueva carrera de medicina que 
se estará teniendo en el Centro Universitario de Santa Rosa. 

5 

 Actualmente no se cuenta con un salón específico para la realización de 
capacitaciones al personal,  tampoco una Sala de Reuniones. 

8 

No existe un área para hacer deportes ni recreativa. 8 

Ampliar el circuito eléctrico y mejorar el existente 9 

Problemas que se resolvieron 

Se pasaron encuestas en los municipios de Santa Rosa de Lima, Nueva Santa 
Rosa, San Rafael Las Flores, Casillas, Cuilapa y Barberena, tanto a estudiantes 
graduandos de nivel medio como profesionales médicos para saber el interés 
por la carrera de medicina y sus opiniones. 

10 

Se contabilizaron datos de las encuestas para tener un mayor panorama de lo 
que opinan las personas de los municipios encuestados sobre la Carrera de 
Medicina. 

8 

Problema priorizado para Proyecto  

Remodelación de la Infraestructura del área de Coordinación Académica 
Como producto final se definió: Remodelación de la Infraestructura del área de 
Coordinación Académica 

10 

Cuadro no. 11 
Problemas seleccionados 
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En base a todo el estudio realizado y lista de problemas se determinó que los 

alumnos epesistas daremos solución al problema que persiste en Coordinación 

Académica definiendo lo siguiente: Remodelación de la Infraestructura del área de 

Coordinación Académica. 

 

Problema identificado Solución 

 
Falta de un espacio agradable, adecuado 
y seguro para personal Administrativo de 
Coordinación Académica. 

 
Se contratara los servicios de un 
profesional de Arquitectura para que se 
haga un plano del mejor diseño y así 
remodelar las oficinas, circuito eléctrico, 
ventanales y área de atención al público. 
Luego se gestionara y se ejecutara un 
proyecto para dar solución a la 
problemática. 

Cuadro no. 12 
Problema identificado 
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    Byanka Cecilia García Pérez                                   

        Estudiante Licenciatura 

En Administración de Empresa 

 

 

 

 

                                                                                     Licenciada: Elizabeth Ceballos 

Dónis 

                                                                                            Asesora del Ejercicio  

                                                                                        Profesional Supervisado 

Ejercicio Profesional Supervisado 

                                                                                            

 

 

 

Ingeniero: Byron José Hernández Bolaños 

   Encargado de la Unidad de Ejercicio Profesional Supervisado 

       Administración de Empresas 

 

 

 

 

                                  Maestro Balter Armando Aguilar Pichillá          

                                                                               Director y Coordinador General  de 

                                                                                         Exámenes de Graduación 

                                                                                     -CUNSARO- 
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Capítulo III 

 

3.1 Plan de etapa de intervención profesional 

 

3.1.1 Datos de la Institución: 

 Nombre:                        Centro Universitario de Santa Rosa, sede Cuilapa          

 Director:                        Maestro Balter Armando Aguilar Pichillá 

 Dirección:                      Colonia Nuestra Señora Consoladora de Carpinello 

 Municipio:                     Cuilapa 

 Departamento:              Santa Rosa 

 Tipo de institución:      Autónoma 

 Sitio Web:                     www.facebook.com/infocunsaro 

 Horario de labores: Las actividades administrativas en plan diario se 

desarrollan de lunes a viernes de 13:00 a 21:00 horas., en plan fin  de semana 

de 7:00 a 17:00 horas.     

 Asesora del Ejercicio Profesional Supervisado:   

Licenciada Elizabeth Ceballos Dónis    

 Coordinador de exámenes de graduación: Maestro Balter Armando Aguilar 

Pichillá. 

 Encargado de la unidad de Ejercicio Profesional Supervisado: Ingeniero 

Byron José Hernández Bolaños. 

 Ejecutor de la intervención profesional:  Estudiantes 

 Estudiante:                    Byanka Cecilia García Pérez  

 Registro Académico:    201143604 

 Código único de identificación: 1656852122201 

 Número telefónico:      56164473      

 Carrera:                         Licenciatura en Administración de Empresas    

 Actividad:                      Intervención Profesional 
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3.1.2 Introducción: 

 

La etapa de Intervención Profesional, es el proceso donde los epesistas aplicamos 

los conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra formación profesional y se realiza 

en base a los resultados obtenidos del Diagnóstico que se hizo  en el Centro 

Universitario de Santa Rosa a través de la aplicación de diversos instrumentos para 

recabarla. 

 

Es  importante esta etapa para contribuir con el  Centro Universitario de Santa Rosa 

y dejar un precedente que ayudará a darlo a conocer con muchos estudiantes de los 

municipios del área norte del departamento de Santa Rosa (San Rafael Las Flores, 

Santa Rosa de Lima y Casillas), en el diagnóstico encontramos un listado de 

problemas que asechan a la unidad de práctica, la Universidad de San Carlos de 

Guatemala tiene buen prestigio como casa de estudios superiores, miles de 

profesionales al frente de grandes compañías en Guatemala y el extranjero son 

ejemplo de la buena formación académica que aquí se adquiere. Pero también es 

necesario ver que la competencia que generan otras Universidades del país están 

llegando a todos los departamentos de la república es por ello que tomando en 

cuenta lo anterior decidimos realizar un estudio de mercado para conocer la 

demanda para la carrera de medicina que será impartida en el Centro Universitario 

de Santa Rosa, sede Cuilapa por medio de encuestas dirigidas a los graduandos de 

diversificado. También es necesario saber con cuanto profesional de medicina se 

cuenta en los municipios cercanos a Cuilapa tales como: Barberena, Nueva Santa 

Rosa, Casillas, Santa Rosa de Lima, San Rafael Las Flores y Cuilapa mismo, 

después de realizar las encuestas se proporcionaron el conteo de  datos a las 

autoridades de Centro Universitario de Santa Rosa para la interpretación de análisis. 

Es por ello que como grupo de epesistas hemos decidido  realizar las intervenciones 

profesionales con dichas actividades. 
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3.1.3 Objetivos 

 

3.1.3.1 Objetivo general 

 

 Conocer la demanda por parte de los graduandos de diversificado para la 

Carrera de Medicina, se cuenta en los municipios de: Santa Rosa de Lima, 

San Rafael Las Flores, Casillas, Nueva Santa Rosa, Barberena y Cuilapa, 

y proporcionar el conteo de datos de las encuestas aplicadas para su 

análisis las autoridades del Centro Universitario de Santa Rosa. 

 

3.1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Aplicar el instrumento de recolección de información por medio de la 

técnica de la encuesta dirigida a graduandos de diversificado y 

profesionales de medicina de los municipios de Santa Rosa de Lima, San 

Rafael Las Flores, Casillas, Nueva Santa Rosa, Barberena y Cuilapa. 

 

 Dar conteo de datos sobre la demanda de la carrera de medicina que se 

implementara en Centro Universitario de Santa Rosa a autoridades de la 

misma. 

 

 Proporcionar el número de profesionales de medicina que están a favor de 

la carrera en Centro Universitario de Santa Rosa de los municipios de 

Santa Rosa de Lima, San Rafael Las Flores, Casillas, Nueva Santa Rosa, 

Barberena y Cuilapa.                                         .
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3.1.4 Cronograma de actividades  

  

año 2016 

ACTIVIDAD Estado 
marzo abril 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Elaboración de Cronograma de Actividades  
P                     

E                     

Elaborar el Plan General de la etapa de  Intervención Profesional 
P                     

E                     

Solicitar ante Coordinación Académica el transporte para la logística del evento 
P                     

E                     

Recoger las encuestas en Coordinación Académica y repartirlas con el grupo 
P                     

E                     

Planificar las rutas y horarios de centros educativos que se visitaran 
P                     

E                     

Aplicación de encuestas dirigidas a graduandos de diversificado en                      P                     

los municipios de San Rafael Las Flores, Santa Rosa de Lima y Casillas E                     

Aplicación de encuestas dirigidas a  médicos en los  municipios de Cuilapa, P                     

Barberena, Nueva Santa Rosa, San Rafael Las Flores, Casillas y Santa Rosa de Lima E                     

Proporcionar a las autoridades de Centro Universitario de Santa Rosa conteo final de 
las diferentes encuestas que se aplicaron. 

P                     

E                     
Cuadro no. 13 
Cronograma de actividades 

P= Planificado   E= Ejecutado 
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3.1.5 Recursos  

 

3.1.5.1 Talento humano 

 Estudiante de Licenciatura en Administración de Empresas del Centro 

Universitario de Santa Rosa, Byanka Cecilia García Pérez. 

 Personal  Docente  y  Administrativo  del  Centro  Universitario de Santa Rosa. 

 Encargado de Asesores del Ejercicio Profesional Supervisado Ingeniero Byron 

José Hernández Bolaños. 

 Asesora del Ejercicio Profesional Supervisado Licenciada Elizabeth Ceballos 

Dónis. 

 Profesionales Médicos de los municipios de Cuilapa, Barberena, Nueva Santa 

Rosa, Santa Rosa de Lima, San Rafael Las Flores y Casillas. 

 Estudiantes graduandos de diversificado de los municipios de Santa Rosa de 

Lima, San Rafael Las Flores y Casillas. 

 Directores de los Centros Educativos de Nivel Medio de los municipios de 

Santa Rosa de Lima, San Rafael Las Flores y Casillas. 

 

3.1.5.2  Materiales 

 Agenda 

 Folders 

 Hojas bond 

 Ganchos 

 Lapiceros 

 Engrapadora 

 Tijera 

 Sobres 

 Clips  

 Calculadora 

 Cuestionarios 

 Laptop 
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 Impresora 

 Memoria USB 

 Cartuchos de Tinta 

 Celulares 

 

3.1.5.3 Financieros 

Se estima que los costos de las intervenciones asciendan a un monto de  Q600.00; 

los cuales se gestionarán por parte del Estudiante para lograr realizar las actividades. 

En el total del costo están comprendidas alimentaciones, transporte, fotocopias y 

recargas telefónicas. 

 

3.1.5.4 Físicos 

 Instalaciones del Centro Universitario de Santa Rosa, sede Cuilapa para 

realizar el conteo de  los datos recopilados de las encuestas. 

 Centros Educativos de Nivel Diversificado de los municipios de Casillas, Santa 

Rosa de Lima y San Rafael Las Flores. 

 Centros de Salud, Puestos de Salud, Clínicas Médicas, Sanatorios Privados, 

Hospital Nacional, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Clínicas 

Asociación Pro Bienestar de la Familia, distribuidos en los municipios de 

Cuilapa, Barberena, Casillas, Nueva Santa Rosa, San Rafael Las Flores y 

Santa Rosa de Lima. 

 

3.1.6 Evaluación 

Al finalizar cada Intervención Profesional, la Asesora del Ejercicio Profesional  

Supervisado realizara la evaluación correspondiente a esta etapa, tomando en 

cuenta el cumplimiento de los objetivos de cada actividad. 
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      Byanka Cecilia García Pérez                                 

        Estudiante Licenciatura 

En Administración de Empresa 

 

 

 

 

                                                                                     Licenciada: Elizabeth Ceballos 

Dónis 

                                                                                            Asesora del Ejercicio  

                                                                                        Profesional Supervisado 

Ejercicio Profesional Supervisado 

                                                                                            

 

 

 

Ingeniero: Byron José Hernández Bolaños 

   Encargado de la Unidad de Ejercicio Profesional Supervisado 

       Administración de Empresas 

 

 

 

 

                                  Maestro Balter Armando Aguilar Pichillá          

                                                                               Director y Coordinador General  de 

                                                                                         Exámenes de Graduación 

                                                                                     -CUNSARO- 
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3.2 Planes específicos de actividades desarrolladas 

3.2.1 Plan de actividad No. 1  

3.2.1.1 Nombre de la actividad 

Aplicación de Encuestas dirigidas a estudiantes del último año de diversificado en los 

municipios de San Rafael Las Flores, Casillas y Santa Rosa de Lima, para conocer la 

demanda de estudiantes por la carrera de Medicina que se apertura en el año 2017 

en el Centro Universitario de Santa Rosa, sede Cuilapa por la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. 

 Dirigida a:  Estudiantes del último año de diversificado 

 Lugar de realización: Centros Educativos de Nivel Diversificado ubicados en 

los municipios de Santa Rosa de Lima, San Rafael Las Flores y Casillas. 

 Periodo: Semana del 07 al 11 de marzo del 2016. 

3.2.1.2 Datos de la institución 

Nombre:          Centro Universitario  de Santa Rosa. 

Director:                Maestro Balter Armando Aguilar Pichillá 

Dirección:          Colonia Nuestra Señora Consoladora de Carpinello. 

Municipio:          Cuilapa 

Departamento:         Santa Rosa. 

Tipo de Institución:      Autónoma 

Horario de labores:       Las actividades administrativas en plan diario se desarrollan 

de lunes a viernes de 13:00 a 21:00 horas., en plan fin  de semana de 7:00 a 17:00 

horas. 

Ejecutor de la Intervención Profesional: Estudiantes 

Estudiante:               Byanka Cecilia García Pérez                                 

Registro Académico: 201143604 

Código único de identificación: 1656852122201 

Número telefónico:   56164473     

Carrera:                     Licenciatura en Administración de Empresas 

Actividad:                  Intervención Profesional 

Asesora:                    Licenciada Elizabeth Ceballos Dónis 
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3.2.1.3 Introducción 

La primera actividad de la etapa de intervención consiste en aplicar el instrumento de 

encuesta dirigida a graduandos de diversificado de los municipios de Santa Rosa de 

Lima, Casillas y San Rafael Las Flores; con el fin de realizar el estudio de 

prefactibilidad para la Carrera de Medicina que se implementara en el Centro 

Universitario de Santa Rosa, sede Cuilapa. 

 

3.2.1.4 Objetivos 

 

3.2.1.4.1 Objetivo general 

 

 Conocer la demanda de la Carrera de Medicina que se implementara en el 

Centro Universitario de Santa Rosa, sede Cuilapa, por parte de graduandos 

de diversificado en los centros educativos de los municipios de Santa Rosa de 

Lima, San Rafael Las Flores y Casillas. 

 

3.2.1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Conocer el número de graduandos de diversificado que continuaran estudios 

universitarios. 

 

 Recolectar información por medio de la encuesta para realizar el estudio de 

prefactibilidad para la Carrera de Medicina. 

 

 Conocer el número de graduandos que les gustaría estudiar en la Universidad 

de San Carlos de Guatemala. 
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3.2.1.5 Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDAD Estado 
marzo 2016 

1 2 3 4 5 

Elaboración de Cronograma de Actividades  
P           

E           

Elaboración del programa de lo que se expondrá en cada Centro Educativo 
P           

E           

Coordinar un plan de logística para las rutas que se utilizaran hacia los 

municipios 

P           

E           

Ordenar y distribuir por grupo las encuestas  
P           

E           

Aplicación de encuestas dirigidas a graduandos de diversificado en los  P           

municipios de San Rafael Las Flores, Santa Rosa de Lima y Casillas E           

Ordenar por Centro Educativo y por municipio las encuestas con su 

respectivo rotulo. 

P           

E           

Evaluación de la actividad 
P           

E           

Cuadro no. 14 
Cronograma de actividades 

 
P= Planificado   E= Ejecutado 
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3.2.1.6 Recursos  

 

3.2.1.6.1 Talento humano 

 Estudiante de Licenciatura en Administración de Empresas del Centro 

Universitario de Santa Rosa, Byanka Cecilia García Pérez. 

 Personal Administrativo del Centro Universitario de Santa Rosa. 

 Encargado de Asesores del Ejercicio Profesional Supervisado Ingeniero 

Byron José Hernández Bolaños. 

 Asesora del Ejercicio Profesional Supervisado Licenciada Elizabeth 

Ceballos Dónis. 

 Directores, catedráticos y estudiantes  de los diferentes Centros 

Educativos de Nivel Medio de los municipios de Casillas, San Rafael Las 

Flores y Santa Rosa de Lima. 

 

3.2.1.6.2 Materiales 

 Agenda 

 Folders 

 Hojas bond 

 Lapiceros 

 Engrapadora 

 Sobres manila 

 Calculadora 

 Celulares 

 Libro de actas 

 Computadora 

 Impresora 

 Internet 

 Tinta para impresora 

 Memoria USB 
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3.2.1.6.3 Financieros 

 Presupuesto 

Descripción Cantidad 
Valor 

Subtotales 
Unitario 

Alimentación 5 Q.    40.00 Q.      200.00 

Transporte (viajes) 6 Q.      5.00 Q.        30.00 

Fotocopias 25 Q.      0.30       Q.          7.50 

Total Actividad Q.      237.50 
Cuadro no. 15 
presupuesto 
 

3.2.1.6.4  Físicos 

 Edificios de los diferentes Centros Educativos de Nivel Medio de los 

municipios de Casillas, San Rafael Las Flores y Santa Rosa de Lima. 
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3.2.1.7  Evidencias de logro 

 Fotografías: 

 
Fuente: Edición Propia (Fotografía No 1)    Fuente: Edición Propia (Fotografía No 2 
Fecha: marzo 2016      Fecha: marzo 2016 
Primera Intervención Profesional     Primera Intervención Profesional  
 

 

 
Fuente: Edición Propia (Fotografía No 3)    Fuente: Edición Propia (Fotografía No 4) 
Fecha: marzo 2016      Fecha: marzo 2016 
Primera Intervención Profesional     Primera Intervención Profesional 

 
 

 
Fuente: Edición Propia (Fotografía No 5) 
Fecha: marzo 2016 
Primera Intervención Profesional 
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 Listado para la evaluación de la actividad: 

 

 

                                         

 

No INDICADOR SI NO 

    
 

  

1 Se cumple el objetivo general en todo su contenido X   

    
 

  

    
 

  

2 Los objetivos específicos se cumplen en todo su contenido X   

    
 

  

    
 

  

3 El cronograma de actividades es cumplido en: tiempo, 
 

  

  contenido y objetivos X   

    
 

  

    
 

  

4 Se modificaron de fecha las actividades por razones tales  
 

  

  como mal tiempo, fenómenos naturales u otros 
 

X 

    
 

  

    
 

  

5 Se resolvieron los inconvenientes contra la actividad 
 

  

  para darla por realizado X   

    
 

  

    
 

  

        
Cuadro no.16 
Listado para la evaluación 
de la actividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 

 

 Itinerario para encuestadores 

o Identificar al director del Centro Educativo y exponer el motivo de la 

visita 

o Saludo y exponer el motivo de la encuesta a estudiantes 

graduandos 

o Distribuir a cada estudiante las encuestas y leer las instrucciones 

o Informar sobre la ubicación, carreras, horarios, infraestructura, 

jornadas del Centro Universitario de Santa Rosa, sede Cuilapa. 
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 Acta de la actividad: 
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        Estudiante Licenciatura 

En Administración de Empresa 

 

 

 

 

                                                                                     Licenciada: Elizabeth Ceballos 

Dónis 

                                                                                            Asesora del Ejercicio  

                                                                                        Profesional Supervisado 

Ejercicio Profesional Supervisado 

                                                                                            

 

 

 

Ingeniero: Byron José Hernández Bolaños 

   Encargado de la Unidad de Ejercicio Profesional Supervisado 

       Administración de Empresas 

 

 

 

 

                                  Maestro Balter Armando Aguilar Pichillá          

                                                                               Director y Coordinador General  de 

                                                                                         Exámenes de Graduación 

                                                                                     -CUNSARO- 
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3.2.2 Plan de actividad No. 2  

3.2.2.1 Nombre de la actividad 

Aplicación de encuestas dirigidas a profesionales médicos en los municipios de San 

Rafael Las Flores, Casillas, Santa Rosa de Lima, Nueva Santa Rosa, Barberena y 

Cuilapa, para el Estudio de Prefactibilidad de la Carrera de Medicina que se 

implementara en el Centro Universitario de Santa Rosa, sede Cuilapa por la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. 

 Dirigida a: profesionales médicos. 

 Lugar de realización: clínicas médicas, sanatorios, centros de salud, puestos 

de salud, Hospital nacional, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, 

Asociación Pro Bienestar de la Familia ubicados en los municipios de Santa 

Rosa de Lima, San Rafael Las Flores, Casillas, Nueva Santa Rosa, Barberena 

y Cuilapa. 

 Periodo: Semana del 14 al 18 de marzo del 2016. 

 

3.2.2.2 Datos de la institución 

Nombre:          Centro Universitario  de Santa Rosa. 

Director:                Maestro Balter Armando Aguilar Pichillá 

Dirección:          Colonia Nuestra Señora Consoladora de Carpinello. 

Municipio:          Cuilapa 

Departamento:         Santa Rosa. 

Tipo de Institución:      Autónoma 

Horario de labores: Las actividades administrativas en plan diario se desarrollan de 

lunes a viernes de 13:00 a 21:00 horas, en plan fin de semana de 7:00 a 17:00 horas. 

Ejecutor de la Intervención Profesional: Estudiantes 

Estudiante:                 Byanka Cecilia García Pérez   

Registro académico:                    201143604 

Código único de identificación: 1656852122201 

Número telefónico:     56164473    

 



80 

 

Carrera:                        Licenciatura en Administración de Empresas 

Actividad:                    Intervención profesional 

Asesora:                      Licenciada Elizabeth Ceballos Dónis 

 

3.2.2.3 Introducción 

 

Para la implementación de un proyecto es urgente realizar un estudio de pre 

factibilidad que  proporcione datos importantes para saber si es posible realizar el 

proyecto que se desea ejecutar. Con la implementación de la nueva Carrera de 

Medicina para el Centro Universitario de Santa Rosa, sede Cuilapa se aplicaran 

encuestas a profesionales médicos de los municipios de Cuilapa, Barberena, Nueva 

Santa Rosa, Casillas, San Rafael Las Flores y Santa Rosa de Lima, con esto 

recopilar información que será de utilidad a las autoridades de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. 

 

3.2.2.4 Objetivos 

 

3.2.2.4.1 Objetivo general 

 

 Aplicar a profesionales médicos que residen en los municipios de Santa Rosa 

de Lima, San Rafael Las Flores, Casillas, Nueva Santa Rosa, Barberena y 

Cuilapa el instrumento de la encuesta para contribuir al estudio de 

prefactibilidad de la nueva carrera de medicina en Centro Universitario de 

Santa Rosa. 
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3.2.2.4.2 Objetivos específicos 

 

 Saber si los profesionales médicos son residentes de los municipios a 

encuestar y conocer la opinión sobre la carrera de medicina en Centro 

Universitario de Santa Rosa. 

 

 Conocer las diferentes especialidades en medicina y si han sido educadores 

universitarios los médicos a encuestar.  

 

 Aplicar las encuestas para contribuir al estudio de pre factibilidad por la 

implementación de la Carrera de Medicina en Centro Universitario de Santa 

Rosa. 
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3.2.2.5 Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDAD Estado 
marzo 2016 

1 2 3 4 5 

Elaboración de Cronograma de Actividades  
P           

E           

Elaboración del programa de lo que se expondrá con los Médicos 
P           

E           

Coordinar un plan de logística para las rutas que se utilizaran hacia los 

municipios 

P           

E           

Ordenar y distribuir por grupo las encuestas  
P           

E           

Aplicación de encuestas dirigidas a médicos en municipios de Barberena P           

San Rafael Las Flores, Santa Rosa de Lima, Casillas y Cuilapa E           

Ordenar por municipios las encuestas con su respectivo rotulo. 
P           

E           

Evaluación de la actividad 
P           

E           

Cuadro no. 17 
Cronograma de actividades 

 
P= Planificado     E=Ejecutado 
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3.2.2.6 Recursos  

 

3.2.2.6.1 Talento humano 

 

 Estudiante de Licenciatura en Administración de Empresas del Centro 

Universitario de Santa Rosa, Byanka Cecilia García Pérez. 

 Personal Administrativo del Centro Universitario de Santa Rosa. 

 Encargado de Asesores del Ejercicio Profesional Supervisado Ingeniero 

Byron José Hernández Bolaños. 

 Asesora del Ejercicio Profesional Supervisado Licenciada Elizabeth 

Ceballos Dónis. 

 Profesionales médicos de los diferentes municipios de Casillas, San Rafael 

Las Flores, Santa Rosa de Lima, Nueva Santa Rosa, Barberena y Cuilapa. 

 

3.2.2.6.2 Materiales 

 

 Agenda 

 Folders 

 Hojas bond 

 Lapiceros 

 Engrapadora 

 Sobres manila 

 Calculadora 

 Celulares 

 Libro de actas 

 Computadora 

 Impresora 

 Internet 

 Tinta para impresora 

 Memoria USB 
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3.2.2.6.3 Financieros 

 Presupuesto 

Descripción Cantidad 
Valor 

Subtotales 
Unitario 

Alimentación 5 Q.    40.00 Q.      200.00 

Transporte (Viajes) 15 Q.      5.00 Q.        75.00 

Fotocopias 20 Q.      0.30       Q.          6.00 

Total Actividad Q.      281.00 
Cuadro no.18 
Presupuesto 
 

3.2.2.6.4  Físicos 

 Edificios de los diferentes lugares donde laboran los profesionales médicos de 

los municipios de Casillas, San Rafael Las Flores, Santa Rosa de Lima, Nueva 

Santa Rosa, Barberena y Cuilapa. 
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3.2.2.7  Evidencias de logro 

 Fotografías: 

 
Fuente: Edición Propia (Fotografía No 6)    Fuente: Edición Propia (Fotografía No 7) 
Fecha: marzo 2016      Fecha: marzo 2016 
Segunda Intervención Profesional     Segunda Intervención Profesional 
 
 
 

 
Fuente: Edición Propia (Fotografía No 8) 
Fecha: marzo 2016 
Segunda Intervención Profesional 
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 Lista para la evaluación de la actividad: 

 

 

                    

No INDICADOR SI NO 

    
 

  

1 Se cumple el objetivo general en todo su contenido X   

    
 

  

    
 

  

2 Los objetivos específicos se cumplen en todo su contenido X   

    
 

  

    
 

  

3 El cronograma de actividades es cumplido en: tiempo, 
 

  

  contenido y objetivos X   

    
 

  

    
 

  

4 Se modificaron de fecha las actividades por razones tales  
 

  

  como mal tiempo, fenómenos naturales u otros 
 

X 

    
 

  

    
 

  

5 Se resolvieron los inconvenientes contra la actividad 
 

  

  para darla por realizado X   

    
 

  

    
 

  

        
Cuadro no.18 
Lista para la evaluación de la actividad. 
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 Itinerario para encuestadores 

o Identificar a los profesionales médicos en cada institución y exponer 

el motivo de nuestra visita 

o Saludo y exponer el motivo de la encuesta para los médicos 

o Aplicar encuesta dando las instrucciones del caso 

o Informar sobre la ubicación, carreras, horarios, infraestructura, 

jornadas del Centro Universitario de Santa Rosa, sede Cuilapa 

 

 Acta de la actividad: 
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   Byanka Cecilia García Pérez                                   

         

En Administración de Empresa 

 

 

 

 

                                                                                     Licenciada: Elizabeth Ceballos 

Dónis 

                                                                                            Asesora del Ejercicio  

                                                                                        Profesional Supervisado 

Ejercicio Profesional Supervisado 

                                                                                            

 

 

 

Ingeniero: Byron José Hernández Bolaños 

   Encargado de la Unidad de Ejercicio Profesional Supervisado 

       Administración de Empresas 

                                 Maestro Balter Armando Aguilar Pichillá          

                                                                               Director y Coordinador General  de 

                                                                                         Exámenes de Gradu                                                                             

-CUNSARO- 
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3.2.3 Plan de actividad No. 3  

 

3.2.3.1 Nombre de la actividad 

 

Conteo y entrega de datos finales a autoridades de Centro Universitario de Santa 

Rosa sobre las encuestas aplicadas a profesionales médicos y graduandos de 

diversificado en los municipios de San Rafael Las Flores, Casillas, Santa Rosa de 

Lima, Nueva Santa Rosa, Barberena y Cuilapa. Con esto se da por terminado el 

estudio de pre factibilidad sobre la apertura de  la carrera de Medicina en el Centro 

Universitario de Santa Rosa, sede Cuilapa por la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. Es aquí donde aplicamos los conocimientos recibidos durante nuestra 

formación profesional en el área de estadística. 

 

 Dirigida a: autoridades de Centro Universitario de Santa Rosa. 

 Lugar de realización: Se hace uso de las mesitas del área de recreación en 

las instalaciones del edificio del Centro Universitario de Santa Rosa, sede 

Cuilapa. 

 Periodo: Semana del 21 al 25 de marzo del 2016 

 

3.2.3.2 Datos de la institución 

Nombre:          Centro Universitario  de Santa Rosa. 

Director:                Maestro Balter Armando Aguilar Pichillá 

Dirección:          Colonia Nuestra Señora Consoladora de Carpinello. 

Municipio:          Cuilapa 

Departamento:         Santa Rosa. 

Tipo de Institución:      autónoma 

Horario de labores: Las actividades administrativas en plan diario se desarrollan de 

lunes a viernes de 13:00 a 21:00 horas, en plan fin  de semana de 7:00 a 17:00 

horas. 
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Ejecutor de la Intervención Profesional: Estudiantes 

Estudiante:              Byanka Cecilia García Pérez  

Registro Académico:                       201143604 

Número telefónico:   56164473      

Carrera:                     Licenciatura en Administración de Empresas 

Actividad:                  Intervención profesional 

Asesora:                    Licenciada Elizabeth Ceballos Dónis 

 

3.2.3.3 Introducción 

 

Para dar por concluido el estudio de pre factibilidad acerca del proyecto de la 

implementación carrera de medicina en el Centro Universitario de Santa Rosa, sede 

Cuilapa, se procede a realizar el conteo de datos recolectados por las diferentes 

encuestas que se aplicaron por un lado a graduandos de diversificado y por otro a 

profesionales médicos. Con esto el conteo de datos facilita la correcta tabulación y 

análisis por parte de autoridades del centro. Es con esto que como estudiantes 

epesistas de Administración de Empresas damos por terminado con nuestras 

intervenciones y ayudamos al proceso inicial de apertura de dicha carrera. 

 

3.2.3.4 Objetivos 

 

3.2.3.4.1 Objetivo general 

 

 Proporcionar conteo de datos a las autoridades de Centro Universitario de 

Santa Rosa sobre la apertura de la carrera de medicina y ayudar en parte al 

estudio de pre factibilidad del proyecto. 
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3.2.3.4.2 Objetivos específicos 

 

 Al realizar el conteo de datos ayudar a su pronta tabulación y análisis. 

 

 Aplicar los conocimientos en el área de Estadística para saber el 

comportamiento de los diferentes aspectos que se recopilaron por medio de 

las encuestas. 

 

 Contribuir al estudio de prefactibilidad del proyecto creación de la carrera de 

medicina para el Centro Universitario de Santa Rosa. 
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3.2.3.5 Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDAD Estado 
marzo 2016 

1 2 3 4 5 

Elaboración de Cronograma de Actividades  
P           

E           

Enlistar los materiales que se utilizaran para realizar el trabajo de conteo de 
datos. 

P           

E           

Coordinar con autoridades del Centro Universitario de Santa Rosa para hacer 
uso de las instalaciones área recreativa para realizar el conteo de datos 

P           

E           

Ordenar y distribuir por categoría y municipios las encuestas 
P           

E           

Distribuir con el grupo de trabajo-epesistas las encuestas ya ordenadas 
P           

E           

Conteo de datos a encuestas dirigidas a graduandos de diversificado 
P           

E           

Conteo de datos a encuestas dirigidas a profesionales médicos 
P           

E           

Entrega del conteo final a las autoridades del Centro Universitario de Santa 
Rosa 

P           

E           

Evaluación de la actividad 
P           

E           
Cuadro no.19 
Cronograma de actividades 

 
P= Planificado   E=Ejecutado 
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3.2.3.6 Recursos  

 

3.2.3.6.1 Talento Humano 

 

 Estudiante de Licenciatura en Administración de Empresas del Centro 

Universitario de Santa Rosa, Byanka Cecilia García Pérez. 

 Personal Administrativo del Centro Universitario de Santa Rosa. 

 Encargado de Asesores del Ejercicio Profesional Supervisado Ingeniero 

Byron José Hernández Bolaños. 

 Asesora del Ejercicio Profesional Supervisado Licenciada Elizabeth 

Ceballos Dónis. 

 Grupo de estudiantes de Administración de Empresas. 

 

3.2.3.6.2 Materiales 

 Agenda 

 Folders 

 Hojas bond 

 Lapiceros 

 Engrapadora 

 Sobres manila 

 Calculadora 

 Celulares 

 Libro de actas 

 Computadora 

 Impresora 

 Internet 

 Tinta para impresora 

 Memoria USB 
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3.2.3.6.3 Financieros 

 Presupuesto 

 

Descripción Cantidad 
Valor 

Subtotales 
Unitario 

Transporte (viajes) 15 Q.      5.00 Q.        75.00 

Total Actividad Q.        75.00 

    Cuadro no. 20 
     Presupuesto 

 

3.2.3.6.4  Físicos 

 Se hace uso de las mesitas del área recreativa del edificio del Centro 

Universitario de Santa Rosa, sede Cuilapa. 
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3.2.3.7  Evidencias de logro 

 Fotografías 

 

Fuente: Edición Propia (Fotografía No 9) 
Fecha: marzo 2016 
Tercera Intervención Profesional 

 
Fuente: Edición Propia (Fotografía No 10) 
Fecha: marzo 2016 
Tercera Intervención Profesional 
 

 

 
Fuente: Edición Propia (Fotografía No 11) 
Fecha: marzo 2016 
Tercera Intervención Profesional 
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 Lista para la evaluación de la actividad: 

 
 

                 

 

No INDICADOR SI NO 

    
 

  

1 Se cumple el objetivo general en todo su contenido X   

    
 

  

    
 

  

2 Los objetivos específicos se cumplen en todo su contenido X   

    
 

  

    
 

  

3 El cronograma de actividades es cumplido en: tiempo, 
 

  

  contenido y objetivos X   

    
 

  

    
 

  

4 Se modificaron de fecha las actividades por razones tales  
 

  

  como mal tiempo, fenómenos naturales u otros 
 

X 

    
 

  

    
 

  

5 Se resolvieron los inconvenientes contra la actividad 
 

  

  para darla por realizado X   

    
 

  

    
 

  

        
Cuadro no.21 
Lista para la evaluación de la actividad 
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 Acta de la actividad: 
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        Estudiante Licenciatura 

En Administración de Empresa 

 

 

 

 

                                                                                     Licenciada: Elizabeth Ceballos 

Dónis 

                                                                                            Asesora del Ejercicio  

                                                                                        Profesional Supervisado 

Ejercicio Profesional Supervisado 

                                                                                            

 

 

 

Ingeniero: Byron José Hernández Bolaños 

   Encargado de la Unidad de Ejercicio Profesional Supervisado 

       Administración de Empresas 

 

 

 

 

                                  Maestro Balter Armando Aguilar Pichillá          

                                                                               Director y Coordinador General  de 

                                                                                         Exámenes de Graduación 

                                                                                     -CUNSARO- 
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Capítulo IV 

 

Formulación, Ejecución y Evaluación del Proyecto 

 

4.1. Plan estratégico del proyecto 

 

4.1.1 Datos de la institución 

Nombre:          Centro Universitario  de Santa Rosa. 

Director:                Maestro Balter Armando Aguilar Pichillá 

Dirección:          Colonia Nuestra Señora Consoladora de Carpinello. 

Municipio:          Cuilapa 

Departamento:         Santa Rosa. 

Tipo de Institución:      Autónoma 

Sitio Web:                     www.facebook.com/infocunsaro 

Horario de labores:       Las actividades administrativas en plan diario se desarrollan 

de lunes a viernes de 13:00 a 21:00 horas., en plan fin  de semana de 7:00 a 17:00 

horas. 

 

4.1.2 Introducción 

 

El Ejercicio profesional supervisado es un proceso para el estudiante de 

Administración de Empresas donde se desarrollan etapas importantes como: el 

diagnóstico institucional; en ésta se realiza un análisis que nos permite descubrir la 

situación actual de la unidad de práctica; y de esta forma detectar las necesidades 

más notables que afecten a la misma; para poder encontrar soluciones viables y 

darles seguimiento de mejora continua contribuyendo al desarrollo por medio de los 

diferentes conocimiento que se ponen en práctica. 

 

Como fase del Ejercicio profesional supervisado se ejecutará un proyecto para darle 

solución a uno de los problemas detectados en el Diagnóstico; por lo que es 
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necesario planear estratégicamente, para garantizar que el proyecto que se ejecutará 

cumpla con las expectativas;  y así garantizar que lo trabajado  durante esta etapa 

será factible. 

 

El proyecto que se ha considerado trabajar es: Remodelación del espacio físico de 

Coordinación Académica, del Centro Universitario de Santa Rosa, sede 

Cuilapa,  con esto se obtendrá un ambiente ordenado, agradable, seguro, correcto, 

eficiente y adecuado para las personas que allí laboran.  

 

4.1.3 Objetivos 

 

4.1.3.1 Objetivo general 

 

 Contribuir a la mejora continua en la infraestructura del Centro Universitario de 

Santa Rosa, sede Cuilapa,  aplicando el proceso de reingeniería en el espacio 

que ocupa Coordinación Académica. 

 

4.1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Cumplir con el cronograma de actividades, estándares de calidad y 

reordenamiento seguro en la ejecución del proyecto. 

 

 Gestionar ante personas particulares y propietarios de negocios del municipio 

de Cuilapa  la ayuda económica o en especie para llevar a cabo la ejecución. 

 

 Brindar una solución viable y factible a la problemática detectada en el 

Diagnóstico Institucional, en lo referente al espacio asignado para 

Coordinación Académica. 
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4.1.4 Cronograma de actividades 

  

año 2016 

Actividad Estado 

Mes 

junio julio agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Determinación del proyecto a realizar  
P                         

E                         

Dialogo de mesa para planificar la 
gestión por medio de solicitudes. 

P     
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

E                         

Contratación del Arquitecto para 
elaboración del plano 

P                         

E                         

Cotización de mano de obra 
P                         

E                         

Elaboración de lista de materiales a 
utilizar 

P                         

E                         

Cotización de materiales 
P                         

E                         

Recepción de aportes económicos y en 
especie de los patrocinadores. 

P                         

E                         

Contratación de la mano de obra 
P                         

E                         

Compra de materiales  
P                         

E                         

Inicio del proyecto 
P                         

E                         

Control y Fiscalización de la obra 
P                         

E                         

Supervisión de la obra 
P                         

E                         

Terminación del proyecto 
P                         

E                         

Entrega del proyecto 
P                         

E                         
Cuadro no.22 
Cronograma de actividades 
 

P= Planificado   E= Ejecutado 
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4.1.5 Recursos 

 

4.1.5.1 Talento humano 

 

 Estudiante de Licenciatura en Administración de Empresas del Centro 

Universitario de Santa Rosa, Byanka Cecilia García Pérez. 

 Personal docente y administrativo del Centro Universitario de Santa Rosa. 

 Asesora del Ejercicio profesional supervisado Licenciada Elizabeth 

Ceballos Dónis. 

 Encargado de asesores del Ejercicio profesional supervisado Ingeniero 

Byron José Hernández Bolaños. 

 Coordinador de Exámenes de Graduación Maestro Balter Armando Aguilar 

Pichillá. 

 

4.1.5.2 Materiales 

 Agenda 

 Folders 

 Hojas bond 

 Lapiceros 

 Tijera 

 Sobres 

 Clips  

 Calculadora 

 Cinta métrica 

 Lápiz 

 Block de notas 

 Libro de actas 
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4.1.5.3 Tecnológicos 

 Celulares 

 Computadora 

 Internet 

 

4.1.5.4  Financieros 

Cantidad Descripción/Material 
Valor Valor  

Unitario Total 

17 Planchas de tabla yeso blanco 4*8*1/2  Q           70.00   Q           1,190.00  

7 Canal de 2 1/2 *10 calibre 26  Q           20.00   Q              140.00  

14 Poste de 2 1/2 *10 calibre 26  Q           23.00   Q              322.00  

1 Cubeta de masilla para tabla yeso  Q         150.00   Q              150.00  

150 Tornillo de 8*1"  Q              0.75   Q              112.50  

150 Tornillo de 7*1/2"  Q              0.75   Q              112.50  

150 Clavo de concreto 1"  Q              0.30   Q                45.00  

1 Rollo de cinta para juntas  Q           20.00   Q                20.00  

1 Puerta con chapa color blanco  Q         500.00   Q              500.00  

1 Cubeta de pintura color mármol  Q         300.00   Q              300.00  

2 Repisas de madera barnizadas  Q         250.00   Q              500.00  

2 Ventanas de aluminio y polarizadas  Q      1,500.00   Q           3,000.00  

6 Tomas de corriente para electricidad  Q           35.00   Q              210.00  

20 Canaletas plásticas blancas  Q           15.00   Q              300.00  

20 Metros de cable color rojo  Q           10.00   Q              200.00  

20 Metros de cable color negro  Q           10.00   Q              200.00  

1 Mano de Obra para circuito eléctrico  Q         800.00   Q              800.00  

1 Mano de Obra para tabla yeso  Q      2,000.00   Q           2,000.00  

1 Mano de Obra para ventanas corredizas  Q         500.00   Q              500.00  

  

 Total   Q 10,602.00  
Cuadro no. 23 
Descripción del material 

 

4.1.5.5 Físicos 

 Espacio que ocupa Coordinación Académica en el Centro Universitario de 

Santa Rosa, sede Cuilapa. 
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        Estudiante Licenciatura 

En Administración de Empresa 

 

 

 

 

                                                                                     Licenciada: Elizabeth Ceballos 

Dónis 

                                                                                            Asesora del Ejercicio  

                                                                                        Profesional Supervisado 

Ejercicio Profesional Supervisado 

                                                                                            

 

 

 

Ingeniero: Byron José Hernández Bolaños 

   Encargado de la Unidad de Ejercicio Profesional Supervisado 

       Administración de Empresas 
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4.2 Ejecución del proyecto 

 

4.2.1 Nombre del proyecto 

 

 Remodelación de las instalaciones de Coordinación Académica del 

Centro Universitario de Santa Rosa, sede Cuilapa. 

 

4.2.2 Introducción 

 

El proyecto es la forma de implementar estrategias para mejorar una necesidad que 

afecte a la institución de práctica.  Pues al presentar un diagnóstico sobre las 

debilidades y necesidades más evidentes, acompañado por la formulación de una 

estrategia especial viable para su posible solución; de acuerdo al análisis que se 

realizó se determinó que el problema que debe resolverse a corto plazo es: 

Remodelación de las instalaciones de Coordinación Académica del Centro 

Universitario de Santa Rosa, sede Cuilapa. 

 

4.2.3 Datos de la Institución 

Nombre:          Centro Universitario  de Santa Rosa. 

Director:                Maestro Balter Armando Aguilar Pichillá 

Dirección:          Colonia Nuestra Señora Consoladora de Carpinello. 

Municipio:          Cuilapa 

Departamento:         Santa Rosa. 

Tipo de Institución:      Autónoma 

Horario de labores: Las actividades administrativas en plan diario se desarrollan de 

lunes a viernes de 13:00 a 21:00 horas., en plan fin  de semana de 7:00 a 17:00 

horas. 
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4.2.4 Descripción del proyecto 

 

El proyecto seleccionado para ejecutar es: Remodelación de las instalaciones de 

Coordinación Académica del Centro Universitario de Santa Rosa, sede Cuilapa,  

que consiste en la construcción de una oficina de tabla yeso con su respectiva puerta 

de madera y su respectiva llave,  para Control Académico. Dos módulos  de tabla 

yeso uno para secretaria de Coordinación Académica y uno adicional para un futuro 

puesto de trabajo. En cada módulo y la oficina se extendieron y reorganizo el circuito 

eléctrico dejando en cada espacio tres tomas de corrientes para hacer eficiente el 

trabajo. También dos ventanas corredizas de aluminio y polarizadas. Se pintó el 

salón completo incluyendo los módulos y la nueva oficina dándole una vista 

totalmente diferente al mismo. Al área de atención al público se colocó dos repisas 

de madera barnizadas para facilitar el llenado de datos en documentos. 

 

4.2.5 Antecedentes 

 

En el año dos mil trece se inauguraron las nuevas instalaciones construidas para 

albergar  al Centro Universitario de Santa Rosa, sede Cuilapa y desde entonces para 

el uso de la oficina de Coordinación Académica fue asignado a un ambiente no apto 

para este fin porque el diseño original era un salón de clases más.  Por lo que no se 

cuenta con las instalaciones  apropiadas para el desarrollo de actividades de 

Coordinación; los colaboradores que allí laboran han manifestado esta deficiencia en 

la infraestructura, como también que no es seguro para la información que allí se 

administra,  a través de las entrevistas realizadas y consideran necesario adecuar el 

salón; es por ello que el Centro Universitario de Santa Rosa a través del desarrollo 

Profesional del Ejercicio Profesional Supervisado  puede satisfacer la necesidad de 

brindar a las instalaciones un ambiente ordenado, agradable, seguro y adecuado 

para que sus colaboradores se sientan cómodos y motivados. 
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4.2.6 Justificación 

 

La Universidad de San Carlos de Guatemala, no cuenta con presupuesto suficiente 

para realizar mejoras y reordenamientos a los edificios en donde funciona la casa de 

estudios y los Centros Universitarios en el interior del país; es por ello que el Centro 

Universitario de Santa Rosa, a través de la fase del Ejercicio Profesional Supervisado 

puede satisfacer la necesidad de mejoramiento de las instalaciones a través de 

gestiones para proyectos de infraestructura, tal es el caso de: Remodelación de las 

instalaciones de Coordinación Académica del Centro Universitario de Santa 

Rosa, sede Cuilapa. 

 

Durante la fase del diagnóstico en la unidad de práctica se encontró que el espacio 

de Coordinación Académica, no tiene las condiciones apropiadas para las funciones 

que allí se realizan. Hay deficiencias en el circuito eléctrico, las ventanas fijas de 

paletas no facilitan el buen servicio, se utiliza un pupitre para que el público haga el 

llenado de datos, no hay seguridad para la administración de información en Control 

Académico, por todo esto con base a un plan estratégico por parte de los alumnos 

epesistas de Administración de Empresas se ejecutará el proyecto de remodelación. 

 

4.2.7 Objetivos  

 

4.2.7.1 Objetivo general 

 

 Contribuir  con el Centro Universitario de Santa Rosa a través de la 

ejecución de proyectos que coadyuven y fortalezcan el sector de 

infraestructura por medio de: Remodelación de las instalaciones de 

Coordinación Académica del Centro Universitario de Santa Rosa, 

sede Cuilapa. 
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4.2.7.2 Objetivos específicos 

 

 Cubrir las necesidades de la oficina que ocupa Coordinación Académica 

del Centro Universitario de Santa Rosa, sede Cuilapa a través de la 

ejecución del proyecto seleccionado. 

 

 Cumplir con las normas y estándares de calidad aplicando reingeniería a la 

remodelación del espacio de Coordinación Académica. 

 

 Brindar un proyecto viable y factible para beneficio de los colaboradores y 

público en general del Centro Universitario de Santa Rosa, sede Cuilapa, 

mejorando la atención al público y la comodidad en las labores de personal 

que allí se encuentra. 

 

4.2.8 Principales impactos 

 

Se pretende que al finalizar con la ejecución del proyecto, el personal administrativo, 

docente, población estudiantil del Centro Universitario de Santa Rosa y público en 

general que hacen tramites en Coordinación Académica, cuenten con un ambiente 

agradable, seguro, eficiente y novedoso. Quizá nuestra mayor labor es mejorar la 

imagen física del edificio Centro Universitario de Santa Rosa.  

 

Para garantizar que el proyecto contiene inherente los beneficios directos e indirectos 

al ser ejecutado se detallan los aspectos medibles que se toman como indicadores. 

El impacto se ve reflejado en aspectos económico, social, educativo y beneficiarios 

del proyecto. 
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Principales impactos del proyecto Remodelación de las instalaciones de Coordinación Académica del Centro 
Universitario de Santa Rosa, sede Cuilapa. 

Económicos Social Educativo Beneficiarios  

1. La mejora al circuito 
eléctrico minimiza el 

consumo de energía lo que 
se refleja en  una baja a la 

factura mensual. 

1. Las relaciones laborales y 
compañerismo en los 

colaboradores de 
Coordinación Académica se 

fortalecen al tener cada 
quien su propio espacio y 

privacidad. 

1. La población estudiantil 
estará cómoda con la 

atención brindada y serán 
atendidas con prontitud sus 
trámites, resultado de las 

repisas de madera y 
ventanas corredizas. 

1. Personal administrativo 
de Coordinación Académica 

  

2. La ejecución de este 
proyecto ayuda el ambiente 

laboral, por lo tanto la 
productividad de la jornada 

laboral maximiza el 
rendimiento de tareas. 

2. Coordinadores de 
carrera. 

3. Personal docente 

2. Autoridades políticas, 
gubernamentales y de la 

Universidad de San Carlos 
apreciaran el trabajo de los 
estudiantes epesistas como 

un aporte a la imagen de 
Centro Universitario de 

Santa Rosa. 

2. Este proyecto es una 
motivación para  futuras 

promociones de epesistas, 
para tomar a Centro 

Universitario de Santa Rosa 
como unidad de práctica. 

4. Población estudiantil 
3. Con el ambiente 

adecuado los usuarios 
atendidos por Control 

Académico aumenta en 
cantidad por hora. Esto 
implica eficiencias por 

jornada de trabajo. 

5. Población en general que 
hace tramites en esta 

oficina de Centro 
Universitario de Santa 

Rosa. 

     Cuadro no. 24        
       Principales impactos del proyecto



112 

 

4.2.9 Metodología 

  

El grupo asume el compromiso de llevar adelante este proyecto en todas sus etapas, 

reconociendo la falta de recursos financieros, se concientiza el trabajo en equipo de los 

integrantes, por ello se decidió llevar a cabo reuniones donde se planificaría la gestión. 

Buscar personas y empresas del municipio de Cuilapa que ayuden a la ejecución del 

proyecto seleccionado y así concluir todas las etapas del proyecto. Se acordó hacer  un 

presupuesto total para el proyecto y al tener un dato enlistar los lugares para hacer 

llegar un solicitud de recursos para la gestión, para recaudar la totalidad del costo.  

 

 Instrumentos 

Población: Para la investigación y determinación se aplicaron encuestas dirigidas a los 

estudiantes de las diferentes carreras del plan diario, también encuestas dirigidas a los 

coordinadores de carreras del plan diario. Entrevistas dirigidas al personal 

administrativo del Centro Universitario de Santa Rosa, sede Cuilapa Santa Rosa. 

 

Personal Administrativo =          3 

Estudiantes =                         557 

Coordinadores de Carrera =      3 

 

 

o Muestra: Para determinar la muestra a trabajar de la población de 

estudiantes se aplicó la siguiente fórmula, la cual nos da la muestra a la 

que debemos aplicar las encuestas. 

 

n=       N*Z2 (p*q) 

d2 (N – 1) + Z2 (p*q) 
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Donde: 

n = Muestra……. Número de estudiantes a encuestar. 

N = Total de la Población, 557 estudiantes del plan diario al segundo semestre 2016. 

d= 0.05 o 5% precisión en este caso se utilizó del 5%. 

Z2= 1.96 al cuadrado, tomando que la seguridad es del 95%. 

p = 0.05 o 5% que es la proporción esperada. 

q = 1-p en este caso 1-0.05 que es igual a 0.95 

 

 

n=          (557) (1.96)2  (0.05 x 0.95) 

(0.05)2 (557 – 1) + (1.96)2 (0.05 x 0.95) 

 

 

n=   (2139.771)  (0.0475) 

(1.39) + (1.572476) 

 

 n= 64.63634= 65 estudiantes a encuestar. 

 

A la población de Coordinadores de Carrera no se aplicó formula porque el número es 

de tres personas, por lo tanto se aplicaran encuestas a todos. Las entrevistas serán 

aplicadas a los colaboradores de Coordinación Académica. 
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4.2.10 Cronograma de actividades 
 

  

año 2016 

Actividad Estado 

Mes 

julio agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Colocación ventanas corredizas de aluminio y el 
polarizado 

P                 

E                 

Contratación y pago del Arquitecto para el plano 
P                 

E                 

Contratación y pago  de la mano de obra 
P     

 
  

 
  

 
  

E                 

Pedido de materiales y pago del 50% del valor 
P                 

E                 

Recepción de materiales en instalaciones del Centro 
Universitario de Santa Rosa 

P                 

E                 

Inicio de la construcción de oficina para Control 
Académico 

P                 

E                 

Construcción de los dos módulos para oficinas 
P                 

E                 

Extensión y reorganización del circuito eléctrico 
P                 

E                 

Supervisión de la obra 
P                 

E                 

Pintar las paredes de tabla yeso y los módulos 
P                 

E                 

Supervisión de la obra 
P                 

E                 

Colocación de las repisas de madera al exterior  
P                 

E                 

Termina el pintar las paredes y módulos 
P                 

E                 

Supervisión de la obra 
P                 

E                 

Terminación del proyecto 
P                 

E                 

Entrega del proyecto 
P                 

E                 
Cuadro no. 25 
Actividad 

 
P= Planificado   E= Ejecutado 
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4.2.11 Recursos 

4.2.11.1 Talento humano 

 Estudiante: Byanka Cecilia García Pérez   

 Personal Administrativo del Centro Universitario de Santa Rosa, sede Cuilapa. 

 Asesora del Ejercicio Profesional Supervisado Licenciada Elizabeth Ceballos 

Dónis.  

 Equipo de tres albañiles para colocar la tabla yeso y repisa de madera. 

 Técnico profesional para colocar las ventanas corredizas de aluminio y el 

polarizado. 

 Técnico profesional en electricidad para extender y mejorar el circuito eléctrico. 

  

4.2.11.2  Materiales. 

Cantidad Descripción/Material 
Valor Valor  

unitario total 

17 Planchas de tabla yeso blanco 4*8*1/2  Q           70.00   Q           1,190.00  

7 Canal de 2 1/2 *10 calibre 26  Q           20.00   Q              140.00  

14 Poste de 2 1/2 *10 calibre 26  Q           23.00   Q              322.00  

1 Cubeta de masilla para tabla yeso  Q         150.00   Q              150.00  

150 Tornillo de 8*1"  Q              0.75   Q              112.50  

150 Tornillo de 7*1/2"  Q              0.75   Q              112.50  

150 Clavo de concreto 1"  Q              0.30   Q                45.00  

1 Rollo de cinta para juntas  Q           20.00   Q                20.00  

1 Puerta con chapa color blanco  Q         500.00   Q              500.00  

1 Cubeta de pintura color mármol  Q         300.00   Q              300.00  

2 Repisas de madera barnizadas  Q         250.00   Q              500.00  

2 Ventas de aluminio y polarizadas  Q      1,500.00   Q           3,000.00  

6 Tomas de corriente para electricidad  Q           35.00   Q              210.00  

20 Canaletas plásticas blancas  Q           15.00   Q              300.00  

20 Metros de cable color rojo  Q           10.00   Q              200.00  

20 Metros de cable color negro  Q           10.00   Q              200.00  

1 Mano de Obra para circuito eléctrico  Q         800.00   Q              800.00  

1 Mano de Obra para tabla yeso  Q      2,000.00   Q           2,000.00  

1 Mano de Obra para ventanas corredizas  Q         500.00   Q              500.00  

  

 Total   Q 10,602.00  
Cuadro no. 27 
Materiales 

 

 

P= Planificado  

E= Ejecutado       
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4.2.11.3 Tecnológicos 

 Celulares 

 Computadora 

 Impresora 

 Internet 

 

4.2.11.4  Financieros 

El costo total del proyecto asciende a la cantidad de Q 11, 532.00 el cual fue cubierto al 

100%, haciendo las gestiones correspondientes para recibir la ayuda que los 

patrocinadores dieron y así dar por ejecutado este proyecto. El costo individual fue de  

Q 2883.00 

Descripción/Material 
Valor Valor  

Unitario Total 

Planchas de tabla yeso blanco 4*8*1/2  Q           70.00   Q           1,190.00  
Canal de 2 1/2 *10 calibre 26  Q           20.00   Q              140.00  
Poste de 2 1/2 *10 calibre 26  Q           23.00   Q              322.00  

Cubeta de masilla para tabla yeso  Q         150.00   Q              150.00  
Tornillo de 8*1"  Q              0.75   Q              112.50  

Tornillo de 7*1/2"  Q              0.75   Q              112.50  
Clavo de concreto 1"  Q              0.30   Q                45.00  

Rollo de cinta para juntas  Q           20.00   Q                20.00  
Puerta con chapa color blanco  Q         500.00   Q              500.00  
Cubeta de pintura color mármol  Q         300.00   Q              300.00  
Repisas de madera barnizadas  Q         300.00   Q              600.00  

Ménsulas de metal   Q           15.00   Q                90.00  
Ventanas de aluminio y polarizadas  Q      1,500.00   Q           3,000.00  
Tomas de corriente para electricidad  Q           35.00   Q              350.00  

Canaletas plásticas blancas  Q           15.00   Q              300.00  

Metros de cable color rojo  Q           10.00   Q              250.00  

Metros de cable color negro  Q           10.00   Q              250.00  

Mano de Obra para plano arquitecto  Q         500.00   Q              500.00  

Mano de Obra para circuito eléctrico  Q         800.00   Q              800.00  

Mano de Obra para tabla yeso  Q      2,000.00   Q           2,000.00  

Mano de Obra para ventanas corredizas  Q         500.00   Q              500.00  

 

 Total   Q 11,532.00  
Cuadro no.28 
Financieros 
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4.2.11.5 Físicos 

 

 Instalaciones del Centro Universitario de Santa Rosa, sede Cuilapa, en la oficina 

que ocupa Coordinación Académica. 

 

4.3 Ejecución o evidencia de logro del proyecto. 

Fotografías antes del proyecto 

 
Fuente: Edición Propia (Fotografía No 12)    Fuente: Edición Propia (Fotografía No 13) 
Fecha: Julio 2016       Fecha: Julio 2016 
Ejecución del Proyecto      Ejecución del Proyecto 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

Fuente: Edición Propia (Fotografía No 14)    Fuente: Edición Propia (Fotografía No 15) 
Fecha: Julio 2016       Fecha: Julio 2016 
Ejecución del Proyecto      Ejecución del Proyecto 
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Fotografías durante la ejecución del proyecto 
 

 
Fuente: Edición Propia (Fotografía No 16)    Fuente: Edición Propia (Fotografía No 17) 
Fecha: Julio 2016       Fecha: Julio 2016 
Ejecución del Proyecto     Ejecución del Proyecto 
 

 

 
Fuente: Edición Propia (Fotografía No 18)    Fuente: Edición Propia (Fotografía No 19) 
Fecha: Julio 2016       Fecha: Julio 2016 
Ejecución del Proyecto      Ejecución del Proyecto 
 
 

 
Fuente: Edición Propia (Fotografía No 20)    Fuente: Edición Propia (Fotografía No 21) 
Fecha: Julio 2016      Fecha: Julio 2016 
Ejecución del Proyecto      Ejecución del Proyecto 
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Fuente: Edición Propia (Fotografía No 22)    Fuente: Edición Propia (Fotografía No 23) 
 
Fecha: Julio 2016 
Ejecución del Proyecto 

 
Fotografías ejecutado el proyecto 
 

 
Fuente: Edición Propia (Fotografía No 24)    Fuente: Edición Propia (Fotografía No 25) 
Fecha: Julio 2016       Fecha: Julio 2016 
Ejecución del Proyecto      Ejecución del Proyecto 
 

 

 
Fuente: Edición Propia (Fotografía No 26)    Fuente: Edición Propia (Fotografía No 27) 
Fecha: Julio 2016       Fecha: Julio 2016 
Ejecución del Proyecto      Ejecución del Proyecto 
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4.4 Evaluación del proyecto 

 

4.4.1 Instrumento de evaluación 

(Cuadro de productos y logros) 

 

No  Productos  Logros  

1 Construcción de la oficina 
y cubículos de tabla yeso 
pintados para las oficinas 
de Coordinación 
Académica. 

Construcción de una oficina con su respectiva 
puerta y cerradura, dos cubículos, se pintó de 
color mármol todo el espacio para el perfecto 
funcionamiento de Coordinación Académica y 
Control Académico, brindando seguridad, 
presentación y motivación al personal que 
laboran y contribuye a brindar un excelente 
servicio. 

2 Colocación de ventanas 
corredizas y polarizadas 
de aluminio para facilitar el 
servicio al público que 
presta Coordinación 
Académica. 

Se colocaron dos ventanas corredizas que dan 
más seguridad y presentación; también dos 
repisas de madera en el exterior de Coordinación 
Académica para el llenado de datos. 

3 Dejar una propuesta que 
sea tomada en cuenta en 
futuro, según las 
necesidades del Centro. 

Una propuesta individual tomada del diagnóstico 
que se hizo durante el proceso del Ejercicio 
Profesional Supervisado para que motive a 
estudiantes y tengan una herramienta básica 
para futuros proyectos del Ejercicio Profesional 
Supervisado. 

      Cuadro no. 29 
      Productos y logros 
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 Fotografías del acto de entrega del proyecto 

 
Fuente: Edición Propia (Fotografía No 28)    Fuente: Edición Propia (Fotografía No 29) 
Fecha: Agosto 2016       Fecha: Agosto 2016 
Entrega del Proyecto       Entrega del Proyecto 
 

 

Fuente: Edición Propia (Fotografía No 30)    Fuente: Edición Propia (Fotografía No 31) 
Fecha: Agosto2016      Fecha: Agosto2016 
Entrega del Proyecto      Entrega del Proyecto 

 

Fuente: Edición Propia (Fotografía No 32)    Fuente: Edición Propia (Fotografía No 33) 
Fecha: Agosto2016      Fecha: Agosto 2016 
Entrega del Proyecto      Entrega del Proyecto 
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4.4.2  Acta constitutiva de evaluación y entrega del proyecto: 
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4.5  Conclusiones  del proyecto 

 

 Este trabajo sirvió para exteriorizar, aprendizaje y experiencia como estudiante y 

futuro profesional de Administración de Empresas; la manera adecuada y precisa 

de  cómo se realiza un proyecto; gracias a los procesos desarrollados a lo largo 

de este trabajo se hicieron varios análisis que determinan e involucran  a 

terceras personas para beneficio y motivación. Al inicio del proceso se  formuló 

una hipótesis la cual fue desarrollada y comprobada; y con el avance de este 

proceso se tomó  la firme decisión de ejecutar el presente proyecto. 

 

 El proyecto que  se ejecutó beneficia a los colaboradores de Coordinación 

Académica que actualmente laboran para el Centro Universitario de Santa Rosa, 

sede Cuilapa; también a la población estudiantil, personal administrativo y 

docente y demás público en general que busca los servicios que esta unidad 

presta. Por lo tanto nos motiva el hecho de que este proyecto sea de ayuda al 

edificio de Centro Universitario de Santa Rosa y proporciona un ambiente 

agradable de trabajo, mejora la imagen del edificio y no menos importante ayuda 

a prestar un excelente servicio al público. 
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4.6  Recomendaciones del proyecto 

 

 Es necesario continuar con este tipo de proyectos para beneficio y mejora del 

Centro Universitario de Santa Rosa, tanto en la infraestructura, como en la 

actualización y capacitación del personal administrativo, docente y estudiantes 

de la diferentes carreras que ofrece esta casa de estudios. 

 

 Hacemos conciencia que este tipo de proyectos no genera ningún costo 

adicional al presupuesto de la institución, no por lo menos a largo plazo que sería 

proveer un mantenimiento preventivo en las paredes con pintura y en las repisas 

de madera un barniz; pero es un costo adicional de no por lo menos unos cinco 

años. 

 

 Los estudiantes, personal administrativo, docente y demás público en general  

del Centro Universitario de Santa Rosa deben contribuir con la conservación y el 

cuidado de la infraestructura del proyecto ejecutado, debido a que es de 

beneficio general el impacto positivo que este conlleva. 
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Capítulo V 

 

 

Propuesta individual 

 

5.1 Titulo: 

 

Instalación de planta generadora de energía eléctrica en el Centro Universitario de 

Santa Rosa, sede Cuilapa. 
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5.2 Introducción 

 

Los beneficios que da  la instalación de una planta generadora de energía  eléctrica en 

el Centro Universitario de Santa Rosa, sede Cuilapa;  son evidentes y aportan un 

progreso a esta casa de estudios, puesto que es en este edificio donde se lleva a cabo 

toda la operación del centro. En ocasiones las instalaciones se quedan sin energía 

eléctrica y esto provoca que los estudiantes pierdan tiempo entre un periodo y otro,  o 

por qué no decirlo definitivamente no reciben clases, además al momento de realizar un 

trámite y quedarse sin energía eléctrica el centro,  incurrimos en pérdida de recursos 

tales como dinero y tiempo, además esto provoca un mal servicio por parte del personal 

que laboran, les resta productividad y paraliza totalmente la operación.   El  malestar de 

no realizar sus trámites cuando lo necesitan o perder tiempo en horario de clases, es 

lamentable. 

 

Es por ello que viendo que las condiciones no son adecuadas para estudiantes pues 

son muy frecuente los apagones en esta área y además el personal que labora en el  

Centro Universitario de Santa Rosa, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

con sede en Cuilapa, Santa Rosa;  no realizan sus funciones correctamente y  a tiempo, 

he decidido realizar una propuesta que brinde una solución de apoyo para la instalación 

de una planta generadora de energía  eléctrica tanto para el desarrollo del Centro 

Universitario, como para la población estudiantil, pues le permitirá a la universidad no 

quedarse sin energía eléctrica y realizar todas sus actividades en el tiempo establecido. 
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5.3 Objetivos 

 

5.3.1 General 

 

 Dar a conocer los beneficios, costos, referencias e información técnica  que  se 

obtienen al instalar una planta generadora de energía  eléctrica en el Centro 

Universitario de Santa Rosa, sede Cuilapa. 

 

5.3.2 Específicos 

 

 Proporcionar a futuros estudiantes epesistas del  Centro Universitario de 

Santa Rosa, sede Cuilapa; una guía y problemática fundamentada en 

hechos reales,  para alternativa de proyecto de Ejercicio Profesional 

Supervisado. 

 

 Realizar  una  propuesta  y  presentarla  a  autoridades  del Centro 

Universitario de Santa Rosa, para su estudio y posterior implementación. 

 

 Dar  a  conocer  la importancia y beneficios  de instalar una planta 

generadora de energía  eléctrica en el Centro Universitario de Santa 

Rosa, a las personas que accedan a este documento de investigación. 
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5.4 Marco Teórico 

 

Aquí detallo algunos conceptos que serán útiles para fundamentar la teoría de mi 

propuesta individual la cual es investigada acorde al tema.  

 

Alternativas 

Posibilidad de elegir entre opciones o soluciones diferentes. 

Derecho para ejecutar alguna cosa o gozar de el. 

 

Antecedente 

Acción o dicho anterior que sirve para juzgar hechos anteriores. 

 

Bienestar  

Conjunto de las cosas necesarias para vivir bien. 

  

Energía 

Eficacia, poder, virtud para obrar, fuerza de voluntad. Magnitud física que indica la 

capacidad. 

 

Electricidad 

Forma de energía generada por el efecto de atracción y repulsión las cargas eléctricas 

de los electrones y los protones. Las cargas de igual signo se rechazan y las de 

diferente se atraen. 

 

Tiempo     

Se dice que fluido que rodea un cuerpo, condiciones o circunstancia de un lugar que 

son favorables para las personas, animales o cosas que están en él. 
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Usuarios 

Un usuario es «aquél que usa algo» o «que usa ordinariamente algo». Por ejemplo un 

usuario de una biblioteca es un lector interesado en leer algún volumen de su archivo. 

Ya que la realidad actual prima a los ciudadanos como emisores y no solo como 

receptores que «usan» los medios. Es preferible, por tanto, hablar de actores, 

sujetos, ciudadanos, etc. para referirse a las personas que hacen uso de las cosas e 

interactúan entre sí para hacer uso de algo. 

 

Población 

Población humana, en geografía y sociología es el grupo de personas que viven en 

un área espacio geográfico. Población biológica es el conjunto de individuos de la 

misma especie que habita una extensión determinada en un momento dado. Población 

es un conjunto renovado en el que entran nuevos individuos  

 

Planta eléctrica  

Es un aparato o máquina que funciona a través del movimiento de un generador 

eléctrico por medio a un motor de combustión interna. Las plantas eléctricas son 

utilizadas para sustituir la energía del suministro por cableado de un lugar o 

vivienda.  Una planta eléctrica está constituida por varias partes, entre ellas están: el 

motor, el alternador, un sistema de gases de escape, un cuadro eléctrico de mando, un 

control, un sistema de combustible y una banda de apoyo. Una planta eléctrica es uno 

de los instrumentos principales en un comercio, ya que ayuda al funcionamiento de sus 

equipos eléctricos en caso de que la energía eléctrica del suministro falle. Es funcional 

porque provee eficiencia operacional aun cuando genera costos adicionales no son tan 

gravosos como el dejar de operar y perder los ingresos y eficiencia. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano
https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_geogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
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Antecedentes 

El Centro Universitario de Santa Rosa crece cada año y paralelamente a ello crecen 

sus necesidades, dentro de estas podemos mencionar: la imagen, la seguridad, 

infraestructura, necesidades administrativas, condiciones agradables para el personal 

que labora, y entre otras. Es por ello que como estudiantes hemos decidido 

implementar proyectos que benefician nuestra casa de estudio; apoyados y 

respaldados  por las autoridades. 

 

Tomando en cuenta la fuerte demanda de estudiantes, catedráticos y visitantes, que en 

los últimos dos años ha tenido el Centro Universitario y por la ubicación geográfica del 

mismo, existen en el área del Centro Universitario frecuentemente interrupciones del 

servicio eléctrico, por esa razón es importante la instalación de una planta generadora 

de energía  eléctrica en el Centro Universitario,  la mayoría de trámites que hacemos 

son importantes y muchas veces por la falta de energía no los podemos realizar a 

tiempo, se paralizan las labores docentes y administrativas. Después de ver todos los 

problemas que ocasionaba esta problemática, me tome a la tarea de dejar esta 

propuesta. 

 

 

Ubicación del Centro Universitario 

El Centro Universitario se encuentra ubicado en la Colonia de Nuestra Señora 

Consoladora de Carpinello; en el municipio de Cuilapa, departamento de Santa Rosa. 

Esta área es considerada una de las Colonias retiradas del casco urbano del municipio. 

 

Por la ubicación geográfica regularmente debido al área de bosques que rodean al 

Centro Universitario y la poca importancia de mantenimiento al tendido eléctrico por 

parte de la empresa distribuidora de la energía eléctrica suceden apagones que se 

prolongan hasta por 6 horas continuas y esto afecta directamente paralizando las 

labores de todo el Centro Universitario. 
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Inconvenientes que provoca 

 

 La falta de una planta eléctrica provoca que el personal que labora en el Centro 

Universitario, no realice a tiempo sus funciones cuando ocurre la interrupción del fluido 

eléctrico los estudiantes pierdan tiempo y no reciban clases. Dentro de los 

inconvenientes  que pueden causar están: no abarcar todos los temas planeados para 

el semestre, no realizar los trámites a tiempo; el aumento de gastos para sacar 

Fotocopias e investigar temas que pudieron explicarse en los días que se pierden, 

personas que llegan a realizar sus trámites gasten nuevamente ya que los costos de 

transporte para esta área es muy elevado. Para anticiparse a cualquier tipo de 

inconveniente y evitar estos problemas es necesario que implementemos este tipo de 

proyecto. 

 

He decidido como  estudiante de la carrera de Administración de Empresas, y como 

proceso de mi Ejercicio Profesional Supervisado realizar una propuesta que ayude y 

brinde los lineamientos,  que le proporcionarán al futuro profesional,  los conocimientos 

científicos y modernos para desarrollar las habilidades y destrezas, necesarias para 

obtener una visión de su entorno, generar empresas o transformar aquellas donde sean 

requeridos sus servicios, cumpliendo con ello, la función social básica de bienestar 

individual y familiar y su compromiso con el desarrollo económico social del 

departamento, de la región y del país 
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5.5  Desarrollo o propuesta individual 

 

Proyecto Propuesto 

 Instalación de Planta Generadora de Energía Eléctrica en el Centro Universitario 

de Santa Rosa, sede Cuilapa 

 

Justificación 

 

Los estudiantes y personal que labora en el Centro Universitario manifestaron que era 

necesario implementar la instalación de una planta eléctrica ya que a menudo se 

quedan sin energía y pierden tiempo. 

 

Por lo que se considera de importancia la pronta instalación de una planta eléctrica, 

facilitando con ello que los estudiantes no pierdan tiempo  y que tanto ellos como los 

visitantes puedan realizar sus trámites a tiempo, y que el servicio mejore. Esto permitirá 

que la población estudiantil tenga acceso a los servicios administrativos y docentes en 

las instalaciones del Centro Universitario de Santa Rosa siempre. 

 

Análisis de alternativas 

 

1. Instalación de planta eléctrica con una potencia de 80 kW que cubriría todo el 

Centro Universitario, incluyendo parqueos, área de comidas y garita además 

cien metros fuera del mismo. 

 

2. Instalación de planta eléctrica con una potencia de 2000 watts, que cubre solo 

las instalaciones de salones de clases, oficinas y corredores del Centro 

Universitario.  
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Demanda 

 

La realización de este proyecto en el Centro Universitario de Santa Rosa, beneficiara 

directamente a toda la población estudiantil, personal administrativo y docente y demás 

público que nos visitan y se estima que tiene una vida útil de 15 años para la planta 

eléctrica con potencia de 80kW; ahora bien para la alternativa con la potencia de 2000 

watts es una vida útil de 8 años. 

 

Dimensiones  

 

Se estima beneficiar a todo el Centro Universitario, donde  se instalara la planta 

eléctrica.  

 

Presupuesto 

 

Presupuesto para la instalación de planta eléctrica 80kw 

 

Descripción. 

Planta eléctrica 80 kW, motor Caterpillar 

modelo 3304 motor turbo, 15 horas 

recomendadas de trabajo por cada jornada de 

uso, arranque manual y automático, tanque sub 

basé de diésel y tiene una dimensión de 

cobertura de 60 metros cuadrados. 

Valor total de la planta 

eléctrica con su 

respectiva instalación 

Q.20,000.00 

Cuadro no. 30 
Presupuesto para instalación de planta eléctrica 
 
El valor total del proyecto es de Q 20, 000.00 
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Presupuesto para la instalación de una planta eléctrica de 2000 watts. 

 

Descripción 

Planta eléctrica 2000 watts,  motor Honda 

modelo 3200 motor turbo, 9 horas 

recomendadas de trabajo por cada jornada de 

uso, arranque manual y automático, tanque sub 

basé de diésel y tiene una dimensión de 

cobertura de 30 metros cuadrados. 

Valor total de la planta 

eléctrica con su 

respectiva instalación 

Q.8, 000.00 

Cuadro no. 31 

Presupuesto para instalación de planta eléctrica de 2000 watts 

El valor total del proyecto es de Q8, 000.00 
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5.6 Conclusiones 

 

 Actualmente el Centro Universitario de Santa Rosa, sede Cuilapa,  no cuenta con 

una planta generadora de energía eléctrica que cubra las necesidades que se 

ocasionan al momento de ser interrumpido el fluido de energía, todo sabemos 

que  nos afecta porque se paraliza la operación del Centro. 

 

 A través del análisis que se hizo en el Ejercicio Profesional Supervisado, se 

evidenció la  diversidad de problemas que aquejan al Centro Universitario de 

Santa Rosa; es por ello que  se decidió dar solución a uno de ellos,  y para lo 

cual me permito dar a conocer esta propuesta, la cual contiene información 

básica y puede ser tomada en cuenta para su futura ejecución. 

 

5.7 Recomendaciones 

 

 Que la propuesta presentada sea base para poder ejecutar en un futuro 

proyecto,  ya que representa un gran beneficio para la población estudiantil y 

visitantes del Centro Universitario de Santa Rosa con sede en el  municipio de 

Cuilapa, Santa Rosa, dichos colaboradores realizaran sus funciones  a gusto y 

se brindara un mejor servicio. 

 

 Esta propuesta motive a los alumnos para que ejecuten proyectos que ayuden a 

mejorar la infraestructura, temas administrativos, proyectos de desarrollo e 

investigaciones curriculares y extracurriculares, para contribuir a dar una mejor 

imagen al Centro Universitario de Santa Rosa que es nuestra casa de estudios. 

 

 Es preciso contribuir para brindar mejoras al Centro Universitario de Santa Rosa, 

por lo que se deben desarrollar actividades de inclusión para la ejecución de 

proyectos en beneficio de nuestra casa de estudios. 
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 Es Importante involucrar a las autoridades, tanto del sector público como del 

sector privado para que conozcan los problemas que afectan al Centro 

Universitario de Santa Rosa y que de esa forma se formen alianzas estratégicas 

para darle las soluciones de forma más pronta a la problemática. 

 

 

5.8 Bibliografía: 

Diccionario Enciclopédico Continental 1998. 

Enciclopedia  general. 

E grafía= svfcentroamerica.com/PlantaElectrica 

www.grupotecun.com-energia-y-plantas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grupotecun.com-energia-y-plantas/
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5.9 Anexos 

 

Fotografías de un estado sin el servicio eléctrico, donde se puede apreciar la 

incomodidad, inseguridad, atrasos y molestias.  Esto sucede cuando nos quedamos sin 

energía eléctrica por la noche y también en el día. 
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Condiciones con el funcionamiento de la planta generadora de energía eléctrica. Se 

mejora el funcionamiento y no se paralizan operaciones.  

 

Tipos de plantas eléctricas que pueden utilizarse. 
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Capítulo VI 

 

6.1     Conclusiones generales 

 La necesidad de ejecutar el proyecto de Remodelación de las instalaciones de 

Coordinación Académica en el Centro Universitario de Santa Rosa, sede 

Cuilapa; se demostró en las encuestas aplicadas a estudiantes y coordinadores 

de carreras del plan diario de Centro Universitario de Santa Rosa, también 

entrevistas aplicadas al personal administrativo como parte del Diagnostico 

Institucional. Para dar solución a la necesidad y como parte del mejoramiento de 

infraestructura, como grupo de  epesistas de la carrera de Administración de 

Empresas, se tomó el proyecto fijando objetivos, metas y organizando desde un 

plan general hasta un especifico, también aplicando control a cada etapa de este 

proceso, por lo que hoy se alcanza con éxito la ejecución de este proyecto que 

contribuye al desarrollo de Centro Universitario de Santa Rosa y es un legado 

para las futuras generaciones de estudiantes y epesistas quienes seguro deben 

enfocarse a este tipo de proyectos para mejoras a la infraestructura de esta casa 

de estudios. 

 El desarrollo de las intervenciones es una muestra de enseñanza-aprendizaje; en 

esta etapa del proceso observamos que gran número de la juventud a los que se 

tuvo acceso  no tienen el conocimiento que el departamento tiene presencia de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala y posee estudios superiores que son 

de su interés. Aquí se contribuyó en primer lugar a cumplir con el estudio de pre 

factibilidad para la Carrera de Medicina en Centro Universitario de Santa Rosa, 

también se dio a conocer el Centro Universitario de Santa Rosa  y motivar a la 

juventud a continuar con los estudios superiores.   

 Con la ejecución del proyecto Remodelación de las Instalaciones de 

Coordinación Académica se contribuye al desarrollo para  Centro Universitario de 

Santa Rosa, es un proyecto que no genera ningún costo adicional al presupuesto 

de la unidad de práctica y ayuda a tener presentación, servicio, operación y 

comodidad para los usuarios de la misma. 
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6.2  Recomendaciones generales 

 

 En la etapa de Diagnostico Institucional utilizando las herramientas de investigación 

se detectaron varias necesidades que existen en el Centro Universitario de Santa 

Rosa, sede Cuilapa. Se motiva a futuras generaciones de epesistas tomar como 

unidad de practica a Centro Universitario de Santa Rosa es una oportunidad y bonita 

experiencia donde se pone en práctica los conocimientos adquiridos durante la 

carrera de Administración de Empresas;  a las autoridades del Centro Universitario 

se recomienda abrir espacios de futuros proyectos para los estudiantes y con esto 

contribuir al desarrollo de esta casa de estudios.  

 

 Se recomienda a las autoridades y estudiantes del Centro Universitario de Santa 

Rosa, tomar en cuenta proyectos que ayuden a la mejora continua de esta casa de 

estudios. Un proyecto de urgencia puede ser dar a conocer al Centro universitario 

de Santa Rosa con todas las carreras que se ofrecen y así tener mayor afluencia de 

estudiantes por parte de otros municipios fuera de Cuilapa y Barberena. Es una 

realidad saber que muchos jóvenes buscan otras opciones de universidades por la 

falta de conocimiento acerca del Centro Universitario de Santa Rosa. 

 

 A las autoridades, personal docente, administrativo, población estudiantil y público 

en general que visita al Centro Universitario de Santa Rosa, sede Cuilapa, se 

recomienda tomar en cuenta que el proyecto de Remodelación de las Instalaciones 

de Coordinación Académica contribuye a mejorar la imagen de esta casa de 

estudios, es un deber de todos mantener y proteger las mejoras de infraestructuras, 

dándoles el uso correcto, el mantenimiento preventivo necesario y aplicar también 

mejoras a lo que se logró como grupo de Ejercicio Profesional Supervisado. 
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https://prezi.com-/
http://www.remodelacionescrea.com/
http://www.remodelandoespacios.com/
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Capítulo VII 

7.1  Glosario 

 

 Actividad: Es un incremento cuantitativo del saber.  Es memorización.  

Adquisición de datos, métodos que pueden retenerse y utilizarse cuando sea 

preciso.  La abstracción del significado.  Un procedimiento de interpretación 

orientado a comprender la realidad. Desarrollo como persona.  

 

 Análisis: Es la descomposición de un todo en partes para poder estudiar su 

estructura, sistemas operativos y funciones para luego llegar a un fin. 

 

 Competencia: Conjunto de conocimientos y habilidades que los sujetos 

necesitamos para desarrollar algún tipo de actividad. 

 

 Diagnóstico: Proceso de reflexión y análisis que tiene por objetivo identificar las 

principales fortalezas y oportunidades de mejora de la institución a partir de las 

necesidades que se detectan durante el proceso de diagnóstico (recabar 

información para su posterior análisis), se busca aportar a la definición de un plan 

de acción orientado a la mejora de resultados y procesos. 

 

 Erradicar: Eliminar o suprimir una cosa de manera completa y definitiva 

especialmente algo inmaterial que es negativo o perjudicial y que afecta a 

muchas personas. 

 

 Espacio: Extensión indefinida que con tiene todos los objetos sensibles 

existentes. Parte de esa extensión que ocupa cada objeto. 

 

 Evidencia: Es un conocimiento que se nos aparece intuitivamente de tal manera 

que podemos afirmar la validez de su contenido como verdadero sin ninguna 

duda. Corroborar la verdad de una proposición. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Intuici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Afirmaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Validez_(epistemolog%C3%ADa)
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 Factibilidad: Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar 

a cabo los objetivos o metas señaladas. Generalmente la factibilidad se determina 

sobre un proyecto. 

 

 Investigación: Es una actividad humana orientada a la obtención de nuevos 

conocimientos y su aplicación para la solución a problemas o interrogantes de 

carácter científico verdadero, con certeza, sin sombra de duda. 

 

 Interpretación: Es el hecho de que un contenido material, ya dado e 

independiente del intérprete, sea comprendido o traducido a una nueva forma de 

expresión. 

 Instrumentos: Objeto que sirve para un trabajo u operación. Documentación, 

prueba, material o papel con que se justifica o se utiliza para probar algo. 

 

 Logro: Obtención de una cosa que se intenta o se desea. 

 

 Necesidad: Calidad de necesario. Impulso irresistible que hacen que las causas 

obren infaliblemente en cierto sentido. 

 

 Observación: Acción y efecto de observar. Advertencia. Corrección, reparo. Nota 

aclaratoria o informativa en un texto escrito. 

 

 Objetivo: Relativo al objeto en si con independencia de toda interpretación 

personal.  

 

 Prefactibilidad: Consiste en un análisis preliminar de la idea de un proyecto, a 

fin de verificar su viabilidad como actividad del mismo. 

 

 Problema: Suele ser un asunto del que se espera una solución, aunque ésta 

dista de ser obvia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
https://es.wikipedia.org/wiki/Certeza
https://es.wikipedia.org/wiki/Duda
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Traducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
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 Productivo: Que arroja un resultado favorable de valor entre precios y costes. 

 

 

 Perfil: Conjunto de cualidades o rasgos propios de una persona o cosa. 

 

 Recurso: Acción y efecto de recurrir, medio al que se recurre, o se puede recurrir 

para lograr algo.           

                                                                               

 Transitorias: Pasajero no definitivo. Caduco perecedero. 

 

 Viabilidad: Posibilidad de llevar a cabo algo: viabilidad de un proyecto.  
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7.2.1 Anexos: 

7.2.2 Carta de Solicitud de Ejercicio Profesional Supervisado: 
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7.2.2 Acta de Inicio de Ejercicio Profesional Supervisado:
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7.2.3 Guía para la elaboración del diagnóstico: 

 

Aspectos SI NO 

¿El Centro Universitario cuenta con infraestructura en buen estado y acorde a 
las necesidades?  

  X 

¿Tiene parqueos adecuados?   X 

¿Tiene sistema de aire acondicionado el espacio de Coordinación 
Académica? 

  X 

¿Existe un área para deportes y salón extra-curricular?   X 

¿La carretera de acceso está en buen estado?   X 

¿Coordinación Académica cuenta con el espacio adecuado para la realización 
de sus funciones? 

  X 

¿Control Académico tiene el espacio y seguridad adecuado por la información 
que allí se administra? 

  X 

¿La iluminación en los parqueos está en buen estado y es la correcta?   X 

¿El Centro Universitario cuenta con todo el equipo tecnológico suficiente?   X 

Cuadro no. 32 

Guía para la elaboración del deagnóstico 
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7.2.4 Formato de encuestas y entrevistas que se utilizaron para recopilar la 

información del Diagnóstico: 
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7.2.5 Gráficas con la interpretación de los resultados obtenidos y datos 

estadísticos: 

7.2.5.1 Representación gráfica de la tabulación de encuestas. 

7.2.5.2 Análisis de resultados de la encuesta dirigida a estudiantes del plan 

diario. 

 

1. Considera que la actual oficina de Coordinación Académica, ¿Cuenta con el 

espacio y ambiente necesario para la atención al público?  

 

Tabla No. 1 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

SI 8 12% 

NO 57 88% 

Totales 65 100% 

 

 
 

 

Gráfica No. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base a información obtenida en agosto 2016. 

 

 

De la población compuesta por 65 estudiantes el 88% consideran que la actual oficina 

de Coordinación Académica no cuenta con el espacio y ambiente necesario para la 

atención al público y el 12% consideran que si, por lo tanto, es necesario implementar 

un espacio y ambiente en Coordinación Académica que brinde un buen servicio al 

público. 

 

Si 
12% 

No 
88% 
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2. ¿La atención a los usuarios en la actual oficina de Coordinación Académica 

de este Centro Universitario es la adecuada? 

 

Tabla No. 2         Gráfica No. 2 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

SI 12 18% 

NO 53 82% 

Totales 65 100% 

 
Fuente: elaboración propia con base a información obtenida en agosto 2016. 

 

 

De la población compuesta por 65 estudiantes el 82% consideran que la atención a los 

usuarios en la actual oficina de Coordinación Académica de este Centro Universitario 

no es la adecuada y el 18% consideran que si, por lo tanto es necesario remodelar el 

espacio de Coordinación Académica para que la atención a los usuarios sea la correcta. 

 

3. ¿Cree usted que es necesario remodelar el espacio de la oficina de 

Coordinación Académica del Centro Universitario? 

 

Tabla No. 3        Gráfica No. 3 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

SI 62 95% 

NO 3 5% 

Totales 65 100% 

 
Fuente: elaboración propia con base a información obtenida en agosto 2016. 

 

 

De la población compuesta por 65 estudiantes el 95% consideran que la remodelación 

del espacio de Coordinación Académica de este Centro Universitario si se debe realizar 

y el 15% considera que no, por lo tanto es necesario llevar a cabo el proyecto de 

remodelación en  el espacio de Coordinación Académica. 

 

Si 
18% 

No 
82% 

Si 
95% 

No 
5% 
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Si 
91% 

No 
9% 

4. La implementación de una repisa de madera al lado exterior donde se 

realizan los trámites en Coordinación Académica ¿brindara comodidad a 

los usuarios? 

Tabla No. 4        Gráfica No. 4 

 

 

Fuente: elaboración propia con base a información obtenida en agosto 2016. 

 

 

De la población compuesta por 65 estudiantes el 91% consideran que la 

implementación de una repisa de madera al lado exterior de Coordinación Académica si 

brindará comodidad a los usuarios y el 9% opinaron que no, por lo tanto es necesario 

implementar una repisa de madera al lado exterior de Coordinación Académica para 

brindar comodidad y así quitar el pupitre que se utiliza para el llenado de datos. 

5. La atención que se le brinda en Coordinación Académica ¿sería más 

cómoda y eficiente si se colocan ventanas corredizas en lugar de las 

actuales persianas? 

 

Tabla No. 5       Gráfica No. 5 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

SI 58 89% 

NO 7 11% 

Totales 65 100% 

 

 
Fuente: elaboración propia con base a información obtenida en agosto 2016. 

 

 

De la población compuesta por 65 estudiantes el 89% consideran que al colocar 

ventanas corredizas en lugar de las actuales persianas la atención de Coordinación 

Académica si sería más cómoda y eficiente y el 11% opinaron que no, por lo tanto es 

necesario quitar las ventanas de paletas e implementar unas de aluminio corredizas. 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

SI 59 91% 

NO 6 9% 

Totales 65 100% 

Si 
89% 

No 
11% 
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6. Considera que el polarizado en las ventanas corredizas que se 

implementaran en Coordinación Académica ¿ayuda a la seguridad de este 

espacio? 

Tabla No. 6         Gráfica No. 6 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

SI 50 77% 

NO 15 23% 

Totales 65 100% 

 

 
Fuente: elaboración propia con base a información obtenida en agosto 2016. 

 

De la población compuesta por 65 estudiantes el 77% consideran que el polarizar las 

ventanas corredizas que se implementaran en Coordinación Académica si ayudara a la 

seguridad de este espacio y el 23% consideran que no, por lo tanto es necesario que 

las ventanas se le coloque polarizado para seguridad del espacio y de las personas allí 

laboran. 

 

7. Hacer una división con tabla yeso, aplicando el proceso de reingeniería 

donde labora Luis Roberto Mérida, ¿Mejorará el ambiente para sus labores 

y seguridad para la información que allí se administra? 

Tabla No. 7         Gráfica No. 7 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

SI 63 97% 

NO 2 3% 

Totales 65 100% 

 
Fuente: elaboración propia con base a información obtenida en agosto 2016. 

 

De la población compuesta por 65 estudiantes el 97% consideran que la división de 

tabla y yeso en el espacio donde labora el Licenciado: Luis Roberto Mérida si mejora el 

ambiente y contribuye a la seguridad de la información que allí se administra y el 3% 

consideran que no; por lo tanto si es necesario la construcción de una oficina con tabla 

y yeso para el espacio de Luis Roberto Mérida. 

Si 
77% 

No 
23% 

Si 
97% 

No 
3% 
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Si 
75% 

No 
25% 

8. Considera que remodelar el espacio de Coordinación Académica ¿ayuda a 

mejorar las instalaciones del Centro Universitario?  

 

Tabla No. 8         Gráfica No. 8 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

SI 45 69% 

NO 20 31% 

Totales 65 100% 

 

 
Fuente: elaboración propia con base a información obtenida en agosto 2016. 

 

 

De la población compuesta por 65 estudiantes el 69% consideran que remodelar el 

espacio de Coordinación Académica si ayuda a mejorar las instalaciones del centro 

Universitario y el 31% considera que no; por lo tanto es necesario remodelar el espacio 

de Coordinación Académica para mejorar las instalaciones del Centro Universitario y 

solucionar parte de las necesidades que se presentan. 

 

9. Implementar  módulos en Coordinación  Académica, ¿Considera que  

incidirá positivamente en el desarrollo de las actividades del personal que 

allí laboran?  

 

Tabla No. 9         Gráfica No. 9 

 

 
Fuente: elaboración propia con base a información obtenida en agosto 2016. 

 

 

De la población compuesta por 65 estudiantes el 75% consideran que la 

implementación de módulos en Coordinación Académica incide positivamente en el 

desarrollo de las actividades del personal y el 25% consideran que no; por lo tanto es 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

SI 49 75% 

NO 16 25% 

Totales 65 100% 

Si 
69% 

No 
31% 
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necesario implementar módulos en Coordinación Académica para ayudar al buen 

funcionamiento de las labores del personal. 

 

10.  Las mejoras de remodelación, ampliar circuito eléctrico, pintar y 

reestructurar el espacio de Coordinación Académica, ¿Ayudan a mejorar 

nuestras instalaciones del Centro?  

 

Tabla No. 10        Gráfica No. 10 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

SI 64 98% 

NO 1 2% 

Totales 65 100% 

 

 
Fuente: elaboración propia con base a información obtenida en agosto 2016. 

 

 

De la población compuesta por 65 estudiantes el 98% consideran que si se ayuda a 

mejorar las instalaciones del Centro Universitario al realizar las mejoras de 

remodelación, ampliar el circuito eléctrico, pintar y reestructurar el espacio de 

Coordinación Académica y el 2% consideran que no; por lo tanto es necesario ejecutar 

el proyecto de Remodelación en Coordinación Académica para solucionar los 

problemas de infraestructura del Centro Universitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 
98% 

No 
2% 
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7.2.5.3 Análisis de resultados de la encuesta dirigida a Coordinadores de Carrera 

del plan diario del Centro Universitario de Santa Rosa. 

 

1. Considera que la actual oficina de Coordinación Académica,  ¿Cuenta con 

el espacio y ambiente necesario para la atención al público?  

 

Tabla No. 1 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

SI 2 67% 

NO 1 33% 

Totales 3 100% 

 

 

Gráfica No. 1 

 
Fuente: elaboración propia con base a información obtenida en agosto 2016. 

 

 

De la población compuesta por 3 Coordinadores de Carrera el 67% consideran que  la 

actual oficina de Coordinación Académica si cuenta con el espacio y ambiente 

necesario para la atención al público y el 33% consideran que no; por lo tanto es 

necesario que para mejorar la atención al público en el espacio y ambiente de la actual 

oficina de Coordinación Académica se implemente la remodelación. 

 

 

 

Si 
67% 

No 
33% 
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Si 
100% 

No 
0% 

2. La construcción de cubículos y una oficina en Coordinación Académica, 

¿Contribuye a la ergonomía, mejora el ambiente en este espacio? 

Tabla No. 2         Gráfica No. 2 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

Totales 3 100% 

 
Fuente: elaboración propia con base a información obtenida en agosto 2016. 

 

 

De la población compuesta por 3 Coordinadores de Carrera el 100% consideran que la 

construcción de cubículos y una oficina en Coordinación Académica si contribuye a la 

ergonomía y mejora del ambiente en este espacio,  se obtuvo un resultado de 0% con 

respecto a la respuesta no;  por lo tanto es necesario construir los cubículos y una 

oficina. 

 

3. ¿Cree usted que es necesario remodelar el espacio de la oficina de 

Coordinación Académica del Centro Universitario? 

Tabla No. 3         Gráfica No. 3 

 

 
Fuente: elaboración propia con base a información obtenida en agosto 2016. 

 

De la población compuesta por 3 Coordinadores de Carrera el 100% consideran que la 

construcción de cubículos y una oficina en Coordinación Académica si contribuye a la 

ergonomía y mejora del ambiente en este espacio,  se obtuvo un resultado de 0% con 

respecto a la respuesta no;  por lo tanto es necesario construir los cubículos y una 

oficina. 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

Totales 3 100% 

Si 
100% 

No 
0% 
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4. La implementación de una repisa de madera al lado exterior donde se 

realizan los trámites en Coordinación Académica ¿brindara comodidad a 

los usuarios? 

Tabla No. 4 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

Totales 3 100% 

 

 
Fuente: elaboración propia con base a información obtenida en agosto 2016. 

 

 

De la población compuesta por 3 Coordinadores de Carrera el 100% consideran que la 

implementación de una repisa de madera al lado exterior donde se realizan los tramites 

en Coordinación Académica si brindara comodidad para los usuarios, se obtuvo un 

resultado de 0% con respecto a la respuesta no;  por lo tanto es necesario la 

implantación de la repisa de madera y así quitar el pupitre que es utilizado para el 

llenado de datos. 

5. La atención que se le brinda en Coordinación Académica ¿sería más 

cómoda y eficiente si se colocan ventanas corredizas en lugar de las 

actuales persianas? 

Tabla No. 5         Gráfica No. 5 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

Totales 3 100% 
Fuente: elaboración propia con base a información obtenida en agosto 2016. 

 

De la población compuesta por 3 Coordinadores de Carrera el 100% consideran que al 

colocar ventanas corredizas en lugar de las actuales persianas esto si brindara 

comodidad y eficiencia a la atención que brinda Coordinación Académica, se obtuvo un 

resultado de 0% con respecto a la respuesta no; por lo tanto es necesario colocar las 

ventanas de aluminio corredizas. 

Si 
100% 

No 
0% 

Si 
100% 

No 
0% 
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6. Considera que el polarizado en las ventanas corredizas que  implementaran 

en Coordinación Académica ¿ayuda a la seguridad de este espacio? 

Tabla No. 6         Gráfica No. 6 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

Totales 3 100% 
 

 

Fuente: elaboración propia con base a información obtenida en agosto 2016. 

 

De la población compuesta por 3 Coordinadores de Carrera el 100% consideran que el 

polarizado en las ventanas corredizas que se implementarán en Coordinación 

Académica si ayuda a la seguridad de este espacio; se obtuvo un resultado de 0% con 

respecto a la respuesta no;  por lo tanto es necesario que la ventanas corredizas se les 

coloque polarizado para cumplir con respecto a la seguridad. 

 

7. Hacer una división con tabla yeso, aplicando el proceso de reingeniería 

donde labora Luis Roberto Mérida, ¿Mejorará el ambiente para sus labores 

y seguridad para la información que allí se administra? 

Tabla No. 7        Gráfica No. 7 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

Totales 3 100% 

 
Fuente: elaboración propia con base a información obtenida en agosto 2016. 

 

 

De la población compuesta por 3 Coordinadores de Carrera el 100% consideran que 

una división con tabla y yeso en el espacio donde labora el Licenciado: Luis Roberto 

Mérida si mejora el ambiente para sus labores y da seguridad de la información allí se 

administra; se obtuvo un resultado de 0% con respecto a la respuesta no;  por lo tanto 

es necesario implementar la división con tabla y yeso para cumplir mejorar el ambiente 

y contribuir a la seguridad de este espacio. 

Si 
100% 

No 
0% 

Si 
100% 

No 
0% 
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8. Considera que remodelar el espacio de Coordinación Académica ¿ayuda a 

mejorar las instalaciones del Centro Universitario?  

Tabla No. 8          Gráfica No. 8 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

Totales 3 100% 

 
Fuente: elaboración propia con base a información obtenida en agosto 2016. 

 

De la población compuesta por 3 Coordinadores de Carrera el 100% consideran que 

remodelar el espacio de Coordinación Académica si ayuda a mejorar las instalaciones 

del Centro Universitario; se obtuvo un resultado de 0% con respecto a la respuesta no;  

por lo tanto es necesario llevar a cabo la remodelación del espacio de Coordinación 

Académica para ayudar a mejorar las instalaciones de CUNSARO. 

 

9. Implementar  módulos en Coordinación  Académica, ¿Considera que  

incidirá positivamente en el desarrollo de las actividades del personal que 

allí laboran?  

 

Tabla No. 9         Gráfica No. 9 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

Totales 3 100% 

 
Fuente: elaboración propia con base a información obtenida en agosto 2016. 

 

De la población compuesta por 3 Coordinadores de Carrera el 100% consideran que la 

implementación de módulos en Coordinación Académica si incidirá positivamente en el 

desarrollo de las actividades del personal que laboran en ese espacio; se obtuvo un 

resultado de 0% con respecto a la respuesta no;  por lo tanto es necesario implementar 

los módulos en Coordinación Académica y contribuir al desarrollo de las actividades del 

personal. 

Si 
100% 

No 
0% 

Si 
100% 

No 
0% 
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10. Las mejoras de remodelación, ampliar circuito eléctrico, pintar y 

reestructurar el espacio de Coordinación Académica, ¿Ayudan a mejorar 

nuestras instalaciones del Centro?  

 

Tabla No. 10 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

Totales 3 100% 

 

 

 

Gráfica No. 10 

 
Fuente: elaboración propia con base a información obtenida en agosto 2016. 

 

 

De la población compuesta por 3 Coordinadores de Carrera el 100% consideran que las 

mejoras de remodelación, ampliar circuito eléctrico, pintar y reestructurar el espacio de 

Coordinación Académica si ayuda a mejorar nuestras instalaciones del Centro 

Universitario; se obtuvo un resultado de 0% con respecto a la respuesta no;  por lo tanto 

es necesario si llevar a cabo el proyecto de mejoras en Coordinación Académica. 

 

 

 

 

 

 

Si 
100% 

No 
0% 
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7.2.5.4 Análisis de resultados de la entrevista dirigida a personal administrativo 

de Coordinación Académica en Centro Universitario de Santa Rosa. 

 

 

Pregunta 
Respuestas de Personas 

Análisis de resultados 
Entrevistados 

1. Al espacio donde está 
ubicado Coordinación 
Académica y Control 
Académico ayuda la 
colocación de ventanas 
corredizas y polarizadas, 
proporcione su comentario 
personal. 

1. Es urgente cambiar las 
actuales ventanas de paletas 
para brindar comodidad.                                         
2. Colocar ventanas corredizas 
ayudara a que la atención al 
público mejore.                                                
3. Polarizar las ventanas 
corredizas ayudara en aspectos 
de seguridad y comodidad.                          

Si se debe implementar las 
ventanas corredizas por las 
actuales ventanas de paleta 
para mejorar aspectos de:                 
1. Atención al público,                
2. Comodidad, y                         
3. Seguridad;                        
Según respuesta de las tres 
personas entrevistadas. 

2. ¿Qué aspectos mejoraría el 
hacer una oficina con su 
respectiva puerta en Control 
Académico?, opine al respecto 
y proporcione beneficios. 

1. De llevarse a cabo se mejoran 
aspectos de privacidad, 
organización y comodidad.                                         
2. Es lo que se desea que se 
ejecute el proyecto para tener 
privacidad de la información de 
expedientes y seguridad.                                                
3. Qué bueno que se logre 
realizar eso para tener 
organización en las funciones del 
día a día también dará 
separación de puestos de 
trabajo.                          

Si se debe hacer la oficina en 
Control Académico para 
mejorar aspectos de:                              
1. Privacidad,                             
2. Comodidad,                           
3. Seguridad;                                                        
4. Organización, y                     
5. Separación de puestos de 
trabajo.                                
Según respuesta de las tres 
personas entrevistadas. 
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3. Indique los beneficios que 
conlleva el colocar una repisa 
de madera al lado exterior 
donde se prestan los servicios 
al público. 

1. Seria excelente para así quitar 
el pupitre que todos utilizamos 
para llenar datos.                                         
2. Que buena noticia porque así 
se quita el pupitre que incluso da 
mal aspecto, será cómodo y 
presentable el hacer los trámites.                                                
3. Pues dará comodidad y mejora 
los espacios de infraestructura 
del Centro, sugerencia: que no 
solo se coloque en ventana de 
Control Académico que sea a 
todo lo ancho de la oficina de 
Coordinación Académica.                         

Si se debe implementar la 
repisa de madera al lado 
exterior donde se prestan los 
servicios al público para 
mejorar aspectos de:                                              
1. Quitar el pupitre que 
actualmente funciona como 
base para llenar datos,                
2. Comodidad,                           
3. Presentación;                                                       
4. Mejora los espacios de 
infraestructura, y                          
5. Debe ser a todo lo ancho de 
la oficina de Coordinación 
Académica.                         
Según respuesta de las tres 
personas entrevistadas. 

4. De su comentario personal 
sobre la Remodelación del 
espacio de Coordinación 
Académica 

1. Que excelente, esto ayudara a 
mantener organizado las labores 
diarias y es un proyecto 
novedoso.                                            
2. Buen proyecto mejora las 
deficiencias que existen y da 
presentación al espacio de 
Coordinación Académica y los 
beneficios también serán para el 
público en general.                                                
3. De llevarse a cabo es una 
alternativa que contribuye a la 
imagen de CUNSARO y 
soluciona la problemática de 
Coordinación Académica.                          

Si se debe llevar a cabo el 
proyecto de Remodelación en 
el espacio de Coordinación 
Académica para mejorar 
aspectos de:                            
1. Organización,                       
2. Proyecto novedoso,                                     
3. Mejora la deficiencias de 
infraestructura y da 
presentación al espacio de 
Coordinación Académica,                        
4. Beneficio para todo el 
público que visita CUNSARO y 
contribuye a mejorar la 
imagen.   Según respuesta de 
las tres personas 
entrevistadas. 
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5. La construcción de 
cubículos dentro de 
Coordinación Académica la 
considera como mejora para 
CUNSARO, opine y de su 
comentario personal. 

1. Si es una mejora que viene a 
contribuir para la definición de 
puestos y organización de tareas.                                         
2. Con este proyecto se mejora el 
ambiente laboral, quitaremos la 
pared de playwood que divide 
oficinas por el momento y dará 
presentación.                                                
3. Cada puesto de trabajo tendrá 
su propia privacidad, si es una 
mejora porque moderniza la 
imagen de CUNSARO.                      

Si se debe llevar a cabo la 
construcción de cubículos en 
Coordinación Académica para 
mejorar aspectos de:                 
1. Definición de puestos,                
2. Organización de tareas,            
3. Mejora en el ambiente 
laboral,                                     
4. Dara presentación,               
5. Privacidad, Y                        
6. Moderniza la imagen de 
CUNSARO.                           
Según respuesta de las tres 
personas entrevistadas. 
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7.2.6 Carta de solicitud de las intervenciones dirigida a Coordinación Académica: 
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7.2.7 Solvencias de establecimientos de la Primera Intervención Profesional 

titulada “Aplicación de encuestas dirigidas a graduandos de nivel medio 

para el estudio de prefactibilidad de la Carrera de Medicina en CUNSARO”. 
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7.2.8 Diseño de remodelación en Coordinación Académica Plano Arquitectónico: 
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7.2.9 Respaldo de fórmula utilizada para la muestra de la población a encuestar: 
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7.2.10 Carta de solicitud de gestiones: 
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