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Resumen  

 

En el contexto de una investigación es importante relacionar todos los elementos 

teóricos y científicos que propone la metodología de la investigación por lo que a 

continuación en el desarrollo del informe titulado Remozamiento del ala principal de la 

Escuela Oficial Rural Mixta, caserío Playitas, aldea Ixpaco, municipio de Pueblo Nuevo 

Viñas, departamento de Santa Rosa. Se evidencia de forma integral principios 

administrativos, elementos los contextos y realidad institucional como grandes campos 

de objeto de estudio institucional. El informe presenta paso a paso el antes, durante y 

después de la solución de una carencia que el identificarlo fundamentaron y ejecutarlo 

da como resultado una práctica completa en el marco del Ejercicio Profesional 

Supervisado de la carrera Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa. 

 

Palabras claves: investigación, organización, fundamentación, propuesta de solución, 

gestión  

 

 

 

 

 



 

ii 
 

Introducción 

El Ejercicio Profesional Supervisado establece los estándares para la acreditación de un 

título Universitario previo a optar al grado de Licenciatura en Pedagogía y 

Administración Educativa. Dentro de su desarrollo tiene como requerimiento previo para 

todos los que cursan el área humanista, cumplir con el desarrollo de  actividades 

académicas que paralelamente integren el aspecto práctico en un determinado contexto 

geográfico del sector o ámbito de acción, en el cual se propicie la integración 

comunitaria con el fin de que los mismos integrantes de la comunidad educativa se 

conviertan en actores activos en el planeamiento y solución de problemas que agobien a 

la institución, formulando para ello proyectos concretos que contengan las 

consecuencias del bien común. En el Ejercicio Profesional Supervisado el estudiante 

debe ejecutar un trabajo competente, de gestión profesional en el que pone en práctica 

todos los conocimientos técnicos como administrativos, que ha adquirido a la largo de su 

carrera profesional. 

Esta es una etapa que ha sido estructurada sistemáticamente en ocho capítulos 

importantes como los que son: diagnostico institucional, fundamentación teórica, plan de 

acción, ejecución y sistematización de la intervención, evaluación del proceso y el 

voluntariado que es un proyecto más que se debe realiza, también las conclusiones 

bibliografía y anexos  



 

iii 
 

Capítulo I. Diagnóstico institucional: contiene la información de la Escuela Oficial Rural 

Mixta caserío Playitas el cual permitió conocer las necesidades del establecimiento y 

orientó a desarrollar las demás actividades del proyecto. 

 

Capitulo II. Fundamentación teórica: son temas los cuales se relacionan con el proyecto 

los cuales son sirven de base legal para sostenibilidad del proyecto. 

 

Capitulo III. Plan de acción: es el ordenamiento de desarrollo en el proyecto con el fin 

de contar con un instrumento técnico que garantice el alcance de los objetos previos. 

  

Capitulo IV. Ejecución y sistematización de la intervención: contiene la descripción de 

todas las actividades a realizar en la ejecución del proyecto, es donde se finaliza el 

proceso del proyecto   

 

Capítulo V. Evaluación y proceso: cada capítulo es evaluado individualmente. 

 

Capítulo VI. Voluntariado: consiste en volver a recopilar información de donde hay más 

necesidad para trabajar y ejecutar otro proyecto. 

 

 Capitulo VII. Conclusiones, recomendaciones y bibliografía. 

 

 

Capitulo VIII. Anexo
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Capítulo 1 

Diagnostico  

1.1 Contexto 

1.1.1Geografico 

Localizado en caserío Playitas aldea Ixpaco, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa.  

Tamaño: Tres kilómetros cuadrados. 

Clima: templado Cálido 

Suelo fértil para la siembra de maíz y café. 

Principales accidentes: lavas del volcán de Tecuamburro en el año 1976. 

Recursos naturales 

Ixpaco es la segunda aldea más poblada del municipio de Pueblo Nuevo Viñas, cuenta 

con una laguna azufrada producto de acciones del volcán de Tecuamburro, Es visitada 

por turistas locales y extranjeros muchos de estos buscan la curra contra padecimientos 

de la piel, es una laguna natural el color de su agua cambia de color es verde menta a 

verde claro. Es la única laguna azufrada del país, no se hace uso de ella ya que la 

temperatura del agua de las orillas es de 25 a 40 grados de temperatura, en la parte 

central de la laguna se ve como el agua hierve lo que significa que pasa los 100 grados 

de temperatura, pero en ciertos lados de ella se puede tomar un baño que no toda su agua 

es caliente pero no es recomendable nadar en ella también, se observan fuentes de lodo. 

Cuentan que la laguna tiene 9 metros de hondo en el fondo y a las orillas de 3 a 4 metros 

en la cual cuentan que sus respiraderos son la laguna de Ayarza y la laguna de 

Amatitlán. 
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La cual también tiene un pequeño respiradero a un kilómetro de distancia de agua 

azufrada, se encuentra en las fincas de Chateros municipio de Barberena.  

También atraviesan por el centro de la aldea 3 ríos pequeños, en la cual cuentan que 

aldea  Ixpaco era una  aldea  muy pequeñas ya que era una aldea enfermiza, existían 

partes de ella muy  pantanosos por eso la gente no se animaba ir a vivir a la aldea, pero 

conforme el tiempo los pantanos fueron desapareciendo y así  fue como poco a poco la 

aldea se fue poblando,  lo que actualmente ahora existen entre 400 a 450 familias que 

habitan en Ixpaco, la cual se divide en 4 caseríos lo que es Chupadero, Playitas, 

Chagüite y el centro de la aldea que es Ixpaco 

Vía de comunicación 

Aldea Ixpaco es una aldea que le pertenece al municipio de Pueblo Nuevo Viñas,  

 

departamento de Santa Rosa. Se puede llegar tomando la ruta de Cuilapa hacia  

 

Chiquimulilla por el kilómetro 82 a 2 kilómetros de terracería se llega a la aldea o por el 

caserío la horqueta kilómetro 55 a 12 kilómetros de terracería se llega a aldea Aldea 

Ixpaco. 

1.1.2 Social 

 Las personas pertenecen a la etnia ladina se habla el idioma español, la organización de 

Consejo Comunitario de Desarrollo es el que vela por la comunidad y el uso del agua 

potable, la máxima autoridad es el alcalde municipal cuenta con las siguientes 

instituciones educativas: Escuela Oficial Rural Mixta caserío las Playitas, Escuela 

 Oficial Rural Mixta aldea Ixpaco Jornada matutina y vespertina, Instituto Núcleos  

 

Familiares Educativos para el Desarrollo. 
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Escuela Oficial Rural Mixta Canteros aldea Ixpaco  jornada matutina y vespertina cuenta 

con un solo centro de salud. Sus  viviendas son entre 1,500  a 2,000 aproximadamente su 

infraestructura son techos y viviendas muy sencillas y humildes, las personas de la 

comunidad de Ixpaco son de muy escasos recursos por lo que deben de trabajar jornales 

como agricultores ganando una paga muy baja lo cual les alcanza solo para la 

alimentación de sus familias, la comunidad es un lugar no poblado cuenta únicamente 

con diez tiendas en donde solo se puede conseguir lo necesario como alimentos comunes 

y materiales usables de diario. Pertenece a la cultura ladina en donde acostumbran las 

celebraciones religiosas el 2 de enero día de los reyes el 15 de enero el señor de 

Esquipulas, 2 de febrero la virgen de candelaria, 30 de mayo la virgen María  12 de junio 

San Antonio,  agosto la virgen de concepción, 12 de diciembre la Virgen de Guadalupe, 

en la semana santa se realiza una pequeña feria en la comunidad en donde las personas 

pueden disfrutar de ella. Varias de las personas de la aldea cosechan sus propias 

siembras como el frijol, maíz  y café. En la comunidad también se dan frutos como 

naranjas, limones, mangos, jocotes, piñas, bananos  y tomate. 

 

1.1.3 Histórico 

Aldea Ixpaco es una comunidad rural en donde sus primeros habitantes fueron la  

 

familia. Sánchez, López, Martínez, Valladares, Moterroso Hernández, Revolorio, 

Valenzuela, fueron las familias Herrarte, Martínez, Lemus, y Carias. 

Sucesos importantes  

En el año 1976 aldea Ixpaco sufrió un desastre natural causado por el huracán Mich el  

cual solamente afecto la ruta central a la entrada de Ixpaco. Nacido de las faldas del  
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volcán de Tecuamburro.  

El volcán de Tecuamburro queda a 4 kilómetros de aldea Ixpaco en el cual los turistas 

han tratado de escalarlo pero no han podido llegar al centro del volcán, porque en la ruta 

existen muchos lugares encantados lo que hace que las personas se pierdan durante el 

camino hacia el volcán.  

Cuentan que en el año 2000 se desvió  uno de los turistas del grupo y desapareció 

durante 3 días, el tercer día de búsqueda de parte de los compañeros ya lo  encontraron 

sin vida.   

1.1.4 Económico  

 

Medios de productividad: siembras de maíz, frijol, cosechas de café, banano, plátano y  

 

piña. 

 

Comercialización: aldea Ixpaco cuenta con una comercialización bastante escasa debido  

 

a la falta de empleos. Contando aproximadamente con 5 tiendas de tercera clase.  

 

Fuentes laborales: empleados en las  áreas cafetaleras, personas que trabajan por su  

 

cuentan en las áreas de maíz y frijol.  

 

Ubicación socioeconómica de la población: aldea Ixpaco es una comunidad de escasos  

 

recursos y empleos por lo que las personas cuentan con un ingresos bastante bajos 

debido  

 

a la necesidad se ven obligados a trabajar hombres y mujeres en el campo y por lo  

 

mismo no tienen las posibilidades de estudiar y por ello es que la comunidad no prospera  

 

económicamente. 

 

Los medios de trasporte que se utilizan son motocicletas, vehículos particulares y buses 

y sus medios de comunicación son las cartas y los teléfonos.  
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1.1.5 Política 

 

Aldea Ixpaco cuenta con la organización de Consejo comunitario de desarrollo del agua 

potable quien se encarga de velar por los servicios del agua, trámites en obras y de cubrir 

los servicios básicos de la aldea. 

Organización de Programas Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo. son 

los encargados de velar por la unión campesina. 

Organización administrativas alcalde municipal y su consejo.  

Organizaciones de la sociedad civil son los de la máxima autoridad y la organización de 

consejo comunitario de desarrollo. 

1.1.6 Filosófica 

 

Aldea Ixpaco cuenta únicamente con dos tipos de religiones la iglesia católica e iglesia  

 

evangélica quienes ejercen el valor del respeto, honestidad, solidaridad, responsabilidad   

 

También se practica una convivencia bastante común entre familia y sociedad  

 

1.1.7 Competitividad 

 

Aldea Ixpaco cuenta con la Escuela Oficial Rural Mixta  jornada matutina y vespertina, 

Escuela Oficial Rural Mixta de Playitas jornada matutina y con un instituto Núcleo 

Familiares Educativo para el desarrollo.  
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1.2 institucional 

 

1.2.1 Identidad institucional  

 

1.2.1.1 Nombre: Escuela Oficial Rural Mixta caserío las Playitas. 

 

1.2.1.2 Localización geográfica: se encuentra ubicado en camino al campo de Ixpaco,  

 

caserío Playitas, aldea Ixpaco, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa. 

 

1.2.1.2.1 Vías de acceso: para llegar puede tomar la ruta de Cuilapa hacia Chiquimulilla 

la altura del   Kilómetro 84 y ruta por la Horqueta en el kilómetro 55. 

1.2.1.3 Visión 

 

Ser un establecimiento educativo, que se preocupe por el desarrollo y el bienestar de la  

educación en los y las estudiantes de la comunidad para que en un futuro no muy lejano  

puedan desenvolverse sin equivocación alguna, como también despertar el interés por el  

resurgimiento de la lengua materna del departamento usando el idioma Xinka. Fomentar  

buenas costumbres y tratos entre los miembros de la comunidad para que así puedan  

educar a los hijos y demás miembros de la misma. 

1.2.1.4 Misión 

Somos un establecimiento educativo  que contribuye a la formación integral de los  y las  

 

estudiantes,   en una forma organizada,  defendiendo y fomentando los valores que poco  

 

a poco se han ido perdiendo, brindando una educación con igualdad y equidad   de  

 

oportunidades contribuyendo al desarrollo de la comunidad  y  conviviendo en armonía,  

 

Siendo una comunidad educativa donde los y las estudiantes quieren ir a  estudiar  y 

donde los profesores quieren ir a trabajar siendo líderes en el proceso formativo de los  

estudiantes en un futuro cuando puedan ejercer en un nivel profesional. 
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1.2.1.5 Objetivos  

 

General 

 

Cumplir las normas establecidas en las leyes educativas que beneficien a la comunidad  

 

educativa del centro educativo y actualizar los planes de estudio basados en el Currículo  

 

Nacional Base, para mejorar el proceso de formación integral de los estudiantes del nivel 

pre primario y primario, que ayudará a fortalecer los objetivos a nivel nacional de la 

Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Playitas. 

Específicos 

 

Organizar todas las actividades establecidas por cada una de las comisiones durante el  

 

ciclo escolar en la  Escuela Oficial Rural Mixta caserío Playitas, aldea Ixpaco, Pueblo 

Nuevo Viñas. 

Ejecutar satisfactoriamente todas las actividades propuestas para cumplir con las 

políticas generadas por el Ministerio de Educación y con ello brindar una educación de 

calidad a nuestra población estudiantil. En la  Escuela Oficial Rural Mixta caserío 

Playitas, aldea Ixpaco, Pueblo Nuevo Viñas. 

Contribuir en la formación de valores cívicos, morales y académicos permitiendo con 

ello crear una sociedad justa y fraterna consciente de nuestra diversidad cultural en la  

Escuela Oficial Rural Mixta caserío Playitas, aldea Ixpaco, Pueblo Nuevo Viñas. 

1.2.1.6 Principios 

 

Equidad 

 

Inclusión  educativa  

 

Aprendizaje por competencia 
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Atención a la diversidad 

 

Comunicación entre los docentes  

 

1.2.1.7 Valores 

 

Honestidad, responsabilidad, puntualidad, disciplina, igualdad  y cooperación. 

 

1.2.1.8 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 1 organigrama de la escuela Oficial Rural Mixta caserío Playitas   

 

 

1.2.1.9 Servicios que presta:  

Educación de primaria por la mañana 7:30 am a 12:30 pm  

1.2.1.10 Otros procesos: las instalaciones de la  Escuela Oficial Rural Mixta caserío  

 

Playitas, aldea Ixpaco, Pueblo Nuevo Viñas también son prestados al centro educativo  

 

Núcleos Familiares Educativos para el desarrollo NUFED para que puedan impartir  

 

enseñanza de nivel medio ciclo basico por la jornada vespertina(por la tarde de 1:00 pm 

a  6:00 pm 

 

 

Coordinación Técnica Administrativa  

Director de la escuela  

Estudiantes  Junta Escolar  

Docentes 
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1.2.2 Desarrollo histórico 

 

1.2.2.1 Fundación 

 

El establecimiento fue fundado en el año 2001 por organización de padres de familia de 

un Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo en donde los 

maestros laboraban bajo órdenes de la junta de padres de familia, el terreno fue 

comprado por el Alcalde Municipal Manuel Morales lo donó a la comunidad para la 

construcción de la escuela, la organización Nacional de Autogestión para el Desarrollo 

Educativo fue quien la construyó después de ocho años de estar esta organización el 

gobierno decidió darles plazas 011 a los maestros dejando la escuela como escuela 

nacional del Ministerio de Educación  

1.2.2.2 Fundadores 

Asociación de Fondos de Inversión Social quien colaboró para la elaboración de la 

escuela, Organización de padres de familia quienes gestionaron para el proyecto de la 

construcción de la escuela, maxima autoridad Alcalde Municipal señor Manuel Morales 

quien compro y donó el terreno y la Organización Nacional de Autogestion para el 

Desarrollo Educativo quienes pagaban a los docentes para que dieran clases, los 

docentes eran contratados por la junta escolar de padres de familia ellos podían decidir 

quien trabajaba como docente y quién no. 

1.2.2.3 Relatos Cronológicos  

 

Historia de la Escuela Oficial Rural Mixta caserío Playitas Aldea Ixpaco es una 

comunidad rural en donde sus primeros habitantes fueron la familia. Sánchez, López, 

Martínez, Valladares, Moterroso Hernández, Revolorio, Valenzuela, Herrarte Martínez, 
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Lemus, y Carias cuentan que no existía ningún centro educativo en la aldea, ellos tenían 

que viajar así  Pueblo Nuevo Viñas el cual queda a 12 kilómetros de la aldea, en donde 

no había acceso a los medios de trasporte por lo cual tenían que viajar caminando para 

poder recibir la educación. Aproximadamente  En el año 1965 fue fundada la primera 

escuela en el terreno de la familia Sánchez en el cual impartían solamente la educación 

primaria, luego en el año 1998 la estación educativa fue  trasladad a los terrenos de  

chantero el cual fue comprado en el periodo del señor Alcalde Manuel Morales 

legalizándola como Escuela Oficial Rural Mixta Ixpaco impartiendo doble jornada 

debido al crecimiento de la población por ello la comunidad y Consejo Comunitario de 

desarrollo se vio en la necesidad de gestionar para otra instalación educativa ya que 

Aldea Ixpaco se divide en cuatro caseríos entre ellos se encuentra Chupadero quedando 

4 kilómetros de distancia a la ruta de Chiquimulia, Ixpaco, Playitas y Chagüite el cual 

queda 10 kilómetro de Pueblo Nuevo Viña, a los resultados de las gestiones presentadas 

por la comunidad y Consejo Comunitario de Desarrollo obtuvieron ayuda por la 

organización de Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo, en 

donde dieron clases en un terreno prestado por la familia Rodríguez en donde 

permanecieron 4 años laborando, debido a la situación el señor Alcalde municipal 

Manuel Morales quien fue la máxima autoridad durante 4 periodos de Pueblo Nuevo 

Viñas compró un terreno a la familia Rodríguez el cual fue donado a la comunidad de 

Ixpaco en donde siguió laborando la organización de Programas Nacional de 

Autogestión para el Desarrollo Educativo en ciclos escolares impartido por las maestras, 

Lesbia Ramírez  del municipio de Santa María Ixhuatán quien impartió los grados de 
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primero a sexto y Bernarda Rosmery Carias Pérez quien es habitante de la comunidad de 

Ixpaco impartió Párvulos de quien se desprende este caserío quienes laboraron en el 

ciclo escolar 2,001, en ese año la organización de Fondos de Inversión Social costruyo la 

escuela en donde actualmente está ubicada. También en el mismo año quedó fuera del 

claustro la profesora Lesbia Ramírez, quedando solo la profesora Bernarda Rosmery 

Carias Pérez. En el ciclo escolar 2003, se incorpora al grupo de docentes contratados por 

Programas Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo. impartiendo los 

siguientes grados: preprimaria. Bernarda Rosmery Carías Pérez primer grado. Ingrid 

Azucena Rodríguez Gálvez segundo y tercer grado. Geydy Yecenia Hernández Ramírez 

cuarto quinto y sexto Jaime Marco tulio Gálvez Tuche. ciclo escolar 2005, Se dan 

nuevas incorporaciones  contratados por Programas Nacional de Autogestión para el 

Desarrollo Educativo. , impartiendo los siguientes grados: 

Preprimaria. Ingrid Azucena Rodríguez Gálvez 

Primero primaria. Bernarda Rosmery Carías Pérez 

Segundo y tercero  Joel Byron Rodríguez Santos 

Cuarto, quinto y sexto primaria. Nelson Alexander Morataya Arias. 

 Ciclo escolar 2007, se dan recontrataciones por el Programas Nacional de Autogestión 

para el Desarrollo Educativo impartiendo los siguientes grados: preprimaria. Loyda 

Salmaí Revolorio Hernández, dando solo 5 meses por la no renovación del contrato. 

Primero primaria. Ingrid Azucena Rodríguez Gálvez 

Segundo y tercero primaria. Geydy Yecenia Hernández Ramírez 

Cuarto, quinto y sexto primario. Nelson Alexander Morataya Arias  
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Se finaliza la construcción del edificio escolar. 

 

Ciclo escolar 2008, se da una nueva contratación por el Programas Nacional de 

Autogestión para el Desarrollo Educativo., impartiendo los siguientes grados: 

Preprimaria. Briseida Karina Chávez Blanco 

 

Primero primaria. Ingrid Azucena Rodríguez Gálvez, se da un interinato cubierto por el  

 

profesor Wilfredo Orlando Rodríguez Gálvez comprendidos los meses de junio y julio 

 

Segundo y tercero primaria. Geydy Yacenia Hernández Ramírez, seda un nuevo 

interinato cubierto por el profesor. Wilfredo Orlando Rodríguez Gálvez comprendidos 

los meses de septiembre y octubre. 

Cuarto, quinto y sexto primario. Nelson Alexander Morataya Arias.  

Ciclo escolar 2009, se dan las mismas contrataciones pero con contratos 021 por el  

 

Ministerio de Educación,  el contrato solo tuvo vigencia del 1 de enero al 31 de marzo  

 

luego; se dan los nombramientos para pasar a ser presupuestados por el reglón 011.                                                                                                        

 

impartiendo los siguientes grados. 

 

Preprimaria.  Briseida Karina Chávez Blanco 

 

En el cambio de nombramientos la escuela de preprimaria dejo de ser anexa a la escuela 

de primaria para convertirse en pura recibiendo el nombre de la escuela Oficial Rural 

Mixta caserío Playitas. 

Primero primaria. Ingrid Azucena Rodríguez Gálvez 

 

Segundo y tercero primaria. Geydy Yecenia Hernández Ramírez 

 

Cuarto, quinto y sexto primario. Nelson Alexander Morataya Arias. 

 

Donde siguen trabajando los mismos maestros rotándose los grados hasta la actualidad. 
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1.2.3 Usuario 

1.2.3.1 Tipos  

Niños en edades de 7 a 12 años  

1.2.3.2 Características y condiciones  

Es un establecimiento educativo del nivel primario, ubicado en el área rural que imparte 

enseñanza a niños de 7 a 12 años de edad los días lunes a viernes, en jornada matutina en 

los grados de primero a sexto primaria.  

1.2.3.3 Situaciones económicas 

Los estudiantes provienen de familias de bajos recursos económicos. 

1.2.3.4 Otros que se consideran relevantes   

La escuela Oficial Rural Mixta Caserío playitas cuenta con 96 estudiantes de primaria, 

20 de Preprimaria haciendo un total de 116 estudiantes, padres de familia son 60. 

1.2.4 Infraestructura: 

1.2.4.1 Área total  

Posee 39 metros cuadrados  

1.2.4.2 Área construida 

La construcción es aproximadamente de 15 metros de largo por 24 metros de ancho. 

1.2.4.3 Área descubierta  

El área descubierta es de largo 24 metros y ancho 28  

1.2.4.4 Ambiente y destino 

La escuela cuenta con cuatro aulas, una cocina, una dirección y cuatro baños. 

1.2.4.5 Estado de conservación  

Esta en un estado regular necesita reparaciones especialmente en el techo de las aulas. 
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1.2.4.6 Locales disponibles 

No cuenta con locales disponibles porque todos están en uso. 

1.2.4.7 Condiciones y usos  

El establecimiento cuenta con las condiciones adecuadas para su uso  

1.2.5 Proyección social 

La Escuela Oficial Rural Mixta caserío Playitas aquí se realizan aniversario, que se dan a 

conocer por campañas de limpieza. 

1.2.6 Finanzas 

1.2.6.1 Presupuesto 

Q 2:00 diarios por niño para alimentación escolar, siendo en total 94 alumnos recibiendo 

un total de Q188:00 diarios  

1.2.6.2 Análisis del flujo económico 

Los fondos son manejados por la junta escolar, quienes llevan el control de ingresos y 

egresos. 

1.2.6.3 Fuentes de obtención de los fondos  

Los fondos con que cuenta el establecimiento provienen del ministro de Educación. 

1.2.6.4 Patrocinadores  

No se cuenta con patrocinadores  

1.2.6.5 Ventas de bienes y servicios  

 

No cuenta con venta de bienes y servicios. 

 

1.2.6.6 Cartera de cuentas por cobrar y por pagar 

 

No cuenta con Cartera de cuentas por cobrar y por pagar 
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1.2.6.7 Aseso a créditos  

 

No posee créditos  

 

1.2.6.8 Previsiones  

No se cuenta con fondo para provisiones. 

1.2.7 Política laboral 

1.2.7.1 Procesos para contratar personal  

El personal docente es contratado por el Ministro de Educación a través de 

convocatorias o contratos.   

1.2.7.2 Perfiles para los puestos  

 

Título de Maestro de Educación Primaria  

 

Experiencia laboral 

 

Conocimiento del programa 

 

Características de la personalidad del docente  

 

1.2.7.3 Proceso de capacitación  

 

Talleres de aprendizaje enseñanza 

 

Talleres de las diferentes culturas  

 

Talleres de la formación de los niños y niñas  

 

1.2.8 Administración 

 

1.2.8.1 Planeamiento  

Existe plan operativo anual 

Proyectos Educativos Institucionales  

Plan de unidad, bimestral y anual 
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Agenda diaria  

1.2.8.2 Organización  

Existe una organización en comisiones de trabajo. 

Junta escolar de padres de familia.  

 

1.2.8.3 Coordinación 

 

Se realizan coordinación a través de:  Reuniones periódicas y programas informativos. 

 

1.2.8.4 Control 

 

Se evidencia por: Registro de asistencia, evaluación de la persona, actualización de 

inventarios físicos de la institución y elaboración de expedientes administrativos. 

 

1.2.8.5 Supervisión  

Director es quien se encarga de velar y supervisar el trabajo de la supervisión Educativa. 

La supervisora el trabajo que se realiza en la escuela. 

 

1.2.9 El ambiente institucional 

 

1.2.9.1 Clima laboral  

Los docentes son un equipo de trabajo muy bien preparados se nota el ambiente 

motivador y agradable que tienen dentro del establecimiento son personas muy 

responsables que aman el trabajo que realizan. 

 

1.2.9.2 Relaciones interpersonales  

 

 Se evidencia buena comunicación entre los docentes realizan un buen trabajo, además 

existe respeto entre ellos, aplican todos los valores entre ellos. 
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1.2.9.3 Trabajo en equipo 

Los docentes mantienen un buen trabajo en equipo, trabajan con buena comunicación. 

  

1.2.9.4 Sentido de pertenencia 

 

Poseen sentido de pertenencia por la institución. 

 

1.2.9.5 Compromiso 

El director y los docentes tienen compromiso con la educación. 

1.2.9.6 Liderazgo 

 

El director, posee liderazgo con los docentes  

  

1.2.10 Otros aspectos 

Los docentes son residentes de la comunidad el director es de Cuilapa, Santa Rosa por lo 

que vive en la aldea de lunes a viernes y los fines de semana se retira para su hogar. 

 

1.3 Lista de carencias 

 

Techo en mal estado. 

 

Pocas posibilidades educativas para los habitantes en la comunidad. 

 

Servicios de salud con grandes deficiencias. 

 

Poca preocupación de las autoridades para mantener eficientemente los servicios  

 

básicos. 

 

Se dan casos de prejuicio por razones étnicas. 

 

Son escasos los momentos de recreación para el personal. 

 

Poca cultura de programación de la comunidad. 

Escases de libros de texto para los estudiantes. 

 

Pizarrones en mal estado. 
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Falta de escritorios para el establecimiento  

 

Falta de información en programas educativos. 

 

Falta de circulación alrededor de la escuela. 

 

Necesidad de una cocina. 

 

Falta de libreras para el establecimiento   

Falta de pintura para las paredes de las aulas del establecimiento  

Falta de un botiquín de primeros auxilios. 

 

Falta de material de limpieza e higiene. 

 

Necesidad de reforzamiento de sanitarios.  

 

Falta de una dirección. 

 

Falta de un escenario. 

 

Falta de balcones para las ventanas. 

 

Mala organización para clasificación de basura. 

 

Carencias de charlas motivacionales para los estudiantes. 

 

Falta de rotulación e identificación de los grados asignados por salón.. 

 

Inexistencia de documentos históricos y material educativos. 

 

Falta de áreas recreativas. 
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1.4.1 Tabla de carencias del problema 

    

No. Carencia Problematización 

   

1. Techo en mal estado. 

 

¿Cómo mejorar el techo que  está en 

mal estado de la escuela Oficial Rural 

Mixta caserío Playitas? 

 

 

2. Pocas posibilidades educativas 

para los habitantes en la 

comunidad. 

 

¿Por qué existen pocas posibilidades 

educativas para los habitantes en la 

comunidad de la aldea Ixpaco Pueblo 

Nuevo Viñas? 

 

3. Servicios de salud con grandes 

deficiencias. 

 

¿Cómo se podría superar las 

deficiencias en cuanto a los servicios 

de salud en Aldea Ixpaco Pueblo 

Nuevo Viñas? 

 

4. Poca preocupación de las 

autoridades para mantener 

eficientemente los servicios 

básicos. 

¿Cómo hacer que las autoridades 

mantengan eficiente los servicios 

básicos en la Escuela Oficial Rural 

Mixta caserío Playitas? 
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5. Se dan casos de prejuicio por 

razones étnicas. 

 

¿Cuáles estrategias habilitan evitar los 

casos de perjuicio por razones éticas de 

la escuela Oficial Rural Mixta Caserío 

Playitas? 

 

 

6. Poca cultura de programación de la 

comunidad. 

 

 

¿Cuáles son las razones de la poca 

cultura de programación de la 

comunidad de la aldea Ixpaco, Pueblo 

Nuevo viñas? 

 

 

7. Escases de libros de texto para los 

estudiantes. 

 

¿Qué hacer para que los estudiantes 

puedan obtener más libros de texto en  

la escuela Oficial Rural Mixta caserío 

Playitas? 

 

 

8. Pizarrones en mal estado. 

 

¿Cómo se podrían remplazar los 

pizarrones en mal estado de la escuela 

Oficial Rural Mixta caserío Playitas? 



21 
 

 
 

 

 

9. Falta de escritorios para el 

establecimiento 

¿Cómo gestionar más escritorios para 

los estudiantes de la escuela Oficial 

Rural Mixta caserío Playitas? 

 

10. Falta de información en programas 

educativos. 

 

¿Cuáles son las razones de la falta de 

información de programas educativos 

de la escuela Oficial Rural Mixta 

caserío Playitas? 

 

 

11. Falta de circulación alrededor de la 

escuela. 

 

¿Qué estrategias se podrían utilizar 

para poder circular los alrededores de 

la escuela Oficial Rural Mixta caserío 

Playitas? 

 

 

12. Necesidad de una cocina. 

 

¿Qué posibilidades existen para cubrir 

la necesidad de elaboración de una 

cocina de la escuela Oficial Rural 

Mixta caserío Playitas? 
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13. Falta de libreras para el 

establecimiento. 

 

¿Por qué existe la falta de libreras en la 

escuela Oficial Rural Mixta caserío 

Playitas? 

 

14. Falta de pintura para las paredes de 

las aulas del establecimiento. 

 

¿Qué medios utilizar para la falta de 

pintura en las paredes de la escuela 

Oficial Rural Mixta caserío Playitas? 

 

 

15. Falta de un botiquín de primeros 

auxilios. 

 

¿Cuáles son las razones de la falta de 

un botiquín de primeros auxilios de la 

escuela Oficial Rural Mixta caserío 

Playitas? 

16. Falta de material de limpieza e 

higiene  

 

¿Cuáles son las razones de la falta de 

material para limpieza e higiene en la 

escuela Oficial Rural Mixta caserío 

Playitas? 

17. Necesidades de reforzamiento de 

sanitarios.  

 

¿Qué estrategias utilizar para el 

reforzamiento de sanitarios de la 

escuela Oficial Rural Mixta caserío 

Playitas? 
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18. Falta de una dirección. 

 

¿Cómo poder construir una dirección 

para la escuela Oficial Rural Mixta 

caserío Playitas? 

19. Falta de un escenario. 

 

¿Por qué existe la falta de un escenario 

en la escuela Oficial Rural Mixta 

caserío Playitas? 

 

 

20. Falta de balcones para las 

ventanas. 

 

¿Dónde gestionar para cubrir la falta de 

balcones para las ventas de la escuela 

Oficial Rural Mixta caserío Playitas? 

21. Mala organización para 

clasificación de basura. 

 

¿Por qué existe la mala organización 

para la clasificación de basura en  la 

escuela Oficial Rural Mixta caserío 

Playitas? 

22. Falta de rotulación e identificación 

de los grados asignados por salón. 

 

¿Con  que se podría llevar acabo la 

rotulación e identificación de los 

grados asignados por salón de la 

escuela Oficial Rural Mixta Caserío 

Playitas? 
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23. Falta de equipo de sonido.  ¿Cuáles estrategias posibilitan la falta 

de equipo de sonido en la  escuela 

Oficial Rural Mixta Caserío Playitas? 

 

24. Inexistencia de documento  

histórico y material educativo. 

¿Cómo motivar el interés a los 

docentes de la  escuela Oficial Rural 

Mixta Caserío Playitas para poder 

cubrir la inexistencia de documentos 

históricos y material educativo? 

 

 

25. Falta de áreas recreativas. ¿Cómo mejorar la falta de áreas 

recreativas para la escuela Oficial 

Rural Mixta Caserío Playitas? 

 

_______________________________________________________________________ 

Tabla 1 Carencia del problema 
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1.4.2 Hipótesis Acción 

 

No. Hipótesis acción 

 

Problematización  

1. Techo en mal estado. 

 

Si se gestionan los materiales para cambiar 

el techo en el ala principal de la Escuela 

Oficial Rural Mixta, caserío Playitas de 

aldea Ixpaco entonces se podrá evitar que 

el agua entre a las aulas y así los niños 

puedan estar en un mejor ambiente para su 

aprendizaje 

2. Pocas posibilidades educativas para 

los habitantes en la comunidad 

Si se organiza bien la comunidad, entonces 

todos los habitantes podrían estudiar. 

3. Servicios de salud con grandes 

deficiencias. 

 

Si se establecen herramientas en las cuales 

se pueda conseguir mejor atención de 

salud, entonces hubiese mejor servicio de 

salud. 

4. Poca preocupación de las autoridades 

para mantener eficientemente los 

servicios básicos. 

 

Si se tiene una mejor comunicación con las 

autoridades, entonces las autoridades 

mantuvieran más servicios básicos para la 

comunidad. 

5. Se dan casos de prejuicio por razones 

étnicas. 

Si se mejora la comunicación con los 

habitantes vecinos, entonces se evitarían  
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  los perjuicios dentro de la escuela. 

6. Poca cultura de programación de la 

comunidad. 

 

Si la comunidad se organiza de forma 

comunicativa, entonces la cultura de la  

Comunidad mejoraría. 

7. Escases de libros de texto para los 

estudiantes. 

 

Si se buscan estrategias para obtener más 

libros de texto, entonces mejoraría la  

lectura para los estudiantes de la escuela. 

8. Pizarrones en mal estado. 

 

Si las autoridades apoyaran con 

donaciones de pizarrones entonces los 

docentes tendrían pizarrones en mejor 

estado. 

9. Falta de escritorios para el 

establecimiento 

Si se reparan los escritorios en mal estado, 

entonces los estudiantes estarían más 

cómodos. 

10. Falta de información en programas 

educativos. 

 

Si los docentes utilizan estrategias para sus 

cátedras, entonces los estudiantes tendrían 

una mejor enseñanza aprendizaje con 

mejores programas educativos. 

11. Falta de circulación alrededor de la 

escuela. 

 

Si se gestiona para poder circular la 

escuela, entonces los estudiantes de la  

escuela estarían mejor protegidos. 
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12. Necesidad de una cocina. 

 

Si se organizan mejor las madres de 

familia, entonces se podría cubrir la 

necesidad de la cocina. 

13. Falta de libreras para el 

establecimiento. 

 

Si se organizan los padres de familia para 

gestionar las libreras, entonces se podrían 

conseguir las libreras. 

 

14. Falta de pintura para las paredes de las 

aulas del establecimiento. 

Si se gestiona para la compra de la pintura, 

entonces se podría pintar la escuela. 

15. Falta de un botiquín de primeros 

auxilios. 

 

Si se establece un medicamento a cada 

padre de familia, entonces se podría 

elaborar un botiquín. 

 

16. Falta de material de limpieza e 

higiene  

 

Si se consigue el material necesario para la 

limpieza, entonces se tendría lo necesario 

para mantener un ambiente limpio en la 

escuela. 

17. Necesidades de reforzamiento de 

sanitarios.  

 

Si se gestiona el material necesario, 

entonces se pudieran reforzar un poco más 

los sanitarios de la escuela. 

18. Falta de una dirección. 

 

Si se estable un espacio dentro de una aula 

y se circula una pequeña área, entonces 
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tendría un lugar donde guardar sus cosas 

administrativas. 

19. Falta de un escenario. Si se organiza bien el espacio y los padres 

de familia colaboran, entonces se podría 

elaborar un pequeño escenario.  

20. Falta de balcones para las ventanas. 

 

Si se realizan ventas en las actividades de 

la escuela entonces se conseguirían fondos 

para poder colocar balcones. 

21. Mala organización para clasificación 

de basura. 

 

Si se establecen botes de basura 

identificados en cada aula, entonces los 

estudiantes aprenderían a clasificar la 

basura colocándola en el lugar que 

pertenece. 

22. Falta de rotulación e identificación de 

los grados asignados por salón. 

 

Si se establecen carteles de identificación 

para los salones, entonces los estudiantes 

de la escuela estuvieran más ubicados en 

cada área. 

23. Falta de equipo de sonido.  Si se gestiona con las autoridades mayores 

entonces se podría obtener el sonido. 

24. Inexistencia de documento  histórico y 

material educativo. 

Si se realiza una investigación entonces se 

podrían conseguir los documentos 

históricos. 



29 
 

 
 

25. Falta de áreas recreativas. Si se organizan mejor los espacios de la 

escuela entonces se podría tener una área 

recreativa. 

 

 

Tabla 2 hipótesis acción  

 

1.5 selección del problema   

 

1.5.1 Propuesta de intervención del proyecto 

 

Si se gestionan los materiales para cambiar el techo en el ala principal de la Escuela 

Oficial Rural Mixta, caserío Playitas de aldea Ixpaco entonces se podrá evitar que el 

agua entre a las aulas y así los niños puedan estar en un mejor ambiente para su 

aprendizaje.   

 

1.6 Descripción de indicadores  

1.6.1 Análisis de viabilidad y factibilidad  

 

Indicador 

 

 

si no 

¿Se  tiene, por  parte de  la Institución, el permiso para hacer el  

 

proyecto? 

 

 

X  

¿Se   cumplen   con   los   requisitos   necesarios   para   la  

 

Autorización del proyecto? 

 

 

X  

¿Existe alguna oposición para la realización del proyecto? 

 

___________________________________________________________ 

1.6.1 Tabla 3 análisis de viabilidad y factibilidad  

 

 X 
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Indicador 

 

 

si no 

¿Está  bien  definida  la  ubicación  de  la  realización  del proyecto X  

 

¿Se tiene exacta idea de la magnitud del proyecto? 

 

 

  

¿El tiempo calculado para la ejecución del proyecto es el  

 

adecuado? 

 

 

 

X  

¿Se tiene claridad de las actividades a realizar? 

 

 

X  

¿Existe    disponibilidad    de    los    talentos    humanos  

 

requeridos? 

 

 

X  

¿Se cuenta con los recursos físicos y técnicos necesarios? 

 

 

X 

 

 

¿Está claramente definido por los procesos a seguir con el  

 

proyecto? 

 

X  

¿Se ha previsto la organización de los participantes en la ejecución  

 

del proyecto? 

 

 

X  

¿Se tiene la certeza jurídica del proyecto a realizar? 

 

________________________________________________________ 

1.6.2 Tabla 4 estudio técnico  

 

 

 

 

X  
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Indicador 

 

 

si no 

¿Está bien identificados los beneficios del proyecto? 

 

 

X  

¿Los beneficios realmente requieren de la ejecución del  proyecto? 

 

 

X  

¿Los beneficiarios están dispuestos a la ejecución y continuidad del 

Proyecto? 

 

 

X  

¿Los beneficiarios identifican ventajas de la ejecución del 

proyecto? 

 

 

X   

1.6.3 Tabla 5 estudio de mercado 

 

Indicador 

 

 

si no 

¿Se tiene calculado el valor en plaza de todos los recursos? 

 

 

 X 

¿Sera necesario el pago de servicios profesionales? 

 

 

 X 

¿Es necesario contabilizar gastos administrativos? 

 

 

X  

¿El presupuesto visualiza todo los gastos a realizar? 

 

 

X  

¿En el presupuesto se contempla los gastos previstos? 

 

 

X  

¿Se ha definido el flujo de pagos con una periodicidad establecida? 

 

 

 X 

¿Los pagos se harán con cheque? 

 

 

X  
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¿Los gastos se harán en efectivo? 

 

X  

¿Es necesario pagar impuestos? 

 

1.6.4 Tabla 6 estudio económico  

 X 

 

 

Indicador 

 

 

si no 

¿Se tiene claridad de cómo obtener los fondos económicos para el 

proyecto? 

 

 

 X 

¿El proyecto se pagara con fondo de las instituciones/comunidad 

intervenida? 

 

 

X  

¿Sera necesario gestionar crédito? 

 

 X 

¿Se obtendrán donaciones monetarias de otras instituciones? 

 

 

X  

¿Se obtendrán donaciones de personas particulares? 

 

 

X  

¿Se realizaran actividades de recaudación de fondos? 

 

____________________________________________________________ 

X  

 

1.6.5 Tabla 7 Estudio financiero  

  

Viabilidad: después de analizar y conocer los problemas y necesidades de la Escuela  

 

Oficial Rural Mixta caserío Playitas, Aldea Ixpaco, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa y  

 

definir en base a los criterios de viabilidad y factibilidad; se llegó al acuerdo  

 

conjuntamente con el director del establecimiento en donde se determinó que el  

 

problema seleccionado es el cambio de techo de las aulas de la escuela Oficial Rural 

Mixta caserío Playitas, Aldea Ixpaco, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa. En donde la 
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institución aprobó la ejecución, para  satisfacer una de las necesidades  así mejora de las 

condiciones de la institución. 

Factibilidad: fue recolectada información de tipo legal, técnico, social, religioso y  

económico. A fin de contar con un marco contextual completo sobre el proyecto  

seleccionado como resultado del análisis de la información recabada se determinó la  

importancia del proyecto para la institución.  
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Capítulo 2 

Fundamentación teórica 

2.1 Elementos teóricos 

2.1.1 Comunidades educativa 

(Alvarez & Putzeys Alvarez , 1977)Es la unidad que interrelacionando los diferentes 

elementos participantes del proceso enseñanza-Aprendizaje coadyuva a la consecución  

a la consecución de los principios y fines de la educación conservando cada elemento su 

autonomía.  

La integridad es la comunidad que se integra por educandos, padre de familia, 

educadores y las organizaciones que persiguen fines eminentemente educativos. 

2.1.2 centros educativos públicos 

(Alvarez & Putzeys Alvarez , 1977)Los centros educativos públicos son 

establecimientos que administra y financia el estado para ofrecer sin discriminación, el 

servicio educacional a los habitantes del país, de acuerdo a las edades correspondientes a 

cada nivel y tipo de escuela, normados por el reglamento específico. 

Funcionamientos. Los centros educativos públicos funcionan de acuerdo con el ciclo y  

calendario escolar y jornadas establecidas a efecto de proporcionar a los educando una  

educación integral que corresponda a los fines de la presente ley. 

2.1.3 Obligaciones de los educandos 

(Alvarez & Putzeys Alvarez , 1977)Son obligaciones de los educandos  

A participar en el proceso educativo de manera activa, regular y puntual  en las 

instancias etapas o fases que lo requiera. 
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Cumplir con los requisitos expresados en los reglamentos que rigen los centros 

educativos de acuerdo con las disposiciones que se derivan de la ejecución. 

Respetar a todos los miembros de su comunidad educativa. 

Preservar los bienes muebles e inmuebles del centro educativo. 

Corresponsabilizar con su comunidad educativa,  del logro de una acción educativa  

conjunta que se proyecte en su beneficio y el de su comunidad. 

Participar en la planificación y realización de las actividades de la comunidad educativa. 

2.1.4 Obligaciones de los padres de familia  

(Alvarez & Putzeys Alvarez , 1977)Ser orientadores de los procesos educativos de sus 

hijos. 

Enviar a los hijos a los centros educativos respectivos. 

Brindar a su hijo el apoyo moral y material necesario para el buen desarrollo del 

procesos educativo. 

Velar porque sus hijos cumplan con las obligaciones establecidas. 

Informarse personalmente con periodicidad del rendimiento académico y disciplinario 

de sus hijos. 

Asistir a reuniones y sesiones las veces que sea requerido por el centro educativo. 

Colaborar activamente con la comunidad educativa de acuerdo a los reglamentos de los 

centros educativos. 

2.1.5 Obligaciones de los directores  

(Alvarez & Putzeys Alvarez , 1977)Tener conocimiento y pleno dominio del proceso  
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administrativo de los aspectos técnicos pedagógicos y de la legislación educativa 

vigente. 

Responsabilizarse por el cuidado y buen uso de los muebles e inmuebles del centro 

educativo. 

Representar al centro educativo en todos aquellos actos oficiales o extraoficiales que son 

de su competencia. 

Propiciar y apoyar la organización de asociaciones estudiantiles en su centro educativo. 

Apoyar y contribuir a la realización de las actividades culturales, sociales y deportivas 

de su establecimiento. 

2.1.6 Educación primaria 

(https://es.wikipedia.org/wiki/educacion-primaria, 2011)  La educación 

primaria (también conocida como educación básica, enseñanza básica, enseñanza 

elemental, enseñanza primaria, estudios básicos, primarios  

es la que asegura la correcta alfabetización, es decir, que enseña 

a leer, escribir, cálculo básico y algunos de los conceptos culturales considerados 

imprescindibles, denominadas competencias básicas y competencias clave. La primera 

alude al conjunto de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto; y la 

segunda, hace referencia a las competencias que toda persona necesita para su desarrollo 

personal, según recoge la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 

de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente 

Su finalidad es proporcionar a los estudiantes una formación común que haga posible el 

desarrollo de las capacidades y habilidades individuales motrices, de equilibrio personal; 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alfabetizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Leer
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultural
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de relación y de actuación social con la adquisición de los elementos básicos culturales; 

los aprendizajes anteriormente mencionados. 

La educación primaria, también conocida como la educación elemental, es la primera de 

seis años establecidos y estructurados de la educación que se produce desde los seis años 

hasta los 12 años, dependiendo de cada país. Anterior a esta encontramos la etapa 

conocida como Educación Infantil. 

Los países exigen que los niños reciban una educación primaria y en muchos, es 

aceptable para los padres disponer del plan de estudios aprobado. 

Es el primer paso para la educación secundaria y superior. En la mayoría de países 

constituye una enseñanza obligatoria y se imparte en escuelas o colegios. 

Esto exige que el niño se apropie del código escrito, como posibilidad de significación y 

construcción del sentido, y no solo como decodificación fonética.  

De aquí se desprende la importancia de la estimulación en forma oral, ya que los niños 

escribirán de acuerdo a lo que escuchan y hablan. Enriquecer los contextos es importante 

para que los niños puedan ser estimulados desde edades tempranas. 

2.1.7 Sector curricular 

(http://uvg.edu.gt/educacion/maestrosinnovadores/documentos/_origenes.pdf, Maedtros 

innovadores, 2010) El Curriculum Nacional Base surgió a partir de la firma de los 

Acuerdos de Paz Firme y Duradera, hecho que puso fin al conflicto armado interno que 

sufrió Guatemala durante más de treinta años. El Acuerdo sobre Identidad y Derechos de 

los Pueblos Indígenas establece los compromisos del Estado para construir una nación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_obligatoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%A9tica
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incluyente y respetuosa de la diversidad cultural y lingüística, mediante la reforma del 

Sistema Educativo. Enfatiza  

que el Sistema Educativo debe ser descentralizado y regionalizado a fin de que responda 

a las necesidades y especificidades de todos los guatemaltecos. El Acuerdo sobre 

Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria incluye no solo los valores morales, 

sociales y culturales, sino también el cuidado del ambiente y el progreso técnico y 

científico, apuntando a elevar los niveles de productividad, para incidir favorablemente 

en la economía de los Pueblos que conforman el país. 

La Reforma Educativa es un proceso político, cultural, técnico y científico que se 

desarrolla de manera integral, gradual y permanente e implica transformaciones 

profundas del Sistema Educativo, de la sociedad y del Estado. El diseño de Reforma 

Educativa incluye cuatro ejes que de forma integrada direccionan y orientan el proceso: 

Se articula en 11 áreas de transformación que garantizan un cambio estructural en el 

Sistema Educativo: a) vida en democracia y cultura de paz, b) unidad en la diversidad, c) 

desarrollo integral sostenible y d) ciencia y tecnología. ¿Qué cambios estructurales 

direccionan los ejes de la Reforma Educativa en el área técnica pedagógica? 1. técnica 

pedagógico, 2. Administrativa, 3.desarrollo de recursos humanos, 4.legal, 5.políticas 

públicas, 6.económico financiera, 7.idiomas, 8 cultural, 9. Comunicaciones, 10. 

productividad e 11.infraestructura. Escriba sus ideas Currículo Nacional Base Orígenes 

Marco General de la Transformación Curricular acuerdos de paz diseño de reforma 

educativa transformación curricular *Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos 

indígenas * Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria Diálogos y 
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consensos para la Reforma Educativa * Demandas de la sociedad guatemalteca * 

Tendencias mundiales La Comisión Consultiva para la Reforma Educativa diseñó el 

Marco General de la Transformación Curricular, teniendo como base el Diseño de 

Reforma Educativa derivado de los acuerdos de paz. Prescribe los fundamentos teóricos 

y lineamientos técnico pedagógicos que permiten la actualización y renovación de los 

enfoques, esquemas, métodos, contenidos y procedimientos en la prestación de servicios 

educativos y en la participación de todos los actores sociales. Los propósitos planteados 

en la Reforma Educativa se operan a través de la Transformación Curricular. Los 

cambios sugeridos en el Marco General de la Transformación Curricular direccionan los 

procesos de aprendizaje-evaluación enseñanza para que respondan a las necesidades y 

especificidades contextuales de la sociedad guatemalteca y a los requerimientos 

educacionales actuales a nivel mundial. 10 Fascículo No. 1 Escriba sus ideas ¿Qué 

demanda la sociedad guatemalteca del Sistema Educativo? ¿Cuáles son las tendencias 

mundiales en educación? La sociedad guatemalteca apremia un currículo que forme para 

la vida, que genere una sociedad pluralista, incluyente, solidaria, justa, participativa, 

intercultural, pluricultural, multiétnica y multilingüe; que participe activamente en la 

construcción del bien común y en el mejoramiento de la calidad de vida de todos los 

guatemaltecos. El reto, además, es responder a las exigencias educativas mundiales, 

orientadas al desarrollo de competencias para el trabajo, conciencia ecológica, 

innovación tecnológica y científica, producción y desarrollo económico, entre otras. 11 

Currículo Nacional Base  Orígenes La Transformación Curricular propone la formación 

integral de los estudiantes, la calidad educativa en los procesos escolares y 
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extraescolares, así como mejores condiciones socioeconómicas y la práctica de la 

democracia participativa, respetando la diversidad cultural. La Transformación 

Curricular presenta un nuevo paradigma educativo, centrado en la persona y orientado 

hacia el aprendizaje, con principios, fines y políticas que responden al contexto 

sociocultural y nuevas estrategias de diseño y desarrollo curricular, a través de un 

currículo organizado en competencias. 

Bibliografía Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, 6 de mayo de 

1996, México, Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, 31 de 

marzo de 1995, México,  Comisión Paritaria de Reforma Educativa (1998). Diseño de 

Reforma Educativa, Educativa, Runuk´ik jun k´ak´aTijonik”, Guatemala: NawalWuj. 

Edición diagramada, ilustrada e impresa con el apoyo de Comisión Consultiva para la 

Reforma Educativa (2003) Marco General de la Transformación Curricular. Ministerio 

de Educación, Guatemala 

2.1.8 Infraestructura 

(https://www.definicionabc.com/general/infraestructura.php, 210) La infraestructura  

educativa debe ser entendida como el conjunto de espacios que requieren ser diseñados,  

construidos y equipados de acuerdo con las características específicas del servicio  

educativo. Y es que debe haber distintos tipos de establecimientos escolares para  

Educación Inicial, Primaria, Secundaria, Básica Alternativa o Técnico-Productiva,  

teniendo en cuenta sus objetivos educacionales. 

No solo tiene que ver con la cantidad de las áreas construidas y el aula como unidad  

fundamental, sino también –entre otros– con el mobiliario y equipamiento, los pasadizos  
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y patios, las zonas de esparcimiento y deportes, las instalaciones sanitarias, las  

facilidades arquitectónicas y de transporte, las condiciones naturales y climáticas, la  

seguridad física, los contextos geográficos y culturales, los costos financieros, la gestión  

y, desde luego, con los conceptos pedagógicos y curriculares además del proyecto  

educativo específico. Si la infraestructura de la institución educativa responde  

favorablemente a estos criterios básicos, entonces se puede afirmar que contribuye a que 

sus estudiantes tengan mejores espacios educativos para lograr aprendizajes  

significativos y una consistente formación integral, en un contexto de calidad y equidad  

educativa. 

Muchos locales escolares, a pesar de los esfuerzos realizados, presentan problemas de 

sustitución, mantenimiento y equipamiento. Por eso, el Ministerio de Educación, entre  

otras acciones, ha publicado como documento de trabajo el libro "Infraestructura y  

calidad educativa" que recoge en su texto varias de las ideas señaladas. Pero la parte  

medular del documento es la propuesta de una política de infraestructura educativa que  

plantea, por ejemplo, perfilar mejor las normas técnicas, estableciendo que las  

edificaciones sean de un solo piso, lo cual permite la iluminación desde el techo, mejora  

la iluminación, la seguridad física, posibilita la inclusión y disminuye los costos;  

tercerizar las obras de mantenimiento para que funcionen la experticia y la economía de  

escala en el mejoramiento de los locales escolares que presentan deterioro; y promover  

las Redes Locales de Recursos Educativos para las áreas urbanas y rurales que, dentro de  

un ámbito territorial, estarán formadas por dos tipos de locales: los de los centros  

educativos y los destinados a los Centros Base de Recursos Educativos. 
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2.1.9 Techo adecuado para los centros educativos  

(http://www.areatecnologia.com/estructuras/estructuras-metalicas.html, 2006). 

¿Qué es una estructura metálica? Una estructura metálica es cualquier estructura donde 

la mayoría de las partes que la forman son materiales metálicos, normalmente acero. Las 

estructuras metálicas se utilizan por norma general en el sector industrial porque tienen 

excelentes características para la construcción, son muy funcionales y su coste de 

producción suele ser más barato que otro tipo de estructuras. Normalmente cualquier 

proyecto de ingeniería, arquitectura, etc. utiliza estructuras metálicas. 

Estructuras Metálicas  es un conjunto de partes unidas entre que forman un cuerpo, una 

forma o un todo, destinadas a soportar los efectos de las fuerzas que actúan sobre el 

cuerpo  La Estructuras Metálicas son las que la mayor parte de los elementos o partes 

que la forman son de metal (más del 80%), normalmente acero. A una estructura de este 

tipo se le puede llamar Estructura de Acero. 

✓ El acero tiene 3 grandes ventajas a la hora de construir estructuras: 

✓  Soporta grandes esfuerzos o pesos sin romperse. 

✓ Es flexible. Se puede doblar sin romperse hasta ciertas fuerzas. Un edificio de 

acero puede flexionar cuando se empuja a un lado por ejemplo, por el viento o 

un terremoto.  

✓ Tiene Plasticidad. Incluso puede doblarse (plasticidad) sin romperse. Esta 

propiedad permite que los edificios de acero se deformen, dando así a la 

advertencia a los habitantes para escapar. 

http://www.areatecnologia.com/el-acero.htm
http://www.areatecnologia.com/el-acero.htm
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 Una desventaja es que pierden sus propiedades en altas temperaturas, lo que hace que 

no se comporten bien en los incendios. 

 Como las estructuras están formadas por un conjunto de partes, estas partes deben 

cumplir unas condiciones. 

Estructura Metálica Principal: La estructura metálica principal se compone de todos 

aquellos elementos que estabilizan y transfieren las cargas a los cimientos (que 

normalmente son de hormigón reforzado). 

La estructura metálica principal es la que asegura que no se vuelque, que sea resistente y 

que no se deforme. Normalmente está formada de los siguientes elementos: 

Vigas metálicas: Las vigas metálicas son los elementos horizontales, son barras 

horizontales que trabajan a flexión. Dependiendo de las acciones a las que se les someta 

sus fibras inferiores están sometidas a tracción y las superiores a compresión. Existen 

varios tipos de vigas metálicas y cada una de ellas tiene un propósito ya que según su 

forma soportan mejor unos esfuerzos u otros como pueden ser: 

✓ Viguetas: Son las vigas que se colocan muy cerca unas de otras para 

soportar el techo o el piso de un edificio 

✓ Vigas de Tímpano: Estas son las que soportan las paredes o también parte 

del techo de los edificios. 

✓  Largueros: También conocidas como travesaños o carreras son las que 

soportan cargas concentradas en puntos aislados a lo largo de la longitud 

de un edificio.  
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✓ Pilares metálicos: Los pilares metálicos son los elementos verticales, 

todos los pilares reciben esfuerzos de tipo axil, es decir, a compresión. 

También se les llama montantes. 

Tipos de estructuras metálicas  

  Partiendo de la base que las estructuras metálicas son artificiales ya que las ha 

inventado el ser humano podremos entonces destacar qué tipos de estructuras hay:  

✓ Estructuras Abovedadas: Estas estructuras son todas aquellas en las que se 

emplean bóvedas, cúpulas y arcos para repartir y equilibrar el peso de la 

estructura, como por ejemplo puede verse en las catedrales o iglesias.  

✓ Estructuras Entramadas: Estas son las más comunes ya que son las que utilizan la 

mayoría de los edificios que podemos ver en cualquier ciudad. Emplean una gran 

cantidad de vigas, pilares, columnas y cimientos, es decir, una gran cantidad de 

elementos horizontales y verticales para repartir y equilibrar el peso de la 

estructura. Estas estructuras son más ligeras porque emplean menos elementos 

que las abovedadas por ejemplo y así pueden conseguirse edificios de gran 

altura. 

✓ Estructuras Trianguladas: Las trianguladas se caracterizan como su propio 

nombre indica por disponer sus elementos de forma triangular, suelen ser muy 

ligeras y económicas. Suelen utilizarse para la construcción de puentes y naves 

industriales. En estos casos hay dos formas que son las más utilizadas, la cercha 

y la celosía. 
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✓ Estructuras Colgantes: Las estructuras colgantes o colgadas son aquellas que 

utilizan cables o barras (tirantes) que van unidos a soportes muy resistentes 

(cimientos y pilares). Los tirantes estabilizan la estructura, como puede verse por 

ejemplo en los puentes colgantes.  

✓ Estructuras Laminares: Todas aquellas formadas por láminas resistentes que 

están conectadas entre sí y que sin alguna de ellas la estructura se volvería 

inestable, como pueden ser las carrocerías y fuselajes de coches y aviones.  

✓ Estructuras Geodésicas: Son estructuras poco comunes que están formadas por 

hexágonos o pentágonos y suelen ser muy resistentes y ligeras. Son estructuras 

que normalmente tienen forma de esfera o cilindro. 

¿Cómo se unen las estructuras metálicas? tipos de uniones  

  Para que todos los elementos de la estructura metálica se comporten perfectamente 

según se ha diseñado es necesario que estén ensamblados o unidos de alguna manera. 

Para escoger el tipo de unión hay que tener en cuenta cómo se comporta la conexión que 

se va hacer y cómo se va a montar esa conexión. Existen conexiones rígidas, 

semirrígidas y flexibles. Algunas de esas conexiones a veces necesitan que sean 

desmontables, que giren, que se deslicen, etc. Dependiendo de ello tendremos dos tipos 

de uniones fundamentales. 

✓ Por Soldadura: La soldadura es la más común en estructuras metálicas de acero y 

no es más que la unión de dos piezas metálicas mediante el calor. Aplicándoles 

calor conseguiremos que se fusionen las superficies de las dos piezas, a veces 
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necesitando un material extra para soldar las dos piezas. En el siguiente enlace 

tienes los tipos de soldadura explicados. 

✓ Por Tornillo: Los tornillos son conexiones rápidas que normalmente se aplican a 

estructuras de acero ligeras, como por ejemplo para fijar chapas o vigas ligeras. 

 

2.2 Fundamentos legales  

La educación es un derecho que todos los guatemaltecos y las guatemaltecas tenemos, 

siendo laica gratuita y obligatoria;  según lo reza la  Constitución Política de la 

República de Guatemala. 

Artículo 72. Fines de la educación. 

La educación tiene como fin primordial el desarrollo integral de la persona 

humana, el conocimiento de la realidad y cultural nacional y universal. 

Se declaran  de interés nacional la educación, la instrucción, formación social y 

la enseñanza sistemática de la Constitución de la República y de los derechos 

humanos. 

Ley de Educación Nacional 

Título III Garantías personales de educación derechos y obligaciones. 

Capítulo I 

Artículo 37. Obligaciones de los Directores. Son obligaciones de los Directores 

de centros educativos las siguientes: 
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a. Tener conocimiento y pleno dominio del proceso administrativo de los 

aspectos técnico-pedagógicos y de la legislación educativa vigente 

relacionada con su cargo y centro educativo que dirige. 

b. Planificar, organizar, orientar, coordinar, supervisar y evaluar todas las 

acciones administrativas del centro educativo en forma eficiente. 

e. Mantener informado al personal de las disposiciones emitidas por las 

autoridades. 

f. Realizar reuniones de trabajo periódicas con el personal docente técnico, 

administrativo, educandos y padres de familia de su centro educativo. 

Para que el aprendizaje sea significativo para el estudiante tiene que ver los 

espacio físicos de la institución tomando en cuenta el ambiente, ventilación, 

iluminación y las condiciones físicas del establecimiento. 
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Capítulo 3  

Plan de acción 

3.1 Identificación 

3.1.1 Universidad de San Carlos de Guatemala  

3.1.2 Centro Universitario de  Santa Rosa 

3.1.3 Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa   

3.1.4 Estudiante del Ejercicio Profesional Supervisado Glenda Roxana Valenzuela 

García  

3.1.5 Registro académico: 201045186 

3.1.6 Código único de identificación  199551073-0613 

3.2 Titulo del proyecto 

Remozamiento del ala principal de la Escuela Oficial Rural Mixta de caserío las 

Playitas, aldea Ixpaco, municipio de Pueblo Nuevo Viñas, departamento de Santa Rosa 

3.3 Problema seleccionado 

 ¿Cómo mejorar el techo que  está en mal estado en el ala principal de la Escuela Oficial 

Rural Mixta caserío Playitas?     

3.4 Hipótesis --- Acción 

✓ Si se gestionan los materiales para cambiar el techo en el ala principal de la 

Escuela Oficial Rural Mixta, caserío Playitas de aldea Ixpaco entonces se podrá 

evitar que el agua entre a las aulas y así los niños puedan estar en un mejor 

ambiente para su aprendizaje. 
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3.5 Ubicación geográfica de la intervención 

Escuela Oficial Rural Mixta caserío Playitas, aldea Ixpaco, municipio de Pueblo Nuevo 

Viñas,  departamento de Santa Rosa. 

3.6 Ejecutor de la intervención  

Estudiante de Ejercicio Profesional Supervisad:   Glenda Roxana Valenzuela García  

3.7 Unidad ejecutora  

Unidad del ejercicio Profesional Supervisado del Centro Universitario de Santa Rosa 

3.8 Descripción de la intervención  

 El techo de un establecimiento es un fundamento base para que alumno se sienta en un 

ambiente agradable y pueda prestar la atención adecuada para recibir un aprendizaje 

digno de ellos. 

La infraestructura de los centros educativos es indispensable ya que los niños son muy 

inquietos y curios en cualquier movimiento ellos pierden la concentración. 

El proyecto consiste el cambiar el techo de las aulas de la escuela que se encuentran en 

mal estado y hace que los alumnos pierdan la atención.  

3.9 Justificación de la intervención  

El establecimiento posee  un  techo en mal estado por lo que  los alumnos son los más 

afectados. El proyecto en sí propone cambiar esta situación para beneficio de alumnos, 
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comunidad y maestros basado en mejorar  el aprendizaje y enseñanza,  a través de un 

mejor ambiente. 

3.10 Objetivos 

3.10.1 Objetivo general 

✓ Contribuir con el desarrollo escolar de los alumnos de la Escuela Oficial Rural 

Mixta, caserío las Playitas, aldea Ixpaco, Pueblo Nuevo Viñas de Santa Rosa. a 

treves del mejoramiento de la infraestructura del ala principal de dicha escuela.  

3.10.2 Objetivos específicos 

✓ Cambiar el techo (Laminas) del ala principal  de la Escuela Oficial Rural Mixta 

caserío las Playitas, aldea Ixpaco, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa. 

✓ Mejorar las condiciones de desarrollo socio afectivo de los niños que reciben 

clases en el ala principal de la Escuela Oficial Rural Mixta, caserío Playita, aldea 

Ixpaco, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa. 

✓ Proponer proceso de gestión como medio de adquisición de recursos financiados 

para la solución de la problemática de la  escuela Oficial Rural Mixta caserío las 

Playitas, aldea Ixpaco, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa. 

Metas 

✓ Adquirir 22 láminas para una nueva estructura del ala principal de la escuela 

Oficial Rural Mixta caserío las Playitas, aldea Ixpaco, Pueblo Nuevo Viñas, 

Santa Rosa. 
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✓ Crear Un ambiente libre de humedad beneficiando  a 34   alumnos  

✓ Crear 2 procesos de mejoramiento al personal docente y administrativo de la 

escuela oficial Rural Mixta caserio Playitas, aldea Ixpaco, Pueblo Nuevo Viñas, 

Santa Rosa. 

3.12 Beneficios  

✓ Directos: beneficiándose de forma directa en la realización del proyecto sería el 

director , docentes y alumnos. 

✓ Indirectos: las personas beneficiados en segunda instancia de la realización del 

proyecto son: padres de familia, coordinación técnica administrativa, y la 

comunidad. 

3.13 Actividades a desarrollar para el logro de los objetivos 

✓ Elaboración del plan especifico 

✓ Selección de metodología para elaboración del perfil  

✓ Elaboración del perfil 

✓ Elaboración de solicitudes para la gestión del proyecto 

✓ Entrega de solicitudes para la gestión 

✓ Visitar instituciones y empresas para la gestión  

✓ Revisión y aprobación del plan de acción 

✓ Elaboración y entrega del informe del plan de acción 
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3.14 Metodología de trabajo   

✓ Observaciones  

✓ Trabajo colorativo  

3.15 Cronograma de actividades   

Descripción de 

las actividades  

M                            Cronograma  

noviembre                                 enero  

Estudiante 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

Elaboración del 

plan especifico 

 

P X      Estudiante 

E X      Estudiante 

Selección de 

metodología para 

elaboración del 

perfil  

P  X     Estudiante 

E  X     Estudiante 

Elaboración del 

perfil 

 

P  X     Estudiante 

E  X     Estudiante 

Elaboración de 

solicitudes para la 

gestión del 

proyecto 

 

P   X    Estudiante 

E   X    Estudiante 

Entrega de 

solicitudes para la 

gestión  

 

P   X    Estudiante 

E   X    Estudiante 

Visitar 

instituciones y 

empresas para la 

gestión 

P    X   Estudiante 

E    X   Estudiante 

Revisión y 

aprobación del 

plan de acción 

 

P     X  Estudiante 

E     X  Estudiante 
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Elaboración y 

entrega del 

informe del plan 

de acción  

 

P      X Estudiante 

E      X Estudiante 

Tabla 8 cronograma de actividades 

3.16 Recursos 

3.16.1 Talento humano 

✓ Autoridad de la Escuela Oficial Rural Mixta caserío las Playitas, aldea Ixpaco, 

Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa. 

✓ Alcalde municipal de Pueblo Nuevo Viñas. 

✓ Instituciones educativas. 

✓ Comunidad educativa de la Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Playitas. 

✓ Estudiante del Centro Universitario de Santa Rosa. 

✓ Asesor del Ejercicio Profesional Supervisado. 

✓ Colaboradores. 

3.16.2 Materiales 

✓ Libros. 

✓ Hojas de papel bond 

✓ Material didáctico. 

✓ Material de oficina. 

✓ Lapiceros. 

✓ Lápices. 
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✓ Marcadores. 

✓ Fotocopias. 

✓ Fichas. 

✓ 22 laminas 

✓ Tornillos  

✓ Costaneras 

✓ Capotes  

3.16.3 Técnico 

✓ Guía de elementos propedéuticos. 

3.16.4 Tecnológico 

✓ Computadora. 

✓ Impresora. 

✓ Cámara fotográfica. 

✓ Memoria USB. 

3.16.5 Físicos 

✓ Escuela Oficial Rural Mixta de caserio Playitas, aldea Ixpaco, Pueblo Nuevo 

Viñas, Santa Rosa. 

✓ Material didáctico. 

3.16.6 Financiero 

✓  Gestiones del estudiante en base al proyecto planteado. 

 



55 
 

 
 

3.16.6.1 Presupuesto 

No. Descripción  Cantidad Precio unitario Total  

1 Tornillos  300 Q 0. 50 Q 150.00 

2 Laminas  22 Q 145.10 Q3,192.32 

3 Capotes  4 Q72.42 Q289.68 

4 Mano de obra  4 Q50.00 Q200.00 

5 Refacción  5 Q10.00 Q 50.00 

6 Trasporte  1 Q500.00 Q500.00 

7 Total 1 Q260.70 Q 4,382.00 

Tabla 9 presupuesto financiero 

3.16.6.2 Fuentes financieras 

No. Descripción Aportes 

1 Municipalidad de Pueblo Nuevo Viñas  Q     1,500.00 

2 Daniel Ballardo Revolorio Hernández  Q     2,000.00 

3 

4 

Merlyn Lopez  

Manuel Valenzuela  

Q      1,000.00 

Q      1,000.00 

5 Total  Q     5,500.00 

 
______________________________________________________________________ 

Tabla 10 fuentes financieras 

3.17 Evaluación  
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Las actividades plasmadas en el presente plan se evaluarán durante el desarrollo de cada 

una de las actividades contempladas. 

Se realizara a través de una lista de cotejo de acuerdo al cronograma de actividades que 

requiere cada elemento del mismo, tomando en consideración los recursos disponibles 

que permitieron obtener las metas propuestas, alcanzando los logros, plasmando el 

objetivo general y sus específicos, contemplando el presupuesto plasmado, beneficiando 

a la  Escuela Oficial Rural Mixta caserío las Playitas, aldea Ixpaco, Pueblo Nuevo Viñas, 

Santa Rosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 
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Ejecución y sistematización de la intervención 

4.1 Descripción de las actividades realizadas 

No Actividades Descripción  Resultados  

1. Elaboración del plan 

específico.  

Como parte importante dentro del 

desarrollo del ejercicio profesional 

supervisado, se procedió a la 

elaboración del plan específico  

El cual fue una guía 

para seguir cada 

paso a realizar.  

2. Selección de 

metodología para 

elaboración del perfil  

Se llegó a la conclusión la 

metodología a seguir en el perfil.  

Facilito el trabajo a 

realizar  

3. Elaboración del perfil Como parte importante dentro del 

desarrollo del perfil del proyecto el 

cual contiene, título del proyecto, 

problema, localización, unidad 

ejecutora, descripción, 

justificación, objetivos, 

cronograma, presupuesto 

 

 

Se logró cumplir 

con lo propuesto en 

el perfil. 

4. Elaboración de 

solicitudes para la 

Se realizaron varias solicitudes 

para las gestiones. 

Esperando poder 

tener respuestas 
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gestión del proyecto positivas. 

5. Entrega de solicitudes 

para la gestión 

Se procedió a ser la entrega de 

cada una de las solicitudes a las 

personas asignadas. 

Se entregaron todas 

las solicitudes 

6. Visitar instituciones y 

empresas para la gestión  

Se entregaron cartas de solicitud a 

municipalidad de Pueblo Nuevo 

Viñas, personas particulares  de 

Pueblo Nuevo Viñas. 

No la recibieron 

muy amablemente 

Y se obtuvieron 

respuestas positivas.  

7. Revisión y aprobación 

del plan de acción 

Se dio a conocer al asesor el plan 

de acción en donde se le hicieron 

algunos cambios  

Un plan de acción 

revisado. 

8. Elaboración y entrega del 

informe del plan de acción 

Se entregó al asesor el plan 

de acción. 

Plan de acción 

entregado. 

 
_______________________________________________________________________ 

Tabla  11 descripción de actividades realizadas 

 

 

 

4.2 Productos logros y evidencias 

Producto 
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 11 láminas de 14 pies y 11 láminas de 20 pies  para cubrir el salón de clase de la 

Escuela Oficial Rural Mixta caserío las Playitas, aldea Ixpaco, Municipio de Pueblo 

Nuevo Viñas, departamento de Santa Rosa. 

Logro: como resultado se obtuvo la colaboración a través de la gestión  de las 

autoridades municipales en  un 100%  para el mejoramiento del salón de clases Escuela 

Oficial Rural Mixta caserío las Playitas, aldea Ixpaco, Municipio de Pueblo Nuevo 

Viñas, departamento de Santa Rosa. 

Evidencia: Remozamiento del ala principal de la Escuela Oficial Rural Mixta 

caserío las Playitas, aldea Ixpaco, Municipio de Pueblo Nuevo Viñas, departamento 

de Santa Rosa. 

Antes  

 

Foto 1 estructura del techo de la escuela Oficial Rural Mixta 
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Foto 2 estado del techo de la escuela Oficial Rural Mixta 

 

 

Foto 3 estructura del mal estado del techo de la escuela Oficial Rural Mixta. 
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Durante  

 

Foto 4 Cambio de techo de la escuela Oficial Rural Mixta. 

 

Foto 5 cambio de techo de la escuela Oficial Rural Mixta. 
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Foto 6 estructura sin techo de la escuela Oficial Rural Mixta. 

 

Foto 7 estructura del nuevo techo en reparación 
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Después 

 

Foto 8 estructura del nuevo techo 
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Figura 2 Acta de entrega de proyecto 
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4.3 Sistematización de la experiencia   

El día 27 de marzo  siendo las 7:00 horas de la mañana inicia una experiencia nueva  

parte de mi formación académica. En la Escuela Oficial Rural Mixta caserío las Playitas, 

aldea Ixpaco, Pueblo Nuevo Viñas junto con el director Nelson Alexander Morata 

quienes fuimos testigos del cambio de lámina que hubo en el techo de la escuela, ya que 

los alumnos para invierno no podía trabajan dentro del aula por el mal estado en que se 

encontraba el techo tenía muchos agujeros grandes en los cuales caían los chorros de 

agua dentro del aula y por más que los alumnos se arrinconaran siempre se pringaban y 

tenían que estar con sus pies mojados  

4.3.1 Actores 

✓ 56 alumnos de la Escuela Oficial Rural Mixta Caserío playitas, aldea Ixpaco 

✓ 5 Maestros de la Escuela Oficial Rural Mixta caserío Playitas, aldea Ixpaco 

✓ Padres de Familia de la Comunidad de la aldea Ixpaco 

✓ Estudiante de Ejercicio Profesional Glenda Roxana Valenzuela García  

4.3.2 Acciones 

✓ Planificación, desde la planificación del plan general del Ejercicio Profesional 

Supervisado  

✓ Gestión, para obtener los fondos necesarios para la realización del proyecto 

✓ Dirección a través de la correcta realización de los planes.  

✓ Organización de todos los recursos necesarios para poder realizar el proyecto.   
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4.3.3 Resultados 

✓ A través del proyecto se obtuvo área remozada en 25% del centro educativo de 

aldea Ixpaco, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa. 

4.3.4 Implicaciones 

4.3.4.1 Profesional 

✓ La experiencia obtenida en el centro educativo de cada una de las fases del 

proyecto hasta llegar a la ejecución y sistematización del proyecto. 

4.3.4.2 Humano 

✓ Las relaciones personales que se tuvieron dentro de las instituciones en donde se 

gestionó, así como en el centro educativo. 

4.3.4.3 Proyecciones  

✓ Por medio de todas las gestiones realizadas y a la obtención del recurso para 

poder llevar a cabo el proyecto, y a través de las proyecciones sociales realizadas 

en la comunidad educativa. 
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4.3.5 Lecciones aprendidas 

4.3.5.1. En lo académico 

Aprendí que luchando por lo que uno quiere lograr se puede, son gestiones muy 

emocionantes las que uno debe de realizar, se encuentra muchas veces con personas muy 

negativas pero también se encuentran personas que brindan apoyo y ánimos, me siento 

muy satisfecha con lo que he logrado para mi aldea gracias al Ejercicio Profesional 

Supervisado por la oportunidad que me ha brindado. 

4.3.5.2 En lo social  

Se siente bien poder ayudar a la comunidad se ve la emoción de los padres de familia, el 

convivir con ellos es algo agradable y emocionante ver ese trabajo en equipo, la 

satisfacción de los maestros los agradecimientos de todos. 

Fue una experiencia única, muy grata y bonita el convivir con las personas de la 

comunidad. 

4.3.5.3 En lo económico  

Aprendí a reorganizarme de mejor manera, observé la situación en la que se encuentra la 

comunidad educativa y como ellos valorar cada una de las cosas y sabén agradecer las 

ayudas ya que es una comunidad de muy bajos recursos. 
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4.3.5.4 En lo político 

Es algo que deja muchas lecciones en lo cual tuve la oportunidad de ser líder de un 

grupo de padres de familia estuve organizando el trabajo de cada uno de ellos, se realizó 

el trabajo en unión una experiencia muy interesante. 

4.3.5.5 En lo profesional  

Aprendí que con buena voluntad se puede gestionar y se puede lograr el objetivo. 
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Capítulo 5 

Evaluación del proceso 

5.1 Evaluación del diagnostico  

Parte informativa  

Unidad ejecutora: Centro Universitario de Santa Rosa 

Ubicación: aldea Ixpaco, Pueblo Nuevo Viñas  

Director: Nelson Alexander Morataya 

Estudiante ejecutor: Glenda Roxana Valenzuela García  

Asesor: Danilo Gonzales Salazar  

Fecha de realización: 20 de junio de 2017 

 

 

Actividad/aspecto/elemento si no comentario 

¿Se presentó el plan del diagnóstico?     X  Para identificar cada 

una de las necesidades 

que existen en el 

establecimiento. 

 

¿Los objetivos del plan fueron pertinentes?    X  Se propuso un objetivo 

a seguir.  

¿Las actividades programadas para realizar el 

diagnóstico fueron suficientes? 

   X  Porque se logró 

cumplir con el  

diagnóstico de la 

institución. 

 

 

 

 

 

 

¿Las técnicas de investigación previstas fueron    

apropiadas para efectuar el diagnóstico? 

    X  Si porque con ellas se 

logró realizar la 

investigación. 
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¿Los instrumentos diseñados y utilizados fueron 

apropiados a las técnicas de investigación? 

   X  Sirvieron de mucho 

ayuda. 

¿El   tiempo   calculado   para   realizar   el 

diagnóstico fue suficiente? 

   X  Se siguió  el 

cronograma y de 

acuerdo a él se trabajó. 

¿Se obtuvo colaboración de personas de la 

institución/comunidad para la realización del 

diagnóstico? 

    

X 

   Gracias a la 

información se logró 

tener más información 

sobre la institución. 

¿Las fuentes consultadas fueron suficientes para 

elaborar el diagnóstico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

X 

   Se vio en la necesidad 

de buscar más 

información con las 

personas mayores de la 

comunidad.  

 

per 

 

personas mayores 

¿Se obtuvo la caracterización del contexto en que 

se encuentra la institución/comunidad? 

   X  Con ellas se facilitó el 

trabajo a realizar. 

¿Se   tiene   la   descripción   del   estado  y 

funcionalidad de la institución/comunidad? 

 X  Se realizó una 

investigación más 

profunda para poderlo 

obtener. 
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¿Se   determinó e l    listado d e    carencias, 

deficiencias, debilidades        de        

laInstitución/comunidad? 

   X  Las suficientes para 

poder seguir 

trabajando. 

¿Fue  correcta  la  problematización  de  las 

carencias, deficiencias, debilidades? 

  X  Todas coincidieron 

para llevar acabo el 

diagnostico.   

¿Fue adecuada la priorización del problema a 

intervenir? 

X  Se logró trabajar la 

problematización que 

más afectaba al 

establecimiento. 

¿La   hipótesis   acción   es   pertinente   al 

problema a intervenir? 

X  Ambas coinciden para 

poder realizar un buen 

trabajo. 

¿Se  presentó  el  listado  de  las  fuentes 

consultadas? 

X  Se trabajó de acuerdo 

al tema afectado. 

 

 

 

Resultados: como resultado del diagnóstico se obtuvo las necesidad y carencias que 

presentaba la escuela. 

F.______________________________         F._____________________________ 

Licenciado Danilo Gonzales Salazar                 Glenda Roxana Valenzuela García  

Asesor de Ejercicio Profesional Supervisado      Estudiante de Ejercicio Profesional Supervisado 

_______________________________________________________________________ 

 Tabla 12 de evaluación del diagnostico   
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5.2 Evaluación de la fundamentación teórica 

Parte informativa  

Unidad ejecutora: Centro Universitario de Santa Rosa  

Ubicación: aldea Ixpaco, Pueblo Nuevo Viñas  

Director: Nelson Alexander Morataya 

Estudiante ejecutor: Glenda Roxana Valenzuela García  

Asesor: Danilo Gonzales Salazar  

Fecha de realización: 4 de agosto de 2017 

 

 

Actividad/aspecto/elemento si No comentario 

¿La teoría presentada corresponde al tema 

contenido en el problema? 

    

    X 

 Se realizó una 

investigación sobre el 

tema. 

¿El contenido presentado es suficiente para tener 

claridad respecto al tema? 

     

    X 

 Con la investigación se 

obtuvieron buenos 

resultados para poder 

trabajar. 

¿Las  fuentes  consultadas  son  suficientes para 

caracterizar el tema? 

     

    X 

 Es un tema bastante 

claro para poderlo 

trabajar. 

¿Se hacen citas correctamente dentro de las normas 

de un sistema específico? 

     

    X 

 Fue importante realizar 

sitas para poder definir 

el tema. 

¿Las  referencias bibliográficas contienen todos   los   

elementos   requeridos   como fuente? 

     

    X 

 Con las referencias 

bibliográficas se 

facilitó el trabajo a 

realizar. 
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¿Se  evidencia  aporte  de los estudiantes en el 

desarrollo de la teoría presentada? 

    

  X  

 Realmente los 

estudiantes son los más 

beneficiados. 

Resultado: Se obtuvieron los fundamentos con los cuales quedaría sujetado el proceso 

del proyector, de acuerdo con los temas que tienen como relación al tema. 

 

F.______________________________           F._____________________________ 

Licenciado Danilo Gonzales Salazar                 Glenda Roxana Valenzuela García  

Asesor de Ejercicio Profesional Supervisado   Estudiante de Ejercicio Profesional Supervisado 

_______________________________________________________________________ 

Tabla 13 de evaluación de fundamentación teórica 
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5.3 Evaluación del plan de intervención 

Parte informativa  

Unidad ejecutora: Centro Universitario de Santa Rosa 

Ubicación: aldea Ixpaco, Pueblo Nuevo Viñas  

Director: Nelson Alexander Morataya 

Estudiante ejecutor: Glenda Roxana Valenzuela García  

Asesor: Danilo Gonzales Salazar  

Fecha de realización: 3 de noviembre  de 2017 

 

Elemento del plan Si No comentario 

¿Es completa la identificación institucional del(la) 

estudiante ? 

   X  Porque se mejora el 

ambiente de la 

institución. 

¿El   problema   es   el   priorizado   en   el 

diagnóstico? 

     

   X 

   

 

Se sigue con el mismo 

objetivo a finalizar. 

¿La hipótesis-acción es la que corresponde al 

problema priorizado? 

    X  Se realiza el mismo 

trabajo. 

¿La ubicación de la intervención es precisa?      X  El propósito es mejor. 

¿La     justificación     para     realizar     la 

intervención es válida ante el problema a 

intervenir? 

 

      X  Existe un buen motivo 

para justificar la 

intervención. 

¿El objetivo general expresa claramente el impacto  

que  se  espera  provocar  con  la intervención? 

    X  El objetivo es 

mantener un ambiente 

agradable para los 

estudiantes. 
¿Los objetivos específicos son pertinentes para   

contribuir   al   logro   del   objetivo general? 

    X  Es donde se confirma 

el trabajo a seguir. 

¿Las metas son cuantificaciones verificables de los 

objetivos específicos? 

    X  Es el tiempo preciso en 

que se realizan. 
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¿Las  actividades  propuestas  están orientadas al logro 

de los objetivos específicos? 

    X  Se trabajó en conjunto 

con ambos. 

¿Los beneficiarios están bien identificados?      X   Es un beneficio para 

todos  los de la 

comunidad. 

¿Las técnicas a utilizar son las apropiadas para las 

actividades a realizar? 

    X  Se realizó el trabajo 

siguiendo cada una de 

las técnicas. 

¿El  tiempo  asignado  a  cada  actividad  es apropiado 

para su realización? 

    X  Todo el cronograma 

fue un éxito.  

¿Están     claramente     determinados     los 

responsables de cada acción? 

    X  Todas las acciones se 

trabajaron según 

correspondían. 

 

 

 

¿El presupuesto abarca todos los costos de la 

intervención? 

   X  Fue un presupuesto 

bastante favorable. 

¿Se determinó en el presupuesto el renglón de 

imprevistos? 

   X  Se trabajó como 

corresponde  

¿Están bien identificadas las fuentes de financiamiento  

que  posibilitarán  la ejecución del presupuesto? 

   X  Las gestiones fueron 

muy buenas.  

Resultados: se obtuvo la hipótesis acción de donde se pretende alcanzar los objetivos y 

las metas.  
F.______________________________         F._____________________________ 

Licenciado Danilo Gonzales Salazar                 Glenda Roxana Valenzuela Garcia  

Asesor de Ejercicio Profesional Supervisado   Estudiante de Ejercicio Profesional Supervisado 

_______________________________________________________________________ 

Tabla 14 Evaluación del plan de intervención 
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5.4 Evaluación de la ejecución y sistematización de la intervención   

Parte informativa  

Unidad ejecutora: Centro Universitario de Santa Rosa 

Ubicación: aldea Ixpaco, Pueblo Nuevo Viñas  

Director: Nelson Alexander Morataya 

Estudiante ejecutor: Glenda Roxana Valenzuela García  

Asesor: Danilo Gonzales Salazar  

Fecha de realización: 20 de enero 2018 

Aspecto si no comentario 

¿Se  da  con  claridad  un  panorama  de  la 

experiencia vivida en el Ejercicio Profesional 

Supervisado? 

 

 

 

 

 

? 

X  Si fue una experiencia 

muy reflexiva. 

¿Los datos surgen de la realidad vivida? 

 

X  Porque es algo que 

nace de uno mismo. 

¿Es   evidente   la   participación   de   los 

involucrados en el proceso de Ejercicio Profesional 

Supervisado  ? 

X  Porque se está al 

pendiente cuando se 

está realizando el 

trabajo. 

¿Se valoriza la intervención ejecutada? X  Es un esfuerzo 

bastante grande pero 

muy agradable. 

 
¿Las lecciones aprendidas son valiosas para futuras 

intervenciones? 

X  La verdad es que se 

motiva al ver los 

logros obtenidos.  
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Resultado: un techo nuevo en la Escuela Oficial Rural Mixta, caserío Playitas, aldea 

Ixpaco, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa. 

F.______________________________         F._____________________________ 

Licenciado Danilo Gonzales Salazar                 Glenda Roxana Valenzuela García  

Asesor de Ejercicio Profesional Supervisado    Estudiante de Ejercicio Profesional Supervisado 

_______________________________________________________________________ 

Tabla 15 Evaluación de la ejecución y sistematización de la intervención  

 

Aspecto/elemento si no comentario 

¿La  portada  y  los  preliminares  son  los 

indicados para el informe del  Ejercicio Profesional 

Supervisado? 

X  Una experiencia bastante 

agradable. 

¿Se siguieron las indicaciones en cuanto a tipo de 

letra e interlineado? 

X  Se siguieron cada uno de 

los reglamentos  

¿Se presenta correctamente el resumen? X  Se realizó perfectamente  

¿Cada      capítulo      está      debidamente 

desarrollado? 

X  Todos los capítulos 

llevan su orden. 

¿En      los      apéndices      aparecen      los 

instrumentos de investigación utilizados? 

X  Todo está muy bien 

detallado. 

¿En      los      apéndices      aparecen      los 

instrumentos de evaluación aplicados? 

X  Cada una de las fases 

está en su orden correcto. 

¿En  el  caso  de  citas,  se  aplicó  un  solo sistema? X  Se aplicó detalladamente.  

¿El  informe  está  desarrollado  según  las 

indicaciones dadas? 

X  Cada fase con el orden 

correspondiente al que 

pertenece. 

¿Las referencias de las fuentes están dadas con los 

datos correspondientes? 

X  Toda referencia lleva 

relación al tema. 
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Capítulo 6 

El Voluntariado 

6.1  Plan del voluntariado 

6.1.1 Parte informativa 

6.1.1.1 Datos del estudiante 

Nombre: Glenda Roxana Valenzuela García 

Registro académico: 201045186 

Correo electrónico: roxana.valenzuela1990gmail.com  

Telefoneo: 57580363 

Documento de identificación: 1995510703-0613 

Carrera: Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa   

6.1.1.2 Datos de la institución  

Nombre: Escuela Oficial Rural Mixta. 

Autoridad: Director Nelson Alexander Morataya. 

Ubicación: Caserío playitas, aldea Ixpaco.  

Departamento: Santa Rosa. 

Tipo de institución: Público 

Número de teléfono: 32573070 

Horarios de trabajo: 7:00 am a 12:30 pm 

6.1.2 Titulo 

Remozamiento de pintura de dos salón de clase de la Escuela Oficial Rural Mixta, 

caserío las playitas, aldea Ixpaco, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa. 
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6.1.3 Ubicación física 

caserío playitas, Aldea Ixpaco, Pueblos Nuevo Viñas, Santa Rosa  

6.1.4 Descripción de actividades  

El proyecto que se realiza en la Escuela Oficial Rural Mixta, caserío las Playitas, aldea 

Ixpaco, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa. Es remozamiento de pintura de dos aulas de la 

escuela Oficial Rural Mixta  por lado dentro ya que se encuentra en mal estado las 

paredes en donde los niños recibían clases durante la mañana en su salón de clase, la 

decoración de las paredes de la Escuela tiene que ver en el aprendizaje del alumno. Por 

ese motivo surgió la necesidad de remozar la pintura en donde se gestionó para poder 

obtener la pintura y poder pintar las paredes del aula de la Escuela Oficial Rural Mixta, 

caserío las Playitas, aldea Ixpaco, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa. 

6.1.5 Justificación 

Es necesario que las paredes de un centro educativo se encuentren presentables ya que el 

aprendizaje de los alumnos tiene que ver con lo que se encuentra alrededor de ellos, 

lamentablemente el establecimiento no cuenta con recursos para poder pintar toda la 

Escuela, las paredes de la escuela se encuentran sucias y muy manchadas. 

Para ello el proyecto de voluntariado se basa en la gestión de pintura para poder pintar 

dos aulas de la escuela, tomando en cuenta la importancia que tiene para el alumno que 

las paredes de las aulas se encuentren limpias y en buen estado.  

6.1.6 Objetivos  

6.1.6.1 Objetivo general 



82 
 

 
 

✓ Contribuir con el desarrollo escolar de los alumnos de la Escuela Oficial Rural 

Mixta, caserío las Playitas, aldea Ixpaco, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, a 

través del mejoramiento de la infraestructura del ala principal de dicha escuela. 

6.1.6.2 Objetivos específicos   

✓ Gestionar apoyo económico para la compra de la pintura para una de las aulas de 

la Escuela Oficial Rural Mixta, caserío las Playitas, aldea Ixpaco, Pueblo Nuevo 

Viñas, Santa Rosa.  

✓ Beneficiar a los estudiantes Escuela Oficial Rural Mixta, caserío las Playitas, 

aldea Ixpaco, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa. a través del proyecto de 

voluntariado.    

✓ Ejecutar el proyecto de voluntariado para que los alumnos cuenten con un aula 

limpia y el aprendizaje de ellos puede ser mejor psicológicamente.  

6.1.7 Metas 

Gestionar el 100% los fondos económicos. 

Lograr al 100% la satisfacción de la comunidad educativa y sus alumnos a través de la 

ejecución del proyecto de voluntariado. 

Desarrollar el 100% de los objetivos propuestos  

6.1.8 Beneficios 

6.1.8.1 Directos, alumnos y docentes del establecimiento  

6.1.8.2 indirectos  

Padres de familia y Vecinos de la comunidad  

6.1.9 Metodología de trabajo 
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Observación  

Análisis 

Gestiones 

6.1.10 Actividades a realizar 

Planificación del plan de voluntariado  

Entrega para revisión 

Proceso de cotización de pinturas 

Selección de tipo de pintura 

Redacción de solicitud de gestión  

Entrega de solicitudes a personas e instituciones 

Proceso de respuesta de solicitudes 

Compra de pintura 

Ejecución del proyecto de voluntariado  

Entrega de informe de proyecto de voluntariado de Ejercicio Profesional Supervisado  
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6.1.11 Cronograma 

Mes de febrero  

No Actividades  Mod

alida

d 

Se

ma

na 

1 

Sem

ana 

2 

Se

ma

na 

3 

Se

ma

na 

4 

Responsab

le  

1 Planificación del plan de 

voluntariado  

P X    Estudiante 

E X    Estudiante 

2 Entrega para revisión del plan de 

voluntariado  

P  X   Estudiante 

E  X   Estudiante 

3 Proceso de cotización de pintura  P  X   Estudiante 

E   X  Estudiante 

4 Elección de pintura P   X  Estudiante 

E   X  Estudiante 

5 Redacción de gestión de solicitud  P   X  Estudiante 

E   X  Estudiante 

6 Entrega de solicitudes a personas e 

instituciones 

 

P    X 

 

Estudiante 

E    X Estudiante 

7 Proceso de respuesta de solicitudes P    X Estudiante 

E    X Estudiante 

8 Compra de pintura  P    X Estudiante 
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E    X Estudiante 

9 Ejecución de proyecto de 

voluntariado   

P    X Estudiante 

E    X Estudiante 

10 Entrega de informe de proyecto de 

voluntariado de Ejercicio Profesional 

Supervisado. 

P    X Estudiante 

E    X Estudiante 

______________________________________________________________________ 

Tabla 16 cronograma del voluntariado 

6.1.12 Recursos  

6.1.12.1. Talento humano 

Doctor  Balter Armando Aguilar, Director del Centro Universitario de Santa  

Licenciado Danilo Gonzales asesor del Ejercicio Profesional Supervisado  

Profesor Nelson Alexander Morataya  Director de la escuela Oficial Rural Mixta, caserío 

Playitas, aldea Ixpaco, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa 

Glenda Roxana Valenzuela Garcia estudiante del Ejercicio Profesional Supervisado 

Alumnos escuela Oficial Rural Mixta, caserío las Playitas, aldea Ixpaco, Pueblo Nuevo 

Viñas, Santa Rosa 

6.1.12.2 Materiales 

Pintura de agua 

Hojas bon 

Lapicero 

Impresiones 
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Cuaderno 

 

6.1.12.3 Técnicos 

Normativo del Ejercicio Profesional Supervisado  

Observación 

Análisis documental 

Gestión  

6.1.12.4 Tecnológicos 

Computadora 

USB 

Impresora 

Internet 

Cámara 

6.1.12.5 Físicos 

Edificio escuela Oficial Rural Mixta, caserío Playitas, aldea Ixpaco, Pueblo Nuevo 

Viñas, Santa Rosa 
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6.1.12.6 Financieros 

6.1.12.6.1 Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

Tabla 17 presupuesto voluntariado 

6.1.12.6.2 Fuentes de financiamiento 

✓ Cristian Josué Blanco Fajardo  

6.1.13 Evaluación   

Se realiza a través de una lista de cotejo  

6.2 Ejecución o evidencia del voluntariado  

6.2.1 Descripción 

El proyecto de voluntariado es una de las etapas fundamentales dentro del Ejercicio 

Profesional Supervisado, la ejecución consiste el remozamiento de pintura de dos de las 

No. Material Cantidad Valor 

unitario 

Total 

1 Pintura de agua  1 Q250.00 Q250.00 

2 Hojas bon 100 Q0.20 Q20.00 

3 Lapicero 1 Q1.50 Q1.50 

4 Impresiones 15 Q1.00 Q15.00 

5 Cuaderno 1 Q4.00 Q4.00 

6 Total   Q256.70 290.50 
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aulas de la Escuela Oficial Rural Mixta, caserío  Playitas, aldea Ixpaco, Pueblo Nuevo 

Viñas, Santa Rosa. 

La acción es en base a las necesidades de  las paredes de la escuela padece con el 

propósito de mejorar el aprendizaje y la motivación de los estudiantes de Escuela Oficial 

Rural Mixta, caserío Playitas, aldea Ixpaco, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa 

6.2.2 Productos y logros 

Producto de una caneca de pintura de agua para pintar una de las aulas de la escuela 

Oficial Rural Mixta, caserío Playitas, aldea Ixpaco, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa. 

Logros  

Se logró el remozamiento de dos salones de clase de la Escuela Oficial Rural Mixta. 

6.2.3 Fotografías 

Antes 

 

Foto 9 fachada de pintura de las paredes 
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Foto 10 pintura de las padres 

Durante  

 

Foto 11 cambio de pintura 
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Foto 12 cambio de tonalidad de paredes 

Después 

  

Foto 13 tonalidad de color nuevo de las paredes 
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Foto 14 aspecto distinto de la escuela 
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94 
 

 
 

 

 

Figura 3 acta de entrega de proyecto de voluntariado  
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Capítulo 7  

Conclusiones, recomendaciones y bibliografía  

7.1Conclusiones 

✓ Los principales problemas y necesidades educacionales que afectaban  a la 

comunidad educativa de la Escuela Oficial Rural Mixta caserío Playitas, aldea 

Ixpaco, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, se encuentran en el ámbito de 

infraestructura ya que las necesidades más relevantes de la escuela se enfocan en 

infraestructura. 

 

✓ Los principios de viabilidad y factibilidad por los que pasa un proyecto 

seleccionado se convierten en la herramienta técnica más certera en la búsqueda 

de solución de la problemática encontrada. 

 

✓ A través del Ejercicio Profesional Supervisado se logró el remozamiento del ala 

principal de la Escuela quedando con una infraestructura de techo nuevo para 

que los alumnos de la Escuela pueda gozar de un techo nuevo. 

 

✓ Los docentes y alumnos de la Escuela Oficial Rural Mixta caserío Playitas han 

quedado satisfechos de trabajo realizado. 
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7.2 Recomendaciones  

✓ Que se apliquen procesos de gestión para mejorar la infraestructura de las 

instalaciones educativas de la Escuela Oficial Rural Mixta caserío Playitas, aldea 

Ixpaco, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa. 

 

✓ Que se impulsen procesos técnicos metodológicos que garanticen la correcta 

utilización  de recopilación de información con el fin de fortalecer el trabajo del 

Ejercicio Profesional Supervisado. 

 

✓ Que se generen acciones concretas para proporcionar un nuevo ambiente en 

materia de infraestructura y que se busque solución a la problemática del 

mobiliario y equipo con el fin de favorecer a las escuelas públicas de las 

comunidades. 
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7.3 Referencias bibliográficas 

✓ Alvarez, Gillermo Putzeys; Putzeys Alvarez , Gillermo Unidad de la comunidad 

educativa del proceso enseñanza aprendizaje. 

✓ https://es.wikipedia.org/wiki/educaci%C3%B3n-primaria. Educación primaria y 

básica seguridad correcta de alfabetización. 

✓ educacion/maestrosinnovadores/documentos/curriculo/Fasciculo_origenes.pdf. 

Maestros innovadores del Currículo Nacional Base. 

✓ https://www.definicionabc.com/general/infraestructura.php. Infraestructura 

Educativa 

✓ http://www.areatecnologia.com/estructuras/estructuras-metalicas.html 

✓ Normativo para Ejercicio Profesional Supervisado de la carrera de licenciatura 

en  Pedagogía y Administración Educativa del Centro Universitario de Santa 

Rosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/educaci%C3%B3n-primaria
https://www.definicionabc.com/general/infraestructura.php
http://www.areatecnologia.com/estructuras/estructuras-metalicas.html
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Capítulo 8 

Apéndice y glosario  

 

8.1Apéndice 

1. Plan general de Ejercicio Profesional Supervisado 

 

 

1.1 Introducción  

 

El Ejercicio Profesional Supervisado establece los estándares para la 

acreditación de un título universitario previo a optar al grado de Licenciatura en 

Pedagogía y Administración Educativa. Dentro de sus estructuras tiene como 

requerimiento previo para todos los que cursan el área humanista, cumplir con     

desarrollar actividades académicas que paralelamente integran el aspecto 

práctico en un determinado contexto geográfico del sector o ámbito de acción 

en el cual se propicie la integración comunitaria con el fin de que los mismos 

integrantes de la comunidad educativa se conviertan en actores activos en el 

planteamiento y solución de problemas que afectan la institución, formulando 

para ello proyectos concretos para el bien de la comunidad educativa. En el 

Ejercicio Profesional Supervisado el estudiante tiene que ejecutar un trabajo 

concreto en donde debe gestionar profesionalmente y llevar a la práctica todos 

los conocimientos técnicos y administrativos los cuales son adquiridos durante 

el lapso de estudio de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración 

Educativa en la etapa final el estudiante debe realizar acciones que permitan 
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proyectarse hacia la sociedad y de esa forma hacer aportes útiles en pro del 

mejoramiento de la misma.  

Información general   

1.1.1 Datos del estudiante 

Nombre: Glenda Roxana Valenzuela García 

Registro académico: 201045186 

Correo electrónico: roxana.valenzuela1990gmail.com  

Telefoneo: 57580363 

Documento de identificación: 1995510703-0613 

Carrera: Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa  Actividad: 

Ejercicio Profesional Supervisado 

Duración: 200 horas 

Lugar de estudio: Centro Universitario de Santa Rosa  

Dirección: Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa 

Horario de trabajo de 7:00 de la mañana a 12:00 de la mañana 

Ubicación: Aldea Ixpaco, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa 

 

 

1.1.2 Datos de la institución 

Nombre: Escuela Oficial Rural Mixta Caserío las Playitas. 

Autoridad: Director Nelson Alexander Morataya. 
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Ubicación: caserío Playitas, aldea Ixpaco, Municipio: Pueblo Nuevo Viña, 

departamento de Santa Rosa. 

Tipo de institución: Público 

Número de teléfono: 32573070 

Horarios de trabajo: 7:00 am a 12:30 pm 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

✓ Contribuir al cumplimiento de las políticas y normas generales de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, a través de la realización 

del Ejercicio Profesional Supervisado.  

1.2.2 Objetivo especificos 

✓ Servir como medio de investigación, extensión y servicio del Centro 

Universitario de Santa Rosa.  

✓ Elaborar un plan de desarrollo que permita dar a conocer el trabajo a 

seguir en el Ejercicio Profesional Supervisado.  

✓ Evaluar las diversas fases que componen el Ejercicio Profesional 

Supervisado.  

1.3 Descripción de las actividades   

✓ Solicitar autorización para realización de Ejercicio Profesional Supervisado    

✓ Toma de posesión   y autorización      

✓ Elaboración del plan general de Ejercicio Profesional Supervisado 

✓ Planificación de estrategias del diagnóstico  
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✓ Realización del diagnóstico  

✓ Priorización de problemas o necesidades  

✓ Realizar el estudio de viabilidad y factibilidad 

✓ Entrega del informe del diagnóstico 

✓ Realización de fundamentación teórica 

✓ Elaboración del plan de acción 

✓ Realización de la ejecución y sistematización de la intervención   

✓ Realización de las evaluaciones del proceso  

✓ Realización del voluntariado  

✓ Elaboración de conclusiones, recomendaciones y bibliografía 

✓ Elaboración de apéndices y glosario   

✓ Entrega del proyecto 

✓ Entrega del informe  
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1.4 Cronograma general 

 

 

 

 

Actividad 

 

Responsa

ble 

 

P 

 

 Tiempo        2017-2018 

E 

Mayo junio julio agoto septie

mbre 

febrero  marzo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

 

 

Solicitar 

autorización 

para la 

realización 

del Ejercicio 

Profesional 

Supervisado.   

 

 

 

Estudiant

e  

 

P 

 

X 

 

 

 

 

 

 

                  

 

E 

 

 

 

X 

 

 

 

 

                  

 

Toma de 

posesión y 

autorización.  

 

Estudiant

e  

 

 

P 

 

 

 

 

 

X 

 

 

                  

 

E 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

                  

 

Elaboración 

del plan 

general del 

Ejercicio 

Profesional 

Supervisado 

 

 

 

Estudiant

e 

P 
 

  X                   

E  

 

 

 

 

 

 

X 

                  

 

Planificación 

de 

estrategias 

del 

diagnóstico  

 

 

Estudiant

e 

 

P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

                 

 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

X                  

Realización 

del 

diagnóstico  

Estudiant

e  

 

P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

              

E      
 

X  
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Priorización 

de problemas 

y 

necesidades  

 

 

Estudiant

e 

 

P 

     

 

 

 

 

X 

 

 

              

E      
 

 
 

X 
 

 
 

              

. 

Realización 

de estudio de 

viabilidad y 

factibilidad  

 

Estudiant

e 

 

P 

     

 

 

 

 

 

 

X 

 
             

E        X  

 

 

 

 

 

           

Entrega del 

informe del 

diagnóstico 

 

Estudiant

e 

 

P 

     

 

 

 

 

 

 

 

X   
 

          

E         X              

 

Realización 

de la 

fundamentos 

teóricos 

 

Estudiant

e 

 

P 

     

 

 

 

 

 

 

 

 X     
 

       

E          X             

Elaboración 

del plan de 

acción  

 

 

Estudiant

e 

P           X        
 

   

E            X           

 

Realización 

de la 

ejecución y 

sistematizaci

ón de la 

intervención  

 

Estudiant

e  

P             X      
 

   

E             X          

 

Realización 

de las 

evaluaciones 

del proceso  

 

Estudiant

e 

P              X       
 

 

E              X         

 

Realización 

del 

voluntariado  

 

 

Estudiant

e 

P               X      
 

 

E                X       

 

Elaboración 

de 

 

Estudiant

e 

P                 X    
 

 

E                  X     
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recomendaci

ones, 

conclusiones 

y 

bibliografías  

 

 

 

 

. 

Elaboración 

de apéndices 

y glosario  

 

 

 

Estudiant

e 

P                   X  
 

 

E                    X   

 

Entrega del 

proyecto y 

informe  

 

 

 

 

Estudiant

e 

 

P                     X  

E                      X 

 

 

 

Tabla 18 cronograma general 

 

1.5 Metodología de trabajo  

 

✓ Métodos descriptivos. 

 

✓ Técnicas de observación. 

✓ Técnicas de investigación. 

✓ Técnicas de entrevista. 

 

✓ Técnicas de encuesta 

1.6 Evaluación  
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✓ Evaluación continua porque será analizado y evaluado el informe del 

Ejercicio Profesional Supervisado según las etapas que este requiere por 

el asesor del Ejercicio Profesional Supervisado  

✓ Evaluación general ya finalizada y evaluada cada una de las fases del 

Ejercicio Profesional Supervisado con autorización del asesor del 

Ejercicio Profesional Supervisado, a través de listas de cotejo. 
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2. Plan de diagnóstico 

2.1.1 Parte informativa  

2.1.2 Titulo 

Diagnóstico de la Escuela Oficial Rural Mixta de caserio las Playitas, aldea Ixpaco, 

municipio de Pueblo Nuevo Viñas, departamento de Santa Rosa.  

2.1.3 Ubicación física de la comunidad, Playitas, aldea Ixpaco, Pueblo    Nuevo Viñas, 

Santa Rosa. municipio: Pueblo Nuevo Viñas, departamento de Santa Rosa. 

2.1.3 Objetivo 

 

 

2.1.3.1 Objetivo general 

 

✓ Determinar las necesidades y problemas que tenga la institución  para alcanzar el 

bienestar estudiantil de la comunidad educativa a través de un diagnóstico de 

necesidades  de la Escuela Oficial Rural Mixta caserío Playitas, aldea Ixpaco, 

Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa. 

 

 

 

 

2.1.3.2 objetivo específicos 

 

✓ Aplicar la guía contextual e institucional como instrumento de investigación para 

identificar las necesidades de la Escuela Oficial Rural Mixta caserío Playitas 

aldea Ixpaco, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa. 
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✓ Visualizar  las necesidades de la institución mediante la fase del diagnóstico de la 

Escuela Oficial Rural Mixta caserío Playitas cldea Ixpaco, Pueblo Nuevo Viñas, 

Santa Rosa. 

 

✓ Priorizar las necesidades de acuerdo a la información obtenida en relación con la 

problemática de la Escuela Oficial Rural Mixta caserío Playitas aldea Ixpaco, 

Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa. 

 

✓ Proponer soluciones a la problemática priorizada, mediante la aplicación de 

criterios de viabilidad y factibilidad. En la Escuela Oficial Rural Mixta caserío 

Playitas aldea Ixpaco, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa. 

 

2.1.4 Justificación 

Para poder realizar una investigación es importante tomar en cuenta la forma, tiempo y  

los recursos con los que se deben contar para cumplir con el propósito. 

Por lo que es indispensable elaborar una guía de trabajo de diagnóstico que permita fijar 

los propósitos y objetivos necesarios para su eficiencia, estableciendo cada una de las 

etapas que conforman el plan del diagnóstico,  por el medio del cual se llevará un 

adecuado control y orden de todas las actividades a ejecutar con el fin de obtener la 

información requerida para determinar las carencias de la institución y con ello poder 

plantear una solución adecuada. Para ello se utilizara la guía de análisis contextual e 

institucional  como esencia de la investigación todo con el propósito de obtener una serie 

de carencias que permitan preveer una planificación posterior la cual se dirigirá en la 



108 
 

 
 

búsqueda de la solución de la necesidad más previa que beneficie a la comunidad 

educativa de a la Escuela Oficial Rural Mixta caserío Playitas aldea Ixpaco, Municipio 

de Pueblo Nuevo Viñas, departamento de Santa Rosa 

2.1.5Actividades 

 

Acercamiento a la institución educativa. 

 

Observar la situación física de la institución. 

 

Elaboración de carta de solicitud de autorización al centro educativo. 

 

Diseñar instrumentos de la observación. 

 

Aplicación de entrevista a el director del centro educativo. 

 

Aplicación de cuestionarios a docentes del centro educativo. 

 

Aplicación de encuestas a los estudiantes del centro educativo. 

 

Elaboración de la técnica de análisis contextual e instrumental. 

 

Interacción de la técnica aplicada de los ocho sectores.   

 

Clasificación de la información obtenida. 

 

Lista de necesidades. 

 

Análisis de los problemas analizados. 

Priorización de las necesidades. 

Elaboración de la fase del diagnóstico. 

 

Entrega del informe del diagnóstico. 

 

Aprobación del informe de la fase del diagnóstico.  

 

Presentación del informe final de la etapa del diagnóstico.   

 

2.1.6 Tiempo:  

el 22 de mayo al 16 de junio. 
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2.1.7 Cronograma 

 

No. 

 

Descripción de las actividades 

 

Evalua

ción 

Cronograma  

responsable mayo Junio 

1 2 3 4 1 2 3 

 

4 

 

1. Acercamiento a la institución 

educativa. 

 

 

 

P X         

Estudiante  

E X        

2. Observar la situación física de la 

institución. 

 

 

 

 

 

P X         

Estudiante 

E X        

3. Elaboración de carta de solicitud 

de autorización al centro 

Educativo. 

 

 

 

P 
 

X        

 

Estudiante 

E 
 

X       

4. Diseñar instrumentos de la 

observación. 

 

 

 

P 
 

 X       

Estudiante 

E 
 

 X      

5. Aplicación de entrevista al 

director del centro educativo. 

 

 

 

P   
 

X      

Estudiante 

E    X     

6. Aplicación de cuestionarios a 

docentes del centro educativo 

 

 

P   
 

X      

 

Estudiante 

E    X     
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7. 

 

Aplicación de encuestas a los 

estudiantes del centro educativo. 

 

 

 

P   
 

X      

Estudiante 

E    X     

8.  

Elaboración de la técnica de 

análisis contextual e instrumental  

 

 

P   
 

X      

 

Estudiante 

E    X     

9. Interacción de la técnica aplicada 

de los ocho sectores.   

 

 

 

 

 

P   
 

X      

Estudiante 
E    X  

 

   

10. Clasificación de la información 

obtenida. 

 

P     X     

Estudiante 

E     X    

11. Lista de necesidades. 

 

 

 

P     X     

Estudiante 
E     X    

12. Análisis de los problemas 

analizados. 

 

 

P     X     

Estudiante 

E     X    

13.  

Priorización de las necesidades. 

 

 

 

P     X     

Estudiante 
E     X    

14.  

Elaboración de la fase del 

diagnóstico. 

 

P     X     

Estudiante 

E     X    
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Tabla  19 cronograma general de actividades 

 

 

2.1.8 Técnicas o instrumentos a utilizar  

 

✓ Observación. 

 

✓ Entrevista 

 

✓ Encuesta 

 

✓ Análisis 

 

✓ Fichas  

 

✓ Cuestionarios 

 

✓ Base de datos  

 

2.1.9Recursos 

 

2.1.9.1 Talento Humanos 

 

✓ Alcalde municipal de Pueblo Nuevo Viñas. 

 

✓ Comunidad educativa de la escuela Oficial Rural Mixta Caserío Playitas. 

 

✓ Estudiante del Ejercicio Profesional Supervisado 

15.  

Entrega del informe del 

diagnóstico 

 

 

P     
 

X    

Estudiante 

E      X   

16.  

Aprobación del informe de la 

fase del diagnóstico. 

 

P       X   

Estudiante 

E       X  

17.  

Presentación del informe final de 

la etapa del diagnóstico.   

P       
 

X  

Estudiante 
E        X 



112 
 

 
 

✓ Asesor del Ejercicio Profesional Supervisado. 

✓ Colaboradores. 

 

2.1.9.2 Materiales 

 

✓ Libros. 

 

✓ Hojas de papel bond. 

✓ Material didáctico 

✓  Material de oficina. 

✓ Lapiceros. 

✓ Lápices. 

✓ Marcadores. 

✓ Fotocopias. 

 

✓ Fichas. 

 

2.1.9.3 Técnico  

 

✓ Guía de Elementos propedéuticos. 

✓ Guía de análisis contextual e instrumento  

 

2.1.9.4 Tecnológico  

 

✓ Computadora. 

 

✓ Impresora. 

 

✓ Cámara fotográfica. 

 

✓ Memoria USB. 

 

2.1.9.5Físico 
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✓ Instrumento de la Escuela Oficial Rural Mixta  

 

2.1.9.6 Financiero 

 

✓ Gestiones del estudiante del Ejercicio Profesional Supervisado  

 

2.1.10  Responsables 

 

Estudiante  del Ejercicio Profesional Supervisado Glenda Roxana Valenzuela García. 

 

2.1.11Evaluación 

 

✓ Evaluación Sistemática. 

El presente plan se evaluará durante su desarrollo utilizando listas de cotejo.  

 

 

 

8.2Glosario  

1. Ala principal: Es lo que ocupa el primer lugar en estimulación o importancia y 

destaca sobre el recto. Actor principal del tema principal. 

2. Autogestión: es el uso de cualquier método, habilidad y estrategia a través de las 

cuales los partícipes de una actividad pueden guiar el logro de sus objetivos con 

autonomía en el manejo de los recursos. Se realiza por medio del establecimiento de 

metas, planificación, programación, seguimiento de tareas, autoevaluación, auto 

intervención y autodesarrollo. 

3.  Diversidad: Es el que permite indicar, marcar o hablar de variedad y diferencia que 

pueden presentar algunas cosas entre sí. 

4. Fraterna: Es efecto entre compañeros o entres organizadores. 
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5. Factibilidad: se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a 

cabo los objetivos o metas señaladas. Generalmente la factibilidad se determina sobre un 

proyecto. 

6. Funcafé: Es una organización privada de desarrollo civil, no lucrativa, con 

personalidad jurídica, patrimonio propio, sin finalidad política, capacitada para adquirir 

obligaciones y ejercer derechos dentro del marco legal de Guatemala. Fue fundada por 

caficultores en 1994. 

7. Integral: comprende todos los aspectos o todas las partes  necesarios para completar, 

concepto fundamental del cálculo  

8. Inclusión educativa: Abre la posibilidad de ofrecer una educación de calidad para 

todos permitiendo dar respuesta a todos los alumnos con independencia de sus 

necesidades y demandas. 

9 . Intervención: Es la acción y efecto de intervenir, puede tratarse de hechos de dirigir 

los asuntos de una identidad. 

10. Indicadores: un indicador es como un elemento que se utiliza para indicar o señalar 

algo. 

11. Magnitud del proyecto: Es la referencia que realiza la acción del diagnóstico para 

obtener el problema a tratar. 

12. Organigrama: Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una 

empresa o cualquier otra organización, incluyen las estructuras departamentales y, en 

algunos casos, las personas que las dirigen, hacen un esquema sobre las 

relaciones jerárquicas y competenciales de vigor. 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Competencia_(econom%C3%ADa)
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13. Remozamiento: Acción de remozar o re modernizar una cosa dándole un aspecto 

nuevo. 

14. Sensibilidad: frente a un estímulo determinado se denomina tropismo o nastiaen 

vegetales  

15. Viabilidad: es determinar su origen etnológico lo cual nos lleva a descubrir la si el 

proyecto es viable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Tropismo
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Nastia
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Actas  
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Figura 4 Acta de toma de posesión 
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Figura 5 Acta de inicio del diagnóstico  


